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Presentación 
 

La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de 
Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción 
II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracciones 
XXII y XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 

Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso 
del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va 
sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el 
Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que 
manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y 
cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los 
resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización 
del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que 
respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y 
expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las 
responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1 fracciones I, II y III, 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
  
Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X y XII, 
5, 6, 8 fracciones V, VI, X, XII, XII Bis, XIII, XIV, XV y XVI, 13, 14, 22 fracciones I, X y XII, 34 Bis 
A, 34 Bis C, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, y demás relativos de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, es por lo que se realizó la auditoría a la Cuenta Pública del 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
  

Con base a los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el presente Informe Individual  
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, atendiendo lo dispuesto por los 
artículos 69 Bis, 69 Bis A y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
el cual está estructurado por los siguientes apartados: Estados Financieros Básicos; Número, 
Título y Tipo de Auditoría; Criterios de Selección; Objetivo; Alcance; Fundamento Jurídico 
para Promover las Acciones y Recomendaciones; Resultados de la Revisión Financiera; 
Resultados de la Revisión a la Obra Pública; Comentarios de la Entidad Fiscalizada; 
Procedimientos de Auditoría Aplicados; Síntesis de Resultados, Recomendaciones y 
Acciones Promovidas; Impacto de las Observaciones; Servidores Públicos que Intervinieron 
en la Auditoría; Dictamen y; por último, el Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del 
Informe. 
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I.- Estados Financieros Básicos.  
 
Estado de Situación Financiera.  

Municipio de Salvador Alvarado 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en pesos) 

 2017 2016   2017 2016 

Activo      Pasivo   

Activo Circulante    Pasivo Circulante   

Efectivo y Equivalentes 39,066,039.47 14,798,790.90   Cuentas por Pagar a Corto Plazo 35,650,859.44 28,715,251.19 

Efectivo 
 

22,000.00 2,000.00  
Servicios Personales por Pagar a 
Corto Plazo 

 
1,356,410.40 (1,609,384.92) 

Bancos/Tesorería 
 

37,865,981.92 14,016,438.38  
Proveedores por Pagar a Corto 
Plazo 

 
7,086,351.16 1,957,468.88 

Inversiones Temporales (Hasta 3 
meses) 

 
1,178,057.55 780,352.52  

Contratistas por Obras Públicas 
por Pagar a Corto Plazo 

 
25,161,368.35 26,869,533.03 

 
 

  
Transferencias Otorgadas por 
Pagar a Corto Plazo 

 
178,250.00  

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 170,580.72 443,567.46  

Retenciones y Contribuciones por 
Pagar a Corto Plazo 

 
1,494,133.65 1,331,321.54 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 56,958.70   
Otras Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
374,345.88 166,312.66 

Deudores Diversos por Cobrar a 
Corto Plazo 113,622.02 443,567.46   

 
 

     

Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o Administración a 
Corto Plazo 2,596,795.66 70,584.49 

Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 20,768,260.10 7,219,708.37  

Otros Fondos de Terceros en 
Garantía y/o Administración a 
Corto Plazo 2,546,795.66 20,584.49 

Anticipo a Proveedores por 
Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto 
Plazo  2,500.00  

Valores y Bienes en Garantía a 
Corto Plazo 50,000.00 50,000.00 

Anticipo a Contratistas por Obras 
Públicas a Corto Plazo 20,768,260.10 6,774,565.71     

Otros Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios a Corto Plazo  442,642.66   Otros Pasivos a Corto Plazo  (2,153.62) 

    Ingresos por Clasificar  (2,153.62) 

Total de Activo Circulante $60,004,880.29 $22,462,066.73  Total de Pasivo Circulante $38,247,655.10 $28,783,682.06 

       

Activo No Circulante    Pasivo No Circulante   

Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y Construcciones 
en Proceso 629,801,707.85 580,410,574.45   Deuda Pública a Largo Plazo 29,796,922.74 31,639,118.10 

Terrenos 72,218,652.12 72,218,652.12  
Préstamos de la Deuda Pública 
Interna por Pagar a Largo Plazo 29,796,922.74 31,639,118.10 

Edificios no Habitacionales 144,341,168.35 144,341,168.35     

Infraestructura 10,152,738.17 10,152,738.17   Total de Pasivo No Circulante $29,796,922.74 $31,639,118.10 

Construcciones en Proceso en 
Bienes de Dominio Público 402,530,944.10 353,435,150.97  Total del Pasivo $68,044,577.84 $60,422,800.16 
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Municipio de Salvador Alvarado 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en pesos) 

 2017 2016   2017 2016 

Construcciones en Proceso en 
Bienes Propios 558,205.11 262,864.84     

Bienes Muebles 58,763,668.88 54,989,677.84  Hacienda Pública/Patrimonio    

Mobiliario y Equipo de 
Administración 5,253,113.30 5,032,290.49  

Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido   

Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo 1,731,842.40 867,853.19  Donaciones de Capital 54,500.00 197,004.00 

Vehículos y Equipo de Transporte 22,254,126.14 20,131,876.68      

Equipo de Defensa y Seguridad 5,253,671.14 5,296,978.14     

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas 24,080,115.90 23,469,879.34  

Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado   

Colecciones, Obras de Arte y 
Objetos Valiosos 190,800.00 190,800.00  

Resultados de Ejercicios 
Anteriores 604,998,246.24 473,633,567.09 

Activos Intangibles 1,883,081.62 1,883,081.62  
Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 72,734,695.98 124,116,981.41 

Software 1,392,000.00 1,392,000.00  
Total Hacienda 
Pública/Patrimonio $677,787,442.22 $597,947,552.50 

Licencias 491,081.62 491,081.62     

Depreciación, Deterioro y 
Amortización Acumulada de 
Bienes 4,746,108.57 1,499,837.97      

Depreciación Acumulada de 
Bienes Muebles (4,733,303.44) (1,495,253.00)     

Amortización Acumulada de 
Activos Intangibles (12,805.13) (4,584.97)     

Otros Activos No Circulantes 124,789.99 124,789.99      

Bienes en Comodato 124,789.99 124,789.99     

       

Total de Activo No Circulante $685,827,139.77 $635,908,285.93     

       

Total del Activo $745,832,020.06 $658,370,352.66   
Total Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio $745,832,020.06 $658,370,352.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

5 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

Estado de Actividades. 
Municipio de Salvador Alvarado 

Estado de Actividades 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en pesos) 

 2017 2016 

Ingresos y Otros Beneficios   

Ingresos de Gestión   

Impuestos 41,660,862.25 41,650,483.34 

Impuestos sobre los Ingresos 315,263.06 1,244,615.82 

Impuestos sobre el Patrimonio 23,262,501.60 25,267,986.67 

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 8,874,689.13 5,820,883.06 

Accesorios de Impuestos 1,978,271.48 2,437,052.25 

Otros Impuestos 7,230,136.98 6,879,945.54 

   

Derechos 9,660,896.06 7,565,304.31 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 4,643,154.96 3,278,018.57 

Derechos por Prestación de Servicios 4,359,777.58 3,733,348.57 

Accesorios de Derechos 657,963.52 553,937.17 

   

Productos de Tipo Corriente 1,505,214.87 1,073,430.76 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio 
Público 1,505,214.87 1,073,430.76 

   

Aprovechamientos de Tipo Corriente 11,210,673.64 9,156,738.66 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 710,919.69  

Reintegros 26,083.79 12,075.60 

Accesorios de Aprovechamientos 3,514,048.11 662,622.42 

Otros Aprovechamientos 6,959,622.05 8,482,040.64 

   

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   

Participaciones y Aportaciones 247,225,831.86 289,561,321.47 

Participaciones 127,657,523.52 116,014,426.82 

Aportaciones 71,151,143.21 58,388,603.23 

Convenios 48,417,165.13 115,158,291.42 

   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,650,000.00 300,000.00 

del Sector Público 21,650,000.00  

Ayudas Sociales  300,000.00 

Total de Ingresos         $332,913,478.68 $349,307,278.54 

    

Gastos y Otras Pérdidas   

Gastos de Funcionamiento   

Servicios Personales 113,550,859.12 112,846,981.66 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  37,846,815.23 37,213,355.76 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4,662,359.93 5,021,514.64 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 8,221,141.70 7,692,411.70 

Seguridad Social 11,958,330.20 11,907,661.10 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 50,862,212.06 51,012,038.46 

   

Materiales y Suministros 26,246,733.33 22,524,336.38 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,506,826.48 1,539,051.72 

Alimentos y Utensilios 762,184.97 379,905.22 
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Municipio de Salvador Alvarado 
Estado de Actividades 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en pesos) 

 2017 2016 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 4,209,666.27 1,588,670.68 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 12,007.61 1,820.74 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 12,051,600.21 12,903,691.36 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,383,475.35 1,391,960.96 

Materiales y Suministros para Seguridad 1,229,555.50 33,600.00 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,091,416.94 4,685,635.70 
   

Servicios Generales 40,607,607.53 36,165,550.12 

Servicios Básicos 22,952,955.20 20,235,337.71 

Servicios de Arrendamiento 534,385.35 2,873,445.49 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 3,526,085.24 2,516,999.89 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,423,877.89 3,274,939.23 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,142,481.51 1,670,389.98 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,798,856.36 2,235,527.98 

Servicios de Traslado y Viáticos 486,551.61 609,910.57 

Servicios Oficiales 2,985,706.81 1,890,906.12 

Otros Servicios Generales 1,756,707.56 858,093.15 
   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,788,482.00 8,131,850.00 

Transferencias Internas al Sector Público 10,788,482.00 8,131,850.00 
   

Subsidios y Subvenciones 8,213,326.50 8,633,967.42 

Subsidios 8,213,326.50 8,633,967.42 

   

Ayudas Sociales 5,422,365.94 3,948,308.30 

Ayudas Sociales a Personas 591,198.63 193,910.05 

Becas 1,452,841.28 801,089.08 

Ayudas Sociales a Instituciones 3,378,326.03 2,953,309.17 

   

Pensiones y Jubilaciones 27,890,435.96 20,063,258.79 

Pensiones 7,630,888.36 6,582,197.46 

Jubilaciones 20,259,547.60 13,481,061.33 

    

Participaciones y Aportaciones   

Convenios 20,346,692.51 9,626,062.88 

Convenios de Reasignación 20,346,692.51 9,626,062.88 
   

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública   

Intereses de la Deuda Pública 2,518,483.72 1,791,271.69 

Intereses de la Deuda Pública Interna 2,518,483.72 1,791,271.69 
   

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 4,593,796.09 1,458,709.89 

Depreciación de Bienes Muebles 2,657,640.98 1,435,410.43 

Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro 1,936,155.11 23,299.46 
   

                                                                       Total de Gastos y Otras Pérdidas $260,178,782.70 $225,190,297.13 
   

                                                             Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $72,734,695.98 $124,116,981.41 
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II.- Número, Título y Tipo de Auditoría. 
 
Número de Auditoría. 
020/2018 
 
Título de la Auditoría. 
Revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 

 
Tipo de Auditoría 
Auditoría Financiera 
 
III.- Criterios de Selección.  
Criterios de irrefutabilidad 
1. Mandato legal: Existe una disposición normativa que obliga a su revisión. 
 
Criterios ponderables 
1. Monto de los Recursos Públicos que Operan: Se seleccionan las entidades que operan un 

presupuesto de egresos superior a los 20 millones de pesos. 
2. Entidades Cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que la sociedad manifiesta 

dudas respecto al manejo de los recursos públicos conocidas a través de los diversos 
medios de comunicación. 

3. Resultados de Auditorías Anteriores: Se incluyen entidades que en su última revisión 
obtuvieron acciones promovidas y recomendaciones en cantidad e importe 
considerable. 

4. Irregularidades Financieras, Contables, Presupuestales y/o Programáticas: Se elegirán las 
entidades que derivado del análisis de la información contenida en la cuenta pública e 
informes de avance de gestión financiera se detectaron comportamientos irregulares 
que requieren su revisión a profundidad. 

 
IV.- Objetivo. 
Fiscalizar la cuenta pública del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, a fin de verificar: los estados financieros, la recaudación de los ingresos 
propios, fondos y reasignaciones federales, así como los registros contables y la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además de la aplicación de los 
recursos públicos invertidos en obra pública, para comprobar que se hayan realizado 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
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V.- Alcance. 
 

Muestra Auditada 

Alcance 
Cuentas del Estado 

de Situación 
Financiera 

Ingresos Egresos 

Universo Seleccionado $201,635,216.73 $114,172,145.04 $93,043,335.80 

Muestra Auditada 191,584,122.93 99,968,115.00 70,088,504.87 

Representatividad de la Muestra 95.02% 87.56% 75.33% 
 

Integración de la Muestra Revisada por Partida 

Descripción 

Importes 

% de la Muestra Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Bancos $37,865,981.92 $37,865,981.92 100.00% 

Deudores Diversos 113,622.02 113,622.02 100.00% 

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  20,768,260.10 13,989,473.99 67.36% 

Adquisición de Activos Fijos-Gasto Corriente 1,039,584.68 675,740.13 65.00% 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  1,494,133.65 1,339,595.64 89.66% 

Deuda Pública 29,796,922.74 29,796,922.74 100.00% 

Resultado de Ejercicios Anteriores 110,556,711.62 107,802,786.49 97.51% 

Total Cuentas del Estado de Situación Financiera $201,635,216.73 $191,584,122.93 95.02% 

Remates No Judiciales, Subastas, Rifas, Sorteos, Loterías y Juegos Permitidos y Realización 
de Juegos con Apuestas y Sorteos 

$315,263.06 $315,263.06 100.00% 

Impuesto Predial Urbano y Rezagos 17,009,726.06 3,061,166.87 18.00% 

Revalidación Anual de Licencia 2,309,856.46 2,054,385.61 88.94% 

Impuesto Predial Rústico 9,150,236.67 9,150,236.67 100.00% 

Aportaciones al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

15,191,928.10 15,191,928.10 100.00% 

Aportaciones al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

45,360,134.70 45,360,134.70 100.00% 

Aportaciones al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 

Aportación Federal Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 14,834,999.99 14,834,999.99 100.00% 

Total de Ingresos $114,172,145.04 $99,968,115.00 87.56% 

Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. $8,907,174.29 $8,907,174.29 100.00% 

Indemnizaciones 18,649,258.49 13,848,740.56 74.26% 

Prestaciones y Haberes de Retiro 1,487,553.31 732,617.83 49.25% 

Material Eléctrico para Alumbrado Público 763,794.29 321,168.86 42.05% 

Señalamientos Viales 297,298.67 224,406.64 75.48% 

Combustibles 2,121,052.67 311,951.97 14.71% 

Diésel 5,921,886.59 2,733,412.44 46.16% 

Uniformes 488,562.19 266,732.88 54.60% 

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 3,166,118.47 646,691.50 20.43% 

Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados  770,078.48 525,077.59 68.18% 

Servicio por Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 669,227.28 252,824.10 37.78% 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 782,893.84 275,758.27 35.22% 

Difusión por Radio y Televisión  1,102,334.32 436,239.30 39.57% 

Difusión por Prensa 1,339,056.00 206,050.00 15.39% 

Impuesto Sobre Nómina 1,452,337.09 1,452,337.09 100.00% 

Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro 1,936,155.11 1,469,092.63 75.88% 

Fortalecimiento Financiero 24,999,765.35 24,999,765.35 100.00% 

Impuesto Predial Rústico 8,605,860.68 7,249,277.56 84.24% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

9,582,928.68 5,229,186.01 54.57% 

Total de Egresos $93,043,335.80 $70,088,504.87 75.33% 
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VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones. 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las 

acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento 

jurídico en las disposiciones siguientes: 

 

Artículos 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

 

Artículos 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis 

A fracción VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

 

 

VII.- Resultados de la Revisión Financiera. 

 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Resultado Núm. 01. Con Observación. 
Al verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la 
obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa aplicable 
y la consecución de los objetivos de la misión; asimismo, el estado que guarda el Marco de 
Control Interno establecido en el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, con el propósito 
de evaluar el establecimiento y funcionamiento de sus componentes, identificando posibles 
áreas de oportunidad, para sugerir acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia, se 
obtuvo lo siguiente: 
 
I. La evaluación del control interno en la gestión del Gobierno del Municipio de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, respecto de los cinco componentes de la metodología COSO, permitió 
identificar algunos riesgos, ya que no cuentan con lo siguiente: 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

 No cuenta con normativa en materia de control interno. 

 No se tiene formalmente establecido un procedimiento para evaluar el apego de los 
servidores públicos a los Códigos de Ética y Conducta. 

 No se tiene la obligación formal de hacer un manifiesto por escrito del cumplimiento 
de los Códigos de Ética y Conducta por parte de los servidores públicos del Municipio. 
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 No cuentan con un Comité de Ética formalmente establecido. 

 No se tiene formalmente establecido un procedimiento para la investigación de 
posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente al establecido 
por el Órgano Interno de Control o Instancia de Control Interno. 

 No se cuenta con informes a instancias superiores del estado que guardan las 
denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad. 

 El Municipio no cuenta con Comités, en materia de auditoría de estados financieros, 
auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad. 

 No se han implantado programas formales de capacitación y/o actualización. 

 No se tiene formalmente instituido un ordenamiento, política o disposición por el cual 
se establezca la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto 
a la actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad. 

 No se cuenta con un procedimiento o lineamiento para difundir a las unidades 
administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal la 
obligación de cumplir con el control interno y administración de riesgos.  

 El Municipio no cuenta con un Manual General de Organización. 

 El Municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos de las Áreas o Procesos 
Sustantivos. 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 No existe un Plan o Programa Estratégico Municipal debidamente autorizado. 

 No se tienen identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden 
afectar el logro de objetivos y metas municipales. 

 No se llevó a cabo la evaluación de riesgos en los procesos sustantivos, ni se 
implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos. 

 No se tienen procesos adjetivos que apoyan el cumplimiento de objetivos y metas 
estratégicos, su evaluación de riesgos, considerando cómo podría quedar afectada su 
aplicación, registro y salvaguarda.  

 No cuentan con una metodología específica de Administración de Riesgos del  
Municipio. 

 No tienen un procedimiento para informar a mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

 No cuentan con procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
implantación de procedimientos para la administración de riesgos aplicados a los 
procesos indicados. 
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 No se tiene formalmente establecida una política y/o procedimiento por el cual se 
autoricen los planes y programas de administración de riesgos. 

 No cuenta con un inventario acumulado de riesgos que reconozca formalmente su 
existencia. 

 No tienen un documento formal para informar periódicamente al Titular del 
Municipio, la situación que guarda la administración de riesgos relevantes. 

 No cuentan con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos sustantivos para el logro de los objetivos y metas 
relevantes del Municipio, para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de 
administración de riesgos. 

 No tienen procesos susceptibles a posibles actos de corrupción en los que se hayan 
evaluado sus riesgos y se hayan determinado acciones de prevención y mitigación. 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 No cuentan con un programa formal de trabajo de control interno para los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

 No cuentan con un documento formal para evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos, relacionados con los procesos sustantivos y adjetivos para 
el logro de metas y objetivos. 

 No cuentan con evaluación de control interno al procedimiento autorizado para 
integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas 
institucionales con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 
información. 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 No se tiene implementado formalmente un plan o programa de sistemas 
informáticos, que apoye el cumplimiento de los objetivos del Municipio. 

 No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el 
(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software 
críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales o 
municipales. 

 No se tiene establecido un documento o manual autorizado por el cual se establezcan 
las políticas, lineamientos y criterios aplicables para la elaboración de los informes 
relevantes respecto del avance y cumplimiento del plan o programa estratégico y sus 
objetivos y metas institucionales o municipales; con el fin de promover la integridad, 
confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 
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SUPERVISIÓN 

 No cuentan con un procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos 
y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos (controles 
internos), en sus respectivos ámbitos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones 
de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las 
actividades de Control Interno para su seguimiento. 

 En el último ejercicio no se llevaron a cabo auditorías internas o externas de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes que apoyan el cumplimiento 
de la misión y de los objetivos y metas estratégicos. 

 
En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 47 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, considera que el Municipio 
de Salvador Alvarado, Sinaloa, se ubica en un nivel medio, ya que las acciones realizadas 
para la implementación de un sistema de control interno no han sido suficientes para 
establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 
autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.  
 
II. Respecto al Cuestionario agrupado por los componentes del Control Interno Específico, 

permitió identificar algunos riesgos, ya que no cuentan con lo siguiente: 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
ACTITUD DE LA ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS 

 No cuenta con un programa de capacitación de personal sobre mejora continua, de los 
procedimientos establecidos en las Leyes, Reglamentos, Bandos, Políticas, Lineamientos, 
Normas o Códigos. 

 Los miembros del H. Ayuntamiento no muestran interés en las deficiencias acerca del 
funcionamiento o ejercicio de los recursos públicos. 

 
MÉTODOS PARA ASIGNAR AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 El H. Ayuntamiento no tiene definida la descripción de puestos, delimitando sus 
funciones específicas, relaciones jerárquicas y restricciones, estableciendo claramente 
quien tiene la autoridad y responsabilidad en cada área, para evitar la duplicidad de sus 
funciones y tareas. 

 No cuenta con manuales de operación, reglamentos internos, instructivos o guías de 
operación. 
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 No se publica a más tardar el último día hábil del mes de abril, en sus páginas de internet 
el programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 

 No se publica a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de evaluaciones, los 
resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL PERSONAL 

 No cuenta con procedimientos y políticas por escrito para reclutar, controlar, 
capacitar, promover y compensar al personal del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa. 

 
INFLUENCIAS EXTERNAS QUE AFECTAN LAS OPERACIONES Y PRÁCTICAS DE LA ENTIDAD 

 El H. Ayuntamiento no cuenta con una Dirección, Departamento o Área que 
concentre las solicitudes de necesidades, así como de quejas que la ciudadanía 
reporta sobre el funcionamiento del H. Ayuntamiento. 

 
ASPECTOS NORMATIVOS (FONDO III Y FONDO IV, RAMO 33) 

 El H. Ayuntamiento no cuenta con manuales de procedimientos para el manejo de los 
Fondos Federales que regulan el mando de: Autorización, Registro y Control de 
Operaciones, Custodia y Responsabilidad. 

 No cuenta con un área que mantenga actualizado al H. Ayuntamiento con relación a 
cambios en la normatividad aplicable de dichos fondos. 

 No se informa de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 
respectivas y, en su caso, la diferencia ente el monto de los recursos transferidos y 
aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas. 

 
REVISIÓN DE PROFIS (FONDOS FEDERALES) 

 No se ordenan, sistematizan y atienden las demandas sociales definidas al interior de 
los Comités Comunitarios.  

 
OBRAS PÚBLICAS 

 No existe coordinación entre el área de Obras Públicas y Tesorería para verificar que 
las estimaciones pagadas corresponden realmente a los avances de obra. 

 No fueron entregados los informes de programación, avances y cierre del ejercicio al 
órgano. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A CUENTA 

 No se prepara mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestre el 
comportamiento de los deudores, especialmente los morosos. 

 No se cuenta con algún formato impreso para que se relacionen y adjunten los 
comprobantes por los gastos de viáticos. 

 
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 No se cuenta con políticas que permitan identificar plenamente erogaciones que 
deben ser consideradas inversiones y otras que deben ser llevadas directamente a 
resultados. 

 
COMPRAS 

 No se preparan pedidos adecuados para compras. 

 No se lleva un control y un consecutivo de los pedidos realizados. 
 
 
AECF-MUN-0202018-2017-RE-01-01 Recomendación. 
Para que el Gobierno del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones necesarias, a efecto de atender las 
debilidades detectadas, a fin de reforzar la cultura en materia de control interno y 
administración de riesgos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos, la normativa y 
la transparencia en su gestión mediante un sistema de control interno integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua. 
 

REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Al verificar el cumplimiento de los avances en la adopción e implementación del acuerdo 
por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, así como 
de la realización de los registros contables en base a las mismas, respecto al levantamiento 
de inventarios de bienes, se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 05. Con Observación. 
Se comprobó que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, cuenta con el inventario de 
bienes muebles e inmuebles actualizado y conciliado con los importes reflejados en la 
cuenta pública al 31 de diciembre de 2017, así como su publicación en la página de internet: 
salvadoralvarado.gob.mx incluyendo los bienes adquiridos durante el ejercicio auditado, 
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además en su contabilidad detallan los bienes que integran las cuentas contables de los 
activos fijos propiedad del Municipio; sin embargo, se observa que no fue posible verificar 
el correcto registro de los valores de algunos bienes inmuebles, ya que no se proporcionaron 
los valores ni claves catastrales de los mismos. Se detallan a continuación: 
 

CODIFICACIÓN CONTABLE DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE  

1231 1 000001 000001 6,642 MTS FRACC. SAN CRISTÓBAL $2,287,221.66 

1231 1 000001 000007 153,529 MTS COLONIA 10 DE MAYO 1,636,451.22 

1231 2 000004 000006 CUARTEL 1/50187.25 M2 13,596,729.77 

1231 2 000004 000009 CUARTEL 4/22442 M2 6,079,986.64 

1231 2 000004 000015 CUARTEL 10/10981 M2 2,974,972.52 

1231 2 000004 000016 CUARTEL 12/10100 M2 2,736,292.00 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 23 fracción I, 27 y 31 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 53 segundo párrafo, 76, 81 y 84 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 29 fracciones VI y VIII del Reglamento 
Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; sexto y séptimo transitorio 
del Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio; acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-05-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 

DEUDORES DIVERSOS 
 
El saldo de la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre 
de 2017, asciende a la cantidad de $113,622.02, verificándose selectivamente el saldo de 
algunas subcuentas, comprobando su origen, registro, sustento del adeudo y exigibilidad del 
cobro, obteniéndose lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 09. Con Observación. 
Se detectó que durante el Ejercicio Fiscal 2017 realizan transferencias bancarias al C. 
Reynaldo Leyva Duarte, Regidor del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, por 
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importe total de $77,000.00, por concepto de adelantos de sueldos, verificándose su 
recuperación total vía nóminas de sueldos; sin embargo, se observa que no debieron realizar 
préstamos personales a integrantes del H. Ayuntamiento. A continuación se detallan los 
pagos: 
 

PÓLIZA 
CONCEPTO IMPORTE 

NÚMERO FECHA 

D0000063 25/07/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento $10,000.00 

D0000062 24/08/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 10,000.00 

D0000026 12/09/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 10,000.00 

D0000061 22/09/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 5,000.00 

D0000020 06/10/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 10,000.00 

D0000062 22/11/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 10,000.00 

D0000008 05/12/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 10,000.00 

D0000069 18/12/2017 Adelanto de sueldo a empleado del ayuntamiento 12,000.00 

TOTAL $77,000.00 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 147 segundo párrafo y 155 primer 
párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 33, 34, 42, 43 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 24, 53 segundo párrafo, 67, 70, 80, 81, 84 y 
85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 40 y 59 
fracciones I, V, VII y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 fracciones 
I, III y XIII del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-09-02 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 

FUENTE DE PAGO DE PASIVOS 
 
En el Gobierno del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, existen pasivos registrados en 
la clasificación circulante al 31 de diciembre de 2017 por un importe de $38,247,655.10, y al 
verificar estos pasivos contra la fuente de pago en sus recursos, se determinó lo siguiente: 
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Resultado Núm. 12. Con Observación. 
Al verificar el análisis de los pasivos y su fuente de pago existentes al 31 de diciembre de 
2017, se detectó insuficiencia financiera de Activo Circulante de libre uso por importe de 
$7,243,969.97 y en el Activo Circulante etiquetado existe suficiencia financiera para pagar 
los pasivos. Se detallan a continuación: 
 

CONCEPTO NO ETIQUETADO ETIQUETADO 

1. DISPONIBILIDAD FINANCIERA FINAL  $3,032,538.23  $36,204,081.96 

2. PASIVOS DE CORTO PLAZO 10,276,508.20 27,971,146.90 

3. PASIVOS SIN FUENTE DE PAGO (2 - 1) $7,243,969.97  $0.00 

*Cuando los pasivos de corto plazo son mayores que la Disponibilidad Financiera Final se generan los Pasivos sin Fuente de Pago, en caso contrario, 
son igual a cero. 

 
CUENTA CONCEPTO NO ETIQUETADO ETIQUETADO 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA 

1111 EFECTIVO $22,000.00 $0.00 

1112 BANCOS/TESORERÍA 1,713,131.23 36,152,850.69 

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,178,057.55 0.00  

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,727.43 51,231.27 

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  113,622.02 0.00  

TOTAL DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA $3,032,538.23 $36,204,081.96 

 

CUENTA CONCEPTO NO ETIQUETADO ETIQUETADO 

PASIVOS DE CORTO PLAZO 

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,027,378.03 $329,032.37 

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,084,601.16 1,750.00 

2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 161,603.00 24,999,765.35 

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 178,250.00 0.00  

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,450,330.13 43,803.52  

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 374,345.88 0.00  

2165 
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A 
CORTO PLAZO 

0.00  2,546,795.66 

2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0.00  50,000.00 

TOTAL PASIVOS DE CORTO PLAZO $10,276,508.20 $27,971,146.90 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 64 
fracción I, 67, 84 y 85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa; 28 fracción IV y 59 fracciones I, V, VII y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa; y 25 fracciones I, III y XIII del Reglamento Interior de la Administración del 
Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-12-03 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
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omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 

 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
El saldo de la cuenta 3220 Resultado de Ejercicios Anteriores, asciende a la cantidad de 
$604,998,246.24 al 31 de diciembre de 2017; se revisaron selectivamente los movimientos 
registrados en la misma durante el Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de verificar que se 
encuentren plenamente justificados y soportados con su documentación correspondiente, 
obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 15. Con Observación. 
Registran pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de Cuotas Obrero-
Patronales y Cuotas de Retiro, Cesantía y Vejez de ejercicios anteriores, con cargo a la cuenta 
3220 Resultado de Ejercicios Anteriores por importe total de $5,898,915.60, observándose 
que fueron presentados en forma extemporánea cubriendo un importe de $664,756.36 por 
concepto de Actualizaciones y un importe de $2,231,314.53 por concepto de Recargos, los 
cuales debieron ser registrados en la cuenta 5139 3 395001 Penas, Multas, Accesorios, 
Recargos y Actualizaciones; asimismo, se observa que elaboran cheque número 4694 del 
05/09/2017 a favor del C. Endir Octavio Castro López, Auxiliar de Tesorería Municipal, 
debiendo haber elaborado el cheque a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se 
detallan a continuación: 
 

PÓLIZA 
CONCEPTO/PERÍODO 

CUOTAS 
(IMSS/RCV) 

ACTUALIZACIÓN RECARGOS TOTAL REFERENCIA DE PAGO 
NÚM. FECHA 

D0000078 30/04/2017 

CUOTAS O.P. 07/2011 $191,364.52 $48,663.99 $162,739.33 $402,767.84 Póliza EC0000204 
Cheque núm. 4397 del 
24/04/2017 por 
importe de 
$1,274,084.53, 
cobrado el 
24/04/2017, según 
estado de cuenta 
bancaria número 
104081100101 de 
Banco del Bajío. 

CUOTAS O.P. 08/2011 190,468.79 48,055.27 161,719.31 400,243.37 

CUOTAS O.P. 09/2011 59,256.66 14,766.75 50,187.87 124,211.28 

CUOTAS O.P. 10/2011 61,006.75 14,696.52 51,326.82 127,030.09 

CUOTAS O.P. 11/2011 52,564.29 11,963.63 43,749.93 108,277.85 

CUOTAS O.P. 12/2011 54,599.54 11,880.85 45,073.71 111,554.10 

SUB-TOTAL $609,260.55 $150,027.01 $514,796.97 $1,274,084.53   

D0000087 30/04/2017 

CUOTAS O.P. 01/2011 $153,679.74 $38,466.03 130,274.83 $322,420.60 

Se pagó vía descuento 
de participaciones 
federales y estatales 
del mes de marzo 2017 

CUOTAS O.P. 02/2011 137,703.05 33,819.97 116,292.91 287,815.93 

CUOTAS O.P. 03/2011 176,840.38 43,007.58 149,056.91 368,904.87 

CUOTAS O.P. 04/2011 165,648.88 40,302.37 139,634.94 345,586.19 

CUOTAS O.P. 05/2011 202,525.02 51,157.86 171,997.11 425,679.99 
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PÓLIZA 
CONCEPTO/PERÍODO 

CUOTAS 
(IMSS/RCV) 

ACTUALIZACIÓN RECARGOS TOTAL REFERENCIA DE PAGO 
NÚM. FECHA 

CUOTAS O.P. 06/2011 195,118.42 49,286.91 165,707.46 410,112.79 

SUB-TOTAL $1,031,515.49 $256,040.72 $872,964.16 $2,160,520.37   

D0000102 30/06/2017 

CUOTAS R.C.V. 04/2011 $232,829.09 $58,440.10 $197,480.50 $488,749.69 

Se pagó vía descuento 
de participaciones 
federales y estatales 
del mes de junio 2017 

CUOTAS R.C.V. 06/2011 269,997.06 70,280.34 230,708.01 570,985.41 

CUOTAS R.C.V. 08/2011 258,251.74 65,157.02 219,271.07 542,679.83 

CUOTAS R.C.V. 10/2011 83,447.24 23,523.79 66,504.22 173,475.25 

CUOTAS R.C.V. 12/2011 72,146.21 15,699.13 59,559.06 147,404.40 

SUB-TOTAL $916,671.34 $233,100.38 $773,522.86 $1,923,294.58   

D0000018 07/09/2017 

CUOTAS O.P. 01/2016 $17,274.17 $1,146.99 $3,955.00 $22,376.16 

Póliza EC0000020 
Cheque núm. 4694 del 
05/09/2017 por 
importe de 
$541,016.12, cobrado 
el 05/09/2017, según 
estado de cuenta 
bancaria número 
104081100101 de 
Banco del Bajío. 

CUOTAS O.P. 02/2016 16,174.62 997.99 3,492.91 20,665.52 

CUOTAS R.C.V. 02/2016 22,585.25 1,393.51 4,877.30 28,856.06 

CUOTAS O.P. 03/2016 23,763.77 1,430.58 4,839.84 30,034.19 

CUOTAS O.P. 04/2016 22,854.87 1,451.28 4,394.54 28,700.69 

CUOTAS R.C.V. 04/2016 28,259.89 1,794.49 5,433.83 35,488.21 

CUOTAS O.P. 05/2016 24,656.78 1,684.04 4,464.77 30,805.59 

CUOTAS O.P. 06/2016 23,624.03 1,585.20 3,988.13 29,197.36 

CUOTAS R.C.V. 06/2016 29,271.51 1,964.08 4,941.48 36,177.07 

CUOTAS O.P. 07/2016 27,889.83 1,793.32 4,360.45 34,043.60 

CUOTAS O.P. 08/2016 27,889.83 1,709.64 4,013.66 33,613.13 

CUOTAS R.C.V. 08/2016 33,727.54 2,067.48 4,853.88 40,648.90 

CUOTAS O.P. 09/2016 25,608.85 1,405.93 3,357.94 30,372.72 

CUOTAS O.P. 10/2016 25,689.34 1,245.87 3,043.73 29,978.94 

CUOTAS R.C.V. 10/2016 31,024.74 1,504.70 3,675.87 36,205.31 

CUOTAS O.P. 11/2016 19,881.35 803.22 2,103.65 22,788.22 

CUOTAS O.P. 12/2016 20,618.16 734.02 1,930.27 23,282.45 

CUOTAS R.C.V. 12/2016 24,602.80 875.91 2,303.29 27,782.00 

SUB-TOTAL $445,397.33 $25,588.25 $70,030.54 $541,016.12   

TOTAL GENERAL $3,002,844.71 $664,756.36 $2,231,314.53 $5,898,915.60   

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 15 fracciones III y VII, 38, 39 y 40-A de la Ley del Seguro Social; 
2, 16, 17, 18, 33, 34, 42, 43, 44 y 67 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 179 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 24, 53 segundo 
párrafo, 62, 67, 70, 80, 84 y 85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa; 59 fracciones I, V, VII y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
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Sinaloa; y 25 fracciones I, III y XIII del Reglamento Interior de la Administración del Municipio 
de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-15-01 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $2,896,070.89 (Dos millones ochocientos noventa y seis mil setenta pesos 89/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del gasto corriente por 
concepto de Actualizaciones y Recargos, originados por no haber pagado en tiempo y forma 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas obrero-patronales y de retiro, cesantía y 
vejez. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-15-04 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS, LOTERÍAS Y JUEGOS PERMITIDOS 

Y REALIZACIÓN DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS 
 
El Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el Ejercicio Fiscal 2017, 
recaudó ingresos por concepto de Remates No Judiciales, Subastas, Rifas, Sorteos, Loterías 
y Juegos Permitidos y Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos, por importe de 
$315,263.06, el cual se fiscalizó al 100%, verificándose que se haya recaudado conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal, Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, Leyes Fiscales Especiales, Decretos, Acuerdos, y demás disposiciones que rijan en la 
materia, así como el control interno establecido para la recaudación de este impuesto, 
obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 17. Con Observación.  
En póliza de ingresos I0000006 de fecha 07 de agosto de 2017, registran cobros a la empresa 
Divertimex, S.A. de C.V., por importe total de $315,263.06, detectándose que realizan 
cobros por concepto de Impuesto Sobre la Obtención de Premios, observándose que éstos 
son improcedentes, toda vez que se debe de enterar por parte del contribuyente a Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por tratarse de un impuesto estatal. Se detallan a continuación:  
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RECIBO OFICIAL 
CONCEPTO 

IMPORTE DEL 
PRINCIPAL NÚM. FECHA 

IMPORTE 
NETO 

66918 07/08/2017 $117,648.94 6% por premios del mes de diciembre de 2016 $94,119.15 

66919 07/08/2017 112,980.78  6% por premios del mes de enero de 2017 90,384.63 

66920 07/08/2017 163,449.09  6% por premios del mes de febrero de 2017 130,759.28 

TOTAL $315,263.06 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 34 bis tercer párrafo, 34 bis-1 fracción II, 34 bis-2 fracción I, 
34 bis-3 fracción I, 34 bis-4 34 bis-5 y 34 bis-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 2 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del 
año 2017; 7; 25 fracciones I, II y XIII, y 27 fracciones I, II, V y VI del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-17-05 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 

INDEMNIZACIONES 
 
El Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el Ejercicio Fiscal 2017, ejerció 
recursos públicos del gasto corriente por concepto de Indemnizaciones por importe total de 
$18,649,258.49, del cual se fiscalizó un importe de $13,848,740.56 que representa 
aproximadamente el 74% del total ejercido; se verificó que se ajustara al presupuesto de 
egresos, que su contabilización estuviera respaldada con documentación comprobatoria y 
justificativa; así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia, obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 22. Con Observación. 
Registran pagos por concepto de Indemnizaciones por Enfermedades y Riesgos Laborales al 
Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador, por importe global de $6,043,094.10, 
los cuales están soportados con recibos de indemnización por enfermedad y riesgo laboral, 
nóminas quincenales, relación de transferencias y reporte de resultados de dispersión de 
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nómina, observándose que aún y cuando son percepciones quincenales, no le aplican las 
retenciones fiscales correspondientes, además se considera como sobre sueldo u obvención 
de acuerdo al artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Dicho importe 
acumulado se integra de las pólizas contables siguientes: 
 

PÓLIZA 
REGIDORES  PRESIDENTE SÍNDICO PROCURADOR SUMA REFERENCIA DE PAGO 

NÚMERO  FECHA  

DR0000002 18/01/2017 $163,504.52 $25,236.52 $1,399.12 $190,140.16 

TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 
13/01/2017, CHEQUES NÚMEROS Y 
FECHAS DE COBRO: 2063 16/01/2017, 
2064 17/01/2017, 2065 16/01/2017, 
2068 25/01/2017, 2070 16/01/2017, 
2071 25/01/2017, 2073 02/03/2017 Y 
2069 23/01/2017, SEGÚN ESTADO DE 
CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DR0000004 31/01/2017 164,831.83 26,169.20 25,008.40 216,009.43 

TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 
31/01/2017 Y CHEQUES NÚMEROS Y 
FECHAS DE COBRO: 2297 02/02/2017, 
2298 10/02/2017, 2301 01/02/2017, 
2304 07/02/2017, 2305 01/02/2017, 
2306 01/02/2017 Y 2307 09/02/2017, 
SEGÚN ESTADO DE CUENTA 
BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DR0000002 15/02/2017 163,504.52 25,236.52 13,157.12 201,898.16 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 15/02/2017 Y CHEQUE 
NÚMERO 2336 COBRADO 
17/02/2017, SEGÚN ESTADO DE 
CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DR0000005 28/02/2017 160,850.04 23,371.17 12,970.57 197,191.78 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 28/02/2017 Y CHEQUE 
NÚMERO 2357 COBRADO 
16/03/2017, SEGÚN ESTADO DE 
CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DR0000003 21/03/2017 163,504.52 25,236.52 13,157.12 201,898.16 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 15/03/2017 Y CHEQUE 
NÚMERO 2379 COBRADO 
31/03/2017, SEGÚN ESTADO DE 
CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DR0000005 31/03/2017 165,121.37 26,169.20 13,250.40 204,540.97 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 31/03/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000003  30/04/2017  176,189.96 25,236.52 13,157.12 214,583.60 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 11/04/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000004 30/04/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 28/04/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000002 19/05/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 15/05/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  
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PÓLIZA 
REGIDORES  PRESIDENTE SÍNDICO PROCURADOR SUMA REFERENCIA DE PAGO 

NÚMERO  FECHA  

DN0000004 31/05/2017 162,499.82 26,169.20 13,250.40 201,919.42 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 31/05/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000002 14/06/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 14/06/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000005 29/06/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 30/06/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000002 14/07/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 14/07/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000005 31/07/2017 172,255.20 26,169.20 13,250.40 211,674.80 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 31/07/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000002 17/08/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 15/08/2017 Y CHEQUES 
NÚMEROS 2518 Y 2528 COBRADOS EL 
16/08/2017, SEGÚN ESTADO DE 
CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DN0000004 30/08/2017 172,255.20 26,169.20 13,250.40 211,674.80 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 31/08/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANAMEX, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000002 18/09/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 19/09/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000004 28/09/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 29/09/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000002 12/10/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 13/10/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DN0000005 20/10/2017 172,255.20 26,169.20 13,250.40 211,674.80 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 31/10/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DN0000006 13/11/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 15/11/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102. 

DN0000007 15/11/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 30/11/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000001 13/12/2017 171,042.56 25,236.52 13,157.12 209,436.20 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 15/12/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  
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PÓLIZA 
REGIDORES  PRESIDENTE SÍNDICO PROCURADOR SUMA REFERENCIA DE PAGO 

NÚMERO  FECHA  

DN0000005 26/12/2017 172,255.20 26,169.20 13,250.40 211,674.80 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 28/12/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

DN0000006 14/12/2017 882,119.77 104,788.00 68,071.05 1,054,978.82 

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FECHA 13/12/2017, SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANBAJÍO, S.A. NÚMERO 
104081100102.  

SUMA TOTAL $4,943,657.87 $715,127.89 $384,308.34 $6,043,094.10  

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 126, 127 fracción IV y 134 primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 segundo párrafo, 
145 fracción IV, 146, 147 y 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
y 96 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 53 segundo párrafo, 62, 67, 
70, 76, 81, 84 y 85 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa; 27 fracción I, 28 fracción IV y 59 fracciones I, V, VII y IX de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 25 fracciones I, III, VI y XIII del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-22-02 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $6,043,094.10 (Seis millones cuarenta y tres mil noventa y cuatro pesos 10/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos al Presidente Municipal, Regidores y 
Síndico Procurador con recursos del gasto corriente, por concepto de Indemnizaciones por 
Enfermedades y Riesgos Laborales, los cuales se consideran como sobre sueldo u obvención, 
además de no efectuarles las retenciones fiscales correspondientes. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-22-06 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
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PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 
 
El Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el Ejercicio Fiscal 2017, ejerció 
recursos públicos del gasto corriente por concepto de Prestaciones y Haberes de Retiro por 
importe total de $1,487,553.31, del cual se fiscalizó un importe de $732,617.83 que 
representa aproximadamente el 49% del total ejercido; se verificó que se ajustara al 
presupuesto de egresos, que su contabilización estuviera respaldada con documentación 
comprobatoria y justificativa; así como el apego a lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia, obteniendo lo 
siguiente: 
 
Resultado Núm. 23. Con Observación. 
Efectúan pagos por concepto de prima de antigüedad, observándose que al realizar el 
cálculo de dichos importes, toman como base el salario íntegro del trabajador, debiendo 
considerar el tope de dos salarios mínimos generales. A continuación se detallan: 
 

PÓLIZA 

IMPORTE 
PAGADO 

IMPORTE 
SEGÚN ASE 

DIFERENCIA NOMBRE 

PAGO DE NÓMINA, 
SEGÚN ESTADO DE 

CUENTA DEL BANCO DEL 
BAJÍO, S.A. CUENTA 

NÚMERO 104081100102 

NÚMERO FECHA 

DN0000004 30/04/2017 $100,456.42  $ 48,654.72  $51,801.70 LÓPEZ MEDINA ARNULFO 28/04/2017 

DN0000004 31/05/2017 161,501.48 48,818.00 112,683.48 HERRAN MEJÍA SELVIDA 31/05/2017 

DN0000004 28/07/2017 175,785.88 48,829.18 126,956.70 HERALDEZ PÉREZ LUIS ANTONIO 31/07/2017 

DN0000004 30/08/2017 127,803.02 48,992.33 78,810.69 AHUMADA RUBIO JOSÉ LABIAN 31/08/2017 

DN0000005 10/11/2017 146,818.85 49,024.63 97,794.22 HEREDIA RODRÍGUEZ HÉCTOR MANUEL 30/11/2017 

SUMAS $712,365.65 $244,318.86 $468,046.79     

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 162 y 486 de la Ley Federal del Trabajo; 24, 53 segundo 
párrafo, 62, 67, 74, 76, 80, 81, 84 y 85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Sinaloa; 25 fracciones I, III, VI y XIII del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-23-03 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $468,046.79 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil cuarenta y seis pesos 79/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del gasto corriente por 
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concepto de primas de antigüedad, por importes superiores, derivado de que se toma en 
cuenta el salario del trabajador, debiendo considerar como máximo el tope de dos salarios 
mínimos generales. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-23-07 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 
 
El Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el Ejercicio Fiscal 2017 ejerció 
recursos por concepto de Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados por 
importe de $770,078.48, del cual se fiscalizó un importe de $525,077.59 que representa 
aproximadamente el 68% del total ejercido, verificándose que se ajuste al presupuesto de 
egresos y que su contabilización esté respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) Impreso, que reúna los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación y 
documentación justificativa del gasto; además del apego a lo que establece la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rijan en la materia; asimismo, se 
revisó la aplicación del procedimiento administrativo de control interno, obteniéndose lo 
siguiente: 
 
 
Resultado Núm. 30. Con Observación. 
Al analizar la cuenta Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados, se detecta 
que registran pasivos con el prestador de servicios Iris Jazmín Cebreros Montaño por 
importe total de $60,000.00, por concepto de asesoría en políticas públicas sobre programas 
sociales, observándose que omiten evidencia justificativa de los trabajos realizados. Se 
detallan a continuación: 
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PÓLIZA DOCUMENTO COMPROBATORIO 

CONCEPTO 

REFERENCIA DE PAGOS 

 
NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA IMPORTE 

NÚM DE 

PÓLIZA 
FECHA IMPORTE 

FECHA 

COBRO 

S/EDO CTA. 

DD0000124 25/08/2017 1 25/08/2017 $20,000.00 

Asesoría en 

políticas públicas 

sobre programas 

sociales 

correspondiente 

a los meses de 

julio y agosto 

2017. 

EC0000252 28/08/2017 $20,000.00 25/08/2017 1) 

DD0000092 21/09/2017 2 05/09/2017 10,000.00 

Asesoría en 

políticas públicas 

sobre programas 

sociales 

correspondiente 

al mes de 

septiembre 

2017. 

EC0000187 21/09/2017 10,000.00 21/09/2017 1) 

DD0000013 05/10/2017 3 05/10/2017 10,000.00 

Asesoría en 

políticas públicas 

sobre programas 

sociales 

correspondiente 

al mes de 

octubre 2017. 

EC0000077 05/10/2017 10,000.00 05/10/2017 1) 

EC0000028 07/11/2017 5 04/11/2017 10,000.00 

Asesoría en 

políticas públicas 

sobre programas 

sociales 

correspondiente 

al mes de 

noviembre 2017. 

EC0000028 07/11/2017 10,000.00 07/11/2017  

DD0000021 06/12/2017 6 05/12/2017 10,000.00 

Asesoría en 

políticas públicas 

sobre programas 

sociales 

correspondiente 

al mes de 

diciembre 2017. 

EC0000238 26/12/2017 10,000.00 26/12/2017  

TOTAL: $60,000.00  

 

1) Se observa que en estas pólizas omiten el registro contable de las retenciones del 10% de 

Impuesto Sobre la Renta por importe total de $3,772.80, situación que se corrigió en 

póliza de diario D0000096 del 31 de octubre de 2017. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; 96 fracción V y 106 primero y ultimo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta; 53 segundo párrafo, 62, 67, 76, 81, 84 y 85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Sinaloa; y 25 fracciones I, III y XIII del Reglamento Interior de 
la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
El municipio de Salvador, Alvarado Sinaloa, proporciona en respuesta de los tres días copia 
certificada de la evidencia de los trabajos realizados con bitácoras de las actividades 
mensuales, lista de asistencia mensual, así como el resultado de los trabajos realizados de 
acuerdo a lo requerido con la observación, anexando también copia simple de facturas, 
pólizas, bitácoras mensuales en las que detallan los temas y aprendizaje alcanzados, así 
como listas de asistencia, no obstante al no estar integrado en el expediente la 
documentación justificativa persiste la observación. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-30-08 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
 
El Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el Ejercicio Fiscal 2017, ejerció 
recursos públicos del Programa Fortalecimiento Financiero en la partida Construcciones en 
Proceso en Bienes de Dominio Público-División de Terrenos y Construcción de Obras de 
Urbanización en Proceso por importe de $24,999,765.35, el cual se fiscalizó al 100%; se 
verificó que se ejerciera de acuerdo al presupuesto de egresos, que su contabilización 
estuviera soportada con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso, que 
reuniera los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación 
justificativa, además del cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones que rijan en la materia, obteniéndose lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 37. Con Observación. 
En póliza de diario D0000130 de fecha 31 de diciembre de 2017 registran provisión de obra 
Pavimentación concreto hidráulico estampado y adoquín Avenida Ferrocarril (Nicolás Bravo 
y 5 de Mayo), colonia Centro, según contrato MSA-FFIN-LP-001-2017 y convenio 
modificatorio MSA-FFIN-LP-001-2017-MOD, con cargo a la cuenta 1235-4-614001-000949-
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000001 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público-División de Terrenos y 
Construcción de Obras de Urbanización en Proceso-Obras de Urbanización- FORTAFIN por 
importe de $24,999,765.35, y abono a la cuenta 2113-1-000009-000949-000001 
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo-Fondos Federales-FORTAFIN-
Arrencosa, S.A. de C.V., por importe de $24,999,765.35, observándose que omiten 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso, así como la estimación de la obra. 
Se verificó que al 31/12/2017 no ha sido pagado este pasivo. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42, 43 y 70 fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 83 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 53, 54 y 74 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115 fracciones IV, X, XIV, XIX, 127, 132 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 24, 53 
segundo párrafo, 62, 76, 80, 81, 84 y 85 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa; 25 fracciones I, III y XIII, y 29 fracciones I, II y VIII del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a efecto de verificar el pago del 
pasivo. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-37-09 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 

 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA 

DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN (FORTASEG 2017). 
 
Al verificar que los recursos federales recibidos del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera 
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Directa o Coordinada la Función, se hubieren ministrado, manejado y ejercido conforme a 
los programas aprobados y montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y demás disposiciones legales reglamentarias y 
administrativas aplicables, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
ADQUISICIONES 

 
Resultado Núm. 90. Con Observación. 
Al verificar que las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas 
con recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, se 
licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos autorizados, y que los criterios en 
los que sustentó la excepción a la licitación, estuvieran motivados con el soporte suficiente; 
y constatar que estuvieran amparados con un contrato o pedido debidamente formalizado 
y que los proveedores y prestadores de servicio contratados garantizaran el cumplimiento 
de las condiciones pactadas y, en caso de incumplimiento del contrato, se hayan aplicado 
las penas convencionales y sanciones respectivas, se detectó que en póliza de diario número 
DD0000051 de fecha 14/12/2017 registran pasivo con el proveedor Equipos y Productos 
Especializados, S.A. de C.V., por la cantidad de $1,999,529.22, por concepto de adquisición 
de Sistema de Videovigilancia Urbana, observándose que la contratación fue por 
adjudicación directa, debiendo realizarse mediante invitación a tres proveedores. Se detalla 
a continuación: 
 

FACTURA 

REFERENCIA DE PAGO 

NÚMERO FECHA IMPORTE 

AC284 12/12/2017 $1,999,529.22 

CON PÓLIZAS ESF0000013 DE FECHA 15/12/2017 POR IMPORTE DE $999,764.61 Y 

ESF0000017 DE FECHA 27/12/2017 POR IMPORTE DE $999,764.61 Y COBRADOS LOS 

DÍAS 15 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO DEL 

BAJÍO, S.A. NÚMERO 0180250720101. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 fracción 
X y Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017; 4 de los 
Lineamientos para Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

31 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

Ejercicio Fiscal 2017 (FORTASEG 2017); y lo señalado en la Cláusula Tercera, apartado B del 
Convenio Específico de Adhesión al FORTASEG 2017. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-90-10 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
 
Resultado Núm. 93. Con Observación. 
Se verificó que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, envió los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; sin embargo, no fueron publicados en la página de internet del Municipio. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, tercer párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 85, fracción II, primer y tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-93-11 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
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VIII.- Resultados de la Revisión a la Obra Pública. 

 

CONTROL INTERNO. 
 
Estudio y evaluación del control interno. 
 
Resultado Núm. 97. Con Observación. 
Con la evaluación del cuestionario aplicado al titular de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, con el propósito 
de verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las 
operaciones de la gestión de los recursos aplicados para la realización de obras, se 
obtuvieron resultados que arrojaron fortalezas y debilidades en la aplicación de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
Planeación: 
Fortalezas: 
a) El H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, cuenta con el Plan Municipal de 

Desarrollo 2017-2018. 
b) El Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, cuenta con un Programa Anual de Inversión 

en Obra Pública para el ejercicio fiscal 2017, en el cual se especifican las obras a realizar 
y el costo aproximado de cada obra. 

c) El Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, prevé los requerimientos de áreas y predios 
para la obra pública que realizará. 

 
Programación: 
Fortalezas: 
a) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, elabora un Programa Anual de Inversión en Obra Pública, en el cual se 
establece el costo aproximado de cada una de las obras a realizar, una descripción 
pormenorizada de la misma y su ubicación. 

 
Debilidades: 
a) El Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2017, no establece las acciones previas 

que se deben realizar para el inicio de las obras incluidas en el mismo. 
b) El Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2017, no indica las fechas de inicio y 

terminación de todas las fases para el inicio, conclusión y óptima operación de las obras 
incluidas en el mismo. 
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c) El Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2017, no establece las Dependencias u 
Organismos responsables de su ejecución. 

d) En el Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2017, no se distinguen las obras que 
se han de ejecutar por administración directa, de las que se podrán realizar por contrato. 

 
Presupuestación. 
Fortalezas: 
a) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, elabora los presupuestos de cada una de las obras incluidas en el 
Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2017.  

b) Al elaborar los presupuestos de cada una de las obras incluidas en el Programa Anual de 
Inversión en Obra Pública, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, considera la modalidad de ejecución 
programada en el mismo. (Administración Directa o Contrato).  

c) Al elaborar el presupuesto de cada una de las obras incluidas en el Programa Anual de 
Inversión en Obra Pública, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, considera los costos relativos a las 
investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, así como los proyectos arquitectónicos 
y de ingeniería que se requieran.  

 
Contratación: 
Fortalezas: 
a) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de Salvador Alvarado, Sinaloa, 

cuenta con un área específica encargada de los procesos de licitación, adjudicación y 
contratación de obras, la cual está compuesta de dos personas y el encargado de dicha 
área cuenta con 2 años de experiencia. 

b) En el caso de licitaciones públicas, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales 
de Salvador Alvarado, Sinaloa, publica en el Periódico Oficial de la Federación y en 
Compra-Net o Compra-Net Sinaloa, para hacer del conocimiento general de las personas, 
la convocatoria para participar en el proceso de la licitación correspondiente. 

c) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, asegura que cada contratista que ha recibido un anticipo, entrega una 
garantía por el mismo importe recibido, así como una garantía por el 10% del importe 
contratado; esto se logra dando trámite al anticipo hasta tener las fianzas 
correspondientes. 
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Debilidades: 
a) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, no cuenta con un manual de procedimientos, en el cuál se establecen 
las condiciones y los procedimientos para adjudicar los contratos de obra. 

 
Ejecución. 
Fortalezas: 
a) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, mediante el control de estimaciones y con el finiquito de la obra 
garantiza que sean amortizados en su totalidad los anticipos que en su caso fueron 
otorgados a los contratistas para la ejecución de las obras. 

b) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, resguarda la documentación comprobatoria del gasto (estimaciones, 
generadores, pólizas, etc.) así como los expedientes técnicos. 

c) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, implementa acciones para garantizar que las obras no impacten 
desfavorablemente el entorno ecológico en el que se ubican; y que previo a su ejecución 
dispongan de los estudios y permisos correspondientes, esto mediante un estudio de 
impacto ambiental. 

d) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, implementa controles para garantizar que los habitantes de las 
comunidades beneficiarias, participen en el seguimiento, vigilancia y ejecución, así como 
en la entrega-recepción de las obras y acciones del fondo, esto mediante la integración 
de Comités Comunitarios. 

 
Debilidades: 
a) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, no cuenta con mecanismos para hacer efectivas las fianzas de 
cumplimiento, anticipo y vicios ocultos. 

b) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, no tiene establecidos mecanismos de coordinación con la Tesorería 
Municipal para asegurar la congruencia entre las cifras reflejadas en los registros 
contables y presupuestales de la Cuenta Pública Municipal con respecto a la 
documentación que contienen los expedientes técnicos de las obras. 

c) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de Salvador Alvarado, Sinaloa, no 
cuenta con mecanismos de control para evitar que se realicen pagos por conceptos de 
obra no ejecutados y en exceso. 

d) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, no cuenta con mecanismos de control para garantizar que los 
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expedientes de obras se integren adecuadamente y los documentos se formalicen como 
indica la normatividad. 

e) La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, no lleva una estadística actualizada de los hallazgos de auditoría, que 
le permita comparar resultados y por tanto ver si se ha mejorado en la gestión. 

 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, considera que el control 
interno para la gestión de los recursos auditados en el Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, es insuficiente en algunos aspectos, y por ende los mecanismos establecidos no 
garantizan el cumplimiento de sus objetivos, a la observancia de la normativa y la 
transparencia en la operación de dichos recursos. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-RE-97-02 Recomendación  
Para que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa realice las acciones necesarias, a efecto 
de atender las debilidades del Control Interno detectadas. 
 
 
Asignación de contratos de obra. 
 
Resultado Núm. 99. Con Observación. 
Al evaluar el procedimiento que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, utilizó para 
asignar los contratos de las obras realizadas durante el ejercicio 2017, con el fin de constatar, 
si dichos contratos se distribuyen equitativamente (adjudicación directa e invitación a 
cuando menos tres personas) y entre los contratistas que integran el Padrón del Municipio, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Adjudicación directa. 
El 65.71% del total de obras realizadas por contrato durante el ejercicio 2017 por el 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, se adjudicaron directamente, cabe mencionar que 
solamente al 32.61% de contratistas inscritos en el padrón del Municipio, les fueron 
otorgadas obras por esta modalidad de ejecución, lo anterior resulta de los siguientes 
indicadores: 
 
 

EVALUACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA RESPECTO AL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS POR 
CONTRATO. 

Número de obras contratadas por adjudicación directa en el ejercicio fiscal 2017. Numerador 23 

Total de obras realizadas por contrato durante el ejercicio fiscal 2017. Denominador 35 

 Indicador % 65.71% 
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EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS QUE SE LES OTORGÓ CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA RESPECTO A LOS INSCRITOS EN EL 

PADRÓN DE CONTRATISTAS. 

Número de contratistas que se les otorgó contrato por adjudicación directa en el ejercicio 
fiscal 2017. 

Numerador 15 

Total de contratistas inscritos en el padrón a la fecha.  Denominador 46 

 Indicador % 32.61% 

 
A continuación, se detallan los 15 contratistas a los que se les adjudicaron directamente los 
23 (veintitrés) contratos de obra pública, observándose que el 60.88% de las mismas se les 
asignó a 6 (seis) contratistas. A continuación se detalla: 
 

NÚM. 
PERSONA FÍSICA O MORAL QUE REALIZÓ OBRA 
CONTRATADA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 
OTORGADOS 

PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS 
RESPECTO AL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS 

POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 

1 ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑÓNEZ. 3 13.04% 

2 ING. SERGIO ALBERTO ROMÁN RÍOS. 3 13.04 

3 ING.FERNANDO MARTÍNEZ AVENDAÑO. 2 8.70 

4 MADVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2 8.70 

5 
PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, 
S.A. DE C.V. 

2 8.70 

6 ING. JESÚS VALENZUELA RUBIO. 2 8.70 

7 
PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, 
S.A. DE C.V. 

1 4.35 

8 MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V. 1 4.35 

9 ING. ISELA EDITH VALENZUELA GÁMEZ. 1 4.35 

10 ING. HÉCTOR SALAZAR VÁZQUEZ. 1 4.35 

11 ING. ALEJANDRO CASTRO GASTÉLUM. 1 4.35 

12 CONSTRUCTORA GIFRAZUL, S.A. DE C.V. 1 4.35 

13 C. LIZBETH ARMENTA MONTOYA. 1 4.34 

14 ARQ. JOSÉ MANUEL BENÍTEZ PADILLA. 1 4.34 

15 ARQ. CÉSAR ANTONIO ARIAS VELARDE. 1 4.34 

 
23 100 % 

Suma Indicador (%) 

Invitación a cuando menos tres personas. 
El 8.57% del total de obras realizadas durante el ejercicio de 2017 por el Municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa, fueron contratadas mediante invitación a cuando menos tres 
personas, las cuales se asignaron al 6.52% del total de contratistas inscritos al padrón, lo 
anterior resulta de los siguientes indicadores: 
 

EVALUACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESPECTO AL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS 
POR CONTRATO. 

Número de obras contratadas por invitación a cuando menos tres personas en ejercicio fiscal 
2017. 

Numerador 3 

Total de obras realizadas por contrato durante el ejercicio fiscal 2017. Denominador 35 

 Indicador % 8.57% 

 
EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ CONTRATO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESPECTO 
A LOS INSCRITOS EN EL PADRÓN. 

Número de contratistas a los que se les otorgó contrato por invitación a cuando menos tres 
personas en el ejercicio fiscal 2017. 

Numerador 3 

Total de contratistas inscritos en el padrón a la fecha. Denominador 46 

 Indicador % 6.52% 
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A continuación, se detallan los 3 (tres) contratistas a los que se les adjudicaron 3 (tres) 
contratos de obras a través de invitación a cuando menos tres personas. A continuación se 
detallan: 
 

NÚM. 
PERSONA FÍSICA O MORAL QUE REALIZÓ OBRA 
CONTRATADA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS. 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 

OTORGADOS. 

PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS RESPECTO 
AL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS POR 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

1 ING. SERGIO ALBERTO ROMÁN RÍOS. 1    33.34% 

2 ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑÓNEZ. 1 33.33 

3 ARQ. ISRAEL LÓPEZ VALENZUELA. 1 33.33 

 
3 100% 

Suma Indicador (%) 

 
Licitación pública. 
El 25.71% del total de obras realizadas durante el ejercicio de 2017 por el Municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa, fueron contratadas mediante licitación pública, las cuales se 
asignaron al 17.39% del total de contratistas inscritos al padrón, lo anterior resulta de los 
siguientes indicadores: 
 

EVALUACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS POR LICITACIÓN PÚBLICA RESPECTO AL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS POR LICITACIÓN PÚBLICA. 

Número de obras contratadas por licitación pública en el ejercicio fiscal 2017. Numerador 9 

Total de obras realizadas por contrato durante el ejercicio fiscal 2017. Denominador 35 

 Indicador % 25.71% 

 
EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ CONTRATO POR LICITACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS INSCRITOS EN EL 
PADRÓN. 

Número de contratistas a los que se les otorgó contrato por licitación pública en el ejercicio fiscal 2017. Numerador 8 

Total de contratistas inscritos al padrón a la fecha. Denominador 46 

 Indicador % 17.39% 

 
A continuación, se detallan los 8 (ocho) contratistas a los que se les adjudicaron los 9 (nueve) 
contratos de obra a través del procedimiento de licitación pública. A continuación se 
detallan: 
 

NÚM. 
PERSONA FÍSICA O MORAL QUE REALIZÓ OBRA POR 
LICITACIÓN PÚBLICA. 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 

OTORGADOS. 

PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS RESPECTO 
AL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS POR LICITACIÓN 

PÚBLICA. 

1 ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES. 2    22.23% 

2 ARRENCOSA, S.A. DE C.V. 1 11.11 

3 URIARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 1 11.11 

4 CRIMACO, S.A. DE C.V. 1 11.11 

5 CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V 1 11.11 

6 ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ. 1 11.11 

7 URB INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 1 11.11 

8 MORADA, S.A. DE C.V 1 11.11 

 
9 100% 

Suma Indicador (%) 
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En base a lo anterior, se concluye que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, no ha sido 
equitativo en la distribución en el otorgamiento de contratos respecto al padrón de 
contratistas, sobre todo en la modalidad por adjudicación directa, ya que el 65.71% de las 
obras realizadas durante el ejercicio 2017 se adjudicaron bajo esta modalidad, otorgando 
los contratos solo a 15 de los 46 contratistas inscritos en el padrón, privilegiando esta 
modalidad sobre las demás, no asegurando así las mejores condiciones para el Municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-RE-99-03 Recomendación. 
Para que el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, realice las acciones necesarias, a efecto 
de que se implementen los mecanismos correspondientes tendentes a que exista equidad 
en la distribución en el otorgamiento de contratos por adjudicación directa entre los 
registrados en su padrón de contratistas, asimismo, por regla general deberá adjudicar las 
obras públicas por licitación pública y en caso de haber excepciones, la opción de 
adjudicación se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 
 

IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO. 
 
Obras que forman la muestra de auditoría: 
 

No. MODALIDAD CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE EJERCIDO 

1 
Adjudicación 

Directa. 
MSA-IPR-AD-005-17 

Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 
Ciénega de Casal, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de 
Sinaloa. 

$240,496.89 

2 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-005-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Las 
Cabezas, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

240,496.89 

3 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-004-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Toro 
Manchado, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

260,952.50 

4 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-004-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 
Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de 
Sinaloa. 

279,700.53 

5 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-004-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de El 
Salitre, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

275,587.33 

6 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-003-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 
Batallón de Los Montoya, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa.  

280,373.35 

7 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-003-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 
Buenavista, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

261,219.63 

8 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-003-17 

Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de El 
Álamo de Los Montoya, Municipio de Salvador Alvarado, Estado 
de Sinaloa.  

269,540.22 

9 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-002-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 15 de 
septiembre, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

277,914.26 

10 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-002-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 
Rodolfo Sánchez Taboada (Lagunitas), Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa. 

277,914.26 
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No. MODALIDAD CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE EJERCIDO 

11 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-002-17 
Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 20 de 
noviembre, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

272,601.44 

12 
Adjudicación 

Directa. MSA-IPR-AD-001-17 
Construcción de parque deportivo y recreativo “La Escalera” en 
la comunidad de Gabriel Leyva Velázquez, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa. 

417,626.24 

13 
Invitación a 

cuando menos 
tres personas. 

MSA-IPR-INV-001-17 
Construcción de parque deportivo y recreativo Cruz Blanca, 
ubicado en la comunidad de Cruz Blanca, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa. 

970,908.63 

14 
Invitación a 

cuando menos 
tres personas. 

MSA-IPR-INV-002-17 
Construcción de campo de futbol con pasto natural en la 
comunidad de Tultita, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de 
Sinaloa. 

1,379,129.46 

15 
Adjudicación 

Directa. 
MSA-IPR-AD-005-17 

Construcción de cerca perimetral en jardín de niños de la 
comunidad de El Guayacal, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa. 

126,388.18 

16 
Licitación 
Pública. 

MSA-ID-LP-PAV-003-17 

Pavimentación con concreto hidráulico en el circuito calles José 
María Mata - Jesús González - Pedro Juárez - Manuel Gutiérrez, 
en Villa Benito Juárez, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de 
Sinaloa. 

1,223,297.21 

17 
Adjudicación 

Directa. 
MSA-IPR-AD-006-17 

Instalación eléctrica en media y baja tensión para la iluminación 
de la cancha de futbol de Tamazula, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa. 

195,130.54 

Total: $7,249,277.56 

 
Resultado Núm. 101. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
1.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Ciénega de Casal, Salvador 
Alvarado, Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y con lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-
IPR-AD-005-17. 
 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

40 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

AECF-MUN-0202018-2017-PR-101-12 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 

Resultado Núm. 103. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
2.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Las Cabezas, Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa 
que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. 

 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y con lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-
IPR-AD-005-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-103-13 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 105. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
3.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Toro Manchado, Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa 
que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
6. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 primer párrafo y la 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-105-14 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 107. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
4.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, Municipio 
de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se 
observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el 
mismo la documentación que a continuación se detalla: 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
6. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 fracción V y 86 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 
fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-107-15 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 109. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
5.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de El Salitre, Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa 
que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
6. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
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fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 fracción V y 86 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 
fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-109-16 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 111. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
6.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Batallón de Los Montoya, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite 
incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
6. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 fracción V y 86 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 
fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
 
 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

44 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

AECF-MUN-0202018-2017-PR-111-17 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 113. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
7.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Buenavista, Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa 
que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
6. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 fracción V y 86 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 
fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-113-18 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 115. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
8.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de El Álamo de Los Montoya, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite 
incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
6. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 fracción V y 86 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 
fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-115-19 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 117. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
9.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 15 de Septiembre, Municipio 
de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se 
observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omiten incluir en el 
mismo la documentación que a continuación se detalla: 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-IPR-
AD-002-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-117-20 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 119. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
10.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de Rodolfo Sánchez Taboada 
(Lagunitas), Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que 
se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-IPR-
AD-002-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-119-21 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 121. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
11.- Construcción de gimnasio al aire libre en la comunidad de 20 de noviembre, Municipio 
de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se 
observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el 
mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
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III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-IPR-
AD-002-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-121-22 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 123. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
12.- Construcción de parque deportivo y recreativo “La Escalera” en la comunidad de Gabriel 
Leyva Velázquez, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que 
se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Programa de personal del presupuesto base. 
6. Programa de maquinaria del presupuesto base. 
7. Programa de suministros del presupuesto base. 
8. Análisis del factor de salario real del presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
9. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-IPR-
AD-001-17. 
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AECF-MUN-0202018-2017-PR-123-23 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 125. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
13.- Construcción de parque deportivo y recreativo Cruz Blanca, ubicado en la comunidad 
de Cruz Blanca, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que 
se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

 1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
 2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
 3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
 4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
 5. Programa de personal del presupuesto base. 
 6. Programa de maquinaria del presupuesto base. 
 7. Programa de suministros del presupuesto base. 
 8. Análisis del factor de salario real del presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
 9. Bases del concurso. 

 10. Fianza de vicios ocultos. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV, 29 fracciones II y IV, 45, 75 y 76 fracción I inciso 
b) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 
fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de 
Salvador Alvarado; y lo señalado en la cláusula décima octava del contrato de obra número 
MSA-IPR-INV-001-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-125-24 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 127. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
14.- Construcción de campo de futbol con pasto natural en la comunidad de Tultita, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite 
incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Programa de personal del presupuesto base. 
6. Programa de maquinaria del presupuesto base. 
7. Programa de suministros del presupuesto base. 
8. Análisis del factor de salario real del presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
9. Aviso de terminación del contratista. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 86 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI 
y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y lo 
señalado en la cláusula vigésima tercera del contrato de obra número MSA-IPR-INV-002-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-127-25 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 129. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
15.- Construcción de cerca perimetral en jardín de niños de la comunidad de El Guayacal, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite 
incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, y 78 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones 
I, V, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado; y lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-IPR-
AD-005-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR- 129-26 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 131. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
16.- Pavimentación con concreto hidráulico en el circuito calles José María Mata - Jesús 
González - Pedro Juárez - Manuel Gutiérrez, en Villa Benito Juárez, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

 1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
 2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
 3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
 4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
 5. Programa de personal del presupuesto base. 
 6. Programa de maquinaria del presupuesto base. 
 7. Programa de suministros del presupuesto base. 
 8. Análisis del factor de salario real del presupuesto base. 
 9. Aviso de terminación del contratista. 

10. Aviso de terminación a la contraloría. 
11. Acta de entrega recepción contratista-Ayuntamiento. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 y 86 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI 
y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y 
con lo señalado en la cláusula vigésima tercera del contrato de obra número MSA-ID-LP-
PAV-003-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-131-27 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 133. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
17.- Instalación eléctrica en media y baja tensión para la iluminación de la cancha de futbol 
de Tamazula, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que omiten integrar la documentación que a continuación 
se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

53 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 78 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 
45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio 
de Salvador Alvarado; y en lo señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra 
número MSA-IPR-AD-006-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-133-28 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 134. Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 17.- Instalación eléctrica en media y 
baja tensión para la iluminación de la cancha de futbol de Tamazula, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de $47,223.60, con 
recursos de Impuesto Predial Rústico, que resulta de realizar el comparativo entre el importe 
pagado al contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la 
auditoría que nos ocupa, según consta en el acta administrativa No. 011/CP.2017 de fecha 
02 de mayo de 2018, como a continuación se describe: 
 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 
No. DE 

ESTIMACIÓN  CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

OBSERVADO 

II 
PROYECTO, TRÁMITES Y PAGOS PARA 
CONTRATACIÓN. 

            
ESTIMACIÓN 

1 (ÚNICA) 
2.1 

SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE UNIDAD 
DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, INCLUYE: DE LA UVIE, 

PIEZA 1.00 0.00 1.00 $16,560.00 $16,560.00 
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CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 
No. DE 

ESTIMACIÓN  CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

OBSERVADO 
GESTIÓN DEL TRÁMITE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. 

2.2 

PROYECTO, TRÁMITES Y PAGOS ANTE CFE 
PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, 
INCLUYE: SUPERVISIÓN Y CONEXIÓN DE 
CFE, PAGO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA 
CFE, PROYECTO, GESTIÓN DE TRÁMITE 
DE CONTRATACIÓN ANTE CFE, Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. 

PIEZA 1.00 0.00 1.00 24,150.00 24,150.00 

SUBTOTAL: $40,710.00 

  IVA: 6,513.60 

TOTAL: $47,223.60 

 
Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 
 

ESTIMACIÓN  PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE  CUENTA BANCO TRANSFERENCIA SPEI FECHA DE COBRO 

01 NORMAL EE0000002 22/12/2017 $195,130.54 0104081100103 
Banco del 
Bajío, S.A. 

BB30750005200 22/12/2017 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 y 79 de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones I, VI, VII, IX 
y XVI, 102 fracciones X y XI, 116 fracción I, 117 y 118 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, 
XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII XI y XIV del Reglamento Interior de la Administración del 
Municipio de Salvador Alvarado y con lo señalado en las cláusulas séptima, décima cuarta y 
décima quinta del contrato de obra pública número MSA-IPR-AD-006-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-134-04 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el Pliego de Observaciones por un monto 
de $47,223.60 (Cuarenta y siete mil doscientos veintitrés pesos 60/100 M.N.), atendiendo a 
que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del Impuesto Predial Rústico por 
volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-134-29 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
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legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Obras que forman la muestra de auditoría: 
 

No. MODALIDAD CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE EJERCIDO 

18 
Adjudicación 

Directa. 
MSA-FISM-AD-007-17 

Ampliación de red eléctrica en Av. San José, en ampliación del 
fraccionamiento Los Ángeles en la ciudad de Guamúchil, Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

$222,614.25 

19 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-006-17 
Ampliación de red eléctrica atrás del cuartel militar, col. Militar en la 
ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de 
Sinaloa. 

221,019.51 

20 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-005-17 
Ampliación de red eléctrica por la calle Gustavo Félix León, col. San 
Pedro en la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa. 

207,704.10 

21 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-011-17 
Construcción de 54 acciones de techo firme en las comunidades Álamo 
de Los Montoya, Carricitos, Gustavo Díaz Ordaz, El Taballal y Toro 
Manchado en el Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

827,285.34 

22 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-004-17 
Construcción de subestación eléctrica trifásica de 45 kva en escuela 
primaria Gabriel Leyva Solano de Villa Benito Juárez, Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

230,573.19 

23 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-001-17 
Construcción de techumbre metálica de 14.46 x 25.40 mts. en el Centro 
de Atención Múltiple No.32 (CAM) en la ciudad de Guamúchil, Salvador 
Alvarado, Sinaloa. 

498,811.28 

24 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-002-17 
Construcción de techumbre metálica de 10.84 X 15.30 mts. en el jardín 
de niños del fraccionamiento Valle Bonito de la ciudad de Guamúchil, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

443,739.36 

25 
Adjudicación 

Directa. MSA-FISM-AD-009-17 

Construcción de 44 acciones de techo firme en las comunidades de 
Cruz Blanca, La Escalera, Las Golondrinas, Lucio Blanco, Campo 
Pénjamo y Yacochito, en el Municipio de Salvador Alvarado, Estado de 
Sinaloa. 

690,635.32 

26 
Invitación a 

cuando menos 
tres personas. 

MSA-FISM-INV-001-17 
Construcción de puente vehicular sobre el arroyo de la localidad de 
Tultita, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa. 

1,886,803.66 

Total: $5,229,186.01 

 
Resultado Núm. 136. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
18.- Ampliación de red eléctrica en Av. San José, en ampliación del fraccionamiento Los 
Ángeles en la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma 
completa, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se 
detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

5. Bitácora de obra. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
6. Aviso de inicio a la contraloría. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV, 29 fracciones II y IV, 77 cuarto párrafo y 78 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción VII, 109 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y en lo señalado en la cláusula décima 
sexta del contrato de obra número MSA-FISM-AD-007-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-136-30 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 138. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
19.- Ampliación de red eléctrica atrás del cuartel militar, col. Militar en la ciudad de 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que 
se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Programa de personal del contratista. 
6. Programa de suministro del contratista. 
7. Programa de maquinaria del contratista. 
8. Análisis de factor de salario real del contratista. 
9. Aviso de terminación del contratista. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 77 cuarto párrafo, 78 
segundo párrafo fracción I y 86 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción 
VII, 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo 
señalado en la cláusula vigésima tercera del contrato de obra número MSA-FISM-AD-006-
17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-138-31 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 140. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
20.- Ampliación de red eléctrica por la calle Gustavo Félix León, col. San Pedro en la ciudad 
de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que 
se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4 Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Programa de personal del contratista. 
6. Programa de suministro del contratista. 
7. Programa de maquinaria del contratista. 
8. Análisis de factor de salario real del contratista. 
9. Aviso de terminación del contratista. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
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fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 77 cuarto párrafo, 78 y 86 
primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción VII, 109 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 
fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo señalado en la cláusula vigésima 
tercera del contrato de obra número MSA-FISM-AD-005-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-140-32 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 141. Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 20.- Ampliación de red eléctrica por 
la calle Gustavo Félix León, col. San Pedro en la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso por un importe de $4,419.32, 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que resulta de realizar el comparativo entre 
el importe pagado al contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado 
durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el acta administrativa No. 012/CP.2017 
de fecha 02 de mayo de 2018, como a continuación se describe: 
 

VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO 
ESTIMACIÓN 

CODIGO CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

A MEDIA TENSIÓN.           0.00 0.00 

1.7 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ACOMETIDAS INCLUYE: COLOCACIÓN 
DE CABLE, CONECTORES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

PZA 20.00 17.00 3.00 $1,242.34 $3,727.02 1(FINIQUITO) 

2 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 
ACSR CAL. 1/0  

ML 142.00 139.00 3.00 27.58 82.74 1(FINIQUITO) 

  

SUBTOTAL $3,809.76 

  

IVA 609.56 

TOTAL $4,419.32 
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Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 
 

ESTIMACIÓN  PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE  CUENTA BANCO 
TRANSFERENCIA 

SPEI 
FECHA DE COBRO 

01 (FINIQUITO) EFT0000020 22/12/2017 $207,704.10 0177599780101 
BANCO DEL BAJÍO, 

S.A. 
BB1905013510 22/12/2017 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
25 fracción III, 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 66 fracciones V y XV, 78 y 79 de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones I, VI, IX, XV y XVI, 102 fracciones X y XI, 116 fracción I, 117 y 118 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII, XI y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado y con lo señalado en las cláusulas 
séptima, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra pública número MSA-FISM-
AD-005-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-141-05 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el Pliego de Observaciones por un monto 
de $4,419.32 (Cuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos 32/100 M.N.), atendiendo a que 
del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal, por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-141-33 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 143. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
21.- Construcción de 54 acciones de techo firme en las comunidades Álamo de Los Montoya, 
Carricitos, Gustavo Díaz Ordaz, El Taballal y Toro Manchado en el Municipio de Salvador 
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Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

  1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
  2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
  3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
  4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
  5. Análisis del factor de salario real del contratista. 
  6. Programa de personal del contratista. 
  7. Programa de maquinaria del contratista. 
  8. Programa de suministros del contratista. 
  9. Aviso de inicio a la contraloría. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
10. Aviso de terminación del contratista. 
11. Bitácora de la obra. (Última nota). (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
12. Acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios. (Solventada en el transcurso de la auditoría) 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 77 cuarto párrafo, 78 
segundo párrafo fracción I y 86 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción 
VII, 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo 
señalado en las cláusulas décima sexta y vigésima tercera del contrato de obra número MSA-
FISM-AD-011-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-143-34 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 144. Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 21.- Construcción de 54 acciones de 
techo firme en las comunidades Álamo de Los Montoya, Carricitos, Gustavo Díaz Ordaz, El 
Taballal y Toro Manchado en el Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que 
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forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen volúmenes de conceptos de 
obra pagados no ejecutados por un importe de $10,947.91, con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, que resulta de realizar el comparativo entre el importe pagado al 
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría 
que nos ocupa, según consta en el acta administrativa No. 010/CP.2017 de fecha 30 de abril 
de 2018, como a continuación se describe: 
 
 

VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS ESTIMACIONES 
EN LAS QUE SE 

PAGO EL 
CONCEPTO  

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

AO2 TECHO FIRME. 

SALP04 

SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 
A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 13 
MM. CON UN DESARROLLO DE 4 A 5 
MTS., CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA 
ECONÓMICA, CON UNA CAJA 
CUADRADA GALVANIZADA Y UNA CAJA 
CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: 
SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y 
PLACA. 

SAL 54.00 45.00 9.00 $518.28 $4,664.52 EST 1, 2 y 3. 

SALPC04 

SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A 
BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 13 
MM. CON UN DESARROLLO DE 4 A 5 
MTS. CON CABLE THW CAL. 12 Y 14, 
LÍNEA ECONÓMICA CON UNA CAJA 
CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: 
CONTACTO Y PLACA. 

SAL 54.00 45.00 9.00 530.37 4,773.33 EST 1, 2 y 3. 

SUBTOTAL $9,437.85   

IVA 1,510.06   
TOTAL $10,947.91   

 
 
A continuación se detallan los nombres de los beneficiarios y sus comunidades, a los que 
no se les instaló los conceptos arriba descritos: 
 
No. NOMBRE DEL BENEFICIARIO COMUNIDAD OBSERVACIÓN 

1 ALFONSO LÓPEZ PEREA. EL ÁLAMO DE LOS MONTOYA FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

2 
LUIS ALBERTO MELENDRES 
CHAPARRO. 

EL TABALLAL FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

3 SAÚL CERVANTES FLORES. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

4 NANCI NORIS VALLE. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

5 ANTONIA GONZÁLEZ BOJÓRQUEZ. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

6 ZANDRA LUZ GONZÁLEZ PÉREZ. TORO MANCHADO FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

7 ELIVORIO VELÁZQUEZ LÓPEZ. CARRICITOS FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

8 GUADALUPE LÓPEZ. CARRICITOS FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

9 ALBERTO PÉREZ LÓPEZ. CARRICITOS FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 

 
 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

62 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 
 

ESTIMACIÓN  PÓLIZA 
FECHA DE 

PÓLIZA 
IMPORTE  CUENTA BANCO 

TRANSFERENCIA 
SPEI 

FECHA DE 
COBRO 

EST. 01 (UNO) EFT0000034 29/12/2017 $239,037.89 0177599780101 BANCO DEL BAJIO, S.A. BB1797013484 29/12/2017 

EST. 02 (DOS) EFT0000035 29/12/2017 $141,733.57 0177599780101 BANCO DEL BAJIO, S.A. BB1775013477 29/12/2017 

EST. 03 (TRES) EFT0000036 29/12/2017 $156,964.01 0177599780101 BANCO DEL BAJIO, S.A. BB1776013477 29/12/2017 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
25 fracción III, 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 66 fracciones V y XV, 78 y 79 de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones I, VI, VII, IX y XVI, 102 fracciones X y XI, 116 fracción I, 117 y 118 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado y con lo señalado en las cláusulas 
séptima, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra pública número MSA-FISM-
AD-011-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-144-06 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el Pliego de Observaciones por un monto 
de $10,947.91 (Diez mil novecientos cuarenta y siete pesos 91/100 M.N.), atendiendo a que 
del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal, por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), por volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-144-35 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 145. Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 21.- Construcción de 54 acciones de 
techo firme en las comunidades Álamo de Los Montoya, Carricitos, Gustavo Díaz Ordaz, El 
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Taballal y Toro Manchado en el Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen conceptos de obra 
ejecutados con mala calidad en 24 de las 54 acciones de techo firme, según consta en el acta 
administrativa No. 010/CP.2017 de fecha 30 de abril de 2018, como a continuación se 
describe: 
 

No. NOMBRE DEL BENEFICIARIO COMUNIDAD OBSERVACIÓN 

1 
MARÍA GUADALUPE ZAMBRANO 
LÓPEZ. 

EL ÁLAMO DE LOS 
MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

2 DORA ALICIA LÓPEZ MEJÍA. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

3 BLANCA OFELIA LÓPEZ LÓPEZ. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

4 JOSÉ RAMÓN GARCÍA SÁNCHEZ. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

5 MARINA GARCÍA NAVARRO. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

6 ROGELIO VALENZUELA LÓPEZ. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

7 HUMBERTO MEJÍA CUADRAS. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

8 ISRAEL GÁLVEZ GARCÍA. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO, QUEDANDO 
EXPUESTO EL ACERO DE REFUERZO. 

9 
MARÍA ESPERANZA GARFIO 
GARCÍA. 

EL ÁLAMO DE LOS 
MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

10 ZENAIDA PÉREZ MONTOYA. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO Y QUEDANDO PARTE 
DEL ACERO DE REFUERZO SIN RECUBRIMIENTO. 

11 JOSÉ CARLOS LÓPEZ NAVARRO. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 
1.- MALA CALIDAD EN LOS MUROS DE ENRASE AL DEJAR LOS ORIFICIOS DONDE 
FIJARON LA CIMBRA. 

12 PAUL MELECIO ARAUJO PARRA. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 
2.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

13 
RAQUEL OLIVIA ZAMBRANO 
LÓPEZ. 

EL ÁLAMO DE LOS 
MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO Y QUEDANDO PARTE 
DEL ACERO DE REFUERZO SIN RECUBRIMIENTO. 

14 CLEOTILDE LÓPEZ LÓPEZ. 
EL ÁLAMO DE LOS 

MONTOYA. 

1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO Y PRESENTA 
PEDAZOS RESALTADOS DE CONCRETO. 
2.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

15 JESÚS ALFREDO MARTÍNEZ. EL TABALLAL. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO Y QUEDANDO PARTE 
DEL ACERO DE REFUERZO SIN RECUBRIMIENTO. 

16 JORGE ABEL AYÓN RIVAS. EL TABALLAL. 
1.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

17 DELIA BEJARANO LÓPEZ. EL TABALLAL. 
1.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

18 
REYNA ISABEL GALAVIZ 
MORENO. 

EL TABALLAL. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO Y PRESENTA 
PEDAZOS RESALTADOS DE CONCRETO. 

19 
MARCELINA GABRIELA HUITRÓN 
FIGUEROA. 

EL TABALLAL. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO. 

20 
YAJAIRA CECILIA NAVARRO 
SÁNCHEZ. 

EL TABALLAL. 
1.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 
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No. NOMBRE DEL BENEFICIARIO COMUNIDAD OBSERVACIÓN 

21 
MAGNA GRISEL NORIS 
GONZÁLEZ. 

GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ. 
1.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

22 ZANDRA LUZ GONZÁLEZ PÉREZ. TORO MANCHADO. 
1.- FALTÓ COLOCAR LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTO. 
2.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

23 ELIVORIO VELÁZQUEZ LÓPEZ. CARRICITOS. 
1.- MALA CALIDAD EN ACABADO INFERIOR DE LA LOSA, PRESENTANDO 
SEGREGACIÓN DEL AGREAGADO GRUESO DEL CONCRETO Y QUEDANDO PARTE 
DEL ACERO DE REFUERZO SIN RECUBRIMIENTO. 

24 GUADALUPE LÓPEZ. CARRICITOS. 
1.- DEJARON LOS HUECOS EN MUROS DE ENRASE QUE SE GENERARON PARA 
COLOCAR CIMBRA. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
66 fracciones V y XV, 78, 79, 88 y 91 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones I, VI, VII, VIII, XIV y XVI, 102 fracciones 
V, XVI, XVII y XIX, 117 y 118 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado y con lo señalado en las cláusulas segunda, séptima, décima cuarta y décima quinta 
del contrato de obra pública número MSA-FISM-AD-011-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-145-36 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 
Resultado Núm. 147. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
22.- Construcción de subestación eléctrica trifásica de 45 kva en escuela primaria Gabriel 
Leyva Solano de Villa Benito Juárez, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente no se integró de forma 
completa, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se 
detalla: 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
6. Acta de entrega recepción Ayuntamiento-beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV, 77 cuarto párrafo, 78 
segundo párrafo fracción I y 86 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción 
VII, 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo 
señalado en la cláusula décima sexta del contrato de obra número MSA-FISM-AD-004-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-147-37 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 
 

Resultado Núm. 148. Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 22.- Construcción de subestación 
eléctrica trifásica de 45 kva en escuela primaria Gabriel Leyva Solano de Villa Benito Juárez, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que existen conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe 
de $59,046.97, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que resulta de realizar el 
comparativo entre el importe pagado al contratista en el ejercicio auditado y el 
levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el acta 
administrativa No. 013/CP.2017 de fecha 02 de mayo de 2018, como a continuación se 
describe: 
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CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

No. DE 
ESTIMACIÓN  CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

OBSERVADO 

1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.             

ESTIMACIÓN 
1 (UNO 

NORMAL) 

11 BAJA TENSIÓN.             

2.0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

PZA 1.00 0.00 1.00 $23,072.56 $23,072.56 

12 
PROYECTOS, TRÁMITES Y PAGOS PARA 
CONTRATACIÓN. 

            

3.2 

PROYECTO, TRÁMITES Y PAGOS ANTE 
CFE PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, 
INCLUYE: SUPERVISIÓN Y CONEXIÓN DE 
CFE, PAGO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA 
CFE, PROYECTO, GESTIÓN DE TRÁMITE 
DE CONTRATACIÓN ANTE CFE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. 

PZA 1.00 0.00 1.00 15,180.00 15,180.00 

3.1 

SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE UNIDAD 
DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, INCLUYE: DE LA UVIE, 
GESTIÓN DEL TRÁMITE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. 

PZA 1.00 0.00 1.00 12,650.00 12,650.00 

SUBTOTAL: $50,902.56 

  IVA: 8,144.41 

TOTAL: $59,046.97 

 
Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 
 

ESTIMACIÓN  PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE  CUENTA BANCO 
TRANSFERENCIA 

SPEI 
FECHA DE COBRO 

EST. 01 (UNO 
NORMAL) 

EFT0000009 30/11/2017 $135,851.73 0177599780101 
BANCO DEL 
BAJÍO, S.A. 

BB1605013504 30/11/2017 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
25 fracción III, 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; fracciones V y XV, 78 y 79 de Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones I, VI, IX, XIV y XVI, 102 fracciones X y XI, 116 fracción I, 117 y 118 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII, XI y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado y con lo señalado en las cláusulas 
séptima, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra pública número MSA-FISM-
AD-004-17. 
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AECF-MUN-0202018-2017-PO-148-07 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el Pliego de Observaciones por un monto 
de $59,046.97 (Cincuenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 97/100 M.N.), atendiendo a que 
del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal, por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), por conceptos de obra pagados no ejecutados. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-148-38 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 149. Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 22.- Construcción de subestación 
eléctrica trifásica de 45 kva en escuela primaria Gabriel Leyva Solano de Villa Benito Juárez, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que la obra se encuentra inconclusa y sin operar, teniendo un avance 
del 90% al momento de la verificación física, debiendo haberse concluido el día 14 de 
noviembre de 2017, según consta en el acta administrativa No. 013/CP.2017 de fecha 02 de 
mayo de 2018. 
 
Nota: Es importante mencionar que el importe total ejercido en la obra que nos ocupa es de 
$171,526.22, misma que no se encuentra concluida ni operando. 
 
La obra se encuentra pagada de la siguiente manera: 

ESTIMACIÓN  PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE  CUENTA BANCO 
TRANSFERENCIA 

SPEI 
FECHA DE COBRO 

ANTICIPO EFT0000001 03/11/2017 $73,150.94 0177599780101 
BANCO DEL 
BAJÍO, S.A. 

BB1539013484 03/11/2017 

EST. 01 NORMAL EFT0000009 30/11/2017 135,851.73 0177599780101 
BANCO DEL 
BAJÍO, S.A. 

BB1605013504 30/11/2017 

EST. 01 
EXTRAORDINARIA 

EFT0000010 15/12/2017 21,570.52 0177599780101 
BANCO DEL 
BAJÍO, S.A. 

BB1635013501 15/12/2017 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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25 fracción III, 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 66 fracciones V y VIII, 77, 78, 79, 89 
y 103 fracción II de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 96, 97, 100 fracciones I, VI, VII, XV y XVI, 102 fracciones I; V, VI, X, XVII y XIX, 117 
y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, V, VI, VII, XI y XIV del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado y con lo 
señalado en las cláusulas cuarta, séptima, décima cuarta, décima quinta y vigésima tercera 
del contrato de obra pública número MSA-FISM-AD-004-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PO-149-08 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el Pliego de Observaciones por un monto 
de $171,526.22 (Ciento setenta y un mil quinientos veintiséis pesos 22/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), por haber pagado en su totalidad una obra que no opera y derivado de ello, no 
beneficia a la población en rezago social y pobreza extrema. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-149-39 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 151. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
23.- Construcción de techumbre metálica de 14.46 x 25.40 mts. en el Centro de Atención 
Múltiple No.32 (CAM) en la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado 
de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente no se 
integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Programa de personal del contratista. 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

6. Programa de suministro del contratista. 
7. Programa de maquinaria del contratista. 
8. Análisis de factor de salario real del contratista. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV, y 29 fracciones II y IV de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI 
y VIII, 102 fracción VII, 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-151-40 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 153. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
24.- Construcción de techumbre metálica de 10.84 X 15.30 mts. en el jardín de niños del 
fraccionamiento Valle Bonito de la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Programa de personal del contratista. 
6. Programa de suministro del contratista. 
7. Programa de maquinaria del contratista. 
8. Análisis de factor de salario real del contratista. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV y 29 fracciones II y IV de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI 
y VIII, 102 fracción VII, 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones 
III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador 
Alvarado. 
 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-153-41 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 
Resultado Núm. 155. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
25.- Construcción de 44 acciones de techo firme en las comunidades de Cruz Blanca, La 
Escalera, Las Golondrinas, Lucio Blanco, Campo Pénjamo y Yacochito, en el Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa 
que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el mismo la 
documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Nota de cierre de bitácora. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
6. Acta de entrega recepción Ayuntamiento-beneficiarios. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 
fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV, 29 fracciones II y IV, 78 segundo párrafo fracción 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

71 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

I, 86 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI y VIII, 102 fracción VII, 109 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 
fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo señalado en la cláusula décima 
sexta del contrato de obra número MSA-FISM-AD-009-17. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-155-42 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 157. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
26.- Construcción de puente vehicular sobre el arroyo de la localidad de Tultita, Municipio 
de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se 
observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el 
mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Aviso de terminación por el contratista. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
11 fracciones I, II y III, 27, 28 fracciones III y IV, 29 fracciones II y IV, y 86 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I, VI 
y VIII, 102 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII 
y XIV del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y 
con lo señalado en la cláusula vigésima tercera del contrato de obra número MSA-FISM-INV-
001-17. 
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AECF-MUN-0202018-2017-PR-157-43 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 

 
 
 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO. 
 
 
Obras que conforman la muestra de auditoría: 
 

No. MODALIDAD CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA 
IMPORTE 
EJERCIDO 

27 Licitación Pública. 
MSA-FFIN-LP-001-

2017 

Pavimentación con concreto hidráulico estampado y adoquín de la Av. 
Ferrocarril entre Nicolás Bravo y calle 5 de mayo en la colonia centro de 
la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

$24,999,765.35 

TOTAL $24,999,765.35 

 
 
Resultado Núm. 159. Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
27.- Pavimentación con concreto hidráulico estampado y adoquín de la Av. Ferrocarril entre 
Nicolás Bravo y calle 5 de mayo en la colonia centro de la ciudad de Guamúchil, Municipio 
de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que forma parte de la muestra de auditoría, se 
observa que el expediente no se integró de forma completa, ya que se omite incluir en el 
mismo la documentación que a continuación se detalla: 
 

 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

1. Mercadeo realizado para los precios de los materiales e insumos para presupuesto base. 
2. Tabuladores de rendimientos de mano de obra para presupuesto base. (Solventado en el Transcurso de la Auditoría). 
3. Tabuladores de rendimientos de la maquinaria para presupuesto base. 
4. Tabulador de salarios de la mano de obra utilizada para presupuesto base. 
5. Aviso de terminación a la contraloría. 
6. Aviso de terminación por el contratista. 
7. Acta de entrega-recepción del contratista al municipio. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 21 fracción XII, 24 y 64 primer párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2 fracciones XI y XII, 3, 15 segundo y tercer 
párrafos, 21 fracción V y 166 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento 
Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo señalado en la 
cláusula vigésima tercera del contrato de obra número MSA-FFIN-LP-001-2017. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-159-44 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
 
Resultado Núm. 160. Con Observación. 
Con la inspección física de la obra número 27.- Pavimentación con concreto hidráulico 
estampado y adoquín de la Av. Ferrocarril entre Nicolás Bravo y calle 5 de mayo en la colonia 
centro de la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen volúmenes de conceptos de 
obra estimados para pago en exceso por un importe de $157,932.22 y volúmenes de 
conceptos de obra estimados para pago no ejecutados por un importe de $204,915.88, con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017, que resulta de realizar el 
comparativo entre el importe estimado al contratista en el ejercicio auditado y el 
levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el acta 
administrativa No. 031/CP.2017 de fecha 07 de mayo de 2018, como a continuación se 
describe:  
 

VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS PARA PAGO EN EXCESO 
ESTIMACIÓN 

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

A14 CICLOVÍA.               

SEÑ-01 

MARCADO DE RAYA SEPARADORA DE 
CARRIL DISCONTINUA DE 10 CMS. DE 
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO 
CON MICROESFERA, CON USO DE 
MÁQUINA PINTARRAYAS. 

KM 0.79 0.00 0.79 $7,728.65 $6,105.63 5 
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VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS PARA PAGO EN EXCESO 
ESTIMACIÓN 

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOG1 

LOGO INDICATIVO PARA CICLOVÍA CON 
PINTURA TIPO TRÁFICO CON 
MICROESFERA, COLOR BLANCO 
APLICADA POR ASPERSIÓN, INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRAS, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZA 36.00 30.00 6.00 739.74 4,438.44 5 

  CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.               

OC OBRA CIVIL.               

EXT002 

GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO 
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA 
LOSAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, 
INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO 
DE CONCRETO, ACABADO CON 
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO 
Y LIMPIEZA DE FORMAS.  

ML 1,659.51 1,611.14 48.37 358.38 17,334.84 2 Y 7 

RS 
RED SECUNDARIA SUBTERRANEA 
TELEFÓNICA. 

              

II- CANALIZACIÓN DE RED SECUNDARIA.               

EXT010 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
REGISTRO TIPO L4T, POZO 
NORMALIZADO TER. A/B, INLCUYE: 
MARCOS Y TAPAS (4 TAPAS) PARA ESTE 
REGISTRO, LAS EXCAVACIONES Y LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CONSTRUCCIÓN, EL RETIRO Y ACARREO 
DE ESCOMBRO. 

PZA 5.00 2.00 3.00 6,912.01 20,736.03 2 Y 7 

EXT012 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
REGISTRO TIPO L2T, POZO 
NORMALIZADO TER. A/B, INLCUYE: 
MARCOS Y TAPAS (2 TAPAS) PARA ESTE 
REGISTRO, LAS EXCAVACIONES Y LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CONSTRUCCIÓN, EL RETIRO Y ACARREO 
DE ESCOMBRO. 

PZA 20.00 16.00 4.00 3,547.20 14,188.80 2 Y 7 

EXT018 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
REGISTRO TIPO L1T, POZO 
NORMALIZADO TER. A/B, INLCUYE: 
MARCOS Y TAPAS (1 TAPAS) PARA ESTE 
REGISTRO, LAS EXCAVACIONES Y LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CONSTRUCCIÓN, EL RETIRO Y ACARREO 
DE ESCOMBRO. 

PZA 3.00 2.00 1.00 3,190.04 3,190.04 8 

EXT025 

GUARNICIÓN TIPO "A" DE 12 X 20 CM 
DE ALTURA, DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=200 
KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA 
DE 3/8" LONGITUDINAL Y VERTICAL A C. 
50 CMS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, 
CIMBRA METÁLICA, COLADO, 
DESCIMBRA, RELLENO, ACABADO 
PULIDO SU CARA SUPERIOR, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

ML 1,391.62 1,272.24 119.38 257.41 30,729.61 8 
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VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS PARA PAGO EN EXCESO 
ESTIMACIÓN 

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

EXT032 

DENTELLÓN DE 12 X 20 CM. DE ALTURA 
DE CONCRETO HIDRÁULICO 
PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, 
ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" 
LONGITUDINAL Y VERTICAL A. C. 50 
CMS, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA 
METÁLICA, ACARREO CON CARRETILLA 
EN 1RA. ESTACIÓN A 20 MTS, COLADO, 
DESCIMBRA, RELLENO, ACABADO 
PULIDO SU CARA SUPERIOR, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

ML 153.98 107.75 46.23 228.99 10,586.21 8 

EXT044 
INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 
CONCRETO PARA RED PRINCIPAL DE 
MEGACABLE. 

PZA 43.00 39.00 4.00 1,111.60 4,446.40 8 

EXT062 

RECUBRIMIENTOS CON PISO 
CERAMICO 60 X 60 CMS. ASENTADO 
CON ADHESIVO COLOR GRIS, INCLUYE: 
MATERIAL, ACARREOS, CORTES, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA.  

M2 18.00 0.00 18.00 659.97 11,879.46 8 

EXT063 

SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA SPOT 
DE ILUMINACIÓN REDONDO PARA 
EXTERIOR LED, INCLUYE: CABLE THW 
CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", MANO DE 
OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 18.00 8.00 10.00 1,251.30 12,513.00 8 

  

SUBTOTAL $136,148.46   

IVA 21,783.75 

TOTAL $157,932.22 

 
 

VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS 

ESTIMACIÓN 
CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

A15 EQUIPAMIENTO.               

BTE-01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE 
DE BASURA PREFABRICADA MODELO 
BKT-BA-003/ME COLOR GRIS OSCURO, 
DE MEDIDAS 40 X 60 X 80 CMS., 
ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN 
GALVANIZADO EN FRIO ACERO 
FOSFATIZADO Y PINTURA POLIESTER. 

PZA 48.00 32.00 16.00 $7,600.46 $121,607.36 5 Y 6 

B 

CONVERSIÓN DE RED DE MEDIA 
TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y 
ACOMETIDAS AEREAS EN RED 
SUBTERRÁNEA SOBRE LA CALLE 
FERROCARRIL. 

              

B01 
CIRCUITO 1: ENTRE AV. NICOLAS 
BRAVO Y GPE. VICTORIA. 

              

B0103 RETIROS.               

1.3.1 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA PRIMARIA, 
INCLUYE EL RETIRO DE SU ESTRUCTURA. 

PZA 2.00 0.00 2.00 1,517.43 3,034.86 5 

1.3.2 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA 
SECUNDARIA, INCLUYE EL RETIRO DE SU 
ESTRUCTURA. 

PZA 3.00 1.00 2.00 1,462.34 2,924.68 5 
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VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS 

ESTIMACIÓN 
CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD 
VERIFICADA 

DIFERENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1.3.3 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA PRIMARIA 
1, 2 O 3 FASES. 

TRAMO 3.00 0.00 3.00 550.01 1,650.03 5 

1.3.4 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA 
SECUNDARIA 1,2 O 3 FASES. 

TRAMO 5.00 0.00 5.00 551.94 2,759.70 5 

B02 
CIRCUITO 2: ENTRE AV. GPE. VICTORIA 
Y 22 DE DICIEMBRE 

              

B0203 RETIROS               

2.3.1 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA PRIMARIA, 
INCLUYE EL RETIRO DE SU ESTRUCTURA. 

PZA 2.00 0.00 2.00 1,517.43 3,034.86 5 

2.3.2 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA 
SECUNDARIA, INCLUYE EL RETIRO DE SU 
ESTRUCTURA. 

PZA 1.00 0.00 1.00 1,462.34 1,462.34 5 

2.3.3 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA PRIMARIA 
1, 2 O 3 FASES. 

TRAMO 3.00 0.00 3.00 550.01 1,650.03 5 

2.3.4 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA 
SECUNDARIA 1,2 O 3 FASES. 

TRAMO 1.00 0.00 1.00 551.94 551.94 5 

B03 
CIRCUITO 3: ENTRE AV. 22 DE DIC. Y 
BLVD. ANTONIO ROSALES. 

              

B0303 RETIROS.               

3.3.1 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA PRIMARIA, 
INCLUYE EL RETIRO DE SU ESTRUCTURA. 

PZA 2.00 1.00 1.00 1,517.43 1,517.43 5 

3.3.2 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA 
SECUNDARIA, INCLUYE EL RETIRO DE SU 
ESTRUCTURA. 

PZA 4.00 1.00 3.00 1,462.34 4,387.02 5 

3.3.3 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA PRIMARIA 
1, 2 O 3 FASES. 

TRAMO 2.00 0.00 2.00 550.01 1,100.02 5 

3.3.4 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA 
SECUNDARIA 1,2 O 3 FASES. 

TRAMO 5.00 0.00 5.00 551.94 2,759.70 5 

B04 
CIRCUITO 4: ENTRE BLVD. ROSALES Y 
CALLE 5 DE MAYO. 

              

B0403 RETIROS.               

4.3.1 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA PRIMARIA, 
INCLUYE EL RETIRO DE SU ESTRUCTURA. 

PZA 7.00 0.00 7.00 1,517.43 10,622.01 5 

4.3.2 
RETIRO DE POSTE DE LÍNEA 
SECUNDARIA, INCLUYE EL RETIRO DE SU 
ESTRUCTURA. 

PZA 6.00 0.00 6.00 1,462.34 8,774.04 5 

4.3.3 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA PRIMARIA 
1, 2 O 3 FASES. 

TRAMO 8.00 0.00 8.00 550.01 4,400.08 5 

4.3.4 
RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA 
SECUNDARIA 1,2 O 3 FASES. 

TRAMO 8.00 0.00 8.00 551.94 4,415.52 5 

  

SUBTOTAL $176,651.62   

IVA 28,264.26 

TOTAL $204,915.88 

 
 
La obra se encuentra pagada de la siguiente manera: 
 

ESTIMACIÓN  PÓLIZA 
FECHA DE 

PÓLIZA 
IMPORTE  CUENTA BANCO 

TRANSFERENCIA 
SPEI 

FECHA DE COBRO 

ANTICIPO EFO0000001 03/10/2017 $6,011,580.12 0193484080101 
BANCO DEL 
BAJIO, S.A. 

2639200 03/10/2017 

EST. 02 
NORMAL 

EFO0000002 25/01/2018 1,913,359.14 0193484080101 
BANCO DEL 
BAJIO, S.A. 

1866013 
NO SE PAGÓ EN EL 

EJERCICIO AUDITADO. 

EST. 05 
NORMAL 

EFO0000002 26/03/2018 4,193,585.25 0193484080101 
BANCO DEL 
BAJIO, S.A. 

1399500 
NO SE PAGÓ EN EL 

EJERCICIO AUDITADO. 
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ESTIMACIÓN  PÓLIZA 
FECHA DE 

PÓLIZA 
IMPORTE  CUENTA BANCO 

TRANSFERENCIA 
SPEI 

FECHA DE COBRO 

EST. 06 
NORMAL) 

EFO0000003 26/03/2018 627,790.73 0193484080101 
BANCO DEL 
BAJIO, S.A. 

2385013 
NO SE PAGÓ EN EL 

EJERCICIO AUDITADO. 

EST. 07 
NORMAL) 

EFO0000004 27/03/2018 804,988.47 0193484080101 
BANCO DEL 
BAJIO, S.A. 

2020013 
NO SE PAGÓ EN EL 

EJERCICIO AUDITADO. 

EST. 08 
FINIQUITO 

EFO0000005 27/03/2018 4,939,780.67 0193484080101 
BANCO DEL 
BAJIO, S.A. 

2027013 
NO SE PAGÓ EN EL 

EJERCICIO AUDITADO. 

 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 70 fracciones I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 53, 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 111, 113 fracciones I, VI, IX, XVI, 115 fracciones I, V, X, XI y XIX, 127 primer 
párrafo, 130 fracción I, 131 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 43 fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII, XI y XIV del 
Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo 
señalado en la cláusulas séptima, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra 
número MSA-FFIN-LP-001-2017. 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-160-45 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
 
Se le dará seguimiento a esta obra en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que 
las estimaciones números 2, 5, 6, 7 y 8 finiquito, por un importe observado de $362,848.10 
(Trescientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.), no se 
pagaron en el ejercicio auditado. 
 
 
Resultado Núm. 161. Con Observación. 
Con la inspección física de la obra número 27.- Pavimentación con concreto hidráulico 
estampado y adoquín de la Av. Ferrocarril entre Nicolás Bravo y calle 5 de mayo en la colonia 
centro de la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que la obra no se encuentra concluida y 
por lo tanto no está operando, presentando un avance del 98.50% al momento de la 
verificación física, debiendo haberse concluido los trabajos el día 24 de marzo del 2018 de 
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acuerdo al convenio modificatorio del plazo de ejecución número MSA-FFIN-LP-001-2017-
MOD-02, según consta en el acta administrativa No. 031/CP.2017 de fecha 07 de mayo de 
2018. 
 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 70 fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 46 fracción VII, 46 Bis, 52, 53 y 62 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 110, 113 fracciones I, VI, XIV y XVI, 115 fracciones 
VI, XI y XII del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas; 43 
fracciones III, X, XI y XIII, 45 fracciones III, IV, VI, VII y XIV del Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado; y con lo señalado en la cláusulas cuarta, 
décima cuarta, décima quinta y décima octava del contrato de obra número MSA-FFIN-LP-
001-2017. 
 
 
AECF-MUN-0202018-2017-PR-161-46 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, por las acciones u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones 
legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que 
soporten la observación de referencia. 
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IX.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada. 

El Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, dentro del plazo de 3 días hábiles para dar 
respuesta a las observaciones establecido en el acta de conclusión número 032/CP.2017 de 
fecha 11 de mayo de 2018, remitió oficios número SIN-CON-125/2018; SIN-CON-127/2018, 
ambos de fecha 16 de mayo de 2018, mediante los cuales presentaron la información y 
documentación con el propósito de atender lo observado, misma que fue analizada y 
evaluada por la Auditoría Superior del Estado, concluyendo que solventaron los resultados 
número 19, 20 y 32, además no fueron solventados los resultados con observación número 
1, 5, 9, 12, 15, 22, 23, 30, 37, 90 y 93. 
 
Respecto de los resultados con observación número 17, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 136, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 
147, 148, 149, 151 ,153, 155, 157, 159, 160 y 161 no se otorgó respuesta por el Municipio 
de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 
Es importante señalar que la evaluación de la Auditoría Superior del Estado de las respuestas 
de la Entidad Fiscalizada mencionadas en los párrafos anteriores, corresponde a las 
justificaciones y aclaraciones presentadas en relación con los resultados y las observaciones 
realizadas durante la revisión, encontrándose dicha evaluación en la Cédula de Resultados 
Finales, la cual se dará a conocer a la Entidad de manera conjunta con la notificación del 
Informe Individual de Auditoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.  
 
 
 
 
 
X.- Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
 
 

1. Verificar mediante la evaluación al control interno establecido, que contaran con los 
controles suficientes y adecuados. 

2. Verificar las conciliaciones bancarias del periodo auditado en apego a la normativa 
aplicable. 

3. Analizar selectivamente la cuenta “Deudores diversos” y sus movimientos durante el 
periodo auditado. 

4. Analizar las altas y bajas de activos fijos durante el periodo auditado, así como los 
movimientos que reflejen las cuentas contables. 
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5. Analizar selectivamente los movimientos de la cuenta contable “Resultado de Ejercicios 
Anteriores” durante el periodo auditado de conformidad con la normativa aplicable. 

6. Verificar el ingreso de los recursos federales, estatales, productos y aprovechamientos 
de acuerdo con la normativa aplicable. 

7. Verificar que las afectaciones realizadas a las cuentas contables del gasto se realicen 
atendiendo la normatividad aplicable. 

8. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación de los contratos o pedidos se 
haya realizado de acuerdo a la normatividad aplicable. 

9. Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos. 

10. Constatar que se esté cumpliendo con la propuesta programática de inversión en obra 
pública para el ejercicio fiscal en revisión. 

11. Evaluar las asignaciones de los contratos de obra por número e importes. 
12. Comprobar que los proyectos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se llevó a cabo con base en los indicadores de carencias sociales y de 
rezago social. 

13. Revisar en obra pública que la planeación, programación y presupuestación se haya 
realizado de acuerdo a la normatividad aplicable. 

14. Verificar en obra pública los procedimientos de licitación y contratación se realizaron 
con la legislación aplicable. 

15. Verificar que, en los procedimientos de adjudicación de los contratos de obra pública, 
se hayan realizado de acuerdo la normatividad aplicable. 

16. Verificar que las garantías, se encuentren debidamente formalizadas. 
17. Verificar que los trabajos ejecutados, se hayan apegado a las especificaciones de 

construcción y normativas, en cuanto a calidad, cantidad, precio y plazo. 
18. Verificar que una vez concluidos físicamente los trabajos de las obras, se hayan realizado 

el proceso de entrega recepción de las mismas, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables. 
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XI.- Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 
 

A continuación se detalla un resumen de los resultados obtenidos, recomendaciones y 

acciones promovidas, derivado de la auditoría a la Cuenta Pública del Municipio de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.  

 

Auditoría 
 

Resultados Obtenidos 

Recomendaciones 

Acciones Promovidas 

Total 
Sin 

Observación 

Con 
Observación 
Solventada 

Con Observación 
Promoción de 

Responsabilidad 
Administrativa  

Pliego de 
Observaciones 

Revisión 
Financiera 

96 81 3 12 1 11 3 

Revisión a 
la Obra 
Pública 

65 28 0 37 2 35 5 

Totales 161 109 3 49 3 46 8 

 
*El número total de resultados obtenidos “con observación”, no coincide con el total de recomendaciones 
más acciones promovidas, debido a que figuran resultados que contienen dos acciones. 

 

Resultados Sin Observación:  02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 
95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135, 137, 139, 
142, 146, 150, 152, 154, 156 y 158. 

 

Resultados Con Observación Solventada: 19, 20 y 32. 
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XII.- Impacto de las Observaciones. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera. 
Corresponde a las diferencias en la información financiera a causa de omisiones, errores 
numéricos y de cálculo, así como a la aplicación de criterios divergentes para el registro 
contable y presupuestal de las operaciones en relación con lo reportado en la Cuenta Pública 
o que afecte las cifras señaladas en ésta. A continuación se detallan:

Número de  
Resultado 

Concepto 
Con 

Observación 
Solventada 

Con 
Observación 

Total 

Resultado Num. 32 Registro en una cuenta contable incorrecta. 42,670.60 0.00 42,670.60 

Totales $42,670.60 $   0.00 $42,670.60 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resultados de la 
auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, clasificados en Recuperaciones 
Operadas, así como en Recuperaciones Probables por los daños o perjuicios, o ambos, 
estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública. A continuación se 
detallan:  

a) Recuperaciones Operadas:
Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o justificados durante el transcurso de
la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se
presente la documentación original comprobatoria y justificativa faltante.

Auditoría 

Recuperaciones 
Operadas (a) 

Recuperaciones 
Probables (b) 

Total 

Documental Reintegro 

Revisión 
Financiera 

1,031,513.30 0.00 9,407,211.78 10,438,725.08 

Revisión a la 
Obra Pública 

0.00 0.00 293,164.02 293,164.02 

Totales $1,031,513.30 $0.00 $9,700,375.80 $10,731,889.10 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

83 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la auditoría o en 
la evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la 
documentación que permita identificar la fuente del recurso económico reintegrado (póliza 
contable, ficha de depósito y estado de cuenta bancario). 
 
 
b) Recuperaciones Probables: 
Están sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los términos y plazos establecidos en la 
Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos. 
 

 

XIII.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría. 

L.C.P. Leticia López Flores, L.C.P. Jesús Manuel Medina Cano, Ing. Guillermo Echeagaray 
Medina, L.C.P. Mayra Teresa Armienta Sánchez, L.C.P. María Nohemí García Jaime, L.C.P. 
Yarsaima Lizeth Ahumada Rodríguez, L.C.P. José Elias Zuñiga Leyva, L.C.P. José Porfirio 
Andalón Osuna, Ing. Olegario Castro Lizárraga, Ing. Humberto Moreno Beltrán, Arq. Araflor 
Torres Fonseca e Ing. Rafael Orozco Palazuelos; con los cargos: Directora de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes y Encargada del Despacho del Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera a 
Municipios, Jefe de Departamento de Auditoría de Obra Pública a Municipios y sus Entes y 
Auditores de Cuenta Pública respectivamente. 
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XIV.- Dictamen. 
 

El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, 
y de cuya veracidad es responsable. En la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de verificar: los 
estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, fondos y reasignaciones 
federales, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto, además de la aplicación de los recursos públicos invertidos en obra pública, para 
comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, se obtuvieron 161 resultados, integrados por: 
 

 109 resultados sin observación. 

 3 resultados con observación solventada. 

 49 resultados con observación, los cuales derivaron en las siguientes recomendaciones y 
acciones: 3 recomendaciones, 46 promociones de responsabilidad administrativa y 8 
pliegos de observaciones. 
 

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 
$9,700,375.80 (nueve millones setecientos mil trescientos setenta y cinco pesos 80/100 
M.N.), originado principalmente por los conceptos de: indemnizaciones por enfermedades 
y riesgos laborales pagados al Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador, los 
cuales se consideran sobresueldo u obvención, además de no efectuarles las retenciones 
fiscales correspondientes; actualizaciones y recargos, causado por no haber pagado en 
tiempo y forma al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero-patronales y de 
retiro, cesantía y vejez; pagos de primas de antigüedad a trabajadores por importes 
superiores; asimismo por una obra que no opera y derivado de ello, no beneficia a la 
población en rezago social y pobreza extrema; así como volúmenes de conceptos de obra 
pagados no ejecutados y en exceso.  
 
Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso 
para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por importe de 
$7,243,969.97 (siete millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 97/100 M.N.). 
 
Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno, además de 
resultados que reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, 
Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado, entre otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 Bis A 
fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, concluye que el Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, respecto de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente Informe Individual de Auditoría; lo anterior a efecto de 
que la Comisión de Fiscalización en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 29, 30 
fracción II y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proceda a emitir 
el dictamen respectivo con el objeto de someterlo a la consideración del Pleno del Congreso 
del Estado y, que este último, se encuentre en posibilidad de ejercer la facultad que le 
confiere la fracción XXII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.    
 
Es pertinente mencionar, que la aprobación del dictamen por el Congreso del Estado no 
suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en la Ley, lo anterior conforme a lo establecido en 
los artículos 43 fracción XXII párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
y 41 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.   

 

  

 

 

 

 

 

 





Auditoría Superior del Estado

SINALOA
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