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Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

Presentacion

La fiscalizacion de las cuentas publicas es una funcidén otorgada al Congreso del Estado de
Sinaloa, que realiza a través de su 6rgano técnico denominado Auditoria Superior del Estado
de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los articulos 116 fraccion
Il de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 43 fraccion XXIl, 53 y 54
de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa.

Se trata de una actividad desarrollada en un estricto marco constitucional y legal, ejercida
técnicamente mediante la observancia de las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacion (NPASNF), basadas en las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por la Organizacion Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAIl), el Marco Normativo General para la Fiscalizacién
Superior del Estado de Sinaloa, asi como la demas normativa aplicable en la materia.

Asi, este Organo de Fiscalizacién, coordinado por la Comisién de Fiscalizacién del Congreso
del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la funcion atribuida, goza de plena
independencia y autonomia técnica y de gestién, con la cual, al ejercer dicha atribucidén, va
sentando las bases de revisidn y fiscalizacion de las cuentas publicas que formulen el
Gobierno del Estado y los Municipios, asi como de la informacion que debera presentarse
sobre la aplicacién de los recursos publicos estatales o municipales, asignados a los
organismos paraestatales o paramunicipales, dérganos constitucionales auténomos y
cualquier persona fisica o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los
resultados de la gestion financiera de todos los entes que manejen recursos publicos, la
utilizacion del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos
en que respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan
y expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las
responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los
articulos 1 fracciones I, Il y lll, 2, 3y 22, fraccion XXII de la Ley de la Auditoria Superior del
Estado de Sinaloa.

Bajo dichos motivos y con fundamento en los articulos 4 fracciones X, XIl y XXVI, 5, 6, 8
fracciones V, VI, X, XIlI, XII Bis, XIlI, XIV, XIV Bis, XV y XVI, 13, 14, 22 fracciones |, X, XIl y XV Bis
A, 34 BisA,34BisC,43,47,48,56,57,58,59, 62, 63 y demas relativos de la Ley de la Auditoria
Superior del Estado de Sinaloa, se realizd la auditoria a los recursos publicos recibidos por la
entidad fiscalizada.

Con base a los resultados obtenidos, se procedié a elaborar el presente Informe Individual
de la Revisidn y Fiscalizacidn Superior de los Recursos Publicos de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal
2025, el cual se integra con la informacién requerida por el articulo 69 Bis A de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.
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l.- Estados Financieros Basicos

Estado de Situacion Financiera

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o
Equivalentes
Derechos a Recibir
Servicios

Almacenes

Total de Activos Circulantes

Bienes o

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles,
Infraestructura y Construcciones
en Proceso
Bienes Muebles
Depreciacion,
Amortizacion
Bienes

Deterioro y
Acumulada de

Activos Diferidos

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado

Estado de Situacién Financiera
Al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

2025 2024
3,076,219.10 590,388.91
4,307,535.83 5,452,821.36
4,000.00 4,000.00
726,564.93 680,446.37

$8,114,319.86 $6,727,656.64

317,252,537.32
24,327,836.59

308,789,074.29
24,122,921.22

(81,221,440.78) = (81,821,683.72)

(4,415,731.04)  (4,415,731.04)

$255,943,202.09 $246,674,580.75

$264,057,521.95  $253,402,237.39

Pasivo

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Total del Pasivo

Hacienda Publica/Patrimonio
Hacienda Publica/Patrimonio
Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital

Hacienda Publica/Patrimonio
Generado

Resultado del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios
Anteriores

Total Hacienda

Publica/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio

2025

31,254,072.13

$31,254,072.13

$31,254,072.13

284,714,380.32
38,400,310.56

7,637,565.14
(97,948,806.20)

$232,803,449.82

$264,057,521.95

2024

28,183,846.24

$28,183,846.24

$28,183,846.24

284,714,380.32
38,400,308.56

(978,779.29)
(96,917,518.44)

$225,218,391.15

$253,402,237.39

Fuente: Elaborado por la Auditoria Superior del Estado, con base en el Estado de Situacion Financiera de la entidad fiscalizada,
correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa



Auditoria Superior del Estado

SINALOA

Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

Estado de Actividades

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestion

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracién Fiscal,
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios vy
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

2025

76,123,221.02

16,272,060.19

29,567.31
1,241,379.31

$93,666,227.83

40,626,101.00
10,996,185.28
26,541,473.44

66,290.00
7,382,246.52

416,366.45
$86,028,662.69

$7,637,565.14

2024

83,065,806.99

10,522,126.12

49,718.61
19,083.57

$93,656,735.29

43,476,476.75
9,300,898.84
32,106,020.62

176,150.00
8,812,085.86

763,882.51
$94,635,514.58

($978,779.29)

Fuente: Elaborado por la Auditoria Superior del Estado, con base en el Estado de Actividades de la entidad fiscalizada, correspondiente al

ejercicio fiscal 2025.
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Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

Il.- Numero, Titulo y Tipo de Auditoria
Numero de Auditoria: AFI-024/2026.

Titulo de la Auditoria: Revisidon y fiscalizacidn superior de los Recursos Publicos de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente
al ejercicio fiscal 2025.

Tipo de Auditoria: Auditoria Financiera.

I1l.- Criterios de Seleccion

Criterios Ponderables:
Monto de los recursos publicos que operan: Se seleccionan las entidades a las que se les
aprobd un presupuesto de egresos mayor o igual a 20 millones de pesos.

Ejecutores de obra publica: Se consideran las entidades que ejecuten obra publica construida
para si mismas o que sean constructoras para su utilizacion por terceros.

Irregularidades detectadas en la Informacidon Financiera Trimestral: Las entidades que
derivado de los cruces practicados a la informacion contenida en los informes de avance de
gestion financiera se detectaron diferencias que ameritan revision; o bien, entidades que no
hayan entregado informacion en alguno de los trimestres.

Licitacién publica: Las entidades que realizaron convocatoria de Licitacion Publica para la
adquisicidn y/o contratacion de bienes y servicios.

IV.- Objetivo

Fiscalizar la gestién financiera de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, del ejercicio fiscal 2025, a fin de verificar: los estados financieros,
los recursos publicos recaudados y recibidos, asi como los registros contables y Ia
documentacién comprobatoria y justificativa del gasto, ademdas de la aplicacién de los
recursos publicos invertidos en obra publica, para comprobar que se hayan realizado
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
aplicables.
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V.- Alcance de la Auditoria

Estado de Situacion Financiera

Cuenta Importes %dela

Cédigo Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada Muestra
1112 Bancos/Tesoreria 2,793,052 81 2,793,052.81 100.00
1112 Bancos/Tesoreria (Seguimiento) 27,642.32 27,642.32 100.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,422,731.47 1,422,731.47 100.00
2113 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo (Seguimiento) 1,247,200.75 1,247,200.75 100.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 20,281,114.56 20,281,114.56 100.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (Seguimiento) 6,944.54 6,944.54 100.00
Totales $25,778,686.45 $25,778,686.45 | 100.00%

Ingresos Presupuestarios

Rubro de Ingresos Importes % de la

Cédigo Concepto Seleccionad Muestra Auditada | Muestra
7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos 5,694,361.77 5,694,361.77 100.00
s Participaci'o,nes‘, Aportaciones,. C.onvenios, Incen.tivos Derivados de la 16,272,060.19 16,272,060.19 100.00

Colaboracién Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Totales $21,966,421.96 $21,966,421.96 | 100.00%
Egresos Presupuestarios

Capitulo del Gasto Importes % de la

Cédigo Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada | Muestra
1000 Servicios Personales 13,386,223.53 13,070,118.38 97.64
2000 Materiales y Suministros 4,568,499.63 1,847,574.68 40.44
3000 Servicios Generales 10,772,217.24 5,178,050.04 48.07
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,472,537.44 1,466,193.79 99.57
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 537,957.86 500,707.23 93.08
6000 Inversion Publica 7,684,159.16 6,103,347.46 79.43
Totales $38,421,594.86 $28,165,991.58 | 73.31%
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VI.- Resultados de la Revision Financiera

Estudio y Evaluacion del Control Interno

Resultado Num. 01 Con Observacion

Con la finalidad de emitir una opinion sobre la existencia y suficiencia del sistema de control
interno de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
y evaluar la efectividad de los procedimientos, politicas y registros implementados para
identificar y administrar los principales riesgos de operacion, asi como para apoyar la gestion
del recurso hacia el logro de sus metas y objetivos, y coadyuvar a que la Junta mantenga
controles efectivos, sencillos y eficientes, se practico el cuestionario de control interno y se
analizoé la documentacion e informacion proporcionada, obteniendo lo siguiente:

Fortalezas

1. La creacidn de la Junta se encuentra sustentada en el Decreto Municipal No. 21 de fecha 08 de febrero de 1988, publicado en el Periédico
Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 14 de marzo de 1988.

2. Cuenta con el Reglamento Interior, en el que se establece el funcionamiento y estructura organizacional de la Junta, el cual se encuentra
publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033, de fecha 17 de marzo de 2021.

3. Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025, se encuentran firmados por los funcionarios responsables, aprobados por el
Consejo Directivo y publicados en la pagina de armonizacién contable.

4. Cuenta con el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2025.

5. Implementd el Presupuesto basado en Resultados.

6. Los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025, se encuentran debidamente firmados por las personas responsables y
autorizados por el Consejo Directivo.

7. Realizaron el proceso de Entrega-Recepcion, derivado del cambio de Gerente General de la Junta, lo cual quedé asentado en el Acta
Administrativa de Entrega-Recepciodn, celebrada con fecha 13 de junio de 2025.

Debilidades

1. Los funcionarios de la Junta que manejaron recursos publicos no estuvieron afianzados durante el ejercicio fiscal 2025.

2. No implementaron programas o proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, asi como la erradicacién de la violencia y
cualquier forma de discriminacion de género.

3. No cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a los pasivos.

Omitié publicar los formatos anualizados en cumplimiento a lo establecido en los Criterios para la elaboracidn y presentacién homogénea de
la informacidn financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Realizaron registros contables incorrectos.

»

Gener6 un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo bajo el momento contable devengado.

No cuenta con bitacoras para el suministro de combustible.

No cuentan con el Convenio de Colaboracién Administrativa, celebrado entre el H. Congreso del Estado de Sinaloa y la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, vigente durante el ejercicio fiscal 2025.

® N

En opinidon de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, cuenta con medidas de control interno; sin
embargo, presenta debilidades en algunos de sus procesos, por lo cual es necesario la
implementacién de acciones de mejora que eficiente el desarrollo de los mismos.

AECF-EPM-AF10242026-2025-RE-01-01 Recomendacion

Para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
realice las acciones necesarias, a efecto de que se atiendan las debilidades detectadas, a fin
de reforzar la cultura en materia de control interno y administracion de riesgos, que
garanticen el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestion
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mediante un sistema de control interno integrado con los procesos institucionales y sujeto a
la autoevaluacién y mejora continua.

Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2025, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, haya cumplido con lo establecido en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 02 Con Observacion

Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2025, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, haya cumplido con la obligacion de publicar en
su pagina oficial de internet o de Gobierno del Estado de Sinaloa, los formatos establecidos
en los criterios para la elaboracion y presentacion homogénea de la informacion financiera
y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, de manera trimestral, asi como su presentacién anual, se
observa que omitid publicar los formatos anualizados del ejercicio fiscal 2025 que a
continuacion se detallan:

Formatos anualizados del ejercicio fiscal 2025 que la Junta Municipal de Formatos Estatus
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, omitié publicar
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 8
Guia de cumplimiento LDF Anexo 3 | Solventada en Respuestas

Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 48, 61, 62 y 63 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 1, 4 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; asi como los Criterios para la elaboracién y presentaciéon homogénea de la
informacion financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial de la Federacién
el dia 11 de octubre de 2016 y sus modificaciones.

En respuesta a los resultados preliminares, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, proporcioné copia certificada de captura de
pantalla con lo que se solventa parcialmente |la observacion en relacion al anexo 3 Guia de
Cumplimiento LDF, quedando pendiente de solventar lo relativo al formato 8 Informe Sobre
Estudios Actuariales LDF, por lo tanto, no cambia el estatus de la observacion.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 8
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-02-01 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 03 Con Observacion

Se observa que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, no cumplié con el principio de sostenibilidad, en virtud de que durante el ejercicio
fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, generd un Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles Negativo, bajo el momento contable devengado, por un importe de
(510,742,951.35), como se indica a continuacion:

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Devengado
Concepto Importe
Ingresos de Libre Disposicion (A) 76,123,221.02
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicidn (B) 0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir la Amortizacion de la Deuda Publica) (C) 95,163,893.64
Remanente de Ingresos de Libre Disposicion aplicados en el periodo (D) 8,297,721.27
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo (A+B-C+D) ($10,742,951.35)

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 1, 2 fraccion Il, 6, 7 y 19 primer y segundo parrafo de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 segundo parrafo, 24
segundo parrafo, 26 y 94 fracciones Ill, IV, VI, VIl y XXX de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 Bis C de |la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa; asi como de los Criterios para la elaboracion y presentacion
homogénea de la informacidn financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 11 de octubre de 2016 y sus modificaciones.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-03-02 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 9
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 04 Con Observacion

Derivado de que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, no cumplié con el principio de sostenibilidad, en virtud de que durante el ejercicio
fiscal del 2025, generd un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, se
observa que no proporciond evidencia de que el organismo haya informado al H. Congreso
del Estado de Sinaloa, los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles Negativo, conforme lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto especifico para cubrir el Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo.

lll. EI numero de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo sea eliminado y se restablezca el
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

Hechos Asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 1, 6 tercer parrafo fracciones |, Il y Ill, cuarto y quinto, 7y 19
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asi como de
los Criterios para la elaboracién y presentacion homogénea de la informacion financiera y de
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 11 de
octubre de 2016 y sus modificaciones.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-04-03 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
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para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 05 Sin Observacion

Se comprobd que la asignacion global de recursos para Servicios Personales que se aprobdo
en el Presupuesto de Egresos 2025, no excedid el limite maximo del producto que resulta de
aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, la
tasa de crecimiento establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 1, 4, 10 fraccidn |, incisos a) y b) y 18 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 segundo parrafo, 26 y 69
fracciones |y lll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Estado Presupuestal

Se verificd que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, cuente con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2025, asi
como con la calendarizacion mensual del ejercicio y que éste se encuentre aprobado por la
autoridad competente, obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 06 Con Observacion

Se observa que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, omitid proporcionar el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal
2025 y su respectiva calendarizacion mensual. Hechos asentados en Acta Administrativa No.
005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27,
30, 31, 33, 34,55y 63 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 12 fracciéon Xl 'y 13 fraccién 1l del Reglamento Interior de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, publicado en el Periddico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021.
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En respuesta a los resultados preliminares, la Junta Municipal de Agua Potable vy
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, proporciond copia certificada del Acta de Sesidn
Ordinaria numero 2 de fecha 19 de Mayo de 2026, en la que autorizan el Presupuesto anual
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025, con lo que se solventa parcialmente la observacién con
relacion a la autorizacion del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, quedando
pendiente de solventar lo relativo a |la calendarizacién mensual, por lo tanto, no cambia el
estatus de la observacion.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-06-04 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Al verificar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, haya implementado el Presupuesto basado en Resultados durante el ejercicio fiscal
2025, se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 07 Sin Observacion

Al verificar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, haya implementado el Presupuesto basado en Resultados durante el ejercicio fiscal
2025, se constato que la Junta llevd a cabo acciones orientadas a su adopcidn y ejecucidn, lo
anterior se acredita con la evidencia proporcionada por el organismo, misma que fue
generada a través de su Sistema Contable en el mddulo correspondiente al Programa basado
en Resultados, dicha evidencia consiste en programas presupuestarios Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, con matriz de Indicadores para Resultados (MIR), asi como de
la generada en el apartado SED (Sistema de Evaluaciéon de Desempefio) relativa al Avance
Fisico, el Reporte de cumplimiento de metas y el Informe de valores alcanzados, con la cual
se comprueba que el organismo realizé acciones para la implementacién del Presupuesto
basado en Resultados durante el ejercicio fiscal 2025.
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI y 61 fraccion Il inciso c) segundo parrafo
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion VI, penultimo y ultimo parrafo,
29, 31 fraccion lll, 33 ultimo parrafo, 50 y 66 primer parrafo de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Resultado Num. 08 Con Observacion

Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2025, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, haya implementado programas o proyectos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, asi como la erradicacion de la violencia y
cualquier forma de discriminacion de género, se observa que el organismo no implemento
programas en ese sentido, lo cual consta en oficio sin nimero de fecha 22 de enero de 2026,
signado por la Gerente General, mediante el cual manifesté que no ejercié ni opero ningun
programa o proyecto federal, estatal y municipal, donde se haya promovido, la igualdad
entre mujeres y hombres, asi como la erradicacién de la violencia y cualquier forma de
discriminacion de género, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2025; asimismo, se observa que dentro de la estructura organizacional de la
Junta, en lo relativo a las contrataciones del personal de mandos medios y superiores
realizadas durante el ejercicio fiscal 2025 no existié paridad de género, ya que no existe una
proporcion entre el niumero de hombres y mujeres que fueron contratados para dichos
puestos. A continuacion, se detalla:

Plaza/Puesto Hombres | Mujeres
Contador 0 1
Asesor 2 0
Supervisor 1 0
Encargado de Compras 2 0
Administracién y Finanzas 1 0

Totales 6 1

Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis A fraccion IX, 4 Bis B fraccion
VIII, 10 fraccién 111, 13, 110 y 155 primer parrafo de la Constitucion Politica del Estado de
Sinaloa; 1, 2, 3, 5 fracciones IV y V y 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres; 1, 2, 3, 4, 10 fracciéon Ill, 11, 12 y 21 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Sinaloa.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-08-05 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Analisis de los Estados Financieros

Al verificar que los Estados Financieros y demads informacién financiera, contable vy
presupuestal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, se hayan elaborado de conformidad con lo
gue establecen los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, y que éstos se
encuentren firmados por los funcionarios responsables, asi como el cumplimiento de los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacidon Contable, se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 09 Sin Observacion

Se constatd que los Estados Financieros proporcionados por la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal
2025, se encuentran debidamente firmados por los funcionarios responsables.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,;
92 y 93 primer parrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 35 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.

Resultado Num. 10 Sin Observacion

Se constatd que los Estados Financieros proporcionados por la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal
2025, fueron aprobados por el Consejo Directivo del organismo y publicados en la pagina de
armonizacién contable.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 92 y 93 primer parrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
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Hacendaria del Estado de Sinaloa; 17 fraccion VIl y 18 fraccidn VIl de la Ley de Agua Potable
y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 6 fraccion VI del Decreto Municipal No. 21, que crea a
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, publicado
en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 32 de fecha 14 de marzo de 1988; 12
fraccion Xl del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
033 de fecha 17 de marzo de 2021.

Resultado Num. 11 Sin Observacion

Se reviso la balanza de comprobacién de enero a diciembre de 2025, a efecto de comprobar
qgue los saldos iniciales de la misma, sean coincidentes con los saldos finales del ejercicio
inmediato anterior; se realizaron cruces de los saldos presentados en los estados financieros
del ejercicio fiscal 2025, contra los saldos presentados en el libro mayor (auxiliares) y
relaciones analiticas, constatando que dichos saldos son coincidentes; asimismo, el
Resultado del Ejercicio determinado (Ahorro/Desahorro) en el Estado de Actividades del 01
de enero al 31 de diciembre de 2025, es coincidente con el presentado en el Estado de
Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 22, 33, 36, 43, 44 y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y
segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV, VIII, X1V, XV, XVl y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; lo establecido en el
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacién con los
Capitulos Il Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sefialado
en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental
“Revelacion Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién
Contable.

Resultado Num. 12 Sin Observacion

Se revisaron las cifras al cierre del ejercicio fiscal 2025 de la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, constatando que se realizaron los ajustes de
traspaso de las cuentas de balance y cancelacién de las cuentas de resultados
correspondientes, en apego al plan de cuentas vigente.
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 22, 33, 36, 43, 44y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y
segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones IlI, IV, VIII, XIV, XV, XVl y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; lo establecido en el
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacion con los
Capitulos Il Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sehalado
en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental
“Revelacion Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion
Contable.

Resultado Num. 13 Con Observacion

Se reviso que los ingresos y egresos reflejados en el Estado de Actividades del 01 de enero al
31 de diciembre de 2025, sean coincidentes con lo senalado en el Estado Analitico de
Ingresos y en el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, y de haber
diferencias, que éstas correspondan a los ingresos y gastos contables no presupuestarios, asi
como a los ingresos y egresos presupuestarios no contables, observando las siguientes
diferencias:

Estado Analitico
R Estado de Estado Analitico del Ejercicio del Diferencia
Actividades de Ingresos Presupuesto de
Egresos
Ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios $76,123,221.02 | $76,123,221.02 $0.00 $0.00
Partlcnpacto'nes., Aportaciones, Fo'nvenlos, Incentlv'os Derivados de la 16,272,060.19 16,272,060.19 0.00 0.00
Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Otros Ingresos y Beneficios 1) 1,270,946.62 0.00 0.00 0.00
Eresos

Servicios Personales $40,626,101.00 $0.00 $40,626,100.97 $0.03
Materiales y Suministros 10,996,185.28 0.00 12,785,382.33 1,789,197.05
Servicios Generales 26,541,473.44 0.00 24,798,394.954 1,743,078.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,448,536.52 0.00 7,448,536.52 0.00
Estlma.mor.\es, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 416,366.45 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 2)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  3) 0.00 0.00 1,221,522.76 0.00
Inversion Publica 3) 0.00 0.00 8,283,956.11 0.00

1) Ingresos Contables No Presupuestarios
2) Gastos Contables No Presupuestarios
3) Egresos Presupuestarios No Contables

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 21, 22, 33, 36 y 44 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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del Estado de Sinaloa; acuerdo por el que se emite el formato de conciliacion entre los
ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y los gastos
contables; ademas de lo sefialado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos
de Contabilidad Gubernamental “Consistencia” y “Revelacion Suficiente”, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-13-06 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitird el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 14 Con Observacion

Se reviso las cifras que al 31 de diciembre de 2025 presentan las Analiticas de Saldos,
observandose las cuentas contables que reflejan saldos contrarios a la naturaleza contable
por importe de ($17,569.55), ocasionando con ello que la informacién financiera no cumpla
con las caracteristicas de confiabilidad, veracidad, representatividad y objetividad. A
continuacion, se detallan:

Cuenta Saldo al

Caodigo Concepto 31/12/2025

1123 1 000001 000003 000225 | Ulises Alberto Sanchez Del Real (500.00)
1123 1 000001 000003 000239 | Alma Angelica Hurtado Navarro (2,000.00)
1123 1 000001 000005 Técnico (8,069.55)
1123 1 000001 000006 Almacen (1,000.00)
1123 1 000001 000012 000101 | Miguel Angel Espinoza Flores (1,000.00)
1123 1 000009 000001 000131 | Lépez Rocha José Manuel (5,000.00)
Total | ($17,569.55)

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43 y 44 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer
y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV, VIII, XIV, XV, XVl y XXX de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; asi como lo
establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en
relacion con los Capitulos Il Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; ademas de
lo sehalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad
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Gubernamental “Revelacion Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-14-07 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Fuente de Pago de Pasivos

En la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, existen
pasivos registrados en la clasificacion circulante al 31 de diciembre de 2025, por importe de
$31,254,072.13, y al verificar estos pasivos con la fuente de pago en sus recursos, se
determind lo siguiente:

Resultado Num. 15 Con Observacion

Al analizar los pasivos y su fuente de pago existentes al 31 de diciembre de 2025, se observa
que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, no
cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a los pasivos registrados, existiendo
insuficiencia financiera en el Activo Circulante No Etiquetado por importe de $24,205,183.85
y en el Activo Circulante Etiquetado existe suficiencia financiera para pagar los pasivos. A
continuacion, se detalla:

Concepto No Etiquetado Etiquetado
1. Disponibilidad Financiera Final 5,805,131.86 1,582,623.07
2. Pasivos de Corto Plazo 30,010,315.71 1,243,756.42
3. Pasivos Sin Fuente de Pago (2-1)* $24,205,183.85 $0.00

son igual a cero.

* Cuando los Pasivos a Corto Plazo son mayores que la Disponibilidad Financiera Final se generan los Pasivos sin Fuente de Pago, en caso contrario

Concepto No Etiquetado Etiquetado

Disponibilidad Financiera Final

1111 Efectivo 209,637.10 0.00
1112 Bancos/Tesoreria 1,210,429.74 1,582,623.07
1116 Depésitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion 73,529.19 0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 909,322.18 0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,016,772.19 0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,381,441.46 0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 4,000.00 0.00

Total de Disponibilidad Financiera

$5,805,131.86

$1,582,623.07

Pasivos de Corto Plazo

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

10,142,141.65

0.00
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Concepto No Etiquetado Etiquetado
2113 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 1,243,756.42
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 15,752,482.87 0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,115,691.19 0.00
Total Pasivos de Corto Plazo $30,010,315.71 $1,243,756.42

FUENTE: Analitica de saldos de enero a diciembre de 2025 proporcionada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 21 en relacién con el articulo 13 fraccion | de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; 6, 26, 30 ultimo parrafo, 37, 42 ultimo parrafo,
66, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV, VIl y XXX de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-15-08 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

1112 Bancos/Tesoreria

El saldo de la cuenta 1112 Bancos/Tesoreria al 31 de diciembre de 2025, asciende a la
cantidad de $2,793,052.81, el cual se fiscalizd al 100.00%, verificando que los funcionarios
gue manejaron recursos publicos estuvieran caucionados mediante fianzas expedidas por
instituciones afianzadoras autorizadas, que en los estados de cuenta bancarios no se hayan
presentado cobros de comisiones e Impuesto al Valor Agregado por cheques devueltos, que
se cuente con conciliaciones bancarias debidamente firmadas por las personas responsables,
gue no se hayan presentado cuentas con saldos contrarios a la naturaleza contable, que se
haya realizado la apertura de una cuenta bancaria exclusiva y especifica para el manejo de
los recursos publicos, asi como su reintegro a la Tesoreria, y que todas las operaciones
bancarias realizadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, se encuentren registradas y contabilizadas sin reserva en la misma. A
continuacion, se detallan:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 19



SINALOA

Auditoria Superior del Estado

Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

Cédigo Banco Nimero de Cuenta 3 :;::72:.25
1112 1 000001 |Banco Santander México, S.A. 65500162486 1.00
1112 2 000004 |Banco Nacional de México, S.A. 8000930608 568.92
1112 3 000002 |Banco Mercantil del Norte, S.A. 1180126876 39,063.55
1112 3 000003 |Banco Mercantil del Norte, S.A. 1275424348 59,381.48
1112 3 000005 |Banco Mercantil del Norte, S.A. 1275421963 833.97
1112 3 000009 |Banco Mercantil del Norte, S.A. 1275424946 564.24
1112 6 000002 |HSBC México, S.A. 4066863671 991.30
1112 9 000001 |Banco del Bajio, S.A. 10651115 1,062,678.95
1112 9 000002 |Banco del Bajio, S.A. 10651115 (5062 5500 0047 7867) 27,221.52
1112 9 000003 |Banco del Bajio, S.A. 10651115 (5062 5500 0047 7859) 979.07
1112 9 000011 |Banco del Bajio, S.A. 10651115 8,145.74
1112 9 000015 |Banco del Bajio, S.A. 32868598 10,000.00
1112 9 000019 |Banco del Bajio, S.A. 488477760101 1,582,623.07

Total | $2,793,052.81

Del analisis realizado a las cuentas bancarias anteriormente sefnaladas, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Resultado Num. 16 Con Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
proporciond oficio sin nimero de fecha 22 de enero del 2026, signado por la Gerente General
de la Junta, mediante el cual manifesté que todas las operaciones bancarias realizadas por
el organismo durante el ejercicio fiscal 2025, se encuentran contabilizadas y registradas sin
reserva en la misma, ademas proporciond relacion de personas autorizadas para librar
cheques y/o transferencias bancarias y solicité a las instituciones bancarias los saldos que al
31 de diciembre de 2025 reflejaron las cuentas bancarias con las que operd la Junta; sin
embargo, al verificar que los saldos contables al 31 de diciembre de 2025, de las cuentas
bancarias suscritas a nombre de la Junta, fueran coincidentes con los importes reflejados en
las conciliaciones bancarias, y que éstas contengan las firmas de las personas responsables,
se observa que la Junta omitid proporcionar los contratos de apertura, los estados de cuenta
y las conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2025, de las siguientes cuentas:

Cédigo Banco Nimero de Cuenta 3 1s/a].'2d72;I25
1112 2 000004 |Banco Nacional de México, S.A. 8000930608 568.92
1112 6 000002 |HSBC México, S.A. 4066863671 991.30
1112 9 000002 |Banco del Bajio, S.A. 10651115 (5062 5500 0047 7867) 27,221.52
1112 9 000003 |Banco del Bajio, S.A. 10651115 (5062 5500 0047 7859) 979.07
1112 9 000015 |Banco del Bajio, S.A. 32868598 10,000.00

Total | $39,760.81

Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43,44 y 67 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones I, IV, VIII, XIV, XVI y XXX
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; Acuerdo por
el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacion con los Capitulos Il
Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sefialado en el Acuerdo
por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental “Revelacion
Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

En respuesta a los resultados preliminares, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, proporciond copias certificadas de los contratos
de apertura de las cuentas bancarias nimero 4066863671 del banco HSBC México, S.A. y
32868598 de Banco del Bajio, S.A., con lo que se solventa parcialmente la observacion con
relacion a dichos contratos, quedando pendiente de solventar lo relativo a los contratos de
apertura de las cuentas bancarias numero 8000930608 del Banco Nacional de México, S.A.,
10651115 (5062 5500 0047 7867) y 10651115 (5062 5500 0047 7859), ambos del Banco del
Bajio, S.A., ademas, omiten los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias del ejercicio
fiscal 2025, por lo tanto, no cambia el estatus de la observacion.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-16-09 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 17 Con Observacion

Se verificd que los saldos contables al 31 de diciembre de 2025, de las cuentas bancarias
suscritas @ nombre de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, son coincidentes con los importes reflejados en las conciliaciones
bancarias, y que éstas contienen las firmas de las personas responsables; sin embargo, se
observa que en la conciliacién bancaria de la cuenta 010651115 del Banco del Bajio, S.A., se
refleja una partida en conciliacion que presenta antigliedad mayor a los 21 meses. A
continuacion, se detalla:
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Conciliacién Bancaria
Fecha I Concepto I Importe
Cuenta bancaria nimero 010651115 Banco del Bajio, S.A.
Cheques/Retiros en Transito
13/03/2024 | Cesar Montoya Armenta | $8,000.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43,44y 67 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 181 y 192 de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y segundo
parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, 1V, VI, XIV, XV y XXX de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; Acuerdo por el que se
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacion con los Capitulos Ill Plan de
Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sefialado en el Acuerdo por el
que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental “Revelacion
Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-17-10 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 18 Con Observacion

Al verificar que los funcionarios de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, que manejaron recursos publicos durante el ejercicio fiscal 2025,
hayan caucionado su manejo mediante fianzas expedidas por instituciones afianzadoras
autorizadas, se observa que un funcionario no estuvo afianzado durante el periodo del 01 de
enero al 28 de mayo de 2025. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025,
de fecha 01 de junio de 2026. A continuacion, se detallan:

Nombre del Funcionario Puesto Periodo en que desempeiié el puesto

| B | 01 d cnero ol 28 de mayo de 2025
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 83 y 155 primer parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 33 y 34 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 6, 92 y 93 primer pdarrafo de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-18-11 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 19 Con Observacion

Al verificar que los recursos publicos devengados al 31 de diciembre de 2025, hayan sido
pagados a mas tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, se detecté
que la cuenta bancaria numero 048847776 del Banco del Bajio, S.A., en la que administraron
los recursos publicos y sus rendimientos para un fin especifico, refleja un saldo al 31 de marzo
de 2026 por un importe de $98,247.67, observandose que no fue reintegrado a la Tesoreria
a mas tardar el 15 de abril de 2026, derivado de una incorrecta administracion de la cuenta
bancaria nimero 048847776 del Banco del Bajio, S.A.

Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 25 primer parrafo fraccion Ill y 33 de la Ley de Coordinacién
Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones | y lll de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 21 primer parrafo, en relacién con el articulo 17
segundo parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
1 primer pdrrafo, 6 segundo parrafo, 26, 30 ultimo parrafo, 59, 92 y 94 fracciones lll, IV, XIII,
XV, XIX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa,
59 fracciones |, V, VIl y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-P0-19-01 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $98,247.67 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 67/100 M.N.),
atendiendo a que del resultado de la revisidon se presume un dafio o perjuicio, o ambos, al
patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, por no haber reintegrado a la Tesoreria a mas tardar el 15 de abril de 2026, los
recursos publicos de la cuenta bancaria numero 048847776 del Banco del Bajio, S.A., que
fueron devengados al 31 de diciembre de 2025 y que no fueron pagados a mas tardar
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-19-12 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidén incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 20 Con Observacion

Con la revision de los estados de cuenta bancarios, se comprobé que la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2025,
recibio y administro recursos publicos y sus rendimientos para un fin especifico, en la cuenta
bancaria numero 048847776 del Banco del Bajio, S.A.; sin embargo, se observa que dicha
cuenta bancaria no fue especifica ni exclusiva, en virtud que realizaron un traspaso de la
cuenta bancaria en la que manejaron los recursos publicos a la cuenta bancaria del gasto
corriente nimero 10651115 del Banco del Bajio, S.A., por un importe de $230,524.78, que
no se destind al fin para el que estaba previsto de conformidad con la normatividad aplicable,
mismo que no fue reintegrado a la Tesoreria, ya que al 31 de diciembre de 2025, no fue
devengado, ni vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago, derivado de una
incorrecta administracién de los recursos publicos.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 25 primer pdarrafo fraccion Ill y 33 de la Ley de Coordinacién
Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones | y lll de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 21 primer parrafo, en relacion con el articulo 17
primer parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; 1 primer parrafo, 6 segundo parrafo, 26, 30 ultimo parrafo, 59, 92 y 94 fracciones
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1, 1V, X1, XV, XIX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Sinaloa, 59 fracciones |1, V, VIl y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-20-02 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $230,524.78 (doscientos treinta mil quinientos veinticuatro pesos 78/100 M.N.),
atendiendo a que del resultado de la revisién se presume un dano o perjuicio, o ambos, al
patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, por haber realizado un traspaso de la cuenta bancaria nimero 048847776 del Banco
del Bajio, S.A., en la que manejaron los recursos publicos a la cuenta bancaria del gasto
corriente nUmero 10651115 del Banco del Bajio, S.A., que no se destind al fin para el que
estaba previsto de conformidad con la normatividad aplicable, mismo que no fue reintegrado
a la Tesoreria, ya que al 31 de diciembre de 2025, no fue devengado, ni vinculado a
compromisos y obligaciones formales de pago.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-20-13 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitird el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de la cuenta 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes al 31 de diciembre de
2025, asciende a la cantidad de $4,307,535.83, seleccionando para su revision movimientos
de cargo por un importe de $1,422,731.47, el cual se fiscalizé al 100.00%, verificando que el
Impuesto al Valor Agregado a favor derivado de la determinacién del Impuesto al Valor
Agregado Causado contra el Impuesto al Valor Agregado Acreditable durante el ejercicio
fiscal 2025, fuera coincidente con el Impuesto al Valor Agregado a favor declarado al Servicio
de Administracion Tributaria, mediante las Declaraciones Definitivas de Impuestos
Federales. A continuacion, se detalla:

Subcuenta Saldo Inicial al Movimientos Saldo Final al
Codigo Concepto 01/01/2025 Cargos Abonos 31/12/2025
1122 2 000001 | IVA por Recuperar $2,910,437.88 | $1,422,731.47 $3,423,847.17 $909,322.18
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De su analisis, se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 21 Sin Observacion

Se constatd que el Impuesto al Valor Agregado a favor, derivado de la determinacion del
Impuesto al Valor Agregado Causado contra el Impuesto al Valor Agregado Acreditable
durante el ejercicio fiscal 2025, por un importe de $998,887.00, es coincidente con el
Impuesto al Valor Agregado a favor declarado por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, al Servicio de Administracion Tributaria (SAT),
mediante las Declaraciones Definitivas de Impuestos Federales, correspondiente al ejercicio
fiscal 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 1, 4 primer y segundo parrafo y 5 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado; 92 y 93 primer parrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Devolucion del Impuesto al Valor Agregado

Resultado Num. 22 Con Observacion

Se verificé que durante el ejercicio fiscal 2025, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, obtuvo ingresos por concepto de devolucion
del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y
2025, por un monto de $3,156,270.00, el cual se integra por los saldos a favor de las
declaraciones mensuales por la cantidad de $2,999,840.00, asi como por las actualizaciones
por un importe de $156,430.00, constatando que fueron depositados en la cuenta bancaria
numero 1275424348 del Banco Mercantil del Norte, S.A., suscrita a nombre de la Junta; sin
embargo, se observa que la Junta omitié proporcionar la documentacion que compruebe y
justifique en que fueron aplicados los recursos por importe de $3,156,270.00; asimismo,
omitid proporcionar el formato 75 del Aviso del Destino de los Saldos a Favor del IVA,
derivado de una incorrecta supervision y administracion en la aplicacion de los recursos.
Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.
A continuacion, se detallan:

Depésito segtin estado de' Periodo al que Irnporte' :'aor el que
. cuenta del Banco Mercantil omitieron
Péliza . corresponde la )
del Norte, S.A. niimero devolucion del proporcionar la
1275424348 Impuesto al documentacién que
. - justifique la aplicacién
Nidmero Fecha Importe Fecha Importe Valor Agregado de los recursos
1A0000022 | 05/03/2025 46,429.00 | 05/03/2025 46,429.00 | Febrero 2023 46,429.00
1A0000023 | 12/03/2025 305,496.00 | 12/03/2025 305,496.00 | Agosto 2023 305,496.00
1A0000024 | 20/03/2025 94,628.00 | 20/03/2025 94,628.00 | Agosto 2024 94,628.00
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Depésito segtin estado de. e lmporte. ?or el que
Péliza cuenta del Banco M'emnhl ———— omm.eron
del Norte, S.A. nimero devolucién del proporcionar la
1275424348 el : d:;qmel:tacic;b.n ql..lf
. justifique la aplicacién
Nimero Fecha Importe Fecha Importe Valor Agregado de los recursos

1A0000025 | 20/03/2025 322,904.00 | 20/03/2025 322,904.00 | Enero 2023 322,904.00
1A0000026 | 25/03/2025 28,527.00 | 25/03/2025 28,527.00 | Abril 2024 28,527.00
1A0000023 | 22/04/2025 58,432.00 | 22/04/2025 58,432.00 | Septiembre 2024 58,432.00
1A0000024 | 23/04/2025 320,953.00 | 23/04/2025 320,953.00 | Noviembre 2022 320,953.00
1A0000024 | 02/05/2025 459,696.00 | 02/05/2025 459,696.00 | Junio 2024 459,696.00
1A0000025 | 13/05/2025 73,674.00 | 13/05/2025 73,674.00 | Noviembre 2024 73,674.00
1A0000017 | 21/06/2025 136,023.00 | 02/06/2025 136,023.00 | Mayo 2024 136,023.00
1A0000023 | 19/06/2025 42,619.00 | 19/06/2025 42,619.00 | Diciembre 2024 42,619.00
1A0000024 | 25/06/2025 21,288.00 | 25/06/2025 21,288.00 | Febrero 2024 21,288.00
1A0000025 | 07/07/2025 314,977.00 | 07/07/2025 314,977.00 | Junio 2023 314,977.00
1A0000026 | 08/07/2025 447,909.00 | 08/07/2025 447,909.00 | Julio 2024 447,909.00
1A0000024 | 06/08/2025 196,988.00 | 06/08/2025 196,988.00 | Enero 2024 196,988.00
1A0000022 | 21/11/2025 55,762.00 | 20/11/2025 55,762.00 | Enero 2025 55,762.00
1A0000024 | 18/12/2025 99,367.00 | 18/12/2025 99,367.00 | Marzo 2025 99,367.00
1A0000025 | 18/12/2025 130,598.00 | 18/12/2025 130,598.00 | Octubre 2024 130,598.00
Totales | $3,156,270.00 $3,156,270.00 $3,156,270.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 6 ultimo parrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 222
y 276 de la Ley Federal de Derechos; 2, 16, 17, 18, 19 fraccion V, 33, 42 primer parrafo y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10y 11 de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-P0O-22-03 Pliego de observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $3,156,270.00 (tres millones ciento cincuenta y seis mil doscientos setenta pesos 00/100
M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisién se presume un dafo o perjuicio, o
ambos, al patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos obtenidos de las devoluciones del
Impuesto al Valor Agregado, sin contar con la documentacion que compruebe y justifique en
que fueron aplicados dichos recursos.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-22-14 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
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para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

1240 Bienes Muebles

Al verificar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, haya registrado los bienes muebles en cuentas especificas del activo, que se haya
realizado el levantamiento fisico del inventario de bienes, su publicacién a través de la pagina
oficial de internet u otros medios de acceso publico, el registro contable de las
depreciaciones correspondientes al ejercicio auditado y en el caso de haber recibido
donaciones de activos fijos, comprobar que se hayan registrado con cargo a la cuenta de
activo fijo, se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 23 Sin Observacion

Al verificar el cumplimiento de los avances en la adopcion e implementacion del Acuerdo por
el que se emiten las Reglas de Registro y Valuacién del Patrimonio, asi como de la realizacion
de los registros contables en base a las mismas, se constaté que la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, realizé el levantamiento fisico del
inventario de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2025, el cual se encuentra publicado
en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que es coincidente con el saldo que al
31 de diciembre de 2025, reflejan las diversas cuentas contables que integran los bienes
muebles.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fraccién VI, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 34,
42 primer parrafo, 43, 44 y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo
parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6
tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94
fracciones IlI, IV, VIII, XIV, XV, XVI, XXIIl y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa; acuerdo por el que se emiten las Reglas de Registro y
Valuacion del Patrimonio; acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar
gue el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios
de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Publicos; acuerdo por el que se emite el
Manual de Contabilidad Gubernamental en relacién con los capitulos Il Plan de Cuentasy IV
Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo seiialado en el Acuerdo por el que se emiten
los Postulados Bdsicos de Contabilidad Gubernamental “Consistencia” y “Revelacion
Suficiente”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.
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Resultado Num. 24 Sin Observacion
Se constato que durante el ejercicio fiscal 2025, se efectud el registro correspondiente a las
depreciaciones de los bienes muebles propiedad de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, conforme al acuerdo establecido por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fraccion VII, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 42
primer parrafo, 43, 44 y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo
parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6
tercer parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV, VIII,
XIV, XVI, XXIIl y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacién
con los capitulos 1l Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; acuerdo por el
gue se emiten las Reglas de Registro y Valuacion del Patrimonio; lo establecido en el acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Entes Publicos; asi como lo sefialado en el Acuerdo por el que se emiten los
Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental “Consistencia” y “Revelacion Suficiente”,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

De la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se verificaron
selectivamente los movimientos registrados durante el ejercicio fiscal 2025, seleccionando
para su revision un importe de $20,281,114.56, el cual se fiscalizé al 100.00%, integrado por
los cargos por importe de $9,592,396.05 y los abonos por importe de $10,688,718.51,
comprobando que las retenciones y contribuciones de impuestos federales, estatales y
derechos, se hayan retenido y enterado en tiempo y forma, segiin su normatividad aplicable,
integrandose de la siguiente manera:

Subcuenta Saldo Inicial al Movimientos Saldo Final al

Cédigo Concepto 01/01/2025 Cargos Abonos 31/12/2025
2117 1 000008 000001 000003 Retencion ISPT 4,496,066.61 2,250,651.00 2,772,375.51 5,017,791.12
2117 1 000011 000002 Cuotas IMSS 779,261.71 3,430,799.11 3,178,557.13 527,019.73
2117 1 000011 000003 C Y Vejez SAR (RCV) 782,030.27 2,470,322.32 2,480,733.18 792,441.13
2117 1 000011 000004 INFONAVIT (aportacion) 719,170.12 662,326.76 1,330,457.31 1,387,300.67
2117 1 000011 000010 Impuesto Sobre N6mina 2,607,737.24 641,731.00 697,795.00 2,663,801.24
2117 1 000009 000002 3% inspeccion y Vigilancia 2,009,961.39 136,565.86 228,800.38 2,102,195.91
Totales | $11,394,227.34| $9,592,396.05 | $10,688,718.51 | $12,490,549.80
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De su analisis, se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultado Num. 25 Con Observacion

Al verificar que las retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, registradas durante
el ejercicio fiscal 2025, en la subcuenta 2117 1 000008 000001 000003 Retencion ISPT, por
un importe de $2,772,375.51, hayan sido enteradas al Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), en tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, se observa que la Junta omitié enterar un importe de $2,319,018.60,
correspondiente a los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre, todos del ejercicio fiscal 2025. Hechos asentados en Acta
Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026. A continuacion, se detalla:

200001000008 | Efecesndos | . 'mPorte
ectuados N
Mes/2025 000001 000003 R Pendiente de
o || Fre ey | B
Enero 272,780.67 |  244,102.00 28,678.67
Marzo 238,487.41 0.00| 238,487.41
Abril 220,121.93 0.00| 220,121.93
Mayo 226,630.52 0.00| 226,630.52
Junio 199,640.03 0.00| 199,640.03
Julio 228,328.44 0.00| 228,328.44
Agosto 223,490.05 0.00| 223,490.05
Septiembre 213,739.52 0.00| 213,739.52
Octubre 222,489.27 0.00| 222,489.27
Noviembre 212,256.03 0.00| 212,256.03
Diciembre 305,156.73 0.00| 305,156.73
Totales | $2,563,120.60 | $244,102.00 | $2,319,018.60

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fracciéon | y 26 fraccion | del Codigo Fiscal
de la Federacidn; 86 fraccion V, 94 fraccion | y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2,
16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones IlI, IV y XXX
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

En respuesta a los resultados preliminares, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, proporcioné copias certificadas de las
declaraciones provisionales correspondiente a los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todas del ejercicio fiscal 2025, asi
como sus respectivos recibos bancarios de pago de contribuciones, productos vy
aprovechamientos federales, solventando parcialmente un importe de $2,288,202.45,
quedando pendiente de solventar el importe de $30,816.15, correspondiente a los meses de
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enero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre, todos del ejercicio fiscal 2025.
A continuacion, se detallan:

Retencidn 2117 Pagos [ Pagos efectuados segtin Declaraciones s
000001 000008 Efectuados N Provisionales entregadas en respuestas )
Mes/2025 . Pendiente de - = pendiente
000001 000003 segun Numero de Fecha de
-z . Enterar . > Importe de enterar
Retencion ISPT | Declaraciones operacion presentacion
Enero 272,780.67 244,102.00 28,678.67 - - 0.00 28,678.67
Marzo 238,487.41 0.00 238,487.41 | 262410024781 04/02/2026 237,975.00 512.41
Abril 220,121.93 0.00 220,121.93 | 262230025511 05/02/2026 220,121.93 0.00
Mayo 226,630.52 0.00 226,630.52 | 262710083251 07/04/2026 225,983.00 647.52
Junio 199,640.03 0.00 199,640.03 | 268940008328 07/04/2026 199,419.00 221.03
Julio 228,328.44 0.00 228,328.44 | 268030008098 07/04/2026 228,328.44 0.00
| Agosto 223,490.05 0.00 223,490.05 | 262800082908 07/04/2026 223,490.05 0.00
Septiembre 213,739.52 0.00 213,739.52 | 262540144964 12/05/2026 213,650.00 89.52
Octubre 222,489.27 0.00 222,489.27 | 261680145984 12/05/2026 222,133.00 356.27
Noviembre 212,256.03 0.00 212,256.03 | 262860145824 12/05/2026 212,256.03 0.00
Diciembre 305,156.73 0.00 305,156.73 | 261220146011 12/05/2026 304,846.00 310.73
Totales | $2,563,120.60 $244,102.00 | $2,319,018.60 $2,288,202.45| $30,816.15
Por lo tanto, no cambia el estatus de la observacion.
AECF-EPM-AFI0242026-2025-PE-25-01 Promocion del Ejercicio de la Facultad de

Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) sobre un posible incumplimiento de caracter fiscal detectado
en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion, por importe de $30,816.15 (treinta mil
ochocientos dieciséis pesos 15/100 M.N.), por concepto de omisidon del entero de las
retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, correspondiente a los meses de enero,
marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre, todos del ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-25-15 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.
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Resultado Num. 26 Con Observacion

Al verificar que las retenciones de Impuesto sobre la Renta por Salarios, registradas durante
el ejercicio fiscal 2025 en la subcuenta 2117 1 000008 000001 000003 Retencion ISPT, por
un importe de $2,772,375.51, hayan sido enteradas al Servicio de Administracion Tributaria
(SAT) en tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, se observa que los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero,
ambos del ejercicio fiscal 2025, se realizaron de manera extemporanea, generando con ello
el pago de Actualizaciones y Recargos por un importe de $70,823.00, derivado de una
incorrecta supervision y administracion en el entero de las contribuciones. A continuacién,
se detalla:

Péliza de pago Retencién 2117 Fecha de Cobro Segtin
000001 000008 L Estado de Cuenta
Mes/2025 S - Importe 000001 000003 Actualizaciones Recargos Banco del Bajio, S.A.
Retencién ISPT 106511150101
Enero EG0000114 31/10/2025 298,679.00 272,780.67 5,028.00 32,960.00 31/10/2025
Febrero EG0000015 04/12/2025 253,572.00 209,254.91 4,489.00 28,346.00 04/12/2025
Totales $552,251.00 $482,035.58 $9,517.00 $61,306.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccién | y 26 fraccion | del Codigo Fiscal
de la Federacidn; 86 fraccion V, 94 fraccion | y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2,
16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones I, IV y XXX
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1,2, 10y 11
de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-P0O-26-04 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $70,823.00 (setenta mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del
resultado de la revision se presume un dafio o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por haber
realizado pagos por concepto de actualizaciones y recargos, por enterar de manera
extemporanea las retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, correspondiente a
los meses de enero y febrero, ambos del ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-26-16 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidon incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitird el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 27 Con Observacion

Al verificar que las Cuotas Obrero Patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social,
registradas durante el ejercicio fiscal 2025 en la subcuenta 2117 1 000011 000002 Cuotas
IMSS, por un importe de $3,178,557.13, hayan sido enteradas al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, se observa que omitié enterar un importe de
$303,850.96, correspondiente a los meses de enero, mayo y agosto, todos del ejercicio fiscal
2025. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de
2026. A continuacion, se detalla:

Retencion Pagos R
2117 1000011 Efectuados )
Mes/2025 = Pendiente
000002 Cuotas segun de Enterar
IMSS liquidaciones

Enero 255,016.98 254,715.67 301.31
Mayo 279,798.57 0.00| 279,798.57
ﬂosto 292,253.83 268,502.75 23,751.08
Totales $827,069.38 $523,218.42 | $303,850.96

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccién | y 26 fraccion | del Codigo Fiscal
de la Federacién; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 15 fraccion 111, 38,39y 40 A de la Ley del Seguro Social; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PE-27-02 Promocion del Ejercicio de la Facultad de
Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre un posible incumplimiento de caracter fiscal
detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion, por importe de $303,850.96
(trecientos tres mil ochocientos cincuenta pesos 96/100 M.N.), por concepto de omisién del
entero de las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social,
correspondiente a los meses de enero, mayo y agosto, todos del ejercicio fiscal 2025.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-27-17 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 28 Con Observacion

Al verificar que las Cuotas Obrero Patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social,
registradas durante el ejercicio fiscal 2025 en la subcuenta 2117 1 000011 000002 Cuotas
IMSS, por un importe de $3,178,557.13, hayan sido enteradas al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, se observa que los pagos correspondientes a
los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio, todos del ejercicio fiscal 2025, se realizaron
de manera extempordnea, generando con ello el pago de Actualizaciones y Recargos por un
importe de $34,963.39, derivado de una incorrecta supervision y administracion en el entero
de las contribuciones. A continuacion, se detalla:

Pdliza de pago Retencion 2117 1 Retiro Segtin Estado de Cuenta
Mes/2025 Ndmero Fecha R 000011 000002 | Actualizaciones | Recargos Banco y niimero de Fecha de
Cuotas IMSS cuenta Cobro
Banco Mercantil del
Enero EK0000027 | 07/03/2025 258,459.55 255,016.98 0.00 3,743.88 | Norte, S.A. Cuenta | 06/03/2025
1275424348
Banco Mercantil del
Febrero EN0000026 03/04/2025 237,456.21 234,016.55 0.00 3,439.66 | Norte, S.A. Cuenta | 03/04/2025
1280869448
Banco Mercantil del
Marzo EN0000005 30/06/2025 277,231.11 263,911.51 1,609.31 | 11,710.29 | Norte, S.A. Cuenta | 30/06/2025
1280869448
Banco del Bajio, S.A.
EG0000097 | 30/06/2025 281,060.97 0.00 1,578.66 13/06/2025
. Cuenta 106511150101
e EG0000055 | 18/07/2025 |  451,962.09 2 TESE 1,741.16 | 7,390,01 | Banco de! Bajio, SA-1, 0 0s h025
/07/ T T T Cuenta 106511150101 /07/
) Banco del Bajio, S.A.
Junio EG0000073 | 30/07/2025 675,236.45 255,105.91 0.00 3,750.42 Cuenta 106511150101 30/07/2025
Totales | $2,181,406.38 $1,280,779.53 $3,350.47 | $31,612.92

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccion | y 26 fraccién | del Cédigo Fiscal
de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 15 fraccion 111, 38,39y 40 A de la Ley del Seguro Social; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones I, IV y XXX de la Ley
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley
de Austeridad para el Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-28-05 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $34,963.39 (treinta y cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos 39/100 M.N.),
atendiendo a que del resultado de la revisién se presume un dano o perjuicio, o ambos, al
patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, por haber realizado pagos por concepto de actualizaciones y recargos, por enterar
de manera extemporanea las Cuotas Obrero Patronales del Instituto Mexicano del Seguro
Social, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio, todos del
ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-28-18 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 29 Con Observacion

Se constaté que las Cuotas por Retiro en Edad Avanzada y Vejez, registradas durante el
ejercicio fiscal 2025 en la subcuenta 2117 1 000011 000003 C y Vejez SAR (RCV), por un
importe de $2,480,733.18, fueron enteradas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa; sin embargo, se observa que los pagos correspondientes al primer,
segundo y tercer bimestre, todos del ejercicio fiscal 2025, se realizaron de manera
extemporanea, generando con ello el pago de Actualizaciones y Recargos por un importe de
$28,979.32, derivado de una incorrecta supervisiéon y administracion en el entero de las
contribuciones. A continuacion, se detalla:

Pdliza de pago Retencion 2117 Retiro Segun Estado de Cuenta
. 1000011 000003 -~ -
Bimestre/2025 NGero Fecha e Cy Vejez SAR Actualizaciones | Recargos Banco y nimero de P RETT
cuenta
(RCV)
Primer . Banco Mercantil del
bimestre EN0000047 | 09/04/2025 413,968.90 408,213.78 0.00 5,996.99 | Norte, S.A. 09/04/2025
Cuental280869448

Segundo EG0000097 | 30/06/2025 281,060.97 432.154.70 0.00 2,493.19 | Banco del Bajio, SA. 13/06/2025
bimestre EG0000055 | 18/07/2025 451,962.09 ! ) 2,756.82 11,700.01 | Cuenta 106511150101 18/07/2025
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Pdéliza de pago Retencion 2117 Retiro Segun Estado de Cuenta
1000011 000003
Bimestre/2025 . ) Actualizaciones | Recargos Banco y numero de
/ Numero Fecha Importe Cy Vejez SAR '8 M Fecha de Cobro
cuenta
(RCV)
T B del Bajio, SA.
ercer EG0000073 | 30/07/2025 |  675,236.45 410,347.81 0.00| 6,032.31 | >2nc0 ¢l Bajio 30/07/2025
bimestre Cuenta 106511150101
Totales | $1,822,228.41 | $1,250,716.29 $2,756.82 | $26,222.50

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccion | y 26 fraccion | del Codigo Fiscal
de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 15 fraccién I, 38,39 y 40 A de la Ley del Seguro Social; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley
de Austeridad para el Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-P0O-29-06 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $28,979.32 (veintiocho mil novecientos setenta y nueve pesos 32/100 M.N.), atendiendo
a que del resultado de la revision se presume un dafio o perjuicio, 0 ambos, al patrimonio de
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por haber
realizado pagos por concepto de actualizaciones y recargos, por enterar de manera
extemporanea las Cuotas por Retiro en Edad Avanzada y Vejez, correspondientes al primer,
segundo y tercer bimestre, todos del ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-29-19 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 30 Con Observacion

Al verificar que las retenciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, registradas durante el ejercicio fiscal 2025 en la subcuenta 2117 1 000011
000004 INFONAVIT (aportacién), por un importe de $1,330,457.31, hayan sido enteradas al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en tiempo y
forma por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
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se observa que omitié enterar un importe de $450,458.53, correspondiente al primer y
segundo bimestre, ambos del ejercicio fiscal 2025. Hechos asentados en Acta Administrativa
No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026. A continuacion, se detalla:

Retencién paaas
2117 1000011 Efectuados Impuesto
Bimestre/2025 000004 segin Pendiente de
INFONAVIT S enterar
o, liquidaciones
(aportacion)
Primer Bimestre 218,431.54 0.00 218,431.54
Segundo Bimestre 232,026.99 0.00 232,026.99
Totales $450,458.53 $0.00 $450,458.53

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccion | y 26 fraccion | del Codigo Fiscal
de la Federacion; 29 fracciones Il y Ill, 35, 36 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores; 1, 2, 3, 43 y 50 del Reglamento de Inscripcion, Pago de
Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94
fracciones lll, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa.

En respuesta a los resultados preliminares, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, proporcioné copias certificadas de las pdlizas
de egresos numero EQO000005 de fecha 18 de marzo de 2026 y EQ0000004 de fecha 18 de
marzo de 2026, mediante las cuales registran el pago de las retenciones del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, anexan comprobante de pago y
formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, solventando
parcialmente un importe de $448,645.75, quedando pendiente de solventar el importe de
$1,812.78, correspondiente al primer y segundo bimestre, ambos del ejercicio fiscal 2025. A
continuacion, se detallan:

Retencion 2117 Pagos Importe Pagos efectuados segtin respuestas Impuest
Mes/2025 = e Pend;nte de e:diente
000001 000003 seguin Péliza Fecha Importe P
L . Enterar de enterar
Retencion ISPT | Declaraciones
Primer Bimestre 218,431.54 0.00 218,431.54 EQO0000005 18/03/2026 216,812.89 1,618.65
Segundo Bimestre 232,026.99 0.00 232,026.99 EQ0000004 18/03/2026 231,832.86 194.13
Totales $450,458.53 $0.00 $450,458.53 $448,645.75 $1,812.78

Por lo tanto, no cambia el estatus de la observacion.
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Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informard a las autoridades del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) sobre un posible
incumplimiento de caracter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion,
por importe de $1,812.78 (mil ochocientos doce pesos 78/100 M.N.), por concepto de
omision del entero de las retenciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, correspondiente al primer y segundo bimestre, ambos del ejercicio fiscal
2025.

Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

Ejercicio de la Facultad de

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-30-20 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 31 Con Observacion

Al verificar que el Impuesto Sobre Néminas, registrado durante en ejercicio fiscal 2025 en la
subcuenta 2117 1 000011 000010 Impuesto Sobre Némina, por un importe de $697,795.00,
haya sido enterado al Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), en
tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, se observa que omitié enterar un importe de $259,653.00, correspondiente a los
meses de enero, febrero, marzo y abril, todos del ejercicio fiscal 2025. Hechos asentados en
Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026. A continuacién, se
detallan:

Retencién 2117 Pagos
1000011 e Importe
Mes/2025 000010 " Pendiente
Impuesto Sobre segu'n de Enterar
. . Declaraciones
Nomina
Enero 70,476.00 0.00 70,476.00
Febrero 61,491.00 0.00 61,491.00
Marzo 66,198.00 0.00 66,198.00
Abril 61,488.00 0.00 61,488.00
Totales $259,653.00 $0.00 | $259,653.00
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 15 y 62 faccion | del Codigo Fiscal del Estado de Sinaloa; 17,
18, 19y 21 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PE-31-04 Promocion del Ejercicio de la Facultad de
Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Servicio de
Administracién Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) sobre un posible incumplimiento de
caracter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalizacién, por importe de
$259,653.00 (doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100
M.N.), por concepto de omision del entero de las retenciones del Impuesto Sobre Némina,
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, todos del ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-31-21 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 32 Con Observacion

Al verificar que el Impuesto Sobre Néminas, registrado durante en ejercicio fiscal 2025 en la
subcuenta 2117 1 000011 000010 Impuesto Sobre Némina, por un importe de $697,795.00,
hayan sido enteradas al Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES),
en tiempo y forma por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, se observa que el pago correspondientes al mes de mayo del ejercicio
fiscal 2025, se realizé de manera extemporanea, generando con ello el pago de Recargos por
un importe de $1,258.00, derivado de una incorrecta supervision y administracion en el
entero de las contribuciones. A continuacidn, se detalla:

o Retencién 2117 1 Fecha de Pago segiin
Péliza de pago
000011 000010 Estado de Cuenta
Mes/2025 Recargos -
- Impuesto Sobre Banco del Bajio, S.A.
Numero Fecha Importe T
Nomina 106511150101
Mayo EG0000043 | 18/06/2025 | $57,183.00 $55,925.00 $1,258.00 18/06/2025
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 15y 62 faccidn | del Cédigo Fiscal del Estado de Sinaloa; 17,
18, 19y 21 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10y 11 de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0-32-07 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $1,258.00 (mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del
resultado de la revisidn se presume un dafio o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por haber
realizado pagos por concepto de recargos, por enterar de manera extemporanea el Impuesto
Sobre Nédminas, correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-32-22 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 33 Con Observacion

Al verificar que las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, correspondientes
a ejercicios anteriores, registradas en las subcuentas 2117 1 000008 000001 000003
Retencion ISPT, 2117 1 000011 000003 Cy Vejez SAR (RCV), 2117 1 000011 000004 Infonavit
(aportacién) y 2117 1 000011 000010 Impuesto Sobre Nomina, hayan sido enteradas al
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y al Servicio
de Administracion Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), por importe total de
$8,605,004.24, se constatd que durante el ejercicio fiscal 2025 se realizaron pagos por
importe de $2,409,170.67, observandose que al 31 de diciembre de 2025, continua un
importe pendiente de enterar de ejercicios anteriores por importe de $6,195,833.57. Hechos
asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026. A
continuacion, se detalla:
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Subcuenta Im e pagado Retenciones de
saldo Inicial al dur:m“:el'::mido Ejercicios Anteriores
Cédigo Concepto 01/01/2025 " ;25 pendientes de enterar

al 31/12/2025

2117 1 000008 000001 000003 | Retencién ISPT 4,496,066.61 1,796,782.00 2,699,284.61

2117 1 000011 000003 Cy Vejez SAR (RCV) 782,030.27 394,983.67 387,046.60

2117 1 000011 000004 Infonavit (aportacién) 719,170.12 0.00 719,170.12

2117 1 000011 000010 Impuesto Sobre Némina 2,607,737.24 217,405.00 2,390,332.24

Totales $8,605,004.24 $2,409,170.67 $6,195,833.57

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccion | y 26 fraccion | del Cédigo Fiscal
de la Federacion; 86 fraccion V, 94 fraccidn | y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 15
fraccion 1ll, 38, 39 y 40 A y Vigésimo Séptimo Transitorio de la Ley del Seguro Social; 29
fracciones Il y 1ll, 35, 36 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores; 1, 2, 3, 43 y 50 del Reglamento de Inscripcidn, Pago de Aportaciones y
Entero de Descuentos al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 2,
16, 17, 18, 33, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
15y 62 faccion | del Codigo Fiscal del Estado de Sinaloa; 17, 18, 19 y 21 de la Ley de Hacienda
del Estado de Sinaloa; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer parrafo y 94
fracciones Ill, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PE-33-05 Promocion del Ejercicio de la Facultad de
Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) sobre un posible incumplimiento de caracter fiscal detectado
en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion, por importe de $2,699,284.61 (dos millones
seiscientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), por
concepto de omision del entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios,
correspondiente a ejercicios anteriores.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PE-33-06 Promocion del Ejercicio de la Facultad de
Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre un posible incumplimiento de caracter fiscal
detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion, por importe de $387,046.60
(trescientos ochenta y siete mil cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.), por concepto de omisién
del entero de las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social,
correspondiente a ejercicios anteriores.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PE-33-07 Promocion del Ejercicio de la Facultad de
Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) sobre un posible
incumplimiento de caracter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion,
por importe de $719,170.12 (setecientos diecinueve mil ciento setenta pesos 12/100 M.N.),
por concepto de omision del entero de las retenciones del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, correspondiente a ejercicios anteriores.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PE-33-08 Promocion del Ejercicio de la Facultad de
Comprobacion Fiscal

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa informara a las autoridades del Servicio de
Administracién Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) sobre un posible incumplimiento de
caracter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalizacion, por importe de
$2,390,332.24 (dos millones trescientos noventa mil trescientos treinta y dos pesos 24/100
M.N.), por concepto de omisién del entero de las retenciones del Impuesto Sobre Némina,
correspondiente a ejercicios anteriores.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-33-23 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidén incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

3% de Verificacion, Inspeccion, Fiscalizacion y Control

Resultado Num. 34 Con Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, omitié
proporcionar el Convenio de Colaboracién Administrativa vigente durante el ejercicio fiscal
2025, celebrado entre el H. Congreso del Estado de Sinaloa y la Junta, en el que se
establezcan las bases para la captacion, ejercicio, control, seguimiento y transparencia de los
recursos que se obtengan por concepto de retenciones efectuadas del derecho equivalente
al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se paguen a los
contratistas con los que la Junta celebre contratos de obra publica y servicios relacionados
con las mismas, para destinarse al servicio de verificacion, inspeccidn, fiscalizacién y control
que las leyes de la materia encomienden al Organo Interno de Control y al H. Congreso del
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Estado de Sinaloa. Hechos Asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01
de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 16, 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 42 primer parrafo y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 30 ultimo parrafo de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 90-H ultimo parrafo de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-34-24 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 35 Con Observacion Solventada

Al verificar que las retenciones de las dos terceras partes del 3% del derecho para servicio de
verificacién, inspeccion, fiscalizacién y control, registradas durante el ejercicio fiscal 2025 en
la subcuenta 2117 1 000009 000002 3% inspeccion y Vigilancia, por un importe de
$228,800.38, hayan sido enteradas al H. Congreso del Estado de Sinaloa, en tiempo y forma
por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, se
observa que la Junta omitié enterar las dos terceras partes del derecho equivalente al 3%
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo pagadas a los contratistas, por
un importe de $152,533.59, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre,
todos del ejercicio fiscal 2025. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025,
de fecha 01 de junio de 2026. A continuacién, se detalla:

. Retencion Retencion Pagos Efectuados
Ratencion ndiente a | correspondiente a Retencion
2117 1000009 t“"'.:e::;n parte Dosptereeras correspondiente a Importe
Mes/2025 ) a ,3% destinada al partes destinadas | Dos terceras partes Pendiente
inspeccion y < ) de Enterar
Vieilancia Organo Interno de | al H. Congreso del destinadas al H.
< Control de la Junta Estado Congreso del Estado
Octubre 5,385.21 1,795.07 3,590.14 0.00 3,590.14
Noviembre 111,791.92 37,263.97 74,527.95 0.00 74,527.95
Diciembre 111,623.25 37,207.75 74,415.50 0.00 74,415.50
Totales $228,800.38 $76,266.79 $152,533.59 $0.00 | $152,533.59
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 16, 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 42 primer parrafo, 43y 67 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 30 ultimo parrafo de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 90-H ultimo parrafo de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Sinaloa.

En respuesta a los resultados preliminares, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, proporcioné copias certificadas de la pdliza de
egresos numero ESO000003 de fecha 30 de enero de 2026 y de la transferencia bancaria
realizada a través del Sistema de Pagos Electrénicos Interbancarios (SPEI), de la cuenta
numero 502733170101, del Banco del Bajio, S.A., a nombre de la Junta, a la cuenta niumero
012730001184757840 del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por importe de $153,683.18;
por lo anterior, la observacion se solventa.

Ingresos

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, recaudd recursos publicos por concepto de Ingresos por Venta de
Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados y recibié recursos publicos por concepto
de Aportaciones, seleccionando para su revision un importe de $21,966,421.96, el cual se
fiscalizo al 100.00%. A continuacion, se detalla:

Cuenta Contable Universo Muestra % de la

Cdédigo Concepto Seleccionado Auditada Muestra
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 5,694,361.77 5,694,361.77 100.00
4212 Aportaciones 16,272,060.19 | 16,272,060.19 100.00
Totales | $21,966,421.96 | $21,966,421.96 | 100.00%

De su analisis, se obtuvo lo siguiente:
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, recaudo recursos publicos por concepto de Ingresos por Venta de
Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, seleccionando para su revision un
importe de $5,694,361.77, el cual se fiscalizd el 100.00%, verificando que los cobros
realizados por concepto de agua potable, drenaje y saneamiento, entre otros, se realizaran
en cumplimiento a las tarifas autorizadas emitidas por la Junta y que contaran con los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, obteniendo lo siguiente:
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Resultado Num. 36 Con Observacion

Se verificaron selectivamente pdlizas de ingresos en las cuales la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, registré en la cuenta 4173 Ingresos
por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados por concepto de cobros de
agua potable, drenaje y saneamiento, entre otros, observandose que el organismo omitio
proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, emitidos por
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
importe de $467,859.98, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, mayo y julio,
todos del ejercicio fiscal 2025. A continuacion, se detallan:

Diferencia entre
Poli Co! bantes Fiscales Digitale: Int t (CFDI) I
iza mprobantes Fiscales Digitales por Internet ( ) Impresos el registro
contable y los
Comprobantes
Fiscales Digitales
i <to al por Internet
o mpuesto al
Afecta CFDI) I
Numero Fecha Concepto ectacion | \imero Fecha Importe Valor Total ( i
Contable q anexos a las
S polizas
(Sin incluir
Impuesto al
Valor Agregado)
Ingresos
1A0000011 | 15/01/2025 del dia 15 602,776.58 | Varios 15/01/2025 488,556.67 41,532.31 530,088.98 114,219.91
de enero 17/01/2025
2025
Ingresos 03/02/2025
del dia 06 04/02/2025
1A0000005 | 06/02/2025 | de 618,488.02 | Varios | 06/02/2025 487,956.85 47,667.83 535,624.68 130,531.17
febrero 07/02/2025
2025 10/02/2025
|
d"j':?:sl . 14/03/2025
1A0000010 | 14/03/2025 455,012.70 | Varios | 15/03/2025 402,536.88 37,969.13 440,506.01 52,475.82
de marzo 16/03/2025
2025
|
ool 24/05/2025
IA0000018 | 26/05/2025 | 26 de 447,066.07 | Varios ;2;32;;8;2 368,656.86 26,675.01 395,331.87 78,409.21
mayo del
2025 31/05/2025
L"glrelsgs | 12/07/2025
1A0000010 | 12/07/2025 12 de ju|iE:) 529,064.08 | Varios | 13/07/2025 436,840.21 34,891.92 471,732.13 92,223.87
del 2025 14/07/2025
Totales | $2,652,407.45 $2,184,547.47 | $188,736.20 | $2,373,283.67 $467,859.98

Hechos Asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 33,
34, 42 primer parrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer
parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6
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tercer parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV, VI, VIIl y XXX de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-36-25 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidén incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 37 Sin Observacion

Se comprobd selectivamente que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, realizd los cobros de agua potable, drenaje y saneamiento, entre
otros, de acuerdo al Régimen Tarifario autorizado aplicable para el ejercicio fiscal 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer parrafo y 43 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones llI,
IV, VI, VIIl y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 17 fraccién Il y 18 fraccion IX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
de Sinaloa; 3 fraccion Xl y 6 fraccion Il del Decreto Municipal No. 21, que crea a la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, publicado en el
Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 32 de fecha 14 de marzo de 1988; 9 fraccion llI
y 12 fraccion IX del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, publicado en el Periddico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021.

4212 Aportaciones

Resultado Num. 38 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, recibid recursos por concepto de Aportaciones, seleccionando para
su revisién un importe de $16,272,060.19, el cual se fiscalizé al 100.00%, constatando que
los recursos fueron depositados en las cuentas bancarias numeros 488477760101 vy
10651115 ambas del Banco del Bajio, S.A., y 1275424348 del Banco Mercantil del Norte, S.A.,
y registrados contablemente en la cuenta 42412 Aportaciones, mismos que le fueron
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacidn; 2, 16, 17, 18, 22,
33, 34, 42 primer parrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer
parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV, VI, VIII, XV y XXX de |la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; asi como lo establecido en el Acuerdo
por el que se emite el Postulado Basico de Contabilidad Gubernamental “Consistencia”,
emitido por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Egresos

1000 Servicios Personales

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el
ejercicio fiscal 2025, ejercié recursos publicos por concepto de Servicios Personales,
seleccionando para su revision un importe de $13,386,223.53, del cual se fiscalizé un monto
de $13,070,118.38, que representa el 97.64%, mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable Universo Muestra % de la

Cédigo Concepto Seleccionado Auditada Muestra
5111 | Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 3,718,289.26 3,414,241.08 91.82
5112 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 304,293.67 292,236.70 96.04
5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales 990,115.26 990,115.26 100.00
5114 | Seguridad Social 6,897,036.70 6,897,036.70 100.00
5115 | Otras Prestaciones Sociales y Econémicas 1,476,488.64 1,476,488.64 100.00
Totales | $13,386,223.53 | $13,070,118.38 | 97.64%

De su analisis, se obtuvo lo siguiente:
5111 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente

Resultado Num. 39 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el
ejercicio fiscal 2025, ejercié recursos publicos por concepto de Remuneraciones al Personal
de Caracter Permanente, seleccionando para su revision un importe de $3,718,289.26, del
cual se fiscalizé un monto de $3,414,241.08, que representa el 91.82%, constatando que los
pagos realizados al personal sindicalizado y de confianza, durante los meses de enero y
diciembre del ejercicio fiscal 2025, por concepto de sueldo ordinario se ajustaron a los
tabuladores de sueldos autorizados vigentes en el ejercicio fiscal 2025, a lo establecido en
Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y
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Alcantarillado de Salvador Alvarado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Juntas
Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Badiraguato y Salvador
Alvarado, vigente a partir del 01 de febrero de 2021, y que el registro contable se efectud a
la cuenta 5111 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente, ademas se encuentran
soportados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Impresos vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 126, 127 segundo parrafo
fraccion Vy 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
145 segundo parrafo fraccion V, 146 y 155 primer pdrrafo de la Constitucidon Politica del
Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cdédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42
primer parrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82, 84, 85y
88 de la Ley Federal del Trabajo; 1 primer pdarrafo, 10 fraccion Il inciso a) y 13 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2 fraccion XLII, 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68 fraccion |,
69 fraccion Il, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, 1V, VIII, XIV, XV y XXX de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2 fraccién IX, 3, 6, 8, 13
y 14 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa; Clausula
Trigésima Octava del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado y el Sindicato de Trabajadores al servicio
de las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Badiraguato
y Salvador Alvarado, vigente a partir del 01 de Febrero de 2021.

5112 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio

Resultado Num. 40 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Remuneraciones al
Personal de Caracter Transitorio, seleccionando para su revision un importe de $304,293.67,
del cual se fiscalizd un monto de $292,236.70, que representa el 96.04%, constatando que
los pagos realizados durante los meses de enero y mayo de 2025 al personal por concepto
de Honorarios Asimilables a Salarios, se ajustaron a los Contratos Privados de Honorarios
Asimilables a Sueldos, que el registro contable se efectud a la cuenta 5112 Remuneraciones
al Personal de Cardcter Transitorio, y que éstos se encuentran soportados con Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Impresos vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cddigo Fiscal de la Federacion; 2, 7, 16, 17, 18,
33, 34, 42 primer parrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82,
84, 85y 88 de la Ley Federal de Trabajo; 1 primer y segundo parrafo, 10 fraccién Il inciso a)
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y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1678,
1679 y 1719 del Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa; 2 fraccion XLII, 6 tercer parrafo, 30
ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68 fraccion |, 69 fraccidon
II, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV, VI, VIII, XIV, XV, XVI y XXX de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; Clausula Cuarta de los
Contratos Privados de Honorarios Asimilables a Sueldos, celebrados entre la Juntay cada uno
de los trabajadores de Honorarios Asimilables a Salarios.

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Resultado Num. 41 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Remuneraciones
Adicionales y Especiales, seleccionando para su revisidon un importe de $990,115.26, el cual
se fiscalizé el 100.00%, constatando que los pagos realizados al personal sindicalizado,
pensionado y confianza, durante el mes de diciembre de 2025 por concepto de Aguinaldo,
se efectuaron de conformidad con la normatividad aplicable, que el registro contable se
realizd en la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, y que éstos se
encuentran soportados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Impresos
vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 87 de la Ley
Federal del Trabajo ; 2, 7, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 1 primer parrafo, 10 fraccién Il inciso a) y 13 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 2, 3, 28,30y 31 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; 2 fracciéon XLII, 6
tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68
fraccion |, 69 fraccion 1, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, IV, VIII, XIV, XV y XXX de |a
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; Clausula
Cuadragésima del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de
las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Badiraguato y
Salvador Alvarado, vigente a partir del 01 de febrero de 2021.
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5114 Seguridad Social

Resultado Num. 42 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Seguridad Social,
seleccionando para su revision un importe de $6,897,036.70, el cual se fiscalizd al 100.00%,
verificando que fueron ejercidos de acuerdo al presupuesto de egresos, comprobando que
los pagos se efectuaron de conformidad con la normativa aplicable, que fueron registrados
en la cuenta 5114 Seguridad Social, y que cuentan con la documentacién soporte
correspondiente.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43, 44 y 67 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fraccion Ill, 38, 39, 40 A y 168 fraccion |l
inciso b) de la Ley del Seguro Social; 1 primer parrafo, 10 fraccién Il y 13 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2 fraccion XLII, 6 tercer parrafo, 17
fraccién IV, 30 ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68 fraccion
I, 69 fraccion 11, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones I, IV, VIII, XIV, XV, XVl y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

5115 Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, ejercid
recursos publicos por concepto de Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas, seleccionando
para su revision un importe de $1,476,488.64, el cual se fiscalizé al 100.00%, verificando que
los pagos realizados al personal sindicalizado por concepto de canasta bdsica se hayan
efectuado de conformidad con la normativa aplicable y fueran registrados en la cuenta 5115
Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas, obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 43 Con Observacion

Se analizaron selectivamente los pagos realizados por |la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, al personal sindicalizado, pensionado y jubilado,
durante el ejercicio fiscal 2025, por concepto de Vales de Despensa, verificando que se hayan
efectuado de conformidad con la normativa aplicable y fueran registrados en la cuenta 5115
Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas, observandose que la Junta realizd6 pagos
posteriores a la fecha de la baja de un trabajador, por un importe de $2,514.00, toda vez que
su fecha de baja fue desde el 01 de noviembre de 2024, derivado de una incorrecta
supervision y administracidon en la aplicacion de los recursos. A continuacion, se detalla;
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Poliza lacion de bonos de productividad Bono de Poliza de Pago Fecha de pago
Productividad segun estado de
- 419 (*) 2= cuenta Banco
Numero Nombre Bono :
Nomero) || Fecha mIports de del Mes del $838 Pagado | Poliza Fecha importe 1 | cEcenti el
5115 Empleado | Empleado | 81U Segiin Norte, S.A.
Contrato Cuenta nimero
Colecti 1275424348
noviembre 670.40
EK0000105 | 24/01/2025 |  59,044.00 838.00 EK0000105 | 24/01/2025 |  59,044.00 24/01/2025
- 2024 167.60
- diciembre 670.40
DD0000154 | 29/01/2025 |  59,882.00 521 — 2024 838.00 o760 EK0000029 [ 10/03/2025 | 59,882.00 07/03/2025
DD0000163 | 01/04/2025 |  59,044.00 . ezrc')ez': 838.00 i;g:g EK0000012 | 20/06/2025 |  59,044.00 18/06/2025
Totales | $177,970.00 $2,514.00 | $2,514.00 $177,970.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cddigo Fiscal de la Federacioén; 2, 7, 16, 17, 18,
33, 34,42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer
parrafo, 10 fraccion Il y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; 2 fraccién XLII, 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55
primer y segundo parrafo, 68 fraccion |, 69 fraccion 1l, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones
I, 1V, VIII, XIV, XV, XVl y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; Clausula
Sexagésima Novena del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Badiraguato y
Salvador Alvarado, vigente a partir del 01 de febrero de 2021.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0-43-08 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $2,514.00 (dos mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del resultado
de la revisién se presume un dano o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por haber realizado pagos
posteriores a la fecha de baja de un trabajador, por concepto de vales de despensa, toda vez
que su fecha de baja fue desde el 01 de noviembre de 2024.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-43-26 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.
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Procedimientos Generales de la partida 1000 Servicios Personales

En la revision del capitulo 1000 Servicios Personales, también se llevaron a cabo los
siguientes procedimientos: comparativo entre las percepciones registradas contablemente
y las percepciones segin nominas de sueldos del ejercicio fiscal 2025, verificar que la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, no haya efectuado
pagos posteriores a personal que causé baja temporal o definitiva, o que conté con permiso
o licencia sin goce de sueldo; asi como verificar mediante una muestra representativa de
centros de trabajo y plazas incorporadas en las nédminas del organismo, que el personal
registrado en dichas néminas labord efectivamente en los centros de trabajo, y que
existieron controles de asistencia para el mismo, obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 44 Sin Observacion

Se constaté que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, cuenta con la plantilla de plazas autorizadas de los servidores publicos adscritos al
organismo paramunicipal para el ejercicio fiscal 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134, primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer, segundo y tercer parrafo
de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo,
43,44y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo, 10 fraccién
Ily 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer parrafo, 68 fraccion I, 69 fraccién Il, 71 primer parrafo,
92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV, VIII, XIV, XV, XVl y XXX de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Resultado Num. 45 Con Observacion

Al verificar que los registros contables del ejercicio fiscal 2025, realizados en las cuentas que
integran el capitulo de servicios personales 5111 Remuneraciones al Personal de Caracter
Permanente, 5112 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio, 5113
Remuneraciones Adicionales y Especiales y 5115 Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas,
fueran coincidentes con los importes reflejados en las néminas de sueldos, se observa una
diferencia de $3,369,337.25, misma que se detalla continuacion:

— Servicios Personales saldo al

P—— Concepto 31/12/2025
5111 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 20,761,572.07
5112 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 1,705,149.27
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,694,854.40
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas 6,567,488.56
Total de registro contables | $33,729,064.30
Total percepciones segiin Restiimenes Néminas | $30,359,727.05
Diferencia | $3,369,337.25
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43,44 y 67 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones Ill, IV, VIII, XIV, XV, XVl y
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; acuerdo
por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacion con los Capitulos IlI
Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sefialado en el Acuerdo
por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental “Revelacién
Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-45-27 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 46 Con Observacion

Del andlisis realizado al personal que causo baja en la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2025, se observa que
se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja de 2 trabajadores de confianza, durante
la quincena sexta y dieciséis del ejercicio fiscal 2025, por un importe de $2,925.00, toda vez
que los trabajadores causaron baja por renuncia voluntaria y rescision laboral, derivado de
una incorrecta supervision y aplicacion de los recursos publicos. A continuacion, se detallan:

Comprobante Fiscal Digital Internet 1) -
== Imptesow (CFDI) Importe Pdliza de pago Estado de Cuenta
Fecha Baja ag:
Nombre Mot Segtin T
de.l de baja Motivo de asu S
Trabajador Baja Periodo | Numero Fecha Total fecha de Numero Fecha Importe numero de Fecha Importe
baja cuenta
Quincena Banco
- R . #6 del 16 Mercantil del
|| v;:‘;'::a 26/03/2025 | al 31 | 1843D | 14/04/2025 | $7,120.00 | 2,225.00 | EM0000010 | 31/03/2025 | $357,013.76 Norte, SA. 31/03/2025 | $357,013.76
] marzo Cuenta Nimero
I 2025 1275421963
- 3{‘:‘2’: Banco del Bajio,
- Despido | 29/08/2025 | 16 al 31 | EB3170 | 04/09/2025 5,600.00 700.00 | EGO000074 | 29/08/2025 347,863.71 Sﬁ; r(;u:rgta 29/08/2025 347,863.71
L e 0106511150101
Total | $2,925.00
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Determinacion del Importe pagado posterior a su baja:

- Pago improcedente
) Salario Sueldo Dias de Tota.l ) Lo Determinado por la
Nombre del Motivo Fecha de . salario improcedentes o, )
Trabaiad de bai Bai Diario Base Descanso diari d Auditoria Superior del
rabajador e baja aja iario pagados Estado de Sinaloa
(A) (B) ) (D)=(B+C) (E) (A*E)
|| I | Renuncia |, 030005 | $a45.00 | $5,08635 | $2,033.65| $7,120.00 5 2,225.00
_ Voluntaria
- - Despido | 29/08/2025 350.00 | 4,000.50 1,599.50 5,600.00 2 700.00
|
Total $2,925.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion Politica del
Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones | y Il de la Ley del Seguro Social; 1 segundo
parrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 55
primer y segundo parrafo, 92 y 93 primer parrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de
Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-P0O-46-09 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $2,925.00 (dos mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del
resultado de la revision se presume un dafo o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por haber
realizado pagos posteriores a la fecha de baja a dos trabajadores de confianza, durante la
quincena sexta y dieciséis del ejercicio fiscal 2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-46-28 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.
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Resultado Num. 47 Sin Observacion

Se analizaron selectivamente los pagos realizados por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2025, al personal que
le otorgaron permiso para ausentarse de sus labores sin goce de sueldo, constatando que no
les efectuaron pagos durante el periodo de los mismos.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42 primer parrafo, 43y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo, 10 fraccion Il y 13 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2 fraccion XLII, 6 tercer
parrafo, 30 ultimo; 38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68 fraccion I, 69
fraccion 11, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, 1V, VIII, XIV, XV, XVI y XXX de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Resultado Num. 48 Sin Observacion

Se verificd selectivamente la ndmina de la segunda quincena de diciembre, del ejercicio fiscal
2025, del personal Sindicalizado y de Confianza, constatando que las remuneraciones se
encuentran soportadas con las ndminas de sueldos o en su caso con el recibo
correspondiente; asi también, se constatd que todas las personas que figuran en la ndmina
firmaron y se les emitié su respectivo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso
vigente.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cddigo Fiscal de la Federacién; 2, 7, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 1 segundo parrafo, 10 fraccién Il y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 2 fraccidon XLII, 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68 fraccion |, 69 fraccion 1, 92, 93 primer
parrafo y 94 fracciones lIll, 1V, VIII, XVl y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Resultado Num. 49 Sin Observacion

Se realizé inspeccidn fisica de 33 trabajadores adscritos a la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, a efecto de verificar que éstos se encontraran
laborando en las areas a las que se encuentran asignados y que desempefiaran las funciones
relacionadas a las actividades propias de su adscripcién y puesto para la cual fueron
contratados, constatando que se localizaron fisicamente 28 trabajadores, mismos que
manifestaron que durante el ejercicio fiscal 2025 realizaron funciones relacionadas con las
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actividades propias de la unidad de su adscripcion y puesto; asimismo, no se localizaron 5
trabajadores al momento de la inspecciodn fisica, de los cuales el organismo proporcioné la
evidencia documental correspondiente, con la cual se acreditd que los 5 (cinco) trabajadores
se encontraban gozando de sus vacaciones. Hechos Asentados en Acta Administrativa No.
003/C.P. 2025, de fecha 23 abril de 2026. A continuacion, se detallan:

Personal no localizado
Puesto desempenado | Evidencia documental proporcionada por la Junta Municipal de

No. | Cédigo RFC NE‘::I::::I durante el Ejercicio | Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, con
P fiscal 2025 la que justifico la ausencia del Trabajador

Quifionez Castro Formato de Solicitud de Vacaciones, autorizado por el Gerente

1 296 Auxiliar De Plomero General de la Junta, de fecha del 18 de marzo de 2026, a partir del

José ) b
0s€ Jacobo dia 01 de abril de 2026, correspondiente a 14 dias habiles.

Formato de Solicitud de Vacaciones, autorizado por el Gerente
Soldador Categoria B | General de la Junta, de fecha del 18 de marzo de 2026, a partir del
dia 31 de marzo de 2026, correspondiente a 30 dias habiles.
Formato de Solicitud de Vacaciones, autorizado por el Gerente
Operador De Vactor General de la Junta, de fecha del 18 de marzo de 2026, a partir del
dia 16 de abril de 2026, correspondiente a 30 dias habiles.

Barajas Gallardo

2 507
Hansell

Gallardo  Lépez
Rosario Isallel

4 194

Duarte Rodriguez
Filiberto

Jefe De Cuadrilla
Categoria B

Formato de Solicitud de Vacaciones, autorizado por el Gerente
General de la Junta, de fecha del 25 de marzo de 2026, a partir del
dia 26 de marzo de 2026, correspondiente a 30 dias habiles.

5 151

3

Verduzco Cortez
Sergio Mario

Aux. Padron De
Usuarios

Formato de Solicitud de Vacaciones, autorizado por el Gerente
General de la Junta, de fecha del 14 de abril de 2026, a partir del
dia 16 de abril de 2026, correspondiente a 30 dias habiles.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 134 fraccién IV y 804 fraccion Il de la Ley Federal del Trabajo; 1 primer
parrafo, 10 fraccion Il y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; 2 fraccion XLII, 38 parrafo segundo, 68 fraccién |y 69 fraccion Il de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 35 fraccion Il de la Ley de
los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa.

2000 Materiales y Suministros

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el
ejercicio fiscal 2025, ejercié recursos publicos por concepto de Materiales y Suministros,
seleccionando para su revision un importe de $4,568,499.63, del cual se fiscalizé un monto
de $1,847,574.68, que representa el 40.44%, mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable Universo Muestra % de la

Cédigo Concepto Seleccionado Auditada Muestra
5123 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion 3,763,241.89 1,392,191 60 36.99
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 805,257.74 455,383.08 56.55
Totales | $4,568,499.63 | $1,847,574.68 40.44%
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Del andlisis a las cuentas detalladas anteriormente, se obtuvo lo siguiente:
5123 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercié recursos publicos por concepto de Materias Primas vy
Materiales de Produccién y Comercializacion, seleccionando para su revision un importe de
$3,763.241.89, del cual se fiscalizd un monto de $1,392,191.60, que representa el 36.99%,
verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos, que sus
operaciones contables estén respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
impreso, que reuna los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y
gue éstas se encuentren amparadas con la documentacion justificativa del gasto, que las
adquisiciones de los materiales se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y de
acuerdo a los montos autorizados en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Administracion de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de mayo de 2023, asi como el cumplimiento a lo que
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones que rigen en
la materia; asimismo, verificar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso,
ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 50 Con Observacion

Se verificaron selectivamente polizas de diario en las cuales la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, realizd registros contables en la
cuenta 5123 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion, anexan
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, expedidos por diversos
proveedores, por concepto de Servicio Hipoclorito de sodio al 13%, Cloro gas (kilogramo),
observéandose que la Junta omitié proporcionar la documentacién justificativa del gasto por
un importe de $868,262.32, consistente en el documento que acredite la recepcién de los
materiales adquiridos; asimismo, omitid proporcionar las cotizaciones por escrito de cuando
menos tres proveedores y su autorizacion ante el Comité de Adquisiciones, ademas se
observa que registraron incorrectamente en la cuenta 5123 Materias Primas y Materiales de
Produccién y Comercializacion, debiendo registrarse en la cuenta 5125 Productos Quimicos,
Farmacéuticos y de Laboratorio, derivado de una incorrecta supervision y administracion en
la obtencién de la documentacion justificativa del gasto. Hechos Asentados en Acta
Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha 01 de junio de 2026.

Péliza de diario Comp: i Poliza Pago Fecha de Cobro
Bancoy Fecha de Documentacion que
Nimero Fecha Importe Nimero Fecha Im t Fecha Importe nimero de oomiten proporcionar
Cobro
cuenta
Grupo Banco Evidendia justificativa del
DDO0000081 28/01/2025 200,725.00 158 28/01/2025 232,841.00 Quimico EK0000127 29/01/2025 232,841.00 Mercantil 29/01/2025 gasto y cotizaciones a

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 57



Ay

e

) I Auditoria Superior del Estado

SINALOA Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025
Poliza de diario ¢ i Poliza Pago Fecha de Cobro
Bancoy de Documentacion que
Nimero Fecha Importe Nimero Fecha p i Fecha Importe namero de ‘omiten proporcionar
cuenta Cofeo
Delco, S.A. del Norte, cuando menos tres
de C.V. SA proveedores
Grupo 1275424348 Evidendia justificativa del
Quimico gasto y cotizaciones a
DD00000%0 | 31/01/2025 | 16699700 [ 159 [ 31/01/2025 | 19371652 | SO | exoooorss | 3y/01/2025 | 19371652 31/01/2005 | &0 V< e
de C.V. proveedores
DD0000004 | 06/05/2025 5434000 | F1327 | 06/05/2025 63,034.40 ::'g‘\;‘ SA. No fue pagado en el ejercicio fiscal 2025 :::z"da justificativa del
DD0000008 | 06/05/2025 5434000 | F1318 | 06/05/2025 63,034.40 ::'ga\;‘ SA- No fue pagado en el ejercicio fiscal 2025 ;‘::"d‘ justificativa del
- Evidendia justificativa del
amx4, EN0000025 | 21/07/2025 | 142,251.40 21/07/2025 | - :"m L
DDO000024 | 07/05/2025 68,025.00 | Fcs2968 | 07/05/2025 78,909.00 | SAPL de 20
cv Evidendia justificativa del
0
Qmx, EM0000037 | 28/07/2025 | 14229140 | Banco 28/07/2025 | Evidencia justificativa del
DDO000026 | 10/05/2025 68,025.00 | Fc82996 | 10/05/2025 78,909.00 | SAPL de Mercantil gasto
cv. del Norte,
Qmx4, SA Evidendia justificativa del
DDO0000SS | 15/05/2025 68,025.00 | Fcs3065 | 19/05/2025 78,909.00 | SAPL de 1280869448 gasto
CcV. .
oy 24 | 11/08/2025 | 207,640.00 1/08/2025 [
DDO000083 | 26/05/2025 68,025.00 | Fcs3137 | 26/05/2025 78,909.00 | SAPL de gasto
cv.
Totales | $748,502.00 $868,262.32 $918,780.32

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42 primer parrafo, 43,44 y 67 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer
y segundo parrafo, 62, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones IlI, IV, VIII, XIV, XV, XVI y XXX de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 29, 30, 31y 52
primer y penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administracién de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley de
Austeridad para el Estado de Sinaloa; 32 fraccion Il del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Administracién de Bienes Muebles de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de mayo de 2023, en el que se autorizaron
los montos; asi como lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de
Contabilidad Gubernamental en relacion con los Capitulos Il Plan de Cuentas y IV Instructivos
de Manejo de Cuentas; asi como lo senalado en el Acuerdo por el que se emiten los
Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental “Revelacion Suficiente” y “Consistencia”,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-50-10 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $742,193.52 (setecientos cuarenta y dos mil ciento noventa y tres pesos 52/100 M.N.),
atendiendo a que del resultado de la revisién se presume un dano o perjuicio, o ambos, al
patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, por haber realizado pagos por concepto de compra de Hipoclorito de sodio al 13%,
Cloro gas (kilogramo), sin contar con la documentacion justificativa del gasto, consistente en
el documento que acredite la recepcion de los materiales adquiridos.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-50-29 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Se le dara seguimiento en la préxima auditoria a realizarse al importe de $126,068.80, en
virtud de que no fue pagado en el ejercicio fiscal 2025.

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Combustibles, Lubricantes
y Aditivos, seleccionando para su revision un importe de $805,257.74, del cual se fiscalizé un
monto de $455,383.08, que representa el 56.55%, verificando que la partida se haya ejercido
de acuerdo al presupuesto de egresos, que sus operaciones contables estén respaldadas con
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso, que reuna los requisitos fiscales que
establece el Cédigo Fiscal de |la Federacidon y que éstas se encuentren amparadas con la
documentacion justificativa del gasto, que las adquisiciones de los materiales se hayan
realizado en apego a la normatividad aplicable y de acuerdo a los montos autorizados en el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracién de Bienes
Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador
Alvarado, publicado en el Peridédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de
mayo de 2023, asi como el cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demas disposiciones que rigen en la materia; asimismo, verificar el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso, ante el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 51 Con Observacion

Se verificaron selectivamente pélizas de diario, en las cuales realizaron registros contables
en la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, anexan Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI) impresos, expedidos por el proveedor Horizon Estrategias
Comerciales de Occidente, S.A de C.V., por concepto de suministro de combustible,
observandose que en las pdlizas y en su documentacion anexa no se identifican las unidades
a las que se les suministré combustible, por un importe de $472,287.33; asimismo, la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, omitié
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proporcionar la bitacora de combustible, documento con el cual acredite el control del
suministro de combustible, mismo que debe contener el nimero de serie del vehiculo,
modelo y placa, asi como el nombre del conductor y los litros que le suministraron, derivado
de una incorrecta supervision y administracion en la obtencion de la documentacion
justificativa del gasto. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha
01 de junio de 2026. A continuacion, se detallan:

Retiro Segun Estado de

o . - PP P
Poliza Péliza de Pago p io e

Importe Bancoy
Numero Fecha Afectacio NG Fecha Importe Numero Fecha Importe numero de
Presupuestal cuenta
2,299.57
2,186.22
1,206.90
1,831.90
758.66
313.58
885.75
1,495.69
238.28
2,101.29
1,881.47
627.16
1,045.26
834.77 Banco
627.16 . FDA- Mercantil del
DD0000098 | 15/04/2025 59820 | EN0000110 30/04/2025 S0,147.56 | o441 | 15/04/2025 50,147.56 | Norte, SA. 30/04/2025
2,275.55 cuenta
1,355.49 1280869448
192.63
159.41
449.02
55.34
129.31
415.41
209.05
145.62
6,565.17
1,468.74
1,422.41
4,267.24
5,334.05
1,106.99
1,562.50
344 83
1,896.55
1,120.69
1,836.47
1,034.48
892.24
1,823.66
1,528.27
313.58
2,643.09
1,091.82 - FDA-
262.07 EN0000015 07/05/2025 50,947.45 274488
1,688.30
627.30
418.10
301.72
1,037.84
2,832.85
210.22
129.31
646.55
50.28
95.14
129.31

Fecha de
Cobro

Banco
Mercantil del
16/04/2025 50,947.45 | Norte,SA, | 07/05/2025

Cuenta
1280869448

DD0000132 | 16/04/2025
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Retiro Segun Estado de

. . = T P
Poliza Poliza de Pago P io e

Importe Bancoy
fi i0 Nu Fecha Importe Nuamero Fecha Importe nuamero de

Presupuestal cuenta
209.05
150.67
5,703.71
1,438.28
2,586.21
3,879.31
3,879.31
5,913.92
3,861.36
2,135.78
2,320.78
1,465.52
2,157.59
1,637.93
2,068.97
2,338.36
469.83
418 .46
3,256.48
418.10
129.31
1,219.46
2,280.22

129.31 - FDA-
DD0000158 | 23/04/2025 129.31 ENO000062 20/05/2025 54,272.44 275035
238.66
210.73
129.31
172.41
172.41
105.74
301.72
209.05
168.18
696.98
1,163.79
4,958.71
387.54
343.73
2,844 .83
2,500.26
2,122.95
3,017.24
2,198.28
1,909.73
2,586.21
948.28
627.16
644.97
689.66
862.07
2,181.45
627.16

2,705.66 Banco

862.07 ) FDA- Mercantil del
DD0000160 | 30/04/2025 578.80 | EN0O000046 16/05/2025 49,089.32 30/04/2025 49,089.32 | Norte, SA, | 16/05/2025

275558
1,365.13 Cuenta

1,045.70 1280869448
258.62
129.31
67.38
104.15
86.23
112.45
129.31
209.05
145.67
929.31
1,414.80

6,034.48

Fecha de

Numero Fecha e

Banco
Mercantil del
23/04/2025 5427244 | Norte,SA, | 09/05/2025

Cuenta
1280869448
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Retiro Segun Estado de

Péliza

Poliza de Pago D to C batorio

Cuenta

Importe

Presupuestal

Fecha

Importe

Fecha

Importe

Bancoy
numero de
cuenta

Fecha de
Cobro

1,146.44

1,293.10

2,844.83

2,586.42

DD0000022

11/06/2025

4,226.78

4,636.11

2,275.00

3,029.98

1,724.14

516.97

173.66

517.24

1,189.87

646.55

3,256.18

387.57

1,820.10

776.24

2,622.81

421.55

902.79

2,336.66

258.62

166.59

547.49

172.41

129.31

961.27

210.78

6,034.48

1,034.48

2,318.79

2,844.83

913.79

2,586.21

EKO000007

03/06/2025

57,380.11

FDA-
277243

11/06/2025

57,380.11

Banco
Mercantil del
Norte, S.A.,
Cuenta
1275424348

03/06/2025

DD0000024

11/06/2025

3,014.66

646.55

1,510.34

776.24

4,071.24

421.55

301.72

1,025.42

548.32

258.62

654.69

301.72

258.62

215.52

210.78

173.83

2,758.62

319.46

3,214.68

2,155.17

1,163.79

1,206.90

1,293.10

739.13

2,198.28

6,034.48

2,069.15

2,844.83

4,963.19

5,517.64

ELO000010

12/06/2025

58,805.53

FDA-
277614

11/06/2025

58,805.53

Banco
Mercantil del
Norte, SA,,
Cuenta
1275420498

12/06/2025

DD0000025

11/06/2025

2,508.37

3,333.63

3,300.86

2,888.24

3,503.22

EKO000014

20/06/2025

72,688.95

FDA-
278109

11/06/2025

66,288.95

Banco
Mercantil del
Norte, SA,,
Cuenta
01275424348

20/06/2025
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Retiro Segun Estado de

. . = T P
Poliza Poliza de Pago P io e

Importe Bancoy
fi i0 Nu Fecha Importe Nuamero Fecha Importe nuamero de
Presupuestal cuenta
603.45
2,844 .83
1,724.14
5,121.96
2,697.41
1,839.65
862.07
2,842.18
418.97
301.72
1,363.54
1,245.19
258.62
905.17
474.14
654.97
301.72
301.72
209.48
862.07
204.26
463.79
5,399.48
2,148.41
3,887.31
3,879.31
418.97
2,641.11
2,068.97
603.45
603.45
258.62
215.52
908.16
689.66
212.94
646.55
3,028.20
460.34
862.07
209.48 Banco
1,432.95 . FDA- Mercantil del
DD0000121 | 18/06/2025 603.45 | EN0000003 04/07/2025 42,989.55 [ o .. | 18/06/2025 42,98955 | Norte,SA, | 04/07/2025
1,888.89 Cuenta
689.11 1280869448
258.62
204.49
278.44
400.15
215.52
172.41
258.62
416.16
431.03
125.63
6,034.48
3,725.77
2,343.02
3,879.31
3,013.78
2,661.07
258.62
34483 Banco
2,370.69 . FDA- Mercantil del
DD0000123 | 25/06/2025 314.22 EN0000017 11/07/2025 42,366.42 279739 25/06/2025 42,366.42 Norte, SA, 11/07/2025
866.40 Cuenta
1,120.69 1280869448
233.45
172.41
2,642.78

Fecha de

Numero Fecha e
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Poliza Poliza de Pago D to Comprobatorio "msz':";‘““ e
Importe Bancoy i
Nuamero Fecha fi i0 Nu Fecha Importe Nuamero Fecha Importe nuamero de e
Presupuestal cuenta
1,620.33
1,153.02
862.07
1,256.00
628.45
1,037.33
129.31
200.97
129.31
86.21
24145
103.40
129.31
209.48
6,034.48
948.41
659.45
2,586.21
3,879.31
Totales | $407,802.16 $478,687.33 $472,287.33

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer
y segundo parrafo, 67 tercer parrafo fraccion Il, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lll, 1V,
VIII, X1V, XV, XVI y XXX de |la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 1, 2, 10, 11y 27 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-P0O-51-11 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $472,287.33 (cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos 33/100
M.N.), atendiendo a que del resultado de la revision se presume un dafio o perjuicio, o
ambos, al patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, por haber realizado pagos por concepto de suministro de combustible, sin
contar con documentacion en la que se identifiquen las unidades a las que les fue
suministrado; asi como haber omitido la bitacora de combustible, en la que se acredite el
control del suministro de combustible, mismo que debe contener el nimero de serie del
vehiculo, modelo y placa, asi como el nombre del conductor y los litros que le suministraron.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-51-30 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 64



e

Auditoria Superior del Estado
SINALOA Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidon incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitird el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

3000 Servicios Generales

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el
ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Servicios Generales,
seleccionando para su revision un importe de $10,772,217.24, del cual se fiscalizé un monto
de $5,178,050.04, que representa el 48.07%, mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable Universo Muestra % de la
Cédigo Concepto Seleccionado Auditada Muestra
5131 Servicios Basicos 3,191,725.19 1,958,488.06 61.36
5132 Servicios de Arrendamiento 4,397,782.22 1,807,150.00 41.09
5133 Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios 440,060.69 375,929.15 85.43
5135 | Servicios de Instalacién, Reparacién, Mantenimiento y Conservacion 2,742,649.14 1,036,482 83 37.79
Totales| $10,772,217.24| $5,178,050.04 | 48.07%

Del analisis realizado a las cuentas detalladas anteriormente, se obtuvo lo siguiente:
5131 Servicios Basicos

Resultado Num. 52 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Servicios Basicos,
seleccionando para su revisién un importe de $3,191,725.19, del cual se fiscalizé6 un monto
de $1,958,488.06, que representa el 61.36%, constatando que la partida se ejercid de
acuerdo al presupuesto de egresos, que sus operaciones contables estan respaldadas con
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reunen los requisitos
fiscales que establece el Codigo Fiscal de la Federacion, asi como el cumplimiento a lo que
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones que rigen en
la materia; asimismo, se realizo la verificacion de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) Impresos, ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), constatando
gue éstos se encuentran vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 22,
33, 34,42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94
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fracciones I, 1V, VIII, XIV, XV, XVI y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa.

5132 Servicios de Arrendamiento

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Servicios de
Arrendamiento, seleccionando para su revision un importe de $4,397,782.22, del cual se
fiscalizé un monto de $1,807,150.00, que representa el 41.09%, verificando que la partida se
haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos, que sus operaciones contables estén
respaldadas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que retnan
los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacidn y que éstas se
encuentren amparadas con la documentacion justificativa del gasto, que las contrataciones
de los servicios se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y de acuerdo a los
montos autorizados en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administracion de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
062 de fecha 22 de mayo de 2023, asi como el cumplimiento a lo que establece la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones que rigen en la materia; asimismo,
verificar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso, ante el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 53 Con Observacion

Se verificaron selectivamente pdélizas de diario, en las cuales realizaron registros contables
en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, anexan Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) impresos, expedidos por diversos proveedores, por concepto de servicios de
arrendamiento, observandose que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, omitié proporcionar la documentacion justificativa del gasto, por
un importe de $2,096,294.00, consistente en el documento que acredite el uso y destino
para el cual fueron arrendados los vehiculos y maquinaria, asi como los contratos de
arrendamiento; asimismo, se observa que omitid proporcionar las cotizaciones por escrito
de cuando menos tres proveedores y su autorizacidon ante el Comité de Adquisiciones,
derivado de una incorrecta supervisién y administracion en la obtencién de Ia
documentaciodn justificativa del gasto. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P.
2025, de fecha 01 de junio de 2026. A continuacidn, se detalla:
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Poliza de diario

Total

Total

DD0000027

10/03/2025

135,300.00

21,648.00

156,948.00

32

10/03/2025

135,300.00

21,648.00

156,948.00

Renta de camion
hidroneumatico
para desazolve
en diversas
zonas
operativas  del
municipio de
Salvador
Alvarado
correspondiente
al mes de
febrero de 2025

ENO000007

12/03/2025

156,948.00

10/03/2025

DD0000081

24/03/2025

112,200.00

17,952.00

130,152.00

22

24/03/2025

112,200.00

17,952.00

130,152.00

Maria
Fernanda
Zepeda
Lara

Arrendamiento
de trompo para
suministro  de
concreto prem 1
dia para bacheo
en diversas
Zonas municipio
de Salvador
Alvarado
correspondiente
al mes de
febrero 2025

ENO000072

25/03/2025

130,152.00

24/03/2025

DD0000003

01/04/2025

132,000.00

21,120.00

153,120.00

53

01/04/2025

132,000.00

21,120.00

153,120.00

José
Rogelio
Gonzilez
Lopez

Renta de camion
hidroneumitico
para desazolve
en diversas
zonas
operativas  del
municipio de
Salvador
Alvarado
correspondiente
al mes de marzo
2025

ENO00000S

01/04/2025

153,120.00

01/04/2025

DD0000053

14/04/2025

128,700.00

20,592.00

149,292.00

26

14/04/2025

128,700.00

20,592.00

149,292.00

Luis Angel
Santa
Anna
Castro

Renta de
Camion
hidroneumatico
para desazolve
para su uso en
zonas rurales al
servicio de
JAPASA
correspondiente
al mes de marzo
2025

EN0000053

14/04/2025

145,292.00

14/04/2025

DD0000108

28/04/2025

110,250.00

17,640.00

127,890.00

28/04/2025

110,250.00

17,640.00

127,890.00

Rogelio
Gonzilez
Lopez

Servicio de renta
de camioén
sacafosas para
desazolve de
fosas sépticas
en zonas que no
cuentan con red
de drenaje en
Salvador

Alvarado

ENO000103

28/04/2025

127,890.00

28/04/2025

05/05/2025

132,000.00

21,120.00

153,120.00

05/05/2025

132,000.00

21,120.00

153,120.00

Rogelio
Gonzilez
Lopez

renta de camion
hidroneumatico
para desazolve
en diversas
zonas
operativas  del
Municipio  de
Salvador
Alvarado
correspondiente
al mes de abril
2025

ENO000008

05/05/2025

153,120.00

05/05/2025

DD0000003

05/05/2025

107,500.00

17,200.00

124,700.00

91

05/05/2025

107,500.00

17,200.00

124,700.00

José
Rogelio
Gonzilez

Lopez

Arrendamiento
de camion
cisterna tipo
pipa para
transportacion
de agua en
diversas  zonas
del Municipio de
Salvador
Alvarado al
servicio de
JAPASA
correspondiente
al mes de abril
2025

EN0000003

05/05/2025

124,700.00

05/05/2025
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Poliza de diario i Poliza Pago Fecha de
Cobro
Segiin
Estado de
Importe Impuesto al Impuesto al Cuenta
Nimero Fecha afectacion Valor Total Numero Fecha Importe Valor Total Proveedor Concepto Nuimero Fecha Importe Banco
contable Agregado Agregado Mercantil
del Norte,
S.A.
1280869448
Arrendamiento
de camion tipo
socafosas para
diversas zonas
rurales sin red
de alcantarillado
derivado de los
Maria reportes de
DD0000070 | 12/05/2025 127,20000 | 20336.00 | 14743600 | 50 | 12/05/2025 127,10000 | 20,336.00 14743600 | Femanda | gerencia de | gonn0a7 | 1670572025 147,436.00 | 12/05/2025
Zepeda operaciones del
Lara municipio de
Salvador
Alvarado al
servicio de
JAPASA
correspondiente
al mes de abril
2025
Arrendamiento
de camion tipo
socafosas para
diversas  zonas
rurales sin red
de alcantarillado
derivado de los
Maria reportes de
DD0000073 | 12/05/2025 117,80000 | 1884800 | 13664800 | 48 | 12/05/2025 117,80000 | 18,848.00 136,648.00 ;e"'a"da gerenca  de | nonon0s0 | 16/05/2025 136,648.00 | 12/05/2025
epeda operaciones del
Lara municipio de
Salvador
Alvarado al
servicio de
JAPASA
correspondiente
al mes de marzo
2025
Arrendamiento
de pipa #49 para
transportacion
de agua en
diversas zonas
urbanas y
foraneas
Luis A’ngel derivado de los
Santa reportes de .
DD0000043 | 12/05/2025 112,500.00 18,000.00 130,500.00 37 12/05/2025 112,500.00 18,000.00 130,500.00 Anna gerendia de | ENOO0DO40 | 12/05/2025 130,500.00 | 12/05/2025
Castro operaclones del
municipio de
Salvador
Alvarado al
servicio de
JAPASA
correspondiente
al mes de abril
2025
Servicio de
arrendamiento
de
retroexcavadora
con martillo
José para uso en
DD0000039 | 12/05/2025 112,20000 |  17,952.00 13015200 | 101 | 12/05/2025 112,20000 | 17,952.00 130,152.00 | Roselio diversas zonas | - gonon036 | 1270572025 130,152.00 | 12/05/2025
Gonzalez operativas en el
Lopez municipio  de
Salvador
Alvarado
correspondiente
al mes de abril
2025
Servicio de
arrendamiento
de equipo P-038
de pipa de agua
solicitado  por
Luis Angel | ESTENCGR  de
operaciones
DD0000064 | 19/05/2025 107,500.00 17,200.00 124,700.00 a5 19/05/2025 107,500.00 17,200.00 124,700.00 :’;":: para dar | ENO0000SS | 19/05/2025 124,700.00 | 15/05/2025
Castro respuesta a los
reportes
solicitados  de
zona rural en el
municipio de
Salvador
Alvarado
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Poliza de diario i Poliza Pago Fecha de
Cobro
Segiin
Estado de
Importe Impuesto al Impuesto al Cuenta
Nimero Fecha afectacion Valor Total Numero Fecha Importe Valor Total Proveedor Concepto Nuimero Fecha Importe Banco
contable Agregado Agregado Mercantil
del Norte,
S.A.
1280869448
correspondiente

al mes de abril
2025

Renta de camion
hidroneumatico
para desazolve
Luis Angel para su uso en
Santa zonas rurales al
Anna servicio de
Castro JAPASA
correspondiente
al mes de abril
2025

DD0000065 | 19/05/2025 141,90000 |  22,704.00 164,604.00 | 44 19/05/2025 141,900.00 | 22,704.00 164,604.00 EN00000S7 | 19/05/2025 164,604.00 | 19/05/2025

Arrendamiento

de trompo para
suministro  de
concreto prem 1

Maria dia para bacheo
Fernanda en diversas -
DD0000103 | 26/05/2025 122,400.00 19,584.00 141,984.00 62 26/05/2025 122,400.00 19,584.00 141,984.00 1535 | ENoooooss | 26/05/2025 141,984.00 | 26/05/2025
Zepeda zonas Municipio
Lara de Salvador
Alvarado
correspondiente
al mes de abril
2025
Servicio de
arrendamiento
de retro
José excavadora con
Rogelio cuchara i .
DD0000153 | 26/05/2025 107,800.00 17,248.00 125,048.00 120 26/05/2025 107,800.00 17,248.00 12504800 [ c=- | martilo en el | EN0000100 | 28/05/2025 125,048.00 | 27/05/2025
. Municipio  de
Lopez Salvador
Alvarado al
servicio de
JAPASA
Totales | $1,807,150.00 | $289,144.00 | $2,096,294.00 $1,807,150.00 | $289,144.00 | $2,096,294.00 $2,096,294.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43,44 y 67 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lli, IV, VIII, XIV, XV, XVIy
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1677,
1678, 1679, 1709 y 1719 del Codigo Civil para el Estado de Sinaloa; 1,2, 10y 11 de la Ley de
Austeridad para el Estado de Sinaloa; 29, 30, 31y 52 primer y penultimo parrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles para el Estado
de Sinaloa; 32 fraccidn Il del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administracion de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
062 de fecha 22 de mayo de 2023, en el que se autorizaron los montos.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-P0-53-12 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $2,096,294.00 (dos millones noventa y seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100
M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisidon se presume un dafio o perjuicio, o
ambos, al patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, por haber realizado pagos por concepto de servicios de arrendamiento,
sin contar con la documentacion justificativa del gasto, consistente en el documento que
acredite el uso y destino para el cual fueron arrendados los vehiculos y maquinaria, asi como
los contratos de arrendamiento.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-53-31 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidén incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

5133 Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios

Resultado Num. 54 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercié recursos publicos por concepto de Servicios Profesionales,
Cientificos y Técnicos y Otros Servicios, seleccionando para su revisidon un importe de
$440,060.69, del cual se fiscaliz6 un monto de $375,929.15, que representa el 85.43%,
constatando que la partida se ejercid de acuerdo al presupuesto de egresos, que sus
operaciones contables estan respaldadas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) impresos, que reunen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la
Federacidon y que éstas se encuentran amparadas con la documentacién justificativa del
gasto, que las contrataciones de los servicios se realizaron en apego a la normatividad
aplicable y de acuerdo a los montos autorizados en el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Administraciéon de Bienes Muebles de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de mayo de 2023, asi como el
cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas
disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se realizd la verificacion de los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Impresos.
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cddigo Fiscal de la Federacién; 2, 16, 17, 18, 22,
33, 34, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94
fracciones llI, 1V, VIII, XIV, XV, XVI y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 29, 30, 31 y 52 penultimo parrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles para el Estado
de Sinaloa; 32 fraccion Il del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administracién de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
062 de fecha 22 de mayo de 2023, en el que se autorizaron los montos.

5135 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercidé recursos publicos por concepto de Servicios de Instalacidn,
Reparacién, Mantenimiento y Conservacion, seleccionando para su revisiéon un importe de
$2,742,649.14, del cual se fiscalizé6 un monto de $1,036,482.83, que representa el 37.79%,
verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos, que sus
operaciones contables estén respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
impreso, que reuna los requisitos fiscales que establece el Cddigo Fiscal de la Federacion y
gue éstas se encuentren amparadas con la documentacion justificativa del gasto, que las
contrataciones de los servicios se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y de
acuerdo a los montos autorizados en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Administracién de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de mayo de 2023, asi como el cumplimiento a lo que
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones que rigen en
la materia; asimismo, verificar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso,
ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Num. 55 Con Observacion

Se verificaron selectivamente pélizas de diario, en las cuales realizaron registros contables
en la cuenta 5135 Servicios de Instalacién, Reparacién, Mantenimiento y Conservacion,
anexan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, expedidos por
diversos proveedores, observdandose que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa, omitié proporcionar la documentacion justificativa del gasto,
por un importe de $948,399.76, consistente en el documento que acredite el uso y destino
para el cual fueron contratados los servicios, asi como los contratos de prestacion de
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servicios; asimismo, se observa que omitid proporcionar las cotizaciones por escrito de
cuando menos tres proveedores y su autorizacion ante el Comité de Adquisiciones, derivado
de una incorrecta supervision y administracion en la obtencién de la documentacion
justificativa del gasto. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025, de fecha
01 de junio de 2026. A continuacion, se detalla:

Pokiza de diario L e Pokza Pago e

Cobro Segin
Estado de
Importe Impuesto al Impuesto al
Nimero Fecha afectacion Valor Total Nimero Fecha Importe Valor Total Ce ( Fecha Total ™ il del

contable Agregado Agregado Norte S. A,

Mantenimiento
preventivo de
sedimentadores
con equipo
especializado,
incluye retiro de | EN0O000029 | 18/03/2025 | 162,400.00 | 18/03/2025
agua y lodos y
mano de obra en
planta
potabilizadora
del Evora

Luis Angel
Santa
Anna
Castro

DD0000047 | 18/03/2025 | 140,00000 | 22,400.00 | 162,400.00 16 18/03/2025 | 140,00000 | 22,400.00 | 162,400.00

Servido de
rehabilitacion
Luis Angel | fisica de tanque
Santa elevado en la
Anna comunidad  de
Castro Las Golondrinas
propiedad de
JAPASA

DD0000082 | 24/03/2025 | 125,000.00 | 20,000.00 | 145,000.00 19 24/03/2025 | 125,00000 | 20,000.00 | 145,000.00 EN0000071 | 24/03/2025 | 145,000.00 | 24/03/2025

Servido de
rehabilitacion
fisica de tanque
elevado en la
Maria comunidad  de
Fernanda Lucio Blanco
Zepeda propiedad de
Lara JAPASA incluye
mantenimiento
preventivo Yy
pintura grado
alimenticio

DD0000018 | 08/04/2025 | 98,190.00 | 1571040 | 113,900.40 33 08/04/2025 | 98,19000 | 15,710.40 | 113,900.40 EN0000038 | 08/04/2025 | 113,900.40 | 08/04/2025

Servido de
rehabilitacion

fisica de tanque
elevado en la
Maria comunidad  de
Fernanda Las Golondrinas
Zepeda propiedad de
Lara JAPASA incluye
mantenimiento
preventivo Yy
pintura grado
alimenticio

DD0000073 | 21/04/2025 | 125,00000 | 20,000.00 | 145,000.00 39 21/04/2025 | 125,00000 | 20,000.00 | 145,000.00 ENO0000082 | 21/04/2025 | 145,000.00 | 21/04/2025

Servidos de
mantenimiento
correctivos a
equipos

electromecanicos
de planta
Karelia potabilizadora *
Lizbeth Del Evora®
Nevarez induye kit de
Osuna herramientas  y
piezas, anadlisis,
pruebas Y
puestas, asi como
todo para su
correcta

ejecudion

DD0000051 | 12/05/2025 | 122,00000 | 19,52000 | 141,520.00 62 12/05/2025 | 122,00000 | 19,520.00 | 141,520.00 EN0000038 | 12/05/2025 | 141,520.00 | 12/05/2025

Servidos de
diagnéstico,
mantenimiento
correctivo y
pruebas de
motor generador | EN0000053 | 16/05/2025 | 125,152.40 | 12/05/2025
planta de
emergencia en
planta
potabilizadora
delémincluye:

Karelia
Lizbeth
Nevarez
Osuna

DD0000068 | 12/05/2025 | 107,8%0.00 | 17,262.40 | 125,152.40 =] 12/05/2025 | 107,8%000 | 17,262.40 | 125,152.40
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Poliza de diario C g Poliza Pago Fecha de
Cobro Segiin
Estado de
Importe Impuesto al Impuesto al mn
Nimero Fecha afectacion Valor Total Numero Fecha Importe Valor Total Ce Fecha Total del
contable | Agregado Agregado Mercansi R
Cuenta
1280869448

suministro de
equipo, material
y mano de obra
por revision vy
todo para su
correcta

ejecudion

Servido de
mantenimiento
correctivo de
arrancadores  y
pastillas
Karelia termoeléctricas
Lizbeth en planta -
DD0000074 | 12/05/2025 99,506.00 1592096 | 115,426.96 64 12/05/2025 99,506.00 1592096 | 115,426.96 - EN0000051 | 16/05/2025 | 115,426.96 | 12/05/2025
Nevarez potabilizadora
Osuna del E'vova, induye
mano de obra, kit
de materiales y
todo lo necesario
para su correcta
ejecudién
Totales | $817,586.00 | $130,813.76 | $948,399.76 $817,586.00 | $130,813.76 | $948,399.76 $948,399.76

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 44 y 67 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones lli, IV, VI, XIV, XV, XVI y
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1677,
1678, 1679, 1709 y 1719 del Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa; 1, 2, 10y 11 de la Ley de
Austeridad para el Estado de Sinaloa, 29, 30, 31y 52 primer y penultimo parrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles para el Estado
de Sinaloa; 32 fraccion Il del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administracién de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
062 de fecha 22 de mayo de 2023, en el que se autorizaron los montos.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-55-13 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $948,399.76 (novecientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos 76/100
M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisién se presume un dafio o perjuicio, o
ambos, al patrimonio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, por haber realizado pago por concepto de Servicios de Instalacion,
Reparacion, Mantenimiento y Conservacion, sin contar con la documentacion justificativa
del gasto, consistente en el documento que acredite el uso y destino para el cual fueron
contratados los servicios, asi como los contratos de prestacion de servicios.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-55-32 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el
ejercicio fiscal 2025, ejerciod recursos publicos por concepto de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas, seleccionando para su revisién un importe de $1,472,537.44, del
cual se fiscalizdé un monto de $1,466,193.79, que representa el 99.57%, mismo que se integra
de la siguiente manera:

Cuenta Contable Universo Muestra % de la
Codigo Concepto Seleccionado Auditada Muestra
5252 Jubilaciones $1,472,537.44 | $1,466,193.79 99.57%

Del analisis realizado a la cuenta detalla anteriormente, se obtuvo los siguiente:
5252 Jubilaciones

Resultado Num. 56 Sin Observacion

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercio recursos publicos por concepto de Jubilaciones, seleccionando
para su revision un importe de $1,472,537.44, del cual se fiscalizé un monto de
$1,466,193.79, que representa el 99.57%, constatando que la partida se ejercié de acuerdo
al presupuesto de egresos, que sus operaciones contables estan respaldadas con
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reunen los requisitos
fiscales que establece el Codigo Fiscal de la Federacién y que éstas se encuentran amparadas
con la documentacion justificativa del gasto, asi como el cumplimiento a lo que establece la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones que rigen en la materia;
asimismo, se realizo la verificacién de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Impresos, ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), constatando que éstos se
encuentran vigentes.
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 22,
33, 34,42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer
parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94
fracciones I, IV, VI, XIV, XV, XVI y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa; Clausula Trigésima Séptima del Contrato Colectivo de
Trabajo, celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado y el Sindicato de Trabajadores al servicio de las Juntas Municipales de Agua Potable
y Alcantarillado de los Municipios de Badiraguato y Salvador Alvarado, vigente a partir del 01
de Febrero de 2021.

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercio recursos publicos por concepto de adquisiciones de Bienes
Muebles, seleccionando para su revision un importe de $537,957.86, del cual se fiscalizé un
monto de $500,707.23, que representa el 93.08%, verificando que se ejerciera de acuerdo al
presupuesto de egresos, que los registros contables se hayan realizado correctamente, que
sus operaciones contables estén amparadas con Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) impresos, que reunan los requisitos fiscales del Cédigo Fiscal de la Federacion,
gue contaran con los resguardos correspondientes, verificandose mediante inspeccion fisica
la ubicacién de los bienes de acuerdo a sus caracteristicas, que las adquisiciones se hayan
realizado en apego a la normatividad aplicable y de acuerdo a los montos autorizados en el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes
Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador
Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de
mayo de 2023, asi como el cumplimiento que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demas disposiciones que rigen la materia; asimismo, se realizd la
verificacion de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Impresos, ante el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), integrandose de la siguiente manera:

Cuenta Contable Universo Muestra % de la

Cédigo Concepto Seleccionado Auditada Muestra
1241 | Mobiliario y Equipo de Administracion 85,951.94 57,311.87 66.68
1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte 43,534.47 43,534.47 100.00
1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 408,471.45 399,860.89 97.89
Totales $537,957.86 $500,707.23 93.08%
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Del andlisis realizado a las cuentas detalladas anteriormente, se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 57 Sin Observacion

Se constato selectivamente que los bienes muebles adquiridos por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2025,
se registraron contablemente y que se encuentran soportados con los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos; asimismo, se constaté que cuentan con
resguardos debidamente firmados por el resguardante y por el funcionario responsable del
area correspondientes y que las adquisiciones se realizaron en apego a la normatividad
aplicable y de acuerdo a los montos autorizados en el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 062 de fecha 22 de mayo de 2023. A continuacion, se
detallan las cuentas revisadas:

Cuenta Contable Importe

Codigo Concepto revisado
1241 | Mobiliario y Equipo de Administracion 57,311.87
1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte 43,534.47
1246 | Magquinaria, Otros Equipos y Herramienta 399,860.89
Total | $500,707.23

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 22,
23, 27, 28, 30, 33, 34, 42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 1, 4, 5, 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 92,
93 primer parrafo y 94 fracciones IlI, IV, VI, VIII, XV, XX, XXIll y XXX de |la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 29, 30, 31 y 52 penultimo parrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles para el
Estado de Sinaloa; 32 fraccion Il del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Administracién de Bienes Muebles de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 062 de fecha 22 de mayo de 2023, en el que se autorizaron los montos; lo sefialado en
el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes
Muebles e Inmuebles de los Entes Publicos; en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Registro y Valuacion del Patrimonio; lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el
Manual de Contabilidad Gubernamental en relacion con los capitulos Il Plan de Cuentas y IV
Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sefalado en el Acuerdo por el que se emiten
los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental “Consistencia” y “Revelacion
Suficiente”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.
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Resultado Num. 58 Sin Observacion

Se realizo inspeccion fisica selectiva de 7 bienes muebles, los cuales fueron adquiridos por la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante el
ejercicio fiscal 2025, constatando que se encuentran en las diversas areas de la Junta y son
coincidentes con su numero de inventario, su ubicacidn y caracteristicas propias, segun la
informacion plasmada en el inventario de bienes muebles adquiridos durante el ejercicio
fiscal 2025. Hechos asentados en acta administrativa No. 004/C.P. 2025, de fecha 24 de abril
de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 33, 35, 42 primer parrafo y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 67, 92 y 94 fraccion XVI de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; acuerdo por el que se
emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental
facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los
Entes Publicos; acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en
relacion con los capitulos Il Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como
lo sehalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad
Gubernamental “Consistencia” y “Revelacion Suficiente”, emitidos por el Consejo Nacional
de Armonizacion Contable.

Seguimiento

En relacion con el informe derivado de la auditoria practicada a los recursos publicos de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, relativa al
ejercicio fiscal 2022, se determinaron diversas observaciones, de las cuales, una vez
efectuada la evaluacién correspondiente, quedaron algunas no solventadas, a las que se le
dio el seguimiento al amparo de la auditoria nimero AFI-024/2026 del ejercicio fiscal 2025,
obteniéndose lo siguiente:

Cuenta Contable Tino de Recurso Universo Muestra % de la
Caodigo C pto - Seleccionado | Seleccionada | Muestra
1112 Bancos/Tesoreria (Seguimiento) Gasto Corriente 27,642.32 27,642.32 100.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar

2117
a Corto Plazo (seguimiento)

Gasto Corriente 6,944.54 6,944.54 100.00

Totales $34,586.86 $34,586.86 | 100.00%
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Del andlisis a las cuentas que se les dio seguimiento se obtuvo lo siguiente:

Resultado Num. 59 Con Observacion Solventada

Antecedente

En seguimiento a la irregularidad detectada en el resultado nimero 31 del Informe Individual
relativo a la auditoria practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por el ejercicio fiscal 2022, mediante
el cual se determind lo siguiente: Al verificar que las retenciones del Impuesto sobre la Renta
por Salarios, registradas durante el ejercicio fiscal 2022, en la subcuenta 2117 1 000008
000001 000003 Retencidon ISPT por un importe de $3,760,778.48, hayan sido enteradas al
Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en tiempo y forma por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, se observa que entero en
cantidad mayor a la debida el importe de $77,504.52, correspondiente a los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre, todos del ejercicio fiscal 2022, derivado de una incorrecta supervision vy
administracion en el entero de las contribuciones. A continuacion se detallan:

Retencién 2117 Pagos Importe Transferencia segun estado de cuenta
Mes/2022 1000008 efectuados pagado en numero 01651115 del Banco del Bajio, S.A.

000001 000003 segun cantidad mayor Transferencia

Retencion ISPT | declaraciones a la debida . —— numero
enero 269,044.45 273,552.00 4,507.55 273,552.00 14/02/2022 180979943
febrero 229,058.01 237,160.00 8,101.99 237,160.00 15/03/2022 41343992
marzo 298,475.02 304,418.00 5,942.98 304,418.00 18/04/2022 779756247
abril 331,553.84 342,385.00 10,831.16 342,385.00 17/05/2022 337668050
mayo 325,638.13 339,313.00 13,674.87 339,313.00 15/06/2022 143271946
junio 319,397.42 323,084.00 3,686.58 323,084.00 11/07/2022 414354252
julio 328,706.11 332,676.00 3,969.89 332,676.00 17/08/2022 299706949
agosto 336,711.61 341,353.00 4,641.39 341,353.00 20/09/2022 757159938
septiembre 314,253.02 318,893.00 4,639.98 318,893.00 14/10/2022 918065937
octubre 318,946.26 323,279.00 4,332.74 323,279.00 15/11/2022 959567752
noviembre 337,457.15 343,688.00 6,230.85 343,688.00 09/12/2022 701674793
diciembre 351,537.46 358,482.00 6,944.54 No fue pagado en el ejercicio fiscal 2022

Totales | $3,760,778.48 | $3,838,283.00 $77,504.52

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto parrafo fraccién I, 26 fraccién I, 81 fracciones Il y
IV'y 109 fraccién Il del Codigo Fiscal de la Federacion; 86 fraccion V, 94 fraccion |y 96 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2, 16,17, 18, 33,42 primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 52, 55, 92, 93 primer
parrafo y 94 fracciones lll, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.
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Se le dara seguimiento en la préoxima auditoria a realizarse al importe de $6,944.54,
correspondiente al mes de diciembre de 2022, en virtud de que no fue pagado en el ejercicio
fiscal 2022.

Seguimiento en la Auditoria del Ejercicio Fiscal 2025

En la etapa de seguimiento, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, envio respuestas al resultado nimero 31 del Informe Individual del ejercicio
fiscal 2022, por lo que derivado del pronunciamiento contenido en el Informe del Resultado
de Evaluacion de Respuestas a Observaciones del Informe Individual 2022, se advierte que se
proporciond copia certificada de oficio nimero JC-03/2023 de fecha 25 de septiembre de
2023, signado por el Lic. Enrique Roman Cruz Gastélum, Gerente General de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, e impresiéon de
pantalla obtenida de la pagina del Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SAT), en la
opcién visor de comprobante de némina para el patrén donde estdn considerando todas las
retenciones de ISPT como sueldos y Salarios, y tabla mensual donde se detalla la ndmina, el
ISR retenido como el ISR enterado, del analisis efectuado al argumento y a la documental
detallada anteriormente, se concluye que es suficiente para tener por atendida la presente
observacion, toda vez que la entidad fiscalizada menciona que el importe de $77,504.52
(setenta y siete mil quinientos cuatro pesos 52/100 M.N.) no se realizé de mas; si no que, es
el pago correspondiente a retenciones de ISR asimilados a salarios 2022, por lo que al revisar
el resultado numero 32, se confirma que no se efectuaron los pagos de ISR retenido a
asimilados de enero a diciembre 2022; por lo que se procedié a integrar a la tabla de la
observacion los importes por concepto de ISR retenido a asimilados de enero a diciembre de
2022 Observados en el resultado numero 32, quedando los montos como se muestran a
continuacion:

Retencién 2117 1 Retencién 2117 1 Pagos "'"’:"e
T 000008 000001 | 000005 ISR Retenido Total efectuados | PoeoC0 el
000003 Retencién | Asimilables a Salarios retenciones segin
ISPT Resultado 31 Resultado 32 declaraciones mayo.r S
debida
enero 269,044.45 4,506.28 273,550.73 273,552.00 -1.27
febrero 229,058.01 8,709.70 237,767.71 237,160.00 607.71
marzo 298,475.02 6,471.88 304,946.90 304,418.00 528.90
abril 331,553.84 11,989.92 343,543.76 342,385.00 1,158.76
mayo 325,638.13 15,065.57 340,703.70 339,313.00 1,390.70
junio 319,397.42 5,117.82 324,515.24 323,084.00 1,431.24
julio 328,706.11 4,436.77 333,142.88 332,676.00 466.88
agosto 336,711.61 5,180.09 341,891.70 341,353.00 538.70
septiembre 314,253.02 5,338.14 319,591.16 318,893.00 698.16
octubre 318,946.26 4,798.77 323,745.03 323,279.00 466.03
noviembre 337,457.15 6,058.91 343,516.06 343,688.00 -171.94
diciembre 351,537.46 6,944.73 358,482.19 358,482.00 0.19
Totales $3,760,778.48 $84,618.58 | $3,845,397.06| $3,838,283.00| $7,114.06
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En la observacion del resultado niumero 32, se observa el monto pendiente de enterar por
$84,618.58 (ochenta y cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 58/100 M.N.) por retenciones
del impuesto sobre la renta por asimilables a salarios y en este resultado, se enteré en
cantidad mayor por importe de $77,504.52 (setenta y siete mil quinientos cuatro pesos
52/100 M.N.) las retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, quedando la
diferencia de $7,114.06 (siete mil ciento catorce pesos 06/100 M.N.), el cual segin la tabla
anterior corresponde a montos pendientes de enterar de febrero a octubre de 2022.

Asimismo, se tiene que la entidad fiscalizada envia en el oficio de respuesta dos imagenes de
impresiones de pantalla del portal del Servicio de Administracién Tributaria (SAT) la primera
imagen muestra los montos que el SAT tiene registrado en su sistema, el cual refleja el total
de ISR retenido por importe de $3,838,284.43 (tres millones ochocientos treinta y ocho mil
doscientos ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), asi como el total de ISR enterado por
$3,838,283.00 (tres millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos
00/100 M.N.), con una diferencia de $1.43 (un peso 43/100 M.N.); y la segunda imagen
muestra el total de ndminas por sueldos y salarios de enero a diciembre, en el que se detalla
el total de ndmina, ndmina exenta, ISR retenido, ISR enterado, diferencia y niumero de
trabajadores; con los cuales se confirma que los pagos de retenciones de ISR por salarios del
ejercicio 2022, incluyendo las retenciones de ISR por asimilados a salarios, se efectuaron
conforme a los montos registrados en el sistema del Servicio de Administraciéon Tributaria
(SAT).

En relacion con la diferencia que muestra la tabla por importe de $7,114.06 (siete mil ciento
catorce pesos 06/100 M.N.) y de acuerdo con los montos registrados en el SAT, el cual refleja
gue no hay montos pendientes de enterar, por lo que es necesario un andlisis a los registros
contables, o en su caso a las ndminas que el sistema del Servicio de Administracién Tributaria
(SAT) no estd considerando.

Por lo anterior, se determina que el Pliego de Observaciones por importe de $6,944.54, se
tiene como solventado.

Resultado Num. 60 Con Observacion

Antecedente

En seguimiento a lairregularidad detectada en el resultado nimero 45 del Informe Individual
relativo a la auditoria practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por el ejercicio fiscal 2022, mediante
el cual se determind lo siguiente: Se analizaron selectivamente los pagos realizados por la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante los
meses de febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, todos del ejercicio fiscal
2022, por concepto de Prima de Antigliedad, pagada al personal sindicalizado y de confianza,
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verificando que se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable y se
registraran en la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, observandose que
realizaron pagos improcedentes a 4 trabajadores de confianza por un importe de $54,715.56;
toda vez que el motivo de su separacion fue voluntaria y no cumplieron con los afos de
servicio requeridos segun la normatividad aplicable, derivado de una incorrecta supervision
y aplicacion de los recursos. A continuacion se detallan:

Péliza Péliza de Pago
Importe = TS
Nimero : oo Prima de Cobro Banco
registrado " Antigiiedad del Tipo de _— =
L2 = Nimero Fecha enla - Trabajad Trabajad: a = Nimero Fecha Importe i
T ntietied
Empleado Er— Pagada S.A. Cuenta
010651115
5113
- - EG0000073 | 14/07/2022 | 35,000.00 | 14/07/2022
1 317 D0000002 | 14/07/2022 16,398.65 - Safosy179dias | Confianza 16,398.65 | EGO000049 | 06/12/2022 | 15,000.00 | 06/12/2022
| EG0000156 | 20/12/2022 | 10,000.00 | 20/12/2022
- EG0000026 | 04/08/2022 | 15,000.00 | 02/08/2022
2 804 D0000004 | 11/08/2022 9,776.62 _ S afios y 17 dias Confianza 9,776.62 | EG0000117 | 19/08/2022 | 15,000.00 | 19/08/2022
- EG0000138 | 24/08/2022 | 10,000.00 | 24/08/2022
| EG0000128 | 22/11/2022 | 15,000.00 | 22/11/2022
3 807 D0000007 | 11/11/2022 16,595.52 = 4 afosy 284 dias | Confianza 16,595.52 | EGO000169 | 28/11/2022 | 15,000.00 | 28/11/2022
EG0000036 | 05/12/2022 | 10,830.00 | 05/12/2022
.

- EG0000183 | 22/12/2022 | 10,000.00 | 22/12/2022
4 808 D0000003 | 14/12/2022 11,944.77 - 3afosy133dias | Confianza 11,944 .77 | No fue pagado en el ejercicio fiscal 2022 un importe de

— | iannidd

Totales | $54,715.56 $54,715.56

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 162 fraccidn lll de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17, 18, 22,
33, 34,42 primer parrafo, 43y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer
parrafo, 10 fraccion Il y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; 2 fraccién XLII, 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55
primer y segundo parrafo, 68 fraccion |, 69 fraccion 1l, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones
I, 1V, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.

Se le dara seguimiento en la préxima auditoria a realizarse al importe de $1,944.77,
registrado en la pdliza de diario numero DO000003 de fecha 14 de diciembre de 2022, en
virtud de que no fue pagado en el ejercicio fiscal 2022.

Seguimiento en la Auditoria del Ejercicio Fiscal 2025

Con base en los procedimientos de la auditoria practicada al ejercicio fiscal 2025, durante el
seguimiento a esta observacion, se obtuvo la poliza de egresos nUmero EG0000124 de fecha
23 enero de 2023, asi como estado de cuenta bancario del Banco del Bajio, S.A., con nUmero
de cuenta 010651115, suscrita a nombre de la Junta Municipal de Agua Potable vy
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, con lo que se comprueba que el importe de
$1,944.77, fue pagado durante el ejercicio fiscal 2023.
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La accion de Pliego fue emitida en el resultado nimero 83 de la Auditoria Especifica nUmero
EFI-003/2024, practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

La accion de Promocion de Responsabilidad Administrativa fue emitida en el resultado
numero 45 de la auditoria practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal
2022.

Resultado Num. 61 Con Observacion

Antecedente

En seguimiento a la irregularidad detectada en el resultado nimero 48 del Informe Individual
relativo a la auditoria practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por el ejercicio fiscal 2022, mediante
el cual se determind lo siguiente: Se analizaron selectivamente los pagos realizados por la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, al personal de
confianza durante los meses de febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre,
todos del ejercicio fiscal 2022, por concepto de Indemnizaciones, verificando que se hayan
efectuado de conformidad con la normativa aplicable y fueran registrados en la cuenta 5115
Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas, observandose que realizaron pagos
improcedentes por concepto de indemnizaciones a 5 trabajadores, contratados bajo el
régimen de confianza, por un importe de $158,480.60, toda vez que en los recibos de
finiquito de ndmina, se establece que su separacién fue por renuncia voluntaria, derivado de
una incorrecta supervision y aplicacion de los recursos. A continuacion se detalla:

Poliza de diario Péliza de Pago Fecha de
Nimero 'Importe Indemnizacion Bac:;’:el
e = Nimero Fecha ST LI CORCEPRs Pagada Niamero Fecha Importe | Bajio, S.A.
Empleado subcuenta
Cuenta
5115 1152001 010651115
EG0000020 | 03/03/2022 | 18,333.33 | 03/03/2022
1 220 D0000007 | 28/02/2022 50,286.00 - | Indemnizacion 50,286.00 | EG0000125 | 24/03/2022 | 18,333.33 | 24/03/2022
_ EG0000034 | 07/04/2022 | 18,333.33 | 07/04/2022
EG0000073 | 14/07/2022 | 35,000.00 | 14/07/2022
2 317 D0000002 | 14/07/2022 35,572.47 _ Indemnizacion 35,572.47 | EGO000049 | 06/12/2022 | 15,000.00 | 06/12/2022
I EG0000156 | 20/12/2022 | 10,000.00 | 20/12/2022
I EG0000026 | 04/08/2022 | 15,000.00 | 02/08/2022
3 804 D0000004 | 11/08/2022 22,082.78 _ Indemnizacion 22,082.78 | EGO000117 | 19/08/2022 | 15,000.00 | 19/08/2022
Walter EG0000138 | 24/08/2022 | 10,000.00 | 24/08/2022
_ EG0000128 | 22/11/2022 | 15,000.00 | 22/11/2022
4 807 D0000007 | 11/11/2022 24,841.80 - Indemnizacion 24,841.80 | EGO000169 | 28/11/2022 | 15,000.00 | 28/11/2022
_ EG0000036 | 05/12/2022 | 10,830.00 | 05/12/2022
5 808 DO000003 | 14/12/2022 25,697.55 _ Indemnizacion 25,697.55 No fue pagado en el ejercicio fiscal 2022
I
Totales $158,480.60 $158,480.60
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 50 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 7, 16, 17, 18, 33, 34, 42
primer parrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del
Cddigo Fiscal de la Federacion; 1 primer parrafo, 10 fraccion Il, 13 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2 fracciéon XLII, 6 tercer parrafo, 30
ultimo parrafo, 38 segundo parrafo, 55 primer y segundo parrafo, 68 fraccion |, 69 fraccién
11,92, 93 primer parrafoy 94 fracciones IlI, IV, VIII, XIV, XV, XVl y XXX de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 10 y 11 de la Ley de Austeridad
para el Estado de Sinaloa.

Se le dara seguimiento en la proxima auditoria a realizarse al importe de $25,697.55,
registrado en la pdliza de diario nimero DO000003 de fecha 14 de diciembre de 2022, en
virtud de que no fue pagado en el ejercicio fiscal 2022.

Seguimiento en la Auditoria del Ejercicio Fiscal 2025

Con base en los procedimientos de la auditoria practicada al ejercicio fiscal 2025, durante el
seguimiento a esta observacion, se obtuvieron las pdlizas de egresos niumero EG0000124 de
fecha 23 de enero de 2023, EGO000176 de fecha 24 de febrero de 2023, EGO000233 de fecha
27 de marzo de 2023, EG0000215 de fecha 28 de abril de 2023, EG0000231 de fecha 27 de
mayo de 2023 y EG0000271 de fecha 27 de junio de 2023, asi como estados de cuenta
bancarios del Banco del Bajio, S.A., con numero de cuenta 010651115, suscrita a nombre de
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, con lo que
se comprueba que el importe de $25,697.55, fue pagado durante el ejercicio fiscal 2023.

La accion de Pliego fue emitida en el resultado numero 84 de la Auditoria Especifica nimero
EFI-003/2024, practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

La accién de Promocion de Responsabilidad Administrativa fue emitida en el resultado
numero 48 de la auditoria practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal
2022.
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VIl.- Resultados de la Revision a la Obra Publica
6000 Inversion Publica

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercid recursos publicos por concepto de Obra Publica, del cual se
selecciond para su revision un importe de $7,684,159.16 y se fiscalizd un importe de
$6,103,347.46, que representa el 79.43%, mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable Umv-erso Muestra Auditada % de la Muestra
Seleccionado
1235 3 000001 000053 $7,684,159.16 $6,103,347.46 79.43%

Los importes registrados y ejercidos por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa, en la cuenta contable 1.2.3.5 “Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Publico”, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

A continuacion, se detalla la Relacion de Obra Publica revisada:

Relacién de Obras que conforman la Muestra de Auditoria de Obra Piblica

Importe Importe
. Importe Contratado | Ejercidoen
No. Modalidad Contrato Nombre de la Obra Autorizado mas 2025 (Sin
Convenio I.V.A))

Cuenta Contable: 1235 3 000001 000053
JAPASA- | Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en la
MUNICIPIO- | calle Moctezuma entre Agustina Ramirez e Ignacio
FISM-006- | Zaragoza en la col. Las Garzas de la ciudad de
2025 Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacién de colector de alcantarillado sanitario
MUNICIPIO- | en Blvd. Las Fuentes entre Blvd. Morelos y Apolonio

1 | Adjudicacién Directa $455,148.09 | $453,073.62 | $384,359.99

: Eicitaciin Pilliica FISM-LP-01- | Sanchez, en la colonia Las Fuentes, en la ciudad de 206805759 | 2,068.657.54 | 1.782.808.56
2025 Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en la

MUNICIPIO- | Av. Agustina Ramirez entre calle Nicolas Bravo y calle
FISM-004- | Guadalupe Victoria en la colonia Centro de la ciudad
2025 de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitaciéon de red de alcantarillado sanitario en
MUNICIPIO- | callején Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo,
FISM-001- | en la colonia Centro, en la ciudad de Guamdichil,
2025 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- | Rehabilitacion de red de agua potable en callejon
MUNICIPIO- | Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la
FISM-001- | colonia Centro, en la ciudad de Guamdichil, Salvador
2025 Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- | Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en la
MUNICIPIO- | calle de la Raza, entre Av. del Obrero y Arroyo, en la
FISM-005- | colonia 10 de Mayo de la ciudad de Guamdchil,
2025 Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en
MUNICIPIO- | calle Diana Cazadora entre Blvd. Las Fuentes y calles
FISM-009- | Fuente de los Deseos, en la ciudad de Guamdichil,
2025 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

3 | Adjudicacion Directa 517,629.82 | 517,230.23 424,507.86

4 | Adjudicacion Directa 651,924.01 | 651,496.05 530,960.62

5 | Adjudicacién Directa 433,138.88 | 432,531.55 370,336.82

6 | Adjudicacion Directa 559,399.69 559,042.14 429,445.35

7 | Adjudicacién Directa 1,125,736.63 | 1,125,064.40 773,228.70
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Relacién de Obras que conforman la Muestra de Auditoria de Obra Publica
Importe Importe
Importe Contratado Ejercido en
No. Modalidad Contrat Nombre de la Ob:
° = rato ombre ce fa Lbra Autorizado mas 2025 (Sin
Convenio I.V.A))
JAPASA- | Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en la
MUNICIPIO- | calle Rio Presidio entre calle Las Palmas y Paraiso en
8 | Adjudicacion Direct 1,073,671.49 | 1,072,006.74 781,712.94
Judicacion Uirecta FISM-010- | la colonia Insurgentes, de la ciudad de Guamdchil,
2025 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA-
MUNICIPIO- Rehabilitacion de pozo profundo (pozo 5) en la
9 | Adjudicacién Directa FISM-012 comunidad de El Salitre, Municipio de Salvador 751,510.54 | 750,895.70 625,986.62
2025 Alvarado, Sinaloa.
Total | $6,103,347.46

Estudio y Evaluacion del Control Interno en Obra Publica

Resultado Num. 62 Con Observacion

Con la evaluacion del cuestionario de control interno aplicado al titular del Departamento de
Estudios y Proyectos de Obra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa y derivado de los resultados obtenidos mediante la aplicacién de
los procedimientos y actividades de auditoria a la Obra Publica que realizo la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, con el propdsito de verificar
la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que pueden afectar el debido ejercicio de los recursos asignados para la realizacion
de las obras, se obtuvieron resultados que arrojaron fortalezas y debilidades en la aplicacion
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

Planeacién

Debilidades:

1. No se instrumentaron las medidas necesarias que aseguren la eficacia en la aplicacion de ejercicio del gasto, debido a que, al 31 de diciembre
de 2025, no devengaron ni erogaron en su totalidad el gasto que fue aprobado y comprometido para las obras publicas que integraron la muestra
de auditoria.

Programacién

Fortalezas:

1. Cuentan con un Programa Anual de Obra 2025, autorizado por el Comité de Obras Publicas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Debilidades:

1. El Programa Anual de Obra 2025 autorizado por el comité de obras del organismo, y que fue proporcionado en la auditoria, no se encontré
debidamente elaborado, ya que no considera: el lugar de destino de la inversidn identificando la localidad, las fechas de iniciacién y terminacion
de las obras de todas sus fases, su vinculacion especifica con los objetivos, prioridades y politicas sefialadas en los planes y programas
institucionales de desarrollo, las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener, las acciones necesarias para que las
obras publicas iniciadas se concluyan y operen convenientemente, las metas y previsiones de recursos con relacién a las necesidades de las
obras publicas y servicios relacionados con las mismas y la terminacién de obras en proceso, las obras inconclusas y las complementarias que
sean indispensables para el buen funcionamiento de las obras publicas existentes.

Presupuestacion
Fortalezas:
1. Se elaboraron los presupuestos base de las obras que integraron la muestra de auditoria.
Debilidades:

1. No se cuenta con los mecanismos adecuados para elaborar los presupuestos de las obras, considerando las necesidades reales de las mismas,
para evitar cambios sustanciales en los proyectos, cantidades adicionales y extraordinarias.
Comité de Obras Publicas

Fortalezas:
1. Se cuenta con un Comité de Obras Publicas que participa en las asignaciones de los contratos de obra publica.
Debilidades:
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1. El Comité de Obras Publicas no cuenta con un Manual de funcionamiento que rijan las funciones y actividades que les confiere la legislacion
aplicable.

Testigos Sociales

Fortaleza:
1. Se tiene integrado un Padrén de Testigos Sociales que participan en las etapas de los procedimientos de licitacion publica.
Compra Net-Sinaloa y Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”

Fortalezas:

1. Se difundié en el Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental -Compra Net-Sinaloa-, 14 publicaciones de obras que corresponden
a 1 licitacion publica y 13 por adjudicacién directa.

2. Se difundié en el Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental -Compra Net-Sinaloa-, el Programa Anual de Obras del ejercicio
fiscal 2025.

Debilidades:

1. No se difundié en el Sistema Electrénico de Informacion Pudblica Gubernamental -Compra Net-Sinaloa-, el Padron de contratistas, asi como la
totalidad de presupuestos y estimaciones de las obras que integraron la muestra de auditoria.

2. No se publicé en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa” los registros de Testigos Sociales y la lista de los miembros que integran el Comité de
Obras Publicas.

Contratacién

Debilidades:
1. No se aplicé la regla general de licitacion publica, ya que el 92.31% de los contratos celebrados en el ejercicio fiscal 2025, los adjudicé
directamente, es decir, de las 13 contrataciones realizadas 12 las asigné directamente.
Ejecucién

Fortalezas:
1. Las obras que integraron la muestra de auditoria se encontraron operando.
Debilidades:
1. No cuenta con los mecanismos de control, resguardo y seguimiento para llevar a cabo la debida integracion de la documentacién que se genera
con la realizacién de las obras publicas.
2. No cuenta con los controles, mecanismos y medidas necesarias para que las bitacoras de obra sean elaboradas correctamente, y de manera
preferente, por medios remotos de comunicacion electrénica.
3. No cuenta con mecanismos de control suficientes para verificar que las obras cumplan con las normas y especificaciones aplicables.
4. No cuenta con mecanismos de control adecuados para evitar que se estimen conceptos de obra no ejecutados.
Entrega -Recepcion de la Obra Publica

Debilidades:
1. No cuenta con medidas de control adecuados, para verificar la debida terminacidn de las obras para su correspondiente recepcion.

En opinién de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, cuenta con medidas de control interno; sin embargo,
presenta debilidades en algunos de sus procesos, por lo cual es necesario la implementacion
de acciones de mejora que eficiente el desarrollo de éstos.

AECF-EPM-AF10242026-2025-RE-62-02 Recomendacion

Para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
realice las acciones necesarias, a efecto de que se atiendan las debilidades detectadas, a fin
de reforzar la cultura en materia de control interno y administracion de riesgos, que
garanticen el cumplimiento de los objetivos, la normatividad y la transparencia en su gestion
mediante un sistema de control interno integrado con los procesos institucionales y sujeto a
la autoevaluacién y mejora continua.
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Eficacia

Resultado Num. 63 Con Observacion

Al verificar que se haya dado cumplimiento a la propuesta programatica de inversién
autorizada en Obra Publica por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2025, se evalud la eficacia mediante la
obtencién de los indicadores siguientes:

Eficacia del Programa Anual de Obra Publica

Se evalud el cumplimiento en materia de contratacion del Programa Anual de Obra del
ejercicio fiscal 2025 de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, autorizado por el Comité de Obras Publicas de dicho organismo, en el cual
se incluyd la realizacion y ejecucidon de 13 obras, por un monto total de $8,388,794.56,
asimismo, con base en el reporte de obras contratadas en el ejercicio fiscal 2025, que fue
proporcionado en la auditoria, se pudo constatar:

I. La contratacion de 13 obras, lo que implicé una eficacia del 100% con respecto a las
obras programadas y autorizadas originalmente por la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, a continuacion se detalla:

Eficacia en el cumplimiento del Programa Anual de Obra Publica del ejercicio fiscal 2025

Obras

%

Obras Contratadas 13

Obras Programadas

13

100.00%

Eficacia en el ejercicio del gasto de la obra publica

Se evalud el cumplimiento en materia de presupuestacion y contratacion de la obra publica
que realizé la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
con respecto al ejercicio del gasto efectuado al 31 de diciembre de 2025, de las 9 obras que

integraron la muestra de auditoria, detectandose lo siguiente:

PRESUPUESTACION, CONTRATACION Y GASTO DE LA OBRA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (MUESTRA DE AUDITORIA)

AUTORIZACION CONTRATACION GASTO SALDO
ﬂgn(:::: S CONTRATADO (bt CONT':‘;:ADO DEVENGADO EROGADO sl POR EROGAR
INICIAL (INCREMENTO/REDUCCION) CONVENIO DEVENGAR
MONTO

1 455,148.09 453,073.62 0.00 453,073.62 445,857.59 445,857 59 7,216.03 7,216.03

2 2,068,057.94 1,861,252.15 206,805.79 2,068,057.94 2,068,057.93 2,068,057 94 0.01 0.00

3 517,629.82 517,230 23 0.00 517,230.23 492,429.12 492,429.12 24,801.11 24,801.11

4 651,924.01 651,496 05 0.00 651,496.05 615,914.32 615,914 32 35,581.73 35,581.73

5 433,138.88 432,531 55 0.00 432,531.55 429,590.71 429,590.71 2,940.84 2,940.84

6 559,399.69 559,042.14 0.00 559,042.14 498,156.61 498,156.61 60,885.53 60,885.53

7 1,125,736.63 1,125,064.40 0.00 1,125,064.40 896,945.29 896,945 29 228,119.11 228,119.11

8 1,073,671.49 1,072,006.74 0.00 1,072,006.74 906,787.01 614,095 08 165,219.73 457,911.66

9 751,510.54 750,895.70 0.00 750,895.70 726,144.48 0.00 24,751.22 750,895.70
Totales $7,636,217.09 | $7,422,592.58 $206,805.79 | $7,629,398.37 | $7,079,883.06 | $6,061,046.66 | $549,515.31 $1,568,351.71
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Por lo anterior, de las 9 obras verificadas, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. Con respecto al importe autorizado, inicialmente se autorizdé un monto de
$7,636,217.09, constatandose que se realizaron contrataciones por un importe de
$7,422,592.58, el cual representa un importe menor al monto autorizado,
obteniéndose economias por $213,624.51.

2. Con respecto al importe contratado, inicialmente se contratdé un monto de
$7,422,592.58, detectandose que para la obra niimero 2, se realizaron incrementos a
los montos originalmente pactados, mediante convenio modificatorio, por lo que se
tuvieron sobrecostos por un importe de $206,805.79, los cuales no fueron previstos
en el presupuesto y contrato celebrado.

3. Con respecto al importe devengado, se realizaron registros por un importe de
$7,079,883.06, el cual representa un importe menor al monto de las contrataciones
celebradas de $7,629,398.37, detectdndose una diferencia o saldo por devengar de
$549,515.31, esto en relacion con las obras nimero 1, 3,4,5,6, 7,8y 9.

4. Con respecto al importe erogado, se pudo constatar que se realizaron erogaciones
por un importe de $6,061,046.66, el cual representa un importe menor al monto de
las contrataciones celebradas de $7,629,398.37, detectandose una diferencia o saldo
por erogar de $1,568,351.71, esto en relacion con las obras nimero 1, 3,4, 5,6, 7, 8
y 9.

5. Los incrementos de monto realizado a los contratos originalmente pactados
representan un 2.79%, esto en relacién con la obra numero 2.

6. Cabe aclarar, que del saldo por devengar de $549,515.31, para las obras niumeros 1,
2,3,4,5, 6y 7 se encontrd cancelado un importe de $359,644.36, mediante el
finiquito de los trabajos celebrado y proporcionado en la auditoria.

7. Elsaldo por erogar de $1,568,351.71, representa un 20.56% con respecto al monto de
las contrataciones realizadas.

8. Cabe sefialar, que las 9 obras cuentan con el acta de entrega recepcién de los trabajos
entre la contratante y los contratistas.

Por lo tanto, tomando de base los resultados obtenidos de los indicadores evaluados, se
detecta lo siguiente:

e En relacidén con la Eficacia del Programa Anual de Obra Publica, la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, fue eficaz, debido a que
realizé la contratacion de las 13 obras programadas originalmente.

e En relacion con la Eficacia en el ejercicio del gasto de la obra publica, la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, no fue
eficaz, debido a que, al 31 de diciembre de 2025, no devengd ni erogd en su totalidad

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 88



e

I Auditoria Superior del Estado
SINALOA Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacion Superior 2025

el gasto que fue aprobado y comprometido para las obras publicas que integraron la
muestra de auditoria.

AECF-EPM-AF10242026-2025-RE-63-03 Recomendacion

Para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
realice las acciones necesarias, a efecto de que se implementen los mecanismos y medidas
pertinentes que aseguren la eficacia en el ejercicio del gasto que se destine a la obra publica,
con el fin de lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y metas establecidas en sus planes y
programas de desarrollo institucionales.

Asignacion de contratos de obras publicas

Resultado Num. 64 Con Observacion

Con base en el reporte de obras contratadas que fue proporcionado en la auditoria, se
evaluaron los procedimientos que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, utilizé para asignar los contratos de las obras que programé en
el ejercicio fiscal 2025, con el fin de verificar si dichos contratos se adjudicaron por regla
general a través del procedimiento de licitacion publica y se hayan distribuido
equitativamente entre los contratistas que integran su padron, obteniéndose los resultados
siguientes:

Adjudicacion directa

El 92.31% del total de los contratos otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025,
se adjudicaron directamente, los cuales se asignaron al 80.00% del total de contratistas
inscritos en el padron, lo anterior resulta de los siguientes indicadores:

Contratos otorgados por adjudicacion directa

Evaluacién de contratos otorgados por Adjudicacién Directa respecto al total de contratos otorgados

Numero contratos otorgados por adjudicacidn directa en el ejercicio fiscal 2025. Numerador 12
Total de contratos otorgados durante el ejercicio fiscal 2025. Denominador 13
Indicador (%) 92.31%

Evaluacién de contratistas a los que se les otorgé contrato por adjudicacion directa respecto a los inscritos en el padrén

Numero de contratistas que se les otorgaron contratos por adjudicacién directa en el ejercicio fiscal 2025. Numerador 8

Total de contratistas inscritos en el padrén. Denominador 10
Indicador (%) 80.00%
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Invitacion a cuando menos tres personas
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, no realizé
contrataciones de obras publicas en el ejercicio fiscal 2025, bajo el procedimiento de

invitacion a cuando menos tres personas.

Licitacion publica

El 7.69% del total de contratos otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, se
adjudicaron por licitacion publica, los cuales se asignaron al 10.00% del total de los
contratistas inscritos en el padron, lo anterior resulta de los siguientes indicadores:

Contratos otorgados por licitacion publica

Evaluacidn de contratos otorgados por licitacién publica respecto al total de contratos otorgados

Numero de contratos otorgados por licitacion publica en el ejercicio fiscal 2025. Numerador 1
Total de contratos otorgados durante el ejercicio fiscal 2025. Denominador 13
Indicador (%) 7.69%

Evaluacidn de contratistas a los que se les otorgé contrato por licitacion publica respecto a los inscritos en el padron

Numero de contratistas que se les otorgaron contratos por licitacién publica en el ejercicio fiscal 2025. Numerador 1
Total de contratistas inscritos en el padrén. Denominador 10
Indicador (%) 10.00%

Derivado de lo anterior, se observa que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa, no aplico la regla general de licitacidon publica, ya que el
92.31% de los contratos celebrados los adjudicé directamente, es decir, de las 13
contrataciones realizadas 12 las asigné directamente.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-RE-64-04 Recomendacion

Para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
realice las acciones necesarias, a efecto de que se implementen los mecanismos
correspondientes, que permitan que las obras programadas en el ejercicio fiscal se
adjudiquen por licitacion publica como regla general, a fin de cumplir con los principios de
transparencia, honradez, imparcialidad y equidad que establecen las leyes en la materia,
asimismo, se genere un proceso abierto de libre competencia y concurrencia.
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Compra Net-Sinaloa y Periodico Oficial “El Estado de Sinaloa”

Resultado Num. 65 Con Observacion

Se verifico la informacién publicada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa, en el Sistema Electréonico de Informacion Publica
Gubernamental -Compra Net-Sinaloa- y en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de las
obras que integraron la muestra de auditoria, observandose que no difunden la siguiente
documentacion:

No. | Modalidad Contrato Nombre de la Obra Compra Net-Sinaloa
JAPASA-

Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en callejon Choix entre 22

Adjudicacié MUNICIPIO- 1) P sto de la obra.
1 Ju. fcacion de Diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia Centro, en la ciudad de ) re.supu.e o delaobra
Directa FISM-001- . . . 2) Estimaciones.
2025 Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Ademas, no difunden:

Compra Net-Sinaloa Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”

1) Registros de Testigos Sociales.

2) Lista de los miembros propietarios y
suplentes que integran el Comité de Obra
Pdblica.

1) Padrdn de contratistas.

Sitios oficiales de internet verificados: https://compranet.sinaloa.gob.mx/junta-municipal-de-agua-potable-y-alcantarillado-de-salvador-alvarado-
japasa, https://strc.transparenciasinaloa.gob.mx/poes/

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa nimero 0050P/C.P.2025 de fecha
29 de mayo de 2026.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 3 fracciones XIlll y XVIII, 5, 9 primer parrafo y 37 fracciones
I, 1y V de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones
I, 1V, VIII, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Sinaloa; 4 fracciones VIl y X, 27 primer parrafo, 79 primer parrafo y 98 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 23 segundo parrafo
y 50 segundo y tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fracciones VI y XXXI, del Reglamento
Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de
2021.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-65-33 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Planeacion, Programacion y Presupuestacion de la Obra Publica

Resultado Num. 66 Con Observacion

Se verificaron las etapas que integran la Planeacion, Programacion y Presupuestacion de la
Obra Publica, observandose que el Programa Anual de Obras 2025, autorizado por el Comité
de Obras Publicas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, y que fue proporcionado en la auditoria, no se encontré elaborado de
conformidad con la normativa aplicable, ya que no considera lo siguiente:

1) Ellugar de destino de la inversion identificando la localidad.

2) Las fechas de iniciacidn y terminacion de las obras de todas sus fases.

3) Su vinculacién especifica con los objetivos, prioridades y politicas sefialadas en los
planes y programas institucionales de desarrollo.

4) Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener.

5) Las acciones necesarias para que las obras publicas iniciadas se concluyan y operen
convenientemente.

6) Las metas y previsiones de recursos con relacidon a las necesidades de las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas.

7) Laterminacion de obras en proceso, las obras inconclusas y las complementarias que
sean indispensables para el buen funcionamiento de las obras publicas existentes.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Sinaloa; 21, 26, 27 y 32 de la Ley de Planeacidn para el
Estado de Sinaloa; 2 y 9 primer pdrrafo de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 42
primer parrafo y 94 fracciones Ill, VII, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones Il y IV de la Ley de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fracciones |, II, lll y IV, 16
fracciones I, 11, Ill, IV y VI, 17, 18, 21 fraccidn I, 33 primer y segundo parrafo fraccion 1y 97
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
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Estado de Sinaloa; 8, 11 primer parrafo fracciones |, Vy VI, 12, 13 y 15 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 12
fracciones Ill y XXIV, 15 fraccion VI, 36 fraccion 1l y 45 fracciones I, XI, XIX, XXX y XLIX del
Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de
marzo de 2021.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-66-34 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Bitacora de Obra

Resultado Num. 67 Con Observacion

Se verifico el uso de la bitacora de obra, como medio de comunicacion oficial entre las partes
que celebran un contrato, de las 9 obras que forman parte de la muestra de auditoria,
detectandose que todas se elaboraron de forma convencional y no preferentemente por
medios remotos de comunicacion electronica; no obstante, de las bitdcoras integradas por
cada una de las obras, se observa que las 9 no se elaboraron correctamente, observandose
lo siguiente:

Observaciones detectadas en las Biticoras de Obra Convencionales
Num. Nombre de la Obra Contrato Observacién
1.  Por parte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) La autorizacion de estimaciones.
b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte

Rehabilitacion de red de alcantarillado sefialadas en el contrato.

sanitario en la calle Moctezuma entre | JAPASA- c) La aprobacién de conceptos no previstos en el catdlogo
1 Agustina Ramirez e Ignacio Zaragoza en | MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.

la col. Las Garzas de la ciudad de | FISM-006-2025 2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos

Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. siguientes:

a) La solicitud de aprobacién de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo
original y cantidades adicionales.

1.  Por parte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) La autorizacién de estimaciones.
b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
sefialadas en el contrato.
La aprobacién de conceptos no previstos en el catdlogo
original y cantidades adicionales.
d) La autorizacion de convenios modificatorios.

Rehabilitacion de colector de
alcantarillado sanitario en Blvd. Las | JAPASA-

Fuentes entre Blvd. Morelos y Apolonio | MUNICIPIO-
Sanchez, en la colonia Las Fuentes, enla | FISM-LP-01-
ciudad de Guamdchil, Municipio de | 2025 c)
Salvador Alvarado, Sinaloa.
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Observaciones detectadas en las Bitidcoras de Obra Convencionales

Ndm. Nombre de la Obra Contrato Observacién
2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
siguientes:
a) La solicitud de aprobacion de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catilogo
original y cantidades adicionales.
c) La solicitud de convenios modificatorios.
1. Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) Laautorizacion de estimaciones.
, b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
Rehabilitacion de red de alcantarillado ) . Y
sanitario en la Av. ustina Ramirez sefialadas n &l contrato.
o Ag JAPASA- c) La aprobaciéon de conceptos no previstos en el catilogo
entre calle Nicolas Bravo y calle . ) o
3 i ) . MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.
Giiadalupe Vickosta en s colonka Centro FISM-004-2025 2 Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
de la ciudad de Guamuchil, Salvador ) A .p pe ! €
Alvarado, Sinaloa siguientes:
! ’ a) La solicitud de aprobacién de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo
original y cantidades adicionales.
1. Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) Laautorizacion de estimaciones.
, b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
Rehabilitacion de red de alcantarillado ) . Y
. ., ) sefaladas en el contrato.
sanitario en callejon Choix entre 22 de .. . .
. . R JAPASA- c) La aprobaciéon de conceptos no previstos en el catilogo
diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia . ) .
4 centro. en la ciudad de Guamdchil MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.
. u uamuchtl, 1 r1sm-001-2025 2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
Municipio de Salvador Alvarado, L.
Sinaloa siguientes:
. a) La solicitud de aprobacidn de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo
original y cantidades adicionales.
1. Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) La autorizacién de estimaciones.
b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
Rehabilitacién de red de agua potable sefialadas en el contrato.
en callejon Choix entre 22 de diciembre | JAPASA- c) La aprobaciéon de conceptos no previstos en el catilogo
5 y Nicolas Bravo, en la colonia centro, en | MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.
la ciudad de Guamduchil, Salvador | FISM-001-2025 2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
Alvarado, Sinaloa. siguientes:
a) La solicitud de aprobacidn de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo
original y cantidades adicionales.
1. Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) Laautorizacion de estimaciones.
b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
Rehabilitacion de red de alcantarillado sefialadas en el contrato.
sanitario en la calle de la Raza, entre Av. | JAPASA- c) La aprobaciéon de conceptos no previstos en el catilogo
6 del Obrero y Arroyo, en la colonia 10 de | MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.
Mayo de la ciudad de Guamdichil, | FISM-005-2025 2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
Salvador Alvarado, Sinaloa. siguientes:
a) La solicitud de aprobacidn de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo
original y cantidades adicionales.
1. Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) Laautorizacion de estimaciones.
, b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
Rehabilitacién de red de alcantarillado ) e Y
. i sefaladas en el contrato.
sanitario en calle Diana Cazadora entre o, ) ;
JAPASA- c) La aprobaciéon de conceptos no previstos en el catilogo
Blvd. Las Fuentes y calles Fuente de los . ) .
7 . s MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.
Deseos, en la ciudad de Guamdichil, ) X
. FISM-009-2025 2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
Municipio de Salvador Alvarado, L.
. siguientes:
Sinaloa.

a) La solicitud de aprobacién de estimaciones.
b) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo
original y cantidades adicionales.
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Observaciones detectadas en las Bitdcoras de Obra Convencionales
Ndm. Nombre de la Obra Contrato Observacién
1. Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
a) La autorizacién de estimaciones.
b) Elavance fisicoy financiero de la obra en las fechas de corte
sefialadas en el contrato.

Rehabilitacién de red de alcantarillado
sanitario en la calle Rio Presidio entre

X R JAPASA- c) La aprobacién de conceptos no previstos en el catdlogo
calle Las Palmas y Paraiso en la colonia . ) o
8 : tes. de |a ciudad de G ichil MUNICIPIO- original y cantidades adicionales.
nsurgentes, ce fa cludad de Guamuchll, | pion 010-2025 2.  Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
Municipio de Salvador Alvarado, siguientes:

Sinaloa. . . .
a) La solicitud de aprobacién de estimaciones.

b) La solicitud de conceptos no previstos en el catilogo
original y cantidades adicionales.

1.  Porparte del residente, no se registraron los eventos siguientes:
e g a) La autorizacion de estimaciones.
Rehabilit: d fund
ehabllitacion de Rozo prolunco (p<.)zo JAPASA- b) Elavance fisico y financiero de la obra en las fechas de corte
5) en la comunidad de el Salitre .
9 Municipio de Salvador Alvarado MUNICIPIO- sefialadas en el contrato.
Sinaloa " | FISM-012-2025 2. Por parte del superintendente, no se registraron los eventos
. siguientes:

a) La solicitud de aprobacidn de estimaciones.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 42 primer parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XXVIl y XXX de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccion IV, 16 fracciones Il y IV,
66 fraccion XIll, 78 primer y segundo parrafo fracciones Iy Il, 89 y 97 penultimo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4
fraccion 1,97, 100 fracciones V, VI, IX, Xl y XV, 102 fracciones IV inciso d), VIl y VIII, 104 primer
parrafo, 109, 110, 111 fracciones Il, Xl y XlI, 113 y 119 segundo parrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45
fraccion XXII1, XXXII, XXXIV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, niumero 033 de fecha 17 de marzo de 2021.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-67-35 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-RE-67-05 Recomendacion

Para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
realice las acciones necesarias, a efecto de que se instrumente de manera preferente el uso
de la bitacora de obra por medios remotos de comunicacién electrénica, a fin de cumplir con
los principios rectores de gobierno electrénico, transparencia y maxima publicidad, que
establece la normatividad en materia de obra publica y demas disposiciones aplicables.

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico

Universo
Seleccionado
$7,684,159.16

Cuenta Contable Muestra Auditada % de la Muestra

1235 3 000001 000053 $6,103,347.46 79.43%

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, durante
el ejercicio fiscal 2025, ejercié recursos publicos en la cuenta contable 1235 3 000001
000053, seleccionando para revisién un importe de $7,684,159.16, del cual se fiscalizdé un
importe de $6,103,347.46, que representa el 79.43%, verificindose que se ejercieran de
acuerdo al presupuesto de egresos, que su contabilizacion estuviera respaldada con
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que reuniera los requisitos fiscales
que establece el Codigo Fiscal de la Federacion, asi como el apego a lo que establece la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones que rigen en la materia, de

las obras que se sefalan a continuacion:

e Importe Importe
No.| Modalidad Contrato Nombre de la Obra ) Contratado mas Ejercido en
Autorizado )
Convenio 2025
JAPASA- Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en
Adjudicacion MUNICIPIO- la calle Moctezuma entre Agustina Ramirez e
1 Directa FISM-006-2025 | Ignacio Zaragoza en la col. Las Garzas de la ciudad $455,148.09 $453,073.62 5384,359.99
de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacion de colector de alcantarillado
Licitacién MUNICIPIO- sanitario en Blvd. Las Fuentes entre Blvd. Morelos
2 Publica FISM-LP-01- y Apolonio Sanchez, en la colonia Las Fuentes, enla | 2,068,057.94 2,068,057.94 1,782,808.56
2025 ciudad de Guamdichil, Municipio de Salvador
Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en
Adjudicacion MUNICIPIO- la Av. Agustina Ramirez entre calle Nicolas Bravo y
3 Directa FISM-004-2025 | calle Guadalupe Victoria en la colonia Centro de la 517,629.82 517,230.23 424,507.86
ciudad de Guamtichil, Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en
S MUNICIPIO- callejon Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas
g | Adiudicacidn | i) 0012025 [Bravo, en la colonia Centro, en la ciudad de| 651,924.01 651,496.05 530,960.62
Directa e ..
Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado,
Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacién de red de agua potable en callejon
Adjudicacién MUNICIPIO- Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la
5 Directa FISM-001-2025 | colonia Centro, en la ciudad de Guamduchil, 433,138.88 432,531.55 370,336.82
Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en
Adjudicacion MUNICIPIO- la calle de la Raza, entre Av. del Obrero y Arroyo,
& Directa FISM-005-2025 |en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de 559,399.69 559,042.14 429,445.35
Guamdchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.
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m Importe Importe
No.| Modalidad Contrato Nombre de la Obra P_ Contratado mas Ejercido en
Autorizado )
Convenio 2025
JAPASA- Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en
Adiudicacié MUNICIPIO- calle Diana Cazadora entre Blvd. Las Fuentes y
7 JUCICacion 1 £15M-009-2025 | calles Fuente de los Deseos, en la ciudad de| 1,125,736.63 1,125,064.40 773,228.70
Directa s g .
Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado,
Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en
Adiudicacion MUNICIPIO- la calle Rio Presidio entre calle Las Palmas y Paraiso
8 ! ) FISM-010-2025 | en la colonia Insurgentes, de la ciudad de| 1,073,671.49 1,072,006.74 781,712.94
Directa - —
Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado,
Sinaloa.
Adiudicacién JAPASA- Rehabilitaciéon de pozo profundo (pozo 5) en la
9 ]l;jirecta MUNICIPIO- comunidad de El Salitre, Municipio de Salvador 751,510.54 750,895.70 625,986.62
FISM-012-2025 | Alvarado, Sinaloa.
Total | $6,103,347.46

El importe ejercido y registrado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, no incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), sin embargo, el
importe autorizado y el importe contratado mas convenio, si incluyen el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).

Resultado Num. 68 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 1.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en la calle Moctezuma entre Agustina Ramirez e Ignacio Zaragoza en
la col. Las Garzas de la ciudad de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-006-2025, por un
importe de $453,073.62, que forma parte de la muestra de auditoria, se determiné lo
siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la
Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
importe de $455,148.09.

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunidn Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado, de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $455,148.09.

Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $455,148.09.
Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de
adjudicacion de fecha 21 de septiembre de 2025.

Se constaté que su ejecucién se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-006-2025,
celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $453,073.62, con fecha 18 de septiembre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién
del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2025.

Se constaté que el contratista otorgé la fianza nimero 4082-03765-5 para garantizar el anticipo otorgado,
expedida en fecha 18 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa.

Planeacion, programacion y
presupuestacion de la obra
e
publica.

Contratacién de la obra
publica.

Se constaté que el contratista otorgé la fianza nimero 4082-03766-4 para garantizar el cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, expedida en fecha 18 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Se constaté mediante inspeccion fisica de la obra que los volimenes en cada concepto de obra seleccionado

Ej ion de la ob iblica. . s -
jecucion de fa obra publica corresponden a lo ejecutado y detallado en la estimacion numero 1(finiquito).
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Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado

Se constaté que la obra se encontré concluida y en operacidn, situacion que se hizo constar en el Acta
Administrativa nimero 0010P/C.P. 2025, cerrada con fecha 12 de marzo de 2026.

Se constaté que el anticipo realizado al contratista se encuentra amparado con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y reune los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas

disposiciones fiscales y legales.
Se constaté que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por

Pagos realizados de la obra

iblica.
publica Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas

disposiciones fiscales y legales.
Se constatd que los registros contables se elaboraron correctamente.

Entrega-recepcion de la obra | Se constatd la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 30 de octubre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion |y 13 fraccidn | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccion Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucion y entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como lo sefalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.

Resultado Num. 69 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra niumero 2.- Rehabilitacion de colector de
alcantarillado sanitario en Blvd. Las Fuentes entre Blvd. Morelos y Apolonio Sanchez, en la
colonia Las Fuentes, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la
cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025, por
un importe de $1,861,252.15 y convenio numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025-
MOD, por un importe ampliado de $206,805.79, generando un total de $2,068,057.94, que
forma parte de la muestra de auditoria, se determiné lo siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado
Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la

Planeacion, programaciony | Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa por un
presupuestacion de la obra importe de $2,068,057.94.

publica. Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunion Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $2,068,057.94.
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Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado

Se constat6 que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién nimero JAPASA-MUNICIPIO-

FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $2,068,057.94.

Se constatd que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de licitacién publica, e integra el acta de fallo de

fecha 18 de septiembre de 2025.

Se constatd que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025,

celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,

por un importe de $1,861,252.15, con fecha 22 de septiembre de 2025, el cual establece como periodo de

ejecucion del 01 de octubre al 20 de diciembre de 2025.

Se constatd que el contratista otorgd la fianza nimero 3526-03447-6 para garantizar el anticipo otorgado,

Contratacion de la obra expedida en fecha 22 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
publica. Salvador Alvarado, Sinaloa.

Se constatd que el contratista otorgd la fianza nimero 3526-03448-5 para garantizar el cumplimiento del contrato,

expedida en fecha 22 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Salvador Alvarado, Sinaloa.

Se constaté que el contratista otorgé la modificacion de la fianza nimero 3526-03448-5, para garantizar el

cumplimiento del contrato, por motivo de la celebracién del convenio modificatorio de monto, expedida en fecha

08 de diciembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,

Sinaloa.

Se constatd que se elaboré convenio modificatorio de monto nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025-MOD

de fecha 08 de diciembre de 2025, por un importe de $206,805.79.

Se constaté mediante inspeccién fisica de la obra que los volimenes en cada concepto de obra seleccionado

corresponden a lo ejecutado y detallado en las estimaciones nimero 1 normal, 2 normal y 3 finiquito.

Se constaté que la obra se encontré concluida y en operacion, situacion que se hizo constar en el Acta

Administrativa nimero 0010P/C.P. 2025, cerrada con fecha 12 de marzo de 2026.

Se constaté que el anticipo realizado al contratista se encuentra amparado con el Comprobante Fiscal Digital por

Internet (CFDI) impreso y reune los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas

disposiciones fiscales y legales.

Se constatd que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por

Ejecucion de la obra publica.

Pagos realizados de la obra

pblica. Internet (CFDI) impreso y retnen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constatd que los registros contables se elaboraron correctamente.
Entrega-recepcion de la Se constatd la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
obra publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 29 de diciembre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccidn | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fracciéon Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucion y entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como lo sefhalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.
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Resultado Num. 70 Con Observacion

Al efectuar la revision documental de la obra numero 2.- Rehabilitacién de colector de
alcantarillado sanitario en Blvd. Las Fuentes entre Blvd. Morelos y Apolonio Sanchez, en la
colonia Las Fuentes, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la
cual fue adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025, por
un importe de $1,861,252.15 y convenio nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025-
MOD, por un importe ampliado de $206,805.79, generando un total de $2,068,057.94, que
forma parte de la muestra de auditoria, se observa que el expediente unitario no se
encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecucidon de la auditoria,
mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistematica conteniendo toda
la documentacion fisica e informacién electronica de los actos y los contratos de obra
publica, ya que se omite incluir en el mismo la documentacion que a continuacion se detalla
y que consta en el Acta Administrativa nimero 0050P/C.P. 2025 de fecha 29 de mayo de
2026.

Documentacidn Faltante

1) Garantia o fianza de vicios ocultos del contrato celebrado.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 42 primer parrafo, y 94 fracciones I, VI, XXVIl y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 73 fraccion Ill, 74, 75, 76, 88, 89 y 97 penultimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; 93 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fraccién XXII del Reglamento Interior de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como lo senalado en las
cldusulas primera, octava, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra publica
numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-70-36 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
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para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 71 Con Observacion

Se verificaron los procesos de contratacién, ejecucién y control de la obra niumero 2.-
Rehabilitacion de colector de alcantarillado sanitario en Blvd. Las Fuentes entre Blvd.
Morelos y Apolonio Sanchez, en la colonia Las Fuentes, en la ciudad de Guamuchil, Municipio
de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato niumero JAPASA-
MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025, por un importe de $1,861,252.15 y convenio nimero JAPASA-
MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025-MOD, por un importe ampliado de $206,805.79, generando un
total de $2,068,057.94, que forma parte de la muestra de auditoria, observandose que se
realizaron modificaciones de monto al contrato celebrado por $1,421,531.69, que variaron
en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catadlogo
de conceptos, a continuacién se detalla:

I. Parala determinacion del porcentaje de variacién de monto, se comparo con base en
el monto original del contrato, resultando lo siguiente:

e Monto o importe original del contrato: $1,861,252.15

e Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $1,421,531.69 (a)

e Monto equivalente al veinticinco por ciento del importe del contrato:
$465,313.04 (b)

e Importe de variacion, que supero el veinticinco por ciento: $956,218.65 (a - b)

Il. Las variaciones de monto o importe se realizaron de la siguiente manera:

Variaciones de monto realizadas al contrato celebrado
) . . Monto de Porcentaje determinado con base
I. De los concept tablecidos en el catalogo originalmente pactado. L., .
Variacion en el monto original del contrato
1 Se incrementaron cantidades o volimenes por un importe de: 683,141.55 36.70
2 Se disminuyeron cantidades o volimenes por un importe de: 180,772.96 9.71
3 Se cancelaron conceptos por un importe de: 294,791.35 15.84
1. De los conceptos no previstos en el catalogo originalmente pactado.
4 | Se incrementaron conceptos (extraordinarios) por un importe de: 262,825.83 14.12
(a) Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $1,421,531.69 76.37%

Cabe precisar, que se celebré el convenio modificatorio nUmero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-
LP-01-2025-MOD de fecha 08 de diciembre de 2025, asi como su dictamen técnico,
observandose que en los citados documentos no se motivan, transparentan ni justifican las
modificaciones de monto realizadas al contrato celebrado.

Cabe sefalar, que las modificaciones realizadas se detectaron en el comparativo finiquito de
los trabajos, elaborado por las partes.
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 9 primer parrafoy 37 fraccién V de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones lll, VII, VIII y XXVII de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccion
IV, 16 fracciones Il y IV, 33 primer y segundo parrafo fracciones VI y VIII, 77 tercer parrafo,
78 primer y segundo parrafo fracciones Il y 1V, 84 primer parrafo fraccion Il y 97 penultimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; 94 Bis 1, 94 Bis 2, 94 Bis 3, 94 Bis 7, 94 Bis 8 fracciones V y IX, 94 Bis 9, 97, 100
fracciones 1, VI, XI, XV y XVI, 101, 102 fracciones VI, Xl y XIX, y 104 primer parrafo del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa; 12 fraccion Xl y 45 fracciones XXXIII y XXXV del Reglamento Interior de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como lo sefalado
en las clausulas primera, décima cuarta, décima quinta y décima novena del contrato de obra
publica niumero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-LP-01-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-71-37 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 72 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 3.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en la Av. Agustina Ramirez entre calle Nicolas Bravo y calle Guadalupe
Victoria en la colonia Centro de la ciudad de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual
fue adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025, por un
importe de $517,230.23, que forma parte de la muestra de auditoria, se determind lo
siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado
Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la
Planeacidn, programaciény | Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
presupuestacion de la obra importe de $517,629.82.

publica. Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunidn Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $517,629.82.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa 102



: A8 Auditoria Superior del Estado
& fsz”;‘ SINALOA Informe Individual de la Revisién y Fiscalizacién Superior 2025

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado
Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinaciéon nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $517,629.82.
Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de
adjudicacion de fecha 15 de septiembre de 2025.
Se constatd que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025,
celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $517,230.23, con fecha 18 de septiembre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién
Contratacion de la obra del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.

publica. Se constatd que el contratista otorgé la fianza nimero 25A42232 para garantizar el anticipo otorgado, expedida
en fecha 18 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa.
Se constaté que el contratista otorgé la fianza nimero 25A42227 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos
del contrato, expedida en fecha 18 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa.
Se constaté mediante inspeccidn fisica de la obra que los voliimenes en cada concepto de obra seleccionado
corresponden a lo ejecutado y detallado en la estimacién ndmero 1 (uno) finiquito.
Se constaté que la obra se encontré concluida y en operacidén, situacion que se hizo constar en el Acta
Administrativa nimero 0010P/C.P. 2025, cerrada con fecha 12 de marzo de 2026.
Se constaté que el anticipo realizado al contratista se encuentra amparado con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y reune los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacién y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constatd que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constaté que los registros contables se elaboraron correctamente.
Entrega-recepcion de la obra | Se constatd la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y

publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 05 de noviembre de 2025.

Ejecucion de la obra publica.

Pagos realizados de la obra
publica.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacidn; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccion | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccién Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucion y entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como lo sefalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.
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Resultado Num. 73 Con Observacion

Se verificaron los procesos de contratacién, ejecucién y control de la obra niumero 3.-
Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en la Av. Agustina Ramirez entre calle
Nicolas Bravo y calle Guadalupe Victoria en la colonia Centro de la ciudad de Guamuchil,
Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-
MUNICIPIO-FISM-004-2025, por un importe de $517,230.23, que forma parte de la muestra
de auditoria, observandose que se realizaron modificaciones de monto al contrato celebrado
por $272,575.60, que variaron en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los
conceptos establecidos en el catdlogo de conceptos, a continuacion se detalla:

I. Para la determinacion del porcentaje de variacion de monto, se comparé con base en
el monto original del contrato, resultando lo siguiente:

e Monto o importe original del contrato: $517,230.23

e Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $272,575.60 (a)

e Monto equivalente al veinticinco por ciento del importe del contrato:
$129,307.56 (b)

e Importe de variacidn, que supero el veinticinco por ciento: $143,268.04 (a - b)

Il. Las variaciones de monto o importe se realizaron de la siguiente manera:

Variaciones de monto realizadas al contrato celebrado
I. De los conceptos establecidos en el catilogo originalmente pactado. Mm:\tc». ee Forcantaje dete.n"ninado con base
Variacién en el monto original del contrato
1 Se incrementaron cantidades o volimenes por un importe de: 93,872.55 18.15
2 Se disminuyeron cantidades o volimenes por un importe de: 115,953.33 22.42
3 Se cancelaron conceptos por un importe de: 32,735.01 6.33
1l. De los conceptos no previstos en el catialogo originalmente pactado.
4 I Se incrementaron conceptos (extraordinarios) por un importe de: 30,014.71 5.80
(a) Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $272,575.60 52.70%

Por otra parte, se observa que no se celebraron los convenios modificatorios de monto
respectivos debidamente sustentados con su dictamen técnico y demds documentacién
soporte, mediante los cuales se haya amparado la ejecucion de:

e Las cantidades o volumenes modificados de los conceptos establecidos en el catalogo
originalmente pactado (incrementos y disminuciones).
e Los conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato (obra extraordinaria).

Cabe precisar, que las modificaciones realizadas se detectaron en la estimacién nimero 1
(uno) finiquito, asi como en el finiquito de los trabajos, elaborado por las partes.
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 9 primer parrafoy 37 fraccién V de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones lll, VII, VIII y XXVII de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccion
IV, 16 fracciones Il y IV, 33 primer y segundo parrafo fracciones VI y VIII, 77 tercer parrafo,
78 primer y segundo parrafo fracciones Il y IV, 84 parrafos primero fraccion lll y terceroy 97
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; 94 Bis 1, 94 Bis 2, 94 Bis 3, 94 Bis 7, 94 Bis 8 fracciones Vy IX, 94 Bis 9, 97,
100 fracciones I, IV, VI, XI, XV y XVI, 101, 102 fracciones IV inciso f), VI y XIX y 104 primer
parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; 12 fraccidn Xl y 45 fracciones VII, XXXIIl y XXXV del Reglamento Interior
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el
Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como lo
sefalado en las clausulas primera, décima cuarta, décima quinta y décima novena del
contrato de obra publica nUmero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-73-38 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 74 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 4.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en callejon Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia
Centro, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025, por un
importe de $651,496.05, que forma parte de la muestra de auditoria, se determind lo
siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado
Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la
Planeacidn, programaciény | Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
presupuestacion de la obra importe de $651,924.01.

publica. Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunidén Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $651,924.01.
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Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado

Se constat6 que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $651,924.01.
Se constatd que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacion directa, e integra el oficio de
adjudicacion fecha 17 de septiembre de 2025.

Se constatd que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025,

celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $651,496.05, con fecha 24 de septiembre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién
Contratacion de la obra del 29 de septiembre al 12 de noviembre de 2025.

publica. Se constaté que el contratista otorgé la fianza nimero 3089726 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en
fecha 24 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa.
Se constaté que el contratista otorgd la fianza nimero 3089732 para garantizar el cumplimiento del contrato,
expedida en fecha 24 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa.
Se constato que el anticipo realizado al contratista se encuentra amparado con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y retne los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constatd que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por

Pagos realizados de la obra

piblica. Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constaté que los registros contables se elaboraron correctamente.
Entrega-recepcion de la Se constaté la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
obra publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 20 de noviembre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones I, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccion | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccion Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacion, programacion, presupuestacién, contratacion y
entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi como lo
senalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.

Resultado Num. 75 Con Observacion

Al efectuar la revision documental de la obra nimero 4.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en callejon Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia
Centro, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025, por un
importe de $651,496.05, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que el
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expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la
ejecucion de la auditoria, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y
sistematica conteniendo toda la documentacion fisica e informacion electrénica de los actos
y los contratos de obra publica, ya que se omite incluir en el mismo la documentacion que a
continuacion se detalla y que consta en el Acta Administrativa nimero 0050P/C.P. 2025 de
fecha 29 de mayo de 2026.

Documentacién Faltante
1) Fianza de vicios ocultos del contrato celebrado.
2) Aviso de terminacion del contratista, con acuse de recibo.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 42 primer parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XXVIl y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 73 fraccién Ill, 74 fraccién |, 75, 76, 86 primer
parrafo, 88, 89 y 97 penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 93 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fraccion XXII del Reglamento
Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de
2021; asi como lo sefialado en las cldusulas primera, octava, décima cuarta, décima quintay
vigésima tercera del contrato de obra publica nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-75-39 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocién de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 76 Con Observacion

Se verificaron los procesos de contratacion, ejecucion y control de la obra nimero 4.-
Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en callejon Choix entre 22 de Diciembre y
Nicolas Bravo, en la colonia Centro, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador
Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025, por un importe de $651,496.05, que forma parte de la muestra de auditoria,
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observandose que se realizaron modificaciones de monto al contrato celebrado por
$227,614.82, que variaron en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos
establecidos en el catdlogo de conceptos, a continuacion se detalla:

I. Parala determinacion del porcentaje de variacion de monto, se comparo con base en
el monto original del contrato, resultando lo siguiente:

e Monto o importe original del contrato: $651,496.05

e Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $227,614.82 (a)

e Monto equivalente al veinticinco por ciento del importe del contrato:
$162,874.01 (b)

e Importe de variacion, que supero el veinticinco por ciento: $64,740.81 (a - b)

Il. Las variaciones de monto o importe se realizaron de la siguiente manera:

Variaciones de monto realizadas al contrato celebrado
) , . Monto de Porcentaje determinado con base
I. De los conceptos establecidos en el catilogo originalmente pactado. L., .
Variacion en el monto original del contrato
1 Se incrementaron cantidades o volimenes por un importe de: 82,875.82 12.72
2 Se disminuyeron cantidades o volimenes por un importe de: 100,330.92 15.40
3 Se cancelaron conceptos por un importe de: 18,126.63 2.78
1. De los conceptos no previstos en el catalogo originalmente pactado.
4 | Se incrementaron conceptos (extraordinarios) por un importe de: 26,281.45 4.03
(a) Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $227,614.82 34.93%

Por otra parte, se observa que no se celebraron los convenios modificatorios de monto
respectivos debidamente sustentados con su dictamen técnico y demds documentacién
soporte, mediante los cuales se haya amparado la ejecucion de:

e Las cantidades o volumenes modificados de los conceptos establecidos en el catalogo
originalmente pactado (incrementos y disminuciones).
e Los conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato (obra extraordinaria).

Cabe precisar, que las modificaciones realizadas se detectaron en la estimacion numero 1
finiquito, asi como en el finiquito de los trabajos elaborado por las partes.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 9 primer parrafoy 37 fraccién V de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones Ill, VII, VIII y XXVII de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccion
IV, 16 fracciones Il y IV, 33 primer y segundo parrafo fraccion VIII, 77 tercer parrafo, 78 primer
y segundo parrafo fracciones Il y IV, 84 parrafos primero fraccién Il y tercero y 97 penultimo
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parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; 94 Bis 1, 94 Bis 2, 94 Bis 3, 94 Bis 7, 94 Bis 8 fracciones V y IX, 94 Bis 9, 97, 100
fracciones I, IV, VI, X1, XV y XVI, 101, 102 fracciones IV inciso f), VI y XIX y 104 primer parrafo
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; 12 fraccion Xl y 45 fracciones VII, XXXIIl y XXXV del Reglamento Interior de
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el
Periodico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como lo
sefalado en las clausulas primera, décima cuarta, décima quinta y décima novena del
contrato de obra publica nUmero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-76-40 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 77 Con Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra niumero 4.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en callejon Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia
Centro, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025, por un
importe de $651,496.05, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que
derivado de una inadecuada supervision y control de la obra, autorizaron para pago la
estimacion numero 1 finiquito, misma que incluye volUmenes de conceptos de obra pagados
gue no cumplen con las especificaciones de construccion de la obra por un importe de
$22,240.55, a continuacion, se detalla:

Voliimenes de conceptos de obra pagados que no cumplen con las especificaciones de construccion de la obra
Cantidad
Cantidad Precio Verificada Importe
Pagada Unitario que No Observado
Cumple

Clave Concepto Unidad Estimacion

Al5 | POZOS DE VISITA
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS
DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA, DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 CON TAMANO MAXIMO DE
*TEMP22 | AGREGADO DE 3/4", ARMADOS CON 3 VARILLAS DE 3/8" | PZA 1.00 $2,769.58 1.00 $2,769.58 | 1 FINIQUITO
DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO A
CADA 15 CMS Y TAPA CON VARILLA DE 3/8 DE
DIAMETRO A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS.
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Volimenes de conceptos de obra pagados que no cumplen con las especificaciones de construccién de la obra

Cantidad
) Cantidad Precio Verificada Importe ) »
Clave Concepto Unidad Pagada Unitario e Obs:rva do Estimacion
Cumple
POZO DE VISITATIPO COMUN 1.50 M DE PROFUNDIDAD,
MURO DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR DE
2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,
ACABADO PULIDO, ESCALONES DE  VARILLA
3400258 | CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM, PZA 1.00 16,403.31 1.00 16,403.31 | 1 FINIQUITO
INCLUYE: MEDIA CANA DE PEDACEARIA DE TABIQUE Y
BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE
ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE
ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
Subtotal | $19,172.89
IVA 3,067.66
Total | $22,240.55

Cabe senalar, que los conceptos de obra ejecutados y pagados con clave numero “*TEMP22”
y “3400258”, no cumplen con las especificaciones de construccion debido a lo siguiente:

Concepto de obra con clave numero “*TEMP22”, se observa que el brocal y tapa
colocado en el pozo de visita, fue construido en una sola pieza solida, debiendo
haberse construido de forma separada e instalado en dos piezas independientes
(brocal y tapa), tal y como se especifica en los planos de proyecto, asi como en el
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, “Alcantarillado Sanitario”

emitido por la Comisidon Nacional del Agua.

Concepto de obra con clave numero “3400258”, se observa que en el pozo de visita
ejecutado no se realizé la media caia para su funcionamiento, tal y como se especifica
en el precio unitario y presupuesto aprobado.

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa nimero 0030P/C.P. 2025 de fecha
11 de marzo de 2026.

Los conceptos de obra observados se encuentran pagados de la siguiente manera:

Importe
s - Péliza de Felc.ha S Imp?r.te Péliza de Fele.ha . de Péliza Cuenta . Fecha de
Estimacion L Poliza de de Péliza Péliza de ) Banco | Referencia
Diario L. . Egresos Bancaria Cobro
Diario de Diario Egresos
Egresos
Banco
1 FINIQUITO | DDO000078 | 19/11/2025 | $250,143.35 | ERO000008 | 19/11/2025 | $274,237.47 | 488477760101 B(:?ilo 2658333 | 19/11/2025
S.A.,

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 33 primer parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 2y 9 primer
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parrafo de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones
[, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccion 1V, 16 fracciones Il y IV, 26 fraccidon |, 33 primer parrafo,
75, 78 primer y segundo parrafo fracciones I, lll, IV y V, 79, 86 primer parrafo, 88 primer
parrafo, 89, 90,91y 103 fracciones Il y IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones |, II, VI, VIII, IX, XIV y XVI, 101, 102
fracciones V, X, XlI, XVI y XIX, 104 primer parrafo y 117 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fracciones VI,
XXXIV, XXXV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; numerales 1.2, 2.1, 2.2 y 4.2. fracciones V y IX de los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el
Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025; asi como lo sefialado en las
clausulas primera, segunda, séptima, décima primera, décima cuarta, décima quinta,
vigésima tercera y vigésima sexta del contrato de obra publica nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-77-14 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $22,240.55 (veintidds mil doscientos cuarenta pesos 55/100 M.N.), atendiendo a que del
resultado de la revision se presume un dafio o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica, por
haber realizado pagos por voliumenes de conceptos de obra pagados que no cumplen con las
especificaciones de construccion de la obra.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-77-41 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 78 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra niumero 5.- Rehabilitacion de red de agua
potable en callejon Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia Centro, en la
ciudad de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato
nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025, por un importe de $432,531.55, que forma
parte de la muestra de auditoria, se determind lo siguiente:
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Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado
Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la
Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
importe de $433,138.88.
Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunidn Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $433,138.88.
Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién ndmero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $433,138.88.
Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de
adjudicacion de fecha 23 de septiembre de 2025.
Se constaté que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025,
celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $432,531.55, con fecha 24 de septiembre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién
Contratacion de la obra del 29 de septiembre al 12 de noviembre de 2025.

publica. Se constatd que el contratista otorgé la fianza ndimero 3089726 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en
fecha 24 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa.
Se constatd que el contratista otorgd la fianza nimero 3089732 para garantizar el cumplimiento del contrato,
expedida en fecha 24 de septiembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa.
Se constaté mediante inspeccion fisica de la obra que los volimenes en cada concepto de obra seleccionado
corresponden a lo ejecutado y detallado en la estimacién nimero 1 finiquito.
Se constaté que la obra se encontré concluida y en operacidn, situacion que se hizo constar en el Acta
Administrativa nimero 0010P/C.P. 2025, cerrada con fecha 12 de marzo de 2026.
Se constaté que el anticipo realizado al contratista se encuentra amparado con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y retne los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constatd que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por

Planeacion, programacion y
presupuestacion de la obra
publica.

Ejecucion de la obra publica.

Pagos realizados de la obra

piblica. Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constaté que los registros contables se elaboraron correctamente.
Entrega-recepcion de la Se constaté la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
obra publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 20 de noviembre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones I, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccion | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccion Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucion y entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como lo sefialado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 24 de febrero de 2025.
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Resultado Num. 79 Con Observacion

Al efectuar la revision documental de la obra niumero 5.- Rehabilitacion de red de agua
potable en el callejéon Choix entre 22 de Diciembre y Nicolas Bravo, en la colonia Centro, en
la ciudad de Guamduchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el
contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025, por un importe de $432,531.55, que
forma parte de la muestra de auditoria, se observa que el expediente unitario no se
encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecucion de la auditoria,
mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistematica conteniendo toda
la documentacion fisica e informacién electronica de los actos y los contratos de obra
publica, ya que se omite incluir en el mismo la documentacion que a continuacion se detalla
y que consta en el Acta Administrativa nimero Acta Administrativa nimero 0050P/C.P. 2025
de fecha 29 de mayo de 2026.

Documentacion Faltante
1) Fianza de vicios ocultos del contrato celebrado.
2) Aviso de terminacion del contratista, con acuse de recibo.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 42 primer parrafo y 94 fracciones I, VIII, XXVII y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de |a
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 73 fraccion lll, 74 fraccion |1, 75, 76, 86 primer
parrafo, 88, 89 y 97 penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 93 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fraccion XXII del Reglamento
Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de
2021; asi como lo sefialado en las clausulas primera, octava, décima cuarta, décima quintay
vigésima tercera del contrato de obra publica nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-001-2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-79-42 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promociéon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidn incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.
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Resultado Num. 80 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra numero 6.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en la calle de La Raza, entre Av. del Obrero y Arroyo, en la colonia 10
de Mayo de la ciudad de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada
mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-005-2025, por un importe de
$559,042.14, que forma parte de la muestra de auditoria, se determiné lo siguiente:

Etapa de la Obra Piblica Descripcion del Resultado

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la
Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
importe de $559,399.69.

Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunién Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $559,399.69.

Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $559,399.69.
Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de
adjudicacién de fecha 10 de octubre de 2025.

Se constatd que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-005-2025,

Planeacion, programacion y
presupuestacion de la obra
publica.

celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $559,042.14, con fecha 13 de octubre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién del
Contratacion de la obra 20 de octubre al 28 de noviembre de 2025.

publica. Se constatd que el contratista otorgé la fianza nimero 25A48307 para garantizar el anticipo otorgado, expedida
en fecha 13 de octubre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa.
Se constaté que el contratista otorgé la fianza nimero 25A48313 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos
del contrato, expedida en fecha 13 de octubre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa.
Se constaté mediante inspeccién fisica de la obra que los volimenes en cada concepto de obra seleccionado
corresponden a lo ejecutado y detallado en la estimacién nimero 1 (uno) finiquito.
Se constaté que la obra se encontré concluida y en operacidn, situacion que se hizo constar en el Acta
Administrativa ndmero 0010P/C.P. 2025, cerrada con fecha 12 de marzo de 2026.
Se constaté que el anticipo realizado al contratista se encuentra amparado con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y reune los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constaté que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI) impreso y reunen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.
Se constato que los registros contables se elaboraron correctamente.
Entrega-recepcion de la obra | Se constato la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y

publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 17 de diciembre de 2025.

Ejecucion de la obra publica.

Pagos realizados de la obra
publica.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion |y 13 fraccidn | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccion Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
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y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucién y entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como lo sefalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.

Resultado Num. 81 Sin Observacion

Con la revisiéon fisica y documental de la obra niumero 7.- Rehabilitacién de red de
alcantarillado sanitario en calle Diana Cazadora entre Blvd. Las Fuentes y calles Fuente de los
Deseos, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-009-2025, por un
importe de $1,125,064.40, que forma parte de la muestra de auditoria, se determiné lo
siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado
Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la

Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un

Planeacion, programacion y
presupuestacién de la obra
publica.

importe de $1,125,736.63.

Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunidén Ordinaria del Subcomité
de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $1,125,736.63.

Se constat6 que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacion nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $1,125,736.63.

Contratacién de la obra
publica.

Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de
adjudicacién de fecha 17 de septiembre de 2025.

Se constatd que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato ndmero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-009-2025,
celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $1,125,064.40, con fecha 18 de agosto de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién
del 22 de septiembre al 05 de noviembre de 2025.

Se constatd que el contratista otorgé la fianza nimero 2363642 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos
del contrato, expedida en fecha 18 de agosto de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Ejecucion de la obra publica.

Se constaté mediante inspeccidn fisica de la obra que los volimenes en cada concepto de obra seleccionado
corresponden a lo ejecutado y detallado en la estimacién nimero 1 finiquito.

Se constaté que la obra se encontré concluida y en operacion, situacion que se hizo constar en el Acta
Administrativa nimero 0010P/C.P. 2025, cerrada con fecha 12 de marzo de 2026.

Pagos realizados de la obra
publica.

Se constatd que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cddigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones fiscales y legales.

Se constatd que los registros contables se elaboraron correctamente.

Entrega-recepcion de la obra
publica.

Se constatd la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 20 de noviembre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacidn; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccion | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
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apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccion Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacidn, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucion y entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como lo sefialado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 24 de febrero de 2025.

Resultado Num. 82 Con Observacion

Se verificaron los procesos de contratacidn, ejecucién y control de la obra niumero 7.-
Rehabilitacién de red de alcantarillado sanitario en calle Diana Cazadora entre Blvd. Las
Fuentes y calles Fuente de los Deseos, en la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador
Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-009-2025, por un importe de $1,125,064.40, que forma parte de la muestra de
auditoria, observandose que se realizaron modificaciones de monto al contrato celebrado
por $894,904.65, que variaron en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los
conceptos establecidos en el catdlogo de conceptos, a continuacion se detalla:

I. Parala determinacion del porcentaje de variacion de monto, se comparo con base en
el monto original del contrato, resultando lo siguiente:

e Monto o importe original del contrato: $1,125,164.40

e Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $894,904.65 (a)

e Monto equivalente al veinticinco por ciento del importe del contrato:
$281,291.10 (b)

e Importe de variacion, que supero el veinticinco por ciento: $613,613.55 (a - b)

Il. Lasvariaciones de monto o importe se realizaron de la siguiente manera:

Variaciones de monto realizadas al contrato celebrado
I. De los conceptos establecidos en el catilogo originalmente pactado. MOl:ltO. ¢".|e Porcentaje dete.rrninado con base
Variacion en el monto original del contrato
1 Se incrementaron cantidades o volimenes por un importe de: 305,235.39 27.13
2 | Sedisminuyeron cantidades o volimenes por un importe de: 83,986.11 7.46
3 Se cancelaron conceptos por un importe de: 449,368.42 39.94
1l. De los conceptos no previstos en el catalogo originalmente pactado.
4 | Se incrementaron conceptos (extraordinarios) por un importe de: 56,314.73 5.01
(a) Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $894,904.65 79.54%
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Por otra parte, se observa que no se celebraron los convenios modificatorios de monto
respectivos debidamente sustentados con su dictamen técnico y demas documentacién
soporte, mediante los cuales se haya amparado la ejecucién de:

e Las cantidades o volumenes modificados de los conceptos establecidos en el catalogo
originalmente pactado (incrementos y disminuciones).
e Los conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato (obra extraordinaria).

Cabe precisar, que las modificaciones realizadas se detectaron en la estimaciéon nimero 1
finiquito, asi como en el finiquito de los trabajos elaborado por las partes.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 9 primer parrafoy 37 fraccién V de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones lll, VII, VIII y XXVII de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccidn
IV, 16 fracciones Il y IV, 33 primer y segundo parrafo fracciones VI y VIII, 77 tercer parrafo,
78 primer y segundo parrafo fracciones Il y IV, 84 parrafos primero fraccién lll y terceroy 97
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; 94 Bis 1, 94 Bis 2, 94 Bis 3, 94 Bis 7, 94 Bis 8 fracciones Vy IX, 94 Bis 9, 97,
100 fracciones |, IV, VI, XI, XV y XVI, 101, 102 fracciones IV inciso f), VI y XIX y 104 primer
parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; 12 fraccion Xl y 45 fracciones VII, XXXIIl y XXXV del Reglamento Interior
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el
Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, nimero 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como
lo sefialado en las clausulas primera, décima cuarta, décima quinta y décima novena del
contrato de obra publica numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-009-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-82-43 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.
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Resultado Num. 83 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra numero 8.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en la calle Rio Presidio entre calle Las Palmas y Paraiso en la colonia
Insurgentes, de la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-010-2025, por un
importe de $1,072,006.74, que forma parte de la muestra de auditoria, se determind lo
siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2025, emitido por la

Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un

importe de $1,073,671.49.

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Segunda Reunidn Ordinaria del Subcomité

de Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 12 de agosto de 2025, por un importe de $1,073,671.49.

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién nimero JAPASA-MUNICIPIO-

FISM-001-2025 de fecha 15 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $1,073,671.49.

Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de

adjudicacion de fecha 24 de octubre de 2025.

Contratacién de la obra Se constaté que su ejecucién se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-010-2025,
publica. celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,

por un importe de $1,072,006.74, con fecha 27 de octubre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién

del 03 de noviembre al 17 de diciembre de 2025.

Se constatd que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por

Pagos realizados de la obra Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacion y demas

publica. disposiciones fiscales y legales.
Se constatd que los registros contables se elaboraron correctamente.
Entrega-recepcion de la obra | Se constatd la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
publica. Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 30 de diciembre de 2025.

Planeacion, programacion y
presupuestacion de la obra
publica.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccidn | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fracciéon Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién 1, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacién, programacion, presupuestacion, contratacion y
entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi como lo
sefialado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.
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Resultado Num. 84 Con Observacion

Al efectuar la revision documental de la obra nimero 8.- Rehabilitacion de red de
alcantarillado sanitario en la calle Rio Presidio entre calle Las Palmas y Paraiso en la colonia
Insurgentes, de la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-010-2025, por un
importe de $1,072,006.74, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que el
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la
ejecucion de la auditoria, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y
sistematica conteniendo toda la documentacion fisica e informacién electrénica de los actos
y los contratos de obra publica, ya que se omite incluir en el mismo la documentacion que a
continuacion se detalla y que consta en el Acta Administrativa nimero 0050P/C.P. 2025 de
fecha 29 de mayo de 2026.

Documentacion Faltante
1) Fianza de cumplimiento del contrato celebrado.
2) Fianza de vicios ocultos del contrato celebrado.
3) Acta de extincion de derechos y obligaciones del contrato celebrado.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccién | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 42 primer parrafo, y 94 fracciones Ill, VIII, XXVII y XXX de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 73 fracciones | y lll, 74 fraccién |, 75, 76, 86 ultimo
parrafo, 88, 89 y 97 penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 87, 88, 93 y 122 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fraccién XXII del
Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, nUmero 033 de fecha 17
de marzo de 2021; asi como lo sefialado en las clausulas primera, octava, décima cuarta,
décima quinta y vigésima cuarta del contrato de obra publica nUmero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-010-2025.

AECF-EPM-AFI0242026-2025-PR-84-44 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
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para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 85 Con Observacion

Se verificaron los procesos de contratacién, ejecucién y control de la obra niumero 8.-
Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en la calle Rio Presidio entre calle Las Palmas
y Paraiso en la colonia Insurgentes, de la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador
Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-010-2025, por un importe de $1,072,006.74, que forma parte de la muestra de
auditoria, observandose que se realizaron modificaciones de monto al contrato celebrado
por $415,680.91, que variaron en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los
conceptos establecidos en el catdlogo de conceptos, a continuacion se detalla:

I. Para la determinacién del porcentaje de variacién de monto, se comparé con base en
el monto original del contrato, resultando lo siguiente:

e Monto o importe original del contrato: $1,072,006.74

e Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $415,680.91 (a)

e Monto equivalente al veinticinco por ciento del importe del contrato:
$268,001.69 (b)

e Importe de variacién, que supero el veinticinco por ciento: $147,679.22 (a - b)

Il. Las variaciones de monto o importe se realizaron de la siguiente manera:

Variaciones de monto realizadas al contrato celebrado
) , . Monto de Porcentaje determinado con base
I. De los conceptos establecidos en el catilogo originalmente pactado. ... .
Variacion en el monto original del contrato
1 Se incrementaron cantidades o volimenes por un importe de: 13,832.79 1.29
2 Se disminuyeron cantidades o volimenes por un importe de: 188,882.81 17.62
3 Se cancelaron conceptos por un importe de: 101,567.51 9.47
1l. De los conceptos no previstos en el catdlogo originalmente pactado.
4 I Se incrementaron conceptos (extraordinarios) por un importe de: 111,397.80 10.39
(a) Importe, en su conjunto, de las variaciones realizadas: $415,680.91 38.77%

Por otra parte, se observa que no se celebraron los convenios modificatorios de monto
respectivos debidamente sustentados con su dictamen técnico y demds documentacién
soporte, mediante los cuales se haya amparado la ejecucion de:

e Las cantidades o volumenes modificados de los conceptos establecidos en el catalogo
originalmente pactado (incrementos y disminuciones).
e Los conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato (obra extraordinaria).
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Cabe precisar, que las modificaciones realizadas se detectaron en las estimaciones nimero
1 normal y 2 finiquito, asi como en el finiquito de los trabajos elaborado por las partes.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 9 primer parrafoy 37 fraccion V de la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones lll, VII, VIII y XXVII de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccidon
IV, 16 fracciones Il y IV, 33 primer y segundo parrafo fracciones VI y VIII, 77 tercer parrafo,
78 primer y segundo parrafo fracciones Il y IV, 84 parrafos primero fraccion Il y terceroy 97
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; 94 Bis 1, 94 Bis 2, 94 Bis 3, 94 Bis 7, 94 Bis 8 fracciones Vy IX, 94 Bis 9, 97,
100 fracciones |, IV, VI, XI, XV y XVI, 101, 102 fracciones IV inciso f), VI y XIX y 104 primer
parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; 12 fraccion Xl y 45 fracciones VII, XXXIIl y XXXV del Reglamento Interior
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el
Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, nUmero 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como
lo sefalado en las clausulas primera, décima cuarta, décima quinta y décima novena del
contrato de obra publica numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-010-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-85-45 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidén incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Resultado Num. 86 Con Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 8.- Rehabilitacién de red de
alcantarillado sanitario en la calle Rio Presidio entre calle Las Palmas y Paraiso en la colonia
Insurgentes, de la ciudad de Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato nudmero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-010-2025, por un
importe de $1,072,006.74, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que
derivado de una inadecuada supervision y control de la obra, autorizaron para pago las
estimaciones numeros 1 normal y 2 finiquito, mismas que incluyen voliumenes de conceptos
de obra estimados que no cumplen con las especificaciones de construccion de la obra por
un importe de $44,445.49, a continuacidn, se detalla:
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Volimenes de conceptos de obra estimados que no cumplen con las especificaciones de construccion de la obra
Cantidad
Cantidad Precio Verificada Importe

Estimada | Unitario que No Observado
Cumple

Clave Concepto Unidad Estimacion

Al5 POZOS DE VISITA.

CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS
DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA, DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 CON TAMANO MAXIMO DE
*TEMP22 | AGREGADO DE 3/4", ARMADOS CON 3 VARILLAS DE 3/8" PZA 4.00 $2,769.58 4.00 $11,078.32 | 1 NORMAL
DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO A
CADA 15 CMS Y TAPA CON VARILLA DE 3/8 DE
DIAMETRO A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS.

EXT CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

POZO DE VISITA TIPO COMUN 125 M DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM,
APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON
MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO,
ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE
DIAMETRO A CADA 40 CM, INCLUYE: MEDIA CANA DE
PEDACEARIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE
DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO
F'C=100 KG/CM2.

EXT-01 PZA 2.00 13,618.38 2.00 27,236.76 | 2 FINIQUITO

Subtotal | $38,315.08
IVA 6,130.41
Total | $44,445.49

Cabe senalar, que los conceptos de obra ejecutados con clave numero “*TEMP22” y “EXT-
01”, no cumplen con las especificaciones de construccion debido a lo siguiente:

e Concepto de obra con clave nUmero “*TEMP22”, se observa que los brocales y tapas
colocados en los pozos de visita, fueron construidos en una sola pieza sélida, debiendo
haberse construido de forma separada e instalado en dos piezas independientes
(brocal y tapa), tal y como se especifica en los planos de proyecto, asi como en el
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, “Alcantarillado Sanitario”
emitido por la Comisiéon Nacional del Agua.

e Concepto de obra con clave nimero “EXT-01", se observa que en los pozos de visita
ejecutados no se colocaron los escalones de varilla corrugada de 1” de diametro, ni se
realizd la media cana, para el debido funcionamiento y mantenimiento de dichos
pozos, tal y como se especifica en el precio unitario aprobado.

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa nimero 0020P/C.P. 2025 de fecha
09 de marzo de 2026.
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Los conceptos de obra observados se encuentran pagados de la siguiente manera:

Importe
) L, Péliza de Fe'c.ha - Impt’ar.te Péliza de Fe'e.ha - de Pdliza Cuenta ) Fecha de
Estimacion . Poliza de de Péliza Péliza de ) Banco | Referencia
Diario . .. Egresos de Bancaria Cobro
Diario de Diario Egresos
Egresos
Banco
1 NORMAL | DD0000128 | 19/12/2025 | $529,392.31 | ERO000005 | 16/12/2025 | $598,213.31 | 488477760101 B(:?:o 5117840 16/12/2025
S.A.,
No se pagé
2 FINIQUITO | DD0000188 | 31/12/2025 | 252,320.63 - - . — — enel
ejercicio
fiscal 2025

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccién | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 33 primer parrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 2 y 9 primer
parrafo de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones
I, VIII, XVIl y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccion IV, 16 fracciones Il y IV, 26 fraccion |, 33 primer parrafo,
75, 78 primer y segundo parrafo fracciones II, lll, IV y V, 79, 86 primer parrafo, 88 primer
parrafo, 89, 90, 91y 103 fracciones Il y IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones |, 11, VI, VIII, IX, XIV y XVI, 101, 102
fracciones V, X, XI, XVl y XIX, 104 primer parrafo y 117 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fracciones VII,
XXXIV, XXXV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; numerales 1.2, 2.1, 2.2 y 4.2. fracciones Vy IX de los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el
Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025; asi como lo senalado en las
clausulas primera, segunda, séptima, décima primera, décima cuarta, décima quinta y
vigésima tercera del contrato de obra publica nUmero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-010-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-86-15 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $12,850.85 (doce mil ochocientos cincuenta pesos 85/100 M.N.), atendiendo a que del
resultado de la revision se presume un dano o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica, por
haber realizado pagos por volUmenes de conceptos de obra pagados que no cumplen con las
especificaciones de construccion de la obra.
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AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-86-46 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestién incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

Se le dara seguimiento en la proxima auditoria a realizarse a un importe de 31,594.64, debido
a que la estimacion niumero 2 FINIQUITO no se pago en el ejercicio fiscal 2025.

Resultado Num. 87 Sin Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra numero 9.- Rehabilitacion de pozo profundo
(pozo 5) en la comunidad de El Salitre, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025, por un
importe de $750,895.70, que forma parte de la muestra de auditoria, se determind lo
siguiente:

Etapa de la Obra Publica Descripcion del Resultado

Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante oficio de fecha 09 de diciembre de 2025, emitido por
la Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un
importe de $751,510.54.

Se constaté que la obra se encuentra autorizada mediante Acta de la Tercera Reunién Ordinaria del Subcomité de
Bienestar Municipal de Salvador Alvarado de fecha 05 de diciembre de 2025, por un importe de $751,510.54.

Se constatd que la obra se encuentra autorizada mediante convenio de coordinacién nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-002-2025 de fecha 08 de diciembre de 2025, celebrado entre el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa y la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de $751,510.54.
Se constaté que la obra se adjudicé mediante el procedimiento de adjudicacién directa, e integra el oficio de
adjudicacion de fecha 19 de diciembre de 2025.

Se constatd que su ejecucion se encuentra amparada en el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025,
celebrado entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista,
por un importe de $750,895.70, con fecha 19 de diciembre de 2025, el cual establece como periodo de ejecucién
del 22 de diciembre al 29 de diciembre de 2025.

Se constaté que el contratista otorgé la fianza nimero 3099508 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos
del contrato, expedida en fecha 19 de diciembre de 2025, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado.

Se constaté que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con el Comprobante Fiscal Digital por

Planeacion, programacion y
presupuestacion de la obra
publica.

Contratacion de la obra
publica.

Pagos realizados de la obra
publica.

Internet (CFDI) impreso y retinen los requisitos fiscales que establece el Cédigo Fiscal de la Federacién y demas
disposiciones fiscales y legales.

Se constatd que los registros contables se elaboraron correctamente.

Entrega-recepcidn de la obra
publica.

Se constaté la existencia del acta de entrega-recepcion de la obra entre la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa y el contratista, con fecha 12 de enero de 2026.
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacidn; 2, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 35, 42 primer parrafo, 43, 67 y 70 fracciones |, Il, lll y V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5 fraccion | y 13 fraccion | de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; 25 primer parrafo fraccion lll, 33 primer parrafo
apartado A fraccion | y 49 primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 18, 26
y 27 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el
Estado de Sinaloa; 1 tercer y cuarto parrafo, 5 primer parrafo fraccion Vi, 6, 21, 30, 31, 42,
51, 55, 60 tercer parrafo fraccién |, 62, 67 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII, XVII, XXVII
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el
cumplimiento con las etapas de planeacién, programacion, presupuestacion, contratacion y
entrega—recepcion de la obra publica, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi como lo
sefalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025.

Resultado Num. 88 Con Observacion

Al efectuar la revision documental de la obra nimero 9.- Rehabilitacion de pozo profundo
(pozo 5) en la comunidad de El Salitre, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato numero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025, por un
importe de $750,895.70, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que el
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la
ejecucion de la auditoria, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y
sistematica conteniendo toda la documentacion fisica e informacion electronica de los actos
y los contratos de obra publica, ya que se omite incluir en el mismo la documentacién que a
continuacion se detalla y que consta en el Acta Administrativa nimero 0050P/C.P.2025 de
fecha 29 de mayo de 2026.

Documentacidn Faltante

1) Compra o adquisicion del equipo: Bomba sumergible de 60 HP, AC. INOX AC, 6”, MCA. ALTAMIRA, realizada con el
proveedor o fabricante, que incluya: factura o comprobante de compra y ficha técnica.

2) Compra o adquisicion del equipo: Motor sumergible serie X, de 60 HP, 3 X 460V, de 6”, MCA. ALTAMIRA, realizada con el
proveedor o fabricante, que incluya: factura o comprobante de compra y ficha técnica.

3) Compra o adquisicién del equipo: Transformador 3F, tipo poste de 75 KVA, 33 KV/440V, realizada con el proveedor o
fabricante, que incluya: factura o comprobante de compra y ficha técnica.

4) Certificado de garantia de calidad y funcionamiento del equipo: Bomba sumergible de 60 HP, AC. INOX AC, 6”, MCA.
ALTAMIRA a favor de la JAPASA.

5) Certificado de garantia de calidad y funcionamiento del equipo: Motor sumergible serie X, de 60 HP, 3 X 460 V, de 6",
MCA. ALTAMIRA a favor de la JAPASA.

6) Certificado de garantia de calidad y funcionamiento del equipo: Transformador 3F, tipo poste de 75 KVA, 33 KV/440V.
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 42 primer parrafo, 55 segundo parrafo y 94 fracciones Ill, VIII,
XXVIl'y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34
Bis Cde la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 16 fracciones Il y IV, 28 fraccidn
Vinciso b), 29 fracciones Il y IV, 78 primer y segundo pdrrafo fraccién I, 79 segundo parrafo,
89, 90, 91 y 97 penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones |, VI, VIIl y XIV, 101, 102 fracciones IV
inciso h) y XVI'y 104 primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45 fraccion XXIl del Reglamento Interior
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el
Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como lo
sefalado en las cldusulas primera, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra
publica niumero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-88-47 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Resultado Num. 89 Con Observacion

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 9.- Rehabilitaciéon de pozo profundo
(pozo 5) en la comunidad de El Salitre, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la cual fue
adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025, por un
importe de $750,895.70, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que
derivado de una inadecuada supervision y control de la obra, autorizaron para pago la
estimacion numero 01 finiquito, misma que incluye el volumen de un concepto de obra
estimado no ejecutado por un importe de $11,539.51, que resultan de realizar el
comparativo entre el importe estimado por el contratista en el ejercicio auditado y el
levantamiento fisico efectuado durante la auditoria que nos ocupa, a continuacién, se
detalla:
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Volumen de un concepto de obra estimado no ej do
) Cantidad Cantidad ) ) Precio Importe ) L
Clave Concepto Unidad Estimada | Verificada Diferencia Unitario | Observado Estimacion

1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
VASTAGO FIJO DE 6", INCLUYE: EMPAQUES 1

DE PLOMO 6", TORNILLOS, MATERIAL, MANO PZA 2.00 1.00 1.00 $9,947.85 $9,947.85 FINIQUITO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

VALV6E"

Subtotal |  $9,947.85
IVA 1,591.66
Total | $11,539.51

Por lo anterior, se observa que la obra no se encontré concluida ni operando en los niveles
apropiados de funcionamiento y servicios requeridos, debido a que falta por ejecutarse una
valvula de vastago fijo de 6", presentando un avance fisico aproximado del 98.46% y segun
el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025 los trabajos debieron concluirse el
dia 29 de diciembre de 2025, por lo que no se dio cumplimiento al presupuesto y programa
de obra aprobado, no integrandose documentacién que justifique el atraso y un desfase por
73 dias (2.43 meses) en relacion a la fecha de inspeccion fisica realizada a la obra, ni de haber
aplicado, en su caso, las penas convencionales y fianzas establecidas.

Ademas, se observa que se formalizé indebidamente el acta de entrega-recepcion de la obra
entre la contratante y la contratista con fecha 12 de enero de 2026 y el finiquito de la obra
con fecha 05 de enero de 2026, sin haberse concluido los trabajos objeto del contrato
celebrado.

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa nimero 0040P/C.P. 2025 de fecha
12 de marzo de 2026.

El concepto de obra observado se encuentra pagado de la siguiente manera:

Import:
o Fecha de Importe o Fecha de — o € Fecha
) .. Poliza de o - Poliza de e de Péliza Cuenta .
Estimacion . Péliza de de Pédliza Péliza de ) Banco | Referencia de
Diario L. . Egresos de Bancaria
Diario de Diario Egresos Cobro
Egresos
No se
Banco pago en
01 del el
FINIQUITO DD0000187 | 31/12/2025 | $625,986.62 | ERO000002 | 13/01/2026 | $707,364.88 | 488477760101 Bajio 4695180 efercicio
S.A., fiscal
2025

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucién
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccién | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 33 primer parrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 2 y 9 primer
parrafo de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones
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[, VI, XVII, XXVII y XXX de |la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Sinaloa; 11 cuarto parrafo fraccién 1V, 16 fracciones Il y IV, 18 fracciones IV y V, 33 primer
parrafo, 66 fracciones V, VII, XIV y XV, 67, 73 fraccién |, 75, 77 tercer parrafo, 78 primer y
segundo parrafo fracciones Il, lll y V, 79, 86, 88 primer parrafo, 89, 90, 91 y 103 primer
parrafo fracciones Il y IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; 75, 84, 96, 97, 100 fracciones |, VI, IX, XI, XllI, XIV, XV y XVI, 101, 102
fracciones V, VI, X, XI, XII, XVII, XVIIl y XIX, 104 primer parrafo, 117 y 120 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 45
fracciones VII, XXXIV, XXXV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el Periddico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, numero 033 de fecha 17 de marzo de 2021; numerales 1.2, 2.1, 2.2 y 4.2 fracciones
V, IX y Xl de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de febrero de 2025; asi como en las
clausulas primera, cuarta, séptima, octava, décima primera, décima cuarta, décima quinta,
décima octava, vigésima tercera y vigésima cuarta del contrato de obra publica nimero
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-012-2025.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-89-48 Promocidn de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocidon de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accion no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativasy la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestion incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacién de referencia.

Se le dara seguimiento en la proxima auditoria a realizarse a un importe de $11,539.51,
debido a que la estimacion numero 01 FINIQUITO no se pago en el ejercicio fiscal 2025.

Resultados de Seguimiento de la Revision a la Obra Publica

En relacion con el Informe Especifico de |la Revisidon y Fiscalizacidn Superior de los Recursos
Publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, correspondiente a la Auditoria numero EFI-003/2024, se determinaron
observaciones, de las cuales, una vez efectuada la evaluacion correspondiente, quedaron
algunas no solventadas, a las que se le dio el seguimiento al amparo de la auditoria nimero
AF1-024/2026 del ejercicio fiscal 2025, obteniendo lo siguiente:
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Cuenta Contable Muestra
Universo :
Cédigo Concepto e Seleccionada Pl i
2113 Contrf«)tl:r,tas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo $1,247,200.75 $1,247,200.75 100.00%
(Seguimiento)

Del andlisis de la cuenta que se le dio seguimiento, se obtuvo el siguiente resultado:
2113- Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo (Seguimiento)

En relacion con los resultados de seguimiento de la revision a la obra publica nUmeros 92, 99
y 102 emitidos en el Informe Especifico de |la Revisidn y Fiscalizacion Superior de los Recursos
Publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
correspondiente a la Auditoria nimero EFI-003/2024, se le aplicaron los procedimientos de
auditoria pertinentes a las obras que a continuacion se detallan:

No. No. Resultado e Nombre de obra Impot"te contra-tado Imp?rt.e de
C.P.2023 mas convenio Seguimiento
JAPASA- Rehabilitacion de red de agua potable 2da etapa en
10 92 MUNICIPIO-IPR- la comunidad de 20 de Noviembre en el Municipio de $1,227,739.01 $52,508.47
2023-01 Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Rehabilitacién de planta potabilizadora del Evora
11 99 MUNICIPIO-FISM- (ler etapa) colonia Agustina Ramirez, Guamduchil, 1,699,518.83 782,258.60
2023-11 Salvador Alvarado, Sinaloa.
JAPASA- Construccién de pozo profundo en la comunidad de
12 102 MUNICIPIO-FISM- Terrero de los Guerrero en el Municipio de Salvador 775,687.92 412,433.68
2023-14 Alvarado, Sinaloa.
Importe de la muestra $1,247,200.75

Obteniendo los siguientes resultados:

Resultado Num. 90 Con Observacion

Antecedentes

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 1.- Rehabilitacion de red de agua
potable 2da etapa en la comunidad de 20 de Noviembre en el Municipio de Salvador
Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-
IPR-2023-01, por un importe de $1,227,739.01, que forma parte de la muestra de auditoria,
se observa que derivado de un inadecuado control y supervisiéon de la obra, se autorizé para
pago la estimacion numero 1 finiquito, misma que incluye volimenes de conceptos de obra
estimados en exceso por un importe de $52,508.47, con cargo a los recursos del Impuesto
Predial Rustico 2023, que resultan de realizar el comparativo entre el importe estimado al
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento fisico efectuado durante la auditoria
gue nos ocupa, a continuacion, se detalla:
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Volimenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso

) Cantidad | Cantidad . . Precio Importe
€oD. Concapto e Estimada | Verificada e Unitario | Observado

Estimacion

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 20
DE NOVIEMBRE 2DA ETAPA.

A01 PRELIMINARES.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE 1
AGP1 | CEFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE [ M‘ 1,630.00|  1,553.90 76.10| $10.78 $820.36 FINIQUITO
OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS
HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA
FUA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y 1
AGP2 | hE7A DE LA PLANTILLA Y TALUDES, M3 1,483.30 | 1,414.05 69.25 89.81 621934 ATO
REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE
LA ZANJA HASTA LA  INSTALACION
SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN
ZANJA.

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO
EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL
CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA
AGP4 |PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN| M3 114.10 108.77 5.33| 503.70 2,684.72
CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS
TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.
RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE
CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN
CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR
AGP5 | (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). | M3 426.38 406.47 19.91| 528.44| 10,521.24
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO
(LIMO), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS.
MEDIDO COLOCADO.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA
PROCTOR CON EQUIPO MANUAL BAILARINA,
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 1
AGPRC | & VE: TENDIDO DE MATERIAL M3 935.62 891.94 43.68 | 149.56 653278 | ANTO
HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE
EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DANOS A 1
TERCEROS, INCLUYE: CARGA MECANICA Y NG L GIa7% S3.24 | 12496 415367 [ biniquito
DESCARGA A VOLTEO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE CINTA
PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR
*TEMP15 | AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION", LA | ML 1,630.00 [ 1,553.90 76.10 8.25 627.83
CUAL SE COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA, A LA
ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO, A 30 CM
SOBRE EL LOMO DEL TUBO.

AFINE Y CONFORMACION DE CALLES, A TODO
LO LARGO Y ANCHO DE LAS MISMAS, EN UN
AFINE | ESPESOR DE 10 CMS, DEJANDO BOMBEOS Y | M2 12,642.27 | 12,120.42 521.85 7.26 3,788.63
CUNETAS, INCLUYE: EL EQUIPO MECANICO
NECESARIO.

1
FINIQUITO

1
FINIQUITO

AGP7

1
FINIQUITO

1
FINIQUITO

1
FINIQUITO
SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE 1

PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO, RD-32.5. ML 1,630.001 1,553.90 76.10 80.82 6,150.40 FINIQUITO
INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE
*TEMP1 | 3" HIDROSTATICA, DE DIAMETRO, RD-32.5,| ML 1,630.00| 1,553.90 76.10 49.50 3,766.95

INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, LUBRICANTE

A02 TUBERIA PVC AGUA POTABLE.

*TEMPOO

1
FINIQUITO
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Volimenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso

) Cantidad | Cantidad ) . Precio Importe
€oD. Concapto e Estimada | Verificada L meh Unitario | Observado

Estimacion

PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Subtotal | $45,265.92
IVA 7,242.55
Total | $52,508.47

Cabe sefalar, que la lera. etapa de la rehabilitacién del sistema de agua potable de la
comunidad 20 de Noviembre, fue fiscalizada en la auditoria 039/2023 realizada a los recursos
publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa numero 0030P, de fecha 18 de
septiembre de 2024, levantada con motivo de la revisién documental e inspeccidn fisica de
la obra.

Los conceptos de obra observados se encuentran estimados y autorizados para pago con
cargo a los recursos del Impuesto Predial Rustico 2023, de la siguiente manera:

.., | Pélizade Fe’c.ha o Importe Péliza de Fe'c.h — Importe Transferencia/Clave i
Estimacién Diario Péliza de (SinLV.A) Egrasce Péliza de (con LV.A.) Cuenta | Banco de Rastreo de

Diario Egresos Cobro

No se

cobré

1 DD000185 | 28/12/2023 | $1,058,395.70 | EEO000001 | 11/01/2024 | $1,195,987.14 | —— — R .en _EI,
FINIQUITO ejercicio

fiscal

2023

Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 42 primer parrafo y 94 fracciones IlI, VIII, XVIl y XXX de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo parrafo fracciones Il y Ill, 79
segundo parrafo, 89 y 103 fracciones Il y IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones |, VI, VII, IX, XIV y XVI,
101, 102 fracciones V, X, XI, XVI, XVIl y XIX, 104 primer parrafo y 117 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 36
fracciones Ill, X y XXXIIl y 45 fraccién XXI11, XXX111, XXXIV y XXXVI del Reglamento Interior de
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, publicado en el
Periodico Oficial “El Estado de Sinaloa”, niumero 033 de fecha 17 de marzo de 2021; asi como
lo sehalado en las clausulas primera y décima quinta del contrato de obra nimero JAPASA-
MUNICIPIO-IPR-2023-01.
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Se le dara seguimiento en la préxima auditoria a realizarse a un importe de $52,508.47,
debido a que la estimacién numero 1 Finiquito no se pago en el ejercicio fiscal 2023.

Seguimiento en la Auditoria del Ejercicio Fiscal 2025

Con base en los procedimientos de la auditoria practicada al ejercicio fiscal 2025, se efectud
la revision documental correspondiente al seguimiento de la obra numero 10.-
Rehabilitacién de red de agua potable 2da etapa en la comunidad de 20 de Noviembre en el
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de seguimiento de $52,508.47,
constatandose que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, realizé el pago de la estimacion niumero 1 Finiquito, en el ejercicio fiscal 2024, a
continuacion se detalla:

Fecha de Fecha de

S Péliza de ~— Importe Péliza de o Importe Transferencia/Clave | Fecha de
P | . P
Estimacidn Diario th lza 2 = (Sin LV.A.) Egresos TS (con LV.A.) Coesia Basc de Rastreo Cobro
Diario Egresos
1 B del
FINIQUITO DD000185 | 28/12/2023 | $1,058,395.70 | EEO000001 | 11/01/2024 | $1,195,987.14 | 0336388340101 BZ?iZOS : BB6654788020713 | 11/01/2024

AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-90-16 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $52,508.47 (cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 47/100 M.N.), atendiendo a que
del resultado de la revision se presume un dafio o perjuicio, 0 ambos, a la Hacienda Publica,
por haber realizado pagos por volumenes de conceptos de obra pagados en exceso.

La accion de Promocion de Responsabilidad Administrativa fue emitida en el resultado
numero 92 del Informe Especifico de la Revision y Fiscalizacién Superior de los Recursos
Publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
correspondiente a la Auditoria nimero EFI-003/2024.

Resultado Num. 91 Con Observacion

Antecedentes

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 6.- Rehabilitacion de planta
potabilizadora del Evora (ler etapa) colonia Agustina Ramirez, Guamuchil, Salvador
Alvarado, Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-
FISM-2023-11, por un importe de $1,556,004.31, y convenio modificatorio nimero JAPASA-
MUNICIPIO-FISM-2023-11, por un importe de $143,514.52, generando un total de
$1,699,518.83, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que derivado de un
inadecuado control y supervisién de la obra, se autorizé para pago las estimaciones nUmero
2 normal y 3 finiquito, mismas que incluyen volimenes de un concepto de obra pagados que
presentan mala calidad, por un importe de $1,251,100.21, que resultan de realizar el
comparativo entre el importe pagado al contratista en el ejercicio auditado y el
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levantamiento fisico efectuado durante la auditoria que nos ocupa, a continuacion, se
detalla:

Voliimenes de un concepto de obra pagados que presentan mala calidad
Cantidad
Cantidad | Precio | Verificada Importe

i e B Pagada | Unitario | con Mala | Observado N
Calidad
A REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y CEPILLADA DE 1 1/2" DE
ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MAMPARAS EXISTENTES, 2 normal y

FLOCT M2 878.40 |$1,227.84| 878.40 | $1,078,534.66

CORTES LONGITUDINALES PARA TRASLAPE, CEPILLADO, 3 finiquito
RECORTES, ADECUACIONES, PINTURA EPOXICA BLANCA POR
AMBOS LADOS, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Subtotal | $1,078,534.66
IVA|  172,565.55
Total | $1,251,100.21

Cabe senalar, que el concepto de obra con clave numero “FLOCT”, presenta mala calidad,
debido a que la totalidad de las mamparas habilitadas -a base de madera- en el drea del
floculador, contienen defectos como deformaciones, cortes, hoyos o perforaciones, 6 piezas
no se encuentran soportadas adecuadamente en sus extremos, la pintura epodxica aplicada
en la madera no es uniforme en su acabado, por lo que las estructuras habilitadas se
encontraron en mal estado de conservacion.

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa nUumero 0040P, de fecha 19 de
septiembre de 2024, levantada con motivo de la inspeccion fisica realizada a la obra.

El concepto de obra observado se encuentra pagado de la siguiente manera:

Sl Fecha de Poliza de Fecha de "
Estimacion + 3 .de Péliza de I. ¥ Egresos Poliza de Importe Cuenta Banco Transferencia = iz
Diario R (Sin LV.A.) Cobro
Diario Egresos
Anticipo DD0000087 16/10/2023 670,691.51 EE0000003 06/10/2023 778,002.15 Banco del 1269193020073 06/10/2023
0336388340101 Bajio, SA
2 normal DD0000008 07/12/2023 202,225.25 EE0000004 07/12/2023 222,447.77 T 1412480020083 07/12/2023
No se cobro
3finiquito | DD0000183 | 29/12/2023 460,667.51 | EE0000001 12/03/2024 510,445.84 - - - e;:'cfc'ia
fiscal 2023
Total $1,333,584.27

Cabe observar, que la estimacion numero 3 finiquito autorizada por la Gerencia General de
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado en fecha 11 de
diciembre de 2023, no fue pagada por la contratante dentro del plazo de quince dias habiles
establecidos en la normatividad aplicable en materia de obra publica, sin integrarse la
evidencia que motive, sustente y justifique dicha situacion.
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 25 primer parrafo fraccion Ill, 33 apartado A fraccion |y 49
primer y segundo parrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 42 primer parrafo y 94 fracciones
I, VI, XVII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Sinaloa; 11 cuarto parrafo fracciones Ill y IV, 16 fraccion Il, 66 fracciones V, XIV y XV, 73
fraccion lll, 75 primer parrafo, 78 primer y segundo parrafo fracciones I, lll y V, 79, 88 primer
parrafo, 89, 90, 91, 97 penultimo parrafo y 103 fracciones Il y IV de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 fracciones |, II, VI, VI,
VIIL, IX, XIV, XV y XVI, 101, 102 fracciones |, IV, V, VI, X, XI, XVI y XIX, 104 primer parrafo, 117
y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; 36 fracciones lll, X y XXXl y 45 fraccion XXIII, XXXIII, XXXIV y XXXVI del
Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa”, nUmero 033 de fecha 17
de marzo de 2021; numerales 1.2., 2.1., 2.2., 3.1.1. fracciones IIl, VI, VIII, IX y XIl y 3.1.3.
fracciones Ill y XI de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 12 de enero de 2023; asi como
lo senalado en las clausulas primera, segunda, décima cuarta y décima quinta del contrato
de obra publica nUumero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2023-11.

Se le dara seguimiento en la proxima auditoria a realizarse a un importe de $782,258.60,
debido a que la estimacién niumero 3 Finiquito no se pago en el ejercicio fiscal 2023.

Seguimiento en la Auditoria del Ejercicio Fiscal 2025

Con base en los procedimientos de la auditoria practicada al ejercicio fiscal 2025, se efectud
la revision documental correspondiente al seguimiento de la obra numero 11.-
Rehabilitacion de planta potabilizadora del Evora (ler etapa) colonia Agustina Ramirez,
Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, por un importe de seguimiento de $782,258.60,
constatandose que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
Sinaloa, realizo el pago de la estimacion numero 3 Finiquito, en el ejercicio fiscal 2024, a
continuacion se detalla:

Fecha de Fecha de

Estimacion Pn. .de Poliza de (Slinll V.A) bEmes Poliza de Importe Cuenta Banco Transferencia Oobr:e
Diario 3 &! Egresos
Anticipo DD0000087 16/10/2023 $670,691.51 EE0000003 06/10/2023 $778,002.15 Banco del 1269193020073 06/10/2023
0336388340101 Bajio, SA
2 normal DD0000008 07/12/2023 202,225.25 EE0000004 07/12/2023 222,447.77 T 1412480020083 07/12/2023
3finiquito | DD0000183 | 29/12/2023 460,667.51 | EE0000001 | 12/03/2024 510,44584 | 0336388340101 ::j';fs";' 1489441 12/03/2024
Totales $1,333,584.27 $1,510,895.76
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AECF-EPM-AF10242026-2025-P0O-91-17 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $782,258.60 (setecientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho pesos 60/100
M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisién se presume un dafio o perjuicio, o
ambos, a la Hacienda Publica, por haber realizado pagos por volimenes de un concepto de
obra pagados que presentan mala calidad.

La accion de Promocion de Responsabilidad Administrativa fue emitida en el resultado
numero 99 del Informe Especifico de la Revision y Fiscalizacién Superior de los Recursos
Publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
correspondiente a la Auditoria nimero EFI-003/2024, asi como un Pliego de Observaciones
por un importe de $468,841.61.

Resultado Num. 92 Con Observacion

Antecedentes

Con la revision fisica y documental de la obra nimero 7.- Construccién de pozo profundo en
la comunidad de Terrero de los Guerrero en el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, la
cual fue adjudicada mediante el contrato nimero JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2023-14, por un
importe de $775,687.92, que forma parte de la muestra de auditoria, se observa que
derivado de una inadecuada planeacién, programacion, control y supervision de la obra, se
destinaron recursos por un importe de $775,687.92, que no estan beneficiando a la
poblacion en pobreza extrema y rezago social, debido a que el pozo profundo no se encontro
operando, ya que carece del equipo de bombeo y de la conexién con la linea de conduccion
gue abastece al tanque elevado (metalico) de la localidad, sin integrarse la evidencia que
motive, sustente y justifique dicha situacion.

Hechos que se hicieron constar en el Acta Administrativa nUmero 0020P, de fecha 17 de
septiembre de 2024, levantada con motivo de la inspeccion fisica de la obra.

La obra se encuentra pagada de la siguiente manera:

Fecha de Fecha de

Estimacion P‘:)l.::i:e Péliza de (Shnw.:] PEOIu = Péliza de Importe Cuenta Banco Transferencia ‘::dr -
1 normal DDO0000105 14/12/2023 $249,081.21 EEO000008 28/11/2023 $281,461.76 Banco del 190140520013 28/11/2023
0336388340101 .
2 normal DD0000154 | 28/12/2023 64,069.00 | EE0000008 | 28/12/2023 72,397.97 Bajio, S.A. 2259236020013 | 28/12/2023

No se cobro
3finiquito | DD0000184 | 29/12/2023 355,546.27 | EE0000002 27/03/2024 - - — - ej::(fc'io
fiscal 2023

Total $668,696.48
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo, 43 y 70 fraccion | de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 25 fraccion Ill, 33 primero y segundo parrafos apartado A
fraccion | y 49 segundo parrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 2 y 9 primer parrafo de la
Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 42 primer parrafo y 94 fracciones lll, VIII, XVIl y
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 11 cuarto
parrafo fracciones I, II, Il y IV, 16 fracciones II, lll, IV y VI, 17, 18, 20 fraccién I, 21 fracciones
IVy IX, 26 fracciones VI y XV, 28 fraccion VI, 33 primer parrafo fracciones Vly VIIl, 90,91y 97
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; 11 primer parrafo fracciones Il y 1V, 13, 97, 100 fracciones |, VIl y XIV y 104
primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa; 36 fracciones Ill, X y XXXIII y 45 fraccion XXIII, XXXIII, XXXIV y
XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa”, nUmero 033 de
fecha 17 de marzo de 2021; asi como lo senhalado en los numerales 1.2., 2.1., 2.2,, 3.1.1.
fracciones 1lI, VI, VIII, IX y Xl y 3.1.3. fracciones Il y XI de los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federacion
el dia 12 de enero de 2023.

Se le dara seguimiento en la proxima auditoria a realizarse a un importe de $412,433.68,
debido a que la estimacién numero 3 Finiquito no se pago en el ejercicio fiscal 2023.

Seguimiento en la Auditoria del Ejercicio Fiscal 2025

Con base en los procedimientos de la auditoria practicada al ejercicio fiscal 2025, se efectud
la revision documental correspondiente al seguimiento de la obra nimero 12.- Construccion
de pozo profundo en la comunidad de Terrero de los Guerrero en el Municipio de Salvador
Alvarado, Sinaloa, por un importe de seguimiento de $412,433.68, constatdndose que la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, realizo el
pago de la estimacién numero 3 Finiquito, en el ejercicio fiscal 2024, a continuacién se
detalla:

Fecha de Fecha de

Estimacion Pol .de Péliza de I.n| HEEes Péliza de Importe Cuenta Banco Transferencia 3 Cs
Diario - (Sin LV.A.) Egresos Cobro
Diario Egresos
1normal DD0000105 14/12/2023 $249,081.21 EEO000008 28/11/2023 $281,461.76 Banco del 190140520013 28/11/2023
0336388340101 .
2 normal DD0000154 28/12/2023 64,069.00 EE0000008 28/12/2023 72,397.97 Bajio, S.A. 2259236020013 28/12/2023
3finiquito | DD0000184 | 29/12/2023 355,546.27 | EE0000002 | 27/03/2024 401,767.28 | 0336388340101 ::j';;"sdjl 3214321 27/03/2024
Total $668,696.48 $755,627.01
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AECF-EPM-AF10242026-2025-P0-92-18 Pliego de Observaciones

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto
de $412,433.68 (cuatrocientos doce mil cuatrocientos treinta y tres pesos 68/100 M.N.),
atendiendo a que del resultado de la revision se presume un dafio o perjuicio, o ambos, a la
Hacienda Publica, por haber realizado pagos que no estan beneficiando a la poblacién en
pobreza extrema y rezago social, debido a que la obra no se encontré operando.

La accion de Promocion de Responsabilidad Administrativa fue emitida en el resultado
numero 102 del Informe Especifico de la Revisién y Fiscalizacidon Superior de los Recursos
Publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
correspondiente a la Auditoria nimero EFI-003/2024, asi como un Pliego de Observaciones
por un importe de $363,254.24.

Resultado Num. 93 Con Observacion

Al verificar los registros contables realizados durante el ejercicio fiscal 2025 en la cuenta 1235
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, se detectaron obras que al 31 de
diciembre de 2025 se encuentran terminadas, las cuales estdn amparadas con el Acta de
Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos, observandose que la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, omitio realizar el registro contable en
la cuenta 1234 Infraestructura. Hechos asentados en Acta Administrativa No. 005/C.P. 2025,
de fecha 01 de junio de 2026. A continuacion, se detallan:

Fecha de
Codificacién Importe total | Total registros | entrega de la
Contable Obra Publica Contrato segun contables al obra segun Contratista
contrato 31/12/2025 acta entrega-
recepcion
123530 1 Rehabilitacion De Red .De Alca'ntanllado .Sanltano En La Calle JAPASA- Jests Alberto
000053 000003 Moctezuma Entre Agustina Ramirez E Ignacio Zaragoza En La Col. MUNICIPIO- $453,073.62 $384,359.99 30/10/2025 Gonzilez Uriarte
Las Garzas De La Ciudad De Guamiichil, Salvador Alvarado, Sinaloa. | FISM-006-2025
Rehabilitacion de Colector De Alcantarillado Sanitario En Blvd. Las JAPASA-
1235 3 000001 | Fuentes Entre Blvd. Morelos Y Apolonio Sanchez, En La Colonia Las MUNICIPIO- lJuan Carlos Araujo
000053000004 | Fuentes, En La Ciudad De Guamichil, Municipio De Salvador | Fism-Lp-01- | 86125215 | 178280856 29/12/2025 |,
Alvarado, Sinaloa. 2025
Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Av. Agustina JAPASA-
12353000001 | Ramirez Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Guadalupe Victoria En La Osvaldo Fernando
000053 000005 | Colonia Centro De La Ciudad De Guamduchil, Salvador Alvarado, MUNICIPIO 517,230.23 424,507.86 05/11/2025 Ramos Quifionez
) FISM-004-2025
Sinaloa.
1235 3 000001 Rehabllrtacnon. De Red De l.\lcantanllado Sanitario Er_\ Callejon Choix JAPASA- José Vicente
000053 000006 Entre 22 De Diciembre Y Nicolas Bravo, En La Colonia Centro, En La MUNICIPIO- 651,496.05 530,960.62 20/11/2025 sanchez Camacho
Ciudad De Guamdchil, Municipio De Salvador Alvarado, Sinaloa. FISM-001-2025
Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Callejon Choix Entre 22 JAPASA- .
1235 3 000001 ] Vicent:
000053 000007 | D Diciembre Y Nicolas Bravo, En La Colonia Centro, En La Ciudad |  MUNICIPIO- 432,531.55 370,336.82 | 20/11/2025 S‘;ih::ga:‘acho
De Guamdichil, Salvador Alvarado, Sinaloa. FISM-001-2025
Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle De La JAPASA-
0000 Alejand
3533533%000018 Raza, Entre Av. Del Obrero Y Arroyo, En La Colonia 10 De Mayo De | MUNICIPIO- 559,042.14 42944535 | 17/12/2025 G::;:u:: Castro
La Ciudad De Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. FISM-005-2025
123530 1 Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Diana JAPASA- Jestis G
000053 000000001 1 | Cazadora Entre Bivd. Las Fuentes Y Calles Fuente De Los Deseos, En |  MUNICIPIO- 1,125,064.40 773,22870 |  20/11/2025 ce:r"‘; d:‘g‘;er:‘: .
La Ciudad De Guamdchil, Municipio De Salvador Alvarado, Sinaloa. | FISM-009-2025
Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Rio JAPASA-
1235 3 000001 | Presidio Entre Calle Las Palmas Y Paraiso En La Colonia Insurgentes, losé Vicente
L . ’ MUNICIPIO- 1,072,006.74 781,712.94 30/12/2025 .
000053 000013 | De La Ciudad De Guamuchil, Municipio De Salvador Alvarado, /12/ Sanchez Camacho
. FISM-010-2025
Sinaloa.
Totales | $6,671,696.88 | $5,477,360.84
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los articulos 134 primer parrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer parrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 42 primer parrafo, 43, 44 y 67 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo parrafo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 tercer parrafo, 30 ultimo parrafo,
55 primer y segundo parrafo, 92, 93 primer parrafo y 94 fracciones I, IV, VIII, XIV, XV, XVl y
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; acuerdo
por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relacion con los Capitulos
[l Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; asi como lo sefialado en el
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental
“Revelacién Suficiente” y “Consistencia”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién
Contable.

AECF-EPM-AF10242026-2025-PR-93-49 Promocion de Responsabilidad Administrativa

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa emite la Promocion de Responsabilidad
Administrativa, para que en el caso de que la presente accidon no sea atendida en la etapa de
seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los
servidores publicos que en su gestidén incumplieron con las disposiciones legales aplicables,
para lo cual, en el momento procesal oportuno se remitira el expediente que contenga los
documentos que soporten la observacion de referencia.

VIIL.- Objetivos en Materia de Igualdad Entre Mujeres y Hombres

En relacion al cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres, asi como la erradicacién de la violencia y cualquier forma
de discriminacion de género correspondiente al ejercicio fiscal 2025; se encuentra plasmado
en el resultado numero 08 del apartado Presupuesto basado en Resultados (PbR).
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IX.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, en
respuesta a los resultados preliminares, conforme al plazo otorgado en términos de lo
dispuesto por el articulo 84 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, presento
la informacion y documentacion con el propdsito de atender lo observado, misma que fue
analizada y evaluada por la Auditoria Superior del Estado; concluyendo que solventaron el
resultado numero 35, ademas, no fueron solventados los resultados con observacién
numero 01, 02, 03, 04, 06, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 43, 45, 46, 50, 51, 53 y 55.

Respecto a los resultados con observacion numero 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73,
75, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 y 93, no se otorgd respuesta por la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Cabe sefalar, que en la etapa de seguimiento al ejercicio fiscal anterior, fue solventado el
resultado niUmero 59.

Por ultimo, es importante mencionar, que la evaluacion de la Auditoria Superior del Estado
sobre las respuestas emitidas por la Entidad Fiscalizada, corresponden a las justificaciones y
aclaraciones presentadas en relacion con los resultados y las observaciones realizadas
durante la revision, encontrandose en la Cédula de Evaluacion de Respuestas a Resultados
Preliminares, la cual sera notificada a la Entidad Fiscalizada.

X.- Procedimientos de Auditoria Aplicados

No. Procedimientos

Verificar la existencia del control interno que éste sea suficiente para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtencién de informacion confiable y
oportuna, el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecucion de los objetivos; asimismo, diagnosticar el

! estado que guarda el marco de control interno establecido en el ente publico con el propésito de evaluar el
establecimiento y funcionamiento de sus componentes, identificar posibles dreas de oportunidad, sugerir
acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia.

) Verificar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, haya cumplido

con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Verificar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, cuente con el
3 | presupuesto de egresos autorizado, asi como con la calendarizacién mensual del ejercicio y que éste se encuentre
aprobado por la autoridad competente.

Verificar que la Junta haya implementado el Presupuesto basado en Resultados durante el ejercicio fiscal en
revision, asi como las acciones implementadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado, Sinaloa, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, asi como la erradicacién de la
violencia y cualquier otra forma de discriminacion de género.
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Procedimientos

Verificar que los estados financieros y demas informacion financiera, contable y presupuestal de la Junta, se
hayan elaborado de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los
Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental y que estén firmados por los funcionarios responsables, asi
como, el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Analizar que las cuentas de pasivo cuenten con fuente de pago, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable.

Verificar que los funcionarios que manejaron recursos publicos estuvieran caucionados mediante fianzas
expedidas por instituciones afianzadoras autorizadas, que en los estados de cuenta bancarios no se hayan
presentado cobros de comisiones e Impuesto al Valor Agregado por cheques devueltos, que se cuente con
conciliaciones bancarias debidamente firmadas por las personas responsables, que no se hayan presentado
cuentas con saldos contrarios a la naturaleza contable, que se haya realizado la apertura de una cuenta bancaria
exclusiva y especifica para el manejo de los recursos publicos, asi como su reintegro a la Tesoreria, y que todas
las operaciones bancarias realizadas, se encuentren registradas y contabilizadas sin reserva en la misma.

Verificar que el Impuesto al Valor Agregado se haya enterado en tiempo y forma.

Verificar que los bienes muebles se encuentren registrados en cuentas especificas del activo, que se haya
realizado el levantamiento fisico del inventario de bienes, su publicacién a través de la pdgina oficial de internet
u otros medios de acceso publico, el registro contable de las depreciaciones correspondientes al ejercicio
auditado y en el caso de haber recibido donaciones de activos fijos, comprobar que se hayan registrado con cargo
a la cuenta de activo fijo.

10

Revisar las retenciones fiscales federales, estatales y derechos con la finalidad de comprobar que se hayan
retenido, enterado y/o pagado en tiempo y forma de conformidad con la normatividad aplicable.

11

Verificar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, cuente con el
Convenio de Colaboraciéon Administrativa, celebrado con el H. Congreso del Estado de Sinaloa, en el que se
establezcan las bases para la captacion, ejercicio, control, seguimiento y transparencia de los recursos que se
obtengan por concepto de retenciones efectuadas del derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una
de las estimaciones de trabajo que se paguen a los contratistas con los que la Junta celebre contratos de obra
publica y servicios relacionados con las mismas.

12

Verificar los rubros de ingresos por concepto de: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados y Aportaciones, comprobando que se hayan recaudado y recibido de acuerdo a la normatividad
aplicable, asi como su correcto y oportuno registro contable.

13

Revisar los capitulos del gasto por concepto de: Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios
Generales; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, asi
como Inversién Publica; los cuales se hayan ajustado al presupuesto de egresos, verificando su contabilizacién y
que esté respaldada con la documentacion comprobatoria y justificativa, asi como el cumplimiento a lo
establecido en la normativa aplicable.

14

Verificar las irregularidades plasmadas como resultados de seguimiento en el informe individual relativo a la
auditoria practicada a los recursos publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador
Alvarado, Sinaloa, en ejercicios anteriores, a efecto de constatar que se hayan realizado los pagos
correspondientes.

15

Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que
pueden afectar el cumplimiento de las disposiciones legales que deben observarse en la administracién de los
recursos publicos aplicados en las obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

16

Verificar que se haya dado cumplimiento a la propuesta programaética de inversion en obra publica y servicios
relacionados con las mismas para el periodo en revision.

17

Evaluar las asignaciones de los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del periodo
en revision.

18

Verificar que se realizaron los registros presupuestales, contables y operaciones financieras de las obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, asimismo, que los efectuados estén debidamente soportados con la
documentacion comprobatoria y justificativa, de conformidad con la normatividad aplicable.
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No. Procedimientos

19 Revisar en obra publica que la planeacién, programacion y presupuestacion se haya realizado de acuerdo a la
normatividad aplicable.

2 Verificar en obra publica que los procedimientos de contratacion se realizaron de acuerdo con la legislacién
aplicable, asimismo, que los contratos se encuentren debidamente requisitados y formalizados.

21 Verificar que los trabajos ejecutados, se hayan apegado a las especificaciones de construccién y normas
aplicables, en cuanto a calidad, cantidad, precio y plazo.

2 Verificar que se haya realizado el proceso de entrega recepcion de las obras publicas y servicios relacionados con
las mismas, conforme a las disposiciones normativas aplicables.
Verificar los resultados de las obras y servicios relacionados con las mismas que quedaron en seguimiento, con

23 |[la finalidad de promover las recomendaciones y acciones que correspondan, o en caso contrario, su correcta
solventacién, cuando asi procedan.

XI.- Sintesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones

En cumplimiento a lo previsto en los articulos 49 y 69 Bis A fraccidon VIl de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y derivado de la auditoria a los recursos publicos del
ejercicio fiscal 2025, se incluye un resumen de los resultados obtenidos, recomendaciones y
las acciones correspondientes, las cuales quedaran formalmente promovidas con la
notificacion del informe individual a la entidad fiscalizada, quien deberd presentar la
informacion y realizar las consideraciones pertinentes. A continuacion, se detalla:

Resultados Obtenidos Acciones Promovidas
Enfoque de " daci Pr"om.oc.:ién del .
Auditoria Sin Con Con ecomendaciones | Ejercicio de la Promocion de Pliego de
Total ., | Observacién e Facultad de Responsabilidad N
Observacion Observacion . . ) Observaciones
Solventada Comprobacién Administrativa
Fiscal
Revisidn 61 24 2 35 1 8 32 13
Financiera
Revision a la
Obra Publica 32 9 0 23 4 0 17 5
Totales 93 33 2 58 5 8 49 18
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XIl.- Fundamento Juridico para Promover las Acciones y Recomendaciones

Las facultades de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las
acciones y recomendaciones derivadas de la auditoria practicada, encuentran su sustento
juridico en los articulos 37, 43 fracciéon XXIl y 53 de la Constitucion Politica del Estado de
Sinaloa; 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis
A fraccién VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.

Xlll.- Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Informacion Financiera

Corresponde a las diferencias en la informacion financiera a causa de omisiones, errores
numeéricos y de calculo, asi como a la aplicacion de criterios distintos para el registro contable
y presupuestal de las operaciones en relacién con lo reportado en los estados financieros. A
continuacion, se detalla:

Concepto Cou;:::: :::::ién Con Observacién Total
Omision del registro contable de las operaciones 0.00 5,477,360.84 5,477,360.84
Registro de operaciones en una partida diferente a la naturaleza del gasto 0.00 748,502.00 748,502.00
Diferencia del registro de las operaciones presupuestarias de egresos 0.00 3,532,275.57 3,532,275.57
Cuentas contables con saldos en rojo o contrarios a su naturaleza 0.00 17,569.55 17,569.55

Totales $0.00 $9,775,707.96 $9,775,707.96

Cuantificacion Monetaria de las Observaciones

Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resultados de la
auditoria a los recursos publicos del ejercicio fiscal 2025, clasificados en Recuperaciones
Operadas, asi como en Recuperaciones Probables por los danos o perjuicios, o ambos,
estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Publica o al Patrimonio. A
continuacion, se detalla:

Recuperaciones Operadas (a)
o, Recuperaciones
Enfoque de Auditoria Probables (b) Total
Documental Reintegro
Revisién Financiera 6,944.54 0.00 7,885,679.77 7,892,624.31
Revision a la Obra Pdblica 0.00 0.00 1,282,292.15 1,282,292.15
Totales $6,944.54 $0.00 $9,167,971.92 $9,174,916.46
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a) Recuperaciones Operadas:

Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o justificados durante el transcurso de
la auditoria o en la evaluacion de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se
presente la documentacion original comprobatoria y justificativa faltante.

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la auditoria o en
evaluacion de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la
documentacién que permita identificar la fuente del recurso econdmico reintegrado (péliza
contable, ficha de depdsito y estado de cuenta bancario).

b) Recuperaciones Probables: Estan sujetas a las aclaraciones que se efectien en los
términos y plazos establecidos en la Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperacién de los
montos.

XIV.- Servidores Publicos que Intervinieron en la Auditoria

M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Pefiuelas, L.C.P. Leticia Lépez Flores, Ing. Abraham
Tamayo Limodn, L.C.P. Gabriel Eduardo Lozoya Vega, Arq. José Manuel Palazuelos Valenzuela,
L.C.P. Alma Guadalupe Rios Lépez, L.C.P. Neltson Asael Benitez Villarreal, L.C.P. José Alfredo
Rodriguez Quifionez, L.C.P. Jesus Guadalupe Urquiza Urquiza, Ing. Eddi Alomar Leal Leal e
Ing. Carlos Alfredo Carrazco Arce, con los cargos de: Auditora Especial de Cumplimiento
Financiero, Directora de Auditoria de Cumplimiento Financiero a Municipios y sus Entes,
Director de Auditoria de Obra Publica, Jefe del Departamento de Auditoria Financiera a Entes
Municipales, Jefe del Departamento de Auditoria de Obra Publica a Municipios y sus Entes,
y Auditores de Cuenta Publica, respectivamente.
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XV.- Dictamen

El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoria, la cual se practico
sobre la informacién proporcionada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Salvador Alvarado, Sinaloa y de cuya veracidad es responsable. En |la auditoria practicada,
el objetivo consistio en fiscalizar la gestion financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2025,
a fin de verificar los estados financieros, los recursos publicos recaudados y recibidos, asi
como los registros contables y la documentacion comprobatoria y justificativa del gasto,
ademas de la aplicacidn de los recursos publicos invertidos en obra publica, para comprobar
gue se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones
legales y normativas aplicables.

Derivado de la auditoria se obtuvieron un total de 93 resultados, integrados por: 33 sin
observacion, 2 con observacion solventada y 58 con observacién, por los cuales se emiten 5
recomendaciones, 8 promociones del ejercicio de la facultad de comprobacién fiscal, 49
promociones de responsabilidad administrativa y 18 pliegos de observaciones.

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por un monto
de $9,167,971.92 (nueve millones ciento sesenta y siete mil novecientos setenta y un pesos
92/100 M.N.), originadas principalmente por: omisién de la documentacion comprobatoria
y justificativa del gasto; recursos obtenidos de las devoluciones del Impuesto al Valor
Agregado, sin contar con la documentacion que compruebe y justifigue en qué fueron
aplicados; omision del reintegro de recursos a la Tesoreria; actualizaciones y recargos por
enterar de manera extemporanea el Impuesto Sobre la Renta por Salarios, las Cuotas al IMSS
y el Impuesto Sobre Nédminas; pagos realizados con posterioridad a la fecha de baja de
trabajadores; volimenes de conceptos de obra pagados en exceso, de mala calidad y que no
cumplen con las especificaciones de construccidon; y obra que no estd beneficiando a la
poblacién en pobreza extrema y rezago social, debido a que no se encontrd operando.

Ademas, se observé insuficiencia de recursos financieros del activo circulante no etiquetado
para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por importe de
$24,205,183.85 (veinticuatro millones doscientos cinco mil ciento ochenta y tres pesos
85/100 M.N.).

Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno; ademas, los
resultados obtenidos reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constituciéon Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, Constitucidn Politica del Estado de Sinaloa, Cddigo Fiscal
de la Federacién, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Coordinacidon Fiscal, Ley del Seguro
Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
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para los Trabajadores, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Cédigo Fiscal del Estado de
Sinaloa, Cddigo Civil para el Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles para el
Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, entre otras disposiciones
juridicas aplicables.

La Auditoria Superior del Estado, conforme a lo establecido en las Normas Profesionales de
Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacidon basadas en las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Marco Normativo General para la Fiscalizacion
Superior del Estado de Sinaloa, el articulo 69 Bis A fraccion | de la Ley de la Auditoria Superior
del Estado de Sinaloa y con base en la auditoria practicada a los recursos publicos
correspondiente al ejercicio fiscal 2025, concluye que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, incumplié con las disposiciones legales vy
normativas aplicables en la materia, debido a los resultados con observacién descritos en el
presente Informe Individual; lo anterior, a efecto de que la Comisidon de Fiscalizacion en
acatamiento a lo dispuesto por los articulos 29, 30 fraccién Il y 54 Bis A de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo con el
objeto de someterlo a la consideracion del Pleno del Congreso del Estado para que, este
ultimo, se encuentre en posibilidad de ejercer la facultad conferida en el articulo 43 fraccién
XXII de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa.
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XVI.- Sustento Legal para la Elaboracién y Entrega del Informe

El Informe Individual se elabord de conformidad con lo dispuesto en los articulos 37, 43
fraccion XXII, 53 y 54 de la Constitucidn Politica del Estado de Sinaloa, 1y 2 de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H. Congreso
del Estado de revisar y fiscalizar por medio de la Auditoria Superior del Estado, las cuentas
publicas que formulen el Gobierno del Estado y los Municipios, asi como de la informacién
que deberd presentarse sobre la aplicacion de los recursos publicos estatales o municipales,
asignados a los organismos paraestatales o paramunicipales, 6rganos constitucionales
autonomos y cualquier persona fisica o moral del sector social o privado.

Asi, este Organo Técnico de Fiscalizacién informa al Congreso del Estado, por conducto de la
Comision de Fiscalizacién, del resultado de la auditoria practicada y, en su caso, de las
irregularidades o deficiencias detectadas, ademds de las acciones y recomendaciones
emitidas, las cuales quedaran promovidas al momento de su notificacion a la entidad
fiscalizada; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 8 fraccion VII, 22
fracciones IX, XII, XV y XV Bis, 40 Gltimo parrafo, 49, 49 Bis fracciones I, Ill y V, 69 Bis, 69 Bis
Ay 69 Bis B de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, hago entrega del
presente Informe Individual de la Revision y Fiscalizacion Superior de los Recursos Publicos
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa,
correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Lic. Emma Guadalu pe Félix Rivera
Auditora Superior del Esta e Sinaloa
Culiacan Rosales, Sinaloa, a 2
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De conformidad con lo dispuesto por los articulos 149, 152 primer péarrafo, 155
fraccidn lil, 156, 160y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sinaloa, en relacién con los articulos 2 primer parrafo, 3
fracciones il y IV y 4 fracciones Xl y Xl de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa; asi como
lo establecido en los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificacién y
Desclasificacion de la Informacion, asi como en la Elaboracidén de Versiones
Publicas”, publicados el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la
Federacidn, cuya ultima reforma fue publicada en fecha 18 de noviembre de
2022; se TESTARON datos personales correspondientes a: nombres de
personas fisicas y/o domicilios particulares y/o Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y/o Claves Catastrales y/o género de personas y/o
datos de personas faliecidas y/o diversa informacion relacionado con el
estado de salud actual o futuro, tanto de personas fisicas particulares como
de servidores publicos; ello, por tratarse de informacion clasificada como
CONFIDENCIAL.

Lo anterior, fue aprobado en sesion celebrada fecha 03 de septiembre de

2026, por el Comité de Transparencia_del Poder Legislativo del Estado de

Sinaloa, mediante acuerde Unico flasmado &n el acta/ié.sesicm. umero
o ; £

46/2026.






