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Presentación 

 
La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de 
Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción 
II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracciones 
XXII y XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 
Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso 
del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va 
sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el 
Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que 
manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y 
cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los 
resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización 
del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que 
respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y 
expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las 
responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1 fracciones I, II y III, 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
  
Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X, XII y 
XXVI, 5, 6, 8 fracciones V, VI, X, XII, XII Bis, XIII, XIV, XV y XVI, 13, 14, 22 fracciones I, X y XII, 
34 Bis A, 34 Bis C, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, y demás relativos de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, es por lo que se realizó la auditoría a los Recursos Públicos 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Con base a los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el presente Informe Individual  
de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, atendiendo lo dispuesto por los artículos 69 
Bis, 69 Bis A y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el cual está 
estructurado por los siguientes apartados: Estados Financieros Básicos; Número, Título y 
Tipo de Auditoría; Criterios de Selección; Objetivo; Alcance de la Auditoría; Fundamento 
Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones; Resultados de la Revisión 
Financiera y a la Obra Pública; Comentarios de la Entidad Fiscalizada; Procedimientos de 
Auditoría Aplicados; Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas; 
Impacto de las Observaciones; Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría; 
Dictamen y; por último, el Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe. 
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1.- Estados Financieros Básicos. 

Estado de Situación Financiera. 
Servicios de Salud de Sinaloa 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2018 

2018 2017 2018 2017 

Activo Pasivo -
Activo Circulante Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto 

Efectivo y Equivalentes 281,417,778.33 142,367,682.51 Plazo 830,875,120.68 579,406,748.02 

Derechos a Recibir Efectivo 

o Equivalentes 1,433,926,158.39 1,361,453,153.60 Otros Pasivos a Corto Plazo 2,405.00 2,405.00 

Derechos a Recibir Bienes 

o Servicios 57,233,887.14 58,712,651.24 

Almacenes 111,246,735.79 111,246,735.79 Total de Pasivos Circulantes $830,877,525.68 $579,409,153.02 

- -Total de Activos 

Circulantes $1,883,824,559.65 $1,673,780,223.14 Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a l argo 

Plazo 700,431,189.31 709,036,225.05 

Activo No Circulante 

Bienes Inmuebles, 

Infraestructura y Total de Pasivos No 
Construcciones en Proceso 1,027,429,768.87 338,151,308.33 Circulantes $700,431,189.31 $709,036,225.05 

Bienes Muebles 1,865,253,611.72 1,217,739,344.71 
Activos Int angibles 50,564.05 50,564.05 Total del Pasivo $1,531,308,714.99 $1,288,445,378.07 

Total de Activos No Hacienda 
Circulantes $2,892,733,944.64 $1,555,941,217.09 Pública/ Patrimonio 

Hacienda 

Pública/ Patrimonio 

Contribuido 

Aportaciones 893,909,617.08 893,909,617.08 

Donaciones de Capital 5,273,423.65 {226,138.62) 

Hacienda 

Pública/ Patrimonio 

Generado 

Resultados del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) 1,313,070,532.43 198,765,121.85 

Resultados de Ejercicios 

Anteriores 1,033,967,511.24 849,798,756.95 

Rectificaciones de 
Resultados de Ejercicios 

Anteriores {971,295.10) {971,295.10) 

Total Hacienda 

Pública/ Patrimonio $3,245,249,789.30 $1,941,276,062.16 

Total del Pasivo y Hacienda 

Total del Activo $4,776,558,504.29 $3,229,721,440.23 Pública/ Patrimonio $4,776,558,504.29 $3,229,721,440.23 
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Estado de Actividades. 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

2018 2017 -- ->- -
Ingresos y Otros Beneficios 

Ingresos de Gestión 
-

Productos de Tipo Corriente 924,528.58 2,939,886.66 
Ingresos por Vent a de Bienes y Servicios 276,777.00 47,405.00 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Participaciones y Aportaciones 4,997,993,798.38 3,639,575,913.53 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,006,892,018.37 377,624,996.34 

Otros Ingresos y Beneficios 

Ingresos Financieros 54,437.12 68,300.46 
Otros Ingresos y Benefi cios Varios 20,328.92 2,367,101.32 

Total de Ingresos y Otros Beneficios $6,006,161,888.37 $4,022,623,603.31 

Gastos y Otras Pérdidas 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios Personales 3,341,756,247.87 2,946,819,777.77 
Materia les y Suministros 713,282,547.58 468,761,419.15 

Servicios Generales 582,674,107.21 361,658,421.08 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 6,147,710.72 

Subsidios y Subvenciones 14,834,000.00 1,250,000.00 
Ayudas Sociales 40,458,719.62 39,066,068.95 
Donativos 82,375.40 155,082.61 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

Otros Gastos 3,358.26 1.18 

Total de Gastos y Otras Pérdidas $4,693,091,355.94 $3,823,858,481.46 

Resultados del Ejercicio {Ahorro/ Oesahorro) $1,313,070,532.43 $198,765,121.85 
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II.- Número, Título y Tipo de Auditoría. 
 
Número de la Auditoría. 
030/2019. 
 
Título de la Auditoría. 
Revisión y fiscalización superior de los Recursos Públicos de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 
 
Tipo de Auditoría 
Auditoría Financiera. 
 
 
III.- Criterios de Selección.  
Los criterios considerados para la selección de auditoría son: 
 
Criterio ponderable: 
1) Monto de los Recursos Públicos que Operan: Se seleccionan las entidades que operan un 

presupuesto de egresos superior a los 20 millones de pesos. 
 

2) Ejecutores de obra pública: Se consideran las entidades que registren obra pública 
construida para sí mismas o que sean constructoras para su utilización por terceros. 

 
3) Resultados de Auditorías Anteriores: Se incluyen entidades que en su última revisión 

obtuvieron acciones promovidas y recomendaciones en cantidad e importe considerable. 
 
4) Entidades Cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que la sociedad manifiesta 

dudas respecto al manejo de los recursos públicos conocidas a través de los diversos 
medios de comunicación. 

 
5) Irregularidades Financieras, Contables, Presupuestales y/o Programáticas: Se elegirán las 

entidades que derivado del análisis de la información contenida en la cuenta pública e 
informes de avance de gestión financiera se detectaron comportamientos irregulares que 
requieren su revisión a profundidad. 

 
6) Licitación Pública: Se incluyen las Entidades Fiscalizables que realizaron convocatoria de 

Licitación Pública para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios. 
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7) Impacto Social: Son los aspectos que tienen un sensible efecto en la sociedad (que son: 
desarrollo social, sa lud, seguridad pública, v ivienda, educación y agropecuario). 

IV.- Objetivo. 
Fiscalizar la gest ión financiera de los Servicios de Salud de Sinaloa, del ejercicio fisca l 2018, a 
fin de verificar los estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, así como los 
registros contables y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además de la 
aplicación de los recursos públicos invertidos en obra pública, para comprobar que se hayan 
rea lizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones lega les y 
normativas aplicables. 

V.- Alcance de la Auditoría. 

Estado de Situación Financiera 
Cuenta Importes %de la 

Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada Muestra 

Bancos/Tesorería 281,360,870.83 280,226,993.01 99.60 

Bancos Seguimiento 2,786,826.55 2,786,826.55 100 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 114,924,252.80 114,924,252.80 100 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 42,351,650.35 42,351,650.35 100 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 
Plazo 1,174,671,085.30 1,174,666,915.94 99.99 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo 57,233,887.14 53,696,754.04 93.82 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 111,246,735.79 111,246,735.79 100 
Bienes Muebles 647,514,267.01 238,596,901.10 36.85 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 9,357,562.13 9,357,562.13 100 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 275,552,096.75 150,335,929.91 54.56 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 234,561,624.21 234,561,624.21 100 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 755,102,400.06 755,102,400.06 100 

Donaciones a Capital 5,499,562.27 5,499,562.27 100 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 198,765,121.85 198,765,121.85 100 
Resultados de Ejercicios Anteriores 1,033,967,511.24 40,168,705.24 3.88 

Total $4,944,895,454.28 $3,412,287,935.25 69.01% 

lncresos 

Rubro de lnc,esos Impones 
%de la 

Concepto Universo Muestra Auditada Muestra 
Seleccionado 

Productos 625,415.65 625,415.65 100 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 
Descentralizados 276,777.00 276,777.00 100 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 2,438,868,159.49 2,438,868,159.49 100 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,006,892,018.37 476,398,954.85 47.31 

Total $3,446,662,370.51 $2,916,169,306.99 84.61% 
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Ecresos 

Capítulo del Gasto Importes 
%dela 

Universo 
Muestra Auditada Muestra Concepto 

Seleccionado 

Servicios Personales 1,062,770,321.11 1,062,770,321.11 100 

Materiales y Suministros 713,282,547.58 300,005,594.31 42.06 

Servicios Genera les 582,674,107.21 190,321,793.84 32.66 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 55,375,095.02 32,251,653.36 58.24 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 314,653,312.13 238,596,901.10 75.83 

Total $2,728,755,383.05 $1,823,946,263.72 66.84% 

VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones. 
Las facu ltades de la Auditoría Super ior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las 

acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría pract icada encuentran su sustento 
jurídico en las disposiciones siguientes: 

Artículos 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constit ución Polít ica del Estado de Sinaloa. 

Artículos 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis 
A fracción VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

VII.- Resultados de la Revisión Financiera y a la Obra Pública. 

Estudio y Evaluación del Control Interno 

Resultado Núm. 01 Con Observación. 
Con la fina lidad de emit ir una opinión sobre la existencia y suficiencia del sistema de control 

interno de Servicios de Salud de Sinaloa, y evalua r la efectividad de los procedimientos, 
políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales riesgos de 
la operación, así como para apoyar la gestión del recurso hacia el logro de sus metas y 
objetivos, y coadyuvar a que el organismo mantenga cont roles efectivos, sencillos y 
eficientes, se practicó el cuestionario de control interno, y se analizó la documentación e 
información proporcionada; obteniendo los siguientes resultados: 

Fortalezas. 
1. La creación del Organismo se encuentra sustentado en decreto publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" número 128, de fecha 23 de oct ubre de 1996. 
2. Cuenta con un Organigrama General y particular de cada una de las áreas establecidas 

del ente. 

Servicios de Salud de Sinaloa 7 
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3. Cuenta con un Manual de Organización de fecha 02 de diciembre de 2013, con resolutivo 
de opinión favorable del día 14 de enero de 2014, mismo que se encuentra publicado en 
la página de internet http://saludsinaloa.gob.mx 

4. Cuenta con el Programa Operativo Anual para el año 2018. 
5. Cuenta con el Reglamento Interior de Trabajo en el que se establece la estructura 

orgánica y se determina el funcionamiento, atribuciones y competencia de Servicios de 
Salud de Sinaloa, el cual se encuentra publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 048 de fecha 22 de abril de 2015. 

 
Debilidades. 
1. Los funcionarios públicos de Servicios de Salud de Sinaloa, que durante el ejercicio fiscal 

2018 manejaron recursos públicos, no estuvieron afianzados. 

2. Servicios de Salud de Sinaloa no contó con el Programa Anual de Adquisiciones para el 
ejercicio 2018. 

3. Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con un Manual de Contabilidad y Procesos 
Contables; sin embargo, no se encuentra publicado en la página del ente ni en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

4. Los estados financieros proporcionados por Servicios de Salud de Sinaloa no reflejan la 
situación real del organismo, debido a registros contables incorrectos y saldos contrarios 
a la naturaleza de las cuentas. 

5. En algunas pólizas por concepto de adquisiciones, omiten anexar cotizaciones de cuando 

menos 3 proveedores. 

6. En algunas pólizas de gastos se detectaron cotizaciones anexas que carecen de firma. 

7. En algunas pólizas de gastos se observan órdenes de compra/servicio con fecha posterior 

a la fecha de factura. 

8. En algunas pólizas de gastos se detectaron facturas en las cuales el año del sello de 

“operado” no corresponde al año del ejercicio con el que fue pagado. 

9. En algunas pólizas de gastos se detectaron facturas que carecen del sello de “operado”. 

10. Se otorgan vales de combustible y servicios de mantenimiento a vehículos que no se 

encuentran registrados en el Parque Vehicular proporcionado por los Servicios de Salud 

de Sinaloa. 

11. Los saldos contables de las cuentas de activo fijo al 31 de diciembre de 2018, no son 

coincidentes con los montos que refleja el listado de bienes. 

12. Algunas cuentas contables presentan saldo contrario a su naturaleza. 

13. La mayoría de las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa carecen de la 

firma de las personas responsables de elaborarlas, supervisarlas y autorizarlas. 
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14. No llevan un buen control en el otorgamiento de las categorías y sueldos autorizados de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

15. No llevan un buen control en la comprobación del otorgamiento a los trabajadores sobre 

las medidas de fin de año. 

16. Emiten pagos a médicos especialistas los cuales no cuentan con la cédula de especialidad 

la cual acredite el perfil de la plaza para la que fueron contratados. 

17. Emiten pagos con importe menor a lo estipulado en el contrato a personal de honorarios 

asimilados a salarios. 

 
Obra Pública. 
Con la evaluación del Cuestionario de Control Interno aplicado al titular de la Subdirección 
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, con el propósito de verificar la existencia de 
controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden 
afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de la gestión de los recursos 
aplicados para la realización de obras, se obtuvieron resultados que arrojaron fortalezas y 
debilidades en la aplicación de los recursos; entre las que destacan las siguientes: 
 
Planeación: 
Debilidades: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no conoce claramente los 

diversos planes y programas de obra, conservación y mantenimiento que tiene 
establecidos los Servicios de Salud de Sinaloa a corto, mediano y largo plazo.  

2) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no conoce la disponibilidad 
de recursos estatales y federales, lo que le impide efectuar una mejor planeación en 
relación a las necesidades de la obra pública. 

3) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no tiene establecidas 
acciones de control que aseguren que las obras públicas que se inicien, se concluyan y 
operen convenientemente.  

 
Programación: 
Debilidades: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con un Programa 

Anual de Obra 2018, debidamente validado y autorizado por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa.  
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Presupuestación: 
Fortalezas: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, elabora los presupuestos de 

cada una de las obras incluidas en los expedientes técnicos. 
 
Debilidades: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no tiene establecido 

formalmente un procedimiento de investigación de mercado del costo de materiales, 
mano de obra, maquinaria y equipo que permita obtener información confiable y 
actualizada de los mismos para la integración de los presupuestos base de las obras.  

 
Contratación: 
Fortalezas: 
1) En el caso de licitaciones públicas, la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de 

Sinaloa, publica en Compra Net - Sinaloa, para hacer del conocimiento general de las 
personas, la convocatoria para participar en el proceso de la licitación correspondiente. 

 
Debilidades: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no tiene establecido 

formalmente un área específica encargada de los procesos de licitación, adjudicación y 
contratación de obras. 

2) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con un Manual de 
Procedimientos, en el cual se establezcan las condiciones y los procedimientos para 
adjudicar los contratos de obra. 

 
Ejecución. 
Fortalezas: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, cuenta con un espacio físico 

para resguardar la documentación comprobatoria del gasto, así como los expedientes 
unitarios de las obras tanto físicos como en medios digitales. 

 
Debilidades: 
1) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que la ejecución 

de las obras se desarrolle en los tiempos pactados en los contratos y convenios. 
2) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no ha implementado los 

mecanismos de control necesarios para evitar que se realicen pagos por conceptos de 
obra no ejecutados, en exceso y ejecutados con mala calidad. 
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3) La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control para garantizar que las obras reportadas como terminadas efectivamente lo 
estén, y se encuentren operando adecuadamente. 

 
En opinión de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, 
cuenta con medidas de control interno; sin embargo, presenta debilidades en algunos de sus 
procesos, por lo cual es necesario la implementación de acciones de mejora que eficiente el 
desarrollo de los mismos.     
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los numerales 3, 12, 13.04 y 13.05 del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-RE-01-01 Recomendación. 
Para que Servicios de Salud de Sinaloa, realice las acciones necesarias, a efecto de que se 
atiendan las debilidades detectadas, a fin de reforzar la cultura en materia de control interno 
y administración de riesgos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos, la normativa y 
la transparencia en su gestión mediante un sistema de control interno integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua. 
 

Estructura Administrativa, Fiscal, Normativa y Operativa 
 

Al verificar que Servicios de Salud de Sinaloa, desempeñe sus actividades de acuerdo con el 
objeto para el cual fue creado, que las realice de acuerdo a las políticas que se tienen 
establecidas y que cuenten con manuales normativos (de organización, de operación y de 
procedimientos, etc.); se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 02 Sin Observación. 
Servicios de Salud en el Estado de Sinaloa, fue creado mediante decreto publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 128 de fecha 23 de octubre de 1996, como 
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual 
tiene por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa y por el Acuerdo de Coordinación, para lo cual tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Organizar y operar en el Estado, los servicios de salud a población abierta en materia de 

salubridad general de regulación y control sanitarios conforme a lo que establece el 
Acuerdo de Coordinación. 
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2. Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud del Estado. 

3. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la 
salud de los habitantes del Estado. 

4. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud. 
5. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como 

internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que 
logren su correcto cumplimiento. 

6. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 

7. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los 
programas que para tal efecto elabora la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

8. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia, de los profesionales, 
especialistas y técnicos. 

9. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos 
específicos en materia de salud. 

10. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general a través de 
publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, 
estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que 
realiza. 

11. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las 
aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.  

12. Las demás que este decreto y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de 
su objeto. 

 
Asimismo, se verificó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, constatando mediante la 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria, que Servicios de Salud de Sinaloa tributa en el Régimen de 
Personas Morales con Fines no Lucrativos, y tiene como actividad económica “Consultorios 
de medicina general pertenecientes al sector público”, la cual es coincidente con el servicio 
que presta, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 
y el decreto que crea Servicios de Salud en Sinaloa, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa” número 128, de fecha 23 de octubre de 1996. 
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Resultado Núm. 03 Sin Observación. 
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con el Reglamento Interior, en el cual 
se establece la estructura orgánica y se determina el funcionamiento, atribuciones y 
competencia del organismo, mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 15 último párrafo y 59 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa y 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 04 Con Observación.  
Se verificó que Servicios de Salud de Sinaloa publicó el Manual de Procesos y Procedimientos 
de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Sinaloa 
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 062 de fecha 18 de Mayo de 2018; sin 
embargo, se observa que el Manual de Procedimientos Operativos de Farmacias, el Manual 
de Organización de los Servicios de Salud de Sinaloa de fecha 02 de diciembre de 2013, el 
Procedimiento de Entradas de Bienes Adquiridos emitido por el Departamento Logístico 
únicamente se encuentran publicados en la página de internet de Servicios de Salud de 
Sinaloa omitiendo publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.  
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019.  
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer, segundo y tercer párrafos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 9 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
evidencia de la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de los manuales de 
procedimientos detallados en este resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa 
omitió proporcionar dicha evidencia, por lo anterior la observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-04-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 05 Sin Observación. 
Se constató que la estructura actual de Servicios de Salud de Sinaloa es congruente con la 
autorizada en el Reglamento Interior del mismo, obteniendo resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 15 último párrafo y 59 fracción VII de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa.  
 

Resultado Núm. 06 Sin Observación. 
Se constató que el Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud fue designado 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, mediante nombramiento de fecha 
01 de enero de 2017, mismo que estuvo vigente hasta el día 09 de julio de 2018, realizando 
un cambio de titular el día 10 de julio de 2018; asimismo, Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionó nombramiento del Director Administrativo, así como del personal de mandos 
medios y superiores que laboraron durante el ejercicio fiscal 2018, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción II y 155 primer párrafo de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 28, 29 inciso c), 35 y 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 y 7 segundo párrafo del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa y 6 penúltimo párrafo del Decreto 
que crea Servicios de Salud en Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 128 de fecha 28 de octubre de 1996. 
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Resultado Núm. 07 Con Observación.  
Al verificar que el Director General de Servicios de Salud de Sinaloa haya cumplido con la 
obligación de inscribir al ente público en el Registro Público de Entidades Paraestatales, se 
observa que omitieron documento en el cual se dio cumplimiento a dicha obligación.   
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019.  
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25, 26, 27, 28, 29 y Séptimo Transitorio de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
evidencia de que el Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa haya cumplido con 
la obligación de inscribir al ente público en el Registro Público de Entidades Paraestatales o 
evidencia que acredite los trámites realizados; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
emitió respuesta al respecto; por lo anterior la observación persiste. 
 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-07-02 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 08 Sin Observación. 
Se constató que en Servicios de Salud de Sinaloa se haya integrado el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante 
Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios 
de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, celebrado con fecha 05 de enero 
de 2018, obteniendo resultado sin observación.  
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 59 fracción IX de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y 63 del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 09 Sin Observación. 
Se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de 
Salud de Sinaloa aprobó los montos máximos para contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios en el ejercicio fiscal 2018, en el Acta de Instalación de fecha 05 de enero de 2018 
y en el Acta de la Primera Reunión Extraordinaria de fecha 25 de enero de 2018, obteniendo 
resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 59 fracción IX de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y 64 del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Solventada. 
Se observa que Servicios de Salud de Sinaloa no contó con un Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2018. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 59 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa; 1 Apartado A fracción II y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2018; 
en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/DAI/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, copia certificada del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2018; por lo anterior la 
observación se solventa. 
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Resultado Núm. 11 Sin Observación. 
Se solicitó información re lat iva al estatus de los juicios existentes a favor y en contra de 
Servicios de Salud de Sinaloa, que se encontraran vigentes durante el ejercicio fiscal 2018, 
proporcionando dos relaciones con un total de 68 demandas, la primera contiene una 
relación de expedientes labora les con 48 demandas, de las cuales 37 corresponden a 
demandas en cont ra de Servicios de Sa lud de Sinaloa y 11 corresponden a demandas en 
contra del Hospita l Pediátrico de Sinaloa, la segunda relación contiene 20 demandas 
administrativas y mercantiles, las cuales se encuentran en la etapa procesal, y se detallan a 
continuación: 

Etapa Procesal Servicios de Salud de Sinaloa Hospital Pediátrico Total de Demandas/ Juicios 

Contestación de Demanda 11 - 11 

Pendiente de Sentencia 1 - 1 

Notificada 1 - 1 

Pendiente de Pago 6 - 6 

Inicial 19 7 26 

Acumulación de Procesos 1 - 1 

Sin Proceso 6 2 8 

Ofrecimiento de Pruebas 10 2 12 

Fase de Laudo (Alegato) 2 - 2 

Total 57 11 68 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 17 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 24 fracción IV 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

Resultado Núm. 12 Sin Observación. 

Se constató qué Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con el Órgano Interno de Control en 
apego a la normat ividad vigente, obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 pr imer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 17 fracción II y 62 y Décimo Transitorio de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

Servicios de Salud de Sinaloa 17 
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Implementación de la Armonización Contable 

 

Se verificó que los Estados Financieros y demás información financiera, contable y 
presupuestal emitida por el sistema contable implementado por Servicios de Salud de 
Sinaloa, se hayan elaborado correctamente de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, así como el cumplimiento de los lineamientos y normas contables para la 
generación de información financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC); determinándose los siguientes resultados: 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación. 
Se constató que el sistema contable implementado por Servicios de Salud de Sinaloa permite 
que los registros contables se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 
de la información contable y presupuestaria, y que la contabilización de las transacciones del 
gasto se hiciera conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, 
el cual permite registrar y emitir los estados e información financiera de acuerdo a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 37 y 38 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como con lo señalado en el Acuerdo por el que se 
emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los 
Ingresos y el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación 
de los Momentos Contables de los Egresos; así como lo establecido en el Acuerdo por el que 
se emite el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Devengo Contable”. 

 

Difusión de la Información en Apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 

 
Al verificar que los entes públicos cumplan con la obligación de subir en el Portal Nacional de 
Transparencia, la información que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el Estado de Sinaloa; se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación.  
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa, dio cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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respecto a la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas, 
obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 95 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios 

 
Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2018 Servicios de Salud de Sinaloa haya cumplido 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación.                                                                                   
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa cumple con la obligación de publicar en la 
página http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx los formatos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42, 62 y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 95 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como con los 
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 
formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 
 

Estado Presupuestal 
 
Al verificar que Servicios de Salud de Sinaloa cuente con un anteproyecto de presupuesto de 
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018, así como la calendarización mensual del 
ejercicio y que éste se encuentre autorizado por la autoridad competente; se obtuvo lo 
siguiente: 
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Resultado Núm. 16 Sin Observación. 
Se constató que el presupuesto de ingresos proporcionado por los Servicios de Salud de 
Sinaloa es coincidente con el publicado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fisca l 2018, 
como a continuación se detalla: 

Presupuesto de lncresos 

FASSA Federal $2,588,576,591.00 

Cuotas de Recuperación 80,000,000.00 

Seguro Popular 686,200,000.00 

Total de lncresos Aprobado $3,354,776,591.00 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul.os 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Est ado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44 y 45 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 55, 59, 63 fracción 11, 76, 87 y 98 fracciones II y IV de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 33 y Anexo 41 de 
la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fisca l 
2018. 

Resultado Núm. 17 Sin Observación. 
Se verificó que Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con el anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos autorizado pa ra el ejercicio fisca l 2018, así como la calendarización mensual del 
ejercicio, que éste se encuent re aprobado por la autoridad competente; y que su importe 
fuera coincidente con el presupuesto de ingresos del ejercicio fisca l 2018, a continuación se 
detalla: 

Egreso,; 
SUbejercicio/ 

Cuenta Ampliaciones/ 
Contable 

Concepto Aprobado 
(Reducdonesl 

Modificado Devengado Pagado Sobreejercicio 

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(341 
100000 Servidos Personales 52,567,704,529.76 $829,515,967.61 53,397,220,497.37 53,341,722,924.97 $3,341,722,924.97 SSS,497,572.40 

200000 Mater iales y Suministros 472,404,399.99 343,891,151.44 816,295,5 51.43 713,282,547.58 661,547,299.28 $103,013,003.85 

300000 Servicios Generales 272,042,135.72 368,539,453.35 640,581,589.07 582,704,107.21 559,781,253.17 557,877,481.86 

400000 Transferendas, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 15,047,233.59 40,428,732.26 55,475,965.85 55,375,095.02 55,375,095.02 $100,870.83 

500000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 27,578,291.94 663,614,888.96 691,193,180.90 641,879,851.21 624,917,779.44 $49,313,329.69 

Tot al $3,354,776.591.00 $2.245,990,193.62 $5,600,766,784.62 SS,334,964.525.99 SS,243,344,35Ul8 $265,802,258.63 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 126 y 134 primer párrafo de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 37 segundo pá rrafo y 155 primer 
párrafo de la Constit ución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y 
IV, 33, 36, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8 y 13 de la Ley de 
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Discipl ina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 27, 30, 31, 33, 34 y 35 de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 16 fracción VIII 
del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Resultado Núm. 18 Con Observación. 
Se rea lizó el comparativo de los ingresos y egresos de Servicios de Salud de Sinaloa por el 
ejercicio fisca l 2018, en relación a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos registrado 
en los libros contables por el ejercicio fisca l comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2018, con respecto a lo recaudado según el Estado Analítico de Ingresos y lo devengado 
según el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto 
del Gasto (Capítulo - Concepto), observando que existen gastos devengados en exceso por 
$99,837,782.77, los cuales no cuentan con fuente de ingresos. A continuación se detalla: 

Presupuesto de Eeresos y de lneresos Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2018 

Rubro Aprobado Modificado Devenpdo Recaudado/ Ejercido Por Recaudar/ Subejercido 
Ingresos $3,354,776,591.00 $6,310,002,755.95 $5,924,405,203.76 $5,837,269,908.65 $(2,482,493,317.65) 

Egresos 3,354,776,591.00 6,310,002,755.95 6,024,242,986.53 S,932,622,812.42 285,759,769.42 

Total $0.00 $0.00 $(99,837,782.77} $(95,352,903. 77} $(2, 196,733,548.23} 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y IV, 33, 36, 40 y 44 de la Ley 
General de Contabi lidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 27, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-18-03 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

Se verificó la etapa en que se encuent ra la implementación del Presupuesto basado en 
Resu ltados (capacitación, implementación o ejecución); obteniendo lo siguiente: 
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Resultado Núm. 19 Sin Observación.                                                                                   
Al analizar el grado de avance con que cuenta Servicios de Salud de Sinaloa, en relación a la 
ejecución del Presupuesto basado en Resultados, se constató que cuentan con los 
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario correspondientes a 17 programas 
de Servicios de Salud de Sinaloa: Diabetes, Riesgo Cardiovascular, Rabia, Entorno y 
Comunidades Saludables, Alimentación y Actividad Física, Dengue, VIH/SIDA, Salud Mental, 
Salud Bucal, Cáncer de la Mujer, Lepra, Violencia Familiar y de Género, Vacunación, 
Tuberculosis, Infancia, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal; obteniendo 
resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 19 fracción VI y 61 fracción II inciso c) segundo párrafo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27, 28, 29 y 50 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 

Análisis de Estados Financieros 
 

Se verificaron los Estados Financieros proporcionados por los Servicios de Salud de Sinaloa, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018; integrando la conformación de cada uno, 
efectuando cruces entre los mismos, así como la revisión de cada cuenta de mayor 
seleccionada que integran las relaciones analíticas; obteniendo lo siguiente: 

 
Resultado Núm. 20 Sin Observación.  
Se verificó que los Servicios de Salud de Sinaloa haya entregado ante Gobierno del Estado su 
información financiera y ésta a su vez fuera incluida en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018 presentada al Congreso del Estado de Sinaloa, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 cuarto párrafo y 155 primer 
párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación.  
Se verificó que los estados financieros proporcionados por Servicios de Salud de Sinaloa 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se encuentren firmados por los funcionarios 
responsables; obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa; 2, 44, 56, 68 y 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 86 y 87 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Sinaloa; 35 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 7 fracción XI y 10 
fracción VII del Decreto de creación de los Servicios de Salud de Sinaloa; 16 fracción XII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que se 
emite el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Consistencia”. 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación.  
Al comprobar que los estados financieros emitidos por los Servicios de Salud de Sinaloa 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, fueron aprobados por la Junta de Gobierno del 
Organismo Público Descentralizado, se confirmó que en la Primera Reunión Ordinaria 
celebrada el 06 de julio de 2018 se aprobó el primer trimestre 2018, en la Segunda Reunión 
Ordinaria celebrada el 19 de diciembre 2018 se aprobó el tercer trimestre de 2018, 
observándose que en esta última omiten las firmas del Director de Vinculación y Seguimiento 
de las Reuniones de los OPD, del Coordinador Estatal del Programa Escuela y Salud en 
representación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura; así como de la Secretaria 
General del C.E.S. No. 44 en representación del SNTSA; asimismo, omiten presentar 
evidencia de la aprobación correspondiente al segundo y cuarto trimestres de 2018.  
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019.  
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 59 fracción V y 60 fracción XI de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa; 7 fracción XI y 10 fracción VII del Decreto de creación de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
evidencia de la aprobación de los estados financieros emitidos por los Servicios de Salud de 
Sinaloa correspondientes al segundo y cuarto trimestre de 2018 por la Junta de Gobierno del 
Organismo Público Descentralizado; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de 
forma anexa a través del oficio número SSS/DAI/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, 
únicamente la orden del día de la Primera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
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Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Sinaloa, celebrada el día 12 de 
junio de 2019, en cuyo punto VI se refiere a la Presentación para la Autorización de los 
Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2018 y Saneamiento de Observaciones; por 
lo anterior la observación persiste. 
 
Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionaron el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria celebrada el 19 de diciembre 2018, 
la cual se encuentra debidamente firmada por el Director de Vinculación y Seguimiento de 
las Reuniones de los OPD, el Coordinador Estatal del Programa Escuela y Salud en 
representación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura; así como por la Secretaria 
General del C.E.S. No. 44 en representación del SNTSA, solventado así lo referente al tercer 
trimestre de 2018; sin embargo, omiten presentar evidencia de la aprobación 
correspondiente al segundo y cuarto trimestres de 2018 de los estados financieros; por lo 
anterior, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-22-04 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación.                                                                                   
Se analizaron los saldos iniciales presentados en la balanza de comprobación proporcionada 
por Servicios de Salud de Sinaloa, a efecto de comprobar que éstos sean coincidentes con los 
saldos finales del ejercicio inmediato anterior, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 
fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Consolidación de la Información 
Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”. 
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Resultado Núm. 24 Sin Observación. 
Se realizaron cruces de saldos presentados en los estados financieros, contra los saldos 
presentados en el libro mayor (auxiliares), relaciones analíticas y balanza de comprobación, 
comprobando que dichos saldos sean coincidentes; asimismo, se verificó que los totales de 
movimientos de cargos y abonos reflejados en los auxiliares correspondientes, sean 
coincidentes con los reflejados en las balanzas de comprobación, obteniendo resultado sin 
observación. 
  
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 fracción II del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 25 Sin Observación. 
Se verificó la coincidencia del Resultado del Ejercicio determinado en el Estado de 
Actividades del ejercicio fiscal 2018, con el presentado en el Estado de Situación Financiera, 
obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como los numerales 12 y 13 fracción II del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación. 
Se revisó el cierre del ejercicio fiscal 2018 realizado por Servicios de Salud de Sinaloa, 
comprobando que se hayan realizado los ajustes de traspasos de las cuentas de balance y 
cancelación de las cuentas de resultados correspondientes, cerciorándose que éstos fueron 
realizados a nivel de subcuentas, y no solo a nivel de mayor, de acuerdo al Plan de cuentas 
vigente, obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sina loa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 16 
fracción XII, 41 fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 
de Sinaloa. 

Resultado Núm. 27 Con Observación. 
Se verificó que el ingreso y egreso reflejado en el estado de actividades sea coincidente con 
el señalado en el estado analít ico del ingreso y estado del ejercicio del presupuesto de 
egresos y de haber diferencia, ésta corresponda a los ingresos y egresos contables no 

presupuestales, observando que existen diferencias en el comparativo rea lizado. A 
continuación se detalla: 

Concepto 
Estado de Estado Analítico de Estado del Analítico del Ejercicio 

Diferencia 
Actividades Ingresos del Presupuesto de Egresos 

Ingreso 

Productos de Tipo Corriente $924,528.58 $924,500.51 $0.00 $28.07 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 276,777.00 276,777.00 0.00 0.00 
Participaciones y Aportaciones 4,997,993,798.38 4,997,755,143.36 0.00 238,655.02 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,006,892,018.37 925,448,782.89 0.00 81,443,235.48 

Otros Ingresos y Beneficios 1) 74,766.04 0.00 0.00 0.00 

Egresos 
Servicios Personales $3,341,756,247.87 $0.00 $3,341,722,924.97 $33,322.90 
Materiales y Suministros 713,282,547.58 0.00 713,282,547.58 0.00 
Servicios Generales 582,674,107.21 0.00 582,704,107.21 {30,000.00) 

Subsidios y Subvenciones 14,834,000.00 0.00 14,834,000.00 0.00 

Ayudas sociales 40,458,719.62 0.00 40,458,719.62 0.00 

Donativos 82,375.40 0.00 82,375.40 0.00 

Otros Gastos 2) 3,358.26 0.00 0.00 0.00 

Bienes Mue bles, Inmuebles e Intangibles 3) 0.00 0.00 641,879,851.21 0.00 
Inversión Pública 3) 0.00 0.00 689,278,460.54 0.00 

1) Ingresos Contables No Presupuestales. 
2) Egresos Contables No Presupuestales. 
3) Egresos Presupuestales No Contables. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se em iten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
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Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Consolidación de la 
Información Financiera", "Devengo Contable", "Regist ro e Int egración Presupuestaria" y 
"Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-27-05 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Fuente de Pago de Pasivos 

En Servicios de Salud de Sinaloa existen pasivos registrados en la clasif icación circu lante al 
31 de diciembre de 2018 por import e de $1,385,746,280.13, y al verificar estos pasivos 
contra la fuente de pago en sus recursos; se determinó lo siguiente: 

Resultado Núm. 28 Con Observación . 

Al verifi car el análisis de pasivos sin fuente de pago al 31 de diciembre de 2018, se observa 
que existe insuficiencia financiera de act ivo circulante de libre uso por importe de 
$352,595,998.48 y en el activo ci rcu lante etiquetado una insuficiencia financiera por importe 
de $435,243,543.09. A continuación se detalla: 

Concepto No Etiquetado Etiquetado 
1. Disponibilidad Financiera Fina l $170,779,406.99 $427,127,331.57 

2. Pasivos de Corto Plazo 523,375,405.47 862,370,874.66 

3. Pasivos Sin Fue nte de Paco (2-1)• $352,595,998.48 $435,243,543.09 

• Cuando los Pasivos de Corto Plazo son mayores que la Disponibilidad Financiera Final se generan los Pasivos sin Fuente 
de Pago, en caso contrario son igual a cero. 

Codificación Concepto No Etiquetado Etiquetado 

Activo Circulante 
1111 Efectivo $25,346.29 $31,561.21 

1112 Bancos/Tesorería 19,472,665.48 261,888,205.35 

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 96,169,797.14 91,717,073.48 

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 19,257,382.85 48,776,998.56 

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,333,821.06 0.00 

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios 32,520,394.17 24,713,492.97 
Total de Disponibilidad Financiera $170,779,406.99 $427,127,331.57 

Pasivo a Corto Plazo 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $78,074,176.86 $197,477,919.89 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 60,738,337.74 349,022,251.33 

2191 Ingresos por Clasificar 0.00 2,405.00 
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Codificación Concepto No Etiquetado Etiquetado 

2211 Proveedores por Pagar a l argo Plazo 384,562,890.87 315,868,298.44 

Total de Pasivos de Corto Plazo $523,375,405.47 $862,370,874.66 
FUENTE: Estado de Situación Financiera, Balanza de Comprobación, Analíti cas y Auxiliares Contable s proporcionados por los Servicios de Salud 
de Sin aloa. 

Nota: Al analizar la fuente de pago de pasivos no se consideró e l sa ldo de la cuenta de 1129 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo, ya que se trata de un importe 
registrado de forma estimada por el cua l no cuenta con ningún tipo de soporte documental 
que acredite el cobro del mismo; ni el sa ldo de la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo debido a que de acuerdo al nombre de las subcuentas corresponde a registros 

contables incorrectos y no a pasivos del organismo. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones I y V, 21, 33 y 36 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 30 último párrafo, 66, 92 y 93 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-28-06 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Adm inistrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

1112 Bancos 

El sa ldo de la cuenta 1112 Bancos al 31 de diciembre de 2018 asciende a la cantidad de 

$281,360,870.83 fiscalizando 41 cuentas bancarias, por un importe de $280,226,993.01 que 
representan el 99.60% del sa ldo de dicha cuenta. Se anal izaron los saldos y los movimientos 
a efecto de comprobar la veracidad del mismo, así como que los funcionarios del instituto 
que manejaron recursos públicos, estuvieran caucionando mediante fianzas expedidas por 
instituciones afianzadoras, que en los estados de cuenta bancairios no se hayan presentado 
cobros de comisiones e IVA por cheques devueltos, que se cuente con conciliaciones 
bancarias, que no se hayan presentado saldo contrario a la naturaleza contable de las 
cuentas, así como el registro de las comisiones bancarias e intereses ganados por el uso de 
las cuentas bancarias. De su análisis se detectó lo siguiente: 
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Resultado Núm. 29 Con Observación. 
Al verificar que los funcionarios de Servicios de Salud de Sina loa que manejaron recursos 
públicos durante el ejercicio fiscal 2018, hubieran caucionado su manejo mediante fianzas 
vigentes expedidas por instituciones afianzadoras, se observa que dicho personal no contó 
con fianzas expedidas por instituciones afianzadoras. A cont inuación se detallan: 

Careo Periodo 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Si na loa Del 01/0 1/2017 al 09/07/2018 
Secretario de Sa lud y Director Gene ral de los Servicios de Salud de Si na loa A partir del 10/07/2018 
Director Administrat ivo de los Servicios de Salud de Sin aloa Del 08/03/2017 al 31/07/ 2018 
Director Administ rativo de los Servicios de Salud de Sinaloa A partir del 01/08/2018 
Subdirector de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sin aloa Del 16/05/2017 al 14/01/ 2018 
Subdirectora de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa A partir del 15/01/2018 
Jefe de Departamento de Conta bilidad de los Servicios de Salud de Si na loa A partir del 01/05/2017 
Jefe del De partamento del Sistema de Nómina Del 16/02/2017 al 15/01/2018 

Jefe del De partamento del Sistema de Nómina Del 16/01/2018 al 30/04/ 2018 

Jefe del Departamento del Sistema de Nómina A partir del 01/05/2018 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 y 155 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y IV, 33, 36, 40, 
42 y 44 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; y 34 Bis C de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Serv icios de Salud de Sinaloa, se solicitó Fianzas 
expedidas por instituciones afianzadoras a nombre de los servidores públicos que se deta llan 
en la tabla anterior; en respuesta, Servicios de Salud de Si na loa envió de forma anexa a través 
del oficio número SSS/DAl/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, copia certificada de la 
fianza número 3578-00608-5 de fecha 20 de marzo de 2019, correspondiente al Secretario 

de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Director Administrativo de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, Subdirectora de Recursos Financieros de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, Jefe de Departamento de Contabilidad de los Servicios de Salud de Sinaloa 
y Jefe del Departamento del Sistema de Nómina con vigencia del 28 de marzo al 29 de mayo 
de 2019, omitiendo proporcionar las fianzas correspondientes al ejercicio fiscal 2018; por lo 
anterior la observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-29-07 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 30 Con Observación. 

Al analizar las conciliaciones de las cuentas bancarias seleccionadas de Servicios de Salud de 

Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se observa que en 10 cuentas bancarias 

existen partidas en conciliación por concepto de abonos hechos por nosot ros no 
correspondidos por el banco. Se detallan algunos ejemplos: 

Núm. Banco 
Cuenta 

Fecha Concepto Importe Antigüedad 
Bancaria 

1 BBVA Bancomer, S.A. 103298507 27/10/2016 José Humberto Valle Guerrero $375.00 26Meses 

2 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 24/06/2016 Refacciones y Taller Loaiza, S.A. de c.v. 191,670.28 30Meses 

3 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 13/10/2016 Desarrollo Inmobiliario Rnanciero 1,100,000.00 26Meses 

4 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 03/10/2016 Lizher uniformes y Moda,S.A. de c.v. 730,104.00 26Meses 

s BBVA Bancomer, S.A. 103720357 03/10/2016 Lizher Uniformes y Moda, S.A. de C.V. 658,184.00 26Meses 

6 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 03/10/2016 Lizher Uniformes y Moda, S.A. de C.V. 565,384.00 26Meses 

7 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 03/10/2016 Lizher Uniformes y Moda, S.A. de C. V. 461,100.00 26Meses 

8 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 10/10/2016 Echavarría Sánchez Marissa 277,432.97 26Meses 

9 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 23/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Mazatlán) 538,560.21 25 M eses 

10 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 25/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 509,657.68 25 Meses 

11 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 25/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 502,460.12 25 Meses 

12 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 23/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Culiacán) 479,584.40 25 Meses 

13 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 25/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 369,176.34 25 Meses 

14 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 23/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Los Mochis) 219,052.68 25 M eses 

15 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 23/11/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Escuinapa) 195,005.92 25 Meses 

16 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 30/12/2016 Refacciones y Talleres Loaiza 1,176,831.52 24 Meses 

17 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 20/12/2016 Limpieza y Vigilancia Profesional 596,936.00 24Meses 

18 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 21/12/2016 Mult iequipo y Medicamentos 587,925.82 24Meses 

19 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 30/12/2016 Refacciones y Talleres Loaiza 370,717.44 24 Meses 

20 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 20/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 339,942.18 24Meses 

21 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 06/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 280,018.80 24 Meses 

22 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 30/12/2016 Refacciones y Talleres Loaiza 242,904.00 24Meses 

23 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 21/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 208,951.33 24Meses 

24 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 06/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 181,396.86 24 Meses 

25 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 30/12/2016 Juana Pérez Beltrán 138,650.80 24Meses 

26 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 06/12/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de c.v. 123,576.38 24 Meses 

27 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 06/12/2016 Insumos para Laboratorio MD 118,345.52 24Meses 

28 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 13/06/2017 Desarrollo Inmobiliario 1,100,000.00 18Meses 

29 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 13/06/2017 Sánchez Serrano Bianca 614,392.24 18Meses 

30 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 13/06/2017 PRN Noé, S.A. de C.V. 294,408.00 18Meses 

31 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 13/06/2017 Proveedora Diez, S.A. de C. V. 115,413.00 18Meses 

32 Banamex, S. A. 70126968750 13/02/2018 Anaya Verduzco Nanacy 3,070.36 lOMeses 

33 Banamex, S. A. 70126968750 26/03/2018 Édgar Páez 31.64 9 Meses 

34 HSBC México, S.A. 4057118481 14/10/2014 Jesús Ericela Morales Rueda 20,000.00 SO Meses 

35 HSBC México, S.A. 4057118481 16/10/2014 Luis Alfonso Quiñónez Cuevas 20,000.00 SO Meses 

36 HSBC México, S.A. 4057118481 26/11/2014 Ofinovo, S.A. de c.v. 15,172.80 49 Meses 

37 HSBC México, S.A. 4057118481 01/01/2016 lmelda lnzunza González 6,568.22 35 Meses 
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Núm. Banco 
Cuenta 

Fecha Concepto Importe Antigüedad 
Bancaria 

38 HSBC México, S.A. 4057118481 01/01/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 8,405.06 35 Meses 

39 HSBC México, S.A. 4057118481 01/01/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 7,990.08 35 Meses 

40 HSBC México, S.A. 4057118481 01/01/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 7,287.82 35 Meses 

41 HSBC México, S.A. 4016538993 31/12/2014 Servicios de Salud de Sinaloa (Oficina Central) 5,784,746.42 48Meses 
42 HSBC México, S.A. 4016538993 24/09/2015 Servicios de Salud de Sinaloa 1,796,906.09 39 Meses 

43 HSBC México, S.A. 4016538993 20/10/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, Hospital General de Culiacin 109,240.88 38Meses 

44 HSBC México, S.A. 4016538993 04/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, Hospital General Culiacán 119,811.13 37 Meses 

45 HSBC México, S.A. 4016538993 28/12/2015 lnzunza Aguilar lmelda 108,010.40 36Meses 

46 HSBC México, S.A. 4016538993 08/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, Hospital General de Culiacin 101,026.72 36Meses 

47 HSBC México, S.A. 4016538993 21/01/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 133,326.30 35 Meses 

48 HSBC México, S.A. 4016538993 12/07/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 797,796.57 29 Meses 

49 HSBC México, S.A. 4016538993 29/08/2016 lnzunza Aguilar lmelda 375,825.95 28Meses 

so HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Servicios de Salud de Sinaloa (Cent ro Estatal de Radioterapia) 723,952.00 26 Meses 

51 HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 554,340.35 26 Meses 

52 HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Servicios de Salud de Sinaloa (Cent ro Estatal de Radioterapia) 550,893.40 26 Meses 

53 HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 511,292.28 26 Meses 

54 HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Servicios de Salud de Sinaloa (Cent ro Estatal de Radioterapia) 505,731.00 26 Meses 

SS HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 420,301.04 26 Meses 

56 HSBC México, S.A. 4016538993 31/10/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 380,706.34 26 Meses 

57 HSBC México, S.A. 4016538993 08/11/2016 Equipo Médico y Consumibles 337,286.97 25 Meses 

58 HSBC México, S.A. 4016538993 27/12/2016 Prahmedics, S.A. de c.v. 1,063,319.77 24 Meses 

59 HSBC México, S.A. 4016538993 30/12/2016 Cruz Roja Mexicana, 1.A.P. 548,328.62 24 Meses 

60 HSBC México, S.A. 4016538993 27/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Culiacán) 374,220.00 24 Meses 

61 HSBC México, S.A. 4016538993 30/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Culiacán) 254,944.80 24 Meses 

62 HSBC México, S.A. 4016538993 27/12/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Culiacán) 183,598.22 24 Meses 

63 HSBC México, S.A. 4016538993 02/05/2017 Herramientas Médi.cas, S.A. 183,628.00 19 Meses 

64 HSBC México, S.A. 4016538993 13/06/2017 Administ radora Mi Salud 210,190.19 18 Meses 

65 HSBC México, S.A. 4029128956 06/10/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Centro Estatal de Radioterapia) 818,516.21 38Meses 

66 HSBC México, S.A. 4029128956 27/10/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 579,022.92 38Meses 

67 HSBC México, S.A. 4029128956 06/ 10/ 2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Centro Estatal de Radioterapia) 483,290.75 38Meses 

68 HSBC México, S.A. 4029128956 30/10/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Mujer) 281,239.97 38Meses 

69 HSBC México, S.A. 4029128956 30/10/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Mujer) 265,323.20 38Meses 

70 HSBC México, S.A. 4029128956 30/10/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Mujer) 225,833.57 38Meses 

71 HSBC México, S.A. 4029128956 12/11/2015 Distribuidora Internacional de M edicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 1,060,730.07 37 Meses 

72 HSBC México, S.A. 4029128956 23/11/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de c.v. 493,126.24 37 Meses 

73 HSBC México, S.A. 4029128956 23/11/2015 Phonak Mexicana, S.A. de C.V. 397,991.94 37 Meses 

74 HSBC México, S.A. 4029128956 12/11/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 351,525.27 37 Meses 

75 HSBC México, S.A. 4029128956 10/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Mujer) 345,247.86 37Meses 

76 HSBC México, S.A. 4029128956 09/ 12/2015 Distribuidora Internacional de M edicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 2, 525,513.71 36Meses 

77 HSBC México, S.A. 4029128956 16/12/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de c.v. 2,095,544.34 36Meses 

78 HSBC México, S.A. 4029128956 08/12/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 1,518,550.27 36Meses 

79 HSBC México, S.A. 4029128956 09/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Centro Estatal de Radioterapia) 949,599.84 36Meses 

80 HSBC México, S.A. 4029128956 09/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Cent ro Estatal de Radioterapia) 672,653.67 36Meses 

81 HSBC México, S.A. 4029128956 21/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Mujer) 447,400.40 36Meses 

82 HSBC México, S.A. 4029128956 08/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Muj er) 421,561.86 36Meses 

83 HSBC México, S.A. 4029128956 28/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Mazatlán) 253,973.66 36Meses 

84 HSBC México, S.A. 4029128956 28/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Mazat lán) 243,601.24 36Meses 

85 HSBC México, S.A. 4029128956 09/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General Mazatlán) 232,183.05 36Meses 

86 HSBC México, S.A. 4029128956 16/05/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 326,228.09 31 Meses 

87 HSBC México, S.A. 4029128956 24/06/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Centro Estatal de Radioterapia) 1, 501,292.10 30Meses 

88 HSBC México, S.A. 4029128956 02/06/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de c.v. 839,428.59 30Meses 

89 HSBC México, S.A. 4029128956 05/07/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 935,727.95 29 Meses 

90 HSBC México, S.A. 4029128956 05/07/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de c.v. 377,112.44 29 Meses 

91 HSBC México, S.A. 4029128956 05/07/2016 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 306,869.98 29 Meses 

92 HSBC México, S.A. 4029128956 21/09/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General) 224,810.44 27 Meses 

93 HSBC México, S.A. 4029128956 19/06/2017 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General) 881,568.84 18Meses 
94 HSBC México, S.A. 4029128956 19/06/2017 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General) 238,219.96 18Meses 

95 HSBC México, S.A. 4029128956 31/08/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, (Hospital General de la Mujer) 434,101.01 40 Meses 

96 HSBC México, S.A. 4029128956 18/09/2015 Servicios de Salud de Sinaloa,(Centro Estatal de Radioterapia) 1,421,686.53 39 Meses 

97 HSBC México, S.A. 4029128956 06/10/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 345,470.95 36 Meses 

98 HSBC México, S.A. 4054599246 09/06/2015 Régimen de Protección Social en Salud de Baja california 2,529,910.99 42 Meses 

99 HSBC México, S.A. 4054599246 23/11/2015 Régimen de Protección Social en Salud de Baja california 1,465,272.45 37 Meses 
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Núm. Banco 
Cuenta 

Fecha Concepto Importe Antigüedad 
Bancaria 

100 HSBC México, S.A. 4054599246 23/11/2015 Servicios de Salud Jalisco 113,743.13 37 Meses 

101 HSBC México, S.A. 4054599246 23/11/2015 Servicios de Salud Jalisco 198,133.30 37 Meses 

102 HSBC México, S.A. 4054599246 13/04/2016 Gobierno del Estado de Chihuahua 235,806.33 32 Meses 

103 HSBC México, S.A. 4054599246 26/06/2017 Régimen de Protección Social en Salud de Baja california 2,529,910.99 18Meses 

104 HSBC México, S.A. 4054599246 26/06/2017 Régimen Estatal de Protección 206,494.73 18Meses 

105 HSBC México, S.A. 4054599246 29/03/2017 Servicios de Salud Jalisco 113,743.13 21 Meses 

106 HSBC México, S.A. 4054599246 29/03/2017 Régimen de Protección 1,465,272.45 21 Meses 

107 HSBC México, S.A. 4054599246 29/03/2017 Servicios de Salud de Jalisco 198,133.30 21 Meses 

108 HSBC México, S.A. 4054599246 29/03/2017 Gobierno del Estado 235,806.33 21 Meses 

109 HSBC México, S.A. 4053530762 31/12/2013 Nadro, S A. de C.V. 511,476.22 60Meses 

110 HSBC México, S.A. 4053530762 31/12/2013 Nadro, S A. de C.V. 102,171.94 60Meses 

111 . HSBC México, s A. 4053530762 31/12/2013 Nadro, S A. de C.V . 1,215,169.53 60Meses 

112 HSBC México, S.A. 4056837131 24/09/2015 Instrumentos y Accesorios 440,452.00 39 Meses 

113 HSBC México, S.A. 4056837131 31/03/2016 Equipo Médico y Consumibles 279,449.79 33 Meses 

114 HSBC México, S.A. 4056837131 21/04/2016 Servicios de Salud de Sinaloa 745,815.26 32 Meses 

115 HSBC México, S.A. 4057518367 24/09/2015 Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel, S.A. de C.V. 961,000.00 39 Meses 

116 HSBC México, S.A. 4057518367 30/10/2015 Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel, S.A. de C.V. 961,000.00 38Meses 

117 HSBC México, S.A. 4057518367 13/10/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 605,651.97 38Meses 

118 HSBC México, S.A. 4057518367 10/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa 2, 218,873.91 37 Meses 

119 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 979,109.10 37 Meses 

120 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel, S.A. de C.V. 961,000.00 37 Meses 

121 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 918,402.76 37 Meses 

122 HSBC México, S.A. 4057518367 28/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 861,671.11 37Meses 

123 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 748,059.34 37 Meses 

124 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Los Mochis) 690,442.39 37 Meses 

125 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Los Mochis) 611,380.04 37 Meses 

126 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Los Mochis) 578,121.08 37 Meses 

127 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Guasave) 566,897.51 37Meses 

128 HSBC México, S.A. 4057518367 28/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Los Mochis) 518,327.13 37 Meses 

129 HSBC México, S.A. 4057518367 24/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General de la Muje r) 475,842.12 37 Meses 

130 HSBC México, S.A. 4057518367 25/11/2015 Juana Pérez Beltrán 429,894.84 37 Meses 

131 HSBC México, S.A. 4057518367 30/11/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Guamúchil) 416,541.25 37 Meses 

132 HSBC México, S.A. 4057518367 15/12/2015 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de c. v. 7,613,084.25 36Meses 

133 HSBC México, S.A. 4057518367 31/12/2015 Bluzón, S.A. de C.V. 2,644,730.40 36Meses 

134 HSBC México, S.A. 4057518367 31/12/2015 Adalberto Nicolás Lizárraga Osuna 2, 570,441.68 36Meses 

135 HSBC México, S.A. 4057518367 23/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Laboratorio Estatal de Salud Pública) 1,833,775.53 36Meses 

136 HSBC México, S.A. 4057518367 09/12/2015 Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel, S.A. de c. v. 961,000.00 36Meses 

137 HSBC México, S.A. 4057518367 23/12/2015 Adalberto Nicolás Lizárraga Osuna 871,786.63 36Meses 

138 HSBC México, S.A. 4057518367 16/12/2015 Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de c. v. 582,552.00 36Meses 

139 HSBC México, S.A. 4057518367 22/12/2015 Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V. 553,784.00 36Meses 

140 HSBC México, S.A. 4057518367 31/12/2015 Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de c. v. 546,592.00 36Meses 
141 HSBC México, S.A. 4057518367 09/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital Psiquiátrico) 437,116.33 36Meses 

142 HSBC México, S.A. 4057518367 09/12/2015 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 412,911.35 36Meses 

143 HSBC México, S.A. 4057518367 09/12/2015 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 412,355.93 36Meses 

144 HSBC México, S.A. 4057518367 13/04/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 893,918.25 32 Meses 

145 HSBC México, S.A. 4057518367 13/04/2016 Servicios de Salud de Sinaloa, {Hospital General Culiacán) 516,308.10 32 Meses 

146 HSBC México, S.A. 4057518367 16/05/2016 Dicipa, S.A. de c.v. 4,820,409.04 31 Meses 
147 HSBC México, S.A. 4057518367 09/06/2016 Sterimed, S. de R.L. de C.V. 608,466.40 30Meses 

Total $104,369,262.14 

AECF-EPE-0302019-2018-RE-30-02 Recomendación. 

Para que Servicios de Salud de Sinaloa realice las acciones necesarias, a efecto de que se 

implementen los mecanismos necesarios pa ra que no existan partidas en conciliación con 

varios meses de antigüedad en las cuentas bancarias que administre el organismo. 
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La acc1on emitida de Promoción de Responsabilidad Administrativa se presentó en el 
resultado número 23 de la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2017 a los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 

Resultado Núm. 31 Con Observación. 
Al ana lizar la cuenta 1112 Bancos se observa que, al 31 de diciembre de 2018, Servicios de 
Salud de Sinaloa refleja 28 cuentas bancarias que presentan saldo contrario a la naturaleza 
contable, ocasionando con ello que la información financiera no cumpla con las 
características de confiabilidad, veracidad, representatividad y objetividad; las cuales se 
detallan a continuación: 

Núm Codificación Banco Cuenta Bancaria Destino de la Cuenta Saldo al 31/12/2018 
1 1112 1000001000001 000178 HSBC México, S.A. 4055633275 cta. Puente 2013 - 0fce $(728.64) 

2 1112 1000001000001 000215 HSBC México, S.A. 4057518359 FASSA 2015 --Of Ce (56,106,244 54) 

3 1112 1000001000001 000226 HSBC México, S.A. 4057518458 cta. Pte 2015-0f Cen. (1,510.62) 

4 1112 1000001000001 000230 BBVA Bancomer, S.A. 00103720357 FASSA 2016 Ofce {14,938,555.65) 

5 1112 1 000001 000001 000245 BBVA Bancomer, S.A. 0109582541 245-FASSA 2017 - Ofce (38,804 87) 

6 1112 1 000003 000001 000030 HSBC México, S.A. 4016538993 CUOC Rec-Ofce (17,393,500 24) 

7 1112 1 000003 000001 003461 HSBC México, S.A. 4027434018 Hospital Integral Angostura (6,609 00) 

8 1112 1 000003 000001 004451 HSBC México, S.A. 4027434083 Centro de Especia lidades (2,44681) 

9 1112 1 000003 000001 004471 HSBC México, S.A. 4027532829 Hospital Integral Navolato (1,67192) 

10 1112 1 000003 000001 005801 HSBC México, S.A. 503612672 cuenta 0503612672 (58490) 

11 1112 1000005000001000114 HSBC México, S.A. 4046145579 Oportunidades 2010--0fce (5,387.67) 

12 1112 1000005000001 000136 HSBC México, S.A. 4050440908 Oportunidades 2011-0fce (229 93) 

13 1112 1 000005 000001 000160 HSBC México, S.A. 4053530770 Oportunidades 2012--0fce (1,003,717.67) 

14 1112 1 000005 000001 000199 HSBC México, S.A. 4056837222 Oportunidades 2014--0fce (24,70600) 

15 1112 1 000005 000001 000225 HSBC México, S.A. 4057518441 Oportunidades 2015- Ofce (25,64008) 

16 11121000008000001000152 HSBC México, S.A. 4053530762 SPS 2012-0fce (1,839,195 56) 

17 1112 1000008000001 000193 HSBC México, S.A. 4056837131 SPS 2014-0fce (1,611,355 33) 

18 1112 1000008000001 000216 HSBC México, S.A. 4057518367 SPS 2015-0fce (940,698.72) 

19 1112 1 000008 000001 000269 BBVA Bancomer, S.A. 0111193244 Seguro Popular 20 18 (56,392,256.49) 

20 1112 1000017000001000090 HSBC México, S.A. 4029128956 Gastos catastróficos SPS-2005 (14,238,667.70) 

21 1112 1000028000001000182 HSBC México, S.A. 4056092810 SMNG 2013 --Ofce (7606) 

22 1112 1000028000001 000198 HSBC México, S.A. 4056837180 SMSXXI 2014 - Ofce (30831) 

23 1112 1000029000001 000200 HSBC México, S.A. 4056837198 Reg San 2014--0fce (9,30195) 

24 1112 1000031000001 000172 HSBC México, S.A. 4055048334 UNEME Nv 2012-0fce (12,902 07) 

25 1112 1000031000001000189 HSBC México, S.A. 9472515 UN EMES capas 2013- 0fce (31,027.68) 

26 1112 1000032000001000219 HSBC México, S.A. 4057518284 AFASPE 2015 Of. Cen. (1,337 00) 

27 1112 1000035000001 000107 HSBC México, S.A. 4045318979 Tabaquismo 2009.-.-0f Cen. (1,471.16) 

28 1112 1 00004 7 000001 000166 HSBC México, S.A. 4054599246 Portab 2012 Ofce (4,002,424.42) 

Total $(168,631,360.99) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 36, 40, 44 y 55 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 48 y 56 Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Ofic ial "El Estado de Sinaloa" , el 11 de agosto 
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de 2017, así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Post ulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-31-08 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, para que la autoridad competente rea lice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que cont enga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 32 Con Observación Solventada. 
Se observa que Servicios de Salud de Sinaloa, omitió proporcionar el regist ro de firmas 
autorizadas para libra r cheques de 13 cuentas bancar ias utilizadas durante el ejercicio fisca l 

2018. A cont inuación se detallan: 

Núm. Codificación Banco Cuenta Bancaria Destino de la Cuenta Saldo al 31/12/ 2018 
1 1112 1000001000001000013 BBVA Bancomer, S.A. 450432202 Recursos Humanos {Pago de lssste) $20.02 

2 1112 1000064000001000278 BBVA Bancomer, S.A. 0111859080 Aportación Solidaria Estatal 2018 987,810.42 

3 1112 1000001000001 000261 Banamex, S A. 7012-6837818 Recursos Humanos FASSA 4,957,007.03 

4 1112 1 000008 000001 000259 Banamex, S A. 7012-6968742 Recursos Humanos Seguro Popular 803,489.55 

5 1112 1000003000001000260 Banamex, S A. 7012-6968750 Recursos Humanos CUOC 623,456.16 

6 1112 1000003000001000214 HSBC M éxico, S.A. 4057118481 Cuotas de Recuperación Concentradora Oficina Central 10,686,588 91 

7 1112 1000006000001000010 HSBC M éxico, S.A. 4000357483 RH Nómina Médicos Residen.tes y Pasantes 417,688.63 

8 1112 1000013000001 000206 HSBC M éxico, S.A. 4056837214 Fondo de Previsión Presupuesta! 2'l6 2,412,146 51 

9 1112 1 000017 000001 000090 HSBC M éxico, S.A. 4029128956 Gastos catastróficos {14,238,667.70) 

10 1112 1000003000001000030 HSBC M éxico, S.A. 4016538993 cuotas de Recuperación Pagadora {17,393,500.24) 

11 1112 1 000031 000001 000062 HSBC M éxico, S.A. 4044783959 RH Nómina Adicciones 1,556,912 01 

12 11121000028000001000257 BBVA Bancomer, S.A. 0110721719 Seguro Médico Siglo XXI 2017 3,408,828.87 

13 1112 1000064000001000258 BBVA Bancomer, S.A. 0110930377 Aportación Liquida Estatal 2017 99,675.11 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administ rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo ant erior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Si na loa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 fracción XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; y 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Est ado de Sina loa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agost o de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó el 
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registro de firmas de las cuentas bancarias que se detallan en la tabla anterior; sin embargo, 
Servicios de Salud de Sinaloa no proporcionó dicha información, por lo anterior la 
observación persiste. 
 
Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionaron copia certificada del registro de firmas autorizadas para librar cheques de 
las 13 cuentas bancarias observadas; por lo anterior, la observación se solventa. 
 
Resultado Núm. 33 Sin Observación. 
Al verificar en los estados de cuenta bancarios seleccionados de Servicios de Salud de Sinaloa, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018 expedidos por las instituciones bancarias, se 
constató que no se encontraron descuentos por cobros de comisiones e I.V.A. por cheques 
devueltos o por insuficiencia de fondos, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6 segundo párrafo, 30 último párrafo, 55 y 92 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 34 Sin Observación.  
Servicios de Salud de Sinaloa proporcionó oficio número SSS/RF/685/2019 de fecha 02 de 
abril de 2019 suscrito por el Director de Administración, mediante el cual certifica que las 
operaciones bancarias realizadas por el organismo durante el ejercicio fiscal 2018, se 
encuentran contabilizadas y registradas sin reserva, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones II, III y IV, 36, 40, 44 y 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 92 y 93 tercer párrafo de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48 y 56 Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 35 Sin Observación.  
Se constató que los Servicios de Salud de Sinaloa comunicó a la Secretaría de Administración 
y Finanzas de Gobierno del Estado las cuentas bancarias a las cuales le depositarán las 
participaciones, aportaciones, asignaciones, reasignaciones, transferencias y subsidios 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 67 y 155 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 69 tercer párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 56 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Resultado Núm. 36 Sin Observación. 
Se analizaron de manera selectiva los estados de cuenta de la cuenta bancaria número 

0111193325 del Banco BBVA Bancomer, S.A., uti lizada para administrar los recursos de 
FASSA Cuenta Puente 2018 a efecto de constatar que no se hayan transferido recursos hacia 
otras cuentas bancarias en las que se maneje otro t ipo de recurso, obteniendo resultado sin 
observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 67 y 155 primer pá rrafo de la 
Constitución Política del Estado de Si na loa; 2, 33, 68 segundo párrafo y 69 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

1122 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo 

El saldo de la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2018 
asciende a la cantidad de $187,886,870.62, verif icando de forma selectiva subcuentas por 
un monto de $113,098,439.46; asimismo, subcuentas con saldos contrario a su naturaleza 
por importe de $1,825,813.34, los cuales se fiscalizaron al 100%, constatando los sa ldos de 
las subcuentas que lo integran, comprobando su origen, registro contable, sustento del 
adeudo, exigibilidad de cobro, antigüedad, recuperabilidad y sustento legal. De su anális is se 
detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 37 Con Observación. 

Al analizar la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, se observan 5 subcuentas que, 
al 31 de diciembre de 2018, reflejaron saldo contrario a la naturaleza contable, ocasionando 
con ello que la información financiera no cumpla con las características de confiabilidad, 
veracidad, representatividad y objetividad. A continuación se detalla: 

Número Codificación Nombre de la Cuenta Saldo al 31/12/2018 

1 1122 1 000001 000001 001013 Sueldos y Préstamos por Pagar $(374,633.43) 

2 1122 1 000003 000001 013621 Gobierno del Estado de Sinaloa (53,316.00) 

3 1122 1 000005 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos (1,327,126.84) 

4 1122 1 000019 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos (34,451.71) 

5 1122 8 830801 Ingresos por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (36,285.36) 

Total ($1,825,813.34) 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 40 y 55 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX del Reglamento Interior de 
los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Cont ro l Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El 

Estado de Sinaloa" el 11 de agosto de 2017; el Acuerdo por el que se emite el Manual de 
Contabilidad Gubernamental en relación con los capít ulos 111 Plan de Cuentas y IV Instructivos 
de Manejo de Cuentas; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" , " Importancia Relativa" y 
"Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-37-09 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 38 Con Observación Solventada. 
Al analizar la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, se detectaron 2 subcuentas por 
importe de $18,638.50 cuyos sa ldos provienen de ejercicios anteriores, observándose que 
no reflejan movimientos de recuperación durante el ejercicio fisca l 2018. Además, no se 
mostró evidencia de las gest iones rea lizadas para la recuperación de los mismos. A 
continuación se detallan: 

Número Codificación 

1 1122 1 000003 000001 020640 

2 1122 0032 000001 O 265 
Total 

Cuenta 
Saldo al 

01/ 01/2018 

$5,688.96 
12,949.54 

$18,638.50 

Movimientos Ejercicio Fiscal 2018 
cargos Abonos 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

Saldo al 
31/12/2018 

$5,688 96 
12,949 54 

$18,638.50 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 7, 16, 17, 19 fracciones 1, 11 yV, 22, 33, 42 y 44 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
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del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 
11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y 
“Consistencia”. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación que acredite las gestiones de cobro realizadas para la recuperación de los 
saldos que se describen anteriormente, o en su caso para la cancelación de los mismos; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/DAI/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, evidencia de las gestiones realizadas para 
su pronta recuperación mediante oficios números SSS/1259/2019 de fecha 13 de agosto del 
2019 dirigido al , SSS/1259/2019 de fecha 13 de agosto del 2019 
dirigido a  SSS/1260/2019 de fecha 13 de agosto del 2019 dirigido a 

, todos firmados por 
Subdirectora de Recursos Financieros de los Servicios de Salud, en los que solicita se 
regularice esta situación, por lo que la observación se solventa. 

 
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 
El saldo de la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 
2018 asciende a la cantidad de $68,034,381.41, verificando en forma selectiva subcuentas 
por un monto de $41,912,130.52; asimismo, subcuentas con saldos en rojo por importe de 
$439,519.83 los cuales se fiscalizaron al 100%, analizando selectivamente sus movimientos 
y verificando la antigüedad y la recuperación de su saldo y que se cuente con documentación 
soporte que haga exigible el pago del adeudo. De su análisis se detectó lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 39 Con Observación. 
Del análisis realizado a la cuenta contable 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 
se observan 9 subcuentas las cuales al 31 de diciembre de 2018 reflejan saldo contrario a la 
naturaleza contable, ocasionando con ello que la información financiera no cumpla con las 
características de confiabilidad, veracidad, representatividad y objetividad. A continuación 
se detallan: 
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Número Codificación Saldo al 31/ 12/ 2018 

1 1123 1 000001 000001 018200 $(186.00) 

2 1123 1 000001 000001 018254 (44.00) 

3 1123 1 000001 000001 024213 (70.00) 

4 1123 1 000003 000001 015392 (174.00) 

5 1123 1 000003 000001 017080 (173.00) 

6 1123 1 000003 000001 019046 (1,795.00) 

7 23 000008 01 002 Sanit ia I Culi cán 6,627.6 ) 

8 23 000009 0101 2 318.22) 

9 23 000060 0101 53 132.00) 

o al 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11 y V, 21, 22, 33, 36, 42 y 44 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 12 y 13 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido 
en el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabi lidad Gubernamental; el 
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en lo referente con 
los Capítu los 111 Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas y los Postulados 
Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente" y "Consistencia" . 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-39-10 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 40 Con Observación. 

Del análisis rea lizado a la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se 
observan subcuentas las cuales no reflejaron movimientos de recuperación durante el 
ejercicio fiscal 2018. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Número Codif'ic:aaón 1 Nombre 
Saldo al Movimientos Saldo al 

01/01/2018 cargos Abonos 31/12/2018 

1 1123 1000001000001 019195 1,265,566.33 0.00 0.00 1,265,566.33 

2 1123 1000002 000001 000024 1 Servicios de Salud de Sinaloa (Jurisdicción II Zooa Centro Culiacán) 838,610.64 0.00 0.00 838,610.64 

3 1123 1000002 000001 000043 1 Servicios de Salud de Sinaloa (Jurisdicción I Zona Norte Mochis) 758,742.96 0.00 0.00 758,742.96 

4 1123 1000002 000001 000044 1 Servicios de Salud de Sinaloa (Jurisdicción III Zona Sur Mazatlán) 399,338.40 0.00 0.00 399,338.40 

Servicios de Salud de Sinaloa 39 



Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Inform e Individua l de la Revisión y Fiscalización S uperior 20 18 

Número Codiíicaáón Nombre 
Saldoal Movimientos Saldo al 

01/01/2018 cargos Abonos 31/12/2018 

1123 1 000003 000001 000023 Servicios de Salud de Sinaloa {H.G. Qiliacán) 3,502,346.53 0.00 0.00 3,502,346.53 

6 1123 1 000003 000001 000082 Servicios de Salud de Sinaloa (H.G. la Cruz) 335,998.47 0.00 0.00 335,998.47 

7 1123 1000003000001 017263 762,082.44 0.00 0.00 762,082.44 

8 1123 1000003 000001 018199 4,555,555.56 0.00 0.00 4,555,555.56 

9 1123 1000003 000001 019185 506,600.00 0.00 0.00 506,600.00 

10 1123 1 003 000001 019195 1,34 ,617.29 o. 0.00 1,349,617.29 

11 1123 1000003 000001 025537 335,021.00 0.00 0.00 335,021.00 

12 1123 1000008 000001 000034 372,585.00 0.00 0.00 372,585.00 

13 1123 1000008 000001 012825 3,406,340.15 0.00 0.00 3,406,340.15 

14 1123 1000008 000001 019195 674,553.00 0.00 0.00 674,553.00 

15 1123 1 000022000001 019195 377,220.25 0.00 0.00 377,220.25 

Total $19,440,178 .02 $0.00 so.oo $19,440,178.02 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11 y V, 22, 33, 42 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como lo 
señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administ rativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102, el 11 de 
agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-40-11 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 41 Con Observación Solventada. 

Al verifi car las pólizas afectadas a la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 
se observa que durante el ejercicio fiscal 2018 Servicios de Salud de Sinaloa realiza 
cancelación de import es por $4,121,174.96; observándose que omiten anexar a las pólizas 
la documentación que soporte el registro contable. A continuación se detallan: 

Codificación Nombre 

1123 1 000001 000001 000023 Se rvicios de Sa lud de Sinaloa, (Hospital Genera l Culiacán) . 

1123 1 000001 000001 019053 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Póliza 
Número Fecha 

00000073 09/ 10/ 2018 

00000100 12/07/2018 

D0000309 26/ 12/2018 

Importe 

$97,798.96 

23,376.00 

400,000.00 

400,000.00 

400,000.00 

D0000655 31/ 12/2018 1,600,000.00 
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Codificación Nombre 
Póliza 

Número Fecha Importe 

D0000685 31/12/2018 800,000.00 

D0000971 31/12/2018 400,000.00 
Total $4,121,174.96 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 12 y 13 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Of icial "El Estado de Sina loa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, d irigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación comprobatoria que ampare los registros de las pólizas observadas; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de fo rma anexa a través del oficio número 
SSS/DAl/0531/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, la documentación comprobatoria 
que ampara los registros de las pólizas observadas; por lo anterior, la observación se 
solventa. 

Resultado Núm. 42 Con Observación. 
Al verificar las pólizas afectadas a la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 
se observa que durante el ejercicio fiscal 2018 Servicios de Salud de Si na loa re~ 
varios conceptos afectando la subcuenta 1123 1 000001 000001 019053 -

- los cuales no f ueron comprobados al 31 de diciembre de 2018, por lo que no se 
afectó a la partida del gasto correspondiente. A continuación se detallan: 

Póliza Banco / 
Codificación Nombre 

Número Fecha 
Número Fecha de Cobro Concepto 

Importe de Cuenta 
BBVA 

Bancomer, 
Ant. S/fact. #0213608772 (RG-39) Cel 

ECQ0000014 31/01/2018 $2,198.00 S.A./cta 09/02/2018 

01095825 
secretario 

41 
1123 1 000001 

Pago de publicación en el Diario Oficial de 
000001 019053 BBVA 

EDL0000006 09/02/2018 7,792.00 convocatoria según número de operación 
Bancomer, 

09/02/2018 804012012615 
S.A./cta 

Pago de publicación de convocatoria en el 
01111933 

EDL0000007 09/02/2018 7,792.00 
25 

Diario Oficial según número de operación 

804012013062 
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Póliza Banoo / 
Codificación Nombre 

Número Fecha 
Número Fecha de Cobro Concepto 

Importe de Cuenta 
Pago de publicación en el Diario Oficial de 

EDL0000043 09/02/2018 7,792.00 convocatoria según número de operación 

804012012854 

BBVA 
Bancomer, 

Ant. s/memo #5631 publicación Lic. LA-
EDl0000196 09/04/2018 7,792.00 S.A./Cta 09/04/2018 

01111933 
62S006998-E7-2018 

92 

BBVA 
Bancomer, 

Pago publicación de convocatoria según 
EDLOOOOOS6 12/04/2018 7,792.00 S.A./Cta 12/04/2018 

01111933 
número de operación 810212018038 

25 

EDI0001480 60,842.62 BBVA 
Anticipo a seguros (sin AP) Deudor Germán 

27/06/2018 Zamora. 
Bancomer, 27/06/2018 

Anticipo a seguros (sin AP) Deudor Germán 
EDI0001482 60,842.60 S.A./Cta 

01111933 
Zamora 

EDI0004475 17/12/2018 7,792.00 92 17/12/2018 
Ant. S/memo #21533, Lic. LA-92500699&-

E24-2018 (deudor Germán Zamora). 

Total $170,635.22 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92, 93, 94 fracciones IV y XX, 98 fracción 111 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en 
los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Cont rol Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 

de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-42-12 Promoción de Responsabilidad Administrat iva. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

El saldo de la cuenta 1129 Ot ros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo al 
31 de diciembre de 2018 asciende a la cant idad de $1,174,671,085.30, del cua l se fisca lizó 
un importe de $1,174,666,915.94, que representa el 99.99%; analizando selectivamente sus 
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movimientos y verificando la antigüedad y recuperación de su saldo, que se cuente con 
documentación soporte. De su análisis se obt uvo lo siguiente: 

Resultado Núm. 43 Con Observación. 
Al analizar la cuenta 1129 Ot ros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, se 
observan 09 subcuentas con saldos de ejercicios anteriores que no present aron movimientos 

de recuperación durante el ejercicio fiscal 2018; además 04 de ellos incrementaron su saldo 
correspondiente al subsid io al empleo cubierto a los trabajadores, mismo que debió haber 
sido acreditado al momento de realizar el pago de ISR sobre salarios. A continuación se 
detallan: 

Saldo al 
Movimientos Ejerc:icio Fiscal 

Saldo al 
Número Codilicación Contable Nombre de la SUbwenta 

01/01/2018 
2018 

31/12/2018 
cargos Abonos 

1 1129 1 000001 000001 000013 Subsid io para e l Empleo (OlSE) 532,217.72 563,473.92 S0.00 $95,691.64 

2 1129 1 000001000001 000029 Responsabilidad a Favor del Empleado 48,719.83 22,287.70 0.00 71,007.53 

3 1129 1 000001000001 000146 Ahorro Solidario de Pensaón 1,913.05 0.00 0.00 1,913.05 

4 1129 1 000002 000001 000013 Su bsidio para el Empleo (OlSE) 118,632.43 0.00 0.00 118,632.43 

5 1129 1 000002 000001 002016 Ejercicio Presupuesta! 2016 1,166,502.00 0.00 0.00 1,166,502.00 

6 1129 1 000003 000001 000013 Subsid io para el Empleo (OlSE) 43,111.70 52,028.47 0.00 95,140.17 

7 1129 1 000008000001 000013 Subsid io para el Empleo (OlSE) 33,205.77 29,179.71 (56,564.76) 118,950.24 

8 1129 1 000022 000001 002016 Ejercido Presupuestal 2016 1,787,548.08 0.00 0.00 1,787,548.08 

9 1129 1 000031000001 002016 Ejercido Presupue.stal 2016 2,395,500.00 0.00 0.00 2,395,500.00 

Total $5,627.350.58 $166,969.80 ${56,564.76) 55,850,885.14 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 11 1, IV, XX, XXI y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 12 y 13 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Admin ist rat ivo de Aplicación 
General en Mater ia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, pu blicado en el Periódico 
Ofi cia l "El Estado de Sinaloa", el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-43-13 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 
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1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo 

El sa ldo de la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores por Adquis ición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto al 31 de diciembre de 2018 asciende a la cantidad de $57,233,887.14, del 
cual se fisca lizó un importe de $53,696,754.04, que representa el 93.82%; asimismo, se 
revisaron movimientos por importe de $27,578,841.27, verificando la antigüedad, 
recuperación de su saldo y que se cuente con su documentación soporte. De su análisis de 
detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 44 Con Observación. 

Al analizar la cuenta 1131 Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 

Servicios a Corto Plazo, se observan subcuentas que no reflejaron movimientos de 
recuperación durante el ejercicio fiscal 2018. A continuación se detallan: 

Número Codificación Contable Nombre de la SUbwenta 
Saldo al Movimientos Saldo al 

01/01/2018 cargo Abono 31/12/2018 
1 11311000001000001 OU160 Chávez, Ames v Cía., S.C. $872,900.00 S0.00 S0.00 $872,900.00 

2 1131 1000001000001 018719 Innovadora en Moda, S.A. de C.V. 4,984,145.32 0.00 0.00 4,984,145.32 

3 1131 1000001 002014 0U802 Dimeyra, S. de R.L de C.V. 1,187,621.17 0.00 0.00 1,187,621.17 

4 1131 1000001 002014020666 José Atvarez García 1,361,473.59 0.00 0.00 1,361,473.59 

5 1131 1000003000001 OU475 Cometa Mercantil, S.A. de C. V. 4,141,893.01 0.00 0.00 4,141,893.01 

6 1131 1000003 002014020675 Ppp fnnovation Corporate, S.A. de C.V. 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

7 1131 1000008002014017501 Gilberto Torres Armenta 2,741,287.99 0.00 0.00 2,741,287.99 

8 1131 1000017002014018195 Distribuidora Internacional de Medicamentos v Equipo Médko, S.A. de C. V. 2,196,174.35 0.00 0.00 2,196,174.35 

9 1131 1000031 002014012103 Inés Chávez Hernánde.z 581,831.98 0.00 0.00 581,831.98 

10 1131 1000050002014 018178 Eme Suministros MEDEX, S.A. de C.V. 1,136,788.40 0.00 0.00 1,136,788.40 
Tot al $24,204.115.81 $0.00 so.oo $24,204,115.81 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Si na loa; 7, 16, 17, 19 fracciones 1, 11 y V, 22, 33, 42 y 44 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV y XXX primer párrafo 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 fracciones VI y IX del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 
del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Mater ia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad Gubernamental "Revelación suficiente", 
"Importancia Re lativa" y "Consistencia". 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
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documentación que acredite las gestiones de cobro realizadas para la recuperación de los 
saldos observados; en respuesta, Servicios de Salud de Si na loa envió de forma anexa a t ravés 
del oficio número SSS/DAl/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, proporcionaron los 
oficios con números SSS-RF-695/2019 dirigido al Subdirector de Recursos Materiales, SSS­

RF-696/2019 dirigido al Subdirector de Obras, SSS-RF-697 /2019 dirigido al Subdirector de 
Recursos Materiales y SSS-RF-698/2019 dirigido al Subdirector de Obras, todos de fecha 03 
de abri l de 2019, en los que se detallan saldos provenientes únicamente de los ejercicios 
2015 y 2016 que fueron observados en la auditoría realizada a los recursos del ejercicio fisca l 

2017; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-44-14 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 45 Con Observación Solventada. 
Al anal izar la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisició n de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo, se detectó que Serv icios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 
2018 efectuó 10 pagos a distintos proveedores, cubiertos con Subsidio Estatal 2018 por 
importe de $1,227,334.74, con recurso FASSA 2018 un importe de $96,205.00 y recurso 
FASSA 2017 por importe de $2,128,099.09, por concepto de anticipo, observándose que las 
pólizas, se encuentra comprobadas únicamente con la transferencia bancaria rea lizada de la 
cuenta bancaria 0111193481 del banco BBVA Bancomer, S.A., sin anexar el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que soporte el pago real izado, lo anterior derivado 
de que no llevan un adecuado control de la documentación que soportan los pagos 
real izados. A continuación se detalla: 

Núm.Póliza - ._.. - ~ o ._ Fecha de 

cobn> 
llanco/ C>oenta -

EON0000010 1S/01/2018 S1,1S2,62U6 
Farmacéuticos Maypo, S.A. de Pago Medicamentos 

S1,1S2,62136 tS/02/2018 
BBVA Bancomer, S.A. Solventada en la evaluación de 

c.v. Ref.BNTC0046737S 0111193481 respuestas 

EXQ0000019 16/01/2018 1,484,38S.OO 
Comistán Federal de Ant. de Recibos de CFE {R 

1,484,38S.OO 23/01/2018 
Solventada en la evaluación de 

Electricidad Conu~ t) respuestas 

Junta M unicipal de Agua 
BBVA Bancotner, S.A. 

0109S82S41 Solventada en el transcurso de la 
ECQ0000017 23/01/2018 165,746.00 Potable y Alcantarillado de An~ a JAPAt:. {R-Contb.2) 16S,746.00 23/01/2018 

auditoría 
Culiacán 

ECQ0000020 23/01/2018 102,503.00 
Comisión Fede.ral de 

Ant. CfE (R Contab--2) 102,S03.00 23/01/2018 
BBVA Bancorner, S.A. Solventada en el transcurso de la 

Ele ctricidad 0109S82S41 auditoría 

ECQ0000021 26/01/2018 341,979.00 
ComisiÓn Federal de 

Ant. CFE / {R C<>ntab-3 y4) 341,979.00 26/01/2018 
BBVA Bancomer, S.A. Solventada en la evaJuación de 

Ele ctricidad 0109S82S41 respuestas 

ECQ0000022 26/01/2018 6,537.09 
Teléfonos de México, S.A.B. de 

Ano TELMEX (R-Contb-4) 6,537.09 26/01/2018 
BBVA Bancomer, S.A. Solventada e n e l transcurso de la 

c.v. 0109S82S41 auditoría 
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Núm.Póliza - Importe -.. Concepto ·- Fecha de - ....... ,a.e ... -Junta Munkipal de Agua 
BBVA Bancomer, S.A. Solventada e-n e l transcurso de la 

ECQ0000023 26/01/ 2018 24,868.00 Potable y Alcantarillado de Ant. J»AC (R-O>ntal>-3) 24.868.00 26/ 01/2018 
0109582541 auditoria 

Culiacán 

Junu Municipal de Agua 
BBVA Bancomet", S.A. Solventada e-n el transcurso de la 

ECQ0000024 26/01/ 2018 2,081.00 Potable y Alcantarillado de Anti a JAPAC (Contb-4) 2,081.00 26/ 01/2018 
0109582541 auditoría 

Culiacán 

Comisión Federal de 
Ant.. de R-0:losa #Sn a 

BBVA Bancomer, S.A. Solventada e-n e l transcurso de la 
ED10001880 17/07/ 2018 Presupoestos{Deudor 96,205.00 17/ 07/2018 

96,205.00 Ele ctricidad 
CFE) 

0111193392 auditoría 

Sistemas Biomédicos de 
Comp. Transf. 02-

BBVA Bancomet", S.A. 
Solventada en la evaluación de 

00000978 31/12/ 2018 74,723.38 EDN0013 2018 Sistemas 74.723.38 31/ 12/2018 respuestas 
Control, S.A. de C.V. 

Biomédicos de Control 
0111193481 

Total $3,451,648.83 $3,451.648.83 

1) Cabe mencionar que respecto a este anticipo se nos proporcionó póliza EDN0000013 de fecha 15 de febre ro de 2018 por conce pto de comprobación, 
en la cual tampoco anexan documentación comprobatoria 

La póliza EDNOOOOOlO se ampara de la transferencia No. 1333201802151533170010556600 
por importe de $1,152,621.36. 

La póliza EDN0000013 se ampara de la t ransferencia No. 141120 1802151417230010498040 
por importe de $74,723.38. 

La póliza EDN0000019 se ampara de las transferencias: 
No. 1412201801161431050010547470 por importe de $26,734.00. 
No. 1412201801161432350010538360 por importe de $90,264.00. 
No. 1412201801161433360010540360 por importe de $247,439.00. 
No. 1412201801161434560010544920 por importe de $257,888.00. 
No. 1412201801161434560020544920 por importe de $118,388.00. 
No. 1412201801161436340010546310 por importe de $110,993.00. 
No. 1412201801161437230010569540 por importe de $2,212.00. 
No. 1412201801161437230020569540 por importe de $5,488.00. 
No. 1412201801161437230030569540 por importe de $2,308.00. 
No. 1412201801161437230040569540 por importe de $2,307.00. 
No. 1412201801161437230050569540 por importe de $3,637.00. 
No. 1412201801161437230060569540 por importe de $26,103.00. 
No. 1412201801161437230070569540 por importe de $56,163.00. 
No. 1412201801161437230080569540 por importe de $20,488.00. 
No. 1412201801161437230090569540 por importe de $1,300.00. 
No. 1412201801161437230100569540 por importe de $3,366.00. 
No. 1412201801161437230110569540 por importe de $19,291.00. 
No. 1412201801161437230120569540 por importe de $3,970.00. 
No. 1412201801161437230130569540 por importe de $47,596.00. 
No. 1412201801161437230140569540 por importe de $6,240.00. 
No. 1412201801161437230150569540 por importe de $6,134.00. 
No. 1412201801161437230160569540 por importe de $4,964.00. 
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No. I412201801161437230170569540 por importe de $3,158.00. 
No. I412201801161437230180569540 por importe de $3,697.00. 
No. I412201801161437230190569540 por importe de $878.00. 
No. I412201801161437230200569540 por importe de $97.00. 
No. I412201801161437230210569540 por importe de $997.00. 
No. I412201801161437230220569540 por importe de $119.00. 
No. I412201801161437230230569540 por importe de $8,746.00. 
No. I412201801161437230240569540 por importe de $4,422.00. 
No. I412201801161437230250569540 por importe de $3,303.00. 
No. I412201801161437230260569540 por importe de $1,993.00. 
No. I412201801161437230270569540 por importe de $5,603.00. 
No. I412201801161437230280569540 por importe de $3,378.00. 
No. I412201801161437230290569540 por importe de $2,153.00. 
No. I412201801161437230300569540 por importe de $1,061.00. 
No. I412201801161437230310569540 por importe de $49,041.00. 
No. I412201801161437230320569540 por importe de $5,842.00. 
No. I412201801161437230330569540 por importe de $2,350.00. 
No. I412201801161437230340569540 por importe de $3,306.00. 
No. I412201801161437230350569540 por importe de $533.00. 
No. I412201801161439370010572870 por importe de $227,156.00. 
No. I412201801161439370020572870 por importe de $15,365.00. 
No. I412201801161439370030572870 por importe de $25,963.00. 
No. I412201801161440430010573770 por importe de $51,961.00. 
 
La póliza ECQ0000021 se ampara de las transferencias: 
No. I412201801261600560080589700 por importe de $6,721.00. 
No. I412201801261600560090588700 por importe de $3,011.00. 
No. I412201801261600560100589700 por importe de $14,206.00. 
No. I412201801261600560110589700 por importe de $8,215.00. 
No. I412201801261600560120589700 por importe de $7,865.00. 
No. I412201801261600560130589700 por importe de $2,217.00. 
No. I412201801261600560170589700 por importe de $2,508.00. 
No. I412201801261600560210589700 por importe de $3,622.00. 
No. I412201801261600560220589700 por importe de $803.00. 
No. I412201801261600560230589700 por importe de $1,319.00. 
No. I412201801261600560240589700 por importe de $241.00. 
No. I412201801261600560250589700 por importe de $5,688.00. 
No. I412201801261600560260589700 por importe de $7,800.00. 
No. I412201801261600560270589700 por importe de $10,682.00. 
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No. I412201801261605520050458180 por importe de $1,783.00. 
No. I412201801261605520060458180 por importe de $2,384.00. 
No. I412201801261605520110458180 por importe de $1,826.00. 
No. I412201801261605520120458180 por importe de $508.00. 
No. I412201801261605520130458180 por importe de $1,826.00. 
No. I412201801261605520150458180 por importe de $1,478.00. 
No. I412201801261605520160458180 por importe de $2,926.00. 
No. I412201801261605520170458180 por importe de $4,722.00. 
No. I412201801261605520180458180 por importe de $1,259.00. 
No. I412201801261605520190458180 por importe de $1,687.00. 
No. I412201801261605520200458180 por importe de $3,407.00. 
No. I412201801261605520210458180 por importe de $5,184.00. 
No. I412201801261600560020589700 por importe de $2,947.00. 
No. I412201801261600560050589700 por importe de $9,926.00. 
No. I412201801261600560060589700 por importe de $29,807.00. 
No. I412201801261600560070589700 por importe de $8,566.00. 
No. I412201801261600560010589700 por importe de $5,964.00. 
No. I412201801261600560150589700 por importe de $432.00. 
No. I412201801261600560160589700 por importe de $896.00. 
No. I412201801261600560180589700 por importe de $896.00. 
No. I412201801261600560190589700 por importe de $432.00. 
No. I412201801261600560200589700 por importe de $345.00. 
No. I412201801261600560280589700 por importe de $7,614.00. 
No. I412201801261600560280589700 por importe de $5,473.00. 
No. I412201801261600560300589700 por importe de $6,466.00. 
No. I412201801261600560310589700 por importe de $2,816.00. 
No. I412201801261600560320589700 por importe de $2,298.00. 
No. I412201801261600560330589700 por importe de $3,766.00. 
No. I412201801261600560340589700 por importe de $6,594.00. 
No. I412201801261600560350589700 por importe de $7,828.00. 
No. I412201801261600560360589700 por importe de $3,728.00. 
No. I412201801261600560380589700 por importe de $1,806.00. 
No. I412201801261600560390589700 por importe de $20,572.00. 
No. I412201801261605520010458180 por importe de $14,442.00. 
No. I412201801261605520020458180 por importe de $63,327.00. 
No. I412201801261605520040458180 por importe de $1,326.00. 
No. I412201801261600560030589700 por importe de $3,972.00. 
No. I412201801261600560040589700 por importe de $4,030.00. 
No. I412201801261600560370589700 por importe de $4,605.00. 
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No. I412201801261605520030458180 por importe de $227.00. 
No. I412201801261605520070458180 por importe de $2,788.00. 
No. I412201801261605520080458180 por importe de $508.00. 
No. I412201801261605520100458180 por importe de $1,009.00. 
No. I412201801261605520100458180 por importe de $1,009.00. 
No. I412201801261605520140458180 por importe de $1,745.00. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 7, 16, 17, 19, 21, 
22, 33, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 3, 5, 7, 12, 16, 
24, 30 último párrafo, 31 último párrafo, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 66, 86, 87, 92, 93 y 94 
fracciones III, IV y XXX primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones I, VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo 
señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de 
agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Revelación suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impreso observados; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/DAI/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, solventando las siguientes pólizas 
ECQ0000017, ECQ0000020, ECQ0000022, ECQ0000023, ECQ0000024 y EDI0001880, en las 
cuales se encuentra anexo el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso; sin 
embargo, omiten los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impreso 
observados en las pólizas EDN0000010, EXQ0000019, ECQ0000021 y D0000978; por lo 
anterior, no cambia el estatus de la observación. 
 

Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionaron copia certificada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
impresos que amparan a las pólizas EDN0000010, EXQ0000019, ECQ0000021 y D0000978; 
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asimismo, se consultaron en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
mismas que se encuentran vigentes; por lo anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 46 Con Observación. 

Al analizar la póliza de egresos EDI0000895 de fecha 25 de mayo de 2018 proporcionada por 
Servicios de Salud de Sinaloa, se detectó que efectúan pago al proveedor Deri Mex, S.A. de 
C.V., por importe de $87,179.24 con recurso FASSA 2018, en la cua l cargan a la cuenta 1131 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, 
observándose que a dicha póliza no anexan cheque ni Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) impreso que soporte el pago realizado, lo anterior derivado de que no llevan 
un adecuado control de la documentación que soporta los pagos rea lizados. A continuación 
se detalla: 

Núm.Póliza Fecha Importe Concepto Banco/Cuenta 
Fecha de 

Importe 
cobro 

EDI0000895 25/05/2018 $87,179.24 0000931-di Oeri Mex S.A. de C.V. 
BBVA Bancomer, S.A. cta. 

07/06/2018 $87,179 24 
0111193392 

Total $87,179.24 Total $87,179.24 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 7 segundo 
párrafo, 16, 17, 19, 21, 22, 33, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 3, 5, 7, 12, 16, 24, 51, 55 segundo párrafo, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, 
IV y XXX primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 
VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sina loa; así como lo señalado en 
los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficia l " El Estado de Sinaloa " número 102 el 11 de agosto 
de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consistencia". 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/ B/1579/ 2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Super ior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó el 
Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso, así como copia de la póliza de cheque 
o transferencia; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través 
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del oficio número SSS/DAI/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, la póliza de egresos 

EDI0000895 y el estado de cuenta donde se refleja el cobro; omitiendo proporcionar el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso así como copia de la póliza de cheque 
o transferencia; por lo anterior, no cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PO-46-01 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $87,179.24 (ochenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos 24/100 M.N.), atendiendo 
a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal, por haber realizado un pago con recurso del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2018, sin contar con el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) impreso que soporte el pago realizado. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-46-15 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 
 

El saldo de la cuenta 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo al 31 de 
diciembre de 2018 por importe de $111,246,735.79, el cual fue fiscalizado al 100%; 
verificando la antigüedad, que se cuente con su soporte documental y que no se hayan 
presentado subcuentas con saldo contrario a la naturaleza contable de la cuenta; asimismo, 
se verificó que el saldo contable fuera coincidente con el reflejado en el reporte de almacén. 
Obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Resultado Núm. 47 Con Observación. 
Se verificó que el saldo contable que al 31 de diciembre de 2018 presentan las subcuentas 
que integran el saldo de la cuenta 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 
fuera coincidente con el importe que refleja el reporte denominado “Inventario Final 2018”, 
emitido por los Servicios de Salud de Sinaloa, observándose que existe una diferencia por 
importe de $28,375,631.54 entre ambos documentos. A continuación se detalla: 
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Descripción Saldo al 31/U/2018 
Cuenta 1151 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo $ 111,246,735.79 

Inventa rio Final 2018 139,622,367.33 

Diferenc,ia $28,375,631.54 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 23 último párrafo, 24, 25, 27, 33 y 44 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que 
se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" el 11 de agosto de 2017; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamenta l "Revelación Suficiente", 
" Importancia Relativa" y "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-47-16 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 48 Sin Observación. 
Se verificaron selectivamente entradas de almacén rea lizadas por los Servicios de Salud de 
Si na loa durante el ejercicio fiscal 2018, conforme a la relación denominada "Movimientos de 
Entradas" del 01/ 01/2018 al 31/ 12/2018, proporcionada por los Servicios de Salud de 
Si na loa, constatando que éstas contaran con la documentación comprobatoria que reúna los 
requisitos fisca les, así como con las órdenes de compra cor respondientes, obteniendo 
resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
33, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 66, 
92 y 94 fracciones XIV y XVI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 

Estado de Sinaloa; 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 
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de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Mater ia de Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

Resultado Núm. 49 Sin Observación. 
Se verifica ron select ivamente notas de sa lidas de almacén realizadas por los Servicios de 

Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2018, conforme a la relación denominada 
"Movimientos de Salidas" del 01/01/2018 al 31/ 12/2018, proporcionado por los Servicios de 
Salud de Sinaloa, constatando que éstas contaran con la documentación comprobatoria, 
consistente en notas de salida y solicitudes para la sa lida del material y que éstas se 
encontraran firmadas por los funcionarios correspondientes, obteniendo resultado sin 

observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 66, 92 y 94 fracción XVI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

1240 Bienes Muebles 

El saldo de la cuenta 1240 Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2018 asciende a la cant idad 

de $1,865,253,611.72, misma que refleja movimientos de cargo por importe de 
$647,514,267.01, del cual se fiscal izó un importe de $238,596,901.10, que representa el 
36.85%; se verificó que su registro se encontrara amparado con documentación 
comprobatoria y que contara con los resguardos correspondientes. A continuación se 
detalla: 

No. 
Movimientos del 

Nombre Saldo al Ejerdáo Fiscal Saldo al 
Cuenta 

01/01/2018 2018 31/12/2018 
cargos Abonos 

1241 Mobiliario v EquiPO de Administración $848,176,791.28 $19,358,275.SS $0.00 $867,535,067.13 
1242 Mobiliario v EquiPO Educacional v Recreativo 651,880.41 323,878 36 0.00 975, 758.77 

1243 EquiPO e Instrumental Médico v de Laboratorio 190,097,253.28 603,727,935.98 0.00 793,825,189.26 

1244 Vehículos y Equipos de Transporte 136,095,207.01 3,941,162 97 0.00 140,036,369.98 

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 39,030,093.58 20,163,013 8S 0.00 59,193,107.43 
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3,688,119.15 0.00 0.00 3,688,119.15 

Totales $1,217,739,344.71 $647,514,267.01 $0.00 $1,865,253,611.72 
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De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 50 Con Observación. 
Se verif icó que el saldo contable al 31 de diciembre de 2018 de la cuenta de Bienes Muebles 

por importe de $1,865,253,611.72 fuera coincidente con la relación denominada " Inventario 
de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2018" emitida por los Servicios de Salud de Sinaloa, y 
que dicha re lación contara con código, descripción del bien y valor en libros, características 
y requisitos establecidos en el Acuerdo por el que se determina la Norma para establecer la 
Estructura del Formato de la Re lación de Bienes que componen el Patrimonio del Ente 
Público emitido por el Consejo Naciona l de Armonización Contable, observándose que existe 
diferencia por un importe de $345,603,979.74. A continuación se detalla: 

Cuenta Contable Descripción Saldo a l 31/ 12/2018 
1241 Mobiliario y Equipo de Administración $867,535,067.13 

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 975,758.77 

1243 Equipo e Instrume ntal Médico y de Laboratorio 793,825,189.26 

1244 Ve hículos y Eq uipo de Transporte 140,036,369.98 

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 59,193,107.43 

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3,688,119.15 

Total Recistros Contables a l 31 de Diciembre de 2018 $1,865,253,611 .72 
Total Inventario de Activos Fijos a l 31 de Diciembre de 2018 $1,519,649,631.98 

Diferencia $345,603,979.74 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 23 último párrafo, 24, 25, 27, 33, 40, 41, 42, 
43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XX, 
XIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IX y X del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo 
señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el 
Sistema de Contabi lidad Gubernamental faci lite el Registro y Control de los inventarios de 
los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; así como el Acuerdo por el que se 
determina la Norma para establecer la Estructura del Formato de la Re lación de Bienes que 
componen el Patrimonio del Ente Público; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para la Elaboración del Catálogo de Bienes que permite la Interrelación Automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-50-17 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
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acciones u om1s1ones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 51 Con Observación. 
Al verificar que los registros contables de los bienes muebles que se adquirieron durante el 
ejercicio fiscal 2018, fueran coincidentes con la relación proporcionada por los Servicios de 
Salud de Sinaloa denominada " Relación de Activos Fijos Ejercicio 2018", se observa que 

existe una diferencia por importe de $332,860,954.88, entre los registros contables y el 
reporte proporcionado por el organismo. A continuación se detalla: 

Descripción 
Importe al 

31/12/ 2018 
Relación de Mobiliario $4,390,779.04 

Relación de Bienes Informáticos 5,051,042.48 

Relación Equipos de Administración 9,315,604.47 

Relación de Equipo y Aparatos Auditi vos 44,520.20 

Relación de Cámaras Fotográficas 27,556.96 

Relación de Otro Mobilia rio y Equipo 251,801.20 

Relación de Equipo Médico y de Laboratorio 278,722,867.20 

Relación de Instrumental Médico y de Laboratorio 7,534,148.55 

Relación de Vehículos y Equipos Terrestres 3,941,162.98 

Relación de Maquinaria y Equipo Industrial 882,374.88 

Relación de Sistema de Aires Acondicionado 3,223,983.36 

Relación de Equipo y Aparatos de Comunicación 2,834.09 

Relación de Maquinaria y Equipo Eléctrico 1,249,197.33 

Relación de Herramienta y Equipo 15,439.39 

Total de Bienes Muebles adquiridos durante e l Ejercicio 2018 
$314,653,312.13 

secún "Relación de Activos Fijos Ejercicio 2018". 

Total de Recistros Contables de Adquisición de Bienes Muebles al 
$647,514,267.01 

31 de Diciembre de 2018. 

Diferencia $332,860,954.88 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 23 último párrafo, 24, 25, 27, 33, 40, 41, 42, 
43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XX, 
XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IX y X del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo 
señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de 
los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; Acuerdo por el que se determina la 
Norma para establecer la Estructura del Formato de la Relación de Bienes que componen el 
Patrimonio del Ente Público; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
Elaboración del Catálogo de Bienes que permite la Interrelación Automática con el 
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Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, y el Acuerdo por el que se emite el 
Post ulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-51-18 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Baja de Activos 

Resultado Núm. 52 Con Observación. 
Al comparar los Bienes Muebles dados de baja durante el ejercicio fisca l 2018 por importe 
de $19,449,368.81, según reporte proporcionado por los Serv icios de Salud de Sinaloa, 
denominado "Relación de Bajas de Activos Fijos realizadas durante el ejercicio 2018" contra 
los regist ros contables del mismo ejercicio, se observa que durante el ejercicio fiscal 2018 los 
Servicios de Salud de Sinaloa no realizó registros contables por concepto de bajas de bienes 
muebles. A cont inuación se detalla: 

Descripc:ión 
Importe al 

31/12./2018 

Baj as según reporte "Relación de Bajas de Activos Fijos realizadas durante el ejercicio 2018" proporcionado por Servicios de Salud de Sinaloa. $19,449,368.81 

Bajas según Registros Contables durante el Ejercicio Fiscal 2018. 000 
Diferencia $19,449,368.81 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 33, 42, 43 y 67 de la Ley Genera l de 
Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, 
XX, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia del Estado de Sinaloa; 
así como lo establecido en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 
emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC); así como lo señalado en el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
"Consistencia" y "Consolidación de la Información Financiera". 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-52-19 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 53 Con Observación. 

Al anal izar los Bienes Muebles dados de baja durante el ejercicio f iscal 2018 por importe de 
$19,449,368.81 según reporte proporcionado por los Servicios de Salud de Sinaloa, 

denominado "Relación de Bajas de Act ivos Fijos realizadas durante el ejercicio 2018" , se 
verificó los motivos de bajas, documentación soporte y en su caso, los ingresos por venta de 
activos, observando que el número de activos reflejado en dicho reporte, no es coincidente 
con el número de activos contenidos en actas administ rativas por bajas de act ivos, existiendo 
una diferencia de 670 activos entre ambos documentos. A cont inuación se detallan: 

Actas Administrativas de Bajas de Bienes 

Fecha de Acta Centro Cantidad de Bienes dados de Baja 
20/ 02/2018 Hospita l General de Guasave 680 

23/03/2018 Hospita l General de Culiacán 1,672 

30/ 10/2018 Departamento de Activo Fijo 1,887 

Total de bajas según Actas por Baja de Act ivos 4,239 

Re porte de Relación de Bajas de Activos Fijos realizadas durante el ejercicio 20 18, 
4,909 

proporcionado por Servicios de Salud de Sinaloa 

Diferencia (670) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV, XX, XXIII y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en 
las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emit idas por el consejo de 
Armonización Contable; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los 
Post ulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Consistencia" y "Consolidación de la 
Información Financiera". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-53-20 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 

Servicios de Salud de Sinaloa 57 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

58 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 54 Con Observación.                                                                                   
Al verificar el concepto de Depreciación Acumulada, se observa que Servicios de Salud de 
Sinaloa, no realizó los registros contables correspondientes, dado que no se reflejan 
afectaciones por este concepto en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 19 fracción VII, 23, 24, 28, 33, 42, 43 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 92 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten 
las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio y el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-54-21 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

El saldo de la cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 
2018 presenta un saldo por importe de $9,357,562.13, mismo que fue fiscalizado al 100%, 
verificando que éstos se encontraran amparados con documentación comprobatoria; de su 
análisis se detectó lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 55 Sin Observación.             
Se analizó el saldo de la cuenta contable 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 
por importe de $9,357,562.13, constatando que corresponde a aguinaldo del ejercicio fiscal 
2018, mismo que fue cancelado al efectuar el pago mediante pólizas de diario números 
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DPNOOOOOOl de fecha 16 de enero de 2019, DPN0000002, DPN0000003 y DPN0000004 de 
fecha del 17 de enero de 2019, obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 52, 66, 93 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

El sa ldo de la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2018 

asciende a la cantidad de $275,552,096.75, seleccionado para su revisión un importe de 
$150,335,929.91 que representa el 54.56% del mismo; verificando su antigüedad, registro 
contable y soporte documental. De su aná lisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 56 Con Observación. 
Del análisis rea lizado a la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se verificaron 
los movimientos registrados durante el ejercicio fiscal 2018, solicitando pólizas de diario y de 
egreso, observándose que éstas no fueron proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa. 
A continuación se detallan: 

Póliza Fecha Importe Concepto 

EOE0000025 12/02/2018 $745,942.18 12825 10270 J07 /11/2017 J 0102888.581 1 J039926 J 

DXZ0000001 30/04/2018 10,486,351.62 Pasivo 2016 Pe nd . Contable S/Of. Presup. 2561 20/12/2016 

DDL0000511 28/05/2018 1,276,832.46 Registro de los Documentos: 141299246E4BD5BB3085DFBF4E99D5 

D0l0000515 31/07/2018 4,093,012.13 Registro de los Documentos: A1AC88518974147949BCB53522AD464 

Total $16,602,138.39 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 3, 5, 7, 12, 16, 24, 30 último párrafo, 31 últ imo párrafo, 50, 
51, 52, 55, 56, 57, 66, 86, 87, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV y XXX primer párrafo de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Ent idades Paraestatales del Estado 
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de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones, VI 
y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los 
numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa “número 102 el 11 de agosto 
de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental “Revelación suficiente”, “Importancia Relativa” y 
“Consistencia”. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1334/2019, de fecha 
06 de junio de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 
pólizas detalladas en la tabla anterior adjuntado a las mismas su documentación 
comprobatoria y justificativa; sin embargo, no fueron proporcionadas, por lo anterior, no 
cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-56-22 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 
 
El saldo de la cuenta 2117 “Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo” al 31 de 
diciembre de 2018 asciende a la cantidad de $409,760,589.07 verificando de forma selectiva 
subcuentas por un monto de $234,561,624.21; asimismo, subcuentas con saldos en rojo por 
importe de $375,079,139.79 los cuales se fiscalizaron al 100%; se verificaron selectivamente 
los movimientos registrados durante el ejercicio fiscal 2018 correspondiente a las 
retenciones de Impuestos sobre la Renta de Sueldos y Salarios, Asimilados a Salarios, 
Servicios Profesionales y Arrendamientos, los cuales se enteran mensualmente ante el 
Servicio de Administración Tributaria; se comprobó el entero de las cuotas obrero patronales 
del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el 
origen, registro, sustento y compromiso de pago en relación con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud en relación su Fideicomiso Global denominado 
FIGLOSNTSA con quien celebró convenio. Del análisis realizado se obtuvo lo siguiente: 



Audítoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individ ual de la Revisión y Fiscalización Su perior 20 18 

Resultado Núm. 57 Con Observación. 
Al verificar la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detectó 
que al 31 de diciembre de 2018 existen retenciones pendientes de enterar provenientes de 
ejercicios anteriores efectuadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, observándose que 
du rante el ejercicio fiscal 2018 no se realizaron trámites para presentar los enteros 
correspondientes. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Saldo a l Movimientos Saldo al 
Cuenta Concepto 

01/01/ 2018 Abonos 31/ 12/2018 Car¡os 

2117 1 000001 000001 000105 Fondo de ahorro est a ta l ( FEAc.) $832,881.07 $0.00 $0.00 $832,881.07 

2117 1 000001000001015139 Pre sta corto plazo ISSSTE 1,679,022.37 0.00 0.00 1,679,022.37 

2117 1 000002 000001 000100 RESP. Fondo de aho rro (2121) 132,653.08 0.00 0.00 132,653.08 

21171 000002 000001 000101 Préstamo c. aho rros FIGLOSNTSA (46cf) 395,933.35 0.00 0.00 395,933.35 

2117 1 000003 000001 000105 Fondo de ahorro esta ta l (FEAC.) 144,812.96 0.00 0.00 144,812.96 

2117 1 000006 000001 000085 ISR día de reyes (01dr) 385,973.48 0.00 0.00 385,973.48 

2117 1 000008 000001 000087 ISR Aguinaldo (Ol ga) 1,106,698.91 0.00 0.00 1,106,698.91 

2117 1 000008 000001 000101 Préstamo c. aho rros FIGLOSNTSA 46 cf 678,160.30 0.00 0.00 678, 160.30 

2117 1 000008000001 000105 Fondo de ahorro esta tal (FEAC.) 211,908.40 0.00 0.00 211,908.40 

2117 1 000031 000001 000101 Dese. Serv. Pub. FONAC. (21fa) 164,433.49 0.00 0.00 164,433.49 

Total $5,732,477.41 $0.00 $0.00 $5,732,477.41 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción V, 90, 93, 94 fracción 1, 96 
penúltimo párrafo, 106 y 116 primer y último párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 
54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 2 y 33 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 12, 21 y 22 primer y segundo párrafo de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 43 fracción VI de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado; Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional; 1, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 33 apartado A fracción 11, tercer párrafo 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 191 de la Ley Federal de Derechos; así como lo señalado en 
las cláusu las PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA del Convenio de Colaboración celebrado con el 
Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

(FIGLOSNTSA); y los convenios celebrados entre los Servicios de Salud de Sinaloa y las 
diversas instituciones y/ o particulares. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-57-23 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
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acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

AECF-EPE-0302019-2018-PE-57-01 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de 
Admin istración Tributaria sobre un posible incumplimiento de carácter fisca l detectado en el 

ejercicio de las facultades de fisca l ización, por concepto de retenciones por sueldos y sa larios 
por importe de $1,492,672.39 (un millón cuat rocientos noventa y dos mil seiscientos setenta 
y dos pesos 39/100 M.N. ) correspondiente a ejercicios anteriores. 

AECF-EPE-0302019-2018-PE-57-02 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Inst ituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sobre un posible 
incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalización, 
por concepto de préstamo a corto plazo por un importe de $1,679,022.37 (un millón 
seiscientos setenta y nueve mil ve intidós pesos 37 / 100 M .N.) correspondiente a ejercicios 
anteriores. 

Resultado Núm. 58 Con Observación. 

De la revisión efect uada a la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 
Plazo al 31 de diciembre de 2018, se observa que Serv icios de Salud de Sinaloa, 
incorrectamente refleja registros contables por concepto de Subsidio al empleo y créd ito al 
salario, los cuales deben ser considerados en la cuenta contable 1129 Otros Derechos a 
Recibir Efect ivo o Equiva lentes a Corto Plazo. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Cuenta Concepto Saldo al 01/01/2018 
Movimientos 

Saldo al 31/ 12/2018 
Abonos Careos 

21171000001000001000013 
Subsidio para el 

$462,812.38 $( 100,568.12) $(22,139.20) $541,241.30 
empleo (Olse) 

2117 1 000002 000001 000013 
Subsidio para el 

(4,450.16) (24,688.84) (80,745.58) (60,506.90) 
empleo (Olse) 

21171000003 000001000013 
Subsidio para el 

134,693.11 (212,277.02) (37,792.24) 309,177.89 
empleo (Olse) 

21171000005 000001000013 
Subsidio para el 

1,012.23 (550.44) 0.00 1,562 67 
empleo (O lse) 

2117 1 000007 000001 000013 
Subsidio para el 

30,907.37 (4,125.33) 0.00 35,032.70 
empleo (O lse) 

21171000008 000001000013 
Subsidio para el 

347,399.90 (118,917.61) (37,503.62) 428,813.89 
empleo (Olse) 

2117 1 000028 000001 000013 
Subsidio para el 

1,856.50 (1,133.49) (257.60) 2,732 39 
empleo (O lse) 
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Cuenta Concepto Saldo al 01/01/2018 
Movimientos 

Saldo al 31/12/2018 
Abonos Careos 

2117 1 002014 000008 000005 000011 Subsidio del empleado 123,054.96 0.00 0.00 123,054.96 

Total $1,097,286.29 $(462,260.85} $(178,438.24} $1,381,108.90 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 16, 17, 18, 19 fracciones V y VI, 21, 22, 33, 36, 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad; 1 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como como lo señalado en el 
Acuerdo por el que se emite el Postulado Básico de Contabil idad Gubernamental 
"Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-58-24 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 59 Con Observación. 
De la revisión efect uada a la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 
Plazo, se observa que, al 31 de diciembre de 2018 Servicios de Salud de Sinaloa refleja saldos 
contrarios a la naturaleza contable, ocasionando con ello que la información financiera no 
cumpla con las características de confiabilidad, veracidad, representatividad y objetividad. 
A continuación se detallan: 

Cuenta Concepto Saldo al 31/12/2018 

2117 1 000001 000001 000003 Préstamo a corto plazo ISSSTE. (0003) $(10,848,834.67) 

2117 1000001000001000077 Seg. Colee. Retiro Aseg. (0077} (4,036,452.10} 

2117 1 000001 000001 000081 ISR Est. a la Prod. y calidad (0156} (3,218,931.08} 

2117 1 000001 000001 000084 ISR día de las madres (Oldm) (2,023,410.44) 

2117 1000001 000001 000085 ISR día de reyes (Oldr) (683,423.89) 

2117 1 000001 000001 000093 Servicios culturales y sociales (02ss) (1,083,318.05} 

21171000001000001000094 Seguro de salud de pensiones (04sp) (987,986.59) 

2117 1 000001 000001 000095 Seguro de salud de trabajadores en activo y familiares derechohabientes (04ss) (3,916,660.60} 

2117 1 000001 000001 000101 Dese. Serv. Pub. FONAC. (21fa) (3,172,128.45) 

2117 1 000001 000001 000121 Dxn express (46ex) (2,015,049.21) 

2117 1 000001 000001 000145 Ahorro solidario de pensiones 10 (as10} (6,824,061.84} 

2117 1 000001 000001 005096 Poten. Seg. lnst. de vida 68 meses, Seg. lnst. de vida (25,872,301.25) 

2117 1 000001 000001 014101 Aportaciones al I.SSST.E. (3,327,930.55) 

2117 1000003 000001 000064 Amortización FOVISSSTE. (0064) (1,812,528.59) 

2117 1 000003 000001 000116 Préstamos FIGLOSNTSA (46cp) (1,237,065.90} 
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Cuenta Concepto Saldo al 31/12/ 2018 

2117 1 000003 000001 000136 FAMSA (46pb) (968,913.74) 

21171000003 000001 000143 Total Cred it (46tc) (718,130.35) 

21171 000005 000001 000078 ISR asimilables a salarios (OOas) (11,343,992.06) 

2117 1000008 000001 000091 Seguro de inva lidez y vida (533,237.28) 

2117 1 000019 000001 000078 ISR asimilables a salarios (OOas) (3,432,441.18) 

2117 1 000028 000001 000078 ISR asimilables a salarios (OOas) (887,442.81) 

2117 1 000032 000001 000078 ISR asimilables a salarios (OOas) (10,256,701.89) 

2117 1 002014 000003 000005 000004 Subsidio (569,874.07) 

Total $(99,770,816.59) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 16, 17, 18, 21, 22, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 1 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 

Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que se emite 
el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-59-25 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabi lidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 60 Sin Observación. 
Se verificó que las retenciones de Impuesto sobre la Renta de Sueldos y Salarios por un 
importe de $401,040,594.07 según resúmenes contables de nómina, realizadas por los 
Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fisca l 2018, hayan sido enteradas en tiempo 
y forma ante el Servicio de Admin istración Tributa ria, obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción Vy 96 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 segundo párrafo, 
52, 92 y 94 fracción VI de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de 
Sinaloa. 
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Resultado Núm. 61 Con Observación. 
Al verificar la cuenta contable 2117 1 000001 000001 000001 ISR (0001) correspondiente al 
ejercicio fisca l 2018, se observa que Servicios de Salud de Sinaloa registra las retenciones de 
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, así como las retenciones efectuadas por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios, Impuesto Sobre la Rent a por 
pagos a Cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmueble y Retenciones 
de Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales dent ro de la misma cuenta. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42, 43 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-61-26 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente rea lice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 62 Con Observación. 
Al verificar las declaraciones de Impuestos Federales se observa que Servicios de Salud de 
Sinaloa, efect uó declaraciones complementarias de los pagos provisionales ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), correspondiente al ejercicio f isca l 2018, observándose 
que no se realizó el regist ro contable correspondiente de dichas declaraciones. A 
continuación se detalla: 

Periodo 
Fecha de 

Tipo de declaración 
Núm. de operación del Servicio 

presentación de Administración Tributaria 

Enero 2018 04/ 12/2018 Complementaria 287317783 

Febrero 2018 04/ 12/2018 Complementaria 287320232 

Marzo 2018 04/12/2018 Complementaria 287332353 
Abril 2018 04/ 12/2018 Complementaria 287333296 

Mayo2018 04/12/2018 Complementaria 287335028 

Junio 2018 04/ 12/2018 Complementaria 287330910 

Julio 2018 04/ 12/2018 Complementaria 287337164 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 19, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-62-27 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 63 Con Observación. 
Los Servicios de Salud de Sinaloa, efectuó las Declaraciones Provisionales de Impuestos 
Federales normal y complementaria correspondiente al mes de julio del ejercicio fiscal 2018, 
observándose que en el ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por 
arrendamiento de inmuebles no coincide la declaración complementaria del monto pagado 
con anterioridad con lo manifestado en la declaración normal, debido a que consideran un 
monto incorrecto el cua l genera erróneamente un saldo a favor. A continuación se detalla: 

Fecha de Núm. de 
ISR retenciones 

Monto papdo Cantidad Cantidad a 
Periodo Tipo de declaración por arrendamiento 

presentadón operación SAT 
de inmuebles 

con anterioridad a pacar favor 

Julio 2018 16/08/2018 Norma l 272801640 $6,992.00 $0.00 $6,992.00 $0.00 

Julio 2018 04/12/2018 Complementaria 287337164 6,992.00 69,912.00 0.00 62,920.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 96 y 116 primer y último párrafos de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 30 último párrafo, 52 y 
94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-63-28 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabi lidades 
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Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 64 Con Observación. 

Al verificar que las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Asimilados a 
Salarios regist radas durante el ejercicio fisca l 2018, en la cuenta 2117 1 000001 0000011.S. R, 
por importe de $23,990,757.89 hayan sido enteradas al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) en tiempo y forma, se observa que omit ió enterar e l importe de $208,040.67, 
correspondiente a los meses de enero, julio y octubre de 2018. A cont inuación se detallan: 

Impuesto sobre la Renta por Honorarios Asimilados 

Resumen de Paeos efectuados Cheques Importe pendiente 
Mes 

Nomina secún declaraciones cancelados de enterar 

Enero $1,148,981.60 $1,105,896.00 $42,516.79 $568.81 

Julio 2,194,129.56 1,947,187.00 41,880.46 205,062.10 

Octubre 2,711,357.76 2,708,948.00 0.00 2,409.76 

Total $6,054,468.92 $5,762,031.00 $84,397.25 $208,040.67 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción V y 96 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; 54 de la Ley General de Responsabil idades Administrativas; 2 y 33 de la Ley 
General de Contabil idad Gubernamental; 1, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-64-29 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

AECF-EPE-0302019-2018-PE-64-03 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal . 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de 

Admin istración Tributaria sobre un posib le incumplimiento de carácter fiscal detectado en el 
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ejercicio de las facu ltades de fiscalización, por concepto de retenciones del Impuesto Sobre 
la Renta por Honorarios Asimilados a Salarios, por importe de $208,040.67 (doscientos ocho 
mil cuarenta pesos 67 /100 M.N.) correspondientes a los meses de enero, j ulio y octubre de 
2018. 

Resultado Núm. 65 Sin Observación. 

Se verificaron que las ret enciones efect uadas por concepto de Impuesto Sobre la Renta por 
Arrendamiento realizadas por los Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fiscal 2018 
por importe de $242,049.56 según pólizas de diario devengado y pólizas de egreso, hayan 
sido enteradas en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria, obteniendo 
resultado sin observación. 

Cabe seña lar que un importe por $11,465.40 correspondiente a l mes de diciembre de 2018 
se enteró el 16 de enero de 2019. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción II del Cód igo Fiscal de la Federación; 96 y 106 primer y últ imo párrafos de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
54 de la Ley General de Responsabilidades Administ rativas; 1, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, 
XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; así 
como lo señalado en los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 102 el 11 de agosto de 2017. 

Resultado Núm. 66 Con Observación. 

Al verificar que las retenciones efectuadas por concepto de Impuesto Sobre la Renta por 
Honorarios Profesionales real izadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, cuentan con las 
pólizas de diario devengado y/o de egresos durante el ejercicio fisca l 2018, se observa que 
el Ente omite proporcionar algunas pólizas contables donde se refleje el regist ro de las 
retenciones real izadas, así como también la documentación soporte comprobatoria y 
just ificat iva de las mismas (Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso). A 
continuación se detalla: 

Núm. Cuenta Año Periodo Tipo Serie Póliza Cheque Fecha Estatus 
1 21171000028000001000001000000 2018 2 D DL 168 o 27/02/20 18 Solventada en el transcurso de la auditoría 

2 21171000003000001000001000000 2018 2 D DL 164 o 28/02/20 18 

3 21171000028000001000001000000 2018 3 D 202 o 27/03/2018 
4 21171000028000001000001000000 2018 3 D 364 o 27/03/2018 Solventada en el transcurso de la auditoría 
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Núm. Cuenta Año Periodo ripo Serie Póliza Cheque Fecha Estatus 
5 21171000028000001000001000000 2018 3 D 368 o 27/03/2018 Solventada en el transcurso de la auditoña 
6 21171000028000001000001000000 2018 3 D 369 o 27/03/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
7 21171000001000001000001000000 2018 3 D 375 o 30/03/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
8 21171000002000001000001000000 2018 4 D DL 41 o 05/04/2018 

9 21171000005000001000001000000 2018 4 D 466 o 30/04/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
10 21171000008000001000001000000 2018 4 D 467 o 30/04/2018 Solventada en el transcurso de la auditoña 
11 21171000003000001000001000000 2018 5 D DL 234 o 15/05/2018 

12 21171000002000001000001000000 2018 5 D DL 364 o 21/05/2018 

13 21171000002000001000001000000 2018 5 D DL 365 o 21/05/2018 

14 21171000002000001000001000000 2018 5 E ON 18 o 22/05/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
15 21171000002000001000001000000 2018 5 E ON 19 o 22/05/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
16 21171000003000001000001000000 2018 6 D DL 109 o 07/06/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
17 21171000003000001000001000000 2018 6 D DL 110 o 07/06/2018 

18 21171000003000001000001000000 2018 6 D DL 111 o 07/06/2018 

19 21171000003000001000001000000 2018 6 D DL 112 o 07/06/2018 

20 21171000002000001000001000000 2018 6 D DL 647 o 27/06/2018 

21 21171000002000001000001000000 2018 6 D DL 685 o 28/06/2018 

22 21171000002000001000001000000 2018 7 D DL 28 o 03/07/2018 

23 21171000002000001000001000000 2018 7 D DL 45 o 04/07/2018 

24 21171000002000001000001000000 2018 7 D DL 45 o 04/07/2018 

25 21171000002000001000001000000 2018 7 D DL 45 o 04/07/2018 

26 21171000003000001000001000000 2018 7 D DL 414 o 13/07/2018 

27 21171000003000001000001000000 2018 7 D DL 417 o 13/07/2018 

28 21171000002000001000001000000 2018 7 D 468 o 31/07/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
29 21171000002000001000001000000 2018 8 D DL 57 o 01/08/2018 

30 21171000002000001000001000000 2018 8 D DL 64 o 02/08/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
31 21171000002000001000001000000 2018 8 D DL 77 o 02/08/2018 

32 21171000002000001000001000000 2018 8 D DL 310 o 10/08/2018 

33 21171000002000001000001000000 2018 8 D DL 324 o 10/08/2018 

34 21171000003000001000001000000 2018 8 D DL 319 o 10/08/2018 

35 21171000003000001000001000000 2018 8 D DL 437 o 17/08/2018 

36 21171000003000001000001000000 2018 8 D DL 440 o 17/08/2018 

37 21171000003000001000001000000 2018 8 D DL 706 o 31/08/2018 

38 21171000001000001000001000000 2018 9 D DL 138 o 04/09/2018 

39 21171000002000001000001000000 2018 9 D DL 182 o 06/09/2018 
40 21171000003000001000001000000 2018 9 D DL 192 o 06/09/2018 
41 21171000002000001000001000000 2018 9 D DL 256 o 07/09/2018 

42 21171000002000001000001000000 2018 9 D DL 258 o 07/09/2018 

43 21171000002000001000001000000 2018 9 D DL 259 o 07/09/2018 

44 21171000003000001000001000000 2018 9 D DL 232 o 07/09/2018 

45 21171000003000001000001000000 2018 9 D DL 244 o 07/09/2018 

46 21171000002000001000001000000 2018 9 D 576 o 28/09/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
47 21171000002000001000001000000 2018 9 D 577 o 28/09/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
48 21171000002000001000001000000 2018 9 D 578 o 28/09/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
49 21171000028000001000001000000 2018 10 D DL 96 o 01/10/2018 

so 21171000003000001000001000000 2018 10 D DL 277 o 08/10/2018 

51 21171000003000001000001000000 2018 10 D DL 480 o 15/10/2018 

52 21171000001000001000001000000 2018 10 D xz 3 o 31/10/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
53 21171000002000001000001000000 2018 11 E ON 87 o 09/11/2018 Solventada en el transcurso de la auditoria 
54 2117100000100000100014 7000000 2018 12 D DL 102 o 06/12/2018 

55 21171000002000001000001000000 2018 12 E ON 206 o 14/12/2018 

56 21171000002000001000001000000 2018 12 E ON 207 o 14/12/2018 

57 21171000001000001000001000000 2018 12 D DL 832 o 21/12/2018 

58 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 790 o 21/12/2018 

59 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 964 o 27/12/2018 

60 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 966 o 27/12/2018 

61 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 954 o 27/12/2018 

62 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 960 o 27/12/2018 

63 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 965 o 27/12/2018 

64 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 969 o 27/12/2018 

65 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 974 o 27/12/2018 

66 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 991 o 27/12/2018 

67 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 1001 o 27/12/2018 
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Núm. Cuenta Año Periodo ripo Serie Póliza Cheque Fecha Estatus 
68 21171000003000001000001000000 2018 12 D DL 1013 o 27/12/2018 

69 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1083 o 28/12/2018 

70 21171000001000001000001000000 2018 12 D DL 1117 o 31/12/2018 Solventada en el transcurso de la auditoría 

71 21171000002000001000001000000 2018 12 D 928 o 31/12/2018 Solventada en el transcurso de la auditoría 

72 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1272 o 31/12/2018 

73 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1273 o 31/12/2018 

74 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1288 o 31/12/2018 

75 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1463 o 31/12/2018 

76 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1464 o 31/12/2018 

77 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1466 o 31/12/2018 

78 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1809 o 31/12/2018 Solventada en el transcurso de la auditoría 

79 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1813 o 31/12/2018 

80 21171000002000001000001000000 2018 12 D DL 1960 o 31/12/2018 

81 21171000002000001000147000000 2018 12 D DL 1875 o 31/12/2018 Solventada en el transcurso de la auditoría 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 6 cuarto párrafo fracciones I y 11, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 
y IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 96 y 106 párrafos primero y último 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 54 de la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 52 y 94 
fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Super ior de l Estado de Sinaloa; así como 
lo señalado en los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y 
el Manual Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 

agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 
pólizas detalladas en este resu ltado acompañadas de su documentación comprobator ia y 
just ificat iva; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa a través del oficio número 
SSS/DAl/542/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, proporcionó las pólizas únicamente 
las pólizas DDL168, 0364, 0368, 0369, 0375, 0466, 0467, EDN18, EDN19, DDL109, 0468, 
DDL64, 0576, 0577, 0578, DXZ3, EDN87, DDL1117, 0928, DDL1809 y DDL1875, 
acompañadas de su soporte; por lo anterior, no cambia el estatus de la observación. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-66-30 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 67 Con Observación. 

Se verificaron que las retenciones efectuadas por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
real izadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, por importe 
de $263,647.08 según pólizas de diario devengado y pólizas de egreso, hayan sido enteradas 
en tiempo y forma ante el Servicio de Admin istración Tributaria, observándose que existe 
una diferencia pendiente de enterar del mes de diciembre 2018 por un importe de 

$2,884.05. Se detal la a continuación: 

Importe secún 

Mes Diario devencado y Declaración provisional o Diferencia 

pólizas de ecreso definitiva de impuestos federales 

Diciembre $17,034.05 $ 14,150.00 $2,884.05 

Total $17,034.05 $14,150.00 $2,884.05 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 6 cuarto párrafo fracciones I y 11, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 
y IV y 109 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación; lo, lo-A, 3o y So de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 2, 
33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 52 y 94 fracciones 111, IV, 
IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-67-31 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PE-67-04 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de 
Admin istración Tributaria sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detect ado en el 
ejercicio de las facu ltades de fisca lización, por concepto de retenciones del Impuesto al Valor 
Agregado, por importe de $2,884.05 (dos mil ochocientos ochenta y cuat ro pesos 05/100 
M.N.) correspondiente al mes de diciembre de 2018. 

Resultado Núm. 68 Con Observación. 

Se procedió a verifica r que las retenciones derivadas de las contabilidades generales 
(resúmenes contables de nómina de sueldos) por concepto de cuotas de Seguridad Social al 
Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 

importe de $244,355,683.97, hayan sido enteradas en tiempo y fo rma durante el ejercicio 
fiscal 2018, observándose que en las quincenas 03, 05 a la 14, 16 y 19 a la 24 se retuvo un 
importe de $109,123,886.21, de los cuales se enteró un import e de $108,780,177.83 
quedando un saldo pendiente de enterar al 31 de diciembre de 2018 por importe de 
$343,708.38. A cont inuación se detallan: 

Importe seeún 

Resúmenes contables de Declaración de oblipciones de cuotas y Importe pendiente de 
Quincena 

nóminas de sueldos aportaciones de seeuriclad social enterar 

3 $ 5,770,435.50 $5,769,834.59 $ 600.91 

5 5,703,892.53 5,697,955.28 5,937.25 

6 5,640,744.91 5,626,971.10 13,773.81 

7 5,601,165.00 5,586,081.96 15,083.04 

8 5,586,860.52 5,550,857.47 36,003.05 

9 5,812,217.13 5,803,880.76 8,336.37 

10 5,853,659.73 5,838,815.24 14,844.49 

11 5,903,174.79 5,881,889.13 21,285.66 

12 6,362,987.19 6,347,072.78 15,914.41 

13 6,218,703.28 6,091,582.44 127,120.84 

14 6,108,627.43 6,098,007.18 10,620.25 

16 6,150,266.84 6,140,171.68 10,095.16 

19 6,252,524.96 6,239,706.58 12,818.38 

20 6,305,749.04 6,299,244.49 6,504.55 

21 6,394,551.88 6,373,577.62 20,974.25 

22 6,403,801.61 6,391,938.08 11,863.53 

23 6,565,435.50 6,554,550.63 10,884.87 

24 6,489,088.37 6,488,040.82 1,047.55 

Total $109,123,886.21 $1oa,1so,1n.83 $343,708.38 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 12, 21 primer y segundo párrafos y 22 
de la Ley del Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 y 
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33 de la Ley General de Contabilidad Gubernament al; 54 de la Ley General de 
Responsabilidades Administ rativas; 43 fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; Reglamentaria del Apartado B) del art ícu lo 123 Const itucional; 1, 52 y 94 
fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-68-32 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 

Administrat iva, para que la autoridad competente rea lice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

AECF-EPE-0302019-2018-PE-68-05 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal. 
La Auditoría Super ior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Inst ituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre un posible 
incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fisca lización, 
por concepto cuotas de Seguridad Social, por importe de $343,708.38 (t rescientos cuarenta 
y t res mil setecientos ocho pesos 38/100 M.N.) correspondient e a las quincenas 03, 05 a la 
14, 16 y 19 a la 24 del ejercicio fisca l 2018. 

Resultado Núm. 69 Con Observación. 

Al verificar los pagos por concepto de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente al ejercicio fisca l 2018, se observa que 
Servicios de Salud de Sinaloa, rea liza el pago extemporáneo de las cuotas al Inst it uto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo que generó el pago 
de intereses moratorios por un import e de $3,262.69; lo ant erior derivado de un ret raso en 
el pago de las retenciones. A continuación se detallan: 

Póliza Formato de pago tg-1 (ISSSTEJ 
BBVA Bancomer, S.A. 

Intereses 
No. cta. 0450432202 

Número Fecha Importe Referencia Fecha Importe Moratorias 

Fecha Importe 

EC0000015 18/07/2018 $497,505 57 01225004122018229398 18/ 07/2018 $497,505.57 $1,730.25 18/07/2018 $497,505.57 

EC0000016 18/07/2018 13,228.63 01225004122018229358 18/ 07/2018 13,228.63 46.00 18/07/2018 13,228.63 

EC0000017 18/07/2018 330,752.58 41225004122018229324 18/07/2018 330,752.58 1,150.30 18/07/2018 330,752.58 

EC0000018 18/07/2018 38,859.38 41225004122018229329 18/07/2018 38,859.38 135.14 18/07/2018 38,859.38 
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Póliza Formato de pago tg-1 (ISSSTE) 
BBVA Bancomer, SA. 

Intereses 
No. cta. 0450432202 

Número Fecha Importe Referencia Fecha Importe Moratorios 

Fecha Importe 

EC0000019 18/07/2018 30,817.62 41225004122018229335 18/07/2018 30,817.62 107.18 18/07/2018 30,817.62 

EC0000020 18/07/2018 26,978.02 41225004122018229339 18/07/2018 26,978.02 93.82 18/07/2018 26,978.02 

Total $938,141.80 $938,141.80 $3,262.69 $938,141.80 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 12 y 21 segundo y tercer párrafos de la Ley Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado; 1, 52 y 94 fracciones 11 1, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de 

Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-69-02 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $3,262.69 (t res mil doscientos sesenta y dos pesos 69/ 100 M.N.), atendiendo a que del 
resu ltado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, al patrimonio de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, por haber realizado el pago extemporáneo por concepto de 
cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
lo que generó el pago de intereses moratorios. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-69-33 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 70 Con Observación. 
Se verificó que las retenciones realizadas al t rabajador, derivadas de las contabilidades 
generales (resúmenes contables de nómina de sueldos) por concepto de cuotas del Fondo 
de la Viv ienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
{FOVISSSTE) por importe de $195,909,576.44, hayan sido enteradas en t iempo y fo rma 
du rante el ejercicio fiscal 2018 por Servicios de Salud de Sinaloa, observándose que el Ente 
únicamente enteró un importe de $143,317,636.51, quedando pendiente de enterar un 
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importe de $52,591,939.93 al 31 de diciembre de 2018; lo anterior derivado de un retraso 
en el pago de las retenciones. A continuación se detalla: 

Cuotas FOVISSSTE secún 

Bimestre Quincena Resúmenes contables de nóminas Paco de declaración Diferenda 

1 $ 7,838,551.01 

2 7,862,456.71 
$23,349,539.26 

1 3 7,903,574.13 

4 7,896,648.79 

Subtotal $31,501,230.64 $23,349,539.26 $ 8,151,691.38 

5 $7,913,556.74 

6 7,929,617.78 
$23,343,530.28 

2 7 7,953,959.72 

8 7,892,914.39 

Subtotal $ 31,690,048.63 $23,343,530.28 $ 8,346,518.35 

9 $7,899,671.11 

10 7,873,280.27 
$24,163,379.15 

3 11 7,877,607.45 

12 9,334,190.91 

Subtotal $32,984,749.74 $24,163,379.15 $ 8,821,370.59 

13 8,399,864.50 

14 8,249,662.89 
$ 24,258,600.84 

4 15 8,247,362.36 

16 8,299,800.52 

Subtotal $33,196,690.27 $24,258,600.84 $8,938,089.43 

17 $8,317,817.43 

18 8,309,639.98 
$24,091,539.39 

5 19 8,319,490.98 

20 8,308,662.96 

Subtotal $33,255,611.35 $24,091,539.39 $9,164,071.96 

21 $8,316,569.04 

22 8,304,451.68 
$24,111,047.59 

6 23 8,330,641.90 

24 8,329,583.19 

Subtotal $33,281,245.81 $24,111,047.59 $9,170,198.22 

Total $195,909,576.44 $143,317,636.51 $52,591,939.93 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 167, 168 y 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; 43 fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; 52 y 94 fracciones 
111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Sinaloa. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-70-34 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditor ía Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 71 Con Observación. 

Al verifica r los pagos por concepto de cuotas y aportaciones del Fondo de la Vivienda del 
Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se observa que los Servicios de Salud de Sinaloa, 
rea liza el pago extemporáneo de las cuotas del Fondo de la Vivienda del Inst ituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) lo que generó el 
pago de intereses moratorios por un importe de $88,614.40 e l cual corresponde a pagos 
extemporáneos. A continuación se detalla: 

Póliza Pago Cesantía y vejez Total pago 
Banco- Fecha de 

Intereses 
Intereses Intereses 

Intereses 
de 

Fecha Póliza Bimestre Importe Importe de retiro vivienda 
Cuenta cobro trabajador patrón intereses 

BBVA 

27/11/2018 EDK0000019 201805 $29,597,600.96 
Bancomer 

27/11/2018 $29,508,986.56 $10,826.95 $33,560.24 $17,175.13 $27,052.08 $88,614.40 
S.A., Cta. 

0111193651 

Total $10,826.95 $33,560.24 $17,175.13 $27,052.08 $88,614.40 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 12 y 21 segundo y tercer párrafos de la Ley Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado; 1, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-71-03 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $88,614.40 (ochenta y ocho mil seiscientos catorce pesos 40/100 M.N.), at endiendo a que 
del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, por haber realizado el pago por concepto de intereses 
moratorios por no haber enterado las cuotas y aportaciones del Fondo de la Vivienda en 
t iempo y fo rma al Instit uto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE). 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-71-35 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Adm inist rativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 72 Con Observación. 
Se verificaron las retenciones por concepto de cuotas del Fondo de la Vivienda del Inst ituto 

de Segur idad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), observando 
que omiten proporcionar pólizas contables que reflejen el regist ro del pago de los 
descuentos de vivienda de los t rabajadores. A cont inuación se detalla: 

Cuenta Año Periodo Tipo Serie Póliza Fecha Estatus 

21171000001000001000056000000 2018 1 D 25 02/01/2018 Solventada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000056000000 2018 1 D 26 02/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 1 D 27 02/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 1 D 28 02/01/2018 
21171000001000001000064000000 2018 1 D 29 02/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 1 D 30 22/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 1 D 31 22/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 1 D 32 22/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 1 D 33 22/01/2018 
21171000001000001000064000000 2018 1 D 34 22/01/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 4 06/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 5 06/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 6 06/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 7 06/02/2018 
21171000001000001000064000000 2018 2 D 9 06/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 35 20/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 36 20/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 37 20/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 2 D 39 20/02/2018 
21171000001000001000064000000 2018 2 D 40 20/02/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 22 05/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 23 05/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 24 05/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 25 05/03/2018 
21171000001000001000064000000 2018 3 D 26 05/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 69 20/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 70 20/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 71 20/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 3 D 72 20/03/2018 
21171000001000001000064000000 2018 3 D 73 20/03/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 9 05/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 10 05/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 15 05/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 19 05/04/2018 
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Cuenta Año Periodo Tipo Serie Póliza Fecha Estatus 

21171000001000001000064000000 2018 4 D 22 05/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 213 20/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 214 20/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 215 20/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 4 D 216 20/04/2018 
21 l 71000001000001000064000000 2018 4 D 217 20/04/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 228 07/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 229 07/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 233 07/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 234 07/05/2018 
21171000001000001000064000000 2018 5 D 244 07/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 202 21/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 208 21/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 272 21/05/2018 
21171000001000001000056000000 2018 5 D 273 21/05/2018 
21171000001000001000064000000 2018 5 D 277 21/05/2018 

21171000001000001000056000000 2018 6 D 57 05/06/2018 
21171000001000001000056000000 2018 6 D 58 05/06/2018 
21171000001000001000056000000 2018 6 D 59 05/06/2018 
21171000001000001000056000000 2018 6 D 60 05/06/2018 
21 l 71000001000001000064000000 2018 6 D 61 05/06/2018 
21171000001000001000064000000 2018 6 E DK 14 19/06/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000056000000 2018 6 D 317 20/06/2018 
21171000001000001000056000000 2018 6 D 320 20/06/2018 
21171000001000001000056000000 2018 6 D 327 20/06/2018 
21171000001000001000056000000 2018 6 D 328 20/06/2018 
21171000001000001000064000000 2018 6 D 329 20/06/2018 
21 l 71000001000001000064000000 2018 6 E DK 16 20/06/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000064000000 2018 7 E DK 3 04/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000056000000 2018 7 D 152 05/07/2018 
21171000001000001000056000000 2018 7 D 155 05/07/2018 
21171000001000001000056000000 2018 7 D 159 05/07/2018 
21171000001000001000056000000 2018 7 D 160 05/07/2018 
21171000001000001000064000000 2018 7 D 165 05/07/2018 
21171000001000001000064000000 2018 7 E DK 2 05/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la auditoría 

21171000001000001000056000000 2018 7 D 208 18/07/2018 
21171000001000001000056000000 2018 7 D 209 18/07/2018 
21171000001000001000056000000 2018 7 D 210 18/07/2018 
21171000001000001000056000000 2018 7 D 213 18/07/2018 
21171000001000001000064000000 2018 7 D 215 18/07/2018 
21171000001000001000064000000 2018 7 E DK 19 18/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000064000000 2018 7 E DK 20 18/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21 l 71000001000001000064000000 2018 7 E DK 21 18/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000064000000 2018 7 E DK 22 18/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000064000000 2018 7 E DK 23 18/07/2018 Solve ntada en el transcurso de la aud itoría 

21171000001000001000056000000 2018 8 D 119 06/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 128 06/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 133 06/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 141 06/08/2018 
21171000001000001000064000000 2018 8 D 144 06/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 184 20/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 185 20/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 186 20/08/2018 
21171000001000001000056000000 2018 8 D 187 20/08/2018 
21171000001000001000064000000 2018 8 D 188 20/08/2018 
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Cuenta Año Periodo Tipo Serie Póliza Fecha Estatus 

21171000001000001000056000000 2018 9 D 94 05/09/2018 
21171000001000001000056000000 2018 9 D 96 05/09/2018 
21171000001000001000056000000 2018 9 D 97 05/09/2018 Solve ntada en el transcurso de la auditoría 

21171000001000001000056000000 2018 9 D 98 05/09/2018 
21171000001000001000064000000 2018 9 D 99 05/09/2018 Solve ntada en el t ranscurso de la auditoría 

21 l 71000001000001000064000000 2018 9 E DK 9 18/09/2018 Solve ntada en el transcurso de la auditoría 

21171000001000001000056000000 2018 9 D 388 20/09/2018 
21171000001000001000056000000 2018 9 D 389 20/09/2018 
21171000001000001000056000000 2018 9 D 390 20/09/2018 
21171000001000001000056000000 2018 9 D 391 20/09/2018 
21171000001000001000064000000 2018 9 D 392 20/09/2018 
21171000001000001000056000000 2018 10 D 179 05/10/2018 
21171000001000001000056000000 2018 10 D 180 05/10/2018 
21171000001000001000056000000 2018 10 D 181 05/10/2018 
21171000001000001000056000000 2018 10 D 182 05/10/2018 
21171000001000001000064000000 2018 10 D 183 05/10/2018 

21171000001000001000056000000 2018 10 D 396 19/10/2018 
21171000001000001000056000000 2018 10 D 398 19/10/2018 
21171000001000001000056000000 2018 10 D 399 19/10/2018 
21171000001000001000064000000 2018 10 D 400 19/10/2018 
21 l 71000001000001000064000000 2018 10 D 402 19/10/2018 
21171000001000001000056000000 2018 11 D 86 05/11/2018 
21171000001000001000056000000 2018 11 D 87 05/11/2018 
21171000001000001000056000000 2018 11 D 90 05/11/2018 
21171000001000001000064000000 2018 11 D 93 05/11/2018 
21171000001000001000064000000 2018 11 D 94 05/11/2018 
21171000001000001000056000000 2018 11 D 194 20/11/2018 
21171000001000001000056000000 2018 11 D 195 20/11/2018 
21171000001000001000056000000 2018 11 D 197 20/11/2018 
21171000001000001000064000000 2018 11 D 198 20/11/2018 
21171000001000001000064000000 2018 11 D 200 20/11/2018 
21171000001000001000056000000 2018 12 D 98 05/12/2018 
21171000001000001000056000000 2018 12 D 99 05/12/2018 
21171000001000001000056000000 2018 12 D 102 05/12/2018 
21171000001000001000064000000 2018 12 D 107 05/12/2018 
21171000001000001000064000000 2018 12 D 110 05/12/2018 
21171000001000001000056000000 2018 12 D 259 19/12/2018 
21171000001000001000056000000 2018 12 D 260 19/12/2018 
21171000001000001000056000000 2018 12 D 261 19/12/2018 
21171000001000001000064000000 2018 12 D 262 19/12/2018 
21171000001000001000064000000 2018 12 D 263 19/12/2018 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 167, 168 y 169 de la Ley del Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; 43 fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; 52 y 94 fracciones 
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111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se sol icitaron las 

pólizas detalladas en este resu ltado acompañadas de su documentación comprobatoria y 
justificativa; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa a través del oficio número 
SSS/DAl/542/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, proporcionó las pólizas únicamente 
las pólizas D25, EDK14, EDK16, EDK3, EDK2, EDK19, EDK20, EDK21, EDK22, EDK23, D97, D99 
y EDK9, acompañadas de su soporte, por lo anterior, no cambia el estatus de la observación. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-72-36 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 73 Con Observación. 
Se verificó que las retenciones efectuadas por concepto de FIGLOSNTSA con terminación: 
046CF "Préstamo de la Caja de Ahorros FIGLOSNTSA" , 046CH "Caja de Ahorros FIGLOSNTSA" 

y 046CP "Préstamo de la Caja de Ahorros FIGLOSNTSA", rea lizada por los Servicios de Salud de 
Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, por importe de $144,123,795.81 hayan sido enteradas 
en t iempo y forma ante al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) 
por concepto de Caja de Ahorros y Préstamos Personales para el trabajador de la salud, 
observándose que existe un importe pendiente de pago por $33,886,111.66 correspondiente 
a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enteradas en exceso por importe de 
$16,195.99 correspondiente al mes de enero, lo anterior derivado de que no se lleva un 
adecuado control de pago de la retención de FIGLOSNTSA. A continuación se detalla: 

Retención se¡ún 
Importe 

Periodo de la resúmenes Relación de Importe pendiente 

retención contables de cancelaciones 
Total nómina Total pacado 

de enterar 
papdoen 

nómina 
exceso 

Préstamo C. Ahorros FIGLOSNTSA (46CF) 

Enero $3,790,195.42 $7,724.72 $3,782,470.70 $3,798,666.69 $0.00 $16,195.99 

Octubre 3,558,679.60 0.00 3,558,679.60 0.00 3,558,679.60 0.00 

Noviembre 3,535,693.30 0.00 3,535,693.30 0.00 3,535,693.30 0.00 
Diciembre 3,261,156.93 0.00 3,261,156.93 0 .00 3,261,156.93 0.00 
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Retención seeún 
Importe 

Periodo de la resúmenes Relación de 
Total nómina Total pacado 

Importe pendiente 
papdoen 

retención contables de cancelaciones de enterar 
nómina 

exceso 

Subtotal $14,145,725.25 $7,724.72 $14,138,000.53 $3,798,666.69 $10,355,529.83 $16,195.99 
Caja de Ahorros FIGLOSNTSA (46CH) 

Octubre $1,970,827.71 $0.00 $1,970,827.71 $0.00 $1,970,827.71 $0.00 

Noviembre 1,927,173.01 0.00 1,927,173.01 0.00 1,927,173.0 1 0.00 

Diciembre 1,792,914.62 0.00 1,792,914.62 0 .00 1,792,914.62 0.00 

Subtotal $5,690,915.34 $0.00 $5,690,915.34 $0.00 $5,690,915.34 $0.00 
Préstamos FIGLOSNTSA (46CP) 

Octubre $6,236,235.36 $0.00 $6,236,235.36 $0.00 $6,236,235.36 $0.00 

Noviembre 5,992,264.43 0.00 5,992,264.43 0.00 5,992,264.43 0.00 

Diciembre 5,611,166.70 0.00 5,611,166.70 0.00 5,611,166.70 0.00 

Subtotal $17,839,666.49 $0.00 $17,839,666.49 $0.00 $17,839,666.49 $0.00 
Total $37,676,307.08 $7,724.72 $37,668,582.36 $3,798,666.69 $33,886,111.66 $16,195.99 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación; 54 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
15, 62 fracción 1, 97 fracción XVII, 99 fracción 111 y 116 inciso f) del Código Fiscal del Estado de 
Sinaloa; 1, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 11 1, VIII, X, XIV y XVIII del Reglamento 
Interior de Servicios de Salud de Sinaloa; Declaración II inciso B) y cláusulas Primera, Segunda 
y Tercera del Convenio de Colaboración celebrado entre Servicios de Salud de Sinaloa y el 
Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(FIGLOSNTSA). 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-73-04 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $16,195.99 (dieciséis mil ciento noventa y cinco pesos 99/100 M.N.), atendiendo a que 
del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de 
Servicios de Salud de Sinaloa, por haber rea lizado pagos en exceso por concepto de 
Préstamo de la Caja de Ahorros FIGLOSNTSA 046CF. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-73-37 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 74 Con Observación. 
Se procedió a verif icar que las retenciones derivadas de las contabilidades generales 
(resúmenes contables de nóminas de sueldos) por concepto de Gastos Funerarios 
FIGLOSNTSA 046GF, Jubilación o Retiro FIGLOSNTSA 046JR y Seguro de Vida FIGLOSNTSA 
046SV por importe de $21,616,248.21, hayan sido enteradas en tiempo y forma durante el 
ej ercicio fiscal 2018, observándose que en los meses de junio, octubre, noviembre y 
diciembre existe un importe pendiente de enterar por $5,144,689.89. A continuación se 
detalla: 

Mes 
Retenciones secún resúmenes contables de Relación de 

Total nómina Totalpapdo 
Importe pendiente de 

nómina cancelaciones enterar 

Junio $1,863,161.03 $3,060.59 $1,860,100.44 $1,813,590.19 $46,510.25 

Octubre 1,777,741.62 0.00 1,777,741.62 0.00 1,777,741.62 

Noviembre 1,720,748.03 0.00 1,720,748.03 0.00 1,720,748.03 

Diciembre 1,599,689.99 0.00 1,599,689.99 0.00 1,599,689.99 

Total $6,961,340.67 $3,060.59 $6,958,280.08 $1,813,590.19 $5,144,689.89 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación; 54 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 2 y 33 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 
15, 62 fracción 1, 97 fracción XVII, 99 fracción 111 y 116 inciso f) del Código Fiscal del Estado de 
Sinaloa; 1, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VIII, X, XIV y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; Declaración II inciso B) y cláusulas Primera, 
Segunda y Tercera del Convenio de Colaboración ce lebrado entre Servicios de Salud de 
Sinaloa y el Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (FIGLOSNTSA). 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-74-38 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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2119 Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 

El saldo de la cuenta 2119 Ot ras Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2018 
asciende a la cantidad de $136,204,872.73, verificando de forma select iva subcuentas por 
un monto de $436,408,030.03; asimismo, subcuentas con sa ldos en rojo por importe de 
$318,694,370.03, los cuales se fisca lizaron al 100%, constatando que los sa ldos 
correspondieran a pasivos cont raídos a nombre de la entidad, registro contable, y 
sustentados con la documentación comprobatoria correspondiente. De su análisis se 
detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 75 Con Observación. 

Del anális is rea lizado a la cuenta contable 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se 

detectan subcuentas, las cuales al 31 de diciembre de 2018 reflejan saldo contrario a su 
nat uraleza, aunado que sus nombres cor responden a meses o ejercicios presupuestales 
anteriores, de lo que se advierte que dichos saldos corresponden a registros contables 
incorrectos y no pasivos del organismo, esto de acuerdo al nombre de las subcuentas; por 
lo que se observa que los estados financieros no reflejan la situación rea l del organismo. A 
continuación se detallan algunos ejemplos: 

Número Codificación Nombre Saldo al 31/12/2018 

1 21191000001000001000001000001 Saldos Pendientes de Clasificar $(50,583.70) 

2 21191000001000001000037002015 Ejercicio Presupuesta! 2015 (10,923,041.78) 

3 21191000001000001000037002018 Ejercicio Presupuesta! 2018 (80,427.80) 

4 21191000003000001000032002018 Ejercicio Presupuest a! 2018 (88,838.65) 

5 21191000008000001001021002017 Ejercicio Presupuesta! 2017 (423,134.34) 

6 21191000019000001000037002017 Ejercicio Presupuest a! 2017 (10,583.29) 

Total $(11,576,609.56) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33 y 44 de la Ley Genera l 
de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracc iones 111, IV, XIV y XXX de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 fracciones VI y IX del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Apl icación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Ofi cia l "El Estado de Sinaloa" el 11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los 
Post ulados Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia 
Relativa" y "Consistencia" . 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-75-39 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 76 Con Observación. 

Del análisis realizado a la cuenta 2119 Otras Cuentas por Paga r a Corto Plazo, se detectan 
subcuentas, las cuales no reflejaron movimientos durante el ejercicio fisca l 2018, aunado a 

que sus nombres corresponden a meses o ejercicios presupuestales anteriores y no a pasivos 
del organismo, por lo que se observa que los estados financieros no reflejan la situación real 
del organismo. A continuación se detallan: 

Movimientos Ejerááo Fiscal 
Número Codilic:ación Nombre Saldo Inicial 2018 Saldo Final 

cargo Abono 
2 21191000001000001000001002016 Ejercicio Presupuesta! 2016 $8,349,436.85 S0.00 $0.00 SS,349,436.85 

8 21191000001000001001013000217 Febrero 2017 3,256,501.94 0.00 0.00 3,256,501.94 

10 21191000001000001001013000417 Abril de 2017 1,114,372.72 0.00 0.00 1,114,372.72 

20 21191000001000001001021002016 Ejercicio Presupuesta! 2016 7,353,786.69 0.00 0.00 7,353,786.69 

23 21191000002000001000001002016 Ejercicio Presupuestar 2016 9,857,697 5 3 0.00 0.00 9,857,697.53 

25 21191000003000001000001002015 Ejercicio Presupuestar 2015 1,235,067.92 0.00 0.00 1,235,067.92 

26 21191000003000001000037002017 Ejercicio Presupuesta! 2017 27,170,622.98 0.00 0.00 27,170,622.98 

98 21191000008000001001022002015 Ejercicio Presupuesta! 2015 7,554,679.68 0.00 0.00 7,554,679.68 

101 21191000017000001001024018195 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. 821,132.73 0.00 0.00 821,132.73 

Total $66,713,299.04 so.oo so.oo $66,713,299.04 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 fracciones VI y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones y el Manual Admin istrat ivo de Aplicación General en 
Materia de Cont ro l Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El 
Estado de Sinaloa" el 11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficient e", " Importancia Relativa" y 
"Consistencia". 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-76-40 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

3120 Donaciones de Capital 

La cuenta 3120 Donaciones de Capita l presentó movimientos por importe de $5,499,562.27 

durante el ejercicio fiscal 2018, la cual se fisca lizó al 100%; obteniendo el siguiente resultado: 

Resultado Núm. 77 Con Observación. 
A efecto de verificar los movimientos regist rados durante el ejercicio fisca l 2018 en la cuenta 

3120 Donaciones de Capital, se solicitó la póliza de diario 00000161 de fecha 30 de marzo 
de 2018, misma que afectó la cuenta 3120 Donaciones de Capital por importe de 
$5,499,562.27, observándose que ésta no fue proporcionada. A continuación se detalla: 

Póliza 1 Fecha Importe Concepto 1 
D0000161 1 30/03/2018 $5,499,562.27 COMP REPSS AP 61420 y 61421 0 1/ 01/18 1 

Total $5,499,562.27 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 21, 22, 33, 42, 43 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 83, 92, 93 y 94 fracciones XXIX y XXX primer pár rafo 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley 
de Ent idades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 16 fracción X del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 1579/ 2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Super ior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación que soporte los saldos que se encuentran registrados en las cuentas 
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contables que se detallan en la tabla anterior; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa 
envió de forma anexa a través del oficio número SSS/DAI/399/2019, de fecha 19 de agosto 
de 2019, resumen de pólizas que integran los saldos, omitiendo proporcionar la 
documentación que soporte los saldos; por lo anterior, la observación persiste.     
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-77-41 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 
 
Resultado Núm. 78 Sin Observación. 
La cuenta 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) durante el ejercicio fiscal 2018 
reflejó movimientos por importe de $198,765,121.85, la cual se fiscalizó al 100%; se 
verificaron los movimientos registrados durante el ejercicio fiscal 2018 comprobando su 
registro correspondiente, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 21, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 66, 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa. 

 
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
El saldo de la cuenta 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores al 31 de diciembre de 2018 
asciende a la cantidad de $1,033,967,511.24, del cual se fiscalizó un importe de 
$40,168,705.24, que representa el 3.88%; obteniendo los siguientes resultados: 
 
Resultado Núm. 79 Con Observación. 
Al analizar las pólizas registradas en la cuenta 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores, se 
verificaron selectivamente los movimientos registrados durante el ejercicio fiscal 2018, 
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observándose 7 pólizas por diferentes conceptos en las cuales omiten la documentación 
comprobatoria que ampare el registro rea lizado. A continuación se detallan: 

Póliza Fecha Importe Concepto 

DIN0000002 01/02/2018 $172,424.02 
Póliza de cancelación de reclasificación contable de póliza 2017 12 O 815 

del 31/12/2018. 

ECX0000001 25/05/2018 2,500,000.00 Reint. de Presup. no ejercido según of SAF/DS/031/2018. 

00000218 06/07/2018 10,613,591.54 
Reintegro de Recursos Prospera 2017 a Tesorería a la Federación de 

recu rso no e jercido. 

00000219 06/07/2018 2,365,961.90 
Reintegro de recursos Prospera 2017 a Tesorería de la Federación de 
recu rso no e jercido. 

00000412 31/08/2018 1,064,030.28 Corrección de pólizas de diario 176 del 01/04/2017 y PO 425 13//04/2018. 

00000397 10/10/2018 230,911.00 
En atención oficio 1139 aclaración saldos cuenta 1124 aclaración ofa. 
10615 ofu. 646 corr.reg. PI00115120230, PI00115120231. 

00000005 06/12/2018 1,138,352.00 
Reintegro a la Tesorería de la Federación de recurso no ejercido FASSA 

Concentradora 2017. 
Total $18,085,270.74 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 7, 16, 17, 19 fracciones 1, 11 y V, 22, 33, 42, 44, 67 y 70 fracción 
1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, 
VI, VIII, XV, XVI, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado 
de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 fracciones, VI y 
IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los 
numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 

Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 
de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamenta l "Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y 
"Consistencia". 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación comprobatoria y justificativa que ampare las pólizas; sin embargo, Servicios 
de Salud de Sinaloa no proporcionó la documentación solicitada; por lo anterior, esta 
observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-79-42 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

5 Productos 

El saldo de la cuenta 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 
Sujetos a Régimen de Dominio Público al 31 de diciembre de 2018 asciende la cant idad de 
$924,528.58, verificando de forma selectiva subcuentas por un monto de $625,415.65, las 
cuales se fisca lizaron al 100%, verificando que cuenten con documentación soporte, que 
hayan sido depositados en cuentas bancarias del organismo y que hayan sido regist rados 
contablemente. A continuación se integra: 

Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Códico Concepto 

4151 5 510101 Rendimientos Bancarios FASSA Federal $77,103.14 $77,103.14 100 

4151 5 510117 Rendimientos Bancarios Gastos Catastróficos 548,312.51 548,312.51 100 

Total $625,415.65 $625,415.65 100 

Resultado Núm. 80 Sin Observación. 
El saldo de la cuenta 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 
Sujetos a Régimen de Dominio Público, al 31 de diciembre 2018 asciende a la cantidad de 
$924,528.58 del cual se fisca lizó un importe de $625,415.65, que representa el 67.65%, 
verificando que éstos corresponden a rend imientos generados por las cuentas bancarias y 
se encontraran registrados contablemente, obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42, 43 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 11, 111, XX y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
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7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 

El sa ldo de la cuenta 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 
Descent ralizados al 31 de diciembre de 2018 asciende la cantidad de $276,777.00, mismo 
que fue f iscalizado al 100%, ver if icando que cuenten con documentación soport e, que hayan 
sido depositados en cuentas bancarias del organismo y que hayan sido regist rados 
contablemente; obteniendo lo siguiente: 

Resultado Núm. 81 Sin Observación. 

Del análisis realizado a las pólizas que fueron afectadas en la cuenta 4173 Ingresos por Venta 
de Bienes y Servicios de Organ ismos Descentralizado, se constató que cuentas con su 
documentación soporte, que los ingresos obtenidos fueron depositados en cuentas 

bancarias del organismo y registrados contablemente, obteniendo resultados sin 

observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ícu los 134 primer pár rafo de la 
Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 28 fracción 1, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 
16, 17, 18, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 y 94 fracciones 
111, IV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Si na loa. 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal 

y Fondos distintos de Aportaciones 

El sa ldo de la cuenta 4210 Participaciones y Aportaciones al 31 de diciembre de 2018 
asciende la cantidad de $4,997,993,798.38, verificando de forma select iva subcuentas por 
un mont o de $2,438,868,159.49, las cuales se fiscalizaron al 100%, verificando que se esté 
dando cumpliendo con la captación y registro oportuno de los recursos públicos por 
concepto de ingresos de acuerdo a la normat ividad. Obteniendo lo siguiente: 

Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Códi¡o Concepto 

42138831301 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta! 2% $1,016,923,832.79 $1,016,923,832.79 100 

42128820101 Aportaciones para Servicios Personales 439,038,350.00 439,038,350.00 100 

42128820103 Aportación para Gastos de Operación 797,379,530.00 797,379,530.00 100 

42138830501 Prospera Tradicional 59,433,149.78 59,433,149.78 100 

42138836401 Aportación Líquida Estata l 19,482,489.21 19,482,489.21 100 

42138831701 Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 82,909,721.00 82,909,721.00 100 

42138830801 Ingresos por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 23,701,086.71 23,70 1,086.71 100 

Total $2,438,868,159.49 $2,438,868,159.49 100 
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Resultado Núm. 82 Con Observación. 
Del anál isis realizado a la cuenta 4210 Participaciones y Aport aciones, con el fin de verificar 
la recepción de los recursos federales, se observa que los Servicios de Salud de Sinaloa 
du rante el ejercicio fisca l 2018 no expidió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) impresos correspond ientes a los recursos recibidos; a continuación se detallan 
algunos ejemplos: 

Póliza Solicitud de Paeo 

Número Fecha 
Afectación 

Importe Folio Recurso Banco 
Contable 

DXC0000002 11/01/2018 42128820103 $49,480,848.00 606828 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000005 26/01/2018 42128820103 45,219,968.00 608295 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000005 09/02/2018 42128820103 39,308,713.00 609741 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000044 06/03/2018 42138831301 142,796,619.17 613245 Fondo de Prevención Presupuesta! (FPP) 2% HSBC,S.A. 

DXC0000039 12/03/2018 42128820101 48,097,971.50 613940 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000073 12/03/2018 42128820103 44,456,296.00 614585 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000045 21/03/2018 42128820103 48,451,850.00 616095 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000019 12/04/2018 42128820103 40,552,509.50 618144 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000099 23/04/2018 42128820103 44,187,063.50 620631 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000037 09/05/2018 42128820101 51,864,776.00 622647 FASSA BBVA Bancomer, S.A. 

Total $554,416,614.67 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 6, 7, 56, 66, 67, 76, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Si na loa; 56 y 59 fracción 11 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) emitidos por la recepción de los Recursos 
Federales recibidos durante el ejercicio fiscal 2018; en respuesta, Servicios de Salud de 
Sinaloa a través del oficio número SSS/DAl/520/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, 
informa que dicha documentación fue proporcionada en el punto 39 de la planeación de la 
presente auditoría; sin embargo, la información proporcionada referente a este punto 
consiste en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDII) emitidos por Gobierno del 
Estado de Sinaloa a la Secretaría de Salud (Federal) debiendo ser emitido por Servicios de 
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Salud de Sinaloa a la Secretaría de Adm inist ración y Fina nzas de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por lo tanto, no cambia el estat us de la observación. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-82-43 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, para que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, recibió recursos públicos, 
por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas seleccionado para 
su revisión un importe de $1,006,892,018.37 del cual s,e fisca lizó un importe de 
$476,398,954.85 que representa el 47.31%, rea lizando la conci liación entre las 
ministraciones, subsidios, apoyos, etc., de los recursos de carácter federa l y estatal, así como 
que se haya depositado el recurso oportunamente en las cuen tas bancarias específi cas del 
organismo y que ést os se encuent ren registrados contablemente. A cont inuación se integra: 

Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Códico Concepto 

4221 9 910201 Ingreso por Subsid io Estatal $891,653,295.11 $474,275,029.25 53.19 

4221 9 910302 C.S.R.C. Ahorne 83,899.00 15,169.00 18.08 

4221 9 910305 H.I . Cosalá 221,660.00 20,486.00 9.24 

4221 9 910306 C.S.U. Culiacán 1,919,193.00 38,520.00 2.01 
4221 9 910307 H.G. El Dorado 755,890.57 29,787.00 3.94 

4221 9 910308 C.S.U. Escu inapa 62,425.00 0.00 0.00 

4221 9 910309 C.S.U. Guamúchil 338,888.00 38,066.00 11.23 

4221 9 910310 C.S. U. Guasave 255,190.00 16,328.00 6.40 

4221 9 910311 Centro de Higiene Escolar 410,627.00 26,293.00 6.40 

4221 9 910312 H.G. Mazatlán 7,627,629.39 160,478.00 2.10 

4221 9 910313 H.G. los Mochis 4,733,088.95 279,267.91 5.90 

4221 9 910314 C.S. R.C. LA CRUZ 56,982.00 0.00 0.00 

4221 9 910315 C.S.U. los Mochis 655,517.40 23,140.00 3.53 

4221 9 910316 C.S.U. Mazatlán 4,365,356.05 210,791.45 4.83 

4221 9 910317 H.I. Mocorito 426,298.00 0.00 0.00 

4221 9 910318 C.S.U. Navolato 145,870.00 0.00 0.00 

4221 9 910319 C.S.R.C. El Rosario 129,905.00 0.00 0.00 

4221 9 910320 C.S.R. San Bias 49,926.00 0.00 0.00 

4221 9 910323 H.G. Culiacán 23,701,662.53 0.00 0.00 

4221 9 910324 Jurisd icción Sanitaria Zona Centro 1,253,187.12 0.00 0.00 

4221 9 910327 H.G. Escu inapa 842,707.00 0.00 0.00 

4221 9 910328 Centro de Rad ioterapia 22,751,314.80 0.00 0.00 

4221 9 910329 laboratorio Estata 1 3,964,107.94 0.00 0.00 
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Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Códico Concepto 

4221 9 910330 H.G. Guasave 1,017,658.00 0.00 0.00 

42219910331 H. Psiquiátrico de Culiacán 10,564,326.96 0.00 0.00 
4221 9 910332 Centro Dermatológico 5,090,727.00 0.00 0.00 

4221 9 910333 H.I . El Rosario 331,707.00 0.00 0.00 

4221 9 910334 H.I . Sinaloa de Leyva 137,443.00 0.00 0.00 

4221 9 910335 H.I. Badiraguato 136,186.00 0.00 0.00 

4221 9 910337 H.I. Choix 258,371.62 0.00 0.00 

4221 9 910337 H.I. Concordia 205,259.00 0.00 0.00 
4221 9 910343 Jurisdicción Sanitaria Zona Norte 1,595,400.00 0.00 0.00 

4221 9 910345 Centro de Especialidades Odontológicas 348,440.00 0.00 0.00 

4221 9 910346 Hospital Integral Angostu ra 311,541.00 0.00 0.00 

42219910347 Hospital Integra l Navolato 140,273.00 0.00 0.00 

4221 9 910367 Hospital Integral San Ignacio 212,664.00 0.00 0.00 

4221 9 910370 Hospital de la Mujer 1,289,083.43 65,599.24 5.09 
4221 9 910372 Hospital Genera l Guamúchil 1,076,562.50 0.00 0.00 

4221 9 910381 Hospital Pueblos Un idos 259,012.00 0.00 0.00 

4221 9 910382 Hospital Genera l La Cruz 926,552.00 0.00 0.00 

4221 9 910384 Centro de Especia lidades Odontológicas de Navolato 130,245.09 0.00 0.00 

4221 9 910385 U NEME CISAME 101,260.00 0.00 0.00 

4221 9 910387 H. Ped iátrico 15,441,246.91 1,200,000.00 7.77 

4221 9 910387 
Hospital Genera l de Culiacán/ Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 913,440.00 0.00 0.00 

Total $1,006,892,018.37 $476,398,954.85 47.31% 

De su análisis se obtuvo lo siguiente: 

Resultado Núm. 83 Sin Observación. 
El sa ldo de la cuenta 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas, al 31 de 
diciembre de 2018 asciende la cantidad de $1,006,892,018.37 del cual se fiscalizó un importe 
de $476,398,954.85 que representa el 47.31%; revisando el regist ro oportuno de los recursos 
públicos, subsid ios, apoyos, de acuerdo a la normatividad de los recursos de carácter estatal, 
así como que se haya depositado el recurso oportunamente en las cuentas bancarias del 
organismo, y que éstos se encuentren registrados contablemente, obteniendo resultado sin 
observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ícul1os 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer pá rrafo de la Const it ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 34 y 35 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 27, 56, 76 y 92 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia del 
Estado de Sina loa; 56 y 59 fracción II de la Ley de Entidades paraestatales del Estado de 
Sinaloa. 
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Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 
 

Resultado Núm. 84 Sin Observación.  
El saldo de la cuenta 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros, la cual al 
31 de diciembre 2018 asciende a la cantidad de $54,437.12 del cual se fiscalizó un importe 
de $29,000.96, que representa el 53.27%, verificando que éstos corresponden a ingresos por 
rendimientos bancarios, así como que éstos se encontraran registrados contablemente, 
obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42, 43 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones II, III, XX y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

 

Resultado Núm. 85 Sin Observación.  
El saldo de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, la cual al 31 de diciembre 2018 
asciende a la cantidad de $20,327.72, del cual se fiscalizó un importe de $12,875.11 que 
representa el 63.34%, verificando que éstos corresponden a ingresos por bonificación de 
cobro de traslado de valores y que éstos se encontraran registrados contablemente, 
obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 42, 43 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones II, III, XX y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

 
Egresos 

 
1000 Servicios Personales 

 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios Personales, seleccionando para su revisión un monto de 
$1,062,770,321.11, del cual se fiscalizó el 100.00%; integrado de la siguiente manera: 
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Cuenta Contable Universo % dela 

Seleccionado 
Muestra Auditada M uestra Códico Concepto 

5111 Remuneración a Personal de Carácter Permanente $507,029,266.73 $507,029,266.73 

5112 Remuneración a Personal de Carácter Transit orio 29,627,768.65 29,627,768.65 

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales 256,323,187.22 256,323,187.22 

Seguridad Social 
100.00% 

5114 147,779,127.00 147,779,127.00 

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 114,176,082.54 114,176,082.54 

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 7,834,888.97 7,834,888.97 

Total $1,062,770,321.11 $1,062,770,321.11 100.00% 

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados: 

5111 Remuneración a Personal de Carácter Permanente, 5113 Remuneraciones 
Adicionales y Especiales, 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas y 5116 Pago de 

Estímulos a Servidores Públicos. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos públicos 
por concepto de Remuneración a Personal de Carácter Permanente, Remuneraciones 
Adiciona les y Especiales, Otras Prestaciones Sociales y Económicas y Pago de Estímulos a 
Servidores Públicos, se leccionando para su revisión un mont o de $885,363,425.46, el cua l se 
fisca lizó al 100%, a efecto de comprobar que los pagos al personal por concepto de sueldo 
se ajustaron a las plazas y tabuladores autorizados, verificando que el registro contable haya 
sido efect uado a la cuentas antes mencionadas, obteniendo lo siguiente: 

Resultado Núm. 86 Con Observación. 

De una muestra selectiva de 299 expedientes de personal de la rama Médica, Paramédica y 
Grupo Afín proporcionados por los Servicios de Salud de Sinaloa; se observa que 8 
t rabajadores con clave de puesto M01010 "Médico Especial ista B" y M01011 "Médico 

Especialista C", respectivamente, no cuentan con cédula profesiona l de especialidad la cual 
acredite el perfil de la plaza para la que fueron contratados, a quienes durante el ejercicio 
fiscal 2018 se les emitieron 175 pagos superiores al perfi l de la plaza que acreditan por 
import e de $358,958.00, lo anterior derivado de que no llevan un adecuado cont rol de los 
pagos rea l izados a los t rabajadores. A continuación se detalla: 

SUeldo pegado/ Sueldo 

No. RfC 
Nombre del 

aave del 
a.vede 

ZE Núm. autorizado 

Trabajador 
Centro de 

Puesto 
Puesto Pago Médico 

M01009 "Médico 
Diferencia Recwso Estatus 

Trabajo Espeáalsta B 
yC 

General~ 

2514920430 M01011 Médico 2 24 S515,850.00 $444,428.00 571,422.00 Federal Solventado 
Espedatista e 

2514920040 M01010 Médico 2 8 153,660.00 144,876.00 8,784.00 Federal Solventado 
Espedatista 8 

2514920430 M01010 Médico 2 24 468,768.00 444,428.00 24,340.00 Federal Solventado 
Espedatista 8 

2514920020 M01011 Médico 2 24 515,850.00 444,428.00 71,422.00 Federal 
Espedatista e 

2514920040 M01010 Médico 2 24 468,768.00 444,428.00 24,340.00 federal Solventado 
Espedatista 8 
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sueldo pegado/ Sueldo 

Nombre del 
aavedel 

a.vede 
ZE Núm. autorizado 

No. RfC 
Trabajador 

Centro de 
Puesto 

Puesto Paco Médico 
M01009 "Médico 

Diferencia Recuso Estatus 
Trabajo Espeáaúta B 

ve GeneralC" 

6 2514920430 M01011 Médico 2 24 515,850.00 444,428.00 71,422.00 Federal Solvent ado 
Especialista C 

7 2514920700 M01010 Médico 3 24 517.716.00 
490,672.00 27,044.00 

Federal Solvent ado 
Especialista 8 

8 2514920700 M01010 Médico 3 23 530.186.00 
470,002.00 60,184.00 

Federal Solvent ado 
Espedatista 8 

TOTAL 175 $3,686,648.00 $3,327,690.00 $358,958.00 

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente 
manera: 

sec•n NcÍmina eft la categoria de según~ Rama Médica, ParamédicayGnlpOS Afines 
MéGcoEspecialimByC M01009 "Médico General ~ -Númerode U ./ - -· T.P • CUlnQ Total Neto 

-jodor 
Alól:na<ió 

Ayudopa,a Ayudap/ Diferencia 7012Al7818 

sueldo{071 ...... G_,de 
Total sueldo(07) Asignacicín G ...... de 

T- fecha de 

(42) 
Actualización Bruta(42) - """"' (SSAG) {SSAG) 

201801 $15,073.90 S10,301.S0 SS,OSS.50 S5,779.S0 $21,136.50 SS,433.50 S4,387.00 S5,289.00 Sta,109.50 S3,027.00 15/01/2018 

201802 15,07.3..90 10,301.50 5,05S.SO 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 11/01/2018 

20180.3 12,055.87 10,301.50 5,05S.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 3:,027.00 14/02/2018 

201'!04 13,846.57 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 U/02/2018 

20,...,, 12,095.32 10,301.50 5,05S.SO 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 14/03/2018 

201806 12,095.32 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 U/03/2018 

201807 12,095.32 10,301.50 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,433-.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 13/04/2018 

201808 12,095.32 10,301.50 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 27/04/2018 

201809 12,095.32 10,301.50 5,0S5.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4 ,535.50 sµuo 18,722.00 2,414...50 14/05/2018 

201810 13,&46.57 10,301.50 5,05S.SO 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4,535.50 s,-oo 18,722.00 2¡414...50 - /2018 

1 
201811 12,095.32 

201812 - 12,.095.32 

El 
201813 • 12,656.76 

201814 12,551.76 

10,301.50 5,05S.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 2¡414.SO 14/06/2018 

10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 2,414.50 29/06/2018 

10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.8S1.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 13/07/2018 

10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.851.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 '30/ 07/2018 

201815 12,551.76 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.8S1.00 8,718.50 4,535.50 s,-oo 18,722.00 3,129.00 14/08/2018 

201816 10,891.34 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.851.00 8,718.50 4 ,535.50 s,-oo 18,722.00 3,129.00 3/J(08/2018 

201817 9,080.93 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.851.00 8,718.50 4 ,535.50 s,-oo 18,722.00 3:,129.00 13/0'J/2018 

201818 9,080.93 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.851.00 8,718.50 4,535.50 s,-oo 18,722.00 3,129.00 U/00/2018 

201819 9,080.93 10,649.50 5,226.50 S,97S.OO 21,.851.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 12/10/2018 

201820 9,080.93 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.8S1.00 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 '30/ 10/2018 

20182:1 9,080.93 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.8S1.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 14/U/2018 

201822 10,891.34 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.851.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 29/ U/2018 

20182..3 9,080.93 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.8S1.00 8,718.50 4,535.50 s,-oo 18,722.00 3,129.00 14/12/2018 

201824 9,080.93 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.851.00 8,718.50 4 ,535.50 s,-oo 18,722.00 3,129.00 28/12/2018 

SUBTOTAl S2n,673.S2 $251,4U.OO S12l,l84.00 S141,CJ54.00 S515,ISO.OO SZ0&,964.00 S107,661.00 S129,IOO.OO $444.,428.00 S71,.UZ.OO 

201801 $15,182..98 SS,979.00 S4,2A8.SO S5,980.00 S19,207.S0 SS,433.50 S4,387.00 S5,289.00 Sta,109.SO Sl,098.00 15/01/2018 

201802 15,182..98 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 S0/01/2018 

1 
20,...,, 15,488.71 

201'!04 El 15,488.71 

201805 15,488.71 

8,979 .00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 15/ 02/2018 

8,979.00 4,2A8.SO 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 U/02/2018 

8,979.00 4,2A8.SO 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 14/03/2018 

201806 15,488.71 8,979.00 4,2A8.SO 5,980.00 19,207.50 8,433-.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 '30/03/2018 

201807 15,488.71 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 11/04/2018 
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segMn Námina en ta caregoria de según Tabutador Rama Medica, Pairamédka y Grupos Afines 
Médico Especiaista B y C M01009 "Médico General C" -. Número de U ./ 

• - -· T.P. cuenta Total Neto AsógnociÓ ·-- A-p/ Diferencia 701""'37818 
,., .... jador sueldo(07} ...... G_,de 

Toal sueldo{07) 
Asignacicín .......... ,._ ........ 

('2) 
Actualización Bruta(42) - COb<o 

{55AG) {55AG) 

201808 15,488.71 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 24/04/2018 

SU8TOTAL $123,291.22 571,132.00 $33,911.00 $47,840.00 $153,660.00 $67,Mia.00 SSS,096.00 S42,3U.OO S144,176.00 $8,714.00 

201801 SU,491.46 $8,979 .00 S4,2A8.SO $5,980.00 $19,207.50 $8,433.50 S4,387.00 $5,289.00 $18,109.50 St,098.00 15/01/2018 

201802 11,491 .46 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433-.50 4, 387.00 5,289.00 18,109.SO 1,098.00 31/01/20U 

201803 11,797.19 8,979.00 4,2.48.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 14/02/2018 

201804 11,797.19 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 W0,/2018 

201805 11,797.19 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 14/03/2018 

201806 11,797.19 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 28/03/2018 

201807 U ,797.19 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 13/04/2018 

201808 U ,797.19 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4, 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 27/04/2018 

201809 1.1,797.19 8,979 .00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 485.50 14/05/2018 

201810 13,323.62 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,71.8.50 4,535.50 ......... 18,722.00 485.50 30/05/2018 

201811 11,797.19 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 485.50 14/06/2018 

1 2018U - 1.1,797.19 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 485.50 29/06/2018 

3 El 
201813 • 12,.317..96 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.50 ......... 18,722.00 1,134..50 13/07/2018 

201814 14,964.56 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134.50 3'J/07/2018 

201815 14,964.56 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134.50 14/08/2018 

201816 15,055.56 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,71.8.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134..50 30/08/2018 

201817 15,055.56 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134..50 13/00/2018 

201818 12,U4.59 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,71.8.50 4,535.50 ......... 18,722.00 1,134..50 ,a/00/2018 

201819 12,U4.59 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 1,134.50 12/10/2018 

201820 12,.U4.59 9,282.50 4,392.00 6,182..00 19,856.50 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 1, 134..50 30/ 10/2018 

201821 u,.sas.oo 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.50 ......... 18,722.00 1,134..50 14/11/2018 

201822 12,sa5.oo 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134.50 29/11/2018 

201823 u,.sas.oo 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134.50 14/12/2018 

201824 12,sas.oo 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,71.8.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134..50 28/U/2018 

SUBTOTAL S~53.22 S219,138.00 $103,616.00 $145,.944.00 S,168,761.00 Sl06,964.00 S107,661.00 Sl29,IOO.OO $444,428.00 524,340.00 

201801 517,073.50 510,301.50 ss,oss.so $5,779.50 521,136.50 S8,4U.SO 54,387.00 55,289.00 518,109.50 53,027.00 1S/01/2018 

201802 17,073.50 10,301.50 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 31/01/2018 

201803 17,259.60 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 14/02/2018 

201804 17,259.60 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 W0>/2018 

201805 17,2.59.60 10,301.50 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3:,027.00 14/03/2018 

201806 17,259.60 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.SO 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 28/03/2018 

201807 17,2.59.60 10,301.50 5,0SS..50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 13/04/2018 

~ 
17,259.60 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 27/04/2018 - 17,259.60 10,301.50 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,71.8.SO 4,535.50 ......... 18,722.00 2,414..50 14/05/2018 

• El 
o • 17,2.S9.60 10,301.50 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 2,414.50 31J{CY;/2018 

201811 17,259.60 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 2,414..50 14/06/2018 

2018U 17,259.60 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4,535.50 ......... 18,722.00 2,414..50 29/06/2018 

201813 17,858.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,851.00 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 13/07/2018 

201814 17,753.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,851.00 8,718.SO 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 30/07/2018 

201815 17,753.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,851.00 8,71.8.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 14/08/2018 

201816 17,844.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,851.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 3'>/08/2018 

201817 17,844.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,851.00 8,71.8.SO 4,535.50 ......... 18,722.00 3,129.00 13/00/2018 

201818 17,844.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.851.00 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 3,129.00 ,a/00/2018 
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Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

segMn Námina en ta caregoria de según Tabutador Rama Medica, Pairamédka y Grupos Afines 
Médico Especiaista B y C M01009 "Médico General C" -. Número de U ./ 

• - -· T.P. cuenta Total Neto AsógnociÓ ·-- A-p/ Diferencia 701""'37818 
,., .... jador sueldo(07} ...... G_,de 

Toal sueldo{07) 
Asignacicín .......... ,._ ........ 

('2) 
Actualización Bruta(42) - COb<o 

{55AG) {55AG) 

201819 17,844.96 10,649.50 5,226.50 5,97S.OO 21,.as1.oo 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 12/10/2018 

201820 17,844.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.851.00 8,718.50 4,535.50 5,46&.00 18,722.00 3,129.00 30/10/2018 

201821 17,844.96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.851.00 8,718.50 4,535.50 5,468.00 18,722.00 3,129.00 14/11/2018 

201822 17µ4..96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.851.00 8,71.8.50 4,535.50 ......... 18,722.00 3,129.00 29/ 11/2018 

201823 17,844..96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,.8S1.00 8,71.8.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 3,129.00 14/12/2018 

201824 17,844..96 10,649.50 5,226.50 5,975.00 21,BSl.OO 8,718.50 4,535.50 ......... 18,722.00 3:,129.00 28/12/2018 

5U010TA1 $420,714.52 S251,412.00 $U3,384.00 $141,054.00 $515,850.00 .,.. ....... S107,66l.OO $129,.800.00 $444,428.00 $71,&ll.OO 

201'!01 $9,809.12 $8,979.00 S4,2A8.50 S5,.980.00 $19,207.50 $8,433.50 $4,387.00 $5,289.00 $18,109.50 Sl,098.00 15/01/2018 

201802 9,809.12 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,.433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 31/01/2018 

201'!03 10,114.BS 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 14/02/2018 

201804 10,114.85 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 1,098.00 U/02/2018 

20180S 10,114.85 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433-.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 1,098.00 14/03/2018 

201806 10,114.85 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.SO 1,098.00 28/03/2018 

201807 10,114.85 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 1,098.00 13/04/2018 

201808 10,114.85 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 1,098.00 27/04/2018 

201809 10,114.BS 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,718.50 4 ,535.SO 5,468.00 18,722.00 4'5.50 14/05/2018 

201810 10,114.BS 8,979.00 4,248.50 5,980.00 19,207.50 8,718.50 4 ,535.SO 5,468.00 18,722.00 4'5.50 30/05/2018 

201811 10,114.BS 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,718.50 4,535.SO 5,468.00 18,722.00 4&5.SO 14/06/2018 

·~ - 10,114.85 8,979.00 4,2A8.50 5,980.00 19,207.50 8,718.50 4,535.SO 5,468.00 18,722.00 4'5.50 29/06/2018 

5 El • 10,535.38 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.SO ......... 18,722.00 1,134..50 13/07/2018 13 

201814 10,430.38 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.SO ......... 18,722.00 1,134.50 '30/07/2018 

201815 10,352.88 9,282.50 4,392.00 6,182..00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 1, 134..50 14/08/2018 

201816 10,443.88 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.SO ......... 18,722.00 1,134..50 30/08/2018 

201817 10,443.88 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,8.56.50 8,718.50 4 ,535.SO 5,468.00 18,722.00 1,134.50 13/09/2018 

201818 10,44.3.88 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,8.56.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 1,134.50 U/rA/2018 

201819 10,44.3.88 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,8.56.50 8,718.50 4,535.SO 5,468.00 18,722.00 1,134..50 12/10/2018 

201820 10,443.88 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.SO 5,468.00 18,722.00 1,134...50 30/10/2018 

201821 10,443.88 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.SO ......... 18,722.00 1,134..50 14/11/2018 

201822 10,443.88 9,282.SO 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 1,134.50 29/ 11/2018 

201823 10,44.3.88 9,282.50 4,392.00 6,182..00 19,856.50 8,718.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 1, 134..50 14/12/2018 

201824 10,443.88 9,282.50 4,392.00 6,182.00 19,856.50 8,718.50 4,535.50 ......... 18,722.00 1,134...50 U/12/2018 

5U810TA1 $2"6,0I0.30 S219,131.00 5103-.00 $145,944.00 $461.761.00 $206,964.00 $107,661.00 $129,800.00 $444,428.00 $24,340.00 

201'!01 $~11.27 $10,301.50 ss,oss.so SS,779.50 $21,136.50 $8,.433.50 $4, 387.00 $5,289.00 $18,109.50 S3,027.00 lS/01/2018 

201'!02 12,411.27 10,301.SO S,OSS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 3,027.00 .31/01/2018 

20180.3 12,684.16 10,301.SO 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 3,027.00 14/02/2018 

201804 14,448.76 10,301.SO 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433-.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 3,027.00 U/02/2018 

20180S 12,697.51 10,301.SO S,OSS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4 , 387.00 5,289.00 18,109.SO 3,027.00 14/03/2018 

·I 201806 12,697.51 10,301.50 S,OSS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.SO 3,027.00 28/03/2018 

201807 El - 12,697.51 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3,027.00 13/04/2018 • 201808 12,697.51 10,301.50 S,OSS.50 5,779.50 21,136.50 8,433.50 4,387.00 5,289.00 18,109.50 3:,027.00 27/04/2018 

201809 12,697.51 10,301.50 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4 ,535.50 5,468.00 18,722.00 2,414.50 14/05/2018 

201810 14,448.76 10,301.SO 5,0SS.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4,535.SO 5,468.00 18,722.00 2,414..50 30/05/2018 

201811 12,697.51 10,301.SO 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4,535.SO 5,468.00 18,722.00 2,414...50 14/06/2018 

201812 12,697.51 10,301.SO 5,055.50 5,779.50 21,136.50 8,718.50 4,535.SO ......... 18,722.00 2,414..50 29/06/2018 

201813 13,258.9.3 10,649.SO 5,226.50 5,97S.OO 21,.8S1.00 8,718.50 4 ,535.50 ......... 18,722.00 3,129.00 13/07/2018 
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Auditoría Superior del Estado 

SINALOA 

Número de . - -· T.P. cuenta Total Neto 
,., .... jador 

201814 13,1S.3.93 

201815 13,1SS.93 

201816 15,055.34 

201817 13,244.93 

201818 13,244.93 

201819 13,244.93 

201820 13,244.93 

201821 13,244.93 

201822 15,0SS.34 

201823 13,244.93 

201824 13,244.93 

SUIITOTAl $317,671.n 

201801 $15,919.61 

201802 15,301.88 

201803 15,510.77 

201804 16,083.21 

201805 15,823.50 

201'06 15,841.1.1 

201807 15,215.65 

201808 15,21S.6S 

201809 15,841.11 

201810 15,841.11 

1 2018U 

7 i--------1 
201813 

201811 

201814 

EL 

15,215.65 

- 1--" _,.._ 1_.1_1..¡ 

• 15,799..86 

16,339.67 

201815 16,339.67 

201816 15,78S..86 

201817 16,430.67 

201818 15,785..86 

201819 15,78S..86 

201820 15,947.06 

201821 15,78S..86 

201822 15,78S..86 

201823 16,430.67 

201824 15,78S..86 

SUBTOTAl $379,653.12 

201818 10,232.41 

201819 10,232.41 

·E 
201823 

EL 

10,232.41 

- 1--"_ .. _1._ ........ • 10,232.41 

10,232.41 

201824 
10,232.41 

201801 13,001.68 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

segMn Námina en ta caregoria de 
Médico Especiaista B y C 

sueldo(07} 
AsógnociÓ ...... 

('2) 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

10,649.50 5,226.50 

·-­G ........ 

Actualización 
{55AG) 

5,97S.OO 

5,975.00 

5,975.00 

5,975.00 

5,975.00 

5,975.00 

5,975.00 

5,975.00 

5,97S.OO 

5,975.00 

5,97S.OO 

Toal 

21,.as1.oo 

21,.851.00 

21,.851.00 

21,.851.00 

21,.8S1.00 

21,BSl.OO 

21,.851.00 

21,851.00 

21,851.00 

21,851.00 

21,851.00 

según Tabutador Rama Medica, Pairamédka y Grupos Afines 
M01009 "Médico General C" 

sueldo{07) 

8,718.50 

8,718.50 

8,718.50 

8,71.8.50 

8,71.8.50 

8,718.50 

8,718.50 

8,718.50 

8,718.50 

8,718.50 

8,718.50 

Asignacicín 
Bruta(42) 

4 ,535.50 

4,535.50 

4,535.50 

4,535.50 

4 ,535.50 

4 ,535.50 

4 ,535.50 

4 ,535.50 

4 ,535.50 

4,535.50 

4,535.50 

A-p/ .......... -{55AG) 

5,468.00 

5,46&.00 

5,468.00 

........ 

........ 

........ 

........ 
5,468.00 

5,468.00 

5,46&.00 

5,468.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

18,722.00 

Sl:St,412.00 $123,.384.0CI $141,054.00 $515,850.00 $206,964.00 $107,661.00 $129,IOO.OO $444¡UI.OO 

$10,102.00 $5,030.00 $6,081.00 $21,213.00 $9,354.50 $5,069.50 $5,570.00 $19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 5,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 5,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 5,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 5,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,670.50 S,241.00 5,758..50 20,670.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,670.50 5,241.00 5,758..50 20,670.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,670.50 5,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,102.00 5,030.00 6,081.00 21,213.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,758.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10¡443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.SO 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,758..50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 5,241.00 5,758..50 20,670.00 

10¡443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 5,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,758.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10¡443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.SO 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

S2A6,S46.00 $122,760.0CI $141,410.00 $517,716.00 $229,564.00 $124,412.00 $136,696.00 $4'90,672..00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 5,241.00 5,758..50 20,670.00 

10¡443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 5,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,758.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,758.50 20,670.00 

10,443.50 5,200.00 6,286.50 21,930.00 9,670.50 S,241.00 5,75&.50 20,670.00 

11,375.00 5,518.00 6,452.00 23,345.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 

-. U ./ 
701""'37818 -· COb<o 

3,129.00 30/07/20U 

3,129.00 14/08/2018 

3,129.00 30/08/2018 

3,129.00 U / 09/2018 

3,129.00 28/00/2018 

3:,129.00 12/10/2018 

3,129.00 30/10/2018 

3,129.00 14/11/2018 

3,129.00 29/ 11/2018 

3,129.00 14/U/2018 

3,129.00 28/12/2018 

$71,422.00 

$1,219.00 15/01/2018 

1,219.00 31/01/2018 

1,219.00 14/02/2018 

1,219.00 28/02/2018 

1,219.00 14/03/2018 

1,219.00 28/03/2018 

1,219.00 13/04/2018 

1,219.00 27/04/2018 

543.00 14/05/2018 

543.00 30/05/2018 

543.00 14/06/2018 

543.00 29/06/2018 

1,260.00 13/07/2018 

1,260.00 30/07/2018 

1,260.00 14/08/2018 

1,260.00 30/08/2018 

1,260.00 13/09/2018 

1,260.00 28/0'J/2018 

1,260.00 12/10/2018 

1,260.00 30/ 10/2018 

1,260.00 14/11/2018 

1,260.00 29/ 11/2018 

1,260.00 14/U/2018 

1,260.00 28/12/2018 

$27,044.00 

1,260.00 31/01/2018 

1,260.00 14/02/2018 

1,260.00 

1,260.00 14/03/2018 

1,260.00 28/03/2018 

1,260.00 13/04/2018 

1,260.00 27/04/2018 

3,351.00 14/05/2018 
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Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

segMn Neímina en ta CalegOria de según Tabulador Rama Medica, Paramédita y Grupos Afines 
Mécico Espedalisu: By C M01009 "Médico General C" .......... 

Númerode SAJ - -· T. P. cuenta Total Neto ,.,.,._ Ayudopar., Ayudop/ DiferetlCia 7012A37118 

-jodor sueldo(071 ....... Gastos de T- - (07) 
Asignacicín Gaslmde - ...... 

(42) - 8Nta(42) - cabro 
(55AG) (55AG) 

201802 
U ,981.68 11,375 .00 5,518.00 6,452.00 23,345.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 3,351.00 30/05/2018 

201803 
12,062.25 11,375 .00 5,518.00 6,452.00 23,345.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 3,35U l0 14/06/20 18 

201804 
14,009.3,5 11,375 .00 5,518.00 6,452.00 2 3,345.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994 .00 3,351.00 29/06/2018 

201l!05 
12,()75.60 11,375.00 5,518.00 6,452.00 2 3,345.00 9,354.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 3,351.00 13/07/201B 

201806 
12,075.60 11,375 .00 5,518.00 6,452.00 23,345.00 9,3 54.50 S,069.50 5,570.00 19,994.00 3,351.00 30/07/2018 

201807 
12,075.60 11,375 .00 5,518.00 6,4S2.00 23,345.00 9,3 54.50 5,069.50 5,570.00 19,994.00 3:,351.00 14/08/2018 

201808 
12,075.60 11,375 .00 5,518.00 6,452.00 2 3,34S.OO 9,354.50 5,069.SO 5,570.00 19,994.00 3,351.00 30/08/2018 

201809 
12,075.60 11,375 .00 5,518.00 6,4S2.00 23,345.00 9,670.50 5,241.00 S,75&.SO 20,670.00 2,675.00 U/09/2018 

201810 
13,069.67 11,375 .00 5,518.00 6,452.00 23,34S.OO 9,670.50 5,241.00 S, 75&.SO 20,670 .00 2,675.00 28/09/2018 

201811 
U ,135.92 11,375 .00 5,518.00 6,4S2.00 23,34S.OO 9,670.50 5,241.00 S,758.SO 20,670.00 2,675.00 1.Z/10/2018 

201812 
U ,135.9 2 11,375 .00 S,518.00 6,452.00 2 3,345.00 9,6 70 .SO 5,24LOO 5,75&.SO 20,670.00 2,675.00 .30/ 10/2018 

2018U 
11,820.29 11,759.SO 5,704.50 6,670.00 24,134.00 9,670.50 5,241.00 5,75&.SO 20,670.00 3,464.00 14/11/2018 

201814 11,715.29 11,759.SO 5,704.SO 6,670.00 24,134.00 9,670.50 5, 241.00 5,75&.SO 20,670.00 3,464.00 29/ 11/2018 

201815 
11,715.29 11,759 .SO 5,704.SO 6,670.00 24.134.00 9,670.50 5,241.00 5,758.50 20,670.00 3:,464.00 14/12/2018 

201816 
U ,139.0 3 11,759.SO S,704.SO 6,670.00 24,134.00 9,670.50 5,241.00 5,75&.SO 20,670 .00 3,464..00 21/12/2018 

SUBTOTAL $267,974.13 5256,6425' 
SUS,434. 

$141,109.50 
00 

$530,186.00 $219)193.50 S119, 171.00 $130,937.50 S470,002.00 $60,114.00 

TOTAL $2,33',&M.50 $1,767,532..SC $159,706.0, $ 1,059,409.50 $3,686,6'8.00 $1,551, 745..50 SBl&,999.00 5951,945.50 SS,327,690.00 $ 358,951.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 2, 33, 42, 43, 67, 70 y 74 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 78, 79, 81 y 82 de la Ley General de Salud; 10 fracción 11 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 4, 5, 7, 30 último 
párrafo, 38, 50, 55, 66 fracción V, 68, 69 fracciones 1, 11, IV y IX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 2, 3, 4 y 14 de la Ley de Profesiones del 
Estado de Sinaloa; 9 fracciones V y VI y 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud; así como el Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud 
códigos: M01010 "Médico Especialista B" y M01011 "Médico Especialista C". 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Sa lud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó como 
evidencia la cédula profesional de especialidad la cual acredite el perfil de la plaza para la 
que fueron cont ratados los médicos que se detallan antermormente; en respuesta los 
Servicios de Salud de Sinaloa a través del oficio número SSS/DAl/0531/ 2019 de fecha 14 de 
noviembre de 2019, donde proporciona copia del oficio no. RH/4125/ 2019 donde manifiesta 
que proporciona documentación que acredita el perfil de los médicos así como el 
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profesiograma emitido por la Oficialía Mayor, Dirección General de Administración de 
Personal y la Dirección de Política Salarial y Control Presupuestal y el Decreto de Creación de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, capítulo V los derechos de los trabajadores de la SSA que 
se incorporan al sistema estatal, en el cual especifica que se deberán garantizar los derechos 
adquiridos por los trabajadores tales como la inamovilidad, catálogo de puestos escalafón, 
permutas y otros de índole muy diversa, consagrados en el Apartado B del artículo 123 y su 
Ley Reglamentaria, y en las Condiciones Generales de Trabajo de la SSA y en sus reformas 
futuras. 
 
1.- Respecto al trabajador  proporcionó el organismo copia 
del título y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano, así como diplomas expedidos 
por instituciones reconocidas que acreditan la especialidad de medicina interna; sin 
embargo, al no contar con la cédula de especialidad publicada en el registro nacional de 
profesionistas, no se solventa. 

2.- Respecto al trabajador , proporcionó el organismo copia del 
título y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano, así como diplomas expedidos 
por instituciones reconocidas que acreditan la especialidad de cirugía general; sin embargo, 
al no contar con la cédula de especialidad publicada en el registro nacional de profesionistas, 
no se solventa. 

3.- Respecto al trabajador , proporcionó el organismo copia del título 
y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano, así como diploma expedido por 
institución reconocida que acredita la especialidad de medicina familiar; sin embargo, al no 
contar con la cédula de especialidad publicada en el registro nacional de profesionistas, no 
se solventa. 

4.- Respecto al trabajador , proporcionó el organismo copia del 
título y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano, así como diplomas expedidos 
por instituciones reconocidas que acreditan la especialidad de medicina familiar; sin 
embargo, al no contar con la cédula de especialidad publicada en el registro nacional de 
profesionistas, no se solventa. 

5.- Respecto al trabajador  proporcionó el organismo copia del título 
y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano, así como diploma expedido por 
institución reconocida que acredita la especialidad de anestesiología; sin embargo, al no 
contar con la cédula de especialidad publicada en el registro nacional de profesionistas, no 
se solventa. 

6.- Respecto al trabajador , proporcionó el organismo copia del título y 
cédula para ejercer la profesión de médico cirujano, así como diploma expedido por 
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institución reconocida que acredita la especialidad de ginecología, obstetricia y planificación 
familiar, sin embargo, al no contar con la cédula de especialidad publicada en el registro 
nacional de profesionistas, no se solventa. 

7.- Respecto al trabajador , proporcionó el organismo copia del título 
y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano y partero, así como diplomas y 
constancia expedida por institución reconocida que acredita la especialidad de gineco-
obstetricia; sin embargo, al no contar con la cédula de especialidad publicada en el registro 
nacional de profesionistas, no se solventa. 

8.- Respecto al trabajador  proporcionó el organismo copia 
del título y cédula para ejercer la profesión de médico cirujano y partero, así como diplomas 
expedidos por instituciones reconocidas que acreditan la especialidad de anestesiología; sin 
embargo, al no contar con la cédula de especialidad publicada en el registro nacional de 
profesionistas, no se solventa. 
 
Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionaron los profesiogramas donde se especifica los requisitos para ser Médicos 
Especialistas A, B y C, Formato Único de Movimientos o Nombramiento de personal donde 
señala la fecha de ingreso de los trabajadores con la categoría M01004 Médico Especialista 
A, solventando así lo concerniente a los trabajadores  

 
 sin embargo, en el caso del 

trabajador proporcionaron el Formato Único de Movimiento 
de Personal donde se le asigna la categoría M01004 Médico Especialista A con fecha de 
ingreso del año 2005, por lo que, para esa fecha de ingreso le aplica la normatividad de la 
Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa publicada la última reforma el 24 de marzo de 2004, 
donde señala en el artículo 4 “Para el ejercicio de una o varias Especialidades se requiere 
autorización de la Sección de Títulos Profesionales en el Estado, ante la cual deberá 
comprobarse previamente: 1. Haber obtenido Título relativo a la profesión correspondiente, 
en los términos de la presente Ley; 2. Haber realizado en forma idónea, los estudios 
especiales de perfeccionamiento científico y técnico en la ciencia o rama de la ciencia de que 
se trate, o haber venido ejerciendo la especialidad por 5 años consecutivos”; por lo tanto, no 
cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PO-86-05 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $71,422.00 (setenta y un mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), atendiendo a 
que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
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Servicios de Salud (FASSA) 2018, por concepto de sueldos ya que no cuentan con cédula 
profesional de especialidad con la cual acredite el perfil de la plaza. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-86-44 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 87 Con Observación. 
Se rea lizó un comparativo entre el número de plazas de trabajadores de base federa lizados 
detallados en las nóminas de sueldos pagadas por los Servicios de Salud de Sinaloa durante 
el ejercicio f iscal 2018, contra la plantilla de apertura autorizada por la Secretaría de Salud 
Federal, observándose pagos por importe de $26,218,464.41 realizados a 22 códigos los 
cuales no se encuentran autorizados en el reporte "Analítico de Plazas Federalizadas 2018" 

emitida por la Dirección General Adjunta de Administración, Operación y Control de Servicios 
Personales de la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de 

Admin istración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, por las cua les durante el ejercicio 
fiscal 2018 los Servicios de Salud de Sinaloa emitió 2,305 pagos improcedentes a 121 
trabajadores, lo anterior derivado de un inadecuada control de las plazas autorizadas. A 
continuación se detalla: 

Número 
Clave Descripción de Catecoría 

Zona Número de Plazas 
Diferencia 

catecorías Económica 

Ejercidas Autorizadas 

CF34245 Director de Hospital Estatal 2 2 o 2 
1 

Director de Hospita l Estatal CF34245 3 2 o 2 

2 CF34261 Subdirector Estatal 2 9 o 9 

3 CF41043 Investigador en Ciencias Médicas 2 1 o 1 
4 CF41058 Técnico en Verificación, Dictaminación o Saneamiento 3 4 o 4 

5 CF41065 Verificador o Dictaminador Especializado O 2 1 o 1 

6 CFMA001 Director de Área 2 4 o 4 

CFPB002 Puesto de Enlace 2 14 o 14 
7 

Puesto de Enlace CFPB002 3 1 o 1 

8 M01003 Médico General en Área Normativa 2 8 o 8 
9 M01005 Cirujano Dentista Especializado 2 1 o 1 

10 M01012 Cirujano Máxilo Facial 3 1 o 1 

M02040 Trabajadora Social en área Médica A 2 18 o 18 
11 

Trabajadora Social en Área Médica A M02040 3 9 o 9 

12 M02061 Auxiliar de Admisión 2 1 o 1 
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Número 
Clave Descripción de Cateeoría 

Zona Número de Plazas 

cateeorías Económica 

Ejercidas Autorizadas 

13 M02066 Técnico en Trabajo Social en Área Médica A 2 6 o 
14 M02068 Técnico en Atención Primaria a la Salud 3 1 o 
15 M02083 Enfermera General Técnica 2 1 o 
16 M02084 Supervisora de Trabajo Social en Área Médica B 2 1 o 

M02085 Trabajadora Social en Área Médica B 2 3 o 
17 

Trabajadora Social en Área Médica B M02085 3 1 o 
18 M02091 Químico Jefe de Sección de Lab. de A. C. C. 2 1 o 
19 M03001 Ingeniero Biomédico 3 1 o 
20 M03002 Veterinario A 3 1 o 
21 M03010 Veterinario C 2 1 o 

M03025 Apoyo Administrativo en Salud - Al 2 11 o 
22 

Apoyo Administrativo en Salud - Al M03025 3 4 o 
Total 108 o 

A cont inuación se detallan los t rabajadores que ocupan plazas no autorizadas: 

Servicios de Salud de Sinaloa 

2514920040 

2514922390 

2514922478 

2514922478 

2514920010 

2514920700 

2514922482 

2514920010 

centro • Traba¡., 

Ho~I General Los Mochis 
Oficina central Cl.diacán 

SUbdW-ecóón de obra, coruervación y 
Mantenimiento 
Oficina central cur n 

Oficina central culiacán 

Hospital General M:autl:.án 

csu Mazatli n 

Oficina central Cl.diacán 

2514920010 Oficina central culiacán 

25149204 csucufi 

2514920010 Oficina central culiacán 

2514922478 

2514922478 

2514920010 

2514922478 

2514922320 

2514920010 

2514922478 

2514920820 

2514921530 

2514920450 

2514921490 

251492 10 

2514922441 

251492 10 

2514920430 

2514921670 

2514921460 

2514921530 

2514921530 

2514920160 

SUbd.-ecoón de Tecnologías de la 

salud 

SUbdirecóón de Enseñanza 
Oficina central culiacin 

Oficina central CUliaciin 

Hospital lntec,al Valle des.in Lorenzo 

Oficina central Culiacán 

SUbdW-ecóón de Obra, conservación y 
Miint enimiento. 

CRRO.SilriO 

Hospital Psiquiátrico de Sinaloa 

HOSpital General el Dorado 

Jur isdicción sanitaria I Tipo Sios 
Mochis 

ina centr.111 CUliacán 

Hospital de la Mujef-

Oficina central Culiacan 

csuculiacán 

Hospital lntec,al Sinatoa de teyva 

Hospital General Escuinapa de Hidalgo 

Hospital Psiquiátrico de Sinaloa 

HOSpital Psiquiátrico de Sinaloa 

Jurisdicción sanitaria I Tipo Sios 
Mochis 

2514920600 CR La OW 

251492 10 central cur 

---
M01005 

a'.34261 

Cf.34261 

3426 

M01003 

M0302S 

Cf41058 

CFMA001 

Cf41065 

020&3 

Cf.34261 

Cf.34261 

3426 

e 
e a 2 

CFP8002 

Cf.34261 

CFP8002 

Cf41058 

M02040 

M02066 

M02040 

CFMAOO 

CFP8002 

Cf3426 

M02005 

CFP8002 

M01012 

M02040 

M02091 

M03025 

M02040 

34261 

-
Cirujano Dentista Especializ-.ado 

SUbdirector Estatat 

.sobdirector Estatal. 

irectortstat 

Af,Oyo Administrativo en salud 
·A1 

TKnico en verificación, 
Oict.minación o sane:amien 
DirectordeAtH 

Ent 

.subdirector Estatal. 

SUbdirector Estatal. 

.subdirector Estatal. 

Di.rector de Área 

Puesto de Enlace 

PUesto de Enlxe 

.subdirector Estatal. 

PUesto de Enlace 

TKnico en Verific.JCión, 

Diaaminación o saneamien 
naNjadora social en Atea 

Médica A 
TKnico en Trab.ijo :social en 

Área MédicaA 

nabajadora social en Atea 

Médica A 

Di rector de Ate 

Puesto Enl 

irector Estat . 
ttaNjadora social ,en Atea 

Médica & 

PUesto de Enlxe 

Cirujano Maxilo facial 

n-abajadora social en Atea 

Médica A 

Químico Jefe de sección de Lab. 

de A.c. e 
Apoyo Administrativo en salud 
· A1 

naNjadora social en Atea 

Médica A 
· ector Estat . 

No, -24 

24 

24 

24 

24 

14 

10 

24 

24 

24 

• 
12 

12 

12 

24 

24 

12 

24 

24 

24 

12 

24 

24 

24 

24 

24 

$510,602..50 

90,216.08 

270,048.24 

157,878.14 

403,078.50 

156,868.96 

273,876.00 

205,617.58 

186,894.50 

270,790.40 

101,193.09 

272,808.24 

270048.24 

146,869.70 

1 696.68 

100,696.68 

101,043.09 

101,746.68 

273,876.00 

256,426.89 

101,860.80 

2,s,2n.20 

58,7 7 .88 

101,746.68 

304,547. 

265,218.40 

101,296.68 

571,2.37.93 

259,513.08 

466,648.80 

157,693.80 

24S,2n.20 

157,278.1 

Diferencia 

6 

1 

1 

1 

3 

1 

1 
1 

1 

1 

11 
4 

108 

$248,411.90 $262,190.60 

16,862.40 73,3S3.68 

50,679.76 219,368.48 

29, .20 12&,368.94 

233,223.52 169,8S4.98 

49,908.78 106,960.18 

140,178.64 133,697.36 

41,526.56 164,091.02 

103,080.15 83,814.35 

88,1 .98 182,646.42 

18,906.12 82,286.97 

100,147.47 112,660.n 

S0679.76 

29,476. 

17 .02 

23,3&4.24 

19,094.80 81,948.29 

22,754.06 78,992.62 

193,274.99 80,601.01 

221,221.96 35,204.93 

41,520.62 60,340.18 

108,604.72 136,672.48 

12,049.66 46,698.22 

72,037.17 29, .51 

59,164.10 245,383.7 

142,028.07 123,190.33 

58,605.02 42,691.66 

174,811.39 396,426.54 

192,586.34 66,926.74 

122,821.86 343,826.94 

62,606.25 95,087.55 

197,956.24 47,320.96 

29, 1.76 127,676.38 
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dawde No, ...... ""' "--· -· centro•Trabaio -- - ~ - N-
Trabajo -

2514921540 centro Dermatológico M02084 SUpervisora de Traba jo social 
24 310,154.79 87,528.21 222,626.58 

en Átea Médica 8 

2514920700 HOspital General Maz.itián M02040 
n abajadora social ..., Átea 24 269,199.47 214,255.34 54,944.13 
MédicaA 

2514921510 Hospital General Guasave M03025 
Apoyo Administrativo en salud 
·A1 

24 159,048.30 71,312.27 87,736.03 

2514920700 HOSpital General Mazad.in M02040 
Ttabajadora social ..., ,,, .. 

24 267,408.40 89,373.94 178,034.46 
Médica A 

2514920320 Hospital General de Guamúchil M03025 
A{>Oyo AdmRstrativo en salud 
·A1 

24 157,495.80 80,729.90 76,765.90 

2514922441 Hospital de la Mujer M02040 
Trabajadora social ..., ,,,., 

24 242,744.40 141,459.19 101,285.21 
Médica A 

2514920700 Hospctal General M:azatfán M02040 
Trabajadora social ... ,,,., 

24 265,722..66 111,044.n 148,677.89 
Médica A 

2514920020 Hospital General OJliacán M02066 
TKnico en Trabajo :social en 

12 100,9.50.40 34,992.95 65,957.45 
ÁrH MédicaA 

2514920010 OficN central CUliacán M01003 
Medico General ... ., .. 

24 407,506.80 159,940.58 247,566.22 
N«mativa 

2514920030 csu Los Mochis CfPS002 Puesto de Enlace 12 100,696.68 17,409.02 83,287.66 

2514920010 Oficina central CUliacan CFMA001 Director de A.rea 24 355,247.28 117,772.86 237,474.42 

2514921670 Ho~I Int egral S.naloa de teyva M02040 
Trabajadora social ... ,,,., 

24 
Médica A 

247,329.99 99,0S0.79 14&,249.20 

2514922478 Oficina central culiacán M01003 
Medico G..,.ral 

NoJmativa 

... ,,,., 
24 402,342.00 226,310.82 176,031.18 

2514920690 csu Mazatlán M03002 Veterinario A 24 426,499.80 185,851.79 240,648.01 

2514920690 csu Mazatlá n M02040 
Trabajadora Social ... .,., 

24 
MédicaA 

267,708.40 139,709.10 127,999.30 

2514921660 Hospital Int egral El Rosario M03025 
Af,Oyo Administrativo en salud 

24 152,598.50 61,010.90 91,587.60 
·A1 

2514920670 CR Piaxtla de Abajo M0,068 
TKnico en Atención Primara a 

lasallJd 
24 242,278.20 207,260.33 35,017.87 

2514921520 Laboratorio de salud Pública M03025 
Apoyo Administrativo en salud 

24 154,311.75 34,016.44 120,295.31 
·A1 

2514922479 COOfd. de Activo Fijo CFPS002 Puesto de Enlace 12 100,696.68 17,409.02 83,287.66 

2514922140 Hospital Int egral aadiraguato CFPS002 Puesto de Enlace 12 100,696.68 17,409.02 83,287.66 

2514921660 HOSpital Int egral El Rosario Cf34245 Di rector de Hospital E5Ut al 24 270,048.24 50,679.76 219,368.48 

2514920010 Oficina central c uliacán Cf".34261 .subdirector Estat al. 4 67,SU.06 12,614.76 54,897.30 

2514921540 centro Dermatolóp:o M02085 
Trabajadora social ... kea 24 265,818.40 102,664.54 163,153.86 
Médica s 

2514921.540 Hospital de La Mujer M0,040 
Trabajadora social ..., ,,, .. 

24 
Médica A 

241,544.40 175,184.19 66,360.21 

2514920030 csu Los Mochis M02066 
TKnico en Trabajo :social en 

12 96,648.00 62,583.32 34,064.68 
Área MédicaA 

2514920430 csucufücin M02040 Traba jadora social .. ., .. 
24 244,9n.20 144,811.21 100,165.99 

Médica A 

25149200U Dirección de Reg. y Fomento sanitario C,-41065 Verifc.dor o Oictanin.dor 
51,805.50 20,642.02 31,163.48 

fspeciafiz• D 

2514922390 Oficina central CUliacan CFMA001 Director de A.rea 14 205,617.58 41,526.56 164,091.02 

2514920700 Hospital General Mazad.in M03001 Ingeniero Biomédico 24 413,807.50 356,959.49 56,848.01 

2514920690 csu Mazatlá n M0,085 Trabajadora social ... ,,,., 
24 284,588.80 141,372.11 143,216.69 

Médica s 

2514922498 centro Regional de oesarrolo Infantil 
M02040 

trabajadora social ... ,,, .. 
24 238,767.70 155,325.36 83,442.34 

Y Estimulac Médica A 

2514920630 CR san Ignacio CFPS002 Puesto de Enlace 12 100,696.68 21,022.46 79,674.22 

25149224n centro de salud Guamúchil M03025 
Af,Oyo Administrativo en salud 

·A1 
24 151,482.00 58.,425.04 93,056.96 

2514920430 CSUCufiacán M02040 
Trabajadora social ..., ,,, .. 

24 243,398.99 187,429.79 55,969.20 
Médica A 

25149215.30 Hospital Psiquiátrico de Sinaloai M020S.S 
Traba jadora social ... ,,, .. 

24 258,842.80 188,580.53 70,262.27 
Médicas 

2514921440 Jurisdic 
.. 

n Mari ncu CfPB Puesto "'' . 101,296.68 17, 83,695.78 

2514921440 Jurisdicción sanitaria II culiacin CFPS002 Puesto de Enlace 12 100,696.68 18,908.94 81,787.74 

2514920010 Oficina cen~I euliacán CFMA001 Di rector de Área 88,121.82 17,686.14 70,435.68 

2514922482 csu Mazatlá n C,-41058 
TKnico en Ver.fficación, 

24 
Oiaaminación o sane.:a.mien 

273,876.00 157,674.45 116,201.55 

2514922478 Oficina central Culiacin M01003 
Medico General 
Normativa 

... ,,, .. 
24 406,306.80 126,93,5.60 279,371.20 

2514920020 Hospital General OJliacán M03025 
Af>OYO Administrativo en S.,ud 

24 157,195.80 123,049.58 34,146.22 
·A1 

2514921480 Jurisdicción sanitaria III Mazad án M03025 
Apoyo Administrativo en salud 

24 154,892.00 61,990.75 92,901.25 
·A1 

2514922485 Oficina central CUliacán M01003 
Médico General 
Normativa 

... ,,,., 
24 406,306.80 142,078.79 264,228.01 

2514921540 centro Dermatolóp:o Cf342AS Director de Hospital E5Ut al 24 272,808.24 102,678.76 170,U9.48 

2514920020 Hospital General Cúiacán M02040 
Trabajadora social ... Átea 24 246,986.17 164,124.74 82,.861.43 
Médica A 

2514922478 Oficina central culiaciin Cf34261 SUbdirector Estat al. 24 270,048.24 50,679.76 219,368.48 

2514920020 Hospital General o.tiacán M02040 
Trabajadora social ... Área 24 2•s,2n.20 110,362.40 134,914.80 
Médica A 

2514921530 Hospital Psiquiátrico de Sinaloa M0,040 
Trabajadora social ..., ,,, .. 

11 
Médica A 

U6,n7.64 84, 308..88 42,468.76 
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dawde No, 

""' "--· -· centro•Trabaio -- - ~ - N-
Trabajo -2514921490 

JurisdicciÓn sanitaria I Tipo Sios 
M03010 Veterinario e 24 401,766.00 101,973.46 299,792..54 

Mochis 

2514920016 centro de Adicciones CfP8002 Puesto de Enlace 12 101,296.68 69,267.45 32,.02.9.23 

2514920040 HOSpital General Los Modlis M02066 
TKnico en Trabajo :social en 

12 102,398.40 58,362.12 44,036.28 
Átea MédicaA 

2514922478 OficN central culiacán Cf41043 
lnvestcador .. Ciencias 24 533,310.00 157,U.3.82 376,176.18 
Médic.as F 

2514921540 centro Dermatológjco M02040 
Trabajadora social ... ,.,., 

24 241,244.40 222,767.33 11,.tn.01 
Médica A 

2514922441 Hospctal de u Mujer M02066 
Técnico en Trabajo :soaa, en 

12 103,458.80 63,623.45 39,835.35 
Áte.i MédicaA 

2514922478 Oficina central Culiacán M01003 
Medico General ... ,.,., 

24 400,242.00 220,540.30 179,701.70 
Norm.itiva 

2514920700 Ho~I General Mazad:án M02040 Ttabajadora social ... ,.,., 
24 265,036.26 135,368.98 129,717.28 

Médica A 

2514921510 Hospital General Guasave M03025 
Apoyo Administrativo en salud 
· Al 

24 157,691.80 54,436.93 103,2.56.87 

2514920020 Hospital General oAiacán M03025 
Apoyo Administrativo en salud 

·Al 
24 154,984.80 51,364.09 103,620.71 

2514920013 cercro de Distribución M03025 
Apoyo Administrativo en s.lud 
·Al 

24 150,084.00 117,639.37 32,444.63 

2514921490 
JurisdKción sanitaria 1 Tipo Sios 

M03025 
Apoyo AdmRstrativo en salud 

24 
Mochis ·Al 

151,482..00 70,712.14 80,769.86 

2514920430 CSUCufiaciin CfPB002 PUesto de Enlace 12 100,696.68 17,409.02 83,2.87.66 

2514920020 Hospital General oAiacán M02040 
Trabajadora .social ... ,.,., 

12 
M<diaA 

121,819.46 105,571.39 16,248.07 

2514920820 HOSpital General Escui.na.pa de Hidalgo M03025 
Apoyo AdmnstratiYo en s.fud 

24 158,744.30 106,982.35 51,761.95 
·Al 

2514921530 Hospital Psiquiátrico de Sinaloai M02040 
Trabajadora social ... ,.,., 

12 
MédicaA 

123,428.40 41,1 75.62 82,2.52.78 

2514921480 Jurisdicción sanitaria 111 Mazadán Cf41058 
TKnico .. Veriócación, 

24 
Oiaaminación o sane.:amien 

275,076.00 121,379.74 153,696.26 

251492 10 central cur n 34261 · ectorEstat 22 250 29. 46,926.56 203,503.28 
2514920320 HOSpital Gen deG ·, 34245 Di rector de Hospital 2 3,663.19 ,140.76 173,522.43 

2514921530 Hospital Psiquiátrico de Sinaloa M02040 
Trabajadora .social en ,.,., 

24 
Médica A 

263,675.60 210,425.67 53,249.93 

2514920700 HOSpital General Mazad.in M02040 
Ttaba jadora .social ... ,.,., 

12 
Médica A 

131,837.88 70,454.32 61,383.56 

25149224n cen(rode udG úchil CfP8 2 Puesto de Enlace 1 ,696.68 28,215.66 72,.481.02 

2514921460 Hospital General Escuinapa de Hidalgo M0,040 
Trabajadora .social ... ,.,., 

24 
Médica A 

240,295.40 182,319.22 5 7,976.18 

2514920700 Hospital General: Mazattán M02040 
Traba jadora social ... ,.,., 

24 
Médica A 267,073.80 69,813.97 197,2.59.83 

25149200U Dirección de Reg. y Fomento sanitario Cf4106S 
Verificador 0 Dict.aminador 

11 190,228.50 75,746.82 114,481.68 
E ·atizado O 

2514922160 Hospital Int egral c:onco«ia Cf.34245 Di rector de Hospital E.5tat al 24 270,048.24 94,088.08 175,960.16 
2514920010 Oficina central CUliacan CFMA001 Director de Atea 7 132,182.73 26.,529.21 105,653.52 

2514920010 Oficina central Culiacin CFMA001 Director de Íi,sH 18 264,365.46 54,659.94 209,705.52 

2514921440 Jurisdicción sanitaria 11 cubcán M01003 
Médico G-eneral en ,.,., 

24 403,960.60 241,800.26 162,160.34 
NoJmativil 

2514920440 csu Navolato M02061 AUXitiar de Admisión 24 171,430.39 57,892.01 113,SJ.8.38 

2514920010 Oficina central Culiacan Cf3426 .subdirector Estat 1 124,734.61 51,841.91 72,892.70 
2514921450 centro de Radioterapia CfP8 PUesto Enl 101,296.68 36,889.22 6 ,407.46 

2514922478 Oficina central Culiacin M01003 
Médico Gtileral ... ,.,., 

24 406,906.80 192,653.09 214,2.SJ.71 
Normativa 

2514920750 CR villa unión M0,040 Trabajadora social en ,.,., 
16 176,326.80 146,926.43 29,400.37 

Médica A 

2514921540 centro oermatológ;co M02040 
Trabajadora .social en ,.,., 

24 245,4n.20 119,828.64 126,648.56 
Médica A 

2514920430 csucufücin M02066 TKnico en Trabajo :social en 
24 208,583.40 188,337.26 20,2.46.14 

Íi,sea MédicaA 

2514920020 Hospital General OJliacán M03025 
Apoyo Administrativo en salud 

24 157,897.80 70,217.86 87,679.94 
· Al 

2514920010 Oficina central Culiacan Cf34261 Sllbdirector Estat al. • 112,770.10 21,078.00 91,692.10 
2514920010 Oficina central Culiacán Cf.34261 SUbdirector Estatal. 18 225,140.20 42,070.56 183,069.64 
2514920010 Oficina central Culiacan Cfl42.61 .subdirector Estatal. 11,227.01 2,207.48 9,019.53 

2105 $25,21ll,4M.41 S11,.776,115.97 S1A,4C1, ...... 

Los pagos realizados a los t rabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente 

manera: 
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Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201801 El 
Banamex, $20,791.70 $10,423.93 $10,367.77 15/01/ 2018 

Banamex, S.A. / 518,542,211.4 
S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

20,791.70 10,423.93 10,367.77 31/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 20,791.70 10,177.37 10,614.33 14/02/2018 

Banamex, S.A. / 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 20,791.70 10,137.92 10,653.78 28/ 02/2018 

Banamex, S.A. / 
19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 14/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

20,791.70 10,137.92 10,653.78 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

1 
201813 El 

Banamex, 
21,613.20 10,462.32 11,150.88 13/07/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

21,613.20 10,567.32 11,045.88 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,044,.584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

21,613.20 10,567.32 11,045.88 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 14/11/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

23,356.90 10,737.87 12,619.03 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 14/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

21,613.20 10,476.32 11,136.88 28/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $510,602.50 $248,411.90 S262, 190.60 

201819 CH 1173 
6anamex, $33,831.03 $6,323.40 $27,507.63 17/10/ 2018 

Banamex, S.A. / 
$27,507.63 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

11 201821 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

2 
201822 El 

Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 
Banamex, Banamex, S.A. / 

201823 El 
S.A. 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/ 2018 
70126837818 

21,057,811.16 

201824 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/ 12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 6 Pa•os S90 216.08 $16862.40 S73 353.68 

201801 El - HSBC Sll,227.01 52,207.48 $9,019.53 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El - HSBC 11,227.01 2,207.48 9,019.53 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

70126837818 

201803 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 

3 
Banamex, S.A./ 

201805 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/03/2018 
70126837818 

18,936,399.69 

201806 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 70126837818 

201808 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 27/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
70126837818 
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H 

201809 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El - HSBC 11,227.01 2,097.U 9,129.89 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El - HSBC 11,227.01 2,097.U 9,129.89 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

70126837818 

201812 El - HSBC 11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
70126837818 

201813 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
70126837818 

201814 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
70126837818 

201815 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
70126837818 

201816 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
70126837818 

201817 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 70126837818 

201818 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

70126837818 

201819 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
70126837818 

201821 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 70126837818 

201822 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 21,456,487.09 

70126837818 

201823 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
70126837818 

201824 El - HSBC 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 24 Pa~os S270048.24 sso 679.76 S219 368.48 

201813 CH 970 
Banamex, 

$33,831.03 56,323.40 527,507.63 17/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

527,507.63 
S.A. 70126837818 

201814 CH 1003 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 18/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
9,169.21 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

4 201819 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/ 12/2018 

Banamex, S.A./ 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $157,878.14 529,509.20 
s 

128 368.94 

201801 El 
Banamex, 

517,111.50 59,537.41 57,574.09 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

17,111.50 9,537.41 7,574.09 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

17,111.50 9,418.98 7,692.52 14/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,366.00 8,901.33 7,464.67 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 

• 
S.A. 70126837818 

5 201805 El 
Banamex, 

16,.366.00 9,020.83 7,345.17 14/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,366.00 9,020.83 7,345.17 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,366.00 9,020.83 7,345.17 
30/04/2018 Banamex, S.A./ 

7,315.17 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

16,366.00 9,020.83 7,345.17 30/04/2018 
Banamex, S.A./ 

7,345.17 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

16,.366.00 10,677.32 5,688.68 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 
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201810 El 
Banamex, 

16,.366.00 10,677.32 5,688.68 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,366.00 10,677.32 5,688.68 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

16,366.00 10,677.32 5,688.68 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,037.50 10,967.35 6,070.15 13/ 07/2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,037.50 11,072.35 5 ,965.15 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

17,037.50 11,072.35 5 ,965.15 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 17,037.50 9,324.86 7,712.64 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,037.50 9,324.86 7,712.64 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa•os $403078.50 S233 223.52 S169 854.98 

201801 El - HSBC $6,314.16 51,459.13 54,855.03 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El - HSBC 6,187.58 1,459.13 4,728.45 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 70126837818 

201803 El - HSBC 6,061.00 2,042.59 41,018.41 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El - HSBC 6,567.33 2,096.67 4,470.66 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

70126837818 

201805 El - HSBC 6,314.16 2,042.59 41,271.57 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El - HSBC 6,314.16 2,042.59 41,271.57 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El - HSBC 6,061.00 2,042.59 41,018.41 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 El - HSBC 6,061.00 2,042.59 41,018.41 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 70126837818 

201809 El - HSBC 6,250.87 2,042.59 4,208.28 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El - HSBC 6,947.08 2,123.71 4,823.37 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El - HSBC 6,061.00 2,042.59 4',018.41 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
70126837818 

6 201812 El - HSBC 6,314.16 2,042.59 41,271.57 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

70126837818 

201813 El - HSBC 6,591.00 2,165.26 4,425.74 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

70126837818 

201814 El - HSBC 6,849.16 2,270.26 4,578.90 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
70126837818 

201815 El - HSBC 6,849.16 2,270.26 4,578.90 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
70126837818 

201816 El - HSBC 7,107.33 2,234.41 4,872.92 30/08/2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 70126837818 

201817 El - HSBC 6,849.16 2,179.26 4,669.90 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
70126837818 

201818 El - HSBC 6,591.00 2,179.26 4',411.74 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
70126837818 

201819 El - HSBC 6,591.00 2,179.26 4',411.74 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 El - HSBC 6,849.16 2,179.26 4,669.90 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
70126837818 

201821 El - HSBC 7,107.33 2,234.41 4,872.92 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
70126837818 

201822 El - HSBC 6,591.00 2,179.26 4',411.74 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 70126837818 

201823 El - HSBC 6,849.16 2,179.26 4,669.90 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
70126837818 
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201824 El - HSSC 6,591.00 2,179.26 41,411.74 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 24 Pagos $156,868.96 549,908.78 S106,960.18 

201801 El 
Banamex, 

511,176.00 56,222.28 541,953.72 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

11,176.00 6,222.28 4,953.72 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 11,176.00 6,137.18 5,038.82 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 11,176.00 6,121.07 5,054.93 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
6anamex, 

11,176.00 6,121.07 5,054.93 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,176.00 6,121.07 5,054.93 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

11,176.00 5,238.07 5,937.93 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 11,176.00 6,120.87 S,055.13 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 11,176.00 6,120.87 S,055.13 14/05/2018 

Banamex, S.A./ 
19,880,324.82 S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,176.00 6,120.87 5,055.13 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 11,176.00 6,120.87 S,055.13 14/06/2018 

Banamex, S.A. / 19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,176.00 6,120.n 5,055.23 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477, n2.09 
S.A. 70126837818 

7 
201813 El 

Banamex, 
11,647.00 5,330.28 6,316.72 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,647.00 5,435.28 6,211.72 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,647.00 5,435.28 6,211.72 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
6anamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,647.00 5,344.28 6,302.72 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,647.00 6,890.28 4,756.72 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

11,647.00 6,890.29 41,756.71 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S273,876.00 $140,178.64 $133,697.36 

201801 El - HSSC $14,686.97 53,077.14 $11,609.83 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El - HSSC 14,686.97 3,077.14 11,609.83 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

70126837818 

201803 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El - HSSC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

70126837818 

201805 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El - HSSC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 70126837818 

8 201807 El - HSSC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 70126837818 

201808 El 
Banamex, 14,686.97 2,947.69 11,739.28 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 
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201814 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

Subtotal 14 Pagos $205,617.58 541,526.56 $164,091.02 

201815 El HSBC 525,290.50 512,137.53 S13',152.92 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 520,539,338.2 

• 70126837818 2 

201816 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 • 70126837818 

201817 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 70126837818 

201818 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

11 
70126837818 

201819 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
70126837818 

9 
201820 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 30/10/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,380,935.21 

70126837818 

201821 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 • 70126837818 

201822 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 21,456,487.09 • 70126837818 

201823 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
70126837818 

201824 El HSBC 17,956.00 10,104.73 7,851.27 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 10 Pagos $186,894.50 $103,080.15 $83:,814.35 

201801 El HSBC $10,828.60 53,660.86 57,167.74 15/ 01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

• 70126837818 9 

201802 El HSBC 10,828.60 3,660.86 7,167.74 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 • 70126837818 

201803 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 • 70126837818 

201804 El HSBC 11,785.80 3,661.34 8 ,124.46 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

70126837818 

201805 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 28/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 70126837818 

201808 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 • 70126837818 

201809 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 14/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 • 70126837818 

201810 El HSBC 11,785.80 3,661.34 8 ,124.46 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 • 70126837818 

201811 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 

11 
70126837818 

201812 El HSBC 10,828.60 3,559.11 7,269.49 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
70126837818 

10 
201813 El HSBC 11,312.80 3,695.93 7,616.87 13/ 07/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,446,674.43 

70126837818 

201814 El HSBC 11,312.80 3,800.93 7,511.87 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
70126837818 

201815 El HSBC 11,312.80 3,800.93 7,511.87 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 • 70126837818 

201816 El HSBC 12,302.40 3,815.62 8 ,486.78 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 • 70126837818 

201817 El HSBC 11,312.80 3,709.93 7,602.87 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
70126837818 

201818 El HSBC 11,312.80 3,709.93 7,602.87 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
70126837818 

201819 El HSBC 11,312.80 3,709.93 7,602.87 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 El HSBC 11,312.80 3,709.93 7,602.87 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 70126837818 

201821 El HSBC 12,512.80 3,838.09 8 ,674.71 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 21,059,717.33 • 70126837818 

201822 El HSBC 12,302.40 3,815.62 8 ,486.78 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 • 70126837818 

201823 El HSBC 11,312.80 3,709.93 7,602.87 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 • 70126837818 

201824 El HSBC 11,312.80 3,709.93 7,602.87 28/ 12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 • 70126837818 
Subtotal 24 Pagos S270, 790. 40 588,143.98 $182,646.42 

201809 CH 671 
Banamex, 

533,681.03 56,291.36 527,389.67 
18/ 05/2018 Banamex, S.A./ 

527,389.67 
S.A. 70126837818 

11 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201810 CH 716 
S.A. 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 18/06/ 2018 
70126837818 

9,129.89 
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201811 CH 776 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 18/06/2018 
Banamex, S.A. / 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201812 CH 842 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201813 CH 966 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 

Banamex, S.A. / 
9,169.21 

S.A. 70126837818 

201814 CH 997 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 

Banamex, S.A. / 
9,169.21 

S.A. 70126837818 

201815 CH 1033 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 24/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

9,169.21 
S.A. 70126837818 

Subtotal 7 Pagos SlOl,193.09 518,906.12 582,286.97 

201801 El 
6anamex, 

511,327.01 54,410.95 56,916.06 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

11,327.01 4,410.95 6,916.06 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

11,327.01 3,984.66 7,342.35 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,327.01 4,324.51 7,002.50 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 11,327.01 4,324.51 7,002.50 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,327.01 4,310.97 7,016.04 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 11,327.01 4,118.76 7,208.25 13/04/2018 

Banamex, S.A. / 20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

11,327.01 4,118.76 7,208.25 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,327.01 4,118.76 7,208.25 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,327.01 4,118.76 7,208.25 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,327.01 4,118.76 7,208.25 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,327.01 4,118.76 7,208.25 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

12 
201813 El 

Banamex, 11,407.01 4,139.03 7,267.98 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 11,407.01 4,139.03 7,267.98 30/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 11,407.01 4,139.03 7,267.98 30/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
21,483,296.40 

S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 11,407.01 4,139.03 7,267.98 12/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 11,407.01 4,139.03 7,267.98 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,407.01 4,139.03 7,267.98 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $272,808.24 Sl 00,147.47 $172,660.77 

201801 El 
Banamex, 

511,227.01 52,207.48 59,019.53 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

11,227.01 2,207.48 9,019.53 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

• 
201804 El 

Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

13 201805 El 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/03/2018 

Banamex, S.A./ 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 
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201810 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.U 9,129.89 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.U 9,129.89 29/06/2018 

Banamex, S.A. / 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/ 07/2018 

Banamex, S.A. / 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
21,483,296.40 

S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa•os $270048.24 $50679.76 S219 368.48 

201816 El - HSBC 529,373.94 55,895.38 523,478.56 
31/08/201 Banamex, S.A./ 

Sl00,037. 71 
8 70126837818 

201817 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
70126837818 

201818 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

70126837818 

1 
201819 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 12/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,349,498.33 

70126837818 

201820 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
14 70126837818 

201821 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
70126837818 

201822 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
70126837818 

201823 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 70126837818 

201824 El - HSBC 14,686.97 2,947.69 11,739.28 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 9 Pa•os $146869.70 S29 476.90 S117 392.80 

201801 El 
Banamex, 

58,391.39 51,527.56 56,863.83 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,391.39 1,527.56 6,863.83 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 

11 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

15 
201807 El 

Banamex, 
8,391.39 1,435.39 6,956.00 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201808 El 

S.A. 
8,391.39 1,435.39 6,956.00 27/04/2018 70126837818 19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,435.39 6,956.00 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
Subtotal 12 Pagos Sl00,696.68 517,409.02 583,287.66 

16 201801 El 
Banamex, 

58,391.39 52,002.08 56,389.31 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 
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201802 El 
Banamex, 

8,391.39 2,002.08 6,389.31 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,391.39 1,909.91 6,481.48 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,941.13 6,450.26 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
6anamex, 

8,391.39 1,941.13 6,450.26 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $100,696.68 523,384.24 577,312.44 

201801 El 
Banamex, 

511,227.01 52,207.48 59,019.53 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

11,227.01 2,207.48 9,019.53 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

1 201804 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

17 S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

Subtotal 9 PaEOS S101043.09 S19 094.80 $81 948.29 

201801 El HSBC 58,478.89 51,972.98 56,505.91 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

• 70126837818 9 

201802 El HSBC 8,478.89 1,972.98 6,505.91 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 70126837818 

201803 El HSBC 8,478.89 1,880.81 6,598.08 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El HSBC 8,478.89 1,880.81 6,598.08 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 

201805 El HSBC 8,478.89 1,880.81 6,598.08 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 8,478.89 1,880.81 6,598.08 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 - • 70126837818 
18 

201807 El HSBC 8,478.89 1,880.81 6,598.08 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 • 70126837818 

201808 CH 609 
Banamex, 

8,478.89 1,880.81 6,598.08 30/04/2018 
Banamex, S.A./ 

6,598.08 
S.A. 70126837818 

201809 CH 676 
Banamex, 8,478.89 1,880.81 6,598.08 17/05/2018 

Banamex, S.A. / 
6,598.08 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,478.89 1,880.81 6,598.08 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,478.89 1,880.81 6,598.08 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,478.89 1,880.81 6,598.08 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $101,746.68 522,754.06 578,992.62 

201801 El - Sancome 
511,176.00 58,374.49 52,801.51 15/01/ 2018 

Banamex, S.A./ 518,542,211.4 
r 70126837818 9 

1 201802 El - Sancome 
11,176.00 8,374.41 2,801.59 31/01/2018 

Banamex, S.A. / 
18,436,349.92 

r 70126837818 

19 201803 El - Sancome 11,176.00 7,268.04 3,907.96 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
r 70126837818 

201804 El - Bancome 
11,176.00 8,126.93 3,049.07 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 
19,856,241.93 

r 70126837818 

201805 El - Sanc:ome 11,176.00 7,922.36 3,253.64 14/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
r 70126837818 
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201806 El - 6ancome 11,176.00 7,922.36 3,253.64 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
r 70126837818 

201807 El - Sancome 
11,176.00 7,922.36 3,253.64 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

r 70126837818 

201808 El 
Banamex, 11,176.00 7,922.36 3,253.64 27/04/2018 

Banamex, S.A. / 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 11,176.00 7,922.36 3,253.64 14/05/ 2018 

Banamex, S.A. / 19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
8anamex, 

11,176.00 7,922.36 3,253.64 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

11,176.00 7,922.36 3,253.64 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,176.00 7,922.36 3,253.64 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,647.00 8,118.02 3,528.98 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,647.00 8,223.02 3,423.98 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,647.00 8,223.02 3,423.98 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,647.00 8,132.02 3,514.98 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Paeos S273 876.00 S193 274.99 sso 601.01 

201801 El 
6anamex, 

Sl0,285.70 $9,896.32 $389.38 15/01/ 2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,285.70 10,080.62 205.08 31/ 01/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,285.70 10,047.62 238.08 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,203.40 10,306.18 897.22 28/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,285.70 10,208.17 77.53 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

10,285.70 10,208.17 77.53 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,285.70 7,346.20 2,939.50 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,285.70 9,551.44 734.26 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,285.70 8,595.30 1,690.40 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

• 
S.A. 70126837818 

20 201810 El 
Banamex, 

11,203.40 8,698.32 2,505.08 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,285.70 7,182.42 3,103.28 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,285.70 8,124.22 2,161.48 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,751.20 8,777.45 1,973.75 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,951.20 8,817.69 3,133.51 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,751.20 10,300.62 450.58 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,383.66 9,244.72 2,138.94 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,751.20 9,192.40 1 ,558.80 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,751.20 9,236.30 1,514.90 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,751.20 9,236.30 1,514.90 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 
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201820 El 
Banamex, 

10,751.20 9,236.31 1 ,514.89 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,751.20 9,236.33 1,514.87 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,067.43 9,270.10 1 ,797.33 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,751.20 9,214.38 1,536.82 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,751.20 9,214.38 1,536.82 28/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos 256,426.89 $221,221.96 $35,2 .93 

201801 El 
6anamex, 

$8,388.40 $3,526.18 $4,862.22 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,388.40 3,526.18 4,862.22 31/01/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 28/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 

11 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

21 201807 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

S.A. 70126837818 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201808 El 
S.A. 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 27/04/2018 70126837818 
19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,588.40 3,562.17 6,026.23 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,388.40 3,434.01 4,954.39 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pa•os $101860.80 $41520.62 $60 340.18 

201801 El 
Banamex, 

$9,839.35 $5,556.62 $4,282.73 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,839.35 5,440.29 4,399.06 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

9,839.35 5,376.48 4,462.87 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

10,757.05 5,461.14 5,295.91 28/02/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,839.35 5,363.13 4,476.22 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

9,839.35 5,363.13 4,476.22 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

9,839.35 5,363.13 4,476.22 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,839.35 5,363.13 4,476.22 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,839.35 3,972.04 5 ,867.31 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,757.05 4,070.05 6,687.00 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

22 201811 El 
Banamex, 

9,839.35 3,972.04 5 ,867.31 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,839.35 3,972.04 5 ,867.31 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,289.35 4,092.55 6,196.80 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,289.35 4,197.55 6,091.80 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,238.05 4,298.87 6,939.18 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,289.35 4,106.55 6,182.80 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 

10,289.35 4,106.55 6,182.80 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,289.35 4,106.55 6,182.80 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,289.35 4,106.55 6,182.80 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,289.35 4,106.55 6,182.80 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,238.05 4,207.87 7,030.18 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 
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201822 El 
Banamex, 

10,289.35 4,106.55 6,182.80 29/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,289.35 4,605.n 5,683.58 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,289.35 3,289.59 6,999.76 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pagos S245,2n.20 S108,604.72 S136,672.48 

201801 El 
Banamex, 

514,686.97 53,077.14 511,609.83 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 14,686.97 3,077.14 11,609.83 31/ 01/2018 

Banamex, S.A./ 18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

23 
201803 El 

6anamex, 
14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/02/2018 

Banamex, S.A. / 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 28/02/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

Subtotal 4 Pa•os S58 747.88 S12 049.66 $46 698.22 

201801 El 
Banamex, 

$8,478.89 55,592.11 52,886.78 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 8,478.89 5,592.11 2,886.78 31/01/2018 

Banamex, S.A./ 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,478.89 6,111.06 2,367.83 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,478.89 6,424.62 2,054.27 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 8,478.89 6,424.62 2,054.27 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 S.A. 70126837818 

11 201806 El 
Banamex, 

8,478.89 6,424.62 2,054.27 28/ 03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

24 
201807 El 

Banamex, 
8,478.89 5,137.58 3,341.31 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 S.A. 70126837818 

Banamex, Banamex, S.A. / 
201808 El S.A. 

8,478.89 6,066.09 2,412.80 27/04/2018 
70126837818 

19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 

8,478.89 6,066.09 2,412.80 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,478.89 6,066.09 2,412.80 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,478.89 6,066.09 2,412.80 14/ 06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 8,478.89 6,066.09 2,412.80 29/06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,477, n2.09 S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos SlOl,746.68 572,037.17 529,709.51 

201801 El - Sancome 
511,227.01 52,207.48 $9,019.53 15/01/ 2018 

Banamex, S.A. / 518,542,211.4 
r 70126837818 9 

201802 El - Sancome 11,227.01 2,207.48 9,019.53 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
r 70126837818 

201803 El - Bancome 
11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

r 70126837818 

201804 El - Sanc:ome 11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

r 70126837818 

201805 El - Sancome 
11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/03/ 2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

r 70126837818 

201806 El - Sancome 
11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/03/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,004,381.83 

r 70126837818 

201807 El - Sancome 
21,606.89 4,648.83 16,958.06 13/ 04/2018 

Banamex, S.A. / 20,957,783.97 
r 70126837818 

201808 El - Bancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 27/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
r 70126837818 

201809 El - Sancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
r 70126837818 

25 
Sancome Banamex, S.A. / 

201810 El - r 
14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/05/ 2018 

70126837818 
20,047,984.06 

201811 El - Sancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

r 70126837818 

201812 El - Bancome 
14,686.97 2,947.69 11,739.28 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 19,477, n2.09 
r 70126837818 

201813 El - Sanc:ome 
14,686.97 2,947.69 11,739.28 13/ 07/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,446,674.43 

r 70126837818 

201814 El - Sancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
r 70126837818 

201815 El - Sancome 
14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,539,338.22 

r 70126837818 

201816 El - Sancome 
7,867.05 1,267.91 6,599.14 30/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
21,483,296.40 

r 70126837818 

201817 El - Bancome 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/09/2018 

Banamex, S.A./ 
20,417,268.43 

r 70126837818 

201818 El - Sanc:ome 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
r 70126837818 
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201819 El - 6ancome 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/ 10/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,349,498.33 

r 70126837818 

201820 El - Sancome 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

r 70126837818 

201821 El - Sancome 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

r 70126837818 

201822 El - Bancome 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
r 70126837818 

201823 El - Sancome 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 r 70126837818 

201824 El - 6ancome 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/12/2018 

Banamex, S.A. / 
20,618,469.95 

r 70126837818 
Subtotal 24 Pagos $304,547.84 $59,164.10 $245,383.74 

201801 El 
Banamex, 

$10,605.50 $5,819.25 $4,786.25 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,605.50 5,819.25 4,786.25 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,605.50 5,761.46 4,844.04 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 11,531.50 5,834.26 5,697.24 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,605.50 5,735.36 41,870.14 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,605.50 5,73557 4,869.93 28/ 03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,605.50 5,084.74 5,520.76 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,605.50 5,084.74 5,520.76 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,605.50 5,084.74 5,520.76 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 11,531.50 6,068.22 5,463.28 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,605.50 5,980.12 4,625.38 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,605.50 5,980.12 4,625.38 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

26 
201813 El 

Banamex, 11,082.15 6,114.30 4,967.85 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

11,082.15 6,219.30 4,862.85 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,082.15 6,219.30 4,862.85 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

12,039.45 6,230.54 5,808.91 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,082.15 6,128.30 4,953.85 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,082.15 6,128.30 4,953.85 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
6anamex, 

11,082.15 6,128.30 4,953.85 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,082.15 6,128.30 4,953.85 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

12,282.15 6,256.46 6,025.69 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

12,039.45 6,23054 5,808.91 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,082.15 6,128.30 4,953.85 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811. 16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,082.15 6,128.30 4,953.85 28/ 12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa~os S265 218.40 $142 028.07 $123190.33 

201801 El 
Banamex, 

$8,441.39 $4,497.84 $3,943.55 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,441.39 4,497.84 3,943.55 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 8,441.39 4,48252 3,958.87 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

1 201804 El 
6anamex, 

8,441.39 4,431.29 4!,010.10 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
27 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,441.39 5,091.12 3,350.27 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201806 El 

S.A. 
8,441.39 5,057.69 3,383.70 28/ 03/2018 

70126837818 
19,004,381.83 

201807 El 
Banamex, 

8,441.39 5,091.12 3,350.27 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,441.39 5,091.12 3,350.27 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 
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201809 El 
Banamex, 

8,441.39 5,091.12 3,350.27 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,441.39 5,091.12 3,350.27 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 8,441.39 5,091.12 3,350.27 14/06/2018 

Banamex, S.A. / 19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,441.39 5,091.12 3,350.27 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $101,296.68 $58,605.02 $42,691.66 

201801 El 
Banamex, $23,032.80 $7,308.56 $15,724.24 15/01/2018 

Banamex, S.A./ $18,542,211.4 
S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 

23,032.80 7,308.56 15,724.24 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

23,670.23 7,126.35 16,543.88 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

24,945.10 7,317.58 17,627.52 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

23,032.80 7,030.74 16,002.06 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

28 
201813 El 

Banamex, 
23,928.40 7,366.28 16,562.12 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

23,928.40 7,471.28 16,457.12 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

23,928.40 7,471.28 16,457.12 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

25,905.30 7,676.81 18,228.49 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

23,928.40 7,380.28 16,548.12 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

23,928.40 7,380.28 16,548.12 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

25,128.40 7,560.28 17,568.12 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

23,928.40 7,380.28 16,548.12 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

23,928.40 7,380.28 16,548.12 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

25,905.30 7,676.81 18,228.49 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

23,928.40 7,380.28 16,548.12 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

23,928.40 7,380.28 16,548.12 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $571,237.93 $174,811.39 $396,426.54 

201801 El 
Banamex, 

$10,591.60 $7,260.41 $3,331.19 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,591.60 7,260.41 3,331.19 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,285.70 7,187.85 3,097.85 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,203.40 7,272.51 3,930.89 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 

11 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 10,515.12 7,174.50 3,340.62 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

29 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

10,438.65 7,174.50 3,264.15 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 10,515.12 8,117.27 2,397.85 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,285.70 8,117.27 2,168.43 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,285.70 8,117.27 2,168.43 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,509.30 8,215.28 3,294.02 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 
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Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201811 El 
Banamex, 

10,591.60 8,117.27 2,474.33 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,285.70 8,117.27 2,168.43 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,751.20 8,307.55 2,443.65 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,988.37 8,412.55 2,575.82 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,751.20 8,412.55 2,338.65 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

11,699.90 8,447.91 3,251.99 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,067.43 8,346.59 2,720.84 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,751.20 8,346.58 2,404.62 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,751.20 8,346.58 2,404.62 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,067.43 8,346.58 2,720.85 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

10,751.20 8,346.58 2,404.62 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,699.90 8,447.90 3,252.00 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,383.66 8,346.58 3,037.08 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,751.20 8,346.58 2,404.62 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $259,513.08 $192,586.34 566,926.74 

201801 El 
Banamex, 

518,802.20 55,203.86 513,598.34 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

18,802.20 5,203.86 13,598.34 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

20,364.90 5,132.53 15,232.37 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

20,364.90 5,132.53 15,232.37 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

18,802.20 4,916.71 13,885.49 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

30 
201813 El 

Banamex, 
19,555.50 5,166.23 14',389.27 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

19,555.50 5,271.23 141,284.27 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,044,.584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

19,555.50 5,271.23 141,284.27 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

21,171.00 5,422.55 15,748.45 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 14',375.27 13/09/2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 14,375.27 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 141,375.27 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 141,375.27 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 141,375.27 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

21,171.00 5,422.55 15,748.45 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 14,375.27 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

19,555.50 5,180.23 14,375.27 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $466,648.80 $122,821.86 $343,826.94 
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Quincen 
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Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201801 El 
Banamex, 

$6.179.70 Sl,961.20 $4!,218.50 15/01/ 2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,961.20 41,218.50 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,928.20 41,251.50 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.410 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 6,911.70 1,966.93 4,944.77 28/ 02/2018 

Banamex, S.A. / 
19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6,179.70 2,185.03 3,994.67 14/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

6, 179.70 2,196.73 3,982.97 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

6,179.70 2,196.73 3,982.97 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

6, 179.70 2,196.73 3,982.97 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6, 179.70 2,196.73 3,982.97 14/ 05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 6,911.70 2,274.91 4,636.79 30/05/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

6, 179.70 2,196.73 3,982.97 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6,179.70 2,196.73 3,982.97 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

31 
201813 El 

Banamex, 6,714.95 2,321.07 4,393.88 13/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,714.95 2,426.07 4,288.88 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,044,.584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

6,714.95 2,426.07 4,288.88 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 7,461.95 2,414.85 5,047.10 30/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
21,483,296.410 

S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 6,714.95 3,435.07 3,279.88 13/09/ 2018 

Banamex, S.A. / 20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,714.95 3,435.07 3,279.88 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,606.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,714.95 3,435.07 3,279.88 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,714.95 3,435.07 3,279.88 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,714.95 3,435.07 3,279.88 14/11/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

7,461.95 3,514.85 3,947.10 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,714.95 3,435.07 3,279.88 14/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 6,714.95 3,435.07 3,279.88 28/12/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pagos $157,693.80 $62,606.25 $95,087.55 

201801 El 
6anamex, 

$9,789.35 $8,380.96 Sl,408.39 15/01/ 2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,789.35 8,330.96 1,458.39 31/ 01/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,789.35 8,058.82 1 ,730.53 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.410 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

9,789.35 8,245.47 1,543.88 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,789.35 8,045.47 1,743.88 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,707.05 8,142.48 2,564.57 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A . 70126837818 

• 201807 El 
Banamex, 

9,789.35 6,429.27 3,360.08 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

32 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,789.35 8,136.97 1,652.38 27/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,989.35 8,265.13 2,n4.22 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

9,789.35 8,136.97 1 ,652.38 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,789.35 8,349.85 1,439.50 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,707.05 8,447.86 2,259.19 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,239.35 8,533.58 1,705.77 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,239.35 8,638.58 1,600.77 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 
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H 

201815 El 
Banamex, 

10,239.35 8,638.58 1 ,600.77 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,239.35 7,555.44 2,683.91 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,239.35 7,555.44 2,683.91 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,188.05 8,077.31 3,110.74 28/09/ 2018 

Banamex, S.A. / 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,239.35 7,975.98 2,263.37 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

10,239.35 9,036.93 1 ,202.42 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,239.35 9,036.93 1 ,202.42 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,239.35 8,611.98 1 ,627.37 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,188.05 8,713.30 2,474.75 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,239.35 8,611.98 1,627.37 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $245,277.20 $197,956.24 547,320.96 

201801 CH 105 
Banamex, 

511,227.01 52,207.48 59,019.53 18/01/2018 
Banamex, S.A. / 

59,019.53 
S.A. 70126837818 

201802 CH 180 
Banamex, 11,227.01 2,207.48 9,019.53 07/02/2018 

Banamex, S.A. / 
9,019.53 

S.A. 70126837818 

201803 CH 245 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 
22/02/201 Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 8 70126837818 

201804 CH 306 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 05/03/2018 

Banamex, S.A./ 
9,129.89 

S.A. 70126837818 

201805 CH 432 Banamex, 
11,227.01 2,097.12 9,129.89 

23/03/201 Banamex, S.A. / 
9,129.89 

S.A. 8 70126837818 

201806 El - Banorte 11,227.01 2,097.12 9,129.89 03/04/201 Banamex, S.A./ 
20,869.17 

8 70126837818 

201807 El - Banorte 11,227.01 2,097.12 9,129.89 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

33 
201808 El - Banorte 11,227.01 2,097.12 9,129.89 03/05/2018 Banamex, S.A./ 

9,129.89 70126837818 

201809 El - Banorte 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El Banon:e 11,227.01 2,097.12 9,129.89 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El Banorte 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

70126837818 

201812 El Banon:e 11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

70126837818 

201813 El Banorte 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
70126837818 

201814 El Banorte 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
70126837818 

Subtotal 14 Pa•os S157 278.14 S29 601.76 S127 676.38 

201801 El 
Banamex, 

512,495.90 $3,653.86 58,842.04 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 12,495.90 3,653.86 8 ,842.04 31/01/2018 

Banamex, S.A. / 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 12,495.90 3,524.41 8 ,971.49 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

12,906.16 3,572.66 9,333.50 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 12,495.90 3,524.41 8 ,971.49 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

12,495.90 3,524.41 8,971.49 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A . 70126837818 

• 201807 El 
Banamex, 

12,495.90 3,524.41 8 ,971.49 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

34 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201808 El 
S.A. 

12,495.90 3,524.41 8 ,971.49 27/04/2018 70126837818 19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 

13,316.43 3,620.91 9,695.52 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

12,495.90 3,524.41 8 ,971.49 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

12,495.90 3,524.41 8,971.49 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 12,495.90 3,524.41 8 ,971.49 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

13,035.70 3,683.03 9,352.67 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

13,035.70 3,788.03 9,247.67 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 
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201815 El 
Banamex, 14,.308.10 3,937.67 10,370.43 14/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 14,308.10 3,846.67 10,461.43 14/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

13,035.70 3,697.03 9,338.67 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $310,154.79 587,528.21 $222,626.58 

201801 El 
Banamex, 

510,898.83 59,321.45 Sl ,577.38 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,898.83 9,206.45 1 ,692.38 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,737.00 9,168.70 1 ,568.30 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,708.00 9,230.19 2,477.81 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,979.75 9,126.49 1 ,853.26 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,060.66 9,743.49 1 ,317.17 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,737.00 7,459.89 3,277.11 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,737.00 8,609.33 2,127.67 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,060.66 9,186.95 1,873.71 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

11,627.08 9,256.06 2,371.02 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,737.00 9,142.00 1 ,595.00 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,060.66 9,186.93 1 ,873.73 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
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201813 El 
Banamex, 

11,217.90 9,323.44 1,894.46 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,468.85 9,652.30 1,816.55 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

11,552.50 9,584.05 1,968.45 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,887.10 9,56452 2,322.58 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,552.50 9,505.74 2,046.76 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,217.90 9,552.20 1,665.70 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,217.90 9,552.20 1,665.70 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,301.55 9,552.19 1,749.36 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,552.50 7,343.26 4,209.24 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 11,217.90 7,329.17 3,888.73 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,552.50 7,329.17 4,223.33 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,217.90 7,329.17 3,888.73 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $269,199.47 $214,255.34 $541,944.13 

201801 El - HSBC 56,229.70 53,084.33 53,145.37 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

~ 
201802 El - HSBC 6,242.20 3,088.33 3,153.87 31/01/2018 

Banamex, S.A./ 
18,436,349.92 

70126837818 
36 

Banamex, S.A./ 
201803 El - HSBC 6,242.20 3,055.33 3,186.87 14/02/2018 70126837818 18,687,621.40 

201804 El - HSBC 6,974.20 3,094.06 3,880.14 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 
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201805 El - HSBC 6,242.20 3,015.88 3,226.32 14/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El - HSBC 6,242.20 3,015.88 3,226.32 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El - HSBC 6,242.20 3,015.89 3,226.31 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

70126837818 

201808 El - HSBC 6,242.20 3,015.88 3,226.32 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
70126837818 

201809 El - HSBC 6,242.20 3,015.88 3,226.32 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El - HSBC 6,730.20 3,06855 3,661.65 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El - HSBC 6,242.20 2,090.26 4!,151.94 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
70126837818 

201812 El - HSBC 6,242.20 2,817.76 3,424.44 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

70126837818 

201813 El - HSBC 6,807.45 2,955.44 3,852.01 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
70126837818 

201814 El - HSBC 6,807.45 3,060.44 3,747.01 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
70126837818 

201815 El - HSBC 7,554.45 3,140.22 4!,414.23 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
70126837818 

201816 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
70126837818 

201817 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

70126837818 

201818 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
70126837818 

201819 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
70126837818 

201821 El - HSBC 7,305.45 3,022.62 4,282.83 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

70126837818 

201822 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 70126837818 

201823 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
70126837818 

201824 El - HSBC 6,807.45 2,969.44 3,838.01 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 24 Pagos $159,048.30 571,312.27 587,736.03 

201801 El 
Banamex, 

510,737.00 53,529.54 57,207.46 15/01/ 2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,737.00 3,529.54 7,207.46 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 14/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,708.00 3,533.47 8 ,174.53 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
6anamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 14/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
37 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,708.00 3,533.47 8 ,174.53 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,737.00 3,429.77 7,307.23 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,217.90 3,938.28 7,279.62 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,217.90 4,043.28 7,174.62 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,217.90 4,043.28 7,174.62 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

12,221.70 4,059.48 8 ,162.22 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El . Banamex, 11,217.90 3,952.28 7,265.62 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,217.90 3,952.28 7,265.62 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 
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201819 El 
Banamex, 

11,217.90 3,952.28 7,265.62 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,217.90 3,952.28 7,265.62 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

12,221.70 4,059.48 8 ,162.22 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 11,217.90 3,952.28 7,265.62 29/11/2018 

Banamex, S.A. / 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,217.90 3,952.28 7,265.62 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

11,217.90 3,952.28 7,265.62 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $267,408.40 589,373.94 $178,034.46 

201801 El 
Banamex, 

56,229.70 53,490.80 52,738.90 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6,229.70 3,490.80 2,738.90 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

7,429.70 3,783.11 3,646.59 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

6,229.70 2,723.59 3,506.11 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6,229.70 2,723.59 3,506.11 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6,229.70 2,723.59 3,506.11 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

6,229.70 2,723.59 3,506.11 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

6,229.70 2,723.59 3,506.11 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6,229.70 3,397.45 2,832.25 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

6,229.70 3,397.45 2,832.25 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

6,229.70 3,397.45 2,832.25 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 ., 201812 El 

Banamex, 
6,229.70 3,397.45 2,832.25 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

3B 
201813 El 

Banamex, 
6,794.95 3,535.12 3,259.83 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

6,794.95 3,640.12 3,154.83 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

6,794.95 3,640.12 3,154.83 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
6anamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 12/ 10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 6,794.95 3,549.12 3,245.83 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,794.95 3,549.12 3,245.83 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa~os S157 495.80 $80729.90 S76 765.90 

201801 El HSBC 59,839.35 55,127.47 $4!,711.88 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 9,839.35 5,127.47 41,711.88 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

70126837818 

201803 El HSBC 9,839.35 5,055.33 4,784.02 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El HSBC 9,839.35 5,041.98 4,797.37 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 

39 
Banamex, S.A./ 

201805 El HSBC 9,839.35 5,041.98 4,797.37 14/03/2018 
70126837818 

18,936,399.69 

201806 El HSBC 9,839.35 5,041.98 4,797.37 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 9,839.35 5,041.98 4,797.37 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,839.35 6,073.92 3,765.43 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 
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201809 El 
Banamex, 

9,839.35 6,073.92 3,765.43 14/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

9,839.35 6,073.92 3,765.43 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,839.35 6,073.92 3,765.43 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,839.35 6,073.92 3,765.43 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,489.35 6,390.43 5,098.92 13/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

10,289.35 6,367.27 3,922.08 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,289.35 6,367.27 3,922.08 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
6anamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

10,289.35 6,276.27 41,013.08 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa~os S242 744.40 $141459.19 S101 285.21 

201801 El 
Banamex, 

510,749.50 54,796.93 55,952.57 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,749.50 4,796.93 5,952.57 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 10,749.50 4,696.89 6,052.61 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

201804 El 
6anamex, 

11,720.50 4,80059 6,919.91 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 10,749.50 4,696.89 6,052.61 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,749.50 4,696.89 6,052.61 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,749.50 4,696.89 6,052.61 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 10,749.50 4,696.89 6,052.61 27/ 04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 10,749.50 4,696.89 6,052.61 14/05/ 2018 

Banamex, S.A. / 
19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,073.16 4,731.45 6,341.71 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

11 201811 El 
Banamex, 

10,749.50 4,696.89 6,052.61 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 
40 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 10,749.50 4,696.89 6,052.61 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
Banamex, Banamex, S.A. / 

201813 El 
S.A. 

11,230.40 4,994.69 6,235.71 13/ 07/ 2018 
70126837818 

20,446,674.43 

201814 El 
Banamex, 

11,230.40 5,099.69 6,130.71 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,230.40 5,099.69 6,130.71 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,899.60 5,080.16 6,819.44 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 
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201823 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,230.40 5,008.69 6,221.71 28/ 12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 PaEOS S265 722.66 S117 044.77 S148677.89 

201801 El 
Banamex, 

58,388.40 52,990.31 55,398.09 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,388.40 2,990.31 5,398.09 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
6anamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 

11 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 28/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

41 
201807 El 

Banamex, 
8,678.00 2,929.07 5,748.93 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201808 El 

S.A. 
8,388.40 2,898.14 5,490.26 27/ 04/2018 

70126837818 
19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 14/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,388.40 2,898.14 5,490.26 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos Sl00,950.40 534,992.95 $65,957.45 

201801 El 
Banamex, 

516,391.00 55,299.02 511,091.98 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

16,391.00 5,299.02 11,091.98 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

17,882.00 5,694.13 12,187.87 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,391.00 5,168.11 11,222.89 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

16,.391.00 5,168.11 11,222.89 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

16,391.00 5,168.11 11,222.89 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,391.00 5,168.11 11,222.89 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

16,391.00 5,168.11 11,222.89 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

17,882.00 5,343.45 12,538.55 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

16,.391.00 7,388.65 9,002.35 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,391.00 7,388.65 9,002.35 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 

1 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

16,391.00 7,388.65 9,002.35 29/ 06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
42 S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,062.50 7,594.08 9,468.42 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,062.50 7,699.08 9,363.42 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

18,603.90 7,880.35 10,723.55 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,062.50 7,608.08 9,454.42 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,062.50 7,608.08 9,454.42 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,062.50 7,608.08 9,454.42 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,062.50 7,608.08 9,454.42 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

17,062.50 7,608.08 9,454.42 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

17,062.50 7,225.82 9,836.68 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

18,603.90 7,407.09 11,196.81 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,062.50 7,225.82 9,836.68 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,062.50 7,225.82 9,836.68 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 
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Subtotal 24 Pagos $407,506.80 $159,940.58 $247,566.22 

201801 El 
Banamex, 

$8,391.39 Sl,527.56 $6,863.83 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,391.39 1,527.56 6,863.83 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,435.39 6,956.00 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 

11 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

43 
201807 El 

Banamex, 
8,391.39 1,435.39 6,956.00 13/04/2018 

Banamex, S.A. / 
20,957,783.97 S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,435.39 6,956.00 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $100,696.68 $17,409.02 $83,287.66 

201801 El 
Banamex, $14,786.97 $5,016.25 $9,770.72 15/01/2018 

Banamex, S.A./ $18,542,211.4 
S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

14,786.97 5,016.25 9,770.72 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 14,786.97 4,886.80 9,900.17 14/02/2018 

Banamex, S.A. / 
18,687,621.40 S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 14,786.97 4,886.80 9,900.17 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 14,786.97 4,886.80 9,900.17 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

14,786.97 4,886.80 9,900.17 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 14,786.97 4,886.80 9,900.17 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
6anamex, 

14,786.97 4,886.80 9,900.17 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

14,786.97 4,886.80 9,900.17 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 14,786.97 4,886.80 9,900.17 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

14,786.97 4,886.80 9,900.17 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

14,786.97 4,886.80 9,900.17 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 S.A. 70126837818 
44 

201813 El 
Banamex, 

14,816.97 4,906.03 9,910.94 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 30/07/2018 

Banamex, S.A. / 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 14/08/2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

14,816.97 4,906.03 9,910.94 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 13/09/2018 

Banamex, S.A. / 20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 28/09/2018 

Banamex, S.A./ 
20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

14,816.97 4,906.03 9,910.94 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 30/10/2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 14/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
6anamex, 

14,816.97 4,906.03 9,910.94 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 14,816.97 4,906.03 9,910.94 28/12/2018 

Banamex, S.A./ 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pagos $355,247.28 $117,772.86 $237,474.42 

45 201801 El 
Banamex, 

$10,209.22 $4,136.99 $6,072.23 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 
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201802 El 
Banamex, 

10,132.75 4,136.88 5,995.87 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,903.32 4,044.29 5,859.03 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 10,744.55 4,142.30 6,602.25 28/02/2018 

Banamex, S.A. / 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,826.85 4,026.87 5,799.98 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,132.75 4,026.87 6,105.88 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

10,132.75 4,026.87 6,105.88 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,826.85 4,026.87 5,799.98 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,826.85 4,026.87 5,799.98 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,668.07 4,092.21 6,575.86 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,826.85 4,026.87 5,799.98 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
6anamex, 

9,826.85 4,026.87 5,799.98 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,276.85 4,155.08 6,121.77 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 10,514.02 4,260.08 6,253.94 30/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,514.02 4,260.08 6,253.94 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,225.55 4,270.40 6,955.15 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 

10,514.02 4,169.08 6,344.94 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,276.85 4,169.08 6,107.77 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,276.85 4,169.08 6,107.77 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,514.02 4,169.08 6,344.94 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,988.37 4,202.85 6,785.52 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,276.85 4,169.08 6,107.77 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,605.58 4,173.07 6,432.51 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,289.35 4,173.07 6,116.28 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $247,329.99 $99,080.79 $148,249.20 

201801 El 
Banamex, 

$16,378.50 $8,183.68 $8,194.82 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 

16,378.50 8,183.68 8 ,194.82 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

16,378.50 8,053.58 8 ,324.92 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,378.50 8,053.58 8 ,324.92 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

16,.378.50 8,053.58 8 ,324.92 14/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,.378.50 8,053.58 8 ,324.92 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,378.50 8,053.58 8 ,324.92 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

Banamex, Banamex, S.A. / 
46 

1 
201808 El 

S.A. 
16,378.50 8,053.58 8 ,324.92 27/ 04/2018 70126837818 19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 

16,378.50 8,053.58 8 ,324.92 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

16,.378.50 8,053.58 8 ,324.92 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,378.50 10,270.45 6,108.05 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

16,378.50 10,270.45 6,108.05 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,050.00 10,463.40 6,586.60 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,050.00 10,568.40 6,481.60 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

17,050.00 10,568.40 6,481.60 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 
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201816 El 
Banamex, 

17,050.00 10,477.40 6,572.60 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,050.00 10,477.40 6,572.60 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,050.00 10,325.40 6,724.60 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

18,250.00 10,466.52 7,783.48 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,050.00 10,325.40 6,724.60 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

17,050.00 10,325.40 6,724.60 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,050.00 10,325.40 6,724.60 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,050.00 10,325.40 6,724.60 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,050.00 10,325.40 6,724.60 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $402 342.00 5226310.82 5176 031.18 

201801 El HSBC $17,177.70 58,619.77 58,557.93 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 17,177.70 8,619.77 8 ,557.93 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HSBC 17,177.70 8,497.05 8 ,680.65 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El HSBC 18,695.40 8,636.08 10,059.32 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
70126837818 

201805 El HSBC 17,177.70 8,457.60 8 ,720.10 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 17,177.70 8,457.60 8,720.10 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 17,177.70 8,457.60 8 ,720.10 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 El HSBC 17,177.70 8,457.60 8 ,720.10 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 70126837818 

201809 El HSBC 18,695.40 8,636.08 10,059.32 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

70126837818 

201810 El HSBC 17, 177.70 8,457.60 8 ,720.10 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El 
6anamex, 

17,177.70 8,457.60 8,720.10 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

17,177.70 8,457.60 8 ,720.10 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

47 
201813 El 

Banamex, 
17,849.50 8,653.47 9,196.03 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,849.50 8,758.47 9,091.03 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

17,849.50 8,758.47 9,091.03 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 19,418.50 8,851.98 10,566.52 30/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
21,483,296.40 

S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,849.50 8,667.47 9,182.03 13/09/2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,849.50 8,667.47 9,182.03 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,849.50 5,183.00 12,666.50 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,849.50 5,183.00 12,666.50 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

17,849.50 5,183.00 12,666.50 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 19,418.50 5,367.51 141,050.99 29/11/2018 

Banamex, S.A. / 21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,849.50 5,183.00 12,666.50 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,849.50 5,183.00 12,666.50 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os 5426499.80 5185 851.79 5240 648.01 

201801 El 
6anamex, 

$10,749.50 55,939.96 S4l,809.54 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 10,749.50 5,939.96 4,809.54 31/01/2018 

Banamex, S.A./ 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

48 201803 El 
Banamex, 

10,749.50 5,868.61 4,880.89 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,720.50 5,953.17 5,767.33 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,749.50 5,849.47 4,900.03 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 
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201806 El 
Banamex, 10,749.50 5,849.47 4,900.03 28/03/ 2018 

Banamex, S.A. / 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,749.50 5,849.47 4,900.03 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 10,749.50 5,849.47 4,900.03 27/ 04/2018 

Banamex, S.A. / 
19,473,U5.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,720.50 5,953.17 5,767.33 14/ 05/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,749.50 5,849.47 4,900.03 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

10,749.50 5,849.47 4,900.03 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 10,749.50 5,918.93 4,830.57 29/06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,230.40 6,055.42 5 ,174.98 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,230.40 6,160.42 5,069.98 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,230.40 6,160.42 5,069.98 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

12,234.20 6,176.62 6,057.58 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,230.40 6,069.42 5 ,160.98 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,230.40 6,069.42 5 ,160.98 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,230.40 6,069.42 5 ,160.98 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,230.40 6,069.42 5 ,160.98 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

11,230.40 6,069.42 5 ,160.98 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 12,234.20 4,784.30 7,449.90 29/11/2018 

Banamex, S.A. / 21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,230.40 4,677.10 6,553.30 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,230.40 4,677.10 6 ,553.30 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S267 708.40 S139 709.10 S127 999.30 

201801 CH 6664 
6anamex, 

56,061.00 52,281.80 S'l:,779.20 17/01/ 2018 
BBVA Bancome.r 

53,779.20 
S.A. / 0137347782 

201802 CH 6678 
Banamex, 

6,061.00 2,281.80 3',779.20 01/ 02/ 2018 
BBVA Bancomer 

3,779.20 
S.A. / 0137347782 

201803 CH 6692 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 15/02/2018 
BSVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. 0137347782 

201804 CH 6706 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 01/03/ 2018 
BBVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. / 0137347782 

201805 CH 6720 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 16/03/2018 
BBVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. / 0137347782 

201806 CH 6738 
6anamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 03/04/ 2018 
BBVA Bancome.r 

3,871.38 
S.A. 0137347782 

201807 CH 6754 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 17/ 04/2018 
BBVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. 0137347782 

201808 CH 6769 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 30/04/2018 
BSVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. / 0137347782 

201809 CH 6784 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 15/05/ 2018 
BBVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. / 0137347782 

49 201810 CH 6799 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 01/ 06/ 2018 
BBVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. 0137347782 

201811 CH 6812 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 15/06/ 2018 
BBVA Bancomer 

3,871.38 
S.A. / 0137347782 

201812 El 
Banamex, 

6,061.00 2,189.62 3',871.38 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

6,591.00 2,312.29 4!,278.71 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,591.00 2,417.29 4',173.71 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

6,591.00 2,417.29 4',173.71 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,591.00 2,326.29 4!,264.71 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

6,591.00 2,326.29 4!,264.71 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,591.00 2,326.29 4!,264.71 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,591.00 3,390.44 3',200.56 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 
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201820 El 
Banamex, 

6,591.00 3,390.44 3,200.56 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,591.00 3,390.44 3,200.56 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

7,365.50 3,473.16 3,892.34 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,591.00 3,390.44 3,200.56 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,591.00 3,390.44 3,200.56 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $152,598.50 $61,010. $91,587.60 

201801 El 
6anamex, 

59,869.30 $8,690.30 SL,179.00 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,869.30 8,690.30 1,179.00 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,869.30 8,684.95 1 ,184.35 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

9,869.30 8,645.50 1,223.80 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,869.30 8,645.50 1,223.80 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

9,869.30 8,645.50 1,223.80 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

9,869.30 8,645.50 1 ,223.80 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,869.30 8,645.50 1 ,223.80 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,869.30 8,384.71 1,484.59 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

9,869.30 8,384.71 1 ,484.59 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,869.30 8,384.71 1 ,484.59 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,869.30 8,384.71 1 ,484.59 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

50 
201813 El 

Banamex, 
10,320.55 8,674.37 1,646.18 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,320.55 8,779.37 1,541.18 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

10,320.55 8,779.37 1 ,541.18 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1 ,632.18 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1 ,632.18 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1,632.18 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1,632.18 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

10,320.55 8,688.37 1,632.18 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1 ,632.18 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1 ,632.18 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1,632.18 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,320.55 8,688.37 1,632.18 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $242,278.20 $207,260.33 $35,017.87 

201801 El 
Banamex, 

$5,923.50 51,412.42 54,511.08 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

5,923.50 1,412.42 4!,511.08 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

5,923.50 1,323.05 4,600.45 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

6,655.50 1,398.42 5,257.08 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

51 201805 El 
6anamex, 

6,594.50 1,323.05 5 ,271.45 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6, 167.50 1,323.05 4,844.45 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

5,923.50 1,323.05 4,600.45 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

5,923.50 1,323.05 4,600.45 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6, 167.50 1,323.05 4,844.45 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 
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201810 El 
Banamex, 

6,899.50 1,398.42 5 ,501.08 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

5,923.50 1,323.05 4,600.45 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6, 167.50 1,323.05 4,844.45 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

6,453.50 1,442.90 5,010.60 13/ 07/2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,702.50 1,547.90 5,154.60 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

7,449.50 1,627.68 5,821.82 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,453.50 1,456.90 4,996.60 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

6,578.00 1,456.90 5,121.10 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,453.50 1,456.90 4,996.60 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,453.50 1,456.90 4,996.60 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 6,453.50 1,456.90 4,996.60 30/10/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,702.50 1,456.90 5,245.60 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 7,200.50 1,536.68 5,663.82 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,764.75 1,456.90 5,307.85 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,453.50 1,456.90 4,996.60 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S154 311.75 $34016.44 S120 295.31 

201801 El 
Banamex, 

$8,391.39 Sl,527.56 56,863.83 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,391.39 1,527.56 6,863.83 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
6anamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

52 
201807 El 

Banamex, 
8,.391.39 1,435.39 6,956.00 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,435.39 6,956.00 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
Subtotal 12 Pa os S100 696.68 S17 409.02 S83 287.66 

201801 El 
Banamex, 

$8,391.39 Sl,527.56 56,863.83 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,391.39 1,527.56 6,863.83 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

53 201806 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,435.39 6,956.00 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 
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201812 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
Subtotal 12 Pagos Sl00,696.68 517,409.02 583,287.66 

201801 Oi 6662 
Banamex, 

511,227.01 52,207.48 59,019.53 19/01/ 2018 
BBVA Bancomer 

S9,01953 
S.A. 0137347782 

201802 Oi 6676 
Banamex, 

11,227.01 2,207.48 9,019.53 02/ 02/2018 
6SVA Bancomer 

9,019.53 
S.A. / 0137347782 

201803 Oi 6690 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 20/02/2018 

BBVA Bancomer 
9,129.89 

S.A. / 0137347782 

201804 Oi 6705 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 02/ 03/2018 

B8VA Bancomer 
9,129.89 

S.A. / 0137347782 

201805 Oi 6718 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 16/03/2018 
BBVA Bancome.r 

9,129.89 
S.A. / 0137347782 

201806 Oi 6736 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 03/04/2018 
88VA Bancomer 

9,129.89 
S.A. / 0137347782 

201807 Oi 6752 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 19/04/2018 
6SVA Bancomer 

9,129.89 
S.A. / 0137347782 

201808 Oi 6767 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 03/05/2018 

BBVA Bancomer 
9,129.89 

S.A. 0137347782 

201809 Oi 6796 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 16/05/ 2018 

B8VA Bancomer 
9,129.89 

S.A. / 0137347782 

201810 Oi 6797 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 01/06/ 2018 
BBVA Bancomer 

9,129.89 
S.A. / 0137347782 

201811 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/06/ 2018 

Banamex, S.A. / 19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

54 
201813 El 

Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/ 09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S270,048.24 550,679.76 S219,368.48 

201812 Oi 844 
Banamex, 

$33,681.03 56,291.36 527,389.67 04/07/2018 
Banamex, S.A. / 

527,389.67 
S.A. 70126837818 

201813 Oi 968 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 24/ 07/2018 

Banamex, S.A./ 
9,169.21 

S.A. 70126837818 
55 

201814 Oi 1000 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

9,169.21 
S.A. 70126837818 

201815 Oi 1035 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

9,169.21 
S.A. 70126837818 

Subtotal 4 Pagos 567,512.06 512,614.76 $541,897.30 

201801 El 
Banamex, 

510,630.50 54,267.72 56,362.78 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,630.50 4,267.72 6,362.78 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,630.50 4,170.25 6,460.25 14/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,556.50 4,269.15 7,287.35 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 
56 

6anamex, Banamex, S.A. / 
201805 El 

S.A. 
10,630.50 4,170.25 6,460.25 14/03/2018 

70126837818 
18,936,399.69 

201806 El 
Banamex, 

11,830.50 4,298.41 7,532.09 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,630.50 4,170.25 6,460.25 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,630.50 4,170.25 6,460.25 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 
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201809 El 
Banamex, 

11,556.50 4,269.15 7,287.35 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,630.50 4,170.25 6,460.25 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,630.50 4,170.25 6,460.25 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,630.50 4,170.25 6,460.25 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,107.15 4,296.68 6,810.47 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

11,107.15 4,401.68 6,705.47 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

12,064.45 4,503.92 7,560.53 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,107.15 4,310.68 6,796.47 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,107.15 4,310.68 6,796.47 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,107.15 4,310.68 6,796.47 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
6anamex, 11,107.15 4,310.68 6,796.47 12/10/2018 

Banamex, S.A. / 
20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,107.15 4,310.68 6,796.47 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 12,064.45 4,412.92 7,651.53 14/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,107.15 4,310.68 6,796.47 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,107.15 4,310.68 6,796.47 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 11,107.15 4,310.68 6,796.47 28/ 12/2018 

Banamex, S.A. / 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pa os S265 818.40 S102 664.54 S163153.86 

201801 El 
Banamex, 

59,839.35 57,946.37 51,892.98 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,839.35 7,946.37 1,892.98 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,839.35 7,874.23 1,965.12 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
6anamex, 

9,839.35 7,860.88 1 ,978.47 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,839.35 7,860.88 1 ,978.47 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

9,839.35 7,860.88 1 ,978.47 28/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

9,839.35 4,924.27 41,915.08 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,839.35 6,569.28 3,270.07 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 

9,839.35 6,576.02 3,263.33 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

9,839.35 8,156.32 1 ,683.03 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,839.35 8,133.64 1 ,705.71 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

57 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201812 El 
S.A. 

9,839.35 9,700.68 138.67 29/ 06/2018 
70126837818 

19,477,772.09 

201813 El 
Banamex, 

10,289.35 9,828.88 460.47 13/ 07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,289.35 10,064.95 224.40 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,289.35 6,844.11 3,445.24 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,289.35 6,753.11 3,536.24 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,289.35 6,753.11 3,536.24 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,289.35 6,753.11 3,536.24 28/09/2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,289.35 6,753.11 3,536.24 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,289.35 6,753.11 3,536.24 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,289.35 5,817.72 41,471.63 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,289.35 5,817.72 41,471.63 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 
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201823 El 
Banamex, 

10,289.35 5,817.72 41,471.63 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,289.35 5,817.72 4!,471.63 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S241544.40 $175184.19 S66 360.21 

201801 El 
Banamex, 

58,054.00 54,854.40 53,199.60 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,054.00 4,854.40 3,199.60 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,054.00 4,762.23 3,291.77 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
6anamex, 8,054.00 4,76223 3,291.77 28/02/2018 

Banamex, S.A. / 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,054.00 4,932.70 3,121.30 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,054.00 5,478.03 2,575.97 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

58 
201807 El 

Banamex, 
8,054.00 3,920.95 4!,133.05 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,054.00 5,478.03 2,575.97 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 8,054.00 5,895.15 2,158.85 14/05/2018 

Banamex, S.A. / 
19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,054.00 5,854.90 2,199.10 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,054.00 5,895.15 2,158.85 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,054.00 5,895.15 2,158.85 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos 596,648.00 562,583.32 534!,064.68 

201801 El HSBC 59,826.85 55,923.92 53,902.93 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 9,826.85 5,923.92 3,902.93 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HSBC 9,826.85 5,890.92 3,935.93 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El HSBC 10,744.55 5,949.48 4,795.07 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 70126837818 

201805 El HSBC 9,826.85 5,861.47 3,965.38 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 9,826.85 5,861.47 3,965.38 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 9,826.85 5,861.47 3,965.38 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 El HSBC 9,826.85 5,861.47 3,965.38 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,826.85 5,861.47 3,965.38 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,744.55 5,959.48 4,785.07 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,826.85 5,861.47 3,965.38 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,826.85 5,861.47 3,965.38 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

59 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201813 El 
S.A. 

10,276.85 6,049.83 4,227.02 13/07/2018 
70126837818 

20,446,674.43 

201814 El 
Banamex, 

10,276.85 6,154.83 4!,122.02 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,276.85 6,154.83 4!,122.02 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,225.55 6,165.15 5,060.40 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,276.85 6,063.83 4!,213.02 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,276.85 6,063.83 4!,213.02 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,276.85 6,063.83 4!,213.02 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

10,276.85 6,063.83 4!,213.02 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,276.85 6,063.83 4!,213.02 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,225.55 6,165.15 5,060.40 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,276.85 6,562.13 3,714.72 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,276.85 6,562.13 3,714.72 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 
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Subtotal 24 Pagos $244,977.20 $144,811.21 $100,165.99 

201801 El 
Banamex, $17,268.50 $6,923.54 $10,344.96 15/01/2018 

Banamex, S.A. / $18,542,211.4 
S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

17,268.50 6,923.54 10,344.96 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
60 S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

17,268.50 6,794.94 10,473.56 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

Subtotal 3 Pa os $51805.50 $20642.02 $31163.48 

201801 CH 113 
Banamex, 

$14,686.97 $3,077.14 Sll,609.83 17/01/2018 
Banamex, S.A./ 

Sll,609.83 
S.A. 70126837818 

201802 CH 177 
Banamex, 14,686.97 3,077.14 11,609.83 07/02/2018 

Banamex, S.A./ 
11,609.83 

S.A. 70126837818 

201803 CH 252 
6anamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 22/02/2018 
Banamex, S.A. / 11,739.28 

S.A. 70126837818 

201804 CH 312 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 05/03/2018 
Banamex, S.A. / 

11,739.28 
S.A. 70126837818 

201805 CH 377 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 20/03/2018 
Banamex, S.A. / 

11,739.28 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Sanc:ome 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 03/ 04/201 Banamex, S.A./ 
20,869.17 

r 8 70126837818 

201807 El 
6ancome 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
70126837818 

61 
201808 El 

Sancome 
14,686.97 2,947.69 11,739.28 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,.225.03 

r 70126837818 

201809 El 
Sancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/05/2018 

Banamex, S.A. / 19,880,324.82 
70126837818 

201810 El 
Bancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

r 70126837818 

201811 El 
Sancome 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
70126837818 

201812 El 
Sancome 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 19,477,772.09 

70126837818 

201813 El 
Sancome 14,686.97 2,947.69 11,739.28 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,446,674.43 

r 70126837818 

201814 El 
Bancome 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
70126837818 

Subtotal 1 Pa os $205617.58 541 26.56 Sl ' .02 

201801 El 
Banamex, 

$17,190.58 $13,796.89 $3,393.69 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

17,059.42 13,788.54 3,270.88 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

16,665.95 13,886.44 2,779.51 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

18,239.85 14,032.08 4,207.77 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

17,059.42 14,633.09 2,426.33 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 17,190.58 14,638.12 2,552.46 28/03/2018 

Banamex, S.A./ 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,665.95 13,278.99 3,386.96 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

16,665.95 14,050.07 2,615.88 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,.225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

16,928.26 14,060.13 2,868.13 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 17,715.21 16,746.54 968.67 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 
62 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201811 El 

S.A. 
16,665.95 16,300.89 365.06 14/06/2018 

70126837818 
19,346,795.15 

201812 El 
6anamex, 

17,059.42 16,396.19 663.23 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 17,346.55 16,584.15 762.40 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,346.55 17,312.88 33.67 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

17,346.55 16,191.83 1,154.72 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,888.91 17,125.32 763.59 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 17,346.55 9,765.96 7,580.59 13/09/2018 

Banamex, S.A. / 
20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,346.55 14,916.68 2,429.87 28/09/2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,346.55 14,917.40 2,429.15 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 17,346.55 14,907.52 2,439.03 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 
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201821 El 
Banamex, 

17,346.55 14,907.52 2,439.03 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,346.55 14,907.46 2,439.09 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,346.55 14,907.40 2,439.15 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,346.55 14,907.40 2,439.15 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S413,807.50 5356,959.49 556,848.01 

201801 El 
Banamex, 511,433.95 56,259.45 55,174.50 15/01/2018 

Banamex, S.A./ 518,542,211.4 
S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 11,433.95 6,259.45 5 ,174.50 31/01/2018 

Banamex, S.A. / 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

11,433.95 6,164.66 5,269.29 14/02/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

12,447.85 6,259.59 6,188.26 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 11,433.95 6,151.31 5,282.64 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 11,433.95 6,151.31 5,282.64 28/03/2018 

Banamex, S.A./ 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 11,433.95 6,151.31 5,282.64 13/04/2018 

Banamex, S.A. / 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 11,433.95 6,151.31 5,282.64 27/04/2018 

Banamex, S.A. / 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

12,447.85 6,259.59 6,188.26 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 11,433.95 6,151.31 5,282.64 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 11,433.95 6,151.31 5,282.64 14/06/ 2018 

Banamex, S.A. / 
19,346, 795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 11,433.95 6,150.33 5,283.62 29/06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
63 

201813 El 
Banamex, 

11,938.10 6,293.17 5,644.93 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 11,938.10 6,398.17 5,539.93 30/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,938.10 6,398.17 5,539.93 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

12,986.30 6,426.71 6,559.59 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,938.10 6,307.17 5,630.93 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,938.10 6,307.17 5,630.93 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,938.10 4,810.18 7,127.92 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 11,938.10 4,810.18 7,127.92 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

11,938.10 4,810.18 7,127.92 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

12,986.30 4,929.72 8 ,056.58 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,938.10 4,810.18 7,127.92 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 11,938.10 4,810.18 7,127.92 28/12/2018 

Banamex, S.A./ 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pagos 5284,588.80 5141,372.11 5143,216.69 

201801 El HSBC $9,380.50 $6,327.73 53,052.77 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 9,380.50 6,327.73 3,052.77 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HSBC 9,380.50 6,255.59 3,124.91 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El HSBC 9,380.50 6,242.24 3,138.26 28/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 70126837818 

201805 El HSBC 9,380.50 6,242.24 3,138.26 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

64 
Banamex, S.A. / 

201806 El HSBC 9,992.30 6,307.58 3,684.72 28/03/2018 
70126837818 

19,004,381.83 

201807 El HSBC 9,380.50 6,242.24 3,138.26 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 El HSBC 9,380.50 6,242.24 3,138.26 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

70126837818 

201809 El HSBC 9,380.50 6,242.24 3,138.26 14/ 05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El HSBC 9,380.50 6,242.24 3,138.26 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 
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201811 El HS8C 9,380.50 6,242.24 3,138.26 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
70126837818 

201812 El HSBC 10,298.20 6,340.25 3,957.95 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
70126837818 

201813 El HS8C 9,815.00 6,421.00 3,394.00 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

70126837818 

201814 El HSBC 9,815.00 6,526.00 3,289.00 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
70126837818 

201815 El HSBC 11,015.00 6,654.16 4,360.84 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,333.22 
70126837818 

201816 El HS8C 9,815.00 6,435.00 3,380.00 30/08/2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,289.35 6,729.00 3,560.35 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,238.05 6,830.32 4,407.73 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,289.35 6,729.00 3,560.35 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,289.35 6,729.00 3,560.35 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

10,289.35 6,729.00 3,560.35 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,289.35 6,729.00 3,560.35 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,238.05 6,830.32 4,407.73 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,289.35 6,729.00 3,560.35 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S238, 767. 70 $155,325.36 583,442. 

201801 El HS8C $8,391.39 Sl,828.68 56,562.71 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 8,391.39 1,828.68 6,562.71 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HS8C 8,391.39 1,736.51 6,654.88 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El HS8C 8,391.39 1,736.51 6,654.88 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 70126837818 

201805 El HSBC 8,391.39 1,736.51 6,654.88 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HS8C 8,391.39 1,736.51 6,654.88 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
70126837818 

65 
201807 El HSBC 8,391.39 1,736.51 6,654.88 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

70126837818 

201808 El HSBC 8,.391.39 1,736.51 6,654.88 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

70126837818 

201809 El HS8C 8,391.39 1,736.51 6,654.88 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 1,736.51 6,654.88 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

8,391.39 1,736.51 6,654.88 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,391.39 1,736.51 6,654.88 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pa os $100696.68 S21022.46 S79 674.22 

201801 El 
Banamex, 

$5,923.50 52,398.32 53,525.18 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

5,923.50 2,398.32 3,525.18 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 - 201806 El 

Banamex, 
6,655.50 2,384.32 4',271.18 28/03/2018 

Banamex, S.A./ 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 
66 

Banamex, Banamex, S.A./ 201807 El 
S.A. 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 13/04/2018 
70126837818 

20,957,783.97 

201808 El 
6anamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

5,923.50 2,308.95 3,614.55 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6,655.50 2,384.32 41,271.18 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 
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201813 
Banamex, 6,453.50 2,428.80 4,024.70 13/07/2018 

Banamex, S.A. / 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 
Banamex, 

6,453.50 2,533.80 3,919.70 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 S.A. 70126837818 

201815 
Banamex, 6,453.50 2,533.80 3,919.70 14/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,539,338.22 S.A. 70126837818 

201816 
Banamex, 

6,453.50 2,442.80 41,010.70 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 
Banamex, 

6,453.50 2,442.80 41,010.70 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 
6anamex, 

7,200.50 2,522.58 4,677.92 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 S.A. 70126837818 

201819 
Banamex, 

6,453.50 2,442.80 41,010.70 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 
Banamex, 6,453.50 2,442.80 41,010.70 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 
Banamex, 

6,453.50 2,629.55 3,823.95 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 
Banamex, 7,200.50 2,709.33 41,491.17 29/ 11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 S.A. 70126837818 

201823 
6anamex, 6,453.50 2,629.55 3,823.95 14/12/2018 

Banamex, S.A. / 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 
Banamex, 

6,453.50 2,629.55 3,823.95 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pa os $151482.00 $58425.04 $93 056.96 

201801 
Banamex, 

$9,814.35 $8,315.75 $1,498.60 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 
Banamex, 

9,814.35 8,315.75 1,498.60 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 S.A. 70126837818 

201803 
Banamex, 

9,814.35 7,287.19 2,527.16 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 
Banamex, 11,014.35 7,415.35 3,599.00 28/02/ 2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 
Banamex, 

9,814.35 7,287.19 2,527.16 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 S.A. 70126837818 

201806 
Banamex, 9,814.35 7,287.19 2,527.16 28/ 03/2018 

Banamex, S.A./ 
19,004,381.83 S.A. 70126837818 

201807 Banamex, 9,814.35 5,109.47 4,704.88 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 
6anamex, 

9,814.35 6,551.13 3,263.22 27/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 
Banamex, 

9,814.35 7,287.19 2,527.16 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 
Banamex, 

10, 120.25 7,319.86 2,800.39 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

Banamex, 
9,814.35 8,312.98 1,501.37 14/ 06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,346,795.15 S.A. 70126837818 

Banamex, 9,814.35 8,251.07 1,563.28 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 S.A. 70126837818 
67 6anamex, 

10,264.35 8,439.45 1,824.90 13/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 
Banamex, 

10,264.35 9,017.70 1 ,246.65 30/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 S.A. 70126837818 

201815 
Banamex, 

10,264.35 8,195.02 2,069.33 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 S.A. 70126837818 

201816 
Banamex, 

10,896.81 8,171.57 2,n5.24 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 S.A. 70126837818 

201817 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 S.A. 70126837818 

201818 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 S.A. 70126837818 

201822 
Banamex, 

10,580.58 8,137.79 2,442.79 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 
Banamex, 

10,264.35 8,104.02 2,160.33 28/ 12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $243398.99 $187 429.79 $55 969.20 

201801 
Banamex, 

$8,253.00 $6,522.84 Sl ,730.16 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 
68 

Banamex, Banamex, S.A. / 
201802 S.A. 8,253.00 6,522.84 1,730.16 31/01/2018 

70126837818 
18,436,349.92 
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201803 El 
Banamex, 

8,253.00 6,491.90 1 ,761.10 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,253.00 8,151.07 101.93 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,384.20 8,531.40 852.80 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,081.00 9,101.89 1,979.11 28/ 03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

11,081.00 7,401.89 3,679.11 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
6anamex, 

11,081.00 7,401.89 3,679.11 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 11,081.00 7,401.89 3,679.11 14/05/ 2018 

Banamex, S.A./ 19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,081.00 9,793.31 1 ,287.69 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,081.00 9,793.31 1,287.69 14/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 11,081.00 7,401.89 3,679.11 29/ 06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
6anamex, 

11,573.30 7,610.17 3,963.13 13/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,573.30 7,715.17 3,858.13 30/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,573.30 10,121.54 1 ,451.76 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
6anamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,435,606.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,573.30 7,624.17 3,949.13 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $258842.80 S188 580.53 S70 262.27 

201801 El 
Banamex, 

$8,441.39 Sl,543.55 $6,897.84 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 8,441.39 1,543.55 6,897.84 31/ 01/2018 

Banamex, S.A./ 18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 28/02/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

69 
201807 El 

Banamex, 
8,441.39 1,451.38 6,990.01 13/ 04/2018 

Banamex, S.A. / 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 27/04/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 8,441.39 1,451.38 6,990.01 14/05/ 2018 

Banamex, S.A. / 19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,441.39 1,451.38 6,990.01 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
Subtotal 12 Pagos S101,2 .68 S17, $83,695.78 

Banamex, 
HSBC México 

201801 CH 16520 $8,391.39 Sl,527.56 $6,863.83 23/ 01/2018 S.A./405762180 56,863.83 
S.A. 

7 
70 

1 HSBCMéxico 
Banamex, 

201802 CH 16763 
S.A. 

8,391.39 1,527.56 6,863.83 14/02/2018 S.A./405762180 6,863.83 
7 

Servicios de Salud de Sinaloa 140 



Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm. CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

6anamex, 
HSBCMéxico 

201803 CH 16974 8,391.39 1,435.39 6,956.00 22/ 02/2018 S.A./405762180 6,956.00 
S.A. 

7 

Banamex, 
HSBCMéxico 

201804 CH 17180 8,391.39 1,435.39 6,956.00 15/03/2018 S.A./405762180 6,956.00 
S.A. 

7 

Banamex, 16/ 03/ 201 
HSBCMéxico 

201805 CH 17395 8,391.39 1,435.39 6,956.00 S.A./405762180 6,956.00 
S.A. 8 

7 

Banamex, 03/04/2018 
HSBCMéxico 

201806 CH 17752 8,391.39 1,435.39 6,956.00 S.A./405762180 6,956.00 
S.A. 

7 

Banamex, 
HSBCMéxico 

201807 CH 18044 8,391.39 1,435.39 6,956.00 18/ 04/2018 S.A./405762180 6,956.00 
S.A. 

7 

201808 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 27/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/ 05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
B¡¡oamex, 

8,.391.39 2,185.35 6,206.04 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,391.39 2,185.35 6,206.04 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos Sl ,6 .68 S18,9 $81,787.7 

201821 CH 1309 
Banamex, $44,060.91 58,843.07 $35,217.84 16/ 11/2018 

Banamex, S.A. / 
$35,217.84 

S.A. 70126837818 

201822 CH 1398 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/11/ 2018 
Banamex, S.A./ 

11,739.28 
S.A. 70126837818 

71 1 201823 CH 1432 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 17/12/2018 
Banamex, S.A./ 

11,739.28 
S.A. 70126837818 

201824 CH 1492 
Banamex, 14,686.97 2,947.69 11,739.28 En Tránsito 

S.A. 
Subtotal 4 Pagos $88,121.82 517,686.14 $70,435.68 

201801 El 
6anamex, 

Sll,176.00 55,947.95 SS,228.05 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 

11,176.00 8,021.06 3,154.94 31/01/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

11,176.00 7,911.81 3,264.19 14/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,176.00 7,911.81 3,264.19 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 11,176.00 7,911.81 3,264.19 14/03/ 2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,176.00 7,911.81 3,264.19 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

11,176.00 7,911.81 3,264.19 13/04/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 11,176.00 7,911.81 3,264.19 27/ 04/2018 

Banamex, S.A. / 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,176.00 7,911.81 3,264.19 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

11,176.00 7,376.08 3,799.92 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

72 201811 El 
Banamex, 11,176.00 7,908.69 3,267.31 14/06/ 2018 

Banamex, S.A. / 
19,346, 795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,176.00 7,908.69 3,267.31 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,647.00 8,045.85 3,601.15 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,647.00 5,263.86 6,383.14 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

11,647.00 5,263.86 6,383.14 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 
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201822 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,647.00 5,172.86 6,474.14 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $273,876.00 $157,674.45 $116,201.55 

201801 El 
Banamex, 

516,341.00 55,189.60 511,151.40 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

16,341.00 5,189.60 11,151.40 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

16,341.00 5,060.15 11,280.85 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

17,832.00 5,094.49 12,737.51 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

16,341.00 4,919.15 11,421.85 14/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,341.00 4,919.15 11,421.85 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,341.00 4,919.15 11,421.85 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 16,341.00 5,196.15 11,144.85 27/04/2018 

Banamex, S.A. / 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

17,832.00 5,371.49 12,460.51 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

16,341.00 5,196.15 11,144.85 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,341.00 5,196.15 11,144.85 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

16,341.00 5,196.15 11,144.85 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,4n,n2.09 

S.A. 70126837818 
73 

201813 El 
Banamex, 

17,012.50 5,399.14 11,613.36 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,012.50 5,504.14 11,508.36 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

18,553.90 5,685.41 12,868.49 14/ 08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 30/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

18,553.90 5,594.41 12,959.49 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
6anamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,012.50 5,413.14 11,599.36 28/ 12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S406 306.80 $126 935.60 $279 371.20 

201801 El 
Banamex, 

56,267.20 $6,017.00 S250.20 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6,267.20 6,017.00 250.20 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

6,267.20 5,944.86 322.34 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

6,267.20 5,931.51 335.69 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6,267.20 5,931.51 335.69 14/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

74 201806 El 
Banamex, 

6,267.20 5,931.51 335.69 28/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

6,267.20 3,113.64 3,153.56 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

6,267.20 4,743.09 1 ,524.11 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6,267.20 4,674.64 1 ,592.56 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

6,267.20 4,674.64 1,592.56 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

6,267.20 4,674.64 1,592.56 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 
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201812 El 
Banamex, 

6,267.20 4,674.64 1 ,592.56 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

6,832.45 4,812.31 2,020.14 13/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,832.45 5,195.23 1 ,637.22 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

6,832.45 5,126.99 1,705.46 14/ 08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,832.45 5,035.99 1,796.46 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 

6,832.45 5,095.12 1 ,737.33 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,832.45 5,095.12 1 ,737.33 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,832.45 5,095.12 1 ,737.33 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,832.45 5,095.12 1,737.33 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,832.45 5,095.12 1,737.33 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
6anamex, 

6,832.45 5,095.12 1,737.33 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,832.45 4,989.83 1,842.62 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,832.45 4,989.83 1 ,842.62 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $157195.80 S123 049.58 S34146.22 

201801 El 
Banamex, 

56,061.00 52,090.53 53,970.47 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6,061.00 2,090.53 3,970.47 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

6,820.50 2,079.47 4,741.03 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 14/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6,820.50 2,079.47 4,741.03 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
6anamex, 

6,061.00 1,998.35 4,062.65 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

75 
201813 El 

Banamex, 
6,591.00 2,121.02 4,469.98 13/07/2018 

Banamex, S.A. / 
20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,591.00 3,290.59 3,300.41 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

6,591.00 3,290.59 3,300.41 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

7,365.50 3,282.31 4,083.19 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

7,365.50 3,282.31 4,083.19 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,591.00 3,199.59 3,391.41 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S154 892.00 S61990.75 S92 901.25 

76 201801 El 
Banamex, 

$16,341.00 56,454.51 59,886.49 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 
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201802 El 
Banamex, 16,341.00 6,454.51 9,886.49 31/01/ 2018 

Banamex, S.A. / 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

16,341.00 6,325.06 10,015.94 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,341.00 6,325.06 10,015.94 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

17,832.00 6,500.40 11,331.60 14/ 03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,341.00 6,325.06 10,015.94 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

16,341.00 6,325.06 10,015.94 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

16,341.00 4,492.29 11,848.71 27/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

17,832.00 4,667.63 13,164.37 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

16,341.00 4,492.29 11,848.71 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,341.00 4,492.29 11,848.71 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
6anamex, 

16,341.00 4,492.29 11,848.71 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,012.50 4,697.75 12,314.75 13/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,012.50 4,802.75 12,209.75 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 17,012.50 4,802.75 12,209.75 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

18,553.90 4,893.02 13,660.88 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

18,553.90 7,100.62 11,453.28 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 29/11/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,012.50 6,919.35 10,093.15 28/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $406,306.80 5142,078.79 5264,228.01 

201801 El 
Banamex, 

511,327.01 $4,371.29 $6,955.72 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 

11,327.01 4,371.29 6,955.72 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 14/02/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 13/04/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

Banamex, Banamex, S.A. / 
77 

1 
201808 El 

S.A. 
11,327.01 4,258.77 7,068.24 27/ 04/2018 70126837818 19,473,225.03 

201809 El 
Banamex, 11,327.01 4,258.77 7,068.24 14/ 05/ 2018 

Banamex, S.A./ 19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,327.01 4,258.77 7,068.24 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,407.01 4,279.04 7,127.97 13/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 11,407.01 4,279.04 7,127.97 30/07/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,407.01 4,279.04 7,127.97 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 
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201816 
Banamex, 

11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 
Banamex, 

11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 
Banamex, 11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 28/09/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 
Banamex, 11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 12/ 10/ 2018 

Banamex, S.A. / 20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 
Banamex, 

11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 
6anamex, 

11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 
Banamex, 11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 29/11/ 2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 
Banamex, 

11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 
Banamex, 

11,407.01 4,279.04 7 ,127.97 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S272 808.24 S102 678.76 S170129.48 

201801 
Banamex, 

510,132.75 $6,097.56 $4,035.19 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 
Banamex, 

9,826.85 6,097.14 3 ,729.71 31/01/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 
Banamex, 

9,979.80 6,064.14 3 ,915.66 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 
Banamex, 

9,826.85 6,024.69 3 ,802.16 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 
Banamex, 

10,132.75 6,024.69 41,108.06 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 
Banamex, 

9,826.85 6,024.69 3 ,802.16 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 
Banamex, 

10,897.50 6,122.70 4,774.80 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 
Banamex, 

9,826.85 6,024.69 3 ,802.16 27/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 
Banamex, 

10, 132.75 7,052.98 3,079.77 14/ 05/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 
Banamex, 

9,826.85 7,052.98 2,773.87 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

6anamex, 
10,668.07 7,118.32 3,549.75 14/06/ 2018 

Banamex, S.A. / 
19,346, 795.15 

S.A. 70126837818 

Banamex, 
10,056.27 7,052.98 3 ,003.29 29/06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

78 Banamex, 
10,276.85 7,241.34 3 ,035.51 13/07/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

Banamex, 
10,514.02 7,346.34 3 ,167.68 30/07/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 
Banamex, 

10,276.85 7,346.34 2 ,930.51 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 
6anamex, 

10,909.31 7,322.89 3,586.42 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 
Banamex, 

10,751.19 7,255.34 3,495.85 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 
Banamex, 

10,276.85 7,255.34 3 ,021.51 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 
Banamex, 

10,276.85 7,255.34 3 ,021.51 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 
Banamex, 

10,514.02 7,255.34 3,258.68 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 
Banamex, 

10,276.85 7,255.34 3 ,021.51 14/11/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 
Banamex, 

10,909.31 7,322.89 3,586.42 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 
Banamex, 

10,593.08 7,255.34 3,337.74 14/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 
Banamex, 

10,276.85 7,255.34 3 ,021.51 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $246986.17 $164 124.74 S82 861.43 

201801 CH 111 
6anamex, 

Sll,227.01 52,207.48 $9,019.53 18/01/2018 
Banamex, S.A. / 

$9,019.53 
S.A. 70126837818 

201802 CH 186 
Banamex, 11,227.01 2,207.48 9 ,019.53 06/ 02/ 2018 

Banamex, S.A./ 
9,019.53 

S.A. 70126837818 

79 201803 CH 250 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9 ,129.89 20/02/2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201804 CH 311 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9 ,129.89 05/ 03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201805 El 496 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9 ,129.89 
12/ 04/2018 Banamex, S.A. / 

9,129.89 
S.A. 70126837818 
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201806 El 497 Banamex, 
11,227.01 2,097.12 9,129.89 

12/04/201 Banamex, S.A. / 
9,129.89 

S.A. 8 70126837818 

201807 El 566 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 
23/04/201 Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 8 70126837818 

201808 El 632 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 04/05/201 Banamex, S.A. / 

9,129.89 
S.A. 8 70126837818 

201809 El 708 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 25/06/201 Banamex, S.A. / 

9,129.89 
S.A. 8 70126837818 

201810 CH 722 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 01/06/2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,463,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/09/2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/10/2018 

Banamex, S.A./ 20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/11/2018 

Banamex, S.A. / 21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $270048.24 $50679.76 S219 368.48 

201801 El 
6anamex, 

$9,839.35 $3,708.38 $6,130.97 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,839.35 3,708.38 6,130.97 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,839.35 3,636.24 6,203.11 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

9,839.35 3,622.89 6,216.46 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,839.35 3,622.89 6,216.46 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

9,839.35 3,622.89 6,216.46 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,757.05 3,720.90 7,036.15 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,839.35 3,622.89 6,216.46 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,839.35 3,622.89 6,216.46 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

80 201810 El 
Banamex, 

9,839.35 3,622.89 6,216.46 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,757.05 3,720.90 7,036.15 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,839.35 5,179.34 41,660.01 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,289.35 5,367.69 41,921.66 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,289.35 5,472.69 41,816.66 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,289.35 5,472.69 41,816.66 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,238.05 5,463.01 5,755.04 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,463,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 
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201820 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,238.05 5,483.01 5,755.04 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,289.35 5,381.69 4,907.66 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos 245,277.20 $110,362.40 $134,914.80 

201801 El 
6anamex, 

$10,273.20 $8,019.57 $2,253.63 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,273.20 8,019.57 2,253.63 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,273.20 8,763.95 1 ,509.25 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

10,273.20 8,750.60 1,522.60 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,273.20 8,750.60 1,522.60 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

7,103.44 6,502.50 600.94 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,273.20 6,268.63 4,004.57 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

81 S.A. 70126837818 

Banamex, 
HSBC México 

201813 CH 7661 9,672.50 5,020.77 41,651.73 17/07/2018 S.A./ 4,651.73 
S.A. 

4018899054 

Banamex, 
HSBC México 

201819 CH 7792 29,017.50 10,775.68 18,241.82 16/10/ 2018 S.A. / 18,241.82 
S.A. 

4018899054 

Banamex, 
HSBC México 

201820 CH 7858 9,672.50 6,718.53 2,953.97 31/10/ 2018 S.A./ 2,953.97 
S.A. 

4018899054 

Banamex, 
HSBC México 

201821 CH 7896 9,672.50 6,718.48 2,954.02 21/11/2018 S.A./ 2,954.02 
S.A. 

4018899054 
Subtotal 11 Pagos $126,777.64 $84,308.88 $42,468.76 

201801 El 
6anamex, 

$16,417.00 54,264.52 $12,152.48 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 16,417.00 4,264.52 12,152.48 31/01/2018 

Banamex, S.A. / 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

16,417.00 4,131.93 12,285.07 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,417.00 4,131.93 12,285.07 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 16,417.00 4,131.93 12,285.07 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,417.00 4,131.93 12,285.07 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 16,417.00 4,131.93 12,285.07 13/04/2018 

Banamex, S.A. / 20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 16,417.00 4,131.93 12,285.07 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 16,417.00 4,131.93 12,285.07 14/05/2018 

Banamex, S.A./ 
19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 16,417.00 4,131.93 12,285.07 30/05/2018 

Banamex, S.A. / 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 
82 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201811 El 

S.A. 
16,417.00 4,131.93 12,285.07 14/06/2018 

70126837818 
19,346,795.15 

201812 El 
Banamex, 16,417.00 4,131.93 12,285.07 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,063.50 4,315.76 12,747.74 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,063.50 4,420.76 12,642.74 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

17,063.50 4,420.76 12,642.74 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 17,063.50 4,329.76 12,733.74 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 
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201821 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,063.50 4,329.76 12,733.74 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $401,766.00 $101,973.46 
s 

299 792.54 

201801 El 
6anamex, 

$8,441.39 56,245.68 52,195.71 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,441.39 6,245.68 2,195.71 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,441.39 6,153.51 2,287.88 14/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,441.39 6,153.51 2,287.88 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 8,441.39 6,153.51 2,287.88 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

8,441.39 6,153.51 2,287.88 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

83 
201807 El 

Banamex, 
8,441.39 2,2n.11 6,163.62 13/04/2018 

Banamex, S.A. / 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,441.39 5,270.24 3,171.15 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,441.39 6,153.51 2,287.88 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,441.39 6,153.51 2,287.88 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
6anamex, 

8,441.39 6,153.51 2,287.88 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 8,441.39 6,153.51 2,287.88 29/ 06/2018 

Banamex, S.A. / 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $101,296.68 $69,267.45 $32,029.23 

201801 El 
Banamex, 

$8,388.40 $4,365.24 $4,023.16 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,388.40 4,365.24 4!,023.16 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

8,388.40 4,332.24 4!,056.16 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

9,257.20 4,385.57 4!,871.63 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,388.40 5,308.86 3,079.54 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,388.40 5,057.75 3,330.65 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

84 201807 El 
Banamex, 

8,388.40 5,075.74 3,312.66 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
6anamex, 

8,388.40 5,075.74 3,312.66 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,.225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,257.20 5,168.52 4,088.68 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,388.40 5,075.74 3,312.66 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,388.40 5,075.74 3,312.66 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,388.40 5,075.74 3,312.66 29/ 06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos $102,398.40 $58,362.12 $44,036.28 

201801 El HSBC $21,807.00 56,658.72 $15,148.28 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 21,807.00 6,658.72 15,148.28 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 70126837818 

201803 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

70126837818 

85 201805 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 70126837818 

201809 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
70126837818 

Servicios de Salud de Sinaloa 148 



Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscal ización Superior 2018 

Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201810 El HS8C 21,807.00 6,352.99 15,454.01 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El HSBC 21,807.00 6,352.99 15,454.01 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
70126837818 

201812 El HS8C 21,807.00 6,352.99 15,454.01 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 70126837818 

201813 El HSBC 22,635.50 6,662.54 15,972.96 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

70126837818 

201814 El HSBC 22,635.50 6,767.54 15,867.96 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
70126837818 

201815 El HS8C 22,635.50 6,767.54 15,867.96 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
70126837818 

201816 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
70126837818 

201817 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

70126837818 

201818 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
70126837818 

201819 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
70126837818 

201821 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
70126837818 

201822 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 70126837818 

201823 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
70126837818 

201824 El HSBC 22,635.50 6,676.54 15,958.96 28/12/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 24 Pa os $533310.00 S157 133.82 $376176.18 

201801 El 
Banamex, 

59,826.85 59,722.32 S104.53 15/01/ 2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,826.85 9,722.32 104.53 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,826.85 9,764.59 62.26 14/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

9,826.85 9,76459 62.26 28/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
6anamex, 

9,826.85 9,764.59 62.26 14/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

9,826.85 9,76459 62.26 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

9,826.85 7,856.36 1 ,970.49 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,826.85 8,841.59 985.26 27/ 04/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

9,826.85 8,841.59 985.26 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

9,826.85 8,841.59 985.26 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,826.85 9,114.62 712.23 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

86 201812 El 
Banamex, 

9,826.85 8,923.05 903.80 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,276.85 9,120.58 1,156.27 13/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,276.85 9,395.65 881.20 30/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,276.85 9,327.40 949.45 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,276.85 9,236.40 1 ,040.45 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,276.85 9,295.54 981.31 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,276.85 9,295.54 981.31 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,276.85 9,295.54 981.31 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,276.85 9,295.54 981.31 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

10,276.85 9,597.68 679.17 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,276.85 9,250.76 1,026.09 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,276.85 9,367.45 909.40 14/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 
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201824 El 
Banamex, 

10,276.85 9,367.45 909.40 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $241,244.40 $222,767.33 518,477.07 

201801 El HSBC $8,500.90 55,150.61 S3:.350.29 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 8,500.90 5,150.61 3:,350.29 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HSBC 8,500.90 5,058.44 3:,442.46 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El HSBC 8,500.90 5,058.44 3:,442.46 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

70126837818 

201805 El HSBC 9,080.10 5,120.30 3:,959.80 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 8,500.90 5,058.44 3:,442.46 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
70126837818 

87 
201807 El HSBC 8,500.90 5,058.44 3:,442.46 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 70126837818 

201808 El HSBC 8,500.90 5,058.44 3:,442.46 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
70126837818 

201809 El HSBC 8,500.90 5,058.44 3:,442.46 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El HSBC 9,369.70 6,002.33 3:,367.37 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,500.90 5,924.48 2,576.42 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,500.90 5,924.48 2,576.42 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pa os S103 458.80 S63 623.45 S39 835.35 

201801 El 
Banamex, 

$16,341.00 59,639.44 56,701.56 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

16,341.00 9,639.44 6,701.56 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

16,341.00 9,509.99 6,831.01 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,341.00 9,509.99 6,831.01 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

16,341.00 9,509.99 6,831.01 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,.341.00 9,509.99 6,831.01 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 16,341.00 7,802.33 8,538.67 13/04/2018 

Banamex, S.A. / 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

16,341.00 7,802.33 8,538.67 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

16,341.00 9,509.99 6,831.01 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

16,341.00 9,509.99 6,831.01 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,.341.00 9,509.99 6,831.01 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

16,341.00 9,509.99 6,831.01 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

88 
201813 El 

Banamex, 
17,012.50 9,787.55 7,224.95 13/07/2018 

Banamex, S.A. / 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,012.50 9,892.55 7,119.95 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

17,012.50 9,892.55 7,119.95 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,012.50 9,801.55 7,210.95 30/08/2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,012.50 8,385.50 8,627.00 13/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,012.50 8,385.50 8 ,627.00 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,012.50 8,385.50 8,627.00 12/10/2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,012.50 8,385.50 8 ,627.00 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
6anamex, 

17,012.50 8,385.50 8,627.00 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,012.50 8,385.50 8,627.00 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,012.50 9,944.82 7,067.68 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,012.50 9,944.82 7,067.68 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $400,242.00 $220,540.30 $179,701.70 
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Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201801 HSBC Sl0,749.50 $5,578.24 $5,171.26 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

70126837818 9 

201802 HSBC 10,749.50 5,578.24 5,171.26 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 70126837818 

201804 HSBC 11,073.16 5,512.76 5,560.40 28/ 02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 

201805 HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 HSBC 10,749.50 6,915.23 3,834.27 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 19,473,225.03 

70126837818 

201809 HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 14/ 05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 HSBC 10,749.50 6,915.23 3,834.27 30/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
70126837818 

HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 14/ 06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
70126837818 

HSBC 10,749.50 5,478.20 5,271.30 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
70126837818 

89 
HSBC 11,230.40 5,677.81 5,552.59 13/07/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
70126837818 

HSBC 11,230.40 5,782.81 5,447.59 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,044,.584.87 

70126837818 

201815 HSBC 11,230.40 5,782.81 5,447.59 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
70126837818 

201816 HSBC 11,565.00 5,727.54 5,837.46 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
70126837818 

201817 HSBC 11,230.40 5,691.81 5,538.59 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

70126837818 

201818 HSBC 11,230.40 5,691.81 5,538.59 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 70126837818 

201819 HSBC 11,230.40 5,691.81 5,538.59 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 HSBC 11,230.40 5,691.81 5,538.59 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
70126837818 

201821 HSBC 11,899.60 5,763.28 6,136.32 14/11/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
70126837818 

201822 HSBC 11,230.40 5,691.81 5,538.59 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
70126837818 

201823 HSBC 11,230.40 4,664.29 6,566.11 14/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 70126837818 

201824 HSBC 11,230.40 4,664.29 6,566.11 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
70126837818 

Subtotal 24 Pagos $265,086.26 $135,368.98 $129,717.28 

201801 HSBC $6,179.70 $2,429.29 $3,750.41 15/ 01/ 2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

70126837818 9 

201802 HSBC 6,179.70 2,429.29 3,750.41 31/ 01/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 HSBC 6, 179.70 2,396.29 3,783.41 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 HSBC 6,911.70 2,435.02 4,476.68 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

70126837818 

201805 HSBC 6, 179.70 2,356.84 3,822.86 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 HSBC 6, 179.70 2,356.84 3,822.86 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 HSBC 6, 179.70 2,356.84 3,822.86 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

70126837818 
90 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201808 

S.A. 
6, 179.70 2,356.84 3,822.86 27/ 04/2018 

70126837818 
19,473,225.03 

201809 
Banamex, 

6,179.70 2,435.16 3,744.54 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 
Banamex, 

6,911.70 2,513.34 4,398.36 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 
Banamex, 

6,179.70 2,435.16 3,744.54 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 EL 
Banamex, 

6, 179.70 2,435.16 3,744.54 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 EL 
Banamex, 

6,714.95 2,561.10 41,153.85 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 EL 
Banamex, 6,714.95 2,666.10 4,048.85 30/07/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 
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Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201815 El 
Banamex, 

7,461.95 2,745.88 41,716.07 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
SA 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,714.95 2,575.10 41,139.85 30/08/ 2018 
Banamex, SA / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 6,714.95 2,575.10 41,139.85 13/09/ 2018 

Banamex, S.A. / 20,417,268.43 
SA 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,714.95 2,575.10 41,139.85 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,714.95 1,620.45 5,094.50 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

6,714.95 1,620.45 5,094.50 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

7,461.95 1,700.23 5 ,761.72 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 6,714.95 1,620.45 5,094.50 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,714.95 1,620.45 5,094.50 14/12/2018 
Banamex, SA / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 6,714.95 1,620.45 5,094.50 28/12/2018 

Banamex, S.A./ 
20,618,469.95 

SA 70126837818 
Subtotal 24 Pagos $157,693.80 $54,436.93 $103,256.87 

201801 El 
Banamex, 

$6,179.70 51,494.36 S4l,685.34 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6,179.70 1,494.36 4,685.34 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,402.19 41,777.51 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,402.19 41,777.51 28/02/2018 
Banamex, SA / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,402.19 41,777.51 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
SA 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6,179.70 1,402.19 41,777.51 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

6,179.70 1,402.19 41,777.51 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,402.19 41,777.51 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6, 179.70 1,402.19 41,777.51 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

6, 179.70 1,402.19 41,777.51 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

6,179.70 1,402.19 41,777.51 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6, 179.70 2,58555 3,594.15 29/ 06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
91 

201813 El 
Banamex, 

6,714.95 2,733.96 3,980.99 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 6,714.95 2,838.96 3,875.99 30/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

SA 70126837818 

201815 El 
6anamex, 6,714.95 2,838.96 3,875.99 14/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,714.95 2,747.96 3,966.99 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 6,714.95 2,747.96 3,966.99 13/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

6,714.95 2,747.96 3,966.99 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,714.95 2,747.96 3,966.99 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
SA 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,714.95 2,747.96 3,966.99 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 6,714.95 2,747.96 3,966.99 14/11/2018 

Banamex, S.A. / 21,059,717.33 
SA 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

6,963.95 2,774.55 41,189.40 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,714.95 2,747.96 3,966.99 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,714.95 2,747.96 3,966.99 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S 5, .80 S51,3 $103,620.71 

201801 El - HSBC $5,973.50 54,748.81 SL,224.69 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El - HSBC 5,973.50 4,748.81 1 ,224.69 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

92 
Banamex, S.A./ 

201803 El - HSBC 5,973.50 4,657.72 1,315.78 14/02/2018 70126837818 18,687,621.40 

201804 El - HSBC 5,973.50 3,96954 2,003.96 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 
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201805 El HSBC 5,973.50 4,925.25 1 ,048.25 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 5,973.50 5,142.37 831.13 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 5,973.50 2,820.21 3,153.29 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

70126837818 

201808 El HSBC 5,973.50 2,899.18 3,074.32 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
70126837818 

201809 El HSBC 5,973.50 4,732.51 1,240.99 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El HSBC 5,973.50 4,473.96 1 ,499.54 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
70126837818 

201811 El HSBC 5,973.50 5,449.92 523.58 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
70126837818 

201812 El HSBC 5,973.50 4,946.47 1 ,027.03 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

70126837818 

201813 El HSBC 6,533.50 5,077.64 1,455.86 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
70126837818 

201814 El HSBC 6,533.50 5,461.38 1,072.12 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
70126837818 

201815 El HSBC 6,533.50 5,393.14 1,140.36 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
70126837818 

201816 El HSBC 6,533.50 5,302.14 1 ,231.36 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
70126837818 

201817 El HSBC 6,533.50 5,361.29 1 ,172.21 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

70126837818 

201818 El HSBC 6,533.50 5,361.29 1,172.21 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
70126837818 

201819 El HSBC 6,533.50 5,361.29 1,172.21 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
70126837818 

201820 El 
6anamex, 

6,533.50 5,361.29 1,172.21 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,533.50 5,361.29 1 ,172.21 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

6,533.50 5,361.29 1 ,172.21 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
6anamex, 

6,533.50 5,361.29 1,172.21 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,533.50 5,361.29 1 ,172.21 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S 50, $117,639.37 532,444.63 

201801 El HSBC 55,923.50 52,694.42 53,229.08 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 5,923.50 2,694.42 3,229.08 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HSBC 5,923.50 2,605.05 3,318.45 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El HSBC 6,655.50 2,680.42 3,975.08 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

70126837818 

201805 El HSBC 5,923.50 2,605.05 3,318.45 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 5,923.50 2,605.05 3,318.45 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El HSBC 5,923.50 2,605.05 3,318.45 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

5,923.50 2,605.05 3,318.45 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

5,923.50 3,224.55 2,698.95 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

93 Banamex, Banamex, S.A./ 
201810 El 

S.A. 
6,655.50 3,301.90 3,353.60 30/05/2018 

70126837818 
20,047,984.06 

201811 El 
Banamex, 

5,923.50 3,226.53 2,696.97 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

5,923.50 2,737.53 3,185.97 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
6anamex, 

6,453.50 3,062.88 3,390.62 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 6,453.50 3,044.88 3,408.62 30/07/2018 

Banamex, S.A. / 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

7,200.50 3,247.66 3,952.84 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 6,453.50 3,076.88 3,376.62 30/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
21,483,296.40 

S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

6,453.50 3,076.88 3,376.62 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
6anamex, 

6,453.50 3,076.88 3,376.62 28/09/2018 
Banamex, S.A./ 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 
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201819 El 
Banamex, 6,453.50 3,076.88 3,376.62 12/10/2018 

Banamex, S.A. / 
20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,453.50 3,076.88 3,376.62 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

7,200.50 3,156.66 4,043.84 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

6,453.50 3,076.88 3,376.62 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

6,453.50 3,076.88 3,376.62 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

6,453.50 3,076.88 3,376.62 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S151,482.00 570,712.14 580,769.86 

201801 El 
Banamex, 

58,391.39 51,527.56 56,863.83 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,.391.39 1,527.56 6,863.83 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

94 
201807 El 

Banamex, 
8,.391.39 1,435.39 6,956.00 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,391.39 1,435.39 6,956.00 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos Sl00,696.68 517,409.02 583,287.66 

201801 El 
Banamex, 

510,145.25 59,460.28 $684.97 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 

9,839.35 9,459.86 379.49 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,068.77 9,426.86 641.91 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

9,839.35 9,387.41 451.94 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,068.77 9,387.41 681.36 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

9,839.35 9,387.03 452.32 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

95 
201807 El 

Banamex, 
11,062.95 7,194.01 3,868.94 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,839.35 7,664.77 2,174.58 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 10, 145.25 7,924.70 2,220.55 14/05/2018 

Banamex, S.A./ 19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

9,839.35 8,748.25 1,091.10 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,986.47 8,846.26 2,140.21 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,145.25 8,68455 1 ,460.70 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos S 21,819.46 S105,57 .39 $16,248.07 

201801 El 
Banamex, 

56,326.82 54,569.27 SL,757.55 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6,326.82 4,569.27 1,757.55 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

6,326.82 4,497.12 1,829.70 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

96 201804 El 
6anamex, 

6,326.82 4,483.77 1,843.05 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6,326.82 4,483.77 1 ,843.05 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6,326.82 4,483J7 1 ,843.05 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

6,326.82 2,673.45 3,653.37 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

Servicios de Salud de Sinaloa 154 



Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C /Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201808 El 
Banamex, 

6,326.82 4,061.49 2,265.33 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6,326.82 4,061.49 2,265.33 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

6,326.82 4,482.81 1 ,844.01 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

6,326.82 5,014.93 1,311.89 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6,326.82 5,035.15 1,291.67 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
6anamex, 

6,862.07 5,159.50 1 ,702.57 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,862.07 5,264.50 1 ,597.57 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

6,862.07 4,843.18 2,018.89 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

7,378.40 4,807.33 2,571.07 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

6,862.07 4,752.18 2,109.89 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
6anamex, 

6,862.07 4,752.18 2,109.89 28/09/2018 
Banamex, S.A. / 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

6,862.07 4,752.18 2,109.89 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

6,862.07 4,752.18 2,109.89 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,862.07 4,752.18 2,109.89 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

7,365.50 3,632.03 3,733.47 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
6anamex, 

6,591.00 3,549.31 3,041.69 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

6,591.00 3,549.31 3,041.69 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S158, 744.30 $106,982.35 551,761.95 

201801 El 
Banamex, 

510,285.70 54,775.88 55,509.82 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,285.70 4,775.88 5,509.82 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

10,285.70 4,683.71 5,601.99 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

97 201807 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
6anamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,.225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,285.70 2,993.35 7,292.35 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos S 23, 28.40 S 41,175.6 S82,2 2.78 

201801 El 
Sancome 

511,226.00 55,818.65 55,407.35 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

r 70126837818 9 

201802 El 
Bancome 

11,226.00 5,818.65 5,407.35 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 70126837818 

201803 El 
Bancome 

11,226.00 5,767.49 5 ,458.51 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
r 70126837818 

201804 El 
Sancome 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

r 70126837818 

98 201805 El 
Sancome 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El 
Sancome 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
r 70126837818 

201807 El 
Bancome 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
70126837818 

201808 El 
Banamex, 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 
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201810 El 
Banamex, 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,226.00 5,728.04 5,497.96 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,226.00 5,517.76 5,708.24 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,697.00 6,158.91 5,538.09 13/ 07/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,697.00 6,263.91 5,433.09 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

11,697.00 6,263.91 5,433.09 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,697.00 6,172.91 5,524.09 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,697.00 6,172.91 5,524.09 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,697.00 3,085.76 8 ,611.24 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os S275 076.00 $121379.74 S153: 696.26 

201803 CH 248 
Banamex, 

514,062.63 52,758.88 511,303.75 19/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

511,303.75 
S.A. 70126837818 

201804 CH 309 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 01/03/2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201805 CH 375 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 15/ 03/ 2018 

Banamex, S.A./ 
9,129.89 

S.A. 70126837818 

201806 CH 467 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 02/ 04/2018 

Banamex, S.A./ 
9,129.89 

S.A. 70126837818 

201807 CH 564 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 18/04/2018 
Banamex, S.A. / 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201808 CH 605 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 04/05/2018 

Banamex, S.A./ 
9,129.89 

S.A. 70126837818 

201809 CH 673 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 21/05/2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201810 CH 718 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 01/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201811 CH 778 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 18/06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
9,129.89 

S.A. 70126837818 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Banamex, 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/07/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,446,674.43 

S.A. 70126837818 
99 Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

Banamex, 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 

Banamex, S.A. / 
21,483,296.40 

S.A. 70126837818 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

Banamex, 
11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 

Banamex, S.A. / 
21,059,717.33 

S.A. 70126837818 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/11/ 2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/12/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal $250429.84 S46 926.56 S203: 503.28 
10 

201801 El 
Banamex, 

511,227.01 52,207.48 59,019.53 15/ 01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

o S.A. 70126837818 9 
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201802 El 
Banamex, 

11,227.01 2,207.48 9,019.53 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/02/2018 

Banamex, S.A. / 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 28/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
6anamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 

Banamex, S.A. / 
20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

Subtotal 19 Pagos $213,663.19 540,140.76 $173,522.43 

201801 El 
Banamex, $10,285.70 59,011.66 Sl ,274.04 15/01/2018 

Banamex, S.A./ 518,542,211.4 
S.A. 70126837818 9 

201802 El 
6anamex, 

10,285.70 9,011.66 1 ,274.04 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,285.70 8,958.63 1 ,327.07 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

10,285.70 8,306.05 1 ,979.65 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

11,203.40 8,902.67 2,300.73 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,285.70 8,804.66 1,481.04 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
6anamex, 

11,485.70 7,928.21 3,557.49 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,285.70 7,800.05 2,485.65 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,285.70 7,800.05 2,485.65 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

10,285.70 6,933.37 3,352.33 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
10 S.A. 70126837818 

1 201811 El 
Banamex, 

10,285.70 7,543.43 2,742.27 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,203.40 9,055.28 2,148.12 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

10,751.20 9,147.55 1 ,603.65 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,751.20 9,252.55 1,498.65 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

10,751.20 9,252.55 1,498.65 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,751.20 9,161.55 1 ,589.65 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,699.90 9,262.87 2,437.03 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

10,751.20 9,161.55 1 ,589.65 28/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,751.20 9,161.55 1,589.65 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

17,051.20 9,742.90 7,308.30 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 
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201821 El 
Banamex, 

10,751.20 9,031.39 1 ,719.81 14/11/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

11,699.90 9,132.71 2,567.19 29/ 11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

10,751.20 9,031.39 1 ,719.81 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,751.20 9,031.39 1,719.81 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $263,675.60 $210,425.67 553,249.93 

201801 El HSBC 511,060.66 54,963.22 56,097.44 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 10,979.75 4,962.58 6,017.17 31/ 01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
70126837818 

201803 El HSBC 10,737.00 4,951.34 5,785.66 14/02/ 2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
70126837818 

201804 El HSBC 11,384.33 5,660.61 5,723.72 28/ 02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

70126837818 

201805 El HSBC 10,817.91 6,230.93 4,586.98 14/03/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El HSBC 11,060.66 6,230.93 4,829.73 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

10 
Banamex, S.A. / 

2 201807 El HSBC 10,737.00 6,230.93 4,506.07 13/04/ 2018 
70126837818 

20,957,783.97 

201808 El 
Banamex, 

10,737.00 6,230.93 4,506.07 27/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,060.66 6,230.93 4,829.73 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 11,546.16 6,300.06 5,246.10 30/05/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,737.00 6,230.93 4,506.07 14/06/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,346, 795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,979.75 6,230.93 4,748.82 29/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pagos S 31,837.88 570,454.32 $61,383.56 

201801 El 
Banamex, 

$8,391.39 52,873.91 SS,517.48 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,391.39 2,338.95 6,052.44 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 14/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
6anamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,.391.39 2,246.78 6,144.61 28/ 03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

10 
Banamex, Banamex, S.A./ 

3 201807 El 
S.A. 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 13/04/2018 
70126837818 

20,957,783.97 

201808 El 
Banamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 27/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,391.39 2,246.78 6,144.61 14/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

8,391.39 2,781.78 5,609.61 29/ 06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

Subtotal 12 Pa os S100 696.68 S28215.66 S72 481.02 

201801 El 
6anamex, 

$9,796.50 57,766.73 52,029.77 15/01/ 2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,513.30 7,766.73 1 ,746.57 31/ 01/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,079.71 7,717.59 2,362.12 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

10,362.92 7,768.88 2,594.04 28/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

10 
201805 El 

Banamex, 
9,513.30 7,678.14 1,835.16 14/03/2018 

Banamex, S.A./ 
18,936,399.69 

4 S.A. 70126837818 

201806 El 
6anamex, 

9,513.30 7,678.14 1,835.16 28/03/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

9,513.30 7,678.15 1 ,835.15 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,796.50 7,678.14 2,118.36 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,362.92 7,768.88 2,594.04 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 
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201810 El 
Banamex, 

9,796.50 7,678.14 2,118.36 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,513.30 7,678.14 1,835.16 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,513.30 6,779.28 2,734.02 29/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

9,952.84 6,959.45 2,993.39 13/ 07/2018 
Banamex, S.A. / 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

10,538.39 7,064.45 3,473.94 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,.584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

10,245.61 7,064.45 3,181.16 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,538.39 7,035.99 3,502.40 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 10,245.61 6,973.45 3,272.16 13/ 09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

9,952.84 7,927.24 2,025.60 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

9,952.84 7,927.24 2,025.60 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

10,245.61 7,927.24 2,318.37 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

9,952.84 7,927.24 2,025.60 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,831.16 8,021.05 2,810.11 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 10,611.58 7,927.24 2,684.34 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

9,952.84 7,927.24 2,025.60 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pa os $240295.40 S182 319.22 S57 976.18 

201801 El 
Banamex, 

$10,737.00 52,902.03 57,834.97 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,737.00 2,902.03 7,834.97 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 14/02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,708.00 2,905.96 8,802.04 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
6anamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

11,708.00 2,905.96 8,802.04 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,737.00 2,802.26 7,934.74 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

10 
201812 El 

Banamex, 
10,737.00 2,802.26 7,934.74 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 19,477,772.09 
5 S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 11,217.90 2,938.77 8 ,279.13 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,217.90 3,043.77 8,174.13 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,217.90 3,043.77 8 ,174.13 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 11,887.10 3,024.24 8,862.86 30/08/2018 

Banamex, S.A. / 
21,483,296.40 

S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 11,217.90 2,952.77 8 ,265.13 13/ 09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,217.90 2,952.77 8 ,265.13 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,217.90 2,952.77 8 ,265.13 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 11,217.90 2,952.77 8 ,265.13 30/10/2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

12,221.70 3,059.97 9,161.73 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 11,217.90 2,952.77 8 ,265.13 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 11,217.90 2,952.77 8 ,265.13 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 
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201824 El 
Banamex, 

11,217.90 2,952.n 8 ,265.13 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $267,073.80 569,813.97 $197,259.83 

201801 El 
Banamex, 

517,293.50 54,879.83 512,413.67 15/01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

17,293.50 7,257.15 10,036.35 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

17,293.50 7,067.76 10,225.74 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 17,293.50 7,067.76 10,225.74 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
6anamex, 

17,293.50 7,067.76 10,225.74 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

10 201806 El 
Banamex, 

17,293.50 7,067.76 10,225.74 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

6 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201807 El 
S.A. 

17,293.50 7,067.76 10,225.74 13/04/2018 70126837818 20,957,783.97 

201808 El 
Banamex, 17,293.50 7,067.76 10,225.74 27/04/2018 

Banamex, S.A./ 
19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 17,293.50 7,067.76 10,225.74 14/05/2018 

Banamex, S.A./ 
19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

17,293.50 7,067.76 10,225.74 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

17,293.50 7,067.76 10,225.74 14/06/2018 
Banamex, S.A. / 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 
Subtotal 11 Pagos $190,228.50 575,746.82 S114l,481.68 

201801 El 
Banamex, 

511,227.01 54,435.25 $6,791.76 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

11,227.01 4,43525 6,791.76 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

11,227.01 4,324.89 6,902.12 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 11,227.01 4,324.89 6,902.12 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

11,227.01 4,324.89 6,902.12 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 11,227.01 4,324.89 6,902.12 28/03/2018 

Banamex, S.A. / 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 11,227.01 4,324.89 6,902.12 13/ 04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
6anamex, 

11,227.01 4,324.89 6,902.12 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,.225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,227.01 4,324.89 6,902.12 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

11,227.01 4,324.89 6,902.12 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 11,227.01 4,324.89 6,902.12 14/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

11,227.01 4,324.89 6,902.12 29/ 06/2018 
Banamex, S.A. / 

19,477, n2.09 
S.A. 70126837818 

10 Banamex, Banamex, S.A./ 
201813 El 

S.A. 
11,277.01 3,497.39 7,779.62 13/07/2018 

70126837818 
20,446,674.43 

201814 El 
Banamex, 11,277.01 3,497.39 7,779.62 30/07/2018 

Banamex, S.A. / 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,277.01 3,497.39 7,779.62 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,277.01 3,497.39 7,779.62 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,277.01 3,497.39 7,779.62 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 11,277.01 3,497.39 7,779.62 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

11,277.01 3,497.39 7,779.62 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 11,277.01 3,497.39 7,779.62 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 11,277.01 3,497.39 7,779.62 14/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
6anamex, 

11,277.01 3,497.39 7,779.62 29/ 11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 11,277.01 3,497.39 7,779.62 14/12/2018 

Banamex, S.A./ 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,277.01 3,497.39 7,779.62 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos S27 , .24 594,088.08 $175,960.16 

10 
201818 El 

Banamex, 
$44,060.91 58,843.07 535,217.84 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 520,435,608.4 
8 S.A. 70126837818 1 
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201819 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 14,686.97 2,947.69 11,739.28 27/ 11/201 Banamex, S.A. / 

11,739.28 
S.A. 8 70126837818 

201822 El 
Banamex, 14,686.97 2,947.69 11,739.28 29/ 11/2018 

Banamex, S.A. / 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

14,686.97 2,947.69 11,739.28 28/ 12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 7 Pagos $132,182.73 526,529.21 Sl OS,653.52 

201801 El 
Banamex, 

514,686.97 53,151.73 Sll,535.24 15/01/2018 
Banamex, S.A. / 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

14,686.97 3,151.73 11,535.24 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 14,686.97 3,022.28 11,664.69 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 14,686.97 3,022.28 11,664.69 28/03/2018 

Banamex, S.A. / 
19,004,381.83 

S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 14/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

10 Banamex, Banamex, S.A. / 
9 201810 El 

S.A. 
14,686.97 3,022.28 11,664.69 30/05/2018 

70126837818 
20,047,984.06 

201811 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 14,686.97 3,022.28 11,664.69 29/06/ 2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 14,686.97 3,022.28 11,664.69 13/ 07/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 14,686.97 3,022.28 11,664.69 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

14,686.97 3,022.28 11,664.69 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 14,686.97 3,022.28 11,664.69 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

Subtotal 18 Pa os S264 365.46 S54659.94 S209 705.52 

201801 El 
Banamex, 

516,391.00 510,342.34 56,048.66 15/ 01/2018 
Banamex, S.A./ 518,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

16,391.00 10,342.34 6,048.66 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

16,391.00 10,250.71 6,140.29 14/ 02/ 2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

16,.391.00 10,250.71 6,140.29 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

16,391.00 10,250.71 6,140.29 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,888.00 10,440.72 6,447.28 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,391.00 10,250.71 6,140.29 13/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
11 S.A. 70126837818 
o 

201808 El 
Banamex, 

16,391.00 8,417.94 7,973.06 27/ 04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

16,.391.00 8,417.94 7,973.06 14/05/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

16,391.00 8,417.94 7,973.06 30/05/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,391.00 8,417.94 7,973.06 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

17,385.00 8,797.97 8 ,587.03 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,062.50 8,766.94 8 ,295.56 13/ 07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

17,062.50 8,871.94 8 ,190.56 30/07/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 
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201815 El 
Banamex, 

17,062.50 8,871.94 8 ,190.56 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,062.50 11,144.29 5 ,918.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,062.50 11,144.29 5 ,918.21 13/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,576.30 11,340.72 6,235.58 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 20,435,608.41 

S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,062.50 11,144.29 5 ,918.21 12/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
6anamex, 

17,062.50 11,144.29 5 ,918.21 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

17,062.50 11,144.29 5 ,918.21 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,062.50 11,144.29 5,918.21 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,576.30 11,340.72 6,235.58 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,062.50 11,144.29 5 ,918.21 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pagos 403,960.60 $241,800.26 $162,160.34 

201801 El 
Banamex, 

$6,853.45 $2,247.59 $4,605.86 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6,853.45 2,247.59 4,605.86 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

6,853.45 2,175.45 4,678.00 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

6,853.45 2,162.10 4!,691.35 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 7,354.05 2,215.57 5,138.48 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6,853.45 2,162.10 4!,691.35 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

6,853.45 2,162.10 4!,691.35 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

6,853.45 2,162.10 4!,691.35 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,303.75 2,562.75 5,741.00 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
6anamex, 

6,853.45 2,407.86 4,445.59 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

6,853.45 2,407.86 4,445.59 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6,853.45 2,407.86 4,445.59 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
11 

Banamex, Banamex, S.A./ 
201813 El S.A. 7,205.15 2,512.68 4,692.47 13/ 07/2018 70126837818 

20,446,674.43 

201814 El 
Banamex, 

7,205.15 2,617.68 4,587.47 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

7,205.15 2,617.68 4,587.47 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

7,205.15 2,526.68 4,678.47 30/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

21,483,296.40 S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

7,205.15 2,526.68 4,678.47 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 7,205.15 2,526.68 4,678.47 28/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,435,608.41 S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

7,205.15 2,526.68 4,678.47 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

7,205.15 2,526.68 4,678.47 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

7,722.68 2,581.96 5,140.72 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 7,463.91 2,554.32 4,909.59 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

7,205.15 2,526.68 4,678.47 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

7,205.15 2,526.68 4,678.47 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 S.A. 70126837818 
Subtotal 24 Pagos $171, 30.3 $57,892.01 SlB,538.38 

201801 El HSBC Sll,339.51 $4,791.34 $6,548.17 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

70126837818 9 

201802 El HSBC 11,339.51 4,791.34 6,548.17 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
11 70126837818 

201803 El HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 70126837818 

201804 El HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 

19,856,241.93 
70126837818 
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201805 El - HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
70126837818 

201806 El - HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
70126837818 

201807 El - HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

70126837818 

201808 El - HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 

19,473,225.03 
70126837818 

201809 El - HSBC 11,339.51 4,695.47 6,644.04 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
70126837818 

201810 El 
6anamex, 

11,339.51 4,695.47 6,644.04 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,339.51 4,695.47 6,644.04 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

Subtotal 11 Pagos S124, 734.61 $51,841.91 S7Z,892.70 

201801 El 
Banamex, 

SS,441.39 $3,150.91 SS,290.48 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

8,441.39 3,150.91 5,290.48 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 8,441.39 3,058.74 5,382.65 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 8,441.39 3,058.74 5,382.65 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

11 
Banamex, Banamex, S.A./ 

3 201807 El 
S.A. 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 13/04/2018 
70126837818 

20,957,783.97 

201808 El 
Banamex, 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,441.39 3,058.74 5,382.65 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
6anamex, 8,441.39 3,058.74 5,382.65 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
Subtotal 12 Pagos SlOl,296.68 $36,889.22 $64,407.46 

201801 El 
6anamex, 

$16,366.00 $5,999.47 Sl 0,366.53 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

16,366.00 5,999.47 10,366.53 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

16,366.00 8,019.11 8 ,346.89 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

17,857.00 8,194.45 9,662.55 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

16,.366.00 8,029.11 8 ,336.89 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

16,366.00 8,029.11 8 ,336.89 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

16,366.00 8,029.11 8 ,336.89 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

16,366.00 8,029.11 8 ,336.89 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
6anamex, 

17,857.00 8,204.45 9,652.55 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

11 
201810 El 

Banamex, 
16,.366.00 8,029.11 8 ,336.89 30/05/2018 

Banamex, S.A. / 
20,047,984.06 4 S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

16,366.00 8,029.11 8 ,336.89 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

16,366.00 8,069.06 8 ,296.94 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 

17,037.50 8,274.49 8 ,763.01 13/07/2018 
Banamex, S.A./ 20,446,674.43 

S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

17,037.50 8,379.49 8 ,658.01 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

18,578.90 8,560.76 10,018.14 14/08/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8 ,749.01 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8,749.01 13/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8 ,749.01 28/09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8 ,749.01 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 
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201820 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8,749.01 30/10/2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

18,578.90 8,469.76 10,109.14 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8,749.01 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8 ,749.01 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

17,037.50 8,288.49 8,749.01 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos 406,906.80 $192,653.09 $214',253.71 

201801 El 
6anamex, 

$10,737.00 $8,596.37 $2,140.63 15/01/2018 
Banamex, S.A. / $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

10,737.00 8,596.37 2,140.63 31/01/2018 
Banamex, S.A. / 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

10,737.00 8,535.74 2,201.26 14/02/2018 
Banamex, S.A./ 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

11,708.00 11,486.34 221.66 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

10,737.00 8,409.64 2,327.36 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

10,737.00 8,409.64 2,327.36 28/03/2018 
Banamex, S.A. / 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

10,737.00 7,711.54 3,025.46 13/04/2018 
Banamex, S.A. / 20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

10,737.00 8,947.12 1 ,789.88 27/04/2018 
Banamex, S.A./ 

19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

11 
Banamex, Banamex, S.A./ 

5 201809 El 
S.A. 

11,708.00 9,231.82 2,476.18 14/05/2018 
70126837818 

19,880,324.82 

201810 El 
Banamex, 

10,737.00 9,060.72 1 ,676.28 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

10,737.00 9,632.61 1,104.39 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

10,737.00 9,632.61 1 ,104.39 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
Banamex, 11,217.90 9,832.24 1,385.66 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 11,217.90 10,150.94 1,066.96 30/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
6anamex, 

11,217.90 9,356.13 1 ,861.77 14/08/2018 
Banamex, S.A. / 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,887.10 9,336.60 2,550.50 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

Subtotal 16 Pagos $176,326.80 $146,926.43 $29,400.37 

201801 El 
Banamex, 

$9,839.35 $4,917.74 $4,921.61 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

9,839.35 4,917.74 4',921.61 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 

18,436,349.92 
S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 

9,839.35 4,884.74 4',954.61 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

10,757.05 4,943.30 5,813.75 28/02/2018 
Banamex, S.A./ 

19,856,241.93 
S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

9,839.35 4,845.29 4,994.06 14/03/2018 
Banamex, S.A. / 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

9,839.35 4,845.29 4,994.06 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

9,839.35 4,845.29 4,994.06 13/04/2018 
Banamex, S.A./ 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 

9,839.35 4,845.29 4,994.06 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 
11 

201809 El 
Banamex, 

10,757.05 4,943.30 5,813.75 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

6 S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

9,839.35 4,845.29 4,994.06 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

9,839.35 5,074.82 4,764.53 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

9,839.35 5,074.82 4,764.53 29/ 06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
6anamex, 

10,289.35 5,203.02 5,086.33 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

11,489.35 5,230.97 6,258.38 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

11,238.05 5,204.13 6,033.92 14/08/2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 13/ 09/2018 
Banamex, S.A. / 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 
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201818 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 12/ 10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 30/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

11,238.05 5,113.13 6,124.92 14/11/2018 
Banamex, S.A. / 21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 29/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
6anamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

10,289.35 5,011.81 5,277.54 28/12/2018 
Banamex, S.A./ 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $246,477.20 $119,828.64 $126,648.56 

201801 El 
Banamex, 

$8,475.90 $8,273.40 $202.50 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 8,475.90 8,265.41 210.49 31/01/2018 

Banamex, S.A./ 
18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
Banamex, 8,475.90 8,20428 271.62 14/02/2018 

Banamex, S.A./ 
18,687,621.40 

S.A. 70126837818 

201804 El 
Banamex, 

8,475.90 8,425.89 50.01 28/02/2018 
Banamex, S.A. / 19,856,241.93 

S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 8,475.90 8,425.89 50.01 14/03/2018 

Banamex, S.A. / 
18,936,399.69 

S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

8,475.90 8,425.89 50.01 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 8,475.90 6,773.85 1,702.05 13/04/2018 

Banamex, S.A./ 
20,957,783.97 

S.A. 70126837818 

201808 El 
Banamex, 8,475.90 7,988.11 487.79 27/04/2018 

Banamex, S.A. / 19,473,225.03 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

8,475.90 7,515.91 959.99 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 19,880,324.82 

S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

8,475.90 7,515.89 960.01 30/05/2018 
Banamex, S.A./ 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

8,475.90 7,515.89 960.01 14/06/ 2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 8,475.90 7,515.89 960.01 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

S.A. 70126837818 
11 

6anamex, Banamex, S.A. / 
201813 El 

S.A. 
8,881.10 8,024.11 856.99 13/07/2018 

70126837818 
20,446,674.43 

201814 El 
Banamex, 8,881.10 8,062.17 818.93 30/07/2018 

Banamex, S.A./ 
20,044,584.87 

S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 

8,881.10 7,993.93 887.17 14/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,539,338.22 
S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

8,881.10 7,902.93 978.17 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 8,881.10 7,962.05 919.05 13/09/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
6anamex, 8,881.10 7,962.05 919.05 28/09/2018 

Banamex, S.A. / 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

8,881.10 7,962.05 919.05 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

8,881.10 6,968.79 1 ,912.31 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 8,881.10 6,968.79 1,912.31 14/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,059,717.33 

S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

9,180.50 8,060.88 1,119.62 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

8,881.10 7,897.83 983.27 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 8,881.10 7,725.38 1 ,155.72 28/12/2018 

Banamex, S.A. / 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $208,583.40 $188,337.26 $20,246.14 

201801 El 
Banamex, 

$6,179.70 $2,948.80 $3,230.90 15/01/2018 
Banamex, S.A./ $18,542,211.4 

S.A. 70126837818 9 

201802 El 
Banamex, 

6, 179.70 2,948.80 3,230.90 31/01/2018 
Banamex, S.A./ 18,436,349.92 

S.A. 70126837818 

201803 El 
6anamex, 

6, 179.70 2,856.63 3,323.07 14/02/2018 
Banamex, S.A. / 

18,687,621.40 
S.A. 70126837818 

11 
201804 El 

Banamex, 
6,179.70 2,856.63 3,323.07 28/02/2018 

Banamex, S.A./ 19,856,241.93 
8 S.A. 70126837818 

201805 El 
Banamex, 

6, 179.70 2,856.63 3,323.07 14/03/2018 
Banamex, S.A./ 

18,936,399.69 
S.A. 70126837818 

201806 El 
Banamex, 

6, 179.70 2,856.63 3,323.07 28/03/2018 
Banamex, S.A./ 

19,004,381.83 
S.A. 70126837818 

201807 El 
Banamex, 

6,911.70 3,250.37 3,661.33 13/ 04/2018 
Banamex, S.A. / 

20,957,783.97 
S.A. 70126837818 
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201808 El 
Banamex, 

6,179.70 3,172.19 3,007.51 27/04/2018 
Banamex, S.A. / 19,473,225.03 

S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

6, 179.70 3,172.19 3,007.51 14/05/2018 
Banamex, S.A./ 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 

6, 179.70 3,172.19 3,007.51 30/05/2018 
Banamex, S.A. / 

20,047,984.06 
S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 6,911.70 3,250.37 3,661.33 14/06/2018 

Banamex, S.A. / 
19,346,795.15 

S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 

6,179.70 3,172.19 3,007.51 29/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,477,772.09 
S.A. 70126837818 

201813 El 
6anamex, 

6,714.95 3,296.53 3,418.42 13/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
Banamex, 

6,714.95 3,401.53 3,313.42 30/07/2018 
Banamex, S.A./ 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 6,714.95 3,401.53 3,313.42 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

6,714.95 3,310.53 3,404.42 30/08/2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 6,714.95 2,234.34 4!,480.61 13/09/2018 

Banamex, S.A./ 
20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
6anamex, 6,714.95 2,234.34 4!,480.61 28/09/2018 

Banamex, S.A. / 20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 

7,914.95 2,362.50 5,552.45 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 6,714.95 2,234.34 4!,480.61 30/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,380,935.21 

S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 

6,714.95 2,234.34 4!,480.61 14/11/2018 
Banamex, S.A./ 

21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 

7,212.95 2,287.52 4,925.43 29/11/2018 
Banamex, S.A. / 

21,456,487.09 
S.A. 70126837818 

201823 El 
6anamex, 6,714.95 3,353.37 3,361.58 14/12/2018 

Banamex, S.A. / 
21,057,811.16 

S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 6,714.95 3,353.37 3,361.58 28/12/2018 

Banamex, S.A. / 
20,618,469.95 

S.A. 70126837818 

Subtotal 24 Pagos $157,897.80 570,217.86 587,679.94 

201816 El 
Banamex, 

522,554.02 54,215.60 518,338.42 31/08/201 Banamex, S.A./ 
Sl00,037. 71 

S.A. 8 70126837818 

201817 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/09/2018 

Banamex, S.A./ 
20,417,268.43 

S.A. 70126837818 

201818 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 

201819 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/10/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,349,498.33 

S.A. 70126837818 

11 201820 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

9 
Banamex, Banamex, S.A./ 

201821 El 
S.A. 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 70126837818 
21,059,717.33 

201822 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/11/2018 

Banamex, S.A./ 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 
Banamex, S.A. / 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 9 Pa os S112 770.10 S21078.00 S 91692.10 

201807 CH 
Banamex, 

533,681.03 56,291.36 527,389.67 17/04/2018 
Banamex, S.A./ 

527,389.67 
S.A. 70126837818 

201808 CH 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 02/05/2018 
Banamex, S.A./ 

9,129.89 
S.A. 70126837818 

201809 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/05/2018 
Banamex, S.A. / 

19,880,324.82 
S.A. 70126837818 

201810 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 30/05/2018 

Banamex, S.A./ 
20,047,984.06 

S.A. 70126837818 

201811 El 
Banamex, 

11,227.01 2,097.12 9,129.89 14/06/2018 
Banamex, S.A./ 

19,346,795.15 
S.A. 70126837818 

201812 El 
Banamex, 11,227.01 2,097.12 9,129.89 29/06/2018 

Banamex, S.A./ 
19,477,772.09 

12 S.A. 70126837818 
o 

201813 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/07/2018 

Banamex, S.A./ 20,446,674.43 
S.A. 70126837818 

201814 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/07/2018 
Banamex, S.A. / 

20,044,584.87 
S.A. 70126837818 

201815 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/08/ 2018 

Banamex, S.A./ 
20,539,338.22 

S.A. 70126837818 

201816 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/08/ 2018 
Banamex, S.A./ 

21,483,296.40 
S.A. 70126837818 

201817 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 13/ 09/ 2018 
Banamex, S.A./ 

20,417,268.43 
S.A. 70126837818 

201818 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/09/2018 
Banamex, S.A. / 

20,435,608.41 
S.A. 70126837818 
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Quincen 
Topo 

# RfC Nombre • Pago Núm.CUenta 
Banco Percepción Deducción Neto 

Fecha de Banco/ No. Monto 

Proceso fl/C / Núm.CH Cobro CUenta Dispersión 
H 

201819 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 12/10/ 2018 
Banamex, S.A. / 

20,349,498.33 
S.A. 70126837818 

201820 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 30/10/2018 
Banamex, S.A./ 

20,380,935.21 
S.A. 70126837818 

201821 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/11/2018 

Banamex, S.A. / 21,059,717.33 
S.A. 70126837818 

201822 El 
Banamex, 11,277.01 2,107.80 9,169.21 29/11/2018 

Banamex, S.A. / 
21,456,487.09 

S.A. 70126837818 

201823 El 
Banamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 14/12/2018 
Banamex, S.A./ 

21,057,811.16 
S.A. 70126837818 

201824 El 
6anamex, 

11,277.01 2,107.80 9,169.21 28/12/2018 
Banamex, S.A. / 

20,618,469.95 
S.A. 70126837818 

Subtotal 18 Pagos $225,140.20 542,070.56 $183,069.64 

12 201801 CH 109 
Banamex, 

511,227.01 52,207.48 $9,019.53 18/01/2018 
Banamex, S.A./ 

59,019.53 
S.A. 70126837818 

Subtotal 1 Pagos $11,227.01 52,207.48 S ,019.53 

Total General 
2305 

$26,218,464.41 Sll,776,815.97 $14,441,648.44 
Pagos 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 145 primer párrafo fracción 111 y 155 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43, 44, 67, 70 
fracción I y 74 fracción 11 inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 
primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 30 último párrafo, 66 fracción 
V, 69 fracción IX, 70 fracción 1, 71, 73 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 46 fracciones II y 111, 47, 48, 49, 50, 52 y 53 
de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fisca l del 
año 2018. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación que aclare o just if ique el pago de 108 categorías las cuales no se encuentran 
autorizadas en el reporte "Analít ico de Plazas Federalizadas 2018" emitido por la Dirección 

General Adjunta de la Admin istración, Operación y Control de Servicios Personales de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Admin istración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud Federal; en respuesta los Servicios de Salud de Sinaloa a t ravés del 

oficio número SSS/ DAl/ 0531/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, proporciona copia del 
oficio no. RH/4125/ 2019 donde manifiesta que proporciona oficio DGRH0/ 2809/2019 
firmado por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en el cual se 
especifica que aunque NO se encuentran registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, son códigos que se encuentran autorizados en el Catálogo de Puestos y Tabuladores 
de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En dicho oficio DGRHO/2809/2019 de fecha 09 de abril de 2019 firmado por la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización, manifiesta “si bien es cierto que las plazas 
pagadas no se encuentran registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son 
trabajadores que laboran y están asignados en las diferentes unidades médicas en el Estado 
y los códigos que se les paga se encuentran autorizados en el Catálogo de Puestos y 
Tabuladores de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y no excede el Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2017”. 
 
Al respecto con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, me permito comunicarle que de conformidad con el Acuerdo de Coordinación que 
celebraron las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, la extinta Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado 
de Sinaloa, para la descentralización integral de los servicios de salud de la entidad 
federativa, publicado el 13 de febrero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, establece 
la creación de un organismo público descentralizado responsable de los servicios de salud 
del estado (OPD) y dispone que el OPD tendrá personalidad jurídica, autonomía técnica y 
operativa respecto de la administración para el manejo de sus recursos humanos y 
financieros, indicando en la disposición vigésima séptima que la Secretaría de Salud 
transferirá los recursos asignados al pago de servicios personales de los trabajadores 
federales que pasaron a ser estatales en virtud del acuerdo. 
 
Asimismo, el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos asignados 
vía FASSA incluyen la totalidad de las remuneraciones de la plantilla de personal federalizado, 
utilizada para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a cada entidad 
federativa, incluyendo en la base del cálculo los conceptos de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social. 
 
Por lo anterior y bajo la consideración de que los recursos del FASSA, se deben destinar 
conforme a lo establecido a los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud en congruencia 
con los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, se considera que corresponde a ese 
Organismo Público Descentralizado la administración de los recursos FASSA en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal que corresponda, para el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley 
General de Salud. 
 
Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el organismo, donde 
manifiesta que las plazas no se encuentran registradas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sino que los códigos se encuentran autorizados en el catálogo de Puestos y 
Tabuladores de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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(SHCP), así como tampoco excede el Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 
2018; en virtud de que en el catálogo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios no 
señala el número de plazas autorizadas sino que únicamente señala la categoría y el sueldo 
base tabular bruto mensual, así como tampoco proporcionan evidencia respecto a que no 
excede el Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2018 y aunado a que no 
cuentan con el trámite realizado para su validación por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas previo a la presentación a su Junta Directiva a fin de que estas 
categorías, sean contempladas en el control presupuestario de los servicios personales y 
remuneraciones de los Servicios de Salud de Sinaloa tal y como lo establece el artículo 46 
fracción III de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal 2018, por lo anterior, la observación no se solventa. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PO-87-06 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $26,218,464.41 (veintiséis millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 41/100 M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un 
daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018, por concepto 
de pagos a 22 códigos los cuales no se encuentran autorizados en el reporte “Analítico de 
Plazas Federalizadas 2018” emitida por la Dirección General Adjunta de Administración, 
Operación y Control de Servicios Personales de la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-87-45 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 88 Con Observación. 
Se realizó comparativo entre el número de plazas de trabajadores de base federalizados 
detallados en las nóminas de sueldos pagadas por los Servicios de Salud de Sinaloa durante 
la segunda quincena del mes de marzo del ejercicio fiscal 2018, contra la plantilla de apertura 
autorizada por la Secretaría de Salud Federal, detectándose 44 códigos autorizados en el 
reporte “Analítico de Plazas Federalizadas 2018” emitida por la Dirección General Adjunta 
de Administración, Operación y Control de Servicios Personales de la Dirección General de 
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Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud 
Federal, en las cuales se observa que fueron ejercidos en exceso 350 plazas ya que fueron 
autorizadas 1036 y ejercidas 1386. A continuación se detallan: 

Número Zona Número de Plazas 

Catecorías 
aave Descripción de Catecoría 

Económica 
Diferencia 

Ejercidas Autorizadas 

1 CF34263 Jefe de Departamento Estatal. 3 2 1 1 

2 CF41056 Técnico en Verificación, Dicta mi nación o Saneamiento 2 9 5 4 

3 CF41057 Técnico en Verificación, Dictaminación o Saneamiento 2 4 3 1 

4 CF41061 Verificador o Dictaminador Sanitario C 3 2 1 1 

5 CF41062 Verificador o Dictaminador Especia lizado A 2 15 14 1 

6 CF41076 Coordinador Paramédico en Área Normativa B 2 4 3 1 
7 M01006 Médico General A 3 29 28 1 

8 
M01007 Cirujano Dentista A 2 35 25 10 

M01007 Cirujano Dentista A 3 11 10 1 

9 M01008 Médico General B 2 22 18 4 

10 M01009 Médico General C 2 31 25 6 

11 M01010 Médico Especial ista B 3 10 9 1 

12 M01011 Médico Especial ista C 2 15 5 10 

13 M01015 Cirujano Dentista C 2 5 4 1 

14 
M02001 Químico A 2 60 53 7 

M02001 Químico A 3 23 19 4 

15 M02003 Técnico Laborat orista A 2 15 9 6 

16 M02015 Psicólogo Clínico 2 20 12 8 

17 M02016 Citotecnólogo A 3 5 2 3 

M02029 Paramédico en Área Normativa 2 22 20 2 
18 

Paramédico en Área Normativa M02029 3 13 1 12 

19 M02031 Enfermera Jefe de Servicios 3 54 48 6 

20 M02034 Enfermera Especialista A 2 5 3 2 

21 M02035 Enfermera General Titulada A 2 203 173 30 

22 M02036 Auxiliar de Enfermería A 2 138 47 91 

23 M02038 Oficial y/o Preparador Despachador de Farmacia 3 3 2 1 

24 M02051 Ecónomo 3 2 1 1 

25 M02054 Jefe de Brigada en Programas de Sa lud 3 31 26 5 

26 M02055 Jefe de Sector en Programas de Salud 2 59 57 2 

27 M02056 Jefe de Dist rito en Programas de Sa lud 3 6 5 1 

28 M02057 Jefe de Estadística y Arch ivo Clínico 2 7 6 1 

29 M02058 Técnico en Estadística en Área Médica 2 12 9 3 

30 M02059 Auxiliar de Estadística y Arch ivo Clínico 3 2 1 1 

31 M02064 Auxiliar Técnico de Diagnóstico y/o Tratamiento 3 3 1 2 

32 M02072 Supervisora de Trabajo Social en Área Médica A 2 2 1 1 

33 M02073 Técnico en Programas de Salud 2 117 106 11 

34 M02077 Químico Jefe de Sección de Laboratorio de A. C. A 2 9 6 3 

35 M02082 Auxiliar de Enfermería B 2 24 21 3 

36 M02088 Químico B 3 4 2 2 

M02095 Técnico Laboratorista B 2 5 3 2 
37 

M02095 Técnico Laboratorista B 3 4 1 3 

38 M02105 Enfermera General Tit ulada C 3 171 115 56 

Servicios de Salud de Sinaloa 170 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Número Zona Número de Plazas 

Cateeorías 
aave Descripción de Cateeoría 

Económica 
Diferencia 

Ejercidas Autorizadas 

39 M02107 Enfermera Especialist a C 2 21 17 4 

40 M03005 Afanadora 3 28 19 9 

41 M03011 Lavandera en Hospital 3 11 10 1 

42 M03012 Operador de Calderas en Hospital 3 6 5 1 

43 
M03018 Apoyo Administrativo en Salud - A8 2 34 20 14 

M03018 Apoyo Administrativo en Salud - A8 3 5 3 2 

44 M03022 Apoyo Administrativo en Salud - A4 2 68 61 7 

Total 1386 1036 350 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 145 primer párrafo fracción 111 y 155 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43, 44, 67 y 70 
fracción 1, 74 fracción 11 inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 
fracción II y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 3 último párrafo, 66 fracción V, 69 fracción 
IX, 71, 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Sinaloa; 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 46 fracciones II y 11 1, 47, 48, 49, 50, 52 y 53 de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 
2018. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación que aclare o just ifique el pago de 108 categorías las cuales no se encuentran 
autorizadas en el reporte "Analítico de Plazas Federalizadas 2018" emitido por la Dirección 

General Adjunta de la Admin ist ración, Operación y Control de Servicios Personales de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud Federal; en respuesta los Servicios de Salud de Sinaloa a través del 

oficio número SSS/DAl/0531/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, proporciona copia del 
oficio no. RH/4125/2019 donde manifiesta que proporciona oficio DGRH0/2809/2019 
firmado por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en el cual se 
especifica que aunque NO se encuentran registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, son códigos que se encuentran autorizados en el Catálogo de Puestos y Tabuladores 
de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En d icho oficio DGRH0/2809/2019 de fecha 09 de abri l de 2019 firmado por la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización, manifiesta "si bien es cierto que las plazas 
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pagadas no se encuentran registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son 
trabajadores que laboran y están asignados en las diferentes unidades médicas en el Estado 
y los códigos que se les paga se encuentran autorizados en el Catálogo de Puestos y 
Tabuladores de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y no excede el Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2017”. 
 
Al respecto con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, me permito comunicarle que de conformidad con el Acuerdo de Coordinación que 
celebraron las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, la extinta Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado 
de Sinaloa, para la descentralización integral de los servicios de salud de la entidad 
federativa, publicado el 13 de febrero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, establece 
la creación de un organismo público descentralizado responsable de los servicios de salud 
del estado (OPD) y dispone que el OPD tendrá personalidad jurídica, autonomía técnica y 
operativa respecto de la administración para el manejo de sus recursos humanos y 
financieros, indicando en la disposición vigésima séptima que la Secretaría de Salud 
transferirá los recursos asignados al pago de servicios personales de los trabajadores 
federales que pasaron a ser estatales en virtud del acuerdo. 
 
Asimismo, el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos asignados 
vía FASSA incluyen la totalidad de las remuneraciones de la plantilla de personal federalizado, 
utilizada para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a cada entidad 
federativa, incluyendo en la base del cálculo los conceptos de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social. 
 
Por lo anterior y bajo la consideración de que los recursos del FASSA, se deben destinar 
conforme a lo establecido a los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud en congruencia 
con los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, se considera que corresponde a ese 
Organismo Público Descentralizado la administración de los recursos FASSA en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal que corresponda, para el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley 
General de Salud. 
 
Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el organismo, donde 
manifiesta que las plazas no se encuentran registradas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sino que los códigos se encuentran autorizados en el catálogo de Puestos y 
Tabuladores de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como tampoco excede el Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 
2018; en virtud de que en el catálogo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios no 
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señala el número de plazas autorizadas sino que únicamente señala la categoría y el sueldo 
base tabular bruto mensual, así como tampoco proporcionan evidencia respecto a que no 
excede el Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2018 y aunado a que no 
cuentan con el trámite realizado para su validación por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas previo a la presentación a su Junta Directiva a fin de que estas 
categorías, sean contempladas en el control presupuestario de los servicios personales y 
remuneraciones de los Servicios de Salud de Sinaloa tal y como lo establece el artículo 46 
fracción III de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal 2018; por lo anterior, la observación no se solventa. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-88-46 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

Resultado Núm. 89 Sin Observación. 
Al realizar el comparativo entre las nóminas del ejercicio fiscal 2018 proporcionadas por los 
Servicios de Salud de Sinaloa, contra los Tabuladores de Sueldos de la Rama Médica, 
Paramédica y Grupo Afín de la Secretaría de Salud y de sus unidades coordinadas, 
autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se constató que en las quincenas 06 y 20 del ejercicio fiscal 2018, los pagos 
efectuados al personal adscrito, se ajustaron a los tabuladores autorizados, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo, fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 2, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 38, 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 10 fracción II, 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 34 primer y cuarto párrafo, 45, 46 fracción II, 47, 48, 49, 50 y 
53 de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 
del año 2018; 5, 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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Resultado Núm. 90 Con Observación. 
Se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió proporcionar el tabulador de sueldos y 
salarios de 5 códigos de puestos correspondientes al personal de las ramas médica, 
para médica y grupos afines autorizados para el ejercicio fiscal 2018, por los que se generaron 
1142 pagos a 63 trabajadores; asimismo, cabe señalar que dichos códigos sí se encuentran 
autorizados en el reporte "Plantilla de Plazas Federalizadas 2018" emitida por la Dirección 

General Adjunta de Admin istración, Operación y Control de Servicios Personales de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de 

la Secretaría de Salud Federal, sin embargo, en dicho documento no se detalla el importe del 
sueldo a cubrir. A continuación se detalla: 

No. Códico Puesto 
Zona Número de Total de 

Importe Bruto 
Plantilla de Plazas 

Económica Empleados Paeos Federalizadas 2018 
1 CF34068 Jefe de Jurisdicción Sanitaria A, By C 2 2 46 $345,130.46 v' 

CF34245 Director de Hospital Estatal 2 2 43 486,471.43 v' 
2 

CF34245 Director de Hospital Estatal 3 2 48 540,096.48 v' 

3 CF34261 Subdirector Estatal 2 16 224 2,647,820.51 v' 

CF34263 Jefe de Departamento Estatal 2 40 711 6,091,713.23 v' 
4 

CF34263 Jefe de Departamento Estatal 3 3 48 454,435.06 v' 

5 CF52254 Jefe de Servicios Coordinados de Salud 2 2 22 615,070.80 v' 

Total 1142 $11,180,737.97 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo, fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 2, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental; 38, 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 10 fracción II y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 34 primer y cuarto párrafo, 45, 46 fracción 11, 47, 48, 49, 50 y 
53 de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 
del año 2018; 5, 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2024/ 2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sina loa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
evidencia del Tabulador de sueldos y salarios en el cual se detalle el importe de sueldo a 
cubrir correspondiente a 5 códigos de personal de las ramas médica, paramédica y grupos 
afines autorizados para el ejercicio 2018; en respuesta los Servicios de Salud de Sinaloa a 
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través del oficio número SSS/DAI/0531/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, 
proporciona tabulador de mandos medios 2016 firmado por la Directora Administrativa de 
los Servicios de Salud de Sinaloa; sin embargo, al no proporcionar el tabulador de sueldos y 
salarios autorizado de los 5 códigos de puestos señalados anteriormente, la observación 
persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-90-47 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

Resultado Núm. 91 Sin Observación. 
Del análisis realizado a la relación de personal dado de baja proporcionada por los Servicios 
de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se constató que se realizaron 
pagos a 14 trabajadores dados de baja por importe de $146,466.50, los cuales fueron 
procedentes, por tratarse de cambio de categoría, reingreso, pago retroactivo o un bono 
pendiente de entregar, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 45, 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo; 28, 29, 30, 36 y 41 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud vigentes. 
 
Resultado Núm. 92 Sin Observación. 
Del análisis realizado a la relación de personal con licencia sin goce de sueldo de Servicios de 
Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se constató que se le realizaron 
pagos durante el periodo de licencia a 15 trabajadores por importe de $481,265.99 mismos 
que corresponden a pagos retroactivos y reanudaciones de licencias, obteniendo resultado 
sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7, 30 fracción II, 66 fracción V, 68 fracción I y 86 primer párrafo 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

176 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

 

de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 130 fracción 
X y 159 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 
 
Resultado Núm. 93 Sin Observación. 
Del análisis realizado a la relación de personal de licencias por comisión sindical autorizadas 
por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se constató que 
el organismo concedió licencias con goce de sueldo a 92 trabajadores para el desempeño de 
comisión sindical en las Secciones 44 y 80 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, mismas que fueron otorgadas de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, obteniendo resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 43 fracción VIII, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; 7, 30 
fracción II, 66 fracción V, 68 fracción I y 86 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 148 fracción I de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; así como lo señalado en los numerales 10.02 
y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
Resultado Núm. 94 Sin Observación.  
Al verificar de manera selectiva la nómina y/o recibos del ejercicio fiscal 2018 
proporcionados por los Servicios de Salud de Sinaloa, se constató que las remuneraciones 
fueron soportadas con las nóminas de pago o en su caso con el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) impreso correspondiente, así como que todas las personas que figuran 
en las mismas firmaron, estamparon su huella o justificaron el pago mediante carta poder 
para acreditar el pago de la remuneración salarial del trabajador, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 segundo párrafo fracciones IV y V, 29 A del Código Fiscal de 
la Federación; 2, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 804 fracción II de la Ley Federal del Trabajo; 39 del Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación; 7, 30 fracción II, 50 fracción I, 55 segundo párrafo, 56 primer párrafo 
y 66 fracción V de La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
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Inspección Física de Personal 

 
Resultado Núm. 95 Sin Observación. 
Como resultado de la visita a los centros de trabajo Oficina Central, Hospital Psiquiátrico de 
Culiacán, Hospital de la Mujer, Centro Dermatológico, CSU de Culiacán y CR Culiacancito, se 
constató que, de la inspección física de 250 trabajadores, se localizaron 156 los cuales 
manifestaron que durante el ejercicio fiscal 2018, realizaron funciones relacionadas con 
actividades propias del centro de trabajo, así como de la plaza para la que fueron 
contratados, por otra parte no se localizaron 94 trabajadores, de los cuales 14 se encuentran 
en su periodo vacacional, 10 con comisión oficial a otro centro de trabajo, 21 con jornada 
acumulada diurna, 7 con jornada acumulada nocturna, 10 con jornada nocturna, 4 por 
cambio de adscripción, 12 con licencia por comisión sindical, 2 con inspección en campo, 1 
con incapacidad médica, 5 cuentan con día económico, 3 con pase de salida, 2 con licencia 
con goce de sueldo, 1 con licencia sin goce de sueldo, 1 cuenta con baja por renuncia 
voluntaria y 1 con baja por despido justificado, de los cuales se aportó la evidencia 
documental correspondiente que acredita el motivo de su ausencia, obteniendo resultado 
sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 804 fracciones II y III de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17, 
18, 33, 42, 43, 67 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II, 13 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 69 fracción 
III y 71 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 57 y 
133 fracción VI de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; 41 
fracciones I, III, VI, VIII, IX, X, XIV y XVIII y 47 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
Resultado Núm. 96 Sin Observación.  
Derivado de la inspección física realizado al personal adscrito a los centros de trabajo Oficina 
Central, Hospital Psiquiátrico de Culiacán, Hospital de la Mujer, Centro Dermatológico, CSU 
de Culiacán y CR Culiacancito, se constató que las unidades cuentan con el control de 
asistencia mediante reloj checador digital y listas de asistencia, obteniendo resultado sin 
observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 132 
fracciones VII y VIII y 804 primer párrafo fracciones II y IV de la Ley Federal de Trabajo. 

 
Cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

 
Resultado Núm. 97 Sin Observación.  
Como resultado de la verificación selectiva del cálculo del Impuesto Sobre la Renta, a efecto 
de comparar el importe retenido o subsidio al empleo otorgado a trabajadores de los 
Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de 
octubre del ejercicio fiscal 2018, se constató en 47 trabajadores la correcta integración de la 
base gravable del impuesto, así como la aplicación de la tarifa aplicable durante el ejercicio 
fiscal 2018, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 86 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; 6 del Código Fiscal de la 
Federación; 93 penúltimo párrafo, 94, 96 y 106 último párrafo y décimo de las disposiciones 
transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

5112 Remuneración a Personal de Carácter Transitorio. 
 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos públicos en la 
partida 5112 Remuneración a Personal de Carácter Transitorio, seleccionando para su 
revisión un monto de $29,627,768.65, el cual se fiscalizó al 100.00%, verificando que el 
organismo formalizó la contratación de personal de honorarios asimilables a salarios, que 
éstos se hayan celebrado y elaborado conforme a la normatividad aplicable, presentando 
con claridad los datos referente a puesto desempeñado, actividades desarrolladas, vigencia, 
salario y jornada laboral, comprobando que los pagos al personal se ajustaran a los montos 
pactados, así como que su registro contable haya sido efectuado a la cuenta 5112 
Remuneración a Personal de Carácter Transitorio y revisar selectivamente que las 
remuneraciones estén soportadas con los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet 
(CFDI) impresos, así como corroborar selectivamente que los trabajadores que figuran en la 
nómina firmaron, estamparon su huella digital o justificaron el pago mediante carta poder, 
anexando copia de su identificación; obteniendo lo siguiente: 
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Resultado Núm. 98 Sin Observación. 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ej erció recursos públicos en la 
partida 5112 Remuneración a Personal de Carácter Transitorio, seleccionando para su 
revisión 214 expedientes de personal contratados bajo el régimen de honorarios asimilables 
a salarios a los cuales les realizaron 4663 pagos por importe de $29,627,768.65, verificando 
que los expedientes se encuent ran debidamente integrados y que los pagos están 
soportados con la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: listas de 
asistencia y reportes de act iv idades rea lizadas durante la v igencia de su cont rato, 
obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 

Polít ica del Estado de Sina loa; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 1677, 1678, 1679 
y 1709 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 72 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VIII, IX, X, XIV y XVIII y 
47 fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; numeral 

10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrat ivo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

Resultado Núm. 99 Con Observación. 
Se realizó un comparativo entre los recibos de nómina de 214 trabajadores de honorarios 
asimilables a salarios pagados por los Servicios de Salud de Sina1loa durante el ejercicio fisca l 
2018 contra el sueldo est ipulado en los contratos, observándose que se rea lizaron 24 pagos 
menores a los establecidos en el cont rato a 3 t rabajadores adscritos a la Dirección de 
Atención Médica por un import e de $52,171.48. A continuación se detallan: 

CAT_ Topo_ SUeldo 
SUeldo 

CVE_CT 
Puesto 

QNA 
Pago 

Percepción Deducción Neto Pagado 
S/Contrato 

Diferencia 
(P_02) 

2514922478 CF21859 201815 CH 513,925.00 51,680.92 512,244.08 513,925.00 516,504.22 5(2,579.22) 

2514922478 c 21859 201817 CH 6,962.50 840.46 6, 22.04 6,962.50 8,2 2.11 1,289.61) 
2514922478 CF21859 201818 El 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

2514922478 CF21859 201819 El 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 
2514922478 CF21859 201820 El 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

2514922478 CF21859 201821 El 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

2514922478 CF21859 201822 El 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 
2514922478 CF21859 201823 El 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

2514922478 CF21859 201824 EL 6,962.50 840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

2514922478 CF40001 201817 CH 20,547.00 2,448.66 18,098.34 20,547.00 30,439.23 (9,892.23) 
2514922478 CF40001 201820 El 6,849.00 816.22 6,032.78 6,849.00 10,146.41 (3,297.41) 

2514 22478 c 1 201821 El 6,849. 8 6.22 6,032.78 6,84 . 10, 46. 1 3,297.41) 
2514922478 CF40001 201822 El 6,849.00 816.22 6,032.78 6,849.00 10,146.41 (3,297.41) 

2514922478 CF40001 201823 El 6,849.00 816.2:2 6,032.78 6,849.00 10,146.41 (3,297.41) 

2514922478 c 1 2 1824 El 6,849.00 816.22 6,032.78 6,849. 10,146.41 (3,297.41) 
2514922478 CF21859 201815 CH 13,925.00 1,680.92 12,244.08 13,925.00 16,504.22 (2,579.22) 
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1~: 
m1 11 
m1 11 
IEII 11 mi 11 m 11 
EII 11 

NOM_EMP 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CVE_CT 
CAT_ 

Puesto 

2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 
2514922478 CF21859 

ropo_ 
QNA Percepción 

Pago 

201817 CH 6,962.50 

201818 CH 6,962.50 

201819 El 6,962.50 

201820 El 6,962.50 

201821 El 6,962.50 
201822 El 6,962.50 

201823 El 6,962.50 
2 1824 El 6,962.50 
TOTAL 24 $194,042.00 

SUeldo 
SUeldo 

Deducdón Neto Pagado Diferencia 
(P_02) 

S/Contrato 

840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,lU.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,lU.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,lU.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,lU.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,122.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 

840.46 6,lU.04 6,962.50 8,252.11 (1,289.61) 
$23,338.9'6 $170,703.04 $194,042.00 $246,213.48 $(52,171.48) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 

Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 48 y 55 de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio f iscal del año 
2018; 1677, 1678, 1679 y 1709 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; así como lo 
señalado en los contratos indiv iduales de trabajo por t iempo determinado. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-99-48 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

5114 Seguridad Social 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos públicos en la 
partida 5114 Seguridad Social, seleccionando para su revisión un monto de $147,779,127.00, 
del cual se fisca lizó el 100% a efecto de comprobar que el regist ro por concepto de pago por 
cuotas y aportaciones pat rona les, se encuentren debidamente soportados; obteniendo lo 
siguiente: 

Resultado Núm. 100 Sin Observación. 
Se verificó las aportaciones pat ronales regist radas en las cuentas 5114 1 1410001 
Aportaciones al ISSSTE por import e de $106,554,518.97, constatándose que Servicios de 
Salud de Sinaloa realizó los registros contables y pagos durante el ejercicio fisca l 2018, 
obteniendo resultado sin observación . 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 12, 21 primer y segundo párrafos y 22 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 y 33 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 43 
fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional; 1, 52 y 94 fracciones III, IV, IX, XIV, XX y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 101 Sin Observación.  
Se verificó las aportaciones patronales registradas en la cuenta 5114 1 142001 Aportación al 
FOVISSSTE por importe de $41,224,608.03, constatándose que Servicios de salud de Sinaloa 
realizó los registros contables y pagos durante el ejercicio fiscal 2018, obteniendo resultado 
sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 167, 168 y 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 2, 16, 17, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 12 y 21 segundo y tercer párrafos de la Ley Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 54 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 43 fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; 1, 52 y 94 
fracciones III, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa. 

 
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

 
Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 y Subsidio Estatal 2018 en la partida 
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, seleccionando para revisión un importe de 
$114,176,082.54 el cual fue fiscalizado al 100%; se verificó que la partida se ajustara al 
Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) impreso, que reuniera los requisitos fiscales que establece el 
Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto; así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A continuación se integra: 
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Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 

5115 Ot ras Prestaciones Sociales y Económicas 
FASSA 2018 $55,742,262.54 
Subsidio Estatal 2018 58,433,820.00 

Total $114,176,082.54 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 102 Con Observación. 

Se revisó el expediente de adjudicación de cuando menos tres cotizaciones por concepto de 
monederos electrónicos de Medida de Fin de Año 2018, Complemento a la Medida de Fin de 
Año 2018, Vales de Productividad de enero a diciembre de 2018 y Vales de Productividad de 
octubre a diciembre de 2017, adjudicado al proveedor Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., 
por importe de $114,176,082.54, el cual se realizó al amparo del Contrato Marco para la 
Prestación del Servicio de Vales de Despensa 2017-2019 ce lebrado entre la Secretaría de la 

Función Pública y los posibles proveedores, para la compra de 4 paquetes de medidas de fin 
de año, complemento a la medida de fin de año, vales de productividad de enero a diciembre 
de 2018, va les de productividad de octubre a diciembre de 2017 fue adjudicada mediante 
contrato específico número SSS/140/ 2018 de fecha 10 de diciembre de 2018 celebrado entre 
Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. A continuación 
se integra: 

Concepto Número de Tarjetas a aplicar Importe Total 

Medida de Fin de Año 2018 ($12,100.00 c/ u) 7,612 $87,410,400.00 
Complemento a la Medida de Fin de Año 2018 ($3,000.00 c/u) 7,612 21,672,000.00 

Vales de Productividad de enero a diciembre de 2018 ($880.00 c/u) 4,255 3,744,400.00 

Vales de Productividad de octubre a diciembre de 2017 ($680.00 e/u) 1,016 690,880.00 

Comisión 658,402.54 

Total $114,176,082.54 

De su anális is se detectaron las siguientes irregu laridades: 

1.- Se observa que el procedimiento de adjudicación se real izó por cotización a cuando 
menos tres proveedores debiendo realizarse mediante el proceso de invitación a cuando 
menos tres proveedores de acuerdo al monto de la operación y a lo señalado en la fracción 
11 de la cláusu la Quinta del Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Vales de 
Despensa 2017-2019 celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y los posibles 

proveedores. 

2.- Servicios de Salud de Sinaloa envió solicitudes de oferta a los proveedores Operadora y 
Administradora de Vales, Despensas y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Sodexo Motivation 
Solutions México, S.A. de C.V., Edenred México, S.A. de C.V., Toka Internacional, S.A.P.I. 
de C.V., Efectivale, S. de R.l. de C.V. y Si Va le México, S.A. de C.V., mediante oficios 
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números SSS/SRM/1765/2018, SSS/SRM/1766/ 2018, SSS/SRM/1768/2018, 
SSS/SRM/1762/2018, SSS/SRM/1764/2018 y SSS/SRM/1763/2018, respectivamente de 
fecha 30 de noviembre de 2018 y una solicitud adicional vía correo electrónico, 

observándose que en el expediente omiten anexar el acuse de recibo de los mismos. 
Posteriormente Servicios de Sa lud de Sinaloa envió solicitudes de oferta por concepto de 
Complemento a la Medida de Fin de Año 2018 ($3,000.00 c/u) a los proveedores 
Operadora y Administradora de Va les, Despensas y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Sodexo 
Mot ivation Solutions México, S.A. de C.V., Edenred México, S.A. de C.V., Toka 
Internacional, S.A.P. 1. de C.V., Efectivale, S. de R.L. de C.V. y Si Va le México, S.A. de C.V., 
mediante oficios números SSS/SRM/1858/2018, SSS/SRM/ 1860/2018, 
SSS/SRM/1859/2018, SSS/SRM/1855/2018, SSS/SRM/1857 / 2018 y SSS/SRM/1856/2018, 
respectivamente de fecha 06 de diciembre de 2018 y una solicitud adicional vía correo 

electrónico, observándose que en el expediente omiten anexar el acuse de recibo de los 
mismos. 

3.- Se observa que existe una discrepancia entre el importe autorizado en la Sexta Reunión 

Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios 
de Salud de Sinaloa de fecha 01 de noviembre de 2018 y el monto del contrato número 
SSS/ 140/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018 por importe de $114,176,082.54, ya que 
se autorizó un importe de $109,082,400.00 y se cont rató por $114,176,082.54. Se detalla: 

Montose¡ún 
Contrato Acta del Comité lntenecretarial 

Monederos elect rónicos $113,517,680.00 

Comisión: $658,402.54 $109,082,400.00 
Total $114,176,082.54 

4.- Se observa que existe discrepancia entre el número de va les solicitados en el Formato 
SSS-DA-SM-44, los oficios de solicitud de compra enviados a los proveedores y el contrato 

firmado. Se detalla: 

Vales secún 

Concepto Formato SSS-DA-SM-44 Oficios de solicitud de Contrato 
compra 

Medida de Fin de Año 2018 ($12,100.00 c/u) 7,241 7,224 7,612 

Complemento a la Medida de Fin de Año 2018 ($3,000.00 7,241 
7,224 7,612 

c/u) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 24, 26, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 

Servicios de Salud de Sinaloa 183 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

y Responsabilidad Hacendaria; 1, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XV, XVIII y XXX de Ley de 
Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, VI, XIV y 
XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; cláusu la Quinta fracción I del Contrato Marco para 
la Prestación del Servicio de Vales de Despensa 2017-2019; así como los numerales 10 y 12 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Si na loa, se solicitó el acuse 

de recibido de los oficios de los proveedores detallados en el punto 2 de este resultado; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/ DAl/0531/ 2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, la impresión de los correos 
electrónicos mediante los cuales fueron enviadas las solicitudes de oferta detalladas en el 

punto 2 de este resu ltado, solventando únicamente lo relativo a este punto, y quedando 
pendiente de solventar los puntos 1, 3 y 4. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-102-49 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sina loa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 103 Con Observación. 
Al analizar los pagos rea lizados al proveedor Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. por concepto 
de Complemento de Medidas de Fin de Año 2018 y Medidas de Fin de Año 2018, se observa 
que dos facturas pagadas con recurso de FASSA 2018 carecen del sello de operado. A 
continuación se detallan: 

Póliza Referencia de pago 
Dorumento Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) Impreso 

Número Fecha 
Importe Afectación Número de 

Fecha Importe Banco Número Fecha Importe 
Presupuesta! Transferencia 

EDI0004315 11/12/ 2018 $10,641,000.00 603940 11/12/2018 $10,641,000.00 BBVA Bancomer, 
ELM 

11/12/2018 $10,641,000.00 
S.A. cta. 

5565 

EDI0004658 13/12/2018 42,918,700.00 396160 13/12/2018 42,918,700.00 0111193392 
ELM 

13/12/2018 42,918,700 00 
5592 

Total $53,559,700.00 $53,559,700.00 $53,559,700.00 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XV, XVI II y XXX de Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como, los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Admin istrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-103-50 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 104 Con Observación. 

Al analizar la cuenta contable 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, la cua l reflejó 
movimientos de cargo durante el ejercicio fiscal 2018 por importe de $87,410,400.00, por 
concepto de pago de despensa a los trabajadores del sector salud correspondiente al 
programa medidas de fin de año 2018 "vales de despensa" 2018, a efecto de confirmar que 
los listados presentados por los Servicios de Salud de Sinaloa cuenten con las firmas de 
empleados que recibieron dicho beneficio, observándose que los listados presentados no 
cuentan con la firma de 18 trabajadores a los cuales les entregaron vales de despensa por 
importe de $211,750.00. Lo anterior derivado de que no llevan un adecuado control de la 
documentación que soport a los pagos realizados. A continuación se detallan: 

Número 
Núm. Clave del 

Centro de Trabajo Importe Rubro 
Empleado Puesto 

Estatus 

1 1226 M01011 
Hospital Genera l 

$12,100.00 Federal 
Culiacán 

2 19501 M02105 
Hospital Genera l 

12,100.00 Federal 
Culiacán 

Solventado 

3 00015 M02047 
Hospital Genera l los 

12,100.00 Federal 
Mochis 

Solventado 

4 37143 CF40001 
Hospital Genera l los 

12,100.00 Federal 
Mochis 

Solventado 

5 00821 M02036 
Hospital Genera l los 
Mochis 

12,100.00 Federal 
Solventado 

6 04363 M01004 
Hospital Genera l 

12,100.00 Federal 
Mazatlán 

Solventado 
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Número 
Núm. Clave del 

Centro de Trabajo Importe Rubro Estatus 
Empleado Puesto 

7 04483 M03021 
Hospital Genera l 

9,680.00 Federal 
Solventado 

Mazatl án 

8 02965 M02040 Hospital Psiquiátrico 12,100.00 Federal Solventado 

9 01755 M02035 
Jurisdicción 

12,100.00 Federal 
Solventado 

Mazatlán 

10 35039 CF41040 
Jurisdicción 

12,100.00 Federal 
Mazatlán 
Hospital Genera l 

Regularizado 
Solventado 

11 19496 M02036 
Culiacán 

12,100.00 

12 19383 M02036 Hospital de la Mujer 12,100.00 Regularizado Solventado 

13 31692 M02036 Hospital el Dorado 8,470.00 Regularizado Solventado 

14 21151 M01004 
Hospital Genera l Los 

Mochis 
12,100.00 Regularizado 

Solventado 

15 19992 M02003 
Hospital Integral 

Navolato 
12,100.00 Regularizado 

Solventado 

16 20108 M01007 
CSU Col Rafael 
Buelna 

12,100.00 Regularizado 
Solventado 

17 20066 M01007 
CSU Col Rafael 

12,100.00 Regularizado 
Solventado 

Buelna 

18 23797 M03025 CSU Culiacán 12,100.00 Formalizado 3 Solventado 

Total $211,750.00 

Los pagos fueron real izados mediante las cuentas bancarias número, 0111193481 y 
0111193392 del BBVA Bancomer, S.A. por diferent es cheques e import es. A cont inuación se 
detalla: 

Transferencia Cuenta 

Núm. Folio Fecha Importe Bancaria 

396160 13/12/2018 $42,918,700.00 0111193392 

400010 13/12/2018 1,706,100.00 

400010 13/12/2018 32,016,600.00 

400010 13/12/2018 4,174,500.00 0111193481 

400010 13/12/2018 3,460,600.00 

400010 13/12/2018 3,133,900.00 

Total $87,410,400.00 

Lo ant erior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 25 primer pá rrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 72 de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de 
Si na loa; y 41 fracciones VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa. 
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En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
evidencia de los reintegros realizados por parte de Monederos Electrónicos a Servicios de 
Salud de Sinaloa, debido a que no fueron reclamados por los beneficiarios; en respuesta los 
Servicios de Salud de Sinaloa a través del oficio número SSS/DAI/520/2019 de fecha 08 de 
noviembre de 2019, proporciona evidencia justificativa y comprobatoria de los reintegros 
efectuados de los trabajadores

; sin embargo, al no proporcionar evidencia justificativa y 
comprobatoria de los trabajadores  

 

 
. 

 
En conclusión, de los 18 trabajadores observados que no cuentan con la firma de recibido en 
los listados por importe de $211,750.00, el organismo presentó evidencia de reintegro de 6 
trabajadores por importe de $66,550.00, quedando pendiente de solventar un total de 12 
trabajadores por importe de $145,200.00; por lo anterior, la observación persiste. 
 
Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionando listado de firmas de 10 trabajadores; sin embargo, no proporcionan 
evidencia de dos trabajadores los cuales son  

, quedando pendiente de solventar un importe de $24,200.00; por lo tanto, no 
cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PO-104-07 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $24,200.00 (veinticuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del 
resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal, por haber realizado pagos por concepto de despensa a los trabajadores del Sector 
Salud del programa medidas de fin de año de 2018, los cuales no cuentan con evidencia de 
que el listado se encuentre firmado por los dos trabajadores que recibieron dicho beneficio. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-104-51 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
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acciones u om1s1ones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 105 Con Observación. 
Al analizar la cuenta contable 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas la cual reflejó 
movimientos de cargo durante el ejercicio fiscal 2018 por importe de $87,410,400.00, por 
concepto de pago de despensa a los trabajadores del sector salud correspondiente al 
programa medidas de fin de año 2018 "vales de despensa" 2018, a efecto de confirmar que 
los Servicios de Salud de Sinaloa haya entregado a sus trabajadores los Vales y/o Tarjetas, se 
observa que de las 7224 tarjetas solicitadas por la Dirección de Recursos Humanos por 
importe de $87,410,400.00, omitieron proporcionar documentación comprobatoria y 

justificativa la cual consiste en un listado donde el trabajador firme de que haya recibido 
dicho beneficio de 1396 tarjetas por un importe de $13,245,407.07. A continuación se 
detalla: 

Núm. Orden Núm. 
Empleado 

1 238 53 

2 239 36324 

3 240 133 

4 241 26262 

5 242 27730 

6 2 3 1 

7 244 1018 

8 245 1134 

9 246 1273 

o 2 7 3286 

11 248 21521 

12 249 1391 

13 250 1417 

4 251 1577 

15 252 26244 

16 253 21438 

17 254 15212 

8 255 29853 

19 256 2158 

20 257 32617 

21 258 2369 

2 259 2618 

23 260 26294 

24 261 2462 

25 262 9194 

6 263 21 80 

27 264 16373 

28 265 28060 

29 266 26247 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta 

$12,100.00 297006326312 

2, OO. 297 3 325666 

12,100.00 297016699971 

12,100.00 297044013336 

12,100.00 297088069574 

2, O . 297 75 36 

12,100.00 297007183555 

12,100.00 297048116390 

12,100.00 297074985650 

, OO. 97 16957668 

12,100.00 297004089144 

12,100.00 297068351968 

12,100.00 297027625080 

,10 . 297 8862 3 

12,100.00 297060360371 

12,100.00 297046673822 

12,100.00 297060487208 

2, OO. 297 22 5516 

12,100.00 297032642310 

Sobre Estatus 

238 Solventado 3) 

239 Sol enta o 3) 

240 Solventado 3) 

241 Solventado 3) 

242 Solventado 3) 

2 3 Sol enta o 3) 

244 Solventado 3) 

245 Solventado 3) 

246 Solventado 3) 

2 7 Sol enta o 3) 

248 Solventado 3) 

249 Solventado 3) 

250 Solventado 3) 

251 Sol enta 3) 

252 Solventado 3) 

253 Solventado 3) 

254 Solventado 3) 

255 Sol enta o 3) 

256 Solventado 3) 

12,100.00 297062297852 257 Solventado 3) 

12,100.00 297051327710 258 Solventado 3) 

2, O • 297 8120770 

12,100.00 297002623704 

12,100.00 297079127076 

12,100.00 297001281272 

, OO. 97 8653 56 

12,100.00 297019541816 

12,100.00 297077257651 

259 Sol enta o 3) 

260 Solventado 3) 

261 Solventado 3) 

262 Solventado 3) 

263 Sol enta o 3) 

264 Solventado 3) 

265 Solventado 3) 

12,100.00 297053638437 266 Solventado 3) 
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Auditoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

30 267 27489 12,100.00 297052634221 267 Solventado 3) 

31 268 3287 12,100.00 297049501012 268 Solventado 3) 

32 269 3080 12,100.00 297085719213 269 Solventado 3) 

3 27 263 7 mplea o , OO. 297 78795 6 27 ol enta o 3) 

34 271 29071 Empleado 12,100.00 297009364377 271 Solventado 3) 

35 272 3521 12,100.00 297024977229 272 Solventado 3) 

36 273 3752 12,100.00 297039315860 273 Solventado 3) 

37 27 328 4 mplea o ,10 . 297 8683967 27 Sol enta 3) 

38 275 29196 Empleado 12,100.00 297038793901 275 Solventado 3) 

39 276 12685 12,100.00 297002949380 276 Solventado 3) 

40 277 26288 12,100.00 29707371237 277 Solventado 3) 

41 278 29 mpleado 12,100.00 297084821309 278 ol enta o 3) 

42 279 36198 12,100.00 297000689472 279 Solventado 3) 

43 280 21096 12,100.00 297089384352 280 Solventado 3) 

44 281 26284 12,100.00 297028187825 281 Solventado 3) 

45 282 12232 8,470.00 297082008743 282 Solventado 3) 

46 283 20882 12,100.00 297089385417 283 Solventado 3) 

47 2 5 5 mplea o 8,47 . 97 5 82 2 Sol e nta o 3) 

48 285 35273 Empleado 12,100.00 297086631383 285 Solventado 3) 

49 298 32572 12,100.00 297064721743 298 Solventado 3) 

so 299 12687 12,100.00 297075760342 299 Solventado 3) 

5 3 30960 mplea o ,10 . 297 75 1 690 3 Sol enta 3) 

52 316 3222 Empleado 12,100.00 297073434460 316 Solventado 3) 

53 317 1337 12,100.00 297039899194 317 Solventado 3) 

54 318 1508 12,100.00 297031392966 318 Solventado 3) 

SS 319 2 85 mplea o 8,47 . 297 32 66 319 Sol enta o 3) 

56 322 1599 Empleado 12,100.00 297057973590 322 Solventado 3) 

57 1378 1011 12,100.00 297001357254 1378 Solventado 3) 

58 1379 1046 9,680.00 297074399118 1379 Solventado 3) 

5 13 19 6 mplea o 2,100.00 297046663617 138 Sol enta o 3) 

60 1381 1089 Empleado 10,285.00 297057640231 1381 Solventado 3) 

61 1382 1091 12,100.00 297012166512 1382 Solventado 3) 

62 1383 811 12,100.00 297082069356 1383 Solventado 3) 

6 13 63 mplea o , OO. 97 5 5657 13 Sol enta o 3) 

64 1385 682 Empleado 12,100.00 297051117483 1385 Solventado 3) 

65 1386 696 12,100.00 297013285246 1386 Solventado 3) 

66 1387 870 12,100.00 297049193927 1387 Solventado 3) 

67 1388 8 2 mplea o ,10 . 297 1 69938 1388 Sol enta 3) 

68 1389 949 Empleado 12,100.00 297045443573 1389 Solventado 3) 

69 1390 980 12,100.00 297000902456 1390 Solventado 3) 

70 1391 983 12,100.00 297089899066 1391 Solventado 3) 

7 1392 1125 mplea o 2, OO. 297 35 22 7 1392 Sol enta o 3) 

72 1393 1152 Empleado 12,100.00 297011894676 1393 Solventado 3) 

73 1394 1274 12,100.00 297062278480 1394 Solventado 3) 

74 1395 1198 12,100.00 297040142915 1395 Solventado 3) 

75 1396 1217 mplea o 2, O . 297 5788 74 1396 Sol enta o 3) 

76 1397 1262 Empleado 12,100.00 297018271134 1397 Solventado 3) 

77 1398 1248 12,100.00 297043367741 1398 Solventado 3) 

78 1525 20959 12,100.00 297055458297 1525 Solventado 3) 

7 1526 1 mplea o , OO. 97 SS 979 7 1526 Sol enta o 3) 

80 1527 3213 Empleado 12,100.00 297032893913 1527 Solventado 3) 
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Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

81 1528 3174 12,100.00 297056240801 1528 Solventado 3) 

82 1529 3176 12,100.00 297054604412 1529 Solventado 3) 

83 1530 3248 12,100.00 297026519771 1530 Solventado 3) 

84 1531 3255 mplea o , OO. 297 53 1695 1531 ol enta o 3) 

8S 1532 3390 Empleado 3,025.00 297029301383 1532 Solventado 3) 

86 1533 3400 12,100.00 297030493393 1533 Solventado 3) 

87 1534 3412 12,100.00 297058954862 1534 Solventado 3) 

88 153S 3375 mplea o ,10 . 297 315 663 1535 Sol enta 3) 

89 1536 3377 Empleado 12,100.00 297015007408 1536 Solventado 3) 

90 1537 338 12,100.00 297041691597 1537 Solventado 3) 

91 1538 3436 12,100.00 297063473866 1538 Solventado 3) 

92 1539 3 20 mplea o • 8 . 297 2 33570 1539 ol enta o 3) 

93 1540 3449 Empleado 12,100.00 297027696339 1540 Solventado 3) 

94 1541 3441 12,100.00 297081104345 1541 Solventado 3) 

95 1542 3423 12,100.00 297083529259 1542 Solventado 3) 

96 1543 3422 12,100.00 297028869935 1543 Solventado 3) 

97 1544 3446 12,100.00 297019659303 1544 Solventado 3) 

8 15 5 23673 mplea o , OO. 97 2 15398 15 5 Sol enta o 3) 

99 1588 3957 Empleado 12,100.00 297067386189 1588 1) 

100 1589 4023 12,100.00 297033404280 1589 1) 

101 1590 25722 12,100.00 297072856515 1590 1) 

02 1591 28 mplea o ,10 . 297 7 82 8 1591 1) 

103 1592 3999 Empleado 12,100.00 297054466937 1592 1) 

104 1593 4026 12,100.00 297082433917 1593 1) 

105 1594 4107 12,100.00 297013417609 1594 1) 

06 1595 116 mplea o 0,89 . 297 38979583 1595 1) 

107 1596 4125 Empleado 12,100.00 297088679299 1596 1) 

108 1597 4157 10,285.00 297017245923 1597 1) 

109 1598 4161 12,100.00 297030184018 1598 1) 

o 1599 11983 mplea o 2, O . 297 55328185 1599 1) 

111 1600 4206 Empleado 12,100.00 297016931143 1600 1) 

112 1601 4219 12,100.00 2970805S6040 1601 1) 

113 1602 4241 12,100.00 297056078722 1602 1) 

4 1 3 2 5 mplea o , OO. 97 512 7 4 1 3 1) 

115 1604 4285 Empleado 12,100.00 297038551655 1604 1) 

116 1605 4324 12,100.00 297010780587 1605 1) 

117 1606 4326 12,100.00 297055977460 1606 1) 

8 16 7 mplea o ,10 . 29705871 30 1 7 1) 

119 1608 4235 Empleado 12,100.00 297073463311 1608 1) 

120 1767 20458 12,100.00 297039000470 1767 1) 

121 1768 19503 12,100.00 297055373389 1768 1) 

22 1769 2119 mplea o 2, OO. 297 8 52 7 1769 1) 

123 1770 19505 Empleado 12,100.00 297006545077 1770 1) 

124 1771 14872 12,100.00 297086845991 1771 1) 

125 1772 19896 12,100.00 297050361900 1772 1) 

6 1773 2 2 3 mplea o 2, O . 297 15 8 7 1773 1) 

127 1774 21652 Empleado 12,100.00 297045824715 1774 1) 

128 1775 19323 12,100.00 297070598994 1775 1) 

129 1776 20908 12,100.00 297037844457 1776 1) 

o 1777 21 6 mplea o , OO. 97 657 38 1777 1) 

131 1778 20587 Empleado 12,100.00 297043837974 1778 1) 
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Auditoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

132 1779 21375 12,100.00 297043874050 1779 1) 

133 1780 17924 12,100.00 297025844741 1780 1) 
134 1781 20731 12,100.00 297046509935 1781 1) 

5 1782 211 4 mplea o , OO. 297 87 8 964 1782 1) 

136 1783 19521 Empleado 12,100.00 297054636059 1783 1) 

137 1784 21323 12,100.00 297025246913 1784 1) 

138 1785 19508 12,100.00 297013882521 1785 1) 

1786 25173 mplea o ,10 . 297 852 1786 1) 

140 1787 19115 Empleado 12,100.00 297021443589 1787 1) 

141 1993 913 12,100.00 297083367742 1993 Solventado 3) 
142 1994 763 12,100.00 297056836129 1994 Solventado 3) 

4 1 95 835 mplea o ,100. 297 9 6 7 1995 ol enta o 3) 

144 1996 22900 Empleado 12,100.00 297025746185 1996 Solventado 3) 

145 1997 884 12,100.00 297009502596 1997 Solventado 3) 

146 1998 900 12,100.00 297008495933 1998 Solventado 3) 

147 1999 14278 12,100.00 297045333105 1999 Solventado 3) 

148 2000 837 12,100.00 297004492777 2000 Solventado 3) 

4 2 1 27 54 mplea o , OO. 97 5799 9 2 Sol enta o 3) 

150 2002 887 Empleado 12,100.00 297018608319 2002 Solventado 3) 

151 2003 692 12,100.00 297054728757 2003 Solventado 3) 

152 2004 729 12,100.00 297020651992 2004 Solventado 3) 

53 2 5 628 mplea o ,10 . 297 1767866 2 5 Sol enta 3) 

154 2006 720 Empleado 12,100.00 297084901697 2006 Solventado 3) 

155 2007 830 12,100.00 297002810251 2007 Solventado 3) 

156 2008 669 12,100.00 297029352857 2008 Solventado 3) 

5 2 79 mplea o 2, OO. 297 1151 76 2 9 Sol enta o 3) 

158 2010 773 Empleado 12,100.00 297057569943 2010 Solventado 3) 

159 2011 20532 12,100.00 297006137685 2011 Solventado 3) 

160 2012 966 12,100.00 297086388364 2012 Solventado 3) 

6 2 13 1 3 mplea o 2, O . 297 39736776 2 13 Sol enta o 3) 

162 2553 29399 Empleado 12,100.00 297086859232 2553 Solventado 3) 

163 2554 135 12,100.00 297001084833 2554 Solventado 3) 

164 2555 19339 12,100.00 297036503591 2555 Solventado 3) 

65 2556 5575 mplea o , OO. 97 5 627656 2556 Sol enta o 3) 

166 2557 3687 Empleado 12,100.00 297030517373 2557 Solventado 3) 

167 2558 19543 12,100.00 297069545808 2558 Solventado 3) 

168 2559 1405 12,100.00 297006861029 2559 Solventado 3) 

6 25 13 8 mplea o ,10 . 297 5125 38 256 Sol enta 3) 

170 2561 1592 Empleado 12,100.00 297000246599 2561 Solventado 3) 

171 2562 26409 12,100.00 297025861737 2562 Solventado 3) 

172 2563 2386 12,100.00 297021921535 2563 Solventado 3) 

73 25 2754 mplea o 2, OO. 297 2981 15 25 Sol enta o 3) 

174 2565 3076 Empleado 12,100.00 297079012054 2565 Solventado 3) 

175 2566 3074 12,100.00 297020491514 2566 Solventado 3) 

176 2567 10117 12,100.00 297034601082 2567 Solventado 3) 

7 2568 3 7 mplea o 2, O . 297 101485 2568 Sol enta o 3) 

178 2569 3433 Empleado 12,100.00 297013119643 2569 Solventado 3) 

179 2570 19193 12,100.00 297032265625 2570 Solventado 3) 

180 2571 3679 12,100.00 297066944269 2571 Solventado 3) 

8 2572 36 3 mplea o , OO. 97 1858 734 2572 Sol enta o 3) 

182 2573 4160 Empleado 12,100.00 297012517748 2573 Solventado 3) 
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Auditoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

183 2574 4399 12,100.00 297066186176 2574 Solventado 3) 

184 2575 4553 12,100.00 297020684720 2575 Solventado 3) 

185 2576 4555 12,100.00 297070853373 2576 Solventado 3) 

86 2 15 316 mplea o , OO. 297 87273 74 2615 ol enta o 3) 

187 2616 102 Empleado 12,100.00 297000005573 2616 Solventado 3) 

188 2617 146 12,100.00 297006218766 2617 Solventado 3) 

189 2618 251 12,100.00 297063703981 2618 Solventado 3) 

2 19 38 mplea o ,10 . 29701721 5 2619 Sol enta 3) 

191 2620 27 Empleado 12,100.00 297061387837 2620 Solventado 3) 

192 2621 153 12,100.00 297065153532 2621 Solventado 3) 

193 2622 19167 12,100.00 297083551295 2622 Solventado 3) 

4 2 23 379 mplea o ,100. 297 9638887 2623 ol enta o 3) 

195 2624 383 Empleado 12,100.00 297061881607 2624 Solventado 3) 

196 2625 450 12,100.00 297083409064 2625 Solventado 3) 

197 2626 13470 12,100.00 297036134132 2626 Solventado 3) 

198 2627 489 9,075.00 297011329905 2627 Solventado 3) 

199 2628 513 12,100.00 297079151738 2628 Solventado 3) 

2 29 3 mplea o , OO. 97 3284 2629 Sol enta o 3) 

201 2630 584 Empleado 12,100.00 297044644064 2630 Solventado 3) 

202 2631 651 12,100.00 297006419489 2631 Solventado 3) 

203 2632 847 12,100.00 297050957830 2632 Solventado 3) 

04 2 33 69 mplea o ,10 . 297039767 33 2633 Sol enta 3) 

205 2634 14309 Empleado 12,100.00 297062563899 2634 Solventado 3) 

206 2635 1051 12,100.00 297056445053 2635 Solventado 3) 

207 2636 1063 12,100.00 297075114128 2636 Solventado 3) 

208 2 37 1 6 mplea o 2, OO. 297 3979131 2637 Sol enta o 3) 

209 2638 1071 Empleado 12,100.00 297082776562 2638 Solventado 3) 

210 2639 1030 12,100.00 297032515755 2639 Solventado 3) 

211 2640 921 12,100.00 297011315193 2640 Solventado 3) 

212 26 1 9 mplea o 2, O . 297 53715 9 2 Sol enta o 3) 

213 2642 1095 Empleado 12,100.00 297009910716 2642 Solventado 3) 

214 2643 20568 12,100.00 297061232645 2643 Solventado 3) 

215 2644 819 12,100.00 297032900726 2644 Solventado 3) 

6 2 5 85 mplea o , OO. 97 7 9537 2 5 Sol enta o 3) 

217 2646 1131 Empleado 12,100.00 297032856258 2646 Solventado 3) 

218 2647 1168 9,680.00 297088453752 2647 Solventado 3) 

219 2648 1215 12,100.00 297036459745 2648 Solventado 3) 

20 2 9 1333 mplea o ,10 . 297 2 6 295 2 9 Sol enta 3) 

221 2650 1521 Empleado 12,100.00 297004795112 2650 Solventado 3) 

222 2651 1597 12,100.00 297082410584 2651 Solventado 3) 

223 2652 1657 12,100.00 297017827688 2652 Solventado 3) 

224 2 53 17 3 mplea o 2, OO. 297 1 65 93 2653 Sol enta o 3) 

225 2654 1490 Empleado 12,100.00 297013538164 2654 Solventado 3) 

226 2655 1418 12,100.00 297056241064 2655 Solventado 3) 

227 2656 1857 12,100.00 297059778997 2656 Solventado 3) 

28 2 57 1875 mplea o 2, O . 297 3 7 2657 Sol enta o 3) 

229 2658 1904 Empleado 12,100.00 297025408208 2658 Solventado 3) 

230 2659 1937 12,100.00 297022882041 2659 Solventado 3) 

231 2660 1951 12,100.00 297076666696 2660 Solventado 3) 

2 61 2 6 mplea o , OO. 97 33 737 266 Sol enta o 3) 

233 2662 2005 Empleado 12,100.00 297040865812 2662 Solventado 3) 
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Auditoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

234 2663 2269 12,100.00 297052716564 2663 Solventado 3) 

235 2664 2340 12,100.00 297089287530 2664 Solventado 3) 

236 2665 2064 12,100.00 297040843413 2665 Solventado 3) 

37 2 66 25 2 mplea o , OO. 297 7862 6 2666 ol enta o 3) 

238 2667 2607 Empleado 12,100.00 297008336368 2667 Solventado 3) 

239 2668 22906 12,100.00 297089647568 2668 Solventado 3) 

240 2669 2716 12,100.00 297041581095 2669 Solventado 3) 

24 2 7 28 O mplea o ,10 . 297 753 974 267 Sol enta 3) 

242 2671 2796 Empleado 12,100.00 297005167071 2671 Solventado 3) 

243 2672 2955 12,100.00 297015211000 2672 Solventado 3) 

244 2673 2943 12,100.00 297062169531 2673 Solventado 3) 

45 2 7 29 5 mplea o ,100. 297 131 593 267 ol enta o 3) 

246 2675 3000 Empleado 12,100.00 297037585035 2675 Solventado 3) 

247 2676 3012 12,100.00 297034930481 2676 Solventado 3) 

248 2677 3014 12,100.00 297012258780 2677 Solventado 

249 2678 3017 12,100.00 297060103177 2678 Solventado 3) 

250 2679 3089 12,100.00 297066452479 2679 Solventado 3) 

5 2 8 313 mplea o , OO. 97 362 95 268 Sol enta o 3) 

252 2681 3107 Empleado 12,100.00 297040859005 2681 Solventado 3) 

253 2682 3224 12,100.00 297084289374 2682 Solventado 3) 

254 2683 3206 12,100.00 297061291351 2683 Solventado 3) 

SS 2 32 5 mplea o ,10 . 297 1 132 88 268 Sol enta 3) 

256 2685 3264 Empleado 12,100.00 297084928419 2685 Solventado 3) 

257 2686 3285 12,100.00 297087747691 2686 Solventado 3) 

258 2687 3290 12,100.00 297047959329 2687 Solventado 3) 

25 2 88 328 mplea o 297 19522667 2688 Sol enta o 3) 

260 2689 3083 Empleado 12,100.00 297060087008 2689 Solventado 3) 

261 2690 3085 12,100.00 297037253808 2690 Solventado 3) 

262 2691 3135 12,100.00 297003997925 2691 Solventado 3) 

6 2 92 31 7 mplea o 8,47 . 297 118 387 2692 Sol enta o 3) 

264 2693 3151 Empleado 12,100.00 297063371516 2693 Solventado 3) 

265 2694 3363 12,100.00 297008872693 2694 Solventado 3) 

266 2695 3457 12,100.00 297005001130 2695 Solventado 3) 

67 2 96 3 60 mplea o , OO. 97 2 17120 2696 Sol enta o 3) 

268 2697 3465 Empleado 9,922.00 297064015054 2697 Solventado 3) 

269 2698 31668 12,100.00 297025325154 2698 Solventado 3) 

270 2699 3508 12,100.00 297049202488 2699 Solventado 3) 

27 3678 mplea o ,10 . 297 115 52 27 Sol enta 3) 

272 2701 3536 Empleado 12,100.00 297068254568 2701 Solventado 3) 

273 2702 3673 12,100.00 297047550904 2702 Solventado 3) 

274 2703 3753 12,100.00 297013795681 2703 Solventado 3) 

275 27 3950 mplea o 2, OO. 297 3 929 3 27 Sol enta o 3) 

276 2705 19677 Empleado 12,100.00 297087024968 2705 Solventado 3) 

277 2706 3796 12,100.00 297024454005 2706 Solventado 3) 

278 2707 3805 12,100.00 297060257742 2707 Solventado 3) 

7 27 8 3 6 mplea o 2, O . 297 721 266 27 8 Sol enta o 3) 

280 2709 3944 Empleado 12,100.00 297048024263 2709 Solventado 3) 

281 2710 3785 12,100.00 297076368046 2710 Solventado 3) 

282 2711 11838 12,100.00 297047315282 2711 Solventado 3) 

83 2712 1 4 mplea o , OO. 97 2962284 2712 Sol enta o 3) 

284 2713 4261 Empleado 12,100.00 297062526441 2713 Solventado 3) 
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Auditoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

285 2714 4376 12,100.00 297042059760 2714 Solventado 3) 

286 2715 4378 12,100.00 297084622269 2715 Solventado 3) 

287 2716 4457 12,100.00 297026111561 2716 Solventado 3) 

88 2717 mplea o , OO. 297 35836257 2717 ol enta o 3) 

289 2718 4566 Empleado 12,100.00 297062312727 2718 Solventado 3) 

290 2800 268 12,100.00 297018941488 2800 Solventado 3) 

291 2801 272 12,100.00 297034305064 2801 Solventado 3) 

2 2 3 6 mplea o ,10 . 297 5 5 28 2 Sol enta 3) 

293 2803 1 Empleado 12,100.00 297077513137 2803 Solventado 3) 

294 2804 370 12,100.00 297025615646 2804 Solventado 3) 

295 2805 4845 12,100.00 297020900589 2805 Solventado 3) 

6 2 6 185 mplea o ,100. 297 39992 9 28 6 ol enta o 3) 

297 2807 4925 Empleado 12,100.00 297042398903 2807 Solventado 3) 

298 2808 19360 12,100.00 297081815858 2808 Solventado 3) 

299 2809 64 12,100.00 297036466070 2809 Solventado 3) 

300 2810 446 12,100.00 297077335275 2810 Solventado 3) 

301 2811 498 12,100.00 297005724210 2811 Solventado 3) 

30 2 12 55 mplea o , OO. 97 71 35 2812 Sol enta o 3) 

303 2813 565 Empleado 12,100.00 297008932422 2813 Solventado 3) 

304 2814 32526 12,100.00 297081915831 2814 Solventado 3) 

305 2815 904 12,100.00 297056759446 2815 Solventado 3) 

306 2 16 756 mplea o ,10 . 297 29972175 2816 Sol enta 3) 

307 2817 6179 Empleado 12,100.00 297061209759 2817 Solventado 3) 

308 2818 697 12,100.00 297008639720 2818 Solventado 3) 

309 2819 741 12,100.00 297089108405 2819 Solventado 3) 

o 2 2 5898 mplea o 2, OO. 297 2587 26 282 Sol enta o 3) 

311 2821 953 Empleado 2,117.50 297006015311 2821 Solventado 3) 

312 2822 961 12,100.00 297018390207 2822 Solventado 3) 

313 2823 6212 12,100.00 297011393083 2823 Solventado 3) 

3 4 2 2 1982 mplea o 2, O . 297 85353765 282 Sol enta o 3) 

315 2825 1041 Empleado 12,100.00 297055310423 2825 Solventado 3) 

316 2826 1036 12,100.00 297039494848 2826 Solventado 3) 

317 2827 1049 12,100.00 297030215903 2827 Solventado 3) 

3 8 2 28 6 65 mplea o , OO. 97 16835 3 2828 Sol enta o 3) 

319 2829 6269 Empleado 12,100.00 297021297969 2829 Solventado 3) 

320 2830 6634 12,100.00 297066248604 2830 Solventado 3) 

321 2831 6719 12,100.00 297070936483 2831 Solventado 3) 

322 2 32 127 mplea o ,10 . 297 2871272 2832 Sol enta 3) 

323 2833 6840 Empleado 12,100.00 297079417717 2833 Solventado 3) 

324 2834 1313 12,100.00 297039975721 2834 Solventado 3) 

325 2835 24053 12,100.00 297044413809 2835 Solventado 3) 

3 6 2 36 1355 mplea o 2, OO. 297 92 673 2836 Sol enta o 3) 

327 2837 6950 Empleado 12,100.00 297003369471 2837 Solventado 3) 

328 2838 6996 12,100.00 297028378499 2838 Solventado 3) 

329 2839 1534 12,100.00 297082556154 2839 Solventado 3) 

330 2840 7 23 mplea o 2, O . 297 13 63 5 2 Sol enta o 3) 

331 2841 1426 Empleado 12,100.00 297035150303 2841 Solventado 3) 

332 2842 7101 12,100.00 297047203843 2842 Solventado 3) 

333 2843 19691 12,100.00 297063257681 2843 Solventado 3) 

3 4 2 726 mplea o , OO. 97 5132 37 2 Sol enta o 3) 

335 2845 28068 Empleado 12,100.00 297016588992 2845 Solventado 3) 

Servicios de Salud de Sinaloa 194 



Auditoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Nombre Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

336 2846 1676 12,100.00 297060876012 2846 Solventado 3) 

337 2847 7581 12,100.00 297035953607 2847 Solventado 3) 

338 2848 7742 12,100.00 297081212825 2848 Solventado 3) 

3 2 9 1823 mplea o , OO. 297 71 65 3 2 9 ol enta o 3) 
340 2850 7751 Empleado 12,100.00 297029605031 2850 Solventado 3) 

341 2851 7874 12,100.00 297025733712 2851 Solventado 3) 

342 2852 1948 12,100.00 297075112759 2852 Solventado 3) 

34 2 53 8 64 mplea o ,10 . 297 535 6790 2853 Sol enta 3) 

344 2854 8077 Empleado 12,100.00 297076495559 2854 Solventado 3) 

345 2855 2145 12,100.00 297006439883 2855 Solventado 3) 
346 2856 8355 12,100.00 297034269658 2856 Solventado 3) 

347 2 57 21 4 mplea o ,100. 297 391 5857 2857 ol enta o 3) 

348 2858 8384 Empleado 12,100.00 297019888001 2858 Solventado 3) 

349 2859 2278 12,100.00 297077488199 2859 Solventado 3) 

350 2860 8483 12,100.00 297023545019 2860 Solventado 3) 

351 2861 2304 12,100.00 297006455350 2861 Solventado 3) 

352 2862 2324 12,100.00 297026466742 2862 Solventado 3) 

353 2 63 872 mplea o , OO. 97 7 275 98 2863 Sol enta o 3) 
354 2864 8772 Empleado 12,100.00 297051096869 2864 Solventado 3) 

355 2865 8816 12,100.00 297000639652 2865 Solventado 3) 

356 2866 2522 12,100.00 297086102963 2866 Solventado 3) 

35 2 67 9 56 mplea o ,10 . 297 72 812 7 2867 Sol enta 3) 

358 2868 9162 Empleado 12,100.00 297074789581 2868 Solventado 3) 

359 2869 2534 12,100.00 297085241440 2869 Solventado 3) 

360 2870 2626 12,100.00 297069374407 2870 Solventado 3) 

36 2 71 9287 mplea o 2, OO. 297 573672 2871 Sol enta o 3) 

362 2872 2644 Empleado 12,100.00 297021168442 2872 Solventado 3) 

363 2873 2715 12,100.00 297069794505 2873 Solventado 3) 

364 2874 2771 12,100.00 297022014652 2874 Solventado 3) 

365 2875 9 3 mplea o 2, O . 297 25 2 7 2875 Sol enta o 3) 

366 2876 9435 Empleado 12,100.00 297084433261 2876 Solventado 3) 

367 2877 9539 10,527.00 297074894688 2877 Solventado 3) 

368 2878 2755 12,100.00 297057451084 2878 Solventado 3) 

36 2 79 2 65 mplea o , OO. 97 55137370 2879 Sol enta o 3) 

370 2880 9610 Empleado 12,100.00 297027550551 2880 Solventado 3) 

371 2881 2837 12,100.00 297075660336 2881 Solventado 3) 

372 2882 10042 12,100.00 297085480683 2882 Solventado 3) 

373 2 83 10 76 mplea o ,10 . 297 89358 2 2883 Sol enta 3) 

374 2884 3178 Empleado 12,100.00 297017060124 2884 Solventado 3) 

375 2885 3253 12,100.00 297082528328 2885 Solventado 3) 

376 2886 10408 12,100.00 297017108204 2886 Solventado 3) 

37 2 87 29 20 mplea o 2, OO. 297 3166 2887 Sol enta o 3) 

378 2888 3344 Empleado 12,100.00 297030747913 2888 Solventado 3) 

379 2889 31068 12,100.00 297040655122 2889 Solventado 3) 

380 2890 3630 12,100.00 297044996076 2890 Solventado 3) 

38 2 91 1 820 mplea o 2, O . 297 17962 28 289 Sol enta o 3) 

382 2892 10970 Empleado 12,100.00 297066919097 2892 Solventado 3) 

383 2893 3688 12,100.00 297076784994 2893 Solventado 3) 

384 2894 29359 12,100.00 297001127475 2894 Solventado 3) 

385 2 95 3777 mplea o , OO. 97 5 2 2895 Sol enta o 3) 

386 2896 11344 Empleado 12,100.00 297005169796 2896 Solventado 3) 
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387 2897 11283 12,100.00 297061497164 2897 Solventado 3) 

388 2898 11523 12,100.00 297044164394 2898 Solventado 3) 

389 2899 26052 12,100.00 297082257738 2899 Solventado 3) 

3 2 6 mplea o , OO. 297 25295 23 2 ol enta o 3) 

391 2901 4022 Empleado 12,100.00 297042166904 2901 Solventado 3) 

392 2902 4029 12,100.00 297012566929 2902 Solventado 3) 

393 2903 12144 12,100.00 297026921431 2903 Solventado 3) 

3 4 2 27 3 mplea o ,10 . 297 37992637 2 Sol enta 3) 

395 2905 12101 Empleado 12,100.00 297046781930 2905 Solventado 3) 

396 2906 4337 12,100.00 297078845835 2906 Solventado 3) 

397 2907 4339 12,100.00 297052147356 2907 Solventado 3) 

3 8 2 8 267 mpleado 12,100.00 297034095335 2 8 ol enta o 3) 

399 2909 4276 12,100.00 297038434977 2909 Solventado 3) 

400 2910 12169 9,075.00 297055561405 2910 Solventado 3) 

401 2911 12245 12,100.00 297076257181 2911 Solventado 3) 

402 2912 4386 12,100.00 297042217400 2912 Solventado 3) 
403 2913 12356 12,100.00 297011778945 2913 Solventado 3) 

404 2 1 360 mplea o , OO. 97 128787 291 Sol enta o 3) 
405 2915 12498 Empleado 12,100.00 297044160012 2915 Solventado 3) 

406 3259 4987 12,100.00 297028600132 3259 Solventado 3) 

407 3260 302 12,100.00 297053912493 3260 Solventado 3) 

408 3261 15 mplea o ,10 . 29705552 32 3261 Sol enta 3) 

409 3262 488 Empleado 12,100.00 297064818168 3262 Solventado 3) 

4 10 3263 595 12,100.00 297065088944 3263 Solventado 3) 

411 3264 601 12,100.00 297032463261 3264 Solventado 3) 

4 3265 9 6 mplea o 2, OO. 297 3 229854 3265 Sol enta o 3) 

413 3266 976 Empleado 12,100.00 297034485692 3266 Solventado 3) 

414 3267 19489 12,100.00 297083180467 3267 Solventado 3) 

415 3268 1408 12,100.00 297015352457 3268 Solventado 3) 

4 6 3269 69 3 mplea o 2, O . 297 392 284 3269 Sol enta o 3) 
417 3270 7269 Empleado 12,100.00 297061623496 3270 Solventado 3) 

418 3271 1616 12,100.00 297044099640 3271 Solventado 3) 

419 3272 7700 12,100.00 297019612179 3272 Solventado 3) 

4 O 3273 1767 mplea o , OO. 97 5618688 3273 Sol enta o 3) 

421 3274 1807 Empleado 12,100.00 297000764518 3274 Solventado 3) 

422 3275 1881 12,100.00 297007159654 3275 Solventado 3) 

423 3276 4584 12,100.00 297051291106 3276 Solventado 3) 

4 4 3277 8664 mplea o ,10 . 297 1953 3277 Sol enta 3) 

425 3278 2571 Empleado 12,100.00 297084337793 3278 Solventado 3) 

426 3279 25596 12,100.00 297013392513 3279 Solventado 3) 

427 3280 2671 12,100.00 297086531385 3280 Solventado 3) 

428 3281 27 8 mplea o 2, OO. 297 171 o 328 Sol enta o 3) 

429 3282 2865 Empleado 12,100.00 297041346911 3282 Solventado 3) 
430 3283 3230 12,100.00 297065960316 3283 Solventado 3) 

431 3284 10882 12,100.00 297041297536 3284 Solventado 3) 

432 3285 11 7 mplea o 2, O . 297 6216224 3285 Sol enta o 3) 
433 3286 4489 Empleado 12,100.00 297022588234 3286 Solventado 3) 

434 3287 4560 10,285.00 297038730408 3287 Solventado 3) 

435 3289 28188 12,100.00 297048603660 3289 Solventado 3) 

436 3308 666 mplea o , OO. 97 3 66833 33 8 Sol enta o 3) 

437 3309 224 Empleado 12,100.00 297061826628 3309 Solventado 3) 
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438 3310 33 12,100.00 297007657921 3310 Solventado 3) 

439 3311 5369 12,100.00 297056495124 3311 Solventado 3) 
440 3312 440 12,100.00 297023099728 3312 Solventado 3) 

44 3313 55 mplea o , OO. 297 2 75 5 3313 ol enta o 3) 
442 3314 752 Empleado 10,285.00 297070608058 3314 Solventado 3) 

443 3315 27533 12,100.00 297046076315 3315 Solventado 3) 

444 3316 6405 12,100.00 297023991445 3316 Solventado 3) 

445 3317 27 36 mplea o 8,47 . 297 5 79877 3317 Sol enta 3) 

446 3318 1228 Empleado 12,100.00 297019435225 3318 Solventado 3) 

447 3319 35072 12,100.00 297011209560 3319 Solventado 3) 

448 3320 1758 12,100.00 297068198682 3320 Solventado 3) 

44 3321 7676 mpleado 12,100.00 2970 617 884 3321 ol enta o 3) 

450 3322 1761 12,100.00 297089718138 3322 Solventado 3) 

451 3323 2343 12,100.00 297064007218 3323 Solventado 3) 

452 3324 2453 7,260.00 297073501219 3324 Solventado 3) 

453 3325 2713 12,100.00 297058964093 3325 Solventado 3) 

454 3326 9725 12,100.00 297033744586 3326 Solventado 3) 

455 3327 3 5 mplea o , OO. 97 2835 985 3327 Sol enta o 3) 

456 3328 9936 Empleado 12,100.00 297042611636 3328 Solventado 3) 

457 3329 10079 12,100.00 297054451897 3329 Solventado 3) 

458 3330 3173 12,100.00 297082945498 3330 Solventado 3) 

45 3331 10876 mplea o ,10 . 297 2213 3331 Sol enta 3) 
460 3332 3623 Empleado 12,100.00 297009380290 3332 Solventado 3) 

461 3333 19723 12,100.00 297019033335 3333 Solventado 3) 
462 3334 22898 12,100.00 297085555336 3334 Solventado 3) 

463 3335 11293 mplea o 2, OO. 297 188927 3335 Sol enta o 3) 

464 3336 3841 Empleado 12,100.00 297038450213 3336 Solventado 3) 

465 3337 3800 12,100.00 297015659976 3337 Solventado 3) 

466 3338 11520 12,100.00 297037020538 3338 Solventado 3) 

46 3339 223 mplea o 2, O . 297 5962296 3339 Sol enta o 3) 

468 3340 4440 Empleado 12,100.00 297087540799 3340 Solventado 3) 

469 3341 12429 12,100.00 297067455166 3341 Solventado 3) 

470 3342 4521 12,100.00 297044251910 3342 Solventado 3) 

4 3395 19 mplea o , OO. 97 5 359 3395 Sol enta o 3) 
472 3396 148 Empleado 12,100.00 297001751373 3396 Solventado 3) 

473 3397 5529 12,100.00 297059759831 3397 Solventado 3) 
474 3398 21518 12,100.00 297054199744 3398 Solventado 3) 

475 3399 1 64 mplea o ,10 . 297 939 69 3399 Sol enta 3) 
476 3400 1331 Empleado 12,100.00 297056062387 3400 Solventado 3) 

477 3401 7235 8,470.00 297039679760 3401 Solventado 3) 

478 3402 1555 12,100.00 297013542109 3402 Solventado 3) 

4 3 3 8 84 mplea o 2, OO. 297 5169780 3 3 Sol enta o 3) 

480 3404 22105 Empleado 12,100.00 297005816313 3404 Solventado 3) 

481 3405 2227 12,100.00 297080179363 3405 Solventado 3) 

482 3406 9434 12,100.00 297024944872 3406 Solventado 3) 

483 3407 979 mplea o 2, O . 297 8 7 164 3 7 Sol enta o 3) 

484 3408 3185 Empleado 12,100.00 297062732320 3408 Solventado 3) 

485 3409 3297 12,100.00 297014095321 3409 Solventado 3) 

486 3410 11041 12,100.00 297086739350 3410 Solventado 3) 

487 3 11 11690 mplea o , OO. 97 137527 3 11 Sol enta o 3) 
488 3412 12235 Empleado 12,100.00 297029181363 3412 Solventado 3) 
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489 3493 21241 12,100.00 297065616579 3493 Solventado 3) 

490 3494 23002 12,100.00 297075460141 3494 Solventado 3) 
491 3495 21576 12,100.00 297009211388 3495 Solventado 3) 

4 2 3 96 1957 mplea o , OO. 297 27377 4 3 96 ol enta o 3) 
493 3497 21350 Empleado 12,100.00 297014527620 3497 Solventado 3) 

494 3498 21109 12,100.00 297018739122 3498 Solventado 3) 

495 3499 19575 12,100.00 297058812649 3499 Solventado 3) 

4 6 35 2 765 mplea o ,10 . 297 5318960 35 Sol enta 3) 
497 3501 20139 Empleado 12,100.00 297044353708 3501 Solventado 3) 

498 3502 32990 12,100.00 297053947671 3502 Solventado 3) 
499 3503 19599 12,100.00 297086337866 3503 Solventado 3) 

5 35 196 mpleado 12,100.00 29702308 96 35 ol enta o 3) 

501 3505 21352 12,100.00 297010382764 3505 Solventado 3) 

502 3506 19048 12,100.00 297028629156 3506 Solventado 3) 

503 3507 19282 12,100.00 297048614915 3507 Solventado 3) 

504 3508 21371 12,100.00 297042447494 3508 Solventado 3) 

505 3509 19924 12,100.00 297054820224 3509 Solventado 3) 

506 351 19717 mplea o , OO. 97 3 5113 5 351 Sol enta o 3) 

507 3511 18368 Empleado 12,100.00 297025830856 3511 Solventado 3) 

508 3512 20674 12,100.00 297048491538 3512 Solventado 3) 

509 3513 21284 12,100.00 297005793223 3513 Solventado 3) 

o 351 21286 mplea o ,10 . 297037 58132 351 Sol enta 3) 

511 3515 20724 Empleado 12,100.00 297053726190 3515 Solventado 3) 

512 3516 19286 12,100.00 297070582535 3516 Solventado 3) 

513 3517 20482 12,100.00 297042355192 3517 Solventado 3) 

5 4 3532 19364 mplea o 2, OO. 297 51693 83 3532 Sol enta o 3) 

515 3533 19289 Empleado 7,260.00 297073173464 3533 Solventado 3) 

516 3534 20271 12,100.00 297072856754 3534 Solventado 3) 

517 3535 20158 12,100.00 297081212676 3535 Solventado 3) 

5 8 3536 6 mplea o 2, O . 297 871 2590 3536 Sol enta o 3) 

519 3537 18593 Empleado 12,100.00 297088666247 3537 Solventado 3) 

520 3538 20500 12,100.00 297006753135 3538 Solventado 3) 

521 3539 19292 12,100.00 297005219187 3539 Solventado 3) 

5 35 2123 mplea o , OO. 97 9 126 35 Sol enta o 3) 

523 3541 21563 Empleado 12,100.00 297074635214 3541 Solventado 3) 

524 3542 21586 12,100.00 297046516393 3542 Solventado 3) 

525 3543 20159 12,100.00 297074034897 3543 Solventado 3) 

526 35 20826 mplea o ,10 . 297 6291664 35 Sol enta 3) 

527 3545 21487 Empleado 12,100.00 297087263293 3545 Solventado 3) 

528 3546 21076 12,100.00 297007789815 3546 Solventado 3) 

529 3547 21580 12,100.00 297085921488 3547 Solventado 3) 

5 O 35 19576 mplea o 2, OO. 297 3 359685 35 8 Sol enta o 3) 

531 3549 19584 Empleado 12,100.00 297086145681 3549 Solventado 3) 

532 3550 19580 12,100.00 297026758056 3550 Solventado 3) 

533 3551 19587 12,100.00 297004747253 3551 Solventado 3) 

5 4 3552 21 70 mplea o 2, O . 297 5678 3552 Sol enta o 3) 

535 3553 20181 Empleado 12,100.00 297026980429 3553 Solventado 3) 

536 3554 19590 12,100.00 297040086856 3554 Solventado 3) 

537 3555 21400 12,100.00 297032469334 3555 Solventado 3) 

538 3556 2 6 mplea o , OO. 97 1673 37 3556 Sol enta o 3) 

539 3557 19596 Empleado 12,100.00 297049347473 3557 Solventado 3) 
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540 3558 19293 12,100.00 297055104636 3558 Solventado 3) 

541 3559 21315 12,100.00 297000162077 3559 Solventado 3) 
542 3560 19601 12,100.00 297002416844 3560 Solventado 3) 

54 3561 196 5 mplea o , OO. 297 89925980 3561 ol enta o 3) 
544 3562 21382 Empleado 12,100.00 297064160827 3562 Solventado 3) 

545 3563 20004 12,100.00 297080272705 3563 Solventado 3) 

546 3564 20644 12,100.00 297018433262 3564 Solventado 3) 

547 3565 196 7 mplea o ,10 . 297 5719 965 3565 Sol enta 3) 

548 3566 19226 Empleado 12,100.00 297017523527 3566 Solventado 3) 

549 3567 20076 12,100.00 297048259612 3567 Solventado 3) 

550 3568 19085 12,100.00 297064529518 3568 Solventado 3) 

SS 3569 21 2 mpleado 12,100.00 29707 35 93 3569 ol enta o 3) 

552 3570 20836 12,100.00 297080645421 3570 Solventado 3) 

553 3571 19796 12,100.00 297038277178 3571 Solventado 3) 

554 3572 19798 12,100.00 297074102678 3572 Solventado 3) 

555 3573 19800 12,100.00 297056698628 3573 Solventado 3) 

556 3574 19233 12,100.00 297044062424 3574 Solventado 3) 

557 3575 1973 mplea o , OO. 97 7925 4 3575 Sol enta o 3) 

558 3576 19968 Empleado 12,100.00 297019591324 3576 Solventado 3) 

559 3577 19732 12,100.00 297046576140 3577 Solventado 3) 

560 3578 19803 12,100.00 297051395501 3578 Solventado 3) 

56 3579 3261 mplea o ,10 . 297059767826 3579 Sol enta 3) 

562 3580 19804 Empleado 12,100.00 297049247699 3580 Solventado 3) 

563 3581 21319 12,100.00 297089458800 3581 Solventado 3) 

564 3582 19092 12,100.00 297051511145 3582 Solventado 3) 

565 3583 198 5 mplea o 2, OO. 297 22 o 3583 Sol enta o 3) 

566 3584 19870 Empleado 12,100.00 297085017071 3584 Solventado 3) 

567 3585 4635 12,100.00 297088346238 3585 Solventado 3) 

568 3586 32607 12,100.00 297006926400 3586 Solventado 3) 

569 3593 8 5 mplea o 2, O . 297 8 63537 3593 Sol enta o 

570 3596 17882 Empleado 12,100.00 297040616744 3596 Solventado 

571 3597 22866 10,164.00 297016343836 3597 Solventado 

572 3598 991 12,100.00 297054027044 3598 Solventado 

573 3599 2368 mplea o , OO. 97 1 588667 3599 Sol enta o 

574 3600 1510 Empleado 12,100.00 297029092503 3600 Solventado 

575 3601 21045 12,100.00 297014130953 3601 Solventado 

576 3602 9550 12,100.00 297040657128 3602 Solventado 

57 3 3 10867 mplea o ,10 . 297 15876786 3 3 Sol enta 

578 3604 3682 Empleado 12,100.00 297002281164 3604 Solventado 

579 3605 11827 12,100.00 297014886836 3605 Solventado 

580 3606 18680 12,100.00 297042587224 3606 Solventado 

58 3 7 317 mplea o 2, OO. 297 272391 4 3 7 Sol enta o 

582 3654 20779 Empleado 10,285.00 297051095309 3654 Solventado 

583 3655 2195 12,100.00 297059436976 3655 Solventado 

584 3657 5297 12,100.00 297055241990 3657 Solventado 3) 

585 3 58 2660 mplea o 2, O . 297 7 991625 3658 Sol enta o 3) 

586 3659 3296 Empleado 12,100.00 297017405691 3659 Solventado 3) 

587 3660 4388 12,100.00 297046027268 3660 Solventado 3) 

588 3731 121 12,100.00 297058574033 3731 Solventado 3) 

58 3732 19355 mplea o , OO. 97 33 6 90 3732 Sol enta o 3) 

590 3733 1028 Empleado 12,100.00 297004949172 3733 Solventado 3) 
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591 3734 6366 12,100.00 297053868109 3734 Solventado 3) 

592 3735 1326 12,100.00 297009006069 3735 Solventado 3) 

593 3736 24099 12,100.00 297038867275 3736 Solventado 3) 

5 4 3737 229 5 mplea o , OO. 297 7 7284 3737 ol enta o 3) 

595 3738 19554 Empleado 12,100.00 297040364246 3738 Solventado 3) 

596 3739 8462 12,100.00 297048621704 3739 Solventado 3) 

597 3740 2562 12,100.00 297057398137 3740 Solventado 3) 

5 8 37 1 19 4 mplea o ,10 . 297 7516 37 Sol enta 3) 

599 3742 2745 Empleado 12,100.00 297010590747 3742 Solventado 3) 

600 3743 24383 12,100.00 297020083840 3743 Solventado 3) 

601 3744 23072 12,100.00 297073800033 3744 Solventado 3) 

602 37 5 1126 mplea o ,100. 297 72 5 62 37 5 ol enta o 3) 

603 3746 3930 Empleado 12,100.00 297077364333 3746 Solventado 3) 

604 3835 8333 12,100.00 297022289338 3835 Solventado 3) 

605 3836 8914 12,100.00 297056651635 3836 Solventado 3) 

606 3837 9544 12,100.00 297024093134 3837 Solventado 3) 

607 3838 10225 12,100.00 297007382694 3838 Solventado 3) 

608 3 39 11 so mplea o , OO. 97 38986760 3839 Sol enta o 3) 

609 3840 12250 Empleado 12,100.00 297006383347 3840 Solventado 3) 

610 3876 187 12,100.00 297027585623 3876 Solventado 3) 

611 3877 25910 12,100.00 297019337520 3877 Solventado 3) 

6 3 78 32 7 mplea o ,10 . 297 8 2226 3878 Sol enta 3) 

613 3917 260 Empleado 12,100.00 297089104388 3917 Solventado 3) 

614 3918 244 12,100.00 297066493556 3918 Solventado 3) 

615 3919 570 12,100.00 297015576824 3919 Solventado 3) 

6 6 3 2 7 mplea o 2, OO. 297 1 33 785 392 Sol enta o 3) 

617 3921 706 Empleado 12,100.00 297024219002 3921 Solventado 3) 

618 3922 841 12,100.00 297042491336 3922 Solventado 3) 

619 3923 806 12,100.00 297015195286 3923 Solventado 3) 

6 O 3 2 855 mplea o 2, O . 297 3 8 79 392 Sol enta o 3) 

621 3925 735 Empleado 12,100.00 297052648585 3925 Solventado 3) 

622 3926 813 12,100.00 297072723525 3926 Solventado 3) 

623 3927 933 12,100.00 297063648517 3927 Solventado 3) 

6 4 3 28 676 mplea o , OO. 97 68 8886 3928 Sol enta o 3) 

625 3929 3421 Empleado 12,100.00 297032443222 3929 Solventado 3) 

626 3930 1158 12,100.00 297074193891 3930 Solventado 3) 

627 3931 22894 12,100.00 297009035571 3931 Solventado 3) 

628 3 32 1573 mplea o ,10 . 297 1522 88 3932 Sol enta 3) 

629 3933 12682 Empleado 12,100.00 297088597426 3933 Solventado 3) 

630 3934 1772 12,100.00 297039419019 3934 Solventado 3) 

631 3935 8063 12,100.00 297058422175 3935 Solventado 3) 

6 3 36 2 78 mplea o 2, OO. 297 767523 3936 Sol enta o 3) 

633 3937 2260 Empleado 12,100.00 297052673203 3937 Solventado 3) 

634 3938 2272 12,100.00 297046848127 3938 Solventado 3) 

635 3939 2318 12,100.00 297050896277 3939 Solventado 3) 

636 3940 232 mplea o 2, O . 297 33113 39 Sol enta o 3) 

637 3941 2519 Empleado 12,100.00 297025542295 3941 Solventado 3) 

638 3942 2528 12,100.00 297089147684 3942 Solventado 3) 

639 3943 2651 12,100.00 297046312363 3943 Solventado 3) 

640 3 267 mplea o , OO. 97 8 25 39 Sol enta o 3) 
641 3945 2685 Empleado 12,100.00 297057702395 3945 Solventado 3) 
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642 3946 3674 12,100.00 297071430437 3946 Solventado 3) 

643 3947 29991 12,100.00 297010636961 3947 Solventado 3) 

644 3948 12063 12,100.00 297067328231 3948 Solventado 3) 

645 3 9 315 mplea o , OO. 297 2 3 5736 39 9 ol enta o 3) 

646 3950 12225 Empleado 12,100.00 297043128440 3950 Solventado 3) 

647 3951 4547 12,100.00 297020984146 3951 Solventado 3) 

648 3952 4543 12,100.00 297013944776 3952 Solventado 3) 

64 71 3 6 mplea o ,075. 297 369 18 7 Sol enta 3) 

650 4072 85 Empleado 12,100.00 297008850178 4072 Solventado 3) 

651 4073 1150 12,100.00 297000363543 4073 Solventado 3) 

652 4074 1637 12,100.00 297013587369 4074 Solventado 3) 

65 75 1956 mplea o ,100. 2970 271 2 75 ol enta o 3) 

654 4076 1957 Empleado 12,100.00 297020198226 4076 Solventado 3) 

655 4077 2273 12,100.00 297077562019 4077 Solventado 3) 

656 4078 2274 12,100.00 297082911110 4078 Solventado 3) 

657 4079 32966 12,100.00 297032958682 4079 Solventado 3) 

658 4080 2408 12,100.00 297018034755 4080 Solventado 3) 

65 81 9360 mplea o , OO. 97 87 8 7 3 8 Sol enta o 3) 

660 4082 3307 Empleado 12,100.00 297010142002 4082 Solventado 3) 

661 4083 3382 12,100.00 297051894727 4083 Solventado 3) 

662 4084 3413 12,100.00 297055185478 4084 Solventado 3) 

663 85 391 mplea o ,10 . 297 81 2992 085 Sol enta 3) 

664 4086 4021 Empleado 12,100.00 297011389834 4086 Solventado 3) 

665 4087 12168 12,100.00 297029516790 4087 Solventado 3) 

666 4088 4257 12,100.00 297008508354 4088 Solventado 3) 

66 76 17870 mplea o 2, OO. 297 71 82 4 576 Sol enta o 3) 

668 4577 21482 Empleado 12,100.00 297024133625 4577 Solventado 3) 

669 4578 20844 12,100.00 297084695042 4578 Solventado 3) 

670 4579 875 12,100.00 297086193780 4579 Solventado 3) 

671 4580 199 mplea o 2, O . 297 5313 6 58 Sol enta o 3) 

672 4581 17896 Empleado 12,100.00 297078492570 4581 Solventado 3) 

673 4582 35021 12,100.00 297074846415 4582 Solventado 3) 

674 4583 20933 12,100.00 297079789099 4583 Solventado 3) 

675 2 95 mplea o , OO. 97 82378 5 Sol enta o 3) 

676 4585 7500 Empleado 12,100.00 297072020708 4585 Solventado 3) 

677 4586 20782 12,100.00 297082726617 4586 Solventado 3) 

678 4587 20484 12,100.00 297038132944 4587 Solventado 3) 

6 588 1985 mplea o ,10 . 297051289985 588 Sol enta 3) 

680 4589 33848 Empleado 12,100.00 297031211398 4589 Solventado 3) 

681 4590 21219 12,100.00 297084420375 4590 Solventado 3) 

682 4591 3020 12,100.00 297003913518 4591 Solventado 3) 

683 92 17980 mplea o 2, OO. 297 87 6156 592 Sol enta o 3) 

684 4593 10174 Empleado 12,100.00 297053307751 4593 Solventado 3) 

685 4594 17989 8,470.00 297041776893 4594 Solventado 3) 

686 4595 20866 12,100.00 297007592029 4595 Solventado 3) 

68 96 21135 mplea o 2, O . 297 21966928 596 Sol enta o 3) 

688 4697 20044 Empleado 12,100.00 297004497297 4697 Solventado 3) 

689 4698 17895 12,100.00 297027637309 4698 Solventado 3) 

690 12,100.00 297075643837 4699 Solventado 3) 

6 mplea o , OO. 97 3 129 5 70 Sol enta o 3) 

692 Empleado 12,100.00 297068989601 4701 Solventado 3) 
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693 4702 21260 12,100.00 297014729382 4702 Solventado 3) 

694 4703 17998 12,100.00 297008226254 4703 Solventado 3) 

695 4704 18035 10,285.00 297071747616 4704 Solventado 3) 

6 6 7 7 179 mplea o , OO. 297 268859 7 7 7 ol enta o 3) 

697 4708 19724 Empleado 12,100.00 297065466405 4708 Solventado 3) 

698 4709 20653 12,100.00 297046293423 4709 Solventado 3) 

699 4884 20585 12,100.00 297008508073 4884 Solventado 3) 

7 5029 179 mplea o • 8 . 297 57637 70 29 Sol enta 3) 

701 5030 21199 Empleado 12,100.00 297075909493 30 Solventado 3) 

702 5031 21614 12,100.00 297049621752 31 Solventado 3) 

703 5032 19172 12,100.00 297048418184 32 Solventado 3) 

704 5 33 20 7 mpleado 12,100.00 297064673 76 33 ol enta o 3) 

705 5034 17961 12,100.00 297063864775 34 Solventado 3) 

706 5035 20841 12,100.00 297072893757 35 Solventado 3) 

707 5036 17988 12,100.00 297089883684 36 Solventado 3) 

708 5037 20960 12,100.00 297018590772 37 Solventado 3) 

709 5038 21201 12,100.00 297042297857 38 Solventado 3) 

7 O 5 39 21254 mplea o , OO. 97 666 6 6 39 Sol enta o 3) 

711 5040 21125 Empleado 12,100.00 297012929166 40 Solventado 3) 

712 5041 18001 12,100.00 297069083065 41 Solventado 3) 

713 5042 21649 12,100.00 297001329618 42 Solventado 3) 

7 4 5 3 3933 mplea o ,10 . 297 187722 6 3 Sol enta 3) 

715 5044 19171 Empleado 12,100.00 297023669439 44 Solventado 3) 

716 5045 34222 12,100.00 297016160271 45 Solventado 3) 

717 5046 18040 12,100.00 297049693942 46 Solventado 3) 

7 8 5 57 1788 mplea o 2, OO. 297 57656310 57 Sol enta o 3) 

719 5058 19185 Empleado 12,100.00 297079149732 58 Solventado 3) 

720 5103 20780 12,100.00 297039949122 103 Solventado 3) 

721 5104 19055 12,100.00 297045954132 104 Solventado 3) 

722 511 81 mplea o 2, O . 297 8179156 11 Sol enta o 3) 

723 5117 788 Empleado 12,100.00 297069117822 117 Solventado 3) 

724 5118 1092 12,100.00 297036515728 118 Solventado 3) 

725 5119 25624 12,100.00 297080038353 119 Solventado 3) 

726 512 2 mplea o , OO. 97 265167 120 Sol enta o 3) 

727 5121 2665 Empleado 12,100.00 297009654462 121 Solventado 3) 

728 5122 2910 12,100.00 297036745440 122 Solventado 3) 

729 5123 2958 12,100.00 297032127825 123 Solventado 3) 

7 O 512 3726 mplea o ,10 . 297 976 SS 12 Sol enta 3) 

731 5144 693 Empleado 12,100.00 297086971615 144 Solventado 3) 

732 5145 1666 12,100.00 297017226907 145 Solventado 3) 

733 5147 178 12,100.00 297074261201 147 Solventado 3) 

7 4 51 11 8 mplea o 2, OO. 297 38 3 98 1 8 Sol enta o 3) 

735 5149 7490 Empleado 12,100.00 297072226289 149 Solventado 3) 

736 5155 1638 12,100.00 297003930322 155 Solventado 3) 

737 5156 29456 12,100.00 297005558766 156 Solventado 3) 

738 5158 832 mplea o 2, O . 297 7 21789 158 Sol enta o 3) 

739 5160 19197 Empleado 9,680.00 297084101926 160 Solventado 3) 

740 5161 487 12,100.00 297024610952 161 Solventado 3) 

741 5164 1119 12,100.00 297016517520 164 Solventado 3) 

74 5165 57 mplea o , OO. 97 3 1 8 96 165 Sol enta o 3) 

743 5166 1271 Empleado 12,100.00 297013951417 166 Solventado 3) 
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744 5167 1861 12,100.00 297059043053 167 Solventado 3) 

745 5168 2820 12,100.00 297034959423 168 Solventado 3) 

746 5179 2757 12,100.00 297058655964 179 Solventado 3) 

747 5180 339 mplea o , OO. 297 28939 5 18 ol enta o 3) 

748 5182 8563 Empleado 12,100.00 297059532022 182 Solventado 3) 

749 5184 6088 12,100.00 297034590095 184 Solventado 3) 

750 5185 24219 12,100.00 297081082228 185 Solventado 3) 

75 51 7 mplea o ,10 . 297 3 920 1 Sol enta 3) 

752 5191 23665 Empleado 12,100.00 297031801529 191 Solventado 3) 

753 5192 3653 12,100.00 297070152008 192 Solventado 3) 

754 5193 3556 12,100.00 297015979820 193 Solventado 3) 

755 52 31 mpleado 12,100.00 297025289 2 2 ol enta o 3) 

756 5201 28159 12,100.00 297000130363 201 Solventado 3) 

757 5202 22895 12,100.00 297050695349 202 Solventado 3) 

758 5203 22843 12,100.00 297009610746 203 Solventado 3) 

759 5204 28158 12,100.00 297033541420 204 Solventado 3) 

760 5205 28161 12,100.00 297082085774 205 Solventado 3) 

76 5206 281 3 mplea o , OO. 97 15 19264 206 Sol enta o 3) 

762 5207 3429 Empleado 12,100.00 297034045140 207 Solventado 3) 

763 5208 805 12,100.00 297025681861 208 Solventado 3) 

764 5209 1001 12,100.00 297058757570 209 Solventado 3) 

765 5210 3 75 mplea o ,10 . 297 59 87 21 Sol enta 3) 

766 5211 1304 Empleado 7,260.00 297029018755 211 Solventado 3) 

767 5212 1441 12,100.00 297046523944 212 Solventado 3) 

768 5213 1660 12,100.00 297061032888 213 Solventado 3) 

76 521 1673 mplea o , 80. 297 3 627 21 Sol enta o 3) 

770 5215 34999 Empleado 12,100.00 297039851153 215 Solventado 3) 

771 5216 32459 12,100.00 297023612108 216 Solventado 3) 

772 5217 23658 8,470.00 297064812070 217 Solventado 3) 

773 5218 2366 mplea o 2, O . 297 135 218 Sol enta o 3) 

774 5219 34215 Empleado 12,100.00 297055586220 219 Solventado 3) 

775 5220 1940 12,100.00 297009486899 220 Solventado 3) 

776 5221 32460 12,100.00 297078215526 221 Solventado 3) 

777 5222 1966 mplea o , OO. 97 55 2 85 222 Sol enta o 3) 

778 5223 32462 Empleado 12,100.00 297004083196 223 Solventado 3) 

779 5224 1972 12,100.00 297030990398 224 Solventado 3) 

780 5225 28160 12,100.00 297057025037 225 Solventado 3) 

78 5226 1983 mplea o ,10 . 297 3328 O 226 Sol enta 3) 

782 5227 30829 Empleado 12,100.00 297036838104 227 Solventado 3) 

783 5228 2217 12,100.00 297037031550 228 Solventado 3) 

784 5229 2257 12,100.00 297061199414 229 Solventado 3) 

785 523 23660 mplea o 2, OO. 297 79 2 4 23 Sol enta o 3) 

786 5231 32452 Empleado 12,100.00 297088816677 231 Solventado 3) 

787 5232 2313 9,680.00 297020835611 232 Solventado 3) 

788 5233 2371 12,100.00 297034399703 233 Solventado 3) 

789 523 23 5 12,100.00 297049871936 23 Sol enta o 3) 

790 5235 2470 12,100.00 297066418058 235 Solventado 3) 

791 5236 2597 12,100.00 297010099848 236 Solventado 3) 

792 5237 2697 12,100.00 297043083421 237 Solventado 3) 

7 3 5238 32 6 mplea o , OO. 97 518 92 6 238 Sol enta o 3) 

794 5239 2834 Empleado 12,100.00 297014050805 239 Solventado 3) 
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795 5240 2949 12,100.00 297061020909 240 Solventado 3) 

796 5241 2899 12,100.00 297052325382 241 Solventado 3) 

797 5242 22613 12,100.00 297074487582 242 Solventado 3) 

7 8 52 3 23657 mplea o , OO. 297 1 19 7 6 2 3 ol enta o 3) 

799 5244 3765 Empleado 12,100.00 297056452448 244 Solventado 3) 

800 5245 32463 12,100.00 297039783570 245 Solventado 3) 

801 5246 32464 12,100.00 297005577568 246 Solventado 3) 

802 52 7 27 mplea o ,10 . 297 763 8576 2 7 Sol enta 3) 

803 5254 354 Empleado 12,100.00 297009151568 254 Solventado 3) 

804 5255 283 12,100.00 297067054977 255 Solventado 3) 

805 5256 104 12,100.00 297043412661 256 Solventado 3) 

806 5257 526 mplea o ,100. 297 2 52 854 257 ol enta o 3) 

807 5258 755 Empleado 12,100.00 297032379913 258 Solventado 3) 

808 5259 859 12,100.00 297071901171 259 Solventado 3) 

809 5260 684 12,100.00 297009426309 260 Solventado 3) 

810 5261 931 12,100.00 297084902125 261 Solventado 3) 

811 5262 17908 12,100.00 297018332589 262 Solventado 3) 

5263 838 mplea o , OO. 97 25 567 263 Sol enta o 3) 

813 5264 1440 Empleado 12,100.00 297033S78471 264 Solventado 3) 

814 5265 1588 12,100.00 297013093566 265 Solventado 3) 

815 5266 1495 12,100.00 297066371109 266 Solventado 3) 

6 5267 1 o mplea o ,10 . 297035157 3 267 Sol enta 3) 

817 5268 7529 Empleado 12,100.00 297002282766 268 Solventado 3) 

818 5269 33863 12,100.00 297033292164 269 Solventado 3) 

819 5270 2093 12,100.00 297053S48859 270 Solventado 3) 

820 5271 2317 mplea o 2, OO. 297 1 3S7873 271 Sol enta o 3) 

821 5272 34370 Empleado 12,100.00 297058619994 272 Solventado 3) 

822 5273 2559 12,100.00 297005440072 273 Solventado 3) 

823 5274 3574 12,100.00 297065546867 274 Solventado 3) 

824 5275 3513 mplea o 2, O . 297 1 8 3 275 Sol enta o 3) 

825 5276 26177 Empleado 12,100.00 297044291692 276 Solventado 3) 

826 5277 4173 12,100.00 297043056690 277 Solventado 3) 

827 5278 4249 12,100.00 297050267685 278 Solventado 3) 

8 8 5 93 17857 mplea o , OO. 97 2 96236 693 Sol enta o 3) 

829 5694 28360 Empleado 12,100.00 297080541042 694 Solventado 3) 

830 5695 19151 12,100.00 297058540570 695 Solventado 3) 

831 5696 20771 9,680.00 297009823703 696 Solventado 3) 

832 5 97 20 96 mplea o ,10 . 297 3 698 O 697 Sol enta 3) 

833 5698 19318 Empleado 12,100.00 297005825520 698 Solventado 3) 

834 5705 13745 12,100.00 2970193S4400 705 Solventado 3) 

83S 5706 19919 12,100.00 297068007289 706 Solventado 3) 

36 57 7 19 mplea o 2, OO. 297 25285 7 7 Sol enta o 3) 

837 5708 20052 Empleado 12,100.00 297065716437 708 Solventado 3) 

838 5709 20056 12,100.00 297078870163 709 Solventado 3) 

839 5730 13179 12,100.00 297072472321 730 Solventado 3) 

840 5731 2619 mplea o 2, O . 297 7 3 5 731 Sol enta o 3) 
841 5732 454 Empleado 12,100.00 297014461564 732 Solventado 3) 

842 5733 600 12,100.00 297005762178 733 Solventado 3) 

843 5734 731 12,100.00 297042627798 734 Solventado 3) 

844 573S 2 56 mplea o , OO. 97 7366 658 73S Sol enta o 3) 
845 5736 25864 Empleado 12,100.00 297041932009 736 Solventado 3) 
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846 5737 2638 12,100.00 297001222607 737 Solventado 3) 

847 5738 2886 12,100.00 297088639517 738 Solventado 3) 

848 5739 20516 12,100.00 297000849467 739 Solventado 3) 

4 57 3684 mplea o , OO. 297 73393 6 7 ol enta o 3) 

850 5741 4251 Empleado 12,100.00 297083656839 741 Solventado 3) 

851 5746 32937 12,100.00 297040249249 746 Solventado 3) 

852 5747 1947 12,100.00 297036485906 747 Solventado 3) 

5 57 3 18 mplea o ,10 . 297 2275 93 7 Sol enta 3) 

854 5749 18541 Empleado 8,470.00 297013659200 749 Solventado 3) 

855 5753 31024 12,100.00 297086109083 753 Solventado 3) 

856 5755 1604 8,470.00 297006650653 755 Solventado 3) 

57 5756 1617 mplea o ,100. 297 25639620 756 ol enta o 3) 

858 5757 281 Empleado 12,100.00 297019659659 757 Solventado 3) 

859 5758 353 8,470.00 297088895374 758 Solventado 

860 5759 357 12,100.00 297072212818 759 Solventado 

861 5760 358 12,100.00 297080515996 760 Solventado 

862 5761 10 12,100.00 297012953018 761 Solventado 

863 5762 1 mplea o , OO. 97 765 85 762 Sol enta o 

864 5763 33951 Empleado 12,100.00 297083684187 763 Solventado 

865 5764 22844 12,100.00 297040078762 764 Solventado 

866 5765 192 12,100.00 297033343561 765 Solventado 3) 

86 5766 32 96 mplea o ,10 . 297 23 35755 766 Sol enta 3) 

868 5767 194 Empleado 8,470.00 297017299250 767 Solventado 3) 

869 5768 232 12,100.00 297075351597 768 Solventado 3) 

870 5769 309 12,100.00 297005923499 769 Solventado 3) 

87 5770 23 mplea o 2, OO. 297 2 5 66 77 Sol enta o 3) 

872 5771 459 Empleado 12,100.00 297069266116 771 Solventado 3) 

873 5772 400 12,100.00 297087020107 772 Solventado 3) 

874 5773 22072 12,100.00 297041751573 773 Solventado 3) 

875 577 76 6,050.00 297053395996 77 Sol enta o 3) 

876 5775 34125 12,100.00 297061742031 775 Solventado 3) 

877 5776 483 12,100.00 297054289875 776 Solventado 3) 

878 5777 746 12,100.00 297078218769 777 Solventado 3) 

5778 9 2 mplea o , OO. 97 353 93 778 Sol enta o 3) 

880 5779 32500 Empleado 12,100.00 297035581903 779 Solventado 3) 

881 5780 27453 12,100.00 297032672259 780 Solventado 3) 

882 5781 853 12,100.00 297051625246 781 Solventado 3) 

83 5782 6 3 mplea o ,10 . 297 7 5 54 782 Sol enta 3) 

884 5783 619 Empleado 12,100.00 297041540117 783 Solventado 3) 

885 5784 936 12,100.00 297024706156 784 Solventado 3) 

886 5785 33950 12,100.00 297078848359 785 Solventado 3) 

88 5786 1 80 mplea o 2, OO. 297 83339865 786 Sol enta o 3) 

888 5787 942 Empleado 12,100.00 297019621782 787 Solventado 3) 

889 5788 653 9,680.00 297013868595 788 Solventado 3) 

890 5789 32488 12,100.00 297088430396 789 Solventado 3) 

8 57 667 12,100.00 297051875577 7 Sol enta o 3) 

892 5791 23264 12,100.00 297056288552 791 Solventado 3) 

893 5792 1122 12,100.00 297057536538 792 Solventado 3) 

894 5793 31671 12,100.00 297082821251 793 Solventado 3) 

5 579 27 o mplea o , OO. 97 32 9 7 79 Sol enta o 3) 

896 5795 27452 Empleado 9,680.00 297084579741 795 Solventado 3) 

Servicios de Salud de Sinaloa 205 



Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individua l de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Orden 
Núm. 

Tlsc Importe Tarjeta Sobre Estatus 
Empleado 

897 5796 6609 12,100.00 297081248779 796 Solventado 3) 

898 5797 1282 12,100.00 297008895348 797 Solventado 3) 

899 5798 25092 12,100.00 297036332082 798 Solventado 3) 

5 69 1665 mplea o , OO. 297 7833826 969 ol enta o 3) 

901 6026 444 Empleado 12,100.00 297002591810 1026 Solventado 3) 

902 6027 32618 12,100.00 297007891850 1027 Solventado 3) 

903 6028 20935 12,100.00 297059793434 1028 Solventado 3) 

04 029 767 mplea o ,10 . 297 658252 1 29 Sol enta 3) 

905 6030 22073 Empleado 12,100.00 297039648054 1030 Solventado 3) 

906 6031 22693 12,100.00 297073716767 1031 Solventado 3) 

907 6032 934 12,100.00 297029591124 1032 Solventado 3) 

08 33 113 mplea o ,100. 297 37768557 1 33 ol enta o 3) 

909 6034 1140 Empleado 12,100.00 297051675704 1034 Solventado 3) 

910 6035 6667 12,100.00 297074715016 1035 Solventado 3) 

911 6036 1565 12,100.00 297061792879 1036 Solventado 3) 

912 6037 22112 12,100.00 297007833217 1037 Solventado 3) 

913 6038 1651 10,285.00 297023554334 1038 Solventado 3) 

4 39 17 5 mplea o , OO. 97 2 25259 1 39 Sol enta o 3) 

915 6040 2054 Empleado 12,100.00 297056448693 1040 Solventado 3) 

916 6041 2357 12,100.00 297003114737 1041 Solventado 3) 

917 6042 2415 12,100.00 297006926798 1042 Solventado 3) 

8 3 2594 mplea o ,10 . 297 71229 86 1 3 Sol enta 3) 

919 6044 2815 Empleado 12,100.00 297036472516 1044 Solventado 3) 

920 6045 2941 12,100.00 297034196125 1045 Solventado 3) 

921 6046 9754 12,100.00 297057632501 1046 Solventado 3) 

22 7 3 10 mplea o 2, OO. 297 57766 6 1 7 Sol enta o 3) 

923 6048 3043 Empleado 12,100.00 297042098958 1048 Solventado 3) 

924 6049 3292 12,100.00 297085902074 1049 Solventado 3) 

925 6050 3291 10,648.00 297025967989 1050 Solventado 3) 

6 51 22853 mplea o 2, O .00 297009652698 1 5 Sol enta o 3) 

927 6052 29394 Empleado 12,100.00 297065357141 1052 Solventado 3) 

928 6053 3579 12,100.00 297057493961 1053 Solventado 3) 

929 6054 3552 12,100.00 297012416446 1054 Solventado 3) 

o SS 3773 mplea o , OO. 97 36176 5 1 SS Sol enta o 3) 

931 6056 21742 Empleado 12,100.00 297004164616 1056 Solventado 3) 

932 6057 11481 12,100.00 297046328799 1057 Solventado 3) 

933 6058 3829 12,100.00 297030436939 1058 Solventado 3) 

4 59 3 5 mplea o ,10 . 297 9297194 1 59 Sol enta 3) 

935 6060 3850 Empleado 12,100.00 297088607217 1060 Solventado 3) 

936 6061 3896 12,100.00 297087505081 1061 Solventado 3) 

937 6062 22070 12,100.00 297088324524 1062 Solventado 3) 

38 63 19816 mplea o 2, OO. 297 165 3 5 1 63 Sol enta o 3) 

939 6064 4087 Empleado 12,100.00 297015991098 1064 Solventado 3) 
940 6065 4083 12,100.00 297023941036 1065 Solventado 3) 

941 6066 21058 12,100.00 297052140252 1066 Solventado 3) 

42 67 26 27 mplea o 2, O . 297 7223366 1 67 Sol enta o 3) 

943 6068 4380 Empleado 12,100.00 297068455702 1068 Solventado 3) 

944 6069 4492 12,100.00 297047527605 1069 Solventado 3) 
945 6107 214 12,100.00 297005667534 1107 1) 

46 1 8 1 60 mplea o , OO. 97 3822 87 1108 1) 
947 6109 2499 Empleado 12,100.00 297022011286 1109 1) 
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948 6110 2767 12,100.00 297000287320 1110 1) 

949 6112 12641 10,285.00 297081308912 1112 1) 

950 6429 19359 12,100.00 297074858170 1429 Solventado 3) 

s 3 1 7 mplea o , OO. 297 6962753 1 3 ol enta o 3) 

952 6431 19643 Empleado 12,100.00 297006630978 1431 Solventado 3) 

953 6432 21444 12,100.00 297009162292 1432 Solventado 3) 

954 6433 24474 12,100.00 297074267448 1433 Solventado 3) 

SS 3 so mplea o ,10 . 297 7 37375 1 3 Sol enta 3) 

956 6724 3180 Empleado 12,100.00 297056247913 1724 Solventado 3) 

957 6725 3316 12,100.00 297042813406 1725 Solventado 3) 

958 6726 21377 12,100.00 297077837064 1726 Solventado 3) 

959 6727 225 O mplea o ,100. 297 7 9674 1727 ol enta o 3) 

960 6728 10527 Empleado 12,100.00 297043822521 1728 Solventado 3) 

961 6729 10578 12,100.00 297038614867 1729 Solventado 3) 

962 6730 3365 12,100.00 297065334363 1730 Solventado 3) 

963 6731 3461 12,100.00 297009297403 1731 Solventado 3) 

964 6732 31368 12,100.00 297059391452 1732 Solventado 3) 

65 733 3 86 mplea o , OO. 97 3305 655 1733 Sol enta o 3) 

966 6734 3568 Empleado 12,100.00 297068387723 1734 Solventado 3) 

967 6735 3676 12,100.00 297012184374 1735 Solventado 3) 

968 6736 3566 12,100.00 297063646016 1736 Solventado 3) 

6 737 37 3 mplea o ,10 . 29705633 2 6 1737 Sol enta 3) 

970 6738 3544 Empleado 12,100.00 297042847263 1738 Solventado 3) 

971 6739 3603 12,100.00 297013026574 1739 Solventado 3) 

972 6740 3543 12,100.00 297050440589 1740 Solventado 3) 

73 7 1 37 mplea o 2, OO. 297 868 1 7 17 Sol enta o 3) 

974 6742 3916 Empleado 12,100.00 297013420116 1742 Solventado 3) 

975 6743 3855 12,100.00 297031722907 1743 Solventado 3) 

976 6744 3897 12,100.00 297022926848 1744 Solventado 3) 

977 6745 3888 mplea o 2, O . 297 82826524 17 S Sol enta o 3) 

978 6746 22837 Empleado 12,100.00 297005308246 1746 Solventado 3) 

979 6747 25878 12,100.00 297071950756 1747 Solventado 3) 

980 6748 3840 12,100.00 297059972541 1748 Solventado 3) 

8 7 9 3880 mplea o , OO. 97 2573936 17 9 Sol enta o 3) 

982 6750 3972 Empleado 12,100.00 297047978329 1750 Solventado 3) 

983 6751 19679 12,100.00 297029222183 1751 Solventado 3) 

984 6752 4132 12,100.00 297044885147 1752 Solventado 3) 

85 753 63 mplea o ,10 . 297 S 8 1753 Sol enta 3) 

986 6754 4151 Empleado 12,100.00 297001797988 1754 Solventado 3) 

987 6755 4274 12,100.00 297067983142 1755 Solventado 3) 

988 6756 4264 7,865.00 297040214649 1756 Solventado 3) 

8 757 317 mplea o 2, OO. 297 567 817 1757 Sol enta o 3) 

990 6758 4314 Empleado 12,100.00 297046005991 1758 Solventado 3) 

991 6759 4286 12,100.00 297053087932 1759 Solventado 3) 

992 6760 4300 12,100.00 297041772579 1760 Solventado 3) 

761 353 mplea o 2, O . 297 S 2 SS 176 Sol enta o 3) 
994 6762 4437 Empleado 12,100.00 297024922282 1762 Solventado 3) 

995 6763 4451 12,100.00 297012174482 1763 Solventado 3) 

996 6764 4470 12,100.00 297000485627 1764 Solventado 3) 

7 765 51 mplea o , OO. 97 873288 1765 Sol enta o 3) 

998 6766 4554 Empleado 12,100.00 297030442309 1766 Solventado 3) 
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999 6767 4558 12,100.00 297052650607 1767 Solventado 3) 

1000 6768 12626 12,100.00 297039448968 1768 Solventado 3) 

1001 6769 4561 12,100.00 297085513806 1769 Solventado 3) 

002 77 564 mplea o , OO. 297 2 6393 177 ol enta o 3) 

1003 7094 21016 Empleado 12,100.00 297015771532 2094 Solventado 3) 

1004 7095 32935 12,100.00 297048648764 2095 Solventado 3) 

1005 7206 23796 12,100.00 297015186749 2206 Solventado 3) 

006 72 7 2 9 6 mplea o ,10 . 297 87866 22 7 Sol enta 3) 

1007 7208 20961 Empleado 12,100.00 297055259828 2208 Solventado 3) 

1008 7209 20955 12,100.00 297067178156 2209 Solventado 3) 

1009 7210 27485 12,100.00 297031761913 2210 Solventado 3) 

o o 7211 20918 mpleado 12,100.00 2970862 5 o 2211 ol enta o 3) 

1011 7212 20943 12,100.00 297022138428 2212 Solventado 3) 

1012 7213 17981 12,100.00 297029998881 2213 Solventado 3) 

1013 7214 20994 12,100.00 297034830111 2214 Solventado 3) 

1014 7221 19113 12,100.00 297002475998 2221 Solventado 3) 

1015 7225 1673 Pensión 2,420.00 297051887846 2225 Solventado 3) 

O 6 7226 1 7 Pensión • 3 . 97 8151 8 6 2226 Sol enta o 

1017 7227 24656 Pensión 3,025.00 297030402741 2227 Solventado 3) 

1018 7228 27452 Pensión 2,420.00 297016298162 2228 Solventado 

1019 7229 4560 Pensión 1,815.00 297054487255 2229 Solventado 3) 

020 7230 1223 Pensión • 3 . 297 2113133 223 Sol enta 3) 

1021 7231 22867 Pensión 3,025.00 297080962206 2231 Solventado 3) 

1022 7232 9039 Pensión 2,420.00 297050150931 2232 Solventado 3) 

1023 7233 1006 Pensión 4,840.00 297021312057 2233 Solventado 3) 

1024 7234 814 Pensión 1,512.50 297035598998 2234 

1025 7235 9039 Pensión 2,420.00 297010368359 2235 Solventado 3) 

O 6 7236 3978 Pensión • 3 . 297 7 6 736 2236 Sol enta o 3) 

1027 7237 2475 Pensión 2,420.00 297036499295 2237 Solventado 3) 

1028 7238 3495 Pensión 2,420.00 297077480204 2238 Solventado 3) 

1029 7239 23262 Pensión 1,815.00 297033263744 2239 Solventado 3) 

1030 7240 823 Pensión 6,050.00 297080430725 2240 Solventado 3) 

1031 7241 130 Pensión 2,420.00 297062072560 2241 Solventado 3) 

1032 7242 1903 Pensión 3,025.00 297029800277 2242 Solventado 3) 

o 72 3 2987 Pensión 297 85 5163 22 3 Sol enta 3) 

1034 7244 3004 Pensión 3,630.00 297062193267 2244 Solventado 3) 

1035 7245 1985 Pensión 3,025.00 297075514863 2245 Solventado 3) 

1036 7246 20184 Pensión 1,815.00 297085504813 2246 Solventado 3) 

1037 7247 19276 Pensión 2,420.00 297003090283 2247 Solventado 3) 

038 72 2 18 Pensión ,93 . 297 3883965 22 8 Sol enta o 3) 

1039 7249 19315 Pensión 1,815.00 297031633039 2249 Solventado 3) 

1040 7250 3848 Pensión 3,025.00 297084326325 2250 Solventado 

1041 7251 20670 Pensión 1,815.00 297026594998 2251 Solventado 3) 

1042 7252 21056 Pensión 1,210.00 297007724788 2252 Solventado 3) 
1043 7253 19200 Pensión 1,512.50 297057197570 2253 Solventado 3) 

1044 7254 19298 Pensión 3,630.00 297029685090 2254 Solventado 3) 

1045 7255 19221 Pensión 3,630.00 297065202214 2255 Solventado 3) 

046 7256 19310 Pensión • 1 . 97 1 58910 2256 Sol enta o 3) 

1047 7257 18002 Pensión 4,235.00 297024126686 2257 Solventado 3) 

1048 7258 20134 Pensión 3,630.00 297026687222 2258 Solventado 3) 
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1049 7259 21161 Pensión 4,840.00 297016250270 2259 Solventado 3) 

1050 7260 20991 Pensión 2,420.00 297075217608 2260 Solventado 3) 

1051 7261 20026 Pensión 3,630.00 297034327662 2261 Solventado 3) 

052 7262 19197 Pensión 2,4 297 8 233 66 2262 ol enta o 

1053 7263 19315 Pensión 1,815.00 297065647574 2263 Solventado 3) 

1054 7264 19316 Pensión 1,815.00 297033054721 2264 Solventado 

1055 7265 21474 Pensión 1,694.00 297028866972 2265 Solventado 3) 

056 7266 2 776 Pensión 297 58199 6 2266 Sol enta 3) 

1057 7267 2585 Pensión 1,815.00 297024117321 2267 Solventado 3) 

1058 7268 6395 Pensión 3,630.00 297039960756 2268 Solventado 3) 

1059 7269 21399 Pensión 1,815.00 297049628179 2269 Solventado 3) 

060 727 17977 Pensión 2,420.00 297050217 4 227 ol enta o 3) 

1061 7271 4545 Pensión 3,630.00 297064832706 2271 Solventado 3) 

1062 7272 21025 Pensión 2,420.00 297062007210 2272 Solventado 3) 

1063 7273 2819 Pensión 3,267.00 297063421543 2273 Solventado 3) 

1064 7274 1385 Pensión 3,025.00 297047168434 2274 Solventado 3) 

1065 7275 947 Pensión 1,452.00 297066841119 2275 Solventado 3) 

066 7276 5 80 Pensión ,8 5. 97 8365 576 2276 Sol enta o 3) 

1067 7277 2041 Pensión 3,025.00 297072087517 2277 Solventado 3) 

1068 7278 880 Pensión 1,815.00 297043637317 2278 Solventado 3) 

1069 7279 4077 Pensión 3,630.00 297051709214 2279 Solventado 3) 

070 7280 2987 Pensión ' 3 . 297 2 5 228 Sol enta 3) 

1071 7281 4345 Pensión 1,452.00 297064403284 2281 Solventado 3) 

1072 7282 1305 Pensión 2,420.00 297071228716 2282 Solventado 3) 

1073 7283 3325 Pensión 3,630.00 297009696000 2283 Solventado 3) 

074 72 1116 Pensión 2,4 297 8398913 228 Sol enta o 3) 

1075 7285 2069 Pensión 3,025.00 297054412923 2285 Solventado 3) 

1076 7286 3755 Pensión 4,840.00 297069272544 2286 Solventado 3) 

1077 7287 3471 Pensión 1,815.00 297018679492 2287 Solventado 3) 

078 7288 2 270 Pensión ' 3 . 297 32521 2288 Sol enta o 3) 

1079 7289 25812 Pensión 3,630.00 297039733955 2289 Solventado 3) 

1080 7290 23864 Pensión 4,840.00 297016356028 2290 Solventado 3) 

1081 7291 24037 Pensión 3,630.00 297069180283 2291 Solventado 3) 

082 7292 2 1 4 Pensión 4,84 . 97 89 64 2292 Sol enta o 3) 

1083 7293 23974 Pensión 1,815.00 297031772217 2293 Solventado 3) 

1084 7294 20488 Pensión 3,025.00 297043661432 2294 Solventado 3) 

1085 7295 20968 Pensión 2,420.00 297016361564 2295 Solventado 3) 

086 7296 20658 Pensión ' 3 . 297 79966 5 2296 Sol enta 3) 

1087 7297 19653 Pensión 1,815.00 297080084650 2297 Solventado 3) 

1088 7298 19987 Pensión 2,420.00 297043247182 2298 Solventado 3) 

1089 7299 21427 Pensión 2,420.00 297078708983 2299 Solventado 3) 

o 73 2 825 Pensión 4, 35. 297 2 5 5364 23 Sol enta o 3) 

1091 7301 20551 Pensión 5,445.00 297080081650 2301 Solventado 3) 

1092 7302 19913 Pensión 2,420.00 297042317606 2302 Solventado 3) 

1093 7303 20582 Pensión 1,815.00 297073419461 2303 Solventado 3) 

1094 7304 4233 Pensión ,573. 297 27355100 23 Sol enta o 3) 

1095 7305 19920 Pensión 2,420.00 297001312036 2305 Solventado 3) 

1096 7306 3390 Pensión 1,815.00 297035997323 2306 Solventado 3) 

1097 7307 3390 Pensión 7,260.00 297034107007 2307 Solventado 3) 

O 8 7308 1 8 Pensión ,8 5. 97 65 9 23 8 Sol enta o 3) 

1099 7309 2954 Pensión 3,025.00 297030119931 2309 Solventado 3) 
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1100 7310 1046 Pensión 2,420.00 297077226706 2310 Solventado 3) 

1101 7311 2249 Pensión 3,025.00 297036108870 2311 Solventado 3) 

1102 7312 1300 Pensión 2,420.00 297028094963 2312 Solventado 3) 

03 7313 2399 Pensión 4, 35. 297 51 62366 2313 ol enta o 3) 

1104 7314 69 Pensión 1,210.00 297006725968 2314 Solventado 3) 

1105 7315 20037 Pensión 2,420.00 297059913081 2315 Solventado 3) 

1106 7316 965 Pensión 3,630.00 297011097536 2316 Solventado 3) 

07 7317 1757 Pensión ,815. 297 5 528 6 2317 Sol enta 3) 

1108 7318 3420 Pensión 2,420.00 297030505949 2318 Solventado 3) 

1109 7319 4116 Pensión 1,210.00 297067504583 2319 Solventado 3) 

1110 7320 2250 Pensión 4,840.00 297076205412 2320 Solventado 3) 

7321 978 Pensión ' 3 . 297 57538336 2321 ol enta o 3) 

1112 7322 1580 Pensión 1,815.00 297020237412 2322 Solventado 3) 

1113 7323 31693 Pensión 3,630.00 297014433290 2323 Solventado 3) 

1114 7324 69 Pensión 2,420.00 297004193383 2324 Solventado 3) 

1115 7325 20854 Pensión 2,420.00 297080102076 2325 Solventado 3) 

1116 7326 322 Pensión 3,630.00 297016071882 2326 Solventado 3) 

7 7327 3525 Pensión 4, 35. 97 2523893 2327 Sol enta o 3) 

1118 7328 4157 Pensión 1,815.00 297005313121 2328 Solventado 3) 

1119 7329 2249 Pensión 4,235.00 297057622213 2329 Solventado 3) 

1120 7330 24526 Pensión 1,815.00 297070594274 2330 Solventado 3) 

2 7331 19 2 Pensión ' 3 . 29703333777 2331 Sol enta 3) 

1122 7332 20005 Pensión 3,630.00 297074890793 2332 Solventado 3) 

1123 7333 20013 Pensión 4,235.00 297051201501 2333 Solventado 2) 
1124 7334 20008 Pensión 2,420.00 297060918582 2334 Solventado 3) 

25 7335 15 17 Pensión 2,4 297 18516 5 2335 Sol enta o 3) 

1126 7336 20016 Pensión 1,815.00 297003686585 2336 Solventado 3) 

1127 7337 35081 Pensión 4,235.00 297076569494 2337 Solventado 3) 

1128 7338 292 Pensión 3,025.00 297046678987 2338 Solventado 3) 

112 7339 3169 Pensión ' 3 . 297 52 2 7 4 2339 Sol enta o 2) 

1130 7340 21556 Pensión 3,630.00 297027062870 2340 Solventado 3) 

1131 7341 20230 Pensión 1,815.00 297022206548 2341 Solventado 3) 

1132 7342 19266 Pensión 1,815.00 297041274956 2342 Solventado 3) 

73 3 1 7 Pensión ,O 5. 97 9787694 23 3 Sol enta o 3) 
1134 7344 4129 Pensión 1,815.00 297088857440 2344 Solventado 3) 

1135 7345 3617 Pensión 1,815.00 297015009198 2345 Solventado 3) 

1136 7346 1468 Pensión 1,815.00 297053030320 2346 Solventado 3) 

7 73 7 185 Pensión 2,4 297 7 59268 23 7 Sol enta 3) 

1138 7348 3695 Pensión 4,235.00 297061725317 2348 Solventado 3) 

1139 7349 3605 Pensión 4,235.00 297013069418 2349 Solventado 3) 

1140 7350 2439 Pensión 3,630.00 297009174438 2350 Solventado 3) 

4 7351 83 Pensión 2,4 297 8 1 3 2351 Sol enta o 2) 

1142 7352 2111 Pensión 3,025.00 297032063491 2352 Solventado 3) 
1143 7353 12569 Pensión 1,815.00 297082456207 2353 Solventado 3) 
1144 7354 2111 Pensión 1,512.50 297005863901 2354 Solventado 3) 

1145 7355 1 87 Pensión ' 3 . 297 89665826 2355 Sol enta o 3) 
1146 7356 3366 Pensión 3,630.00 297062809185 2356 Solventado 3) 

1147 7357 2639 Pensión 1,815.00 297080213741 2357 Solventado 3) 
1148 7358 4038 Pensión 2,420.00 297066666177 2358 Solventado 3) 

4 7359 2 53 Pensión ,4 97 5872 85 2359 Sol enta o 3) 

1150 7360 3473 Pensión 2,420.00 297063950384 2360 Solventado 3) 
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1151 7361 593 Pensión 4,235.00 297033450150 2361 Solventado 3) 

1152 7362 587 Pensión 2,420.00 297026848154 2362 Solventado 3) 

1153 7363 2071 Pensión 1,815.00 297035530942 2363 Solventado 3) 

54 73 2 65 Pensión • 3 . 297 527251 236 ol enta o 3) 

1155 7365 3031 Pensión 1,210.00 297089373074 2365 Solventado 3) 

1156 7366 1738 Pensión 1,815.00 297027957723 2366 Solventado 3) 

1157 7367 22892 Pensión 4,840.00 297017548607 2367 Solventado 3) 

58 7368 22890 Pensión 4, 35. 29701536 56 2368 Sol enta 3) 

1159 7369 2111 Pensión 3,025.00 297001031891 2369 Solventado 3) 

1160 7370 3439 Pensión 1,815.00 297032903365 2370 Solventado 3) 

1161 7371 2453 Pensión 2,420.00 297016531158 2371 Solventado 3) 

62 7372 2322 Pensión 2,117. 297 33528 2372 ol enta o 

1163 7373 12851 Pensión 3,025.00 297068731250 2373 Solventado 3) 

1164 7374 19261 Pensión 1,210.00 297001725443 2374 Solventado 3) 

1165 7375 19517 Pensión 2,420.00 297045051806 2375 Solventado 3) 

1166 7376 21220 Pensión 1,815.00 297004047084 2376 Solventado 3) 

1167 7377 19539 Pensión 297058064449 2377 Solventado 3) 

68 7378 19850 Pensión 2378 Sol enta o 3) 

1169 7379 21220 Pensión 3,630.00 297053655944 2379 Solventado 3) 

1170 7380 20623 Pensión 2,420.00 297041967435 2380 Solventado 3) 

1171 7381 24377 Pensión 2,420.00 297016552568 2381 Solventado 3) 

72 7382 328 Pensión 4,84 . 297 19 65917 2382 Sol enta 

1173 7383 1168 Pensión 2,420.00 297022228765 2383 Solventado 

1174 7384 489 Pensión 3,025.00 297088685395 2384 Solventado 

1175 7385 2119 Pensión 4,235.00 297005183748 2385 Solventado 3) 

76 7386 1997 Pensión ·º 5. 297 5069 6 2386 Sol enta o 3) 

1177 7387 8099 Pensión 3,025.00 297025459193 2387 Solventado 3) 

1178 7388 20992 Pensión 3,630.00 297054878206 2388 Solventado 3) 

1179 7389 9539 Pensión 1,573.00 297013040880 2389 Solventado 3) 

1180 73 953 Pensión 7, 297 56322 96 239 Sol enta o 3) 

1181 7391 27692 Pensión 2,420.00 297005390871 2391 Solventado 3) 

1182 7392 23937 Pensión 1,815.00 297058060900 2392 Solventado 3) 

1183 7393 19065 Pensión 2,057.00 297046887570 2393 Solventado 3) 

84 739 192 Pensión ,5 2.5 97 5 5357 239 Sol enta o 3) 

1185 7395 20258 Pensión 3,025.00 297005530591 2395 Solventado 3) 

1186 7396 21302 Pensión 1,694.00 297038270397 2396 Solventado 3) 

1187 7397 19208 Pensión 1,815.00 297018368559 2397 Solventado 3) 

88 7398 1933 Pensión • 9 . 297033 69 3 2398 Sol enta 3) 

1189 7399 20563 Pensión 1,210.00 297066037940 2399 Solventado 3) 

1190 7400 20261 Pensión 4,840.00 297081018230 2400 Solventado 3) 

1191 7401 19195 Pensión 2,299.00 297011049180 2401 Solventado 3) 

2 7 2 8 63 Pensión 2,4 297 133 22 2 2 Sol enta o 3) 

1193 7403 11980 Pensión 3,630.00 297076238298 2403 Solventado 3) 
1194 7404 4226 Pensión 4,840.00 297063935971 2404 Solventado 3) 

1195 7405 3138 Pensión 2,420.00 297051759839 2405 Solventado 3) 

1196 7406 12334 Pensión • 3 . 297 723 9 2 6 Sol enta o 3) 

1197 7407 1329 Pensión 1,512.50 297086840273 2407 Solventado 3) 

1198 7408 8961 Pensión 1,210.00 297025622337 2408 Solventado 3) 

1199 7409 17292 Pensión 2,420.00 297020974881 2409 Solventado 3) 

2 7 1 17884 Pensión ·º 5. 97 3 7969 2 1 Sol enta o 3) 

1201 7411 20698 Pensión 2,420.00 297015208998 2411 Solventado 3) 
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1202 7412 21082 Pensión 3,025.00 297080188075 2412 Solventado 3) 

1203 7413 4563 Pensión 1,512.50 297014730588 2413 Solventado 3) 

1204 7414 21539 Pensión 1,815.00 297065897849 2414 Solventado 3) 

05 7 15 19913 Pensión ,815. 297 5661 65 2 15 ol enta o 3) 

1206 7416 19298 Pensión 1,815.00 297006362358 2416 Solventado 3) 

1207 7417 1582 Pensión 5,445.00 297005459072 2417 Solventado 3) 

1208 7418 3465 Pensión 2,178.00 297074730601 2418 Solventado 3) 

20 7 19 2365 Pensión ' 3 . 297 9 712 2 19 Sol enta 3) 

1210 7420 752 Pensión 1,815.00 297058042726 2420 Solventado 3) 

1211 7421 7235 Pensión 3,630.00 297012507848 2421 Solventado 3) 

1212 7422 953 Pensión 2,722.50 297049011830 2422 Solventado 3) 

2 7 23 19 70 Pensión ' 3 . 297 575 2320 2 23 ol enta o 3) 

1214 7424 4468 Pensión 3,630.00 297052097213 2424 Solventado 

1215 7425 19289 Pensión 4,840.00 297031880606 2425 Solventado 

1216 7426 22866 Pensión 1,936.00 297016420790 2426 Solventado 3) 

1217 7427 24461 Pensión 2,420.00 297082236120 2427 Solventado 3) 

1218 7432 13363 Pensión 2,420.00 297073378485 2432 Solventado 3) 

2 7 33 23 o Pensión 4,84 . 97 6136130 2 33 Sol enta o 3) 

1220 7434 20692 Pensión 4,840.00 297070696616 2434 Solventado 3) 

1221 743S 19316 Pensión 2,017.07 297039906908 2435 Solventado 3) 

1222 7436 24690 Pensión 3,025.00 297029681370 2436 Solventado 3) 

2 7 37 21 62 Pensión ' 3 . 297 75626253 2 37 Sol enta 3) 

1224 7438 20466 Pensión 3,025.00 297008979597 2438 Solventado 3) 

1225 7439 3061 Pensión 3,025.00 297088842269 2439 Solventado 3) 

1226 7440 24602 Pensión 3,630.00 297055038586 2440 Solventado 3) 

27 7 1 158 Pensión ' 3 . 297 88815 2 Sol enta o 3) 

1228 7442 3147 Pensión 3,630.00 297027567829 2442 Solventado 3) 

1229 7443 2845 Pensión 3,630.00 297063917318 2443 Solventado 3) 

1230 7444 1116 Pensión 3,630.00 297007690955 2444 Solventado 3) 

1231 7445 2 85 Pensión ' 3 . 297 7 5 83 2 5 Sol enta o 3) 

1232 7446 6639 Pensión 3,630.00 297068015563 2446 Solventado 3) 

1233 7447 71 Pensión 3,630.00 297057108205 2447 Solventado 3) 

1234 7448 4128 Pensión 3,025.00 297078049933 2448 Solventado 3) 

2 S 7 9 55 Pensión 4,84 . 97 83696 73 2 9 Sol enta o 3) 

1236 7450 20224 Pensión 2,057.00 297088923853 2450 Solventado 3) 

1237 7451 4395 Pensión 2,420.00 297043611171 2451 Solventado 3) 

1238 7452 2921 Pensión 3,025.00 297085273021 2452 Solventado 3) 

7 53 2827 Pensión ' 3 . 297 7 97 O 2 53 Sol enta 3) 

1240 7454 29216 Pensión 1,815.00 297003794975 2454 Solventado 3) 

1241 7455 1958 Pensión 1,815.00 297031023876 2455 Solventado 3) 

1242 7456 4395 Pensión 4,235.00 297073832770 2456 Solventado 3) 

43 7 57 33 8 Pensión ' 1 . 297 3 551992 2 57 Sol enta o 3) 

1244 7458 1230 Pensión 4,840.00 297088061548 2458 Solventado 3) 

1245 7460 17989 Pensión 3,630.00 297039714575 2460 Solventado 3) 

1246 7461 20077 Pensión 3,630.00 297071199412 2461 Solventado 3) 

1247 7462 1 6 Pensión 2,4 297 25 984 2 62 Sol enta o 3) 

1248 7463 27662 Pensión 3,025.00 297006028447 2463 Solventado 3) 

1249 7464 22870 Pensión 4,235.00 297044415291 2464 Solventado 3) 

1250 7465 32889 Pensión 3,630.00 297085360141 2465 Solventado 3) 

25 7 66 3254 Pensión ' 3 . 97 73599973 2 66 Sol enta o 3) 

1252 7467 22869 Pensión 5,445.00 297072571403 2467 Solventado 3) 
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1253 7468 3644 Pensión 3,025.00 297020691931 2468 Solventado 3) 

1254 7469 22861 Pensión 3,025.00 297065486247 2469 Solventado 3) 

1255 7470 1341 Pensión 1,210.00 297042987150 2470 Solventado 3) 

56 7 71 18 35 Pensión ,815. 297 3 53 2 71 ol enta o 

1257 7472 27671 Pensión 2,420.00 297089996999 2472 Solventado 3) 

1258 7473 1211 Pensión 3,025.00 297024402442 2473 Solventado 3) 

1259 7474 124 Pensión 1,815.00 297051954729 2474 Solventado 3) 

260 7 75 Pensión ' 3 . 297 939 54 2 75 Sol enta 3) 

1261 7476 420 Pensión 3,630.00 297050703333 2476 Solventado 3) 

1262 7477 12169 Pensión 3,025.00 297026398374 2477 Solventado 3) 

1263 7478 4486 Pensión 2,420.00 297022332690 2478 Solventado 3) 

264 7 79 25 9 Pensión 2,420.00 29703503760 2 79 ol enta o 3) 

1265 7480 27671 Pensión 3,630.00 297012706861 2480 Solventado 3) 

1266 7481 17941 Pensión 2,420.00 297004226423 2481 Solventado 3) 

1267 7482 27665 Pensión 2,420.00 297035993256 2482 Solventado 3) 

1268 7483 1413 Pensión 2,420.00 297071983617 2483 Solventado 3) 

1269 7484 777 Pensión 4,235.00 297058469291 2484 Solventado 3) 

270 7 85 2765 Pensión ,8 5. 97 32 98 26 2 85 Sol enta o 3) 

1271 7486 3949 Pensión 3,630.00 297037100025 2486 Solventado 3) 

1272 7487 3596 Pensión 1,815.00 297085845976 2487 Solventado 3) 

1273 7488 33810 Pensión 1,815.00 297042470843 2488 Solventado 3) 

74 7 89 2077 Pensión ,815. 297 3718 2 9 Sol enta 3) 

1275 7490 1204 Pensión 3,025.00 297007057890 2490 Solventado 3) 

1276 7491 1413 Pensión 2,420.00 297016716080 2491 Solventado 3) 

1277 7492 2270 Pensión 3,630.00 297074223474 2492 Solventado 3) 

78 7 93 13 Pensión 2,4 297 1876790 2 93 Sol enta o 3) 

1279 7494 22859 Pensión 4,840.00 297046089003 2494 Solventado 3) 

1280 7495 3861 Pensión 2,420.00 297020115618 2495 Solventado 3) 

1281 7496 22865 Pensión 4,235.00 297041886775 2496 Solventado 3) 

128 7 97 1 Pensión ' 3 . 297 7 69996 2 97 Sol enta o 3) 

1283 7498 2333 Pensión 4,840.00 297065166856 2498 Solventado 3) 

1284 7499 34158 Pensión 3,630.00 297034505929 2499 Solventado 3) 

1285 7501 1304 Pensión 4,840.00 297023545746 2501 Solventado 3) 

286 75 2 2313 Pensión ,4 97 8999297 25 2 Sol enta o 3) 

1287 7503 17912 Pensión 3,630.00 297033827464 2503 Solventado 3) 

1288 7504 2676 Pensión 3,025.00 297064085453 2504 Solventado 3) 

1289 7505 21075 Pensión 3,630.00 297060189077 2505 Solventado 1) 

75 6 22 Pensión ' 3 . 297 60 25 6 Sol enta 3) 

1291 7507 3366 Pensión 3,630.00 297005052711 2507 Solventado 3) 

1292 7508 19150 Pensión 1,210.00 297027721871 2508 Solventado 3) 

1293 7509 19150 Pensión 3,630.00 297023219714 2509 Solventado 3) 

4 7510 9 Pensión 4,84 . 297 2 16 810 251 Sol enta o 3) 

1295 7511 20737 Pensión 3,630.00 297064193778 2511 Solventado 3) 

1296 7512 3256 Pensión 2,420.00 297075880736 2512 Solventado 3) 

1297 7513 11495 Pensión 1,815.00 297017893227 2513 Solventado 3) 

8 751 2 96 Pensión 2,4 297 5398996 251 Sol enta o 3) 

1299 7515 4242 Pensión 1,815.00 297076037708 2515 Solventado 3) 

1300 7516 1268 Pensión 4,235.00 297035377518 2516 Solventado 3) 

1301 7517 12419 Pensión 2,420.00 297035353162 2517 Solventado 3) 

30 7518 79 4 Pensión ' 3 . 97 7 29 2518 Sol enta o 3) 

1303 7519 2688 Pensión 3,630.00 297026671853 2519 Solventado 3) 
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1304 7520 32473 Pensión 3,025.00 297063845055 2520 Solventado 3) 

1305 7521 22279 Pensión 4,235.00 297003575804 2521 Solventado 3) 

1306 7522 21140 Pensión 2,420.00 297056683158 2522 Solventado 3) 

307 7523 997 Pensión 4,84 . 297 1 7 88 2523 ol enta o 3) 

1308 7524 19322 Pensión 1,512.50 29701981431 2524 Solventado 3) 

1309 7525 20086 Pensión 2,420.00 297001346885 2525 Solventado 3) 

1310 7526 18541 Pensión 3,630.00 297019829310 2526 Solventado 3) 

3 7527 2285 Pensión 2,4 297 2 964 2527 Sol enta 3) 

1312 7528 4015 Pensión 4,235.00 297007334737 2528 Solventado 3) 

1313 7529 4167 Pensión 3,630.00 297071485407 2529 Solventado 3) 
1314 7530 476 Pensión 2,420.00 297003089145 2530 Solventado 3) 

3 5 7531 2323 Pensión 3,025.00 29707 87 623 2531 ol enta o 3) 

1316 7532 476 Pensión 3,630.00 297080728201 2532 Solventado 3) 

1317 7533 653 Pensión 2,420.00 297028093296 2533 Solventado 3) 

1318 7534 4370 Pensión 2,420.00 297068476120 2534 Solventado 3) 

1319 7535 3308 Pensión 4,840.00 297055148351 2535 Solventado 3) 

1320 7536 8961 Pensión 2,420.00 297046075838 2536 Solventado 3) 

3 7537 2 96 Pensión ,5 5. 97 1811586 2537 Sol enta o 3) 

1322 7538 34162 Pensión 3,025.00 297078873340 2538 Solventado 3) 

1323 7539 4015 Pensión 1,815.00 297080889482 2539 Solventado 3) 

1324 7540 19038 Pensión 2,420.00 297060946955 2540 Solventado 3) 

3 5 75 1 3 5 Pensión ,815. 297 1 122996 25 1 Sol enta 3) 

1326 7542 2170 Pensión 4,840.00 297006378198 2542 Solventado 3) 

1327 7543 16375 Pensión 4,840.00 297052276767 2543 Solventado 3) 

1328 7544 3389 Pensión 2,420.00 297007832698 2544 Solventado 3) 

32 75 5 1930 Pensión 4,84 . 297 752731 4 25 5 Sol enta o 3) 

1330 7546 3551 Pensión 3,630.00 297067583033 2546 Solventado 3) 

1331 7547 25716 Pensión 2,420.00 297079831222 2547 Solventado 3) 

1332 7548 194 Pensión 3,630.00 297033639943 2548 Solventado 3) 

3 75 9 254 Pensión ' 3 . 297 26512925 25 9 Sol enta o 3) 
1334 7550 4776 Pensión 4,840.00 297010060006 2550 Solventado 3) 

1335 7551 1682 Pensión 5,445.00 297006887313 2551 Solventado 3) 

1336 7552 20072 Pensión 3,025.00 297002023293 2552 Solventado 3) 

3 7 7553 2 654 Pensión ,4 97 7523 658 2553 Sol enta o 3) 

1338 7554 546 Pensión 3,630.00 297012708578 2554 Solventado 3) 

1339 7555 80 Pensión 7,260.00 297035806292 2555 Solventado 3) 

1340 7556 27443 Pensión 3,630.00 297087241307 2556 Solventado 3) 

34 7557 257 6 Pensión 2,4 297 2 5962 2557 Sol enta 3) 
1342 7558 4776 Pensión 1,452.00 297000610885 2558 Solventado 3) 

1343 7559 19189 Pensión 2,420.00 297054346113 2559 Solventado 3) 

1344 7560 20101 Pensión 1,210.00 297065491999 2560 Solventado 3) 

345 7561 3 14 Pensión , 45. 297 19153786 256 Sol enta o 3) 

1346 7562 1651 Pensión 1,815.00 297013567510 2562 Solventado 3) 
1347 7563 80 Pensión 1,210.00 297034370142 2563 Solventado 3) 

1348 7564 3444 Pensión 1,815.00 297050626310 2564 Solventado 3) 

1349 7565 329 Pensión ,452.00 297033735485 2565 Sol enta o 3) 

1350 7566 1901 Pensión 1,694.00 297046056804 2566 Solventado 3) 

1351 7567 12215 Pensión 2,420.00 297012943407 2567 Solventado 3) 

1352 7568 11204 Pensión 3,630.00 297009170097 2568 Solventado 3) 

35 7569 1286 Pensión ' 1 . 97 5 69 7 2569 Sol enta o 3) 

1354 7570 21741 Pensión 3,630.00 297026029136 2570 Solventado 3) 
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1355 7571 22562 Pensión 2,178.00 297025601992 2571 Solventado 3) 

1356 7572 353 Pensión 3,630.00 297015368024 2572 Solventado 3) 

1357 7573 603 Pensión 4,840.00 297071401875 2573 Solventado 3) 

358 757 29395 Pensión • 3 . 297 818871 5 257 ol enta o 3) 

1359 7575 27449 Pensión 3,630.00 297042878458 2575 Solventado 3) 

1360 7576 19039 Pensión 1,815.00 297073745519 2576 Solventado 3) 

1361 7577 12641 Pensión 1,815.00 297061212035 2577 Solventado 3) 

36 7578 22555 Pensión 5,445. 29701 672 6 2578 Sol enta 3) 

1363 7579 1604 Pensión 3,630.00 297003808551 2579 Solventado 3) 

1364 7580 22555 Pensión 1,815.00 297034889265 2580 Solventado 3) 

1365 7581 27436 Pensión 3,630.00 297036259434 2581 Solventado 3) 

366 7582 2 96 Pensión ,8 5. 297 75613 5 2582 ol enta o 3) 

1367 7583 1876 Pensión 3,630.00 297057853842 2583 Solventado 3) 

1368 7584 27440 Pensión 3,630.00 297048003358 2584 Solventado 3) 

1369 7585 24438 Pensión 3,630.00 297008850194 2585 Solventado 3) 

1370 7586 24017 Pensión 2,420.00 297068109226 2586 Solventado 3) 

1371 7587 5553 Pensión 3,630.00 297078016767 2587 Solventado 3) 

372 7588 35 7 Pensión • 1 . 97 7963256 2588 Sol enta o 3) 

1373 7589 4264 Pensión 4,235.00 297019364235 2589 Solventado 3) 

1374 7590 1834 Pensión 3,145.00 297034784185 2590 Solventado 3) 

1375 7591 1834 Pensión 2,904.00 297062151307 2591 Solventado 3) 

376 7592 1268 Pensión ·º 5. 297 3S 16 2592 Sol enta 3) 

1377 7593 20692 Pensión 4,235.00 297021703693 2593 Solventado 3) 

1378 7594 24558 Pensión 2,420.00 297070908896 2594 Solventado 3) 

1379 7595 8625 Pensión 2,420.00 297040937686 2595 Solventado 3) 

380 7596 12 16 Pensión 2,4 297 687583 2596 Sol enta o 

1381 7597 12493 Pensión 3,025.00 297036071557 2597 Solventado 3) 

1382 7598 126 Pensión 4,840.00 297047418888 2598 Solventado 3) 

1383 7599 1578 Pensión 4,840.00 297015780491 2599 Solventado 3) 

384 7 13 Pensión 2,4 297 37355 70 2 Sol enta o 3) 

1385 7601 24371 Pensión 3,630.00 297038570515 2601 Solventado 

1386 7602 24088 Pensión 3,025.00 297001825292 2602 Solventado 

1387 7603 1090 Pensión 3,630.00 297044139586 2603 Solventado 

388 7 2 69 Pensión 4,84 . 97 1 302275 2 

1389 7605 24029 Pensión 3,025.00 297082842398 2605 Solventado 

1390 7606 23848 Pensión 1,815.00 297035028566 2606 Solventado 

1391 7607 19885 Pensión 2,420.00 297038948141 2607 Solventado 3) 

3 7 8 2394 Pensión 297 826 60 2 8 Sol enta 3) 

1393 7609 21388 Pensión 1,452.00 297003S16584 2609 Solventado 3) 

1394 7610 21388 Pensión 1,815.00 297000526834 2610 Solventado 3) 

1395 7611 6170 Pensión 2,420.00 297052221391 2611 Solventado 3) 

3 6 7 12 27 17 Pensión ,8 5. 297 15065372 2612 Sol enta o 3) 

Total $13,245,407.07 

Los pagos fueron realizados mediante las cuentas bancarias número 0111193481 y 
0111193392 del BBVA Bancomer, S.A. por dife rentes cheques e importes. A cont inuación se 
detalla: 
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Transferencia Cuenta 

Núm.Folio Fecha Importe Bancaria 

396160 13/12/2018 $42,918,700.00 0111193392 

400010 13/12/2018 1,706,100.00 

400010 13/12/ 2018 32,016,600.00 

400010 13/ 12/2018 4,174,500.00 011119348 1 

400010 13/ 12/2018 3,460,600.00 

400010 13/12/2018 3,133,900.00 

Total $87,410,400.00 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 72 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa y 41 fracciones VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa . 

1) Entregaron soporte de Bono Sexenal y debe de ser soporte de Medidas de Fin de Año 
2018. 

2) En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 1995/ 2019, de 
fecha 01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de 
Si na loa, dirigido al Secretario de Salud y Director Genera I de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, se solicitó evidencia de los reintegros rea l1izados por parte de Toka 
Internacional, S.A.P.I. de C.V. a Servicios de Salud de Sinaloa, debido a que no fueron 
reclamados por los beneficiarios; en respuesta los Servicios de Salud de Sinaloa a 
t ravés del oficio número SSS/DAl/ 520/ 2019 de fecha 08 de noviembre de 2019, 
proporciona evidencia justificativa y comprobatoria de los reintegros efectuados a 3 
t rabajadores. 

3) En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2105/2019, de 
fecha 25 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de 
Si na loa, dirigido al Secretario de Salud y Director Genera I de los Servicios de Salud de 

Sinaloa, se solicitó evidencia de los listados donde el trabajador firme de que haya 
recibido dicho beneficio; en respuesta los Servicios de Salud de Sina loa a través del 
oficio número SSS/ DAl/ 543/ 2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, proporciona 
evidencia justificativa y comprobatoria de listado de firmas de 1302 t rabajadores que 
constataron haber recibido dicho beneficio; sin embargo, al no proporcionar 
evidencia justificativa y comprobatoria de 91 trabajadores, la observación continúa. 
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En conclusión, de las 1396 tarjetas que no proporcionaron la firma del trabajador por 
importe de $13,245,407.07, el organismo entregó evidencia de reintegro de 3 trabajadores 
por importe de $10,285.00 y lista donde firmaron que constataron haber recibido dicho 
beneficio de 1302 trabajadores por importe de $12,336,818.07, quedando pendiente de 
solventar un total de 91 tarjetas por importe de $898,304.00; por lo anterior, la observación 
persiste. 
 
Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionaron listado de firmas de 42 trabajadores por importe de $328,091.50 donde se 
constató haber recibido dicho beneficio; sin embargo, dado que otorgan evidencia de listado 
de firmas de los 42 trabajadores por concepto de bono sexenal 2018 y no entregaron 
evidencia del listado de firmas de recibido en cuanto a las medidas de fin de año 2018 de 49 
trabajadores por importe de $570,212.50; por lo tanto, no cambia el estatus de la 
observación. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PO-105-08 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $570,212.50 (quinientos setenta mil doscientos doce pesos 50/100 M.N.), atendiendo a 
que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, por haber realizado pagos a 49 personas que no cuentan 
con evidencia de haber firmado de recibido el beneficio de monederos electrónicos por 
concepto de despensa a los trabajadores del programa medidas de fin de año de 2018, los 
cuales no cuentan con la evidencia de que el listado se encuentre firmado por los 49 
trabajadores que recibieron dicho beneficio. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-105-52 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

2000 Materiales y Suministros 
 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos públicos 
por concepto de Materiales y Suministros seleccionado para su revisión un importe de 
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$713,282,547.58 del cua l se fiscalizó un importe de $300,005,594.31, que representa el 
42.06%; mismo que se integra de la siguiente manera: 

Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada 

% dela 

Códico Concepto Muestra 

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. $27,152,256.12 $12,000,802.92 44.20 

5122 Alimentos y Utensilios. 22,468,712.83 5,875,860 35 26.15 

5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 39,188.61 0.00 0.00 
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 3,847,304.42 783,682.18 20.37 
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de La boratorio. 599, 829,439.04 255,824,112.98 42.65 

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 25,792,381.03 9,511,400.00 36.88 

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 20, 383,110.13 13,852,210.76 67.96 

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 13,770,155.40 2,157,525.12 15.66 

Total $713,282,547.58 $300,005,594.31 42.06 

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente se obtuvo lo siguiente: 

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 

Los Serv icios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio f iscal 2018, ejerció recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Sa lud (FASSA) 2017 y 2018, Remanente PROSPERA 
2017 y PROSPERA 2018 en la cuenta 5121 Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales seleccionando para revisión un importe de $27,152,256.12 
del cual se fisca lizó un importe de $12,000,802.92, que representa el 44.93%; se verificó que 
la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su contabi l ización estuviera respaldada 
con Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso, que reun iera los requ isitos 
fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación j ustificativa del 
gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A continuación se 
integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA2018 $6,575,788.50 
Materiales de Administración, 

FASSA 2017 209,289.60 
5121 Emisión de Documentos y 

Artícu los Oficiales 
PROSPERA 2018 2,856,957 89 

PROSPERA 2017 2,358,766 93 

Total $12,000,802.92 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 106 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Admin istración, Emisión de 
Documentos y Artícu los Oficiales, pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
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Servicios de Salud (FASSA) 2018, Remanent e PROSPERA 2017 y PROSPERA 2018; se observa 
que omiten anexar a las pólizas cot ización de cuando menos t res proveedores que acrediten 
el proceso de adjudicación rea lizado. A cont inuación se detallan: 

- -·- .,..,, ........ - ................. (<R>fl - Número• 
........ - -.......... - - póm - r«ha - .......... r«ha - ---- ,,_ 

COmerciatizad0r.1 omiten tres 

00l0000066 22/02/2018 $135,360..30 f Dl000008S 90 00/03/2018 $299,SU.82 28 12/01/2018 
16 de 

$U6,401.00 
cotizaciones 

Noviembre, S.A. de 
de C.V. oroveedores 
José Adolfo omiten tres 

Dot..0000120 27/ 02/2018 l OS,694..56 fDI0000088 93 <Y#/ 03/ 2018 256,022.63 7634 18/01/2018 
Ramón 

75,806.00 
cotizaciones 

Rodríguez. de 
Beltrán proveedores 

omiten tres 

0Dl0000023 05/ 0.3/ 2018 136,258.60 fOKI000199 152 14/03/ 2018 198,765.91 2341 02/01/2018 
v.ctor Manuel 

ll.3,729.88 
cotizaciones 

vargasfé.ix de 
proveedores 

José Adolfo omiten tres 

00l0000105 09/ 03/2018 8S,434.Cl0 fOKI000108 19828 01/03/ 2018 7693 14/02/2018 
Ramón 

84,158.00 
cotizaciones 

167,777.41 Rodríguez de 
Beltrán proveedores 

omóten tres 

2340 02/01/2018 
víctor Manuel 

62.,886.64 
cotizaciones 

vargasft>ix de 

0Dl0000231 16/ 03/2018 US,397.88 fOKI000347 270 26/03/ 2018 
proveedores 

omiten tres 
164,144.30 

vK'tor Manuel cotitaciones 
2367 18/01/2018 vargas féix 62,176.00 de 

proveedores 

comerc:ialiooor.l omiten tres 

47 17/ 01/2018 
16 de cotizaciones 

Noviembre, s.A.. 
148,4S0.1S de 

0Dl0000226 16/ 03/ 2018 fOKI000360 279 27/ 03/2018 
de C.V. proveedores 

2.18,186.89 734,427.94 
omiten tres 

AC876fB62108 20/01/2018 
Nayeli caroün.i cotizaciones 

f lores cM RÍo 
69,717.74 de 

proveedores 

omiten tres 
SOlwna da 
ene! 

000000020 30/ 03/2018 1S9,S59.28 fCR0000031 563 30/03/ 2018 209,SS8.50 Ef 112206 23/ 03/?018 
Roga:s, S.A. de 

1.59,559.28 
cotizaciones transrur.so 

c .v . de de la 
proveedores 

Mitoria 

omiten 
,......,da 

tres 
ene! 

000000026 .30/0.3/2018 fCR0000049 581 30/03/ 2018 Ef 112204 23/03/2018 
Roga:s, S.A. de cotizaciones 

295,33S.15 295,33S.15 
c.v. 

29S,33S.15 de transcurso 

proveedores dela 
auditoria 

omiten tres 

00t..0000152 10/ 04/2018 91,990.32 EOI000.303 490 19/ 04/2018 96,151.64 7680 20/03/2018 
Ana .., ... 

88,510..32 
cotizaciones 

sánchez Vizcarra de 
proveedores 

José Adolfo omiten tres 

ODl.0000274 13/ 04/2018 88,444.64 fDI0000308 495 19/ 04/2018 93,012.81 7773 15/ 03/2018 
Ramón 

79,982.00 
cotizaciones 

Rodríguez de 
Beitrán proveedores 

José Adolfo omiten tres 

7850 16/04/2018 
Ramón 

82.,737.00 
cotizaciones 

Rodríguez de 

Olll0000504 25/04/2018 fDl0000408 70336 26/03/ 2018 
Beltrán proveedores 

240,748.59 833,000.00 
c:omercializadon omiten tres 

66542 25/04/2018 
16 de 

1.58,011.59 
cotizaciones 

Noviembre, S.A. de 
de C.V. proveedores 

c:omercializadora omiten tres 

ODl.0000571 .30/ 04/2018 136,541.80 fOKI000627 751 lA/05/ 2018 2S1,878.20 384 02/04/2018 
16 de cotizaciones 

NoV'iembre, S.A. 
135,077.80 de 

de C.V. proveedores 

omiten tres 

00l0000134 09/ 05/2018 88,S10..32 fOKI000770 842 18/05/ 2018 98,860.32 78S1 20/04/2018 
Ana ..... cotizaciones 

sánchez \'Ucarra 
88,510.32 de 

proveedores 

omiten tres 

00l.0000171 11/05/ 2018 139,342.17 fDt0000737 05316 16/05/ 2018 832,981.U 2423 28/02/2018 
víctor Manuel cotizaciones 
v argasféb 69,519.14 de 

proveedores 

Omiten tres 

2466 26/04/2018 
víctor Manuel cotizaciones 

v argasféix 
115,951.28 de 

ODt.0000422 24/05/ 2018 303,309.78 fDKI001217 1181 14/06/2018 356,038.74 
proveedores 

c:omerciatiudor.i omiten tres 

434 13/04/2018 
16 de cotizaciones 

Noviembre, S.A. 
150, 169..98 de 

de C.V. proveedores 

DDt.0000429 25/ 05/ 2018 148,735.08 fDt0001034 1057 05/06/2018 422,9 13.82 2444 27/03/2018 
VK'tor M.inuel omiten tres 
v argas féix 

50,195.19 cotizaciones 
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de 
proveedores 
omiten tres 

2460 19/ 04/2018 
víctor M•nuel 

80,605.38 
cotizaciones 

vargas féix de 
proveedores 

José Adolfo omiten tres 

OlllOOOOOOO 06/ 06/ 2018 83,862..92 f DI0000998 S2581 01f(WJ2018 833,000.00 7944 22/05/2018 
Ramón 

82.,215.00 
cotitaciones 

Rodríguez de 
Beltrán proveedores 

omiten tres 
Sd...entada 

Rogas, S.A. de cotizaciones enel 
Oot..0000373 19/ 06/2018 78,204.59 fOKI001373 1306 20/06/ 2018 78,204.59 ff115535 29/ 05/2018 c.v. 71,627.39 de transcurso 

proveedores de la 

auditoría 

Omiten tres 

00l0000684 28/06/ 2018 132,590.46 f Dl0001678 1552 10/07/ 2018 138,479.06 7D9CA6E7A568 21/05/2018 
Nayeli carofina 

132,955.86 
cotizaciones 

f lores del RÍo de 
proveedores 

c:omercialiud«a omiten tres 

DDt.0000265 10/ 07/2018 114,314.46 EDl1601 0.34952 OS/07/ 2018 833,000.00 601 22/05/2018 
16 de cotizaciones 
Noviembre, S.A. 

74,727.14 de 
de C.V. proveedores 

omiten r. 
cotización del 

An• ..... proveedor 
00l0000044 01/08/2018 88,510.32 fDt0002065 1821 10/08/2018 88,510.32 8277 16/07/2018 

sánchei \'Ucarra 
88,510..32 PR0-QUHA8 

de acuerdo al 
cuadro 
comparativo 

fDKI001810 90004 José Adolfo omiten tres 

0Dl0000478 20/ 08/2018 88,980.U 
fDt0001809 90096 

13/ 07/ 2018 833,000.00 8130 20/07/2018 
Ramón 
Rodríguez 

82,215.00 
cotizaciones 

de 
Beltrán proveedores 

omiten tres 

Oot..0000147 05/09/ 2018 88,510.32 fDt0002680 2249 18/09/ 2018 88,510.32 8467 2.1/08/2018 
Ana l<llren cotizaciones 
sánchez Viz:carra 

88,510.32 de 
proveedores 

omiten tres 
Sdwna da 

c:ompuexpres:s 
cotizaciones 

enel 
00l.0000162 05/09/ 2018 73,567.20 fOKI002522 2131 07/09/ 2018 73,.567.20 A 39032 24.AJS/2018 SOiuciones, S.A. 73,567.20 de transcurso 

de C.V. 
proveedores 

de la 

auditoria 

omiten r. 
cotización del 

An• ..... proveedor 

00l0000016 01/10/2018 88,S10..32 f0100003241 2670 16/10/2018 113,475.38 8641 24/09/2018 
sánchei Viz:carra 

88,510.32 PRo-QUl·LA8 

de acuerdo al 
cuadro 
comparativo 

omiten tres 

00l0000041 01/11/2018 88,S10..32 fOKI003815 3088 14/11/ 2018 263,.548.72 8718 08/10/2018 
Ana ..... 

88,510.32 
cotizaciones 

sánche.t Viz:carra de 
proveedores 

omiten tres 

84557f83f860 19/ 09/2018 
Nayeli carotfoa 

55,219.49 
cotizaciones 

Flotes del Rio de 

00l.0000101 02/11/2018 151,000.69 fOKI004152 3344 29/11/ 2018 S23,669.59 
proveedores 

omiten tres 

2634 18/10/2018 
vK'tor Manuel cotizaciones 
vargas féix 

64,SS4.00 de 
proveedores 

c:omerc:ializ.ador.l omiten tres 

00l0000566 09/ 11/2018 86,721.60 fOKI004327 1266 25/10/2018 
16 de cotizaciones 

Noviembre, 5.A. 
86,721.60 de 

de C.V. proveedores 

c:ornercializadora omiten tres 

00l0000564 09/ 11/2018 95,707..90 fDt0004327 1300 31/10/2018 
16 de cotizaciones 
Noviembre, S.A. 

81,461.00 de 
de C.V. proveedores 

c:omerciaiiz.adora omiten tres 

3475 14/12/2018 766,657 .90 7SS 16/06/2018 
16 de cotizaciones 
Noviembre, S.A. 

182,681.99 de 
de C.V. proveedores 

c:omerciatiudora omiten tres 

0Dt.OOOOSS1 09/ 11/2018 511,210.44 fDt0004327 1012 23/08/2018 
16 de cotizaciones 

Noviembre, S.A. 
166,869.83 de 

de C.V. proveedores 

c:omercializado,a omiten tres 

885 16/07/2018 
16 de cotizaciones 

Noviembre, S.A. 
161,6S8.62 

de 
de C.V. proveedores 

José Adolfo omiten tres 

8404 16/10/2018 
Ramón 

80,823.00 
cotizaciones 

Rodríguez de 
DDt.0000533 09/ 11/2018 173,700.09 fDt0004113 3305 29/11/2018 278,299.58 

Beltrán oroveedores 

1302 31/10/2018 
c:omercializadora omiten tres 
16 de 

82,589.10 
cotizaciones 
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Noviembre, S.A. de 
de C.V. proveedores 
c:omercializadon omiten tres 

Oot..0000585 12/11/2018 90,435.63 IEDKI004147 3339 29/11/2018 134,174.33 1301 31/10/2018 
16 de 

86,721.60 
cotizaciones 

Noviembre., S.A. de 
de C.V. proveedores 

comercializad~ omiten tres 

Olll0000842 21/12/2018 207,874.40 1273 26/10/2018 
16 de 

65,830.00 
cotitaciones 

Nov'iembre, S.A. de 

IEDKI004771 3861 31/12/2018 
de C.V. proveedores 

558,101.65 
c:omerc:ialiooor.l omiten tres 

00l0000849 21/12/2018 180,177...56 1274 26/10/2018 
16 de 

99,139.40 
cotizaciones 

Noviembre, s.A. de 
de C.V. proveedores 

omiten 
SOi_.. .. 

tres 
cotitaciones enel 

SADINSR, S.A. de 
0Dl0001016 27/ 12/2018 714,991.81 fDT0001040 1137 28/12/2018 714¡991.81 8 15/12/2018 c.v. 714,991.81 

de 
transcurso 

proveedores de la 
auditoria 

omiten 
SOi-da 

tres 
cotizaciones 

.. ., 
Miguel Ángel 

Oot..0001304 31/12/2018 ats,506.08 EDT0001060 1157 08/12/2018 815,.506.08 15 27/11/2018 81S,S06.08 transcurso valdéz Pompa de .. 
proveedores 

auditoria 

Total S6,"51,736..S9 $12,445,077,83 SS,923,606.23 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; 16, 22 y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 92 
y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 41 fracciones 1, 11 1, IX, XIV y XVIII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 
cotizaciones cor respondientes a las pól izas detalladas en la tabla anterior; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a t ravés del ofic io número 
SSS/DAl/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, las t res cot izaciones de los proveedores 
correspondientes a las pólizas 0000000020 de fecha 30 de marzo de 2018, 0000000026 de 
fecha 30 de marzo de 2018, DDL0000373 de fecha 19 de j unio de 2018, DDL0000162 de fecha 
05 de septiembre de 2018, DDL0001016 de fecha 27 de diciembre de 2018 y DDL0001304 de 
fecha 31 de diciembre de 2018, solventando sólo lo referente a estas pólizas; por lo anterior, 
la observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-106-53 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabil idades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 107 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Admin istración, Emisión de 
Documentos y Artícu los Oficiales, se detectó que en póliza de diar io número DDL0000714 de 
fecha 15 de noviembre de 2018 por import e de $1,326,460.00, ampa rada mediante 
Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso número 56988 de fecha 25 de 
octubre de 2018, expedido por el proveedor PC Home, S.A. de C.V., mismo que fue cubierto 
mediante cheque número 801 de fecha 16/ 11/ 2018 de la cuenta de BBVA Bancomer, S.A. 
número 00111193597, se observa que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso se encuentra cancelado con el sello de "operado" PROSPERA 2017 y pagado con 
recursos de PROSPERA 2018. A continuación se detalla: 

Póliza Referencia de pego Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFOI) 

Importe 
Número de Número 

Número Fecha Afectaáón póliza de dleque 
Fecha Importe Banco Número Fecha Proveedor Importe 

Presupuesta! 

BBVA Bancomer, PC Home, 
DDL0000714 15/11/2018 Sl ,326,460.00 EDT0000703 801 16/ 11/2018 Sl ,326,460.00 S.A. Cta. 56988 25/10/ 2018 

S.A. de C.V. 
Sl ,326,460.00 

00111193597 
Total Sl,326,460.00 $1,326,460.00 $1,326,460.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67, 69 y 70 fracción II de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 1, 30 últ imo párrafo, 55 segundo pá rrafo, 92 y 94 fracciones 
111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Si na loa; 
así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones y el Manual Admin istrat ivo de Aplicación General en Material de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
número 102 el 11 de agosto de 2017. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-107-54 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 108 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sina loa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Admin istración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficia les, las cuales fueron pagadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017 por importe de $198,854.45 y 2018 
por importe de $3,401,313.30, se detectaron que algunas de las cot izaciones de proveedores 
anexas a las pól izas carecen de firma. A continuación se detallan : 

Póliza Referenda de paco Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDII 
Importe 

Número de 
Número Cotizaciones 

Número Fecha Alectadóo 
póliza 

de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 
Presupuesta! moque 

Omiten la 

firma en ta 
cotiza dones 
de los 
proveedores: 

José Adolfo Nayeli 

DDL0000120 27/02/ 2018 Sl OS,694.56 EDI0000088 93 09/03/ 2018 $256,022.63 7634 18/011./2018 
Ramón 

$75,806.00 
carolina 

Rodríguez Flores del 
Beltrán Río, Atvarez 

Lizárraga 

Manuel de 
Jesús y César 
Romero 
López 
Omiten la 
firma en la 
cot izaciones 

de los 

Víctor Manuel 
proveedores: 

DDL0000023 05/ 03/ 2018 136,258.60 EDI0000199 152 14/03/ 2018 198,765.91 2341 02/011./2018 
Vargas Félix 

123,729.88 Vargas Félix 
VKt:or 
Manuel y 
Luis Angel 
González 
Acosta 

Proveedora 
Gráfica de 

Sofía 
los Mochis. 

DDL0000087 08/ 03/ 2018 200,330.30 EDE0000049 150 12/03/ 2018 269,916.18 30E750667BC5 22/ 10/ 2017 
AIVarado 

198,854.45 S.A. de C.V. y 
Garcia 

Sofía 
Atvarado 
García. 
Proveedora 
Gráfica de 

Sofía Alvarado 
los Mochis, 

DDL0000098 08/ 03/ 2018 138,449.13 EDI0000304 241 23/03/ 2018 174,241.00 13E1FAA370CB 28/011./2018 
Garáa 

138,449.13 S.A. de C.V. y 
Sofía 

Alvarado 
García. 
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Póliza Referencia de pago Comprobante Fisa,I Dieital por Internet (CFDIJ 

Importe 
Número de 

Número Cotizaciones 
Número Fecha Alectadóo 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 

Presupuesta! cheque 
Omiten la 

firma en la 
cotizaciones 

José Adolfo 
de los 

Ramón 
proveedores: 

DDL0000105 09/03/ 2018 85,434.00 EDIDOD0108 19828 01/03/ 2018 833,000.00 7693 14/02/2018 
Rodríguez 

84,158.00 Nayeli 

carolina Beltrán 
flores del Río 
y César 
Romero 
López 

Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

DDL0000231 16/03/ 2018 125,397.88 EDIDOD0347 270 26/03/ 2018 164,144.30 2340 02/01/ 2018 
Víctor Manuel 

62,886.64 
Vargas Félix 

Vargas Félix Vtctor 
Manuel, 
PrintPro 
Culiacán y 
fdmex. S. A. 
de C. V. 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 

Víctor Manuel 
proveedores: 

DDL0000231 16/03/ 2018 U5,397.S8 EDIDOD0347 270 26/03/ 2018 164,144.30 2367 18/01/2018 Vargas Félix 62,176.00 Vargas Félix 
Vtctor 
Manuel y 
Luis Angel 
González 
Acosta 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

Comercializadora Nayeli 

DDLDOD0226 16/03/ 2018 218,186.89 EDIDOD0360 279 27/03/ 2018 734,427.94 47 17/01/2018 
16 de 

148,450.15 
carolina 

Noviembre, S.A. flores del 
de C.V. Río, Atvarez 

lizárraga 
Manuel de 
Jesús y César 
Romero 
López 

Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 
Nayeli 

DDL0000226 16/03/ 2018 218,186.89 EDIDOD0360 279 27/03/ 2018 734,427.94 AC876EB6210B 20/01/2018 
Nayeli carolina 

69,717.74 
carolina 

Aores del Río flores del 
Río, Atvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús y César 
Romero 
López 

Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 

José Adolfo 
de los 

Ramón 
proveedores: 

DDLDOD0274 13/04/2018 88,444.64 EDIDOD0308 495 19/04/2018 93,012.81 7773 15/03/ 2018 
Rodríguez 

79,982.00 Nayeli 

Beltrán 
carolina 
flores del Río 
y César 
Romero 
López 
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Póliza Referencia de pago Comprobante Fisa,I Dieital por Internet (CFDIJ 

Importe 
Número de 

Número Cotizaciones 
Número Fecha Alectadóo 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 

Presupuesta! cheque 
Proveedora 

Gráfica de 

Sofía Atvarado 
los Mochis, 

DDL0000437 23/04/2018 127,680.50 EDI00004ó7 613 27/04/2018 198,050.04 1SODA1686BB7 25/04/2018 
García 

93,463.98 S.A. de C.V. V 
Sofía 

Alvarado 

García. 
Omiten la 

firma en la 
cotizaciones 

José Adolfo 
de los 

Ramón 
proveedores: 

DDLD000504 25/04/2018 240,748.59 EDID000408 70336 26/03/2018 833,000.00 7850 16/04/2018 
Rodríguez 

82,737.00 Nayeli 

carolina 
Beltrán 

flores del Río 

V César 
Romero 
López 
Omiten la 

firma en la 

cotizacK>nes 

Comeráalizadora 
de los 

16 de 
proveedores: 

DDLD000504 25/04/2018 240,748.59 EDID000408 70336 26/03/2018 833,000.00 144 14/02/2018 
Noviembre, S.A 

158,011.59 Nayeli 
carolina 

de C.V. 
Flores del Río 
V César 
Romero 
López 
Omiten la 

firma en la 

Víctor Manuel 
cotizaciones 

DDLD000171 11/05/2018 139,342.17 EDID000737 05316 16/05/2018 832,981.11 2423 28/02/2018 
Vargas Félix 

69,519.14 de: Vargas 
Félix Victor 
Manuel V 
Printpro 

Omiten la 
firma en la 

Víctor Manuel 
cotizaciones 

DDLDOD0422 24/05/2018 303,309.78 EDID001217 1181 14/06/2018 2466 26/04/2018 
Vargas Félix 

115,951.28 de: Vargas 
Félix Victor 

Manuel V 
356,038.74 Printpro 

Omiten la 

firma en la 

Víctor Manuel 
cotizaciones 

DDLDOD0429 25/05/2018 148,735.08 EDID001034 1057 05/06/2018 422,913.82 2444 27/03/2018 
Vargas Félix 

50,195.19 de: Vargas 
Félix Victor 
Manuel V 
Printpro 

Omiten la 

firma en la 
cotizaciones 

DDL0000429 25/05/2018 148,735.08 EDID001034 1057 05/06/2018 422,913.82 2460 19/04/2018 
Víctor Manuel 

80,605.38 
de: Vargas 

Vargas Félix Félix Viaor 
Manuel y 
Rogas, S. A. 
de C. V. 

Omiten la 

firma en la 
cotizaciones 

José Adolfo 
de los 

Ramón 
proveedores: 

DDLDOD0080 06/06/2018 83,862.92 EDI 00000998 52581 01/06/2018 833,000.00 7944 22/05/ 2018 
Rodríguez 

82,215.00 Nayeli 

carolina 
Beltrán 

flores del Río 

V César 
Romero 
López 

Omiten la 

Nayeli carolina 
firma en la 

DDLD000684 28/06/2018 132,590.46 EDID001678 1552 10/ 07/2018 138,479.06 7D9CA6E7A568 21/05/2018 
Aores del Río 

132,955.86 cotizaciones 

de los 
proveedores: 
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Póliza Referencia de pago Comprobante Fisa,I Dieital por Internet (CFDIJ 

Importe 
Número de 

Número Cotizaciones 
Número Fecha Alectadóo 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 

Presupuesta! cheque 
Nayeli 
carolina 
flores del Río 
y César 
Romero 
López 

Sofía 
Alvarado 
García, 
Proveedora 

So(,a Alvaracto Gráfica de 
0Dl0000016 03/07/2018 117,373.37 ED10001756 1619 12/07/2018 122,696.86 626A3D5A347D 13/06/2018 

Garáa 
114,792.37 los Mochis, 

S.A. de C.V., 
Rito Genaro 
Martínez y 
luis DIMer 

lara Jimé:nez 

Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 

Comeráalizadora 
de los 

16 de 
proveedores: 

DDL0000265 10/07/2018 114,314.46 ED10001601 03492 05/07/2018 833,000.00 601 22/05/2018 
Noviembre, S.A. 

74,727.14 Nayeli 
carolina 

de C.V. 
Flores del Río 
y César 
Romero 
López 
Sofía 
Atvarado 

So(,a 
García y 

0Dl0000410 15/08/2018 117,278.71 EDl0002332 2003 28/08/2018 117,528.91 E473E8CE38Df 16/07/2018 
AIVarado 

40,478.20 Proveedora 
Garóa 

Gráfica de 
los Mochis, 
S.A. de C.V. 

Sofía 
Atvarado 
García, 
Equipos, Rito 

0Dl0000410 15/08/2018 117,278.71 ED10002332 2003 28/08/2018 117,528.91 F5f39SAA2A95 04/08/2018 
So(,a Al'varado 

55,018.80 
Genaro 

Garóa Martínez y 
Proveedora 
Gráfica de 
los Mochis, 
S.A. de C.V. 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 

de los 
proveedores: 

José Adolfo 
Nayeli 

Ramón 
carolina 

DDL0000478 20/08/2018 88,980.12 ED10001809 359900 13/07/2018 833,000.00 8130 20/07/2018 Rodríguez 82,215.00 Flores del 

Beltrán 
Río, César 
Romero 
López y 
Atvarez 
Lizárraga 
Manuel de 
Jesús 

Proveedora 
Gráfica de 

Sofía Atvarado 
los Mochis, 

DDL0000772 23/10/2018 115,240.20 ED10003761 3040 14/11/2018 236,495.10 9DEAF5EA4C48 16/10/2018 
Garáa 

55,540.80 S.A. de C.V. y 
Sofía 

Alvarado 
García. 

Proveedora 
Gráfica de 

So(,a Al'varado 
los Mochis, 

0Dl0000772 23/10/2018 115,240.20 ED10003761 3040 14/11/2018 236,495.10 EDA1DOCA3E28 16/10/ 2018 
Garóa 

53,261.40 S.A. de C.V. y 
Sofía 
Alvarado 
Garda. 
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Póliza Referencia de pago Comprobante Fisa,I Dieital por Internet (CFDIJ 

Importe 
Número de 

Número Cotizaciones 
Número Fecha Alectadóo 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 

Presupuesta! cheque 
Omiten la 

firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 
Nayeli 

Nayeli carolina 
carolina 

0Dl0000101 02/11/2018 151,000.69 ED10004152 3344 29/11/2018 523,669.59 84557F83E86D 19/09/2018 55,219.49 flores del 
Aores del Río 

Río, César 
Romero 
López V 
Alvarez 
lizárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 

Víctor Manuel 
proveedores: 

DDLOOOOlOl 02/11/2018 151,000.69 EDI0004152 3344 29/11/2018 523,669.59 2634 18/10/2018 Vargas Félix 64,554.00 Nayeli 
carolina 

Flores del Río 
V Viaor 
Manuel 
Vargas Félix 
Omiten la 
firma en la 
cotiza dones 
de los 
proveedores: 

Comeróalizadora 
Nayeli 

16 de 
carolina 

DDL0000566 09/11/2018 86,721.60 ED10004327 3475 14/12/2018 766,657.90 1266 25/10/2018 
Noviembre, S.A. 

86,721.60 Flores del 

de C.V. 
Río, César 
Romero 
López V 
Alvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

Comeráalizadora 
Nayeli 
carolina 

D0l0000564 09/11/2018 95,707.90 EDI0004327 3475 14/12/2018 766,657.90 1300 31/10/2018 
16 de 

81,461.00 flores del 
Noviembre, S.A 

Río, César 
de C.V. Romero 

López V 
Alvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 

Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 

de los 
proveedores: 

Comercializadora 
Nayeli 
carolina 

D0l0000551 09/11/2018 511,210.44 EDI0004327 3475 14/12/2018 766,657.90 755 19/06/2018 
16 de 182,681.99 Flores del 
Noviembre, S.A. 

Río, César 
de C.V. 

Romero 
López V 
Alvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 

Comeráalizadora Omiten la 

D0l0000551 09/11/2018 511,210.44 EDI0004327 3475 14/12/2018 766,657.90 1012 23/08/2018 
16 de 

166,869.83 
firma en la 

Noviembre, S.A. cotizaciones 
de C.V. de los 
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Póliza Referencia de pago Comprobante Fisa,I Dieital por Internet (CFDIJ 

Importe 
Número de 

Número Cotizaciones 
Número Fecha Alectadóo 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 

Presupuesta! cheque 
proveedores: 
Nayeli 
carolina 
flores del 
Río, César 
Romero 
López V 
AJvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

Comerdalizadora 
Naveli 

16 de 
carolina 

OOL0000551 09/11/2018 511,210.44 EOI0004327 3475 14/12/2018 766,657.90 885 16/07/2018 
Noviembre, S.A. 

161,658.62 flores del 
Río, César 

de C.V. 
Romero 
López V 
Alvarez 
Lizárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 

firma en la 
cotiza dones 
de los 
proveedores: 

José Adolfo 
Nayeli 

Ramón 
carolina 

OOL0000533 09/11/2018 173,700.09 EDI0004113 3305 29/11/2018 278,299.58 8404 16/10/2018 Rodríguez 80,823.00 Flores del 

Beltrán 
Río, César 
Romero 
López V 
Alvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

Comerdalizadora 
Nayeli 
carolina 

ODL0000533 09/11/2018 173,700.09 EDI0004113 3305 29/11/2018 278,299.58 1302 31/10/2018 
16 de 

82,589.10 flores del 
Noviembre, S.A. 

Río, César 
de C.V. Romero 

López V 
Alvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

Comercializadora 
Nayeli 
carolina 

00l0000585 12/11/2018 90,435.63 EDI0004147 3339 29/11/2018 134,174.33 1301 31/10/2018 
16 de 

86,721.60 Flores del 
Noviembre, S.A. 

Río, César 
de C.V. 

Romero 
López V 
Alvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 

Comeráalizadora Omiten la 

OOL0000842 21/12/2018 207,874.40 EDI0004771 3861 31/12/2018 558,101.65 1273 26/10/2018 
16 de 

65,830.00 
firma en la 

Noviembre, S.A. cotizaciones 
de C.V. de los 
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Póliza Referencia de pago Comprobante Fisa,I Dieital por Internet (CFDIJ 

Importe 
Número de 

Número Cotizaciones 
Número Fecha Alectadóo 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe sin firma 

Presupuesta! cheque 
proveedores: 
Nayeli 
carolina 
flores del 
Río, César 
Romero 
López V 
AJvarez 
Uzárraga 
Manuel de 
Jesús 
Omiten la 
firma en la 
cotizaciones 
de los 
proveedores: 

Comerdalizadora 
Naveli 

16 de 
carolina 

DDL0000849 21/12/ 2018 180,177.56 EDI0004771 3861 31/12/ 2018 558,101.65 1274 26/10/ 2018 
Noviembre, S.A. 

99,139.40 flores del 
Río, César 

de C.V. 
Romero 
López V 
Alvarez 
Lizárraga 
Manuel de 
Jesús 

Total 56,637,189.68 517,676,829.95 53,600,167.75 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 22 y 52 penúlt imo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 6, 
66, 67, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material de 
Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Pe riódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-108-55 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 109 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5121 Materia les de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficia les, cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2018; se observan órdenes de compra/servicio con fecha posterior 
a la fecha de factura. A continuación se detallan: 

Póliza Referencia de paeo Comprobante Flsa,I Dicital p« Internet (CFDII Impreso Orden de Compra/Sefviáo 
Importe 

Númer 
Número Fedla 

Afectación Número 
o de Fedla Importe Número Fedla 

Proveedo 
Importe Número Fedla 

Presupuesta de póliza 
cheque 

r 
1 

Comercios 

CLN 247837 
24/04/201 Unidos, 

S2,67752 795 
27/04/201 

8 S.A. de 8 
DDL000014 09/ 05/201 

$129,762.72 
EDI000082 

886 
22/05/201 

$241,322.36 
c.v. 

7 8 6 8 Comercios 

CLN 247943 
26/ 04/201 Unidos, 

791 
02/05/ 201 

8 S.A. de 593.92 8 
c.v. 
Nayeli 

67CF10DC814 12/09/201 carolina 
1,392.00 21543 

16/ 09/201 
8 8 f lores del 8 

DDL000009 02/10/201 
88,634.96 

EDI000285 
93611 

26/ 09/201 
833,000.00 

Río 
3 8 1 8 Nayeli 

838Ff83C6716 
20/ 08/ 201 carolina 

32,765.36 21383 
22/08/ 201 

8 flores del 8 
Río 

Food 

DDL000039 08/11/201 EDl000405 28/11/201 30/ 10/ 201 
Service de 

1386/11/201 30/ 11/201 
112,438.26 3259 194,505.65 59832 México,. 14,935.00 

4 8 8 8 8 
S.A. de 

8 8 

c.v. 
Comercios 

CLN 260980 
24/10/ 201 Unidos, 

2,262.00 1929 
25/ 10/ 201 

8 S.A. de 8 
c.v. 
Maño 

151 
18/10/ 201 Arturo 

9,465.60 1882 
19/10/ 201 

8 García 8 
Franco 
Aída del 

210 
18/10/ 201 carmen 

16,440.44 1888 
19/10/ 201 

8 Franco 8 
Beltrán 

Aída del 
DDL000057 18/12/201 

167,468.36 
EDI000463 

3732 
26/12/201 

211 
18/ 10/ 201 carmen 

30,780.60 1887 
19/ 10/ 201 

4 8 1 8 666,582.07 8 Franco 8 
Beltrán 

Aída del 

212 
18/ 10/ 201 carmen 

10,300.80 1883 
19/ 10/ 201 

8 Franco 8 
Beltrán 

Aída del 

213 
18/ 10/ 201 carmen 

24,766.00 1885 
19/10/ 201 

8 f ranco 8 
Beltrán 

Aída del 

214 18/ 10/ 201 cannen 16,440.44 1884 
19/10/ 201 

8 Franco 8 
Beltrán 

Total $162,819.68 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
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y Administración de Bienes M uebles pa ra el Estado de Sinaloa; 1, 6, 50 segundo y tercer 
párrafo y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material de 

Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-109-56 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 110 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Admin istración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales, se detectaron pagos cubiertos con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; observándose que las órdenes de 
compra/servicio son de las mismas fechas, por lo que se presume que la compra fue 
fraccionada, debiendo llevarse a cabo el proceso mediante cotización a cuando menos tres 
proveedores, en apego a lo establecido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. A continuación se detallan: 

- Rieferencia de paco oo • ..-,..11sco1 Dipalpor-(<Rll) -· ClDlllpn /serwicio - -· NÚ .... 
NIÍmero J«lla - póm de - ...... Número - - ....... NÚmero Feclla -- .._ - BBVA 

CEF6A0880410 08/11/2018 Alto $29,998.7.J "" 08/ 11/2018 

09/11/20 ~omer, AS58F8651076 08/11/2018 servióos 29,999..93 "" 08/11/2018 
0Dl0000479 

18 
$119,998.73 EDI0004399 3533 17/12/2018 S142,715 . .3S 

S.A., cta. 077fC28C398A 08/11/2018 c:omerciai 30,000.04 "" 08/ 11/2018 
es, S.A. de 

0011U93392 939F0899f83A oa/11/2018 c.v. 30,000.03 S/N 08/ 11/2018 

Total $119,998.73 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 16, 22 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, 
IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; así como en los montos señalados en el Comité de Adquis iciones, Arrendamientos y 
Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa de la Primera Reunión Extraordinaria del 25 de 
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enero de 2018; y los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y 
el Manual Administ rativo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 

agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-110-57 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 111 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Admin istración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales, se detectó que el gasto fue cubierto con recurso de 
Aportación Solidaria Estatal 2017, observándose que no se rea lizó el registro del devengo 
contable conforme a la fecha de su realización. A continuación se detalla: 

Póliza Referencia de pago Comprobante F'IScal Digital por Internet (CFDI) 

Importe 
Número de 

Número 
Número Fedla Afeclaáón 

pólza 
de Fecha Importe Banco Número Fecha Proveedor Importe 

Presupuesta! cheque 
Proveedora 

FE 14460 20/ 10/ 2017 
Gráfica de 

Sl ,475.85 
los Mochis, 

DDL0000087 08/ 03/2018 $200,330.30 EDE0000049 150 12/ 03/2018 $269,916.18 
88VA Bancomer, S.A. Cta. 

S.A. de C.V. 
00110930377 

Sofía 
30E750667SCS 22/10/ 2017 Alvarado 198,854.45 

Garáa 
Total $200,330.30 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 34, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 30 último 
párrafo, 92 y 94 fracción XX de la Ley Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado 
de Si na loa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" , "Importancia Relativa" , 
"Consolidación de la Información Financiera", "Devengo Contable" , "Registro e Integración 
Presupuesta ria" y "Consistencia" . 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-111-58 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabil idades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

5122 Alimentos y Utensilios 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos del Fondo 

de Aport aciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018, Subsidio Estatal 2017 y Aportación 
Solidaria Estatal 2017 por concepto de Alimentos y Utensilios seleccionando para su revisión 

un importe de $22,468,712.83, del cua l se fiscalizó un importe de $5,875,860.35, que 
representa el 26.15% del total ejercido, se verif icó que la partida se ajustara al Presupuesto 
de Egresos, que su contabilización est uviera respa ldada con Comprobante Fisca l Digita l por 
Internet {CFDI) impreso, que reun iera los requ isitos fiscales que establece el Código Fiscal de 
la Federación y documentación justificativa del gasto; así como el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 

Revisada 

FASSA 2018 $4,805,298.03 

5122 Alimentos y Utensilios Subsidio Estatal 2017 517,510.64 

Aportación Solida ria Estatal 2017 553,051.68 

Total $5,875,860.35 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 112 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018 afectadas a la cuenta 5122 Alimentos y Utensilios, se det ectaron gastos 
del ejercicio fiscal 2017 por un importe de $553,051.68, cubiertos con recurso de Aportación 
Solidaria Estatal 2017, por concepto de compra de productos alimenticios para personal 
derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de Los Mochis, de los cuales se 
observa que los Servicios de Salud de Sinaloa, no realizó el registro del devengo contable 
conforme a la fecha de su realización. A cont inuación se detalla: 
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Póliza Oleque / Transferencia Documento Digital por Internet (CFDI) 

Número Fecha 
Importe Afectación Número de Número de 

Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 
Presupuesta! Póliza Cheque/Transferenáa 

90A4AO 24/10/ 2017 Torres Mendívil Efraín 53,090.00 

17 24/10/ 2017 
Soto Padila Kenia 

4,719.00 
Guadalupe 

638 02/11/2017 
Luis AntontO Sánchez 

35,563.50 
AJarcón 

23575 24/10/ 2017 
Humberto Ángel 

2,270.00 
camacho 

116501 01/11/2017 Simbo, S.A. de C.V. 2,950.65 

152807 30/ 10/ 2017 
Comercial Abarrotera 

307.75 
Masi, S.A. de C.V. 

2513 03/11/2017 
Productos Congelados 

414.00 
Baja Mar 

11489 01/ 11/2017 
Márquez Sánchez 

31,514.00 
Gilberto 

11490 01/ 11/2017 
Márquez Sánchez 

39,817.40 
Gilberto 

11513 03/11/2017 
Márquez Sánchez 

33,338.00 
Gilberto 

11516 04/11/2017 
Márquez Sánchez 

41,286.80 Gilberto 

Nueva Wal·Mart de 
24563 02/11/2017 México, S. de R.L. de 739.20 

c.v. 

20 06/ 11/2017 
Soto Padila Kenia 

18,711.50 
Guadalupe 

23248 02/10/ 2017 
Humberto Angel 

2,383.00 
camacho 

14 11/10/ 2017 
Soto Padila Kenia 

4,613.00 
Guadalupe 

51021E 17/10/ 2017 Torres Mendívil Efraín 4,308.00 

631 17/10/ 2017 
Luis Antonkl Sánchez 

31,636.25 
AJarcón 

152-535 20/ 10/ 2017 
Comerdal Abarrotera 

13,052.88 
Masi, S.A. de C.V. 

152:232 17/10/ 2017 
Comercial Abarrotera 

1,924.72 
Masi, S.A. de C.V. 

DDL0000187 01/02/2018 $553,051.68 EDE0000043 144 28/ 02/2018 $553,051.68 
2498 16/10/ 2017 Noemí Obeso Mejía 4,367.00 

29074 25/10/ 2017 
Castaños Ruelas 

661.41 
Martha Dora 

182318 24/10/ 2017 Casa Ley, S.A. de C.V. 4,863.75 

21 06/11/2017 
Soto Padila Kenia 

19,667.50 
Guadalupe 

Nueva Wal-Mart de 

380632 03/11/2017 México, S. de R.L. de 729.00 
c.v. 

116502 01/11/ 2017 Bimbo, S.A. de C.V. 3,261.90 

28721 09/10/ 2017 
Castaños Ruelas 

776.34 
Martha Dora 

28850 16/10/ 2017 
Castaños Ruelas 

440.30 
Martha Dora 

28573 02/10/2017 
castaños Ruelas 

504.71 
Martha Dora 

28648 05/10/2017 
castaños Ruelas 

448.74 
Martha Dora 

28675 07/10/2017 
castaños Ruelas 

439.81 
Martha Dora 

11340 16/10/2017 
Márquez Sánchez 

2,451.25 
Gilberto 

11334 16/10/2017 
Márquez Sánchez 

2,760.65 
Gilberto 

11311 12/10/ 2017 
Márquez Sánchez 

2,904.50 
Gilberto 

11298 íY9/10/ 2017 
Márquez Sánchez 

2,382.00 
Gilberto 

11253 05/10/ 2017 
Márquez Sánchez 

2,543.00 
Gilberto 

11251 05/10/ 2017 
Márquez Sánchez 

2,512.50 Gilberto 

23463 17/10/ 2017 
Humberto Angel 

1,875.00 
Camacho 

23435 14/ 10/ 2017 
Humberto Angel 

1,829.00 
Camacho 
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Póliza Oleque / Transferencia Documento Digital por Internet (CFDI) 

Número Fecha 
Importe Afectación Número de Número de 

Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 
Presupuesta! Póliza Cheque/Transferenáa 

23389 11/10/ 2017 
Humberto Angel 

2,226.00 
camacho 

23345 W/10/ 2017 
Humberto Angel 

1,485.50 
camacho 

23346 W/10/ 2017 
Humberto Angel 

1,827.00 
camacho 

23282 04/10/ 2017 
Humberto Angel 

2,114.00 
camacho 

15 18/10/ 2017 
Soto Padila Kenia 

4,100.00 
Guadalupe 

153121 27/10/ 2017 
Comercial Abarrotera 

2,962.80 
Masi, S.A. de C.V. 

11415 26/ 10/ 2017 
Márquez Sánchez 

800.00 Gilberto 

11445 30/ 10/ 2017 
Márquez Sánchez 

800.00 
Gilberto 

28940 18/ 10/ 2017 
Castaños Ruelas 

597.43 
Martha Dora 

29134 28/ 10/ 2017 
castaños Rue.las 

345.59 
Martha Dora 

29171 30/ 10/ 2017 
castaños Rue.las 

533.10 
Martha Dora 
Nueva Wal-Mart de 

378095 26/ 10/ 2017 México, S. de R.L de 7,350.80 
c.v. 

2518 25/ 10/ 2017 Noemí Obeso Mejía 10,010.00 

2516 24/10/ 2017 Noemí Obeso Mejía 17,501.00 

182441 26/ 10/ 2017 casa ley, S.A. de c .v . 1,978.15 

153027 26/ 10/ 2017 
Comerdal Abarrotera 

39,627.76 Masi, S.A. de C.V. 

11533 06/ 11/2017 
Márquez Sánchez 

15,330.00 
Gilberto 

u 07/11/2017 
Soto Padila Kenia 

5,025.00 
Guadalupe 

153527 02/11/2017 
Comercial Abarrotera 

5,300.48 Masi, S.A. de C.V. 

153,836 06/ 11/2017 
Comercial Abarrotera 

3,040.86 Masi, S.A. de C.V. 

253 5 02/11/2017 Noemí Obeso Mejía 4,862.00 

19 06/11/ 2017 
Soto Padila Kenia 

4,224.50 
Guadalupe 

639 06/11/ 2017 
Luis Anton.O Sánchez 

81,441.49 
Alarcón 

11275 08/10/ 2017 
Márquez Sánchez 

1,862.05 
Gilberto 

151945 13/10/ 2017 
Comercial Abarrotera 

8,973.15 Masi, S.A. de C.V. 

28775 11/10/ 2017 
Castaños Ruelas 

367.26 
Martha Dora 

153:258 24/10/ 2017 
Comerdal Abarrotera 

307.75 
Masi, S.A. de C.V. 

Total S553,051.68 S553,051.68 S553,051.68 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 66, 67, 92, 93 y 94 fracción XX de la Ley Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación 
Suficiente", "Importancia Relat iva", "Consolidación de la Información Financiera", "Devengo 
Contable", "Regist ro e Integración Presupuestaria" y "Consistencia". 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-102-59 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2018 ejerció recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 y Remanent e PROSPERA 2017 en 

la cuenta 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Repa ración, del cua l se seleccionó 
para su revisión un importe de $3,847,304.42 fisca lizando $783,682.18 que representa el 
20.37%, se verificó que la partida se aj ustara al Presupuesto de Egresos, que su 
contabilización estuviera respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso, que reun iera los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación 
y documentación just ificat iva del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

Materiales y Artículos de FASSA2018 $184,031.21 
5 124 

Construcción y de Reparación PROSPERA 2017 599,650.97 

Total $783,682.18 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 113 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sina loa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la partida 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de 
Reparación, se observan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, 
pagados con recurso PROSPERA 2017, los cuales no se encuentran cancelados con el sello de 
"operado". A continuación se detallan: 

Póliza de Diario Referencia de pago Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Impreso 

Número Fecha Número 
Cheque/ 

Fecha Importe Número Fecha Importe Proveedor 
Concepto 

Transferencia 

DD0000009 30/ 03/2018 ECR0000051 583 30/03/ 2018 $499,813.60 380 26/ 03/ 2018 
Comerdalizadora 16 de Adquisición de Material 

$499,813.60 Noviembre, S.A. de C.V. Eléctrico y Electrónico 

DD0000008 30/ 03/2018 ECR0000036 568 30/03/ 2018 99,837.37 381 26/03/2018 99,837.37 
Comerdalizadora 16 de Adquisición de Material 
Noviembre, S.A. de C.V. Eléctrico y Electrónico 

Total S599,650.97 S599,650.97 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción 11 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-113-60 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos en la 
cuenta 5125 Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio seleccionando para su 

revisión un importe de $599,829,439.04 y fisca lizando un importe de $255,824,112.98 que 
representa el 42.65%, pagado con los siguientes recursos: Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud de Sinaloa (FASSA 2018), Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud de Sinaloa (FASSA 2017), Programa de Inclusión Social (PROSPERA 2018), Programa de 
Inclusión Social (PROSPERA 2017), Cuotas de Recuperación y Subsidio Estatal 2018; se 
verif icó que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera 
respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso, que reuniera los 
requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación 
justificativa del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A 
continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA2018 $29,514,858.23 

Subsidio Estatal 2018 218,717,671.95 

Productos Químicos, PROSPERA 2018 1,778,280.00 
5125 

Farmacéuticos y de Laboratorio Cuotas de Recuperación 1,490,600.00 

FASSA2017 1,188,745 30 

PROSPERA 2017 3,133,957.50 

Total $255,824,112.98 

De su análisis se detectó lo siguiente: 
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Resultado Núm. 114 Con Observación. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos Farmacéuticos y de 
Laboratorio, cubiertas con recursos de Subsid io Estatal 2018, se observa que algunas de las 
cotizaciones de los proveedores anexas carecen de firmas; adicionalmente, en la póliza 
DDL0000167 omiten proporcionar la póliza de egreso. A continuación se detallan: 

Póliza Referenáa de pago 
Comprobante Fiscal Digital por 

Cotizaáón sin 
Internet (CFDIJ Proveedor Concepto firma 

Número Fecha Número Cheque/transferencia Fedla Importe Nümero Fecha Importe 
Falta f.-ma en la 

60207 26/02/2018 $77,400.00 
Farma Total, S.A. Propofol, cotización del 
de C.V. sevoflurano proveedor Fanna 

Total, S.A.deC.V. 
Aguja 

Hipodérmica, Faltan firmas en 

Medica! Guma, 
antiséptico, las cotizadones 

641AA 27/02/2018 719,540.49 tegaderm, bota de los 
S.A. de C.V. 

con plantilla, proveedores 
bolsa Promédica 
p/ esterilizar García, S.A. de 

Sumilab, S.A. de 
Guante de c.v., Sumilab, 

CFlAE 27/02/2018 10,937.06 látex. vaso S.A.deC.V. c.v. 
dínico 

f3315 27/02/2018 67,500.00 
Codimedic, S.A. nopental Falta f.-ma en la 
de C.V. sódico cotización del 

AD640 27/02/2018 6,936.00 
Codimedic, S.A. 

Ketorolaco 
proveedor farma 

de C.V. Total,S.A.deC.V. 

Solución Falta firma en la 

D71AB 26/02/2018 55,778.52 
Medical Guma, ftsiológka, cotización del 
S.A. de C.V. gluconato cal, proveedor farma 

oligometales Total, S.A. de C.V. 

Solución falta firma en la 

AC7Cl 26/02/2018 65,333.52 
Medical Guma, ftsiológka, cotización del 
S.A. de C.V. gluconato cal, proveedor Farma 

oligometales Tot al, S.A. de C. V. 
Faltan firmas en 
las cotizaciones 

DDL0000167 28/02/2018 EDN0000007 467375 23/02/2018 $1,478,314.10 de los 
Promédica Torundas proveedores 

3F003 23/ 02/2018 25,427.20 García, S.A. de bolsas, Promédka 

c.v. brazalete Garcia, S.A. de 
C.V. y Guillermo 
Borrayo 
Miramontes 

Faltan firmas en 
las cotizaciones 

Guante de los 

49D40 27/02/2018 71,514.00 
Sumilab, S.A. de desechable no proveedores 

c.v. estéñl, gel para Sumilab, S.A. de 
ultrasonido C.V. y Promédica 

García, S.A. de 
c.v. 
Faltan firmas en 

las cotizadones 

Sumilab, S.A. Alcohol, 
de los 

93261 23/02/2018 42,050.00 de vaso proveedores, c.v. dínico estéril 
Sumilab, S.A. de 
C.V. y Promédica, 
S.A. de C.V. 

Ácido 
Faltan firmas en 

Poliglicólico, 
las cotizaciones 
de los 

Guillermo aplkador con 
proveedores 

FFDl C 28/02/2018 293,805.43 Borrayo algodón, bolsa 
Promédka 

Miramontes p/ esterilizar, 
García, S.A. de 

bolsa rec. de 
orina 

c.v. V Sumilab, 
S.A. de C.V. 

AI-Maz Equipo 
Falta firma en la 

DDL0000223 16/03/2018 EDN0000004 601080 20/02/2018 1,306,739.76 A6SS3 22/ 02/2018 81,925.00 
para 

cotización del 
Comerciatizador órugiamayor 

proveedor 
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Polba Referencia de pago 
Comprobante Fiscal Digital por 

Cotización sin 
Internet (CFOIJ Proveedor Concepto tirma 

Número Fecha Número Cheque/transferencia Fedla Importe Número Fecha 1~ 
a Médka, S.A. de Servicios 
c.v. Integrales de 

Apoyo Médkos, 
S.A. de C.V. 
Falta frma en la 
cotización de 

Medical Guma, 
Guante elite, proveedor 

2CEFC 23/02/2018 403,780.71 
S.A. de C.V. 

hoja para Servicios 
bisturí Integrales de 

Apoyo Médicos, 
S.A. de C.V. 
Falta fl°ma en la 

Servicios Cubreboca 
cot:izadón del 

Integrales de azul, Jeringa, 
proveedor 

11088 24/02/2018 65,642.60 
Apoyo Médicos, sonda 

Servicios 

S.A. de C.V. alimentación 
Integrales de 
Apoyo Médicos. 
S.A. de C.V. 
falta firma en la 

Servicios Sutura 
cotización del 

Integrales de crómico, tubo 
proveedor 

87040 24/ 02/2018 81,516.20 Servicios 
Apoyo Médicos, endotraqueal, 

Integrales de 
S.A. de C.V. uniforme fil 

Apoyo Médicos, 
S.A. de C.V. 

Eqoipo de 
falta firma en la 

4E102 22/02/2018 102,080.00 
Farma Total, S.A.. 

infusión cotización del 
de C.V. 

para 
proveedor farma 

bombas 
Total, S.A. de C.V. 
Falta fs-ma en la 
cotizadón del 

Medical Guma, Aguja 
proveedor 

23AE9 23/02/2018 389,99257 
S.A. de C.V. hipodérmica 

Serviáos 
Integrales de 
Apoyo Médicos. 
S.A. de C.V. 
Falta firma en la 

Pharmaindustria Seroalbumina 
cotizactán del 

8FC0B 08/11/2018 
55,440.00 s de Sinaloa, S.A. humana 

proveedor 
Pharmaindustrias 

de C.V. 
, S.A. de C.V. 
Falta fsma en la 

Cefuroxima, 
cotizactán del 

3D3C1 12/ 11/2018 
Pharmaindustria 

ranitidina, 
proveedor 

123,579.50 s de Sinaloa, S.A. Productos del 
de C.V. 

cefalexina 
Pacifico. S.A. de 

DDL0001541 31/12/ 2018 755,506.53 
c.v. 
Falta f..-ma en la 

Pharmaindustria 
cotizadón del 

9EOA4 15/11/2018 75,000.00 
s de Sinaloa, S.A. 

Alprostadil proveedor Ana 

de C.V. 
Yand Angulo 
Gerardo 
Falta r .. ma en la 

Pharmaindustria 
cotizactán del 

1AB41 15/ 11/2018 
75,000.00 s de Sinaloa, S.A. 

Alprostadil proveedor Ana 
Yaná Angulo 

de C.V. 
Geranio 

Htdrocortisona 
hidroxietil, 

atropina, 
Falta fsma en la 

Maria Mercedes 
doruro de 

cotización del 
89841 06/11/2018 83,779.40 

Félix Cuadras 
potasio, 

proveedor Jesús 
imipinem, 

Raúl Reyes Yáñez 
dexametasona, 
agua lny, 

DDL0001929 31/12/ 2018 EDN0000333 121 27/03/2019 1,688,722.81 
ludocaina 

Hidrocortisona 
hidroxteti, 

atropina, 
Falta f..-ma en la 

Maria Mercedes 
doruro de 

cotización del 
A6644 31/10/2018 83,779.40 

Félix Cuadras 
potasio, 

proveedor Jesús 
imipinem, 

Raúl Reyes Yáñez 
dexametasona, 
agua lny, 

ludocaina 
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Polba Referencia de pago 
Comprobante Fiscal Digital por 

Cotización sin 
Internet (CFOIJ Proveedor Concepto tirma 

Número Fecha Número Cheque/transferencia Fedla Importe Número Fecha 1~ 
Insulina Falta firmas en 
humana, las cotizaciones 
glucosa. de los 

08538 31/10/2018 60,432.00 
Maria Mercedes meropenem, proveedores 

Félix Cuadras cefepina, Jesús Raúl Reyes 
dexametasona. Yáñez y Maria 
ácido Mercedes Félix 

acetilsalicílico Cuadras 
Faltan firmas en 

las cotizadones 
de los 
proveedores 

Bata para Servicios 

93DCE 31/10/2018 63,568.00 
Maria Mercedes cirugía estéril, Integrales de 
Félix Cuadras cepillo Apoyo Médkos. 

quirúrgico S.A. de C. V., Jesús 
Raúl Reyes Yáñez 
y Maria 
Mercedes Félix 
Cuadras 

Maria Mercedes 
Equipo de ropa Faltan firmas en 

3520D 31/10/2018 92,877.72 
Félix Cuadras 

para cirugía las cotizactOOes 
mayor de los 

Maria Mercedes 
Equipo de ropa proveedores 

21295 31/10/2018 92,877.72 
Félix Cuadras 

para cirugía Medical Guma, 
mayor S.A. de c.v., 

Maria Mercedes 
Félix Cuadras y 

Maria Mercedes 
Equipo de ropa 

Servicios 
874EB 31/10/2018 92,877.72 Félix Cuadras para cirugía 

Integrales de 
mayor 

Apoyo MéctKos, 
S.A.deC.V. 
Faltan firmas en 

las cotizadones 

Guante 
de los para 
proveedores 

cirugía, Jeringa 
Maña Mercedes 

Maña Mercedes 
de asepto. gasa 

Félix Cuadras. 
505FC 31/10/2018 81,252.20 quirúrgka 

Félix Cuadras 
estéril, lápiz 

José Antonio 
Medina Rodelo y 

para 
Servicios 

electroc:autertO 
Integrales de 
Apoyo Médkos. 
S.A. de C.V. 
Faltan firmas en 

las cotizadones 
de los 
provttdores 

Bata para Jesús Raúl Reyes 

B564f 31/10/2018 63,568.00 
Maña Mercedes cirugía estéril, Yáñez,. Maria 
Félix Cuadras cepillo Mercedes Félix 

quirúrgko Cuadras y 
Servicios 
Integrales de 
Apoyo Médkos. 
S.A. de C.V. 

8olsa 
p/est.grado 

Maña Mercedes 
médico, guante 

5BA80 31/10/2018 83,396.13 
Félix Cuadras 

para cirujano, 

cinta testigo Faltan firmas en 
las cotizaciones para gas, gasa 
de los hospital 

Bota 
proveedores 

desechable, 
Maña Mercedes 
Félix Cuadras, 

Maña Mercedes 
guante 

José Antonio 
E7424 31/10/2018 65,986.60 

Félix Cuadras 
p/ drujano, 

Medina Rodelo y 
ropa 

Servicios 
desechable 

Integrales de 
árugia mayor 

Guante 
Apoyo Médkos. 

para 
S.A.deC.V. 

Maña Mercedes 
árugia, jeringa 

6f34F 31/10/2018 89,917.40 
Félix Cuadras 

de a.septo. gasa 
quirúrgka 

estéril, Lápiz 
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Polba Referencia de pago 
Comprobante Fiscal Digital por 

Cotización sin 
Internet (CFOIJ Proveedor Concepto tirma 

Número Fecha Número Cheque/transferencia Fedla Importe Número Fecha 1~ 
para 

electrocautertO 
Ct1brebocas 

desechables 

Bolsa de papel, 

Maña Mercedes 
bolsa/est. 

Ell384 31/10/2018 89,266.13 
Félix Cuadras 

grado médico, 

compresa 
quirúrgka 

Maña Mercedes 
Guante 

9ASC4 31/10/2018 97,005.00 
Félix Cuadras 

mediano 
desechable 

Equipo 
p/ve:nodisis, 
guant e de 
látex,. cera para Faltan firmas en 
hueso. llave las cotizadones 

EC8FA 31/10/2018 87,482.56 
Maña Mercedes con extensión de los 
Félix Cuadras 3vias. venda proveedores 

elástica, Maña Mercedes 
cubrebocas Félix Cuadras. 
desechable, José Antonio 
catéter venoso Medina Rodelo, 
central Serviá os 
Aguja Integrales de 
hipodénnica, Apoyo Médicos, 
aguja 22, cinta S.A. de C.V. 

D450 Maña Mercedes 
mkropore, 

o 31/10/2018 99,898.62 
Félix Cuadras 

guante de látex 
no estéril, 
guante de 
n itrilo, aguja 
hip. cal sodada 

Faltan firmas en 
las cotizaciones 
de los 

45D2C 31/10/2018 82,125.00 
Maña Mercedes 

levofloxacino 
proveedores 

Félix Cuadras Jesús Raúl Reyes 
Yáñez y Maria 
Mercedes Félix 
Cuadras 

A52Fl 01/11/2018 64,617.80 
José Antonio Bomba, gorro Falta firma en las 
Medina Rodelo instrumentista cotizaciones de 

02/11/2018 
José Antonio Bomba, gorro los proveedores 

0037A 64,617.80 
Medina Rodelo instrumentista José Antonio 

Medina Rodelo, 
DDLD001932 31/12/2018 EON0000337 125 28/03/2019 

225,221.72 
Servid os 
Integrales de 

47176 02/11/2018 64,617.80 
José Antonio Bomba, gorro Apoyo Médicos. 
Medina Rodelo instrumentista 

S.A. de c.v. V 
Maña Mercedes 
Félix Cuadras 

Tot al SS,454,504.92 54,494,121.80 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 22 y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 6, 
66, 67, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Admin istrat ivo de Aplicación General en Material de 

Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 
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En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se sol icitó la póliza 
de egreso correspondiente a la póliza DDL0000167 detallada en la tabla anterior; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/DAl/520/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, la póliza de egreso EDN0000007 
correspondiente a la póliza DDL0000167, solventando esta situación; sin embargo, la 
observación de que las cotizaciones de los proveedores anexas carecen de firmas persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-114-61 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 115 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio f iscal 2018, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos Farmacéuticos y de 
Laboratorio, pagadas con Subsidio Estatal 2018; se observa que omiten anexar la póliza de 
egreso. Además, para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos con 
folios 115A7 y 4E102 omiten anexar cotizaciones de dos proveedores. A continuación se 
detallan: 

- Referencia . P1F oo....-FiscalDipal .., .,....,..lCRll) ordNde 
~ Fedlade 

NIÍmen> 
........ colHode - Fecha - • Fecha - Fecha - NÚ,nero rec .. ~ ...._. de póm ....... - -"'-

compresa .. 
AI-Ma:z gasa, esponjas 

fSC0f 21/02/2018 $211,526.46 
comerc:ializadora de g;asa, 

426 21/02/2018 
MédG , S.A. de vestu.iño para 
c.v .. ., personal 

sanit.a.rio 
AI-Ma:z Guante no 

7f3C7 21/02/2018 
c:omertializado!o1 estéril, vendas 

422 21/02/2018 227,326.36 
Médica, S.A. de degom.ri, gorro 
c.v_ de quirofano 

Equipo para 
AI-Ma:z drenaje de la 

ODLOOO 28/02/2011l 599no 20/0"2/2018 8505A 21/02/2018 
c.omerciatizad«a cavidad 

427 21/02/2018 20/02/201B 
0183 

$1,023,108.14 St ,600,000.00 72,642.31 
Médica, S.A. de pk'ural, 
c.v_ sabana 

desechable 
AI-Mill 

&SAOE 21/02/2018 164,290.80 
c:omercialil.idora 
Médica, S.A. de 

c.itéter .. 
428 21/02/2018 poliuretano 

c.v_ 
AI-Maz 

4906f 21/02/2018 
comertiatizadora Bolsa de papel 

423 21/02/2018 12,115 .97 
Médica, S.A. de grado médico 
c.v_ 

78976 21/02/2018 6,124.80 AI-Maz: sondas 
42A 21/02/2018 c:omertializ;¡dora pteurates 
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- RefBeacia de pap, CD--liscal l>ipalpar....,_(Cm! -· ~ Fecllade - NIÍmero <Gbn>de 
NÚmero - - • - - - - NÚIIMro - me,.,. .......- de pólza ......... - ~ 

~ 

Médica, S.A. de 
c.v_ 
AI-Ma:z 

Df8f4 28/02/2018 3,236.40 
c.omercializadofa Bota para 

441 26/ 02/2018 
Médica, S.A. de cirujano 
c.v_ 

0Uf6 21/02/2018 53,070 .00 
Norma Alicia catf!ter 

431 21/02/2018 lizá.rraga a.e-o venoso 

Norma Alicia 
Resucit.dor, 

.35072 21/0l/2018 112,862.78 lizá:rraga Chico 
Qrn;:as 430 21/02/2018 
orofaringeas 

Promae<lx, s. de 
Jeringas con 

9fC46 21/0l/2018 7,099.20 
R.l . de C.V. 

agujas para 419 21/02/2018 

uso 
Bol>1 pa,a 

Promae<lx, s. de 
adáver, 

38378 21/02/2018 52,6 17.60 
R.l . de C.V. 

prendas 420 21/02/2018 

textiles 
quirúrgic.as 

Promae<lx, s. de 
Uave de 3 vias, 

2A91E 21/02/2018 29,.55L46 
R.l . de C.V. 

tubo 421 21/02/2018 
endotraqueal 

Nom>a Alicia 
cassete p• ra 

A92ES 21/02/2018 70f644.00 
tizá:mga ehtco 

equipo .. 429 21/02/2018 

infusión 

DAA2 02/03/ 2018 16,000.00 
Laboratorios Pisa, 

Midizolam 
S.A. de c.v. 
laboratorios Pisa, 

396 28/02/2018 

EC88f 02/03/ 2018 3,696.00 
S.A. de C.V. -AI-Ma:z 

A65S3 22/02/2018 
c.omerciatizad«a Equipo pa,a 

328 22/0'2/2018 81,925.00 
Médica, S.A .. cirugía mayor 
c.v_ 

Medica) 
Guante e lite, 

2CEFC 23/02/2018 403,780.71 
Guma, 

hoja p• ra 3SO 23/ 02/2018 
S.A. de C.V. bisturí 

11SA7 26/02/2018 78,526.00 
MedicaJ Guma, 

°""""' 376 26/02/2018 
S.A. de C.V. 

E828S 27/02/2018 
Medica) Guma, Citrát o .. 

374 27/ 02/2018 40,800.00 
S.A. de c.v. catff\a 
5eNicioS eub,eboa 

11008 24/02/2018 6S,642.60 
Integrales .. azúl, jeringa, 

3SS 27/ 02/2018 
Apoyo Mé<icos, sonda 
S.A. de C.V. alimenQCión 

OOLOOO 
16/03/201& 1,304,885.10 

EONOOOOO 
601080 20/ 02/2018 1,306,739.76 

5eNicios sutura 20/02/2018 
0223 04 lnte:grales .. crómico, tubo 

87040 24/02/2018 81,516.20 357 27/ 02/2018 
Apoyo Mé<ficos, endotraqueal, 

S.A. de C.V. uniforme fil 

5eNicios 

0866A 21/02/2018 7,100.00 
Integrales .. 

ffesofol 378 21/02/2018 
Apoyo Mé<icos, 
S.A. de c.v. 

farma Total, 5.A. 
Equipo .. 

4'102 22/02/2018 102,080.00 
de c.v. infusión pa,a 348 22/02/2018 

bombas 
>,gua 

f1119 27/02/2018 13,485.00 
farma Total, S.A. inyectable, 

379 27/ 02/2018 
de c.v. cefalotina, 

lidocaina 

Ketordaco, 

9AF17 01/03/ 2018 20,341.02 
Lorenzo AUrelio 

MoRchis lzabal 

ctoru,o 

desodio, 
43S 01/03/ 2018 

&u~aina 

23AE9 23/02/2018 
MedGJ Guma, A,guja 

349 23/ 02/2018 389,992.57 
S.A. de c.v. hipodermic.a 

Total S2,327 ,993.24 $2,906,739.76 S:Z.32.7,993...24 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 33, 34, 35, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 16, 22 y 52 penúlt imo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 50, 
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51, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sina loa; así como los numera les 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Si na loa, se solicitó la póliza 

de egreso correspondientes a las pólizas DDL0000183 y DDL0000223 y las cotizaciones de 
dos proveedores correspondientes a los Comprobantes Fiscales Digita les por Internet (CFDI) 
con folios 115A7 y 4E102 detalladas en la tabla anterior; en respuesta, Servicios de Salud de 
Sinaloa, envió de forma anexa a través del oficio número SSS/DAl/520/2019, de fecha 08 de 
noviembre de 2019, únicamente la póliza de egreso EDN0000004 cor respondiente a la póliza 
DDL0000223; por lo anterior, la observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-115-62 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 116 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos Farmacéuticos y de 
Laboratorio, pagadas con recursos del Subsidio Estatal 2018; se observa que omiten anexar 
a las pól izas documentación justificativa que acredite el gasto rea lizado consistente en orden 
de compra/pedido/contrato. Asimismo, respecto a las pólizas IDDL0000142, DDL0000195 y 
DDL0000084 omiten la póliza de egreso. A continuación se detallan: 

- AeferellldadePiflD --·-Dipalpor-lmlll -· """"'"' NÚ.ero - - ............ 
de - ,.,;..., - - <DIHode ............. pólra - - ~ et._ 
~ 

c.•os Spinocan, alcohol 
00l0000142 27/02/2018 $1,329,299.18 EDN0000006 3260 23/02/2018 $1,331,715.05 F162S 24/02/2018 $178,834.30 

Juan 
porron, alcohol 23/ 02/2018 Vafdéz vázquez 
protec, bolsa de 
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- Aefereacia ·-
Fiscal.,,¡, in.~ DOf -.temel lO:DI -· N......, 

NÚ-.o - ............ - cmn>de - ............. póla de - - - ......... - .,__ 
~ -- sistem• cetQC!o, 

catéterpetCut 

AJ.Mal 
Spinocan, • kohol 

0:lmemafñ:.dora 
porron, akohol 

7C802 26/02/2018 135,808.95 
Médic.i, S.A. de 

protec, bolsa de 

c.v. sistem.i cenado, 
catéter percut 

Al-Mal 
Atropina, bicarbonato 

0:lmetci:aliz:adora 
02S41 26/02/2018 211,057.82 

Médica, S.A. de 
de sodio, bicam.it, 

C.V. 
bupivacaina 

AJ.Mal .... ..... cirujano, 

49045 27/ 02/2018 11,165.00 
comercializ~ brazalete infantil, 

Médica, S.A. de cánd a de guedel, 
c.v. cepilk> quirúrf)Co 

98AC7 26/02/2018 52,605.00 
José AntONO F.iboterápico 

~naRodelo -· Medig,up del 
Klaricid, gamma anti 

65496 24/02/20ü 168,270.00 P~o, .s.A. de 
C.V. 

RHO, inmunoglobina 

Medig,up del 
Ffosfolipidos de 

4.68f+09 27/02/2018 105,000.00 P~o, .s.A. de 
C.V. 

putmón porcino 

firmacos ..... 26/02/2018 7,990.00 Especiafiz*s, Peyona sotiny 
s..A.dec.v. 
servicios 

SflAA 27/ 02/2018 
integrales •• survanta 7,091.00 - Médicos, 
u .de c.v. 

81112 27/ 02/2018 
f),macón, '-A. 

Efedrin.ri, relarum 4,115.86 
de C.V. 

cometa 
Accu-check perfotma 

07CA4 27/ 02/2018 37,335.00 Mercantil, '-A. 
oec.v. e/SO tiras 

Humana •• 
E4860 27/02/2018 7S,1&S.09 

Equipo F.iboterápico 

Materiales, '-A. poGvalente 
de c.v. 
Al-Mal 

F687f 27/02/2018 
comerciattl..dora catéter t winflo, 

12,S68.06 
Médicil, S.A de c.itéter wnbliaf 

c.v. 
Promédicil 

c.8102 26/02/2018 43,473.60 G.irci.i, S.A. •• Cloruro de sodio 
c.v. 

Reactivos 
catétef" int ravenoso, 

45703 26/02/2018 62,640.00 Químicos s.A. de cinta testigo pan 

C.V. 
V11po<, bemal 
concentrado 

l.Ofenzo AU<elio 
Equipo prim.irio con 

3F384 27/02/2018 189,036.SO Moracbis lz.abill 
posición, equipo 
primariophrn 

Agua inyectable, 

8080C 27/02/2018 27,123.00 
l.Ofenzo AU<elio .imfotericina, 
Mouc:his ll'.ilbal .i.mpicilina, 

carbetocina 

Ana Karen 
Esponja .. gasa, 

54SC97 OS/03/2018 $498,261.41 sínchez VilCilffil Equipo para pa,to, 
paquete p.ar.i cesárea 

cometa Reductof e indicador 
440SC 07/03/2018 685,330.S6 Metunti, S.A. de o gfucosa, t ubos 

C.V. endotraque.i.les 

cometa 
5C822 07/03/2018 1S,240.00 Metunti, S.A. de carbetoóna 

c.v. 
servicios 

70540 07/03/2018 
1ntegnles de B\fflgen, brospina, 

51;l07.1S - Médicos, ,etacum 
u .dec.v. 
servicios 

OOl.000)195 15/03/2018 1,299,920.31 fON0000001 9090 01/03/ 2018 1,299,995.00 
14C41 08/03/2018 

Integrales de 
Efedrin.i 

01/03/2018 
4,200.16 -Médicos, 

s.A. deC.V. 

servicios 

1A902 13/03/2018 
1ntegr.iles •• sevofünno 43,200.00 - Médicos, 
S.A. deC.V. 

8EC48 15/03/2018 443.12 
Ana Karen 

Paquete para cesárea 
SÍnchez ViZUITTI 

75f(X) 15/03/2018 262.51 
Ana Karen 

Efedrin.i 
sánchez Viuarra 

servicios 

25409 15/03/2018 
Integrales de 

Rel.icum, bufcen 1,575.40 -Médicos, 
u .de c.v. 

AJ.Mal 
Ciptoflrucaóno, lisina, 

OOL0000084 07/0S/ZOlB 1,005,318.29 EDN0000014 467375 24/04/2018 1,005,318.69 75466 3'J/04/20ü 56,163.16 
comemalitadon 

clonixinato de lisina, 24/04/2018 
clOfUl'o de ootacio 
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- Aefereacia ·-
Fiscal.,,¡, in.~ DOf -.temel lO:DI -· N......, 

NÚ-.o - ............ - cmn>de - ............. póla de - - - ......... - .,__ 
~ -- ~ cic.l, S.A. de 

C.V. 

AJ.Mal 
Aguja h ipode,rmic.a, 

0:lmemafñ:.dora 
ak ohol 

9f9f6 30/ 04/2018 83,008.44 
Médic.i, S.A. de 

desnatur.1la.ado,bofsa 

c.v. .. papel grado 
médico 

Humana •• catéter pren'9Cath, 
64325 30/ 04/2018 116,587.77 

Equipo 
catéter twinflo, 

Materiales, SJ.. binector 
de c.v. 

Abatelenguas, 

f957A 27/ 04/2018 336,611.12 
Ju¡¡n e.dos tegaderm, bol> 
vakléz vázquez desecbable,recoledor 

chKo 

ª ' sodada blanca, 
Promédica catéter int rawnoso, 

C424f 27/ 04/2018 83,593.96 Garciil, S.A. de cint a testigo, 
c.v. spoq:ostant, , ... 

adhesiva 

Re.ictivos 
98ff6 30/04/2018 104,400.00 Químicos s.A. de Equipo Primario Plum 

c.v. 
Ampicilina sódica, 

°"""'' cefepima, cefowcima, 

S068F 03/05/2018 23,684.58 MeJUnti, s.A.de ceftriamna, 
c.v. furosemi~ 

metronidaz.ol 

Agujattipodemlicas, 
cometa anticépócos, o1sas par 

8'485 03/ 0S/ 2018 170,429.25 Merc¡¡nti, s.A. de a.migdaJas, botg de 

c.v. papel grado médico, 
bolsas para urocuftivo 

Juan e.dos 
Nylon doble armada, 

3S4C3 04/05/2018 6,590.00 vatdéz vázquez 
Ro11o de papel 
p/ uttrasonido 

Nuevil wal Mart 

32508 04/05/2018 24,250.01 de México, s . de Tiras Accu peñorma 
R.L de C.V. 

Vftaminas, fluoxetina, 

O>meta 
sulhlto ferroso, Cheque no fue 
carbamazepina, cobrado 

OOL0001984 31/12/2018 835,440..50 EON000031.5 111 31/12/2018 835,440.50 81072 28/11/2018 835¡440.SO Mercanti, s.A. de 
didofenaco, durante el 

C.V. 
cefalexina, losartán, ejercicio 2018 
itracooazol 

Pharmaindl.tstria.s 
03A47 08/11/2018 8,572.09 de Sinaloa., s.A. osn«ol 

de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s seroalbtmina 
8fC08 08/11/2018 55¡440.00 de Sinaloa., s.A. 

humana 
de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s 
2C8A4 09/11/2018 1,945.00 de Sinaloa., s.A. Amoxilina 

de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s 
2B9AA 09/11/2018 4,810.00 de Sinaloa., s.A. cardispan 

de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s 
901Ff 09/11/2018 1,455.90 de Sinaloa., s.A. cetiñz:ila 

de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s 
Off85 09/11/2018 6¡424.50 de Sinaloa., s.A. Nosipren 

de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s 
68421 09/11/2018 29,952.00 de Sinaloa., s.A. Gfuconato de calcio 

No se pagó en 
de C.V. 

OOL0001.541 31/12/2018 755,so6...53 
Pharmaindl.tstria.s Ambroxol, 

ei ejercicio 
aucfit>do 

C89CF 12/11/2018 7,684.00 de Sinaloa., s.A. claritromicina, 
de C.V. ketorolaco 

Pharmaindl.tstria.s ., ... 12/11/2018 2,338.00 de Sinaloa., s.A. Adiooi 
de C.V. 

Pharmaindl.tstria.s 
captopril, cefagen, 071f8 12/11/2018 5,754.20 de Sinaloa., s.A. 

de C.V. 
amoxiciina 

Pharmaindl.tstria.s 
Flamozin_ ,.,; <lea, 

FA804 12/11/2018 10,834.34 de Sinaloa., s.A. 

de C.V. 
Si denafil, butimaxil 

Pharmaindl.tstria.s 
BesiJato de SA2U4 12/11/2018 594.00 de Sinaloa., s.A. 
cisatr.acurio 

de C.V. 

Pharmain<l.tstria.s 
Sulfato de magnesio, 

'3340 12/11/2020 8,960.00 de Sinaloa, s.A. 
de C.V. 

ranitidina 

Pharmaindl.tstria.s 

2FCSS 12/11/2018 30,825.00 de Sinaloa, s.A. Cloruro de potasio 
de c.v. 

Servicios de Salud de Sinaloa 246 



NÚ-.o 

Total 

Audítoría Superior del Estado 

SINALOA 

-- -............. 

$5,225,414.81 

N......, ... -- -

S•,472,A69,2A 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Fiscal.,,¡, in.~ DOf -.temel lO:DI -· - - ......... - -· .,__ 
~ 

Pharmafoct.tsttias 
108A4 12/11/2018 648.00 de sinaloa, .s..A. Aminofilina 

de C.V. 

Pharmafoct.tstrias Hep.¡rina, 
ffA20 12/11/2018 10,768.50 de sinaloa, .s..A. hidrocon:isona 

de C.V. 

PharmajnctJ:sttias Trimetro,prirM-
OACf8 12/11/2018 S,019.90 de sinaloa, .s..A. Susfametoxazol, 

de C.V. soltml, i ódofólico 
PharmajnctJ:sttias 

cefwoxima, 
303C1 12/11/2018 123,579.50 de sinaloa, .s..A. 

ranitidina, cefalexina 
de C.V. 

PharmajnctJ:sttias 
F2851 12/11/2018 1 1,409.50 de sinaloa, .s..A. Nosipren, cefixima 

de C.V. 

PharmajnctJ:sttias Artloben ........ 
8.S4f+08 12/11/2018 9,139.10 de sinaloa, .s..A. bucofaringeo, óxido 

de C.V. deZWK 
PharmajnctJ:sttias 

lboprofeno, 
5'839 12/11/2018 1 0,851.50 de sinaloa, .s..A. 

de C.V. 
carbamazepina 

PharmajnctJ:sttias OmeJ)lfilzof, 
0801f 12/11/2018 1 1,404.80 de sinaloa, .s..A. claritromicina, 

de C.V. loratadina 
Phirm1in<MStriis .... , 12/11/2018 891.00 de sinaloa, .s..A. Mettonidazol 
de C.V. 

PharmajnGUSffias 
Besilato .. 

E4U3 U / 11/2018 39,600.00 de sinaloa, .s..A. 
cisatr;acurio 

de C.V. 

PharmajnGUSffias 
Besilato .. =·· U / 11/2018 39,006.00 de sinaloa, .s..A. 
cisatr;acurio 

de C.V. 

PharmajnGUSffias 

10 10 2 U / 11/2018 28,260.00 de sinaloa, .s..A. Clotopiramina 

de C.V. 

Pharmainmstrias 

2FFFO U / 11/2018 18,934.20 .. Sinaloa, .s..A. cloropiramina 
de C.V. 

Pharmainmstrias 

C8B8 U / 11/2018 10,064.60 de Sinaloa, .s..A. K·S050mg 
de c.v. 
Pharmainmstrias Tobramicina, ,.,,.,, U / 11/2018 6,471.70 de Sinaloa, .s..A. cerbamazepina, 
de c.v. mibesan--s 
Pharmajnd.tstfias 

seroalbumina 
27 ES0 U / 11/2018 13,860.00 de Sinaloa, .s..A. 

humana 
de c.v. 
Pharmajnd.tstfias 

8ACCf U / 11/2018 43,000.00 de Sinaloa, .s..A. Anfotericina 

de c.v. 
Pharmajnd.tstfias 

C28Af 
13/11/2018 

43,000.00 de Sinaloa, .s..A. Anfotericina 

de c.v. 
Pharmajnd.tstfias 

1&725 U / 11/2018 4,009.20 de Sinaloa, .s..A. Bumetadina 

de c.v. 
Pharmajnd.tstfias 

9f OA4 ts/ 11/2018 7 5,000.00 de Sinaloa, .s..A. Alprost)dil 

de c.v. 
Pharmajnd.tstfias 

1A841 ts/ 11/2018 7 5,000.00 de Sinaloa, .s..A. Alprost)dil 

de c.v. 
SS,225,484.81 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 33, 34, 35, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 66 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacendaría; 50, 51, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley de Gasto Eficiente y 
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Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VII, IX y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron los 
pedidos/contratos de adquisición, las pólizas de egreso correspondientes a las pólizas 
DDL0000142, DDL0000195 y DDL0000084 y las autorizaciones presupuestales 

correspondientes a las pólizas DDL0000631 y DDL0001984 detallladas en la tabla anterior; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/DAl/520/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, únicamente las pól izas de egreso 
EDN0000006 correspondiente a la póliza DDL0000142, EDNOOOOOOl correspondiente a la 
póliza DDL0000195 y EDN0000014 correspondiente a la póliza DDL0000084, por lo anter ior 
la observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-116-63 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabi lidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 117 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, cubiertas con Subsidio Estatal 2018; se observa que omiten anexar a las pólizas 
cotización de cuando menos t res proveedores y/o carta de exclusividad que acrediten el 
proceso de adjudicación realizado. A continuación se detallan: 

,._ .. -~~ t'edle 
l-------+--~-~,;_;,__~----1--___;-_,;,,,,_;__..;,,,,,_;_ __ -1--=:;=:.........i .:._ º ...... ·· 

--- ,... ..._. fedle -
~-... ~,..0.-,.. ..... fc*l - ......... -- - * - - ...... - - - -- """ W10/l0>$ S,04'0.00 ~-....... ~ til:rrnio 

o....,. 
1313 23/09/2018 R:i /\le 

0Clt.0001'3l 31/U/2018 $12919'6.40 mNOOOOU7 1lA ,.,.,,..,. $4UOXIAS 
de C.V. 

Oin'Wl:Y"' ..... U/1GA01a 87000.00 . .. .... ~ til:rrnio 
1----+---+--+-=---+----+---+---I :::: el =:o 

197.. 23/09/2018 qucicio 
oec.v. .,,.. 
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.... .._.. . ..., ~ .... .,.. .......... fcRJIIJ ...... -,_ ---........ .. - - ---- ......... ...... - - - .... .. - - - - - - - ....... - .. - -Oiin:y,,. 

00'8C U/1Q/20U ., ...... . .. .... Pd. térmic. 137' U/""'418 
de C.V. 

""ª U/1Q/20U "1470.48 
Oimep ... .... ~ ter!'l'IIOO l'd. 1374 U/""'418 
de C.V. térmiot 

'°"' U/1Q/20U , 16l0.00 
Oimep ... .... Pd. térmic. 1376 U/""'418 
de C.V. ..... ....., ¡,on 
,_. .. , ciN5"' ...,, 31/10/201$ 76UA.02 Fc,1i,i j<ri~ .. 217' 10/Ul/1018 

e-.. ""P"'""" .,;..-
""" ..... qunirgios 

,..,, ll/10/2013 ........ Mercieo:$ - "'º 10/1.0/1018 .... p1on;.no 
e-.. :::t::. -· -p/YetlOd"oo ..... ll/10/2013 .,....,. Meroedc$ - "" ll/1.0/1018 Fdiw: .......... 
e-.. •u --""""' 

EONOOOOl.38 ,,. 18,A>l/2019 6316Si 20 "5"l' Omitenl 

.,...¡, ~ Q o::itii.ci---· .... , .... ll/1Qh01$ ... , • . u fel¡. ~ u" ll/10/2018 

(uon, -mcdi- de •u -· ...... ... ., ll/1Q/20U ,,.,. ... ""ª"" ........ m o U/10/1'018 .... 
e-.. oeec11ebl'-

Mercieou 
...... 

moa 31/10/201$ ,,.., ... 
liliil 

........ 13'3 ll/""2018 

e-.. de:$eclleblc -.. ...... 
m u .H/10/1018 ,,.,. ... --· -- "" U,o/1018 Feliil 

e-.. oe!iecheble 

T-, , ............ St..066,nus St..066,.n&a 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, y 67 de la 
Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16, 22, 51 fracción I y 52 
penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, IX y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manua l Administ rativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 
agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
cotización de cuando menos t res proveedores y/o carta de exclusividad que acrediten el 
proceso de adjudicación realizado en la póliza DDL0001932 detallada en la tabla anterior; sin 
embargo, esta información no fue proporcionada, por lo anterior la observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-117-64 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 118 Con Observación. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio, se observan pagos efectuados con recursos del Subsidio Estatal 2018 de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impreso, amparados con cont rato 
número 003/2016, cuyo vencimiento es al 31 de diciembre de 2016. As imismo, se observa 
que el organismo registró contablemente el gasto durante el ejercicio fiscal 2018, 
debiéndose haber realizado el registro del pasivo en el ejercicio 2017, ya que fue donde se 
devengó. A continuación se detalla: 

- AehftllOildepap ~-o;g;,alpor-t<R>II ordNde -·-~ ... .._ 
NÚ .... 

s,-.aa. - NÚmerode 11l193a1 - ...... - pólu de - - N.....,. - - -· ~ N......, ...... 
NVA 

"- ................ 
f9AC8 08/07/2017 $384,207.12 FarmKéuticos Jdursulfase 

oontrato 

0Dl0001937 31/12/2018 $1,152,621.36 fON0000010 ...00 15/02/2018 $1,152,621.36 1BC5C 08/07/2017 384,207.12 Maypo, S.A. de sd. •• 01/01/2016 15/02/2018 
suministro 

85184 17/ 08/2017 384,207.12 c .. v. lnyemible 
003/2016 

Total S1,.1S2.62:L36 St,lS:Z,62.1.36 $1,152,621.36 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 34, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracción 
XX de la Ley Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se em iten los Post ulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relat iva", "Consolidación de la 

Información Financiera", "Devengo Contable", "Regist ro e Integración Presupuestaria" y 
"Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-118-65 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 119 Con observación Solventada. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se detecta que se efect uaron pagos con Subsidio Estata l 2018 de facturas que 
corresponden a refact uraciones; observándose que omiten anexar las facturas de las cuales 
se deriva la refacturación. A continuación se detalla: 

..... ........... ..... --~- - - ..... 
39,0 $80,000,CXlO.OO D99A1 27/09/2018 

4(448 27/09/2018 

43234 27/09/2011 

19fOO 27/09/2018 

238Af 27/09/2018 

3F711 27/09/2018 

lA!MO 27/09/2011 

12216 27/09/2018 

611C3 27/09/2018 

CA.1C1 27/09/2018 

DOL0000317 10/10(2018 $37,533,975.45 C8035 27/09/2011 

4f8C3 27/09/2011 

EON0000027 07/09/2018 

44150 20.000.000.00 306IA 27/09/2018 

A1495 27/09/2018 

468fB 27/09/2011 

002'9 27/09/2018 

1067& 27/09/2018 

fOA08 27/09/2018 

82.421 27/09/2011 

f7Fll 27/09/2018 

lf815 27/09/2018 

A0680 27/09/2018 

DOL000038B 10/10(2018 6,204,670..45 83005 27/09/2011 

CEO&S 27/09/2018 

Servicios de Salud de Sinaloa 

-·· -- -fsu bctun , .sustituye factuns 
SJ,1.19,983.37 co~iente :al p,¡,co de -.. 

bu fxt1K:a Nniwye f xtur n 

S,584.391.75 corrupond.ientc :al Rº de 
...,.¡-vo 

bu fxtur:a sustituye f xtur-as 

143,95,6.71 CO~s.po,w:lit.nte ;al JNCO de -.. 
Esta b ctur:a .sustituye fxtuns 

702,904.28 ~spondientc :al ~ de -.. 
fsu bctun , .sustituye factuns 

5,493.SSZ.OS co~iente :al p,¡,co de -.. 
bu fxt1K:a Nniwye f xtur n 

9,902,531.09 corrupond.ientc :al Rº de 
...,.¡-vo 

bu fxtur:a sustituye f xtur-as 

l,492,9~. 73 CO~s.po,w:lit.ntc ;al JNCO de -.. 
Esta b ctur:a .sustituye fxtuns 

7,429,729.43 ~spondientc :al ~ de -.. 
fsu bctun , .sustituye factuns 

100,947.17 co~iente :al p,¡,co de -.. 
bu fxt1K:a Nniwye f xtur n 

214,886.70 corrupond.ientc :al Rº de 
...,.¡-vo 

bu fxtur:a sustituye fxturas 
54,606.97 CO~s.po,w:lit.ntc ;al JNCO de -.. 

b u bctur:a .sustituye fxtuns 
210,711..85 ~spondientc :al ~ de -.. 

b u fxtur:a .sustituye f :actuns 
110,590.86 co~spond.itntc :al JNCO ele 

E.su fxtur:a surtiwy,e fxturu 

3;!5,671.48 corrupond.ientc :al Rº ele 
&Mivo 

Em fxtur:a sustituye fxturu 
s12,2n.36 ~ .itnte :al p¡,co ele 

bu fxtur:a .sustituye f :acturu 
612.731.49 co~s¡,ond:it.ntc :al p,¡,co de 

b u fxtur:a sustituye fxtuns 
107.()79.73 co~s,pond.itntc :al fNCO ele 

frt:a b ctur:a sustituye fxturu 
375,247.69 co~~it.ntc :al 1NCO de 

bu fxtur:a sustituye b cturu 
18 1,862.06 ~ .itnte :al p¡,co de 

bu fxtur:a .sustituye f :acturu 
557,210.70 co~s¡,ond:it.ntc :al p,¡,co de 

b u fxtur:a sustituye fxtuns 
260.164..28 co~s,pond.itntc :al fNCO ele 

frt:a fxtur:a sustituye fxturu 
720,965.17 co~~it.ntc :al 1NCO de 

bu fxtur:a sustituye b cturu 
186,m .06 ~ .itnte :al p¡,co de 

bu fxtur:a .sustituye f :acturu 
823,742.53 co~s¡,ond:it.ntc :al p,¡,co de _.., 

.___ __ , 
s.A.Ol111B111 

07/09/2018 

11/09/2011 
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Esu bctur:ii sustituye f xtuns 

2483A 27/09/20 18 '11,333.11 con-es.pond.itnte ;il fNCO ele -... 
fsu bctur:i, sustituye fxturu 

4U 14 27/09/2018 831,275.45 corres;ponci.iel'ltt :al 1NCO ele -... 
bu fxtur:a surtitvye fxturas 

58SA4 27/09/201! 105,572.52 ~it.nte :al p¡,co de -... 
bu bctur:a .sustituye bctur-as 

66CAJi 27/09/2018 2J9,703.1S corresporldit.nte -al p,¡,co ele -... 
Esu bctur:ii sustituye f xtuns 

f5G08 27/09/20 18 511,546.73 con-es.pondit.nte ;il fNCO ele -... 
fsu bctur:i, sustituye fxturu 

EfAB4 27/09/2018 884,8l0.A9 corres;pond.iet1tt :al 1NCO ele -... 
bu fxtur:a surtitvye fxturas 

f03Df 27/09/201! 199,687.47 ~it.nte :al p¡,co de -... 
bu bctur:a .sustituye bctur-as 

75DOC 27/09/2018 1,374,274.47 corresporldit.nte -al p,¡,co ele -... 
Esu bctur:ii sustituye f xtuns ....,. 27/09/20 18 15,02.7.30 con-es.pondit.nte ;il fNCO ele -... 
fsu bctur:i, sustituye fxturu 

'°""' 25/09/2018 68.9:U..93 corres;pond.iet1tt :al 1NCO ele -... 
bu fxtur:a surtitvye fxturu 

901a 27/09/201! 44,640.78 ~ .itnte :al p¡,co de _.., 
f.su bctur:a ,ustiwy,e f xtur-u 

71029 27/09/2018 44,.114.10 correspondiente -al p,¡,co de _.., 
b u bctur;¡, sustituye f xtuns 

62941 27/09/20 18 9,00..96 con-es.pond.itnte ;il fNCO ele _.., 
fsu bctur:i, surtituye fxturu 

7A747 27/09/2018 4 1,809..56 correspor.d.ientt :al 1NCO ele _.., 
bu fxtur:a sustituye fxturu 

1535A 27/09/201! 208, 692.35 ~ .itnte al p¡,co de _.., 
f.su factura ,ustiwy,e f xtur-u 

4C50( 27/09/2018 10,847.42 correspondiente al p,:aco de _.., 
b u factura Nrtitvye fxtuns ..... 27/09/20 18 240,.340.73 con-es.pond.itnte al fNCO de _.., 
fsu factl.W'a surtituye fxturu 

80145 27/09/2018 154,414.59 correspor.d.ientt al 1NCO de _.., 
bu factura sustituye fxturu ..... 27/09/201! ?3,3SUI ~ .itnte al p¡,co de _.., 
f.su factura ,ustiwy,e f xtur-u 

USOA 27/09/2018 100.(194.83 correspondiente al p,:aco de _.., 
Esta factura ,ustituye fxturas 

DOLll000306 10/1<V2018 49,131,.163.S7 11U( 27/09/20 11 115.,367.87 ~s.pond.iente al ~ de _.., 
fsu factl.W'a surtituye fxturu 

19f54 27/09/2018 42.3,988.49 correspor.d.ientt al 1NCO de 
... ,..¡YO 

f.su factura sustituye f acturas ,.... 27/09/2018 12,o12,SS6AS con-espond.itnte al Rº de 
paesivo 

bu factura sustituye fxtuns 

'°"" 27/09/201! 7,802,905.70 co~.iente al JNCO de --... 
Esta factura ,ustituye fxturas 

moc 27/09/20 11 6,180,514.21 ~s.pond.iente al ~ de -... 
fsu factura ,;urtiwye facturas 

fOOOO 27/09/201! 14,250,.179.11 correspondiente al p,¡,co de -... 
f.su factura sustituye f acturas 

7f27A 27/09/2018 S64,708..2S con-espond.itnte al Rº de 
...,.¡-vo 

bu factura Nrtiwye fxtuns 

29f64 27/09/201! 81 6,638.44 corres.po,w:1.iente al JNCO de -... 
Esta factura ,ustituye f acturas 

83200 27/09/20 11 856,0l.5.52 ~s.pond.iente al ~ de -... 
fsu factura ,;urtiwye facturas 

ADC3A 27/09/201! 2,138,918..92 correspondiente al p,¡,co de -... 
f.su factura sustituye f acturas 

18(8f 27/09/2018 812,860..SS con-espond.itnte al Rº de 
...,.¡-vo 

bu factura Nrtiwye fxtuns 

D76C8 27/09/201! 2,119,514.54 corres.po,w:1.iente al JNCO de -... 
Esta factura ,ustituye f acturas 

41A72 17/ UV20 11 106,7U .68 ~s.pond.iente al ~ de -... 
fsu factura ,;urtiwye facturas 

OOUXll0017 01/ 11/2018 49,.308,012.89 EDN0000046 14930 27/0912018 100,000,CX>O.OO ADC43 16/UVZOl! 795,642..92 correspondiente al p,¡,co de 27/09/2011 -... 
f.su factura sustituye f acturas 

C6ff5 16/UV2018 Z0,3U.OO con-espond.itnte al Rº de 
...,.¡-vo 
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Esu bctur:ii sustituye fxtuns ... ., 16/UV2018 4,732.281...38 con-es.pondit.nte ;il fNCO de: -... 
fsu bctur:i, sustituye fxturu 

1C35E 16/1<V2018 6,697,209.52 corres;pond.ietrte :al INCO de -... 
bu fxtur:a surtitvye fxturas 

Cff7( 16/10/201! 5,4Z1,901.61 ~ it.nte :al p¡,co de -... 
bu bctur:a .sustituye fxtuns 

3C8C7 16/10/2018 3,535,695.51 corresporldit.nte :al p :iip:i del -... 
Esu bctur:ii sustituye fxtuns 

flFM 1S/UV2018 831.ll con-es.pondit.nte :al fNCO de: -... 
fsu bctur:i, sustituye fxturu 

7C7Ft 1S/1<V2018 42, 781..91 corres;pond.ietrte :al INCO de -... 
bu fxtur:a surtitvye fxturas ...... 16/10/201! Z0,()22. '4 ~ it.nte :al p¡,co de -... 
bu bctur:a .sustituye bctur-as 

84449 16/10/2018 1,2s1.n corresporldit.nte -al p,¡,co ele -... 
Esu bctur:ii sustituye fxtuns 

889FE t6/UV2018 789,.888.45 con-es.pondit.nte :al fNCO de: -... 
fsu bctur:i, sustituye fxturu 

20019 16/1<V2018 593,979..98 corres;pond.ietrte :al INCO de -... 
bu fxtur:a surtitvye fxturu , .... 

16/t<V2018 
3,473,651.80 ~.Cnte :al p¡,co de _.., 

f.su bctur:a ,ustiwy,e fxtur-u 
049,C 16/1<V2018 9,l)t.2,073.02 correspondiente -al p,¡,co de _.., 

bu bctur;¡, sustituye fxtuns 

06138 t6/UV2018 62,0UJO con-es.pondit.nte :al fNCO de: _.., 
fsu bctur:i, surtituye fxturu 

229A7 16/1<V2018 7,705,137.18 correspor.d.ierrte :al INCO de _.., 
bu fxtur:a sustituye fxturu 

m10 16/1<V201! 3,248,064.82 ~.Cnte al p¡,co de _.., 
f.su factura ,ustiwy,e fxturu 

m10 16/1<V2018 1,5)3,616.81 correspondiente al p,:aco de _.., 
bu factura Nrtitvye fxtuns 

UFCf t6/UV2018 1,034,238.82 con-es.pondit.nte al fNCO de _.., 
fsu factl.W'a surtituye fxturu 

47FCO 16/1<V2018 202,171.07 correspor-.d.ierrte al INCO de _.., 
bu fxtuni ,urtiwyc, bctuu 

38290 16/1<V201! ;!2,.848.80 ~.Cnte al p¡,code _.., 
f.su factura ,ustiwy,e fxturu 

CB578 17/ 1(V2018 36,737.43 correspondiente al p,:aco de _.., 
Esta factura ,ustitvye fxtuns 

il06CC 17/ 1(V2018 182,20US ~sp:,ndiente al ~ de _.., 
f,u """" susón,ye , .. 

67691 16/1<V2018 155,639.54 -= .............. ,, 
,.,,,_ode ""~YO 

'"' """" sustituye , .. 
40919 16/1<V2018 1,217.00 bctu, z .............. ,, 

~de pasivo 

bu """" . .....,,. las ..... 1S/1<V20l! 10,105. 61 bctu, z .............. ,, 
de .. Uvo 

'"' """" sllstiwye , .. -· 1S/1<V2018 16,576.20 bctu, z .............. ,, -... 
"" """" sustituye '" CSff9 1S/1<V20l! 10,591.22 facturu ~ diente ,, -... 
bu """" sustituye , .. ,...., 15/1<V2018 J0,.376. 75 bctu, z .............. ,, 
...,.¡-vo 

bu """" sustituye las 
17408 1S/1<V20l! S2,6S6.6S -= .............. ,, 

00Ul000010 01/ 11/2018 39, 997,694..02: -... 
'"' """" sllstiwye , .. 

02801 1S/1<V2018 40,472.94 bctu, z .............. ,, -... 
"" """" sustituye '" f9S4f 1S/1<V20l! 34,150.51 bctu, z cotres,pondiet\tie ,, 
·- - - del .. ;awo 

"" """" - , .. 
nAtS 15/1<V2018 11,173.00 bctu, z .............. ,, 

·- - -del "a.sM> 

bu """" sustituye las 

º"'" 16/1<V201! 92,95,9.81 bctu, z .............. ,, 
·-- del .. ~ 

'"' """" sllstiwye , .. 
9360 16/1<V2018 144,288.58 bctu, z .............. ,, -- de1 .. aswo 

"" """" sustituye '" 6Uf0 16/1<V201! 59,629.41 bctu, z cotres,pondiet\tie ,, 
·- - - del .. ;awo 

"" """" sustituye , .. 
0051C 15/1<V2018 4,SU.90 bctu, z .............. ,, 

·--del .. a.sM> 
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- ..... - -Esta fxtun sustituye tas 
7381A 16/UV2018 582,398.07 fxtur-a:: ~Mlt :al 

-odel .. ~ 

114S7 

.. .., 
2AC88 

n .. , 

l74!>3 

9f48C 

..... 
1f000 

D9CC1 

8'700 

0a>Sf 

Wltf 

... 
Bf11D 

bu fxtun susón,ye l.n 
16/1<V2018 3,410,02.Ul bctur-a:: ~ntit :al 

..,...odcl .. ;aswo 
bu fKtUn sustituye l u 

16/10/201! 14,791,916.89 fxtur..s ~ntc ill 
dCl ft:uir,,<o 

bu fxtun sustituye las 
16/10/2018 640,209.75 hctun,; ~l'lte :i,I 

..,...ode rusivo 
Esta fxtun sustituye tas 

16/UV20 18 1UQ4,U0.27 fxtur-a:: ~Mlt :al 
-odel .. ~ 

bu fxtun susón,ye l.n 
16/1<V2018 2,798,138.SO bctur..s ~ntit :al 

..,...odel .. ;aswo 
bu fKtUn sustituye l u 

16/10/201! 1.079,498.46 fxtur..s ~ntc ill 
dcn;isivo 

bu fxtun sustituye las 
16/10/2018 347,301.20 hctur-a:: ~l'lte :i,I 

..,...ode l ":uM) 
Esta fxtun sustituye tas 

16/UV20 18 293,101.lS fxtur-a:: ~Mit :al 
-odel .. ~ 

bu fxtun susón,ye l.n 
16/1<V2018 719,987.22 bctur..s ~ntit :al 

..,...odel .. ;aswo 
bu fKtUn sustituye l u 

16/10/201! 556,409.03 fxtur..s ~ntc ill 

17/ 1<V2018 

17/ UV20 18 

17/ 1(V2018 

17/1<V201! 

bu fxtun sustituye las 
467,95,9.19 fxtur-a:: ~l'lte :i,I 

D111eode l o.-O 

Esta fxtun sustituye tu 
299,528.00 fxtur-a:: corres,porKiel\tlt :al 

-odel i,•o 
bu fxtun sustituye l.u 

645,585. 42. bctur.u ~ntit ~I 

bu fxtun sustituye l u 
.JS,6S8.64 fxtur.u ~ntc ~, 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 1 y 94 
fracciones 11 1, IV, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Si na loa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sina loa, se solicitaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de les cua les se deriva la refact uración 
que amparan las pólizas detalladas en la tabla anterior; en respuesta, Servicios de Salud de 
Sinaloa a t ravés del oficio número SSS/DAl/520/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, 
informa que derivado del volumen de dicha documentación, nos serán enviadas una vez que 
se concluya la revisión de ésta; por lo anterior, la observación persiste. 
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Dentro del plazo de t res días hábiles establecido en el acta de conclus ión de la auditoría, 
proporcionaron los Comprobantes Fiscales Digita les por Internet que amparan las 
refacturaciones observadas, póliza de diario DXZOOOOOOl de fecha 07 de enero de 2019 
mediante la cual se cancela el pasivo correspondiente a los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet observados con su documentación soporte; por lo anterior, la observación se 
solventa. 

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018, PROSPERA 2018, Prevención y 
Tratamiento de Adicciones 2018 y Protección Contra Riesgos COFEPRIS 2018 en la cuenta 

5126 Combustibles, Lubricantes y Adit ivos, seleccionando para su revisión un importe de 
$25,792,381.03 fiscalizando un importe de $9,511,400.00, que representa el 36.88%; se 
verificó que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera 
respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet {CFDI) impreso, que reuniera los 
requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación 
justificativa del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A 
continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA 2018 $5,658,500.00 

Combustible s, Lubricante s y PROSPERA 2018 2,600,000.00 
5126 

Aditivos Preve nció n y Trata mie nto de Adic ciones 2018 303,000.00 

Protección Contra Riesgos COFEPIRIS 2018 94 9,900.00 

Total $9,511,400.00 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 120 Con Observación. 
Al anal izar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustib les, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; 
se observa que se entregaron va les de gasolina por un importe de $242,550.00 a unidades 
que no se encuentran en el parque vehicu lar proporcionado por Servicios de Salud de 
Sinaloa, lo anterior derivado de una inadecuada comprobación y justificación del 
combustible adquirido. A continuación se detallan: 
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- Aefereacia de_. r~ - Fiscal niRnll DOr lntemel u,;nn VÑÍaaloalqaaesele - redado ......... 
Nlimero 

cargó~o - cabn>segúo 
NÚmero r«lu - ·- NÚIHro - - - - - ......... se otDrprN senióos 

-.pelos -· --- de mantenimielllO cano, 

Dodge Journey serie 
03/ 04/2018 

SOdexo 304BG4f8 7 A T204306 $7,500.00 
cta. 

Motivation Placa VSJ1638 

D0l 0000357 12/12/2018 $400,000.00 00000309 43140 03/04/2018 $400,000.00 1945730 04/04/2018 SOlutions $400,000.00 Mitsubishi Endeav« 
0011119339 

México, S.A. serie 
288VA 

de c.v. 4A4MM41S68E044332 
7,700.00 Bancomer, 

Placa VRL482S 
S.A. 

Mitsubishi Endeavor 
se,;. 

13,300.00 
4A4MM41S68E044332 03/ 0S/ 2018 

SOdexo Placa VRL482:5 cta. 
Motivation OOdge JOUmey serie 0011119339 

D0l 0000358 12/12/2018 400,000.00 00000309 73260 03/05/2018 400,000.00 2094460 04/0S/2018 SOlutions 400,000.00 3048G4f87 A T204306 2BBVA 

México, S.A. Placa VSJ1638 8.lncomer, 
de c.v. voltswagen vento 

5,000.00 
S.A. 

se,;. 
MfX51260XfT077964 
Placa VRZ1646 

Dodge Joumey s«le 
304&G4f87AT204306 

Placa VSJ1638 

Voltswagen Vento 5,000.00 

SOdexo 
se,;. OS/06/201& 

Motivation 
MfX51260XfT077964 cta. 
Placa VRZ1646 0011119339 

l)()l000035' 12/12/2018 400,000.00 C0000309 smo OS/0&/2018 400,000.00 2504616 06/06/ 2018 Solutions 400,000.00 
Dilkotil serie 28BVA México, S.A. 

Dodge 

de c.v. 1C6ROUAIC8CS711626 9,000.00 sancomer, 
Placa Uf 80987 S.A. 

Mitsubishi .-aw,r 
serie 

4A4MM41.S68E044332 
14,650.00 

Placa VRl.482:S 

Dodge Joomey serie 
3048G4f87AT204306 

Placa VSJ1638 

SOdexo Volkswagen Vento 7,500.00 
OS/ 07/ 2018 

Motivation se,;. cta. 

88800 0S/07/ 201B 400,000.00 2709214 10/07/ 2018 SOlutóons 400,000.00 MEXS1260X.FT077964 0011119.339 

México, S.A. Placa VRZ1646 
28BVA 

de C.V. Mitsubishi .-aw,r Bancorner, 

se,;. S.A. 

4A4MM41.568E0443.32 
18, 700.00 

Placa VRl.482:S 

Mitsubishi .-aw,r 
serie 

15,600.00 
4A4MM41.S68E044332 
Placa VRl.482:S 

SOdexo Dodge Joomey serie 
13/ 08/2018 

Motivation .3048G4f87AT204306 cta. 

66210 U/08/201B 400,000.00 2790012 15/08/ 2018 SOlutóons 400,000.00 Placa VSJ1638 0011119.339 

México, S.A. Volkswagen Vento 5,000.00 
28BVA 

de c .v . se,;. Bancorner, 

MEXS1260X.FT077964 
S.A. 

Placa VRZ1646 

DOL0001S40 .31/12/2018 1,600,000.00 00000655 
Jeep liberty serie s/n 

1,500.00 
Placa VIIIIE 6244 

Dodge Joomey serie 
.3048G4f87AT204306 

Placa VSJ1638 
06/09/ 2018 

SOdexo Volkswagen Vento 5,000.00 
cta. 

Motivation se,;. 
0011119339 

88080 06/09/ 201B 400,000.00 2827223 11/09/ 2018 SOlutóons 400,000.00 MEXS1260X.FT077964 
28BVA 

México, S.A. Placa VRZ1646 

de c .v . Mitsubishi .-aw,r Bancomer, 

se,;. s.A .• 

4A4MM41.568E0443.32 7,000.00 

Placa VRL482S 

Mitsubishi --se,;. 
4A4MM41568E044.3.32 

59,200.00 

SOdexo Placa VRl.482:S 26/09/201& 

Motivation Dodge Journey serie 
cta. 

62150 26/r»/201& 400,000.00 2872902 28/09/ 2018 SOlutions 400,000.00 .3048G4f87AT204306 
0011119339 

México, S.A. Placa VSJ1638 
28BVA 

de c .v . Voltswagen Vento 2,500.00 
sancomer, 

serie 
S.A. 

MEXS1260XfTD77964 

Placa VRZ1646 

Mitsubishi ·--se,;. 
4A4MM41568E044332 12,200.00 

SOdexo Placa VRL482:S Ol'J/ 10/ZOU 

Motivation OOdge Joumey serie 
cta. 

DDL.001.SS& 31/12/2018 800,000.00 00000685 79200 09/ 10/2018 400,000.00 2884862 10/10/2018 SOlutions 400,000.00 3048G4f87 A T204306 0011119339 

México, S.A. Placa VSJ16.38 
28BVA 

de c .v . volkswagen v ent o 2,500.00 
Bancomer, 

se,;. S.A. 

MfXS1260XfT077964 

Placa VRZ1646 
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- Aefereacia de_. r ~ - Fiscal niRnll DOr lntemel u,;nn VÑÍaaloalqaaesele - redado ......... 
Nlimero 

cargó~o - cabn>segúo 
NÚmero r«lu - ·- NÚIHro - - - - - ......... se otDrprN senióos 

-.pelos -· --- de mantenimielllO cano, 

Mitsubishi Endeav« 
serie 

19,500.00 
4A4MM41S68E044332 

SOduo Plac.a VRl.482.S 
07/11/2018 

Motivation Dodge Joumey serie 
cta. 

0011119339 
48210 07/11/20U 400,000.00 2917S40 09/11/2018 SOJutions 400,000.00 304&G4f8 7 A 1204306 

2 88VA 
México, S.A. Plac.a VSJ1638 &ancomer, 
de C.V. Voltswagen Vento 2,500.00 

S.A. 
serie 
MfXS1260XfT077964 

Placa VRZ1646 

Mitsu~shi Ende°"" 
se,;. 

16,700.00 
4MMM41S68E044332 

SOduo Placa VRL482.S 
06/12/2018 

Motivation Dodge Joumey s«le 
cta. 

0011119339 
D0l0001920 31/12/2018 400,000.00 00000971 18440 06/ 12/2018 400,000.00 2965199 07/ U/2018 SOlutions 0 .00 304&G4f87AT204306 

2 88VA 
México, S.A. Placa VSJ1638 Bancorner, 
de C.V. Voltswagen Vento 5,000.00 

S.A. se,;. 
MfX51260XfT077964 

Placa VRZ1646 

Total $4,000,000.00 54,000,000.00 $3,600,000.00 $242,SSO.OO 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 44, 37 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción II y 44 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 6, 7, 66, 67, 92, 
93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VIII, XV, XVI y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 19 de la Ley del Gasto 
Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; así como los 
numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Si na loa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-120-09 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $242,550.00 (doscientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta pesos 00/ 100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber rea lizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 por concepto de compra y entrega de vales de 
gasol ina a unidades que no se encuent ran en el parque vehicu lar proporcionado por Serv icios 
de Salud de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-120-66 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 121 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Ad itivos, se 
detectaron facturas pagadas con recurso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2018 y PROSPERA 2018 al proveedor Sodexo Motivation Solutions México, S.A. 
de C.V., por importe de $1,389,000.00 por concepto de compra de va les para gasolina, 
observándose que los Comprobantes Fisca les Digita les por Internet (CFDI) impresos que 

amparan el pago se encuentran t imbrados en ceros ante el porta l del Servicio de 
Admin istración Tributaria (SAT); asimismo, el folio 2965199 no se encuentra cancelado con 
la leyenda "operado", y en la pól iza DDL0001920 omiten anexar orden de compra y/ o 
servicio; lo anterior derivado de una inadecuada comprobación del gasto. A continuación se 
detallan: 

PÓlir.a aeferencia de paco 
~-Diplalpar 

-l<l'DII 
NIIÍmerode -·- ...... - - ·-- -· ~ - - ...... - - - .,_._ 

............. - n... 

20430 06/12/2018 $ 300,000.00 
BBVA Bancomer, s..A., 

2965200 07/12/2018 SO.DO 06/12/2018 
PROSPERA 

ctil. 0011119359 7 2018 
0 Dl0001509 31/12/2018 $900,000.00 00000631 

PROSPERA 
19510 06/12/2018 

8 8VA aancomer, s.A., 
2965201 07/12/2018 0 .00 06/12/2018 300,000.00 

Cti. 0011119 359 7 2018 

ODL001528 31/12/2018 690,000.00 00000681 10290 23/ 11/2018 189,000.00 
BBVA Bancomer, S.A., 

2943138 30/11/2018 0 .00 23/ 11/2018 fASSA2018 
ctil. 00111193392 

ODl.0001669 31/12/2018 200,000.00 00000753 1U70 23/11/2018 200,000.00 
BBVA &ancomer, S.A., 

2943137 30/11/2018 0 .00 23/ 11/ 2018 fASSA2018 cu. 0011119 3392 

DDl..0001920 31/12/ 2018 400,000.00 00000971 18440 06/12/2018 400,000.00 
BBVA &anc.omer, s.A., 

2965199 07/12/2018 0 .00 06/12/2018 fASSA2018 
cta. 00111193392 

Toto11I Sl,190,000.00 St.389,000.00 SO.DO 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 pr imer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
33, 42, 43, 67 y 70 fracciones I y 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 
primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 61 y 83 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 55, 66, 92, 93, 94 fracciones 11 1, IV, XIV y XXX, 98 
fracción 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia del Estado de Sinaloa; así 
como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 
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En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, d irigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Si na loa, se solicitó la orden 
de compra correspondiente a la póliza DDL0001920 de fecha 31 de diciembre de 2018; sin 
embargo, en virtud de que no proporcionan las órdenes de compra observadas, la 
observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-121-10 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $1,389,000.00 (un millón t rescientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber rea lizado el pago con recursos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 y PROSPERA 2018 por concepto de 
vales para gasolina amparados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
impresos que se encuentran t imbrados en ceros ante el porta l del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-121-67 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 122 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio f iscal 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; 
se observan recibos en las bitácoras de combustible en las cuales omiten datos del vehícu lo 

al que se le otorgan los va les. A continuación se detallan: 

- Referencia de pilll 
--Dicilalpor-

___ _.,. 

"''"" - - A-de ~--1 Daoomitido ~- de - - - depciia ........, Fecha - ....... Noimero ..., ... - Fecha ......... .......- -· -Maru 

2da. O.Uinceni de junio 
-Tipo - 2018 

$2,000.00 -serie 
88VA Moti\tation -Plac.a 

DDUJ000356 12/12/2018 $400,000.00 00000309 85220 "5/ 06/2018 $400,000.00 
Banc.omer, 

2504616 06/06/2018 S400,000.00 
.sotutions -Modelo 

s.A. Ctil. Mérico, - Marca 
00111193392 S.A. de 

ter. Quincena dejWO 
·Tipo 

c.v. 
2018 

2,000.00 -serie 
-Placa 
-Modelo 
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PÓiiza Referellda de pap, ...-.-Dicital .... - --·--ICFDII - - A favor ... DatoOfllitido ,._,, ... - - - •pciliza <......., Fecha - - Noimero - - ........ Fecha ......... ...._, 
tnnsl. 

8SS 11/ 06/2018 1,000.00 
- NUmerode 
..,;. 
·M><C> 

ter. Quincena de mayo 
-Tipo 

SOdeJ<o 
2018 

2,000.00 -serie 

88VA Motivation -Placa 

DDl.0000357 12/12/2018 00000309 48140 03/ 04/2018 
Bancome.<, 1945730 04/04/2018 

SOlutions -Modelo 
400,000.00 400,000.00 

S.A. Cti. 
400,000.00 México, - Numero de 

00111193392 S.A.de 642 02/04/2018 1,500.00 serie 
c.v. -Modelo 

65' 06/04/2018 2,200.00 
-NumefOde 
serie 

-Maru 

2da. Quincena de mayo 
-Tipo 

2,000.00 -serie 

SOdeJ<o 
2018 

• Placa 
&BVA ~on -Modelo 

ODl.0000358 12/12/2018 400,000.00 00000309 73260 03/05/2018 400,000.00 
Bancomer, 

2094460 04/05/ 2018 400,000.00 
SOlutions • Marca 

S.A. cta. MéXKo, 
ter. Quincena de junio 

-Tipo 

00111193392 S.A.de 
2018 

2.,000.00 • serie 
c.v. - Placa 

-Modelo 

796A 22/05/2018 1,400.00 
- Numero de 
..,;. 
·Vehialo 
-NÚl'nefode 
..,;. 

1198 19/ 09/2018 1,500.00 Placas 
·Modelo 
-Nombre del 
ReSPUafdant e 

-vehWo 
-Número de 

SOde,o ..,;. 
88VA Motivation 1230 24/09/ 20U 80,000.00 Placas 

88000 06/09/2018 400,000.00 
Bancomer, 

2827223 U / 09/ 2018 400,000.00 
SOlutions -Modelo 

S.A. tta. México, -Nombre del 

00111193392 S.A.de Resguardante 
C.V. ·M><C> 

2da. Quincena de 
-Tipo 

septiembre 2018 
2,000.00 ·serie 

· Plac.a 
·Modelo 
-Maru 

ter. Quincena octubre ·Tipo 

2018 
2,000.00 -serie 

·Plac.a 
·Modelo 
·VehÍC\jo 
• Nl#Mfode 
..,;. 

983 19/ 07/ 20-U 4,000.00 Placas 
·Modelo 
-Nombre del 

ODl.0001540 31/12/2018 1,600,000.00 00000655 Restuardant e 
-Marca 

2da. Quincena de p;o -Tipo 

SOdeJ<o 
2018 

2,000.00 • serie 
B8VA Moti'vation • Placa 

88800 05/ 07/201& 
Bancomer, 2709214 10/07/ 2018 

SOlutions -Modelo 
400/JOO.OO 

S.A. Cta. 
400,000.00 

México, ·M><C> 
00111193392 S.A.de te,. Quincena de 

-Tipo 
c.v. 2,000.00 • serie 

agosto 2018 -Placa 
-Modelo 

• Marca 

2da. Quincena de ·Tipo 
2,000.00 -serie 

agosto 2018 -Plac.a 
-Modelo 

1040 17/ 08/2018 5,000.00 
-Nlimerode 
serie 

SOdeJ<o -Marca 
8BVA Mori'vMion 

Bancomer, SOlutions ter. Quincena de 
-Tipo 

66210 13/08/201.8 400/JOO.OO 
S.A. Cta. 

2790012 15/08/2018 400,000.00 
México, septiembre 201a 

2,000.00 • serie 
· Plac.a 

00111193392 S.A. de -Modelo 
c.v. 

SOdeJ<o 
·M><C> 

B8VA Moóvation 2da. Quincena de 
-Tipo 

2,000.00 ·serie 
621SO 26/0IJ/201B 

Bancorner, 
2872902 28/09/2018 

sotutions octubre 201& -Plac.a 400,000.00 
S.A. Cta. 

400,000.00 México, 
·Modelo 

00111193392 S.A. de 
• Numefode c.v. 1354 16/10/2018 2,800.00 
.serie 

SOdeJ<o 
-VehKUO 

88VA Moti\lation 
-Nlimerode 

Bancomer, .sotutions serie 
DOUJ001558 31/12/2018 800,000.00 0000068S 79200 OIJ/ 10/2018 400/JOO.OO 

S.A. Cta. 
2884862 10/10/2018 400,000.00 

México, 
1445 31/10/2018 4,700.00 Placas 

·Modelo 
00111193392 S.A.de -Nombre del c.v. 

Resguardant e 
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PÓiiza -- <~ Fecha 
tnnsl. 

48210 07/ 11/2018 

ODl.0001920 3 1/12/2018 400,000.00 00000971 18440 06/12/2018 

Total $.a,000,000.00 

-
400/)00.00 

400,000.00 

88VA 
Bancomer, 
s..A. cta. 

00111193392 

88VA 
Bancomer, 
S.A. cta. 

00111193392 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

...-.-Dicital .... -
lCFDII -

2917540 09/11/2018 400,000.00 

A favor ... 

-Motivation 
SOlutions 
México, 
S.A. de 
c.v. 

--·--~-1 Fecha 

ter. Quincena 
noviembre 2018 

2da. Q!Jincena de 
noviembte 2018 

ter. Quincena de 
d iciembre 2018 

......... 
-Mara 
- Tipo 

2,000.00 • serie 
-Plac.a 

2,000.00 

2,000.00 

-Modelo 

• Marca 
- Tipo 
• se,;. 
-Placa 
-Modelo 

-Mara 
- Tipo 
- serie 
-Plac.a 

296S199 07/12/2018 O.DO sotutions t-----+----+-·=M-=l ...... o ----i 
Méllko, -Maru 

S.A. de 2da. Ql.lincena de : !~. 
c .v . diciembre 2018 2•000·00 • ; ~ 

-Modelo 

Sl,600,000.00 Sl36, 100.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 1 y 94 
fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacenda ria del Estado 
de Si na loa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 
de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-122-68 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 123 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, se 
detectan pagos por importe de $6,511,400.00 cubiertas con recursos del Programa de 
Prevención y Tratamiento de Adicciones 2018, del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 2018, PROSPERA 2018 y Protección Cont ra Riesgos COFEPRIS 2018 a favor 
del proveedor Sodexo Mot ivation Solutions México, S.A. de C.V.; observándose que omiten 
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anexar a las pólizas documentación j ustificativa que acredite el gasto rea lizado consistente 
en la bitácora de gasolina; asimismo, respecto a los Comprobantes Fiscales Digita les por 
Internet (CFDI) impresos con folios 2894552, 2894553, 2943138, 225785, 2787609, 2789914, 
2787611 y 2943137 omiten anexar las respectivas órdenes de compra. A continuación se 
detallan: 

- -·- comprabante F"acal Dipal por 1nteme1 ordeode 
(GOi) comp,a/semóo 

NÚiaero - ...... ......... - - de 
NÚ911SO - - depólia ch...., Fecha 

_ .... ...... NÚaero - - ......... -....._.. ......,, 
SOiventada Programa 

SOdexo en el de 
88VA Motivaóon transcurso Prevención 

DDl.0000181 07/ 08/2018 D00000086 38330 01/06/2018 
Bancomer, 

2504566 06/06/2018 
SOlutions 

479 01/06/2018 
de ,. V $303,000.00 $303,000.00 

S.A. cta. $303,000.00 México, auditoria Tr.lt.amiento 

00111193&56 S.A. de de 
c.v. Adicciones 

2018 

SOdexo SOiventada 

BBVA Motivaóon en el 

OOL000034.3 12/09/ 2018 400,000.00 00000267 66600 16/04/2018 400,000.00 
Bancomer, 

197S020 23/ 04/2018 400,000.00 
SOlutions 

246 16/04/2018 
transcurso 

fASSA 2018 
s.A. cta. México, de ,. 

00111193392 S.A. de auditoria 
c.v. 
SOdexo SOiventada 

BBVA Motivaóon en el 

DDL0000.33S U/09/ 2018 500,000.00 00000170 42490 03/07/ 2018 500,000.00 
Bancomer, 

2668252 '15/ 07/2018 500,000.00 
SOlutions 

S64 Ol/07/2018 
t ranscurso PROSPERA 

S.A. cta. wxico, de ,. 2018 

00111193597 S.A. de auditoria 
C.V. 

SOdexo SOiventada Protec:ciÓn 
BBVA Motivaóon en el 

COOt>'a 

ODl0000.337 12/09/ 2018 400,000.00 00000169 33440 15/06/2018 400,000.00 
Bancomer, 

2595222 19/ 06/2018 400,000.00 
solutions 

S42 15/06/2018 t ranscurso 
Riesgos 

S.A. cta. Mé.xico, de ,. 
COFEPRIS 

00111193872 S.A. de a uditoria 
2018 c.v. 

SOdexo SOiventada 

88VA Motivation ... el 

OOl.00008B7 21/12/2018 400,(0).00 00000296 34040 13/ 1 1/2018 400,000.00 
eancorner, 

292126S 14'11/2018 400,000.00 
SOlutions 

1227 13/ 11/2018 
t ranscurso PROSPERA 

5.A.cta. Mé.xico, de ,. 2018 

00111193597 S.A. de a uditoria 

c.v. 
SOdexo SOiventada Protección 

88VA Motivation en el 
contra 

DDL0001.S07 31/12/2018 549,900.00 00000629 S7040 30/08/2018 549,900.00 
eancomer, 

2826971 11/09/2018 549,900.00 
SOlutions 

1421 30/08/2018 
transcurso 

Riesgos 
S.A.cta.. Mé.xico, de ,. 

001111.93872 S.A. de auditoria 
COFEPRIS 

c.v. 2018 

SOdexo sotventada 

88VA Motivation en el 

20430 06/12/2018 
eancomer, 

296S200 07/ 12/2018 0 .00 
SOlutions 

1433 06/12/2018 
t ranscurso 

300,000.00 
S.A. cta. México, de ,. 

00111193597 S.A. de auditoria 

c.v. 
SOdexo .sotventada 

88VA Motivation en el 

0Dl0001S09 31/12/2018 00000631 8S190 17/08/2018 
eancomer, 

2809305 27/ 08/2018 
SOlutions 

1424 20/08/2018 
transcurso PROSPERA 

900,000.00 300,000.00 
5.A. cta. 

300,000.00 Mé.xico, de ,. 2018 

00111193597 S.A. de auditoria 

c.v. 
SOdexo SOiventada 

88VA MOt:Mltion ... el 

19510 06/12/2018 
eanccrner, 

296S201 07/ 12/2018 0 .00 
SOlutions 

1429 06/12/2018 
transcurso 

300,000.00 
S.A. cta. Mé.xico, de ,. 

001111.93597 S.A. de a uditoria 

c.v. 
SOdexo .sofve.ntada 

88VA MOt:Mltion ... el 

D0l0001S10 31/12/2018 400,000.00 00000630 S2910 07/ 11/2018 400,000.00 
eanccrner, 

2917S41 09/ 11/2018 400,000.00 
SOlutions 

1434 0 7/11/2018 
transcurso PROSPERA 

5.A. cta.. Mé.xico, de ,. 2018 

001111.93597 S.A. de a uditoria 
C.V. 

SOdexo .solventada 
88VA Motivation en el 

0Dl0001S12 31/12/2018 200,000.00 00000634 863SO 17/08/2018 200,000.00 
eanccrner, 

2808962 27/ 08/2018 200,000.00 
SOlutions 

1438 20/08/2018 
t ranscurso PROSPERA 

5.A. cta.. Mé.xico, de ,. 2018 

00111193597 S.A. de auditoria 

c.v. 
SOdexo SOiventada 

88VA Motivation en el 

DDl0001513 31/12/2018 200,000.00 00000634 77880 09/ 10/ 2018 200,000.00 
eancomer, 

2884864 10/10/2018 200,000.00 
SOlutions 1441 r»/ 10/2018 

t ranscurso PROSPERA 

5.A. cta. wxico, de ,. 2018 

00111193597 S.A. de auditoria 

c.v. 
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- - ·- compr......,. ,_ll>ipalpo, - -· (CFIJI) ._..,_ - Núa.o -· ....... ......... - de 
NÚIMfO - - depália "'-' - - ...... Núa.o - - ......... -"'--' transf. 

SOdexo 
88VA Mot:ivation 

03190 16/10/ 2018 201,000.00 
Bancorner, 

2894552 19/ 10/2018 201,000.00 
SOlutions 

S.A.cta. México, 
00111193392 S.A. de 

c.v. 
SO<lexo 

88VA Motivation 

DDl.0001528 31/12/2018 690,000.00 000000681 02500 16/10/2018 300,000.00 
Bancomer, 

2894553 19/ 10/2018 300,000.00 
SOlutions 

fASSA 2018 
5.A.cta. Mé.xico, 

00111193392 S.A. de 
c.v. 
SOdexo 

88VA Motivation 

10290 23/ 11/2018 189,000.00 
Bancomer, 

2943138 .30/11/2018 0 .00 
SOlutions 

S.A. cta. México, 
00111193·392 S.A. de 

c.v. 
SO<lexo 

88VA Motiv.ition 

S2700 10/08/2018 
B.incomer, 

225785 15/ 08/2018 
SOlutions 

139,000.00 
S.A.cta. 

139,000.00 Mé.xico, 
00111193392 S.A. de 

c.v. 
SOdexo 

88VA MOtilr.rition 

54660 10/08/2018 
Bancomer, 

2787609 14/08/2018 
SOlutions 

50,800.00 
S.A.cta. 

50,800.00 Mé»co, 
0011U93392 S.A. de 

00l0001.564 31/12/2018 368,500.00 00000684 
c.v. 
SO<lexo 

fASSA 2018 

88VA Mot::Mtion 

53800 10/08/2018 
Bancomer, 

2789914 15/ 08/2018 
SOlutions 

148,700.00 
s.A. cta. 

148,700.00 Mé.xico, 
00111193392 S.A. de 

C.V. 

SO<lexo 
BBVA Motivation 

51700 10/08/2018 
Bancomer, 

2787611 14/00/2018 
SOlutions 

30,000.00 
s.A. cta. 

30,000.00 
Mé.xico, 

00111193392 S.A. de 
c.v. 
SO<lexo 

BBVA Motivaóon 

DDl.0001669 31/12/2018 200¡,oo.oo D00007S3 11270 23/ 11/2018 200,000.00 
eancomer, 

2943137 30/1.1/2018 0 .00 
SOlutions 

f.ASSA 2018 
S.A.cta. wxico, 

00111193392 S.A. de 
c.v. 

Tot.JI $5,511,400,00 SS,511,.400.00 S4,522,*>0.00 

Nota. - Se corrigió el importe de la observación, ya que al rev isar la documentación soporte 
corresponde a un importe de $5,511,400.00. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 33, 34, 35, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 25 primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 50, 51, 67, 92, 93 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley de Gast o Eficiente y 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VII, IX y XVIII del Reglamento 
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Interior de los Serv icios de Salud de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa el 11 de Agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 

bitácoras de gasolina y las órdenes de compra detalladas en la tabla anterior; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a t ravés del oficio número 
SSS/DAl/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, las bitácoras de gasolina 
correspondientes a las facturas 2504566, 1975020, 2668252, 2595222, 2921265, 2826971, 

296520~ 2809305, 2965201, 2917541, 2808962, 288486~ 289455~ 2894553, 294313~ 
225785, 2787609, 2789914, 2787611 y 2943137, solventando lo relativo a la observación de 
omisión de bitácoras; sin embargo, en virtud de que no proporcionan las órdenes de compra 
observadas, la observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-123-69 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabi lidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 124 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustib les, Lubricantes y Ad it ivos, se 
detectan pagos por importe de $2,800,000.00 a favor del proveedor Sodexo Motivat ion 
Solutions México, S.A. de C.V., con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2018; observándose que omiten anexar a las pólizas la orden de 
compra/servicio. A continuación se detallan: 

Póliza Referencia de peco 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) 

Importe 
Número 

Número de Proveeoor 
Número Fema Afectación 

de Póliza 
cheque/ Fecha Importe Banco Número Fema Impone 

Presupuestal transf. 
Soctexo 

BBVA Bancomer, Motivation 

DDL0001540 31/12/ 2018 Sl,600,000.00 00000655 66210 13/ 08/ 2018 $400,000.00 S.A. cta. 2790012 15/08/2018 $400,000.00 Solutions 
00111193392 México, S.A. de 

c.v. 
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Póliza Referencia de paco 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) 

Importe 
Número 

Número de Proveedor 
Número Fecha Afectaáón 

de Póliza 
cheque/ Fecha Importe Banco Número Fecha Importe 

Presupuesta! transf. 
Sodexo 

BBVA Bancomer, Motivation 
62150 26/09/ 2018 400,000.00 S.A. cta. 2872902 28/09/2018 400,000.00 Solutions 

00111193392 México, S.A. de 
c.v. 
Sodexo 

BBVA Bancomer, Motivation 
88080 06/09/ 2018 400,000.00 S.A. cta. 2827223 11/ 09/2018 400,000.00 Sofutions 

00111193392 México, S.A. de 
c.v. 
Sodexo 

BBVA Bancomer, Motivation 
88800 05/ 07/2018 400,000.00 S.A. cta. 2709214 10/ 07/2018 400,000.00 Solutions 

00111193392 México, S.A. de 
c.v. 
Sodexo 

BBVA Bancomer, Motivation 
79200 09/10/ 2018 400,000.00 S.A. cta. 2884862 10/10/2018 400,000.00 Sofutions 

00111193392 México, S.A. de 

0Dl 0001558 31/12/ 2018 800,000.00 00000685 
c.v. 
Sodexo 

BBVA Bancomer, Motivation 
48210 07/11/2018 400,000.00 S.A. cta. 2917540 09/ 11/2018 400,000.00 Solutions 

00111193392 México, S.A. de 
c.v. 

Total S2,400,000.00 S2,400,000.00 52,400,000.00 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 42, 43 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 12, 50, 51, 57, 93 y 94 fracciones IV, VIII, IX, XIV, XVIII y XIX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 
111, VII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como los 
numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manua l 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 
órdenes de compra detalladas en la tabla anterior; sin embargo, en virtud de que no 
proporcionan las órdenes de compra observadas, la observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-124-70 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Adm inist rativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 125 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combust ibles, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; 
se observa que omiten el sello o firma en las facturas de recepción del b ien o servicio. A 

continuación se detallan: 

Póliza Referencia de pago 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) 
Importe 

Número 
Número de 

Banco/fecha de 
Proveedor 

Número Fecha Afectación 
de Póliza 

Oleque/ Fecha Importe 
cobro 

Número Fecha Importe 
Presupuesta! Transf. 

BBVA Bancomer, 
Sodexo 
Motivation 

48210 07/11/ 2018 $400,000.00 
S.A. cta. 

2917540 09/ 11/2018 $400,000.00 SoluttOns 
00111193392 
07/11/2018 

México, S.A. de 

c.v. 
D0l000l558 31/12/ 2018 $800,000.00 00000685 

Sodexo 
BBVA Bancomer, 

Motivation 

79200 09/10/2018 400,000.00 
S.A. cta. 

2884862 10/ 10/ 2018 400,000.00 Solutions 
00111193392 
09/ 10/ 2018 

México, SA de 
c.v. 

BBVA Bancomer, 
Sodexo 
Motivation 

52700 10/08/2018 139,000.00 
S.A. cta. 

225785 15/ 08/ 2018 139,000.00 SoluttOns 
00111193392 
10/ 08/2018 

México, S.A de 
c.v. 

BBVA Bancomer, 
Sodexo 
Motivation 

54660 10/08/2018 50,800.00 
S.A. cta. 

2787609 14/08/2018 50,800.00 Solutions 
00111193392 
10/ 08/ 2018 

México, S.A de 
c.v. 

00l 0001564 31/12/ 2018 368,500.00 00000684 
Sodexo 

BBVA Bancomer, Motivation 

53800 10/ 08/2018 148,700.00 
S.A. cta. 

2789914 15/ 08/ 2018 148,700.00 Soluttons 
00111193392 
10/ 08/ 2018 

México, SA de 
c.v. 

BBVA Bancomer,. 
Sodexo 
Motivation 

51700 10/08/2018 30,000.00 
S.A. cta. 

2787611 14/08/2018 30,000.00 Solutions 
00111193392 
10/ 08/ 2018 

México, S.A de 
c.v. 

BBVA Bancomer, 
Sodexo 
Motivation 

ODL0001920 31/12/ 2018 400,000.00 00000971 18440 06/12/ 2018 400,000.00 
S.A. cta. 

2965199 07/ 12/2018 0.00 Solutions 
00111193392 
06/12/2018 

México, S.A. de 
c.v. 

Total Sl,568,500.00 Sl,568,500.00 $1,168,500.00 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-125-71 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 126 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; 
se observa que omiten anexar el Formato Único de Comisión en los recibos de entrega de 
gasolina. A continuación se detallan: 

Póliza Referencia de pago Compr-e Fiscal Digital por Internet (CfDI) Recibo vales de gasolina 

Importe 
Número 

Número de Status 
Número Fema Afedaeión 

de póliza cheque/ 
Fecha Importe Número Fema Importe Proveedor Número Fecha Importe 

Presupuesta! 
transf. 

Solventada 
en 

Sodexo 862 14/06/ 2018 $3,000.00 transcurso 
Motivation de 

DDL0000356 12/12/ 2018 $400,000.00 00000309 85220 05/ 06/ 2018 $400,000.00 2504616 06/06/ 2018 $400,000.00 
Solutions Auditoría 
México, Solventada 
S.A. de en 
c.v. 892 22/06/ 2018 5,000.00 transcurso 

de 
Auditoría 

Sodexo 
Solventada Motivation 

Solutions 
en 

DDL0000357 12/ 12/2018 400,000.00 00000309 48140 03/ 04/ 2018 400,000.00 1945730 04/04/2018 400,000.00 
México, 

708 23/ 04/ 2018 3,800.00 transcurso 
de 

S.A. de 
Auditoría 

c.v. 
981 16/07/ 2018 1,300.00 

Sodexo 
Solventada 

Motivation 
en 

Solutions 
1033 14/08/ 2018 800.00 transcurso 

DDL0001540 31/ 12/2018 1,600,000.00 00000655 66210 13/08/2018 400,000.00 2790012 15/ 08/ 2018 400,000.00 
México,. 

de 
Auditoría 

S.A. de 
Solventada c.v. 

1043 20/08/ 2018 3,600.00 en 
transcurso 
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Póliza Referenda de paco Compro-e Fiscal Digital por Internet (CfDII Recibo vales de gasolina 

Importe 
Número 

Número de Status 
Número Fedla Afe<tadón 

de póliza cheque/ - Importe Número - Importe Proveedor Número Fecha Importe 
Presupuesta! 

transf. 
de 
Auditoría 

1067 22/08/2018 300.00 
Solventada 
en 

1074A 27/ 08/ 2018 1,600.00 transcurso 
de 
Auditoría 

Solventada 
en 

1134 05/ 09/2018 1,500.00 transcurso 
de 
Auditoría 
Solventada 
en 

1148A 07/09/2018 2,500.00 transcurso 
de 
Auditoría 
Solventada 

en 
1209A 19/09/ 2018 2,500.00 transcurso 

de 
Auditoría 

Solventada 
en 

Sodexo 1219A 24/09/2018 2,600.00 transcurso 
Motivation de 

88080 06/09/2018 400,000.00 2827223 11/09/2018 400,000.00 
Solutions Auditoría 
México, Solventada 
S.A. de en 
c.v. 1254 28/09/2018 2,400.00 transcurso 

de 
Auditoría 
Solventada 
en 

1257 28/09/2018 2,400.00 transcurso 
de 
Auditoría 

1394 24/ 10/ 2018 1,800.00 
Sodexo 

Solventada 
Motivation 
Solutions en 

79200 09/ 10/2018 400,000.00 2884862 10/ 10/2018 400,000.00 
México, 

1400A 25/10/ 2018 2,100.00 transcurso 
de 

S.A. de 
Auditoría c.v. 

1396 25/10/ 2018 2,000.00 

Solventada 
en 

1483 09/11/2018 1,700.00 transcurso 

DDL0001558 31/12/2018 800,000.00 00000685 
de 
Auditoría 

Total 

Sodexo 
Solventada 

Motivation 
en 

Solutions 
48210 07/11/2018 400,000.00 2917540 09/ 11/2018 400,000.00 

México,. 
1527 A 20/ 11/2018 2,800.00 transcurso 

de 
S.A. de 

Auditoría c.v. 
Solventada 
en 

1550 22/11/2018 1,500.00 transcurso 
de 
Auditoría 

$3,200,000.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 545,200.00 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administ rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
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Política del Estado de Sinaloa; 43 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 1 y 94 
fracciones 111, IV, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Si na loa 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron los 
Formatos Únicos de Comisión detallados en la tabla anterior; en respuesta, Servicios de Salud 
de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número SSS/DAl/532/2019, de fecha 14 

de noviembre de 2019, los Formatos Únicos de Comisión que amparan los recibos de vales 
de gasolina con folios 862, 892, 708, 1033, 1043, 1074 A, 1134, 1148 A, 1209 A, 1219 A, 1254, 
1257, 1483, 1527 A, 1400 A y 1550, solventando sólo lo referente a estos va les, por lo tanto, 
no cambia el estatus de la observación. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-126-72 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 127 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; 
se observan discrepancias entre el recibo de vales de gasolina y el Parque Vehicu lar de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, en cuanto al número de serie y/ o placa del vehículo al cual se 
le está otorgando la gasolina. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Servicios de Salud de Sinaloa 
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Asimismo, respecto a los recibos de vales de gasolina números 932, 935, 1075, 1274 y 1571 
se observa que en los Formatos Únicos de Comisión omiten la firma de quien autoriza la 
comisión. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 
y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Admin ist rativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficia l " El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-127-73 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 128 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018; 
se observan discrepancias entre las fechas del período de comisión señalada en el Formato 
Único de Comisión contra el reflejado en el recibo de va les de gasolina. A continuación se 
detallan: 

- -·- compr-F'&ealDipalpar ....,_ (CRJI) aeciN nles depsolina 
N,í_,, -.... - NIÍmen> de -· FonnMo Úllico - ...... -- depóm cheque{ - - NIIÍmero - - - N......, - comisión dec:omism -· ........ 

SOdexo 
Del 

Motivaóon Del 
0 0l.0001S40 31/1Z/2018 St,600,000.00 00000655 88800 ()5/ 0 7/2018 $400,000.00 2709214 10/07/ 2018 SOlutions S:400,000.00 ... $1,700.00 

04/08/201B 
18/07/2018 aJ 

al 
Ménc:o, S.A. 

06/08/2018 
19/07/2018 

de C.V. 

SOdexo 
Del 

Motivaóon 
21/11/2018 

Del 
ODl.0001558 31/12/2018 800,000.00 0000068S 48210 07/ 11/2018 400,000.00 2917S40 09/11/2018 SOluóons 400,000.00 1524 3,800.00 al 20/11/2018 aJ 

México, S.A. 
21/11/2018 

20/11/2018 
de C.V. 

f(l(al $2,*>0,000.00 S800,000.00 $800,000.00 55,500.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 50 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-128-74 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 129 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ej ercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Serv icios de Salud (FASSA) 2018; 
se observa que en algunos Formatos Únicos de Comisión omiten la f irma de quien autoriza 
la comisión. A continuación se detallan: 

Póliza Cheque /Transferencia 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

Recibo vales de gasolina 
(CFDII 

Importe 
Número 

Proveedor 
Número de 

Número Fecha Aledación 
de póliza cheque/ 

Fecha Importe Número Fecha Impone Número Fecha Importe 
Presupuesta! 

transf. 
Sodexo 932 03/07/ 2018 S900.00 
Motivation 

OOL0000356 12/ 12/2018 $400,000.00 00000309 85220 05/06/2018 $400,000.00 2504616 06/06/ 2018 $400,000.00 
Solutions 

México, 935 04/07/ 2018 2,400.00 
S.A. de 

c.v. 
Sodexo 
Motivation 

66210 13/08/ 2018 400,000.00 2790012 15/ 08/ 2018 400,000.00 
Solutions 

1075 27/08/ 2018 2,800.00 
México, 
S.A. de 

c.v. 
Sodexo 
Motivation 

88080 06/ 09/2018 400,000.00 2827223 11/09/ 2018 400,000.00 
Solutions 

1222 24/09/ 2018 400.00 
México, 

00l 0001S40 31/12/2018 1,600,000.00 00000655 
S.A. de 
c.v. 
Sodexo 999 03/08/ 2018 1,700.00 
Motivation 

88800 05/07/2018 400,000.00 2709214 10/07/2018 400,000.00 
Solutions 

México, 1040 17/ 08/ 2018 5,000.00 
S.A. de 
c.v. 
Sodexo 

62150 26/ 09/2018 400,000.00 2872902 28/ 09/2018 400,000.00 
Motivation 

1274 02/ 10/2018 600.00 
Solutions 

México, 
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Póliza (l,eque /rransferendo 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

Recibo vales de gasolina 
(CfDI) 

Importe 
Número 

Proveedor 
Número de 

Número Fecha Ale<tación 
de póliza cheque/ 

Fecha Importe Número Fecha Importe Número Fecha Importe 
Presupuesta! 

transf. 

S.A. de 

c.v. 
Sodexo 
Motivat ion 

79200 09/10/ 2018 400,000.00 2884862 10/ 10/ 2018 400,000.00 
Solutions 

1396A 25/ 10/2018 3,000.00 
México, 

S.A. de 

DDL0001558 31/12/2018 800,000.00 D0000685 
c.v. 
Sodexo 
Motivat ion 

48210 07/11/2018 400,000.00 2917540 09/ 11/2018 400,000.00 
Solutions 

1491 12/ 11/2018 4,900.00 
México, 

S.A. de 
c.v. 
Sodexo 
Motivat ion 

DDL0001920 31/12/ 2018 400,000.00 D0000971 18440 06/ 12/2018 400,000.00 2965199 07/ 12/2018 0.00 
Solutions 

1571 26/11/2018 2,400.00 
México, 

S.A. de 

c.v. 
Total 53,200,000.00 $3,200,000.00 $2,800,000.00 524,100.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Contro l Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Per iódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-129-75 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

Los Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos en la cuenta 
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos seleccionando para 
revisión un importe de $20,383,110.13 y f iscalizando un importe de $13,852,210.76, que 
representa el 67.96%; se verificó que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que 
su contabi lización est uviera respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso, que reun iera los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación 
y documentación justificativa del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. A continuación se integra: 
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Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 

Revisada 

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos FASSA 2018 $13,852,210.76 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 130 Con Observación Solventada. 
Al verif icar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección 
y Artículos Deportivos, las cuales fueron cubiert as con recursos del Fondo de Aportaciones 
para Servicios de Salud, se detectaron pagos por importe de $13,852,210.76 por concepto 
de adquisición de uniformes administrativos, en los cuales se observa que omiten anexar 
documentación j ustificativa consistente en relación firmada de las personas que recibieron 

los uniformes, lo anterior derivado de que no llevan un adecuado control de la 
documentación que soporta los pagos realizados. A continuación se detalla: 

Póliza Cheque / Transferencia 
Comprobante Fiscal Dlgital po, Internet Fecha de Cobro 

(CFDI) s/ Cta. 
Importe 

Número de 
Número Proveedor 0111193392 

Número Fecha Afectación 
póúa 

de Fecha Importe Número Fecha Importe BBVA 
Presupuesta! cheque Bancomer, S.A. 

A-2988 18/ 06/ 2018 $403,216.00 

A-2995 18/ 06/ 2018 450,080.00 
A-2989 18/ 06/ 2018 444,233.60 
A-2990 18/ 06/2018 327,862.40 
A-2991 18/ 06/ 2018 392,729.60 
A-2992 18/ 06/ 2018 114,700.80 

A-2993 18/06/ 2018 180,217.60 

DDL0000013 01/09/ 2018 55,745,804.80 EDI0002544 2152 10/09/ 2018 S5, 745,804.80 A-2994 18Í06/2018 637,721.60 
lizher Uniformes y 

08/ 10/2018 
A-2996 18/ 06/ 2018 108,019.20 

Moda, S.A. de C.V. 

A-2997 18/ 06/ 2018 78,323.20 
A-2998 18/ 06/ 2018 31,459.20 
A-2999 18/ 06/ 2018 512,256.00 

A-3000 18/ 06/ 2018 545,571.20 
A-3002 18/ 06/ 2018 1,199,254.40 

A-3001 18/ 06/ 2018 320,160.00 
C-82 21/08/ 2018 702,337.08 Comercializadora y 

DDL0000610 17/10/ 2018 8,106,405.96 EDI00033S2 2760 19/10/ 2018 8,106,405.96 
Distribuido ra 

30/ 10/ 2018 
C-81 21/08/ 2018 7,404,068.88 Ote apest, S.A. de 

c.v. 
Tota l 513,852,210.76 513,852,210.76 S13,8S2,210.76 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 42, 43, 44 y 70 fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1, 6, 7, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXVII I de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sina loa; 34 Bis C de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
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Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó el 
listado firmado por los trabajadores de Servicios de Salud de Sinaloa que recibieron los 
uniformes; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del 
oficio número SSS/DAl/399/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, evidencia del listado 
firmado por los trabajadores de Servicios de Salud de Sinaloa que recibieron los uniformes, 
por lo anter ior la observación se solventa. 

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 (FASSA), AFASPE 2018, Subsidio Estatal 
2018 y PROSPERA 2018 en la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

seleccionando para su revisión un importe de $13,770,155.40 del cual se fisca lizó un importe 
de $2,157,525.12, que representa el 15.66%; se verificó que la partida se aj ustara al 
Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respa ldada con Comprobante Fisca l 
Digital por Internet (CFDI) impreso, que reuniera los requisitos fiscales que establece el 
Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto; así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 

Revisada 

FASSA2018 $728,874.00 

Herramientas, Refacciones y Subsidio Estatal 2018 132,251.60 
5129 

Accesorios Menores PROSPERA 2018 886,606.32 

AFASPE 2018 409,793.20 

Total $2,157,525.12 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 131 Con Observación. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectaron pagos por importe de $39,973.60, cubiertos con recurso FASSA 
2018, en los cua les se observa que se otorgaron servicios de mantenimiento a vehículos que 
no se encuent ran registrados en el padrón vehicular proporcionado por Servicios de Salud 
de Si na loa, lo anterior derivado de que no se lleva un adecuado control de los vehículos a los 
cuales se les realiza mantenimient o. A cont inuación se deta lla: 
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Póliza Cbeque / Transferencia 
Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CfDII 

Número de 
Número Proveedor Concepto Vehículo 

Número Fecha 
Póliza 

de Fecha Importe Banco Número Fecha Importe 

Oleque 
Jorge Revisar o O\evrolet Matiz Rojo 

CFA-3747 02/ 12/2018 $348.00 
Alberto reparar control Fuego Serie: 
Se:rrano de llave de Kl1MJ6A09Dal0533 
l ópez encendkto Placa: VRX 9252 
Jorge Otevrolet Matiz Rojo 

CFA-3759 02/12/ 2018 672:.80 
Alberto Reparar ánfora Fuego Serie: 
Se:rrano de radiador KUMJ6A09DC00533 
l ópez Placa: VRX 9252 

Afinación 
mayor, 
reparación de 
suspensión V 

Jorge 
mofle, corregir 

Renault Kangoo Blanco 

Alberto 
fuga de aceite 

Glaciar Serie: 
CFA-3749 02/ 12/2018 9,686.00 

Serrano 
en carte.r, 

8A1FC1JS06l007408 
l ópez 

cambio de pedal 
Placa: UE 61185 

de dutcll, 
reparación de 
cremallera V 
servido d.e los 
105,000kms. 

Jorge Reparación de Renault Kangoo Blanco 

CFA-3727 02/ 12/ 2018 5,231.60 
Alberto sistema Glaciar Serie: 
Serrano hidráulico y aire 8A1FC1JS06l 007408 

BBVA l ópez acondicionado Placa: UE 61185 

28/12/ 2018 31/12/2018 
6ancomer, Jorge 

Reparación de 
Otevrolet Matiz Rojo 

DDl0001114 EDI0004762 3852 $210,833.48 
S.A. cta. Alberto Fuego Serie: 

00111193392 
CFA-3675 27/ 11/2018 2,633'.20 

Serrano 
frenos y soporte 

Kl1MJ6A09DC00533 
l ópez 

de motor 
Placa: VRX 9252 

Jorge Otevrolet Matiz Rojo 

CFA-3681 27/ 11/ 2018 672..80 
Alberto Reponer ánfora Fuego Serie: 
Serrano de radiador Kl1MJ6A09DC00533 
l ópez Placa: VRX 9252 
Jorge Ford Ambulancia Blanco 

CFA-3683 27/ 11/ 2018 2,494.00 
Alberto 

Afinación mayor 
Serie: 

Se:rrano 1FTRE1428WHS12274 
l ópez Placa: VSB 9964 

Jorge Otevrolet Matiz Rojo 

CFA-3685 27/ 11/ 2018 3,456.80 
Alberto 

Afinación mayor 
fuego Serie: 

Se:rrano KUMJ6A09Dal0533 
l ópez Placa: VRX 9252 

Reparación 
elevadores de 

Renault kangoo Blanco Jorge 
puertas, clutch y Alberto Glaciar Serie: 

CFA-3687 27/11/2018 11,600.00 
Se:rrano 

aire 
8A1FC1JS06l007408 

l ópez 
acondicionado, 

Placa: UE 61185 cambio de pedal 

de clutch 
Jorge Ford Ambulancia Blanco 

CFA-3690 27/11/ 2018 3,178.40 
Alberto Reparación de Serie: 
Serrano frenos 1FTRE1428WHS12274 
l ópez Placa: VSB 9964 

Total S210,833A8 S39,973-.60 

Es conveniente mencionar que los cheques observados no fueron cobrados durante el 
periodo auditado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción II y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria; 1, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 

Servicios de Salud de Sinaloa 276 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

111, VI, VIII, IX, X, XIV y XVIII del Reglamento Int erior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control Int erno para el Estado de Si na loa 
publicado en el Per iódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que el importe de 
$39,973.60, no se cobró en el ejercicio auditado. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-131-76 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 132 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuent a 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectaron pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2018 por importe de $341,763.47 y PROSPERA 2018 por importe 
de $210,262.52, los cuales fueron adj udicados directamente a los mismos proveedores; 
observándose que las órdenes de compra/servicio son de las mismas fechas, por lo que se 
presume que la compra fue fraccionada, debiendo llevarse a cabo el proceso mediante 
cotización a cuando menos t res proveedores, en apego a lo establecido por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. A 
continuación se detallan: 

Póliza Cheque / Transferenáa 
Comprobante Fiscal Digital por Orden de 

Internet (CFDI) Compra/Sen,icio 
Importe 

Número de 
Número Proveedor 

Número Fecha Afectación 
Póliza 

de Fecha Importe Banco Número Fecha Importe Número Fecha 
Presupuestal Oleque 

1 4712 04/ 10/2018 $4,773.40 311 17/05/2018 
T4661 29/09/ 2018 6,606.20 320 17/05/2018 
1 4670 29/09/ 2018 4,141.20 310 17/05/2018 
1 4683 29/09/2018 2,627.40 300 17/05/2018 

T4666 29/09/ 2018 7,673.40 315 17/05/2018 
BBVA 

1 4685 29/09/ 2018 7,273.20 San 314 17/05/2018 
DDL0000738 22/10/2018 $109,573.60 ED10003517 55386 30/10/2018 S167,741.80 

Sancomer, 
1 4663 29/06/2018 5,562.20 

Vicente 
313 17/05/2018 

S.A. cta. cars, S.A. 
00111193392 

1 4674 29/09/2018 7,946.00 
de C.V. 290 17/05/2018 

1 4677 29/09/2018 1,844.40 287 17/05/2018 
T4676 29/09/ 2018 19,406.80 303 17/05/2018 
14681 29/09/ 2018 5,144.60 302 17/05/2018 
1 4671 29/09/2018 7,070.20 301 17/05/2018 
T4662 29/09/2018 7,308.00 319 17/05/2018 

Total $87,377.00 
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Póliza Cheque / Transferencia 
Compromnte Fiscal Digital por Orden de 

Internet (CFDI) Compra/Ser,ricio 
Impone 

Número de 
Número Proveedor 

Número Fedla Afectación 
Póliza 

de Fecha Importe Banco Número Fecha Importe Número Fecha 
Presupuesta! Cheque 

A23588 05/10/2018 $5,484.02 179 22/10/2018 
A23585 05/10/2018 10,200.02 180 22/10/2018 

A23581 05/10/2018 5,488.01 181 22/10/2018 

A23576 04/10/2018 10,200.02 182 22/10/2018 
A23570 04/10/2018 15,928.0 1 183 22/10/2018 

A23569 04/10/2018 15,928.01 Llantas V 184 22/10/2018 

BBVA A23568 04/10/2018 5,488.01 Montajes 185 22/ 10/2018 

DDL0000718 13/11/2018 140,000.00 D0000060 47770 09/10/2018 140,000.00 
Bancomer, A23567 03/10/2018 5,484.02 del 186 22/10/2018 
S.A. cta. A23566 03/10/2018 10,947.99 Humaya, 187 22/10/2018 

00111193392 A23565 03/10/2018 10,947.99 S.A. de 188 22/10/2018 

A23598 08/10/2018 6,771.99 c.v. 189 22/10/2018 
A23617 11/10/2018 6,771.99 190 22/10/2018 

A23667 16/10/2018 6,771.99 191 22/10/2018 

A23620 11/10/2018 6,771.99 192 22/10/2018 
A23635 11/10/2018 5,484.02 193 22/10/2018 

A23646 13/10/ 2018 6,771.99 194 22/10/2018 

Total S135,440.07 
T6192 22/12/2018 $6,211.80 804 30/11/2018 

T6188 22/12/2018 3,839.60 803 30/11/2018 

T6197 22/12/2018 5,388.20 802 30/ 11/2018 
T6232 22/12/2018 4,524.00 801 30/ 11/2018 
T6199 22/12/2018 4,251.40 800 30/11/2018 
T6176 22/12/2018 5,631.80 799 30/11/2018 
T6182 22/12/2018 5,637.60 798 30/11/2018 
T6174 22/12/2018 5,162.00 797 30/11/2018 
T6183 22/12/2018 5,167.80 796 30/11/2018 
T6179 22/12/2018 5,214.20 795 30/11/2018 
T6171 22/12/2018 5,086.60 794 30/11/2018 

T6200 22/12/2018 5,167.80 793 30/11/2018 

BBVA T6167 22/12/2018 4,999.60 San 792 30/11/2018 

28/12/2018 31/12/2018 
Bancomer, T6204 22/12/2018 18,565.80 Vkente 791 30/11/2018 

DDL0001124 233,062.32 EDT0001052 1149 353,435.74 
S.A. cta. T6208 22/12/2018 11,112.80 cars, S.A. 789 30/11/2018 

00111193597 T 6211 22/12/2018 11,112.80 de C.V. 788 30/11/2018 
T6212 22/12/2018 11,112.80 787 30/ 11/2018 
T6215 22/12/2018 18,606.40 786 30/11/2018 
T6168 22/12/2018 7,087.83 772 30/11/2018 
T6177 22/12/2018 7,696.60 773 30/11/2018 

T6185 22/12/2018 7,250.23 774 30/11/2018 
T6198 22/12/2018 7,864.80 777 30/11/2018 
T6217 22/12/2018 7,644.40 779 30/11/2018 
T6210 22/12/2018 7,650.20 778 30/11/2018 
T6218 22/12/2018 7,192.00 780 30/11/2018 

T6196 22/12/2018 7,029.83 776 30/11/2018 
T6190 22/12/2018 6,849.80 775 30/11/2018 

T6222 22/12/2018 7,203.83 781 30/11/2018 
Total S210,262.52 

T5719 23/11/2018 $2,528.80 709 29/10/2018 

T5721 23/11/2018 806.20 711 29/10/2018 

T57SO 25/11/2018 5,527.40 724 29/10/2018 
T5749 25/11/2018 4,808.20 723 29/10/2018 

T5728 23/11/2018 1,832.80 712 29/10/2018 

1 5740 25/11/2018 5,457.80 727 29/10/2018 
T 5736 25/11/2018 4,779.20 725 29/10/2018 

T5754 25/11/2018 7,917.00 717 29/10/2018 
T5731 23/11/2018 342.20 713 29/10/2018 

T5763 25/11/2018 516.20 721 29/ 10/2018 
BBVA T5761 25/11/2018 574.20 

San 
720 29/10/2018 

DDL0001150 31/12/2018 179,017.00 ED10004761 3851 31/12/2018 179,017.00 
Bancomer, S. T57S6 25/11/2018 2,395.40 

Vicente 
718 29/10/2018 

A. cta .. cars, S.A. 
00111193392 

T5738 25/11/2018 1,948.80 
de C.V. 

726 29/10/2018 
T5913 11/12/2018 8,763.80 679 29/10/2018 
T5614 15/11/2018 5,950.80 706 29/10/2018 

T5520 12/11/2018 5,202.60 669 29/10/2018 

TS462 12/11/2018 5,498.40 661 29/10/2018 
TS480 12/11/2018 15,428.00 660 29/10/2018 
T5498 12/11/2018 7,482.00 682 29/10/2018 
T 5503 12/11/2018 638.00 666 29/10/2018 

T5523 12/11/2018 92.80 673 29/10/2018 

T S466 12/11/2018 3,741.00 658 29/10/2018 
TS459 12/11/2018 17,980.00 662 29/ 10/2018 
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Póliza Cheque / Transferencia 
Compromnte Fiscal Digital por Orden de 

Internet (CFDI) Compra/Ser,ricio 
Impone 

Número de 
Número Proveedor 

Número Fedla Afectación 
Póliza 

de Fecha Importe Banco Número Fecha Importe Número Fecha 
Presupuesta! Cheque 

T5489 12/11/2018 1,606.60 663 29/10/2018 
T5548 13/ 11/ 2018 551.00 675 29/10/2018 
T5570 13/ 11/ 2018 261.00 6n 29/ 10/2018 
T5572 13/ 11/2018 6,316.20 680 29/10/2018 

Total $118,946.40 

Total General $552,025.99 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Ar rendamient os y Servicios 
del Sector Público; 16, 22 y 52 primero y penúlt imo párrafos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administ ración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1, 

61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 6, 66, 67, 93 y 
94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa y numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Admin ist rat ivo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 

agosto de 2017; así como en los montos señalados en el Comit é de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa de la Primera Reunión 
Ext raordinaria del 25 de enero de 2018. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-132-77 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente real ice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 133 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectaron Comprobantes Fiscales Digitales por Int ernet (CFDI) impresos, 
cubiertos con recursos PROSPERA 2018 por importe de $664,656.80 y FASSA 2018 por 
importe de $16,956.88 en las que omiten el sello de "operado" .. A continuación se detallan: 
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Póliza Oleque / Transferenda Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDIJ 

Número Fecha 
Importe Afectadóo Número de Número de 

Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 
Presupuesta! Póliza Cheque 

ODL0000876 21/ 12/ 2018 $653,544.00 EOT0000888 986 26/ 12/2018 $653,544.00 E6560 13/ 12/2018 
Agro Oesruento, SA 

$653,544.00 
de C.V. 

CFA-3799 12/ 12/2018 3,746.80 
CFA-3755 02/ 12/2018 2,888.40 

0Dl0001114 28/12/ 2018 172,831.88 ED10004762 3852 31/ 12/ 2018 210,833.48 
CFA-3743 02/ 12/2018 Jorge Alberto Serrano 3,013.68 
CFA-3813 14/ 12/2018 Lcipez 2,006.80 

CFA-3725 02/ 12/2018 4,500.80 

CFA-3733 02/ 12/2018 800.40 

0Dl 0001124 28/ 12/ 2018 233,062.32 EDT0001052 1149 31/12/2018 353,435.74 1 6211 22/ 12/2018 
San VKente Cars, SA 

11,112.80 
de C.V. 

Total $1,059,438.20 Sl ,217,81312 $681,613.68 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 

Constituc ión Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; numera les 12 y 13 del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administ rativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Per iódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-133-78 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, para que la autoridad competent e realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que cont enga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 134 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, cubiertas con recursos FASSA 2018 por import e de $89,053.20 y PROSPERA 2018 
por importe de $7,864.80, se observa que a los Comprobantes Fiscales Digita les por Internet 
(CFDI) impresos con fol ios T 3677 omiten bitácora de la unidad con placas número VPH1888, 
CFA-3747 omiten bitácora de la unidad con placas número VRX9252, CFA-3749 omiten 

bitácora de la unidad con placas número UE61185, T 6198 omiten bitácora de la unidad con 
placas número UE08407, T 5736 omiten bitácora de la unidad con placas número VRD7135 
y T 5754 omiten bitácora de la unidad con placas número UE08444; además omiten orden 
de compra/servicio para los Comprobantes Fiscales Digita les por Internet (CFDI) con folio 
CFA-3779, CFA-3783, CFA-3787 y CFA-3793. A continuación se detallan: 
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Póliza Cheque / Transferencia Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
Importe 

Número de 
Número 

Estatus 
Número Fecha Afectación 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 

Presupuesta! cheque 
San 

DDL0000738 22/10/2018 $109,573.60 EDI0003517 55386 30/10/2018 $167,741.80 T3677 14/03/2018 
Vicente 

$1,096.20 
Cars, SA. 
de C.V. 

Solventada 
en el 

CFA-3747 02/12/2018 348.00 transcurso 

de la 
auditoría 

Solventada 
en el 

CFA-3749 02/12/2018 9,686.00 transcurso 

de la 

auditoría 

Solventada 
en el 

CFA-3779 09/12/2018 14,326.00 transcurso 

Jorge de la 

28/12/2018 31/12/2018 
Alberto auditoría 

DDL0001114 172,83188 EDI0004762 3852 210,833.48 
Serrano Solventada 
López en el 

CFA-3783 09/12/2018 18,287.40 transcurso 

de la 

auditoría 

Solventada 
en el 

CFA-3787 09/12/2018 18,287.40 transcurso 
de la 
auditoría 

Solventada 
en el 

CFA-3793 09/12/2018 14,326.00 transcurso 

de la 

auditoría 

San 
Solventada 

Vicente 
en el 

DDL0001124 28/12/2018 233,062.32 EDT0001052 1149 31/12/2018 353,435.74 T6198 22/12/2018 
Cars, SA. 

7,864.80 transcurso 
de la 

de C.V. auditoría 

San 

T5736 25/11/2018 
Vicente 

4,779.20 
Cars, SA. 
de C.V. 

DDL0001150 31/12/2018 179,017.00 EDI0004761 3851 31/12/2018 179,017.00 Solventada 
en el 

T5754 25/11/2018 7,917.00 transcurso 
de la 

auditoría 
Total $694,484.80 $911,028.02 $96,918.00 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 92 y 94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 fracciones I, III, VI, IX y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de 
agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 
bitácoras y órdenes de compra/servicio de las pólizas señaladas en la tabla anterior; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número 
SSS/DAI/532/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, bitácoras correspondientes a los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con los folios CFA-3747, CFA-3749, CFA-
3779, CFA-3783, CFA-3787, CFA-3793, T 6198 y T 5754; asimismo, orden de compra/servicio 
para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folio CFA-3779, CFA-3783, 
CFA-3787 y CFA-3793, solventando únicamente lo relativo a estos Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI); sin embargo, lo observado respecto a los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) T 3677 y T 5736 persiste.        
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-134-79 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia.               
 
Resultado Núm. 135 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, cubiertas con recursos AFASPE 2018 por importe de $199,995.60, Subsidio Estatal 
2018 por importe de $132,251.60 y PROSPERA 2018 por importe de $653,544.00; se observa 
que omiten anexar a las pólizas cotización de cuando menos tres proveedores que acrediten 
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el proceso de adjudicación realizado; asimismo, en cuanto a la póliza DDL0000876 omiten 
anexar bitácora y el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso E 6560 carece 
del sello de "operado". A continuación se detallan: 

Póliza Cheque / Transferencia Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI} 
Importe 

Número de 
Número 

status 
Número Fecha Afectación 

póliza 
de Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 

Presupuesta! cheque 

Ingeniería 
Solventada 

y 
en el 

DDL0000594 23/08/2018 $132,251.60 EDN0000042 24 17/09/2018 $187,931.60 400951 05/07/2018 
Sistemas 

$132,251.60 transcurso 
Electromédicos, 

de la 
S.A. de C.V. 

auditoría 

Solventada 
en el 

DDL0000653 25/09/2018 199,995.60 EDM0000093 656 28/09/2018 199,995.60 A-292 06/09/2018 
Héctor Alonso 

199,995.60 transcurso 
Meza Osuna 

de la 
auditoría 

Solventada 
Agro en el 

DDL0000876 21/12/2018 653,544 00 EDT0000888 986 26/12/2018 653,544.00 E6560 13/12/ 2018 Descuento, S.A. 653,54400 transcurso 

de C.V. de 
auditoría 

Total $985,791.20 $1,041,471.20 $985,791.20 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 
fracción I de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 66 fracción 111 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 fracciones 1, 
111, VI, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 34 Bis C de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Si na loa; numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Per iódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron 
cotizaciones de cuando menos t res proveedores que acrediten el proceso de adjudicación 
rea lizado y la bitácora correspondiente a la póliza DDL0000876; en respuesta, Servicios de 
Salud de Sinaloa, envió de forma anexa a través del oficio número SSS/DAl/399/2019, de 
fecha 19 de agosto de 2019, evidencia de las cotizaciones de tres proveedores 
correspondientes a las pólizas número DDL0000653 y DDL0000876 de fechas 25 de 
septiembre de 2018 y 21 de diciembre de 2018, respectivamente; así como la bitácora de las 
unidades correspondientes a la póliza DDL0000876; asimismo, a través del oficio número 
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SSS/DAl/532/ 2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, propord onó documento que avala la 
certificación del personal de dicha empresa para ofrecer soporte a esta línea de equipo, por 
lo anterior la observación se solventa. 

Resultado Núm. 136 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Serv icios de Salud 2018 
(FASSA) 2018; se observan órdenes de compra/servicio con fecha posterior a la fecha de 
factura. A continuación se detallan: 

Póliza Oieque / Transferencia 
Documento Fiscal Digital por Internet Orden de 

(CFDI) Compra/ Servicio 

Importe 
Número 

Número Proveedor 
Número Fecha Afectaáón 

de póliza de Fecha Importe Número Fecha Importe Número Fecha 
Presupuesta! cheque 

A23588 05/ 10/2018 $5,484.02 179 22/10/2018 
A23585 05/ 10/2018 10,200.02 180 22/10/2018 

A23581 05/10/2018 5,488.01 181 22/10/2018 

A23576 04/10/2018 10,200.02 182 22/10/2018 
A23570 04/10/2018 15,928.01 183 22/10/2018 

A23569 04/10/2018 15,928.01 184 22/10/2018 
A23568 04/10/2018 5,488.01 Llantas y 185 22/10/2018 

DDL0000718 13/11/2018 $140,000.00 D0000060 47no 09/10/2018 $140,000.00 
A23567 03/10/2018 5,484.02 Montajes del 186 22/10/2018 

A23566 03/10/2018 10,947.99 Humava. S.A. de 187 22/10/2018 
A23565 03/10/2018 10,947.99 c.v. 188 22/10/2018 

A23598 08/10/2018 6,771.99 189 22/10/2018 

A23617 11/10/2018 6,771.99 190 22/10/2018 
A23667 16/10/2018 6,771.99 191 22/10/2018 

A23620 11/10/2018 6,771.99 192 22/10/2018 
A23635 11/10/2018 5,484.02 193 22/10/2018 

A23646 13/10/2018 6,771.99 194 22/10/2018 

Total $135,440.07 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 21, 22, 33, 42 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 16, 22 y 52 de la Ley de Adq uisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1, 6, 50, 55, 66, 92, 
93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Mater ia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017; el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabil idad Gubernamental " Importancia Re lat iva" y "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-136-80 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 137 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, cubiertas con recurso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 
(FASSA) 2018, se observa que el concepto en la orden de compra/servicio señala reparación 
de carrocería y pintura y lavado de interiores y en el Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) impreso señala copas para rines. A continuación se detalla: 

- ~,- .,.,,.,_._Dipalpar-t<R>I) -·--- -· - -- - - - de - - - NIÍIINro - - - ....... - -.._.. ~ 

B8VA san 
Reparación de 

Bancomer, Cq>as Vicente 
carrocería y 

00t..OOD11SO 31/12/2018 $179,017.00 EOI0004761 '85 1 31/12/2018 $179,017.00 
s.A. cti. 

TS462 12/11/2018 
para rines 

$5,498..40 
C.", SA. 

661 29/ 10/2018 pintura 

001.11193392 de c.v. y lavado de 

interiores 
Tot.111 $179,017,00 $179,017.00 $5,498.40 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; en los numera les 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-137-81 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

3000 Servicios Generales 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos públicos 
por concepto de Servicios Generales, del cual se seleccionó para su revisión un importe de 
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$582,674,107.21 y se fisca lizó un importe de $190,321,793.84, que representa el 32.66%; 
mismo que se integra de la siguiente manera: 

Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Códico Concepto 

5131 Servicios Básicos. $69,877,018.03 $9,650,935.70 13.81 

5132 Servicios de Arrendamiento. 6,735,410.32 576,977.96 8.57 

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios. 193,831,418.89 7,893,486.68 4.07 

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 24,560,367.27 5,518,684.77 22.46 

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 196,903,228.79 96,253,704.70 48.88 

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 842,571.18 597,460.00 70.90 

5137 Servicios de Traslado y Viáticos. 21,142,569.77 4,369,635.11 20.67 

5138 Servicios Oficiales. 7,491,479.94 5,200,374.90 69.42 

5139 Otros Servicios Generales. 61,290,043.02 60,260,534.02 98.32 

Total $582,674,107.21 $190,321,793.84 32.66 

5131 Servicios Básicos 

Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos en la cuenta 
5131 Servicios Básicos por importe de $69,877,018.03 del cual se seleccionó para su revisión 
un importe de $9,650,935.70 que representa el 13.81%; se verificó que la partida se ajustara 
al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respa ldada con Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso, que reuniera los requ isitos fisca les que establece 
el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto; así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA2018 $8,617,526.52 

5131 Servicios Básicos 
FASSA2017 237,825.22 

Subsidio Estatal 2018 516,313.96 

AFASPE 2018 279,270.00 

Total $9,650,935.70 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 138 Con Observación. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Si na loa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, las cuales fueron 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa 
(FASSA 2018) por importe de $796,448.00, se detectaron pagos por concepto de agua 
potable, observándose que omiten anexar a las pólizas el Comprobante Fiscal Digita l por 
Internet (CFDI) impreso que soporte el gasto rea lizado, lo anterior derivado de que no se 
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lleva un adecuado control de la documentación que soporte el gasto realizado. A 
continuación se detallan: 

Póliza Póliza de Eeresos 
Fecha de cobro 

Importe 
Cheque/ Proveedor s/estadode 

Número Fecha Afectación Número Fecha Importe 

Presupuesta! 
Transferencia cuenta 

000313509 
Junta Municipal de 23/01/2018 

25/01/2018 $104,365.00 23/01/2018 
Agua Potable y Cta. 0109582541 

DDL0000016 D0000098 RBO 
$104,365.00 Alcantarillado de BBVA Bancomer, 

014840554 
Culiacán. S.A. 

Junta Municipal de 10/04/2018 

DDL0000034 05/04/2018 104,799.00 EDI0000191 
313509 RBO 

10/04/2018 
Agua Potable y Cta. 0111193392 

41316806 104,799.00 Alcantarillado de BBVA Bancomer, 

Culiacán. S.A. 

Junta Municipal de 20/04/2018 

18/04/2018 
313509 

20/04/2018 
Agua Potable y Cta. 0111193392 

DDL0000345 123,241.00 EDI0000369 
RB041587237 

123,241.00 
Alcantarillado de BBVA Bancomer, 

Culiacán. S.A. 

Junta Mu nicipal de 01/06/2018 

31/05/2018 
362149 

01/06/2018 
Agua Potable y Cta. 0111193392 

DDL0000575 121,717.00 00000122 
RB014950474 

121,717.00 
Alcantarillado de BBVA Bancomer, 

Culiacán. S.A. 

Junta Municipal de 13/06/2018 

DDL0000075 06/06/2018 116,320.00 EDI0001200 
313509 RBO 

13/06/2018 116,320.00 
Agua Potable y Cta. 0111193392 

14950616 Alcantarillado de BBVA Bancomer, 

Culiacán. S.A. 

Junta Mu nicipal de 15/06/2018 

12/06/2018 
13443 

15/06/2018 
Agua Potable y Cta. 0111193481 

DDL0000213 226,006.00 EDN0000017 
RB015017534 

226,006.00 
Alcantarillado de BBVA Bancomer, 

Culiacán. S.A. 

Total $796,448.00 $796,448.00 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley Genera l de 
Contabilidad Gubernamental; 29 y 29 A del Código Fisca l de la Federación; 25 primer párrafo 
fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXVII I de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 24 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público; 34 Bis C de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, IX y XVIII del Reglament o 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10 y 12 
del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual .Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se 

Servicios de Salud de Sinaloa 287 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscal ización Superior 2018 

emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente" 
"Importancia Re lat iva" y "Consistencia". 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la documentación omitida, por lo anterior la observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-138-11 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $796,448.00 (setecientos noventa y seis mi l cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/ 100 

M.N.), atendiendo a que del resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o 
ambos, a la Hacienda Pública Federa l, por haber rea l izado pagos con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018, por concepto de agua potable, 
omitiendo anexar a las pólizas el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-138-82 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 139 Con Observación. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Si na loa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, se detectaron pagos por 
importe de $126,224.33 por concepto de recibos de teléfono y de servicios especiales los 
cuales se pagaron con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 
Sinaloa (FASSA 2018), observándose que omiten anexar el comprobante de pago 
(Cheque/ Transferencia). A continuación se detallan: 

Póliza Póliza de Egresos Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI} 
Importe 

Cheque/ Concepto 
Número Fecha Afectaáón Número Fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 

Presupuesta! 
Transferencia 

Te léfonos Pago de 
de Teléfono 

DDL0000937 24/11/2018 $126,224.33 EDI0004030 27/11/2018 $126,224 33 A369EFCE2C2C 06/11/2018 México, $10,799.60 Convencional 

S.A.B. de y Servicios 
c.v. Especiales 

Servicios de Salud de Sinaloa 288 



Audítoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Póliza Póliza de Egresos Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
Importe 

Cheque/ Concepto 
Número Fecha Afectación Número 

Transferencia 
fecha Importe Número Fecha Proveedor Importe 

Presupuesta! 
del Mes de 
Noviembre 
2018/Enlace 
Montebello. 

Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

06/11/2018 México, 
y Servicios 

A369EFCE473D 71,865.49 
Especiales 

S.A.B. de 
c.v. del Mes de 

Noviembre 
2018. 

Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

A369EFCE4DF6 06/11/2018 México, 4,645.01 
y Servicios 

S.A.B. de 
Especiales 

c.v. del Mes de 
Noviembre 
2018. 

Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

A369EFCE3149 06/11/2018 México, 3,205.45 
y Servicios 

S.A.B. de 
Especiales 
del Mes de c.v. 
Noviembre 
2018. 
Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

A369EFCEAF06 06/11/2018 México, 2,120.02 
y Servicios 

S.A.B. de 
Especiales 
del Mes de c.v. 
Noviembre 
2018. 
Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

A369EFCE2216 06/11/2018 México, 5,323.25 
y Servicios 

S.A.B. de 
Especiales 

c.v. del Mes de 
Noviembre 
2018. 
Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

A369EFCE34FE 06/11/2018 México, 13,477.35 
y Servicios 

S.A.B. de 
Especiales 

c.v. del Mes de 
Noviembre 
2018. 
Pago de 

Teléfonos 
Teléfono 

de 
Convencional 

A369EFCEOB2A 06/11/2018 México, 14,788.16 
y Servicios 

S.A.B. de 
Especiales 

c.v. del Mes de 
Noviembre 

2018. 
Total $126,224.33 $126,224.33 $126,224.33 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, XIV y XXVIII de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 66 fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX y XVIII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente” “Importancia 
Relativa" y “Consistencia". 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la documentación omitida, por lo anterior la observación persiste.    
 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-139-83 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

 Resultado Núm. 140 Con Observación.  
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, se observan algunos 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos por importe de $742,906.00 
por concepto de servicio de energía eléctrica pagadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa (FASSA 2018) los cuales no contienen 
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fo lio fiscal, por lo que no es posible validar en el portal del Servicio de Administ ración 
Tributaria (SAT), lo anterior derivado de que no llevan un adecuado control de la 
documentación que soporta los pagos realizados. A continuación se detallan: 

Pólza Póliza de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por Fecha de 

Internet ( CFDQ Cobro 
s/Edo. Cta. 

Importe 
Oleque/ 

Proveedor Concepto 0111193392 
Número Fecha Afectación Número Fecha Importe Número Fecha Importe BBVA 

Presupuesta! 
Transferencia Bancomer, 

S.A. 
Servicio de 
Energía 

Eléctñca No. 

CFE Servióo 

DDL0000714 29/ 06/ 2018 $535,765.00 ED10001605 
01546980f,25179180f,15 

06/07/ 2018 $176,497.00 29/06/ 201 8 $176,497.00 
Suministrador 546980625179 

06/07/ 2018 
GUÍA: 4415455 de Servicios del 30 de Abril 

Básicos al 31 de Mayo 

2018, 

medidor. 

707EJ3. 
Servid o de 
Energía 

CFE 
Eléctrica del 30 

01533981207856180813 Sumin istrador 
de Junio al 31 

14/ 08/ 2018 
DDL0000138 06/ 08/ 2018 311,687.00 EDI0002110 14/08/ 2018 311,687.00 01/08/ 201 8 311,687.00 de Julio del 

GUÍA: 3002208 de Servicios 
2018, 

Básicos 
medidor: 
647EJ4. 

Servicio de 
Energía 

CFE Eléctrica del 30 
01543950410977180813 

13/ 08/ 2018 42,315.00 06/08/ 201 8 
Sumin istrador de Junio al 31 13/08/ 2018 

GUÍA: 0224719 42,315.00 de Servicios de Julio 2018, 

Sáskos medidor: 

002EK9. 

DDL0000148 06/08/ 2018 254,722.00 00000120 
Servido de 
Energia 

CFE Eléctrica del 30 

01543950410977180713 
10/07/2018 212,407.00 03/07/ 201 8 212,407.00 

Sumin istrador de Junio al 31 10/07/2018 
GUÍA: 4454769 de Servicios de Julio 2018, 

Básicos medidor: 

002EK9. 

Total Sl,102,174.00 $742,906.00 $742,906.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo 
fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 6, 66, 92 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV, XXVIII 
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones 1, 111, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 

Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 
de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente" "Import ancia Relativa" y "Consistencia" . 
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AECF-EPE-0302019-2018-P0-140-12 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $742,906.00 (setecientos cuarenta y dos mil novecientos seis pesos 00/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber realizado el pagos con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 por concepto de servicio de energía 
eléctrica anexando Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que no 
reúnen los requisitos fisca les correspondientes. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-140-84 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 141 Con Observación. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, se detectan pagos por 
import e $133,460.22 con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 
Sinaloa (FASSA 2017) por concepto de pago de recibos de teléfonos a favor de Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V., observándose que las fact uras se encuentran reportadas como 
canceladas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo anterior derivado 
de que no llevan un adecuado control de la documentación que soporta los pagos realizados. 
A continuación se detallan: 

Póliza Pwa de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por Internet Fedlade Fecha de 

(CFDII cobro cancelación 
Impone s/edo. cta. ante el 

Afectación 
Oleque/ 

Concepto 0109582541 Servicio de 
Número Fecha Presupuesta! Número 

Transferencia 
Fema Importe Número Fecha Importe BBVA Administradón 

Bancomer, Tributaria 
S.A. (SAT) 

Pago de 
re-cibos 

de 
Teléfonos 

01439543061291518011 
23/01/2018 $10,799.60 A369EFCEC9B6 06/01/2018 $10,799.60 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA. 4778477 México 
de Dic. 

D0l0000004 25/01/2018 $133,460.22 00000103 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 

01439543063816918014 
23/01/2018 14,788.16 A369EFCEC743 06/01/2018 14,788.16 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778500 Teléfonos 
de 

México 
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Póliza Pwa de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por Internet Fedlade Fecha de 

(CFDI) cobro cancelación 
Importe s/edo. cta. ante el 

Afectación 
Oleque/ 

Concepto 0109582541 Servicio de 
Número Fecha Presupuesta! Número Fema Importe Número Fecha Importe BBVA Administradón 

Transferencia Bancomer, Tributaria 
S.A. (SAT) 

de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
re-cibos 
de 
Teléfonos 

01439540223312218015 
23/01/2018 71,252.03 A369EfCE6413 06/01/2018 

de 
23/01/2018 19/ 01/2018 GUÍA: 4778532 71,252.03 México 

de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 
de 
Teléfonos 

01439540064597118012 
23/01/2018 13,349.33 A369EFCE9D82 06/01/2018 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778510 13,349.33 México 
de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 
de 
Teléfonos 

01439540064618918010 
23/01/2018 A369EFCE82A2 06/01/2018 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778499 5,167.40 5,167.40 México 
de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 
de 
Teléfonos 

01439540064618718014 
23/01/2018 A369EFCE8BF2 06/01/2018 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778488 3,027.43 3,027.43 México 
de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 
de 
Teléfonos 

01439540064519818017 
23/01/2018 A369EFCEABB6 06/01/2018 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778466 5,056.44 5,056.44 México 
de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 
de 
Teléfonos 

01439540064618818017 
23/01/2018 A369EFCEC11F 06/01/2018 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778455 1,966.84 1,966.84 México 
de Dic. 

2017 a 
Ene. 
2018. 
Pago de 
recibos 

01439540064618618011 
de 

GUÍA: 4778444 
23/01/2018 

2,26952 
A369EfCE2260 06/01/2018 2,269.52 Teléfonos 23/01/2018 20/ 01/2018 

de 
México 
de Dic. 
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Póliza Pwa de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por Internet Fedlade Fecha de 

(CFDI) cobro cancelación 
Importe s/edo. cta. ante el 

Afectación 
Oleque/ 

Concepto 0109582541 Servicio de 
Número Fecha Presupuesta! Número Fema Importe Número Fecha Importe BBVA Administradón 

Transferencia Bancomer, Tributaria 
S.A. (SAT) 

2017 a 
Ene. 

2018. 

Pago de 
re-cibos 

de 
Teléfonos 

01439540064618518018 
23/01/2018 A369EFCEA710 06/01/2018 5,783.47 

de 
23/01/2018 20/ 01/2018 

GUÍA: 4778433 5,783.47 México 
de Dic. 
2017 a 
Ene. 
2018. 

Total $133,%0.22 $133,460.22 $133,%0.22 

Lo ant erior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo 
fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, 
XXVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 
24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público; 34 Bis C de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 11 1, IX y XVIII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los 
numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Cont ro l Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 

de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente" "Importancia Relativa" y "Consistencia" . 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-141-13 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $133,460.22 (ciento t reinta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos 22/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recurso del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2017 por concepto de recibos de teléfono, anexando 
Comprobantes Fiscales Digita les por Internet (CFDI) impresos, los cua les se encuentran 
cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) .. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-141-85 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 142 Con Observación Solventada.  
Se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió proporcionar la póliza DDL0000128 de 
fecha 09 de abril de 2018, misma que afectó la partida 5131 Servicios Básicos por importe de 
$244,317.00, acompañada de su documentación comprobatoria y justificativa, así como su 
respectiva póliza de egreso. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, XIV Y XXVIII de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2024/2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la póliza 
DDL0000128 de fecha 09 de abril de 2018, acompañada de su documentación comprobatoria 
y justificativa; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través del 
oficio número SSS/DAI/0531/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, la póliza DDL0000128 
de fecha 09 de abril de 2018, acompañada de su documentación comprobatoria y 
justificativa; por lo anterior, se solventa esta observación. 
 
5132 Servicios de Arrendamiento 
 
Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos en la cuenta 
5132 Servicios de Arrendamiento del cual se seleccionando para su revisión un importe de 
$6,735,410.32 del cual se fiscalizó un importe de $576,977.96 que representa el 8.57%; se 
verificó que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera 
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respaldada con Comprobante Fiscal Digita l por Int ernet (CFDI) impreso, que reun iera los 
requisit os fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación 
just ificat iva del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicab les. A 
continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

Servicios de A rre ndamiento 
FASSA2018 $212,488 .50 

5132 
Aportación Solidaria Estatal 2 017 364,489.46 

Total $576,977.96 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 143 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, cor respond ientes 
al ejercicio f isca l 2018, afectadas a la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento se detectaron 
pagos por importe de $287,929.46, los cuales se pagaron con recursos del Fondo de 
Aportación Solidaria Estatal 2017, observándose que omit ieron anexar a la póliza 
documentación j ustificativa consistente en cot ización de cuando menos t res proveedores 
que acrediten el proceso de adj udicación rea lizado. A continuación se detallan: 

Póliza Póliza de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI) 
Cheque/ 

Concepto Estatus 
Número Fecha Número 

Transferencia 
Fecha Importe Número Fecha Importe 

Renta de 5 Cunas Solventada 
calor Radiante en el 

Modelo Panda t ranscurso de 

DDL0000586 19/04/2018 EDE0000117 214 06/06/2018 $166,129.46 23000551 19/04/2018 $166,129.46 Warner GE y 1 la auditoría 

Incubadora Mea. 
Ohmeda Girafe 

Omnibed. 

Renta de Solventada 

PN01213 18/04/2018 60,900.00 
Venti lador H+L en el 

Mod Leoni Plus. t ranscurso de 

30/ 04/2018 11/06/2018 
la auditoría 

DDL0000568 EDE0000137 234 198,360.00 
Solventada 

Renta de 
el 

PN01215 18/04/2018 60,900.00 Venti lador H+L 
en 
t ranscurso de 

Mod Leoni Plus. 
la auditoría 

Total $364,489.46 $287,929.46 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXVII I de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16, 22 y 52 penúltimo párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
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fracciones 1, 111, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 

de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relat iva" y "Consistencia". 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron 
cotizaciones de cuando menos t res proveedores que acrediten el proceso de adjudicación 
real izado; en respuesta, Servicios de Salud de Si na loa envió de forma anexa a través del oficio 

número SSS/DAl/399/ 2019, de fecha 19 de agosto de 2019, evidencia de las cotizaciones de 
t res proveedores correspondientes a los Comprobantes Fisca les Digitales por Internet (CFDI) 
impresos números PN01213 y PN01215 que amparan la póliza DDL0000568; a través de 
oficio número SSS/ DAl/532/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, envían evidencia de 
las cot izaciones de tres proveedores correspond ientes al Comprobante Fiscal Digita l por 
Internet (CFDI) impresos números 23000551 que amparan la pól iza DDL0000586; por lo 
anterior, la observación se solventa. 

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 

Fondo de Aportacione s para los 
$1,350,971.96 

Servicios de Salud (FASSA) 2018 

5133 
Servicios Profesionales, Científicos Cuotas de Recuperación 400,000.00 

y Técnicos y Otros Servicios UNEMES Programa Tratamiento 
2,356,000.00 

de Adicciones 2018 
Remanente FASSA 2017 3,786,514.72 

Total $7,893,486.68 

Resultado Núm. 144 Sin Observación. 
Durante el ejercicio fiscal 2018 Servicios de Salud de Sinaloa ejerció recursos en la partida 
5133 Servicios Profesionales, Científ icos y Técnicos y Otros Servicios, seleccionando para su 
revisión un importe de $193,831,418.89 del cua l se fiscalizó un importe de $7,893,486.68 
que representa el 4.07%; verificando que se encontrara amparada con los contratos de 
servicios, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, así como que la 
misma cumpliera con los requ isitos fiscales y legales requeridos; y que en el regist ro de las 
operaciones se hayan atendido los Post ulados Básicos de Contabil idad Gubernamental, 
obteniendo resultado sin observación. 

Servicios de Salud de Sinaloa 297 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscal ización Superior 2018 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 34, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 segundo 
párrafo, 30 último párrafo, 55, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, XV, XVI y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabil idad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en 
el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", "Consol idación de la Información Financiera", " Devengo Contable", 
Registro e Integración Presupuestaria" y Consistencia". 

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

Los Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos en la cuenta 
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales seleccionando para su revisión un 
importe de $24,560,367.27 y fisca lizando un importe de $5,518,684.77 que representa el 
22.46%; se verificó que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su 
contabilización estuviera respa ldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso, que reun iera los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación 
y documentación just if icat iva del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 

Revisada 

FASSA2018 $4,889,525.19 

Servicios Financieros, Bancarios y PROSPERA 2018 197,735.58 
5134 

Comerciales Aportación Líq uida Estata l 20 18 342,809.60 

Cuotas de Recuperación 88,614.40 

Total $5,518,684.77 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 145 Con Observación. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sina loa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5134 Servicios Financieros, Bancarios y 
Comercia les se detectaron pagos por importe de $1,142,848.17 los cuales se pagaron con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa (FASSA 2018), 
observándose que el contrato número SSS/ 081/2018 que soporta el pago rea lizado a la 
empresa Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por seguro de vehícu los registrados en 
póliza DDL0000244 de fecha 09 de octubre de 2018 por importe de $1,142,848.17, no se 
encuentra firmado por el Director General de Servicios de Salud de Sinaloa. A continuación 

se detallan: 
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Póliza Póliza de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) 
Cheque/ 

Proveedor Concepto 
Número Fecha Número 

Transferencia 
Fecha Importe Número Fecha Importe 

Quálitas Seguros de 
A-

10/10/2018 $210,188.84 
Compañía de Vehículos 

83973499 Seguros S.A. 31/08/2018 al 
de C.V. 31/12/2018. 

Quálitas Seguros de 
A-

10/10/2018 29,613.26 
Compañía de Vehículos 

83973500 Seguros, S.A. 31/08/2018 al 

09/10/2018 10/10/2018 $1,142,848.17 
de C.V. 31/12/2018. 

0 DL0000244 ED 0003179 9286 
Quálitas de Seguros 

A-
10/10/2018 341,750.04 

Compañía de Vehículos 
83973501 Seguros S.A. 31/08/2018 al 

de C.V. 31/12/2018. 

Quálitas Seguros de 
A-

10/10/2018 561,296.03 
Compañía de Vehículos 

83973502 Seguros, S.A. 31/08/2018 al 
de C.V. 31/12/2018. 

Total $1,142,848.17 $1,142,848.17 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXVIII de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones 1, 111, VIII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa; así 
como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 
de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-145-86 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

Los Servicios de Salud de Si na loa, durante el ejercicio fisca l 2018 ejerció recursos en la cuenta 
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación seleccionando 
para su revisión un importe de $196,903,228.79 y se fisca lizó un importe de $96,253,704.70 
que representa el 48.88%; se verificó que la partida se ajust ara al Presupuesto de Egresos, 
que su contabilización est uviera respa ldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) impreso, que reuniera los requis itos fisca les que establece el Código Fiscal de la 
Federación y documentación justificativa del gasto; así como el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA 2018 $8,233,729.72 
Servicios de Instalación, 

PROSPERA 2018 749,823.44 
5135 Reparación, Mantenimiento y 

Aportación Solidaria Estatal 2018 42,909,196.10 
Conservación 

Aportación Solidaria Estatal 2017 44,360,955.44 

Total $96,253,704.70 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 146 Con Observación. 

Al analizar las pólizas de cheque emitidas proporcionadas por los Servicios de Sa lud de 
Sinaloa correspondientes al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de 
Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación cubiertas con recurso de Aportación 
Solidaria Estatal 2018 por importe de $36,373,408.93, PROSPERA 2018 por importe de 
$749,823.44 y FASSA 2018 por importe de $2,230,614.84, se observa que en dicha cuenta 
realizaron regist ros de trabajos de conservación y mantenimiento, los cuales debieron haber 
sido regist rados en la cuenta 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, 
debido a que los t rabajos real izados de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 y 6 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa, debiendo 
ser considerados como tales. A continuación se detalla: 

Pólza Cheque / Transferencia 

Importe 
Número Número de Proveedor Concepto 

Número Fecha Afectación 
de Póliza Cheque/Transferencia 

Fecha Importe 
Presupuesta! 

Estimación 1, finiquito 
0DL0000144 06/08/2018 686,331.21 EDY0002 10472211 10/ 09/2018 683,372.89 N A-1,SA. de CV. referente al contrato 

SSS/SO/AOJ/ 024/18. 

Jorge Alben:o Bencomo 
Estimación 1, finiquito 

0DL0000556 22/08/2018 893,102.11 EOY0009 10472164 10/09/2018 889,252.53 referente al contrato 
Armenta 

SSS/SO/ADJ/ 027/ 18. 

Estimación 1, finiquito 
0DL0000544 22/08/2018 869,968.16 EDY0007 642629 10/09/2018 866,218.30 Israel López Valenzuela referente al contrato 

SSS/SO/AOJ/020/18. 
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Póliza Cheque/ Transferencia 

Impone 
Número Número de Proveedor Concepto 

Número Fema Afectación 
de Póliza Cheque/Transferencia 

Fecha Impone 
Presupuesta! 

Estimación 1, referente al 
0DL0000269 10/ 09/ 2018 780,313.78 EOY0021 793593 04/10/2018 776,950.36 Gilberto Torres Armenta contrato 

SSS/SO/AOJ/040/ 18. 

Diseño e Ingeniería en 
Estimación 1 normal 

0DL0000370 13/09/ 2018 197,977.49 EOYOOlS 6 24/09/2018 197,124.14 
Avance, S.A. de C.V. 

referente al contrato 
SSS/SO/AOJ/034/1/8. 

Diseño e Ingeniería 
Estimación 1 normal 

0DL0000419 14/09/ 2018 398,323.04 EOY0017 8 03/ 10/2018 396,606.13 
en 

referente al 
Avance, S.A. de C.V. 

contrato 
SSS/SO/AOJ/0018/18. 

Estudios, Proyectos y Estimación 1, finiquito 

0DL0000421 14/09/ 2018 860,216.68 EOY0026 14 15/10/2018 856,508.85 Construcción de referente al contrato 
Ocádente, S.A. de C.V. SSS/SO/AOJ/032/18. 

EDY Mayli Janeth López 
Estimación única referente 

0DL0000586 21/09/ 2018 742,570.17 
00039 

599740051 01/11/2018 739,369.44 
Espinoza 

al contrato 
SSS/SO/AOJ/035/18. 

Maria Concepción 
Estimación 1, finiquito 

0DL0000757 27/09/ 2018 911,350.67 EOY0027 18828019 22/10/2018 907,422.43 referente al contrato 
Herrera Duran 

SSS/SO/AOJ/029/ 18. 

Hermelido Ignacio 
Estimación 1, finiquito 

OOL0000545 22/ 10/ 2018 871,830.22 EOYOOOS 10472155 10/09/2018 868,072.33 referente a la obra 
Zazueta Garza 

SSS/SO/AOJ/023/18. 

Ega Industrial Eléctrico, 
Estimación 1, finiquito 

0DL0000584 12/ 11/2018 917,186.50 EOY0048 302600044 26/11/2018 913,233.11 referente al contrato 
S.A. de C.V. 

SSS/SO/AOJ/026/18. 

Dazo Construcdones, S.A. 
Estimación 1, finiquito 

0DL0000582 12/11/2018 915,617.68 EOY0043 21 12/11/2018 911,671.05 referente al contrato 
de C.V. 

SSS/SO/AOJ/039/ 18. 

Estimación 1, finiquito 
0DL0000745 16/11/2018 925,769.12 EOY0061 749669 07/12/2018 901,826.82 Israel López Vatenzuela referente al contrato 

SSS/SO/AOJ/060/ 18. 

Antkipo del 35% referente 
0DL0000939 26/11/2018 907,606.98 EOY0068 262582 13/ 12/2018 907,606.98 Israel López Vatenzuela al contrato 

SSS/SO/INV/018/18. 

Antkipo del 35% referente 
0DL0000942 26/11/2018 870,966.29 EOY0071 262151 13/ 12/2018 870,966.29 Israel López Vatenzuela al contrato 

SSS/SO/INV/010/18. 

Servicios y Obras del 
Antkipo del 35% referente 

0DL0000940 26/11/2018 802,043.69 EOY0073 688152 17/12/2018 802,043.69 
Paófico Rodi, S.A. de C.V. 

al contrato 
SSS/SO/AOJ/054/18. 

Antkipo del 35% referente 
0DL0000953 26/11/2018 871,321.10 EOY0074 688189 17/12/2018 871,321.10 Jesús Emilio Arce lugo al contrato 

SSS/SO/INV/020/18. 

Oemmys lván Briseño 
Antkipo del 35% referente 

0DL0000938 26/11/2018 788,314.93 EOY0064 28 13/ 12/2018 788,314.93 al contrato 
Ramírez 

SSS/SO/INV/015/18 

Oemmys lván Briseño 
Estimación 1, finiquito 

0DL0001178 26/11/2018 1,459,018.65 EOYOl.24 67 31/12/2018 1,400,897.95 
Ramírez 

referente al contrato 
SSS/SO/INV/015/18. 

Mayli Janeth lópez 
Antkipo del 35% referente 

0DL0000951 26/11/2018 614,236.26 EOY0069 710900050 13/ 12/2018 614,236.26 al contrato 
Espinoza 

SSS/SO/INV/018/18. 

Jorge Alberto Bencomo 
Antkipo del 35% referente 

0DL0000947 26/11/2018 476,906.16 EOY0067 710900017 13/ 12/2018 476,906.16 al contrato 
Armenta 

SSS/SO/INV/012/18 . 

Jesús Valentín Pérez Estimación 1, finiquito 
0DL0000949 26/11/2018 898,792.25 EOY0049 302600025 26/ 11/2018 894,918.15 

Arredondo 
referente al contrato 
SSS/SO/ADJ/031/18. 

Oemmys lván Briseño 
Estimación 1, finiquito 

0DL0000995 27/11/2018 749,823.44 EOTOS.22 920 29/11/2018 746,591.44 
Ramírez 

referente al contrato 
SSS/SO/ADJ/052/18. 

Dazo Construcciones, S.A. 
Estimación 1 referente al 

0DL0001145 30/ 11/2018 1,409,058.35 EOYOOSS 208113 20/12/2018 1,327,617.19 contrato 
de C.V. 

SSS/SO/INV/011/18. 

Bárbara Edith Solorza 
Estimación 1 finiquito 

0DL0000027 03/12/2018 772,516.72 EOY0102 45 31/12/2018 769,186.91 
Montte,I 

referente al contrato 
SSS/SO/AOJ/ 042/18. 

Bárbara Edith Solorza 
Estimación 1 finiquito 

0DL0001122 04/12/2018 794,848.94 EOY0123 66 31/12/2018 774,292.50 
Montte,I 

referente al contrato 
SSS/SO/AOJ/ 077/ 18. 

Estimación 1 finiquito 

000000179 10/12/2018 1,684,531.58 EOYOOOS 51 31/12/2018 1,617,493.51 Israel López Valenzuela referente al contrato 
SSS/SO/INV/018/18. 
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Póliza Cheque/ Transferencia 

Impone 
Número Número de Proveedor Concepto 

Número Fema Afectación 
de Póliza Cheque/Transferencia 

Fecha Impone 
Presupuesta! 

Estimación 1 finiquito 
0DL0000208 10/ 12/2018 1,616,484.58 EOYOllO 53 31/ 12/2018 1,616,484.58 Israel López Valenzuela referente al contrato 

SSS/SO/INV/010/18. 

Mospal Construcciones, 
Estimación 1 finiquito 

D0L000018S 10/ 12/2018 2,389,208.74 EOY0156 99 31/12/2018 2,327,418.86 referente al contrato 
S.A.deC.V. 

SSS/SO/INV/021/ 18. 

Jorge Alberto Bencomo 
Estimación 1 finiquito 

D0L00001S3 10/ 12/2018 872,471.98 EOY0003 46 31/12/2018 837,574.27 referente al contrato 
Armenta 

SSS/SO/INV/012/18. 
Multiconstrucciones Antkipo del 35% referente 

0DL0000202 10/ 12/2018 412,608.80 EOY0090 30830076 20/12/2018 412,608.80 Eléct:rkas y Civiles de al contrato 
Sinaloa, S.A.P.I. de C.V. SSS/SO/INV/013/18. 

Construcciones y Antkipo del 35% referente 

0DL0000197 10/ 12/2018 691,532.81 EOY0089 308330068 20/12/2018 691,532.81 Pert°'aciones Zazueta, al contrato 
S.A. de C.V. SSS/SO/INV/019/18. 

Estimación 1 finiquito 

0DL0000439 14/12/2018 897,565.79 EOY0121 64 31/12/2018 874,353.85 Gilbeno Torres Armenta referente al contrato 

SSS/SO/AOJ/107/18. 

Diseño e Ingeniería 
Estimación 02 normal 

0DL0000440 14/12/2018 432,911.04 EOY0094 947297 28/ 12/2018 431,045.04 
en 

referente al 
Avance, S.A. de C.V. 

contrato 
SSS/SO/AOJ/ 0018/ 18. 

Mayli Janeth López 
Estimación 1 finiquito 

0DLOOOOSS3 18/ 12/2018 1,140,724.49 EOY0012 124 16/02/2019 1,095,337.57 referente al contrato 
Espinoza 

SSS/SO/INV/014/ 18. 

Servicios Obras del 
Estimación 1 finiquito 

0DL0000627 18/ 12/2018 904,271.64 EOY016S 108 31/12/2018 880,885.30 
y 

referente al Pacifico Rodi, S. A. de C.V. contrato 
SSS/SO/AOJ/ 063/18. 

Servicios Obras del 
Estimación 1 finiquito 

0DLOOOOS41 18/ 12/2018 907,879.01 EOY0163 106 31/12/2018 884,399.38 
y 

referente al contrato 
Pacifico Rodi, S. A. de C.V. 

SSS/SO/AOJ/ 068/18. 

EOY Hennelido Ignacio Estimación 1 finiquito 
D0L000072S 19/ 12/2018 807,214.08 109 31/12/2018 786,337.85 referente al contrato 

0166 Zazueta Garza 
SSS/SO/AOJ/ 117/18. 

Beatriz lgnacia Osuna 
Estimación 1 finiquito 

0DL0000726 19/ 12/2018 751,978.50 EOY0167 110 31/12/2018 732,530.78 referente al contrato 
castillo 

SSS/SO/AOJ/ 121/18. 

Estudios,. Proyectos y Estimación 1 normal 
0DL0000857 21/12/2018 681,349.93 EOY0153 96 31/12/2018 663,728.81 Construcción de referente al contrato 

Ocódente, S.A. de C.V. SSS/SO/AOJ/055/ 18. 

Servicios Obras 
Estimación 1 finiquito 

0DL0000903 26/12/2018 1,487,064.04 EOY0019 131 20/03/2019 1,427,862.98 
y del 

referente al 
Pacifico Rodi, S. A. de C.V. 

contrato 

SSS/SO/AOJ/054/18. 

Diseño e Ingeniería 
Estimación 2 normal 

0DL0001018 27/12/2018 470,532.17 EOY009S 947370 28/ 12/2018 468,504.01 
en 

referente al 
Avance, S.A. de C.V. 

contrato 

SSS/SO/AOJ/034/1/8. 

Jesús Valentín Pérez 
Estimación única finiquito 

0DL0001037 27/12/2018 2,230,614.84 EOI 4698 3791 28/ 12/2018 2,221,000.12 
Arredondo 

referente al contrato 
SSS/SO/INV/022/18. 

Diseño e Ingeniería 
Estimación 3 finiquito 

D0L00010S2 28/ 12/2018 152,000.76 EOY0168 111 31/12/2018 151,345.58 
en 

referente al Avance, S.A. de C.V. 
contrato 

SSS/SO/SOJ/034/18. 

Diseño e Ingeniería 
Estimación 3 finiquito 

0DL00010S6 28/ 12/2018 68,322.96 EOY0169 112 31/12/2018 68,028.46 
en 

referente al contrato 
Avance, S.A. de C.V. 

SSS/SO/AOJ/ 088/ 18. 

Total S39,985,278.33 S39,341,000.49 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 5 y 6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa; 1, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; y numerales 10.02 y 12 del 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 del 11 de Agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-146-87 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 147 Con Observación Solventada. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Si na loa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por importe de $4,269,751.20 con 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2017, realizados al proveedor Accelparts, S. de R. L. 
de C.V., por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo respecto del equipo 
Acelerador Lineal Varian Modelos Novalis TX, el cual se utiliza en el área de Medicina Nuclear 

en el Instit uto Sinaloense de Cancerología, observándose que omiten anexar el reporte del 
primer y cuarto mantenimiento de los servicios y reparaciones hechas al equipo, en el cua l 
se detallen las reparaciones rea lizadas, así como las condición en que se encuentra el mismo, 
tal y como lo establece el contrato número SSS/ 010/ 2018 en su cláusula novena que a la 
letra dice "El Prestador de Servicios entregará a los Servicios de Salud un reporte de los 
servicios y reparaciones hechas a su equipo, así como también mencionará la condición en 
que se encuent ra el mismo, este reporte será firmado por los Servicios de Salud", además, 
omiten presentar la documentación del gasto consistente en Comprobante Fiscal Digital por 
Internet {CFDI) impreso, lo anterior derivado de que no llevan un adecuado control de la 
documentación que soport a los pagos realizados. A continuación se detallan: 

Póliza Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Fecha de Cobro Según Estado de Clienta 

Número de 
Impon e 

Número 
Oleque{Translerenáa 

Fecha Aledaáón Número Fecha Importe Concepto Cuenta Bancaria Fecha Impone 
Presupuesta! 

HSBC102049 06/ 04/2018 730 24/04/2018 Sl,000,000.00 
Pago del 

HSBC, S.A. 1046538993 06/04/2018 Sl,000,000.00 
Sl,000,000.00 primer 

trimestre de 
servkio de 

EDE0000112 
mantenimiento 

86524052 29/ 05/2018 1,134,875.60 759 30/05/2018 1,134,875.60 
del equiix,: 

29/ 05/2018 1,134,875.60 
acelerador BBVA Bancomer, S.A. 
lineal Marca 110930377 
Varian Ointean 

Ntx/Mlc Hd 

EDE0000163 521200125 13/11/2018 924 01/ 11/2018 2,134,875.60 
Pago del cuarto 

13/ 11/2018 2,134,875.60 
2,134,875.60 trimestre de 
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Póliza Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Fecha de Cobro Según Estado de OJenta 

Número de 
Impone 

Número 
Oleque{Transferencia 

Fecha Afe<tación Número Fecha Importe Concepto Cuenta Bancaria Fecha Importe 
Presupuesta! 

Servido de 
mantenimiento 
del equipo: 

acelerador 
lineal Marca 
Varian Ointean 

Ntx/Mlc Hd 

Total 54,269,751.20 $4,269,751.20 54,269,751.20 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 55 
segundo párrafo, 92 y 94 fracciones 111, IV, VI, VIII, XV, XVI, XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI II, IX y XVIII del 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo est ipulado en la Cláusula 
novena del Contrato de Prestación de Servicios número SSS/010/2018 de fecha 03/04/2018 
celebrado entre Servicios de Salud de Sinaloa y Accelparts, S. de R.L. de C.V. 

En el t ranscurso de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa proporcionó la 
document ación comprobatoria que consta de los Comprobantes Fiscales Digita les por 
Internet (CFDI) impresos con números 730 de fecha 26/04/2018 por $1,000,000.00, 759 de 
fecha 30/05/2018 por $1,134,875.60 y 924 de fecha 01/11/2018 por $2,134,875 .60, mismas 
que amparan y soportan el egreso; sin embrago, omiten anexar el reporte mantenimient o 
de los servicios y reparaciones hechas al equipo, en el cua l se detallen las reparaciones 
rea lizadas, así como las condición en que se encuentra el mismo; asimismo, mediante oficio 
número ASE/ AUD/ B/ 2024/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, emit ido por la Auditora 
Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó el reporte mantenimiento de los servicios y 
reparaciones hechas al equipo, en el cua l se detallen las reparaciones rea lizadas, así como 
las condiciones en que se encuentra el mismo, de las pólizas det alladas en este resultado; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de fo rma anexa a través del oficio número 
SSS/DAl/0536/2019, de fecha 22 de noviembre de 2019, el reporte mantenimiento de los 
servicios y reparaciones hechas al equipo, en el cual se detallen las reparaciones rea lizadas, 
así como la cond ición en que se encuentra el m ismo de las pólizas observadas; por lo 
anterior, se solventa esta observación. 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asignaron recursos de diversos programas para ejercer en 
obras de conservación y mantenimiento de diversas unidades médicas, los cuáles fueron 
registrados en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Re¡paración, Mantenimiento y 
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Conservación, se leccionando para rev1s1on un importe de $39,985,021.64, el cual fue 
fiscalizado al 100%. A continuación se detalla: 

Universo M uestra % dela 
Concepto 

Seleccionado Auditada M uestra 

Aportación Solida ria Estatal 2018. $37,004,583.36 $37,004,583.36 100% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018. 2, 230,614.84 2,230,614.84 100% 
Programa de Inclusión Socia l (PROSPERA) 2018. 749,823.44 749,823.44 100% 

Total $39,,985,021.64 $39,985,021 .64 100% 

De las cuentas anteriormente señaladas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Eficacia 

Resultado Núm. 148 Con Observación. 
Al verificar que se haya dado cumplimiento a la Propuesta Programát ica de Inversión 
Autorizada en Obra Pública para el ejercicio fiscal 2018, se observa que los Servicios de Salud 
de Sinaloa, no proporcionó el Programa Anual de Obra 2018 debidamente va lidado por la 
Secretaría de Salud, además, no establece de fo rma precisa los objetivos y metas de las obras 
públicas que se han de ejecutar a corto, mediano y largo plazo, por lo que no fue posible 
determinar la eficacia. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 pr imer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 11 
fracción 1, 17, 18 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas 
del Estado de Sinaloa; 14 y 15 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 41 fracciones XI II y XVIII y 49 fracciones 
V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sina loa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-148-88 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Asignación de Contratos 

Resultado Núm. 149 Con Observación. 
Al evaluar el procedimiento que los Servicios de Salud de Sinaloa, ut ilizó para as ignar los 
cont ratos de las obras que rea lizó durant e el ejercicio fiscal 2018, con el fi n de constatar si 
dichos contratos se dist ribuyen equitativamente (adjud icación directa, invitación a cuando 
menos t res personas y licitación pública) entre los contrat istas que integran el Padrón de 
Contratista; obt eniendo los siguientes resu ltados: 

Adjudicación Directa. 
El 92.11% del tota l de obras rea lizadas por cont rato otorgados del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, se adj udicaron directament e, las cuales se asignaron por esta modalidad 
al 63.79% del total de cont ratistas inscritos en el Padrón de Contratistas; lo anterior resulta 
de los siguientes indicadores: 

Obras Contratadas por Adjudicación Directa. 

Evaluación de obras contratadas por Adjudicación Directa respecto al total de obras realizadas 
Número de obras contratadas por adjudicación directa en e l ejercicio fisca l 2018. Numerador 140 
Total de obras realizadas por contrato durante el ejercicio fisca l de 2018. Denominador 152 

Indicador% 92.11% 

Evaluación de contratistas a los que se les otorcó contrato por Adjudicación Directa respecto a los inscritos en el Padrón 
Número de contrat istas que se les otorgó contrato por adjudicación directa en el ejercicio fiscal 

Nu merador 37 
2018. 
Total de contratistas inscritos e n e l Padrón a la fecha. Denominador 58 

Indicador % 63.79% 

A cont inuación se detallan los 37 cont ratistas a los que se les adj udicaron directamente los 
140 contratos de obra pública: 

Persona Física o Moral que realizó obra contratada por 
Número de Po rcentaje de obras realizadas respecto al 

Núm. 
Adjudicación Directa 

Contratos total de obras realizadas por Adjudicación 
Otorpdos Directa 

1 Jesús Va lent ín Pérez Arredondo. 19 13.57% 

2 José Miguel Quinte ro Armenta . 9 6.43 

3 Mayli Janeth López Espinoza. 7 5.00 

4 Gicelp Se rvicios, S. de R.L. de C.V. 7 5.00 

5 Rovicon, S.A. de C.V. 7 5.00 

6 4a Ingenie ría y Const rucciones, S.A. de C.V. 7 5.00 

7 Gilberto Torres Armenta. 6 4.29 

8 Hermelindo Ignacio Zazueta Garza. 6 4.29 

9 Marco Antonio Garibay Aguiluz. 6 4.29 

10 Saúl Ignacio Torrontegu i lbarra. 6 4.29 

11 Bárbara Edith Solo rza Mont iel. 5 3.57 
12 Demmys lván Briseño Ramírez. 5 3.57 
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Persona Física o Moral que realizó obra contratada por 
Número de Porcentaje de obras realizadas respecto al 

Núm. 
Adjudicación Directa 

Contratos total de obras realizadas por Adjudicación 

Otorpdos Directa 

13 Ega Industrial Eléctrico, S.A. de C.V. 5 3.57 
14 Jorge Alberto Bencomo Armenta. 4 2.87 

15 Héctor Armando Cruz Kooc. 4 2.87 

16 Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V. 3 2.14 

17 Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V. 3 2.14 

18 César Figueroa Osorio. 3 2.14 

19 lsrrael López Valenzuela . 2 1.43 

20 Beatriz lgnacia Osuna Castillo. 2 1.43 

21 Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V. 2 1.43 

22 Dazo Construcciones, S.A. de C.V. 2 1.43 

23 Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V. 2 1.43 

24 Grupo Constructor Cln, S.A. de C.V. 2 1.43 

25 José Ricardo Barrios Plascencia . 2 1.43 

26 María Concepción Herrera Durán. 2 1.43 

27 Myriam Ramos Salazar. 2 1.43 
28 Electro Construcciones León, S.A. de C. V. 1 0.71 

29 Francisco Javier Coronel Reyes. 1 0.71 

30 Guadalca Constructora, S.A. de C. V. 1 0.71 

31 Jesús Valenzuela Rubio. 1 0.71 
32 Juan de Dios Cueto Díaz. 1 0.71 

33 JV A-1, S.A. de C. V. 1 0.71 
34 Ma Multiconstrucciones Eléctricas, S.A. de C.V. 1 0.71 

35 Mospal Const rucciones, S.A. de C.V. 1 0.71 

36 Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de C.V. 1 0.71 

37 Ramón Antonio Wong López. 1 0.71 
140 100% 

Suma Indicador(%) 

Invitación a cuando menos t res personas. 
El 7.89% del total de obras rea lizadas por contratos otorgados del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas, las cuales 
se asignaron al 17.24% del total de contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas; lo 
anterior resulta de los siguientes indicadores: 

Obras Contratadas por Invitación a Cuando M enos Tres Personas. 

Evaluación de obras contratadas por Invitación a Cuando Menos Tres Personas respecto al total de obras realizadas 

Número de contratos otorgados por invitación a cuando menos t res personas en el ejercicio fiscal 

2018. 
Numerador 12 

Total de contratos otorgados durante el ejercicio fiscal 2018. Denominador 152 

Indicador % 7.89% 

Evaluación de contratistas a los que se les otor¡ó contrato por Invitación a Cuando Menos Tres Personas respecto a los Inscritos en el 

Padrón 

Número de contratistas que se les otorgaron contratos por invitación a cuando menos tres 
Numerador 10 

personas en el ejercicio fiscal 2018. 

Total de cont ratistas inscritos en el Padrón. Denominador 58 

Indicador % 17.24% 

Servicios de Salud de Sinaloa 307 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

A continuación se detallan los 10 contratistas a los que se les adjudicaron los 12 contratos 
de obras a través de invitación a cuando menos t res personas: 

Persona Física o Moral que realizó obra contratada por 
Número de Porcentaje de obras realizadas respecto al total 

Núm. Contratos de obras realizadas por Invitación a Cuando 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

Otor¡ados Menos Tres Personas 

1 lsrrae l López Vale nzuela. 2 16.68% 

2 Mayli Janeth López Espinoza. 2 16.68 
Multiconstrucciones Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P .l. 8.33 

3 
de C.V. 

1 

4 Mospal Const rucciones, S.A. de C.V. 1 8.33 

5 Jorge Alberto Be ncomo Armenta. 1 8.33 

6 Jesús Va lent ín Pérez Arredondo. 1 8.33 

7 Jesús Emilio Arce Lugo. 1 8.33 

8 Demmys lván Briseño Ramírez. 1 8.33 

9 Dazo Construcciones, S.A. de C.V. 1 8.33 

10 Construcciones y Perforaciones 2azueta, S.A. de C.V. 1 8.33 
12 100% 

Suma Indicador(%) 

Con base en lo anterior, se concluye que los Servicios de Salud de Sinaloa, no ha sido 
equitativo en la d istribución y otorgamiento de cont ratos respect o al Padrón de Contrat istas, 
privi legiando el procedimiento de adjudicación directa para la cont ratación de la ob ra 
públ ica, ya que el 92.11% de las obras cont rat adas se adjudicaron directamente a los 
cont ratistas y el 7.89% se adjudicó mediante invitación a cuando menos t res personas, lo que 
deriva que no asegura a los Servicios de Salud de Sinaloa, las mejores cond iciones de precio 
y cal idad para aumentar la eficiencia en el gasto efect uado. 

AECF-EPE-0302019-2018-RE-149-03 Recomendación. 

Para que los Servicios de Salud de Sinaloa, rea lice las acciones necesarias, a efecto de que se 
implementen los mecanismos correspondientes tendentes a que exista equidad en la 
distribución en el otorgamiento de contratos por adjudicación directa ent re los regist rados 
en su padrón de contrat istas; asimismo, que por regla general deberá adjudicar las obras 
públicas por licitación públ ica y en caso de haber excepciones, la opción de adjudicación se 
funde y mot ive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de 
economía, efi cacia, efi ciencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

Aportación Solidaria Estatal 2018 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asigna ron recursos de Aport ación Solidaria Estatal 2018 
para real izar obras de conservación y mantenimiento de diversas unidades médicas en el 
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estado, seleccionando pa ra revisión un importe de $37,004,583.36, el cua l fue fiscalizado al 
100%. A continuación se detalla: 

Aportación Solidaria Estatal 2018 
Oficio de 

Nombre de la Importe Importe Importe Importe por 
Autorización de ModaUdad Contrato Contratista 

Inversión 
Obra Autorizado contratado Ejercido Ejercer 

Conservación y 
Mantenimiento 

del Inmueble 

Invitación a CAPASITS 

SSS/SF/0001052/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /018/18 
C. Israel López Ahorne, 

$2,600,000.00 $2,593,162.80 $2,592,138 56 $1,024 24 
menos tres Valenzuela Localidad 

personas. Ahorne, 

Municipio 

Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 

del Hospital 
Invitación a General de los 

SSS/SF/000948/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /010/18 
C. Israel López Mochis, 

2,501,952.89 2,488,475.11 2,487,450.87 1,024 24 
menos tres Valenzuela Localidad los 

personas. Mochis, 

Municipio de 

Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 

Invitación a 
del Inmueble 

cuando 
Mospal Hospital de la 

SSS/SF/0001052/2018 SSS/SO/INV /021/18 Construcciones, S.A. Mujer, Localidad 2,400,000.00 2,390,346.63 2,389,208.74 1,137 89 
menos tres 

de C.V. Culiacán, 
personas. 

Municipio 

Culiacán, Estado 

de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 

del Inmueble 

Servicios y Obras 
Hospital General 

SSS/SF/000948/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/054/18 del Pacífico Rodi, 
CUliacán, 

2,300,000.00 2,291,553.38 2,289,107.73 2,445.65 
Directa. Localidad 

S.A. de C.V. 
Culiacán, 

Municipio 

Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 

del Inmueble 

Invitación a CAPASITS 

SSS/SF/0001052/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /020/18 
C. Jesús Emilio Arce Mazatlán, 

2,500,000.00 2,489,488.86 871,321.10 1,618,167.76 
menos tres Lugo Localidad 

personas. Mazatlán, 

Municipio 

Mazatlán, Estado 

de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 

Invitación a del Hospital 

SSS/SF/000948/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /015/18 
C. Demmys lván Integral El 

2,280,642.09 2,252,328.37 2,247,333.88 4,994.49 
menos tres Briseño Ramírez carrizo, 
personas. Localidad El 

carrizo, 
Municipio 

Servicios de Salud de Sinaloa 309 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Aportación Solidaria Estatal 2018 
No. Oficio de 

Nombre de la Importe Importe Importe Importe por 
de Autorización de ModaUdad Contrato Contratista 

Obra Inversión 
Obra Autorizado contratado Ejercido Ejercer 

Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 
Conservación y 
Mantenimiento 

Invitación a del Hospital 

7 SSS/SF/000948/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /014/18 
c. Mayli Janeth Integral 

1,767,500.00 1,754,960.75 1,754,960.75 0.00 
menos tres López Espinoza Moco rito, 
personas. Localidad 

Mocorito, Estado 
de Sinaloa. 
Conservación y 
Mantenimiento 

del Centro de 
Invitación a 

Oazo 
Salud Rural 

8 SSS/SF/000948/2018 
cuando 

SSS/SO/ INV/011/18 Construcciones, S.A. 
Higueras de 

1,500,000.00 1,471,928.06 1,409,058.35 62,869.71 
menos tres 

de C.V. 
Abuya, Localidad 

personas. Higueras de 
Abuya, Municipio 
CUliacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 
del Inmueble 
Centro de Salud 

Invitación a Urbano 

SSS/SF/000948/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /012/18 
c. Jorge Alberto Angostura, 

9 
menos tres Bencomo Armenta Localidad 

1,376,307.43 1,362,5&9.04 1, 349,378.14 13,210 90 

personas. Angostura, 
Municipio 
Angostura, 
Estado de 
Sinaloa. 
Conservación y 
Mantenimiento 
del Inmueble 

Invitación a Multiconstrucciones Hospital de la 

10 SSS/SF/000948/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /013/18 
Eléctricas y Civiles Mujer, Localidad 

1,246,000.00 1,178,881.44 412,608.80 766,272.64 
menos tres de Sinaloa, s A.P.I. Culiacán, 
personas. de C.V. Municipio 

Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 
del Inmueble 

Invitación a construcciones y CAPASITS 

SSS/SF/0001052/2018 
cuando 

SSS/SO/INV /019/18 
Perforaciones Culiacán, 

11 
menos tres Zazueta, S.A. de Localidad 

2,000,000.00 1,975,808.04 691,532.81 1,284,275.23 

personas. c.v. Culiacán, 
Municipio 
CUliacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 
del Inmueble 
Centro de Salud 

Adjudicación C. Israel López 
Badiraguato, 

12 SS/SF/0001052/2018 SSS/SO/ AOJ/060/18 Localidad 930,000.00 925,769.12 925,769.12 000 
Directa. Valenzuela 

Badiraguato, 
Municipio 

Badi raguato, 
Estado de 
Sinaloa. 
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Aportación Solidaria Estatal 2018 
No. Oficio de 

Nombre de la Importe Importe Importe Importe por 
de Autorización de ModaUdad Contrato Contratista 

Obra Inversión 
Obra Autorizado contratado Ejercido Ejercer 

Conservación y 
Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

EGA lndustñal 
electromecánicas 

13 SSS/SF/000678/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/026/18 Eléctrico, S.A. de 
del Inmueble del 

920,000.00 917,186.50 917,186.50 000 
Directa. 

c.v. 
Hospital de la 

Mujer, l ocalidad 

CUliacán, 

Municipio 

Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
Mantenimiento 

del Inmueble del 

Centro de Salud 

Adjudicación c. Bárbara Edith 
Rural Ejido 

14 SSS/SF/000678/2018 SSS/SO/ADJ/039/18 Mochis, 919,800.00 915,725.32 915,617.68 107.64 
Directa Solor.ta Montiel 

localidad Ejido 

Mochis, 
Municipio 

Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble del 

Hospital de la 

Adjudicación 
c. Maria Mujer en el área 

15 SSS/SF/000678/2018 SSS/SO/ADJ/029/18 Concepción Herrera de urgencias, 918,000.00 911,350.67 911,350.67 000 
Directa. 

Durán localidad 

Culiacán, 

Municipio 

Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble 

Hospital 

Adjudicación 
Servicios y Obras Pediátñco de 

16 SSS/SF/0001052/2018 SSS/SO/ADJ/068/18 del Pacifico Rodi, Sinaloa, 910,000.00 907,879.01 907,879.01 000 
Directa. 

S.A. de C.V. Localidad 

Culiacán, 

Municipio 

Culiacán, Estado 

de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble 

Servicios y Obras 
Hospital Integral 

17 SSS/SF/0001052/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/063/18 del Pacifico Rodi, 
Navolato, 

905,000.00 904,759.92 904,271.64 488.28 
Directa. 

S.A. de C.V. 
Localidad 

Navolato, 

Municipio 

Navolato, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

Diseño e Ingeniería 
del Inmueble de 

Adjudicación UNEMES Sorid 
18 SSS/SF/000678/2018 

Directa. 
SSS/SO/ADJ/018/18 en Avance, S.A. de 

Toledo Corro, 
910,000.00 899,300.05 899,300.05 0.00 

c.v. 
Localidad 

Culiacán, 

Municipio 
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Aportación Solidaria Estatal 2018 
No. Oficio de 

Nombre de la Importe Importe Importe Importe por 
de Autorización de ModaUdad Contrato Contratista 

Obra Inversión 
Obra Autorizado contratado Ejercido Ejercer 

Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 
del Inmueble 
Centro Regional 
de Desarrollo 

Adjudicación C. Jesús Valentín 
Infantil y 

19 SSS/SF/000678/2018 
Directa. 

SSS/SO/ADJ/031/18 
Pérez Arredondo 

Estímulación 910,000.00 898,792.25 898,792.25 0.00 
Temprana, 
Localidad 
CUliacán, 
Municipio 
Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 
del Inmueble 
UNEME CISAME 

Adjudicación C. Gilberto Torres 
(Salud Mental) 

20 SS/SF/0001052/2018 
Directa. 

SSS/SO/ADJ/107 /18 
Armenta 

Ahorne, 900,000.00 897,829.44 897,565.79 263.65 
Localidad 
Ahorne, 
Municipio 
Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 
Conservación y 
mantenimiento 
del Inmueble de 
Centro de Salud 

Adjudicación c. Jorge Alberto 
Urbano Los 

21 SSS/SF/000678/2018 
Directa. 

SSS/SO/ADJ/027 /18 
Bencomo Armenta 

Mochis, 905,000.00 898,305.40 893,102.11 5,203 29 
Localidad Los 
Mochis, 
Municipio 
Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 
del Inmueble de 
Centro de Salud 

Adjudicación 
c. Hermelindo Urbano 

22 SSS/SF/000678/2018 SSS/SO/ADJ/023/18 Ignacio Zazueta Aguaruto, 880,000.00 871,830.22 871,830.22 0.00 
Directa. 

Garza Localidad 
Aguaruto, 
Municipio 
Culiacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 
del Inmueble de 
Hospital General 

23 SSS/SF/000678/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/020/18 
C. Israel Lopez Los Mochis, 

880,000.00 869,968.16 869,968.16 0.00 
Directa. Valenzuela Localidad Los 

Mochis, 
Municipio 
Ahorne, Estado 
de Sinaloa. 

Invitación a Estudios, Proyectos Conservación y 

24 SSS/SF/000678/2018 
cuando 

SSS/SO/ADJ/032/18 
y Construcción de mantenimiento 

870,000.00 860,318.92 860,216.68 102 24 
menos tres Occidente, S A. de del Inmueble del 
personas. c.v. Hospital Integral 
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Aportación Solidaria Estatal 2018 
No. Oficio de 

Nombre de la Importe Importe Importe Importe por 
de Autorización de ModaUdad Contrato Contratista 

Obra Inversión 
Obra Autorizado contratado Ejercido Ejercer 

concordia, 

Localidad 

Concordia, 
Municipio 

Concordia, 

Estado de 

Sinaloa. 

conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble del 

Centro de Salud 

Adjudicación c. Gilberto Torres 
Urbano Estación 

25 SSS/SF/000678/2018 
Directa. 

SSS/SD/ADJ/040/18 
Armenta 

Naranjo, 859,000.00 850,295.49 780,313.78 69,981.71 

Localidad 

Estación Naranjo, 

Municipio 

Sinaloa, Estado 

de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 
del Inmueble de 

Diseño e Ingeniería 
UNEME 

Adjudicación DEDICAM, 
26 SSS/SF/000678/2018 

Directa. 
SSS/SO/ADJ/034/18 en Avance, S.A. de 

localidad 
825,000.00 822,622.50 820,510.42 2,11208 

c.v. 
CUliacán, 

Municipio 

CUliacán, Estado 

de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble 

c. Hermelindo 
Centro de Salud 

27 SSS/SF/0001052/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/117 /18 Ignacio Zazueta 
CUliacán, 

809,000.00 807,214.08 807,214.08 0.00 
Directa. local idad 

Garza 
Culiacán, 
Municipio 

Culiacán, Estado 

de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble 

Centro de Salud 

28 SSS/SF/0001052/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/077 /18 
c. Bárbara Edith Ahorne, 

800,000.00 794,848.94 794,848.94 0.00 
Directa. Solorza Montiel Localidad 

Ahorne, 

Municipio 

Ahorne, Estado 

de Sinaloa. 

conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble del 

Centro de Salud 

Rural Gabriel 

29 SSS/SF/000678/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/ADJ/042/18 
c. Bárbara Edith Leyva Solano 

780,900.00 772,516.72 772,516.72 0.00 
Directa. Solorza Montiel (Benito Juárez), 

Localidad Gabriel 

Leyva Solano, 

Municipio 

Guasave, Estado 
de Sinaloa. 

Adjudicación c. Beatriz lgnacia 
Conservación y 

30 SSS/SF/0001052/2018 SSS/SO/ADJ/121/18 mantenimiento 755,000.00 753,084.01 751,978.50 1,105 51 
Directa. Osuna castillo 

del Inmueble 
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Aportación Solidaria Estatal 2018 

Oficio de 
Nombre de la Importe Importe Importe Importe por 

Autorización de ModaUdad Contrato Contratista 
Inversión 

Obra Autorizado contratado Ejercido Ejercer 

Hospital Integral 

Navolato, 
Localidad 

Navolato, 

Municipio 

Navolato, Estado 

de Sinaloa. 

conservación y 

mantenimiento 

del Inmueble del 

Adjudicación C. Mayli Janeth 
Hospital Integral 

SSS/SF/000678/2018 
Directa. 

SSS/SD/AOJ/035/18 
López Espinoza 

Cosalá, Localidad 750,000.00 742,570.17 742,570.17 0.00 

Cosalá, 
Municipio 

Cosalá, Estado de 

Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

de losa de 
concreto del 

Adjudicación 
Inmueble del 

SSS/SF/000678/2018 SSS/SO/AOJ/024/18 JVA-1, S.A. de C.V. Hospital de la 700,000.00 686,704.56 686,331.21 37335 
Directa. 

Mujer, Localidad 

Culiacán, 

Municipio 

CUliacán, Estado 
de Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento 

del Inmueble 

Estudios, Proyectos Centro de Salud 

SS/SF/0001052/2018 
Adjudicación 

SSS/SO/AOJ/055/18 
y Const rucción de Mazat lán, 

745,000.00 739,436.17 681,349.93 58,086 24 
Directa. Occidente, S A. de Localidad 

c.v. Mazat lán, 

Municipio 

Mazat lán, Estado 
de Sinaloa. 

Total $41,254,102.41 $40,897,830.10 $37,004,583.36 $3,893,246.74 

De los contratos citados anteriormente, se procedió a analizar el soporte documental que 
integra el expediente unitario de las obras, se verificó que los pagos se encontraran 
elaboradas correctamente, que tuvieran anexa la documentación comprobatoria original y 
que ésta cumpliera con los requisitos fiscales que establecen los art ícu los 29 y 29-A del 

Código Fisca l de la Federación y demás disposiciones fiscales aplicables; asimismo, se revisó 
que la programación, planeación, presupuestación, adj udicación y contratación en la obra 
registrada se hayan dado cumplimiento en sus procesos a la normatividad aplicable, 
verificando que cuente con su expediente unitario, en el que se documenten todas las fases 
de la obra pública hasta la entrega recepción de la misma; obteniendo los siguientes 
resultados: 
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Resultado Núm. 150 Sin Observación. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 1.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble CAPASITS Ahorne, Localidad Ahorne, Municipio Ahorne, Estado de Sinaloa; misma 

que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 

SSS/SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada al contratista C. Israel López Valenzuela, mediante contrato número 

SSS/SO/INV /018/18, por importe de $2,593,162.80, del cual al 31 de diciembre de 2018 fue 

ejercido un importe de $2,592,138.56, mismo que fue fiscalizado al 100%. A continuación se 
detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001052/2018. 

la Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,600,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: plano de obra. 
pública. 

Se constató que la obra fue cont ratada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número 
SSS/SO/INV/018/2018 reuniendo la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos por la convocante, acreditando de 
manera suficiente los criterios de transparencia e imparcia lidad. 
Se constató que la obra se encuentra registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet-
Sinaloa), con fecha 25 de septiembre de 2018. 
Se constató que el contratista C. Israel López Valenzuela, adjudicado con la obra, integró la documentación indicada en las 
bases del concurso número SSS/SO/INV /018/2018, de fecha 25 de octubre de 2018. 

Adjudicación de Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etapas de la adjudicación del contrato número 
contrato de obra SSS/SO/INV /018/18. 
pública. Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/018/18 celebrado entre los Servicios 

de Salud de Sinaloa y el contratista C. Israel López Valenzuela, por un importe $2,593,162.80 con fecha 09 de noviembre de 
2018, el cual ampara un período de ejecución del 12 al 30 de noviembre de 2018, y está debidamente formalizado dentro del 
plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución correspondientes. 
Se constató que el contratista otorgó las fianzas de anticipo número 18AS4222, y la de cumplimiento y vicios ocultos número 
18AS4227 ambas con fecha 09 de noviembre de 2018, siendo éstas por el total del anticipo recibido y por el 10% del importe 
del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa Fianzas 
Dorama, SA. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjudicó e l contrato. 

Ejecución de la Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
obra pública. estimación número 01 finiquito. 

Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 

Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Sinaloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encont raran regist rados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Israel López 
Valenzuela, con fecha 07 de noviembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Israel López Valenzuela, con fecha 

obra pública. 
OS de diciembre de 2018. 
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Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anter ior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 11 1, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de contratos, 
ej ecución y ent rega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 151 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

1.- Conservación y mantenimiento del inmueble CAPASITS Ahorne, localidad de Ahorne, 
Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contratista C. Israel López 
Valenzuela, mediante cont rato número SSS/SO/INV/ 018/18, por un importe de 
$2,593,162.80, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrat iva número OOlC/ CP .2018 de fecha 19 de j ulio de 
2019. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra . 
2) Especificaciones de construcción de la obra. 
3) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de suministro de materiales base de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
5) Programa de maquinaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Programa de mano de obra base de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
7) Ta rjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base . (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
8) Ta rjetas de análisis de costos horarios del presupuesto base. 
9) Documento que contenga la justificación del supuesto de exce pción a la licitación pública, en e l que se acrediten el o los criterios en los que se 

fundamente el ejercicio de la opción. 
10) Dictamen que soporte el fallo. 
11} Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transc,urso de la auditoría). 
12} Presupuesto del contratista adjudicado con la obra. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
13) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Se rvicios de Salud de Sinaloa . 
14) Oficio de asignación del superinte ndente de construcción por el contratista. 
15) Escrito emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 
16) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
17) Bitácora de la obra. 
18) Aviso de terminación de la obra e mitido por el contratista. 
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Documentación Faltante 
19) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
20) Acta de e ntrega de la obra al organismo ope rador. 
21) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII, 
XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 
Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracciones VI y XXII, 11 
fracciones 1, 11 y 111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V 
incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 50 último párrafo, 51 fracción 1, 52, 62, 66 fracciones 
111, V, VII y XIII, 77, 78 primer y último párrafos fracciones I y 11, 86, 90, 97 penúltimo párrafo 
y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX, 8, 12, 13, 14, 15, 30 fracción VI, 71 
fracciones 111 y VIII, 97, 100 fracciones 1, V, VII, VIII y XIV, 101, 102 fracciones II y IV, 104, 109, 
110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120 penúltimo párrafo, 122 y 136 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 
fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de 
los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas cuarta, décima 
primera, décima segunda y décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/ S0/ 1 NV / 018/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-151-89 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 152 Con Observación Solventada. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 1.- Conservación y mantenimiento del inmueble 
CAPASITS Ahorne, localidad de Ahorne, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada al C. Israel López Valenzuela, mediante contrato número SSS/ SO/ INV / 018/ 18, por 
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un importe de $2,593,162.80, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa lo 
siguiente: 

Número Procedimiento Observación 

Se observa al revisar el contrato de la obra que se est ipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adiciona les se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble . normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solida ria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 69 primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 
29 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 4 fracción XVI, 52 Bis 10 inciso a) fracción 1, 69 Bis 2 apartado A fracción II inciso 

a) y 122 Bis 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Si na loa; y con lo señalado en la cláusula décima cuarta del contrato de 
obra pública número SSS/SO/INV/ 018/18. 

Dentro del plazo de t res días hábiles establecido en el acta de conclusión de la auditoría, 
proporcionaron copia certificada del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/018/18 
suscrito con fecha 09 de noviembre de 2018, en donde se estipu la debidamente la deducción 
del 3% en su cláusula décima cuarta, correspondiente a inspección y vigilancia de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
lo que se solventa la observación. 

Resultado Núm. 153 Sin Observación. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 2.- Conservación y Mantenimiento del 

Hospital General de los Mochis, Localidad los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta ! 
número SSS/SF/000948/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada al contratista C. Israel López Valenzuela, mediante contrato número 
SSS/SO/INV/010/18, por importe de $2,488,475.11, del cua l al 31 de diciembre de 2018 fue 
ej ercido un importe de $2,487,450.87, mismo que fue fiscalizado al 100%. A continuación se 
detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/ 000948/2018. 

Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado e n la obra . 

Planeación, Se constató que se encuentra a utorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
progra mación y oficio núme ro SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emit ido por la Subdirectora de Recursos Fi nancieros de 
presupuestación. los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,501,952.89. 
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Adjudicación de 
contrato de obra 
pública. 

Se constató que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número 
SSS/SO/INV/010/2018 reuniendo la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos por la convocante, acreditando de 
manera suficiente los criterios de transparencia e imparcialidad.  

Se constató que la obra se encuentra registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet-
Sinaloa), con fecha 17 de septiembre de 2018. 

Se constató que el contratista C. Israel López Valenzuela, adjudicado con la obra, integró la documentación indicada en las 
bases de concurso número SSS/SO/INV/010/2018, de fecha 17 de septiembre de 2018. 

Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etapas de adjudicación del contrato número SSS/SO/INV/010/18. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/010/18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y el contratista C. Israel López Valenzuela, por un importe $2,488,475.11 con fecha 28 de septiembre de 
2018, el cual ampara un período de ejecución del 29 de septiembre al 19 de octubre de 2018, y está debidamente formalizado 
dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de 
la obra que se deba ejecutar, así como los programas de ejecución, de suministro y el presupuesto correspondiente. 

Se constató que el contratista C. Israel López Valenzuela otorgó las fianzas de anticipo número 18A48606, y la de 
cumplimiento y vicios ocultos número 18A46981 ambas con fecha 28 de septiembre de 2018, siendo éstas por el total del 
anticipo recibido y por el 10% del importe del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, emitidas por la empresa Fianzas Dorama, S.A. 

Pagos realizados 
de la Obra. 

Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción III, 31 último 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

 
Obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción I, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación y adjudicación de contratos de la 
obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 
 
Resultado Núm. 154 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
2.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Hospital General de Los Mochis, 
localidad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al 
contratista C. Israel López Valenzuela, mediante contrato número SSS/SO/INV/010/18, por 
un importe de $2,488,475.11, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
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se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl C/CP.2018 de fecha 19 de j ul io 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
2) Programa de personal base. 
3) Programa de suministros base. 
4) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
S) Presupuesto base elaborado por los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoria) . 
6) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
7) Escrito emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 
8) Documento que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en e l que se acred iten el o los criterios en los que se 

fundamente el ejercicio de la opción. 
9) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n e l padrón de contratistas de los Servicios de Sa lud de Si na loa. 

10) Planos de construcción de la obra. 
11) Oficio de asignación del residente responsable de la obra. 
12) Oficio de asignación de superintendente respo nsable de la obra (contratista). 

13) Bitácora de obra. 
14) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 
fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 62, 66 fracciones 111 
y V, 77 primer y último párrafos, 78 primero, segundo fracción I y último párrafos, 97 
penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas 
del Estado de Si na loa; 4 fracción XIX, 13, 14, 15, 30 fracción VI, 70, 71 fracciones IV, VII y VIII, 
97, 101, 102 fracciones 11, IV y XIV, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción I y 136 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XII I y 49 fracciones V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas primera, 
cuarta, décima segunda, décima cuarta y décima novena del contrato de obra pública 
número SSS/SO/INV/010/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-154-90 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 155 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 2.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 

Hospital General de Los Mochis, localidad de Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de 
Si na loa, la cual fue adjudicada al contrat ista C. Israel López Va lenzuela, mediante contrato 
número SSS/ SO/ INV/010/ 18, por un importe de $2,488,475.11, que forma parte de la 
muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa que se aplicó indebidamente un cargo adicional por inspección y 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado vigilancia a la obra del 3.09% derivado del cálculo del cargo adicional y 
de acuerdo a la normatividad aplicable . aplicado en los análisis de precios unitarios, debiendo se r un 3.00%, tal y como 

lo establece en la normatividad a plicable. 
Se observa que la obra no se encuentra te rminada y no opera en los niveles 

Constatar mediante inspección física que las obras óptimos de funcionamiento, presentando un avance físico aproximado del 
2 que forman parte de la muestra de auditoría, estén 96% y según contrato número SSS/SO/INV/010/ 18, la fecha de terminación 

concluidas y en operación. de dichos trabajos sería el 19 de octubre de 2018, según consta en el Acta 
Administrativa número OllA/CP.2018 de fecha 09 de julio de 2019. 
Se observa que no se dio cumpl'imiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 263 días, ni 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de haber aplicado las penas convencionales, esto en relación a lo que 
3 de obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las establece e l contrato SSS/SO/INV/010/18, que la fecha de terminación de los 

penas convencionales. trabajos sería el 19 de octubre de 2018, y al día de la inspección física, según 
consta en el Acta Administrativa número 011A/CP .2018 de fecha 09 de julio 
de 2019. 
Se observa que se elaboró indebidamente el aviso de terminación de los 

4 
Comprobar la existencia del comunicado del trabajos por parte del contratista, ya que la obra no se encuentra conclu ida, 
contratista al Ente de la terminación de los trabajos. según consta en el Acta Administrativa número Ol lA/CP.2018 de fecha 09 de 

julio de 2019. 
Verificar mediante revisión física y documental que Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 

5 
para las obras que se e ncontraban concluidas y en obra entre la contratante y el contratista C. Israel López Valen zuela, ya que la 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa 
de entrega-recepción entre el contratista y el Ente. número OllA/CP.2018 de fecha 09 de julio de 2019. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, e l cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se elaboró indebidamente el fi niquito de obra, ya que la obra 

6 trabajos, el fin iquito de los mismos, haciendo consta r no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrat iva número 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada OllA/CP.2018 de fecha 09 de julio de 2019. 
uno de ellos, describiendo el concepto general que le 
dio oriizen v el saldo resultante . 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 29 
fracción 111, 66 fracciones V, VII, IX, X y XIV, 67, 77 tercer párrafo, 78 primer párrafo fracciones 
11 y V, 84 primer párrafo fracción II y 103 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa; 4 fracción XVI, 52 Bis 10 inciso a) fracción 
1, 69 Bis 2 apartado A fracción 11 inciso a), 75, 84, 96, 97, 100 fracciones 1, 11, VI, XI y XVI, 101, 
102 fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVII y XIX y 122 Bis 36 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracción 111, V, VI 
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y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa; así como lo señalado en las 
cláusu las primera, tercera, sexta, octava, novena, décima primera, décima cuarta, décima 
quinta y décima novena del contrato de obra número SSS/SO/INV/010/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-155-91 Promoción de Responsabilidad Administrat iva. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 156 Con Observación Solventada. 
Con la revisión documental de la obra número 2.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble del Hospital General de Los Mochis, localidad de Los Mochis, M unicipio de Ahorne, 
Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contrat ista C. Israel López Valenzuela, mediante 
contrato número SSS/ SO/ INV/010/18, por un importe de $2,488,475.11, que forma parte de 
la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada supervisión y control 
de la obra, se autorizó para pago la estimación número 01 finiquito, misma que incluye 
precios unitarios pagados no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sin estar 
conci liados y autorizados, por un importe de $177,977.50, con cargo a los recursos de 
Aportación Sol idaria Estatal 2018, según consta en el Acta Administrativa número 
022A/CP.2018 de fecha 15 de julio de 2019, al no presentarse documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite se haya realizado la solicitud y posterior autorización de dichos 
conceptos. A continuación se detalla: 

Precios Unitarios Pacados no previstos en el Catáloco de Conceptos del Cont rato, sin estar conciliados y autorizados 

Códico Unidad 
Cantidad Precio Unitario Importe 

Estimación Concepto 
Papda Extraordinario Observado 

Pacado 

EXTRAORDINARIOS. 

FABRICACIÓN DE ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 

LÁMINA CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 90 CM S. DE FRENTE 

EX01 X 60 CM S. DE ANCHO POR 1.80 CMS. DE ALTO CON PZA 9.00 $14,.462.01 $130,158.09 01 finiquito 

CUATRO DIVISIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA. 

FABRICACIÓN DE MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 

LÁMINA CALIBRE 18 CON MEDIDAS DE 240 CM S. DE 

EX02 FRENTE X 60 CM S. DE ANCHO POR 90 CM S. DE ALTO, CON PZA 1.00 23,270.79 23,270.79 01 finiquito 

ENTREPAÑO, INCLUYE: M ATERIAL, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA. 

Subtotal $153,428.88 

IVA 24,548.62 
Total $177,977.50 
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Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de Póliza 

Ecresos de Ecresos 
Importe Cuenta Banco Transferencia 

Fecha de 

Cobro 

BBVA 
01 fin iquito EDY0110 31/ 12/ 2018 $1,616,484.58 111859080 Bancomer., 53 31/12/2018 

S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 55 
segundo párrafo y 94 primer párrafo fracciones 11 1, VII I y XVII de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 66 fracción XV, 78 segundo párrafo 
fracción 11, 79 segundo párrafo, 84 tercer y penúltimo párrafos y 103 fracción II de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 94 Bis 8 
fracciones IV, V, VII, VIII y IX, 100 fracción VII, 102 fracciones X, XI, XIII y XIX, 115 fracción 11, 
117 y 118 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de 
los Servicios de Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusulas primera, sexta, novena, 
décima primera y décima novena del cont rato de obra pública número SSS/SO/INV /010/18. 

En el t ranscurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS-DA-0378/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa a la autorización de los precios unitarios ext raord inarios con claves 

números EXOl y EX02, anexando la solicitud de la autorización de los precios unitarios 
extraordinarios por parte del contratista y las tarjetas de aná lisis de los precios unitarios 
extraordinarios con claves números EXOl y EX02, constatándose dicha documentación; por 
lo anterior, se solventa la observación. 

Resultado Núm. 157 Con Observación Solventada. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 2.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble del Hospital General de Los Mochis, localidad de Los Mochis, Municipio de Ahorne, 
Estado de Sina loa, la cual fue adj udicada al contratista C. Israel López Valenzuela, mediante 
contrato número SSS/SO/ INV/ 010/18, por un importe de $2,488,475.11, que forma parte de 
la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada supervisión de la obra, 
se autorizó para pago la estimación número 01 fin iquito, misma que incluye volúmenes de 
conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de $88,214.35, con cargo a los 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, que resultan de real izar el comparativo del 
importe pagado al cont ratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado 
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du rante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Admin istrat iva número 
OllA/CP.2018 de fecha 09 de julio de 2019. A continuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia Precio Unitario Importe Observado Estimación 
Papda Verificada 

SUM INISTRO y COLOCACIÓN 

DE LLAVE M EZCLADORA 

HELVEX MOD. H37, 

M ANERALES DE ACERO, 

INCLUYE: MANGUERAS, 
01 

3.043 CONTRACANASTA, CESPOL DE PZA 15.00 0.00 15.00 $5,069.79 $76,046.85 
finiquito 

PVC, FIJACIÓN, CONEXIÓN, 

PRUEBAS, M ATERIA L, MANO 

DE OBRA, HERRAM IENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $76,046.85 

IVA 12,167.50 
Total $88,214.35 

El concepto observado se pagó de la siguiente manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de Póliza 

Importe Cuenta Banco Transferencia 
Fecha de 

Ecresos de Ecresos Cobro 

BBVA 

01 finiquito EDY0110 31/ 12/ 2018 $1,616,484.58 111859080 Bancomer., 53 31/12/2018 

S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XV, 102 fracciones V, X, y XI, 117 y 118 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusu las sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/ SO/INV/ 010/ 18. 

En el transcurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 

SSS-DA-0379/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa a la evidencia fotográfica y números generadores de la ejecución de los 
volúmenes del concepto de obra pagados no ejecutados con clave número 3.043, por lo que 
se rea lizó una segunda visita de inspección física a la obra, con la f inalidad de verificar la 
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ejecución de los volúmenes del concepto de obra pagados no ejecutados, constatándose que 
se encuent ran rea lizados en la obra las 15 piezas de llaves mezcladoras por un importe de 
$88,214.35, según consta en Acta Administrativa número 027A/CP.2018 de fecha 04 de 
diciembre de 2019, por lo anterior se solventa la observación. A cont inuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia Precio Unitario Importe Observado Estimación 
Pap da Verificada 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN 

OE LLAVE MEZCLADORA 

HELVEX MOD. H37, 

MANERALES DE ACERO, 

INCLUYE: MANGUERAS, 
01 

3.043 CONTRACANASTA, CESPOL DE PZA 15.00 15.00 0.00 $5,069.79 $0.00 
finiquito 

PVC, FIJACIÓN, CONEXIÓN, 

PRUEBAS, MATERIAL, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $0.00 

IVA 0.00 
Total $0.00 

Resultado Núm. 158 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 3.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble Hospita l de la Mujer, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa; 
misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 
SSS/SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue 
adjudicada a la empresa Mospal Const rucciones, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/INV/021/ 18, por import e de $2,390,346.63, del cua l al 31 de diciembre de 2018 fue 
ejercido un importe de $2,389,208.74, mismo que fue fiscalizado al 100%. A continuación se 
detallan los proced imientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 

Autorización de la SSS/SF/0001052/2018. 
Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 

contratado en la obra. 

Planeación, 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 
mediante oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 

programación y 
Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,400,000.00. 

presupuestación. 
Se constató que e l expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto y memoria descriptiva. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de treinta mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Adjudicación de Se constató que la obra se encuentra registrada en e l Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 

contrato de obra {CompraNet-Sinaloa), con fecha 25 de octubre de 2018. 
pública. Se constató que la empresa Mospal Construcciones, S.A. de C.V., adjudicada con la obra, integró la documentación indicada 

en las bases del concurso número SSS/SO/INV/021/2018, de fecha 25 de octubre de 2018. 

Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etap,as de adjudicación del contrato número 

SSS/SO/INV /021/18. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 

Se constató que su e jecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/021/18 celebrado entre los 
Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa Mospal Construcciones, S.A. de C.V., por un importe $2,390,346.63 con fecha 13 
de noviembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 14 de noviembre al 04 de diciembre de 2018, y está 
debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad ap licable, además forma parte del mismo, los 
programas de ejecución y e l presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 1956663 de fecha 13 de noviembre de 2018, para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del 
contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que 
los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 

Ejecución de la 
quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 

Obra Pública. estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y lega les, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-recepción Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Mospal Construcciones, 
de la obra pública. S.A. de C.V., con fecha 07 de diciembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anter ior, en cumplimiento con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segu ndo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ía del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de cont ratos, 
ejecución y entrega-recepc ión de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 159 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

3.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospita l de la Mujer, localidad de Culiacán, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjud icada a la empresa Mospal 
Construcciones, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS/SO/INV/021/18, por un importe 
de $2,390,346.63, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unit ario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
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contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio de 
2019. 

Documentación Faltante 

1) Especificaciones de construcción de la obra. 
2) Presupuesto de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
6) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
7) Análisis de factor de salario real del presupuesto base. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
8) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra . 
9) Escrito emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 

10) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la 

auditoría). 
12) Oficio de asignación del superinte ndente de construcción por el contratista. 
13) Bitácora de la obra. 
14) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
15) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Sal ud de Sinaloa. 
16) Aviso de terminación de la obra e mitido por el contratista. 
17) Finiquito de la obra. 
18) Acta de entrega de la obra al organismo operador. 
19) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 fracciones 1, 11 y 
111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 
fracciones II y IV, 66 fracciones V, VII y XIII, 77, 78 primer, segundo y último párrafos 
fracciones I y 11, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII, XV y XVII, 8, 
12, 13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, V, VII, VIII y XIV, 101, 102 fracciones 11 y IV, 
104, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120, 121, 122 y 136 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusu las cuarta, décima primera, décima 
segunda y décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/ INV/021/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-159-92 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 160 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 3.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble Hospita l de la Mujer, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de 
Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la empresa Mospal Construcciones, S.A. de C. V., mediante 
contrato número SSS/SO/INV/021/18, por un importe de $2,390,346.63, que forma parte de 
la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada supervisión de la obra, 

se autorizó para pago la estimación número 01 fin iquito, misma que incluye volúmenes de 
conceptos de obra pagados en exceso por un importe de $424,197.98, con cargo a los 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, que resultan de realizar el comparat ivo del 
importe pagado al contrat ista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado 
durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Admin istrat iva número 
013B/CP.2018 de fecha 10 de jul io de 2019; como a continuación se describe: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Papda Verificada Unitario Observado 

TRABAJOS. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN TEXTUREY 

DE 0.61X1.22 MTS. GOTA FINA A BASE DE 

TABLAROCA, INCLUYE: NIVELACIÓN DE 
$311.96 $74,742.50 

01 
0103 

SUSPENSIÓN, REFUERZO EN ÁNGULO PERIMETRAL, 
M2 429.39 189.80 239.59 

finiquito 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO y 

HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO y APLICACIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS MARCA THERMOTEK 

FIBRATADO A 3 MANOS APLICADO UNIFORME, 01 
0141 

INCLUYE: LIMPIEZA DE ÁREA, SELLADO y M2 2,669.52 1,353.64 1,315.88 147.01 193,447.52 
finiquito 

APLICACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO DONDE SE 

REQUIERA. 

SUMINISTRO y APLICACIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS MARCA THERMOTEK 

0142 
FIBRATADO Y MALLA REFORZADA A 3 MANOS 

APLICADO UNIFORME, INCLUYE: LIMPIEZA DE 
M2 981.99 468.11 513.88 167.42 86,033.79 

01 

finiquito 

ÁREA, SELLADO Y APLICACIÓN DE CEMENTO 

PLÁSTICO DONDE SE REQUIERA. 

SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE EN ÁREA 

DE INVESTIGACIÓN DE 4.80 MTS. DE DESARROLLO 

EN ESCUADRA POR 1.62 MTS. DE ALTO CON 2 

0107 
REPISAS, LA SUPERIOR DE 0.56 MTS. DE ANCHO Y 

PZA. 1.00 0.00 1.00 11,464.10 11,464.10 
01 

LA REPISA INFERIOR DE 0.62 MTS. DE ANCHO CON finiquito 

SEPARADORES PARA FORMAR CUBÍCULOS A CADA 

1.00 MTS. DE SEPARACIÓN DE 0.92 MTS. DE ALTO Y 
DE ANCHO PROMEDIO DE 0.58 MTS. Y 4 SOPORTES 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Papda Verificada Unitario Observado 

INFERIORES DE 0.70 MTS. DE ALTO POR 0.62 MTS. 

DE ANCHO, A BASE DE TABLAROCA NORMAL DE 

1/ 2" CON BASTIDOR METÁLICO FORMADO CON 

CANAL y POSTE 6.35 CALAFATEADO CON 

PERFACINTA Y REDIMIX Y TODO DE 0.10 MTS. DE 

ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Subtotal $365,687.91 

IVA 58,510.07 
Total $424, 197.98 

Los conceptos observados se pagaron de la siguiente manera: 

Póliza de 
Fecha de 

Número de Fecha de 
Estimación Póliza de Importe Cuenta Banco 

Ecresos 
Ecresos 

Transferencia Cobro 

01 fin iquito EDY0156 31/ 12/ 2018 $2,327,418.86 111859080 
BBVA 

Bancomer, S.A. 
99 31/ 12/2018 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XV, 101, 102 fracciones V, X, y XI, 117 
y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglament o Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusu las sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/021/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-160-14 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $424,197.98 (cuatrocientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos 98/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Estata l, por haber realizado pagos con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2018, por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-160-93 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 161 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 4.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble Hospita l General Culiacán, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 
número SSS/SF/000948/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada a la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., mediante contrato 
número SSS/SO/ADJ/054/18, por importe de $2,291,553.38, del cual al 31 de diciembre de 

2018 fue ejercido un importe de $2,289,107.73, mismo que fue fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la o bra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estata l 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emitido por la Subdirectora de Recu rsos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,300,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la o bra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/054/18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., por un importe $2,291,553.38 con fecha 09 
de octubre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 10 al 29 de octubre de 2018, y está debidamente formalizado 
dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de 

Adjudicación de la obra que se deba ejecutar, así como e l presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, análisis del factor de salario real, 
contrato de obra cálculo e integración de costos indirectos, análisis del costo por financiamiento, cálculo de cargo por utilidad, cargos 
pública. adicionales, programas de ejecución y de suministro. 

Se constató que la empresa otorgó las fianzas de anticipo número 1948442, y la de cumplimiento y vicios ocultos número 
1948437 ambas con fecha 09 de octubre de 2018, siendo éstas por el total del anticipo recibido y por el 10% del importe del 
contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa ACE Fianzas 
Monterrey, S.A. de C.V. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Servicios y Obras del Pacíf ico Rodi, S.A. de C.V., e l inmueble en que se 
realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 
09 de octubre de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 09 
de octubre de 2018; asimismo, la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rod i, S.A. de C.V., designó al superintendente de obra 
mediante oficio sin número de fecha 10 de octubre de 2018. 

Ejecución de la 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito, se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 

obra pública. precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiqu ito. 
Se constató que la o bra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de ca lcu lar y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 

Pagos realizados Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 
de la Obra. párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Sinaloa. 

Servicios de Salud de Sinaloa 330 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Procedimiento Descripción del Resultado 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y lega les, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empresa Servicios y Obras del Pacífico 
Rodi, S.A. de C.V., con fecha 29 de octubre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Servicios y Obras del 
Pacífico Rodi, S.A. de C.V., con fecha 29 de octubre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, 

obra pública. 
S.A. de C.V., con fecha 18 de diciembre de 2018. 
Se constató la existencia del Acta Administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la empresa Servicios y Obras 
del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., con fecha 21 de enero de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 162 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
4.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospita l General Culiacán, localidad de 

Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la empresa 
Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/054/18, por un importe de $2,291,553.38, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, m ismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detal la y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio de 2019. 

Documentadón Faltante 

1) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Programa de mano de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de maquinaria base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de suministro de materiales base. (Solventado en e l t.ranscurso de la auditoría). 
5) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
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Documentación Faltante 

6) Análisis de costos hora rios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
8) Documento que contenga la justifica ción del supuesto de exce pción a la licitación pública, en el qu e se acrediten el o los crite rios en los que se 

fundamente el ejercicio de la opción. 
9) Registro vigente del cont ratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
10) Bitácora de la obra. 
11) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
12) Garantías de ca lidad y funcionamiento de los bienes instalados. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
13) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud d e Sinaloa. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII y 

XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 17, 18, 20, 21, 
27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 62 tercer y cuarto párrafos, 77 
último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y 11, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 
101, 102 fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Si na loa; y con lo señalado en las cláusu las octava, décima cuarta y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/054/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-162-94 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 163 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 4.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 

Hospital General Culiacán, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
la cual fue adjudicada a la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., mediante 
contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 054/ 18, por un importe de $2,291,553.38, que forma parte de 
la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 
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Número Procedimiento Observación 

Verifica r que cada obra se consideró Se observa que dicha obra se adjudicó indebidamente po r el procedimiento de adjudicación 

individua lmente, a fin de determinar directa debiendo ser por invitación a cuando menos tres personas, ya que el importe 

si queda comprendida dentro de los contratado excede de los 10 mil veces la Unidad de Medida y Actual ización (UMA), a 

montos máximos señalados, en la continuación de detalla : 

inteligencia de que en ningún caso el 
1 importe total de una obra podrá ser • El importe de la Un idad de Medida y Actualización (UMA) del ejercicio 2018 es de $80.60 

fraccionada para que quede (sin LV.A.). 
comprendida en los supuestos a que • El importe del contrato número SSS/SO/ADJ/054/18 es de $2,291,553.38 (con LV.A.). 
se refiere la Ley de Obras y Servicios • Importe máximo para adjudicación directa $934,960.00 (con LV.A.) . 
Relacionados con las Mismas del • Importe máximo para invitación a cuando menos tres personas $2,804,880.00 (con 
Estado de Sinaloa. I.V.A.). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 34 fracción 111, 39 fracción II y 62 párrafos pr imero fracción 11, 

segundo, tercero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 70, 71 fracciones IV y VII del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y 
VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-163-95 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 164 Con Observación Solventada. 
Con la revisión documental de la obra número 4.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble Hospital General Culiacán, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de 
Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., 
mediante contrato número SSS/SO/ADJ/054/18, por un importe de $2,291,553.38, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada 
supervisión y cont rol, se autorizó para pago la estimación número 01 finiquito, misma que 
incluye precios unitarios estimados no previstos en el catá logo de conceptos del contrato, 
sin estar conci liados y autorizados, por un importe de $104,313.64, con cargo a los recursos 
de Aportación Solidaria Estatal 2018, según consta en el Acta Administrativa número 
018B/CP.2018 de fecha 15 de julio de 2019, al no presentarse documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite se haya rea lizado la solicitud y posterior autorización de dichos 
conceptos. A continuación se detalla: 
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Precios Unitarios Estimados no previstos en el Catáloco de Conceptos del Contrato, sin estar conciliados y autorizados 

Cantidad 
Precio Unitario 

Importe 
Códico Concepto Unidad Extraordinario Estimación 

Estimada 
Estimado 

Observado 

11 EXTRAORDINARIOS. 

SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO 20 X 30 CM . EN 

M UROS, INCLUYE: ADHESIVO, BOQUILLA, TRAZO, 

EXT01 NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE M2 54.30 $396.24 $21,515.83 01 finiquito 

OBRA, HERRAMIENTA Y/ O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

LAVADO, DESM ANCHADO, PULIDO, ENCERADO Y SELLADO 

EXT02 
DE PISOS VINÍUCOS, INCLUYE: MATERIALES, M ANO DE 

M2 551.38 124.07 68,409.72 01 finiquito 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Subtotal $89,925.55 
IVA 14,388.09 

Total $104,313.64 

Los conceptos observados se estimaron para pago de la siguiente manera: 

Póliza de 
Fecha de Número de 

Estimación Póliza de Importe Cuenta Banco Cheque y/ o Fecha de Cobro 
Ecresos 

Ecresos Transferencia 

20/03/2019 

01 finiqu ito EDY 0019 20/03/2019 $1,427,862.98 111859080 
BBVA 

131 
(No se cobró en 

Bancomer, S.A. el ejercicio fiscal 

2018) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones 111, VIII y XVII de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo fracción 11, 79 segundo párrafo, 84 
tercer y penúlt imo párrafos y 103 fracción 11 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa; 94 Bis 8 fracciones IV, V, VII, VIII y IX, 100 
fracciones VII y XI, 102 fracciones X, XI, XII I y XIX, 115 fracción 11, 117 y 118 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; y con lo señalado en las cláusu las primera, sexta, novena, décima primera y décima 
novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/054/18. 

Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de auditoría, 
proporcionaron copia certificada relativa a la autorización de los precios unitarios 
ext raord inarios con claves números EXTOl y EXT02; por lo anterior, la observación se 
solventa. 
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Resultado Núm. 165 Sin Observación. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 5.- Conservación y Mantenimient o del 

Inmueble CAPASITS Mazatlán, Localidad Mazat lán, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa; 
misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 

SSS/SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidaria Est atal 2018, la cual fue 
adjudicada al contratista C. Jesús Emilio Arce Lugo, mediante contrato número 
SSS/SO/INV/020/18, por import e de $2,489,488.86, del cua l al 31 de diciembre de 2018 fue 
ejercido un importe de $871,321.10, mismo que fue fisca lizado al 100%. A continuación se 
detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 

Autorización de la SSS/SF/0001052/2018. 

Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeadón, 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 
mediante oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 

programación y 
Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,500,000.00. 

presupuestación. 
Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto y memoria descriptiva. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de treinta mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Se constató que la obra se encuentra registrada en e l Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
{CompraNet-Sinaloa), con fecha 25 de octubre de 2018. 
Se constató que el contratista C. Jesús Emilio Arce Lugo, adjudicado con la obra, integró la documentación indicada en las 
bases del concurso número SSS/SO/INV/020/2018, de fecha 25 de octubre de 2018. 

Adjudicación de 
Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etap,as de adjudicación del contrato número 

contrato de obra SSS/SO/INV /020/18. 

pública. Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/020/18 celebrado entre los 
Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista C. Jesús Emilio Arce Lugo, por un importe $2,489,488.86 con fecha 09 de 
noviembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 12 al 30 de noviembre de 2018, y está debidamente 
formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de 
ejecución y el presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó las fianzas de anticipo número 18A55571, ·y la de cumplimiento y vicios ocultos número 
18A55550 ambas con fecha 09 de noviembre de 2018, siendo éstas por el total del anticipo recibido y por el 10% del importe 
del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa 
Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presu puesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en las estimaciones números 01, 02, 03 y 04 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; 
además que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del 

Ejecución de la 
contratista a Quien se le adiudicó e l contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en las 

Obra Pública. 
estimaciones números 01, 02, 03 y 04 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se rea lizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Si na loa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos y 
ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 166 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
5.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble CAPASITS Mazatlán, localidad de Mazatlán, 

Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contratista C. Jesús Emilio 
Arce Lugo, mediante contrato número SSS/SO/INV/ 020/18, por un importe de 
$2,489,488.86, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número OOlC/ CP .2018 de fecha 19 de julio de 
2019. 

Documentación Faltante 

1) Presupuesto de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sin aloa . 
5) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
6) Análisis de factor de salario real del presupuesto base. 
7) Especificaciones de construcción de la obra. 
8) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
9) Escrito emit ido por la cont ratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 

10) Registro vigente del contratista adj udicado con la obra en el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Si na loa . 
11) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Se rvicios de Salud de Si na loa. 
12) Oficio de asignación del superintendente de construcción por el contratista. 
13) Bitácora de la obra . 
14) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa . 
15) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
16) Aviso de te rminación de la obra emitido por el contratista. 
17) Acta de e ntrega-recepción física de los trabajos entre la contratante y el contratista . 
18) Finiquito de la obra. 
19) Acta de e ntrega de la obra al organismo operador. 
20) Acta de extinción de derechos. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII, 
XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 
Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 fracciones 1, 
11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 
fracciones II y IV, 66 fracciones V, VII y XI II, 77, 78 primer y último párrafos fracciones I y 11, 
86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII, XV y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 
fracción 111, 97, 100 fracciones 1, V, VII, VIII y XIV, 101, 102 fracciones II y IV, 104, 109, 110, 
111, 112, 113, 118 fracción 1, 120, 121, 122 y 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 
fracciones III y XIII y 49 fracciones Vy VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas cuarta, décima primera, décima segunda y 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/INV/020/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-166-96 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 167 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 6.- Conservación y Mantenimiento del 

Hospital Integral El Carrizo, Localidad El Carrizo, Municipio Ahorne, Estado de Sinaloa; misma 
que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 
SSS/ SF/ 000948/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada al contratista C. Demmys lván Briseño Ramírez, med iante contrato número 

SSS/ SO/ INV/ 015/ 18, por importe de $2,252,328.37, del cua l al 31 de diciembre de 2018 fue 
ejercido un importe de $2,247,333.88, mismo que fue fiscalizado al 100%. A continuación se 
detallan los procedimientos real izados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Au torización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 

la Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el import.e 
contratado en la obra. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación. los Servicios de Salud de Si na loa, por un importe de $2,280,642.09. 

Se constató que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número 
SSS/SO/INV /015/2018 reun iendo la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos por la convocante, acreditando de 
manera suficiente los criterios de transparencia e imparcialidad. 
Se constató que la obra se encuentra registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet-
Sinaloa), con fecha 20 de septiembre de 2018. 
Se constató que el contratista C. Demmys lván Briseño Martínez, adjudicado con la obra, integró la documentación indicada 

Adjudicación de en las bases del concurso número SSS/SO/INV /015/2018, de fecha 25 de octubre de 2018. 
contrato de obra Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/015/18 celebrado entre los Servicios 
pública. de Salud de Sinaloa y el C. Demmys lván Briseño Martínez, por un importe $2,252,328.37 con fecha 05 de octubre de 2018, 

el cual ampara un período de ejecución del 06 al 25 de octubre de 2018, y está debidamente formalizado dentro del plazo 
establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución correspondientes. 
Se constató que el contratista otorgó las fianzas de anticipo número 18A49794, y la de cumplimiento y vicios ocultos número 
18A49288 ambas con fecha 05 de octubre de 2018, siendo éstas por el total del anticipo recibido y por el 10% del importe del 
contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa Fianzas 
Dorama, S.A. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de superintendente de obra, por parte del contratista C. Demmys lván 
Briseño Martínez, de fecha de 06 de octubre de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 

Ejecución de la le adjudicó el contrato. 
obra pública . Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 

estimación número 01 finiquito. 

Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 

Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contrat ante y el contratista C. Demmys lván Briseño 
Martínez, con fecha 15 de noviembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Demmys lván Briseño Martínez, 

obra pública. 
con fecha 30 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vl lll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 
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Resultado Núm. 168 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
6.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Hospital Int egral El Carrizo, localidad de 

El Carrizo, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contratista C. 
Demmys lván Briseño Martínez, mediante contrato número SSS/SO/INV /015/18, por un 
importe de $2,252,328.37, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación fís ica e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 
1) Programa de suministro de mate riales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
2) Programa de maquinaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Tarjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Tarjetas de aná lisis de costos horarios del presupuesto base. 
6) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la o bra . 
7) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
8) Documento que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en e l que se acred iten e l o los criterios en los que se 

fundamente e l ejercicio de la opción. 
9) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sina loa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
10) Presupuesto del contratista adjudicado con la o bra. 
11) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
12) Escrito emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 
13) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
14) Bitácora de la obra. 
15) Aviso de terminación de la obra emitido por el contratista. 
16) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
17) Acta de e ntrega de la obra al organismo operador. 
18) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracciones VI y XXII, 11 fracciones 
1, 11 y 111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) 
y IX, 29 fracciones II y IV, 62, 66 fracciones 111, V, VII y XIII, 77, 78 primer párrafo fracciones 1 
y 11, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XI I, XV, XVII y XIX, 8, 12, 13, 14, 
15, 30 fracción VI, 71 fracciones III y VIII, 97, 100 fracciones 11, V, VII, VII I y XIV, 101, 102 
fracciones II y IV, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120 penúltimo párrafo, 122 y 136 
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del Reglament o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del 
Estado de Sina loa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del 
Reglamento Inter ior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las 
cláusulas cuarta, décima primera, décima segunda y décima novena del cont rato de obra 
pública número SSS/SO/INV/015/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-168-97 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 

Administrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 169 Sin Observación. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 7.- Conservación y Mantenimiento del 
Hospital Integral Moco rito, Localidad Mocorito, Estado de Si na loa; misma que fue autorizada 
mediant e Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018, con 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue adjudicada al contratista C. M ayli 
Janet h López Espinoza, mediante cont rato número SSS/SO/ INV/014/18, por importe de 
$1,754,960.75, del cua l al 31 de diciem bre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 

Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autor ización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 
programación y mediante oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emit ido por la Subdirectora de Recursos 
presupuestación. Fi nancieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $1,767,500.00. 

Se constató que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número 
SSS/SO/INV /014/2018 reuniendo la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos por la convocante, acreditando 
de manera suficiente los criterios de transparencia e imparcialidad. 

Se constató que la obra se encuentra registrada en el Sistema Electró nico de Contrataciones Gubernamenta les 
(CompraNet-Sinaloa), con fecha 20 de septiembre de 2018. 

Adjudicación de Se constató que la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, adjudicada con la obra, integró la documentación indicada 
contrato de obra en las bases del concurso número SSS/SO/INV/014/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018. 
pública. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/014/18 celebrado entre los 
Servicios de Salud de Sinaloa y la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, por un importe $1,754,960.75 con fecha OS 
de octubre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 06 al 25 de octubre de 2018, y está debidamente 
formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción 
pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como los programas de ejecución, de suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 

Se constató que la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza otorgó las fianzas de anticipo número 4082-01939-4, y la de 
cumplimiento y vicios ocultos número 4082-01940-0 ambas con fecha 05 de octubre de 2018, siendo éstas por el total del 
anticipo recibido y por el 10% del importe del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. 

Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que 
los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 
quien se le adjud icó el contrato. 

Ejecución de la obra Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado cor responden a lo ejecutado y detallado en la 
pública. estimación número 01 finiquito. 

Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 

Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales ind icadas en su contrato. 

Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 

Pagos realizados de 
último párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

la Obra. Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la contratista C. Mayli Janeth López 

Entrega-recepción Espinoza, con fecha 08 de octubre de 2018. 

de la obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, 
con fecha 30 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 pr imer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de contratos, 
ejecución y ent rega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 170 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
7.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Hospita l Integral Mocorito, localidad de 

Mocorito, Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa, la cua l fue adj udicada a la contratista 
C. Mayli Janeth López Espinoza, mediante contrato número SSS/SO/INV /014/18, por un 
import e de $1,754,960.75, que forma part e de la muest ra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y 
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sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información elect rónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl C/CP .2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base. 
2) Programa de personal base. 
3) Programa de suministros base . 
4) Presupuesto base elaborado por los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

5) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en e l t ranscurso de la auditoría). 
6) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupue sto base de la obra . 
7) Oocumento que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en el q1ue se acrediten e l o los criterios en los que se 

fundamente el eje rcicio de la opción. 
8) Escrito e mitido por la cont ratante y d irigido al contratista de la disposición del in mueble. 
9) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Si na loa. 

10) Acta de junta de aclaraciones. 
11) Planos de construcción de la obra. 
12) Oficio de asignación del reside nte responsable de la obra. 
13) Oficio de asignación de superintendente responsable de la obra. 
14) Bitácora de obra. 
15) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
16) Aviso de terminación de los trabajos a la Dire cción de Auditoría Inte rna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
17) Aviso de terminación de la obra e mit ido por e l contratista. 
18) Acta de e ntrega de los trabajos e ntre los Servicios de Salud de Si na loa y e l organismo operador. (So lventado en el transc,urso de la auditoría). 
19) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 
fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 45 fracción XI, 46 
penúltimo párrafo, 48, 62, 66 fracciones 111 y V, 77 primer y último párrafos, 86 primer y 
último párrafos, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Si na loa; 4 fracción XIX, 13, 14, 15, 30 fracción VI, 
70, 71 fracciones IV, VII y VIII, 97, 100 fracción XIV, 101, 102 fracciones 11, IV y XIV, 109, 110, 
111, 112, 113, 118 fracción 1, 120 penúltimo párrafo, 122 y 136 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusu las primera, cuarta, décima segunda, 
décima cuarta y décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/ INV/014/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-170-98 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 171 Con Observación. 

Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 7.- Conservación y Mant enimiento del inmueble del 
Hospital Integral Mocorito, localidad de Mocorito, Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa, 
la cua l fue adjudicada a la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, mediante contrato 
número SSS/ SO/INV /014/18, por un importe de $1,754,960.75, que forma parte de la 

muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa que se aplicó indebidamente un cargo adicional por inspección y 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado vigilancia a la obra del 3.09% derivado del cálculo del cargo adicional y 

de acuerdo a la normatividad aplica ble. aplicado en los a nálisis de precios unitarios, debiendo ser un 3.00%, tal y como 
lo establece en la normatividad a plicable. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI, 52 Bis 
10 inciso a) fracción 1, 69 Bis 2 apartado A fracción II inciso a) y 122 Bis 36 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 
fracción 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como 
lo señalado en la cláusu la décima cuarta del contrato de obra número SSS/ SO/ INV/ 014/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-171-99 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 172 Sin Observación. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 8.- Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Salud Rural Higueras de Abuya, Loca lidad Higueras de Abuya, Municipio Culiacán, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 

Presupuesta! número SSS/SF/000948/20 18, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
20 18, la cual fue adjudicada a la empresa Dazo Construcciones, S.A. de C.V., mediante 

contrato número SSS/SO/INV/011/ 18, por importe de $1,47 1,928.06, del cual al 31 de 

diciembre de 2018 fue ejercido un importe de $1,409,058.35, mismo que fue fisca lizado al 
100%. A continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 

Obra. 
contratado en la obra. 

Planeación, 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 
mediante oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 

programación y 
Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $1,500,000.00. 

presupuestación. 
Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto y memoria descriptiva. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de treinta mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Se constató que la obra se encuentra registrada en e l Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
(CompraNet-Sinaloa), con fecha 17 de septiembre de 2018. 
Se constató que la empresa Dazo Construcciones, S.A. de C.V., adjudicada con la obra, integró la documentación indicada 
en las bases del concurso número SSS/SO/INV/011/2018, de fecha 17 de septiembre de 2018. 

Adjudicación de Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etap.as de adjudicación del contrato número 
contrato de obra SSS/SO/INV /011/18. 
pública. Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/011/18 celebrado entre los 

Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa Dazo Construcciones, S.A. de C.V., por un importe $1,471,928.06 con fecha 28 
de septiembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2018, y está 
debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad ap licable, además forma parte del mismo, los 
programas de ejecución y e l presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 2250863 de fecha 28 de septiembre de 2018, para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del 
contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la empresa Afianzadora SOFIMEX, S.A. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que 
los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 

Ejecución de la obra 
quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 

pública. 
estimación número 01 finiauito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra. 
los requ isitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos y 
ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 173 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
8.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Centro de Salud Rural Higueras de 

Abuya, localidad de Higueras de Abuya, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada a la empresa Dazo Construcciones, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/INV/011/18, por un importe de $1,471,928.06, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Presupuesto de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
S) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
6) Análisis de factor de salario real del presupuesto base. {Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Especificaciones de construcción de la obra. 
8) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
9) Escrito emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 

10) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa . 
11) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Servicios de Salud de Si na loa. 
12) Oficio de asignación del superinte ndente de construcción por el contratista. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
13) Bitácora de la obra. 
14) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
15) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
16) Aviso de terminación de la obra e mitido por el contratista. 
17) Acta de e ntrega-recepción física de los trabajos entre la contratante y la contratista . 
18) Finiquito de la obra. 
19) Acta de e ntrega de la obra al organismo ope rador. 
20) Acta de extinción de derechos. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII, 
XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 
Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 fracciones 1, 
11 y 111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y 
IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracciones 111, V, VII y XIII, 77, 78 primer y último párrafos fracciones 
1 y 11, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Si na loa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX, 8, 12, 13, 14, 
15, 71 fracciones 111 y VIII, 97, 100 fracciones 1, V, VII, VIII y XIV, 101, 102 fracciones 11 y IV, 
104, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120, 121, 122 y 136 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Est ado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas cuarta, décima primera, décima 
segunda y décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/INV/011/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-173-100 Promoción de Responsabilidad Administ rativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 174 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 9.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble Centro de Salud Urbano Angostura, Localidad Angostura, M unicipio Angostura, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/000948/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 
la cual fue adjudicada al contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, mediante contrato 
número SSS/ SO/ INV/ 012/ 18, por importe de $1,362,589.04, del cua l al 31 de diciembre de 
2018 fue ejercido un importe de $1,349,378.14, mismo que fue fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 

la Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $1,376,307.43. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: plano de obra. 
pública. 

Se constató que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número 
SSS/SO/INV/012/2018 reuniendo la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos por la convocante, acreditando de 
manera suficiente los criterios de transparencia e imparcia lidad. 
Se constató que la obra se encuentra registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet-
Sinaloa), con fecha 10 de septiembre de 2018. 
Se constató que el contratista C. Jorge Alberto Ben como Arrnenta, adjudicado con la obra, integró la documentación indicada 
en las bases del concurso número SSS/SO/INV/012/2018, de fecha 17 de septiembre de 2018. 

Adjudicación de Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etapas de la adjudicación del contrato número SSS/S0/012/18. 
contrato de obra Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/012/18 celebrado entre los Servicios 
pública. de Salud de Sinaloa y el contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, por un importe $1,362,S89.04 con fecha 28 de 

septiembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2018, y está 
debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los 
programas de ejecución correspondientes. 
Se constató que el contratista otorgó las fianzas de anticipo número 18A49807, y la de cumplimiento y vicios ocultos número 
18A49155 ambas con fecha 28 de septiembre de 2018, siendo éstas por el total del anticipo recibido y por el 100/4 del importe 
del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa Fianzas 
Dorama, S.A. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjudicó el contrato. 

Ejecución de la Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
obra pública. estimación número 01 finiauito. 

Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 

Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Jorge Alberto 
Bencomo Armenta, con fecha 09 de octubre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, 

obra pública. 
con fecha 09 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 

42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
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ejecuc1on y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 175 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
9.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Centro de Salud Urbano Angostura, 

localidad de Angostura, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al 
contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, mediante contrato número 
SSS/SO/INV/012/18, por un importe de $1,362,589.04, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
3) Programa de maquinaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa . (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Ta rjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Ta rjetas de a nálisis de costos horarios del pre supuesto base. 
7) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
8) Especificaciones de construcción de la obra. 
9) Documento que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en el que se acrediten el o los criterios en los que se 

fundame nte el ejercicio de la opción. 
10) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transc,urso de la auditoría). 
11) Pre supuesto del contratista adjudicado con la obra. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
12) Escrito emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble . 
13) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Servicios de Sa lud de Si na loa. 
14) Oficio de asignación del superinte ndente de construcción por el contratista. 
15) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
16) Bitácora de la obra. 
17) Aviso de terminación de la obra e mitido por el contratista. 
18) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
19) Acta de e ntrega de la obra al organismo ope rador. 
20) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 
fracciones VI y XXII, 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 
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27, 28 fracciones I, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 62, 66 fracciones III, V, VII y XIII, 
77, 78 primer y último párrafo fracciones I y II, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 
I, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX, 8, 12, 13, 14, 15, 30 fracción VI, 71 fracciones III y VIII, 97, 100 
fracciones I, V, VII, VIII y XIV, 101, 102 fracciones II y IV, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 118 
fracción I, 120 penúltimo párrafo, 122 y 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 
fracciones III y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas cuarta, décima primera, décima segunda y 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/012/18. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-175-101 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 176 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 9.- Conservación y Mantenimiento del 
Inmueble del Centro de Salud Urbano Angostura, localidad de Angostura, Municipio de 
Angostura, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contratista C. Jorge Alberto Bencomo 
Armenta, mediante contrato número SSS/SO/INV/012/18, por un importe de $1,362,589.04, 
que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada 
supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 01 finiquito, misma que 
incluye volúmenes de conceptos de obra estimados en exceso por un importe de $25,322.50, 
con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, que resultan de realizar el 
comparativo del importe estimado al contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento 
físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa 
número 003A/CP.2018 de fecha 04 de julio de 2019; a continuación se detalla: 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estim ación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 

GABINETE DE S6 W ., MODELO L TL 2282 TECNOLITE 

INTERIORES, INCLUYE: BALASTRO ELECTRÓNICO, 
$9,166.98 

01 
6.41 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
PZA 54.00 51.00 3.00 

$3,055.66 finiquito 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT M IRAGE o 
SIM ILAR DE 12,000 BTU, INCLUYE: BASE, 

MANIOBRA, TUBERÍA, CONEXIONES DE COBRE, 
01 

6.61 ACCESORIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, PZA 8.00 7.00 1.00 12,662.76 12,662.76 
finiquito 

CABLEADO, CONEXIÓN A DESAGÜE, ARRANQUE, 
PRUEBAS Y AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $21,829.74 

IVA 3,492.76 

Total $25,322.50 

Los conceptos observados se autorizaron para pago de la siguiente manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de Póliza 

Importe Cuenta Banco 
Número de 

Fecha de Cobro 
Ecresos de Ecresos Transferencia 

01 

finiquito 
EDY0003 31/12/2018 $837,574.27 1118S9080 

BBVA No se cobró en el 

Bancomer, S.A. 
46 

ejercicio auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XV, 102 fracciones V, X, y XI, 117 y 118 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac ionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusulas sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/012/18. 

En el transcurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS-DA-0367 /2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa al reintegro por un importe de $14,688.80 con relación a los volúmenes 
del concepto de obra estimados en exceso con clave número 6.61, la cua l consta de póliza 
de ingreso número 10000006 de fecha 07 de noviembre de 2019 por un importe de 
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$14,688.60, ficha de depósito en cuenta número 111859080 del banco BBVA Bancomer, S.A., 
de fecha 14 de octubre de 2019, por un importe de $14,688.80 y estado de cuenta número 
111859080 del banco BBVA Bancomer, S.A., del mes de octubre de 2019, donde se refleja el 
depósito por un importe de $14,688.80. As imismo, envían evidencia fotográfica de la 
ejecución de los volúmenes del concepto de obra estimados en exceso con clave número 
6.41, por lo que se realizó una segunda visita de inspección física a la obra, con la fina lidad 
de verificar la ejecución de los volúmenes del concepto de obra estimados en exceso, 
constatándose que se encuentran rea lizados en la obra el concepto observado con clave 
número 6.41 por un importe de $10,633.70, según consta en Acta Administrativa número 
025A/CP.2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, por lo anterior se solventa la observación. 
A continuación se detallan: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estim ados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

SUM INISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 

GABINETE DE 56 W ., M ODELO LTL 2282 TECNOLITE 

6.41 
INTERIORES, INCLUYE: BALASTRO ELECTRÓNICO, 

PZA 54.00 54.00 0.00 $3,055.66 $0.00 
01 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAM IENTA Y/O finiquito 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

SUM INISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO M INISPUT M IRAGE o 
SIM ILAR DE 12,000 BTU, INCLUYE: BASE, 

MANIOBRA, TUBERÍA, CONEXIONES DE COBRE, 
01 

6.61 ACCESORIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, PZA 8.00 8.00 0.0 0 12,662.76 0.00 
finiquito 

CABLEADO, CONEXIÓN A DESAGÜE, ARRANQUE, 
PRUEBAS Y AJ USTES, MATERIA L, MANO DE OBRA, 

HERRAM IENTA Y/O EQUIPO YTODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $0.00 

IVA 0.00 
Total $0.00 

Resultado Núm. 177 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 10.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Hospital de la Mujer, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa; 
misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 
SSS/ SF/ 000948/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue 
adjudicada a la empresa Multiconst rucciones Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P.I. de C.V., 
mediante contrato número SSS/ SO/ INV/ 013/ 18, por importe de $1,178,881.44, del cua l al 
31 de diciembre de 2018 fue ejercido un importe de $412,608.80, mismo que fue fisca lizado 
al 100%. A continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 
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Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 

la Obra 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emit ido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $1,246,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. pública. 
Se constató que la obra fue contratada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número 
SSS/SO/INV/013/18 reuniendo la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos por la convocante, acreditando de 
manera suficiente los criterios de transparencia e imparcialidad. 
Se constató que la obra se encuentra registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Compra Net-
Sinaloa), con fecha 10 de septiembre de 2018. 
Se constató que la empresa Multiconstrucciones Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P .l. de C.V., adjudicada con la obra, integró 
la documentación indicada en las bases del concurso número SSS/SO/INV/013/18, de fecha 10 de septiembre de 2018. 
Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etapas de la adjudicación del contrato número 
SSS/SO/INV/013/18. 

Adjudicación de Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/013/18 celebrado entre los Servicios 

contrato de obra de Salud de Sinaloa y la empresa Multiconstrucciones Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P.I. de C.V., por un importe 

pública. 
$1,178,881.44 con fecha 28 de septiembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 29 de septiembre al 09 de 
octubre de 2018, y está debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma 
parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como el presupuesto de obra, análisis de 
precios unitarios, análisis del factor de salario real, cá lcu lo e integración d e costos indirectos, aná lisis del costo por 
financiamiento, cálculo de cargo por utilidad, cargos adicionales, costos horarios de la maquinaria, programas de ejecución 
de mano de obra, programa de suministro, programa de personal técnico administrativo y de servicios, listado de mano de 
obra, listado de maquinaria, listado de equipo de instalación. 
Se constató que la empresa otorgó las fianzas de anticipo número 4514-0149S-7, y la de cumplimiento y vicios ocultos número 
4514-01477-5 ambas con fecha 28 de septiembre de 2018, siendo éstas por e[I total del anticipo recibido y por el 10% del 
importe del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa 
Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01, se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los precios 
unitarios aplicados coinciden con los que se ind ican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se le 

Ejecución de la 
adjudicó el contrato. 

Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
obra pública. 

estimación número 01. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Multiconstrucciones 

recepción de la Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P.I. de C.V., con fecha 10 de diciembre de 2018. 
obra pública. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ícu los 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 178 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

10.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital de la Mujer, localidad de Culiacán, 
M unicipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la empresa 
Mult iconstrucciones Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P.I. de C.V., mediante contrato 
número SSS/ SO/INV/013/18, por un importe de $1,178,881.44, que forma parte de la 
muestra de auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de 

forma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentadón Faltante 

1) Presupuesto base elaborado por los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en e l t ransc,urso de la auditoría). 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de mano de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de maquinaria base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
S) Programa de suministro de materiales base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Análisis de costos horarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
8) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
9) Documento que contenga la justificación del supuesto de exce pción a la licitación pública, en e l qu e se acrediten el o los criterios en los que se 

fundame nte el ejercicio de la opción. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
10) Bitácora de la obra. 
11) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n el padrón de contratistas de los Servicios de Sa lud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
12) Oficio emitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 
13) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
14) Oficio de asignación de residente responsable de la obra por parte de la Subdirección de Obra de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
15) Oficio de asignación de superintendente de construcción por e l cont ratista . 
16) Aviso de terminación de la obra e mitido por el contratista. 
17) Aviso de terminación de los t rabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
18) Acta de finiquito de obra . (Solventado en e l t ranscurso de la auditoría). 
19) Acta de extinción de derechos. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 
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fracción VII, 11 fracciones 1, 11 y 111, 17, 18, 20, 21, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 
fracciones II y IV, 34 fracción 111, 39, 58 cuarto párrafo, 62, 63 penúltimo párrafo, 74 fracción 
1, 75, 76, 77, 78, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 30 fracción VI, 101, 102 
fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120, 121, 122 y 136 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 
fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XI II y 49 fracciones V y VII del Reglamento Inter ior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusu las segunda, cuarta, décima 
segunda y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/ 013/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-178-102 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sina loa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 179 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 11.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble CAPASITS Culiacán, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa; 
misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 
SSS/SF/ 0001052/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue 
adjudicada a la empresa Construcciones y Perforaciones Zazueta, S.A. de C.V., mediante 
contrato número SSS/ SO/ INV/ 019/ 18, por importe de $1,975,808.04, del cua l al 31 de 
diciembre de 2018 fue ejercido un importe de $691,532.81, mismo que fue fisca lizado al 
100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descrii,ción del Resultado 

Se ve rificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 
Autorización de la SSS/SF/00010S2/2018. 
Obra Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 

contratado en la obra. 

Planeación, 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

programación y 
mediante oficio número SSS/SF/00010S2/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 
Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,000,000.00. 

presupuestación. 
Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica de l proyecto y memoria descript iva. 
Se constató mediante e l Dictamen de Justificación que la obra fu e contratad a mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de treinta mil veces el valor 

Adjudicación de diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
contrato de obra Se constató que la obra se e ncuentra registrada en e l Sistema Electró nico de Contrataciones Gubernamentales 
pública. (CompraNet-Sinaloal, con fecha 2S de octubre de 2018. 

Se constató que la empresa Construcciones y Perforaciones Zazueta, S.A. de C.V., adjudicada con la obra, integró la 
docume ntación indicada en las bases del concurso número SSS/SO/INV/019/2018, de fecha 25 de octubre de 2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 

Se constató que se e laboraron las actas para cada una de las etapas de adjudicación del contrato número 
SSS/SO/INV /019/18. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/019/18 celebrado entre los 
Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa Construcciones y Perforaciones Zazueta, S.A. de C.V., por un importe 
$1,975,808.04 con fecha 09 de noviembre de 2018, el cual ampara un períod o de ejecución del 12 al 30 de noviembre de 
2018, y está debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del 
mismo, los programas de ejecución y el presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó las fianzas de anticipo número 5996-09784-1, y la de cumplimiento y vicios ocultos 
número 5996-09785-0 ambas con fecha 09 de noviembre de 2018, siendo éstas por el total del anticipo recibido y por el 
10% del importe del contrato respectivamente, y se constituyeron a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitidas por 
la empresa Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presu puesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en las estimaciones números 01, 02 y 03 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; 
además que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del 
contratista a quien se le adjudicó e l contrato. 

Ejecución de la 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en las 
estimaciones números 01, 02 y 03 finiquito. 

Obra Pública. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos relevantes de la 
misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra 
los requ isitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y lega les, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Construcciones y 

Entrega-recepción Perforaciones Zazueta, S.A. de C.V., con fecha 10 de diciembre de 2018. 
de la obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa Construcciones y Perforaciones 

Zazueta, S.A. de C.V., con fecha 10 de diciembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabi lidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de cont ratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 180 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

11.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble CAPASITS, localidad de Culiacá n, Municipio 
de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adj udicada a la empresa Construcciones y 
Perforaciones Zazueta, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS/SO/INV/019/18, por un 
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importe de $1,975,808.04, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl C/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Especificaciones de construcción de la obra. 
2) Presupuesto de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Análisis de factor de salario rea l del presupuesto base. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
8) Mercadeo de precios de mate riales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
9) Escrito emitido por la cont rata nte y dirigido al contratista de la disposición del inmueble. 

10) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la 

auditoría). 
12) Oficio de asignación del superintendente de construcción por el contratista. 
13) Aviso de terminación de la obra emitido por el contratista. 
14) Aviso de inicio de los trabajos a la Oirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
15) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Sal ud de Si na loa. 
16) Acta de entrega de la obra al organismo operador. 
17) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VI II, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sina loa; 4 
fracción XXII, 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 
fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones 11 y IV, 66 fracciones Vy XIII, 77 último párrafo, 
78 primer y último párrafos fracción 11, 86 primer y último párrafos, 90, 97 penúltimo párrafo 
y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracciones V, IX, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, 
VII y XIV, 101, 102 fracción IV, 104, 120 penúltimo párrafo, 122 y 136 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 
fracciones V y VI, 41 fracciones III y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima novena del contrato 

de obra pública número SSS/SO/INV/019/18. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-180-103 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 181 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Centro de Salud Badiraguato, Localidad Badiraguato, Municipio Badiraguato, 

Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/ SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solida ria Estatal 
2018, la cua l fue adjudicada al cont ratista C. Israel López Va lenzuela, mediante cont rato 
número SSS/SO/ ADJ/060/18, por importe de $925,769.12, el cua l al 31 de diciembre de 2018 
fue ejercido y f iscalizado al 100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! núme ro SSS/SF/0001052/2018. 

la Obra 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la o bra. 

Planeación, Se constató que se e ncuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octu bre de 2018, emitido po r la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, cor un imoorte de $930,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expedie nte técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y plano de la obra . 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante e l procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se suste ntó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se e ncuentra amparada en e l contrato número SSS/SO/ ADJ/060/18 celebrado ent re los Servicios 
Adjudicación de de Salud de Sinaloa y el contrat ista C. Israel López Valenzuela, por un importe $9 25,769.12 con fecha 19 de octubre de 2018, 
contrato de obra el cual ampara un período de ejecución del 20 a l 31 de octubre de 2018, y está debidame nte formalizado dentro de l plazo 
pública. establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la de scripción pormenorizada de la obra que se 

deba ejecutar y e l presupuesto correspondiente. 
Se constató que e l contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos: número 18ASOOS1 con fecha 19 de octubre 
de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida 
por la empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Israel López Valenzue!a el inmueble en que se realizó la obra, por 
parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Si na loa, mediante oficio sin número de fecha 19 de octubre de 
2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 19 
de octubre de 2018; asimismo, el contratista C. Israel López Valenzuela, designó al superintendente de obra mediante oficio 

Ejecución de la sin número de fecha 20 de octubre de 2018. 
obra pública. Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 

en la estimación número 01 única se e ncuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjudicó el contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos relevantes de la 
misma. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se verificó que el anticipo otorgado a l contratista se realizó en apego a lo estab!ecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 
párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

Pagos rea lizados 
Se verificó que los pagos real izados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra 
los requisitos fisca les y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 

párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos y 
ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 182 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
12.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Badiraguato, localidad de 
Badiraguato, Municipio de Badiraguato, Estado Sinaloa, la cual fue adjudicada al contratista 
C. Israel López Valenzuela, mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/060/18, por un importe 
de $925,769.12, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número OOlC/CP .2018 de fecha 19 de julio de 
2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de personal base. 
4) Programa de suministros base. 
S) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Registro vigente del contratista adjudicado con la o bra e n e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
7) Programa de personal del cont ratista. 
8) Programa de suministros del contratista . 
9) Especificaciones técn icas de construcción de la obra. 

10) Aviso de inicio de los t rabajos a la Oirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Si na loa; 30 segundo párrafo y 31 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones 
1 y XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracción V, 77 último 
párrafo, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 100 fracción VII, 101, 102 fracción IV y 136 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusu las décima 

cuarta y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/060/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-182-104 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 183 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 

Centro de Salud Badiraguato, localidad de Badiraguato, Municipio de Badiraguato, Estado de 
Si na loa, la cual fue adjudicada al contratista C. Israel López Va lenzuela, mediante contrato 
número SSS/SO/ADJ/060/18, por un importe de $925,769.12, que forma parte de la muestra 
de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa que se aplicó indebidamente un cargo adicional por inspección y 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado vigilancia a la obra del 3.09% derivado del cálculo del cargo adicional y 
de acuerdo a la normatividad aplicable. aplicado en los análisis de precios unitarios, debiendo ser un 3.00%, tal y como 

lo establece en la normatividad aplicable. 

Constata r mediante inspección física que las obras 
Se observa que la obra no se e ncuentra terminada, presentando un avance 

2 que forman parte de la muestra de auditoría, estén 
físico del 99.00% y según contrato número SSS/SO/ADJ/060/18, la fecha de 
terminación de dichos trabajos sería el 31 de octubre de 2018, según consta 

concluidas y en operación. 
en el Acta Administrativa número OOlA/CP.2018 de fecha 03 de julio de 2019. 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa 
Se observa que no se dio cumpl'imiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 245 días, ni 

3 de obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las 
de haber aplicado las penas convencionales, esto en relación a lo que 

penas convencionales. 
establece el contrato SSS/SO/ADJ/060/ 18, aue la fecha de te rminación de los 
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Número Procedimiento Observación 
trabajos sería el 31 de octubre de 2018, y al día de la inspección física, según 
consta en el Acta Administrativa número OOlA/CP.2018 de fecha 03 de julio 
de 2019. 
Se observa que se elaboró indebidamente el aviso de terminación de los 

4 
Comprobar la existencia del comunicado del trabajos por parte del contratista, ya que la obra no se encuentra conclu ida, 
contratista al Ente de la terminación de los trabajos. según consta en el Acta Administrativa número OOlA/CP.2018 de fecha 03 de 

julio de 2019. 
Verificar mediante revisión física y documental que Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 

5 
para las obras que se encontraban concluidas y en obra entre la contratante y el contratista C. Israel López Valen zuela, ya que la 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa 
de entrega-recepción entre el contratista y el Ente. número 001A/CP.2018 de fecha 03 de julio de 2019. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la obra 

6 trabajos, el fin iquito de los mismos, haciendo constar no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada OOlA/CP.2018 de fecha 03 de julio de 2019. 
uno de ellos, describiendo el concepto general que le 
dio origen y el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 29 
fracción 111, 66 fracciones V, VII, IX, X y XIV, 67, 77 tercer párrafo, 78 primer párrafo fracciones 
11 y V, 84 primer párrafo fracción II y 103 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa; 4 fracción XVI, 52 Bis 10 inciso a) fracción 
1, 69 Bis 2 apartado A fracción 11 inciso a), 75, 84, 96, 97, 100 fraicciones 1, 11, VI, XI y XVI, 101, 
102 fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVII y XIX y 122 Bis 36 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracción 111, V, VI 
y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa; así como lo señalado en las 
cláusulas primera, tercera, sexta, octava, novena, décima primera, décima cuarta, décima 
quinta y décima novena del contrato de obra número SSS/SO/ADJ/060/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-183-105 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 184 Con Observación. 
Con la inspección física y documental de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble Centro de Salud Badiraguato, local idad de Badiraguato, Municipio de 
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Badiraguato, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contrat ista C. Israel López 
Valenzuela, mediante cont rato número SSS/SO/ADJ/060/18, por un importe de $925,769.12, 
que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada 
supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 01 f iniquito, misma que 
incluye volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de 
$231,901.18, con cargo a los recursos de Aportación Sol idaria Estatal 2018, que resultan de 
rea lizar el comparat ivo del importe pagado al contratista en el ejercicio auditado y el 
levantamiento fís ico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta 
Admin istrativa número OOlA/CP.2018 de fecha 03 de julio de 2019; a continuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados no Ejecutados 

aave Unidad 
Cantidad Cant idad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación Concepto 
Pacada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

DESCONECTADORES SQD, PARA 

14.0 M INISPUT EN AZOTEA, INCLUYE: PZA 14.00 12.00 2.00 $3,687.63 $7,375.26 01 fin iquito 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA. 

PAGO POR CONCEPTO DE UNIDAD 

18.0 DE VERIFICACIÓN DE PZA 1.00 0.00 1.00 21,144.04 21,144.04 01 fin iquito 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO 

DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA 

MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS 
19.0 

PROPIEDAD DE C.F.E., NO INCLUYE: 
PZA 1.00 0.00 1.00 28,576.49 28,576.49 01 finiquito 

PAGOS POR CONCEPTO DE 

GARANTÍA. 

PAGO C.F.E. POR CONTRATACIÓN 

20.0 TOTAL CONTRATOS ENERGÍA PZA 1.00 0.00 1.00 141,677.82 141,677.82 01 fin iquito 

ELÉCTRICA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LETRERO TIPO SEÑALIZACIÓN A 

BASE DE P.V.C. EN COLOR TINTO Y 

NOMBRE DE COLOR BLANCO CON 

UNA MEDIDA DE 40 CMS. DE 
LARGO POR 20 CMS. DE Al TO, 

32.0 COLOCADO CON CINTA DOBLE PZA 29.00 25.00 4.00 285.30 1,141.20 01 fin iquito 

CARA EN LA PARTE SUPERIOR Y/O 

SOBRE PUERTA, INCLUYE: MANO 

DE OBRA, MATERIAL, 

HERRAMIENTA y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA 

COLOCACIÓN. 

Subtotal $199,914.81 
IVA 31,986.37 

Total $231,901.18 

Los conceptos observados se pagaron de la siguiente manera: 
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Póliza de 
Fecha de 

Número de Fecha de 
Estimación 

Ecresos 
Póliza de Importe Cuenta Banco 

Transferencia Cobro 
Ecresos 

01 finiquito EDY0061 07/ 12/ 2018 $901,826.82 111859080 
BBVA 

749669 07/ 12/ 2018 
Bancomer, S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XV, 102 fracciones V, X, y XI, 117 y 118 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusulas sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/ SO/ADJ/060/ 18. 

Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de auditoría, 
proporcionaron copia certificada relativa a los pagos rea lizados ante la Comisión Federal de 
Electricidad (C.F.E.) para los conceptos de obra observados con claves números 18.0, 19.0 y 
20.0, solventando un importe de $222,022.09, quedando por solventar un importe de 
$9,879.09, esto para los conceptos de obra con claves números 14.0 y 32.0. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-184-15 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $9,879.09 (nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 09/100 M.N.), atendiendo a que 
del resu ltado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Estatal, por haber realizado pagos con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, por 
volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-184-106 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 185 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 13.- Conservación y Mantenimiento 

de las instalaciones electromecánicas del Inmueble del Hospital de la Mujer, Localidad 
Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio 
de Autorización de Techo Presupuesta! número SSS/ SF/ 000678/ 2018, con recursos de 
Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue adjudicada a la empresa EGA Industrial 
Eléctrico, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS/ SO/ ADJ/026/ 18, por importe de 
$917,186.50, el cual al 31 de diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $920,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/026/18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y la empresa EGA Industrial Eléctrico, S.A. de C.V., por un importe $917,186.50 con fecha 09 de julio de 

Adjudicación de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 13 de julio al 07 de agosto de 2018, y está debidamente formalizado dentro 
cont rato de obra del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra 
pública. que se deba ejecutar, así como e l presupuesto de obra, análisis de precios unitar ios, análisis del factor de salario real, cálculo 

e integración de costos indirectos, análisis del costo por financiamiento, cálculo de cargo por utilidad, cargos adicionales, 
programas de ejecución y de suministro. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza de cumplimiento número 31800013198 con fecha 13 de julio de 2018, siendo 
ésta por el 10% del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la empresa 
MAPFRE Fianzas, S.A. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Ega Industrial Eléctrico, S.A. de C.V., el inmueble en que se realizó la 
obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa., mediante oficio sin número de fecha 13 de 
julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 13 
de julio de 2018; asimismo, la empresa Ega Industrial Eléctrico, S.A. de C.V., designó al superintendente de obra mediante 
oficio sin número de fecha 13 de julio de 2018. 

Ejecución de la 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01, se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los precios 

obra pública. 
unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto de l contrat ista a quien se le 
adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01. 
Se constató que la obra se encuentra concluida v operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido e n los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al cont ratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encont raran registrados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empres.a Ega Industrial Eléctrico, S.A. 
de C.V., con fecha 07 de agosto de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Ega Industrial Eléctrico, 

obra pública. 
S.A. de C.V., con fecha 14 de agosto de 2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra e ntre la contratante y la e mpresa Ega Industrial Eléctrico, S.A. de C. V., 
con fecha 14 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del Acta Administ rativa de extinción de derechos entre la contratante y la empresa EGA Industrial 
Eléctrico S.A. de C.V., con fecha 12 de noviembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de cont ratos, 
ejecución y ent rega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 186 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
13.- Conservación y Mantenimiento de las instalaciones elect romecánicas del inmueble 

Hospital de la Mujer, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual 
fue adjudicada a la empresa Ega Indust rial Eléctrico, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/ SO/ ADJ/ 026/18 por un importe de $917,186.50, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOl C/CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Programa de personal de mano de obra base. 
3) Programa de suministro de materiales base. 
4) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
6) Registro vigente del cont ratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 

(Solventado en e l transcurso de la auditoría) . 
7) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Sa lud de Sin aloa. 
8) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Sa lud de Si na loa. 
9) Garantías de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 

10) Bitácora de la obra. 
11) Fianza de vicios ocultos. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 
fracciones 1, 11 y 111, 17, 18, 20, 21, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y 
IV, 74 fracción 1, 75, 76, 77 último párrafo, 78 fracciones I y 11, 88, 90, 97 penú ltimo párrafo y 
130 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 13, 14, 15, 101, 102 fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción I del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento 

Interior de los Servicios de Salud de Si na loa; y con lo señalado en las cláusulas octava, décima 
cuarta y décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/ 026/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-186-107 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 187 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 13.- Conservación y Mantenimiento de las 
instalaciones electromecánicas del inmueble Hospital de la M ujer, localidad de Culiacán, 

Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la empresa Ega Industrial 
Eléctrico, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 026/ 18, por un importe de 
$917,186.50, que forma parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar e l contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normatividad aplicable. normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solidaria Estatal que son de orige n estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Si na loa; 69 primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 
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29 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Si na loa; 4 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las M ismas del Estado de Sinaloa; y con lo seña lado en la cláusu la décima cuarta del 
contrato de obra pública número SSS/SO/ ADJ/026/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-187-108 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 188 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 14.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble del Centro de Salud Rural Ej ido Mochis, Localidad Ej ido Mochis, Municipio 
Ahorne, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de 
Techo Presupuesta! número SSS/ SF/ 000678/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2018, la cua l fue adjudicada a la contratista C. Bárbara Edit h Solorza Montiel, 
mediante contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 039/ 18, por importe de $915,725.32, del cual al 31 
de diciembre de 2018 fue ejercido un importe por $915,617.68, mismo que fue fiscal izado al 
100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 

la Obra . 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $919,800.00. 
de la obra 

Se constató que el expedie nte técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante e l proced imiento de adjudicación 
directa, el cual se suste ntó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se e ncuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/039/18 celebrado entre los Servicios 

Adjudicación de de Salud de Sinaloa y la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, por un importe $915,725.32 con fecha 09 de julio de 
contrato de obra 2018, el cual ampara un período de ejecución del 19 de julio al 11 de agosto de 2018, y está debidame nte formal izado dentro 
pública. del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución y el 

presupuesto correspond iente. 
Se constató que la contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 1030297 con fecha 09 de julio de 
2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por 
la empresa Fianzas Dorama, S.A. 

Ejecución de la 
Se constató que se puso a disposición de la contrat ista C. Bárbara Edith Solorza Mont iel el inmueble en que se rea lizó la obra, 

obra pública. 
por parte de la Subdirección de Obra de los Se rvicios de Salud de Sinaloa, media nte oficio sin número de fecha 18 de julio de 
2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 18 
de julio de 2018; asimismo, la contratista C. Bárbara Ed ith Solorza Montiel, designó al superintendente de obra mediante 
oficio sin número de fecha 19 de julio de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 fin iquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de ca lcu lar y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos relevantes de la 
misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado a l contratista se realizó en apego a lo establecido en los artícu los 4 fracción 111, 31 último 

Pagos rea lizados 
párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fisca les y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la contratista C. Bárbara Edith Solorza 

Entrega-
Montiel, con fecha 11 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith Solorza 

recepción de la 
Montiel, con fecha 09 de octubre de 2018. 

obra pública. 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, 
con fecha 09 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 189 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
14.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Centro de Salud Rural Ej ido Mochis, 

localidad de Ejido Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a 
la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, mediante contrato número 
SSS/SO/ADJ/039/18, por un importe de $915,725.32, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
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conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio de 2019. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base- de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suministro de mate riales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de maquinaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
5) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Tarjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Tarjetas de a nálisis de costos horarios del presupuesto base. 
8) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
9) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

10) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11} Acta de e ntrega de la obra al organismo operador. 
12) Acta de extinción de los derechos. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 
fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) 
y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracción XII I, 77 último párrafo, 78 primer párrafo fracción 
11, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las M ismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones V, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 
111, 97, 100 fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracción IV y 136 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones III y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusu la décima novena del contrato de obra 
pública número SSS/SO/ ADJ/039/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-189-109 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente reali ce las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 190 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 14.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 

Centro de Salud Rura l Ej ido Mochis, localidad de Ejido Mochis, Municipio de Ahorne, Estado 
de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, mediante 
contrato número SSS/SO/ADJ/039/18, por un importe de $915,725.32, que forma parte de 
la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa a l revisar el contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
1 

de acuerdo a la normat ividad aplica ble . normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 
Solida ria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del contrato de obra número 
SSS/ SO/ ADJ/ 039/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-190-110 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabil idades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 191 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 15.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble del Hospital de la Mujer en el área de urgencias, Localidad Culiacán, Municipio 
Culiacán, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de 
Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2018, la cua l fue adjudicada a la contratista C. María Concepción Herrera Duran, 
mediante contrato número SSS/SO/ADJ/029/ 18, por importe de $911,350.67, el cual al 31 
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de diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los 

procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 

Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

Planeación, mediante oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recu rsos 
programación y Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $918,000.00. 
presupuestación. Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto, memoria descriptiva 

y presupuesto base de obra. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/029/18 celebrado entre los 

Adjudicación de 
Servicios de Salud de Sinaloa y la contratista C. María Concepción Herrera Dur,án, por un importe $911,350.67 con fecha 09 

contrato de obra 
de julio de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 13 de julio al 07 de agosto de 2018, y está debidamente 

pública. 
formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, el presupuesto 
correspond iente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 3529-02649-0 de fecha 12 de julio de 2018, para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del 
contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de 
c.v. 
Se constató que se puso a disposición de la contratista C. María Concepción Herrera Durán el inmueble en que se realizó la 
obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Si na loa, mediante oficio sin número de fecha 13 de 
iulio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 13 
de julio de 2018; asimismo, la contratista C. María Concepción Herrera Durán, designó al superintendente de obra mediante 
oficio sin número de fecha 17 de julio de 2018. 

Ejecución de la obra 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de t rabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que 

pública. los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 
quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contrat ista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra. 
los requ isitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y lega les, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la contratista C. María Concepción 
Herrera Durán, con fecha 07 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la contratista C. María Concepción 

Entrega-recepción Herrera Durán, con fecha 16 de agosto de 2018. 
de la obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. María Concepción Herrera 

Durán, con fecha 16 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la contratista C. María 
Concepción Herrera Durán, con fecha 15 de noviembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 192 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
15.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Hospita l de la Mujer en el área de 
urgencias, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue 
adjudicada a la contratista C. María Concepción Herrera Durán, mediante contrato número 
SSS/ SO/ ADJ/ 029/18, por un importe de $911,350.67, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Si na loa. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
4) Programa de sumin istro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
5) Análisis de precios un itarios del presupuesto base. 
6) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado 

en el transcurso de la auditoría). 
7) Programa de mano de obra del contratista. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
8) Programa de suministro de materiales del contratista. 
9) Especificaciones de construcción de la obra. 

10) Bitácora de la obra. 
11) Aviso de inicio de los tra bajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
12) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
13) Acta de entrega de la obra al organismo operador. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
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párrafo fracciones 111, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del 
Estado de Si na loa; 34 Bis C de la Ley de la Auditor ía Superior del Estado de Si na loa; 4 fracción 
XXII, 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V 
incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 últ imo párrafo, 78 primer 
párrafo fracciones I y 11, 86, 90, 97 penúlt imo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII y 
XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV, 
VII y VIII, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción I y 136 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 
41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 
de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima novena del cont rato de obra pública 
número SSS/SO/ ADJ/ 029/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-192-111 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 193 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 15.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 
Hospital de la Mujer en el área de urgencias, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la contratista C. María Concepción Herrera Durán, 
mediante contrato número SSS/ SO/ ADJ/029/ 18, por un importe de $911,350.67, que fo rma 
parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar el contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normatividad aplicable. normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solidaria Estatal que son de orige n estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracción 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del cont rato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/029/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-193-112 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 194 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 16.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Hospital Pediátrico de Sinaloa, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, la cual fue adj udicada a la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., 
mediante contrato número SSS/SO/ADJ/068/18, por import e de $907,879.01, el cual al 31 
de diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los 
procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001052/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $910,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/068/18 celebrado entre los Servicios 

Adjudicación de 
de Salud de Si na loa y la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., por un importe $907,879.01 con fecha 23 de 

contrato de obra 
octubre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 24 de octubre al 07 de noviembre de 2018, y está debidamente 

pública. 
formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción 
pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como los programas de ejecución, de suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 1957768 con fecha 23 de octubre de 
2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por 
la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 

Ejecución de la 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V. el inmueble en que se 

obra pública. 
realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Si na loa, mediante oficio sin número de fecha 
23 de octubre de 2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 23 
de octubre de 2018; asimismo, la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rod i, S.A. de C.V., designó al superintendente de obra 
mediante oficio sin número de fecha 24 de octubre de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 fin iquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto de l contratista a quien se 
le adjud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuent ra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado a l contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos rea lizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Sinaloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fisca les y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por part·e de la empresa Servicios y Obras del Pacífico 
Rodi, S.A. de C.V., con fecha 07 de noviembre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Servicios y Obras del 
Pacífico Rodi, S.A. de C.V., con fecha 11 de diciembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de fin iquito de obra entre la contratante y la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, 

obra pública. 
S.A. de C.V., con fecha 08 de diciembre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la empresa Servicios y Obras 
del Pacífico Rod i, S.A. de C.V., con fecha 17 de enero de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 195 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
16.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospita l Pediátrico de Sinaloa, localidad 
de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la empresa 
Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/ADJ/068/18, por un importe de $907,879.01, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 

Servicios de Salud de Sinaloa 374 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
2) Mercadeo de precios de mate riales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
3) Programa de obra base. 
4) Programa de personal base 
5) Programa de suministros base 
6) Análisis de costos hora rios base. 
7) Análisis de precios unit arios base. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
8) Bitácora de obra. 
9) Especificaciones técn icas de construcción de la obra. 

10) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
12) Acta de entrega de los trabajos entre los Servicios de Salud de Sin aloa y el organismo operador. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 
fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y 
IX, 29 fracciones 11 y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracción 
1, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción 1, 13, 14, 15, 101, 100 fracción V, 102 fracción IV, 
109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción I y 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públ icas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 
fracciones III y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 

Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas décima cuarta y décima novena del contrato 
de obra pública número SSS/SO/ ADJ/068/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-195-113 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 196 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 17.- Conservación y Mantenimiento 

del inmueble Hospital Integral Navolato, Localidad Navolato, Municipio Navolato, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 
número SSS/ SF/ 0001052/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue 
adjudicada a la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., mediante contrato 
número SSS/ SO/ ADJ/ 063/ 18, por importe de $904,759.92, del cual al 31 de diciembre de 
2018 fue ejercido un importe por $904,271.64, mismo que f ue fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 

Autorización de la SSS/SF/0001052/2018. 

Obra . Se efectuó comparat ivo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

Planeación, mediante oficio número SSS/SF/001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 
programación y Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $905,000.00. 
presupuestación. Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto, memoria descriptiva 

y presupuesto base de obra. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces e l valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en e l contrato número SSS/SO/ADJ/063/2018 celebrado entre los 

Adjudicación de Servicios de Salud de Sina loa y la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., por un importe $904,759.92 con 
contrato de obra fecha 19 de octubre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 20 a l 31 de octubre de 2018, y está debidamente 
pública. formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, el presupuesto 

corresoond iente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 1957763 de fecha 19 de octubre de 2018, para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del 
contrato, y se const ituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., el inmueble en que se 
realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, med iante oficio sin número de 
fecha 19 de octubre de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 19 
de octubre de 2018; asimismo, la empresa Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., designó al superintendente de 
obra mediante oficio sin número de fecha 20 de octubre de 2018. 

Ejecución de la obra 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respect ivos; además que 

pública. 
los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 
quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra . 
los requ isitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federació n y demás disposiciones fiscales y lega les, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empresa Servicios y Obras del 

Entrega-recepción Pacífico Rodi, S.A. de C.V., con fecha 31 de octubre de 2018. 
de la obra pública. Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Servicios y Obras del 

Pacífico Rodi, S.A. de C.V., con fecha 11 de diciembre de 2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra e ntre la contratante y la empresa Se rvicios y Obras del Pacífico Rodi, 
S.A. de C.V., con fecha 08 de diciembre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la cont ratante y la empresa Servicios y 
Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., con fecha 17 de enero de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y ent rega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 197 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

17.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital Int egra l Navolato, localidad de 
Navolato, Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa, la cual f ue adjudicada a la empresa 
Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/ SO/ ADJ/ 063/2018, por un importe de $904,759.92, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOl C/CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
2) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
S) Especificaciones de construcción de la obra. {Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
7) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
8) Programa de mano de obra del contratista. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
9) Programa de suministro de materiales del contratista . 

10) Bitácora de la obra. 
11) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
12) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
13) Acta de e ntrega de la obra al organismo ope rador. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 
fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) 
y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 último párrafo, 78 primer párrafo 
fracciones I y 11, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII y XVII, 8, 12, 
13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 
109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción I y 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 
fracciones III y XIII y 49 fracciones Vy VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima novena del contrato de obra pública 
número SSS/SO/ ADJ/063/2018. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-197-114 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 198 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 18.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble de UNEMES SORID Toledo Corro, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, la cua l fue adjudicada a la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., 
mediante contrato número SSS/SO/ADJ/018/18, por importe de $899,300.05, el cual al 31 
de diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los 

procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 

Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

Planeación, mediante oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 
programación y Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $910,000.00. 
presupuestación. Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto, memoria descriptiva 

y presupuesto base de obra. 
Se constató med iante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, e l cua l se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Un idad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/018/18 celebrado entre los 
Adjudicación de Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., por un importe $899,300.05 con 
contrato de obra fecha 09 de julio de 2018, e l cual ampara un período de ejecución del 10 de julio al 03 de agosto de 2018, y está 
pública. debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, el 

presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 2222010 de fecha 09 de julio de 2018, para garantizar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del contrato, y se 
constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida por la empresa Afianzadora SOFIMEX, S.A. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., el inmueble en que se 
realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, med iante oficio sin número de 
fecha 09 de julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 09 
de julio de 2018; asimismo, la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., designó a l superintendente de obra 
mediante oficio sin número de fecha 10 de julio de 2018. 

Ejecución de la obra 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en las estimaciones números 01, 02 y 03 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; 

pública. además que los precios un ita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de aná lisis y presupuesto del 
contratista a qu ien se le adjudicó e l contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en las 
estimaciones números 01, 02 y 03 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida v operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra. 
los requ isitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los t rabajos por parte de la empresa Diseño e Ingen iería en 
Avance, S.A. de C.V., con fecha 03 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Diseño e Ingeniería en 

Entrega-recepción Avance, S.A. de C.V., con fecha 13 de agosto de 2018. 
de la obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. 

de C.V., con fecha 13 de a¡¡osto de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la empresa Diseño e 
Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., con fecha 07 de febrero de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
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las etapas de planeación, programac1on, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 199 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
18.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital de UNEMES SORID Toledo Corro, 

localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la 
empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/018/18, por un importe de $899,300.05, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Programa de mano de obra base de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
4) Análisis de precios unita rios del presupuesto base . (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Especificaciones de construcción de la obra. 
6) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
7) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
8) Programa de mano de obra del contratista. 
9) Programa de suministro de materiales del contratista. 

10) Bitácora de la obra. 
11} Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sina loa. 
12) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
13) Acta de entrega de la obra al organismo ope rador. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII, 
XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 
Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 fracciones 1, 
11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 
fracciones II y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 último párrafo, 78 primer párrafo fracciones I y 11, 
86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 
fracción 111, 97, 100 fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 109, 110, 111, 
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112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados 
con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 
fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo 

señalado en la cláusula décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/SO/ ADJ/018/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-199-115 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 200 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 18.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 

Hospital de UNEMES SORID Toledo Corro, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de 
C.V., mediante contrato número SSS/ SO/ADJ/018/ 18, por un importe de $899,300.05, que 
forma parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa a l revisar el contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala e n la 
de acuerdo a la normatividad aplica ble. normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solidaria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del contrato de obra número 
SSS/ SO/ ADJ/ 018/18. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-200-116 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabil idades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 201 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 19.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, Localidad 

Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio 
de Autorización de Techo Presupuesta! número SSS/ SF/000678/ 2018, con recursos de 
Aportación Solida ria Estatal 2018, la cual fue adjudicada al contratista C. Jesús Valentín Pérez 
Arredondo, mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/031/18, por importe de $898,792.25 el 
cual al 31 de diciembre de 2018 fue ejercido y fisca lizado al 100%. A cont inuación se detallan 
los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó a ue la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presuouestal número SSS/SF/000678/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo e ntre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Pre supuesta! y el importe 
contratado en la o bra. 

Planeación, Se constató que se e ncuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $910,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante e l procedimie nto de adjud icación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se e ncuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ ADJ/031/ 18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y el contratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, por un importe $898,792.25 con fecha 09 de julio de 

Adjudicación de 2018, el cua l ampara un período de ejecución del 13 de julio al 08 de agosto de 2018, y está debida mente formal izado dent ro 
contrato de obra del plazo establecido e n la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción porme norizada de la obra 
pública. que se deba ejecutar, así como el presupuesto de obra, análisis de precios unitar ios, a nálisis del factor de sala rio real, cálculo 

e integración de costos ind irectos, a nálisis del costo por financia miento, cálculo de cargo por utilidad, cargos adicionales, 
costos hora rios de la maqu inaria, programas de ejecución y programa de suministro. 
Se constató que e l contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 1934770 con fecha 09 de julio de 
2018, siendo ésta por e l 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por 
la e mpresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, e l inmueble en que se realizó la obra, 
por pa rte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 13 de julio de 
2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contrata nte de fecha 13 

Ejecución de la de julio de 2018; asimismo, e l contratista C. Jesús Va lentín Pé rez Arredondo, designó a l superintendente de o bra mediante 
obra pública. oficio sin número de fecha 13 de julio de 2018. 

Se constató que los conceptos de obra est imados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la est imación número 01, se encuentra n sustentados con los números gene radores respectivos; además que los precios 
unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de a nálisis y presupuesto de l cont rat ista a quien se le 
adjudicó el contrato. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató que los volúmenes en cada conce pto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de ca lcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos rea lizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis:mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fisca les y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se e ncont raran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los t rabajos por parte del contratista C. Jesús Valentín Pérez 
Arredondo, con fecha 08 de agosto de 2018. 

Entrega-
Se constató la existe ncia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Jesús Valent ín Pérez 
Arredondo, con fecha 05 de sept ie mbre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra e ntre la contratante y el co ntratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, 

obra pública. 
con fecha 03 de septiembre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrat iva de extinción de derechos entre la contratante y el contratista C. Jesús Valentín 
Pérez Arredondo, con fecha 30 de noviembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ícu los 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Est ado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segu ndo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si n aloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de cont ratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 202 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
19.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Cent ro Regional de Desarrollo Infantil y 
Estimulación Temprana, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la 
cua l f ue adjudicada al cont rat ista C. Jesús Va lent ín Pérez Arredondo, mediante cont rato 
número SSS/ SO/ADJ/ 031/ 18, por un importe de $898,792.25, que forma parte de la muest ra 
de auditoría, se observa que el expediente unitar io no se encuentra int egrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, m ismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los cont ratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrat iva número 
OOl C/ CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 2019. 
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Documentación Faltante 

1) Programa de obra base . (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
2) Programa de pe rsonal de mano de obra base. (Solventado en el t.ranscurso de la auditoría). 
3) Programa de maquinaria base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de suministro de mate riales base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Análisis de precios unita rios base . (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
6) Análisis de costos hora rios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea liza do para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
8) Bitácora de la obra. 
9) Registro vigente de l cont ratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
10) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sina loa. 
11) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 

Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31 y 94 primer 
párrafo fracciones 111, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 
fracciones 1, 11 y 111, 17, 18, 20, 21, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y 
IV, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y 11, 97 penúlt imo párrafo y 130 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 
15, 101, 102 fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; y con lo señalado en la cláusula décima novena del contrato de obra 
pública número SSS/SO/ ADJ/ 031/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-202-117 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 203 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, cont ratación, ejecución y 
ent rega-recepción de la obra número 19.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 
Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, localidad de Culiacán, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contratista C. Jesús 
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Valentín Pérez Arredondo, mediante cont rato número SSS/SO/ ADJ/031/18, por un importe 
de $898,792.25, que forma parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 

Se observa al revisar e l contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adiciona les se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble . normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solida ria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Si na loa; 69 primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 
29 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Si na loa; 4 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las M ismas del Estado de Sinaloa; y con lo señalado en la cláusula décima cuarta del 
contrato de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/031/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-203-118 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 204 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 20.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble UNEME CISAME (salud mental) Ahorne, Localidad Ahorne, Municipio Ahorne, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/ SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidar ia Estatal 
2018, la cual fue adj udicada al contratista C. Gilberto Torres Armenta, mediante contrato 
número SSS/ SO/ADJ/ 107/18, por importe de $897,829.44 el cua l al 31 de diciembre de 2018 
fue ejercido un importe de $897,829.44, mismo que fue fisca lizado a l 100%. A continuación 
se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! núme ro SSS/SF/0001052/ 2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la o bra. 

Planeación, Se constató que se e ncuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
progra mación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $900,000.00. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 

de la obra 
Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 

pública. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de d iez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/107 /18 celebrado entre los Servicios 

Adjudicación de de Salud de Si na loa y el contratista C. Gilberto Torres Armenta, por un importe $897,829.44 con fecha 30 de octubre de 2018, 
contrato de obra el cual ampara un período de ejecución del 31 de octubre al 12 de noviem bre de 2018, y está debidamente formalizado dentro 
pública. del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra 

que se deba ejecutar, así como los programas de ejecución y el presupuesto correspondiente. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 18A54120 con fecha 31 de octubre 
de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida 
por la empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Gilberto Torres Armenta, el inmueble en que se realizó la obra, por 
parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 30 de octubre de 
2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 30 
de octubre de 2018; asimismo, el contratista C. Gilberto Torres Armenta, designó al superintendente de obra mediante oficio 
sin número de fecha 30 de octubre de 2018. 

Ejecución de la 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 

obra pública. 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Sinaloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encont raran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte del contratista C. Gilberto Torres Armenta, 
con fecha 12 de noviembre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Gilberto Torres 
Armenta, con fecha 07 de diciembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Gilberto Torres Armenta, con 

obra pública. 
fecha 24 de noviembre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y el contratista C. Gilberto 
Torres Armenta, con fecha 17 de diciembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 11 1, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de contratos, 
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ejecuc1on y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 205 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
20.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble UNEME CISAME (Salud Mental), localidad 

de Ahorne, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contratista C. 
Gi lberto Torres Armenta, mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/107 /18, por un importe de 
$897,829.44, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 

contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de julio de 
2019. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de materia les e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. 
3) Programa de personal base. 
4) Programa de suministros base. 
5) Análisis de precios unita rios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Especificaciones técnicas de construcción de la obra. 
7) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en e l padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
8) Bitácora de obra. 
9) Aviso de inicio de los t rabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 

10) Aviso de terminación de los t rabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Acta de ent rega de los trabajos e ntre los Servicios de Salud de Si na loa y el organismo operador. (Solventado en el transc,urso 

de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 y 31 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 
fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracción V, 77 último párrafo, 78 
segundo párrafo fracción 1, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 101, 102 fracción IV, 
109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y 
XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en las cláusulas décima cuarta y décima novena del contrato de obra 

pública número SSS/ SO/ ADJ/ 107 / 18. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-205-119 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 206 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 21.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble de Centro de Sa lud Urbano Los Mochis, Localidad Los Mochis, Municipio 

Ahorne, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Ofi cio de Autorización de 
Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2018, la cual fue adjudicada al cont ratista C. Jorge A lberto Bencomo Armenta, 
mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/ 027/18, por importe de $898,305.40, del cua l al 31 
de diciembre de 2018 fue ejercido un importe de $893,102.11, mismo que fue fisca lizado al 
100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó a ue la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presuouestal número SSS/SF/000678/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se e ncuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de jun io de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financie ros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $905,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expedie nte técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante e l procedimie nto de adjud icación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se e ncuentra amparada en e l contrato número SSS/SO/ADJ/027 / 18 celebrado ent re los Servicios 
Adjudicación de de Salud de Si na loa y el contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, por un importe $898,305.40 con fecha 09 de julio de 
contrato de obra 2018, el cua l ampara un período de ejecución del 13 de julio al 06 de agosto de 2018, y está debidamente formalizado dentro 
pública. del plazo e stablecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución y el 

presupuesto correspondiente. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 4082-01848-5 con fecha 09 de julio 
de 2018, siendo ésta por e l 10% del importe del cont rato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida 
por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta el inmueble en que se realizó la obra, 
por parte de la Subdirección de Obra de los Se rvicios de Salud de Sin aloa, media nte oficio sin número de fecha 09 de julio de 
2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 09 
de julio de 2018; asimismo, el contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, d esignó al superintendente de obra mediante 

Ejecución de la oficio sin número de fecha 09 de julio de 2018. 
obra pública. Se constató que los conceptos de obra est imados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 

en la est imación número 01 fin iquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quie n se 
le ad jud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corre sponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Sinaloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte del contratista C. Jorge Alberto Bencomo 
Armenta, con fecha 06 de agosto de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Jorge Alberto 
Bencomo Armenta, con fecha 15 de agosto de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, 

obra pública. 
con fecha 15 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y el contratista C. Jorge Alberto 
Bencomo Armenta, con fecha 29 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 11 1, IV, VI, VII, VII II, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 207 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
21.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble de Centro de Salud Urbano Los Mochis, 
localidad de Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al 
contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/027 /18, por un importe de $898,305.40, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOl C/CP.2018 de fecha 19 de julio de 2019. 
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Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de maqu inaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
5) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Tarjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Registro vigente de l cont ratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en e l 

transcurso de la auditoría). 
8) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
9) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 

10) Bitácora de la obra. 
11) Acta de entrega de la obra al organismo ope rador. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abi lidad Gubernamental; 26 

y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 
34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 11 1, 16 
fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones 
11 y IV, 66 fracción XIII, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y 11, 86, 90, 97 
penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas 
del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 
fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 109, 110, 111, 112, 113 y 118 
fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VI I del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusu la 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/ 027 / 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-207-120 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 208 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 21.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble de 

Centro de Salud Urbano Los Mochis, localidad de Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado 
de Si na loa, la cual fue adjudicada al contratista C. Jorge Alberto Bencomo Armenta, mediante 
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contrato número SSS/SO/ ADJ/027 / 18, por un importe de $898,305.40, que fo rma parte de 
la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 

Se observa al revisar e l contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adiciona les se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble . normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solida ria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abil idad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Int erior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta de l contrato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/027 / 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-208-121 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 209 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 22.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble de Centro de Salud Urbano Aguaruto, Loca lidad Aguaruto, Municip io Culiacán, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/ SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, la cual fue adjudicada al contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, mediante 
contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 023/18, por importe de $871,830.22, el cua l al 31 de 
diciembre de 2018 fue ejercido y f iscalizado al 100%. A continuación se detallan los 
procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 
Se efectuó comparativo entre e l importe a utorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 

Obra. 
contratado en la obra. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

Planeación, mediante oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 
programación y Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $880,000.00. 
presupuestación. Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto, memoria descriptiva 

y presupuesto base de obra. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Adjudicación de 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/023/18 celebrado entre los 

contrato de obra 
Servicios de Salud de Si na loa y el contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, por un importe $871,830.22 con fecha 

pública. 
09 de julio de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 10 al 31 de ju lio de 2018, y está debidamente formalizado 
dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, el presupuesto correspondiente. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 1929002 de fecha 09 de julio de 2018, para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del 
contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, el inmueble en que se realizó la 
obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Si na loa, mediante oficio sin número de fecha 10 de 
julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 10 
de julio de 2018; asimismo, el contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, designó al superintendente de obra 
mediante oficio sin número de fecha 10 de julio de 2018. 

Ejecución de la obra 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presu puesto y las cantidades de t rabajo indicadas 
en la estimación número 01 fin iquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que 

pública. 
los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 
quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y lega les, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte del cont ratista C. Hermelindo Ignacio 
Zazueta Garza, con fecha 31 de julio de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Hermelindo Ignacio 

Entrega-recepción Zazueta Garza, con fecha 06 de agosto de 2018. 
de la obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta 

Garza, con fecha 19 de octubre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y el contratista C. Hermelindo 
Ignacio Zazueta Garza, con fecha 19 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segu ndo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
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ejecuc1on y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 210 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
22.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Centro de Salud Urbano Aguaruto, 

localidad de Aguaruto, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al 
contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/023/18, por un importe de $871,830.22, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Especificaciones de construcción de la obra. 
2) Mercadeo de precios de materia les e insumos re alizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
3) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
4) Programa de mano de obra base de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
7) Programa de mano de obra del contratista adjudicado. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
8) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de lo s Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
9) Bitácora de la obra. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

10) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa . 
12) Acta de entrega de la obra al organismo ope rador. 

lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII y XXX de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
34 Bis C de la ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 fracciones 
1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 
29 fracciones II y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracción 1, 
86, 97 penúltimo párrafo y 130 de la ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, IX, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 
111, 97, 100 fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 109, 110, 111, 112, 113 
y 118 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y 
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VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la 
cláusu la décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/023/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-210-122 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 211 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 22.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 

Centro de Salud Urbano Agua ruto, localidad de Agua ruto, Mun icipio de Culiacán, Estado de 
Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, mediante 
contrato número SSS/SO/ADJ/ 023/18, por un importe de $871,830.22, que forma parte de 
la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar el contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normatividad aplica ble. normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solidaria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del contrato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/023/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-211-123 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 

Servicios de Salud de Sinaloa 394 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

acciones u om1s1ones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 212 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 23.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble del Hospita l General Los Mochis, Localidad Los Mochis, Municipio Ahorne, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, la cua l fue adjudicada al contratista C. Israel López Valenzuela, mediante contrato 
número SSS/SO/ADJ/020/18, por importe de $869,968.16, el cual al 31 de diciembre de 2018 
fue ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descrii,ción del Resultado 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 

Autorización de la Obra. 
SSS/SF/000678/2018. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el 
importe contratado en la obra. 

Planeación, programación 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, mediante oficio número SSS/SF000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora 

y presupuestación de la 
de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sin aloa, por un importe de $880,000.00. 

obra pública. 
Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, el cual se sustentó por razón del monto de la ob:ra que no excedió de diez mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida v Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/020/18 celebrado 
entre los Servicios de Salud de Sinaloa y e l contratista C. Israel López Valenzuela, por un importe $869,968.16 

Adjudicación de contrato con fecha 09 de julio de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 10 al 30 de julio de 2018, y está 
de obra pública. debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del 

mismo, la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutair, así como los programas de ejecución y el 
presupuesto correspondiente. 
Se constató que el cont ratista C. Israel López Valenzuela otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos 
número 18A30805 con fecha 09 de julio de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó 
a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida por la empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Israel López Valenzuela, el inmueble en que se realizó 
la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número 
de fecha 09 de julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante 
de fecha 09 de julio de 2018; asimismo, el contratista C. Israel López Valenzuela, designó al superintendente de 
obra mediante oficio sin número de fecha 09 de julio de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de 

Ejecución de la obra 
trabajo indicadas en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores 
respectivos; además que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de 

pública. análisis y presupuesto del contratista a quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado 
en la estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y 
hacer efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos 
relevantes de la misma. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 
111, 31 último párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Obra. 
Sinaloa. 
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Procedimiento Descripción de l Resultado 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte del contratista C. Israel López 
Valen zuela, con fecha 30 de julio de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Israel 

Entrega-recepción de la López Valenzuela, con fecha 06 de agosto de 2018. 
obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Israel López 

Valen zuela, con fecha 06 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y el contratista 
C. Israel López Valenzuela, con fecha 15 de agosto de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pár rafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sin aloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de cont ratos, 
ejecución y ent rega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 213 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
23.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General Los Mochis, localidad de 
Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al cont ratista C. 
Israel López Valenzuela, mediante contrato número SSS/SO/ADJ/020/18, por un importe de 
$869,968.16, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que el expediente 
un itario no se encuent ra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrat iva número OOl C/CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 
2019. 

Documentadón Faltante 

1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de personal base. 
4) Programa de suministros base. 
5) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Servicios de Salud de Sinaloa 396 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Documentación Faltante 

6) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contrat istas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
7) Especificaciones técnicas de construcción de la obra. 
8) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
9) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Sal ud de Sinaloa. 

10) Acta de e ntrega de los trabajos entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el organismo operador. (Solventado en el transcurso de 
la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 y 31 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 
fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones 11 y IV, 66 fracción V, 77 último párrafo, 86, 
97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 101 y 102 fracción IV del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusu las décima cuarta y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/ SO/ADJ/020/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-213-124 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 214 Con Observación. 

Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 23.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 
Hospital General Los Mochis, localidad de Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de 
Si na loa, la cual fue adjudicada al contratista C. Israel López Va lenzuela, mediante contrato 
número SSS/SO/ ADJ/020/18, por un importe de $869,968.16, que forma parte de la muestra 
de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan Se observa al revisar el contrato <le la obra que se e stipuló indebidame nte 
realizado de acuerdo a la normatividad aplicable . una deducción del 0.5%; asimismo, en los análisis de precios unitarios se 

Servicios de Salud de Sinaloa 397 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Número Procedimiento Observación 
determinó indebidamente el cargo adicional por el 2.56%, debiendo ser 
en ambos documentos del 3.00% tal y como se señala en la normatividad 
aplicable, ya que la obra fue pag.ada con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 pr imer párrafo de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Polít ica del 
Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 69 primer 
párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 
fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa; así como 
lo señalado en la cláusu la décima cuarta del contrato de obra número SSS/SO/ADJ/020/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-214-125 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley Genera l de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 215 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 24.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble del Hospital Integral Concordia, Localidad Concordia, Municipio Concordia, 
Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, la cua l fue adj udicada a la empresa Estudios, Proyectos y Const rucción de Occidente, 
S.A. de C.V., mediante cont rato número SSS/SO/ADJ/032/18, por importe de $860,318.92, 
del cua l al 31 de diciembre de 2018 fue ejercido un importe por $860,216.68, mismo que fue 
fisca lizado al 100%. A continuación se detallan los procedimient os realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Se verificó que la obra fuera autorizada med iante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 

Autorización de SSS/SF/000678/2018. 
la Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el 

importe contratado en la obra. 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

Planeación, mediante oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de 
programación y Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $870,000.00. 
presupuestación. Se constató que el expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto, memoria 

descriptiva y presupuesto base de obra. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el va lor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/AOJ/032/18 celebrado entre 

Adjudicación de 
los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., por 

contrato de obra 
un importe $860,318.92 con fecha 09 de julio de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 13 de julio al 

pública. 
02 de agosto de 2018, y está debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, 
además forma parte del mismo, el presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 1981057-0000 de fecha 09 de julio de 2018, para garantizar 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del 
importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida por la empresa Liberty 
Fianzas, S.A. de C.V. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., 
el inmueble en que se realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio sin número de fecha 13 de julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de 
fecha 13 de julio de 2018; asimismo, la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C. V., 
designó al superintendente de obra mediante oficio sin número de fecha 13 de julio de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del ¡presupuesto y las cantidades de trabajo 

Ejecución de la 
indicadas en la estimación número 01 finiquito se encuent ran sustentados con los números generadores 
respectivos; además que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis 

obra pública. 
y presupuesto del contratista a quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado 
en la estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y 
hacer efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos relevantes 
de la misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contrat ista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 
31 último párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Pagos realizados Sinaloa. 
de la Obra. Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 

que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empresa Estudios, 
Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., con fecha 02 de agosto de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Estudios, 
Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., con fecha 09 de agosto de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa Estudios, Proyectos y 

obra pública. 
Construcción de Occidente, S.A. de C.V., con fecha 09 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derecfhos entre la contratante y la empresa 
Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., con fecha 30 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los art ícu los 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segu ndo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
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ejecuc1on y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 216 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
24.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Hospital !Integral Concordia, localidad 

de Concordia, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la empresa 
Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/ADJ/032/18, por un importe de $860,318.92, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra . 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
3) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
5) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
6) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado 

en el transcurso de la auditoría). 
7) Programa de mano de obra del contratista . (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
8) Espe cificaciones de construcción de la obra. 
9) Programa de suministro de materiales del contratista. 

10) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
11) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
12) Acta de entrega de la obra al organismo operador. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abil idad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 
fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) 
y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo 
fracción 11, 86, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones V, IX, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 
14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VII y XIV, 101 y 102 fracción IV del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 
fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los 
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Servicios de Salud de Si na loa; así como lo señalado en la cláusula décima novena del contrato 
de obra pública número SSS/SO/ ADJ/032/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-216-126 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 217 Con Observación. 
Al verifi car el proceso de autorización, programación, planeación, cont ratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 24.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 

Hospital Integral Concordia, local idad de Concordia, Municipio de Concordia, Estado de 
Si na loa, la cual fue adjudicada a la empresa Est udios, Proyectos y Construcción de Occidente, 
S.A. de C.V., mediante contrato número SSS/SO/ADJ/032/18, por un importe de 
$860,318.92, que forma parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa a l revisar el contrato de la obra que se estipuló indebida mente 

1 
Verifica r que los cargos adiciona les se haya n una deducción del 0.5%, debiendo se r un 3% ta l y como se señala e n la 
realizado de acuerdo a la normatividad aplicable. normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recu rsos de 

Aportación Solidaria Estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Int erior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del cont rato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/032/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-217-127 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
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acciones u om1s1ones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 218 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 25.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble del Centro de Salud Urbano Estación Naranjo, Localidad Estación Naranjo, 
Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de 
Autorización de Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con recursos de 
Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue adj udicada al contrat ista C. Gilberto Torres 
Armenta, mediante contrato número SSS/SO/ADJ/040/18, por importe de $850,295.49, del 
cua l al 31 de diciembre de 2018 fue ejercido un importe de $780,313.78, mismo que fue 
fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los procedimient os realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $859,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Adjudicación de 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/040/18 celebrado entre los 

contrato de 
Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista C. Gilberto Torres Armenta, por un importe $850,295.49 con fecha 09 de julio 

obra pública. 
de 2018, el cual ampara un período de e jecución del 19 de julio al 11 de agosto de 2018, y está debidamente formalizado 
dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, el presupuesto correspondiente. 
Se constató que el contrat ista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 4082-01831-7 con fecha 09 de julio 
de 2018, siendo ésta por e l 10% del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida 
por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Gilberto Torres Armenta el inmueble en que se realizó la obra, por 
parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 18 de julio de 
2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 18 

Ejecución de la de julio de 2018; asimismo, el contratista C. Gilberto Torres Armenta, designó al superintendente de obra mediante oficio 
obra pública. sin número de fecha 18 de julio de 2018. 

Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en las estimaciones números 01 y 02 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además 
que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se ind ican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista 
a quien se le adjudicó el contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sin aloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fisca les y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos y 
ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 219 Con Observación. 

Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
25.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Centro de Salud Urbano Estación 

Naranjo, localidad de Estación Naranjo, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada al contratista C. Gilberto Torres Armenta, mediante contrato número 
SSS/ SO/ADJ/040/18, por un importe de $850,295.49, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación fís ica e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/ CP.2018 de fecha 19 de jul io de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto b.ase de la obra. 
2) Programa de obra base de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suminist ro de materiales base de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de maquinaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
5) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
6) Tarjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Registro vigente del contrat ista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en 

el transcurso de la auditoría). 
8) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Sa lud de Si na loa. 
9) Bitácora de la obra. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidaid Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 
111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 
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fracciones II y IV, 66 fracción XI II, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y 11, 97 
penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas 
del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 
fracciones 1, V y VII, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción 1 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis mas del 
Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XII I y 49 fracciones V y VII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusu la 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ ADJ/040/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-219-128 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 220 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 25.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 
Centro de Salud Urbano Estación Naranjo, localidad de Estación Naranjo, Municipio de 
Sinaloa, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada al contratista C. Gi lberto Torres Armenta, 
mediante cont rato número SSS/SO/ADJ/040/18, por un importe de $850,295.49, que forma 
parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento O bservación 
Se observa al revisar el contrato de la obra que se estipuló indebidamente 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan una deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
realizado de acuerdo a la normatividad aplicable. normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de 

Aportación Solidaria Estatal que son de origen estatal. 
Se observa que la obra no se encuentra terminada y opera de manera 

Constatar mediante inspección física que las obras parcial, presentando un avance f ísico del 98.45% y según contrato número 
2 que forman parte de la muestra de auditoría, estén SSS/SO/ADJ/040/18, la fecha de terminación de dichos trabajos sería el 11 

concluidas y en operación. de agosto de 2018, según consta en el Acta Administrativa número 
007A/CP.2018 de fecha 08 de julio de 2019. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 331 días, 

Verificar que se haya dado cumplimiento al ni de haber aplicado las penas convencionales, esto en relación a lo que 
3 programa de obra, en caso contrario, que se hayan establece el contrato SSS/SO/ADJ/040/18, que la fecha de terminación de 

aplicado las penas convencionales. los trabajos sería el 11 de agosto de 2018, y al día de la inspección física, 
según consta en el Acta Administrativa número 007A/CP.2018 de fecha 08 
de julio de 2019. 
Se observa que se elaboró indeb,damente el comunicado de terminación de 

4 
Comprobar la existencia del comunicado del los trabajos por parte del contratista, ya que la obra no se encuentra 
contratista al Ente de la terminación de los trabajos. concluida, según consta en el Acta Administrativa número 007A/CP.2018 de 

fecha 08 de julio de 2019. 

Servicios de Salud de Sinaloa 404 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Número Procedimiento O bservación 
Ve rifica r mediante revisión física y docume ntal que Se observa que se elaboró indeb idamente el acta de e ntrega-recepción de 

5 
para las obras que se encontraban concluidas y e n la obra entre la contratante y el C. Gilberto Torre s Armenta, ya que la obra 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas no se encuentra concluida, según se consta en el Acta Administrativa 
de entrega-recepción entre el contratista y el Ente. número 007A/CP.2018 de fecha 08 de julio de 2019. 
Ve rifica r que se haya elaborado dentro del término 
estipulado e n el contrato, e l cual no podrá exceder 
de sesenta días naturales a partir de la recepción de Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la 

6 los t rabajos, el finiquito de los mismos, haciendo obra no se encuentra concluida, según se consta en el Acta Administrativa 
constar los créditos a favor y en contra que resulten núme ro 007A/CP.2018 de fecha 08 de julio de 2019. 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto 
general que le dio origen y e l sa ldo resultante. 
Verifica r que se haya elaborado el acta de extinción 

Se obse rva que se elaboró indebidamente el acta de extinción de derechos, 
7 

de derechos, la cual dé po r extinguidos los derechos 
ya que la obra no se encuentra concluida, según se consta en el Acta 

y obligaciones asumidas por ambas pa rtes en el 
Administrativa número 007A/CP.2018 de fecha 08 de julio de 2019. 

contrato. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubern amental; 69 
pr imer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 29 
fracción 111, 66 fracciones V, VII, IX, X y XIV, 67, 77 tercer párrafo, 78 pr imer párrafo fracciones 
11 y V, 84 primer párrafo fracción II y 103 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa; 4 fracción XVI, 52 Bis 10 inciso a) fracción 
1, 69 Bis 2 apartado A fracción 11 inciso a), 75, 84, 96, 97, 100 fracciones 1, 11, VI, XI y XVI, 101, 
102 fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVII y XIX y 122 Bis 36 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 49 fracción 111, V, VI 
y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa; así como lo señalado en las 

cláusulas primera, tercera, sexta, octava, novena, décima primera, décima cuarta, décima 
quinta y décima novena del contrato de obra número SSS/SO/ ADJ/ 040/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-220-129 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bil idad 

Administrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que cont enga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 221 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 25.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble del Centro de Salud Urbano Estación Naranjo, localidad de Estación Naranjo, 
Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al cont ratista C. Gilberto 
Torres Armenta, mediante contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 040/18, por un importe de 
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$850,295.49, se observa que derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se autorizó 
para pago la estimación número 01, misma que incluye volúmenes de conceptos de obra 
pagados no ejecutados por un importe de $13,149.90, con cargo a los recursos de Aportación 
Solidaria Estatal 2018, que resultan de realizar el comparativo del importe pagado al 
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría 
que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 007 A/CP.2018 de fecha 08 
de ju lio de 2019; como a continuación se describe: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

s INSTALACIÓN HIDRÁULICA, 
SANITARIA Y GAS. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

LAVABO TIPO OVALÍN DE 

SOBREPONER MARCA LAMOSA 

MODELO VENEZIA, COLOR BLANCO 

MEDIDAS 64.6X44.4X19.7 CMS. CÓD. 

3534, CONTRA PARA LAVABO MARCA 

HELVEX, O SIM ILAR, CESPOL LATÓN 

5.30 TIPO BOLA MARCA URREA O SIMILAR, PZA. 2.00 1.00 1.00 $3,836.12 $3,836.12 01 

MANGUERAS, LLAVES DE CONTROL, 

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, 

LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN (LLAVE NO INCLUIDA) 

PARA BARRAS. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

BOMBAS DE 1/2 HP. MARCA EVANS 

PARA SUMINISTRO DE TINACO y 

PRESIÓN DE LA UNIDAD, INCLUYE: 

5 .46 FIJACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PZA. 2.00 1.00 1 .00 7,500.00 7,500.00 01 

CONEXIÓN, LIMPIEZA, PRUEBAS, 

MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $11,336.12 

IVA 1,813.78 
Total $13,149.90 

Los conceptos observados se pagaron de la siguiente manera: 

Póliza de 
Fecha de 

Número de Fecha de 
Estimación 

Ecresos 
Póliza de Importe Cuenta Banco 

Transferencia Cobro 
Ecresos 

BBVA 
01 EDY0021 04/10/2018 $776,950.36 111859080 

Bancomer, S.A. 
793593 04/10/2018 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones II, III, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracción III, 97, 100 fracciones I, VI, VII, IX y XV, 101, 102 fracciones V, X, y XI, 117 
y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 49 fracciones III, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusulas sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/040/18. 
 
En el transcurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS-DA-0368/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa al reintegro por un importe de $4,449.89 con relación a los volúmenes 
del concepto de obra pagados no ejecutados con clave número 5.30, la cual consta de póliza 
de ingreso número I0000007 de fecha 07 de noviembre de 2019 por un importe de 
$4,449.89, ficha de depósito en cuenta número 111859080 del banco BBVA Bancomer, S.A., 
de fecha 14 de octubre de 2019, por un importe de $4,449.89 y estado de cuenta número 
111859080 del banco BBVA Bancomer, S.A., del mes de octubre de 2019, donde se refleja el 
depósito por un importe de $4,449.89. Asimismo, envían evidencia fotográfica de la 
ejecución de los volúmenes del concepto de obra pagados no ejecutados con clave número 
5.46, por lo que se realizó una segunda visita de inspección física a la obra, con la finalidad 
de verificar la ejecución de los volúmenes del concepto de obra pagados no ejecutados, 
constatándose que se encuentran realizados en la obra el concepto observado con clave 
número 5.46 por un importe de $8,700.00, según consta en Acta Administrativa número 
024A/CP.2018 de fecha 19 de noviembre de 2019; por lo anterior, se solventa la observación.  
 
A continuación se detallan: 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

s INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS. 

SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO 

OVALÍN DE SOBREPONER MARCA LAMOSA MODELO 

VENEZIA, COLOR BLANCO MEDIDAS 64.6X44.4X19.7 

CMS. CÓD. 3S34, CONTRA PARA LAVABO MARCA 

HELVEX, O SIMILAR, CESPOL LATÓN TIPO BOLA 

5.30 MARCA URREA O SIMILAR, M ANGUERAS, LLAVES DE PZA. 2.00 2.00 0.00 $3,836.12 $0.00 01 

CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, 

LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN (LLAVE NO INCLUIDA) PARA 

BARRAS. 

SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE BOM BAS DE 1/2 HP. 
MARCA EVANS PARA SUMINISTRO DE TINACO Y 

PRESIÓN DE LA UNIDAD, INCLUYE: FIJACIÓN, 

5.46 CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, LIMPIEZA, PZA. 2.00 2.00 0.00 7,500.00 0.00 01 

PRUEBAS, MATERIAL, M ANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $0.00 

IVA 0.00 

Total $0.00 

Resultado Núm. 222 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 26.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble de UNEME DEDICAM, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de 
Sinaloa; misma que fue aut orizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 
número SSS/ SF/000678/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adj udicada a la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., mediante contrato 
número SSS/SO/ ADJ/ 034/ 18, por importe de $822,622.50, del cua l al 31 de diciembre de 
2018 fue ejercido un importe de $820,510.42, mismo que fue fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó aue la obra fuera aut orizada mediante Oficio de Autorización Techo Presuouest al número SSS/SF/000678/2018. 

la Obra . 
Se efectuó comparativo entre el importe aut orizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediant e 

programación y oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $825,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contrat ada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 

Adjudicación de 
Medida y Actualización. 

contrato de obra 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/034/18 celebrado entre los Servicios 

pública. 
de Salud de Sinaloa y la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., por un importe $822,622.50 con fecha 09 de 

julio de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 17 de julio al 06 de agosto de 2018, y está debidamente formalizado 

dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución y el 

presupuesto correspondiente. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató que la empresa otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 2222015 con fecha 16 de julio de 2018, 
siendo ésta por el 10% del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la 
empresa Afianzadora Sofimex, S.A. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Diseño e Ingen iería en Ava nce, S.A. de C.V. el inmueble en que se rea lizó 
la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 16 de 
julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 16 
de julio de 2018; asimismo, la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., designó al superintendente de obra 
mediante oficio sin número de fecha 17 de julio de 2018. 

Ejecución de la Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
obra pública. en las estimaciones números 01, 02 y 03 fi niquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; 

además que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del 
contratista a quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y deta llado en las 
estimaciones números 01, 02 y 03 finiquito. 
Se constató aue la obra se encuentra concluida v ooerando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las oenas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empresa Diseño e Ingeniería en 

Entrega-
Avance, S.A. de C.V., con fecha 06 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Diseño e Ingeniería en 

recepción de la 
Avance, S.A. de C.V., con fecha 22 de agosto de 2018. 

obra pública. 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. 
de C.V., con fecha 22 de ae:osto de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 últ imo párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sin aloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de cont ratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 223 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
26.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble de UNEM E DEDICAM, localidad de 

Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la empresa 
Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., mediante cont rato número SSS/SO/ADJ/034/18, 
por un importe de $822,622.50, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
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el expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de maquinaria base de los Se rvicios de Sa lud de Sinaloa. 
5) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Tarjetas de análisis de precios unita rios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
8) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Oirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
9) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 

10) Bitácora de la obra. 
11) Acta de entrega de la obra al organismo operador. 
12) Acta de extinción de los derechos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 
111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 
fracciones II y IV, 66 fracción XIII, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y 11, 86 
último párrafo, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 
14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 109, 
110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120 penúltimo párrafo y 122 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 
V y VI, 41 fracciones III y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusu la décima novena del contrato de obra 
pública número SSS/SO/ ADJ/ 034/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-223-130 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
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acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 224 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 26.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble de 

UNEME DEDICAM, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sina loa, la cua l 
fue adjudicada a la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., mediante contrato 
número SSS/SO/ ADJ/034/18, por un importe de $822,622.50, que forma parte de la muestra 
de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa a l revisar e l contrato de la o bra que se estipuló indebidamente 

1 
Verifica r que los cargos ad icionales se hayan una ded ucción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
rea lizado de acuerdo a la normatividad aplicable. normat ividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de 

Aportación Solida ria Estatal que son de origen estata l. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 f racción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del cont rato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/ 034/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-224-131 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 225 Con Observación Solventada. 
Con la revisión documental de la obra número 26.- Conservación y Mantenimiento del 
Inmueble de UNEME DEDICAM, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de 
Sinaloa, la cual fue adjudicada a la empresa Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V., 
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mediante cont rato número SSS/ SO/ADJ/034/18, por un importe de $822,622.50, que forma 
parte de la muest ra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada supervisión y 
control de la obra, se autorizó para pago la estimación número 02, misma que incluye 
vo lúmenes de conceptos de obra pagados que no cuentan con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, por un importe de $40,830.77, con cargo a los 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, que resultan de rea lizar el comparativo del 

importe pagado al contratista en el ejercicio aud itado y la revisión de la integración y aná lisis 
del expediente unitario de la obra efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según 
consta en el Acta Administrativa número 023A/ CP.2018 de fecha 16 de julio de 2019; a 
continuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pasados que no cuentan con la Documentación Comprobatoria y Justificativa del Gasto 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Prec:io Importe 

Estimación 
Papda Verificada Unitario Observado 

13 VARIOS. 

PAGO DE REALIZACIÓN DE 

LEVANTAMIENTO DE NIVELES PARA 

ESTABLECIM IENTO DE DIAGNÓSTICO 

MÉDICO CON RAYOS X Y CERTIFIQUE 

El ÁREA PARA su DESEMPEÑO, 

INCLUYE: MANUAL DE 

PROCEDIM IENTOS TÉCNICOS, 

PROGRAM A DE GARANTÍA DE 

13.2 
CALIDAD, MANUAL DE SEGURIDAD Y 

PZA. 3.00 0.00 3.00 $11,732.98 $35,198.94 02 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA su CORRECTA 

EJECUCIÓN. ÁREA DE ESTEREOTAXIA, 
ÁREA DE MASTOGRAFÍA 1 y 2. (NO 

INCLUYE TRABAJOS ADICIONALES QUE 

SEAN RESULTADO DE UN 

DIAGNÓSTICO NEGATIVO DURANTE El 

LEVANTAM IENTO). 

Subtotal $35,198.94 
IVA 5,631.83 

Total $40,830.77 

El concepto observado se pagó de la siguiente manera: 

Póliza de 
Fecha de 

Número de Fecha de 
Estimación Póliza de Importe Cuenta Banco 

Eeresos 
Ecresos 

Transferencia Cobro 

02 EDY0095 28/12/ 2018 $468,504.01 111859080 
BBVA 

Bancomer, S.A. 
947370 28/12/2018 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 66 fracción V, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79 
y 103 fracción IV de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado 
de Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XVI, 102 fracciones V, X y XI, 117 y 
118 del Reglamento de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusulas primera, tercera, sexta, décima primera 
y décima novena del contrato número SSS/SO/ ADJ/034/18. 

En el t ranscurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS-DA-0382/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa al Manual de Procedimientos de Mastografía (Diagnóstico), Manual de 
Procedimientos de Mastografía (Tamizaje), Programa de Garantía de Calidad y Manual de 

Seguridad y Protección Radiológica, constatándose dicha documentación; por lo anterior, se 
solventa la observación. 

Resultado Núm. 226 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 27.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble Centro de Salud Culiacán, Localidad Cul iacán, Municipio Culiacán, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 
número SSS/SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada al contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, mediante contrato número 
SSS/SO/ADJ/117/18, por importe de $807,214.08, el cual al 31 de diciembre de 2018 fue 
ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número 

Autorización de SSS/SF/0001052/2018. 
la Obra. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 

contratado en la obra. 
Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 
programación y mediante oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 
presupuestación Financieros de los Servicios de Salud de Si na loa, cor un imoorte de $809,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, e l cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/117/18 celebrado entre los 
Adjudicación de Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, por un importe $807,214.08 con 
contrato de fecha 01 de noviembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 02 al 16 de noviembre de 2018, y está 
obra pública. debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, 

los programas de ejecución y el presupuesto correspondiente. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 1955497 con fecha 01 de 
noviembre de 2018, siendo ésta por el 100/4 del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, emitida por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 

Ejecución de la Se constató que se puso a disposición del contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza el inmueble en que se realizó 
obra pública. la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Si na loa, mediante oficio sin número de fecha 

02 de noviembre de 2018. 

Servicios de Salud de Sinaloa 413 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 
02 de noviembre de 2018; asimismo, el contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Ga rza, designó al superintendente de 
obra med iante oficio sin número de fecha 02 de noviembre de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra est imados concuerdan con los del p resupuesto y las cantidades de trabajo 
indicadas e n la estimación número 01 fin iquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; 
además que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del 
contratista a qu ien se le adjudicó e l contrato. 
Se verificó que e l anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido e n los artículos 4 fracción 111, 31 

Pagos real izados 
último pá rrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 

de la Obra. 
reúnen los requisitos fisca les y legales establecidos e n el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 
y legales, así como que se encontrara n registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos y 
ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 227 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

27.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Culiacán, localidad de 
Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contratista C. 
Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, mediante contrato número SSS/SO/ADJ/117/18, por un 
importe de $807,214.08, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 
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Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de maqu inaria base de los Servicios de Salud de Sina loa . 
5) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Tarjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Ta rjetas de a nálisis de costos horarios del pre supuesto base. 
8) Registro vigente del cont ratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en e l 

transcurso de la auditoría). 
9) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dire cción de Auditoría Inte rna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

10) Bitácora de la obra. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 

y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilida1d Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 
111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 
29 fracciones II y IV, 66 fracciones 111 y XII I, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones 
1 y 11, 86, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones 1, V, XI, XII, XVII y XIX, 8, 12, 13, 14, 15, 71 
fracciones fi l y VIII, 97, 100 fracciones 1, V y VII, 101, 102 fracciones IV, VII y VIII, 109, 110, 
111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y 
XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en la cláusula décima novena del contrato de obra pública número 

SSS/SO/ ADJ/117 /18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-227-132 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 228 Con Observación Solventada. 

Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 27.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 
Centro de Salud Culiacán, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la 
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cual fue adjudicada al contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, mediante contrato 
número SSS/SO/ADJ/117 /18, por un importe de $807,214.08, que forma parte de la muestra 
de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa que la obra no pres:enta indicios precisos que señalen que ésta 

Constatar mediante inspección física que las obras 
haya sido iniciada y ejecutada de conformidad con el proyecto y presupuesto 

1 que forman parte de la muestra de auditoría, estén 
aprobado, presentando un ava nce físico del 0.000/4 y según contrato número 

concluidas y en operación. 
SSS/SO/ADJ/117/18, la fecha de terminación de dichos trabajos sería el 16 de 
noviembre de 2018, hecho según consta en el Acta Administrativa número 
OOSA/CP.2018 de fecha OS de julio de 2019. 
Se observa que no se dio cumprimiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que jus:tifique el atraso y un desfase por 231 días, ni 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de haber aplicado las penas convencionales, esto en relación a lo que 
2 de obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las establece e l contrato SSS/SO/ADJ/117/18, que la fecha de te rminación de los 

penas convencionales. trabajos sería el 16 de noviem bre de 2018, y al día de la inspección física, 
según consta en el Acta Administrat iva número OOSA/CP.2018 de fecha OS de 
julio de 2019. 
Se observa que se elaboró indebidamente el aviso de te rminación de los 

3 
Comprobar la existencia del comunicado del trabajos por parte del contratista, ya que la obra no se encuentra conclu ida, 
contratista al Ente de la terminación de los trabajos. según consta en el Acta Administrat iva número OOSA/CP.2018 de fecha OS de 

julio de 2019. 
Verificar mediante revisión física y documental que Se observa que se elabo ró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 

4 
para las obras que se encontraban concluidas y en obra entre la contratante y el contratista C. Hermelindo Ignacio 2azueta 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas Garza, ya que la obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta 
de entrega-recepción entre e l contratista y el Ente . Administrativa número OOSA/CP.2018 de fecha OS de julio de 2019. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipu lado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la obra 

s trabajos, e l finiquito de los mismos, haciendo consta r no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada OOSA/CP.2018 de fecha OS de julio de 2019. 
uno de ellos, describiendo el concepto general que le 
dio origen y el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18 
fracciones 111, IV y V, 29 fracción 111, 66 fracciones V, VII, IX, X y XIV, 67, 77 tercer párrafo, 78 
primer párrafo fracciones II y V, 84 primer párrafo fracción 11 y 103 fracción II de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI, 
52 Bis 10 inciso a) fracción 1, 69 Bis 2 apartado A fracción 11 inciso a), 75, 84, 96, 97, 100 
fracciones 1, 11, VI, XI y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVII y XIX y 122 Bis 36 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracción 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Si na loa; así como lo señalado en las cláusulas primera, tercera, sexta, octava, novena, décima 
primera, décima cuarta, décima quinta y décima novena del contrato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/117 /18. 

Dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el acta de conclusión de auditoría, 
proporcionaron copia certificada relativa al acuerdo número E. 1. 5/0319 de fecha 28 de marzo 
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de 2019, emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud en donde se aprueba y autorizan los recursos económicos para 
ejecutar una nueva obra, convenio de colaboración celebrado entre el ejecutivo federal a 
t ravés de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa a t ravés de Servicios de 

Salud de Sinaloa de fecha 05 de abril de 2019, convenio de coord inación de acciones para la 
inversión celebrado entre el Gobierno del Estado de Si na loa a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios de Salud de Sinaloa de fecha 09 de abril de 2019 y el cont rato de obra 
pública número OPPU-EST-LP-FSPSS-SSAL-0307-2019 de fecha 03 de julio de 2019, tales 

documentos integrados con el objeto de la "Construcción por sustitución del Centro de Salud 
con servicios ampliados (CESSA) ubicado en Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa", constándose que dicha evidencia aunado al expediente unitario de la obra 
auditada comprueban y justifican el debido proceso de realización de la obra; por lo tanto, 

se solventa la observación. 

Resultado Núm. 229 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 27.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Cent ro de Salud Culiacán, loca lidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contratista C. Hermelindo Ignacio Zazueta Garza, 
mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/117 / 18, por un importe de $807,214.08, se observa 
que derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación 
número 01 finiquito, misma que incluye volúmenes de conceptos de obra pagados no 
ejecutados por un importe de $807,214.08, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2018, que resultan de realizar el comparativo del importe pagado al contratista en el 
ejercicio auditado y el levantamiento físico efect uado durante la auditoría que nos ocupa, 
según consta en el Acta Administrativa número 005A/CP.2018 de fecha 05 de julio de 2019; 
a continuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados no Ejecutados 

Códico Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

1 PRELIMINARES. 

ACARREO EN CAMIÓN, PRIMER 

KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN 

1.01 
BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE 

DEMOLICIONES y M3 13.43 0.00 13.43 $194.61 $2,613.61 
01 

finiquito 

DESMANTELAMIENTOS SIN 

RECUPERACIÓN. 

1.02 
ACARREO EN CAMIÓN, KILÓMETROS 

M3 13.43 0.00 13.43 77.86 1,045.66 
01 

SUBSECUENTES. finiquito 

DEMOLICIÓN DE AZU LEJO EN MUROS, 

JUNTO CON El APLANADO DE BASE, EN 
01 

1.03 MURO, ACARREO INTERIOR, M2 134.80 0.00 134.80 203.70 27,4SB.76 
finiquito 

DEMOLICIÓN DE RECUBRIM IENTOS 

VÍTREOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados no Ejecutados 

Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

EN FORMA MANUAL USANDO PICO, 

M ARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: 

MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA 

DE ÁREA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DEMOLICIÓN DE VITROPISO, CON 

MORTERO BASE, M EDIDA EN SITIO, 

EJECUTADA EN FORMA MANUAL, 

ACARREO INTERIOR, DEMOLICIÓN DE 

RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, MEDIDA EN 
01 

1.04 SITIO, EJECUTADA EN FORM A MANUAL M2 57.66 0.00 57.66 121.89 7,028.18 
finiquito 

USANDO PICO, M ARRO, CINCEL y 

CUÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA 

REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA su 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ACARREO INTERIOR PRODUCTO DE 

DEMOLICIÓN Al ÁREA INDICADA POR El 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 5.00 A 
01 

1.05 20.00 M . DE DISTANCIA, INCLUYE: M3 10.33 0.00 10.33 101.70 1,050.56 
finiquito 

MANO DE OBRA y HERRAM IENTA 

NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN 

CORRECTA DEL MISMO. 

ABRIR HUECO EN MURO DETABIQUE DE 

6 A 28 CM. DE ESPESOR, CON 
RECUBRIMIENTO, DEMOLICIÓN DE 

ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, 

1.06 EJECUTADA EN FORMA MANUAL M2 2.83 0.00 2.83 368.97 1,044.19 
01 

USANDO PICO, MARRO, CINCEL y finiquito 

CUÑAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, 

LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

3 ALBAÑILERÍA. 

APLANADO EN MURO CON MORTERO, 

CEMENTO ARENA 1 :5, FINO, RÚSTICO O 

RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: 
01 

3.01 MANO DE OBRA y M ATERIALES, M2 174.00 0.00 174.00 192.74 33,536.76 
finiquito 

ALINEACIÓN, NIVELADO, MAESTREADO 
y TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ENTORTADO CON PSP, PARA DAR NIVEL, 

PARA RECIBIR VITROPISO, 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN, INCLUYE: 

MATERIAL y MANO DE OBRA, 
01 

3.02 DESPERDICIO, ACARREO HASTA El M2 31.69 0.00 31.69 339.02 10,743.54 
finiquito 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TENDIDO, 

M AESTREADO, NIVELADO, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 

EJECUCIÓN CORRECTA. 

MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO 

RECOCIDO DE 7X14X28 CM ., ASENTADO 

CON MORTERO, ARENA PROPORCIÓN 01 
3.03 

1:3 ACABADO COMÚN, INCLUYE: 
M2 5.68 0.00 5.68 484.36 2,751.16 

finiquito 

ANDAMIOS, MATERIA L, MANO DE 

OBRA, HERRAM IENTA Y/O EQUIPO Y 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados no Ejecutados 

Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

PERFILAR CANTO EN MURO CON 

MORTERO CEM-AR 1:5 HASTA 20 CM., 

DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL y 

3.04 
MANO DE OBRA, DESPERDICIO, 

ML 10.85 0.00 10.85 149.26 1,619.47 
01 

ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU finiquito 
UTILl2ACIÓN, NIVELADO, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

s INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA 

YGAS. 

CÉSPOL, LLAVES DE CONTROL y 

MANGUERAS PARA LAVABO U OVAUN 

MARCA URREA O SIM ILAR, SEGÚN 

5.01 REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO DE P2A 11.00 0.00 11.00 1,336.18 14,697.98 
01 

MATERIAL y MANO DE OBRA, 
finiquito 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. 

LLAVE DE CONTROL Y MANGUERA PARA 

W C. MARCA URREA O SIMILAR, SEGÚN 

REQUIERA, SUMINISTRO DE MATERIAL Y 01 
5.02 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
P2A 16.00 0.00 16.00 636.59 10,185.44 

finiquito 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU INSTALACIÓN. 

W C. ALARGADO ECOLÓGICO CON SIFÓN 

DE DESCARGA DE 3 A 4 LT, TA2A Y 

TANQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, 01 
5.03 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA; 
P2A 16.00 0.00 16.00 4,065.39 65,046.24 

finiquito 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO, PARA SU EJECUCIÓN. 

LAVAMANOS CON PEDESTAL, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE: 

M ATERIAL Y MANO DE OBRA, FLETE, 
01 

5.04 TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, P2A 10.00 0.00 10.00 2,626.85 26,268.50 
finiquito 

FIJACIÓN, HERRAMIENTA y EQUIPO 

PARA su CORRECTO 
FUNCIONAM IENTO. 

MINGITORIO SECO ECOLÓGICO HELVEX, 

ARREGLAR TUBERÍA DE COBRE 

5.05 SUM INISTRO DE MATERIAL Y MANO DE P2A 3.00 0.00 3.00 12,265.20 36,795.60 
01 

OBRA PARA su CORRECTO 
finiquito 

FUNCIONAMIENTO. 

LLAVE M EZCLADORA PARA LAVABO U 

OVAÚN EN CROMO MARCA URREA, 

DICA O SIM ILAR, INCLUYE: SUMINISTRO 01 
5.06 

DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, 
P2A 10.00 0.00 10.00 1,471.74 14,717.40 

finiquito 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. 

DESCARGA DE CONDENSACIÓN PARA 
MINI SPUT, ELABORACIÓN, INCLUYE: 

MANO DE OBRA Y MATERIAL, FLETE A 
01 

5.07 OBRA, RANURA, TUBERÍA Y RESANE SAL 1.00 0.00 1.00 661.22 661.22 
finiquito 

CON MORTERO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA 

DE ACERO INOXIDABLE DE 0.80 X 0.57 

CM., INCLUYE; MATERIAL Y MANO, 
01 

5.08 FLETE A OBRA, TRASLADO AL LUGAR DE SAL 1.00 0.00 1.00 2,559.24 2,559.24 
finiquito su UTILIZACIÓN, HABILITADO, 

ARMADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

ASIENTO PARA WC. LAMOSA VIENA 

BLANCO o SIM ILAR, INCLUYE: 

5.09 M ATERIAL, MANO DE OBRA, SAL 16.00 0.00 16.00 529.52 8,472.32 
01 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
finiquito 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUSTITUCIÓN DE NI PLES GALVANIZADO 

DE 13 MM. DE 3" DE LARGO, INCLUYE: 

RETIRO DE NIPLE DAÑADO, 

5.1 MATERIALES, MANO DE OBRA PZA 4.00 0.00 4.00 155.98 623.92 
01 

REQUERIDA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
finiquito 

TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

REPARACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 

COBRE DE HASTA 3/4" POR OBRAS DE 

REMO DELACIÓN, COLOCANDO 

5.11 
TAPONES Y/O NIPLES EN TUBERÍAS, 

SAL 2.00 0.00 2.00 513.68 1,027.36 
01 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA finiquito 

REQUERIDA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

COLADERA DE PISO PVC 4" CON REJILLA, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE: 

MANO DE OBRA y MATERIALES 
01 

5.12 REQUERIDOS, FLETE A OBRA, PZA 5.00 0.00 5.00 299.75 1498.75 
finiquito 

ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU 

PERFECTO FUNCIONAMIENTO. 

LLAVE M EZCLADORA PARA TARJA EN 

CROM O MARCA TIRREA, DICA o 

5.13 
SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE 

PZA 1.00 0.00 1.00 1,963.66 1,963.66 
01 

MATERIAL y MANO DE OBRA, finiquito 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

EXTRACTOR 16", SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIAL y 

6.01 
MANO DE OBRA, TRASLADO Al LUGAR, 

PZA 2.00 0.00 2.00 2,455.30 4,910.60 
01 

FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS, finiquito 

EQUIPO Y TODO LO REQUERIDO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

ACRÍLICO GOTA DE AGUA 3 MM. EN 

LÁMPARA 0.31 X 1.22 CM., INCLUYE: 

MANO DE OBRA y MATERIALES 
6.02 

REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 
PZA 2.00 0.00 2.00 178.34 356.68 

01 

finiquito 

CORTE, MONTAJE, FIJACIÓN, DE 

EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. 
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Códi¡o 

6.03 

6.04 

6.05 

7 

7.01 

7.02 

Concepto 

SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO O 

APAGADOR, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN, INCLUYE: MANO DE 

OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, 

CABLEADO, FORRO O TUBO, CONEXIÓN 

Y PRUEBA, DE EQUIPO Y HERRAMIENTA 

PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

INTERRUPTOR SENCILLO (APAGADOR), 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE: 

MANO DE OBRA Y MATERIALES 

REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

MONTAJE, CABLEADO, FORRO O TUBO, 

CONEXIÓN Y PRUEBA, DE EQUIPO Y 

HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 

MINI SPLIT MIRAGE, 1 TON. SIMILAR, 

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 

MANIOBRA, TUBERÍA, CONEXIONES DE 

COBRE, ACCESORIOS, SOLDADURA, 

MANO DE OBRA, CABLEADO, CONEXIÓN 

A DESAGÜE, ARRANQUE, PRUEBAS Y 

AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

TABLAROCA Y CARPINTERÍA. 

MURO DIVISORIO DE DUROCK (TABLA­

CEMENTOL, 90 MM. DE ESPESOR), 

ELABORADO CON PLACA DE 13 MM. 
POSTE Y CANAL 6.35 MM., INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA 

COLOCACIÓN. 

TAPAR CLAROS DE VENTANAS CON 

TABLA CEMENTO (DUROCK), POSTES Y 

CANALES A UNA SOLA CARA, CON 

CANALES Y POSTES DE LÁMINA DE 4 

MM. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL Y 

MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y 

NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON 

TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 

30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 

40 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUER20S 

INTERMEDIOS A UN BASTIDOR 

CONSTRUÍDO A BASE DE CANALES Y 
POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 

NO. 20 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO 

INDICADO, COLOCADOS A CADA 40 CM. 

FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS 

SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL 

FABRICANTE, ALMACENAJE, ESTIBA, 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Cantidad Cantidad 
Unidad Diferencia 

Pacada Verificada 

PZA 2.00 0.00 2.00 

PZA 3.00 0.00 3.00 

PZA 3.00 0.00 3.00 

M2 2.00 0.00 2.00 

M2 2.00 0.00 2.00 

Precio 
Unitario 

911.Sl 

184.6S 

11,076.38 

1,253.43 

852.90 

Importe 

1,823.02 

553.95 

33,229.14 

2,506.86 

1,705.80 

Estimación 

01 

finiquito 

01 

finiquito 

01 

finiquito 

01 

finiquito 

01 

finiquito 
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Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, 
PERFILAR y ABRIR HUECOS PARA 

INSTALACIONES, REFUERZOS PARA 

SALIDAS, HERRAMIENTA y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. 

CAJILLO EN MURO CON PLACAS, HASTA 

1.00 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE 
"U" TABLA-ROCA DE 13 MM., CUBIERTO 

CON AZULEJO, INCLUYE: MATERIAL Y 

MANO DE OBRA, DESPERDICIO, 

ACARREO HASTA El LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, LÁMINA GALVANIZADA, 

01 
7.03 TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA ML 2.00 0.00 2.00 921.64 1,843.28 

finiquito 
0.30 M ., EMPLASTECIDO CON PASTA Y 

CINTA DE REFUERZO, TRAZO, 

PERFILADO, ESTIBA, ELEVACIÓN, 

CORTES, HECHURA, NIVELADO, 

ALMACENAJE, HERRAMIENTA y 

EQUIPO, PARA su CORRECTA 
ELABORACIÓN. 

ELABORACIÓN DE SÉPTICO A BASE DE 

DUROCK (TABLA CEMENTO) MEDIDAS 
DE 0.85X0.85X0.50 M . DE ALTURA, CON 

UN ESPESOR DE 9 CM., RECUBIERTO 

CON AZULEJO EN TODAS SUS CARAS 
(INTERIOR Y EXTERIOR), COLOCACIÓN 

01 
7.04 DE LLAVE CROMADA CON SALIDA TIPO PZA 1.00 0.00 1.00 5,725.32 5,725.32 

finiquito 
ROSCA PARA MANGUERA Y SALIDA 

DESCARGA SANITARIA CON UNA 
COLADERA MARCA HELVEX O SIMILAR, 

INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU COLOCACIÓN. 

8 ACABADOS. 

VITROPISO CERÁMICO SO X SO CM. 

MARCA INTERCERAMIC, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN, INCLUYE: MATERIALES Y 

MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO A 

DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, 01 
8.01 

PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA 
M2 57.66 0.00 57.66 800.58 46,161.44 

finiquito 

SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE 

MORTERO EN su CASO, CORTES, 

REMATES, LECHEREADO, RETAPADO, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

AZULEJO CERÁMICO 2SS 40 CM. EN 
MURO BAÑO, INCLUYE: MATERIALES Y 

MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO A 
01 

8.02 DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, M2 190.58 0.00 190.58 609.76 116,208.06 
finiquito 

PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA 
SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE 

MORTERO EN su CASO, CORTES, 

REMATES, LECHEREADO, RETAPADO, 
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Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

AZULEJO 40 X 40 CM. PRIMERA 

CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES y 

MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO A 

DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, 
01 

8.03 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, M2 32.24 0.00 32.24 673.97 21,728.79 

ELABORACIÓN DE MORTERO EN SU 
finiquito 

CASO, CORTES, REMATES, 

LECHEREADO, RETAPADO, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. 

ESQUINERO DE PVC TIRATRIM, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE: 

8.04 
MATERIAL y MANO DE, OBRA, 

ML 30.02 0.00 30.02 58.28 1,749.57 
01 

ALINEACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, finiquito 

REMATES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

9 CRISTALERIA Y ALUMINIO. 

PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO 
(MELAMINA) DE 0.71 A 0.85 M . DE 

ANCHO Y DE 1.41 A 1.50 M. DE ALTO, 

BASTIDOR DE ALUMINIO 3/4", INCLUYE: 

9.01 
MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETE A 

PZA 16.00 0.00 16.00 4,089.12 65,425.92 
01 

OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO, finiquito 

NIVEL, PREPARACIÓN, CORTES, 
REMATES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, PARA su CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

MAMPARA DE MELAMINA, BASTIDOR 

DE ALUMINIO BLANCO, PARA 
MINGITORIOS y BAÑOS, INCLUYE: 
MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETE A 

01 
9.02 OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO, M2 33.38 0.00 33.38 2,364.23 78,918.00 

finiquito 
NIVEL, PREPARACIÓN, CORTES, 
REMATES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, PARA su CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

SUMINISTRO y COLOCAüÓN DE 

PUERTA DOBLE ABATIBLES DE 
ALUMINIO EN PERFIL LÍNEA 2000 DE 

78X83 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: 
MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETE A 01 

9.03 
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO, 

PZA 1.00 0.00 1.00 2,000.35 2,000.35 
finiquito 

NIVEL, PREPARACIÓN, CORTES, 

REMATES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, PARA su CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE REPISA DE 

ALUMINIO LÍNEA 2000 EN PUERTA DE 
O.SS X 0.20 M ., INCLUYE: MATERIALES Y 01 

9.04 
MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, 

PZA 1.00 0.00 1.00 760.44 760.44 
finiquito 

DESPERDICIO, ACARREO, TRAZO, NIVEL, 

PREPARACIÓN, CORTES, REMATES, 
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Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

10 HERRERÍA. 

PUERTA OE HERRERÍA, CON PERFIL DE 

SECCIÓN TUBULAR DE LÁMINA NEGRA 

CALIBRE NO. 18 DE HASTA: 1.25 X 2.20 

M . DE ALTO, FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIAL Y 

MANO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 
01 

10.2 ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU PZA 1.00 0.00 1.00 4,176.38 4,176.38 
finiquito 

UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, 

DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, 

SOLDADO, ESMERILADO, RESANES, 
HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTA 
y EQUIPO, PARA su CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

CONTRAMARCO DE HERRERÍA, REJA, 

PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN 

TUBULAR DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 

NO. 18, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, 

INCLUYE: MATERIAL Y MANO, FLETE A 

OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA 01 
10.3 

El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y 
ML 5.80 0.00 5.80 252.88 1,466.70 

finiquito 

NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, 

ENERGÍA ELÉCTRICA, SOLDADO, 

ESMERILADO, RESANES, HABILITADO, 

ARMADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

CHAPA FANAL PARA PUERTA DE 

HERRERÍA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIAL Y 

MANO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 01 
10.4 

ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 
PZA 1.00 0.00 1.00 558.22 558.22 

finiquito 

UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADO, 

HABILITADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

11 PINTURA. 

SUMINISTRO Y A PLICACIÓN DE PINTURA 

VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, 

VINÍLICA LAVABLE DE BUENA CALIDAD 

TIPO VINIMEX DE MARCA COMEX, O 
01 

11.01 BERELEX DE BEREL O SIM ILAR, DOS M2 23.51 0.00 23.51 67.04 1,576.11 
finiquito 

MANOS, DESCARAPELADO, MATERIAL, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, 

LAVABLE DE BUENA CALIDAD TIPO 

VINIMEX DE MARCA BERELEX DE BEREL 

11.02 O SIMILAR, DOS MANOS, INCLUYE: M2 16.92 0.00 16.92 67.03 1,134.15 
01 

RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
finiquito 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCACIÓN. 
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Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES, LOSAS 

Y TRABES, APLICACIÓN A DOS MANOS, 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 01 
11.03 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
M2 87.5 0.00 87.50 65.81 5,758.38 

finiquito 

NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCACIÓN. 

PINTURA ESMALTE EN HERRERÍA, 20 

CM. ANCHO MARCO DE PUERTA HASTA 

36 CM. DE DESARROLLO, SECADO 

11.04 
RÁPIDO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 

ML 36.73 0.00 36.73 74.81 2,747.77 
01 

MATERIAL, MANO DE OBRA, finiquito 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA su CORRECTA 

APLICACIÓN. 

PINTURA EN PUERTAS DE HERRERÍA, 

ESMALTE, DE BUENA CALIDAD MARCA 

BEREL O SIMILAR, COLOR ALMENDRA 

REBAJADO, DOS MANOS, INCLUYE: 
01 

11.05 SUMINISTRO y APLICACIÓN, M2 5.82 0.00 5.82 89.39 520.25 
finiquito 

DESCARAPELADO, MATERIAL, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

13 VARIOS. 

DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, 
COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS, 

DESMONTAJE DE ELEMENTO DE 

SOBREPONER, INCLUYE: MANO DE 

13.01 OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL P2A 34.00 0.00 34.00 135.25 4,598.50 
01 

MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN 
finiquito 

EN OBRA, LIMPIE2A, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, PARA su CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE 

ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA 

13.02 
REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL 

M2 41.45 0.00 41.45 89.38 3,704.80 
01 

RECOBRADO A L ALMACÉN EN OBRA, finiquito 

LIMPIE2A, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESMONTAJE DE EXTRACTOR, INCLUYE: 

MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO 

13.03 
DEL MATERIAL RECOBRADO AL 

P2A 2.00 0.00 2.00 221.39 442.78 
01 

ALMACÉN EN OBRA, LIMPIEZA, finiquito 
HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 

CORRECTA, EJECUCIÓN. 

DESMONTAJE DE ESPEJO CON 

RECUPERACIÓN DE MATERIAL 1.40 X 

0.68 M ., INCLUYE: MANO DE OBRA 
01 

13.04 REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL P2A 1.00 0.00 1.00 126.73 126.73 
finiquito 

RECOBRADO A L ALMACÉN EN OBRA, 

LIMPIE2A, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

MONTAJE DE ESPEJO 1.40 X 0.68 M ., 
01 

13.05 INCLUYE: MANO DE OBRA, FIJACIÓN, P2A 1.00 0.00 1.00 173.70 173.70 
finiquito 

ALINEACIÓN, EMPOTRADO, NIVEL, 
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Códi¡o Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Estimación 

Concepto 
Pacada Verificada Unitario 

Importe 

LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA 

DE COBRE DE HASTA 3/4", COLOCANDO 

TAPONES EN TUBERÍAS, INCLUYE: 

13.06 
MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO 

SAL 7.00 0.00 7.00 332.82 2,329.74 
01 

DEL MATERIAL RECOBRADO Al finiquito 

ALMACÉN EN OBRA, LIMPIEZA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESMONTAJE DE ACCESORIO 

METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, 

JABONERA, PORTA PAPEL, GANCHO 
DOBLE, TOALLERO, INCLUYE: MANO DE 

01 
13.07 OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL PZA 13.00 0.00 13.00 26.20 340.60 

finiquito 
MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN 

EN OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, PARA su CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

CANCELACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 
PARA CONTACTO o APAGADOR, 

INCLUYE: M ANO DE OBRA PARA EL 
01 

13.08 RETIRO DE CAJA Y DESMONTE DE SAL 2.00 0.00 2.00 361.76 723.52 
finiquito 

CABLEADO, ACARREO, DESM ONTAJE, 
HERRAMIENTA PARA su CORRECTA 
DESINSTALACIÓN. 

DESMONTAJE DE A.A. CON 
RECUPERACIÓN, M INI SPLIT o 
VENTANA, ENTREGA A RESPONSABLE 

13.09 
DE UNIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA 

PZA 1.00 0.00 1.00 886.84 886.84 
01 

REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL finiquito 

RECOBRADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA 
y EQUIPO, PARA su CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA DURANTE 
El TRANSCURSO Y TERMINACIÓN DE LA 

MISMA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA 
01 

13.10 FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO JOR 3.00 0.00 3.00 1,864.10 5,592.30 
finiquito 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Subtotal $695,874.21 

I.V.A. 111,339.87 

Total $807,214.08 

Los conceptos observados se pagaron de la siguiente manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de Póliza 

Importe Cuenta Banco Transferencia Fecha de Cobro 
Ecresos de Ecresos 

BBVA 

01 finiquito EDY 0166 31/12/2018 $786,337.85 111859080 Bancomer, 109 31/12/2018 

S.A. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones II, III, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracción III, 97, 100 fracciones I, VI, VII, IX y XV, 101, 102 fracciones V, X, y XI, 117 
y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 49 fracciones III, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusulas sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/117/18. 
 
En el transcurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS-DA-0386/2019 de fecha 02 de diciembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa al acuerdo número E.I.5/0319 de fecha 28 de marzo de 2019, emitido por 
el Comité Técnico del Fideicomiso de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en 
donde se aprueba y autorizan los recursos económicos para ejecutar una nueva obra, 
convenio de colaboración celebrado entre el ejecutivo federal a través de la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Salud y Servicios de 
Salud de Sinaloa de fecha 05 de abril de 2019, convenio de coordinación de acciones para la 
inversión celebrado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios de Salud de Sinaloa de fecha 09 de abril de 2019 y el contrato de obra 
pública número OPPU-EST-LP-FSPSS-SSAL-0307-2019 de fecha 03 de julio de 2019, tales 
documentos integrados con el objeto de la “Construcción por sustitución del Centro de Salud 
con servicios ampliados (CESSA) ubicado en Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa”, constándose que dicha evidencia aunado al expediente unitario de la obra 
auditada, comprueban y justifican la demolición argumentada en el Acta Administrativa 
número 005A/CP.2018 de fecha 05 de julio de 2019, y posterior construcción del nuevo 
Centro de Salud Culiacán, por lo anterior se solventa la observación.  
 
Resultado Núm. 230 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 28.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble Centro de Salud Ahome, Localidad Ahome, Municipio Ahome, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuestal 
número SSS/SF/0001052/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada a la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, mediante contrato número 
SSS/SO/ADJ/077/18, por importe de $794,848.94, el cual al 31 de diciembre de 2018 fue 
ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 
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Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001052/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y e l importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $800,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuent ra amparada en el contrato número SSS/SO/AOJ/077 /18 celebrado entre los Servicios 

Adjudicación de de Salud de Sinaloa y la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, por un importe $794,848.94 con fecha 24 de octubre de 
contrato de obra 2018, el cual ampara un período de ejecución del 25 de octubre a l 01 de noviembre de 2018, y está debidamente formalizado 
pública. dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución y el 

presupuesto correspondiente. 
Se constató que la contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 1041089 con fecha 24 de octubre de 
2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida por 
la empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 24 
de octubre de 2018; asimismo, la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, designó al superintendente de obra mediante 
oficio sin número de fecha 25 de octubre de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presu puesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 

Ejecución de la le adjudicó el contrato. 
obra pública. Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 

estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida v operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertu ra y aspectos relevantes de la 
misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se real izó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos real izados al cont ratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith Solorza 
Montiel, con fecha 05 de noviembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, 

obra pública. 
con fecha 05 de noviembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fisca l de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
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ejecuc1on y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 231 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
28.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Ahorne, localidad de 

Ahorne, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la contratista C. 
Bárbara Edith So lorza Montiel, mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/077 /18, por un 
importe de $794,848.94, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 

y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suministro de mate riales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de maquinaria base de los Se rvicios de Salud de Sina loa . 
5) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
6) Ta rjetas de análisis de precios unitarios del presupuesto base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Tarjetas de análisis de costos horarios del presupuesto base. 
8) Registro vigente de l cont ratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Se rvicios de Salud de Sinaloa . (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
9) Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa . 

10) Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Acta de e ntrega de la obra al organismo ope rador. 
12) Acta de extinción de los derechos. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 

lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII, XVII y XXX de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 
111, 16 fracciones I y V, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 
29 fracciones II y IV, 66 fracciones 111 y XIII, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracción 11, 
86 último párrafo, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracciones V, XI, XII, XVII y XIX, 8, 12, 
13, 14, 15, 71 fracciones 111 y VIII, 97, 100 fracciones 1, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV y XVIII, 
120 penúltimo párrafo y 122 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111, 
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VIII, IX, XIII y XVIII, 43 fracciones I y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima novena del contrato 
de obra pública número SSS/SO/ ADJ/077 /18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-231-133 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabil idades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 232 Sin Observación. 
Con la revisión física y document al de la obra número 29.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble del Centro de Salud Rural Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Local idad 
Gabriel Leyva Solano, Municipio Guasave, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada 
mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018, con 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue adjudicada a la contratista C. 
Bárbara Edith Solorza Montiel, mediante cont rato número SSS/SO/ADJ/042/18, por importe 
de $772,516.72, el cua l al 31 de diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! núme ro SSS/SF/ 000678/ 2018. 

la Obra . 
Se efectuó comparativo entre e l importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planea ción, Se constató que se e ncuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
progra mación y oficio núme ro SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $780,900.00. 
de la obra 

Se constató que e l expediente técnico de la obra integra: plano de la obra, presup uesto base de obra y números gene radores. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante e l proced imiento de adjudicación 
directa, el cual se suste ntó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se e ncuent ra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/042/18 ce lebrado e ntre los Servicios 
Adjudicación de de Sa lud de Sinaloa y la contratista C. Bárbara Ed ith Solorza Montiel, por un importe de $772,516.72 con fecha 09 de julio de 
contrato de obra 2018, el cua l ampara un período de ejecución de l 19 de julio al 10 de agosto de 2018, y está debidamente formalizado dentro 
pública. del plazo establecido e n la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra 

que se deba ejecuta r, así como los programas de ejecución, de suministro y e l presupuesto correspondiente . 
Se constató que la contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 18A48680 con fecha 09 de julio de 
2018, siendo ésta por e l 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por 
la e mpresa Fianzas Dorama, S.A. 

Ejecución de la 
Se constató que se puso a disposición de la contratista C. Bárbara Ed ith Sol orza Mont iel el inmueble en que se realizó la obra, 

obra pública. 
por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 18 de julio de 
2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 18 
de julio de 2018; asimismo, la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, designó al superintendente de obra med iante 
oficio sin número de fecha 19 de julio de 2018. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos relevantes de la 
misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Sinaloa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la contratista C. Bárbara Edith Solorza 
Montiel, con fecha 10 de agosto de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith Solorza 
Montiel, con fecha 13 de agosto de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, 

obra pública. 
con fecha 13 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la contratista C. Bárbara Edith 
Solorza Montiel, con fecha 28 de diciembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 233 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
29.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del centro de salud rura l Gabriel Leyva 

Solano (Benito Juárez), loca lidad de Gabriel Leyva Solano, Mun icipio de Guasave, Estado de 
Sinaloa, la cual fue adjudicada a la contratista C. Bárbara Edit h Solorza Montiel, mediante 
contrato número SSS/SO/ADJ/042/18, por un importe de $772,516.72, que fo rma parte de 
la muestra de auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuent ra integrado de 
fo rma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
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en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 

3) Programa de personal base . 
4) Programa de maquinaria base. 
S) Programa de suministros base. 
6) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

7) Análisis de costos horarios base. 
8) Especificaciones técn icas de construcción de la obra. 
9) Registro vigente del contratista adjud icado con la obra en e l padrón de contratistas de los Servicios de Sa lud de Sinaloa. 

10) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
11) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
12) Acta de entrega de los trabajos entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el organismo ope rador. (Solvent.ado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 y 31 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 
fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones 11 y IV, 77 último párrafo, 86, 97 penúltimo 
párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 13, 14, 15, 101 y 102 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 
fracciones 111 y XIII y 49 fracciones Vy VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 

Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas décima cuarta y décima novena del contrato 
de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/ 042/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-233-134 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 234 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 29.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 
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centro de sa lud rural Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), local idad de Gabriel Leyva Solano, 
Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la contratista C. Bárbara 
Edith Sol orza Montiel, mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/042/18, por un importe de 
$772,516.72, que forma parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar e l contrato de la obra que se est ipuló indebidamente una 
deducción del 0.5%; asimismo, en los análisis de precios unitarios se 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado determinó indebidamente el ca rgo adicional por el 5.000/4, debiendo ser en 
de acuerdo a la normatividad aplica ble. ambos documentos del 3.00% ta l y como se señala en la normatividad 

aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal que son de origen estata l. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sina loa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del contrato de obra número 
SSS/ SO/ ADJ/ 042/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-234-135 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 235 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 29.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble del centro de sa lud rural Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), local idad de 
Gabriel Leyva Solano, Municipio de Guasave, Estado de Sina loa, la cual fue adjudicada a la 
contratista C. Bárbara Edith Solorza Montiel, mediante contrato número 

SSS/ SO/ADJ/ 042/18, por un importe de $772,516.72, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se autorizó 
para pago la estimación número 01 finiqu ito, misma que incluye volúmenes de conceptos de 
obra pagados en exceso por un importe de $31,641.89, con cargo a los recursos de 
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Aportación Sol idaria Estatal 2018, que resu ltan de realizar el comparativo del import e 
pagado al contrat ista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la 
auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Admin istrat iva número 008A/CP.2018 de 
fecha 08 de julio de 2019; a continuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

REALIZACIÓN DE FIRME PARA BANQUETA 

EXTERIOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10 CMS. 

ESPESOR Y ARMADO CON MALLALAC 6X6-10/10, 
01 

3.19 TERM INADO AFINADO CON BROCHA, INCLUYE: M 2 148.47 85.44 63.03 $432.77 $27,277.49 
fin iquito 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAM IENTA Y/O 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. (PERÍMETRO EDIFICIO) 

Subtotal $27,277.49 
IVA 4,364.40 

Total $31,641.89 

El concepto observado se pagó de la siguiente manera: 

Póliza de 
Fecha de 

Número de Fecha de 
Estimación 

E¡resos 
Póliza de Importe Cuenta Banco 

Cheque Cobro 
E¡resos 

01 finiquito EDY0002 31/ 12/2018 $769,186.91 111859080 
BBV.A Bancomer, 

45 31/12/2018 
S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XV, 102 fracciones V, X, y XI, 117 y 118 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac ionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusu las sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/042/18. 

En el transcurso de la auditoría los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS-DA-0381/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, proporcionó documentación en copia 
certificada relativa a la evidencia fotográfica y croquis de levantamiento de la ejecución de 
los volúmenes del concepto de obra pagados en exceso con clave número 3.19, por lo que 
se rea lizó una segunda visita de inspección física a la obra, con la fina lidad de verificar la 
ejecución de los volúmenes del concepto de obra pagados en exceso, constatándose que se 
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encuentran rea lizados en la obra los 63.03 m2 de firme de banqueta exterior por un importe 
de $31,641.89, según consta en Acta Admin ist rat iva número 026A/ CP.2018 de fecha 04 de 
diciembre de 2019; por lo anter ior, se solventa la observación. A continuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

REALIZACIÓN DE FIRME PARA BANQUETA 
EXTERIOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10 CMS. 

ESPESOR Y ARMADO CON MALLALAC 6X6-10/10, 
01 

3.19 TERM INADO AFINADO CON BROCHA, INCLUYE: M2 148.47 148.47 0 .00 $432.77 $0.00 
finiquito 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJ ECUCIÓN. (PERÍMETRO EDIFICIO) 

Subtotal $0.00 

IVA 0.00 

Total $0.00 

Resultado Núm. 236 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 30.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Hospital Integral Navolato, Localidad Navolato, M unicipio Navolato, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 
número SSS/ SF/ 0001052/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada a la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna Castillo, mediante contrato número 
SSS/ SO/ ADJ/ 121/ 18, por importe de $753,084.01, del cual al 31 de diciembre de 2018 fue 
ejercido un importe de $751,978.50, mismo que f ue el cua l fue fisca lizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001052/2018. 

la Obra . 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $755,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/121/18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna Castillo, por un impo rte $753,084.01 con fecha 02 de noviembre 

Adjudicación de de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 05 al 16 de noviembre de 2018, y está debidamente formalizado dentro 
contrato de obra del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra 
pública. que se deba ejecutar, así como e l presupuesto de obra, análisis de precios unitar ios, análisis del factor de salario real, cálculo 

e integración de costos indirectos, análisis del costo por financiamiento, cálculo de cargo por utilidad, cargos adicionales, 
costos hora rios de la maquinaria, programas de ejecución, programa de suministro y listado de mano de obra. 
Se constató que la contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos n úmero 1957680 con fecha 02 de noviembre 
de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitidas 
por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató que se puso a disposición de la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna Castillo, el inmueble en que se realizó la obra, 
por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 02 de 
noviembre de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 02 
de noviembre de 2018; asimismo, la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna Castillo, designó al superintendente de obra mediante 
oficio sin número de fecha OS de noviembre de 2018. 

Ejecución de la 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01, se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los precios 

obra pública. 
unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se le 
adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna 
Castillo, con fecha 16 de noviembre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna 
Castillo, con fecha 11 de diciembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. Beatriz lgnacia Osuna Castillo, 

obra pública. 
con fecha 30 de noviembre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la contratista C. Beatriz lgnacia 
Osuna Castillo, con fecha 18 de enero de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el cumpl imiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 237 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

30.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital Integral Navolato, Localidad 
Navolato, Municipio Navolato, Estado de Sinaloa; la cua l fue adjudicada a la contratista C. 
Beatriz lgnacia Osuna Cast illo, mediante contrato número SSS/SO/ADJ/121/18, por un 
importe de $753,084.01, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
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expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl C/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de mano de obra base. 
4) Programa de suministro de mate riales base. 
5) Aná lisis de precios unita rios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Aná lisis de costos hora rios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Bitácora de la obra. 
8) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
9) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

10) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
11) Garantías de ca lidad y funcionamiento de los bienes instalados. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VII I, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidaid Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 
111, 17, 18, 20, 21, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones 11 y IV, 74 fracción 1, 
77 último párrafo, 78 fracciones I y 11, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sina loa; 13, 14, 15, 101, 102 
fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones Vy VI, 
41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 
de Sinaloa; y con lo señalado en la cláusula décima novena del contrato de obra pública 
número SSS/SO/ADJ/121/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-237-136 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 238 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 31.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble del Hospital Integral Cosalá, Localidad Cosalá, Municipio Cosalá, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 

número SSS/ SF/ 000678/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cual fue 
adjudicada a la contrat ista C. Mayli Janeth López Espinoza, mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/ 035/ 18, por importe de $742,570.17, el cual al 31 de diciembre de 2018 f ue 
ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de la 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/2018. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 

Obra. 
contratado en la obra. 
Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, 

Planeación, mediante oficio número SSS/SF/000678/2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos 
programación y Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $750,000.00. 
presupuestación. Se constató que e l expediente técnico de la obra integra: cédula de información básica del proyecto, memoria descriptiva 

y presupuesto base de obra. 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/035/18 celebrado entre los 

Adjudicación de 
Servicios de Salud de Sinaloa y la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, por un importe $742,570.17 con fecha 09 de 

contrato de obra 
julio de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 17 de julio al 06 de agosto de 2018, y está debidamente 

pública. 
formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, el presupuesto 
corresoondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza número 4082-01814-2 de fecha 16 de julio de 2018, para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como los vicios ocultos por el 10% del importe del 
contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de 
c.v. 
Se constató que se puso a disposición de la cont ratista C. Mayli Janeth López Espinoza el inmueble en que se realizó la obra, 
por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Si na loa, mediante oficio sin número de fecha 16 de julio 
de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 16 
de julio de 2018; asimismo, la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, designó al superintendente de obra mediante 
oficio sin número de fecha 17 de julio de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de t rabajo indicadas 

Ejecución de la obra 
en la estimación número 01 finiquito se e ncuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que 
los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a 

pública. quien se le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer 
efectivas las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertura y aspectos relevantes de la 
misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados de 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

la Obra . 
los requ isitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se e ncontraran registrados contablemente. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la contratista C. Mayli Janeth López 
Espinoza, con fecha 06 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la cont ratante y la contratista C. Mayli Janeth López 

Entrega-recepción Espinoza, con fecha 15 de agosto de 2018. 
de la obra pública. Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, 

con fecha 15 de agosto de 2018. 
Se constató la existencia del Acta Administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la contratista C. Mayli 
Janeth López Espinoza, con fecha 30 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 

42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 239 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
31.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Hospita l Integral Cosalá, localidad de 

Cosalá, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjud icada a la contratista C. Mayli 
Janeth López Espinoza, mediante contrato número SSS/SO/ ADJ/035/18, por un importe de 
$742,570.17, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se 
detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número OOl C/CP.2018 de fecha 19 de julio de 
2019. 

Documentación Faltante 

1) Especificaciones de construcción de la obra. 
2) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
3) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
4) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
6) Análisis de precios unitarios del presupuesto base. 
7) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
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Documentación Faltante 

8) Programa de mano de obra del contratista adjudicado. (Solventado en el transcurso de la audito:ría). 

9) Programa de suministro de mate riales del contratista adjudicado. 
10) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
11} Aviso de terminación de la obra a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
12) Acta de entrega de la obra al organismo ope rador. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción XXII, 11 
fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) 
y b) y IX, 29 fracciones 11 y IV, 66 fracciones V y XIII, 77 último párrafo, 86, 90, 97 penúltimo 
párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Si na loa; 4 fracciones V, IX, XI, XII y XVII, 8, 12, 13, 14, 15, 71 fracción 111, 97, 100 fracciones 
1, VII y XIV, 101 y 102 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y 
XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en la cláusula décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/ SO/ ADJ/035/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-239-137 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 240 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 31.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 

Hospital Integral Cosalá, localidad de Cosalá, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, la cua l 
fue adjudicada a la contratista C. Mayli Janeth López Espinoza, mediante contrato número 
SSS/ SO/ ADJ/ 035/18, por un importe de $742,570.17, que forma parte de la muestra de 
auditoría; se observa lo siguiente: 
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Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar e l contrato de la obra que se est ipuló indebidamente una 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble . normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación 

Solida ria Estatal que son de origen estatal. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubern amental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Int erior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del cont rato de obra número 

SSS/SO/ ADJ/035/ 18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-240-138 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cua l se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 241 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 32.- Conservación y Mantenimiento 

de losa de concreto del Inmueble del Hospital de la Mujer, Localidad Culiacán, Municipio 
Culiacán, Estado de Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de 
Techo Presupuesta! número SSS/SF/000678/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2018, la cua l fue adjudicada a la empresa JVA-1, S.A. de C.V., mediante contrato 
número SSS/SO/ADJ/024/18, por importe de $686,704.56, del cua l al 31 de diciembre de 
2018 fue ejercido un importe de $686,331.21, mismo que fue fisca lizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! núme ro SSS/SF/000678/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se e ncuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
progra mación y oficio núme ro SSS/SF/000678/ 2018 de fecha 22 de junio de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Fi nancie ros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $700,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expedie nte técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. pública. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/024/18 celebrado entre los Servicios 

Adjudicación de de Salud de Sinaloa y la empresa JVA-1, S.A. de C.V., por un importe de $686,704.56 con fecha 09 de julio de 2018, el cual 
contrato de obra ampara un período de ejecución del 10 al 20 de julio de 2018, y está debidamente formalizado dentro del plazo establecido 
pública. en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, 

así como los programas de ejecución y el presupuesto correspondiente. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 18A29855 con fecha 09 de julio de 2018, 
siendo ésta por el 100/4 del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida por la 
empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa JVA-1, S.A. de C.V. el inmueble en que se realizó la obra, por parte de la 
Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 09 de julio de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 09 
de julio de 2018; asimismo, la empresa JVA-1, S.A. de C.V., designó al superintendente de obra mediante oficio sin número de 
fecha 10 de julio de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 

Ejecución de la en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 

obra pública. precios un itarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega- Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por part,e de la empresa JVA-1, S.A. de C.V., con fecha 
recepción de la 20 de julio de 2018. 
obra pública. Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa JVA-1, S.A. de C.V., con 

fecha 26 de julio de 2018. 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa JVA-1, S.A. de C.V., con fecha 26 de 
julio de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la empresa JVA-1, S.A. de 
C.V., con fecha 24 de octubre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos, 
ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Servicios de Salud de Sinaloa 442 



Audítoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Resultado Núm. 242 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
32.- Conservación y Mantenimiento de la losa de concreto del inmueble del Hospital de la 

Mujer, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada 
a la empresa JVA-1, S.A. DE C.V., mediante contrato número SSS/SO/ADJ/024/18, por un 
importe de $686,704.56, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
3) Programa de personal base. 
4) Programa de suministros base. 
5) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
7) Especificaciones técnicas de construcción de la obra. 
8) Bitácora de obra. 
9) Aviso de inicio de los t rabajos a la Oirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 

10) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
11) Acta de entrega de los trabajos e ntre los Servicios de Salud de Sin aloa y el organismo ope rador. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 y 31 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 
fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracción V, 77 último párrafo, 78 
segundo párrafo fracción 1, 86, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 101, 102 fracción IV, 
109, 110, 111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y 
XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servi'cios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en las cláusulas décima cuarta y décima novena del contrato de obra 
pública número SSS/SO/ ADJ/024/ 18. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-242-139 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 243 Con Observación. 

Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 32.- Conservación y Mantenimiento de la losa de 

concreto del inmueble del Hospital de la Mujer, localidad de Cul iacán, Municipio de Cul iacán, 
Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada a la empresa JVA-1, S.A. de C.V., mediante contrato 
número SSS/SO/ADJ/024/18, por un importe de $686,704.56, que forma parte de la muestra 
de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar el contrato de la obra que se estipuló indebidamente una 
deducción del 0.5%; asimismo, en los análisis de precios unitarios se 

1 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado determinó indebidamente el ca rgo adicional por el 5.00%, debiendo ser en 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble. ambos docume ntos del 3.00% tal y como se señala en la normatividad 

aplicable, ya que la obra fue pagada con recursos de Aportación Solidaria 
Estata l que son de origen estata l. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa; 29 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Inter ior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del cont rato de obra número 
SSS/SO/ ADJ/024/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-243-140 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 244 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 33.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble Centro de Salud Mazatlán, Loca lidad Mazatlán, Municipio Mazatlán, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! 

número SSS/ SF/ 0001052/ 2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l f ue 
adjudicada a la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., 
mediante contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 055/ 18, por importe de $739,436.17, del cual al 31 
de diciembre de 2018 fue ejercido un importe de $681,349.93, mismo que fue fisca lizado al 
100%. A continuación se detallan los procedimientos realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001052/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001052/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $745,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida v Actualización. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en e l contrato número SSS/SO/ADJ/055/18 celebrado ent re los Servicios 
de Salud de Sin aloa y la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., por un importe $739,436.17 

Adjudicación de con fecha 19 de octubre de 2018, e l cual ampara un período de ejecución del 20 al 30 de octubre de 2018, y está debidamente 
contrato de obra formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción 
pública. pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como el presupuesto de ob ra, análisis de precios unitarios, análisis del 

factor de salario real, cálculo e integración de costos indirectos, cálculo de cargo por utilidad, cargos adicionales, programas 
de ejecución y de suministro. 
Se constató que la empresa otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 2004390-0000 con fecha 19 de octubre 
de 2018, siendo éstas por el 10"/4 del importe del contrato respectivamente, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, emit ida por la empresa Liberty Fianzas, S.A. de C.V. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Estudios, Proyectos y Constru cción de Occidente, S.A. de C.V., el inmueble 
en que se realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número 
de fecha 20 de octubre de 2018. 

Ejecución de la 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la cont ratante de fecha 20 
de octubre de 2018; asimismo, la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., designó al 

obra pública. superintendente de obra mediante oficio sin número de fecha 20 de octubre de 2018. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas e n su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contrat ista se realizó en apego a lo establecido en los artícu los 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encont raran registrados contablemente. 

Entrega-
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empresa Estudios, Proyectos y 
Construcción de Occidente, S.A. de C.V., con fecha 30 de octubre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Estudios, Proyectos y 

obra pública. 
Construcción de Occidente, S.A. de C.V., con fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la e mpresa Estudios, Proyectos y Construcción 
de Occidente, S.A. de C. V., con fecha 11 de diciembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, SO, 51, SS, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, Vil, VIII, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 

las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación de contratos, 
ejecución y ent rega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 245 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
33.- Conservación y M antenimiento del Inmueble Centro de Salud Mazatlán, localidad de 

Mazatlán, Municipio de Mazat lán, Estado de Sinaloa, la cual fue adj udicada a la empresa 
Estudios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/ SO/ ADJ/ 055/18, por un importe de $739,436.17, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número 
OOl C/ CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
2) Programa de mano de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Programa de suministro de materiales base. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
4) Análisis de precios unitarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Análisis de costos horarios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Mercadeo de precios de materiales e insumos rea liza do para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
7) Registro vigente de l contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
8) Aviso de inicio de los t rabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 
9) Aviso de terminación de los t rabajos a la Dirección de Aud itoría Interna de los Servicios de Salud de Sin aloa. 

10) Acta de extinción de derechos. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30, 31 y 94 primer párrafo fracciones 
III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones I, II y 
III, 17, 18, 20, 21, 26 fracción XI, 27, 28 fracciones I, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 
77 último párrafo, 86 último párrafo, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 101, 102 fracción 
IV, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción I, 120 penúltimo y último párrafos y 122 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones III y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; y con lo señalado en la cláusula décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/055/18. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-245-141 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 246 Con Observación. 
Con la inspección física y documental de la obra número 33.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble Centro de Salud Mazatlán, localidad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, 
Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada a la empresa Estudios, Proyectos y Construcción de 
Occidente, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS/SO/ADJ/055/18, por un importe de 
$739,436.17, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 01, misma 
que incluye volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso por un importe de 
$8,904.24, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, que resultan de 
realizar el comparativo entre el importe pagado por el contratista en el ejercicio auditado y 
el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el 
Acta Administrativa número 010B/CP.2018 de fecha 08 de julio de 2019; a continuación se 
detalla: 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

VII TABLAROCA Y CARPINTERÍA. 

REALIZAR MUEBLE DE 

TABLAROCA CON PLÁSTICO 

LAMINADO EN LA PARTE 

SUPERIOR DE 1.70X2.20 M. EN 

07012 ESCUADRA, INCLUYE: MATERIAL, PZA 2.00 1.00 1.00 $7,676.07 $7,676.07 01 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 

Y/O EQUIPO y TODO LO 

NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

Subtotal $7,676.07 
IVA 1,228.17 

Total $8,904.24 

El concepto observado se pagó de la siguiente manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de Póliza 

Importe Cuenta Banco Transferencia Fecha de Cobro 
Ecresos de Ecresos 

BBVA 

01 EDY01S3 31/12/2018 $663,728.81 111859080 Bancomer, 96 31/12/2018 

S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 94 
primer párrafo fracciones XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 66 fracciones V y XV, 78 segundo párrafo fracciones 11, 111, y V, 79 y 103 
fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Sinaloa; 4 fracción 111, 97, 100 fracciones 1, VI, VII, IX y XV, 101, 102 fracciones V, X, y XI, 117 
y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; y con lo señalado en las cláusu las sexta, décima primera y décima novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/055/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-246-16 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $8,904.24 (ocho mil novecientos cuatro pesos 24/100 M.N.), atendiendo a que del 
resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Estatal, por haber realizado pagos con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, por 
volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-246-142 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018. 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, a los 

Servicios de Salud de Sinaloa, se le asignaron recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud de Sinaloa 2018, para realizar obras de Conservación y Mantenimiento de 
diversas unidades médicas en el Estado, seleccionando para revisión un importe de 
$2,230,614.84, el cua l fue fiscalizado al 100% del universo seleccionado. A cont inuación se 
detalla: 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 

Oficio de 
Nombre dela 

Autorización de Modalidad Contrato Contrat ista 
Importe Importe Importe 

Obra Autorizado Contratado Ejercido 
Techo Presupuesta! 

Conservación y 

Mantenimie nto 
del Inmueble 

Invitación C. Jesús 
Hospital 

a cuando Valentín 
Psiquiátrico, 

SSS/SF/0001064/2018 SSS/SO/INV /022/18 
Pérez 

localidad $2,300,000.00 $2,230,614.84 $2,230,614.84 
menos tres 

Culiacán, 
personas. Arredondo 

Municipio 
Culiacán, 

Estado de 
Sinaloa. 

Total $2,300,000.00 $2,230,614.84 $2,230,614.84 

Del cont rato citado anteriormente, se procedió a analiza r el soporte documental que integra 
el expediente unitario de la obra, se verificó que los pagos se encontraran elaboradas 
correctamente, que t uvieran anexa la documentación comprobatoria original y que ésta 
cumpliera con los requisitos fisca les que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación y demás disposiciones fisca les aplicables; asimismo, se revisó que la 
programación, planeación, presupuestación, adjudicación y contratación en la obra 
registrada se hayan dado cumplimiento en sus procesos a la normatividad aplicable, 
verificando que cuente con su expediente unitario, en el que se documenten todas las fases 
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Importe 
por 

Ejercer 

0.00 

$0.00 
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de la obra pública hasta la ent rega-recepción de la misma, obteniendo los siguientes 
resu ltados: 

Resultado Núm. 247 Sin Observación. 
Con la revisión física y document al de la obra número 34.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble Hospital Psiquiátrico, Localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de 
Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Ofi cio de Aut orización de Techo Presupuesta! 

número SSS/SF/0001064/2018, con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2018, la cual fue adj udicada al contrat ista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, mediante 
contrato número SSS/SO/INV/022/18, por importe de $2,230,614.84, el cua l al 31 de 
diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A continuación se detallan los 

procedimientos realizados: 

Procedimiento Descrinción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001064/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de l Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
programación y Salud 2018, mediante oficio número SSS/SF/0001064/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, emitido por la Subdirectora de 
presupuestación Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $2,300,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: especificaciones de construcción y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató que el contratista C. Jesús Va lentín Pérez Arredondo, adjudicado con la obra por el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, integró la documentación indicada en las bases d el concurso número SSS/SO/INV/022/18, de 
fecha 16 de noviembre de 2018. 
Se constató que se elaboraron las actas para cada una de las etapas de la adjudicación del contrato número 
SSS/SO/INV/022/18. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato númeroSSS/SO/INV/022/18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y e l contratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, por un importe $2,230,614.84 con fecha 30 de 

Adjudicación de noviembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 03 al 17 d e diciembre de 2018, y está debidamente 
contrato de obra formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción 
pública. pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como el presupuesto de ob ra, análisis de precios unitarios, análisis del 

factor de salario real, calcu lo e integración de costos indirectos, análisis del costo por financiamiento, cálculo de cargo por 
utilidad, cargos adicionales, costos horarios de la maquinaria, programas de ejecución de mano de obra, programa de 
suministro, programa de personal técnico administrativo y de servicios, listado de mano de obra, listado de maquinaria y 
listado de equipo de insta lación. 
Se constató que el contratista otorgó las fianzas de cumplimiento número 1965702 y la de vicios ocultos número 1965704 
ambas con fecha 30 de noviembre de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyeron a favor de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, emitidas por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01, se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los precios 
unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se le 

Ejecución de la 
adjudicó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 

obra pública. 
estimación número 01. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 4 fracción 111, 31 último 

Pagos realizados 
párrafo, 71 y 73 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis.mas del Estado de Si na loa. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

de la Obra. 
los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
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Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 primer párrafo fracción 1, 6, 
16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 21, 30 último párrafo, 31, 42, 50, 51, 55, 60, 67 segundo 
párrafo, 92, 93 primer párrafo y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, Vllll, IX, XV, XVII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con 
las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación de contratos y 
ej ecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 248 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 

34.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospita~ Psiquiátrico, localidad de 
Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contrat ista C. 
Jesús Valentín Pérez Arredondo, mediante contrato número SSS/SO/INV/022/18, por un 
importe de $2,230,614.84, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 

y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el m ismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de j ulio 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Pre supuesto base elaborado por los Servicios de Salud de Sin aloa. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
3) Oficio de asignación de superintendente de construcción po r e l cont ratista. 
4) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
5) Programa de mano de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Programa de maquinaria base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
7) Programa de suministro de materiales base. {Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
8) Análisis de precios unitarios base . (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
9) Documento que contenga la justificación del supuesto de exce pción a la licitación pública, en e l que se acre diten el o los criterios en los que se 

fundame nte e l ejercicio de la opción. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
10) Publicación del concurso por invitación a cuando me nos t res personas en Compra-Net Si na loa. 
11) Bitácora de la obra. 
12) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en e l padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. (Solventado en el 

transcurso de la auditoría). 
13) Oficio e mitido por la contratante y dirigido al contratista de la disposición del inmueble . 
14) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sina loa. 
15) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
16) Oficio de asignación de residente responsable de la obra por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
17) Presupuesto del contrat ista adjudicado a la obra. (Solventado en el t ranscurso de la auditoría). 
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Documentación Faltante 

18) Análisis de costos hora rios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
19) Acta de e ntrega de la obra al organismo ope rador. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
20) Acta de fin iquito de obra. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
21) Acta de extinción de derechos. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
22) Garantías de ca lidad y funcionamiento de los bienes instalados. (Solventado en e l transc,urso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamenta l; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 31 y 94 primer párrafo fracciones 111, 
VIII, XXVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción VII, 11 

fracciones I, 11 y 111, 17, 18, 20, 21, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y 
IV, 34 fracción 111, 39, 58 cuarto párrafo, 62, 63 penúltimo párrafo, 66 fracción V, 74 fracción 
1, 75, 76, 77, 78, 86, 90, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 30 fracción VI, 101, 102 
fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción 1, 120, 121 y 122 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 19 
fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Si na loa; y con lo seña lado en las cláusu las segunda, cuarta, décima 
segunda y décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/ INV / 022/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-248-143 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 249 Con Observación. 
Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 34.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble 

Hospital Ps iquiátrico, localidad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual 
fue adjudicada al contratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, mediante contrato número 
SSS/SO/ INV/ 022/ 18, por un importe de $2,230,614.84, que forma parte de la muestra de 
auditoría; se observa lo siguiente: 
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Número Procedimiento Observación 
Se observa al revisar e l contrato de la obra que se esti puló indebidamente una 

Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado 
deducción del 0.5%, debiendo ser un 3% tal y como se señala en la 

1 normatividad aplicable, ya que la obra fue pagada con recu rsos del Fondo de 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble . 

Aportaciones para los Servicios de Salud, los cuales son administrados y 
ejercidos conforme a las leyes locale s. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 69 primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Si na loa, 
29 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Si na loa; 4 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa y con lo señalado en la cláusu la décima cuarta del 

contrato de obra pública número SSS/SO/INV / 022/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-249-144 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Programa de Inclusión Social (PROSPERA} 2018 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asignaron recursos del Pr ograma de Inclusión Social 
(PROSPERA) 2018 para rea lizar obras de Conservación y Mantenimiento de diversas unidades 
médicas en el Estado, seleccionando para revisión un importe de $749,823.44, el cua l f ue 
fiscalizado al 100%. A continuación se detalla: 

Procrama de Inclusión Social (PROSPERA) 2018 

Oficio de 
No. 

Autorización Importe Importe Importe 
Importe 

de 
de Techo 

Modalidad Contrato Contratista Nombre de la Obra 
Autorizado Contratado Ejercido 

por 
Obra 

Presupuesta! 
Ejercer 

Conservación y 
Mantenimiento del 

SSS/SO/ 
Demmys Inmueble del Centro 

SSS/SF /000101 Adjudicación lván Regional de Desarroll o 
35 ADJ/052/ $752,825.00 $749,823.44 $749,823.44 $0.00 

0/2018 Directa 
18 

Briseño Infa ntil y Estimulación 
Ramírez Temprana, Culiacán, 

Municipio Culiacán, 
Estado Sinaloa. 

Total $752,825.00 $749,823.44 $749,823.44 $0.00 
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Del cont rato citado anteriormente, se procedió a analizar el soport e documental que integra 
el expediente unitario de la obra, se verificó que los pagos se encontraran elaboradas 
correctamente, que tuvieran anexa la documentación comprobatoria original y que ésta 
cumpliera con los requisitos f iscales que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación y demás disposiciones fisca les aplicables; asimismo, se revisó que la 
programación, planeación, presupuestación, adjudicación y contratación en la obra 
registrada se hayan dado cumplimiento en sus procesos a la normatividad aplicable, 
verif icando que cuente con su expediente unitario, en el que se documenten todas las fases 
de la obra pública hasta la entrega-recepción de la misma; obteniendo los siguientes 
resu ltados: 

Resultado Núm. 250 Sin Observación. 

Con la revisión física y documental de la obra número 35.- Conservación y Mantenimiento 
del Inmueble del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, Culiacán, 
Municipio Culiacán, Estado Sinaloa; misma que fue autorizada mediante Oficio de 
Autorización de Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001010/2018, con recursos del 
Programa de Inclusión Social (PROSPERA) 2018, la cual fue adjudicada al contratista C. 
Demmys lván Briseño Ramírez, mediante cont rato número SSS/SO/ADJ/052/18, por importe 
de $749,823.44, el cual al 31 de diciembre de 2018 fue ejercido y fiscalizado al 100%. A 
continuación se detallan los procedimientos rea lizados: 

Procedimiento Descrindón del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/0001010/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de PROSPERA 2018, mediante oficio número 
programación y SSS/SF/0001010/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
presupuestación Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $752,825.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de los montos máximos señalados que establece 
el anexo 9 del Presuouesto de E11resos de la Federación del Eiercicio 2018. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/AOJ/052/18 celebrado entre los Servicios 

Adjudicación de de Salud de Si na loa y el contratista C. Demmys lván Briseño Ramírez, por un importe de $749,823.44 con fecha 09 de octubre 
contrato de obra de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 10 al 26 de octubre de 2018, y está debidamente formalizado dentro del 
pública. plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, los programas de ejecución y el presupuesto 

correspond iente. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos: número 18AS0827 con fecha 10 de octubre 
de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sin aloa, emitida 
por la empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Demmys lván Briseño Ramírez e l inmueble en que se realizó la obra, 
por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 09 de octubre 
de 2018. 

Ejecución de la Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 09 
obra pública. de octubre de 2018; asimismo, el contratista C. Demmys lván Briseño Ramírez, designó al superintendente de obra mediante 

oficio sin número de fecha 10 de octubre de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató que existe y se dio uso de la bitácora de obra, conteniendo los datos de apertu ra y aspectos relevantes de la 
misma. 
Se verificó que el anticipo otorgado al contratista se realizó en apego a lo establecido en los artículos 23 tercer párrafo, 48 
fracción I y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 90 penúltimo párrafo, 94, 115 fracción XII, 

Pagos realizados 138, 143 y 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
de la Obra. Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que reúnen 

los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales y legales, así 
como que se encontraran registrados contablemente. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte del contratista C. Demmys lván Briseño 
Ramírez, con fecha 26 de octubre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Demmys lván Briseño 
Ramírez, con fecha 31 de octubre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Demmys lván Briseño Ramírez, 

obra pública. 
con fecha 31 de octubre de 2018. 
Se constató la existencia del acta administrativa de extinción de derechos e ntre la contratante y e l contratista C. Demmys lván 
Briseño Ramírez, con fecha 20 de diciembre de 2018. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I fracciones I y V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 45, 52, 54, 82 fracción IX y 83 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 64 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adj udicación de contratos, ejecución y entrega-recepción 
de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las M ismas y su Reglamento. 

Resultado Núm. 251 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
35.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del Centro Regional de Desarrollo Infant il 
y Estimulación Temprana, Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada al contrat ista C. Demmys lván Br iseño Ramírez, mediante contrato número 

SSS/SO/ADJ/052/18, por un importe de $749,823.44, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los cont ratos de obra pública, ya que se omite incluir 
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en el mismo la documentación que se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 
OOl C/CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base de los Servicios de Salud de Sin aloa. 

3) Programa de suministro de materiales base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

4) Programa de maquinaria base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
S) Programa de mano de obra base de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

6) Tarjetas de aná lisis de precios unitarios del presupuesto base. 
7) Tarjetas de análisis de costos horarios del presupuesto base. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 17 fracción 11, 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las M ismas; 2 fracciones XVI, XXIII y XXV, 15 segundo y último párrafos, 16, 
17, 23 fracción 1, 24 fracción 1, 45 apartado A fracciones I y IX, 71 y 73 fracción 111 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 19 
fracciones V, VI y XI II, 41 fracción XIII y 49 fracciones 111, Vy VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-251-145 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Se llevó a cabo la revisión física y documental de dos obras, las cua les se detallan a 
continuación: 

Oficio de 

No.de Autorizació 
Modalidad Contratista Nombre de la Obra 

Importe Importe Importe 
Obra nde 

Contrato 
Autiorizado Contratado Ejercido 

Inversión 

Policompone 
Conservación y 
mantenimiento del 

SSS/SF/0 
Adjudicación SSS/SO/A 

ntes para 
Inmueble Sorid Los Mochis, 

36 00948/2 Obra y $1,800,000.00 $1,651,202.96 $0.00 
Directa DJ/126/18 Localidad Los Mochis, 

018 Edificación, 
Municipio Ahorne, Estado 

S.A. de C.V. 
de Sinaloa. 

Jesús 
Conservación y 

SS/SF/0 
Adjudicación SSS/ SO/A Valentin 

mantenimiento del 

37 001547/ 
Directa DJ/128/18 Pérez 

inmueble Hospital General 797,000.00 795,819.07 0.00 
2018 

Arredondo 
Culiacán, Localidad 

Cu liacán, Municipio 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Importe por 
Ejercer 

$1,651,202.96 

795,819.07 
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Oficio de 

No.de Autorizació 
Modalidad Contrato Contratista Nombre de la Obra 

Importe Importe Importe Importe por 
Obra nde Autiorizado Contratado Ejercido Ejercer 

Inversión 
Culiacán, Estado de 
Sinaloa. 

Total $2,597,000.00 $2,447,022.03 $0.00 $2,447,022.03 

De los contratos citados anteriormente, se procedió a analizar el soporte documental que 
integra el expediente unitario de las obras; asimismo, se revisó que la programación, 
planeación, presupuestación, adjudicación y contratación en la obra registrada se hayan 
dado cumplimiento en sus procesos a la normatividad aplicable, verificando que cuente con 
su expediente unitario, en el que se documenten todas las fases de la obra pública hasta la 
entrega recepción de la misma, obteniendo los siguientes resultados: 

Resultado Núm. 252 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 36.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble SORID Los Mochis, Localidad Los Mochis, Municipio Ahorne, Estado de Si na loa", 
misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! número 
SSS/SF/000948/2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, la cua l fue 
adjudicada a la empresa Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de C.V., mediante 
contrato número SSS/SO/ ADJ/126/18, por importe de $1,651,202.96, el cual al 31 de 
diciembre de 2018 no ha sido ejercido. A continuación se detallan los procedimientos 
real izados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000948/2018. 

la Obra. 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/000948/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Fina ncieros de 
presupuestación los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $1,800,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y plano de la obra. 
pública. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ADJ/126/18 celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y la empresa Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de C.V., por un importe $1,651,202.96 con 
fecha 02 de noviembre de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 05 al 24 de noviembre de 2018, y está 

Adjudicación de debidamente formalizado dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la 
contrato de obra descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como los programas de ejecución, de suministro y el 
pública. presupuesto correspondiente. 

Se constató que la empresa otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 19A03689 con fecha 02 de noviembre 
de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Si na loa, emitida 
por la empresa Fianzas Dorama, S.A. 
Se constató que se puso a disposición de la empresa Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de C.V. el inmueble en 
que se realizó la obra, por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número 
de fecha 03 de diciembre de 2018. 

Ejecución de la Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 03 
obra pública. de diciembre de 2018; asimismo, la empresa Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de c.v., designó al 

superintendente de obra mediante oficio sin número de fecha 05 de noviembre de 2018. 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respectivos; además que los 
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Procedimiento Descripción del Resultado 
precios unita rios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjud icó el contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las penas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte de la empresa Policomponentes para Obra 
y Edificación, S.A. de C.V., con fecha 24 de noviembre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y la empresa Policomponentes para 
Obra y Edificación, S.A. de C.V., con fecha 14 de diciembre de 2018. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y la empresa Policomponentes para Obra y 

obra pública. 
Edificación, S.A. de C.V., con fecha 14 de diciembre de 2018. 
Se constató la existencia del Acta Administrativa de extinción de derechos entre la contratante y la empresa Policomponentes 
para Obra y Edificación, S.A. de C.V., con fecha 13 de marzo de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación de contratos, ejecución y entrega-recepción 
de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 253 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
36.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del UNEME SORID Los Mochis, localidad 

de Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cual fue adj udicada a la empresa 
Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de C.V., mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/126/18, por un importe de $1,651,202.96, que forma parte de la muestra de 
auditoría, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente unitario 
no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, 
mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda 
la documentación física e información elect rónica de los act os y los contratos de obra 

pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que se detalla y que consta 
en el Acta Administrativa número OOl C/CP.2018 de fecha 19 de j ulio de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de materiales e insumos realizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. 
3) Programa de personal base. 
4) Programa de suministros base. 
5) Análisis de precios unit arios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra en el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
7) Especificaciones técnicas de construcción de la obra. 
8) Bitácora de obra. 
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Documentación Faltante 

9) Aviso de inicio de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
10) Aviso de terminación de los trabajos a la Dire cción de Auditoría Interna de los Servicios de Salud d e Sinaloa. 
11) Acta de e ntrega de los trabajos entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el organismo ope rador. (Solvent.ado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 segundo párrafo, 31, 42 último 
párrafo y 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 11 1, 16 
fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y 
IV, 66 fracción V, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracción 1, 86, 97 penúltimo párrafo 

y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 13, 14, 15, 101, 102 fracción IV, 109, 110, 111, 112, 113, 118 fracción I y 136 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y XIII y 49 fracciones V y VII del Reglament o 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en las cláusulas décima 
cuarta y décima novena del cont rato de obra pública número SSS/SO/ADJ/126/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-253-146 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 254 Con Observación. 

Al verificar el proceso de autorización, programación, planeación, contratación, ejecución y 
entrega-recepción de la obra número 36.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble del 

UN EME SORID Los Mochis, localidad de Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, 
la cua l fue adjudicada a la empresa Policomponentes para Obra y Edificación, S.A. de C.V., 
mediante contrato número SSS/SO/ADJ/126/18, por un importe de $1,651,202.96, que 
forma parte de la muestra de auditoría; se observa lo siguiente: 

Número Procedimiento Observación 

Verificar que cada obra se consideró individualmente, 
Se observa que dicha obra se adjudicó indebidamente por e l procedimiento 

1 a fin de determinar si queda comprendida dentro de 
los montos máximos señalados, e n la inteligencia de 

de adjudicación directa debiendo ser por invitación a cuando menos tres 
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Número Procedimiento Observación 

que e n ningún caso el importe total de una obra podrá personas, ya que el importe contratado excede de los 10 mil veces la Unidad 
ser fraccionada para que quede comprendida e n los de Medida y Actualización {UMA), a continuación de detalla: 
supuestos a que se refiere la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. • El importe de la Unidad de Medida y Actualización {UMA) del ejercicio 2018 

es de $80.60 (sin I.V.A.). 

• El importe del contrato número SSS/SO/ADJ/126/ 18 e s de $1,651,202.96 
(con I.V.A.). 

• Importe máximo para adjud icación directa $934,960.00 (con I.V.A.). . Importe máximo para invitación a cuando menos tres personas 
$2,804,880.00 (con I.V.A). 

Se observa que se aplicó indebidamente un ca rgo adicional por inspección y 

2 
Verificar que los cargos adicionales se hayan realizado vigilancia a la obra del 3.09% derivado del cálculo del cargo adicional y 
de acuerdo a la normat ividad aplica ble . aplicado en los a nálisis de precios unita rios, debiendo ser un 3.00%, tal y como 

lo establece en la normatividad a plicable. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 69 
primer párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 29 fracción 111, 34 fracción 111, 39 
fracción II y 62 párrafos primero fracción 11, segundo, tercero y cuarto de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 4 fracción XVI, 52 Bis 
10 inciso a) fracción 1, 69 Bis 2 apartado A fracción II inciso a), 70, 71 fracciones IV y VII y 122 
Bis 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 49 fracción 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula décima cuarta del contrato de obra 
número SSS/SO/ ADJ/126/18. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-254-147 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 255 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 37.- Conservación y mantenimiento 
del inmueble Hospita l General Culiacán, Localidad Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, misma que fue autorizada mediante Oficio de Autorización de Techo 
Presupuesta! número SSS/ SF/ 0001547 /2018, con recursos de Aportación Solidaria Estatal 
2018, la cual fue adjudicada al contratista Jesús Valentín Pérez Arredondo, mediante 
contrato número SSS/ SO/ ADJ/ 128/ 18, por importe de $795,819.07, el cua l al 31 de 
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diciembre de 2018 no ha sido ejercido. A cont inuación se detallan los procedimientos 
realizados: 

Procedimiento Descripción del Resultado 

Autorización de 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante Oficio de Autorización Techo Presupuesta! número SSS/SF/000154 7/2018. 

la Obra . 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Oficio de Autorización de Techo Presupuesta! y el importe 
contratado en la obra. 

Planeación, Se constató que se encuentra autorizada la inversión con cargo a los recu rsos de Aportación Solidaria Estatal 2018, mediante 
programación y oficio número SSS/SF/0001547 /2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirectora de Recursos Financieros 
presupuestación de los Servicios de Salud de Sinaloa, por un importe de $797,000.00. 
de la obra 

Se constató que el expediente técnico de la obra integra: presupuesto base de obra y el plano de la obra. 
pública. 

Se constató mediante el Dictamen de Justificación que la obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, el cual se sustentó por razón del monto de la obra que no excedió de diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/AOJ/128/18 celebrado entre los Servicios 
Adjudicación de de Salud de Sinaloa y e l contrat ista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, por un importe $795,819.07 con fecha 03 de diciembre 

contrato de obra de 2018, el cual ampara un período de ejecución del 04 al 13 de diciembre de 2018, y está debidamente formalizado dentro 
pública. del plazo establecido en la normatividad aplicable, además forma parte del mismo, la descripción pormenorizada de la obra 

que se deba ejecuta r, así como los programas de ejecución y el presupuesto correspondiente. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 1965878 con fecha 03 de diciembre 
de 2018, siendo ésta por el 10% del importe del contrato, y se constituyó a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa, emitida 
por la empresa ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
Se constató que se puso a disposición del contratista C. Jesús Valentín Pérez Arre dondo el inmueble en que se realizó la obra, 
por parte de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio sin número de fecha 04 de diciembre 
de 2018. 
Se constató la existencia de la carta de asignación de residente de obra sin número por parte de la contratante de fecha 04 
de diciembre de 2018; asimismo, e l contratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, designó al superintendente de obra 
mediante oficio sin número de fecha 04 de diciembre de 2018. 

Ejecución de la 
Se constató que los conceptos de obra estimados concuerdan con los del presupuesto y las cantidades de trabajo indicadas 
en la estimación número 01 finiquito se encuentran sustentados con los números generadores respect ivos; además que los 

obra pública. precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de análisis y presupuesto del contratista a quien se 
le adjudicó e l contrato. 
Se constató que los volúmenes en cada concepto de obra seleccionado corresponden a lo ejecutado y detallado en la 
estimación número 01 finiquito. 
Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 
Se constató que se cumplió con su programa de ejecución pactado, por lo que no hubo necesidad de calcular y hacer efectivas 
las cenas convencionales indicadas en su contrato. 
Se constató la existencia del comunicado de terminación de los trabajos por parte del contratista C. Jesús Valentín Pérez 
Arredondo, con fecha 13 de diciembre de 2018. 

Entrega-
Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre la contratante y el contratista C. Jesús Valentín Pérez 
Arredondo, con fecha 22 de enero de 2019. 

recepción de la 
Se constató la existencia del acta de finiquito de obra entre la contratante y el contratista C. Jesús Valentín Pérez Arredondo, 

obra pública. 
con fecha 22 de enero de 2019. 
Se constató la existencia del acta administrat iva de extinción de derechos ent re la contratante y el contratista C. Jesús Valentín 
Pérez Arredondo, con fecha 05 de marzo de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestac ión, adjudicación de contratos, ejecución y entrega-recepción 
de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 
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Resultado Núm. 256 Con Observación. 
Al efectuar la revisión del contenido documental del expediente unitario de la obra número 
37.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Culiacán, localidad de 

Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada al contratista C. 
Jesús Valentín Pérez Arredondo, mediante contrato número SSS/SO/ADJ/128/18, por un 
importe de $795,819.07, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información elect rónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que 
se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlC/CP.2018 de fecha 19 de julio 
de 2019. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de precios de mate riales e insumos rea lizado para la elaboración del presupuesto base de la obra. 
2) Programa de obra base. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
3) Programa de personal base. 
4) Programa de suministros base. 
5) Análisis de precios unit arios base. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Registro vigente del contratista adjudicado con la obra e n el padrón de contratistas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
7) Especificaciones técnicas de construcción de la obra. 
8) Bitácora de obra. 
9) Aviso de inicio de los t rabajos a la Oirección de Auditoría Interna de los Servicios de Salud de Si na loa. 

10) Aviso de terminación de los trabajos a la Dirección de Auditoría Interna de los Se rvicios de Salud de Sinaloa. 
11) Acta de entrega de los trabajos e ntre los Servicios de Salud de Sin aloa y el organismo ope rador. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 26 
y 27 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 30 y 31 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 fracciones 1, 11 y 111, 16 fracción 1, 18, 26 fracciones I y XI, 27, 28 
fracciones 1, V incisos a) y b) y IX, 29 fracciones II y IV, 66 fracción V, 77 últ imo párrafo, 78 
segundo fracción 1, 86, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 101, 102 fracción IV, 109, 110, 
111, 112, 113 y 118 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 19 fracciones V y VI, 41 fracciones 111 y 
XIII y 49 fracciones V y VII del Reglamento Interior de los Servi'cios de Salud de Sinaloa; así 
como lo señalado en las cláusu las décima cuarta y décima novena del contrato de obra 

pública número SSS/SO/ ADJ/128/18. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-256-148 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos del Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 y recursos del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Ent idades Federativas (AFASPE 2018) en 

la cuenta 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad seleccionando para su revisión 
un importe de $842,571.18 y fisca lizando un importe de $597,460.00 que representa el 
70.90%; se verificó que la partida se aj ustara al Presupuesto de Egresos, que su 
contabilización estuviera respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso, que reuniera los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación 
y documentación just if icat iva del gasto; así como el cumpl im iento de las disposiciones 
legales aplicables. A continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

Servicios de Comunicación Social y FASSA2018 $100,500.00 
5 136 

Publicidad AFASPE 2018 496,960.00 

Total $597,460.00 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 257 Con Observación Solventada. 

Al verifica r las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5136 Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad, se detectaron pagos a los proveedores José Luis Montaño Sánchez por importe 
de $197,200.00 los cuales se pagaron con recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE 2018} y al proveedor T.V. de 

Culiacán, S.A. de C.V., por importe de $100,500.00 los cuales se pagaron con recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Sa lud (FASSA 2018), observándose que omiten 
anexar a las pólizas cot izaciones que acrediten el proceso de adjudicación realizado. A 
continuación se detallan: 
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Póliza Póliza de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI) Impreso Do<Urnentación 
O,eque/ 

Concepto 
Omitida 

Estatus 

Número - Número 
Transferencia 

Fecha Importe Número Fecha Importe 

Difusión de mensajes 
sobre programas y 
actividades 
gubernamentales. 
campaña "Evita 
Comportamientos 

Riesgosos" conformado 
por 5 spots en sus 
versiones, arco. carrito, Solventada 
columpio, futbol y 

Omiten 3 
en el 

DDl 0001089 28/ 12/2018 EDM0000094 964 31/ 12/2018 $197,200.00 2084 28/12/ 2018 $197,200.00 patines, sobre cruce 
Cotizaciones 

transcurso 
seguro de peatones, de la 
exceso de velocidad, auditoría 
sistemas de retención 
infantil, uso de casco con 
motocicletas y uso de 

distractores. Llevada a 
cabo a través de intemet 
durante el periodo del 09 

de mayo al 28 de 

diciembre del 2018. 
Publicidad transmitida Solventada 

A· 
por nuestro medio, del 15 Omiten en el 

DDl0001211 31/ 12/2018 ED10004811 3901 31/12/2018 100,500.00 
016958 

22/08/ 2018 100,500.00 de julio al 15 de agosto del cot:izadón de un transcurso 
2018. 335 spots proveedor de la 
publicitarios. auditoría 

Total $297,700.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV y XXVIII de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Público; 22 y 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes M uebles para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones 1, 111, VIII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

En el transcurso de la auditoría proporcionaron la evidencia relativa a las t res cot izaciones 
correspondientes a las pólizas número DDL0001089 y DDL0001211, de fechas 28 y 31 de 
diciembre de 2018, respect ivament e; por lo anterior, se solvent a la observación. 

Resultado Núm. 258 Con Observación. 
Al verifica r las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5136 Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad, se detectó que en la póliza de diario número DDL0001211 de fecha 31 de 
diciembre de 2018 por concepto de publicidad t ransmitida del 15 de j ulio al 15 de agosto del 
2018, cubierta con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 
2018), adj udicada mediante el procedimiento de cotizaciones a cuando menos t res 
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proveedores, observándose que las t res cotizaciones anexas carecen de firma. A 
continuación se detalla: 

Póliza Póliza de Ecresos 
Comprobante Fiscal Dieital por 

Internet (CfDI) 

Cheque/ 
Concepto 

Número Fecha Número 
Transferencia 

Fecha Importe Número Fecha Importe 

Publicidad 
transmitida 

por nuestro 

A-
medio, del 

0DL0001211 31/12/2018 EDl0004811 3901 31/ 12/ 2018 $100,500.00 
016958 

22/ 08/2018 $100,500.00 15 de julio a l 
15 de agosto 
del 2018. 

335 spots 
publicitarios. 

Tot¡¡I $100,SOO.OO 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sina loa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 1, 6, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXVIII de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 22 y 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones 1, 111, VIII, IX y XVI II del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-258-149 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

5137 Servicios de Traslado y Viáticos 

Los Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos por importe 
de $21,142,569.77 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017, Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, PROSPERA 2017, PROSPERA 2018 y Cuotas de 
Recuperación en la cuenta 5137 Servicios de Tras lado y Viáticos del cua l se fiscalizó un 
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import e de $4,369,635.11, que representa el 20.67% del importe seleccionado; verificando 
que se encontrara amparada con la documentación comprobatoria y j ustificativa 
correspondiente, así como que la misma cumpliera con los requisitos fiscales y legales 
requeridos; y que en el registro de las operaciones se hayan atendido los Postulados Básicos 
de Contabil idad Gubernamental; obteniendo lo siguiente: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 

Revisada 

FASSA 2017 $32,400.00 

FASSA2018 2,064,910.00 

5137 Servicios de Traslado y Viáticos PROSPERA 2017 1,720,125.00 

PROSPERA 2018 387,200.00 

Cuotas de Recuperación 165,000.11 

Total $4,369,635.11 

De su análisis se obtuvo lo siguiente: 

Resultado Núm. 259 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5137 Servicios de Traslado y Viáticos, cubiertas 
con recursos Remanente PROSPERA 2017 por un importe de $916,575.00, PROSPERA 2018 
por un import e de $176,000.00, FASSA 2017 por un importe de $32,400.00 y FASSA 2018 por 
un importe de $2,122,660.00, se observa que en algunos casos e l sello de operado que tiene 
el documento no indica el recurso con el que fue pagado; asimismo, omiten la 
document ación just ificat iva y comprobatoria consistente en constancia de permanencia con 
la firma y el se llo de los comisarios municipales, informe de comisión y comprobación de 
viát icos, lo anterior derivado de un inadecuado control en la ent rega de viát icos. A 
continuación se detallan: 

- Clleque/- -· - - -- N....., único de - - -- Observación 
Número - - • de - - llana> ai,,aisián -· ............ Pátira ~ ._,. 

-omiten 
firmas en la 

Del 07 al 17 de c:onnancia de 
diciembre de 2017, Permanencia 
reafizar Ktividades del de los 

oosns 
paquete básico de 

28/09/ 2017 
c:omisarios 

$.3,025.00 salud en locali~s Municipales 
de la Ruta san Miguel - seOode 
de Las M~, cosal.á, Operado no 

88VA 
S4naloa. W'tdicael 

rec.w.soconel 
000000 ECROOO 

B.incomet, que se pagó. 
01 

08/02/2018 S96,S2S.OO 
0082 

08450 2'/r»/2017 SU0,075.00 S. A.cta. 
-omiten 

010958217 
firmas en la 

Del 07 al 17 de COnstanciade 
diciembre de 2017, Permanencia 
realizar actMdades del de los 

oosna 3,025.00 
p~uete básico de 

28/09/2017 
comisarios 

salud e n kK:alidades Municipales 
de la Ruta san Miguel · Sellode 
de Las Mesas, cos.ilá, oper.dono 
Sinaloa. W'tdicael 

recwsoconet 
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-
008779 

008781 

008782 

008784 

008785 

008786 

008788 

008789 

-
Del 07 al 17 de 

diciembre de 2017, 
realizar olCtividadesdel 

-· 

.3,025.00 paquete bi sico de 28/09/2017 

salud en localidades 
de la Ruta Picachos,. 
&adiraguato, Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 

diciembre de 2017, 
realizar actividades del 

3,025.00 paquete bi sic:o de 28/09/ 2017 

salud en loc:aidades 

de la Ruta Picachos,. 
~raguato, Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 

diciembre de 2017, 
realizar actMdades del 

1,02s.oo paquete bi sico de 28/09/2017 
salud e n kK:alidades 

de ta Ruta Picachos, 
6adiraguato, Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 
realizar actividades del 

paquete básico de 
28/09/2017 .3,025.00 

salud en localidades 
de la Ruta 

Persogaderos, 
Badiraguato, Sinatoa. 

Oel 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 

reafizar actividades del 

3,025.00 
paquete bi sico de 

28/09/ 2017 
salud en klcalidades 
de la .... 
Per.sogaderos, 
8adiraguato, Sinaloa. 

Oel 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 
realizar actividades del 

paquete básico de 
28/09/2017 3,025.00 

salud en loc:ai dades 
de la Rut> 

Persogadetos, 
e.adir¡guato, Sinaloa. 

Oel 07 al 17 de 
diciemtn de 2017, 
realizar ~ del 

3,025.00 paquete bi sico de 28/09/2017 

salud en loc:ali~es 
de la Ruta El sauce, 
&adiraguato, Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 

3,025.00 realizar olCtividade:s del 28/09/2017 
p.¡quete bi sico de 
Salud en localidades 

-omiten 
firmas en la 
C:Onstancia de 
Permanencia 
de los 

comisaños 
Municipales 
- seOode 
Operado no 
indica el 
recw.soconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
consunciade 
Permanencia 
de los 

c:omisarios 
Municipales 
-seDode 

Oper.dono 
indica el 
recurso con el 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
constancia de 
Pemlanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 
-seOode 
Oper.dono 

recwsoconet 
que se pagó. 
-Omiten 
firmas en la 

C:Onstancia de 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 

Municipales 
- seOode 

Operado no 
indica el 
recwsocooel 
que se pagó. 
-Omiten 
firmas en la 
c:onsunciade 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 

Municipales 
-seno de 

Oper.dono 
indica el 
recwsocooel 
que se pagó. 
-Omiten 
firmas en la 
c:onsunciade 
Pemlanencia 
de los 

c:omisarios 
Municipales 
-seOode 
Operado no 

recwsocooet 
que se pagó. 
-Omiten 
firmas en la 
C:Onstancia de 
Permanencia 

de los 
c:omisarios 
Murucipales 

- seOode 
Operoldono 

indica el 

recwsocooel 
ó. 

firmas en la 
c:onsunciade 
Permanencia 
de los 
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- ,_ -· - -- Nlimero - único de - - co- -- Observación 
Númso - - • de - - ....... 

comisión ...... ............. 
PÓlir.a ~ ._.. 

de la Ruta El sauce, comisarios 
~raguato, Sinaloa. Municipales 

-seOode 
Operado no 
indica el 
recwsoconef 
que se pagó. 
-omiten 
firmasen la 

Del 07 al 17 de constancia de 
Permanencia 

diciembre de 2017, 
de los realizar actMdades del 
comisaños 

008793 3,025.00 paquete bi sico de 28/09/ 2017 
Municipales 

salud e n kK:alidades 
de la Ruta La Juanilla, 

-seOode 
Operado no 

a.adiraguato, Sinaloa. 
indica el 
recw.soconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
constancia de 

Del 07 al 17 de Permanencia 
diciembre de 2017, de los 
rufil.ií KU\lidide$ del 

comisaños 
008795 3,025.00 paquete básico de 28/09/2017 

Municipales 
salud en Soafidades 

-seOode 
de la Ruta La Juanilla, 

Operado no 
e.adir¡guato, Sinaloa. 

indica el 
recw.socooel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 

al de 
c:onsunciade 

Del 07 17 
Permanencia 

diciembre de 2017, de los 
reafizar Ktividades del 

c:omisarios 
008796 3,025.00 paquete básico de 28/09/ 2017 Municipales 

salud en locali~s 
-seOode 

de la Ruta caimanes, 
Operado no 

f lota, Sinaloa. 
indica el 
recwsoconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmasen la 

Del 07 al 17 de constancia de 
Permanencia 

diciembre de 2017, 
de los realizar actMdades del 
comisaños 

008797 3,025.00 paquete bi sico de 28/09/ 2017 
Municipales 

salud e n kK:alidades 
de la Ruta Nocorobia, 

-seDode 
Operado no 

8.adiraguato, SiRaloa. 
indica el 
recw.soconel 
que se pagó. 
-omiten 
&masen la 

Del 07 al 17 de C:Onstancia de 
Permanencia 

diciemtn de 2017, 
de los 

reafizar ~ del 
c:omisaños 

008798 3,025.00 paquete básico de 28/09/2017 
Municipales 

salud en Soafidades 
-seOode 

de la Ruta Nocorobia, 
Operado no 

&adiraguato, Sinaloa. 
indica el 
recw.soconel 
que se pagó. 
-omiten 
&masen la 

al de 
c:onsunciade 

Del 07 17 
Permanencia 

diciembre de 2017, de los 
reafizar Ktividades del 

c:omisaños 
3,025.00 paquete básico de 28/09/ 2017 

Municipales 
salud en locali~s -seno de 
de la Ruta Hocorobia, 

Oper.dono 
~raguato, Sinaloa. 

indica el 
recwsoconel 
que se pagó. 
-omiten 

al de 
firmas en la 

Del 07 17 
c:onsunciade 

diciembre de 2017, 
Pemlanencia 

reafizar Ktividades del 
de los 

3,025.00 paquete básico de 28/09/ 2017 
c:omisaños salud en locali~s 
Municipales 

de la Rut.a La Juanilla, -seno de 
~raguato, Sinaloa. 

Operado no 

indica el 
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-
008802 

008904 

008906 

008909 

0089U 

-
Del 07 al 17 de 

diciembre de 2017, 
realizar Ktividades del 

-· 

3,025.00 paquete bi sico de 28/09/2017 

salud en loalidades 
de la RutaEIV'arejon,il, 
8adiraguato, Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 
realizar actividades del 

3,025.00 paquete bi sico de 28/09/2017 

salud en loc:ali~es 
de la Ruti f l varejonal, 
&adiraguato, Sinaloa. 

Oef 07 al 17 de 

diciembre de 2017, 
realizar olttividade:s del 

3,025.00 p.¡quet e bi sic:o de 28/09/ 2017 

salud en localidades 
de f.a RutalEIV'arejonal, 

e.adiraguato, Sin.ifoa. 

Del 07 al 17 de 

diciembre de 2017, 
realizar Ktividades del 

3,025.00 paquete bi sico de 28/09/2017 
salud en loc.aid;ades 
de ta Ruta El varejonal, 
8adiraguato, Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 
realizar actividades del 

3,025.00 
paquete básico de 

28/09/2017 
salud en klafidades 

de la Ruta san Miguel 
de Las Mesas, cosatá, 
Sinaloa. 

Oel 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 

re.alizar activida.des del 
paquete básico de 

28/09/ 2017 3,025.00 salud en locali~s 
de La Ruta calera de 
capirato, Mocorito, 
Sinaloa. 

Del 07 al 17 de 
diciembre de 2017, 
realizar actividades del 

3,025.00 
paquete básico de 

28/09/2017 salud e n klc:alidades 

de f.a Rutil calera de 
capirato, Mocorito, 
Sinaloa. 

Del 07 al 16 de 
2,750.00 diciembre de 2017, 28/09/ 2017 

reafizar actividades del 

recwsoconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
constancia de 
Permanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 
-seOode 
Oper.dono 
W'tdicael 
recwsoconef 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
constancia de 
Permanencia 

de los 
c:omisarios 
Murucipales 

-seOode 
Operoldono 

W'tdicael 
recwsoconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
constancia de 
Permanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 
-seOode 
Operado no 

W'tdicael 
rec.w.soconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
consunciade 
Permanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 
-seOode 
Oper.dono 

recwsoconet 
que se pagó. 
-Omiten 
firmas en la 
constancia de 
Permanencia 

de los 
comisarios 
Murucipales 

-seOode 
Operoldono 

W'tdicael 
recwsoconel 
que se pagó. 
-omiten 
firmas en la 
COnstanciade 
Permanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 
-seOode 
Operado no 

W'tdicael 
recwsoconel 
que se pagó. 
-Omiten 
firmas en la 
COnstanciade 
Pennanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 
-Sellode 
operado no 

recwsoconet 
ó. 

-Omiten 
firmas en la 
constancia de 
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- ,_ -· - - -- Nlimero único de - - co- -- Observación 
Númso - - • de - - ....... 

comisión ...... ............. 
PÓlir.a ~ ._.. 

paquete bi sico .. Permanencia 
salud en loc:ali~es de los 
de ta Ruta calera de comisaños 
capirato, Mocorito, Municipales 
Sin.aloa. -seOode 

Operado no 
indica el 
recw.socooel 
que se pagó. 

Del 18 al 26 .. 
septiembre de 201.7. -omiten 
PO< necesidades del consunciade 
p<opio trabajan los Permanencia 

007133 2;soo.oo dias sábados y 21/12/2017 - lnfonnede 
festivos, asi como comisión 
áreas rurales del <.ompr~ión 
Municipio de C:Uliacán, dewát icos 
Sinaloa. 
Del 18 al 21 .. 
septiembre de 2017, -omiten 

PO< necesiclades del constancia de 
propio t rabajan los Permanencia 

007134 1,200.00 dias sábados y 21/12/2017 - 1nfonnede 
festivos, asi como comisión 
áreas rwales del -comprobación 
Municipio de C:Uliacán, dewáticos 
sin.aloa. 
Del 18 al 21 .. 
septiembre de 2017, -omiten 

PO< necesidades del COnstanciade 
p<opio trabajan los Permanencia 

007135 1,200.00 dias sábados y 21/12/2017 - 1ntonnede 
festivos, asi como comisión 
árHS rwates del -comprobación 
Municipio de C:Uliacán, de'Mticos 
Sinaloa. 

Del 18 al 22 .. 
septiembre de 2017, -omiten 

PO< necesidades del constancia de 
p<opio t rabajan los Permanencia 

007136 1,500.00 dias sábados y 21/12/2017 - lnfonnede 
festivos, asi como comisión 

áreas rwales del <.omprol»ción 

Municipio de culiacin, de'liáticos 
Sinaloa. 

Del 18 al 22 de 
HSBC .septiembre de 2017, -omiten 

000000 f(X1000 México,s. PO< necesidades del c:onstancia de 

12 
12/02/2018 32.,400.00 

4266 
06170 21/12/2017 32,400.00 A. Cti. p<opio t rabajan los Pennanenc:ia 

0109S82S4 007137 1,500.00 dias sábiidos y 21/12/2017 - Informe de 
festivos, asi como e.omisión 

áreas rwales del -COmprOWCión 
Municipio de CUliacin, de'liáticos 
Sinaloa. 

Del 18 al 22 de 
.septiembre de 2017, -omiten 

PO< necesidades del c:onnancia de 
p<opio t rabajan los Permanencia 

007138 1,500.00 dias Úbados y 21/12/2017 - 1nfonnede 
festivos, asi como e.omisión 
áreas rwales del -comprol»ción 

Municipio de culiacin, de'liáticos 
Sinaloa. 

Del 18 al 22 de 
.septiembre de 201.7, -omiten 

PO< necesidades del c:onsunciade 
p<opio trabajan los Pemlanencia 

007139 1,500.00 dias Ú bados y 21/12/2017 - informe de 
festivos, asi como e.omisión 
áreas rwales del -comprol»ción 
Municipio de CUliacin, de'liáticos 
Sinaloa. 

oef 23 al 28 de octubre 

de 2017, PO< -omiten 
necesidades del C:Onstanc:ia de 
p<opio t rabajan los Permanencia 

oona1 1,800.00 dias Qt,¡;dos y 21/12/2017 - Informe de 
festivos, asi como e.omisión 

áreas rwales del -comprobación 
Municipio de culiacin, de'liáticos 
Sinaloa. 
Del 23 al 28 de octubre -omiten 

de 2017, PO< c:onsunciade 
necesidades del Pemlanencia 

oon86 1,800.00 p<opio t rabajan los 21/12/2017 - 1nfonnede 
dias si bados y e.omisión 

festivos, asi como -comprol»ción 

áreas rwales del de'liáticos 
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-
007782 

oon84 

oon89 

oon90 

000603 

000607 

-
Municipio de ouliacán, 
Sinaloa. 
Del 23 al 28 de ocu.De 

de 2017, por 
necesidades del 
propio traba jan kts 

-· 

1,800.00 días sábados y 21/12/2017 
festivos, así como 
áreas rurales del 
Municipio de C:Uliacán, 
Sinaloa. 
oef 23 al 2B de octubre 
de 2017, por 

necesidades del 
propio t raba jan los 

1,800.00 días si bados y 21/12/2017 
festivos, así como 
áreas rurales del 
Municipio de culiacin, 
Sinaloa. 
Del 23 al 28 de octubre 

de 2011, por 

necesidades del 
propio t rabajan los 

1,800.00 días s~bados y 21/12/2017 
festivos, así como 
áre.ris rura1es del 
Municipio de CUliacán, 
Sinaloa. 
Del 23 al 28 de octubre 

de 2017, por 
necesidades del 
propio t raba jan los 

1,800.00 días sábados y 21/12/2017 
festivos, así como 
áreas rwaies del 
Municipio de ouliacán, 
Sinaloa. 

Del 21 al 27 de 
noviembre de 201.7, 

por necesidades del 

propio traba jan tos 
1,800.00 días sábados y 21/12/2017 

festivos, así como 
ire.is rurales del 
Municipio de C:Uli.icin, 
s in.iloa. 
Del 21 al 27 de 

noviembre de 2017, 
por necesidades del 
propio trabo! jan tos 

1,800.00 días sábados y 21/12/2017 
festivos, así como 
áre.is rwates del 
Municipio de C:Uliacán, 
Sin.iloa. 
Del 21 al 27 de 

noviembre de 2017, 
por necesidades del 
propio traba jan tos 

1,800.00 días sábados y 21/12/2017 
festivos, así como 
áreas rwales del 
Municipio de C:Uliacán, 
Sinaloa. 

Del 21 al 27 de 
noviembte de 201.7, 
por necesidades del 
propio tr.iba jan los 

1,soo.00 días sábados y 21/12/2017 
festivos, asi como 
áreas rurales del 
Municipio de C:Uli.icin, 
Sin.iloa. 
Del 21 al 27 de 

noviembre de 2017, 
por necesidades del 
propio traba jan tos 

1,800.00 días sábados y 21/12/2017 
festivos, así como 

1,800.00 

ire.is rurales del 
Municipio de C:Uli.icin, 
Sin.iloa. 
Del 21 al 27 de 
noviembre de 201.7, 

por necesidades del 
propio tr.iba jan kts 

días sábados y 
festivos, así como 

21/12/2017 

-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 
-comprol»ción 

delliáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 
<.omprobación 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 
-COmprOWCión 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 
-comprol»ción 
dewáticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 
-comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1ntonnede 
comisión 
-comprobación 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 
-comprol»ción 
dewáticos 

-Omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 
-comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 
-comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 
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árHS rwa1es del -c:omprobación 
Municipio de CUliacán, de'liáticos 
Sinaloa. 

Del 07 al 25 de febrero -Omiten 
de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en la 

000285 S,225.00 
servicios de salud de 

28/03/ 2018 
C:Onstancia de 

Sin.aloa en i..s Permanencia 
Guacamayas, LOS de los 
Naranjos y catalinas.. c:omisarios 
concordia. Municipales 

Del07al2Sdefebrero -omiten 
de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en la 

000287 5,225.00 
.s.e,,..;cios de .salud de 

28/03/2018 
consunciade 

Sinaloa en Las Permanencia 
Guacamayas, Los de los 
Naranjos y catarinas.. c:omisarios 
concordia. Municipales 

Del07al 25 de febrero -omiten 
de 2018, aplicar fwmas y sellos 
paquete de los en la 
.serwios de .salud de 

28/03/ 2018 
c:onstancia de 

5,225.00 Sinaloa en i..s Pennanenc:ia 
Guacamayas, LOS de los 
Naranjos y catarinas.. c:omisarios 
COncordia. Municipales 

De107aJ 25 de febrero -omiten 
de 2018, aiplG.r firmas y sellos 
p.¡quet e de los en la 

000291 S,225.00 
servicios de salud de 

Sinaloa ... 28/03/2018 
constancia de 
Permanencia 

contraest.aca, Pueblo de los 
Vtejo y Azoteas. san c:omisarios 
Ignacio. Murucipales 

Del07aJ 25 de febrero -omiten 
de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en la 

000292 5,225.00 
SffVicios de salud de 

28/03/2018 
COnstanciade 

Sinaloa ... Permanencia 
de los 

comisarios 
Munici 

88VA 
-omiten 

sancomer, 
de 2018, aplicar firmas y sellos 

ECROOO 
23/03/2018 161,425.00 

ECROOO 
542 23/03/2018 161,425.00 S. A-CU. 

paquete de los en l.i 
0009 0009 

001095821 000293 5,225.00 
servicios de salud de 

28/03/ 2018 
consunciade 

77 
S4naloa en Pemlanencia 
oontra<s<Ka, ··- de los 
Viejo y Alote.is. san comisarios 
Ignacio. Municipales 

Del 08 .il 21 de enero -omiten 

de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en la 

000013 5,500.00 
servicios de salud de 

28/03/ 2018 
COnstanciade 

Sin.iloa en Chirimoyos. Permanencia 

auz ElOQ y de los 
Tamarindo. comisarios 
concordia. Municipales 

Del 08 .il 27 de enero -omiten 

de 2018, aplicar firmas y sellos 

paquete de los en la 

000014 5,500.00 
servicios de salud de 
s in.iloa en Chirimoyos, 

28/03/2018 
COnstanciade 
Permanencia 

ª"' Elota y de los 
Tamarindo. comisarios 

C0nc0tdia. Municipales 

Del 08 .il 21 de enero -omiten 

de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en la 

000015 5,500.00 
.5ef'..'Kios de salud de 
S4n.iloa en Chimtoyos. 28/03/ 2018 

COnstanciade 
Permanencia 

ª"' Elata y de los 
nmarindo. comisarios 
concordia. Municipales 

Del 08 .il 27 de enero -omiten 

de 2018, aplicar fwmas y sellos 

paquete de los en l.i 

000016 5,500.00 
serwios de salud de 
Sin.iloa en Chirimoyos, 

28/03/ 2018 
constancia de 
Pennanenc:ia 

auz Elo<a y de los 

Tamarindo. comis.irios 
COncordia. Munici es 
Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, aplicar firmas y sellos 

000022 5,500.00 
paquete de los 

28/03/ 2018 
en l.i 

servicios de salud de COnstanc:iade 
Sinaloa ... Permanencia 

contraestaca, ··- de los 
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\f,ejo y Azoteas. san comisarios 
Ignacio. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de ,oa, aiplGr firmas y sellos 
p.¡quet e de los en l• 

000023 S,500.00 
servicios de salud de 

28/03/ 2018 
constancia de 

Sinaloa ... Permanencia 

contraest.aca, Pueblo de los 
Viejo y Azoteas. san c:omisarios 
Ignacio. Murucipales 

Del 08 al 27 de enero - omiten 
de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en lo1 

000024 s,soo.oo servicios de salud de 
28/03/ 2018 

constancia de 
.sinaloa ... Permanencia 
contraestaca, Pueblo de los 
\f,ejo y Aloteas. san comisaños 
Ignacio. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, aplicar firmas y sellos 
paquete de los en la 

000034 s,soo.oo servicios de salud de 
.sinaloa en Chirimoyos,. 

28/03/ 2018 
COnstanciade 
Permanencia 

cruz Elot> y de los 
Tamarindo. comisarios 
eoncordia. Municipales 

Del 09 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, aplicar el 
firmas y sellos 
en l.i 

paquete de los 
constancia de 

'000185 S,225.00 servicios de salud en 04/04/2018 
Pemlanencia 

f l Palotal, Naranjo 
de los 

segundo, Tres Marías 
comisarios 

y Pl.iya segunda. 
Municipales 

Del 09 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, aplicar el 
firmas y sellos 
en la 

paquete de los 
constancia de 

000184 5,225.00 servicios de salud en 04/04/2018 
Permanencia f l Palotal, Naranjo 
de los 

segundo, Tres Marías 
comisaños 

y Playa segunda. 
Munici 

Del 09 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, aplicar el 
&mas y.sellos 

paquete de los 
en la 

000186 5,225.00 servicios de .salud en 04/04/2018 
consunciade 
Permanencia f l Palotal, Naranjo 
de los 

segundo, Tres Marías 
comisaños y Playa segunda. 
Municipales 

Del 09 al 27 de enero -omiten 

de 2018, aplicar el fwmas y sellos 

paquete de los en la 

0001&2 5,225.00 
serwios de .saJud en 

04/04/2018 
constancia de 

" caracol, El Pennanenc:ia 
88VA eoloradito, Guasave, de los 

ECROOO fCROOO 
8ancomer, Boca del RÍO y Alamito comisaños 

27/03/ 2018 361,625.00 545 27/03/2018 361,625.00 s. A- cta. de caimanero. Municipales 
0012 012 

001095821 Del 09 al 27 de enero -omiten 

77 de 2018, aplicar el firmas y sellos 
paquet e de los en l• 

000181 5,225.00 
servicios de salud en 

04/04/2018 
constancia de 

" caracol, El Permanencia 

eoloradito, Guasave, de los 
Boca del RÍO y Alamito comisaños 
de caimanero. Murucipales 

Del 09 al 27 de enero - omiten 

de 2018, aplOr el firmas y sellos 
paquete de los en la 

000180 5,225.00 
servicios de .salud en 

" caracol, El 
04/04/2018 

COnstanciade 
Permanencia 

eoloradito, Guasave, de los 
Boca del RÍO y Alamito comisaños 
de caimanero. Municipales 

-omiten 

Del 09 al 27 de enero &mas y sellos 

de 2018, aplicar el en la 

000198 
paquete de los 

04/04/2018 
COnstanciade 

S,225.00 
serwios de .saJud en Permanencia 
~birito, Potre,o de de los 
Félix y Melón Zapote. comisaños 

Munici 
Del 09 al 27 de enero 

-omiten 
de 2018, aplicar el 

&mas y sellos 
paquete de los en la 

000194 5,225.00 servicios de .salud en 04/04/2018 
COnstanciade 

Potrero de f-élix, kipa, 
Permanencia 

Pueblo Viejo y Agua 
de los 

8Janc.ri, Sinaloa. 

Servicios de Salud de Sinaloa 473 



Auditoría Superior del Estado 

-
Fecha 

SINALOA 

Nlimero 

• 
PÓlir.a 

Servicios de Salud de Sinaloa 

,_ 
Fecha -

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

-
000195 

000196 

000177 

000178 

000179 

000366 

000367 

000368 

000360 

000371 

000373 

-
Del 09 al 27 de enero 

de 2018, apiicar el 
paquete de los 

-· 

s,22s.oo .se,,..;óos de salud en 04/04/2018 
Potrero de Félix, lripa, 

5,225.00 

5,ZZS.00 

5,225.00 

S,225.00 

1,925.00 

1,100.00 

1, 100.00 

1,100.00 

S,225.00 

S,225.00 

Pueblo Viejo y Agua 
Blanu , Sinaloa. 

DeC 09 al 27 de enero 
de 2011, supe.4·visai a 
las unidades de 
fottalecwniento a la 

atenciónméc:icadek>s 
Municipios de 

Guasave y Sinaloa, san 
JoaCJIÍn, Potrero de 
ftiix, El Palotal y El 
caracol. 

Del 09 al 27 de enero 
de 2018, aplicar el 
paquete de k>s 

SffiÍCÍOS de salud ffl 

san José de u &techa, 
u hbna, casa Blanari 
y VaOe de Huyaqui. 

Del 09 .ril 27 de enero 

de 2018, aplicar el 
paquete de los 

servicios de .saJud en 
san José de Lill &recha, 
u Palma, casa Blanca 
y vaUe de Huyaqui. 

Del 09 ¡¡! 27 de enero 
de 2018, aplicar el 
paquete de kts 
servicios de salud en 
san José de La 81echa, 
La Pakna, casa &lanc.ri 
y Valle de Huyaqui. 

Del 07 aJ 18 de febrero 

•• 2018, supervisar 

caravanas de salud en 
Hornillos, Teta:siari y 

Toyp~ui. 

Del08aJ 11 de febrero 

•• 2018, supervisar 

caravanas de salud en 
Hornillos y Tetasiari. 

Del 07al 18de febrero .. 2018, supervisar 

c.iravanas de salud en 
Homi los, Tetasiari y 
Toypaqui. 

Del 08 al 11 de febrero 

•• 2018, supeM sar 
caravanas de satud en 
Hornillos y Tetasiari. 

Del07al 25 de febrero 

•• 2018, aplOr el 

paquete de los 
servicios de salud en 

Jahuara., El Mezquital y 
LaS f lores. 

Del07al 2Sde fe trero 

•• 2018, aplicar el 
paquete de los 
servicios de saJud en 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

04/04/2018 

comisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en l• 
constancia de 
Permanencia 

de los 
c:omisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en la 
consunciade 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en la 
constancia de 
Permanencia 
de los 
comisaños 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en la 
constancia de 
Permanencia 
de los 
comisarios 
Municipales 

-omiten 
fwmas y sellos 
en la 
c:onsunciade 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Munici 

-omiten 
firmas y sellos 

en l• 
C:Onstancia de 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Murucipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en lo1 

C:Onstancia. de 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en lo1 

C:Onstanciade 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 

en lo1 
c:onsunciade 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en la 

C:Onstancia. de 
Permanencia 
de los 
c:omisarios 
Municipales 

-omiten 
firmas y sellos 
en la 

c:onsunciade 
Permanencia 
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.tahuara, a Mezquital y de los 
LaS f lores. comisaños 

Municipales 

-Omiten 
Del 01 al 25 de febfero firmas y sellos 
de 2018, aplicar el en la 

000375 S,225.00 
paquete de los 

04/04/2018 
constancia de 

servicios de salud en Permanencia 
Jahwra, a Mezquital y de los 
LaSflores. c:omisarios 

Municipales 

Oel07al 25de fet.-ero -omiten 

de 2018, aplicar el 
firmas y sellos 

paquete de los 
en la 

000388 5,225.00 .servicios de .salud en 04/04/2018 
consunciade 
Permanencia 

Los O.arcos, t.a TUnita de los 
y san Antonio, El 

c:omisarios 
FUerte. 

Municipales 

-omiten 

Del 08 al 27 de enero 
fwmas y sellos 
en la 

de 2018, supervisar 
constancia de 

000147 2,750.00 caravanas de ta Sillud 04/04/2018 
Pennanenc:ia 

en f l can-cito, Jahuara de los 
y cuatro Milpas. 

comisarios 
Municipales 

-omiten 

Del 12 .il 27 de enero 
firmas y sellos 
en la 

de 2018, supervisar 
constancia de 

000148 1,650.00 caravanas de la salud 04/04/2018 Permanencia 
en Jahuara y cuatro 

de los •~rnpas. 
c:omisarios 
Murucipales 

-omiten 

Del 10 al 11 de enero 
firmas y sellos 
en la 

de 2011, apc,rpr en 
COnstanciade 

000149 550.00 supervisar caravanas 04/04/2018 Permanencia 
de ,. salud en EL de los 
carrKito. 

comisarios 
Munici 
-omiten 

Del 08 al 09 de enero 
firmas y sellos 

en la 
de 2018, apc,pr en 

constancia de 
000150 550.00 supervisa.r caravarw1s 04/04/2018 

Pemlanencia 
de la salud en El 

de los 
carricito. 

comisarios 
Municipales 

-omiten 

Del 08 al 27 de enero 
firmas y sellos 

de 2018, supe,MSa.r 
en la 

COnstanciade 
000151 S,500.00 caravanas de ta sal lid 04/04/2018 

Permanencia 
en Jahuara, El 

de los 
Mezquital y laS fbes.. 

comisarios 
Municipales 

-omiten 
Del 08 al 27 de enero firmas y sellos 

de 2018, aplicar el en la 

0001S2 
paquete de los 

04/04/2018 
COnstanciade 

S,500.00 
SffVicios de salud en Permanencia 
Jahuara, El Mezquital y de los 
LaS f lores. comisarios 

Municipales 

-omiten 

Del 08 al 27 de enero firmas y sellos 
de 2018, aplicar el en la 

0001S3 
paquete de los 

04/04/2018 
COnstanciade 

S,500.00 
servicios de salud en Permanencia 
Jahuara, El Mezquital y de los 
LaS f lores. comisarios 

Municipales 

Del 08 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, realita.r 
fwmas y sellos 
en la - del 
constancia de 

000345 S,500.00 paquete bi sico de 04/04/2018 
Pennanenc:ia 

88VA salud, en locali~es de los 

EatOOO ECROOO 
8ancomer, de la Ruta san Rafael, 

comisarios 
0013 

27/03/ 2018 294,250.00 
0013 

S46 27/03/2018 294,250.00 S. A.cta. OJ!iacin, Sinaloa. 
Munici es 

001095821 
-omiten 

77 Del 08 al 27 de enero 
de 2018, realir.ar firmas y sellos 

000347 S,500.00 oletMdades del 04/04/2018 
en la 

paquete básico .. constancia de 
Permanencia 

salud, en Socalidades 
de los 
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de la Ruta san Rafael, comisarios 
OJtiacán, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realitat 
firmas y sellos - del 
en l• 
constancia de 

000348 S,500.00 paquete bi sico de 04/04/2018 
Permanencia 

salud, en locali~es 
de los 

de la Ruta san Rafael, 
c:omisarios OJtiacin, Sino1loa. 
Murucipales 

Del 08 .il 27 de enero -omiten 

de 2018, realir.ar firmas y sellos 

~ades del 
en lo1 

000349 s,soo.oo paquete básico de 04/04/2018 
constancia de 
Permanencia 

salud, en Socalidades 
de los 

de la Rut.i c:aimanes 1, 
comisaños f lota, Sinatoa. 
Municipales 

Del 08 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, realitat 
firmas y sellos 
en la -- del 
COnstanciade 

000350 S,500.00 paquete bi sico de 04/04/2018 
Permanencia 

salud, en klc.afidades 
de los 

de ta RUta caimanes 1, 
comisarios 

f lota, Sinaloa. 
Municipales 

Del 08 .il 27 de enero -omiten 

de 2018, rea liz;u 
firmas y sellos 
en l.i 

~s del 
constancia de 

000351 S,500.00 paquete básico de 04/04/2018 
Pemlanencia 

salud, en localidades de los 
de la Ruta Las Habas, 

comisarios 
CO:s.ll.á, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, reo11lizat 
firmas y sellos 
en la 

~s del 
constancia de 

000352 5,500.00 p.¡quet e bi sic:o de 04/04/2018 
Permanencia 

salud, en localidades 
de los 

de la RUUI Las Habas, 
comisaños 

cosalil, Sinaloa. 
Munici 

Del 08 al 27 de enero 
-omiten 

de 2018, realir.ar 
&mas y.sellos 

~.des del 
en la 

COnstanciade 
000353 5,500.00 paquete Nsic:o de 04/04/2018 

Permanencia 
salud, en loc.alidactes 

de los 
de la Ruta Las 11a.bas, 

comisaños 
cosatá, Sinatoa. 

Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realil.ar fwmas y sellos 

olCtividades del en la 

000354 5,500.00 
p.¡quete Nsic:o de 

04/04/2018 
constancia de 

salud, en Socalidades Pennanenc:ia 
de la Ruta liguera de de los 
Los Vega, Mocorito, comisaños 
Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de ?018, realitar firmas y sellos 

actMdades del en l• 

000355 5,500.00 
paquete bi sico de 

04/04/2018 
constancia de 

salud, en loc-.alidades Permanencia 
de la RvQ liguera de de los 
Los Vega, Mocorito, comisaños 
Sinaloa. Murucipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realitar firmas y sellos -- del en la 

000356 
paquete bi sico de 

04/04/2018 
COnstanciade 

5,500.00 
salud, en klcafidades Permanencia 
de la Ruta liguera de de los 
Los Vega, Mocorito, comisaños 
Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de ?018, realita1 &mas y sellos 

~s del en la 

000313 
paquete Nsico de 

04/04/2018 
COnstanciade 

5,500.00 
salud, en localidades Pennanencia 
de la Ruta san Nliguel de los 
de Las MeQS, cosatá, comisaños 
Sinaloa. Munici 
Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realita1 &mas y sellos 

000314 5,500.00 
~.des del 

04/04/2018 
en la 

paquete Nsic:o de COnstanciade 
salud, en loc.alidades Permanencia 

de la Ruta san Miguel de los 
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de Las Mesas, cosala, comisarios 
Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realitar firmas y sellos 
actMdades del en l• 

000319 S,500.00 
paquete bi sico .. 

04/04/2018 
constancia de 

salud, en loc.alidades Permanencia 

de la RvQ ~uera de de los 
Los Vega. MocOfito, c:omisarios 
Sinaloa. Murucipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realitat firmas y sellos -- del en lo1 

000320 s,soo.oo paquete bi sico de 
04/04/2018 

constancia de 
salud, en loGalidades Permanencia 
de la Ruta de los 
Persogaderos, comisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 17 de enero -omiten 
de 2018, realiz;a1 firmas en ta 
~s del constancia de 

00325 2,750.00 paquete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en localidades de los 
del Municipio de c:omisarios 
8adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 21 de enero -omiten .. 2018, realiz-.ar firmas en la - del constancia de 
000333 S,500.00 paquete bi sico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en locali~es de los 
de la Ruta La Higuerita, comisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 .il 27 de enero -omiten 
de 2018, realiz;u firmas en la 
~s del constancia de 

000334 S,500.00 paquete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en localid;ades de los 

de la Ruta La Higue,rita, c:omisarios - uato Sinaloa. Munici es 
Del 08 al 21 de enero -omiten .. 2018, realil.ar firmas en la 
oletMdades del C:Onstanciade 

000335 S,500.00 paquete básico .. 04/04/2018 Permanencia 
salud, en Socalidades de los 
de la Ruta u Hilguerita, c:omisarios 
8.adir¡g:uato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realizar 

firmasen la 
~s del 

C:Onstancia de 
000337 s,soo.oo paquet e bi sico .. 

04/04/2018 Permanencia 
salud, en localidades 

de los 
de la Ruta san Ant onio 

c:omisarios 
de lO &uenos, 

Municipales 
6adiraguato, Sinaloa. 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realir.at firmas en la 
~.des del c:onstancia de 

000339 5,500.00 paquete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en loc.ali~s de los 
de fa Ruta El castillo, c:omisarios 
Navolato, SinaJoa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de ?018, realizar firmas en la 

actMdades del c:onsunciade 
000340 S,500.00 paquete bi sico .. 04/04/2018 Permanencia 

salud, en loc.alidades de los 
de la Ruta El castillo, c:omisarios 
Navolato, SinaJoa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realir.ar firmas en la 
~.des del c:onstancia de 

000341 5,500.00 paquete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en loc.ali~s de los 
de fa Ruta El castillo, c:omisarios 
Navolato, SinaJoa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de ?018, realizar firmas en la 

actMdades del c:onsunciade 
000342 S,500.00 paquete bi sico .. 04/04/2018 Permanencia 

salud, en loc.alidades de los 

de ta Ruta El castillo, c:omisarios 
Navolato Sinaloa. Munici 
Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realir.ar firmas en la 

actMdades del C:Onstancia de 
000246 S,500.00 paquete bi sico .. 04/04/2018 Permanencia 

salud, en klcalidades de los 
de la Ruta Picachos, c:omisarios 

Badiraguato, Sinatoa. Murucipales 
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Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realitat firmas en la - del C:Onstancia de 

000249 S,500.00 paquete bi sico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en locali~es de los 
de la Ruta Picachos,. comisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realita1 firmas en ta 
~s del c:onnancia de 

000255 S,500.00 paquete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en localidades de los 
de ta Rut.a Picachos, c:omisarios 
8adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 21 de enero 
-Omiten 

de 2018, realitat firmas en ta - del c:onstancia de 
000262 S,500.00 

paquete bi sico de 
04/04/2018 Pennanenc:ia 

salud, en locali~es 
de los 

de la Ruta 
c:omisarios Per.sogadefos., 
Murucipa(es 6adiraguato, Sin.iloa. 

Del 08 .il 27 de enero 
-omiten 

de 2018, realir.ar 
&mastn la 

oletMdades del 
paquete básico de 

constancia de 
000263 S,500.00 salud, en Socalidades 04/04/2018 Permanencia 

de la Ruta 
de los 

Persogadefos, 
comisaños 

~raguato, Sinaloa. 
Municipales 

Del 08 al 27 de enero 
-omiten 

de ?018, realitar 
firmas en la 

actMdades del 
COnstanciade 

000264 
paquete bi sico de 

04/04/2018 Permanencia S,500.00 
saJud, en loc:.alidades 
de la Ruta 

de los 

Persogaderos., c:omisarios 

s..,;, uato Sinaloa. 
Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realitat firmasen la 

~s del c:onnancia de 
000281 S,500.00 p~uete básico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en localidades de los 
de la Ruta La Juanilla, c:omisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 21 de enero -omiten 

de 2018, realitat &masen la - del C:Onstancia de 
0002&3 S,500.00 p~uete bi sico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en locali~es de los 
de la RUU La Juanilla, c:omisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realitat &masen la 
~s del c:onnanciade 

000284 S,500.00 p~uete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en localidades de los 
de ta Ruta caimanes 1, c:omisaños 
f lota, Sinatoa. Municipales 

Del 08 al 21 de enero -omiten 

de 2018, realitat &masen la - del C:Onstancia de 
000286 S,500.00 p~uete bi sico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en locali~es de los 
de la Ruta Nocoriba, c:omisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 

de 2018, realitat &masen la 
~s del c:onnanciade 

000288 S,500.00 p~uete básico de 04/04/2018 Permanencia 
salud, en localidades de los 
de la Ruta Nocoriba, c:omisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 21 de enero -omiten 

de 2018, realitat &masen la - del C:Onstancia de 
000289 S,500.00 p~uete bi sico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en locali~es de los 
de la Ruta Nocoriba, c:omisaños 
&adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 08 al 27 de enero -omiten 
de 2018, realitat &masen la 
~s del c:onnanciade 

000294 S,500.00 p~uete básico de 04/04/2018 Permanencia 

salud, en localidades de los 
de la Ruta Nocoriba, c:omisaños - uato Sinaloa. Munici es 

ECROOO 
30/03/ 2018 104,500.00 

ECROOO 
547 30/03/2018 104,.500.00 

88VA 
000248 S,225.00 

Del 07 al 25 de febfero 
13/ 04/2018 

-omiten 

0015 0015 Sancome,- de 2018 ª' .. fwmasen la 
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5. A.cta. paquete esencial .. consunciade 
001095821 los .servicios de salud Permanencia 

77 en f l Pa1otal, campo de los 
ToNeón, Mekhoi c:omisarios 
OCampo y Naranjo Municipales 
segundo. 
Oel07 al 25de fet.-ero 

-omiten 
de 2018, aplicar el firmas en ta 
paquete esencial .. 

constancia de 
000245 S,225.00 

los .servicios de salud 
13/ 04/2018 Permanencia 

en f l Paiotal, campo 
de los 

Torreón, Melchoi c:omisarios 
ocampo y N.-anjo 

Municipales 
segundo. 
Del 07 al 25 de febrero 

-omiten 
de 2018, aplicar el 

firmas en la 
paquete esencial .. 

consunciade 
000251 5,225.00 

los .servicios de salud 
13/ 04/2018 Permanencia 

en f l Palatal, campo 
de los 

Torreón, Mekhoi 
comisarios 

ocampo y N,._njo 
Municipales -· Del07al2Sdefebrero 
-Omiten .. 2018, aplicar el 
firmas en la paquete esencial de 
constancia de 

los .5efVicios de Sillud 
000244 5,225.00 

en " caracol, El 
13/ 04/2018 Permanencia 

eoloradito, Guasave., de los 
c:omisarios OJlebras y Boca del 
Murucipales 

RÍO. 

Del 07 al 25 de febrero 
-omiten .. 2018, aplicar el 
firmasen la 

paquete esencial de 
constancia de los servicios de salud 

000242 5,225.00 
en " caJ;)Col, El 

13/ 04/2018 Permanencia 

eoloradito, Guasave., 
de los 
comisaños 

CUlebras y Boca del 
Municipales 

RÍO. 

De107al 25 de febrero -omiten 
de 2018, aplicar el 

firmas en la p.¡quet e esencial .. 
COnstanciade 

000241 S,225.00 
los 5eNicios de salud 

13/ 04/2018 Permanencia 
en El e,,-. El de los 
eoloradito, Guasave., 

comisarios 
CUiebras y Boca del 

Municipales 
Rio. 
Del 0 7 al 25de febrero -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial .. COnstanciade 

000275 5,225.00 los servicios de salud 13/ 04/2018 Permanencia 
en Tosibuena, El de los 
carrizo y Agua comisarios 
caliente de eota. Municipales 

Del07al25defebrero -omiten .. 2018, apficar el 
firmas en la 

paquete esencial de 
constancia de 

000270 5,225.00 
los .servicios de Sillud 

13/04/2018 Pennanenc:ia 
en Tosibuena, El de los 
carrizo, = comisarios 
Magdalena y Agua 

Municipales caliente de eota. 

Del 07 al 25 de febrero -omiten .. 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial de COnstanciade 

000267 S,225.00 los servicios de salud 13/ 04/2018 Permanencia 
en Potrero de ftibc, de los 
lripa, ,.. Huerta y comisarios 
satabia . Municipales 

Del 07 aJ 25 de febrero -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial .. COnstanciade 

000268 5,225.00 los servicios de salud 13/ 04/2018 Permanencia 
en Potrero de Félix, de los 
1'1)>, La Huerta y comisarios 
sarabia. Municipales 

Del 07 al 25 de febrero -omiten .. 2018, realir.ar firmas en la 
olCtividades del COnstanciade ...... S,225.00 p.¡quete básico .. 20/04/2018 Permanencia 

88VA 
salud en Soafidades de los 
de la Ruta san Rafael, comisarios 

EatOOO ECROOO 
Bancomer, CU!iacín s inaloa. Munici 

0020 
30/03/ 2018 232,650.00 

0020 
552 30/03/2018 232,650.00 S. A.cta. Del 07 aJ 25 de febrero -omiten 

001095821 
77 

de 2018, reo11lir.at firmas en la 

~.des del constancia de 
000697 5,225.00 paquete básico de 20/04/2018 Pennanenc:ia 

salud en locali~s de los 
de la Ruta san Rafael, comisarios 
CU!iacin, Sino11loa. Municipales 
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Del07al2Sdefebrero -omiten 
de 2018, realitat firmas en la - del C:Onstancia de 

5,225.00 paquete bi sico de 20/04/2018 Permanencia 
salud en loc:ali~es de los 
de la Ruta caimanes 1, comisaños 
f lota, Sinaloa. Municipales 

Del 0 1 al 25 de febfero -omiten 
de 2018, realita1 firmas en ta 
~s del c:onnancia de 

000700 S,225.00 paquete básico de 20/04/2018 Permanencia 
salud en loai dades de los 
de la Ruta caimanes 1, c:omisarios 
f lota, Sinatoa. Municipales 

Del07al2Sdefebrero -omiten 
de 2018, realitat firmas en la - del constancia de 

000701 5,225.00 paquete bi sico de 20/04/2018 Permanencia 
salud en loc:ali~es de los 
de la Ruta Las Habas, comisaños 
cos:atá, Sin.iloa. Municipales 

Del 01 al 25 de febfero -omiten 
de 2018, realita1 firmas en ta 
~s del c:onnancia de 

000702 5,225.00 paquete básico de 20/04/2018 Permanencia 
salud en loai dades de los 
de la Ruta Las Habas, comisarios 
cos:alá, S.nak>a. Municipales 

De107al2Sdefebrero -omiten 
de 2018, realiz-.at firmas en la - del constancia de 

000703 5,225.00 paquete bi sico de 20/04/2018 Permanencia 
salud en loc:ali~es de los 
de la Ruta Las Habas, comisaños 
c:os:atá, .sinaloa. Municipales 

oel 07al 2Sde febfero 
-omiten 

de 2018, reo11lizat 
firmasen a.. 

~s del 
c:onmnmde 

p¡¡quete básico de 
000705 S,225.00 

salud en loai dolldes 
20/04/2018 Permo11nencia 

de la Jtuti ~uera de 
de los 
c:omisaños 

Los Vega, Mocorito, 
Municipales 

Sino11loa. 

Oel07al 25de fetrero 
-omiten 

de 2018, realir.ar 
firmas en la 

~.des del 
C:Onstancia de 

000706 5,225.00 
paquete básico de 

20/04/2018 Permanencia 
salud en localidolldes de los 
de la Ruta Higuera de 

c:omisaños 
Los Vega, Mocorito, 

Municipales 
Sino11loa. 

Del 01 al 25 de febrero 
-omiten 

de 2018, realil.at 
firmas en la 

actMdades del 
c:onsunciade 

000708 S,225.00 
paquete bi sico de 

20/04/2018 Permanencia 
salud en klcalidolldes de los 
de la Ruta Higuera de 

c:omisaños 
Los Veg:o11, Mocorito, 

Municipales 
Sino11loa. 

Oel07al25defebrero -omiten 
de 2018, realiz-.at 

firmas en la - del 
c:onstancia de 

p¡¡quete bi sico de 
20/04/2018 Permanencia S,225.00 

salud en localidolldes 
de la Ruta san Ant onio 

de los 

de Los Buenos, c:omisaños 

e.adir¡guato, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 25 de febrero 
-omiten 

de 2018, realil.ar 

oletMdades del 
firmas en la 

paquete básico de 
C:Onstancia de 

000645 S,225.00 
salud en klcafidolldes 20/04/2018 Permanencia 

de la Ruta Higuera de 
de los 
c:omisaños 

Los Vega, Mocorito, 
Municipales Sino11loa. 

De107¡¡J 25 de febrero 
-omiten 

de 2018, realizar 
firmas en la 

actMdades del 
C:Onstanciade 

000646 
paquete bi sico de 

20/04/2018 Pennanencia S,225.00 
salud en localidolldes 

de la Ruta 
de los 
c:omisaños 

Persogaderos, 
Municipales Badir¡guato, Sinaloa. 

De107aJ t6de febfero -omiten 

de 2018, reo11liza1 firmas en la 
000650 2,750.00 ~s del 04/04/2018 C:Onstancia de 

p¡¡quete básico de Permanencia 
salud en klcalidades de los 
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del Municipio .. comisarios 
~raguato, Sinaloa. Municipales 

De107aJ 25 de febrero -omiten 
de 2018, realitar firmas en la 
actMdades del constancia de 

000627 5,225.00 paquete bi sico .. 20/04/2018 Permanencia 
salud en loalidades de los 
de la Ruta san Rafael, comisarios 
CU!iacín, sinaloa.. Municipales 

Oel07al 25de fet.-ero 
-omiten 

de 2018, realiz-.ar firmas en ta 
~.des del 

constancia de 
000628 5,225.00 

paquete básico de 
20/04/2018 Permanencia 

salud en locali~s de los 
de la Ruta c:omisarios 
Persogaderos, 

Municipales 
a.adiraguato, Sinaloa. 
Del 07 al 25 de febrero 

-omiten 
de 2018, realil.ar 

firmas en ta 
actMdades del 
paquete bi sico .. constancia de 

000629 5,225.00 
salud en klcalidades 

20/04/2018 Pennanenc:ia 

de la Rut> 
de los 

Per.sogadef-os, 
comisarios 

8adiraguato, Sinaloa. 
Municipales 

De107al2Sdefebrero 
-omiten .. 2018, realiz-.ar - del 
firmas en la 
constancia de 

000630 
paquete bi sico .. 

20/04/2018 Permanencia S,225.00 
salud en localidades 
de la Ruta 

de los 

Per.sogadefos, 
c:omisarios 

e.adiraguato, Sin.iloa. Murucipales 

Del 07 al 25 de febrero -omiten .. 2018, realitar firmas en la 
oletMdades del COnstanciade 

000635 5,225.00 paquete básico .. 20/04/2018 Permanencia 

salud en localidades de los 
de la Ruta caimanes, comisarios 
f lota, Sinatoa. Municipales 

Oel07al 25de fetrero -omiten 

de 2018, realir.ar firmas en la 
~.des del constancia de 

000637 S,225.00 paquete Nsico de 20/04/2018 Pennanenc:ia 
salud en locali~s de los 
de la Ruta Elvarejonal, comisarios 
~raguato, Sin.aloa. Municipales 

De107aJ 25 de febrero -omiten 

de 2018, realitar firmas en la 

actMdades del constancia de 
000638 5,225.00 paquete bi sico .. 20/04/2018 Pemlanencia 

salud en localidades de los 
de la Ruta El Yarejonal, comisarios 
6adiraguato, Sin.aloa. Municipales 

Oel07al 25de fetrero -omiten 

de 2018, realir.ar firmas en la 
~.des del constancia de 

000639 S,225.00 paquete Nsico de 20/04/2018 Pennanenc:ia 
salud en locali~s de los 
de la Ruta Elvarejonal, comisarios 
~raguato, Sin.aloa. Municipales 

De107aJ 25 de febrero -omiten 

de 2018, realitar firmas en la 

actMdades del consunciade 
000640 5,225.00 paquete bi sico .. 20/04/2018 Pemlanencia 

salud en loc-.aid;ades de los 
de la Ruta El Yarejonal, comisarios 
6adiraguato, Sin.aloa. Municipales 

Oel07al 25de fetrero 
-omiten 

de 2018, realir.ar 
~.des del 

firmas en la 
COnstanciade 

paquete Nsico de 
20/04/2018 Permanencia S,225.00 

salud en locali~s 
de la Ruta san Antonio 

de los 

de lOS Buenos, comisarios 

&.adiraguato, Sin.aloa. 
Municipales 

Del 01 al 25 de febrero -omiten 

de 2018, realil.ar firmas en la 
actMdades del constancia de 

000686 S,225.00 paquete bi sico .. 20/04/2018 Permanencia 

salud en loca'fidades de los 
de la Ruta El castillo, comisarios 
Navolato, SinaJoa. Murucipales 

Del07aJ 25 de febrero -omiten 

de 2018, realita1 firmas en la 
000687 S,225.00 ~s del 20/04/2018 COnstanciade 

paquete Nsico de Permanencia 
5alud en klc:alidades de los 
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de ra Ruta El castillo, comisarios 
Navolato, SinaJoa. M unicipales 

De107aJ 25 de febrero -omiten 
de 2018, realitar firmas en la 
actMdades del constancia de 

5,225.00 paquete bi sico .. 20/04/2018 Permanencia 
salud en localidades de los 
de la Ruta El castillo, comisarios 
Navolato, SinaJoa. Municipales 

Oel07al 25de fet.-ero -omiten 
de 2018, realiz-.ar firmas en ta 
~.des del constancia de 

000689 5,225.00 paquete Nsico de 20/04/2018 Pennanenc:ia 
salud en locali~s de los 
de fa Ruta El castillo, comisarios 
Navolato, SinaJoa. M unicipales 

De107aJ 25 de febrero -omiten 
de 2018, realitar firmas en la 
actMdades del constancia de 

000693 5,225.00 paquete bi sico .. 20/04/2018 Permanencia 
salud en loalidades de los 
de la Ruta san Rafael, comisarios 
CU!iacín, sinaloa.. Municipales 

Del 09 al 21 de mano -omiten 
de 2018, realir.ar firmas en la 
~.des del constancia de 

001506 5,225.00 paquete Nsico de 19/04/2018 Pennanenc:ia 
salud en locali~s de los 
de ta Ruta v..aterías, comisarios 
~raguato, Sinaloa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, realitar firmas en la 
actMdades del constancia de 

001508 5,225.00 paquete bi sico .. 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en localidades de los 
de la Ruta 'Materias, comisarios 
6adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -Omiten 
de 2018, realir.ar firmas en la 
actividades del constancia de 

001509 S,225.00 paquete bi sico de 19/ 04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de la R1.aa Vinaterías, comisarios 
Badiraguato, Sinaloa. Murucipales 

Del 09 ai 27 de mano -omiten 

de 2018, realitar firmasen la 
>CtMdades del COnstanciade 

001511 S,225.00 paquete bi sico de 19/04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de la Ruta sa.n Rafael, comisaños 
cutiaci n, Sinaloa. Municipales 

Del 09 ai 27 de mano -Omiten 

de 2018, realil.ar firmas en la 

88VA 
actividades del constancia de 

0015U S,225.00 paquete bi sico .. 19/ 04/2018 Permanencia 

ECROOO ECROOO 
8.incomet, 

salud en klcalidades de los 
0021 

30/ 03/ 2018 107,525.00 
0021 

553 30/03/2018 107,SlS.OO S. A.Ct.l. 
de lil Rutil Picachos,. comis.iños 

001095821 Badiraguato, Sin.iloa. Murucipales 
77 

Del 09 ai 27 de mano -omiten 

de 2018, re.ilitar firmasen la 
>CtMdades del COnstanciade 

001515 S,22S.OD paquete bi sico de 19/04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de lil Ruta Picachos, comisaños 
&.adiraguato, Sin.iloa. Municipales 

Del 09 ai 27 de mano -Omiten 

de 2018, realil.ar firmas en la 
actividades del constancia de 

001504 S,225.00 paquete bi sico .. 19/ 04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de bi Rut.i caimanes 1, comis.iños 
Elota, Sina4oa. Murucipales 

Del 09 ai 26 de mano -omiten 

de 2018, re.ilitar firmasen la 
>CtMdades del COnstanciade 

001496 4,9SO.OD paquete bi sico de 19/04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de laRutaEIYarejon.al, comisaños 
&.adiraguato, Sin.iloa. Municipales 

Del09 ai 26 de mano -Omiten 

de 2018, realiuit firmas en la 
actividades del constancia de 

001525 4,9SO.OO paquete bi sico .. 19/ 04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de lil Ruta f l varejonal, comisaños 
.,..,;, uato Sinaloa. Munici es 
Del 09 ai 26 de mano -omiten 

001S26 4,9SO.OO de 2018, re.iliuit 19/ 04/2018 firmas en la - del COnstanciade 
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paquete bi sico .. Permanencia 
salud en localidades de los 
de la Ruti f l varejonal, comisaños 
Badiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 09 al 26 de mano 
-omiten 

de 2018, realiz;a1 firmas en la 
~s del 

constancia de 
001S29 4,950.00 

paquete básico de 
19/ 04/2018 Permanencia 

salud en loaidades de los 
de la Ruta Higuera de 

comisarios 
Los Vega, Mocorito, 

Municipales 
Sinaloa. 
Del 09 al 27 de marzo -omiten 
de 2018, reo11lizat firmas en la 
~s del consunciade 

001516 S,225.00 paquete bi sic:o .. 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en loc:aidades de los 
de la Ruta Picachos, c:omisarios 
6adiraguato, Sin.iloa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano 
- omiten .. 2018, realir.ar 

~ades del 
firmas en la 

paquete básico .. constancia de 
001532 5,225.00 

salud en Soalidades 19/ 04/2018 Permanencia 

de la Ruta liguen de 
de los 
comisaños 

Los Vega, Mocorito, 
Municipales S.naloa. 

Del 09 al 27 de mano 
- omiten 

de ?018, realitar 
firmas en la 

actMdades del 
COnstanciade 

'001531 
paquete bi sico .. 

19/ 04/2018 Permanencia S,225.00 
salud en localidades 
de la RvQ liguera de de los 

comisarios 
Los Vega, Mocorito, 

Municipales Sinaloa. 
Del 09 al 27 de mano - omiten 
de 2018, realitat firmasen la 

~s del constancia de 
001495 S,225.00 paquete básico de 19/ 04/2018 Permanencia 

salud en kK:alidades de los 
de l a Ruta Las Habas, comisaños 
c:os:a1.á Sinaloa. Munici 
Del 09 al 27 de mano - omiten .. 2018, realiz-.at firmasen la - del constancia de 

001555 S,225.00 paquete b.ásico .. 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en loc:ali~es de los 
de la Ruta Las Habas, comisaños 
c:os:atá, Sinaloa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, rea liz;u firmas en la 

88VA 
~s del constancia de 

001497 5,225.00 paquete básico de 19/ 04/2018 Permanencia 
EatOOO ECROOO 

Bancomer, 
salud en loai dades de los 

0023 
30/03/ 2018 114,125.00 

0023 
sss 30/03/2018 114,125.00 S. A.cta. 

de l a Ruta Las Habas, c:omisaños 
001095821 c:os:alá, S.naioa. Municipales 

77 
Del 09 al 27 de mano - omiten .. 2018, realiz-.at firmasen la - del constancia de 

001494 S,225.00 paquete b.ásico .. 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en loc:ali~es de los 
de la Rut:a caimanes, comisaños 
f lota, Sinaloa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, rea liz;u firmas en la 
~s del constancia de 

001498 5,225.00 paquete básico de 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en loai dades de los 
de la Ruta caimanes 1, c:omisaños 
f lota, Sinatoa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano - omiten .. 2018, realiz-.at firmasen la - del constancia de 
001521 S,225.00 paquete b.ásico .. 19/ 04/2018 Permanencia 

salud en loc:ali~es de los 
de la Ruta san Rafael, comisaños 
OJliacin, Sino1loa.. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, reo1liz;u firmas en la 
~s del C:Onstancia de 

001S01 S,225.00 p¡¡quete bi sic:o de 19/ 04/2018 Permanencio1 
salud en localidades de los 
de la Ruta san Rafael, c:omisaños 
CU!iaci n, Sino1loa.. Mun icipales 

Del 09 a1 27 de ffloll"ZO - omiten .. 2018, reo1lir.ar firmas en la 
001S03 5,225.00 olCtividades del 19/ 04/2018 C:Onstanciade 

paquete bi sic:o .. Pennanencia 

salud en klalidades de los 
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de Ja Ruta san Rafael, c:omisarios 
cuti~ n, Sinaloa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, realitat firmasen la 
>CtMdades del C:Onstancia de 

001551 S,225.00 paquete bi sico de 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en klc:alidades de los 
de ta Ruta El castillo, comisaños 
Navolato, Sinaloa. Municipales 

Del 09 ai 27 de marzo -Omiten 
de 2018, realil.ar firmas en la 
actMdades del constancia de 

001533 S,225.00 paquete bi sico de 19/04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de la Ruta El ~ lo, c:omisarios 
Navolilto, Sina.Joa. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, realitar firmasen la 
>CtMdades del C:Onstancia de 

001528 S,225.00 paquete bi sico de 19/ 04/2018 Permanencia 
salud en klc:alidades de los 
de ta Ruta El castillo, comisaños 
Navolato, Sinaloa. Municipales 

Del 09 ai 27 de marzo -Omiten 

de 2018, realil.ar firmas en la 
actMdades del constancia de 

001540 S,225.00 paquete bi sico de 19/04/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de los 
de la Ruta El ~ lo, c:omisarios 
Navolilto, Sina.Joa. Murucipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 
de 2018, realitar firmasen la 
>CtMdades del C:Onstancia de 

001499 S,225.00 paquete bi sico de 19/ 04/2018 Permanencia 

salud en klc:alidades de los 
de l.i Ruta La Higuerit a, comisaños 
_, 

uato Sinaloa. Munici 
Del 09 al 27 de mano 

-omiten 
de 2018, realil.ar 

actMdades del 
firmas en la 
constancia de 

001513 5,225.00 
p¡¡quete bi sico de 

19/ 04/2018 Pennanenc:ia 
salud en localidades de los 
de la Ruta san Antonio comisaños 
de Los 6ueno Municipales 
e.adir¡guato, Sin.iloa. 

Del 09 a1 27 de mano -omiten 

de 2018, ilp(icar el firmas en la 
p¡¡quete esencial de COnstanciade 

001478 S,225.00 los servicios de salud 19/ 04/2018 Pennanencia 
en El P.ilotal, Ncllfilnjo de los 
segundo, Tres MarÍ;¡s comisaños 
y Playa segunda. Municipales 

Del 09 al 27 de marzo -omiten 

de 2018, ¡¡pficar el firmas en la 
p¡¡quete esencial de consunciade 

001477 5,225.00 los .servicios de salud 19/04/2018 Permanencia 
en El Palatal, Naranjo de los 
segundo, Tres MarÍ;¡s comisaños 
y Pl.iya segunda. Municipales 

Del 09 a1 27 de mano -omiten 

de 2018, ilp(icar el firmas en la 
p¡¡quete esencial de COnstanciade 

001479 S,225.00 los servicios de salud 19/ 04/2018 Pennanencia 
en El P.ilotal, Ncllfilnjo de los 

88VA segundo, Tres MarÍ;¡s comisaños 

ECROOO ECROOO 8ancomer, y Playa segunda. Municipales 

0025 
30/03/2018 109,725.00 

0025 
557 30/03/2018 109,725.00 S. A-CU. Del 09 al 27 de marzo -omiten 

001095821 de 2018, ¡¡pficar el firmas en la 
77 p¡¡quete esencial de consunciade 

001490 5,225.00 los .servicios de salud 19/04/2018 Permanencia 
en cacalotan, El cochi, de los 
euitaboca y R.anchito comisaños 
de Los lÓpez. Municipales 

Del 09 a1 27 de mano -omiten 

de 2018, ilp(icar el firmas en la 
p¡¡quete esencial de COnstanciade 

001489 S,225.00 los servicios de salud 19/ 04/2018 Pennanencia 
en cacalotan, E1 cochi, de los 
euitaboca y Ranchito comisaños 
de LOS LÓpez. Municipales 

Del 09 al 27 de marzo 
-omiten 

de 2018, ¡¡pficar el 
firmas en la p¡¡quete esencial de 
COnstanciade 

001484 5,225.00 
los .servicios de salud 

19/04/2018 Permanencia 
en Texc.alilm.i, san de los 
.10a(pn, Agu.i comisaños 
Escondida, s inaloa y El 

Municipales 
Mezquite. 
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Del 09 al 27 de mano 
-omiten 

de 2018, aplicar el firmas en ta 
paquete esencial de c:onstancia de 

001485 S,225.00 
los .servicios de Sillud 

19/04/2018 Pennanenc:ia en Texc.atama, san de los 
Joaquín, Agua comisarios 
Escondida, Sin.aloa y El 

Municipales 
Mezquite. 

Del 09 al 27 de mano 
-omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial de 

constancia de 
S,225.00 

los 5efVicios de salud 
19/ 04/2018 Permanencia 

en Texc.alama, san 
de los 

..IOacJJÍn, Agua 
c:omisarios 

Escondidi, s inaloa y El 
Murucipa(es 

Mezquite. 

oet 09 al 27 de mano 
-omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
p.¡quet e esencial de 

COnstanciade 
los .servicios de salud 

001476 S,225.00 
en El caracol, " 

19/ 04/2018 Permanencia 

eolondito Guasaw, de los 
c:omisarios 

CUiebras y Boca del 
Municipales 

RÍO. 

Del 09 al 27 de mano 
-omiten 

de 2018, aplOr el firmas en la 
paquete esenci¡¡I de 

constancia de 
los 5eNicios de salud 

001475 5,225.00 
en El car.col, " 

19/ 04/2018 Permanencia 

eoloradito Guasaw, 
de los 
comisarios CUiebras y Boca del 
Municipales Rio. 

Del 09 al 27 de mano 
-omiten 

de 2018, aplicar el 
firmasen la 

paquete esencial de 
C:Onstancia de los servicios de sal lid 

001474 5,225.00 en El caracol, " 
19/04/2018 Permanencia 

de los 
oo&oradito Guasaw, 

comisaños 
CU1ebras y Boca del 

Municipales 
RÍO. 

Del 09 al 27 de mano -omiten 

de 2018, aplica r el firmas en la 
paquete esencial de c:onstancia de 

001486 5,225.00 los .5e1Vicios de salud 19/04/2018 Pennanenc:ia 
en Potrero de Félix, de los 
lf1N, Agua Bla nca, c:omisaños 
Sinaloa y sarabia. Municipales 

Del 09 at 27 de mano -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquet e esencial de c:onsunciade 

001487 5,225.00 los .servicios de salud 19/ 04/2018 Pemlanencia 
en Potrero de Félix, de los 
lf1N, Agua Blanca, c:omisarios 
.sinaloa y sarabia Municipales 

Del u al 23 de mano -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial de c:onstancia de 

001547 3,300.00 los .5e1Vicios de salud 13/04/2018 Pennanenc:ia 
en Los Charcos. UI de los 
Tunita y san Antonio, c:omisaños 
f l Fuerte. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquet e esencial de c:onsunciade 

001549 5,225.00 los .servicios de salud 13/ 04/2018 Pemlanencia 
en Higuera de lO de los 
Natoches, fl carricito c:omisarios 
y tas LÍnea.s. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 

BBVA de 2018, aplicar el firmas en la 

ECROOO ECROOO 
Bancomer, paquete esencial de c:onstancia de 

0041 
30/03/2018 85,525.00 

0041 
573 30/03/2018 85,525.00 S. A-CU. 001563 5,225.00 los .5e1Vicios de salud 13/04/2018 Pennanenc:ia 

001095821 en KM 19, euenavista, de los 
77 .sinaloa. LUo c:omisaños 

fchevarria Álvarez. Municipales 

Del 09 al 27 de mano -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquet e esencial de c:onsunciade 

001564 5,225.00 los .servicios de salud 13/ 04/2018 Pemlanencia 
en KM 19, Buenavista, de los 
Sinaloa. LUo c:omisaños 
fehevarria Álvarez. Munici 
Del 09 al 27 de mano -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 

paquete esencial .. C:Onstancia de 
5,225.00 los servicios de salud 13/ 04/2018 Permanencia 

en KM 19, &uenavista, de los 
.sinaloa. LUo c:omisaños 

fche'larría Álvarez. Murucipales 
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Del 09 al 27 de mano 
-omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 

paquete esencial .. C:Onstancia de 
001548 5,225.00 

los .servicios de salud 
13/ 04/2018 Permanencia 

en Jahuillril, El 
de los 

comisaños Mezquital y LaS Rores. 
Municipales 

-omiten 
Del 09 al 25 de mano firmas en ta .. 2018, supervisar c:onnancia de 

001534 1,925.00 caravanas de la sal lid 13/ 04/2018 Permanencia 
en Jahua~ HOrniDos y de los 
Toypaqui. c:omisarios 

Municipales 

-omiten 
Del 17 al 25 de mano firmas en la 
de 2018, supervisar constancia de 

001537 1,100.00 caravanas de la Sillud 13/ 04/2018 Permanencia 
en HomiOos de los 

Toyp~ui. comisaños 
Municipales 

-omiten 

Del 10 al 18 de mano 
firmas en ta 
c:onnancia de 

001538 1,100.00 
de 2018, supeMSilr 

13/ 04/2018 Permanencia 
c.iravanas de la satud 
en Jahuar.i y Hornillos.. 

de los 
comisarios 
Municipales 

-omiten 

Del 09 al 18 de mano 
firmasen la 
constancia de 

001541 1,100.00 
de 2018, supervisar 

13/ 04/2018 Permanencia 
caravanas de la salud 

de los 
en Jahuara y Homillos.. 

comisaños 
Municipales 

Del os al 23 de mano 
-omiten 

de 2018, reo11lizat 
c:onstancia de 

pesquiza de febriles, 
Pennanenc:ia 

002204 
promoción de I• 

27/ 03/ 2018 - Informe de 4,900.00 
not ificación pario y 

e.omisión 
limpio en &acil Pueblo, 

-COmprOWCión 
Ranchito de l<las y 

de'Mticos 
Potrero de cancio. 

Del os al 23 de mano -omiten 
de 2018, realir.ar 

C:Onstancia de 
pesquiza de febriles, 

Permanencia 

002208 4,900.00 
promoción de I• 

27/03/ 2018 - Informe de 
notificación y patio e.omisión 
limpio en Baca PUeblo, c:omprobaóón 
R.anchito de 1<1as y de'Mticos 
Potrero de cancio. 

Delos ai 23 de mano -omiten 
de 2018, realil.ar 

C:Onstanc:ia de 
pesquiz¡¡ de febriles, 

Permanencia 

002206 4,900.00 
promoción de la 

27/03/ 2018 - Informe de 
notificación y patio 

e.omisión 
IWl'l$)io en 8acil Pueblo, -compr~ión 
Ranchito de 15las y 

de'Mticos 
Potrero de cancio. 

88VA 
Delos al 23 de marzo -omiten 

8iincomer, 
.. 2018, realiz-.at 

C:Onstanciade 
000000 

03/05/ 2018 105,000.00 
fDIOOOO 

87930 27/03/2018 13S,4SO.OO S.A.cta. 
pesquiz¡¡ de febriles, 

Permanencia 
40 412 promoción de la 

011119339 002202 4,900.00 
notificación pario 27/03/ 2018 - in.forme de y 

e.omisión 
limpio en Bilea Pueblo, 

-comprowción 
Ranchito de Islas y 

de'Mticos 
Potrero de Cilncio. 

Del os al 23 de mano 
-omiten .. 2018, re¡¡litar 
C:Onstancia de pesquiza de febriles, 
Permanencia 

promoción de la 
002212 4,900.00 notificación patio 

27/ 03/ 2018 - informe de y 
e.omisión limpio en Baca Pueblo, 
-comprobación 

Ranchito de Islas y 
de'Mticos Pot rero de cancio. 

Del os al 23 de marzo 
de 2018, rHlitar -omiten 
pesquiz¡¡ de febriles, c:onsunciade 
promoción de la Permanencia 

002225 4,900.00 notificación y patio 27/03/ 2018 - in.forme de 
limpio en Yec.orato, e.omisión 
Rincón de Agua -comprobación 
caliente y de'Mticos 
Chinobampo. 

Del os al 23 de mano -omiten .. 2018, realitar C:Onstancia de 
002200 4,900.00 pesquiza de febriles, 27/03/ 2018 Permanencia 

promoción de I• - informe de 
notificación y patio e.omisión 
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002216 

002223 

002243 

002199 

002196 

002198 

002194 

002197 

002195 

-
limpio en~ Pueblo, 
R.anchito de 1.stas y 
Potrero de cancio. 
Delos ai 23 de marzo 
de 2018, realil.ar 
pesquiza de febriles, 

promoción de la 

-· 

4,900.00 notificación y patio 27/03/ 2018 

limpio en Yecorato, 
Rincón de Agua 
caliente y 
Chinoba.rnpo. 

Del os al 23 de marzo 

-c.omprobación 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 
-c.omprol»ción 
dewáticos 

de 2018, reo11lizar - omiten 
pesquiza de febriles, consuncia de 
promoción de I¡¡ Permanencia 

4,900.00 notificación y patio 27/ 03/2018 - lnfonne de 
limpio en Yecorato, 
Rincón de Agua 
caliente y 
Chinoba.rnpo. 

Del 07 al 16 de mano 
de 2018, realitar 
pesquiza de febriles. 

2,soo.00 promoción de la 27/ 03/ 2018 
notificación y patio 
limpio en el Municipio 

defl FUerte. 

Delos ai 21 de mano 
de 2018, realil.ar 
pesquiza de febriles, 

2,800.00 promoción de la 27/03/ 2018 
notificación y patio 

4,900.00 

IWl'l$)io en el Municipio 
deChoix.. 

Del os al 23 de mano 
de 2018, realitat 
pesquiza de febriles, 
promoción de la 
notificación y pario 
limpio en Mezquite 
caido, Los Pozos y 
Potrero de cancio. 

Del os al 23 de marzo 
de 2018, realitat 
IE.M..H.C.A.S., 
reuniones comunales 

27/ 03/2018 

4,900.00 y promoción a la 27/ 03/2018 
notificación en 
Mezquite caído, Los 
Pozos y Potrero de 
cando. 
Del os al 23 de mano 
de 2018, realitat 
IE.M..H.C.A.S., 
reuniones conunales 

4,900.00 y promoción a la 27/03/ 2018 
notificación en 
Mezquite caído, Los 
Pozos y Potrero de 
cancio. 
Del 02 al 30 de mano 
de 201&, realitar 
IE.M..H.C.A.S., 
reuniones corrunales 
y promoción a la 

1,rx».00 notificación en 27/ 03/ 2018 
Loreóllo Pueblo, 
R.anchito de 1.stas, 
Mezquite caído, Los 
Pozos y Potrero de 
cancio. 
Del os al 23 de mano 
de 2018, realitar 
IE.M..H.C.A.S., 
reuniones corrunales 

4,900.00 y promoción a la 27/ 03/ 2018 
notificación en 
Mezquite caído, Los 
Pozos y Potrero de 
cando. 

oetos al 23 de marzo 
de 2018, realiz-.at 
IE.M..H.C.A.S., 

4,900.00 reuniones conunales 27/03/ 2018 
y promoción a la 
notificación en 
Mezquite caído, LOS 

comisión 
<.omprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 
-C.OmprOWCión 
dewáticos 
-Omiten 

constancia de 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 
-<:omprol»ción 
de viáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 
-<:omprol»ción 
de viáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 
-<:omprol»ción 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
e.omisión 
-<:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 
-<:omprOWCión 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 
-<:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstanciade 
Pennanencia 
- 1n.fonnede 
e.omisión 
-<:omprobación 
de viáticos 
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Pozos y Potrero .. 
canoo. 
Def 12 al 23 de mano 

-omiten 
de 201&, revisión de 

C:Onstancia de 
a ladas .. arroyos, Permanencia 
refugios naturales y 

- informe de 
0021&3 3,500.00 aptura nocturna, 27/ 03/ 2018 

comisión 
disección de <Mlrios y 
pruebas en pabellón 

comprobación 
en Tasajera.s, ... , 

deWlticos 
Rastras y Baca PUeblo. 

Del 12 al 23 de marzo 
de 201a, revisión de -omiten 
cal.idas en a.rroyos, C:Onstancia de 
refugios naturales y Permanencia 

002188 S,500.00 captura nocturna, 27/03/ 2018 - lnfonnede 
disección de ovarios y comisión 
pruebas en pabellón <.omprobación 
en Tasajeras, ... , de'liáticos 
Rastras y Baca PUeblo. 

Del u al 23 de mano 
de 201&, revisión de -omiten 
caladas en arroyos,. c:onstancia de 
refugios natura.les y Pennanenc:ia 

002190 3,500.00 captura nottuma, 27/ 03/ 2018 - Informe de 
disección de ovarios y e.omisión 
pruebas en pabellón -COmprOWCión 
en Tasajeras, ... , de'Mticos 
Rastras y Baca PUeblo. 

Del os a1 23 de mano 
de 2018, realiz;u -omiten 
pesquiza de febriles, C:Onstancia de 
promoción .. I• Permanencia 

002221 4,900.00 notificación y pario 27/03/2018 - 1nfonnede 
limpio .. Yecorato, e.omisión 
Rincón de Agua -comprol»ción 
caliente y dewáticos 
Cbinoba.mpo. 

Del os al 23 de mano 
de 201&, revisión de 

-omiten 
a ladas .. arroyos, 

C:Onstanciade 
refugios naturales y 

Pennanencia 
3,500.00 

captura nocturna, 
27/ 03/ 2018 - 1ntonnede 

disección de ovarios y 
e.omisión 

pruebas en 
-comprobación 

pabeOone n Ta:sajeras, 
dewáticos 

LlS Rastras y aaymen.ri 
Pueblo. 

Del os al 23 de mm:o 
-omiten 

de 2018, realir.ar 
C:Onstancia de 

pesquiza de febriles, Permanencia 
002201 4,900.00 

promoción .. I• 
27/ 03/ 2018 - lnfonnede 

notificación y pario e.omisión 
limpio .., TilSiljens, 

-comprol»ción 
Las Rastras y &aymen.ri dewáticos 
Pueblo. 
Oel11a12Sdeiibril de 
2018, realil.ar -omiten 
actMdades .. C:Onstanciade 
búsqueda de casos, Permanencia 

001745 S,2SO.OO promoción .. I• 27/ 03/ 2018 - lnfonnede 
notificación, en e.omisión 
localidades del -comprol»ción 
Municipio .. dewáticos 
8.adir¡g:uato, Sin.riloa. 
Oel 11al2Sdeilbril de 
2018, realizar -omiten - .. c:onsunciade 
búsqued.ri de casos, Permanencia 

001746 S,2SO.OO promoción .. la 27/ 03/2018 - lnfonnede 
notiñcación, ... e.omisión 
localidades del -comprol»ción 
Municipio .. dewáticos 
Bildiraguato, Sin.ritoa. 
Del 11 al 25 de iibril de 
2018, re.rilizar -omiten 
actMdades .. C:Onstancia de 
búsqued.ri de casos, Permanencia 

001747 S,250.00 promoción .. I• 27/ 03/ 2018 - 1nfonnede 
notificación, ... e.omisión 
locafidades del -comprobación 
Municipio .. dewáticos 
Bacfi uato Sinaloa. 
Del 11 al 25 de abril de -omiten 
2018, realizar C:Onstanciade 

001749 S,250.00 
actMdades .. 

27/ 03/ 2018 
Permanencia 

búsqueda de casos, - lnfonnede 
promoción .. la e.omisión 
notificación, ... 
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localidades del c:omprobación 
Municipio .. de'lii ticos 
8.adiraguato, Sin.aloa. 
Del 11a125 de abril de 

-omiten 
2018, realil.ar 

C:Onstancia de 
actMdades .. 

Permanencia 
búsqueda de casos, 

- lnfonnede 
001752 5,250.00 promoóón .. la 27/ 03/ 2018 

comisión 
not ificación, en 
localidades del comprowción 
Municipio .. 

dewát icos 
8.adir¡guato, Sinaloa. 

Del 11a125 de abril de 
- omiten 

2018, reo11lizar 
c:onstancia de - .. 
Pennanenc:ia 

bÚsqueda de oasos, 
- lnfonnede 

001750 5,250.00 promoción .. la 27/ 03/2018 comisión 
notificación, ... 
localidades del comprobación 
Municipio .. 

dewáticos 
~raguato, Sinaloa. 
Del 11 al 25 de abril de 

-omiten 
2018, realitar 
attM<lades .. consunciade 

bÚ:squeda de 
Permaneocia oasos, 
- lnfonnede 

001745 S,250.00 promoción .. la 27/ 03/ 2018 e.omisión 
notificación, ... 
locafidades del c:omprobación 
Municipio .. 
e.adir¡guato, Sin.iloa. de viáticos 

Del 11 al 25 de abril de 
-omiten 

2018, realir.ar 
oletMdades .. C:Onstancia de 

Permanencia 
bÚsqued.l de oasos, 

- 1nfonnede 
001746 5,250.00 promoción .. la 27/ 03/ 2018 

comisión 
notificación, ... 
localidades del 

C:Omprobación 
Municipio .. _, 

uato Sinaloa. 
de'liáticos 

Del 11 a1 25 de abril de 
-omiten 

2018, realil.ar 
COnstanciade - .. 
Pennanencia 

búsqueda de oasos, • 1ntonnede 
001747 S,2SO.OO promoción .. la 27/ 03/ 2018 

comisión 
notfficación, en 

88VA 
localidades del 

compr~n 
Municipio .. 

de'Mticos 
000001 fDIOOOO 

8ancomer, Badiraguato, Sinaloa. 

46 
15/ 05/ 2018 .31,SOO.OO 

41' 
37985 27/03/2018 43,680.00 S. A.cta. 

Del 11 al 25 de abril de 
011119339 ·0miten 

2 
2018, realir.ar 

constancia de 
actMdoldes .. 

Permanencia 
bf.Ísqueda de oasos, 

• Informe de 
001749 5,250.00 promoción .. la 27/ 03/ 2018 comisiÓn 

notfficación, ... 
localidades del comprobación 
Municipio .. 

de'Mticos 
&adiraguato, Sinaloa. 
Del 11 al 25 de abril de 

·Offliten 
2018, realita1 

consunciade 
~s .. 

Pennanenc:ia búsqueda de oasos, 
· Informe de 

001752 S,250.00 promoción .. la 27/03/2018 comisiÓn 
notificación, ... 
localidades del 

compr~n 
Municipio .. 
~raguato, Sinaloa. de'Mticos 

Del 11 al 2 5 de abril de 
.omften 

2018, realitar 
attM<lades .. COnstanciade 

Permanencia 
búsqueda de oasos, 

• 1nfonnede 
001750 S,2SO.OO promoción .. la 27/ 03/ 2018 

comisiÓn 
notificación, ... 
localidades del 

comprobaciÓn Municipio .. 
Badiraguato, Sinaloa. de'Mticos 

Del19aJ22defebrero .. 2018, realitar - de la ·Offliten 
002203 5<0.00 primera semana 16/04/2018 consunciade 

88VA 
Nacional .. salud Permanencia 
2018 en el Municipio 

000001 fDIOOOO 
sancomer, de Navdato, Sinaloa. .,, 15/05/ 2018 34,140.00 274 5"<0 16/04/2018 57,2.50.00 S. A.cta. 

Del 19 aJ 21 de febrero 
011119339 

de 2018, realiz".a1 
~s de la ·0miten 

002205 420.00 primera semana 16/04/2018 constancia de 
Nacional .. salud Pennanencia 
2018 en el Municipio 
de Navdato, Sinaloa. 
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Del 19 aJ 21 de febrero 
de 2018, realiz-.at - de la -omiten 

002207 420.00 primera 5emilna 16/04/2018 consunciade 
Nacional de salud Permanencia 
2018 en el Municipto 

de Navdato, Sinaloa. 

Del 19 al 23 de febfero 

de 2018, realiz-.a1 
~s de la 

-omiten 
00209 700.00 

primera 5emiln.ri 
16/04/2018 constancia de 

Nacional de salud Permanencia 
2018 .. localidades 
del Municipio de 
Navolato, SinaJo.i. 
Del 19de febreroal os 
de mano de 201&, 

realizar act:Md~es de 
-omiten 

002210 
la primera semana 

16/ 04/2018 COnstanciade 2,100.00 
Nacional de salud 
2018 .. loc.alidades 

Permanencia 

del Municipio de 
Navolato, SinaJoa. 
Del 19de febreroal os 

de mano de 2018, 

reafizar act:Md.des de 
-Omiten 

0022U 
la primera semana 

16/04/2018 constancia de 2, 100.00 
Nacional de salud 
2018 .. loalidades 

Permanencia 

del Municipio de 
Navolato, Sinaloa. 
Del 19de febreroal os 
de mano de 201&, 

reafizar actMdades de 
-omiten 

0022U 
la primera sem.ina 

16/04/2018 constancia de 2,100.00 
Nacional de salud 
2018 en localidades 

Permanencia 

del Municipio de 
Navolato Sinaloa. 

Del 19de febreroaJ02 

de .,.,,. de 2oa, 
reafizaractivid.desde 

-omiten 
002214 2,160.00 

la primera .sem.ina 
16/04/2018 constancia de 

Nac:ion.al de salud 
Permanencia 

2018 en loalidades 
del Municipio de 
cutiacin, Sinaloa. 
Del 19de febreroal 02 
de mano de 2018, 

realizar attMcS•s de 
-omiten 

002215 2,160.00 I• primera semana 
16/04/2018 C:Onstancia de 

Nacional de salud 
Permanencia 

2018 .. klcalidades 
del Municipio de 
OJti~ n, Sinaloa. 
Del 19 de febrero al 02 
de mano de 201&, 
realizar ilCt:Mdades de 

-omiten 
002218 

la primera semana 
16/04/2018 C:Onstancia de 2,160.00 

Nacional de S.lud 
2018 en localidades 

Permanencia 

del Mlricipio de 
OJtiacin, Sinaloa. 

Del 19de febreroat 02 
de mano de 201&, 
realizar act:Mdades de 

-omiten 
002219 

I• primera semana 
16/04/2018 C:Onstancia de 2,160.00 

Nacional de satud 
2018 .. localidades 

Permanencia 

del Municipio de 
CU1iacán, Sinaloa. 
Del 19de febreroal 02 
de mano de 2018, 
realizar ilCt:Md~es de 

-omiten 
la primera semana 

002220 2,160.00 
Nacional de salud 

16/ 04/2018 C:Onstanciade 

2018 .. loc.alidades 
Permanencia 

del Municipio de 
OJ!iacin, sinaloa. 
Del 19de febreroal 02 

de mano de 201&, 
reafizar actMdades de -omiten 

002222 
la primera semana 

16/04/2018 c:onsunciade 2,160.00 
Nacional de salud 

Permanencia 
2018 en localidades 
del Municipio de 
CU!iacin Sinaloa. 
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Del 19de febreroal 02 .. mar,o .. 2018, 
realizar actividades de 

-omiten 
002224 2,160.00 I• primera 5emilna 

16/04/2018 C:Onstancia de 
Nacional de salud Permanencia 
2018 en localidades 
del Municipio de 
cutiacá n, Sino11loa. 
Del 19defebreroal 01 .. mar,o de 2oa, 
reafizaract:Md.desde 

-omiten 
002226 1,980.00 

la primera .sem.ina 
16/04/2018 C:Onstancia de 

Nacional de salud 
Permanencia 

2018 en loc.alidades 
del Municipio de 
culiacin, Sinaloa. 
Del 19de febreroal 04 
de mano de 20U, 

realizar ~.des de 
- omiten 

002227 
I• primera semana 

16/04/2018 c:onstancia de 2,520.00 
Niicional de salud 
2018 .. klcalidades 

Pennanenc:ia 

del Municipio de 
cuti~ n, Sinaloa. 
Del 19 de febrero al 04 

de man.o .. 2018, 
realizar ilCt:Mdades de 

-omiten 
002228 

la primera semana 
16/04/2018 constancia de 2,520.00 

Nacional .. salud 
2018 en localidades 

Permanencia 

del Mlricipio .. 
OJliacin, Sino11loa. 

Del 19 al 28 de febfero 

de 2018, reilliz;u 

~s de la 
-omiten 

002229 
primera 5emiln.ri 

16/04/2018 C:Onstancia de 1,800.00 
Nacional .. salud 

Permanencia 
2018 .. loc.alidades 
del Municipio de 
cubcán, Sinaloa. 
Del 19 al 28 de fetrero 

de 2018, realir.ar 
~.des de la -omiten 

002230 1,800.00 
primera semana 

16/ 04/2018 COnstanciade 
Nacional de salud 

Permanencia 
2018 .. klcafidades 

del Municipio de 
cutiaci n, Sinaloa. 

Del 16 al 26 de abril de 
- Omiten 

2018, reo11lizar constancia de 
Pemlanencia 

pesquiza de febriles, 
- informe de 

002846 2,800.00 promoción de I• 20/04/2018 
comisión 

notfficación y pmo 
limpio en el Municipio 

comprobación 
dechoix.. 

de'-liá ticos 

Del 16 al 29 de abril de -omiten 
2018, realiz-.ar 

COnstanciade 
pesquiz.i de febriles. 

Pemlanencia promoción . la 
- informe de 

002508 4,900.00 notificación y pmo 20/04/2018 
comisión 

IWl'lpio en Loretilio 
Pueblo, Ranchito de 

comprobación , ... y Potrero de 
de'-liá ticos 

Cilncio. 
Del 16 al 29 de abril de 

-Omiten 
88VA 2018, realir.ar 

COnstanc:iade 
000002 fOIOOOO 

sancomer, pesquiza de febriles, 
Permanencia 

8ó 
24/ 05/ 2018 100,100.00 

''" 
52900 W/04/2018 135,450.00 S. A-CU. promoción . I• 

- Informe de 
011119339 002845 4,900.00 notificación y - 20/04/2018 

comisión 
limpio en Loretillo 

Pueblo, Ranchito de 
comprol»ción 

15'> y Potrero .. 
de'-liát icos 

Cilncio. 
Del 16 ai 29de ilbril de 

- omiten 
2018, re.ilizar 

constancia de 
pesquiz.i de febriles. 

Pennanenc:ia 
promoción . I• 

- Informe de 
002510 4,900.00 not ificación y pmo 20/04/2018 

comisión 
limpio en Loretillo 
Pueblo, Ranchito de 

comprobación 
15'> y Potrero .. 

de'-liáticos 
Cilncio. 

Del 16 al 29 de abril de -Omiten 

2018, realizar constancia de 

002511 4,900.00 
pesquiz.i de febriles, 

20/04/2018 
Pennanenc:ia 

promoción la - Informe de 
notfficación y - comisión 
limpio en Loretillo 
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002509 

002484 

002483 

002487 

002480 

002S29 

002499 

002489 

•• 

-
4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

3,500.00 

Pueblo, Ranchito de 
1.sla y Potrero de 

cancio. 
Del 16 a1 29 de abril de 
2018, realil.ar 
pesquiza de febriles, 

promoción a la 
notificación y patio 
limpio en LOretülo 
Pueblo, Ranchito de 
Isla y Potrero de 
canóo. 
Del 16 al 29 de abril de 
2018, reo11lizar 

IE.M..H.C.A.S., 
reuniones comunales 
y promoción a la 
notificación en Los 
Pozos, cajón de cancio 
y Los cedros. 

Del 16 al 29 de abril de 
2018, realiz-.ar 

f.M..H.C.A.S., 

reuniones conunales 
y promoción a la 
notificación en Los 
Pozos, cajón de cando 
y Los c.edros. 
Del 16 a1 29 de abril de 

2018, realil.ar 
f.M..H.C.AS., 
reuniones conunales 
y promoción . , . 
notificación en LOS 

Pozos, cajón de cancio 
y Los cedros. 

Del 16 al 29 de abril de 
2018, realir.ar 
f .M..H.C.A.S., 

reuniones comunales 
y promoción a ,. 
notificación en LOS 

Pozos, cajón de canóo 
Los c.edros. 

Del 16 al 29 de abril de 
2018, realir.ar 
f .M..H.C.A.S., 

reuniones comunales 
y promoción . la 
notificación en Los 

Pozos, caj ón de cancio 
y Los c.edros. 
Del 24de abril al Olde 
mayo de 201&. realir.ar 
revisión de ca1adas en 
arroyos, refugios 
naturales, captura 
nocturna, disección de 
ovarios y prueNS de 
pabeUón en Las 
R.asttas, nisajeras y 
&aymena Pueblo. 
Del 16de abril al 06de 
mayo de201.&, realir.ar 
f.M..H.C.A.S., 

reuniones conunales 

-· 

20/04/2018 

20/04/2018 

20/04/2018 

20/04/2018 

20/04/2018 

20/04/2018 

20/04/2018 

1,rx».00 y promoción a la 20/04/2018 
notificación en Los 

4,900.00 

4,900.00 

4, 

Pozos, cajón de 
canóo, LOS cedros y 
Potrero de soto. 
Del 16 ai 29 de abril de 

2018, realitar 
pesquiza de febriles, 
promoción a la 
notificación y pario 

limpio en f l Pichof, 
zapote de &.aymena y 
constancia. 
Del 16 al 29 de abril de 
2018, realitar 

pesquiza de febriles, 
promoción a la 
notificación y pario 
limpio en El Pic:hol, 

zapote de &aymena y 
constancia. 
Del 16 a1 29 il de 
2018, realil.ar 

20/04/2018 

20/04/2018 

20/04/20 8 

c:omprobación 
de'lii ticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprowción 

dewát icos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprowción 

dewát icos 
-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
c:omision 

comprol»ción 
dewáticos 
-Omiten 
constancia de 
Pemlanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'Mticos 
-Omiten 
consunciade 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'-liát icos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 
-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 
-Omiten 
constancia 
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pesquiza de febriles, Permanencia 
promoción a ,. - lnfonnede 
notfficación y patio comisión 
limpio en " Pic:hol, 
zapote de ~na y comprowción 
constancia. dewát icos 
Del 16 al 29 de abril de -omiten 
2018, realiz-.ar COnstanciade 
pesquiza de febriles, Permanencia 

002503 4,900.00 
promoción a ,. 

20/04/2018 
- 1nfonnede 

notificación y patio comisión 
limpio en " Pichol', 
zapote de &aymena y comprol»ción 
constancia. dewáticos 
Del 16 a1 29 de abril de -Omiten 

2018, realil.ar constancia de 
pesquiza de febriles, Permanencia 

002500 4,900.00 
promoción . la 

20/04/2018 
- informe de 

notificación y patio comisión 
limpio en " Pichol, 
zapote de &aymena y comprobación 
constancia. dewáticos 
Del 24de abril al 03 de 

ma,o de 201&, -omiten 
revi.sion de cal.idas en constancia de 
arroyos, refugios Permanencia 

002527 
naturales y captura 

20/04/2018 
- lnfonnede 

S,500.00 nocturna, disección de comisión 
ovarios y pruebas en 
p.ibeOón en Tasajeras,. comprol»ción 
Las Rastras y B:a)fflena dewát icos 
Pueblo . 

Del 24de abril al Olde 

ma,o de 2018, -omiten 
revi.sión de caladas en constancia de 
arroyos, retug;os Permanencia 

002528 
n~les y captura 

20/04/2018 
• informe de 

3,500.00 
nocturna, disección de comisión 

OYarios y pruebas en 
pabeOón en Tasajeras, comprobaciÓn 
t.as Rastras y aaymena de'liáticos 
Pueblo . 

Del 24de abril al 03de 

ma,o de 201&, ·0miten 
revisión de caladas en constancia de 
arroyos, refugios Permanencia 

002512 3,500.00 
naturales y captwa 

20/04/2018 
. 1nfonnede 

nocnsna, disección de comisión 

ovaños y pruebas en 
pabenón en Tasajeras, comprobación 
Las Rastras y B:aymena de'liá ticos 
Pueblo . 

Del 04 al 17 de abril de 
.omiten 

2018, realiz-.ar consunciade 
Permanencia pesquiz.i de febriles, 
• Informe de 

002847 2,800.00 promoción a la 20/04/2018 
comisión 

notificación V patio 
IWl'lpio en el Municipio 

comprobaciÓn 
deChoix.. 

de'liáticos 

Del OS al 16 de fflill'ZO 
de 2018, vis«ilr 

puestos de .omiten 

notificación, pesquiza COnstanc:iilde 
domdi.ir, promoción Permanencia 

001664 
de patio limpio, 

27/ 03/ 2018 
• Informe de s,soo.oo 

coordinar EM..H.CA.S comisiÓn 
en El Pl.itanito, 
Mazocari, Agua comprobación 

caliente de cebada, de'-liát icos 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 

88VA Del 05 al 16 de marzo 

D00000 flllOOOO 
8.incom,e,,, de 2018, visb.r 

06/ 06/2018 S9,SOO.OO 87930 27/03/2018 81,270.00 S. A.cta. puestos de .omiten 
11 413 

001111933 notificación, pesquiza consunciade 
92 domiciiar, promoción Permanencia 

001665 
de patio IWl'lpio, 

27/03/2018 
• Informe de 

3,500.00 
coordinar fM.H.CA.S comisión 
en " Platanito, 
M.azocari, Agu.i comprobaciÓn 
caliente de c.ebada, de'-liá ticos 

Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 05 al 16 de marzo .omiten 

de 2018, vis«a.r COnstanc:iilde 

001667 3,500.00 puestos de 27/03/2018 Permanencia 
notificación, pesquiza • 1ntonnede 
domiciliar, promoción comisión 
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001673 

001646 

001653 

001655 

001656 

001657 

001658 

001659 

-

.3,S00.00 

3,500.00 

de patio limpio, 
coordinar f.M.H.c.A5 

en El Plat.anito, 
Mazocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del os al 16 de mano 
de 2018, vis«a.r 
puestos .. 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción 
de patio limpio, 
coordinar fM..H.CA.S 

en El Pliitanito, 

Mazocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del os al 16 de marzo .. 2018, vis«ar 
puestos .. 
notificación, pesquiu 
domiciiar, promoción 

de patio IWl'lpio, 
coordinar f.M..H.c.A.S 

en sarabia, 
Chacoapana, 
&Momena, aacubirito 
v Buenavi.sta, Sinaloa. 
Del os al 16 de mano 
de 2018, visb.r 
puestos de 
notificación, pesquiu 
domiciiar, promoción 

27/03/ 2018 

27/ 03/2018 

1,soo.00 de patio limpio, 27/ 03/2018 
coordinar f.M..H.c.A.S 

en sarabia, 
Chacoapana, 
&aromena, aaruti.ito 

Bue.navi.sta Sinaloa. 
Del os al 16 de mano 

de 2018, visbr 
puestos de 
not ificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 

1,soo.00 de patio limpio, 27/0.3/ 2018 
coordinar E.M..H.c.A.S 

en saral)¡a, 

Chacoapana, 
&aromena, aacuti.ito 
y Buenavi.sta, Sinaloa. 

Del os aJ 16 de mano 
de 2018, visbr 
puestos de 
not ificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 

1,soo.00 de patio limpio, 27/0.3/ 2018 
coordinar E.M..H.CA.S 

en saral)¡a, 

Chacoapana, 
&aromena, aacuti.ito 
y Buenavi.sta, Sinaloa. 

Del os aJ 16 de mano 
de 2018, visbr 
puestos de 
not ificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 

1,soo.00 de patio limpio, 27/0.3/ 2018 
coordinar E.M..H.c.A.S 

en saral)¡a, 

Chacoapana, 
&aromena, aacuti.ito 
y Buenavi.sta, Sinaloa. 

Del os aJ 16 de mano 
de 2018, visbr 
puestos de 
not ificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 

s,soo.oo de patio limpio, 27/ 03/ 2018 
coordinar EM..H.c.A.S 

en san José de Graóa, 
S4naloa de i.eyva, Los 
Mezquites, La Estancia 

santa M dalena. 
Del os aJ 16 de mano 

3,500.00 
de 2018, visbr 
puestos de 

27/ 03/ 2018 

notfficación iza 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

• lnfonnedt 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- lnfonne de 
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domicliar, promoción comisión 
de patio limpio, 
coordinar EM..H.CA.S comprobación 
en sa.n José de Graáa, dewáticos 
Sin.aloa de t.eyva, Los 
Me.zquitH, La IE.stanci.ri 
y sant a Magdalena. 

Del os al 16 de mano 
de 2018, vis«a.r 

-omiten 
puestos .. 

COnstanciade 
notificación, pesquiza 

Permanencia 
domicliar, promoción 

- 1nfonnede 
0016<0 S,500.00 de patio limpio, 27/ 03/ 2018 

comisión 
coordinar EM..H.CA.S 

en sa.n José de Graáa, 
comprol»ción 

Sin.aloa de t.eyva, Los 
de'Mticos 

Me.zquitH, La IE.stanci.ri 
y sant a Magdalena. 

Del os al 16 de mano 
de 2018, vis«a.r 

-Omiten 
puestos .. 

constancia de 
notificación, pesquiza 

Permanencia 
domicliar, promoción 

- informe de 
001661 S,500.00 de patio limpio, 27/ 03/ 2018 

comisión 
coordinar EM..H.CA.S 

en sa.n José de Graóa, comprobación 
sin.aloa de t.eyva, Los deWticos 
Mezquites, La E.stanci.ri 
y sant a Magdalena. 

Del os al 16 de marzo 
de 201&, captura de 
cebo hum.ino, 

-omiten 
dtSeeción de ovarios. 

constancia de captura diw na 
Permanencia 

int radorniciliar, 
- lnfonnede 

001675 3,500.00 pruebi .. 27/ 03/2018 
comisión 

susc.eptibii&d de 
p.ibeOones. 

C:Omprobación 
exploración y captur.1 

dewáticos 
de refl.Cios n.itwates 
en tos Mezquites y 
M.azoc.iri. 

Del os a116 de m.in:o 
de 201&, captwa de 
cebo hum.ino, -omiten 
disección de ovarios, 

C:Onstanciade 
captura d iw na 

Permanencia 
int radomiciliar, 

- 1ntonnede 
001678 3,500.00 p,ueba .. 27/ 03/ 2018 

e.omisión 
susceptibiidad .. 
pabeDones, 

c:omprol»ción 
exploración y Cilptwa 

dewáticos 
de refugios n.itwales 

en tos Mezquites y 
Mazocari. 

Del os al 16 de mano 
de 201.8, captura de 
cebo humano, -omiten 
disección de ovarios,. 

C:Onstiinciade 
captur.i d iw n.i Permanencia 
int r.idomiciliar, 

- 1nfonnede 
001680 3,500.00 p<ueba de 27/03/ 2018 

e.omisión .susceptibiidad .. 
pabe6ones, 

c:omprot>.ción 
exploración y c.iptura 

dewáticos 
de refl.Cios natwa1es 
en tos Mezquites y 
M.izocari. 

Del os at 16 de m.in:o 
de 201&, captura de 
cebo humano, 

-omiten 
disección de OW1rios,. 

c:onstancia de a ptura d iw na 
Pennanenc:ia 

int radomicii.ir, 
- Informe de 

001681 .3,S00.00 p<ueba .. 27/03/2018 
e.omisión 

susceptibiidad .. 
pabeftones, 

c:omprobación 
exploración y captura 
de reñcios n.in.ales 

dewáticos 

en tos Mezquites y 
M.azoc.iri. 
Del 07 de mayo a, 21 -omiten 

88VA 
de ma,o .. 201&. C:Onstiinciade 

realizar .ictMdades de Permanencia 

D00000 flllOOOO 
8.income,, 

búsqued.i de usos y - Informe de 
13 

06/ 06/2018 31,SOO.OO 
384 

52900 20/04/2018 4.3,680.00 S. A.Ct.l. '002694 S,2SO.OO 
promoción .. ,. 20/04/2018 

e.omisión 
0011119.3.3 

notificKión, ... 
92 

localidades del c:omprobación 
Munici · ' .. dewáticos 
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6adiraguato y 
cutiacán, Sinaloa. 
Del 07 de mayo il 21 

•• m,vo de 2018. -Omiten 

realizar actividoldes de constancia de 
bÚsqueda de casos y Permanencia 

002 ... S,2SO.OO 
promoción de la 

20/04/2018 
- informe de 

notificación, ... comisión 
loca1idades del 
Municipios de comprobación 
8adiraguato de'-liáticos 
cubd1n, Sinaloa. 
Del <n de mayo a 21 

•• mayo de 2018. -omiten 
realizar activid~es de consunciade 
búsqueda de c.asos y Permanencia 

002696 S,250.00 
promoción de la 

20/04/2018 
- Informe de 

notificación, ... comisión 
localidades del 
Municipios .. comprobación 
~raguato y delliáticos 
cubcán, .S.naloa. 
Del 07 de mayo al 21 

-Omiten .. m,vo de 2018. 
constancia de realizar act:iiñdades de 

búsqueda de casos y 
Permanencia 
- in.forme de 

002697 S,2SO.OO promoción de la 20/04/2018 
comisión 

notificación, en 
localidades del comprobación 
Municipios de c:osafá y 
f lota, Sinaloa. 

deWticos 

Del 07 de mayo al 21 
-omiten •• m,vo de 2018. 
constancia de 

realizar act:Md.des de 
tM.ísqueda de e.a.sos y 

Permanencia 
- lnfonnede 

002698 S,250.00 promoción de la 20/04/2018 
comisión 

notificación, ... 
localidades del 

comprol»ción 
Municipios de c:osal.á y 

de'-liáticos 
Elota Sinaioa. 
Del 07 de mayo a, 21 

-omiten •• m,vo de 2018. 
c:onstancia de 

realizar act:Mdades de 
Pennanenc:ia 

búsqueda de c.asos y - Informe de 
002699 S,250.00 promoción de la 20/04/2018 e.omisión 

notiñcación, ... 
localidades del c:omprobación 
Municipios de c:osatá y 

dewáticos 
f lota, Sinaloa. 

Del 14 al 23 de mayo 

•• 2018, realitat -omiten 
revi.sión de caladas en C:Onstancia de 
arroyos, revisión de Permanencia 

002990 3,S00.00 
refugios naturales y 

lS/OS/ 2018 
- informe de 

captura nocturna, e.omisión 
disección de ovarios y 
prueba de pabeOón en C:Omprot>.ción 

LlS Rastras, nsa;e.r.is dewáticos 
y eaymena Pueblo. 

Del 14 al 2..3 de mayo 

•• 2018, realiz.ar -omiten 

revi.sión de caladas M c:onstancia de 
arroyos, revisión de Pennanenc:ia 

002992 
refugios naturales y 

15/ 0S/2018 
- Informe de 

.3,500.00 
captura nocturna, e.omisión 

disección de ovarios y 

88VA 
prueba de pabeOón M c:omprobación 

LaS Rastras, nsajefas dewáticos 

000001 flllOOOO 
8ancome,,, 

y &aymena PueNo. 

5' 
14/06/2018 105,000.00 

708 
51090 15/05/2018 1.35,4SO.OO 5. A.cta. 

Del 14 al 2.3 de mayo 
001111933 

92 
de 2018, realitar -omiten 
revisión de cadadas en C:Onstancia de 
arroyos, revisión .. Pennanencia 

002991 
refugios naturales y 

lS/OS/2018 
- 1ntonnede 

3,S00.00 
captura nottuma, e.omisión 
disección de ovarios y 
prueba de pabeOón en c:omprobación 

dewáticos 

-omiten 

C:Onstancia de 
arroyos, reiñstón de Permanencia 

002989 .3,500.00 
refugios naturales y 

15/ 05/2018 
- lnfonnede 

captura nocturna, e.omisión 
disección de ovarios y 
prueba de pabeDón M c:omprobación 

usRastras, ntsaje,nls dewáticos 
y eaymena Pueb4o. 
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002968 

002964 

002965 

002967 

002969 

003419 

002972 

002971 

002975 

-
4,900.00 

7,000.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

oet 14 al 31 de mayo 
de 2018, realiz-.at 
revisión de cal.das M 

arroyos, rimsión de 
refugios naturales y 
captura nocturna, 
disección de OVilrioS y 
prueba de pabeDón e,n 

Las Rastras, Los cedros 
yYecorato. 
Del 07 de mayo al 01 

de jlrio de 201&. 
realiza, E. M. H. C. A. 

'S., reuniones 
comunales y 
promoción de I¡¡ 

notificación en u s 
Rastras, Mezquite 
caído, tos c.edros y 
Yecorato. 
Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2~ 
realizar E. M. H. c. A. 

'S., reuniones 
comunales y 
promoción de l.i 

notificación en Lis 
Rastras, Mezquite 
caído, Los cedros y 
Yecorato. 
Del 14 de mayo al 31 
de mayo de 2018, 
realizar E. M. H. C. A. 

's., reuniones 
comunales y 
promoción de la 
notificación en Las 

Rastras, Mezquite 

c.iido, Los cedros y 
Yecorato. 
Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 

realizar E. M. H. c. A. 
·s., reuniones 
comunales y 
promoción de la 
notificación en Lis 

Rastras, Mezquite 
c.io:>, LOS cedros y 
Yecorato. 
Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 
reafizar E. M. H. C. A. 

•s., reuniones 

comunales y 
promoción de la 

notifJcación en Las 
R.asttas, Tclsajera.s y 
&aymena Pueblo. 

Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2~ 

reafizar E. M. H. c. A. 

'S., reuniones 
comunales y 
promoción de l.i 

notificación en Las 

Rastras, Los cedros y 
Yecorato. 
Del 14 de mayo al 31 
de mayo de 201&, 

reafizar pesquiu s 

febriles, promoción de 
l.i notificación y pario 

lim,pio en Yecorato, 
san José de Pericos y 
Potreo de soto. 
Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 

realizar pesquiz.is 
febriles. promoción de 
l.i notificación y pario 
limpio en Yec01ato, 
san José de Pericos y 
Potreo de soto. 
Del 14 de mayo al 31 

-· 
15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/05/ 2018 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprowción 
dewáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

C:Omprot>.ción 
de'liáticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Pennanencia 
- informe de 
comisión 

comprol»ción 
de'-liáticos 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

de'-liáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Pennanencia 
- informe de 
comisión 

comprol»ción 
de'-liáticos 

-omiten 
COnstanc:iade 
Permanencia 

- lnfonnede 

comisión 

comprobación 

de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 

de'-liáticos 

-omiten 
COnstanc:iade 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'-liáticos 
-omiten 

de mayo de 2018, consuncia de 

4,900.00 reafizar pesquius 15/ 05/2018 Pennanencia 
febriles, promoción de - in.forme de 
l.i notificxión y patio comisión 
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-
002985 

002983 

002980 

002979 

002977 

002974 

003079 

003081 

002981 

'003227 

003228 

-
4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

4,900.00 

2,800.00 

limpio en Yecorato, 
san José de Pericos y 
Potreo de soto. 

Del 14 de mayo al 31 
de mayo de 201&, 

realizar pesquizas 
febriles, promoción de 
l.ri notificación y patio 
limpio en LOretillo 
Rancho, Los Pozos y 
Último vado. 
oet 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 
realizar pe:squizas 

febriies, promoción de 
la notificación y patio 
IWl'lpio en LOretillo 
Rancho, LOS Pozos y 
Último vado. 
Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 
reafizar pe:squiz¡¡s 
febriles, promoción de 
la notificación y patio 
limpio en Loretillo 

Rancho, Los Pozos y 
Últi'no Vado. 

Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 201a. 
realizar pe:squizas 

febriles, promoción de 
la notiñcación y p,¡óo 
limpio en LOretillo 
Rancho, LOS Pozos y 
Último vado. 

Del 14 de mayo il 31 
de mayo de 2018, 

reafizar pesquizas 

febriles, promoción de 
la notificación y patio 

limpio en Yecorato, 

san José de Pericos y 
Potreo de soto. 
Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 
realizar pesquizas 
febriles. promoción de 
la notificación y patio 
limpio en Yecorato, 
san José de Pericos y 
Potreo de soto. 

Del u al 24 de mayo 
de 2018, realir.ar 

oletMdades de 
paludismo en el 
Municipio de Choix.. 

Del 15 al 24 de mayo 
de ?018, realir.ar 

-· 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/2018 

15/ 05/2018 

15/ 05/ 2018 

15/05/ 2018 

2,800.00 actMdades de 15/ 05/ 2018 

4,900.00 

5,250.00 

S,250.00 

paludismo en el 
Municipio de Choix. 

Del 14 de mayo al 31 

de mayo de 2018, 
reafizar pesquizas 

febriles, promoción de 
la notificación y patio 

limpio en Yecor-ato, 
san José de Pericos y 
Potreo de soto. 
Del 28 de mayo ¡1 11 

de junio de 201.8. 

Realizar actiwdadesde 
bÚsqueda de ca.sos y 
promoción de la 

notificación, en 
locatidades del 
Municipio de C:Uliacán, 
Sinaloa. 

Del 28 de mayo al 11 
de junio de 2018. 
Realizar actMd.desde 

búsqueda de casos y 
promoción de la 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

comprol»ción 
de'Mticos 
-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- informe de 
comisión 

comprobación 

de'liáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'Mticos 
-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 

de viáticos 
-omiten 
c:onstancia de 
Permanencia 

- Informe de 
e.omisión 

C:Omprobación 

de viáticos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 

de viáticos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

c:omprol»ción 
de viáticos 
-omiten 
c:onsunciade 
Pennanencia 
- informe de 
e.omisión 

c:omprol»ción 
de viáticos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- informe de 
e.omisión 

C:Omprot>.ción 

de viáticos 

-omiten 
C:Onstanciade 
Permanencia 

- informe de 
e.omisión 

C:Omprot>.ción 

de viáticos 

-omiten 
C:Onstanciade 
Permanencia 

- informe de 
e.omisión 
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notfficolción, ... 
loca1idades del comprol»ción 
Municipio de CUliacán, de'Mticos 
Sinaloa. 
Del 28 de mayo al 11 

-omiten 
de junio .. 201&. 

consunciade 
Reaizar act:Mdadesde 

Permanencia 
búsqueda de ca.sos y 

- lnfonnede 
003229 5,250.00 promoción .. la 15/ 05/ 2018 comisión 

notificación, ... 
localidades del comprobación 
Municipio de ouliacán, 

delliáticos 
Sinaloa. 

Del 28 de mayo .1 11 
-omiten 

de junio .. 201&. 
constancia de 

Reafizaractiwdadesde 
Permanencia 

bÚsqueda de e.a.sos y 
- informe de 

003231 S,2SO.OO promoción de la 15/05/ 2018 
comisión 

notificación, ... 
loca1idades del 

comprobación Municipio de 
N.avolato, Sinaloa. de'lii ticos 

Del 28 de mayo al 11 
-Omiten .. junio .. 201&. 
constancia de Realizar actMd.desde 

búsqueda de casos y 
Pemlanencia 
- in.forme de 

003232 5,250.00 promoción de la 15/ 05/ 2018 
comisión 

notfficación, en 
localidades del comprobación 
Municipio de 
Navolato, SinaJoa. 

deWticos 

Del 28 de mayo al 11 
-omiten 

de junio de 201&. 
constancia de 

Realizar~sde 
bf.Ísqueda de e.a.sos y 

Permanencia 
- lnfonnede 

003234 5,250.00 promoción de la 15/ 05/ 2018 
comisión 

notificación, ... 
localidades del 

comprol»ción 
Municipio de 

de'-liáticos 
Navolato Sirwo.i. 
Del 28 de mayo .1 11 

-omiten 
de junio de 201&. 

c:onstancia de 
Reaizar actividades de 

Pennanenc:ia 
bÚsqueda de c.asos y - Informe de 

'003227 5,250.00 promoción de la 15/ 0S/2018 e.omisión 
notiñcación, en 
localidades del c:omprobación 
Municipio de C:Uliacán, 

dewáticos 
Sinaloa. 
Del 28 de mayo il 11 -omiten 
de junio .. 201&. 

C:Onstancia de 
Reafizar actividoldesde 

Permanencia 
búsqueda de c.asos y 

- 1nfonnede 
003228 S,250.00 promoción de la 1S/ OS/ 2018 

e.omisión 
notificación, ... 
locafidades del 

c:omprobaciÓn 
Municipio de C:Uliacán, 

de'Mticos 
s in.aloa. 

Del 28 de mayo .1 11 -omiten .. junio de 201&. 
C:Onstancia de 

Re.alizar actiwdadesde 
bÚsqued.i de e.a.sos y 

Permanencia 
- informe de 

88VA 003229 S,250.00 promoción .. la lS/ OS/ 2018 
c:omisiÓn 

000003 fDIOOOO 
8.ancomer, notificación, ... 

22 
26/06/2018 31,500.00 

711 
18154 15/05/2018 43,680.00 S.A. cta.. localidades del 

C:OmprobaciÓn 
011119339 Municipio de C:Uliacán, 

dewáticos Sin.aloa. 

Del 28 de mayo al 11 
-omiten 

de junio .. 201&. 
C:Onstancia de 

Re.alizar actMdoldesde 
bÚsqueda de e.a.sos y 

Pennanencia 

003231 5,250.00 promoción .. la 15/05/ 2018 
- 1ntonnede 

not ificación, en e.omisión 

localidades del 
c:omprobación 

Municipio de 
Navol.ito,Sirwo.i. dewáticos 

Del 28 de mayo al 11 
-omiten 

de junio de 201&. 
C:Onstancia de 

Reaizaractividadesde 
bÚsqued.i de c.asos y 

Permanencia 
- Informe de 

003232 5,250.00 promoción de la 15/ 0S/2018 
e.omisión 

notiñcación, ... 
localidades del C:Omprobación 
Municipio .. 

dewáticos 
Navol.ito, Sina.Joa. 

Del 28 de mayo .1 11 -omiten 

003234 S,250.00 
de junio .. 201&. 

15/ 0S/ 2018 
C:Onstanciade 

Re.iizar act:Mdadesde Permanencia 
búsqueda de e.a.sos y - Informe de 
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promoción de ,. comisión 
notific~ón, "' locafidades del comprobación 
Municipio de dewáticos 
NaYOlato, Sinaloa. 
Del 16 al 27 de abril de 
2018, visitar puestos 
de notificación, -omiten 
pesquiza domiciliar, constancia de 
promoción - Pennanenc:ia 

002496 .3,S00.00 
limpio y coorda\ar 

20/04/2018 
- Informe de 

IE.M..H.C.A.S ... comisión 
Macozari, Agua 
caliente de cebada, comprobación 
Agua catiente de dewáticos 
cebada y Genaro 
Estrada. 
Del 16 al 27 de abril de 

2018, visitar puestos -omiten 
de notif,cación, constancia de 
pesquiza domiciiar, Pennanenc:ia 

002473 
promoción - 20/04/2018 

- Informe de 
3,500.00 

limpio y coordinar comisión 
f .M..H.C.A.S en llano 

Grande, chacoa.pana, comprobación 
&aromena, &ac.ubirito, dewáticos 
8uenalli:sta, Sinaloa. 
Del 16 al 27 de abril de 

2018, visitar puestos -omiten 
de notificación, COnstanciade 
pesquiza domiciliar, Permanencia 

002475 
promoción - 20/04/2018 

- 1ntonnede 
3,500.00 limpio y coordM comisión 

IE.M..H.C.A.S en Ua.no 

Grande, ChoilCOapana, comprol»ción 
&aromena, Bac.ubirito, de'Mticos 
8uena',I\S'la, Sinaloa. 
Del 16 a 27 de abril de 

-omiten 
2018, c.a.ptwa en cebo 

c:onstancia de 
humano, elq)loracióny 

Pennanenc:ia captura en refugios 
· Informe de 

002507 3,500.00 naturales, Gisección 20/04/2018 
e.omisión 

de ovarios, captura 
diurna intradomKiliar 

c:omprobación 
88VA en tos Mezquites y 

dewáticos 
D00000 flllOOOO 

8.income,, Mazocari 

•• 11/07/ 2018 63,000.00 
382 

S2900 20/04/2018 81,270.00 S. A.cta. Del 16 al 27 de ilbril de 
001111933 2018, visitar puestos 

·0miten 
92 .. notificación 

C:Onstancia de 
pesquiz.i domiciiar, 

Pennanencia 
promoción - • 1ntonnede 

002943 3,500.00 limpio y coordinar 20/04/2018 
e.omisión 

f.M..H.C.A.S en san 
José de Gracia, SinaJoa 

c:omprobación 
de Le,v>, Los 

dewáticos 
Mezquites y ... 
Estancia. 
Del 16 al 27 de ilbril de 
2018, visitar puestos 

·0miten .. notificación 
C:Onstancia de 

pesquiz.i domiciiar, 
Pennanencia 

promoción - • IÑormede 
0024U 3,500.00 limpio y coordinar 20/04/2018 

e.omisión 
f.M..H.C.A.S en = 
José de Gracia, SinaJoa 

c:omprobaóón 
de Le,v>, Los 

dewáticos 
Mezquites y ... 
Estancia. 
Del 16 al 27 de ilbril de 
2018, visitar puestos 

·Omiten .. notificación 
C:Onstancia de pesquiz.i domiciiar, 
Pennanencia 

promoción - · IÑormede 002490 3,500.00 limpio y coordinar 20/04/2018 
e.omisión 

f.M..H.C.A.S en = 
José de Gracia, SinaJoa 

c:omprobaóón 
de Le,v>, Los 

dewáticos 
Mezquites y ... 
Estancia. 
Del 16 a 21 de abril de 

·Omiten 
2018, ca.ptwa en cebo 

c:onsunciade humano, uploracióny 
Permanencia captura en refugios 
• Informe de 

002S05 3,500.00 naturales, Gisección 20/04/2018 e.omisión 
de ovarios, captura 
diurna intradomKiliar 

c:omprobilción 
en tos Mezquites y 

dewáticos 
Mazocari. 
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002502 

002504 

00249" 

002477 

002497 

002498 

002478 

002501 

-
Del 16 a 27 de abril de 

2018, c.aptura en cebo 
huma.no, uploracióny 
captura en refugios 

1,500.00 naturales, cisección 20/04/2018 
de ovarios, captur.ri 
diurna intradomiciliar 

en Los Mezquites y 
M.azocari. 
Del 16 a 27 de abril de 
2018, c.aptwa en cebo 
huma.no, e:,iploracióny 
u ptura en refugios 

3,500.00 naturales, <isección 20/04/2018 
de ovarios, captura 
diurna intr.domiciliar 
en Los Mezquites y 
M.azocari. 
Del 16 ai 27 de abril de 
2018, visitar puestos 
de notificación , 
pesquiza domiciliar, 
promoción pario 

1,soo.00 limpio y coord.af 
E.M..H.C.A.S en san 
JOSé de Gracia, Sinakia 

3,500.00 

de Leyva, Los 
Mezquites y u 
Estancia. 
Del 16 al 27 de abril de 
2018, visitar puestos 
de notifGción, 
pesquiza domiciliar, 
promoción pario 
limpio y coordNJ 
E.M..H.C.A.S en tia.no 
Grande, Chacoapa.na, 
&Nomena, Bacubirito, 
&uena'Asta Sinatoa. 
Del 16 a1 27 de abril de 

2018, visitar puestos 
de notificación, 
pesquiza domiciiar, 
promoción patio 

20/04/2018 

20/04/2018 

3,500.00 IWl'lpio y coordinar 20/04/2018 
f.M..H.C.A..5 e,n 

Macozari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 16 al 27 de abril de 
2018, visitar puestos 
de notificación, 
pesquiza domiciiar, 
promoción patio 

3,500.00 IWl'lpio y coordinar 20/04/2018 

S,500.00 

f.M..H.C.A..5 e,n 

Macozari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del16al27deabril de 
2018, visitar puestos 
de notificación, 
pesquiza domiciiar, 
promoción patio 
IWl'lpio y coordinar 
f.M..H.C.A..5 en Uano 

Grande, Chacoapana, 
&aromena, Bacubirito, 
&uenavista, Sinaloa. 
Del 16 al 27 de abril de 
2018, visitar puestos 
de notifKación, 
pesquiza domiciiar, 
promoción pario 

20/04/2018 

s,soo.oo limpio y coordinar 20/04/2018 
f.M..H.C.A.S en 
Mazocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 16 al 27 de abril de 
2018, visitar puestos 
de notifKación, 

3,500.00 pesquiza domiciiar, 20/04/2018 
promoción patio 
limpio y coordNJ 
f.M.H.C.A.S en llano 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprowción 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
e.omisión 

C:Omprot>.ción 
de'liáticos 

-omiten 
c:onnancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
e.omisión 

c:omprobaciÓn 
de'Mticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
dewáticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
dewáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- Informe de 
c:omisiÓn 

c:omprobación 
dewáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Pemlanencia 
- in.forme de 
c:omisiÓn 

c:omprobaóón 
dewáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- Informe de 
e.omisión 
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Grande, Chacoapa.na, c:omprobación 
&Nomena, Bacubirito, de'lii ticos 
&uena\lista, Sinaloa. 
Del 16 a1 27 de abril de 
2018, visitar puestos -omiten 
de notificación, constancia de 
pesquiza domiciliar, Permanencia 

002471 3,500.00 
promoóón patio 

20/04/2018 
- Informe de 

limpio y cocwdin.ar e.omisión 
f.M..H.C.A.S en sa.nta 
Magdalena, Sil'liiloa de C:Omprobación 
Leyv¡, tos Mezquites, dewáticos 
Lil Estancia yGuera. 

Del 2S de junio al 09de 
-omiten 

jutio de 2018, realitar 
C:Onstancia de 

actMd>des de 
Permanencia 

bÚsqueda de casos y 
- informe de 

003963 S,2SO.OO promoción de la 12/06/2018 
comisión 

notificación ... 
loca1idades del 

comprobación municipio C:Uliac.án, 
Sinaloa. de'lii ticos 

oef 2S de junio al 09 de 
-Omiten 

jutio de 201a, realiur 
constancia de - de 

búsqueda de casos y 
Pemlanencia 
- in.forme de 

003965 S,2SO.OO promoción de la 12/06/2018 
comisión 

notfficación en 
localidades del 

c:omprobaóón 
municipio culiac.án, 
.sinaloa. 

deWticos 

Del 2s de junio al 09 de 
-omiten 

ju1io de 201a, realir.ar 
C:Onstancia de 

88VA actMdoldes de 
Permanencia 

a.incomet, bf.Ísqueda de e.a.sos y 
000001 

18/07/ 2018 31,500.00 
flll0001 

25550 12/06/2018 43,680.00 S. A.cta. 003933 S,250.00 promoción de la 12/06/2018 
- lnfonnede 

92 162 
001111933 notificación ... comisión 

92 localidades del 
comprol»ción 

municipio culiac.án, 
de'-liát icos 

.sinaloa. 
Del 25 de junio al 09 de 

-omiten 
jutio de 2018, realil.ar 

constancia de - de 
Pennanenc:ia 

bÚsqueda de c.asos y 
- Informe de 

003985 S,250.00 promoción de la 12/06/2018 comisión 
notiñcación ... 
localidades del comprobación 
muniapio CUliac.án, 

de'-liáticos 
.sinaloa. 

Del 25de jtnoal 09 de -omiten 
julio de 2018, realitar 

COnstanciade 
actMd>des de 

Permanencia 
búsqueda de c.asos y 

• 1nfonnede 
003990 5,250.00 promoción de la 12/06/2018 

comisión 
notificación ... 
locafidades del 

comprobación 
municipio CUliacin, 

de'Mticos 
s inaloa. 

Del 18 al 31 de junio de 
2018, visitar puestos 

de notificación 
pesquizas domiciliar, -omiten 
promoción patio 

COnstanciade 

004100 
limpio y coordM 

12/06/2018 Pemlanencia 3,500.00 
IE.M..H.C.A..S ... 
•""'CUéz de 

• informe de 

Norzagaray, Mazocari, 
comisión 

Agua catiente de 
cebada, Genaro 
Estrada y ocoroni. 

Del 18al 29dejuniode 
88VA 2018, visitar puestos 

000002 fOI0001 
sancomer, de notificación 

06 
31/ 07/ 2018 63,000.00 

161 
25550 12/06/2018 81,270.00 S. A.CU. pesquizas domiciliar, 

-omiten 
001111933 promoción .-

constancia de 
92 

004106 
limpio y co«dinar 

12/06/2018 Permanencia 3,500.00 
IE.M..H.C.A.S ... 
Pon-ugué.z de - Informe de 

Nonaga.ray, Mazocari, 
comisión 

Agua catiente de 
cebada, Genaro 
Estrada y ocoroni. 

Del 18al 29dejuniode 
2018, visitar puestos -omiten 
de notificación COnstanciade 

004105 3,500.00 pesquizas domiciliar, 12/06/2018 Permanencia 

promoción pario - 1nfonnede 

limpio y coordU comisión 
IE.M.H.C.A..S ... 
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004107 .3,S00.00 

004103 3,500.00 

0039"8 3,500.00 

003972 3,500.00 

003976 3,500.00 

003979 3,500.00 

0039&2 3,500.00 

3,500.00 

Pom,guéz .. 
Nonag:any, M:azocari, 
Agua catiente de 
cebada, Genaro 
Estrada y ocoroni. 

Del 18al 29dejuniode 
2018, visitar puestos 
de notificKiÓO , 
pesquizas domiciliar, 

promoción patio 
limpio y coordNr 
IE.M..H.C.A.S en 
POffllgUé.z de 

Nonagaray, Mazocari, 
Agua catiente de 

cebada, Genaro 
Estrada y oc«oni. 

Del t&al 29dejuniode 
2018, visitar puestos 
de notificKión , 
pesquizas domiciiar, 
promoción patio 
limpio y coordinar 
f .M ..H.C.A.S en 
Pottugué.z de 
Non¡garay, Mazocari, 
Agua catiente de 
cebada, Genaro 
Estrada y ocoroni. 
Del 18 al 29 de junio de 
2018, visitar puestos 
de notificación , 
pesquizas domiciiar, 
promoción patio 
limpio y coordinar 

f.M..H.C.A.S En 

Cbacoapana, 
e.aromen.i, Bacubirito 

Buenavi.sta Sinaloa.. 

Del 18 al 29 de junio de 
2018, visitar puestos 
de notificKión , 

pesquizas domiciliar, 
promoción patio 
IWl'l$)io y coordinar 

E.M..H.C.A.S En 

Chacoapana, 
&aromena, Bacubirito 
y Buenavista, Sinaloa. 

Del 18al 29dejuniode 
2018, visitar puestos 
de not ificación , 
pesquizas domiciiar, 
pcomoción p.aóo 
limpio y coordinar 
f.M..H.C.A.S En 

Cbacoapana, 
&aromena, Bacuba'ito 
y Buenavi.sta, Sinaloa. 
Del Ual 29dejuniode 
2018, visitar puestos 
de notificación , 
pesquizas domiciliar, 
pcomoción patio 
limpio y coordinar 
f .M..H.C.A.S En 
Chacoapana, 
&Momena, aacubirito 
y euenavi.su, sinaloa. 

Del 11 al 29 de junio de 
2018, visitar puestos 
de not ificación , 
pesquizas domiciiar, 
pcomodón patio 

IWl'lpio y coordinar 
f.M..H.C.A.S En 

&Momena, aacubirito 
y Buenavista, Sinaloa. 
Del 18 al 29 de junio de 
2018, visitar puestos 
de notificación , 
pesquizas domiciliar, 
pcomoción patio 
limpio y coordinar 
f.M..H.C.A.S en san 
.iosé de Gracia, Sinakia 
de Leyva, Los 
Mez uites santa 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

• lnfonnedt 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

-Omiten 
constancia de 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 

-Omiten 
consunciade 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

- omiten 
constancia de 
Permanencia 

- 1nfonnede 
comisión 

-Omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 
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M,gdalena ... 
Estancia. 

Del 18al 29dejuniode 
2018, visitar puestos 
de not ificación 
pesquiz¡¡s domiciliar, -Omiten 
promoción - constancia de 

3,500.00 
limpio y coordinar 

12/06/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san 

- informe de 
JOsé de Gracia, SinaJoa 

comisión 
de Leyva, LOS 

Mezquites, sant> 
Magda&ena y La 

Estancia. 
Del taal 29dejuniode 
2018, visitar puestos 
de notificKión 
pesquizas domiciliar, 

-omiten 
promoóón - constancia de 
limpio y coordinar 

Permanencia 3,500.00 
f.M ..H.C.A.S ... san 12/06/2018 

José de Gracia, SWlaJoa - lnfonnede 
comisión 

de Leyva, Los 

Mezquites, ..... 
Magdalena y ... 
Estancia. 
Del 18al 29dejuniode 
2018, visitar puestos .. notificación 
pesquizas domiciliar, 

-omiten promoción pario 
c:onsunciade 

limpio y coord.af 
12/06/2018 Permanencia 3,500.00 

f.M..H.C.A.S en san 
JOSé de Gracia, Sinakia - Informe de 

de Leyva, Los 
comisión 

Mezquites, 5ant> 

Magdalena y ... 
Estancia. 

Del 18al 29dejuniode 
2018, captura con 
cebo humaoo, -omiten 
exploración y captura constancia de 

004108 3,500.00 en refugios naturales, 12/06/2018 Permanencia 
disección de <Mlrios y - lnfonnede 
capwra diw na comisión 
int radomiciliar en Los 
Mezquites y MatOCii ri 

Del 11 al 29 de junio de 

2018, c.aptura con 
cebo humano, -omiten 

exploración y captura c:onsunciade 
004110 3,500.00 en refugios naturales, 12/06/2018 Permanencia 

disección de ovarios y - lnfonnede 
captura diw na e.omisión 
int radomicii.ir en Los 
Mezquitesy Mazoc:ari 

Del 18al 29dejuniode 

2018, captura con 
cebo huma no, -omiten 
exploración y captura C:Onstanci.i de 

004113 3,500.00 en refugios naturales, 12/06/2018 Permanencia 

disección de ovarios y - 1nfonnede 
captura diwna e.omisión 
int radomiciliar en Los 
Mezquites y Mazoc:ari 

Del 18al 29dejuniode 
2018, c.aptura con 
cebo humaoo, -omiten 

exploración y capo.n c:onmnciade 
004112 3,500.00 en refugios naturales, 12/06/2018 Pennanencia 

disección de ovarios y - 1ntonnede 
captura diw na e.omisión 
int radomiciliar en Los 
Mezquites y Mazoc:ari 

Del04al 15dejuniode 
2018, re.ilitar 

-omiten 
actMdades .. 
promoción de ,. c:onmnciade 

Pennanencia 
notificación , pesquisa 

- 1ntonnede 
88VA 004042 4,200.00 febriles, E.M.H.CA.5. y 12/06/2018 

e.omisión 
000000 fOI0001 

8ancomer, estudios 

19 
0.3/08/2018 1os,ooo.oo 

160 
25550 12/06/2018 135,450.00 S. A.cta. entomológicos ... 

c:omprol»ción 
0011119.3.3 Último vado, 

de'Mticos 
92 nsaje,ra.s y Mezquite 

c..-SO. 
Del04al 15dejuniode -omiten 

4,200.00 
2018, re.ilitat 

12/06/2018 
c:onmnciade 

actmdades .. Pennanenc:i.i 
promoción .. ,. - Informe de 

Servicios de Salud de Sinaloa 504 



Auditoría Superior del Estado 

-
Fecha 

SINALOA 

Nlimero 

• 
PÓlir.a 

Servicios de Salud de Sinaloa 

,_ 
Fecha -

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

-

004050 

004051 

004052 

004053 

004049 

004044 

004047 

-

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

notificolción , pesquisa 
febriles. E.M.H.CA.S. y 
estucios 
entomológicos en 
Último vado, 
Tell.saje.ns y Mezquite 

c.i.cSo. 
Del 04 al 15 de junio de 

2018, realitar 
>CtMdades de 
promoción de la 
notificolción , pesquisa 
febriles. E.M.H.CA.S. y 
estucios 
entomológicos en san 
Simón, &acayopa y 
Potrero de .soto. 
Del 04 a l 15 de junio de 

2018, realiz-.ar 

~.des de 
promoción de l.i 

notificación , pesquisa 
febriles, E.M.H.c.A.S. y 
estudios 
entomolÓgicos en san 
Simón, &acayopa y 
Potrero de soto. 

Del04al tSde juniode 
2018, realir.ar 
oletMdades de 
promoción de la 
notificación , pesquisa 
febriles, E.M.K.c.A.S. y 
estudios 
entomológicos en san 
Simón, Bacayopa y 
Potrero de soto. 

De104al tsdejuniode 
2018, reo11lizar 

~s de 
promoción de la 
notificación , pesquisa 

febriles, E.M.K.CA.S. y 
estudios 
entomológicos en san 
Simón, Bacayopa y 
Potrero de .soto. 
Del 04 a l 15 de junio de 

2018, ,ealil.at 

- de promoción de l.i 

notificación , pesquisa 

febriles, E.M.H.CA.5. y 
estucios 
entomológicos en san 
S4món, &acayopa y 
Potrero de .soto. 
Del 04 a l 15 de junio de 
2018, 1e.ilitat 

>CtMdades de 
promoción de la 

notificación , pesquisa 

-· 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

4,200.00 febriles. E.M.H.CA.5. y 12/06/2018 

estucios 
entomológicos en 
Último vad o, 
n.sajens y Mezquite 
c.i-SO. 
Del 04 a l 15 de junio de 
2018, 1e.ilitat 

>CtMdades de 
promoción de la 
notificación , pesquisa 

4,200.00 febriles. E.M.H.CA.5. y 12/06/2018 

estucios 
entomológicos en 
Último vad o, 
n.sajens y Mezquite 
c.i-SO. 
Del 04 a l 15 de junio de 
2018, 1e.ilitat 

>CtMdades de 
promoción de l.i 

4,200.00 notificación , pesquisa 12/06/2018 
febriles, E.M.H.CA.5. y 
estucios 
entomológ,cos en 
Últfllo Viido 

comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

C:Omprot>.ción 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 

Permanencia 
• 1ntonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstanc:iil de 
Permanencfa 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstanciade 
Pemlanencia 
- 111formede 
e.omisión 

c:omprobaóón 
de viáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Pemlanencia 
- 111formede 
e.omisión 

c:omprobaóón 
de viáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 
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-
004048 

004054 

004055 

004056 

004057 

004058 

004059 

004061 

-
Ta.saje,ras y Mezquite 
caido. 
Del04al 1Sdejuniode 
2018, realitar 
actMdades de 
promoción de la 
notificación , pesquisa 

-· 

4,200.00 febriles, E.M.H.CA.S. y 12/06/2018 

estudios 
entomológicos en 
Último vado, 
Ta.sajeras y Mezquite 
caido. 
Del 18 al 23 de junio 
de 2018, realitar 
actMdades de 
promoción de la 

2,100.00 notificación , pesquis¡ 12/06/2018 

febriles, E.M.H.CA.S. V 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

estudios 
entomológicos en 
&acayopayYecorato. 

Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realiz-.ar 

- de promoción de l.i 

notificación , pesquisa 
febriles, E.M.H.CA.S. y 
estudios 
entomológicos en 
&acayopa, Potrero de 
soto y Chinobampo. 

Del 18 al 29 de junK> 
de 2018, realizar 
>CtMdades de 
promoción de la 
notificación , pesquisa 
febriles. E.M.H.c.A.S. V 

estudios 
entomológ,cos en 
s.acayopa, Potrero de 
sotoychinobiimpo. 

Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realil.ar 

actMdades de 
promoción de la 
notificación , pesquisa 

febriles, E.M.H.c.A.S. y 
estudios 
entomologicos en 
8,ac.ayopa,Potrerode 
SOtoychinobampo. 

Del 18 a1 29 de junio 
de 2018, realitar 
actMdaldes de 
promoción de la 

notifJcación , pesquisa 
febriles, E.M.H.c.A.S. y 
estudios 
entomológicos en 
&acayopa, Potrero de 
.sotoychinobampo. 

Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realitar 

- de promoción de lil 

notfficación , pesquisa 

febriles,. E.M.H.c.A.S. y 
estudios 
entomológicos en 
8acilyopa, Potrero de 
SOtoychi.nobampo. 

Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realitar 

- de promoción de I¡¡ 

notificación , pesquisa 
febriles, E.M.H.c.A.S. y 
estudios 
entomologicos en 
Último Vildo, 
nsajeras y Mezquite 

caido. 
Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realitar 

- de promoción de la 

notfficación , pesquisa 
febriles,. E.M.H.c.A.S. y 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/06/2018 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprowción 

de'-liáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

c:omprobaciÓn 
de'liiticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

c:omprobaciÓn 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-Omiten 

constancia de 
PMnanencia 
- 1n,formede 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-Omiten 
conmnciade 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 

- 1nfonnede 
comisión 
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emJCios c:omprobación 
entomológicos "' de'lii ticos 
Último vado, 
ns.rijeras y Mezquite 
caído. 
Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realir.ar 

-omiten 
~ades de 

constancia de 
promoción de la 

Permanencia 
notificación , pesquisa 

- lnfonnede 
004063 4,200.00 febriles, E.M.K.c.A.S. y 12/06/2018 e.omisión 

emJCios 
entomológicos "' C:Omprobación 
Último vado, 

dewáticos 
ns.rijeras y Mezquite 
caído. 
Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realir.ar 

-omiten 
~ades de 

constancia de 
promoción de la 

Permanencia 
notificación , pesquisa 

- lnfonnede 
004064 4,200.00 febriles, E.M.K.c.A.S. y 12/06/2018 

comisión 
emJCios 
entomológicos "' comprobióón 
Último vado, 
ns.rijeras y Mezquite dewát icos 

caído. 
Del 18 al 29 de junio 
de 2018, realir.ar 

-omiten 
oletMdades de 
promoción de la C:Onstancia de 

notificación , pesquisa 
Permanencia 
- lnfonnede 

004066 4,200.00 febriles, E.M.K.c.A.S. y 12/06/2018 
comisión 

emJCios 
entomológicos "' comprobación 
Último vado, 
ns.rijeras y Mezquite dewát icos 

caído. 
Del 18 a1 29 de junio 
de ?018, realizar 

-omiten 
olctMdades de 

C:Onstancia de promoción de la 
Permanencia 

notificación , pesquisa 
- lnfonnede 

004067 4,200.00 febriles, E.M.H.CA.S. y 12/06/2018 
comisión 

emJCios 
entomológicos "' comprol»ción 
Último vado, 

de'-liát icos 
Ta.saje.ras y Mezquite 
caido. 
Del 18 a1 29 de junio 
de ?018, realitar 

-omiten 
actMdaldes de 

constancia de 
promoción de la 

Permanencia 
notificación , pesquisa 

- lnfonnede 
004088 4,200.00 febriles, E.M.H.CA.S. y 12/06/2018 

comisión 
emJCios 
entomológicos "' comprol»ción 
Último vado, 

de'-liát icos 
Ta.saje.ras y Mezquite 
caido. 

-omiten 

Del04al 14dejuniode 
consunciade 
Permanencia 

2018, realitat 
- lnfonnede 

0046U 2,800.00 actMdaldes de 12/06/2018 
comisión 

Palucismo en el 
Municipio de choix. comprobación 

de'-liáticos 
-omiten 

Del 11 al 12dejuniode 
constancia de 
Pennanenc:ia 

2018, realil.ar 
- IRformede 

004613 700.00 actMdades de 12/06/2018 comisión 
Paludismo ... el 
Municipio de Choix. comprobación 

de'-liáticos 
-omiten 

Dei 18 al 30 de junio 
constancia de 
Permanencia 

de 2018, realiz-.at 
- Informe de 

004617 2,800.00 - de 12/06/2018 comisión 
Paludismo en el 
Municipio de Choix. 

comprol»ción 
de'-liát icos 

88VA Del 21 al .31 de mayo -omiten 

000000 fDIOOOO 
8ancomer, de 2018, mita . constancia de 

20 
03/08/2018 63,000.00 

709 
51090 15/05/2018 81,270.00 S. A.a:a. 0030&2 .3,500.00 puestos de 15/ 05/2018 Permanencia 

0011119.3.3 notificación, pesquiza - 1ntonnede 
92 domiciliar, promoción comisión 
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0030&3 3,500.00 

003084 .3,500.00 

003086 .3,500.00 

0030&5 .3,S00.00 

003070 3,500.00 

003072 3,500.00 

003073 3,500.00 

patio limpio, 

coordinación de 
f.M..H.C.A.S en 
M.azocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 21 al 31 de mayo 
de 201&. "lisitii a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción 
patio limpio, 
coordinación de 
f.M..H.C.A.S e,n 

Mazocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 21 al 31 de mayo 
de 201&, \lisita a 
puestos de 
notificación, pesquiu 
domiciiar, promoción 
patio IWl'lpio, 
coordinación de 
f .M..H.C.A.S en 
M.azocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 21 al 31 de mayo 
de 2018, wita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 

patio limpio, 
coordinación de 
f.M..H.C.A.S en 
M.azocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 21 al 31 de mayo 
de 201&. '<lisitil a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domKiiar, promodón 
patio limpio, 

coordinación de 
f.M..H.C.A.S en 
Mazocari, Agua 
caliente de cebada, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 21 al 31 de mayo 
de 201&, '-lisita a 
puestos de 
notificación, pesquiu 
domiciiar, promoción 
patio limpio, 

coordinación de 
f .M..H.C.A.S en san 
José de Las Delicias, 
Cbacoapana, 
&ac.ubirito 
&aromena. 
Del 21 al 31 de mayo 
de 201&, wita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 

patio limpio, 
coordinación de 
E.M..H.C.A.S en san 
..10sé de Las Delicias, 
Cbacoapana, 
&ac.ubirito y 
&Nomena. 

Del 21 al 31 de mayo 
de 201a. 'lisíta a 
puestos de 
notificación, pesquiza 

domKiiar, promoción 
patio limpio, 
coordinación de 
f.M..H.C.A.S en san 
José de Las Delicias, 
Chaco ana 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

-omiten 

CONtilOOide 
Permanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

-omiten 
c:onstancia de 
Permanencia 
- Informe de 
e.omisión 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- informe de 
e.omisión 

-omiten 
C:Onstanc:ia de 

Permanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 
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003071 3,500.00 

003080 3,500.00 

003074 3,500.00 

003077 3,500.00 

003076 3,500.00 

003078 3,500.00 

003087 3,500.00 

003093 3,500.00 

lhCUbirito 
&aromena. 
Del 21 al 31 de mayo 

de 201a. 'lisita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domiciJar, promoción 

pario limpio, 
coordinación de 
f.M..H.C.A.S en san 
José de Las Delicias,. 
Chac.oapana, 
S.Ubirito 
&aromena. 
Del 21 al 31 de m.iyo 
de 201&, '-lisita a 
puestos de 

notificación, pescf.liza 
domicliar, promoción 
patio limpio, 
coordinación de 
f.MJi.C.A.S M san 
JOSé de Gracia, Sinakia 
de Leyva, Los 

Mezquites y u 
Estancia. 

Del 21 al .31 de mayo 
de 2018, wita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción 

patio limpio, 
coordinacicin de 
IE.M..H.C.A.S en san 
José de Gracia, Siria.loa 
de Leyva, Los 
Mezquites y Li 

Estancia. 

Del 21 al 31 de mayo 
de 201a. 'lisn a 
puestos de 

notificación, pesquiza 
domiá..ar, promoción 

pario limpio, 
coordinación de 
f.M..H.C.A.S en san 
José de Gracia, SinaJoa 
de Leyva, Los 
Mezquites y Li 

Estancia. 

Del 21 al 31 de mayo 
de 201&, '-lisita a 
puestos de 

notiñcación, pescf.liza 
domicliar, promoción 
patio IWl'l$)io, 
coordinación de 
E.M..H.C.A.S M san 
.iosé de Gracia, Sinakia 
de Leyva, Los 
Mezquites y u 
Estancia. 

Del 21 al 31 de mayo 
de 201&, wita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción 

patio limpio, 
coordinacicin de 
E.M..H.C.A.S en san 
José de Gracia, Siria.loa 
de Leyva, Los 
Mezquites y UI 

Estancia. 

Del 21 al 31 de mayo 
de 2018, captura con 
cebo humaoo, 
reconocimiento 
hidroentomológico, 
disección de ovarios y 
captura d iwna 
intradorniciliar en Los 
Mezquites y Mazoari 

Del 21 al 31 de mayo 
de 2018, capt\W'a con 
cebo humaoo, 
exploración y captura 
en refugios naturales, 
disección de ovarios 

-· 

15/ 05/2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/ 2018 

15/ 05/2018 

-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

-omiten 
c:onsunciade 

Permanencia 
- Informe de 
comisión 

-Omiten 
constancia de 
Pemlanencia 
• in.forme de 

comisión 

·0miten 
constancia de 
Permanencia 

• Informe de 
comisión 

.omiten 
consunciade 
Permanencia 
• Informe de 
comisión 

·0miten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
• Informe de 
comisión 

·0miten 
constancia de 
Permanencia 
• 1ntonnede 
comisión 
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captura diwna 
intradorniciiar en Los 
Mezquites y Mazoc:ari 

Del 21 al 31 de m.iyo 
de 2018, captura con 
cebo humano, -omiten 
exploración y captura C:Onstancia de 

003091 J,500.00 en refugios naturales, 15/ 05/ 2018 Permanencia 
disección de ovarios y - informe de 
u ptura diwna e.omisión 
int radomiciliar en Los 
Mezquitesy Mazoc:ari 

Del 21 al .31 de mayo 
de 2018, captura coo 

cebo humano, -Omiten 
expofación y captura constancia de 

003089 3,500.00 en refugios naturales, 15/ 05/2018 Permanencia 
disección de ovarios y - informe de 
cap<ura diwn.ri comisión 
int radomiciliar en Los 
Mezquitesy Mazoc:añ 
Del 16 al 30dej uliode 

-omiten 
2018, realitat 

consunciade 
>CtMdades de 
bÚSqueda de casos y Permaneocia 

- Informe de 
004933 5,250.00 promoción .. I• 16/07/ 2018 e.omisión 

notificación, "' locafidades del c:omprobación 
municipio de 
e.adir¡guato, Sin.iloa. de viáticos 

Del 16 al 30dejuliode 
-omiten 

2018, realir.ar 
C:Onstancia de 

oletMdades de 
bÚsqued.1 de ca.sos y 

Permanencia 
- informe de '004935 5,250.00 promoción de I• 16/07/ 2018 
comisión 

notificación, en 
localidades del 

C:Omprobación 
municipio de 
_, 

uato Sinaloa. 
dewáticos 

Del 16al 30dej tliode 
-omiten 

2018, realil.ar 
COnstanciade - de 
Permanencia 

búsqueda de casos y 
- 1ntonnede 

'0004936 S,2SO.OO promoción .. I• 16/07/ 2018 e.omisión 
notfficación, en 

88VA 
localidades del 

comprol»ción 
municipio de 

de'Mticos 
000001 fDI0001 

Bancomer, 8adiraguato, Sinaloa. 
34 

21/ 08/2018 .31,SOO.OO 
844 

66090 16/07/2018 43,680.00 S. A.cta. 
Del 16 al 30dejuliode 

001111933 -omiten 
92 

2018, realir.ar 
constancia de 

actMdoldes de Permanencia 
bf.Ísqueda de e.a.sos y 

- Informe de 
004937 S,250.00 promoción de la 16/07/ 2018 e.omisión 

notificación, "' localidades del C:Omprobación 
municipio de 

dewáticos 
&adiraguato, Sinaloa. 

Del 16 al 30dejutiode 
-omiten 

2018, realiz;u 
c:onsunciade 

~s de 
Pennanenc:ia búsqueda de ca.sos y 
- Informe de 

004938 S,250.00 promoción de la 16/07/2018 comisión 
notificación, ... 
localidades del comprobación murucipio de 
~raguato, Sinaloa. dewáticos 

Del 16 al 30deju1iode 
-omiten 

2018, realitar 
constancia de 

>CtMdades de 
búsqueda de casos y Permanencia 

- 1nfonnede 
004939 S,2SO.OO promoción .. la 16/07/ 2018 

e.omisión 
notificación, "' loca1idades del 

c:omprobaciÓn municipio de 
8adiraguato, Sinaloa. de'Mticos 

Del 19 a l 28 de julio de 

2018, visitar puestos 

•• not ific;¡ción 
pesquizas domiciiar, 

-omiten 
BBVA 

promoción patio 
COnstanciade 

IWl'lpio coordinar 
8ancomer, 005050 3,500.00 

y 
16/07/2018 Pennanencia 

000000 fDI0001 f.M..H.C.A..5 "' 03 
0.3/ 09/ 2018 63,000.00 

842 
... 90 16/07/2018 81,270.00 S. A.cta. de 

• 1ntonnede 

0011119.3.3 ·- comisión 

92 
Nonagaray, Mazocari, 
Agua Ca1iente de 
cebada, Gen.iro 
Estrada y oc«oni. 

005052 3,S00.00 
Del 19 al 28 de julK> de 

16/07/ 2018 
·0miten 

2018, visitar puestos COnstanciade 
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005049 

005053 

005051 

005048 

005054 

005056 

005057 

-

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

de notificación 
pesquizas domiciliar, 
promoción patio 
limpio y coordNr 
f .M..H.C.A.S en 
Portugue.z de 

Nonaga ray, Ma.zocari, 
Ag:ua caliente de 
cebada.- Genaro 
Estrada y oc«oni. 

Del 19 .. , 28 de julio de 
2018, visitar puestos 
de not ificación , 
pesquiz¡¡s domiciliar, 
promoción p,¡tio 
limpio y coordinar 

f.M..H.C.A.S M ·- .. Nonaga.ray, Mazocari, 
Agua catiente. de 
cebada, Genaro 
Estrada y oc«oni. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de notik ación , 
pesquizas domiciliar, 
promoción patio 
IWl'l$)io y coordinar 

f.M..H.C.A.S en ·- .. Nonagaray, Mazocari, 
Agua caliente de 
cebada, Genaro 
Estrada y oc«oni. 

Del 19 al 28dejutiode 
2018, visitar puestos 
de notificación , 
pesquizas domiciliar, 

promoción patio 
limpio y coordNr 

f .M..H.C.A.S en ·- .. Nonagaray, Ma.zocari, 
Ag:ua caliente de 
cebada.- Genaro 
Estrada y oc«oni. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de not ificación , 

pesquiu 1s domiciiar, 
pcomoción patio 
limpio y coordinar 

E.M..H.C.A.S en ·- .. Nonaga.ray, Mazocari, 
Agua catiente. de 

cebada, Genaro 
Estrada y oc«oni. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de notificación , 

-· 

16/07/2018 

16/07/ 2018 

16/07/ 2018 

16/07/2018 

Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonne de 
comisión 

-Omiten 

constancia de 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 

pesquizas domiciliar, - omiten 
pcomoóón patio constancia de 

3,500.00 IWl'l$)io y coordinar 16/07/2018 Pemlanencia 
E.M..H.C.A.S en san - 1ntonne de 

José de Gracia, SinaJoa 
de Leyva, Los 

Mezquites, u Estancia 
y santa Magdalena.. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de notificación , 

comisión 

pesquizas domiciliar, - omiten 
pcomoóón patio constancia de 

3,500.00 IWl'l$)io y coordinar 16/07/2018 Pemlanencia 
E.M..H.C.A.S en san - 1ntonne de 

José de Gracia, SinaJoa 
de Leyva, Los 

Mezquites, u Estancia 
y santa Magdalena.. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 

comisión 

de notificación , - Omiten 

pesquizas domiciiar, constancia de 

3,500.00 pcomodón patio 16/07/ 2018 Permanencia 
IWl'lpio y coordinar - lnfonne de 
E.M..H.C.A.S en san comisión 
José de Gracia, SinaJoa 

de L LOS 
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005055 

005047 

005058 

005041 

005044 

005045 

-
Mezquites, La Estancia 
y santa Magdalena. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de not ificación , 

-· 
pesquiz¡¡s domiciliar, -omiten 
promoción p,¡tio c:onmncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/ 07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S M san - informe de 
JOsé de Gracia, SinaJoa 
de Leyva, LOS 
Mezquites, La Estancia 
y santa Magdalena. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de not ificación , 

e.omisión 

pesquiz¡¡s domiciliar, -omiten 
promoción p,¡tio c:onmncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/ 07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S M san - informe de 
JOsé de Gracia, SinaJoa 
de Leyva, LOS 
Mezquites, La Estancia 
y santa Magdalena. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de not ificación , 

e.omisión 

pesquiu1s domiciiar, -omiten 
promoción p,¡óo c:onmncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/ 07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san - informe de 
JOsé de Gracia, SinaJoa 
de Leyva, LOS 
Mezquites, La Estancia 
y sant a Magdalena. 

Del 19 al 28deju1iode 

2018, visitar puestos 
de not ificación , 

e.omisión 

pesquiz~ domiciiar, -omiten 
promoción patio c:onsuncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/ 07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san • informe de 
José de Las Delicias, 
Chacoapana, 
&aromena, 8acubWito 
y &uenavi.sta, Sinaloa. 

Del 19 al 28deju1iode 
2018, visitar puestos 
de notificación , 

e.omisión 

pesquiza.s domiciiar, -omiten 
promoción pario c:onsuncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san • lnfonne de 
José de Las Delicias, 
Chacoapana, 
&aromena, 8acubWito 
y &uenavi.sta, Sinaloa. 

Del 19 al 28dejtliode 
2018, visitar puestos 
de notificación , 

e.omisión 

pesquiza.s domiciiar, -omiten 
promoción pario c:onsuncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san • lnfonne de 
José de Las Delicias, 
Chacoapana, 
&aromena, 8acubWito 
y &uenavi.sta, Sinaloa. 

Del 19 al 28deju1iode 
2018, visitar puestos 
de notificación , 

e.omisión 

pesquiza.s domiciiar, -omiten 
promoción pario c:onsuncia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 16/07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san • lnfonne de 
José de Las Delicias, 
Chacoapana, 
&aromena, 8acubWito 
y &uenavi.sta, Sinaloa. 

Del 19 al 28deju1iode 
2018, visitar puestos 

e.omisión 

de notificación , • omiten 
pesquizas domiciliar, c:onstancia de 

1,soo.00 promoción pario 16/07/2018 Permanencia 
limpio y coordinar • informe de 
f.M..H.C.A.S en san e.omisión 
JOSé de LaS Delicias, 
Chaco ana 
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&aromena, 6.KUbirito 
y Buenavista, Sinaloa. 
Del 19 al 2adejuliode 
2018, visitar puestos 

•• not ificación 
pesquiz¡¡s domiciliar, -omiten 
promoción - C:Onstancia de 

005046 J,500.00 limpio y coordinar 16/ 07/ 2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en san - informe de 
JOsé de Las Delicias, e.omisión 
Chacoapana, 
&aromena, 6.KUbirito 
y Buenavista, Sinaloa. 

oe102al07dejlliode -omiten 

2018, bÚsquedas 
consunciade 
Permanencia 

febriles y promoción a 
- lnfonnede 

005028 2,100.00 la notificación en Agua 16/07/ 2018 e.omisión 
zarca, &a)fflena 
Pueblo y san c:omprobación 
P.intaJeón. 

dewáticos 

Del02 al 13 deju1iode 
-omiten 
c:onstancia de 

2018, búsquedas 
Pennanenc:ia 

febriles y promoción a 
- Informe de 

005020 4,200.00 la notificación en Agua 16/07/2018 e.omisión 
z.vca, a:aymena 
Pueblo y san comprobación 
PantaJeón. 

dewáticos 

De102 al 13 dejutiode 
-omiten 
constancia de 

2018, bÚsquedas Permanencia 
febriles y promoción a 

- Informe de 
005018 4,200.00 la notificación en Agua 16/07/ 2018 e.omisión 

zarca, e:aymena 
Pueblo y san C:Omprobación 
P.intaleón. 

dewáticos 

oel 02 al 13 de jutiode 
-omiten 

COnstanciade 
2018, búsquedas Permanencia 
febriles y promoción a 

- lnfonnede 
005017 4,200.00 la notificación en Agua 16/ 07/ 2018 

comisión 
za.rea, Ba)fflena 
Pueblo y san 

comprol»ción PantaJeón. 
dewáticos 

Oel02 al 13 de jutiode 
-Omiten 

2018, búsquedas 
constancia de 

febriles y promoción a 
Pemlanencia 
- in.forme de 

88VA 005021 4,200.00 la notfficación en Agua 16/07/2018 
comisión 

000000 fDI0001 
8ancomer, zarca, aaymena 

os 03/09/ 2018 102,200.00 
841 

..... 16/07/2018 135,450.00 S. A.cta. Pueblo y san 
comprol»ción 

001111933 PantaJeón. 
dewáticos 

92 
-omiten 

Oel02 al 13 de julio de 
COnstanciade 

2018, búsquedas 
Permanencia 

febriles y promoción a 
- ut ormede 

OOS019 4,200.00 la notfücación en Agua 16/07/ 2018 
comisión 

zarca, Ba)fflena 
Pueblo y san 

COmprot>.ción 
PantaJeón. 

dewáticos 

oe102 al 13 de juJiode 
-omiten 

COnstanciade 
2018, bÚsqued~ 

Permanencia 
febriles y promoción a 

- informe de 
OOS026 4,200.00 ,. notificación .., 16/07/ 2018 

comisión 
Útimo v ado, cajón de 

canóo y Mezquite 
comprot>.ción 

caído. 
dewáticos 

Del 02 al 13 de julio de 
-omiten 

consunciade 
2018, búsquedas 

Permanencia 
febriles y promoción a 

- Informe de 
005027 4,200.00 ,. notific.aóón en 16/07/2018 comisión 

Útimo vado, cajón de 
cancio y Mezquite 

comprobación 
caído. 

dewáticos 

Del02 al 13 de ju1iode 
-omiten 

constancia de 
2018, búsquedas 

Pennanenc:ia 
febriles y promoción a 

- Informe de 
005025 4,200.00 ,. notificación en 16/07/2018 

comisión 
Útimo vado, cajón de 

canóo y Mezquite 
comprol»ción 

caído. 
dewáticos 

Oel02 al 13 de jutiode -omiten 

005023 4,200.00 
2018, búsquedas 

16/07/2018 
COnstanciade 

febriles y promoción a Permanencia ,. notificación "" - ln.fonnede 
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-
00502A 

005022 

005036 

005031 

005034 

005030 

005039 

005035 

005037 

005038 

-
Utimo Vado, cajón de 

cancio y Mezquite 
ca.do. 

Del02 al 13 deju1iode 

2018, búsquedas 
febriles y promoción a 

4,200.00 la notific.ación en 
Útimo vado, cajón de 
cancio y Mezquite 

caido. 

4,200.00 

4,200.00 

De102 al 13 de j ulio de 
2018, bÚ:squedas 
febriles y promoción a 

l.ri notific.aóón en 
Útimo Vado, cajón de 
cancio y Mezquite 
ca.do. 

Del 16 al 27 deju1iode 

2018, bÚ:squedas 
febriles y promoción a 

la notific.ación en Los 
cedros, Ranchito de 
Islas y Loreti1o Pueblo. 

Del 16 a l 27 de julio de 
2018, búsquedas 
febriles y promoción a 

4,200.00 la notific.ación en 
zapote de Baymena, 
Agua caliente Grande 
y Bacayopa. 

Del 16 al 27 de juJiode 

2018, búsquedas 
febriles y promoción a 

4,200.00 la notificación en 
zapote de Baymena, 
Agua Cafiente Grande 
y B.iayopa. 

Del 16 al 27 de jutiode 

2018, bf.Ísquedas 
febriles y promoción a 

4,200.00 la notific:.ación en 
zapote de Baymena, 
Agua caliente Grande 
y8.ic:ayopa. 

Del 16 al 27 de jutiode 

2018, bf.Ísquedas 

4,200.00 
febriles y promoción a 
la notificación en Los 
c:ed<os, Ranchito de 
Islas y L.oretilo Pueblo. 

Def 16 al 27 de julio de 

2018, búsquedas 

4,200.00 
febriles y promoción a 
la notificación en LOS 

c:ed<os, Ranchito de 
Islas y Loretilo Pueblo. 

Del 16al 27deju1iode 

2018, búsquedas 

4,200.00 
febriles y promoción a 
la notificación en Los 
c:ed<os, Ranchito de 
Islas y L.oretilo Pueblo. 

Del 16 al 27 de jutiode 

2018, búsquedas 

4,200.00 
febriles y promoción a 

la notific.ación en Los 

c:ed<os, Ranchito de 
1.slas y L.oretilo Pueblo. 

Del 16 al 27 de julio de 

4,200.00 
2018, búsquedas 
febriles y promoción a 

la ootific.ación en Los 

-· 

16/07/2018 

16/ 07/ 2018 

16/07/2018 

16/07/ 2018 

16/07/ 2018 

16/07/ 2018 

16/07/2018 

16/07/ 2018 

16/ 07/ 2018 

16/07/2018 

16/07/ 2018 

comisión 

comprobación 
dewáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
dewát icos 
-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
c:omision 

comprol»ción 
dewáticos 
-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- in.forme de 
comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 
e.omisión 

c:omprobaciÓn 
de'Mticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobaciÓn 
de'Mticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- Informe de 
e.omisión 

C:Omprobación 
de'-liá ticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- Informe de 
c:omisiÓn 

c:omprobación 
de'-liát icos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

c:omprobaóón 
de'-liá ticos 

-omiten 
C:Onstanciade 
Permanencia 
- informe de 
e.omisión 
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-
005033 

005032 

005279 

005280 

005288 

005764 

005nt 

005767 

005766 

005765 

769 

-
cedros, Ranchito de 
Islas y Loretiki Pueblo. 

Oel 16al 27deju1iode 
2018, bÚsquedas 
febriies y promoción a 

-· 

4,200.00 la notific.ación en 16/07/2018 
zapote de Baymena, 
Agua calient e Grande 
y &acayopa. 

Del 16 a l 27 de julio de 

2018, búsquedas 
febriles y promoción a 

4,200.00 la notific.ación en 16/07/ 2018 

zapote de Baymena, 
Agua calient e Grande 
y Bacayopa. 

Del 10 al 27 deju1iode 

2018, bÚsqued~ 
febriles y promoción a 

4,200.00 l.i notific:.ación en 16/07/ 2018 
Mezquite caído, 
R.anchito de Islas y 
LOretilo Pueblo. 

Oel02a1Udejuliode 
2018, búsquedas 

2,800.00 febriles y promoción a 
la notific.aóón en el 

Municipio de choix. 

Del 16 al 17 de juJiode 
2018, búsquedas 

700.00 febriles y promoción a 

la notificaóón en et 
Municipio de Choix. 

De( 01 al 07 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notific.ación, 

16/07/2018 

16/07/2018 

1¡400.00 pesquisas febriles. 16/08/2018 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200. 

IE.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 
en 8ajosori. 

Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles. 
IE.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en Últmo Vildo, 
Potrero de cancio y 
Último Vado. 

Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 

de la notificación, 
pesquisas febriles, 

IE.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 

en Últmo vado, 
Potrero de cancio y 
L.Oretillo Pueblo. 

Del 01 .1 12 de agosto 
de 2018, promoción 

de la notificación, 
pesquisas febriles. 
IE.M..H.C.A..s. y 
reuniones corrunales 

en Últmo Vildo, 
Potrero de cancio y 
Loretillo Pueblo. 

Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

IE.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 

en Último Vildo, 
Potrero de cancio y 
LOretillo Pueblo. 

Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, pr 

16/08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

6/ 20 8 

comprobación 
de'Mticos 
-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 

comisión 

comprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 

comisión 

comprobación 
de'Mticos 
-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 
-omiten 
c:onstancia de 
Permanencia 

- Informe de 
e.omisión 

C:Omprobación 
de viáticos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- Informe de 
e.omisión 

C:Omprobación 
de viáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobaóón 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Pemlanencia 
- in.forme de 
e.omisión 

c:omprobaóón 
de viáticos 

-omiten 
e.o ncia 
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005763 

005760 

005761 

005762 

005759 

005770 

006495 

006496 

006548 

005783 

-
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en Último vado, 
Potrero de cancio y 

i.oreó11o Puet>lo. 
Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 

pesquisas febriles, 

-· 

4,200.00 IE.M..H.C.A..S. y 16/08/2018 

reuniones comunales 
en Bajo.sori, Potrero 

de soto y Realito de 
Techobampo. 

Del 01 .4 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

4,200.00 f.M..H.C.A..S. y 16/08/2018 
reuniones conunales 
en Bajosori, Potrero 
de soto y Realito de 

Techobampo. 
Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

4,200.00 f .MJi.C.A..S. y 16/ 08/2018 
reuniones conunales 
en Bajosori, Potrero 
de soto y ReaJito de 

Techobampo. 

Del 01 il 12 de agosto 

de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

4,200.00 E.M..H.C.A.S. y 16/08/2018 

reuniones conunales 
en Bajosori, Potrero 
de soto y Realito de 

Techol>am 

Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

4,200.00 E.M..H.C.A.S. y 16/08/2018 
reuniones COfnl.W'lales 
en Bajosori, Potrero 
de soto y Realito de 
Techobampo. 

Del 01 al 12 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

4,200.00 E.M..H.C.A..S. y 16/08/2018 
reuniones corrunales 
en Úl tmo vado, 
Potrero de Cincio y 
Loretillo Pueblo. 

Del 06 al 27 de agosto 
de 2018, realita1 

2,800.00 ~s de 16/08/2018 
Paludtsmo en el 
Municipio de Choix. 

Del 06 al 1s de agosto 
de 2018, realita1 

2,800.00 ~s de 16/08/2018 
Paludismo en el 
Municipio de Choix. 

Del 28 al 29 de agosto 
de 2018, realir.ar 

700.00 actMdoldes de 
Paludismo en Potrero 
decancio. 

4,900.00 

Del 18 al 31 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 

16/08/2018 

16/08/2018 

Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprowción 

de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 

comisión 

c:omprobaciÓn 
de'liiticos 

-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'IHticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1ntonnede 

comisión 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisiÓn 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisiÓn 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisiÓn 

COmprot>.ción 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisiÓn 

COmprot>.ción 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisiÓn 

comprot>.ción 
de'Mticos 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisiÓn 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
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005785 4,200.00 

005784 4,200.00 

005786 4,200.00 

005787 4,200.00 

005788 4,200.00 

006547 4,200.00 

005780 4,200.00 

005779 4,200.00 

005778 4,200.00 

005777 4,200.00 

IE.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 
en Los cedros, Potrero 
de cancio y Mezquite 

caído. 
Del 20 al 31 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 
f.M..H.C.A..S. y 
reuniones conunales 

en Los cedros, Potrero 
de cancio y Mezquite 

ca.do. 
Del 20 al 31 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificadón, 
pesquisas febriles, 
f .M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 

en Los cedros, Potrero 
de cancio y Mezquite 

caído. 
Del 20 ~ 31 de agosto 

de 2018, promociOf'I 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 
f.M..H.C.A..S. y 
reuniones conunales 

en tos c«lros, Potrero 
de cancio y Mezquite 

caído. 
Del 20 al 31 de agosto 
de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles, 
IE.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 

en tos c.edros,. Potrero 
de cancio y Mezquite 
caído. 

Del 20 .11 31 de agosto 
de 2018, promoción 

de la notificación, 
pesquisas febriles, 
f.M..H.C.A..S. y 
reuniones corrunales 

en Los c.edros,. Potrero 
de cancio y Mezquite 
caido. 
Del 20 al 31 de agosto 

de 2018, promoción 

de la notificación, 
pesquisas febriles , 
f .M..H.C.A.S. y 
reuniones comunales 

en tos c.edros,. Potrero 
de cancio y Mezquite 

caido. 

Del 20 al 31 de agosto 

de 2018, promodón 
de la notificación, 
pesquisas febriles , 
f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en El Picbol, Yecorato 
y OOnstancia. 

Del 20 al 31 de agosto 
de 2018, promoción 

de la notificación, 
pesquisas febriles , 
f .MJi.C.A.S. y 
reuniones conunales 

en f l Pichol, Yecorato 
y eonstancia. 

Del 20 al 31 de agosto 

de 2018, promoción 
de la notificación, 
pesquisas febriles , 
f .M..H.C.A.S. y 
reuniones comunales 
en El Pic:hol, Vecorato 

eonstancia. 
Del 20 al 31 de agosto 
de 2018, promoción 

de la notificación, 
pesquisas febriles , 
f.M..H.C.A..S. y 
reuniones corrunales 

-· 

16/08/2018 

16/ 08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

16/ 08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

16/08/2018 

comisión 

comprobación 
dewáticos 

-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
e.omisión 

C:Omprot>.ción 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstanciade 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

c:omprol»ción 
de viáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

c:omprol»ción 
de viáticos 
-omiten 
c:onsunciade 
Pennanencia 
- 1n.fonnede 
e.omisión 

c:omprol»ción 
de viáticos 
-omiten 
C:Onstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
e.omisión 

c:omprot>.ción 
de viáticos 
-omiten 
C:Onstanciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 
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en El Pichol, Yecorato c:omprobación 
y OOnstancia. de'lii ticos 
Del 20 .1 31 de agosto -omiten 

•• 2018, promodón consunciade 

•• la notificación, Permanencia 

oosn• 4,200.00 
pesquisas f ebriles 

16/08/2018 
- lnfonnede 

f.M..H.C.A.S. y e.omisión 
reuniones cOffUl'lales 
en El Pichol, Yecorato c:omprobación 
y eonstancia. delliáticos 

Del 22 al 31 de agosto 

•• 2018, "lisitii . 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción - Omiten .- limpio, constancia de 

005975 3,500.00 coordinación de 22/08/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S ... - informe de 
Ranchito de U.nes, comisión 
cabrera de 1nzunza, 
Cilbrera de Gáme.z, 
Gena<o Estrada y 
oc:oroni 
Del 22 al 31 de agosto 

•• 2018, mita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domiciliar, promoción -omiten .- limpio, c:onnancia de 

005978 S,500.00 coordinación de 22/08/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en • 1nfonnede 
Ranchito de U.nes, e.omisión 
c.ibrera de lnzunza, 
cabrera de Gámez, 
Genaro Estrada y 
ocoroni 
Del 22 al 31 de agosto 

•• 2018, mita . 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domiciiar, promoción - omiten 
patio IWl'l$)io, c:onstancia de 

OOS989 3,500.00 coordinación de 22/08/2018 Permanencia 

f .M..H.C.A.S ... - lnfonnede 
R.anchito de U.nes, e.omisión 
cabrera de lnzunza, 

88VA 
cabrera de Gáme.z, 
Gena<o Estrada y 

000003 flll0002 
8ancome,-, 

ocoroni 
13 

25/09/ 2018 63,000.00 
24S 

40080 22/08/2018 81,270.00 S. A.ct.a. 
Del 22 .1 31 de agosto 

001111933 
92 •• 2018, mita a 

puestos de 
notfficación, pesquiza 
dorniá..ar, promoción -omiten .- limpio, COnstanciade 

005977 3,500.00 coordinación de 22/08/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S ... • 1ntonnede 
Ranchito de U.nes, comisión 
cabrera de 1nzunza, 
cabrera de Gámez, 
Genaro Estrada y 
ocoroni 
Del 22 af 31 de agosto 

•• 201&, mita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción - omiten .- limpio, COnstanciade 

006375 3,500.00 coordinacicin de 22/08/2018 Permanencia 
f .M..H.C.A.S ... • informe de 
R.anchito de lhnes, comisión 
cabrera de lnzunza, 
cabrera de Gáme.z, 
Genaro Estrada y 
ocoroni 
Del 22 al 31 de agosto 

•• 2018, mita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domicliar, promoción - omiten 
patio limpio, COnstanciade 

OOS979 3,500.00 coordinación de 22/08/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en - Informe de 

Ranchito de Uanes, comisión 
cabrera de lnzunza, 
cabrera de Gáme.z, 
Gen.aro Estrada y 

ocoroni 
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-
005951 

005953 

005955 

006364 

005%0 

005964 

005935 

005937 

-
Del 22 al 31 de agosto 
de 201&, \lisita a 
puestos de 

-· 
notificación, pesquiu - Omiten 
domiciiar, promoción constancia de 

3,500.00 patio limpio, 22/08/2018 Permanencia 
coordinación de - informe de 
f .M..H.C.A.S en Guera, 

.sinaloa de t.eyva., Los 
Mezquites y Li 
Estancia. 

Del 22 al 31 de agosto 
de 201&, \lisita a 
puestos de 

comisión 

notificación, pesquiu - Omiten 
domiciiar, promoción constancia de 

3,500.00 patio limpio, 22/08/2018 Permanencia 
coordinación de - informe de 
f .M..H.C.A.S en Guera, 

.sinaloa de t.eyva., Los 
Mezquites y Li 
Estancia. 

Del 22 al 31 de agosto 
de 201&, \lisita a 
puestos de 

comisión 

notificación, pesquiu - Omiten 
domiciiar, promoción constancia de 

3,500.00 patio limpio, 22/08/2018 Permanencia 
coordinación de - in.forme de 
f .M..H.C.A.S en c uera, 
.sinaloa de t.eyva., Los 
Mezquites y ta 
Estancia. 

Del 22 al 31 de agosto 
de 201&, wíta a 
puestos de 

comisión 

notificación, pesquiu - Omiten 
domiciiar, promoción constancia de 

.3,S00.00 pario limpio, 22/08/2018 Permanencia 
coordinación de - informe de 
f .M..H.C.A.S en c uera, 
.sinaloa de t.eyva., Los 
Mezquites Li 

Estancia. 

Del 22 al 31 de agosto 
de 2018, \lisita a 
puestos de 

comisión 

notificación, pesquiza - omiten 
domiciliar, promoción constancia de 

3,500.00 pario limpio, 22/08/2018 Permanencia 
coordinación de - informe de 
E.M..H.C.A.S en Guera, 

S4naloa de i.eyva, Los 
Mezquites y Li 

Estancia. 

Del 22 al 31 de agosto 
de 2018, \lisita a 
puestos de 

comisión 

notificación, pesquiza - omiten 
domiciliar, promoción constancia de 

3,500.00 pario limpio, 22/08/2018 Permanencia 

3,500.00 

3,500.00 

coordinación de - informe de 
E.M..H.C.A.S en Guera, 

S4naloa de i.eyva, Los 
Mezquites y Li 

Estancia. 

Del 22 al 31 de agosto 
de 2018, \lisita a 
puestos de 
notificación, pesquiza 
domiciliar, promoción 
pario limpio, 
coordinación de 
E.M..H.C.A.S en san 
José de Las Delióas, 
Cbacoapana, 
e.aromena, Bacubirito 
y euenavisu, Sinaloa. 

Oef 22 al 31 de agosto 
de 2~ \lisita a 
puestos de 

notificKión, pesquiza 

domicliar, promoción 
patio IWl'l$)io, 
coordinación de 
f.M..H.C.A.S en san 

José de Las Delióas, 
Cbaco ana 

22/08/2018 

22/08/2018 

comisión 

-Omiten 

constancia de 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 

-Omiten 

consunciade 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 
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&aromena, 8.KUbirito 
y Buenavi.sta, Sinaloa. 

Del 22 al 31 de agosto 

•• 2018, -. 
puestos de 
notificación, pesquiza 

- Omiten 
domiciJar, promoción 

constancia de 
005941 3,500.00 ~ limpio, 

22/08/2018 Permanencia 
coordinación de 

- informe de 
f.M ..H.C.A.S ... san 

comisión 
José de Las Delicias, 
Chacoaipana, 
&aromena, Bacubirito 
y Buenavi.SU, Sinaloa.. 

Del 22 al 31 de agosto 

•• 201&, -. 
puestos de 
notificación, pescf.liza 

-omiten 
domicliar, promoción 

constancia de 
005962 3,500.00 

patio limpio, 
22/08/2018 Permanencia 

coordinación de 
IE.MJi.C.A.S en san - lnfonnede 

JOSé de LaS Delicias, 
comisión 

Chacoapana, 
&aromena, aacubwito 
y suenavi.sta, Sinaloa. 
Del 22 af 31 de agosto 

•• 201&, -. 
puestos de 
notificación, pesquiza 

-omiten domicliar, promoción 
c:onsunciade 

005939 3,500.00 ~ 
limpio, 

22/08/2018 Permanencia 
coordinacicin de 
IE.M..H.C.A.S .., san - Informe de 

José de LaS Delicias, 
comisión 

Chacoapana, 
&aromena, aacuti.ito 
y Buenavi.sta, Sin.aloa. 

Del 22 .1 31 de agosto 

•• 2018, -. 
puestos de 
notificación, pesquiza 

- Omiten 
domiá..ar, promoción 

constancia de 
005942 3,500.00 ~ limpio, 

22/08/2018 Permanencia 
coordinación de 

- in.forme de 
f.M..H.C.A.S ... san 

comisión 
José de Las Delicias,. 
Chacoaipana, 
&Nomena, 8acubirito 
y Buenavi.sta, Sinaloa.. 

Del 07 al 26 de agosto - Omiten 

•• 2018, reala.ilr firmas en la 
actMdades del constancia de 

006316 S,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 
salud en klcalidades de la 
de la Ruta Vinaterías,. comisarias 
aadiraguato, Sinatoa. Murucipales 
De( 07 al 26 de agosto - omiten 

•• 2018, realitar firmasen la 
>CtMdades del COnstanciade 

006318 5,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 
salud e n klcalidades de l• 
de la Ruta Vmateñas,. comisarias 
&.adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto - Omiten 

•• 2018, reala.ilr firmas en la 
actMdades del constancia de 

88VA 006319 S,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 

000003 000001 
8ancomer, salud en klcalidades de la 

34 
26/09/2018 106,975.00 

89 
95140 21/08/2018 346,500.00 S. A.cta.. de la Ruta \IWl.ateñas,. comisarias 

00111193S aadiraguato, Sinatoa. Murucipales 

97 De( 07 al 26 de agosto - omiten 

•• 2018, realitar firmasen la 
>CtMdades del COnstanciade 

006333 5,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 
salud e n klcalidades de l• 
de la Ruta Nocoriba, comisarias 
&.adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto - Omiten 

•• 2018, reala.ilr firmas en la 
actMdades del constancia de 

006334 S,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 

salud en localidades de la 
de la Ruta Nocoriba, comisarias 
aadiraguato, Sinatoa. Murucipales 

Del 15 al 26 de agosto -omiten 

006344 3,300.00 •• 2018, realitar 
21/08/2018 

firmas en la 
~s del COnstanciade 
paquete básico de Permanencia 
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salud en k,c:,¡lidades .. ,. 
de laRutaEIYarejonal, comisarias 
8.adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto -Omiten 
de 2018, realil.ar firmas en la 
actMdades del constancia de 

006345 S,500.00 paquete bi sico .. 21/08/2018 Permanencia 

salud en klcalidades .. ,. 
de f.a RutaftYarejonal, comisarias 
~raguato, Sinaloa. Murucipales 

Del 12 al 26 de agosto -omiten 
de 2018, realitar firmasen la -- del constancia de 

006346 4,125.00 paquete bi sico .. 21/08/2018 Permanencia 
salud en klcafidades .. ,. 
de laRutaEIYarejonal, comisarias 
a.adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto 
-omiten 

de 2018, aplicar el 
firmas en ta 

paquete esencial .. 
constancia de los .servicios de salud 

006101 S,500.00 
en El caracol, El 

21/08/2018 Pennanenc:ia 

COioradito, Guasave, 
.. ,. 

Boca del R-0 y Alamito 
comisarias 

deeaimanero. 
Municipales 

Del 07 al 26 de agosto 
-Omiten 

de 2018, aplicar el 
firmas en la paquete esencial de 
constancia de 

los .5efVicios de Sillud 
006102 S,500.00 

en El caracol, El 
21/08/2018 Permanencia 

eoloradito, o ...... , .. ,. 
soca del RK> y Alamito 

comisarias 

de caimanero. 
Murucipales 

Del 07 al 26 de agosto -omiten 
de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial .. COnstanciade 

006103 S,500.00 los servicios de salud 21/08/2018 Permanencia 
en El Palotilll, Naranjo .. ,. 
segundo, Tres MarQs comisarias 
y Tres Reyes. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto -omiten 

de 2018, aplica r el firmas en la 
paquete esencial .. constancia de 

006104 5,500.00 los servicios de salud 21/08/2018 Pennanenc:ia 
en El Palatal, Naranjo .. ,. 
segundo, Tres Marías comisarias 

vnesReyes. Municipales 

Del 07 .1 26 de agosto -omiten 

de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete esencial .. constancia de 

88VA 
006112 S,500.00 los servicios de salud 21/08/2018 Permanencia 

en Potrero de Félix, .. ,. 
000003 000001 

8ancom,e,,, 
1~ Pueblo Viejo y La comisarias 

42 26/09/2018 169,675.00 .. 95140 21/08/2018 286,000.00 S. A.cta. 
Huem. Municipales 

001111935 
Del 07 al 26 de agosto 

97 
de 2011, supervisa.1 las 

-omiten 
UMM del Programa de 

firmas en la 
f<WUlecimiento . , . 

constancia de 
Atención Médic.a de 

0061" 5,500.00 
los Municipios de 

21/08/2018 Permanencia .. ,. 
Guasave y Sínaloa en 

comisaña.s 
Tosibuena, El Patatal, 

Municipales 
Potrero de Atvarado y 
san Joaquín.. 

-omiten 
Del 07 al 12 de agosto 

firmas en la 
de 2018, aplicar el 

COnstanciade 
006276 1,650.00 

paquete básico de los 
21/08/2018 Permanencia 

.5efVicios de salud en .. ,. 
carricitos, Hornillos y 

comisaña.s 
Toyp~ui. Municipales 

Del 09 ..- 12 de agosto 
-omiten 

firmas en la 
de 2018, aplicar el 

COnstanciade 
006278 1,100.00 

paquete básico de los 
21/08/2018 Permanencia 

SffVicios de salud en 
carricitos, Hornillos y 

.. ,. 
comisarias 

Toypaqui. 
Municipales 

-omiten 

Del 07 al 11 de agosto firmas en la 

de 2018, aplicar el constancia de 
006279 1,375.00 paquete básico de kts 21/08/2018 Permanencia 

servicios de .salud en .. ,. 
carricitos y Hornillos. comisaña.s 

Municipales 

Del 07 ..- 11 de agosto 
-omiten 

firmas en la 
1,375.00 de 2018, aplicar el 21/08/2018 

COnstanciade 
paquete básico de los 

Pennanenc:ia 

Servicios de Salud de Sinaloa 521 



Auditoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

- ,_ -· - - -- Nlimero único de - - co- -- Observación 
Númso - - • de - - ....... 

comisión ...... ............. 
PÓlir.a ~ ._.. 

.s«vKios de .salud en .. ,. 
carricitos y Hornillos. comisarias 

Municipales 

Del 07 ¡¡1 26 de agosto -Omiten 
firmas en la 

de 2018, aplicar el 
constancia de 

006281 S,500.00 
paquete básico de tos 

21/08/2018 Permanencia 
servicios de salud en 
Jahuara, El Mezquital y 

.. ,. 
comisarias 

LaS f lores. 
Murucipales 

Del 07 al 26 de agosto 
-omiten 
firmasen la .. 2018, aplicar el 
constancia de 

s,soo.oo paquete básico de los 
21/08/2018 Permanencia 

.serwios de .S,a]ud M 

Jahwra, a Mezquit.al y 
.. ,. 
comisarias 

LlSflores. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto -Omiten 
de 2018, aplicar el firmas en la 
paquete básico de kts constancia de 

S,500.00 servicios de salud en 21/08/2018 Permanencia 

Higuera .. Los .. , . 
Natoches, El carrricito comisarias 
y Las t.íneas. Murucipales 

Del 16 al 26 de agosto -omiten 
de 2018, aplOr el firmasen la 

paquete básico de los constancia de 
006295 3,025.00 servicios de salud en 21/08/2018 Permanencia 

Los Charcos, u TUnita .. ,. 
y san AntonÑ), El comisarias 
fuerte. Municipales 

Del 07 al 18 de agosto 
-omiten 

de 2018, realil.ar 
firmas en la 

actMdades del 
paquete bi sico .. constancia de 

0063S2 3,300.00 
salud, en klcalidades 

21/08/2018 Pennanenc:ia 

de la Ruta .san Miguel 
.. ,. 
comisarias 

de Las Me~, cos.ilá, 
Municipales 

Sinaloa. 
Del 07 al 26 de agosto -omiten .. 2018, realitar firmas en la 
oletMdades del COnstanciade 

006354 S,500.00 paquete básico .. 21/08/2018 Pennanencia 
salud, en Socalidades .. ,. 
de la Ruta san Rafael, comisaña.s 
CU1iacá n, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto -omiten 

de 2018, realitat firmas en la 
~s del consunciade 

006355 S,500.00 paquet e básico .. 21/08/2018 Permanencia 
.salud, en localidades .. , . 
de la Ruta caimanes, comisaña.s 
f lota, Sinaloa. Municipales 

Del 07 .4 16 de agosto -omiten .. 2018, realitar firmas en la 
oletMdades del COnstanciade 

006361 2,750.00 paquete básico .. 21/08/2018 Pennanencia 

88VA 
salud en Soafidades .. ,. 
del Municipio .. comisaña.s 

000003 000001 
8ancomer, 8.adir¡guato, Sinaloa. Municipales 

44 
26/09/ 2018 110,550.00 

89 
951AO 21/08/2018 346,500.00 S. A.cta. 

Del 07 al 26 de agosto 
001111935 -omiten 

97 
de 2018, realitat 

firmasen la 
~s del 

COnstanciade paquet e básico .. 
006360 S,500.00 salud en localidades 

21/08/2018 Permanencia 

en la Ruta san Antonio 
.. ,. 

de l0 &uenos, 
comisarias 

6adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 01 al 26 de agosto -omiten 

de 2018, realir.ar firmas en la 
actMdoldes del constancia de 

006378 S,500.00 paquete básico .. 21/08/2018 Pennanenc:ia 
salud en locali~s .. ,. 
de fa Ruta El castillo, comisarias 
Navolato, SinaJoa. Municipales 

Del07 al 26 deagosto -omiten 

de ?018, realitar firmas en la 

actMdades del constancia de 
006379 S,500.00 paquete básico .. 21/08/2018 Pennanencia 

salud en localidades .. ,. 
de ta Ruta El castillo, comisarias 
N.ivolato Sinaloa. Munici 
Del 01 al 26 de agosto -omiten 

de 2018, realir.ar firmas en la 

actMdades del constancia de 
006380 S,500.00 paquete básico .. 21/08/2018 Permanencia 

salud en Soalidades .. ,. 
de ~ Ruta El castillo, comisarias 

Navolato, Sina.Joa. Municip.iles 
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Del 07 al 26 de agosto -omiten 
de 2018, realitat firmas en la - del C:Onstancia de 

0063&3 S,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 
salud en localidades de l• 
de la Ruta Las Habas, comisarias 
cos:afi, Sin.iloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto -omiten 
de 2018, realiz;a1 firmas en ta 
~s del c:onnancia de 

006385 S,500.00 paquete básico de 21/08/2018 Permanencia 
salud, en localidades de la 
de la Ruta c.iimanes u, c:omisarias 
f lota, Sinatoa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto 
-Omiten de 2018, realitat firmas en ta - del c:onstancia de 

0063'6 S,500.00 
paquete bi sico de 

21/08/2018 Pennanenc:ia 
salud en localidades 
de la Ruta liguera de 

de l• 
c:omisarias 

lOS Vega, Mocorito, 
Municipales Sin.aloa. 

Del 07 al 26 de agosto 
-omiten 

de 2018, realir.ar 
&mastn la 

oletMdades del 
paquete básico de constancia de 

006387 S,500.00 salud en Soafidades 21/08/2018 Permanencia 

de la Ruta liguen de 
de l• 
comisarias 

lOS Vega, Mocorito, 
Municipales S.naloa. 

Del 07 al 26 de agosto -omiten 
de ?018, realitar firmas en la 
actMdades del constancia de 

006388 S,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Pemlanencia 
salud en localidades de la 
en la Ruta Nocoriba, comisarias 
6adiraguato, Sinaloa. Municipales 

Del 07 al 26 de agosto -Omiten 
de 2018, realir.ar firmas en la 
actividades del c:onstancia de 

006389 S,500.00 paquete bi sico de 21/08/2018 Permanencia 

salud en klcalidades de l• 
en ta RutaftV'arejonal, c:omisarias 
Badiraguato, Sinaloa. Murucipales 

Del 07 al 26 de agosto -omiten 

de 2018, realitat firmasen la 

>CtMd>des del C:Onstancia de 
006390 s,soo.oo paquete bá sico de 21/08/2018 Permanencia 

salud, en klcafidades de l• 
de la Ruta sa.n Rafael, c:omisarias 
cutiaci n, Sinaloa. Municipales 

Del 27 de agosto al 10 
de septiembre de -omiten 

2018, realitar C:Onstancia de 
~s de Permanencia 

006201 S,250.00 
búsqueda de casos y 

16/08/2018 
- Informe de 

promoción de la e.omisión 

notificación ... 
localidades de los C:Omprobación 

murucipiosdecosa~ y dewáticos 
f lota, Sinaloa. 

Del 27 de agosto al 10 
de septiembre de -Omiten 

2018, realil.at c:onsunciade 
actMdades de Pemlanencia 

006206 
búsqueda de casos y - informe de 

S,250.00 
promoción de I• 

16/08/2018 
e.omisión 

88VA 
notificación en 
localidades de los c:omprobaóón 

000000 EDI0002 
8ancomer, municipios de cos:atá y dewáticos 

63 
09/10/2018 31,500.00 uo 424'0 16/08/2018 43,680.00 S. A.cta.. 

f lota, Sinatoa. 
001111933 

Del 27 de agosto al 10 
92 

de sepóernbre de -Omiten 

2018, realitar c:onsunciade 
>CtMd>des de Permanencia 

006217 
búsqueda de casos y 

16/08/2018 
- Informe de 

S,250.00 
promoción de la e.omisión 
notificación ... 
localidades de los c:omprobación 
municipiosdecos:alá y de wáticos 
f lota, Sinatoa. 

Del 27 de agosto al 10 -Omiten 
de septiembre de C:Onstancia de 
2018, realitat Permanencia 

006223 S,250.00 
actividades de 

16/08/2018 
- informe de 

bÚsqueda de ca.sos y e.omisión 
promoción de la 
notificación ... c:omprobación 
localidades de los de'Mticos 
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Númso - - • de - - ....... 

comisión ...... ............. 
PÓlir.a ~ ._.. 

municipios .. 
~raguato y 
cutiaci n, Sinaloa. 

Oef 27 de agosto al 10 

de septiembre .. 
-omiten 

2018, fHliz;a, 
consunciade 

~s .. 
Permanencia 

búsqueda de ca.sos y 
- lnfonnede 

006224 S,250.00 promoción de la 16/08/2018 comisión 
notificación ... 
localidades de los comprobación 
municipios .. 

dewáticos 
~raguato 
cutiaci n, Sinaloa. 
Del 27 de agosto al 10 

de septiembre de 
-omiten 

2018, fHliz;a, 
consunciade 

~s .. 
Permanencia 

búsqueda de ca.sos y 
- lnfonnede 

006229 S,250.00 promoción de la 16/08/2018 
comisión 

notificación ... 
localidades de los comprobación municipios .. 
~raguato 

dewáticos 

culiad n, sinaloa. 
Del 03 al 14 .. 

-omiten 
septiembre de 201&, 

COnstanciade promoción de la 
Permanencia 

notifJcación, pesquisas 
• 1ntonnede 

4,200.00 febriles , E.M.H.c.AS. 07/ 09/ 2018 
comisión y reuniones 

comunales en El 
comprol»ción Pichol, casas Viejas y 

Maquicopa. de'Mticos 

Del 03 al 14 .. 
-omiten 

.septiembre de 201&, 
constancia de promoción de l.i 
Permanencia 

notificación, pesquisas 
- lnfonnede 

007000 4,200.00 febriles, f .M.H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 comisión 
y reuniones 
cornun.iles en El comprobación 
Pichol, casas Viejas y 

dewáticos 
M uic a. 
Del 03 al 14 de 

-omiten 
.septiembre de 201&, 

c:onsunciade 
promoción de la 

Permanencia 
notificación, pesquisas 

- lnfonnede 
007001 4,200.00 febriles, E.M.H.C.A..S.. 07/ 09/2018 e.omisión 

y reuniones 
comunales en El c:omprobación 
Pichol, casas Viejas y 

de viáticos 
Maquicopa. 

Del 03 al 14 de 
-omiten 

88VA 
.septiembre de 201, 

C:Onstancia de 
8ancomer, 

promoción de la 
Permanencia 

000002 
18/10/2018 tOS,000.00 

(OI0002 
99930 07/09/2018 13S,450.00 S. A.cta. 

notfficación, pesquisas 
- 1nfonnede 

61 ... 
001111933 

007002 4,200.00 febriles , IE.M.H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 
e.omisión 

92 
y reuniones 
comunales en El C:Omprot>.ción 
Pichol, casas Viejas y 

de viáticos 
Maquicopa. 

Del 03 al 14 .. 
-omiten 

septiembre de 201&, 
C:Onstanciade 

promoción de la 
Pennanencia 

notfficación, pesquisas 
- 1n,fonnede 

007003 4,200.00 febriles, IE.M..H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 
e.omisión y reuniones 

comunales en El 
c:omprobaóón 

Pichol, casas ¼ejas y 
Maquicopa. 

de viáticos 

Del 03 al 06 .. -omiten 
.septiembre de 2~ C:Onstancia de 
promoción de la Pennanencia 

007004 
notfficación, pesquisas 

07/ 09/ 2018 
- 1ntonnede 

1,400.00 
febriles, IE.M.H.C.A.S.. e.omisión 
y reuniones 
comunales en El c:omprobaóón 
Pichol. de viáticos 
Del 03 al 14 .. 

-omiten 
.septiembre de 2018, 

C:Onstancia de promoción de la 
Pennanencia 

notificación, pesquisas 
- 1ntonnede 

007005 4,200.00 febriles, IE.M..H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 
e.omisión 

y reuniones 
comunales ... 

c:omprobaóón 
Ta.sajen.s, Las Rastras 
y Mez.qlite caído. 

de viáticos 
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-
007006 

007007 

007008 

007009 

0070U 

007012 

007014 

007015 

007016 

007017 

-
Del 03 al 14 de 

septiembre de 201&, 

promoción de la 
notificolción, pesquisas 

-· 
4,200.00 febriles , f .M.H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 

y reuniones 
comunales en 
ni.sajelas, Las Rastl"ilS 

y Mezqlite caído. 
Del 03 al 14 de 

septiembre de 2~ 
promoción de la 
notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles, f .M.H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 

y reuniones 
comunales en 
Ta.sajen$, Las Rastras 

y Me?Ql,ite caído. 
Del 03 al 14 de 
septiembre de 2011, 

promoción de la 
notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles , f .M.H.C.A.S.. 07/09/ 2018 
y reuniones 

comunales en 
Ta.saje.ras, Las Rastras 
y Mezquite e.ido. 

Del 03 al 14 de 

septiembre de 2011, 
promoción de I¡¡ 

notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles, IE .M.H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 
y reuniones 
comunales en 
ni.saje.fas, Las Rastr.is 
y Mezquite e.ido. 
Del 03 al 14 de 

septiembre de 2018, 
promoción de la 
notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles , E.M.H.C.A.S.. 07/ 09/ 2018 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

y reuniones 
comunales en 
Tasajeras, Las Rastras 
y Mezcpte caído. 
Del 19 al 30 de 

.septiembre de 201&, 
promoción de la 
notifJcación, pesquisas 
febriles , E.M.H.C.A.S. 

y reuniones 
comunales en casas 
\f,ejas, san José de 
Pericos y Potrero de 

soto. 
Del 19 al 30 de 

.septiembre de 201, 
promoción de la 
notificación, pesquisas 
febriles , E.M.H.C.A.S.. 
y reuniones 
comunales en casas 
viejas, san José de 
Pericos y Potrero de 

soto. 
Del 19 al 30 de 

.septiembre de 201&, 
promoción de la 
notificación, pesquisas 
febriles , E.M.H.C.A.S.. 
y reuniones 
comun.iles en casas 
\f,ejas, san José de 

Pericos y Potrero de 

soto. 
Del 19 al 30 de 

septiembre de 201&, 
promoción de la 
notificación, pesquisas 
febriles , E.M.H.C.A.S.. 
y reuniones 
comunales en casas 
Viejas, san José de 
Pericos y Potrero de 

soto. 
Del 19 al 30 de 
.septiembre de 201&, 

promoción de la 
notificación, pesquisas 

07/ 09/2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/ 2018 

-omiten 
COnstanciade 

Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

comprc,b;¡óÓn 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- informe de 
comisión 

c:omprobaciÓn 
de'Mticos 

- Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- in.forme de 

comisiÓn 

comprobaóón 
deWticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisiÓn 

comprobación 
dewáticos 

- Omiten 

consunciade 
Permanencia 
- in.forme de 

comisiÓn 

comprobaóón 
deWticos 

-Omiten 
conmnciade 
Permanencia 

- Informe de 
comisiÓn 

comprobaciÓn 
deWticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- In.forme de 

comisiÓn 

comprobaóón 
deWticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
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007018 

007020 

007022 

007023 

007024 

007501 

007597 

007598 

007143 

007021 

-
febriJe:s , f .M.H.C.A.S.. 
y reuniones 
comunales en casas 
Viejas, san ,osé de 
Pericos y Potrero de 
soto. 
Del 17 al 30 de 

septiembre de 2~ 
promoción de la 
notificación, pesquisas 

-· 

4,900.00 febriles, E.M.H.c.A.S. y 07/ 09/ 2018 

reuniones conunales 
en Baynoral, Los 
cedros, Las Rastras y 
Mezquite caído. 

Del 19 al 30 de 
septiembre de 2018, 

promoción de la 
notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles, E.M.H.CA.S. y 07/09/ 2018 
reuniones conunales 
en Los cect-os, u s 
Rastras y Mezquite 
caido. 
Del 19 al 30 de 
septiembre de 201, 
promoción de I¡¡ 

notificación, pesquisas 
4,200.00 febriles, E.M.H.CA.S. y 07/ 09/ 2018 

reuniones corrunales 
en tos cedros, Lis 
Rastras y Mezquite 
caído. 
Del 19 al 30 de 

septiembre de 2018, 
promoción de la 
notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles. E.M.H.c.A.S. y 07/ 09/ 2018 
reuniones conunales 
en tos cedros, Las 
R.asttas y Mezquite 
caido. 
Del 19 al 30 de 

.septiembre de 201&, 
promoción de la 
notifJcación, pesquisas 

4,200.00 febriles, E.M.H.CA.S. y 07/ 09/ 2018 
reuniones conunales 
en tos cedros, tas 
Rastras y Mezquite 
caido. 
Del 19 al 30 de 
.septiembre de 201&, 
promoción de la 
notificación, pesquisas 

4,200.00 febriles, E.M.H.C.A.S. 07/ 09/2018 

2,800.00 

2,800.00 

700.00 

4,200.00 

y reuniones 
cornun.iles en 
n.sajens, Las Rastras 
y B.iymena PUeblo. 

Del 11 al 21 de 
.septiembre de 2~ 
reafizar actMdades de 
P.aludismo ... el 
Municipio de Choix. 

Del 11 ,, 21 de 
septiembre de 201&, 
realiza, .ict:ilñdadesde 
P.aludísmo en el 
Municipio de Choix. 

Del 19 ,, 20 de 
septiembre de 201.&, 
realizaractivid.desde 
Paludismo en el 
Municipio de Choix. 

Del 19 ,, 30 de 
.septiembre de 201&, 
promoción de la 
notifJcación, pesquisas 
febriles, E.M.H.C.A.S. 

07/ 09/2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/2018 

comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

c:omprobaciÓn 
de'Mticos 

-Omiten 
constancia de 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 

comprobación 
deWticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- In.forme de 
comisión 

comprol»ción 
deWticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- IRformede 
comisión 

comprobación 
deWticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- IRformede 
comisión 

comprobación 
deWticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprol»ción 
deWticos 
-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- In.forme de 
comisión 

comprobación 
deWticos 
-omiten 
consunciade 
Pemlanencia 
- informe de 
comisión 
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-
006786 

006787 

006790 

006792 

006794 

006795 

006796 

006797 

-
3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

S,500.00 

S,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

A. 'S. y reuniones 
comunales en Los 
cedros, Las Rastras y 
Mezquite caído. 

Del 12 al 22 de 
septiembre de 2018, 

visitar puestos de 
notificación , pesquiza 
domicliar, promoción 

patio limpio y 
coordinar f.M.H.c.A.S 

en Maripa, Sinaloa de 
Leyva, Guera, Porohui, 
8aburia. 
Del 12 al 22 de 

septiembre de 201&, 

vistar puestos de 
notificación , pesquiza 
domicliar, promoción 
patio limpio y 
coordinar f.M.H.CA.S 

en Maripa, Sinaloa de 

Leyv¡, Guera, Porohui, 
~ria. 
Del 12 al 22 de 

septiembre de 2~ 
visitar puestos de 
notificación , pesquiza 
domiá..ar, promoción 
pario limpio y 
coordinar f.M..H.c.A5 

en Maripa, Sinaloa de 
Leyv¡i, Guera, Porohui, 
&abuña. 
Del 12 al 22 de 
septiembre de 201&, 

visitar puestos de 
notificación , pesquiz¡¡ 

domiciliar, promoción 
pario l impio y 
coordin¡¡r f.M.H.c.A.S 

en M:aripa, Sinaloa de 

c.eyv¡¡, Guera, Porohu~ 
e.aburia. 
Del 12 al 22 de 

septiembre de 2018, 

visitar puestos de 
notificación , pesquiz¡¡ 

domiciliar, promoción 
pario limpio y 
coordinar f .M..H.CA.S 

en Maripa, Sinaloa de 

1..eyv¡¡, Guera, Porohui, 
Baburia. 

Del 12 al 22 de 
septiembre de 201&, 

visitar puestos de 
notificación , pesquiz¡¡ 
domicliar, promoción 

patio limpio y 
coordin¡¡r f.M.H.CA.S 

en Agua catient e de 
cebada, fstilción 
Nilranjo, Lil Trinidad, 
Genaro Eslradii y 
ocoroni. 
Del 12 al 22 de 

septiembre de 2018, 

visitar puestos de 
notificación , pesquiz¡¡ 

domiciliar, promoción 
pario limpio y 
coordinar EM..H.CA.S 

en Agua calient e de 
cebada, fstilÓÓn 
Nilranjo, La Trinidad, 
Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 12 al 22 de 
septiembre de 2~ 

visitar puestos de 

notificKión , pesquiza 

domiciliar, promoción 
patio limpio y 
coordinar f.M.H.CA.S 
en Agua catiente de 

cebada, fstilción 
Nilran·o u Trinidad 

-· 

07/ 09/2018 

07/ 09/2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/ 2018 

07/ 09/2018 

07/ 09/2018 

comprol»ción 
de 'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

-Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

-omiten 
conmnciade 
Permanencia 
• 1ntonnede 

comisión 

-omiten 
COnstiinciade 
Permanencia 
• 1nfonnede 
comisión 

-omiten 
COnstiinciade 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
• 1n,fonnede 

comisión 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- 1n.fonnede 

comisión 
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006798 

006801 

006781 

0067&2 

006784 

0067&3 

006785 

006805 

-
3,500.00 

3,500.00 

Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 12 al 22 de 

septiembre de 2~ 
visitar puestos de 
notificación , pesquiza 
domiciJar, promoción 

pario limpio y 
coordinar f.M..H.c.A5 

en Agua catiente de 

cebada, Estación 
Naranjo, u Trinidad, 
Genaro Es'trada y 
OCOfoni. 

Del 12 al 22 de 

septiembre de 201&, 

vistar puestos de 
notificación , pesquiza 
domicliar, promoción 
patio limpio y 
coordinar f.M.H.CA.S 

en Agua ca1ient e de 
cebada, Estación 
Naranjo, u Trinidad, 

Genaro Estrada y 
ocoroni. 
Del 12 al 22 de 
septiembre de 2018, 

visitar puestos de 

-· 

07/ 09/2018 

07/ 09/ 2018 

- Omiten 

constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

notificación , pesquiza - omiten 
domicliar, promoción constancia de 

1,soo.00 patio limpio y 07/ 09/ 2018 Pennanenc:ia 
coordinar E.M.H.CA.S - Informe de 
en Bacurato, Los 
Melones, El Opochi, 
&acuribito y 
8uena',I\S'la, Sinaloa. 

Del 12 al 22 de 

septiembre de 201&, 

visitar puestos de 

comisión 

notificación , pesquiza - omiten 
domicliar, promoción constancia de 

3,500.00 patio limpio y 07/ 09/ 2018 Permanencia 
coordin.rir f.M.H.c.A.S - Informe de 
en Bacurato, Los 
Melones, El Opochi, 
&ac.uñbito y 
euena'Asta, Sinatoa. 
Del 12 al 22 de 
septiembre de 2018, 

visitar puestos de 

e.omisión 

notificKión , pesquiza - omiten 
domiciliar, promoción C:Onstancia de 

3,500.00 patio limpio y 07/ 09/ 2018 Permanencia 

coordinar f.M.H.c.A.S - lnfonne de 
en Bacurato, Los 
Melones, El Opochi, 
&ac.uñbito y 
euena'Asta, Sinatoa. 
Del 12 al 22 de 
septiembre de 2018, 

visitar puestos de 

e.omisión 

notificKión , pesquiza - omiten 
domiciliar, promoción C:Onstancia de 

3,500.00 patio limpio y 07/ 09/ 2018 Permanencia 

coordinar f.M.H.c.A.S - lnfonne de 
en Bacurato, Los 
Melones, El Opochi, 
&ac.uñbito y 
euena'Asta, Sinatoa. 
Del 12 al 22 de 
septiembre de 2018, 

visitar puestos de 

e.omisión 

notificKión , pesquiza - omiten 
domiciliar, promoción C:Onstancia de 

3,500.00 patio limpio y 07/ 09/ 2018 Permanencia 

s,soo.oo 

coordinar f.M.H.c.A.S - lnfonne de 
en Bacurato, Los 
Melones, El Opochi, 

s.acuribito y 
euena'Asta, Sinatoa. 
Del12 a 22de 

septiembre de 2~ 
capwra en cebo 

huma.no, 
reconocimiento 
hidroentomológico, 
exploración y captura 
en refu ios natur 

07/ 09/ 2018 

e.omisión 

- omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- 1nfonnede 
e.omisión 
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- ,_ -· - - -- Nlimero único de - - co- -- Observación 
Númso - - • de - - ....... 

comisión ...... ............. 
PÓlir.a ~ ._.. 

disección de ovarios, 
p,ueba .. 
susceptibiidad en 
pabellón, captura 
diurna introldomteiliar 
en tos Mezquites y 
Mazocari 

Del 12 . 22 .. 
septiembre de 201&. 

u ptura en cebo 
humano, 
reconocimiento 
hidroentornoiógico, -omiten 
exploración y captur.ri constancia de 

006807 3,500.00 en refugios naturates, 07/ 09/ 2018 Permanencia 

disección de ovarios, - lnfonnede 
p<ueba .. comisión 
susceptibiidad ... 
pabeOón, captura 
diurna introldom.Oliar 

en tos Mezquites y 
Mazocari. 
Del 12 . 22 .. 
septiembre de 201&, 

captura en cebo 
humano, 
reconocimiento 
hidroentomológico, -omiten 
exploración y captura constancia de 

3,500.00 en refugios naturales. 07/09/ 2018 Permanencia 
disección de ovarios, - informe de 
p,ueba .. comisión 
susceptibiidad en 
pabellón, captura 
diurna introldomteiliar 

en tos Mezquites y 
Mazocari 
Del 26 de septiembre 

al 10 de octubre de -omiten 
2018, realir.ar constancia de 
oletMdades .. Permanencia 

007363 
búsqueda de casos y 

07/ 09/ 2018 
- 1nfonnede 

S,2SO.OO 
promoción .. , . comisión 
notificación en 
localidades del c:omprobaciÓn 
municipio CUliac.án, de'Mticos 
Sinaloa. 
Del 26 de septiembre 

al 10 de octubre de -omiten 
2018, fHlitaJ constancia de 
~s .. Permanencia 

007364 S,250.00 
búsqueda de casos y 

07/ 09/2018 
• Informe de 

promoción .. , . e.omisión 

notificKión ... 
localidades del C:Omprobación 

municipio ouliac.án, dewáticos 
Sin.aloa. 

Del 26 de septiembre 

al 10 de octubre de ·Omiten 

88VA 
2018, realil.ar c:onsunciade 
actMdades .. Pemlanencia 

000004 f DI0002 
8ancomer, 

búsqueda de casos y • in.forme de 

48 
2S/10/2018 31,500.00 

S52 
09300 07/09/2018 43,680.00 S. A-CU. 007365 S,250.00 

promoción .. , . 07/ 09/ 2018 
e.omisión 

001111933 
not ificación en 

92 
localidades del c:omprobaóón 
municipio ouliac.án, dewáticos 
Sinaloa. 

Del 26 de septiembre 
al 10 de ocnbe de ·Omiten 
2018, realitar c:onsuncia de -- .. Permanencia 

007366 
búsqueda de casos y 

07/ 09/2018 
• Informe de 

S,250.00 
promoción de ,. e.omisión 
notificKión en 
localidades del c:omprobación 
municipio .. dewáticos 
N.avolato, Sinaloa. 

Del 26 de septiembre 

a1 10 de octubre de ·Omiten 

2018, reala..ir C:Onstanciade - .. Permanencia 

007367 
búsqued.a de casos y 

07/ 09/ 2018 
• In.forme de 

S,250.00 promoción .. ,. e.omisión 

notificación .., 
locai1idades del c:omprobaóón 
municipio .. dewáticos 
Navol.ato, Sina.Joa. 
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88VA 

000002 flll0003 
8.incomet, 

28/11/2018 63,000.00 44420 24/10/2018 81,270.00 S. A.cta. 
96 4161 

0011119.3.3 
92 
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-único de -comisión -
S,250.00 

1,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

3,500.00 

co-
Del 26 de septiemlwe 

al 10 de octubre de 
2018, reo11lizar - de 
bÚsqueda de c.asos y 
promoción de ,. 
notificación ... 
localidades del 
municipio de 
Navolilto, Sina.Joa . 
Del 22 .ril 31 de octubre 

de 2018, vis«a.r 
puestos de 
notificación 
pesquizas domiciliar, 
promoción patio 

l.n¡>io y coordinar 
f.M..H.C.A.S en SinaJo.ri 

de Leyva, &uchinari, 
LeÓn de Fonseca y san 
sebastián. 
Del 22 .ril 31 de octubre 

de 2018, vis«a.r 
puestos de 

notificación 
pesquizas domiciiar, 
promoción patio 
IWl'lpio y coordinar 
f.M..H.C.A.S en SinaJo.ri 

de Leyva, &uctmari, 
LeÓn de Fonseca y san 
sebastián. 
Del 22 .ril 31 de octubre 

de 2018, vis«a.r 
puestos de 
notificación 
pesquizas domiciiar, 
promoción patio 
limpio y coordM 
f.M..H.C.A.S en SinaJoa 
de Leyva, &uchinari, 
LeÓn de Fonseca y san 
sebastián. 

Del 22 al 31 de octubre 

de 2018, vis«.11 

puestos de 
notificación 
pesquizas domiciliar, 
promoción patio 
limpio y coordN1 
IE.M..H.C.A..S en Sina1oa 
de Leyva, Buchinari, 
L.eÓn de Fonsea y san 
sebastii n. 

Del 22 al 31 de octubre 

de 2018, vis«.11 

puestos de 
notificación 
pesquizas domiciliar, 
promoción patio 
limpio y coordM 
IE.M..H.C.A..S en Sina1oa 
de Leyva, Buchinari, 
L.eÓn de Fonsea y san 
sebastii n. 

Del 22 al 31 de octubre 

de 2018, vis«.11 

puestos de 
notificación 
pesquizas domiciliar, 
promoción patio 
limpio y coordM 
IE.M..H.C.A..S en Gen.iro 
IEstrild.i, Tetameche, 
Estación N.ir.rinjo y 
Junt as de Chamicari. 

Del 22 al 31 de octubre 
de 2018, vis«.11 

puestos de 

-· --- Observación ...... ._.. 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

07/ 09/ 2018 
- lnfonnede 
comisión 

comprowción 

de '-liát icos 

-omiten 
consunciade 

24/10/2018 Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

-omiten 
c:onsunciade 

24/10/2018 Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

-omiten 
c:onsunciade 

24/10/2018 Permanencia 
- Informe de 
comisión 

-omiten 

c:onstancia de 
24/10/2018 Pennanenc:ia 

- Informe de 
e.omisión 

-omiten 

c:onstancia de 
24/10/2018 Pennanenc:ia 

- Informe de 
e.omisión 

-omiten 

c:onstancia de 
24/10/2018 Pennanenc:ia 

- Informe de 
e.omisión 

notificación - omiten 
pesquizas domiciliar, C:Onstancia de 

1,soo.00 promoción patio 24/10/2018 Penn.inenc:ia 

1,500.00 

limpio y coordinar - Informe de 

E.M..H.C.A..S en Genaro 
Estrada, Tetameche, 
Estación N.ir.rinjo y 
Junt as de c h.imic.ari. 
Def 22 al 31 de octubre 
de 2018, visffl 

24/10/2018 

e.omisión 

-omiten 

C:Onstanciil de 
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-

008987 

008957 

008955 

008993 

008992 

-
puestos de 

notificación 
pesquiz¡¡s domiciliar, 
promoción p,¡tio 
limpio y coordinar 

f.M..H.C.A.S en Genaro 

Estrada, Tetameche, 
EsUóón Naranjo y 
Juntas de Ch.rimic:.ari. 
oet 22 al 31 de octubre 

de 2018, vis«a:r 
puestos de 

-· 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

notificación - omiten 
pesquiz¡¡s domiciliar, constancia de 

3,500.00 promoción p,¡tio 24/10/2018 Permanencia 
limpio y coordinar - lnfonne de 
f.M..H.C.A.S en Genaro 

Estrada, Tetameche, 
EsUóón Naranjo y 
Juntas de Ch.rimic:.ari. 
oet 22 al 31 de octubre 

de 2018, vis«a:r 
puestos de 
notificación 

comisión 

pesquiu1s domd iar, -omiten 
promoción p,¡óo constancia de 

s,soo.oo limpio y coordinar 24/10/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en El - 1nfonne de 
Palmar de los comisión 
se:púlveda, 
auena\lista, Sinaloa, 
Maquipo y llano 
Grande. 

Del 22 al 31 de octubre 

de 201a, visbr 
puestos de 
notiñcación 

pesquizas domiciliar, - omiten 
promoción patio constancia de 

3,500.00 limpio y coordNf' 24/10/2018 Permanencia 
f .M..H.C.A.S en El - lnfonne de 
Pillmar de tos comisión 
.sepúlveda, 
&uer1a\l\Sta, Sinaloa, 
Maquipo y Ua.no 
Grande. 
Del 22 al 31 de octubre 

de 2018, viWr 
puestos de 

notfficación 
pesquizas domiciliar, - omiten 
promoción patio constancia de 

1,soo.00 IWl'l$)io y coordinar 24/10/2018 Permanencia 
f.M..H.C.A.S en fJ - 1ntonne de 
Palmar de tos comisión 

.sepúlveda, 
e.UMMSta, Sinatoa, 
Maquipo y lla.no 
Grande. 

Del 22 al 31 de octubre 
de 2018, vis«.11 

puestos de 
notificación 
pesquizas domiciliar, -omiten 

promoción patio constancia de 
.3,S00.00 limpio y coordinar 24/10/2018 Permanencia 

s,soo.oo 

f.M.H.C.A.S en fJ - informe de 
Palmar de los comisión 

sepúlveda, 
e.uena"lista, Sinaloa, 
Maquipo y tia.no 
Grande. 
Del 22 al 31 de octubre 
de 2018, captura con 
cebo huma no, 
reconocimiento 

hidroentomoiógico, 
exploración y captura 
en refugios naturales, 
disección de ovarios,. 
prueba de 
susceptibiidad en 

pabeOones, captura 
diurna intr~iciliar 

en Los Mezquites y 
Sinaloadele 
Del 22 al 31 de octubre 

24/10/2018 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

-omiten 
s,soo.oo de 2018, captura con 24/10/2018 constancia de 

cebo huma no Permanencia 
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reconocimiento - informe de 
hidroentornoiógico, comisión 
exploración y captur.ri 
en refugios naturates, 

disección de ovarios, ., .... .. 
susceptibiidad ... 
pabellones, captura 
diurna introldomiciliar 
en tos Mezquites y 
Sinaloa de Levva. 
Del 22 a l 31 de octubre 

de 2018, captura con 
cebo humano, 
reconocimiento 
hidroerrt:omológico, 

-omiten 
exploración y captura 

c:onsunciade 
008990 J,500.00 

en refugios naturales, 
24/10/2018 Permanencia 

disección de ovarios, 
- lnfonnede ., .... .. 
comisión 

susceptibiidaid ... 
pabeOones, captur.ri 
diurna intradomiciliar 

en tos Mezquites y 
.sinaloa de Levva. 
Del 22 al 31 de octubre 

de 2018, visbr 
pues<os .. 
notificación -omiten 
pesquiz~ domiciiar, constancia de 

3,500.00 promoción patio 24/10/2018 Permanencia 
limpio y coordinar - lnfonnede 
f.M..H.C.A.S en Genaro comisión 
Estrada, Tetimeche, 
fmción Nar.injo y 
Juntas de Chamic.ari. 
Del 22 al 31 de octubre 

de 2018, visbr 
puestos .. 
notiñcación 
pesquizas domiciliar, -omiten 
promoción patio c:onsunciade 

0089S3 3,500.00 limpio y coordinar 24/10/2018 Pennanenc:ia 
f.M..H.C.A.S ... El - Informe de 
Palmar de los comisión 
sepúlwda, 
&uenavista, Sinak>a, 
Maquipo y Uano 
Grande. 

-omiten 
Del 01 al 12 de octubre C:Onstancia de 
de 2018, realir.ar Permanencia 

008899 4,200.00 
~.des .. 

09/ 10/2018 
- 1nfonnede 

Palucismo ... e.omisión 
Tacopaco, Útmo 
vado y nsajeras. c:omprobaciÓn 

de'Mticos 
-omiten 

Del 01 al 12 de octubre c:onsunciade 
de 2018, realil.ar Permanencia 

008901 
actMdades .. 

09/ 10/2018 
- lnfonnede 

4,200.00 Paludismo en e.omisión 
ncopaco, Útmo 
vado y nsajeras. c:omprobaciÓn 

de viáticos 
-omiten 

88VA 
Del 01 al 12 de octubre c:onstancia de 
de 2018, realiz-.at Pennanenc:ia 

000005 (DI0003 
8ancomer, - de - Informe de 

37 
30/11/2018 10S,OOO.OO 

14S 
46280 09/ 10/2018 13S,4SO.OO S. A.cta.. 008903 4,200.00 Paludismo en 

09/ 10/2018 e.omisión 
001111933 

ncopaco, Útmo 
92 

vadoynsa;eras. c:omprol»ción 
de viáticos 

Del 17 al 28de octubre 
de 2018, realiz-.at -omiten 
promoción de la C:Onstanciade 
notificación, pesquisa Permanencia 

000921 
de febriles, 

09/ 10/2018 
- 1nfonnede 

4,200.00 
f.MJt.C.A..S. y e.omisión 
reuniones corrunales 
en Tacopaco, ca¡ón de c:omprobaciÓn 
cancio , Ranchito de de'Mticos ,~ ... 
Del 17 al 28 de octubre -omiten 
de 2018 ,realiz-.at C:Onstancia de 

000920 
promoción de ,. 

09/ 10/2018 
Pemlanencia 

4,200.00 
notificación, pesquisa - 1nfonnede 
de febriles, e.omisión 
f.M.H.C.A.S. 
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-
008917 

009339 

008918 

008908 

008909 

008905 

008931 

008933 

-
4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

reuniones conunales 
en ncop.¡co, cajón de 

canóo , Ranchito de , ..... 
Del 17 al 28de octubre 
de 2018 ,realiz;a, 
promoción de la 
notificación, pesquisa 
de febriles, 
f.MJt.C.A..S. y 
reuniones conunales 
en Tacopaco, cajón de 
cancio , Ranchito de , ..... 
Del 17 al 28 de octubre 

de 2018 ,realil.ar 
promoción de la 

notificación, pesquisa 
de febriles. 
f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en Tacopaco, cajón de 
canóo , Ranchito de , ..... 
Del 17 al 2ade octubre 

de 2018 ,realitat 
promoción de I¡¡ 
notificación, pesquisa 

de febriles, 
f .M..H.C.A..S. y 
reuniones conv.rnales 
en ncop.ac.o, cajón de 
c.incio , Ranchito de , ..... 
Del 01 al 12 de octubre 

de 2018, realitar 
actMdades de 
Palucismo en 
ncopaco, lltimo 
vado y nsajeru. 

Del 01 al 12 de octubre 

de 2018, realil.ar 
actMdades de 
Paludismo en 
Techobampo de Los 
Paredes, Rincón de 
Agua caliente y 
Mezquite caído. 
Del 01 al 12 de octubre 

de 2018, realiz-.ar 

- de Paludismo en 
Techobampo de Los 
Paredes, Rincón de 
Agua Caliente y 
Mezquite caído. 
Del 01 al 12 de octubre 
de 2018, realir.ar 
oletMdades de 
Paludismo en 
Techobampo de Los 

Paredes, Rincón de 
Agua Caliente y 
Mezquite caido. 
Del 01 al 12 de octubre 

de 2018, realitar 
actMdades de 
Paludismo en 
Techobampo de LOS 

Paredes, Rincón de 
Agua Caliente y 
Mezquite caído. 
Del 17 al 28 de octubre 

de 2018, realir.ar 
promoción de la 
notificación, pesquisa 
de febriles, 
f .M..H.C.A.S. y 
reuniones comunales 
en Techobampo de 

Los Paredes, Las 
C01menas 

-· 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

09/ 10/2018 

c:omprobación 
de'lii ticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 

e.omisión 

c:omprobación 
de'lii ticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
e.omisión 

C:Omprobación 
dewáticos 

-Omiten 

constancia de 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 

c:omprobaóón 
deWticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
• lnfonnede 
e.omisión 

c:omprol»ción 
de'liáticos 

·Omiten 
c:onsunciade 
Pemlanencia 
• in.forme de 

e.omisión 

c:omprobaóón 
de'-liáticos 

·Omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
• informe de 
e.omisión 

C:Omprot>.ción 
de'liáticos 
·Omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
• informe de 
e.omisión 

c:omprot>.ción 
de'Mticos 
·Omiten 
c:onsunciade 
Permanencia 
• Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de'liáticos 

·Omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
• informe de 
e.omisión 

c:omprot>.ción 
de'Mticos 

·0miten 
de 2018, realil.ar c:onsuncia de 

4,200.00 promoción de la 09/ 10/2018 Pemlanencia 
notiñcación, pesquisa • in.forme de 

de febriles. e.omisión 
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IE.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales comprol»ción 
en Techobampo .. de'Mticos 
lOS Paredes, UIS 

eolmen.ris y Tasaje.,ras. 

Del 17 al 28de octubre .. 2018, realir.ar -omiten 
promoóón de la COnstanciade 
notificación, pesquisa Permanencia 

008919 4,200.00 
.. febriles. 

09/ 10/2018 
- 1nfonnede 

IE.MJi.C.A.S. y comisión 
reuniones conunales 
en ncop.¡co, cajón de comprol»ción 
canóo , Ranchito de de'Mticos .~ ... 
Del 07 al 14 de octubre 

-omiten 
de 2018, realiz;a1 

consunciade promoción de la 
Permanencia 

notificación, pesquisa 
- lnfonnede 

009344 2,800.00 de febriles, 09/ 10/2018 
comisión 

f.MJt.C.A..S. y 
reuniones conunales 

comprobación 
en UIS COimenas y 
Tas.ijeras. dewáticos 

Del 17 al 2ade octubre 

de ?018, realitat -Omiten 
promoción de I¡¡ constancia de 
notfficación, pesquisa Permanencia 

008923 
.. febriles, - in.forme de 

4,200.00 
f .M..H.C.A..S. y 09/ 10/2018 

comisión 
reuniones conunales 
en Te<hobampo .. comprobación 
lOS Paredes, UIS deWticos 
COimenas y~. 
Del 17 al 28 de octubre 

de 2018, reo11lizat -omiten 
promoción de l.i c:onsunciade 
notificación, pesquisa Permanencia 

008929 4,200.00 
de febriles, 

09/ 10/2018 
- Informe de 

IE.M.H.C.A.S. y e.omisión 
reuniones corrunales 
en Techobampo .. c:omprobación 
lOS Paredes, UIS dewáticos 
COlmen.ris 

Del 17 .ril 28de octubre .. 2018, re.rilir.ar -omiten 
promoción de l.ri C:Onstanciade 
notificiición, pesquis.ri Permanencia 

008925 4,200.00 
.. febriles. 

09/ 10/2018 
- 1ntonnede 

IE.M..H.C.A.S. y e.omisión 
reuniones conunales 
en Techobampo .. c:ompr~n 
lOS Paredes, ... , dewáticos 
COimenas y nsajetas. 
Del 17 al 28deoctubre 
de 2018, re.rili tai -omiten 
promoción de l.ri C:Onstancia de 
notificilción, pesquis.ri Permanencia 

008928 4,200.00 
de febriles, 

09/10/2018 
- 1nfonnede 

IE.MJt.C.A.S. y e.omisión 
reuniones conunales 
en Techobampo .. c:omprobación 
lOS Paredes, UIS de'Mticos 
C01men.ris y Tasajeras. 

-omiten 
Del 01 al u de octubre c:onsunciade 
de 2018, re.rili tai Permanencia 

008915 4,200.00 
~s 
P.rih.dsmo 

.. - in.forme de ... 09/ 10/2018 
e.omisión 

conic-.arit, ... , 
COimenas y Tasajer.ris. c:ompr~n 

dewáticos 

-omiten 
Del 01 al 12 de octubre C:Onstancia de 
de 2018, realizar Permanencia 

008910 
~s .. 

09/10/2018 
- informe de 

4,900.00 P.riluclismo ... e.omisión 
conic.arit, ... , 
COimenas y Tasajer-ils. c:omprobación 

de'liáticos 
-omiten 

Del 01 .ril 12 de octubre C:Onstanciade 
de 2018, realil.at Permanencia 

0089U 4,900.00 
actMdades .. 

09/ 10/2018 
- lnfonnede 

Palucismo ... e.omisión 
conic.arit, UIS 

COimenas y Tasajeras. c:omprobación 
dewáticos 
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-omiten 

Del 01 .ril 02 de octubre 
C:Onstancia de 

de 2018, realitat 
Permanencia 
- informe de 000914 700.00 >CtMdades de 09/ 10/ 2018 
comisión Palucismo en 

conic:.arit. 
C:Omprot>.ción 
de'liáticos 

Del 07 ,, 14 de -Omiten 
octubre de 2014, 

constancia de reafizar promoción de 
Permanencia ,, notif,cación, 
- informe de 

009342 2,800.00 pesquisa de febriles. 09/ 10/ 2018 
comisión 

f.M,.H.C.A.S. y 
reuniones conunales comprobación 
en t.as COimenas y 

de'liáticos nsa;ew:. 
Del 29 al 30 de octubre -Omiten 

de 2018, realil.ar constancia de 
promoción de la Permanencia 

009346 700.00 
notificación, ~ isa - informe de 
de febriles. 

09/ 10/ 2018 
comisión 

f.M..H.C.A.S. y 
reuniones cormnales comprobación 
en mtriicipiode c:taou.. de'-liáticos 

Del 01 al 9 de octubre 
-omiten 
C:Onstancia de 

de 2018, realil.ar 
Permanencia 

actMdades de 
- informe de 

009138 1,400.00 motomochila ... 24/10/2018 
comisión 

c~ia DT 19-t: 
en el Municipio de C:Omprot>.ción 
Ahorne y f l FUerte. 

de'liáticos 

Del 01 .il 10 de octubre 
-omiten 
C:Onstancia de 

de 2018, realiz-.ar 
Permanencia - de 
- informe de 

009141 1,050.00 motomochila ... 24/10/2018 
e.omisión 

conMgencia DT 19~ 
en el Municipio de 

c:omprobaciÓn 
Ahorne y El Fuerte. 

de'Mticos 

Del 21 al 26 de octubre 
-omiten 

de 2018, realir.ar c:onstancia de 

olCtividades de 
Pennanenc:ia 

1,0S0.00 motomoc:hila en 24/10/2018 
- Informe de 

contW\gencia DT 19~ 
e.omisión 

en el Municipio de El 
c:omprobación 

fUerte. 
de'-liáticos 

Del 2oa1 21 de octubre 
-omiten 

de ?018, realir.ar C:Onstancia de 
Permanencia 

actMdades de 
- Informe de 

009143 700.00 motomoc'hila en 24/10/2018 
e.omisión 

contingencia DT 19~ 

88VA enelMltnicipiodeEI 
C:Omprobación 

000005 fDI0003 
8.incomer, fUerte. 

de'-liá ticos 

•• 30/11/ 2018 104,600.00 ... 24010 24/10/2018 104,600.00 S. A.cta. 
-omiten 

001111933 Del 09 .il 12 de octubre 
C:Onstancia de 

92 de ?018, reillizu Permanencfa 
~s de 

- Informe de 
009145 1,050.00 motomochila ... 24/10/2018 

c:omisiÓn 
con~ia DT 19~ 

en el Municipio de c:omprobación 
Ahorne y El Fuefte. 

de'-liát icos 

Del 15 al 15 de octubre 
-omiten 

C:Onstancia de 
de 2018, re.ilir.at 

Pennanenciil 
~s de • 1ntonnede 

009181 350.00 motomochil.i ... 24/10/2018 
e.omisión 

contirlgencia DT 19~ 
en el Municipio de El 

c:omprobación 
ruerte. 

de'-liá ticos 

Del 01 al 12 de octubre 
-omiten 

c:onsunciade 
de 2018, reillizilr 

Pennanencia 
actMdoldes de 

- in.forme de 
0091&3 1,7SO.OO motomochil.i ... 24/10/2018 

c:omisiÓn 
contir\genci.i DT 19~ 

en el Municipio de c:omprobaóón 
Ahorne y El f'Uette.. 

de'-liá ticos 

Del 01 al 01 de octubre 
-omiten 
C:Onstancia de 

de ?018, reala.ilr 
Permanencia 

actMdades de 
- informe de 

009140 3.50.00 motomochia ... 24/10/2018 
e.omisión 

c~ia DT 19~ 
en el Municipio de El 

c:omprobaciÓn 
FUerte. 

de'Mticos 
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009184 

009187 

009036 

009110 

009024 

009033 

009022 

009034 

009038 

009027 

009026 

-· -
Del 02 al 02 de octubre 

de 2018, realiz-.ar 
~.des de 

350.00 motomochila en 24/10/ 2018 
contw\gencia DT 19.f 

en el M unicipio de 
Ahorne. 

Del 01 al u de octubre 
de 2018, realil.ar 
actMdades de 

1,400.00 motomochia en 24/10/2018 
contirlgencia DT 19-t: 

en el Municipio de 
Ahorne y El fUerte. 

Del 01 al 01 de octubre 
de 2018, realil.ar 

350.00 
fumigación pO< 

24/10/2018 contir\gencia OT 19.f 

en el Municipio de 
Ahome. 

Del 2 4 de septiembre 
al 16 de octubre de 
2018, realil.ar 

a,oso.oo fumigación pO< 24/10/2018 
contir\gencia OT 19.f 

en el Municipio de 
Ahome. 

Del 01 al 21 de octubre 
de 2018, realitar 

7,350.00 
fumigación pO< 

24/10/2018 contingenci.ri DT 19.f: 

en el Municipio de 
Ahorne. 

Del 01 .ril 17 de octubre 
de 2018, realitar 

S,950.00 
fumigación pO< 

24/10/2018 
contir\gencia OT 19.f 

en el Municipio de El 
FUerte. 

Del 0 1 al 24 de octubre 

de 2018, realiz;u 

8,400.00 
fumigaóón pO< 

24/10/2018 
COOÜlgeneia OT 19-t: 

en el Municipio de 
Ahorne. 

Del 01 al 12 de octubre 

de 2018, reo11lizat 

4,200.00 
fumig¡ición pO< 

24/10/2018 conMgencia DT 19~ 

en el Municipio de El 
Fuerte. 

Del 01 al 06 de octubre 
de 2018, reala..ir 

2,100.00 
fum;gación pO< 

24/10/2018 contW\gencia DT 19~ 

en el Municipio de 
Ahome. 

Del 01 al 19 de octubre 
de 2018, reala.ollt 

6,650.00 
fumig.¡óón pO< 

24/10/2018 contingencia DT 19~ 

enelMltnicipiodeEI 
fUerte. 

Del 01 o11I 18 de octubre 
de 2018, realiuit 

6,300.00 
fumig.¡ción pO< 

24/10/2018 
contingencio11 DT 19~ 

en el Municipio de El 
fuerte . 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 

- informe de 
comisión 

C:Omprobación 
de'liáticos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

c:omprobación 
de'lii ticos 
-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisiÓn 

comprobación 
delliáticos 

- omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
delliáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisiÓn 

comprobación 
delliáticos 
-omiten 
constancia de 
Pennanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprol»ción 
delliáticos 
- omiten 
constancia de 
Pennanencia 
- in.forme de 
comisión 

comprol»ción 
delliáticos 

- omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

COmprot>.ción 
delliáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprot>.ción 
delliáticos 
-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisiÓn 

comprobación 
delliáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
delliáticos 
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009028 

009031 

009037 

009030 

009280 

009279 

009536 

009538 

009521 

009512 

-
3,850.00 

7,350.00 

1,750.00 

8,750.00 

1,rx».00 

Del 01 al 11 de octubre 

de 2018, reo11lizat 

fumigación p« 
conMgencia DT 19-f 

en el Munic~ de El 
Fuerte. 

Del 01 al 21 de octubre 
de 2018, realiz-.ar 
fum;pción p« 
contir\gencia DT 19-f 

en el Municipio de 
Ahorne. 

Del 01 al os de octubre 
de 2018, realil.ar 
fumigación p« 
contir\gencia OT 19-f 

en el Municipio de 
Ahorne. 

Del 01 .il 25 de octubre 
de 2018, realiz-.ar 
fumig.¡ción p« 
cont.-.gencia DT 19-f 

en el Municipio de 
Ahorne. 

Del01 al 2ode octubre 
de 2018, realir.ar 
fumigación p« 
contingenci.ri DT 19.f: 

en el Municipio de 
Ahorne. 

Del 01 al 02 de octubre 
de 2018, realiz;u 

~s de 

-· 
24/10/ 2018 

24/10/2018 

24/10/2018 

24/10/2018 

24/10/2018 

700.00 motomochila en 24/10/2018 
contingencia DT 19.f: 

en el Municipio de El 
fuerte . 

Del u al 12 de octubre 
de 2018, realizar 

~s de 
700.00 motomochila en 24/10/2018 

contirlgencia DT 19.f: 

en el Municipio de 
Ahome. 

Del 15 al 29 de octubre 

de 2018, coordinar 

5,250.00 ~s de 24/10/2018 
fumig.ióón en el 
Municipio de Ahome. 

Del 15 al 29 de octubre 

de 2018, coordNr 
5,250.00 ~s de 24/10/2018 

fumig.ióón en el 
Municipio de Ahome. 

Del 31 al 31 de octubre 

de 2018, realir.ar 
350.00 fum;gaóón p« 24/10/2018 

con~encia en el 
Municipio de Ahome. 

Del 31 al 31 de octubre 
de 2018, realil.ar 

350.00 fumig.ióón p« 24/10/2018 
eontingencia en el 
Municipio de Ahome. 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

C:Omprobación 
de'liáticos 
-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- informe de 

comisión 

c:omprobación 
de'lii ticos 
-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
delliáticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

comprobación 
dewáticos 
-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
e.omisión 

comprol»ción 
dewáticos 
-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1ntonnede 
comisión 

comprol»ción 
dewáticos 
-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- in.forme de 
comisión 

comprol»ción 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

COmprot>.ción 
dewáticos 
-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprot>.ción 
dewáticos 
-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 
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-omiten 

Del 31 .ril 31 de octubre 
C:Onstancia de 

de 2018, realitat 
Permanencia 
- 1nfonnede 

009515 350.00 fumigación por 24/10/2018 
comisión 

~ ia en el 
Municipio de Ahorne. 

C:Omprobación 
de'liáticos 
-omiten 

Del 31 al 31 de octubre C:Onstancia de 

de 2018, re.riliz;a1 
Permanencia 
- informe de 

009519 3.50.00 fumigación por 24/10/2018 
comisión contingencia en el 

Municipio de Ahome. c:omprobación 
de'lii ticos 
-omiten 

Del 31 al 31 de octubre consunciade 
Permanencia 

de 2018, realiz-.ar 
- lnfonnede 

009517 350.00 fum;pción por 24/10/2018 e.omisión 
conMgencia en el 

Municipio de Ahome. c:omprobación 
delliáticos 

-omiten 

Del 31 al 31 de octubre 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 

de 2018, realil.ar 
- Informe de 

009516 350.00 fumig.¡óón por 24/10/2018 e.omisión 
eontingencia en et 
Municipio de Ahome. comprobación 

dewáticos 

Del 10 .ril 12 de octubre 
-omiten 
constancia de 

de 2018, realitar Permanencia 
>CtMdades de 

- Informe de 
009276 1,050.00 motomochila en 24/10/2018 e.omisión 

cont.-.gencia DT 19-f 

en .. Municipio de 
comprol»ción 

Ahome y t i Fuerte. 
dewáticos 
-omiten 

Del 15 .ril 19 de octubre COnstanciade 
de 201&, apa,¡a¡t M Permanencia 

009579 1,700.00 
coordinar actMdades 

24/10/2018 
• 1ntonnede 

por fumigación P« e.omisión 
contingencia en el 
Municipio de Ahorne. c:omprol»ción 

dewáticos 
-Omiten 

Del 31 al 31 de octubre c:onsunciade 

de ?018, realitar Permanencia 
• 1n,fonnede 

009514 350.00 fumigación por 24/10/2018 
e.omisión 

conóngencia en el 
Municipio de Ahome. 

c:omprol»ción 
dewáticos 

Del 14 al 23 de octubre 
-omiten 

de 2018, tiúsqueda de 
C:Onstancia de 
Permanencia 

casos, pesquisa y • 1nfonnede 
3,500.00 tratamient o de 24/10/2018 

e.omisión paludismo en 
Yecorato, Nacimierco 

C:Omprot>.ción 
ynsajeras 

dewáticos 

Del 14 .il 25 de octubre 
-omiten 

de 2018, búsqueda: de 
C:Onstancia de 
Permanencia 

casos pesquisa y 
• 1nfonnede 

009425 4,200.00 triltanient o de 24/10/2018 
e.omisión 

p.iludismo .., 
88VA Yecorato, Nacimierco 

c:omprot>.ción 

D00000 EDI0003 
s .income,-, y Tasajefas 

dewáticos 

55 
14/12/2018 68,250.00 

457 
42930 24/10/2018 68,250.00 S. A.ct.a. 

-omiten 
001111933 Del 10 .il 21 de octubre 

c:onsunciade 
92 de 2018, búsqueda de 

Permanencia 
casos, pesquisa y 

- lnfonnede 
009353 4,200.00 tratamiento de 24/10/2018 e.omisión 

paludismo ... 
Yecorato, Nacimierco c:omprobación 
ynisaje,tils 

dewáticos 

Del 14 al 25 de octubre 
-omiten 

de 2018, búsqueda de 
C:Onstancia de 
Pennanenc:ia 

casos, pesquisa y - Informe de 
009438 4,200.00 tratamient o de 24/10/2018 

e.omisión 
paludismo en 
Yecorato, Nacimie,co 

C:Omprobación 
ynsajeras 

dewáticos 
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Del 14 al 25 de octubre 
-omiten 

de 2018, tiúsqueda de 
C:Onstancia de 
Permanencia 

casos, pesquisa y 
- 1nfonnede 

4,200.00 tratamiento de 24/10/ 2018 
comisión paludismo en 

Yecorato, Nacinienc:o 
C:Omprobación 

y Tasaje,ras 
de'liáticos 

Del 14 al 25 de octubre 
-omiten 

de 2018, bÚ.squeda de 
C:Onstancia de 
Permanencia casos, pesquisa y 
- informe de 

009452 4,200.00 trataniento de 24/10/2018 
comisión p.iludismo ... 

Yecorato, NacilTiento c:omprobación 
y Tasajeras 

de'lii ticos 

Del 14 a l 25 de octulwe 
-omiten 

de 2018, búsqueda de 
consunciade 
Permanencia 

casos, pesquisa y 
- lnfonnede 

000437 4,200.00 tratamiento de 24/10/2018 e.omisión 
paludismo ... 
Yecorato, NacilTienc:o c:omprobación 
y nsaje,tas 

delliáticos 

Del 14 al 25 de octubre 
-omiten 

de 2018, búsqueda de 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 

casos, pesquisa y 
- Informe de 

009453 4,200.00 tratamiento de 24/10/2018 e.omisión 
paludismo ... 
Mezquite caído, caj ón comprobación 
de cancio y vecorato. 

de'-liáticos 

Del 02 .ril 13 de octubre 
-omiten 

de 2018, bÚ.squeda de 
constancia de 
Permanencia 

casos, pesquisa y 
- Informe de 

4,200.00 tratamiento de 24/10/2018 e.omisión 
p.iludismo ... 
Mezquite ca..:So, cajón 

comprol»ción 
de cancio y vecor.ito. 

dewáticos 

Del 04 al 15 de oc.tubre 
-omiten 

de 2018, búsqueda de 
COnstanciade 
Permanencia casos pesquisa y 
- 1ntonnede 

000487 4,200.00 tratamiento de 24/10/2018 
comisión paludismo .. 

Mezquite caído, cajón 
comprol»ción de cando y vecor.ito. 
dewáticos 

Del 04 al 15 de oc.tubre 
-Omiten 

de 2018, búsqueda de 
constancia de 
Permanencia casos, pesquisa y 
- in.forme de 

4,200.00 tratamiento de 24/10/2018 
comisión p¡¡ludismo en 

Mez.quite ca.do, cajón 
comprobación 

de cando y vecorato. 
dewáticos 

Del 01 .il 12 de oc.tubre -omiten 
de 2018, búsqueda: de COnstanciade 
casos pesquisa y Permanencia 

009449 
tratamiento de 

24/10/2018 
- informe de 

4,200.00 p.iludismo ... comisión 
Mezquite caído, 
ns.rijeras y cajón de COmprot>.ción 
canc:io. dewáticos 
Del os .il 16 de oc.tubre -omiten 
de 2018, búsqueda de COnstanciade 
casos, pesquisa y Permanencia 

009451 4,200.00 
tratamiento 
paludismo 

de - 1nfonnede ... 24/10/2018 
comisión 

Mezquite caído, 
Yecorm y comprot>.ción 
NacimieMo. de'Mticos 

Del 04 al 16 de oc.tubre 
-omiten 

de 2018, búsqueda de 
conmnciade 
Permanencia 

casos, pesquisa y 
- Informe de 

2,800.00 tratamiento de 24/10/2018 comisión 
paludismo ... 
Mezquite caódo y comprobación 
NacimieMO. 

dewáticos 

Del 22 al 29 de oc.tubre -omiten 

de 2018, búsqueda de 
constancia de 
Pennanenc:ia 

casos, pesquisa y 
- Informe de 

2,800.00 tratamiento de 24/10/2018 
comisión 

p¡¡ludismo ... 
Mezquite caido y 

comprol»ción 
cajón de cancio. 

dewáticos 
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-omiten 
oet 29 al 30 de octubre C:Onstancia de 
de 2011, búsqueda de Permanencia 

009510 700.00 
osos, pesquisa y 

24/10/ 2018 
- 1nfonnede 

tratamiento .. comisión 
paludismo en cajón de 

canoo. C:Omprobación 
de'liáticos 
-omiten 

Del 2s al 26 de octubre C:Onstancia de 
de 2018, tiúsqueda de Permanencia 

700.00 
osos, pesquisa y 

24/10/2018 
- informe de 

tratamiento .. comisión 
paludismo en cajón de 
canóo. c:omprobación 

de'lii ticos 
-omiten 

Del 25 al 26 de octubre consunciade 
de 2018, bÓ.squeda de Permanencia 

009511 700.00 
casos, pesquisa y 

24/10/2018 
- lnfonnede 

trataniento de e.omisión 
p.iludismo en cajón de 
cancio. c:omprobación 

delliáticos 

-omiten 
oef 27 .il 27 de octubre c:onstancia de 
de 2018, bÚ.squeda de Pennanenc:ia 

009619 350.00 
, ... , pesquisa y 

24/10/2018 
- Informe de 

trataniento de e.omisión 
paludismo "' Yecorato. comprobación 

dewáticos 

Del 01 .ril 07 de octubre 
-omiten 

de 2018, bÚ.squeda de 
constancia de 
Permanencia 

casos, pesquisa y 
- Informe de 

009634 2,450.00 tratamiento .. 24/10/2018 e.omisión 
p.iludismo "' vecorato 

comprol»ción 
Naóniento. 

dewáticos 
-omiten 

Del 13 .ril 31 de octubre COnstanciade 
de 2018, bÚ.squeda de Pennanencia 

009637 1,050.00 
casos, pesquisa y 

24/10/2018 
• 1ntonnede 

tratamiento .. comisión 
p.riludismo en c:ajónde 
cancio y nsajeru. comprol»ción 

dewáticos 

Def 20 al 27 de octubre ·Omiten 

de 2018, búsqueda de 
constancia de 
Pennanencia osos, pesquisa y 
• informe de 

2,800.00 tratamiento .. 24/10/2018 
comisión paludismo en 

Yecorato y Mezquite 
comprol»ción 

caído. 
dewáticos 

Del 18 de octubre al 01 
de noviembre de ·Omiten 
2018, realizar constancia de - de Permanencia 

008368 S,250.00 
búsqued.ri de c.asos y 

09/ 10/2018 
• Informe de 

promoción de ,. comisión 
notiñcación "' localidades del comprol»ción 

muniapio C:Uliac.án, dewát icos 
Sinaloa. 

Del 18 de octubre al 01 
de noviembre .. ·0miten 
2018, ,ealil.at COnstanciade - de Permanencia 

88VA 
008370 

búsqueda de c.asos y 
09/ 10/2018 

• informe de 
S,2SO.OO promoción de ,. comisión 

000000 EDI0003 
8ancome,, 

S7 
14/12/2018 31,500.00 147 46280 09/ 10/2018 43,680.00 S. A.cta. notfficación en 

001111933 localidades del COmprot>.ción 

92 municipio C:Uliac.án, dewáticos 
Sinaloa. 

Del 18 de octubre al 01 
de noviembre de ·0miten 
2018, ,ealizat constancia de 
actMdades de Pennanenc:ia 

008371 
búsqued.ri de c.asos y 

09/ 10/2018 
• Informe de 

S,250.00 
promoción de ,. comisión 
notfficación ... 
locafidades del comprobación 
municipio C:Uliac.án, dewáticos 
Sinaloa. 

Del 18 de octubre al 01 ·Omiten 
008372 S,250.00 de noviembre de 09/ 10/2018 consunciade 

2018, 1ealil.at Permanencia 
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comisión ...... ............. 
PÓlir.a ~ ._.. - .. - informe de 

bÚsqueda de c.asos y comisión 
promoción de la 
notificación ... C:Omprot>.ción 
localidades del de'liáticos 
municipio C:Uliac.án, 
Sinaloa. 
Del 18 de octubre al 01 

de noviemlwe .. -omiten 
2018, ,ealil.ar constancia de - de Permanencia 

00&374 S,2SO.OO 
búsqueda de casos y 

09/ 10/ 2018 
- informe de 

promoción de la comisión 
notificación en 
localidades del C:Omprot>.ción 
municipio culiac.án, de'liáticos 
Sinaloa. 
Del 18 de octubre al 01 

de noviembre de -omiten 
2018, realitar constancia de 
acti...sades de Pennanenc:ia 

00&376 
bÚsqueda de casos y 

09/ 10/2018 
- Informe de 

S,250.00 promoción de I• comisión 
notificación "" 
localidades del comprobación 
municipio C:Uliacin, dewáticos 
sin.aloa. 
Del os al u de octubre .. 2018, realir.ar 
oletMdades de la 

-omiten tercera .sem.ina 
008250 5<0.00 

Nacional de salud 
09/ 10/2018 c:onsunciade 

2018, en loc.ali~s 
Permanencia 

del mllnicipio .. 
~raguato, Sinaloa.. 
Del os al 14 de octubre 

de ?018, realitat 

actMdades de la 
-omiten 

008252 980.00 
tercera semana 

09/ 10/2018 constancia de 
Nacional de salud 

Pennanenc:ia 
2018, en klcalidades 
del mllnicipio .. _, 

uato Sinaloa.. 
Del oa al 13 de octubre 

de 2018, realiz;u 

~s de la 
-omiten 

008253 840.00 
tercera 5emiinil 

09/ 10/2018 constancia de 
Niiciooal de salud Permanen,ci¡¡ 
2018, en hxillidades 

del mur»cipio de 
8.adiraguato, Sin¡¡loa. 

Del 08 ¡¡113 de octubre 

de 2018, re¡¡lizat 

~s de I• -omiten 

008255 840.00 
tercera 5erniinil 

09/ 10/2018 COnstanciilde 

88VA 
Niiciooal de salud Permanencia 
2018, en loc.alidades 

000000 EDI0003 
8i1ncome1, 

del municipio de 

•• 14/12/2018 31,620.00 
143 

42740 09/ 10/2018 158,750.00 S. A.cta. 
6adiraguato, Sinaloa. 

001111933 
Del 08 al 13 de octubre 

92 
de 2018, realir.ar 
actMdoldes de la -omiten 

008261 700.00 
tercer¡¡ semana 

09/ 10/2018 constancia de 
Nacional de salud 
2018, en loc.alidades Pemlanencia 

del municipio de 
&.adiraguato, Sinaloa. 

Del 08 al 18 de octubre 
de 2018, realil.ar 

actMdades de la 
-omiten 

008264 
tercera se,n¡¡na 

09/ 10/2018 COnstanciade 1,540.00 
Nacional de salud 
2018, en localidades 

Permanencia 

del municipio de 
cosalá, S.niikla. 
Del 08 ¡¡118 de octubre .. 2018, realiuit - de la 

-omiten 
tercera sen,¡¡na 

008266 1,540.00 
Niicional de salud 

09/ 10/2018 COnstanciade 

2018, en loalidades 
Permanencia 

del mlfflicipio de 
e.osará Sin¡¡loa. 

Del08iil 17 de octubre .. 2018, re¡¡lizar 
-omiten 

008267 1¡400.00 
acti...sades de la 

09/ 10/2018 COnstanciilde 
tercera semanil 
Niiciooal de salud 

Permanencia 

2018, en klcillidades 
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del mlricipio .. 
cosalá, Sinatoa. 
Del oa al 19 de octubre 

de 2018, realitar 

actMdades de I• 
-omiten 

008269 1,680.00 
terce<a semana 

09/ 10/2018 consunciade 
Nacional .. salud 
2018, en klcalidades 

Permanencia 

del municipio de E lota, 
Sinaloa. 

Del oa .ril 19 de octubre 
de 2018, realitat -- de I• 

-omiten 
008271 1,680.00 

tercera semana 
09/ 10/2018 constancia de 

Nacional .. salud 
Pennanenc:ia 

2018, en localidades 
del municipio de E lota, 
Sinaloa. 
Del oa al 18 de octubre 

de 2018, realita1 
~s de la 

-omiten tercera 5emiin.ri 
008272 1,540.00 

Nacional .. salud 
09/ 10/2018 constancia de 

2018, en Socalidades 
Permanencia 

del mtr1icipio de E lota, 
Sinaloa. 
Del oa al 11 de octubre 

de 2018, reo11lizar 
~s de I• -omiten 
tercera semana 

008273 5<0.00 
Nacional .. salud 

09/ 10/2018 COnstanciade 

2018, en loc.alidades 
Permanencia 

del municipio .. 
Navolato, SinaJoa. 
Del oa al 10 de octubre 

de 2018, realir.ar 
~.des de la 

-Omiten 

008275 420.00 
tercera sem.ina 

09/ 10/2018 constancia de 
Nacional de salud 

Permanencia 
2018, en loc.alidades 

del municipio .. 
N.avolato Sinaloa. 
Del oa .il u de octubre .. 2018, realiz-.at - de la 

-omiten 
008276 5<0.00 

tercera 5emilna 
09/ 10/2018 constancia de 

Nacional .. salud Permanencia 
2018, en localidades 
del mlfflicipio de 
NaYOlato, Sinaloa. 

Del 08 al u de octubre .. 2018, realir.ar 

oletMdades de I• -omiten 

008279 5<0.00 
tercera semana 

09/ 10/2018 C:Onstancia de 
Nacional .. salud 

Permanencia 
2018, en loc.ali~s 
del mllnicipio .. 
Navolato, Sinaloa. 

Del 08 al u de octubre 

de ?018, realir.at 

actMdades de I• -omiten 

008280 5<0.00 
tercera semana 

09/ 10/2018 c:onsunciade 
Nacional .. salud 
2018, en klcalidades 

Pennanenc:ia 

del mllnicipio .. 
Navolato, Sina.Joa. 

Del 08 al u de octubre 
de 2018, realir.at -- de I• 

-omiten 
tercera semana 

008281 5<0.00 
Nacional .. salud 09/ 10/2018 C:Onstancia de 

2018, en localidades 
Permanencia 

del mllnicipio .. 
Navolato, SinaSoa. 

Del 08 al u de octubre 

de ?018, realita1 

~s de la 
-omiten 

tercera semana 
008282 700.00 

Nacional .. salud 
09/ 10/2018 C:Onstancia de 

2018, en hxalidades 
Permanencia 

del mur»cipio .. 
Navolato Sina:loa. 
Del 08 al 15 de octubre 

de 2018, realir.a1 
-omiten 

1,440.00 
~.des de la 

09/ 10/2018 C:Onstanciade 
tercera semana 
Nacional .. salud 

Permanencia 

2018, en klcafidades 
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del mllnkipio .. 
culiacin, Sinaloa. 
Del oa al 19 de octubre 

de 2018, realitar 

actMdades de I• 
-omiten 

2,160.00 
terce<a semana 

09/ 10/2018 consunciade 
Nacional .. salud 
2018, en klcalidades 

Permanencia 

del mllnicipio .. 
cuti~ n, Sinaloa. 

Del oa .ril 19 de octubre 
de 2018, realitat -- de I• 

-omiten 
2,160.00 

tercera semana 
09/ 10/2018 constancia de 

Nacional .. salud 
Pennanenc:ia 

2018, en localidades 
del mllnicipio .. 
OJfiacin, Sino1loa. 
Del oa al 19 de octubre 

de 2018, realita1 
~s de la 

-omiten tercera 5emiin.ri 
2,160.00 

Nacional .. salud 
09/10/2018 constancia de 

2018, en Socaidildes 
Permanencia 

del mur»cipio .. 
cubcán, Sinaloa. 
Del oa al 19 de octubre 

de 2018, reo11lizar 
~s de I• -omiten 
tercera semana 

2,160.00 
Nacional .. salud 

09/ 10/2018 COnstanciade 

2018, en loc.alidades 
Permanencia 

del municipio .. 
OJ!iacin, sinaloa. 
Del oa al 19 de octubre 

de 2018, realir.ar 
~.des de la 

-Omiten 

2, 160.00 
tercera sem.ina 

09/10/2018 constancia de 
Nacional de salud 
2018, en loc.alidades Permanencia 

del municipio .. 
CU!iacin Sinaloa. 
Del oa .il 19 de octubre .. 2018, realiz-.at - de la 

-omiten 
2,160.00 

tercera 5emilna 
09/ 10/2018 constancia de 

Nacional de salud Permanencia 
2018, en localidades 
del mlfflicipio de 
CUJiacá n, Sinaloa. 

Del 05 al 16 .. -Omiten 
noviembre de 2oa, 

constancia de 
realizar promoción de 

Pemlanencia 
la notif,c.ación, 

- informe de 
4,200.00 pesquisa de febriles. 08/11/2018 

comisión 
E.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales comprobación 
en El Pichol, casas 

deWticos 
Viejas y Maquicopa. 

Del 05 al 16 .. 
-omiten 

noviembre .. 201&, 
constancia de 

reafizar promoción de 
Permanencia 

la notifGción, 
- 1ntonnede 

4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 
comisión 

E.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 

comprobación 
en El Pichol, casas 

88VA \f,ejas y Maquicopa. deWticos 

000002 fOI0003 
8ancom,e,,, Del 05 al 16 .. 

-omiten 

16 
20/12/2018 105,000.00 

622 
42730 08/11/2018 135,450.00 5. A.cta. noviembte de 201&, 

constancia de 
001111933 realizar promoción de 

Permanencia 
92 la notifJCación, 

- Informe de 
4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 

comisión 
E.M..H.C.A..5. y 
reuniones corrunales 

comprobación 
en El Pic:hol, casas 
Viejas y M:aquicopa. deWticos 

Del 05 al 16 .. 
-Omiten 

noviembre .. 201&, 
realizar promoción de consunciade 

la notiflCación, 
Permanencia 
- Informe de 

4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 comisión 
E.M..H.C.A..5. y 
reuniones comunales 

comprobación 
en " Pichol, casas 
Viejas y Maquicopa. 

deWticos 

Del 05 al 16 de -Omiten 

4,200.00 noviembre de 20U, 08/11/2018 consunciade 
realizar promoción de Permanencia 
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009933 

009935 

009936 

009937 

009938 

009939 

010386 

010390 

-
la notificación, 
pesquisa de febriles, 

f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en f l Pichol, casas 
Viejas y Maquicopa. 

Del OS al 18 de 
noviembre de 2~ 
realizar promoción de 

la notifKación, 

-· 

4,900.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 
IE.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 
en Los cedros,. 
COnicarit, Naóniento. 

Del 05 al 16 de 
noviembre de 2018, 
re.alizar promoción de 
l.ri notificación, 

4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 

f.M..H.C.A..S. y 
reuniones conunales 
en Los cedros,. 
conic.arit, NaO'l'liento. 
Del os al 16 de 
noviembre de 2~ 
realizar promoción de 
la notificación, 

4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 
f .MJi.C.A..S. y 
reuniones conunales 
en Los ce«os, 
conic.arit, Naónient o. 

Del 05 al 16 de 

noviembte de 201&, 

realizar promoción de 
la notificación, 

4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 

f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en Los cedros, 
conic-.arit, Nacimiento. 
Del 05 al 16 de 

noviembre de 201&, 

reafizar promoción de 

la notiflCación, 
4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 

f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 

en Los c:edros, 
conic:.arit, Naóniento. 

Del 05 al 16 de 
noviembte de 201&, 

realizar promoción de 
la notifJCación, 

4,200.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 

f.M..H.C.A.s. y 

1,400.00 

4,200.00 

2,800.00 

reuniones corrunales 

en Los cedros, 
conic.arit, Nacimiento. 
Del 05 al os de 

noviembre de 201&. 

realizar promoción de 

la notificación, 
pesquisa de febriles, 
f .M..H.C.A.S. y 
reuniones comunales 

en Losc.edros. 
Del 19 al 30 de 
noviembre de 201&, 

realizar promoción de 
l.ri notif,cación, 
pesquisa de febriles, 
f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 

en Agua caliente 
Grande, f l Pichol y 
casas Viej.ris. 
Del 19 al 26 de 

noviembre de 201&, 

reafizar promoción de 

l.ri notiflCación, 
pesquisa de febriles, 
f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en f l Pichol y casas 

08/11/2018 

08/11/2018 

08/11/2018 

- informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
consunciade 
Permanencia 
- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprobación 
de'Mticos 

-Omiten 
constancia de 
Pennanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
deWticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 

- Informe de 
comisión 

comprol»ción 

deWt icos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 

deWticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 

deWticos 

-Omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

comprobación 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
comisión 

comprobación 
de'Mticos 
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010389 

0103&3 

010:IM 

010385 

010384 

010375 

010368 

010377 

010370 

-
Del 19 al 26 de 

noviembte de 201&, 

realizar promoción de 
la notificación, 

-· 
2,soo.00 pesquisa de febriles, 08/11/2018 

f.M..H.C.A.S. y 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

4,200.00 

reuniones conunales 
en Agua caliente 
Grande y El Pichel. 

Del 19 al 30 de 
noviembre de 2~ 
realizar promoción de 

la notifKación, 
pesquisa de febriles, 
E.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 
en Agua caliente 
Grande, El Pichol y 
casas \liejas. 
Del 19 al 30 de 

noviembre de 2018, 
reafizar promoción de 
la notif,cación, 
pesquisa de febriles. 

E.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en Agua caliente 
Grande, f l Pichol y 
casas Viejas, 

Del 19 al 30 de 
noviembre de 201&, 

realizar promoción de 
l.ri notificación, 
pesquisa de febriles, 

E.M..H.C.A..S. y 
reuniones conunales 
en Agua caliente 
Grande, El Pichol y 
casas Vie·as. 
Del 19 al 30 de 

noviembre de 201&, 

realizar promoción de 

la notificación, 
pesquisa de febriles, 

f.M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 
en Agua caliente 
Grande, f l Pichol y 
casas Viejas. 
Del 19 al 30 de 

noviembre de 201&. 

realizar promoción de 
la notificación, 
pesquisa de febriles, 
f .M..H.C.A.S. y 
reuniones comunales 
en NacaTliento, LOS 
cedros Lis 

COimenas. 
Del 19 al 30 de 
noviembre de 2~ 
reafizar promoción de 

la notifK.ación, 
pesquisa de febriles. 
f .M..H.C.A..S. y 
reuniones comunales 
en Nximiento, Los 
cedros y Las 
COimenas. 
Del 19 al 30 de 

noviembre de 201.&, 
realizar promoción de 
la notif,c.ación, 
pesquisa de febriles, 

f.M..H.C.A.S. y 
reuniones conunales 
en Nacimiento, Los 
cedros y Las 
COimenas. 
Del 19 al 30 de 
noviembre de 201&, 

realizar promoción de 

la notifJCación, 
pesquisa de febriles. 
f.M..H.C.A..S. y 
reuniones conunales 
en Nacimiento, Los 
cedros y Las 
eolmenas. 

08/11/2018 

06/11/2018 

08/11/2018 

08/11/2018 

08/11/2018 

08/11/2018 

08/11/2018 

08/11/2018 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de 'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
c:omision 

comprol»ción 
de 'Mticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- 1nfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de 'Mticos 

-omiten 
C:Onstanc:ia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de '-liáticos 

- omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- utormede 
e.omisión 

C:Omprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
c:onstancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
e.omisión 

c:omprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Pennanencia 
- 1ntonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de'-liáticos 

-omiten 
C:Onstancia de 
Permanencia 
- lnfonnede 
e.omisión 

c:omprobación 
de'-liáticos 
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Del 19 ,, 30 .. 
noviembte .. 201&, -omiten 
realizar promoción de C:Onstancia de ,, notificación, Permanencia 

010369 4,200.00 
pesquisa de febriles, 

08/11/2018 
- lnfonnede 

f.M..H.C.A.S. y comisión 
reuniones conunales 
en Nacimiento, Los comprowción 
ced<os y tas dewáticos 
coamenas. 
Del 17 ,, 30 .. 
noviembre .. 201&, -omiten 
realizar promoción de C:Onstancia de ,, notificación, Permanencia 

010393 4,900.00 
pesquisa de febriles, 

08/11/2018 
- informe de 

f .M..H.C.A.S. y comisión 
reuniones comunales 
en Agua caliente C:Omprot>.ción 
Grande, " Pichol y de'liáticos 
casas Viejas. 
Del 19 ,, 30 .. 
noviembre .. 2018, -omiten 
realizar promoción de c:onstancia de ,, notifKación, Pennanenc:ia 

010380 
pesquisa de febriles, 

08/11/2018 
- Informe de 

4,200.00 
IE.M..H.C.A.S. y comisión 
reuniones comunales 
en Nximiento, Los comprobación 
cedros U s dewáticos 
COimen.is. 
Del 14 ,, 28 .. 

-omiten noviembre .. 2oa, 
constancia de reafizaractivid.desde 

bÚsqued.1 de ca.sos y 
Permanencia 
- informe de 

009900 S,2SO.OO promoción .. , . 06/11/2018 
comisión 

notificación, en 
localidades del C:Omprot>.ción 
municipio .. _, 

uato Sinaloa. 
dewáticos 

Del 14 ,, 28 .. 
-omiten 

noviembre .. 201&, 
COnstanciade 

reafiza, act:iiñdades de 
Permanencia 

búsqueda de casos y • 1ntonnede 
009901 S,2SO.OO promoción .. ,. 06/11/2018 

comisión 
notfficación, en 
localidades del 

compr~n 
municipio .. 

de'Mticos 
8adiraguato, Sinaloa. 
Del 14 ,, 28 de 

·0miten 
noviembre .. 2018, 

constancia de 
realizar actMd.des de Permanencia 
tM.ísqueda de casos y 

• Informe de 
009902 S,2SO.OO promoción .. ,, 06/11/2018 comisiÓn 

notfficación, en 

88VA 
localidades del comprobación 
municipio .. 

de'Mticos 
000002 f 0,0003 sancomer, 

&adiraguato, Sinaloa. 
17 

20/12/2018 31,500.00 
625 

42730 06/11/2018 43,680.00 S. A.CU. 
Del 14 ,, 28 .. 

001111933 ·Offliten 
92 

noviembre .. 2018, 
COnstanciade 

realizar act:Mdades de 
Pennanenc:ia 

búsqueda de casos y 
· Informe de 

009903 S,250.00 promoción .. ,, 06/11/2018 comisiÓn 
notificación, ... 
localidades del 

compr~n 
municipio .. 
~raguato, Sinaloa. 

de'Mticos 

Del 14 ,, 28 .. 
.omften 

noviembre .. 2018, 
COnstanciade 

realizar actiWhdes de 
búsqueda de casos y 

Permanencia 
• 1nfonnede 

009904 S,2SO.OO promoción de ,, 06/11/2018 
comisiÓn 

notificación, ... 
localidades del 

comprobaciÓn municipio .. 
8adiraguato, Sinaloa. 

de'Mticos 

Del 14 ,, 28 .. 
·Offliten noviembte .. 2018, 
constancia de reafiza, act:iiñdades de 

búsqueda de casos y 
Permanencia 
• in.forme de 

009905 S,2SO.OO promoción .. ,. 06/11/2018 
comisiÓn 

notfficación, en 
localidades del 

compr~n 
municipio .. 

de'Mticos 
_, 

uato Sir1aloa. 
88VA Del 03 ,, 22 .. ·0miten 

000003 fDI0003 
sancomer, diciembre de 2011&, consunciade 

10 
26/12/2018 1os,ooo.oo 

992 
84250 26/11/2018 135,450.00 S. A.cta.. 010402 7,000.00 promoción de la 26/11/2018 Permanencia 

001111933 notifJcación pesquisas • In.forme de 
92 febriles, f . M. H. C. A. comisiÓn 
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010421 4,200.00 

010429 7,000.00 

010430 1,rx».00 

010431 7,000.00 

010432 4,200.00 

010399 7,000.00 

010401 7,000.00 

010425 7,000.00 

010427 7,000.00 

s. y reuniones 
comunales en 
&acapaco, Potrero de 
soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 

Del 03 al 14 de 

diciembre de 20118., 
promoóón de la 
not ificación pesquisas 

febriles, f . M . H. C. A. 

's.. y reuniones 
comunales en 
B,acapaco, Potrero de 
soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 

Del 03 al 22 de 
diciembre de 2011&, 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f . M . H. C. A. 

's. y reuniones 
comunales en 
&,ae.apaeo, Potrero de 
soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 
Del 03 al 22 de 

diciembre de 2011&, 
promoción de la 

notifJcación pesquisas 
febriles, f . M . H. C. A. 

's.. y reuniones 
comunales en 
&acapaco, Potrero de 
soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 
Del 03 al 22 de 
diciembre de 2011, 
promoción de I¡¡ 

notificilción pesquiSilS 
febriles. E. M . H. C. A. 
's. y reuniones 
comunilles en 
8ilcapae0, Potrero de 
soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 

Del 11 al 22 de 
diciembre de 2011' 
promoción de la 
notificilción pesquisilS 
febriles. E. M . H. C. A. 

's. y reuniones 
corm.1nilles en 
&a<.apaco, Potrero de 

soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 

Del 03 al 22 de 

diciembre de 2011' 
promoción de I¡¡ 
not ificilción pesquiSilS 
febriles, E. M. H. C. A. 

's. y reuniones 
comunales en 
B,acapaco, Potrero de 

soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 

Del 03 al 22 de 
diciembre de 2011&, 
promoción de la 
notificilción pesquisas 
febriles, E. M. H. C. A. 
's. y reuniones 
comunales en 
BilGapaCO, Potrero de 
soto, Los Pozos y Agua 
caliente Grande. 

Del 03 al 22 de 

diciembre de 2011&, 
promoción de la 

notificilción pesquiSilS 
febriles, E. M . H. C. A. 
's. y reuniones 
comunales en Los 

cedros, Tasajeras, Las 
Rastras y LOreti lo 
Pueblo. 

Del 03 al 22 de 

diciembre de 2011&, 
promoción de I¡¡ 
notificación pesquiSilS 

-· 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprol»ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

c:omprobaciÓn 
de'liiticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 

- lnfonnede 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

COmprot>.ción 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- 1ntonnede 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-Omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 

comisión 

comprot>.ción 
de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprol»ción 
de'liáticos 

-Omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
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Fecha 

Total 

SINALOA 

S. 152 5.00 

Nlimero 

• 
PÓlir.a 

Servicios de Salud de Sinaloa 

,_ 
Fecha -

$5 499eiS.OO 
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-

010423 

010428 

010422 

010433 

01081.8 

010619 

'010825 

010424 

-
febriies,. f . M . H. C. A. 
's. y reuniones 
comunales en Los 

cedros, Tasajeras, Las 
R.asttas y Loretillo 

Pueblo . 

Del 03 al 22 de 

diciembre de 20118., 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f. M. H. C. A. 

's. y reuniones 

comunales en Los 
cedros, Tas.rijeras, us 
R.asttas y LOretillo 
Pueblo . 

Del 03 al 22 de 

diciembre de 20118., 
promoóón de la 
notificación pesquisas 

febriles, f . M . H. C. A. 
's.. y reuniones 
comunales en Los 
cedros, Tasajeras, Lis 
Rastras y Loredlo 
Pueblo . 

Del 03 al 22 de 
diciembre de 20111, 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f . M . H. C. A. 
's. y reuniones 
comunales en Los 
cedros, Tas.íjeras, Las 
Rastras y Loretillo 
Pueblo . 

Del 05 al 10 de 

diciembre de 2011&, 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f . M . H. C. A. 
'.s. y reuniones 
comunales en el 
Munici iodeChoix.. 
Del 03 al u de 

diciembre de 20118., 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f . M. H. C. A. 

'.s. y reuniones 
comunales en 
Mezquite caído y 
nsajeras 
Del 05 al 12 de 

diciembre de 2011&, 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f . M . H. C. A. 

'.s. y reuniones 
comunales en 
Mezquite caído y 
nsajeras 
Del 03 al 16 de 
diciembre de 2011&, 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles, f . M . H. C. A. 
's.. y reuniones 
comunales en 
Mezquite caído, 
nsaje.fas Las 
Rastras. 
Del 03 al 22 de 

diciemtn de 2011&, 
promoción de la 
notificación pesquisas 
febriles. f . M. H. C. A. 

'.s. y reuniones 

comunales en Los 
cedros, Tasajeras, Las 
Rastras y LOretilo 
Pueblo. 

-· 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

26/11/2018 

comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
constancia de 
Pennanenc:ia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
dewáticos 

-omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- 1nfonnede 
comisión 

comprol»ción 

de'Mticos 

-omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

c:omprobaciÓn 
de'Mticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- informe de 
comisión 

COmprot>.ción 
de'liát icos 

-Omiten 
consunciade 
Pemlanencia 
- in.forme de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprol»ción 

de'liáticos 

-Omiten 
COnstanciade 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprobación 
de'liáticos 

-Omiten 
constancia de 
Permanencia 
- Informe de 
comisión 

comprol»ción 
de'-liát icos 
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Nota.- Se corrigió el importe de la observación, ya que al revisar la documentación soporte 
corresponde a un importe de $3,175,910.00; derivado de que los Formatos Únicos de 
Comisión con folios 1745, 1746, 1747, 1749, 1752 y 1750 no corresponden a la póliza 
D0000040, los Formatos Únicos de Comisión con folios 3227, 3228, 3229, 3231, 3232 y 3234 
no corresponden a la póliza D0000153, el Formato Único de Comisión 2504 no corresponde 
a la póliza D0000095 y el Formato Único de Comisión 1563 no corresponde a la póliza 
ECR0000041. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracciones I y II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 92 y 94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX, XIV y XVIII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación omitida que se detalla en el resultado; en respuesta, Servicios de Salud de 
Sinaloa envió de forma anexa a través del oficio número SSS/DAI/520/2019, de fecha 08 de 
noviembre de 2019, copia del oficio SSS/RF/1741/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 
en el cual manifiesta que en lo que se refiere a la constancia de permanencia, ésta se 
sustituye por el sello de la unidad a la que se acude en el Formato Único de Comisión (FUC), 
y en lo que respecta al informe de comisión, ésta se anuncia en el mismo “FUC”, y en el caso 
de la comprobación de viáticos, se omite cuando se trata de zonas rurales, lo cual se 
contempla en los Lineamientos de Viáticos de Servicios de Salud de Sinaloa; sin embargo, al 
analizar los Lineamientos para el ejercicio presupuestal sobre viáticos, proporcionados por 
Servicios de Salud de Sinaloa, no se establece lo manifestado por Servicios de Salud de 
Sinaloa; por lo anterior, la observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-P0-259-17 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $2,088,560.00 (dos millones ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber rea lizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2017 por importe de $32,400.00 y Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 por importe de $2,056,160.00, por concepto de 
viát icos en los que omiten la documentación j ustificativa y comprobatoria consistente en 
constancia de permanencia con la firma y el sello de los comisarios municipales, informe de 
comisión y comprobación de viáticos. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-259-150 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 260 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5137 Servicio de Traslado y Viáticos, cubiertas con 
recurso PROSPERA 2017 por un import e de $21,175.00; se detectaron fact uras del proveedor 
Sodexo Motivation Solut ions México, S.A. de C.V., en las que el "sello de operado" no indica 
el recurso con el que fue pagado. A continuación se detallan: 

1---~-- ~~---1--~~~..._--'---'-/_Tl•_bf~-maa_ ·_~~----1 Formato 
NÚmero único de - ... ,. ... 

Afectación .. ._... ... 
,__ro• -· a:. Fecha ~ Banco COlllisicÍn 

ooan • 

008889 

00000001 08/02/2018 S96,S25.00 IECR0000082 08450 U/09/2017 $130,075 .00 

88VA 

Bancornef, 
S.A. cta .. 

01095321 n 

008892 

008896 

008899 

Servicios de Salud de Sinaloa 

... ,.... 
Del 07 al 17 de dKiembre de 2011, 

realizar actividades del paquete 
S3,025.00 básico de satud en localidades de 

la Ruta calera de caipirato, 
Mocorito, Sinaloa. 

Del 07 al 11 de diciembre de 2011, 

1eo11liz-.ar activicbdes del paquete 

3,025.00 básico de salud en localidades de 
la Ruta HUiarabito, ~ raguato, --Del 0 7 al 17 de diciembre de 2011, 

rH liur ~ del paquete 
3,025.00 básico de satud en localidades de 

la Ruta Huiarabito, ~ raguato, --Del 07 al 11 de diciembre de 2011, 

realiur actividades del paquete 
3,025.00 básico de salud en localidades de 

la Ruta Meicaltiún, cosalá, --Del 07 al 17 de dKiembre de 2011, 

realizar actividades del paquete 
3,025.00 básico de Sa1ud en locatidades de 

la Ruta Memllltitán, cosali , 
Sinatoa. 

.,_... 
2017 

·= 2017 

.,_... 
2017 

.,_... 
2017 

·= 2017 
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- / Transferencia 
Fonnato ... ,.... ,.._ro• NÚmero único de m porte 

concepto del FonnalD Úllito de 
Aecuno 

NÚnao - Af«tación - • - - - co.isién 
comisión 

Del 07 al 17 de diciembre de 2017, 

realiz;ar MtMdades del ~uete 
P<OSpEfa 

008901 3,025.00 básico de salud en tocalidades de 
2017 

la Ruta Mezcalóún, cosalá, 
Sinaloa. 

Del 07 al 17 de diciembre de 2017, 

realitar ~ del p~uete P,ospera 
000910 3,025.00 básico de Sa1ud en localidades de 

2017 
la .... car.ra .. capirato, 
Mocorito, Sinaloa. 

T 1 s ,.,.. S130,07S.OO $21,175 

Lo ant erior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 70 fracción 11 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria; 41 fracciones 1, 111, IX, XIV y XVIII del Reglament o Interior de los Servicios de Salud 

de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Cont ro l 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa" 
número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-260-151 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

5138 Servicios Oficiales 

Los Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos en la cuenta 
5138 Servicios Oficia les seleccionando para su revisión un importe de $7,491,479.94 y 
fiscalizando un import e de $5,200,374.90 que representa el 69.42%; pagado con recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa (FASSA 2018), Programa de 
Inclusión Social (PROSPERA 2018), Acuerdo para el Fort alecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Ent idades Federativas (AFASPE 2018), Programa Tratamiento de Adicciones 
(UNEMES 2018), Nueva Vida Adicciones, CAPA, COSICA (UNEM ES 2017), Comisión Federal 
para la Protección cont ra Riesgos Sa nitarios {COFEPRIS 2018) y Cuotas de Recuperación; se 
verif icó que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su contabilización est uviera 
respaldada con Comprobante Fiscal Digital por Internet {CFDI) impreso, que reuniera los 
requisitos fisca les que est ablece el Código Fiscal de la Federación y documentación 
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just ificat iva del gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A 
continuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA2018 $312,787.00 

PROSPERA 2018 2,001,380.00 

AFASPE 2018 1,234,197.90 

5138 Servicios Oficiales COFEPRIS 2018 121,690.00 

Cuotas de Recuperación 132,000.00 

U NEMES Nueva Vida Adicciones, CAPA, COSICA 2017 162,320.00 

UNEMES Programa Tratam iento de Adicciones 2018 1,236,000.00 

Total $5,200,374.90 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 261 Con Observación. 
Al verif icar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5138 Servicios Of iciales por diversos conceptos, 
cubiertas por import e de $162,320.00 con recurso UNEM ES Nueva Vida Adicciones, CAPA, 
COSICA 2017, un importe de $75,387.00 con recurso FASSA 2018, $99,980.00 con recurso 
PROSPERA 2018, $1,196,000.00 con recurso UNEMES Programa Tratamiento de Adicciones 
2018, $121,690.00 con recurso COFEPRIS 2018 y un importe de $142,850.00 con recurso 
AFASPE 2018; se observa que en algunos casos las cotizaciones anexas carecen de firma del 
proveedor. A cont inuación se detallan: 

Póliza Póliza de Egresos Comprobante Fiscal Digital por lntttnet (CFDI) 

Número Número 
0,eque/ 

Número 
Concepto Cotización sán 

Fecha 
Transferencia 

Fecha bnporte Fecha Proveedor Importe 
firma 

Servicio de hospedaje, 

alimentos y coffee break El Cid Resorts 
para la lera reunión 

Acutus estatal de escuelas 
DD0000013 <E/04/2018 ECZ0000064 377 10/04/2018 $162,320.00 392 14/03/2018 Groupl $162,320.00 impulsoras de 

s.c. prevendón en adicciones 
celebrado en la ciudad de 

Mazatlán del 11 al 13 de 
marzo 2018. 

Servkio de hospedaje 
Servicios para 18 personas en Hotel San Luis 

DDL0000460 17/<E/ 2018 ED10002799 2329 26/<E/2018 75,387.00 FE-1054 29/08/2018 
Turcasa. 

75,387.00 
habitación doble, lindavista 

S.A. de entrada 21 de agosto y 
c.v. satkla el 23 de agosto. 

Servkio de hospedaje 
para 43 personas con Operadora El 
alimentos incluidos del 4 Jucamo, S. de 
al 6 de septiembre. R.l. de c.v., 

Operadora 
Servkios de aliment aáón Torrenza, 

El Jucamo, 
para 6 personas del 4 al 6 Bouttque 

DDL0000461 17/<E/2018 EDT0000062 160 24/<E/ 2018 99,980.00 1864 10/<E/2018 99,980.00 de septiembre, con Resort.s y 
S. de R.L 

coffee break incluido Misión 
deC.V. 

(café, pan, agua y fruta) y Mazatlán 
equipo de sonido, 
llevado a cabo en 
Mazatlán, Sinaloa. 
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Póliza Póliza de Egresos Comprobante Fiscal Digital por lntttnet (CFDI) 

Número Fecha Número 
0,eque/ 

Fecha bnporte Número Fecha Proveedor Importe 
Concepto Cotización sin 

Transferencia firma 
Servicio de congresos y/o 
convenciones en diez 
municipios del Estado de 

Sinaloa (El Fuene, Icono 
Ahorne. Guasave, Sinaloa C+Competitivo 

Muval 
de l eyva, Salvador 

AFA- Soluciones 
Alvarado. Navolato, 

DDl0000539 19/09/2018 EDV0000015 25 24/09/2018 1,196,000.00 
070 

23/07/2018 
S.A. de 

1,196,000.00 Culiacán, Mazatlán, 

c.v. Concordia y Escuinapa) 
para la formación de por 

lo menos SO jóvenes en 

cada municipio en el 
tema prevendón y 
consumo de sustanóas 
pskoactivas. 
CtJrSO de capacitaáón 

Hoteles 8 HACCP básico para El Cid Resorts, 
Cid productos de la pesca del Playa 

0Dl0000764 27/09/2018 EDQ0000002 232 01/10/2018 121,690.00 26598 17/ 08/2018 Mazatlán. 121,690.00 13 al 16 de agosto de Mazatlán y Riu 
S.A. de 2018. Del proyecto Hotels & 
c.v. productos de la pesca. Resorts 

Impartir capacitación en 
los temas prioritaños del Operadora El 
programa de Jucamo, S. de 
alimentación y actividad lll. de C.V. 

Operadora 
física, dirigida al personal 

0Dl0000398 11/10/2018 EDM0000131 756 31/10/2018 270,200.70 1777 29/ 08/2018 El Jucamo 142,850 .00 
de salud es.tata! V 

S. de lll. 
jurisdiccional 

de C.V. 
involucrado en el 
programa, en Mazatlán 

Sinaloa del 21 al 24 de 
agosto de 2018, para 100 
personas. 

Total Sl,925.577.70 $1,798,227.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24 y 
42 de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público; 66 fracción 111 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 66, 67, 
93 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia 
del Estado de Si na loa; 22 y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como los 
numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 
de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-261-152 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 262 Con Observación. 

Al analizar la cuenta 5138 Servicios Oficiales, se observa que Servicios de Salud de Sinaloa 
omitió proporcionar la documentación justificat iva consistente en listado de asistencia y 

fotografías que amparen la póliza DDL0001985 de fecha 31 de diciembre de 2018 por 
importe de $132,000.00 cubierta con Cuotas de Recuperación por concepto de renta de 
salón para congreso y convención; misma que a continuación se detalla: 

Póliza Póliza de Egresos 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) Fecha de cobro 
Importe 

Cheque/ 
s/ estadode 

Número Fecha Afectación Número Fecha Importe Númer< Fecha Proveedor Importe cuenta 
Presupuesta! 

Transferencia 

K)pe radora 01/11/2018 

DDL0001985 31/12/2018 $132,000.00 D0000553 753 01/11/2018 $132,000.00 AA753 kll/11/201! 
n-urística, 

~132,000.00 
cta. 0111962086 

FC7 S.A. BBVA Bancomer, 

kfe C.V. S.A. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General 
de Contabil idad Gubernamenta l; 1, 3, 5, 7, 12, 16, 24, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV y XXX 
primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 
34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 fracciones, VI y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones y el Manual Admin ist rat ivo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El 
Estado de Sinaloa "número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y "Consistencia" . 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 2024/ 2019, de fecha 
08 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Si na loa, se solicitó la pól iza 
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DDL0001985 amparada con su documentación comprobatoria y just ificat iva; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a t ravés del oficio número 

SSS/DAl/0531/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, la póliza número DDL0001985, sin 
embargo ésta carece de documentación justificat iva; por lo anterior, esta observación 
persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-262-18 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $132,000.00 (ciento treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del resultado 
de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, al patrimonio de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, por haber rea lizado pagos con recursos de Cuotas de Recuperación por 
concepto de renta de salón para congreso y convención omit iendo proporcionar la 

documentación justificativa consistente en listado de asistencia y fotografías. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-262-153 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

5139 Otros Servicios Generales 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció recursos en la cuenta 

5139 Otros Servicios Generales seleccionado para su revisión un importe de $61,290,043.02 
y se fisca lizando un importe de $60,260,534.02 que representa el 98.32%; se verificó que la 
partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respa ldada 
con Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso, que reuniera los requ isitos 
fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del 
gasto; así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. A continuación se 
integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 

FASSA 2018 $4,000,000.00 

5139 Otros Servicios Generales Subsidio Estatal 2018 50,319,330.88 

Remanente FASSA 2017 5,941,203.14 

Total $60,260,534.02 
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De su análisis se detect ó lo siguiente: 

Resultado Núm. 263 Con Observación. 

Al verif ica r las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes 
al ejercicio fisca l 2018, afectadas a la cuenta 5139 Otros Servicios Generales, se detectaron 
algunas pólizas por concepto de pago a terceros no institucionales y al Fideicomiso Figlosntsa 
correspondientes a las quincenas de la 21 a la 24 del ejercicio fiscal 2017 por importe de 
$50,339,330.88 cubiertas con Subsidio Estatal 2018, las cuales se encuent ran regist radas en 
la sub-subcuenta 5139 3 395001 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones; sin embargo, 
dichos pagos no corresponden a ninguno de estos supuestos, sino a retenciones efectuadas 
a los trabajadores durante el ejercicio fiscal 2017, mismas que no fueron cubiertas a terceros 
no institucionales y al Fideicomiso Figlosntsa en su momento, por lo que no debieron afectar 

como partida del gasto, sino afectar la cuenta de retenciones. Asimismo, se observa que 
existe una diferencia por importe de $20,000.00 entre lo que se encuentra devengado y lo 
pagado. A continuación se detallan: 

Póliza Oleque / Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
l11111orte 

Número Número de 
COncepto Cobros/ Edo. 

Número Fecha Afectación 
de Póliza Transferencia 

Fecha Impone Banco Numero Fecha de Cuenta 
PresupueSlal 

TRANSF. 
28/02/2018 $338,928.00 

840640 

TRANSF. 
28/02/2018 960,420.59 

840640 

TRANSF. 
28/02/2018 10,787.49 

840640 
TRANSF. 

28/02/2018 119,381.44 
840640 

TRANSF. 
28/02/2018 69,516.18 

840640 

TRANSF. 
28/02/2018 5,811.19 

840640 
TRANSF. 

28/02/2018 977,803.01 
840640 

TRANSF. folio 611565 

840640 
28/02/2018 53,025.80 AP101073 

TRANSF. S/Memo 

840640 
28/02/2018 11,199.98 RH.311/2018 

TRANSF. BBVA 
PagoQna 

840640 
28/02/2018 62,462.06 

Sancomer. Resúmenes Qna. 
21/2017 3ros. 

DPN0000035 30/09/2018 $5,816,331.83 00000042 
TRANSF. S.A. Cta. de nómina 21/17 

No 28/02/2018 

28/02/2018 1,265.12 Institucionales 
840640 0111193651 

Personal 
TRANSF. 

28/02/2018 53,025.19 Regularizados, 
408740 Formalizados 

TRANSF. 
28/02/2018 11,201.07 lra, 2da. y 

840640 3ra. Etapa 
TRANSF. 

28/02/2018 8,594.25 
840640 

TRANSF. 
28/02/2018 201.33 

840640 
TRANSF. 

28/02/2018 131,474.38 
840640 

TRANSF. 
28/02/2018 3,099.79 

408740 

TRANSF. 
28/02/2018 19,585.00 

840640 

TRANSF. 
28/02/2018 138,525.58 

840640 
TRANSF. 

28/02/2018 868.05 
840640 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

TRANSF. 
28/02/2018 311.28 

840640 

TRANSF. 
28/02/2018 10.094.94 

408740 

TRANSF. 
28/02/2018 4.9n.44 

840640 
TRANSF. 

28/02/2018 631.06 
840640 

TRANSF. 
28/02/2018 237.818.00 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 527.889.64 446510 

TRANSF. 
28/02/2018 6.393.16 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 450.00 
446510 

TRANSF. 
28/02/2018 104.869.06 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 33.364.19 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 4.589.96 
446510 
TRANSF. 

28/02/2018 778.264.02 
446510 

TRANSF. 
28/02/2018 42.986.14 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 3.650.00 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 25.157.75 
446510 

TRANSF. 
28/02/2018 732.00 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 40.271.89 
446510 Resúmenes Qna. 

00000043 
TRANSF. de nómina 21/17 
446510 

28/02/2018 10.016.13 

TRANSF. 
28/02/2018 5.230.82 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 300.00 
446510 

TRANSF. 
28/02/2018 90.601.73 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 1.844.16 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 13.672.00 
446510 

TRANSF. 
28/02/2018 88.587.25 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 166.94 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 499.94 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 15.840.01 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 2.774.41 
446510 

TRANSF. 
28/02/2018 13.310.00 

446510 

TRANSF. 
28/02/2018 200.177.34 

446510 
TRANSF. 

28/02/2018 8.753.oo 
456410 

TRANSF. 
28/02/2018 45.128.31 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 17.203.99 

456410 Resúmenes Qna. 
D0000045 

TRANSF. de nómina 21/17 
456410 

28/02/2018 1.042.49 

TRANSF. 
28/02/2018 41.942.49 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 11.770.12 

456410 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

TRANSF. 
28/02/2018 3.600.03 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 9.665.67 456410 

TRANSF. 
28/02/2018 849.37 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 51.167.46 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 708.25 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 5.628.oo 456410 

TRANSF. 
28/02/2018 17.448.70 

456410 
TRANSF. 

28/02/2018 1.474.96 
456410 

TRANSF. 
28/02/2018 4.784.49 

456410 

TRANSF. 
28/02/2018 3.574.17 456410 

TRANSF. 
28/02/2018 37.979.85 

456410 
TRANSF. 

28/02/2018 1.740.00 
456410 

TRANSF. 
28/02/2018 8.841.00 

465610 

TRANSF. 
28/02/2018 580368.56 

465610 
TRANSF. 

28/02/2018 40498.05 
465610 

TRANSF. 
28/02/2018 7.337.26 

465610 
TRANSF. 

28/02/2018 935.94 
465610 

TRANSF. 
28/02/2018 2.149.96 

465610 
TRANSF. 

28/02/2018 8.032.29 
465610 Resúmenes Qna. 

00000046 
TRANSF. de nómina 21/17 
465610 

28/02/2018 45.591.41 

TRANSF. 
28/02/2018 3.947.00 

465610 
TRANSF. 

28/02/2018 4.508.99 
465610 

TRANSF. 
28/02/2018 6.342.79 

465610 
TRANSF. 

28/02/2018 1.390.83 
465610 
TRANSF. 

28/02/2018 29.279.04 
465610 
TRANSF. 

28/02/2018 1.430.00 
465610 

TRANSF. 
28/02/2018 4.059.00 

481270 
TRANSF. 

28/02/2018 32.200.90 
481270 

TRANSF. 
28/02/2018 406.66 

481270 

TRANSF. 
28/02/2018 8.496.31 

481270 

TRANSF. 
28/02/2018 7.448.71 

481270 Resúmenes Qna. 
D0000047 

TRANSF. de nómina 21/17 
481270 

28/02/2018 1.300.01 

TRANSF. 
28/02/2018 11.156.70 

481270 

TRANSF. 
28/02/2018 19.876.92 

481270 
TRANSF. 

28/02/2018 1.964.00 
481270 

TRANSF. 
28/02/2018 1.720.89 

481270 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

TRANSF. 
28/02/2018 3.679.19 

481270 

TRANSF. 
28/02/2018 26.114.24 481270 

TRANSF. 
28/02/2018 1.295.00 

481270 
TRANSF. 

08/03/2018 4.255.37 
530270 Resúmenes Qna. 

D0000011 TRANSF. de nómina 21/ 17 
08/ 03/ 2018 

530270 
08/03/2018 2.596.70 

3,595,724.67 AP101074 
2,405,973.07 S/ Memo 

318,836.93 RH.408/ 2018 

217,097.02 Pago Qna 

BBVA 
21/2017 

TRANSF. Bancomer, Resúmenes Qna. 
FideKomiso 

DPN0000036 30/09/2018 6,675,240.06 D0000009 431620 07/03/2018 
S.A. Cta. de nómina 21/17 

Figlosntsa 07/ 03/2018 

0111193651 
(DAFI) 

137,608.37 Personal 

Regularizados. 
formalizados 
lra, 2da. y 3ra 

Etapa 

2,450,243.77 AP101075 
3,602,981.01 S/ Memo 

321,551.40 RH.422/ 2018 

219,603.99 Pago Qna 

8BVA 
22/ 2017 

TRANSF. Bancomer, Resúmenes Qna. 
Fidekomiso 

DPN0000037 30/ 09/2018 6,732,806.19 D0000012 
570250 

12/03/ 2018 
S.A. Cta. de nómina 22/17 

Figtosntsa 12/03/2018 

0111193651 
(DAFI) 

138,426.02 Personal 
Regularizados. 
Formalizados 
lra, 2da. y 3ra 

Etapa 

114,453.34 
343,483.00 

959,847.22 

12,005.55 
73,476.26 

4,820.19 
1,007,575.79 

53,083.24 

10,149.97 
4,109.91 

68,178.27 

1,315.12 
56,428.74 AP101076 

D0000110 
TRANSF. 

13/04/ 2018 11,201.07 Resúmenes Qna. S/ Memo 
834630 de nómina 22/ 17 RH.641/2018 6,257.03 

201.33 
Pago Qna 

132,105.38 
8BVA 22/ 2017 

DPN0000038 30/09/2018 5,779,066.35 3,099.79 
Sancomer, Terceros No 

13/ 04/ 2018 
S.A. Cta. Institucionales 

21,340.00 
0111193651 Personal 

142,305.80 Regularizados. 
200.32 Formalizados 
311.28 lra, 2da. y 

10,001.73 3ra. Etapa 
5,540.64 

631.06 
1,425.00 

18,055.66 

235,422.00 
518,171.49 

6,393.16 

D0000114 
TRANSF. 

13/ 04/2018 
100,117.52 Resúmenes Qna. 

817420 31,101.90 de nómina 22/ 17 
3,741.88 

782,489.59 

42,195.04 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

3.650.00 
2.516.70 

25.157.75 

782.00 
40.271.89 

10.016.13 
3.757.50 

300.00 

89.183.14 
1.844.16 

13.672.00 
91.437.33 

166.94 
499.94 

16.871.30 

2.n4.41 

13.300.00 
199.95851 

8.400.00 
46.443.86 
15.464.42 

442.49 

41.942.49 

11.no.12 

3.600.03 
9.665.67 

D0000115 
TRANSF. 

13/ 04/2018 
849.37 Resúmenes Qna. 

844870 52.587.95 de nómina 22/17 
708.25 

5.628.00 
18.295.52 

1.474.96 

4.784.49 
3.574.17 

1.735.00 
3.452.63 

8.841.00 

57.681.33 
532.50 

4.498.05 

7.337.26 
935.94 

TRANSF. 
2.149.96 

Resúmenes Qna. 
D0000116 

853260 
13/ 04/2018 8.032.29 

de nómina 22/17 
45.109.51 

3,947.00 
4,508.99 

6,342.79 

1,390.83 

1,430.00 

985.07 
4,059.00 

32,500.90 

406.66 
8,496.31 

7,448.71 

TRANSF. 
1,300.01 

Resúmenes Qna. 
D0000121 

861780 
13/04/2018 12,219.50 

de nómina 22/17 
19,876.92 
2,851.00 

1,720.89 
4,463.16 

1,295.00 
491.38 

D0000145 
TRANSF. 

3,646,479.87 
Resúmenes Qna. AP101077 

339730 BBVA de nómina 23/17 S/Memo 

DPN0000039 30/09/2018 6,779,785.30 D0000146 
TRANSF. 

13/ 04/2018 147,444.26 
Bancomer~ Resúmenes Qna. RH.643/2018 

13/04/2018 
339730 S.A. Cta. de nómina 23/17 Pago Qna 

TRANSF. 0111193651 Resúmenes Qna. 23/2017 
D0000148 

339730 
2,457,090.86 

de nómina 23/17 Fideicomiso 
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Póliza Cheque / Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

00000150 
TRANSF. 

326.211.50 
Resúmenes Qna. Figlosntsa 

339730 de nómina 23/17 (OAFI) 
Personal 

TRANSF. Resúmenes Qna. 
Regularizados. 

00000156 
339730 

222.558.81 
de nómina 23/17 

Formalizados 
lra, 2da. y 3ra 

Etapa 

353,399.00 
984,642.63 

12.005.55 

120.407.05 
67,690.72 

3,920.19 
1,002,316.61 

53,108.24 

12,099.98 
3,756.06 

69,160.22 

00000145 
TRANSF. 1,315.12 Resúmenes Qna. 

305810 55,889.47 de nómina 23/17 

11,837.37 
7,707.03 

201.33 

131,563.53 
3,099.79 

21,530.00 
141,38733 

200.32 

9,12829 
5,540.64 

631.06 

5,611.00 
34,814.47 

406.66 AP101078 

8,496.31 S/Memo 

8,586.02 RH.642/2018 

1,300.01 
Pago Qna 

00000146 
TRANSF. 

12,219.50 BBVA Resúmenes Qna. 23/2017 

OPN0000040 30/09/2018 5,868,241.72 
331510 

13/04/2018 19,876.92 
Bancomer. de nómina 23/17 3R0S. No 

13/04/2018 
S.A. Cta. Institucionales 

2,851.00 
0111193651 Personal 

1,720.89 
Regularizados. 

4,861.39 Formalizados 
1,295.00 l ra, 2da. y 

13,014.02 3ra. Etapa 
244,937.00 
529,953.09 

7,104.01 

100.00 
104,974.34 

26,782.95 
5,917.84 

788,465.87 

39,762.83 
4,249.99 

2,573.34 

25,613.21 

00000148 
TRANSF. 732.00 Resúmenes Qna. 

292100 40,165.69 de nómina 23/17 

10,016.13 
4,609.n 

300.00 
86,581.03 

1,844.16 

14,401.00 
90,762.09 

166.94 

499.94 
19,027.18 

3,275.03 

13,285.00 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

199.748.47 
7.959.00 

46.205.92 

15.944.42 
442.49 

43.428.87 
11.110.12 

3.600.03 

TRANSF. 
9.665.67 

Resúmenes Qna. 
00000150 

316680 
849.37 

de nómina 23/ 17 
48.923.33 

6.024.00 

18.295.52 

1.474.96 
4.834.49 
3,574.17 

20.279.49 
1,735.00 

8,841.00 
57.287.26 

532.50 

4.498.05 
10,262.28 

935.94 

TRANSF. 
2.149.96 

Resúmenes Qna. 
D0000156 

324990 
8,032.29 

de nómina 23/17 
44.803.20 

3,947.00 

4,508.99 

6.362.79 
1,390.83 

1,430.00 

14.813.16 

00000161 
TRANSF. 

3,648,069.87 
Resúmenes Qna. AP101079 

612960 de nómina 24/17 S/Memo 

00000169 
TRANSF. 2,427,927.70 Resúmenes Qna. RH.645/2018 
612960 de nómina 24/17 Pago Qna 

D0000177 
TRANSF. 

327,178.77 88VA Resúmenes Qna. 24/2017 

612960 Bancomer. de nómina 24/ 17 Fidekomiso 
DPN0000041 30/09/2018 6,777,076.04 TRANSF. 13/04/2018 

S.A. Cta. Resúmenes Qna. Figlosntsa 13/04/2018 
D0000178 222,370.74 

612960 0111193651 de nómina 24/ 17 (DAFI) 
Personal 

TRANSF. Resúmenes Qna. 
Regularizados. 

D0000179 151,528.96 Formalizados 
612960 de nómina 24/17 l ra, 2da. y 3ra 

Etapa 

343,689.00 

986,474.52 
12,005.55 

123,059.16 
67,115.72 

4,315.19 
1,002,316.61 

AP101080 
53,108.24 S/Memo 
12,099.98 RH.644/2018 
3,756.06 Pago Qna 

71,517.33 88VA 24/2017 

DPN0000042 30/09/2018 5,890,783.39 D0000161 
TRANSF. 

13/ 04/2018 
1,973.45 Bancomer, Resúmenes Qna. 3ROS. No 

13/04/2018 
572290 55,889.47 S.A. Cta. de nómina 24/17 Institucionales 

11,151.07 0111193651 Personal 

7,902.36 Regularizados, 

201.33 Formalizados 

131,563.53 lra, 2da. y 

2,805.79 3ra. Etapa 

21,415.00 

141,213.19 

200.32 
9,12829 

5,540.64 

631.06 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

1,430.00 

18.333.30 
240,406.00 

537,20435 

7.104.01 

100.00 
105.27434 

26,373.07 
5,217.84 

793,544.93 

39,553.87 
3,650.00 
2,573.34 

26,642.64 

732.00 
Resúmenes 

D0000169 
TRANSF. 

40.834.88 
Qna. 

554070 de nómina 24/17 
10,016.13 

4.609.77 

300.00 
86.856.14 

1,844.16 
13,922.00 

90.762.09 

166.94 
499.94 

19,027.18 
3,275.03 

13,310.00 

200.188.79 
7,959.00 

45.965.07 
442.49 

43,428.87 

11.110.12 
3,600.03 

9,665.67 

849.37 
Resúmenes 

D0000177 
TRANSF. 

48.164.47 
Qna. 

584980 
5,628.00 

de nómina 24/17 

18,295.52 
1,474.96 

4.834.49 
3,574.17 

1,735.00 

20.314.19 
15,944.42 

8,841.00 

56.696.27 

532.50 
4.498.05 

10.262.28 
935.94 

TRANSF. 
2.149.96 

Resúmenes Qna. 
D0000178 8.03229 

594510 
44.803.20 

de nómina 24/17 

3.947.00 

4.508.99 
6,362.79 

1.390.83 
1,430.00 

14,841.76 

5,611.00 

34.814.47 
406.66 

D0000179 
TRANSF. 8,496.31 Resúmenes Qna. 
603810 8,586.02 de nómina 24/17 

1,300.01 
12,219.50 

19,876.92 
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Póliza Cheque /Transferencia 
Documento 

Comprobatorio Fecha de 
Importe 

Número Número de 
Concepto Cobro s/ Edo. 

Número Fecha Afe<taáón 
de Póliza Transferencia 

Fecha Importe Banco Numero Fecha deCUenta 
Presupuesta! 

2.851.00 
1.720.89 

4.861.39 
1,295.00 

13,039.92 
Total $50,319,330.88 $50,339,330.88 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 6, 17 fracciones IV y VIII, 55, 59 y 94 fracciones 11, 111, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 
fracción IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo 

establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relat iva" y "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-263-154 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expedient e que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos públicos 
por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, del cual se 
seleccionó para su revisión un importe de $55,375,095.02 y se f iscalizó un import e de 
$32,251,653.36, que representa el 58.24%; se integra de la siguiente manera: 

Cuenta Contable Universo Muestra 
% de la Muestra 

Códico Concepto Seleccionado Auditada 

5231 Subsidios $14,834,000.00 $11,744,000.00 79.17 

5241 Ayudas Sociales a Personas 40,458,719.62 20,507,653.36 50.69 

5261 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 82,375.40 0.00 0.00 

Total $55,375,095.02 $32,2:Sl,653.36 58.24 

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente se obtuvo lo siguiente: 

Servicios de Salud de Sinaloa 564 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

5231 Subsidios 

Los Servicios de Salud de Si na loa durante el ejercicio fiscal 2018 ejerció recursos en la cuenta 
5231 Subsidios seleccionando para su revisión un importe de $14,834,000.00 y fiscal izando 
un importe de $11,744,000.00, que representa el 79.17%; verificando que se encontrara 
amparada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, así como 
que la misma cumpliera con los requis itos fisca les y legales requeridos; y que en el registro 
de las operaciones se hayan atendido los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; obteniendo lo siguiente: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 
Auditada 

Subsidio Estata l 2018 $2,550,000.00 

5231 Subsidios 
Subsidio Estata l 2017 1,390,000.00 

PROSPERA 2018 4,060,000.00 

PROSPERA 2017 3,744,000.00 

Total $11,744,000.00 

Resultado Núm. 264 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5231 Subsidios, se detectó que los Servicios de 
Salud de Sinaloa, t iene en sus registros contables gastos por concepto de Subsidio a la 
Prestación de Servicios Públicos, correspondientes al ejercicio 2017, mismos que fueron 
cubiertos en dicho ejercicio con recurso Remanente 2017 PROSPERA; sin embargo, su 
devengo contable se registró hasta el día 30 de marzo 2018 en la póliza número 00000139; 
observándose que el Organismo registró contablemente el gasto durante el ejercicio fisca l 
2018, debiéndose haber realizado el registro del pasivo en el ejercicio 2017 ya que fue donde 
se devengó. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42, 43 y 67 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracción XX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad Gubernamental "Revelación 
Suficiente", "Importancia Relativa", "Consolidación de la Información Financiera" , "Devengo 
Contable", "Regist ro e Integración Presupuestaria" y "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-264-155 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 265 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5231 Subsidios, se detectaron pagos por importe 
de $1,390,000.00 con subsidio estatal 2017 a favor de CRREAD Culiacán, Asociación Civil, por 
concepto de donativo para tratamiento residencial a las adicciones, en los cuales se observa 
que omiten anexar documentación justificativa consistente en informe sobre el 
cumplimiento de los objetivos acordados y los tratamientos subsidiados, así como, llevar 
registros de los casos atendidos (ingresos, deserciones, egresos, droga de impacto, entre 
otros) y reportes mensuales al Sistema de Vigilancia Epidemiologia de las Adicciones 
(SISVEA); asimismo, comprobar que el egreso del usuario, fue referido a un seguimiento 
ambulatorio del propio establecimiento, o bien, a la Unidad de Especialidades Médicas de 
Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), los cuales se encuentran establecidos 
en la cláusula Cuarta puntos 4 y 5 del contrato número SSS/145/2018, consistente en: 
 
4.- Presentar un informe sobre el cumplimiento de los objetivos acordados y los tratamientos 

subsidiados, así como, llevar registros de los casos atendidos (ingresos, deserciones, 
egresos, droga de impacto, entre otros). 

5.- Realizar reportes mensuales al Sistema de Vigilancia Epidemiologia de las Adicciones 
(SISVEA); asimismo, comprobar que el egreso del usuario, fue referido a un seguimiento 
ambulatorio del propio establecimiento, o bien, a la Unidad de Especialidades Médicas de 
Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA). 

 
Lo anterior de un inadecuado control del gasto. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42, 43 y 67 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracción XX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Consolidación de la Información financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e 
Integración Presupuestaria” y “Consistencia”; así como lo estipulado en la cláusula Cuarta 
puntos 4 y 5 del contrato número SSS/145/2018 que celebran por una parte la Secretaría de 
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Salud de Sinaloa y los Servicios de Salud de Sinaloa y por la otra pa rte "CRREAD Culiacán" 
Asociación Civil de fecha 21 de diciembre 2018. 

En el transcurso de la auditor ía, proporcionaron el informe sobre el cumplimiento de los 
objetivos acordados y los tratamientos subsidiados, bitácora de reporte (SISVEA), bitácora 
mensual y bitácora para el regist ro y control de referencias; por lo anterior, la observación 
se solventa. 

5241 Ayudas Sociales a Personas 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, ejerció recursos públicos 
en la part ida 5241 Ayudas Sociales a Personas seleccionando para su revisión un importe de 
$40,458,719.62 y f iscalizando un importe de $20,507,653.36, que representa el 50.69%; 
verificamos que la part ida se aj ustara al Presupuesto de Egresos, que su contabilización 
estuviera respa ldada, que reun iera los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la 
Federación y documentación j ustificativa del gasto; así como el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicab les, y que en el registro de las operaciones se hayan atendido 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; obt eniendo lo siguiente: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA2018 $ 18,545,620.00 

Ayudas Sociales a Personas 
AFASPE 2018 1,117,500.00 

5241 
AFASPE 2017 454,133.36 

Subsidio Estatal 2017 390,400.00 

Total $20,507,653.36 

Resultado Núm. 266 Con Observación. 

Al analizar la cuenta 5241 Ayudas Sociales a Personas, se detectó que los Servicios de Salud 
de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2018, tiene en sus registros contables gastos por 
concepto de Apoyo a Voluntarios por un importe de $454,133.36, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2017, mismos que fueron cubiertos en el ejercicio mencionado con recurso 
AFASPE 2017; observándose que el organismo registró contablemente el gasto durante el 
ejercicio fisca l 2018, debiéndose haber rea lizado el registro del pasivo en el ejercicio 2017, 
ya que fue donde se devengó el gasto. A cont inuación se detalla: 

Póliza Cheque / Transfffencia 
Impone 

Número de Número de Concepto Reamo 
Número Fecha afectación 

Póliza Oleque/Transferencia 
Fecha Importe Banco/eta. 

presupuesta! 

BBVA Bancomer, S.A. 
Ant. Me. 13464 02/08/ 2017 

AFASPE 
00000084 22/ 03/2018 $356,633.36 EAX0000160 202331 04/08/2017 $357,500.00 

Cta.0109441298 
Apoyo Voluntario y 

2017 
Vacunación prog. AFASPE. 

BBVA Bancomer, S.A. 
Ant. Me. 13463 02/08/ 2017 

AFASPE 
D0000133 27/ 03/2018 97,500.00 EAX0000159 202330 04/08/2017 487,500.00 

Cta.0109441298 
Apoyo Voluntario y 

2017 
Vacunación prog. AFASPE. 

Total $454,133.36 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 34, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 61, 63 y 106 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; así como lo establecido en 
el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", "Consolidación de la Información Financiera", "Devengo Contable", 
"Regist ro e Int egración Presupuestaria" y "Consistencia". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-266-156 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administ rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 267 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ej ercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta contable 5241 Ayudas Sociales a Personas, se 
observa que el Ente no se apegó a lo establecido en el modelo de asientos para el registro 
contable emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ya que abonan 
incorrectamente a la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y 1123 Deudores 
Diversos por Cobrar a Corto Plazo, debiendo abonar a la cuenta 2115 Transferencias 
Otorgadas por Pagar a Corto Plazo. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Póliza Observación 

Número Fecha Importe Cuenta Contable Importe Re¡istrado 
Importe observado a la 

cta. contable 5241 

00000301 15/01/2018 $5,904,914.12 1122 $1,348,193.04 $812,885.00 

00000302 29/01/2018 6,823,314.12 1122 1,577,793.04 1,042,485.00 

00000151 15/02/2018 5,608,554.12 1122 1,281,550.73 738,795.00 

00000152 28/02/2018 5,604,154.12 1122 1,280,450.73 737,695.00 

00000135 15/03/2018 5,742,082.12 1122 1,310,797.64 741,435.00 

00000137 30/03/2018 6,221,482.12 1122 1,430,647.64 861,285.00 

00000289 30/04/2018 7,177,656.04 1122 1,641,800.88 942,685.00 

00000290 30/04/2018 6,988,600.28 1122 1,614,105.1 2 1,005,985.00 

00000164 17/05/2018 6,093,008.68 1122 1,390,078.62 781,685.00 

00000401 30/05/2018 6,091,508.68 1122 1,389,703.62 781,310.00 

00000175 15/06/2018 6,087,908.68 1122 1,388,803.62 780,410.00 

00000345 30/06/2018 6,565,908.68 1122 1,508,303.62 899,910.00 

00000146 15/07/2018 6,465,328.68 1122 1,483,158.62 874,765.00 

00000148 15/07/2018 5,574,128.68 1122 1,260,358.62 651,965.00 
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Póliza Observación 

Número Fecha Importe Cuenta Contable Importe Recistrado 
Importe observado a la 

cta. contable 5241 

00000352 25/09/2018 2,524,500.00 1122 631,125.00 631,125.00 

DPN0000003 16/10/2018 8,944,400.00 1122 2,236,100.00 2,236,100.00 

DPN0000028 30/10/2018 6,799,375.32 1122 1,563,695.20 965,790.00 

DPNOOOOOOl 15/11/2018 5,865,375.32 1122 1,330,195.20 732,290.00 

DPN0000055 30/11/2018 5,881,375.32 1122 1,334,195.20 736,290.00 

DPN0000030 31/12/2018 6,353,975.32 1122 1,452,345.20 854,440.00 

DPN0000032 31/12/2018 5,881,375.32 1122 1,334,195.20 736,290.00 

00000084 22/03/2018 1,426,533.44 1123 356,633.36 356,633.36 

00000133 27/03/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000278 27/04/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000280 27/04/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000207 21/05/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000365 25/06/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000297 31/08/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

DDM0000003 28/09/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000637 31/10/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000381 29/11/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000150 18/12/2018 390,000.00 1123 97,500.00 97,500.00 

00000521 31/12/2018 960,000.00 1123 240,000.00 240,000.00 

00000974 31/12/2018 1,561,600.00 1123 390,400.00 390,400.00 

Total $137,047,059.16 $31,749,629.90 $20,507,653.36 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45 y 67 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XX y XXX de 
la Ley Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado 
en el modelo de asientos para el regist ro contable emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC}, así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emit e 
el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Registro e Integración Presupuestaria". 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-267-157 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 268 Sin Observación. 

Al analizar la cuenta contable 5241 Ayudas Sociales a Personas, se constató que los Servicios 
de Salud de Sinaloa, cuenta con las categorías de puesto autorizadas de la Dirección de 
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Enseñanza según el Acuerdo por el cua l se determina el tabulador de becas para los internos 
de pregrado y pasantes, emit ida por la Secretaría de Salud, así como también la propuesta 
de tabulador para médicos residentes emitida por la Subsecretaría de Admin istración y 
Finanzas, obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artícul1os 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 33, 42, 43 y 67 de la Ley Genera l de Contabilidad 
Gubernamental; 38 y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Sinaloa; 10 fracción 11 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 34 primer y cuarto párrafos, 45, 46 fracción 11, 47, 48, 49, 50 y 
53 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio 

fisca l 2018; 5, 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10.02 y 12 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual .Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" numero 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo señalado en 
el Acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los Internos de pregrado y 
pasantes. 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, real izó adquisiciones de 
activos fijos por importe de $314,653,312.13 según el reporte denominado "Relación de 
Activos Fijos Ejercicio 2018", proporcionado por los Servicios de Salud de Sinaloa, 
seleccionando 403 bienes por un importe de $238,596,901.10 para su revisión, lo que 
representa el 75.83% de los bienes adquiridos, verificando que su adquisición se haya 
realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que se encuentre respa ldada con Comprobante 
Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso, que reúna los requ isijtos fiscales que establece el 

Código Fiscal de la Federación, el apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 
como que cuenten con el resguardo correspondiente; detectando lo siguiente: 

Cuenta Contable Universo Muestra 

Códico Concepto Seleccionado Auditada % de la Muestra 

1241 Mobiliario y Equipo de Administración $18,757,425.99 $5,837,366.28 3 1.12 

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 323,878.36 217,100.36 67.03 

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 286,257,015.75 226,395,907.45 79.09 

1244 Vehículos y Equipos de Transporte 3,941,162.98 2,697,479.00 68.44 

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5,373,829.05 3,449,048.01 64.18 

Total $314,653,312.13 $238,596,901.10 75.83 
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Del análisis rea lizado a las adquisiciones de activos fijos detalladas anteriormente se obtuvo 
lo siguiente: 

Resultado Núm. 269 Con Observación. 

De la se lección de 403 Bienes Muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018 por un 
import e de $238,596,901.10, se verifi có el procedimiento de adquisición de acuerdo a los 
montos establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como que est uvieran amparados con la documentación 
comprobatoria original, observándose que de 3 bienes con valor total de $328,860.00 no se 
proporcionó la documentación a efecto de va lidar el procedimiento de adquisición. A 
continuación se detallan: 

Núm. Descripción del Bien Factura Fecha de Adquisición Costo con IVA Clave del Activo Proveedor 

1 Incubadora para recién nacido 1561 27/03/2018 $161,82000 00322596 Eldorado distribuciones, S.A. de C.V. 

2 
cama de hospitalización de posiciones con 32661 

06/11/2018 83,520.00 00332028 
colchón Servicios Integrales de Apoyo Médicos, S.A. 

cama de hospitalización de posiciones con 32662 
07/11/2018 

de C.V. 
3 

colchón 
83,520.00 00332090 

Tot al $328,860.00 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 66, 67, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 56 y 60 fracción II de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 16, 18 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa: 34 Bis C de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 1995/ 2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
document ación que ampare el proceso de adquisición real izado para la compra de los act ivos 
du rante el ejercicio fiscal 2018 mediante las cuales se pagaron los activos que se detallan en 
la tabla anterior; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió de forma anexa a través 
del oficio número SSS/ DAl/ 520/ 2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, la página 10 del 
Acta de Instalación para el ejercicio fiscal 2018 del Comité de Adquis iciones, Arrendamientos 
y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, en la cua l se hace mención que las 
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adquisiciones mayores a $100,000.00 serán sometidas a la va loración del Comité y las 
compras menores a los $100,000.00 quedarán exceptuadas de la presentación de fianzas; 
por lo anterior, la observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-269-158 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 270 Con Observación. 
Al verificar que Servicios de Salud de Sinaloa haya rea lizado el registro contable de los 403 

bienes seleccionados para su revisión adquiridos durante el ejercicio fisca l 2018, por un 
importe de $238,596,901.10 dentro del plazo establecido en la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental, se observa que omit ieron proporcionar las pól izas contables que acrediten 
el regist ro de 122 bienes, por lo tanto no fue posib le constatar que se encontraran 
registrados contablemente; los cuales se detallan a continuación: 

e.ns. --- NIÍm, lnVellbrio Descripcián . .. ...... - serie coo, .................. ,.. ......... {CRJII -- costo mn lVA 

c:omput.w:tora Portátil 

1 3231&2 2SIV 001004162618 
Ptoces.idof fntet eore 15 72000 

2.5 GHZ, Pantall:a 14 , 8 G8 RAM, 
DfU. VOSTR03468 1W69TJ2 1 

Jul io cesa, 
~aEchave 

$18,914.96 

del 1 TB, Unid.id Óptica OVO·RW 

computadora Portátil 

2 32319 3 251V 001004187318 
P roces.idoor lntel COfe IS 7200U 

2.5 GHZ, Pa.ntall.i 14 , 8 GB RAM, 
DfU. VOSTR03468 866RVJ2 1 

Julio cesa, 
Taboada Echave 

18,914.96 

del 1 TB, Unidad Ópóca OVD-RW 

c:omputadora Portátil 

3 323181 2:SIV 001004162518 
Proce.s.ido! tntef eore 15 7200U 

2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, 
DfU. VOSTR03468 C2f9TJ2 1 

Jul io cesa, 
~af chave 18,914.96 

del 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputoldora Portátil 

• 323199 2:SIV 0010041S4818 
Proces.idof rntel eore IS 7200u 

2.5 GHZ, Pa ntall.ri 14 , 8 GB RAM, 
dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

DfU. V0 STR03468 916RVJ2 1 
Julio cesa, 
~aEchave 

18,914.96 

c:omputadora Portát il 

5 323202 2.SIV 001004162818 
Proces.idoor lntel COfe IS 7200U 

Dfll VOSTR03468 23H9TJ2 1 
Julio cesa, 

18,9 14.96 
2.5 GHZ, Pa.ntall.i 14 , 8 GB RAM, Taboildil Echave 
del 1 T8 Unidad ñntv:,, OVD-RW 

C.ot'nputadoril Portátil 

• 323194 2.SIV 001004162718 
PtoeeSildo! tntef COre IS 7200U 

DfU. VOSTR03468 2f6RVU 1 
Jul io cesa, 

18,9 14.96 
2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, Tilboilda f chave 

del 1 TB, Unidad Óptica OVD-RW 

c:omputoldora Portátil 

7 323180 2.SIV 001004162418 
Proces.idof rntel COfe IS 7200U 

Dfll VOSTR03468 HBH9Til 1 
Julio cesa, 

18,9 14 .96 
2.5 GHZ, Pantatl.i 14 , 8 GB RAM, Taboada Ecbave 
dd 1 TB, Unidad Óptica OVD-RW 

c:omputadora Portát il 

8 323176 2.SIV 001004155618 
Procesador lntel c«e IS 72000 

Dfll VOSTR03468 1M6RVJ2 1 
Julio cesa, 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pa.ntallil 14 , 8 GB RAM, Taboada Echave 
dd 1 TB, Unid~ Óptica OVD-RW 

c:omputiKlofa Portátil 

• 323175 2.SIV 001004154718 
Procesador lntel COfe IS 72000 

2.5 GHZ, Parrtafla 14 , 8 GB RAM, DfU. VOSTR03468 7MH9TJ2 1 
Jul io cesa, 
Taboada Echave 18,9 14.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVD-RW 

c:omputadora Portátil 

10 323196 2.SIV 001004146718 
Procesador tntel c«e 1s 7200U 

2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, 
Dfll VOSTR03468 f86RVJ2 1 

Jul io cesa, 
Tilboada Echave 

18,9 14 .96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVD-RW 
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oons. -- Núm. lnftntario DescripciÓn Bien ...... - 5eñe coo, .............. Dipalpar-(CRII) - costomnrvA ..-
c:omputadora Portátil 

11 323201 251V 001004142518 
Procesado(- lntel eore 15 7200U 

DfU. VOSTR03468 8S79TJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 G8 RAM, Taboada Echave 
dd 1 TB, Unidad Ópüca OVO-RW 

computadora Portátil 

12 323197 2:SIV 001004147218 
Procesador fntel COre 15 7200U 

DfU. VOSTR03468 SG6RVJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantatla 14, 8 G8 RAM, Taboada Echave 
del 1 TB, un~ Óptica OVCHlW 

c:omputadora Portátil 

13 323198 2:SIV 0010041S4918 
Ptoces.idcx fntel eore 15 72000 

DfU. VOSTR03468 6H6RVJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantatlil 14, 8 G8 RAM, TaboadafChave 
del 1 TB, Unid.id Óptica OVO·RW 

computadora Portátil 

14 323185 2.SIV 001004155718 
Proces.idoor lntel c«e 15 7200U 

DfU. V0STR03468 38F9TJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pa.ntall.i 14 , 8 GB RAM, Taboada IEchaYe 
del 1 TB, UnKlad Óptica OVD-RW 

c:omputadora Portátil 

15 323174 2:SIV 001004161118 
Proce.s.idor tntel eore 15 noou 

DfU. VOSTR03468 9M6RVJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantalla 14, 8 GB RAM, ~afchave 
del 1 TB, Unidad Óptica DVO-RW 

c:omputoldora Portátil 

16 323186 2:SIV 001004147418 
Proces.idof rntel COfe 15 7200u 

2.5 GHZ, Pa ntalla 14 , 8 GB RAM, 
DfU. VOSTR03468 3Y5RVJ2 1 

Julio césar 
Taboada EchaYe 

18,914.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadofa Portátil 

17 323187 2.SIV 001004147318 
Procesadof lntel COfe 15 7200u 

2.S GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, 
Dfll V0STR03468 2T6RVJ2 1 

Julio césar 
Taboada Echave 

18,914.96 

dd 1 TB, Unid~ Óptica OVO-RW 

c:omputoldofa Portátil 

18 323188 2.SIV 001004142318 
Procesador lntel COfe 15 7200u 

2.S GHZ, Parrtafla 14 , 8 GB RAM, 
DfU. VOSTR03468 OX5RVJ2 1 

Julio césar 
Taboolda Echave 

18,914.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadora Portátil 

19 323189 2.SIV 001004142418 
Procesadof lntel COfe 15 7200U 

2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, 
Dfll V0STR03468 196RVJ2 1 

Julio césar 
Taboada Echave 

18,914.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputoldofa Portátil 

20 323178 2.51V 001004142118 
Procesador fntel COre 15 7200U 

2.5 GHZ, Pantalla 14, 8 GB RAM, 
Dfll V0STR03468 ~VJ2 1 

Julio césar 
Taboadafchave 

18,914.96 

del 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadora Portátil 

21 323179 2.SIV 001004142218 
Procesador lntel COfe 15 7200u 

DfU. VOSTR03468 86H9TJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.S GHZ, Pantafla 14 , 8 GB RAM, Taboolda Echave 

del 1 TB, Unidad Óptica OVO·RW 

c:omputadora Portátil 

22 323200 2SIV 000116237618 
Procesadof lntel COfe 15 7200U 

Dfll VOSTR03468 39H9TJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, Taboada Echave 
dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputoldofa Portátil 

23 323195 2.SIV 000116237118 
Procesador fntel COre 15 7200U 

DfU. VOSTR03468 96H9TJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantalla 14, 8 GB RAM, Taboada Echave 
del 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadora Portátil 

24 323203 2.SIV 000116237918 
Ptoces.idof fntel eore IS 72000 

DfU. V0STR03468 JL6RVJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.S GHZ, Pantatla 14, 8 GB RAM, Taboadafehave 
del 1 TB, Unidad Óptica OVO·RW 

c:omputadota Portátil 

25 323190 2.SIV 000116236618 
Proces.idoor lntel COfe 15 7200U 

Dfll VOSTR03468 4V3RVJ2 1 
Julio césar 

18,914.96 
2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, Taboada Echave 
del 1 TB, Unidad Ópóca OVO-RW 

c:omputadora Portátil 

26 323191 2.SIV 000116236718 
Procesado! lntef eore 15 noou 

2.S GHZ, Pantalla 14, 8 GB RAM, 
DfU. VOSTR03468 G2f9TJ2 1 

Julio césar 
~afchave 

18,914.96 

del 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadora Portátil 

27 323192 2.SIV 000116236818 
Proces.idof rntel COfe 15 noou 

2.5 GHZ, Pa ntalla 14 , 8 GB RAM, 
DfU. V0STR03468 1679TJ2 1 

Julio césar 
Taboada EchaYe 

18,914.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadofa Portát il 

28 323177 2.SIV 000116235318 
Procesado,,- lntel COfe 15 7200u 

2.S GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, 
Dfll VOSTR03468 2V6RVJ2 1 

Julio césar 
Taboada Echave 

18,914.96 

dd 1 TB, Unid~ Óptica OVO-RW 

c:omputoldofa Portátil 

29 323184 2.SIV 000116236018 
Procesador lntel eore 15 7200u 

2.S GHZ, Parrtafla 14 , 8 GB RAM, 
DfU. VOSTR03468 4G6RVJ2 1 

Julio césar 
Taboolda Echave 

18,914.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

c:omputadora Portátil 

30 323183 2.SIV 001004147918 
Procesadof lntel COfe 15 7200U 

2.5 GHZ, Pantalla 14 , 8 GB RAM, 
Dfll V0STR03468 276RVJ2 1 

Julio césar 
Taboada Echave 

18,914.96 

dd 1 TB, Unidad Óptica OVO-RW 

31 327739 2.SIV 001004158918 
Maniqui para capacitación, 

llfE/FORMNAS 810 
Prahmedic, S.A. 

27,515.20 
curso 1U1ra Neonatal de c.v. 

32 327740 2.SIV 001004159018 
Maniquí pan capacitación, curso 

llfE/FORMNAS 810 
Prahme<ic,. S.A. 

27,515.20 
para neonat al de c.v. 

Eldorado 

33 322596 2.51V 455000271218 Incubadora para recién nacido 1'HSA PIW10000 P.5012995252 1561 Distribuciones, 161,820.00 
S.A.deC.V. 

ASesorias y 

34 322697 2SV 4010003.36118 Agitador de Ptac.as Orbital SIN MARCA OOOOOOOOOC 1887 
Proveedora de 

42,183.98 
Equipos ..,. 
1.aborncrio 
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oons. -- Núm. lnftntario DescripciÓn Bien ...... - 5eñe coo, .............. Dipalpar-(CRII) - costomnrvA .. -
Asesotias y 

35 322698 25V 4010003362.18 
M iaoscopio Binocular campo 

SIN MARCA OOOOOOOOOC 1887 
Proveedora .. 

87,552.16 
darocon 11:umil'liilÓÓn Equipos para 

Laboratorio 

c:entrifuga CO<I cabezal Asesoñ.is 

36 322695 25V 40100033S918 Intercambiable de tx7S, 13lt100 SIN MARCA CIOOOOOOOOC 1887 
Proveedora .. 

161,499.84 

16X100 
Equipos para 
Laboratorio 

ASesoñas y 

37 322696 25V 401000336018 
Agitador de tubos mez.dador de 

SIN MARCA OOOOOOOOOC 1887 
Proveedora .. 

15,617.08 
tubos de muestras sanguíneas Equipos para 

Laboratorio 

f~ para recién nacido 
con ajuste de temperatura 21•c a 

Viasis Noe, S.A. 
38 322699 25V 401000336318 37 1rc, Sistemas de alarmas ATOM IN85 

de c.v. 453,921.92 

.iudioYisuales, bascula 
electrónO 

39 322700 25V 401000336418 
cuna .. cal« radiante con 

ATOM IN85 
\liasis Noe, S.A • 

281,87&.84 
fototerapia de c.v. 

40 322701 25V 401000336518 
Ekic.trocardiógf.ifo multica.nal {J PHILLIPS 00000000000N 97 \liasis Noe, S.A. 

9 5,636.20 
c.an.ales 12 defiv;¡ciones) de C.V. 

OUnetro de pulso equipo no seMCios .. 
41 322670 25V 401000333418 

invasiw pa,a monitorizar la 
MINORA.Y CR·76181349 2100690 

Ingeniería .., 
saturación de oxigeno .. la Medicina, S.A. 

12,519 .49 

hemog1obina arterial de c .v . 
Oximetro de pulso equipo no seMCios .. 
invasivo para monitorizar la 1ngeniefía .. 

42 3226?1 lSV 401000333518 
saturación de oxigeno .. la M INMAY CA.-761813.SO 2100690 

Medicina, S.A. 
12,SM.49 

hemoglobina arterial de c .v . 
OlÓmetro de pulso equipo no 5eMcios .. 

43 322672 25V 401000.333618 
invasiw para monitorizar la 

MINORA.Y CR·761813S1 2100690 
1ngenieria .., 

saturación de oxigeno .. la Medicina, S.A. 
12,519.49 

hemogtobina arterial de c .v . 

oe.sfilriador monitor 
marcapaso Equipo pcwÚd para 

bi descarga eléctrica sinaónica o 
.servicios .. 

asincrónic:a con marcapasos 
Ingeniería 

44 322673 25V 4010003.33718 transc.utáneo con el fin .. MINORA.Y El-6A0291.97 2100690 
.., 

158,979.54 
revertir alteraciones del ritmo y Medicina, S.A. 

de la conducción, así como para 
de c .v . 

el monitoreo de la actiwidad 

ei«trica del corazón 

oe.sfilriador monitor 
marcaripaso equipo po,Útil para 

la descarga eléctrica sinaónica o 
5eMcios .. 

asincrónic:a con marcapasos lngenieria .., 
45 322674 25V 401000333818 transcutáneo con el fin .. MINORA.Y fL-óA029204 2100<90 

Medicina, S.A. 
158,979.54 

revertir alteraciones del ritmo y 
de C.V. 

de la conducc;ón, así como para 

el monitoreo de la acti'o'idad 
eléctria def corazón 

oesfibriador monitor 
marcapaso equipo pocútil para 

la descarga eléctrica sinaónica o 
serllicios .. 

asincrónic:a con marcapasos ingeniería "' 46 322675 2SV 4010003.33918 transc.utáneo con el fin .. MINORA.Y fl-óA.029218 2100690 
Medicina, S.A. 

158,979.54 
revertir alteraciones del ritmo y 

de C.V. 
de la conducción, así como para 
el monitoreo de la actividad 

eléctrica del corazón 
Esterilizador de baja 

NOttechmedic.al, 
47 322727 2SI 0040020.12.418 temper.itura, gabinete vertical ASPSTfRRAD 11S1 

s.A. deC.V. 
1,.499,999.89 

con sistema de segurid.KI 

5eMcios .. 
44 327208 2Slll48300018.3618 

Ultnsonógrafo con transductor 
MINORA.Y OC30 21000947 

1ngenieria .., 
S10,400.00 

convexo lineal y endoYaginal Medicina, S.A. 

de c .v . 
c:ompresor de aire Médico e s .o 
h .p. tipo dúpln, con tanque 
horizontal de 120 galones con un 
desempeño .. 17.37 dm 
cone»ón eléctrica 220/3/60, 5emcios y Obras 

49 327288 2SIV 4SS0002'71318 incluye -ñlvulas de .se:gu~. 405 del Pacífico 1,257,260.20 
sensores de te:mperattn pa,a Rodi, s.A.deC.V. 
c.ada pistón de cabezal, vátvllas .. .iislamiento, sopo<te 
antivibratorios, guardabandas, 
sistema de byp¡;ss para servicio. 

Monit« .. sig¡,os ,;tales 
avanzaóo, monitor de signos 
,;tales MOflitor modular con 

panta1ta de t s ~adas como Al Biomedicill 
50 .327296 2SIV 482000630818 mínimo. """ capacidad pa ra IMEC 12 llA7 SOlutions, 5.A. 101,444.90 

conectarse a red de monitoreo. de C.V. 
saJida analógic.a de ECG o 
sincronía para de:sfilri~ón. 
oant a1ta a color tecnofoffl ICD 

Monitor .. signos ,;ta1es 
avanzado, monitor de signos Al Biomedic.al 

S1 327297 2SIV 482000630918 vitales MOflitor mod1'1ar con IMEC 12 IJA7 S01utions,. S.A. 101,444.90 
pantafta de t s pd:gadas como de c .v . 
mínimo. """ capacidad para 
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oons. -- Núm. lnftntario DescripciÓn Bien ...... - 5eñe coo, .............. Dipalpar-(CRII) - costomnrvA ..-conectarse a red de monitoreo. 
saJida analógic.a de ECG o 
sincronÍil para desfibriación, 
rt.llnt aft.a a col« tecnoloffl ICD 

Monitor de signos vitales 
.ivanudo, monitor de signos .. .- Monitor modlJar con 
pant alla de 15 p¡Agadas como A< Biomedc.al 

52 327298 2:SIV 482000631018 mínimo. con c.apacid.d para IM EC 12 IJA7 SOlutions, S.A. 101,444.90 
conectarse a red de monitoreo. de c.v. 
salida analógica de ECG o 
sincronía para desfibrb ción, 
pantatl.a a col« tecnología leo 
Monitor de sig¡,os -avanzado, monitor de signos .. .- Momor modiJar con 
pant alla de 15 ~adas como ., Biomedical 

53 327299 2SIV 4820C0631118 ma"limo. con capaódad par., IM EC 12 :: '.llA7 SOlutions, S.A. 101,444.90 

conea.arse a red de monitoreo. de c.v. 
salida analógic.a de ECG o 
sincronía par., desfibrb ción, 
pantalla a color tecnología ICD 

Momor de sig¡,os vitales 

avanzado, monitor de signos 
vitales Momor modtJar con 
pantalta de 15 pt4adas como ., Biomedical 

54 327300 2:SIV 482000631218 mínimo. con c.apacidad par., IMEC 12 IJA7 sotutions, S.A. 101,444.90 

conea.arse a red de monitoreo. de c.v. 
saJida analógic.a de ECG o 
sincronía pan desfilri~ón. 
pantafla a color tecnología ICD 

Monitor de sig¡,os -avanzado, monit« de signos 
wtales Momor modular con 
panta1ta de 15 ~adas como ., Biomedical 

55 327301 2.SIV 482000631318 mínimo. con capacidad para IM EC 12 llA7 SOlutions, S.A. 101,444.90 
conectarse a red de monitoreo. de C.V. 
saJida analógic.a de ECG o 
sincronía; para desfibriación, 
pantalt.l a color tecnología 1eo 
Monitor de signos ,itales 

avanzado, monitor de signos 
,itales Momor modular con 
pantalla de 15 p¡.Cgadas como A< Biomedc.al 

56 327290 2:SIV 482000630218 mínimo. con capacidad par., IMEC 12 IJA4 SO!utions, S.A. 101,444.90 

conectarse a red de monitoreo. dee.v. 
salida analógic.a de ECG o 
sincronía; para desfilriación, 
pantalla a color tecndogia leo 
Momor de sig¡,os vitales 
avanz.ado, monitor de signos 
wtales Momor modiJar con 
pantalla de 15 pdg:adas como ., Btomedical 

57 327291 2:SIV 482000630318 mínimo. con capaódad par., IMEC 12 llA4 .solutions,. S.A. 101,444.90 
conectarse a red de monitoreo. dee.v. 
saJida analógica de ECG o 
sincronía pan desfitri~ón. 
pantalla a color tecnología leo 
Momor de senos wtales 
avanzado, monitor de signos 
vitales Momor mocMar con 
pantalla de 15 pu&adas como ., Btomedical 

58 327292 2:SIV 482000630418 mínimo. con capacidad par., IMEC 12 CIA4 SO!utions, S.A. 101,444.90 

conectarse a red de monitoreo. de C.V. 
salida analógica. de ECG o 
sincroní.l para desfibri~ón. 
pantalla a color tecnología leo 
Monitor de sig¡,os vitales 
avanudo, monitor de signos 
'o'itates Momor modtJar con 
pantalt.a de 15 pt.Cgadas como ., BiomedicaJ 

59 327293 2SIV 482000630518 mínimo. con capacidad para IMEC 12 IJA4 SO!utions, S.A. 101,444.90 
conectarse a red de monitoreo. de c.v. 
salida analógic.a de ECG o 
sincronía pan de:sfibri~ón. 
pantalla a color tecnología leo 
Moritor de sig¡,os vitales 
avanzado, monitor de signos 
vitales Momor mod1'1ar con 
pantafta de 15 pd:gildas como ., BtomedO 

60 327289 2:SIV 482000630118 mínimo. con capacidad par., IMEC U llA5 SOlutions, S.A. 101,444.90 

conectarse a red de monitoreo. de c.v. 
salida analógic.a de ECG o 
sincronía; para desfilriación, 
pantalla a color tecndogía leo 

Monitor de signos vitales 
avanzado, monitor de signos 
wtales Momor modlJar con ., BtomedO 

61 327294 2:SIV 482000630618 pantalla de 15 pdg:adas como IM EC 12 llA6 SOlutions, S.A. 101,444.90 

mínimo. con capacidad par., dee.v. 
conectarse a red de monitoreo. 
salida analógica de ECG o 
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sincronta para desfibriacion, 
pant alla a color tecnología leo 
Monitor de signos Yitales 
avanzado, monitor de signos 
vitales Monitor modiJar con 
pant alla de 15 ~~as como 

2SIV 4820C0630718 ma"limo. c:on c.ap'"'6dad para 
conea.arse a red de monitoreo. 
salida analógic.a de fCG o 
sincronía para desfibri~ón, 
pantalla a color tecnología ICD 

Monitor de .signos '-litales, 
monitor modul.ir con pantalla de 
15 pulgadas como mínimo. con 
capacidid para conectarse a red 
de monitoreo. salida analógica 
de ECG o .sincronía para 

2SIV 4820C0631418 desfibrililC.Ón. Pantafla a color 

tecnología lcd TfT o tecno&ogÍa 

superior. Protección contra 
descarga de desfibrilador. 
oete«ión de marc:apasos, 
desptiegue de a1 menos a awvas 

fisiol(ipcas en pantalla 
Monitor de s;¡goos vitales, 
monitor modular con pantalla de 
15 pulgadas como mínimo. con 

c.apacidad para conectarse a red 
de monitoreo. _s.;lida analógica 
de ECG o .sincronía para 

2:SIV 482000631518 destibrilación. P.ant atla a color 
tecnokigia lcd TFT o tecnobgÑ 
superior. Procección contra 
descarga de de:Sfibrilador. 
Detección de marcapasos, 
despliegue de ai menos a curvas 
fisiokigjcas en pa:nt¡illa 
Monitor de signos vitales, 
monitor modular con pantalfa de 
1S pulgadas como mW'limo. con 
c.apaddid para conectarse a red 
de monitoreo. saida analógica 
de ECG o sincronía para 

251V 482000631618 desfibrilxión. Pantalla a color 
tecnologia lcd TfT o tecnologÍa 

supe,iof. Procección contra 
desa.rga de desfibril¡¡dor. 
De·tección de marcapasos, 
despliegue de al menos 8 curvas 
fisiokigjcas en pantalla 
Monitor de signos vitaies, 
monitor modular con pant.lilta de 

15 pulgadas como mínimo. con 
capacidad para conectarse a red 
de monitoreo. salida analógica 
de ECG o sincronía para 

2SIV 482000631718 desfibrilKión. Pantalla a color 
tecnologia lcd TFT o tecnología 
superior. Protección contra 
desa.rga de de:Sfibrilador. 

2SIV 000116670218 

oetec.ción de marcapasos, 
despliegue de al menos 8 curvas 
fisiológicas en pant¡fla 
unidad para tomografía 
computariz.ada para estudios 
avanz.ados de 16 eones. 
c:onjooto de aparatos para 
diagoostico mediante 
tomografía axial computarizada, 
con una cámara de ex¡iloración 
suficientemente grande para 
permitir La obtenóón de 
imágenes de cua1quier parte del 
cuerpo. Incluye coojuntos de 
tubos de rayos X y deteaores 
opuestos coo disposición anular 
fij a, sencilla o m~le o 
conjuntos de ttbos de rayos x y 
detector opuesto que giran 
ripidamente .ilrededor de un 
punto del eje central den 
unidad radiolóOQ portátil 
(rayos x m<MI digital). conjunto 
de aparatos que conforman un 
equipo radiogriftco para 
diagnóstico, mÓVil, de 

2SIV 000116610318 funcionamiento dgjtal y uso 
generaJ utilizado en diversas 
aplicaciones de obtención de 
imágenes plill\at'es rutinarias. 
Ap(ia técnicas cigjtales para la 
captura presentación y 
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Al Biomedical 
SOlutions, 5.A. 
de c.v. 

Al Biomedical 
SOlutions, 5.A. 
de c.v. 

Ar Biomedc.al 
sotutions, S.A. 

de c.v. 

Ar Biomedical 
Sdutions, S.A. 
de c.v. 

Ar Btomedical 
SOlutions, S.A. 

de C.V. 

Oicipa, s.A. de 

c.v. 

Oicipa, s.A. de 

c.v. 

costomnrvA 

101,444.90 

U4,099.70 

U4,099.70 

U4,099.70 

124,099.70 

16,171,121.78 

4,222,AOO.OO 
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manipulacion de imagenes, y el 
diseño móvil permite que 
foocione conectado la red o 

mediante batería, y que el 
técnico lo pueda dirigir o 
empujar a diversas ubicaciones 
dentro de un edif. 
lmrasonido digital • .s;nem.i de 

2:SIV 486000181118 ukrasonido para diagnóstico de 
propÓ.sito general 
ventilador de presión positiva 

automática. ventb dor adlito­
pediitrico para apoyo en 

MINORAY 

2.SIV 486000181318 pacientes adlftos, l)e4titricos y CAREFUSK>N 

neonatale~ p.rintalla a color que 

muestra gráficas, datos 
numéricos, alarmas priorizadas. 
Refrigerador para laboratorio 

uso rutinario 14 pies 

cúbicos definición E~po 
el«trico, fijo, ~ preservar 
muestras biológjcas, mecios de 
cultivo y reactivos diagnóstico 
d ínico en general a temperatura 
de 2 a a pados cent:ÍgTados; para 

2SII 1.S10008S1219 ser utiliz* ~ persona, témico 
de laboratorio y quínico del 

servicio de laboratorio en 
unidades de primero, segundo y 
terc« niw les de operación. 
Especific.aciones t . 4 capacidad 
de 12· 14 pies cúbicos sin 
congelador. 2.- Enfri.imiento de 
.iire Recirculare 

Refrigerador para laboratorio 
uso rutinario 14 pies 

cúbicos definición Equipo 

eléctrico, fijo, para Pfeserv.rir 
muestras biológjcas, mec:ios de 
cultivo y reactiYOs diagnóstico 

d ínico en general a t emperatura 

de 2 a agrados centígrados; para 
2SII 151000851319 ser utilizado por personal técnico 

de laboratoño y químico deC 
servicio de laboratorio en 

unidades de primero, .segundo y 

tetcer niw les de operación. 
Especific.aóones 1.· capacidad 

de 12· 14 pies cúbicos sin 
congel~or. 2.-Enfriamientode 

.iire Recirculant 

Ref'lgerador para laboratorio 

uso rutinario 14 pies 

cúbicos definición Equipo 

eliéctrico, fijo, para Pfeserv.rir 
muestras biol:ópcas, mecios de 
cultivo y reactiYOs diagnóstico 

d ínico en general .i t emperatura 

de 2a a grados ce.-:ígrados; para 

2511 151000851419 ser utilizado por personal témico 

de laboratoño y químico del 

servicio de laboratorio en 

unidades de primero, segundo y 

te,rcer niw les de operación. 

fspeoficaóones 1 .· capacidad 

de 12· 14 pies cúbicos sin 
congeiMlor. 2.- Enfriamiento de 
aire Recirculant 

Estufa bac.t.eridógica de 7S cm 
con doble puerta definición 

Equipo para manipular- muestras 

biológicas bajo ""ª atmósfera 
mKrobiotógkilmente 

controlada. especificaciones 1.· 

Medidas de 76 cm de akura, 54 
2Sll 1.510CWl850819 cm de ancho y 52 an de fondo, 

con dobie puerta 1.1. capacidad 

de 222 litros 1.2 . .con 2 Nndejas 
para colocar espedmenes, con 
supelficie útil de s20 x 48S mm 

1.3.-0imncia entre guías de 

70mm para colocar un máximo 

de 10 bandejas (sé surte con 2t 
centrifuga con cabezal 
int:ercambi.ible definición 

centrifuga que permite l.a 
separación de ~os formes 

2SII 151000850719 en un espécimen 

especificaciones 1.- centrifuga 

con cabezal interambiabte.. 2.· 
opera desde microtubos hasta 
botellas de 290 mi. 3.- Velocidad 
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MH Excelencia 
Médica, S.A. de 

c.v. 

5erllicios de 
lngenieria e:n 
Medicina, S.A. 
de c.v. 

Deri Mex, S.A. 

de c.v. 

Deri Mex, S.A. 

de C.V. 

Deri Mex, S.A. 

de C.V. 

Deri Mex, S.A. 

de C.V. 

Deri Mex, S.A. 

de C.V. 

costomnrvA 

696,000.00 

372,756.72 

179,555.24 

179,555.24 

179,555.24 

228,473.60 

376,976.80 
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oons. -- Núm. lnftntario DescripciÓn Bien ...... - 5eñe coo, .............. Dipalpar-(CRII) - costomnrvA .. -de la centrifuga 14,500 RPM 

como mínimo 4.· RCf de la 

centrifuga 24,000 g como 
mínimo. 
Ultrasonógrafo definición 

Sistema de uhrasonido para 
diagnóstico .. propósito 

76 332630 2:SII 151000842.219 
generaJ, <i,e,\ado para su 

StfMENS ACUS0NNX2 521967 11608 
Deri Me,, S.A. 

1,913,884.00 
utilización "' una amplia de c.v. 
variedad de procedimientos 
extraco,póreos{tMtacorpóreos 
dei cuerpohl.lnano. Oresa1)ción 

Tecnologia 

n 349592 2:SIV 000118842818 
oesfibriador con pafe<as 

SHILLfJt 108998110097 sn Biomédica 
166,181.60 pedimicas ~ufto lntegr¡¡I, s.A. de 

c.v. 
ffiectrocardiógrafo multicilnal Tecnología 
con inte.qireOOón, equipo 

Biornédic.a 
78 349590 2:SIV 000118842618 portátil de <iagnóstico no BIONfT T8R1200119 S78 

lnt egr.il, s.A. de 
53,006.20 

invasivo de los eventos eféctric.os 
delco,azón 

c.v. 

ftec.trocardiógf.ifo multico1nal 
Tecnología 

con interpretación, equipo 
79 349591 2SIV 000118842718 portátil de ~ósnco no BIONfT T8RU00003 .,. Biomédica 

53,006.20 
invasiw de loseventoseféctricos lntegr.al, s.A. de 

~cor.azón c.v. 

6año ftotacK>n 
Eme suministros 

80 351216 25V 070001553!18 
para con 

lflCA te U10 14390 0000000000310 H Medex, S.A. de 66,613.00 
mOW'l'liento cim.iar c.v. 

Eme Suministros 

81 351217 25V 0700015S3418 Dispens~ot de parafina lflCA EG11SO 10767/ 10910 0000000000310 H Medex, S.A. de 367,510.04 

c.v. 

Equipo tinc:ión 
Eme Suministros 

82 351218 25V 0700015S.3S18 
pa,a 

lflCA ST5010 S100 0000000000310 H Medex, S.A. de 1,576,08&.S2 
automatizada de tejido c.v. 
M iaótomo con sistema de Eme suministros 

83 351219 25V 0700015S.3618 co~et.Kión automática lflCA CM 1860 '744 0000000000310 H Medex, S.A. de 1,542,779.12 
rotatorio tipo criostato C.V. 

M iaótomo eones de 
Eme suministros 

84 351220 25V 0700015S3718 
para 

lflCA RM 2245 12370 0000000000310 H Medex, S.A. de 716,757.04 
parafina 

C.V. 

M iaótomo cortes de 
Eme suministros 

•• 3S1221 25V 0700)1553818 
para 

lflCA RM 2245 12347 0000000000310 H Medex, S.A. de 
parafina 

716,757.04 

c.v. 

Procesado< .iutomátic:o de 
Eme Suministros .. 3S1222 25V 0700)1553918 

tejidos 
lflCA TP 1020 7.332 0000000000310 H Medex, S.A. de 1,449,953.60 

c.v. 
Automóvil motor 1.6, 4 cilindros 

comercial 
• transmisión automát ia, aire 

AUtomotriz del 
87 .3.3272.0 2SIV 001004190218 acondicionado, frenos A8S, bolsa NISSAH VERSA2018 3N 1CN7 A03J K4S209.3 OOOOOOOOA82S4.31 

Noroeste, S.A. 
202,.304.00 

de aire frontilles, a larma con 
de C.V. 

fiberilOón a cont rol remoto 

Automóvil motor 1.6, 4 cilindros 
C<>me<cial 

, transmisión automática, aire 
Automotriz del 

88 .332719 2SIV 001004190118 xondióonildo, frenos ABS, bolsa NISSAN VERSA2018 3N 1CN7 AD4J K452264 OOOOOOOOA82S440 
Noroeste, S.A. 

202,304.00 

de aire frontilles, .il.irma con 
de c.v. 

liberación a cont rol remoto 

c:oag.ufador de medios de cultivo, 

estructura metáliu e n .i.i., rango 

de temperanwa ambient e +5 .i 

94c, control e indic~digitill de 

89 327661 2SIV 1S2000228S18 
ternperann sensibiidad de +/· 

RIOSSA C140 170618 768 
Prafwnedic, S.A. 

142,239.20 
01· 1C, luz indiudora, aislante de C.V. 
térmico, capxidad de 140 tubos 
de 2S4mm de d ii metro x 1.50 

mm de largo, indicador de nivel 

para agua, control <igital 

M iaoscopio binocul.ir de Última 

generación, con campo daro 
(fuente de luz lllanc.a) y 
objetivos 1ox, ... y 100X. 
lámpara de halógeno 12V 35w 

90 .327660 2SIV 152000228618 
guS .3. f iftro ., .. claro no 

KARLZEISS AXlo-tA8A1 .31360111437 768 
Prafwnedic, S.A. 

esmerilado, con aplicación en de C.V. 
146,160.00 

bioloóa, hematologia, pato(ogia 

e investc.ióón, con garantía 1 
.iño. 1nctu,e no break MCA 

f<>m, mode nt-511, serie 
170912.50.3609 

Nebulizador o generador por,átil 
Sistemas 

Ecológicos ..... 
91 327729 2SIV 001004157918 de nebfin.i térmica, desaipción IG:EBA Tf-3S 101779 OOOOOOMXOOOS793 

el control de 
25,000.00 

ildicionaJ 
Plagas, S.A. 

Nebulizador o generador portátil 
Sistemas 

92 327730 2SIV 0010041S8018 de neblina ténnia, desaipción IGEBA Tf-3S 101780 OOOOOOMX0005793 
Ecokigicos para 

25,000.00 

adicional 
el control de 
Pl.igas, S.A. 

Nebutizador o generador portátil 
Sistemas 

93 3277.31 2SIV 0010041S8118 de neblin.i térmica, desaipción IGEBA Tf-3S 101781 OOOOOOMXOOOS793 
Ecológicos para 

25,000.00 

~icional 
el control de 
Pl.igas, S.A. 
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Nebu6zador o ~nerador portát il 

Sistemas 

94 327732 251V 001004158218 de nebtina térmica, desaipción IGEBA Tf-35 101785 OOOOOOMX0005793 
Ecológicos para 

25,000.00 

adicionae 
.. control .. 
Plagas, S.A. 

Nebulizador o generador portátil Sistemas .. 327733 2:SIV 001004158318 de neblina ténnic.a,. desaipción IGEBA Tf-35 101786 OOOOOOMX0005793 
Ecológicos para 

25,000.00 

adicional 
.. COntrol .. 
Plagas, S.A. 

Nebufizador o generador portátil Sistemas .. 327734 2:SIV 001004158418 de neblina ténnic.a, desaipción IGEBA Tf-35 101787 OOOOOOMX0005793 
Ecológicos para 

25,000.00 
adiciona) 

.. control .. 
Plagas, S.A. 

Ne:but;zador o generador portátil sistemas 

97 327735 2.SIV 001004158518 de neblina tfflllica, desaipción IGEBA Tf-35 101789 OOOOOOMX000-5793 
Ecológicos para 

25,000.00 

adicional 
.. control .. 
Plagas, S.A. 

NebuGzador o generador portátil 
Sistemas .. 327736 2:SIV 001004158618 de nebtin.i ténnic.a, desaipción IG:EBA Tf-35 101792 OOOOOOMX0005793 
Ecoki,gicos para 

25,000.00 

adicional 
.. control .. 
Plagas, S.A. 

Nebufizador o generador portátil 
Sistemas 
Ecológicos para 

99 327737 251V 001004158718 de neblina ténnic.a, desaipción IGE8A Tf-35 101793 OOOOOOMX0005793 .. control .. 25,000.00 
adiciona) 

Plagas, S.A. 

Ne:but;z~ o generador portátil 
Sistemas 
Ecológicos para 

100 327738 251V 001004158818 de neblina tfflllica, desaipc:ión IGE8A Tf-35 101794 OOOOOOMX000-5793 .. control .. 25,000.00 

adicionaJ Plagas, S.A. 

Nebulizador o generador portátil Polar 
101 331677 2511 151000867819 de neblina ténnic.a,. desaipción STRYKER 747 1509038269 4941 ttospitalaña, 99,632.40 

adicional S.A.deC.V. 
cano camilla para aOJltos 
definición camit a hidrálf:ico1 y/ o 

neumática, rodable y de alt ura 
variable para facifrtar .. 
transportación segura del 
paciente y recuperación dentro ... hospital. cuenta con 
ttiferent es posiciones. 

Polar 
Descripción 1.· camilla .. 

102 331678 2511 151000867919 
tnslado para adlltos. 2.· Que 

STRYKER 747 1S0903842S 4941 Hospitalaria, 99,632.40 

soporte un peso de 220 Ir& como 
S.A. de C.V. 

mínimo. 3.- Que pennita dar las 

siguientes posiciones en forma 
mdritlica y/ o neunática 3.1.-
nendelenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
inverso de 17! como mínimo. 
3.3. 
cano camil a para aclitos 
definición camilla t.driullCa y/ o 
neumática, rodable y de altura 

variable para faciütar .. 
transportación segura deC 
paciente y recuperación dentro ... ho,¡,ótal . cuenta con 
diferentes posiciones. 

Polar 
103 331679 2511 1.510CWl868019 

Descripción 1.· camilla .. 
STRYKER 747 1.509038283 4941 ttospital.iria, 99,632.40 

traslado para adwos. 2.· Que 
5.A. deC.V. 

soporte un peso de 220 Ir& como 
mínimo. 3.- Que pennita dar l.ls 
siguientes posiciones en forma 

bidrá\lica y/ o neumát ica. .3.1.-
nendelenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
inverso de 17! como mínimo. 
3.3. 

carro camilla para a<llltos 
definición camilla hidráulica y/o 
neumátic.a, rodable y de altura 
variable para facilitar la 
transpomrión segura del 
paciente y recuperación dentro ... hospótal . cuenta con 
diferent es posiciones. 

Polar 
Descripción 1.· camilla .. 

104 331680 2511 151000868119 
tn.slado para adlitos. 2.- Que 

STRYKER 747 1S090382S7 4941 Hospitalaria, 99,632.40 

soporte un peso de 220 Ir& como 
S.A. de c.v. 

mínimo. 3.- Que pennita dar las 

siguientes posiciones en forma 
hklritlica. y/ o neumática 3.1.-

Trendelenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
inverso de 17! como mínimo. 

3.3. 
cano camilla para a<llltos 
definición camilla hidráulica y/ o 

neumática. rodable y de altura Polar 
105 331681 2511 1.510CWl868219 variable para facilitar .. STRYKER 747 1.509038270 4941 ttospital.iria, 99,632.40 

transportación segura del 5.A. deC.V. 
paciente y recuperación dentro ... hospital . cuenta con 
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oons. -- Núm. lnftntario DescripciÓn Bien ...... - 5eñe coo, .............. Dipalpar-(CRII) - costomnrvA .. -diferentes posiciones. 
Descripción 1.· camilla de 
traslado para ackltos. 2.· o.ue 
soporte un peso de 220 kg como 
mínimo. 3.- Que permita dar tas 
siguientes posiciones en forma 
mdrá~ica y/o neunátic.a .3.1.· 

Ttendelenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
inverso de 17! como mínimo. 
3.3. 

Cano camila par., acl.itos 
definición camilla t.driulica y/ o 
neumática, rodable y de altura 

variable par., facilitar la 
transpomción segura deC 
paciente y recuperación dentro 

del hospital:. cuenta con 
diferentes posiciones. Potar 
Descripción 1.· camilla de 

106 331689 2:SII 151000869019 traslado para adultos. 2.- Q.ue STRYKER 747 1510036498 4941 Kospital.iria, 99,632.40 

soporte un peso de 220 le& como S.A. de C.V. 

mrlimo. 3.- Q.ue permita dar l.u 
siguientes posiciones en forma 
hidrá\lic.a y/o neumátic.a .3.1.-

nendelenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
inVfffll dt 172 como mínimo. 
3.3. 

carro camilla par., a<llltos 
definición camilla hidriulicay/o 
neumática, rodable y de altura 
variable para facilitar ,. 
transpomrión segura del 
paciente y recuperación dentro 

del ho,¡,;ut. cuenta con 
diferentes posiciones. 

Polar 
Descripción 1.· camilla de 

107 331690 2:SII 151000869119 
tnslado para adlftos. 2.· Que 

STRYKER 747 1509CUB260 4941 ttospital.iria, 99,632.40 

soporte un peso de 220 1g como 
.s..A. deC.V. 

mínimo. 3.· o.ue permit.i dar las 
siguientes posiciones en forma 
tudrátlic.a y/ o neurnátic.a 3.1.-

nendelenburg de 17! como 
m.,imo. 3.2.· Trendetenburg 
inverso de 17! como mínimo. 

3.3. 

carro camilla par., a<Mtos 
definición camilla hidráulica y/ o 
neumática. rod.able y de altura 
variable par., facilitllr la 
transportación segura del 

paciente y recuperación dentro 
del hospital. cuenta con 
diferentes posiciones. Polar 

108 331671 2Sll 151000867219 
Descripción 1.· camilla de STRYKER 747 151003647S 4941 ttospital.iria, 99,632.40 
traslado para acMtos. 2.· Que 

S...O.. deC.V. 
soporte un peso de 220 kg como 
mínimo. 3.· o.ue permita dar las 
siguientes posiciones en forma 

hidrátiic:.a y/ o neunátic:.a. 3.1.· 
nendelenburg de 17! como 
mínimo. .3.2..· Trendefenburg 
inverso de 17! como mínimo. 
3.3. 

carro camiffa par., acMtos 
definición camilla hidriulic.a y/ o 
neumática., rodable y de illt ura 
va.riable para facilitar la 
tr.1nspomción segura del 
paciente y recuperación dentro 

del ho,¡,;ut. cuenta con 
diferent es posiciones. 

Polar Descripción 1.· camilla de 
109 331672 2SII 151000867319 traslado para adl.ftos. 2.· Que 

STRYKER 747 1510036479 4941 ttospital.iña, 99,632.40 

soporte un peso de 220 kg como 5.A.deC.V. 

mínimo. 3.- Que permita dar las 
siguientes posiciones en forma 

hidrátiic:.a y/ o neunátic:.a 3.1.· 
Trendetenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendefenburg 
irrver.so de 17! como mínimo. 
3 .3. 

carro camilla para .icl.lltos 
definición camill.i t.dráulica y/ o 
neumática, rod.ible y de altura 
variable par• facititar ,. 

Poi.ar 

110 331665 2SII 151000866619 
transportación segura del 

STRYKER 747 15100.36493 4941 ttospitalaria, 
paciente y recuperación dentro 

99,632.40 

del hospitill. cuenta con 
S...O.. deC.V. 

diferent es posiciones. 
Descripción 1.· camilla de 
traslado para adlftos. 2.· Que 
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111 331666 

112 33181.7 

113 332084 

114 332028 

115 332085 

116 332090 

117 332086 

118 332087 

119 332088 

120 332089 

121 349540 

122 349541 

Audítoría Superior del Estado 

SINALOA 

2:SII 151000866719 

2:SIV 002002.388218 

2:SIV 002002.388418 

251V 002002.388318 

251V 002002388518 

251V 002002388918 

251V 002002388618 

251V 002002389518 

251V 002002.388718 

251V 002002388818 

251 00400207&218 

251 004002078318 

soporte un peso de 220 kg como 
mínimo. 3.- Q.ue permita dar las 

siguientes posiciones en forma 
hidrátiic.a y/o neunátic.a 3.1.· 
Trendetenburg de 17! como 

mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
inverso de 17! como mínimo. 
3.3. 

carro camilb pa. acl.lltos 
definición camilla J»dráulica y/o 
neumática, rodable y de altura 
variable par.i facilitar la 
transportación segura del 
paciente y recuperación dentro 
del hospital. cuenta con 
diferentes posiciones. 
Descripción t .· camilla de 
traslado para ~os. 2.- o.ue 
soporte un peso de 220 kg como 
mínimo. 3.- Q.ue permita dar las 
siguientes posiciones en forma 

hidráiiic:a y/ o neumática 3.1.· 
Trendelenburg de 17! como 
mínimo. 3.2.· Trendelenburg 
invefSO de 17! como mínimo. 
3.3. 

Cama de hospitalización de 
posiciones con cdchÓn 

cama de hospitatización de 
posiciones con cokhón 

cama de hospitalización de 
posiciones con cdchón 

cama de hospitafia ción de 
posiciones con colchón 

cama de hospitalización de 
posiciones con colchón 

cama de hospitalización de 
posiciones con cdchón 

cama de hospitalización de 
posiciones con colchón 

cama de hospitaliz.ación de 
posiciones con cdchÓn 

cama de hospitalización de 
posiciones con colchón 

Lavado<a extractora con 
capacidid de carga de 36 kg. 
(ropa seca), • velocidades 
confcwables, sistema de 
drenado automático, paneles 
laterales, mo4:or 7.5 hp 

t..avildora extractora con 
c.apacidid de carga de 36 kg, 
(ropa seca), • velocidades 

confcwables, sistemi de 
drenado automático, paneles 
laterales, motor 7 .5 hp 

STRYKER 

HllUtOM 

Hlll.ftOM 

HIU.-llOM 

HJll-ftOM 

Hlll.ftOM 

Hlll-llOM 

Hlll.ftOM 

HIU.-AOM 

HllUtOM 

UNIMAC 

UNIMAC 

-

747 
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1510036488 4941 

Q1780C3220 OOOOOOOOCA32660 

Q1840C3563 OOOOOOOOCA32664 

Q18CC3325 OOOOOOOOCA32661 

Q18CC3S66 32666 

Q178CC3201 32662 

32667 

Q185<X3661 32669 

Q184CC3.565 32665 

Q1SOOC3650 32663 

1573 

1573 

-.. -

Pola.r 
Kospital.iria, 

S.A.de C.V. 

5eMcios 
Integrales de 
~ Médicos, 
S.A. deC.V. 

5emcios 
Int egrales de 
A.poyo Médicos, 
S.A. de C.V. 

servicios 
Integrales de 
Af10YO Médicos, 
SA. deC.V. 

semtios 
Int egrales de 
A.poyo Médicos, 

SA.de C.V . 
.semtios 
Int egrales de 
A.poyo Médicos, 
S.A. de C.V. 

servicios 
Integrales de 
Af10YO Médicos, 
u . de c .v . 

servicios 
Int egrales de 
A.poyo Médicos, 
SA. deC.V . 

.semtios 
Int egrales de 
AfJOYO Médicos, 
SA. deC.V. 
seMCios 

1nt egr.ales de 
Apoyo Médicos, 
SA. deC.V. 

Maria 

concepción 
Herrera ourán 

Ma ria 
concepción 
Herrera ourán 

costomnrvA 

99,632.40 

83,520.00 

83,520.00 

83,520.00 

83,520.00 

83,520.00 

83,520.00 

83,5 20 .00 

83,520.00 

83,520.00 

441,187.44 

441,187.44 

Total S42,"21,878.36 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 40, 41, 42, 43 y 44 de 
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la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV, XX, XXIII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 41 fracciones 
IX y X del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sina loa; así como lo señalado en 
el Acuerdo por el que se emiten las Principa les Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad 
Gubernamental "Sustancia Económica", "Devengo Contable" y "Consistencia". 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1579/2019, de fecha 
09 de agosto de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitaron las 
pólizas de diario en las cuales efectuaron los registros contables de los bienes observados; 
sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no los proporcionó; por lo anterior, a observación 

persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-270-159 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuest o por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 271 Con Observación. 
Al anal izar que los bienes adquiridos por Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio 
fiscal 2018 contaran con el resguardo correspondiente, se observan 7 bienes con va lor total 
de $2,242,977.96 que no cuentan con el resguardo correspondiente. A continuación se 
detallan: 

Núm. aave clel Descripción del Bien Fecha de Adquisidón Costo ron IVA Departamento Centro 
Activo 

Computadora portát il procesador lntel Core IS 

1 00323183 
7200u 2.5 GHz, pantalla 14, 8 GS RAM, dd 1 tb, 

27/03/2018 $18,914.96 Dirección de Atención Médica Oficina Central Servidos de Salud de Sinaloa 
unidad óptica dvd-rw. Marca: Oell .. Modelo: Vostro, 
número de serte: 276RVJ2. 
Automóvil (versa) t ransmisión automática, a/t, AA 

2 00351105 
1.61, espejos laterales eléctricos, control crucero, 

26/12/2018 236,708.00 
Departamento de Programas 

Oficina Central Servk;os de Salud de Sinatoa pantalla con cámara de reversa. Nissan 2019, de Primer Nivel de AtenctÓn 
número de serie: 3N1CN7AOXKIB36819. 

Automóvil (versa) t ransmisión automática, a/t, AA 

3 00351108 
1.61, espejos laterales eléctricos, control crucero. 

26/12/2018 236,708.00 Subdirección de Atención 
Oficina Central Servkios de Salud de Sinaloa 

pantalla con cámara de reversa. Nissan 2019, Primaria 
número de serie: 3N1CN7AD1Kl827250. 
Camioneta Tahoe modelo 2018, color blanco, 
motorv8. 355 HP, 383 pie, transmistán automát ica, 
aire acondkionado, asientos de ptel, radio cd/mp3 

Dirección General de los 
4 00327302 entradas auxiltar /USB/pantalla táctil, blueray, ABS, 25/04/2018 876,139.00 

Servkios de Salud de Sinaloa 
Oficina Central Servkios de Salud de Sinaloa 

bolsas de aire cortina, onstar, ovo. sensor t ras.ero. 
distancia, stabilitrak, quemacocos, cajuela eléctrica 
2da, fila de cubo, mapas de navegación. Chevrolet 
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Núm. 
aavedel Descripción del Bien Fecha de Adquisidón Costo ron IVA Departamento Centro Activo 

Tahoe 2018, número de selie: 
1GNSC7KC3JR106625 
Camioneta Sw Compass lattitude color blanco 
interior gris, motor 2.41 16v 2 tigershark con 
función star/stop, torque de 1751b-pie 4.4 oorpm 
direcdón electro asisttda, suspensión delantera v 
trasera McPherson con ruedas independ~ntes y 

5 00327575 barra estabilizadora, tanque de combustible de 51 09/07/2018 469,900.00 Dirección Administrativa Oficina Central Servicios de Salud de Sinaloa 
lts, tracción delantera, transmisión automática de 
velocidades con autostidc, alarma de seguridad 
bolsas de aire de rodilleras para conductor, bolsas 
de aire de cortina delante.ras y traseras, bolsas de 
aire fron. Jeen 2018 número de serie: JT182573. 
Automóvil motor 1.6, 4 cilindros, transmisión 
automática, aire acondicionado, frenos ASS, bolsa Dirección Juridica V de 

6 00332720 de aire frontales. alarma con liberación a control 26/11/2018 202,304.00 Oficina Central Servkios de Salud de Sinaloa 
remoto. Nissan versa 2018, número de serie: Normatividad 

3N1CN7AD3JK452093. 

Automóvil motor 1.6, 4 cilindros, transmisión 
automática, aire acondicionado, frenos ABS, bolsa Subdirección de recursos 

7 00332719 de aire frontales, alarma con liberación a control 26/11/2018 202,304.00 Oficina Central Serv;dos de Salud de Sinatoa 
remoto. Nissan versa 2018, número de serie: financieros 

3N1CN7AD4JK452264. 

Total S2,242,977.96 

Lo anterior se plasmó en las Actas Admin istrativas números 013/CP.2018 de fecha 25 de 
junio de 2019, 014/CP.2018 de fecha 26 de junio de 2019 y 020/CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XXIII y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 73 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro de los 
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; los numerales 10 y 12 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-271-160 Promoción de Responsabilidad Administrat iva. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 272 Con Observación. 
Al analizar los resguardos de los activos adquiridos por Servicios de Salud de Sinaloa, durante 

el ejercicio fiscal 2018, se observan activos que no cuentan con la fi rma del resguardat ario, 
encargado de Act ivo Fijo o del responsable de la unidad y/o departamento. A cont inuación 
se detallan: 

Núm. Código del 
Descripción Importe del Activo Firma omitida Consecutivo Adivo 

1 00327566 Mesa comedor 1.60xl.60 mts 524,749.94 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

2 00327567 Silla tacto piel 2,699.00 Responsable de la Unidad y/o Departamento 

3 00327568 Silla tacto piel 2,699.00 Responsable de la Unidad y/o Departamento 

4 00327569 Silla tacto piel 2,699.00 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

5 00327570 Silla tacto piel 2,699.00 Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

6 00327571 Silla tacto ptel 2,699.00 Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7 00327572 Silla tacto ptel 2,699.00 Responsable de la Unidad y/o Departamento 

8 00327573 Silla tacto piel 2,699.00 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

9 00327574 Silla tacto piel 2,699.00 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

10 00323174 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 p rocesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz serie 9M6RVJ2 

11 00323175 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2 .5 GHz señe 7MH9TJ2 

12 00323176 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2 .5 GHz señe 1M6RVJ2 

13 00323178 
Computadora portátil Dell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2 .5 GHz señe 6W6RVJ2 

14 00323179 
Comptnadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2 .5 GHz señe 86H9TJ2 

15 00323180 
Comptnadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe HBH9TJ2 

16 00323181 
Comptnadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe C2F9TJ2 

17 00323182 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core IS 

18,914.96 Responsable de la Unidad y/o Departamento 
7200U 2.5 GHz señe 1W69TJ2 

18 00323185 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core IS 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 3Bf9TJ2 

19 00323186 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core IS 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 3Y5RVJ2 

20 00323187 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core IS 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 2T6RVJ2 

21 00323188 
Computadora ponátil DeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
7200U 2.5 GHz señe OXSRVJ2 

22 00323189 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 196RVJ2 

23 00323193 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 866RVJ2 

24 00323194 
Computadora portátil OeU Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 2F6RVJ2 

25 00323196 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe FB6RVJ2 

26 00323197 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 5G6RVJ2 

27 00323198 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2 .5 GHz señe 6H6RVJ2 

28 00323199 
Computadora portátil Oell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2 .5 GHz señe 916RVJ2 

29 00323201 
Computadora portátil Dell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 
7200U 2 .5 GHz señe B579TJ2 

30 00323202 
Computadora portátil Dell Vostro 3468 procesador lntel Core 15 

18,914.96 
Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

7200U 2.5 GHz señe 23H9TJ2 

31 00327325 
Computadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM AlO, monitor 

16,103.12 
Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

de 20" serie MXL8121HR9 

32 00327326 
Computadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM a10, monitor de 

16,103.12 
Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HQT 

33 00327327 
Computadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM ato, monitor de 16,103.12 Responsable de la Unidad y/o Departamento 
20" serie MXL8121HRM 

34 00327328 
Computadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM ato, monitor de 

16,103.12 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HR3 

35 00327329 
Computadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM ato, monitor de 

16,103.12 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HRB 
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36 00327330 
Comptrtadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM ato, monitor de 

16,103.12 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HRQ 

37 00327331 
Comptrtadora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM ato, monitor de 

16,103.12 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HRD 

38 00327332 
Comptn:adora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM ato, monitor de 

16,103.12 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HRS 

39 00327333 
Comptn:adora de escritorio Elite Desk 705 G3 ADM al O, monitor de 

16,103.12 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

20" serie MXL8121HRP 

40 00327334 Impresora laserJet pro hp m203dw seóe VNB5D19272 3,076.32 Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

41 00322728 
Reloj checador Hand Punch 3000 con memoria para 512 usuarios, 

36,064.40 
Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

HP-3000-B 

42 00349431 
No break apc Smart ups, incluye charola para montaje serie 

34,800.00 
Ree.sponsable de la Unidad y/o Departamento 

SAS1833192828 
43 00347424 MantQuíes para capacitación para rcp (4 adultos v 1 infantil) 29,997.60 Re-.sguardatario 

44 00347425 MantQuíes para capacitación para rcp (4 adultos y 1 infantil) 29,997.60 Re-.sguardatario 

45 00347426 MantQuíes para capacitación para rcp (4 adtAtos y 1 infantil) 29,997.60 Resguardatario 

46 00351106 
Automóvil versa transmisión automática, a/t AA 1.61, marca Nissan 

236,708.00 
Re-.sponsable de la Unidad y/ o Departamento 

serie 3N1CN7ADXKK413535 

47 00322697 
Centrífuga con cabezal intercambiable de 1x75, 13x100, 16x100 sin 

42,183.98 
Responsable de la Unidad y/ o Departamento 

ser ie 

48 00322698 
Centrífuga con cabezal intercambiable de 1x75, 13x100, 16x100 sin 

87,552.16 
Responsable de la Unidad y/ o Departamento 

serie 

49 00322695 
Centrífuga con cabezal intercambiable de 1x75, 13x100, 16x100 sin 161,499.84 Responsable de la Unidad y/o Departamento 
ser ie 

50 00322696 
Centrífuga con cabezal intercambiable de 1x75, 13x100, 16x100 sin 

15,617.08 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

ser ie 

51 00322699 
Incubadora para recién nacido con ajuste de temperatura 23°c a 

453,921.92 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

3rc, sistemas de alarmas audtOvisuales, bascula electrónica. 

52 00322701 Electrocardtágrafo mufticanal (3 canales 12 derivaciones) 95,636.20 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
Oxímetro de pulso: equipo no invasivo para monitorizar la Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

53 00322670 saturación de oxigeno de la hemoglobina arterial serte CR- 12,519.49 

76181349 
Oxímetro de pulso: equipo no invasivo para monitorizar la Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

54 00322671 saturación de oxigeno de la hemoglobina arterial serte CR- 12,519.49 

76181350 
Oxímetro de pulso: equipo no invasivo para monitorizar la Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

55 00322672 saturación de oxigeno de la hemoglobina arterial serte CR- 12,519.49 
76181351 

Desfibrilador monitor marcador de paso: equipo portátil para ta Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
56 00322673 descarga eléctrica sincrónica o asincrónka con marcapa.sos serie 158,979.54 

El-6A029197 

57 00351404 Subestación eléctñca 1,249,197.33 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

58 00327288 
Compresor de aire medico e 5.0 h. p. tipo dúplex, con tanque 

1,257,260.20 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

hoózontal de 120 galones seóe P3F8459 

59 00329836 
Unidad de electrocirugía de uso general, electro coagulador 

177,557.72 Re:sguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
quirúrgico, para hemostasia y corte ser ie 5180220498 

Colposcopio montado en un brazo articulado y auto compensado, 
60 00327828 de posictOnamiento solido sin necesidad de contrapesos ser te 436,392.00 Re:sguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 

1649 

61 00322727 
Esterilizador de baja temperatura,.gabinetevertical con sistema de 

1,499,999.89 Re:sguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
seguridad. 

62 00327547 
Unidad para tomografía computarizada para estudtOS avanzados 

16,171,121.78 Re:sguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
de 16 cortes. Serie 10216710209 

63 00329884 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

232,812.00 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

desfibrilador y monitor de signos vitales serie EZ-88008909 

64 00329885 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

232,812.00 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

desfibril.ador y monitor de signos vitales serie EZ-88008893 

65 00329886 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

232,812.00 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

desfibrilador y monitor de signos vitales serie EZ-88008910 

66 00331700 Unidad de anestesia intermedia, serie ASHM0259 2,266,998.44 Re:sguardatario 

67 00331701 Unidad de anestesia intermedia, serie ASHM0278 2,266,998.44 Re:sguardatario 

68 00331696 Ventilador adulto-pediátrico serie ASEL0119 775,164.20 Re:sguardatario 

69 00331695 Ventilador adulto-pediátrico ser ie ASEL0115 775,164.20 Re-.sguardatario 

70 00331697 Ventilador adulto-pediátrico serie ASEL0114 775,164.20 Re-.sguardatario 

71 00331693 Ventilador adulto-pediátrico serie ASEL0117 775,164.20 Re:sguardatario 

72 00331694 Ventilador adulto-pediátrico serie ASEL0111 775,164.20 Re:sguardatario 

73 00331698 Unidad de anestesia básica; serie ASJLOOll 1,938,186.00 Re-.sguardatario 

74 00331699 Unidad de anestesia básica, serie ASJL0010 1,938,186.00 Re-.sguardatario 
Unidad de electrocirugía de uso general equipo electrónko para 

75 00331661 corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante 508,765.56 Re-.sguardatario 
aao quirúrgko. Serie 18390003 
Unidad de electrocirugía de uso general equipo electrónko para 

76 00331662 corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante 508,765.56 Re-.sguardatario 
aao quirúrgKo. Serie 18390001 
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Unidad de electrocirugía de uso general equipo electrónko para 

77 00331663 corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante 508,765.56 Re:sguardataño 
acto quirúrgko. Serie 18390004 

78 00331691 
Ventilador volumétrico neonatal-pediátrico--adulto para cuidados 

1,321,240.00 Re:sguardataño 
intensivos, señe ASL80023 

79 00331692 
Ventilador volumétrico neonatal-pediátrico--adulto para cuidados 

1,321,240.00 Re:sguardatario 
intensivos, señe ASL80018 

80 00331659 Lavador desinfector de cómodos de vapor autogenerado. sin s.erie 283,562.00 Re:sguardatario 

81 00331660 Lavador desinfector de cómodos de vapor autogenerado. sin serie 283,562.00 Re:sguardatario 

82 00331702 
Esterilizador de vapor autogenerado dos puertas 250 tts. Serie 

2,505,704.40 Re:sguardatario 
033561701 

83 00331703 
Esterilizador de vapor autogenerado dos puertas 250 lts. Serie 

2,505,704.40 Re:sguardatario 
032611828 

84 00332620 
Mkroscopio para trabajo de rutina de campo claro. marca cart 

168,196.52 Re;sguardatario 
Zeiss serie 3144038419 

SS 00332622 
Microscopio para trabajo de rutina de campo claro. marca cart 

168,196.52 Re;sguardatario 
Zeiss serie 3144038393 

86 00332621 
Microscopio para trabajo de rutina de campo claro. marca cart 

168,196.52 Re;sguardatario 
Zeiss serie 3144038391 

87 00332623 
Refrigerador para laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos serie 

179,555.24 Re;sguardatario 
2056309 

88 00332624 
Refrigerador para laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos serie 

179,SSS.24 Re:sguardatano 
2056310 

89 00332625 
Refrigerador para laboratorio uso rutinario 14 pies cúbicos serie 

179,555.24 Re:sguardatano 
2056311 

90 00332619 Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puena serie 0170584 228,473.60 Re:sguardatario 

91 00332618 Centrífuga con cabezal intercambiable, serie 1237 376,976.80 Re-.sguardatario 

92 00332630 Uttrasonografía serte 52167 1,913,884.00 Rea.sguardatario 

93 00332673 
Lámpara de led quirúrgica ponátil para emergencia marca 

632,188.40 Rea.sguardatario 
KLSMARTIN serie 183656 

94 00332674 
Lámpara de led quirúrgica ponátil para emergencia marca 

632,188.40 Rea.sguardatario 
KLSMARTIN serie 183655 

95 00332649 Incubadora para recién nacido serie CH08641 1,003,393.04 Re:sguardataño 

96 00332650 Incubadora para recién nacido serie CH08642 1,003,393.04 Re:sguardatario 

97 00332651 Incubadora para recién nacido serie CH08643 1,003,393.04 Re:sguardatario 

98 00332652 Incubadora para recién nacido serie CH08644 1,003,393.04 Re:sguardataño 

99 00332653 Incubadora para recién nacido serie CH0864S 1,003,393.04 Re:sguardataño 

100 00332654 Incubadora para recién nacido serie CH08646 1,003,393.04 Re:sguardatario 

101 00332641 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional serie ASLK-0058 1,077,796.60 Re:sguardatario 

102 00332642 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional serte ASLK-0059 1,077,796.60 Re-.sguardatario y Encargado de Activo Fijo 

103 00332643 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional se.rie ASLK-0060 1,077,796.60 Re:sguardatario 

104 00332644 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional serie ASLK-0061 1,077,796.60 Re:sguardatario 

105 00332645 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional serie ASLK-0064 1,077,796.60 Re-.sguardatario 

106 00332646 Cuna de calor radiante con fototerapia opcional serie ASLK-0065 1,077,796.60 Rea.sguardatario 

107 00332636 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

617,676.80 Rea.sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 108998109872 

108 00332637 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

617,676.80 Rea.sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 10899810987S 

109 00332638 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

617,676.80 Re:sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 108998109882 

110 00332639 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

617,676.80 Re:sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 108998109879 

111 00332640 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

617,676.80 Re:sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 108998109881 

112 00332634 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 607,762.28 Re:sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 108998109883 

113 00332635 
carro rojo con equipo completo para reanimación con 

607,762.28 Re:sguardatario 
desfibrilador y monitor de signos vitales serie 108998109876 

114 00332665 
Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con 

1,821,568.88 Re:sguardatario 
modo convencional serie ASLK-0126 

115 00332666 Ventilador de traslado pediátrico-adulto serie ASUC-Q098 756,690.04 Re:sguardatario 

116 00332667 Ventilador de traslado pediátrico-adulto serie ASLk-Q099 756,690.04 Re:sguardataño 

117 00332655 Lámpara de fototerapia serie 1095108024 182,328.80 Re:sguardataño 

118 00332648 Incubadora de traslado con cubierta transparente serie HH12683 1,739,998.84 Re:sguardatario 

119 00332647 Incubadora de traslado con cubierta transparente serie HH12682 1,739,998.84 Re-.sguardatario 

120 00332668 Histeroscopio, endoscopio rígKto marca Car1 Zeiss sin serie 1,113,314.64 Re-.sguardatario 

121 00332678 Lámpara quirúrgica sencilla de opendón manual serie 183701 632,188.40 Re:sguardatario 

122 00332679 Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual serie 183702 632,188.40 Re-.sguardatano 
123 00332677 Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual serie 183700 632,188.40 Resguardatano 

124 00332680 
Mesa quirúrgica mecánico-hKlráulica universal básica. Serie 

1,877,448.40 Rea.sguardatario 
1018356 

125 00332681 
Mesa quirúrgica mecánico-hKlráulica universal básica. Serie 

1,877,448.40 Rea.sguardatario 
1018357 

Servicios de Salud de Sinaloa 586 



Audítoría Superior del Estado 
SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Núm. Código del 
Descripción Importe del Activo Firma omitida 

Consecutivo Adivo 

126 00332682 
Mesa quirúrgica mecánico~idráulka universal básica. Serie 

1,322,365.20 Re:sguardatario 
1018208 

127 00332683 
Mesa quirúrgka mecánico~idráulka universal básica. Serie 

1,322,365.20 Re:sguardatario 
1018209 

128 00332675 Lámpara quirúrgica doble definición serie 183681/183680 955,724.00 Re:sguardatario 

129 00332676 Lámpara quirúrgica doble definición serie 183679/183678 955,724.00 Re:sguardatario 

130 00345179 Monitor de signos vitales intermedio serie 18804520001 419,212.40 Re-.sguardatario 
131 00345180 Monitor de signos vitales intermedio serie 18804520002 419,212.40 Re-.sguardatario 

132 00345181 Monitor de signos vitales intermedio serie 18804520003 419,212.40 Re:sguardatario 

133 00327552 
Unidad tipo paquete con capacidad de 7.5 tr nominales voltaje 

194,659.60 Responsable de la Unidad y/o Departamento 
230/ 3/60, solo frio marca York sin serte 

134 00327555 
Unidad t ipo paquete con capacidad de 10.0 tr nominales voltaje 

230,874.80 Re:sguardatano 
230/ 3/60, solo frio marca York sin serte 

135 00327556 
Unidad tipo paquete con capacidad de 10.0 tr nominales voltaje 

230,874.80 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
23/J/ 3/60, solo frio marca York sin serie Nlf8906630 

136 00327549 
Unidad tipo paquete con capacidad de 5.0 tr nominales voltaje 

100,896.80 Re:sguardatano 
230/ 3/60, soto frio marca York sin serte 

137 00327551 
Unidad tipo paquete con capacidad de 5 tr nominales voltaje 

100,896.80 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

23/J/ 3/J/60 solo frio marca York serie N1C8644914 

138 00327553 
Unidad tipo paquete con capacidad de 7.5 tr nominales voltaje 

194,659.60 Responsable de la Unidad y/o Departamento 
23/J/ 3/J/60 solo frio marca York serie N1H8057902 

139 00327269 
Aire acoodicionado solo trio t ipo paquete de 4.0tr, 210/1/60 tipo 

82,940.00 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

ecológico con eficiencia energética. marca York: 

140 00327268 
Aire acondicionado solo trio tipo paquete de 4.0 tr, 220/1/60 tipo 

82,940.00 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

ecológico con eficiencia energética. marca York: 

141 00327267 
Aire acondicionado solo trio tipo paquete de 7 .5 tr, 220/ 3/60 tipo 

173,420.00 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

ecológico con eficiencia energética. marca Yor1c 

142 00327266 
Aire acondicionado solo t rio tipo paquete de 7.5 tr, 220/ 3/60 tipo 173,420.00 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
ecológico con eficiencia energética. marca York: 

143 00327548 
Unidad radiológica portátil (rayos x móvil digital), marca Phillips 

4,222,400.00 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

modelo R221/ADHHS serie 1805535 

144 00349590 
Electrocardiógrafo multicanal con interpretación, equipo portátil 

53,006.20 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos del corazón. 

145 00332096 
Autodave con controlador digital, compacto automátko con 

363,154.24 
Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

presión de vapor. 

Unidad tipo piso-techo evaporadora y condensadora de S tr Responsable de la Unidad y/o Departamento 
146 00327564 nominales voltaje 230/1/60 solo frio marca Yort< serie 62,408.00 

5NDMM045420 

Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz. Responsable de la Unidad y/o Departamento 
147 00323200 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 

39H9TJ2 
Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

148 00323195 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 

96H9TJ2 
Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

149 00323203 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 

JL6RVJ2 
Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

150 00323190 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 
4V3RVJ2 

Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz. Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
151 00323191 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 

G2F9TJ2 

Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
152 00323192 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 TB, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 

G2F9TJ3 

Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
153 00323177 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad óptica DVD-RW serie 18,914.96 

G2F9TJ4 

Computadora Portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 GHz, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
154 00323184 pantalla 14, 8 GB RAM, DD 1 ra, unidad Óptica DVD-RW serie 18,914.96 

4G6RVJ2 

Computadora Portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-7220, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
155 00345148 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 14, 14,152.00 

Wíndows 10 PRO. 4RZl(XN2 
Computadora Portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-7220, Responsable de la Unidad y/o Departamento 

156 00345149 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 14, 14,152.00 
Wíndows 10 PRO. Serie 4S2JOCN2 
Computadora Portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-7220, Responsable de la Unidad y/o Departamento 

157 00345150 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 14, 14,152.00 
Wíndows 10 PRO. Serie 5V2KXN2 
Computadora Portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-7220, Responsable de la Unidad y/o Departamento 

158 00345151 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 14, 14,152.00 
Windows 10 PRO. Serie 6NZIOCN2 
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Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

159 00345135 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie BRZICXN2 

Computadora Portátil (laptOP) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
160 00345136 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie FZYICXN2 

Computad-Ora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
161 00345137 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie F2ZICXN2 

Computad-Ora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
162 00345138 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie f3ZICXN2 

Computad-Ora Portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
163 00345139 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie G5ZICXN2 

Computad-Ora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
164 00345140 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie HPZICXN2 

Computad-Ora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
165 00345141 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 14ZICXN2 

Computad-Ora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, 

166 00345142 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/-RW. pantalla 14. 14,152.00 Re:sguardatario y Responsable de la Unidad y/o Departamento 
Windows 10 PRO. Serie 15ZKXN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
167 00345152 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 7QZKXN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, p rocesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 
168 00345153 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 7RZICXN2 
Computadora Portátil (laptOP) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

169 00345154 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 7SZJOCN2 
Computadora Portátil (laptOP) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

170 00345155 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 76ZICXN2 
Computadora Portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

171 00345156 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 
Windows 10 PRO. Serie BPZICXN2 

Computadora Portátil (laptOP) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
172 00345157 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 9QZICXN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
173 00345158 memoria RAM 8 GB, unidad multinedia SXDVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 90ZICXN2 

Computadora Portátil (laptOP) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
174 00345143 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXOVD+/ -RW. pantalla 14; 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 2RZICXN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
175 00345144 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 141 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 2SZJOCN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
176 00345145 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 141 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 22ZICXN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, procesador 15-722U, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
177 00345146 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 141 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 36ZICXN2 

Computadora Portátil (laptap) Vostro 3468, procesador 15-722U, Responsable de la Unidad y/o Departamento 

178 00345147 memoria RAM 8 GB, unidad multimedia SXDVD+/ -RW, pantalla 141 14,152.00 

Windows 10 PRO. Serie 3SZICXN2 

Unidad tipo piso-techo evaporadora y condensadora de 3.0 tr. Responsable de la Unidad y/o Departamento 

179 00327565 nominales voltaje 230/1/60 solo frio marca York serie 50,970.40 

W1E8827767 

180 00327557 
Unidad tipo paquete con capacidad de 10 tr

1 
nominales voltaje 

230,874.80 
Responsable de la Unidad y/o Departamento 

230/ 3/60, solo trio marca York serie N108659053 

181 00327559 
Unidad tipo paquete con capacidad de 20 tr. nominales voltaje 

437,354.80 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 
230/ 3/60, solo trio marca York serie N1E8826332 

Unidad tipo dividkto, manejadora y condensadora para quirófanos, Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

182 00327560 
con sección de caja y mezda, filtros mecánicos, filtros de bolsa y 

415,442.40 
filtros absolutos, con capacidad de 3.0 tr, nominal voltaje 
23/J/ 3/60, solo trio marca York. Serie Wll 7218672 

Unidad tipo dividido, manejadora y condensadora para quirófanos. Responsable de la Unidad y/o Departamento 

183 00327561 
con sección de caja y mezcla, filtros mecánicos, filtros de bolsa y 

432,118.56 
filtros absolutos, con capacidad de S.O tr, nominal voltaje 
23/J/ 3/60, solo trio marca York. Serie 410318416400004 
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Núm. Código del 
Descripción Importe del Activo Firma omitida 

Consecutivo Adivo 
Unidad t ipo dividido, manejadora y condensadora para quirófanos,. Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

184 00327562 
con sección de caja y mezcla, filtros mecánicos, filtros de bolsa y 

518,340.20 
filtros absolutos, con capacidad de 10.0 tr, nominal voltaje 

230/ 3/60, solo frio marca York. Serie NlGS014772 
Unidad tipo dividido, manejadora y condensadora para quirófanos, Responsable de la Unidad y/o Departamento 

185 00327563 
con sección de caja y mezcla, filtros mecánicos, filtros de bolsa y 

123,290.60 
filtros absolutos, con capaddad de 10.0 tr, nominal voltaje 

231)/ 3/60, solo frio marca York. Serie 1410318416400010 
Unidad de electrocirugía para cirugía general (electro coagulador Responsable de la Unidad y/o Departamento 

186 00347421 
quirúrgko, para hemostasia y corte, por medtO de la atta 

249,284.00 
frecuenda), descripción 1.- Unidad de elearocirugía controlada 

por medK> de microprocesador. Serte 8784-11/18 
Unidad de elect:rocirugía para cirugía general (electro coagulador 

187 00347422 
quirúrgico, para hemostasia y corte, por medtO de la atta 

249,284.00 Responsable de la Unidad y/o Departamento frecuencia), descripción 1.- Unidad de electrocirugía controlada 
por medtO de microprocesador. Serte 878S-11/18 

EJectrocardtágrafo multicanal con interpretación, equipo portátil 
188 00349590 de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos del corazón. 53,006.20 Re:sponsable de la Unidad y/o Departamento 

Serie T8Rl200119 
EJectrocardtágrafo multicanal con interpretación, equipo portátil 

189 00349591 de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos del corazón. 53,006.20 Rea.sguardatario 

TSR1200003 

190 0033U52 
Ventilador de presión positiva automático adult~ pediátrico. Serie 

403,680.00 Rea.sguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
BGT03955 

191 00332253 
Ventilador de presión positiva automático adult~ pediátrico. Serie 

403,680.00 Resguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento BHT01937 

192 00332254 
Ventilador de presión positiva automático adult~ pediátrico. Serie 

403,680.00 Resguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
BHT02119 

193 00345554 
Aire acondicionado tipo paquete de 5 Ton. de refrigeración, atta 

114,091.80 Resguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
eficiencia. Serie 49002714171100011 

194 00345555 
Aire acondicionado tipo paquete de 5 Ton. de refrigeración, atta 

114,091.80 Resguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
eficiencia. Serie 49002908180400013 

195 00345556 
Aire acondicionado tipo paquete de 10 Ton. de refrigeradón, atta 

260,547.60 Resguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento eficiencia. Serie 49002724171100011 

196 00345557 
Aire acondicionado tipo paquet e de 10 Ton. de refrigeradón, atta 

260,547.60 Resguardatario v Responsable de la Unidad y/o Departamento 
eficiencia. Serie 49002908180400013 

197 00322596 Incubadora para recién nacido 161,820.00 Responsable de la Unidad y/o Departamento 

Total $98,452,049.21 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XXIII y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia del Estado de Sinaloa; 73 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración de Bienes Muebles para el Estado 
de Si na loa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Of icial "El Estado de Sinaloa" el 11 de agosto de 
2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-272-161 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Inspección Física de Bienes Muebles 

De los Bienes Muebles adquiridos por los Servicios de Salud de Sinaloa, durant e el ejercicio 
fiscal 2018 por import e de $314,653,312.13 se seleccionaron 196 bienes con valor de 
$24,742,608.83, a efecto de verificar su ubicación física, así como que el número de contro l 
y que las características de los mismos fueran coincidentes con los contenidos en el reporte 
"Relación de Act ivos Fijos Ejercicio 2018", proporcionada por los Servicios de Salud de 
Sinaloa; de su análisis se obt uvieron los siguientes resultados: 

Resultado Núm. 273 Con Observación. 
Derivado de la inspección física real izada a Bienes Muebles adquiridos por Servicios de Salud 

de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que 76 activos fijos con va lor de 
$8,974,339.20 no cuentan con número de inventario que identifique el bien. A continuación 
se detallan: 

Núm. Descripción del Bien Costo con IVA OaveActivo Departamento Centro 
Cama para cuidados Intensivos. cama cutdados intensivos.: Hospitalaria para cuidados 
intensivos. Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo. Controles eléctrKos 
interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente. Que permita dar las 

Un idad QJidados 
1 siguientes posidones de forma eléctrica: 1.- Trendelenburg de 122 como mínimo. 2.- $201,840.00 00322332 

Intensivos 
Hospital de la Mujer 

Trendelenburg Inverso De 122 como mínimo. 3.- Sección de espalda O Fowler con auto 

contorno, que CtJbra el rango de O A 652 como mínimo. 4. - Sección de rodilla. Marca: Hill 
Room, Número de Serie: HRP002751708. 

Cama para cuidados intensivos. cama cuidados intensivos.: Hospitalaria para cuidados 

intensivos. Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo. Controles eléctr icos 
interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente. Que permita dar las 

Unidad OJ.idados 
2 siguientes postdones de forma eléctrica: 1.- Trendelenburg de 122 como mínimo. 2.- 201,840.00 00322327 

Intensivos 
Hospital de la Mujer 

Trendelenburg inverso de 122 como mínimo. 3.- Sección de espalda O Fow1er con auto 

contorno, que cubra el rango de O A 652 como mínimo. 4.- Sección de rodilla. Marca: Hill 

Room, Número de Serie: HRP0027551558 

Cama para cuidados intensivos. cama cuidados intensivos: Hospitalaria para cuidados 

intensivos. Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo. Controles eléctr icos 
interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente. Que permita dar las 

Unidad OJ.idados 
3 siguientes posiciones de forma eléctrica: 1.- Trendelenburg de 122 como mínimo. 2.- 201,840.00 00322328 

Intensivos 
Hospital de la Mujer 

Trendelenburg inverso de 122 como mínimo. 3.- Sección de espalda O Fowler con auto 
contorno, que cubra el rango de O A 652 como mínimo. 4.- Sección de rodilla Marca: Hill 

Room, Número de Serie: HRP002751559. 

Cama para cuidados intensivos. cama cu.dados intensivos: Hospitalaria para cuidados 
intensivos. Que soporte un peso De 225 Kg Como Mínl'Oo. Controles Eléctricos 
lntercons.truktos en barandales, con seguro de bloqueo para pactente. Que permita dar las 

Unidad OJidados 
4 siguientes posiciones de forma eléctrica: 1.- Trendelenburg de 122 como mínimo. 2.- 201,840.00 00322329 Intensivos 

Hospital de la Mujer 
Trendelenburg inverso de 122 como mínimo. 3.- Secdón de espalda O Fowler con auto 

contorno, que cubra el rango de O A 652 como mínimo. 4.- Sección de rodilla. Marca: Hin 

Room, Número de Serie: HRP0027551562. 

Cama para cuidados intensivos. cama cuidados intensivos: Hospitalaria para cuidados 

intensivos. Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo. Controles eléctr icos 
interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para pacient e. Que permita dar las 

Unidad OJidados 
5 siguientes posiciones de forma eléctrica: 1.- Trendelenburg de 122 Como Mínimo.2.- 201,840.00 00322330 

Intensivos 
Hospital de la Mujer 

Trendelenburg inverso de 122 como mínimo. 3.- Secdón de espalda O Fow1er con auto 
contorno, que cubra el rango de O a 652 como mínimo. 4.- Sección de rodilla. Marca: Hill 

Room, Número de Serie: HRP002751694. 

Cama para cuidados intensivos. cama cuidados intensivos: Hospitalaria para cuidados 

intensivos. Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo. Controles eléaricos 
Unidad OJ.idados 

6 inter construidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente. Que permita dar las 201,840.00 00322331 
Intensivos 

Hospital de la Mujer 
siguientes posictOnes de forma eléctrica: 1.- Trendelenburg de 122 como mínimo. 2.-

Trendelenburg inverso de 122 como mínimo. 3.- Sección de espalda O Fowler con auto 
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Núm. Descripción del Bien Costo con IVA Clave Activo Departamento Centro 
contorno, que cubra el rango de O A 652 como mínimo. 4.- Sección de rodilla. Marca: Hill 
Room, Número de Serie: HRP002751699. 
Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica incluye: Porta suero, soporte para 

7 tanque de oxigeno t ipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, reservorio y 36,933.24 00324170 Neonatos Hospital de la Mujer 
linea para oxígeno. Marca: Atom. 
Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica incluye: porta suero, soporte para 

8 tanque de oxígeno t ipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, reservorio y 36,933.24 00324163 Neonatos Hospital de la Mujer 
línea para oxígeno. Marca: Atom. 
Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica incluye: porta suero, soporte para 

9 tanque de oxígeno t ipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla. reservorio y 36,933.24 00324164 Neonatos Hospital de la Mujer 
línea para oxígeno. Marca: Atom. 

Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica incluye: porta suero, soporte para 

10 tanque de oxígeno t ipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascar illa, reservorio y 36,933.24 00324165 Neonatos Hospital de la Mujer 
línea para oxígeno. Marca: Atom. 

Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica incluye: Porta suero, soporte para 

11 tanque de oxígeno t ipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, reservorio y 36,933.24 00324166 Neonatos Hospital de la Mujer 
línea para oxígeno. Marca: Atom. 

Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica incluye: Porta suero, soporte para 
12 tanque de oxígeno tipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, reservorio y 36,933.24 00324167 Neonatos Hospital de la Mujer 

línea para oxígeno. Marca: Atom. 

Paquete de acce.sortOs para cuna de calor radiante básica induye: Porta suero, soporte para 
13 tanque de oxígeno tipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, reservorio y 36,933.24 00324168 Neonatos Hospital de la Mujer 

línea para oxígeno. Marca: Atom. 

Paquete de accesorios para incubadora de cuidados generales, incluye: Estante de altura 

14 
variable de accionamiento eléctrko, porte pona suero .. charola para monitor .. bascula, 2 

154,139.64 00324171 Neonatos Hospital de la Mujer 
cajones para esta.nte de altura variable, resucitador manual neonatal reusable con 
mascarilla. Marca: Atom. 

Paquete de accesorios para incubadora de cuidados generales, incluve: Estante de altura 

15 
variable de acctOnamiento eléctrico porte porta suero, charola para monitor, bascula, 2 

154,139.64 00324172 Neonatos Hospital de la Mujer 
cajones para estante de altura variable, resucitador manual neonatal reusable con 
mascarilla. Marca: Atom. 

Paquete de accesorios para incubadora de cuidados generales, incluve: Estante de altura 

16 
variable de accionamiento eléctrko, pone pon:a suero, charola para monitor. bascula, 2 

154,139.64 00324173 Neonatos Hospital de la Mujer 
cajones para estante de altura variable, resucitador manual neonatal reusable con 
mascarilla. Marca: Atom. 
Paquete de accesorios para incubadora de cuidados generales, incluye: Estante de altura 

17 
variable de accionamiento eléctrko, porte porta suero, charola para monitor, bascula, 2 

154,139.64 00324174 Neonatos Hospital de la Mujer 
cajones para estante de altura variable. resucitador manual neonatal reusable con 

mascarilla. Marca: Atom. 
Paquete de accesorios para incubadora de cuidados generales, incluye: Estante de altura 

18 
variable de accionamiento eléctrko. porte pona suero. charola para monitor, bascula, 2 

154,139.64 00324175 Neonatos Hospital de la Mujer 
cajones para estante de altura variable, resucitador manual neonatal reusable con 

mascarilla, Marca: Atom. 
Paquete de accesortOs para cuna de calor radiante básica incluye: Porta suero, soporte para 

19 tanque de oxjgeno t ipo E, resucitador manual neonatal reusable con mascarilla. reservorio y 36,933.24 00324169 Neonatos Hospital de la Mujer 
línea para oxígeno. Marca: Atom. 

20 
Kit de ortopedia AJ. Fijadón a tablero construk1o AJ. ajustable para cirugías de cadera, 

226,200.00 00324176 Quirófano Hospital de la Mujer 
fémur, tibia, peroné, húmero/ radio. Sin marca. 

21 
Pierneras litotomia tipo bota americana, pierneras para litotomía neumáticas para adaptarse 

208,800.00 00324177 Quirófano Hospital de la Mujer 
a fijador radial de las piemeras de geopel. Sin marca. 

22 Módulo de capnografía. accesorios reusables para todos los parámetros. Marca: Mindray. 88,574.12 00324161 Encamados Hospital de la Mujer 

23 Módulo de capnografía, accesorios reusables para todos los parámetros. Marca: Mindray. 88,574.12 00324158 Encamados Hospital de la Mujer 

24 Módulo de capnografía. accesortOS reusables para todos los parámetros. Marca: Mindray. 88,574.12 00324159 Encamados Hospital de la Mujer 

25 Módulo de capnografía, accesortOs reusables para todos los parámetros. Marca: Mindray. 88,574.12 00324160 Encamados Hospital de la Mujer 

26 Módulo de capnografía, accesorios reusables para todos los parámetros. Marca: Mindray. 88,574.12 00324162 Encamados Hospital de la Mujer 
Cuna de calor radiante, con fototerapia opcional. controla por microprocesador o mkro 
controlador,. con modos de operación: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a 100%, con modo de precalentamient o que se inicie de fonna 

27 automática al encender el sistema, que despliegue ta temperatura del paciente, la 120,101.76 00327141 Neonatos Hospital de la Mujer 

temperatura de control la potencia del calefactor. cronometro de apagar con tono de 
advertencia para realizar la valoración al minuto 1, 5 y 10. Marca: Atom, modelo: Sun Flower, 
número de serie: 180400964. 

Cuna de calor radiante, con fototerapia opcional, controla por microprocesador o mkro 
controlador. con modos de operación: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a 100,,., con modo de precalentamiento que se inide de forma 

28 automática al encender el sistema. que despliegue la temperatura del paciente. la 120,101.76 00327142 Neonatos Hospital de la Mujer 
temperatura de control la potencia del calefactor,. cronometro de apagar con tono de 
advenencia para realizar Ja valoración al minuto 1, 5 y 10. Marca: Atom, modelo: Sun Flower, 

número de serie: 180400965. 
Incubadora para recién nacido: relativa de 40% o menor a 95% o mayor con incrementos no 
mayores a 5% monitoreo y despliegue en pantalla de los siguientes parámetros: temperatura 

29 
de aire, medida y programada, temperatura de piel de paciente, medida y programa, con 

125,280.00 00327149 Neonatos Hospital de la Mujer 
monitoreo simultaneo de dos temperaturas de la piel del paciente. Humedad relativa, 
medida y programada, concentración de oxígeno, medida y programada. Marca: At om, 
modelo: air inowi, número de serie: 180400938. 
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Núm. Descripción del Bien Costo con IVA Clave Activo Departamento Centro 
Cuna de calor radiante, con fototer apia opcional, controla por microprocesador o micro 

controlador, con modos de operación: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a lOOo/o, con modo de precalentamient o que se inicie de forma 

30 automática al encender el sistema. que despliegue ta temperatura del paciente, la 120,101.76 00327143 Neonatos Hospital de la Mujer 

temperatura de control la potencia del calefactor. cronometro de apagar con tono de 
actvenencia para realizar la valoradón al minuto 1, S y 10. Marca: Atom, modelo: Sun Flower, 

número de serie: 180400966. 
Cuna de calor radiante, con fototerapia opcional. controla por microprocesador o mk:ro 
controlador, con modos de operación: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a lOOY., con modo de precalentamiento que se iniete de forma 

31 automática al encender el sistema. que despliegue la temperarura del paciente. la 120,101.76 00327144 Neonatos Hospital de la Mujer 
temperatura de control la potencia del calefactor. cronometro de apagar con tono de 
adllenencia para realizar la valoradón al minuto 1, 5 y 10. Marca: Atom, modelo: Sun Flower, 
número de serie: 180400967. 
Incubadora para recién nacido: relativa de 40% o menor a 95%0 mayor con incrementos no 
mayores a 5% monitoreo y despliegue en pantalla de los siguientes parámetros: temperatura 

32 
de aire, medida y programada, temperatura de piel de paciente, medida y programa, con 

125,280.00 00327145 Neonatos Hospital de la Mujer 
monitoreo simultaneo de dos temperat\lras de la piel del paciente. Humedad relativa, 
medida y programada, concentración de oxígeno, medida y programada. Marca: At om, 
modelo: air in0Y1i, número de serie: 180400934. 

Incubadora para recién nacido: relativa de 40% o menor a 95%0 mayor con incrementos no 
mayores a 5% monitoreo y despliegue en pantalla de los siguientes parámetros: temperatura 

33 
de aire, medK1a y programada, temperatura de piel de paciente, medida y programa, con 

125,280.00 00327146 Neonatos Hospital de la Mujer 
monitoreo simultaneo de dos temperaturas de la piel del paciente. Humedad relat iva, 
medida y programada, concentración de oxígeno, medida y programada. Marca: At om, 
modelo: air inowi, número de serie: 180400935. 
Incubadora para recién nacido: relativa de 40% o menor a 95,,. o mayor con incrementos no 
mayores a 5% monitoreo y despliegue en pantalla de los siguientes parámetros: temperatura 

34 
de aire, medK1a y programada, temperatura de piel de paciente, medida y programa, con 

125,280.00 00327147 Neonatos Hospital de la Mujer 
monitoreo simultaneo de dos temperaturas de la piel del paciente. Humedad relativa, 
medida y programada, concentración de oxígeno, medida y programada. Marca: At om, 
modelo : air inowi, número de ser ie: 180400936. 

Incubadora para recién nacido: relativa de 40% o menor a 95% o mayor con incrementos no 
mayores a 5% monitoreo y despliegue en pantalla de los siguientes parámetros: temperatura 

35 
de aire, medida y programada, temperatura de p.el de paciente. medida y programa, con 

125,280.00 00327148 Neonatos Hospital de la Mujer 
monitoreo simultaneo de dos temperaturas de la piel del paciente. Humedad relativa, 
medida y programada, concentración de oxíg.eno, medida y programada. Marca Atom: 
modelo: air inowi, número de serie: 180400937. 
Cuna de calor radiante, con fototerapia opcional. controla por microprocesador o micro 
controlador, con modos de operactán: manual y se.rvo controlado, con control manual de la 

potencia del calefactor de O a lOOo/o, con modo de precalentamient o que se inicie de forma 

36 automática al encender el sistema, que despliegue ta temperatura del paciente. la 120,101.76 00327137 Neonatos Hospital de la Mujer 

temperatura de control la potencia del calefactor. cronometro de apagar con tono de 
adllenencia para realizar la valoradón al minuto 1. 5 y 10. Marca: Atom, modelo: Sun Flower, 
número de serie: 180400960. 

Cuna de calor radiante, con fototerapia opcional. controla por microprocesador o micro 
controlador. con modos de operactán: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a lOOY., con modo de precalentamient o que se inicie de forma 

37 automática al encender el sistema, que despliegue la temperatura del paciente. la 120,101.76 00327138 Neonatos Hospital de la Mujer 
temperatura de control, la potencia del calefactor, cronometro de apagar con tono de 
adllenencia para realizar la valoractán al minuto 1, 5 y 10. Marca: Atom, modelo: Sun Flower, 
número de serie: 180400961. 
Cuna de calor radiante, con fotot erapia opcional, controla por microprocesador o micro 
controlador, con modos de operactán: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a 100,,., con modo de precalentamient o que se inicie de forma 

38 automática al encender el sistema, que despliegue la temperatura del paciente, la 120,101.76 00327139 Neonatos Hospital de la Mujer 

temperatura de control, la potencia del calefactor, cronometro de apagar con tono de 
advenencia para realizar la valoractán al minuto 1, 5 y 10. Marca: Atom, modelo: Sun flower, 
número de serie: 180400962. 
Cuna de calor racfiante, con fototerapia opcional, controla por microprocesador o micro 
controlador, con modos de operaetón: manual y servo controlado, con control manual de la 
potencia del calefactor de O a 100%, con modo de precalentamtento que se inicie de forma 

39 automática al encender el sistema. que despliegue la temperatura del paciente. la 120,101.76 00327140 Neonatos Hospital de la Mujer 

temperatura de control, la potencia del calefactor, cronometro de apagar con tono de 
adllenencia para realizar la valoractán al minuto 1. 5 y 10. Marca: Atom; modelo: Sun Flower, 
número de serie: 180400963. 

Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

40 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Saltda 

101,444.90 00327296 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 
IMEC15. 

Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor moduJar con pantal la 

41 
de 15 pulgadas como mfoimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327297 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibr ilación. Pantalla a color tecnologia LCD. Marca: 
IMEC15. 

42 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

101,444.90 00327298 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
de 15 pulgadas como mfoimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida 
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Núm. Descripción del Bien Costo con IVA Clave Activo Departamento Centro 
analógica de ECG o sincronía para desfibriladón. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 
IM EClS. 

Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

43 
de 15 pulgadas como mfoimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Saltda 

101,444.90 00327299 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnologia LCD. Marca: 
IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantal la 

44 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capaetdad para coneaarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327300 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 

IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

45 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capaetdad para coneaarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327301 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 
IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

46 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327290 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 

IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantal la 

47 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capaetdad para conectarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327291 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 
IMEClS. 

Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

48 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capaetdad para conectarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327292 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 

IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

49 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327293 UCIN Infecto Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 
IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantal la 

so de 15 pulgadas como mínimo. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida 
101,444.90 00327289 UON Neonatos Hospital de la Mujer 

analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 

IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

51 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capaetdad para coneaarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327294 Valoradón Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCD. Marca: 
IMEClS. 
Monitor de signos vitales avanzado, monitor de signos vitales: monitor modular con pantalla 

52 
de 15 pulgadas como mínimo. Con capaetdad para conectarse a red de monitoreo. Salida 

101,444.90 00327295 Valoración Hospital de la Mujer 
analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Pantalla a color tecnología LCO. Marca: 

IMEClS. 

53 
Equipo para la medición de bilirrubina portátil. Marca: Drager, modelo:jm-105, número de 

107,300.00 00327313 Neonatos Hospital de la Mujer 
serie: 83502847. 

54 
Equipo para la medición de bilirrubina ponátil. Marca: Drager, modelo: jm-105, número de 

107,300.00 00327314 Neonatos Hospital de la Mujer 
serie: 83502884. 

SS 
Equipo para la medición de bilirrubina ponátil. Marca: Drager, modelo: jm-105, número de 

107,300.00 00327315 Neonatos Hospital de la Mujer se.rie: 83502885. 

Monitor de signos vitales, monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo. Con 
capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida anatógica de ECG o sincronía para 

56 desfibriladón. Pantalla a color tecnología LCD m o tecnología superior. Protección contra 124,099.70 00327340 Administración Hospital de la Mujer 

descarga de desfibrilador. Detección de marcapasos. despliegue de al menos 8 curvas 
fisiológicas en pantalla. Marca: IMEC 12, número de serie: EV-83035361. 
Monitor de signos vitales, monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo. Con 
capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida analógica de ECG o sincronía para 

57 desfibriladón. Pantalla a color tecnología LCD m o tecnología superior. Protección contra 124,099.70 00327341 Administración Hospital de la Mujer 

descarga de desfibrilador. Detección de marcapasos. despliegue de al menos 8 curvas 
fisioJógicas en pantalla. Marca: IMEC 12¡ número de serie: EV-83035360. 
Monitor de signos vitales, monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo. Con 
capacidad para conectarse a red de monitoreo. Salida analógica de ECG o sincronía para 

58 desfibriladón. Pantalla a color tecnología LCD m o tecnología superior. Protección contra 124,099.70 00327342 Administración Hospital de la Mujer 
descarga de desfibrilador. Detección de marcapasos. despliegue de al menos 8 curvas 
fisiológicas en pantalla. Marca: IMEC 12. número de serte: EV-83035355. 

Monitor de signos vitales, monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo. Con 

59 
capacidad para conectarse a red de monitoreo. Saltda analógica de ECG o sincronía para 

124,099.70 00327343 Administradón Hospital de la Mujer 
desfibriladón. Pantalla a color tecnolog.ía LCD m o tecnología superior. Protección contra 
descarga de desfibrilador. Marca: IMEC 12, número de serie: EV-83035359. 

Mesa quin.irgica universal electrohidráulica, eléctrica, mesa para facilitar el procedimtento 

60 
quirúrgico con posidones adecuadas para el pactente y el cirujano. Caracteristicas generales, 

266,428.80 00327357 Quirófano Hospital de la Mujer 
sopona un peso de 160 kg como mínimo. Con sistema de frenos. Marca: Sarrbaf. número de 

serie: 082720919. 

61 
Ultra sonógrafo (ultrasonido digital) sistema de ultrasonido para diagnóstko de propósito 

580,000.00 00349563 Ultrasonido CSUCuliacán 1) 
gene,ral, con carro de transporte. Marca Mindray, número de serie: OC30. 

Dirección General de Oficina Central 
62 Mesa comedor 1.60x1.60 mts 24,749.94 00327566 los Servic;os de Salud Se,rvidos de Salud de 

deSinaloa Sinaloa 
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Núm. Descripción del Bien Costo con IVA Clave Activo Departamento Centro 
Direcdón General de Oficina Cent ral 

63 Silla tacto piel 2,699.00 00327567 lo s Servidos de Salud Se,rvidos de Salud de 
de Sinaloa Sinaloa 

Direcdón General de Oficina Cent ral 
64 Silla tacto piel 2,699.00 00327568 lo s Servidos de Salud Se,rvidos de Salud de 

de Sinaloa Sinaloa 

Direcdón General de Oficina Cent ral 
65 Silla tacto pte.l 2,699.00 00327569 los Servicios de Salud Servidos de Salud de 

de Sinaloa Sinaloa 

Direcdón General de Oficina Cent ral 
66 Silla tacto pte.l 2,699.00 00327570 los Servicios de Salud Servidos de Salud de 

de Sinaloa Sinaloa 

Direcdón General de Oficina Cent ral 
67 Silla tacto pte.l 2,699.00 00327571 los Servicios de Salud Servidos de Salud de 

de Sinaloa Sinaloa 

Direcdón General de Oficina Cent ral 
68 Silla tacto pte.l 2,699.00 00327572 los Servicios de Salud Servidos de Salud de 

de Sinaloa Sinaloa 

Dirección General de Oficina Cent ral 
69 Silla tacto pte.l 2,699.00 00327573 los Servicios de Salud Servidos de Salud de 

de Sinaloa Sinaloa 
Dirección General de Oficina Cent ral 

70 Silla tacto ptel 2,699.00 00327574 los Servicios de Salud Servidos de Salud de 

deSinaloa Sinaloa 

Coordinación de 
Oficina Cent ral 

71 Computadora portátil procesador l nt el Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla 14, 8 GB RAM, dd 1 18,914.96 00323178 Servidos de Salud de 
TB. unidad óptica D~W. Marca: Dell. modelo: Vostro. número de serie: 6W6RVJ2. 

caravanas 
Sinaloa 

Computadora de escritorio procesador amd a 10 9700, velocidad 3.5 GHz, 8 GB de memoria Subdirección de Oficina Cent ral 
72 RAM, disco duro 1 TB. DVD, Windows 10 profesional, monitor led 20.7". Marca: HP, modelo: 17,817.60 00327678 Abasto y Servidos de Salud de 

El~edesk 705, número de serie: MXL8251MFX. Equipamiento Sinaloa 

Computadora de escritorio procesador amd a 10 9700, velocidad 3.5 GHz. 8 GB de memoria Subdirección de Oficina Cent ral 
73 RAM, disco duro 1 TB, DVD, Windows 10 profesional, monitor led 20.7". Marca: HP, modelo: 17,817.60 00327679 Abasto y Servicios de Salud de 

El~edesk 705, número de serie: MXL8251GNP. Equipamiento Sinaloa 

No break apc Smart-Ups, induye charola para montaje en rack. Marca: apc, modelo: Smart- Unidad de 
Oficina Cent ral 

74 
ups, número de serie: SAS1833192828. 

34,800.00 00349431 
Información v 

Servicios de Salud de 
Tecnologías de la 

Salud (Mont ebello) 
Sinaloa 

Automóvil (versa} t ransmisión automática, a/t, AA 1.61, espejos lat erales eléctricos, control 
Subdirección de 

Oficina Cent ral 
75 crucero, pantalla con cámara de reversa. Nissan 2019, número de señe: 236,708.00 00351108 

Atención Primaria 
Servicios de Salud de 

3N1CN7AD1KL8272SO. Sinaloa 

Camioneta Tahoe modelo 2018, color blanco, motor v8, 355 HP, 383 pte, transmisión 
automát ica, aire acondicionado, astentos de piel, radio cd/mp3 entradas auxiliar Dirección General de Oficina Central 

76 /USB/ pantalla táctil, bluerav, ABS, bolsas de aire cortina, onstar, DVD, sensor t rasero, 876,139.00 00327302 los Servicios de Salud Servicios de Salud de 
distancia, stabilitrak, quemacocos, cajuela eléctrica 2da, fila de cubo, mapas de navegación. d.eSinaloa Sinaloa 
Chevrolet Tahoe 2018, número de serie: 1GNSC7KC3JR10662S 

Total 58,974,339.20 

1) Solventada en el transcurso de la auditoría al proporcionar copia de fotografía donde 
se puede apreciar la et iquet a del act ivo con clave 00349563. 

Lo anterior se plasmó en las Actas Admin istrat ivas números 012/CP.2018 de fecha 25 de 
junio de 2019, 014/ CP.2018 de fecha 26 de junio de 2019 y 020/ CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19 fracción VII, 23, 24, 28, 33, 42, 43 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Admin ist ración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 94 fracciones 111 y IV 
de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo 
señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Principa les Reglas de Registro y Valoración 
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del Patrimonio y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas de Registro y 
Valoración del Patr imonio. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-273-162 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 274 Con Observación. 
Derivado de la inspección física real izada a Bienes Muebles adquiridos por Servicios de Salud 
de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2018, se observa que 32 activos fijos con va lor de 
$1,291,706.40 se encontraban sin uso al momento de la revisión. A continuación se detallan: 

Núm. Descripción del Bien Fecha de Adquisición Costo con llave 
Centro Estatus 

IVA Activo 
Computadora pon:átil procesador lntel Core 15 7200u 2.5 Solventada en el 
GHz, pantalla 14, 8 GB RAM. dd 1 TII, unidad óptica DVD-RW. 27/03/ 2018 $18,914.96 00323200 Bodega transcurso de ta 
Marca: Dell modelo: Vostro número de serie: 39H9TJ2. auditoóa 
Computadora portátil procesador lntel Core 15 7200u 2.5 Solventada en el 
GHz, pantalla 14. 8 GB RAM. dd 1 TII. unidad óptica OVD-RW. 27/03/ 2018 18,914.96 00323191 Bodega transcurso de la 
Marca: OeU número de serie: G2F9TJ2. auditoria 
Computadora portátil procesador lntel Core IS 7200u 2.5 Solventada en el 

3 GHz, pantalla 14. 8 GB RAM. dd 1 TII. unidad óptica DVD-RW. 27/03/2018 18,914.96 00323184 Bodega transcurso de la 
Marca: OeU modelo: Vostro número de serie: 4G6RVJ2. auditoria 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador IS· 

Solventada en el 
4 722u, memoria RAM 8 GB,. unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345148 Bodega transcurso de la pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Detl, modelo: Vostro 
auditoria 3468, número de serie: 4RZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

5 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345149 Bodega transcurso de la pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 

3468 númer o de serie: 4SZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-

Solventada en el 
6 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 
10/12/ 2018 14,152.00 00345150 Bodega transcurso de la 

pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Detl, modelo: Vostro 
auditoria 3468, número de serie: 5VZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

7 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345151 Bodega transcurso de la pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 

3468, número de serie: 6NZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-

Solventada en el 

8 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/-rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345135 Bodega transcurso de la pantalla 14·, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 

3468, númer o de serie: BRZkXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-

Solventada en el 
9 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 
10/12/2018 14,152.00 00345136 Bodega transcurso de ta 

pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 3468, número de serie: F2YKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador IS· 
Solventada en el 

10 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345137 Bodega transcurso de ta pantalla 14·, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
3468 númer o de serie: f27KXN2. auditoria 

Computadora portátil (taptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

11 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345138 Bodega transcurso de la 
pantalla t 4•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 3468, númer o de serie: F3ZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

12 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345139 Bodega transcurso de ta 
pantala 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 3468, número de serie: GSZKXN2. 
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Costo con llave 
Centro Resguardatario Estatus Núm. Descripaón del Bien Fecha de Adquisición 

IVA Activo 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador IS· 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345140 Bodega transcurso de la 13 pantalla 14·, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

3468 número de serie: HPZKXN2. 
Computadora pon:átil (taptop) Vostro 3468, procesador 15-
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345141 Bodega transcurso de la 14 
pantala 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 3468, número de serie: 14ZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345142 Bodega transcurso de la 15 pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 

3468, número de serie: 1SZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15· 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/-rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345152 Bodega transcurso de la 16 pantana 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
3468, número de se.rie: 7QZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345153 Bodega transcurso de la 17 pantal a 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 3468, número de se.rie: 7RZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15· 
Solventada en el 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 
10/12/2018 14,152.00 00345154 Bodega transcurso de la 18 pantala 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 
34óS número de serie: 7SZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15· 

Solventada en el 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/ 2018 14,152.00 00345155 Bodega transcurso de la 19 
pantal a 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 
3468, número de serie: 76ZkXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-

Solventada en el 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345156 Bodega transcurso de la 20 pantalla 14ª, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 3468 número de serie: 8PZKXN2. 

Computadora ponátit (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 
10/12/2018 14,152.00 00345157 Bodega transcurso de ta 21 

pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 

3468 número de serie: 9QZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador IS· 

Solventada en el 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/-rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345158 Bodega transcurso de ta 22 pantalla 14·, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 

3468, númer o de serie: 90ZkXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-

Solventada en el 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345143 Bodega transcurso de ta 23 pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoría 

3468 número de serie: 2RZKXN2. 
Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15· 

Solventada en el 
722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 

10/12/2018 14,152.00 00345144 Bodega transcurso de ta 24 
pantalla 14·, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 3468, número de serie: 2SZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 
10/12/2018 14,152.00 00345145 Bodega transcurso de la 25 pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 
3468, número de serie: 22ZKXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15-
Solventada en el 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/ -rw, 
10/12/2018 14,152.00 00345146 Bodega transcurso de ta 26 pantala 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 

auditoria 3468, número de se.rie: 362.KXN2. 

Computadora portátil (laptop) Vostro 3468, procesador 15· 
Solventada en el 

722u, memoria RAM 8 GB, unidad multimedia Sxdvd+/-rw, 
10/12/2018 14,152.00 00345147 Bodega transcurso de la 27 

pantalla 14•, Windows 10 pro. Marca: Dell, modelo: Vostro 
auditoria 3468, número de se.rie: 3SZKXN2. 

Unidad de electrocirugía para cirugía general {electro 
Solventada en el coagulador quirúrgico, para hemostasia y corte, por medio 

18/12/2018 249.284.00 00347421 Bodega transcurso de la 28 de atta frecuenda) descripáón 1.- untdad de electrocirugía 
auditoria 

controlada r medio de micro rocesador. Marca: Alsa. 

Unidad de electrocirugía para cirugía general {electro 
Solventada en el 

coagulador quirúrgico, para hemostasia y corte, por medio 
18/12/2018 249.284.00 00347422 Bodega transcurso de la 29 

de atta frecuenda) descripáón 1.- unidad de electrocirugía 
auditoria controlada por medio de microprocesador. Marca: Alsa. 

Solventada en el 
30 Desfibrilador con paletas pediátricas adulto. Marca: SchiUer. 20/12/2018 166,181.60 00349592 Bodega transcurso de la 

auditoria 
Electrocar diógrafo mutticanal con interpretación, equipo Solventada en el 

31 portátil de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos 20/12/2018 53,006.20 00349591 Bodega transcurso de la 
del corazón. Marca: Bionet. auditoria 
Unidad de electrocirugía de uso general, electro coagulador 
quirúrgico, para hemostasia y corte, por medio de alta Instituto 

32 frecuencia. Con las siguientes características de acuerdo a Las 10/10/2018 177/557.72 00329837 Sinaloense de 

necesidades de Las unidades médicas. Marca: LEO, número cancerología 
de serie: 5180220493. 

Total Sl.2 1,7 . o 
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Lo anterior se plasmó en Actas Administrativas números 013/CP.2018 y 019/CP.2018 de 
fechas 25 y 27 de junio de 2019, respectivamente. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones III, IV, XIV, XXIII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 15 fracción I, 16 
fracciones II y III, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 
 
En el transcurso de la auditoría proporcionaron copia de las notas de salida de almacén del 
Departamento de Activo Fijo correspondientes a los activos con clave 00349591, 00323184, 
00323191, 00323200, 00345135, 00345136, 00345137, 00345138, 00345139, 00345140, 
00345141, 00345142, 00345143, 00345144, 00345145, 00345146, 00345147, 00345148, 
00345149, 00345150, 00345151, 00345152, 00345153, 00345154, 00345155, 00345156, 
00345157, 00345158, 00347421, 00347422 y 00349592. 
 
Asimismo, proporcionaron copia de oficio número ISC/0268/2019 de fecha 26 de marzo de 
2019 mediante el cual la Directora del Instituto Sinaloense de Cancerología informa al 
Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa que el equipo de 
electrocirugía asignado a su cargo no les es posible utilizarlo ya que daña el tejido, por lo cual 
la muestra no es apta para procesarse en el área de Patología, adicionalmente no cuenta con 
Evacuador de humo con antiviral; por lo anterior, no cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-274-163 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 275 Con Observación.                                                                                   
Derivado de la inspección física realizada a Bienes Muebles adquiridos por Servicios de Salud 
de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que 12 activos fijos con valor de 
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$226,979.52, se encuent ran asignados a brigadas fuera de la ciudad de acuerdo a lo 
manifestado por la C. Yomara lrazema Tortoledo Beltrán; sin embargo, no presentan oficio 
de comisión o documento que ampare lo manifestado; lo anterior derivado de un 
inadecuado control de los activos fijos. A continuación se detallan: 

Núm. Descripción del Bien Fecha de Adq, 
Costo con a ave 

Departamento Centro 
JVA Activo 

Computadora po rtátil p rocesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla Oficina Central 
14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/2018 $18,914.96 00323182 caravana Toypaqui Servicios de Salud 
Vostro, número de serie: 1W69TJ2. de Sinaloa 
Computadora po rtátil p rocesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla 

Caravana San Juan 
Oficina Central 

14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/2018 18,914.96 00323193 
de Jacobo 

Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: B66RVJ2. de Sinaloa 

Computadora po rtátil p rocesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla Oficina Central 
3 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/2018 18,914.96 00323181 Caravana Palotal Servicios de Salud 

Vostro, número de serie: C2F9TJ2. de Sinaloa 
Computadora po rtátil p rocesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla Oficina Central 

4 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/2018 18,914.96 00323199 Caravana la Juanilla Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: 916RVJ2. de Sinaloa 

Computadora portátil procesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla Oficina Central 
5 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/2018 18,914.96 00323202 Potrero de Soto Servicios de Salud 

Vostro, número de serie: 23H9TJ2. de Sinaloa 

Computadora portátil procesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla 
ca ravana San 

Oficina Central 
6 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323180 

Joaquín 
Servicios de Salud 

Vostro, número de ser ie: HBH9TJ2. de Sinaloa 

Computadora portátil procesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla 
caravana San Miguel 

Oficina Central 
14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323176 Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: 1M6RVJ2. 

de las Mesas 
de Sinaloa 

Computadora portátil procesador lntel Core IS 7200u 2.5 GHz, pantalla 
Coo:rdinadón de Oficina Central 

8 14, 8 GB RAM, dd 1 tv, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323201 
caravanas 

Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: B579TJ2. de Sinaloa 
Computadora portátil procesador lntel Core 15 noou 2.5 GHz, pantalla 

Coo:rdinadón de 
Oficina Central 

9 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323197 
caravanas 

Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: SG6RVJ2. de Sinaloa 
Computadora portátil procesador lntel Core 15 noou 2.5 GHz, pantalla 

Coo:rdinadón de 
Oficina Central 

10 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323186 
caravanas 

Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: 3Y5RVJ2. de Sinaloa 
Computadora portátil procesador lntel Core 15 noou 2.5 GHz, pantalla 

Coo:rdinadón de 
Oficina Central 

11 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323187 
caravanas 

Servicios de Salud 
Vostro, número de ser ie: 2T6RVJ2. de Sinaloa 
Computadora portátil procesador lntel Core 15 noou 2.5 GHz, pantalla 

Coo:rdinadón de 
Oficina Central 

12 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell, modelo: 27/03/ 2018 18,914.96 00323179 
caravanas 

Servicios de Salud 
Vostro, número de serie: 86H9TJ2. de Sinaloa 

Total $226,979.52 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administ rat iva número 020/ CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XXIII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 15 fracción 1, 16 
fracciones 11 y 111, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por los 
que se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 
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AECF-EPE-0302019-2018-P0-275-19 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $226,979.52 (doscientos veintiséis mil novecientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber real izado pagos con recursos del programa Prospera 
2017 por concepto de pagos real izados para adquisición de equipo de cómputo dado que los 
activos fijos no fueron localizados, señalando que éstos se encuentran asignados a brigadas 
fuera de la ciudad; sin embargo, no presentan oficio de comisión o documento que ampare 
lo manifestado. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-275-164 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 276 Con Observación. 
Al realizar la inspección física de los Bienes Muebles adquiridos por Servicios de Salud de 
Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, se detectaron 3 act ivos fijos con va lor de $56,744.88, 
los cuales, de acuerdo a lo manifestado por los resguardata rios de cada uno de ellos, los 
equipos se encuentran físicamente en sus domici lios, observando dichos activos no se 
encuentran en las áreas de t rabajo para el desarrollo de las actividades para las cuales se 
adquirieron; lo anterior derivado de un inadecuado control de los activos fijos. A 
continuación se detallan: 

Núm. Desaipción del Bien Fecha de Adq. 
Costo con Clave 

Departamento Centro 
IVA Activo 

Computadora portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 Subdirección Oficina Central 

1 GHz, pantalla 14, 8GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. 27/03/2018 $18,914.96 00323196 de Atención Servicios de 

Marca: Dell, número de serie: FB6RVJ2. Primaria Salud de Sinaloa 

Computadora portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 
Coordinación 

Oficina Central 

2 GHz, pantalla 14, 8GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. 27/03/2018 18,914.96 00323174 
de caravanas 

Servicios de 

Marca: Dell, modelo: Vostro, número de serie: 9M6RVJ2. Salud de Sinaloa 

Computadora portátil procesador lntel Core 15 7200U 2.5 
Coordinación 

Oficina Central 

3 GHz, pantalla 14, 8GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica DVD-RW. 27/03/2018 18,914.96 00323189 
de caravanas 

Servicios de 

Marca: Dell, modelo: Vostro, número de serie: 196RVJ2. Salud de Sinaloa 

Total $56,744.88 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administ rat iva número 020/CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones III, IV, XIV, XXIII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 15 fracción I, 16 
fracciones II y III, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por los 
que se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PO-276-20 Pliego de Observaciones.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $56,744.88 (cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos del programa Prospera 
2017 por concepto de adquisición de equipo de cómputo dado que de la inspección física 
realizada los activos fijos no fueron localizados en las áreas de trabajo para el desarrollo de 
las actividades para las cuales se adquirieron. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-276-165 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 277 Con Observación.                                                                                   
Derivado de la inspección física a los Bienes Muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 
2018, se observa que 2 activos fijos con valor de $255,622.96, no fueron localizados, dado 
que según lo manifestado por los resguardatarios se encuentran fuera de la ciudad por 
motivo de comisión; sin embargo, no presentaron contrato en comodato o documento que 
ampare lo manifestado; lo anterior derivado de un inadecuado control de los activos fijos. A 
continuación se detallan: 
 
 



Núm. 

2 
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Descripción del Bien 

Computadora portátil procesador lntel core IS 7200u 

2.5 GHz, pantalla 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad óptica 
DVD-RW. Marca: Dell. Modelo: Vostro, número de 
serie: 276RVJ2. 

Automóvil (versa) t ra nsmisión automática, a/t, AA 1.61, 
espejos laterales eléctricos, control crucero, pantalla 
con cámara de reversa. Nissan 2019, número de serie: 
3N l Cl 7 ADXKK413504. 

Total 

Fecha de Adq. 

27/03/2018 

26/12/2018 
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Costo con Clave 
IVA Activo 

$18,914 96 00323183 

236,708 00 00351107 

$255,622.96 

Departamento Centro 

Oficina Central 

Dirección de Servicios de 
Atención Médica Salud de 

Sinaloa 
Oficina Central 

Dirección de Servicios de 

Atención Médica Salud de 

Sinaloa 

'•; • 1, . 1 

1 
L 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 020/ CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV, XXIII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 15 fracción 1, 16 
fracciones 11 y 11 1, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por los 
que se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto y la Lista de Cuentas. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe 
de $236,708.00, no se cobró en el ejercicio auditado. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-277-21 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de 18,914.96 (dieciocho mil novecientos catorce pesos 96/100 M.N.), atendiendo a que del 
resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de los 
Servicios de Salud de Sinaloa por haber rea lizado pagos con recurso del programa Prospera 
2017 por concepto de adquisición de computadora, dado que, de la inspección física 
real izada los activos fijos no fueron localizados. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-277-166 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 278 Con Observación. 
De los Bienes Muebles adquiridos por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 
2018, se observó que al momento de realizar la inspección física se detectaron 5 
computadoras de escritorio con valor de $83,944.56, las cuales el CPU lo tiene físicamente 
una persona y el monitor otra persona. A continuación se detallan: 

Núm. 

4 

Descripaón del Bien 

Computadora de escritorio Elitedesk 705 g3 adm alO, 3.5 ghz, 8 GB de 
memoria RAM, disco duro 1 TB, sistema operat ivo Windows 10 
profesional, monitor de 20 pulgadas. Marca: HP, modelo: 9700, número 

de serie : MXL8121HRP. 

Computadora de escritorio Elitedesk 705 g3 adm alO, 3.5 ghz, 8 GB de 
memoria RAM, disco duro 1 TS, sis.tema operativo Windows 10 
profesional, monitor de 20 pulgadas. Marca: HP, modelo: 9700, número 

de serie : MXL8121HR3. 
Computadora de escritorio Elitedesk 705 g3 adm a l O, 3.5 ghz, 8 GB de 
memoria RAM, disco duro 1 TS, sis.tema operativo Windows 10 
profesional, monitor de 20 pulgadas. Marca: HP, modelo: 9700, número 

de serie : MXL8121HRD. 
Computadora de escritorio procesador amd a 10 9700, velocidad 3.5 GHz, 

8 GB de memoria RAM, disco duro 1 TB, OVO, Windows 10 profesional, 
monitor led 20.r . Marca: HP, modelo: Elitedesk 705, número de ser ie: 

MXL8251GNP. 
Computadora de escritorio procesador amd a 10 9700, velocidad 3.5 GHz. 

8 GB de memoria RAM, disco duro 1 TB, OVO, Windows 10 profesional, 
monitor led 20.r . Marca: HP, modelo: Elitedesk 705, número de ser ie: 

MXL8251MCB. 

To al 

Fecha de Adq. 

08/ 05/ 2018 

08/ 05/ 2018 

08/ 05/ 2018 

09/08/ 2018 

09/08/ 2018 

Costo con 

IVA 
Clave 

Activo 

516,103.12 00327333 

16,103.12 00327328 

16,103.12 00327331 

Departamento 

Departamento de 
Cont rol Presupuestal 

Departamento de 
Cont rol Presupuestal 

Departamento de 

Cont rol Presupuestal 

Centro 

Oficina Central 
Servidos de Salud 
de Sinaloa 

Oficina Central 
Serviáos de Salud 
de Sinaloa 

Oficina Central 
Serviáos de Salud 
de Sinaloa 

Subdirecáón 
17,817.60 00327679 Abasto 

de Oficina Central 

Equipamiento 

Subdirecáón 

17,817.60 00327680 Abasto 
Equipamiento 

,944.56 

y ServiáosdeSalud 

de Sinaloa 

de Oficina Central 

y ServiáosdeSalud 

de Sinaloa 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 020/ CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-RE-278-04 Recomendación. 

Para que Servicios de Salud de Sinaloa realice las acciones necesari as, a efecto de que los 
bienes muebles se encuentren en poder de las personas a quienes se encuentran asignados 
de acuerdo al resguardo, 

Resultado Núm. 279 Con Observación. 
Al realizar la inspección física de los Bienes Muebles adquiridos por los Servicios de Salud de 
Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que la computadora portátil con número 
de activo 00323188 adquirido el 27 de marzo de 2018 con valor de $18,914.96, no fue 
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localizada físicamente, a lo que el C. en su carácter de 
resguardante, manifestó que dicho equipo ue siniest ra o en inun ación; sin embargo, se 
observa que omiten proporcionar documento que ampare lo manifestado, lo anterior 
derivado de un inadecuado resguardo de los activos adquiridos. A continuación se detalla: 

Referencia de pago Fecha cobro 

Fecha de Costo con 
BBVA 

Clave 
Núm. Desaipción del Bien 

Adquisición IVA Número Fecha 
Bancomer, 

Activo 
Departamento Centro 

Importe 
S.A./cta. 

109ss21n 

Computadora portátil 
procesador lntel Core 15 Oficina 
7200u 2.5 GHz, pantalla 14, 

Coordinación 
Central 

1 8 GB RAM, dd 1 TB, unidad 27/03/2018 $18,914.96 ECR0000034 30/03/2018 $567,448 80 17/04/2018 00323188 
de caravanas 

Servicios 
óptica DVD-RW. M arca: de Salud 

Dell, modelo: Vostro, de Sinaloa 

número de serie: DX5RVJ2. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 020/ CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XXI II y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 15 fracción 1, 16 
fracciones 11 y 111, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-279-22 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $18,914.96 (dieciocho mil novecientos catorce pesos 96/100 M.N.), atendiendo a que del 
resu ltado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, al pat rimonio de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del programa Prospera 
2017 por concepto de equipo de cómputo dado que el activo fijo no fue localizado 
físicamente, indicando que el equipo fue siniestrado en inundación; sin embargo, omiten 
proporcionar documento que ampare lo manifestado. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-279-167 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 280 Con Observación. 

Al realizar la inspección física de los Bienes Muebles adquiridos por los Servicios de Salud de 
Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2018, adscrito al centro de trabajo Hospital Pediátrico de 

Sinaloa, se observan 4 activos con va lor de $749,278.80, en los cua les no coincide el número 
de serie registrado en el resguardo y en la "Relación de Activos Fijos Ejercicio 2018" contra 
el número de serie verificado físicamente; asimismo, en los act ivos identificados con los 
números 00345554 y 00545555 el número de toneladas detallados en el resguardo y la 

"Relación de Act ivos Fijos Ejercicio 2018" no coincide con el que presenta el activo 
físicamente, además los activos números 00545555 y 00345557, tanto en el resguardo como 
en la "Relación de Activos Fijos Ejercicio 2018" presentan el mismo número de serie . A 
continuación se detallan: 

Clavedel Descripción del Bien Costo con Número de Serie s/Rescuardo y la N-úmero de Serie Descripción Partida 
Activo IVA "Relaáón de Activos Fijos Ejercicio 2018" s/lnspección Fisita 

Aire acondicionado tipo paquete de 5 Sistemas de Aire Acondicionado. 
00345554 

toneladas de refrigeración, alta eficiencia. $114,091.80 49002714171100011 N1M6186403 calefacción y de Ref rigeradón 

marca: Yort. Indust rial 

Aire acondicionado t ipo paquete de 5 Sistemas de Aire Acondicionado, 

00545555 toneladas de refrigeración, alta eficiencia. 114,091.80 49002908180400013 NIK8157025 calefacción y de Refñgeración 

marca: York. Indust rial 

Aire acondicionado tipo paquete de 10 Sistemas de Aire Acondicionado, 

00345556 toneladas de refrigeración, alta eficiencia. 260,547.60 49002724171100011 N1G8048508 calefacción y de Refrigeradón 

marca: Yor1c. Industrial 

Aire acondicionado tipo paquete de 10 Sistemas de Aire Acondicionado; 

00345557 toneladas de refrigeración, alta eficiencia. 260,547.60 49002908180400013 N1G8994943 ca1efacción y de Refrigeradón 

marca: York. Industrial 

Total S749,278.80 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 017/ CP.2018 de fecha 26 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 19 fracción VII, 23, 24, 28, 33, 42, 43 y 44 de la Ley 
General de Contabil idad Gubernamental; 1, 4, 5, 6, 30 último párrafo y 94 fracciones 111, IV, 
VI, VIII, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de 
Registro y Va loración del Patrimonio y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas 
de Registro y Valoración del Patrimonio. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-280-168 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio f iscal 2018, rea lizó Adquisiciones de 

Bienes y Servicios, seleccionando para su revisión un importe de $403,690,485.25, el cual se 
fiscalizó al 100%. A cont inuación se detalla: 

Procedimiento de Adjudicación 
Total de 

M onto Adjudicado 
Adjudicaciones 

Adjudicación Directa 24 $73,327,819.97 

Cotización a Cuando Menos Tres Proveedores 49 32,480,753.02 

Invitación a cuando menos tres proveedores 7 13,583,626.69 

Licitación Pública 7 145,228,751.62 

Ampliación de Contrato {Adjudicación Directa) 3 5,784,645.31 

Total 90 $270,405,596.61 

De su análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

Adjudicación Directa 

Se analizó la documentación comprobatoria que ampara el procedimiento de 24 
Adj udicaciones Directas, por importe de $73,327,819.97 cubiertas con recursos Estatales y 
Federales, a efecto de verificar que se hayan realizado en apego a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en la Ley de Adquis iciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y 
los montos establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los 
Servicios de Salud de Sinaloa. A continuación se detallan: 

Cons. 
1 

Pedido/ Contrato 
Proveedor Concepto Recurso 

Importe 

Número 1 - 1 Adjudicado 

Estatales/Federales 

SSS/ 008- Productos Hospitalarios, S.A. Prestadón de Servicio para la elaboradón de nutrientes terapéuticos y parenterales 
FASSA V 

1 01/02/2018 Cuotas de 543,899,108.63 
8is/2018 de C.V. en mezda para los Hospitales Generales de Cufiacán. 

Recuperación 

2 
SSS/ 013-Bis/ -

06/03/2018 Best Theratronics L TO 
Adquisición de fuente de Cobalto 60 para el Centro de Radioterapia de Culiacán de los Aportación 

6,500,000.00 
2018 Se,rvkios de Salud de Sinaloa. Líquida Estat al 

3 
SSS-021-Bis-

08/ 03/2018 EJbemidJa campos Olivas. 
Arrendamiento para la instaladón del almacén de expedtentes del Hospital General de 

FASSA 74,472.00 
2018 Guamúchil, Salvador Alvarado,. Sinaloa. 
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Cons. 
1 Pedido/Contrato 1 

Proveedor Concepto Recurso 
Importe 

Núrne.ro Fecha Adjudicado 

Estatales/Federales 

4 SSS/018/2018 08/ 03/2018 
Jesús Alberto Sarabia Arrendamiento de inmuebles que ocupan las instalaciones de las oficinas de la 

FASSA 363,13ó.32 
carrasco. COEPRISS en Mazatlán. 

5 SSS/020/2018 08/ 03/2018 Rkardo González Frias. 
Arrendamiento de inmueble que ocupan las instalaciones de las oficinas de la 

FASSA 434,855. 16 
COEPRISS en los Mochis, Sinaloa. 

6 SSS/019/2018 08/ 03/2018 Sibra Apolo, s . de R.L de c.v. Arrendamiento de Inmueble que ocupan las Instalaciones de las oficinas de la 
FASSA 88,426.80 

COEPRISS en Guasave, Sinaloa. 
Aportación 

7 SSS/010/2018 03/04/2018 Accelparts, S. de R.L de C.V. Servkio de Mantenimiento al Equipo Acelerador lineal Varian modelo Novatis ne Solidaria 8,539,502.40 
Estatal 2017 

8 n4 03/04/2018 
Sodexo Motivation Solutioru 

Vales de Gasolina. FASSA 2018 400,000.00 México, S.A. de C.V. 

9 SSS/033/ 2018 05/ 04/2018 José Antonio Serna Coronado 
Arrendamiento de inmueble para la instalación de oficinas que sirvan para la 

FASSA 537,513.48 
realízadón de las funciones administrativas de los Servtcios de Salud. 

10 171 09/ 04/2018 Permagraf, S.A. de C.V. Licencias Microsoft Office 365 Profesional Plus. FASSA 17,288.64 

11 246 16/ 04/2018 
Sodexo Motivation Solutions 

Vales de Gasolina. FASSA 2018 400,000.00 
México, S.A. de C.V. 

12 SSS/048/2018 11/05/2018 
Farmacéuticos Maypo, S.A. de Adquisición de Medicamento Grazoprevir 100 mg/Elbasvir para pacientes de Hepat itis Cuotas de 

1,650,000.00 c.v. e del Hospital General Culiacán. Recuperación 

13 SSS/049/2018 11/ 05/2018 
Farmacéuticos Maypo, S.A.. de Adquisición de Medicamento Sofusbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg para pacientes Cuotas de 

1,871,100.00 c.v. de hepatitis e del Hospital General CUliacán. Recuperación 

14 SSS/055/ 2018 31/ 05/2018 Mig~I Félix Medina. Arrendamiento de inmueble para oficinas de vectores en Culiacán, SinafQa. FASSA 435,726.24 

Leandro castellón Anaya y 
15 SSS/056/2018 31/ 05/2018 Maña Agustina Burgueño Arrendamiento de inmueble para oficinas de vectores y zoonosis en Mazatlán, Sinaloa. FASSA 199,508.40 

Rivera. 

16 1112 05/ 06/ 2018 
Sodexo Motivation Solutions 

Vales de Gasolina FASSA 2018 400,000.00 
México, S.A. de C.V. 

17 
SSS/ 066-

29/ 06/ 2018 Juan Pablo Soto Atvarado Inmueble para alojar a los Médicos Residentes del Hospital General de Escuinapa. Cuotas de 
60,000.00 

BIS/2018 Recuperación 

18 564 03/07/2018 
Sodexo Motivation Solutions 

Vales de Gasolina. 
PROSPERA 

500,000.00 
México, S.A. de C.V. 2018 

19 SSS/068/2018 09/ 07/2018 Jesús Antonio Montoya Báez. 
Arrendamiento de inmueble que ocupan las instalaciones de l as ofKinas de vectores y 

FASSA 150,828.24 
zoonosis en satvador Alvarado, Sinaloa. 

20 
SSS/ 068-

09/ 07/2018 
Lorena Patiño Flores v Juan 

Arrendamiento de inmueble para oficinas de la subdirecdón c:te promoción de la salud. FASSA 281,945.76 
BIS/2018 Manuel Castro García. 

21 SSS/069/ 2018 09/ 07/2018 Gonzalo Camacho Angulo. 
Arrendamiento de inmueble para la instalación de ofKinas de jurisdicción 111 

FASSA 299,628.00 
Guamúchil. 

SSS/079- Grupo Fármacos 
Adquisición de Medicamento Viekira Pak (omSistasvir 12.5 mg/paritaprevir 75 

Cuotas de 
22 

8is/2018 
24/08/ 2018 

Especializados. S.A.. de C.V. 
mg/rinotavir SO mg/dasabuvir SO mg) para padentes de Hepatitis e del Hospital 

Recuperación 1,828,419.90 
General 

José Arturo Flores Guzmán, 

23 SSS/079/ 2018 27/08/ 2018 
Mario Eduardo Flores Arrendamiento de Inmueble que ocupan las Instalaciones de las oficinas de Vectores 

FASSA 30,160.00 
Guzmán. Juan Javier Flores y Zoonosis en Rosario, Sinaloa. 
Guzmán 

24 807 21/09/2018 Codequim, S.A. de C.V. Malathones al 40% Marca lethalmist. FASSA 4,366,200.00 

Total $73,327,819.97 

Resultado Núm. 281 Con Observación. 
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante cont rato número SSS/008-
Bis/2018, por concepto de Prestación de Servicio para la elaboración de nutrientes 
terapéuticos y parenterales en mezcla para los Hospita les Generales de Culiacán, con recurso 
FASSA y Cuotas de Recuperación adj udicado al proveedor Productos Hospita larios, S.A. de 
C.V., por import e de $43,899,108.63; se observa que omiten anexar al expediente que 
soporta la adquisición rea lizada, la siguiente documentación: 

1) Documento en el cual se just ifique la excepción a la Licitación Pública. 
2) Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de 

Sinaloa, en la cual se autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta de 
Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud 
de Sinaloa del ejercicio fiscal 2018. 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16, 22 y 32 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
             
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información solicitada, por lo anterior la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-281-169 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 282 Con Observación. 
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante contrato número SSS/013-
Bis/2018 de fecha 06 de marzo del 2018 por concepto de adquisición de fuente de Cobalto 
60 para el Centro de Radioterapia de Culiacán de los Servicios de Salud de Sinaloa, adjudicado 
al proveedor Best Theratronics LTD, por importe de $6,500,000.00, con recurso de 
Aportación Líquida Estatal; se observa que omiten anexar al expediente que soporta la 
adquisición realizada, la siguiente documentación: 
 
1) Fianza de cumplimiento establecida en el contrato número SSS/013-Bis/2018 de fecha 06 

de marzo del 2018 en su cláusula NOVENA. - Garantía del Servicio. 
2) Solicitud de adquisición. 
3) Estudio de Mercado señalado en el del punto III. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO del documento de justificación para celebrar la contratación y adquisición del 
servicio. 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II, 22, 58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IV y XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como los 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; 
cláusula NOVENA.-Garantía del Servicio del contrato de fecha 06 de marzo del 2018 
celebrado entre Servicios de Salud de Sinaloa y Best Theratronics LTD . 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información solicitada, por lo anterior la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-282-170 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 283 Con Observación.   
Al analizar los procesos de Adjudicación Directa por concepto de arrendamiento se observa 
que existen discrepancias entre la fecha de firma del contrato y la fecha del inicio de vigencia 
del mismo; a continuación se detallan: 
 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Contrato Concepto Proveedor Importe Recurso 
Fecha secún 
Contrato Vi¡encia 

SSS-021-Bis- Arrendamiento para la instalación del Elbemidia Campos $74,472.00 FASSA 08/03/2018 01/01/2018 
2018 almacén de expedientes del Hospital Oliva al 

General de Guamúchil, Salvador Alvarado, 31/12/2018 
Sinaloa 

SSS/018/2018 Arrendamiento de inmuebles que ocupan Jesús Alberto Sarabia 363,136.32 FASSA 08/03/ 2018 01/01/2018 
las instalaciones de las oficinas de la Carrasco al 
COEPRISS en Mazatlán 31/12/2018 

SSS/020/2018 Arrendamiento de inmueble que ocupan Ricardo González Frías 434,855.16 FASSA 08/03/2018 01/01/2018 
las instalaciones de las oficinas de la al 
COEPRISS en los Mochis, Sinaloa 31/12/2018 

SSS/019/2018 Arrendamiento de inmueble que ocupan Sibra Apolo, S. de R.L. 88,426.80 FASSA 08/03/2018 01/01/2018 
las Instalaciones de las oficinas de la de C.V. al 
COEPRISS en Guasave, Sinaloa 31/12/2018 

SSS/033/2018 Arrendamiento de inmueble para la José Antonio Serna 537,513.48 FASSA 05/04/2018 01/01/2018 
instalación de oficinas que sirvan para la Coronado al 
realización de las funciones 31/12/2018 
administrativas de los Servicios de Salud 

SSS/055/2018 Arrendamiento de inmueble para oficinas Miguel Félix Medina 435,726.24 FASSA 31/05/2018 01/01/2018 
de vectores en Culiacán, Si na loa al 

31/12/2018 
SSS/056/2018 Arrendamiento de inmueble para oficinas leandro Castellón 199,508.40 FASSA 31/05/2018 01/01/2018 

de vectores y zoonosis en Mazatlán, Anaya y María al 
Sinaloa Agustina Burgueño 31/12/2018 

Rivera 

SSS/068/2018 Arrendamiento de inmueble que ocupan Jesús Antonio 150,828.24 FASSA 09/07/2018 01/01/2018 
las instalaciones de las oficinas de vectores Montoya Báez al 
y zoonosis en Salvador Alvarado, Si na loa 31/12/2018 

SSS/068- Arrendamiento de inmueble para oficinas Lorena Patiño Flores y 281,945.76 FASSA 09/07/2018 01/01/2018 
BIS/2018 de la Subdirección de Promoción de la Juan Manuel Castro al 

Salud García 31/12/2018 
SSS/069/2018 Arrendamiento de inmueble para la Gonzalo (arnacho 299,628.00 FASSA 09/07/2018 01/01/2018 

instalación de oficinas de jurisdicción 111 Angulo al 
Guamúchil 31/12/2018 

SSS/079/2018 Arrendamiento de Inmueble que ocupan José Arturo Flores 30,160.00 FASSA 27/08/2018 01/01/2018 
las Instalaciones de las oficinas de Vectores Guzmán, Mario al 
y Zoonosis en Rosario, Sinaloa Eduardo Flores 31/12/2018 

Guzmán y Juan Javier 
Flores Guzmán 

Total $2,896,200.40 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II y 22 de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Per iódico Ofi cia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-283-171 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 284 Con Observación.  
Al analizar el proceso de adjudicación directa realizado mediante contrato número 
SSS/010/2018 por concepto de Servicio de Mantenimiento al Equipo Acelerador Lineal 
Varian modelo Novalis TX, adjudicado al proveedor Accelparts, S. de R.L de C.V., por importe 
de $8,539,502.40 con recursos de Aportación Solidaria Estatal 2017; se observa que omiten 
anexar al expediente que soporta la adquisición realizada, la siguiente documentación: 
 
1) Estudio de Mercado señalado en el punto III. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO del documento de justificación para celebrar la contratación y adquisición del 
servicio. 

2) Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de 
Sinaloa en la cual se autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta de 
Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud 
de Sinaloa del ejercicio fiscal 2018. 

 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II, 22, 51 fracción I y 58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IV y XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como los 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 



Audítoría Superior del Estado 
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documentación detallada en el resu ltado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-284-172 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 285 Con Observación. 
Al analizar los procesos de Adjudicación Directa rea lizados por concepto de Vales de 
Gasolina, adjudicado al proveedor Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V., con 
recurso FASSA 2018 por importe de $1,200,000.00 y PROSPERA 2018 por importe de 
$500,000.00; se observa que dichas compras de acuerdo al monto debieron realizarse 
mediante cotización a cuando menos tres proveedores; asimismo, respecto a los pedidos 
774, 246 y 564, omiten anexar al expediente que soporta la adquisición rea lizada el Acta del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Sa lud de Sinaloa en la 
cual se autoriza la adquisición, de acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del 
ejercicio fiscal 2018. A continuación se detallan: 

Pedido Importe Recurso 

774 $400,000.00 FASSA 2018 

246 400,000.00 FASSA 2018 
1112 400,000.00 FASSA 2018 

564 500,000.00 PROSPERA 2018 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 16, 22, 32 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
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de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como los Montos 
Máximos y Mínimos de compra establecidos en la Primera Reunión Extraordinaria del 25 de 
enero de 2018, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-285-173 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 286 Sin Observación.  
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante pedido número 171 por 
concepto de Licencias Microsoft Office 365 Profesional Plus, con recurso FASSA adjudicado 
al proveedor Permagraf, S.A. de C.V., por importe de $17,288.64; se constató que se apegó 
a lo establecido en la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 287 Con Observación.  
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante contrato número 
SSS/048/2018 por concepto de Adquisición de Medicamento Grazoprevir 100 mg/Elbasvir 
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para pacientes de Hepatitis C del Hospital General Culiacán, con recurso Cuotas de 
Recuperación adjudicado al proveedor Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V., por importe de 
$1,650,000.00; se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición 
realizada, la siguiente documentación: 
 
1) Propuesta técnica y económica del proveedor Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 

mencionadas en el punto VIII. ECONOMÍA, detallado en el documento de excepción a la 
licitación pública, de fecha 09 de mayo de 2018. 

2) Estudio de Mercado señalado en el punto III.RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO del documento de excepción a la licitación pública, de fecha 09 de mayo de 
2018. 

 
Asimismo, se observa que existen discrepancias entre la fecha de firma del contrato y la fecha 
del inicio de vigencia del mismo, ya que se firmó con fecha 11 de mayo de 2018 y señala 
vigencia del 09 de mayo al 31 de diciembre de 2018.  
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II, 22, 58 fracción II y 51 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IV y XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como los 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-287-174 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 288 Con Observación.  
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante contrato número 
SSS/049/2018 por concepto de Adquisición de Medicamento Sofusbuvir 400 mg/Velpatasvir 
100 mg para pacientes de hepatitis C del Hospital General de Culiacán, adjudicado al 
proveedor Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V., por importe de $1,871,100.00 con recurso 
Cuotas de Recuperación; se observa que omiten anexar al expediente que soporta la 
adquisición realizada, la siguiente documentación: 
 
1) Fianza de Cumplimiento como lo marca la cláusula QUINTA. -Garantías inciso B) 

establecida en el contrato número SSS/049/2018 de fecha 11 de mayo 2018.  
2) Propuesta técnica y económica del proveedor Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 

mencionadas en el punto VIII. ECONOMÍA, detallado en el documento de excepción a la 
licitación pública, de fecha 09 de mayo de 2018. 

3) Estudio de Mercado señalado en el punto III.RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO del documento de excepción a la licitación pública, de fecha 09 de mayo de 
2018. 

 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II, 22, 51 fracción I y 58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IV y XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; así como los 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; 
así como lo señalado en la cláusula QUINTA.-Garantías inciso B) garantía del cumplimiento 
del contrato número SSS/049/2018 de fecha 11 de mayo 2018, celebrado entre los Servicios 
de Salud de Sinaloa y Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V.  
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En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-288-175 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 289 Sin Observación.  
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante contrato número SSS/066-
Bis/2018 por concepto de Arrendamiento de Inmueble para alojar a los Médicos Residentes 
del Hospital General de Escuinapa, adjudicado mediante proceso de adjudicación directa al 
arrendador Juan Pablo Soto Alvarado, por importe de $60,000.00 con recurso de Cuotas de 
Recuperación, se constató que se apegó a lo establecido en la de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su 
Reglamento, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 290 Con Observación.  
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante contrato número SSS/079-
Bis/2018, por concepto de Adquisición de Medicamento Viekira Pak (omBistasvir 12.5 
mg/paritaprevir 75 mg/rinotavir 50 mg/dasabuvir 50 mg) para pacientes de Hepatitis C del 
Hospital General, adjudicado al proveedor Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., por 
importe de $1,828,419.90 con recurso Cuotas de Recuperación; se observa que omiten 
anexar al expediente que soporta la adquisición realizada, la siguiente documentación: 
 
1) Fianza de Cumplimiento como lo marca la cláusula CUARTA. -Garantías inciso B) 

establecida en el contrato número SSS/079-Bis/2018 de fecha 24 de agosto del 2018.  
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2) Propuesta técnica y económica del proveedor mencionada en el punto VIII. ECONOMÍA, 
detallado en el documento de excepción a la licitación pública, de fecha 23 de agosto de 
2018. 

3) Estudio de Mercado señalado en el punto III.RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO del documento de excepción a la licitación pública, de fecha 23 de agosto de 
2018.                                

 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II, 22, 51 fracción I y 58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IV y XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa así como los 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; 
así como lo señalado en la cláusula CUARTA.-Garantías inciso B) del contrato número 
SSS/079-Bis/2018 de fecha 24 de agosto del 2018 celebrado por Servicios de Salud de Sinaloa 
y Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-290-176 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 291 Sin Observación. 
Al analizar el proceso de Adjudicación Directa realizado mediante pedido número 807 por 
concepto de Malathones al 40% Marca Lethalmist, adj udicado al proveedor Codequim, S.A. 
de C.V., por importe de $4,366,200.00 con recurso FASSA; se constató que se apegó a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer pár rafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Serv icios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa. 

Cotización a cuando menos tres proveedores 

Se analizó la documentación comprobatoria que ampara el procedimiento de adquisición de 
49 cot izaciones a cuando menos 3 proveedores, por importe de $32,480,753.02 cubiertas 
con recursos estatales y federales, a efecto de verificar que se hayan rea l izado en apego a lo 
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa, y los montos establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. A cont inuación se detallan: 

Pedido/Contrato 

No. 
Número Fecha 

Proveedor Concepto de Adquisición Recurso Impone 

1 
SSS/008-

02/02/2018 
Freeda Sofía Conde Servkio de Hospedaje de Becarios y Residentes en formación de servicio social que cuotas de 

$180,000.00 
Bis2/2018 Corrales brindan atención en el Hospital Integral de Cosalá Recuperación 

2 185 07/02/2018 V.asís Noe, S.A. de C.V. Cuna de calor radiante para recién nacido. 
Aponación 

335,135.60 
liquida Estatal 

3 
SSS/008-

08/02/2018 Masabumedic,. S.A. de C.V. AdquisKtán de Insumos y materiales de osteosíntesis v prót esis para el Hospital 
No especificado 1,619,200.00 

Bis3/ 2018 General de Guasave. 

SSS/009-
limpieza v Vigilancia 

Se:rvkios de Vigilancia para Untdades Médicas v Administrativas de los Servidos de 
4 

Bisl/2018 
15/02/2018 Profesional Empresarial, 

Salud de Sinaloa. 
No especificado 818,809.20 

S.A. de C.V. 

SSS/010-
Tecnología v Sistemas de 

Se:rvkio de Mantenimiento Preventivo Correctivo y calibraóón de Equipo de Terapia 
5 

Bis/2018 
02/03/2018 Equipo Médico R.G., S. de 

Superfkial. 
FASSA 169,400.00 

R.L de C.V. 

6 179 12/03/2018 
Servidos de lngenie.ña en 

Ultrasonógrafo con transductor convexo lineal y endovaginal. Aportaóón 
510,400.00 

Medicina, S.A. de C.V. liquida Estatal 

7 181 12/03/2018 Med Ahead, S.A. de C.V. Compra de material de laboratorio. 
Aportaóón 

112,491.00 
líquida Estatal 

8 111 23/03/2018 
V1taservkios Ooke, S.A. de 

Uantas y Acumuladores. 
Remanente 

321,973.00 c.v. PROSPERA 2017 

9 117 23/03/2018 Pe Home, S.A. de C.V. cartuchos v T óner Marca HP. 
Remanente 

1,237,724.96 
PROSPERA 2017 

10 119 23/03/2018 Pe Home, S.A. de C.V. Tóner Marca HP. 
Remanente 

248,399.44 PROSPERA 2017 

11 120 23/03/2018 Pe Home, S.A. de C.V. Tóner Marca HP y cartucho Marca Epson. 
Remanente 

417,748.10 
PROSPERA 2017 

12 127 23/03/2018 
Cometa Mercantil. S.A. de 

Gasas,. Guantes, Alcohol y Jeringas. 
Remanente 

149,996.35 c.v. PROSPERA 2017 

13 129 23/03/2018 
Comerdalizadora 16 de 

Tubos y Balastros. 
Remanente 

499,813.61 
Noviembre, S.A. de C.V. PROSPERA2017 
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Pedido/Contrato 

No. 
Número Fecha 

Proveedor Concepto de Adquisición Returso Impone 

14 134 23/ 03/2018 
Julio CésarTaboada 

Computadora Portátil, Core 15. 
Remanente 

567,448.80 
Echave. PROSPERA 2017 

15 135 23/03/2018 Prahmedic, S.A. de C.V. Tiras Microcubetas para la detenninación de Hemoglobina en Sangre total Capilar. 
Remanente 

3,133,957 50 
PROSPERA 2017 

16 136 23/03/2018 
Eldorado Distribuciones, Pizarrón tipo pintarrón, aires acondicionados mini-split, televisiones tipo smart. Remanente 

173,570.80 
S.A. de C.V. PROSPERA 2017 

17 137 23/03/2018 
Eldorado Distribuciones, 

Aires Acondicionados M ini-Split de 1 y 2 Toneladas. 
Remanente 

754,893.20 
S.A. de C.V. PROSPERA 2017 

18 139 23/03/2018 
Eldorado Distribuciones, Enfriadores de Agua, Aires Acondicionados Mini-Split, Televisiones Tipo Smart Tv, Remanente 

449,691.40 
S.A. de C.V. Pizarrones tipo Pintarrón, Pizarrón de Corcho. PROSPERA 2017 

19 147 23/03/2018 
lribe Senitez Jesús Sillones ejecutivos para médicos, Bancas en Tándem Cuatro lugares. Escritorios Remanente 

1,181,000.64 
Humberto Modulares en l. Silla Fija para paciente. PROSPERA 2017 

20 148 23/03/2018 
Samuel Femando lñbe Bancas en Tándem Cuatro l ugares, Escritoños Modulares en l , Sillas Fija para Remanente 

988,354.80 
Pineda padentes,. Sillones Ejecutivos para Médicos. PROSPERA 2017 

Básculas para Bebés, Est uches de magnóstico Básko, Básculas con Estadímetro,. Mesas 

21 152 23/03/2018 Prahmedic, S.A. de C.V. 
para Exploración Pediátrica con lnfantómetro, Mesas Mayo con Charola, Mesas Remanente 

1,129,290.62 
Pasteur, Cubeta de 12 litros, Esfigmomanómetro Aneroide Portátil y Mesas PROSPERA 2017 
Universales. 
Equipos de Cirugías Menores de Acero Inoxidable, Pinzas de M illos Recta de 24 cm, 

22 154 23/03/2018 Prahmedic, S.A. de C.V. 
Torunderas con tapa, Vasos Contenedores Perforados, Pinzas de Traslado, Mango No. Remanente 

999,780.80 
3 y No. 4 Bisturí, Pinzas de Disección con Dientes y sin dientes, Tijeras de Mayo Curva PROSPERA 2017 
y Recta, Riñones de 250 MI con Tapadera. 

Estetoscopio de cápsula doble, equipo de cirugía menor de acero inoxidable, 

23 155 23/03/2018 Prahmedic, S.A. de C.V. 
torundera, pinzas de traslado, mango No. 4 Bisturí quirúrgico, p inza de disección con Remanente 

2,021,688.37 
dientes, tijera de mayo curva, riñón, pinza pozzi. pinza de mosco reaa, charola de PROSPERA 2017 
aluminio, bote para gasas, porta termómetro, tijera may0-'stille.. 

24 176 26/ 03/2018 
Servicios y Obras del Aires Acondióonados Solo Frío Paquete 7.5 T.R. 220/3/60 Y 4.0 T.R.220//1/60 Marca Aportación 

512,720.00 
Pacifico Rodi, S.A. de C.V. York. liquida Estatal 

25 SSS-026-2018 28/ 03/2018 
Asesores en Radiaciones, Servicio de Mantenimiento Preventivo y calibración de la Unidad de Cobalto 60. FASSA 104,504.40 
S.A. de C.V. 

26 292 23/05/2018 Meza Osuna Héctor Alonso 
kit con herramient as diversas para el mantenimiento-reparación de máquinas 

AFASPE 209,797.60 pesadas .. 

27 311 25/05/2018 Líder Lab, S.A. de C.V. Alcoholímetro con Impresora. AFASPE 87,928.00 

28 485 02/07/2018 
Flores Espinoza José De Entretela de corte con t ijera. AFASPE 267,806.88 
Jesús 

29 511 06/07/2018 
Cometa Mercantil, S.A. de 

Compra de Material de laboratorio. Subsidio Estatal 404,943.47 c.v. 
30 SSS/ 070/ 2018 12/07/2018 General de Seguros, S.A.B. Aseguramiento de Vehículos para el Programa Prospera. PROSPERA 197,735.58 

31 SSS/ 071/2018 13/07/2018 Dimeyra, S. de R.l. de C.V. 
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo (Servicio de Dosimetría) para la Protección de 

FASSA 23,317.74 
Técnicos Radiólogos. 

32 SSS/ 081/2018 30/08/ 2018 
Quálitas Compañía de Servicios de Aseguramiento de Vehículos y Equipo Electromédi:co de los Servicios de 

FASSA 1,279,854.37 
Seguros, S.A. de C.V. Salud de Sinaloa. 

34 815 02/10/ 2018 
Instituto Bioclón, S.A. de 

Faboterápico Polivalente Antiviperino Solución Inyectable. Subsidio Estatal 131,600.00 c.v. 

36 892 04/10/ 2018 
Mh Excelencia Médica, S.A. Ultrasonógrafo Sistema de UltrasonKk> para Diagnóstico. Aportación 

696,000.00 
de C.V. líquida Estatal 

37 902 05/10/ 2018 
Ega Industrial eléctrico, S.A. 

Unktades tipo paquete con capacidad de 4 Toneladas. 
Aportación 

668,671.56 
de C.V. líquida Estatal 

38 970 16/ 10/ 2018 
Mh Excelencia Médica, S.A. 

Elearocardiógrafo Multkanal. 
Aportación 

682,080.00 
de C.V. líquida Estatal 

39 1063 31/10/ 2018 Cardiopace, S.A. de C.V. Equipo de Cirugía Menor. PROSPERA 999,911.02 

40 1031 01/11/2018 
Servidos de lngenteña en 

Ventiladores de Presión Positiva Automáticos. 
Aponación 

1,211,040.00 
Medicina, S.A. de C.V. liquida Estatal 

41 1099 06/ 11/2018 
Eldorado Distribuciones, 

Aires Acondtdonados Mini-Split. 445,764.80 
S.A. de C.V. PROSPERA 

42 1240 30/ 11/2018 
Parra Confort lngenteria,. 

Equipo Enfriador de Agua. 
Aponación 

568,197.00 
S.A.deC.V. liquida Estatal 

43 1241 30/ 11/2018 
Parra Confort lngenteria,. 

Equipos de Aires Acondicionados 5 y 10 Toneladas. 
Aportaóón 

749,278.80 
S.A. de C.V. líquida Estatal 

44 1242 30/ 11/2018 
Parra Confort lngenteria,. 

Equipos de Aire Acondicionados. 
Aportaóón 

99,333.40 
S.A. de C.V. líquida Estatal 

45 1296 10/ 12/2018 
Maña Concepción Herrera 

lavadoras Extractoras. 
Aportaóón 

882,374.88 
Durán. líquida Estatal 

46 1350 17/12/2018 
MH Excelencia Médica, S.A. 

Ultrasonóg.rafo. 
Aportación 

580,000.00 
de C.V. líquida Estatal 

47 1372 18/12/2018 
Parra Confort lngenteña, 

Equipos de Aires Acondicionados .. 
Aportación 

1,170,092.00 S.A. de C.V. líquida Estatal 

48 1374 18/12/2018 
Parra Confort lngenteña, 

Equipos de aires acondicionados tipo paquete. 
Aportaóón 

1,237,836.00 
S.A.deC.V. líquida Estatal 

49 1388 20/12/2018 
Jesús Valentin Pérez 

Subestación Eléctr ica. 
Aportaóón 

1,249,197.33 
Arredondo líquida Estatal 

Total $32,480,753.02 

Servicios de Salud de Sinaloa 618 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Las adjudicaciones anteriormente citadas, se verificaron con e l objeto de constatar que se 
haya cumplido con el objetivo de asegurar para los Servicios de Salud de Sinaloa las mejores 
condiciones en cuanto a precio, ca lidad, financiamiento, oportunidad y demás ci rcunstancias 
pertinentes, así como constatar la debida integración de los expedientes; obteniendo los 
siguientes resu ltados: 

Resultado Núm. 292 Con Observación. 

Al analizar los expedientes de adquisiciones correspondientes al proceso de cot ización a 
cuando menos t res proveedores realizados por Servicios de Salud de Sinaloa durante el 
ejercicio fiscal 2018, se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición 
rea lizada el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de 
Salud de Sina loa, en la cua l se autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta 

de Instalación del Comité de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud 
de Sinaloa del ejercicio fisca l 2018. A cont inuación se detallan: 

Pedido/ Contrato 
Proveedor concepto Recurso 

Número Fecha Importe 
SSS/008- 02/02/2018 $180,000.00 Freeda Sofía Conde Servicios de hospedaje de becarios y Cuotas de Recuperación 

Bis2/2018 Corrales residentes en formación de servicio social 
que brindan atención en el Hospital 
inte~ral de Cósala 

SSS/008- 08/02/2018 1,619,200 00 Masabumedic, S.A. de Compra de adquisició n de insumos y Sin Especif icar 
Bis3/2018 c.v. materiales de osteosínt esis y prótesis para 

el Hosoital General de Guasave 

185 07/03/2018 335,135.60 Viasis Noe, S.A. de c.v. Compra de cuna de calor radiante para Aportación Liquida Estatal 
recién nacido 

179 12/03/2018 510,400.00 lribe Benítez Jesús Compra de sillón ej ecutivo pa ra médico, Aportación Liquida Estatal 
Humberto banca en tándem cuatro, escritorio 

modular en L, silla fija !)ara paciente 

181 12/03/2018 112,491.00 Med Head, s A. de C.V. Compra de m aterial de laboratorio Aportación Liquida Estatal 

111 23/03/2018 321,973.00 Vitaservicios Ooke, S.A. Compra de llantas y acumuladores Remanente PROSPERA 

de C.V. 2017 

127 23/03/2018 149,996.35 Cometa M ercantil, S.A. de Compra de gasas, gu antes, alcohol y Rem anente PROSPERA 
c.v. ierin~as 2017 

129 23/03/2018 499,813.61 Comercializadora 16 de Compra de tubo y balastro Remanente PROSPERA 
Noviembre, s A. de c.v. 2017 

134 23/03/2019 567,448.80 Julio Césa r Taboada Compra de computadoras portátiles COre Remanente PROSPERA 

Echave 15 2017 

147 23/03/2018 1,181,000.64 lribe Benítez Jesús compra de sillón ej ecutivo pa ra médico, Remanente PROSPERA 
Humberto banca en tándem ,cuatro, escritorio 2017 

modular en L, silla fíia para paciente 

148 23/03/2018 988,354.80 Samuel Fernando l ribe Compra de banca en tándem cuatro Remanente PROSPERA 

Pineda lugares, escritorio modular en L, si lla pa ra 2017 
paciente, sillón ejecutivo oara médico 

Total $6,465,813.80 

Respecto al cont rato número SSS/008-Bis3/2018 se observa que omiten anexar al 
expediente que soporta la adquisición oficio número SSS/ SF/ 0000047 / 2018 de fecha 23 de 
enero de 2018 detallada en declaraciones punto 1. 7 del contrato número SSS/ 008-Bis3/2018 
de fecha 08 de febrero de 2018, en el cual se encuentra confi rmada la suficiencia 
presupuesta l. 
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Asimismo, respecto al contrato número SSS/008-Bis2/2018 se observa que omiten anexar al 
expediente que soporta la adquisición: 
 
1) Fianza de cumplimiento de acuerdo al contrato SSS/008-Bis2/2018 del día 02 de febrero 

de 2018 en Cláusula NOVENA de la garantía de cumplimiento detallada en el contrato 
SSS/008-Bis2/2018 de fecha 02 de febrero de 2018. 

2) Solicitud del área requirente. 
 
Respecto al pedido número 181 se observa que omiten anexar al expediente que soporta la 

adquisición: 
 
1) Fianza de cumplimiento y/o acta de entrega de los bienes o servicios que ampare la 

entrega dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato o pedido, de 
acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del ejercicio fiscal 2018. 

2) Cotización de un proveedor. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 16, 22 y 58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; 
declaraciones punto 1.7 del contrato número SSS/008-Bis3/2018 de fecha 08 de febrero de 
2018 celebrado entre Servicios de Salud de Sinaloa y Masabumedic, S.A. de C.V. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
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documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste.  
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-292-177 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 293 Con Observación.  
Al analizar el contrato número SSS/009-Bis1/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 por 
importe de $818,809.20, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa al proveedor 
Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V., por concepto de Servicios de 
Vigilancia para Unidades Médicas y Administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa, el 
cual fue adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se 
observa que existe discrepancia entre la vigencia del contrato y de la fianza, ya que la vigencia 
del contrato es del 16 al 28 de febrero de 2018 y la fecha de vigencia de la fianza según 
validación en la página internet es del 30 de marzo de 2018; además el techo presupuestal 
amparado mediante oficio número SSS/SF/00017/2018 de fecha 17 de enero 2018 no 
específica el recurso y omiten anexar al expediente que soporta la adquisición la solicitud del 
área requirente. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 
Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017.    
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En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-293-178 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 294 Con Observación. 
Al analizar el contrato número SSS/010-Bis/2018 de fecha 02 de marzo de 2018 por importe 
de $169,400.00, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa al proveedor Tecnología y 
Sistemas de Equipo Médico R.G., S. de R.L. de C.V., por concepto de Servicio de 
Mantenimiento Preventivo Correctivo y Cal ibración de Equipo de Terapia Superficial con 
recurso de FASSA, el cua l fue adj udicado mediante el proceso de cotización a cuando menos 
tres proveedores, se observa que las cotizaciones anexas al expediente fueron expedidas con 
8 a 15 días de desfase con relación a la fecha del contrato. A continuación se detalla: 

Fecha límite en que 

Proveedor Fecha de Cotización Fecha de contrato debieron expedir la Días de desfase 

cotización 

Tecnología y Sistemas de Equipo 
25/01/2018 8 

Médico, R.G.S. de R.l. de C.V. 

María Jaqueline Herrera Juárez. 18/01/2018 
02/03/2018 01/02/2018 

15 

Margarita Ele na Ourán Vencis. 22/01/2018 11 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sina loa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como 
los numera les 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-294-179 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 295 Con Observación. 
Al analizar los pedidos rea lizados por Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa durante el 

ejercicio fisca l 2018, se detectaron 3 pedidos elaborados con la misma fecha, los cuales se 

derivan de solicitudes de adquisición de insumos, recibidas por el centro de distribución el 
día 26 de marzo del 2018 adjudicadas mediante el proceso de cotización a cuando menos 
t res proveedores al proveedor Pe Home, S.A. de C.V., con recurso remanente PROSPERA 
2017, observándose que dicha compra debido a que fue sol icitada en la misma fecha debió 
rea lizarse mediante el proceso de Invitación a cuando menos tres personas, además omiten 
anexar al expediente que soporta la adquisición rea lizada el Acta de l Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa, en la cual se 
autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Si na loa del ejercicio fiscal 
2018. A cont inuación se detallan: 

Pedido 

Número Fecha Importe 
Concepto 

117 23/03/2018 $1,237,724.96 Ca rtuchos y Tóners Marca HP. 

119 23/03/2018 248,399.44 Tóners Marca HP. 
120 23/03/2018 417,748.10 Tóners Marca HP y Cartuchos Marca Epson. 

Total $1,903,872.50 

Lo anter ior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Polít ica del 
Estado de Sina loa; 24 y 26 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administ rativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
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de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de 
agosto de 2017; así como los Montos Máximos y Mínimos de compra establecidos en la 
Primera Reunión Extraordinaria del 25 de enero de 2018, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-295-180 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 296 Con Observación. 
Al analizar el pedido número 135 de fecha 23 de marzo de 2018 por importe de 
$3,133,957.50, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Prahmedic, 
S.A. de C.V., por concepto de compra de Tiras Microcubetas para la determinación de 
Hemoglobina en Sangre total Capilar, con recurso Remanente 2017 PROSPERA, el cual fue 
adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se observa 
que de acuerdo al monto dicha compra debió realizarse mediante Licitación Pública; 
asimismo, se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición realizada 
el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de 
Sinaloa en la cual se autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta de 
Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de 
Sinaloa del ejercicio fiscal 2018.  
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24, 26 fracción I, 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de 
agosto de 2017; así como los Montos Máximos y Mínimos de compra establecidos en la 
Primera Reunión Extraordinaria del 25 de enero de 2018, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa.  
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-296-181 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 297 Con Observación.  
Al analizar los pedidos realizados por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 
2018, se detectaron 3 pedidos elaborados con la misma fecha las cuales se derivan de 
solicitudes de adquisición de insumos, recibidas por el centro de distribución el día 23 de 
marzo del 2018 adjudicadas mediante el proceso de cotización a cuando menos tres 
proveedores al proveedor Eldorado Distribuciones, S.A. de C.V. con recurso Remanente 
PROSPERA 2017, observándose que dicha compra debido a que fue solicitada en la misma 
fecha debió realizarse mediante el proceso de Invitación a cuando menos tres personas; 
demás omiten anexar al expediente que soporta la adquisición realizada el Acta del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa en la cual se 
autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del ejercicio fiscal 
2018. A continuación se detalla: 
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Pedido 

Número Fecha Importe 
Concepto 

136 23/03/2018 $173,570.80 Piza rrón tipo pintarrón ,aires a condicionados Mini-Split y televisión tipo Smart 

137 23/03/2018 754,893.20 Aire acondicionado Mini-Split 

139 23/03/2018 449,691.40 
Enfriador de agua de dos llaves, aire acondicionado Mini-Split, televisión tipo 
Smart, pizarrón tipo pintarrón y pizarrón de corcho. 

Total $1,378,155.40 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Polít ica del 
Estado de Sina loa; 24 y 26 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manua l Administ rativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 

agosto de 2017; así como los Montos Máximos y Mínimos de compra establecidos en la 
Primera Reunión Extraordinaria del 25 de enero de 2018, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sina loa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-297-182 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 298 Con Observación. 
Al analizar los pedidos realizados por Servicios de Salud de Sina loa durante el ejercicio fisca l 
2018, se detectaron 3 pedidos elaborados con la misma fecha las cuales se derivan de 
solicitudes emitidas por Servicios de Salud de Sinaloa, y recibidos por Oficinas de Inventarios 
de Activos Fijos el día 27 de marzo del 2018 adjudicadas mediante el proceso de cotización 
a cuando menos tres proveedores al proveedor Prahmedic, S.A. de C.V. con recurso 
Remanente PROSPERA 2017, observándose que dicha compra debido a que fue solicitada en 
la misma fecha debió rea lizarse mediante el proceso de Licitación Pública; además omiten 

anexar al expediente que soporta la adquisición rea lizada el Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa en la cual se 
autoriza la adquisición de acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del ejercicio fiscal 
2018. A continuación se detalla: 

Pedido 
Concepto 

Número Fecha Importe 

152 23/03/2018 Sl,129,290.62 
Básculas para Bebés, Estuches de Diagnóstico Básico, Básculas con Estadímetro, Mesas para Exploración Pediátrica con lnfantómetro, Mes.as 
Mayo con Charola. Mesas Pasteur, Cubeta de 12 l itros, Esfigmomanómetro Aneroide Portátil v Mesas Universales. 
Equipos de Cirugías Menores de Acero Inoxidable, Pinzas de Anillos Recta de 24 Cm, T orunderas con tapa, Vasos Contenedores Perforados,. 

154 23/03/2018 999,780.80 Pinzas de Traslado, Mango No.3 y No.4 Bisturí, Pinzas de Oisecdón con Dientes y sin dientes, Tijeras de Mayo Curva y Recta, Riñones de 250 MI 
con Tapadera. 

Estetoscopio de cápsula doble, equipo de cirugía menor de acero inoxKlable. torundera. pinzas de t raslado, mango No. 4 Bisturí quirúrgico,. 

155 23/03/2018 2,021,688.37 pinza de disección con dientes, tijera de mayo curva, riñón, pinza pozzi, pinza de mosco recta, charola de aluminio, bote para gasas, porta 
termómetro, t ijera mayo-stille. 

Tot al $4,150,759.79 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sina loa; 24 y 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manua l Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 

agosto de 2017; así como los Montos Máximos y Mínimos de compra establecidos en la 
Primera Reunión Extraordinaria del 25 de enero de 2018, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa . 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 1995/ 2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
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Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resu ltado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-298-183 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 299 Con Observación. 

Al anal izar el pedido número 176 de fecha 26 de marzo de 2018 por importe de $512,720.00, 
adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Servicios y Obras del Pacífico 
Rodi, S.A. de C.V., por concepto de compra de Aire Acondicionado Sólo Frío paquete 7.5 T.R 
220/3/60 y 4.0 T.R 220/1/60 marca York, con recurso de Aportación Líquida Estatal, el cual 
fue adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se 
observa que las cotizaciones anexas que soportan la compra presentan fecha anterior a la de 
la solicitud de adquisición de insumos, la cual señala el día 26 de marzo de 2018, además 
omiten anexar al expediente que soporta la adquisición rea lizada el Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa, en la cual se 
autoriza la adquis ición de acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del ejercicio fiscal 
2018. A continuación se detalla: 

Fecha Solicitud Fecha de Cotización Proveedor 

19/03/2018 Comercializadora Internacio nal 

26/03/2018 20/03/2018 
Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. 

de C.V. 

21/03/2018 Z Ind ustrial de Culiacán, S.A. de C.V. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16, 22 y 52 de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-299-184 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 300 Con Observación. 
Al anal izar el contrato número SSS/ 026/ 2018 de fecha 28 de marzo de 2018 por importe de 
$104,504.40, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa al proveedor Asesores en 
Radiaciones, S.A. de C.V., por concepto de Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Calibración de la Unidad de Cobalto 60; con recurso de FASSA, el cua l fue adjudicado 
mediante el proceso de cotización a cuando menos t res proveedores, se observa que las 
cotizaciones anexas al expediente fueron expedidas con 34 a 44 días de desfase con relación 
a la fecha del contrato. Se detalla a continuación: 

Fecha límite en 

Proveedor 
Fecha de Fecha de que debieron 

Días de desfase 
Cotización contrato expedir la 

cotización 

Asesores e n Radiaciones, S.A. de C. V. 15/01/2018 44 

Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C.V. 16/01/2018 28/03/2018 27/02/2018 43 

Equipos y Se rvicios para el Diagnóstico Médico 25/01/2018 34 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017.    
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-300-185 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 301 Con Observación. 
Al analizar el pedido número 292 de fecha 23 de mayo de 2018 por importe de $209,797.60, 
adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Meza Osuna Héctor Alonso, 
por concepto de compra de Kit con herramientas diversas para el mantenimiento y 
reparación de máquinas pesadas, con recurso AFASPE, el cual fue adjudicado mediante el 
proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se observa que omiten anexar al 
expediente que soporta la adquisición realizada, la siguiente documentación: 
 
1) Fianza de cumplimiento y/o acta de entrega de los bienes o servicios que ampare la 

entrega dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato o pedido de 
acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del ejercicio fiscal 2018. 

2) Omiten anexar una cotización, ya que uno de los proveedores anexa un escrito con 
respuesta negativa por inexistencia de algunos materiales.   

 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
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Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción III del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de 
agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-301-186 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 302 Sin Observación. 
Al analizar el pedido número 311 de fecha 25 de mayo de 2018 por importe de $87,928.00, 
adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Líder Lab, S.A. de C.V., por 
concepto de compra de Alcoholímetro con impresora, con recurso AFASPE, el cual fue 
adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se constató 
que se apegó a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del 
Sector Público y su Reglamento, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 303 Sin Observación.  
Al analizar el pedido número 485 de fecha 02 de Julio de 2018, por importe de $267,806.88, 
adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Flores Espinoza José de Jesús, 
por concepto de compra de Entretela de corte con tijera, con recurso AFASPE, el cual fue 
adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se constató 
que se apegó a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 66 fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Resultado Núm. 304 Con Observación. 
Al analizar el pedido número 511 de fecha 06 de julio de 2018 por importe de $404,943.47, 
adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Cometa Mercantil, S.A. de C.V., 
por concepto de Compra de Material de Laboratorio, con recurso de Subsidio Estatal, el cual 
fue adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se 
observa que existe discrepancia entre el dictamen técnico y la cotización del proveedor; ya 
que el dictamen hace mención que el proveedor cumple con los renglones 1 y 3; sin embargo, 
de acuerdo a la cotización el proveedor no cotizó ninguno de los dos renglones. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, IV, XIV y  
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-304-187 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 305 Con Observación. 
Del análisis realizado al contrato número SSS/070/2018 de fecha 12 de julio de 2018 por 
importe de $197,735.58, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor 
General de Seguros, S.A.B., por concepto de Aseguramiento de Vehículos para el Programa 
PROSPERA, con recurso de PROSPERA, el cual fue adjudicado mediante el proceso de 
cotización a cuando menos tres proveedores, se observa que la cotización del proveedor 
Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. adjunta al expediente de adquisición carece de 
firma. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; así como los numerales 10.2 y 12 publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-305-188 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 306 Con Observación. 
Al analizar los contratos realizados por Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa durante el 
ejercicio fiscal 2018 adjudicados mediante el proceso de cotización a cuando menos tres 
proveedores, se observa que en relación al contrato número SSS/081/2018 de fecha 30 de 
agosto de 2018 correspondiente al proveedor Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 
cubierto con recursos FASSA, omiten anexar al expediente que soporta la adquisición 
realizada solicitud del área requirente. A continuación se detallan: 
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Contrato 
Proveedor Concepto Recurso 

Número Fecha Importe 
Quálitas Aseguramiento de Vehícu los y FASSA 

SSS/081/ 2018 30/08/2018 $1,279,854.37 
Compañía de Eq uipo Electromédico de los 
Seguros, S.A. de Se rvicios de Sa lud de Sinaloa 
c.v. 

Total $1,279,854.37 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 

Administración de Bienes Muebles pa ra el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 
pu blicado en el Periódico Oficia l " El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 

documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-306-189 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabil idades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administ rativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 307 Con Observación. 

Al analizar la documentación que soporta el pedido número 815 de fecha 02 de oct ubre de 
2018 por importe de $131,600.00, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa al 
proveedor Instituto Bioclón, S.A. de C.V., por concepto de Faboterápico Poliva lente 
Antiviperino Solución Inyectable, con recurso Subsidio Estatal, el cua l fue adj udicado 
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mediante el proceso de cotización a cuando menos t res proveedores; se observan las 
siguientes sit uaciones: 

1) Existe discrepancia en la fecha del pedido con la fecha que se detalla en la fianza de la 
siguiente manera: 

Fechasecún 

Pedido 1 Fianza 

02/ 10/2018 1 25/ 09/2018 

2) Dos de las cotizaciones anexas fueron expedidas con 101 a 103 días de desfase con 

relación a la fecha del pedido. Se detalla: 

Fecha límite en 

Proveedor 
Fecha de Fecha del que debieron 

Días de desfase 
Cotización Pedido expedir la 

cotización 

Cometa Mercantil, S.A. de C.V. 24/05/2018 103 

Promaedix, S. de R.L. de C.V. 26/05/2018 
02/10/2018 03/09/ 2018 

101 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 16 fracción 11, 22 y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-307-190 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 308 Sin Observación. 
Del análisis realizado al pedido número 892 de fecha 04 de octubre de 2018, por importe de 
$696,000.00, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor MH Excelencia 
Médica, S.A. de C.V., por concepto de compra de Ult rasonógrafo Sistema de Ult rason ido para 
Diagnóst ico, con recurso Aportación Líquida Estatal, el cual fue adjudicado mediante el 
proceso de cot ización a cuando menos tres proveedores, se constató que se apegó a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, obteniend,o resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 

Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Resultado Núm. 309 Con Observación. 
Al analizar los pedidos rea lizados por Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa durante el 
ejercicio fisca l 2018, adjudicados mediante el proceso de cotización a cuando menos tres 
proveedores, se detectaron algunos casos en los que se observa que omiten anexar al 
expediente que soporta la adquisición realizada la fianza de cumplimiento y/o acta de 
entrega de los bienes o servicios que ampare la ent rega dentro de los diez días naturales 
siguientes a la f irma del pedido, de acuerdo al séptimo punto del Acta de Instalación del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa del 
ejercicio fiscal 2018. A continuación se detalla: 

Pedido 
Proveedor Concepto Recurso 

Número Fecha Importe 
Ega Ind ustrial Eléct rico, Compra de Unidades Tipo Aportación líquida Estatal 

902 05/10/2018 $668,671.56 S.A. de C.V. Paquete con capacidad de 4 

toneladas 

1063 31/10/2018 999,911.02 
Ca rdiopace, S.A. de C.V. Compra de Equipo de Cirugía PROSPERA 

Menor 

1240 30/11/2018 568,197.00 Parra Confort Compra de Equ ipo Enfriador Aportación Líquida Estatal 
Ingeniería, S.A. de C.V. de Agua 

Total $2,236,779.58 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/ CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Polít ica del 
Estado de Sinaloa; 24 y 48 últ imo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 16 fracción II, 22 y 58 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-309-191 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 310 Sin Observación. 
Al analizar el pedido número 970 de fecha 16 de octubre de 2018 por importe de 
$682,080.00, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor MH Excelencia 
Médica, S.A. de C.V., por concepto de compra de Electrocardiógrafo Multicanal, con recurso 
de Aportación Líquida Estatal, el cual fue adjudicado mediante el proceso de cotización a 
cuando menos tres proveedores, se constató que éste se apegó a lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 66 fracción III del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 311 Sin Observación. 
Al analizar el pedido número 1031 de fecha 01 de noviembre de 2018 por importe de 
$1,211,040.00, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Servicios de 
Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V., por concepto de compra de Ventilador de Presión 
Positiva Automático, con recurso de Aportación Líquida Estatal, el cual fue adjudicado 
mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se constató que éste 
se apegó a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 66 fracción III del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Resultado Núm. 312 Sin Observación.  
Al analizar el pedido número 1099 de fecha 06 de noviembre de 2018, por importe de 
$445,764.80, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa al proveedor Eldorado 
Distribuciones, S.A. de C.V., por concepto de compra de Aire Acondicionado Mini-Split., con 
recurso PROSPERA, el cual fue adjudicado mediante el proceso de cotización a cuando menos 
tres proveedores, se constató que se apegó a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 66 fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Resultado Núm. 313 Con Observación. 
Al analizar los pedidos realizados por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 
2018, adjudicados mediante el proceso de cotización a cuando menos tres proveedores, se 
detectaron algunos casos en los que el Acta de la Sexta Reunión Extraordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa, con fecha del 
01 de noviembre de 2018 en la cual fue autorizada la compra, carece de firmas. A 
continuación se detallan: 
 



No. 

Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Pedido 
Proveedor Concepto Recurso 

Número Fecha Importe 

1241 30/11/2018 $749,278.80 Parra Confort Equipos de Aires Aportación Líquida Estata l 
Ingeniería, S.A. de C.V. Acond icionados 5 y 10 

Toneladas. 

1296 10/12/2018 882,374.88 María Concepción 
lavadoras Extractoras. 

Aportación Líquida Estata l 
Herrera Durán 

1350 17/12/2018 580,000.00 MH Excelencia Médica, 
Ult rasonógrafo 

Aportación Líquida Estata l 
S.A. de C.V. 

1372 18/12/2018 1,170,092.00 Parra Confort Equipos de Aires Aportación Líquida Estata l 
Ingeniería, S.A. de C.V. Acond icionados. 

1374 18/12/2018 1,237,836.00 Parra Confort Equipos de aires Aportación Líquida Estata l 
Ingeniería, S.A. de C.V. acondicionados tipo paquete. 

1388 20/12/2018 1,249,197.33 Jesús Valentín Pérez 
Subestación Eléctrica. 

Aportación Líquida Estata l 
Arredondo 

Total $5,868,779.01 

Además, respecto al pedido número 1241 se observan las siguientes situaciones: 

1) Se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquis ición la fianza de 
cumplimiento y/o acta de entrega de los bienes o servicios que ampare la entrega dentro 
de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato o pedido. 

2) Se presentan discrepancias entre el cuadro comparativo y el dictamen técnico: 

a) Al proveedor Raúl Lizárraga Cota no lo cons ideran en el dictamen técnico; sin 
embargo, este proveedor si presentó cotización de uno de los dos renglones 
solicitados y si lo consideran en el cuadro comparativo. 

b) Algunos de los proveedores cotizan sólo uno de los dos renglones solicitados; sin 
embargo, en dictamen técnico consideran que "si cumple" con los dos renglones, se 
detalla: 

según Dichmell Técnico ..... - -DescripócÍn 
cunr.n -... Mi dima, ---· s.A.de 

s.A. de ....... 
s.A. de c.v. c.v. -c.v. 

Equipo de Aire 
Acondicionado tipo 

paquete de s tone~as 
de refñge..-ación, alti 
eficiencia, SEER 

WN/1/(IJ, 
Refrigwante R-410.A., 
incluye desmonte de 
equipo actual 
,1nstataetón de equipo 

nuevo, lnst.alaoón de 
fuena para nuew, 
equipo, Acoplamiento 
pan distribución Off 
Aife fabricado en I árnina 
galvanizada y forrado 

con fibra de vidrio, 
bases de herrería, litros 
normativos; maniotn s 
,gnías, fletes, acarreos, 
equipo de seguridad, 

herramienta 
especi.ilizada, pruebas 
de operación, arranque, 

si cumple Si cumple Si cwnple si cumple 

Servicios de Salud de Sinaloa 

-io 
Unit.ario 

98,355.00 

Toulsinrt/A 

196,710.00 

MeW Cimas, S.A. de c.v. 

Total sin 
IYA 

Mi d ima. S.A. de c.v. -Ullitario 

103,280.00 

Totalsinrt/A 

206,560.00 

-Unitario 

108, 200.00 

Total sin fVA 

216,.400.00 

...... 

639 

Total si• 
NA 



No, 

puem en Marcah y 
ca~itación.. 
Equipo de Aire 
Acondicionado tipo 

paquete de 10 

toneladas de 
refrigeración, att.ri 
eficiencia, SEER 

220V{ l/flJ, 

Refñge-ante R-41DA. 
incluye desmonte de 

equipo actual, 
tnstala<ión de equipo 
nuevo, Instalación de 

fuena par.ri nuevo 
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JesÚs 11arraCloldorth1p11ieria.S.A. Mewelmas,S.A.•c.v. Mi dima_S.A.dec.v. blilt.ünarpCDta. Jesús..__.salaar 
- ,__ __ •_ c.~v_. ---+----~----1f----~----+---~---+---...,.~ ·------< ....... ...... Total sin NA 

Total sin 
IYA 

TotalsinrvA -Unit.ario 
TaalsinrvA 

Ptecio Total sin 

~brio IVA 

2 :::po~.striAc~~i: Si cumpte Sicumpfe Si cWt'lple Si cLWnpte 224,610.00 449,220.00 247,100.00 494,ioo.oo 
235,850.00 471,700.00 

Aife fabradoen lámina 
galvanim.i y fcwrado 
con fibra de vidrio, 
bases de herrería., litros 
normativos; maniobras, 
grúas, t etes, acarreos. 
equipo de segundad, 
herramienta 
especi.ilizada, pruebas 
de operación, arranque, 
puesu en Marcah y 
capacitación.. 

Respecto al pedido número 1372 se observan las siguientes situaciones: 

1) Existe discrepancia respecto al renglón número dos, ya que el dictamen técnico menciona 
que el equipo es de 1 tonelada y en la solicitud de adquisición de insumos, cotización, 
pedido de adquisición, arrendamiento y/o servicio y la factura menciona que es de 1.5 
toneladas; asimismo, existe discrepancia respecto a la unidad Térmica Británica (BTU) ya 
que la cotización y la factura presentan 18,000 BTU y el dictamen técnico, solicitud de 
adquisición de insumos y pedido de adquisic ión, arrendamiento y/o servicio presentan 
12,000 BTU. A continuación se detallan: 

Secún 

Dictamen Técnico 
Solicitud de Adquisición 

Cotización 
Pedido de Adquisición, 

Factura 
de Insumos Arrendamiento y/o Servicio 

Equipo de aire Equipo de aire Equipo de Aire Equipo de aire Equipo de aire acondicionado 
acondicionado tipo mini acondicionado tipo mini Acondicionado tipo mini acondicionado tipo mini tipo mini Split de 1.5 ton. 
Split de 1 ton. (12,000 Split de 1.5 ton . (12,000 Split de 1.5 ton (18,000 Split de 1.5 ton . (12,000 (18,000 BTU) sólo frío, 
BTU), sólo frío. Eficiencia BTU) sólo frío, eficiencia BTU), sólo frío, Eficiencia BTU) sólo frío, eficiencia eficie ncia estándar, 10 SEER, 
estándar, 10 SEER, gas estándar, 10 SEER, gas Estándar, 10 SEER, Gas estándar, 10 SEER, gas gas refrigerante r-22, 220 
refrigerante r-22, 220 refrigerante r-22, 220 Refrigerante R-22, 220 refrigerante r-22, 220 volts. volts. Marca Midea, modelo 

volts. volts. Volts. Marca MIDEA. Marca Midea. m-18cba. 

2) Se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición la petición de la 
oferta del proveedor David Villarreal Rodríguez y la cotización del proveedor José Arcadio 
Cruz. 

Respecto al pedido número 1388 se observa que omiten anexar al expediente que soporta 
la adquisición el dictamen técnico. 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción II, 22 y 58 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste.     
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-313-192 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 314 Sin Observación. 
Al analizar el pedido número 1242 de fecha 30 de noviembre del 2018 por importe de 
$99,333.40, adjudicado por los Servicios de Salud de Sinaloa, al proveedor Parra Confort 
Ingeniería, S.A. de C.V., por concepto de compra de Equipos de Aires Acondicionados, con 
recurso de Aportación Líquida Estatal, el cual fue adjudicado mediante el proceso de 
cotización a cuando menos tres proveedores, se constató que se apegó a lo establecido en 
la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sina loa. 

Resultado Núm. 315 Con Observación. 
Al verificar la numeración progresiva de los pedidos de los proveedores seleccionados para 
revisión, se observa que existen pedidos en los cuales el consecut ivo de folio no concuerda 
con su fecha de elaboración, ya que los folios presentan fecha posterior a su fecha. A 
continuación se detallan: 

Pedido 

Número Fecha Proveedor Importe 

176 26/03/2018 Servicios y Obras del Pacífico Rodi, S.A. de C.V. $512,720.00 

179 12/03/2018 Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C. V. 510,400.00 

181 12/03/2018 Med Ahead, S.A. de C.V. 112,491.00 

185 07/02/2018 Viasis Noé, S.A. de C.V. 335,135.60 

1031 01/11/2018 Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V. 1,211,040.00 

1063 31/10/2018 Cardiopace, S.A. de C.V. 999,911.02 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-RE-315-05 Recomendación. 

Para que Servicios de Salud de Sinaloa rea lice las acciones necesarias, a efecto de que la 
numeración de los pedidos de los proveedores concuerde con su fecha de elaboración. 

Invitación a cuando menos 3 Proveedores 

Se analizó la documentación comprobatoria que ampara el procedimiento de 7 invitaciones 
a cuando menos tres proveedores, por importe de $13,583,626.69 cubiertas con recursos 
Federal y Estatal, a efecto de verificar que se hayan realizado en apego a lo dispuesto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y los montos 
establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. A continuación se detallan: 

Invitación a cuando Pedido/Contrato 
Importe 

Cons. menos3 
Número Fecha 

Proveedor Concepto Recurso adjudicado 
proveedores 

SSS-ICTP-
Servicio de embalaje, carga; descarga, tra nsporte y entrega 

1 
IA-925006998-E6-

003-E6- 21/03/2018 
Servicios Dinámicos JJC. S. personalizada de pieza por pieza de medicamentos y material de 

No especificado 52,594,415.04 
2018 deR.L curadón para unidades médicas de los Se_rvidos de Salud de 

2018 
Sinak>a. 

IA-925006998-E8-
Asesoria y Proveedora de 

2 
2018 

236 27/04/ 2018 Equipos para laboratorio, Equipo médko y de laborator io. AFASPE 786,983.37 

S.A. de C.V. 
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Invitación a cuando Pedido/Contrato 
Importe 

Cons. menos 3 Proveedor Concepto Recurso 
proveedores 

Número Fecha adjudicado 

Sistemas EcológKos para 

sos 06/ 0 7/2018 e l Control de Plagas, S.A. Nebulizador o generador ponátil de neblina térmica. AFASPE 2 50,000.00 

3 
IA-925006998-Ell-

de C.V. 
2018 

506 06/ 0 7/2018 Dicipa, S.A. de C.V. Chasís para películas radK>gráficas. AFASPE 204,999.84 

509 06/ 0 7/2018 Prahmed ic, S.A. d e C.V. Equipo médico y de laboratorio. AFASPE 81,490.00 

SSS-ICTP-
Informática y Desarrollo, 

Servicio de Mantenimiento Preventivo en Equipos de Servidores 
Aportación 

4 sss-tA-004-2018 004.004. 03/09/2018 
S.A. d e C.V. 

en Centros de Datos y Comunicaciones de Unidades Médicas y 
Líquida Estatal 

2,475,759 .0 0 

2018 Administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
SSS-ICTP-

Parra Confort Ingeniería, 
Servicio de Mantenimiento Prevent ivo y Correctivo de Aires Aportación 

005-008- 15/10/ 2018 Acondicionados para Unidades Médicas de los Servidos de Salud Solidaria Estatal 281,265.20 

2018 
S.A. d e C.V. 

de Sinaloa. 2018 s sss-tA-008-2018 
SSS-ICTP- Servicio de mantenimiento prevent ivo y correctivo de aires Aportación 
006-008- 15/10/ 2018 

Ega Industrial Eléctrico, 
acondicionados para unKlades médicas de los se.rvicios de salud Solidaria Estatal 2,091,843.96 

2018 
S.A.de C.V. 

de Sinaloa. 2018 
SSS-ICTP-

Sertes Plantas Eléctricas, Servicio de Mantenimiento de Plantas Eléaricas para Unidades 
Aportación 

6 sss-tA-009-2018 007-009- 15/10/ 2018 
S.A.de C.V. Médicas de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Solidaria Estatal 2,354,89628 

2018 2018 

SSS-ICTP-
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de E.quipo Médico para Aportación 

7 sss-tA-011-2018 008-011- 25/10/ 2018 Antonio lozada Gutiérrez Unidades Médicas de los Servicios de Salud Solidaria Estatal 
2,461,974.0 0 

2018 

Total S13,S83,626.69 

Resultado Núm. 316 Con Observación. 
Al analizar el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores real izada mediante 
concurso número IA-925006998-E6-2018 rea lizado por los Servicios de Salud de Sina loa, del 
cual se derivó un contrato número SSS-ICTP-003-E6-2018, por un importe de $2,594,415.04, 
adjudicado al proveedor Serv icios Dinámicos JJC, S. de R.L., por concepto de Servicio de 
embalaje, carga, descarga, transporte y entrega personalizada de pieza por pieza de 
medicamentos y material de curación para unidades médicas de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, se observan las siguientes sit uaciones: 

1) El oficio número SSS/ SF/000044/ 2018 con fecha del 31 de enero del 2018 en el cual se 
estipula el techo presupuesta! para la adjudicación no específica el recurso. 

2) Del punto 5.4 Propuestas Técnicas de la Convocatoria a la Invitación a cuando menos Tres 
Personas respecto a las fracciones del punto (IX, X, XI) el proveedor adjudicado presentó 
la documentación con fecha del mes de marzo 2018 pero las bases marcan que no debe 
de ser mayor al 01 de febrero 2018. 

3) Existe d iscrepancia entre la fecha de firma del cont rato y el inicio de su v igencia, ya que 
tiene firma del 21 de marzo de 2018 y v igencia del 17 de marzo al 31 de diciembre de 
2018. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Política del 
Estado de Sinaloa; 24, 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los 
numerales 10.2 y 12 publicado en el Periódico Ofi cial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 

Servicios de Salud de Sinaloa 643 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

644 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

 

11 de agosto de 2017 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-316-193 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 317 Sin Observación.  
Al analizar el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores realizada mediante 
concurso número IA-925006998-E8-2018 realizado por los Servicios de Salud de Sinaloa, del 
cual se derivó el pedido número 236 por un importe de $786,983.37, adjudicado al 
proveedor Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V., por concepto de 
Equipo Médico y de Laboratorio, con recurso AFASPE, constatando que se apegó a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento.  
 
Obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 24, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Resultado Núm. 318 Sin Observación.  
Se analizó el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores realizada mediante 
concurso número IA-925006998-E11-2018 realizado por los Servicios de Salud de Sinaloa, del 
cual se derivaron los pedidos números 508, 506 y 509 sumando un importe total de 
$536,489.84, adjudicados a los proveedores Sistemas Ecológicos para el Control de Plagas, 
S.A. de C.V., Dicipa, S.A. de C.V. y Prahmedic, S.A. de C.V., por concepto de nebulizador o 
generador portátil de neblina térmica, chasís para películas radiográficas y equipo médico y 
de laboratorio fuera de cuadro básico, con recurso AFASPE, constatando que se apegó a lo 
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establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. A continuación se detalla: 

Invitación a cuando me.nos 3 Pedido/ Contrato 
Proveedor Concepto Recurso 

Importe 
proveedores Número Fecha adjudicado 

508 06/07/ 2018 
Sistemas Ecológicos para el Control de Plagas,. Nebulizador o generador portátil de neblina 

AfASPE $250,000.00 
S.A. deC.V. t érmica. 

IA-925006998-Ell ·2018 
506 06/07/ 2018 Dicipa, S.A. de C.V. Chasís para películas radiográficas. AfASPE 204,999.84 

509 06/07/2018 Prahmedic, S.A. de C.V. Equipo médico v de laborator io. AfASPE 81,490.00 

Total S536,489.84 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer pár rafo de la Constitución 

Polít ica del Estado de Sinaloa; 24, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Resultado Núm. 319 Con Observación. 
Al analizar el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores real izada mediante 
concurso número SSS-IA-004-2018, realizado por los Servicios de Salud de Sinaloa, del cual 
se derivó el contrato número SSS-ICTP-004-004-2018 por importe de $2,475,759.00, 

adjudicado al proveedor Informática y Desarrollo, S.A. de C.V., por concepto de Servicio de 
Mantenimiento Preventivo en Equipos de Servidores en Centros de Datos y Comunicaciones 
de Unidades Médicas y Admin ist rat ivas de los Servicios de Salud de Sinaloa, con recurso 
Aportación Líquida Estatal, observándose que existe discrepancia entre la fecha de firma del 
contrato y el inicio de su vigencia, ya que t iene firma del 03 de septiembre de 2018 y vigencia 
del 01 de septiembre al 31 de oct ubre de 2018. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 fracción 11 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manua l 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-319-194 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 320 Con Observación.  
Al analizar el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores realizada mediante 
concurso número SSS-IA-008-2018, realizado por los Servicios de Salud de Sinaloa, del cual 
se derivaron los contratos números SSS-ICTP-005-008-2018 y SSS-ICTP-006-008-2018, por 
importe de $281,265.20 y $2,091,843.96, respectivamente, adjudicados a los proveedores 
Parra Confort Ingeniería, S.A. de C.V. y Ega Industrial Eléctrico, S.A. de C.V., por concepto de 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados para Unidades 
Médicas de los Servicios de Salud de Sinaloa, con recurso Aportación Solidaria Estatal 2018; 
se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición la solicitud del área 
requirente. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, IV, XIV y  
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones IV y XIV del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa así como los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste.    
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-320-195 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 321 Con Observación.  
Al analizar el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores realizada mediante 
concurso número SSS-IA-009-2018, realizado por los Servicios de Salud de Sinaloa, del cual 
se derivó el contrato número SSS-ICTP-007-009-2018 por importe de $2,354,896.28, 
adjudicados al proveedor Sertes Plantas Eléctricas, S.A. de C.V., por concepto de Servicio de 
Mantenimiento de Plantas Eléctricas para Unidades Médicas de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, con recurso Aportación Solidaria Estatal 2018; se observa que omiten anexar al 
expediente que soporta la adquisición la solicitud del área que requiere el servicio. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones IV y XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa así como los 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
solicitud del área que requiere el servicio; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no la 
proporcionó, por lo anterior esta observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-321-196 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

Resultado Núm. 322 Con Observación.  
Al analizar el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores realizada mediante 
concurso número SSS-IA-011-2018, realizado por los Servicios de Salud de Sinaloa, del cual 
se derivó el contrato número SSS-ICTP-008-011-2018 por importe de $2,461,974.00, 
adjudicado al proveedor Antonio Lozada Gutiérrez, por concepto de servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico para Unidades Médicas de los 
Servicios de Salud, con recurso Aportación Solidaria Estatal; se observa que omiten anexar al 
expediente que soporta la adquisición la solicitud del área requirente. 
 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.02 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-322-197 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Ampliación de Contratos 

Se analizaron 3 convenios modificatorios por un importe de $5,784,645.31, que proceden de 
los siguientes contratos. A continuación se detallan: 

Número Contrato 
Convenio 

Proveedor Concepto Vigencia Rerurso 
Importe del 

Modificatorio Convenio 

Contrato Para prestación de servicios de Del Olde 

1 
número SSS-M OD073- limpieza y Vigilancia Profesional vigilancia para oficinas médicas y Enero al 15 No 

$2,456,427.60 
SSS/LPNP- 2017 Empresarial, S.A. de C.V. administrat ivas de los Servicios de de Febrero especificado 
002-E6-2017 Salud de Sinaloa. de 2018. 

Contrato Para prestación de servicios de Del Ol de 

2 
número SSS-MOD074- Profesionales en Mantenimiento limpieza para unidades médicas y Enero Al 15 No 

2,712,193.68 
SSS/LPNP- 2017 y limpieza, S.A. de c.v. administrat ivas de los Servicios de de Febrero especificado 
001-El-2017 Salud de Sinaloa. de 2018. 

Contrato 
Comercializad ora Ecológica de Para prestación de servicio de 

Del Ol de 

número SSS-MOD079-
Occidente, S.A. de C.V. conjunta recolección domiciliado, transporte, 

Enero al 28 No 
3 

SSS/LPNP- 2017 
con Sistemas Integrales en el t ratamiento y disposición final de los 

de Febrero especificado 
616,024.03 

003-ES-2017 
Manejo de Residuos Industriales, residuos peligrosos, biológicos e 

de 2018. 
S. de R.l. infecciosos y líquidos tóxicos. 

Total $5,784,645.31 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 323 Con Observación. 
Al anal izar los expedientes de convenios modificatorios rea lizados por Servicios de Salud de 

Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que omiten anexar al expediente que 
soporta la adquisición real izada la solicitud del área requirente; asimismo, que el techo 
presupuesta! amparado mediante oficio no especifica el recurso. A continuación se detallan: 

Contrato Convenio Importe Proveedor Concepto Techo Presupuesta! no 
Modificatorio especifica el recurso 

SSS/LPNP- SSS-MOD073-2017 $2,456,427.60 limpieza y Vigilancia Profesional Prestación de Servicios de Vigilancia Techo presupuesta! 
002-E6-2017 Empresarial, S.A. de c.v. para Oficinas Médicas y amparado mediante 

Administrat ivas de los Servicios de oficio número 
Salud de Sinaloa SSS/SF/00310/2017 

SSS/LPNP- SSS-MOD074-2017 2,712,193.68 Profesionales en Mantenimiento y Prestación de Servicios de limpieza Techo presupuesta! 
001-El-201 limpieza, S.A. de C.V. para Unidades Médicas y amparado mediante 

Administrat ivas de los Servicios de oficio número 
Salud de Sinaloa SSS/SF /00306/2017 

SSS/LPNP- SSS-MOD079-2017 616,024.03 Comercializadora Ecológica de Prestación de servicio de recolección Techo presupuesta! 
003-ES-2017 Occidente, s A. de c.v. de manera domiciliado, t ransporte, tratamiento y amparado mediante 

conjunta con Sistemas Integrales disposición final de los residuos oficio número 
en el Manejo de Residuos peligrosos, biológicos e infecciosos y SSS/SF/00311/2017 
Industriales, s. de R.l. líquidos tóxicos 

Total $5,784,645.31 
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Además, respecto al convenio modificatorio número SSS-MOD079-2017 omiten anexar al 
contrato el anexo de la proposición económica que ampara el importe del convenio 
modificatorio. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 1 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción 
III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C 
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa envió 
de forma anexa a través del oficio número SSS/DAI/535/2019, de fecha 22 de noviembre de 
2019, únicamente copia de la solicitud del área requirente correspondiente al convenio 
modificatorio SSS-MOD079-2017; por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-323-198 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

 
Licitación Pública 

 
Se analizó la documentación comprobatoria que ampara el procedimiento de 7 
adjudicaciones realizadas mediante Licitación Pública Nacional e Internacional cubiertas con 
recursos Federales y Estatales, por un importe de $145,228,751.62, a efecto de verificar que 
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se haya asegurado para los Servicios de Salud de Sinaloa, las mejores condiciones en cuanto 
a precio, ca lidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como 

que el proceso se haya realizado en apego a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y los montos 
establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. A continuación se detallan: 

Licitación Proveedor Concepto 
Importe Importe 

Cons. Licitación Pública Nacional/ Internacional con recurso Federal y Reairso Contrato y/ o Pedido 
Estatal 

adjudicado revisado 

Servicios de limpieza No especificado 
lA- Profesionales en para unidades médicas 

1 925006998- Mantenimiento y limpieza, y administrativas de 19,124,978 00 SSS-LPNP-002-El-2018 $19,124,978.00 
El-2018 S.A. de C.V. Servicios de Salud de 

Sinaloa. 

Servicios de vigilancia No especificado 
para unidades 

lA- limpieza y Vigilancia médicas, jurisdicciones 

2 925006998- Profesional Empresa rial, S.A. sanitarias y oficinas 18,643,641 80 SSS-LPNP-003-E2-2018 18,643,641 80 
E2-2018 de C.V. administrativas de los 

Servicios de Salud de 

Sinaloa. 

Servicios de No especificado 

recolección 
lA-

Comercializadora Ecológica 
domiciliada, 

3 925006998-
de Occidente, S.A. de c.v. transporte, 4,483,962.60 SSS-LPNP-004-E3-2018 4,483,962.60 

E3-2018 tratamiento y 
disposición final de 
residuos peligrosos. 

Humana de Equipo y Subsidio Estatal y 
547,28193 1271 182,348.87 

Materiales, S A. de C.V. FASSA 
Prahmedic, s A. de C.V. 218,669 28 855 n,900.43 

Proveedora Gama Medical 
151,572 33 1346 50,401.48 

Service, S A. de C.V. 

Comercit, S.A. de C.V. 315,05600 1283 104,868.64 

Soluciones Comerciales Abdo, 
336,718 58 1275 112,156.57 

S.A. de C.V. 

casa Marzam, S.A. de C.V. 3,267,306 04 
1272 99,472.20 

1349 289,868.53 
Medigroup del Pacífico, S.A. Adquisición de 

Medicamento y 666,646 20 1273 191,565.00 
lA- de C.V. 

Material de Curación 
4 925006998-

Hospitales 
SSS-LPIP-004Bis-E7-2018 

E7-2018 
para 

con modificatorio SSS- 31,829,315 38 
Generales e Integrales 

MOD009-2018 
y Centros de Salud. 

1303 6, 270,376.23 

Cometa Mercantil, SA. de 1333 1,065,085.01 

c.v. 48,500,523.15 
1274 19,427.22 

1357 196,114.88 

1284 82,257.34 

1341 11,834.26 

1364 87,690.20 

Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo 40,949,601.76 SSS-LPIP-003Bis-E7-2018 40,949,601.76 
Médico, s A. de c.v. 

lA-
lizher Uniformes y Moda, S.A. 

Adquisición de SSS-LPNP-005-E9-2018 

5 925006998- vestuarios y FASSA 5,745,804 80 con modificatorio SSS- 5,745,804.80 
E9-2018 

de C.V. 
uniformes. MOD012-2018 
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Licitación Proveedor Concepto 
Importe Importe 

Cons. Licitación Pública Nacional/Internacional con recurso Federal y Reairso Contrato y/ o Pedido 
Estatal 

adjudicado revisado 

Comercializadora y 
Distribuidora CHEAPEST, S.A. 7,540,701 80 SSS-LPNP-006-E9-2018 7,540,701.80 

de C.V. 

D'aase Group, S.A . de C.V. 1,460,235 84 SSS-LPNP-007-E9-2018 1,460,235.84 

Adquisición de Aportación Líquida 

6 
SSS-LA-005- Elevadores EV Internacional, elevadores para el Estatal 

4,412,298.10 
SSS-LPIP-009Bisl-00S-

4,412,298.10 
2018 S.A. de c.v. Hospit al Pediátrico de 2018 

Sinaloa. 

Servicio de FASSA, PROSPERA, 

GES- Grupo Nacional Provincial, 
aseguramiento de Fortalecimiento a la 

7 
24/2017 S.A.B. 

vehículos de los Atención M édica y 2,201,844.68 SSS/095/2017 2,201,844.68 

Servicios de Salud de Cuotas de 
Sinaloa Recuperación 

Total $158,566,842.89 $145,228,751.62 

Resultado Núm. 324 Con Observación. 

Al analizar el expediente de licitación pública número LA-925006998-El -2018 proporcionado 

por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fisca l 2018, por concepto 
de Servicios de Limpieza para Unidades Médicas y Administrativas de Servicios de Salud de 
Sinaloa, adjudicado al proveedor Profesionales en Mantenimient o y Limpieza, S.A. de C.V., 
por importe de $19,124,978.00 mediante contrato número SSS-LPNP-002-El-2018, se 

observan las siguientes situaciones: 

1) Omiten anexar al expediente la solicitud del área requirente. 
2) El techo presupuesta! amparado mediante oficio número SSS/SF/00019/2018 de fecha 17 

de enero 2018 no especifica el recurso. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Política del 

Estado de Sinaloa; 24, 26 Bis, 28 fracción 11, 29 y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; punto 6.1 Documentación Legal y de Ident ificación para las Personas 
Morales (1, 11, 111, IV, V, VI), 6.3 Documentación Legal y de Identificación para Personas Físicas 
y Morales (1, 11, 11 1, IV, V, VI, VII), 6.4 Propuestas Técnicas (11, 11 1, IV), 6.4.1 Documentación 
complementaria a la propuesta técnica (1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII I, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX) 6.5 Propuestas 
Económicas (1, 11, IV) de las bases de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional 
Presencial. 
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En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
información detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no la 
proporcionó, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-324-199 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 325 Con Observación.  
Al analizar el expediente de licitación pública número LA-925006998-E2-2018 proporcionado 
por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por concepto 
de Servicios de Vigilancia para Unidades Médicas, Jurisdicciones Sanitarias y Oficinas 
Administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa, adjudicado al proveedor Limpieza y 
Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS-LPNP-003-
E2-2018 por importe de $18,643,641.80, se observan las siguientes situaciones: 
 
1) Omiten anexar al expediente la solicitud del área requirente. 
2) El techo presupuestal amparado mediante oficio número SSS/SF/00017/2018 de fecha 17 

de enero 2018 no específica el recurso. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24, 26 Bis fracción I, 28 fracción II y 29 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
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número 102 el 11 de agosto de 2017; punto 6.1 Documentación legal y de identificación para 
las personas morales (I, II, III, IV, V, VI), 6.3 Documentación legal y de identificación para 
personas físicas y morales (I, II, III, IV, V, VI, VIII), 6.4 Propuestas técnicas (II, III, IV), 6.5 
Propuestas económicas (I, II, IV) como lo detallan las bases de la convocatoria. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
información detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no la 
proporcionó, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-325-200 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 326 Con Observación.  
Del análisis al expediente de licitación pública número LA-925006998-E3-2018 
proporcionado por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
por concepto de Servicios de Recolección Domiciliado, Transporte, Tratamiento y Disposición 
Final de Residuos Peligrosos, adjudicado al proveedor Comercializadora Ecológica de 
Occidente, S.A. de C.V., mediante contrato número SSS-LPNP-004-E3-2018 por importe de 
$4,483,962.60; se observan las siguientes situaciones: 
 
1) Omiten anexar al expediente la solicitud del área requirente. 
2) El techo presupuestal amparado mediante oficio número SSS/SF/00018/2018 de fecha 17 

de enero 2018 no específica el recurso. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24, 26 Bis fracción I, 28 fracción II y 29 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
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y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 102 el 11 de agosto de 2017; punto 6.1 Documentación legal y de identificación para 
las personas morales (I, II, III, IV, V, VI), 6.3 Documentación legal y de identificación para 
personas físicas y morales (I, II, III, IV, V, VI), 6.4 Propuestas técnicas (II, III, IV, V), 6.5 
Propuestas económicas (I, III) como lo detallan las bases de la convocatoria. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
información detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no la 
proporcionó, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-326-201 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 327 Con Observación.  
Al analizar los expedientes de adquisiciones correspondientes al proceso de licitación pública 
número LA-925006998-E7-2018 realizado por Servicios de Salud de Sinaloa durante el 
ejercicio fiscal 2018 por concepto de Adquisición de Medicamento y Material de Curación 
para Hospitales Generales e Integrales y Centros de Salud, cubierto con recursos de Subsidio 
Estatal y FASSA, adjudicado a los siguientes proveedores, se observa que la publicación de la 
convocatoria se realizó el día 12 de abril de 2018 y el acta de presentación de apertura de 
propuestas se realizó el día 24 de abril del 2018, observándose que el plazo transcurrido 
entre ambos es inferior a los 20 días naturales establecidos en el artículo 32 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que sólo transcurrieron 13 
días, sin anexar al expediente documento en el cual se justifique por el área solicitante las 
razones por las cuales se recortó la fecha de presentación de propuesta. A continuación se 
detalla: 
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Licitación Pública 
Importe 

Pedido/Contrato 
Importe 

Proveedor 
Adjudicado Revisado 

$547,281.93 1271 $182,348.87 
Hu mana de Equipo y Materiales, S.A. de 

c.v. 
218,669.28 855 72,900.43 Prahmedic, S.A. de C. V. 

151,572.33 1346 50,401.48 
Proveedora Gama Medica! Se rvice, S.A. de 
c.v. 

315,056.00 1283 104,868.64 Comercit, S.A. de C.V. 
336,718.58 1275 112,156.57 Soluciones Comercia les Abdo, S.A. de C.V. 

3,267,306.04 
1272 99,472.20 

Casa Marzam, S.A. de C.V. 
1349 289,868.53 

666,646.20 1273 191,565.00 Medigroup del Pacífico, S.A. de C.V. 

lA-925006998-E7-
SSS-LPIP-004Bis-E7-2018 con 

2018 
modificatorio SSS-MOD009- 31,829,315.38 

2018 
1303 6,270,376.23 

1333 1,065,085.01 
Cometa Mercant il, S.A. de C.V. 48,500,523.15 

1274 19,427.22 

1357 196,114.88 

1284 82,257.34 

1341 11,384.26 

1364 87,690.20 

Distribuidora Internacional de 
40,949,601.76 SSS-LPIP-003Bis-E7-2018 40,949,601.76 Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de 

C.V. 

Así como las siguientes situaciones: 

1) Respecto a los pedidos números 1271, 855, 1346 y 1283 omiten anexar al expediente que 
soporta la adquisición real izada la documentación legal Inciso A) Documentación legal y 
de identificación, inciso A.1) Para las personas morales (1, 11, 111, IV, V, VI), inciso A.3) 
Documentación legal y de identificación para personas físicas y morales (1 , 11, 111, IV, V, VI, 
VII), inciso B) Propuestas técnicas (11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X), inciso C) Propuestas 
económicas (1, 111, IV) de las bases de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional 
Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número LA-925006998-E7-2018. 

2) Respecto a los pedidos números 1271, 1283, 1275 y 1349 omiten anexar al expediente 
que soporta la adquisición realizada la fianza de cumplimiento de acuerdo al séptimo 
punto del Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones, Ar rendamientos y Servicios de 
Servicios de Salud de Sinaloa del ejercicio fisca l 2018. 

2) Respecto a los pedidos números 1346, 1283, 1275, 1272, 1349, 1273, 1274, 1357, 1284 y 
1364, y a los contratos números SSS-LPIP-003Bis-E7-2018 y SSS-LPI P-004Bis-E7-2018 
omiten anexar al expediente que soporta la adquisición real izada solicitud del área 
requ irente. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24, 26, 28 fracción II, 29, 32 y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16, 22 y 58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 
94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; 
inciso A) Documentación legal y de identificación, inciso A.1) Para las personas morales (I, II, 
III, IV, V, VI), inciso A.3) Documentación legal y de identificación para personas físicas y 
morales (I, II, III, IV, V, VI, VII), inciso B) Propuestas técnicas (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X), 
inciso C) Propuestas económicas (I, III, IV) de las bases de la convocatoria de la Licitación 
Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número LA-925006998-E7-
2018. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
documentación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste.   
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-327-202 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 328 Con Observación.  
Al analizar los expedientes de adquisiciones correspondientes al proceso de licitación pública 
número LA-925006998-E9-2018 realizado por Servicios de Salud de Sinaloa durante el 
ejercicio fiscal 2018, por concepto de Adquisición de Vestuarios y Uniformes cubiertos con 
recurso FASSA, se observa que la publicación de la convocatoria se realizó el día 17 de abril 
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de 2018 y el acta de presentación de apert ura de propuestas se realizó el día 26 de abril del 
2018, observándose que el plazo transcurrido entre ambos es inferior a los 15 días naturales 
establecidos en el artículo 39 de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sina loa, ya que sólo transcurrieron 10 
días, sin anexar al expediente documento en el cual se justifique por el área solicitante las 
razones por las cua les se recortó la fecha de presentación de propuesta; así como que omiten 
anexar al expediente que soporta la adquisición realizada solicit ud del área requ irente. 
A continuación se detallan los proveedores adjudicados en dicha licitación: 

Licitación Pública 
Importe 

Pedido/Cont rato 
Importe 

Proveedor 
Adjudicado Revisado 

$5,745,804.80 
SSS-LPNP-005-E9-2018 con 

$5,745,804.80 Lizher Uniformes y Moda, S.A. de C. V. 
modificatorio SSS-M00012-2018 

LA-925006998-E9-
Come rcializadora y Distribuidora 

2018 7,540,701.80 SSS-LPNP-006-E9-2018 7,540,701.80 
CH EAPEST, S.A. de C.V. 

1,460,235.84 SSS-LPNP-007-E9-2018 1,460,235.84 O'Clase Group, S.A. de C.V. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Polít ica del 
Estado de Sinaloa; 16, 22, 36 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones 111, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C 
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publ icado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; inciso A) Documentación 
legal y de identificación, inciso A.1) Para las personas morales (1, 11, 111, IV, V, VI), inciso A.3) 
Documentación legal y de identificación para personas fís icas y morales (1, 11, 111, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX), inciso B) Propuestas técnicas (1, 11, 11 1, IV, V, VI, VII, VI II, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII), inciso C) Propuestas económicas (1, 11, 111, IV, V) así como lo detallan las bases de la 
convocatoria a la Licitación Pública Nacional Presencial. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/1995/ 2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se sol icitó la 
información detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no la 
proporcionó, por lo anterior esta observación persiste. 
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AECF-EPE-0302019-2018-PR-328-203 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 329 Con Observación.  
Del análisis al expediente de licitación pública número SSS-LA-005-2018 proporcionado por 
los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por concepto de 
Adquisición de Elevadores para el Hospital Pediátrico de Sinaloa con recurso Aportación 
Líquida Estatal 2018 al proveedor Elevadores EV Internacional, S.A. de C.V., mediante 
contrato número SSS-LPIP-009Bis1-005-2018 por importe de $4,412,298.10, se observa que 
la publicación de la convocatoria se realizó el día 7 de septiembre de 2018 y el acta de 
presentación de apertura de propuestas se realizó el día 18 de septiembre del 2018 
observándose que el plazo transcurrido entre ambos es inferior a los 20 días naturales 
establecidos en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, ya que sólo transcurrieron 12 
días, sin anexar al expediente documento en el cual se justifique por el área solicitante las 
razones por las cuales se recortó la fecha de presentación de propuesta, además omiten 
anexar al expediente que soporta la adquisición realizada el dictamen técnico y económico. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16, 22, 36 fracción II y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, 
IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 
12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
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Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
información detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no la 
proporcionó, por lo anterior esta observación persiste. 
 
AECF-EPE-0302019-2018-PR-329-204 Promoción de Responsabilidad Administrativa.  
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 330 Con Observación.  
Al analizar el expediente de la licitación pública número GES-24/2017 proporcionado por los 
Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por concepto de 
Servicio de Aseguramiento de Vehículos de los Servicios de Salud de Sinaloa con recurso 
FASSA, PROSPERA, Fortalecimiento a la Atención Médica y Cuotas de Recuperación al 
proveedor Grupo Nacional Provincial, S.A.B., por importe de $2,201,844.68 según contrato 
número SSS/095/2017, se observa que omiten anexar al expediente que soporta la 
adquisición realizada: 
 
1) Solicitud del área que lo requiere. 
2) Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 022/CP.2018, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 16, 22, 36 fracción I y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios, Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 y 94 fracciones III, 
IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 
12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1995/2019, de fecha 
01 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, dirigido al 
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Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, se solicitó la 
document ación detallada en el resultado; sin embargo, Servicios de Salud de Sinaloa no 
proporcionó la información, por lo anterior esta observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-PR-330-205 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Seguimiento a Resultados Auditoría 2017 

En relación con el informe derivado de la revisión de auditoría relativa al ejercicio 2017, se 
determinaron diversas observaciones, de las cuales una vez efectuada la evaluación 
correspondiente, quedaron algunas no solventadas, mismas que se analizaron para 
determinar a cuáles de éstas se le daría seguimiento al amparo de la auditoría 
correspondiente al ejercicio 2018; obteniendo lo siguiente: 

Resultado Núm. 331 Con Observación. 
Antecedente derivado del resultado número 82 del informe ind iv idual relativo a la auditoría 

pract icada al organismo correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se efectuó el seguimiento a 
la observación en la que se plasmó que se realizó un comparativo entre el número de plazas 
de trabajadores de base federalizados detallados en las nóminas de sueldos pagadas por los 
Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2017 contra la plantilla de apertura 

autorizada por la Secretaría de Salud Federal, observándose pagos por importe de 
$17,390,719.22 rea lizados a 18 códigos los cuales no se encuentran autorizados en el reporte 
"Analítico de Plazas Federal izadas 2017" emitida por la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, por las cuales durante el ejercicio 
fisca l 2017 Servicios de Salud de Sinaloa emitió 1,593 pagos improcedentes a 75 
t rabajadores. A cont inuación se detalla: 

Clave de 
Clave 

Número 
No. RFC Centro de Centro de Trabajo 

Puesto 
Puesto de Percepción Deducción Neto 

Trabajo Pagos 
1 2514921460 Hospital General M03025 Apoyo 1 

Escuinapa de Administrat ivo en 56,061.00 $2,281.80 $3,779.20 

Hidalgo Salud -Al 

2 2514922390 Despacho del CFM AOOl Director de Area 1 

Secretario 
14,686.97 3,077.14 11,609.83 

2 520,747.97 $5,358.94 $15,389.03 
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Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriorment e, se integran de la siguiente 
manera: 

# RFC 
Quincena 

Topo de Pago Percepáón Deducción Neto 
Fecha de Banco / Número Monto Topo 

Proceso Cobro Olenta Cobrado Nómina 

201724 CH/6629 $6,061.00 52,281.80 53,779.20 02/01/2018 
BBVA Bancomer 

53,779.20 federal 
S.A./ 0137347782 

S b otal $6, 61. $2,281.80 $3,779.20 $3,779.20 

201724 CH/77164 14,686.97 3,077.14 11,609.83 05/01/2018 
HSSC, S.A./ 

11,609.83 federal 
4009756008 

Subtotal 514,686.97 $3,077.14 $11,609.83 $11,609.83 

Total 520,747.97 $5,358.94 $15,389.03 $15,389.03 

De los 1593 pagos por concepto de percepciones a 75 t rabajadores por importe de 
$17,390,719.22, 1591 pagos por importe de $17,369,971.25 fueron cobrados durante el 
ejercicio fiscal 2017; y 2 pagos por importe de $20,747.97 no se cobraron en el periodo 

auditado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 145 primer párrafo fracción 111 y 155 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43, 44, 67 y 70 
fracción 1, 74 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 7, 16, 
17, 18, 24, 33, 42, 53, 54, 62, 67, 68, 76, 81 y 84 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley del Gasto Eficiente y 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sina loa; 33 fracciones 11 y 111, 34, 
35, 36, 37, 39 y 40 de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para 
el ejercicio fisca l del año 2017. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a rea lizarse, en virtud de que un importe de 
$20,747.97, no se cobró en el ejercicio auditado. 

Seguimiento. 

Derivado de lo anterior y como parte de los procedimientos de auditoría número 030/2019 
que se practica al ejercicio fisca l 2018, durante el seguimiento a esta observación, se verificó 
que los cheques número 6629 de fecha 30 de diciembre y 77164 de fecha 14 de diciembre, 
ambos pendientes de cobro en el ejercicio fisca l 2017, fueron cobrados en su totalidad los 
días 02 y 05 de enero de 2018 según los estados de cuenta de BBVA Bancomer S.A. / 
0137347782 y HSBC, S.A. / 4009756008. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-331-23 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $20,747.97 (veinte mil setecientos cuarenta y siete pesos 97 /100 M.N.), atendiendo a que 
del resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Públ ica 

Servicios de Salud de Sinaloa 662 



Audítoría Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2018 

Federal, por haber rea lizado dos pagos improcedentes con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a dos t rabajadores los cuales no se 
encuentran autorizados en el reporte "Analítico de Plazas Federalizadas 2017" emitida por 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretar ía de Administ ración y Finanzas. 

La acción emitida de Promoción de Responsabilidad Administrativa se presentó en el 
resultado número 82 de la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2017 a los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 

Resultado Núm. 332 Con Observación Solventada. 
Antecedente derivado del resultado número 103 del informe indiv idual re lativo a la auditoría 

pract icada al organismo correspondiente al ejercicio fisca l 2017, se realizó el seguimiento a 

la observación en la que se plasmó que al verif icar las pólizas proporcionadas por los Servicios 
de Salud de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fisca l 2017, afectadas a la cuenta 5127 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos, se detectaron pagos por 
importe de $1,803,516.12 por concepto de adquisición de uniformes de trabajo, uniformes 
deportivos, sábanas y camisones para pacientes, en los cua les se observa que omiten anexar 
documentación j ustificativa consistente en re lación firmada de las personas que recibieron 
los uniformes y documento donde conste la recepción de los bienes adquiridos, lo anterior 
derivado de que no llevan un adecuado control de la document ación que soporta los pagos 
realizados. A cont inuación se detalla: 

-·-
OOOODOOS4 19/ 05/2017 ECQOOD0977 

00l.OOCW)224 07/ 11/2fn7 f(Xl.0003375 

000000217 22/12/2017 ECZOOCW)221 

Transferencia 
conda'llede 

Rastreo 
147897 

2367 

2A2 

Servicios de Salud de Sinaloa 

... ,.... Número Fema 

22/0S/2017 $496,595 .16 B 1092 0 5/0S/2017 

14/11/2017 441,922.31 4277 06/11/2017 

26/U/2017 175,867.60 1494 3,0/11/2017 

-
$496,S9S.16 

115,2.57 .60 

-
Publicambios 
Alfa 
In ternacional, 
S.A. de C.V. 

Grupo seypro, 
S.A. de C.V. 

Eld«ado 
175,867.60 Distribuciones, 

U . de C.V. 

49S6 Listado firmoldo 
uniformes para por los 
los trabajadores de 
tra.bapdore,s 

de los seMcios 
de satud de 
Sinaloa, 
{camisetas y 
gorras> pa~ el 
desfile del 01 
de mayo de 
2017. 

servicios de 

salud, que 
recibieron los 
uniformes. 

600 piezas de e>oamento 
sábanas donde conste la 
blancas, 200 
piezas camisón 
par.a paciente, 
para~Hospita1 
General de 

,ecepción de los 
bienes en el 

hospital. 

........ 

22/05/2017 

22/11/2017 SOlwntada 

44 uniformes Lista firmada de 09/01/2018 sotwntada 
para fútbol, 40 las personas ¡¡ 

p.ves de las que se les 
tilque(es, 19 ot:orgó los 
balones uniformes 
molten, 200 depoctivos. 
plilyeJaS 
depo<tms, 
Pilfil n ento 
deportivo de lii 
institución y de 

kts centros de 
rehabilitación, 
{ autorizilda en 
novena sesión 
ordinaria del 
comité de 
Adquisiciones). 
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IIÓizadeDiario ,áiz¡¡41e ,- - -..Fisaln·Ñhl---... O'DI•-
DoculDHhciión Fechaoe 

NÚmon, Fecha NÚ-,o 
d._¡ 

Fecha NÚ-,, ...... - ~ - c,,i.., 
........ 

-...:a ......... - Adquiskión de Listado firmado 23/02/2018 -- 3 

uniformes para po< los ) 

o a ase Group, 
.. personal t rabajadotts de 

ODOOD0021 06/12/2017 ECS0000910 365 13/02/2018 828,455 .76 A-1587 30/11/2017 828,455.76 
S.A. de C.V. 

caravanas servicios de 
sah.KS. salud que se les 

enuegaron los 
uniformes.. 

380 chalecos Listado firmado 11/07/2018 -- 4 

Transferencia 
Guillermo 

de trabajo tipo po< los un importe ) 

OOL0000670 31/12/2017 EAX0000005 
con d ave de 

11/07/2018 187,340.00 1116 26/12/2017 187,340.00 Milán armi, par> t rabajadores de 
Rastreo caram¡¡nos promotcwes y que recibieron $ US,7lS.OO 

698444 b,;pcfims los uniíormes. Pencficnte 
juveniles. $6 1,625.00. 

Total $ 1,803,516.U 

De los cuales durante el ejercicio fiscal 2017 se cobró un importe de $799,192.76 y durante 
el ejercicio fisca l 2018 un importe de $1,004,323.36. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 034/CP. 2017 de fecha 19 de 
diciembre de 2018. 

1).- Cuenta bancaria número 00109582541 del banco BBVA Bancomer, S.A., Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa (FASSA 2017). 
2).- Cuenta bancaria número 00109317090 del banco BBVA Bancomer, S.A., Apoyo al Centro 

de Atención Primaria en Adicción y Consejo Sinaloense contra las Adicciones (CAPA Y 
COSICA). 

3).- Cuenta bancaria número 00109583157 del banco BBVA Bancomer, S.A., Seguro Popular 
2017. 

4).- Cuenta bancaria número 0109441298 del banco BBVA Bancomer, S.A., Acuerdo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federat ivas (AFASPE 

2017). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federa l de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria; 7, 53 segundo párrafo, 62, 67, 81, 84 y 85 de la Ley de Presupuesto, Contabi lidad 
y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VIII, IX, y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa; 11 fracciones 11 1, IV y VI y 15 fracción III del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Admin istración Pública del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" número 157 el 31 de diciembre de 2008 vigente hasta el 10 de agosto de 2017; así 
como los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
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de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102, el 11 de 
agosto de 2017. 
 

En el transcurso de la auditoría, Servicios de Salud de Sinaloa proporcionó documentación 
correspondiente a la póliza número ECQ0000977, lista de entrega de 4,500 camisetas a los 
centros sin firma, lista de entrega de 456 camisetas y cachuchas firmadas de recibidos por 
los centros, quedando pendiente las firmas de cada uno de las personas que las recibieron, 
las cuales se utilizaron en el desfile del 01 de mayo (día del trabajo); en lo que se refiere a la 
póliza número ECQOOO3375, proporcionaron documentación de recepción de bienes con 
sello y firma de recibido; en relación a la póliza número ECZ0000221, relación firmada de 
recepción de uniformes, balones y taquetes; en cuanto a la póliza número ECS0000910, 
listado firmado de recepción de uniformes; y en cuanto a la póliza número EAX0000005, 
relación firmada de 255 personas que recibieron los chalecos, quedando pendiente de 
entregar lista de recibido de 125 personas, debido a que se encuentran en ruta de 
distribución, las cuales de acuerdo a lo manifestado terminarán de entregarse en el mes de 
diciembre del 2018; quedando observado de la póliza número ECQ0000977 un importe de 
$496,595.16 y de la póliza EAX0000005 un importe de $61,625.00, dando un total de 
$558,220.16 de los cuales un importe de $496,595.16 se cobró en el ejercicio 2017 y 
$61,625.00 en el ejercicio 2018. 
 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de 
$61,625.00, no se cobró en el ejercicio auditado. 
 

Seguimiento. 
Derivado de la revisión documental proporcionada y como parte del procedimiento de 
auditoría que se practica al ejercicio fiscal 2018, con el propósito de dar seguimiento a la 
irregularidad plasmada en el resultado 103 del informe individual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, por importe de $61,625.00, el organismo proporcionó la siguiente 
información: 
 

1.- Oficio número 747 de fecha 08 de enero de 2019 emitido por el Secretario General de la 
Sección 80 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud mediante el 
cual hace entrega de los listados firmados por cada uno de los trabajadores agremiados a 
la sección quienes recibieron el uniforme de campo y administrativo 2017. 

2.- Relación firmada de 37 personas que recibieron los chalecos. 
3.- Relación firmada de 38 personas que recibieron los chalecos. 
4.- Relación firmada de 34 personas que recibieron los chalecos. 
5.- Relación firmada de 32 personas que recibieron los chalecos (Escuinapa). 
6.- Relación firmada de 7 personas que recibieron los chalecos (Escuinapa). 
7.- Relación firmada de 6 personas que recibieron los chalecos. 
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8.- Relación firmada de 29 personas que recibieron los chalecos (Mazat lán). 
9.- Relación firmada de 25 personas que recibieron los chalecos. 
10.- Relación firmada de 6 personas que recibieron los chalecos. 
11.- Relación firmada de 26 personas que recibieron los chalecos (Subdirección de Recursos 

Humanos). 
12.- Relación firmada de 11 personas que recibieron los chalecos (Subdirección de Recursos 

Humanos). 
13.- Relación firmada de 17 personas que recibieron los chalecos (Rosario). 
14.- Relación firmada de 117 personas que recibieron los chalecos (Jurisdicción Sanitaria 01 
Los Mochis). 

Derivado de lo anterior la observación se solventa. 

Resultado Núm. 333 Con Observación. 
Antecedente derivado del resultado número 108 del informe individual re lativo a la auditoría 

pract icada al organismo correspondiente al ejercicio fisca l 2017, se rea lizó el seguimiento a 
la observación en la que se plasmó que al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios 
de Salud de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fisca l 2017, afectadas a la cuenta 5134 
Servicios Financieros, Bancarios y Comercia les, se observan pagos por importe de 
$1,027,755.34, por concepto de seguros de vehículos, en los cuales omiten anexar a la póliza 
el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que ampare el gasto rea lizado, lo 
anterior derivado de que no se lleva un adecuado control de la documentación que soporta 
el gasto realizado. A continuación se detallan: 

Póliza de Diario Póliza de Egreso Fecha de 
cobro según 
estado de 
cuenta del 

Número Fecha Número 
Cheque/ 

Fecha Importe Beneficiario 
Concepto bancoBBVA Estatus 

Transferencia Bancomer, 
S.A., número 
00109582541 
(FASSA 2017) 

Servicio de Seguro de 

OOL0000053 05/09/2017 ECQ0002286 0001478 12/09/2017 $243,524.44 
Aba Seguros, Vehículos del 

04/10/2017 Solventada 
S.A. de C.V. 01/04/2017 al 

31/05/2017 
Servicio de Seguro de 

ODL0000088 07/09/2017 ECQ0002305 0001497 13/09/2017 153,027.92 
Aba Seguros, Vehículos del 

04/10/2017 Solventada 
S.A.deC.V. 01/04/2017 al 

31/05/2017 

Grupo Servicio de Seguro de 

ODL0000492 26/12/2017 ECQ0004193 0003053 27/12/2017 183,520.88 
Nacional Vehículos del 

02/01/2018 
Provincial, 01/12/2017 al 
S.A.B. 01/01/2018 

Servicio de Seguro de 

ODL0000436 21/12/2017 ECQ0004092 0002965 22/12/2017 447,682.10 
Aba Seguros, Vehículos del 

02/01/2018 
S.A. de C.V. 01/04/2017 al 

31/05/2017 

Total $1,027,755.34 
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De los cuales durante el ejercicio fiscal 2017 se cobró un importe de $396,552.36 y durante 
el ejercicio fiscal 2018 un importe de $631,202.98. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 034/CP. 2017, de fecha 19 de 
diciembre de 2018. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43 y 70 fracciones I y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer 
párrafo, fracción II, 29 y 49 de La Ley de Coordinación Fiscal; 7, 24, 53 segundo párrafo, 54 y 
67 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones I, III, VIII, IX, y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría Servicios de Salud de Sinaloa, proporcionó las facturas 
números FSMTY-24080995 y FSMTY-23853943 expedidas por de ABA Seguros, S.A. de C.V., 
que amparan los pagos realizados mediante cheques números 0001478 y 0001497 por 
importe total de $396,552.36, quedando pendiente de proporcionar los comprobantes que 
amparen las pólizas número ECQ004193 y ECQ0004092 por un importe de $631,202.98, el 
cual se cobró en el ejercicio 2018, por lo cual no cambia el estatus de esta observación. 
 
Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de 
$631,202.98, no se cobró en el ejercicio auditado. 
 
Seguimiento. 
Derivado de la revisión documental proporcionada y como parte del procedimiento de 
auditoría que se practica al ejercicio fiscal 2018, con el propósito de dar seguimiento a la 
irregularidad plasmada en el resultado 108 del informe individual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, por importe de $631,202.98, el organismo proporcionó la siguiente 
información: 
 

1. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número EPFC14919 emitida 

por Grupo Nacional Provincial, S.A.B. con fecha de emisión 06 de diciembre de 2017 

por importe de $12,605.37, del cual corresponde un importe de $4,201.79. 

2. Copia de la póliza No. 00000251341525 por importe de $4,201.79 de Grupo Nacional 

Provincial, S.A.B. 
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3. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número EPFC14923 emitida 

por Grupo Nacional Provincial, S.A.B. con fecha de emisión 06 de diciembre de 2017 

por importe de $253,283.49, del cual corresponde un importe de $84,461.66. 

4. Copia de la póliza No. 00000251341525 por importe de $84,461.66 de Grupo Nacional 

Provincial, S.A.B. 

5. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número EPFC14915 emitida 

por Grupo Nacional Provincial, S.A.B. con fecha de emisión 06 de diciembre de 2017 

por importe de $223,729.69, del cual corresponde un importe de $74,576.56.  

6. Copia de la póliza No. 00000251341525 por importe de $74,576.56 de Grupo Nacional 

Provincial, S.A.B. 

7. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número EPFC14917 emitida 

por Grupo Nacional Provincial, S.A.B. con fecha de emisión 06 de diciembre de 2017 

por importe de $60,842.60, del cual corresponde un importe de $20,280.87. 

8. Copia de la póliza No. 00000251341525 por importe de $20,280.87 de Grupo Nacional 

Provincial, S.A.B. 

9. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número 50713147 emitida por 

Chubb Seguros México, S.A. con fecha de emisión 13 de noviembre de 2018 por 

importe de $419,266.90. 

10. Oficio número SSS/SRM/SG/170/2019 de fecha 26 de marzo de 2019 emitido por el 

Subdirector de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Sinaloa y dirigido al Lic. 

Juan Francisco Rivera Diarte de Seguros Grupo Rivera, mediante el cual le solicita la 

devolución del importe de $28,415.20 que corresponden a la diferencia entre la 

factura 50713147 por importe de $419,266.90 y el pago por importe de $447,682.10. 

11. Estado de cuenta bancario de la cuenta número 0109582541 de BBVA Bancomer, S.A. 

del mes de enero de 2018 donde se refleja el cobro de los importes de $183,520.88 y 

$447,682.10 el día 02 de enero de 2018. 

 
Con lo cual se solventa lo correspondiente a la póliza DDL0000492 de fecha 26/12/2017, 
póliza de egreso ECQ0004193, cheque 0003053 de fecha 27/12/2017; más no en cuanto a la 
póliza DDL0000436 de fecha 27/12/2017, póliza de egreso ECQ0004092, cheque 0002965 de 
fecha 22/12/2017 ya que continúa pendiente de comprobar un importe de $28,415.20, ya 
que fue solicitado su reintegro a la empresa Seguros Grupo Rivera. A continuación se detalla: 
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Póliza de Diario Póliza de Egreso Fecha de cobro 

según estado 

de cuenta del 

Cheque/ Concepto 
banco BBVA 

Estatus 
Número Fecha Número 

Transferencia 
Fecha Importe Beneficiario Bancomer, S.A., 

número 

00109582541 

(FASSA 2017) 

Servicio de 

Aba Segu ros, 
Seguro d e 

DDL0000053 05/09/2017 ECQ0002286 0001478 12/09/2017 $243,524.44 Vehículos del 04/10/2017 Solventad a 
S.A.deC.V. 

01/04/2017 a l 

31/05/2017 

Servicio de 

Aba Segu ros, 
Seguro d e 

DDL0000088 07/09/2017 ECQ0002305 0001497 13/09/2017 153,027.92 Vehículos del 04/10/2017 Solve nta da 
s .A.dec.v. 

01/04/2017 a l 

31/05/2017 

Grupo 
Se rvicio de Solventa da 

Seguro d e en 
Nacional 

DDL0000492 26/12/2017 ECQ0004193 0003053 27/12/2017 183,520.88 Vehículos del 02/01/2018 Seguimiento 
Provincial, 

01/12/2017 al de Aud itoría 
S.A.B. 

01/01/2018 2018 

Servicio de 

Aba Segu ros, 
Seguro d e Pend iente un 

DDL0000436 21/12/2017 ECQ0004092 0002965 22/12/2017 447,682.10 Vehículos del 02/01/2018 saldo de 
S.A.deC.V. 

01/04/2017 a l $28,415.20 

31/05/2017 

Total $1,027,755.34 

Por lo anterior, la observación persiste. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-333-24 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $28,415.20 (veintiocho mil cuatrocientos quince pesos 20/ 100 M.N.), atendiendo a que 
del resu ltado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal, por haber real izado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 20174 por concepto de seguros de vehículos, en los cuales omiten anexar 
a la póliza el Comprobante Fiscal Digita l por Internet {CFDI) impreso que ampare el gast o 
real izado. 

La acción emitida de Promoción de Responsabilidad Administrativa se presentó en el 
resultado número 108 de la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2017 a los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 

Resultado Núm. 334 Con Observación Solventada. 
Antecedente derivado del resu ltado número 109 del informe individual relativo a la auditoría 
practicada al organismo correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se rea lizó el seguimiento a 
la observación en la que se plasmó que al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios 
de Salud de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fisca l 2017, afectadas a la cuenta 5135 
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Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos 
por importe de $8,539,501.80 realizados al proveedor Accelparts, S. de R.L. de C.V., por 
concepto de mantenimiento preventivo y correctivo respecto del equipo Acelerador Lineal 
Varian Modelos Novalis TX el cua l se utiliza en el área de Medicina Nuclear en el Instituto 

Sinaloense de Cancerología, observándose que omiten anexar el reporte de los servicios y 
reparaciones hechas al equipo, en el cua l se detallen las reparaciones rea lizadas, así como 
las refacciones ut ilizadas o las piezas que hubiesen cambiado, tal y como lo establece el 
contrato en su cláusu la segunda "Al término del mantenimiento prevent ivo deberá rea lizar 

un reporte detallado del servicio y reparaciones anexando las refacciones utilizadas o las 
piezas que hubiesen cambiado, mismo que serán registradas en las bitácoras de 
mantenimiento y fallas del equipo y se entregará hoja de servicio al responsab le del área" , 
así como en la cláusu la octava del Contrato de Prestación de Servicios número SSS 49/2017 

"El prestador de servicios entregará a los Servicios de Salud un reporte de los servicios y 
reparaciones hechas a su equipo, así como también, mencionará la condición en que se 
encuentra el mismo, este reporte será firmado por el personal técnico que se le asistió y 
refrendado por el personal designado por los Servicios de Salud" ; asimismo, se observan 
discrepancias en el contrato, ya que t iene fecha de firma del 06 de abril de 2017, y la vigencia 
abarca del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2017, fecha ant erior a la firma del contrato 

(06 de abril de 2017), además se detectó que la factura número 596 de fecha 31 de octubre 
de 2017 por importe de $2,134,875.60, que ampara el cuarto pago realizado a la empresa 
Acce lparts, S. de R.l. de C.V., se encuentra reportada como cancelada en el porta l del Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT) con fecha 28 de diciembre de 2017, lo anterior derivado 
de que no llevan un adecuado control de la documentación que soporta los pagos realizados. 

A continuación se detallan: 

Póliza 
Comprobante Fiscal Digital por Internet Fecha de cobro según 

(CFDI) Impreso estado de cuenta del 

Cheque/ 
Número Concepto banco HSBC número 

Número Fecha Importe de Fecha Importe 4029128956 (Gastos 
Transferencia 

Factura Catastróficos) 
Primer pago correspondiente al 

Referencia 
25% del total del contrato de 

00000089 23/04/2017 $2,134,875.60 457 13/03/2017 $2,134,875.60 mantenimiento anual del 24/03/2017 
08045209 

equipo acelerador lineal marca 
Varían Clinac. 

Segundo pago correspondiente 

Referencia 
al 25% d el total del contrato de 

00000395 
43274YE01VJ3 

31/10/2017 2,134,875.60 481 08/05/2017 2,134,875.60 mantenimiento anual del 19/07/2017 
equipo acelerador lineal marca 
Varían Clinac. 

Tercer pago correspondiente al 

Clave de rastreo 
25% del total del contrato de 

EBI0000092 
HSBC038183 

08/09/2017 2,134,875.60 545 09/08/2017 2,134,875.60 mantenimiento anual del 08/09/2017 
equipo acelerador lineal marca 

Varían Clinac. 

EBI0000154 2225 14/11/2017 2,134,875.60 596 31/10/2017 2,134,875.60 
Cuarto pago correspondiente al 

05/01/2018 
25% del total del contrato de 
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Póliza 
Comprobante Fiscal Digital por Internet Fecha de cobro según 

(CFDI) Impreso estado de cuenta del 

Cheque/ 
Número Concepto banco HSBC número 

Número Fecha Importe de Fecha Importe 4029128956 (Gastos 
Transferencia 

Factura Catastróficos) 
mantenimiento anual del 

equipo acelerador lineal marca 

Varían Clinac. 

TOTAL $8,539,501.80 

De los cuales durante el ejercicio fisca l 2017 se cobró un importe de $6,404,626.20 y durante 
el ejercicio fisca l 2018 un importe de $2,134,875.60. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrat iva número 034/CP. 2017, de fecha 19 de 
diciembre de 2018. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la l ey General de Contabilidad 
Gubernamental; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 41 fracciones 1, 111, VIII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa; así como lo estipulado en la Cláusula segunda y octava del 
Cont rato de Prestación de Servicios número SSS/ 49/2017. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a rea lizarse, en virtud de que un importe de 
$2,134,875.60, no se cobró en el ejercicio auditado. 

Seguimiento. 
Derivado de la rev1s1on documenta l proporcionada y como parte del procedimiento de 
auditoría que se practica al ejercicio fisca l 2018, con el propósito de dar seguimiento a la 
irregularidad plasmada en el resultado 109 del informe individual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, por importe de $2,134,875.60, el organismo proporcionó la siguiente 
información: 

1.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número 650 emitida por 
Accelparts, S. de R.L. de C.V. con fecha de emisión 26 de enero de 2018 por importe de 
$2,134,875.60. 
2.- Orden de servicio número 0360 correspondiente a mantenim ient o preventivo, en el cual 
se plasman las actividades realizadas, así como los componentes reemplazados. 
3.- Estado de cuenta bancario de la cuenta número 4029128956 de HSBC México, S.A. del 

mes de enero de 2018 donde se refleja el cobro del importe de $2,134,875.60 el día 05 de 
enero de 2018. 
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Con lo cual se solventa la situación observada en la pól iza EB10000154. 

Seguimiento Financiero de Aportación Líquida Estatal Segundo Trimestre 2017 

Obra que forma la muest ra de auditoría: 

Importe 
Importe 

No. Nombre de la Obra Contratado más 
Autorizado 

Convenio 

38 
Trabajos de conservación y mantenimiento en el Hospital Genera l los Mochis, 

$5,204,600.00 $5,175,824.90 
localidad los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa. 

Importe de la 

muestra 

Del análisis de la obra a la que se le dio seguimiento se obtuvo el siguiente resultado: 

Resultado Núm. 335 Con Observación. 
Antecedentes: 

Importe de 
Secuimiento 

$99,054.58 

$99,054.58 

Derivado del resu ltado número 119 del informe de resultados relativo a la auditoría 
pract icada a Servicios de Salud de Sinaloa, para los recursos ejercidos durante el ejercicio 
2017, se rea lizó el seguimiento a la observación correspondiente a la revisión documental de 
la obra número 38.- Trabajos de conservación y mantenimiento en el Hospital General Los 

Mochis, localidad Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, la cua l fue adj udicada 
al contratista C. Bárbara Edit h Solorza Mont iel, mediante contrato número 
SSS/SO/ ADJ/006/17, por un importe de $5,175,824.90, que forma parte de la muest ra de 
auditoría, en la cual se aplicaron cargos adiciona les en las tarjetas de precios unitarios por el 
2.72% y en el contrato citado anter iormente establece que las deducciones serían de 5 
(cinco) al mi llar de los t rabajos contratados, incrementando con esto el costo de la obra, esto 
derivado de una deficiente planeación, presupuestación, cont ratación y supervisión, por lo 
que existe un importe estimado para pago indebidamente por la cantidad de $99,054.58; 
como a continuación se describe: 

Deducción 

2.72% Deducción S Diferencia 

Concepto 
Factura 

Importe I .VA. Car¡o a la Obra contenida en al millar (Importe 
no. 

Tarjetas de realizada Observado ) 

P.U. 

Estimación No. 1 Finiquito 163 $4,461,918.02 $713,906.88 $5,175,824.90 $121,364.17 $22,309.59 $99,054.58 

La estimación No. 1 finiquito se encuent ra pagada de la siguient e manera: 
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Estimación 
Número de Fecha de 

Importe Cuenta Banco 
Número de 

Fecha ele Cobro 
Póliza Póliza Cheque 

BBVA 
02/01/2018 

01 finiquito ED0000043 27/ 12/2017 $5,153,515.30 0110930377 Bancome r, 0000043 
(No se cobró en el 

ejercicio fisca l 
S.A. 

2017) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 
fracción 111 y 66 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 100 fracciones I y XVI 102 fracciones VI, XII y XIX del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y 6 
fracción VI, 7, 53, 62, 67, 80, 81 y 84 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 

del Estado de Sinaloa. 

Seguimiento. 
Derivada de la revisión documental de la obra y como parte de los procedimientos de 
auditoría que se practica al ejercicio fisca l 2018, durante el seguimiento rea lizado a la obra 
número 38.- Trabajos de conservación y mantenimiento en el Hospital General Los Mochis, 
localidad Los Mochis, Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, con el propósito de dar 
seguimiento financiero a la irregularidad plasmada en el resultado número 119 del informe 

de auditoría practicada a Servicios de Salud de Sinaloa, para los recursos ejercidos durante 
el ejercicio 2017, por la cantidad de $99,054.58, se advierte que la estimación número 01 
finiqu ito se encuentra pagada mediante póliza de egresos ED0000043 de fecha 27 de 
diciembre de 2017 relativa al cheque 43 a favor de la C. Bárbara Edith Solorza Mont iel, 
constándose que fue cobrado el día 02 de enero de 2018, hecho que se hace constar 
mediante estado de cuenta de BBVA Bancomer, S.A. de la cuenta número 0110930377 
correspondiente al mes de enero de 2018. 

AECF-EPE-0302019-2018-P0-335-25 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $99,054.58 (noventa y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 58/ 100 M.N.), atendiendo a 
que del resultado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Estatal, por haber rea lizado pagos con recursos de Aport ación Líquida Estatal 
Segundo Trimestre 2017, por pago indebido de cargos adicionales en las tarjetas de precios 
unitarios. 

La acción emitida de Promoción de Responsabilidad Administrativa se presentó en el 
resultado número 119 de la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2017 a los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 
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VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada. 
Los Servicios de Salud de Sinaloa, dentro del plazo de 3 días hábiles para dar respuesta a las 
observaciones establecido en el acta de conclusión número 023/CP. 2018 de fecha 06 de 
diciembre de 2019, remitió el oficio número SSS/DAI/583/2019 de fecha 11 de diciembre de 
2019, mediante el cual presentó la información y documentación con el propósito de atender 
lo observado, misma que fue analizada y evaluada por la Auditoría Superior del Estado; 
concluyendo que solventaron los resultados número 32, 45, 119, 152, 164 y 228, además no 
fueron solventados los resultados con observación número 04, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 
39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 86, 87, 88, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 
132, 133, 134, 136, 137, 139, 146, 155, 163, 183, 184, 220, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 309, 
313, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 y 333. 
 

Respecto a los resultados con observación número 01, 07, 99, 138, 140, 141, 145, 148, 149, 
151, 154, 159, 160, 162, 166, 168, 170, 171, 173, 175, 178, 180, 182, 186, 187, 189, 190, 192, 
193, 195, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 219, 223, 224, 
227, 231, 233, 234, 237, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 251, 253, 256, 331 y 335 no 
se otorgó respuesta por Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
Es importante señalar que la evaluación de las respuestas presentadas por la Entidad 
Fiscalizada, corresponden a las justificaciones y aclaraciones presentadas en relación con los 
resultados y las observaciones realizadas durante la revisión, encontrándose en la Cédula de 
Evaluación de Respuestas a Resultados Preliminares, la cual será notificada a la Entidad 
Fiscalizada. 
 
 

IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
1. Verificar mediante la evaluación al control interno establecido, que contaran con los 

controles suficientes y adecuados. (Estudio y Evaluación del Control Interno). 
2. Verificar que se haya cumplido con el objeto por el cual fue creado el Organismo, así 

como la publicación de sus reglamentos, manuales, controles establecidos en 
cumplimiento con la normatividad Aplicable. (Estructura Administrativa, Fiscal, 
Normativa y Operativa). 

3. Revisar que los estados financieros y demás información financiera, contable y 
presupuestal del organismo, se hayan elaborado correctamente de conformidad con lo que 
establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de 
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Contabilidad Gubernamental, así como el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). (Implementación de la 
Armonización Contable). 

4. Verificar que el Organismo haya cumplido con la con la obligación de publicar en el Portal 
Nacional de Transparencia, la información que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa. (Difusión de la Información en 
Apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa). 

5. Verificar que se esté dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios. (Cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios).  

6. Constatar que se cuente con el presupuesto de egresos autorizado, así como la 
calendarización mensual del ejercicio y que éste se encuentre aprobado por la autoridad 
competente y que su importe sea acorde con el pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal. 
(Estado Presupuestal). 

7. Verificar que se haya implementado el Presupuesto Basado en Resultados durante el 
periodo auditado. (PBR). 

8. Analizar los estados financieros, integrando la conformación de cada uno, efectuando 
cruces entre los mismos (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de 
Comprobación), así como la revisión de cada cuenta de mayor seleccionada que integran 
las relaciones analíticas. (Análisis de los Estados Financieros).  

9. Realizar el análisis de suficiencia financiera para hacer frente a sus compromisos a corto 
plazo. (Fuente de Pago de Pasivos). 

10. Verificar los saldos y los movimientos a efecto de comprobar la veracidad del saldo de la 
cuenta de bancos, así como que los funcionarios del instituto que manejaron recursos 
públicos, estuvieran caucionando mediante fianzas expedidas por instituciones 
afianzadoras, que en los estados de cuenta bancarios no se hayan presentado cobros de 
comisiones e IVA por cheques devueltos, que se cuente con conciliaciones bancarias, que 
no se hayan presentado saldos en rojo en las cuentas bancarias, así como el registro de 
las comisiones bancarias e intereses ganados por el uso de las cuentas bancarias. 
(Bancos/Tesorería - 1112). 

11. Analizar selectivamente la cuenta “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” y sus movimientos 
durante el ejercicio fiscal auditado, verificando su origen, registro contable, exigibilidad 
de cobro, antigüedad, recuperabilidad y sustento legal. (Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo - 1122). 

12. Analizar selectivamente la cuenta “Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo” y sus 
movimientos durante el ejercicio fiscal auditado, verificando su antigüedad y 
recuperación de saldo, que se cuente con documentación soporte para hacer exigible el 
pago del adeudo, y que las comprobaciones de gastos, se hayan acompañado de la 
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documentación comprobatoria original y justificativa. (Deudores Diversos por Cobrar a 
Corto Plazo - 1123). 

13. Verificar selectivamente los movimientos de la cuenta “Otros Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes a Corto Plazo”, verificando la antigüedad y recuperación de su saldo, que 
se cuente con documentación soporte. (Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
a Corto Plazo – 1129). 

14. Verificar selectivamente los movimientos de la cuenta “Anticipo a Proveedores por 
Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo”, verificando la antigüedad 
y recuperación de su saldo, que se cuente con documentación soporte. (Anticipo a 
Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo – 1131). 

15. Verificar el saldo de la cuenta “Almacén de Materiales y Suministros de Consumo”, 
verificando la antigüedad, que se cuente con su soporte documental y que no se hayan 
presentado subcuentas con saldo contrario a la naturaleza contable de la cuenta; 
asimismo, se verificó que el saldo contable fuera coincidente con el reflejado en el 
reporte de almacén. (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo – 1151). 

16. Analizar las altas y bajas de activos fijos durante el ejercicio fiscal auditado, así como los 
movimientos que reflejen las cuentas contables de activo, así como el registro de las 
depreciaciones. (Bienes Muebles - 1240). 

17. Verificar los movimientos de la cuenta “Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo” a 
efecto de verificar que éstos se encontraran amparados con documentación 
comprobatoria. (Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo – 2111). 

18. Verificar el saldo de la cuenta “Proveedores por Pagar a Corto Plazo”, analizando su 
antigüedad, registro contable y soporte documental. (Proveedores por Pagar a Corto 
Plazo – 2112). 

19. Revisar las retenciones fiscales estatales y federales, descuentos a trabajadores, 
aportaciones patronales, con la finalidad de comprobar que se estén enterando y/o 
pagando de conformidad con la normatividad aplicables, evitando el pago de recargos, 
multas y/o actualizaciones. (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo - 
2117). 

20. Verificar selectivamente la integración del saldo de la cuenta “Otras Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo”, constatando que los saldos correspondieran a pasivos contraídos a nombre 
de la entidad, registro contable y sustentado con la documentación comprobatoria 
correspondiente (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo – 2119). 

21. Verificar los movimientos de la cuenta “Donaciones de Capital”, verificando que se 
cuente con documentación soporte. (Donaciones de Capital – 3120). 

22. Verificar los movimientos de la cuenta “Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro”, 
comprobando su registro correspondiente. (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ 
Desahorro)– 3210). 
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23. Verificar los movimientos de la cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores”, verificando 
que se cuente con la documentación comprobatoria que ampare el registro realizado. 
(Resultados de Ejercicios Anteriores)– 3220). 

24. Verificar los movimientos de la cuenta “Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento 
de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público”, verificando que cuenten con 
documentación soporte, que hayan sido depositados en cuentas bancarias del 
organismo y que hayan sido registrados contablemente. (Productos Derivados del Uso y 
Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público)– 4151). 

25. Verificar los movimientos de la cuenta “Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de 
Organismos Descentralizados”, verificando que cuenten con documentación soporte, 
que hayan sido depositados en cuentas bancarias del organismo y que hayan sido 
registrados contablemente. (Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 
Descentralizados)– 4173). 

26. Verificar los movimientos de la cuenta “Participaciones y Aportaciones”, verificando que 
cuenten con documentación soporte, que hayan sido depositados en cuentas bancarias 
del organismo y que hayan sido registrados contablemente. (Participaciones y 
Aportaciones– 4210). 

27. Verificar los movimientos de la cuenta “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas”, verificando que cuenten con documentación soporte, que hayan sido 
depositados en cuentas bancarias del organismo y que hayan sido registrados 
contablemente. (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas– 4220). 

28. Verificar los movimientos de la cuenta “Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y 
Otros”, verificando que cuenten con documentación soporte, que hayan sido 
depositados en cuentas bancarias del organismo y que hayan sido registrados 
contablemente. (Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros– 4311). 

29. Revisar el cumplimiento con la captación y registro oportuno de los recursos públicos 
por concepto de ingresos propios y de aportaciones o subsidios y otros ingresos y 
beneficios de acuerdo a la normatividad. (Otros Ingresos y Beneficios Varios- 4399). 

30. Verificar que el personal que está registrado en plantilla cuente con expediente 
debidamente integrado, esté dado de alta ante las instituciones de seguridad social, 
cuenten con registro de asistencia, que los descuentos por concepto de retenciones de 
nómina se hayan retenido y enterado en tiempo y forma, que las percepciones y/o pagos 
por conceptos de Nómina estén debidamente autorizados, registrados y soportados con 
recibo de nómina y/o CFDI, lo anterior de acuerdo a la normativa aplicable. 
(Remuneración a Personal de Carácter Permanente, Remuneración a Personal de 
Carácter Transitorio, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Seguridad Social, Otras 
Prestaciones Sociales y Económicas). 

31. Verificar que las afectaciones realizadas a las cuentas contables del gasto se realicen 
atendiendo la normatividad aplicable. Materiales de Administración, Emisión de 
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Documentos y Artículos Oficiales (5121), Alimentos y Utensilios (5122), Materiales y 
Artículos de Construcción y Reparación (5124), Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio (5125), Combustibles, Lubricantes y Aditivos (5126), Vestuario, Blancos, 
Prendas de Protección y Artículos Deportivos (5127), Herramientas, Refacciones y 
Accesorios Menores (5129), Servicios Básicos (5131), Servicios de Arrendamiento (5132), 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios (5133), Servicios 
Financieros, Bancarios y Comerciales (5134), Servicio de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación (5135), Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
(5136), Servicios de Traslado y Viáticos (5137), Servicios Oficiales (5138), Otros Servicios 
Generales (5139), Subsidios (5231) y Ayudas Sociales a Personas (5241).  

32. Verificar que las adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se hayan 
realizado en apego a la normatividad establecida, que cuenten con el resguardo 
correspondiente, que se encuentren registradas contablemente y que se estén 
utilizando para los fines que fueron adquiridos. (Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles). 

33. Verificar selectivamente los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios, a 
efecto de constatar que se hayan realizado en apego a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa; y los montos establecidos por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Organismo. 

34. Dar seguimiento a los resultados pendientes provenientes de auditorías anteriores. 
 

Obra Pública 
35. Constatar que se esté cumpliendo con la propuesta programática de inversión en obra 

pública para el ejercicio fiscal en revisión. 
36. Evaluar las asignaciones de los contratos de obra por número e importes. 
37. Revisar en obra pública que la planeación, programación y presupuestación se haya 

realizado de acuerdo a la normatividad aplicable. 
38. Verificar en obra pública que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron 

con la legislación aplicable. 
39. Verificar que las garantías, se encuentren debidamente formalizadas. 
40. Verificar que los trabajos ejecutados, se hayan apegado a las especificaciones de 

construcción y normativas, en cuanto a calidad, cantidad, precio y plazo. 
41. Verificar que una vez concluidos físicamente los trabajos de las obras, se haya realizado 

el proceso de entrega recepción de las mismas, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables. 
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X.- Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 

A cont inuación se detalla un resumen de los resultados obt enidos, recomendaciones y 

acciones promovidas, derivado de la auditoría a los Recursos Públicos de los Servicios de 

Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fisca l 2018. 

Resultados Obtenidos Acciones Promovidas 

Auditoría 
Recomendaciones 

Promoción del 

Sin 
Con Ejercido de la Promoción de 

Pliego de 
Total 

Observación 
Observación Con Observación Facultad de Responsabilidad 

Observaciones 
Solventada Comprobación Administrativa 

Fiiscal 

Revisión 
Financiera 

225 60 15 150 4 5 144 21 

Obra 
110 37 10 63 1 o 61 4 Pública 

Total 335 97 25 213 5 5 205 25 

*El número total de resultados obtenidos "con observación", no coincide con el total de recomendaciones 
más acciones promovidas, debido a que figuran resultados que contienen dos o más acciones. 

XI.- Impacto de las Observaciones. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

Corresponde a las diferencias en la información financiera a causa de om1s1ones, errores 
numéricos y de cálcu lo, así como a la aplicación de criterios divergentes para el registro 
contable y presupuesta! de las operaciones en relación con lo reportado en los Estados 
Financieros o que afecte las cifras señaladas en éstos. A continuación se detallan: 

Número de 1 
Concepto 

Con Observación Resultado Con 
1 Total 

Resultado Solventada Observación 

Resultado Núm. 27 Diferencias en los registros contables y 
0.00 81,685,241.47 81,685,241.47 

Con Observación. presupuesta les. 

Resultado Núm. 31 Cuentas con saldos en rojo o contrarios a su 
0.00 168,631,360.99 168,631,360.99 

Con Observación. naturaleza. 

Resultado Núm. 37 Cuentas con saldos en rojo o contrarios a su 
0.00 1,825,813.34 1,825,813.34 

Con Observación. naturaleza. 

Resultado Núm. 39 Cuentas con saldos en rojo o contrarios a su 
0.00 439,519.83 439,519.83 

Con Observación. naturaleza. 

Resultado Núm. 52 Omisión en el registro contable de las 
Con Observación. operaciones. 

0.00 19,449,368.81 19,449,368.81 

Resultado Núm. 58 Registro en una cuenta contable incorrecta. 0.00 1,381,108.90 1,381,108.90 
Con Observación. 

Resultado Núm. 59 Cuentas con saldos en rojo o contrarios a su 
0.00 99,770,816.59 99,770,816.59 

Con Observación. naturaleza. 
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Número de 
1 Concepto 

Con Observación Resultado Con 
Total 

Resultado Solventada Observación 

Resultado Núm. 63 Errores numéricos y de cálculo. 0.00 62,920.00 62,920.00 
Con Observación. 

Resultado Núm. 75 Cuentas con sa ldos en rojo o contrarios a su 
0.00 11,576,609.56 11,576,609.56 

Con Observación. natu raleza. 

Resultado Núm. 112 Omisión en e l registro contable de las 
0.00 553,051.68 553,051.68 

Con Observación. operaciones. 

Resultado Núm. 118 Omisión en e l registro contable de las 

Con Observación. operaciones. 
0.00 1,152,621.36 1,152,621.36 

Resultado Núm. 146 Registro en una cuenta conta ble incorrecta. 0.00 39,341,000.49 39,341,000.49 
Con Observación. 
Resultado Núm. 263 Registro en una cuenta conta ble incorrecta. 0.00 50,339,330.88 50,339,330.88 
Con Observación. 
Resultado Núm. 267 Registro en una cuenta conta ble incorrecta. 0.00 20,507,653.36 20,507,653.36 
Con Observación. 

Totales $0.00 $496,716,417.26 $496,716,417.26 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resultados de la 
auditoría a los Recursos Públicos de los Servicios de Salud de Sinaloa, del ejercicio fiscal 2018, 
clasificados en Recuperaciones Operadas, así como en Recuperaciones Probables por los 
daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda 
Pública o al Patrimonio. A continuación se detallan: 

1 Recuperaciones 1 Recuperaciones 
Auditoría Operadas (a) Total 

Documental Reintegro 
Probables (b) 

Revisión 
221,221,358.74 10,285.00 32,975, 192.94 254,206,836.68 

Financiera 

Obra Públ ica 1,491,548.02 19,138.70 542,035.89 2,052,722.61 

Total $222,712,906.76 I $29,423.70 $33,517,228.83 $256,259,559.29 

a) Recuperaciones Operadas: 
Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o j ustificados durante el transcurso de 
la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fisca lizada, siempre y cuando se 
presente la documentación original comprobatoria y justificativa fa ltante. 

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el t ranscurso de la auditoría o en 
la evaluación de respuestas de la entidad fisca lizada, siempre y cuando se presente la 
documentación que permita ident ificar la fuente del recurso económico reintegrado (póliza 
contable, ficha de depósito y estado de cuenta bancario). 
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b) Recuperaciones Probables: 
Están sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los términos y plazos establecidos en la 
Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos. 
 
 
XII.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría. 
M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, L.C.P. Leticia López Flores, L.C.P. Alma 
Araceli García Gutiérrez, Arq. María Bartola Ibarra Velázquez, Arq. Carlos Pérez Padilla, L.C.P. 
Nérida Ismene Acosta Ramírez, L.C.P. Jesús Iliana Félix Echeverría, L.C.P. Francisco Gonzalo 
Ríos Flores, L.C.P. Ana Verónica Varela Sánchez, L.C.P. Maira Yuliana Quiñonez Reyes, L.C.P. 
Guadalupe Márquez Espinoza, L.A.F. Patricia Karina Andrade Castro, L.C.P. Leonel Jován 
Jiménez León, L.A.E. Nivardi Carolina Avalos Rangel, L.C.P. Maria Erika Cárdenas Aispuro, 
L.C.P. Julio César Ramírez Mosqueda, L.C.P. Alma Delia González, Ing. Abraham Tamayo 
Limón, Ing. Jesús Alexis Gaxiola Verdugo, Ing. Raúl Camacho Valdez, Arq. Jesús Eliezer Esparza 
Gastelúm, Arq. Edmundo Salazar González; con los cargos de: Auditora Especial de 
Cumplimiento Financiero, Directora de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y 
sus Entes, Jefa del Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales, Jefe del 
Departamento de Auditoría a la Obra Pública a Municipios y sus Entes y Auditores de Cuenta 
Pública, respectivamente. 
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XIII.- Dictamen. 
El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por los Servicios de Salud de Sinaloa y de cuya veracidad 
es responsable. En la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera del ejercicio 2018, a fin de verificar los estados financieros, la recaudación de los 
ingresos propios, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, además de la aplicación de los recursos públicos invertidos en obra 
pública, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; se obtuvieron 335 resultados, 
integrados por: 
 

 97 resultados sin observación. 

 25 resultados con observación solventada. 

 213 resultados con observación, los cuales derivaron en las siguientes recomendaciones 
y acciones: 5 recomendaciones, 5 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, 205 promociones de responsabilidad administrativa y 25 pliegos de 
observaciones. 
 

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 
$33,517,228.83 (treinta y tres millones quinientos diecisiete mil doscientos veintiocho pesos 
83/100 M.N.), originado principalmente por los conceptos de: pagos de 22 códigos a 
trabajadores, los cuales no se encuentran autorizados en el reporte “Analítico de Plazas 
Federalizadas 2018”, emitida por la Dirección General Adjunta de Administración, Operación 
y Control de Servicios Personales de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal; pagos por 
gastos diversos, en los que omiten la documentación justificativa y comprobatoria de los 
gastos realizados; pagos por adquisición de activos fijos que no se localizaron en la inspección 
física y; volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso. 
 
Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso y 
etiquetado para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por 
importes de $352,595,998.48 (trescientos cincuenta y dos millones quinientos noventa y 
cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.) y $435,243,543.09 (cuatrocientos 
treinta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 
09/100 M.N.), respectivamente.  
 
Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno, además de 
resultados que reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Código Fiscal de la 
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Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación 
Fiscal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa,  
Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, Ley de Planeación 
para el Estado de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.  
 
La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 Bis A 
fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, concluye que los Servicios de Salud de Sinaloa, respecto 
de la Aplicación de los Recursos Públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, incumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, debido a los 
resultados descritos en el presente Informe Individual de Auditoría, los cuales arrojaron 
deficiencias importantes; lo anterior a efecto de que la Comisión de Fiscalización en 
acatamiento a lo dispuesto por los artículos 29, 30 fracción II y 54 Bis A de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo con el 
objeto de someterlo a la consideración del Pleno del Congreso del Estado para que, este 
último, se encuentre en posibilidad de ejercer la facultad que le confiere la fracción XXII Bis 
del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 
Es pertinente mencionar que la aprobación del dictamen por el Congreso del Estado no 
suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en la Ley, lo anterior conforme a lo establecido en 
los artículos 43 fracción XXII Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 41 de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.  
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XIV.-Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe. 
El Informe Individual se elaboró de conformidad a lo establecido en los artículos 43 
fracciones XXII, XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1 y 2 de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H. 
Congreso del Estado de revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las 
cuentas públicas que deberán rendir el Gobierno del Estado y los Municipios, así como los 
recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales 
y Municipales, y cualquier persona física o moral del sector social o privado. 

Así, este Órgano Técnico de Fiscalización informa al Congreso del Estado, por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, del resultado de la auditoría practicada y, en su caso, de las 
irregularidades o deficiencias detectadas; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 8 fracción VII, 22 fracciones IX, XII y XV, 40 último párrafo, 69 Bis, 69 Bis A y 69 Bis 
B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, hago entrega del presente Informe 
Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, 160, 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 
los artículos 3 fracción IV y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sinaloa, se 
Tl=STARON los datos siguientes por clasificarse como confidenciales: nombres de 
personas físicas, números de cuentas bancarias de servidores públicos, beneficiarios o 
proveedores, RFC, domicilios de servidores públicos, personas físicas o beneficiarios, 
números de certificados parcelarios, números de escritura, claves catastrales y números de 
placas de vehículos que no son propiedad del ente fiscalizado. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, 160 y 162 fracciones V, 
VI, VII y IX de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como lo establecido en el "ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBAN 
LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS.", publicado el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, se TEST ARON los nombres de los servidores públicos por clasificarse como 
información reservada. 

Lo anterior fué aprobado en sesión celebrada fecha dieciocho , 
veinte, por el Comité de Transparencia del Poder Legislativ , 
Único plasmado en el acta de sesión número 17/2020. 




