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Presentación 
 

La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de 
Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción 
II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracciones 
XXII y XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 

Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso 
del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va 
sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el 
Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que 
manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y 
cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los 
resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización 
del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que 
respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y 
expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las 
responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1 fracciones I, II y III, 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
  

Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X, XII y 
XXVI, 5, 6, 8 fracciones V, VI, X, XII, XII Bis, XIII, XIV, XV y XVI, 13, 14, 22 fracciones I, X y XII, 
34 Bis A, 34 Bis C, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, y demás relativos de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, es por lo que se realizó la auditoría a los recursos públicos de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
  

Con base a los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el presente Informe Individual 
de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, atendiendo lo dispuesto por los artículos 69 
Bis, 69 Bis A y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el cual está 
estructurado por los siguientes apartados: Estados Financieros Básicos; Número, Título y 
Tipo de Auditoría; Criterios de Selección; Objetivo; Alcance de la Auditoría; Fundamento 
Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones; Resultados de la Revisión 
Financiera y a la Obra Pública; Comentarios de la Entidad Fiscalizada; Procedimientos de 
Auditoría Aplicados; Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas; 
Impacto de las Observaciones; Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría; 
Dictamen y; por último, el Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe. 
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1.- Estados Financieros Básicos 

Estado de Situación Financiera 

Servicios de Salud de Sinaloa 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 

2019 2018 2019 2018 
Activo Pasivo 

Activo Circulante Pasivo Circulante 
Efectivo y Equivalentes 309,016,382.44 281,417,778.33 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 723,990,706.23 830,875,120.68 

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 428,184,849.64 1,433,926,158.39 Otros Pasivos a Corto Plaz:o 2,405.00 2,405.00 

Derechos a Recibir Bienes o 

Servicios 6,593,705.19 57,233,887.14 

Almacenes 0.00 111,246,735.79 Total de Pasivos Circulantes $723,993,111.23 $830,877,525.68 

Total de Activos Circulantes $743,794,937.27 $1,883,824,559.65 Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a largo Plazo 368,909,797.91 700,431,189.31 

Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles, 

Infraestructura y 

Construcciones en Proceso 1,648,425,969.27 1,027,429,768.87 Total de Pasivos No Circulantes $368,909,797.91 $700,431,189.31 

Bienes Muebles 2,080,472,569.16 1,865,253,611.72 

Activos Intangibles 3,202,202.33 50,564.05 Total del Pasivo $1,092,902,909.14 $1,531,308,714.99 

Total de Activos No 
Circulantes $3,732,100,740.76 $2,892,733,944.64 Hacienda Pública/Patrimonio 

Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido 

Aportaciones 893,909,617.08 893,909,617.08 

Donaciones de Capital 24,133,888.65 5,273,423.65 

Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado 

Resultados del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) 1,073,465,985.63 1,313,070,532.43 

Resultados de EjH cicios 

Anteriores 1,390,093,352.70 1,033,967,511.24 

Rectificaciones de Resultados 

de Ej ercicios Anteriores 1,389,924.83 (971,295.10) 

Total Hacienda 

Pública/Patrimonio $3,382,992,768.89 $3,245,249,789.30 

Total del Pasivo y Hacienda 
Total del Activo $4,475,895,678.03 $4,776,558,504.29 Pública/Patrimonio $4,475,895,678.03 $4,776,558,504.29 

Fuente: Estado Financiero de la entidad fiscalizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
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Estado de Actividades 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

2019 2018 - - >- -
Ingresos y Otros Beneficios 

Ingresos de Gestión --- -
Productos 721,106.78 924,528.58 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 276,777.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 4,590,853,882.00 4,997,993,798.38 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,053,496,592.32 1,006,892,01~ 

Ot ros Ingresos y Beneficios 

Ingresos Financie ros 5,461.36 54,437.12 
Otros Ingresos y Benefi cios Varios 22,929.85 20,328.92 

Total de Ingresos y Otros Beneficios $5,645,099,972.31 $6,006,161,888.37 

Gastos y Otras Pérdidas 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios Personales 3,430,161,575.31 3,341,756,247.87 
Materia les y Suministros 470,823,856.41 713,282,547.58 

Servicios Generales 624,565,274.11 582,674,107.21 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Subsidios y Subvenciones 520,000.00 14,834,000.00 

Ayudas Sociales 
-->-

45,562,746.85 40,458,719.62 
Donativos 0.00 82,375.40 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

Otros Gastos 534.00 3,358.26 

Total de Gastos y Otras Pérdidas $4,571,633,986.68 $4,693,091,355.94 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Oesahorro) $1,073,465,985.63 $1,313,070,532.43 

Fuente: Estado Financiero de la entidad fiscalizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
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II.- Número, Título y Tipo de Auditoría 
 
Número de auditoría: 007/2020. 
 
Título de la auditoría: Revisión y fiscalización superior de los Recursos Públicos de Servicios 
de Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
 
Tipo de auditoría: Auditoría Financiera. 
 
 
III.- Criterios de Selección 
 
Criterios Ponderables: 
Por el Monto de los Recursos Públicos que Operan: Se seleccionan las entidades que operan 
un presupuesto de egresos superior a los 20 millones de pesos. 
 
Ejecutores de Obra Pública: Se consideran las entidades que registren obra pública 
construida para sí mismas o que sean constructoras para su utilización por terceros. 
 
Resultados de Auditorías Anteriores: Se incluyen entidades que en su última revisión la suma 
de sus recomendaciones y acciones promovidas sea mayor al promedio obtenido en los 
últimos tres periodos auditados, en su tipo de entidad; o bien, si el importe de las 
recuperaciones probables es mayor al promedio obtenido en los últimos tres periodos 
auditados, en su tipo de entidad. 
 
Entidades Cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que han sido objeto de algún 
señalamiento de presuntas fallas administrativas o dudas respecto al manejo de los recursos 
públicos por parte de diversos medios de comunicación, o bien, por algún organismo 
ciudadano. 
 
Licitación Pública: Entidades Fiscalizables que realizaron convocatoria de Licitación Pública 
para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios. 
 
Impacto Social: Las Entidades cuya naturaleza u objeto principal está directamente 
relacionado con aspectos que tienen un sensible efecto en la sociedad (desarrollo social, 
salud, seguridad pública, vivienda, educación y agropecuario). 
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IV.- Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de Servicios de Salud de Sina loa del ejercicio fisca l 2019, a fin 

de verificar: los estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, así como los 

registros contables y la documentación comprobatoria y j ustificativa del gasto, además de la 

aplicación de los recursos públicos invertidos en obra pública, para comprobar que se hayan 

real izado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 

normativas aplicables. 

V.- Alcance de la Auditoría 

Estado de Situación Financiera 
Cuenta Importes %dela 

Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada Muestra 
Bancos/Tesorería 308,959,474.94 307,988,179.41 99.68 

Bancos Seguimiento 276,681.60 276,681.60 100.00 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,565,114,348.00 1,565,114,348.00 100.00 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 98,472,339.74 98,472,339.74 100.00 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,169,613,644.62 1,169,613,644.62 100.00 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 

66,182,629.00 66,182,629.00 100.00 
Corto Plazo 
Terrenos 18,860,465.00 18,860,465.00 100.00 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 64,661,150.06 64,661,150.06 100.00 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 350,207,590.16 78,578,170.51 22.44 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,938,935,171.79 1,938,935,171.79 100.00 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 635,095,576.67 635,095,576.67 100.00 
Resultados de Ejercicios Anteriores 26,488,990.26 26,488,990.26 100.00 

Totales $6,242,868,061.84 $5,970,267,346.66 95.63% 

lncresos 

Rubro de lncresos Importes %dela 
Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada Muestra 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
3,256,008,7B.71 3,233,188,677.27 99.30 

Colaboración Fisca l y Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

839,150,476.10 359,504,843.45 42.84 
Jubilaciones 

Totales $4,095,159,249.81 $3,592,693,520.72 87.73% 

Ecresos 
Capítulo del Gasto Importes %dela 

Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada Muestra 
Servicios Personales 3,288,886,602.07 2,087,462,848.13 63.47 
Materiales y Suministros 470,764,421.24 238,017,458.92 50.56 
Servicios Genera les 624,565,274.11 287,518,455.78 46.03 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,562,746.85 22,018,479.94 48.33 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 198,449,975.07 135,575,639.62 68.32 
Inversión Pública 284,732,994.53 284,732,994.53 100.00 

Totales $4,912,962,013.87 $3,055,325,876.92 62.19% 
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VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las 
acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento 
jurídico en las disposiciones siguientes: 
 
Artículos 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

 
Artículos 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis 
A fracción VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
 
 
VII.- Resultados de la Revisión Financiera y a la Obra Pública 

 
Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Resultado Núm. 01 Con Observación. 
Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia del sistema de control 
interno de Servicios de Salud de Sinaloa, y evaluar la efectividad de los procedimientos, 
políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales riesgos de 
la operación, así como para apoyar la gestión del recurso hacia el logro de sus metas y 
objetivos, y coadyuvar a que el organismo mantenga controles efectivos, sencillos y 
eficientes, se practicó el cuestionario de control interno, y se analizó la documentación e 
información proporcionada, obteniendo los siguientes resultados:  
    
Fortalezas:   
1. Mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa” número 128, de 

fecha 23 de octubre de 1996, fue creado Servicios de Salud de Sinaloa. 
2. Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con un Organigrama General y particular de cada una 

de las áreas establecidas del ente.    
3. Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con un Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2019.    
4. Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, quien aprobó los montos para realizar las 
adjudicaciones. 

5. Cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo en el cual se establece la estructura 
orgánica y se determina el funcionamiento, atribuciones y competencia de Servicios de 
Salud de Sinaloa, mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 048 de fecha 22 de abril de 2015.   
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6. Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con un Manual de Contabilidad y Procesos Contables, 
el cual se encuentra publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 150, 
de fecha 11 de diciembre de 2019.  

    
Debilidades:    
1. Los estados financieros proporcionados por Servicios de Salud de Sinaloa no reflejan la 

situación real del organismo, debido a registros contables incorrectos y saldos contrarios 
a la naturaleza de las cuentas.    

2. En algunas pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa por concepto de 
adquisiciones, omiten anexar cotizaciones de cuando menos 3 proveedores, y en las que 
anexan, éstas carecen de fecha de expedición, firma del proveedor o se encuentran 
expedidas con un plazo mayor a 30 días.  

3. Algunas solicitudes de las áreas requirentes de adquisiciones de bienes o servicios 
realizados por Servicios de Salud de Sinaloa presentan fecha posterior a las cotizaciones. 

4. En algunas pólizas de gastos proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa anexan 
cotizaciones con fecha posterior a la orden de compra.    

5. En algunas pólizas de gastos proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa anexan 
órdenes de compra/servicio con fecha posterior a la fecha del Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) impreso. 

6. Algunos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos pagados por 
Servicios de Salud de Sinaloa no cuentan con el sello de “operado”.  

7. Se otorgan vales de combustible y servicios de mantenimiento a vehículos que no se 
encuentran registrados en el parque vehicular proporcionado por Servicios de Salud de 
Sinaloa.    

8. Los saldos contables de las cuentas de activo fijo al 31 de diciembre de 2019, no son 
coincidentes con los montos que refleja el listado de bienes.   

9. La mayoría de las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa carecen de la 
firma de las personas responsables de elaborarlas, revisarlas y autorizarlas. 

10. Servicios de Salud de Sinaloa no lleva un adecuado control en el otorgamiento de las 
categorías y sueldos autorizados de acuerdo a la normatividad aplicable.  

11. Servicios de Salud de Sinaloa no lleva un adecuado control en la comprobación y 
otorgamiento de las medidas de fin de año a los trabajadores.   

12. Servicios de Salud de Sinaloa emite pagos a médicos especialistas los cuales no cuentan 
con la cédula de especialidad la cual acredite el perfil de la plaza para la que fueron 
contratados.  

 
Obra Pública 
Con la evaluación del Cuestionario de Control Interno aplicado al titular de la Subdirección 
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, con el propósito de verificar la existencia de 
controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden 
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afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de la gestión de los recursos 
aplicados para la realización de obras, se obtuvieron resultados que arrojaron fortalezas y 
debilidades en la aplicación de los recursos, entre las que destacan las siguientes: 
 
Planeación 
Debilidades: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 

de control que garanticen que cada una de las obras públicas cuenten con su Proyecto 
arquitectónico y de ingeniería. 

 
Programación 
Debilidades: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con un Programa 

Anual de Obra 2019, debidamente validado y autorizado. 
 
Presupuestación 
Fortalezas: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, elabora los presupuestos de 

cada una de las obras incluidas en los expedientes técnicos. 
 
Debilidades: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 

de control que garanticen que cada una de las obras públicas cuenten con su presupuesto 
base, análisis de precios unitarios, programa de obra y especificaciones de construcción. 

 
Contratación 
Fortalezas: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, cuenta con un área 

encargada de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de obras conformada 
por cuatro personas. 

2. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, cuenta con un manual de 
procedimientos, en el que se establecen las condiciones y los procedimientos para 
adjudicar los contratos de obra. 

 
Debilidades: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no tiene establecidas 

formalmente las capacitaciones que requiere el área encargada de los procesos de 
licitación, adjudicación y contratación de obras. 

2. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no tiene implementados 
mecanismos de control que garanticen que el cargo adicional por inspección y vigilancia a 
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la obra aplicado en los análisis de precios unitarios, se realice tal y como lo establece la 
normatividad aplicable. 

3. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control que garanticen que se cuenten con los presupuestos, análisis de precios 
unitarios, análisis de factor de salario real, programa de obra y programa de personal 
elaborados por el contratista. 

4. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no utiliza los sistemas 
integrales de información CompraNET y Compra Net-Sinaloa, así como la publicación en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, para hacer del conocimiento al público sobre 
las licitaciones públicas que celebrará. 

5. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control que garanticen que las actas de fallo se encuentren debidamente firmadas. 

6. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control que garanticen que se adjudiquen contratos solo a contratistas que se 
encuentren inscritos en el padrón. 

7. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control que garanticen que los contratos de servicios relacionados con la obra pública, 
contengan los términos de referencia que detallen los servicios a entregar. 

 
Ejecución 
Debilidades: 
1. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 

de control adecuados que garanticen que los expedientes unitarios contengan las 
estimaciones. 

2. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que las obras 
iniciadas, se concluyan y se encuentren en operación. 

3. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que se dé 
cumplimiento al programa de obra aprobado y a la aplicación de penas convencionales en 
las obras que presentan atraso en su ejecución. 

4. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que no se 
elabore el acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Salud de Sinaloa y 
el contratista, cuando la obra no se encuentra concluida. 

5. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control para que no se elabore el finiquito de obra, cuando la obra no se encuentra 
concluida. 

6. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control para que se elabore el acta de extinción de derechos, dentro del plazo 
establecido. 
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7. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control para que en todas las obras se elabore la bitácora; asimismo, que las mismas 
cuenten con las firmas del residente de obra. 

8. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que una vez 
concluidos los trabajos, se elaboren los planos de obra terminada debidamente firmados. 

9. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que se elabore 
el aviso de terminación de los trabajos por parte del contratista. 

10. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no garantiza que se elabore 
el aviso de inicio y terminación de los trabajos a la Contraloría. 

11. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para evitar que se estimen y realicen pagos por volúmenes de 
conceptos de obra no ejecutados. 

12. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para evitar que se estimen y realicen pagos por volúmenes de 
conceptos de obra ejecutados con mala calidad. 

13. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para evitar que se estimen y realicen pagos por volúmenes de 
conceptos de obra en exceso. 

14. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para evitar que se estimen y realicen pagos por volúmenes de 
conceptos de obra estimados ejecutados que no cumplieron con las especificaciones de 
construcción de la obra. 

15. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para evitar que se realicen estimaciones que contengan 
volúmenes de conceptos de obra no previstos en el catálogo de conceptos del contrato 
no autorizados. 

16. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para evitar que se realicen estimaciones que contengan conceptos 
de obra con pago improcedente. 

17. La Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, no cuenta con mecanismos 
de control adecuados para que las obras realizadas no presenten fallas estructurales. 

 
En opinión de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Servicios de Salud de Sinaloa 
cuenta con medidas de control interno; sin embargo, presenta debilidades en algunos de sus 
procesos, por lo cual es necesario la implementación de acciones de mejora que eficiente el 
desarrollo de los mismos.  
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los numerales 3, 12, 13.04 y 13.05 del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-RE-01-01 Recomendación. 
Para que Servicios de Salud de Sinaloa, realice las acciones necesarias, a efecto de que se 
atiendan las debilidades detectadas a fin de reforzar la cultura en materia de control interno 
y administración de riesgos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos, la normativa y 
la transparencia en su gestión, mediante la implementación de un sistema de control interno 
integrado en los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua. 
 

Estructura Administrativa, Fiscal, Normativa y Operativa 
 
Al verificar que Servicios de Salud de Sinaloa, desempeñe sus actividades de acuerdo con el 
objeto para el cual fue creado, que las realice de acuerdo a las políticas que se tienen 
establecidas y que cuenten con manuales normativos (de organización, de operación y de 
procedimientos, etc.), en cumplimiento con la normativa aplicable; se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 02 Sin Observación. 
Servicios de Salud de Sinaloa, fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Sinaloa” número 128, de fecha 23 de octubre de 1996, como un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por 
objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y por el Acuerdo 
de Coordinación, para lo cual tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Organizar y operar en el Estado, los servicios de salud a población abierta en materia de 

salubridad general de regulación y control sanitarios conforme a lo que establece el 
Acuerdo de Coordinación. 

2. Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud del Estado. 

3. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la 
salud de los habitantes del Estado. 

4. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud. 
5. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como 

internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que 
logren su correcto cumplimiento. 

6. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 
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7. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los 
programas que para tal efecto elabora la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

8. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia, de los profesionales, 
especialistas y técnicos. 

9. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos 
específicos en materia de salud. 

10. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general a través de 
publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, 
estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que 
realiza. 

11. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las 
aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.  

12. Las demás que este decreto y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de 
su objeto. 

 
Asimismo, se verificó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, constatando mediante la 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria, que Servicios de Salud de Sinaloa tributa en el Régimen de 
Personas Morales con Fines no Lucrativos, y tiene como actividad económica “Actividades 
administrativas Federales de instituciones de bienestar social”, la cual es coincidente con el 
servicio que presta, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 14 y 15 último párrafo de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 
y el decreto que crea Servicios de Salud en Sinaloa, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa” número 128, de fecha 23 de octubre de 1996. 
 
Resultado Núm. 03 Sin Observación. 
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con un Reglamento Interior, en el cual 
se establece la estructura orgánica y se determina el funcionamiento, atribuciones y 
competencia del organismo, mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
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de Sinaloa; 15 último párrafo y 59 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa; y 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 04 Sin Observación. 
Se constató que la estructura actual de Servicios de Salud de Sinaloa es congruente con la 
autorizada en el Reglamento Interior del mismo, obteniendo resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 15 último párrafo y 59 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa; 95 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 05 Sin Observación. 
Se constató que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa 
fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, mediante 
nombramiento de fecha 10 de julio de 2018; asimismo, se constató que el personal de 
mandos medios y superiores que laboraron durante el ejercicio fiscal 2019, contó con 
nombramiento expedido por el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 15, 35 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 23 y 24 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1 y 7 
segundo párrafo del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; y 
6 penúltimo párrafo del Decreto que crea Servicios de Salud en Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 128, de fecha 28 de octubre de 1996. 
 
Resultado Núm. 06 Sin Observación. 
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa integró el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante Acta de Instalación 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, celebrada con fecha 10 de enero de 2019, 
obteniendo resultado sin observación.  
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1 inciso A) fracción II, 26 y 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 59 
fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; y 63 del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 
 
Resultado Núm. 07 Sin Observación. 
Se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de 
Salud de Sinaloa aprobó los montos máximos para contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios en el ejercicio fiscal 2019, mediante Acta de Instalación de fecha 10 de enero de 
2019 y Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de fecha 07 de febrero de 2019, obteniendo 
resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1 inciso A) fracción II, 26 y 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 59 
fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 63 y 64 del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 
 
Resultado Núm. 08 Sin Observación. 
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa elaboró un Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2019, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 59 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa; 1 inciso A) fracción II, 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 09 Sin Observación.  
Se constató qué Servicios de Salud de Sinaloa, cuenta con un Órgano Interno de Control, cuyo 
titular fue nombrado por la por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, en apego a la normatividad aplicable, obteniendo resultado 
sin observación.  
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 17 fracción III, 62 y Décimo Transitorio de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 3 fracción XX y 15 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

 
Implementación de la Armonización Contable 

 
Se verificó que los Estados Financieros y demás información financiera, contable y 
presupuestal emitida por el sistema contable implementado por Servicios de Salud de 
Sinaloa, se hayan elaborado correctamente de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, así como los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC); obteniendo los siguientes resultados: 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación.                                                                                   
Se constató que el sistema contable implementado por Servicios de Salud de Sinaloa, permite 
que los registros contables se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 
de la información contable y presupuestaria, y que la contabilización de las transacciones del 
gasto se hiciera conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, 
el cual permite registrar y emitir los estados e información financiera de acuerdo a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 37 y 38 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como con  lo señalado en el Acuerdo por el que se 
emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los 
Ingresos; el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación 
de los Momentos Contables de los Egresos; y lo establecido en el Acuerdo por el que se emite 
el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Devengo Contable”, todos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación. 
Se constató que el sistema contable de Servicios de Salud de Sinaloa integra en forma 
automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del 
ingreso y gasto devengado, obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 19 fracción III y 40 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 52 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental en su anexo I Matrices de Conversión, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Solventada. 
Se verificó que Servicios de Salud de Sinaloa, adoptó e implementó el Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
cumpliendo con la implantación del Plan de Cuentas, Guías Contabilizadoras y Matrices de 
Conversión; sin embargo, se observa que los nombres de las cuentas contables 4151 
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio 
Público y 4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público según balanza de 
comprobación, no son coincidentes con lo establecido en el Plan de Cuentas del Manual de 
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), debiendo registrarse con el nombre de 4151 Productos y 4221 Transferencias y 
Asignaciones, respectivamente. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 33, 37, 38 y 40 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; así como lo 
señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental, el Plan de Cuentas, Guías 
Contabilizadoras y Matrices de Conversión, todos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2019, con la cual acredita que se realizó la corrección a los nombres 
de las cuentas 4151 Productos y 4221 Transferencias y Asignaciones, en apego a lo 
establecido en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), por lo anterior, la observación se solventa. 
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Resultado Núm. 13 Sin Observación. 
Al verificar la emisión de la cuenta pública, se constató el cumplimiento de la presentación 
en los formatos y estructura de los estados financieros básicos e informes presupuestales, 
así como las características de sus notas, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 44, 49 y 56 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten 
las Normas y Lineamientos para la emisión de la información financiera y Estructura de los 
Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación. 
Se constató que en el sistema contable implementó un Catálogo de Bienes Muebles e 
Inmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto 
y la Lista de Cuentas, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación 
automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación. 
Se constató la implementación de la Relación de Bienes que componen el Patrimonio del 
ente público según la estructura del formato emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se determina la 
Norma para establecer la Estructura del Formato de la Relación de Bienes que componen el 
patrimonio del Ente Público y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a 
asegurar que el sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los 
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Resultado Núm. 16 Sin Observación. 
Se verificó la realización en el sistema contable de los registros de los momentos contables 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019 autorizado y modificado, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 34, 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la 
determinación de los momentos contables de los Ingresos; y en el Acuerdo por el que se 
emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos, ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación. 
Al verificar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental tuviera implementado un registro 
electrónico de los Libros Principales de Contabilidad de Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances, de acuerdo a la estructura señalada en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, 
Mayor e Inventarios, se constató que éste tiene habilitada la opción de imprimir tales 
reportes, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
Mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e 
Inventarios, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 
Difusión de la Información en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 
 
Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2019, Servicios de Salud de Sinaloa haya cumplido 
con la obligación de publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que 
establece el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación. 
Se verificó que Servicios de Salud de Sinaloa, cumplió con la obligación de publicar en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la información que establece el artículo 95 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respecto a la 
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información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 95 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios 
 
Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2019 Servicios de Salud de Sinaloa haya cumplido 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 
Municipios; se obtuvo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación.                                                                                   
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa publicó los formatos a que hace referencia la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los criterios para 
la elaboración y presentación homogénea de la información financiera en el sitio web 
http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx en el cual los entes publican la información 
financiera de conformidad con las disposiciones de Disciplina Financiera y las normas 
expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 46, 62 y 63 Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5 
fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 95 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa; así 
como lo señalado en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios publicados en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 11 de octubre de 2016. 
 

Estado Presupuestal 
 
Al verificar que Servicios de Salud de Sinaloa cuente con un anteproyecto de presupuesto de 
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019, así como la calendarización mensual del 
ejercicio, que éste se encuentre autorizado por la autoridad competente y que su importe 
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sea coincidente con el Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 2019; se obt uvo lo 
siguiente: 

Resultado Núm. 20 Sin Observación. 
Se constató que el presupuesto de ingresos proporcionado por Servicios de Salud de Sina loa 
es coincidente con el publicado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fisca l 2019. A 
continuación, se detalla: 

Presupuesto de lncresos 

FASSA Federal $2,748,631,488.00 

Cuotas de Recuperación 80,000,000.00 

Seguro Popular 686,200,000.00 

Total de lncresos Aprobado $3,514,831,488.00 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44 y 45 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Discip lina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 55, 59, 63 fracción 11 , 76, 87 y 98 fracciones II y IV de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 29 y Anexo 41 de 
la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fisca l del 
año 2019 y Anexos. 

Resultado Núm. 21 Sin Observación. 

Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con el anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos autorizado para el ejercicio fisca l 2019, así como la calendarización mensual del 
ejercicio, que éste se encuentre aprobado por la Junta de Gobierno del Organismo Público 
Descentralizado; y que su importe fuera coincidente con el presupuesto de ingresos del 
ejercicio fiscal 2019. A continuación, se detalla: 

Egresos 
Subejercicio/ 

CUenta Ampliaciones/ 
Contable 

Concepto Aprobado 
(Reduc:cionesl 

Modificado Devengado Pagado Sobreejercido 

(11 (21 3=(1+21 (41 (5) 6=(3-41 
1000 Servicios Personales $2,693,002,313.00 $764,825,14 1.09 $3,457,827,454.09 $3,430,161,575.31 $3,349,577,375.81 $27,665,878.78 
2000 Materiales y Suministros 484,220,975.52 118,092,490.48 602,313,466.00 470,823,856.41 446,501,026.99 131,489,609.59 

3000 Servicios Generales 293,U5,022.97 464,432,908.01 757,557,930.98 624,565,274.11 562,261,750.09 132,992,656.87 

Transferencias, 

4000 Asignaciones, Subsidios 15,047,233.59 174,488,163.90 189,535,397.49 46,082,746.85 46,082,746.85 143,452,650.64 
y Ot ras Ayudas 

5000 
Bienes Muebles, 

29,435,943.16 256,991,528.09 286,427,471.25 198,453,836.35 186,718,689.87 87,973,634.90 
Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 0.00 594,916,867.00 594,916,867.00 587,716,416.66 587,716,416.66 7,200,450.34 

Totales $3,514,831,488.24 $2,373,747,098.57 $5,888,578,586.81 $5,357,803,705.69 $5,178,858,006.27 $530,774,881.12 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 126 y 134 primer párrafo de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 37 segundo pá rrafo y 155 primer 
párrafo de la Constit ución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y 
IV, 33, 36, 40, 41, 44 y 45 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 8 y 13 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federat ivas y los Municipios; 6, 7 primer pá rrafo, 8, 
17, 27, 30 últ imo párrafo, 31, 33, 34, 35, 55, 59, 63 fracción 11, 76, 87 y 98 fracciones II y IV 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 24 fracción 1, 
26 fracción VII, 51, 52, 59 fracciones 111 y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Si na loa; 37, 41 y 42 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; y 16 fracción VIII del Reglamento Interior de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
número 048, de fecha 22 de abri l de 2015. 

Resultado Núm. 22 Con Observación Solventada. 
Se rea lizó el comparativo de los ingresos y egresos de Servicios de Salud de Sinaloa por el 

ejercicio fisca l 2019, en relación a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos registrado 
en los libros contables por el ejercicio fisca l comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019, con respecto a lo recaudado según el Estado Analít ico de Ingresos y lo devengado 
según el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto 
del Gasto (Capítulo - Concepto), observando que existen gastos devengados en exceso por 
importe de $2,084,298.81, los cuales no cuentan con fuente de ingresos. A continuación, se 
detalla: 

Presupuesto de Ecresos y de lncresos Autorizado para e l Ejercicio Fiscal 2019 
Rubro Aprobado Modificado Devenpdo Recaudado / Ejercido Por Recaudar/ Subejercido 

Ingresos $3,514,831,488.00 $5,888,578,586.57 $5,355,719,406.88 $5,318,404,082.26 $1,803,572,594.26 

Egresos 3,514,831,488.24 5,888,578,586.81 5 ,357,803,705 69 5,178,858,006.27 530,774,881.12 

Total $(0.24) $(0.24) $(2,084,298.81) $139,546,075.99 $(1,272, 797,713.14) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sina loa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y IV, 33, 36, 40 y 44 de la Ley 
General de Contabi lidad Gubernamental; 13 de la Ley de !Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 27, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de las pólizas de ingresos 
número IA0000261 y IA0000161, de fechas 22 de enero y 30 de abril de 2020, por importes 
de $23,634,658.00 y $581,010.00, respectivamente, acompañadas de su documentación 
soporte, que amparan los recursos transferidos por Gobierno del Estado por importe de 
$24,215,668.00, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, con lo cual acreditan que los gastos 
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observados por importe de $2,084,298.81, cuentan con fuente de financiamiento, por lo 
anterior, la observación se solventa. 

 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

 
Se verificó la etapa en que se encuentra la implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (capacitación, implementación o ejecución); obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación.                                                                                   
Al analizar el grado de avance con que cuenta Servicios de Salud de Sinaloa, en relación a la 
ejecución del Presupuesto basado en Resultados, se constató que cuentan con los 
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario correspondientes a 18 programas 
de Servicios de Salud de Sinaloa: Servicios de Salud Pública (COEPRISS), Seguro Popular, 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, Cáncer de la Mujer, Dengue, Diabetes, 
Envejecimiento, Infancia, Lepra, Obesidad - Riesgo Cardiovascular, Planificación Familiar, 
Prevención y Control de Rabia, Salud Bucal, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes, Tuberculosis, VIH/SIDA y Violencia Familiar y de Género, obteniendo 
resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 19 fracción VI y 61 fracción II inciso c) segundo párrafo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27, 28, 29 y 50 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 

Análisis de los Estados Financieros 
 
Al verificar que los Estados Financieros y demás información financiera, contable y 
presupuestal del Ente Público, se hayan elaborado de conformidad con lo establecido en los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que se hayan presentado en tiempo y 
forma y que éstos se encuentren firmados por los funcionarios responsables, revisando cada 
cuenta de mayor seleccionada que integran las relaciones analíticas, así como el 
cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), de acuerdo con la clasificación administrativa correspondiente, obteniendo lo 
siguiente: 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación. 
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa presentó ante Gobierno del Estado de Sinaloa, 
su información financiera, contable y presupuestal, para que ésta fuera incorporada dentro 
de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 cuarto párrafo y 155 primer 
párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 46, 52, 53 y 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 6, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 25 Sin Observación. 
Se constató que los estados financieros proporcionados por Servicios de Salud de Sinaloa 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren firmados por los funcionarios 
responsables, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 44, 56, 68 y 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 86 y 87 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Sinaloa; 35 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 7 fracción XI y 10 
fracción VII del Decreto de creación de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa” número 128, de fecha 23 de octubre de 1996; 16 
fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como 
el Acuerdo por el que se emite el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 26 Con Observación Solventada.  
Al verificar que los estados financieros emitidos por los Servicios de Salud de Sinaloa 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, fueron aprobados por la Junta de Gobierno del 
Organismo Público Descentralizado, se confirmó que mediante Acta de Sesión de la Tercera 
Reunión Ordinaria celebrada con fecha 18 de diciembre 2019, se aprobaron el primer y 
segundo trimestres del ejercicio fiscal 2019, observándose que dicha Acta no se encuentra 
firmada por la Subdirectora de Acuerdos y Compromisos de los OPD Región Norte, en 
representación de la Secretaría de Salud Federal; asimismo, se observa que omiten presentar 
evidencia de la aprobación correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 
2019. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
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Estado de Sinaloa; 59 fracción V y 60 fracción XI de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa; 7 fracción XI y 10 fracción VII del Decreto de creación de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa” número 128, de 
fecha 23 de octubre de 1996; así como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” el 11 de agosto de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/1478/2020, de fecha 
15 de junio de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron 
las Actas de la Junta de Gobierno donde fueron aprobados los estados financieros 
correspondientes al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2019; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0308/2020, de fecha 19 de 
junio de 2020, manifestó que la aprobación de los estados financieros del tercer y cuarto 
trimestres del ejercicio fiscal 2019, se presentará en la primera Junta de Gobierno de 2020, 
la cual no se ha concretado debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y en virtud de que no proporcionan la aprobación de los estados 
financieros del tercer y cuarto trimestres, por lo anterior, la observación persiste. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia certificada del Acta de la 
Tercera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de Servicios de Salud de Sinaloa, así como 
del Acta de la Primera Reunión Ordinaria, en las cuales se aprueban los estados financieros 
correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2019, celebradas los días 18 
de diciembre de 2019 y 21 de agosto de 2020, respectivamente, debidamente firmadas, por 
lo anterior, la observación se solventa. 
 
Resultado Núm. 27 Sin Observación. 
Se constató que los saldos iniciales de la balanza de comprobación proporcionada por 
Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2019, son coincidentes con 
los saldos finales de la balanza de comprobación del ejercicio fiscal 2018, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 
fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 
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2015; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Consolidación de la Información 
Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”, 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 28 Sin Observación. 
Se realizaron cruces de saldos presentados en los estados financieros proporcionados por 
Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2019, contra los saldos 
presentados en el libro mayor (auxiliares), relaciones analíticas y balanza de comprobación, 
comprobando que dichos saldos son coincidentes; asimismo, se verificó que los totales de 
movimientos de cargos y abonos reflejados en los auxiliares correspondientes, sean 
coincidentes con los reflejados en la balanza de comprobación, obteniendo resultado sin 
observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de 
fecha 22 de abril de 2015; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Consolidación 
de la Información Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración Presupuestaria” 
y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Resultado Núm. 29 Sin Observación. 
Se constató que el resultado del ejercicio en el Estado de Actividades proporcionado por 
Servicios de Salud de Sinaloa, es coincidente con el presentado en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción I, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de 
fecha 22 de abril de 2015. 
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Resultado Núm. 30 Sin Observación. 
Se revisó el cierre del ejercicio f iscal 2019 realizado por Servicios de Salud de Sinaloa, 
comprobando que se hayan rea lizado los ajustes de traspasos de las cuentas de balance y 
cancelación de las cuentas de resultados correspondientes, cerciorándose que éstos fueron 
real izados a nive l de subcuentas, y no solo a nivel de mayor, en apego a lo establecido en el 
plan de cuentas emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículros 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacenda ria 

del Estado de Sina loa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 16 
fracción XII, 41 fracción IX y 43 fracción XII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 
de abril de 2015; así como lo establecido en el Plan de Cuentas, emit ido por el Consejo 
Nacional de Armonizac ión Contable (CONAC). 

Resultado Núm. 31 Con Observación Solventada. 

Se verificó que el ingreso y egreso reflejado en el Estado de Actividades del ejercicio fisca l 
2019 sea coincidente con el señalado en el Estado Analít ico del Ingreso y Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos y de haber diferencia cor responda a los ingresos y 
egresos contables no presupuestales, observándose que existen diferencias ent re el Estado 
de Actividades y el Estado Analít ico del Ingreso, en el concepto de Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones por importe de $75,006,058.00 y en el concepto de Transferencias, 
Asignac iones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por importe de 
$214,346,116.22; proporcionando al respecto las pólizas de diario número DXC0000084 y 
DXC0000235, de fechas 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, por los importes 
observados, por conceptos de aumento al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
2019 para casos 2018 y Proyecto Operat ivo Déficit Administrat ivo y de Operación de los 
Servicios de Salud de Sinaloa pendientes de pago, respect ivamente; asimismo, se observa 
que existen dife rencias entre el Estado de Actividades y el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos, en el concepto de Inversión Pública, por importe de 
$587,716,416.66. A continuación, se detallan: 

Estado Analítico del 

Concepto 
Estado de Estado Ana lítico Ejercicio del 

Diferencia 
Actividades de lncreso Presupuesto de 

Ecresos 

lncresos 

Productos $721,106.78 $721,106.78 $0.00 $0.00 

Servicios de Salud de Sinaloa 27 



j Auditoria Superior del Estado 

' SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Estado Analítico del 

Concepto 
Estado de Estado Ana lítico Ejercicio del 

Diferencia 
Actividades de lncreso Presupuesto de 

Eeresos 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

0.00 0.00 0.00 0.00 
Ingresos 
Pa rticipaciones, Aportaciones, Conven ios, Incentivos Derivados 

4,590,853,882.00 4,515,847,824.00 0.00 75,006,058.00 
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

1,053,496,592.32 839,150,476.10 0.00 214,346,116.22 
Pensiones y Jubilaciones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 1) 28,391.21 0.00 0.00 0.00 

Ecresos 

Servicios Persona les $3,430,161,575.31 $0.00 $3,430,161,575.31 $0.00 

Materiales v Suministros 470,823,856.41 0.00 470,823,856.41 0.00 
Servicios Genera les 624,565,274.11 0.00 624,565,274.11 0.00 
Transferencias, Asi1maciones, Subsidios v Ot ras Avudas 46,082,746.85 0.00 46,082,746.85 0.00 
Otros Gastos 2) 534.00 0.00 0.00 0.00 
Bienes Muebles, Inmuebles e Inta ngibles 3) 0.00 0.00 198,453,836.35 0.00 
Inversión Pública 0.00 0.00 587,716,416.66 587,716,416.66 

1) Ingresos Contables No Presupuestales. 

2) Egresos Contables No Presupuestales. 

3) Egresos Presupuestales No Contables 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 21, 22, 33 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 6, 17, 18, 87, 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto 
y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en la Guía Contabilizadora de los Momentos 
Contables del Ingreso; y en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", "Consolidación de la Información Financiera", 

"Devengo Contable" , "Registro e Integración Presupuestaria", "Consistencia", ambos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron las pólizas mediante las cuales 
fueron canceladas las cuentas por cobrar por importes de $75,006,058.00 y 
$214,346,116.22; asimismo, aclaran la diferencia observada en Inversión Pública, por lo 
anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 32 Con Observación Solventada. 

Del análisis rea lizado a los estados financieros proporcionados por Servicios de Salud de 
Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se observa que los importes seña lados en 
los Momentos de los Ingresos Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado del Estado 
Analítico de Ingresos, presentan diferencias entre la tabla del Estado Analítico de Ingresos 
por Fuente de Financiamiento y la tabla de Rubro de Ingresos; esto debido a que en la 
segunda tabla no fueron considerados los importes del rubro de Participaciones, 
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Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Coordinación Fiscal y Fondos distintos 
de Aportaciones. A continuación, se detalla: 

Tabla del Estado Analítico de 
Estimado Ampliaciones/Reducciones Modificado Devengado Recaudado ln,rresos 

Rubro de ln¡¡resos $3,514,831,488.00 $2,373,747,098.57 $5,888,578,586 57 $5,355,719,406.88 $5,318,404,082.26 
Estado Analítico de Ingresos por 

80,000,000.00 1,166,272,208.85 1,246,272,208 85 839,871,582.88 806,649,770.75 
Fuente de Financiamiento 

Diferencia $3,434,831,488.00 $1,207,474,889.72 $4,642,306,3n.72 $4,515,847,824.00 $4,511,754,311.51 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 44 y 46 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 92, 93 y 94 fracciones XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de Ent idades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 

de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 
de abril de 2015; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" el 11 de agosto de 2017; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relat iva" y 
"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC}. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron Estado Anal ítico de Ingresos del 01 
de enero al 31 de marzo de 2020, con el cua l acredita que se corrige la situación observada, 
por lo anterior, la observación se solventa. 

Fuente de Pago de Pasivos 

En Servicios de Salud de Sina loa existen pasivos registrados en la clasificación circulante al 

31 de diciembre de 2019 por importe de $997,762,406.96, y al verificar estos pasivos contra 
la fuente de pago en sus recursos, se determinó lo siguiente: 

Resultado Núm. 33 Con Observación . 

Al verificar el anális is de los pasivos sin fuente de pago al 31 de diciembre de 2019, se detectó 
que, Servicios de Salud de Sinaloa cuenta con suficiencia financiera de recursos de activos 
circu lante no etiquetado; sin embargo, se observa que existe insuficiencia financiera de 
activo circulante etiquetado por importe de $486,485,177.95. A continuación, se detalla: 
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Concepto No Etiquetado Etiquetado 
1. Disponibilidad Financie ra Fina l $309,690,149.28 $428,239,962.63 
2. Pasivos de Corto Plazo 147,698,416.44 914,725,140.58 

3. Pasivos Sin Fuente de Pace, (2-1)* $0.00 $486,48s,1n.9s 
* Cuando los Pasivos de Corto Plazo son mayores que la Disponibilidad Financiera Fina l se generan los Pasivos sin Fuente 

de Pago, en caso contrario son igual a cero. 

Codificación Concepto No Etiquetado Etiquetado 

Disoonibilidad Financiera Final 

1111 Efectivo $25,346.29 $31,561.21 
1112 Bancos/f esorería 37,878,581.26 271,080,893.68 
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 254,085,500.72 116,673,686.57 

1123 Deudores Diversos oor Cobrar a Corto Plazo 13,587,584.03 34,639,431.90 
1124 Ingresos por Recupera r a Corto Plazo 3,333,821.06 0.00 
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios 779,315.92 5,814,389 27 

Total de Disponibilidad Financiera $309,690,149.28 $428,239,962.63 
Pasivo a Corto Plazo 

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $64,661,150.06 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 79, 726,840.27 270,480,749.89 
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 54,335,310.95 224,307,302.94 

2191 Ingresos por Clasificar 0.00 2,405.00 
2211 Proveedores por Pagar a largo Plazo 13,636,265.22 355,273,532.69 

Total de Pasivos de Corto Plazo $147,698,416.44 $914,725,140.58 
FUENTE: Estado de Situación Financiera, Balanza de Comprobación, Analíticas y Auxilia res Contables proporcionados por los Servicios de 

Salud de Sinaloa. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones I y V, 21, 33 y 36 de la Ley General 
de Contabil idad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 37, 42 último párrafo, 66, 
92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-33-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

1112 Bancos/Tesorería 

El sa ldo de la cuenta 1112 Bancos/Tesorería al 31 de diciembre de 2019, asciende a la 
cant idad de $308,959,474.94, fisca lizando 35 cuentas bancarias por un importe de 
$307,988,179.41 que representan el 99.68% del saldo de dicha cuenta; se analizaron los 
saldos y los movimientos a efecto de comprobar la veracidad del mismo, así como que los 
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funcionarios del organismo que manejaron recursos públicos, estuvieran caucionando 
mediante f ianzas expedidas por instituciones afianzadoras, que en los estados de cuenta 
bancarios no se hayan presentado cobros de comisiones e IVA por cheques devueltos, que 
se cuente con conci liaciones bancarias, que no se hayan presentado saldos en rojo en las 
cuentas contables, así como el registro de las comisiones bancarias e intereses ganados por 
el uso de las cuentas bancarias. A continuación, se detallan las cuentas que lo integran: 

Número de 
Codificación Banco Cuenta Destino de la Cuenta Saldo a l 31/12/2019 

Bancaria 
1112 1 000006 000001 000010 HSBC México, S.A. 4000357483 RH ENSE- Ofce $504,865.73 

1112 1 000003 000001 000030 HSBC México, S.A. 4016538993 Cuoc Rec-Ofce (696,241.67) 

1112 1000031 000001 000062 HSBC México, S.A. 4044783959 Centro Nva Vida Sueldos 1,637,435.62 

1112 1 000013 000001 000206 HSBC México, S.A. 4056837214 FPP 2%2014 9,010,629.23 

1112 1 000003 000001 000214 HSBC México, S.A. 4057118481 Cuotas Recu peración 8,641,624.89 

1112 1 000060 000001 000227 HSBC México, S.A. 4057781262 Supervisión de obra 257,203.26 

1112 1 000001 000001 000230 BBVA Bancomer, S.A. 103720357 FASSA 2016 Ofce 1,180,312.53 

1112 1 000002 000001 000233 BBVA Bancomer, S.A. 103299406 Estata l 2016 815,148.92 

1112 1 000019 000001 000234 BBVA Bancomer, S.A. 103299031 CARAVANAS 2016 1,158,174.08 

1112 1 000005 000001 000235 BBVA Bancomer, S.A. 103300854 PROSPERA 2016-0fce 1,373,287.60 

1112 1 000032 000001 000236 BBVA Bancomer, S.A. 103298507 AFASPE 2016-0f.Cen. 621,008.86 

1112 1 000008 000001 000259 Banamex, S.A. 7012-6968742 Recursos Humanos Seguro Popular 236,638.64 

1112 1 000003 000001 000260 Banamex, S.A. 7012-6968750 Recursos Humanos CURE 564,582.48 

1112 1 000001 000001 000261 Banamex, S.A. 7012-6837818 Recursos Humanos FASSA 4,555,297.54 

1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 111193392 262-FASSA-Ofce (647,231.82) 

1112 1 000001 000001 000265 BBVA Bancomer, S.A. 111193325 265-Cta Pte 2018-0fce 730,191.82 

1112 1 000002 000001 000267 BBVA Bancomer, S.A. 111193481 267-Estatal 2018-0fce 740,345.26 

1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 111962086 Cuotas Recu peración 16,981,928.29 

1112 1 000064 000001 000278 BBVA Bancomer, S.A. 111859080 278-AportaciónSolidaria Estata l 2018 901,652.95 

1112 1 000001 000001 000279 Banamex, S.A. 7012-7737221 Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FEAC) 13,452,895.64 

1112 1 000003 000001 000280 BBVA Bancomer, S.A. 111962000 280-Conciliadora-Ofce 7,610,650.18 

1112 1 000072 000001 000281 BBVA Bancomer, S.A. 112130351 281-Resuluciones Administrativas-Ofce 7,003,565.59 

1112 1 000001 000001 000282 BBVA Bancomer, S.A. 112554356 FASSA 2019 Pagadora 1,943,473.51 

1112 1 000001 000001 000283 BBVA Bancomer, S.A. 112639920 FASSA Cuenta Puente 2019 114,037,726.48 

1112 1 000001 000001 000284 BBVA Bancomer, S.A. 112554534 SSS Terceros 2019 144,425,629.65 

1112 1 000002 000001 000285 BBVA Bancomer, S.A. 112554801 Estata l 2019 2,530,147.24 

1112 1 000032 000001 000286 BBVA Bancomer, S.A. 112488272 AFASPE 2019 4,088,805.77 

1112 1 000008 000001 000287 BBVA Bancomer, S.A. 112554208 Seguro Popular 2019 952,537.11 

1112 1 000029 000001 000288 BBVA Bancomer, S.A. 112887703 COFEPRIS 2019 514,816.74 

1112 1 000019 000001 000289 BBVA Bancomer, S.A. 113064387 Fort-Ant .Médica 2019 424,321.72 

1112 1 000028 000001 000290 BBVA Bancomer, S.A. 113064328 SMSXX12019 2,907,403.37 

1112 1 000064 000001 000292 BBVA Bancomer, S.A. 113363708 Aoortación Solidaria Estatal 2019 14,067,226.34 

1112 1 000061 000001 000293 BBVA Bancomer, S.A. 113447553 UNEMES Prog.Trata .Adicciones 2019 450,617.95 

1112 1 000073 000001 000295 BBVA Bancomer, S.A. 113385620 Prog.Presup.U013 - 2019 22,253,850.89 

1112 1 000001 000001 000296 BBVA Bancomer, S.A. 114225937 FASSA 2019 pagadora diciembre (77,242,342.98) 

Total $307,988,179.41 

De su análisis, se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 34 Sin Observación. 

Servicios de Salud de Sinaloa proporcionó oficio número SSS/RF/0835/2019, de fecha 12 de 
mayo de 2020, signado por el Jefe de Departamento de Contabilidad, mediante el cual 
certifica que las operaciones bancarias realizadas por el organismo durante el ejercicio fiscal 
2019, se encuentran contabilizadas y registradas sin reserva, lo cual se constató al realizar el 
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cruce ent re los registros contables y los estados de cuenta bancarios, obteniendo resultado 
sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y IV, 33, 36, 40, 44 y 52 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 92 y 93 tercer párrafo de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 48 y 56 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

Resultado Núm. 35 Con Observación Solventada. 
Se observa que Servicios de Salud de Sina loa, omitió proporcionar el regist ro de firmas 

autorizadas para expedir cheques y/o transferencias de 2 cuentas bancarias ut ilizadas 
du rante el ejercicio fisca l 2019. A continuación, se detallan: 

Número Cuenta Bancaria Banco Destino de la cuenta 

7012-7737221 Banamex, S.A. Fondo Estatal de Ahorro Capita lizable (FEAC) 
4053265062 HSBC México, S.A. Enseñanza (Recursos Huma nos) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General 
de Contabi lidad Gubernamental; 94 fracciones IV, VI, VI II y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, proporcionaron el registro de firmas autorizadas de las 
cuentas bancarias 7012-7737221 de Banamex, S.A. y 4053265062 de HSBC México, S.A. por 
lo que, se solventa esta observación. 

Resultado Núm. 36 Con Observación . 
Al verificar que los funcionarios de Servicios de Salud de Sina loa que manejaron recursos 
públicos durante el ejercicio fisca l 2019, hubieran caucionado su manejo mediante fianzas 
vigentes expedidas por instituciones afianzadoras, se observa que dicho personal no contó 
con fianzas expedidas por inst ituciones afianzadoras durante el per iodo correspondiente del 
30 de mayo al 31 de diciembre de 2019. A continuación, se detallan: 

Nombre del Funcionario 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Careo 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa 
Director Administrativo de los Se rvicios de Salud de Sinaloa 
Subdirectora de Recursos Financieros de los Se rvicios de Sa lud de Si na loa 
Jefe de Departamento de Contabilidad de los Servicios de Salud de Sinaloa 
Jefe de De partamento del Sistema de Nómina 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 y 155 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones II, III y IV, 33, 36, 40, 
42 primer párrafo y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo y 
6 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2066/2020, de fecha 
03 de septiembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se 
solicitaron las fianzas de los funcionarios que hayan manejado recursos públicos durante el 
periodo comprendido del 30 de mayo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio SSS/DAI/0516/2020, de fecha 11 de 
septiembre de 2020, proporcionó copia del oficio número SSS/RF/1390/2020 de fecha 03 de 
septiembre de 2020, mediante el cual la Subdirectora de Recursos Financieros de los 
Servicios de Salud de Sinaloa le informa al Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación 
en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa, que no obra en la 
Subdirección a su cargo, evidencia alguna de continuidad en el pago de dichas fianzas; por lo 
anterior, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-36-02 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 37 Con Observación.     
Al analizar los saldos de las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas que 
manejó Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, se verificó que éstas se 
encontraran firmadas por las personas responsables de elaborarlas, revisarlas y autorizarlas, 
que los saldos de las conciliaciones fueran coincidentes con los registros contables y que no 
existan partidas en conciliación con demasiada antigüedad; observándose que en 4 cuentas 
bancarias existen partidas en conciliación por concepto de abonos hechos por nosotros no 
correspondidos por el banco con antigüedad que va de 12 a 30 meses. A continuación, se 
detallan: 
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Número Codificación Banco 
Número Cuenta 

Fecha Concepto Importe Antigüedad 
Bancaria 

1 11121000008000001000231 BBVA Bancomer, S.A. 0103964124 30/ 06/ 2017 
Profesionales en 

$57,536.00 30 meses 
Mante 

2 1112 1000008000001 000231 BBVA Bancomer, S.A. 0103964124 30/ 06/2017 
Comercializadora 16 

6,991.54 30meses 
de septiembre 

3 1112 1 000001 000001 000261 Banamex, S.A. 7012-6837818 20/12/2018 
Reyes Garzón Carmen 

4,460.85 12 meses 
M. 

4 1112 1 000001 000001 000261 Banamex, S.A. 7012-6837818 31/12/2018 Estrellas del Pacífico S. 695.69 12 meses 

5 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 08/11/2018 
Mendoza Guerrero 

180.00 13 meses 
Ofelia 

6 1112 1000001000001000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 15/11/2018 
Laboratorios Pisa, S.A. 

169,565.44 13 meses 
de C.V. 

7 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 20/11/2018 
Laboratorios Pisa, S.A. 

49,416.00 13 meses 
de C.V. 

8 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 27/11/ 2018 
Rosas Miranda Mirna 

179.99 13 meses 
E. 

9 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 12/09/ 2018 
Ortiz López lliana 

180.00 15 meses 
Pat ricia 

10 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 12/09/2018 
Rodríguez Rábago 

540.00 15 meses 
Brenda 

11 1112 1000001000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 14/06/2018 
Valle Guerrero José 

1,035.00 18 meses 
Humberto 

12 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 13/12/2018 Pablo Higuera Rangel 3,530.00 12 meses 

13 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 17/12/2018 Alcántara Plata Robert 265,000.00 12 meses 

14 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 20/12/2018 
Amézquita León 

205.00 12 meses 
Carmen J. 

15 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 31/12/2018 
Servicios de Salud de 

535.00 12 meses 
Sinaloa /Hosoital 11 

16 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 31/12/2018 
Distribuidora de 

32,799.78 12 meses 
Medicamentos 

17 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 31/12/2018 
CFE Suministrador de 

21,996.00 12 meses 
Servicio 

18 1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 31/12/2018 
Bustamante Arauja 

37,800.00 12 meses 
Jesús 

19 1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 0111962086 11/10/ 2018 Amelia Avila Aldana 3,972.60 14 meses 

20 1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 0111962086 31/12/2018 
Gómez González 

552.22 12 meses 
Diana L 

21 1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 0111962086 31/12/2018 
Laura Guadalupe 

344.90 12 meses 
Portilo 

22 1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 0111962086 31/12/2018 
Montoya Montoya 

511.53 12 meses 
Jennifer 

23 1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 0111962086 31/12/2018 
Noelia Jenifer Moreno 

325.57 12 meses 
D. 

24 1112 1 000003 000001 000277 BBVA Bancomer, S.A. 0111962086 31/12/2018 Ana Cristina Salazar T. 199.00 12 meses 

Total $658,552.11 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 40, 42 primer párrafo, 44 y 52 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamenta l; 181 de la Ley General de Tít ulos y 
Operaciones de Crédito; 51 primer párrafo, 55, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamenta l "Consistencia" , 
"Sustancia Económica" y "Revelación Suficiente" , emit ido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-37-03 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 38 Sin Observación. 

Al verificar los estados de cuenta bancarios proporcionados por Servicios de Salud de Si na loa, 
correspondientes al ejercicio f iscal 2019, se constató que no se presentaron descuentos por 
cobros de comisiones e LV.A. por cheques devueltos o por insuficiencia de fondos, 
obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 2, 33, 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 59, 62, 67, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, 
XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Resultado Núm. 39 Con Observación. 

Al analizar la cuenta 1112 Bancos/Tesorería se observa que, al 31 de diciembre de 2019, 
Servicios de Salud de Sinaloa, refleja 2 cuentas bancarias que pr esentan sa ldo contrario a la 
naturaleza contable, ocasionando con ello que la información financiera no cumpla con las 
características de confiabilidad, veracidad, representatividad y objetividad; las cuales se 
detallan a continuación: 

Codificación Banco 
Número Cuenta 

Destino de la Cuenta Saldo al 31/ 12/2019 
Bancaria 

1112 1 000001 000001 000296 BBVA Bancomer, S.A. 0114225937 FASSA 2019 pagadora diciembre $(77,242,342.98) 

1112 1 000001 000001 000262 BBVA Bancomer, S.A. 0111193392 262-FASSA-Ofce (647,231.82) 

Total $(77,889,574.80) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y IV, 22, 33, 36, 40 y 52 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 59, 92, 93 y 94 fracciones 
XX, XXVI y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Si na loa; 
48 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; numerales 12 y 13 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido 
en el Acuerdo por el que se emiten los Postu lados Básicos de Contabi lidad Gubernamental 
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“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-39-04 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 40 Sin Observación.     
Se constató que Servicios de Salud de Sinaloa comunicó a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de Gobierno del Estado las cuentas bancarias a las cuales le depositarán las 
participaciones, aportaciones, asignaciones, reasignaciones, transferencias y subsidios 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 69 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 56 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 41 Sin Observación.     
Se analizaron de manera selectiva los estados de cuenta bancarios correspondientes a la 
cuenta número 0112639920 del Banco BBVA Bancomer, S.A., utilizada para administrar los 
recursos de FASSA Cuenta Puente 2019, a efecto de constatar que no se hayan transferido 
recursos hacia otras cuentas bancarias en las que se maneje otro tipo de recurso, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 68 segundo párrafo y 69 tercer y cuarto párrafos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 quinto párrafo y 94 fracciones III, IV, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
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1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

De la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se verificaron movimientos de cargo por 
import e de $782,493,069.85 y abonos por importe de $782,621,278.15, los cuales se 
f iscalizaron al 100.00%; comprobando su origen, registro contable, sustento y 
recuperabil idad, de su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 42 Con Observación. 

Al analizar la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Cort o Plazo, se detectaron 5 subcuentas por 
importe de $6,785,865.97, cuyos saldos provienen de ejercicios anteriores, observándose 
que no reflejan movimientos de recuperación durante el ejercicio fiscal 2019. A continuación, 
se detallan: 

Movimientos 

Número codificación CUenta 
Saldo al Ejercicio Fiscal Saldo al 

Estatus 
01/01/2019 2019 31/12/2019 

cargos Abonos 
1 1122 1 000003 000001 000023 Sueldos v Préstamos por pa~ar $6,443,235.48 $0.00 $0.00 $6,443,235.48 

2 1122 1 000003 000001 000030 
Servicios de Salud de Sinaloa (H.G. 

136,218 82 0.00 0.00 136,218.82 
Solventada. 

Guasave) 
3 1122 1 000006 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos 153,600.16 0.00 0.00 153,600.16 Solventada. 
4 1122 1 000028 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos 22,466.10 0.00 0.00 22,466.10 Solventada. 
5 1122 1 000031 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos 30,345.41 0.00 0.00 30,345.41 Solventada. 

Total $6,785,865.97 $0.00 $0.00 $6,785,865.97 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11 y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 
43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56, 57, 92, 93 y 98 fracción 111 
de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como lo 
señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las d isposiciones y el 
Manual Administ rativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 

de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 11 de agosto de 2017; 
y el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consistencia" emit ido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

En el t ranscurso de la auditoría, proporcionaron las pólizas de d iario D0000482, D0000484, 
D0000485 y D0000486, por importes de $136,218.82, $30,345.41, $153,600.16 y $22,466.10, 
respectivamente, todas de fecha 31 de oct ubre de 2020, mediante las cuales realizó la 
cancelación de los saldos correspondientes a las subcuentas 1122 1 000003 000001 
000030, 1122 1 000006 000001 020537, 1122 1 000028 000001 020537 y 1122 1 000031 
000001 020537, acompañadas de auxi liares y pól izas en los cuales fueron registrados los 
saldos observados, respecto a la subcuenta 1122 1 000003 000001 000023, proporcionan 
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diversos oficios dirigidos al Director del Hospital General de Cul iacán y al Titu lar del Órgano 
de Control Interno y de Evaluación, mediante los cuales solicitan el pago del importe 
correspondiente a la subcuenta observada; en virtud de que la subcuenta 1122 1 000003 
000001 000023 no refleja recuperación, la observación persiste. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-42-05 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

De la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto, se verificaron movimientos de 
cargo por importe de $44,553,998.57 y de abono por importe de $53,918,341.17, los cuales 
se fiscalizaron al 100.00%, comprobando su origen, registro contable, sustento y que se 
cuente con documentación para hacer exigible su cobro, obteniendo lo siguiente: 

Resultado Núm. 43 Con Observación Solventada. 
Del anál isis rea lizado a la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se 
observan 2 subcuentas que du rante el ejercicio fisca l 2019 reflejan saldo contrario a la 
nat uraleza contable, ocasionando con ello que la información financiera no cumpla con las 
caract erísticas de confiabilidad, veracidad, representatividad y objetividad. A continuación, 
se detallan: 

Número Codificación Nombre 
Saldo al 

31/ 12/ 2019 
1 1123 1 000002 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos $(3,577,712.92) 

2 1123 1 000008 000001 000044 Se rvicios de Salud de Sinaloa (Jurisd icción Sanitaria VI Mazatlán) (269,250.20) 

Total $(3,846,963.12) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 44 y 52 de la 
Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 59, 92, 93 y 94 fracciones 
111, IV, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 41 fracción IX del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así 
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como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el 

Estado de Sinaloa, publicado en el Per iódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 11 de agosto de 
2017; y el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suf iciente" , "Importancia Re lativa" y "Consistencia" , emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Si na loa, proporcionaron pól izas de diario número D0000229 
y D0000610, de fechas 31 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, 
por concepto de reclasificación y corrección, acompañadas de documentación soporte, así 
como auxiliares de ambas subcuentas, los cuales reflejan saldo de acuerdo a su natura leza, 

por lo anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 44 Con Observación. 
Al analizar el sa ldo de la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo de Servicios 

de Salud de Sinaloa al 31 de diciembre de 2019, se detectaron 4 subcuentas: 1123 1 000064 
000001 027010, 1123 1 000001 000001 020537, 1123 1 000001 000001 027010 y 1123 1 
000003 000001 007365, por importe total de $4,428,684.17, cuyos saldos provienen de 
ejercicios anteriores; observándose que dichas subcuentas no reflejan movimientos de 
recuperación o cancelación durante el ejercicio fiscal 2019; asimismo, se observa que omiten 
proporcionar las gestiones real izadas para su recuperación. A cont inuación, se detallan: 

Saldo al 
Movimientos Ejercicio 

Saldo al Solventado un 
Codificación Cue nta 

01/ 01/ 2019 
Fiscal 2019 

31/12/ 2019 importe de 
Careos Abonos 

1123 1 000064 000001 027010 
1-

$2,611,305.00 $0.00 $0.00 $2,611,305.00 -

1123 1 000001 000001 020537 -·- 944,594.07 0.00 0.00 944,594.07 $456,995.64 

1123 1 000001 000001 027010 
1-

455,315.50 0.00 0.00 455,315.50 -

1123 1 000003 000001 007365 - - 417,469.60 0.00 0.00 417,469.60 -

Total $4,428,684.17 $0.00 $0.00 $4,428,684.17 $456,995.64 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11 y V, 22, 33, 42 primer pá rrafo, 
43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56, 57, 92, 93 y 94 fracciones 
111, IV, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; así como lo seña lado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
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número 102, el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, 
“Consolidación de la Información Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración 
Presupuestaria” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2332/2020, de fecha 
19 de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron 
las acciones implementadas durante el ejercicio fiscal 2019 para la pronta recuperación de 
los saldos observados; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS/DAI/0637/2020, de fecha 23 de octubre de 2020, envió copia del oficio número 
SSS/RF/1410/2020, de fecha 09 de septiembre de 2020, al cual se adjunta copia del auxiliar 
de la subcuenta 1123 1 000064 000001 027010  del periodo 
comprendido de enero a marzo 2020 cancelando el saldo; sin embargo, omiten proporcionar 
las pólizas donde se realizó el registro de cancelación; asimismo, anexan el auxiliar de la 
subcuenta 1123 1 000001 020537 Sueldos de Recursos Humanos del periodo comprendido 
de enero a junio 2020, así como póliza de ingreso número I0000033, de fecha 07 de enero 
de 2020 por un importe de $456,995.64, solventando parte del saldo de este deudor, 
quedando pendiente un importe de $487,598.43, además anexan oficios número 
SSS/1127/2020, dirigido a y SSS/1128/2020, dirigido a  

 ambos de fecha 28 de agosto del 2020, firmados por la Subdirectora 
de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante los cuales solicita se 
regularice la situación de estos deudores, acompañados de sus respectivos auxiliares; sin 
embargo, estos deudores no presentaron movimientos de recuperación o cancelación; por 
lo tanto, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-44-06 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 45 Con Observación Solventada.                                                                       
Al analizar los registros contables realizados en la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar 
a Corto Plazo, por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se 
detectó que mediante póliza de diario número DRF0000017, de fecha 15 de marzo de 2019 
realizan cancelación de cheques FASSA/2015, por importe total de $13,003,743.53; 
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observándose que omiten anexar a la póliza la documentación que soporte el registro 
contable rea lizado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 19 fracciones 1, 11 y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 44 y 
52 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 92 y 94 fracciones 111, IV, XX y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sina loa; 48, 59 fracción 11, 
60 fracción 11 y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 
VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Sa lud de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abri l de 2015; así como lo señalado 
en los numera les 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las d isposiciones y el Manua l 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Cont rol Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 

de 2017; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabi lidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Re lativa" y "Consistencia", emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2389/2020, de fecha 
28 de octubre de 2020, emit ido por la Auditoría Superior del Est ado de Sina loa, se solicitaron 
los cheques cancelados que soportan el registro contable de la póliza observada; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAl/0649/2020, de 
fecha 04 de noviembre de 2020, proporcionó copia de los cheques cancelados que integran 
el registro contable rea lizado; por lo anterior, la observación se solventa. 

1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

De la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo, se 
verif icaron movimientos de cargo por import e de $403,692.34 y de abono por importe de 
$1,169,209,952.28, los cuales se fiscal izaron al 100.00%; comprobando su origen, registro 
contable y sustento. A cont inuación, se detallan: 

Codificación Nombre de la Subcuenta 
Saldos al Movimientos Ejercicio Fiscal 2019 Saldos al 

01/01/2019 Careos Abonos 31/U/2019 
1129 1 000001 000001 000013 Subsidio para e l Em pleo (OlSE) $95,691.64 $102,717.13 $93,280.15 $105,128.62 

1129 1 000001 000001 000029 
Responsabilidad a favor del 

71,007.53 0.00 0.00 71,007.53 
Em pleado 

1129 1 000001 000001 000146 Ahorro Solidario de Pensión 1,913.05 0.00 0.00 1,913.05 

1129 1 000002 000001 000013 Subsidio para e l Em pleo (OlSE) 118,632.43 92,497.12 13,319.71 197,809.84 

1129 1 000002 000001 002016 Eiercicio Presuouestal 2016 1,166,502.00 0.00 0.00 1,166,502.00 

1129 1 000003 000001 000013 Subsidio para e l Em pleo (OlSE) 95,140.17 99,443.07 182,816.09 11,767.15 

1129 1 000008 000001 000013 Subsidio para e l Em pleo (Ol SE) 118,950.24 107,798.54 103,372.89 123,375.89 

1129 1 000008 000001 000029 
Responsabilidad a favor del 

3,242.00 0.00 0.00 3,242.00 
Em pleado 

Servicios de Salud de Sinaloa 41 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Codificación Nombre de la Subcuenta 
Saldos al Movimientos Ejercicio Fiscal 2019 Saldos al 

01/01/2019 Careos Abonos 31/12/2019 
1129 1 000022 000001 002016 Ejercicio Presupuesta! 2016 1,787,548.08 0.00 0.00 1,787,548.08 

1129 1 000028 000001 000013 Subsidio para e l Empleo (01SE) 927.36 1,236.48 1,133.44 1,030.40 

1129 1 000031 000001 002016 Ejercicio Presupuesta! 2016 2,395,500.00 0.00 0.00 2,395,500.00 

1129 1 000064 000001 013621 Gobierno del Estado de Sin aloa 1,168,816,030.80 0.00 1,168,816,030.00 0.80 
Total $1,174,671,085.30 $403,692.34 $1,169,209,952.28 $5,864,825.36 

De su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

Resultado Núm. 46 Sin Observación. 
Al analizar los movimientos registrados en la subcuenta 1129 1 000064 000001 013621 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 
2019, se constató que se rea lizó saneamiento de Estados Financieros por importe de 

$1,168,816,030.00, propuesto mediante el Informe Final de Auditoría para Reordenación 
Contable Financiera y Presupuesta! del Despacho Chávez, Ames y Cía., S.C., de fecha 25 de 
octubre de 2019 y aprobado por la Junta de Gobierno en la Primer Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 12 de junio de 2019, mediante Acuerdo número 17/I-R0/12-06-2019, 
obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumpl imiento con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 40, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56, 57, 92, 93, 94 fracciones 111, IV, XX y 
XXX y 98 facción 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; así como los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Cont rol Interno para el Estado 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa", el 11 de agosto de 2017; 
y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto 

Plazo 

De la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 
a Corto Plazo, se verificaron movimientos de cargo por importe de $8,931,883.25 y de abono 
por importe de $57,250,745.75, los cuales se f isca lizaron al 100.00%; comprobando su 
origen, registro contable y sustento, obteniendo lo siguiente: 
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Resultado Núm. 47 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, afectadas a la cuenta 
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto 
Plazo, se detectó que mediante póliza de egreso número EDY0000078, de fecha 11 de junio 
de 2019, se registró el cheque número 189, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 
$7,074,241.44, con recursos de la Aportación Solidaria Estatal 2018, cobrado según estado 
de cuenta bancario del Banco BBVA Bancomer, S.A., número 0111859080, el día 12 de junio 
de 2019, por concepto de pago del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso 
número 19758, expedido por el proveedor Sertes Plantas Eléctricas, S.A. de C.V., por  importe 
de $7,074,241.44, por concepto de instalación de plantas eléctricas con capacidad continua 
de emergencia de 125KW en el Hospital Integral de El Rosario y en el Hospital Pediátrico de 
Sinaloa; observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción correspondiente a la planta eléctrica instalada en el 
Hospital Integral de El Rosario por importe de $1,231,572.00; lo anterior, derivado de una 
inadecuada justificación del gasto realizado.  
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 42 fracción IX y 
93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo, 17 fracción IV, 30 último 
párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, 
XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como lo establecido 
en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
“Consistencia”, “Importancia Relativa” y “Revelación Suficiente”, emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2246/2020, de fecha 
09 de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó el 
Acta Entrega-Recepción correspondiente a la planta eléctrica con capacidad continua 
instalada en el Hospital Integral de El Rosario; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio número SSS/DAI/0617/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, proporcionó 
la documentación justificativa que comprueba la recepción de la planta eléctrica con 
capacidad continua; por lo anterior, la observación se solventa. 
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1231 Terrenos 

El saldo de la cuenta 1231 Terrenos al 31 de diciembre de 2019, asciende a $18,860,465.00, 
el cua l se fisca lizó al 100.00%; veri ficando que se cuente con documentación soporte que 
ampare la propiedad del bien. A cont inuación, se integra: 

Codificación Contable Descripción 
Saldo al 

31/12/2019 
1231 Terrenos $18,860,465.00 

De su análisis, se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 48 Sin Observación. 

Al analizar los movimientos de la cuenta 1231 Terrenos, al 31 de diciembre de 2019, se 
verificó que Servicios de Salud de Sinaloa registró la donación de un terreno por pa rte del 
Inst ituto de Vivienda del Estado de Sinaloa {INVIES), con va lor de $18,860,465.00, el cual fue 
util izado para la construcción del nuevo Hospita l General de Mazatlán, constatando que 
cuenta con el documento que acredite su propiedad, mismo que fue regist rado en póliza de 
diario número DRF0000015, de fecha 15 de marzo de 2019, obteniendo resultado sin 
observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 21, 33, 42 pr imer párrafo, 43 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 56 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia 
Relativa" y "Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
{CONAC). 

1240 Bienes Muebles y 1250 Activos Intangibles 

El saldo de las cuentas 1240 Bienes Muebles y 1250 Activos Intangibles al 31 de diciembre de 
2019, asciende a $2,080,472,569.16 y $3,202,202.33, respect ivamente, ver ificando el 
cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se verificó que el registro de los bienes se 
rea lizó dent ro de los 30 días hábiles a los de su adquisición, que los activos se encuentren 
registrados en cuentas específicas, se haya realizado el levantamiento de inventario, registro 
de depreciaciones y en caso de existir bajas, cuenten con la documentación soporte. A 
continuación, se integra: 
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Codificación Cue nta Contable 
Saldo al 

31/ 12/2019 
1240 Bienes Muebles 

1241 Mobilia rio y Equ ipo de Administración $922,829,590.83 

1242 Mobilia rio y Equ ipo Educaciona l y Recreativo 4,463,924.00 

1243 Equ ipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 936,589,152.08 

1244 Vehículos y Equipos de Transporte 145,685,695.44 

1246 Maquina ria, Otros Equipos y He rramientas 67,216,087.66 
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3,688,119.15 

Subtotal $2.,080,472,569.16 
1250 Activos lntanc ibles 

1251 Software $3,202,202.33 

Subtotal $3,202,202.33 
Totales $2,083,674,771.49 

De su análisis, se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 49 Con Observación. 
Se verificó que el saldo contable, al 31 de diciembre de 2019, de las cuentas de Bienes 
Muebles y Activos Intangibles por importe de $2,083,674,771.49, fuera coincidente con la 
relación denominada " Inventario de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2019" emitida por 
los Servicios de Salud de Sinaloa, y que dicha relación contara con código, descripción del 
bien y valor en libros, características y requ isitos establecidos en el Acuerdo por el que se 
determina la Norma para establecer la Estruct ura del Formato de la Relación de Bienes que 
componen el Pat rimon io del Ente Público emitido por el Consejo Naciona l de Armonización 
Contable, observándose que existe diferencia por un importe de $412,931,001.72. A 
continuación, se detalla: 

Codificación Cue nta Contable 
Saldo al 

31/ 12/2019 
1241 Mobilia rio y Equipo de Administración $922,829,590.83 

1242 Mobilia rio y Equipo Educaciona l y Recreativo 4,463,924.00 

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 936,589,152.08 

1244 Vehícu los y Equipos de Transporte 145,685,695.44 
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 67,216,087.66 

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3,688, 119.15 

1251 Software 3,202,202.33 

Total Recistros Contables al 31 de diciembre de 2019 $2,083,674,771.49 
Total Inventario de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2019 1,670,743,769.77 

Diferencia $412,931,001.72 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 35, 40, 41, 42 primer 
párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 55, 57, 92, 93 y 94 
fracciones 111, IV, XIV, XX, XXI II y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos dirigidos a asegura r que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el 
Registro y Control de los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; 
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el Acuerdo por el que se determina la Norma para establecer la Estructura del Formato de la 
Relación de Bienes que componen el Patrimonio del Ente Público; Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes que permite la 
Interre lación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, todos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-49-07 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. SO Con Observación. 

Se constató que el inventario de bienes rea lizado por Servicios de Salud de Sinaloa se 
encuentra publicado en la página de internet armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx; sin 
embargo, se observa que el registro de los Bienes Muebles Adquiridos no se realiza dentro 
de los 30 días hábiles siguientes como lo marca la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

Póliza ComDrobante Fiscal Dieital Dor Internet ICFDII imDreso 

Número Fecha 
Importe 

Número Fecha Importe 
Afectación 

1656 30/ 11/2018 $4,052,788.40 

DDL0000200 11/03/2019 $9,271,859.20 1657 30/11/2018 5,068,884 93 

1658 30/11/2018 150,185.87 

DDL0000293 14/03/2019 2,197,528.36 FM-66784 26/11/2018 2,197,528 36 

DDL0000239 10/ 06/2019 4,971,299.48 FM-66931 08/02/2019 4,971,299.48 

DDL0001123 28/10/2019 31,900.00 62746 29/05/2019 31,900.00 

DDL0001746 01/12/2019 1,299,999.99 651BAB0FE520 09/ 04/2019 1,299,999 99 

Total $11,n2,sa1.03 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 4 fracción XX, 16, 17, 18, 19 fracción VII, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 92 y 94 fracción XXII I de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por e l que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Va loración del Pat rimonio; Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del registro y va loración del patrimonio em itidas por el Consejo de Armonización 
Contable; Acuerdo por el que se determina la Norma que establece la Estruct ura del Formato 
de la Re lación de Bienes que componen el Patrimonio del Ente Público; y el Acuerdo por el 
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que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Sustancia 
Económica”, “Devengo Contable” y “Consistencia”, todos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-50-08 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

 
Baja de Activos 
 
Resultado Núm. 51 Con Observación. 
Se constató que mediante póliza de ingreso IA0000504 de fecha 18 de diciembre de 2019, 
por importe de $13,625.00, registra la venta de activos como desecho ferroso; sin embargo, 
al comparar los Bienes Muebles dados de baja durante el ejercicio fiscal 2019, según Acta 
Administrativa de Bajas de Bienes de fecha 02 de diciembre de 2019 Anexo I contra los 
registros contables; se observa que durante el ejercicio fiscal 2019, Servicios de Salud de 
Sinaloa no realizó registros contables para registrar las bajas de bienes muebles. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 42 primer párrafo, 43 
y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 92 
y 94 fracciones III, IV, XIV, XX, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio; y lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Consistencia” y “Consolidación de la 
Información Financiera”, ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-51-09 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

48 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

 

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

 
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles y 1265 Amortización Acumulada de 

Activos Intangibles 
 
Resultado Núm. 52 Con Observación.                                                                                   
Se observa que Servicios de Salud de Sinaloa, no realizó el registro contable de las 
depreciaciones y amortizaciones de activo fijo e intangibles correspondientes, dado que no 
se reflejan afectaciones por estos conceptos en los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2019; asimismo, se observa que omiten proporcionar papel de trabajo donde se 
realizaron las depreciaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019.  
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 19 fracción VII, 23, 24, 33, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones III, IV, XIV, XX, XXIII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como 
numeral D.1.2. señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a 
asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los 
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; Regla 6 del Registro y 
Valoración del Activo del Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas de Registro 
y Valoración del Patrimonio, todos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUB/B/2152/2020, de fecha 
21 de septiembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
el papel de trabajo donde se realizaron las depreciaciones correspondientes al ejercicio fiscal 
2019; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS/DAI/0561/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, proporcionó minutas de reuniones 
de trabajo de fechas 28 de julio y 19 de agosto de 2020, donde se acuerda que se está 
trabajando para realizar dichas depreciaciones; sin embargo, no realizaron los registros 
contables de depreciación acumulada en el ejercicio 2019 y omiten evidencia de que se estén 
realizando, razón por la cual, la observación persiste. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-52-10 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 
 

El saldo de la cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 
2019 asciende a $64,661,150.06, el cual se fiscalizó al 100.00%, verificando que éstos se 
encontraran amparados con documentación comprobatoria; de su análisis se detectó lo 
siguiente: 
 
Resultado Núm. 53 Sin Observación.             
Se analizó el saldo de la cuenta contable 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 
por importe de $64,661,150.06, constatando que corresponde a conceptos de aguinaldo del 
ejercicio fiscal 2019, pago de nómina retroactivo de enero a diciembre 2019 de personal 
Federal, homologado y formalizado etapas 1, 2 y 3, así como recálculos de nómina, mismo 
que fue cancelado al efectuar el pago mediante pólizas de diario número DPN00007, 
DPN00008, DPN00009, DPN00010, DPN00011 y DPN00012 de fecha 10 de enero de 2020, 
DPN00013 de fecha 14 de enero de 2020,  DPN00001, DPN00014, DPN00015, DPN00016, 
DPN00017, DPN00018, DPN00019 y DPN00020 de fecha 15 de enero de 2020, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 52, 66, 93 y 94 fracciones III, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Sustancia 
Económica”, “Revelación Suficiente” y “Devengo Contable”, emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC). 
 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
 

El saldo de la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2019 
asciende a la cantidad de $350,207,590.16, del cual se fiscalizó un importe de $78,578,170.51, 
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que representa el 22.44%; comprobando su origen, registros contables, sustento y 
compromiso de pago. A cont inuación, se detallan: 

Número Codificación Nombre Saldo a l 31/ 12/2019 
1 2112 1000001 000001 017383 Sterimed, S. de R.l. de C. V. $867,480.02 
2 2112 1 000001 000001 023904 Office Union, S.A. de C.V. 18,586.81 

3 2112 1 000001 000001 024650 Global Bussines Group, S.A. de C. V. 7,726.16 
4 2112 1000001 002015 012735 Dicipa, S.A. de C.V. 4,820,409.04 

5 2112 1 000001 002015 012763 Dentilab, S.A. de C.V. 94,390.59 

6 2112 1 000001 002015 012825 Deri Mex, S.A. de C. V. 604,166.66 

7 2112 1 000001 002015 020956 limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V. 2,042,528.00 

8 2112 1000001002016017383 Sterimed, S. de R.l. de C. V. 152,161.83 

9 2112 1 000002 000001 012825 Deri Mex, S.A. de C.V. 524,156.04 

10 2112 1 000002 000001 014232 lnfra, S.A. de C.V. 3,172,917.95 

11 2112 1 000002 000001 020956 limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V. 2,669,898.48 

12 2112 1 000003 000001 000001 Servicios de Salud de Sin a loa (Oficina Central) 51,685,018.61 

13 2112 1 000008 000001 016761 Refacciones y Taller Loaiza, S.A. de C.V. 39,053.72 

14 21121000008 000001018178 Eme Suministros Medex, S.A. de C. V. 790,076.00 

15 2112 1 000008 000001 024681 Fabricaciones Betel, S.A. de C. V. 17,525.84 

16 2112 1000008 000001 024684 Suplidores Unidos Internacionales, S.A. 98,259.24 

17 2112 1 000008 000001 024838 Félix Cuadras María Mercedes 206,852.16 

18 2112 1000008 000001 024906 Distribuidora Hospitalaria MB, S.A. de C.V. 355,656.96 

19 2112 1 000008 000001 025658 BL Diseño y Mantenimiento Empresaria l, S.A. de C.V. 11,031.60 

20 2112 1 000008 000001 025890 MH Excelencia Médica, S.A. de C.V. 119,480.00 

21 2112 1 000008 000001 026686 González Tuchmann Eduardo 75,427.14 

22 2112 1 000008 000001 026982 Proveedora Gama Medical 50,401.48 

23 2112 1 000017 000001 024662 Alberto Ramírez Roías 102,080.00 

24 2112 1 000064 000001 012735 Dicipa, S.A. de C.V. 6,476,984.34 

25 2112 1 000064 000001 012775 Dewimed, S.A. 86,297.04 

26 2112 1 000064 000001 025538 San Vidente Cars, S.A. de C.V. 7,864.80 

27 2112 1 000064 000001 264670 Elevadores EV Internacional, S.A. de C. V. 3,481,740.00 

Total $78,578,170.51 

De su análisis, se obtuvo lo siguient e: 

Resultado Núm. 54 Con Observación. 
Al anal izar el sa ldo de la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre 
de 2019, se detectaron 17 subcuentas por importe de $64,188,609.76, observándose que no 
reflejan movimientos de pago o cancelación durante el ejercicio fiscal 2019. A continuación, 
se detallan: 

Movimie ntos Ejercicio 
Saldo a l 

Núme ro Codificación Nombre Saldo al 01/01/2019 Fiscal 2019 

Careos Abonos 
31/12/2019 

1 2112 1 000001 000001 017383 Sterimed, S. de R.L. de C.V. $867,480.02 $0.00 $0.00 $867,480.02 

2 2112 1 000001 000001 023904 Office Union, S.A. de C.V. 18,586.81 0.00 0.00 18,586.81 

3 2112 1 000001 000001 024650 
Global Bussines Group, S.A. de 

7,726.16 0.00 0.00 7,726.16 
c.v. 

4 2112 1000003 000001000001 
Servicios de Salud de Sinaloa 
(Oficina Central) 

51,685,018.61 0.00 0.00 51,685,018.61 

5 2112 1 000008 000001 016761 
Refacciones y Taller Loaiza, S.A. 

39,053.72 0.00 0.00 39,053.72 
de C.V. 

6 2112 1000008000001 018178 
Eme Suministros Medex, S.A. 

790,076.00 0.00 0.00 790,076.00 
de C.V. 

Servicios de Salud de Sinaloa so 



j Auditoria Superior del Estado 

' SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Movimientos Ejercicio 
Saldo a l 

Número Codificación Nombre Saldo al 01/ 01/ 2019 Fiscal 2019 

Careos Abonos 
31/ 12/ 2019 

7 2112 1 000008 000001 024684 
Suplidores Unidos 98,259.24 0.00 0.00 98,259.24 
Internacionales, S.A. 

8 2112 1 000008 000001 024906 
Distribuidora Hospit alaria MB, 

355,656.96 0.00 0.00 355,656.96 
S.A. de C.V. 

9 2112 1 000008 000001 025890 
M H Excelencia Médica, S.A. de 

119,480.00 0.00 0.00 119,480.00 
c.v. 

10 2112 1 000008 000001 024681 Fabricaciones Betel, S.A. de C.V. 17,525.84 0.00 0.00 17,525.84 

11 2112 1 000008 000001 025658 
BL Diseño y Mantenimiento 

11,031.60 0.00 0.00 11,031.60 
Empresa rial, S.A. de C.V. 

12 2112 1 000008 000001 026686 González Tuchmann Eduardo 75,427.14 0.00 0.00 75,427.14 

13 2112 1 000008 000001 026982 Proveedora Gama Medical 50,401.48 0.00 0.00 50,401.48 

14 2112 1 000064 000001 025538 San Vidente Ca rs, S.A. de C.V. 7,864.80 0.00 0.00 7,864.80 

15 2112 1 000064 000001 012735 Dicipa, S.A. de C.V. 6,476,984.34 0.00 0.00 6,476,984.34 

16 2112 1 000064 000001 012775 Dewimed, S.A. 86,297.04 0.00 0.00 86,297.04 

17 2112 1 000064 000001 264670 
Elevadores EV Inte rnacional, 

3,481,740.00 0.00 0.00 3,481,740.00 
S.A. de C.V. 

Total $64,188,609.76 $0.00 $0.00 $64,188,609.76 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11, 111, IV y V, 21, 22, 33, 34, 35, 
36, 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 de la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 6, 17 fracción 1, 31 último párrafo, 55, 
92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, XIX, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en los numera les 12 y 13 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" número 102 el 11 de agosto de 2017; y el Acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente", 

" Importancia Relativa" y "Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-54-11 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente rea lice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 55 Sin Observación. 
Al analizar el sa ldo de la cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se revisaron de 

fo rma select iva 10 subcuentas por importe de $14,389,560.75, a efecto de verificar su 
correcta apl icación, comprobación y cancelación, verificando que el saldo de esta cuenta 
corresponde a pasivos pendientes de pagar a los diversos proveedores, los cuales cuentan con 
la documentación soporte correspondiente para rea lizar el pago del adeudo; asimismo, se 
real izó la consulta de los Comprobantes Fiscales Digita les por Internet {CFDI) impresos ante 
el Servicio de Administración Tributaria {SAT), mismos que se detallan a continuación: 

Número Codificación Nombre Saldo a l 31/ 12/2019 

1 2112 1 000001 002015 012735 Dicipa, S.A. de C.V. $4,820,409.04 

2 2112 1 000001 002015 012763 Dentilab, S.A. de C.V. 94,390.59 

3 2112 1 000001 002015 012825 Deri Mex, S.A. de C.V. 604,166.66 

4 21121000001002016 017383 Sterimed, S. de R.l. de C. V. 152,161.83 

5 2112 1 000001 002015 020956 limpieza y Vigilancia Profesional Em presaria l, S.A. de C.V. 2,042,528.00 

6 2112 1 000002 000001 012825 Deri Mex, S.A. de C.V. 524,156.04 

7 2112 1 000002 000001 014232 lnfra, S.A. de C.V. 3,172,917.95 

8 2112 1 000002 000001 020956 limpieza y Vigilancia Profesional Em presaria l, S.A. de C.V. 2,669,898.48 

9 2112 1 000008 000001 024838 Félix Cuadras María Mercedes 206,852.16 

10 2112 1 000017 000001 024662 Alberto Ramírez Rojas 102,080.00 

Total $14,389,560.75 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer pá rrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19 
fracciones 1, 11, 111, IV y V, 33, 34, 36, 40, 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 6, 7, 17 fracción 1, 31, 55 y 94 fracciones IV, VI, VIII, XX y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Sustancia Económica", "Revelación Suficiente" y "Devengo Contable", 

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

El sa ldo de la cuenta 2117 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" al 31 de 
diciembre de 2019 asciende a la cant idad de $278,642,613.89 verificando de fo rma selectiva 
movimientos de cargo por importe de $918,666,972.08 y de abono por importe de 
$990,205,592.19; asimismo, se verificó el sa ldo de subcuentas por un mont o de 
$16,028,261.39 y subcuentas con saldos en rojo por importe de $14,034,346.13, y por dichos 
montos seleccionados se fiscal izó la cantidad de $1,938,935,171.79, al 100.00%; se 
verificaron selectivamente los movimientos regist rados durante el ejercicio fisca l 2019 
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correspondiente a las retenciones de Impuestos sobre la Renta de Sueldos y Salarios, 
Asimilados a Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamientos, así como las retenciones 
real izadas por el Impuesto al Valor Agregado, comprobando su entero al Servicio de 
Admin istración Tributaria; se comprobó el entero de las cuotas obrero pat rona les del 
Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); así como 
el origen, registro, sustento y compromiso de pago en relación con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud en relación su Fideicomiso Global denominado 

FIGLOSNTSA con quien celebró convenio. Del análisis rea lizado se obt uvo lo siguiente: 

Resultado Núm. 56 Con Observación. 
Al verificar los registros en la cuent a 2117 Retenciones y Cont ribuciones por Pagar a Corto 
Plazo durante el ejercicio fisca l 2019 por Servicios de Salud de Sinaloa, se observa que 

registraron incorrectamente un importe de $1,225,005.75 en esta cuenta por concepto de 
subsidio al empleo debiendo regist rarse en la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efect ivo 
o Equiva lentes a Corto Plazo, los cuales se integran de la siguiente manera: 

Cuenta Concepto 
Saldo al Movimientos Saldo al 

01/01/ 2109 Careos Abonos 31/ 12/ 2019 
21171 000001 000001 000013 Subsidio para el Empleo (01SE) $541,241.30 $(22,252.15) $(23,630.08) $539,863.37 

21171000002 000001 000013 Subsid io para el Empleo (01SE) (60,506.90) (22,434.60) (14, 186.39) (52,258.69) 

21171 000003 000001000013 Subsidio para el Empleo (01SE) 309,177.89 (66,750.40) (77,312.29) 298,616.00 

2117 1 000008 000001 000013 Subsidio para el Empleo (01SE) 428,813.89 (28,603.68) (18,632.50) 438,785.07 

Totales $1,218,726.18 $(140,040.83) $(133,761.26) $1,225,005.75 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 7, 16, 17, 18, 19 fracciones V y VI, 33, 34, 35, 36, 42 primer 
párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 54, 
92, 93 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; así como como lo señalado en el modelo de asientos para 

el registro contable del acuerdo por el que se emite e l Manual de Contabilidad 
Gubernamental en relación con los capítulos 111 Plan de Cuentas y IV Instructivo de Cuentas; 
en el Acuerdo por el que se emiten los Post ulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", "Consistencia", "Importancia Relativa" y " Registro e Integración 

Presupuesta!", emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-56-12 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 57 Con Observación. 
De la revisión efect uada a la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 
Plazo, se observa que, al 31 de diciembre de 2019 Servicios de Salud de Sinaloa presenta 
saldos cont rarios a su naturaleza contable en las subcuentas 2117 1 000001 000001 000056 

Amortización FOVISSTE (0056), 2117 1 000001 000001 000064 Amortización FOVISSTE 
(0064), 21171000001 000001000067 I.S.R. Arrendamiento, 2117 1 000001000001 000068 
I.S.R. Honorarios, 2117 1 000002 000001000078 I.S.R. Asimilables a Salarios (OOAS), 2117 1 
000003 000001 000113 Préstamo C. Ahorros FIGLOSNTSA (46CF), 2117 1 000005 000001 
000116 Préstamos FIGLOSNTSA (46CP), 2117 1 000008 000001 000113 Préstamo C. Ahorros 

FIGLOSNTSA (46CF), 2117 1 000008 000001 000116 Préstamos FIGLOSNTSA (46CP), 
ocasionando con ello que la información financiera no cumpla con las características de 
confiabilidad, veracidad, representatividad y objet ividad. A continuación, se detallan: 

Códieo Cuenta Saldo a l 31/12/2019 
2117 1000001000001 000056 Amortización FOVISSTE (0056) $(109,644.93) 

2117 1000001000001000064 Amortización FOVISSTE (0064) (2,458,555.61) 

2117 1000001000001000067 I.S. R. Arrenda miento {664,023.44) 

2117 1000001000001 000068 I.S.R. Honorarios 1129,388.111 

2117 1000002 000001000078 I.S.R. Asimilables a Salarios (OOAS) (8,456,015.01) 

2117 1 000003 000001 000113 Préstamo C. Ahorros FIGLOSNTSA (46CF) (678,837.18) 

2117 1000005 000001000116 Préstamos FIGLOSNTSA (46CP) (100,869.92) 

2117 1000008000001 000113 Préstamo C. Ahorros FIGLOSNTSA (46CF) (378,321.40) 

2117 1000008 000001000116 Préstamos FIGLOSNTSA (46CP) (1,058,690.53) 

Total $(14,034,346.13) 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sina loa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11, 111 y IV, 21, 22, 33, 42 primer 
párrafo, 43 y 52 de la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 51 
primer párrafo, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrat ivo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el "Periódico Oficia l de Sinaloa" No. 102 de 

fecha 11 de agosto de 2017 y el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Consistencia" e "Importancia 

Relativa", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-57-13 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 58 Con Observación. 

Al analizar el sa ldo al 31 de diciembre de 2019 de las subcuentas 2117 1 000005 000001 
000087 ISPT{SP), 2117 1 000062 000001 0000011.S.R. (0001), 21171002014 000001 000003 
000159 Seguro de Ret iro Cesant ía y Edad Avanzada y 2117 1 002014 000001000004 014401 
Aportación, se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió enterar un importe de 
$16,028,261.39 correspondiente las retenciones provenientes de ejercicios anteriores. A 
continuación, se detallan: 

Códico Cuenta 
Saldo al Movimientos Saldo al 

01/ 01/ 2019 Careos Abonos 31/ 12/ 2019 
2117 1 000005 000001000087 ISR. Aguinaldo (Ol GA) $974,361.51 $0.00 $0.00 $974,361.51 

2117 1 000062 000001000001 I.S.R. (0001) 923,469.49 0.00 0.00 923,469.49 

2117 1 002014 000001 000003000159 
Seguro de Retiro Cesantía y Edad 

12,370,975.63 0.00 0.00 12,370,975.63 
Ava nzada 

2117 1 002014000001 000004 014401 Aportación 1,759,454.76 0.00 0.00 1, 759,454.76 

Totales $16,028,261.39 $0.00 $0.00 $16,028,261.39 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sina loa; 2, 6 cuarto pá rrafo fracción I y 11, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 
y IV y 109 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación; 14, 86 fracción V, 94, 96 penú ltimo 
párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Rent a; 11, 15 fracciones 111 y VII, 24, 38 y 39 de Ley 
del Seguro Social; 29 fracción 111 y 35 de la Ley del Instit uto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores; 132 fracción XXVI de la Ley Federal del Trabajo; 2 y 33 de la Ley 
General de Contabil idad Gubernament al; 1 tercer párrafo, 6, 30 últ imo párrafo, 52, 92 y 94 
fracciones 11 1, IV, VII, XIII, XIV, XXIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-58-14 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas de l Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PE-58-01 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de 
Administración Tributaria sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el 
ejercicio de las facultades de fiscalización, por haber omitido enterar un importe de 
$1,897,831.00 (un millón ochocientos noventa y siete mil ochocientos treinta y un pesos 
00/100 M.N.), por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y 
Salarios, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PE-58-02 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en 
el ejercicio de las facultades de fiscalización, por haber omitido enterar un importe de 
$14,130,430.39 (catorce millones ciento treinta mil cuatrocientos treinta pesos 39/100 
M.N.), por concepto de aportaciones y retenciones de Retiro, Cesantía, Edad Avanzada y 
Vejez, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 
 
Resultado Núm. 59 Sin Observación.  
Se constató que las retenciones efectuadas por concepto de Impuesto Sobre la Renta por 
Honorarios Profesionales registradas en la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por 
Pagar a Corto Plazo por un importe de $226,092.30, durante el ejercicio fiscal 2019, fueron 
registradas correctamente y enteradas ante el Servicio de Administración Tributaria en 
tiempo y forma por Servicios de Salud de Sinaloa, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 6 cuarto párrafo fracciones I y II, 26 fracción I, 81 fracciones III 
y IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 14, 86 fracción V, 96, 106 primero y 
último párrafos y 116 primero y último párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2 y 
33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 30 último párrafo, 52 y 94 fracciones 
III, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 60 Con Observación.  
Al verificar que las retenciones efectuadas por concepto de Impuesto Sobre la Renta por 
Arrendamiento registradas en la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a 
Corto Plazo por importe de $1,089,039.24, durante el ejercicio fiscal 2019, fueran registradas 
correctamente y  enteradas en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria, 
se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió enterar un importe de $9,599.58 
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correspondiente al mes de noviembre de 2019; as imismo enteró en cantidad mayor a la 
debida un importe de $2,198.72 correspondient e al mes de octubre de 2019, lo anterior 
derivado de una incorrecta supervis ión y administración en el entero de las obl igaciones de 
carácter fiscal. A continuación, se detalla: 

Importe secún 
Importe pendiente 

Importe 
Mes Recistro Contable Declaración provisional o 

de enterar 
enterado en 

(Auxiliar) definitiva de impuestos Federales exceso 

Octubre $605,088.28 $607,287.00 $0.00 $2,198.72 

Noviembre 174,535.58 164,936.00 9,599.58 0.00 
Total $779,623.86 $772,223.00 $9,599.58 $2,198.72 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 

Polít ica del Estado de Si na loa; 2, 6 cuarto párrafo fracciones I y 11, 26 fracción 1, 81 fracciones 
11 1 y IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 14, 86 fracción V y 116 primer y 
último párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2 y 33 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 52, 92 y 94 fracciones 
11 1, IV, VIII, IX, XIII, XIV, XXIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del 
Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0072020-2019-P0-60-01 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $2,198.72 (dos mil ciento noventa y ocho pesos 72/100 M.N.), atendiendo a que del 
resu ltado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, al pat rimonio de Servicios 
de Salud de Sinaloa, por haber enterado una cantidad mayo r a la debida, por concepto 
retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Arrendamiento. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-60-15 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

AECF-EPE-0072020-2019-PE-60-03 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de 
Admin istración Tributaria sobre un posib le incumplimiento de carácter fiscal detectado en el 

ejercicio de las facultades de f iscalización, por haber omit ido enterar al Servicio de 
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Administración Tributaria un importe de $9,599.58 (nueve mil quinientos noventa y nueve 
pesos 58/100 M.N.) por concepto de retenciones de Impuesto Sobre la Rent a por 
Arrendamiento, correspondiente al mes de noviembre del ejercicio fisca l 2019. 

Resultado Núm. 61 Con Observación. 
Al verificar que las retenciones efectuadas por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
registradas en la cuenta 2117 Retenciones y Cont ribuciones por Pagar a Corto Plazo por 
import e de $1,298,675.23, durante el ejercicio fiscal 2019, fueran enteradas en tiempo y 
forma ante el Servicio de Administ ración Tributaria, se observa que Servicios de Salud de 
Sinaloa enteró en cant idad mayor a la debida un importe de $7,053.98 correspondiente al 
mes de oct ubre de 2019, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración 
en el entero de las obligaciones de carácter fiscal. A continuación, se detallan: 

2117 (Retenciones y Contribuciones por Papr a Corto Plazo) 

Periodo de la Retención seeún Paeoseeún Importe Pendiente 
Im porte Papdo 

Importe Paeado 

Retención Auxiliar Contable (A) Declaración SAT (B) de Enterar (A-B) en Exceso 

Octubre $782,803.84 $653,288.00 $129,515.84 $136,569.82 $7,053.98 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 2, 6 cuarto párrafo fracciones I y 11, 26 fracción 1, 81 fracciones 
11, 111 y IV y 109 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación; lo, l o-A fracción II inciso A), lo
B, 3o y So de la Ley del Impuesto al Va lor Agregado; 2 y 33 de la Ley Genera l de Contabilidad 
Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 30 últ imo párrafo, 52, 92 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y 
XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0072020-2019-P0-61-02 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $7,053.98 (siete mil cincuenta y t res pesos 98/ 100 M.N.), atendiendo a que del resu ltado 
de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de Servicios de Salud 
de Sinaloa, por haber realizado pagos en cantidad mayor a la debida al Servicio de 
Admin istración Tributaria, por concepto de retenciones de Impuesto al Valor Agregado, 
correspondiente al mes de octubre del ejercicio fisca l 2019. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-61-16 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 62 Con Observación. 
Al verifica r que las retenciones efect uadas por concepto de Impuesto Sobre la Renta de 
Sueldos y Salarios y Honorarios As imi lados a Salarios rea lizadas por Servicios de Salud de 

Sinaloa, según resúmenes de nómina, hayan sido enteradas en t iempo y forma ante el 
Servicio de Admin istración Tributaria(SAT) durante el ejercicio fisca l 2019, detectó que 
Servicios de Salud de Sinaloa enteró un importe de $31,042,673.39, correspondiente a la 
Nómina de Complemento Extraordinario Gobierno del Estado de las un idades responsab les 
CEX-GCXCH, CEX-GCXOD, CEX-GCXPS, CEX-GCXQU Y CEX-GCXTS y un importe de $363,310.80 
de Nómina de Honorarios de las unidades responsab les HON-GOES, HON-GOESP y HON

GOESR, como retenciones de Impuesto Sobre la Renta de Sueldos y Salarios 
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 
de 2019, observándose que dichas retenciones debieron enterarse como retención de 
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios Asimilados a Salarios, por un importe tota l de 
$31,405,984.19. A cont inuación, se detallan: 

Periodo de la 
Importe Correspondiente Importe Correspondiente a 

retención 
a Nómina Complemento Nómina Contrato de Totales 

Extraordinario Honorarios 
Mayo $11,145,568.38 $43,406.50 $11, 188,974.88 

Junio 3,688,328.10 41,583.32 3 ,729,911.42 

Julio 2,814,589.71 39,760.14 2,854,349.85 

Agosto 2,439,645.85 39,760.14 2,479,405.99 
Septiembre 5,405,447.97 39,760.14 5,445,208.11 

Octubre 2,647,221.24 39,760.14 2,686,981.38 
Noviembre 2,901,872.14 119,280.42 3,021,152.56 

Totales $31,042,673.39 $363,310.80 $31,405,984.19 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracción 1, 26 fracción 1, 81 fracciones 111 y 
IV y 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación; 86, fracción V, 96 y 116 primer y último 
párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 
43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo 
fracciones 11 y 111, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 92 y 94 fracciones IV, 
VI, VIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental en relación con los capítu los 111 Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo 
de Cuentas; y el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Re lativa" y "Consistencia", ambos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-62-17 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 63 Sin Observación. 

Se constató que las retenciones efect uadas por concepto de Cuotas de Seguridad Social 
según reporte resúmenes contables de nómina de sueldos, por import e de $150,529,850.05, 

du rante el ejercicio fisca l 2019, fueron regist radas y enteradas en tiempo y forma ante el 
Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja1dores del Estado (ISSSTE), 
obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 6 cuarto párrafo fracciones I y 11, 26 fracción 1, 81 fracciones 
111 y IV y 109 fracción 11 del Código Fisca l de la Federación; 12, 21 primer y segundo párrafos 
y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 fracción VI de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado; Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional; 1 tercer párrafo, 6, 30 último pá rrafo, 52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

Resultado Núm. 64 Con Observación. 
Al verificar que las retenciones real izadas al t rabajador, por concepto de Cuotas del Fondo 
de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) derivadas de las contabil idades generales (resúmenes contables de nómina de 
sueldos) por importe de $202,897,031.71, hayan sido enteradas al Inst ituto de Segur idad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Est ado (ISSSTE) en t iempo y forma durante el 
ejercicio fiscal 2019, se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió enterar un importe 
de $55,832,578.80 correspondientes al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 
bimestres del ejercicio fisca l 2019. A continuación, se detallan: 

Cuotas FOVISSSTE secún 

Bimestre 
Resúmenes Contables de Cancelaciones Total Resúmenes de Importe Pacado Diferencia Pendiente 

Nómina de Nómina Nómina secún Declaración de Enterar 

1 $33,167,918.81 $17,983.17 $33,149,935.64 $23,951,473.88 $9,198,461.76 

2 33,047,966.95 76,905.96 32,971,060.99 23,934,500.27 9,036,560.72 

3 33,141,253.37 52,957.33 33,088,296.04 24,129,267.09 8,959,028.95 
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Cuotas FOVISSSTE secún 

Bimestre 
Resúmenes Contables de Cancelaciones Total Resúmenes de Importe Pacado Diferencia Pendiente 

Nómina de Nómina Nómina secún Declaración de Enterar 

4 33,106,952.84 45,426.17 33,061,526.67 23,983,650.72 9,077,875.95 

5 33,178,558.69 52,506.93 33,126,051.76 23,974,960.90 9,151,090.86 

6 37,543,708.87 43,548.26 37,500,160.61 27,090,600.05 10,409,560.56 

Total $203,186,359.53 $289,327.82 $202,897,031.71 $147,064,452.91 $55,832,578.80 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42 primer párrafo y 44 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 167, 168 y 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 43 fracción VI de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; Reglamentaria del Apartado B) del artícu lo 123 

Constitucional; 1 tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 52 y 94 fracciones 11 1, IV, IX, XIV y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-64-18 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

AECF-EPE-0072020-2019-PE-64-04 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre un posible 
incumplimiento de carácter fisca l detectado en el ejercicio de las facu ltades de fiscal ización, 
por haber omitido enterar un importe de $55,832,578.80 (cincuenta y cinco millones 
ochocientos treinta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.), por concepto 
de Cuotas del Fondo de Vivienda. 

Resultado Núm. 65 Con Observación. 

Al verif icar que las retenciones por concepto de FIGLOSNTSA: 046CF "Préstamo de la Caja de 
Ahorros FIGLOSNTSA", 046CH "Caja de Ahorros FIGLOSNTSA", 046CP "Préstamo 
FIGLOSNTSA", 46GF "Gastos Funerarios FIGLOSNTSA", 46JR "Jubilación o Retiro 
FIGLOSNTSA" y 46SV "Seguro de Vida FIGLOSNTSA" según resúmenes contables de nómina 

de sueldos, por importe de $161,344,018.45, hayan sido enteradas al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en t iempo y forma durante el ejercicio fiscal 
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2019, se observa que Servicios de Salud de Sinaloa presenta de forma extemporánea los 
pagos, debiendo realizarse al siguiente día después del 15 (quince) y últ imo de cada mes, 
según lo estipulado en la cláusu la décima numeral 5 de las Cláusulas Re lat ivas a los 
Descuentos Vía Nómina del Convenio de Colaboración ce lebrado ent re Servicios de Salud de 
Sinaloa y el Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (FIGLOSNTSA). A continuación, se detalla: 

-c.jadeAhoml PRmffiD FtGl.OSNTSA c.jadeAhoml-«>SlNSA Gatos RMerarios FIGlOSNTSA 
JMbiacion o Retiro seguro de V. FIGlOSl'NSA 

AGU>SNrSA - ......... -·· Feclladel 
....... _ ......... Fecha eaqa ......... --- ......... ........ _ ......... ........ _ 

....... -- ......... debió ....... - ....... - ......... - ....... -.......... .......... .......... ... ....... ......... ......... 
Q!Jincen.i 1 

05/ 02/2019 
16/01/2019 

OS/02/2019 
16/01/2019 

05/02/2019 
16/01/2019 

0 5/02/2019 
16/01/2019 

OS/02/2019 
16/01/2019 

fY5/02/2019 
16/01/2019 

13/ 02/2019 13/02/2019 13/ 02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/ 0'2/2019 
Quincen.1 2 05/ 03/ 2019 01/02/2019 OS/03/ 2019 01/02/2019 05/ 03/ 2019 01/02/2019 05/03/ 2019 01/02/2019 05/03/ 2019 01/02/2019 05{03/2019 01/02/2019 
Quincena 3 08/03/ 2019 16/02/2019 08/03/2019 16/02/2019 08/03/ 2019 16/02/2019 08/03/2019 16/02/2019 08/0.3/2019 16102/2019 08/03/2019 16/0U2019 
Quincena4 02/04/2019 01/03/ 2019 02/04/2019 01/03/2019 02/04/2019 01/03/ 2019 02/04/2019 01/03/ 2019 02/04/2019 01/03/ 2019 02{04/2019 01/ 03/2019 

Quincenas 02/05/ 2019 16/03/2019 02/05/2019 16/03/2019 02/05/ 2019 16/03/2019 02/0S/ 2019 16/03/ 2019 02/05/ 2019 16/03/ 2019 02/05/ 2019 16/03/2019 
Quincen.i 6 02/05/ 2019 01/04/2019 02/05/2019 01/04/2019 02/05/ 2019 01/04/2019 02/05/ 2019 01/04/2019 02/05/ 2019 01/04/2019 02/05/2019 01/04/2019 
Quincen.i7 06/06/2019 16/04/2019 06/06/2019 16/04/2019 06/06/2019 16/04/2019 06/06/2019 16/04/2019 06/06/2019 16/04/2019 06/06/2019 16/04/2019 

Quincen.i l 06/06/2019 01/05/2019 06/06/2019 01/05/2019 06/06/2019 01/05/2019 06/06/2019 01/05/ 2019 06/06/ 2019 01/05/ 2019 06/06/2019 01/05/2019 
Quincena9 01/07/ 2019 16/05/ 2019 01/07/2019 16/05/2019 01/07/ 2019 16/05/ 2019 01/07/ 2019 16/05/2019 01/07/ 2019 16/05/ 2019 01/07/ 2019 16/05/2019 

Quincen.i 10 15/ 07/ 2019 01/06/2019 15/07/2019 01/06/2019 15/ 07/ 2019 01/06/2019 15/07/2019 01/06/ 2019 15/07/ 2019 01/06/2019 15/ 07/2019 01/ 06/2019 
Ql.lincen.i 11 16/08/2019 16/06/2019 16/08/2019 16/06/2019 16/08/2019 16/06/2019 16/08/2019 16/06/2019 16/08/2019 16/06/2019 16/08/2019 16/06/2019 
Quincen.i 12 16/08/2019 01/07/ 2019 16/08/2019 01/07/2019 16/08/2019 01/07/ 2019 16/08/2019 01/07/ 2019 16/08/2019 01/07/ 2019 16/08/2019 01/07/2019 
Quincen.i 13 09/ 09/ 2019 16/07/2019 09/09/ 2019 16/07/2019 09/09/ 2019 16/07/2019 09/0'J/ 2019 16/07/ 2019 09/0'J/ 2019 16/07/ 2019 09/ 0912019 16/07/2019 
Quincena 14 01/10/2019 01/08/2019 01/10/2019 01/08/2019 01/10/2019 01/08/2019 01/10/2019 01/08/2019 01/10/ 2019 01/08/2019 01/10/2019 01/08/2019 

Quincen.i 15 01/10/2019 16/08/2019 01/10/2019 16/08/2019 01/10/2019 16/08/2019 01/10/2019 16/08/2019 01/10/ 2019 16/08/2019 01/10/2019 16/08/2019 
Quincen.i 16 02/10/2019 01/09/ 2019 02/10/2019 01/09/2019 02/10/2019 01/09/ 2019 02/10/2019 01/09/ 2019 02/10/2019 01/09/ 2019 02/10/2019 01/09/2019 
Quincena 17 31/10/2019 17/09/2019 31/10/2019 17/09/2019 31/10/2019 17/09/2019 31/10/2019 17/0'J/ 2019 31/10/ 2019 17/ 09/ 2019 31/10/2019 17/ 09/2019 
Quincen.i 18 01/11/2019 01/10/2019 01/1.1/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/10/ 2019 01/11/2019 01/10/2019 01/1.1/2019 01/ 10/2019 
Quincena 19 29/ 11/2019 16/10/2019 2.9/ 11/2019 16/ 10/2019 29/ 11/2019 16/ 10/201.9 29/ 11/2019 16/10/2019 29/ 11/2019 16/10/2019 29/ 11/2&19 16/10/2019 

Quincena20 29/ 11/2019 01/11/2019 2.9/ 11/2019 01/11/201.9 29/ 11/2019 01/ 11/2019 29/ 11/2019 01/11/2019 29/ 11/2019 01/11/2019 29/ 11/2019 01/ 11/2019 
Quincen.i 21 03/ 01/2020 16/11/2019 03/01/2020 16/11/201.9 03/ 01/2020 16/ 11/2019 03/01/2020 16/11/2019 03/01/2020 16/ 11/2019 03/ 01/2020 16/11/2019 
Ql.lincen.i 22 03/ 01/2020 01/12/2019 03/01/2020 01/12/2019 03/ 01/2020 01/ 12/2019 03/01/2020 01/12/2019 03/01/2020 01/12/2019 03/ 01/2020 01/12/2019 
Quincena23 14/02/2020 16/12/2019 14/02/2020 16/12/201.9 14/02/2020 16/ 12/2019 14/02/2020 16/12/2019 14/02/2020 16/12/2019 14/02/2020 16/12/2019 
Quincen.i 24 06/04/2020 02/01/2.019 Oó/04/2020 02/01/201.9 06/04/2020 02/01/2019 06/04/2020 02/01/2019 Oó/04/2020 02/01/2019 06/04/2020 02/01/2019 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 6, 
52 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 11 1, VIII, XIV y XVIII del Reglamento Interior de Servicios 
de Salud de Sinaloa publicado en el "Periódico Oficial de Sinaloa" No. 048 de fecha 22 de 
abril de 2015; Cláusula Décima, numeral 5 de las Cláusulas Relativas a los Descuentos Vía 
Nómina del Convenio de Colaboración celebrado entre Servicios de Sa lud de Sinaloa y el 
Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

(FIGLOSNTSA). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-65-19 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente real ice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

De la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se verificaron movimientos de 
cargo por importe de $409,982,977.46 y de abono por importe de $225,112,599.21, los 
cuales se f iscalizaron al 100.00%; comprobando su origen, regist ros contables, sustento y 
compromiso de pago. De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 66 Con Observación. 

Al analizar el sa ldo de la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de 
diciembre de 2019, se detectaron algunas subcuentas con nombres de ejercicios 
presupuestales, observándose que reflejan sa ldos contrarios a su naturaleza; por lo que se 
advierte que dichos saldos corresponden a regist ros contables incorrectos y no a pasivos del 

organismo; por lo que se advierte que los estados f inancieros no reflejan la situación real del 
organismo. A continuación, se detallan: 

Número Codificación Nombre Saldo al 31/12/2019 
1 2119 1 000001 000001 000001 002019 Ejercicio Presupuesta! 2019 $(16,341.02) 

2 2119 1 000001 000001 000033 002018 Ejercicio Presupuesta! 2018 (1,444,200.00 ) 

3 2119 1 000001 000001 000037 002016 Ejercicio Presupuesta! 2016 (350.00) 

4 2119 1 000003 000001 000001 002019 Ejercicio Presupuesta! 2019 (533,487.39) 

5 2119 1 000003 000001 000037 002019 Ejercicio Presupuesta! 2019 (1,031,556.05) 

6 2119 1 000008 000001 000037 002019 Ejercicio Presupuesta! 2019 (103,579.51 ) 

Total $(3,129,513.97) 

Además, respecto a la subcuenta 2119 1 000001000037 002018 Ejercicio Presupuesta! 2018, 
se observa un incremento en el sa ldo contrario a la nat uraleza por importe de $6,946,608.80, 
ya que al 01 de enero de 2019 presenta un sa ldo de $(80,427.80) y al 31 de diciembre de 
2019 presenta un saldo de $(7,027,036.60). A continuación, se detalla: 

Codificación Nombre Saldo al 31/12/2018 Careos Abonos Saldo al 31/12/2019 
2119 1 000001 000001 

Ejercicio Presupuesta! 2018 $(80,427.80) $7,715,001.33 $768,392.53 $(7,027,036.60) 
000037 002018 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 44 y 52 de la 
Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XX y XXX de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracción IX del 
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como lo señalado en los 

numerales 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Cont rol Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'' el 11 de agosto de 2017; lo 

señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
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Gubernamental "Revelación Suficiente" , " Importancia Relativa" y "Consistencia", emit ido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-66-20 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsa bilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 67 Con Observación. 
Al analizar los registros contables de la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, se detectó que rea lizaron 
movimientos para saneamiento de Estados Financieros de algunas subcuentas, de lo cual 
proporcionan el Informe fina l de Auditoría para Reordenación Contable, Financiera y 
Presupuesta! del Despacho Chávez, Ames y Cía., S.C., de fecha 25 de octubre de 2019; mismo 
que fue aprobado por la Junta de Gobierno en la primera Reunión Ordinaria, celebrada el 12 
de junio de 2019, mediante acuerdo número 17 /1-R0/12-06/2019; sin embargo, se observa 
que los movimientos rea lizados en la cuenta 2119 Ot ras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 
import e de $409,744,181.24 y $201,086,918.48, no se encuentran contenidos en el informe 
de auditoría emitido por el Despacho Chávez, Ames y Cía., S.C. A cont inuación, se detallan: 

Póliza 
Concepto 

Número Fecha Careo Abono 
Reordenación Contable para saneamiento de Estados Financieros 

DXP0000008 02/ 12/2019 $403,587,593.42 $197,291,550.59 propuesta por e l despacho Chavez, Ames y Cía., aprobada por Junta 
de Gobie rno ce lebrada el 12/12/2019. 
Reordenación Contable para saneamiento de Estados Financieros 

DXP0000011 17/ 12/2019 6,156,587.82 3,795,367.89 propuesta por el despacho Chavez, Ames y Cía., aprobada por Junta 
de Gobie rno celebrada el 12/12/2019. 

Total $409,744,181.24 $201,086,918.48 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 40, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56, 57, 92, 93, 94 fracciones 111, IV y XX y 
98 fracción 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
así como lo establecido en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental " Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y 
"Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonizac ión Contable {CONAC). 
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En el t ranscurso de la auditoría, mediante of icios número ASE/AUD/B/2066/2020 y 
ASE/ AU D/B/2152/2020 de fechas 03 y 21 de septiembre de 2020, respect ivamente, emitidos 
por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó documentación que amparara los 
movimientos que afectan la cuenta 2119 Ot ras Cuentas por Pagar Corto Plazo; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAl/0580/2020, de fecha 05 de 
octubre de 2020, proporciona un anexo al Informe de Auditoría para Reordenación Contable, 
Financiera y Presupuesta! del Despacho Chávez, Ames y Cía., S.C.; sin embargo, en dicho 
documento sólo detallan los movimientos de cargos y abonos observados, aunado a que no 
se encuentra debidamente formalizado, ya que no cuenta con tít ulo, fecha y f irma, mismo 
que no se encuentra incluido como parte del Informe fina l de Audit oría para Reordenación 
Contable, Financiera y Presupuesta! del Despacho Chávez, Ames y Cía., S.C., de fecha 25 de 
octubre de 2019; por lo anterior, la observación persiste. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-67-21 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuest o por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 68 Con Observación. 
Al analizar los movimientos afectados a la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, se detectaron registros por 
concepto de cancelación de cheques por diferentes conceptos por importe de $623,670.56, 
observándose que omiten proporcionar documentación comprobatoria que ampare el 
registro contable realizado. A continuación, se detalla: 

Póliza Cheque 
Concepto 

Banco/Número 
Número Fecha Importe Número Fecha Importe Cuenta Bancaria 

Cancelación por mes cerrado de BBVA Bancomer, 
DCA0000012 01/03/2019 $22,095.42 651 21/02/2018 $22,095.42 la póliza de egresos 02-ECN33, S.A. 

expiró tiempo de cobro. cta.0103298507 
Cancelación por mes cerrado de BBVA Bancomer, 

DCA0000013 01/03/2019 53,246.52 652 21/02/2018 53,246.52 la póliza de egresos 02-ECN34, S.A. 
expiró tiempo de cobro. cta.0103298507 
Cancelación cheque número 

HSBC México, 
DRF0000032 15/03/2019 548,328.62 28259 30/12/2016 548,328.62 28259 Cuotas de Recuperación 

S.A. 
2015 y 2016 por observación de 

cta.4016538993 
auditoría. 

Totales $623670.56 $623670.56 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones I, II y V, 22, 33, 36, 40, 42 primer 
párrafo, 44, 52 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 94 fracciones III, 
IV y XX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 56 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de 
fecha 22 de abril de 2015; así como lo señalado en los numerales 12 y 13 del Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-68-22 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

 
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
De la cuenta 3220 Resultado de Ejercicios Anteriores se verificaron movimientos de cargo 
por importe de $26,488,990.26, los cuales se fiscalizaron al 100.00%; comprobando su 
origen, registro contable y sustento, de su análisis se detectó lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 69 Con Observación. 
Del análisis realizado a las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa afectadas 
a la cuenta 3220 Resultado de Ejercicios Anteriores, se detectó que mediante póliza número 
DXO0000003 de fecha 02 de diciembre de 2019, realizan reordenación contable para el 
saneamiento de estados financieros de algunas subcuentas correspondientes a ejercicios 
fiscales anteriores, propuestos por el Despacho Chávez, Ames y Cía., S.C., en el Informe Final 
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de Auditoría para Reordenación Contable, Financiera y Presupuesta! de fecha 25 de octubre 
de 2019, mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno en la Primera Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 12 de junio de 2019, mediante acuerdo número 17 /1 -R0/12-06/2019; sin 
embargo, se observa que en la subcuenta 3220 1 041201 002017 correspondiente a la 
rect ificación del ejercicio fisca l 2017, existe un excedente entre el import e propuesto en 
dicho informe y el registrado contablemente por import e de $49,704.15. A continuación, se 
detalla: 

Póliza 
SUbcuenta Concepto 

Importe Importe 
Diferencia 

Número Fecha Importe Autorizado Registrado 
Reordenación Conta ble para 

DXP0000003 02/12/2019 $26,488,990.26 
3220 1 041201 Saneamiento de Estados Financieros 

$4,359,005.00 $4,408,709.15 $49,704.1~ 
002017 Propuesta por el Despacho Chávez, Ames 

y Cía., s.c., Ejercicio Presupuesta! 2017. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 40, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56, 57, 92, 93, 94 fracciones 111, IV y XX y 
98 fracción 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y 
"Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-69-23 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2019, recibió recursos públicos por 
concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, seleccionado para su revisión un 
monto de $3,256,008,773.71, del cual se fiscalizó un monto de $3,233,188,677.27, que 
representa el 99.30%; rea lizando la conci liación ent re las minist raciones de los recursos de 
carácter Federal, así como que se hayan depositado los recursos oportunamente en las 
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cuentas bancar ias especificas utilizadas por el organismo y que éstos se encuent ren 
registrados contablemente. A continuación, se detalla: 

Cuenta Contable 
Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Códico Concepto 
4212-8-820101 Aportaciones para Servicios Personales $1,402,174,652.67 $1,379,354,556.23 98.37 
4212-8-820103 Aportación para Gastos de Operación 1,186,065,141.00 1,186,065,141.00 100.00 
4213-8-831312 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta ! 2% (2012) 1,643,137.52 1,643,137.52 100.00 
4213-8-831313 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta! 2% (2013) 607,161.40 607,161.40 100.00 
4213-8-831316 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta! 2% (2016) 9,811,557.78 9,811,557.78 100.00 
4213-8-831317 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta( 2% (2017) 160,176,966.11 160,176,966.11 100.00 
4213-8-831318 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta! 2% (2018) 453,250,016.40 453,250,016.40 100.00 
4213-8-831319 Ingresos de Fondo de Prevención Presupuesta( 2% (2019) 42,280,140.83 42,280,140.83 100.00 

Total $3,256,008,773.71 $3,233,188,677.27 99.30% 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 70 Con Observación. 

Durante el ejercicio fiscal 2019 Servicios de Sa lud de Sinaloa recib ió recursos Federales, por 
concepto de recursos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y 
del Fondo de Previsión Presupuesta!, constatando que fueron depositados íntegra y 
oportunamente en las cuentas bancarias específicas aperturadas por el Organismo; 
asimismo, que fueron regist rados contablemente en las cuentas 4212 Aportaciones y 4213 
Convenios; sin embargo, se observa que omiten anexar a las pólizas, los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que amparen la recepción de dichos recursos. 
A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

Póliza Solicitud de Paco 

Número Fecha Afectación Contable lmnnrte Folio Recurso Banco 

DXC0000055 25/11/2019 4212 8 820101 $78,797,860.96 693671 FASSA Federal BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000052 10/12/2019 4212 8 820101 105,015,329.00 697564 FASSA Federal BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000053 25/11/2019 4212 8 820103 55,931,090.00 693669 FASSA Federal BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000050 12/12/2019 4212 8 820103 111,865,454.00 697559 FASSA Federal BBVA Bancomer, S.A. 

DXC0000033 10/10/ 2019 4213 8 831316 70,244,926.81 687820 Fondo de Previs ión Presupuesta! HSBC de México, S.A. 

DXC0000007 06/03/2019 4213 8 831317 70,834,803.71 660293 Fondo de Previsión Presupuesta! HSBC de México, S.A. 
DXC0000074 28/06/2019 4213 8 831318 47,794,721.92 675500 Fondo de Previs ión Presupuesta! HSBC de México, S.A. 

Total $540,484,186.40 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 34, 35, 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Cont abilidad Gubernamental; 86 
quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 6, 7 prime r párrafo, 55, 56, 76 segundo 
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párrafo y 92 de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 
56 y 59 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUB/B/2389/2020, de fecha 
28 octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que amparen la recepción 
de los recursos federales; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
número SSS/DAl/0649/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, proporcionó los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos emitidos por Gobierno del 
Estado de Sinaloa a la Secretaría de Salud y al Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud; sin embargo, omite proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) impresos emitidos por los Servicios de Salud de Sinaloa a Gobierno del Estado de 

Sinaloa, correspondientes a los recursos Federales recibidos; por lo anterior la observación 
persiste. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-70-24 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, recib ió recursos públicos, por 
concepto de Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público, seleccionando para 
su revisión un monto de $839,150,476.10, del cual se fisca lizó un importe de 
$359,504,843.45, que representa el 42.84%, rea lizando la conciliación entre las 
ministraciones, de los recursos de carácter Federal y estatal, así como que se hayan 
depositado los recursos oportunamente en las cuentas bancarias específicas del organismo 
y que éstos se encuentren registrados contablemente. A continuación, se detalla: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público Federal $839,150,476.10 $359,504,843.45 42.84% 

De su análisis se obtuvo lo siguiente: 
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4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público. 

Resultado Núm. 71 Sin Observación. 
Se veri ficó que durante el ejercicio fisca l 2019, Servicios de Sa lud de Sinaloa, recibió recursos 
por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público, un importe de 
$359,504,843.45, constatando que fueron depositados íntegra y oportunamente en las 
cuentas bancarias del organismo; asimismo, fueron regist rados correctamente en la cuenta 
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público, obteniendo resultado sin 
observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11 y V, 33, 34, 35, 42 primer 
párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 7, pri mer párrafo, 50, 
55, 56, 76, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 56 y 59 fracción II de la Ley de Ent idades Paraestatales del Estado de Sina loa. 

1000 Servicios Personales 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, du rante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Servicios Personales, seleccionando para su revisión un monto de 
$3,288,886,602.07, del cual se fisca lizó un importe de $2,087,462,848.13, que representa el 
63.47%, integrado de la siguiente forma: 

Cuenta Contable Universo 
Muestra Auditada 

%dela 
Códiiro Concentn Seleccionado Muestra 
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $697,563,977.96 $537,725,457.30 77.09% 

5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 702,863,029.81 93,665,664.67 13.33% 
5113 Remuneraciones Adiciona les y Especia les 704,976,919.22 634,783,347.11 90.04% 
5114 Seguridad Social 243,073,297.07 228,519,456.26 94.01% 

5115 Otras Prestaciones Socia les y Económicas 940,409,378.01 592,768,922.79 63.03% 

Totales $3,288,886,602.07 $2,087,462,848.13 63A7% 

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, seleccionando para 
revisión un monto de $697,563,977.96, del cual se fisca lizó un importe de $537,725,457.30 
que representa el 77.09%, verificando que los pagos al personal por concept o de sueldo se 
aj ustaron a los tabuladores de sueldos y otras percepciones autorizados se hayan ejercidos 
de acuerdo al presupuesto de egresos, soportado mediante recibos de nómina y respa ldadas 
con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y que el regist ro contable haya 
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sido efectuado correctamente, lo anterior de acuerdo a la normatividad aplicable, 
obteniendo los resultados siguientes: 
 
Resultado Núm. 72 Sin Observación. 
De la revisión de la subcuenta del gasto 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter 
Permanente, se verificaron selectivamente 92,406 pagos a 3,801 trabajadores de las Ramas 
Médica, Paramédica y Grupos Afines, por concepto de la  percepción P_01 Sueldo Base por 
importe de $534,283,567.63 pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), durante el ejercicio fiscal 2019, de los cuales se constató que 
fueron otorgados de conformidad a los importes establecidos en el Catálogo de Puestos y 
Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos 
Afines, anexos a los oficios número 307-A-1786 de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 
de fecha 15 de octubre de 2019, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 33 primer párrafo 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley  de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 40, 41, 44, 45, 46 y 93 de la de la Ley de 
Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 
y Anexos; 36, 38 y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; y Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal 
de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios número 307-A-1786 
de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de octubre de 2019, emitidos por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Resultado Núm. 73 Con Observación Solventada. 
De la revisión de la cuenta 5110 Servicios Personales, se observa que Servicios de Salud de 
Sinaloa omitió proporcionar las siguientes pólizas de diario en las cuales registran 
disminuciones por importe de $(151,841,414.69) registradas en las subcuentas 5111 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, 5112 Remuneraciones al Personal de 
Carácter Transitorio, 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, 5115 Otras 
Prestaciones Sociales y Económicas y 5114 Seguridad Social. A continuación, se detallan: 
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Datos Según Póliza Contable 
Cuenta Contable 

Número Fecha Imparte Concepto 

Devengo memo RH3361/2019 dism.rec.cuoc nómina personal regularizado y 
5111 Remuneraciones a 

000000097 30/09/2019 $(3,419,272.34) Personal de Carácter 
formalizado 1, 2 y 3 qnas 01_2019 a la 11_2019 AP157871 y 157872. Permanente 

Devengo memo RH3365/2019 dism.rec.cuoc nómina personal regularizado y 
5111 Remuneraciones a 

000000098 30/09/2019 {614,431.93) Personal de Carácter 
formalizado 1, 2 y 3 qnas 12_2019 y 13_2019 AP157932 y 157933. 

Permanente 

Devengo memo RH3362/2019 dism.rec.fassa nómina personal federal, estatal, 5111 Remuneraciones a 
000000100 30/ 09/2019 {94,645,122.99) regularizado y formalizado 1, 2 y 3 qnas 01_2019 a la 11_2019 AP157870, 157845, Personal de Carácter 

157842,157843. Permanente 

Devengo memo RH4195/2019 dism.rec.cuoc nómina personal regularizado y 5112 Remuneraciones a 
000000102 30/11/2019 {20,453,623.44) formalizado 1, 2 y 3 pago 3ros no institucionales qnas 01_2019 a la 18_2019 Personal de Carácter 

AP172916. Transitorio 

Devengo memo RH4390/2019 dism.rec.fassa nómina personal federal, estatal, 5111 Remuneraciones a 
000000004 11/12/2019 {18,472,693.40) regularizado y formalizado 1, 2 y 3 qnas 19_2019' y 20_2019 Personal de Carácter 

AP176498,176511,176513,176514. Permanente 

5111 Remuneraciones a 
{643,219.85) 

Devengo memo RH4393/2019 dism.rec.cuoc nómina personal regularizado y 
Personal de carácter 

000000005 11/12/2019 Permanente 
formalizado 1, 2 y 3 qnas 19_2019 y 20_2019 AP176528,176570. 

5115 Otras Prestaciones 
{1,654,322.76) 

Sociales v Económicas 

Devengo memo RH4672/2019 dism.rec.cuoc nómina personal regularizado y 
5111 Remuneraciones a 

000000114 31/12/2019 (2,307,389.60) Personal de Carácter 
formalizado 1, 2 y 3 qnas 21_2019 y 22_2019 AP182803,182804. Permanente 

5111 Remuneraciones a 

{2,000,000.00) Personal de carácter 
Permanente 

5112 Remuneraciones a 

000000192 31/12/2019 
(3,000,000.00) Devengo memo RH4681/2019 dism. nom cuoc componentes Tl, T9 y F4 personal Personal de Carácter 

honorarios, regularizados y formalizados 1, 2 y 3. Transitorio 

{3,564,392.01} 
5113 Remuneraciones 
Adicionales v Especiales 

{564,392.01} 
5115 Otras Prestaciones 
Sociales y Económicas 

000000234 31/12/2019 {502,554.36} Devengo disminución aportaciones patronales ejercidas según memo RH 4691/2019. 5114 Seguridad Social 

Total ${151,841,414.69) 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C. P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33 primer párrafo, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 36, 38 y 69 fracción II de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; y 43 fracción XI del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron pólizas de diario número 
000000097, 000000098, 000000100, 0000000102, 000000004, 000000005, 000000114, 
000000192 y 000000234, por lo anterior, la observación se solventa. 
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Resultado Núm. 74 Con Observación. 
De la revisión de la cuenta 5110 Servicios Persona les, se observa que Servicios de Salud de 
Sinaloa, omit ió proporciona r las pólizas de diario devengado y pólizas de egreso en la cuales 
se refleje el pago de las nóminas de sueldos y salarios, honorarios as imilables, 
complementos, et c., efect uadas durante el ejercicio fiscal 2019 por los Servicios de Salud de 
Sinaloa, acompañadas de su respectiva documentación soporte, correspondientes los 
recursos de AFASPE, Cuotas de Recuperación, FAM, Complemento de Gobierno del Estado 
de Sinaloa, Seguro Médico Siglo XXI y U013. A continuación, se detallan: 

RECURSO/PROGRAMA NÓMINA Estatus 
AFASPE - AFAP Nómina Ordinaria Qna. 24 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

Nómina Ordinaria Qna.06 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna. 07 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.08 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.09 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

AFASPE - AFAP Nómina Ordinaria Qna.10 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.11 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.12 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.13 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.14 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

AFASPE-AFCM Nómina Ordinaria Qna.15 2019. Solventado en Evaluación de Resouestas 
Nómina Ordinaria Qna.15 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.16 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.17 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.18 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

AFASPE-AFDI 
Nómina Ordinaria Qna.19 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.20 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.22 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.23 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.24 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.21 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.01 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.02 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.03 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.04 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.05 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.06 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.07 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.08 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.09 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN-CUOC 
Nómina Ordinaria Qna.10 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.11 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.12 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.13 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.14 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.15 2019. 
Nómina Ordinaria Qna.16 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.18 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.19 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.20 2019. 
Nómina Ordinaria Qna.21 2019. 
Nómina Ordinaria Qna.04 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

CUOTAS DE RECUPERACION-CUOCP 
Nómina Ordinaria Qna.05 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.06 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.10 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

FORTALECIMIENTO-FAM Nómina Ordinaria Qna.24 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
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RECURSO/PROGRAMA NÓMINA Estatus 
Nómina Extraordinaria Qna 

Solventado en Evaluación de Respuestas 
24 Ext6 2019 
Nómina de Prima Vacacional 

Solventado en Evaluación de Respuestas 
Qna.24 ExtS 2019. 
Nómina Extraordinaria Qna 

Solventado en Evaluación de Respuestas 
24 Ext6 2019 

GOBIERNO DEL ESTADO-GOES 
Nómina Ordinaria Qna.02 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.03 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.04 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.22 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.23 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.24 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.24 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina de Prima Vacacional 

Solventado en Evaluación de Respuestas 
SEGURO MEDICO SIGO XXI-SMSXXI Qna.24 ExtS 2019. 

Nómina Extraordinaria Qna 
Solventado en Evaluación de Respuestas 

24 Ext6 2019 
Nómina Extraordinaria Qna 

Solventado en Evaluación de Respuestas 
24 Ext6 2019 
Nómina Ordinaria Qna.16 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.17 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.1B 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

U013 Nómina Ordinaria Qna.19 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.20 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.21 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.22 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.23 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 
Nómina Ordinaria Qna.24 2019. Solventado en Evaluación de Respuestas 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33 primer párrafo, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 36, 38 y 69 fracción II de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; y 43 fracción XI del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron las pólizas de diario devengado y 
pól izas de egresos acompañadas de su documentación soporte, correspondientes a los 
programas AFASPE Salud Maternal y Perinatal (AFAP), AFASPE Cáncer de la Mujer (AFCM), 
AFASPE Diabetes Mellitus (AFDI), Cuotas de Recuperación CUOPC, Fortalecimiento- Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM), Gobierno del Estado (GOES), Seguro Médico Siglo XXI
SMSXXI y U013; y en cuanto al programa Cuotas de Recuperación -COUC proporcionan las 
pólizas correspondientes a las quincenas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
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17, 18 y 19; quedando pendiente las pólizas correspondient es a las quincenas número 15, 20 
y 21 del ejerc icio fiscal 2019, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-74-25 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 75 Con Observación. 
De la verificación selectiva de los listados de fi rma de nómina, así como de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, generados durante el ejercicio fisca l 2019, 
correspondientes a 68 trabajadores, se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió 
proporcionar los listados de fi rma de nómina correspond ientes a 161 pagos rea lizados a 38 
t rabajadores. A continuación, se detallan: 

Número de 
Clave de 

Oave de 
No. 

Recibo 
RFC Nombre del Empleado Centro de 

Puesto 
o,,a, Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Trabajo 
Sotventado en 

1 0003262556 2514921520 Cf34263 201917 SS,521.39 $1,858.75 $6,662.64 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

2 0003053999 2514921520 Cf34263 201901 10,731.86 0.00 10,731.86 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Solventado en 

3 0003183642 2514921520 Cf34263 201911 8,521.39 1,858.75 6,662.64 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventacto en 

4 0003196581 2514921520 Cf34263 201912 8,521.39 1,858.75 6,662.64 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

5 0003069566 2514922390 Cf34261 201901 11,211.,01 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de 
Resouestas -- - Sotventado en 

6 0003301383 2514922478 Cf34261 201920 11,2n.<Ol 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de - Respuestas -- - Solventado en 
7 0003345188 2514922478 Cf34261 201921 17,591.'96 3,079.28 14,512.68 Federal Evaluación de - Resouestas -- - Sotventado en 
8 0003383353 2514922478 Cf34261 201924 1,067.'98 92.77 975.21 federal Evaluación de - Resouestas -- - So1Ventado en 
9 0003050728 2514922478 Cf34261 201901 14,512.68 0.00 14,512.68 Federal Evaluación de - Respuestas -- - Sotventado en 
10 0003192427 2514922478 Cf34261 201912 11,211.,01 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de - Respuestas -- - Solventado en 
11 0003203573 2514922478 Cf34261 201912 1,067.'98 92.77 975.21 Federal Evaluación de - Respuestas 

Sotventacto en 
12 0003229567 2514922482 Cf34263 201914 8,441.39 1,982.29 6,459.10 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventacto en 
13 0003348415 2514922482 Cf34263 201921 12,799.38 2,067.52 10,731.86 Federal Evaluación de 

Respuestas 
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Número de 
O-de 

Oavede 
No. Reabo RFC Nombre del Empleado Centro de 

Puesto 
Qna, Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Trabaio 
Sotventado en 

14 0003386552 2514922482 Cf34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

15 0003160205 2514922482 Cf34263 201909 8,441.39 1,982.29 6,459.10 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

16 0003301382 2514922478 Cf34261 201920 11,277.101 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

17 0003345187 2514922478 Cf34261 201921 17,591:96 3,079.28 14,512.68 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sorventado en 
18 0003383352 2514922478 Cf34261 201924 1,067:98 92.77 975.21 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
19 0003065334 2514922478 Cf34261 201901 11,277.101 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de 

Resouestas 
Sotventado en 

20 0003192426 2514922478 Cf34261 201912 11,211.,01 2,107.80 9,169.21 federal Evaluación de 
Respuestas 

So1Ventado en 
21 0003203572 2514922478 Cf34261 201912 1,067:98 92.77 975.21 federal Evaluación de 

Respuestas 
Sotventado en 

22 0003240781 2514921440 Cf34068 201915 7,492.51 1,243.39 6,249.12 Federal Evaluación de 
Respuestas 

23 0003261895 -= - 2514921440 Cf34068 201917 7,492.51 1,243.39 6,249.12 Federal 
24 0003375922 2514921440 Cf34068 201924 7 492.51 1243.39 6.249.12 Federal 

Sotventado en 
25 0003386011 2514921440 Cf34068 201924 892.11 55.21 836.90 Federal Evaluación de 

Resouestas 
26 0003416236 2514921440 Cf34068 202001 11,218.106 1,751.38 9,466.68 Federal 

Solventado en 
27 0003099889 2514921440 Cf34068 201904 7,492.51 1,243.39 6,249.12 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventado en 
28 0003182826 2514921440 Cf34068 201911 7,492.51 1,243.39 6,249.12 Federal Evaluación de 

Respuestas 

29 0003195766 2514921440 Cf34068 201912 7492.51 1243.39 6 249.12 Federal 
Sotventacto en 

30 0003272983 2514922270 Cf34263 201918 8,441.39 2,982.92 5,458.47 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

31 0003374701 2514922270 Cf34263 201924 8,441.39 2,448.23 5,993.16 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

32 0003385093 2514922270 Cf34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Solventado en 

33 0003067526 2514922270 Cf34263 201901 8,441.39 2,982.92 5,458.47 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

34 0003403088 2514922270 Cf34263 202001 1,200.rOO 256.32 943.68 Federal Evaluación de 
Respuestas 

So1Ventado en 
35 0003205286 2514922270 Cf34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 

Resouestas - -- Sotventado en 
36 0003301385 2514922478 Cf34261 201920 11,407.101 3,989.12 7,4 17.89 Federal Evaluación de - Respuestas - -- Solventado en 
37 0003345190 2514922478 Cf34261 201921 17,597.57 3,084.89 14,512.68 Federal Evaluación de - Respuestas - -- Solventado en 
38 0003383355 2514922478 Cf34261 201924 1,067:98 92.77 975.21 Federal Evaluación de - Respuestas - -- Sotventado en 
39 0003050730 2514922478 Cf34261 201901 14,512.68 0.00 14,512.68 Federal Evaluación de - Respuestas - -- Sotventado en 
40 0003192429 2514922478 Cf34261 201912 11,407.rOl 3,989.12 7,417.89 Federal Evaluación de - Respuestas - -- Solventado en 
41 0003203575 2514922478 Cf34261 201912 1,067:98 92.77 975.21 Federal Evaluación de - Respuestas 

Regular Sotventado en 
42 0003329810 2514920020 M03018 201922 6,242..43 1,579.70 4,662.73 Evaluación de izado 

Respuestas 
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j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA 

Número de 
Reabo 

0003301384 

0003345189 

0003383354 

0003050729 

0003192428 

0003203574 

0003327666 

0003203665 

0003140661 

0003301386 

0003345191 

0003383356 

0003050731 

0003192430 

0003203576 

0003140663 

0191903962 
0003305615 
0192104591 
0003348538 
0003338421 
0003357236 
0003376795 

0003386687 
0003069565 
0003403095 
0003416902 
0003206902 

0003347062 

0003328029 
0003367671 
0003385974 

0003067713 
0003052588 
0003416199 
0003205436 

0003067425 

0003052346 

0003088030 

0003131540 

0003205199 

RFC 

..---------. ..---------. ..---------. ..---------. ..---------. ..---------. 

Nombre del Empleado 

---

----

• --·· --·· --·· --·· 
Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

O-de 
Centro de 
Traba' 

Oavede 
Puesto 

Qna, 

2514922478 Cf34261 201920 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514921530 

2514920013 

2514920010 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514922478 

2514920010 

2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 
2514922390 

2514920430 

2514920430 
2514920430 
2514921270 
2514920430 
2514920430 
2514921270 
2514920430 

2514921660 

2514921660 

2514921660 

2514921660 

2514921660 

Cf34261 

Cf34261 

Cf34261 

Cf34261 

Cf34261 

M02031 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf34263 

Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 
Cf52254 

M01004 

M01004 
M01004 
M01004 
M01004 
M01004 
M01004 
M01004 

Cf34245 

Cf34245 

Cf34245 

Cf34245 

Cf34245 

201921 

201924 

201901 

201912 

201912 

201922 

201912 

201908 

201920 

201921 

201924 

201901 

201912 

201912 

201908 

201919 
201920 
201921 
201921 
201922 
201923 
201924 
201924 
201901 
202001 
202001 
201912 

201921 

201922 
201924 
201924 

201901 
201901 
202001 
201912 

201901 

201901 

201903 

201907 

201912 

Percepciones 

11,277.<01 

17,591:96 

1,067.'98 

14,512.68 

11,277.rOl 

1,067:98 

9,829.59 

892.10 

8,441.39 

8,441.39 

12,799.38 

892.10 

10,731.86 

8,441.39 

892.10 

8,441.39 

25,652.'95 

25652.'95 
25,652.'95 

43 621.21 
25,652.'95 
25,652.'95 
25,652.'95 

2165.r03 
25,652:95 

1 200.rOO 

2,165.103 

15,451.45 

11421. 75 
25,236.24 

3,077.59 

21803.70 
11,911.34 
15,451.44 

2 977c83 

11,277.<01 

14,512.68 

11,277.rOl 

11,277.101 

1,067:98 

Deducciones 

2,107.80 

3,079.28 

92.77 

0.00 

2,107.80 

92.77 

4,041.39 

55.20 

1,446.07 

1,446.07 

2,067.52 

55.20 

0.00 

1,446.07 

55.20 

3,083.02 

6,246.04 
6.246.04 
6,246.04 

9 940.61 
6,246.04 
6,246.04 
6,246.04 

459.41 
6,246.04 

360.00 
9942.61 

459.41 

3,276.50 

5 593.76 
7,570.88 

770.24 
17 500.89 

0.00 
3,276.50 

703.25 

2,107.80 

0.00 

2,107.80 

2,107.80 

92.77 

Neto Rubro Estatus 

Sotventado en 
9,169.21 Federal Evaluación de 

Res uestas 
Sotventado en 

14,512.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Sotventado en 

975.21 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Sotventado en 

14,512.68 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sorventado en 
9,169.21 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
975.21 Federal Evaluación de 

Res uestas 
Sotventado en 

5,788.20 federal Evaluación de 
Respuestas 

836.90 Federal 

Solventado en 
6,995.32 Federal Evaluación de 

Res uestas 
Sotventado en 

6,995.32 federal Evaluación de 
Res uestas 
So1Ventado en 

10,731.86 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Sotventado en 

836.90 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Solventado en 
10,731.86 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventacto en 
6,995.32 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventado en 
836.90 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventado en 
5,358.37 Federal Evaluación de 

Respuestas 
19,406.91 Federal 
19406.91 Federal 
19,406.91 Federal 

33 680.60 Federal 
19,406.91 Federal 
19,406.91 Federal 
19,406.91 Federal 

1 705.62 Federal 
19,406.91 Federal 

840.00 Federal 

33 680.60 Federal 
1,705.62 Federal 

Solventado en 
12,174.95 Federal Evaluación de 

Respuestas 

5827.99 Federal 
17,665.36 Federal 

2,307.35 Federal 
4302.81 Federal 

11,911.34 Federal 
12,174.94 Federal 

2 74.58 Federal 

9,169.21 Federal 

14,512.68 Federal 

9,169.21 Federal 

9,169.21 Federal 

975.21 Federal 
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j Auditoria Superior del Estado 
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Número de 
O-de 

Oavede 
No. Reabo RFC Nombre del Empleado Centro de 

Puesto 
Qna, Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Trabaio 
Sotventado en 

84 0003274845 2514922442 Cf34263 201918 8,441.39 2,700.16 5,741.23 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

85 0191904121 2514922442 Cf34263 201919 8,441.39 2,700.16 5,741.23 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

86 0003305812 2514922442 Cf34263 201920 8,441.39 2,700.16 5,741.23 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

87 0003348676 2514922442 Cf34263 201921 12,799.38 2,067.52 10,731.86 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sorventado en 
88 0003386844 2514922442 Cf34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
89 0003069764 2514922442 Cf34263 201901 8,441.39 2,700.16 5,741.23 Federal Evaluación de 

Resouestas 
Sotventado en 

90 0003403097 2514922442 Cf34263 202001 1,200.rOO 256.32 943.68 federal Evaluación de 
Respuestas 

So1Ventado en 
91 0003417044 2514922442 Cf34263 202001 12,80L53 2,069.68 10,731.85 federal Evaluación de 

Respuestas 
Sotventado en 

92 0003171143 2514922442 Cf34263 201910 8,441.39 2,700.16 5,741.23 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Solventado en 
93 0003207054 2514922442 Cf34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 

Respuestas --- Sotventacto en 
94 0003229264 2514920800 Cf34263 201914 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de - Respuestas --- Sotventado en 
95 0003348193 2514920800 Cf34263 201921 12,799.38 2,067.52 10,731.86 federal Evaluación de - Respuestas - Sotventado en 
96 0003386327 2514920800 Cf34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de - Respuestas --- Solventado en 
97 0003122139 2514920800 Cf34263 201906 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de - Respuestas --- Sotventado en 
98 0003144548 2514920800 Cf34263 201908 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de - Respuestas --- So1Ventado en 
99 0003159904 2514920800 Cf34263 201909 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de - Resouestas --- Sotventado en 
100 0003170507 2514920800 Cf34263 201910 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de - Respuestas 

101 0003272893 2514921660 Cf34245 201918 11.2n.,01 2 107.80 9169.21 Federal 
Sotventado en 

102 0191902168 2514921660 Cf34245 201919 11,2n.ro1 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de 
Respuestas 

103 0003346821 2514921660 Cf34245 201921 7,310..46 1,262.30 6,048.16 Federal 
Solventado en 

104 0003301387 2514922478 Cf34263 201920 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sotventado en 
105 0003345192 2514922478 Cf34263 201921 12,753.48 2,021.62 10,731.86 Federal Evaluación de 

Respuestas 

So1Ventado en 
106 0003383357 2514922478 Cf34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Sotventado en 

107 0003050732 2514922478 Cf34263 201901 10,731.86 0.00 10,731.86 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Solventado en 
108 0003192431 2514922478 Cf34263 201912 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
109 0003203577 2514922478 Cf34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 

Respuestas --- Sotventado en 
110 0003384979 2514921540 Cf34245 201924 1,067.'98 92.77 975.21 Federal Evaluación de - Resouestas --- So1Ventado en 
111 0003052316 2514921540 Cf34245 201901 14,512.68 0.00 14,512.68 Federal Evaluación de - Resouestas 
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Número de 
O-de 

Oavede 
No. Reabo RFC Nombre del Empleado Centro de 

Puesto 
Qna, Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Trabaio 

112 0003415198 -- 2514921540 CF34245 202001 17,599.73 3,087.05 14,512.68 Federal --- Sotventado en 
113 0003142818 2514921540 CF34245 201908 11,407.tOl 4,279.04 7,127.97 federal Evaluación de - Respuestas 

114 0003205169 -- 2514921540 CF34245 201912 1,067.'98 92.77 975.21 Federal -- • Sotventado en 
115 0003348437 2514920450 CF34263 201921 12,S85a35 957.39 11,627.96 Federal Evaluación de - Respuestas 

116 0003069439 - • 2514920450 CF34263 201901 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal -- • Sotventado en 
117 0003053950 2514920450 CF34263 201901 10,731.86 0.00 10,731.86 Federal Evaluación de - Resouestas -- • Sotventado en 
118 0003079727 2514920450 CF34263 201902 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de - Resouestas -- • Sotventado en 
119 0003206793 2514920450 CF34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de - Respuestas 

Sorventado en 
120 0003065341 2514922478 Cf34263 201901 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
121 0003050734 2514922478 CF34263 201901 10,731.86 0.00 10,731.86 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventado en 
122 0191903832 2514920450 CF34263 201919 8,441.39 1,446.07 6,995.32 federal Evaluación de 

Respuestas 

So1Ventado en 
123 0003348438 2514920450 CF34263 201921 4,782.55 758.10 4,024.45 Federal Evaluación de 

Respuestas 
124 0003403093 2514920450 CF34263 202001 450.100 96.12 353.88 Federal 

Sotventado en 
125 0003416801 2514920450 CF34263 202001 4,782.54 758.10 4,024.44 Federal Evaluación de 

Resouestas 
126 0003346561 2514921510 CF34263 201921 4,782.55 758.10 4,024.45 Federal 

127 0003414968 2514921510 CF34263 202001 4,782.54 758.10 4,024.44 Federal 

Sotventado en 
128 0003140673 2514920010 CF34263 201908 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
129 0003140672 2514920010 CF34263 201908 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 

Respuestas 

130 0003203666 2514920013 CF34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal 
Solventado en 

131 0003140674 2514920010 CF34261 201908 11,211.,01 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Solventado en 

132 0003260891 2514922160 CF34245 201917 11,277.101 3,497.39 7,779.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sotventado en 
133 0003272960 2514922160 CF34245 201918 11,211.,01 3,497.39 7,779.62 Federal Evaluación de 

Resouestas 
Sotventado en 

134 0191902235 2514922160 CF34245 201919 11,277.rOl 3,497.39 7,779.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 

135 0003355092 2514922160 CF34245 201923 11,277.101 3,497.39 7,779.62 Federal 
Solventado en 

136 0003385070 2514922160 CF34245 201924 1,067.'98 92.77 975.21 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sotventado en 
137 0003067496 2514922160 CF34245 201901 11,211.,01 3,497.39 7,779.62 Federal Evaluación de 

Respuestas 

138 0003052412 2514922160 CF34245 201901 14512.68 0.00 14 512.68 Federal 
Solventado en 

139 0003205264 2514922160 CF34245 201912 1,067.'98 92.77 975.21 Federal Evaluación de 
Resouestas -- - Sotventado en 

140 0003140675 2514920010 CFMAOOl 201908 14,686:97 2,947.69 11,739.28 Federal Evaluación de - Respuestas 

Sotventado en 
141 0003301388 2514922478 CF34263 201920 8,558.89 2,433.83 6,125.06 Federal Evaluación de 

Resouestas 
Solventado en 

142 0003345194 2514922478 CF34263 201921 12,804.46 2,072.60 10,731.86 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Sotventado en 
143 0003383358 2514922478 CF34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 

Respuestas 
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Número de 
O-de 

Oave de 
No. Reabo RFC Nombre del Empleado Centro de 

Puesto 
Qna, Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Trabaio 
Sotventado en 

144 0003065342 2514922478 Cf34263 201901 8,558.89 2,433.83 6,125.06 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

145 0003192432 2514922478 Cf34263 201912 8,558a89 2,433.83 6,125.06 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

146 0003203578 2514922478 Cf34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

147 0003140676 2514920010 Cf34263 201908 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 
Respuestas 

148 0003345667 2514920020 M01004 201921 15,623.26 3,312.90 12,310.36 Federal 

Sorventado en 
149 0003334657 2514920020 M01004 201922 22,556.'93 10,.205.49 12,351.44 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
150 0003383818 2514920020 M01004 201924 3,077.59 733.17 2,344.42 Federal Evaluación de 

Respuestas 

151 0003065828 2514920020 M01004 201901 21 753. 70 9 666.92 12086.78 Federal 
Sotventado en 

152 0003051199 2514920020 M01004 201901 11,911.34 0.00 11,911.34 Federal Evaluación de 

Resouems 
153 0003118976 2514920020 M01004 201906 21,753.70 9,666.92 12,086.78 Federal 
154 0003204035 2514920020 M01004 201912 2,977.83 703.25 2,274.58 Federal 

Sotventacto en 
155 0003301389 2514922478 Cf34263 201920 8,441.39 1,446.07 6,995.32 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Sotventado en 
156 0003345195 2514922478 Cf34263 201921 12,799.38 2,067.52 10,731.86 federal Evaluación de 

Resouestas 
So1Ventado en 

157 0003383359 2514922478 Cf34263 201924 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Solventado en 
158 0003065343 2514922478 Cf34263 201901 8,441.39 2,196.33 6,245.06 Federal Evaluación de 

Resouestas 
Solventado en 

159 0003192433 2514922478 Cf34263 201912 8,441.39 2,196.33 6,245.06 Federal Evaluación de 

Resouestas 
Sotventacto en 

160 0003203579 2514922478 Cf34263 201912 892.10 55.20 836.90 Federal Evaluación de 
Resouestas 
Sotventado en 

161 0003140677 2514920010 Cf34261 201908 11,211.,01 2,107.80 9,169.21 Federal Evaluación de 
Resouestas 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/ C. P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33 primer párrafo, 42 primer párrafo, 43 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 36, 38 y 69 fracción II de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; y 43 fracción XI del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Ofic ial "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron listados de firmas que solventan 
117 pagos; sin embargo, no enviaron los listados de firmas que ampa ren 44 pagos, por lo 
tanto, no cambia el estatus de la observación. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-75-26 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sina loa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 76 Con Observación Solventada. 
Se observa que Servicios de Salud de Sinaloa omitió proporcionar el tabulador de sueldos y 
salarios de 6 códigos de puestos correspondientes al personal de mandos medios y enlace 

autorizados para el ejercicio fiscal 2019, por los que se generaron 1,148 pagos a 57 
t rabajadores por un monto tota l de percepciones tabulares de $11,577,344.37, cabe señalar 
que dichos códigos se encuent ran autorizados en el reporte " Plantilla de Plazas Federalizadas 

2019" emit ida por la Direcc ión General Adj unta de Admin istración, Operación y Control de 
Servicios Personales de la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de 
Admin istración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, sin embargo, no se detalla el 
importe del sueldo a cubrir; asimismo, Servicios de Salud de Sinaloa proporcionó el 
Tabulador de Mando Medios 2016, firmado por la entonces Directora Administrativa de los 
Servicios de Salud, mismo que carece de formalidad al no estar debidamente autorizado y 
publicado. A cont inuación, se detalla: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Importe P _ 07 
Importe Importe 

Número Total SUeldoBase 
p _06CG P_38Ayuda P1antiUa de 

Código Puesto 
Zona 

de de CUenta 
Compensación Despensa Importe Total Plazas 

Económica Garantizada cuenta Tabular Bruto Federalizadas 
Empleados Pagos Contable 

CUenta Contable 2019 
5111 

Contable 5115 5115 

Cf34068 
Jefe de Jurisdicción 

2 1 24 $64,232.16 $106,168.08 $9,420.00 $179,820.24 ~ 
Sanitaria A, By e 

Cf34245 
Director de Hospital 

2 1 
Estatal 

24 76,894.32 184,333.92 9,420.00 270,648.24 ~ 

de Hospital 
CF34245 

Director 
3 3 

Estatal 
46 153,788.64 368,667.84 18,840.00 541,296.48 ~ 

Cf34261 Subdirector Estatal 2 10 208 672,825.30 1,612,921.80 82,425.00 2,368,172.10 ~ 

Cf34263 
Jefe de Departamento 

2 34 
Estatal 

679 1,831,748.93 3,685,596.74 269,255.00 5,786,600.67 ~ 

Jefe de 
Cf34263 

Departamento 
3 2 

Estata l 
48 128,462.40 257,884.32 18,840.00 405,186.72 ~ 

CF52254 
Jefe de Servicios 

2 1 
Coordinados de Salud 

24 155,881.92 450,368.88 9,420.00 615,670.80 ~ 

CFMAOOl Director de Área 2 5 95 358,056.00 1,051,893.12 0 .00 1,409,949.12 ~ 

Total 57 1,148 $3,441,889.67 $7,717,834.70 $417,620.00 $11,577,344.37 

Nota: El importe de la percepción P _07 Sueldo Base se considera en la muestra de la cuenta contable 5111 Remuneraciones a Personal 
de Carácter Permanente; y el de la percepción P _06CG Compensación Garantizada en la muestra de la cuenta contable 5115 Otras 
Prestaciones Sociales y Económicas, ambas seleccionadas para su revisión. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 40, 41, 42 fracción II, 
44, 45, 46 y 93 de la de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 36, 38 y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron la minuta de la Primera Reunión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
de Sinaloa, celebrada el día 07 de noviembre de 2017, misma que contiene el Acuerdo 11/I-
RO/07/11/2017, el cual en su punto X establece la aprobación del Tabulador de Sueldos de 
Mandos Medios y Superiores, por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, el cual 
se sujetará a lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; asimismo, envían 
el Anexo 3A Tabulador de Sueldos y Salarios brutos del Presidente de la República y de los 
Servidores Públicos y de Enlace de las Dependencias y sus Equivalentes en las Entidades, al 
cual se apegan los sueldos observados, Tabulador de Mandos Medios 2016, firmado por la 
entonces Directora Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa; y Acuerdo mediante 
el cual se expide el Manual de Percepciones de los servidores Públicos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 31 de mayo de 2017, por lo anterior, la observación se solventa. 
 
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 
 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, seleccionando para 
revisión un monto de $702,863,029.81, del cual se fiscalizó un importe de $93,665,664.67, 
que representa el 13.33%, verificando selectivamente que el organismo formalizó la 
contratación de personal de honorarios, que éstos se hayan celebrado y elaborado conforme 
a la normatividad aplicable, presentando con claridad los datos referente a puesto 
desempeñado, actividades desarrolladas, vigencia, salario y jornada laboral, comprobando 
que los pagos al personal se ajustaran a los montos pactados, así como que su registro 
contable haya sido efectuado correctamente, obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 77 Con Observación.  
De la verificación selectiva a 240 expedientes de personal eventual, contratado bajo la 
modalidad de honorarios asimilados a salarios, a efecto de constatar que se encuentran 
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debidamente integrados, se observan expedientes de 29 trabajadores, los cuales no se 
encuentran debidamente integrados, dado que omiten anexar la constancia de no 
inhabil itación, el tít ulo y cédula profesional, documento actualizado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, además anexan contratos ilegib les, incompletos, cédulas 
profesionales ilegibles y contratos vencidos. A continuación, se detallan: 

Datos Según Nómina 
Número de 

No. RFC Nombre 
Clevede Clave de Centro Programa Expediente 

Doa.mentación Omitida Estatus 
Puesto de Trabajo 

1 

~ ~ 
M01004 2514920700 Seguro Popular-Salud Mental 6914 Contrato incompleto Solventado 

--1...... M01004 2514922160 Set.ruro Ponular-Subsidio 5421 Constancia de no inhabilitación Solventado 

--1...... M01004 2514920020 Seguro Popular-subsidio 6650 Constanda de no inhabi itadón 

Atención a la Salud y 

4 - - • M01006 2514920840 
Medicamentos Gratuitos para 

235 Contrato ilegible Solventado - la Población sin Seguridad 
Social Laboral 

5 1 M02045 2514922498 Seguro Médico Sóglo XXI 8414 Constancia de no inhabilitadón Solventado 

6 M01007 2514922448 
Fortalecimiento a la Atención 

28 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Médica 

7 -- M01004 2514922441 Seguro Popular-Subsidio 6555 Constanda de no inhabilitadón Solventado 

8 --M01007 2514921490 
Fortalecimiento a la Atención 

100 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Médica 

9 M02035 2514921490 
Fortalecimiento a la Atención 

54 Constancia de no inhabilitación Solventado Médica 

10 M02035 2514922456 
Fortalecimiento a la Atención 

49 Constancia de no inhabilitación Sotventado 
Médica 

11 M01009 2514922441 
Cuotas de Recuperación de 

2708 Cédula profesional ilegible Solventado 
Oficina Central 

12 M01004 2514922441 Se(turo Ponular-Subsidio 7475 Contrato incomnleto Solventado 

13 M01006 2514922477 
Seguro Popular-Salud Infancia 

9165 Constancia de no inhabilitación Solventado v Adolescencia 
14 M01004 2514922441 Seguro Popular-Subsidio 8299 Contrato vigente 2018 Solventado 

15 M01007 2514922459 
Fortalecimiento a la Atención 

13 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Médica 

16 ---M01004 2514920020 
a.iotas de Recuperación de 

7225 Cédula profesional ilegible Solventado Oficina Central 

17 --M01007 2514922446 
Fortalecimiento a la Atención 

9 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Médica 

18 

~ 
M01004 2514922441 Seguro Popular-Subsidio 7321 Constancia de no inhabilitación Solventado 

19 CF40001 2514920010 
Cuotas de Recuperadón de 

9778 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Oficina Central 

20 - --M01004 2514921510 Seguro Médico Siglo XXI 7240 Constancia de no inhabilitación Solventado 

21 -- M01004 2514922441 
a.iotas de Recuperación de 

32 Constancia de no inhabilitación 
Oficina Central 

22 M01004 2514922320 Seguro Popular-subsidio 3711 Cédula profesional ilegible Sotventado 

23 !!!.- -CF34263 2514920700 
Cuotas de Recuperación de 

6534 Titulo y cédula profestOnal Solventado 
Oficina Central 

24 M03018 2514922390 
a.iotas de Recuperación de 

5703 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Oficina Central 

25 M02015 2514921480 
a.iotas de Recuperación de 

8008 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Oficina Central - E==:: ~ Constancia de no inhabilitación ....1L M01004 2514922533 Gobierno del Estado 9811 Sotventado 

....E.... M01004 2514922441 Seguro Popular-subsidio 2812 Contrato incompleto Solventado 
Residente temporal hondureño. 

28 - 2514922441 
a.iotas de Recuperación de 

9690 
proporcionar documento Solventado 

Oficina Central actualizado de la Secretaría de 
Reladones Exteriores 

29 M01015 2514922469 
a.iotas de Recuperación de 

3303 Constancia de no inhabilitación Solventado 
Oficina Central 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 1677, 1678, 1679, 
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1709 y 1719 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 2, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 55, 72, 92 y 94 fracciones IV 
y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 47 
fracciones I, II y III del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; 
numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto 
de 2017. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2191/2020 de fecha 01 
de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la 
documentación soporte correspondiente a los expedientes de personal contratado por 
honorarios asimilables a salarios, previamente detallados; en respuesta, Servicios de Salud 
de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0588/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, 
proporcionó la documentación consistente en contratos individuales de trabajo, constancias 
de no inhabilitación y cédulas profesionales; omitiendo proporcionar las constancias de no 
inhabilitación de los trabajadores  
por lo anterior, la observación persiste. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron Formato Único de Movimiento 
(FUM), de la baja del C. ; sin embargo, no enviaron la carta 
de no inhabilitación de los CC. , por 
lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-77-27 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 78 Sin Observación.  
De la verificación selectiva de los contratos individuales de trabajo vigentes durante el 
ejercicio fiscal 2019, correspondientes a 574 trabajadores a los cuales se les efectuaron 
11,639 pagos por un importe de $93,665,664.67, se constató que los contratos individuales 
de trabajo del personal eventual que amparan 11,179 pagos por importe de $86,752,881.69, 
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fueron celebrados y elaborados por los Servicios de Salud de Sinaloa conforme a la 
normatividad aplicable; asimismo, que presentan con claridad los datos referentes a puesto 
desempeñado, vigencia e importe a pagar, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1677, 
1678, 1679, 1709 y 1719 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; y 72 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
 
Resultado Núm. 79 Sin Observación.  
De la verificación de 11,639 pagos por importe de $93,665,664.67 realizados a 574 
trabajadores eventuales contratados por honorarios asimilables a salarios, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2019, se constató que 11,179 pagos a trabajadores eventuales por importe 
de $86,752,881.69 se efectuaron conforme a los montos establecidos en los contratos 
individuales de trabajo, obteniendo resultado sin observación. 
 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 
1677, 1678, 1679 y 1709 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 6 cuarto párrafo, 72, 92 
y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, VIII, IX, X, XIV y XVIII y 47 fracciones I, II y III del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; y numeral 10.02 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017. 
 
Resultado Núm. 80 Con Observación Solventada. 
De la verificación selectiva de los contratos individuales de trabajo vigentes durante el 
ejercicio fiscal de 2019, se observa que los Servicios de Salud de Sinaloa omitió proporcionar 
los contratos de honorarios asimilables a salarios que amparen la relación laboral con 49 
trabajadores eventuales, por los cuales se emitieron 432 pagos por importe de 
$5,729,173.81. A continuación, se detallan:  
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No. RFC Nombre del Trabajador Procrama 
Número P_02 
de Pacos Honorarios 

1 
Angulo León Mayda Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 $175,466.50 
Carolina sin Seguridad Social Laboral 

2 == Barrón Cota María lizeth Cuotas de Recuperación de Oficina Central 3 48,602.50 - Calleros Sanchez Álvaro 3 Cuotas de Recuperación de Oficina Central 3 40,495.00 -
4 Castro Hernández David 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
9 175,466.50 

sin Seguridad Social Labora l 

5 Castro López Elva Lidia 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 B5,117.89 
sin Seguridad Social Labora l 

6 
Cervantes González Nidia Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
Elmira sin Seguridad Social Labora l 

Pérez Claudia 
Cuotas de Recuperación de Oficina Central 3 36,730.00 

7 
Contreras 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
Nalleli 

sin Sel!uridad Social Labora l 
9 131,198.76 

8 
Corona Barraza Dania Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
lizeth sin Seguridad Social Labora l 

9 
Cota Romero Brianda Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
María sin Seguridad Social Labora l 

10 
Domínguez Soto Wendy 

Afaspe Diabetes Mellitus 10 125,285.00 
Monsserrat 

11 
Espinoza Contreras Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Yolanda Viridiana sin Seguridad Social Labora l 

12 Félix Gámez José Luis 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
sin Seguridad Social Labora l 

13 Félix Moreno Janeth 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Labora l 

14 
Flores Castro Ulisses Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Enrique sin Seguridad Social Labora l 

15 
Gamboa Martínez Patricia Aten ción a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Soledad sin Seguridad Social Labora l 

16 Gandarilla Osuna Daniela 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Labora l 

17 
García Chavez Diana Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Liuette sin Seguridad Social Labora l 

18 García Perez Marisela 
Aten ción a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
sin Seguridad Social Labora l 

Gil Castañeda Cristian 
Seguro Médico Siglo XXI 3 29,097.50 

19 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
Enrique 

sin Seguridad Social Laboral 
7 69,641.91 

20 
González Marín Cinthia Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Mireidy sin Seguridad Social Laboral 

21 
Gutiérrez Tirado Eva Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Angélica sin Seguridad Social Laboral 

22 
Hernández Martínez lesly Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Amayran i sin Seguridad Social Laboral 

23 Herrera Corrales Ana Lilia 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Laboral 

24 
Lizárraga Manjarrez Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Yesenia Guadalupe sin Seguridad Social Laboral 

25 López Rubio Santa Minerva Cuotas de Recu peración de Oficina Central 3 48,602.50 

26 
Martínez Valenzuela Du lce 

Afaspe Salud Maternal y Perinatal 9 80,806.00 
Marisol 

27 
Mendoza lrigoyen Rubí Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Elizabeth sin Seguridad Social La boral 

28 
Mercado Bautista Nancy Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
Magaly sin Seguridad Social La boral 

29 Morán Gamboa Te resa 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social La boral 

30 Moreno Gómez José René Cuotas de Recu pe ración de Oficina Central 2 16,392.50 

31 
Nava rro Andrade Cristian Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Alberto sin Sel!uridad Social Labora l 
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No. RFC Nombre del Trabajador Procrama 
Número P_02 
de Pacos Honorarios 

32 
Orizaga Franco Pavel Atención a la Sa lud y Medicamentos Grat uitos para la Población 

9 175,466.50 
Ernesto sin Seguridad Social Labora l 

33 
Prado Rodríguez Karina Atención a la Sa lud y Medicamentos Grat uitos para la Población 

9 85,117.89 
Guadalupe sin Seguridad Social Laboral 

34 
Quintero Zazueta Claudia Atención a la Sa lud y Medicamentos Grat uitos para la Población 

9 131,198.76 
Verenice sin Seguridad Social Labora l 

35 
Quiñonez Estrada Benita Atención a la Sa lud y Medicamentos Grat uitos para la Población 

9 85,117.89 
Isabel sin Seguridad Social Labora l 

36 Rivas Peñuelas Erika 
Atención a la Sa lud y Medicamentos Grat uitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Labora l 

37 Rivera Soto Anna Mireya 
Atención a la Sa lud y Medicamentos Grat uitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Labora l 

38 
Ruelas Perea Ana 

Cuotas de Recuperación de Oficina Central 20 241,150.00 
Guadalupe 

39 Sainz Plata Alejandrina 
Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Laboral 

40 
Sámano Rocha Rosa lba Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Nallely sin Seguridad Social Laboral 

41 Sanchez Perez Edwing Isaac 
Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
sin Seguridad Social Laboral 

42 
Santos Delanda María Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
Elena sin Seguridad Social La boral 

43 
Va ldez Fonseca Cinthya Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Noelia sin Seguridad Social La boral 

44 
Valdez Pacheco Edith Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
Gabriela sin Seguridad Social La boral 

45 
Va rela Ramírez Ruth Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
Margarita sin Seguridad Social La boral 

46 
Vega Vega Claudia Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
Evangelina sin Seguridad Social La bora l 

47 
Verde Estrada Rodrigo Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 175,466.50 
Aron sin Seguridad Social La bora l 

48 
Vizcarra Álvarez Erika Atención a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 85,117.89 
Daniela sin Seguridad Social La bora l 

49 Zava la Carrillo Susana 
Aten ción a la Sa lud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

9 131,198.76 
sin Seguridad Social La bora l 

Total 432 $5,729,173.81 

Los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera: 

Clave de 
Clave de Qna P_025ueldo 

No. RfC Centro de ZE Percepciones Deducciones Neto 
Trabajo 

Programa Proc Honorarios 

2514920930 U013 02 201917 $15,951.50 $2,843.47 $13,108.03 $15,951.50 

2514920930 U013 02 201918 15,951.50 2,843.47 13, 108.03 15,951.50 
2514920930 U013 02 201919 15,951.50 2,843.47 13, 108.03 15,951.50 
2514920930 U013 02 201920 15,951.50 2,843.47 13, 108.03 15,951.50 

2514920930 U013 02 201921 15,951.50 2,843.47 13, 108.03 15,951.50 

2514920930 U013 02 201922 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514920930 U013 02 201923 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514920930 U013 02 201924 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514920930 U013 02 201916 47,854.50 8,530.41 39,324.09 47,854.50 

Total Trabajador No. 1 9 $175,466.50 $31,278.17 $144,188.33 $175,466.50 

2514920880 CUOCP 02 201905 9,720.50 1,429.57 8,290.93 9,720.50 

2514920880 CUOCP 02 201906 9,720.50 1,429.57 8,290.93 9,720.50 

2514920880 CUOCP 02 201904 29,161.50 4,288.71 24,872.79 29, 161.50 

Total Trabajador No. 2 3 $48,602.50 $7,147.85 $41,454.65 $48,602.50 
2514921480 CUOCP 03 201905 8,099.00 1,083.22 7,015.78 8,099.00 

2514921480 CUOCP 03 201906 8,099.00 1,083.22 7,015.78 8,099.00 

2514921480 CUOCP 03 201904 24,297.00 3,249.66 21,047.34 24, 297.00 

Total Trabajador No. 3 3 $40,495.00 $5,416.10 $35,078.90 $40,495.00 
25149203 10 U013 02 201917 15,951.50 2,843.47 13, 108.03 15,951.50 

2514920310 U013 02 201918 15,951.50 2,843.47 13, 108.03 15,951.50 
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No. RFC 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Clave de 
Centro de 
Trabajo 

2514920310 

2514920310 
2514920310 
2514920310 

2514920310 
2514920310 

2514920310 

2514922340 

2514922340 
2514922340 
2514922340 

2514922340 

2514922340 
2514922340 

2514922340 

2514922340 

Clave de 
Programa 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

ZE 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 
Total Trabajador No. 4 

U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

Qna 

Proc 

201919 

201920 
201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 

201917 

201918 
201919 

201920 

201921 

201922 

201923 

201924 

201916 
Total Trabajador No. 5 9 

2514920620 U013 02 201917 
2514920620 

2514920620 
2514920620 

2514920620 
2514920620 

2514920620 

2514920620 
2514920620 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922537 
2514922537 

2514922537 

2514922537 
2514922537 

2514922537 

2514922537 
2514922537 

2514922537 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922471 

2514922471 
2514922471 

2514922471 
2514922471 

2514922471 

2514922471 

2514922471 

2514922471 

2514922471 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

Total Trabajador No. 6 

CUOCP 02 

CUOCP 

CUOCP 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 

02 
Total Trabajador No. 7 

U013 03 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 
Total Trabajador No. 8 

U013 02 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

02 

02 
Total Trabajador No. 9 

AFDI 03 

AFDI 03 
AFDI 03 
AFDI 03 
AFDI 03 
AFDI 03 

AFDI 03 

AFDI 03 

AFDI 03 
AFDI 03 

Total Trabajador No.10 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 
201904 

201905 

201906 

201917 

201918 

201919 
201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

12 
201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 

201924 

201916 
9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 
201923 

201924 

201916 

9 

201915 

201916 

201917 

201918 
201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

10 

Percepciones Deducciones 

15,951.50 2,843.47 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
47,854.50 

$175,466.50 
22,038.00 

7,346.00 

7,346.00 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$167,928.76 
15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
12,528.50 

12,528.50 

12,528.50 

12,528.50 
12,528.50 

12,528.50 

12,528.50 

12,528.50 

12,528.50 

12,528.50 

$125,285.00 

2,843.47 

2,843.47 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

8,530.41 

$31,278.17 
1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
2,843.47 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

8,5 30.41 

$31,278.17 
2,767.14 

922.38 

922.38 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$25,522.00 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

8,5 30.41 

$31,278.17 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
2,038.38 

2,038.38 

2,038.38 

2,038.38 
2,038.38 

2,038.38 

2,038.38 

2,038.38 

2,038.38 

2,038.38 

$20,383.80 

Neto 

13, 108.03 

13,108.03 

13,108.03 
13, 108.03 

13,108.03 

13,108.03 

39,324.09 

$144,188.33 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
13, 108.03 
13, 108.03 

13,108.03 

13, 108.03 

13,108.03 

13,108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 
39,324.09 

$144,188.33 
19,270.86 

6,423.62 

6,423.62 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$142,406.76 
13,108.03 
13,108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13,108.03 

13, 108.03 

39,324.09 

$144,188.33 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
10,490.12 

10,490.12 

10,490.12 

10,490.12 
10,490.12 

10,490.12 

10,490.12 

10,490.12 

10,490.12 

10,490.12 

$104,901.20 

P_02 5ueldo 
Honorarios 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.5-0 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
47,854.50 

$175,466.5-0 
22,038.00 

7,346.00 

7,346.00 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$167,928.76 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.5-0 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
12, 528.50 

12, 528.50 

12, 528.50 

12,528.50 
12,528.50 

12, 528.50 

12, 528.50 

12, 528.50 

12,528.50 

12, 528.50 

$125,285.00 
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'SINALOA 

No. RFC 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Clave de 
Centro de 

Trabajo 

2514921502 

2514921502 
2514921502 
2514921502 

2514921502 
2514921502 

2514921502 

2514921502 

2514921502 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514920340 

2514920340 
2514920340 

2514920340 
2514920340 

2514920340 
2514920340 

2514920340 
2514920340 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514920470 
2514920470 

2514920470 

2514920470 
2514920470 

2514920470 

2514920470 
2514920470 
2514920470 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922539 

2514922539 

Clave de 
Programa 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

ZE 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
Tot al Trabajador No. 11 

U013 02 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
Tot al Trabajador No. 12 

U013 02 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

02 

02 
Total Trabajador No. 13 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
Total Trabajador No.14 

U013 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
Total Trabajador No. 15 

U013 02 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

02 
Total Trabajador No.16 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
Total Trabajador No.17 

U013 02 

U013 02 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Qna 

Proc 

201917 

201918 
201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 
201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 

201924 

201916 
9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 
201923 

201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 

201920 
201921 

201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 
201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 
201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 
201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 

201918 

Percepciones Deducciones 

7,737.99 1,006.11 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
23,213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
11,927.16 

11,927.16 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
5,911.42 

5,9 11.42 

5,911.42 

5,9 11.42 

5,911.42 

5,911.42 

5,911.42 

5,911.42 

17,734.24 

$65,025.60 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

6,242.26 
2,709.94 

1,006.11 

3,0 18.33 

$18,007.19 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
1,900.92 

1,900.92 

Neto 

6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20, 195.64 

$74,050.68 
6,0 15.74 

6,0 15.74 

6,015.74 

6,015.74 

6,0 15.74 

6,015.74 

6,015.74 

6,0 15.74 

18,047.24 

$66,173.16 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

1,495.73 
5,028.05 

6,731.88 

20,195.64 

$67,110.70 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
10,026.24 

10,026.24 

P_02 5ueldo 
Honorarios 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
11,927.16 

11,927.16 
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No. RFC 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Clave de 
Centro de 
Trabajo 

2514922539 

2514922539 
2514922539 
2514922539 

2514922539 
2514922539 

2514922539 

2514922498 

2514922498 

2514922503 

2514922503 
2514922503 

2514922503 
2514922503 

2514922503 

2514922498 

2514922503 

Clave de 
Programa 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

ZE 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 
Total Trabajador No. 18 

SMSXXI 02 

SMSXXI 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
SMSXXI 02 

U013 02 

Qna 

Proc 

201919 

201920 
201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 

201912 

201913 
201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201911 

201916 
Total Trabajador No.19 10 

2514922498 U013 02 201917 

2514922498 U013 02 201918 
2514922498 U013 02 201919 
2514922498 U013 02 201920 
2514922498 U013 02 201921 
2514922498 U013 02 201922 

2514922498 U013 02 201923 
2514922498 U013 02 201924 

2514922498 U013 02 201916 
Total Trabajador No. 20 9 

2514922494 U013 02 201917 

2514922494 

2514922494 

2514922494 

2514922494 
2514922494 

2514922494 

2514922494 

2514922494 

2514922539 

2514922539 
2514922539 
2514922539 

2514922539 

2514922539 
2514922539 

2514922539 

2514922539 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514920590 
2514920590 

2514920590 

2514920590 
2514920590 

2514920590 
2514920590 

2514920590 
2514920590 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 
02 

02 

02 

02 
Total Trabajador No. 21 

U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
Total Trabajador No. 22 

U013 02 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

Total Trabajador No. 23 

U013 02 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 
02 

02 

02 

201918 

201919 

201920 

201921 
201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 

201918 
201919 

201920 

201921 

201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 
201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 
201923 
201924 

201916 
Total Trabajador No. 24 9 

2514920030 CUOCP 02 201905 

2514920030 CUOCP 02 201906 

2514920030 CUOCP 02 201904 

Percepciones Deducciones 

11,927.16 1,900.92 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
5,819.50 

5,819.50 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

17,458.50 

23,213.97 

$98,739.41 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
23,213.97 

$85,117.89 
9,720.50 

9,720.50 

29,161.50 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 

602.70 

602.70 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,808.10 

3,0 18.33 

$12,068.49 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
5,702.74 

$20,910.10 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,429.57 

1,429.57 

4,288.71 

Neto 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
5,216.80 

5,216.80 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

15,650.40 

20, 195.64 

$86,670.92 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

30,078.74 

$ 110,288.66 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
8,290.93 

8,290.93 

24,872.79 

P_02 5ueldo 
Honorarios 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
5,819.50 

5,819.50 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

17,458.50 

23, 213.97 

$98,739.41 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
35, 781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
23,213.97 

$85,117.89 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
9,720.50 

9,720.50 

29, 161.50 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Clave de 
Centro de 

Trabajo 

Clave de 
Programa 

ZE 
Qna 

Proc 

Tota l Trabajador No. 25 3 

2514920430 AFAP 02 201907 

2514920430 
2514920430 

2514920430 
2514920430 

2514920430 

2514920430 

2514920430 

2514920430 

2514921840 

2514921840 

2514921840 
2514921840 

2514921840 

2514921840 

2514921840 

2514921840 
2514921840 

2514920640 

2514920640 
2514920640 

2514920640 

2514920640 
2514920640 

2514920640 

2514920640 
2514920640 

2514922050 
2514922050 

2514922050 
2514922050 

2514922050 
2514922050 

2514922050 

2514922050 
2514922050 

2514922441 
2514922441 

2514920821 
2514920821 

2514920821 

2514920821 
2514920821 

2514920821 
2514920821 
2514920821 

2514920821 

2514921190 

2514921190 

2514921190 
2514921190 
2514921190 

2514921190 
2514921190 

2514921190 

2514921190 

2514922090 
2514922090 

2514922090 
2514922090 

2514922090 
2514922090 

2514922090 

2514922090 

AFAP 

AFAP 
AFAP 

AFAP 

AFAP 
AFAP 
AFAP 

AFAP 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
Tota l Trabajador No. 26 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 
U013 03 

Total Trabajador No. 27 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 
U0 13 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 
Total Trabajador No. 28 

U013 03 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

03 

03 
03 

03 

03 

03 

03 

03 
Tot a l Trabajador No. 29 

cuoc 02 

cuoc 02 
Tota l Trabajador No. 30 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 
U013 03 

U013 03 

U013 03 
Tot a l Trabajador No. 31 

U013 02 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 

02 
Tot a l Trabajador No. 32 

U013 03 
U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

201908 

201909 

201910 

201911 

201912 

201913 

201914 

201906 
9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 
201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 
201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 
201901 

201902 

2 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 
201923 
201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 
201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 

201917 
201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

Percepciones 

$48,602.50 
7,346.00 
7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

22,038.00 

$80,806.00 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
8,196.25 
8,196.25 

$16,392.50 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

Deducciones 

$7,147.85 

922.38 
922.38 

922.38 

922.38 

922.38 

922.38 

922.38 

922.38 
2,767.14 

$10,146.18 
1,006.11 

1,006.11 

1,0 06.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,018.33 

$11,067.21 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

8,5 30.41 

$31,278.17 
1,0 06.11 

1,0 06.11 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,018.33 

$11,067.21 
1,103.99 

1,103.99 

$2,207.98 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
2,843.47 

2,843.47 

3,982.10 

2,843.47 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

8,530.41 

$32,416.80 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,0 06.11 

1,0 06.11 

1,006.11 

1,006.11 

Neto 

$41,454.65 
6,423.62 
6,423.62 

6,423.62 

6,423.62 

6,423.62 

6,423.62 

6,423.62 

6,423.62 

19,270.86 

$70,659.82 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
20,195.64 

$74,050.68 
13, 108.03 

13,108.03 

13,108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 
13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

39,324.09 

$144,188.33 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
7,092.26 

7,092.26 

$14,184.52 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$110,288.66 
13, 108.03 

13, 108.03 

11,969.40 

13, 108.03 
13, 108.03 

13,108.03 

13,108.03 

13, 108.03 

39,324.09 

$143,049.70 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

P_025ueldo 
Honorarios 

$48,602.50 
7,346.00 
7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

7,346.00 

22,038.00 

$80,806.00 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

47,854 .50 

$175,466.50 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
8, 196.25 

8, 196.25 

$16,392.50 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
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No. RFC 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Clave de 
Centro de 
Trabajo 

2514922090 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 
2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514920650 
2514920650 
2514920650 

2514920650 
2514920650 

2514920650 

2514920650 
2514920650 
2514920650 

Clave de 
Programa 

U013 

ZE 

03 
Total Trabaja dor No. 33 

U013 02 
U013 

U013 
U013 

U013 
U013 

U013 
U013 
U013 

02 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 

Total Trabaja dor No. 34 

U013 02 
U013 02 
U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 
U013 02 
U013 02 

U013 02 
Total Trabajador No. 35 

U013 02 

U013 
U013 

U013 
U013 
U013 

U013 
U013 

U013 

02 
02 

02 
02 
02 
02 
02 

02 

Qna 

Proc 

201916 

9 
201917 
201918 

201919 
201920 

201921 
201922 

201923 
201924 
201916 

9 

201917 

201918 
201919 

201920 
201921 

201922 
201923 
201924 

201916 

9 

201917 

201918 
201919 

201920 
201921 
201922 

201923 
201924 

201916 
Total Trabajador No. 36 9 

2514922110 U013 02 201917 
2514922110 
2514922110 

2514922110 
2514922110 

2514922110 
2514922110 
2514922110 

2514922110 

2514921450 

2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 
2514921450 

2514921450 
2514921450 

2514921450 

2514922538 

2514922538 
2514922538 
2514922538 
2514922538 

2514922538 
2514922538 
2514922538 

2514922538 

U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 
U013 02 

Total Trabajador No. 37 

cuoc 02 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 
cuoc 

02 

02 
02 

02 
02 

02 
02 
02 
02 
02 

02 
02 

02 
02 
02 

02 
02 
02 
02 

Total Tra baja dor No. 38 

U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 
U013 02 

201918 
201919 

201920 
201921 

201922 
201923 

201924 
201916 

9 

201901 
201902 

201903 
201904 

201905 
201906 

201907 
201908 
201909 

201910 
201911 

201912 
201913 

201914 
201915 
201916 

201918 
201919 

201920 
201921 

20 
201917 

201918 
201919 
201920 
201921 
201922 
201923 
201924 

201916 

Percepciones Deducciones 

23,213.97 3,0 18.33 

$85,117.89 
11,927.16 
11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 
11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
23,213.97 

$85,117.89 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

23,213.97 
$85,117.89 

12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 

$241,150.00 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

23,213.97 

$11,067.21 
1,900.92 
1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 
5,702.74 

$20,910.10 
1,006.11 
1,0 06.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,0 06.11 
1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 
3,0 18.33 

$11,067.21 
1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 
3,0 18.33 

$11,067.21 
1,928.76 
1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 
1,928.76 

1,928.76 

$38,575.20 
1,006.11 
1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 
1,0 06.11 
1,006.11 
1,006.11 
3,0 18.33 

Neto 

20,195.64 

$74,050.68 
10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 
30,078.74 

$110,288.66 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
20,195.64 

$74,050.68 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

20, 195.64 
$74,050.68 

10, 128.74 

10, U8.74 
10,128.74 

10, U8.74 
10,128.74 

10,128.74 
10, 128.74 

10, 128.74 
10, 128.74 
10, 128.74 

10, U8.74 
10,128.74 

10, U8.74 
10,128.74 

10,128.74 
10,128.74 
10,128.74 

10, 128.74 
10, 128.74 

10, U8.74 

$202,574.80 
6,731.88 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 
6,731.88 
6,731.88 
6,731.88 

20,195.64 

P_02 5ueldo 
Honorarios 

23, 213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 
35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

23, 213.97 
$85,117.89 

U ,057.50 

12,057.50 
U ,057.50 
12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
U ,057.50 
U ,057.50 
U ,057.50 
U ,057.50 

12,057.50 
U ,057.50 
12,057.50 
12,057.50 

12,057.50 
12,057.50 
U ,057.50 
U ,057.50 
U ,057.50 
12,057.50 

$24 1,150.00 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 
7,737.99 

23, 213.97 
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47 VEER830117KW8 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Clave de 
Centro de 
Trabajo 

Clave de 
Programa 

ZE 
Qna 

Proc 

Tot a l Trabajador No. 39 9 

2514922498 U013 02 201917 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514920780 
2514920780 

2514920780 
2514920780 

2514920780 

2514920780 

2514920780 

2514920780 
2514920780 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
Total Trabaja dor No. 40 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 

U013 03 
U013 03 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 

201924 

201916 
9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

Total Trabajador No. 41 9 

2514922498 U013 02 201917 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 
2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514922498 

2514920900 
2514920900 

2514920900 
2514920900 

2514920900 
2514920900 

2514920900 

2514920900 
2514920900 

2514921040 
2514921040 

2514921040 

2514921040 
2514921040 

2514921040 
2514921040 

2514921040 

2514921040 

2514920660 

2514920660 

2514920660 
2514920660 

2514920660 

2514920660 
2514920660 
2514920660 

2514920660 

2514920650 

2514920650 
2514920650 

2514920650 
2514920650 

2514920650 
2514920650 

2514920650 
2514920650 

2514921070 

U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
U013 02 

U013 02 

U013 02 

U013 02 
Total Trabaja dor No. 42 

U013 02 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 

02 
Total Trabajador No. 43 

U013 02 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 
Total Trabajador No. 44 

U013 03 

U013 

U013 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

03 

03 

03 

03 

03 
03 

03 

03 
Total Trabaja dor No. 45 

U013 02 

U013 

U013 

U013 
U013 

U013 

U013 

U013 

U013 

02 

02 

02 
02 

02 

02 

02 

02 
Total Tra baja dor No. 46 

U013 03 

201918 

201919 

201920 

201921 
201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 
201920 

201921 

201922 

201923 
201924 

201916 

9 
201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 

201923 

201924 

201916 
9 

201917 

201918 

201919 

201920 

201921 

201922 
201923 

201924 

201916 

9 

201917 

201918 

201919 

201920 
201921 

201922 

201923 

201924 

201916 

9 

201917 

Percepciones 

$85,117.89 
7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

35,781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23,213.97 

$85,117.89 
15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
15,951.50 

Deducciones 

$11,067.21 
1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,0 06.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,006.11 

1,006.11 

1,0 06.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 

1,900.92 
1,900.92 

1,900.92 

5,702.74 

$20,910.10 
1,0 06.11 

1,006.11 

1,006.11 
1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

1,006.11 

3,0 18.33 

$11,067.21 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

8,5 30.41 

$31,278.17 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 
2,843.47 

8,5 30.41 

$31,278.17 
2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 

2,843.47 
2,843.47 

2,843.47 
2,843.47 

2,843.47 

8,5 30.41 

$31,278.17 
2,843.47 

Neto 

$74,050.68 
6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
20,195.64 

$74,050.68 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 
10,026.24 

10,026.24 

10,026.24 

30,078.74 

$ 110,288.66 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 
6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

6,731.88 

20,195.64 

$74,050.68 
13,108.03 
13,108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13,108.03 

13, 108.03 

39,324.09 

$144,188.33 
13,108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13,108.03 

13, 108.03 
13, 108.03 

39,324.09 

$144,188.33 
13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 

13, 108.03 
13, 108.03 

13, 108.03 
13, 108.03 

13,108.03 

39,324.09 

$144,188.33 
13, 108.03 

P_02 5ueldo 
Honorarios 

$85,117.89 
7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213.97 

$85,117.89 
11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 

11,927.16 
11,927.16 

11,927.16 

35, 781.48 

$131,198.76 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 
7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

7,737.99 

23, 213 .97 

$85,117.89 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 
15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

15,951.50 

47,854.50 

$175,466.50 
15,951.50 
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Clave de 
Clave de Qna P_025ueldo 

No. RFC Centro de ZE Percepciones Deducciones Neto 
Trabajo 

Programa Proc Honorarios 

2514921070 U013 03 201918 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201919 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201920 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201921 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201922 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201923 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201924 15,951.50 2,843.47 13,108.03 15,951.50 

2514921070 U013 03 201916 47,854.50 8,5 30.41 39,324.09 47,854.50 
Tot a l Trabaja dor No. 47 9 $175,466.50 $31,278.17 $144,188.33 $175,466.5-0 

2514922200 U013 03 201917 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201918 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201919 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201920 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201921 7,737.99 1,0 06.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201922 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201923 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201924 7,737.99 1,006.11 6,731.88 7,737.99 

2514922200 U013 03 201916 23,213.97 3,018.33 20,195.64 23,213.97 

Tot a l Trabajador No. 48 9 $85,117.89 $11,067.21 $74,050.68 $85,117.89 
2514922498 U013 02 201917 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 

2514922498 U013 02 201918 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 

2514922498 U013 02 201919 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 

2514922498 U013 02 201920 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 

2514922498 U013 02 201921 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 

2514922498 U013 02 201922 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 

2514922498 U013 02 201923 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 
2514922498 U013 02 201924 11,927.16 1,900.92 10,026.24 11,927.16 
2514922498 U013 02 201916 35,781.48 5,702.74 30,078.74 35, 781.48 

Tot a l Tra baja dor No. 49 9 $131,198.76 $20,910.10 $ 110,288.66 $131,198.76 
Total 432 $5,729,173.81 $943,722.24 $4,785,451.57 $5,729, 173.81 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernament al; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 1677, 
1678, 1679 y 1709 del Código Civil para el Estado de Sina loa; 34 IBis C de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Si na loa; 1 tercer párrafo, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 72, 92 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII I y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VIII, IX, X, XIV y XVIII 
y 47 fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sin aloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; y 
numeral 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Si na loa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 2191/ 2020 de fecha 01 
de octubre de 2020, emit ido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron 
los contratos de honorarios asimilables a salarios vigente, que amparen los pagos realizados 
a 49 trabajadores, previamente detallados; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio número SSS/ DAl/ 0588/ 2020 de fecha 07 de octubre de 2020, proporcionó 
la documentación consistente en Memorándum No. RH 2291/ 2019 y RH 2293/ 2019, de fecha 
02 de septiembre de 2019, en los cuales se solicita el recurso de Gobierno del Estado (GOES) 
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para el pago de la nómina ordinaria de la primera quincena del mes de sept iembre de 2019 
de Contratos de Honorarios; RH 2890/2019 y RH 2892/2019, de fecha 19 de noviembre de 
2019, en los cua les se solicita el recurso de Gobierno del Estado (GOES) para el pago de la 
nómina ordinaria de la primera y segunda quincenas del mes de noviembre de 2019 de 
Contratos de Honorarios; RH 3034/2019 y RH 3035/2019, de fecha 03 de diciembre de 2019, 
en los cuales se solicita el recurso de Gobierno del Estado (GOES) pa ra el pago de la nómina 
ordinaria de la primera quincena del mes de diciembre de 2019 de Contratos de Honorarios; 
RH 3089/2019 y RH 3090/2019, de fecha 06 de diciembre de 2019, en los cuales se solicita el 
recurso de Gobierno del Estado (GOES) para el pago de la nómina ordinaria de la segunda 
quincena del mes de diciembre de 2019 de Contratos de Honorarios; RH 3133/2019 y RH 
3134/2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, en los cuales se solicit a el recurso de Gobierno 
del Estado (GOES) para el pago de la nómina prima vacacional honorarios Qna. 

24_Ext 5_2019, del mes de diciembre de 2019 de Contratos de Honorarios; RH 3138/2019 y 
RH 3139/2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, en los cua les se solicita el recurso de 
Gobierno del Estado (GOES) para el pago de la nómina extraordinaria 24_Ext6, del mes de 
diciembre de 2019 de Cont ratos de Honorarios; los contratos individuales de t rabajo de 49 
t rabajadores eventuales con los que solventan 432 pagos por un importe de $5,729,173.81; 
por lo anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 81 Con Observación Solventada. 
De la verificación select iva de los cont ratos individuales de t rabajo vigentes durante el 
ejercicio fisca l de 2019, se observa que Servicios de Salud de Sina loa efectuó 25 pagos a 2 
trabajadores event uales por importe de $259,129.24, de los cua les omitió proporcionar el 
contrato individual de trabajo vigente durante el ejercicio fisca l 2019, los cuales se detallan 
a continuación: 

No. RFC Nombre del Trabajador Procn,ma 
Número P_02 

Estatus 
de Pacos Honorarios 

1 Guzmán Castillo Ramón Sel!uro Popular-Subsidio 24 $227,226.24 Solventado 
Solventado en 

2 Ga rcía Meza Sofía Maribe l Afaspe Sa lud Maternal y Perinata l 1 31,903.00 Evaluación de 
Respuestas 

Total 25 $259,129.24 

Los pagos de los t rabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera: 

Datos según Nómina Datos según Contrato 

Clave de 
dave ZE Qna P_02 Fecha del 

sueldo Estatus 
No. RFC centro de Percepáones Deducciones Neto Vigencia según 

Trabajo 
Programa Proc Honorarios Contrato 

Contrato 
2514922441 SEGP 02 201901 $9,467.76 $1,375.59 $8,092.17 $9,467.76 01/04/2018 30/06/ 2018 $9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201902 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

514922441 SEGP 02 201903 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

1 2514922441 SEGP 02 201904 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/2018 9,467.76 Solventado 
514922441 SEGP 02 201905 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/ 201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201906 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/ 201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201907 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/ 2018 30/06/ 201S 9,467.76 
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Datos set!Ún Nómina Datos según Contrato 

Clave de 
Clave Qna P_02 Fedladel 

sue ldo Estatus 
No. RFC Centro de 2E Percepáones Deducciones Neto Vigencia según 

Trabajo 
Programa Proc Honora rios Contrato 

Contrato 

2514922441 SEGP 02 201908 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201909 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201910 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201911 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201912 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201913 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201914 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201915 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201916 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/ 201S 9,467.76 

514922441 SEGP 02 201917 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201918 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201919 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

514922441 SEGP 02 201920 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

514922441 SEGP 02 201921 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

514922441 SEGP 02 201922 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

514922441 SEGP 02 201923 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

2514922441 SEGP 02 201924 9,467.76 1,375.59 8,092.17 9,467.76 01/04/2018 30/06/201S 9,467.76 

Total Trabajador No . 1 24 $227,226.24 $33,014.16 $194,212.08 $227,226.24 

Solventado en 
2 251492001 AFAP 02 201924 31,903 00 5,686.94 26,216.06 31,903 00 01/08/2019 30/09/2019 0.00 valuación de 

1 Resouestas 
Total Trabajador No. 2 1 31,903.00 5,686.94 26,216.06 31,903.00 

Total 25 $259, U 9.24 $38,701.10 $220,428.14 $259,129.24 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/ C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 6 
cuarto párrafo, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 72, 
92 y 94 fracciones 111, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VIII, IX, X, XIV y XVIII y 47 fracciones 1, 11 y 111 del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial " El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; y numeral 10.02 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 2191/ 2020 de fecha 01 
de oct ubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó los 
contratos de honorarios asimilables a salarios vigente, que ampare los pagos rea lizados a 2 
t rabajadores, previamente detallados; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante 
oficio número SSS/ DAl/ 0588/ 2020 de fecha 07 de oct ubre de 2020, proporcionó la 
document ación consistente el cont ratos individual de trabajo del trabajador Guzmán Castillo 
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Ramón solventando 24 pagos por importe de $227,226.24; sin embargo omiten proporcionar 
el contrato individual de trabajo de García Meza Sofía Mari bel, por lo anterior, la observación 
persiste. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Est ado de Si na loa, proporcionaron el contrato individual de t rabajo de 
la C. García Meza Maribel, con v igencia del 01 al 31 de diciembre de 2019, por lo anterior, la 
observación se solventa. 

Resultado Núm. 82 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas en la cuenta 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter 

Transitorio, se detectaron pagos por concepto de honora rios profesionales, por importe de 
$924,479.93, con recursos de Cuotas de Recuperación, observándose que fueron registrados 
incorrectamente en la pa rtida 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

debiendo registrarse un import e de $ 38,950.00 en la cuenta 5133 Servicios Profesionales, 
Científicos y Técnicos y Otros Servicios; y $885,529.93 en la cuenta 5221 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas - Transferencias a Entidades Paraestatales, cabe 
señalar que el importe t ransferido a la Admin istración de la Beneficencia Pública del Estado 

de Sinaloa, no supera el 15% de la cuotas de recuperación captadas durante el ejercicio f iscal 
2019, señalado en la fracción 111 del artículo 6 del Decreto de creación de la Administración 
de la Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa, publicado e l 25 de octubre de 1995, a 
continuación, se detallan: 

Póliza Observación 

Número Fecha Importe Concepto 
Importe 

Cuenta Contable Correcta 
Recistrado 

DDL0000284 11/06/2019 $28,500.00 $28,500.00 
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 

Pago de Honorarios por y Otros Servicios 

DDL0000093 03/09/2019 10,450.00 
Servicios Profesionales 

10,450.00 
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 
y Otros Servicios 

DDL0000167 08/03/2019 180,847.90 180,847.90 5221 Transferencias a Entidades Paraestatales 

DDL0000370 14/05/2019 134,860.34 Transferencias a la 134,860.34 5221 Transferencias a Entidades Paraestatales 

DDL0000700 28/06/2019 135,578.35 Administración de la 135,578.35 5221 Transferencias a Entidades Paraestatales 

DDL0000455 21/08/2019 148,657.89 Beneficencia Pública del 148,657.89 5221 Transferencias a Entidades Paraestatales 

DDL0000006 02/12/2019 146,437.24 Estado de Sinaloa 146,437.24 5221 Transferencias a Entidades Paraestatales 

DDLOOOOOOB 02/12/2019 139,148.21 139,148.21 5221 Transferencias a Entidades Paraestatales 

Total $924,479.93 $924,479.93 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo fracciones II y 11 1, 
17 fracción IV, 30 últ imo párrafo, 55 segundo párrafo, 92 y 94 fracciones IV, VI, VIII, XX y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo 
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señalado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en 
relación con los capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas; y el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, ambos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-82-28 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 
 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Remuneraciones Adicionales y Especiales, seleccionando para revisión un 
monto de $704,976,919.22, del cual se fiscalizó un importe de $634,783,347.11 que 
representa el 90.04%, verificando a efecto de comprobar que los pagos al personal por 
concepto de Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, Compensación Alto Riesgo, 
Compensación Mediano Riesgo, Compensación Bajo Riesgo y Ayuda para Gastos de 
Actualización, se encuentren debidamente autorizados, se hayan ejercido de acuerdo al 
presupuesto de egresos, estén soportadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) impresos, así como la documentación justificativa que ampare los pagos 
efectuados, así como que su registro contable haya sido efectuado correctamente, lo 
anterior de acuerdo a la normativa aplicable, obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 83 Sin Observación.  
De la revisión de la subcuenta del gasto 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, se 
verificaron selectivamente 18,250 pagos a 7,371 trabajadores, correspondiente al pago de la  
percepción P_24AG Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año por importe de $140,324,466.00, 
constatándose que fueron otorgados conforme a lo señalado en el artículo Quinto fracción I 
del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación 
de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, así como al Catálogo de Puestos y 
Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal de las Ramas Médicas, Paramédicas y 
Grupos Afines, anexos a los oficios número 307-A-1786, de fecha 26 de junio de 2018 y 307-
A-2507 de fecha 15 de octubre de 2019, ambos emitidos por la Unidad de Política y Control 
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Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
obteniendo resultado sin observación . 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la 
Ley General de Contabil idad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de 
Discip lina Financiera de las Entidades Federat ivas y los Municipios; 42 Bis de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado; 40, 41, 44, 45 y 46 de la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa pa ra el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 
1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo fracciones 11 y 11 1, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 36, 38, 

55 segundo párrafo, 56 tercer pá rrafo y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; art ícu lo Quinto fracción I del Decreto que 
establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, 
correspondiente al ejercicio fisca l 2019, publ icado en el Diario Oficial de la Federación, de 
fecha 6 de noviembre de 2019; 48 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Sec retaría 
de Salud; y Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Sa larios para el Personal de las 
Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios número 307-A-1786 de 
fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de octubre de 2019, emit idos por la 
Unidad de Política y Cont rol Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Resultado Núm. 84 Con Observación. 
De la revisión a la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, se verificaron 
selectivamente 37,527 pagos a 1,537 t rabajadores, por concepto de percepción P _30AR 
Compensación Alto Riesgo por importe de $50,377,753.80 devengados durante el ejercicio 
fiscal 2019, observándose que Servicios de Salud de Sinaloa efectuó 141 pagos 
improcedentes a 6 t rabajadores por un import e de $111,586.35, de acuerdo a lo establecido 
en el Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de 
Derechos Adicionales, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración en 
los pagos de compensaciones, derivados de las siguientes situaciones: 

Compensación Alto Riesgo 
Número 

Nombre del 
Clave de 

Tipo de Clave de 
No. p 30AR 

No. de RFC Centro de de Importe Diferencia Estatus 
Empleado 

Empleado 
Trabajo 

Trabajador Puesto 
Pagos Importe 

que debió 
Pagado 

Pagarse -1 21079 2514920020 Eventuales M03018 25 $19,779.20 $6,922.72 $12,856.48 

2 419 -- 2514921530 Base M02031 25 38,273.60 19,136.85 19,136.75 - Solventado en 
3 1518 2514920010 Base M02056 25 21,549.92 0.00 21,549.92 Evaluación de 

Resouestas 
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Compensación Alto Riesgo 
Número 

Nombre del 
Clave de 

Tipo de Clave de 
No. P 30AR 

de RFC Centro de de Importe Diferencia Estatus 
Empleado 

Empleado 
Trabajo 

Trabajador Puesto 
Pagos 

Importe 
que debió 

Pagado 
Pagarse - Solventado en 

2231 - 2514920010 Base M02073 25 19,047.20 0.00 19,047.20 Evaluación de 

!!!.. Respuestas - Solventado en 
2303 - 2514920010 Base M02073 25 19,047.20 0.00 19,047.20 Evaluación de 

Respuestas 

1221 2514920700 Base M02029 16 19,948.80 0.00 19,948.80 

Total 141 $137,645.92 $26,059.57 $111,586.35 

a) Servicios de Salud de Sinaloa realizó 25 pagos a 1 trabajador por importe de 
$19,779.20, que según su clave de puesto y de centro de trabajo, le corresponde el 

pago de la compensación de bajo riesgo, debiéndose retribu ir el 7% de sueldo base 
tabular, por un importe de $6,922.72, generando diferencias superiores por importe 
de $12,856.48, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración en 
los pagos de compensaciones. A continuación, se detallan: 

Cálculo según Auditoría 
Número ª""" de ropo de Oevede 

SUeldoBase Compensación % Bajo Importe a Diferencia de RFC Nombre del Empleado Centro de P_07 Alto Riesgo Riesgo P-(A•BJ 
Empleado Trabajo 

Trabajador Puesto 
(A) p 30AR(q (BJ (D) 

(C.DI 

21079 2514920020 Eventuales M03018 $98,896.00 $19,779.20 7% $6,922.72 512,856.48 

pagos del t rabajador detallado anteriormente, se integran de la siguiente manera: 

.,.... .... ._ .......... Cllallo,.. ...... aa..•a.e..------
•llmDl,.u. ....... -· -· -- -· _,_ -- ....... """"' -- ~- llil!relmfc· -- .. - .... .. - D .. 

a,.- - - ,._.,.~ -- .... .. 1 
_ ... , 

D) .. a.a. . ......... - - ,._ ... l<J 11>1 "'"" .. _ .... = .,.,.. .... 2'14920020 ........ .. a - --- $44),.13 SA033.00 S,0,.00 "' ...... , $524.SS 6837818 
$9817 SO,.)O 

S.A. WOl/201' .. _ .... = """'""" UlA.9?0020 ........ .. a - - ,u,.14 403'.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 
$9739)79.91 

S.A. -- ·",. 
01_2019 ll079 .......... 2;)14920020 ........ .. a - ........ ,u,.u 4033.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$9817 1M.2' 
S.A. ""°""'" .. _ .... 2!079 000310U07 UtA9200:M> ........ .. a - ........ 

'""'·" ,ou.oo 807.00 "' ...... SlUS ...,, .. $1CIU8 1'U6 
S.A. 27/0Z/201' .. _ .... ll079 000311ll78 U.tA.fl:0020 ........ .. a - --- 44:),.13 4 03).00 807.00 "' ...... SlUS ...,, .. $99»081.40 
S.A. ""'""'" ... _ .... 2!079 0003122'42. UU'll0020 ........ .. a - --- 44:),.13 403).00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$9872267.n 
S.A. lS/Omo» 

.,_ .... 21079 0003134039 U.14920020 ........ .. a - --- 44:),.13 4 03).00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 
$9833888.40 

S.A. ,.....,,. .. 
... _ .... = 000314,366 2:)14920020 ........ .. a - --- 44:),.13 4 0 33.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$9"7204.37 
S.A. 29)04/2019 .. _ .... = 000316072.l UlA.920020 ........ .. a - - 44',.t.4 403).00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$10014 168.94 
S.A. W0-"20.19 .. _ .... ll079 000317132A ~0020 ........ .. a - ........ 

44', .13 4033.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 
siooro,u.99 

S.A. l.'il/Om01' 

.,_ .... 2!079 .,.,....,, UtASl.0020 ........ .. a - ........ 
) 17'.94 40.33.00 807.00 "' ...... SlUS ...,, .. $99407'17.4) 

S.A. .....,,.,. 
u _,... ll079 0003197010 U.tA.fl:0020 ........ .. a - --- )ll.4.l.'il 4 03).00 807.00 "' ...... SlUS ...,, .. $9 876 940.00 

S.A. 27/06/201' 

.,_ .... 2!079 0003217969 UU'll0020 ........ .. a - --- 4,02.07 403).00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 
$9846 14, .n 

S.A. 12/07/2019 .. _ .... ll079 OOOU,0077 2:)~0020 ........ .. a - ........ 
4,02,07 4 0 33.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$9792 409,06 

S.A. 26/07/2019 

.,_ .... = 000324181.7 2:)14920020 ........ .. a - --- 4 ,02,07 4 0 33.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 
$9 923 19'.9' 

S.A. .. ~.-.,. .. _ .... 21079 00032'2.07.3 U.14920020 ........ .. a - --- 4,02,07 4 03).00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 
$9760027.11 

S.A. l.'il/Oa/)OU 

17_2019 ll079 0003262'44 ~00:M'I ........ .. a - ........ 
4 ,01.07 4033.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$10 UJ.407.18 
S.A. . ·",. .. _ .... = 000327,0U UlA.920020 ........ .. a - ........ 4 982.61 403).00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 $9827398.69 
S.A. ,,,.,,..,. 

,._ .... ll079 0191906826 U.tA.fl:0020 ........ .. a - --- 4 ,02,07 4 03).00 807.00 "' ...... SlUS ...,, .. $106369'4.l.6 
S.A. W 1Q/201' .. _ .... 2!079 0003»-"'2 UtASl.0020 ........ .. a - --- 4 ,02,07 4 0.33.00 807.00 "' ...... SlUS ...,, .. $10 ,u 920.97 
S.A. 3Qf10/l.0U 

"-'°" ll079 019210749' 2:)~0020 ........ .. a - ........ 
4.371.17 4 0 33.00 807.00 "' ...... SlUS 6837818 

$10 478 )67 .96 

S.A. 1A/11h01' 

u_,... 2!079 00033387'97 UU'll0020 ........ .. a - --- 4801.36 4 163.,0 .... ,. "' ,.,_., S41..U 6837818 su rn.346.'8 
S.A. U /11/2019 

u _Ea.U_l.01' 21079 000332,etO U.14920020 ........ .. a - --- 4662.73 1 670.,0 ""'° "' ...... 217.17 6837818 
$12028903.21 

S.A. 28J11./20U 

,,_ .... ll079 00033'7613 ~00:M'I ........ .. a - ........ 
4 UA.'2 4163.,0 .... ,. "' ,.,_., .. ,.,. 6837818 

$U CS2:868.80 
S.A. 1-'Junoi, 
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.,_..,. ............... 
....... -· -· - .. ......... .... .. -· D .. """"º -- ...... - - .... -- -- ~- -· Gil!reMafc· ....... 

_,_ 
- -- _ ... , ....... 

P_P IA) 
P_JMafq "-!01 "' DI .. ,_. .... .. _ .... ...,. 0003377U1 2'14920020 ....,.,. .. a - ---S.A. 

,u,.60 4 163.,0 m.,o "' ,.,_., ...... 6837818 
$10U4663.U 

nJ1Zh01' - 1119,77'l.211 -= 

b) Servicios de Salud de Sinaloa realizó 25 pagos a 1 trabajador por importe de 
$38,273.60 que, según su clave de puesto y de centro de trabajo, le corresponde el 
pago de la compensación de mediano riesgo, debiéndose retribuir el 10% del sueldo 
base tabular, por un importe de $19,136.85, generando diferencias superiores por 
importe de $19,136.75, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y 
administración en los pagos de compensaciones. A continuación, se detallan: 

Datos según Base de Datos de Nómina Colculo según Auditoría 
Número aove de Tipo de 

Clave 
SUeldoBase 

Compensaáón % Atto Impone a 
Diferencia 

de RfC Nombre del Empleado Centro de Trabajador de 
P_0700(AI 

Alto Riesco Riesco Pacar(AºBI 
(C.DI 

Empleado Tr-jo Puesto P_30AR(CI (BI (D) 
419 2514921530 Base M02031 $191,368.48 S38,273.60 10% $19,136.85 S19,136.75 

Los pagos del t rabajador detallado anteriormente, se integran de la siguiente manera: 

No. 

1 

2 

' 
4 

s 

• 
7 

• 
9 

ID 

u 

12 

13 

14 

lS 

16 

l7 

11 

19 

20 

2l 

u 

2.3 

24 

2S 

o.tos .... llae.~cle ...... c.ac-........... &..cleC.-a.co 
....... ~ SA. -- a... • ......... ...... c.......-. ,._ -· - _, ..... ........ a...• "-º -- .. ...... .,_.. - ZE .. - -- - ... ,01 ........ ..... -IA"III tc-Gt 
.. -~· ........ 

,_ 
~- ..,- P_JMltC) 111 IDI ,._ ..... 

01_2019 419 00030672B7 2514921530 M02031 02 El - aanamo:, 
$8,164.29 S7,799.SO $1,559.90 ""' $719.95 $779.95 6837118 

$20,371,968.12 

S.A. 1S/01/2019 

02_2019 419 0003077576 2514921530 M02031 02 u - 8:anamo:, 
U64.29 7,799.50 1.S59.90 "'" m .95 779.95 6837118 

$20,355,681..04 
S.A. 30/01/ 2019 

03_2019 419 000308789S 2514921530 M02031 02 El - 8anamo:, 
8,623.10 7,799.50 1,559.90 "'" m .95 779.95 6837118 

$20,781,312..23 

SA. 14/02/2019 

04_2019 419 0003098509 2S14921S30 M02031 02 E1 - aa,.amo:, 
U64.29 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837111 

$21,590,059.08 

S.A. 27/02/2019 

05_2019 419 ooonogm 2S14921S30 M02031 02 E1 - aa,.amo:,. 
U64.29 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837118 

$20,834,799.25 

S.A. 14/03fl019 

06_2019 419 0003120342: 2S14921S30 M02031 02 El - aaruimo:,. 
U64.29 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837118 

$20,831,816.56 

S.A. 28/03fl019 

07_2019 419 0003131401 2S1492lS30 M02031 02 El - fb ruimo:,. U64.29 7,799.50 1,559.90 ""' m .95 719.9S 6837118 
$20,S6S,02S.U 

S.A. 12/0<0/2019 

08_2019 419 0003142709 2S14921S30 M02031 02 EL - aa,.amo:, 
8,164.29 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837118 

$20,617,1.41.01 

S.A. 29/04/2019 

09_2019 419 0003158066 2S14921S30 M02031 02 u - aa,.amo:, 
9,943,.59 7,799.50 1,559.90 "'" m .95 779.95 6837118 

$20,933,156.65 

S.A. 14/05/2019 

10_2019 419 0003168667 2S1492lS30 M02031 02 EL - aaruimo:, 9,943.59 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837118 
S21,SS8.334,58 

S.A. 29/0Sfl019 

11_2019 419 0003111410 2S14921S30 M02031 02 El - aaruimo:,. 11,.320.0l 7,799.50 1,SS9.90 "'" m .95 779.95 6837118 
$20,923,365.21 

SA. 14/06/2019 

12_2019 419 0003194348 2S14921S30 M02031 02 E1 - aa,.amo:, 
9,943.59 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837111 

$20,739,471.65 

S.A. 27/06/2019 

13_2019 419 000321.531S 2S14921S30 M02031 02 El - aa,.amo:,. 9,943.59 7,799.50 1,SS9.90 ""' m .95 779.95 6837118 
$20.61.1,603.22 

S.A. 11J07/ 2019 

14_2019 419 00032:27421 2S1492U30 M02031 02 El - aaruimo:,. 
9,94359 7,799.50 1.SS9.90 ... m .95 719.95 6837118 

$20,6U ,6SU2 

S.A. 26/07/ 2019 

15_2019 419 00032:39583 2S1492lS30 M02031 02 El - fb ruimo:,. 10,861.22 7,799.50 1,559.90 ""' m .95 719.9S 
$20,836,001.70 

S.A. 6837118 14JOl/2019 

16_2019 419 0003249638 2S14921S30 M02031 02 EL - aa,.amo:, 
9,943.59 7,799.50 1,SS9.90 ... m .95 779.95 

$20,SSS,736.SS 

S.A. 6837118 29/08/2019 

17 _2019 419 00032:60692 2S14921S30 M02031 02 u - aa,.amo:, 
9,911.84 7,799.50 1,559.90 "'" m .95 779.95 6837118 

$22,120,018.31 

S.A. 12/09/2019 

18_2019 419 00032:72761 2S1492lS30 M02031 02 EL - aaruimo:, 9,918.84 7,799.50 1,SS9.90 ... m .95 779.95 6837118 
$21,097,500.42 

S.A. 27/09/ 2019 

19_2019 419 019190203S 2S14921S30 M02031 02 El - aaruimo:,. 9,918.84 7,799.50 1,SS9.90 "'" m .95 779.95 6837118 
$20,900,564.93 

SA. 14110fl019 

20_2019 419 0003303269 2S14921S30 M02031 02 E1 - aa,.amo:, 
9,918.84 7,799.50 1,SS9.90 ... m .95 779.95 6837111 

$20,943,83U4 

S.A. 30/t0/2019 

21_2019 419 01921022.42: 2S14921S30 M02031 02 El - aaruimo:,. 
9,787..94 7,799.50 1,SS9.90 ... m .95 779.95 6837118 

SZ0,798,19&.29 
S.A. 14/11/2019 

22_2019 419 00033)6073 2S1492U30 M02031 02 El - aaruimo:,. 
10,176.72 8,060.78 1,612..1!5 ... ...... 806.07 6837118 

:><!'.2.368,686.93 
S.A. 2&(11/2019 

22_b t2_2019 419 0003327666 2S1492lS30 M02031 02 El - fb ruimo:,. S,788.20 3,396.64 679.25 ""' 339.66 339.S9 6837118 
S17,124,406.99 

S.A. 2""'"" ... 019 

23_2019 419 0003354889 2S14921S30 M02031 02 EL - aa,.amo:, 
11,680..97 8,060.78 1,612.1!5 ... ...... 806.07 

$23,029,064.95 
S.A. 6837118 1S/ W2019 

24_2019 419 000337446S 2S14921S30 M02031 02 u - 8aruimo:, 
9,987.80 8,060.78 1,612.1!5 "'" ...... 806.07 6837118 

$20,744,37L97 

S.A. 23,W2019 , .... $Jl,Z13.IG S19,lll.85 $19,Ul.75 

c) Servicios de Salud de Sina loa realizó 75 pagos improcedentes a 3 trabajadores por 
importe de $59,644.32, con clave de centro de trabajo administrativos que no se 
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No. 

1 

2 

3 
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determinan como áreas nocivo-peligrosas de alto, mediano y bajo riesgo, lo anterior 
derivado de una incorrecta supervisión y administración en los pagos de 
compensaciones. A continuación, se detallan: 

Datoss ún Base de Datos de Nómina 

Número de Nombre del Clave de Centro Tipo de Clave de Número 
Compensación Estatus 

RFC Alto Riesgo 
Empleado Empleado de Trabajo Trabajador Puesto de Pagos 

P_30AR 

1518 2514920010 Base M02056 25 $21,549 92 
Solventado en Evaluación 
de Respuestas 

2231 2514920010 Base M02073 25 19,047 20 
Solventado en Evaluación 
de Res uestas 

2303 2514920010 Base M02073 25 19,047 20 
Solventado en Evaluación 
de Res uestas 

75 $59,644.32 

Los pagos de los t rabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera: 

Datos secún ltasede Oala5 de NÓmiaa 
~ •c.e.ua.co 
Nadoul de México S.A.. 

.... N"""'"' -. ... -- ........... compensacióa Nlimero -.,-. -N...-Ode Tipode ~-- de ..... c.ntn>de 
-jador • ZE ,,. - - - _..., - • • Apliadán o ........ 1hllojo - -- ,_ ...... - -

Bilnamex, $20,371,968.U 
......,,. .. en 

01_2019 1518 0003065262 2514920010 8A5f M02056 02 fl - 5.A. 
$6,673.54 SS78.30 ffOf RAl 6837818 

1S/01/2019 
fv.lfuación de 
Respuestas 

Ban.imex, $20,355,681.04 
......,,. .. en 

02_2019 1518 0003075556 25 14920010 8A5f M02056 02 fl - 6,673.54 &78.30 ffOf RAl 6837818 Evatuación de 
5.A. 30/01/2019 ResDUl!ostas 

Ban¡¡mex, S20,781,312..23 
-.. .. en 

03_2019 1518 000308S938 2514920010 .... M02056 02 fl - 7,458.04 $78.30 ffOf RAl 6837818 Evaluación de 
5.A. 14/02/2019 Res ........... as 

Bilnamex, S21,sgo,0S9.08 
SOM<lt>do en 

04_2019 1518 0003096557 2514920010 .... M02056 02 fl - 5.A. 
6,673.54 $78.30 ffOf RAL 68'7818 

27/02/2019 
EV.lluación de 
Respuestas 

B.inamex, $20,&34,799.2.5 
......,,. .. en 

05_2019 1518 0003107847 2514920010 .... M02056 02 f l - 6,673.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 Evatuación de 
5.A. 14/03/ 2019 Re<rw .. ñ as 

Ban.imex, S.20,831,816...56 
......,,. .. en 

06_ 2019 1518 0003118415 2514920010 .... M02056 02 f l - 5.A. 
6,67.3.54 &78.30 ffOf RAl 6837818 

28/03/2019 
Ev.lluación de 
Respuestas 

8.in.imex, S.20,565,025.28 
......,,. .. en 

07_2019 1518 0003129409 2514920010 8A5f M02056 02 f l - 6,673.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 Ev.lluación de 
S.A. 12/04/2019 Res ........... as ......,,. .. en 

08_2019 1518 0003140716 2514920010 8A5f M02056 02 f l - B.inamn, 
6,673.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 

$20,6 17,141.01 fv.lfuación de 
5.A. 29/04/2019 ResDUl!>stas 

Ban.imex, S.20,933,156.65 
......,,. .. en 

09_2019 1518 000315606S 2514920010 .... M02056 02 f l - 5.A. 
7,458.04 &78.30 ffOfRAl 6837818 

14/05/ 2019 
EVafuación de 
Respuestas 

8.in.imex, $21,558,334...58 
......,,. .. en 

10_2019 1518 0003166667 2514920010 .... M02056 02 fl - 6,673.54 ~8.30 ffOfRAl 6837818 Ev.lluación de 
5.A. 29/05/ 2019 Resrw .. ñ as 

1 ......,,. .. en 
11_2019 1518 0003179411 2514920010 8A5f M02056 02 f l - B.inamn, 

6,673.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 
S.20,923,365..21 fv.lfuación de 

5.A. 14/06/2019 Re<n.06stas 

8.in.imn, $20,739,478.6 5 
......,,. .. en 

12_2019 1518 00031923S1 25 14920010 8A5f M02056 02 fl - 5.A. 
6,673.54 &78.30 ffOf RAl 6837818 

27/06/2019 
Ev.ltuación de 
Respuestas 

8.in.imex, S.20,6 11,603.22 
......,,. .. en 

13_ 2019 1518 0003213445 2514920010 .... M02056 02 f l - 6,67.3.54 &78.30 ffOf RAl 6837818 Ev.lluación de 
5.A. 12/07/ 2019 Res..,_, , ... ,.as 

B.inamex, $20,613,653.U 
SOM<lt>do en 

14_ 2019 1518 000.32255S1 2514920010 .... M02056 02 fl - 5.A. 
6,673.54 ~8.30 ffOf RAl 6837818 

26/07/ 2019 
EV.lluación de 
Respuestas 

B.inamn, $20,8.36,001. 70 
......,,. .. en 

15_2019 1518 000.3237938 2514920010 .... M02056 02 f l - 5.A. 
6,67.3.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 

14/08/2019 
Evatuación de 
Respuestas 
SOlvent>do en 

16_2019 1518 0003248194 2514920010 .... M02056 02 f l - Ban.imex, 
7,459.94 &78.30 ffOfRAl 6837818 

S.20,5 58, 736SS 
EVafuación de 

5.A. 29/ 08/2019 Resn.06'"'as 

8.in.imex, $22,120,018...31 
......,,. .. en 

17_2019 1518 0003258926 2514920010 8A5f M02056 02 f l - S.A. 
7,458.04 &78.30 ffOfRAl 6837818 

12/09/ 2019 
Ev.lluación de 
Respuestas 

B.inamn, $21,097,500.42 
......,,. .. en 

18_2019 1518 0003270998 2514920010 8A5f M02056 02 f l - 6,673.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 fv.lfuación de 
5.A. 27/09/2019 ResDUl!>stas 

Ban.imex, S.20,900,564..93 
......,,. .. en 

19_2019 1518 0191900275 2514920010 .... M02056 02 f l - 5.A. 
6,673.54 &78.30 ffOfRAl 6837818 

14/10/2019 
EVafuación de 
ResDUl!ostas 

8.in.imex, S.20,943,831.14 
-.. .. en 

20_2019 1518 0003301306 2514920010 .... M02056 02 fl - 5.A. 
6,673.54 ~8.30 ffOfRAl 6837818 

30/ 10/ 2019 
Ev.lluación de 
Respuestas 
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Datos secún ltasede Oala5 de NÓmiaa 
~•c.e.ua.co 
NadoaaldeMéxicoS.A. .... N......, -. ... - ........... 

compensacilNI N......, -'- -- de 
NIÍmerode 

c.ntn>de 
Tipode • ZE ,,. ...... - - _..., - • • Apliadán o ........ ..... 

1hllojo 
-jador - - ,_ ...... - -- S.Z0,798.,198..29 

SO!wnt>do en 
21_2019 1518 0192100280 2514920010 l!ASE M02056 02 El - Bilnamex, 

6,542.64 "78.30 ffOfRAL 68'7818 EV.ltuación de 
s.A. 14/11/2019 Re"-.... stas 

Ban.imex, $22,368,686.93 
SO!wnt>do en 

22_2019 1518 0003334110 2514920010 l!A5f M02056 02 El - 6,811.30 907.72 ffOfRAl 6837818 Evatuación de 
s.A. 28/11/2019 Re ............. as 

Ban.imex, $17,124,406..99 
SO!vMt>do en 

22_Ext.2_ 2019 1518 0003.326146 2514920010 .... M02056 02 El - s.A. 
4,223.35 3,82..46 ffOfRAl 6837818 

28/11/2019 
Ev.lluación de 
Respuestas 

Bilnamex, $23,029,064..95 
,..,...,. .. en 

23_2019 1518 00033S2927 2514920010 BASE M02056 02 El - 7,741.08 907.72 ffOfRAl 6837818 EvilluK ión de 
s.A. 15/12/2019 Re«nu • ttas 

B.inamex, $20,744,371..97 
SO!vMt>do en 

24_2019 1518 0003.372500 2514920010 BASE M02056 02 El - s.A. 
6,622.38 907.72 ffOfRAl 6837818 

23/12/2019 
Evaluación de 
Respuestas 

Subtotal Tr.lba. rNo. 1 25 S2 549.92 

Bilnamex, 
6837818 

$20,371,968.12 
SO!wnt>do en 

01_2019 2231 00030652.&2 2514920010 BASE M02073 02 El - s.A. 
3,363.91 n&.30 ffOIERAl 

15/01/2019 
IEVilluK ión de 
Respuestas 

Bilnamn, S.Z0,355,681.04 
SO!wnt>do en 

02_2019 2231 0003075S76 2514920010 l!A5f M02073 02 El - 3,363.91 776.30 flEOIERAl 6837818 IEVilfuK ión de 
s.A. 30/01/2019 Resouestas 

Banilme>c, $20,781,312.2.3 
SO!vent>do en 

03_2019 2231 0003085958 2514920010 BASE M02073 02 El - s.A. 
4,057.30 n&.30 flEOIERAl 6837818 

14/02/2019 
f'VafuK ión de 
Respuestas 

Bilnilmtt, S21,590,059.08 
SO!wnt>do en 

04_2019 2231 000.30965n 2514920010 BASE M02073 02 El - 3,363.91 n&.30 flEOIERAl 6837818 IEVillUK ión de 
s.A. 27/02/2019 Resnu•ñas 

$20,834, 799..25 
SO!wnt>do en 

05_2019 2231 0003107867 2514920010 BASE M02073 02 El - Bilnamex, 
3,363.91 n&.30 flEOIERAl IEYilfUK iÓO de 

s.A. 6837818 14/03/ 2019 Re«n. ... stas 

Bilnilmtt, $20,&31,816...56 
SO!wnt>do en 

06_2019 2231 0003118435 2514920010 l!A5f M02073 02 El - s.A. 
3,363.91 n&.30 flEOIERAl 

68.37818 1.B/03/ 2019 
IEVilfuK ión de 
Respuestas 

Banilme>c, S20,565,025.28 
SO!vMt>do en 

07_2019 2231 000312942.9 2514920010 .... M02073 02 El - 3,363.91 n&.30 flEOIERAl 68.37818 IEVil!UK ión de 
s.A. 12/04/2019 Res....,, ...... as 

Bilnamex, $20,617,141.01 
,..,...,. .. en 

08_2019 2231 0003140735 2514920010 BASE M02073 02 El - S.A. 
3,363.91 n&.30 flEOIERAl 68'7818 

29/04/2019 
IEVillUK iÓO de 
Res ..... ....... as 

Bilnamn, $20,933,156.65 
SO!vMt>do en 

09_2019 2231 0001156084 2514920010 BASE M02073 02 El - s.A. 
4,057.30 n&.30 ffOIERAl 6837818 

14/05/ 2019 
IEVatUK ión de 
Respuestas 

Banilme>c, S21,55&,334...58 
SO!wnt>do en 

10_2019 2231 0003166686 2514920010 l!ASE M02073 02 El - 3,363.91 n&.30 flEOIERAl 6837818 f'VafuK ión de 
s.A. 29/ 05/ 2019 Resn. ... ñ as 

Bilnilmex, S.Z0,923,365..21 
SO!wnt>do en 

11_2019 2231 0003179430 2514920010 l!A5f M02073 02 El - S.A. 
3,363.91 n&.30 ffOIERAl 6837818 

14,/06/2019 
IEVilluK ión de 
Respuestas 

Bilnamn, S.Z0,739,478.65 
SO!wnt>do en 

12_2019 2231 0003192.370 2514920010 l!A5f M02073 02 El - 3,363.91 776.30 flEOIERAl 6837818 IEVilfuK ión de 
s.A. 27/06/2019 ResDUl!>stas 

SO!vent>do en 
2 13_2019 2231 00032.1.3465 2514920010 l!A5f M02073 02 El - Bilnilmtt, 

3,363.91 n6.30 flEOIERAl 6837818 
S.Z0,611,603.22 IEVilfuK ión de 

s.A. 12/07/ 2019 ResDUl!ostas 

Bilnilmex, S.Z0,613,653.U 
SO!vMt>do en 

14_2019 2231 000.32:25571 2514920010 BASE M02073 02 El - s.A. 
3,363.91 n&.30 flEOIERAl 6837818 

26/07/ 2019 
IEVillUK ión de 
Respuestas 

Bilnamex, $20,836,001.70 
,..,...,. .. en 

15_2019 2231 000.32.379S8 2514920010 BASE M02073 02 El - 3,363.91 n&.30 flEOIERAl 68'7818 IEVillUK iÓO de 
s.A. 14/08/2019 Re«n. ... stas 

Bilnilmtt, S.Z0,55&, 736...55 
SO!wnt>do en 

16_2019 2231 00032482.14 2514920010 l!A5f M02073 02 El - s.A. 
3,363.91 n6.30 flEOIERAl 6837818 

29/08/2019 
IEVilfuK ión de 
Reuw ... ñas 

Banilme>c, S22.,120,018...31 
SO!vMt>do en 

17_2019 2231 0003258946 2514920010 .... M02073 02 El - s.A. 
4,057.30 n6.30 flEOIERAl 68.37818 

12/09/ 2019 
IEVil!UK ión de 
Respuestas 

Bilnamex, $21,097,500.42 
,..,...,. .. en 

18_2019 2231 000.3271018 2514920010 l!A5f M02073 02 El - 3,363.91 n&.30 ffOIERAl 6837818 IEVilluK ión de 
S.A. 27/09/2019 Res ............ as 

Bilnamn, $20,900,564..9.3 
SO!vMt>do en 

19_2019 2231 0191900295 2514920010 BASE M02073 02 El - s.A. 
3,363.91 n&.30 ffOIERAl 6837818 

14/10/2019 
IEVatUK ión de 
ResDUl!>stas 

Banilme>c, $20,943,831.14 
SO!vent>do en 

20_2019 2231 000.3301326 2514920010 l!ASE M02073 02 El - s.A. 
3,363.91 n&.30 flEOIERAl 6837818 

30/ 10/2019 
f'VafuK ión de 
Respuestas 

SO!wnt>do en 
21_2019 2231 0192100300 2514920010 BASE M02073 02 El - Bilnilmex, 3,23.3.01 n&.30 flEOIERAl 6837818 

S.Z0,79&,.198...29 IEVillUK ión de 
s.A. 14/11/ 2019 Resrw ... ñas 

Bilnamn, $.22.,368,686..93 
SO!wnt>do en 

22_2019 2231 00033341.30 2514920010 l!A5f M02073 02 El - s.A. 
3,429.13 802.30 flEOIERAl 6837818 

28/11/ 2019 
IEVilfuK ión de 
Respuestas 

Bilnilmtt, $17,124,406..99 
SO!wnt>do en 

22_fXt2_ 2019 2231 000.3.326166 2514920010 l!A5f M02073 02 El - 3,275.26 .J;.38.00 flEOIERAl 6837818 IEVilfuK ión de 
s.A. 28/11/2019 ResDUl!ostas 

Bilnilmex, $23,029,064..95 
SO!vMt>do en 

23_2019 2231 000.3352947 2514920010 BASE M02073 02 El - 4,264.74 802.30 flEOIERAl 6837818 IEVillUK ión de 
s.A. 15/12/2019 Res....,, ...... as 

Bilnamex, $20,744,371..97 
,..,...,. .. en 

24_2019 2231 000.3.372519 2514920010 BASE M02073 02 El - s.A. 
3,240.21 802.30 flEOIERAl 68'7818 

2.3/ 12/2019 
IEVillUK iÓO de 
Respuestas 

SUbtotil Tr.abajador No. 2 25 S19,<M7.20 

Banilme>c, $20,371,968.U 
SO!vent>do en 

l 01_2019 2303 0003065284 2514920010 .... M02073 02 El - s.A. 
5,871.08 n6.30 flEOIERAl 68.37818 

15/01/2019 
IEVil!UK ión de 
Respuestas 
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Datos secún ltasede Oala5 de NÓmiaa 
~ •c.e.ua.co 
Nadoaal deMéxico S.A. 

N......, -. ... - ........... 
compensacilNI N......, -'- -- de 

NIÍmerode 
c.ntn>de 

Tipode • ZE ,,. ...... - - _..., - • • Apliadán o ........ ..... 
1hllojo 

- jador - - ,_ ...... - -- $20,355,681.04 
SO!wnt>do 

02_2019 2303 0003075578 2514920010 l!ASE M02073 02 fl - Bilnamex, 
5,871.08 n&.30 ffOfRAL 68'7818 EV.ltuación 

s.A. 30/01/2019 Re"-.... stas 

Ban.imex, $20,781,312.23 
SO!wnt>do 

03_2019 2303 0003085960 25 14920010 l!A5f M02073 02 fl - 6,564.47 n&.30 ffOf RAl 6837818 Evatuación 
s.A. 14/02/2019 Re ............. as 

Ban.imex, $21,590,059.08 
SO!vMt>do 

04_2019 2303 0003096579 25149 20010 BASE M0207 3 02 fl - s.A. 
5,871.08 n &.30 ffOfRAl 6837818 

27/02/2019 
Ev.lluación 
Respuestas 

Bilnamex, $20,834,799.25 
,..,...,. .. 

05_2019 2303 0003107869 2514920010 BASE M02073 02 fl - 5,871.08 n &.30 ffOfRAl 6837818 EvilluKión 
s.A. 14,/03/2019 Re«nu • ttas 

B.inamex, $20,&31,816..56 
SO!vMt>do 

06_2019 2303 0003118437 2514920010 BASE M02073 02 fl - s.A. 
5,871.08 n &.30 ffOf RAl 6837818 

28./03/ 2019 
Evaluación 
Respuestas 

Banamex, S20,S6S,025.28 
SO!vMt>do 

07_2019 2303 0003129431 2514920010 BASE M02073 02 fl - 5,871.08 n &.30 ffOfRAl 6837818 EVatuación 
s.A. 12/04/2019 Res...,, ...... as 

Bilnamex, $20,617,141.01 
SO!wnt>do 

08_2019 2303 0003140737 2514920010 l!A5f M02073 02 fL - 5,871.08 n 6.30 ffDf RAl 6837818 Evaluación 
s.A. 29/04/2019 Res ........... as 

Bilnamn, S.Z0,933, 156.65 
SO!wnt>do 

09_2019 2303 0003156086 2514920010 l!A5f M02073 02 fL - s.A. 
6,564.47 776.30 ffOfRAl 6837818 

14/05/ 2019 
fv.lfuación 
Respuestas 

5otie<ltado 
10_2019 2303 0003166688 2514920010 l!A5f M02073 02 fL - Bilnilmtt, 

5,871.08 n6.30 ffDfRAl 
$.2.l,55&,334..58 Evatuación 

s.A. 6837818 29/05/ 2019 ResDUl!ostas 

Bilnilmtt, S.Z0,923,365...21 
SO!vMt>do 

11_2019 2303 00031794.32 2514920010 BASE M02073 02 fL - 5,871.08 n 6.30 ffDf RAl Evaluación 
s.A. 6837818 14/06/2019 Res ..... ...... as 

Bilnamex, $.2.0,739,478.6S 
,..,...,. .. 

12_2019 2303 0003192372 2514920010 BASE M02073 02 fL - s.A. 
5,871.08 n6.30 ffDfRAl 

6837&18 27/06/2019 
Evaluación 
Respuestas 

Bilnilmtt, S.Z0,611,603.22 
SO!wnt>do 

13_2019 2303 000.3213467 2514920010 BASE M02073 02 fl - 5,871.08 n 6.30 ffOfRAl 6837&18 Evatuación 
s.A. 12/07/ 2019 Re<rw .. ñ as 

Banilmeit, $20,613,653.12 
SO!vMt>do 

14_ 2019 2303 000322557 .3 2514920010 BASE M0207 3 02 fl - s.A. 
5,871.08 n 6.30 ffDf RAl 6837818 

26/07/ 2019 
fVilluación 
Respuestas 

Bilnilmex, S.Z0,8 36,001.70 
SO!wnt>do 

15_2019 2303 000.3237960 2514920010 l!A5f M02073 02 fl - 5,871.08 n 6.30 ffDfRAl 6837818 fVilluación 
S.A. 14108/2019 Res ........... as 

Bilnamn, $20,558,736...55 
SO!vMt>do 

16_2019 2303 000.3248216 2514920010 l!A5f M02073 02 fl - 5,871.08 776.30 ffDfRAl 6837818 fv.lfuación 
s.A. 29/08/2019 ResDUl!>stas 

Banilmeit, $.2..2,120,018..31 
SO!vMt>do 

17_2019 2303 0003258948 2514920010 l!ASE M02073 02 fl - s.A. 
6,564.47 n 6.30 ffDfRAl 6837818 

12/09/ 2019 
EVafuación 
Respuestas 

$21,097,500.42 
SO!wnt>do 

18_2019 2303 000.3271020 2514920010 BASE M02073 02 fL - Bilnilmex, 
5,871.08 n 6.30 ffDfRAl 6837818 Evaluación 

s.A. 27/09/ 2019 Resrw .. ñ as 

Bilnamn, S.Z0,900,564..93 
SO!wnt>do 

19_2019 2303 0191.900297 2514920010 l!A5f M02073 02 fl - s.A. 
5,871.08 776.30 ffDfRAl 6837818 

14/10/2019 
fv.lfuación 
Re<n.06stas 

Bilnilmtt, $20,943,831.14 
SO!wnt>do 

20_2019 2303 0003.301.328 2514920010 l!A5f M02073 02 fL - s.A. 
5,871.08 n6.30 ffDfRAl 6837818 

30/10/2019 
fViltuación 
Respuestas 

Bilnilmex, S.Z0,798,.198..29 
SO!wnt>do 

21_ 2019 2303 0 192100302 2514920010 BASE M0207 3 02 fl - 5,740.1& n 6.30 ffDf RAl 6837818 fVilluación 
s.A. 14/1 1/2019 Res...., , ... ,.as 

Bilnamex, $22,368,686..93 
,..,...,. .. 

22_2019 2303 000.3.334132 2514920010 BASE M02073 02 fL - s.A. 
5,983.11 802.30 ffDfRAl 6837818 

28/11/2019 
Evaluación 
Respuestas 

Bilnamn, $17,124,406..99 
SO!vMt>do 

22_Ex.t2_ 2019 2303 000.3.326168 2514920010 BASE M02073 02 fl - 3,883.79 3,3,8.00 ffOfRAl 6837&18 Evatuación 
s.A. 28/1 1/2019 Re<rw .. ñ as 

Banilmeit, $23,029,064.95 
SO!vMt>do 

23_2019 2303 00033S2949 2514920010 l!ASE M02073 02 fl - 6,818.72 802.30 ffDfRAl EVafuación 
s.A. 6837818 lS/ 12/2019 Resn.06'"'as 

Bilnilmex, $23,029,()64.95 
SO!wnt>do 

24_2019 2303 0003372S21 2514920010 l!A5f M02073 02 fl - S.A. 
5,794.19 802.30 ffDfRAl 6837818 

15/ 12/2019 
fVilluación 
Respuestas 

SubtotalTr.aba· No.3 2S S19 M 7.20 ·- 75 .......... 

d) Servicios de Salud de Sinaloa realizó 16 pagos improcedentes a 1 trabajador por 
import e de $19,948.80, con clave de puesto no autorizado para el otorgamiento de 
los derechos adicionales, referentes a la compensación de alto, mediano o bajo riesgo, 
lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración en los pagos de 
compensaciones. A continuación, se detallan: 

Servicios de Salud de Sinaloa 104 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 

de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 

en 
de 



j Auditoria Superior del Estado 
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Datos se¡ún Base de Datos de Nómina 

No. Número de 
Clave de 

Tipo de aave de 
Número Compensación 

Empleado 
RFC Nombre del Empleado Centro de 

Trabajador Puesto 
de Alto Riesco 

Trabajo Pacos P_30AR 
1 1221 2514920700 Base M02029 16 $19,948.80 

Total 16 $19,948.80 

Los pagos del t rabajador detallado anteriormente, se integran de la siguiente manera: 

Datos secú• Base de Datos de NÓaina 
fsudodeOM!nhl Banco Nacional 

de MÚico, 5.A. 

No. 
.......... <.ompemació,, .. ,....,_ 

... - NÚlllelO de .......... e1ne•cemo 11po • Clnede 
Zf .. ~- - - _....., Nlimerode • Apliacián o .......... - denabajo ,.,.~ - .,.,.. -·- P_30Alltcl -

01_2019 1221 0003066540 2S14920700 BASE M02029 0 3 EL - &a.namex, s..A. $6,932..36 $ 1,246.80 6837818 
$20,371,968.12 

15/ 01/2019 

02_2019 1221 000307 6830 2514920700 BASE M02029 03 EL - &:anamex, s..A. 6,932...36 1,246.80 6837818 
$20,355,681.04 

30/01/2019 

03_2019 1221 0003087179 2514920700 BASE M0 2029 03 EL - Ba.namex, S.A. 6,932.36 1,246.80 68378 18 $20,781,312.23 
14/02/2019 

04_2019 1221 0003097793 2514920700 BASE M02029 03 EL - aanamex, S.A. 7,665.81 1,246.80 6837818 
S21,S90,059.08 

27/02/2019 

05_2019 1221 0003109076 2514920700 BASE M0202.9 03 EL - Ba.namex, S.A. 6,932...36 1,.2.46.80 6837818 
$20,834,799.25 

14/03/ 2019 

06_2019 1221 0003U9641 2514920700 BASE M0 2029 03 EL - Banamex, s..A. 6,932.36 1,246.80 6837818 
$20,831,816.56 

23/03/2019 

07_2019 1221 0003130672 2514920700 BASE M02029 03 El - &:a.namex, SA . 6,932...36 1,246.80 6837818 
$20,.565,025 .28 

12/04/2019 

08_2019 1221 0003141980 2514920700 BASE M02029 03 El - &:anamex, SA. 6,932...36 1,246.80 6837818 
$20,617,141.01 

29/04/2019 
1 

$20,933,156.65 
09_2019 1221 0003157!36 2514920700 BASE M0202.9 03 El - &:anamex, SA. 6,932...36 1,246.80 6837818 

14/05/ 2019 

10_2019 1221 0003167938 2S14920700 BASE M02029 03 El - &:anamex, SA. 6,932...36 1,246.80 6837818 $21,558,334.58 
29/05/ 2019 

11_ 2019 1221 00031B0682 2514920700 BASE M0202.9 03 El - &:anamex, SA. 7,299.08 1,.2.46.80 6837818 
$20,923,365.21 

14/06/2019 

12_2019 1221 0003193623 2514920700 BASE M02.029 03 EL - &:a.namex, SA. 6,932...36 1,246.80 6837818 
$20,739,478.65 

27/06/2019 

13_2019 1221 0003214632 2514920700 BASE M02029 03 El - &:a.namex, SA . 8,85854 1,246.80 6837818 
$20,611,603.22 

12/07/2019 

14_ 2019 1221 0003226738 2514920700 BASE M0 2029 03 El - &:a.namex, SA. 8,85854 1,246.80 6837818 $20,613,653.12 
26/07/ 2019 

15_2019 1221 000323901' 2514920700 BASE M0202.9 03 El - &:anamex, SA. 8,85854 1,246.80 6837818 
$20,836,001.70 

14/08/2019 

16_2019 1221 0003249269 2S14920700 BASE M02029 03 El - &:anamex, SA. 8,85854 1,246.80 6837818 $20,558,736.55 

29/08/2019 T- 16 $19--

Lo anterior, incumple con lo estab lecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción II y 43 
fracciones II y VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 2, 40, 41, 42 
fracción 11, 44, 45, 46 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo 
fracciones II y 11 1, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 36, 38, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de 
Sinaloa; capítulo 11 primer párrafo, capítulo 111 punto 20 y capítu lo V, secciones primera, 
segunda, tercera y cuarta del Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar 
el Otorgamiento de Derechos Adicionales; 140, 209 y 212 de las Condiciones Genera les de 
Trabajo de la Secretaría de Salud; y Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios 
para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios 
número 307-A-1786 de fecha 26 de j unio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de oct ubre de 
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2019, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron documentación, de su análisis se 
desprende lo siguiente: 
 
En cuanto a los trabajadores CC.  con código M02056 Jefe de Distrito 
en Programas de Salud, con código M02073 Técnico en 
Programa de Salud y Técnico en Programas de Salud, 
proporcionan memorándum número 11234 emitido por el Departamento de Vectores y 
Zoonosis de los Servicios de Salud de Sinaloa, en el cual señalan las funciones desarrolladas; 
asimismo, hacen de conocimiento que el personal adscrito al Departamento de Vectores y 
Zoonosis, se encuentra en calidad de renta y carece de Clave Única de Establecimientos de 
Salud (CLUES), por lo que el personal que forma parte del mismo, al momento de generar las 
nóminas de sueldo, se encuentran asignados al centro de trabajo 2514920010 Oficina 
Central; sin embargo, estas personas desarrollan sus funciones en diferentes centros de 
trabajo en los cuales se encuentra autorizado el otorgamientos de la compensación de 
riesgo, por lo que solventan un importe de $59,644.32, que corresponde a los trabajadores 
citados. 
 
Respecto al trabajador C.  envían copia del Formato Único de 
Movimiento de Personal por motivo de baja por jubilación o pensión, con vigencia del 01 de 
septiembre de 2019; sin embargo, los pagos observados corresponden al periodo de 01 de 
enero al 31 de agosto de 2019, y al no proporcionar evidencia que autorice el pago de la 
compensación de alto riesgo a dicho trabajador durante dicho periodo o el reintegro del 
importe observado, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación, en cuanto a este 
trabajador.   
 
En relación a los trabajadores C.  y C. , 
no proporcionan evidencia que acredite el pago superior en el pago de la compensación de 
alto riesgo a dichos trabajadores o reintegro del importe observado, por lo tanto, no cambia 
el estatus de la observación, en cuanto a estos trabajadores.  
 

Derivado de lo anterior se concluye que se solventa un importe de $59,644.32, quedando 
pendiente un importe de $51,942.03, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PO-84-03 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $51,942.03 (cincuenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos 03/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al 
patrimonio de Servicios de Salud de Sinaloa, por haber realizado 66 pagos improcedentes 
por concepto de la percepción P_30AR Compensación Alto Riesgo a 3 trabajadores, de 
acuerdo a lo establecido en el Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar 
el Otorgamiento de Derechos Adicionales. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-84-29 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 85 Sin Observación.  
De la revisión a la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, se verificaron 
selectivamente 88,411 pagos a 3,601 trabajadores, por concepto de percepción P_30MR 
Compensación Mediano Riesgo por importe de $48,636,285.41, de los cuales se constató 
que fueron otorgados por los Servicios de Salud de Sinaloa de conformidad con lo establecido 
en el Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de 
Derechos Adicionales, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción II y 43 
fracciones II y VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 2, 40, 41, 42 
fracción II, 44, 45, 46 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo 
fracciones II y III, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 36, 38, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; capítulo II primer párrafo, capítulo III punto 20 y capítulo V, secciones primera, 
segunda, tercera y cuarta del Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar 
el Otorgamiento de Derechos Adicionales; 140, 209 y 212 de las Condiciones Generales de 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

108 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

 

Trabajo de la Secretaría de Salud; y Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios 
para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios 
número 307-A-1786 de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de octubre de 
2019, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Resultado Núm. 86 Sin Observación.  
De la revisión a la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, se verificaron 
selectivamente 24,948 pagos a 1,020 trabajadores, por concepto de percepción P_30BR 
Compensación Bajo Riesgo por importe de $6,681,408.57, de los cuales se constató que 
fueron otorgados por Servicios de Salud de Sinaloa de conformidad con lo establecido en el 
Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos 
Adicionales, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción II y 43 
fracciones II y VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 2, 40, 41, 42 
fracción II, 44, 45, 46 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo 
fracciones II y III, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 36, 38, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; capítulo II primer párrafo, capítulo III punto 20 y capítulo V, secciones primera, 
segunda, tercera y cuarta del Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar 
el Otorgamiento de Derechos Adicionales; 140, 209 y 212 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud; y Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios 
para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios 
número 307-A-1786 de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de octubre de 
2019, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Resultado Núm. 87 Sin Observación.  
De la revisión a la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, se verificaron 
selectivamente 180,618 pagos a 7,370 trabajadores, por concepto de percepción P_55AG 
Ayuda para Gastos de Actualización de $388,763,433.33, de los cuales se constató que 
fueron otorgados por los Servicios de Salud de Sinaloa de conformidad a los importes 
establecidos en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal de 
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las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios número 307-A-1786 de 
fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de octubre de 2019, emitidos por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción II y 43 
fracciones II y VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 2, 40, 41, 42 
fracción II, 44, 45, 46 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo 
fracciones II y III, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 36, 38, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; capítulo II primer párrafo, capítulo III punto 20 y capítulo V, secciones primera, 
segunda, tercera y cuarta del Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar 
el Otorgamiento de Derechos Adicionales; 140, 209 y 212 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud; y Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios 
para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los oficios 
número 307-A-1786 de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de octubre de 
2019, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
5114 Seguridad Social. 
 
Resultado Núm. 88 Sin Observación. 
Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Seguridad Social, seleccionando para su revisión un monto de 
$243,073,297.07, el cual se fiscalizó un importe de $228,519,456.26, que representa el 
94.01%, verificando que se hayan ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos, 
comprobando que los pagos se encuentren debidamente autorizados y registrados en la 
cuenta 5114 Seguridad Social y que se encuentren debidamente soportados, lo anterior de 
acuerdo con la normatividad aplicable, obteniendo resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 12, 21 primer, segundo y tercer párrafos, 22, 167, 168 y 191 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2, 16, 
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17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 43 fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 1 
tercer párrafo, 6, 52, 92 y 94 fracciones III, IV, IX, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por 
el que se emite el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Consistencia”, emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 
 
Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Otras Prestaciones Sociales y Económicas, seleccionando para revisión un 
monto de $940,409,378.01, del cual se fiscalizó un importe de $592,768,922.79 que 
representa el 63.03%, verificando que los pagos al personal por concepto de Asignación 
Bruta y Medidas de Fin de Año, verificando que se hayan ejercido de acuerdo al presupuesto 
de egresos, soportados mediante recibos de nómina y respaldados con los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que cuenten con las documentación 
comprobatoria y justificativa y que el registro contable haya sido efectuado correctamente, 
lo anterior de acuerdo a la normatividad aplicable, obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 89 Sin Observación.  
De la revisión a la cuenta 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, se verificaron 
selectivamente 185,306 pagos a 7,370 trabajadores, por concepto de percepción P_42 
Asignación Bruta por importe de $486,771,005.98,  devengados durante el ejercicio fiscal 
2019, de los cuales se constató que fueron otorgados por los Servicios de Salud de Sinaloa 
de conformidad a los importes establecidos en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos 
y Salarios para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines, anexos a los 
oficios número 307-A-1786 de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 de fecha 15 de 
octubre de 2019, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción II y 43 fracciones II y VI de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 2, 40, 41, 42 primer párrafo, 44, 45, 46 y 
93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo fracciones II y III, 30 último 
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párrafo, 36, 38, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo y 69 fracción II de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ría del Estado de Sinaloa; y Catálogo de Puestos y 

Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal de las Ramas Médica, Paramédica y Grupos 
Afines, anexos a los oficios número 307-A-1786 de fecha 26 de junio de 2018 y 307-A-2507 

de fecha 15 de octubre de 2019, emitidos por la Unidad de Polít ica y Control Presupuestario 
de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Resultado Núm. 90 Con Observación Solventada. 

Al verificar que los pagos por concepto de despensa correspondientes al programa Medidas 
de Fin de Año 2019, otorgados a sus trabajadores por Servicios de Salud de Si na loa, mediante 

vales de despensa y/o tarjetas, se observa que de las 7,609 tarjetas solicitadas por la 

Dirección de Recursos Humanos por importe de $90,150,000.00, omit ieron proporcionar la 

documentación justificativa consistente en listado con firmas de recibido de los beneficiarios 
de 482 tarjetas por un importe de $2,226,855.00, lo anterior derivado de una incorrecta 

supervisión y administración en la entrega de vales y/o tarjetas de despensa. A continuación, 

se detallan: 

Núm. ID 
Núm. 

Nombre Importe Tarjeta Estatus 
EmDleado 

1 16 2676P Hilda Oralia Abundis Pérez $3,125.00 5062080139582692 Solventado 

2 74 2819P Silvia Mireya Acosta Guzmán 3,375.00 5062080154170076 Solventado 

3 75 11980P Gabriela Acosta Rodríguez 3,750.00 5062080122968908 Solventado 

4 76 19069Pl Erika Acosta Villanazul 3,125.00 5062080128551088 Solventado 

5 77 8961P Isabel Acosta Kitaoka 2,500.00 5062080133649026 Solventado 

6 80 2111P Sainz l ópez Adeleza Inés 3,125.00 5062080108829363 Solventado 

7 101 19184 Jesús Horacio Al!uilar Díaz 12, 500.00 5062080183508908 Solventado 

8 128 18002P Laura Mar~arita Al!uilar Rodrí~uez 4,375.00 5062080156111037 Solventado 

9 129 20008P Dora Alicia Al!uilar Bobadilla 2,500.00 5062080152874422 Solventado 

10 134 24690P Concepeión A~ilera Hernández 3,125.00 5062080153779794 Solventado 

11 145 23878 d audia Trinidad A~uirre Qu intana 12, 500.00 5062080165785284 Solventado 

12 154 1304P Florentina Agui rre Martínez 5,000.00 5062080105955997 Solventado 

13 155 21388P Jaqueline Aguirre Favela 1, 500.00 5062080104932484 Solventado 

14 156 29216P Brenda Pat r icia Agundez Vázquez 3,125.00 5062080143190078 Solventado 

15 179 27665P M ilagros Yareli Aispuro Graciano 2,500.00 5062080104245275 Solventado 

16 180 32473P Zu lema Aispuro carrillo 3,125.00 5062080119627954 Solventado 

17 193 24658P Geydi Yenigdia Alcant ar Villegas 4,375.00 5062080101282230 Solventado 

18 222 1373P Rosalinda Almeida Avala 1,875.00 5062080140531282 Solventado 

19 242 5957P Ana l uisa Alvarado ca bada 4, 375.00 5062080106562669 Solventado 

20 265 4666 luis Alberto Álvarez Gómez 12, 500.00 5062080151225865 Solventado 

21 289 5680P Ju lia Edelmira Álvarez Soto 1,875.00 5062080167908124 Solventado 

22 359 24104P Karla Julieth An~ulo lnzunza 5,000.00 5062080177107824 Solventado 

23 374 23991P Gabriela Aragón Villalobos 4,375.00 5062080170955542 Solventado 
24 397 10069P Cruz Elvira Arauj o Figueroa 2,500.00 5062080145029316 Solventado 

25 398 20096P Anali Araujo Figueroa 2,500.00 5062080113731588 Solventado 

26 445 224 Rosalinda Guadalupe Arias Espinoza 12, 500.00 5062080107693273 Solventado 

27 491 20658P Dolores Armenta Beltrán 3,750.00 5062080153204801 Solventado 

28 492 21082P Laura Elena Armenta Soto 3,125.00 5062080131947067 Solventado 

29 493 4128P M irna Guadalupe Armenta Valenzuela 3,125.00 5062080167324413 Solventado 

30 494 20101P Lizbeth Armenta Valenzuela 1,250.00 5062080124503679 Solventado 

31 499 19200P Elvia Aron Polanco 1, 562.50 5062080129060691 Solventado 

32 501 19373 Rosa Martha Arrearan Martínez 12,500.00 5062080135655187 Solventado 

33 528 1757P Jesús Selene Arredondo Limón 1,875.00 5062080111709149 Solventado 

34 534 19138 Mónica Guadalupe Ar riaga Páez 12, 500.00 5062080119564074 Solventado 

35 548 12641P Mariana Arvayo Marchena 1,875.00 5062080189711027 Solventado 

36 576 33 Yadira Eneida Ávalos Chavarin 12,500.00 5062080170974691 Solventado 

37 603 19221 Víctor Marín Avila García 8,750.00 5062080119174593 Solventado 

38 619 22557P Reyna Marisol Avilés Villa 2,500.00 5062080161909490 Solventado 
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Núm. ID 
Núm. 

Nombre Importe Tarjeta Estatus 
Empleado 

39 620 24371P M añsela Avilés Ericon 3,750.00 5062080133770616 Solventado 

40 647 35015P Vianey Ayala Tamayo 4,375.00 5062080158114146 Solventado 

41 682 4041P Nora Isabel Bajo Navarro 3,750.00 5062080105367904 Solventado 

42 697 5369 Marísela Bañuelos Rodrí2uez 12,500.00 5062080173860004 Solventado 

43 717 4242P Guadalupe Barra2án Zamorano 1,875.00 5062080134621271 Solventado 

44 747 440 Liliana Guadalupe Barrón Rodrí2uez 12,500.00 5062080183781810 Solventado 

45 748 455 Nora Edith Barrón Sánchez 12,500.00 5062080126612999 Solventado 

46 749 19793 Verónica del carmen Barrón Juárez 12,500.00 5062080165046190 Solventado 

47 750 19344 Rosan2ela Barrón Lizárra2a 12,500.00 5062080125760724 Solventado 

48 751 19188 José RaQuel Ornar Barrón Romero 12,500.00 5062080138574161 Solventado 

49 764 80Pl Ol2a Leticia Barrón Álvarez 1,250.00 5062080168162515 Solventado 

50 783 2496P Karla Bayardo Zatarain 1,875.00 5062080178922841 Solventado 

51 859 25716P Rosario Isabel Belt rán Jiménez 2,500.00 5062080163642586 Solventado 

52 860 27443P carolina Beltrán Delgado 3,750.00 5062080138527714 Solventado 

53 888 530 María Elena Bernal Sánchez 12,500.00 5062080143369698 Solventado 

54 900 19298P Flor Adriana Berna( Jacauez 2,500.00 5062080163380369 Solventado 

55 901 20005P Claudia Emvlene Bernal Avala 3,750.00 5062080130515204 Solventado 

56 902 476P Claudia Judith Bernal Moreno 3,750.00 5062080113799957 Solventado 

57 955 3004P Tania Judith Bon Villareal 3,750.00 5062080109417135 Solventado 

58 968 22869P América Bor2a García 5,625.00 5062080150544332 Solventado 

59 984 1687Pl Joshep Brvan Bravo Godínez 1,250.00 5062080132134657 Solventado 

60 985 1687P José Antonio Bravo Piza no 3,125.00 5062080108852100 Solventado 

61 986 4015P Alma Rosa Breceda Sánchez 4,375.00 5062080126771902 Solventado 

62 1001 21351 Angélica Xiomara Bueno Moreno 12,500.00 5062080132096575 Solventado 

63 1002 25214 Maño Alberto Bueno Torres 12,500.00 5062080158181897 Solventado 

64 1003 19350 M irían Janeth Bueno Torres 12,500.00 5062080165975802 Solventado 

65 1024 69Pl lsaura Guadaluoe Bureos Salas 1,250.00 5062080174593869 Solventado 

66 1025 539P Rosa D Bureos Villeeas 1,250.00 5062080127133375 Solventado 

67 1050 2394P Reful!io cabanillas Duran 1,250.00 5062080156970457 Solventado 

68 1079 3465P Azminda Guadaluoe Calvillo Guerra 2,250.00 5062080172949519 Solventado 

69 1135 20188P Anabel camacho Uriarte 2,000.00 5062080174527644 Solventado 

70 1136 9539P Mónica camacho Esoinoza 1,625.00 5062080184932677 Solventado 

71 1137 23900P Rosalba camacho Benítez 5,000.00 5062080110493174 Solventado 

72 1138 18016P Claudia Liliana camacho García 4,375.00 5062080158196473 Solventado 

73 1157 19410 Yovana del carmen campillo Burgueño 12,500.00 5062080170535997 Solventado 

74 1168 3308Pl Ofelia campos lnzunza 1,250.00 5062080139392076 Solventado 

75 1223 1300P G. Aidé Cárdenas Salcido 2,500.00 5062080133807293 Solventado 

76 1224 1958P Karla Marcela Cárdenas López 1,250.00 5062080132878048 Solventado 

77 1225 20072P M abel Cárdenas López 3,125.00 5062080163234426 Solventado 

78 1226 3253P Karína Cárdenas Rochín 2,500.00 5062080128359060 Solventado 

79 1288 2585P Laura Geor2ina carrillo Ríos 1,875.00 5062080175260021 Solventado 

80 1289 1468P Ma. Concepeión carrillo Huerta 1,875.00 5062080114850049 Solventado 

81 1290 19517P M aría Cristina carrillo Gómez 2,500.00 5062080179670563 Solventado 

82 1297 24526P Alma Delia carvaj al Quiñonez 1,875.00 5062080138591066 Solventado 

83 1298 19978P Karína Jeanett carvajal Raygoza 3,125.00 5062080160057762 Solventado 

84 1315 21211 carmen María castañeda García 12,500.00 5062080161705336 Solventado 

85 1322 947P Alma Leticia Castañeda Corvera 1,500.00 5062080172837284 Solventado 

86 1323 20551P Marlen Yanire castañeda Guzmán 5,625.00 5062080124198835 Solventado 

87 1348 19221P Gícela Castillo Lora 3,750.00 5062080163959162 Solventado 

88 1393 752 Jesús Enñaue castro Lóoez 10,625.00 5062080146489931 Solventado 

89 1394 20554 Eduardo castro Melendrez 12,500.00 5062080111790180 Solventado 

90 1474 1647P Claudia Esther castro Ortiz 2,500.00 5062080174455986 Solventado 

91 1475 35080P Zaida Vianev cast ro Ramírez 2,500.00 5062080170627901 Solventado 

92 1476 19266P Verónica Guadalupe cast ro Montero 1,875.00 5062080119314801 Solventado 

93 1477 22861P Maíra Guadalupe castro Osario 3,125.00 5062080102805591 Solventado 

94 1478 777P Angélica castro Escalante 4,375.00 5062080112005190 Solventado 

95 1479 1413P Amanda Yudith castro Pérez 2,500.00 5062080161637844 Solventado 

96 1498 23937P Nancv Cázares Batiz 1,875.00 5062080112069998 Solventado 

97 1558 3848P Aracelv Cervantes Valenzuela Pérez 3,125.00 5062080106055912 Solventado 

98 1559 20698P Bertha Alicia Cervantes Pérez 2,500.00 5062080139482810 Solventado 

99 1560 3596P Eva C Cervantes Hi2uera 1,875.00 5062080116845104 Solventado 

100 1561 1268P Francisca Onevda Cervantes castro 4,375.00 5062080144790892 Solventado 

101 1562 12493P Karína Lizbeth Cervantes Perea 3,125.00 5062080165062908 Solventado 

102 1607 27436 Eduardo Chávez Ramos 8,750.00 5062080114090349 Solventado 

103 1626 3325P María del Rocío Chávez Hernández 3,750.00 5062080183933361 Solventado 

104 1627 2249P Yolanda Chávez Torres 4,375.00 5062080122950278 Solventado 

105 1628 2845P Concepción Chavez campos 3,750.00 5062080127986160 Solventado 

106 1629 22859P Nubia Yuliana Chávez Cota 5,000.00 5062080111081358 Solventado 

Servicios de Salud de Sinaloa 112 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Núm. ID 
Núm. 

Nombre Importe Tarjeta Estatus 
Empleado 

107 1646 24088P M aria Isabel Chiquete Aguilar 3,125.00 5062080175207105 Solventado 

108 1700 27533 Luis Adriel Corona Contreras 12,500.00 5062080146284662 Solventado 

109 1701 17899 Arianne Lilibeth Corona Cont reras 12,500.00 5062080170757278 Solventado 

110 1704 3444P Evanl!elina Corona Gómez 3,250.00 5062080121453399 Solventado 

111 1710 3366Pl Yesenia Lizbet Coronado Villa 3,750.00 5062080167914353 Solventado 

112 1744 2250P María del Rosario Corrales Romero 5,000.00 5062080118470463 Solventado 

113 1746 6405 Jesús Guil lermo Correa Ríos 12,500.00 5062080188277194 Solventado 
114 1747 21595 Mvriam Janett Correa Ríos 12,500.00 5062080180074490 Solventado 

115 1802 19197P Natalia Cota Nieto 2,500.00 5062080171221563 Solventado 

116 1803 19850P Perla Estephanv Cota Rodríl!uez 2,500.00 5062080133848560 Solventado 

117 1804 4395P María Cruz Cota lza]!Uirre 4,375.00 5062080104339748 Solventado 

118 1823 20992P María Elena Crespo Medina 3,750.00 5062080121029546 Solventado 

119 1826 3605P Dolores Cristerna Lizárraga 4,375.00 5062080177677818 Solventado 

120 1855 29217P Betsy Scarlett Cuadras Ruíz 3,750.00 5062080114167634 Solventado 

121 1901 21234 Nevra Pat ricia Deleado Arrearan 12,500.00 5062080169196249 Solventado 

122 1924 23658P Rocío Deraz González 3,750.00 5062080116276466 Solventado 

123 1952 23262P María Sandra Díaz Paván 1,875.00 5062080155621861 Solventado 
124 1953 1714P Arleieh Vanessa Díaz Zatarain 3,750.00 5062080132349644 Solventado 

125 1954 31840P Alexia Guadaluoe Díaz Rendón 2,500.00 5062080109301073 Solventado 

126 1959 21075P M aría Dolores Dodíer Acosta 3,750.00 5062080181083086 Solventado 

127 2004 13363P Alma Rocío Duarte cabanillas 2,500.00 5062080131308591 Solventado 

128 2005 24691P Elvia Duarte Mercado 5,000.00 5062080108701729 Solventado 

129 2013 21237 Verónica Yazmina Duran Luna 12,500.00 5062080183688254 Solventado 

130 2019 21161P M aría Esther Duran Martínez 5,000.00 5062080153719337 Solventado 

131 2021 2987Pl Rosa María Echeverría Edeza 1,250.00 5062080125192274 Solventado 

Solventado en 
132 2022 3254P María Guadalupe Eguino Escalante 3,750.00 5062080166135059 Evaluación de 

Resouestas 

133 2035 20265 Elizabeth Era mi Valdez 12,500.00 5062080155076264 Solventado 

134 2050 1204P M aría Mercedes Escamilla Ochoa 3,125.00 5062080124748902 Solventado 

135 2067 752P Silvia Elizabeth Espetuña Echeagaray 1,875.00 5062080184621643 Solventado 

136 2068 1228 Silvia Elisabeth Espetuña Echeagaray 12,500.00 5062080159591532 Solventado 

137 2133 20230P Socorro Espinoza Rivera 1,875.00 5062080166214524 Solventado 

138 2134 19056P Kar1a Griselda Espinoza Aguirre 1,250.00 5062080180364677 Solventado 

139 2135 27449P Lilia Lizbeth Espinoza Altamirano 3,750.00 5062080186711731 Solventado 
140 2142 19987P María Alejandra Esquive! Orendain 2,500.00 5062080139799551 Solventado 

141 2160 3420P Laura RaQuel Estrada de León 2,500.00 5062080188305409 Solventado 

142 2161 22555Pl Marlen Guadalupe Estrada Madríl!al 1,875.00 5062080118942123 Solventado 

143 2248 2041P Ana Luisa Fél ix López 3,125.00 5062080175294483 Solventado 
144 2249 19022P M arisol Félix Prieto 3,750.00 5062080131111748 Solventado 

145 2250 22870P Dulce Esmeralda Félix AVala 4,375.00 5062080149147528 Solventado 

146 2328 19316Pl Sagrario Flores Solís 1,875.00 5062080115947547 Solventado 

147 2329 24270P Verónica Flores Espinoza 3,750.00 5062080163830645 Solventado 
148 2330 2249Pl Erika Isabel Flores Fuentes 3,125.00 5062080101926091 Solventado 

149 2331 4254P Yessica Jeanette Flores Gutiérrez 3,750.00 5062080175572177 Solventado 

150 2332 130Pl Visney Miralde Flores Guerrero 2,500.00 5062080167878517 Solventado 

151 2339 12416P Nancy Arlette Fonseca Pérez 2,500.00 5062080160955072 Solventado 

152 2341 21424P Dora Patricia Fraeoso Escalante 3,750.00 5062080163520238 Solventado 

153 2343 194P Sai ra María Fraide Díaz 3,750.00 5062080143530380 Solventado 

154 2357 12232P Elvia Beatriz Franco Acedo 3,750.00 5062080116185691 Solventado 

155 2373 20236 Guadaluoe de Jesús Gaeta Juárez 12,500.00 5062080139939348 Solventado 

156 2411 19192 Silvia Rebeca Galleeos Hernández 12,500.00 5062080186836793 Solventado 

157 2413 19170P Ana Luisa Gallegos Contreras 3,750.00 5062080187133414 Solventado 

158 2425 22865P Virgen Graciela Gálvez Salazar 4,375.00 5062080180043719 Solventado 

159 2426 126P lmelda Gálvez Urbalejo 2,500.00 5062080123104073 Solventado 

160 2459 21741P Anayanci Garate llamas 3,750.00 5062080103505109 Solventado 

161 2522 35072 Benjamín Hendrix García López 12,500.00 5062080149134955 Solventado 

162 2523 19227 Serl!iO Eduardo García Gutiérrez 12,500.00 5062080141592580 Solventado 

Solventado en 
163 2603 22478 daudia Lizette García Torres 12,500.00 5062080112459918 Evaluación de 

Resouestas 

164 2607 4077P Brenda García López 3,750.00 5062080181099264 Solventado 

165 2608 880P Ana María García Núñez 1,875.00 5062080180486777 Solventado 

166 2609 22279P Alba Luz García López 4,375.00 5062080120853904 Solventado 

167 2610 27692P Jesús Marlen García Barraza 2,500.00 5062080143809487 Solventado 

168 2611 4226P Gloria Irene García Hernández 5,000.00 5062080155947050 Solventado 

169 2612 8645P Dinora M elina García Sauceda 2,500.00 5062080152807760 Solventado 

170 2613 953Pl Lirio García Pérez 2,812.50 5062080162934372 Solventado 
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Núm. ID 
Núm. 

Nombre Importe Tarjeta Estatus 
Empleado 

171 2614 11370P Uuvia lrasema García García 3,750.00 5062080130113547 Solventado 

172 2615 1578P Rosario Adriana García Zamora 3,333.75 5062080137305641 Solventado 

173 2682 15017P Hugo Gastélum Arce 2,500.00 5062080163427251 Solventado 

174 2683 35081P Jessica Guadalupe Gastélum Ramírez 4,375.00 5062080138894445 Solventado 

175 2709 2313P Liliana Gaxiola Sosa 2,500.00 5062080112158932 Solventado 

176 2896 24037P Héctor González Arias 3,750.00 5062080184256499 Solventado 

177 2897 27017P Rosa lsela González Rocha 1,875.00 5062080124356102 Solventado 

178 2904 2270P Martha Beatriz Graciano Fuentes 3,750.00 5062080174521381 Solventado 

179 2927 1758 Verónica Martina Guerra Anl!uiano 12,500.00 5062080173710712 Solventado 

180 2928 7676 carmen Alicia Guerra Hernández 12,500.00 5062080185283393 Solventado 

181 2929 21320 Maña del Rocío Guerra Anl!Uiano 12,500.00 5062080130017821 Solventado 

182 2971 27436P M inerva Guadalupe Guit ron Anguiano 3,750.00 5062080137759128 Solventado 

183 3021 4157P Virginia Gutiérrez Lugo 1,875.00 5062080187369976 Solventado 

184 3022 25099P Griselda El izabeth Gutiérrez Yocupicio 2,500.00 5062080173033438 Solventado 

185 3023 1682P Bertha Alicia Gut iérrez Corneio 5,625.00 5062080156797884 Solventado 

186 3024 20654P Thanva Giovanna Gutiérrez Morato 2,500.00 5062080153166760 Solventado 

187 3034 1761 lracema Guzmán Bueno 12,500.00 5062080121444059 Solventado 

188 3051 22890P Rubí Esmeralda Guzmán Briseño 4,375.00 5062080136989189 Solventado 

189 3052 27440P Verónica Guzmán García 3,750.00 5062080103552390 Solventado 

190 3063 19305P Abraxas B Heíras Palazuelos 5,000.00 5062080183895800 Solventado 

191 3170 1673P Alma Patricia Hernández Romero 2,500.00 5062080154214536 Solventado 

192 3171 19310P Julieta Hernández Oíaz 1,250.00 5062080165565959 Solventado 

193 3172 19920P Perla Mariana Hernández Lizárraga 2,500.00 5062080101618599 Solventado 

194 3173 587P M artha Elena Hernández López 2,500.00 5062080186719932 Solventado 

195 3174 19065P Tania Marletty Hernández castro 2,125.00 5062080107191419 Solventado 

196 3175 21220Pl Maña Cristina Hernández Peraza 1,875.00 5062080161394305 Solventado 

197 3176 8463P Evelvn Alevda Hernández Tirado 2,500.00 5062080130848597 Solventado 
Solventado en 

198 3177 984P Maña Dolores Hernández Martínez 5,000.00 5062080187385162 Evaluación de 
Resouestas 

199 3178 3459P Maña Concepción Hernández Barraza 1,875.00 5062080172878767 Solventado 

200 3179 1651P Maña de Jesús Hernández Jiménez 1,875.00 5062080100726013 Solventado 

201 3180 1901P Pedro Hernández Oomínguez 1,750.00 5062080118555537 Solventado 

202 3181 1876P Jesús Manuel Hernández Osuna 1,875.00 5062080109222667 Solventado 

203 3204 4552P Rosalía Herrera Molina 5,000.00 5062080151491582 Solventado 
204 3205 21388Pl Osear Osiel Herrera campaña 1,875.00 5062080164392322 Solventado 

205 3244 19688 Petra María Huerta Venel!as 12,500.00 5062080121804724 Solventado 

206 3262 21326 Mónica del carmen lbarra Rivera 12,500.00 5062080162511477 Solventado 

207 3263 21662 Nuri Cessna del carmen lbarra Rivera 12,500.00 5062080172602431 Solventado 

208 3287 20854P Perla Rosalva lbarra LUJ!O 2,500.00 5062080171229699 Solventado 

209 3321 21399P Cruz leticia lnzunza Lizárra¡¡a 1,875.00 5062080165411642 Solventado 

210 3322 19289P Socorro del carmen lnzunza Cont reras 5,000.00 5062080180315620 Solventado 

211 3323 11204P Erika lnzunza Crespo 3,750.00 5062080115267425 Solventado 

212 3324 21474P Christopher Mario lnzunza Díaz 1,750.00 5062080161277583 Solventado 

213 3341 20037P Dulce Maña Israel Cázares 1,250.00 5062080163097872 Solventado 

214 3360 20502 Raquel Jara Pérez 12,500.00 5062080141462677 Solventado 

215 3363 4776Pl Juliana Jara Sánchez 1,500.00 5062080111010514 Solventado 

216 3364 8099 César Jara millo Sánchez 9,375.00 5062080140807328 Solventado 

217 3391 2496Pl Miriam S. Jiménez Osuna 1,875.00 5062080186329369 Solventado 

218 3410 3551P Rosalva Patricia Juárez Renteña 3,750.00 5062080145449738 Solventado 

219 3414 1230P Rosa Elena Kellv Murillo 5,000.00 5062080170986356 Solventado 

220 3470 19208P Dalia Leal Orduño 3,437.50 5062080178587479 Solventado 

221 3507 420P Ramona Alicia León Romero 3,750.00 5062080175677059 Solventado 

222 3508 3S082P lrma Guadalupe León Pompa 2,500.00 5062080185875842 Solventado 

223 3523 17977P Xóchit l Zumiko Ley Rodríguez 2,500.00 5062080162425033 Solventado 

224 3578 12419P Ma. Esther Leyva Piña 2,500.00 5062080143973259 Solventado 

225 3579 18541P Ana Lizeth Leyva Ruelas 3,750.00 5062080146416223 Solventado 

226 3592 69P Pat ricia liol!on Belt rán 2,500.00 5062080110856693 Solventado 

227 3648 4370P Zulevka Jarellv Lizárral!a López 3,750.00 5062080163553908 Solventado 

228 3649 25716Pl Georl!ina del Rosario Lizárral!a Valdez 2,500.00 5062080176904866 Solventado 

229 3650 2496P2 Gloria Lorena Lizárral!a Garzón 1,875.00 5062080115824498 Solventado 

230 3657 2453P Zulema del carmen Llamas Espinoza 2,500.00 5062080180318400 Solventado 

Solventado en 
231 3670 24438P Baldomero Loaiza Uribe 3,750.00 5062080121109090 Evaluación de 

Respuestas 

232 3790 2343 Irene de Jesús López Ruiz 12,500.00 5062080140254349 Solventado 

233 3792 20462 Aurelio Filiberto López Aguilar 12,500.00 5062080171007855 Solventado 

234 3957 19315P Rosalina López Urquiza 1,875.00 5062080168754352 Solventado 
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235 3958 29853P Elba Lorena López Est rada 2,500.00 5062080170179846 Solventado 

236 3959 4345P Laura Elena López López 1,500.00 5062080185106248 Solventado 

237 3960 20825P Maña Trinidad López López 4,375.00 5062080132433612 Solventado 

238 3961 31693P Nidia López Espinoza 3,750.00 5062080113675637 Solventado 

239 3962 978P Marv Alina López Fierro 3,750.00 5062080136247216 Solventado 

240 3963 4038P Perla López Ran¡¡el 2,500.00 5062080109181095 Solventado 

241 3964 8099P Maña del Pilar López Barrón 3,125.00 5062080181607553 Solventado 
242 3965 21302P Karla Paola López 1,750.00 5062080171975960 Solventado 
243 3966 24602P Susana López Valenzuela 3,750.00 5062080171292929 Solventado 

244 3967 2085P Maña Flora López Duarte 3,750.00 5062080117313631 Solventado 

245 3968 27662P Adilene Lluviel López Beltrán 3,125.00 5062080105540633 Solventado 
246 3969 3644P Silvia Guadalupe López castro 3,125.00 5062080135368864 Solventado 

247 3970 21140P Alejandra López Arce 2,500.00 5062080124384922 Solventado 

248 3971 1834Pl Juana María López Ovalles 3,000.00 5062080183848643 Solventado 

249 3972 8625P Maña Fernanda Lóoez Lara 2,500.00 5062080106341403 Solventado 

250 3973 3978P Mara Evelin Lóoez Félix 3,750.00 5062080130797778 Solventado 

251 4015 592P Nancv Judith Lueo Lachica 3,125.00 5062080158596888 Solventado 

252 4016 3061P Petra Alicia Lueo Rivas 3,125.00 5062080150075535 Solventado 

253 4017 17941P Martha Patricia Lueo Pérez 2,500.00 5062080166441119 Solventado 

254 4032 353P Carina luna Osuna 3,750.00 5062080136642200 Solventado 

255 4033 24017P Pat ricia Araceli Luna Pineda 2,500.00 5062080168646517 Solventado 

256 4062 9039P Manuel Alejandro Macias Mancillas 2,500.00 5062080152438665 Solventado 

257 4091 9039Pl Karina Maña Mancillas Medina 2,500.00 5062080170639583 Solventado 

258 4092 4233P Norma Alicia Mancillas Gómez 1,625.00 5062080185575343 Solventado 

259 4103 21354 canos Alberto Manjarrez lbarra 12,500.00 5062080173161932 Solventado 

260 4113 1305P Aida Del carmen Maniarrez 2,500.00 5062080161188699 Solventado 

261 4114 3147P carmen Lucia Maniarrez Uriarte 3,750.00 5062080118444179 Solventado 

262 4129 11495P Rosa Elena Marentes Al!uilar 1,875.00 5062080106851690 Solventado 

263 4140 2453 Fernando Márauez Gueta 7,500.00 5062080145167868 Solventado 

264 4143 2453Pl Luis Fernando Márauez Llamas 2,500.00 5062080163812015 Solventado 

265 4242 20986P Blanca Citlalv Martínez Martínez 2,500.00 5062080155571397 Solventado 

266 4243 2439P carolina Elizabeth Martínez Sánchez 1,875.00 5062080187570409 Solventado 

267 4244 19189P Iris Vanessa Martínez Mendoza 2,500.00 5062080124141504 Solventado 

268 4245 24461P Marisol Martínez Vázquez 2,500.00 5062080142018601 Solventado 

269 4273 19150P Dacia Elizabet h Medel Wrinkler 1,250.00 5062080127433114 Solventado 

270 4317 19913P lsela Guadalupe Medina Uribe 2,500.00 5062080173852886 Solventado 

271 4318 19653P lsela Guadalupe Medina Uribe 1,875.00 5062080116585452 Solventado 

272 4319 2954P carmen María Medina An¡¡ulo 3,125.00 5062080178222846 Solventado 

273 4339 24303P Lesdv Janeth Meiorada An¡¡ulo 1,875.00 5062080189317759 Solventado 
274 4343 20037Pl M erarv Fransiela Melchor Israel 1,250.00 5062080185716111 Solventado 

275 4344 9140P Lidia Janeth Melchor Levva 2,500.00 5062080186801748 Solventado 

276 4360 22866P Rosalinda Méndez Fierro 2,000.00 5062080131457083 Solventado 

277 4405 19539P Nohemí Meneses Sarabia 5,000.00 5062080114816511 Solventado 

278 4431 21321 Norma Lorena Meza González 12,500.00 5062080129959744 Solventado 

279 4451 20563P Elvira Zulema M eza Arce 1,250.00 5062080153233420 Solventado 

280 4490 1090P Vanessa Mojardin Santisteban 3,750.00 5062080126101449 Solventado 

281 4506 21427P Maña Isabel Molina Riz 2,500.00 5062080143982094 Solventado 

282 4518 1580P Mavanin Monl!e Cota 1,875.00 5062080106555481 Solventado 

283 4547 4116P Luz María Montes Borboa 1,250.00 5062080157447646 Solventado 

284 4548 1581P Antonia Elizabeth Montes Díaz 3,750.00 5062080107490985 Solventado 

285 4555 7944P Mavra Cecil ia Montiel García 3,750.00 5062080119490072 Solventado 

286 4594 20166 Mirsha Mora Morillo 12,500.00 5062080102565286 Solventado 

287 4601 3695P Claudia Selene Mora Ramírez 4,375.00 5062080108295425 Solventado 

288 4649 2692P Leonel Alfredo Morales Alvarado 3,125.00 5062080138630575 Solventado 

289 4650 489P Maña de Jesús Morales Galván 3,125.00 5062080177291065 Solventado 

290 4651 16375P Maña del Socorro Morales Duran 5,000.00 5062080101423305 Solventado 

291 4652 2170P Maña del Rosario Morales Valdés 5,000.00 5062080131978682 Solventado 

292 4673 2713 Dino ra Isabel Moreno Meraz 12,500.00 5062080117369799 Solventado 

293 4693 21056P Elva Cristina Moreno ca ndil 1,250.00 5062080114216621 Solventado 

294 4694 20582P An¡¡élica Moreno Sandoval 1,875.00 5062080139358986 Solventado 

295 4695 1046P Daniela Roxana Moreno Meza 2,500.00 5062080162765230 Solventado 

296 4696 8961Pl Yasmín Guadalupe Moreno Cortez 1,250.00 5062080166596318 Solventado 

297 4719 19690 Claudia Gabriela Muñoz Martínez 12,500.00 5062080105054098 Solventado 

298 4722 322P Rosalva Muñoz Cast illo 3,750.00 5062080179252644 Solventado 

299 4723 3291P Anabel Muñoz Sandoval 1,500.00 5062080147249979 Solventado 

300 4743 23864P Elizabeth Náj era Gil 5,000.00 5062080139022566 Solventado 

301 4774 9978P Jovita Navarro Martínez 5,000.00 5062080142784897 Solventado 

302 4775 4167P Ánl!eles Suvevi Navarro García 3,750.00 5062080186163495 Solventado 
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303 4791 1985Pl Elia Nevarez Monarrez 3,125.00 5062080116836749 Solventado 
304 4792 1413Pl Maribel Nevarez Burgoin 2,500.00 5062080172059582 Solventado 

305 4806 4468P Diana Luisa Niebla Vizcarra 3,750.00 5062080170693739 Solventado 

306 4819 1341Pl Resina Nolasco Morales 1,250.00 5062080186450041 Solventado 

307 4862 20991P Mariela Alhel í Núñez Rentería 2,500.00 5062080119777775 Solventado 

308 4908 17912P Concepeión del Carmen Ochoa Flores 3,750.00 5062080139853887 Solventado 

309 4909 6170P Damaris Ochoa Cont reras 2,500.00 5062080182892360 Solventado 

310 4921 9725 María Guadalupe Ola¡¡uez Torres 12,500.00 5062080144178551 Solventado 

311 4942 29456 Die¡¡o de Jesús Olivas Avala 12,500.00 5062080144648736 Solventado 

312 4950 6395P Verónica Yudith Olivas Olivas 3,750.00 5062080150799829 Solventado 

313 4951 24040P Libia Lizeth Olivas Duarte 2,250.00 5062080115413649 Solventado 
314 4960 32889P Dulce María Oloño López 3,750.00 5062080172513638 Solventado 

315 4978 3617P Ana Isabel Ontiveros Osuna 1,875.00 5062080126519657 Solventado 

316 4979 20692P María Guadalupe Ont iveros Hernández 5,000.00 5062080166132965 Solventado 

317 5042 476Pl Brenda Elizabeth Ortiz Beltrán 2,500.00 5062080136802481 Solventado 

318 5045 3311P Rosa Armida Osario Lova 3,125.00 5062080135775431 Solventado 

319 5078 3045 Erica Lorena Osuna Rendón 12,500.00 5062080129275513 Solventado 

320 5079 9936 Talía Quetzafv Osuna Rendón 12,500.00 5062080177224025 Solventado 

321 5080 17973 José Luciano Osuna Rivera 12,500.00 5062080106710987 Solventado 

322 5104 24065P Perla Alicía Osuna Ma¡¡aña 3,750.00 5062080125621637 Solventado 

323 5105 1851P Claudia M . Osuna Medina 2,500.00 5062080102801582 Solventado 

324 5106 21220P Refugio Del carmen Osuna Bernal 3,750.00 5062080167416318 Solventado 

325 5107 19039P Ji mena Guadalupe Osuna lbarra 5,000.00 5062080127170575 Solventado 

326 5108 3308P lrma Lucila Osuna casti llo 5,000.00 5062080182596185 Solventado 

327 5109 2323P carmen carolina Osuna Sánchez 3,125.00 5062080183828520 Solventado 

328 5110 603P Jezabel Osuna Bañuelos 5,000.00 5062080178467268 Solventado 

329 5173 17989P daudia Paola Palafox Meiorada 3,750.00 5062080137484123 Solventado 

330 5174 22867P Gabriela Palafox 3,125.00 5062080133412193 Solventado 

331 5196 3473P M aría Antonia Pantoia Hernández 2,500.00 5062080136547177 Solventado 

332 5198 18027P Mara Jazmín Pardini Elenes 3,750.00 5062080175429311 Solventado 

333 5202 1604P Marisela Pardo Tolosa 3,750.00 5062080165367521 Solventado 

334 5218 31362P Crvstel lrasema Parra Gutiérrez 2,500.00 5062080107810554 Solventado 

335 5219 17292P Azhalia Mercedes Parra Vidal 2,500.00 5062080161658071 Solventado 

336 5228 3138P Joel Abraham Paseo Quintero 2,500.00 5062080130850817 Solventado 

337 5230 10079 Ignacio Pasos Romero 12,500.00 5062080147500496 Solventado 

338 5235 21539P Martha Patricia Patiño carranza 1,875.00 5062080144261134 Solventado 

339 5241 5553P María Teresa Patrón Betancourt 3,750.00 5062080160540718 Solventado 

340 5248 2111Pl Gloria Marcia Peña García 3,125.00 5062080181559275 Solventado 

341 5251 19693 Silvia Aleiandra Peinado Peraza 12,500.00 5062080120915133 Solventado 
342 5271 34130 José Francisco Peña Ont iveros 12,500.00 5062080100477260 Solventado 

343 5323 4264P Elba Patricia Pereira León 4,375.00 5062080111362063 Solventado 

344 5327 1834P Elisa Pereyra León 3,250.00 5062080186314742 Solventado 

345 5366 3173 Rosa Mireva Pérez Crespa 12,500.00 5062080111097131 Solventado 
346 5421 20261P Socorro Pérez Berumen 5,000.00 5062080148974450 Solventado 

347 5422 4395Pl Ana Laura Pérez Chávez 2,500.00 5062080160749087 Solventado 

348 5442 4129P Alicia Pinzón García 1,875.00 5062080143158752 Solventado 

349 5446 3031P María Julia Piña Lizárral!a 1,250.00 5062080151674807 Solventado 

350 5447 2639P Lidia Plascencia Guerrero 1,875.00 5062080117739538 Solventado 

351 5475 1903P Rosa lsela Ponce Betancourt 3,125.00 5062080157354750 Solventado 

352 5500 4560P daudia Lizette Prado Estrada 1,875.00 5062080119480487 Solventado 

353 5554 23974P Lorena Guadaluoe Quintero Ruiz 1,875.00 5062080186300204 Solventado 

354 5555 3861P Rosa Marl!arita Quintero González 2,500.00 5062080133933164 Solventado 

355 5655 27452P Clara Cecilia Ramírez Sarabia 2,500.00 5062080161495672 Solventado 

356 5656 2111P2 Heidy Onelia Ramírez Vázquez 1,562.50 5062080174804449 Solventado 

357 5657 23220P Yazkara Leticia Ramírez Reséndiz 2,187.50 5062080175912530 Solventado 

358 5658 1268Pl Xóchit l Guadalupe Ramírez Vega 3,125.00 5062080175195490 Solventado 

359 5719 20776P Verónica Recio Ayala 1,250.00 5062080118029723 Solventado 

360 5737 1116Pl Norma Elizabeth Rendón Patrón 2,500.00 5062080149788982 Solventado 

361 5738 1582P Adriana Rendón Toledo 5,625.00 5062080154851576 Solventado 

362 5739 20224P Maribel Rendón lbarra 2,125.00 5062080145089195 Solventado 

363 5746 20184P Alma carolina Retamoza López 1,875.00 5062080172483303 Solventado 

364 5779 27658P Claudia Yudith Reyes Gil 1,875.00 5062080148537513 Solventado 

365 5780 22562P Beatriz Adilene Reyes Al!uilar 2,250.00 5062080139126110 Solventado 

366 5800 20263 carmen Julia Ríos Armenta 12,500.00 5062080180437325 Solventado 

367 5816 4776P Gladys Guadalupe Ríos Hernández 5,000.00 5062080106134576 Solventado 

368 5824 2475P M aría de Jesús Rivas Almodóvar 2,500.00 5062080171778323 Solventado 

369 5855 19332P Claudia Fabiola Rivera García 2,500.00 5062080138598244 Solventado 

370 5856 1168P José Emilio Rivera Rawoza 2,500.00 5062080132530722 Solventado 
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371 5857 6634P Raquel Rivera Ra mírez 2,500.00 5062080122715283 Solventado 

372 5858 20259P Hermila Rivera Andrade 3,125.00 5062080159818497 Solventado 
Solventado en 

373 5859 2688P Yesenia Rivera Niebla 3,750.00 5062080117657391 Evaluación de 

ResDUestas 
374 5860 653P Erika del carmen Rivera Bracamontes 2,500.00 5062080136521800 Solventado 

375 5877 2827P Dulce Alicia María Robles Miranda 3,750.00 5062080151568686 Solventado 

Solventado en 
376 5901 24880 Roberto carios Rodríguez Aguilar 12,500.00 5062080155145523 Evaluación de 

ResDUestas 

377 5964 10876 Rubén Rodríguez Hernández 12,500.00 5062080161552456 Solventado 

378 5965 3623 Maricela Rodríguez Medina 12,500.00 5062080138080565 Solventado 

379 6035 25812P Yajaira leticia Rodríguez Quintero 3,750.00 5062080142707898 Solventado 

380 6036 19315Pl Andrea Joselvn Rodril!Uez Lóoez 1,875.00 5062080126064563 Solventado 

381 6037 19261P Bertha Edith Rodrieuez Ramos 1,250.00 5062080165893872 Solventado 

382 6038 1329P M ima Judith Rodrieuez Medina 1,562.50 5062080156697076 Solventado 

383 6039 3389P Maria Esthela Rodríl!Uez Félix 1,875.00 5062080117955787 Solventado 

384 6040 3444Pl Adriana Leonor Rodrieuez Lóoez 1,875.00 5062080101673230 Solventado 

385 6041 12215P Daniela Rodrieuez Ramos 2,500.00 5062080139355941 Solventado 

386 6082 24656P Berenice Román García 3,125.00 5062080178910903 Solventado 

387 6122 22892P Roxana Guadalupe Romero Félix 5,000.00 5062080169462252 Solventado 

388 6126 1738P Rodríguez Toledo Rosa lcela 1,875.00 5062080101903033 Solventado 

389 6135 20623P Virginia Rosales Díaz 2,500.00 5062080125151932 Solventado 

390 6136 20086P Wendy Anneliesse Meza 2,500.00 5062080169010192 Solventado 

391 6183 953P Luz Adriana Rubio Lóoez 7,500.00 5062080127367742 Solventado 
Solventado en 

392 6256 1985P Brisa Orquídea Ruiz Flores 4,375.00 5062080102395007 Evaluación de 
Resouestas 

Solventado en 
393 6257 3755P Cristina de Lourdes Ru iz Martínez 1,250.00 5062080151413206 Evaluación de 

Respuestas 

394 6258 20077P Eréndira Ruiz Romero 3,750.00 5062080181820305 Solventado 

395 6259 20779P Maria José Ruiz López 1,875.00 5062080133101820 Solventado 

396 6260 29395P Karla Paola Ruiz Lizárraga 3,750.00 5062080160801201 Solventado 

397 6266 19723 Jessica Marielos Ruvalcaba Prado 12,500.00 5062080150941322 Solventado 

398 6267 20267 Maria Zulema Ruvalcaba Prado 12,500.00 5062080160374415 Solventado 

399 6269 12334P Let icia T eres it a Ruvalca ba Reatie:a 3,750.00 5062080110822877 Solventado 

400 6270 19953P Yadira Yasmín Ruvalcaba lbarra 1,875.00 5062080102732209 Solventado 
401 6334 593P Maria Luisa Salcido González 4,375.00 5062080144404775 Solventado 

402 6345 24558P Andrea Salvatierra Mure:uía 2,500.00 5062080169584105 Solventado 

403 6350 20026P Mitzv Fabiola Samaniee:o Medina 3,750.00 5062080166382628 Solventado 

404 6405 11293 Maximiano Alfredo Sánchez Galindo 12,500.00 5062080124426525 Solventado 
405 6406 3841 Maria Guadalupe Sánchez García 12,500.00 5062080170807776 Solventado 

406 6407 19062 Celia Sánchez camacho 12,500.00 5062080121294041 Solventado 

407 6408 20270 Cinthya Yanet h Sánchez Hernández 12,500.00 5062080124842440 Solventado 

408 6409 19833 Rocío Guadalupe Sánchez Zam brano 12,500.00 5062080114915032 Solventado 
409 6481 1006P Lorena Sánchez Peña 5,000.00 5062080175881065 Solventado 

410 6482 20670P Dulce carolina Sánchez García 1,875.00 5062080174801502 Solventado 

411 6483 21162P Judith Sánchez Alfare 3,750.00 5062080126871991 Solventado 
412 6484 19038P Maria candelaria Sánchez Zamorano 2,500.00 5062080162534024 Solventado 
413 6515 2069P Oralia Sandoval Guerrero 3,125.00 5062080147133983 Solventado 

414 6516 29216Pl Dulce carmen Sandoval Cota 1,875.00 5062080137046617 Solventado 
415 6517 19885P Cynthia M elina Sandoval Chu 2,500.00 5062080151957285 Solventado 
416 6518 71P Maria Margarita Santaella Arellanes 3,750.00 5062080107553733 Solventado 

417 6521 2071P Martha Sant aolaya Osuna 1,875.00 5062080180490969 Solventado 

418 6566 17884P Beatriz del carmen Sarabia Zambrano 3,125.00 5062080124624483 Solventado 

419 6570 3800 Maria del Rocío Sarmiento Aguilar 12,500.00 5062080129141426 Solventado 

420 6590 19039Pl Maria de Jesús See:ura Muñoz 1,875.00 5062080149543874 Solventado 

421 6601 124P Marina Serna Álvarez 1,875.00 5062080168537500 Solventado 

422 6618 19615P Sandra Lucía Serrano carrisoza 2,500.00 5062080102217714 Solventado 

423 6623 11520 Juan José Sevilla Cisneros 12,500.00 5062080160624074 Solventado 
424 6662 4486P Sonia Emérita Soberanes Félix 2,500.00 5062080132617289 Solventado 

425 6671 20016P lrma Yadira Solano González 1,875.00 5062080111326787 Solventado 

426 6672 4015Pl Laura Irene Solano Vega 1,875.00 5062080126499090 Solventado 

427 6677 1930P M ilvia Zulema Solís Robles 5,000.00 5062080107173243 Solventado 
428 6678 19725 Shuravy Solorza Echeagaray 12,500.00 5062080129625972 Solventado 

429 6689 20466P Maria Elisa Sosa Camacho 3,125.00 5062080108358413 Solventado 

430 6715 17351 Coral Nohemí Sot o Vizcarra 12,500.00 5062080144867690 Solventado 
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Núm. ID 
Núm. 

Nombre Importe Tarjeta Estatus 
Empleado 

431 6747 21556P Pat ricia Vanessa Soto Ochoa 3,750.00 5062080112802646 Solventado 

432 6748 34158P Celia Soto Gil 3,750.00 5062080153442120 Solventado 

433 6760 19332Pl Maña Belén Tajín 1,750.00 5062080171381565 Solventado 

434 6767 30917P Mariel Adelina Tamavo Robles 1,875.00 5062080158698585 Solventado 
435 6773 19276P Alma Rosa Tapia Pardo 2,500.00 5062080180927432 Solventado 

436 6785 20737P Luz Aimé Tejada Villa 3,750.00 5062080185904352 Solventado 

437 6809 2119P Esmeralda Guadalupe Tirado Tolosa 4,375.00 5062080126520275 Solventado 
438 6810 80P Maña del carmen Tirado Lizárra2a 7,500.00 5062080122293505 Solventado 
439 6871 965P lvone Torres Acosta 3,750.00 5062080174143996 Solventado 

440 6881 20488P Ana Eva~elina Tovar Sandoval 3,125.00 5062080134280227 Solventado 

441 6882 6639P Luz María Tovar Rodrí2uez 3,750.00 5062080103998676 Solventado 
442 6883 3256P Luz María Tovar Rodríguez 2,500.00 5062080141016390 Solventado 

443 6886 24029P Maña Luisa Trapero García 3,125.00 5062080116197696 Solventado 

444 6903 3525P Aida Urbina Orduño 4,375.00 5062080164647626 Solventado 

445 6960 22845P Amalia Graciela U rauiza Félix 3,750.00 5062080100188891 Solventado 
446 6976 4223 Pat ricia De Lourdes Valdés castillo 12,500.00 5062080127104681 Solventado 

Solventado en 
447 7044 2987P Evangelina Valdez Tozcano 3,750.00 5062080112740457 Evaluación de 

Resouestas 

448 7046 3281P Hilda Pat ricia Valdez Veiar 5,000.00 5062080168098479 Solventado 
449 7047 18035P Erick Ramón Valdez Rodríguez 1,875.00 5062080182677308 Solventado 

450 7048 33810P Maña Guadalupe Valdez Terrazas 1,875.00 5062080111841819 Solventado 

451 7054 12569P Griselda Valdovines Chavez 1,875.00 5062080168508428 Solventado 

452 7174 22555P Maribel Vargas Rendón 5,625.00 5062080134634274 Solventado 

Solventado en 

453 7197 4370Pl Génesis Sandibelle Vázquez Meza 2,500.00 5062080129039737 Evaluación de 
Resouestas 

454 7230 3517P Delia Veea García 1,250.00 5062080180870152 Solventado 
455 7247 34162P Laura Elena Velarde Hemández 3,125.00 5062080115302826 Solventado 
456 7252 130P Marlene Velazco Castañeda 2,500.00 5062080109175014 Solventado 

457 7278 24377P Karla Pat ricia Velázauez Picos 2,500.00 5062080122735364 Solventado 
458 7279 19069P Rosa Margarita Velázquez Valdés 4,375.00 5062080121321240 Solventado 
459 7280 19316P Sara Delia Velázquez l anderos 2,083.75 5062080156206134 Solventado 

460 7281 20692Pl Norma Beatriz Velázquez Barraza 4,375.00 5062080180449726 Solventado 

461 7282 23848P Maña l u isa de la Luz Velázauez Meza 1,875.00 5062080122049386 Solventado 

462 7322 823P Maricela J Verdu20 Edeza 6,250.00 5062080110928278 Solventado 
463 7323 19913Pl Savonara de Jesús Verdu20 Villa 1,875.00 5062080172415503 Solventado 
464 7344 4440 Araceli Viera Bañuelos 12,500.00 5062080161782251 Solventado 

465 7345 19795 Rosa Guadalupe Viera Villa 12,500.00 5062080176758601 Solventado 

466 7355 4563P Maña Elena Vilchis García 1,562.50 5062080146736620 Solventado 
467 7396 12429 Erika Florencia Villaseñor Lerma 12,500.00 5062080102171291 Solventado 
468 7407 12851P Silvia Nél ida Villela Avena 3,125.00 5062080127487326 Solventado 

469 7425 1116P Fátima Vizcarra Rivera 3,750.00 5062080125881215 Solventado 

470 7427 19150Pl Maña Teresa Winkler Atondo 3,750.00 5062080110842032 Solventado 
471 7436 1341P Griselda Yin Nieblas 3,750.00 5062080100499868 Solventado 

Solventado en 

472 7447 18194 Daniela Fernanda Zambrano Palafox 12,500.00 5062080152331944 Evaluación de 
Resouestas 

473 7448 3366P Lidia Natividad Zambrano Aeuiar 3,750.00 5062080179568783 Solventado 
474 7456 19973 Leonor Zamora Pérez 12,500.00 5062080188056051 Solventado 

475 7477 1385P Alma Judith Zamora cast ro 3,125.00 5062080180946093 Solventado 
476 7478 19195P Penélooe Zamora Lóoez 2,375.00 5062080176938104 Solventado 
477 7479 22851P Akemi Zamora García 2,500.00 5062080157642691 Solventado 
478 7488 4521 Martha Alicia Zamudio Díaz 12,500.00 5062080141732228 Solventado 

479 7490 20134P Leslie Maireny Zamudio Chavira 3,750.00 5062080102364417 Solventado 

480 7501 546P Ana Luisa Zatarain Tirado 3,750.00 5062080101883334 Solventado 
481 7526 21025P Anahí Zavala Velázquez 2,500.00 5062080108663911 Solventado 

482 7573 4545P Maña Elena Zazueta Urrea 3,750.00 5062080131440360 Solventado 

Total $2,226,855.00 

Los pagos por las compras de los vales de despensa se realizaron mediant e las cuentas 
bancarias número 0112639920 y 0112554801 del banco BBVA Bancomer, S.A., en las pólizas 
que se detallan a continuación: 
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Póliza Contable (Devengo) Póliza Contable (Pago) Transferencia Banco BBVA Bancomer, S.A. 

Núm. 
Número de 

Fecha de 
Número Fecha Importe Número Fecha Importe 

Folio 
Fecha Importe CUenta 

Cobro 
Bancaria 

DDL0001n7 31/12/2019 $44,444,447.50 DPN0000136 23/12/2019 $44,444,4n.5o 179540 23/12/2019 $44,444,4n.5o 0112639920 23/12/2019 
179661 23/12/2019 32,875,000.00 23/12/2019 

DDL0001n5 31/12/2019 45,650,000.00 00000600 31/12/2019 45,650,000.00 179660 23/12/2,019 1,712,500.00 0112554801 23/12/2019 

179659 23/12/2'°19 11,062,500.00 23/12/2019 
Total $90,094,4n.so 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 25 primer párrafo fracción II y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42 primer pá rrafo, 43, 67 y 70 fraicción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II inciso a) y 13 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Ent idades Federat ivas y los Municipios; 2, 40, 41, 44, 45, 46 y 93 de la Ley de Ingresos 
y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y 
Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo fracciones II y 111, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 
36, 38, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo y 69 fracción 11 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracciones VI y IX y 47 fracciones I, VII 
y IX del Reglamento Inter ior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2495/20220, de fecha 
09 de noviembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
la relación de firmas correspondiente a la recepción del beneficio en las medidas de fin de 

año; en respuest a los Servicios de Salud de Sinaloa mediante oficio número 
SSS/DAI/0659/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, proporcionó los listados que 
contienen las firmas de 471 t rabajadores por importe de $2,161,230.00, omit iendo 
proporcionar los listados de fi rmas de las tarjetas de los beneficiarios: María Guadalupe 
Eguino Escalante por importe de $3,750.00, Claudia Lizette García Torres por importe de 
$12,500.00, María Dolores Hernández Martínez por importe de $5,000.00, Baldomero Loaiza 
Uribe por importe de $3,750.00, Yesenia Rivera Niebla por importe de $3,750.00, Roberto 
Carlos Rodríguez Aguilar por importe de $12,500.00, Brisa Orquídea Ruíz Flores por importe 
de $4,375.00, Cristina de Lourdes Ruíz Martínez por importe de $1,250.00, Evangelina Valdez 
Tozcano por importe de $3,750.00, Génesis Sandibelle Vázquez Meza por importe de 
$2,500.00 y Daniela Fernanda Zambrano Palafox por importe de $12,500.00, sumando un 
import e total de $65,625.00, por lo anterior, la observación persiste. 
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Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de listados de firma de las 
tarjetas de los benef iciarios María Guadalupe Eguino Escalante, Claudia Lizett e García Torres, 
María Dolores Hernández Martínez, Baldomero Loa iza Uribe, Yesenia Rivera Niebla, Roberto 
Carlos Rodríguez Aguilar, Brisa Orquídea Ruíz Flores, Crist ina de Lourdes Ruíz Martínez, 
Evangelina Valdez Tozcano, Génesis Sandibelle Vázquez Meza y Da niela Fernanda Zambra no 
Palafox, aclarando un importe de $65,625.00, por lo anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 91 Con Observación Solventada. 
Se revisó el expediente que ampara la adjudicación de compra de monederos electrónicos 
para Medidas de Fin de Año 2019, misma que fue adjudicado al proveedor Toka 
Internacional, S.A.P.I. de C.V., por importe de $90,150,000.00, el cua l se realizó al amparo 
del Cont rato Marco para la Prestación de Servicio de Vales de Despensa 2017-2019 ce lebrado 
entre la Secretaría de la Función Pública y los posib les proveedores, para la compra de 
paquetes de medidas de fin de año, mediante convenio específico número 
SSS/CONV /023/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019 celebrado entre Servicios de Salud 
de Sinaloa y la empresa Toka Internacional, S.A.P.1. de C.V., observándose que Servicios de 
Salud de Sinaloa rea lizó el procedimiento de adjudicación por cotización a cuando menos 
t res proveedores, debiendo realizarse mediante el proceso de invit ación a cuando menos 
t res proveedores de acuerdo al monto de la operación y a lo señalado en la fracción 11 de la 
cláusula Quinta del Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Vales de Despensa 
2017-2019 ce lebrado ent re la Secretaría de la Función Pública y los posibles Proveedores; 
además omitió proporcionar el Acta de Reunión del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa mediante la cual se autorizó 
la compra de paquetes de medidas de fin de año por importe de $90,150,000.00. A 
continuación, se integra: 

Concepto 
Número de 

Importe total 
Tarjetas a aplicar 

Medida de Fin de Año 2019 ($12,500 e/u) 7,212 
$90,150,000.00 

Pe nsiones Alimenticias 397 
(-)Bonificación 0.02% (18,030.00) 

Total $90,131,970.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sina loa; 26, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo fracciones II y 111, 30 últ imo 
párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XV, XVIII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 
1, VI, IX y XVI II del Reglamento Interior de los Servicios de Sa lud de Sinaloa, publicado en el 
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Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; Cláusula 
Quinta fracción I del Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Vales de Despensa 
2017-2019; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 102 el 11 de agosto de 2017.    
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2191/2020 de fecha 01 
de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
documentación comprobatoria por los importes observados en la compra de paquetes de 
medidas de fin de año; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número 
SSS/DAI/0588/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, en el cual manifiesta que por lo que se 
refiere a la documentación comprobatoria que ampara el procedimiento de adjudicación en 
la compra de paquetes de medidas de fin de año, se autorizó la adquisición mediante Novena 
y Décima Reunión Extraordinaria llevadas a cabo con fechas 22 de noviembre 2019 y 05 de 
Diciembre de 2019, señalándose en el punto 3.1 que se llevará a cabo los trámites 
administrativos así como la contratación de servicios de dispersión de las medidas de fin de 
año para los trabajadores de base de los Servicios de Salud de Sinaloa mediante monederos 
electrónicos con un valor de $12,500.00 cada uno, con importe total de $90,150,000.00. 
 
Asimismo, en el punto 3.2 de la Décima Reunión Extraordinaria el Presidente del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, gira 
instrucciones para que los integrantes del Comité, así como a las áreas requirentes dentro 
del organismo, para que efectúen los trámites administrativos correspondientes, así como 
las gestiones necesarias en apego a lo establecido en las leyes, sus respectivos reglamentos 
y demás normatividad aplicable en materia de Adquisición de Bienes, Servicios y 
Arrendamientos, comprobándose que los Servicios de Salud de Sinaloa llevó a cabo la 
compra de los paquetes de medidas de fin de año mediante cotización a cuando menos tres 
proveedores debiendo realizarse mediante el proceso de invitación a cuando menos tres 
proveedores de acuerdo al monto de la operación y a lo señalado en la fracción II de la 
cláusula Quinta del Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Vales de Despensa 
2017-2019 celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y los posibles Proveedores, 
por lo anterior, la observación persiste. 
 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron Actas de la Novena Sesión 
Extraordinaria de fecha 22 de noviembre de 2019 y la Décima Sesión Extraordinaria de fecha 
05 de diciembre de 2019 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, mediante los cuales se autorizó la compra; asimismo, aclaran 
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el motivo de haber realizado la compra mediante cotización a cuando menos tres 
proveedores, por lo anterior, la observación se solventa. 
 
Otros procedimientos de auditoría aplicados a la revisión de la partida 1000 Servicios 
Personales. 
 
Adicionalmente a los procedimientos aplicados en los apartados de la partida 1000 Servicios 
Personales, se llevaron a cabo los siguientes: verificar que Servicios de Salud de Sinaloa no 
haya efectuado pagos posteriores a personal que causo baja temporal o definitiva o que 
contó con permiso o licencia sin goce de sueldos; mediante una muestra representativa de 
centros de trabajo y plazas incorporadas en las nóminas del organismo, verificar que el 
personal registrado en dichas nóminas laboró efectivamente en los centros de trabajo, y que 
existieron controles (asistencia, Puntualidad, etc.) para el mismo, obteniendo los siguiente: 
 
Resultado Núm. 92 Sin Observación. 
Del análisis realizado a la nómina de personal de estructura (base y confianza), así como a la 
relación de personal dado de baja durante el ejercicio fiscal 2019 por los Servicios de Salud 
de Sinaloa, se constató que no se realizaron pagos indebidos posteriores a la fecha de la baja 
por los motivos de: defunción, determinación superior, incapacidad total o permanente, 
jubilación o pensión, renuncia y abandono de empleo, de 100 trabajadores, obteniendo 
resultado sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 45, 46  y 47 de la Ley Federal del Trabajo; 2, y 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal Año 2019 y 
Anexos; 2, 33 primer párrafo 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 36, 38 y 69 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 6 primer párrafo, 8, 9 y 18 de la Ley de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 28, 29, 30, 36 y 41 de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud vigentes. 
 
Resultado Núm. 93 Sin Observación. 
Del análisis realizado a la relación de personal con licencia sin goce de sueldo de Servicios de 
Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se constató que no se le realizaron 
pagos indebidos durante el periodo de licencia de 108 trabajadores, obteniendo resultado 
sin observación. 
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

123 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

 

Política del Estado de Sinaloa; 45, 46  y 47 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 33 primer párrafo, 
42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, y 93 de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del año 2019 y Anexos; 1 tercer 
párrafo, 6, 30 fracción II, 38, 68 fracción I, 69 primer párrafo fracción IX y 86 primer párrafo 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 6 primer 
párrafo, 8, 9 y 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 130 fracción X y 159 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud. 
 
Resultado Núm. 94 Sin Observación. 
Del análisis realizado a la relación de personal con licencias por comisión sindical autorizadas 
por Servicios de Salud de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se constató que el 
organismo concedió licencias con goce de sueldo a 55 trabajadores para el desempeño de 
comisión sindical en las Secciones 44 y 80 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, mismas que fueron otorgadas de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, obteniendo resultado sin observación.  
 
Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 43 fracción VIII, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado; 2, 33 primer párrafo, 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 2, y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa del año 2019 y Anexos; 1 primer párrafo, 6, 7, 30 fracción II, 66 fracción V, 
68 fracción I, 71 y 73 y 86 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; y 148 fracción I de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud. 
 
Resultado Núm. 95 Con Observación.  
Se realizó un comparativo entre el número de plazas de trabajadores de base Federalizados 
detallados en las nóminas de sueldos pagadas por los Servicios de Salud de Sinaloa durante 
el ejercicio fiscal 2019, contra la plantilla de apertura autorizada por la Secretaría de Salud 
Federal, observándose pagos por importe de $26,368,827.79 realizados a 20 códigos los 
cuales no se encuentran autorizados en el reporte “Analítico de Plazas Federalizadas 2019” 
emitida por la Dirección General Adjunta de Administración, Operación y Control de Servicios 
Personales de la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, por las cuales durante el ejercicio 
fiscal 2019 los Servicios de Salud de Sinaloa emitió 2,588 pagos improcedentes a 87 
trabajadores, lo anterior derivado de una incorrecta administración y supervisión en la 
aplicación de plazas presupuestales. A continuación, se detalla: 
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Número 
Número 

Clave de de 
No. 

Puesto 
Descripción del Puesto Tipo de Puesto ZE 

Plazas 
de Plazas Diferencia 

Eierciclas 
Autorizado 

1 CF40004 Soporte Administrativo A Admin istrativa 03 2 o 2 

2 CF41043 Investigador en Ciencias Médicas F Médica 02 1 o 1 
3 CF41058 Técn ico en Verificación, Dictaminación o Saneamiento Médica 03 4 o 4 

4 CF41065 Verificador o Dictaminador Especializado D Médica 02 2 o 2 
5 CFMA001 Director de Área Admin istrativa 02 4 o 4 
6 M01003 Médico General en Área Normativa Médica 02 8 o 8 
7 M01005 Cirujano Dentista Especializado Médica 02 2 o 2 

8 M02040 Trabajadora Social en Área Médica A Médica 
02 16 o 16 
03 9 o 9 

9 M02061 Auxiliar de Admisión Médica 02 1 o 1 
10 M02066 Técn ico en Trabajo Socia l en Área Médica A Médica 02 1 o 1 

11 M02068 Técnico en Atención Primaria a la Sa lud Médica 03 1 o 1 
12 M02083 Enfermera General Técn ica Médica 02 1 o 1 
13 M02084 Supervisora de Trabajo Socia l en Área Médica B Médica 02 1 o 1 

14 M02085 Trabajadora Social en Área Médica B Médica 
02 3 o 3 

03 1 o 1 
15 M02091 Químico Jefe de Sección de Laboratorio de A. C. e Médica 02 1 o 1 
16 M02112 Supervisora Profesional en Trabajo Social en Área Médica 03 1 o 1 

17 M03001 Ingeniero Biomédico Médica 03 1 o 1 
18 M03002 Veterinario A Médica 03 1 o 1 
19 M03010 Veterinario C Médica 02 1 o 1 

Apoyo Administrativo en Salud - Al Admin istrativa 
02 18 o 18 

20 M03025 
03 s o 5 

Total 85 o 85 

A continuación, se detallan los trabajadores que ocupan plazas no autorizadas: 

No. RFC 
Námerade -del dawedelcatrode c.,,wdet.-¡,, -· ........ No.de ,-epcián - -- l:.Tnb: • 

........... ........ -
266 2514920040 

_, 
.,...,., Los 

M010DS 
Cirujano Dentista 30 

$600,446.82 $208,482.05 $391,964.77 
Mochis fspeóafü:Mlo 

4685 2514920010 Oficina central culiacán M01003 
Medico General en 30 471,004.49 241,242.49 229,762.00 liiiiiiiiio Área Normativa - - HOspiul General 
Apoyo ll 

31446 2514920700 M03025 Administrativo en 199,670.07 53,116.33 146,553.74 - Mazatlán saJud ·Al 

Técnico en 30 

CSuM.izatliln 
Veñficación, 

24678 - 2514922482 Cf41058 
Oictamnación o 315,200.72 95,963.&5 219,236.87 

saneamiento - - _, 
General 

Apoyo 31 
34147 2514920700 M03025 Administrativo en 191,696.24 42,664.92 149,031.32 - Mazatlán 

saJud ·Al - - Veñfador o 29 
165 2514920010 Ofic:i na central Culiacán Cf41065 Dictaminador 477,571.16 230,560.43 247,010.73 - fspeciafizado o 

37213 - - 2514920010 Ofic:i na central Culiacán a'MA001 Director de Área 
25 

386,020.35 77,386.93 308,633.42 

Apoyo ., 
13466 - 2514921540 centro Dermatológico M0302S Administrativo en 200,608.78 57,627.79 142,980.99 

saJud ·A1 

23 -- 2514920430 csu Cufiacán M02083 
Enfermera General 32 
Técnica 321,804.82 111,684.69 210,120.13 

10 36392 -- 2514920010 Ofic:i na central Culiacán a'MA001 Director de Área 14,686.97 2,947.69 11,739.28 

TécnKo en 30 

11 20935 - - 2514920820 crRosario a'41058 Verificación , 
315,200.72 195,175.49 120,025.23 - Dictami\ación o 

saneamiento 

12 ... - 2514921530 
Hospital Psiquiá trico de 

M02040 
Trabajadora SOCial 32 

306,154.82 240,345.49 65,809.33 
Sinaloa en Área Médica A 

13 614 -- 2514921490 
Jurisdicción .sanitaña 1 

M02040 Trabajadora SOCial 31 
292,915.01 88,163.51 204,751.50 Mochis en Área Médica A 

14 749 - 2514920430 csu c uliacán M02085 
Traba jadon SOCial 
en Área Médica 8 

32 
316,023.88 156,915.42 159,108.46 

15 ... - 2514921530 
Hospital Psiquiá trico de 

M02040 
Traba jador'a SOCial 32 

310,060.23 204,334.84 105,725.39 Smaloa en Área Médica A 

Químico Jefe .. 30 

16 6068 - - 2514921530 
Hospiul Psiquiátrico de 

M02091 
secdón .. 

546,144.42 144,527.77 401,616.65 - Sinaloa Laboratorio de A-c . 

c. - - Jurisdicción sanitaria 1 Apoyo 33 
17 32607 2514920160 M0302S Administrativo en 198,400.97 83,232.77 115,168.20 - Mochis 

saJud ·A1 
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No. RFC 
Námerade -del dawedelcatrode c.,,wdet.-¡,, -· ........ No.de ,-epcián - -........... 
~ 

......... ........ -
18 1021 2514920600 ai.a auz M02040 

Ttabapdoni SOcial 31 
290,055.37 206,708.82 83,346.55 en Área Médica A 

su...-,,;so.. .. 32 
19 976 - - 2514921.540 centro Dermatológico M02084 Trabajo SOCial en 375,429.66 139,852.43 23s,sn.23 - Área Médica 8 

20 1094 = 2514920700 Hospital GenE<al 
M02040 

n-aba~ .social 32 
318,527.98 154,872.02 163,655.96 Mazatlán en Átea Médic.a A 

Hospital GenE<al 
Apoyo 32 

21 6465 2514921510 M0302.5 Administrativo en 198,SS9.42 78,860.14 119,699.28 
Guasaw 

salud · Al 

22 1107 -- 2514920700 Hospital GenE<al 
M02040 

Traba joldonl SOCi.il 32 
319,956.05 108,876.68 211,079 .37 Mazadán en Área Médico1 A 

23 6606 2514920040 
Hospital Gener>I Los 

M02040 
n-aba~ .social 31 

292,312.85 189,489.59 102,823.26 • Mochis en Átea Médic.a A -- Hospital General .. Apoyo 32 
24 22894 - 2514920 320 

GuamlÍ<hil 
M03025 Administrativo en 199,4S9.42 89,&31.74 109,627.68 

salud · Al 

25 U19 - 2514922441 HospiQI de la Mujer M02040 
Traba joldonl SOCi.il 32 290,5 14.19 160,780.58 129,733.61 
en Área Médic.a A 

26 U84 - 2514920700 Hospbl General 
M02040 

Ttabapdoni SOcial 32 
318,907.52 113,536.88 205,370.64 

Mazatlán en Área Médica A 

27 U87 -- 2514920010 Oficina central Culiacán M01003 
Medico General en 30 

479,917.83 192,62..5.36 287,292.4 7 
Área Normativa 

28 6834 - - 2514921290 csu COl. Rafael Buelna M01005 
Cirujano Dentista 31 1:-__ f<.....,..afizado 604,0 20.23 324,043.56 279,976.67 

29 1318 2514920010 Oficina central Culiacan CfMA001 Director de Atea 28 407 198.26 127 970.69 279 227.57 

30 1331 2514921.670 
HOspital int egral Sinaloa 

M02040 
Traba joldonl .social 31 

291, 770.69 94,342.24 197,428.4 5 , ...... deLeyVa en Área Médica A 

31 1395 2514922478 Oficina central culiacán M01003 
Médico General en 30 475,6 76.59 264,936.63 210,739.96 . Área Normativa 

32 34U1 1- - 2514920690 csu Mazatliln M03002 Veterina rio A 32 494,190.98 204,545.95 289,645.03 

33 1498 2514920690 csu Mazatliln M02040 
Traba jadoni SOcial 32 

319,911.32 114,750.46 205,160.86 
en Área Médica A - - HOspital Int egral El 
Apoyo 31 

34 35072 2514921660 M03025 Administrativo en 190,2.59.18 82,400.n 107,8.58Al 
Rosario 

salud · A1 -- Técnico en 31 
35 1604 2514920670 cr Piaxtl.i de Abajo M02068 Atención Primaria a 294,629.74 231,155.91 63,473,.83 - ta salud 

Jurisdicción sanitaria u Apoyo 32 
36 35009 - 2514921.500 

Guasaw 
M03025 Administrativo en 187,311.86 43,224.89 144,086.97 

saJud · Al 

37 1675 -- 2514920700 
HOspital General 

M02040 
Traba~ SOCial 14 

132,053.71 54,179.06 77,874 .65 
Mazatlán en Área Médica A 

38 n ao lil- 2514921.540 centro Dermatológico M02085 
Traba joldonl .social 31 

313,193.79 109,005.27 204,188.52 
en Área Médica 8 

39 1807 2514921540 HOspital de la Mujer M02040 
Traba joldonl SOCial 32 

292,148.33 134,700.26 157,448.07 en Área MédO A 

40 1910 - 2514920700 
HOspital General M02040 Traba joldonl .social 31 

311,655.39 249,451.8.S 62,203.54 
Mazatlán en Átea MédO A - Traba joldonl SOCial 

32 
4 1 1917 - 2514920430 CSu CUliKán M02040 

en Átea MédO A 
294,473.83 168,290.82 126,183.01 

Apoyo 32 
42 - 1985 - 2514920017 Qlpasits 0.lliKán M03025 Administrativo en 199,589.69 167,0 31.52 32,558.17 

saJud · Al 

43 37143 

11 -
2514921.460 HOspital General 

C,40004 
SOpo<te 4 

43,213.49 8,510.54 34,70 2.95 Escuin~ de HidaWo AdmR strativoA 

44 2181 2514920700 HOspital GenE<al M03001 Ingeniero 31 
486,267.00 382,886.56 103,380A4 

Mazatlán fliomécfico - - Apoyo 31 
45 8216 2514921540 centro Dermatológico M03025 Administrativo en 202,834.45 99,052.24 103,832.21 - saJud · At 

Dirección .. Apoyo 32 .. 23672 2514922441 
Administración M03025 AdmR strativo en 198,001.86 106,156.46 91,845.40 

salud · A1 

47 2229 ,!!!!!!!.• - 2514920690 csu Mazatlán M02085 
n-aba~ .social 
en Área Médica 8 

32 339,574.76 114,613.U 224,961.64 

centro Reponal .. 
Traba j.doni SOCial 

32 .. 2265 2514922498 Desarrollo Infant il y M02040 en Área Médica A 
294,774.91 172,209.86 122,565.05 

Estimu1K ión 

49 25864 ,!!!..• - 2514920630 cr san Ignacio C,40004 
SOpo<te 30 

257,766.93 64,357.72 193,409.21 AdmR strativo A 

centro de S.lud 
Apoyo 31 

so 34370 2514922477 
GuamÚChil 

M03025 Administrativo en 189,852.25 52,140.95 137,711.30 

salud · A1 

51 2336 1 ___ 2514920430 CSUCUtiKán M02040 
Traba jadoni SOCial 32 

290,555.09 180,405.10 110,149.99 
en Área Médica A 

52 2328 2514921530 Hospital Psiquiá trico de 
M0208S 

Traba joldonl SOCial 31 
309,880.83 203,032.04 106,848.79 , ........ Sinaloa en Área Médica 8 

53 • 37163 - 2514920010 Oficina central culiacin CfMA001 Director de Área 
28 

404,044.57 102,774.18 301,270.39 

Técnico en 30 

54 22553 -- 2514922482 csu Mazatlá n Cf41058 Veñficación, 
315,200.72 132,42.9.80 182,770.92 - Oictami\ación o 

saneamiento 

SS 2574 - - 2514922478 Oficina central culiacán M01003 
Médico General en 30 476,563.61 148,148.27 328,415.34 
Área Normat iva 

Hospital GenE<al 
Apoyo 31 

56 2643 - 2514920020 
0.16K.Ín M03025 Administrativo en 198,308.61 145,353.62 52,954.99 

saJud - At - Jurisdicción .sanitaria VI Apoyo 31 
57 

1 
35020 - 2514921480 

Mazatlán 
M03025 Administrativo en 192,479.32 70,787.12 121,692 .20 

saJud · Al 

58 • 2738 - 2514922485 Oficina central culiacán M01003 
Medico General en 30 
Área Normativa 

476,615.24 182,722.21 293,893 .03 
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No. RFC 
Námerade - del dawedelcatro de c.,,wdet.-¡,, -· ........ No. de ,-epcián - -........... .............. ......... ........ -

59 2668 • 25149 20020 Hospital General 
M02040 

Ttabapdoni SOcial 31 282,245.60 182,784.22 99,461.38 . OJfiacán en Área Médica A 
SUpervisor.1 21 - - Hospitil General Profesional .. 

60 
1 

22906 2514921460 
Escuinapa de Hidalgo 

M021U 
Trabajo SOcial en 281,911.76 76,443.21 205,468.55 

Área Médica 

61 2930 1:- 2514920020 Hospiul Gen«al 
M02040 

Traba joldon SOCial 32 
295,996.09 140,100.61 155,895.48 0Jfiac.in en Área Médiai A 

62 26199 2514921490 
Jurisdicción sanitaria 1 

M03010 Veterin.ririoc 
24 

Mochis 376,720.32 93,014.59 283,705.73 

63 3230 25149 21540 centro Dermatológico M02040 
Traba j.doni SOCi.il 30 275,366.26 233,136.34 42,229.92 en Área Médico1 A 

64 3171 ~ 2514920040 
Hospital Gener>I Los 

Cf41043 
Investigar en 29 

604,587.92 176,451.85 428,136.07 
Mochis Ciencias Médica f 

65 3271 2514922478 Oficina cenmil Culiacán M01003 
Medico General en 30 470,398.01 249,SU.86 220,884.15 Área Normativa .. 3332 -- 2514920700 Hospital Gen«al M02040 Trabajadora SOcial 30 

300,302.34 129,483.05 170,81929 Mazatlán en Área Médica A - - HOspital General - 32 

67 29420 2514921510 M0302.S Administrativo .. 200,927.73 46,814.62 154,113.11 - o ....... 
saJud · At 

Hospital Gen«al - 32 
68 31449 - 2514920020 

0.Jtiac.in 
M03025 Administrativo .. 195,478.88 85,418.50 110,060.38 

salud · Al 

Apoyo 31 
69 12687 - 2514920013 centro de Distribución M03025 Administrativo en 183,778.09 140,809.35 42,968.74 

salud · A1 -- Jurisdicción .sanitiiiña 1 - 31 

70 20578 2514921490 M0302S Administr:aitivo .. 190,79S.U 87,286.62 103.S<».22 - Mochis saJud-At -- csu Esc.uinapa de - 32 
71 29394 25149 20820 M03025 Administrativo en 193,861.19 100,662.54 93,198.65 - Hidalgo 

saJud · Al 

Apoyo 31 

72 29749 --- 25149 20130 c.r san eras M03025 Administrativo en 194,638.81 49,904.63 144,734.18 - salud · A1 

Técnico .. 30 

73 3754 • - 2514921480 
Jur isdicción .sa.nit.illria VI 

C,41058 Veriflcaóón , 
316,401.56 81,68.3.81 234,717.75 - M:azatlán Dictarni"lación o 

saneamiento 

74 '820 25149215.30 Hospital Psiqui.itrico de 
M02040 

n-aba~ .socia l 32 
.306,286.62 199,238.93 107,047.69 • s.wi1oa en Área Médica A -75 '805 2514921460 HOspiul General 

M02040 
Traba joldoni .social 31 

288J464.22 195,605.&3 92,8.58 . .39 

111 
Escuin~ de HidaWo en Área Médica A 

76 3831 2514920700 Hospital Gen«al M02040 Trabajadora SOcia l 33 321,491.32 81,830.92 239,660AO M:azatlán en Área Médica A 

77 .36140 2514921480 
Jur isdicción .sanitaria V1 

Cf40004 
5opo<te 30 

257,766.9 3 79,010.96 178,755.97 
M:azatlán Administrativo A 

78 36540 - 2514920010 Oficina centrill Culiacán CfMA001 Director de Área 
2B 

404,044.57 80,9 36 .84 323,107.73 

79 .3978 , ....... - 25 149 21440 
Jur isdicción S-a.nit.illria IV 

M01003 
Medico Genenl en 29 453,008.33 287,552.70 165,455.6 3 

0.Jtiac.in Área Normat iva 

Ofic. cent ral Dirección Verificador o 11 
80 29 196 - 25 149 20012 de Regulación y Fom. C,41065 Dictamnador 142,559.75 .34,834.20 107,725.5 5 

sainitario f<=.....,..atizadoO -- Laboratorio de salud - 30 
81 34144 - 2514921520 

PÚb!ic.a 
M03025 Administrativo .. 179,.597.16 51,756.00 127,841.J.6 

saJud - At 

82 23679 ~ 2514920440 CSu Navdato M02061 
Auxiliar de 33 

20.3,3.34.87 70,762.75 132,572.12 Admisión --- Hospital Gen«al - 32 
83 33949 2514920020 M0302.S Administrativo .. 18.3,224.05 93,270.9 1 89,953,.14 - 0.J6ac.in 

saJud - At 

84 4401 - 2514922478 Oficina centr.11 culiacin M0100.3 Medico General en 31 
480,234.65 205,515 .73 274,768.92 

Área Normat iva 

85 4489 2514921540 centro Dermatológico M02040 
Traba joldoni SOcia l 
en Área MédO A 

32 
295,94.3.13 117,297.97 178,645.16 -- Técnico en Trabajo 33 

86 12493 25149204.30 csu c uliacán M02066 SOCial en Ám 255,498.24 210,568.29 44,929.95 

MédicaA -- HOspiul General - 33 

87 27966 2514920020 M0302.S Administrativo .. 202,595.56 87,224.68 115,370.88 - 0.Jliac.in 
salud · Al 

Total 2= $26 368 827. 79 $11874 3.30.88 $14 494 496.91 

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente 
manera: 

No. Quincena RFC TP 
Número de 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 
cuenta 

01_2019 El Banamex, S.A. $21,613 20 $10,491.88 $11,121.32 Federal 
Ol_Ext4_ 2020 El Banamex, S.A. 15,238.12 3,224.03 12,014.09 Federal 
02_2019 El Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
03_2019 Banamex, S.A. 23,356 90 7,855.40 15,501.50 Federal 

1 
04 2019 Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
05 2019 Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
07 2019 Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 

Servicios de Salud de Sinaloa 126 



No. 
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Quincena 

08_2019 
09_2019 
10_2019 

11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18_2019 
19_2019 
20_2019 

21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 

24 2019 
24 Extl 2019 

24_Ext2_2019 

1_ 019 
l _Ext4_2020 

02 2019 
03 2019 

2019 
os 2019 
06 2019 
07 2019 

2019 
09_2019 
10_2019 
11_2019 

12 2019 
12 Ext4 2019 
13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19_2019 

º- 019 
1_2019 

21 E 2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

2 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext2_2019 

01 Ext4 2020 
02 2019 
03 2019 
04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08_2019 
09_2019 
09 _ Ext3 _ 2019 

10 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 23,356 90 7,855.40 15,501.50 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 2,906.17 681.75 2,224.42 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 23,356 90 7,855.40 15,501.50 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Banamex, S.A. 21,613 20 7,593.85 14,019.35 Federal 
Baname, S. 21,6 3 O 7,593. S 14,01 .35 ederal 
Baname ,s. 21,6 3 O 7,593.85 14,01 .35 ederal 

Baname, S. 23,356 90 7,986.30 ,370.60 ederal 
Baname, S. 15,238.13 3,22 .03 12,014.10 ederal 
Baname, S. 22,4 O 89 8,039.13 ,37 .76 Federal 
Baname, S. 11,347 32 5,519.33 5,827.99 ederal 
Baname, S. 22,410 89 7,920.13 1 ,490.76 ederal 
Banamex, S.A. 22,410 89 8,228.05 14,182.84 Federal 
Banamex, S.A. 24,628 89 7,388.67 17,240.22 Federal 
Banamex, S.A. 3,00352 710.95 2,292.57 Federal 

$ ,446. 2 $2 , .o 196 .77 
Baname, S. 17,037 50 9, o. 7,697. ederal 
Baname, S. 13,2 3.76 2,6 3.5 10,620.2 ederal 
Baname, s. 1 , 37 50 9,340.42 7,697. 8 ederal 
Baname ,s. 1 ,037 50 9,340.42 7,697.08 ederal 
Baname, S. 1 , 37 50 9,340.42 7,697. 8 ederal 
Baname ,s. 17, 37 50 9, 0.42 7,697. 8 ederal 
Baname, s. 1 , 37 50 9,340.42 7,697. 8 ederal 
Baname ,s. 1 ,037 50 9,340.42 7,697.08 ederal 
Baname, S. 1 , 37 50 9,340.42 7,697. 8 ederal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 so 9,340.42 7,697.08 Federal 

Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 2,56900 455.19 2,113.81 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 so 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 so 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 9,340.42 7,697.08 Federal 
Baname, S. 17,037 5 9, o. 2 7,697.0 ederal 
Baname, S. 17,037 so 9, 71.3 7,566.1 ederal 
Baname, S. 13,243.77 2,623.52 10,620.25 ederal 
Baname ,s. 17,68190 9,745.74 7,936. 6 ederal 
Baname, s. 9, 3 26 3,79 .40 5,548.86 ederal 
Baname ,s. 17,68190 9,626.74 8,055.16 ederal 
Baname, S. 1 ,68190 9,934.66 7,747.24 ederal 
Baname ,s. 19, 6. 5,552.58 ,563.86 ederal 
Baname, s. 2,65506 6.42 2,048.64 ederal 

30 $471,004.49 $241,242.49 $229,762.00 
HSBC,S A. 6,849.16 2,179.26 4,669.90 Federal 
HSBC,SA. 3,48000 743.28 2,736.72 Federal 
HSBC,SA. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
HSBC,SA. 6,203.43 868.77 5,334.66 Federal 
HSBC,SA. 6,59100 2,179.26 4,411.74 Federal 
HSBC,SA. 6,849.16 2,179.26 4,669.90 Federal 
HSBC,SA. 6,849.16 2,206.83 4,642.33 Federal 
HSBC,SA. 6,784.62 2,179.26 4,605.36 Federal 
HSBC,SA. 6,849.16 2,179.26 4,669.90 Federal 
HSBC,SA. 6,59100 2,179.26 4,411.74 Federal 
HSBC,SA. 6,849.16 2,179.26 4,669.90 Federal 
HS C,S ,59100 2,179.26 4, 1 .7 ederal 
HS C,S 1,881 O 331. 1,550. O ederal 
HS C,S 6,59100 2,179.26 ,41 .74 ederal 
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Quincena 

11_2019 
12_2019 
12_Ext4_ 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21_2019 

l _E 2_ 019 
019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
2 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
Ol_Ext1_2020 

l_Ext4_2020 
O 019 

3_ 019 

04 2019 
os 2019 
06 2019 

7 2019 
08 2019 
09 2019 
O 2019 

11_2019 
12_2019 
12_Ext4_ 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21_2019 

l _E 019 
_2019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
Ol_Ext4_ 2020 
02_2019 
03_2019 
04_2019 

os 2019 
06 2019 

5 07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 
12_2019 
12_Ext4_2019 
13_2019 

14 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

HSBC,SA. 6,849.16 2,206.83 4,642.33 Federal 
HSBC,SA. 6,59100 2,179.26 4,411.74 Federal 
HSBC,SA. 1,29083 140.37 1,150.46 Federal 

HSBC,S A. 6,849.16 2,179.26 4,669.90 Federal 
HSBC,S A. 6,784.62 2,179.26 4,605.36 Federal 
HSBC,SA. 6,849.16 1,503.62 5,345.54 Federal 
HSBC,SA. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Federal 
HSBC,S A. 7,107 33 1,558.77 5,548.56 Federal 
HSBC,S A. 6,849.16 1,503.62 5,345.54 Federal 
HSBC,SA. 7,79100 1,631.78 6,159.22 Federal 
HSBC,SA. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Federal 
HSBC,S A. 6,849.16 1,634.52 5,214.64 Federal 
HS C,S , 03.45 6 .78 5,3 .67 ederal 
HS C,S ,97 5 1,732.69 5, ederal 

HS C,S 5,90834 1, 72.84 4,435.50 ederal 
HSBC,S ,50796 ,670.66 5,837.30 ederal 
s c,s 6,97450 1,921.6 5,052.89 Federal 

HSBC,S 6,93506 1,481.33 5,453.73 ederal 
HS C,S ,333.67 149.5 1, 84. 6 ederal 

33 $199,670.07 $53,116.33 $146,553.74 
Banamex, S.A. 11,647 00 6,556.61 5,090.39 Federal 
Banamex, S.A. 3,00000 695.52 2,304.48 Federal 
Baname, S. 10 2 1,722.39 8,590.45 ederal 
Baname, S. 11, 7 3, 3.35 8,003.65 ederal 
Baname, S. 11, 7 3, 3.35 ,003.65 ederal 
Baname. s. 1 ,647 3,643.35 8,003.65 ederal 
Baname ,s. 11,647 3,643.35 8,003.65 ederal 
Baname. S. 1 ,647 3,643.35 8,003.65 ederal 
Baname ,s. 11,647 3, 1.95 8, os. 5 ederal 
Baname. s. 1 ,647 3, 1.95 8, os. 5 ederal 
Baname ,s. 11,647 3, 1.95 8, os.os ederal 
Baname. S. 1 ,647 3,541.95 8, os. 5 ederal 
Banamex, S.A. 11,647 00 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 2,07800 319.66 1,758.34 Federal 

Banamex, S.A. 11,647 00 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 3,541.95 8,105.05 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 3,672.85 7,974.15 Federal 
Baname, S. 10, 20 1,7 1.56 ,590.46 ederal 
Baname, S. 12, 154 3,790. 8,30 .5 ederal 
Baname. S. 6,488.63 1,676.05 ,812.58 ederal 
Baname ,s. 12,09154 3,671. 8,,420.54 ederal 
Baname. s. 12,09154 3,978.92 8, 12.62 ederal 
Baname ,s. 2,147.61 355.24 1,792.37 ederal 

30 $31 ,2 0.72 $95, 3.85 $ 9,23 .87 
Baname ,s . . 6,59100 1, 3.62 5,087.38 Est tal 
Baname. s . . 3,48000 743.28 2,736.72 Estatal 
Banamex, S.A. 6,203.43 868.77 5,334.66 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 7,107 33 1,558.77 5,548.56 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 7,36550 1,586.34 5,779.16 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Baname, S. 1, 90 3 1 0.37 1, 50.46 tata! 
Baname, S. ,59100 1,503.6 5,0 7.3 tata! 
Baname. s. 6,59100 1, 3.62 5,087.38 Estatal 
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15_2019 
16_2019 
17_2019 

18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
24_Ext1_2019 
24_Ext2_2019 

1 2019 
01 Ext 2020 

2 2019 
3 2019 

04 2019 
05 2019 
06_2019 

7_2019 
019 

09_ 019 

O 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext 2019 

6 13 2019 
14 2019 
15 2019 
16_2019 
17_2019 
18_2019 

19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24_Ext2_2019 

l_Ext4_2020 

03 2019 
2019 

5 2019 
6 2019 

07 2019 
2019 

09 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 

7 13_2019 

14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21_2019 

l _E 2_ 19 
019 

23 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 7,107 33 1,558.77 5,548.56 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,503.62 5,087.38 Estatal 
Banamex, S.A. 6,59100 1,634.52 4,956.48 Estatal 
Banamex, S.A. 6,203.45 868.78 5,334.67 Estatal 
Banamex, S.A. 6,97450 1,732.69 5,241.81 Estatal 
Banamex, S.A. 5,90834 1,472.84 4,,435.50 Estatal 
Banamex, S.A. 7,50796 1,670.66 5,837.30 Estatal 
Banamex, S.A. 6,97450 1,921.61 5,052.89 Estatal 
Baname, S. 5, 1.4 1,196. 6 4, .9 t tal 
Baname ,s. 1,333.67 1 9.5 1, .15 t tal 

3 $19 ,696.2 $ 2,6 .92 $149, 3 .32 
HSBC,S 17,956 00 10,104.73 7,85 .27 ederal 
s c,s 14,824 06 3,080.75 11,7 .3 Federal 

HSBC,S 1,956 10,10 .73 7,85 .27 ederal 
HS C,S 17,956 10, O .73 7,85 .27 ederal 
HSBC,SA. 17,956 00 10,104.73 7,851.27 Federal 
HSBC,SA. 17,956 00 10,104.73 7,851.27 Federal 
HSBC,SA. 17,956 00 10,104.73 7,851.27 Federal 
HS C,S 17,956 10,10 .7 7, 5 .27 ederal 
HS C,S 17,956 10,1 7, 5 .56 ederal 
HS C,S 17,956 , 2.97 9,373. 3 ederal 
HS C,S 1,956 8,582.97 9,373. 3 ederal 
HSBC,S 1 ,9 6 8,582.97 9,373.03 ederal 
HSBC,S 17,956 8,582.97 9,373. 3 ederal 
HSBC,S 2, 0.67 519. 2,32 .58 ederal 
HS C,S 1,956 8,582.97 9,373. 3 ederal 
HSBC,S 1 ,9 6 8,582.97 9,373.03 ederal 
HSBC,S 17,956 8,582.97 9,373. 3 ederal 
HSBC,SA. 17,956 00 8,582.97 9,373.03 Federal 
HSBC,SA. 17,956 00 8,582.97 9,373.03 Federal 
HSBC,S A. 17,956 00 8,582.97 9,373.03 Federal 

HSBC,SA. 17,956 00 8,582.97 9,373.03 Federal 
HSBC,SA. 17,956 00 8,582.97 9,373.03 Federal 
HSBC,SA. 17,956 00 8,713.87 9,242.13 Federal 
HSBC,SA. 14,824 08 3,080.76 11,743.32 Federal 
HSBC,SA. 18,610 21 8,983.70 9,626.51 Federal 
HSBC,SA. 9,23989 3,683.14 5,556.75 Federal 
HSBC,SA. 18,610 21 8,864.70 9,745.51 Federal 
HSBC,SA. 18,610 21 9,172.62 9,437.59 Federal 
HSBC,SA. 2,93583 628.61 2,307.22 Federal 

2 $477, 71. 6 $2 , 60.4 7, 1 .73 
BBVA Bancomer, S. A. 23,5 707 4,752.0 1 ,765.05 ederal 
Baname, S. 29,373 94 5,895.38 ,478.56 ederal 
Baname ,s. 14,686 97 2, 7.69 1,739.28 ederal 
Baname, s. 14,686 97 2,947.69 11,73 .28 ederal 
Baname ,s. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 ederal 
Baname, S. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 ederal 
Baname ,s. 14,686 97 2, 7.69 1,739.28 ederal 
Baname, s. 14,686 97 2,947.69 11,73 .28 ederal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,68697 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
BBVA Bancomer, S. A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
BBVA Bancomer, s. A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
BBVA Bancomer, S. A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
BBVA Bancomer, S. A. 23,459.7 4,69 .67 18,765.05 ederal 
BBVA Bancomer, S. A. 14,6 6 97 2, 7.69 11,73 .2 ederal 
BB Bancomer, S. A. 14,686 97 2,947.69 11,73 .28 ederal 
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24_2019 BBVA Bancomer, S. A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
24_Ext2_2019 BBVA Bancomer, S. A. 1,243 25 143.37 1,099.88 Federal 

25 $386,020.35 $77,386.93 $308,633.42 

01 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,482.86 4,324.59 Estatal 
01 Extl 2020 Banamex, S.A. 3,36000 717.84 2,642.16 Estatal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Estatal 
02 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,710.13 5,097.32 Estatal 
03 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,710.13 5,097.32 Estatal 
04 2019 Banamex, S.A. 7,554.45 1,794.91 5,759.54 Estatal 
os 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,570.13 5,237.32 Estatal 
06 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,860.13 4,947.32 Estatal 
07_2019 Banamex, S.A. 8,007.45 1,843.29 6,164.16 Estatal 
08_2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,715.13 5,092.32 Estatal 
09_2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,715.13 5,092.32 Estatal 
10 2019 Banamex, S.A. 7,554.45 1,794.91 5,759.54 Estatal 
11 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,715.13 5,092.32 Estatal 
12 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,715.13 5,092.32 Estatal 
12 Ext4 2019 Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Estatal 

8 13 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 1,715.13 5,092.32 Estatal 
14 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,487.86 4,319.59 Estatal 
15 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,487.86 4,319.59 Estatal 
16_2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,487.86 4,319.59 Estatal 
17_2019 Banamex, S.A. 7,554.45 2,567.64 4,986.81 Estatal 
18_2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,487.86 4,319.59 Estatal 
19_2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,487.86 4,319.59 Estatal 
20 2019 Banamex, S.A. 6,807.45 2,487.86 4,319.59 Estatal 
21 2019 Banamex, S.A. 7,554.45 2,698.54 4,855.91 Estatal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Estatal 
22 2019 Banamex, S.A. 7,199 94 2,719.77 4,,480.17 Estatal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,025 20 1,510.19 4,515.01 Estatal 
23 2019 Banamex, S.A. 7,199 94 2,600.77 4,599.17 Estatal 
24 2019 Banamex, S.A. 7,199 94 2,908.69 4,291.25 Estatal 
24_Extl_ 2019 Banamex, S.A. 7,98457 1,705.50 6,279.07 Estatal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,287 83 139.73 1,148.10 Estatal 

31 $200,608.78 $57,627.79 $142,980.99 

01 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
01 Extl 2020 HSBC,SA. 2,70000 576.72 2,123.28 Federal 
01 Ext4 2020 HSBC,SA. 8,11384 1,295.50 6,818.34 Federal 
02 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
03 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
04 2019 HSBC,SA. 12,302.40 4,317.32 7,985.08 Federal 
os 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
06 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
07_2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
08_2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
09_2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
09 Ext3 2019 HSBC,S A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
10 2019 HSBC,SA. 12,302.40 4,317.32 7,985.08 Federal 
11 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
12 2019 HSBC,S A. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 

9 
12 Ext4 2019 HSBC,S A. 1,64933 216.95 1,432.38 Federal 
13 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
14 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
15_2019 HSBC,S A. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
16_2019 HSBC,S A. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
17_2019 HSBC,SA. 12,302.40 4,317.32 7,985.08 Federal 
18_2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
19 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
20 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,211.63 7,101.17 Federal 
21 2019 HSBC,SA. 11,312 80 4,342.53 6,970.27 Federal 
21 EXT2 2019 HSBC,SA. 8,10900 1,290.65 6,818.35 Federal 
22 2019 HSBC,SA. 11,765 01 4,470.04 7,294.97 Federal 
22 Ext2 2019 HSBC,SA. 6,813 99 1,857.09 4,956.90 Federal 
23 2019 HSBC,SA. 12,787.76 4,463.84 8,323.92 Federal 
24_2019 HSBC,SA. 11,76501 4,658.96 7,106.05 Federal 
24_Extl_2019 HSBC,SA. 13,977.61 3,310.38 10,667.23 Federal 
24_Ext2_2019 HSBC,SA. 1,704 59 321.28 1,383.31 Federal 

32 $321,804.82 $111,684.69 $210,120.13 
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10 01_2019 HSBC,S A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
1 $14,686.97 $2,947.69 $11,739.28 

01_2019 Banamex, S.A. 11,64700 8,132.02 3,514.98 Federal 

01 Extl 2020 Banamex, S.A. 3,00000 695.52 2,304.48 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 10,312 84 1,722.39 8,590.45 Federal 
02 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,132.02 3,514.98 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,132.02 3,514.98 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 7,846.68 3,800.32 Federal 
os 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,196.68 3,450.32 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,196.68 3,,450.32 Federal 
07 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,196.68 3,450.32 Federal 
08_2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,196.68 3,450.32 Federal 

019 Baname, S. 11, 7 ,196. 3, so. 2 ederal 
10_ 019 Baname ,s. 11, 7 ,196. ., so. 2 ederal 

11 2019 Baname, S. 1,647 8,196.68 3,450.32 ederal 
2 2019 Baname, S. 11,647 8,196.68 3,450.32 ederal 

11 
12 Ext 2019 Baname, S. 2,07800 319.66 1,758.34 Federal 

2019 Baname, S. 11,647 8,196.68 3,450.32 ederal 
14 2019 Baname, S. 1,647 8,196.68 3,450.32 ederal 
15 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,196.68 3,450.32 Federal 
16 2019 Banamex, S.A. 11,647 00 8,196.68 3,450.32 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 11,647 00 7,016.85 4,630.15 Federal 
18_2019 Baname, S. 11, 7 7,016. 4,630.15 ederal 
19_ 019 Baname, S. 11, 7 7,016. S 4,630.15 ederal 

º- 019 Baname, S. 11, 7 7,016. 4,630.15 ederal 
21 2019 Baname. s. 1,647 7,147.75 ,49 .25 ederal 
21 E 2 2019 Baname ,s. 10,3 2 02 1,721.56 8,590.46 ederal 
22 2019 Baname. S. 12,091 54 7,327.55 ,763.99 ederal 
22 Ext2 2019 Baname ,s. 6,488.63 2,490.50 3, 98. 3 ederal 
23 2019 Baname. s. 12,09154 7,208.55 ,882.99 ederal 
24 2019 Baname ,s. 12, 9154 7,516.47 ,575.07 ederal 
24 Ext2 2019 Baname. S. 2, 47.6 355.24 1,792.37 ederal 

30 $315,200.72 $195,175.49 $120,025.23 
01_2019 Banamex, S.A. 10,75120 9,204.54 1,546.66 Federal 
Ol_Extl_2020 Banamex, S.A. 2,46000 525.36 1,934.64 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 7,740 26 1,203.72 6,536.54 Federal 
02 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,336.12 1,415.08 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 11,699 90 9,446.55 2,253.35 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,226.60 1,524.60 Federal 
os 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,292.46 1,458.74 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,500.84 1,250.36 Federal 
07 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,709.23 1,041.97 Federal 
08 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,709.23 1,041.97 Federal 
09_2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,709.23 1,041.97 Federal 
09 _ Ext3 _ 2019 Baname, S. 1, 10 331.08 1,550.00 ederal 
10_2019 Baname, S. 10,751 o 9,7 9. ederal 
11 2019 Baname. S. 1 ,6 9 90 9,810.55 ederal 
12 2019 Baname ,s. 10,75120 9,709.23 1, .97 ederal 

12 
12 2019 Baname. s. ,581.17 202.38 1,378.79 ederal 

3 2019 Baname ,s. 10,7 1 20 9,292.46 1,458.74 ederal 
14 2019 Baname. S. 10,7 120 9,292. 6 1,458.74 ederal 
S 2019 Baname ,s. 11,6 9 90 9,393.78 2,306. 2 ederal 

16 2019 Baname. s. 10,7 120 9,226.59 1,524.6 ederal 
17_2019 Banamex, S.A. 10,751 20 10,620.07 131.13 Federal 
18_2019 Banamex, S.A. 10,75120 9,757.12 994.08 Federal 
19_2019 Banamex, S.A. 10,75120 9,757.12 994.08 Federal 
20_2019 Banamex, S.A. 10,75120 9,757.12 994.08 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 10,751 20 9,888.02 863.18 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 7,73583 1,199.29 6,536.54 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 11,184 58 9,926.80 1,257.78 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,56691 1,809.63 4,757.28 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 12,165 06 10,113.68 2,051.38 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 11,184 58 10,316.88 867.70 Federal 
24 Extl 2019 Banamex, S.A. 13,399 91 3,132.81 10,267.10 Federal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,634.14 235.31 1,398.83 Federal 

2 $306,15 . $2 5.49 $ 5, . 3 

3 
l _ 019 Baname, S. 10, 935 3,29 . 6 6,99 .4 ederal 

01 Extl 2020 Baname. s . . 2,46000 525. 1,934.40 ederal 
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Ol_Ext4_2020 Banamex, S.A. 7,719.63 1,183.09 6,536.54 Federal 
02_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
03_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 

04 2019 Banamex, S.A. 11,23805 3,396.18 7,841.87 Federal 
05 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
07 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
08 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
09 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
10 2019 Banamex, S.A. 11,23805 3,396.18 7,841.87 Federal 
11 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
12_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
13_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 

14 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
15 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
16 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
17 2019 Banamex, S.A. 11,238 05 3,396.18 7,841.87 Federal 
18 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
19 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,294.86 6,994.49 Federal 
21_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 3,425.76 6,863.59 Federal 
21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 7,73637 1,199.83 6,536.54 Federal 
22_2019 Banamex, S.A. 11,687 32 3,641.40 8,045.92 Federal 
22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 6,36034 1,641.27 4,719.07 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 10,706 84 3,417.69 7,289.15 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 10,706 84 3,399.03 7,307.81 Federal 
24 Extl 2019 Banamex, S.A. 13,399 91 3,091.00 10,308.91 Federal 
24 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,634.14 235.30 1,398.84 Federal 

31 $292,915.01 $88,163.51 $204,751.50 
01 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
1 Extl 2020 Banamex, S.A. 2,64000 563.76 2,076.24 Federal 

Ol_Ext4_2020 Banamex, S.A. 7,82858 1,232.78 6,595.80 Federal 
02_2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
03_2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 

04 2019 Banamex, S.A. 12,039.45 6,263.38 5,776.07 Federal 
05 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
07 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
08 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
09 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,161.14 4,921.01 Federal 
09 Ext3 2019 Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
10 2019 Banamex, S.A. 12,039.45 6,263.38 5,776.07 Federal 
11_2019 Banamex, S.A. 11,082.15 4,683.60 6,398.55 Federal 
1 019 Banamex, S.A. 11,082.15 4,683.60 6,398.55 Federal 

14 
1 -Ext4_2019 Banamex, S.A. 1,59550 205.44 1,390.06 Federal 
13 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 4,683.60 6,398.55 Federal 

2019 Banamex, S.A. 11,082.15 4,683.60 6,398.55 Federal 
2019 Banamex, S.A. 11,082.15 4,683.60 6,398.55 Federal 

16 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,839.07 4,243.08 Federal 
7 2019 Banamex, S.A. 12,039.45 6,941.31 5,098.14 Federal 
8 2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,839.07 4,243.08 Federal 
9 2019 Banamex, S.A. 12,282.15 6,967.23 5,314.92 Federal 

20_2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,839.07 4,243.08 Federal 
21_2019 Banamex, S.A. 11,082.15 6,969.97 4,112.18 Federal 
21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 7,823 82 1,228.02 6,595.80 Federal 
22_2019 Banamex, S.A. 11,527 04 7,094.89 4,432.15 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,717 02 1,823.25 4,893.77 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 12,516.41 7,081.56 5,434.85 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 11,527 04 7,283.81 4,243.23 Federal 
24 Extl 2019 Banamex, S.A. 13,52139 3,176.37 10,345.02 Federal 
24 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,64895 264.86 1,384.09 Federal 

32 $316,023.88 $156,915.42 $159,108.46 
01 2019 Banamex, S.A. 11,067.43 8,351.85 2,715.58 Federal 
Ol_Ext1_2020 Banamex, S.A. 2,46000 525.36 1,934.64 Federal 

15 Ol_Ext4_2020 Banamex, S.A. 7,74080 1,204.26 6,536.54 Federal 
02_2019 Banamex, S.A. 10,75120 8,351.85 2,399.35 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 12,095.19 8,453.17 3,642.02 Federal 
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IIDIII 1 
IIDIII 1 
IIDIII 1 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 10,75120 8,351.85 2,399.35 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 8,351.85 2,399.35 Federal 
Banamex, S.A. 10,830 25 8,351.85 2,478.40 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 8,351.85 2,399.35 Federal 
Banamex, S.A. 12,267.43 8,480.01 3,787.42 Federal 
Banamex, S.A. 11,067.43 8,351.85 2,715.58 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 8,351.85 2,399.35 Federal 
Banamex, S.A. 11,699 90 8,453.17 3,246.73 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 8,351.85 2,399.35 Federal 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
Banamex, S.A. 11,067.43 8,351.85 2,715.58 Federal 
Baname , S.A. 11, 67. 7,262.97 3, .46 ederal 
Baname ,s. 11,6 9 7,3 . 9 4,335.6 ederal 

Baname, S. 10,75120 7,288.08 3,463. 2 ederal 
Baname, S. 10,7 1 20 7,288.08 3,463.12 ederal 
Baname, S. 1 , 00 87 ,295.83 3,705. Federal 
Baname, S. 10,842.75 7,295.83 3,546.92 ederal 
Baname, S. 10,763.70 7,295.83 3,467.87 ederal 
Banamex, S.A. 10,763.70 8,590.62 2,173.08 Federal 
Banamex, S.A. 7,73637 1,199.83 6,536.54 Federal 
Banamex, S.A. 11,442 20 8,763.82 2,678.38 Federal 
Baname, S. ,56691 2, 0.79 4, 16.1 ederal 
Baname, S. 12,177 56 ,7 9.54 , 2 . 2 ederal 
Baname, S. 11,1 7 ,952.74 2, ederal 
Baname, s. 13,3 9 91 3,133.35 10,266.56 ederal 
Baname ,s. 1,634.14 235.31 1,398.83 ederal 

32 $31 ,060.23 204,33 .8 $1 5,7 .39 
Baname ,s. 19,555 50 5,180.23 ,375.27 ederal 
Baname, s. 14,089 82 2,959.03 11, 30.79 ederal 
Baname ,s. 19,555 50 5,180.23 1 ,375.27 ederal 
Baname, S. 21,171 5, 22.55 15,7 ederal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 

Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 21,17100 5,422.55 15,748.45 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 2,69250 617.65 2,074.85 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Banamex, S.A. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 Federal 
Baname, S. 21,171 5, 22.55 15,7 . 5 ederal 
Baname, S. 19,555 50 5,180.23 14,375.27 ederal 
Baname, S. 20,7 5 50 5,360.23 15,395.27 ederal 
Baname ,s. 19,555 50 5,180.23 ,375.27 ederal 
Baname, s. 19,555 50 5,180.23 1 ,375.27 ederal 
Baname ,s. 19,555 50 5,180.23 1 ,375.27 ederal 
Baname, S. 19,5 5 50 5,311.13 1 ,2 .37 ederal 
Baname ,s. 14,089 84 2,959. 1, 30.80 ederal 
Baname, s. 20,283 82 5,569.53 1 ,714.29 ederal 
Banamex, S.A. 10,438 36 3,650.26 6,788.10 Federal 
Banamex, S.A. 21,953.43 5,700.98 16,252.45 Federal 
Banamex, S.A. 20,283 82 5,758.45 14,525.37 Federal 
Banamex, S.A. 22,818.13 6,845.43 15,972.70 Federal 
Banamex, S.A. 2,782.70 644.71 2,137.99 Federal 

30 $546,144.42 $144,527.77 $401,616.65 
Banamex, S.A. 6,71495 3,450.63 3,264.32 Federal 
Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,450.57 3,264.38 Federal 
Banamex, S.A. 6,714 95 3,142.65 3,572.30 Federal 
Baname, S. ,71 95 3,1 2.65 ,572.30 ederal 
Baname, S. 7,46195 3,2 2. 4, 39.52 ederal 
Baname, s. 6,71495 3,142.65 3,572.30 ederal 
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09_2019 

09 Ext3 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16_2019 
17_2019 
18_2019 

19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
24_Ext1_2019 
24_Ext2_2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
1 Ext 2020 

02 2019 
03 2019 

2019 
os 2019 
06_2019 
07_2019 
08_2019 

09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

18 13 2019 
14 2019 
15 2019 
16_2019 
17_ 019 
18_2019 

19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 E 2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
24_Extl_2019 
24_Ext2_2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 
02 2019 
03 2019 

19 04 2019 
os 2019 
06_2019 
07_2019 
08_2019 

09 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,714 95 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 7,46195 3,222.43 4,239.52 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 6,71495 3,142.65 3,572.30 Federal 
Banamex, S.A. 6,714 95 3,142.65 3,572.30 Federal 
Baname, S. 7,46195 3,2 2. 4,23 .52 ederal 
Baname ,s. ,71 95 3,1 2.65 ,57 .30 ederal 

Baname, S. 6,71 95 3,1 2.65 3,572.30 ederal 
Baname, S. ,71 95 3,142.65 3,572.30 ederal 
Baname, S. 6,71 95 3,273.55 3,44 .40 Federal 
Baname, S. 5,98096 829.62 5, 5 .34 ederal 
Baname, S. ,880.14 3, 7. ,423.05 ederal 
Banamex, S.A. 6,025 20 1,510.20 4,515.00 Federal 
Banamex, S.A. 7,107.44 3,255.56 3,851.88 Federal 
Banamex, S.A. 7,107.44 3,563.48 3,543.96 Federal 
Baname, S . . 5,40 90 1,155.34 4, 53.56 ederal 
Baname, S . . 1,2 7 3 139.7 1, .10 ederal 

3 $ 9 , 0.97 3, 3 .77 1 5, 6 . 
Baname, s. 10,239 35 8,617.25 1,622.10 ederal 
Baname ,s. 2,46000 525. 1,934.40 ederal 
Baname, S. 7,717. 7 1,180.93 6,536.54 ederal 
Baname ,s. 10,239 35 8,617.25 1,622. O ederal 
Baname, s. 10,239 35 8,617.25 1,622.10 ederal 
Baname ,s. 10,239 35 8,617.25 1,622.10 ederal 
Baname, S. 10,239 35 8,617.25 1,622.10 ederal 
Banamex, S.A. 11,18805 8,718.57 2,469.48 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 7,823.78 2,415.57 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 8,217.95 2,021.40 Federal 

Banamex, S.A. 10,239 35 8,217.94 2,021.41 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 7,638.64 2,600.71 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 8,797.26 1,442.09 Federal 
Banamex, S.A. 11,18805 8,319.27 2,868.78 Federal 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 8,005.07 2,234.28 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 8,008.11 2,231.24 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 8,005.11 2,234.24 Federal 
Banamex, S.A. 10,239 35 8,005.11 2,234.24 Federal 
Baname, S. 11,1 5 ,106. 3,0 .62 ederal 
Baname, S. 10, 39 35 ,O 1.63 2,217.72 ederal 
Baname, S. 10,239 35 8,021.63 2,217.72 ederal 
Baname ,s. 10,239 35 8,021.63 2,217.72 ederal 
Baname, s. 10,239 35 8,152.53 2,086.82 ederal 
Baname ,s. ,713 03 1,176. 9 6,536.54 ederal 
Baname, S. 10,656 84 8,319.03 2,337.8 ederal 
Baname ,s. 6,36034 2,363.82 3, 96.52 ederal 
Baname, s. 1 ,637 32 8,30 .74 3,332.58 ederal 
Banamex, S.A. 10,656 84 8,507.95 2,148.89 Federal 
Banamex, S.A. 11,765.77 2,725.67 9,040.10 Federal 
Banamex, S.A. 1,634.14 235.30 1,398.84 Federal 

31 $290,055.37 $206, 708.82 $83,346.55 

Banamex, S.A. 13,035.70 3,697.03 9,338.67 Federal 
Banamex, S.A. 3,12000 733.68 2,386.32 Federal 
Banamex, S.A. 10,530.71 1,763.88 8,766.83 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 3,697.03 9,338.67 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 3,697.03 9,338.67 Federal 
Banamex, S.A. 14,308.10 3,846.67 10,461.43 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 3,697.03 9,338.67 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 3,697.03 9,338.67 Federal 
Baname, S. 13,035.70 3,697.03 9,33 .67 ederal 
Baname, S. 13,035.70 3,697.0 9,33 .67 ederal 
Baname, s. 13,035.7 3,697.03 9,338.67 ederal 
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13 2019 
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20_2019 
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21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

1_2019 
l_Ext1_2020 
l _Ext4_2020 

02 2019 
03 2019 

2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 

2019 
09_2019 
09_Ext3_2019 
10_2019 

11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18_2019 
19_ 019 
20_2019 

21 2019 
21 E 2 20 9 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
2 2019 
24 Extl 2019 
24_Ext2_2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 

01 Ext4 2020 
02 2019 
03 2019 
04 2019 

21 05 2019 
06 2019 
07 2019 
08_2019 
09_2019 
09 _ Ext3 _ 2019 

10 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 1,914 56 364.56 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 14,308.10 3,846.67 10,461.43 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 3,697.03 9,338.67 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Banamex, S.A. 2,120.67 349.74 1,770.93 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Banamex, S.A. 14,308.10 6,708.77 7,599.33 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Banamex, S.A. 13,035.70 6,559.13 6,476.57 Federal 
Baname, S. 13, 35.70 ,559. 6, 76.57 ederal 
Baname ,s. 14,30 .10 , 9.67 7,, 6 .43 ederal 

Baname, S. 10,530.72 1,763.88 8,766.84 ederal 
Baname, S. 13,545.19 6,839.04 6,706.15 ederal 
Baname, S. ,574. 1 2,161.0 5,413.40 Federal 
Baname, S. 13,545.19 6,720. 6,825.15 ederal 
Baname, S. 13,545.19 7,027.96 6,517.23 ederal 
Banamex, S.A. 17,972 01 4,673.14 13,298.87 Federal 
Banamex, S.A. 2,191.71 467.41 1,724.30 Federal 

32 $375,429.66 $139,852.43 $235,577.23 
Baname, S. 11,552 50 7,330. 7 4, 22. 3 ederal 
Baname, S. 2, 000 5 2,076. O ederal 
Baname, S. , 30 6 1,31 .18 6, 16.1 ederal 
Baname, s. 1 ,2 7 90 7,329.17 3,888.73 ederal 
Baname ,s. 11,385 20 7,329.17 ,056.03 ederal 
Baname, S. 1 ,887.10 7,400.64 ,486.46 ederal 
Baname ,s. 11,468 85 ,329.17 , 39.68 ederal 
Baname, s. 1 ,468 85 6,116.55 5,352.30 ederal 
Baname ,s. 11,2 7 90 5,963.58 5,254.32 ederal 
Baname, S. 1,5250 5,963.58 5,588.92 ederal 
Banamex, S.A. 11,217 90 5,963.58 5,254.32 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 5,963.58 5,254.32 Federal 

Banamex, S.A. 11,552 50 5,999.31 5,553.19 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,907.95 6,309.95 Federal 
Banamex, S.A. 1,673 00 222.00 1,451.00 Federal 
Banamex, S.A. 11,468 85 4,907.95 6,560.90 Federal 
Banamex, S.A. 11,468 85 4,907.95 6,560.90 Federal 
Banamex, S.A. 11,468 85 4,907.95 6,560.90 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,907.95 6,309.95 Federal 
Banamex, S.A. 11,887.10 4,979.42 6,907.68 Federal 
Banamex, S.A. 11,552 50 6,300.68 5,251.82 Federal 
Baname, S. 11, 0155 ' o. 5,000. 7 ederal 
Baname, S. 11, 7 ,079.94 5, 37.96 ederal 
Baname, S. 1 ,385 20 6,210.84 5, 74.36 ederal 
Baname ,s. 8,225.60 1,309.42 6,916. 8 ederal 
Baname, s. 1 ,666 92 6,338.1 5,328.82 ederal 
Baname ,s. 6,773 3 1,85 .40 ,918.9 ederal 
Baname, S. 12,358 53 6,292.96 6,065.57 ederal 
Baname ,s. 11,666 92 6,527.02 5, 39.90 ederal 
Baname, s. 1 ,7 7 51 2,761.12 8, 96.39 ederal 
Banamex, S.A. 1,729 05 257.63 1,471.42 Federal 

32 $318,527.98 $154,872.02 $163,655.96 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 3,36000 717.84 2,642.16 Federal 
HSBC,SA. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HS C,S ,807.45 2, 5. , 2 .45 ederal 
HS C,S 1,881 O 331. 1,550. O ederal 
HS C,S 6,807. 5 2,985. 3,822.45 ederal 
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11_2019 
12_2019 
12_Ext4_2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21_2019 

l _E 2_ 019 
019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
2 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02_2019 
03_2019 

04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20_2019 
21_2019 
21_EXT2_2019 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02_2019 

03 2019 
04 2019 
05 2019 

23 06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 
12 Ext4 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 1,24500 130.58 1,114.42 Federal 

HSBC,S A. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,S A. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,S A. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,S A. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,S A. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,SA. 6,807.45 2,985.00 3,822.45 Federal 
HSBC,S A. 6,807.45 3,115.90 3,691.55 Federal 
HS C,S 5,9 096 29.6 5, 5 . ederal 
HS C,S 7,457 5 3,250.79 4, 06.7 ederal 

HS C,S 6,025 20 1,593. ,432.20 ederal 
HSBC,S 7, 9994 3,104.28 ,095.66 ederal 
s c,s 7,199 94 3,412.20 3,787.74 Federal 

HSBC,S ,98457 1,705.50 6,279.07 ederal 
HS C,S ,287 83 139.73 1, 48. O ederal 

32 $198,559.42 $78,860.14 $119,699.28 
Banamex, S.A. 11,217 90 3,952.28 7,265.62 Federal 
Banamex, S.A. 2,64000 564.00 2,076.00 Federal 
Baname, S. 1,31 .1 6, 16.1 ederal 
Baname, S. 3,952. 8 7,265.62 ederal 
Baname, S. 3,952. 8 7, 65.6 ederal 
Baname. s. 4,059.48 8, 62.22 ederal 
Baname ,s. 3,952.28 7,265.62 ederal 
Baname. S. 3,952.28 7,265.62 ederal 
Baname ,s. 3,952.28 7,265.62 ederal 
Baname. s. 3,952.28 7,265.62 ederal 
Baname ,s. 3,952.28 7,265.62 ederal 
Baname. S. 331.08 1,550. O ederal 
Banamex, S.A. 11,217 90 3,952.28 7,265.62 Federal 
Banamex, S.A. 12,221.70 4,059.48 8,162.22 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 3,952.28 7,265.62 Federal 

Banamex, S.A. 1,673 00 227.55 1,445.45 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 3,952.28 7,265.62 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 3,952.28 7,265.62 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,284.62 6,933.28 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,284.62 6,933.28 Federal 
Banamex, S.A. 12,221.70 4,391.82 7,829.88 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,284.62 6,933.28 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,284.62 6,933.28 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 4,284.62 6,933.28 Federal 
Baname, S. 11,2 7 90 4, 15.5 6, 02. ederal 
Baname, S. 8, 5.60 1, 9. 6, 16.1 ederal 
Baname. S. 1 ,666 92 4,542.78 7, 24.14 ederal 
Baname ,s. 6,773 31 1,855.62 ,917.69 ederal 
Baname. s. 12,704 34 4,536.19 8, 68.15 ederal 
Baname ,s. 11,666 92 4,731.70 6,935.22 ederal 
Baname. S. 14, 78.17 3,358.79 10,819.38 ederal 
Baname ,s. 1,72905 328.6 1,,400.44 ederal 

32 $319, 56.05 08,876.68 $ 1, 79.37 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,270.65 2,993.70 Estatal 
Banamex, S.A. 2,46000 525.60 1,934.40 Estatal 
Banamex, S.A. 7,718 55 1,182.01 6,536.54 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,270.65 2,993.70 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,270.65 2,993.70 Estatal 
Banamex, S.A. 11,213 os 7,371.75 3,841.30 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,749.55 2,514.80 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,447.60 2,816.75 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 11,213 os 7,635.32 3,577.73 Estatal 
Baname, S. 10, 35 7, 7. 7 2, 16.4 tata! 
Baname, S. 10, 35 7, 90. 9 2,773.46 tata! 
Baname. s. ,581.17 202.38 1,378.79 Estatal 
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21 EXT2 2019 
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2 019 
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2 Ext2 2019 

01 2019 
1 Extl 2020 

01 Ext4 2020 
02 2019 
03_2019 

_2019 
os_ 019 
06_ 019 

07 2019 
08 2019 
09 2019 

Ext3 2019 
O 2019 

11 2019 
12 2019 
12_Ext4_2019 

13_2019 
14_2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22_2019 

_Ext2_2019 
3_2019 

24 2019 

2 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

1 Extl 2020 
1 Ext 2020 

2019 
16_2019 
17_2019 
18_2019 
19_2019 

20 2019 
21 2019 

25 t-21_ E_XT_2_ 2_01_9_ 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24_Ext1_2019 
2 _Ext2_201 

1_ 019 

02 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 11,213 os 7,592.12 3,620.93 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,490.80 2,773.55 Estatal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,621.70 2,642.65 Estatal 
Banamex, S.A. 7,735 29 1,198.75 6,536.54 Estatal 
Banamex, S.A. 11,662 32 7,897.65 3,764.67 Estatal 
Banamex, S.A. 6,36034 2,425.43 3,934.91 Estatal 
Baname, S. 10,6 1 7,673.94 3,007.90 t tal 
Baname ,s. 10,6 1 7, 1.86 2,699.9 t tal 

Baname, S. 13,3 9 91 3,089.92 10,3 .99 Est tal 
Baname, S. 1,634.14 235.30 1,398.84 Estatal 

3 $292,31 .85 89,489.59 $1 2,8 3. 6 
Baname, S. 6,794 95 3,549.12 3,2 5.83 ederal 
Baname, S. 3,36000 717.84 2, 2. 6 ederal 
Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,549.12 3,245.83 Federal 
Baname, S. ,79 95 3, 9.1 3, 5. 3 ederal 
Baname, S. ,79 95 3, 9.1 ,2 5. 3 ederal 
Baname, S. ,79 95 3, 9.12 3, 5. 3 ederal 
Baname, s. 6,79 95 3, 9.12 3,2 .83 ederal 
Baname ,s. ,99 95 3,677.28 ,317.67 ederal 
Baname, S. 6,79495 3,549.12 3,2 5.83 ederal 
Baname ,s. 1,88108 331.08 1,550. O ederal 
Baname, s. 6,79 95 3, 9.12 3,2 .83 ederal 
Baname ,s. 6,79 95 3, 9.12 3,2 5.83 ederal 
Baname, S. 6,79495 3,549.12 3,2 5.83 ederal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,549.12 3,245.83 Federal 

Banamex, S.A. 6,79495 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,549.12 3,245.83 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 3,006.16 3,788.79 Federal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
Banamex, S.A. 7,44500 3,141.05 4,303.95 Federal 
Baname, S. ,o 520 1,593. 4, 32.20 ederal 
Baname, S. 7,1 7.44 2,99 .54 4, 9 .90 ederal 
Baname, S. 7,187. 3,302. 6 3,884.98 ederal 
Baname ,s. ,9 57 1,705.50 6,279. 7 ederal 
Baname, s. ,287 83 139.73 1, 8.10 ederal 

32 $199,459. 2 $8 ,831.7 $1 , 27.68 
Baname, S. 2,46000 525. 1,934.40 ederal 
Baname ,s . . 7,719.63 1,183. 6,536.54 ederal 
Baname, s . . 10,289 35 6,281.54 ,007.8 ederal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,412.44 3,876.91 Federal 
Banamex, S.A. 7,715.19 1,178.65 6,536.54 Federal 
Banamex, S.A. 10,706 84 6,583.69 4,123.15 Federal 
Banamex, S.A. 6,36034 2,425.43 3,934.91 Federal 
Banamex, S.A. 10,706 84 6,464.69 4,242.15 Federal 
Banamex, S.A. 10,706 84 6,772.61 3,934.23 Federal 
Banamex, S.A. 11,765.77 2,706.65 9,059.12 Federal 
Baname, S. 1,634.14 235.31 1,39 . 3 ederal 
Baname, S. 10, 9 35 ,2 1.54 4,007. ederal 
Baname, s. 10,289 35 6,281.54 ,007.8 ederal 
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27 1-10_ 2_0_19 __ _ 

11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 
13 2019 
14 2019 
15_2019 
16_2019 
17_2019 

18 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 11,489 35 6,409.70 5,079.65 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,281.54 4,007.81 Federal 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
Baname, S . . 10, 9 35 ,2 1.54 4,007. ederal 
Baname ,s . . 10, 9 35 ,2 1.54 4,007. ederal 

32 $2 ,51 .1 , 80.58 $129,733.6 
Baname, S. 11,230.40 5,008.69 6,221.7 ederal 
Baname, S. 2,64000 564. Federal 
Baname, S. 8,23090 1,31 .72 6,916.18 ederal 
Baname, S. 1 ,230.40 5, 8.69 6,22 .7 ederal 
Banamex, S.A. 11,230.40 5,008.69 6,221.71 Federal 
Banamex, S.A. 11,899.60 5,080.16 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 5,008.69 Federal 
Baname, S. 11, 30. 5,00 .69 ederal 
Baname, S. 11, 30. 5,00 .69 ederal 
Baname, S. 11, 30. 5, .69 ederal 
Baname, s. 1,230. 5, 8.69 ederal 
Baname ,s. 1,88108 331.08 1,550.00 ederal 
Baname, S. 1 ,230.40 5, 8.69 6,22 .7 ederal 
Baname ,s. 12,23 20 5,115.89 7, 18.3 ederal 
Baname, s. 1,230. 5, 8.69 6,22 .7 ederal 
Baname ,s. 1,673 00 228. 1,444.9 ederal 
Baname, S. 1 ,230.40 5, 8.69 6,22 .7 ederal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,457.04 7,773.36 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,457.04 7,773.36 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,457.04 7,773.36 Federal 

Banamex, S.A. 11,56500 3,492.77 8,072.23 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,457.04 7,773.36 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,457.04 7,773.36 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,457.04 7,773.36 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 3,587.94 7,642.46 Federal 
Banamex, S.A. 8,226.14 1,309.96 6,916.18 Federal 
Banamex, S.A. 11,679.42 3,706.85 7,972.57 Federal 
Banamex, S.A. 6,773 31 1,747.20 5,026.11 Federal 
Banamex, S.A. 12,37103 3,661.71 8,709.32 Federal 
Baname, S. 11,679. 3, 5.77 7,7 3.65 ederal 
Baname, S . . 14,17 .17 3,33 .30 10, 43. 7 ederal 
Baname, S . . 1,729 05 328.6 1,400.44 ederal 

32 $318, 7.52 13,536.88 $ 5,37 .64 
Baname, s. 1 , 62 so 7,225.82 9,836.68 ederal 
Baname ,s. 13,247 2,626.76 10,620.24 ederal 
Baname, S. 1 , 62 50 7,225.82 9,836.68 ederal 
Baname ,s. 18,603 90 ,407. 1, 96.8 ederal 
Baname, s. 1 , 62 so 7,225.82 9,836.68 ederal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 so 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 so 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 18,090.10 7,346.66 10,743.44 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 so 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 2,56900 455.19 2,113.81 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,225.82 9,836.68 Federal 
Banamex, S.A. 18,603 90 7,407.09 11,196.81 Federal 
Baname, S. 17,062 so 7,2 s. 9, 36.6 ederal 
Baname, S. 17,062 50 7,2 s. 9, 36.6 ederal 
Baname, s. 1 , 62 so 7,526.76 9,535.74 ederal 
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28 13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19_2019 
20_2019 
21_2019 

21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext4_2020 

_2019 

03 2019 
2019 

5 2019 
6 2019 

07 2019 
2019 

09 2019 
10_2019 
11_2019 

29 12_2019 
12_Ext4_2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20_2019 
1_ 019 

21_ 2_ 019 

22 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 17,062 50 7,526.76 9,535.74 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 7,526.76 9,535.74 Federal 
Banamex, S.A. 18,603 90 7,838.93 10,764.97 Federal 
Banamex, S.A. 13,247 01 2,626.76 10,620.25 Federal 
Banamex, S.A. 17,706 90 7,841.81 9,865.09 Federal 
Banamex, S.A. 9,343 26 2,621.02 6,722.24 Federal 
Banamex, S.A. 17,706 90 7,722.81 9,984.09 Federal 
Banamex, S.A. 17,706 90 8,030.73 9,676.17 Federal 
Banamex, S.A. 21,771 50 6,352.34 15,419.16 Federal 
Banamex, S.A. 2,65506 606.41 2,048.65 Federal 

30 $479,917.83 $192,625.36 $287,292.47 

Banamex, S.A. 21,625.70 12,193.98 9,431.72 Estatal 
Baname, S. 15, 3 .1 3,2 .o 12,01 .o t tal 
Baname ,s. 21,625.7 11, 1.67 10,3 .03 t tal 

Baname, S. 23,369.40 11,543.22 1,826.18 Est tal 
Baname, S. 21,625.70 10,040.52 11,585.18 Estatal 
Baname, S. 21,625.70 11,686.30 9,939.40 t tal 
Baname, S. 21,625.70 11,686.30 9,939.40 Est tal 
Baname, S. 21,625.70 11,686.30 9,939.40 Est tal 
Banamex, S.A. 21,625.70 11,686.30 9,939.40 Estatal 
Banamex, S.A. 21,625.70 11,686.30 9,939.40 Estatal 
Banamex, S.A. 2,01500 465.00 1,550.00 Estatal 
Baname, S. 23,369.40 11,947.85 11, 2 .55 t tal 
Baname, S. 21,625.70 11,686.30 9, 3 .40 tata! 
Baname, S. 21,6 5.70 11,6 6.30 9, 39.40 tata! 
Baname, s. 2,906.17 681.75 2,224.42 Estatal 
Baname ,s. 21,625.70 11,686.30 9,93 .40 t tal 
Baname, S. 21,625.70 11,686.30 9,93 .40 Est tal 
Baname ,s. 21,625.70 11,686.30 9,939.40 Est tal 
Baname, s. 21,625.7 14,222.56 7,403.14 Estatal 
Baname ,s. 23,369.40 14,484.11 8,885.29 t tal 
Baname, S. 21,625.70 14,222.56 7,403.14 Est tal 
Banamex, S.A. 21,625.70 14,222.56 7,403.14 Estatal 
Banamex, S.A. 21,625.70 14,222.56 7,403.14 Estatal 
Banamex, S.A. 22,825.70 14,533.46 8,292.24 Estatal 
Banamex, S.A. 15,238.13 3,224.03 12,014.10 Estatal 
Banamex, S.A. 22,423 39 14,657.33 7,766.06 Estatal 
Banamex, S.A. 11,347 32 4,243.64 7,103.68 Estatal 
Banamex, S.A. 24,225 50 14,808.65 9,416.85 Estatal 
Banamex, S.A. 22,423 39 14,846.25 7,577.14 Estatal 
Banamex, S.A. 24,628 89 7,388.66 17,240.23 Estatal 
Banamex, S.A. 3,003 52 726.17 2,277.35 Estatal 

31 $604,020.23 $324,043.56 $279,976.67 

Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Baname, S. 24,5 O 90 4,99 . 8 19,582.62 ederal 
Baname, S. 14, 6 97 4, 6.03 9, 10.9 ederal 
Baname, S. 14,8 6 97 4,906.03 9,910.94 ederal 
Baname ,s. 14,8 6 97 4, 6.03 9,910.94 ederal 
Baname, s. 14,8 6 97 4,906.03 9,910.94 ederal 
Baname ,s. 14,8 6 97 4,906.03 9,910.94 ederal 
Baname, S. 14,8 6 97 4,906.03 9,910.94 ederal 
Baname ,s. 14,8 6 97 4, 6.03 9,910.94 ederal 
Baname, s. 14,8 6 97 4,906.03 9,910.94 ederal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,81697 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 1,243 25 143.37 1,099.88 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Banamex, S.A. 14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
Baname, S. 14, 6 97 4, 6.03 9, 10.9 ederal 
Baname, S. 24,5 3 58 4, 0.95 19,5 .63 ederal 
Baname, s. 14,8 6 97 4,906.03 9,910.94 ederal 
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Quincena 

23_2019 
24_2019 
24_Ext2_2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05 2019 
06_2019 

7_ 019 
019 

09 2019 
2019 

11 2019 
2 2019 

12 Ext 2019 

30 13 2019 
14 2019 

15_2019 
16_2019 
17_ 019 
1 019 

9 2019 
20 2019 
21 2019 
21 E 2 20 9 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
24_Ext1_2019 
24_Ext2_2019 

01 2019 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05 2019 
06 2019 
07_2019 

019 
09_2019 

O 2019 
1 2019 

12 2019 
12 Ext 2019 

31 ¡..;;;;13;..;;;.20;.;;1;;.9 __ 
2019 
2019 

16_2019 
17_2019 
18_2019 
19_2019 

20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24_Ext1_2019 
2 _Ext2_201 

32 01 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 

14,816 97 4,906.03 9,910.94 Federal 
1,243 25 143.37 1,099.88 Federal 

$407,198.26 $127,970.69 $279,227.57 
10,605 58 4,173.07 6,432.51 Federal 

2,46000 525.60 1,934.40 Federal 

7,719.63 1,183.09 6,536.54 Federal 
10,289 35 4,173.07 6,116.28 Federal 

11,238 05 4,274.39 6,963.66 Federal 

10,368.40 4,173.07 6,195.33 Federal 

10,289 35 4,173.07 6,116.28 Federal 

10,289 35 4,173.07 6,116.28 Federal 

10, 9 35 4,173.07 6, 16. ederal 

10, 9 35 4,173.07 6, 16. ederal 

10,368.40 4,173.07 6, 95.33 ederal 
10,289 35 4,173.07 6, 16.28 ederal 

10,289 35 4,173.07 6, 16.28 Federal 
10,289 35 4,173.07 6, 16.28 ederal 

,581.17 202.38 1,378.79 ederal 

10,605 58 4,173.07 6,432.51 Federal 

10,289 35 4,173.07 6,116.28 Federal 
11,949 57 2,805.69 9,143.88 Federal 

10, 9 35 2,70 .37 7,5 .9 ederal 

10,2 9 35 2,7 .37 7,5 .9 ederal 

10, 9 35 2,70 .37 7,5 .9 ederal 

10,605 58 2,70 .37 7,90 .2 ederal 
10,289 35 2,704.37 7,584.98 ederal 

1 ,238 05 2,936.59 8,30 .46 ederal 

7,715.19 1,178.65 6,536.54 ederal 

1 ,033.66 2,95 .08 8,07 .58 ederal 
6,36034 1,743.71 ,616.63 ederal 

10,706 84 2,835.08 7,87 .76 ederal 

10,706 84 3,143.00 7,563.84 Federal 

11,112.12 2,552.91 8,559.21 Federal 
1,634.14 235.31 1,398.83 Federal 

$291,770.69 $94,342.24 $197,428.45 
17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 
13,245 38 2,625.14 10,620.24 Federal 
17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 

17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 
17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 
17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 
17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 

17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 

17,050 10, 5. 6,72 .60 ederal 

17,050 10 25. 6,72 .60 ederal 

1, so 10,325. 6,724.60 ederal 

17, so 10,325.40 6,724.60 ederal 

1, so 10,325.40 6,724.60 ederal 
2,56900 455.19 2, 13.8 ederal 

1, so 10,325. 6,724.60 ederal 

17, so 10,325.40 6,724.60 ederal 

1, so 10,325.40 6,724.60 ederal 

17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 

17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 

17,05000 10,325.40 6,724.60 Federal 

18,250 00 10,466.52 7,783.48 Federal 

17,050 00 10,325.40 6,724.60 Federal 

17,563 80 10,516.72 7,047.08 Federal 
13,245 39 2,625.14 10,620.25 Federal 
17,694.40 10,640.44 7,053.96 Federal 
9,343 26 2,621.02 6,722.24 Federal 

17,694.40 10,521.44 7,172.96 Federal 
17,694.40 11,325.29 6,369.11 Federal 

21,771 so 6,350.72 15,420.78 Federal 
2,65506 606. 1 2, .65 ederal 

$47 ,676. 9 $2 ,936.6 0,7 .9 

anamex, S.A. 1 ,849 so 5,183. 12,666.50 ederal 

140 



No. 

33 

j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA 
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Ol_Ext2_2019 
Ol_Ext4_2020 
02_2019 

03 2019 
04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 

17 2019 
18 2019 
19_2019 
20_2019 
21_2019 
21_EXT2_2019 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 _ Ext3 _ 2019 

10_2019 
11_2019 

12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18_2019 
19_2019 
20_2019 
21_2019 

21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Extl 2019 

24 Ext2 2019 

1_ 019 
34 l _Ext1_2020 

01 2020 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 1,91456 364.56 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 13,600 25 2,789.84 10,810.41 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 5,183.00 12,666.50 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 5,183.00 12,666.50 Federal 
Banamex, S.A. 19,418 50 5,367.51 14,050.99 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 5,183.00 12,666.50 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 5,183.00 12,666.50 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 8,015.70 9,833.80 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 8,015.70 9,833.80 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 8,015.70 9,833.80 Federal 
Banamex, S.A. 1,91456 364.56 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 19,418 50 8,200.21 11,218.29 Federal 
Baname, S. 17, 9 50 ,015.70 9, 33. O ederal 
Baname ,s. 17, 9 50 ,015.70 9, 33. O ederal 

Baname, S. 2,61500 466. 2, 9.00 ederal 
Baname, S. 1 ,849 50 8,015.70 9,833.80 ederal 
Baname, S. 1 ,849 50 8,015.70 9,833.80 Federal 
Baname, S. 1 ,849 50 11,422. 6,427.4 ederal 
Baname, S. 1 ,849 50 9, 77.67 8,37 .83 ederal 
Banamex, S.A. 19,418 50 9,660.80 9,757.70 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 9,480.67 8,368.83 Federal 
Banamex, S.A. 17,849 50 8,734.57 9,114.93 Federal 
Baname, S. 17, 9 50 ,73 .57 9, 1 .93 ederal 
Baname, S. 17, 9 50 , 65. 7 8,9 . 3 ederal 
Baname, S. 13,600 7 2,7 9. 10, 10. ederal 
Baname, s. 18,525 9,157.72 9,367.32 ederal 
Baname ,s. 9,749.62 4,026.95 5,722.67 ederal 
Baname, S. 20,146. 9,245. 1 10,90 .19 ederal 
Baname ,s. 18,52504 9, 6.64 9, 78.40 ederal 
Baname, s. 1 ,350 94 3,405.28 7, .66 ederal 
Baname ,s. 2,702.60 620.68 2,08 .92 ederal 

32 94,190.98 204, 5.95 $ 89, .03 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 2,64000 564.00 2,076.00 Federal 
Banamex, S.A. 8,23090 1,314.72 6,916.18 Federal 

Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 12,234 20 4,791.87 7,442.33 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.67 6,545.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,684.45 6,545.95 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Baname, S. 12, 3 O 3,633.9 ,600. 7 ederal 
Baname, S. 11, 30. 3,526.73 7,703.67 ederal 
Baname, S. 1 ,230.40 3,526.73 7,703.67 ederal 
Baname ,s. 1,673 00 222. 1,45 . O ederal 
Baname, s. 1,230. 3,526.73 7,703.67 ederal 
Baname ,s. 11,230.40 3,526.73 7,703.67 ederal 
Baname, S. 1 ,230.40 4,432.52 6,797.88 ederal 
Baname ,s. 11,230.40 4,432.52 6,797.88 ederal 
Baname, s. 12,234 20 4,539.72 7,694.48 ederal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,432.52 6,797.88 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,432.52 6,797.88 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,432.52 6,797.88 Federal 
Banamex, S.A. 11,230.40 4,563.42 6,666.98 Federal 
Banamex, S.A. 8,226.14 1,309.96 6,916.18 Federal 
Banamex, S.A. 11,679.42 4,690.67 6,988.75 Federal 
Banamex, S.A. 6,773 31 1,854.40 4,918.91 Federal 
Banamex, S.A. 12,37103 4,645.53 7,725.50 Federal 
Banamex, S.A. 11,679.42 4,879.59 6,799.83 Federal 
Banamex, S.A. 14,178.17 3,334.30 10,843.87 Federal 
Banamex, S.A. 1,729 05 328.61 1,400.44 Federal 

32 $319,911.32 $114,750.46 $205,160.86 
Baname, S. ,59100 3,390. ,200.56 ederal 
Baname, S. 3, 000 7 3. 8 2,736.72 ederal 
Baname, s. 6,203. 3 868.77 5,334.66 ederal 
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02_2019 
03_2019 
04_2019 

05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12_Ext4_2019 
13_2019 
14_2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 

20 2019 
21 2019 
21_EXT2_2019 
22_2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 

24 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
1 Ext 2020 

02_2019 
03_2019 
04_2019 

05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12_Ext4_2019 

35 13_ 019 
1 _2019 

15 2019 
6 2019 
7 2019 

18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21_EXT2_2019 
22_2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 

24 2019 
24 Extl 2019 

24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext2 2019 

36 Ol_Ext4_2020 
02_2019 
03_2019 

04 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,59100 3,390.44 3,200.56 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,390.44 3,200.56 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,390.44 3,200.56 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,390.44 3,200.56 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,995.27 3,595.73 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,995.27 3,595.73 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,995.27 3,595.73 Federal 
Banamex, S.A. 6,849.16 3,022.84 3,826.32 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,995.27 3,595.73 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,995.27 3,595.73 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,995.27 3,595.73 Federal 
Banamex, S.A. 1,29083 140.37 1,150.46 Federal 
Baname, S. 9.16 2,995. 7 3, 53. ederal 
Baname ,s. ,59100 2,995. 7 ,595.73 ederal 

Baname, S. 6,72008 2,995.27 3,724.8 ederal 
Baname, S. ,59100 2,995.27 3,595.73 ederal 
Baname, S. 6,849.16 3,022.84 3,826.32 Federal 
Baname, S. 6,59100 2,995.27 3,595.73 ederal 
Baname, S. 6,59100 2,995.27 3,595.73 ederal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,299.47 3,291.53 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,430.37 3,160.63 Federal 
Banamex, S.A. 6,203.45 868.78 5,334.67 Federal 
Baname, S. ,97 so 3,5 .54 3, 5.96 ederal 
Baname, S. 5, 34 1, 72. 4, 35.50 ederal 
Baname, S. ,97 so 3, 9.54 3,5 .96 ederal 
Baname, s. 6,97 so 4,351.7 2,622.79 ederal 
Baname ,s. 5, l . O 1,196. 6 ,404.94 ederal 
Baname, S. 1,333.67 149.52 1, 84.15 ederal 

3 $1 ,259.18 $82,4 .77 $1 7,858. 
Baname, s. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname ,s. 2,46000 1,105.75 1,354.25 ederal 
Baname, S. 8,89890 3,655.82 5,243. 8 ederal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 

Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 Federal 
Banamex, S.A. 1,81183 719.71 1,092.12 Federal 
Baname, S. 10, O 55 ,703.9 1,616.62 ederal 
Baname, S. 10 20 55 ,703.93 1,616.6 ederal 
Baname, S. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname ,s. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname, s. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname ,s. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname, S. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname ,s. 10,320 55 8,703.93 1,616.62 ederal 
Baname, s. 10,320 55 8,834.83 1,48 .72 ederal 
Banamex, S.A. 8,894.47 3,651.39 5,243.08 Federal 
Banamex, S.A. 10,739 51 9,100.69 1,638.82 Federal 
Banamex, S.A. 6,387.18 3,879.13 2,508.05 Federal 
Banamex, S.A. 10,739 51 8,981.69 1,757.82 Federal 
Banamex, S.A. 10,739 51 9,289.61 1,449.90 Federal 
Banamex, S.A. 15,354.75 7,092.96 8,261.79 Federal 
Banamex, S.A. 1,872 53 765.73 1,106.80 Federal 

31 $294,629.74 $231,155.91 $63,473.83 

Banamex, S.A. 6,951 50 1,456.90 5,494.60 Federal 
Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
Baname, S. ,453 50 1, 6. 4,996.60 ederal 
Baname, S. ,45350 1, 6. 4,996.60 ederal 
Baname, s. ,07600 1,510. 5,565.9 ederal 
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05_2019 
06_2019 
07_2019 

08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14_2019 
15_ 019 
16_ 019 

17 2019 
8 2019 
9 2019 

20 2019 
21 2019 

21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
3_2019 

2 019 
_Ext2_2019 

01 Extl 2020 
1 Ext 2020 
7 2019 

18 2019 
19 2019 
20 2019 

37 1--21-__ 20 __ 1_9 __ _ 

21_EXT2_2019 
22_2019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
Ol_Ext4_2020 

02_2019 
03_2019 

04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11_2019 

38 12_2019 
12_Ext4_2019 

13_2019 

14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21_2019 
21_EXT2_2019 
22_2019 

22 Ext2 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,57800 1,456.90 5,121.10 Federal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,640 25 1,456.90 5,183.35 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,70250 1,643.65 5,058.85 Federal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,643.65 4,809.85 Federal 
Banamex, S.A. 6,70250 1,643.65 5,058.85 Federal 
Baname, S. ,702 50 1, 3.65 5,05 . 5 ederal 
Baname ,s. ,453 5 1, 3.65 4, O . 5 ederal 

Baname, S. 6,95150 1,696.84 5,254.66 ederal 
Baname, S. ,702 50 ,643.65 5,058.85 ederal 
Baname, S. 6,57800 1,643.65 ,934.35 Federal 
Baname, S. 6,45350 1,643.65 ,809.85 ederal 
Baname, S. 6, 025 1,774.55 ,865.70 ederal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
Banamex, S.A. 7,352.13 1,927.72 5,424.41 Federal 
Banamex, S.A. 5,90833 1,472.84 4,435.49 Federal 
Baname, S. 700 1,753.71 5,0 3.29 ederal 
Baname, S . . 700 2,061.6 4,775. 7 ederal 
Baname, S . . 1,287 8 139.7 1, .10 ederal 

32 $187,311.86 $ 3,22 .89 $1 , 8 .97 
Baname ,s. 3,28000 700.64 2,57 .36 ederal 
Baname, S. 6,913.71 1,040.90 5,872.8 ederal 
Baname ,s. 12, 71.13 5,708.22 6,362.9 ederal 
Baname, s. 1 ,067 33 5, 1.02 5,466.3 ederal 
Baname ,s. 12,267 33 5,729.18 6,538.15 ederal 
Baname, S. 1 ,067 33 5, 1.02 5,466.3 ederal 
Banamex, S.A. 11,067 33 5,731.92 5,335.41 Federal 
Banamex, S.A. 6,904 22 1,031.40 5,872.82 Federal 
Banamex, S.A. 11,51130 5,857.55 5,653.75 Federal 

Banamex, S.A. 6,282.60 1,684.47 4,598.13 Federal 
Banamex, S.A. 12,202 91 5,812.41 6,390.50 Federal 
Banamex, S.A. 11,51130 6,046.47 5,464.83 Federal 
Banamex, S.A. 14,178.17 3,323.74 10,854.43 Federal 
Banamex, S.A. 1,729 05 310.12 1,418.93 Federal 

14 $132,053.71 $54,179.06 $77,874.65 

Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 2,64000 563.76 2,076.24 Federal 
Banamex, S.A. 7,829.66 1,233.86 6,595.80 Federal 
Baname, S. 11,107.15 4,310. 6,796.47 ederal 
Baname, S. 11,107.15 4,310. 6,796.47 ederal 
Baname, S. 12,0 .45 4,412.92 7,65 .53 ederal 
Baname ,s. 11, 07.15 4,310.68 6,796.47 ederal 
Baname, s. 1 ,107.15 4,310.68 6,796.47 ederal 
Baname ,s. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 ederal 
Baname, S. 1 ,107.15 4,310.68 6,796.47 ederal 
Baname ,s. 11, 07.15 4,310.68 6,796.47 ederal 
Baname, s. 12,064.45 4, 12.92 7,65 .53 ederal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 1,59550 205.44 1,390.06 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 12,064.45 4,412.92 7,651.53 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 4,310.68 6,796.47 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 2,832.95 8,274.20 Federal 
Banamex, S.A. 11,107.15 2,832.95 8,274.20 Federal 
Banamex, S.A. 11,745 35 3,032.01 8,713.34 Federal 
Baname, S. 7, 90 1,2 9.10 6,595. O ederal 
Baname, S. 11,552 4,663. 6, .1 ederal 
Baname, s. 6,717 02 1,719.90 , 97.12 ederal 
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23_2019 Banamex, S.A. ll,S52 04 4,544.85 7,007.19 Federal 

24_2019 Banamex, S.A. 11,552 04 4,852.77 6,699.27 Federal 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 13,52139 3,156.08 10,365.31 Federal 

24 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,64895 238.79 1,410.16 Federal 

31 $313,193.79 $109,005.27 $204,188.52 
01 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,817.72 4,471.63 Federal 

01 Extl 2020 Banamex, S.A. 2,46000 525.60 1,934.40 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 7,719.63 1,183.09 6,536.54 Federal 

02 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,817.72 4,471.63 Federal 

03 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,817.72 4,471.63 Federal 

04 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,817.72 4,471.63 Federal 

05_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,817.72 4,471.63 Federal 

06_ 019 Baname, S. 10, 935 5, 17.7 4, 7 .63 ederal 

7_ 019 Baname ,s. 10, 935 5, 1.66 4,707.6 ederal 

2019 Baname, S. 10,289 35 5,581. 6 ,707.69 ederal 

09 2019 Baname, S. 10,289 35 5,581.66 ,707.69 ederal 

09 Ext3 2019 Baname, S. 1,88108 331.08 1,550. O Federal 

O 2019 Baname, S. 10,289 35 5,581. 6 ,707.69 ederal 

11 2019 Baname, S. 10,289 35 5,581. 6 ,707.69 ederal 

12 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,581.66 4,707.69 Federal 

39 
12 Ext4 2019 Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 

13_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 5,581.66 4,707.69 Federal 

1 -2019 Baname, S. 10, 935 4,217.67 6,07 .6 ederal 

15_ 019 Baname, S. 10,2 9 35 4,217.67 6,07 .6 ederal 

16_ 019 Baname, S. 10, 935 4,217.67 6,07 .6 ederal 

7 2019 Baname, s. 1 ,489 35 4,345.83 7, 3.52 ederal 

18 2019 Baname ,s. 10,289 35 4,217.67 6,07 .68 ederal 

19 2019 Baname, S. 10,289 35 4,217.67 6,07 .68 ederal 

20 2019 Baname ,s. 10, 89 35 4,217.67 6,07 .68 ederal 

21 2019 Baname, s. 10,289 35 4,348.57 5,940.78 ederal 

21 E 2 2019 Baname ,s. ,715.19 1,178.65 6,536.54 ederal 

22 2019 Baname, S. 10,706 84 6,044.39 ,662.45 ederal 

22_Ext2_ 2019 Banamex, S.A. 6,36034 1,771.71 4,588.63 Federal 

23_2019 Banamex, S.A. 10,706 84 5,925.39 4,781.45 Federal 

24_2019 Banamex, S.A. 10,706 84 6,233.31 4,473.53 Federal 

24 Extl 2019 Banamex, S.A. 13,399 91 3,091.00 10,308.91 Federal 

24 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,634.14 235.30 1,398.84 Federal 

32 $292,148.33 $134,700.26 $157,448.07 
01 2019 Banamex, S.A. 11,28905 9,422.10 1,866.95 Estatal 

01 Extl 2020 Banamex, S.A. 2,64000 564.00 2,076.00 Estatal 

01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 8,22982 1,313.64 6,916.18 Estatal 

02 2019 Banamex, S.A. 11,205.40 9,421.58 1,783.82 Estatal 

03 2019 Banamex, S.A. 11,372.70 9,421.78 1,950.92 Estatal 

04_2019 Banamex, S.A. 11,540 00 9,457.51 2,082.49 Estatal 

os_ 019 Baname, S. 11, o ,360.70 3, 7 .30 t tal 

6_2019 Baname, S. 11,456 35 ,613.72 2, 2.63 t tal 

07 2019 Baname, S. 1 ,205.40 9,671.93 1,533.47 Est tal 

2019 Baname ,s. 11,372.70 9,671.93 1,700.77 Est tal 

09 2019 Baname, s. 1 ,205. 10,797.78 40 .62 Estatal 

10 2019 Baname ,s. 11,205.40 10,797.78 407.62 t tal 

11 2019 Baname, S. 1 ,205.40 10,237. 967.95 Est tal 

12 2019 Baname ,s. 11,205.40 9,510.51 1,694.89 Est tal 

40 
12 2019 Baname, s. ,673 00 222. 1,45 . O Estatal 

13_2019 Banamex, S.A. 11,372.70 10,664.39 708.31 Estatal 

14_2019 Banamex, S.A. 11,372.70 11,027.66 345.04 Estatal 

15_2019 Banamex, S.A. 11,205.40 10,555.14 650.26 Estatal 

16_2019 Banamex, S.A. 11,205.40 10,555.14 650.26 Estatal 

17 2019 Banamex, S.A. 11,205.40 10,555.14 650.26 Estatal 

18 2019 Banamex, S.A. 11,540 00 10,555.14 984.86 Estatal 

19 2019 Banamex, S.A. 11,372.70 10,193.61 1,179.09 Estatal 

20 2019 Banamex, S.A. 11,205.40 10,428.60 776.80 Estatal 

21 2019 Banamex, S.A. 11,456 35 10,559.50 896.85 Estatal 

21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 8,22506 1,308.88 6,916.18 Estatal 

22 2019 Banamex, S.A. 11,654.42 10,562.98 1,091.44 Estatal 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 6,773 31 2,575.64 4,197.67 Estatal 

23 - 019 Baname, S. 12,000 2 9,917.07 2,0 3.15 tata! 

019 Baname, S. 11,6 10, 67.15 1,5 7. 7 tata! 

24 Extl 2019 Baname, s. 9,33684 2,183.77 7, 53. 7 Estatal 
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'SINALOA 

Quincena 

24_Ext2_2019 

01_2019 

01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
os 2019 
06 2019 
07 2019 
08_2019 

_2019 
_Ext3_ 2019 

10 2019 
1 2019 

12 2019 
2 Ext 2019 

13 2019 

14 2019 
15 2019 
16_2019 
17_2019 
1 019 
19_ 019 

20 2019 
21 2019 
21 E 2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

24_Ext1_2019 
24_Ext2_2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext2 2019 
01 Ext4 2020 
02 2019 
03 2019 
04 2019 
os 2019 
06_2019 
07_ 019 

_2019 

09 2019 
O 2019 

11 2019 
12 2019 
12 Ext 2019 
13 2019 
14 2019 
15_2019 
16_2019 
17_2019 
18_2019 

19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
2 _Ext1_201 

_Ext2_2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

anamex, S.A. 1,72905 257.63 1,471.42 Estatal 
31 $311,655.39 $249,451.85 $62,203.54 

10,276 85 6,622.23 3,654.62 Federal 

2,46000 525.60 1,934.40 Federal 

7,71909 1,182.55 6,536.54 Federal 

10,276 85 6,968.23 3,308.62 Federal 

10,276 85 6,968.23 3,308.62 Federal 
11,225 SS 7,080.55 4,145.00 Federal 

10,276 85 6,633.23 3,643.62 Federal 

10,276 85 6,826.93 3,,449.92 Federal 

10,276 85 6,476.93 3,799.92 Federal 

10,276 85 6,476.93 3,799.92 Federal 

10, 76 , 76.9 3,799.92 ederal 

1, 10 331. 1,550. O ederal 

1 ,225 SS 6,578.25 7.30 ederal 
10,276 85 6, 76.93 3,799.92 ederal 

10,276 85 6,476.93 3,799.92 Federal 
1,581.17 202.38 1,378.79 ederal 

10,276 85 6, 76.93 3,799.92 ederal 

10,276 85 6,476.93 3,799.92 Federal 

10,276 85 6,476.93 3,799.92 Federal 

10,276 85 6,476.93 3,799.92 Federal 

11, 25 SS ,57 .25 4, 7.30 ederal 

10,276 85 , 76.93 ,79 .92 ederal 

10, 76 , 76.9 3,799.9 ederal 

10,276 85 6,476.93 3,79 .92 ederal 
10,276 85 6, 7.83 3,669.02 ederal 

7,714.65 1,178.11 6,536.54 ederal 

10,6 4 34 6,779.07 3,915.27 ederal 

6,36034 2,425.43 3,934.9 ederal 
11,67 82 6,76 .78 ,910.04 ederal 

10,6 34 6,967.99 3,726.35 ederal 

13,399 91 3,111.64 10,288.27 Federal 

1,634.14 235.30 1,398.84 Federal 

$294,473.83 $168,290.82 $126,183.01 
6,807.45 6,185.68 621.77 Estatal 
3,36000 2,303.14 1,056.86 Estatal 
1,88108 718.58 1,162.50 Estatal 
5,98095 3,920.42 2,060.53 Estatal 
6,807.45 6,159.25 648.20 Estatal 
6,807.45 6,109.79 697.66 Estatal 
6,807.45 6,109.79 697.66 Estatal 
6,807.45 6,109.79 697.66 Estatal 
6,807.45 6,209.45 598.00 Estatal 

7.45 ,309.1 9 3 t tal 
, 07.45 6, 9.1 9. 3 t tal 

6,807.45 6,309.12 498.33 Est tal 
6,807. S 6,309.12 498.33 Est tal 
6,807. S 6,309.12 498.33 Estatal 
6,807. S 6,309.12 498.33 t tal 
1,2 500 409.19 835.8 Est tal 
6,807. S 6,109.77 69 .68 Est tal 
6,807. S 6,109.77 69 .68 Estatal 
6,807.45 6,109.77 697.68 Estatal 
6,807.45 6,109.77 697.68 Estatal 
6,807.45 6,119.07 688.38 Estatal 
6,807.45 6,113.05 694.40 Estatal 
6,807.45 6,113.05 694.40 Estatal 
6,807.45 6,113.05 694.40 Estatal 
6,807.45 6,243.95 563.50 Estatal 
5,98096 2,117.46 3,863.50 Estatal 
7,19994 6,373.98 825.96 Estatal 
6,025 20 3,175.19 2,850.01 Estatal 
7,19994 6,370.27 829.67 Estatal 
7,19994 7,130.54 69.40 Estatal 
, 72.40 3, 3.54 S, 6 . 6 tata! 

1,287 8 9. 9 s . tata! 

$199,589.6 67, 31.5 $32, 58.17 
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Ol_Ext1_2020 Banamex, S.A. 78250 175.41 607.09 Federal 
Ol_Ext4_2020 Banamex, S.A. 2,45439 357.63 2,096.76 Federal 

43 
23_2019 Banamex, S.A. 29,982.45 5,983.12 23,999.33 Federal 

24 2019 Banamex, S.A. 9,994.15 1,994.38 7,999.77 Federal 
4 $43,213.49 $8,510.54 $34,702.95 

01 2019 Banamex, S.A. 17,346 55 14,922.96 2,,423.59 Federal 
01 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,914 56 364.56 1,550.00 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 14,052.67 2,841.95 11,210.72 Federal 
02 2019 Banamex, S.A. 17,346 55 14,922.96 2,423.59 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 17,346 55 14,922.96 2,,423.59 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 17,346 55 14,922.96 2,423.59 Federal 
05_2019 Banamex, S.A. 17,346 55 16,865.58 480.97 Federal 
06_2019 Baname, S. 17, . 6 55 14,922.96 2, 23.5 ederal 
07_2019 Baname ,s. 17, 655 14,796.58 2, .97 ederal 

08 2019 Baname, S. 1 ,346 55 14,796.58 2, 9.97 ederal 
09 2019 Baname, S. 17,346 55 14,796.58 2, 9.97 ederal 
10 2019 Baname, S. 1 ,346 55 14,796.58 2,549.97 Federal 
11 2019 Baname, S. 1 ,346 55 14,796.58 2, 9.97 ederal 
12 2019 Baname, S. 1 ,346 55 14,796.58 2, 9.97 ederal 
12 Ext4 2019 Banamex, S.A. 2,71183 488.78 2,223.05 Federal 

44 13 2019 Banamex, S.A. 17,346 55 16,739.20 607.35 Federal 
14_2019 Banamex, S.A. 17,346 55 14,796.58 2,549.97 Federal 
15_2019 Baname, S. 17, 655 14,7 6.5 2, .97 ederal 
16_2019 Baname, S. 17, . 6 55 14,7 6.58 2, .97 ederal 
17_2019 Baname, S. 17, 6 55 14,7 6.5 2, 9.97 ederal 
18 2019 Baname, s. 1 ,346 55 14,796.58 2,549.97 ederal 
19 2019 Baname ,s. 1 ,346 55 16,739.20 607.35 ederal 
20 2019 Baname, S. 1 ,346 55 16,523.16 823.39 ederal 
21 2019 Baname ,s. 17,346 55 14,7 1.44 2,635. ederal 
21 EXT2 2019 Baname, s. 14,052.67 2, 1.95 11,210.72 ederal 
22 2019 Baname ,s. 18, 00.46 17,1 9.16 801.30 ederal 
22 Ext2 2019 Baname, S. 9,471.68 2,888.13 6,583.55 ederal 
23_2019 Banamex, S.A. 18,000.46 14,797.06 3,203.40 Federal 
24_2019 Banamex, S.A. 18,000.46 15,104.98 2,895.48 Federal 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 22,98198 6,753.53 16,228.45 Federal 
24 Ext2 2019 Banamex, S.A. 2,802.68 650.70 2,151.98 Federal 

31 $486,267.00 $382,886.56 $103,380.44 
01 2019 Banamex, S.A. 6,844 95 4,106.99 2,737.96 Estatal 
01 Extl 2020 Banamex, S.A. 3,36000 717.84 2,642.16 Estatal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Estatal 
02 2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,106.99 2,737.96 Estatal 
03 2019 Banamex, S.A. 6,844 95 4,106.99 2,737.96 Estatal 
04 2019 Banamex, S.A. 7,59195 4,186.77 3,405.18 Estatal 
05_2019 Banamex, S.A. 6,84495 3,323.28 3,521.67 Estatal 
06_ 019 Baname, S. 95 3,3 3. 8 3,52 .67 t tal 

7_2019 Baname, S. 95 3,323.28 3,52 .67 t tal 
2019 Baname, S. 6, 95 3,323.28 3,52 .67 Est tal 
2019 Baname ,s. 6, 95 3,323.28 3,52 .67 Est tal 

O 2019 Baname, s. 7,59195 3,403.06 , 88.89 Estatal 
11 2019 Baname ,s. 6,84495 3,323.28 3,52 .67 t tal 
12 2019 Baname, S. 6, 95 3,323.28 3,52 .67 Est tal 
12 Ext 2019 Baname ,s. 1,24500 130.58 1, 14.42 Est tal 

45 13 2019 Baname, s. 6,84495 3,323.28 3,52 .67 Estatal 
14_2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,147.83 2,697.12 Estatal 
15_2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,147.83 2,697.12 Estatal 
16_2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,147.83 2,697.12 Estatal 
17_2019 Banamex, S.A. 7,59195 4,227.61 3,364.34 Estatal 
18 2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,147.83 2,697.12 Estatal 
19 2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,147.83 2,697.12 Estatal 
20 2019 Banamex, S.A. 6,84495 4,147.77 2,697.18 Estatal 
21 2019 Banamex, S.A. 7,59195 4,050.53 3,541.42 Estatal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Estatal 
22 2019 Banamex, S.A. 7,237.44 4,113.01 3,124.43 Estatal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,025 20 2,046.44 3,978.76 Estatal 
23_2019 Banamex, S.A. 7,237.44 3,994.01 3,243.43 Estatal 
2 019 Baname, S. 7, 37.44 4, 1.93 2, 35.5 tata! 

-Ext1_2019 Baname, S. 10,560 4 2,273. 
' 

7. tata! 
24 Ext2 2019 Baname, s. ,287 83 153.86 1, 33.97 Estatal 
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31 $202,884.45 $99,052.24 $103,832.21 
01_2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,838.74 2,956.21 Estatal 
Ol_Ext1_2020 Banamex, S.A. 3,36000 717.84 2,642.16 Estatal 
01 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Estatal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Estatal 
02 2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,838.74 2,956.21 Estatal 
03 2019 Banamex, S.A. 6,79495 4,354.35 2,440.60 Estatal 
04 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 4,354.35 2,440.60 Estatal 
os 2019 Banamex, S.A. 6,79495 4,354.35 2,440.60 Estatal 
06 2019 Banamex, S.A. 6,79495 4,264.72 2,530.23 Estatal 
07 2019 Banamex, S.A. 6,79495 4,174.80 2,620.15 Estatal 
08_2019 Banamex, S.A. 6,794 95 4,174.80 2,620.15 Estatal 

019 Baname, S. ,79 95 4,17 .80 2,620.15 t tal 
10_ 019 Baname ,s. ,79 95 4,17 . 2,620.15 t tal 

11 2019 Baname, S. 6,794 95 4,174.80 2,620. S Est tal 
2 2019 Baname, S. ,79 95 4,17 .80 2,620.15 Estatal 

46 
12 Ext 2019 Baname, S. 1,24500 130.58 1, 14.42 t tal 

2019 Baname, S. 6,794 95 4,17 .80 2,620.15 Est tal 
14 2019 Baname, S. 6,794 95 4,174.80 2,620. S Est tal 
15 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 4,000.21 2,794.74 Estatal 
16 2019 Banamex, S.A. 6,79495 4,000.21 2,794.74 Estatal 
17_2019 Banamex, S.A. 6,794 95 4,000.21 2,794.74 Estatal 
18_2019 Baname, S. ,79 95 4, o. 1 2,79 .7 t tal 
19_ 019 Baname, S. ,79 95 4, o. 1 2,79 .7 tata! 

º- 019 Baname, S. ,79 95 4, o. 1 2,79 .7 tata! 
21 2019 Baname. s. 6,79 95 4,131.11 2,663.84 Estatal 
21 E 2 2019 Baname ,s. 5,98096 829.62 s. S .34 t tal 
22 2019 Baname. S. 7,187. 4,273.37 2,914. 7 Est tal 
22 Ext2 2019 Baname ,s. 6, 25 20 2, 6.44 3,978.76 Est tal 
23 2019 Baname. s. 7,187. 4,15 .37 3,033. 7 Estatal 
24 2019 Baname ,s. ,187. 4,462.29 2,725.15 t tal 
24 Extl 2019 Baname. S. 7,98 57 1,705.50 6,279. 7 Est tal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,287 83 139.73 1,148.10 Estatal 

32 $198,001.86 $106,156.46 $91,845.40 
01_2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 

01 Extl 2020 Banamex, S.A. 2,820 00 663.36 2,156.64 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 8,622.65 1,400.55 7,222.10 Federal 
02 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 12,986 30 3,719.30 9,267.00 Federal 
os 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
07 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
08_2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
09_2019 Baname, S. 11,93 .1 3,599.76 ,33 . ederal 
09 _ Ext3 _ 2019 Baname, S. 1,90709 357.09 1,550. O ederal 
10 2019 Baname. S. 12,986 30 3,719.30 9,267. O ederal 
11 2019 Baname ,s. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 ederal 
12 2019 Baname. s. 1 ,938.1 3,599.76 8,338.34 ederal 

47 
12 Ext4 2019 Baname ,s. 1,74700 25 .39 1,492.6 ederal 
13 2019 Baname. S. 1 ,938.10 3,599.76 8,338.34 ederal 
14 2019 Baname ,s. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 ederal 
15 2019 Baname. s. 1 ,938.10 3,599.76 8,338.34 ederal 
16_2019 Banamex, S.A. 11,938.10 3,599.76 8,338.34 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 12,986 30 3,719.30 9,267.00 Federal 
18_2019 Banamex, S.A. 11,938.10 5,974.13 5,963.97 Federal 
19_2019 Banamex, S.A. 11,938.10 5,974.13 5,963.97 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 5,974.13 5,963.97 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 11,938.10 6,105.03 5,833.07 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 8,622.66 1,400.56 7,222.10 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 12,410 83 6,245.22 6,165.61 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 7,08402 2,024.36 5,059.66 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 13,494.14 6,253.62 7,240.52 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 12,410 83 6,434.14 5,976.69 Federal 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 14,805 31 3,646.31 11,159.00 Federal 
24_Ext2_2019 Baname, S . . 1, S S 351.56 1, 53.97 ederal 

2 $3 , 7 .76 $ 1 ,6 2 , 6 . 

48 01 2019 Baname. s . . 10,289 35 6,734.27 3,555. 8 ederal 
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Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02_2019 

03 2019 
04 2019 
05 2019 
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07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 
10_2019 
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12 Ext 2019 
2019 

1 2019 
2019 

16 2019 

17 2019 
18 2019 
19_2019 
20_2019 
1_ 019 

21_ 2_ 019 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
2 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19_2019 
20_2019 
21_2019 
21_EXT2_2019 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
Ol_Ext1_2020 

50 Ol_Ext4_2020 
02_2019 

03 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 2,46000 525.60 1,934.40 Federal 
Banamex, S.A. 7,719.63 1,183.09 6,536.54 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 11,238 05 6,835.59 4,402.46 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,734.27 3,555.08 Federal 
Baname, S. 10, 9 35 ,73 .27 3,555.0 ederal 
Baname ,s. 11, 3 05 , 5.59 4,, O .46 ederal 

Baname, S. ,581.17 202.38 1,378.79 ederal 
Baname, S. 10,289 35 6,73 .27 3,555. 8 ederal 
Baname, S. 10,289 35 6,73 .27 3,555. 8 Federal 
Baname, S. 10,289 35 6,996.02 3,293.33 ederal 
Baname, S. 10,289 35 6,996.02 3,293.33 ederal 
Banamex, S.A. 11,23805 7,097.34 4,140.71 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,996.02 3,293.33 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 6,996.02 3,293.33 Federal 
Baname, S. 10, 9 35 ,996.0 3, 93. 3 ederal 
Baname, S. 10,2 9 35 7,1 6.92 , 62.43 ederal 
Baname, S. 7,715.19 1,17 .65 6,536.5 ederal 
Baname, s. 10,706 84 6,38 .91 ,32 .93 ederal 
Baname ,s. 6,36034 2, 25.44 3,934.90 ederal 
Baname, S. 1 ,687 32 6,370.62 5,316.70 ederal 
Baname ,s. 10,706 84 6,573.83 , 33. ederal 
Baname, s. 13,3 9 91 3,112.18 10,287.73 ederal 
Baname ,s. 1,634.14 235.30 1,398.84 ederal 

32 $294, .91 72,209.86 $122, 6 .o 
Banamex, S.A. 9,61500 2,,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 2,40000 512.64 1,887.36 Federal 
Banamex, S.A. 7,380.64 1,093.52 6,287.12 Federal 

Banamex, S.A. 9,61500 2,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,,441.55 7,173.45 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,,441.55 7,173.45 Federal 
Baname, S. 9,61500 2, 1.55 7, 73.45 ederal 
Baname, S. 9,61500 2, 1.55 7, 73.45 ederal 
Baname, S. 1,52083 189.50 1,33 .33 ederal 
Baname ,s. 9,61500 2, 1.55 7, 73.45 ederal 
Baname, s. 9,61500 2,441.55 7, 73.45 ederal 
Baname ,s. 9,61500 2,750.41 6,864.59 ederal 
Baname, S. 9,61500 2,449.29 7, 65.7 ederal 
Baname ,s. 9,61500 2, 9.29 7, 65.7 ederal 
Baname, s. 9,61500 2,449.29 7, 65.7 ederal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,,449.29 7,165.71 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,,449.29 7,165.71 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 2,580.19 7,034.81 Federal 
Banamex, S.A. 7,37633 1,089.20 6,287.13 Federal 
Banamex, S.A. 9,994.15 2,677.41 7,316.74 Federal 
Banamex, S.A. 5,61990 1,411.59 4,208.31 Federal 
Banamex, S.A. 9,994.15 2,558.41 7,435.74 Federal 
Banamex, S.A. 9,994.15 2,866.33 7,127.82 Federal 
Banamex, S.A. 1,571.78 200.37 1,371.41 Federal 

30 $257,766.93 $64,357.72 $193,409.21 
Banamex, S.A. 6,45350 2,629.55 3,823.95 Federal 
Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Federal 
Baname, S. 5,98095 9.62 5, 5 . 3 ederal 
Baname, S. ,45350 2, 2. 4,010.70 ederal 
Baname, s. 7,20050 2,522.58 ,677.92 ederal 
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Quincena 

04_2019 
05_2019 
06_2019 

07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14_2019 
15_2019 
16_2019 

17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 

21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 
24_Ext1_2019 

24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04_2019 
05_2019 
06_2019 

07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 
13_2019 
14_2019 
15_2019 

16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22_2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
52 1------+ 

03_2019 
04_2019 
05_2019 

06 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,453 50 2,442.80 4,010.70 Federal 
Banamex, S.A. 8,334 58 2,773.88 5,560.70 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 2,442.80 4,010.70 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,95150 1,510.09 5,441.41 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Federal 
Baname, S. ,453 50 1, 6. 4,996.60 ederal 
Baname ,s. ,453 5 1, 6. 4,996.60 ederal 

Baname, S. ,200 50 2,072.12 5, 28.38 ederal 
Baname, S. ,453 50 ,992.34 ,46 .16 ederal 
Baname, S. 6,453 50 1,992.34 ,46 . 6 Federal 
Baname, S. 6,45350 1,992.34 ,46 .16 ederal 
Baname, S. 6,453 50 2,123.24 ,330.26 ederal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
Banamex, S.A. 6,83700 2,221.40 4,615.60 Federal 
Banamex, S.A. 5,90833 1,472.84 4,435.49 Federal 
Baname, S. 7,609.70 2,1 .92 5, 2 .7 ederal 
Baname, S. 700 2, 10.3 4, 26.6 ederal 
Baname, S. 5,40 90 1,155.34 4, 53.56 ederal 
Baname, s. ,287 83 139.73 1, 8.10 ederal 

3 $189,85 .25 $52,1 0.95 $137,71 .3 

Baname, S. 10,2 35 8,11 .88 2, 49.47 ederal 
Baname ,s. 2,46000 525. 1,934.40 ederal 
Baname, s. ,718 55 1,182.0 6,536.54 ederal 
Baname ,s. 10,2 35 8,114.88 2, .47 ederal 
Baname, S. 10,2 35 8,11 .88 2, 49.47 ederal 
Banamex, S.A. 10,580 58 8,148.65 2,431.93 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 8,114.88 2,149.47 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,814.91 2,449.44 Federal 

Banamex, S.A. 10,264 35 7,718.71 2,545.64 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,718.71 2,545.64 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,718.71 2,545.64 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 7,718.71 2,545.64 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 6,692.92 3,571.43 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 6,692.92 3,571.43 Federal 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
Banamex, S.A. 10,264 35 6,692.92 3,571.43 Federal 
Baname, S. 10, 35 ,692.9 3,57 .43 ederal 
Baname, S. 10, 35 ,692.92 3,57 .43 ederal 
Baname, S. 10,2 35 6,692.92 3,57 .43 ederal 
Baname ,s. 10,2 35 6,692.92 3,57 .43 ederal 
Baname, s. 10,264 35 6,692.92 3,57 .43 ederal 
Baname ,s. 10,2 35 6,692.92 3,57 .43 ederal 
Baname, S. 1 ,4 35 6,821.08 3.27 ederal 
Baname ,s. 10,2 35 6,823.82 3,,440.53 ederal 
Baname, s. ,714.11 1,177.57 6,536.54 ederal 
Banamex, S.A. 10,68184 6,995.06 3,686.78 Federal 
Banamex, S.A. 6,36034 2,425.43 3,934.91 Federal 
Banamex, S.A. 10,68184 5,530.60 5,151.24 Federal 
Banamex, S.A. 10,68184 5,838.52 4,843.32 Federal 
Banamex, S.A. 12,092.60 2,782.44 9,310.16 Federal 
Banamex, S.A. 1,634.14 235.31 1,398.83 Federal 

32 $290,555.09 $180,405.10 $110,149.99 

Banamex, S.A. 11,573 30 7,640.28 3,933.02 Federal 
Banamex, S.A. 2,64000 581.28 2,058.72 Federal 
Banamex, S.A. 7,69597 1,228.79 6,467.18 Federal 
Banamex, S.A. 11,573 30 8,814.52 2,758.78 Federal 
Banamex, S.A. 11,892.40 8,044.24 3,848.16 Federal 
Baname, S. 11,573 30 ,010.16 ,563.1 ederal 
Baname, S. 11,573 30 ,010.16 3,563.1 ederal 
Baname, s. 1 ,573 30 8,010.16 3,563.14 ederal 
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'SINALOA 

Quincena 

07_2019 
08_2019 
09_2019 

09 Ext3 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16_2019 
17_2019 
18_2019 

19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
24_Ext2_2019 

1_ 019 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 

2019 
5 2019 
6 2019 

07 2019 
08_2019 
09_2019 
10_2019 

11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17 2019 
18_2019 
19_ 019 
20_2019 

21 2019 
21 E 2 20 9 
22 2019 
23 2019 
24 2019 

2 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 
02_2019 

03 2019 
04 2019 
05 2019 

54 06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 
12 Ext4 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscal ización Superior 2019 

Banco Percepción 

Banamex, S.A. 11,573 30 
Banamex, S.A. 11,573 30 
Banamex, S.A. 11,573 30 
Banamex, S.A. 1,89133 

Banamex, S.A. 11,573 30 

Banamex, S.A. 11,573 30 
Banamex, S.A. 11,573 30 
Banamex, S.A. 1,595 50 

Banamex, S.A. 11,573 30 

Banamex, S.A. 11,573 30 
Banamex, S.A. 11,573 30 

Banamex, S.A. 11,573 30 
Baname, S. 11,573 30 
Baname ,s. 11,573 30 

Baname, S. 1 ,573 30 

Baname, S. 11,573 30 

Baname, S. 1 ,573 30 

Baname, S. ,692.66 

Baname, S. 12, 34 23 

Banamex, S.A. 6,92554 
Banamex, S.A. 12,364 02 

Banamex, S.A. 12,034 23 
Baname, S. 1, 95 

$3 ' o. 
Baname, S. 14,6 6 97 

HS C,S 24,564 06 
Baname ,s. 14,686 97 

Baname, S. 14,686 97 
Baname ,s. 14,686 97 
Baname, s. 14,686 97 
Baname ,s. 14,686 97 

Baname, S. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 1,243 25 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 

Banamex, S.A. 14,686 97 
HS C,S 14,6 6 97 
HS C,S 14,6 6 97 
HSBC,S 14,686 97 
HSBC,S 24,506.73 
HS C,S 14,686 97 
HSBC,S 14,686 97 
HSBC,S 14,686 97 
HSBC,S 1,243 25 

28 04, .5 

Banamex, S.A. 11,647 00 
Banamex, S.A. 3,00000 

Banamex, S.A. 10,312 84 
Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 

Banamex, S.A. 11,647 00 
Baname, S. 11, 7 
Baname, S. 11, 7 
Baname, s. 2,07800 

Deducción 

8,010.16 
8,010.16 
8,010.16 

341.33 
8,010.16 
8,010.16 
8,010.16 

205.44 
9,547.95 
8,010.16 
8,010.16 

9,547.95 
,010.16 

10, 6. 
8,010.16 
8,010.17 

6.13 
1,225. 
7,637.75 

2,690.48 
7,555.87 

7,826.67 
23 .79 

$203, 3 .o 
2, 7.69 
4,981.44 
2,947.69 
2,947.69 
2, 7.69 
2,947.69 
2,947.69 
2,947.69 

2,947.69 
2,947.69 
2,947.69 
4,507.50 
4,507.50 

143.37 
4,507.50 
4,507.50 
4,507.50 
4,507.50 
4,507.50 
4,507.50 
4, 7.50 

4,507.50 
4, 7.50 
4,92 .1 
4, 7.50 
4, 7.5 
4, 7.50 

143.37 
02, .18 

5,172.86 
695.52 

1,722.39 
5,172.86 
5,172.86 
5,172.86 
5,172.86 
5,172.86 
5,172.86 
5,172.86 
5,172.86 

5,172.86 
5,172. 6 
5,172. 6 

319.66 

Neto 

3,563.14 
3,563.14 
3,563.14 

1,550.00 
3,563.14 
3,563.14 
3,563.14 
1,390.06 
2,025.35 
3,563.14 
3,563.14 

2,025.35 
3,563.1 
1, 56.46 

3,563. 4 
3,563.13 

, 27. 7 
6,467.18 
,396.48 

4,235.06 
4,808.15 
4,207.56 

1, 10.16 
1 , .79 

11,73 .2 
19,582.62 
11,739.28 
11,739.28 

1,739.28 
11,73 .28 
11,739.28 
11,739.28 

11,739.28 
11,739.28 

11,739.28 
10,179.47 
10,179.47 

1,099.88 
10,179.47 
10,179.47 
10,179.47 
10,179.47 
10,179.47 
10,179.47 

10, 7 . 7 
10, 79. 7 

10, 79.47 
,582.63 

10, 79.47 
10, 79.47 
10, 79.47 

1,099.88 
$3 1,27 .39 

6,474.14 

2,304.48 
8,590.45 
6,474.14 

6,474.14 
6,474.14 
6,474.14 
6,474.14 
6,474.14 
6,474.14 
6,474.14 
6,474.14 

6, 7 .1 
6, 7 .1 
1,758.34 

Rubro 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 

ederal 
ederal 

Federal 
ederal 
ederal 

Federal 
Federal 
Federal 
ederal 

ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 

Federal 
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 
ederal 
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Quincena 

13_2019 
14_2019 

15_2019 

16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 

24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Ext 2020 

2 2019 

03 2019 
04 2019 
05_2019 

6_2019 
7_ 019 

019 

09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 2019 

55 ¡..;;;3..;;;20.;;.;1;;;;9 __ 
14 2019 

15_2019 
16_2019 
17_2019 

18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 

2 _Ext1_2019 
2 _Ext2_2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05_2019 
06_2019 
07_2019 
08_2019 

56 09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 
13 2019 
14 2019 
15_2019 
16_2019 
17_2019 

18 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 11,64700 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,64700 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,172.86 6,474.14 Federal 
Banamex, S.A. 11,647 00 5,303.76 6,343.24 Federal 
Banamex, S.A. 10,312 02 1,721.56 8,590.46 Federal 
Banamex, S.A. 12,09154 5,431.35 6,660.19 Federal 
Banamex, S.A. 6,488.63 2,490.50 3,998.13 Federal 
Baname, S. 12, 9154 5,312.35 6,77 .1 ederal 
Baname ,s. 12, 154 5,6 o. 7 6,, 7 . 7 ederal 

Baname, S. 2,1 7.61 355.24 1,792.37 ederal 
3 $31 ,200.72 32, 29.80 $182,77 .92 

Baname, S. 17,0 2 50 5,413.14 11,599.36 Federal 
Baname, S. 13,240 52 2,620.28 10,620.24 ederal 
Baname, S. 17,0 2 50 5, 13.14 1,599.36 ederal 
Banamex, S.A. 18,553 90 5,594.41 12,959.49 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 5,413.14 11,599.36 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 5,413.14 11,599.36 Federal 
Baname, S. 17,0 2 50 5, 13.14 11,5 .36 ederal 
Baname, S. 17,0 2 50 5,, 13.14 11,59 .36 ederal 
Baname, S. 17,0 2 50 5,, 13.14 11,59 .36 ederal 
Baname, s. 18,553 90 5,59 . 1 12,959. 9 ederal 
Baname ,s. 1 ,o 2 50 5, 13.14 11,59 .36 ederal 
Baname, S. 1, 2 50 5,413.14 11,599.36 ederal 
Baname ,s. 17, 2 50 5, 13.14 1,599.36 ederal 
Baname, s. 2,56900 455.19 2, 13.8 ederal 
Baname ,s. 1 ,o 2 50 5,556.88 11,455.62 ederal 
Baname, S. 1, 2 50 5,556.88 11,455.62 ederal 
Banamex, S.A. 18,553 90 5,738.15 12,815.75 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 5,556.88 11,455.62 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 5,556.88 11,455.62 Federal 

Banamex, S.A. 17,012 50 5,556.88 11,455.62 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 5,556.88 11,455.62 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 5,556.88 11,455.62 Federal 
Banamex, S.A. 18,553 90 5,869.05 12,684.85 Federal 
Banamex, S.A. 13,240 53 2,620.28 10,620.25 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 5,882.20 11,774.70 Federal 
Banamex, S.A. 9,343 26 2,754.66 6,588.60 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 5,763.20 11,893.70 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 6,071.12 11,585.78 Federal 
Baname, S . . 19,1 6. 5, 9.34 13,567.10 ederal 
Baname, S . . 2,65506 606. 2,0 ederal 

30 7 ,563.61 ,1 8.27 $328, 1 .34 
Baname ,s. 6,832. 5 5,058.27 1,774. 8 ederal 
Baname, s. 3,36000 717.84 2,642.16 ederal 
Baname ,s. 5,98095 829.62 5, 5 .33 ederal 
Baname, S. 6,832. 5 5,930.32 902.13 ederal 
Baname ,s. 6,832. 5 5,363.49 1,468.96 ederal 
Baname, s. 6,832. 5 5,363.49 1,468.96 ederal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,363.49 1,468.96 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,573.34 1,259.11 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,783.19 1,049.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,783.19 1,049.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,783.19 1,049.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,783.19 1,049.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,783.19 1,049.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 6,525.55 306.90 Federal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 6,105.86 726.59 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 6,144.49 687.96 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,805.72 1,026.73 Federal 
Baname, S. 2.45 5, 5.7 1,026.73 ederal 
Baname, S. ,832.45 5,695.14 1, 37. ederal 
Baname, s. 6,832. 5 5,767.03 1,065.42 ederal 
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19_2019 
20_2019 
21_2019 

21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02_2019 
03_2019 
04_2019 
05_2019 
06_2019 

07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

57 13 2019 
14_2019 
15_2019 
16_2019 

17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 
24_Ext1_2019 

24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05_2019 
06_2019 
07_2019 

08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 

58 12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15_2019 
16_2019 
17_2019 

18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,832.45 5,767.03 1,065.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,343.19 1,489.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,832.45 5,897.93 934.52 Federal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
Banamex, S.A. 7,22494 6,256.28 968.66 Federal 
Banamex, S.A. 6,025 20 1,593.00 4,,432.20 Federal 
Banamex, S.A. 7,22494 6,104.16 1,120.78 Federal 
Banamex, S.A. 7,22494 6,342.86 882.08 Federal 
Banamex, S.A. 9,272.40 1,980.58 7,291.82 Federal 
Banamex, S.A. 1,287 83 143.07 1,144.76 Federal 

31 $198,308.61 $145,353.62 $52,954.99 

Banamex, S.A. 6,59100 3,199.59 3,391.41 Federal 
Banamex, S.A. 3,48000 743.28 2,736.72 Federal 
Banamex, S.A. 6,203.43 868.77 5,334.66 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,199.59 3,391.41 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,199.59 3,391.41 Federal 
Banamex, S.A. 7,365 50 3,282.31 4,083.19 Federal 
Baname, S . . ,59100 3,199.59 3,39 .4 ederal 
Baname ,s . . ,59100 3,199.59 ,39 .4 ederal 

Banamex, S.A. 6,59100 3,199.59 3,391.41 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,199.59 3,391.41 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,199.59 3,391.41 Federal 
Banamex, S.A. 7,365 50 2,650.91 4,714.59 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,568.19 4,022.81 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,568.19 4,022.81 Federal 
Banamex, S.A. 1,29083 140.37 1,150.46 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,568.19 4,022.81 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 2,568.19 Federal 
Baname, S. ,59100 2,56 .19 ederal 
Baname, S. ,59100 2,56 .19 ederal 
Baname, s. ,365 50 2,650.91 ederal 
Baname ,s. 6,59100 2,568.19 ederal 
Baname, S. 6,59100 2,568.19 ederal 
Baname ,s. 6,59100 2,568.19 ederal 
Baname, s. 6,59100 2,699. ederal 
Baname ,s. 6,203. 5 868.78 5,334.67 ederal 
Baname, S. 6,974 50 1,732.69 5,2 .8 ederal 
Banamex, S.A. 5,90834 1,472.84 4,435.50 Federal 
Banamex, S.A. 7,774.70 1,699.15 6,075.55 Federal 
Banamex, S.A. 6,974 50 1,921.61 5,052.89 Federal 
Banamex, S.A. 5,601.40 1,196.46 4,404.94 Federal 

Banamex, S.A. 1,333.67 149.52 1,184.15 Federal 
31 $192,479.32 $70,787.12 $121,692.20 

Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 13,240 52 2,620.28 10,620.24 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 18,553 90 7,100.62 11,453.28 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Baname, S . . 17,0 2 5 ,919.35 10,093.15 ederal 
Baname , S.A. 17,0 2 50 ,919.35 10,093.15 ederal 
Baname, S. 1, 2 50 6,919.35 10,093.15 ederal 
Baname ,s. 18,553 90 ,100.62 1,453.28 ederal 
Baname, s. 1, 250 6,919.35 10,093.15 ederal 
Baname ,s. 1 ,o 2 50 6,919.35 10,093.15 ederal 
Baname, S. 1, 2 50 6,919.35 10,093.15 ederal 
Baname ,s. 2,56900 455.19 2, 13.8 ederal 
Baname, s. 1, 250 6,919.35 10,093.15 ederal 
Baname ,s. 1 ,o 2 50 6,919.35 10,093.15 ederal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 18,553 90 7,100.62 11,453.28 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 6,919.35 10,093.15 Federal 
Banamex, S.A. 17,012 50 7,050.25 9,962.25 Federal 
Banamex, S.A. 13,240 53 2,620.28 10,620.25 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 7,247.20 10,409.70 Federal 
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22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04_2019 
05_2019 
06_2019 

07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 
10 2019 

11 2019 
12 2019 

59 12_Ext4_ 2019 
13_2019 
14_2019 
15_2019 

16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22_2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24 2019 

24 Ext2 2019 

01 Ext4 2020 
11 2019 
11 Ext2 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 
13_2019 
14_2019 
15_2019 

16 2019 
17 2019 

60 18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22_2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
61 1------+ 

03_2019 
04_2019 
05_2019 

06 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 9,343 26 2,787.55 6,555.71 Federal 
Banamex, S.A. 19,249 93 7,315.54 11,934.39 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 7,436.12 10,220.78 Federal 
Banamex, S.A. 19,116.44 5,652.57 13,463.87 Federal 
Banamex, S.A. 2,65506 606.42 2,048.64 Federal 

30 $476,615.24 $182,722.21 $293,893.03 
Banamex, S.A. 10,593 08 7,270.90 3,322.18 Federal 
Banamex, S.A. 2,46000 525.60 1,934.40 Federal 
Banamex, S.A. 7,71909 1,182.55 6,536.54 Federal 
Banamex, S.A. 10,593 08 7,270.90 3,322.18 Federal 
Banamex, S.A. 10,276 85 7,270.90 3,005.95 Federal 
Banamex, S.A. 10,434 96 7,270.90 3,164.06 Federal 
Baname, S. 11, 25 55 7,372.2 3, 53. 3 ederal 
Baname ,s. 10,5 7,270. , 3.1 ederal 

Baname, S. 10,276 85 7,270.90 3,005.95 ederal 
Baname, S. 10,593 08 7,270.90 3,322.18 ederal 
Baname, S. 10,276 85 ,270.90 3,005.95 Federal 
Baname, S. 1,88108 331. 1,550.00 ederal 
Baname, S. 10,276 85 7,270.90 3,005.95 ederal 
Banamex, S.A. 10,909 31 7,338.45 3,570.86 Federal 
Banamex, S.A. 10,276 85 7,270.90 3,005.95 Federal 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
Baname, S. 10,5 3 7,270. 3,322.1 ederal 
Baname, S. 10,5 3 7,270. ,322.1 ederal 
Baname, S. 10,5 O 7,270. 3, 3.1 ederal 
Baname, s. 10,276 85 7,270.90 3,005.95 ederal 
Baname ,s. 10,276 85 7,270.90 3,005.95 ederal 
Baname, S. 10,988 36 7,338.45 3,649.9 ederal 
Baname ,s. 10,276 85 ,270.90 3,005.95 ederal 
Baname, s. 10,276 85 7, 38.53 2,838.32 ederal 
Baname ,s. 10,43 96 7,569.43 2,865.53 ederal 
Baname, S. 7,721.71 1,185.17 6,536.54 ederal 
Banamex, S.A. 11,021.16 7,775.57 3,245.59 Federal 
Banamex, S.A. 6,36034 2,425.44 3,934.90 Federal 
Banamex, S.A. 10,694 34 7,621.67 3,072.67 Federal 

Banamex, S.A. 10,694 34 7,929.59 2,764.75 Federal 
Banamex, S.A. 1,634.14 213.69 1,420.45 Federal 

31 $282,245.60 $182,784.22 $99,461.38 
Banamex, S.A. 12,005 53 2,156.28 9,849.25 Federal 
Banamex, S.A. 15,274.75 4,279.24 10,995.51 Federal 
Banamex, S.A. 10,595 00 2,921.00 7,674.00 Federal 
Banamex, S.A. 15,274.75 4,279.24 10,995.51 Federal 
Banamex, S.A. 2,382 50 411.33 1,971.17 Federal 
Banamex, S.A. 15,274.75 4,279.24 Federal 
Baname, S. 15,27 .75 4,279. 4 ederal 
Baname, S. 15, 7 .75 4,279. 4 ederal 
Baname, S. 16,704 25 4,447.35 ederal 
Baname ,s. 15,274.75 4,279.24 0,995.5 ederal 
Baname, s. 15,274.75 4,279.24 10,995.5 ederal 
Baname ,s. 15,27 .75 4,279.24 10,995.5 ederal 
Baname, S. 15,274.75 4,279.24 10,995.5 ederal 
Baname ,s. 15,274.75 4, 10.14 0,864.6 ederal 
Baname, s. 12,10128 2,252.02 ederal 
Banamex, S.A. 17,338.73 4,766.50 12,572.23 Federal 
Banamex, S.A. 8,585.61 2,599.79 5,985.82 Federal 
Banamex, S.A. 15,86135 4,473.76 11,387.59 Federal 
Banamex, S.A. 15,86135 4,781.68 11,079.67 Federal 
Banamex, S.A. 15,266 35 4,161.62 11,104.73 Federal 
Banamex, S.A. 2,462 31 548.58 1,913.73 Federal 

21 $281,911.76 $76,443.21 $205,468.55 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,386.96 4,902.39 Federal 
Banamex, S.A. 2,46000 525.60 1,934.40 Federal 
Banamex, S.A. 7,719.63 1,183.09 6,536.54 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,386.96 4,902.39 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,386.96 4,902.39 Federal 
Baname, S. 10,2 9 35 5,396.96 4, 9 . ederal 
Baname, S. 11, 3 05 5, 9. 8 6, .77 ederal 
Baname, s. 10,289 35 5,803.96 ,48 .39 ederal 
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07_2019 
08_2019 
09_2019 

09 Ext3 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 

15 2019 
16_2019 
17_ 019 
18_ 019 

19 2019 
2 2019 
21 2019 
21 E 2 20 9 
22 2019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
2 _Ext1_2019 
2 _Ext2_201 

01 2019 
01 Ext 2020 
02 2019 

7 2019 
08 2019 
09 2019 
O 2019 

11_2019 
12_2019 
13_2019 
14 2019 

15 2019 
62 1-16_ 20_1_9 __ -t 

17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21_EXT2_2019 

019 
_Ext2_2019 

23 2019 
2 2019 
24 Ext2 2019 

1 2019 
1 Extl 2020 

01 Ext4 2020 

02_2019 
03_2019 
04_2019 
05_2019 

06 2019 
07 2019 

63 1-08- 20_1_9 __ -t 

09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12_Ext4_2019 
13_ 019 
1 019 

2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción 

Banamex, S.A. 10,289 35 5,069.38 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,069.38 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,069.38 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,661.38 

Banamex, S.A. 11,238 05 4,762.70 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,661.38 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,661.38 

Banamex, S.A. 10,289 35 5,732.67 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,732.67 

Banamex, S.A. 10,289 35 5,732.67 
Baname, S. 10, 9 35 5,732.67 
Baname ,s. 11, 3 05 5, 3.99 

Baname, S. 10,289 35 5,732.67 

Baname, S. 10,289 35 5,732.67 

Baname, S. 1 ,489 35 5,991.73 

Baname, S. ,736 37 1,199.83 

Baname, S. 1 ,687 32 6,139.53 

Banamex, S.A. 6,36034 2,,425.44 
Banamex, S.A. 10,706 84 5,915.82 

Banamex, S.A. 10,706 84 6,223.74 
Baname, S . . 13, 99 91 3,091. 
Baname, S . . 1,634.14 235.30 

2 $ 9 ,996. $ ,1 0.61 
Baname, s. 1,6350 4,329.76 
Baname ,s. 10,986 53 2,15 .44 

Baname, S. 1,6350 4,329.76 
Baname ,s. 17, 63 50 4,086.49 
Baname, s. 1,6350 4,086.49 
Baname ,s. 1 ,063 50 4,086. 9 

Baname, S. 1,6350 4,086. 9 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,086.49 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,086.49 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,086.49 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,329.76 

Banamex, S.A. 17,063 50 4,424.96 

Banamex, S.A. 10,986 54 2,154.44 

Baname, S. 17,7 2.71 4,526. 

Baname, S. 8, 79.7 2,511. 7 

Baname, S. 17,7 2.71 4,526.89 
Baname ,s. 17,7 2.71 4,668.02 
Baname, s. 2,64989 47 .21 

24 $37 , 20.32 $93, . 9 
Baname, S. 10,276 85 9,355.20 
Baname ,s . . 2,46000 525. 
Baname, s . . ,71909 1,182.55 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 
Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 
Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 
Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,,486.86 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,618.52 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,618.53 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,618.54 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,618.52 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,618.54 

Banamex, S.A. 10,276 85 9,618.54 

Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 
Baname, S. 10,276 85 9,355.2 
Baname, S. 10, 76 ,355. O 

Baname, s. 10,276 85 9,355.20 

Neto 

5,219.97 
5,219.97 
5,219.97 
1,550.00 
5,627.97 
6,475.35 
5,627.97 
1,378.79 
5,627.97 
4,556.68 
4,556.68 
4,556.68 
4,556.6 

5,, • 6 
,556.68 
,556.68 

5,497.62 
6,536.54 
5, 7.79 

3,934.90 
4,791.02 
4,483.10 

10,30 .9 
1,39 . 

1 5, 9 . 
12,733.74 
8,832.09 

12,733.74 
,977.0 

12,977.0 
12,977.0 
12,977.0 
12,977.01 

12,977.01 
12,977.01 
12,733.74 
12,733.74 
12,733.74 
12,733.74 
12,733.74 
12,733.74 
12,733.74 
12,638.54 

8,832.10 
13, 

6,36 . 6 

13, 85.82 
,o .69 

2, 75.68 

$ 83,70 .73 
921.65 

1,934.40 
6,536.54 

921.65 
921.65 
921.65 
921.65 

789.99 
658.33 
658.32 
658.31 
658.33 
658.31 
658.31 

1,378.79 
21.65 
21.65 

921.65 

Rubro 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 

ederal 
ederal 

Federal 
ederal 
ederal 

Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 

ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 

Federal 
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 
ederal 

ederal 
ederal 
ederal 

Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
ederal 
ederal 
ederal 
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16_2019 Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 921.65 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 921.65 Federal 
18_2019 Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 921.65 Federal 

19 2019 Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 921.65 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 10,276 85 9,355.20 921.65 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 10,276 85 9,486.10 790.75 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 7,714.65 1,178.11 6,536.54 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 10,694 34 9,572.25 1,122.09 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,36034 2,425.43 3,934.91 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 10,694 34 9,613.33 1,081.01 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 10,694 34 9,921.25 773.09 Federal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,634.14 213.69 1,420.45 Federal 

$27 , 66. 6 $2 3,136.3 $42,229.92 
1_ 019 HS C,S 22,635 50 ,676.54 15,95 .96 ederal 
1 Ext4 2020 HS C,S 19,950 39 4,311.47 ,638.92 ederal 

02 2019 HSBC,S 22,635 50 6,676.54 15,958.96 ederal 
3 2019 s c,s 22,635 50 6,676.54 ,958.96 Federal 

04 2019 HSBC,S 22,635 50 6,676.54 ,958.96 ederal 
5 2019 HS C,S 22,635 50 6,676.54 ,958.96 ederal 

06 2019 HSBC,SA. 22,635 50 6,676.54 15,958.96 Federal 
07 2019 HSBC,SA. 22,635 50 6,676.54 15,958.96 Federal 
08_2019 HSBC,SA. 22,635 50 6,676.54 15,958.96 Federal 
09_2019 HS C,S 22,635 50 ,676.54 15,95 .96 ederal 
1 019 HS C,S 22,635 50 ,676.54 15,95 .96 ederal 
11_ 019 HS C,S 22,635 50 ,676.54 15, 5 .96 ederal 
12 2019 HS C,S 22,635 50 6,676.54 15,958.96 ederal 
12 Ext4 2019 HSBC,S 3,783 00 .80 2,838.20 ederal 

64 13 2019 HSBC,S 22,635 50 6,676.54 15,958.96 ederal 
2019 HSBC,S 22,635 50 6,676.54 ,958.96 ederal 
2019 HS C,S 22,635 50 6,676.54 15,958.96 ederal 

16 2019 HSBC,S 22,635 50 6,676.54 15,958.96 ederal 
7 2019 HSBC,S 22,635 50 6,676.54 15,958.96 ederal 

18_2019 HSBC,SA. 22,635 50 6,676.54 15,958.96 Federal 
19_2019 HSBC,SA. 22,635 50 6,676.54 15,958.96 Federal 
20_2019 HSBC,S A. 22,635 50 6,676.54 15,958.96 Federal 

21 2019 HSBC,SA. 22,635 50 6,807.44 15,828.06 Federal 
21 EXT2 2019 HSBC,SA. 19,950 39 4,311.47 15,638.92 Federal 
22 2019 HSBC,SA. 23,446.48 7,109.99 16,336.49 Federal 
22 Ext2 2019 HSBC,SA. 11,309.47 4,163.17 7,146.30 Federal 
23 2019 HSBC,SA. 23,446.48 6,990.99 16,455.49 Federal 
24 2019 HSBC,SA. 23,446.48 7,298.91 16,147.57 Federal 
24 Ext2 2019 HSBC,SA. 3,909.73 982.81 2,926.92 Federal 

29 $604,587.92 $176,451.85 $428,136.07 
01_2019 Banamex, S.A. 17,01250 9,944.82 7,067.68 Federal 
Ol_Ext4_2020 Baname, S. 13,2 O 5 2,620. 8 10,620.2 ederal 

-2019 Baname, S. 17,0 2 50 9, 7,067.6 ederal 
03 2019 Baname, S. 1 ' 2 50 9,944.82 7,067.68 ederal 

2019 Baname ,s. 17, 250 9, 4.82 7,067.68 ederal 
5 2019 Baname, s. 1 ' 250 9,94 .82 7,067.68 ederal 
6 2019 Baname ,s. 1 ,o 2 50 9, 9.70 7,462.80 ederal 

07 2019 Baname, S. 1 ' 2 50 9,549.70 7,462.80 ederal 
2019 Baname ,s. 17, 250 9, 9.70 7,462.80 ederal 

09 2019 Baname, s. 1 ' 250 9, 9.70 7,462.80 ederal 
10_2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
11_2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 

65 12_2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,56900 455.19 2,113.81 Federal 
13 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
14 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
15 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
16 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
17 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
18 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
19 2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 
20_2019 Banamex, S.A. 17,012 50 9,549.70 7,462.80 Federal 

1_ 019 Baname, S. 17,0 2 50 9, 0.60 7,33 .90 ederal 
21_ 2_ 019 Baname, S. 13,2 O 5 2,6 o. 8 10,620.25 ederal 
22 2019 Baname, s. 1 ,656 90 10,438.12 7,218.78 ederal 
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Quincena 

22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04_2019 
05_2019 
06_2019 

07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 

12 2019 
12 Ext4 2019 

13_2019 
14_2019 
15_2019 
16_2019 

17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05_2019 
06_ 019 

7_2019 

2019 
2019 

09 Ext3 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 

67 12 2019 
13_2019 
14_2019 
15_2019 
16_2019 

17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
23_ 019 

019 

24 Extl 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 9,343 26 3,627.87 5,715.39 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 10,319.12 7,337.78 Federal 
Banamex, S.A. 17,656 90 10,627.04 7,029.86 Federal 
Banamex, S.A. 19,116.44 5,549.34 13,567.10 Federal 
Banamex, S.A. 2,65506 606.42 2,048.64 Federal 

30 $470,398.01 $249,513.86 $220,884.15 
HSBC,SA. 11,230.40 4,664.29 6,566.11 Federal 
HSBC,S A. 2,64000 564.00 2,076.00 Federal 
HSBC,S A. 8,140 24 1,300.14 6,840.10 Federal 
HSBC,S A. 11,230.40 4,664.29 6,566.11 Federal 
HSBC,SA. 11,230.40 4,664.29 6,566.11 Federal 
HSBC,S A. 11,565 00 4,700.02 Federal 
HS C,S 11, 30. 4, .29 6,566.1 ederal 
HS C,S 11, 30. 4, . 9 6,566.1 ederal 

HS C,S 1 ,230.40 4,6 .29 6,566. ederal 
HSBC,S 11,230.40 4,66 .29 6,566.1 ederal 
s c,s 1,230. 4,664.29 6,566. Federal 

HSBC,S 11,230.40 4, .29 6,566.1 ederal 
HS C,S 1 ,230.40 4,6 .29 6,566. ederal 
HSBC,SA. 11,230.40 4,664.29 Federal 
HSBC,SA. 1,673 00 222.00 1,451.00 Federal 
HSBC,SA. 11,230.40 4,664.29 6,566.11 Federal 
HS C,S 11, 30. 4,6 . 9 6,566.1 ederal 
HS C,S 11, 30. 4, . 9 6,566.1 ederal 
HS C,S 11, 30. ,1 9. 5,0 o.so ederal 
HS C,S 1,230. 4, .29 6,566.1 ederal 
HSBC,S 11,230.40 4,66 .29 6,566.1 ederal 
HSBC,S 1 ,230.40 4,664.29 6,566.1 ederal 
HSBC,S 11,230.40 5,796.27 5,,434. 3 ederal 
HS C,S 1,230. 7, 12.78 3,817.62 ederal 
HSBC,S 8,135. 1,295.38 6,840.10 ederal 
HSBC,S 1 ,679. 2 6,109.90 5,569.52 ederal 
HSBC,SA. 6,773 31 2,575.64 4,197.67 Federal 
HSBC,SA. 11,679.42 5,990.90 5,688.52 Federal 
HSBC,S A. 11,679.42 7,834.20 3,845.22 Federal 

HSBC,SA. 1,729 os 238.99 1,490.06 Federal 
30 $300,302.34 $129,483.05 $170,819.29 

Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 3,36000 717.84 2,642.16 Federal 
Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 7,54195 1,725.82 5,816.13 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 1,646.04 Federal 
Baname, S. ,79 95 1, 6.04 ederal 
Baname, S. ,79 95 1, 6. ederal 
Baname, S. 6,79495 1,646.04 ederal 
Baname ,s. 6,79495 1,646. ederal 
Baname, s. ,88108 331.08 1,550. O ederal 
Baname ,s. ,54195 1,725.82 5,816.13 ederal 
Baname, S. 6,79495 1,646.04 5, .9 ederal 
Baname ,s. 6,79495 1,646. s, .9 ederal 
Baname, s. ,2 500 130.58 1, 14.42 ederal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 8,74195 1,853.98 6,887.97 Federal 
Banamex, S.A. 6,79495 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,646.04 5,148.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,794 95 1,776.94 5,018.01 Federal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
Banamex, S.A. 7,960.14 1,963.23 5,996.91 Federal 
Banamex, S.A. 6,025 20 1,545.94 4,479.26 Federal 
Baname, S. 7,187.44 1,761.7 S, 25.7 ederal 
Baname, S. 7,187.44 2,069.6 S, 17. ederal 
Baname, s. 6,696.74 1, 30.42 5,266.32 ederal 
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No. Quincena RFC TP 
Número de 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 
cuenta 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,287 83 139.73 1,148.10 Federal 
32 $200,927.73 $46,814.62 $154,113.11 

01_2019 Banamex, S.A. 6,714 95 3,248.02 3,466.93 Federal 

01 Extl 2020 Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Federal 
01 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
02 2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,466.93 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 6,714 95 3,248.02 3,466.93 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,466.93 Federal 
os 2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,,466.93 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,466.93 Federal 
07_2019 Banamex, S.A. 6,714 95 3,248.02 3,466.93 Federal 

019 Baname, S. ,71 95 3,2 .02 3, 66.93 ederal 
019 Baname ,s. ,71 95 3,2 .o ,, 66.93 ederal 

10 2019 Baname, S. 6,71 95 3,248.02 3,466.93 ederal 
1 2019 Baname, S. ,71 95 3,248.02 3,466.93 ederal 

12 2019 Baname, S. 6,71 95 3,2 8.02 3,466.93 Federal 

68 
2 Ext 2019 Baname, S. 1,24500 130.58 1, 14.42 ederal 

13 2019 Baname, S. 6,71 95 3,248.02 3,466.93 ederal 
14 2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,466.93 Federal 
15 2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,466.93 Federal 
16_2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,248.02 3,466.93 Federal 
17_2019 Baname, S. ,71 95 3,2 .o 3, 66.93 ederal 
1 019 Baname, S. ,71 95 3,2 .02 , 66.93 ederal 
19_ 019 Baname, S. ,71495 3,2 .o 3,, 66.93 ederal 
20 2019 Baname, s. 6,71495 3,2 8.02 3,466.93 ederal 
21 2019 Baname ,s. 6,714 95 3,378.92 3,336.03 ederal 
21 E 2 2019 Baname, S. 5,98096 829.62 5, S .34 ederal 
22 2019 Baname ,s. 8,56500 3,676.85 ,888. S ederal 
22 Ext2 2019 Baname, s. 6, 25 20 2,046.45 3, 78.75 ederal 
23 2019 Baname ,s. ,107.44 3,402.18 3,705.26 ederal 
24 2019 Baname, S. 7,107.44 3,710.10 3,397.34 ederal 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 5,92403 1,265.38 4,658.65 Federal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,287 83 139.72 1,148.11 Federal 

32 $195,478.88 $85,418.50 $110,060.38 
01 2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,361.29 1,172.21 Federal 
01 Extl 2020 Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Federal 
01 Ext4 2020 Banamex, S.A. 5,98094 829.61 5,151.33 Federal 
02 2019 Banamex, S.A. 6,533 50 6,100.04 433.46 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,619.84 913.66 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,619.84 913.66 Federal 
os 2019 Banamex, S.A. 6,533 so 5,619.84 913.66 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,750.37 783.13 Federal 
07_2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,880.89 Federal 

019 Baname, S. ,53350 S, o. 652.6 ederal 
09_2019 Baname, S. ,53350 S, 0.89 652.6 ederal 
O 2019 Baname, S. 6,533 so 5,880.89 652.6 ederal 
1 2019 Baname ,s. 6,533 so 5,880.89 652.6 ederal 

12 2019 Baname, s. 6,53350 5,880.89 652.6 ederal 
12 Ext 2019 Baname ,s. 1,2 500 130.57 1, 14.43 ederal 

69 13 2019 Baname, S. 6,533 so 5,619.84 913.66 ederal 
2019 Baname ,s. 6,533 so 5,619.84 913.66 ederal 
2019 Baname, s. 6,53350 5,619.84 913.66 ederal 

16_2019 Banamex, S.A. 6,533 so 5,619.84 913.66 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 6,533 so 5,619.84 913.66 Federal 
18_2019 Banamex, S.A. 6,533 so 5,619.84 913.66 Federal 
19_2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,619.84 913.66 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,619.84 913.66 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 6,53350 5,750.74 782.76 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 6,91700 5,763.82 1,153.18 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 5,90833 1,472.84 4,435.49 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 6,91700 5,055.75 1,861.25 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 6,91700 5,363.67 1,553.33 Federal 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 2,06053 440.13 1,620.40 Federal 
2 -Ext2_201 Baname, S. 1,2 7 3 139.7 1, .1 ederal 

$ 3,77 . $ . 9.35 $42,9 .7 

70 01 2019 Baname, s. 6,45350 3,076.88 3,376.62 ederal 
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5 2019 
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17 2019 

18 2019 
19 2019 
20_2019 

1_2019 
l _E 2_ 19 

019 

22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

2 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01 2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext2_2019 
Ol_Ext4_2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10_2019 
11_2019 
12_2019 
12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19_2019 
20_2019 
21_2019 
21_EXT2_2019 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 

72 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Federal 
Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,076.88 3,376.62 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,076.88 3,376.62 Federal 
Banamex, S.A. 7,200 50 3,156.66 4,043.84 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,076.88 3,376.62 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,076.88 3,376.62 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,076.82 3,376.68 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,417.43 3,036.07 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,417.43 3,036.07 Federal 
Banamex, S.A. 7,200 50 3,497.21 3,703.29 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,417.49 3,036.01 Federal 
Baname, S. ,453 50 3, 17. 3,036.07 ederal 
Baname ,s. 1,2 500 130.58 1, 1 .42 ederal 

Baname, S. 6,453 50 3,417.43 3,036.07 ederal 
Baname, S. ,453 50 3,417.43 3,036. 7 ederal 
Baname, S. 6,453 50 3,417.43 3,036. 7 Federal 
Baname, S. 6,453 50 3, 17.43 3,036.07 ederal 
Baname, S. ,200 50 3, 97.21 3,703.29 ederal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,417.43 3,036.07 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,417.43 3,036.07 Federal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,417.43 3,036.07 Federal 
Baname, S. ,453 50 3, .33 2, 05.17 ederal 
Baname, S. 5,98096 9.62 5, 5 . ederal 
Baname, S. 7,609.70 3,767.56 3, 2.1 ederal 
Baname, s. 5,90833 1,973.99 3,934.34 ederal 
Baname ,s. 6,83700 3,566. 3,270.96 ederal 
Baname, S. 6,837 00 3,873.96 2,963. 4 ederal 
Baname ,s. ,9 57 1,705.51 6,279. 6 ederal 
Baname, s. ,287 83 139.72 1, 8.1 ederal 

3 $1 , 95. $87,286.6 $1 3, 09. 2 
Baname, S. 6,59100 3,554.58 3,036.42 ederal 
Banamex, S.A. 3,48000 743.28 2,736.72 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 6,203.43 868.77 5,334.66 Federal 

Banamex, S.A. 6,59100 3,554.58 3,036.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,554.58 3,036.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,554.58 3,036.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,554.58 3,036.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,554.58 3,036.42 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,451.54 3,139.46 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,451.54 3,139.46 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 3,451.54 3,139.46 Federal 
Banamex, S.A. 7,107 33 3,506.69 3,600.64 Federal 
Baname, S. ,59100 3, 1.54 3, 3 .46 ederal 
Baname, S. ,59100 3, 1.54 3, 3 .46 ederal 
Baname, S. 1,29083 140.37 1, 50.46 ederal 
Baname ,s. 6,59100 3,451.54 3, 39.46 ederal 
Baname, s. 6,59100 3, 1.54 3, 3 .46 ederal 
Baname ,s. 6,59100 3, 1.54 3, 3 .46 ederal 
Baname, S. 6,59100 4,564.26 2,026.74 ederal 
Baname ,s. ,365 50 4,646.98 2,718.52 ederal 
Baname, s. 6,59100 4,5 .26 2,026.74 ederal 
Banamex, S.A. 6,59100 4,564.26 2,026.74 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 4,564.26 2,026.74 Federal 
Banamex, S.A. 6,59100 4,695.16 1,895.84 Federal 
Banamex, S.A. 6,203.45 868.78 5,334.67 Federal 
Banamex, S.A. 6,974 50 4,793.33 2,181.17 Federal 
Banamex, S.A. 5,90834 1,472.84 4,435.50 Federal 
Banamex, S.A. 6,974 50 4,674.33 2,300.17 Federal 
Banamex, S.A. 6,974 50 5,093.24 1,881.26 Federal 
Banamex, S.A. 6,93506 1,481.33 5,453.73 Federal 
Banamex, S.A. 1,333.67 149.52 1,184.15 Federal 

32 $193,861.19 $100,662.54 $93,198.65 
Banamex, S.A. 6,714 95 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Baname, S. 3, 6000 717.60 2, 2.40 tata! 
Baname, S. 5,9 095 9.6 5, 5 . 3 tata! 
Baname, s. 6,71495 1,807.23 ,907.72 Estatal 
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04_2019 
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7 2019 
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20 2019 
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019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 
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01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03_2019 
04_2019 
05_2019 

06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 
13_2019 
1 019 
15_2019 

16 2019 
7 2019 

18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 E 2 20 9 
22_2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
24_2019 

24 Ext2 2019 

01 2019 
01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 
02 2019 

74 03 2019 
04_2019 
05_2019 
06_2019 

07 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,714 95 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 7,46195 1,887.01 5,574.94 Estatal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 6,714 95 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 7,46195 1,887.01 5,574.94 Estatal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Estatal 
Banamex, S.A. 6,714 95 1,807.23 4,907.72 Estatal 
Baname, S. ,71 95 1, 7. 4, 07.72 t tal 
Baname ,s. ,71 95 1, 7. 4, 07.7 t tal 

Baname, S. 6,71 95 1,807.23 ,907.72 Est tal 
Baname, S. ,46195 ,887.0 5,574.94 Estatal 
Baname, S. 6,71 95 1,807.23 ,907.72 t tal 
Baname, S. 6,71 95 1,807.23 ,907.72 Est tal 
Baname, S. 6,71 95 1,807.23 ,907.72 Est tal 
Banamex, S.A. 6,71495 1,938.13 4,776.82 Estatal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Estatal 
Banamex, S.A. 7,880.14 2,121.67 5,758.47 Estatal 
Baname, S. 520 1,510. O 4,515. O t tal 
Baname, S. 7,107.44 1,9 0.14 5, 7.30 tata! 
Baname, S. 7,107.44 2,2 . 6 4, 79.3 tata! 
Baname, s. 5,40890 1,155.34 ,253.56 Estatal 
Baname ,s. 1,287 83 139.73 1, 48.10 t tal 

3 $194,638.81 $ .63 $1 ,734.18 
Baname ,s. 11,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Baname, s. 3,00000 705. 2,294.40 ederal 
Baname ,s. 10,3 2 84 1,722.39 8,590.4 ederal 
Baname, S. 1,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Banamex, S.A. 11,697 00 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,697 00 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,69700 3,085.76 8,611.24 Federal 

Banamex, S.A. 11,697 00 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,69700 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,69700 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,69700 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,697 00 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,69700 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 11,69700 3,085.76 8,611.24 Federal 
Banamex, S.A. 2,07800 321.82 1,756.18 Federal 
Banamex, S.A. 11,697 00 3,085.76 8,611.24 Federal 
Baname, S. 11,6 7 3, 5.76 ,61 .2 ederal 
Baname, S. 11,6 7 3, 5.76 8,61 .2 ederal 
Baname, S. 1,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Baname ,s. 11,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Baname, s. 1,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Baname ,s. 11,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Baname, S. 1,697 3,085.76 8,61 .24 ederal 
Baname ,s. 11,697 3,216.66 8,,480.34 ederal 
Baname, s. 10,3 2 86 1,722.40 8,590.46 ederal 
Banamex, S.A. 12,14154 3,344.81 8,796.73 Federal 
Banamex, S.A. 6,488.63 1,819.31 4,669.32 Federal 
Banamex, S.A. 12,14154 3,225.81 8,915.73 Federal 
Banamex, S.A. 12,14154 3,533.73 8,607.81 Federal 
Banamex, S.A. 2,147.61 356.08 1,791.53 Federal 

30 $316,401.56 $81,683.81 $234,717.75 

Banamex, S.A. 10,75120 9,031.39 1,719.81 Federal 
Banamex, S.A. 2,46000 525.36 1,934.64 Federal 
Banamex, S.A. 7,74080 1,204.26 6,536.54 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 9,031.39 1,719.81 Federal 
Banamex, S.A. 11,699 90 8,860.71 2,839.19 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 8,764.07 1,987.13 Federal 
Baname, S. 10,75120 7,955.03 2,796.17 ederal 
Baname, S. 10,751 O 7, . 1 2, 03.1 ederal 
Baname, s. 10,7 120 7, 34.56 3,316.64 ederal 
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13 2019 
14 2019 

15 2019 
16 2019 
17_2019 
18_2019 
19_2019 

20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 

23 2019 
24 2019 

24_Ext1_2019 
24_Ext2_2019 

01_2019 

01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 
os 2019 
06 2019 
07_2019 
08_2019 
09_2019 

10 2019 
11 2019 
12 2019 
12 Ext4 2019 

75 13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17_2019 
18_2019 
19_2019 

20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24_Ext1_2019 
24_Ext2_2019 

01_2019 

01 Extl 2020 
01 Ext2 2019 
01 Ext4 2020 
02 2019 
03 2019 

76 1-04- 20_1_9 __ ... 

os 2019 
06_2019 
07_2019 
08_2019 

09 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 10,75120 7,565.83 3,185.37 Federal 
Banamex, S.A. 11,699 90 7,667.15 4,032.75 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 7,434.56 3,316.64 Federal 
Banamex, S.A. 10,75120 7,697.10 3,054.10 Federal 
Banamex, S.A. 10,763.70 7,573.58 3,190.12 Federal 
Banamex, S.A. 1,581.17 202.38 1,378.79 Federal 
Banamex, S.A. 10,763.70 7,573.58 3,190.12 Federal 
Banamex, S.A. 10,763.70 7,574.40 3,189.30 Federal 
Banamex, S.A. 11,712.40 7,674.91 4,037.49 Federal 
Banamex, S.A. 10,763.70 7,573.59 3,190.11 Federal 
Banamex, S.A. 10,763.70 7,573.59 3,190.11 Federal 
Baname, S. 10,763.70 7,573.58 3, 90.12 ederal 
Baname ,s. 10,763.7 7,573.58 , 90.1 ederal 

Baname, S. 10,763.70 7,573.58 3,190. 2 ederal 
Baname, S. 11,7 2.40 7,805.80 3,906.60 ederal 
Baname, S. 7,73637 1,199.83 6,536.54 Federal 
Baname, S. 11, 9708 8,149.28 3,0 7.80 ederal 
Baname, S. 6,56691 2,450.79 4,116. 2 ederal 
Banamex, S.A. 11,197 08 8,030.28 3,166.80 Federal 
Banamex, S.A. 11,197 08 8,338.20 2,858.88 Federal 
Banamex, S.A. 13,399 91 3,112.18 10,287.73 Federal 
Baname, S . . 1,63 .14 235.30 1,39 . ederal 

2 $306,2 6.6 $ 9, 3 .9 1 7, 7.69 
Baname, S. 10,2 5.61 7, 2. 2,30 . ederal 
Baname, s. 2,31000 493.44 1,816.56 ederal 
Baname ,s. 8,173 28 1,257.10 6,916.18 ederal 
Baname, S. 9,95284 7,942.80 2,010. 4 ederal 
Baname ,s. 9,95284 2.80 2,010. ederal 
Baname, s. 10,831.16 8,037.23 2,793.93 ederal 
Baname ,s. 10,245.6 6,888.20 3,357.4 ederal 
Baname, S. 10,172. 2 6,888.20 3,284.22 ederal 
Banamex, S.A. 9,95284 7,775.89 2,176.95 Federal 
Banamex, S.A. 10,172.42 7,418.39 2,754.03 Federal 
Banamex, S.A. 10,831.16 7,869.70 2,961.46 Federal 

Banamex, S.A. 9,952 84 8,663.58 1,289.26 Federal 
Banamex, S.A. 9,95284 6,893.29 3,059.55 Federal 
Banamex, S.A. 10,245.61 7,777.66 2,467.95 Federal 
Banamex, S.A. 1,463 88 177.33 1,286.55 Federal 
Banamex, S.A. 10,245.61 7,775.98 2,469.63 Federal 
Banamex, S.A. 9,95284 7,775.89 2,176.95 Federal 
Banamex, S.A. 10,245.61 7,775.91 2,469.70 Federal 
Banamex, S.A. 10,831.16 7,869.70 2,961.46 Federal 
Banamex, S.A. 9,952 84 7,775.89 2,176.95 Federal 
Baname, S. 10,2 5.61 7,775. 2, 6 .7 ederal 
Baname, S. 10, 5.61 7,775.89 2, 69.72 ederal 
Baname, S. 9,95284 7,775.89 2, 76.95 ederal 
Baname ,s. 9,95284 6.79 2, 6. 5 ederal 
Baname, s. 8, 88.72 1,272.54 6,916.18 ederal 
Baname ,s. 11,569 80 8,166. 3,403.20 ederal 
Baname, S. 6,21535 2,315.39 3,899.96 ederal 
Baname ,s. 10,359. ,950.65 2,408.83 ederal 
Baname, s. 10,359.48 8,258.57 2, 00.9 ederal 
Banamex, S.A. 14,178.17 3,259.05 10,919.12 Federal 
Banamex, S.A. 1,512 91 206.79 1,306.12 Federal 

31 $288,464.22 $195,605.83 $92,858.39 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 2,64000 564.00 2,076.00 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 8,23036 1,314.18 6,916.18 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 12,221.70 3,059.97 9,161.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Baname, S. 11, 7 2,952.77 8,265.13 ederal 
Baname, S. 11, 7 2,952.77 , 65.13 ederal 
Baname, s. 1 ,2 7 90 2,952.77 8,265.13 ederal 
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12 Ext4 2019 
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14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
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20_2019 
21_2019 

21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

1_2019 
l_Ext1_2020 
l _Ext4_2020 

02 2019 
03 2019 

2019 
05 2019 
06 2019 
07 2019 

2019 
09_2019 
10_2019 
11_2019 

12 2019 
12 Ext4 2019 
13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19_2019 

º- 019 
1_2019 

21 E 2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 

2 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext4_2020 
02_2019 
03_2019 

04 2019 
05 2019 
06 2019 

78 07 2019 
08 2019 
09 2019 
10 2019 
11_2019 
12_2019 
12_Ext4_2019 

13 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 12,221.70 3,059.97 9,161.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 1,673 00 227.55 1,445.45 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 12,221.70 3,059.97 9,161.73 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Banamex, S.A. 11,217 90 2,952.77 8,265.13 Federal 
Baname, S. 11, 7 2,952.77 8,265.13 ederal 
Baname ,s. 11, 7 3, 3.67 8, 3 . 3 ederal 

Baname, S. 8,225.60 1,309.42 6,916. 8 ederal 
Baname, S. 11,666 92 3,210.93 8,455.99 ederal 
Baname, S. 6,773 31 1,855.62 ,917.69 Federal 
Baname, S. 12,358 53 3,165.79 9, 92.74 ederal 
Baname, S. 1 ,666 92 3,399.85 8,267.07 ederal 
Banamex, S.A. 14,178.17 3,332.14 10,846.03 Federal 
Banamex, S.A. 1,729 05 328.61 1,400.44 Federal 

33 $321,491.32 $81,830.92 $239,660.40 
Baname, S. 9,61500 2, 5.77 6,77 . 3 ederal 
Baname, S. 2, 000 512. 1, 7. 6 ederal 
Baname, S. 7, 0.64 1,093.5 6, 7.1 ederal 
Baname, s. 9,61500 3,079. 6,535.96 ederal 
Baname ,s. 9,61500 3,079. 6,535.96 ederal 
Baname, S. 9,61500 3,079.04 6,535.96 ederal 
Baname ,s. 9,61500 3,079. 6,535.96 ederal 
Baname, s. 9,61500 3,079. 6,535.96 ederal 
Baname ,s. 9,61500 3,079. 6,535.96 ederal 
Baname, S. 9,61500 3,079.04 6,535.96 ederal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 

Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 1,52083 189.50 1,331.33 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Banamex, S.A. 9,61500 3,079.04 6,535.96 Federal 
Baname, S. 9,61500 3,079.04 6,535.96 ederal 
Baname, S. 9,61500 3,203.99 6, 1 . ederal 
Baname, S. ,37633 1,089.20 6,287.13 ederal 
Baname ,s. 9,994.15 3,301.2 6,692.94 ederal 
Baname, s. 5,61990 1, 11.59 ,208.3 ederal 
Baname ,s. 9,994.15 3,188.16 6,805.99 ederal 
Baname, S. 9,994.15 3,483.25 6,510.90 ederal 
Baname ,s. 1,571.78 200.37 1,37 .4 ederal 

3 $257, 66.93 $7 , 0.96 $178,75 .97 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 24,56406 4,981.44 19,582.62 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Baname, S. 14,6 6 97 2,947.69 11,73 .2 ederal 
Baname, S. 1,2 3 25 1 3.37 1,099. ederal 
Baname, s. 14,686 97 2,947.69 11,73 .28 ederal 
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79 13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17_2019 
18_2019 
19_2019 

20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Ext2 2019 

Ol_Ext1_2020 
l_Ext4_2020 

19 2019 
20 2019 
21 2019 

80 21 E 2 2019 
22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24_2019 
24_Ext2_2019 

01_2019 

01 Extl 2020 
01 Ext4 2020 

02 2019 
03 2019 
04 2019 

81 1-05_ 2_0_19 __ _ 

06 2019 
07_2019 
08_2019 
09_2019 

10 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 24,506.73 4,924.10 19,582.63 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Banamex, S.A. 14,686 97 2,947.69 11,739.28 Federal 
Baname, S. 1, 3 25 1 3.37 1,099. ederal 

2 $4 . 7 ,936. 

Baname, S. 17,062 50 11, .29 ederal 
Baname, S. 13,247 4,219.80 ederal 
Baname, S. 17,062 50 11,1 .29 Federal 
Baname, S. 1 ,062 50 11,1 .29 ederal 
Baname, S. 17,062 50 11, .29 ederal 
Banamex, S.A. 17,062 so 11,144.29 Federal 
Banamex, S.A. 17,576 30 11,340.72 6,235.58 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 11,144.29 Federal 
Baname, S. 17,062 50 11,1 . 9 ederal 
Baname, S. 17,062 50 11,1 . 9 ederal 
Baname, S. 17,062 50 11,1 . 9 ederal 
Baname, s. 1 , 62 50 11,1 .29 ederal 
Baname ,s. 1 ,062 50 11,144.29 ederal 
Baname, S. 2,56900 1,089.33 ederal 
Baname ,s. 17, 62 50 11, .29 ederal 
Baname, s. 1 , 62 50 11,1 .29 ederal 
Baname ,s. 1 ,062 50 11,144.29 ederal 
Baname, S. 1 , 62 50 11,1 .29 ederal 
Banamex, S.A. 17,062 50 11,144.29 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 11,144.29 5,918.21 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 11,144.29 5,918.21 Federal 

Banamex, S.A. 17,062 50 11,144.29 5,918.21 Federal 
Banamex, S.A. 17,062 50 11,275.19 5,787.31 Federal 
Banamex, S.A. 13,24701 5,812.84 7,434.17 Federal 
Banamex, S.A. 17,706 90 11,687.67 6,019.23 Federal 
Banamex, S.A. 9,343 26 5,811.07 3,532.19 Federal 
Banamex, S.A. 17,706 90 11,568.67 6,138.23 Federal 
Banamex, S.A. 17,706 90 11,876.59 5,830.31 Federal 
Banamex, S.A. 2,65506 1,129.31 1,525.75 Federal 

29 $453,008.33 $287,552.70 $165,455.63 
Baname, S. 2, 500 2.54 1,592.46 ederal 
Baname, S. 10,9 5 20 2,1 l. 8, 63.9 ederal 
Baname, S. 17,826 4,438.43 13,387.57 ederal 
Baname ,s. 1,826 4,438.43 ,387.57 ederal 
Baname, s. 1,826 4,569.33 13,256.67 ederal 
Baname ,s. 10,985 21 2,121.22 8,863.99 ederal 
Baname, S. 18,480 21 4,753.55 13,726.66 ederal 
Baname ,s. 6,70988 1,770.70 ,939. 8 ederal 
Baname, s. 18,480 21 4,634.55 13,8 .66 ederal 
Banamex, S.A. 18,480 21 4,942.47 13,537.74 Federal 
Banamex, S.A. 2,93583 611.76 2,324.07 Federal 

11 $142,559.75 $34,834.20 $107,725.55 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,456.90 4,996.60 Estatal 
Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Estatal 
Banamex, S.A. 5,880.75 815.70 5,065.05 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,859.55 4,593.95 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,859.55 4,593.95 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 1,456.90 4,996.60 Estatal 
Baname, S. ,453 50 1, 6. 4,996.60 tata! 
Baname, S. ,45350 1,992.34 4, 6 .16 tata! 
Baname, s. 6,45350 1,992.34 ,46 .16 Estatal 
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82 12 Ext4 2019 

13 2019 
14 2019 
15 2019 
16 2019 
17 2019 
18 2019 
19 2019 
20_2019 
21_2019 
21_EXT2_2019 

22 2019 
22 Ext2 2019 
23 2019 
24 2019 
24 Extl 2019 
24 Ext2 2019 

01_2019 
Ol_Ext1_2020 
Ol_Ext4_2020 

02_2019 

03 2019 
04 2019 
os 2019 

83 06 2019 
07 2019 
08 2019 
09 2019 
09 _ Ext3 _ 2019 

1 019 
11_ 019 

12 2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 6,453 50 1,992.34 4,461.16 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,992.34 4,461.16 Estatal 
Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 1,992.34 4,461.16 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 1,992.34 4,461.16 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 2,394.99 4,058.51 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 1,992.34 4,461.16 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 2,394.99 4,058.51 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 1,992.34 4,461.16 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 2,394.99 4,058.51 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,222.30 3,231.20 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 2,123.24 4,330.26 Estatal 
Baname, S. 5,880.75 15.70 5,065.05 t tal 
Baname ,s. ,83700 2,2 l. 4,615.60 t tal 

Baname, S. 5,90833 1,472.84 ,435.49 Est tal 
Baname, S. ,83700 2,102.40 ,734.60 Estatal 
Baname, S. 6,83700 2,410.32 ,426.68 t tal 
Baname, S. 1,287 83 139.73 1, .10 Est tal 

3 $179,597.16 $5 , 6. $127, .1 

Banamex, S.A. 7,205.15 2,531.95 4,673.20 Federal 
Banamex, S.A. 3,48000 743.52 2,736.48 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Baname, S. o. 71.7 5, .70 ederal 
Baname, S. 7,205.15 2,531.95 4,673.20 ederal 
Baname, S. 7, 05.15 2,531.95 4,673. O ederal 
Baname, s. ,722.68 2,587.23 5, 35.45 ederal 
Baname ,s. 7,205.15 2,726.03 ,479.12 ederal 
Baname, S. ,205.15 2,726.03 ,479.12 ederal 
Baname ,s. 7,205.15 2,726.03 ,479. 2 ederal 
Baname, s. 7,205.15 2,726.03 ,47 .12 ederal 
Baname ,s. 7,205.15 2,726.03 ,479.12 ederal 
Baname, S. 1,88108 331.08 1,550. O ederal 
Banamex, S.A. 7,463 91 2,753.67 4,710.24 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 

Banamex, S.A. 1,293 83 141.01 1,152.82 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Banamex, S.A. 7,205.15 2,726.03 4,479.12 Federal 
Baname, S. 7, 05.15 2, 6.9 4,3 ederal 
Baname, S. o. 71.77 5, .7 ederal 
Baname, S. 7,521. 2 2,951.58 ,569.84 ederal 
Baname ,s. 5,03 86 1,427.84 3,607. 2 ederal 
Baname, s. 7,521. 2 2,832.58 ,688.84 ederal 
Baname ,s. ,521. 2 3,140.5 ,380.92 ederal 
Baname, S. 1,337.18 285.62 1,05 .56 ederal 
Baname ,s. 1,337.18 150.26 1, 86.92 ederal 

33 $203,33 .8 $7 , 6 .75 $132, 72.12 
Banamex, S.A. 6,453 so 3,579.22 2,874.28 Estatal 
Banamex, S.A. 3,36000 717.60 2,642.40 Estatal 
Banamex, S.A. 5,98095 829.62 5,151.33 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 3,579.22 2,874.28 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 3,579.22 2,874.28 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,579.21 2,874.29 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 3,579.22 2,874.28 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 so 3,579.22 2,874.28 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 3,591.03 2,862.47 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,591.03 2,862.47 Estatal 
Banamex, S.A. 6,45350 3,591.03 2,862.47 Estatal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Estatal 
Baname, S. ,453 50 3,591.03 2, 62.47 tata! 
Baname, S. ,453 50 3,591.0 2, 62.47 tata! 
Baname, s. 6,45350 3,591.03 2,862.47 Estatal 
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Banco Percepción Deducción Neto Rubro 

Banamex, S.A. 1,24500 130.58 1,114.42 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,591.03 2,862.47 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,591.03 2,862.47 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,706.75 2,746.75 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,543.41 2,910.09 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,706.75 2,746.75 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,706.75 2,746.75 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,706.75 2,746.75 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,706.75 2,746.75 Estatal 
Banamex, S.A. 6,453 50 3,837.65 2,615.85 Estatal 
Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Estatal 
Banamex, S.A. 6,83700 3,935.81 2,901.19 Estatal 
Baname, S . . 5, 1, 72. 4, 35.4 t tal 
Baname , S.A. ,83700 4,063. 2,773.17 t tal 

Baname, S. 6,83700 4,371.75 2,465.25 Est tal 
Baname, S . . 1,545. 330.10 Estatal 
Baname, S . . 1,287 83 139.72 t tal 

32 $183,22 .05 $93,270.91 
Baname, S . . 17,037 50 8,288.49 ederal 
Banamex, S.A. 13,243.76 2,623.52 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 8,288.49 Federal 
Banamex, S.A. 18,578 90 8,469.76 Federal 
Baname, S. 17,037 50 8,316.49 8,721. ederal 
Baname, S. 17,037 50 7,763.49 9,274. ederal 
Baname, S. 17,037 50 7,763. 9 9, 7 . ederal 
Baname, s. 1 , 37 50 7,763.49 9,274. ederal 
Baname ,s. 1 ,037 50 7,763.49 9,274.0 ederal 
Baname, S. 18,578 90 7,944.76 10,634.14 ederal 
Baname ,s. 1,91 56 3 .56 1,550. O ederal 
Baname, s. 1 , 37 50 ,763.49 9,274. ederal 
Baname ,s. 1 ,037 50 7,763.49 9,274.0 ederal 
Baname, S. 1 , 37 50 7,763.49 9,274. ederal 
Banamex, S.A. 2,56900 455.19 2,113.81 Federal 
Banamex, S.A. 18,237 50 7,904.61 10,332.89 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 7,763.49 9,274.01 Federal 

Banamex, S.A. 18,578 90 7,944.76 10,634.14 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 7,763.49 9,274.01 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 7,763.49 9,274.01 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 7,763.49 9,274.01 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 7,763.49 9,274.01 Federal 
Banamex, S.A. 17,037 50 7,763.49 9,274.01 Federal 
Banamex, S.A. 18,578 90 8,075.66 10,503.24 Federal 
Banamex, S.A. 13,243.77 2,623.52 10,620.25 Federal 
Banamex, S.A. 17,68190 8,091.36 9,590.54 Federal 
Baname, S. 9, 326 2,7 7.55 6,555.7 ederal 
Baname, S. 17,6 1 7,972.36 9,70 .5 ederal 
Baname, S. 1 ,68190 8,280.28 9,40 .62 ederal 
Baname ,s. 19, 6. 5,552.58 ,563.86 ederal 
Baname, s. 2,65506 6.42 2,048.64 ederal 

3 8 ,28 .65 20 ,515.73 $ 7 ,768.92 
Baname, S. 10,289 35 5,027.37 5,26 .98 ederal 
Baname ,s. 2,46000 525. 1,934.40 ederal 
Baname, s. ,719.63 1,183. 6,536.54 ederal 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,027.37 5,261.98 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 5,027.50 5,261.85 Federal 
Banamex, S.A. 11,238 05 4,621.44 6,616.61 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,520.12 5,769.23 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,520.12 5,769.23 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,520.12 5,769.23 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,520.12 5,769.23 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,520.09 5,769.26 Federal 
Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
Banamex, S.A. 11,238 05 4,507.58 6,730.47 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,394.97 5,894.38 Federal 
Banamex, S.A. 10,289 35 4,415.37 5,873.98 Federal 
Baname, S. 1,5 1.17 2 2.38 1,37 .79 ederal 
Baname, S. 10, 9 35 4, 15.37 5, 73.9 ederal 
Baname, s. 10,289 35 4, 15.37 5,873.98 ederal 
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15_2019 Banamex, S.A. 11,489 35 4,543.53 6,945.82 Federal 
16_2019 Banamex, S.A. 10,289 35 4,415.37 5,873.98 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 11,238 os 4,516.69 6,721.36 Federal 

18 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 4,415.37 5,873.98 Federal 
19 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 4,415.37 5,873.98 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 10,289 35 4,199.33 6,090.02 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 11,238 os 4,431.55 6,806.50 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 7,715.19 1,178.65 6,536.54 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 10,706 84 4,449.04 6,257.80 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,36034 1,743.71 4,616.63 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 10,706 84 4,330.04 6,376.80 Federal 
24_2019 Banamex, S.A. 10,706 84 4,637.96 6,068.88 Federal 
24_Ext1_2019 Baname, S . . 13, 99 91 3,091. 10,3 .9 ederal 
24_Ext2_2019 Baname ,s . . 1,63 .14 235.30 1,39 . ederal 

32 $29, 3.13 17,297.97 $178, .1 
1 2019 Baname, S. 8,881.1 7, 1.73 979.37 ederal 

01 Extl 2020 Baname, S. 4,32000 1,772.1 2,547.90 Federal 
01 Ext2 2019 Baname, S. 1,88108 718.58 1, 62.50 ederal 

1 Ext4 2020 Baname, S. ,239.78 2,598.33 .45 ederal 
02 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,993.55 887.55 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,994.27 886.83 Federal 
04_2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.00 926.10 Federal 

5_2019 Baname, S. 8, 1.1 7,955. 2 .10 ederal 
06_ 019 Baname, S. 1.1 

' 
7. 9 793. ederal 

07_ 019 Baname, S. 1.1 ,219.60 661.50 ederal 
08 2019 Baname, s. 8,881.10 8,219. 661.50 ederal 
09 2019 Baname ,s. 8,881.1 8,219. 661.50 ederal 
O 2019 Baname, S. 8,881.10 8,219. 661.50 ederal 
1 2019 Baname ,s. 8,881.10 8,219. 661.50 ederal 

12 2019 Baname, s. 8,881.10 8,219. 661.50 ederal 

86 
12 Ext 2019 Baname ,s. 1,49700 512.56 984.44 ederal 
13 2019 Baname, S. 8,881.10 7,955.0 926. 9 ederal 
14_2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 
15_2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 
16_2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 

17 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 
18 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 
19 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 7,955.01 926.09 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 8,881.10 8,085.91 795.19 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 7,239.78 2,598.33 4,641.45 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 9,252 26 8,175.92 1,076.34 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 5,755 23 2,658.40 3,096.83 Federal 
23_2019 Banamex, S.A. 9,871.12 8,642.40 1,228.72 Federal 
2 019 Baname, S. 9, 52 26 ,7 6.04 so. ederal 
2 -Ext1_2019 Baname, S . . 11,139. 4,667. 8 6, 7 .20 ederal 
24 Ext2 2019 Baname, S . . 1,547.15 547.92 99.23 ederal 

33 $25 ,498.2 21 ,568.29 $ ,929.9 

01 2019 Baname, s. 6,71495 3,353.37 3,36 .58 ederal 
01 Extl 2020 Baname ,s. 3,36000 717.79 2,642.2 ederal 
1 Ext2 2019 Baname, S. 1,88108 331.08 1,550. O ederal 
1 Ext 2020 Baname ,s. 5,98095 829.62 5, S .33 ederal 

02 2019 Baname, s. 6,901.70 3,353.37 3,548.33 ederal 
03_2019 Banamex, S.A. 6,714 95 3,353.37 3,361.58 Federal 
04_2019 Banamex, S.A. 6,71495 3,353.37 3,361.58 Federal 
05_2019 Banamex, S.A. 7,46195 3,433.15 4,028.80 Federal 
06_2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,378.96 3,415.99 Federal 

87 
07 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 3,378.96 3,415.99 Federal 
08 2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,378.96 3,415.99 Federal 
09 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 3,378.96 3,415.99 Federal 
09 Ext3 2019 Banamex, S.A. 1,88108 331.08 1,550.00 Federal 
10 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 3,378.96 3,415.99 Federal 
11 2019 Banamex, S.A. 7,54195 3,458.74 4,083.21 Federal 
12 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 3,378.96 3,415.99 Federal 
12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 1,24500 130.57 1,114.43 Federal 
13 - 019 Baname, S. ,79 95 3,37 .96 , 15.9 ederal 
1 019 Baname, S. 7,99 95 3,507.12 4, 7. 3 ederal 

2019 Baname, s. 6,79 95 3,2 5.05 3,549.90 ederal 
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16_2019 Banamex, S.A. 6,794 95 3,245.05 3,549.90 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,245.05 3,549.90 Federal 
18_2019 Banamex, S.A. 7,54195 3,324.83 4,217.12 Federal 

19 2019 Banamex, S.A. 6,794 95 3,245.05 3,549.90 Federal 
20 2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,245.05 3,549.90 Federal 
21 2019 Banamex, S.A. 6,79495 3,375.95 3,,419.00 Federal 
21 EXT2 2019 Banamex, S.A. 5,98096 829.62 5,151.34 Federal 
22 2019 Banamex, S.A. 7,960.14 3,559.49 4,400.65 Federal 
22 Ext2 2019 Banamex, S.A. 6,025 20 1,510.20 4,515.00 Federal 
23 2019 Banamex, S.A. 7,187.44 3,357.96 3,829.48 Federal 
24 2019 Banamex, S.A. 7,187.44 3,665.88 3,521.56 Federal 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 6,696.74 1,430.42 5,266.32 Federal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,287 83 139.73 1,148.10 Federal 

33 $202,595.56 $87,224.68 $115,370.88 

2588 $26,368,827.79 $11,874,330.88 $14,494,496.91 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 145 primer párrafo fracción 111 y 155 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42 primer párrafo, 43, 
44, 67, 70 fracción I y 74 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 25 primer párrafo, fracción II y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 30 último 
párrafo, 66 fracción V, 69 fracción IX, 70 fracción 1, 71, 73 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 2, 42 fracciones II y 111, 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Si na loa del año 2019 y Anexos; 47 fracciones 
1, 11, 11 1 y IV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el 
periódico oficia l "El Estado de Sinaloa" , de fecha 22 de abri l de 2015. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 2332/ 2020, de fecha 
19 de octubre de 2020, emit ido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
documentación que aclare o justifique el pago de 20 códigos de puestos no autorizados 
ejercidos por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2019 mismos que no se 
encuentran autorizados según reporte Analíti co de Plazas Federalizadas 2019, anexo al oficio 
número DGRH0/ 1235/ 2019, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización de la Subsecretaría de Admin istración y Finanzas de la Secretaría de Salud 
Federal; en respuesta Servicios de Salud de Sinaloa mediante oficio número 
SSS/ DAl/0637 / 2020 de fecha 23 de octubre de 2020, envían co pia del oficio No. 3588/ 2020 
donde manifiesta que proporciona oficio DGRH0/ 2809/ 2019, de fecha 09 de abril de 2019, 
firmado por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de 

Salud, en el cual se especifica que: "si bien es cierto que las plazas pagadas no se encuentran 
registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son t rabajadores que laboran y 
están asignados en las diferentes Unidades Médicas en el Estado y los códigos que se pagan 
se encuentran autorizados en el Catálogo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios 

autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público {SHCP) y no excede del 
Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2017" . 
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Señala al respecto y con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, me permito comunicarle que de conformidad con el Acuerdo de 
Coordinación que celebraron las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, la 
extinta Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función 
Pública) y el Estado de Sinaloa, para la descentralización integral de los Servicios de Salud de 
la entidad federativa, publicado el 13 de febrero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, 
establece la creación de un organismo público descentralizado responsable de los servicios 
de salud del estado (OPD) y dispone que el OPD tendrá personalidad jurídica, autonomía 
técnica y operativa respecto de la administración para el manejo de sus recursos humanos y 
financieros, indicando en la disposición vigésima séptima que la Secretaría de Salud 
transferirá los recursos asignados al pago de servicios personales de los trabajadores 
Federales que pasaron a ser estatales en virtud del acuerdo. 
 
Asimismo, el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos asignados 
vía FASSA incluyen la totalidad de las remuneraciones de la plantilla de personal 
Federalizado, utilizada para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a cada 
entidad federativa, incluyendo en la base del cálculo los conceptos de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social. 
 
Por lo anterior y bajo la consideración de que los recursos del FASSA, se deben destinar 
conforme a lo establecido a los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud en congruencia 
con los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, se considera que corresponde a ese 
Organismo Público Descentralizado la administración de los recursos FASSA en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal que corresponda, para el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley 
General de Salud. 
 
También anexan copia del oficio DGRHO/1235/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, emitido 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud 
Federal, mediante el cual comunican, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, el monto global asignado a través del Ramo 33, para 
servicios personales y gastos de operación asociados a los mismos, asciende a 
$2,347,922,396.00 (dos mil trescientos cuarenta y siete  millones novecientos veintidós mil 
trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.); asimismo, anexan copia del reporte 
“Conciliación FASSA 2019” en el cual se refleja un importe ejercido por $2,335,158,292.51, 
emitido por la Subdirección de Recursos Humanos de Servicios de Salud. 
 
Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el organismo, donde 
manifiesta que las plazas no se encuentran registradas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sino que los códigos se encuentran autorizados en el catálogo de Puestos y 
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Tabuladores de Sueldos y Salar ios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y que no excede del Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2019; 
en v irtud de que en el catá logo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Sa larios no señala el 
número de plazas autorizadas sino que únicamente señala la categoría y el sueldo base 
tabular bruto mensua l, y que no cuentan con el t rámite rea lizado para su validación por parte 
de la Secretaría de Admin istración y Finanzas previo a la presentación a su Junta Directiva a 
fin de que estas categorías, sean contempladas en el control presupuestario de los servicios 
personales y remuneraciones de los Servicios de Salud de Sinaloa ta l y como lo establece el 

artículo 42 fracciones II y 111 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal Año 2019 y Anexos, por lo anterior, la observación persiste. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-95-30 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa em ite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Adm inist rativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 96 Con Observación. 
Se real izó comparat ivo entre el número de plazas de trabajadores de base Federalizados 
detallados en las nóminas de sueldos pagadas por los Servicios de Salud de Sinaloa durante 
la segunda quincena del mes de noviembre del ejercicio f iscal 2019, contra la plantilla de 
apertura autorizada por la Secretaría de Salud Federal, detectándose 45 códigos autorizados 
en el reporte "Analít ico de Plazas Federalizadas 2019" emit ida por la Dirección General 

Adj unta de Administración, Operación y Control de Servicios Personales de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administ ración y Finanzas de la 

Secretaría de Salud Federal, en las cuales se observa que fueron ejercidos en exceso 422 
plazas ya que fueron autorizadas 1,231 y ejercidas 1,653. A continuación, se detallan: 

Número 
Número 

No. 
Clave de 

Descripción del Puesto 
Tipode 

ZE 
de 

de Plazas Diferencia 
Puesto Puesto Plazas 

Ejercidas 
Autorizado 

1 CF34263 Jefe de De partamento Estata l. Administrat iva 03 2 1 1 
2 CF40004 Soporte Administrativo A Administrat iva 02 13 1 12 
3 CF41015 Coord inador Médico en Área Normativa A Médica 03 4 3 1 
4 CF4 1056 Técnico en Verificación, Dictaminación o Saneamiento Médica 02 10 5 5 
5 CF41057 Técnico en Verificación, Dictaminación o Saneamiento Médica 02 5 3 2 
6 CF41061 Verificador o Dictaminador Sanitario C Médica 03 2 1 1 
7 CF41062 Verificador o Dictaminador Especializado A Médica 02 18 14 4 
8 CF41075 Coord inador Para médico en Áre a Normativa A Médica 02 14 13 1 
9 CF41076 Coord inador Para médico en Área Normativa B Médica 02 4 3 1 
10 M01006 Médico General A Médica 02 175 165 10 
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Número 
Número 

No. 
Clave de 

Descripción del Puesto 
Tipode 

ZE 
de 

de Plazas Diferencia 
Puesto Puesto Plazas 

Eiercidas 
Autorizado 

03 30 28 2 

11 M01007 Cirujano Dentista A Médica 
02 38 25 13 
03 11 10 1 

12 M01008 Médico Genera l B Médica 02 20 18 2 
13 M01009 Médico Genera l C Médica 02 30 25 5 
14 M01010 Médico Especialista B Médica 03 10 9 1 
15 M01011 Médico Especialista C Médica 02 17 5 12 
16 M01015 Cirujano Dentista C Médica 02 5 4 1 

Químico A Médica 
02 60 53 7 

17 M02001 
03 23 19 4 

18 M02003 Técnico Laboratorista A Médica 02 16 9 7 
19 M02015 Psicólogo Clínico Médica 02 26 12 14 

20 M02016 Citotecnologo A Médica 03 3 2 1 

21 M02029 Paramédico en Área Normativa Médica 
02 
03 

23 20 3 
13 1 12 

22 M02031 Enfermera Jefe de Servicios Médica 03 49 48 1 
23 M02036 Auxilia r de Enfermería A Médica 02 114 47 67 
24 M02051 Ecónomo Médica 03 2 1 1 
25 M02054 Jefe de Brigada en Programas de Salud Médica 03 31 26 5 
26 M02055 Jefe de Sector en Programas de Salud Médica 02 59 57 2 
27 M02056 Jefe de Distrito en Programas de Salud Médica 03 6 5 1 
28 M02057 Jefe de Estadística y Archivo Clínico Médica 02 7 6 1 
29 M02058 Técnico en Estadística en Área Médica Médica 02 12 9 3 
30 M02059 Auxilia r de Estadística y Archivo Clínico Médica 03 2 1 1 
31 M02064 Auxilia r Técnico de Diagnóstico y/o Tratamiento Médica 03 3 1 2 
32 M02072 Supervisora de Trabajo Social en Área Médica A Médica 02 2 1 1 
33 M02073 Técnico en Programas de Salud Médica 02 119 106 13 
34 M02077 Químico Jefe de Sección de Laboratorio de A. C. A Médica 02 9 6 3 
35 M02088 Químico B Médica 03 3 2 1 

36 M02095 Técnico Laboratorista B Médica 
02 5 3 2 
03 4 1 3 

37 M02105 Enfermera General Titu lada C Médica 03 179 115 64 
38 M02107 Enfermera Especialista C Médica 02 52 17 35 
39 M02110 Profesiona l en Trabajo Social en Área Médica A Médica 02 67 60 7 
40 M03005 Afanadora Médica 03 29 19 10 
41 M03011 Lavandera en Hospita l Médica 03 11 10 1 

Apoyo Admin istrativo en Salud - A8 
02 35 20 15 

42 M03018 Administrativa 
03 5 3 2 

43 M03020 Apoyo Admin istrat ivo en Salud - A6 Administrativa 02 113 106 7 
44 M03022 Apoyo Admin istrativo en Salud - A4 Administrativa 02 72 61 11 
45 M03024 Apoyo Admin istrativo en Salud - A2 Administrativa 02 91 51 40 

Total 1,653 1,231 422 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 145 primer párrafo fracción 111 y 155 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42 primer párrafo, 43, 
44, 67, 70 fracción I y 74 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 30 último 
párrafo, 66 fracción V, 69 fracción IX, 70 fracción 1, 71 y 73 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 2, 42 fracc iones II y 111, 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del año 2019 y Anexos; y 47 

Servicios de Salud de Sinaloa 169 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

170 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

 

fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 22 de abril de 2015. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2332/2020, de fecha 
19 de octubre de 2020, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
documentación que aclare o justifique el pago de 45 códigos de puestos ejercidos en exceso 
por Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2019 mismos que no se 
encuentran autorizados según reporte Analítico de Plazas Federalizadas 2019, anexo al oficio 
número DGRHO/1235/2019, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud 
Federal; en respuesta Servicios de Salud de Sinaloa mediante oficio número 
SSS/DAI/0637/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, envían copia del oficio No. 3588/2020 
donde manifiesta que proporciona oficio DGRHO/2809/2019, de fecha 09 de abril de 2019, 
firmado por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de 
Salud, en el cual se especifica que: “si bien es cierto que las plazas pagadas no se encuentran 
registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son trabajadores que laboran y 
están asignados en las diferentes Unidades Médicas en el Estado y los códigos que se pagan 
se encuentran autorizados en el Catálogo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no excede del 
Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2017” . 
 
Señala al respecto y con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, me permito comunicarle que de conformidad con el Acuerdo de 
Coordinación que celebraron las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, la 
extinta Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función 
Pública) y el Estado de Sinaloa, para la descentralización integral de los Servicios de Salud de 
la entidad federativa, publicado el 13 de febrero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, 
establece la creación de un organismo público descentralizado responsable de los servicios 
de salud del estado (OPD) y dispone que el OPD tendrá personalidad jurídica, autonomía 
técnica y operativa respecto de la administración para el manejo de sus recursos humanos y 
financieros, indicando en la disposición vigésima séptima que la Secretaría de Salud 
transferirá los recursos asignados al pago de servicios personales de los trabajadores 
federales que pasaron a ser estatales en virtud del acuerdo. 
 
Asimismo, el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos asignados 
vía FASSA incluyen la totalidad de las remuneraciones de la plantilla de personal federalizado, 
utilizada para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a cada entidad 
federativa, incluyendo en la base del cálculo los conceptos de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social. 
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Por lo anterior y bajo la consideración de que los recursos del FASSA, se deben destinar 
conforme a lo establecido a los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud en congruencia 
con los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, se considera que corresponde a ese 
Organismo Público Descentralizado la administración de los recursos FASSA en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal que corresponda, para el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley 
General de Salud. 
 
También anexan copia del oficio DGRHO/1235/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, emitido 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud 
Federal, mediante el cual comunican, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, el monto global asignado a través del Ramo 33, para 
servicios personales y gastos de operación asociados a los mismos, asciende a 
$2,347,922,396.00 (dos mil trescientos cuarenta y siete  millones novecientos veintidós mil 
trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.); asimismo, anexan copia del reporte 
“Conciliación FASSA 2019” en el cual se refleja un importe ejercido por $2,335,158,292.51, 
emitido por la Subdirección de Recursos Humanos de Servicios de Salud. 
 
Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el organismo, donde 
manifiesta que las plazas no se encuentran registradas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sino que los códigos se encuentran autorizados en el catálogo de Puestos y 
Tabuladores de Sueldos y Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y que no excede del Presupuesto Autorizado por la Federación en el ejercicio 2019; 
en virtud de que en el catálogo de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios no señala el 
número de plazas autorizadas sino que únicamente señala la categoría y el sueldo base 
tabular bruto mensual, y que no cuentan con el trámite realizado para su validación por parte 
de la Secretaría de Administración y Finanzas previo a la presentación a su Junta Directiva a 
fin de que estas categorías, sean contempladas en el control presupuestario de los servicios 
personales y remuneraciones de los Servicios de Salud de Sinaloa tal y como lo establece el 
artículo 42 fracciones II y III de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 y Anexos, por lo anterior, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-96-31 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 97 Con Observación. 
Como resultado de la visita a los centros de t rabajo Oficina Cent ra l, Oficina Central - Edificio 
- Vallarta, Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, Planeación, Cent ro de Dist ribución, 
Despacho del Secretario, Coordinación de Activo Fijo, Centro de Recuperación de Equipo 
Médico, Dirección de Promoción a la Salud, Dirección de innovación y Calidad, Hospital 
General Mazatlán y Hospital Integral Navolato, se observan 19 trabajadores con clave de 
puestos de las ramas médica, paramédica y afín, que rea lizaron sus funciones en cent ro de 
t rabajo administrativos, no sujetos a su ámbito de aplicabilidad, y que real izaron funciones 
distintas a las de su categoría, según catálogo sectorial de puest os de la Secretaría de Salud, 
a los cuales se les generaron 557 pagos por importe de $7,566,383.20, durante el ejercicio 
fisca l 2019. A continuación, se detallan: 

Actividades o 

Clave y Centro de Clave y Descripción 
Funciones realizadas 

No. RFC Nombre del Trabajador Rama durante el Ejerácio Estatus 
Trabajo del Puesto 

Fiscal 2019, según el 
Trabajador 

Control de personal de 

1 
2514920010 Oficina M0004 Promotor en 

Afín 
contrato, altas, bajas y 

Cent ral Salud movimientos e 
im resión de contratos. 

2514920010 Oficina MOlOll Médico 
Vigilancia Solventado 

2 
Central Especialista c 

Médica epidemiológicas e Evaluación 
investí ación de cam Res uestas 
Coordinar las diferentes 
actividades en los 
programas sujetos a 

vigilancias 
Solventado 

3 
2514920010 Oficina M01009 Médico 

Médica epidemiológicas, 
Evaluación 

Central General e programas de 
Respuestas vacunación, coordinar 

actividades de 
supervisión y gest ión de 
recursos. 
Coordinación, 
supervisión de 

2514922478 Oficina 
laboratorios de análisis Solventado 

4 
Central Edificio Vallarta 

M02001 Químico A Médica clínicos del estado y Evaluación 

administración de Respuestas 
contrato de servicios de 
laboratorios. 

Supervisión de 
farmacias, recibir 

5 
2514922478 Oficina M01006 Médico 

Médica 
insumos de 

Central Edificio Vallarta General A proveedores, surtir 
insumos de farmacias de 
las unidades médicas. 

2514922478 Oficina 
M01003 Médico 

Supervisar, capacitar y 
Solventado 

6 General en Área Médica Evaluación 
Central Edificio Vallarta 

Normativa 
auditar. 

Res uestas 

Coordinar el 
funcionamiento de las 

unidades, integrar, 
generar y dar 

explicación al estado. 
Solventado 

7 
2514922478 Oficina M01006 Médico 

Médica 
Coordinar el 

Evaluación 
Central Edificio Vallarta General A funcionamiento del 

programa 
Respuestas 

hemovigilancia del 
estado. 
Coordinar y supervisar 

el recurso humano de 
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Actividades o 

Clave y Centro de Clave y Descripción 
Funciones realizadas 

No. RFC Nombre del Trabajador Rama durante el Ejerácio Estatus 
Trabajo del Puesto Fiscal 2019, según el 

Traba"ador 
las unidades 
hos italarias. 

Coordinar y supervisar a 
los dentistas, a los 
promotores del 
programa 

2514922478 Oficina M01007 Cirujano 
fortalecimiento a la Solventado en 

8 Médica atención médica Evaluación de 
Cent ral Edificio Vallarta Dentista A (F.A.M.). Respuestas 

Coordinación del 
programa de 

capacitación del 
ro rama de F.A.M. 

Reparación de vehículos 
en los talleres, real izar 
las o rdenes de servicio 

M02058 Técnico en 
para su reparación, así 

Solventado en 
9 

2514922478 Oficina 
Estadist ica en área Médica 

como gestionar y 
Evaluación de Cent ral Edificio Vallarta 

M édica 
coordinar los t rámites 

Respuestas 
de facturas en el 

departamento de los 
vehículos de los 
Servicios de Salud. 

Programación de rutas 

para el traslado de 

2514922478 Oficina M02105 Enfermera unidades de sangre en Solventado en 
10 

Central Edificio Vallarta General titulada e Médica los servicios de Salud de Evaluación de 
Sinaloa. Respuestas 
Supervisión de bancos 
de sangre . 
Elabora r programa de 
acreditación, supervisar 

M01003 Médico 
los establecimientos de 

Solventado 
2514922478 Oficina Salud y validación de las 

en 

11 General en área Médica Evaluación de 
Cent ral Edificio Vallarta 

Normativa 
unidades para 

Respuestas 
acreditación de 
establecimientos de 
Salud. 

2514922478 Oficina M02105 Enfermera 
Supervisar, capacitar e Solventado en 

12 
Central Edificio Vallarta General titulada e Médica instalar aval ciudadano Evaluación de 

en las unidades de Salud Respuestas 

Recoger y ent regar 

2514922478 Oficina M02036 Auxiliar en 
nómina central de 

13 Cent ral Edificio Vallarta Enfermería A 
Médica asistencia. 

Hacer oficios de faltas 
·ustificadas. 

Lleva r a cabo 
actividades en 

M01003 Médico 
establecimientos de 

Solventado 2514922478 Oficina Salud en el Estado. 
en 

14 Cent ral Edificio Vallarta 
General en área Médica 

Realización de 
Evaluación de 

Normativa 
programas operativos e 

Respuestas 

informes de avance de 

metas presupuestales. 

Visita r unidades del l er 

y 2do nivel, para 
capacitar en 
acreditación. 

2514922478 Oficina M02105 Enfermera capacitar y dar Solventado en 

15 Central Edificio Vallarta General titulada e Médica seguimiento al modelo Evaluación de 
de cuidado de Respuestas 
enfermería. 
Revisión de planes de 
estudios de las escuelas 
de enfermería. 

2514922478 Oficina 
M01003 Médico Visita r unidades del l er Solventado en 

16 Cent ral Edificio Vallarta General en área Médica nivel, 2do nivel, Evaluación de 
Normativa Res uestas 

Servicios de Salud de Sinaloa 173 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Actividades o 

Clave y Centro de Clave y Descripción 
Funciones realizadas 

No. RFC Nombre del Trabajador Rama durante el Ejerácio Estatus 
Trabajo del Puesto 

Fiscal 2019, según el 
Traba"ador 

hospitales para aplicar 
cédula de acreditación. 
Evaluar unidades en 
ot ros Estados, como 
evaluador nacional. 
Dar seguimiento a 
procesos de supervisión, 
acreditación y re 
acreditación. 

2514920012 Dirección 
Elaboración de registros 

17 de Regulación y Fomento 
M03004 Pro motor en 

M édica 
estatales, elaboración 

Sanita rio 
Salud de expedientes y 

ca turas. 

2514920012 Dirección 
M01006 Médico Dictaminar, archivar, 

18 de Regulación y Fomento 
General A 

Médica 
documentar. 

Sanita rio 

2514920012 Dirección Verificar, subir informes 
19 de Regulación y Fomento M02049 Nutricionista Médica mensuales estatales y 

Sanita rio fomento sanitario. 

Lo anterior se plasmó en Actas Administrativas número: 009/ CP.2019, de fecha 11 de 
noviembre de 2020; 015/ CP. 2019, de fecha 13 de noviembre de 2020; y 016/ CP. 2019, de 
fecha 13 de noviembre de 2020. 

No. RfC Nombre del Trabajador Clave de Centro Clave de No.de 
Percepción Deducción Neto Estatus de Trabajo Puesto Pag0< 

2514920012 M03004 30 $238,016.03 $164,912.54 $73,103.49 

Solventado 
2514922478 M02001 30 406,604.95 215,235.60 $191,369.35 Evaluación 

Res estas 

2514922478 01 30 465,816.12 289,308. S176,5 7.22 

Solventado 
2514922478 M01003 29 462,4312 1 262,311.49 $200,119.72 Evaluación 

Respuestas 
Solventado 

2514920010 M01009 29 534,517.10 259,46527 $275,051.83 Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

2514922478 M01006 25 404,144.80 107,852.85 $296,291.95 Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

2514922478 M01007 30 443,441.13 288,932.47 $154,508.66 Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

2514922478 M020S8 30 225,516.68 138,274.41 $87,242.27 Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

2514922478 M02105 30 377,362.46 232,425.25 $144,937.21 Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

2514922478 M01003 29 463,323.09 145,527.99 $317,795.10 Evaluación 
Res estas 
Solventado 

2514922478 M02105 31 383,438.60 208,068.88 $175,369.72 Evaluación 
Respuestas 

2514922478 M02036 30 261,508.12 179,202.46 $82,305.66 

Solventado 
2514922478 M01003 29 457,157.49 246,893.58 $210,263.91 Evaluación 

Respuestas 

2514920012 M01006 29 464,220.40 130,601.21 $333,619.19 

2514920012 M02049 29 307,196.58 96,924.12 $210,272.46 

2514920010 M0004 29 230,4725 3 124,513.66 $105,958.87 

Solventado 
2514920010 M01011 28 591,450.98 322,130.74 $269,32024 Evaluación 

Res estas 
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No. 

18 

19 

Total 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Clave de Centro Clave de No. de 
de Trabajo Puesto Pagos Percepción 

2514922478 M02105 30 382,724.04 

2514922478 M01003 30 467,040.89 

557 $7,566,383.20 

Deducción 

186,602.65 

202,892.21 

Neto Estatus 

Solventado 
$196,121.39 Evaluación 

Res estas 
Solventado 

$264,148.68 Evaluación 

Res estas 

$3,802,076.28 $3,764,306.92 

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriorment e, se integran de la siguient e 
manera: 

No. Quincena 

01 2019 
02 2019 
03 2019 

04 2019 
05_2019 
06_201 
07_2019 

08 2019 
09 2019 
09 Ext3 2019 

O 2019 
1 2019 
2 2019 
2 4 2019 

13_2019 
14_2019 
15_2019 
16_2019 

17 2019 
18 2019 
19 2019 
20 2019 
21 2019 
21 EXT2 2019 
22 2019 
22_Ext2_2019 
23_2019 
2 _2019 

2 1 2019 
24 2 2019 

01_2019 

Ol_Ext2_2019 

02_2019 

2 03_2019 

04_2019 

05_2019 

06_2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Percepciones 

$8,456.00 
8,456.00 
8,456.00 

9,354.20 
8,456.00 
, 5 .00 

ex,S.A. , 5 .00 

ex,S.A. 8,456.00 
ex,S.A. 8,456.00 
ex,S.A. 1,881.08 
ex,S.A. 9,354.20 
ex,S.A. 8,456.00 
ex,S.A. 8,456.00 

1,497.00 
8,456.00 
8,456.00 
9,354.20 
8,456.00 

8,456.00 
8,456.00 
8,456.00 
8,456.00 
9,354.20 
7,239.78 
8,812.09 

5,559.32 
, 12.09 

ex,S.A. 8, 12.09 
ex,S.A. 12,686.63 
ex,S.A. 1, 7.15 

30 $ 38, 16. 3 

14,918.50 

1,914.56 

14,918.50 

14,918.50 

14,918.50 

14,918.50 

14,918.50 

Deducciones 

16,491. 9 
16,491. 9 
16,587.90 
16,492.24 
16, 71. 6 
16,5 2.06 
,6,5 2.06 
,6,5 2.06 

331.08 
16,648.88 
16,471.42 
16,5 2. 5 

184. 
16,512.06 
16,639.05 
16,734.97 
16,639.05 
16,639.05 
16,639.05 
16,639.05 
16,639.05 
16,865.87 
1,051.18 
16,880.78 
1,434.29 
16,761.7 
7,069.70 

.2,841.38 

2 .85 
$164,9 .5 

7,960.34 

829.56 

7,960.34 

7,960.34 

7,960.34 

7,960.34 

7,960.34 

Neto Rubro Estatus 

$1,964 1 Fe eral 
1,9 01 Fe eral 
1,964 01 Fe eral 

2,766 30 Federal 
1,963.76 Federal 
1,9 84 Federal 
1,943 94 Federal 

1,943 9 Fe era 
1,943 9 Fe eral 
1,550 00 Fe eral 
2,7 5 32 Fe eral 
1,984 58 Fe era 
1,943 85 Fe eral 
1,3 2.60 Fe eral 
1,943 94 Federal 
1,816 95 Federal 
2,619 23 Federal 
1,816 95 Federal 

1,816 95 Federal 
1,816 95 Federal 
1,816 95 Federal 
1,816 95 Federal 
2,488 33 Federal 
6,188.60 Federal 
1,931 31 Federal 
4,125 03 Federal 
2,050 31 Federa 
1, 74 39 Federal 

9,845 25 Fe eral 
1,332 30 Fe eral 

$73,103.49 

Solventado 
6,958.16 Federal Evaluación 

Res uestas 
Solventado 

1,085 00 Federal Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

6,958.16 Federal Evaluación 

Res uestas 
Solventado 

6,958.16 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

6,958.16 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

6,958.16 Federal Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

6,958.16 Federal Evaluación 
Res uestas 
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' 
Auditoria Superior del Estado 
SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

No. Quincena Banco Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Solventado en 
07_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,352.67 988.82 1,363 85 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 7,960.34 6,958.16 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 14,918.50 8,091.24 6,827 26 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 11,797.28 4,989.13 6,808.15 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 15,491.50 8,593.47 6,89803 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 8,407.81 4,330.63 4,077.18 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 15,491.50 :S,474.47 7,0 1703 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 15,491.50 :S,782.39 6,709.11 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 19,938.15 9,842.11 10,096 04 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,431.48 1,106.98 1,324 50 Federal Evaluación de 
Respuestas 

30 $ , 04. $ , 35.60 $ 91,3 9.35 
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01_2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

Ol_Ext2_2019 1,914.56 364.56 1,55000 Federal 

02_2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

03 2019 18,577.90 11,591.12 6,986.78 Federal 

04 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

05 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

06 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

07 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

08 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

09 2019 18,577.90 11,591.12 6,986.78 Federal 

10 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 
17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

2_201 17,03 .50 11, 09. 5 5,626. 5 Federal 

2_ 4_ 019 ex,S.A. ,56 .00 455. 9 2,113 1 Federa 

3 
3 2019 ex,S.A. 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Fe eral 

2019 ex,S.A. 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Fe eral 

5 2019 ex,S.A. 18, 7 .90 1 ,591. 2 6,986. 8 Fe eral 

6 2019 ex,S.A. 7,036.50 1,409.85 5,626.65 Fe eral 

17 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

18 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

19 2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

20_2019 17,036.50 11,409.85 5,626.65 Federal 

21_2019 18,577.90 11,722.02 6, 5 Federal 

21_EXT 019 ex,S.A. 13,243. ,623.39 0,6 O 25 Federal 

22_2019 ex,S.A. 17,680. 6 11, 11.06 5, 69 80 Federal 

22 2 2019 ex,S.A. 9,3 2.74 3,740.97 5, l. 7 Fe era 

23 2019 ex,S.A. 7,680.86 11,692.06 5,98880 Fe eral 

2 2019 ex,S.A. 7,680.86 11,999.98 5,68088 Fe eral 

24 1 2019 ex,S.A. 19, 16.44 5,552.45 3,563 99 Fe eral 

2 2 2019 ex,S.A. 2,655.06 6.41 2, .65 Fe era 

30 $ 65,81 .12 $ 89,3 8.90 $ 76,5 7.22 
Solventado en 

01_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Solventado en 

02_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 

Solventado en 
03_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Res uestas 
Solventado en 

04_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Respuestas 

Solventado en 
05_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Res uestas 

Solventado en 
06_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

4 
Res uestas 

Solventado en 
07_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Res uestas 

Solventado en 
08_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 

09_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 

Solventado en 
10_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Res uestas 

Solventado en 
11_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
12_2019 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 

Respuestas 
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Solventado en 
12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,569.00 455.19 2,113 81 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 18,250.00 10,466.52 7,783.48 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 17,050.00 10,325.40 6,724.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 17,563.80 10,516.72 7,047 08 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

2l_EXT2_2019 Banamex, S.A. 13,245.39 .2,625.14 10,620 25 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 17,694.40 10,640.44 7,053 96 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 9,343.26 2,621.02 6,722 24 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 17,694.40 10,521.44 7,172 96 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 17,694.40 11,325.29 6,369.11 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Extl_2019 Banamex, S.A. 21,771.50 •6,350.72 15,420.78 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,655.06 606.41 2,048.65 Federal Evaluación de 
Res uestas 

2 $ 2,43 .2 $262,3 1. 9 $2 ,1 9.72 

Solventado en 
01_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 7,887.40 11,944.60 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 

5 
Res uestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
07_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,906.17 681.75 2,224.42 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.20 9,277 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 10,554.05 9,277 95 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 8,635.98 11,196 02 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 19,832.00 8,766.88 11,065.12 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 15,238.13 3,224.03 12,014.10 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 20,569.19 9,112.53 11,456.66 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 10,560.82 4,786.65 5,774.17 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 20,569.19 8,993.53 11,575.66 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 20,569.19 9,301.45 11,267.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 24,628.89 7,388.67 17,240 22 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 3,003.52 710.95 2,292 57 Federal Evaluación de 
Respuestas 

2 $53 , 17.1 $ 9, 65.27 $275,051.83 
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Solventado en 
05_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 23,989.70 5,341.44 18,648 26 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,569.00 455.18 2,113 82 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,487.11 13,202 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,730.38 12,959 32 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

6 15_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,730.38 12,959 32 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 4,730.38 12,959 32 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 5,115.73 12,573 97 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 5,115.73 12,573 97 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 5,115.73 12,573 97 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 5,115.73 12,573 97 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 17,689.70 5,210.93 12,478.77 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 13,331.64 2,711.39 10,620 25 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 18,359.87 5,326.25 13,033.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 9,678.27 2,809.26 6,869 01 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 18,359.87 5,326.25 13,033.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 18,359.87 5,467.38 12,892.49 Federal Evaluación de 
Respuestas 
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Solventado en 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 13,806.32 4,047.42 9,75890 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,655.06 606.41 2,048.65 Federal Evaluación de 
Res uestas 

25 $404,144.80 $107,852.85 $296,291.95 
Solventado en 

01_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

Ol_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,914.56 829.56 1,085 00 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 17,681.40 11,460.72 6,220.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

07 _2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 17,681.40 11,460.72 6,220.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

7 10_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,464.83 1,040.93 1,423 90 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,895.31 5,307.19 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,913.50 5,289 00 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 17,681.40 11,478.91 6,202.49 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,913.50 5,289 00 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,913.50 5,289 00 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,913.50 5,289 00 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,913.50 5,289 00 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
20_2019 Banamex, S.A. 16,202.50 10,913.50 5,289 00 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 17,681.40 11,609.81 6,07159 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 12,572.11 5,439.38 7,132.73 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 16,818.92 11,439.30 5,379.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 8,976.04 5,580.96 3,395 08 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 16,818.92 11,320.30 5,498.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 16,818.92 11,628.22 5,190.70 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 18,341.32 9,148.14 9,193.18 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,547.41 1,166.11 1,381 30 Federal Evaluación de 
Res uestas 

30 $ 3, .13 $ 88,932. 7 $ 54,5 8. 
Solventado en 

01_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,367.26 2,650.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

Ol_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,881.08 331.08 1,55000 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 9,018.00 5,332.60 3,685.40 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 8,873.00 5,423.91 3,449 09 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,332.60 2,685.40 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,332.60 2,685.40 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 

8 
Res uestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 8,873.00 5,377.13 3,495 87 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 1,425.00 169.03 1,255 97 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
13_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,285.82 2,732.18 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 8,873.00 5,333.35 3,539.65 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,703.15 2,31485 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,703.15 2,31485 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,703.15 2,31485 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,703.15 2,31485 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 8,018.00 5,703.15 2,31485 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 8,873.00 5,925.36 2,947.64 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

2l_EXT2_2019 Banamex, S.A. 6,878.56 987.6 5,89096 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 8,360.24 5,975.30 2,384 94 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 5,376.86 2,034.45 3,342.41 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 8,360.24 5,856.30 2,503 94 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 8,360.24 ,6,164.22 2,19602 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Extl_2019 Banamex, S.A. 10,603.72 2,331.96 8,271.76 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,472.74 197.35 1,275 39 Federal Evaluación de 
Res uestas 

30 $ 25, 16.68 $138, 7 . 1 $8 ,2 2.27 
Solventado en 

01_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,951.41 4,67459 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,951.41 4,674 59 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 14,949.40 9,107.04 5,842 36 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

9 04_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,973.41 4,652 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,556.41 5,069 59 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 9,299.38 4,326.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
08_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 14,949.40 '9,039.01 5,910 39 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_Ext3_2019 Banamex, S.A. 1,914.56 364.56 1,55000 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,205.67 369.73 1,835 94 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 8,883.38 4,742.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 14,949.40 '9,039.01 5,91039 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 '9,199.76 4,426 24 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 '9,199.76 4,426 24 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 '9,199.76 4,426 24 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 '9,806.32 3,819.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 13,626.00 '9,867.43 3,758 57 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 14,508.26 10,102.09 4,406.17 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 10,964.76 1,846.53 9,118 23 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 14,155.70 10,161.88 3,993 82 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 7,839.99 2,350.88 5,489.11 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 14,155.70 10,042.88 4,112 82 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 14,155.70 10,350.80 3,80490 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 18,692.36 4,968.37 13,723 99 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,279.56 493.76 1,785 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 

30 $377,362.46 $ 32, 25.25 $ ,937.21 

Servicios de Salud de Sinaloa 184 



' 
Auditoria Superior del Estado 

SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

No. Quincena Banco Percepciones Deducciones Neto Rubro Estatus 

Solventado en 
01_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 18,553.90 5,594.41 12,959.49 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 18,553.90 5,594.41 12,959.49 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

10 12_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,413.14 11,599 36 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,569.00 455.19 2,113 81 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 18,553.90 5,738.15 12,815.75 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 5,556.88 11,455.62 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 18,553.90 5,869.05 12,684 85 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

2l_EXT2_2019 Banamex, S.A. 13,240.53 2,620.28 10,620 25 Federal Evaluación de 
Respuestas 
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Solventado en 
22_2019 Banamex, S.A. 17,656.90 5,882.20 11,774.70 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 9,343.26 2,754.66 6,588.60 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 17,656.90 5,763.20 11,893.70 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 17,656.90 ,6,071.12 11,585.78 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 19,116.44 5,549.34 13,567.10 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,655.06 606.42 2,048.64 Federal Evaluación de 
Res uestas 

29 $ 63,3 3.09 $1 ,527.99 $31 ,7 s. O 

Solventado en 
01_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

Ol_Ext2_2019 Banamex, S.A. 1,914.56 364.56 1,550 00 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 8,336.39 6,60051 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 :S,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 19,913.50 :S,921.64 10,99186 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 :S,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

11 08_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 :S,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 :S,336.39 6,60051 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_Ext3_2019 Banamex, S.A. 1,914.56 364.56 1,55000 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 :S,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,205.67 369.73 1,835 94 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
15_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 8,336.39 6,60051 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,180.76 5,432.74 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 :S,815.81 6,12109 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

2l_EXT2_2019 Banamex, S.A. 10,964.76 1,846.53 9,118 23 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 14,143.20 7,642.38 6,50082 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 7,839.99 3,072.51 4,767.48 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 14,143.20 7,861.30 6,28190 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 14,143.20 8,131.89 6,01131 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Extl_2019 Banamex, S.A. 16,412.80 4,282.88 12,129 92 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,279.56 493.76 1,785 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 

31 $383,438.60 $208,068.88 $175,369.72 
01_2019 Ba a ex,S.A. 9, 15.50 7, 05. 7 2, 5 Federal 
02_201 Ba a ex,S.A. 9, 15.50 7,153.3 2, 6 .16 Federal 
03 2019 Ba a ex,S.A. 0,27 .70 7,24 .78 3,02692 Fe eral 

2019 Ba a ex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Fe era 
05 2019 Ba a ex, S.A. 9,415.50 7,153. 2,262.16 Fe eral 
06 2019 Ba a ex,S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Fe eral 
07 2019 Ba a ex,S.A. 9,415.50 7,1 3.34 2,262.16 Fe eral 
08 2019 Ba a ex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Fe era 
09 2019 Ba a ex, S.A. 10,27 .70 7,24 .78 3,02692 Fe eral 
09_Ext3_2019 Banamex, S.A. 1,881.08 331.08 1,55000 Federal 
10_2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
11_2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 

12 
12_2019 Banamex, S.A. 10,615.50 7,281.50 3,33400 Federal 
12 Ext4 2019 Banamex, S.A. 1,427.00 169.45 1,257 55 Federal 
13 2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
14 2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
15 2019 Banamex, S.A. 10,271.70 7,244.78 3,02692 Federal 
16 2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
17 2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
18 2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
19_2019 Banamex, S.A. 9,415.50 7,153.34 2,262.16 Federal 
0_2019 Ba a ex, S.A. 9, 15.50 7,153.34 2, 6 .16 Federal 

21_2019 Bana ex,S.A. 10, 71.70 7,375.6 2, 9602 Federa 
2l_EXT2_2019 Ba a ex,S.A. 6, .9 9 9.76 5,899 22 Federal 

2_201 Ba a ex,S.A. 9, 04.1 7, 35.50 2,368. Federal 
22_ 2_ 1 Ba a ex,S.A. 5,9 0.13 . ,164.3 3, 15.75 Federal 
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23_2019 Banamex, S.A. 9,804.14 16,755.03 3,049.11 Federal 
24_2019 Banamex, S.A. 9,804.14 7,317.12 2,487 02 Federal 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 12,093.40 .2,744.72 9,348.68 Federal 
24 Ext2 2019 Banamex, S.A. 1,474.81 197.83 1,27698 Federal 

30 $261,508.12 $179,202.46 $82,305.66 
Solventado en 

01_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,944.82 7,067.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,944.82 7,067.68 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,944.82 7,067.68 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,944.82 7,067.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,944.82 7,067.68 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

13 11_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,569.00 455.19 2,113 81 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,549.70 7,462 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
21_2019 Banamex, S.A. 17,012.50 9,680.60 7,331 90 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

2l_EXT2_2019 Banamex, S.A. 13,240.53 2,620.28 10,620 25 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 17,656.90 10,438.12 7,218.78 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 9,343.26 3,627.87 5,715 39 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 17,656.90 10,319.12 7,337.78 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 17,656.90 10,627.04 7,029 86 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Bana mex, S.A. 19,116.44 5,549.34 13,567.10 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,655.06 606.42 2,048.64 Federal Evaluación de 
Respuestas 

2 $ 7, 57.49 $ 4 ,8 3.58 $21 ,2 3. 1 
01 2019 Ba a ex, S.A. 7,0 9.00 4,865.40 2,183. Fe era 
02 2019 Ba a ex, S.A. 7,0 9.00 4,865.40 2,183. Fe eral 
03 2019 Ba a ex, S.A. 7,0 9.00 4,865.40 2,183. Fe eral 
04 2019 Ba a ex, S.A. 8,590.40 5,046.67 3,543.73 Fe eral 
05 2019 Ba a ex, S.A. 7,0 9.00 4,865.40 2,183. Fe era 
06 2019 Ba a ex, S.A. 7,0 9.00 4,865.40 2,183. Fe eral 
07_2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
08_2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
09_2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
10 2019 Banamex, S.A. 18,590.40 5,046.67 13,543.73 Federal 
11 2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
12 2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
12 Ext4 2019 Banamex, S.A. 2,569.00 455.19 2,113 81 Federal 
13 2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 

14 14 2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
15 2019 Banamex, S.A. 18,590.40 5,046.67 13,543.73 Federal 
16 2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 
17_2019 Banamex, S.A. 17,049.00 4,865.40 12,183.60 Federal 

_2019 Ba a ex,S.A. 17,049.00 4, 65. O 2,1 Federal 
9_2019 Bana ex,S.A. 17,0 9.00 4, 65. O 2,1 Federa 

20 2019 Ba a ex, S.A. 7,0 9.00 4,865.40 2,183. Fe eral 
21 2019 Ba a ex,S.A. 8,076.60 5,1 7. 5 2,959.45 Fe eral 
21 EXT2 2019 Ba a ex,S.A. 13,2 .26 .2,625.01 0,620 25 Fe eral 
22 2019 Ba a ex, S.A. 7,693.36 5,180.44 2,512 92 Fe era 
22 2 2019 Ba a ex, S.A. 9,342.74 2,621.02 6,721. 2 Fe eral 
23 2019 Ba a ex,S.A. 7,693.36 5,061. 2,63192 Fe eral 
24 2019 Ba a ex,S.A. 7,693.36 5,369.36 2,324 Fe eral 
24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 19,647.46 5,713.37 13,934 09 Federal 
24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,655.06 606.42 2,048.64 Federal 

29 $464,220.40 $130,601.21 $333,619.19 
01_2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 

02 2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 
03 2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 
04 2019 Banamex, S.A. 12,173.33 4,594.80 7,57853 Federal 
05 2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 
06 2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 

15 
07 2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 
08 2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 
09_2019 Banamex, S.A. 11,361.00 4,508.04 6,852 96 Federal 

0_2019 Ba a ex,S.A. 1 ,579.50 4,63 . 7,94132 Federal 
1_201 Ba a ex,S.A. 11,361.00 4,50 . 6, 52 96 Federal 
2_2019 Ba a ex,S.A. 11,361.00 4,508. 6,85 96 Federal 
2_ 4_ 019 Bana ex,S.A. ,030. 3 2 1,7 39 Federa 
3_2019 Ba a ex,S.A. 11,361.00 4,50 . 6, 6 Federal 
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14_2019 11,361.00 2,802.78 8,558 22 Federal 

15_2019 11,767.16 .2,846.16 8,92100 Federal 

16_2019 11,361.00 .2,802.78 8,558 22 Federal 

17 2019 11,361.00 2,802.78 8,558 22 Federal 

18 2019 11,361.00 2,802.78 8,558 22 Federal 

19 2019 11,361.00 2,802.78 8,558 22 Federal 

20 2019 11,361.00 .2,802.78 8,558 22 Federal 

21 2019 12,173.33 3,020.44 9,152 89 Federal 

21 EXT2 2019 10,059.40 1,663.93 8,395.47 Federal 

22 2019 11,819.18 3,057.31 8,761 87 Federal 

22 Ext2 2019 6,904.38 1,809.85 5,094 53 Federal 

23_2019 11,819.18 2,938.31 8,88087 Federal 

2 _201 11, 19.1 ,2 6.23 57 95 Federal 

2 1_ 019 ex,S.A. , 15.2 2,060.7 6,7 so Federa 

2 Ext2 2019 ex, S.A. 2,098.87 34 .61 1,754 26 Fe eral 

2 $3 7, 96.58 $ ,92 . $210,272.46 
02 2019 ex,S.A. 8,443.50 5,831.23 2,612 27 Fe eral 

03 2019 ex, S.A. 9,3 .70 5,927. S 3,4 4 SS Fe eral 

04 2019 8,443.50 5,831.23 2,612 27 Federal 

os 2019 8,443.50 5,831.23 2,612 27 Federal 

06 2019 8,443.50 5,831.23 2,612 27 Federal 

07_2019 8,443.50 5,830.85 2,612.65 Federal 

o _2019 8, 3.50 4,7 4.21 3,659 29 Federal 

09_201 ex,S.A. 9, 1.70 4, o. 3 , 61 57 Federal 

09_ 1 ex,S.A. 1, 1.0 331.0 1,55 Federal 

O 2019 ex, S.A. 8, 3.50 4,78 .21 3,659 29 Fe era 

1 2019 ex,S.A. 8, 3.50 4,78 .21 3,659 29 Fe eral 

2 2019 ex, S.A. 8,443.50 4,78 .21 3,659 29 Fe eral 

2 4 2019 ex,S.A. 1,497.00 184.4 1,3 2. Fe eral 

3 2019 ex, S.A. 8, 3.50 4,78 .21 3,659 29 Fe era 

2019 ex,S.A. 8, 3.50 4,78 .21 3,659 29 Fe eral 

S 2019 ex, S.A. 9,341.70 4,880. 3 ,461 57 Fe eral 

16_2019 8,443.50 4,784.21 3,659 29 Federal 

17_2019 8,443.50 4,784.21 3,659 29 Federal 

18_2019 8,443.50 4,784.21 3,659 29 Federal 

19 2019 8,443.50 4,784.21 3,659 29 Federal 

20 2019 8,443.50 4,784.21 3,659 29 Federal 

21 2019 9,341.70 5,011.03 4,330.67 Federal 

21 EXT2 2019 7,239.78 1,051.18 6,188.60 Federal 

22 2019 8,799.59 5,055.27 3,744 32 Federal 

22 Ext2 2019 5,559.32 .2,020.98 3,53834 Federal 

23 2019 9,999.59 5,064.43 4,935.16 Federal 

24 2019 8,799.59 5,244.19 3,555.40 Federal 

24_Ext1_2019 12,686.63 .2,866.76 9,819 87 Federal 

24_ 2_ 019 1, 47.15 2 4. S 1,3 30 Federa 

30 72 3 12 ,5 .66 $ O ,95 . 7 

Solventado en 
01_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Res uestas 

Solventado en 
02_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Res uestas 

Solventado en 
03_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Respuestas 

Solventado en 
17 04_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Res uestas 

Solventado en 
05_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Res uestas 
Solventado en 

06_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 

Solventado en 
07_2019 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Respuestas 
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Solventado en 
08_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 3,549.83 1,276.10 2,273.73 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,676.86 10,284.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 22,961.00 12,807.76 10,153 24 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 18,697.32 •6,223.55 12,473.77 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 23,803.01 13,311.77 10,491 24 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 11,945.05 •6,956.65 4,988.40 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 23,803.01 13,192.77 10,610 24 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 23,803.01 13,500.69 10,302 32 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 3,668.75 1,324.25 2,344 50 Federal Evaluación de 
Res uestas 

28 $591,450.98 $322,130.74 $269,320.24 

Solventado en 
01_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,452.32 5,161.18 Federal Evaluación de 

18 
Respuestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 •6,423.47 7,19003 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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Solventado en 
03_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 ,6,579.10 8,357 80 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 ,6,423.47 7,19003 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 '6,556.10 7,057.40 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 19,913.50 7,296.98 12,616 52 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 '6,556.10 7,057.40 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 ,6,556.10 7,057.40 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 16,711.73 8,225.17 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

09_Ext3_2019 Banamex, S.A. 1,914.56 364.56 1,55000 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 ,6,556.10 7,057.40 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 14,813.50 16,697.22 8,116 28 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 7,527.52 6,085 98 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,205.67 369.73 1,835 94 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 7,211.62 6,40188 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 7,217.73 6,395.77 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 7,396.80 7,540.10 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,309.84 5,303.66 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

17_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 7,673.17 5,94033 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

18_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,309.84 5,303.66 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

19_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 8,309.84 5,303.66 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

20_2019 Banamex, S.A. 13,613.50 :S,309.84 5,303.66 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_2019 Banamex, S.A. 14,936.90 :S,596.37 6,34053 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

21_EXT2_2019 Banamex, S.A. 10,964.76 1,846.53 9,118 23 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

22_2019 Banamex, S.A. 14,143.20 :S,595.53 5,547.67 Federal Evaluación de 
Respuestas 
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Solventado en 
22_Ext2_2019 Banamex, S.A. 7,839.99 .2,236.74 5,603 25 Federal Evaluación de 

Respuestas 
Solventado en 

23_2019 Banamex, S.A. 14,143.20 7,216.87 6,92633 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_2019 Banamex, S.A. 14,143.20 7,524.79 6,618.41 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

24_Ext1_2019 Banamex, S.A. 16,412.80 4,282.88 12,129 92 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

24_Ext2_2019 Banamex, S.A. 2,279.56 493.76 1,785 80 Federal Evaluación de 
Res uestas 

30 $38 ,7 4.04 $186, .65 $ 96,121.39 
Solventado en 

01_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 8,288.49 8,749 01 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

02_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 8,288.49 8,749 01 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

03_2019 Banamex, S.A. 18,578.90 8,469.76 10,109.14 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

04_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 8,316.49 8,72101 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

05_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

06_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,274 01 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

07_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

08_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

09_2019 Banamex, S.A. 18,578.90 7,944.76 10,634.14 Federal Evaluación de 

19 
Respuestas 
Solventado en 

09_Ext3_2019 Banamex, S.A. 1,914.56 364.56 1,55000 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

10_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

11_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,274 01 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

12_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

12_Ext4_2019 Banamex, S.A. 2,569.00 455.19 2,113 81 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

13_2019 Banamex, S.A. 18,237.50 7,904.61 10,332 89 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

14_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Res uestas 
Solventado en 

15_2019 Banamex, S.A. 18,578.90 7,944.76 10,634.14 Federal Evaluación de 
Respuestas 
Solventado en 

16_2019 Banamex, S.A. 17,037.50 7,763.49 9,27401 Federal Evaluación de 
Res uestas 
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No. Quincena RFC TP 
• t ,. 

17_2019 r, 
18_2019 1 111 1 

19_2019 1 111 1 

20_2019 1 111 1 

21_2019 1 111 1 

21_EXT2_2019 1 111 1 

22_2019 1 111 1 

22_Ext2_2019 1 111 1 

23_2019 1 111 1 

24_2019 1 111 1 

24_Ext1_2019 1 111 1 

24_Ext2_2019 1~ 
Total Traba"ador No. 19 

Total 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Banco 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Banamex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

Bana mex, S.A. 

30 
557 

Percepciones Deducciones 

17,037.50 7,763.49 

17,037.50 7,763.49 

17,037.50 7,763.49 

17,037.50 7,763.49 

18,578.90 8,075.66 

13,243.77 2,623.52 

17,681.90 :S,091.36 

9,343.26 2,787.55 

17,681.90 7,972.36 

17,681.90 8,280.28 

19,116.44 5,552.58 

2,655.06 606.42 

Neto Rubro Estatus 

Solventado 
9,274 01 Federal Evaluación 

Respuestas 
Solventado 

9,274 01 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

9,274 01 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

9,274 01 Federal Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

10,503 24 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

10,620 25 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

9,590 54 Federal Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

6,555.71 Federal Evaluación 
Respuestas 

Solventado 
9,709 54 Federal Evaluación 

Res uestas 
Solventado 

9,401.62 Federal Evaluación 
Res uestas 
Solventado 

13,563 86 Federal Evaluación 
Respuestas 
Solventado 

2,048.64 Federal Evaluación 
Res uestas 

$467,040.89 $202,892.21 $264,148.68 
$7,566,383.20 $3,802,076.28 $3,764,306.92 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 804 fracciones 11 y III de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17, 
18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 10 fracción II y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 69 fracción 111 y 71 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Si na loa; 57 y 133 fracción VI 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; 41 fracciones 1, 111, VI, VIII, 
IX, X, XIV y XVIII y 47 fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en los numera les 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017; y Profesiogramas de las Ramas Médica, Paramédica y 
grupo Afín de la Secretaría de Salud. 
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Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron documentación que justifica las 
funciones desarrolladas en el centro de adscripción, de los siguientes trabajadores: 

 
• Nombramientos de los CC.  Subdirector de Vigilancia 

Epidemiológica;  Jefe del Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica; , Jefe del Departamento de Laboratorio de 
Análisis Clínicos; y Yuquie Higuera Castro, Subdirectora de Atención Hospitalaria, con 
los cuales acredita. 

• Reporte Detalle de Nómina y Catálogo Sectorial de Puestos del código M01003 Médico 
General en Área Normativa de los CC. 

el cual detalla el ámbito de 
responsabilidad los niveles de jurisdicción y estatal. 

• Reporte Detalle de Nómina y Catálogo Sectorial de Puestos del código M02058 Técnico 
en Estadísticas en Área Médica del , el cual detalla el 
ámbito de responsabilidad los niveles de jurisdicción y estatal. 

• Oficio sin número, de fecha 11 de noviembre de 2020, emitido por la Directora de 
Calidad en la Atención de la Secretaría de Salud, referente a las funciones 
desempeñadas por las. CC. 

, en los cuales establece que, debido a las necesidades del servicio, las 
trabajadoras se encuentran realizando diversas funciones de enfermería en procesos 
de atención al paciente. 

• Oficio número SSS/DAM/SAH/0720/2020, de fecha 04 de diciembre de 2020, emitido 
por la Dirección de Atención Médica de los Servicios de Salud, referente a las funciones 
que realiza la C. en el Departamento de Hemovigilancia. 

• Memorándum número SSS/536/2019, de fecha 25 de agosto de 2019, emitido por el 
Director de Redes de Atención de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante el cual se 
solicita la comisión de manera indefinida del C. en la Oficina 
Central con el puesto de Supervisor de Caravanas de la Salud.  

 
Por lo anteriormente señalado, se acreditan las funciones desempeñadas por los CC.  

 
 

, por lo cual a este 
personal se le paga conforme a su plaza, solventando lo relativo a 13 trabajadores a los 
cuales se les emitieron 380 pagos por importe de $5,599,153.42. 
 
Asimismo, en cuanto a 3 trabajadores observados, envían lo siguiente:  
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• Oficio número 10469, de fecha 09 de mayo de 2016, emitido por la Directora 
Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante el cual se autoriza el 
cambio de área del C.  al Departamento de Farmacias Turno 
Matutino, dependiente de la Dirección de Atención Médica. 

• Oficio número SSS/RH/3141/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, emitido por la 
Subdirectora de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante el 
cual comunica, que por necesidades del servicio la C. 
pasa a formar parte de la Subdirección de Recursos Humanos, como enlace de la misma, 
a partir el 1 de octubre de 2020; y, 

• Oficio sin número, de fecha 01 de marzo de 2018, emitido por la Subdirectora de 
Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante el cual se le informa 
a la C. , que a partir de la fecha realizara funciones como 
Coordinadora Estatal de Altas y Bajas de Personal de contrato. 

 
Una vez analizada la documentación relativa a los CC. ,  

y , ya que ellos ocupan categorías de las 
ramas médica, paramédicas y afín, y debido a que las actividades encomendadas fueron 
distintas a las de su categoría y desempeñadas en centros de trabajo administrativos, no 
sujetos a su ámbito de aplicabilidad, realizando funciones distintas a las de su categoría, de 
acuerdo a lo establecido en el catálogo sectorial de puestos de la Secretaría de Salud, por lo 
que no solventa en cuanto a estos trabajadores. Además, no enviaron evidencia relativa a 
los trabajadores CC. 

 Quedan pendientes de aclarar 177 pagos por 
importe de $1,967,229.78. 

 
Derivado de lo anterior se concluye que solventan 380 pagos a 13 trabajadores por importe 
de $5,599,153.42, quedando pendiente 177 pagos a 6 trabajadores por importe de 
$1,967,229.78. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-97-32 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 98 Con Observación Solventada. 
Como resultado de la visita a los centros de t rabajo Oficina Cent ra l, Oficina Central - Edificio 
- Vallarta, Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, Planeación, Centro de Dist ribución, 
Despacho del Secretario, Coordinación de Activo Fijo, Centro de Recuperación de Equipo 
Médico, Dirección de Promoción a la Salud, Dirección de Innovación y Calidad, Hospita l 
General Mazatlán y Hospita l Integral Navolato, se observan 4 trabajadores que realizaron 
funciones distintas a las de su categoría, según catálogo sectoria l de puestos de la Secretaría 
de Salud, a los cuales se les generaron 111 pagos por importe de $1,023,518.85 du rante el 
ejercicio fiscal 2019. A cont inuación, se detallan: 

Nombre del 
aavey 

Clave y Descripción del Actividades o Funciones realizadas durante el Ejercicio 
No. RFC Centro de 

Trabajador 
Trabajo 

Puesto Fiscal 2019, secún el Trabajador 

2514920010 CF41038 Supervisor de 
Auxiliar Jurídico en el OICyE procedimientos, 

1 GAFC720828P K2 
Gálvez Flores Carlos 

Oficina Acción Comunit aria del 
responsabilidades jur íd icas internas, contestar 

Alberto 
Central P.A.PA. 

solicitudes de acceso a la información, actas de bajas de 
vehículos. 

2514920010 
Trámite de ingresos de personal de contrato, 

2 M AGA760726DQ6 
M anjarrez García Ana 

Oficina 
M 02029 Paramédico en coordinación de personal de contrato de programas de 

Patricia 
Central 

Área Normativa Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, control 

de product ividad de personal de contrato. 

M artínez M adrigal 
2514920010 Coordinador A~as, bajas, promoción de personal, aplicación de 

3 M AMC680813359 
Concepción 

Oficina Para médico en Área mediano, bajo y alto riesgo, aplicación de pensiones 
Central Normativa "B" alimenticias. 

Mendoza Sicairos Alma 
2514920010 Coordinador 

Cálcu los de especiales, auditoría ASE, ASF, 
4 M ESA7809155EO Oficina Para médico Área 

pagos 
Alicia 

en 
participaciones, envió y revisión artículo 74, etc. 

Central Normativa "A" 

Lo anterior se plasmó en Acta Administ rativa número 009/ CP.2019, de fecha 11 de 
noviembre de 2020. 

Número 
Nombre del 

Clave de 
Clave y Descripción del No.de 

No. RFC de Centro de Percepciones Deducciones Neto 
EmDleado 

Trabajador 
Trabaio 

Puesto Pagos 

Gálvez Flores 
CF41038 

1 GAFC720828PK2 29660 
carios Alberto 

2514920010 Supervisor de Acción 28 $221,110 85 $82,450.53 $138,660.32 
Comunitaria del P.A.PA. 

Manjarrez M02029 
2 MAGA760726DQ6 2451 García Ana 2514920010 Paramédico en Área 25 236,613 28 117,441.99 119,171.29 

Patricia Normativa 
Martínez CF41076 

3 MAMC680813359 2482 Madrigal 2514920010 Coordinador Para médico 30 290,474 85 172,663.26 117,811.59 
Concepción en Área Normativa "B" 
Mendoza CF41075 

4 MESA7809155EO 22581 Sicairos Alma 2514920010 Coordinador Para médico 28 275,319 87 72,119.57 203,200.30 
Alicia en Área Normativa "A" 

Total 111 $1,023,518.85 $444,675.35 $578,843.50 

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriorment e, se integran de la siguiente 
manera: 

No. Quincena RFC TP 
Número de 

Banco Percepciones Deducciones Neto Rubro 
cuenta 

01 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. $8,510.00 $3,281.86 $5,228.14 Federal 

1 02 2019 GAFC720828PK2 EL 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 
03 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 
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No. Quincena RFC TP Número de 
Banco Percepciones Deducciones Neto Rubro 

cuenta 

04 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

05 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

06 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

07 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federa l 

08 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

09 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

10 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

11 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510 .00 3,281.86 5,228.14 Federal 

12 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federa l 

12 Ext4 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 1,556.67 197.15 1,359.52 Federal 

13 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 
14 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510 .00 3,281.86 5,228.14 Federal 

15 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510 .00 3,281.86 5,228.14 Federal 

16 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

17 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

18 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federa l 

19 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

20 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,281.86 5,228.14 Federal 

21 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,510.00 3,412 .76 5,097.24 Federal 

21 EXT2 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 7,539.13 1,103.87 6,435.26 Federal 

22 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,852.13 3,502.46 5,349.67 Federa l 

22 Ext2 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 5,139.84 1,313.96 3,825.88 Federal 

23 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,852.13 3,383.46 5,468.67 Federal 
24 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 8,852.13 3,691.38 5,160.75 Federal 

24 Ext2 2019 GAFC720828PK2 El 90369821848 Banamex, S.A. 1,608.82 208.29 1,400.53 Federal 

Tot al Trabajador No. 1 28 $221,110.85 $82,450.53 $138,660.32 

06 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

07 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

08 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

09 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10, 264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

09 Ext3 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 1,881.08 331.08 1,550.00 Federal 

10 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

11 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 11,393.10 5,769.99 5,623.11 Federa l 

12 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

12 Ext4 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 1,881.00 266.43 1,614.57 Federal 

13 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 
14 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

15 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 11,016.90 5,729.81 5,287.09 Federa l 

2 16 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

17 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

18 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

19 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10, 264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

20 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,649.45 4,615.05 Federal 

21 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,264.50 5,780.35 4,484.15 Federal 

21 EXT2 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 9,270.37 1,494.31 7,776.06 Federal 

22 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 11,848.40 6,084.05 5,764.35 Federal 

22 Ext2 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 6,370.51 2,530.14 3,840.37 Federal 

23 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,682.00 5,840.48 4,841.52 Federal 

24 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 10,682.00 6,148.40 4,533.60 Federal 
24 Extl 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 15,940.91 3,687.57 12,253.34 Federa l 

24 Ext2 2019 MAGA760726DQ6 El 90368724911 Banamex, S.A. 1,944.01 336.53 1,607.48 Federal 

Total Trabaiador No. 2 25 $236,613.28 $117,441.99 $119,171.29 

01 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,288.59 3,207.91 Federal 

02 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,288.59 3,207.91 Federal 

03 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,288.59 3,207.91 Federal 

04 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,288.59 3,207.91 Federal 

05 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,288.59 3,207.91 Federal 

3 06 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,288.59 3,207.91 Federal 

07 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federal 

08 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federal 

09 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federal 

09 Ext3 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 1,881.08 331.08 1,550.00 Federa l 

10 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federal 
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No. Quincena RFC TP 
Número de 

Banco Percepciones Deducciones Neto Rubro 
cuenta 

11 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federal 

12 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federal 

12 Ext4 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 1,9 12 .00 273.05 1,638.95 Federal 

13 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 7,345.95 3,150.55 Federa l 

14 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,248.97 4,247.53 Federal 

15 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,248.97 4,247.53 Federal 

16 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,248.97 4,247.53 Federal 

17 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,248.97 4,247.53 Federal 

18 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,248.97 4,247.53 Federa l 

19 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,248.97 4,247.53 Federal 

20 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,032.93 4,463.57 Federal 

21 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,496.50 6,163.83 4,332.67 Federal 

21 EXT2 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 9,412.93 1,508.72 7,904.21 Federal 

22 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,900.82 6,341.61 4,559.21 Federal 

22 Ext2 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 5,960.21 2,461.54 3,498.67 Federal 

23 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,900.82 6,222.61 4,678.21 Federal 

24 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 10,900.82 6,530.53 4,370.29 Federal 

24 Extl 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 16, 203.62 3,758.82 12,444.80 Federal 

24 Ext2 2019 MAMC680813359 El 90370375436 Banamex, S.A. 1,976.05 391.53 1,584.52 Federal 

Total Trabaiador No. 3 30 $290,474.85 $íl.72,663.26 $117,811.59 
0 1 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,571.28 8,000.22 Estatal 

02 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

03 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

04 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

05 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

06 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

07 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

08 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

09 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

10 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814 .55 7,756.95 Estatal 

11 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814 .55 7,756.95 Estatal 

12 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

12 Ext4 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 2,059.67 304.59 1,755.08 Estatal 

13 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 
4 

Estatal 14 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814 .55 7,756.95 

15 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

16 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

17 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

18 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

19 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

20 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,814.55 7,756.95 Estatal 

21 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,571.50 2,939.50 7,632.00 Estatal 

21 EXT2 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,170.37 1,655.71 8,514.66 Estatal 

22 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,980.01 3,052.86 7,927.15 Estatal 

22 Ext2 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 6,019.63 1,625.14 4,394.49 Estatal 

23 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,980.01 2,939.81 8,040.20 Estatal 
24 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 10,980.01 3,234.90 7,745.11 Estatal 

24 Ext2 2019 MESA7809155EO El 90369822437 Banamex, S.A. 2,128.67 319.33 1,809.34 Estatal 

Total Trabaiador No. 4 28 $275,319.87 $72,119 .57 $203,200.30 
Total 111 $1,023,518.85 $444,675.35 $578,843.50 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 804 fracciones II y 111 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17, 
18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 10 fracción II y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federat ivas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 69 fracción 111 y 71 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Si na loa; 57 y 133 fracción VI 
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de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; 41 fracciones I, III, VI, VIII, 
IX, X, XIV y XVIII y 47 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 102 el 11 de agosto de 2017; y Profesiogramas de las Ramas Médica, Paramédica y 
grupo Afín de la Secretaría de Salud. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionando documentación que justifica las 
funciones desarrolladas en el centro de adscripción, de los siguientes trabajadores: 
 
• Nombramiento, de fecha 02 de mayo de 2017, de la C. Ana Patricia Manjarrez García 

como Coordinadora de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, 
con el cual acredita. 

• Nombramiento, de fecha 01 de agosto de 2018, de la C. Concepción Martínez Madrigal 
como Jefa del Departamento de Pagos y Comprobación de Nóminas, con el cual acredita. 

• Documento de asignación de funciones, emitido por el Subdirector de Recursos 
Humanos de los Servicios de Salud de Sinaloa, de fecha 16 de marzo de 2018, de la C. 
Alma Alicia Mendoza Sicairos, como Coordinadora Estatal de Nóminas y,  

• Documento de asignación de funciones, emitido por el Titular del Órgano de Control 
Interno y Evaluación de Servicios de Salud de Sinaloa, del C. Carlos Alberto Gálvez Flores, 
de fecha 03 de septiembre de 2018, con lo cual acreditan que las funciones 
desempeñadas fueron asignadas por necesidad del servicio, así como por las funciones 
propias de su nombramiento. 

 
Por lo anteriormente señalado, se acreditan las funciones desempeñadas por los CC. Ana 
Patricia Manjarrez García, Concepción Martínez Madrigal, Alma Alicia Mendoza Sicairos y 
Carlos Alberto Gálvez Flores, aclarando lo relativo a 4 trabajadores a los cuales se les 
emitieron 111 pagos por importe de $1,023,518.85, por lo anterior, la observación se 
solventa. 
 
Resultado Núm. 99 Con Observación Solventada. 
Como resultado de la visita a los centros de trabajo Oficina Central, Oficina Central – Edificio 
–Vallarta, Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, Planeación, Centro de Distribución, 
Despacho del Secretario, Coordinación de Activo Fijo, Centro de Recuperación de Equipo 
Médico, Dirección de Promoción a la Salud, Dirección de Innovación y Calidad, Hospital 
General Mazatlán y Hospital Integral Navolato, se observa que, de la inspección física de 442 
trabajadores, no se localizaron 142, de los cuales 8 no se proporcionó la documentación que 
compruebe y justifique la ausencia del personal. A continuación, se detallan: 
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No. RFC Nombre del Trabajador aave v centro de Trabajo Clave y Descrindón del Puesto 
1 AORJ741207NTO Acosta Revnal!a Jesús EnriQue 2514920010 Oficina Cent ral CF34261 Subdirector Estatal 

2 FEER600501TJA Fél ix Espinoza Rafael 2514920010 Oficina Cent ral CFM AOOl Director de Área 

3 PEMR521024F18 Pérez Morales Rafaela 2514920010 Oficina Central M02029 Para médico en A rea Normativa 

4 RESG5501102U2 Reynaga Solís Gonzalo 2514920010 Oficina Cent ral CF34263 Jefe de Departamento Estatal 

5 ROKD880113HX6 Rodríeuez Krinis Dimitra 2514920010 Oficina Cent ral CF34263 Jefe de Deoartamento Estatal 

6 AESJ6906028T6 Armenta Sánchez Ju lia Bersave 2514920700 Hosoital General Mazatlán M03019 Aoovo Administrativo en Salud -A7 

7 SARm1026MR6 Salazar Rodríeuez José Francisco 2514920700 Hosoital General Mazatlán M03025 Aoovo Administrat ivo en Salud -Al 

8 LOS0891222P4A Loaiza Sa rabia Osear Manuel 2514922479 Coordinación de Activo Fi io M03025 Aoovo Administrativo en Salud -Al 

Lo anterior se plasmó en Actas Administrativas número: 003/CP. 2019, de fecha 09 de 
noviembre de 2020; 009/CP.2019, de fecha 11 de noviembre de 2020; y 016/CP. 2019, de 
fecha 19 de noviembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 

Polít ica del Estado de Sinaloa; 804 fracciones II y 111 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17, 
18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 10 fracción II y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades 
Federat ivas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 30 últ imo pá rrafo, 69 fracción III y 71 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 57 y 133 fracción VI 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; 41 fracciones 1, 111, VI, VII I, 
IX, X, XIV y XVIII y 47 fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento Int erior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; así como lo señalado en los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Admin ist rat ivo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa" 
número 102 el 11 de agosto de 2017; y Profesiogramas de las Ramas Médica, Paramédica y 
grupo Afín de la Secret aría de Salud. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron evidencia documental que 
comprueba y just if ica la ausencia laboral de los siguientes trabajadores: 

• Resultado clín ico positivo del examen SAR-COV-2 (COVID) del C. Acosta Reynaga Jesús 
Enrique. 

• Oficio de presentación al Hospital General de Culiacán a partir del 01 de noviembre, 
del C. Félix Espinoza Rafael, así como autorización de periodo vacacional de verano 
del 02 al 13 de noviembre de 2020 y del periodo vacacional de invierno del 17 al 30 
de noviembre de 2020. 

• Reynaga Solís Gonzalo, envían fo rmato RSCAPMOVGRAL2 movimiento de personal, 
de baja por determinación superior a personal de confianza, con vigencia del 01 de 
noviembre de 2020. 

• Constancia médica de vu lnerabilidad, de fecha 03 de noviembre de 2020, del C. 
Rodríguez Krinis Dimit ra. 
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• Autorización del día 18 de noviembre de 2020, por motivo del Día del Trabajador de 
la Salud 2020, del C. Armenta Sánchez Julia Bersave. 

• Oficio número AOS3, emit ido por la Jefa de Recursos Humanos del Hospital General 
de Mazatlán, de fecha 08 de julio de 2020, en el cua l indica que el C. Salazar Rodríguez 
José Francisco, fue aprendido el día 8 de julio de 2020 por las autoridades judicia les 
por presunto responsable de robo de 10 monitores a este hospital. 

• Aut orización de otorgamiento del día 9 de noviembre de 2020 por motivo del Día del 
Trabajador de Salud 2020, del C. Loaiza Sa rabia áscar Manuel. 

• Oficio número SSS/RH/0145/2019, de fecha 22 de enero de 2019, emit ido por la 
Dirección Administ rat iva de Servicios de Salud de Sinaloa, mediante el cua l se autoriza 
licencia con goce de sueldo por comisión sindical para el desempeño temporal de 
cargo o act ividad sindica l de la C. Rafaela Pérez Morales, por el periodo comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Por lo anterior, la observación se solventa. 

2000 Materiales y Suministros 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Materiales y Suministros seleccionando para su revisión un monto de 
$470,764,421.24, del cual se f iscalizó un importe de $238,017,458.92, que representa el 
50.56%; mismo que se integra de la siguiente manera: 

Cuenta Contable Universo 
Muestra Auditada 

% de la 
Códieo Concepto Selecci.c,nado M uestra 

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia les. $27,58ll.,397.48 $6,496,790.79 23.55 

5122 Alimentos y Ute nsil ios. 24,207,037.56 6,343,443.76 26.20 
5124 Materiales y Artícu los de Construcción y de Reparación. 3,905,867.94 1,756,061.82 44.96 

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 338,788,840.41 171,845,899.35 50.72 
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 28,099,614.45 13,747,413.00 48.92 

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 37,295,248.89 33,639,069.81 90.20 
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 10,886,414.51 4,188, 780.39 38.48 

Total $470,764,421.24 $238,017,458.92 50.56% 

Del análisis a las cuent as detalladas anteriormente se obtuvo lo siguiente: 

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 

Servicios de Salud de Sina loa durante el ejercicio fiscal 2019, ej erció recursos por concepto 
de Materiales de Adm inistración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales seleccionando 
para su revisión un monto de $27,581,397.48, del cua l se fisca lizó un importe de 
$6,496,790.79 que representa el 23.55%; verif icando que la partida se haya ejercido de 
acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con 
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Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI} impresos, que reúnan los requisitos 
fisca les que establece el Código Fisca l de la Federación y documentación just ificat iva que 
ampare el gasto; además que se adquirió en apego a lo que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; obteniendo lo 
siguiente: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 
FASSA 2019 $3,445,638.22 

5121 
Materiales de Administración, Emisión de Subsidio Estatal 2019 770,291.41 
Documentos y Artículos Oficiales Sel!uro PoDular 2018 2,130,941.75 

Prevención v Tratamiento de las Adicciones IUNEMESI 149,919.41 

Total $6,496,790.79 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 100 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficia les, se detectaron pagos por concepto de papelería, cubiertos 
con recurso del Subsidio Estatal 2019 por importe de $160,388.95, los cuales fueron 
adjudicados directamente al proveedor Carlos Alberto Pinto Verdugo; observándose que las 
órdenes de compra reflejan la misma fecha de elaboración, por lo que se presume que la 
compra fue fraccionada, debiendo llevarse a cabo mediante e l proceso de cotizaciones a 
cuando menos t res proveedores, en apego a lo establecido por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa; además las fechas de las 
órdenes de compra son posteriores a la fecha de los Comprolbantes Fiscales Digita les por 
Internet (CFDI) impresos. A continuación, se detallan: 

Póliza Póliza de Cheque 
Comprobante Fiscal Dieital por Internet Nombre 

Orden de Compra 
(O:DI) impreso del 

Número Fecha 1m-. Egreso 
Número Fecha 1m-. Número Fecha lmnorte Proveedor Número Fecha 

105 09/01/2019 57,714.00 19107 
107 10/01/2019 57652 19132 
109 13/01/2019 2 062.48 19131 
111 15/01/2019 7,637.44 19126 
112 15/01/2019 5,677.04 ca~os 19135 

0DL0000435 22/03/2019 $224,431.33 EEF0000036 23 29/03/2019 S224,43L33 114 16/01/2019 11321.60 
AJbeno 

19139 18/01/2019 Pinto 
115 17/01/2019 3,538.52 

Verdugo 
19136 

116 17/01/2019 1,647.20 19129 
118 17/01/2019 86 542.38 19140 
119 17/01/2019 24,577.50 19133 
120 17/01/2019 9,094.27 19134 

Total $160,388.95 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 111, IV y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 
43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 1 segundo 
párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer pá rrafo, 57, 
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66, 92 y 94 fracciones 11 1, IV, VI, XIV, XV, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 32 fracción 111 y 
52 penúlt imo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII y 45 
fracciones 11, VIII y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sina loa" número 048, de fecha 22 de abri l de 2015; así 

como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 
de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relat iva" y 

"Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así 

como los montos establecidos en la Segunda Reunión Ordinaria del 07 de febrero de 2019, 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sina loa. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-100-33 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 101 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5121 Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Art ículos Oficiales, se detectaron pagos por concepto de artículos de limpieza, 
cubiertos con recurso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 
por importe de $119,485.80; observándose que las cotizaciones anexas a las pólizas 
presentan fecha posterior a la orden de compra y al Comproba nte Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) impreso. A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

..... .,......,.._ia .,..........., ......... ,.._ .,...._ 
PÓlira . 

_ ___.eso 
N- del -· Número - - - Nlim. de ...... - -· Fecha .......... - NÚ-,o - CDdración 

~ 

DDL0001297 31/10/2019 S156,653.36 ff00005572 3629 14/11/2019 $288,378.12 2289 03/ 10/2019 $26,453. 80 
césar Romero 

1748 02/10/2019 24/11/2019 lÓoez 
comercializ¡¡dora 

DDL0001179 22/U /2019 145,656.79 EEQ0000400 505560 30/12/2019 2,608,.S7 5.91 2543 03/ 10/ 2019 
16 .. 

9 3,032.00 
Noviembre, 5.A. 

1719 03/ 10/2019 24/12/2019 

de C.V. 

Total •• u,.15 .. S1U 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 
17, 18, 19 fracciones III, IV y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70  fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 
fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, XIV, 
XV, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
16 fracciones I, II y III, 22, 32 fracción III y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones I, III, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones II, VIII y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 
048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-101-34 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
5122 Alimentos y Utensilios. 
 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos por concepto 
de Alimentos y Utensilios seleccionando para su revisión un importe de $24,207,037.56, del 
cual se fiscalizó un importe de $6,343,443.76, que representa el 26.20%; verificando que la 
partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización 
estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que 
reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y 
documentación justificativa que ampare el gasto; además que se adquirió en apego a lo que 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales 
aplicables; a continuación se integra: 
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Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 
Revisada 

FASSA 2019 SS,084,291.66 

S122 Alimentos y Utensilios 
Subsidio Estatal 2019 194,280.03 
Cuotas de Recu peración 2019 479,756.47 

Aportación Solida ria Estatal 2019 585,115.60 

Total $6,343,443.76 

De su análisis se det ectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 102 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 

ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5122 Alimentos y Utensil ios, se detectó que en la 
pól iza de egresos número EEC0000704, de fecha 13 de marzo de 2019, se rea lizó el pago del 

Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso número 1772 de fecha 15 de marzo 
de 2019, por importe de $24,391.81, por concepto de com pra de alimentos, mediante 
t ransferencia con folio interbancario número 0000387803, por importe de $972,500.00, de 
fecha 13 de marzo de 2019 según estado de cuenta bancario de BBVA Bancomer, S.A., 
número 0112554356; observándose que el Comprobante Fisca l Digita l por Internet (CFDI) 
impreso, cubierto con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2019, se encuentra cancelado ante el Servicio de Adm inist ración Tributaria (SAT) en fecha 29 
de marzo de 2019, lo anterior derivado de que no llevan un adecuado cont ro l de la 
documentación que soport a los pagos realizados. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 
5, 6, 17 fracción IV, 30 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 
fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado 
de Si na loa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley Austeridad para el Estado de Si na loa; 48, 59 fracción 
11, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestata les del Estado de Sinaloa; así como lo 
señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Re lativa" y "Consistencia", emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 
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AECF-EPE-0072020-2019-P0-102-04 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $24,391.81 (veinticuatro mil t rescientos noventa y un pesos 81/ 100 M.N.), atendiendo a 
que del resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal, por haber realizado el pago con recursos del Fondo de Aport aciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019, de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso, por concepto de compra de alimentos, el cual se encuentra cancelado ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-102-35 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sina loa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Materiales y Artícu los de Const rucción y de Reparación, seleccionando para su 
revisión un monto de $3,905,867.94, del cua l se f iscal izó un importe de $1,756,061.82, que 
representa el 44.96%, verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto 
de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digita les 
por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal 
de la Federación y documentación just ificat iva del gasto; además que se adquirió en apego 
a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 

legales apl icab les. A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 
FASSA 2019 $1,122,688.12 
Subsidio Estatal 2019 111,757.11 

5124 Mate riales y Artículos de Construcción y de Reparación Cuotas de Recuperación 2019 56,840.00 
Rete nción 1.8 Suoervisión de Obra 101,368.07 
Aportación Solidaria Estatal 2019 363,408.52 

Total $1,756,061.82 

De su análisis se detectó lo siguiente: 
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Resultado Núm. 103 Con Observación. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de 
Reparación, se detectó que mediante póliza de egresos número EEDX0000011 de fecha 06 
de marzo de 2019, se registró el cheque número 0000405, de fecha 06 de marzo de 2019, 
por importe de $56,840.00, cubierto con recursos de Cuotas de Recuperación 2019, cobrado 
según estado de cuenta del banco BBVA Bancomer, S.A., número 0111962086, el día 11 de 
marzo de 2019, por concepto de pago del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso número A863, de fecha 11 de febrero de 2019, por importe de $56,840.00, expedido 
por el proveedor José Luis Aguirre Villegas, por concepto de buzón para recolección de 
medicamentos, fabricado en ABS con estructura de perfil de PVB de alta resistencia; 
observándose que omiten anexar a la póliza evidencia justificativa que comprueba la 
recepción de los artículos adquiridos, las cotizaciones por escrito a cuando menos tres 
proveedores que acrediten el proceso de adjudicación realizado y la solicitud del área 
requirente, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. 
 
Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020.  
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 42 fracción IX y 
93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 56 
tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, IX, XV, XVI, XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II y III, 22, 32 y 52 
penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad 
para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 
fracciones I, III, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones II, VIII y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 
048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como en los montos establecidos en la 
Segunda Reunión Ordinaria del 07 de febrero de 2019 del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
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AECF-EPE-0072020-2019-P0-103-05 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $56,840.00 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), atendiendo a 
que del resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al pat rimonio de 
Servicios de Salud de Sinaloa, por haber realizado el pago con recursos de Cuotas de 
Recuperación 2019, por la compra de buzón para recolección de medicamentos, fab ricado 
en ABS con estruct ura de perfil de PVB de alta resistencia, en el cual omiten proporcionar la 
evidencia just ificat iva que comprueba la recepción de los artícu los adquiridos. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-103-36 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos por concepto 
de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, seleccionando para su revisión un 
importe de $338,788,840.41 del cua l se fisca lizó un importe de $171,845,899.35, que 
representa el 50.72%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto 
de Egresos, que su contabilización estuviera respa ldada con Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) impreso, que reuniera los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de 
la Federación y documentación justificativa del gasto; además que se adquirió en apego a lo 
que establece la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 

legales apl icables. A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Auditada 
Seguro Popular 2019 $86,125,210.17 
Gastos Catastróficos 2019 19,762,073.22 

Productos Químicos, 
Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud 36,768,191.36 
(FASSA) 2019 

5125 Farmacéuticos y de 
Programa Presupuestario U013 2019 18,059,363.58 

Laboratorio 
Subsidio Estata l 2019 997,254.28 

Aportación Solidaria Estata l 2019 1,166,152.21 
Cuotas de Recuperación 2019 8,967,654.53 

Total $171,845,899.35 

De su análisis se detectó lo siguiente: 
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Resultado Núm. 104 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se detectó que mediante póliza número DDL0001821 de fecha 30 de diciembre 
de 2019 por importe de $37,733,464.55, registran compras centralizadas realizadas por la 
Secretaría de Salud Federal, con recurso de Seguro Popular 2019, observándose que omiten 
proporcionar la evidencia justificativa que comprueba la recepción de los artículos 
adquiridos por importe de $30,003,616.22. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 del Reglamento de la Ley Federal 
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como lo establecido en el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio ASE/AUD/B/2332/2020 de fecha 19 de 
octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
documento que ampare la recepción de los productos adquiridos; en respuesta, Servicios de 
Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0637/2020, de fecha 23 de octubre de 
2020, proporcionan las remisiones que amparan la recepción de los productos; por lo 
anterior, la observación se solventa. 
 
Resultado Núm. 105 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se detectan pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019 por importe de $6,519,136.95, por diferentes conceptos; observándose 
que omiten anexar a las pólizas evidencia justificativa que ampare la recepción de la 
mercancía, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado; 
asimismo, se observa que omiten anexar el Acta del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa donde se autorizó la compra. 
A continuación, se detallan: 
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- ~- COfflpr-F'IICal Dipalpar-(CFOI) ....... -- -del -A 
NÚlllefO Fecha - ...... Número Fecha ... ,.... NÚIMf'O Fecha - .. - ~ .......... 

5.A. 
0Dl0000712 2.4/05/ 2019 S2 890.427..51 Ef00002214 1179 06/06/2019 S2890-427.S1 Laboratorios 

A 
de aiológicos compi. de vacuna 

DOL0000752 27/fYJ/2019 ffCXl004SS8 2913 07/ 10/2019 027967 
05/03/2019 S4,336,000.00 y -· antirrábica canina. 

0112554356 
1,445,S72A9 1,445,572.49 de México, 

S.A.deC..V. 

compra .. 
insumos para el 
área .. 
hemodin.mi.i 
(miaOG1tet er 
hidrotílico, 
insufl~ y 
vilvula 
hemostática, 
medio .. 
contraste 

SOfuciones 
radiológjco, 

Integrales 
catéter guia para 

0Dl000U78 27/ 11/2019 2,.183,136 .95 EEQ0000169 SPEI 09730 20/ 12/2019 2,183,136.95 llSO 07/ 11/2019 2,.183,136..95 ca1<iológ;c.as, angiopla.stia, OU4l2S937 
cuerda '"" 5.A.deC.V. hidrofilic.a 
coronaria, 
marcapaso 
defntivo bipolar, 
marcapaso 
cardiaco 
multiprograma ble, 
catéter de 
d ilatación 
coronario, 
introductor 
radial). ,_ 

UUL95 ~ -51906.95 0136.95 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer pá rrafo, 43, 44, 67 y 70 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41 y 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para e l Ejercicio Fisca l del año 2019 
y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo, 16 fracción IV, 30 últ imo párrafo, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVI II, XX y XXX de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 
9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se 
emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", 
"Importancia Re lativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2066/2020 y 
ASE/ AUD/B/2152/2020, de fecha 03 y 21 de septiembre de 2020, respectivamente, emitidos 
por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó documento que ampa ra la 
recepción de la mercancía y el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de los Servicios de Salud de Sinaloa donde se autorizó la compra; en respuesta, Servicios de 
Salud de Sinaloa, mediante oficios número SSS/DAl/0516/2020 y SSS/DAl/0580/2020 de 
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fecha 11 de septiembre y 05 de octubre de 2020, respect ivamente, proporcionan las 
remisiones correspond ientes al proveedor Soluciones Integrales Cardiológicas, S.A. de C.V. y 
el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número A 027967, 
correspondiente al proveedor Laboratorios de Biológicos y React ivos de México, S.A. de C.V. 

firmado, los cuales ampa ran la recepción de la mercancía, así como Acta de Comité de 
Adquisiciones de los Servicios de Salud de Sinaloa donde se autoriza la compra, por lo 
anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 106 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Quím icos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se detectan pagos con recursos de Gastos Catastróficos 2019, Seguro Popular 

2019, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2019), Programa 
Presupuestario U013 2019, Cuotas de Recuperación 2019 y Subsidio Estatal 2019, por 
diferentes conceptos; observándose que om iten anexar a las pólizas el Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa donde se 
autoriza la compra y/o solicitud del área requ irente. A continuaición, se detalla: 

..... "'"' - -- .......... -. .. ....... - -- ..... - - - - - - ....... - - •-iltia - Compr.i .. 
l'l'l<edic:at'l'lfflto 

Medigroup "" 
. 

G"'m Solicitud "" D0l0000279 09/05/2019 St.650.000.00 Ell/0000036 2S63 15/05/2019 $1,650,CICll.OO H10909 30/05/ 2019 St,650,000.0J Pxífico, S.A. de 
(gn,«ipt'fflr/e Cfl;¡,rtrófic i r.ea Solwrrtado 

C.V. lbmrubleu 
m2019 r-equirm.tt. 

100 mcf'>J 

"" 28 
t;ab\eu ,s\ . 

Compr.i .. 
M<l'dic:amet1to . (do«ulld 
80, i lgnstil'I\, 

Productos Hosp 
lr.r,rtun.,m:ab, 

fnstuninub 25686 09J01/2019 464,439.AS iu b rios, S.A.. de s:o.bo.ttineo, c.v. 
oulipl'""'°, 
p:anitumum:ab 
, tr.trtlJtUm:ab, 

tr.tstunurnrib 
so.bcuúneo). 

Compr.i .. 
mediu tnellto 

Productos Hosp 
. (oxafipbtin 

"'' "" CCl)(2 14/01/2019 639,264....'95 it*rios, 5.A .. dc º· Corité .. 
c.v. p:anitumum;a,b 

Adqli.siciones, 
, tr.trtlJtUm:ab, 

tr.tstunlm:ab G"'m 
Arrer.cbmiento 

D0l00ll0221 10/06/2019 2,.1&2,849.3S ElllOOlOOS2 2m 10/06/2019 2,1S2,84.9.3S s:o.bo.ttineot Cat:astrófic 
.s y Sel'Vic:ios: dt ........... 
lo.s S«wcios de 

Compr.i .. m2019 

"'"" .. 
mediurriet'lto Sit1:alo:a donde . se :autoriu l;a 
(bevxizum¡ib .......... 

Productos Hosp 4()0 

78fff 22/01/2019 417,St!UO iu b rios, S.A.. de cirtu:wim.,_ 
c.v. cloot~ I 80, 

fil~ 
trutlWJIIUb, 
tr.lstul'utrnlb 
$1Jbo.tti neot 

Compr.i .. 
l'l'l<edic:at'l'lfflto 

Productos Ho$p 
. (docrt:alld 

661,.625.7 IQ. filg:a:rtirn,. 
91870 3QJ01/2019 

5 it:abl'*. S.A.. de ITl<rtotrexato, 
C.V. 

p:aclitaxel, 
tn,~m:ab 
$ubcuti neol. 

Compr.i .. 
ITl<l"dic:ametito 

Ptoduct~ Ho$p . (do«t:alld 
4320 06J0,2/2019 S48,798..75 it:abl'*, S.A.. de 8Q. filgr.i~ 

c.v. tr:astw.um:ab. 
G"'m Solicitud "" tnstlRUm:ab Solwrrtado 

00Ul000693 27/06/2019 1.984,844.20 Ell/0000062 2587 28/06/2019 1,984,844.20 
$1Jbo.ttÍ.neol. Cfl:artrófic i re:a 

Compr.i .. m2019 r-eqvirm.tt. 

Productos tlo$p l'l'l<edic:arncnto ..... 13/02/2019 3S3,97L 70 it:abl'*, S.A.. de . 
c.v. (bevxiz:vm~ 

""'· 
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..... °'"' """' 
, __ - .......... -.... .. ....... - -- ...... - - - - - - - - - •- itidra - docet»:ie,I 80, 

filgnntim, 
tnstwum:ab, 

tnstlltUmab 
s:!Jbcut¡neot 

Compnde. 
l'l'l<!'dica~to 

Productos Hos:p 
(bevxizum-;ib 

737,768.9 ""· ,_ 
27/02[2019 o it-*'rios, S.A. de cloott»:el SO, 

C.V. filgnntim, 
trutwul!Ub, 

tnstwul!Ub 
s:,A)o.1tineol. 

Compnde. 
,n,edic:atl'lfflto . 
(bevacizum¡ib 
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Compn .. 
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Therrno EW. 
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l nfn , S.A. .. E. ~ceno 
PT 2.58030 31/05/ 2019 542,.322-Sl c.v. rnedicin :al .. 

oliridro, 

OK~no 
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IÍ uido. 

Compn .. 
OKig,er.o 
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líquido. del Comité dt 
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146633 C.V. m<edicin:al .. 
olindro. 

Comp~ .. 
PZ97S91 30/05/ 2019 34,394..(l'J lrrf~ . S.A. .. oxiger.o 

c.v. rnedicin.:al .. 
olindro. 

Comp~ .. 
PZ97S90 30/05/ 2019 4,914..•65 lnf~ . S.A. .. 01(~,-0 
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Compr., .. 
medicamento 

...... SA. .. G:u t0$ Solicitud ... s. ..... DOLOOOOI~ W<)§/201§ "4.;!6'.02 El!l0000116 2m U/0§/2019 H.4,.t.6'.02 33mg 16/08/2019 "4,U~<l2 (inclurs,J hn btutrÓñc ·~· c.v. 
soCuc:iÓfl ~201• requim,tt. 

inyut.ablc • - -.•. 

"'' ... 
Coovté .. 
Adqlisicioraes, 

Compr., .. -~ .. Arrendami«ito 

00l000019S D4/1<V2019 2.900.000.00 EOX0000009 ,.. 04/10/2019 2,900.0Cll.OO A 3916S 26,/09/ 2019 2,900,000.0J 
81:avtonMó:ico, inSl#l'.IO$ .. _.... s y Servicios de Solwrrtado 
S.A.deC.V. implante 

Ón2019 
los Suvicios de 

code.ar. "'"" .. 
Sin:alo:a donde 
se :autoritó 1:a -- . 

Compr.i .. 
rnedic:ame<'lto 
, c~-e: 
líquido 2SO .., 

eo.n.u e110~Wl a ...... U/09/ 2019 472.144-54 Meraritil, u. solucióri 
de C.V. iri~able 40 .... .-isuli'la 

gbrp'I.J 
solución 
inyutable 
3.64-.l. 

fASSA 
Solicitud ... '°"' ..... D0!.0000473 U/ 1<V2019 1.023,421.64 EEC0004684 2996 11/10/2019 1,023,421.64 Compr.i .. 2019 
i ,u 

m<edic.JtnM10 requirmte. . ( ........ 
emul:sióri 

inyutabk 20 

eo.n.u n,t ,;~ mete-ot 

IA&U U/09/ 2019 S.50,577. 10 Merantil, u. flvtiC.J$0ll.J 

de C.V. 
susperi~ e n X..,.. 2S .,.. so "" cdtriaxona 
solución 
in~able 1 
.. i 
Compr.i .. 
medic.Jl'l'let'lto 

(.Jtorvamtina 

eo.n.u 20 m~ 

13575 o.v«)4/ 2019 Un,696..38 Merantil, u. tram.Jdol· 

de C.V. 
p.Jrxe:~ AcudeCooitié 
ttlminrtin· .. , 
hidrodoc-otiai Adqlisiciones, 
iri:a, ori.Jle:ca,a Arrer.cbmiento 
monohdr-a-t.J sySel'Vic:ios de 

00l0001316 31/1<V2019 2.278,721.04 EEOOOOS2.11 3390 31/ 10/2019 2.278.721.04 
d.Jl . fASSA los.s«vicios de S,,,...M>do 

Compr.a .. 2019 5.JluddOl'dese 

m<edic.Jrnellto .Jvtori~ ,. 
s t'loetorobko '°""" y 
solución .soliciwd ... 

Comm 
in~able, ire.J 

13574 04/04/ 2019 1.101,031.•66 Merantil, u. lnoflo.ucino requirente. 

de C.V. 
...... ~ 
lopeamid.J 

comprimido, 
lourtin 
va~u. 
ffle'totrexatot 
Compr.i .. ......... 
químicos 
( Pruebu 
ñ.pid:as p,n ,, 

Oicip:a, s.A. .. dete,.,,,¡n.xió ..... ~ Solicitud ... 
Solw.rrtado 

00l0000038 04/11/2019 1.467,671.44 00000733 SIAff 318 31/ 12/2019 1,467,671.44 EE7'64 22/10/2019 1,A67,67L44 C.V. .. Popi.br ire.J ~- 2019 requirente .. ··= y 
pl:fdm.J o 
suero, pl.J<Sma 
y ,; :ae,gu tot;al 

antiVIH1y2, 
re~o.Jr-a 
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, __ - .......... -.... .. ....... - -- ...... - - - - - - - - - •-itidra - -espeófias 

para ,, 
eo..u,ntificxiÓn 
ele :anti'g,eno 
vin,ll 

Compno .. ""' .. ,, 
M;i,lathionfW Sq,tim:a 

Codequim, SA. 
(Emulsión de Reunión 

654 07/ 10/2019 3,633,700..0J ~ p;i,n b :tnonfn.,¡:a, 
de C.V. 

e lirnin:aciÓt\ del Comité de 

de moe.quitos Adqlisicioraes, 
¡,dulto,:l. 

fASSA 
Arrendam~ 

Solw.ntado 
00l0000168 14/11/2019 4,.912,900.00 EEOCOOSS77 .... W i t/2019 4.932.900.00 s y Senricios de 

Compr., .. 2019 
los XIYiciosdc M:al;it.hionf.W 
» luddonde se 

~ im.. SA. 
(Emulsión de 

:avtori~ ,, 
635 17/09/2019 1,299,200..0J ac~ pan 

de C.V. e limin:ación '°"""' y 
Solicitud dd 

de mosquitos 
área 

:adulto:.) . ,_,..,;ne,,ate. 

Compr., .. -- y 
suministros 

l'l'!Úlic~ 
(p:apd p, n 
ultr.i$0rlido 

Dymeir-a. s .. 110 mm K 18 s,.u~ Solicitud dd 
Solwnt;,do 

OOlOOOOOSS 03112/2019 1.505.928.24 00000763 SIAff 3.50 31/ l l/2019 1.SOS.921.24 f9046 22/07/'2019 1,SOS,928...24 
R.LdeC.V. 

m.,p:apdp;i,n Pop ... :ar ire;i, 
ultnsonido 2019 requiret1te. 

14mm K 12.5 

=· pd,<ul, 
~ioc;rif,u 
35.06 ,: 43.02 
Cl'l'I..Yde27.9 
ll35.6cm..l, 

Cet1tr.il Express 
Compr., .. Solicitud .., 

00Ul000767 18/12/2019 1.057,(199.88 UQ00002Al ... 27/12/2019 1.0S7.099.81 
MXL 

25/ 11/2019 1,057,()99..88 
.. "°"""' .. 

bK1llus fASSA ire:a '°"'"""° 482.43 Pb ps, S.A.. de 
thunnptl$is. 

2019 
requirU1tt. 

C.V. 

Compni .. 
inSI.Wn0$ 
n«es:.arios 
p;i,r.a prucbu 
re:;i,liudu, 
induyendo 
~ ipo 
comodato 

0002ASA' lA/10/ 2019 355,196..•64 
Pnhmedic, SA. p, n ,, 
de C.V. e rtrxciÓl'I ""' .. ,, 

autorruitii:ada T•= .. xidos RwniÓn ·- y E:dn0tdr1'1ria 
termocidado< . , Comité • 

p;i,ra -~ .. Adqlisiciorwes, 

'°"'"""° OOUXl00781 18/12/2019 887,393.04 EDX00Xl049 ... 20/U/ 2019 887,393.04 detcl'l'Tlit1.xió R..ec~ Arrelwbmiento 
n .. arg;i, Ón2019 sySel'Viciosde 
vin l. los S«wcios de 
Compni .. "'"" .. 
ins- Sit1alo.a donde 
n.e«nrios .se ;i,utorii:Ó l;i, 
p;i,ra pruebu .......... 
~ ;i,liudu, 

P,.;ahmulic, SA. 
induyendo 

000264ff 08/1.1/2019 532,196.AO 
de C.V. equipo 

comod~o 
p, n 
cu;i,ritifiaciÓl'I .. 
subpobbci~ 
cloe lirlodtosa 

Compno .. 
so.wnininros 
médic«c s.c- Solicitud .., 

Oió¡», SA. .. (j,rerirc:;i, SolwM:ado 
00l0001099 26112/2019 898,.629.17 00000042 SIAff 376 08/0l/2020 198,629.17 EES104 09/ 12/2019 898,629. 17 c.v. ..,.,.,,.,., Popul ;i,r i~;i, 

¡crinp .. 2019 ~VirUlte • 

plástico p, n 
~ioir 80Gl. 

Compr.i .. 
gv;¡,fltieS p;i,ra 

e~ 
:aembidie#t'O, 
lipiz p, n 

eom,., electoavteri 

D0l0001170 27/ 12/2019 1,.113,408.83 15180 27/ 11/2019 1.113,.40&.&3 Merat1til, SA. 

"'°'°"'""" de C.V. .. uútu, 
<Ud« p, n 

"'' dd 
Corité .. 

vascul;i,r, Adqlisiciorwes, --~ Arrelwbmiento 
o;i,ravientlle. s y Servicios de 

SPEI 
Compn, .. 

fAS54 
los S«wcios de 

'°"'"""° f!Q00002'9 27/ 12/2019 8.S39.246.19 eom,., .. "'"" .. 
OOUJ001172 27/ 12/2019 893,612.46 165536072 15182 27/ 1.1/2019 ffi,682..46 Mere.anti!, SA. OKimetñ;i,, 2019 

Sit1alo.a donde 
de C.V. .,,,. .se ;i,utorii:Ó l;i, 

COl'Ud~ .......,. y ,, 
Compn, .. solicitud .., 

eom,., "'°'°"'""" i~;i, 

00l0001174 27/ 12/2019 1.017.S69.40 15181 27/ 1.1/2019 1,017,569.AO Mere.anti!, SA. ele atd« de ~VirUlte. 

deC.V. 
poliurd:;rno 3 
'Itas .,.,,. 
fleilible. 

eom,., Compr.i .. 
mu 27/ 1.1/2019 ....... Mere.anti!, SA. hoj;i, p, n 

DOlOOOll ,. 27/ 12/2019 1,.146,835.,0 
de C.V. bisturí. 
eom,., Compr.i de 

1S190 27/ 1.1/2019 169,920.iO!S Mcrantil, SA. u t ét« 4 f R 
de C.V. ..... 
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, __ - .......... -.... .. ....... - -- ...... - - - - - - - - - •-itidra - Com<u 

Compr.11 .. 
indic~ 

15189 27/ 1.1/2019 700,tiSl...34 Merunti1, u. 
biológicos •c.v. o:ar a 1n100,,. 

Compr.11 .. .. ~ .. p:ara 
Comm e~ 

15183 27/ 11/ 2019 29,232.0J Merantil, u. :ambidiestto 
de C.V. - .,..,. 

clttectu,ble 
rnecfü,no. 

Compr.i .. 
indic~ 

Com<u 
biológico:: 

15184 27/ 1.1/2019 230,691.71 Merunti1, u. p,n ~po<, 

•c.v. = m p,n 
equipo 
primario .. 
infusión. 

Compr.11 .. 
jerinps p,n 
irucoJlina .. 
pli.rtico. 

Come<> jeririps .. 
15187 27/ 11/2019 15,480..20 Merat1til, u. pli.stico COr'I 

de C.V. pivotie tipo lu, 
hoj ;i, p,n 
biffufl .. 
inoKid~. 

Compru .. 
com~~ 

Com<u p,n Wnt~, 
15164 27/ 11/2019 309,360...42 Merat1til, u. = m p,n 

de C.V. equipo 
prirn.ario .. 
infusión. 

Com<u Compr.11 .. 
15165 27/ 11/2019 9,686..0J Merat1til, u. jeririp,; .. 

de C.V. olártico. 

Come<> Compno .. 
15167 27/ 1.1/2019 104,991...'92 Merunti1, u. "'°'°"'"'°' •c.v. cle atekr. 

Compr.11 .. 
Come<> bo"z 

15161 27/ 11/2019 17,tiSSAl Merat1til, u. dttechables,. 

deC.V. "'"°' elldou,tnqUC: 
D0l0001179 27/ 12/2019 916,204.n .... 

Compr.i .. 
gu~ ties p:i,r.i 

e~ 
:aembidie#t'O, 

Com<u lipiz p,n 

15168 27/ 11/2019 395,573~34 Merat1til, u. electoavteri 

de C.V. 

"'°'""'"'°' .. uútu, 
pi= p,n 
electroauteri 

Compni .. 
Come<> 

1~ p,n 

15171 27/ 11/2019 138,935.161 Merat1til, u. e:kctroavteri 

deC.V. o, gu:atitep:an 
e:iq,loneiÓti 
ambidiesb'o.. 
Compr:a .. -- y 
s:....niristros: 

Oicstnbuidon rnédic05 ,.._ Solicitud ... 
Médic:a 

,_ 
Solw.rrtado 

00l0001184 27/ U/2019 l,.U 0,.322.56 00000051 S1Aff3n 08/01/2020 1,130,322.56 608 10/U/ 2019 1.130,.322...56 Arttmis::a, S.A.de v:agiti:al Popul:ar ire:a 

c.v. clttechable:, 2019 ~uirmte. 

espátula .. ... 
rnodif,ud:al. 

Compr:ade 
mcdic:amet110 
s:(:am0Kilit1:a 
ácido 
d;wubti.ico 

S:US:pttl~ 

12S""" 

""'°'""' ácido "'" .. ,, 
clawbnico Oúim:a 
tabkuSOO Reun.iÓti me-- E:dnOtcitiari:a 

l.offlUO Aurdio 
c0t11lt:ab., del O:.nité de 

M298 30/12/2019 1,238,.330..30 
Mondlis: l:ib:al - · Adqlis:iciones, 

d awbtiico Arrcnd:amieflto 

00l0001S17 lQ,IJl/2019 l.728,419.40 EEP0000044 44 31/ 12/2019 1,728,419.40 ' ' '"'" 500 
Ptoe;r:am:a $ y Servicios: de .......... me-- l/0132019 los S«Yicios:de 

c0t116t:ab., "'"" .. - · Sin:alo:a doride 
s:us:ptttsión $C :avtoÑÓ l:a 
or-:al2SOl'l'IC, '°""" y 
buthifhi~ .:a .s:oliciwd ... 
g;n,~:as: 10 ire:a 

""' ~uirmte. 
didofmxo 
s:ódico 100 
--.' 

Compr.i .. 
lortl'ltO Aurelio 

mcdic:ame<'l10 
M299 30/12/2019 152,0JS_S,2 

Mc,.-;,ct,is: 1:ib:al s:(~10prolol 
<>blrt» 10 
--.'. 
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, __ - .......... -.... .. ....... - -- ...... - - - - - - - - - •-itidra - Compr.1 .. 

l'l'l<!'dic:a~to . 
(p:arxeumol ....... soo 

""' 
M300 30/12/ 2019 331,os3_sa 

lottnio Aurdio trimetopri--
Mol-achis l:áb:al suh mdOu: 

ol U blet;aS 80 

mc/400 ""' trimetopri1-
suh mdOxu 
ol :SUJtXrtsiÓf' 
onlUOml ·-- Compr.i .. Solicitud ... 

OOl0001501 31/12/2019 l,.138.S7S.OO ,,_, 42 31/ 12/2019 1,138.575.00 14009 30/U/ 2019 U .38,575.JOO Oifflibuidon,, 
<><Oón P,ocno-

á...e:a 
Solw.rrtado 

S.A.deC.V. -- .. U0132019 
requirente. -·~ Compno .. 

l'l'l<!'dic:a~to 

s (ri:aproioeno ....... 250 
mc,nifecipino 

Ooloru Vudugo comprimido.s 

"""' 31/12/2019 t,02U36....S1 .. ,..,,, ,,.,,., 
~ ina 

1,056,92 
....... » 10 

00!.0001838 31/12/2019 ,.n .... 
tielminrun 
<>blrt» ... 
m,.I. 
Compni .. 
M<l'dic:amet1to 

""'' 31/ U / 2019 3S,686...,26 Oolo~sVerdugo . (nisutin:a ......,, ÓWI«., 

wrp:al'l'llo 80 
--.'. 
Compr.i .. 
medic:atne1110 
s (el«trolitos .-., 
e ritromicin:a 
soo "" bbk't~. 

""88 31/ 12/2019 1,683,929_50 
OoloruVerdugo loul'Útl ......,, g;n,~n so 

""' nwtfonnin:a 

"1>1rt» aso 
OOUl001840 31/12/2019 1,.829,980.14 ""' rnulti'o'it:amiri:a 

s y minen,, u 
240mtl 

Compno .. 
mediutnellto . 

OoloruVu dugo (tMtronid:wol Solicitud ... 
""'° 31/12/2019 146,0S0.•64 .. ,..,,, SUSpctl~ 

ir.ea 
onl 120 ,,._ 

r-eqvirm.tt y m:apro:w:ieno 

"'" ... 
susperi~ Comité .. 
100 ,rü 
Compno .. P«icnim :a 

Adqlisiciones, 
Solw.rrtado 

EEP0000071 71 31/ 12/2019 9,285,795.16 
l'l'l<edic:at'l'lfflto U0132019 

Arrcnd:amieflto 
s y Servicios de 

s (telmis-:an::an 
los S«Yiciosde 

"1>lrt» 80 

"'"" .. .... Sin:alo:a donde 
n:apro~o se :avtOffló la 
t:a,bkt~ 250 -· .... 

OolonesVe rdugo 
Nifedipino 

f4100 31/ 12/2019 2.751,700..-55 c:aosntJbs 30 ....... , 
""' nituounicb 

00l.0001B41 31/12/2019 2,.935,368.10 
...... » 200 

""' p:ar :acct:amol 
soll.lción ~ 
110 .., 
plant:ag:o 400 
--.'. 
Compra .. 
l'l'Medic:at'l'lfflto 

OolonesVe rdugo 
s (n:aproioeno 

""94 31/ 12/2019 183,667_S5 12S m~ ....... , 
no~imron . inyectable 
50m11d . 
Compra .. 
l'l'l<edic:at'l'lfflto 
s (:alumitio y 
m :a9'WO 
suspen~ 
2dO .., 
:aimbro:iol 120 .., calcio 

derw.xerite 

OOl.0001a4S 31/12/2019 3,463,524.15 fA08S 31/12/2019 3,463,524.15 
Oolo.-.u:Verdugo soo m~ ....... , cd:alexin:a 

...... » soo ..., 
clorfm~:a 
t:a,bkt~ 4.0 

mc,COITlf)lejo 
Bu bkt:as 100 ..., 
ese-óg,eM<S 
--'··- :ados.l. 

00l0001J39 31/12/2019 1,738,256.19 EU0000072 72 31/lll2019 5,906,574.02 """' 31/ 12/2019 1,738,256.19 
OolonesVeraigo Compra .. Ptccm•u Solicitud .., 5olw ..... ......,, rnedic:atnellto U0132019 ine:a 
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DOUXl0184.2 31/12/2019 1.824.6S3.63 

DDl0001843 31/12/2019 

00Ul001828 31/12/2019 1.081,463.t):I fDX0000116 m 31/12/2019 

DOl0001909 31/12/2019 997.2S4..28 EEfOIXI0721 413 31/12/ 2019 

SS2 429 197.0S 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

- - -

31/ 12/2019 

}1/12/2019 

""'' 31/12/2019 

31/ U / 2019 

1.0S1.4fil.D4 311 30/12/2019 

997.254.28 816A 31/ U / 2019 

S56 320 742.13 

, __ 
-

1.111,984....58 

712,669.(15 

2,211,60Q_3S 

997.254...28 

S5>9301AO.AO 

-.... .. -

Oolone.s:Vudugo 

"""' 

Dolores Verdugo 
.,..,,, 

OoloresVerdugo 

"""' 

Distribuidor-a- y 
Coon1in;idon, 
Comerci_, SA. 
de C.V. 

-s (alumirio y 
1'1'U1pttio 

susperuiót1 

onl 2AO ........ 

solucióri 120 
,.,._ benutina 
suspensió., 
inyec;,blt S .., 
beufibnto 
t;ab\et;, 200 
mc, ffl:alocin;i 
....... ,00 

rnc,co,onplejo 
bta,1,lrtu 100 
-·.'. 
Compno de 
rn<edic:al'l'aefl10 
s (~~ 
U p,$\b 100 
me, loAll'tán 
té1n;;,50""' 
l'l'l<rtfotmin:a 
tékt~ ISO 

.. 
Compno de 
l'l'l<!'dic:a~to 

s (hidni1:aa'la 
solución 
in~blt 20 

hidrocortison 
a ámpul:as:100 
--.•. 
Compno de 
mediu tnellto . 
(topirwnatou 
ble-tas 100 
mc,tnm~ 
p:ar xeumol 
t;¡i,b\et~ 37.S 

mc-325.0 mg, 
trimrtoprifNI 

-~ 80 .... 
vabsidowr 
comprimidos 
500 m~ - · ub\eu,s 500 

mc,teofiina 
450 ml.l 

Compno de 
l'l'l<edic:arncnto 
s (v;ilpro~ o 

clem;r,~ 
soluciÓfl 186 
.,,._wn~mlo 
tékt~ 80 
l'l'IC.). 
Compno de 
m ~loH y 

s:o.wnirinros 
médic«c 
(jerif'ICU die 
pli.stico. 
hves de ttts 
Ylas,. tubo 

p, n 
;.$pi~. 

tirasru ctivu 
pan h1 
dettrmit1~Ó 
ra de glucoa, 
iradic~es 

biolÓgi~ 
pan vapor de 
'-n. 
proloric:adot 
deatétt.rl 
Compra de 
rrueclicatne1110 
s (factot VII --a!lk 
solucióra 

irayectable, 
filvanim 
5Glucióra 
irayem,ble, 
it1murioclobul 
iraa G l'IO 

modificada 
solucióra 

ira""""able) 

....... 

Subsidio 
Estatal 
2019 

-•- itidra 
requiren.tc y 

"" ... Comité de 
Adqlisiciones, 

Arrcndamieflto 
s y Senricios de 

los~sdc 
Ñ lud de 
Sin:alo:a donde 
$C :avtoriiÓ I;, 

Solicitud del 
i ru 
~uirmtt y d 

"'" dd Comité di: 
Adqli.siciorwe.s, 
Arrel'damNHlto 
s y SetVicio.s de 
lo.s Sffviciosde 
Salud de 
Sinaloa dorade 
se avt«iió la ,....,.. 

Solicitud del 

i~a 
~uirmtt y el 

"'" ... Comité de 
Adqli.siciorwe.s, 
ArrendamNHlto 
.s yServiciosdi: 
lo.s.Se,viciosde 

Salud di: 
Sinaloa donde 

se autorizó la ,....,.. 

-

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 
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fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 fracción II, 29 y 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 24, 26 y 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16 fracciones I, II y III, 22 y 32 fracción 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV,IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 
1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; cláusulas séptima 
fracciones I, II, V, VII y VIII y octava fracción VI del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios 
para la Operación del Programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral”, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, 
“Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2066/2020, 
ASE/AUD/B/2191/2020, ASE/AUD/B/2246/2020 y ASE/AUD/B/2389/2020 de fechas 03 de 
septiembre, 01, 09 y 28 de octubre  de 2020, respectivamente, emitidos por la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron las Actas del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, donde se autorizan las 
compras y solicitudes del área requirente; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficios número SSS/DAI/0516/2020 y SSS/DAI/0588/2020, SSS/DAI/0617/2020 y 
SSS/DAI/0649/2020 de fechas 11 de septiembre, 07, 15 de octubre y 04 de noviembre de 
2020, respectivamente; proporcionan el  Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa donde se autorizan las compras 
correspondientes a las pólizas EBI0000052, D0000343, EDX0000009, EEC0005211, 
EEC0005577, EDX0000049, EEQ0000279, EEP0000044, EEP0000071, EEP0000072, 
EDX0000116 y EEF0000721, la solicitud el área requirente correspondientes a las pólizas 
EBI0000036, EBI0000062, D0000393, EBI0000126, EEC0004684, EEC0005211, D0000733, 
EEC0005577, D0000763, EEQ0000241, D0000042, EEQ0000279, D0000051, EEP0000044, 
EEP0000042, EEP0000071, EEP0000072, EDX0000116 y EEF0000721; por lo que la 
observación se solventa. 
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Resultado Núm. 107 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se analizaron los expedientes de los procesos por Adjudicación Directa, pagados 
con recursos Gastos Catastróficos 2019, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) 2019, Cuotas de Recuperación 2019, Seguro Popular 2019 y Programa 
Presupuestario U013 2019, por diferentes conceptos; observándose que los expedientes no 
se encuentran debidamente integrados, ya que omiten anexar fianza de cumplimiento, 
dictamen de excepción de licitación pública, est udio de mercado, documento que ampare 
que el proveedor es distribuidor autorizado del fabricante, documento que acredite la 
exclusividad como único proveedor autorizado, documento que ampare el registro en el 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Cont rol de Enfer medades (CENAPRECE) o el 

expediente completo de la adj udicación. A continuación, se deta lla: 

Contrato/Pedido Fecha Importe Proveedor Concepto Recurso Documentación Omilida Estatus 

Elaboración de nutrientes Gastos 

terapéuticos y parenterates catastróficos 
2019, Fondo de f ianza de cumplimiento establecida en 

Productos 
en mezda para los Hospitales 

Aportaciones la cláusula novena.- Garantías del 
SSS/008/ 2019 20/ 02/2019 549,596,000.00 Hospitalarios, 

Generales Culiacán, 
para los Servicios Se.rvkio establecida en el contrato Solventado. 

S.A. de C.V. Mazatlán, Los Mochis, de Salud (FASSA) SSS/008/2019 de fecha 20 de febrero Hospital de la Mujer, 
2019 y Cuotas de de 2019. 

Instituto Sinaloense de Recuperación Cancerología. 
2019 

Medigroup Compra de medkamentos Gastos Dictamen de excepción a la Licitación 
82 05/04/2019 1,650,000.00 del Pacífico, (grazoprevir/elbasvir tablet a catastróficos Solventado. 

S.A. de C.V. 100 me /5!) me 28 tabletas 2019 
Pública. 

EstudtO de mercado y formato FO-

Adquisición de insumos 
fondo de CON.04 '"Solicitud de Cotización'". 

Cometa 
necesaños 

Apo11aciones establecida en el te.rcer considerando.-
SSS/010/BIS/ 2019 08/ 03/2019 2,279,305.02 Mercantil, para otorgar 

para los Servicio Resultado de la Investigación de Solventado. 

S.A. de C.V. 
atención médka en primer y 

de Salud (FASSA) Mercado del Oiaamen de Excepción 
segundo nivel. 

2019 para adquisición de medicamento para 
las Unidades Médicas. 

EstudtO de Mercado como se señala en 
el tercer párrafo de los Antecedentes 
del dictamen de excepción de fecha 18 
de julio de 2019; Documento que 
ampare que el proveedor Ralea, S.A. de 

c.v. es distribuidor autorizado del 
Adquisición de medicamento 

Gastos 
fabricante Shire "Takeda" como se 

SSS/041/2019 01/08/ 2019 
Min. Sl ,671,300.97 Ralea, S.A. de por hasta 87 ptel.as de 

catastróficos 
señala en los aspectos reque.ridos 

Solventado. 
max. 54,178,252.43 c.v. indursulfasa solución fracción 111.- Resultado de la 

inyectable de 6 mg. 
2019 

Investigación de Mercado del Oiaamen 
de excepción de fecha 18 de jultO de 
2019 para celebrar la contratación de 
adquiskión; Fianza de OJmpfimiento 
como lo establece la cláusula quinta.-
Gar antías, inciso B) del contrato SSS-
041-2019. 

Central Fondo de 
Express de Compra de baciUus 

Aportaciones Oiaamen de excepción a la Licitación 
425 07/08/ 2019 1,289,643.45 Control de 

thuringiensis 
para los Servicio 

Pública. 
Solventado. 

Plagas, S.A. de Salud (FASSA) 

de C.V. 2019 

A00363 22/04/2019 104 993.92 
A00349 24/04/ 2019 1,113,408.83 

A00364 24/04/ 2019 395,573.34 

A00365 24/04/2019 138 935.61 
A00362 29/ 04/ 2019 9,686.00 

A00351 06/05/2019 169920.05 Adquisición de mater iales, Fondo de 

A00352 06/05/2019 15 480.20 Cometa accesorios y suministros Aportaciones 
Oiaamen de excepción a la Licitación 

A00361 06/ 05/2019 309,360.42 
Mercantil, médicos para las Unidades para los Servicios 

Pública. 
Solventado. 

07/05/2019 
S.A. de C.V. Hospitalarias de los Servicios de Salud (FASSA) 

A00353 700 653.34 de Salud. 2019 
A00356 14/05/2019 1,017,569.40 

A00360 15/05/2019 17,655.43 

A00354 17/05/2019 230 691.71 
A00350 20/ 05/2019 29,232.00 

A00355 20/ 05/2019 858.40 
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Contrato/Pedido Fecha Importe Proveedor Concepto Recurso Documentación Omilida Estatus 

A00357 12/07/2019 893,682.46 

Compra de Malathion EW 
Fondo de 
Aportaciones 

5 18 02/09/2019 1,299,200.00 
Codequim, {Emulsión de agua para 

para los Servicios Dictamen de excepción a la Licitación 
Solventado. 

S.A. de C.V. eliminación de mosquitos Pública. 
adultos). 

de Salud (FASSA) 
2019 

634 11/09/2019 1,299,200.00 
Codequim, Documento que acredite la 
S.A. de C.V. exdusividad en el cual el fabricante 

FMC Agroquímica de México, S. de R.L 

Compra de Malathion EW 
Fondo de de C.V. propietar ia de la marca del 

(Emulsión de 
Aponaciones producto Malathion, autoriza a la 

agua para 
para los Servicios empresa Codequim, SA de C.V. como Solventado. 

Codequim, eliminación de mosquitos 
737 02/10/2019 3,633,700.00 de Salud (FASSA) único proveedor autorizado en e l 

S.A. de C.V. adultos). 
2019 sector salud, señalado en el tercer 

antecedente de los Dktámenes de 
excepción de fecha 10 de septiembre v 
02 de octubre 2019, respectivament e. 
Dictamen de excepción a la licitación 
Pública. document o que acredite que Solventado en 

Medkamentos para 40 
el proveedor Ralea, S.A. de C.V. es el 

cuanto al 
Min.S2,395,008.00 Ralea, S.A. de paóent es de hepatitis "C" en 

Gastos único proveedor autorizado para la 
Dictamen de 

SSS/054/2019 01/10/ 2019 
max.S5,987.S20.00 c.v. el Hospital General de 

catastróficos venta del medicamento excepción a la 

Culiacán. 
2019 sofosbuvir/velpatasvir como se indica 

ücitaóón 
en Los antecedentes del Dictamen de 

Pública. 
Excepóón de fecha 05 de agosto de 
2019. 

Documento que ampare que la 
empresa Central Express Control de 
Plagas, S.A. de c.v. es el único 
proveedor respaldado, por la empresa 
Bayer de México propietar ia de la 
marca del producto Sacilus 
Thuringiensis variedad isralensis 37.4% 
marca VectoBacWOG con registro 
sanitario RSCO-USP-10-2015 para 
distribuir su producto en el sector salud 

Central Fondo de 
de Sinaloa, señalado en e,I tercer 

antecedente del Dictamen de 
Express de Compra de bacillus Apo11aciones Excepción de fecha 26 de novtembre de 

1085 29/11/2019 1,395,371.84 Control de para los Servicios Solventado. 
thuriogiensis. 2019, por el que se celebra la 

Plagas, S.A. de Salud (FASSA) 
contrataóón la adquisición; de C.V. 2019 

para 
documento que ampare el registro en 
el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) como lo 
señala el t er cer antecedente, del 
documento de JustifKación por el que 

se celebra la contratación para la 
adquisición; Investigación de Mercado 
del Dictamen de Excepción por el que 

se celebra la contratación para la 
adquisición. 

Central Fondo de 
Express de Compra de bacillus 

Aportaciones 
Dictamen de excepóón a la licitación 

989 20/ 11/2019 1,057,099.88 Control de thuriogiensis. 
para los Servicios 

Pública. 
Solventado. 

Plagas, S.A. de Salud (FASSA) 

de C.V. 2019 
Distribuklora Compra de accesorios V 

1021 10/ 12/2019 1,130,322.56 
Médica suministros médicos (espejos Seguro Popular Dictamen de excepóón a la Licitación 

Solventado. 
Artemisa, vaginal desechable, espátuJa 2019 Pública. 
S.A. de C.V. de aire modificada). 

RegK>farma Programa 
Expediente completo de la 

Compra de carbón activado adjudicación directa por renglones 
1305 26/12/2019 1,138,575.00 Distribuidora, polvo. 

Presupuestar io 
desiertos derivados de la licitaóón LA-

Solventado. 
S.A. de C.V. U013 2019 

925006998-E50-2019. 
1324 26/12/2019 3,463,524.15 Expediente completo de la 
1327 26/12/2019 1,824,653.63 Dolores 

Adquisición 
Programa 

adjudicación directa por renglones 
Verdugo de Presupuestar io Solventado. 

1330 26/12/2019 2 935368.10 medicament os. desiertos derivados de la licitaóón LA-

1331 26/12/2019 2,343,664.20 
Araux U013 2019 

925006998-E50-2019. 

Lo anterior se plasmó en el Act a Administrat iva número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Polít ica del 
Estado de Sinaloa; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fisca l; 1, 61 y 106 de la 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24, 26, 32, 41 fracciones I, III, V, 
VII y VIII, 42 y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto Responsabilidad 
Hacendaria; 16 fracciones I, II y III, 22, 32, 51 fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX, XI y XVII, 52 y 
58 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 tercer párrafo, 6, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones III, IV, XIV, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, VI,VIII, IX y XIV y 43 fracciones III, XI y XIII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; cláusulas séptima fracciones I, 
II, V,VII, VIII y octava fracción VI del convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para la 
Operación del Programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral”, que celebra la Secretaría de Salud con el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula novena.- Garantía del 
Servicio del contrato número SSS/008/2019 de fecha 20 de febrero de 2019, celebrado entre 
Servicios de Salud de Sinaloa y Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., tercer considerando.-
Resultado de la Investigación de Mercado del Dictamen de Excepción de fecha 07 de marzo 
de 2019, tercer párrafo de los antecedentes, aspectos requeridos fracción III.- Resultado de 
la Investigación de Mercado del Dictamen de excepción de fecha 18 de julio de 2019; cláusula 
quinta.- Garantías, inciso B) del contrato SSS/041/2019 de fecha 01 de agosto de 2019; tercer 
antecedente de los  Dictámenes de Excepción de fecha 10 de septiembre y 02 de octubre 
2019; tercer antecedente del Dictamen de Excepción de fecha 26 de noviembre de 2019. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2246/2020, 
ASE/AUD/B/2495/2020, ASE/AUD/B/2503/2020 y ASE/AUD/B/2753/2020, de fechas 09 de 
octubre, 09 y 10 de noviembre y 03 de diciembre de 2020, respectivamente, emitidos por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la documentación faltante en los 
expedientes de adjudicación; en respuesta Servicios de Salud de Sinaloa mediante oficios 
número SSS/DAI/0617/2020, de fecha 15 de octubre, SSS/DAI/0674/2020 y 
SSS/DAI/0675/2020, ambos de fecha 17 de noviembre de 2020, proporcionaron fianza de 
cumplimiento correspondiente a los contratos número SSS/008/2019 y SSS/041/2019, el 
documento que acredite la exclusividad en el cual el fabricante FMC Agroquímica de México, 
S. de R.L. de C.V., propietaria de la marca del producto Malathion, autoriza a la empresa 
Codequim, S.A. de C.V., como único proveedor autorizado en el sector salud correspondiente 
a los pedidos 634 y 737, el estudio de mercado incluyendo el formato FO-CON-04 “Solicitud 
de cotización”, mencionado en el tercer considerando del dictamen de excepción del 
proveedor Cometa Mercantil, S.A. de C.V. correspondiente al contrato número 
SSS/010/BIS/2019, estudio de mercado y documento que ampare que la empresa Ralca, S.A. 
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de C.V. es distribuidor autorizado del fabricante Shire "Takeda" correspondiente al contrato 
número SSS/041/2019, documento que ampare que la empresa Cent ral Express de Contro l 
de Plagas, S.A. de C.V., es el único proveedor respaldado, por la empresa Bayer de México, 
S.A. de C.V., para el pedido 1085, los dictámenes de excepción de los pedidos número 82, 
425,A00363,A00349,A00364,A00365,A00362,A00351,A00352,A00361,A00353,A00356, 
A00360, A00354, A00350, A00355, A00357, 518, 989 y 1021 y el contrato número 
SSS/054/2019, expediente completo de la adj udicación correspondiente a los pedidos 
número 1305, 1324, 1327, 1330 y 1331, solventando en cuanto a estos puntos; sin embargo, 
no proporcionan el documento que acredite que el proveedor Ralea, S.A. de C.V. es el único 
proveedor autorizado para la venta del medicamento sofosbuvir/velpatasvir como se indica 
en los antecedentes del Dictamen de Excepción de fecha 05 de agosto de 2019 del contrato 
número SSS/054/2019, por lo que esta observación persiste. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-107-37 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente real ice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 108 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, cubiertas con recursos de Seguro Popular 2019 y Cuotas de Recuperación 2019, 
se anal izaron los procesos de invitación a cuando menos tres personas, por diferentes 
conceptos; observándose que los expedientes no se encuentran debidamente integrados, ya 
que omiten anexar la siguiente documentación: 

Invitación 
Pedido 

Importe Concepto Proveedor Recurso Observaciones Estatus 
Número Fecha 

Documentación legal inciso A) Documentación 
Compra de Legal y de Identificación, Incisos A.1) Para las 
materiales, Personas Morales (1, 11, 111, IV, V y VI), A.3), 

IA-
suministros y 

Dymeira, 
Documentación Legal y de Identificación para 

925006998- 337 26/06/ 2019 $1,505,928.24 
accesorios 

S. de R.L. 
Seguro Personas Físicas y Morales (1, 11,111, IV, V, VI, VII, 

Solventado. 
médicos para Popular 2019 VII I y IX) de las bases de la convocatoria de la 

E12-2019 
el Hospital 

de C.V. Invitación de Carácter Internacional Presencial 

General de a Cuando Menos Tres Personas número IA-
Culiacán. 925006998-E12-2019; del proveedor Dymeira, 

s. de R.L. de c.v. 
Compra de Escrito bajo protesta de decir verdad de no Solventado 

IA- prueba rápida 
Dicipa, 

encontrarse en los supuestos establecidos por 
en 

925006998- 298 03/ 07/2019 
para la 

SA. de 
Seguro los artículos soy 60 de la Ley de Adquisiciones, Evaluación 

E14-2019 910,699.99 determinación c.v. Popular 2019 Arr endamientos y Servicios del Sector Público 
de 

de como Jo indican los incisos A) Documentación 
Respuestas. 

ant icuerpos Lei;¡aJ v de Identificación, A.3) Documentación 
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Invitación 

SSS-IA-010-
2019 

Pedido 
Número Fecha 

690 24/09/ 2019 

Total 

Importe 

2,900,000.00 

$5,316,628.23 

Concepto 

en suero y 
plasma. 

Compra de 
implante 
coclear marca 
advance. 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Proveedor 

Blauton 
México, 
SA. de 
c.v. 

Recurso 

Cuotas de 
Recuperación 
2019 

Observaciones 

Legal y de Ident ificación para Personas Físicas 
y M orales (I); Declaración de Integridad, en la 
que se manifieste por sí mismo o a t ravés de 

interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que los Servidores Públicos de 
los Servicios de Salud de Sinaloa induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento u otros aspectos 
que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás inv itados como lo indican 
los incisos A) Documentación Legal y de 
Identificación, A.3) Documentación Legal y de 
Identificación para Personas Físicas y Morales 
(11); Escrito bajo protesta de decir verdad en el 
que manifieste que en caso de resultar 
adjudicado, dará cabal cumplimiento a lo 
est ablecido en las bases, señalado en el inciso 
B) Propuestas Técnicas {IV); carta compromiso 
en la cual manifieste bajo protesta de decir la 
ver dad que surtirá los bienes de acuerdo al 
anexo I de las bases, señalado en el inciso B) 
Propuestas Técnicas (V); carta en la que 
manifieste que no ofertará, ni suministrará 
bienes de procedencia china, hindú, pakistaní 
o l<orea del Norte, señalado en el inciso B) 

Propuestas Técnicas (VI); carta garantía contra 
defectos de fabricación y vicios ocultos en los 
términos del artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, señalado en el inciso B) 
Propuestas Técnicas (VIII); carta compromiso 
donde se obligue a cumplir con los requisitos 
solicitados en las presentes bases y sus anexos, 
señalado en el inciso B) Propuestas Técnicas 
(IX), de las bases de la convocatoria de la 
Invitación de ca rácter Internacional Presencial 
a Cuando Menos Tres Personas número IA-
92S006998-El4-20l 9, del proveedor Dicipa, 
S.A . de C.V. 

Constancia de estar registrado en el padrón 
Único de Proveedores del Gobierno del 
Est ado, del Proveedor Blauton de México, S.A. 
de C.V., señalado en el inciso A.3) 
Documentación legal y de Identificación para 
Personas Físicas y Morales (VI); 
Documentación Legal y de Ident ificación de los 
proveedores BTC Bio Therapeutic Center, S.A. 
de c.v., Héctor M iguel Luprecio Mejía y 
Maritza Judith Escudero Hoyos, señalado en 
los incisos A.1) Documentación Legal y de 
Identificación para las Persona Morales (1, 11, 111, 
IV, V, y VI), A.2) Documentación Legal y de 
Identificación para las Personas Físicas (1, 11, 11 1, 
IV, V y VI), Documentación Legal y de 
Identificación para Personas Físicas y Morales 
(1, 11, 11 1, IV, V, Vl, VII, Vlll y IX), de las bases de 
la convocatoria de la Invitación de carácter 
Internacional Presencial a Cuando Menos Tres 
Personas número SSS-IA-010-2019. 

Estatus 

Solventado 
en 
Evaluación 
de 
Respuestas. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/ C.P.2019, de fecha 17 de 

diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
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Estado de Sinaloa; 24, 26 fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 
66, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, XIV, XV, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II y III, 22 y 32 fracción II 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
así como los incisos A) Documentación legal y de identificación, incisos A.1) Para las personas 
morales (I, II, III, IV, V y VI); inciso A.3) Documentación legal y de identificación para personas 
físicas y morales (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX), de las bases de la convocatoria de la Invitación 
de Carácter Internacional Presencial a Cuando Menos Tres Personas número IA-925006998-
E12-2019; incisos A) Documentación Legal y de Identificación, A.3) Documentación Legal y 
de Identificación para Personas Físicas y Morales (I y II); incisos A) Documentación Legal y de 
Identificación, inciso B) Propuestas Técnicas (IV, V, VI, VIII, IX), de las bases de la convocatoria 
de la Invitación de Carácter Internacional Presencial a Cuando Menos Tres Personas número 
SSS-IA-925006998-E14-2019; inciso A.3) Documentación legal y de Identificación para 
Personas Físicas y Morales (VI), incisos A.1) Documentación Legal y de Identificación para las 
Persona Morales (I, II, III, IV, V, y VI), A.2) Documentación Legal y de Identificación para las 
Personas Físicas (I, II, III, IV, V y VI), Documentación Legal y de Identificación para Personas 
Físicas y Morales (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX), de las bases de la convocatoria de la Invitación 
de Carácter Internacional Presencial a Cuando Menos Tres Personas número SSS-IA-010-
2019. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2503/2020, de fecha 
10 de noviembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
la documentación faltante en los expedientes de adjudicación; en respuesta Servicios de 
Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0674/2020, de fecha 17 de noviembre de 
2020, proporcionó la documentación legal y de identificación para personas morales del 
licitante Dymeira, S. de R.L. de C.V., referente a la invitación número IA-925006998-E12-
2019; sin embargo, omiten proporcionar la documentación correspondiente a los procesos 
de invitación a cuando menos tres personas número IA-925006998-E14-2019 y SSS-IA-010-
2019,  por lo anterior la observación persiste. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron la documentación omitida 
correspondiente a los procesos de invitación a cuando menos tres proveedores número IA-
925006998-E14-2019 y SSS-IA-010-2019; por lo anterior, la observación se solventa. 
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Resultado Núm. 109 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se analizó el expediente del convenio modificatorio número SSS-MOD049-2018, 
por importe de $8,779,821.72, celebrado por Servicios de Salud de Sinaloa con el proveedor 
Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., cubierto con recursos de Gastos Catastróficos 2019; 
observándose que omiten anexar al expediente la fianza de cumplimiento como se establece 
en la cláusula tercera de las Garantías al Contrato, del convenio modificatorio de fecha 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 24 y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; cláusula tercera.-de las Garantías al Contrato, 
del convenio modificatorio SSS-MOD049-2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, celebrado 
entre Servicios de Salud de Sinaloa y el proveedor Productos Hospitalarios, S.A. de C.V. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2503/2020, de fecha 
10 de noviembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
la documentación observada; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
número SSS/DAI/0674/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, proporcionó la fianza de 
cumplimiento del convenio modificatorio número SSS-MOD49-2018, celebrado entre 
Servicios de Salud de Sinaloa y el proveedor Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., por lo 
anterior, la observación se solventa. 
 
Resultado Núm. 110 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, se analizaron los expedientes de los procesos de las licitaciones públicas por 
diferentes conceptos, cubiertos con recursos de Cuotas de Recuperación 2019, Seguro 
Popular 2019 y Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019; 
observándose que los expedientes no se encuentran debidamente integrados, ya que omiten 
anexar la siguiente documentación de los licitantes: 
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SSS--LA-003-2019 

LA-925006993-El~ 
2019 

....... 

sss-t.PNP-001-

E24-2019 

SSS.u>rHll.3-

003-2019 

SSS-LPIP-014-

E16-2019 

... 

..... ....,,pedido 

07/ 01/2019 

09/07/ 2019 

12/07/ 2019 

17/ 09/ 2019 

......... 

$44,569,060.66 

4,191,467.35 

Min. 
4,149.326.06 

max. 
6,207,466.17 

1,467,671.44 
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-
S001inistro de gases 
medicin,iles para ttospitates 
Genera1e:s, integrales y de 
Especialidad. 

Adquisición de insumos y 
reactivos para la realización 
de pruebas de labor.ltorio 
clínico de determinación de 
carga W"al y finfositos.. 

Adquisición de insumos 
para ea área de 
hemo<inami.i. 

compra de ¡xoductos 
q uímicos (Pruebas rápidas 
para la detenninaóón de 

ant icuerpos en suero y 
plasma o suero, plasma y 
sangre total anti VIH t y 2, 
reactivos para pruebas 
e:specíftcas para la 

cuantificación de anté;eno 
viral.) 

lnfra, S.A. de 
c.v. 

Ptahmedic, S.A. 
de C.V. 

SOiuciones 
tntegraJes 
cardiológicas, 
S.A.de C.V. 

Otcipa, S.A. de 
c.v. 

segu,o 
PopufM 2019 

CUOtas de 
Recuperación 
2019 

fASSA2019 

segu,o 
Popular 2019 

-El informe de ensayo NMX-K·3~NORMEX· 
2005 emitido por personas aaeditidas 
ante la Entidad Mexicana de ActecitaciÓn 
(EMA), como se establece en el inciso B) 
Propuestas Técnic:.as (VI), inciso d), 
detallado en las bases de la convocatoria a 
la licitación Púbf,ca Nacional Presenciil 
número LA-9 25006998-E.24-2018 del 
licitant e tnfra, s..A. de C.V. 

Fianza de cumplimiento como lo establece 
la d áusula novena.-Garantias de 
cumplimiento del contrato SSS-LPN-013-
003-2019 de fecha 09 de jdlio de 2019, del 
licitant e Pralwnedic., S.A. de C.V. 

Oocumentacion legal y de identific.acion del 
licitant e, como se establece en los punt os 
6.1 ooc ...... entKión Legal y de 
ldentifiación par.i las Personas M«ales {I, 
11, 111, rv, V y VI), 6.3 ooa.nent aciÓn Legal y 
de klentificación para peJsonas físicas y 
Mor.ifes {I, 11, IU, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X); 
dictamen económico mencionado en el 
punto 7 ..2 Evaluación de las proposiciones 
Económicas detaOoldo en las bases de la 
convocatoria a la licitación Pública Nacional 
Presencial número l.A-92..5006998-f16-

2019; ha.nza de curnpfimient o como (o 

establece la cláusula cuarta.· Garantias, 
inciso t t, del contrato SSS--LPI.P-014-U6 de 

fecha u de jWo de 2019, def licitante 
Sdociones lntegr.iles can:fiológ;cas, s.A. de 
c.v. 
SOiicitud de aclaraciones con evidencia de 

fecha y hora de recepóÓn de los icitant es 
como lo indic.a el punto 3 .• Junta de 
aclaraciones; Document ación legal y de 
identiicación de los licbntes, como se 
esubtecen los punto 6 .1.· 0octrnent)ción 
Legal y de klentfficación para las personas 
morales {I, 11, 111, IV y "), 6.3.· 
Documentación Legal y de ld en tificadón 
para personas físicas y M«ales (1, 11, 111, 1v , 

V, VI, VII, VIII, IX y X), de las bases de la 
convocatoria a la Licitación Pública 
lnternacionaa Presencial número LA· 
92S00699&-E1~2019, de los licitantes 
Oicipa, S.A. de C.V. y Prahmedic, s.A. de C.V. 

-- ... Evaluación de 
Respuestas. 

- -
SO!wntado en 
EValuación de 

Respuestas. 

- .. EValuación de 
Respuestas. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 019/ C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Polít ica del 
Estado de Sinaloa; 26 fracción 1, 26 Bis fracción 1, 28 fracción 11 y 29 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 51, 55 
segundo párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sina loa; 16 fracciones 1, 11 y 111, 22 y 32 fracción 1 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
inciso B) Propuestas Técnicas (VI), inciso d), las bases de la convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional Presencial número LA-925006998-E24-2018; cláusula novena.-Garantía de 
Cumplimiento, del contrato SSS- LPN-013-003-2019 de fecha 09 de julio de 2019, celebrado 

entre los Servicios de Salud de Sinaloa y Prahmedic, S.A. de C.V.; punto 6.1 Documentación 
Legal y de Identificación para las Personas Morales (1, 11, 111, IV, V y VI); 6.3 Documentación 
Legal y de Identificación para Personas Físicas y Morales (1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X), 
punto 7.2 Evaluación de las Proposiciones Económicas det allado en las bases de la 
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convocatoria a la Licitación Pública Nacional Presencia l de las bases de la convocatoria a la 
Licitación Pública Int ernacional Presencial número LA-925006998-E16-2019, cláusu la 
cuarta.-Garantías, inciso 1), del contrato SSS-LPIP-014-E16, de fecha 12 de julio de 2019, 

celebrado ent re Servicios de Salud de Sinaloa y Soluciones Integrales Cardio lógicas, S.A. de 
C.V.; punto 3.- Junta de aclaraciones, punto 6.1.- Documentación Legal y de Identificación 
para las personas morales (1, 11, 111, IV y V), 6.3.- Documentación Legal y de Identificación para 
personas Físicas y Morales (1, 11, 11 1, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X) de las bases de la convocatoria a 
la Licitación Pública Internacional Presencial número LA-925006998-E19-2019. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2503/2020, de fecha 
10 de noviembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
la documentación fa ltante en los expedientes de adjudicación; en respuesta Servicios de 

Salud de Sinaloa, mediante ofic io SSS/DAl/0674/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, 
proporciona fianza de cumplimiento correspondiente al contrat o SSS-LPN-013-003-2019, de 

fecha 09 de julio de 2019, celebrado entre Servicios de Salud de Sinaloa y el proveedor 
Prahmedic, S.A. de C.V., el d ictamen económico mencionado en el punto 7.2 Evaluación de 
las proposiciones económicas detallado en las bases de la convocatoria a la licitación pública 
nacional presencia l número LA-925006998-E16-2019, solventando en cuanto a estos puntos; 

sin embargo, omiten proporcionar el resto de la documentación solicitada; por lo anterior la 
observación persiste. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de la documentación omitida 
correspondiente a los procesos de licitación número LA-925006998-E24-2018, LA-
925006998-E16-2019 y LA-925006998-E19-2019, por lo tanto, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 111 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio, cub iertas con Cuotas de Recuperación 2019, se detectaron gast os por diferentes 
conceptos, observándose que se rea lizaron pagos correspondientes al ejercicio fisca l 2018 
por importe de $3,186,233.65, con presupuesto del ejercicio fisca l 2019, lo anterior derivado 
de que no llevan un adecuado control en la administración y ejercicio de los recursos. A 
continuación, se detallan: 

Póliza Cheque Comprobante Fiscal Dicital por Internet (CFDII impreso Número Fema de 

Importe Póliza de 
cuenta cobro 

Banoo B8VA según 
Número Fema Afeclación Egresos Número Fema Importe Número Fema Importe Proveedor Bancomer, estado de 

Presupuestal S.A., cuenta 
Grupo 

DDL0000504 11/10/2019 $990,675.00 EDX0000037 737 14/10/2019 $990,675.00 898011 11/10/ 2018 $990,675.00 
Fármacos 

31/10/ 2019 Especializados, 0111962086 
S.A. de C.V. 

DDL0001488 28/11/2019 1,201,875.52 EDX0000075 861 29/11/2019 1.201,875.62 898307 11/10/ 2018 152,477.01 06/ 12/2019 
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Póliza Cheque Comprobante Fiscal Dicital por Internet (CFDIJ impreso Número Fecha de 

Importe Póliza de 
cuenta cobro 

BanooB8VA según 
Número Fecha Alectadón Egresos Número Fecha Importe Número Fecha Importe Proveedor Bancomer, estado de 

Presupuesta! S.A., cuenta 
Grupo 

900291 14/09/2018 3,409,717.73 
Fármacos 
Especializados, 
S.A. de C.V. 

61347 06/12/2018 1,036.23 

OCSll 06/12/2018 4,28959 

1AA70 16/12/2018 180 763.84 
9CS07 16/12/2018 106,824.19 

401DE 06/12/2018 29 835.09 
EC390 05/12/2018 143168.00 
lCEEF 06/12/2018 1,341.45 Distribuidora 

78588 06/12/2018 SS 310.00 
Internacional 

7067F OS/12/2018 321.00 de 
DDL0001S28 29/11/2019 993,683.13 EDX0000070 858 30/11/2019 993,683.13 

3EBAS OS/12/2018 14,381.75 
Medicamentos 06/12/2019 

8FA24 05/12/2018 9 803.22 
y EQ\Jipo 
Médico, S.A. 

739EC 30/08/2018 552.96 de C.V. 
2SOE30 16/05/2018 636,788.21 

384DF 05/12/2018 4615.SO 
AS44C OS/12/2018 45,102.52 

07833 07/12/2018 7,630.n 

S7EA6 07/12/2018 69 656.00 
CDE42 06/12/2018 50,308.14 

Totales $3,186,233.65 $3,186,233.75 $5,944,598.20 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 17 
fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones 111, 
IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Si na loa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
y el Manual Admin istrativo de Apl icación General en Material de Control Interno para el 
Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 

de agosto de 2017; y lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relat iva", 
"Consolidación de la Información Financiera", "Devengo Contable", "Registro e Integración 

Presupuestaria" y "Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-111-38 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, seleccionando para su revisión un 
import e de $28,099,614.45, del cua l se fisca lizó un importe de $13,747,413.00, que 
representa el 48.92%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto 
de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal 
de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además que se adquirió 
en apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones legales aplicables, así como que se cuente con las bitácoras correspondientes. 
A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 
Revisada 

AFASPE 2019 $407,683.00 
Comisión Estatal pa ra la Protección contra Riesgos Sanitarios de Si na loa 

68S,SOO.OO 
(COEPRIS) 

5126 
Combustibles, Lu bricantes 

FASSA 2019 9,442,930.00 
y Aditivos 

Preve nción y Tratamiento de Ad icciones 2019 440,000.00 

Seguro Popular 2019 2,350,000.00 

Subsidio Estatal 2019 421,300.00 

Total $13,747,413.00 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 112 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio f iscal 2019, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Ad itivos, se 
detectó que realizaron pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019, Seguro Popular 2019, Prevención y Tratamiento de 
Adicciones 2019 y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa 
(COEPRIS) 2019, a favor del proveedor Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.; por 
concepto de compra de va les de combustible para las diferentes áreas del organismo, 
observándose gastos sin comprobar por importe de $6,069,254.00, ya que omiten 
proporcionar documentación comprobatoria que ampare la recepción y distribución del 
combustible, ya que anexan relación en la cual se detalla el importe de combustib le 
entregado; sin embargo, ésta no se encuentra firmada de recibido por los t rabajadores, lo 
anterior derivado de una inadecuada comprobación y justificación del combustible 
adquirido; asimismo, se observa que los Comprobantes Fiscales Digita les por Internet (CFDI) 
impresos con fo lios 3681234 y 3838615 no se encuent ran cancelados con la leyenda 
"operado". A continuación, se detallan: 
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- - ...,._.,_ ..,_.,., ........ ,CRlll Fecl1ade ..... -- Baflm/NÚmer """"' - - ......... odeOlenla según ........ Fecha - NÚaero - ........ - - - - -· -·--· -88VA 
ffC000065 

12490 08/03/ 2019 S119,000.00 3 178767 11/0.3/2019 so.oo Bancomer, s.A. 
08/03/2019 

6 cta. 
0 112554356 

88VA 
ffC00006S 

5 
13490 08/03/ 2019 135,600.00 3178766 11/03/2019 0 .00 

Bancome,r, s.A. 

cta. 
08/03/ 2019 

D0L0000793 3"/(Y;/2019 SS04,SOO.OO 
fASSA 0 1USS4356 

2019 88VA 
ffC:000072 

97910 15/ 03/2019 83,300.00 3193315 20/ 03/ 2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

15/ 03/2019 s cta. 
0 112554356 

88VA 
ffC:000072 

98650 15/ 03/ 2019 166,600.00 3193,317 20/ 03/ 2019 0 .00 
BancOl'l'lef, s.A. 

15/ 03/2019 
7 cta. 

OU2SS4356 

88VA 

ODL0000796 30/05/2019 130,000.00 
ffC:000079 

20564 21/03/ 2019 130,000.00 3203795 25/03/ 2019 0 .00 
fASSA Bancomer, s.A. 

21/03/ 2019 
6 2019 cta. 

OU2SS4356 

8 8VA 

ODL0000801 31/05/2019 700/)(JO.OO 
ffC000079 65780 21/03/ 2019 100,000.00 3203794 25/ 03/2019 0 .00 

fASSA Bancome,r, s.A. 
21/03/ 2019 4 2019 cta. 

0 112554356 

88VA 

f fH000013 
seguro Dincomer, s..A. 

D0LOOOOSS9 20/06/2019 225,000.00 
1 

86750 02/04/2019 225,000.00 3225466 03/ 04/2019 0 .00 Poputar 
cta. 

02/04/2019 
2019 

0 111962086 

seguro 
8 8VA 

D0L0000628 24/06/2019 225,000.00 
EEH000015 

29100 07/05/ 2019 225,000.00 3299659 09/ 05/ 2019 0 .00 Popular 
Bancomer, s.A. 

07/ 05/2019 
3 

2019 
cta. 

OU t.962086 

seguro 
88VA 

EEH000023 Bancomer, s.A. 
ODL0000138 09/08/2019 225,000.00 

7 
01640 05/07/ 2019 225,000.00 349676 7 08/07/ 2019 0 .00 Popula< 

cta. 
05/ 07/2019 

2019 
OU1962086 

Prevención 

y 8 8VA 

DDL0000905 23/ 10/2019 440,000.00 
EENOOOOOO 

05100 09/08/2019 440,000.00 3599540 12/08/2019 0 .00 
natamient Bancomer, s.A. 

09/ 08/2019 
2 ode cta. 

Adicciones 011.3447553 
2019 

88VA 
EDXOOOOOO 

0093" 08/08/2019 225,000.00 3599534 12/08/2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

08/08/2019 
7 cta. 

seguro 
0 111962086 

D0L0000262 06/11/2019 450,000.00 Popu1ar 
8 8VA 2019 

EDXOOOOOO 
00200 08/08/2019 225,000.00 3599535 12/08/2019 0 .00 

Bancomer, s.A. 
08/08/2019 

6 cta. 
OU t.962086 

88VA 
EEC000271 

84410 25/06/2019 90,000.00 34643"2 26/06/ 2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

25/ 06/2019 
2 cta. 

0 112554356 

88VA 

DDL0000355 16/ 11/2019 462.IJOO.OO 
EEC00029S 44900 08/07/2019 213,000.00 3503479 11/07/ 2019 0 .00 

fASSA Banccwner, s..A. 
08/07/ 2019 

3 2019 cta. 
0 112554356 

8 8VA 

EfC000271 
837SO 25/06/2019 159,000.00 34643()4 26/06/2019 0 .00 

Bancomer, s..A. 
25/ 06/2019 

3 cta. 
0 1U554356 

seguro 
88VA 

EEH000042 Bancomer, s..A. 
DDL0001379 27/ 11/2019 245,000.00 o 12910 24/10/2019 225,000.00 3782894 29/ 10/ 2019 0 .00 Popular 

cta. 
24/10/2019 

2019 
0 111.962086 

88VA 

DDL000154S 29/ 11/2019 685,SOO.OO ffl0000001 83200 09/09/ 2019 685,500.00 3681234 10/ 09/ 2019 0 .00 
COfPRISS 

2019 

Bancomer, s..A. 
cta. 

09/ f»/2019 

0 1U88770l 

88VA 
ffC0004SO 

8463" 01/10/2019 50,300.00 3733435 02/10/2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

01/10/2019 
1 cta. 

DDLOOOOOS7 0.3/ 12/2019 
fASSA 0112554356 

336,300.00 
2019 8 8VA 

EEC000462 
81600 08/10/2019 286,000.00 3748594 11/10/2019 0 .00 

Bancomer, s..A. 
08/10/2019 

1 cta. 
0 112554356 

88VA 

D0L0000453 11/12/2019 9 1,.850.00 
ffC000Sl9 

825SO 08/11/2019 91,854.00 3&51887 29/ 11/2019 0 .00 
fASSA Bancomer, s..A. 

08/11/2019 
4 2019 cta. 

0 112554356 

88VA 
ffCOOOS62 

44840 15/ U / 2019 186,600.00 3825861 19/ 11/2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

15/ 11/2019 
3 cta. 

0112554356 

88VA 

ODL0000831 19/ 12/2019 
ffCOOOS62 

43670 15111/2019 3825863 19/ 11/2019 0 .00 
fASSA Bancomer, s..A. 

15/ 11/2019 575,600.00 
4 

239,000.00 
2019 cta. 

0112554356 

88VA 
ffCOOOOS4 

97 
74240 15/11/2019 150,000.00 3812131 12/11/2019 0 .00 

Banccwner, s..A. 
cta. 

11/11/2019 

0 112554356 

ODL0000830 19/12/2019 452,.500.00 EfC000578 
95240 22/ 11/2019 202,500.00 3&38619 2:S/ 11/2019 0 .00 

fASSA &BVA 
2'2/11/ 2019 

2 2019 Bancomer s..A. 
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- - ...,._.,_..,_.,., ........ ,CRlll Fecl1ade ..... -- Baflm/NÚmer """"' - - ......... odeOlenla según ........ Fecha - NÚaero - ........ - - - - -· -·--· -cta. 
OU2554356 

8 BVA 

ffC:000578 
96030 22/ 11/2019 200,000.00 3838618 2:S/ 11/2019 0 .00 

Bancome,r, s.A. 
22/11/2019 

1 cta. 
0112554356 

88VA 
ffC:000578 

20564 22/11/2019 50,000.00 3849386 29/ 11/2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

22/11/2019 o cta. 
0112554356 

8 8VA 

EEC:000565 
04660 19/ 11/2019 240,000.00 3838615 25/ 11/2019 0 .00 

BancOl'l'lef, s.A. 
19/ 11/2019 • cta. 

OU2554356 

BBVA 

ODL0000835 19/ 12/2019 
fEC:000565 

05370 19/ 11/2019 3838614 2:S/11/2019 0 .00 
fASSA Bancomer, u . 

19/ 11/2019 451,000.00 
5 

36,000.00 
2019 cta. 

OU2554356 

BBVA 

EfC:000578 

3 
94480 22/11/2019 175,000.00 3838621 2:S/ 11/2019 0 .00 

Banccwner, s..A. 

cta. 
22/11/2019 

0112554356 

BBVA 
EOX000007 

07040 26/11/ 2019 245,000.00 3850533 29/ 11/2019 0 .00 
Bancomer, s..A. 

25/ 11/2019 
1 cta. seguro 

0111ffi!le9 
D0L0001040 26/12/2019 980,000.00 Poputar 

BBVA 2019 
EDX000007 

87960 25/11/2019 245,000.00 3840797 26/11/2019 0 .00 
Bancomer, s.A. 

25/ 11/2019 
2 cta. 

011.1962086 

,_ 
$717'1,o;a.nn ·- -

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracciones I y II de la Ley Genera l de Contabilidad 
Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 
segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federat ivas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabi lidad Hacendaria; 2, 41, 42 fracción X y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer 
párrafo, 6 último párrafo, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo, 57, 62, 66, 92 y 94 fracciones 11 1, IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111, 9 y 27 de la Ley de 
Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI y XIV y 43 fracciones 1, 111 y XII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abri l de 2015; los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 

Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido 
en el Acuerdo por el que se emiten los Postu lados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC); reglas 3.3.1.6., 3.3.1.7. y 3.3.1.10 de la 
Resolución de Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diar io Oficia l de la Federación en 
fecha 29 de abri l de 2019. 
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Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) impresos con folios 3681234 y 3838615, mismos que cuentan 
con la leyenda “operado”, solventando lo relativo a este punto; sin embargo, no 
proporcionan documentación comprobatoria que ampare la recepción y distribución del 
combustible, consistente en relación firmada de recibido por los trabajadores, por lo tanto, 
no cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PO-112-06 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $6,069,254.00 (seis millones sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, 
o ambos, a la Hacienda Pública Federal por importe de $5,383,754.00 (cinco millones 
trescientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y a la 
Hacienda Pública Estatal por importe de $685,500.00 (seiscientos ochenta y cinco mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por haber realizado el pago con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 por importe de $3,103,754.00 (tres 
millones ciento tres mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) , Seguro Popular 
2019 por importe de $1,840,000.00 (un millón ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 
Prevención y Tratamiento de Adicciones 2019 por importe de $440,000.00 (cuatrocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Sinaloa (COEPRIS) 2019 por importe de $685,500.00 (seiscientos ochenta y 
cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.),  por concepto de compra de vales de combustible, 
sin contar con la relación firmada de recibido por los trabajadores, que ampare la recepción 
y distribución del combustible. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-112-39 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 113 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, se 
detectan pagos cubiertos con recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2019, del Fondo de Aportaciones para 
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los Servicios de Salud (FASSA) 2019 y Subsid io Estatal 2019, por concepto de compra de 
combustible, a favor del proveedor Sodexo Motivat ion Solutions México, S.A. de C.V.; 
observándose que omiten anexar a las pól izas las bitácoras de combustible 
correspondientes, en las cuales se detallen los datos del vehículo, kilometraje, importe, etc. 
A cont inuación, se detallan: 

Póliza Transferencia 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

Pólza 
CFDllimoreso 

Importe Estatus 
Número Fecha Afectaáón 

Egresos 
Número Fecha Importe Número Fecha Importe 

Presupuesta! 
So1Ventado en 

DDL0000796 30/ 05/2019 $130,000.00 EEC0000796 65040 21/03/2019 S130,000.00 3203795 25/03/2019 S0.00 Evaluación de 
Resouestas. 

DDL0000800 31/05/2019 158,300.00 Eff0000256 23880 04/06/2019 158,300.00 3225465 03/04/2019 0.00 Solventado. 
0Dl0000803 31/05/2019 112 000.00 EEC0000726 99420 15/03/2019 112000.00 3193318 20/03/2019 0.00 Solventado. 

DDL0000188 07/06/2019 150,000.00 EEG0000088 81330 29/ 04/2019 150,000.00 3284393 02/05/2019 0.00 Solventado. 
0Dl0001136 28/10/2019 157,683.00 EEG0000162 80480 25/06/2019 157,683.00 3464306 26/06/2019 0.00 Solventado. 
0Dl0000433 11/11/2019 183,000.00 EEC0002714 83030 25/06/2019 183,000.00 3464305 26/06/2019 0.00 Solventado. 

0Dl0000688 14/11/2019 114380.00 EEC0004338 94630 24/09/2019 132 580.00 3727914 30=12019 0.00 Sotventado. 
DDL0000270 06/12/2019 179,800.00 EEC0004619 79770 08/10/2019 179,800.00 3748592 11/10/ 2019 0.00 Solventado. 
DDL0000311 09/12/2019 100000.00 EEG0000034 03930 10/10/2016 100000.00 3757573 15/10/2019 0.00 Solventado. 
0Dl0000453 11/12/2019 91,850.00 EEC0005394 82550 08/11/2019 91,854.00 3851887 29/11/2019 0.00 Solventado. 
0Dl0001039 26/12/2019 110,000.00 EEF0000661 51290 10/ 12/2019 110,000.00 3876273 12/12/2019 0.00 Solventado. 
0Dl0001902 31/12/2019 153 000.00 Eff0000703 86580 19/12/2019 153000.00 3895265 20/12/2019 0.00 Solventado. 

Total $1,640,013.00 $1,658,217.00 $0,00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracciones 
1 y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 
de la Ley de Coordinación Fisca l; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 2, 41, 42 fracción X y 93 de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 
2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo, 30 último pá rrafo, 55 segundo párrafo, 56 
tercer párrafo, 57, 62, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sina loa; 48, 59 fracción 11, 60 
fracción II y 68 de la Ley de Ent idades Paraestatales del Estado de Sina loa; 1, 2, 3 fracción 111, 
9 y 27 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI y XIV y 43 
fracciones 1, 111 y XII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado 
en el Periódico Oficial " El Est ado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; los 
numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; 

así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Import ancia Relativa" y 

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC}. 
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En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2389/2020 de fecha 28 
de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la 
document ación observada; en respuesta, Servicios de Sa lud de Sinaloa, mediante oficio 
número SSS/DAl/0674/2020 de fecha 17 de noviembre, proporciona las bitácoras de 
combustible correspondientes a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
impresos número 3225465, 3193318, 3284393, 3464306, 3464305, 3727914, 3748592, 
3757573, 3851887, 3876273 y 3895265, omitiendo proporcionar la bitácora de combust ible 
del Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso número 3203795; por lo que, la 
observación persiste. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron bitácoras de combustible 

correspondientes a la póliza número DDL0000796, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe 
de $130,000.00, firmada de recibido por cada uno de los trabajadores que recibieron 
combustible, por lo ant erior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 114 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Sa lud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Ad it ivos, se 
detectaron pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019; observándose que se entregaron va les de combustible por un importe 
de $239,900.00, a unidades que no forman parte del parque vehicu lar del organismo de 
acuerdo a la Relación de Equipo de Transporte propiedad de los Servicios de Salud de Sinaloa 
y Parque Vehicu lar (FAM) en Comodato, lo anterior derivado de una inadecuada 
comprobación y j ustificación del combustible adquirido; asimismo, se observa que los 
Formatos Únicos de Comisión que amparan la entrega del combustible carecen de la firma 
del Director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa. A continuación, se detallan: 

, ............ 

EE0Xl00399 59550 08/02/2019 $500,000.00 3U363B 08/02/2019 

OOl.0000781 29/05/2019 SU.50,000.00 

ff0Xl00569 13400 05/03/2019 500,000.00 3172678 07/03/2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

,_~ 
~ ion 

SO.OO Soh, tiotis 
Méñ<o, 
S.A. de 
c.v. 

~ion 

0.00 ::' 

S.A. de 
C.V. 

v--...... -..--
Mitwbisf!i El'IIX_. X.rie 
4.A4MM41568[(1443J2 
Pl :aa VRL482..5 -.. RAM .. .. 
107HA16K47JSS2724 
Pl :aa UG-08864 
Pick Up .... 
1GCU.4TX17278363 
Pl :aa Uf-65159 

"""°'"' Pick op 
Serie 1GCEC14WM14811B 
Pl:ac:a UC79403 
Camioneta 5 ,-.._ 8 Ol 

X.rie 
}G(fC28R7XG2J2015 
Pl ;ac:a UG-09080/ VSX·2862 
Mit$Ubistli Etldoe_. X.rioe 
4.A4MM41S68E044332 
Pl :ao VRL-4125 

CJwonolet Pick Up .... 
1GCU.4TX172783U 

Pl :aa Uf-65159 
Camioneta s ,-.;,c1o a ot 
X.rie 
}G(fC28R7XG2J2015 

Pl:aa UG-09080/ VSX·2862 

- -..... ...... -- -
$17,200.00 

900.00 

88VA 
3,000.00 a~-,. 

S.A... cu. 
01125S4356 

2,000.00 

3,500.00 

17,900.00 

aavA 
5,500.00 &-,cr, 

S.A... cu. 
01USS4356 

3,300.00 
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..... , ............ ~fiscal ..... por llltawetfCFDIJ....-,. ....... ..... Vet.nkt .t.,esele - - ,.. ..... ...... ..... - ..... -..-- -- - ..... .. - ..... - - ..... - - ..... - --~ """"' 
Pick Up • OI. S.ri< 
387Jf26Y5YM286366 6,000.00 
Pl:aa Uf.58421 

Owwolet Pick \IP S.ri< 
1Gact4W3Yl1.481.18 3,000.00 
Plx:a. UC.79403 -.. O:akou S.ri< 
106«DVAIOCCS712718 10,600.00 
Pl:ac:a Uf-08845 -~ Mitsubistli EIIIX_. Serie 

Motivflion 4A4MM41S68E0443J2 5,700.00 aBVA 

Ef0Xl00596 72230 06/03/2019 l.SO,CXI0.00 317342.4 07/03/2019 0.00 
Sollltioo,.s Pl :aa VRL-4125 aa- r, 

06/03/ 2019 
MélU~CO, ~ittPick up S.ri< S.A-. cu. 
S.A . .. 1GaC14W3VZ148118 1,000.00 0112554356 
c.v. Pl;aca.. UC-79403 

Mitsubistli E~ Serie 

4A4MM41S68f(l443}2 11.600.00 
Pl :aa VRL-4125 -~ o--rolet Pick Up S.ri< 

~ ion 1GCU4TX17278363 5, 100.00 aBVA 

OOl.0000801 JL'OS/2019 700,000.00 fE0Xl009SO 26770 29/03/2019 600,CXI0.00 3222B90 01/04/2019 0.00 Solutiotl.s Pl :ao Uf-65159 S.anoocner, 
29/03/ 2019 

Mhíco. Pick Up • OI. S.ri< S.A.., cu . 

S.A. .. 387Jf26Y5YH286366 6,300.00 0112SS4356 
c.v. Pl:aa Uf.58421 

~ittPick up S.ri< 
1GaC14W3VZ148118 3,000.00 
Pl;aca._ UC-79403 
Mitsubistli Enduvot Serie -~ 4.A4MM41S68E044332 13,700.00 

Pl :ac:a VRL-4125 
~ ion 

Pick Up • OI. S.ri< 
aavA 

Soh.rtioo,.s &-... 
fEC0001S19 04970 07/05/2019 500,CXIO.OO 3299662 09/05/2019 0.00 Mh,< o. 387Jf26Y5YMZ86366 5,000.00 

S.A... cu. 04/06/ 2019 
Pl:ao Uf.584.21 

S.A. .. 
Chevrold Pick u p S.ri< 

01l2SS43S6 
c.v. 1GCfC14W3VZ1.48118 2,000.00 

OOL0000061 06/0IV2019 1,000,000.00 
Pl:ac:a. UC-79403 
Mitsubistii El'NX_. Serie -~ 4A4MM41S68f044332 4.500.00 
Pl:ao VRL-4&25 

~ ion 
Pick Up • OI. S.ri< 

aBVA 

Ef0Xl0l131 36730 04/06/2019 500,CXIO.OO 3389736 05/06/2019 0.00 Solut:iotl.s 387Jf26YSYM286366 3,500.00 lb;l'tOOffler, 
07/05/ 2019 

Méñ<o, 
Pl:ac:a Uf·Sl421 S.A.., cu . 

S.A. .. 
ChevroldPick up S.ri< 

01USS43S6 
c.v. 1GCfC14W3VZ148118 2,000.00 

Pl:ac:a. UC-79403 
Mitsubistli El'NX.wcN' Serie 
4A4MM41S68f<l4433'2 25,000.00 
Pl:ao VRL4825 -~ Pick Up • OI. S.ri< 

~ ion 387Jf26Y5YM286366 7,000.00 -· ffCOOOl847 81880 Q2J07/ 2019 500,CXIO.OO 3487443 04/07/ 2019 0.00 Soll1tt0tl.s Pl:ac:a Uf-58421 6:anoo«lel', 
02/07/2019 

Mhíco. OOOGE .... S.ri< S.A.., cu. 
S.A . .. 366MC36S9YM292368 2.200.00 01l2SS43S6 

00l0000918 23/ 1W2019 1,000,CXIO.OO c.v. Pl:ac:a UG· 13019 

Chevrold Pick up S.ri< 
1GCfC14W3VZ148118 3,000.00 
Pl:ac:a. UC-79403 -~ Mitsubistli El'NX.wcN' Serie 

Motivflion 4A4MM41S68f<l4433'2 12,100.00 aBVA 

fEC0003339 19150 07/0ll/2019 500,CXIO.OO 3587840 08/08/2019 0.00 Soll1tt0tl.s Pl:ao VRL4825 6:;in,oo,,ncr, 
07/08/2019 

México, ~Pick \lp S.ri< S.A... cu. 
S.A . .. 1GCfC14W3VZ1.48118 1.000.00 01l2SS43S6 
c.v. Pl:;ic:a. UC-79403 

Mitsubistii Ellduvot Serie -~ 4A4MM41S68f044332 4.800.00 
Pl:ac:a VRL4825 

Motivflion 
Chevrold Pick up S.ri< 

aavA 
SolllOOl'l.s 6:;il'IO)fntt, 

EEaxl04004 81500 09/09/2019 500,CXIO.OO 368U33 10/09/2019 0.00 México, 
1GCfC14W3VZ148118 2,000.00 S.A.., cu . 09/1)9/ 2019 

S.A. .. Pl:;ic:a. UC-79403 
01l2SS43S6 

c.v. Pick Up • OI. S.ri< 
387Jf26Y5YM286366 3,500.00 
Pl:ao Uf.58421 
Mitsubistii El'NX_. Serie -~ 4A4MM41S68f044332 5, 100.00 
Pl:ac:a VRL4825 

~ ion 
Pick Up • OI. S.ri< -· Soll1tt0tl.s 6:anoo«lel', 

EEC0:>04622 82500 Oll/ 1W2019 500,CXIO.OO 374159S 11/ t W-2019 0.00 
México. 

387Jf26YSYM286366 3,500.00 S.A.., cu. 08/10/2019 

00l0001l56 22/11/2019 1,500,CXIO.OO S.A . .. Pl:ac:a Uf·Sl421 
01l2SS43S6 

c.v. Chevrold Pick up S.ri< 
1GCfC14W3VZ148118 2,000.00 
Pl:ac:a. UC-79403 
Mitsubistli El'NX.wcN' Serie 
4A4MM41S68f<l4433'2 6,400.00 
Pl:ao VRL4825 -~ - Su~an X.rie 

~ ion 1GNSKSK06kJl.361280 2,000.00 aavA 

ffCOOOS289 63380 05/ 11/2019 500,CXIO.OO 3806042 08/11/2019 0.00 
Soll1tt0tl.s Pl:ac:a VRK·S7S8 &l'tOOffler, 

05/ 11/2019 
f.Aélll~CO, Pick Up • OI. S.ri< S.A... cu . 
S.A. .. 387Jf26YSYM286366 3,500.00 01l2SS43S6 
C.V. Pl:ac:a Uf·Sl421 

Chevrold Pick up S.ri< 
1GCfC14W3VZ148118 3,000.00 
Pl:ac:a. UC-79403 - SutMMb:;in Serie 
1GNSXSK06kJl361280 4,000.00 
Pl:ao VRK·S7S8 -~ N isu ,n V=• S.ri< 

~ ion 3N1CMSAE7U..8471n 2,500.00 aavA 

00Ul001078 26/12/2019 500,000.00 ff0Xl060SS 20564 06/12/2019 500,CXIO.OO 3868997 09/ 12/2019 0.00 
Soll1tt0tl.s Pl:ac:a VHM· 3198 &l'tOOffler, 

06/ 12/2019 
f.Aélll~CO, N isn.n V=> S.ri< S.A... cu . 
S.A. .. 3N 1CM8Af8U.84096S Pl.:;ia 3,000.00 01l2SS43S6 
C.V. VfY.963& 

ChevroldPick u p S.ri< 
1GCfC14W3VZ148118 2,000.00 
Pl:ac:a. UC-79403 
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..... , ............ ~fiscal ..... por llltawetfCFDIJ....-,. ..... Vet.nkt.t.,esele - -..... ...... - ..... -..-- -- -- ..... - - ..... - - ..... - --~ 
""""' M " ~ S.ri< 
1GCfG25W311163560 2.500.00 
Pl:aca VMA-986A 
Pick Up • 01. S.ri< 
387Jf26Y5YM2S6366 3,500.00 
Plxa Uf.514.21 

,_, 55,ISO,-.OO SS,750,DOI.N 511.., -.--
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42 primer pá rrafo, 43, 67 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 42 fracción X y 93 

de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa pa ra el Ejercicio Fiscal 
del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 últ imo párrafo, 30 último párrafo, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, IX, XV, XVIII, XX y XXX de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111, 
9 y 27 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 73 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así 
como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Impo rtancia Relativa" y 

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia certificada del cont rato de 
comodato para la unidad Mitsubishi Endeavor, facturas a nombre de Servicios de Salud de 
Sinaloa de dos unidades Dodge RAM, dos unidades Chevrolet Pick up, una Camioneta 
Silverado, una Pick Up 8 Cil ., una Dodge Dakota, una Chevrolet Suburban, dos unidades 
Nissan Versa y carta resguardo con folio 20-00031573 correspondiente a la unidad General 
Motors; asimismo, proporcionan los Formatos Únicos de Comisión que amparan la entrega 
del combust ible debidamente firmados por el Director Administrativo de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, por lo anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 115 Con Observación Solventada. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubr icantes y Adit ivos, se 
detectaron pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019; observándose que en algunos recibos anexos en las bitácoras de 
combustible, por importe tota l de $91,000.00, los cuales omiten los datos de los vehícu los a 
los cuales se les suministró combust ible, por lo que no fue posible constatar que el 
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combustible fue ut ilizado en vehículos propiedad del organismo. A continuación, se detallan 
algunos ejemplos: 

- -ia coa,..._., Fistol Dipal p«......,... (CFDII 
Recibo nles de p saina 

~ ... -· .... - - omitido 
NÚlllefO - - NÚOMro - - ........ - .. ,.... - NÚlllefO - -............. 

- Marca 
-npo 

0Dl0000801 31/05/2019 $700,000.00 EEC00009SO 26770 29/03/2019 $600,000.00 •=- 01/04/2019 S0.00 2118 09/ 05/ 2019 s10,ooo.oo - serie 
. P!aGa 
-Modelo 

0 0 l0000061 06/08/2019 1,000,000.00 EEC0001519 04970 07/05/2019 500,000.00 ·- 09/ 05/2019 0 .00 2m 29/ 0'5/2019 2,000.00 
- Numero 
de serie 
- Marca 
-npo 

259SA 25/ <YJ/ 2019 2,000.00 - serie 
. P!aGa 

OOLOC00918 2.3/ 10/2019 1,000,000.00 EEC0003339 19150 07/08/2019 500,000.00 .SB7840 08/08/2019 0.00 
-Modelo 
- Marca 
-npo 

2<0lA 27/ f»/ 2019 1,000.00 - serie 
- Plaoa 
-Modelo 
- Marca 
-npo 

2631A 07/ 10/2019 1,000.00 - serie 
- Plaoa 
-Modelo 
- Marca 
-npo 

2646 10/10/2019 4,200.00 - serie 
- Placa 

EEC0004004 81500 09/09/2019 500,000.00 368U33 10/ 09/2019 0 .00 
-Modelo 
- Mara 
-npo 

2648A 11/10/2019 22,000.00 - serie 
• P!aGa 
-Modelo 
- Marca 

SOde,o 
-npo 

Motivation 
2662 16/10/2019 35,400.00 - serie 

SOIUbOnS 
- Plaoa 

México, 
-Modelo 
- Marca s..A. de C.V. -npo 

2n1 20/11/2019 2,.500.00 - serie 

. """' 
EEC0004622 82$00 08/10/2019 .500,000.00 3748S95 11/10/2019 0 .00 

-Modelo 
- Marca 
-npo 

DDL00011.S6 22/1.1/2019 1,500,000.00 2782 22/11/2019 2, .500.00 - serie 
- Placa 
-Modelo 
- Mara 
-npo 

2800 27/ U/2019 2,000.00 - serie 
• P!aGa 
-Modelo 
- Marca 
-npo 

S/N 26/11/2019 800.00 - serie 
- Plaoa 
-Modelo 
- Marca 
-npo 

EEC0005289 63380 05/1.1/2019 500,000.00 '80<042 08/11/2019 0 .00 2807 29/ 1.1/2019 3,600.00 - serie 

. """' 
-Modelo 
- Marca 
-npo 

24'9 12/12/2019 1,000.00 · serie 
- Placa 
-Modelo 
- Mara 
-npo 

2876 27/ 12/2019 1,000.00 · serie 
. P!aGa 
-Modelo , .... "'""' ·-

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Ent idades Federat ivas y los Municip ios; 2, 41, 42 fracción X y 93 
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de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 30, 55 segundo párrafo, 57, 62, 66, 67 y 94 
fracciones 111, IV, VII I, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Res ponsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111, 9 y 27 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 
así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Post ulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y 
"Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia certificada de los recibos de 
vales de combustible en los cuales se deta llan los datos de los vehícu los a los que les f ue 
asignado combustible, con los cuales fue posible verificar que los vehícu los a los que se les 

suminist ró combustible son propiedad de Servicios de Salud de Sinaloa, por lo tanto, la 
observación se solventa. 

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Vest uario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos, 
seleccionando para su revisión un monto de $37,295,248.89, del cual se fiscal izó un importe 
de $33,639,069.81, que representa el 90.20%; verificando que la pa rtida se haya ejercido de 
acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respa ldada con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos 
fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación, que conta ra con los cont ratos 
respectivos y documentación justificat iva del gasto; además que se adquirió en apego a lo 
que establece la Ley General de Contabi lidad Gubernamental y demás disposiciones legales 

aplicables; a cont inuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 
Revisada 

FASSA 2019 $ 15,748,317.76 

Vestuario, Blancos, Prendas de 
Seguro Popular 2019 499,998.64 

5 127 Aportación Solidaria Estatal 2019 1,611,092.45 
Protección y Artículos Deportivos 

Subsidio Estatal 2018 15,625,295.12 

Seguro Popular 2018 154,365.84 

Total $33,639,069.81 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 116 Con Observación. 
Al verifica r las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deport ivos, se detectó un pago con recurso del Subsidio Estatal 2018 por importe 
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de $5,902,706.40, por concepto de adquisición de uniformes administrativos, en la cual se 
observa que anexan solo la relación de uniformes entregados a cada departamento, 
omitiendo anexar documentación justificativa consistente en relación fi rmada por cada una 
de las personas que recibieron los uniformes, lo anterior de rivado de que no llevan un 
adecuado contro l de la documentación que soporta los pagos rea lizados. A continuación, se 
detalla: 

Póliza Cheaue Comorobente Fiscal D¡attAI oor Internet ICfDII imoreso Fecha de Cobro 
según-

Impone 
deruentadel 

Póliza Egresos banooBBVA 
Número Fecha Afectación Número Fecha Importe Número Fecha Impone Proveedor Bancomer, S.A. 

Presupuestal número 
0111193481 

A-3218 - Sl,167,549.28 
A-3217 559 055.04 

Lizher Uniformes y 
DDL0000205 10/ 06/ 2019 $5,902,706.40 EDN0000352 140 12/06/ 2019 $5,902,706.40 A-3215 01/03/ 2019 2,402,828.64 18/ 06/ 2019 

A-321-6 529,526.08 
Moda, S.A. de C.V. 

-A-3214 1 243 747.36 
Total SS,902.706.40 SS,902,706.40 55,902,706.40 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 019/ C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41 y 42 fracción 
XI de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Si na loa para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IX, 30 último párrafo, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII y XX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la 
Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que 
se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación 

Suficiente", " Importancia Relativa" y "Consistencia" emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-P0-116-07 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $5,902,706.40 (cinco millones novecientos dos mil setecientos seis pesos 40/100 M.N.), 
atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, a la 
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Hacienda Pública Estata l, por haber realizado pagos con recurso del Subsidio Estatal 2018, 
por concepto de adquisición de uniformes administrat ivos, en los cuales omiten 
proporcionar documentación justificativa consistente en relación firmada por cada una de 
las personas que recibieron los uniformes. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-116-40 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin ist rat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 117 Con Observación. 

Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sina loa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5127 Vest uario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deport ivos, las cua les fueron pagadas con recursos del Seguro Popular 2019 y del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019, por concepto de adquisición 
de uniformes administrativos, observándose que omiten proporcionar documentación 
just ificat iva consistente en relación fi rmada de las personas que recibie ron los uniformes y/o 
por cada unidad médica y área administ rativa, por importe de $7,031,134.50, de los cuales 
un importe de $149,058.66 corresponde a Seguro Popular 2019 y un importe de 
$6,882,075.84 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019, lo anterior 
derivado de que no llevan un adecuado control de la documentación que soporta los pagos 
real izados. A cont inuación, se detallan: 

- -- - - - - -
'°" OOL0000167 06/U/2019 $499998.64 00000111 SIA.FF 08/01/UmJ $499 998.64 2 l7/0'J/2f>l'I $499 998.64 ... 

OOUXIOC848 U/U/2019 S 361171.76 EEQXI003S1 494 30/ 12/2M3 S 361 VL76 .W.71 2JJ/U/20U ) 361 Z7L76 

Servicios de Salud de Sinaloa 

8l..ee 40 ,u.oo u 000.18 u 000.18 

¡..;;"""*,=---.~--------------- -=::;,~ Pronui :;r;: uo »o.01 .n-'01.02 ,s 34300.67 uzoi:u , erR.tgi-n 

s>.oec.v. i-,;;;:'.;,=·s-,~--,,.-+--,,..-.. --w-,.,,,.-+--,.-1--,.,,-•. ,.---,.-,,.--1.
68 

;,~ • 

¡..;;_=;...,~--t--+---t---+-----1,-----1 ~ (AEPSS) 
muier so no.01 60000.n 46 .34,00.44 23,0033 

me.'diKe 60 R!.8' J:1 79.U .8 

"'s 
irn.temo uo, 1 sn.os 1991111.n u -

Rubioon 
AdllllDeno Q,~ 88VA 
Ni~ ~ JU 426.U SA0016"4 140016.64 8wleoffler 

lmlt'n5• L<teo s..A.Chl. 
O- ¡..;;_..,.,...'°" __ l--+---t---+-----1,-----1 OUAZ239l7 

MCH:I. .JU 179.ll 124416.96 
RubiOGn 
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..... """ . . ·- ..... ..... ...... - - - - _ .... ...... - ...... ..... ...... - - ...... - - - - ....... ,. . - -.....,, ...... 
c:etiellcro ... "'·'° 1190 120 1198'1.20 

"'~ ""~ 
mt:dille ... ...... ?26766.08 126 166.08 

"'~ 
º"""'" "" 

,..,,. 118 709.16 118709.76 ir.W il!O - .., '"''° '4S U U .O 449133.20 
~ iNU 

Gon, "" "'·'° .,,., .. ,, uo.oo ·~· """· " ..._ .. 2732032 u ...... 16 U 1M 
RubiOCIII ·~· " ..._ .. %7320.U Z1 3'032 ---·~ 
RubiO)II " l 7'Ul ,.,, .... l4V6.48 

-·~ - " "'·'° ""'"° U38'.60 "'~ 
ll'ltmille o,_, 
madille " ...... .. ..., .. 44 Z-C1.0I 

"'~ 
º""'- .,. ,..,,. U 16U8 13 162.88 -~ - .,. '"''° ....... ....... -~ Gon, .,. ""·'° ....... o u,60.oo - .,_,. $7.-,,.UZ .,.........,. ,,.. $7.,U7.SID.U m -- $7.01,,UUlt 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 2, 18, 19, 22, 33, 42 pr imer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federat ivas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 66 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendar ía; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 30 últ imo 
párrafo, 55 segundo pá rrafo, 56 tercer párrafo, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII 
y XX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 
fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 
11 y 68 de la Ley de Ent idades Paraestatales del Estado de Sina loa; los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido 
en el Acuerdo por el que se emiten los Postu lados Básicos de Contabi lidad Gubernamental 

"Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/ B/ 2684/2020 de fecha 26 
de noviembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Est ado de Sinaloa, se solicitó la 
evidencia just ificat iva que compruebe la relación fi rmada de las personas que recibieron los 
uniformes, respectivamente; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
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número SSS/ DAl/0721/ 2020, de fecha 01 de diciembre de 2020, manifiesta que dicha 
información se está t ra bajando y será enviada a la brevedad posible; en virtud de que no 
proporciona la relación firmada de las personas que recibieron los uniformes, la observación 
persiste. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron list ados de firmas de uniformes 
correspondientes a las pólizas número DDL0000167, DDL0000948 y DDL0000949, 
solventando un importe de $4,124,163.64; sin embargo, continúa pendiente de proporcionar 
listados de firmas que ampa ren la recepción de uniformes por importe de $2,906,970.86, 
por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 

La diferencia de lo pendiente de solventar se integra de la siguiente manera: 

PÓiiza - l'n!<io 

1--.....,.----,---"T'"--"T'"--""T"-----l ~bM -,.c1,, - --
Blusa 
bbncaMl 
Playeras 

Promuni, tipo polo 

(IVA 
caatidod incl,_ ) 

170 S525.00 $89,2:50.75 

40 525.00 21,0IXU8 

150 350.01 52,501.02 

-- Diferencia --.. __.. 

138 S72,4S0.6i1 $16,800.14 

0 .00 21,000.18 

.. 18,200.35 

---
S0.00 32 

0 .00 40 

0 .00 52 

$16,800.14 

21,000.18 

18,200.35 
0Dl0000167 27/ 09/2019 $499,998.64 

S.Ade c .v . 1-;--,"·~'ta1''.,.ón,--+----+---+----+-----+------11------+------11------+---+----1 
hombre 150 750.01 112,501.44 79 59,250.76 53,250.68 71 53,250.71 o o.oo 

Oot0000948 A-171 
Llno 

10/12/2019 S,361,2'71.76 z:añudo 
ttemández 

Pantalon 
muW 
Pantalón 
meiclilla 
mujer 

80 

60 

,so.01 60pco.n 

529.89 31,79).28 

uniforme 
inviel'no 
dama 

1309 1,523.08 1,993,711.72 

Uniforme 
de verano 
dama 
uniforme 
invierno 
cabaHe,ro 
uniforme 

1309 

584 

1,523.08 1,993,711.72 

1,176.24 686,924.16 

de verano S84 1,176.24 686,924.16 
cabal)e,ro 
camisa 
Rubicon 
camisa 

328 

americana 328 
lmO 
Pantalón 
Mod. 328 
Rubicon 
Pantalón 
caba!Jef-o 
lmO 
Chama<n 

mezclilla 

328 

328 

426.88 140,016.64 

426.88 140,016.64 

379.32 124,416.96 

365.40 119,851.20 

691.36 226,766.08 

46 

" 
12 

12 

283 

34,S00.4!4 25,500.33 34 25,.500.34 0.00 

17,48630 14,306.98 27 14,307.03 0.00 

18,276.96 1,975,434.76 702 1,069,202.16 595 906,232.57 

1&,276..916 1,975,434.76 1297 1,975,434.76 0.00 

0 .00 686,924.16 176 207,018.24 408 479,905.90 

0.00 686,924.16 286 336,-404.64 298 350,519.50 

120,807.04 19,209.60 26 11,098.88 19 &,110.70 

0.00 140,016.64 328 140,016.64 0.00 

0 .00 12.4,416.96 328 124,416.96 0.00 

0 .00 119,&5L20 328 119,851.20 0.00 

0.00 226,766.08 0 .00 32& 226,766.08 

Adalberto 1-:ron:a:·.=..,--+----+---+----+-----+------tl------+------11------+---+----1 
Nicolás masculino 656 180.96 118,709.76 O 0.00 118,709.76 O 0 .00 656 11&,709.76 

ODl.0000949 8-4330 12/12/2019 1,689,263.92 
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Liza~ 
os .... Botas 

masculinas 

G<><ra 

Blusa 
Mod. 
Rubicon 
Blusa 
Mod. Lizao 
P.intalón 

Mod. 
Rubicon 
d.ima 

d.ima 

662 678.60 449,233.20 

656 145.00 95,120.00 .. 426.88 27,320.32 26 

.. 426.88 27,320.32 

.. 379.32 24,276.4& 

.. 365.40 23,38S.60 

0.00 449,233.20 0 .00 662 449,233.20 

0 .00 95,120.00 0 .00 656 95,12.0.00 

11,098.a:8 16,221.44 0 .00 38 16,221.44 

0 .00 27,320.32 0 .00 64 27,320.32 

0.00 24,276.48 .. 24,276.48 0.00 

0 .00 23,3&5.60 .. 23,385.60 0.00 
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co__,..,,..,.., Dipalpor ....,_ (CR>I) l'n!<io - ·- Difereacia Dlerendi - unitario - - - Diferencia -- so- , __ ,_ .. - (OVA -- ... _ .. - -NÚnmo - - - - entidad inc-) -...... 
mezdlla 

Ch.amana 
mezclilla .. 691.36 44,247.04 o 0.00 44,247.04 o 0 .00 64 44,247.04 ...... 
Cinturon 

128 180.96 23,162.88 o 0.00 23,162.88 o 0 .00 128 23,162.88 
femenr.0 

Botas 
128 678.60 86,860.80 o 0 .00 86,860.80 o 0 .00 128 86,860.80 femenino 

Gorra 128 145.00 18,560.00 o 0.00 18,560.00 o 0 .00 128 U,560.00 ,_ .. ,.. $7.,U7,583.U 727 -- $7,831,.134.50 3,731 $4,12A,1 ..... ..... $>.-

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe 
de $2,906,970.86, no se cobró en el ejercicio auditado. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-117-41 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabil idad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 118 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5127 Vest uario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos, se analizó el expediente de la licitación pública número SSS-LA-004-

2019, por concepto de ropa hospitalaria para el Hospital General de Mazatlán Dr. Martiniano 
Carvaja l, con recurso Aportación Sol idaria Estatal 2019, adj udicado al proveedor Cometa 
Mercant il, S.A. de C.V., por importe de $1,611,092.45, según contrato número SSS-LPIP-018-
004-2019, se observa que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición rea lizada: 

1) La documentación lega l Inciso A) Documentación legal y de identificación, inciso A.1) Para 
las personas morales (1, 11, 111, IV, V, VI), inciso A.3) Documentación legal y de identificación 
para personas físicas y morales (1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX), inciso B) Propuestas técn icas 
{11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X), inciso C) Propuestas económicas (1, 111, IV) de las bases de la 
convocatoria de la Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de 
Tratados número SSS-LA-004-2019 correspondiente a todos los proveedores 
participantes. 

2) Invitación a Funcionarios Públicos. 

3) Omiten anexar evidencia de los correos por pa rte de los licitantes respecto a las preguntas 
de la Junta de Aclaraciones. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Si na loa; 16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 32 fracción 1, 33 fracción 1, 36 fracción 11, 37 y 41 
de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 57, 
66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 102 el 11 de agosto de 2017; así como inciso A) Documentación legal y de 
identificación, inciso A.1) Para las personas morales (1, 11, 111, IV, V, VI), inciso A.3) 
Documentación legal y de identificación para personas físicas y morales (1, 11, 111, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX), inciso B) Propuestas técnicas (11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X), inciso C) Propuestas 
económicas (1, 111, IV) de las bases de la convocatoria de la Lic itación Pública Internacional 
Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número SSS-LA-004-2019. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2191/ 2020 de fecha 01 
de octubre de 2020, emit ido por la Auditoría Superior del Estado de Sina loa, se solicitó la 
documentación faltante en el expediente de adjudicación; en respuesta, Servicios de Salud 
de Sinaloa, mediante oficio número SSS/ DAl/0588/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, 
proporcionó la documentación de los licitantes consistente en inciso A) Documentación legal 
y de identificación, inciso A.1) Para las personas morales (1, 11, 111, IV, V, VI), inciso A.3) 
Documentación legal y de identificación para personas fís icas y morales (1, 11, 111, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX}, inciso B) Propuestas técnicas (11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X), inciso C) Propuestas 
económicas (1, 111, IV) de las bases de la convocatoria de la Licitación Públ ica Internacional 
Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número SSS-LA-004-2019, Invitación a Funcionarios 

y evidencia de los correos por parte de los licitantes respecto a las preguntas del Acta de la 
Junta de Aclaraciones; por lo anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 119 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos, se analizó el expediente de la licitación pública número SSS-LA-014-

2019 proporcionado por Servicios de Salud de Sinaloa, por concepto de Adquisición de 
Vestuarios y Uniformes, con recurso FASSA 2019, por importe de $15,748,317.76, adjudicada 
a los siguientes proveedores: 

Licitación Pública Proveedor lmoorte Contrato 
Comercia liza dora y Distribuidora 

$8,697,782.08 SSS-LPN-022-014-20 19 
Cheapest, S.A. de C.V. 

SSS-LA-014-2019 
Lino Zañudo Hernández 5,361,271.76 SSS-LPN-024-014-2019 

Adalberto Nicolás Lizárraga Osuna 1,689,263.92 SSS-LPN-023-014-20 19 

Total $15,748,317.76 
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Observándose que omiten anexar al expediente que soporta la adquisición realizada la 
documentación legal Inciso A) Documentación legal y de identificación, inciso A.1) Para las 
personas morales (I, II, III, IV, V, VI), A.2) Para las personas físicas (I, II, III, IV, V, VI), inciso A.3) 
Documentación legal y de identificación para personas físicas y morales (I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX), de las bases de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional Presencial Bajo 
la Cobertura de Tratados número SSS-LA-014-2019 correspondientes a los proveedores 
participantes. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 25 fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 16 fracciones I, II y 
III, 22, 32 fracción I, 33 fracción I, 36 fracción II y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1 
tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, 
XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así 
como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; 
así como inciso A) Documentación legal y de identificación, inciso A.1) Para las personas 
morales (I, II, III, IV, V, VI), A.2) Para las personas físicas (I, II, III, IV, V, VI), inciso A.3) 
Documentación legal y de identificación para personas físicas y morales (I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX), de las bases de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional Presencial Bajo 
la Cobertura de Tratados número SSS-LA-014-2019. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2191/2020 de fecha 01 
de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la 
documentación faltante en el expediente de adjudicación; en respuesta, Servicios de Salud 
de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0588/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, 
proporcionó la documentación de los licitantes consistente en inciso A) Documentación legal 
y de identificación, inciso A.1) Para las personas morales (I, II, III, IV, V, VI), A.2) Para las 
personas físicas (I, II, III, IV, V, VI), inciso A.3) Documentación legal y de identificación para 
personas físicas y morales (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX), de las bases de la convocatoria de la 
Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número SSS-LA-014-
2019 correspondientes a los proveedores participantes; por lo anterior, la observación se 
solventa. 
 
Resultado Núm. 120 Con Observación Solventada.  
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos, se detectaron pagos cubiertos con recurso de Subsidio Estatal 2018 por 
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import e de $15,027,257.12; observándose que omiten anexar al expediente que soporta la 
adquisición realizada el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
Servicios de Salud de Si na loa en la cua l se autorizó la adquis ición. A cont inuación, se detallan: 

Póliza ,..._ue/rransferencia Comorobante F'ISC81 n.nt•I oor Internet ICFDll imoreso 
Importe 

Póliza [cresas 
Número Fedla Afectación Número Fecha Importe Número Fecha Importe Proveedor 

Presupuesta! 

DDL0000092 05/04/2019 Sl,533,803.04 EDN0000347 135 11/04/2019 Sl,533,803.04 2794 15/ 02/2019 Sl,533,803.04 D Clase Group, S.A. de C.V. 

DDL0000398 12/04/ 2019 7,590,747.68 EDN0000348 136 29/04/2019 7,590,747.68 101-C 26/03/2019 7,590,747.68 
Come.rdatizadora y Distribuidora 
Cheapest, S.A. de C.V. 

A-3218 1,167,549.28 
A-3217 559,055.04 

Lizher Uniformes y Moda, S.A. de 
DDL0000205 10/06/2019 5,902,706.40 EDN0000352 140 12/06/2019 5,902,706.40 A-3215 01/03/2019 2 402 828.64 

A-3216 529,526.08 
c.v. 

A-3214 1 243 747.36 

Tooil $15,027,257.12 St5,027.257.12 $15,027,257.12 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 
de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo 
fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 32 y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sina loa; 1 
tercer párrafo, 6 últ imo párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 
94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado 
de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 11 y 68 de la Ley de Entidades Paraestat ales del 
Estado de Sinaloa; así como los numerales 10.2 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/ 2429/2020 de fecha 03 
de noviembre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Est ado de Sinaloa, se solicitó la 
documentación observada; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
número SSS/DAl/0668/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, proporcionó Acta de la 
Doceava Reunión Ordinaria 2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de los Servicios de Salud de Sinaloa; por lo anterior, la observación se solventa. 
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5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, seleccionando para su 
revisión un importe de $10,886,414.51, del cua l se fisca lizó un importe de $4,188,780.39, 
que representa el 38.48%; verificando que la part ida se haya ejercido de acuerdo al 
Presupuesto de Egresos, que su contabilización est uviera respa ldada con Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisit os fisca les que 
establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el 
gasto; además que se adquirió en apego a lo que establece la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; a cont inuación se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

FASSA 2019 $1,253,169.05 

Herramientas, Refacciones 
Seguro Popular 2019 1,391,882 28 

5 129 
y 

Aportación Solidaria Estata l 2019 102,752.80 
Accesorios Menores 

AFASPE 2019 448,208.82 
Seguro Popular 2018 992,767.44 

Total $4,188,780.39 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 121 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectaron pagos por importe de $62,626.10, cubiertos con recursos del Seguro 
Popular 2019 por importe de $33,158.62 y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019 por importe de $29,467.48, observándose que se otorgaron servicios de 
mantenimiento a vehículos que no forman parte del parque vehicu lar del organismo de 
acuerdo a la Relación de Equipo de Transporte propiedad de los Servicios de Salud de Sinaloa 
y Parque Vehicular (FAM) en Comodato, lo anterior derivado de que no se lleva un adecuado 
control de los vehícu los a los cuales se les realiza mantenimiento. A continuación, se detalla: 

- ~ --·-................ ,...,., ...... 
impreso <obro - vehiailo -- .... - -NIÍmao - - NIÍmero - - - - - - -· -serrano 

OOOGf Blanco 2000 
Garage 

serie 
CFA-4038 22/0S/2019 S2,A82.40 Autcxnotriz, 

386MC36S9YM29236S 
S. de R.L de 

Placa UG13019 
8 BVA 

0Dl0000552 14/06/2019 S1S8,849 .2.4 EEH0000113 • >A/06/2019 $344,182.44 
c.v. aancomer, 
serrano SA.cti. 02/07/2019 

Garage 
OOOGE PICK-OP Blanco 

0112554.2.08 
2ooo serie 

CfA-3978 21/05/2019 2,227.20 Automotriz, 
3S7Jf26Y1YM2863 64 

S. de R.Lde 
Pl.lCol UG-15336 

C.V. 

FORO PICKUP 8Jaoco 
8BVA 

Juana Pérez &ancomer, 
OOl.0000250 14/08/2019 

107,246.64 
EfCXl003700 2291 21/08/2019 107,246.64 6733 18/07/2019 19,056.48 Belt,jn 2001, serie 

SA. cta. 26/08/2019 
3fTGf218WX7MA27S16 

0112554356 

serrano 
DODGf PIOC-UP Blanco 8 BVA 

0 Dl0000SS9 16/08/2019 ffHCI000236 28 26/08/2019 280,627.20 CFA-4179 10/ 07/2019 2,488.20 Garage 
2ooo serie 03/09/2019 1SS,11S.20 

A.utcxnotriz, 
aancomer, 

Servicios de Salud de Sinaloa 248 



j Auditoria Superior del Estado 

' SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

- ~ 
--FisalDiptalpor-lCRlll -· impreso COion, - - -- .... ....... -NIÍmso - - NIÍmero - - - - - - -· -S. de R.Lde 3S7Jf26Y1YM286364 SA.cta. 

C.V. Pl;11u UG-15336 0112554208 

serrano 
OOOGE 81.inco 2000 BBVA 

Garage 
serie Bancomer, 

0Dl0000749 24/fS/ 2019 
142.,539.66 

EEH0000264 37 30/ 09/2019 401,844.70 CFA-42&3 28/08/2019 25,960.82 AUtornotriz, 
3B6MC36S9YM292368 SA. cta. 03/10/2019 

S. de R.Lde 
PI.Kil UG·B019 0112554208 

C.V. 

san Vicente 
Che\lrole t PICK UP 

Blanco 2005 serie 
T-9237 02/12/2019 3,114.60 cars, Ude 

1GCCS13695819960S BBVA " cheque 
C.V. 

Plaas UE 0843S 
no f ue 

00l.OOCW)S20 11/ 12/2019 ... 31/12/2019 
Bancomer, 

cobrado en 
170,839.00 

ffQ000586 170,839.00 
SA.cta. san \hcente a.ARK Monte cargas 

el ejerócio 
Verde 2014 serie 0114225937 

T-9265 02/12/2019 7,2.96.40 cars, S.Ade ·-· C.V. 
CQ23G029897520if 

Placas 89752NF T- $7)4,518.74 St.30l,739.N $Q.&H.UJ 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 

Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de Discipl ina Financiera de 
las Ent idades Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabil idad Hacendaría; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 2, 41, 42 fracción X y 93 de la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado de Si na loa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 
1 tercer párrafo, 6 último pá rrafo, 55 segundo pá rrafo, 56 terce r párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 
94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 11 y 68 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sina loa; 1, 2, 3 fracción 111, 9 y 27 de la Ley de Austeridad para el 
Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 11 1, VI y XIV y 45 fracciones 11, VIII y IX del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sina loa, proporcionaron copia de las facturas a nombre de 
Servicios de Sa lud de Sinaloa correspondientes a los vehículos Dodge Blanco 2000, Dodge 
Pick-Up blanco 2000, Chevrolet Pick-Up blanco 2005 y Clark Montacargas verde, así como 
carta resguardo con folio 19-00029265 correspondiente al vehícu lo Ford Pick-Up blanco 
2007, con lo cua l acreditan que los vehícu los a los cuales se les realizaron servicios de 
mantenimiento son propiedad de Servicios de Salud de Sinaloa, por lo anterior, la 
observación se solventa. 

Resultado Núm. 122 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente 
al ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectan pagos con recursos de Seguro Popular 2019, por concepto de 
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adquisición de refacciones; observándose que omiten proporcionar documentación 
comprobatoria por importe de $68,822.80, que amparen los pagos rea lizados, de acuerdo a 
lo regist rado en la póliza de diario DDL0000269, lo anterior derivado de una incorrecta 
supervisión y administración en la obtención de la documentación comprobatoria y 
just ificat iva del gasto. A continuación, se detallan: 

Póliza Cheque Fecha de cobro 
s/cta. bancaria 

Número Fecha 
Importe Afectación Póliza Ecreso 

Número Fecha Importe 
Proveedor BBVA Bancomer, 

Presupuesta! S.A. número 

0112554208 

DDL0000269 02/ 10/ 2019 $321,470.80 EEH0000267 40 09/ 10/ 2019 $321,470.80 
Lui.s Fernando 

14/10/2019 
Rivera 

Total $321,470.80 $321,470.80 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 42 primer pá rrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federat ivas y los Municipios; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fisca l del año 2019 y Anexos; 1, 61 y 106 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción 111 del Reglamento de 
la Ley Federal del Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 
11 y 68 de la Ley de Ent idades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 11 1, 9 y 27 
de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría proporcionaron Comprobantes Fiscales Digita les por Internet 
(CFDI) impresos con folios A 3379, A 3381, A 3383 y A 3385, por importes de $25,601.20, 
$17,423.20, $8,015.60 y $17,782.80, respectivamente, todos de fecha 26 de agosto de 2019; 
por lo que se solventa esta observación. 

Resultado Núm. 123 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectan pagos con recursos del Fondo de Aport aciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019 por importe de $386,697.77 y Seguro Popular 2019 por importe de 
$901,749.20; observándose que omiten anexar a las pólizas cotización de cuando menos tres 
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proveedores que acrediten el proceso de adjudicación rea lizado; asim ismo, respecto a las 
pólizas EEH0000113, EEH0000114, EEH0000236, EEH0000263, EEH0000266, EEH0000267, 
EEC0005965 y EEQ0000586, se observa que omiten proporcionar el Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa en la cual se 
autorizó la adquisición. A continuación, se detallan: 

PÓlira ~- Fisal lWft - -.terMtfCFDI -.... ......... 
PÓliuEpeso -N......, - - Número Fecha - NÚIMrO Fecha ........ 

,,_ 
............ 

Ahumada .. 2 6/03/ 2019 $31,842..17 Avend.iño Jesús SOiventado. 

OOL0000292 11/04/2019 $106,952.17 ffCXl001683 762 15/05/ 2019 $386,675.45 
._,,. 

2612 14/02/2019 46,980.00 Oslrac •• SOiventado . 

mz 14/02/2019 
occidente, s..A. 

SOiventado. 28,130.00 
de C.V. 

NOf 246 2 5/ 03/ 2019 34,322.08 
Viasis Not, s.A. .SOiventado. 
de C.V. 

D0l 0000300 12/04/2019 103,516.08 ffCXl001363 sao 25/04/2019 329,670.69 262Z 14/02/2019 39150.00 Oslrac •• SOiventado . 

2812 28/0"2/2019 
occidente, s..A. 

22,620.00 
de C.V. 

A-3239 06/0S/ 2019 13560.40 
A-3226 06/05/ 2019 15 103.20 

LUis Femando 
D0L0000540 12/06/2019 147,749.20 f ft0J00114 • 24/06/2019 211,212.80 A--3233 06/05/ 2019 21,170.00 

Rivtr.1 
A-3241 06/05/ 2019 21,216.40 

A-3248 06/05/ 2019 14268.00 

a'A·3968 2 1/05/ 2019 18 106.44 

a'A·.39 52 21/05/ 2019 30998.68 sernino Garage 
OOLOOOOS52 14/06/2019 1.S8,849.24 ffH000011J 8 24/06/2019 344,1&2.44 a'A·J9S8 21/05/ 2019 14,480.28 .Automotriz, s. 

a'A·J962. 2 1/05/ 2019 248.58.80 deR.LdeC.V. 

a'A-4040 22/05/ 2019 30§7 5.28 

a'A4149 10/ 07/ 2019 18 780.40 serrano Garage 
00000559 16/08/2019 1S5,11S.20 ffl«l000236 28 26/08/2019 280,627.20 a'A41S5 10/07/ 2019 21-442..60 .Automotriz, s. 

a'A41S9 1 0/07/ 2019 15,460.48 de R.LdeC.V. 

00l000770 27/ 08/2019 101,444.90 fft0Xl0241 32 31/08/2019 173,16L90 
A-3288 19/ 06/2019 14-442..00 LUis Femando 
A-3296 2'0/06/2019 12098.80 Riyera 

a'A-4285 28/08/2019 18049.60 

a'A-4289 28/08/2019 14,288.88 serrano Garage 
OOl.00')749 24/09/2019 142,539.66 ffH0000264 37 30/ 09/ 2019 401,844.70 a'A-4297 28/08/2019 20,707.16 AUtomotriz:, s. 

a'A4307 28/08/2019 1S207.60 de R.LdeC.V. 
a'A4309 28/08/2019 1S 741.20 

A-331S 19/ 07/ 2019 3359).60 

A-3317 19/ 07/ 2019 18,780.40 

A--3319 19/ 07/ 2019 12,087.20 

00l.00')7SS 24/09/2019 172,840.00 ffH0000263 36 30/09/ 2019 34S,610 .40 
A-3321 19/ 07/ 2019 11916.40 LUis Ferna.ndo 
A--3327 19/ 07/ 2019 26 564.00 Rivera 

A--3329 19/ 07/ 2019 16 U:R.00 

A--3331 19/ 07/ 2019 13,850.40 

A-3323 19/ 07/ 2019 28,965.20 

a'A42:14 07/ 08/2019 13920.00 

a'A-4222 09/ 08/2019 21 .504.08 

a'A-4234 09/ 08/2019 24116.40 serrano Garage 
D0L0000267 02/10/2019 191,873.28 fftkl000266 39 09/10/2019 191,873.28 a'A-42AO 09/ 08/2019 1S,828.20 .Automotriz, s. 

a'A-42A4 09/08/2019 12,550.04 de R.LdeC.V. 
a'A-42A6 09/ 08/2019 19 108.68 

a'A-42:50 09/ 08/2019 1S o=,.20 

A-33S4 2 4/08/2019 38 639.60 

A--33S8 2 4/08/2019 30,914.00 

A--3360 2 4/08/2019 16,599.60 

A-3362 2 4/08/2019 40217.20 

00l000269 02/10/ 2019 f ft0Xl0267 40 09/ 10/2019 
A--3387 26/08/2019 19 .360.40 LUis Femando 

321,470 .80 321,470.80 
A-3370 26/08/2019 16 727.20 RiYera 

A-3372 26/08/2019 26 900.40 
A--3374 26/08/2019 14 662.40 

A-3392 27/ 08/2019 16 611.20 

A-3379 26/08/2019 2S 601.20 
a'A4348 08/09/ 2019 12,241.48 

a'A4346 08/09/ 2019 21673.44 

a'A4338 04/09/ 2019 14210.00 serrano Garage 
00l000733 14/11/2019 162,188.88 ffCXWX,S96S 3960 04/12/2019 162,188.88 a'A4332 03/ 09/ 2019 1S 103.20 .Automotriz:, s. 

a'A4328 03/ 09/ 2019 12,899.20 de R.LdeC.V. 
a'A4326 03/09/ 2019 11,89S.80 

a'A4319 03/ 09/ 2019 34800.00 

T~ 244 02/12/2019 1S 248.20 san Vicente 
00l.OCW)520 ll/12/2019 170,839.00 ffQOOOOS86 695 31/12/2019 170,839.00 T~259 02/12/2019 1s.un.20 can, SA. •• 

T~273 02/12/2019 30,102.00 c.v. , .... $1,935,37M1 SJ,319,.357.54 $1,288,...,97 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 019/ C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 
17, 18, 19 fracciones III, IV y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70  fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 24 y 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 
55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, XIV, XV, XVIII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones 
I, II y III, 22, 32 fracción III y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones 
II, VIII y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como 
los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto 
de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y 
“Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2191/2020, 
ASE/AUD/B/2246/2020, ASE/AUD/B/2332/2020 y ASE/AUD/B/2684/2020, de fechas 01, 09 
y 19 de octubre y 26 de noviembre de 2020, respectivamente, emitidos por la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la documentación observada; en respuesta, 
Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0588/2020 de fecha 07 de 
octubre de 2020, proporcionó las cotizaciones de cuando menos tres proveedores que 
amparan el proceso de adjudicación correspondiente a los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) impresos número 68, 261Z, 263Z, NOE 246 y 262Z, omitiendo 
proporcionar el proceso de adjudicación y las Acta del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa en las cuales se autoriza la 
adquisición del resto de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos 
observados; por lo anterior, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-123-42 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 124 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores, se detectaron pagos cubiertos con recurso del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019, por importe de $369,254.68; observándose que omiten 
anexar al expediente que soporta la adquisición rea lizada el Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Sinaloa en la cual se 

autorizó la adquisición, dado que las órdenes de compra que amparan a los Comprobantes 
Fiscales Digita les por Internet (CFDI) impresos son de la misma fecha. A continuación, se 
detallan: 

Póliza Cheque Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI} impreso 
Importe Póliza Egreso 

Número Fecha Afectación Número Fecha Importe Número Fecha Importe Proveedor 
Presupuesta! 

6676 26/ 06/2019 $11,340.16 

6678 26/ 06/2019 18,195.76 

6680 26/ 06/ 2019 18,056.56 

6682 26/ 06/2019 17,866.32 

6684 26/ 06/2019 17,770.04 

6686 26/ 06/2019 18,556.52 

6688 26/ 06/ 2019 6,999.44 

6690 26/ 06/2019 13,000.12 

DDL0000043 02/07/2019 $262,008.04 EEC0003110 1860 15/07/2019 $262,008.04 6692 26/ 06/2019 12,120.84 Juana Pérez Beltrán 
6694 26/ 06/2019 17,308.36 
6696 26/ 06/ 2019 17,314.16 

6699 26/ 06/ 2019 17,306.04 

6701 26/ 06/2019 17,308.36 

6709 26/06/2019 16,292.20 

6707 26/06/2019 12,502.48 

6705 26/ 06/ 2019 17,693.48 

6703 26/ 06/2019 12,377.20 
SUbtotal $262,008.04 

6725 18/07/2019 10,340.24 

6727 18/07/2019 17,061.28 
6729 18/ 07/2019 17,061.28 

DDL00002SO 14/08/ 2019 107,246.64 EEC0003700 2291 21/ 08/2019 107,246.64 6731 18/07/2019 17,794.40 Juana Pérez Belt rán 

6733 18/ 07/ 2019 19,056.48 

6735 18/ 07/2019 9,240.56 

6737 18/07/2019 16,692.40 
SUbtotal $107,246.64 

Total $369,254.68 $369,254.68 $369,254.68 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
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Polít ica del Estado de Sinaloa; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 
17, 18 ,19, 22, 33, 34, 35, 42 primer pá rrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 
32 y 52 penúlt imo párrafo de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles pa ra el Estado de Sinaloa; 1 tercer párrafo, 6 último 
párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, 
XVII I, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 
1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 
fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 11 1, VI, VII, IX y XVIII y 45 
fracciones 11, VIII y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así 
como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l " El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 
de 2017. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-124-43 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 125 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019, Cuotas de Recuperación 2019 y Subsidio Estatal 2019 por importe total 
de $3,921,161.41, se detectaron pagos a proveedores y reembolsos a unidades médicas, por 
diversos conceptos; observándose que omiten anexar a las pólizas cotización de cuando 
menos tres proveedores que acrediten el proceso de adj udicación realizado. A continuación, 
se detallan: 

Póliza Póliza de Cheque Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDII impreso 
Estatus 

Número 1 Fema 1 Importe 1 
Egreso 

1 Número 1 Fecha 1 Importe 1 Número 1 Fecha 1 Importe 1 Proveedor 1 
5Ul Materiales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Ofíaales •Unidades Médicas\ 

DDL0000292 11/04/2019 $135,052.44 EEC0001683 762 15/05/2019 $386,675.45 85 041/ 03/2019 552,483.04 
Nayeli carolina 

Solventado. Flores del Rio. 

DDL0001301 31/10/ 2019 123,214.62 EECOOOS567 3624 14/11/2019 294,803.35 2539 03/ 10/2019 99,934.00 
Comercializadora 

Solventado. 
16 de 
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Póliza Póliza de Cheque Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso 
Estatus 

Número Fecha Importe Egreso 
Número Fecha Importe Número Fecha Importe Proveedor 

Noviembre. S.A. 
de C.V. 
Comercializadora 

2537 03/ 10/2019 99,545.14 16 de Solventado. 
Noviembre. S.A. 

DDL0001294 31/10/ 2019 195,785.70 EEC0005698 3736 20/11/ 2019 328,226.24 
de C.V. 
José Adolfo 

9644 03/ 10/2019 99,164.00 
Ramón 

Solventado. 
Rodríguez 
Beltrán. 

5122 Alimentos v Utensilios IUnidades Médicasl 
Yurkin Yurvy 

DDL0001302 31/ 10/ 2019 $165,295.34 EEC0005537 3608 13/ 11/2019 $165,295.34 A9 03/ 10/2019 597,993.20 Quiñónez 
Astorga 

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación (Unidades Médicas) 

DDL0000451 25/03/2019 527,670.57 EEC0000704 7803 12/03/ 2019 $972,500.00 14541 27/02/2019 528,964.97 
Jorge Espinoza 

Solventado. 
Tavizón 

DDL0000706 24/05/ 2019 22,360.61 
EEC0000377 5661 11/02/2019 95,000.00 

FA133071 11/04/2019 13,789.99 
SiMa Alicia 

EEC0001252 9396 15"~'2019 35 385.00 Bastidas Milán 

DDL0000627 22/07/2019 16,180.68 EEC0003729 2311 22/08/ 2019 17,834.68 2375 11/07/2019 16,180.68 
Rosalía Patiño 

Solventado. Molina 

DDL0000073 02/10/ 2019 29,249.56 EEC0004790 3073 16/10/ 2019 181,198.18 266 19/ 09/2019 28,409.56 
Yajaira Zazueta 
Salazar 
Glendy Anahí 

DDL0000307 08/ 10/ 2019 19,320.00 EEC0004999 3216 24/10/ 2019 225,494.55 16500 07/ 08/2019 17,670.00 Gutiérrez 
Sandoval 

DDL0000615 15/ 10/ 2019 45,456.00 EEC0005029 3232 25/10/ 2019 174,596.75 
8950 

08/10/2019 
19,336.00 Amutfo Villa 

8952 26120.00 Álvarez 

DDL0000348 09/ 10/ 2019 39,675.00 EEC0005062 3253 28/10/ 2019 92,512.60 
8953 08/10/2019 20,415.00 Amutfo Villa 
8951 08/10/2019 19 260.00 Álvarez 

DDL0000966 24/10/2019 17,264.10 EEC0005471 3547 12/ 11/2019 32,264.10 6621 24!/ 10/2019 11,561.05 
Sergio Tirado 
Garzón 

DDL0000725 17/ 10/ 2019 18,241.35 EEC0005701 3739 20/11/2019 86,728.95 4930 19/09/2019 18,398.99 
Apolinar Toledo 
Sandoval 

DDL0000627 15/ 10/ 2019 19,984.63 EEC0004742 9880 14/10/ 2019 972,500.00 543 23/09/2019 19,984.63 
Jared Guadalupe 
GaUei.ros Sanz 
Fierro y lámina 

DDL0001027 25/ 10/ 2019 23,320.60 EEC0005014 4916 24/10/ 2019 23,320.60 M163127 25/ 10/2019 23,320.60 de los Mochis, 
S.A. de C.V. 

DDL0001090 28/ 10/ 2019 19,024.00 EEC0004742 9880 14/10/ 2019 972,500.00 15360 21/10/2019 19,024.00 
Jorge Espinoza 
TavizOO 

DDL0001097 28/ 10/2019 40,661.60 EEC0004742 9880 14/ 10/2019 972,500.00 FR4359 17/09/2019 31,149.60 
Sisimte l, S.A.P.I 
de C.V. 

DDL0001283 30/ 12/2019 56,318.00 EEQ0000268 433 27/12/2019 56,318.00 A-4843 15/ 11/2019 56,318.00 
Jesús Humberto Solventado. 
lribe Benítez 

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 
Cometa 

14814 12/09/2019 $472,844.54 Mercantil, S.A. 

DDL0000473 11/10/ 2019 Sl,023,421.64 EEC0004684 2996 11/10/ 2019 Sl,023,421.64 
de C.V. 

Solventado. 
Cometa 

14813 12/09/2019 550,577.10 Mercantil, S.A. 
de C.V. 

DistribuKlora 
Solventado y 
en 

DDL0001828 31/12/2019 1,081,463.04 EDX0000116 972 31/12/2019 1,081,463.04 311 30/ 12/2019 1,081,463.04 
Coordinadora 

Evaluación 
Comercial, S.A. 

de 
de C.V. Respuestas. 

DDL0001909 31/12/2019 997,254.28 EEF0000721 413 31/ 12/2019 997,254.28 816A 31/12/2019 997,254.28 
Jesús Ramón Solventado. 
Mendivil castro 

Total 54,116,213.76 $9,187,792.75 $3,921,16L41 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/ C. P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fisca l; 2, 16, 
17, 18, 19 fracciones 111, IV y V, 22, 33, 42 primer pá rrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Discip lina Financiera de las Entidades Federat ivas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 
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fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 
fracciones III, IV, VI, XIV, XV, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II y III, 22, 32 fracción III y 52 penúltimo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa; 41 fracciones I, III, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones II, VIII y IX del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Material de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2066/2020,  
ASE/AUD/B/2246/2020, ASE/AUD/B/2152/2020, ASE/AUD/B/2332/2020, 
ASE/AUD/B/2389/2020, ASE/AUD/B/2429/2020 y ASE/AUD/B/2684/2020, de fechas 03 y 21 
de septiembre, 09, 19 y 28 de octubre y 03 y 26 de noviembre de 2020, respectivamente, 
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó el proceso de 
adjudicación realizado; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficios número 
SSS/DAI/0649/2020, SSS/DAI/0668/2020 y SSS/DAI/0721/2020, de fechas 04 y 12 de 
noviembre y 01 de diciembre de 2020, respectivamente, proporcionó las cotizaciones de 
cuando menos tres proveedores que acrediten el proceso de adjudicación realizado respecto 
a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos número 85, 2539, 2537, 
9644, 14541, 2375, A-4843, 14814, 14813 y 816A, así como una cotización para el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número FR4359, omitiendo 
proporcionar dos cotizaciones respecto al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso número FR4359 y las cotizaciones de cuando menos tres proveedores que amparan 
el proceso de adjudicación del resto de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) impresos observados; por lo anterior, la observación persiste. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de las cotizaciones a cuando 
menos tres proveedores correspondientes a la póliza número DDL0001828, solventado lo 
relativo a esta póliza; sin embargo, no proporcionan las cotizaciones a cuando menos tres 
proveedores del resto de las pólizas observadas, por lo tanto, no cambia el estatus de la 
observación. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-125-44 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 126 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2019, pagadas con recursos del Subsidio Estatal 2019, del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 y Seguro Popular 2019, por diferentes 
conceptos; observándose que las cotizaciones anexas carecen de firma y/o fecha de 
expedición por parte del proveedor oferente, además, se observa que, en relación al 
Comprobante Fiscal Digita l por Internet (CFDI) impreso con folio 11243 por importe de 
$131,408.90, no fue posible ident ificar a qué proveedor corresponde la cotización; además 
omiten anexar cotizaciones de dos proveedores que amparen el proceso de adquisición del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número K290101342. A 
continuación, se detallan: 

PÓiiza I PÓiiza de 1 

- I - I - I ...... I NIÍmenl l -5121 Materiales de Admillisbacion, Emisioa de Docu1M111tos y Artimlos Oficiales 

DOl.0000034 18/02/2019 S114, 1&2..12 00000039 41840 07/ 03/2019 

0 0l00D028S U / 03/2019 109,951.47 IEEC0001001 3S8 04J04/2019 

0 0l0000060 Ol/ 0 5/2019 161,289.28 

fff0000134 94 09/05/2019 

0 0l0000067 02/05/2019 150,3,37 .36 

0 Dl0000024 0 .3/06/20 19 135.,4.50.42 D000014S 4S760 17/06/2019 

Servicios de Salud de Sinaloa 

$972,500.00 1556 23/ 01/2019 S98,S86.66 

257,376.79 269651 27/ 02/2019 23,541.04 

U243 10/09/ 2018 131,408..90 

73.3,283...SJ 

mn 26/09/ 2018 115,094.94 

972,500.00 1922 03/ 05/ 2019 67,747.37 

c:omerciatil.idora 
16 .. 
Noviembre, s.A. 

de C.V. 

c:omercios 
unidos, S.A. de 
c.v. 

cometa 
Mercantil, 5.A. 
de C.V. 

cometa 
Mercantil, 5.A. 

de C.V. 

c:omercializador-a 
16 de 
Noviembre., S.A. 
de C.V. 

Firma en ta 
cotización del 
proveedot flores 
del RÍo Nayeli 

carolina 

(comercializ:.adora 
MV\. 

Firma en la 
cotización del 
proveedcw
comercios 
Unidos, s.A. de 
C.V. 

Firma en ta 
cotización del 
proveedor 
(Además no fue 
posible identificar 
a qué proveedor 
corresponde). 

Firma en la 
cotización del 
proveedcw
comeu 
Mercantil, S.A. de 
c.v. 
Firma en las 
cotiz.Kiones de 
los proveedores 
Especialidoldes 
o,uímicas de 
Mazatt.in, Papel 

de Oro, s.A. de 
c.v., Aida del 
carmen franco 
Beltrin, césar 
Romero LÓpez:, 
Flores del RÑ> 
Nayeti carolW'la 

(comercialitadora 
MV) y JeslÍs o sear 
López Portl lo 
Burgos. 
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- Pálizade 
.,.,_,.......,_ 

COO,pnJba,teFGalDóplalpor ....... (CR>CI ........ 
Datoomiti*I ...... - - - - N......, - - - - ·- -· Firma en las 

cotizaciones de 
los proveedores 

Grisekla Gñsekla 
73526 26/07/2019 12~12.00 Margarita COt> Miirpritil COta - Atmenta, 

Provelrn y Papel 

de Oro, s.A. de 
c.v. ,..,. en las 
cotizaciones de 

Griselda los proveedores 
7362.7 30/07/ 2019 30,136.80 Margarita COI> Grisekl.i .,,,,.... Margarita cota .,.,.,.. y Juan 

cartos ~a Ruiz.. ,..,. en las 
cotizaciones de 

DDl.0000206 13/ 08/2019 127,257.49 ffC:0003799 2370 27/ 08/2019 146,204..93 
los proveedores 

Docudigital de 
Ahome, S.A. de 

oocudgital de 
c.v., PtOYeedora 
de Gráficos de los 

2051966 29/ 07/ 2019 31,059.00 Ahorne, s.A. de 
Mochis, S.A. de c.v. 
c .v. y Juan carios 
Vega Jtuiz. 
omiten fecha en 
la cotización del 
proveec:Sot Juan 

caños ,,_..,,, Ruiz. ,..,. en las 
cotizaciones de 
los proveedores 

25192 31/07/ 2019 36,404.86 
Papel oro, 5.A. Papel de Oro, S.A. 
de C.V. de c .v., Griselda 

Marprita cota 
Atmem y Juan 

carios vega Ruiz.. 
c:omerciafizadora ,..,. en las 

2409 03/ 09/ 2019 68,1SO.OO 
16 de cotiz.Kiones de 
Noviembre., S.A. los proveedores 

DOl.0000.562 14/10/2019 ffC0005179 3.358 31/10h019 
de C.V. A.ida del cannen 

139,939.50 232,971..50 
JOSe Adolfo Franco Beltrán y 

9536 09/09/ 2019 71,789.50 
Ramón Especialidoldes 

Rodríguez Químicas de 
Beltrán Mazatfán. ,..,. en las 

cotizaciones de 
los proveedores 

Grisekla Juan cartos vega , .... 30/09/ 2019 38,024.2.2 Margarita COt> Ruiz, Grisetda - Margarita cota 
Armenta y Papel 

de Oro, s.A. de 
C.V. ,..,. en las 
cotizaciones de 

Griselda los proveedores 
DDl.0000791 21/10/2019 131,619.12 EEC0005251 3429 05/11/2019 2.30,342..92 75970 07/10/2019 27,425..30 Margarita COI> Grisekl.i .,,,,.... Margarita cota 

Almetn y Juan 

c ad os vega Ruiz.. ,..,. en las 
cotizaciones de 
los proveedores 

Griselda Juan carios Vega 
76091 10/10/2019 40,089.60 Margarita COt> Ruiz, Griselda - Margarita cota 

Armenta y Papel 

de oro, s.A. de 
c.v. ,..,. en las 
cotizaciones de 

Grupo 
los proveedores 

49851 23/ 10/2019 22,202.40 Tecnológjco Fonnato 
comp,IIQ(ión y 

MDX, SA. de C.V. 
Docudigital de 
Ahome, S.A. de 
C.V. 

DDLOOOU.30 30/10/2019 122,113.68 EEC0005833 3351 26/11/2019 187,062.00 ,..,. en las 
cotizaciones de 
los proveedores 

Griselda Grisekl.i 
76573 24/10/2019 74,S35.IO Margarita COI> Margarita cota ........ Almetn, Jua n 

carios vega Ruiz y 
Papel de Oro, S.A. 
de c .v . ,..,. en la 
cotización del 
proveedcw-

36227 28/11/2019 ~15.48 
Pennagaf, S.A. comercializ.adora 
de C.V. de COrnbustibfes y 

00l.OOOCW)7S 03/ 12/2019 134,85.3.69 EEQ0000394 S00<90 30/12/2019 2..54,757.SJ Eq uipos 
comerconne, S.A. 
de c .v . 

osear M.inuel 
Firma en la 

1801 28/11/2019 34,U7..20 
Méndez Gaxiola 

cotización del 
proveedor .... 
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- Pálizade 
.,.,_,.......,_ 

COO,pnJba,teFGalDóplalpor ....... (CR>CI ........ 
Datoomiti*I ...... - - - - N......, - - - - ·- -· del carmen 

Fra.nc.oBeltrin. 
Fórma en la 

Ofivelta, S,A. de 
cotización del 

87339 28/11/2019 24,375.08 c.v. proveedor 
Ofivena, s.A. de 
c.v. 
Fórma en las 
cotizaciones de 
los proveedores 
carios Martin 

806 28/11/2019 25,916.43 
Aida del carmen Z>mucio Angulo, 
franco Beltrán Sistema de 

Limpieza Legna, 
s..A. de C.V. yAida 
del cannen 
Francoseffln. 
Fórma en ,. 

Aida del carmen 
cotización del 

807 28/11/2019 32,799.00 
franco Beltrán 

proveedc:w" .... 
del carmen 
Franc.oeeltrán. 

512AM-yAmallosde-yde._.-(,-Médica,) 
Fórma en las 
cotizaciones de ,...... .... 

Enlace O;gilal los p,oYee<lo<es en 
DDl.0000040 04/06/2019 $43,964.00 ffC0002414 1346 14/06/2019 $43,964.00 A· 1135 16/05/2019 $43,964.00 Sinatoa, s.A. de Enlace Dig;tal f'r.llu.Kión 

c.v. Sinatoa, S.A. de de 
c.v.1 y MAC Respuestas. 
Grafic . 

Fórma .. las 
cotiz.Kiones .. 
los proveedores 
Plomffli y 

Plomería 
s.initaños de los 

y Mochis, S.A., 
DOl.0000297 11/06/2019 ts, 346.00 ffCXl001450 118570 30/04/2019 302,000.00 A--28610 10/05/ 2019 14,896.00 sanitarios de los 

Ferreteria Mochis, S.A. Malova, SA. .. 
c.v. y ferretería 
M-ma de los 
Mochis, S.A. .. 
c.v. 
Fórma en ,. 
cotización del 
proveedor ~oda 

Bombas, S.A..PJ . 
de C.V.; .demás 
omiten 
cotizaciones .. 

00l.OOCW)S34 12/11/2019 26,S&4.82 EECOOOS137 ... 28/10/2019 172,500.00 KZ.90101342 04/11/2019 16,86S.S8 
Kur-oda Bombas, dos proveedores 
S.A.P .. t de C.V. que .mparan el 

proceso .. 
adjudiación del 
comp,-obante 
f'rscaJ Digital por 

Int ernet (CfDII 
impreso número 
K290101342. 

Fórma en ,. 
COtiz.)ciÓn del 
proveedor 
lnt erc.ambio 

lntecc.mbio Global 

0Dl0000629 13/ 11/2019 100,018.68 EECOOOS747 37&3 21/11/2019 100,018.68 A6SS3 13/ 11/2019 1 00,018.68 
Global Latinoamérica, 

Latinoamérica, U . de C.V. 

S.A. deC.V. Fedla en ,. 
cotización del 
proveedot 

Meditems, S.A. de 
C.V. 

Firma en las 
cotizaciones .. 
los proveedores 

Eléctrica 
EJéctric.a 

DOL0000130 04/12/2019 96,79L34 EEQ0000134 12A87 19/12h019 143,s49.04 103029 04/12/2019 96,791.34 valenz.uef.a, 5.A. 
v.ilenroela, S.A. 
de C.V., Eléctrica 

de C.V. 
Dos Hermanos, 
S.A. de c.v. y 
EJéc:tric.a Valdez:, 
S.A. de C.V. 

5125 Prodllda5 Qlllllims, hnnaceUticos yde t.abotatoño 

La cotización del 

SIAff Dicipa, S.A. de 
proveedcw-Biocfist, 

00Ul001099 26/12/2019 $898,629.17 DOOD0042 08/01/2020 $898,629.17 EE8104 09/12/2019 $898,629.17 u . de c.v. carece 
376 c .v . 

de fecha .. 
expedición. ,_ ~--.. $5M7fifill,09 SZ.181--""' 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 
17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 24, 26 fracción III y 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, XIV, XV, XVIII y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II y III, 
22, 32 fracción III y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, VI, VII, IX y XVIII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 
12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron las cotizaciones de los proveedores 
Enlace Digital Sinaloa, S.A. de C.V. y Mac Grafic debidamente firmadas, solventado lo 
correspondiente a la póliza número DDL000040; asimismo, proporcionan la cotización del 
proveedor Biodist, S.A. de C.V.; sin embargo, esta cotización presenta fecha del 05 de 
diciembre de 2020 y el proceso de adquisición observado se llevó a cabo en el ejercicio fiscal 
2019, además, no proporcionan el resto de las cotizaciones observadas debidamente 
firmadas y/o con fecha de expedición por parte del proveedor oferente, cotizaciones de dos 
proveedores que amparen el proceso de adquisición del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) impreso número K290101342, ni documento en el cual se pueda identificar a 
qué proveedor corresponde la cotización en relación al Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) impreso con folio 11243 por importe de $131,408.90, por lo tanto, no cambia 
el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-126-45 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 127 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019 y Seguro Popular 2019; se observa que las cot izaciones anexas a las 
pólizas presentan fecha posterior a los 30 días establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
para la adquisición del bien o servicio. A continuación, se detallan: 

- """"' 
~ ,..~,.....-fcRN) - - --... DÍaJprftios ...... ..... -- --..... - - Cilli-- -- ..=a.. ....... - - ....... - - ....... - - - .......... 

sw_,..• ~ ---•oo-111115•A111a11o1Glkiales _ ....... _,,,,.. .. ~v. 

:?~- ,.,,.Y 

"""''"'" .. 00<000,.,,. J0/11/2019 ..,,,..,. EtCDOO,,., .... U/U / 1:019 $4,1 11.4.21 ...... U/U/2019 $431 71.421 
S.A..deC.V. 06/U/l!JU 06/Ul/2019 
_,,...,.,. - ,_,.. .. .. 
"""" ..,.__, ~-e.......-
~pino:. U/tO/b:119 ""',,.." '""""'" " .......... U/10/1019 , ........ """""' ""' 14/10/2019 $972 ,00.00 ...... li/10/?019 $U01400 ''" "" ... _, U / 10/2019 

_ .. 
21/09/ 2019 " -·-.......... U/U /2019 ... ...... UO)l)o,747 ,,., U/U / 2019 100 018.68 A6" 3 U/U/2019 10001868 - .... 1l/1J/l!J19 """'"'" 14/Ul/2019 " oe:c.v. 

su, .............. ~ . *--Melaes 
C,A• 

U/o,/'lOU $2.48"'880 U/03/""' 02/0= 10/02/2019 .. .......,,. IA/04/20U $"8849.24 U HOOOOW 24/06/'lOJ.9 $ 364 181,44 ""' C,A• 
U/o,/2019 USJ60 U/Ol/2019 wo= 27/01/2019 43 

"" C,A• 
Ol/09/2019 """" V/r:A/2019 '19/0-'J/UJ19 18/07/lfJU "" "" C,A• 
O'l/09/2019 ........ J0/03/""' 1'}07/2019 31/07/ 2019 .. 

028 
C,A· --""' 

OlfrS/2019 .... .,, Gong• JO/O)/""' U/07,..., 31/07/2019 43 
Automoui: 

C,A· 
Ol/(S/'l019 1' tOl.20 S.Cle ll.LOt Y>ft:A/ltn!J U/07/UJJ!J 31/07/l!JU .. 

OOU)()l)073l 14/11/ 1'01.9 ......... """""' 04/U/?019 "'° 162.188.88 "" c.v. 
C,A• 

"" 
O'l/09/2019 6401 20 J0/03/""' N/07/UJ19 31/07/2019 l7 

C,A• 
04/(S/2019 8JUOO 27/r:Jt/2019 U /07/UJ19 U / 07/2019 .. 

"" C,A• 
04/09/2019 UU.000 V/r:A/2019 ,.¡o,,..., ZS/fn/2019 " OJS 

C,A• 
04/09/2019 849LJ6 V/r:A/2019 o,/o7/UJ19 U / 07/2019 " .... - ......... ,.___.., ,_,., ... 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 
17, 18, 19 fracciones 111, IV y V, 22, 33, 42 primer pá rrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Discip lina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria; 24 y 42 último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 66 fracción 111 del Reglamento 
de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 t ercer párrafo, 5, 6, 17 
fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, VI, XIV, 
XV, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Si na loa; 
16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 32 fracción 111 y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones I, III, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones II, VIII y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 
048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron las cotizaciones de los proveedores 
Rogas, S.A. de C.V., Ingeniería y Diseño Alfa, S.A. de C.V., con fecha 04 de noviembre de 2019 
y Norma Anabel Monarrez Uriarte con fecha 03 de noviembre de 2019, mismas que no 
presentan fecha posterior a los 30 días establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, las 
cuales amparan la póliza número DDL0001056 de fecha 20 de noviembre de 2019, 
solventando en cuanto a esta póliza; sin embargo, no proporcionan el resto de las 
cotizaciones observadas, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-127-46 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 128 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) 2019 y Seguro Popular 2018; se observa que los pedidos/órdenes de compra 
o servicio son de las mismas fechas, por lo que se presume que la compra fue fraccionada, 
debiendo llevarse a cabo el proceso mediante cotización a cuando menos tres proveedores, 
en apego a lo establecido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los 
Servicios de Salud de Sinaloa. A continuación, se detallan: 
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Póliza Oleque y/o Transferencia Comprobante Fiscal Digital por Internet (O:DII Impreso 
Orden de compro o 
sefYÍcio y/o Pedido 

Importe 
Póliza de 

Número Fecho Afectoáón Egresos Número Fecho Impone Número Fecho Importe Proveedor Número Fecho 
Presupuestol 

5124 Materiales y Artículos de Construcdón y de Reporoáón (Unidades Médkosl 

DDL0000225 11/03/2019 516,018.50 EEC0000395 505674 11/02/2019 $39,000.00 
8131 07/03/2019 SS,100.00 Amulfo Villa S/N 

07/03/2019 
8132 07/03/2019 8 407.50 Álvarez SIN 

Totales $16,018.50 $39,000.00 S16,S07.50 
FA135425 16/07/2019 S6 595.99 

Silvia Alicia 
1315 

DDL0000460 21/08/2019 $17,942.51 EEaJ003018 781430 09/07/2019 $95,000.00 FA135426 16/07/2019 5,879.99 1316 16/07/2019 
FA135427 16/07/2019 7,674.52 

Bastidas Milán 
1317 

Totales $17.942.51 $95,000.00 $20.150.50 
7B9A 26/08/2019 $4,941.89 1584 

Mauricio Ruelas 
1581 

DDL0000688 16/10/2019 $28,041.95 EEC0005191 3370 31/10/2019 $119,656.17 E185 26/08/2019 6,173.52 1582 03/09/2019 Villaseñor 
1583 

69Cl 26/08/2019 9,810.79 1579 
Totales $28,641.95 $119,656.17 $20,926.20 

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protecaón y Artículos Deportivos 
2971 29/03/2019 $39,973.38 59 28/03/2019 

DDL0000517 29/03/2019 $154,365.84 EDP0000032 92 30/04/2019 $154,365.84 2970 29/03/2019 39 999.77 D Clase Group 60 28/03/2019 
2969 29/03/2019 39,997.73 S.A. de C.V. 61 28/03/2019 

2968 29/03/2019 34,.394.96 63 28/03/2019 
Totales $154,365 .84 $154,365.84 $154,365.84 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 25 primer pá rrafo fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 111, IV y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción 
1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia; 24 y 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 
fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, VI, XIV, 
XV, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 32 fracción 111 y 52 penúlt imo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 66 
del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 
fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones 11, VIII y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material de 
Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Pe riódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo est ablecido en el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación 

Suficiente", "Importancia Relat iva" y "Consistencia", emitido por el Consejo Naciona l de 
Armonización Contable (CONAC); así como los montos establecidos en la Segunda Reunión 
Ordinaria del 07 de febrero de 2019, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-128-47 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 129 Con Observación Solventada. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio, se detectaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, 
cubiertos con recursos del Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019, 
Gastos Catastróficos 2019, Seguro Popular 2019 y Programa Presupuestario U013 2019; y a 
la cuenta 5126 Combustibles, Lubricant es y Ad it ivos, cubiertos con recursos del Subsidio 
Estatal 2019; observándose que algunos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
impresos ca recen del sello de "operado". A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

PÓlir.a ........ ca.., Fistol . . 1- 111tema a:DI . - -- - del ,.,;..,., ..... Afectación ......... ..... _ ... 
NÚaero ..... _ ... -.. ._.. -5125 ProdlldasQu......,_ hnnacéuticos v de LaboratGrio 

C0mpl> de 

Medig:roup del 
medie.amentos 
{alteplasa solución 

OOl.0000268 09/r,S/ 2019 $1,181,149.29 E810000029 2556 15/0S/ 2019 St,1 81, 149 .29 H10726 26/03/2019 St,181, 149 .29 Pacifico, S.A. de inyectable 50 n,g, c.v. 
fosfo6pidos de ~món 
DO<Cfl0 80 ffll! .l. 

servicios de 
C0mpl> de 

fa,~ ;¡ 
medie.amentos 

00l.OCW)OS41 20/06/2019 1,306,648.00 00000232 SlAFf 1 13 24/07/ 2019 1,895,127.00 4297f 18/07/2019 19,148..00 Preb rma, s.A. 
(trimetropin> 
sulhlmetoxazol .solución de c.v. 
invect.abJe 160me.J. 
C0mpl> de oxígeno 

l'T 
31/05/2019 

lnfra, S.A. de medicinal IÍquido, 
2S8035 

287,370.75 C.V. oxigeno medicinal USP 
OOl.0000781 23/07/ 2019 1,968,461.47 00000343 SlAFf 109 23/07/ 2019 1,968,461.47 

E. 
PW 

31J/05/20l9 114,646.95 
lnfn, S.A. de C0mpl> de OJCigeno 

146633 c.v. medicin.il en citirdro. 
com.,. de 
medicamentos 

cometa 
(ketordako solución 

0 0l0001J16 31/10/2019 2,27&,728.04 ffCXl005211 3390 31/10/ 2019 2,.278,728.04 13574 04/04/2019 1,101,031.66 Mercantil, s.A. 
inyectable, 
tevofloxacino t ableta, 

de c.v. 
loperamidil 
comprimido, losal'Ún 
...,_as metotrexatol. 
C0mpl> de 

0Dl0001838 31/12/2019 1,os&,922.n ffP0000071 71 31/12/2019 9,28S,795.16 f 4091 31/12/2019 lS,686.26 
Dolores Verdugo medie.amentos 
Al>UX (ni.sutina óvulos, 

verfUft'llo 80 meJ. ,..,. ... $7 7'1 IOl.57 $1&..&09.2fi0.96 U 739.032.91 

5126 combustibles, ~ y Aditiwos 
OOl.0000800 31/fJS/2019 $15& 300.00 EEF0000256 23380 04/06/ 2019 S1S8 300.00 3225465 04/06/2019 S0.00 

50dexo 
Motivation 

C0mpl> de vales de 
0Dl0001039 26/U/2019 110,000.00 EEF0000661 51290 10/ 12/2019 110,000.00 3876273 10/ 12/2019 0 .00 Sdutions 

México, S.A. de 
combusti~e 

c.v. 
DOL0001902 31/12/20 19 153 .00 EEF0000703 86S80 19/ 12/2019 1SJOOO.OO 3895265 19/ 12/2019 0 .00 ·- S42 - ~~- $0.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sina loa; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción II de 
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1, 6 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XV, XVIII y XXX de Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; cláusu la sépt ima 
fracción XI del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios Para la Operación del Programa 
"Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

Laboral", celebrado entre la Secretaría de Salud con el Ejecut ivo del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y 
"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

En el t ranscurso de la auditoría, proporcionaron los Comprobant es Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) impresos número H10726, 4297F, PT 258035, PW 146633, 13574 y F4091, 
mismos que contienen el sello de operado; quedando pendiente de solventar los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos número 3225465, 3876273 y 
3895265, por lo anterior, la observación persiste. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia certificada de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos número 3225465, 3876273 y 
3895265, los cuales cuentan con el sello de "operado", por lo anterior, la observación se 
solventa. 

3000 Servicios Generales 

Los Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos 
por concepto de Servicios Generales, seleccionando para su revisión un importe de 
$624,565,274.11, del cua l se fisca l izó un importe de $287,518,455.78, que representa el 
46.03%; mismo que se integra de la siguiente manera: 

Codificación Nombre de la Cuenta 
Universo Muestra % de la 

Seleccionad o Auditada M uestra 

5131 Servicios Básicos. $73,358,542.62 $17,809,191 35 24.28 
5132 Servicios de Arrendamiento. 33,488,175.72 24,439,245.90 72.98 

5133 Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos v Otros Servicios. 267,246,787.07 135,966,681.41 50.88 
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 7,903,350.62 4,911,264.21 62.14 

5135 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 206,885,973.82 84,155,940.18 40.68 
Conservación. 

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 2,421,835.91 2,131,591.08 88.02 
5137 Servicios de Traslado y Viáticos. 18,817,155.16 5,224,750.00 27.77 

5138 Servicios Oficiales. 1,590,854.84 997,565.00 62.71 

5139 Otros Servicios Generales. 12,852,598.35 11,882,226.65 92.45 

Totales $624,565,274.11 $287,518,455.78 46.03% 
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5131 Servicios Básicos. 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto Servicios Básicos, seleccionando para su revisión un importe de $73,358,542.62, 
del cua l se fisca lizó un importe de $17,809,191.35, que representa el 24.28%; verificando 
que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización 
est uviera respaldada con Comprobant es Fiscales Digita les por Internet (CFDI) impresos, que 
reúnan los requ isitos fiscales que establece el Código f iscal de la Federación y 
documentación j ustificativa del gasto; además que se adquirió en apego a lo que establece 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones lega les aplicables; 
asimismo, se rea lizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Admin istración Tributaria (SAT). A continuación, 

se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 
Revisada 

FASSA 2019 $16,891,073.39 

AFASPE 2019 279,000.00 

5131 Servicios Básicos Subsidio Estatal 2019 65,990.96 

Cuotas de Recuperación 2019 290,000.00 

Aportación Solidaria Estatal 2019 283,127.00 

Total $17,809,191.35 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 130 Con Observación. 
Al analizar las pól izas proporcionadas por los Servicios de Sa lud de Sinaloa correspondientes 
al ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, las cuales fueron 
cubiertas con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa 
(FASSA 2019) por importe de $472,455.00, se detectaron pagos por concepto de agua 
potable, observándose que omiten anexar a las pólizas el Comprobante Fiscal Digita l por 
Internet (CFDI) impreso que soporte el gasto rea lizado, lo anterior derivado de que no se 
lleva un adecuado control de la documentación que soporte el gasto realizado. A 
continuación, se detallan: 

Póliza Cheque/Transferencia Fecha de cobro 

Póliza de s/e<tJJdo de cuenta del 

Número Fecha Importe Afectación Egresos Número Fecha Importe 
Proveedor bancoBBVA 

Presupuesta! Banromer, S.A .. 
número 01U554356 

DDL0000550 25/04/2019 $176,769.00 EEaJ001462 
313509 RBO 

02/05/2019 Sl 76,769.00 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

02/05/2019 
15365740 de Culiacán. 

DDL0000470 17/05/2019 151,198.00 EEaJ001946 
313509 RBO 

24/05/2019 151,198.00 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

24/05/2019 
15401889 de Culiacán. 

DDL0000172 05/07/2019 144,488.00 EEaJ003215 0001941 18/07/2019 144,488.00 
Junta de Agua Potable v Alcantarillado del 

22/07/2019 Munkipio de Ahorne 

Total $472,455.00 $472.455.00 
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Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 fracción II, 29 
y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 
67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 
primer párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; 2, 41, 42 fracción IX y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 último 
párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones III, IX, XVI, 
XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 
1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como lo establecido en el Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Importancia Relativa" y “Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2066/2020 y 
ASE/AUD/B/2152/2020 de fechas 03 y 21 de septiembre de 2020, respectivamente, emitidos 
por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) impresos correspondientes a las pólizas observadas; en 
respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAI/0561/2020 de 
fecha 29 de septiembre de 2020, proporcionó oficio de fecha 30 de marzo de 2020, dirigido 
al Gerente General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, mediante el cual 
le informa que a partir del ejercicio fiscal 2020 será de carácter obligatorio adjuntar al trámite 
de pago de servicios básicos el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso; sin 
embargo, no proporcionan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos 
correspondientes a las pólizas observadas, por lo anterior, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-130-48 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 131 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Serv icios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, cubiertas con recursos del 
Subsidio Estatal 2019, se detectaron gastos por concepto de servicio de gas L.P., 
observándose que se rea lizaron pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2018 por importe 
de $65,990.96, con presupuesto del ejercicio fiscal 2019, lo anterior derivado de que no 
llevan un adecuado control en la administración y ejercicio de los recursos. A continuación, 
se detallan: 

Póliza Cheque Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDII impreso Fecha de Cobro 
según Estado 

Impone de cuenta del 
PóhaEgreso banco BBVA 

Número Fecha Afe<tadón Número Fecha Impone Número Fecha Proveedor Impone Bancomer, S.A. 
Presupuesta! número 

01U 554801 
HC~ 

05/01/2018 55,000.00 
4796 
HC~ 

05/01/2018 9,990.96 
4797 

HC~ 
09/01/2018 6,000.00 

4820 
HC~ 

26/01/2018 Horizon Estrateg@s 10,000.00 
4998 

DDL0000603 26/04/2019 565,990.96 EEF0000147 0000107 09/05/2019 582,342.31 
HC~ 

Comer dales de 16/05/2019 

5041 
30/01/2018 Occidente, S.A. de C.V. 7,000.00 

HC~ 
02/02/2018 10,000.00 

5062 
HC~ 

06/02/2018 5,000.00 
5108 
HC~ 

16/02/2018 13,000.00 
5168 

Total 565,990.96 $82,342.31 565,990.96 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de 
la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 17 
fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones 11 1, 
IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Pa raestatales del Estado 
de Sinaloa; 16 fracciones 1, 11 y 111, 22 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles pa ra el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III y 
9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia l de Cont ro l Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; y lo señalado en el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
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“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Consolidación de la Información 
Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”, 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-131-49 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 132 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, se detectó que en la póliza 
de egreso número EEC0004228, de fecha 18 de septiembre de 2019, se realizó el pago del 
recibo de cobro número 015467911003081909150003075492 que comprende el periodo del 
31 de julio de 2019 al 31 de agosto de 2019, por importe de $307,549.00, por concepto de 
Servicio C.F.E., mediante transferencia con Guía CIE 2346641, cobrado el día 18 de 
septiembre de 2019, según estado de cuenta del banco BBVA Bancomer, S.A., número 
0112554356; observándose que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso, 
cubierto con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa 
(FASSA 2019), no contiene folio fiscal, por lo que no fue posible validarlo ante el portal del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo anterior derivado de que no llevan un 
adecuado control de la documentación que soporta los pagos realizados. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 25 primer párrafo fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 
segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 
62, 66, 67, 92 y 94 fracciones III, IX, XIV, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de 
Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX y XVIII del Reglamento Interior de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como lo señalado en los numerales 10 y 12 del 
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Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa“ número 102 el 11 de agosto de 2017; y el Acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, 
“Importancia Relativa" y “Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-132-50 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 133 Con Observación Solventada.  
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, se detectó que en la póliza 
de egreso número EEC0000647, de fecha 07 de marzo de 2019, por importe de $548,792.00, 
se realizó pago del recibo de cobro número 015460803036641903150005487923 que 
comprende el periodo del 31 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019, por importe de 
$548,792.00, por concepto de Servicio C.F.E., mediante transferencia con Guía CIE 0578869, 
cobrado el día 07 de marzo de 2019, según estado de cuenta bancario de BBVA Bancomer, 
S.A., número 0112554356; se detectó que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso, cubierto con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 
Sinaloa (FASSA 2019), se encuentra timbrado por importe de $263,204.98, ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), observándose que omiten Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) impreso, por importe de $285,587.02, correspondiente a un adeudo anterior 
según recibo de cobro, lo anterior derivado de que no llevan un adecuado control de la 
documentación que soporta los pagos realizados. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo 
fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 
6, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones III, IX, XIV, XVIII, 
XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 
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59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 
16 fracciones 1, 11 y 111, 22 y 32 de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley 
de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, IX y XVII I del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
número 048, de fecha 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en los numera les 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sina loa" número 102 el 11 de agosto de 2017; y el Acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente", 
" Importancia Re lativa" y "Consistencia", emit ido por el Consej o Naciona l de Armonización 
Contable (CONAC). 

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/ AUD/B/2389/2020 de fecha 28 
de oct ubre de 2020, emit ido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso por importe de $285,587.02; en 
respuesta Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio número SSS/DAl/0649/2020, de 
fecha 04 de noviembre de 2020, proporciona Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
impreso fol io 47532EE de fecha 02 de febrero de 2019, mismo que se encuent ra vigente ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT); por lo que, se solventa esta observación. 

Resultado Núm. 134 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 afectadas a la cuenta 5131 Servicios Básicos, se detectó que en la póliza 
de cheque número EEC0003715, de fecha 21 de agosto de 2019, por importe de $482,798.00, 
se realizó pago de los recibos, que comprenden el periodo del 30 de junio de 2019 al 31 de 
julio de 2019, por importe de $482,798.00, por concepto de Servicio C.F.E.; observándose 
que de los Comprobantes Fisca les Digitales por Internet (CFDI) impresos, cubiertos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de Sinaloa (FASSA 2019), 
omiten proporcionar la página número 02 de los recibos de cobro, por lo que no fue posible 
validarlos en el porta l del Servicio de Administración Tributaria {SAT), lo anterior derivado de 
que no llevan un adecuado control de la documentación que soporta los pagos realizados. A 
continuación, se detalla: 

Póliza Transferencia Recibo Fecha de cobro 
s/estadode 

Importe Póliza 
Guía 

ruenta 
Estatus 

Número Fecha Afectación Egreso 
CIE 

Fecha Importe Número Importe 0112554356 
Presupuesta! BBVA Bancomer, 

S.A. 
335647 

21/08/2019 $320,612.00 
01546791100308190 

$320,612.00 
DDLOOOO EEC0003 4 8150003206128 

046 
06/08/2019 $482,798.00 

715 335648 01546130500911190 
21/08/2019 

5 
21/08/2019 162,186.00 

8150001621865 
162,186.00 Solventado. 

Total $482, 798.00 $482,798.00 $482,798.00 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 25 primer párrafo fracción II, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 
segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 
62, 66, 67, 92 y 94 fracciones III, IX, XIV, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II y III, 22 y 32 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 41 fracciones I, III, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de 
fecha 22 de abril de 2015; así como lo señalado en los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa“ número 102 el 11 de agosto de 2017; y el Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia 
Relativa" y “Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2389/2020 de fecha 28 
de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la 
página número 02 de los recibos de cobro; en respuesta Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio número SSS/DAI/0649/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, 
proporcionó la hoja 02 de ambos recibos; sin embargo, en lo que respecta al recibo número 
015467911003081908150003206128, por importe de $320,612.00, éste no contiene folio 
fiscal, por lo que no es posible validarlo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
solventando únicamente lo que respecta al recibo de cobro número 
015461305009111908150001621865, por importe de $162,186.00, el cuál fue validado ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo anterior, la observación persiste. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-134-51 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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5132 Servicios de Arrendamiento. 

Resultado Núm. 135 Sin Observación. 
Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos en la 
cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento seleccionando para su revisión un importe de 
$33,488,175.72 del cual se fisca l izó un importe de $24,439,245.90 que representa el 72.98%; 
verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su 
contabilización est uviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digita les por Internet (CFDI) 
impresos, que reúnan los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación, 
que contara con los cont ratos respectivos y documentación justificativa del gasto; además 
que se adquirió en apego a lo que establece la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental 
y demás disposiciones lega les aplicables; asimismo, se real izó selectivamente la consulta de 

los Comprobantes Fisca les Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de 
Admin istración Tributaria (SAT). A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 

Revisada 

Servicios de Arrendamiento 
FASSA 2019 $21,525,675.12 

5132 
Seguro Popular 2019 2,913,570.78 

Total $24,439,245.90 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
22, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacenda ria; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público; 
66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 1 tercer pá rrafo, 6, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 
fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 16 fracciones 1, 11 y 11 1, 22, 32 y 52 penúlt imo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 
2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las d isposiciones y el 
Manua l Administrativo de Aplicación General en Material de Cont rol Interno para el Estado 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 
agosto de 2017; y lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
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de Contabilidad Gubernamental "Consistencia", " Importancia Relat iva" y "Revelación 
Suficiente", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios. 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios de Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, seleccionado 
para revisión un monto de $267,246,787.07, del cual se f iscalizó un importe de 
$135,966,681.41, que representa el 50.88%; verificando que la partida se haya ejercido de 
acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su cont abilización est uviera respaldada con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requ isitos 
fisca les que establece el Código Fisca l de la Federación y documentación j ustificativa del 

gasto; además que se adquirió en apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones legales aplicab les, así como que contara con los 
contratos respectivos; asimismo, se rea lizó se lectivamente la consulta de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 
Revisada 

Seguro Popular 2018 $10,067,869.22 

5133 
Servicios Profesionales, Científicos Seguro Popular 2019 101,968,736.19 
y Técnicos y Otros Servicios. Cuotas de Recuperación 2019 8,010,940.40 

FASSA 2019 15,919,135.60 

Total $135,966,681.41 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 136 Con Observación Solventada. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 
y Otros Servicios, se detectaron pagos cubiertos con recursos del Seguro Popular 2019, por 
concepto de servicios médicos, por importe de $12,958,172.00; observándose que omiten 
proporcionar la evidencia justificativa que comprueba la recepción de los servicios prestados, 
consistente en póliza de afiliación vigente, ident ificación oficia l y hoja de referencia de alguna 
Unidad Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa; lo anterior derivado de una inadecuada 

just ificación del gasto real izado. A continuación, se detallan: 

Póliza Transfenncia Compr- f'ISCal D;gilal por 1-lm>I) Impreso ..._.. Póliza 
NúmeRJ - - Egresos - Fecha Importe Número - .._.. - Conmpto 

SIAFF 

B-1S9S2 21/01/2019 Sn2,2S9.00 Servicios 
B-16047 31/01/2019 n4,08S.OO médicos 

DDl.0000513 19/06/2019 56,856,004.00 00000261 3 21/06/2019 S6,3S8,940.00 
8-16082 07nrn2019 858061.00 

Hospital Civil de Cufiacán 
varios enero, 

B-16113 11/02/2019 457,194.00 febrero, 

B-1616S 19JrYJI2Q19 671 030.00 mar-zo y abril 

B-16238 26/02/2019 64S,313.00 2019. 
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Póliza T.- Compr- .,. .... , Dipal por,_ (<J'lll) ,_..., ..._.. - -Número - Afectadón Eg,wsos 
SIAff 

Fecha Impon. Número - .._.. - ""'-'º --- 8-16308 05/03/ 2019 636,800.00 
8-16363 11/03/ 2019 482,121.00 

8-16448 20/03/2019 649 331.00 
8-16495 26/03/ 2019 462,746.00 - 497064.00 8-15952 03/04/2019 497 064.00 6 

~ 54,300.00 8-17682 10/09/ 2019 54,300.00 Servicios 

.....E... 451 4 56.00 8-17737 1&/09/2019 451 456.00 médicos 
DDl.0001356 31/10/ 2019 2,027,045.00 ooooosso 226 31/ 10/2019 764,174.00 8-17795 25/ 09/ 2019 764,174.00 Hospital Civil de Cufiacán varios - septiembre y 

247 757,115.00 8-17860 07/ 10/2019 757,115.00 octu.bre 2019. 

256 8-17951 17/ 10/2019 1,081,372.00 Servicios 1,684,789.00 
8-17977 21110/2019 603 417.00 médicos -DDl.0001570 26/ 11/ 2019 00000588 276 30/ 11/2019 
8-18049 29/ 10/2019 994,081.00 Hospital Civil de Cufiacán varios 

4,075,U3.00 1,099,931.00 
8-180S1 29/ 10/2019 105 850.00 octubre y - 8-18100 06/11/2019 662,608.00 noviembre 

286 1,290,403.00 
8-18103 06/11/2019 627,795.00 2019. 

T°"'I $12,951,172.00 $12,951,172.00 $12,951,172.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61 y 106 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción 111 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41, 42 fracción 
VI y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Si na loa para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019 y Anexos; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 11 y 68 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el 
Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de 
fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten 
las disposiciones y el Manual Admin istrat ivo de Aplicación General en Material de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se 
emiten los Post ulados Básicos de Contabil idad Gubernamental "Consistencia" , " Importancia 
Relativa" y " Revelación Suficiente" , emit ido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

En el t ranscurso de la auditoría, proporcionaron la documentación justificativa que 
comprueba la recepción de los servicios prestados del total de pólizas observadas, 
consistente en póliza de afil iación vigente, identificación ofic ial y hoja de referencia de alguna 
Unidad Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa, por lo anterior, la observación se 
solventa. 

Resultado Núm. 137 Con Observación Solventada. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 
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y Otros Servicios, se detectó que mediante póliza de diario número DDL0002315 de fecha 31 
de diciembre de 2019, se realiza el registro de Servicios Integrales de Laboratorio por importe 
de $2,555,104.00; observándose que omiten proporcionar documento que ampare el 
registro del devengo realizado. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 tercer párrafo, 6, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Devengo Contable” y “Consistencia”, emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2246/2020, de fecha 
09 de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó el 
documento que ampare el devengo registrado; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio SSS/DAI/0617/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, proporcionó los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos número B-18493, B-18494 y B-
18495, todos de fecha 27 de diciembre de 2019 y B-18505 de fecha 28 de diciembre de 2019, 
por importes de $690,736.00, $768,000.00, $39,000.00 y $1,057,368.00, respectivamente, 
los cuales amparan el registro del devengo contable realizado, por lo anterior, la observación 
se solventa.  
 
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 
 
Resultado Núm. 138 Sin Observación. 
Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, seleccionando para su revisión 
un monto de $7,903,350.62, del cual se fiscalizó un importe de $4,911,264.21, que 
representa el 62.14%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto 
de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal 
de la Federación y documentación justificativa del gasto; además que se adquirió en apego 
a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 
legales aplicables; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes 
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Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Admin istración Tributaria 
(SAT). A continuación, se integra: 

Codificación 1 Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 

5134 1 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales FASSA 2019 $4,911,264.21 

Total $4,911,264.21 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
22, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federat ivas y los Municipios; 2, 42 fracción VI y 93 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 
1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, 
XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia del Estado de Sinaloa; 48, 
59 fracción 11, 60 fracción 11 y 68 de la Ley de Ent idades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 
1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como los 
numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 

de 2017; y lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y 

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, 
seleccionando para revisión un importe de $206,885,973.82, del cua l se fisca lizó un importe 
de $84,155,940.18, que representa el 40.68%; verificando que la partida se hayan ejercido 
de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabil ización estuviera respa ldada con 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requ isitos 
fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación j ustificativa del 
gasto; además que se adqu irió en apego a lo que establece la Ley Genera l de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; asimismo, se rea lizó 
selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digit ales por Internet (CFDI) 
impresos ante el Servicio de Administ ración Tributaria (SAT). A continuación, se integra: 
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Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 
Revisada 

Aportación Solidaria Estatal 2018 $998,760.00 
Aportación Solidaria Estata l 2019 43,749,443.70 

Servicios de Instalación, 
Cuotas de Recuperación 2019 939,542.00 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2019 3,944,928.62 

5135 
Reparación, 

Programa Presupuestario U013 9,200,101.30 
Manten imiento y 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Conservación 4,593,145.95 
2019 
Seguro Popular 2018 3,110,585.19 
Seguro Popular 2019 17,619,433.42 

Total $84,155,940.18 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 139 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes 
al ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de anticipo a contratistas 
por t rabajos de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, cubiertos con recurso 
de Aportación Solidar ia Estatal 2019, por importe de $7,703,642.64 y del Programa 
Presupuestario U013 por importe de $2,760,441.98; observándose que éstos se registraron 
incorrectamente en esta cuenta, debiendo registrarse en la cuenta 1134 Anticipo a 
Cont ratistas por Obras Públicas a Corto Plazo. A continuación, se detallan: 

- -· ~ COOI ......... Fiscalo;ptalpor_(CFDII........, - ...... ....... - - NÚ .... ...... ......... N......, Fecha - co-- -..... ~ 
'"' Anticipo 

0Dl0000119 03/ 10/2019 $1,016, 125.06 fEM0000048 .. 28/11/2019 $1,016, 125.06 124 04/09/2019 
$1,016,1.2:5.06 

referente al contrato Pérez Atredondo Jesús valenM 
SSS/SO/INV/004/19. 

'"' Ant icipo 
Oot..0000123 03/ 10/2019 878, 149.51 ffMOOOOOSl 47 28/11/2019 878,149.51 269 04/09/ 2019 878,149'.51 referente illl contrato 1.srrael lÓpel Valenz.uela 

SSSISO/INV/006/19. 
3,596 Ant icipo 

Oot.0000125 03/ 10/ 2019 1,011,406.38 ffMOOCW)052 48 28/11/2019 1,011,406.38 8-73 03/09/ 2019 1,011,405.38 referente o11I contrato Mospal c:onstrucciooes, S.A de c .v. 
SSS/SO/INV/OOe/19. 

'"' Ant icipo construcciones Civifes 
Dot..0000121 13/10/2019 992,401.85 EEMl0000.50 46 28/11/2019 992,401.85 "'" t!J/ 00/ 2019 992,401..85 referente al contrato 

y 

SSS/SO/INV/009/ 19. 
Electromecánicas z.are, S.A. de c.v . 

'"' Ant icipo 

Olll0000047 04/11/2019 1,011, 754.59 EEM0000067 60 30/12/2019 1,011,754.S9 276 14/10/2019 1,011,7S4!.59 referente al contrato 1.srraEI lÓpe2 Vafenzuela 
SSSISO/INV/01S/ 19. 

'"' Ant icipo 
ODl.0000394 11/11/2019 1,398,036.79 EEM0000068 61 30/12/2019 1,398,036.76 274 04/10/2019 1,398,036.79 referente al contrato 1S1Tael L.Ópez vatenzuela 

SSS/SO/l.P/ 001/19. 

35'6 Ant iópo 
construcciones Electromecánicas 

ODt.0000396 11/11/2019 698,669.84 ........... 62 30/12/2019 698,669.84 C656 30/ 10/2019 698,6691.84 referente al contrato Ornar, s.A. de c.v. 
SSS/S0/017/ 19. 

'"' Ant iópo 
ODl.0001114 21/11/2019 697,098.62 EEM0000096 89 31/12/2019 697,008.62 27S 14/10/2019 697,098:.62 referente al contrato 1.srraEI lÓpe2 Vafenzuela 

SSS/SO/INV/012/19. 

"'" Ant icipo 
Oot.0000428 10/12/2019 836,815.30 EEP0000013 19 11/12/2019 1¡405,441.60 70 24/11/2019 836,815.30 referente al contrato lklefonso Ramos Viiegas 

SSS/SO/INV/021/19. 

"'" Ant icipo 
00t.0000417 10/ 12/2019 S96,922.46 EEP0000006 6 10/12/2019 1,019,798.53 2"3 2 4/11/2019 S96,92.2:.46 referente al contrato lsrraé lÓpe2 vatenzuela 

SSS/SO/INV/028/19. 

"'" Anticipo 
Oot0000427 10/12/2019 .568,626.30 EEP0000013 13 11/12/2019 1,405,441.60 71 24/11/2019 568,626.30 referente al contrato lklefonso Ramos Vi legas 

SSS/SO/INV/032/19. 

"'" Ant icipo 
00l.0000413 10/12/2019 7.58,077.92 moooooos s 10/12/2019 758,077.92 49 29/ 11/2019 477,936.84 referente al contrato Quintero Armenta José Miguel 

SSS/SO/INV/029/ 19. 
, __ 

s .............. S12.292.40Z.M $10,.1113,!M3J4 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 
57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el 
Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos III Plan de Cuentas y IV 
Instructivos de Manejo de Cuentas; el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y 
“Consistencia”, ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
y los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 del 11 de agosto de 2017. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-139-52 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 140 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por los Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes 
al ejercicio fiscal 2019, afectadas la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de trabajos de 
mantenimiento y conservación de bienes inmuebles cubiertos con recurso de Aportación 
Solidaria Estatal 2019 por importe de $23,613,944.76, Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019 por importe de $2,878,446.49 y del Programa 
Presupuestario U013 por importe de $6,439,659.32; observándose que éstos se registraron 
incorrectamente en esta cuenta, debiendo ser registrados en la cuenta 1236 Construcciones 
en Proceso en Bienes Propios, debido a que los trabajos fueron realizados de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y los artículos 5 y 6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, debiendo ser considerados como tales. A continuación, se 
detallan: 
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- a.,,. comp.-... Fisallligilalpor-lCFDII.....,.. - -de N..., NÚnw .......... Fecha - - o Fecha - o Fecha - ~ contratista ---~ 
Estimación No. 1 

00l.0000160 05/ 09/2019 S2,87&,446.49 fEC0003978 2SU CYJ/ 09/2019 $2,.866,039.39 123 '30/09/2019 S.Z.,878,446.49 
(Única) ref erent e il 
cont rato 

Jesús valentín Pérez Arredondo 

SSS/SO/\NV/001/19. 

Estimación No. 2 
{Dos) finiquito 

00l.0000237 07/ 10/2019 494,717.62 1EM000009 .. 31/ 12/2019 475,029.&2 273 25/ 09/2019 494,717.62 referente al 1.srraef LÓpez. vaferu:uela 
contrato 
SSS/SOJ\NV/006/ 19. 

Estimación No. 1 

00l.0000281 08/10/2019 1,135,838.73 1EM000009< ., 31/ 12/2019 1,090,646.21 272 25/ 09/2019 1,135,838.7) {Uno) refennte il 1.srraef LÓpez. vaferu:uela 
cont rato 
SSS/SO/tNV/~ /19. 
Estimación No. 1 
(Uno) Finiquito 

00l.0001227 30/10/2019 1,947,708.83 1<M000010, .. 31/ 12/2019 1,897,337 .os 2597 21/10/2019 1,947,708.83 referente al EGAlndustrial Eléctrico, S.A. de C.V. 
cont rato 
SSS/SOJ\NV/005/ 19. 

Estimación No. 1 

00l.0001519 29/ 11/2019 925,374.00 ~EM000001 •• 30/12/2019 888,.555.41 ...., 26/11/2019 9ZS,374.00 {Uno) refennte il 
Mo.spal comtrucciones, S.A. de C.V. 

cont rato 
SSS/SO/tNV/ 006/19. 

Estimación No. 1 
(Uno) Finiquito 

construcciones Civiles y 00l.0001514 29/ 11/2019 1,843,03-0..39 ~EM000011 104 31/ 12/2019 1,769,700.25 83S 2:2/11/2019 1,843,030.39 referente al 
Electromecánicas zare, s.A. de c.v. cont rato 

SSS/SO/INV/OO'J/19. 

Estimación No. 2 
(Dos) finiquito 

ODt..0000102 04/12/2019 952,.937.13 ¡ fM000007' •• 30/12/2019 915,021.65 .... 26/ 11/2019 952,937.13 referente al Mo.spal construcciones, S.A. de c .v . 
cont rato 
SSSISO/tNV/008/ 19. 
Estimación No. 1 
{Uno) Finiquito 

Oot.0000623 16/U/2019 1,87&,901.01 ¡ ,M000010C 93 31/12/2019 1,804,142.68 286 ® / 12/2019 1,8?&,901.01 referente al 1.srrael Lópe.z Yalen?Uela 
cont rato 
SSS/SO.l'NV/015/19. 
Estimación No. 1 

DDl.0000706 17/ 12/2019 2,107,nS.82 ~EM000011~ 108 31/12/2019 2,053,267.30 148 13/ 12/2019 2,107,nS.82 
(Única) referent e al 
cont rato 

Pérez Arredondo Jesús Valent ín 

SSS/SO/INV/013/19. 
Estimación No. 1 
{Uno) Única 

eonstrucciones Electromecánicas 
0Dl00006S4 17/ U/2019 1,297,529.69 ~EM000010 94 31/12/2019 1,245,903.84 C671 03/ 12/2019 1,2St7 ,529.69 referente al 

Ornar, S.A. de C.V. 
cont rato 
SSS/S0/017/19. 

Estimación No. 1 
{Uno) Finiquito 

ODt.0000782 18/12/2019 1,768,269.86 ffP0000022 22 18/12/2019 1,757,.380.43 S2 16/12/2019 1,768,269.86 referente • I Qpint ero Armenta José Miguel 
cont rato 
SSS/SO/tNV/029/19. 

Estimación No. 1 
(Uno) Finiquito 

DDl.0000980 D / 12/2019 1,952,452.49 ffP0000034 34 23/12/2019 1,940,429.78 273 18/12/2019 1,952,452.49 referente al lldefonso Ramos Vilegas 
cont rato 

SSS/SO/tNV/021/19. 
Estimación No. 1 
{Uno) Finiquito 

DDl.0000979 23/ 12/2019 1,392,S60A9 EfP0000035 3S 26/12/2019 1,383,9&S.13 2B7 18/12/2019 1,3St2,560.49 referente al 1.srrael Lópe.z valenruela 

cont rato 
SSS/SO/INV/028/19. 
Estimación No. 1 

ODl.0001357 30/12/2019 2,595,783..99 ¡ fM0000141 140 23/ 01/2020 2,492,495.52 290 18/12/2019 2,SStS,783..99 
(Uno) referente al 1.srrael Lópe.z valenruela 
cont rato 
SSS/SO/lP/001/19. 
Estimación No. 1 
{Uno) Finiquito 

Oot..0001417 30/12/2019 1,294,303.64 ~EM000014! 141 23/ 01/2019 1,242,801.86 288 18/12/2019 1,2St4,303.64 referente al 1.srrael Lópe.z valenruela 
cont rato 
SSS/SO/INV/012/19. 
Estimación No. 1 
{Uno) Finiquito 

Oot.0001298 30/12/2019 1,886,590.15 ¡ fM000013< 122 23/ 01/2020 1,811,519.93 149 17/ 12/2019 1,886,590.15 referente al Pérez Arredondo Jesús Valent ín 
cont rato 
SSS/SO.l'NV/004/19. 
Estimación No. 1 
{Uno) Finiquito 

0Dl0001603 31/12/2019 1,326,376.48 ffPOOOOOS7 S7 31/12/2019 1,318,208.36 272 18/12/2019 1,326,376.48 referente • I lklefonso A.amos Vilegas 
cont rato 
SSS/SO.l'NV/032/19. 
Estimación No. 1 
(Uno) referente al 

00l.0001749 31/12/2019 2,934,200.00 ~EM000029 991 U/02/2020 2,8S8F31S.S2 .. 26/12/2019 2,934,200.00 cont rato Guadaka c:onstructora, s.A. de c.v. 
SSS/SO/ AOJ/085/ 19 

Estimación No. 1 
{Uno) referente al 

Ma COftstnaiones EJéctricas, s.A. 
Oot..0001807 31/12/2019 2,319,2:S0.76 ~EM000029 990 11/ 02/2020 2,259,270.14 ... 26/ 12/2019 2,31.9,2:S0.76 cont rato 

de C.V. 
SSS/SO/ AOJ/ 086/19 

T- "''"'" ----- - ---- -- 1 e:,.,..,.,.-- 1 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 51, 55 segundo párrafo, 
57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 5 y 6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emite 
el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos III Plan de Cuentas y 
IV Instructivos de Manejo de Cuentas; el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y 
“Consistencia”, ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
y los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 del 11 de agosto de 2017. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-140-53 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 141 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, se analizó el expediente de la adjudicación directa por 
concepto Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de Braquiterapia Alta Tasa para 
el Instituto Sinaloense de Cancerología, con recurso del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos 2019, adjudicado al proveedor Electrónica y Medicina, S.A. de C.V., por importe 
de $2,341,969.34, según contrato número SSS/049/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019; 
observándose que omiten anexar al expediente el Acta del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, en la cual se autorizó dicha 
adjudicación.  
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 primer 
párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 41 y 93 de la 
Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del 
año 2019 y Anexos; 1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 
10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUB/B/2389/2020, de fecha 
28 de octubre de 2020, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la 
documentación observada; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
SSS/DAI/0649/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, proporcionó el Acta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
correspondiente a la Sexta Sesión Extraordinaria 2019, en la cual se autorizó dicha 
adjudicación; por lo que, se solventa esta observación. 
 
Resultado Núm. 142 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, se detectó que mediante póliza de egreso número 
EDX0000088 de fecha 31 de diciembre de 2019, se registró el pago con cheque número 947 
del banco BBVA Bancomer, S.A., número 0111962086, de fecha 31 de diciembre de 2019, 
por importe de $939,542.00, con recurso de Cuotas de Recuperación 2019, por concepto de 
servicio de instalación de cocina para el Hospital General de Mazatlán Sinaloa, a favor del 
proveedor Meditems, S.A. de C.V., amparado con pedido de adquisición número 1264 y 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número C-171, de fecha 17 de 
diciembre de 2019; observándose que omiten proporcionar cotizaciones de cuando menos 
tres proveedores que acrediten el proceso de adjudicación realizado. 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11 1, IV y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 
43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo 
párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 
66, 92 y 94 fracciones 111, IV, VI, XIV, XV, XVI II y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 16 fracciones 1, 11 y 111, 22, 32 fracción 111 y 
52 penúlt imo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII y 45 
fracciones 11, VIII y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así 

como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l " El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto 

de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Import ancia Relativa" y 
"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así 
como los montos establecidos en la Segunda Sesión Ordinaria del 07 de febrero de 2019 del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio de Servicios de Salud de Sinaloa. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/ B/2389/ 2020, de fecha 
28 de oct ubre de 2020, emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
la documentación observada; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
SSS/DAl/0649/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, proporcionó las cotizaciones de 
cuando menos tres proveedores que acreditan el proceso de adj udicación realizado; por lo 
que, se solventa esta observación. 

Resultado Núm. 143 Con Observación Solventada. 
Al verificar las pól izas proporcionadas por Servicios de Salud de Sina loa, correspondientes al 
ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos con del recurso Seguro Popular 2018 y 
Seguro Popular 2019, los cuales se adj udicaron mediante Licitación Pública Nacional; 
observándose que omiten anexar a los expedientes la siguiente documentación: 

Licitación 
Contrato Proveedor 

Concepto Doa.mentación Omitida EstabJS 
Número Fema Importe Adjudicado 

Manifaesto de interés de 
participación del licitante Insumos 

Especialistas en Servicio de limpieza para Comerciales del Golfo, S.A. de C.V., 
lA-92S006998-E2-

SSS-LPNP~2-2019 01/02/2019 $24,676,598.43 
Limpieza unidades médicas, en participación conjunta con la 

Solventado. 
2019 Empresarial, S.A. jur isdicciones sanitarias V empresa Desarrollo Corporativo 

de C.V. oficinas administrativas. Saic, S.A. de C.V.; así como el Acta 
del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos V Servicios de 
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Licitación 
Contrato Proveedor 

Concepto Dooomentación Omitida Estatus 
Número Fecha Importe Adjudicado 

Servidos de Salud de Sinaloa donde 
se autorizó dkha adquisiáón. 

LA-925006998- SSS-LPNP-015-E17-
Mantenimiento prevent ivo y Manmesto de interés de 

E17-2019 2017 
05/08/2019 1,654,276.00 Dícipa, S.A. de C.V. correctivo a equipos de participación del licitante Dimeyra, Solventado. 

mastografía. S. de R.L de C. V. 
Total $26,330,874.43 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 11 1, IV y V, 22, 33, 42 primer párrafo, 
43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley Genera l de Contabil idad Gubernamental; 1 segundo 
párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 24, 26 fracción 1, 28 fracción 1, 33 Bis y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 61 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaría; 41 fracciones 1, 111, VI, Vil, IX y XVIII y 45 fracciones 11, VIII y IX 
del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 

y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Admin istrativo de 
Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Re lativa" y "Consistencia", emit ido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2389/2020, de fecha 
28 de oct ubre de 2020, emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó 
la documentación omitida en los expedientes de adquisición; en respuesta, Servicios de 
Salud de Sinaloa, mediante oficio SSS/ DAl/0649/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020, 
proporcionó los Manifiestos de interés de participación de los licitantes Insumos Comercia les 
del Golfo, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Desarrollo Corporativo Saic, 
S.A. de C.V. y Dimeyra, S. de R.L. de C.V., y el Acta del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud de Si na loa donde se autorizó la adquisición, 
correspondiente a la licitación número LA-925006998-E2-2019; por lo que, la observación se 
solventa. 

Obra Publica Registrada en la Cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asignaron recursos de diversos programas para ejercer en 
obras de conservación y mantenimiento de diversas unidades médicas, los cuá les fueron 
registrados en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Re¡paración, Mantenimiento y 
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Conservación, seleccionando para rev1s1on un importe de $43,396,135.19, el cua l fue 
f iscalizado al 100.00%. A continuación, se detalla: 

Universo Muestra % de la 
Concepto 

Seleccionado Auditada Muestra 
Aportación Solidaria Estatal 2019 $31,317,587.40 $31,317,587.40 100.00% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 2,878,446.49 2,878,446.49 100.00% 
Programa Presupuestario U013 9,200,101.30 9,200,101.30 100.00°/4 

Total $43,396,135.19 $43,396,135.19 100.00% 

De las cuentas anteriormente señaladas, se obtuvieron los siguientes resu ltados: 

Eficacia 

Resultado Núm. 144 Con Observación. 

Al verificar que se haya dado cumplimiento a la Propuesta Programática de Inversión 
Autorizada en Obra Pública para el ejercicio fiscal 2019, se observa que los Servicios de Salud 
de Sinaloa, no proporcionó el Programa Anual de Obra 2019 debidamente validado y 
autorizado, además, no establece de forma precisa los objetivos y metas de las obras públicas 
que se han de ejecutar a corto, mediano y largo plazo, por lo que no fue posible determinar 
la ef icacia. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 5 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federat ivas y 
los Municipios; 2 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 26 de la Ley de 
Planeación para el Estado de Sinaloa; 11 párrafo cuarto fracción 1, 17, 18 y 22 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 14 y 15 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 11 1, XII I y XVII I del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 
2015. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-144-54 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sina loa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 
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Asignación de Contratos 

Resultado Núm. 145 Con Observación. 

Al evaluar el procedimiento que los Servicios de Salud de Sinaloa, ut ilizó para asignar los 

contratos de las obras y servicios re lacionados con la obra pública que rea lizó durante el 
ejercicio fisca l 2019, con el fin de constatar si dichos contratos se dist ribuyen 

equit ativamente (adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación 

pública) ent re los cont ratistas que integran el Padrón de Cont ratistas, obteniendo los 

siguientes resu ltados: 

Adjudicación Directa. 

El 66.41% del tota l de obras y serv1c1os re lacionados con la obra pública rea lizados por 
contrato otorgados del 01 de enero al 31 de d iciembre de 2019, se adj ud icaron directamente, 
las cua les se asignaron por esta modalidad al 47.76% del total de contratistas inscritos en el 

Padrón de Contratistas, lo anterior resu lta de los siguient es indicadores: 

Obras y Servicios Relacionados con la Obra Pública Contratados por Adjudicación Directa. 

Evaluación de Obras Contratadas por Adjudicación Directa Respecto a l Total de Obras Realizadas 

Número de obras y servicios relacionados con la obra pública contratados por adjudicación directa 
Numerador 87 

en el ejercicio fiscal 2019. 

Total de obras y servicios relacionados con la obra pública realizados por contrato durante el 
Denominador 131 ejercicio fiscal de 2019. 
Indicador% 66.41% 

Evaluación de Contrat istas a los que se les Otorcó Contrato por Adjudicación Directa Respecto a los Inscritos en el Padrón 

Número de contratistas que se les otorgó contrato por adjudicación directa en el ejercicio fisca l 
Numerador 32 

2019. 
Total de contratistas inscritos en el Padrón a la fecha. Denominador 67 

Indicador% 47.76% 

A continuación, se detallan los 32 contratistas a los que se les adjud icaron directamente los 
87 contratos de obra pública: 

Persona Física o M oral que Realizó Obra Número de Contratos 
Porcentaje de Obras Realizadas Respecto al 

Núm. 
Contratada por Adjudicación Directa Otorcados 

Total de Obras Realizadas por Adjudicación 
Directa 

1 Diseño e ingenie ría en Avance, S.A. de C.V. 11 12.64% 
2 Jesús Va lentín Pérez Arredondo. 10 11.49 
3 Demmys lván Briseño Ramírez. 5 5.74 
4 MA Multiconstrucciones Eléctricas, S.A. de C.V. 5 5.74 

5 lsrrael López Valenzuela. 5 5.74 
6 Gilberto Torres Arrnenta. 4 4.60 
7 Jorge Alberto Bencomo Armen ta . 4 4.60 

8 4A Ingeniería y Construcciones, S.A. de C. V. 3 3.45 
9 Construcciones Electromecánicas Ornar, S.A. de C.V. 3 3.45 
10 Herrnelindo Ignacio 2azueta Garza. 3 3.45 
11 Ramón Antonio Wong López. 3 3.45 
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Penona Física o M oral que Realizó Obra Número de Contratos 
Porcentaje de Obras Realizadas Respecto al 

Núm. 
Contratada por Adjudicación Directa Otorcados 

Total de Obras Realizadas por Adjudicación 

Directa 

12 Héctor Armando Cruz Kooc. 3 3.45 
13 EGA Industrial Eléctrico, S.A. de C.V. 3 3.45 
14 ROVICON, S.A. de C.V. 2 2.30 
15 Saúl Ignacio Torrontegui lbarra. 2 2.30 
16 METOZA Construcción y Acabados, S.A. de C. V. 2 2.30 
17 Dora luz lerma Rodríguez. 2 2.30 
18 Beatriz lgnacia Osuna Castillo. 2 2.30 
19 Jose Miguel Quintero Armenta. 2 2.30 
20 Abel Antonio Gutiérrez lbarra. 1 1.15 
21 Arkitectura para la Salud, S.A. de C. V. 1 1.15 
22 Bárbara Edith Solorza Montiel. 1 1.15 

Construcciones Civiles y Electromecánicas ZARE, 1.15 
23 S.A. de C.V. 1 
24 Francisco Javier Coronel Reyes. 1 1.15 
25 Grupo Constructor Cln ., S.A. de C.V. 1 1.15 
26 GUADALCA Constructora, S.A. de C. V. 1 1.15 
27 Juan de Dios Cueto Díaz. 1 1.15 
28 MOSPAL Construcciones, S.A. de C.V. 1 1.15 
29 Servicios y Obras del Pacífico RODI, S.A. de C.V. 1 1.15 
30 TONKAS Construcción, S.A. de C.V. 1 1.15 
31 VAFERI Construcciones, S.A. de C.V. 1 1.15 
32 Acabados y Servicios MIRO, S.A. de C.V. 1 1.15 

87 100% 

Suma Indicador(%) 

Invitación a cuando menos tres personas. 

El 32.83% del t ota l de obras reali zadas por contratos otorgados del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, se adjudica ron por invitación a cuando menos tres personas, las cuales 
se asignaron al 35.82% del total de contratistas inscritos en el Padrón de Contrat istas, lo 
anterior resulta de los siguientes indicadores: 

Obras Contratadas por Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Evaluación de Obras Contratadas por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Respecto al Total de Obras Realizadas 

Número de contratos otorgados por invitación a cuando menos tres personas en el ejercicio fiscal 
Numerador 43 

2019. 
Total de contratos otorgados durante el ejercicio fiscal 2019. Denominador 131 

Indicador% 32.83% 

Evaluación de Contratistas a los que se les Oto,có Contrato por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Respecto a los Inscritos en el 

Padrón 
Número de contratistas que se les otorgaron contratos por invitación a cuando menos tres 

Numerador 24 
personas en el ejercicio fisca l 2019. 
Total de contratistas inscritos en el Padrón. Denominador 67 

Indicador% 35.82% 

A continuación, se detallan los 24 contratistas a los que se les adjudicaron los 43 contrat os 
de obras a través de invitación a cuando menos t res personas: 
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Penona Física o M oral que Realizó Obra Contratada por 
Número de Porcentaje de Obras Realizadas Respecto al Total 

Núm. 
Invitación a Cuando Menos Tres Penonas 

Contratos de Obras Realizadas por Invitación a Cuando 

Oto,cados Menos Tres Penonas 

1 Jesús Va lentín Pérez Arredondo. 8 18.60% 
2 lsrrael López Valenzuela. 5 11.62 

3 Grupo Constructor Cln., S.A. de C.V. 3 6.97 
4 VAFERI Construcciones, S.A. de C.V. 3 6.97 

5 José Miguel Quintero Armenta. 2 4.64 

6 TRIFAL Construcciones, S.A. de C.V. 2 4.64 

7 lldefonso Ramos Villegas. 2 4.64 

8 EGA Industrial Eléctrico, S.A. de C.V. 2 4.64 

9 Bárbara Edith Solorza Montiel. 1 2.33 

10 
Construcciones Civiles y Electromecánicas ZARE, S.A. de 

1 
2.33 

c.v. 
11 Construcciones Eléctricas Hidráulicas HZR, S.A. de C.V. 1 2.33 

12 Construcciones Electromecánicas Ornar, S.A. de C.V. 1 2.33 

13 Construcciones Y Desarrollo SAVARISA, S.A. de C.V. 1 2.33 
14 DAZO Construcciones, S.A. de C. V. 1 2.33 

15 
Estud ios, Proyectos y Construcción de Occidente, S.A. de 

1 
2.33 

C.V. 

16 Gilberto Torres Armenta. 1 2.33 
17 Grupo GILANT del Noroeste, S.A. de C.V. 1 2.33 

18 Héctor Armando Cruz Kooc. 1 2.33 
19 Jorge Alberto Bencomo Armenta. 1 2.33 

20 José Ricardo Barrios Plascencia. 1 2.33 
21 Marlén Yolanda Beltrán Guzmán. 1 2.33 

22 MOSPAL Construcciones, S.A. de C.V. 1 2.33 
23 ROVICON, S.A. de C.V. 1 2.33 

24 RSG Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V. 1 2.33 
43 100% 

Suma Indicador(%) 

Licitación Pública. 

El 0.76% del total de obras rea lizadas por contratos otorgados del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, se adjudicaron por licitación pública, las cua les se asignaron al 1.49% del 
total de cont ratist as inscritos en el Padrón de Cont ratistas, lo anterior resu lta de los 

siguientes indicadores: 

Obras Contratadas por Licitación Pública. 

Evaluación de Obras Contratadas por Licitación Pública Respecto al Total de obras Realizadas 

Número de contratos otorgados por licitación pública, en el ejercicio fiscal 2019. Numerador 1 
Total de contratos otorgados durante el ejercicio fiscal 2019. Denominador 131 

Indicador% 0.76% 

Evaluación de Contratistas a los que se les Oto,có Contrato por Licitación Pública Respecto a los Inscritos en el Padrón 

Número de contratistas que se les otorgaron contratos por licitación pública en el ejercicio fiscal 
Numerador 1 

2019. 
Total de contratistas inscritos en el Padrón. Denominador 67 

Indicador % 1.49% 

A continuación, se detalla el contrat ista al que se le adj udicó el contrato de obra a través de 
licitación pública: 
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Penona Física o Moral que Realizó Obra Contratada por 
Número de 

Porcentaje de Obras Realizadas Respecto al Total 
Núm. Contratos 

Licitación Pública 
Otorcados 

de Obras Realizadas por Licitación Pública 

1 lsrrael López Valenzuela. 1 100% 

1 100% 
Suma Indicador (%) 

Con base en lo anterior, se concluye que los Servicios de Salud de Sinaloa, no ha sido 
equitativo en la distribución y otorgamiento de contratos respecto al Padrón de Contratistas, 
privi legiando el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de la obra 
pública, ya que el 66.41% de las obras contratadas se adjudicaron directamente a los 
contratistas, el 32.83% se adjudicó mediante invitación a cuando menos tres personas y solo 
el 0.76% se licitó públicamente, lo que deriva que no asegura a los Servicios de Salud de 
Sinaloa, las mejores condiciones de precio y calidad para aumentar la eficiencia en el gasto 
efectuado. 

AECF-EPE-0072020-2019-RE-145-02 Recomendación. 

Para que los Servicios de Salud de Sinaloa, real icen las acciones necesarias, a efecto de que 
se implementen los mecanismos correspondientes tendentes a que exista equidad en la 
distribución en el otorgamiento de contratos por adjudicación directa entre los registrados 
en su Padrón de Contratistas; asimismo, por regla general deberá adjudicar las obras públicas 
por l icitación pública y en caso de haber excepciones, la opción de adjudicación se funde y 
motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Ente. 

Aportación Solidaria Estatal 2019 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asignaron recursos de Aportación Solidaria Estatal 2019 

para real izar obras de conservación y mantenimiento de diversas unidades médicas en el 
estado, seleccionando para revisión un importe de $31,317,587.40, el cua l fue fiscalizado al 
100%. A continuación, se detalla: 

No.de 
Oficio de 

Importe 
Impone 

Importe Autorización de Modalidad Contrato Contratista Nombre de 18 Obra Contratado más 
Obra Inversión Autorizado Convenio 

Ejerádo 

Conservación V 
mantenimiento del 

Adjudicación SSS/SO/ ADJ/0 
GUADALCA inmueble Centro de 

1 SSS/SF/001824/2019 Constructora, S.A. de Salud Culiacán, 52,935,000.00. $20934,200.00 52,934,200.00 
directa. 85/19 c.v. localidad Qiliacán, 

Municipio QiJiacán, 
Estado Sinaloa. 

Conservación V 

MA 
mantenimiento del 

Adjudicación SSS/SO/ ADJ/0 Multiconstrucciones 
inmueble Hospital 

2 SSS/SF/ 001824/2019 directa. 86/ 19 Eléctricas, S.A. de Pediátrico de Sinaloa, 2,320,000.00 2,319,250.76 2,319,250.76 
localidad Qiliacán, c.v. 
Munkipio Qiliacán, 
Estado Sinaloa. 
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No.de 
Oficio de Importe 

Importe 
Importe 

Autorización de Modalidad Contrato Contratista Nombre de la Obra Contratado más 
Obra 

Inversión 
Autorizado 

Convenio 
Ejercido 

Trabajos de 
acreditación en el 

SSS/SF/0001203/201 SSS/SO/l P/00 C. lsrrael López 
inmueble Hospital 

3 
9 

Lkitación pública. 
1/19 Valenzuela. 

General l os Mochis, 4,000,000.00 3,994,390.84 3,993,820.78 
localidad l os Mochis, 
Munkipio Ahome, 
Estado Sinaloa. 
Conservación y 
mantenimiento del 

SSS/Sf/0001025/201 
Invitación a 

SSS/SO/INV/ 0 C. Jesús Valentin inmueble Hospital 
4 

9 
cuando menos 

04/19 Pérez Arredondo. 
Int egral Navolato, 2,910,000.00 2,903,214.46 2,902,715.21 

tres personas. localidad Navolato, 
Munkipio Navolato, 
Estado Sinaloa. 
Trabajos de 
acreditación en el 

Invitación a 
inmueble Centro de 

SSS/Sf/0001203/201 SSS/SO/INV/0 C. lsrrael López Salud Nueve de 
5 

9 
cuando menos 

15/19 Vatenzuela. Diciembre, localidad 
2,900,000.00 2,890,727.39 2,890,655.60 

tres personas. Ejido Nueve de 
Diciembre, Municipio 
Ahorne, Estado Sinaloa. 

Conservación y 
mantenimiento del 
inmueble Centro de 
Salud Culiacán, 

Invitación a MOSPAl 
localidad QiJiacán, 

6 
SSS/Sf/0001025/201 

CtJando menos 
SSS/SO/INV/ 0 

Construcciones, S.A 
Estado Sinaloa (Edificio 

2,930,000.00 2,889,732.50 2,889,717.51 
9 08/ 19 

de C.V. 
provisional, ubicado en 

tres personas. 
calle Paliza, esquina con 
Francisco Zarco, No. 
102, colon.a Miguel 
Alemán, C.P. 80200, 
Culiacán Sinaloal. 
Conservación y 

Construcdones 
mantenimiento del 

SSS/Sf/0001025/201 
Invitación a 

SSS/SO/INV/0 Civiles y inmueble Hospital 
7 

9 
CtJando menos 

09/19 Electromecánicas 
Pediátrico de Sinaloa, 2,850,000.00 2,835,433.87 2,835,432.24 

tres personas. 
ZARE, S.A de C.V. 

localidad Culiacán, 
Municipio QiJiacán, 
Estado Sinaloa. 
Trabajos de 
acreditación en el 

SSS/Sf/0001028/ 201 
Invitación a 

SSS/SO/INV/0 C. lsrrael López 
inmueble Centro de 

8 
9 

CtJando menos 
06/19 Valenzuela. 

Salud Topolobampo, 2,510,000.00 2,508,998.60 2,508,705.86 
tres personas. localidad Topolobampo, 

Municipio Ahorne, 
Estado de Sinaloa. 

Conservación y 

Construcdones 
mantenimiento en el 

SSS/Sf/0001202/201 
Invitación a 

SSS/SO/INV/0 Civiles y 
inmueble Hospital 

9 
9 

CtJando menos 
13/19 Electromecánicas 

General Culiacán, 2,110,550.00 2,108,060.72 2,107,778.82 
tres personas. localidad QiJiacán, 

ZARE, S.A de C.V. 
Municipio Qiliacán, 
Estado Sinaloa. 
Adecuaciones de obra 
civil y elearomecánica 

MA 
de elevadores en el 

SSS/Sf/0001202/201 
Invitación a 

SSS/SO/INV/ 0 Multiconstrucciones 
Hospital Pediátrico de 

10 
9 

cuando menos 
17/19 Eléctricas, S.A. de 

Sinaloa y Unidad de 2,000,000.00 1,996,199.53 1,996,199.53 
tres personas. Hema-oncología, c.v. 

localidad CUliacán, 
Municipio CUliacán, 
Estado Sinaloa. 
Trabajos de 

Invitación a SSS/SO/INV/ 0 
acreditación en el 

SSS/Sf/0001044/201 C. lsrrael López inmueble UNEME CAPA 2,000,000.00 
11 

9 
cuando menos 12/ 19 

Valenzuela. El fuerte, localidad El 1,991,710.35 1,991,402.26 
tres personas. 

Fuerte, Municipio El 
Fuerte, Estado Sinaloa. 
Conservación y 
Mantenimtento del 

SSS/Sf/0001025/201 
Invitación a SSS/SO/INV/ 0 

C. Jorge Armando 
IMlueble Hospital 

12 
9 

cuando menos 05/19 Velázquez Guzmán. General Guasave, 1,950,000.00 1,948,670.32 1,947,708.83 
tres personas. localidad Guasave, 

Municipio Guasave, 
Estado Sinaloa. 

Total: $31,317,587.40 
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Resultado Núm. 146 Sin Observación. 
Con la revisión física y document al de la obra número 1.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Centro de Salud Culiacán, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, 
la cua l fue adj udicada mediante el contrat o número SSS/SO/ADJ/085/19, por un importe de 
$2,934,200.00, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descrinción del Resultado 

Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/001824/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado e n la obra. 
pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de adjudicación directa, e integra el oficio de 
adjudicación al contratista de fecha 18 de diciembre de 2019. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato n úmero SSS/SO/ADJ/085/19 celebrado entre 
Adjudicación de contratos de los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $2,934,200.00 con fecha 19 de diciembre de 

la obra pública. 2019, el cual establece como período de ejecución del 20 al 26 de diciembre de 2019. 

Se constató que el contratista otorgó la fianza número 2050897 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 19 de diciembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 

pública . 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y lega les, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas 

y los Municip ios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cua rto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer pá rrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 11 1, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Est ado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 147 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 1.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Cent ro de Salud Culiacán, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, 
la cua l fue adj udicada mediante el contrato número SSS/SO/ADJ/085/19, por un importe de 
$2,934,200.00, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
un itario no se encuent ra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
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conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/C.P. 2019 de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de materia les y equipos. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
2) Especificaciones de construcción. 
3) Proyecto arquitectónico y de ingeniería. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
4) Bitácora de obra. 
5) Aviso de inicio a la Cont raloría. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracciones I y XI, 27, 28 fracción 11, 29 fracciones II y IV, 77 último párrafo, 
78 segundo párrafo fracción 1, y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 11 segundo párrafo, 79 fracción 1, 100 
fracciones V y VII, 101, 102 fracciones IV inciso d) y VII, 104 primer párrafo, 109, 111 y 112 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac ionados con las Mismas del 
Estado de Sina loa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l 

de 2015; así como lo señalado en las cláusulas décima primera, décima segunda y novena 
del contrato de obra pública número SSS/SO/ ADJ/085/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-147-55 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 148 Con Observación. 

Al verificar el proceso de planeación, programacron, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 1.- Conservación y mantenimiento del 
inmueble Centro de Salud Culiacán, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de 
Si na loa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ ADJ/085/19, por un 
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import e de $2,934,200.00, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa lo 
siguiente: 

Número Actividad Observación 
Se observa que la obra no se encuentra conclu ida ni opera en los 
niveles apropiados de funcionamiento y servicio requeridos, 

Constatar med iante inspección física que las obras que 
presentando un avance físico aproximado del 98.93% y según e l 
contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/08S/19, la fecha de 

1 forman parte de la muestra de auditoría, estén conclu idas y 
terminación de dichos trabajos finalizó el 26 de diciembre de 2019, esto 

en operación. 
en relación a la inspección física de la obra, según consta en el Acta 
Administrativa número 006A/C.P. 2019 de fecha 29 de octubre de 
2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, 
y no integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de 
308 días, ni de haber aplicado las penas convencionales, y según el 
contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/085/19, la fecha de 

2 obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las penas 
terminación de dichos trabajos finalizó el 26 de diciembre de 2019, esto 

convencionales. 
en relación a la inspecció n física de la obra, según consta en e l Acta 
Administrativa número 006A/C.P. 2019 de fecha 29 de octubre de 
2020. 

Verifica r med iante revisión física y documenta l que para las Se observa que se elaboró indebidamente e l acta de entrega-recepción 

3 
obras que se encontraban conclu idas y en operación, se de la obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se 
hayan elaborado las respectivas actas de entrega-recepción encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
entre el contratista y el Ente. 006A/C.P. 2019 de fecha 29 de octubre de 2020. 
Verifica r que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cua l no podrá exceder de 

Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que 
sesenta días natura les a partir de la recepción de los 

la obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta 
4 trabajos, el finiqu ito de los mismos, haciendo constar los 

Administrativa número 006NC.P. 2019 de fecha 29 de octubre de 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de 

2020. 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y 
e l sa ldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 66 fracciones V, VII y XIV, 67, 73 
fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo pá rrafo fracciones II y V, 84 primer párrafo fracción 
11, 86, 89, 97 penúltimo párrafo y 103 primer párrafo fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 75, 84, 96, 97, 100 fracciones 1, 
11, VI y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XVII, XVIII y XIX, 104, 120 y 121 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 
fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo 
señalado en las cláusu las primera, tercera, séptima, décima primera y décima novena del 
contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/085/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-148-56 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
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correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 149 Con Observación. 
Con la revisión física y document al de la obra número 1.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Centro de Salud Culiacán, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado de 
Si na loa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ ADJ/085/19, por un 
import e de $2,934,200.00, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que 
existen irregularidades en la obra por un importe de $311,490.59, derivado de una 

inadecuada planeación y supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 
01 fin iquito, misma que incluye vo lúmenes de conceptos de obra estimados no ejecutados 
por un importe de $213,790.03, volúmenes de conceptos de obra estimados ejecutados con 
mala cal idad por un importe de $62,290.14 y volumen de un concepto de obra estimado con 
pago improcedente por un importe de $35,410.42, con cargo a los recursos de Aportación 
Solidaria Estatal 2019, que resultan de rea lizar el compa rat ivo entre el importe estimado por 
el cont rat ista en el ejercicio auditado y la revisión documental y el levantamiento físico 
efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en las Actas Administrativas 
número 006A/C.P. 2019 de fecha 29 de octubre de 2020 y 0060P/C.P. 2019 de fecha 30 de 
octubre de 2020, como a continuación, se det alla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad,0s 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SÓTANO 

AIRES ACONDICIONADOS 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS M INI SPLIT 
QUE CONSISTE EN MONTAJE DE 

0418 
EVAPORADOR, CONDENSADOR y 

PZA 2.00 0.00 2.00 $2,250.00 $4,500.00 
01 

CABLEADO DE INTERCONEXIÓN HASTA 5 FINIQUITO 
MTS, TUBERÍA PVC PARA DRENAJE, 
PRUEBA Y ARRANQUE DE SISTEMA. 

SEGUNDA PLANTA 

ACABADOS DIVERSOS 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
TABLAROCA 2 CARAS DE 10 CM. DE 

0205 
ESPESOR A BASE DE TABLAROCA DE 1/2" 

M2 181.07 164.47 16.60 485.00 8,051.00 
01 

y SO PORTERÍA DE PERFILES FINIQUITO 
GALVANIZADOS, INCLUYE: MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
CONSTRUCCIÓN DE CANTO DE 10 CM. DE 

ESPESOR REFORZADO CON FAJILLA DE 
01 0234 PINO EN PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: M L 84.86 80.56 4.30 195.50 840.65 

FINIQUITO 
CINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, 
MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ELÉCTRICO 

0303 
SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

PZA 36.00 35.00 1.00 1,866.00 1,866.00 
01 

LUMINARIA CUADRADA DE SOBREPONER FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

DE 61X61 CMS. PARA PLAFÓN CON 3 
LÍNEAS DE LEO 3XTS 10 W CADA UNA 

FABRICADA CON LEO HIFLUX 3G 
CONSUMO TOTAL DE 14W FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN INTEGRADA FLUJO 
LUMINOSO 2750 LUMENS @160º 193 

LÚMENES/WATT, VOLTAJE DE 
OPERACIÓN DE 120 VCA, ACABADO EN 

GABINETA BLANCO CON REJILLA 
TERMINADO METÁLICO Y ENCAPSULADO 

DE LEO INDIVIDUAL EN RESINA DE ALTA 
TRANSPARENCIA, CAT: LC-108HF4, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

VOZ Y DATOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODOS 

DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CANASTILLA 

CABLOFIL DE so MM. DE PERALTE, 
SUJETADORES PARA CABLOFIL, CABLE 

UTP CAT SE, CABLE ECATEL 4 HILOS, 

CABLE ECATEL 24 HILOS, BELCRO PARA 
01 

0501 PEINADO DE CABLES, TUBERÍA CONOUIT SAL 25.00 14.00 11.00 3,280.00 36,080.00 
FINIQUITO 

DE PVC, CAJA, REGISTROS, TAPA, 

ACCESORIOS, CANALETA DE PVC, 

INCLUYE: ETIQUETACIÓN, DIRECTORIO Y 

PRUEBA DE DESEMPEÑO, MANO DE 

OBRA, MATERIALES, EQUIPO y 

HERRAMIENTA 

TERCER PLANTA 

ACABADOS DIVERSOS 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
PERSIANAS DE LONA CON SISTEMA 

0263 
CORREDIZO ENROLLABLE VERTICAL DE 

PZA 5.00 4.00 1.00 6,367.00 6,367.00 
01 

1.80 M. DE ANCHO X 1 .60 M. DE ALTO, FINIQUITO 
INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ELÉCTRICO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

DE SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, INCLUYE TUBERÍA, 
CODOS, CONECTORES y COPLES, 

REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA 

TUBERÍA GALVANIZADA PAREO DELGADA 

0301 
DE 3/4", y 1/2" DE DIÁMETRO, 

SAL 39.00 38.00 1.00 2,310.00 2,310.00 
01 

MONITORES, CONTRATUERCAS, FINIQUITO 
ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES, 
THW CAL. 8, 10 Y 12 AWG MCA. VIAKON 
CONDUCTORES MONTERREY, 1 CABLE DE 

COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG. Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

DE SALIDA PARA CONTACTO 

MONOFÁSICO PARA VOLTAJE NORMAL, 

0302 
127 VOLTS, 15 AMPERE, INSTALACIÓN EN 

SAL 53.00 47.00 6.00 1,630.00 9,780.00 
01 

MURO, QUE INCLUYE: TUBERÍA PVC, FINIQUITO 

CONOUIT O FLEXIBLE DE 3/4" Y 1/2", 
CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO PARA 

TUBERÍA PVC, CONDUIT O FLEXIBLE, 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave 

0303 

0307 

0312 

0313 

0314 

Concepto 

PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, 
CABLES THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON 

O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE 
DESNUDO CAL 12 AWG, CONTACTO 

DOBLE MONOFÁSICO CON TIERRA No. DE 

CAT: Q2802P+T CON TAPA DE RESINA DEL 

M ISMO COLOR, TODO EN LÍNEA 
QUINZIÑO EVOLUCIÓN, EN MCA 8TICINO, 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, 

MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LUMINARIA CUADRADA DE SOBREPONER 
DE 61X61 CMS PARA PLAFÓN CON 3 

LÍNEAS DE LEO 3XT5 10 W CADA UNA 

FABRICADA CON LEO HIFLUX 3G 
CONSUMO TOTAL DE 14W FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN INTEGRADA FLUJO 
LUMINOSO 2750 LUMENS @160º 193 

LÚMENES/WATT, VOLTAJE DE 
OPERACIÓN DE 120 VCA, ACABADO EN 

GABINETA BLANCO CON REJILLA 
TERMINADO M ETÁLICO Y ENCAPSULADO 

DE LEO INDIVIDUAL EN RESINA DE ALTA 

TRANSPARENCIA, CAT: LC-108HF4, 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 
DE SALIDA 220 W PARA AIRE 

ACONDICIONADO DESDE TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, 
INCLUYE TUBERÍA, CODOS, CONECTORES 

Y COPLES, REGISTROS, CHALUPAS, TODO 
PARA TUBERÍA GALVANIZADA PARED 

DELGADA DE 1", 3/4", Y 1/2" DE 
DIÁMETRO, CONTACTO PARA AIRE 

ACONDICIONADO 
SUSPENSIÓN, 

CONTRATUERCAS, 

INCLUYE TAPA Y 
MONITORES, 

ABRAZADERAS, 
SOPORTERÍA, CABLES, THW CAL. 8, 10 Y 
12 AWG MCA. VIAKON CONDUCTORES 
MONTERREY, 1 CABLE DE COBRE 

DESNUDO CAL. 10 AWG. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA 
DE TIERRA FÍSICA PARA SITE, 

CONSISTENTE EN 2 BARRAS DE COBRE, 

ABRAZADERAS, CABLE #8, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y 

INTERRUPTOR 

COLOCACIÓN 

SQUARED-0 

DE 

1X30 
AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

INTERRUPTOR SQUARED-0 2X30 
AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Cantidad Cantidad 
Unidad Estimada Verificada Diferencia 

PZA 39.00 38.00 1.00 

SAL 5.00 2.00 3.00 

PZA 1.00 0.00 1.00 

PZA 1.00 0.00 1.00 

PZA 1.00 0.00 1.00 

Precio 
Unitario 

1,866.00 

3,100.00 

2,344.78 

185.40 

425.50 

Importe 
Observado 

1,866.00 

9,300.00 

2,344.78 

185.40 

425.50 

Estimación 

01 

FINIQUITO 

01 
FINIQUITO 

01 
FINIQUITO 

01 
FINIQUITO 

01 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

COLOCACIÓN y DESINSTALACIÓN DE 

0321 
CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER 

PZA 1.00 0.00 1.00 944.lS 944.15 
01 

Q012, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE FINIQUITO 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE 
EN: 15 M . DE TUBERÍA CONDUIT 1" DE 

DIÁMETRO GALVANIZADA PARED 
01 

0322 DELGADA, 3 LÍNEAS DE CABLE CALIBRE 6 PZA 1.00 0.00 1.00 6,344.58 6,344.58 
(45 M.), 1 LÍNEA DE CABLE CALIBRE 8 (15 

FINIQUITO 

M .), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO 

DE CARGA DE EMPOTRAR QOC24UF 
01 

0323 SQUARED D, INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00 0.00 1.00 7,324.96 7,324.96 
FINIQUITO 

MANO DE OBRA, EQUIPO y 

HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

0324 
INTERRUPTOR SQUARED-D 1X20 

PZA 8.00 3.00 5.00 225.15 1,125.75 
01 

AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, MANO FINIQUITO 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

VOZ Y DATOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODOS 

DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CANASTILLA 

CABLOFIL DE so MM. DE PERALTE, 
SUJETADORES PARA CABLOFIL, CABLE 

UTP CAT SE, CABLE ECATEL 4 HILOS, 

CABLE ECATEL 24 HILOS, BELCRO PARA 
01 

0501 PEINADO DE CABLES, TUBERÍA CONDUIT SAL 31.00 21.00 10.00 3,280.00 32,800.00 
FINIQUITO 

DE PVC, CAJA, REGISTROS, TAPA, 
ACCESORIOS, CANALETA DE PVC, 

INCLUYE: ETIQUETACIÓN, DIRECTORIO Y 
PRUEBA DE DESEMPEÑO, MANO DE 

OBRA, MATERIALES, EQUIPO y 

HERRAMIENTA. 

EXTERIOR 

PLOMERIA 

DESINSTALACIÓN DE TINACO EN MAL 
ESTADO DE 2,500 LTS, INCLUYE: BAJAR 

0627 
TINACO DE AZOTEA DE STO PISO A 

PZA 1.00 0.00 1.00 3,414.87 3,414.87 
01 

PLANTA BAJA CON GRÚA Y RETIRO EN FINIQUITO 

CAMIÓN AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS 
AUTORIDADES. 

DIVERSOS 

RENTA DE ENFRIADOR EVAPORATIVO DE 
CONTROL MANUAL (COLLERS) 

01 
1001 CAPACIDAD PARA REFRESCAR 250 M2, DÍA 60.00 0.00 60.00 385.50 23,130.00 

FINIQUITO 
INCLUYE: FLETE, COLOCACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA. 

CONSULTORIO DE TUBERCULOSIS 

ELABORACIÓN DE REPISA DE TABLAROCA 
DE LA SIGUIENTE MEDIDA DE 1.80 M . DE 

LARGO X 0.15 M. DE ANCHO CON 3 

02120 
ENTREPAÑOS DE 1.80 M . X 0.15 M., A 

PZA 1.00 0.00 1.00 2,714.65 2,714.65 
01 

BASE DE TABLAROCA DE 1/2", PERFILERIA FINIQUITO 
GALVANIZADA, REDIMIX Y PERFACINTA, 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ELÉCTRICO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 
01 

0301 DE SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE SAL 2.00 1.00 1.00 2,310.00 2,310.00 
FINIQUITO 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

CORRESPONDIENTE, INCLUYE TUBERÍA, 
CODOS, CONECTORES y COPLES, 
REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA 
TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA 

DE 3/4" y 1/2" DE DIÁMETRO, 
MONITORES, CONTRATUERCAS, 
ABRAZADERAS, SOPORTE RÍA, CABLES, 
THW CAL. 8, 10 Y 12 AWG MCA. VIAKON 

CONDUCTORES MONTERREY, 1 CABLE DE 
COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG. Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
LUMINARIA CUADRADA DE SOBREPONER 
DE 61X61 CMS. PARA PLAFÓN CON 3 
LÍNEAS DE LEO 3XTS 10 W CADA UNA 

FABRICADA CON LEO HIFLUX 3G 
CONSUMO TOTAL DE 14W FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN INTEGRADA FLUJO 

0303 
LUMINOSO 27SO LUMENS @160º 193 

PZA 2.00 1.00 1.00 1,866.00 1,866.00 
01 

LÚMENES/WATT, VOLTAJE DE FINIQUITO 
OPERACIÓN DE 120 VCA, ACABADO EN 

GABINETA BLANCO CON REJILLA 
TERMINADO METÁLICO Y ENCAPSULADO 
DE LEO INDIVIDUAL EN RESINA DE ALTA 
TRANSPARENCIA, CAT: LC-108HF4, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ESCALERAS 
M EDIA TENSIÓN 
TABLEROS E INTERRUPTORES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETE 'METÁLICO NEMA 3R, 
INTERPERIE DE 80X60 CMS. DE SECCIÓN Y 
30 CMS. DE FONDO MARCA HIMEL O 
SIMILAR., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR 
EL COSTO DE MANO DE OBRA y 

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 
01 

EL22-3 OBRA, ACARREO, TRA20, FIJACIÓN, PZA 1.00 0.00 1.00 6,252.91 6,252.91 
CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN 

FINIQUITO 

ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO 
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO 
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 

MEDIA TENSIÓN SEGUNDA ETAPA 
TABLEROS E INTERRUPTORES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETE METÁLICO NEMA 3R, 
INTERPERIE DE SOX40 CMS. DE SECCIÓN Y 
25 CMS. DE FONDO MARCA HIMEL O 
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR 

EL22- EL COSTO DE MANO DE OBRA y 
PZA 1.00 0.00 1.00 2,605.50 2,605.50 

01 
2-1 MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A FINIQUITO 

OBRA, ACARREO, TRA20, FIJACIÓN, 
CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN 
ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO 
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN y DEMÁS 
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO 
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN 
GABINETE DE 2 X 1S AMP, PARA 
EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 

DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

EL22-
FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, 

01 
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN PZA. 10.00 0.00 10.00 924.88 9,248.80 

3-2 
MECÁNICA y ELÉCTRICA, PRUEBAS, 

FINIQUITO 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN y DEMÁS CARGOS 
DERIVADOS DEL uso DE EQUIPO y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN 
GABINETE DE 1 X 1S AMP, PARA 
EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

El22-
FLETE A OBRA, ACARREO, TRA20, 

01 
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN PZA. 1.00 0.00 1.00 303.25 303.25 

3-3 
MECÁNICA y ELÉCTRICA, PRUEBAS, 

FINIQUITO 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN y DEMÁS CARGOS 
DERIVADOS DEL uso DE EQUIPO y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 
Subtotal $184,301.75 

IVA 29,488.28 
Total $213,790.03 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con M ala Calidad 

Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Verificada Precio Importe 

Estim ación 
con Mala Unitario Observado 
Calidad 

M EDIA TENSIÓN 

TABLEROS E INTERRUPTORES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA PARA EMPOTRAR O 
SOBREPONER (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 
3X175AMPS (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 240V.C.A., 48 
V.C.D. 'DE 42 CIRCUITOS 5H, 3F, 1N, 1TF, CAPACIDAD 225 AMPS., 65,000 C.I. 

El22- NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El COSTO DE MANO 
PZA. 1.00 36,831.02 $36,831.02 

01 
1 DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FINIQUITO 

NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 
MEDIA TENSIÓN SEGUNDA ETAPA 

TABLEROS E INTERRUPTORES 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA PARA EMPOTRAR O 

El22- SOBREPONER (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 
PZA. 1.00 16,867.38 16,867.38 

01 
1-2 (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES) Q030, 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D. FINIQUITO 

'DE 30 CIRCUITOS 5H, 3F, 1N, 1TF, CAPACIDAD 200 AMPS., 65,000 C.I. NO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 
Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Verificada Precio Importe 

Estimación 
con Mala Unitario Observado 
Calidad 

INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE 
OBRA Y M ATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, 

NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIM PIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEM ÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

EQUIPO Y HERRAM IENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

Subtotal $53,698.40 
IVA 8,591.74 

Total $62,290.14 

Cabe señalar que en los conceptos de obra con claves número "EL22-1.- Suministro e 

instalación de tablero de zona para empotrar o sobreponer (alumbrado y receptáculos), con 

interruptor principal 3x175 AMPS. (acepta interruptores atornil lables), 3f, 4h, 240 V.C.A., 48 
V.e.o. 'de 42 circuitos Sh, 3f, ln, ltf, capacidad 225 AMPS., 65,000 C.I." y "EL22-1-2.
Suministro e instalación de tab lero de zona para empotrar o sobreponer (alumbrado y 
receptáculos), con interruptor principal (acepta interruptores atornillables) qo30, 3f, 4h, 240 
V.C.A., 48 V.e.o. 'de 30 circuitos Sh, 3f, ln, ltf, capacidad 200 AMPS., 65,000 C.I.", se observa 
mala calidad en la instalación de dichos conceptos ya que no se realizó de manera correcta 
la conexión del cableado eléctrico en el tablero, quedando el cableado sobrepuesto y 
expuesto al no tener colocada la tapa del mismo. 

Volumen de un Concepto de Obra Estimado con Paco Improcedente 

aave Concepto Unidad Cantidad 
Precio Importe 

Estimación 
Unitario Observado 

ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO INTEGRAL PARA EDIFICIO DE 
01 

El20-19 CENTRO DE SALUD PROVISIONA L CUUACÁN, INCLUYE: PLANOS NECESARIOS PZA 1.00 $30,526.22 $30,526.22 
SEGÚN NORMA Y PROYECTO SEGÚN NORMA. 

FINIQUITO 

Subtotal $30,526.22 

IVA 4,884.20 

Total $35,410.42 

Cabe señalar que respecto al concepto de obra con clave número "EL20-19.- Elaboración de 

proyecto eléctrico integral para Edificio de Centro de Salud Provisional Cul iacán", se observa 
que dicho concepto forma parte de la planeación de la obra, el cual debió servir como base 
para la presupuestación de la misma, por lo que resulta improcedente su pago, ya que dicha 
actividad no corresponde a los fines establecidos en el objeto del contrato. 

Los conceptos de obra observados se encuentran estimados para pago de la siguiente 
manera: 
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Póliza de Fecha ele la Póliza de Fecha de la "utorización 
Fecha en 

Fecha de 
Estimación 

Diario Póliza Ecresos Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque que se Giró 

Cobro 
el Cheque 

Nose 

01 
BBVA cobró en 

DDL0001749 31/ 12/ 2019 EEM0000292 31/03/ 2020 23508 $2,858,315.52 111962086 Bancomer, 991 11/02/ 2020 el 
Fin iquito. 

S.A. ejercicio 

auditado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constituc ión Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las M ismas del Est ado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Per iódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas séptima, décima 

primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/085/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/126/2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cua l envían copia certifi cada de los números generadores, fotografías, croquis, 
presupuesto base, análisis de precio unitario del concepto con clave número 1001, 
presupuesto del contrat ista, est imación número 1 finiquito de los conceptos observados, por 
lo que en cumplimiento al oficio número ASE/AU D/ OC/0020/2021 de fecha 05 de febrero de 
2021 se rea lizó una segunda visita de inspección física a la obra, con la fi na lidad de verificar 
la ejecución de los vo lúmenes de conceptos de obra estimados no ejecut ados y la repa ración 
de los volúmenes de conceptos de obra estimados ejecutados con mala ca lidad, 
constatándose que se encuentran ejecutados y reparados al 100%, solventando un importe 
de $276,080.20, según consta en el Acta Administrativa número S0060P/C.P. 2019 de fecha 
09 de febrero de 2021; sin embargo, la respuesta es insuficiente ya que no envían evidencia 
relativa al importe de $35,410.42, por lo que aún persiste la observación, por volumen de un 
concepto de obra est imado con pago improcedente, por lo anterior, no cambia el estat us de 
la observación. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-149-57 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a un importe de $35,410.42, 
debido a que la estimación número 01 finiquito no se cobró en el ejercicio auditado. 

Resultado Núm. 150 Sin Observación. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 2.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Hospital Pediátrico de Sinaloa, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ADJ/086/19, por un 
importe de $2,319,250.76, que forma parte de la muest ra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/001824/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
públ ica. 

Se constató que el servicio relacionado con la obra públ ica se adjudicó mediante el procedimiento de adjud icación 
directa, e integra el oficio de adjud icación al contratista de fecha 17 ,de diciembre de2019. 

Adjudicación de contratos de 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en e l contrato número SSS/SO/AOJ/086/19 celebrado entre 

la obra pública. los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $2,319,250.76 con fecha 19 de diciembre de 
2019, el cual establece como período de ejecución del 20 al 26 de diciembre de 2019. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 2051163 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 19 de diciembre de 2019, a favor de los Servicios ,de Salud de Sinaloa. 

Ejecución de la obra pública. Se constató que la obra se encuentra operando. 

Pagos rea lizados de la obra 
Se verificó que los pagos rea lizados al contratista se encuentran a m parados con documentación comprobatoria 

pública. 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en e l Código Fisca l de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y lega les, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-recepción de la obra Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el 
públ ica. contratista, con fecha 27 de diciembre de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas 
y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cua rto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
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párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Est ado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 151 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 2.- Conservación y mantenimiento del 
inmueble Hospita l Pediátrico de Sinaloa, local idad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ADJ/086/19, por un 
import e de $2,319,250.76, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 

expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ej ecución de la auditoría, mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 

y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl OP/C.P. 2019 de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de mater iales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Proyecto arquitectónico y de ingeniería . (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Aviso de inicio a la Contraloría. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Si na loa; 
26 fracción XI, 27, 28 fracción 11, 29 fracciones II y IV, 77 último pá rrafo y 97 penúltimo párrafo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
11 segundo párrafo, 101 y 102 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del 
Reglamento Interior de los Serv icios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en la cláusula 
décima segunda del contrato de obra pública número SSS/ SO/ ADJ/ 086/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-151-58 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 152 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y document al de la obra número 2.- Conservación y mantenimiento del 
inmueble Hospita l Pediátrico de Sinaloa, local idad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ADJ/086/19, por un 
import e de $2,319,250.76, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que 
existen irregu laridades en la obra por un importe de $1,684,693.37, derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la est imación número uno (única), 
misma que incluye volúmenes de conceptos de obra est imados en exceso por un importe de 
$241,973.60, vo lúmenes de conceptos de obra est imados ejecutados con mala calidad por 

un importe de $191,642.94 y volúmenes de conceptos de obra est imados ejecutados que no 
cumplieron con las especificaciones de const rucción de la obra por un importe de 
$1,251,076.83, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2019, que resultan 
de real izar el comparativo entre el importe est imado por e l contratista en el ejercicio 
auditado y el levantamiento fís ico efect uado durante la audi toría que nos ocupa, según 
consta en el Acta Administ rativa número 004A/C.P. 2019 de fecha 23 de octubre de 2020, 
como a continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

3 ALBAÑILERÍA 
LOSACERO TIPO SECCIÓN 4 DE 0.9S X 6.10 

MTS. (EFECTIVO DE ANCHO 91.50 CM.) 
CALIBRE 22 DE COMPRESIÓN DE 12 CMS. 

DE ESPESOR CON CONCRETO DE 250 

KG/CM2 CLASE LL NORMAL AGREGADO DE 

19 MM, REVENIMIENTO HASTA 14+- 2 CM. 
BOMBEABLE CALIDAD A; CON SOPORTE 

TRANSVERSAL DE PTR 50 MM. X 50 MM. 
ESTRUCTURAL y 1/4" DE ESPESOR 
SOLDADO @ 1.50 M ., INCLUYE BOMBEO 

DE CONCRETO PREMEZCLADO HASTA 16 

MTS. DE ALTURA CON BOMBA 
ESTACIONARIA Y REVENIMIENTO DE 14 A 

UNO 
3.112 16 CM., CON 3 CONECTORES TIPO NELSON M2 40.59 32.98 7.61 $2,880.64 $21,921.67 

(ÚNICA) 
SOLDADOS EN LOS APOYOS DE LA LÁMINA, 
ARMADO CON DOS CAPAS DE MALLA 

ELECTROSOLDADA R-6*6 -6/6 Y VARILLA 
CORRUGADA DEL# 4 ( 1/2) A RAZÓN 7.812 
KG X M2 {ACERO #4 @ 34 CM. A.S.), 

INCLUYE: JORNADAS DIURNAS y 

NOCTURNAS, SOLDADURA 9018 DE 5/32" 
CON FUNDICIÓN DE 125-170 AMP, 

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, 
ACARREO DE CONCRETO EN CARRETILLA Y 
ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES CON 

BOTE, CORTES, TRASLAPES y 

DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

DE ACERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA. 
REALIZACIÓN DE APLANADO A BASE DE 
YESO EN MUROS Y PLAFONES, ACABADO 

3.113 
FINO, INCLUYE: JORNADAS DIURNAS Y 

M2 124.46 38.55 85.91 413.06 35,485.98 
UNO 

NOCTURNAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, (ÚNICA) 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

7 TABLAROCA Y CARPINTERÍA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 
TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: 
JORNADAS DIURNAS y NOCTURNAS, 
PERFIL USG CALIBRE 22 Y ESQUINEROS 

UNO 
7.04 METÁLICOS, MANIOBRAS A 14 M . DE M2 124.46 104.80 19.66 556.41 10,939.02 

(ÚNICA) 
ALTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA su CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
SELLADO DE JUNTAS A BASE COMPUESTO 
DE READY MIX Y PERFACINTA PANEL REY, 
INCLUYE: JORNADAS DIURNAS y 

UNO 
7.39 NOCTURNAS, MATERIALES, MANO DE ML 829.76 567.40 262.36 137.84 36,163.70 

(ÚNICA) 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA su CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLANTE 
TÉRMICO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO O 

7.41 
POLIESTIRENO PARA TABLAROCA, 

M2 124.46 38.55 85.91 785.36 67,470.28 
UNO 

INCLUYE: JORNADAS DIURNAS y (ÚNICA) 
NOCTURNAS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

10 HERRERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 
BASE DE 3/8" 40X40 CMS. CON 6 
PERFORACIONES 1"!1l PARA ANCLAJE 
COLOCACIÓN DE TORNILLO ESTRUCTURAL 
PARA LARGUERO DE NIVELACIÓN, 
INCLUYE: JORNADAS DIURNAS y 

NOCTURNAS, CORTES, FIJACIÓN, 
SOLDADURA ESTRUCTURAL 9018 DE 5/32" 

UNO 
10.26 CON FUNDICIÓN DE 125-170 AMP, PZA 18.00 6.00 12.00 3,051.44 36,617.28 

(ÚNICA) 
TORNILLOS ESTRUCTURALES DE 1X8", 

TUERCAS, SOLERAS DE 3" X 3/8" DE 
ESPESOR, FONDO ANTICORROSIVO, 
MANIOBRAS A 9 M. DE ALTURA CON 
GRÚA, POLEA, TECLE, WINCH, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 

LO NECESARIO PARA su CORRECTA 
COLOCACIÓN. 

Subtotal $208,597.93 
IVA 33,375.67 

Total $241,973.60 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estimación 
Estimada Unitario con Mala Observado 

Calidad 

7 TABLA ROCA Y CARPINTERÍA 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estim ación 
Estimada Unitario con Mala Observado 

Calidad 

SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIZ VINIL ADHESIVO CON 
DISEÑO DE DIBUJOS ANIMADOS DE TEMPORADA EN M UROS 

7.4 
Y/O PLAFONES, INCLUYE: JORNADAS DIURNAS Y NOCTURNAS, 

PZA 18.00 $8,460.37 18.00 $152,286.66 
UNO 

BASE DE FINA DE READY M IX, MATERIALES, M ANO DE OBRA, (ÚNICA) 

HERRAM IENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

11 PINTURA 

SUM INISTRO y APLICACIÓN DE PINTURA EN M UROS, 
VITAM INADA DE BUENA CALIDAD TIPO KALOS DE MARCA 
BERELEX DE BEREL O SIM ILAR COLOR BEIGE, A DOS MANOS, 

UNO 
11.02 INCLUYE: JORNADAS DIURNAS Y NOCTURNAS, SELLADOR, M 2 248.92 86.06 150.16 12,922.77 

(ÚNICA) 
MANIOBRAS A 9 M . DE A LTURA, M ATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN. 

Subtot.al $165,209.43 
IVA 26,433.51 

Total $191,642.94 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "7.4.- Suministro y co locación de 

tapiz vinil adhesivo con diseño de dibujos animados de temporada en muros y/ o plafones", 
se observa mala ca lidad ya que dichos tapices presentan desprendimientos en muros; y en 
el concepto de obra con clave número "11.02.- Suministro y aplicación de pintura en muros, 
vitaminada de buena ca lidad tipo ka los de marca berelex de berel o similar color beige, a dos 
manos", se observa mala ca lidad en la aplicación de pintura en los muros de la parte exterior 
del puente, ya que no se rea lizó una aplicación uniforme y presenta un alt o deterioro de la 
misma. 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados que no Cumplieron con las Especif"icaciones de Construcción de la Obra 

Cantidad 
Verificada que 

Cantidad Precio 
no Cumplen con 

Importe 
Clave Concepto Unidad las Estimación 

Estim ada Unitario 
Especificaciones 

Observado 

de Construcción 

de la Obra 

9 1 CRISTALERÍA Y ALUMINIO 

SUM INISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANALES DE 
1.22X2.44 M . CON APERTURA SUPERIOR DE 35º 

PARTIENDO DE LA VERTICALIDAD A 90º DE ALUMINIO 
UNO 

9.24 NATURAL BRILLANTE LÍNEA 3" Y CRISTAL REFLECTA DE PZA 14.00 $10,080.84 14.00 $141,131.76 
(ÚNICA) 

6 M M., INCLUYE: JORNADAS DIURNAS Y NOCTURNAS, 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

10 1 HERRERÍA 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados que no Cumplieron con las Especif"icaciones de Construcción de la Obra 

Cantidad 

Verificada que 

Cantidad Precio 
no Cumplen con 

Importe 
Clave Concepto Unidad 

Estim ada Unitario 
las 

Observado 
Estimación 

Especif"icaciones 
de Construcción 

de la Obra 
SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR 6 X 6-3/8" 

37.20 KG/M L Y RESISTENCIA DE 85 KG/M M2, INCLUYE: 
JORNADAS DIURNAS y NOCTURNAS, CORTES, 
FIJACIÓN, SOLDADURA 9018 DE 5/32" CON 

UNO 
10.25 FUNDICIÓN DE 125-170 AMP, FONDO M L 65.10 10,053.63 65.10 654,491.31 

(ÚNICA) 
ANTICORROSIVO, MANIOBRAS A 14 M . DE ALTURA 

CON GRÚA, POLEA, TECLE, W INCH, M ATERIAL, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA COLOCACIÓN 

SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 3/8" 
40X40 CM S. CON 6 PERFORACIONES l"!ll PARA 
ANCLAJE COLOCACIÓN DE TORNILLO ESTRUCTURAL 

PARA LARGUERO DE NIVELACIÓN, INCLUYE: 
JORNADAS DIURNAS y NOCTURNAS, CORTES, 

FIJACIÓN, SOLDADURA ESTRUCTURAL 9018 DE 5/32" 
UNO 

10.26 CON FUNDICIÓN DE 125-170 AMP, TORNILLOS PZA 18.00 3,051.44 6.00 18,308.64 
(ÚNICA) 

ESTRUCTURALES DE 1X8", TUERCAS, SOLERAS DE 3" X 

3/8" DE ESPESOR, FONDO ANTICORROSIVO, 

MANIOBRAS A 9 M . DE ALTURA CON GRÚA, POLEA, 

TECLE, W INCH, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAM IENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN 

SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR ESTRUCTURAL DE 
2"X2" Y 1/4" DE ESPESOR 6 M. DE LONGITUD Y 

SOLDADO EN VIGA IPR DE 6X6, INCLUYE: JORNADAS 

DIURNAS Y NOCTURNAS, PLOMADA, SOLDADURA 
ESTRUCTURAL 9018 DE 5/32" CON FUNDICIÓN DE 125-

UNO 
10.27 170 AM P., DIVISIÓN, BALANCEO, ELEVACIÓN CON M L 185.46 1,426.63 185.46 264,582.80 

(ÚNICA) 
GRÚA, CORTES, FONDO A NTICORROSIVO, M ANIOBRAS 

A 9 M. DE ALTURA CON GRÚA, POLEA, TECLE, W INCH, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

Subtotal $1,078,514.51 
IVA 172,562.32 

Total $1,251,076.83 

En el concepto de obra con clave número "9.24.- Suministro e instalación de ventanales de 
1.22x2.44 m. con apertura superior de 35º partiendo de la verticalidad a 90º de aluminio 

natural brillante línea 3" y crista l reflecta de 6 mm." , se observa que no cumplieron con las 
especificaciones de construcción, ya que se encontró en obra ventanales de medidas 1.14 m. 
x 2.00 m., siendo éstas de una dimensión menor a la especificada y contratada de 1.22 m. x 
2.44 m., sin contar con la evidencia relativa que motive, sustente y justifique dicho cambio 
efectuado; y en los conceptos de obra con claves número "10.25.- Suministro y co locación 
de viga IPR 6 x 6-3/8" 37.20 kg/ ml y resistencia de 85 kg/ mm2", "10.26.- Suministro y 
colocación de placa base de 3/8" 40x40 cms. con 6 perforaciones 111

<21 para anclaje co locación 
de torn illo estructural para larguero de nivelación" y "10.27.- Suministro y colocación de PTR 

estructura l de 2"x2" y 1/ 4" de espesor 6 m . de longitud y soldado en viga IPR de 6x6", se 
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observa que no se cumplió con las especificaciones de const rucción, ya que no se llevó a cabo 
la aplicación del primario anticorrosivo y de la pintura esmalte. 

Los conceptos de obra observados se encuentran estimados pa ra pago de la siguiente 
manera: 

Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la ~utorización 
Fecha en 

Fecha de 
~stimación 

Diario Póliza Ecresos Póliza de Paeo 
Importe Cuenta Banco ~heque que se Giró 

cobro 
el Cheque 

Nose 

BBVA cobró en 

Uno (única) DDL0001807 31/ 12/2019 ~EM0000293 61/ 03/2020 23565 $2,259,270.14 111962086 Bancomer, 990 11/ 02/2020 el 

S.A. ejercicio 
auditado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado 

de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, séptima, 
décima primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/086/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0126/2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cua l envían copia certificada de precio unitario del concepto con clave 9.24, números 
generadores, croquis y fotografías de los conceptos observados, por lo que en cumplimiento 
al oficio número ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 05 de febrero de 2021 se rea lizó una 
segunda visita de inspección física a la obra, con la final idad de verificar la ejecución de los 
vo lúmenes de conceptos de obra estimados en exceso, volúmenes de conceptos de obra 
est imados ejecutados con mala ca lidad y volúmenes de conceptos de obra estimados 
ejecutados que no cumplieron con las especificaciones de const rucción, constatándose que 
se encuentran ejecutados y repa rados al 100% y en relación a los vo lúmenes de conceptos 
de obra estimados ejecutados que no cumplieron con las especificaciones de construcción 
de la obra, se constató que el concepto de obra con clave número "9.24.- Suministro e 
instalación de ventanales de 1.22x2.44 m. con apertura superior de 35º part iendo de la 
vertica lidad a 90º de aluminio natural bril lante línea 3" y cristal reflecta de 6 mm.", se ejecutó 
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con las especif icaciones de construcción contenidas en el aná lisis de precio unitario con 
medidas 1.14 m. x 2.00 m., y que se aplicó el primario ant icorrosivo y la pintura esmalte a los 
elementos rea lizados mediante los conceptos de obra con claves números "10.25.

Suminist ro y colocación de viga IPR 6 x 6-3/8" 37.20 kg/ml y resistencia de 85 kg/mm2", 
"10.26.- Suminist ro y colocación de placa base de 3/8" 40x40 cms. con 6 perforaciones 1"~ 
para anclaje colocación de torn illo est ructura l para larguero de nivelación" y "10.27.

Suminist ro y colocación de PTR estruct ural de 2"x2" y 1/4" de espesor 6 m. de longitud y 
soldado en viga IPR de 6x6", solventando el importe observado de $1,684,693.37, según 
consta en el Acta Administrativa número S0040P/C.P. 2019 de f echa 08 de febrero de 2021; 
por lo tanto, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 153 Sin Observación. 

Con la revisión física y documental de la obra número 3. - Trabajos de acreditación en el 
inmueble Hospita l Genera l Los Mochis, localidad Los Mochis, Municipio Ahorne, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/LP/001/19, por un 
importe de $3,994,390.84, que forma parte de la muest ra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001203/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación pública, e integra el acta de fallo de 
fecha 01 de octubre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/LP/001/19 celebrado entre 

Adjudicación de contratos de 
los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $3,994,390.84 con fecha 02 de octubre de 
2019, el cual establece como período de ejecución del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2019. 

la obra pública. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A4293S para garantizar el anticipo otorgado, expedida 
en fecha 02 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A42944 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 02 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 

pública. 
fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas 
y los Municip ios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer pá rrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VI I, VI II, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
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de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las M ismas del Est ado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 154 Con Observación. 
Al efect uar la revisión documental de la obra número 3.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble Hospita l Genera l Los Mochis, localidad Los Mochis, Municipio Ahorne, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/LP/001/19, por un 
import e de $3,994,390.84, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl OP/C.P. 2019 de 
fecha 20 de oct ubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Publicación en Compra Net-Sinaloa . 
2) Publicación en el Pe riódico Oficial "El Estado de Sinaloa" . 
3) Aviso de inicio a la Contraloría. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 44, 77 
último párrafo y 97 penú ltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, 52 Bis 1, 101 y 102 fracción IV del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 49 
fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo 
señalado en las cláusu las décima y décima primera del contrato de obra número 

SSS/SO/LP /001/ 19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-154-59 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 155 Con Observación. 
Al verifi car el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, contratación, 
ejecución y ent rega-recepción de la obra número 3.-Trabajos de acreditación en el inmueble 

Hospital Genera l Los Mochis, local idad Los Mochis, Municipio Ahorne, Estado Sinaloa, la cual 
fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/LP/001/19, por un importe de 
$3,994,390.84, que fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 
Verifica r con la documentación que se hayan Se o bserva que se consideró indebidamente un ca rgo adicional por inspección y 

1 
aplicado los cargos adicionales vigentes conforme vigilancia a la obra del 3.09% y sin contar con un ordenamiento legal y/o 
a la normatividad aplicable; asimismo, se hayan administrativo que lo sopo rte, debiendo ser un 3.0% tal y como lo establece la 
hechos las deducciones respectivas. normatividad aplicable. 

Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un avance físico 
Constatar mediante inspección física que las obras aproximado del 97.86% y según el contrato de obra pública número 

2 que forman parte de la muestra de auditoria, SSS/SO/LP/001/19, la fecha de terminación de los trabajos fina lizó el 02 de 
estén concluidas y en operación. noviembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, según consta 

en e l Acta Administrativa número 0088/C.P. 2019 de fecha 28 de octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento a l programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 361 días, ni de 

Verifica r que se haya dado cumplimiento al ha ber aplicado las penas convencionales, y según el contrato de obra pública 
3 progra ma de obra, en caso contra rio, que se haya n número SSS/SO/LP/001/19, la fecha de terminación de los trabajos fina lizó el 02 

aplicado las penas convencionales. de noviembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la o bra, según 
consta en el Acta Administ rativa número 0088/C.P. 2019 de fecha 28 de octubre 
de 2020. 

Verifica r mediante revisión física y documental 
Se observa que se e laboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la obra 

que para las obras que se encontraban concluidas 
entre la contrata nte y e l contratista, ya que la obra no se encuentra conclu ida, 

4 y en operación, se haya n e laborado las respect ivas 
según consta en e l Acta Administrativa número 0088/C.P. 2019 de fecha 28 de 

actas de entrega-recepción entre el contratista y 
octubre de 2020. 

e l Ente. 
Verifica r que se haya elaborado dentro del 
término estipulado en e l contrato, el cual no podrá 
exceder de sesenta días naturales a partir de la 

Se observa que se elaboró indebidamente e l finiqu ito de obra, ya que la obra no 
5 

recepción de los trabajos, e l fin iquito de los 
se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 0088/C. P. 

mismos, haciendo consta r los créditos a favor y en 
2019 de fecha 28 de octubre de 2020. 

contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo e l concepto genera l que les dio 
origen y el sa ldo resu ltante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 18 
fracciones 111, IV y V, 66 fracciones V, VII y XIV, 67, 73 fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo 
párrafo fracciones 11 y V, 84 primer párrafo fracción 11, 86, 89, 97 penúltimo párrafo y 103 
fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las M ismas del Estado de 

Sinaloa; 75, 84, 96, 100 fracciones 1, 11, VI, IX, XIII, XIV y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XI, XII, 
XVII, XVIII y XIX, 104, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 11 1, V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 

Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, 
tercera, séptima, décima primera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta y décima 
novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/085/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-155-60 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 156 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 3.- Trabajos de acreditación en el 
inmueble Hospita l Genera l Los Mochis, localidad Los Mochis, Municipio Ahorne, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/LP/001/19, por un 
importe de $3,994,390.84, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen irregu laridades en la obra por un importe de $1,282,820.03, derivado de una 
inadecuada planeación, programación, supervisión y cont rol de la documentación 
just ificat iva y comprobatoria del gasto ejercido en la obra, se autorizó para pago la 
est imación número 1 f iniquito, misma que incluye vo lúmenes de conceptos de obra 
est imados no ejecutados por un importe de $82,318.74, volúmenes de conceptos de obra 
est imados no previstos en el catálogo de conceptos del cont rato por un importe de 
$1,008,136.42 ya que omiten integrar la solicitud y las tarjet as de análisis de precios unitarios 
conci liados y autorizados y contiene una diferencia entre la suma de los importes de los 

conceptos estimados y el importe registrado en cuenta pública por la cant idad de 
$192,364.87, con cargo a los recursos de Aportación Sol idaria Estatal 2019, que resultan de 
rea lizar el comparativo entre el importe estimado por el contrat ista en el ejercicio auditado, 
la revisión del expediente unitario y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría 
que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 008B/ C.P. 2019 de fecha 28 
de oct ubre de 2020 y 0070P/ C.P. 2019 de fecha 03 de noviembre de 2020, a cont inuación, 
se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad,0s 

aave Concepto 1 "d d I Cantidad I Cantidad 1 "f • 1 Precio I Importe 1 . . , Un, a E . d V "fi da D1 erenc1a U . . Ob do Est1maaon st1ma a er1 ,ca n1tar10 serva 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

REVISIÓN y REPARACIÓN DE LÁMPARAS 2X39 W, 
CAMBIO DE LAS M ISMAS, CAMBIO DE BALASTRO, 
FOCOS y ACRÍLICO, EN LAS ÁREAS DE LOS 

6.53 
CONSULTORIOS Y SALA DE ESPERA DE CONSULTA 

PZA 71.00 64.00 7.00 $2,052.12 $14,364.84 
1 

EXTERNA, INCLUYE: GABINETE, ACRÍLICO, FOCO, FINIQUITO 
BALASTRO, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

IV QUIRÓFANOS Y SALA DE EXPULSIÓN 

4 IMPERMEABILIZACIÓN 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE AZOTEA QUITANDO 
ADHERENCIAS, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, 

4.01 
SELLADO CON TAPA PORO, SELLADO DE GRIETAS CON 

M2 907.06 674.84 232.22 43.43 10,085.31 
1 

PRIMER Y CEMENTO PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, FINIQUITO 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO BLANCO 5 AÑOS DE GARANTÍA, 
CONSISTE EN APLICAR UNA CAPA SELLADOR ACRÍLICO 
INDUSTRIAL TERMOTEC O SIMILAR APLICADO EN 
TODA LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE 

1 
4.02 IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, UNA CAPA M2 1,030.89 895.08 135.81 150.78 20,477.43 

FINIQUITO 
MALLA DOBLE REFUERZO Y UNA 2DA CAPA DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 
TOTAL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS DE EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LOSA DE 
AZOTEAS DE EDIFICIOS, A BASE DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO 
MARCA THERMOTEK DE 5 AÑOS DE GARANTÍA O 
SIM ILAR CON UN RENDIM IENTO DE 1.8 LTS/M2, A DOS 

1 
4.03 MANOS, REFORZADO CON MALLA GEOTEXTIL DE 70 M2 215.60 169.21 46.39 561.26 26,036.85 

FINIQUITO 
GRS/M2, El PRECIO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MAL ESTADO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AISLAMIENTO 
DE FIBRA DE 1.5" DE ESPESOR EN ACABADO FOIL DE 
ALUM INIO, TRASLAPES DE 10 CM. EN UNIONES DE 
MALLA, DETALLADO EN UNIÓN A EQUIPO EN 10 CM., 
SEGÚN ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO. 

Subtotal $70,964.43 

IVA 11,354.31 

Total $82,318 .74 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Previstos en el Catáloco de Conceptos del Contrato 

a ave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Cantidad Importe 

Estimación 
Presupuesto Unitario Estimada Observado 

XI HOSPITALIZACIÓN 

PINTURA 

SUM INISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS 
EXTERIORES, VINÍLICALAVABLE DE BUENA CALIDAD 

EXT-001 
TIPO VINIMEX DE MARCA COMEX O BERELEX DE 

M2 0.00 $85.81 4,445.67 $381,482.94 1 FINIQUITO 
BEREL O SIM ILAR COLOR SIMILAR Al EXISTETE, DOS 
MANOS, INCLUYE: DESCARAPELADO, RESANES, 
SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Previstos en el Catáloeo de Conceptos del Contrato 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Cantidad Importe 

Estimación 
Presupuesto Unitario Estimada Observado 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y GAS 

REVISIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS y 

SANITARIAS EN BAÑOS, FUGAS, REPARACIÓN DE 

EXT-004 
LAS MISMAS, CAMBIO DE PIEZAS DONDE SEA 

PISO 0.00 11,378.27 4.00 45,513.08 1 FINIQUITO 
REQUERIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIA L, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA y TODO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

CAMBIO DE VÁLVULAS DE BRONCE DE 1 1/4, 
INCLUYE DEMOLICIÓN ALREDEDOR DE VÁLVULA, 
CAMBIO DE CONEXIONES y TUBERÍA PARA 

HABILITAR El CAMBIO, VÁLVULA DE BRONCE, 

EXT-006 REPARACIÓN DE LA DEMOLICIÓN, CORTES, LIJA, PZA. 0.00 6,038.55 1.00 6,038.55 1 FINIQUITO 

SOLDADURA 50-50, PASTA PARA SOLDAR, 
COLACIÓN DE AZULEJO, RETIRO DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MATERIAL MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA, CON TUBERÍA 

1/2" INCLUYE: DIFULCACIÓN PARA DOBLE 

EXT-013 
ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA, RANURADOS, 

SAL. 0.00 793.15 2.00 1,586.30 1 FINIQUITO 
RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBERÍA DE 

2", INCLUYE: RANURADO, EXCAVACIONES, 
EXT-014 RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, SAL. 0.00 1,816.33 1.00 1,816.33 1 FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

RAMALEO EXTERIOR A BASE DE TUBERÍA DE PVC 
SANITARIO, EN LÍNEA REFORZADO DE 2" PARA 

CONECTAR DE REGISTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, 
EXT-015 CAMA DE ARENA, ACOSTILLA-MIENTO, RELLENO, ML 0.00 288.88 2.00 577.76 1 FINIQUITO 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

RAMALEO SOBRA PLAFÓN CON TUBO DE ALUMINIO 

FORRADO DE PVC PARA ALTA PRECISIÓN y 

EXT-016 CONEXIONES DE CIERRE POR ANILLOS, INCLUYE: 2 ML 0.00 382.59 16.32 6,243.87 1 FINIQUITO 
VÁLVULAS DE ESPERA, MATERIAL, MANO DE OBRAS 

Y HERRAMIENTA. 

LIMPIEZA DE PISOS DE VINIL CON PULIDORA DE 

EXT-017 
PISO ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE 

M2 0.00 85.87 114.06 9,794.33 1 FINIQUITO 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON 

PEDESTAL VIENNA BLANCO LÍNEA LUJO- LAMOSA, 
50.8 CM. X 19.7 CMS. PROF. CODIGO 3923 Y COD 

3510 (PEDESTAL 68.6 M .) O SIM ILAR INCLUYE: 

PEDESTAL, CONTRA PARA LAVABO MARCAHÉLVEX, 

EXT-018 O SIMILAR, CÉSPOL LATÓN TIPO BOLA MARCA PZA 0.00 3,417.29 3.00 10,251.87 1 FINIQUITO 

URREA O SIM ILAR, MANGUERAS, LLAVES DE 
CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, 
LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN (LLAVE NO INCLUIDA). 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

EXT-021 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 28X28 

PZA. 0.00 1,144.13 203.00 232,258.39 1 FINIQUITO 
CMS. CON GABINETE, PINTURA COLOR BLANCO, 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Previstos en el Catáloeo de Conceptos del Contrato 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Cantidad Importe 

Estimación 
Presupuesto Unitario Estimada Observado 

ACRÍLICO y LUZ BLANCA FRÍA, MARCA 
CONSTRUUTA O SIMILAR, EMPOTRADO EN El 
PLAFÓN, EN El INTERIOR, INCLUYE: CORTES, 
AJUSTES, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LEO DE 

EXT-026 
60 X 1.20 CON ACRÍLICO DIFUSO COLOR BLANCO, 

PZA. 0 .00 3,955.88 12.00 47,470.56 1 FINIQUITO 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, y 

HERRAMIENTA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 
PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, 

TRES CABLES TW 12 (1 NEGRO, 1 BLANCO Y 1 

EXT-027 TIERRA FÍSICA VERDE), POLIOUCTO DE 1/2" SAL. 0 .00 701.06 4.00 2,804.24 1 FINIQUITO 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

RETIRO y REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE 

EXT-028 
QUIRÓFANO Y PASILLO, INCLUYE: ACOPIO EN 

PZA 0.00 982.24 12.00 11,786.88 1 FINIQUITO 
LUGAR DONDE NO SE MALTRATEN, MATERIAL, 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

7 TABLA-ROCA Y CARPINTERÍA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA 
LA REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO POR 
RAMPAS DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAMBIO DE 

EXT-031 DUELA, CAMBIO DE CRISTALES QUEBRADOS, PZA 0.00 2,729.76 22.00 60,054.72 1 FINIQUITO 

CAMBIO DE CIERRA PUERTAS, CAMBIO DE 
EMPAQUES, MATERIAL, MANO DE OBRA y 

HERRAMIENTA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA 

FORRAR OUCTO DE EXTRACCIÓN CON OUROCK Y 

EXT-032 METAL 6.35 C-20 CON DIMENSIONES DE 1 .20 X 0.60 PZA 0.00 8,746.46 2.00 17,492.92 1 FINIQUITO 
X 4.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

13 VARIOS 

VII GINECOLOGIA 

REALIZACIÓN DE ENTORTADO DE AZOTEA A BASE 

DE PASTA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON 

EXT-043 
UN ESPESOR DE 10 CMS. PROMEDIO PARA DAR 

PZA 0.00 538.26 63.00 33,910.38 1 FINIQUITO 
PENDIENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $869,083.12 

IVA 139,053.30 

Total $1,008,136.42 

Diferencia entre la Suma de los Importes de los Conceptos Estimados y el Importe 
Recistrado en Cuenta Pública 

Suma de los Importes de los Importe Recistrado en Importe 
Conceptos Estimados Cuenta Pública Observado 

$3,801,455.91 $3,993,820.78 $192,364.87 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 
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Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la Autorización 
Fecha en 

Fecha de 
Estimación 

Diario Póliza Ee,esos Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque que se Giró 

Cobro 
el Cheque 

Nose 
BBVA cobró e n 

1 Finiquito DDL0001357 30/12/ 2019 EEM0000148 23/01/ 2020 23118 $2,492,495.5, 113363708 Bancomer, 140 23/01/2020 el 
S.A. eje rcicio 

Auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Per iódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, sexta, 
novena, décima primera y décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/SO/LP/001/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-156-61 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administ rat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a u1n importe de $1,282,820.03, 
debido a que la estimación número 1 finiquito no se cobró en el ejercicio auditado. 

Resultado Núm. 157 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 4.- Conservación y mantenimiento del 
inmueble Hospit al Integral Navolato, local idad Navolato, Municipio Navolato, Estado Sinaloa, 
la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ INV/004/19, por un importe de 
$2,903,214.46, que fo rma part e de la muestra de auditoría, se determinó lo siguient e: 
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Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Planeación, programación y 

Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001025/2019. 
presupuestación de la obra 

pública. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
Se constató que la obra se adjud icó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 02 de septiembre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en e l contrato número SSS/ SO/INV/ 004/19 celebrado entre 
los Servicios de Salud de Si na loa y el contratista, por un importe de $2,903,214.46 con fecha 03 de septiembre de 

Adjud icación de contratos de 
2019, el cual establece como período de ejecución del 04 de septiem bre al 03 de octubre de 2019. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 1057-16442-0 para garantizar el anticipo otorgado, 

la obra pública. 
expedida en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa . 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 1057-16443-1 para garantizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa . 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 1057-16444-•6 para garantizar los vicios ocultos, expedida 
en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Ejecución de la obra pública. Se constató que la obra se encuentra operando. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 
que reúnen los requisitos fisca les y lega les establecidos en el Código Fisca l de la Federación y demás disposiciones 

pública. 
fisca les y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-recepción de la obra Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el 
pública. contratista, con fecha 03 de octubre de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municip ios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 pr imer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cua rto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 11 1, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 158 Con Observación. 
Al efectuar la revis ión documental de la obra número 4.- Conservación y mantenimiento del 
inmueble Hospital Integra l Navolato, local idad Navolato, Municipio Navolato, Estado Sinaloa, 
la cua l fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV /004/19, por un importe de 
$2,903,214.46, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuent ra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los act os y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
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continuación se detalla y que consta en el Acta Administ rativai número OOl OP/CP.2019 de 
fecha 20 de oct ubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de mate ria les y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Especificaciones de construcción. 
3) Dictamen de fallo. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
4) Bitácora de obra. 
5) Aviso de inicio a la Contraloría. 
6) Aviso de terminación a la Contraloría. 
7) Aviso de terminación del contratista. 
8) Acta de entrega-recepción ent re el Ente y el organismo operador. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
9) Plano de obra te rminada. 

10) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 párrafo cuarto fracción 11, 26 fracciones I y XI, 27, 29 fracciones II y 
IV, 63 penúltimo párrafo, 77 últ imo párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y IV, 86 primer, 
tercer y últ imo párrafo y 97 penúlt imo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 11 segundo pá rrafo, 68 primer párrafo, 
79 fracción 1, 88, 100 fracciones V, VII y XIV, 101, 102 fracciones IV inciso d) y VII, 104 primer 
párrafo, 109, 111, 112 y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 11 1, V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en la cláusula décima 
primera del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/004/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-158-62 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 159 Con Observación Solventada. 
Con la revisión documental de la obra número 4.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Hospital Integral Navolato, local idad Navolato, Municipio Navolato, Estado Sinaloa, 
la cua l fue adjudicada mediante el cont rato número SSS/SO/INV/004/19, por un importe de 
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$2,903,214.46, que fo rma parte de la muest ra de auditoría, se observa que derivado de una 
inadecuada supervisión y contro l de la documentación j ustificativa y comprobatoria del 
gasto ejercido en la obra, se autorizó para pago la estimación número 01 finiquito, misma 
que incluye volúmenes de conceptos de obra est imados no previstos en el catá logo de 
conceptos del contrat o por un importe de $372,840.14, con cargo a los recursos de 
Aportación Solidaria Estatal 2019, ya que omiten integrar la solicitud y las tarjetas de análisis 
de precios unitarios conciliados y autorizados, según consta en el Acta Admin istrat iva 
número 0040P/ C.P. 2019 de fecha 30 de octubre de 2020, a cont inuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Previstos en el Catáloco de Conceptos del Contrato 

Clave 

EXT-OC04-1 

EXT-OC05-1 

Concepto 

APLANADO EN MURO CON BASECOAT A 
PLOMO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; 

CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A 
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA El 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS 

ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE 
MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, 
REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL 

MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, DE 160 

MM. DE ESPESOR Y PLACAS DE 13 MM . DE 
ESPESOR POR UNA CARA CON BASTIDOR DE 

LÁMINA GALV. CAL.26 CANAL DE 63.4 MM. 
Y POSTE DE 63.4 MM. A CADA 60 CMS., 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO 

DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR 

DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN 

CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS 
AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. 
PERIMETRALM ENTE Y A CADA 60 CM. DE 

SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS 
A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE 

CANALES Y POSTES DE LÁMINA 
GALVANIZADA CAL NO. 26 Y ANCHOS DE 

ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A 

CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y 
UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL 

FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, 
ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, 

EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR 
HUECOS PARA INSTALACIONES, 

EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA 
SALIDAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL 

MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, DE 
EXT-OC05-2 100 MM. DE ESPESOR Y PLACAS DE 13 MM. 

DE ESPESOR POR LAS DOS CARAS CON 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

M2 0.00 $189.53 120.03 $22,749.29 01 FINIQUITO 

M2 0.00 645.23 5.32 3,432 62 01 FINIQUITO 

M2 0.00 887.35 16.76 14,871.99 01 FINIQUITO 
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EXT-OC05-3 

EXT-OC05-4 

EXT-OC05-5 

Concepto 

DOBLE BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL.26 
DOBLE CANAL DE 64 MM. Y POSTE DE 64 

MM. A CADA 60 CMS., INCLUYE; CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR 

DE SU UTILl2ACIÓN, TRA20 Y NIVELACIÓN 

CON PLACAS FIJADAS, ESQUINEROS, 
REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, 
COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, 

PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA 
INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, 
REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE 

CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS 

DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN 
PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS 

DE PROTECCIÓN, LIMPIE2A Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL. 

CERRAR HUECOS EN MURO Y/O VENTANA 

DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 CM. DE 
ESPESOR, DE 100 MM. DE ESPESOR, CANAL 
LISTÓN GALVANl2ADO DE 63.5 MM., FIJADA 

CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, 
EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA. 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO 

DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR 
DE SU UTILl2ACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, 

ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, EMPASTE, 
LIJADO, LIMPIE2A Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL. 

CERRAR HUECOS EN MURO Y/O VENTANA 

DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 CM. DE 
ESPESOR, DE 160 MM. DE ESPESOR, CANAL 
LISTÓN GALVANl2ADO DE 63.5 MM., FIJADA 

CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, 
EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA. 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO 
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR 

DE SU UTILl2ACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, 
ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, EMPASTE, 

LIJADO, LIMPIE2A Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL. 

CERRAR HUECOS EN MURO Y/O VENTANA 
DE TABLA-CEMENTO CON PLACAS DE 13 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

M2 0.00 456.29 1 .89 862.39 01 FINIQUITO 

M2 0.00 879.34 2.40 2,110.42 01 FINIQUITO 

M2 0.00 915.99 3.57 3,270.08 01 FINIQUITO 
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CM. DE ESPESOR, DE 160 MM. DE ESPESOR, 
CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 63.S MM., 

FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, 
EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA. 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO 
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR 

DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, 
ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, EMPASTE, 

LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 
USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL. 

CERRAR HUECOS EN AZOTEAS, DE TABLA

CEMENTO CON PLACAS DE 13 CM. DE 
ESPESOR, EN TRINCHERA DE 

INSTALACIONES DE DUCTERÍA, CANAL 
LISTÓN GALVANIZADO DE 63.S MM., FIJADA 

CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, 
EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA. 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO 
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

EXT-OCOS-6 INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR 

DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, 
ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, EMPASTE, 
LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALAOONES ESPECIFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 
USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE MUEBLE A 

BASE DE TABLA-ROCA EN DISEÑO 
ESPECIFICADO POR LA UNIDAD DE 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, TIPO 

ESCRITORIO EN FORMA LINEAL DE 175XSO 
CM. DE SECCIÓN Y UNA ALTURA DE 75 CM. 
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO, 

SOPORTES LATERALES E INTERMEDIOS, EN 

ÁREA DE CAJA, EL COSTO INVLUYE: CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
EXT-OCOS-8 INTERVENGAN, CORTES, TRAZOS, 

ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, 
SUJECIÓN, ARMADO, MONTAJE, 

ENCINTADO, EMPASTADO, LIJADO, 
PINTURA VINIUCA A DOS MANOS COMO 

M INIMO, ADHESIVOS, RECUBRIMIENTOS 
INDICADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, ACARREOS, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE MUEBLE A 
EXT-OCOS-9 BASE DE TABLA-ROCA EN DISEÑO 

ESPECIFICADO POR LA UNIDAD DE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

PZA 0.00 679.34 1 .00 679.34 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 3,128.03 1.00 3,128.03 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 4,412.20 1.00 4,412 20 01 FINIQUITO 
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EXT-OC05-10 

EXT-OC05-11 

Concepto 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, TIPO 

ESCRITORIO EN FORMA LINEAL DE 190X60 
CM. DE SECCIÓN Y UNA ALTURA DE 75 CM. 
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO, 

SOPORTES LATERALES E INTERMEDIOS, EN 
ÁREA DE RECEPCIÓN ÁREA DIRECTIVA, EL 

COSTO INVLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OBRA QUE INTERVENGAN, CORTES, 
TRAZOS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, 

FIJACIÓN, SUJECIÓN, ARMADO, MONTAJE, 

ENCINTADO, EMPASTADO, LIJADO, 
PINTURA VINILICA A DOS MANOS COMO 

MINIMO, ADHESIVOS, RECUBRIMIENTOS 

INDICADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, ACARREOS, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 
USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
RECUBRIM IENTO PÉTREO, VÍTREO O 

COMPRIMIDO EN MURO, DE LOSETA DE 
BARRO MARCA VITROMEX, COLOR GRIS 

PERLA DE 20X30 CMS. O SIMILAR, INCLUYE; 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A 
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE 
HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN 

Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, 
ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN 

OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, 
LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y 

BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO 

DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 
USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO 
PETREO, VITREO O COMPRIMIDO, DE 

LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC 
LINEA DUBAI BEIGE DE 33X33 CMS O 
SIM ILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL 

COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR 
DE SU UTILIZACION, TRAZO A DOBLE HILO, 

MAESTREADO, NIVEL, PREPARACION Y 
HUMEDICIDO DE LA SUPERFICIE, 

ELABORACION DE MORTERO HECHO EN 
OBRA EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 
DESPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 
CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS 
EXT-OC05-12 DE TIPO ENROLLABLE, TIPO BLACK-OUT 

CON ACABADO DUAL EN TELA-PVC COLOR 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

M2 0.00 526.23 14.64 7,704.01 01 FINIQUITO 

M2 0.00 588.92 2.67 1,572.42 01 FINIQUITO 

M2 0.00 1,287.23 4.97 6,397.53 01 FINIQUITO 
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INDICADO POR LA UNIDAD, INCLUYE: 
CARGO DIRECTO PRO El COSTO DE LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR 
DE SU UTIUZACION, RIELES, CABEZAL, 

SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTE, 
AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS 

CADMINIZADOS, COLOCACION SOBRE 
MURO, TECHO O PLAFON, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRNATES FUERA DE LA OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 
EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA 
PLÁSTICA, EN PUERTAS, CANCELES Y 

VENTANAS DE VIDRIO TRANSPARENTE 
AUTOADHERIBLE, TIPO ESMERILADO, 
TIPOGRAFIAS Y DISEÑO AUTORIZADOS POR 
LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD, 

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El COSTO 
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

EXT-OC05-13 INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACAREEO 
HASTA El LUGAR DE SU UTIUZACION, 
TRAZOS, CORTES, PREPARACION DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SAGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE HERRERÍA DE PUERTA METÁLICA DE 
125X210 CMS. DE SECCIÓN TIPO LOUVIER, 
ARMADA CON BASTIDOR A BASE DE 

PERFILES PTR DE Y CELOSÍA METÁLICA, 

INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 5/8", 

CHAPA TIPO FANAL EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El COSTO 
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACAREEO 
HASTA El LUGAR DE SU UTIUZACION, 

EXT-OC06-1 TRAZOS, CORTES, Y NIVELACION, DOBLECES 
CORTES, ENERGIA ELECTRICA, OXIGENO Y 

EXT-OC07-1 

ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, 
ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, 
PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA, 
ACABADO EN PINTURA ESMALTE 

ANTICORROSIVA BRILLANTE, HABILITADO, 
ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SAGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRESIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS 
INTERIORES, DE PUERTA ABATIBLE DE 90 A 

100 CMS. DE ANCHO X 210 CMS. DE 
SECCIÓN CON MARCO DE ALUMINIO, 
CIERRE PUERTA HIDRAULICO, CRISTAL 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

M2 0.00 659.43 20.37 13,432.59 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 8,243.12 1.00 8,243.12 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 10,983.23 3.00 32,949.69 01 FINIQUITO 
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TRANSPARANTE DE 6MM, PIVOTE 

DESENTRADO, CHAPA ALUMINIO DOBE 
AMN IJA INCLUYE: CON PERFILES DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEAS 

BOLSA STANDARD DE 1 ¾", INCLUYE; 
CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACAREEO 

HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACION, 
TRAZOS, CORTES, PLOMEADO, A LINEACION, 

PIJAS, TORNILLOS, CADMINIZADOS, 

TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y 
RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, 

ESCUADRAS, AMACIZADO, SELLADO 
PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, 

AJUSTES ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL 

SUM INISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS 

INTERIORES, DE CANCELERÍA CORREDIZA DE 

200X210 CMS. DE SECCIÓN, CON SECCIÓN 
FIJA Y SECCIÓN CORREDIZA DE 100X210 

CMS. CADA UNA, JALADERA EMBUTIDA, 
CHAPA DE SEGURIDAD TETRA INCLUYE: 
CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 

NATERUAL. LINEAS BOLSA 3000 STANDARD, 

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El COSTO 
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

EXT-OC07-2 INTERVENGAN, FLETE, ACAREEO, 
ELEVACIONES, TRAZOS, CORTES, 

PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS, 
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, 

FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL 
M ISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, 

AMACIZADOS, SELALDO PERIMETRAL A 
BASE DE SILICON PLASTICO, AJUSTES 

ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN 

CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS 

INTERIORES, DE CANCELERÍA FIJA Y 

CORREDIZA DE 3SOX240 CMS. DE SECCIÓN, 
SECCIÓN FIJA DE 180X240 CMS. DE 
SECCIÓN, SECCIÓN CORREDIZA DE 170X240 
CMS. CASA UNA CON ANTEPECHO 

SUPERIOR LINEA DE 350X40CM DE 
SECCION, JALADERA EMBUTIDA, CHAPA DE 

EXT-OC07-3 SEGURIDAD TETRA, CON PERFILES DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEAS 

BOLSA 3000 STANDARD, INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACAREEO, 

ELEVACION, TRAZOS, CORTES, PLOMEADO, 
ALINEACION, PIJAS, TORNILLOS 
CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, 

HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

PZA 0.00 18,9S4.23 1.00 18,9S4.23 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 33,873.92 1 .00 33,873.92 01 FINIQUITO 
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ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, 
AMACIZADO, SELLADO PERIMETRALA BASE 
DE SILICON PLASTICO, AJUSTES ANDAMIOS, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN 

CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS 
INTERIORES, DE CANCELERÍA FIJA

CORREDIZA DE 240X240 CMS. DE SECCIÓN, 

SECCIÓN FIJA DE 180X240 CMS. DE 
SECCIÓN, CON ANTEPECHO SUPERIOR 
LINEAL DE 240X40 CMS. DE SECCION, 

JALADERA EMBUTIDA, CHAPA DE 
SEGURIDAD TETRA, CON PERFILES DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEAS 

BOLSA 3000 STANDARD, INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

EXT-OC07-4 AMTERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE, ACARREOS, 

ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, 
ALINEACION, PIJAS TORNILLOS 
CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, 

HERRAJES, VINL Y RETIRO DEL MISMO, 
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, 
AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A 

BASE DE SILICON PLASTICO, AJUSTES, 

ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRNATES FUERA DE LA OBRA, 

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE 

ALUMINIO PARA PUERTA, DE 81 A 90 CMS. 
DE ANCHO POR 210 CMS. DE ALTURA. POR 
210CMS DE ALTURA, MARCA CUPRUM O 

SIMILAR LINEA BOLSA 3000 INCLUYE: El 
CARGO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

ACARREOS HASTA El LUGAR DE SU 
EXT-OC07-S UTILIZACION, CORTES, ADAPTACIONES, 

INSTALACION DE HERRAJES, MONTAJE, 

FIJACION, ALINEACION, NIVELACION, 

SELALDO CON SILICON PLASTICO, LIMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRNATES FUERA DE OBRA, 

INSTALACIONES ESPECIFICAS Y LIMPIEZA Y 

RETIRO DERIVADO DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE 
ALUMINIO PARA PUERTA, DE 91 A 100 CMS. 

DE ANCHO POR 210 CMS DE ALTURA 
MARCA CUPRUM. O SIM ILAR LINEA BOLSA 

2000, INCLUYE; ACARREO HASTA El LUGAR 
EXT-OC07-6 DE SU UTILIZACION, CORTES, 

ADAPTACIONES, INSTALACION DE 

HERRAJES, MONTAJE, FIJACION, 
ALINEACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS Y DEMAS 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

PZA 0.00 19,332.11 1.00 19,332.11 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 1,678.43 1.00 1,678.43 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 1,894.73 1 .00 1,894.73 01 FINIQUITO 
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EXT-OC08-1 

Concepto 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, 
TRANSPARENTE DE 6 MM. INCLUYE: CARGO 

DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR 
DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, AJUSTE, 

FIJACION, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 

OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADAS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, 

TIPO TAMBOR DE 80 A 90 CMS. DE ANCHO 
X210CMS. DE ALTURA, USA, INSTALADA 

SOBRE MOLINETE DE PISO O BISAGRA TIPO 
LIBRO. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR 

LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO 

EXT-OC09-1 HASTA EL LUGAR DE SU UTILJZACION, 
CORTES, ADAPTACIONES, INSTALACIONES 

DE HERRAJES, MONTAJE, FIJACION, 

ALJNEACION NIVELACION, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRNATES FUERA DE OBRA; 
INSTALACIONES ESPECIFICAS Y DEMAS 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 
REPARACIÓN DE PUERTA, TIPO TAMBOR DE 

80, 90 HASTA 100 CMS. DE ANCHO X 210 
CMS. DE ALTURA, LISA, INSTALADA SOBRE 

MOLINETE DE PISO O BISAGRA TIPO LIBRO. 

EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO 

HASTA EL LUGAR DE SU UTILJZACION, 
CORTES, ADAPTACIONES, LIJADO, 
REPARACION DE SUPERFICIE DE MADERA 
MEDIANTE MATERIALES PLASTICOS, DE 

EXT-OC09-2 RELLENO PLASTIFICADOS CON 

CATALIZADOR, APLICACIÓN DE SELLADOR 

PARA MADERA, APLICACIÓN DE FONDO DE 
POLJURETANO, APLICACIÓN DE PINTURA 
ESMALTE ACRILICA ACABADO BRILLANTE, 

INSTALACION DE HERRAJES, MONTAJE, 
FIJACION, ALINEACION NIVELACION, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRNATES FUERA 
DE OBRA; INSTALACIONES ESPECIFICAS Y 

DEMAS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL 

MONTAJE DE ELEMENTOS DE SOPORTE DE 
PROYECTOR DE IMÁGENES, INCLUYE: 
CARGOS DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 

EXT-OC31-1 DE OBRA REQUERIDA, MATERIALES DE 

SUJECCION TAQUETEO, BARRENOS, EQUIPO 
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

M2 0.00 873.24 0.76 663.66 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 4,218.43 1.00 4,218.43 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 1,178.03 20.00 23,S60.60 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 678.82 1.00 678.82 01 FINIQUITO 
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Clave Concepto 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES 
SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE LAVABO 

TIPO OVALÍN CERÁMICO MARCA LAMOSA 
LÍNEA VIENNA MEDIANO COLOR BLANCO, 

BEIGE O SIM ILAR. DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEA L UNIDAD, INLCUYE: 

CARGO DIRECTO POR LE COSTO DE MANO 
EXT-IH16-1 DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACION, 
FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRNATES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS 
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y 

HERRAMIENTA EN CUQLQUIER NIVEL 

EXT-IH31-1 

EXT-IH31-2 

EXT-IH31-3 

MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 

ADECUACIÓN 

CORRECTIVO EN 
HIDRÁULICAS, DE 

DE ALIMENTADOR 
HIDRÁULICO EN MUEBLES SANITARIOS A 

BASE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE, 
EL COSTO INCLUYE; EL CARGO POR LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN EN SU CASO, 
DEMOLICIONES, VACIADO DE LINEAS 

HIDRAULICAS, TAPONES DE TUBERIA EN SU 

CASO, CORTES DE ELEMNTOS MECÁNICOS A 
BASE DE HERRAMIENTA 

ELECTROMECANICA Y/O OXICORTES EN SU 
CASO, EMPALMES, TRA20S, APLICACIÓN DE 
SOLDADURA DE ESTAÑO EN ACCESORIOS, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO 
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECIFICAS Y DEMAS DERIVADOS DEL USO 

DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, DE 

CANCELACIÓN DE ALIMENTADOR 
HIDRÁULICO EN MUEBLES SANITARIOS A 
BASE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE. 

EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN EN SU CASO, 
DEMOLICIONES, VACIADO DE LINEAS 

HIDRAULICAS, TAPONEO DE TUBERIA EN SU 

CASO, CORTES DE ELEMENTOS M ECÁNICOS 
A BASE DE HERRAMIENTA 

ELECTROMECANICA Y/O OXICORTE EN SU 
CASO, EMPALMES, TRAZOS, APLICACIÓN DE 
SOLDADURA DE ESTAÑO EN ACCESORIOS, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO 
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO 

DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 

NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 
MÁQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO 

PROGRAMADO CON PROYECCIÓN Y 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

PZA 0.00 2,189.53 2.00 4,379.06 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 1,9S4.35 3.00 5,863.05 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 1,194.09 1.00 1,194.09 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 16,789.43 1.00 16,789.43 01 FINIQUITO 
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SUSTITUCIÓN DE MOTOBOMBA 
CENTRÍFUGA DE AGUA DE 1 HP 1F/127V-

220VV /6.9AMPS..12.6AMPS/60HZ. EL 
COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN EN SU CASO, DESMONTES 

DE MOTOBOMBA, DESMONTE DE LINEA DE 
SUCCION Y DESCARGA DE 25 MM Y 32 MM 

DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE 
FORMADA POR ACCESORIOS y 

CONEXIONES, MANIOBRA DE CONTROL 

HIDRAULICO EN CABEZAL DE SUCCION DE 
CISTERNA, TAPONAMIENTO TEMPORAL DE 

CONEXIONES ROSCADAS. VACIADO DE 

LINEAS HIDRAULICAS, TAPONEO DE 

TUBERIA EN SU CASO, CORTES DE 
ELEMENTOS MECÁNICOS A BASE DE 

HERRAMIENTA ELECTROMECANICA Y/O 
OXICORTE EN SU CASO, EMPALMES, 

TRAZOS, CORTEA, TUBERIA Y CONEXIONES 

DE COBRE, SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 Y 
50/50, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECIFICAS Y DEMAS DERIVADOS DEL USO 
DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 

NIVEL. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA NODO 

ELÉCTRICO/RED. INCLUYE TUBERIA PVC 
CONDUIT, CAJA CHALUPA, CONECTOR 

RECTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 
MANO DE OBRA Y MATERIALES 

REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 
EXT-EL20-1 TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, 

FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE 
GALVANIZADO NO. 14, COPLES, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS 

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO 

DUPLEX POLARIZADO DE SEGURIDAD, 

MARCA LEVITON, ROYER O SIMILAR. 
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 
REQUERIDOS, FLETEA OBRA, ACARREO, 

EXT-EL24-1 CONEXIÓN MECANICA Y ELECTRICA, 
FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS 
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA 

DE TIERRA, TIPO AISLADA PARA CONTROL 

DE REGULACIÓN DE VOLTAJE Y/O RED DE 
EXT-EL27-1 TELECOMUNICACIONES, A BASE DE BARRA 

DE COBRE, AISLADORES TIPO MANZANA Y 
REGISTROS TERMINALES DE ELECTRODOS 
COPPERWELD. INCLUYE: CARGO DIRECTO 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

PZA 0.00 352.60 17.00 5,994 20 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 359.03 2.00 718.06 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 6,218.34 1.00 6,218 34 01 FINIQUITO 
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Clave 

EXT-EL27-2 

Concepto 

POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, 
CORTES DE LOSA DE PIESO, EXCAVACIONES, 
TRAZOS, SOPORTES, CANALIZACIONES DE 

TUBERIA CONDUIT RIGIDA Y FLEXIBBLE Y 
ACCESORIOS, 

ELECTRICASM 
SOLDADURA 

INTERCONEXIONES 

BARRAS DE TIERRA, 
CADWELL, ELECTRODOS, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS 
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONTROLES Y ALIMENTADORES A TENSIÓN 

COMPLETA DE A LIMENTADOR ELÉCTRICO 

MONOFÁSICO 127V/SECCIÓN ÁREA 
DIRECTIVA, CONSISTENTE EN 

CANALIZACIÓN Y CABLEADO SEGÚN GUÍA 
MECÁNICA ESTABLECIDA POR LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. INCLUYE 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 

DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO Y FIJACIÓN 
DE TUBERIA CONDUIT, CONEXIÓN 

MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, 
INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 

APROPIADO, INSTALACIÓN DE CONTACTOS 
ELÉCTRICOS POLARIZADOS A PRUEBA DE 

TIERRRA EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONTROLES Y ALIMENTADORES A TENSIÓN 

COMPLETA, DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 

MONOFÁSICO 220V/SECCIÓN ACOMETIDA 
DE SISTEMA DE EMERGENCIA DE ÁREA 
DIRECTIVA, CONSISTENTE EN 

CANALIZACIÓN Y CABLEADO SEGÚN GUÍA 

MECÁNICA ESTABLECIDA POR LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. INCLUYE 

CARGO DIRECTOR POR EL COSTO DE MANO 
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

EXT-El27-3 FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO Y FIJACIÓN 

EXT-Dl27-1 

DE TUBETRÍA DOCUIT, TABLEROS, 
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, 

CABLEADO, CONEXIÓN MECANICA Y 

ELECTRICA, PRUEBAS, INSTALACIÓN DE 
CABLEADO EN CALIBRE APROPIADO, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECIFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS 
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE SISTEMAS 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Unidad Cantidad Precio Cantidad Importe 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

Estimación 

PZA 0.00 15,143.12 1.00 15,143.12 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 16,189.55 1 .00 16,189.55 01 FINIQUITO 

PZA 0.00 18,254.36 1.00 18,254.36 01 FINIQUITO 
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Clave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Cantidad Importe 

Estimación 
Presupuesto Unitario Pacada Observado 

DE INFORMACIÓN, DE ALIME MMNTADOR 
DE RED DE DATOS CONSISTENTE EN 
CANALJZACIÓN Y CABLEADO SEGÚN GUÍA 
MECÁNICA ESTABLECIDA POR LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN ÁREA 
DIRECTIVA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR 

EL COSTO DE MANO DE OBRA y 
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 
ACARREO, TRAZO Y FIJACIÓN DE TUBERIA 
CONDUIT, CONEXCION MECANICA y 

CONECTIVIDAD, PRUEBAS, INSTALACIÓN DE 
CABLEADO EN CALJBRE APROPIADO, 
PRUEBAS DE CONECTIVIDAD EN JACK, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALAOONES ESPECIFICAS, 
DEPRESICACIÓN y DEMAS CAERGOS 
DERIVADOS DEL uso DE EQUIPO y 
HERRAMIENTA, EN CAULQUIER NIVEL 

Subtotal $321,413.91 

IVA 51,426.23 
Total $372,840.14 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la Autorización de 
Fecha en que 

Fecha de 
Estimación 

Diario Póliza Egresos Póliza Pago 
Importe Cuenta Banco Cheque se Giró e l 

cobro 
Cheque 

BBVA 
No se cobró 

01 Finiquito OOL0001298 30/12/ 2019 EEM0000130 23/01/ 2020 23059 $1,811,519.9, 113363708 Bancomer, 122 23/01/ 2020 
S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Ofi cia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, séptima, 
novena y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/004/19. 
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En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron los oficios número SSS/DAl/0022/2021 y SSS-S0-026/2021 ambos de fecha 
15 de enero de 2021, mediante los cuales envían copia certificada de la siguiente 
documentación: solicitud de precios unitarios extraordinarios, autorización de precios 
un itarios extraordina rios y ta rjetas de anál isis de precios un itarios extraordinarios con claves 
número EXT-OC04-1, EXT-OCOS-1, EXT-OC05-2, EXT-OC05-3, EXT-OC05-4, EXT-OC05-5, EXT
OCOS-6, EXT-OC05-8, EXT-OC05-9, EXT-OC05-10, EXT-OC05-11, EXT-OC05-12, EXT-OC05-13, 
EXT-OC06-1, EXT-OC07-1, EXT-OC07-2, EXT-OC07-3, EXT-OC07-4, EXT-OC07-5, EXT-OC07-6, 
EXT-OC08-1, EXT-OC09-1, EXT-OC09-2, EXT-OC31-1, EXT-IH16-1, EXT-IH31-1, EXT-IH31-2, 
EXT-IH31-3, EXT-EL20-1, EXT-EL24-1, EXT-EL27-1, EXT-EL27-2, EXT-EL27-3 y EXT-Dl27-1; por 

lo tanto, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 160 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 5.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble Centro de Salud Nueve de Diciembre, localidad Ejido Nueve de Diciembre, 
Municipio Ahorne, Estado Sinaloa, la cua l fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/015/19, por un importe de $2,890,727.39, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Pla neación, Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001203/2019. 
programación y 

presupuestación de la Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
obra pública. 

Se constató que la obra se adjudicó med iante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e integra 
el acta de fallo de fecha 11 de octubre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/015/19 celebrado entre los 

Adjudicación de Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $2,890.,727.39 con fecha 14 de octubre de 2019, el 
contratos de la obra cual establece como período de ejecución del 15 de octubre al 25 de noviembre de 2019. 

pública. Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A45242 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en 
fecha 14 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A45249 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 14 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que los pagos real izados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 

obra pública . 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 
y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municip ios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
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párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 11 1, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adj udicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Est ado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 161 Con Observación. 
Al efect uar la revisión documental de la obra número 5.- Trabajos de acreditación en el 
inmueble Cent ro de Salud Nueve de Diciembre, localidad Ejido Nueve de Diciembre, 
Municipio Ahorne, Estado Sina loa, la cua l fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/015/19, por un importe de $2,890,727.39, que fo rma parte de la muest ra de 

auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que a continuación se detalla y que consta en el Acta 
Admin istrativa número OOlOP/C.P. 2019 de fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Proyecto arquitectónico y de ingeniería. {Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Dicta me n de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Aviso de inicio a la Contraloría . 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Si na loa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracción 1, 28 fracción 11, 63 penúltimo párrafo, 77 último párrafo y 97 
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, 68 primer párrafo, 100 fracción Vil, 101 y 102 fracción IV del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
49 fracciones 11 1, V y Vil del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Est ado de Sinaloa" No. 048 e l día 22 de abril de 2015; así 
como lo señalado en las cláusulas décima y décima primera del contrato de obra número 
SSS/ SO/ INV / 0 15/ 19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-161-63 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 162 Con Observación. 

Al verifi car el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 5.- Trabajos de acreditación en el inmueble 

Centro de Salud Nueve de Diciembre, localidad Ejido Nueve de Diciembre, Municipio Ahorne, 
Estado Si na loa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV /015/19, por 
un importe de $2,890,727.39, que forma pa rte de la muest ra de auditoría, se observa lo 
siguiente: 

Número Actividad Observación 
Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un 

Constatar mediante inspección física que las obras que 
avance físico aproximado del 94.03% y según el contrato de obra pública 
número SSS/SO/INV /015/19, la fecha de terminación de los trabajos 

1 forman parte de la muestra de auditoría, estén concluidas 
finalizó el 25 de noviembre de 2019, esto en relación a la inspección 

y en operación. 
física de la obra, según consta en el Acta Administrativa número 
0028/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cu mplimiento al programa de obra aprobado, 
y no integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de 332 días, ni de haber aplicado las penas convencionales, y según el 
2 obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las penas contrato de obra pública número SSS/SO/INV/015/19, la fecha de 

convencionales. terminación de los trabajos finalizó el 25 de noviembre de 2019, esto en 
relación a la inspección física de la obra, según consta en el Acta 
Administrativa número 0028/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 

Verificar mediante revisión física y documental que para las Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción 

3 
obras que se encontraban concluidas y en operación, se de la obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se 
hayan elaborado las respectivas actas de entrega-recepción encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
entre el contratista y el Ente. 0028/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la 

4 trabajos, el fin iquito de los mismos, haciendo constar los obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de número 0028/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y 
el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 66 fracciones V, VII y XIV, 67, 73 
fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo párrafo fracciones II y V, 84 primer párrafo fracción 
11, 86, 89, 97 penúlt imo párrafo y 103 primer párrafo fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 75, 84, 96, 97, 100 fracciones 1, 
11, VI, XIII, XIV y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XVII, XVIII y XIX, 104, 120 y 121 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
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49 fracciones III, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 048 el día 22 de abril de 2015; así 
como lo señalado en las cláusulas primera, tercera, cuarta, sexta, séptima, décima primera y 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ADJ/015/19. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-162-64 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 163 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 5.- Trabajos de acreditación en el 
inmueble Centro de Salud Nueve de Diciembre, localidad Ejido Nueve de Diciembre, 
Municipio Ahome, Estado Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/O15/19, por un importe de $2,890,727.39, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de $2,815,897.27 
con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2019, derivado de una inadecuada 
supervisión de la obra, se detectó que la construcción presenta fallas estructurales en techos, 
muros y pisos siendo estas grietas, hundimientos, desprendimientos y separaciones de 
marcos, pisos y ventanas, por lo que se determina que la construcción no garantiza su 
seguridad estructural, según consta en el Acta Administrativa número 002B/C.P. 2019 de 
fecha 26 de octubre de 2020. 
 
Además, durante la inspección física de la obra, se observa que existen irregularidades en la 
obra por un importe de $230,369.13, derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se 
autorizó para pago la estimación número 1 (uno) finiquito, misma que incluye volúmenes de 
conceptos de obra estimados no ejecutados por un importe de $172,523.70 y volúmenes de 
conceptos de obra estimados en exceso por un importe de $57,845.43 con cargo a los 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2019, que resultan de realizar el comparativo entre 
el importe estimado por el contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico 
efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa 
número 002B/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020, a continuación, se detalla: 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

3 ALBAÑILERÍA 

REALIZACIÓN DE BARRA DE CONCRETO DE 
0.60X0.40X0.032 MTS. DE ALTURA TERMINADA, 

PARA SOPORTE DE ESTERILIZADOR, DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 

VARILLAS ALAMBRÓN DE 1/4" @ 10 CMS. EN 
AMBOS SENTIDOS, CON MARCO ANGULAR Y 25 

l(UNO) 
3.22 CMS. DE MÉNSULA DE 1 1/4", RECUBIERTA DE PZA 2.00 0.00 2.00 $2,526.48 $5,052.96 

AZULEJO, EMPOTRADA EN MURO A 0.40 MTS. 
FINIQUITO 

SOBRE BARRA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, 
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/ O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. EN 
ÁREA DE DENTAL Y USOS MÚLTIPLES. 

REALIZACIÓN DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL 

A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=200 

KG/CM2, ARMADO CON MALLALAC 6X6-10/10 Y 
l(UNO) 

3.26 VARILLA 3/8", TERMINADO RAYADO FINO, DE 10 M2 2.40 0.00 2.40 632.94 1,519.06 
CMS. ESPESOR, INCLUYE: MATERIA L, MANO DE 

FINIQUITO 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE BASE PARA M INISPLIT EN 
AZOTEA DE O.SOXl.00 MTS. A BASE DE FIRME DE 

CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 
MALLALAC, TERMINADO ESCOBILLADO AFINADO 

l(UNO) 
3.28 DE 10 CMS. DE ESPESOR y CHAFLÁN PZA 12.00 0.00 12.00 674.99 8,099.88 

PERIMETRAL, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, 
FINIQUITO 

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

6.07 
DESCONECTADORES SQD, PARA M INISPLIT EN 

PZA 12.00 11.00 1.00 3,720.31 3,720.31 
l(UNO) 

AZOTEA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA FINIQUITO 
Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE 

6.12 
CARGA DE 20 C PARA CONTACTOS REGULADOS, 

PZA 1.00 0.00 1.00 6,388.45 6,388.45 
l(UNO) 

INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA y FINIQUITO 
HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
TERMO-MAGNÉTICO DE 2 POLOS - 20AMP A SO 

l(UNO) 
6.13 AMPS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 8.00 4.00 4.00 629.60 2,518.40 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
TERMO-MAGNÉTICO DE 1P-1SAMP A SO AMPS. 

l(UNO) 
6.14 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 4.00 0.00 4.00 268.05 1,072.20 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO 220V, 

6.15 
INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, CABLE TW 10 

SAL 8.00 0.00 8.00 1,070.54 8,564.32 
l(UNO) 

(TFV), POLIDUCTO DE 3/4"~, MATERIAL, MANO FINIQUITO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A IRE 

ACONDICIONADO TIPO M INISPLIT, 2 TON 
l (UNO) 

6.24 INCLUYE: BASE, MANIOBRA, TUBERÍA, PZA 2.00 1.00 1.00 14,924.32 14,924.32 

CONEXIONES DE COBRE, ACCESORIOS, 
FINIQUITO 

SOLDADURA, MANO DE OBRA, CABLEADO, 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

CONEXIONA DESAGUE, ARRANQUE, PRUEBAS Y 

AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA A IRE ACONDICIONADO 220V, 

6.33 
INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, CABLE TW 10 

SAL 8.00 0.00 8.00 1,070.54 8,564.32 
l(UNO) 

(TFV), POLIDUCTO DE 3/4"VJ, MATERIAL, MANO FINIQUITO 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 
ENVOLVENTE 2X39 W, INCLUYE: GABINETE, 

6.38 
ACRÍLICO, FOCO, BALASTRO, CORTES, AJUSTES, 

PZA 17.00 0.00 17.00 1,338.85 22,760.45 
1(UNO) 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O FINIQUITO 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 

11 PINTURA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 

MURO EXTERIOR ESMALTE DE BUENA CALIDAD 
MARCA BEREL TIPO BERELEX O SIMILAR COLOR 

1(UNO) 
11.04 TINTO DOS MANOS, INCLUYE: DESCARAPELADO, M2 557.98 0.00 557.98 97.42 54,358.41 

RESANES, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE 
FINIQUITO 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

13 VARIOS 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE CORTINA 

ANTIBACTERIAL, TELA FABRICADA EN TRES 
CAPAS, UNA INTERNA DE FIBRAS SINTÉTICAS 
CON AGENTES ANTIBACTERIA LES Y DOS CAPAS 
EXTERIORES DE PELÍCULA DE P.V.C. 
TERMOPLÁSTICO, RESISTENTE A LA FLAMA, A 

LAS MANCHAS, ANTIESTÁTICA, DESODORIZADA, 
1(UNO) 

13.02 DURABLE, ANTIMICROBIANO PARA PROTEGER PZA 3.00 2.00 1.00 6,857.52 6,857.52 
LA TELA, MEDIDAS ANCHO 2.50 M TS. X ALTO 

FINIQUITO 

2.10 M TS., CON RIEL DE ALUMINIO 2 85 M TS. DE 
LONGITUD, FIJO DE MURO A MURO Y AL CENTRO 

DE CLARO EN EL PLAFÓN, INCLUYE: FIJACIÓN, 

MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA L-2 DE 

13.03 
3.18 X O.SO MTS. DE ALTO PARA SOPORTE DE 

PZA 3.00 2.00 1.00 4,326.73 4,326.73 
1(UNO) 

CORTINA DE TELA ANTIBACTERIA L, INCLUYE; FINIQUITO 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

Subtotal $148,727.33 

IVA 23,796.37 

Total $172,523.70 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estim ados en Exceso 

Clave Concepto 1 'd d I Cantidad I Cantidad I ife . 1 Precio I Importe 1 . .. 
Un, ª Estimada Verificada D rena a Unitario Observado Est•macion 

1 PRELIMINARES 

1.13 
RETIRO y DEMOLICIÓN DE PISO LISO, INCLUYE: 1 M2 1 244.24 1 0.00 

1 
244.24 1 1 1 1(UNO) 

DEMOLICIÓN DEL ADHESIVO EXISTENTE. $133.05 $32,496.13 FINIQUITO 

EXTRAORDINARIOS 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

REALIZACIÓN DE EMPASTADO DE MORTERO CEMENTO 
ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR 

EX01 
PROMEDIO, TERMINADO PLANEADO, INCLUYE: 

M2 86.04 0.00 86.04 201.89 17,370.62 
l(UNO) 

FABRICACIÓN, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $49,866.7$ 

IVA 7,978.68 

Total $57,845.43 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Fecha de la Autorización 
Fecha en que 

Fecha de 
Estimación 

Diario Póliza 
Póliza 

Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque se Giró el 

cobro 
Cheque 

No se cobró 

Anticipo DDL0000047 04/11/2019 EEM0000067 30/ 12/2019 20251 $1,011,754.5C 60 30/12/2019 

BBVA 

113363708 Bancomer, 

01 (Uno) 
S.A. 

DDL0000623 16/12/2019 EEMOOOOlOO 31/12/2019 22385 1,804,142.68 93 31/12/2019 
fin iquito 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 11 1, VIII y XVI II y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, sexta, 
novena, décima primera y décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/SO/INV /015/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0127 /2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cual envían copia certificada de los números generadores, croquis y fotografías de los 
conceptos observados, por lo que en cumplimiento al oficio número 
ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 05 de febrero de 2021 se rea lizó una segunda visita de 
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inspección física a la obra, con la fina l idad de veri ficar la ejecución de los volúmenes de 
conceptos de obra estimados no ejecutados y volúmenes de conceptos de obra estimados 
en exceso, constatándose que se encuentran ejecutados al 100%, solventando un importe 
de $230,369.13, según consta en el Acta Administrativa número S0080P/C.P. 2019 de fecha 
10 de febre ro de 2021; sin embargo, aún persiste la observación, al no proporcionar la 
evidencia relativa que soporte y j ustifique de manera correcta y precisa las fa llas 
est ructura les en techos, muros y pisos siendo estas grietas, hundimientos, desprendimientos 
y separaciones de marcos, pisos y ventanas, por un importe de $2,815,897.27. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-163-65 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a un importe de $2,815,897.27, 
debido a que la estimación número 01 (Uno) finiquito no se cobró en el ejercicio auditado. 

Resultado Núm. 164 Sin Observación. 
Con la revis ión física y document al de la obra número 6.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Cent ro de Salud Culiacán, localidad Cul iacán, Estado Sinaloa (Edificio provisional, 
ubicado en calle Paliza, esquina con Francisco Zarco, No. 102, co lonia Miguel Alemán, C.P. 
80200, Culiacán, Sinaloa), la cua l fue adj udicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/008/19, por un importe de $2,889,732.50, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descrinción del Resultad o 

Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001025/ 2019. 
Planeación, programación y 
presupuestación de la obra Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 

pública. 
Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 02 de septiembre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en e l contrato número SSS/SO/INV/008/19 celebrado entre 

Adjud icación de contratos de 
los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $2,889,732.50 con fecha 03 de septiembre de 
2019, el cual establece como período de ejecución del 04 de septie mbre al 03 de octubre de 2019. 

la obra pública. 
Se constató que e l contratista otorgó la fianza núme ro 2020097 para ga rantizar el anticipo otorgado, expedida en 
fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Se rvicios de Salud de Si na loa. 
Se constató que el contrat ista otorgó la fianza número 2020096 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Ejecución de la obra pública . Se constató que la obra se e ncuentra concl uida y operando. 
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Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran am parados con documentación comprobatoria 

pública. 
que reúnen los requ isitos fisca les y lega les establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
fisca les y legales, así como que se encontra ra n registrados contablemente. 

Entrega-recepción de la obra Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el 
pública. contratista, con fecha 07 de octubre de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos, ejecución y entrega-recepción de la obra pública, de conformidad con la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su 
Reglamento. 

Resultado Núm. 165 Con Observación. 
Al efectuar la revis ión documental de la obra número 6.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Centro de Salud Culiacán, localidad Culiacán, Estado Sinaloa (Edificio provisional, 
ubicado en calle Paliza, esquina con Francisco Zarco, No. 102, colonia Miguel Alemán, C.P. 
80200, Culiacán, Sinaloa), la cua l fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/008/19, por un importe de $2,889,732.50, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que a continuación se detalla y que consta en el Acta 
Admin istrativa número OOlOP/C.P. 2019 de fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Aná lisis de precios un ita rios base. 
2) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Especificaciones de construcción. 
4) Proyecto arquitectónico y de ingeniería. {Solventado en el transcurso de la auditoría). 
S) Dictamen de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Aviso de inicio a la Contraloría. 
7) Aviso de terminación a la Contraloría . 
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Documentación Faltante 
8) Acta de entrega-recepción ent re el Ente y el organismo operador. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
9) Plano de obra te rmi nada. 

10) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 primer párrafo fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 11 párrafo cuarto fracción 11, 26 fracciones I y XI, 27, 28 fracción 11, 29 
fracciones II y IV, 63 penúltimo párrafo, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracción IV, 
86 tercer y último párrafo, 90 y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 11 segundo párrafo, 68 primer párrafo, 
79 fracción 1, 88 primer párrafo, 100 fracciones VII y XIV, 101, 102 fracción IV, 104 primer 
párrafo y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 

el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en la cláusula décima primera del contrato 
de obra pública número SSS/SO/INV/008/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-165-66 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente real ice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 166 Con Observación Solventada. 
Con la revis ión física y documental de la obra número 6.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Centro de Salud Culiacán, localidad Culiacán, Estado Sinaloa (Edificio provisional, 
ubicado en calle Paliza, esquina con Francisco Zarco, No. 102, colonia Miguel Alemán, C.P. 
80200, Culiacán, Sinaloa), la cua l fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/008/19, por un importe de $2,889,732.50, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se autorizaron 
para pago las estimaciones número 01 y 02 f iniquito, mismas que incluyen volúmenes de 
conceptos de obra estimados en exceso por un importe de $209,058.95, con cargo a los 
recursos de Aportación Solidaria Estatal 2019, que resultan de real izar e l comparativo entre 
el importe estimado por el contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico 
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efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Admin istrat iva 
número 007A/C.P. 2019 de fecha 29 de octubre de 2020, como a continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SÓTANO 

03 ELÉCTRICO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, INCLUYE 
TUBERÍA, CODOS, CONECTORES Y COPLES, 

REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA TUBERÍA 

GALVANIZADA PARED DELGADA DE 3/4", Y 

0301 
1/2" DE DIÁMETRO, MONITORES, 

SAL 32.00 29.00 3.00 $2,316.23 $6,948.69 01 
CONTRATUERCAS, ABRAZADERAS, 

SOPORTERÍA, CABLES, THW CAL. 8, 10 Y 12 

AWG MCA. VIAKON CONDUCTORES 
MONTERREY, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 

CAL 10 AWG. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO PARA 

VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, 

INSTALACIÓN EN MURO, QUE INCLUYE: 
TUBERÍA PVC, CONDDUIT O FLEXIBLE DE 3/4" 

Y 1/2", CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO 
PARA TUBERÍA PVC, CONDUIT O FLEXIBLE, 
PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES 

0302 THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON o SAL 38.00 30.00 8.00 1,649.33 13,194.64 01 
CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 

CAL 12 AWG, CONTACTO DOBLE 
MONOFÁSICO CON TIERRA NO. DE CAT: 

Q28D2P+T CON TAPA DE RESINA DEL M ISMO 
COLOR, TODO EN LÍNEA QUINZIÑO 
EVOLUCIÓN, EN MCA BTICINO, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE 

OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

0327 
INTERRUPTOR SQUARED-D 2X20 AMPERES, 

PZA 2.00 0.00 2.00 304.24 608.48 01 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE 

0328 
CARGA SIEMENS MODELO S1224l3125, 

PZA 1.00 0.00 1.00 6,959.49 6,959.49 01 
INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

0329 
INTERRUPTOR SQUARED-D 2X40 AMPERES, 

PZA 1.00 0.00 1.00 711.38 711.38 01 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

0330 
INTERRUPTOR SQUARED-D 3X30 AMPERES, 

PZA 1.00 0.00 1.00 859.27 859.27 01 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

04 AIRES ACONDICIONADOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJ ILLA DE 

RETORNO DE A/AC DE 0.40 M . X 0.40 M, 
0403 ACABADO EN PINTURA BLANCA ESMALTADA, PZA 4.00 2.00 2.00 891.11 1,782.22 01 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verif icada Unitario Observado 

06 PLOM ERÍA 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BOMBA 

SUMERGIBLE EFLUENTE DE 1/2 HP 115 VOLTS, 

0619 
INCLUYE: ADAPTACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES 

PZA 2.00 1.00 1.00 11,635.21 11,635.21 01 
PARA su CORRECTO FUNCIONAMIENTO, 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. 

PLANTA BAJA 

02 ACABADOS DIVERSOS 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA 2 

CARAS DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE 
02 

0205 TABLAROCA DE 1/2" y SOPORTE RÍA DE M2 159.24 128.43 30.81 482.93 14,879.07 
PERFILES GALVANIZADOS, INCLUYE: MANO DE 

FINIQUITO 

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

REPISA DE TABLAROCA DE 10 CM. DE 
ESPESOR, 3.62 M . DE LARGO X 0.40 M. DE 

0224 
ANCHO, CON 1 SOPORTE DE 0.20 M. X 0.80 M., 

PZA 1.00 0.00 1.00 5,966.37 5,966.37 
02 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SE DEMOLIÓ POR 

REUBICACIÓN DE SITE). 

03 ELÉCTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 
SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO PARA 

VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, 
INSTALACIÓN EN MURO, QUE INCLUYE: 

TUBERÍA PVC, CONDDUIT O FLEXIBLE DE 3/4" 

Y 1/2", CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO 
PARA TUBERÍA PVC, CONDUIT O FLEXIBLE, 

PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES 
02 

0302 THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON o SAL 47.00 30.00 17.00 1,649.33 28,038.61 
FINIQUITO 

CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 

CAL 12 AWG, CONTACTO DOBLE 

MONOFÁSICO CON TIERRA NO. DE CAT: 
Q28D2P+T CON TAPA DE RESINA DEL M ISMO 

COLOR, TODO EN LÍNEA QUINZIÑO 
EVOLUCIÓN, EN MCA BTICINO, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE 
OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 
SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO PARA 
VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, 

INSTALACIÓN EN MURO, QUE INCLUYE: 

TUBERÍA PVC, CONDDUIT O FLEXIBLE DE 3/4" 
Y 1/2", CODOS, CHA LUPA, Y COPLES, TODO 
PARA TUBERÍA PVC, CONDUIT O FLEXIBLE, 

0304 
PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES 

SAL 9.00 8.00 1.00 764.70 764.70 
02 

THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON o FINIQUITO 

CONDUM EX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 
CAL 12 AWG, APAGADOR SENCILLO CON TAPA 
DE 1 A 3 VENTANAS DE RESINA DEL MISMO 

COLOR, TODO EN LÍNEA QUIN21ÑO 

EVOLUCIÓN, EN MCA BTICINO, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE 

OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SALIDA PARA APAGADOR DOBLE PARA 
02 

0305 VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, SAL 10.00 9.00 1.00 954.05 954.05 

INSTALACIÓN EN MURO, QUE INCLUYE: 
FINIQUITO 

TUBERÍA PVC, CONDDUIT O FLEXIBLE DE 3/4" 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verif icada Unitario Observado 

Y 1/2", CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO 
PARA TUBERÍA PVC, CONDUIT O FLEXIBLE, 

PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES 
THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON o 
CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 
CAL 12 AWG, APAGADOR SENCILLO CON TAPA 

DE 1 A 3 VENTANAS DE RESINA DEL MISMO 

COLOR, TODO EN LÍNEA QUINZIÑO 

EVOLUCIÓN, EN MCA BTICINO, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE 

OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUM INISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SALIDA 220 W PARA AIRE ACONDICIONADO 

DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, INCLUYE TUBERÍA, 

CODOS, CONECTORES Y COPLES, REGISTROS, 

CHALUPAS, TODO PARA TUBERÍA 

GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1", 3/4" Y 
1/2" DE DIÁMETRO, CONTACTO PARA AIRE 

02 
0307 ACONDICIONADO, INCLUYE TAPA y SAL 4.00 2.00 2.00 3,136.20 6,272.40 

FINIQUITO 
SUSPENSIÓN, MONITORES, CONTRATUERCAS, 

ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES, THW 

CAL. 8, 10 y 12 AWG MCA. VIAKON 

CONDUCTORES MONTERREY, 1 CABLE DE 
COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG. Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

0314 
INTERRUPTOR SQUARED-D 2X30 AMPERES, 

PZA 1.00 0.00 1.00 434.08 434.08 
02 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUM INISTRO y COLOCACIÓN DE 

0317 
INTERRUPTOR SQUARED-D 2X20 AMPERES, 

PZA 2.00 1.00 1.00 317.52 317.52 
02 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

04 AIRES ACONDICIONADOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO DE 
LÁMINA, DUCTO FLEXIBLE DE 8", AISLANTE DE 

02 
0404 FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR DE 12"X12", PZA 5.00 4.00 1.00 5,554.70 5,554.70 

FINIQUITO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

os VOZ Y DATOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODOS DE 

VOZ Y DATOS, INCLUYE: CANASTILLA CABLOFIL 

DE 50 MM. DE PERALTE, SUJETADORES PARA 
CABLOFIL, CABLE UTP CAT SE, CABLE ECATEL 4 

HILOS, CABLE ECATEL 24 HILOS, BELCRO PARA 
02 

0501 PEINADO DE CABLES, TUBERÍA CONDUIT DE SAL 21.00 15.00 6.00 3,396.38 20,378.28 
FINIQUITO 

PVC, CAJA, REGISTROS, TAPA, ACCESORIOS, 
CANALETA DE PVC, INCLUYE: ETIQUETACIÓN, 

DIRECTORIO y PRUEBA DE DESEMPEÑO, 
MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

PRIMER PLANTA (MEZZANINE) 

02 ACABADOS DIVERSOS 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA 2 
02 

0205 CARAS DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE M2 76.92 74.36 2.56 482.93 1,236.30 
TABLAROCA DE 1/2" y SOPORTE RÍA DE 

FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verif icada Unitario Observado 

PERFILES GALVANIZADOS, INCLUYE: MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 

TAMBOR COLOR BLANCO DE 0.90 M . X 2.10 

0232 
M ., MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 

PZA 8.00 7.00 1.00 4,829.24 4,829.24 
02 

2", CERRADURA TUBULAR CON LLAVE, FINIQUITO 

INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

03 ELÉCTRICO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, INCLUYE 
TUBERÍA, CODOS, CONECTORES Y COPLES, 
REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA TUBERÍA 

GALVANIZADA PARED DELGADA DE 3/4", Y 

0301 
1/2" DE DIÁMETRO, MONITORES, 

SAL 26.00 20.00 6.00 2,316.23 13,897.38 
02 

CONTRA TUERCAS, ABRAZADERAS, FINIQUITO 

SOPORTERÍA, CABLES, THW CAL. 8, 10 Y 12 
AWG MCA. VIAKON CONDUCTORES 
MONTERREY, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 
CAL. 10 AWG. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO PARA 

VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, 
INSTALACIÓN EN MURO, QUE INCLUYE: 

TUBERÍA PVC, CONDDUIT O FLEXIBLE DE 3/4" 
Y 1/2", CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO 
PARA TUBERÍA PVC, CONDUIT O FLEXIBLE, 

PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CABLES 
02 

0302 THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON o SAL 23.00 18.00 5.00 1,649.33 8,246.6S 
FINIQUITO 

CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO 
CAL 12 AWG, CONTACTO DOBLE 
MONOFÁSICO CON TIERRA NO. DE CAT: 
Q28D2P+T CON TAPA DE RESINA DEL M ISMO 

COLOR, TODO EN LÍNEA QUINZIÑO 
EVOLUCIÓN, EN MCA BTICINO, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE 
OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

os VOZ Y DATOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODOS DE 

VOZ Y DATOS, INCLUYE: CANASTILLA CABLOFIL 
DE SO MM. DE PERALTE, SUJETADORES PARA 

CABLOFIL, CABLE UTP CAT SE, CABLE ECATEL 4 

HILOS, CABLE ECATEL 24 HILOS, BELCRO PARA 
02 

0501 PEINADO DE CABLES, TUBERÍA CONDUIT DE SAL 9.00 7.00 2.00 3,396.38 6,792.76 
FINIQUITO 

PVC, CAJA, REGISTROS, TAPA, ACCESORIOS, 
CANALETA DE PVC, INCLUYE: ETIQUETACIÓN, 

DIRECTORIO y PRUEBA DE DESEMPEÑO, 
MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

DIVERSOS 

REDIRECCIONAMIENTO DE CABLEADO DE VOZ 

Y DATOS EN 32 NODOS POR CAMBIO DE 

0906 UBICACIÓN DE SITE DE TERCER PLANTA A PZA 1.00 0.00 1.00 18,961.74 18,961.74 01 
PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Subtotal $180,223.23 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave 1 Concepto 1 U ºd d I Cant idad I Cantidad I Dºf . 1 Precio Importe 
Estimación ni ª Estimada Verificada I erencia Unitario Observado 

IVA 28,835.72 

Total $209,058.95 

Los conceptos de obra observados se encuentran estimados pa ra pago de la siguiente 
manera: 

Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la Autorización Fecha en que Fecha de 
Estimación Diario Póliza Egresos Póliza de Pago Importe cuenta Banco Cheque se Giró el Cobro Cheque 

Nose 
cobró en 

01 OOL0001519 29/11/2019 EEM0000072 30/12/2019 21741 $888,555.41 65 30/12/2019 el 

BBVA 
ejercicio 
auditado 

113363708 Bancomer, 
Nose 

S.A. 
cobró en 

02 Finiquito D0L0000102 04/12/2019 EEM0000070 30/12/2019 21877 915,021.65 63 30/12/2019 el 
ejercicio 
auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVI II y 49 fracciones 11 1, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 

No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, séptima y 
decima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/008/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0126/2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cual envían copia cert ificada de los números generadores, croquis y fotografías de los 
conceptos observados, por lo que en cumplimiento al ofic io número 
ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 05 de febrero de 2021 se realizó una segunda visita de 
inspección física a la obra, con la finalidad de verificar la ejecución de los volúmenes de 
conceptos de obra estimados en exceso, constatándose que se encuentran ejecutados al 
100%, solventando el importe de $209,058.95, según consta en el Acta Administrativa 
número S0070P/C.P. 2019 de fecha 09 de febrero de 2021; por lo tanto, la observación se 
solventa. 
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Resultado Núm. 167 Sin Observación. 
Con la revis ión física y document al de la obra número 7.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Hospital Pediátrico de Sinaloa, loca lidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/009/19, por un 
import e de $2,835,433.87, que forma parte de la muest ra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001025/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 02 de septiembre de 2019. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV /009/19 celebrado entre 

Adjudicación de contratos de 
los Servicios de Salud de Si na loa y el contratista, por un importe de $2,835,433.87 con fecha 03 de septiembre de 
2019, el cual establece como período de e iecución del 04 de septiembre al 01 de octubre de 2019. 

la obra pública. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 5996-09936-6 para garantizar el anticipo otorgado, 
expedida en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 5996-09937-1 para garantizar el cumplimiento y vicios 
ocultos, expedida en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 

pública. fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas 
y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer pá rrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 11 1, 92, 93 y 94 fracciones 11 1, IV, VI, VII, VII I, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públ icas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 168 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 7.- Conservación y mantenimiento del 
inmueble Hospital Pediátrico de Sinaloa, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/009/19, por un 
import e de $2,835,433.87, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
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ejecución de la auditoría, mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y 
sistemát ica conteniendo toda la documentación física e información elect rónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite inclu ir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOl OP/C.P. 2019 de 
fecha 20 de oct ubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Análisis de precios un ita rios base. 
2) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
3) Especificaciones de construcción. 
4) Proyecto arquitectónico y de ingeniería. 
5) Publicación en Compra Net-Sinaloa. 
6) Dicta me n de fallo. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
7) Aviso de inicio a la Cont raloría. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracciones I y XI, 27, 28 fracción 11, 29 fracciones II y IV, 63 penúlt imo 
párrafo, 77 últ imo párrafo y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 11 segundo párrafo, 68 primer párrafo, 
79 fracción 1, 100 fracción VII, 101, 102 fracción IV y 104 primer párrafo del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sina loa; 49 

fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo 

señalado en la cláusula décima del contrato de obra pública núm ero SSS/ SO/INV/009/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-168-67 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 169 Con Observación. 
Al verificar el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 7.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Hospita l Pediátrico de Sinaloa, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/009/19, por un 

Servicios de Salud de Sinaloa 347 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

import e de $2,835,433.87, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa lo 
siguiente: 

Número Actividad Observación 
Se observa que la obra no se encuentra conclu ida ni opera en los 
niveles apropiados de funcionamiento y servicio requeridos, 

Constatar med iante inspección física que las obras que 
presentando un avance físico aproximado del 55.76% y según el 
contrato de obra pública número SSS/SO/INV/009/19, la fecha de 

1 forman parte de la muestra de auditoría, estén conclu idas y 
terminación de dichos tra bajos finalizó el 01 de octubre de 2019, esto 

en operación. 
en relación a la inspección física de la obra, según consta en el Acta 
Administrativa número OOSA/C.P. 2019 de fecha 23 de octubre de 
2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, 
y no integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de 388 días, ni de haber aplicado las penas convencionales, y según el 
2 obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las penas contrato de obra pública SSS/SO/INV/009/19, la fecha de terminación 

convencionales. de dichos trabajos finalizó e l 01 de octubre de 2019, esto en relación a 
la inspección física de la obra, según consta en el Acta Administrativa 
número OOSA/C.P. 2019 de fecha 23 de octubre de 2020. 

Verificar med iante revisión física y documenta l que para las Se observa que se elaboró indebidamente e l acta de entrega-recepción 

3 
obras que se encontraban conclu idas y en operación, se de la obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se 
hayan elaborado las respectivas actas de entrega-recepción encuentra concluida, según consta en e l Acta Administrativa número 
entre el contratista v el Ente. OOSA/C.P. 2019 de fecha 23 de octubre de 2020. 
Verifica r que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cua l no podrá exceder de 

Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los 

la obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta 
4 trabajos, el finiquito de los mismos, haciendo constar los 

Administrativa número OOSA/C.P. 2019 de fecha 23 de octubre de 
créditos a favor y en contra que resu lten para cada uno de 

2020. 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y 
e l sa ldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 66 fracciones V, VII, X y XIV, 67, 73 
fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo párrafo fracciones II y V, 84 primer párrafo fracción 
11, 86, 89, 97 penúlt imo párrafo y 103 primer párrafo fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las M ismas del Estado de Si na loa; 75, 84, 96, 97, 100 fracciones 1, 
11, VI, XIII, XIV y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XVII, XVIII y XIX, 104, 120 y 121 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Est ado de Sinaloa" No. 048 e l día 22 de abril de 2015; así 
como lo señalado en las cláusulas primera, tercera, décima primera y décima novena del 
contrato de obra pública número SSS/SO/INV/009/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-169-68 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 170 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 7.- Conservación y mantenimiento del 

inmueble Hospital Pediátrico de Sinaloa, local idad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/009/19, por un 
importe de $2,835,433.87, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen irregu laridades en la obra por un importe de $1,365,844.51, derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 1 (única), 

misma que incluye volúmenes de conceptos de obra estimados no ejecutados por un importe 
de $1,262,121.93 y vo lúmenes de un concepto de obra estimados ejecutados con mala 
ca lidad por un importe de $103,722.58, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2019, que resultan de rea lizar el compa rativo entre el importe estimado por el 
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría 
que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número OOSA/C.P. 2019 de fecha 23 
de octubre de 2020, a continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto U 'd d Cantidad Cantidad Dife . Precio 
ni ª Estimada Verificada rencia Unitario 

31 MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

IH31-

1-1 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 

MÁQUINAS, DE SISTEMA DE FILTRACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUA, CONSISTENTE EN LA 

INSTALACIÓN DE FILTRO MULTIMEDIA, 

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES DE 
LECHO PROFUNDO, CARBÓN ACTIVADO 

GRANULAR Y RESINA CATIÓNICA RESINEX K-8, 
SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS MÚLTIPLES, DE 

RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA EN 
GENERADOR DE VAPOR, INCLUYE; CARGO 

DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 
ACARREOS, OBRA CIVIL NECESARIA EN SU 
CASO, DESMONTES, DESARMADO, DESCARGA 

DE ELEMENTOS FILTRANTES, REVISIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS 

MÚLTIPLE EN CABEZALES, CARGA DE 
ELEMENTOS FILTRANTES NUEVOS, 

EMPACADO, ARMADO DE UNIDADES DE 

FILTRACIÓN, ADECUACIONES DE TUBERÍA DE 
PVC HIDRÁULICO, TRAZOS, CORTES, 

APLICACIÓN DE PRIMER LIMPIADOR PARA PVC, 
PEGAMENTO PARA PVC, UNIONES, 

NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE 
OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

PZA 1.00 0.00 1.00 $90,667.84 

Importe 
Observado 

Estimación 

$90,667.84 1 (ÚNICA) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave 

IH31-

1-2 

Concepto 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN 

CUALQUIER NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 

MÁQUINAS, DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EQUIPO DE BOMBEO EN ACERO 

INOXIDABLE, 1/2HP 1F/220V/60HZ 2.4AMPS 
Q=10-60LPM. MARCA AQUAPAK MODELO 

ALYOS/1230, PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA, ÁREA DE CEYE. EL COSTO INCLUYE: 

EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE 

OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, 

VACIADO DE LÍNEAS HIDRÁULICAS, TAPONEO 

DE TUBERÍA EN SU CASO, MANIOBRAS 
MECÁNICAS MEDIANTE HERRAMIENTA, 

MANIOBRA POR DESMONTES, INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL ARRANQUE 
Y CONTROL, EMPALMES, TRAZOS Y CORTE 

PARA MANUFACTURA DE EMPAQUES DE 
NEOPRENO EN SU CASO, LIMPIE2A Y RETIRO 

DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECIFÍCAS, Y DEMÁS 
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 

MÁQUINAS, DE ARREGLO HIDRÁULICO EN 
TUBERÍA DE PVC PARA SUCCIÓN DE BOMBEO 

DE APOYO EN TRATAMIENTO DE AGUA, ÁREA 
DE CEYE, DE ACUERDO A GUÍA M ECÁNICA 

PROPORCIONADA POR LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SINALOA. EL COSTO INCLUYE: EL 

CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, 

IH31- VACIADO DE LÍNEAS HIDRÁULICAS Y TANQUES 
1-3 DE ALMACENAMIENTO, TAPONEO DE TUBERÍA 

EN SU CASO, MANIOBRAS MECÁNICAS 
MEDIANTE HERRAMIENTA, LIMPIE2A DE 

LÍNEAS Y ACCESORIOS, EMPALMES, TRAZOS Y 
CORTE PARA MANUFACTURA DE EMPAQUES 

DE NEOPRENO EN SU CASO, LIMPIE2A Y 

RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, Y 

DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

IH31-
1-4 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 
MÁQUINAS, DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 7.5 

HP 5.60KW 220V/ 21AMPS 3505RPM, DE 
SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO USO 
COMÚN. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR 

LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN EN SU CASO, DESMONTES, 
VACIADO DE ÚNEAS HIDRÁULICAS, TAPONEO 

DE TUBERÍA EN SU CASO, DESARMADO, 

BARNl2ADO DE BOBINADO ESTATOR, RETIRO Y 
SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS 
ANTI FRICCIÓN, MAQUINADO Y TORNEADO DE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

P2A 1.00 

P2A 1.00 

PZA 2.00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 1.00 

0.00 1.00 

0.00 2.00 

Precio 
Unitario 

19,426.53 

9,662.21 

16,943.65 

Importe 
Observado 

Estimación 

19,426.53 1 (ÚNICA) 

9,662 21 1 (ÚNICA) 

33,887.30 1 (ÚNICA) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave 

IH31-

1-5 

Concepto 

FLECHA, ADAPTACIONES, RETIRO Y 
SUSTITUCIÓN DE SELLO MECÁNICO, TRAZOS, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, Y 

DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 

NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 
MÁQUINAS, DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 HP 

220V/12.4AMPS 3505RPM, DE SISTEMA DE 
BOMBEO PROGRAMADO USO COMÚN. EL 

COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN EN SU CASO, DESMONTES, 
VACIADO DE LÍNEAS HIDRÁULICAS, TAPONEO 

DE TUBERÍA EN SU CASO, DESARMADO, 
BARNIZADO DE BOBINADO ESTATOR, RETIRO Y 
SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS 
ANTI FRICCIÓN, MAQUINADO Y TORNEADO DE 

FLECHA, ADAPTACIONES, RETIRO Y 

SUSTITUCIÓN DE SELLO MECÁNICO, TRA20S, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, Y 
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 

MÁQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO 
HIDRONEUMÁTICO, CONSISTENTE EN LA 

SUSTITUCIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO 

DE 119 GALONES (454 LITROS), LÍNEAS DE 
SUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO 
NEGRO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, 
VÁLVULAS DE PIE, VÁLVULAS CHECK 

ANTIRETORNO Y CONEXIONES ROSCABLES, DE 
SECCIÓN DE ONCOLOGÍA. EL COSTO INCLUYE: 

EL CARGO POR LOS MATERIALES, 

IH31- REFACCIONES Y MANO DE OBRA QUE 

1-6 INTERVENGAN EN SU CASO, 
DESACOPLAMIENTO DE TUBERÍA DAÑADA, 
CORTES, TRAZOS, ARMADO DE TUBERÍA Y 

UNIONES ROSCABLES SEGÚN PROPUESTA, 

UNIONES DE ELEMENTOS BRIDADOS EN CASO 
NECESARIO, ACCESORIOS Y COMPONENTES 

BRIDADOS SEGÚN GUÍA MECÁNICA 
PROPUESTA, MANIOBRAS MECÁNICAS POR 

USO DE HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, Y DEMÁS 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 

IH31- MÁQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO 
1-7 PROGRAMADO CONSISTENTE EN LA 

INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE FUERZA Y 

CONTROL ELÉCTRICO MEDIANTE TABLERO A 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

PZA 2.00 

PZA 1 .00 

PZA 1 .00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 2.00 

0.00 1.00 

0.00 1.00 

Precio 
Unitario 

13,621.82 

62,234.17 

74,879.53 

Importe 
Observado 

Estimación 

27,243.64 1 (ÚNICA) 

62,234.17 1 (ÚNICA) 

74,879.53 1 (ÚNICA) 
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BASE DE GABINETE METÁLICO NEMA 3R, 
ARMADO A BASE DE ELEMENTOS TIPO 

SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIA L, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA 

Y CORTOCIRCUITO TIPO GUARDAMOTOR, 
CONTACTOR ELÉCTRICO DE FUERZA, 

CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL, CLEMAS DE 
CONEXIÓN, BOTONES SELECTORES, FOCOS 

INDICADORES Y DUCTO RANURADO PARA LA 
OPERACIÓN SECUENCIAL DE 2 MOTOBOMBAS 

CENTRÍFUGAS DE 7.SHP 3F/220V/60HZ 21 
AMPS. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN EN SU CASO, TRA20S, CORTES, 
NIVELACIÓN, ARMADO, FIJACIÓN Y 

SUSPENSIÓN, SOPORTES, TUBERÍA Y 

CONEXIONES CONDUIT PARED GRUESA, 
CONDULETS, CABLEADO DE FUERZA Y 
CONTROL, PRESOSTATO DE CONTROL DE 

PRESIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE 
SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIA L, 

ARMADO DE GABINETE ELÉCTRICO, PRUEBAS 
DE ARRANQUE Y OPERACIÓN, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y 

DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CASA DE 

MÁQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO 
PROGRAMADO CONSISTENTE EN LA 

INSTALACIÓN DE AUMENTADOR DE FUERZA Y 
CONTROL ELÉCTRICO MEDIANTE TABLERO A 

BASE DE GABINETE METÁLICO NEMA 3R, 
ARMADO A BASE DE ELEMENTOS TIPO 

SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIA L, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA 

Y CORTOCIRCUITO TIPO GUARDAMOTOR, 
CONTACTOR ELÉCTRICO DE FUERZA, 

CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL, CLEMAS DE 
CONEXIÓN, BOTONES SELECTORES, FOCOS 

INDICADORES Y DUCTO RANURADO PARA LA 

IH31- OPERACIÓN SECUENCIAL DE 2 MOTOBOMBAS 

1-8 CENTRÍFUGAS DE SHP 3F/220V/60HZ 
12.4AMPS. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR 
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN EN SU CASO, TRA20S, CORTES, 

NIVELACIÓN, ARMADO, FIJACIÓN Y 
SUSPENSIÓN, SOPORTES, TUBERÍA Y 
CONEXIONES CONDUIT PARED GRUESA, 

CONDULETS, CABLEADO DE FUERZA Y 
CONTROL, PRESOSTATO DE CONTROL DE 

PRESIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE 

SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIAL, 
ARMADO DE GABINETE ELÉCTRICO, PRUEBAS 

DE ARRANQUE Y OPERACIÓN, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y 

DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

PZA 1.00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 1.00 

Precio 
Unitario 

74,114.54 

Importe 
Observado 

Estimación 

74,114.54 1 (ÚNICA) 
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06 

22 

El22-
1-1 

27 

El27-

1-1 

El27-
1-2 

Concepto 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

TABLEROS E INTERRUPTORES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE DE 3 X SO 

AMPS.,SQUARE D. MODELO KAL361050, EN 

GABINETE DE CAJA MOLDEADA., PARA 
EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

ACARREO, DESMONTE DE UNIDAD TÉRMICA 
DAÑADA, INSTALACIÓN CON CONEXIÓN 
MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL uso DE EQUIPO y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 

CONTROLES Y ARRANCADORES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 

VOLTAJE, TRIFÁSICO CON RELEVADOR DE 

SOBRECARGA ELECTRÓNICO 3F/220-440V +/ -

15% S0/60HZ, CAPACIDAD 2-80AMPS, AJUSTE 
DE BAJA CARGA 0 -90%, CORTE POR CICLO 
RÁPIDO, RETARDO Al CONECTAR, RETARDO Al 

DESCONECTAR, TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN -lO!C A +SQ!C MARCA NASSAR 

ELECTRONICS MODELO PM-31 O SIM ILAR 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 

MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 
FLETE A OBRA, ACARREO, DESMONTAJE DE 
MONITOR DAÑADO, MONTAJE, CONEXIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 
DERIVADOS DEL uso DE EQUIPO y 

HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 

VOLTAJE, TRIFÁSICO CON RELEVADOR DE 

SOBRECARGA ELECTRÓNICO 3F/220-440V +/ -

15% S0/60HZ, CAPACIDAD 81-300 AMPS, 
AJUSTE DE BAJA CARGA 0-90%, CORTE POR 

CICLO RÁPIDO, RETARDO Al CONECTAR, 

RETARDO Al DESCONECTAR, TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN - l O!C A +SQ!C MARCA NASSAR 
ELECTRONICS MODELO PM-32 O SIM ILAR 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 

MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 
FLETE A OBRA, ACARREO, DESMONTAJE DE 

MONITOR DAÑADO, MONTAJE, CONEXIÓN, 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

PZA 1 .00 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 1.00 

0.00 2.00 

0.00 1.00 

Precio 
Unitario 

7,624.09 

10,256.02 

12,900.72 

Importe 
Observado 

7,624.09 

20,512.04 

12,900.72 

Estimación 

1 (ÚNICA) 

1 (ÚNICA) 

1 (ÚNICA) 
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Clave 

El27-
2-1 

Concepto 

PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR 
DE VOLTAJE CON ACONDICIONADOR DE 

ARMÓNICAS, M ICROCONTROLADO DIGITAL 3F 

220V/127V/60 HZ 25 KVA-7SAMPS CON 

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTADO SÓLIDO, 
REGULACIÓN DE VOLTAJE DE +/-2% EN SALIDA 
SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN DE 

SOBRECARGA HASRA 400%, MARCA 

INDUSTRONICS MODELO AMCR GEN3 O 
SIM ILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El 
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 
NIVEL. 

09 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

31 MANO DE OBRA Y MANTENIM IENTO 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDNPAQUETE DE 60,000 

BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 
MOTORES VENTILADORES EN UNIDAD 

CONDENSADORA, EN ÁREA DE LEUCEMIA 
ONCOLOGÍA, El CARGO INCLUYE; El COSTO 

AA31- POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
1-1 INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 

AA31-

1-4 

LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 

ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDNPAQUETE DE 240,000 
BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 

MOTOR ELECTRICO DE UNIDAD 
EVAPORADORA 3HP 3F/220V/60HZ, 
ELEMENTOS MECÁNICOS DE LA UNIDAD, EN 

ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS
JEFATURA DE ONCOLOGÍA, El CARGO INCLUYE; 
EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio 
ni ª Estimada Verificada rencia Unitario 

PZA 1.00 0.00 1.00 92,969.24 

PZA 1.00 0.00 1.00 6,937.47 

PZA 1.00 0.00 1.00 24,905.37 

Importe 
Observado 

Estimación 

92,969.24 1 (ÚNICA) 

6,937.47 1 (ÚNICA) 

24,905.37 1 (ÚNICA) 
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Clave Concepto 

OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, 
DESARM ADO, LIMPIEZA, DESOLDADO DE 

ELEMENTOS MECÁNICOS A BASE DE EQUIPO 
OXIACETILENO, SOLDADURA AUTÓGENA EN 

TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS, 
REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y 

ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 
ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 
OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDNPAQUETE DE 60,000 

BTU/HR, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 
SERPENTÍN CONDENSADOR, SERPENTÍN 

EVAPORADOR, REVISIÓN Y SERVICIO DE 
MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN Y REPARACIÓN 

DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA Y 
CONTROL, REVISIÓN DE FUGAS Y NIVELES DE 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

AA31-
l -S REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO PZA 

POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

17.00 

INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 

LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 

ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDNPAQUETE DE 90,000 

BTU/HR, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 
SERPENTÍN CONDENSADOR, SERPENTÍN 
EVAPORADOR, REVISIÓN Y SERVICIO DE 
MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN Y REPARACIÓN 

DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA Y 

AA
31

_ CONTROL, REVISIÓN DE FUGAS Y NIVELES DE 
l -G REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO 

POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 

LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 

ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 

Servicios de Salud de Sinaloa 

PZA 4.00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 17.00 

0.00 4.00 

Precio 
Unitario 

3,412.88 

4,173.37 

Importe 
Observado 

Estimación 

SS,018.96 1 (ÚNICA) 

16,693.48 1 (ÚNICA) 
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MANTEN! MIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 120,000 
BTU/HR, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 
SERPENTÍN CONDENSADOR, SERPENTÍN 
EVAPORADOR, REVISIÓN Y SERVICIO DE 

MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN Y REPARACIÓN 
DE ORCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA Y 

AA
31

_ CONTROL, REVISIÓN DE FUGAS Y NIVELES DE 

1
_
7 

REFRIGERANTE, El CARGO INCLUYE; El COSTO 

POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 
LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 

MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 

ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 
CUALQUIER NIVEL. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 180,000 

BTU/HR, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 
SERPENTÍN CONDENSADOR, SERPENTÍN 

EVAPORADOR, REVISIÓN Y SERVICIO DE 
MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN Y REPARACIÓN 

DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA Y 
CONTROL, REVISIÓN DE FUGAS Y NIVELES DE 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

PZA 5.00 

AA31-
l -S REFRIGERANTE, El CARGO INCLUYE; El COSTO PZA 

POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 
LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 

MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 
ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

5.00 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 240,000 

BTU/HR, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 
SERPENTÍN CONDENSADOR, SERPENTÍN 

AA
3

l - EVAPORADOR, REVISIÓN Y SERVICIO DE PZA 
l -

9 
MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN Y REPARACIÓN 

DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA Y 
CONTROL, REVISIÓN DE FUGAS Y NIVELES DE 
REFRIGERANTE, El CARGO INCLUYE; El COSTO 
POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 
LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 

Servicios de Salud de Sinaloa 

2.00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 5.00 

0.00 5.00 

0.00 2.00 

Precio 
Unitario 

5,227.89 

5,833.97 

6,921.31 

Importe 
Observado 

Estimación 

26,139.45 1 (ÚNICA) 

29,169.85 1 (ÚNICA) 

13,842.62 1 (ÚNICA) 
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Clave Concepto U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 
ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO SPLIT LÍNEA MURO, DE 

12,000/18,000/24,000 BTU/HR, CONSISTENTE 
EN LIMPIEZA DE SERPENTÍN CONDENSADOR, 
SERPENTÍN EVAPORADOR, REVISIÓN Y 

SERVICIO DE MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN Y 
REPARACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE 

FUERZA Y CONTROL, REVISIÓN DE FUGAS Y 

AA
31

_ NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO 

l -10 INCLUYE; El COSTO POR LOS MATERIALES Y 
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 

ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, 
REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y 

ELÉCTRICOS SEGÚN 
ADAPTACIONES, ARMADO, 

REQUIERA 
MONTAJE, 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 

OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO SPUT LÍNEA PISO

TECHO DE 36,00 A 60,000 BTU/HR, 
CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTÍN 
CONDENSADOR, SERPENTÍN EVAPORADOR, 

REVISIÓN Y SERVICIO DE MOTOR ELÉCTRICO, 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CIRCUITO 

ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISIÓN 

PZA 

AA
31

_ DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL 

l -ll CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS PZA 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 

LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 

MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 

ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, 
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE 
OPERACIÓN, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 
CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS 

DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, TIPO 

M Fl
31

_ MONTACARGAS MARCA TECNORAMPA. 
l -l INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE PZA 

MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 
ACARREO, MANIOBRAS DE DESCONEXIONES Y 
CONEXIONES EN BAJA TENSIÓN, REVISIÓN, 

Servicios de Salud de Sinaloa 

32.00 

5.00 

1.00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 32.00 

0.00 5.00 

0.00 1.00 

Precio 
Unitario 

676.14 

2,652.33 

31,109.23 

Importe 
Observado 

Estimación 

21,636.48 1 (ÚNICA) 

13,261.65 1 (ÚNICA) 

31,109.23 1 (ÚNICA) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto 

DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN PUERTAS DE CABINA, SISTEMA 

DE NIVELACIÓN DE PARADA, SISTEMA DE 
SEGURIDAD POR SOBRECARGA, REVISIÓN DE 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 

INSTALACIONES DE MECÁNICA, FLUIDOS E 
INSTRUMENTAL, DE VÁLVULA DE SEGURIDAD 

1/2"(13 MM.) CALIBRACIÓN DE DISPARO DE 
4,2KG/CM2 MARCA WALWORTH MODELO F-
2B10-S. El COSTO INCLUYE: El CARGO POR LOS 

MATERIALES, REFACCIONES Y MANO DE OBRA 

QUE INTERVENGAN EN SU CASO, CORTES, 
EMPALM ES, TRAZOS, UNIONES SOLDADAS A 

MFl31- BASE DE ESTAÑO O AUTÓGENA SEGÚN SEA El 
2-1 CASO, UNIONES DE ELEMENTOS BRIDADOS EN 

CASO NECESARIO, ACCESORIOS Y 

COMPONENTES BRIDADOS SEGÚN GUÍA 

MECÁNICA PROPUESTA, MANIOBRAS 

MECÁNICAS POR USO DE HERRAMIENTA, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, Y 
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE FLUIDOS 
E INSTRUMENTAL, DE UNIDAD DE 

ESTERILIZACIÓN DE VAPOR AUTOGENERADO 

MARCA TEMA2CALLI H20 MODELO AJ-2038 EG 
CON CÁMARA DE VAPOR DE 20"X20"X36" 
CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE TARJETA 

PRINCIPAL, COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE 
POTENCIA Y CONTROL, COMPONENTES 

ELECTROMECÁNICOS Y DE SEGURIDAD. 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 

MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

ACARREO, DESMONTE DE COMPONENTES 
MFl31- ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS, 

2-2 PRUEBAS DE ACCIONAMIENTO, REPARACIÓN 
DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, SUSTITUCIÓN 

DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE 

SISTEMA NEUMÁTICO DE VAPOR, 

REHABILITACIÓN DE BOMBA DE VACÍO, 
INSTALACIÓN DE BOMBA DE SUMINISTRO DE 

AGUA, PROGRAMACIÓN DE PROCESOS DE 
ESTERILIZACIÓN, DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD, PRUEBAS DE OPERACIÓN, 
LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 
NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
MFl31- INSTALACIONES DE MECÁNICA, FLUIDOS E 

2-3 INSTRUMENTAL, DE COMPRESOR DE AIRE 

COMPRIMIDO MARCA INGERSOLL RANO 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad 
ni ª Estimada 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 1 .00 

Cantidad Dife . 
Verificada rencia 

0.00 2.00 

0.00 1.00 

0.00 1.00 

Precio 
Unitario 

S,618.12 

172,048.04 

12,875.43 

Importe 
Observado 

Estimación 

11,236.24 1 (ÚNICA) 

172,048.04 1 (ÚNICA) 

12,875.43 1 (ÚNICA) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio 
ni ª Estimada Verificada rencia Unitario 

MODELO 710015HP 3F/220V/60HZ 37.1AMPS. 
El COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 

MATERIALES, REFACCIONES Y MANO DE OBRA 

QUE INTERVENGAN EN SU CASO, MANIOBRAS 

MECÁNICAS POR USO DE HERRAMIENTA, 
DESACOPLAMIENTO, REEMPLAZO DE ACEITE 

LUBRICANTE, REEMPLAZO DE BANDAS DE 
TRANSMISIÓN, REVISIÓN Y SERVICIO A MOTOR 

ELÉCTRICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, Y DEMÁS 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 60,000 

BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 
MOTORES VENTILADORES EN UNIDAD 

CONDENSADORA, EN ÁREA DE LEUCEMIA 
EXT- ONCOLOGÍA. EL CARGO INCLUYE: EL COSTO 

AA31- POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE PZA 
1 INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, 

LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQUIERA 

ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJEM 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, INTERCONEXIÓN, 
INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACIÓN Y 

DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO 

AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 120,000 

BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 
MOTOR ELÉCTRICO DE UNIDAD 

EVAPORADORA 3HP 3F/220V/60HZ, 
ELEMENTOS MECÁNICOS DE LA UNIDAD, EN 

EXT- ÁREA DE ONCOLOGÍA EL CARGO INCLUYE: EL 

AA:l- COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, 
DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE 

ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN 

REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, 
MONTAJEM FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

INTERCONEXIÓN, INSTALACIONES ESPECIALES, 
DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 
CUALQUIER NIVEL. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

EXT- ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE AIRE 

PZA 

AA31- ACONDICIONADO TIPO PZA 

3 AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 120,000 

BTU/HR CONSISTENTE EN LA CORRECIÓN DE 
FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN 

Servicios de Salud de Sinaloa 

1.00 0.00 1.00 6,782.12 

1.00 0.00 1.00 29,439.04 

1.00 0.00 1.00 30,129.04 

Importe 
Observado 

Estimación 

6,782.12 1 (ÚNICA) 

29,439.04 1 (ÚNICA) 

30,129.04 1 (ÚNICA) 
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Volúmenes de Conce ptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Conce pto 

EVAPORADOR, LIMPIEZA INTERNA CON 
AGENTE LIMPIADOR, SUSTITUCIÓN DE FILTRO 

DESHIDRATADOR Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

DE FUERZA Y CONTROL. El CARGO INCLUYE: El 
COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, 

DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE 

ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN 

REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, 
MONTAJEM FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

INTERCONEXIÓN, INSTALACIONES ESPECIALES, 
DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 

CUALQUIER NIVEL. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS 

DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, TIPO 

CAMILLERO MARCA ons El CARGO INCLUYE: 
El COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE 

OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, 
EXT- DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE 

U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio 
ni ª Estimada Verificada rencia Unitario 

Importe 
Observado 

Estimación 

MFl31- ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SEGÚN PZA 1 .00 0.00 1.00 57,689.83 57,689.83 1 (ÚNICA) 

1 REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, 
MONTAJEM FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

INTERCONEXIÓN, INSTALACIONES ESPECIALES, 
DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN 
CUALQUIER NIVEL. 

Subtotal $1,088,036.l S 

IVA 174,085.78 

Total $1,262,121.93 

Cabe aclarar que los conceptos de obra extraordinarios con claves número EXT-AA31-1, EXT

AA31-2, EXT-AA31-3 y EXT-M Fl31-1 fueron estimados con un precio unitario menor al 
autorizado. 

Volúmenes de un Concepto de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estimación 
Estimada Unitario con Mala Obseivado 

Calidad 
04 ALBAÑILERÍA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIM IENTO ELÁSTICO 
IMPERMEABLE MARCA SIKA CON UNA GARANTÍA DE 7 AÑOS 

CON BASE EN RESINAS, ACRÍLICOS DE EXCELENTE RESISTENCIA 
Al INTERPERISMO Y MICROESFERAS QUE MEJORAN LA 

OC04- CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TÉRMICO. SE DEBE CONSIDERAR 
M2 6,040.94 $168.56 530.47 $89,416.02 l(ÚNICA) 

3-1 PARA ESTE TRABAJO: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERIFICIE, 

SELLADO Y RECUBRIM IENTO DE GRIETAS CON SELLADOR 
ACRÍLICO BIO-REFLEXIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA 

El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Subtotal $89,416.02 

IVA 14,306.56 

Total $103,722.58 
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Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "OC04-3-1. - Sum inist ro y 
aplicación de recubrimiento elást ico impermeable marca sika con una garantía 7 años de 
garantía", se observa que presenta mala ca lidad, debido que el impermeabil izante colocado 
presenta deformaciones, corrugaciones y desprendimiento notorios en un área de 530.47 
m2. 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la ~ utorización 
Fecha en 

Fecha de 
Estimación 

Diario Póliza Ecresos Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque que se Giró 

Cobro 
el Cheque 

No se 
BBVA ~obró en 

1 (Única ) DDL0001514 29/11/ 2019 ~EM0000111 31/12/ 2019 21736 )1, 769,700.25 ll.13363708 Bancomer, 104 31/12/ 2019 el 
S.A. ejercicio 

auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones 11 y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, sexta, 
décima primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/009/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron los oficios número SSS/ DAl/0022/2021 y SSS-S0-026/2021 ambos de fecha 
15 de enero de 2021, mediante los cuales envían copia certificada de los generadores de los 
conceptos observados, croquis y fotografías, por lo que en cumplimiento al oficio número 
ASE/AUD/OC/0010/2021 de fecha 19 de enero de 2021 se realizó una segunda vis ita de 
inspección física a la obra, con la finalidad de verificar la ejecución de los volúmenes de 
conceptos de obra estimados no ejecutados y la reparación de los volúmenes de un concepto 
de obra estimados ejecutados con mala ca lidad, constatándose que se encuentran 
ejecutados y repa rados al 100%, solventando el importe de $11 365,844.51 según consta en 
el Acta Administrativa número S0020P/C.P. 2019 de fecha 21 de enero de 2021; por lo tanto, 
la observación se solventa. 
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Resultado Núm. 171 Sin Observación. 
Con la revisión fís ica y documental de la obra número 8.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble Centro de Salud Topolobampo, local idad Topolobampo, Municipio Ahorne, Estado 
de Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el cont rat o número SSS/ SO/ INV/ 006/ 19, por un 
import e de $2,508,998.60, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Pla nea ción, 
Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001028/2019. 

programación y 
presupuestación de la 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
obra oública. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV /006/19 celebrado entre los 
Servicios de Salud de Sinaloa y el contrat ista, por un importe de $2,508,9 98.60 con fecha 03 de septiembre de 2019, 

Adjudicación de 
el cual establece como período de ejecución del 04 al 28 de septiembre de 2019. 

contratos de la obra Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A36977 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en 

pública. fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A36980 para garantiza r el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 03 de septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 

obra pública. 
y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas 
y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fisca l; 1 tercer y cua rto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer pá rrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Est ado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 172 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 8.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble Centro de Salud Topolobampo, localidad Topolobampo, Municipio Ahorne, Estado 
de Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/ INV/006/ 19, por un 
import e de $2,508,998.60, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
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ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/C.P. 2019 de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Programa general de obra . 
2) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Especificaciones de construcción. 
4) Docume nto donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
S) Aviso de inicio a la Contraloría. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracciones 1, XI y XII, 27, 29 fracciones II y IV, 34 fracción 111, 62 tercer y 
cuarto párrafo, 77 últ imo párrafo y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa; 11 segundo párrafo, 30 fracción 
VI, 70, 71 fracciones IV y VII, 79 fracción 1, 100 fracción VII 101, 102 fracción IV y 104 primer 
párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de 
abril de 2015; así como lo señalado en la cláusula vigésima pr imera del contrato de obra 
número SSS/SO/INV/006/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-172-69 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabi lidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cua l se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 173 Con Observación. 
Al verificar el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 8.-Trabajos de acreditación en el inmueble 

Centro de Salud Topolobampo, localidad Topolobampo, M unicipio Ahorne, Estado de 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/006/19, por un 
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import e de $2,508,998.60, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa lo 
siguiente: 

Número Actividad Observación 

Verificar que se hayan e laborado las actas para cada una 
de las etapas de la adjudicación de los contratos por 

1 
concursos: Acta de Junta de aclaraciones. Acta de Se observa que el acta de fallo carece de las firmas de los servidores 
presentación y apertura de proposiciones. Acta de fallo y públicos y contratista que int ervin ieron en dicho acto. 
dictamen del análisis de la o las proposiciones para la 
adjudicación de l contrato. 

Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un 

Constatar med iante inspección física que las obras que 
avance físico aproximado del 95.42% y según el contrato de obra pública 

2 forman parte de la muestra de auditoría, estén conclu idas 
número SSS/SO/INV/006/19, la fecha de terminación de los trabajos 

y en operación. 
finalizó e l 28 de septiembre de 2019, esto en relación a la inspección física 
de la obra, según consta en el Acta Administrativa número 0018/C.P. 2019 
de fecha 26 de octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, y 
no integran documentación que justifique e l atraso y un desfase por 394 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de días, ni de haber aplicado las penas convencionales, y según el contrato 
3 obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las penas de obra pública número SSS/SO/INV/006/19, la fecha de terminación de 

convencionales. los trabajos fina lizó el 28 de septiembre de 2019, esto en relación a la 
inspección física de la obra, según consta en e l Acta Administrativa 
número 0018/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 

Verificar mediante revisión física y documental que para Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de 

4 
las obras que se encontraban concluidas y en operación, la obra entre la contratante y e l contratista, ya que la obra no se encuentra 
se hayan elaborado las respectivas actas de entrega- concluida, según consta en el Acta Administrativa número 0018/C.P. 2019 
recepción entre el contratista v el Ente. de fecha 26 de octubre de 2020. 
Verifica r que se haya e laborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se e laboró indebidamente el fin iquito de obra, ya que la 

5 trabajos, e l finiqu ito de los mismos, haciendo constar los obra no se encuentra conclu ida, según consta en el Acta Administrativa 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno número 0018/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
de ellos, describiendo e l concepto genera l que les dio 
origen y el sa ldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria del Estado de Si na loa; 18 fracciones 111, IV y V, 63 penúltimo párrafo, 66 fracciones 
V, VI I, X y XIV, 67, 73 fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo párrafo fracciones II y V, 84 
primer párrafo fracción 11, 86, 89, 97 penúltimo párrafo y 103 primer pá rrafo fracción 11 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 68, 75, 
84, 96, 97, 100 fracciones 1, 11, VI, XIII, XIV y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XVII, XVIII y XIX, 
104, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 

el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, tercera, séptima, 
décima primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV /006/19. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-173-70 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabi lidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 174 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 8.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble Centro de Salud Topolobampo, localidad Topolobampo, Municipio Ahorne, Estado 

de Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/006/19, por un 
importe de $2,508,998.60, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen irregularidades en la obra por un importe de $180,422.15, derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autorizaron pa ra pago las est imaciones número 1 (uno) 
y 2 (dos finiquito), mismas que incluyen volúmenes de conceptos de obra estimados no 
ejecutados por un importe de $135,160.43 y volúmenes de conceptos de obra estimados en 
exceso, por un importe de $45,261.72, con cargo a los recursos del Aportación Solidaria 
Estatal 2019, que resultan de rea lizar el comparativo ent re el importe estimado por el 
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efect uado durante la auditoría 
que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 001B/C.P. 2019 de fecha 26 
de oct ubre de 2020, a cont inuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Est imación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

3 ALBAÑILERÍA 

REALIZACIÓN DE GOTEROS DE MORTERO-ARENA EN 

3.20 
MARQUESINAS, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, 

ML 14.85 4.50 10.35 $193.85 $2,006.35 1 (UNO 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 
REALIZACIÓN DE BASE PARA M INISPLIT EN AZOTEA DE 

0.50X1.00 MTS. A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 

KG/CM2, ARMADO CON MALLA-LAC, TERMINADO 

3.23 
ESCOBILLADO AFINADO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y 

PZA 1.00 0.00 1.00 1,358.05 1,358.05 l{UNO) 
CHAFLÁN PERIMETRAL, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, 
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZANTE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFORZAMIENTO DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO ROJO 5 AÑOS DE 

GARANTÍA, CONSISTE EN APLICAR DOS CAPAS SELLADOR 

4.03 
ACRÍLICO INDUSTRIAL TERMOTREC O SIM ILAR APLICADO 

M2 148.93 0.00 148.93 142.99 21,295.50 l{UNO) 
EN TODA LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, Y AL SECAR POR 

24 HRS. UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estim ados no Ejecutados 

Clave Concepto U ºd d Cantidad Cantidad Dif . 
ni ª Estimada Verificada erencia 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

S INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y GAS 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W .C. ESPECIAL PARA 

DISCAPACITADOS, BX KENZO BLANCO CÓDIGO 3956 
LÍNEA LUJO LAMOSA, O SIMILAR, INCLUYE: TANQUE CON 

HERRAJES, ASIENTO TAPA, MANGUERA, TORNILLOS DE 
5.17 SUJETACIÓN, TAPONES CUBRE PIJAS, CUELLO DE CERA, PZA 

LLAVE DE CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, LIMPIEZA, 
PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

SONDEO DE TUBERÍAS CON EQUIPO VACTOR DE 
REGISTRO A REGISTRO HASTA DEJARLOS LIBRES DE 

5.26 LODO ESPESO ASENTADO Y DISUELTO CON AGUA A 

PRESIÓN HASTA QUE CORRA LIBRE Y QUEDE LIMPIO, 
INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

5.27 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFORZAMIENTO DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO ROJO 5 AÑOS DE 

GARANTÍA, CONSISTE EN APLICAR DOS CAPAS SELLADOR 
ACRÍLICO INDUSTRIAL TERMOTREC O SIM ILAR APLICADO 

EN TODA LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA 

A IRE ACONDICIONADO 220V, INCLUYE: CAJA 

HR 

PZA 

6.16 GALVANIZADA, CABLE TW 10 (TFV), POLIDUCTO DE SAL 
3/4" </J, MATERIA L, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, 2 TON INCLUYE: 
BASE, MANIOBRA, TUBERÍA, CONEXIONES DE COBRE, 

ACCESORIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, CABLEADO, 
6

·
28 

CONEXIÓN A DESAGÜE, ARRANQUE, PRUEBAS Y 

AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 

PZA 

5.00 2.00 3.00 

8.00 0.00 8.00 

1.00 0.00 1.00 

6.00 1.00 5.00 

1.00 0.00 1.00 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estim ados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Estimada Verificada 

6 INSTALACION ELECTRICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA 

ALIMENTADOR DE CENTRO DE CARGA GENERAL A 
CENTRO DE CARGA SECUNDARIO, PASANDO DE 

6.11 MURO A AZOTEA Y A MURO, INCLUYE: TUBO M L 17.31 0.00 17.31 

CONDUIT DE 1" C/R CON TRES CONDUCTORES NO. 
8, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 

6.12 DE 20 C PARA CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE PZA 1.00 0.00 1.00 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Precio 
Unitario 

5,167 24 

3,467.73 

27,038.47 

1,170 64 

15,722.48 

Importe 
Observado 

Estimación 

15,501.72 1 (UNO) 

27,741.84 1 (UNO) 

27,038.47 l(UNO) 

5,853.20 1 (UNO) 

15,722.48 1 (UNO) 

Subtotal $116,517.61 

IVA 18,642.82 

Total $135,160.43 

Precio Importe 
Estimación 

Unitario Observado 

$704.37 $12,192.64 1 (UNO) 

6,944.48 6,944.48 1 (UNO) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 

6.13 DE 8 C PARA CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE PZA 1.00 0.00 1.00 2,045.23 2,045 23 1 (UNO) 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERM O-MAGNÉTICO DE 2 POLOS - 20AMP A 50 
6.14 AMPS. INCLUYE: M ATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 4.00 0.00 4.00 670.29 2,681.16 1 (UNO) 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
TERM O-MAGNÉTICO DE 1P-15AMP A 50 AMPS. 

6.15 INCLUYE: M ATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 6.00 0.00 6.00 283.61 1,701 66 1 {UNO) 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

10 HERRERÍA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA 

AIRE ACONDICIONADO TIPO M INISPLIT DE 1 TON. 

EN AZOTEA EN HERRERÍA, ANCLADO A MURO CON 

ANCLA DE ÁNGULO DE 1", CANDADO y 
2(DOS 

10.07 PORTACANDADO TERMINADO EN FONDO M2 6.00 1.00 5.00 2,690.71 13,453.55 
ANTICORROSIVO, INCLUYE: ANCLAJE, M ATERIAL, 

FINIQUITO) 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA 
COLOCACIÓN. 

Subtotal $39,018.72 

IVA 6,243.00 

Total $45,261.72 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la Autorización 
Fecha en 

Fecha de 
Estim ación 

Diario Póliza E¡resos Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque que se Giró 

Cobro 
el Cheque 

No se 

cobró en 
1 (Uno) DDL0000281 08/10/ 2019 EEM0000094 31/ 12/2019 19117 $1,090,646.21 87 31/12/2019 el 

BBVA ejercicio 

11336370 
Bancomer, 

auditado 
8 Nose 

S.A. 
cobró en 

2(Dos 
DDL0000237 07/10/2019 EEM0000093 31/ 12/2019 22741 475,029.82 86 31/12/2019 el 

finiquito) 
ejercicio 

auditado 

Lo anterior, incumple con lo estab lecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Per iódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 

No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, sexta, 
décima primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/006/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0127 /2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediant e 
el cual envían copia certificada de los números generadores, croquis y fotografías de los 
conceptos observados, por lo que en cumplimiento al oficio número 
ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 05 de febrero de 2021 se realizó una segunda vis ita de 
inspección fís ica a la obra, con la finalidad de verificar la ejecución de volúmenes de 

conceptos de obra estimados no ejecutados y volúmenes de conceptos de obra estimados 
en exceso, constatándose que se encuent ran ejecutados al 100%, solventando el importe de 
$180,422.15, según consta en el Acta Administrativa número S0090P/C.P. 2019 de fecha 10 
de febrero de 2021; por lo tanto, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 175 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 9.- Conservación y mantenimiento en 

el inmueble Hospita l General Culiacán, localidad Culiacán, Municipio Cul iacán, Estado 
Si na loa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV /013/19, por un 
importe de $2,108,060.72, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001202/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
intel!ra el acta de fallo de fecha 11 de octubre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/013/19 celebrado entre 

Adjudicación de contratos de 
los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $2,108,060.72 con fecha 14 de octubre de 
2019, el cual establece como período de ejecución del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 

la obra pública. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 1057-16634-9 para garantizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 14 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sin aloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 1057-16635-0 para garantizar los vicios ocultos, expedida 
en fecha 14 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Ejecución de la obra pública . Se constató que la obra se encuentra concluida y operando. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 

pública. fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 
Entrega-recepción de la obra Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el 

pública. contratista, con fecha 29 de noviembre de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municip ios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción I, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públ icas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 176 Con Observación. 
Al efectuar la revis ión documental de la obra número 9.- Conservación y mantenimiento en 

el inmueble Hospita l General Culiacán, local idad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/ 013/19, por un 
importe de $2,108,060.72, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 

y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/C.P. 2019, de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría}. 
2) Especificaciones de construcción. 
3) Proyecto arquitectónico y de ingeniería. 
4) Publicación en Compra Net-Sinaloa. 
5) Dicta me n de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
6) Aviso de inicio a la Contraloría. 
7) Aviso de terminación a la Contraloría . 
8) Plano de obra te rminada. 
9) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracciones I y XI, 27, 28 fracción 11, 29 fracciones II y IV, 63 penúltimo 
párrafo, 77 último párrafo, 78 segundo párrafo fracciones I y IV, 86 tercer y último párrafo, 
90 y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas del Estado de Sinaloa; 11 segundo párrafo, 68 primer párrafo, 79 fracción 1, 88 primer 
párrafo, 100 fracciones VII y XIV, 101, 102 fracciones IV y VII, 104 primer párrafo y 122 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 
2015; así como lo señalado en la cláusu la décima primera del contrato de obra pública 
número SSS/SO/INV/013/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-176-71 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 177 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 9.- Construcción y mantenimiento en 

el inmueble Hospita l General Culiacán, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/013/19, por un 
import e de $2,108,060.72, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que 
derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación 
número 01 (única) finiqu ito, misma que incluye volúmenes de conceptos de obra estimados 
en exceso por un importe de $62,419.70, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2019, que resultan de realizar el comparativo entre el importe estimado por el 
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría 
que nos ocupa, según consta en el Acta Administrat iva número 002A/C.P. 2019, de fecha 22 
de oct ubre de 2020, como a cont inuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN Y 
EXT- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE 

01 (ÚNICA) 
AA31- AIRE ACONDICIONADO TIPO PZA 1.00 0.00 1.00 $29,847.92 $29,847.92 

5 AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 240,000 BTU/HR, DE 
FINIQUITO 

ÁREA SALA QUIRÚRGICA 1 CIRUGÍA AMBULATORIA. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN Y 

EXT- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, DE UNIDAD DE 
01 (ÚNICA) 

AA31- AIRE ACONDICIONADO TIPO PZA 1.00 0.00 1.00 23,962.17 23,962.17 
6 AUTOCONTENIDNPAQUETE DE 180,000 BTU/HR, DE 

FINIQUITO 

ÁREA SALA QUIRÚRGICA 1 CIRUGÍA AMBULATORIA. 

Subtotal $53,810.09 
IVA 8,609.61 

Total $62,419.70 
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Los conceptos de obra observados se encuentran estimados para pago de la siguiente 
manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de la Autorización 

Importe Cuenta Banco Cheque 
Fecha en que st 

Fecha de Cobro 1 
Ecresos Póliza de Paco Giró el Cheque 

01 (ÚNICA) 
EEM0000115 31/ 12/ 2019 22468 $2,053,267.30 113363708 

BBVA 
108 31/12/ 2019 

No se _co b_r~ en e ll 

FINIQUITO Bancomer, S.A. 
eJerc,c,o 

auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 

segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 11 1, VIII y XVI II y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, séptima y 
decima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV /013/19. 

En respuesta al act a de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron los oficios número SSS/DAl/0022/2021 y SSS-S0-026/2021, ambos de fecha 
15 de enero de 2021, mediante los cuales envían copia certificada de los números 
generadores, croquis y fotografías de los conceptos observados, por lo que en cumplimiento 
al oficio número ASE/ AUD/OC/0010/2021, de fecha 19 de enero de 2021 se realizó una 
segunda visita de inspección física a la obra, con la final idad de verificar la ejecución de los 
vo lúmenes de conceptos de obra estimados en exceso, constatándose que se encuentran 
ejecutados al 100% , solventando el importe de $62,419.70, según consta en el Acta 
Admin istrativa número SOOl OP/C.P. 2019, de fecha 20 de enero de 2021; por lo tanto, la 
observación se solventa. 

Resultado Núm. 178 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 10.- Adecuaciones de obra civil y 
electromecánica de elevadores en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y Unidad de Hema

oncología, local idad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, la cua l fue adjudicada 
mediante el cont rato número SSS/SO/INV/017/19, por un importe de $1,996,199.53, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo siguiente: 
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Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001202/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 29 de octubre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/017 /19 celebrado entre 

Adjudicación de contratos de 
los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $1,996,199.53 con fecha 30 de octubre de 
2019, el cual establece como período de ejecución del 01 de noviemlbre al 02 de diciembre de 2019. 

la obra pública. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A49329 para garantizar el anticipo otorgado, expedida 
en fecha 30 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de :Sin aloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A49327 para garantizar e l cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 30 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Ejecución de la obra pública. Se constató que la obra se encuentra operando. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 

pública. 
que reúnen los requisitos fisca les y lega les establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Entrega-recepción de la obra Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el 
pública. contratista, con fecha 04 de diciembre de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cua rto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción I, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 11 1, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas del Est ado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 179 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 10.- Adecuaciones de obra civil y 
electromecánica de elevadores en el Hospita l Pediátrico de Sinaloa y Unidad de Hema

oncología, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, la cua l fue adjudicada 
mediante el contrato número SSS/SO/INV/017/19, por un import e de $1,996,199.53, que 
forma part e de la muest ra de auditoría, se observa que el expediente unitario no se 
encuentra integrado de fo rma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, 
mismo que la ent idad debe conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda 
la documentación física e información elect rónica de los actos y los contratos de obra 
pú blica, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla 
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y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/C.P. 2019 de fecha 20 de octubre de 
2020. 

Documentación Faltante 
1) Presupuesto base. 
2) Análisis de precios un itarios base. 
3) Programa general de obra. 
4) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
5) Publicación en Compra Net-Sinaloa. 
6) Dictamen de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
7) Aviso de inicio a la Contraloría. 
8) Aviso de terminación a la Contraloría. 
9) Plano de obra te rminada. 

10) Acta de extinción de derechos. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracciones XI y XII, 27, 29 fracciones 1, 11 y IV, 63 penúltimo párrafo, 77 
último párrafo, 78 segundo párrafo fracción IV, 86 tercer y último párrafo, 90 y 97 penúltimo 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de 
Si na loa; 11 segundo párrafo, 68 primer párrafo, 88 primer párrafo, 100 fracción XIV, 101, 102 
fracción IV y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sina loa" No. 048 
el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en la cláusula décima primera del contrato 

de obra pública número SSS/SO/INV/017/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-179-72 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente reali ce las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 180 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 10.- Adecuaciones de obra civil y 
electromecánica de elevadores en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y Unidad de Hema

oncología, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, la cua l fue adjudicada 
mediante el contrato número SSS/SO/INV/017/19, por un importe de $1,996,199.53, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por 
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un importe de $276,713.37, derivado de una inadecuada planeación y supervisión de la obra, 
se autorizó para pago la est imación número 1 (uno única), misma que incluye volúmenes de 
conceptos de obra estimados en exceso por un importe de $37,337.27, volúmenes de 
conceptos de obra est imados ejecutados con mala ca lidad por un importe de $9,127.29, 
vo lúmenes de conceptos de obra est imados ejecutados que no cumplieron con las 
especificaciones de construcción de la obra por un importe de $171,403.11 y vo lumen de un 
concepto de obra estimado con pago improcedente por un importe de $58,845.70, con cargo 
a los recursos de Aportac ión Sol idaria Estatal 2019, que resu ltan de rea lizar el comparativo 
entre el importe est imado por el contratista en el ejercicio audit ado y la revisión documental 
y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en las 
Actas Administrativas número 003A/C.P. 2019, de fecha 23 de octubre de 2020 y OOSOP/C.P. 
2019 de fecha 30 de oct ubre de 2020, como a continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Difer encia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

3 ALBAÑILERÍA 

REALIZACIÓN DE LOSA DE PISO DE CONCRETO 

ARMADO DE 20 CMS.DE ESPESOR, A BASE DE 

CONCRETO PRE MEZCLADO F'C= 300 KG/CM2 

BOMBEABLE CON RR-3, AUTOCOMACTABLE, T.M A. 
1(UNO 

3 .19 3/4" REV 14 +-2, PARA RECIBIR COLUMNAS DE M2 14.61 13.23 1.38 $1,525.44 $2,105.11 
ÚNICA) 

SOPORTE RIELES DE MOVILIDAD Y FRENADO DE 

ELEVADORES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE LOSA PLANA DE CONCRETO 

ARMADO 20 CMS. ESPESOR, CONCRETO F'C= 300 

KG/CM2 BOMBEABLE CON RR-3, 

3 .28 
AUTOCOMACTABLE, T.M.A. 3/4" REV 14 +-2, EN 

M2 14.61 13.23 1.38 1,887.03 2,604.10 
1(UNO 

AZOTEA DE CUBO DE ELEVADORES CON H= 13.28 M., ÚNICA) 

INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, MATERIA L, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE ENTORTADO DE AZOTEA DE CUBO 
DE ELEVADORES A UNA ALTURA DE 13.28 M . A BASE 

DE PASTA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON 

3 .52 
UN ESPESOR DE 10 CMS. PROMEDIO PARA DAR 

M2 14.61 13.23 1.38 359.16 495.64 
1(UNO 

PENDIENTE, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, ÚNICA) 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZACIÓN 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO 5 

AÑOS DE GARANTÍA, UNA CAPA DE FIBRA O 

4 .02 
MEMBRANA, CON MALLA REFORZADA Y UNA 20A 

M2 16.10 13.23 2.87 190.00 545.30 
1(UNO 

CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO ÚNICA) 

BLANCO, INCLUYE: MATERIA L, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

10 HERRERÍA 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR 6X4 PARA 

10.24 
SOPORTE DE ELEVADORES, INCLUYE: ELEVACION 

ML 18.33 16.20 2.13 8,542.45 18,195.42 
1(UNO 

CON GRÚA DE MATERIA LES A UNA ALTURA DE 13.28 ÚNICA) 

M ., HABILITADO EN AZOTEA POR COMPLICACIÓN DE 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Difer encia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

LOS TRABAJOS, CORTES, FIJACIÓN, SOLDADURA, 
FONDO ANTICORROSIVO, M ATERIAL, M ANO DE 

OBRA, HERRAM IENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE ÁNGULO 
ESTRUCTURAL DE MEDIDAS 3X3X1/4 PARA 

INMOVILIZACIÓN DE VIGAS A UNA Al TURA DE 13.28 
M . EN CUBO DE ELEVADORES, INCLUYE: ELEVACIÓN 

10.25 
CON GRÚA DE MATERIA LES A UNA ALTURA DE 13.28 

M L 12.20 6.00 6.20 851.94 5,282.03 
l (UNO 

M ., HABILITADO EN AZOTEA POR COMPLICACIÓN DE ÚNICA) 
LOS TRABAJOS, CORTES, FIJACIÓN, SOLDADURA, 

FONDO A NTICORROSIVO, M ATERIA L, M ANO DE 

OBRA, HERRAM IENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 

EMPALME DE INMOVILIZACIÓN DE MEDIDAS 3X1/4 
PARA VIGAS A UNA ALTURA DE 13.28 M . EN CUBO 

DE ELEVADORES, INCLUYE: ELEVACIÓN CON GRÚA 

10.26 
DE M ATERIALES A UNA ALTURA DE 13.28 M ., 

ML 12.20 7.20 5.00 591.94 2,959.70 
l(UNO 

HABILITADO EN AZOTEA POR COMPLICACIÓN DE ÚNICA) 
LOS TRABAJOS, CORTES, FIJACIÓN, SOLDADURA, 

FONDO ANTICORROSIVO, MATERIA L, MANO DE 
OBRA, HERRAM IENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

Subtotal $32,187.30 
IVA 5, 149.97 

Total $37,337.27 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Verificad.a Precio Importe 

Estimación 
con Mala Unitario Observado 

Calidad 

1 PRELIMINARES 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR AUTOMÁTICO DE 14" 

1.78 
EN AZOTEA DE CUBO DE ELEVADORES, INCLUYE: ELEVACIÓN DE 

PZA 1 .00 $5,354.65 $5,354.65 
l(UNO 

M ATERIAL, MATERIAL, M ANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ÚNICA) 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZACIÓN 

SUM INISTRO y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 

ELASTOMÉRICO BLANCO 5 AÑOS DE GARANTIA, UNA CAPA DE FIBRA 

4.02 
O MEMBRANA, CON MALLA REFORZADA Y UNA 2DA CAPA DE 

M 2 13.23 190.00 2,513.70 
l(UNO 

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO, INCLUYE: M ATERIAL, ÚNICA) 

M ANO DE OBRA, HERRAM IENTA Y /O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $7,868.35 
IVA 1,258.94 

Total $9,127.29 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "1.78.- Suminist ro y co locación 
de extractor automático de 14", se observa mala calidad ya que al momento de la visita d icho 
equipo no se encont raba funcionando; y en el concepto de obra con clave número "4.02.
Sum inist ro y co locación de impermeabi lizante elastomérico blanco 5 años de ga rantía, una 
capa de f ibra o membrana, con malla reforzada", se observa mala ca lidad debido a que no 
se colocó la malla de refuerzo en la aplicación del impermeabilizante. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados que no Cumplieron con las Especif"acaciones de Construcción de la Obra 

Cantidad 

Verificada que 

Cantidad Precio 
no Cumplió con 

Importe 
Clave Concepto Unidad 

Estimada Unitario 
las 

Observado 
Estimación 

Especificaciones 
de Construcción 

de la Obra 

10 HERRERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR 6X4 PARA 
SOPORTE DE ELEVADORES, INCLUYE: ELEVACIÓN CON 

GRÚA DE MATERIALES A UNA ALTURA DE 13.28 M., 

10.24 
HABILITADO EN AZOTEA POR COMPLICACIÓN DE LOS 

M L 18.33 $8,542.45 16.20 $138,387.69 
l(UNO 

TRABAJOS, CORTES, FIJACIÓN, SOLDADURA, FONDO ÚNICA) 

ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA y TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO ESTRUCTURAL 
DE MEDIDAS 3X3X1/4 PARA INMOVILJZACIÓN DE VIGAS A 
UNA ALTURA DE 13.28 M. EN CUBO DE ELEVADORES, 

INCLUYE: ELEVACIÓN CON GRÚA DE MATERIALES A UNA 
l(UNO 

10.25 A LTURA DE 13.28 M., HABILITADO EN A20TEA POR ML 12.20 851.94 6.00 5,111.64 
COMPLICACION DE LOS TRABAJOS, CORTES, FIJACIÓN, 

ÚNICA) 

SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, MATERIAL, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE EMPALME DE 
INMOVILJZACIÓN DE MEDIDAS 3X1/4 PARA VIGAS A UNA 

ALTURA DE 13.28 M. EN CUBO DE ELEVADORES, INCLUYE: 

ELEVACIÓN CON GRUA DE MATERIALES A UNA ALTURA DE 
l(UNO 

10.26 13.28M, HABILJTADO EN A20TEA POR COMPLICACIÓN DE ML 12.20 591.94 7.20 4,261.97 

LOS TRABAJOS, CORTES, FIJACIÓN, SOLDADURA, FONDO 
ÚNICA) 

ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA y TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

Subtotal $147,761.30 
IVA 23,641.81 

Total $171,403.11 

Cabe señalar que en los conceptos de obra con claves número "10.24.- Suminist ro y 
colocación de v iga IPR 6x4 para soporte de elevadores", "10.25 .- Sum inist ro y colocación de 
ángulo estructural de medidas 3x3xl/4 para inmovil ización de vigas" y "10.26.- Suministro y 
colocación de solera de empalme de inmovilización de medidas 3xl /4 para vigas", se observa 
que no se cu mplió con las especificaciones de construcción, ya que no se llevó a cabo la 
aplicación del primario anticorrosivo y de la pintura esmalt e. 

Volumen de un Concepto de Obra Estimado con Paco Improcedente 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Importe 

Estimación 
Estimada Unitario Observado 

ANÁLISIS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE 

1.77 
RIELES DE MOVILIDAD Y FRENADO DE ELEVADORES EN ÁREA 

PZA 1.00 $50,729.05 $50,729.05 
l(UNO 

HEMATO-ONCOLÓGICA, INCLUYE: ANÁLISIS DE FIRME, LOSA DE ÚNICA) 
AZOTEA Y COLUMNAS. 

Subtotal $50,729.05 

IVA 8,116.65 

Total $58,845.70 
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Cabe señalar que respecto al concepto de obra con clave número "1.77.- Análisis, cá lcu lo y 
diseño estructural para soporte de rieles de movilidad y frenado de elevadores en área 
hemato-oncológica", se observa que dicho concepto forma part,e de la planeación de la obra, 

el cua l debió servir como base para la presupuestación de la misma, por lo que resulta 
improcedente su pago, ya que dicha act ividad no corresponde a los fines establecidos en el 
objeto del contrato. 

Los conceptos de obra observados se encuentran estimados para pago de la siguiente 
manera: 

Póliza de Fecha ele la 
~utorización Fecha en que 

Fecha ele 
Estimación 

Ee,esos Póliza 
de Paco Importe Cuenta Banco Cheque se Giró el 

Cobro 
Cheque 

BBVA Bancome 
No se cobró er 

1 (u no única) EEM0000101 31/12/2019 22416 $1,245,903.8'1 113363708 
S.A. 

94 31/ 12/2019 el ejercicio 
auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado 

de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, tercera, 
séptima, décima primera y décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/SO/INV /017 /19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0126/2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cua l envían copia certificada del análisis, cá lcu lo y diseño estructural para soporte de rieles 
de movilidad y frenado de elevadores en área hemato-oncológica, incluye: aná lisis de firme, 
losa de azotea y co lumnas, números generadores, croquis y fotografías, de los conceptos 
observados, por lo que en cumplimiento al oficio número ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 
05 de febrero de 2021 se realizó una segunda v isita de inspección física a la obra, con la 
finalidad de verificar la ejecución de los volúmenes de conceptos de obra estimados en 
exceso, la reparación de los volúmenes de conceptos de obra est imados ejecutados con mala 
ca lidad y la verificación de los volúmenes de conceptos de obra est imados ejecutados que 
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no cumplieron con las especificaciones de const rucción de la obra constatándose que se 
encuentran ejecutados y reparados al 100%, en relación volúmenes de conceptos de obra 
est imados ejecutados que no cumplieron con las especificaciones de const rucción se 
constató que se aplicó el primario anticorrosivo y la pint ura esma lte a los elementos 
real izados mediante los conceptos de obra con claves números " 10.24.- Suministro y 
colocación de v iga IPR 6x4 para soporte de elevadores", "10.25.- Sum inist ro y colocación de 

ángulo estructural de medidas 3x3xl /4 para inmovil ización de v igas" y "10.26.- Suministro y 
colocación de solera de empalme de inmovilización de medidas 3xl/4 para vigas" 
solventando un importe de $217,867.70, según consta en el Acta Administrat iva número 
S0050P/C.P. 2019 de fecha 08 de febrero de 2021; sin embargo, la respuesta es insuficiente 
debido a que el volumen de un concepto de obra estimado con pago improcedente por un 
import e de $58,845.70 debió formar parte de la planeación de la obra por lo que aún persiste 

la observación, por lo anterior, no cambia el estat us de la observación. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-180-73 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a un importe de $58,845.70, 
debido a que la estimación número 1 (uno única)) no se cobró en el ejercicio auditado. 

Resultado Núm. 181 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 11.- Trabajos de acreditación en el 
inmueble UNEM E CAPA El Fuerte, localidad El Fuerte, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 012/ 19, por un importe de 
$1,991,710.35, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Pla neación, Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001044/2019. 
programación y 

presupuestación de la 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado e n la obra. obra pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando me nos tres personas, e integra 
el acta de fallo de fecha 11 de octubre de 2019. 

Adjudicación de Se constató que su ejecución se encuentra amparada e n el contrato número SSS/SO/INV /012/19 celebrado entre los 
contratos de la obra Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $1,991,710.35 con fecha 14 de octubre de 2019, el 

pública. cual establece como período de ejecución del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 
Se constató que e l contratista otorgó la fianza número 19A45255 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en 
fecha 14 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
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Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19445265 para garantizar el cumplimiento y vicios ocultos, 
expedida en fecha 14 de octubre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que los pagos realizados a l contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 

o bra pública . 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 
y legales, así como que se encontraran registrados conta blemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción I, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 11 1, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VII I, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 182 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 11.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble UNEME CAPA El Fuerte, localidad El Fuerte, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/012/ 19, por un importe de 
$1,991,710.35, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/ C.P. 2019, de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública. (So lventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Aviso de inicio a la Contraloría. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 2 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 34 bis C de la Ley de la 
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Auditoría Superior del Estado de Si na loa; 34 fracción 111, 62 tercer y cuart o párrafo, 77 últ imo 
párrafo y 97 penúlt imo párrafo de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; 30 fracción VI, 70, 71 fracciones IV y VII, 101 y 102 fracción IV, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del 

Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril 

de 2015; así como lo señalado en la cláusula vigésima primera del cont rato de obra número 
SSS/S0/1 NV /012/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-182-74 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 183 Con Observación. 

Al verificar el proceso de planeación, programacron, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 11.- Trabajos de acreditación en el 
inmueble UNEM E CAPA El Fuerte, localidad El Fuerte, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/012/19, por un importe de 
$1,991,710.35, que fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 
Verificar con la documentación que se hayan Se observa que se consideró indebidamente un cargo adicional por inspección y 

1 
aplicado los cargos adicionales vigentes conforme a vigilancia a la obra del 3.09% y sin contar con un ordenamiento legal y/ o 
la normatividad aplicable; asimismo, se hayan administrativo que lo soporte, debiendo ser un 3.0% tal y como lo establece la 
hechos las deducciones respect ivas. normatividad aplicable. 

Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un avance físico 

Constatar mediante inspección física que las obras 
aproximado del 79.09% y según el contrato de obra pública número 
SSS/SO/INV/012/19, la fecha de terminación de los trabajos finalizó el 15 de 

2 que forman parte de la muestra de auditoría, estén 
noviembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, según 

concluidas y en operación. 
consta en el Acta Administrativa número 0058/C.P. 2019 de fecha 27 de octubre 
de 2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifüque el atraso y un desfase por 347 días, ni de 

Verificar que se haya dado cumplimiento al haber aplicado las penas convendonales, y según el contrato de obra pública 
3 programa de obra, en caso contrario, que se hayan número SSS/SO/ INV/ 012/19, la fecha de terminación de los t rabajos finalizó el 

aplicado las penas convencionales. 12 de diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, según 
consta en el Acta Administrativa número 0058/ C.P. 2019 de fecha 27 de octubre 
de 2020. 

Verificar mediante revisión física y documental que Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 

4 
para las obras que se encontraban concluidas y en obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se encuentra 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas concluida, según consta en el Acta Administrativa número 0058/ C.P. 2019 de 
de entrega-recepción entre el contratista y el Ente. fecha 27 de octubre de 2020. 
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Número Actividad Observación 
Verifica r que se haya elabo rado dentro del té rmino 
estipulado e n el contrato, el cua l no podrá exceder 
de sesenta días natura les a partir de la recepción de Se observa que se e laboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la obra no 

5 los tra bajos, el finiqu ito de los mismos, haciendo se e ncuent ra concluida, según consta en el Acta Administ rativa número 
constar los créditos a favor y e n contra que resulten OOSB/ C.P. 2019 de fecha 27 de octubre de 2020. 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto 
genera l que les dio origen y el saldo resultante . 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 18 
fracciones 111, IV y V, 66 fracciones V, VII y XIV, 67, 73 fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo 

párrafo fracciones II y V, 84 primer párrafo fracción 11, 86, 89, 97 penúltimo párrafo y 103 
fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de 

Sinaloa; 75, 84, 96, 100 fracciones 1, 11, VI, IX, XIII, XIV y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XI, XII, 
XVII, XVII I y XIX, 104, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 11 1, V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 

Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, 
tercera, séptima, décima primera y décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/S0/1 NV /012/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-183-75 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 184 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 11.- Trabajos de acreditación en el 

inmueble UNEME CAPA El Fuerte, localidad El Fuerte, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/012/19, por un importe de 
$1,991,710.35, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen 
irregularidades en la obra por un importe de $457,836.29, derivado de una inadecuada 
supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 01 (fin iqui to), misma que 
incluye volúmenes de conceptos de obra estimados no ejecutados por un importe de 
$416,612.56 y volúmenes de conceptos de obra estimados ejecutados con mala ca lidad por 
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un importe de $41,223.73, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal 2019, que 
resu ltan de realizar el comparativo entre el importe estimado por el contratista en el ejercicio 
auditado y el levantamiento físico efectuado durante la audi toría que nos ocupa, según 
consta en el Acta Administrativa número OOSB/ C.P. 2019, de fecha 27 de octubre de 2020, a 
continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto U id d Cantidad Cantidad Dif . Precio 
n ª Estimada Verificada erenc,a Unitario 

1 PRELIMINARES 

1.12 

DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM S. DE 

ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

3 ALBAÑILERIA 

BANQUETA EN 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE 

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM 2 

T.M .A. 3/4" REFORZADO CON MALLA LAC 6-6-

10/10, ACABADO BROCHEADO, INCLUYE: 
NIVELACIÓN, ACARREOS, COLOCACIÓN DEL 

3
·
02 

CONCRETO, VOLTEADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE 
LA M ALLA DE ACERO, MATERIAL, M ANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZACÍON 
APLANADO FINO PARA RECIBIR 
IM PERMEABILIZANTE A BASE DE CEMENT BOND Y 

M2 

M2 

4.02 PEGAMENTO PISO SOBRE PISO, CON SELLADOR M2 

ACRÍLICO, INCLUYE MATERIAL, M ANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

S INSTALACION HÍDRAULICA, SANITARIA Y GAS 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON 
PEDESTAL VIENNA BLANCO LÍNEA LUJO LAMOSA, 

50,8 CM.X19,7 CMS. PROF. CÓDIGO 3923 Y COD 
3510 (PEDESTAL 68.6 M.) O SIMILAR, INCLUYE: 
PEDESTAL, CONTRA PARA LAVABO MARCA 
HÉLVEX, O SIM ILAR, CÉSPOL LATÓN TIPO BOLA 

MARCA URREA O SIM ILAR, MANGUERAS, LLAVES 
DE CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, 

LIMPIEZA, M ATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (LLAVE NO 

5.09 INCLUIDA) PARA CONSULTORIOS SUMINISTRO Y PZA 

COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALÍN DE 

SOBREPONER M ARCA LAMOSA MODELO 
VENEZIA, COLOR BLANCO MEDIDAS 

64,6X44,4X19,7 CM S. CÓDIGO 3534, CONTRA 
PARA LAVABO M ARCA HÉLVEX, O SIM ILAR, 

CÉSPOL LATÓN TIPO BOLA MARCA URREA O 

SIMILAR, MANGUERAS, LLAVES DE CONTROL, 
FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIM PIEZA, 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (LLAVE NO INCLUIDA) PARA BARRAS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE CROMADA 
PARA LAVABO, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, 

5.10 PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 
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94.08 30.45 63.63 $172.78 

94.08 30.45 63.63 501.03 

158.48 0.00 158.4 8 291.90 

6.00 4.00 2.00 3,333.8 1 

6.00 4.00 2.00 1,651.85 

Importe 
Observado 

Estimación 

$10,993.99 Ol 
(FINIQUITO) 

01 
31,880.54 (FINIQUITO) 

01 
46

'
260

'
31 

(FINIQUITO) 

01 
6
'
667

'
62 

(FINIQUITO) 

01 
3,303,70 (FINIQUITO) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO 
HIDRONEUMÁTICO, KIT DE PRESIONES, 

TERMOSTATO, BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, 
01 

5.21 CONTACTOR y ELECTRO NIVEL, INCLUYE: PZA 1.00 0.00 1.00 22,118.89 22,118.89 
(FINIQUITO) 

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

6 INSTALACION ELECTRICA 

6.31 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

VER 1.00 0.00 1.00 16,114.59 16,114.59 
01 

ELÉCTRICAS. (FINIQUITO) 

6.32 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA 

CONT 1.00 0.00 1.00 13,710.63 13,710.63 
01 

ELÉCTRICA. (FINIQUITO) 

ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO y 

TRÁMITES PARA ACTA DE ENTREGA CFE 
01 

6.35 (DIAGRAMA UNIFILAR, PROYECTO DE MEDIA PZA 1 .00 0.00 1.00 23,616.19 23,616.19 
(FINIQUITO) 

TENSIÓN, PLANO GEO-REFERENCIADO EN 

DEPRORED) 

8 ACABADOS 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE PISO DE 

CERÁMICA VITRIADA DE 40X40 CMS. TIPO 
VITROPISO, INTERCERAMIC, LAMOSA O SIMILAR, 

CON PEGA-VITRO ADHESIVO, o SIMILAR y 01 
8.01 

EMBOQUILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, 
M2 89.34 0.00 89.34 657.85 58,772.32 

(FINIQUITO) 
CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

11 PINTURA 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO 
"SERVICIOS DE SALUD" EN ALUMINIO JASPE Y 

11.12 
BRILLANTE CON MEDIDAS DE 1.0 Xl.O M TS. PARA 

PZA 1.00 0.00 1.00 15,748.78 15,748.78 
01 

EXTERIOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, (FINIQUITO) 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO y ROTULACIÓN DE LETRERO 

11.17 
"SEGURO POPULAR", INCLUYE MATERIAL, 

PZA 1.00 0.00 1.00 1,909.76 1,909.76 
01 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO (FINIQUITO) 
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

13 VARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS 

ENROLLABLE DE TELA PLÁSTICA TRASLÚCIDA 

13.02 
LAVABLE COLOR CREMA, MECANISMO ROLL EASY 

M2 20.33 0.00 20.33 2,918.00 59,322.94 
01 

Y CONTRAPESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE (FINIQUITO) 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

FUMIGACIÓN CORRECTIVA CONTRA TERMITA, 

INCLUYE: BARRENADO DE LOSA, INYECCIÓN DEL 
01 

13.16 PRODUCTO, RESANADO, MANO DE OBRA, M2 163.92 0.00 163.92 297.27 48,728.50 
(FINIQUITO) 

MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA CORRECTA EJECUCIÓN. 

Subtotal $359,148.76 
IVA 57,463.80 

Total $416,612.56 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con M ala Calidad 

Cantidad 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estimación 
Estimada Unitario con Mala Observado 

Calidad 

4 IMPERMEABILIZACÍON 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 1 M PERMEABI LIZANTE 

ELASTOMERICO BLANCO S AÑOS DE GARANTÍA, CONSISTE 
EN APLICAR UNA CAPA SELLADOR ACRÍLICO INDUSTRIAL 

4.03 
TERMOTREC O SIMILAR APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE, 

M2 167.02 $174.60 162.02 $28,288.69 
01 

UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, Y UNA (FINIQUITO) 

2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

11 PINTURA 

SUMINISTRO y APLICACIÓN DE PINTURA EN M URO 
EXTERIOR VINÍLICA DE BUENA CALIDAD MARCA BEREL TIPO 

11.04 
BERELEX O SIMILAR COLOR ROJO INTENSO A DOS MANOS, 

M2 236.29 116.17 62.40 7,249.01 
01 

INCLUYE: DESCARAPELADO, RESANES, SELLADOR, (FINIQUITO) 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

Subtotal $35,537.70 
IVA 5,686.03 

Total $41,223.73 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "4.03.- Impermeabilizante 

elastomérico blanco 5 años de garantía", se observa que presenta mala ca lidad, debido que 
el impermeabi lizante ejecutado presenta deformaciones, corrugaciones y desprendimiento 
notorios en una área de 162.02 m2; y el concepto de obra con clave número "11.04.
Sum inist ro y aplicación de pintura en muro exterior vinílica", se observa que presenta mala 

calidad debido a que existen grandes desprendimientos de pintura en un área de 62.40 m2. 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Póliza de Fecha de la ii'utorización 
Fecha en 

,echa de 
Estimación Importe Cuenta Banco ~ heque que se Giró 

Diario Póliza Eeresos Póliza dePaeo 
el Cheque 

Cobro 

Nose 

01 
BBVA cobró en 

(finiquito) 
DDL0001417 30/12/2019 EEM0000149 23/01/2020 23178 $1,242,801.86 113363708 Sancomer, 141 23/01/2020 el 

S.A. ejercicio 

~ud itado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado 
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de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Per iódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 

No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, sexta, 
décima primera y décima novena del cont rato de obra pública número SSS/SO/INV/012/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servic ios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0127 /2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cual envían copia certificada de los números generadores y fotografías de los conceptos 
observados, por lo que en cumplimiento al oficio número ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 
05 de febrero de 2021 se realizó una segunda v isita de inspección física a la obra, con la 
finalidad de verificar la ejecución de volúmenes de conceptos de obra estimados no 
ejecutados y volúmenes de conceptos de obra estimados ejecutados con mala calidad, 

constatándose que se encuentran ejecutados y repa rados al 100%, solventando el importe 
de $457,836.29, según consta en el Acta Administrativa número SOlOOP/C.P. 2019 de fecha 
10 de febrero de 2021, por lo tanto la observación se solventa. 

Resultado Núm. 185 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Hospital General Guasave, localidad Guasave, Municipio Guasave, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/005/19, por un 
importe de $1,948,670.32, que forma parte de la muest ra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 

Planeación, programación Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001025/2019. 
y presupuestación de la 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
obra pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 02 de agosto de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/005/19, celebrado entre 

Adjudicación de contratos 
los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $1,948,670.32 con fecha 03 de septiembre de 
2019, el cual establece como período de e jecución del 04 al 28 de sept iembre de 2019. 

de la obra pública. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A47427 para garantizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 03 de Septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A47760 para garantizar los vicios ocultos, expedida en 
fecha 28 de Septiembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 

pública . 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públ icas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 186 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Hospital General Guasave, local idad Guasave, Municipio Guasave, Estado 
Sinaloa, la cua l fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/005/19, por un 
importe de $1,948,670.32, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra públ ica, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/C.P. 2019, de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Aviso de inicio a la Contraloría . 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 34 bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Si na loa; 
77 último párrafo y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 101 y 102 fracción IV del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 
111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo 

señalado en la cláusula v igésima primera del contrato de obra número SSS/SO/INV/005/ 19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-186-76 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
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disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 187 Con Observación. 
Al verifi car el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento del 

Inmueble Hospita l General Guasave, localidad Guasave, Municipio Guasave, Estado Sinaloa, 
la cua l fue adjudicada mediante el cont rato número SSS/SO/INV /005/19, por un importe de 
$1,948,670.32, que fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 
Verifica r con la documentación que se hayan Se observa que se consideró indebidamente un cargo adicional por inspección y 

1 
aplicado los cargos adicionales vigentes conforme a vigilancia a la obra del 3.09% y sin contar con un ordenamiento legal y/o 
la normatividad aplicable; asimismo, se hayan administrativo que lo soporte, debiendo ser un 3.0% tal y como lo establece la 
hechos las deducciones respectivas. normatividad aplicable. 

Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un avance físico 

Constatar mediante inspección física que las obras 
aproximado del 81.00% y según el contrato de obra pública número 

2 que forman parte de la muestra de auditoría, estén 
SSS/SO/INV/005/19, la fecha de terminación de los trabajos finalizó e l 28 de 
septiembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, según 

conclu idas y en operación. 
consta en el Acta Administrativa número 0098/C.P. 2019 de fecha 28 de octubre 
de 2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifüque el atraso y un desfase por 396 días, ni de 

Verificar que se haya dado cumplimiento al haber aplicado las penas convendonales, y según el contrato de obra pública 
3 programa de obra, en caso contrario, que se hayan número SSS/SO/INV/005/19, la fecha de terminación de los t rabajos finalizó el 

aplicado las penas convencionales. 28 de septiembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, 
según consta en el Acta Administrativa número 0098/C.P. 2019 de fecha 28 de 
octubre de 2020. 

Verificar mediante revisión física y documental que Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 

4 
para las obras que se encontraban concluidas y en obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se encuentra 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas concluida, según consta en el Acta Administrativa número 0098/ C.P. 2019 de 
de entrega-recepción entre el contratista y el Ente. fecha 28 de octubre de 2020. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder 
de sesenta días naturales a partir de la recepción de Se observa que se elaboró indebidamente el fin iquito de obra, ya que la obra no 

5 los trabajos, el finiquito de los mismos, haciendo se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
constar los créditos a favor y en contra que resulten 0098/C.P. 2019 de fecha 28 de octubre de 2020. 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto 
general que les dio origen y el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 18 
fracciones 11 1, IV y V, 66 fracciones V, Vil y XIV, 67, 73 fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo 
párrafo fracciones 11 y V, 84 primer párrafo fracción 11, 86, 89, 97 penúltimo párrafo y 103 
fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de 
Si na loa; 75, 84, 96, 100 fracciones 1, 11, VI, IX, XIII, XIV y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XI, XII, 
XVII, XVIII y XIX, 104, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Serv icios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 11 1, V y Vil del Reglamento 
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Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, 
tercera, sépt ima, décima primera y décima novena del contrato de obra pública número 
SSS/S0/1 NV /005/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-187-77 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabil idad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 188 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 12.- Conservación y Mantenimiento 

del Inmueble Hospital General Guasave, localidad Guasave, Municipio Guasave, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/005/19, por un 
importe de $1,948,670.32, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen irregularidades en la obra por un importe de $402,740.66, derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 01 (única) 
finiqu ito, misma que incluye volúmenes de conceptos de obra est imados no ejecutados por 
un importe de $370,190.64 y volúmenes de un concepto de obra estimados ejecutados con 
mala calidad por un importe de $32,550.02, con cargo a los recursos de Aportación Solidaria 
Estatal 2019, que resultan de rea lizar el comparativo ent re el importe estimado por el 
contratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efect uado durante la auditoría 

que nos ocupa, según consta en el Acta Admin ist rat iva número 009B/C.P. 2019, de fecha 28 
de oct ubre de 2020, a cont inuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estim ados no Ejecutad os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

1 PRELIMINARES 

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN FIRME 
EMPLEANDO CORTADORA PARA CONCRETO, 

1.02 
PARA CIMENTACIONES, INCLUYE: 

ML 20.00 0.00 20.00 $104.42 $2,088.40 
01 {ÚNICA) 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FINIQUITO 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 
CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-

1.03 
LAC, PARA INSTALACIONES 

M2 8.00 0.00 8.00 109.51 876.08 
01 {ÚNICA) 

HIDROSANITARIAS, INCLUYE: MATERIALES, FINIQUITO 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO 

DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIÓN EN 
01 (ÚNICA) 

1.04 CAMIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE M3 4.00 0.00 4.00 274.31 1,097.24 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

DESMONTE DE WC CON RECUPERACIÓN, 
01 (ÚNICA) 

1.0S INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 4.00 0.00 4.00 608.38 2,433.52 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

FINIQUITO 

DESMONTE DE LAVAMANOS CON 

1.06 
RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, 

PZA 2.00 0 .00 2.00 486.70 973.40 
01 (ÚNICA) 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA FINIQUITO 
SU EJECUCIÓN. 

DEMOLICIÓN DE RECUBRIM IENTOS VÍTREOS 

JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN 
01 (ÚNICA) 

1.07 MURO. INCLUYE: MANO DE OBRA, M2 22.00 0.00 22.00 97.35 2,141.70 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

LIMPIEZA y CASCAREO DE MUROS y 

PLAFONES, QUITANDO SUPERFICIE 
01 (ÚNICA) 

1.09 DESPRENDIDA, INCLUYE EL EMPLEO DE M2 255.00 0.00 255.00 48.68 12,413.40 

ESPÁTULAS, LLANA, CEPILLOS Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

2 ALBAÑILERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 

CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CMS. DE 
ESPESOR. REFORZADA CON MALLA ELECTRO-

01 (ÚNICA) 
2.01 SOLDADA 6/6 10-10. INCLUYE: MATERIALES, M2 8.00 0.00 8.00 648.07 5,184.56 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
FINIQUITO 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

4 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 

RAMALEO EXTERIOR A BASE DE TUBERÍA DE 
PVC SANITARIO, EN LÍNEA REFORZADO DE 4"!21 

PARA CONECTAR DE REGISTRO A REGISTRO, 
01 (ÚNICA) 

4.01 INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, M L 8.00 0.00 8.00 310.52 2,484.16 

ACOSTILLA-MIENTO, RELLENO, MATERIAL, 
FINIQUITO 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

RAMALEO EXTERIOR A BASE DE TUBERÍA DE 

PVC SANITARIO, EN LÍNEA REFORZADO DE 2"!21 
y 4"!21 PARA CONECTAR DE MUEBLE A 

4.02 
REGISTRO y TUBO VENTILA, INCLUYE: 

M L 3.20 0.00 3.20 311.56 996.99 
01 (ÚNICA) 

EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ACOSTILLA- FINIQUITO 
MIENTO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SALIDA SANITARIA PARA W .C., CON TUBERÍA 
4 "!21, INCLUYE: RANURADO$, EXCAVACIONES, 

01 (ÚNICA) 
4.03 RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, SAL 4.00 0.00 4.00 1,264.05 5,056.20 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON 
TUBERÍA DE 2"!21, INCLUYE: RANURADOS, 

01 (ÚNICA) 
4.04 EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO SAL 2.00 0.00 2.00 1,125.17 2,250.34 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO 
FINIQUITO 

LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, CON 

01 (ÚNICA) 
4.05 TUBERÍA DE 2"!21, INCLUYE: RANURADOS, SAL 2.00 0.00 2.00 560.30 1,120.60 

EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SALIDA HIDRÁULICA PARA W .C., CON TUBERÍA 

1"!1l DE COBRE, INCLUYE: RANURADOS, 
01 (ÚNICA) 

4.06 EXCAVACIONES, RESANES, MATERIA L, MANO SAL 4.00 0.00 4.00 1,713.57 6,854.28 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO 
FINIQUITO 

LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO, CON 
TUBERÍA DE 1/2"!1l DE COBRE, INCLUYE: 

4.07 
RANURADOS, EXCAVACIONES, RESANES, 

SAL 2.00 0 .00 2.00 877.09 1,754.18 
01 (ÚNICA) 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FINIQUITO 
Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W .C. LAMOSA 

VIENNA BLANCO o SIM ILAR, INCLUYE: 
ASIENTO, TAPA, TANQUE CON HERRAJES, 

TAZA ALARGADA, MANGUERA, TORNILLO DE 
01 (ÚNICA) 

4.08 SUJETACIÓN, TAPONES CUBRE PIJAS, CUELLO PZA 4.00 0.00 4.00 4,509.68 18,038.72 
DE CERA, LLAVE DE CONTROL, FIJACIÓN, 

FINIQUITO 

CONEXIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON 

PEDESTAL VIENNA BLANCO LÍNEA LUJO, 
CÓDIGO 3923 Y COD 3510 (PEDESTAL) O 

4.09 
SIMILAR, INCLUYE: PEDESTAL, MANGUERAS, 

PZA 2.00 0.00 2.00 4,617.36 9,234.72 
01 (ÚNICA) 

LLAVES DE CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, FINIQUITO 
PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE M INGITORIO 

SECO BLANCO MG GOBI TDS, HÉLVEX O 

4.10 
SIMILAR, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, 

PZA 2.00 0.00 2.00 7,902.52 15,805.04 
01 (ÚNICA) 

PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE FINIQUITO 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
FLUXÓMETRO PARA WC, C/MANIJA 110 38 

4.11 
MM. HÉLVEX O SIM ILAR, INCLUYE: FIJACIÓN, 

PZA 4.00 0.00 4.00 4,878.21 19,512.84 
01 (ÚNICA) 

CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIAL, FINIQUITO 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LLAVE 
M EZCLADORA PARA LAVABO 
TEMPORIZADORA (MONO-MANDO) TV-120, 

4.12 
EN CROMO MARCA HÉLVEX O SIMILAR, 

PZA 2.00 0.00 2.00 3,336.65 6,673.30 
01 (ÚNICA) 

INCLUYE: MANERAL DE ACERO, FIJACIÓN, FINIQUITO 

CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LLAVE 

M EZCLADORA PARA TARJA TIPO CUELLO DE 
GANZO FLAMINGO EN CROMO CON MAN ERAL 

4.13 
HM -38 MARCA HÉLVEX O SIM ILAR, INCLUYE: 

PZA 1.00 0.00 1.00 3,526.08 3,526.08 
01 (ÚNICA) 

MANERAL DE ACERO, FIJACIÓN, CONEXIÓN, FINIQUITO 

PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA 24 
y BOCA-REJILLA REDONDA EN CROMO, 

4.14 
MARCA HÉLVEX o SIMILAR, INCLUYE: 

PZA 5.00 0.00 5.00 1,419.03 7,095.15 
01 (ÚNICA) 

FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, FINIQUITO 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

5 TABLA-ROCA Y CARPINTERÍA 

AFINE DE MUROS Y PLAFONES, CON PASTA 

READY M IX PARA ALJSAR LA SUPERFICIE. 

5 .01 
INCLUYE: MATERIALES, MERMAS Y/O 

M2 426.00 0 .00 426.00 277.25 118,108.50 
01 (ÚNICA) 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, FINIQUITO 
HERRAMIENTA, EQUIPO y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE 
PLAFOND RADAR DE 61 X 61 CMS. PARA 
SUSTITUIR PLACAS DAÑADAS, INCLUYE UNA 

5.04 
MANO DE PINTURA VINÍUCA SIMILAR A LAS 

PZA 225.00 0.00 225.00 136.97 30,818.25 
01 (ÚNICA) 

EXISTENTES. INCLUYE: FLETE, RECORTES, FINIQUITO 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

6 ACABADOS 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE 

LOSETA DE 20 X 20 CM. COLOR BLANCO, 
01 {ÚNICA) 

6.01 MARCA INTERCERAMIC Ó SIM ILAR. INCLUYE: M2 22.00 0.00 22.00 401.26 8,827.72 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
FINIQUITO 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE 
LOSETA DE 20X 30 CM. COLOR BLANCO 1, 

01 {ÚNICA) 
6.02 MARCA INTERCERAMIC Ó SIM ILAR. INCLUYE: M2 10.00 0.00 10.00 405.28 4,052.80 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
FINIQUITO 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

7 CRISTALERIA Y ALUMINIO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL 
CORREDIZO DE ALUMINIO LÍNEA 2" Y CRISTAL 

CLARO DE 6 MM., DE 2.50 X 2.60 MTS. APROX. 
01 (ÚNICA) 

7.01 PARA CUBÍCULO DE CAJAS. INCLUYE: PZA 1.00 0 .00 1.00 8,745.54 8,745.54 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
FINIQUITO 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 

8 PINTURA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
MUROS INTERIORES Y PLAFONES, VINÍUCA 

LAVABLE DE BUENA CALIDAD TIPO VINIMEX 
DE MARCA COMEX, BERELEX DE BEREL O 

8.01 
SIMILAR COLOR BLANCO, DOS MANOS, 

M2 2,043.00 1,826.65 216.35 79.03 17,098.14 
01 {ÚNICA) 

INCLUYE: DESCARAPELADO, RESANES, FINIQUITO 

SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCACIÓN. 

9 AIRE ACONDICIONADO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE 
ALUMINIO DE 24" X 24" DE 4 V ÍAS., CON 

CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR 
01 (ÚNICA) 

9.01 BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 2.00 0.00 2.00 1,174.33 2,348.66 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCAOÓN. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUM INISTRO y COLOCACIÓN DE DUCTO 
FLEXIBLE CON ESPIRAL DE ALUMINIO DE 10" 
DE DIÁMETRO, SUJETADO CON CINTA DE 

01 (ÚNICA) 
9.02 ALUMINIO, INCLUYE: M ATERIALES, M ANO DE M L 7.00 0.00 7.00 217.05 1,519.35 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCAOÓN. 

Subtotal $319,129.86 

IVA 51,060.78 

Total $370,190.64 

Volúmenes de un Concepto de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estimación 
Estimada Unitario con Mala Observado 

Calidad 

3 IMPERMEABILIZACIÓN 

SUM INISTRO y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO TERRAKOTA 5 AÑOS DE GARANTÍA, UNA CAPA 

3.02 
DE FIBRA O MEMBRANA, CON M ALlA REFORZADA Y UNA 20A 

M2 5,348.21 $133.78 209.75 $28,060.36 
01 (ÚNICA) 

CAPA DE IMPERMEABILI ZANTE ELASTOMÉRICO TERRAKOTA, FINIQUITO 

INCLUYE: M ATERIALES, M ANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $28,060.36 

IVA 4,489.66 

Total $32,550.02 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "3.02.- Suminist ro y colocación 
de impermeabilizante elastomérico terrakota 5 años de garant ía", se observa mala calidad 
ya que se encontraron desprendimientos del impermeabilizante en un área de 209.75, de la 
cual en un área de 9 m2 se detectó que la malla de refuerzo se aprecia de manera superficial 
por lo que no se rea lizó el recubrimiento correcto de la misma. 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de Autorización 
Fecha en 

Fecha de 
Estimación 

Ecresos la Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque que se Giró 

Cobro 
el Cheque 

01 (Única) 
BBVA No se cobró er 

EEM 0000105 31/12/2019 20093 $1,897,337.05 113363708 Bancomer, 98 31/12/2019 el ejercicio 
Finiquito 

S.A. auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 

Servicios de Salud de Sinaloa 392 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las M ismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Per iódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 
No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, sexta, 
décima primera y décima novena del cont rato de obra pública número SSS/SO/INV/005/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-188-78 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a un importe de $402,740.66, 
debido a que la estimación número 01 (única finiquito) no se cobró en el ejercicio auditado. 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asignaron recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019 para realizar obras de conservación y mantenimiento de 
diversas unidades médicas en el Estado, seleccionando pai ra revisión un importe de 
$2,878,446.49, el cua l fue fiscalizado al 100%. A cont inuación, se detalla: 

No. de Oficio de Autorización Importe 
Importe 

Obra de Inversión 
Modalidad Contrato Contratista Nombre de la Obra 

Autorizado 
Contratado más Importe Ejercido 

Convenio 

~onservación y 

Invitación a Jesús 
mantenimiento del 

cuando Valentín 
tentro de Higiene 

13 SSS/SF/0000644/ 2019 SSS/SO/INV/001/ 19 
Pérez 

scolar, localidad $2,890,000.00 $2,879,048.94 $2,878,446.49 
menos tres 

~u liacán, Municipio 
personas. Arredondo. 

tu liacán, Estado 
pinaloa. 

Total: $2,878,446.49 

Resultado Núm. 189 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 13.- Conservación y mantenimiento 
del Centro de Higiene Escolar, loca lidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, la cual 
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fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 001/ 19, por un importe de 
$2,879,048.94, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultad o 

Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0000644/2019. 
presupuestación de la obra 

Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 02 de julio de 2019. 

Adjudicación de contratos de 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/001/ 19 celebrado entre 
los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $2,879,048.94 con fecha 03 de julio de 2019, 

la obra pública. 
el cual establece como período de ejecución del 04 al 29 de julio de 2019. 
Se constató que el cont ratista otorgó la fianza número 1057-16335-9 para garant iza r el cumplimiento y vicios 
ocultos, exoedida en fecha 03 de iulio de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Ejecución de la obra pública. Se constató que la obra se encuentra operando. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 

pública. 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contable mente. 

Entrega-recepción de la obra Se constató la existencia del acta de entrega-recepción de la obra entre los Servicios de Sa lud de Sinaloa y el 
pública. contrat ista, con fecha 30 de agosto de 2019. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo estab lecido en los artículros 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent idades Federativas 
y los Municip ios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 primer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fisca l; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer pá rrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VI II, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 190 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 13.- Conservación y mantenimiento 
del Centro de Higiene Escolar, loca lidad Culiacán, Municipio Cul iacán, Estado Sinaloa, la cual 
fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/001/ 19, por un importe de 
$2,879,048.94, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite inclu ir en el mismo la documentación que a 
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continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/CP.2019, de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Especificaciones de construcción. 
2) Publicación en Compra Net-Sinaloa. 
3) Dicta me n de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
4) Plano de obra te rminada. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 11 párrafo 
cuarto fracción 11, 26 fracción 1, 58 quinto párrafo, 63 penúltimo párrafo, 78 segundo párrafo 

fracción IV, 90 y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 68 primer párrafo, 79 fracción 1, 100 fracciones VII y 
XIV, 101, 102 fracción IV) y 104 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-190-79 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 191 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 13.- Conservación y mantenimiento 

del Centro de Higiene Escolar, localidad Culiacán, Municipio Culiacán, Estado Sinaloa, la cual 
fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/001/19, por un importe de 
$2,879,048.94, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen 
irregularidades en la obra por un importe de $204,725.62, derivado de una inadecuada 
supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 1 (única) finiquito, misma 
que incluye volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso por un importe de 
$141,618.36 y volúmenes de un concepto de obra pagados ejecutados con mala calidad por 
un importe de $63,107.26, con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019, que resu ltan de realizar el comparativo entre el importe 
estimado por el contratista en el ejercicio auditado y el levanta miento físico efectuado 
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durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrat iva número 
OOl A/C. P. 2019, de fecha 21 de oct ubre de 2020, como a cont inuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto 

PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 

KG/CM2 'DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO 
MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 

6-6/8-8. ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE; 

CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, 

ACARREO HASTA El LUGAR DE SU 
UTILl2ACIÓN, TRA20 Y RECTIFICACIÓN DE 

OC04- NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN 
S-l FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, 

ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, 
HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, 

AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, 
COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN 

Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 

NIVEL 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO 

PLAFÓN CON PLACAS, HORIZONTAL, DE 
TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA El LUGAR DE SU 

UTILl2ACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, 
SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE 

GALVANl2ADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. 
FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE 
LÁMINA GALVANl2ADA CAL 20 DE 38 MM. 
DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN 

OCOS- METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE 

1-1 LÁMINA GALVANl2ADO CAL 26 A CADA 0.60 
M ., AMARRADOS CON ALAMBRE 

GALVANl2ADO CAL 18, FIJADA CON 
TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., 
EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, 

CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL NO. 26, 
ESTIBA, ALMACENAJE, TRA20 Y NIVELACIÓN, 
HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE 

PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL 
MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, DE 100 
MM. DE ESPESOR Y PLACAS DE 13 MM. DE 

OCOS- ~:a~~i~~-~~-~~i~tDBt:I~~~ 
2-3 

Y POSTE DE 64 MM. A CADA 60 CMS., 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U 'd d Cantidad Cantidad Dif . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada erencaa Unitario Observado 

M2. 49.64 40.50 9.14 

M2. 301.82 285.00 16.82 

M2. 117.40 79.17 38.23 

$374.86 $3,426.22 

437.62 7,360.77 

626.29 23,943.07 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pac;idos en Exceso 

Clave Concepto 

INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON 
PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS 

AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. 
PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE 

SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A 
UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE 

CANALES Y POSTES DE LÁMINA 
GALVANIZADA CAL NO. 26 Y ANCHOS DE 

ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A 
CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y 

UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL 

FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, 
ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, 
EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR 

HUECOS PARA INSTALACIONES, 

EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA 
SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS 
CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA 
SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL 

FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN 

Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER 

NIVEL. 

SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE MUEBLE A 
BASE DE TABLA-ROCA EN DISEÑO 

ESPECIFICADO POR LA UNIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, TIPO 

ESCRITORIO EN FORMA LINEAL DE 195 CM. 
DE DESARROLLO Y UNA ALTURA DE 75 CM. 

SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO, FONDO 

DE 60CMS., SOPORTES LATERALES E 

INTERMEDIOS DE 30X65 CM. CON ACABADO 
EN CUBIERTA SUPERIOR EN PLÁSTICO 

LAMINADO EN COLOR AUTORIZADO POR LA 
UNIDAD, EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, EL 

OC0
5

- COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 
4

•
5 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, 

ALINEACIÓN, 
SUJECIÓN, 

CORTES, 

NIVELACIÓN, 
ARMADO, 

TRAZOS, 

FIJACIÓN, 
MONTAJE, 

ENCINTADO, EMPASTADO, LIJADO, PINTURA 
VINÍLICA A DOS MANOS COMO MÍNIMO, 

ADHESIVOS, RECUBRIMIENTOS INDICADOS, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

OBRA, ACARREOS, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 

DERIVADOS DEL USO DE LA HERRAMIENTA Y 
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE MUEBLE A 

BASE DE TABLA-ROCA EN DISEÑO 
ESPECIFICADO POR LA UNIDAD DE LOS 

OC05- SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, TIPO 
4-6 REPISA EN FORMA LINEAL DE 40 CMS. DE 

FONDO POR LONGITUD ESPECIFICADA POR 
LA UNIDAD, CON ACABADO EN CUBIERTA 

SUPERIOR EN PLÁSTICO LAMINADO EN 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada renaa Unitario Observado 

PZA 1.00 0.00 1.00 

M L 2.60 2.06 0.54 

4,951.72 4,951.72 

1,197.11 646.44 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pac;idos en Exceso 

Clave Concepto 

COLOR AUTORIZADO POR LA UNIDAD, El 
COSTO INCLUYE: El CARGO POR LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, CORTES, TRAZOS, 

ALINEACIÓN, 
SUJECIÓN, 

NIVELACIÓN, 
ARMADO, 

FIJACIÓN, 
MONTAJE, 

ENCINTADO, EMPASTADO, LIJADO, PINTURA 
VINÍLICA A DOS MANOS COMO MÍNIMO, 

ADHESIVOS, RECUBRIMIENTOS INDICADOS, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

OBRA, ACARREOS, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 
DERIVADOS DEL USO DE LA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO 

PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO DE LOSETA 
DE BARRO COLOR BEIGE MARCA 

INTERCERAMIC LÍNEA DESERT MODELO 

CATAR DE 33X33 CMS. O SIMILAR, INCLUYE; 

CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA El LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO 
OC0

5
- MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN ; 

6
- l HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, 

OC05-

ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN 
OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, 

LECHEREADO, RETAPADO, PULIDO Y 
BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO 

DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD, EN TECHOS 
DE AZOTEA APLANADOS CON ACABADO 

FLOTEADO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR 

El COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR DE 

SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, 
8

º

2 
RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN 

DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN 
CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD, EN MUROS 
DE TABLAROCA. INCLUYE; CARGO DIRECTO 

oi~- ~~~:~~~~l~~El;E~:~~~~~~ :~:~~ 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA El LUGAR DE 
SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, 

RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada renaa Unitario Observado 

M2 311.73 295.53 16.20 

M2. 495.63 193.80 301.83 

M2. 394.76 251.10 143.66 

518.23 8,395.33 

74.95 22,622.16 

74.95 10,767.32 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

398 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pac;idos en Exceso 

Clave Concepto 

DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN 
CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA 

POR LA UNIDAD, EN PLAFONES CON 
ACABADO DE TABLAROCA. INCLUYE; CARGO 

DIRECTO POR El COSTO DE LOS MATERIALES 
Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE 
A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA El 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN 
OC05-

8_4 DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, 
RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN 

DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN 
CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO 

INTERRUPTOR 

E INSTALACIÓN DE 

TERMO MAGNÉTICO, 

ATORNlllABLE, PARA TABLERO DE ZONA 
(ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 1 X 20 

AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C. I. INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE 

El2
2

- OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 
OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, 

3-2 

El22-
3-3 

NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y 
ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, 
ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA 

(ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 2X 15 

AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I. INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE 

OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 
OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, 

NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, 

El2
2

- ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA 
(ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 

3
•
4 

2X20AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I. 
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 

MANO DE OBRA Y MATERIALES 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada renaa Unitario Observado 

M2 301.82 285.01 

PZA. 40.00 34.00 

PZA. 19.00 18.00 

PZA. 2.00 0.00 

16.81 77.38 

6.00 191.16 

1.00 580.59 

2.00 580.59 

1,300.76 

1,146.96 

580.59 

1,161.18 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pac;idos en Exceso 

Clave Concepto 

REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 
TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 

MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, UMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, 
ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA 

(ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 3 X 100 

AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C. I. INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE 

El2
2

- OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

3
_
5 

OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA, PRUEBAS, UMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN 

GABINETE DE 3 X 200 AMPS., SQUARE D. 
MODELO KAL361200, EN GABINETE DE CAJA 
MOLDEADA, PARA EMPOTRAR O 

SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO 
POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 

El22- MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

4-1 ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 
CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, 

PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN 

Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

NIVEL 

El22-
4-2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN 

GABINETE DE 3 X 75 AMPS. SQUARE D. EN 
GABINETE DE CAJA MOLDEADA, PARA 

EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE 

OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 
OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, 

NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA, PRUEBAS, UMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 

APLANADO EN MURO CON BASECOAT A 
PLOMO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: 

EXT- CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

OC05- MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A 

1 OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA El 

LUGAR DE SU UTIUZACIÓN, PICADO DE LAS 
ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dife . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada renaa Unitario Observado 

PZA. 2.00 1.00 

PZA. 1.00 0.00 

PZA. 1.00 0.00 

M2 197.15 158.65 

1.00 2,556.44 

1.00 12,442.07 

1.00 4,806.25 

38.50 171.93 

2,556.44 

12,442.07 

4,806.25 

6,619.31 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pac;idos en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

M ORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, 
REM ATES, LIMPIEZA y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 
uso DE HERRAM IENTA y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO o 
COM PRIM IDO EN M URO, DE LOSETA 
PORCELÁNICA COLOR AUTORIZADO POR LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, BEIGE 
MARCA ARKO VITROMEX ÚNEA M ONARCA 

MODELO BONE DE 119.4XS9.6 CMS. o 
SIM ILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El 

COSTO DE LOS M ATERIALES Y MANO DE 

EXT- OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
1 (ÚNICA) 

OCOS- DESPERDICIO, ACARREO HASTA LUGAR DE SU M2 78.94 70.35 8.59 1,089.43 9,358.20 
3 UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, 

FINIQUITO 

MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN y 

HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, 

ELABORACIÓN DE M ORTERO HECHO EN 
OBRA EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL 

uso DE HERRAMIENTA y EQUIPO, EN 

CUALQUIER NIVEL 

Subtotal $122,084.79 

IVA 19,533.57 

Total $141,618.36 

Volúmenes de un Concepto de Obra Pacados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 
Precio Importe 

aave Concepto Unidad Verificada con Estimación 

Mala Calidad 
Unitario Observado 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE 

IMPERM EABILIZANTE ELASTOM ÉRICO 5 AÑOS COLOR 
BLANCO/ROJO SEGÚN REQUERIM IENTOS DE LA UNIDAD DE 

SALUD, APLJCANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, UNA 
MALLA M EMBRANA Y UNA 20A. CAPA DE IMPERMEABILJZANTE, 

OC04-8-1 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS MATERIALES 

M2 467.78 $116.30 $54,402.81 
1 (ÚNICA) 

QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO FINIQUITO 
HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN El CASO, 
TRASLAPES SEGÚN El CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAM IENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL 

Subtotal $54,402.81 
IVA 8,704.45 

Total $63,107.26 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "OC04-8-1.- Suministro y 

aplicación de impermeabi lización a base de impermeabilizante elastomérico 5 años color 
blanco/ rojo", se observa mala ca lidad ya que no se encont ró una textura uniforme en la 
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aplicación del impermeabilizante, detectando que la malla de refuerzo se aprecia de manera 
superficia l por lo que no se rea lizó el recubrimiento correcto de la misma. 

Los conceptos de obra observados se encuent ran pagados de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de Autorización 
Fecha en 

Fecha de 
Estimación 

Ecresos la Póliza de Paco 
Importe Cuenta Banco Cheque que se Giró 

Cobro 
el Cheque 

1 (única) fin iquito EEC0003978 09/09/ 2019 154352 $2,866,039.3 112554356 
BBVA 

2513 09/ 09/2019 10/ 09/2019 
Bancomer., S.A 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado 

de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVI II y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 

No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, séptima y 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV /001/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron los oficios número SSS/DAl/0022/2021 y SSS-S0-026/2021, ambos de fecha 
15 de enero de 2021, mediante los cuales envían copia certificada de los número 
generadores, croquis y fotografías de los conceptos observados, por lo que en cumplimiento 
al oficio número ASE/AUD/OC/0010/2021, de fecha 19 de enero de 2021, se rea lizó una 
segunda visita de inspección física a la obra, con la final idad de verificar la ejecución de los 
vo lúmenes de concept os de obra pagados en exceso y volúmenes de un concepto de obra 
pagados ejecutados con mala ca lidad, constatándose que se encuent ran ejecutados algunos 
vo lúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y reparados los volúmenes de un 
concepto de obra pagados ejecutados con mala ca lidad al 100%, solventando el importe de 
$179,913.39, según consta en el Acta Administrativa número S0030P/C.P. 2019, de fecha 21 
de enero de 2021; sin embargo, aún persiste la irregu laridad por volúmenes de conceptos de 
obra pagados en exceso por un importe de $24,812.23. A continuación se detalla: 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave 

OC04-

5-1 

Concepto 

PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 'DE 10 
CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. 

ARMADO CON MALLA 6-6/8-8. ACABADO 
ESCOBILLADO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El 

COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, 

ACARREO HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 
TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, 

CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, 
ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, 
RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN 
DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, 

PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER 
NIVEL. 

U ºd d Cantidad Cantidad Dºf . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada I erencia Unitario Observado 

M2. 49.64 44.85 4 .79 $374.86 
1 (ÚNICA) 

$l,795•58 FINIQUITO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON 

PLACAS, HORIZONTAL, DETABLA-ROCA DE 13 MM. DE 
ESPESOR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO 

DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE 
ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. 
FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LÁM INA 
GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 

0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. O~~:- DE LÁMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M ., M2. 
AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, 

FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 
M ., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, 

ANGULO REBORDE CAL. NO. 26, ESTIBA, 
ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, 

CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER 
NIVEL. 

301.82 289.65 12.17 437.62 
1 (ÚNICA) 

5,325 84 FINIQUITO 

MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, DE 100 MM. DE 

ESPESOR Y PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR POR LAS 
DOS CARAS CON BASTIDOR DE LÁM INA GALV. CAL. 26 

CANAL DE 64 MM. Y POSTE DE 64 MM. A CADA 60 
CMS., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 

LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 
TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON 

OC05- ;~:1:~~°i!.l ~~~~;Ro:cA:TEiAD: ~A c~. c~~ 
2-3 

SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN 
BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y 

POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. NO. 26 Y 
ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS 

A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS 
SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, 
ESQUINEROS, REBORDES, A LMACENAJE, ESTIBA, 
COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y 

ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, 

EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, 

Servicios de Salud de Sinaloa 

M2. 117.40 117.40 0.00 626.29 O.OO 1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto 

JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS 
DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN 

PROCEDIM IENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE 
PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE MUEBLE A BASE DE 
TABLA-ROCA EN DISEÑO ESPECIFICADO POR LA 

UNIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, 
TIPO ESCRITORIO EN FORMA LINEAL DE 195 CM. DE 

DESARROLLO Y UNA ALTURA DE 75 CM. SOBRE NIVEL 

DE PISO TERMINADO, FONDO DE 60CMS., SOPORTES 
LATERALES E INTERMEDIOS DE 30X65 CM. CON 

ACABADO EN CUBIERTA SUPERIOR EN PLÁSTICO 

LAMINADO EN COLOR AUTORIZADO POR LA UNIDAD, 

OC05- EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, EL COSTO INCLUYE: EL 
4-5 CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

INTERVENGAN, CORTES, TRAZOS, ALINEACIÓN, 
NIVELACIÓN, FIJACIÓN, SUJECIÓN, ARMADO, 

MONTAJE, ENCINTADO, EMPASTADO, LIJADO, 
PINTURA VINÍUCA A DOS MANOS COMO M ÍNIMO, 

ADHESIVOS, RECUBRIMIENTOS INDICADOS, LIMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ACARREOS, 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE LA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE MUEBLE A BASE DE 
TABLA-ROCA EN DISEÑO ESPECIFICADO POR LA 

UNIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, 
TIPO REPISA EN FORMA LINEAL DE 40 CMS. DE 

FONDO POR LONGITUD ESPECIFICADA POR LA 

UNIDAD, CON ACABADO EN CUBIERTA SUPERIOR EN 
PLÁSTICO LAMINADO EN COLOR AUTORIZADO POR 

LA UNIDAD, EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS 
OC05- MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 

4-6 CORTES, TRAZOS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, 

FIJACIÓN, SUJECIÓN, ARMADO, MONTAJE, 
ENCINTADO, EMPASTADO, LIJADO, PINTURA VlNÍLICA 

A DOS MANOS COMO MÍNIMO, ADHESIVOS, 
RECUBRIMIENTOS INDICADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, ACARREOS, 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE LA HERRAMIENTA Y 

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, 

VÍTREO O COMPRIM IDO DE LOSETA DE BARRO COLOR 
BEIGE MARCA INTERCERAMIC LÍNEA DESERT 

MODELO CATAR DE 33X33 CMS. O SIM ILAR, INCLUYE; 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES 

Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OC0
5

- UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, 

6-l NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA 

SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN 

OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHEREADO, 
RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dºf . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada I erencia Unitario Observado 

PZA 1.00 1 .00 

M L 2.60 2.06 

M2 311.73 300.08 

0.00 4,951.72 

0.54 1,197.11 

11.65 518.23 

O.OO 1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
646

•
44 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
6'º37 38 

FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER 

NIVEL. 

SUMINISTRO Y A PLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 

MARCA Y CALIDAD, EN TECHOS DE AZOTEA 

APLANADOS CON ACABADO FLOTEADO. INCLUYE; 

CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES 

Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OCOS- UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 

S-2 FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y 

APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO M ÍNIMO, 

PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER N IVEL. 

SUM INISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 

MARCA Y CALIDAD, EN MUROS DE TABLAROCA. 

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 

FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 

OC05- SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, 

S-3 EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO 

M ÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS 

DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER 
NIVEL. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 

MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR LA UNIDAD, EN 

PLAFONES CON ACABADO DE TABLAROCA. INCLUYE; 

CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES 

Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OCOS- UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 

S-4 FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y 

APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO M ÍNIMO, 

PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO 

DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 1 X 20 

AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I. INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

EL
22

_ MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 
TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 

3-2 
M ECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL 

USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

NIVEL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

EL22- TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO 
3-3 DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 2X 15 

AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C. I. INCLUYE: CARGO 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dºf . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada I erencia Unitario Observado 

M2. 495.63 491.34 

M2. 394.76 394.76 

M2 301.82 289.65 

PZA. 40.00 40.00 

PZA. 19.00 19.00 

4 .29 74.95 

0.00 74.95 

12.17 77.38 

0.00 191.16 

0.00 580.59 

1 (ÚNICA) 
32

1.
54 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
O.OO FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
94L 7 l FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
O.OO FINIQUITO 

O.OO 1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto 

DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 
M ECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

NIVEL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO 

DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 

2X20AMPS., 120/240 V.CA, 10,000 C.I. INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 

El
22

_ MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 
3
-4 M ECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

NIVEL. 

El22-
3-5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO 

DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS) DE 3 X 100 

AMPS., 120/240 V.CA, 10,000 C.I. INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 
M ECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

NIVEL. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE DE 3 X 200 AMPS., 
SQUARE D. MODELO KAL361200, EN GABINETE DE 
CAJA MOLDEADA, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, 

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 
DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL
22

- ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 
4-1 

EL22-
4-2 

M ECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL 
USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 
NIVEL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE DE 3 X 75 AMPS. 

SQUARE D. EN GABINETE DE CAJA MOLDEADA, PARA 
EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE MANO DE OBRA Y 

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN 
M ECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL 

USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 
NIVEL. 

Servicios de Salud de Sinaloa 

U ºd d Cantidad Cantidad Dºf . Precio Importe Estimación 
ni ª Estimada Verificada I erencia Unitario Observado 

PZA. 2.00 0.00 2.00 

PZA. 2.00 1 .00 1.00 

PZA. 1.00 1 .00 0.00 

PZA. 1.00 1.00 0.00 

580.59 

2,556.44 

12,442.07 

4,806.25 

1,161.18 
1 (ÚNICA) 

FINIQUITO 

1 (ÚNICA) 
2

'
556

•
44 

FINIQUITO 

O.OO 1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

O.OO 1 (ÚNICA) 
FINIQUITO 

406 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

APLANADO EN MURO CON BASECOAT A PLOMO, 
ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR 

El COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, 
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA El 

EXT- LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE 
1 (ÚNICA) 

OC05- CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, M2 197.15 197.15 0.00 171.93 0.00 
1 MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y 

FINIQUITO 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO 
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE 
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO 
PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, DE 
LOSETA PORCELÁNICA COLOR AUTORIZADO POR LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, BEIGE MARCA 
ARKO VITROMEX LÍNEA MONARCA MODELO BONE DE 

119.4X59.6 CMS. o SIMILAR, INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR El COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO 

EXT- DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 
1 (ÚNICA) 

OC05- DESPERDICIO, ACARREO HASTA LUGAR DE SU M2 78.94 76.55 2.39 1,089.43 2,603.74 
3 UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, 

FINIQUITO 

NIVEL, PREPARACIÓN y HUMEDECIDO DE LA 
SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN 
OBRA EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN y 

DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 

Subtotal $21,389.85 

IVA 3,422.38 

Total $24,812.23 

Volúmenes de un Concepto de Obra Pacados Ejecutados con Mala Calidad 

Cant idad 

aave Concepto Unidad 
Verificada Precio Importe 

Estimación 
con Mala Unitario Observado 

Calidad 

SUMINISTRO y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGÚN 
REQUERIM IENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, APLICANDO UNA CAPA DE 
IMPERMEABILIZANTE, UNA MALLA M EMBRANA Y UNA 2DA. CAPA DE 

OC04-
IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR El COSTO DE LOS 

1 (ÚNICA) 
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO M2 0.00 $116.30 $0.00 

8-1 
HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN El CASO, 

FINIQUITO 

TRASLAPES SEGÚN El CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

EN CUALQUIER NIVEL. 

Subtotal $0.00 

IVA 0.00 

Total $0.00 
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AECF-EPE-0072020-2019-P0-191-08 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $24,812.23 (veinticuat ro mil ochocientos doce pesos 23/100 M.N.), atendiendo a que del 
resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal, por haber realizado pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 2019, por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-191-80 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 

acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Programa Presupuestario U013 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a los 
Servicios de Sa lud de Sina loa se le asignaron recursos del Programa Presupuestario U013 

para rea lizar obras de conservación y mantenimiento de diversas unidades médicas en el 
estado, seleccionando para revisión un importe de $9,200,101.30, el cual fue f iscalizado al 
100%. A continuación, se detalla: 

Oficio de Autorización 
Importe 

Modalidad Contrato Contratista Nombre de la Obra Importe Autorizado Contratado más Importe Ejercido 
Obra 

de Inversión 
Convenio 

rabajos de 

Invitación a 
acred itación en e l 

cuando 
C. lldefonso entro de Salud San 

14 SSS/SF/0001480/2019 SSS/SO/ INV/021/19 Ramos Bias, localidad San $2,800,000.00 $2,789,384.35 $2,789,267.79 
menos tres 

Villegas. Bias, Municipio El personas. 
uerte, Estado 

, ina loa. 
rabajos de 

acred itación en e l 
Invitación a C. José entro de Salud 

15 SSS/SF/0001480/2019 
cuando 

SSS/SO/INV/029/19 
Miguel lano Grande, 

2,534,000.00 2,526,926.4( 2,526,347.78 
menos tres Quintero ocalidad Llano 
personas. Armenta. Grande, Municipio 

Sina loa, Estado 
Sina loa. 
rabajos de 

Invitación a 
C. lsrrael 

acred itación en el 

16 SSS/SF/0001480/2019 
cuando 

SSS/SO/ INV/028/19 López 
entro de Salud 2,000,000.00 1,989,741.55 1,989,482.95 

menos tres 
Va lenzuela. 

éstación Naranjo, 
personas. ocalidad Estación 

Naranjo, Municipio 
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No. 
Oficio de Autorización 

Importe 
de Modalidad Contrato Contratista Nombre de la Obra Importe Autorizado Contratado más Importe Ejercido 

Obra 
de Inversión 

Convenio 

17 

,inaloa, Estado 
Sinaloa . 

rabajos de 
acred itación en e l 

Invitación a 
entro de Salud San 

C. lldefonso ,e bastián (Lázaro 
SSS/SF/0001480/2019 cuando 

SSS/SO/INV/032/19 Ramos árdenas), localidad 1,905,000.00 1,895,421.01 1,895,002.78 
menos tres 

Villegas. San Sebastián 
personas. 

Lázaro Cárdenas), 
Municipio Sinaloa, 
Estado Sinaloa. 

Total: $9 200 101.30 

Resultado Núm. 192 Sin Observación. 

Con la revisión física y documental de la obra número 14.- Trabajos de acred itación en el 

Centro de Salud San Bias, localidad San Bias, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada mediante el cont rato número SSS/ SO/ INV/021/ 19, por un import e de 
$2,789,384.35, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Planeación, programación y 

Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001480/2019. 
presupuestación de la obra 

pública. Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, e 
integra el acta de fallo de fecha 19 de noviembre de 2019 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato n úmero SSS/SO/INV/021/ 19 celebrado entre 

Adjudicación de contratos de 
los Servicios de Salud de Si na loa y el contrat ista, por un importe de $2,789,384.35 con fecha 21 de noviembre de 
2019, el cual establece como período de e jecución del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 2019. 

la obra pública. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A54875 para garantizar e l ant icipo otorgado, expedida 
en fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A54877 para garantizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios. de Salud de Si na loa. 

Ejecución de la obra pública. Se constató que la obra se encuentra operando. 

Pagos realizados de la obra 
Se verificó que los pagos realizados al cont ratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 

pública. 
que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos e n el Código f iscal de la Federación y demás disposiciones 
fiscales y legales, así como que se encontraran registrados contablemente 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 5, 55, 82, 83 y 85 de la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 64 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación de contratos y ejecución de la obra pública, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento. 
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Resultado Núm. 193 Con Observación Solventada. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 14.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud San Bias, localidad San Bias, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/021/19, por un import e de 
$2,789,384.35, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuent ra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 

contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Admin istrativa número OOlOP/C.P. 2019, de 
fecha 20 de oct ubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

2) Dictamen de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Fianza de vicios ocultos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 8 primer párrafo de la Ley Federal de Austeridad Republicana; 21 
fracción X, 39 y 74 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados 
con las Mismas; 15 segundo y tercer párrafo, 96, 97, 114 y 115 fracción IV del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 49 fracciones 111, V y VII 
del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Si na loa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas 

octava y décima del cont rato de obra número SSS/SO/INV/021/ 19. 

Resultado Núm. 194 Con Observación. 
Al verificar el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 14.- Trabajos de acreditación en el Cent ro 

de Salud San Bias, localidad San Bias, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la cual fue 
adjudicada mediante el cont rato número SSS/SO/INV/021/19, por un importe de 
$2,789,384.35, que fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 

Se observa que la bitácora de la obra presenta notas realizadas en fecha 
del 09 de enero de 2020 y según el contrato de obra pública número 

1 
Verificar que existe y se ha hecho uso de la bitácora de SSS/SO/INV/021/19, la fecha de terminación de los trabajos finalizó el 
obra. 12 de diciembre de 2019; a simismo, sus notas carecen de las firmas que 

corresponden al servidor público designado como residente de la obra 
en cita. 
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Número Actividad Observación 
Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un 

Constatar mediante inspección física que las obras que 
avance físico aproximado del 77.57% y según el contrato de obra pública 

2 forman parte de la muestra de auditoría, estén concluidas número SSS/SO/INV/021/ 19, la fecha de terminación de los trabajos 

y en operación. 
finalizó el 12 de diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física 
de la obra, según consta en el Acta Administrativa número 0068/C.P. 
2019 de fecha 27 de octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cu mplimiento al programa de obra aprobado, 
y no integran documentación que just ifique el at raso y un desfase por 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de 320 días, ni de haber aplicado las penas convencionales, y según el 
3 obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las penas contrato de obra pública número SSS/SO/INV/021/19, la fecha de 

convencionales. terminación de los trabajos finalizó el 12 de diciembre de 2019, esto en 
relación a la inspección física de la obra, según consta en el Acta 
Administrativa número 0068/C.P. 2019 de fecha 27 de octubre de 2020. 

Verifica r mediante revisión física y documental que para las Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción 

4 
obras que se encont raban concluidas y en operación, se de la obra entre la contratante y e l contratista, ya que la obra no se 
hayan e laborado las respect ivas actas de e ntrega-recepción encuentra concluida, segú n consta en el Acta Administrativa número 
entre el contratista y el Ente. 0068/C.P. 2019 de fecha 27 de octubre de 2020. 
Verifica r que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se e laboró indebidamente el finiqu ito de obra, ya que la 

5 trabajos, el fin iquito de los mismos, haciendo constar los obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de número 0068/C.P. 2019 de fecha 27 de octubre de 2020. 
e llos, describiendo el concepto general que les dio origen y 
e l saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 191 de la Ley Federal de Derechos; 46 fracción 
VII y último párrafo, 46 Bis, 48 fracción 11, 52 segundo párrafo, 53 primer párrafo, 54 primer 
párrafo, 55 segundo párrafo, 59, 64 párrafos primero, segundo y tercero, 67 y 74 penúltimo 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 100, 112 
primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XI, XIV y XVI, 114, 115 fracciones V, VI, X, XI, XVII y 
XIX, 122, 127 primer párrafo, 130 fracción 1, 131, 164, 166, 168 y 170 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas; 49 fracciones 111, V y VII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Ofic ial "El 

Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en la cláusula 
décima primera del contrato de obra número SSS/ SO/ INV/021/ 19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-194-81 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente reali ce las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sina loa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 195 Con Observación Solventada. 
Con la revisión física y documental de la obra número 14.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud San Bias, localidad San Bias, Municipio El Fuerte, Estado Sinaloa, la cua l fue 
adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 021/ 19, por un importe de 
$2,789,384.35, que forma parte de la muest ra de auditoría, se observa que derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la est imación número 01 (uno) 
finiqu ito, misma que incluye volúmenes de conceptos de obra estimados no ejecutados por 
un importe de $625,620.10, con cargo a los recursos del Programa Presupuestario U013, que 
resultan de rea lizar el comparativo entre el importe estimado por el contrat ista en el ejercicio 
auditado y el levantamiento físico efect uado durante la auditoría que nos ocupa, según 
consta en el Acta Administrativa número 006B/ C.P. 2019, de fecha 27 de octubre de 2020, a 
continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

1 PRELIMINARES 

1.15 
RETIRO Y DEMOLICIÓN DE PISO LISO, INCLUYE: 

M 2 377.19 0.00 377.19 $134 .83 $50,856.53 
0 1 (UNO) 

DEM OLICIÓN DEL ADHESIVO EXISTENTE. FINIQUITO 

3 ALBAÑILERÍA 

REALIZACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 30X30 CMS. 

Y 50 CM S. DE ALTURA PARA ANCLAJE DE POSTE DE 
MALLA CICLÓNICA, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, 

0 1 (UNO) 
3.12 ACARREO DE M ATERIA L PRODUCTO DE LA PZA 33.00 0.00 33.00 440.44 14,534.52 

EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO 
FINIQUITO 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
REALIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CM S. 

DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, 

3 .14 
ARMADA CON ARMEX 15X20-4., INCLUYE: CIMBRA, 

M L 96.02 0.00 96.02 420.64 40,389.85 
0 1 (UNO) 

COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, FINIQUITO 
MATERIA L, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
REALIZACIÓN DE ENTORTADO DE AZOTEA A BASE DE 

PASTA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON UN 

3.15 
ESPESOR DE 10 CM S. PROMEDIO PARA DAR 

M 2 473.01 0.00 473.01 345.86 163,595.24 
0 1 (UNO) 

PENDIENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE FIRME PARA BANQUETA, DE 

CONCRETO F' C=200 KG/CM2, ARMADO CON M ALLA-

3.22 
LAC 6X6-10/10, TERMINADO AFINADO DE 10 CMS. DE 

M 2 64.30 0.00 64.30 591.35 38,023.81 
0 1 (UNO) 

ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 

HERRAM IENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

10 HERRERÍA 

SUM INISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRALA 

BASE DE MALLA CICLÓNICA CON UNA ALTURA DE 2.00 

MTS, POSTERÍA ANCLADA A BASES DE CONCRETO, 
0 1 (UNO) 

10.15 ESPADAS Y TRES LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, M L 96.02 0.00 96.02 2,136.83 205,178.42 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 

FINIQUITO 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA COLOCACIÓN. 

11 PINTURA 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO 
EXTERIOR ESMALTE DE BUENA CALIDAD MARCA 

BEREL TIPO BERELEX O SIM ILAR COLOR TINTO DOS 
01 {UNO) 

11.04 MANOS, INCLUYE: DESCARAPELADO, RESANES, M2 221.16 0.00 221.16 120.9S 26,749.30 

SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

Subtotal $539,327.67 

IVA 86,292.43 

Total $625,620.10 

Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Fecha 

Póliza de 
Fecha 

Póliza de 
Fecha Autoriz en que Fecha 

Estimación 
Diario 

de la 
Eeresos 

de la ación Importe Cuenta Banco Cheque se Giró de 

Póliza Póliza de Paeo el Cobro 
Cheque 

Nose 

01 {uno) 
BBVA cobró en 

DDL0000980 23/12/2019 éEP0000034 ~3/12/2019 22741 $1,940,429. 7f 113385620 Bancomer, 34 ~3/12/2019 el 
finiquito 

S.A. ejercicio 

Auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 
pr imer y segundo pá rrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 46 fracciones VII y XII y segundo párrafo, 53 
pr imer párrafo, 54 primer y segundo párrafo y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XIV y 
XVI, 114, 115 fracciones V, X, XI, XVII y XIX, 127 primer párrafo, 130 fracción I y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacio nados con las M ismas; 41 
fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Sa lud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 

de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, sexta, décima primera y 
décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/021/ 19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0127 /2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cual envían copia cert ificada de los números generadores y croquis de los conceptos 
observados, por lo que en cumplimiento al oficio número ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 
05 de febrero de 2021 se realizó una segunda visita de inspección fís ica a la obra, con la 
finalidad de verificar la ejecución de volúmenes de conceptos de obra estimados no 
ejecutados, constatándose que se encuentran ejecutados al 100%, solventando el importe 
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de $625,620.10, según consta en el Acta Administrativa número SOllOP/ C.P. 2019 de fecha 
10 de febrero de 2021; por lo tanto, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 196 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 15.- Trabajos de acreditación en el 
Centro de Salud Llano Grande, localidad Llano Grande, M unicipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 029/ 19, por un importe de 
$2,526,926.40, que fo rma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Pla neación, 

Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001480/ 2019. 
programación y 

presupuestación de la Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 
obra pública. 

Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e integra 
el acta de fallo de fecha 19 de noviembre de 2019. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/029/19, celebrado ent re los 
Servicios de Salud de Si na loa y el contrat ista, por un importe de $2,526,9,26.40 con fecha 21 de noviembre de 2019, el 

Adjudicación de cual establece como período de ejecución del 22 de noviembre al 12 de d iciembre de 2019. 
contratos de la obra Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A54251 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en 

pública. fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
Se constató que el cont ratista otorgó la fianza número 19A54254 para garantizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A56036 para ga rantizar los vicios ocultos, expedida en fecha 
12 de diciembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 

obra pública. 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 
v leeales, así como a ue se encontraran reeistrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo estab lecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 5, 55, 82, 83 y 85 de la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabi lidad Hacendaria; 64 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación de contratos y ejecución de la obra pública, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento. 

Resultado Núm. 197 Con Observación Solventada. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 15.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud Llano Grande, localidad Llano Grande, Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 029/ 19, por un importe de 
$2,526,926.40, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente 
unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la 
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auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemát ica 
conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los 
contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administ rativa número OOlOP/C.P. 2019, de 
fecha 20 de oct ubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Proyecto arquitectónico y de ingeniería. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
2) Tarjetas de precios unitarios extraord inarios. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Autorización de precios extraordinarios. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34 bis e de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Si na loa; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria; 21 
fracción X, 59 penúlt imo párrafo y 74 penú lt imo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las Mismas; 105, 107, 114 y 115 fracción IV del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas; 49 fracciones 111, V y VII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las 

décima y décima primera del cont rato de obra número SSS/SO/INV/029/19. 

Resultado Núm. 198 Con Observación. 

Al verificar el proceso de planeación, programacron, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 15.- Trabajos de acreditación en el Centro 
de Salud Llano Grande, localidad Llano Grande, Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la cual fue 
adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/029/19, por un importe de 
$2,526,926.40, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 
Se observa que la bitácora de la obra presenta notas realizadas en fecha 
del OS de enero de 2020 y se.gún el contrato de obra pública número 

Verificar que existe y se ha hecho uso de la bitácora de 
SSS/SO/INV/029/19, la fecha de terminación de los trabajos finalizó el 

1 12 de diciembre de 2019, y cuenta con acta de entrega recepción entre 
obra. 

la contratante y el contratista en fecha 16 de diciembre de 2019; 
asimismo, sus notas carecen de las firmas que corresponden al servidor 
público designado como residente de la obra en cita. 
Se observa que la obra no se encuentra concluida ni operando en los 
niveles apropiados de funcionamiento, presentando un avance físico 

Constatar mediante inspección física que las obras que aproximado del 91.31% y según el contrato de obra pública número 
2 forman parte de la muestra de auditoría, estén concluidas SSS/SO/INV/029/19, la fecha de terminación de los trabajos finalizó e l 

y en operación. 12 de diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la 
obra, según consta en el Acta Administrativa número 0048/C.P. 2019 de 
fecha 26 de octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de y no integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 
3 obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las penas 319 días, ni de haber aplicado las penas convencionales, y según el 

convencionales. contrato de obra pública número SSS/SO/INV/029/19, la fecha de 
terminación de los trabajos finalizó el 12 de diciembre de 2019, esto en 
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Número Actividad Observación 
relación a la inspección física de la obra, según consta en el Acta 
Administrativa número 0048/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 

Verifica r mediante revisión física y documental que para las Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción 

4 
obras que se encontraban concluidas y en operación, se de la obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se 
haya n elaborado las respectivas actas de entrega-recepción encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
entre el contratista y el Ente. 0048/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días naturales a partir de la recepción de los Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la 

5 trabajos, el fin iquito de los mismos, haciendo constar los obra no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de número 0048/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y 
el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 191 de la Ley Federal de Derechos; 46 fracción 
VII y último párrafo, 46 Bis, 48 fracción 11, 52 segundo párrafo, 53 primer párrafo, 54 primer 
párrafo, 55 segundo párrafo, 59, 64 párrafos primero, segundo y tercero, 67 y 74 penúltimo 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas; 99, 100, 112 
primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XI, XIV y XVI, 114, 115 fracciones V, VI, X, XI, XVII y 
XIX, 122, 127 primer párrafo, 130 fracción 1, 131, 164, 166, 168 y 170 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas; 49 fracciones 111, V y VII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficia l "El 
Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en la cláusula 
décima primera del contrato de obra número SSS/SO/INV/029/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-198-82 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Adm inistrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públ icos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 199 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 15.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud Llano Grande, localidad Llano Grande, Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/029/19, por un importe de 
$2,526,926.40, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen 
irregularidades en la obra por un importe de $393,982.71, derivado de una inadecuada 
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supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación número 1 (uno) finiquito, misma 
que incluye volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de 
$215,558.00, vo lúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados con mala ca lidad por un 
import e de $156,217.62 y volúmenes de un concepto de obra pagados ejecutados que no 
cumple con las especificaciones de const rucción de la obra por un importe de $22,207.09, 
con cargo a los recursos del Programa Presupuestario U013, que resu ltan de rea lizar el 
comparat ivo entre el importe est imado por el cont rat ista en el ejercicio auditado y el 
levantamiento fís ico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta 
Admin istrat iva número 004B/C.P. 2019, de fecha 26 de octubre de 2020, como a 
continuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

1 PRELIMINARES 

DESMONTE DE TINACO DE FIBRA, TIPO ROTOPLÁS 

o SIMILAR, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: 

1.48 
DESMONTE DE CONEXIONES DE TUBERÍAS 

PZA 2.00 1.00 1.00 $46S.73 $465.73 
l(UNO) 

EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O FINIQUITO 
EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

DESMONTE DE TINACO DE FIBRA, TIPO ROTOPLÁS 

o SIMILAR, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: 

1.64 
DESMONTE DE CONEXIONES DE TUBERÍAS 

PZA 1.00 0.00 1.00 381.05 381.05 
l(UNO) 

EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O FINIQUITO 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

3 ALBAÑILERÍA 

REALIZACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 

KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON 
MALLA-LAC 6X6-10/10, TERMINADO PLANEADO, 

l(UNO) 
3.01 INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, M2 56.38 52.74 3.64 464.71 1,691.54 

COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIAL, 
FINIQUITO 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE LOSA PLANA DE CONCRETO 
ARMADO 10 CMS. ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 

KG/CM2 Y ACERO DE REFUER20 F'Y= 4200 KG/CM2, 

ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"~ @ 20 CMS. EN 
l(UNO) 

3.28 AMBOS SENTIDOS, COLADO INTEGRAL, CON M2 34.34 28.04 6.30 981.69 6,184.65 

TRABES, ACABADO PLANEADO, INCLUYE: CIMBRA, 
FINIQUITO 

DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE CHAFLÁN EN AZOTEA A BASE DE 
PASTA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1 :4, 10X10 

l(UNO) 
3.55 CMS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, M L 19.55 11.65 7.90 85.03 671.74 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
FINIQUITO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE FIRME PARA BANQUETA 
EXTERIOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10 
CMS. ESPESOR Y ARMADO CON MALLA-LAC 6X6-

l(UNO) 
3.79 10/10, TERMINADO PULIDO CON BROCHA, M2 15.81 12.00 3.81 522.88 1,992.17 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

REALIZACIÓN DE RAMPA EN SALIDA EMERGENCIA 
TRASERA A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=200 

KG/CM2, 10 CMS. ESPESOR ARMADO CON MALLA-
1(UNO) 

3.86 LAC 6X6-10/10 Y VARILLA 3/8", TERMINADO M2 1.80 0.00 1.80 522.88 941.18 
ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 

FINIQUITO 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
REALIZACIÓN DE BASE PARA BOILER DE 0.40X0.40 

MTS. X.07 CMS. ANCLADO EN MURO DE PATIO DE 

SERVICIO CON VARILLAS @ 3/8" Y CONCRETO 
F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA-LAC, 

1(UNO) 
3.92 TERMINADO ESCOBILLADO AFINADO, INCLUYE: PZA 1.00 0.00 1.00 410.18 410.18 

CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, 
FINIQUITO 

DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE POZO PARA RPBI (DESECHOS 

TÓXICOS) 1.00X1.00X0.70 MTS. CON 0.40 MTS. DE 
PROFUNDIDAD Y 0.30 SOBRE NIVEL DE TERRENO 

NATURAL, A BASE DE TABIQUE Y MORTERO 
ACABADO PULIDO EN SUS PAREDES INTERIORES, 

PLANTILLA DE 0.08 MTS. DE ESPESOR ACABADO 
1(UNO) 

3.94 PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO PZA 1.00 0.00 1.00 4,032.79 4,032.79 

ANGULAR Y TAPA DE LÁMINA USA NEGRA 
FINIQUITO 

ACABADO FONDEADO CON BISAGRA PARA ABRIR Y 
AGARRADERA EN SU PARTE SUPERIOR Y OREJAS 

CON CANDADO INCLUIDO, INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZACIÓN 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE AZOTEA QUITANDO 
ADHERENCIAS, SELLADO CON TAPA PORO, 

4.01 
SELLADO DE GRIETAS CON PRIMER Y CEMENTO 

M2 279.11 270.12 8.99 34.20 307.46 
1(UNO) 

PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO 
FIBRATADO, 3 AÑOS DE GARANTÍA, UNA CAPA DE 

IMPERMEABILIZANTE y UNA 2DA CAPA DE 1(UNO) 
4.02 

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO, 
M2 279.11 270.12 8.99 137.75 1,238.37 

FINIQUITO 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS 

SONDEO DE TUBERÍA DE DRENAJE EXISTENTE Y 
DESAZOLVE DE REGISTROS SANITARIOS 

1(UNO) 
5.59 INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: MATERIAL, PZA 3.00 1.00 2.00 2,979.53 5,959.06 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
FINIQUITO 

TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

6 INSTALACION ELECTRICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
TERMO-MAGNÉTICO DE 2 POLOS - 20AMP X30 

1(UNO) 
6.16 AMPS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 9.00 8.00 1.00 629.67 629.67 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
FINIQUITO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMO-MAGNÉTICO DE 1 POLO - 20AMP A 50 
1(UNO) 

6.17 AMPS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 24.00 11.00 13.00 324.52 4,218.76 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
FINIQUITO 

PARA SU EJECUCIÓN. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 
PARA CONTACTO, INCLUYE: SUMINISTRO y 

COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2UX4", 
1(UNO) 

6.28 POLIDUCTO DE 1/2"</J A 3/4" </J, RANURA, RESANE, SAL 38.00 36.00 2.00 606.30 1,212.60 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
FINIQUITO 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 
PARA LÁMPARA DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA 

6.31 
GALVANIZADA, POLIDUCTO DE 1/2"</J, A 3/4" </J, 

SAL 9.00 8.00 1.00 606.30 606.30 
1(UNO) 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O FINIQUITO 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y 
DATOS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, TUBERÍA DE 

6.32 
CONDUIT DE 1"</J (MÍNIMO), RANURAS, RESANES, 

PZA 7.00 4.00 3.00 771.38 2,314.14 
1(UNO) 

AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y APAGADOR 

SENCILLO, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, PRUEBAS, 
1(UNO) 

6.34 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O PZA 19.00 17.00 2.00 130.01 260.02 
EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su FINIQUITO 

EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CONTACTO 

DOBLE 110 V, CON TIERRA CON PLACA, INCLUYE: 
1(UNO) 

6.37 CORTES, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIA L, MANO DE PZA 38.00 36.00 2.00 189.16 378.32 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE 
EMERGENCIA DURO TEST o SIMILAR PARA 

6.49 
EMPOTRAR EN MURO, TIPO LEO COLOR BLANCO, 

PZA 9.00 8.00 1.00 3,230.40 3,230.40 
1(UNO) 

MODELO H-7260, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE FINIQUITO 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 

HIDRÁULICA HP 3/4, INCLUYE: DESMONTE EN SU 

6.58 
CASO DE LA EXISTENTE, BASE DE FIRME DE 

PZA 1.00 0.00 1.00 3,985.73 3,985.73 
1(UNO) 

CONCRETO DE 1.00 X 1.00 MTS., MATERIAL, MANO FINIQUITO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

7 TABLAROCA Y CARPINTERIA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 
TAMBOR CEDRO, EN TRIPLAY DE 6MM, COLOR 

7.11 
BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 

PZA 2.00 0.00 2.00 5,723.97 11,447.94 
1(UNO) 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO FINIQUITO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 0 .80 A 0.90 

ANCHO X 2.20MTS. DE A l TURA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE 

MADERA DE CEDRO DE 8 CMS. DE ANCHO Y 11/2" 

7.12 
DE ESPESOR, INCLUYE: BISAGRAS, MATERIAL, 

PZA 1.00 0.00 1.00 2,669.77 2,669.77 
1(UNO) 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y FINIQUITO 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. PARA 

PUERTA MEDIDAS 1.00 X 2.20 M T . • 

9 CRISTALERÍA Y ALUMINIO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA DE 
ALUMINIO BLANCO PARA ENTREGA DE 

9.11 
M EDICAMENTOS DE 0.69 MTS. DE LARGO Y 0.25 

PZA 1.00 0.00 1.00 1,289.94 1,289.94 
l(UNO) 

MTS. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE FINIQUITO 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA DE 
ALUMINIO BLANCO PARA SOPORTE DEL SITE DE 

l(UNO) 
9.12 0.46 MTS. X 0.41 MTS., INCLUYE: MATERIAL, MANO PZA 1.00 0.00 1.00 1,289.94 1,289.94 

DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

10 HERRERIA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO ANCHO 
PARA PUERTA EN HERRERÍA, AHOGADO y 

ANCLADO A MURO CON ANCLA DE ÁNGULO DE 1", 
INCLUYE: ROMPER MURO, ANCLAJE, RESANE, 

l(UNO) 
10.01 FONDO ANTICORROSIVO COLOR GRIS, Y PINTURA PZA 10.00 7.00 3.00 1,262.03 3,786.09 

DE ESMALTE COLOR BLANCO OSTIÓN A DOS 
FINIQUITO 

MANOS, MATERIA L, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 
LÁMINA LISA CALIBRE 16, DE 0.90 ANCHO X 2.10 

CMS. DE A LTO, INCLUYE: CHAPA DE SEGURIDAD 

CUADRADA, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO 
l(UNO) 

10.02 COLOR GRIS, Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO PZA 1.00 0.00 1.00 3,876.27 3,876.27 
OSTIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PUERTA SALIDA 

AL PATIO. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 

VEHICULAR DE MALLA CICLÓNICA, DE 1.00X2.10 

MTS. DE ALTURA, MARCO TUBULAR, PASADOR 
l(UNO) 

10.16 CON CANDADO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, PZA 2.00 0.00 2.00 3,508.51 7,017.02 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
FINIQUITO 

TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA POZO 

DE RPBI, (DESECHOS TÓXICOS), DE 1.00X1.00MTS., 
CON MARCO y CONTRAMARCO DE FIERRO 
ANGULAR Y TAPA DE LÁMINA LISA NEGRA, 

l(UNO) 
10.17 ACABADO FONDEADO GRIS, CON BISAGRA PARA PZA 1.00 0.00 1.00 2,903.78 2,903.78 

ABRIR Y AGARRADERA EN SU PARTE SUPERIOR Y 
FINIQUITO 

OREJAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MALLA 

CICLÓNICA, DE 1.00X2.10 MTS. DE ALTURA, MARCO 

10.18 
TUBULAR, PASADOR CON CANDADO, INCLUYE: 

PZA 1.00 0.00 1.00 1,475.41 1,475.41 
l(UNO) 

FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA 
MARINERA EN HERRERÍA, ANCLADO A MURO Y 

LOSA DE A20TEA, DE SS CMS. DE ANCHO Y ALTURA 
TOTAL VARIABLE, CON TUBULAR CUADRADO DE 

l"!Zl CEDULA 40 Y PELDAÑOS A CADA 25 CM. Y LOS 

10.19 
ANCLAJES A MURO A CADA 90 CM. Y 30 CM., CON 

PZA 1.00 0.00 1.00 6,575.06 6,575.06 
l(UNO) 

SEPARACIÓN DE MURO DE 2SCMS., INCLUYE: FINIQUITO 
ANCLAJE EN BASE, FONDO ANTICORROSIVO COLOR 
GRIS, Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR 

GRIS PLATA, MATERIA L, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

11 PINTURA 

11.14 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 

M2 10.92 2.20 8.72 137.41 1,198.22 
l(UNO) 

PUERTAS DE HERRERÍA, ESMALTE, DE BUENA FINIQUITO 
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CALIDAD MARCA BEREL O SIM ILAR, COLOR BLANCO 
OSTIÓN, DOS MANOS, INCLUYE: DESCARAPELADO, 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA APLICACIÓN. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
ESCALERA MARINERA, ESMALTE DE BUENA 
CALIDAD MARCA BEREL o SIMILAR, COLOR 

1(UNO) 
11.16 BLANCO, DOS MANOS, INCLUYE: DESCARAPELADO, M L 1.00 0.00 1.00 868.23 868.23 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
FINIQUITO 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA APLICACIÓN. 

ROTULACIÓN DE LETRERO DE CISTERNA EN ÁREA 
EXTERIOR, A BASE DE PINTURA EPÓXICA, DE BUENA 

CALIDAD MARCA COMEX, BEREL O SIM ILAR COLOR 
1(UNO) 

11.17 BLANCO SOBRE FONDO A2UL, INCLUYE: P2A 1.00 0.00 1.00 1,013.97 1,013.97 

DESCARAPELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
FINIQUITO 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

ROTULACIÓN DE LOGOTIPO RPBI (DESECHOS 
TÓXICOS) EN TAPA METÁLICA DE REGISTRO, A BASE 

DE PINTURA EPÓXICA, DE BUENA CALIDAD MARCA 

11.25 
COMEX, BEREL O SIM ILAR COLOR NEGRO SOBRE 

P2A 1.00 0.00 1.00 1,178.39 1,178.39 
1(UNO) 

FONDO ROJO, INCLUYE: DESCARAPELADO, FINIQUITO 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO y TODO LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

ROTULACIÓN DE LETRERO BASURA, INCLUYE: 
MANO DE OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

1(UNO) 
11.29 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU P2A 1.00 0.00 1.00 982.70 982.70 

CORRECTA EJECUCIÓN. LETRAS BLANCAS. 
FINIQUITO 

13 VARIOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO TIPO 
SEÑALl2ACIÓN A BASE DE PVC EN COLOR TINTO Y 
NOMBRE DE COLOR BLANCO CON UNA MEDIDA DE 

40 CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO, 
(CONSULTORIOS, SALIDA DE EMERGENCIA, RUTA 

1(UNO) 
13.01 DE EVACUACIÓN, NO FUMAR, R.P.B.I., SALA DE P2A 16.00 14.00 2.00 176.67 353.34 

ESPERA, GUARDAR SILENCIO y EXTINTOR), 
FINIQUITO 

COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA EN MURO 
JUNTO A PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO TIPO 
SEÑALl2ACIÓN A BASE DE PVC EN COLOR Y 
NOMBRE NORMATIVO, CON UNA MEDIDA DE 40 

CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE AL TO, (SALIDA DE 

13.02 
EMERGENCIA, RUTA DE EVACUACIÓN, NO FUMAR, 

P2A 14.00 9.00 5.00 176.67 883.35 
1(UNO) 

R.P.B.I., GUARDAR SILENCIO y EXTINTOR), FINIQUITO 
COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA EN MURO 

JUNTO A PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS 

ENROLLABLE TELA PLÁSTICA TRANSLUCIDA 

13.12 
LAVABLE COLOR BEIGE MECANISMO ROLL EASY Y 

M2 12.09 11.50 0.59 1,970.77 1,162.75 
1(UNO) 

CONTRAPESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE FINIQUITO 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

Servicios de Salud de Sinaloa 421 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, 4.5KG, 

13.15 
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, 

PZA 2.00 1.00 1.00 1,820.22 1,820.22 
l(UNO) 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FINIQUITO 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA DE AGUAS NEGRAS 
CON EQUIPO MOTRIZ TIPO VACTOR Y RETIRO 

l(UNO) 
13.17 FUERA DEL ÁREA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE PZA 3.00 1.00 2.00 20, 266.95 40,533.90 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O TODO LO NECESARIO 
FINIQUITO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO TIPO 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN CASO DE 
EMERGENCIAS (SISMO, INCENDIO, DESASTRES 

NATURALES COMO HURACANES o 
l(UNO) 

13.19 INUNDACIONES), COLOCADO CON CINTA DOBLE PZA 1.00 0.00 1.00 176.67 176.67 
CARA EN MURO JUNTO A PUERTA, INCLUYE: 

FINIQUITO 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO TIPO 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN CASO DE 
EMERGENCIAS (SISMO, INCENDIO, DESASTRES 
NATURALES COMO HURACANES o 

l(UNO) 
13.20 INUNDACIONES), COLOCADO CON CINTA DOBLE PZA 1.00 0.00 1.00 176.67 176.67 

CARA EN MURO JUNTO A PUERTA, INCLUYE: 
FINIQUITO 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA 

COLOCACIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO TIPO 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE RIESGO 

13.21 
ELÉCTRICO, COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA 

PZA 1.00 0.00 1.00 162.99 162.99 
l(UNO) 

EN MURO JUNTO A PUERTA, INCLUYE: MATERIAL, FINIQUITO 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

14 CISTERNA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TIPO 
M ETÁLICA PARA REGISTRO 60X60 CMS., MARCO Y 

CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/i», LÁMINA 

14.10 
CALJBRE 16, BISAGRA DE BARRIL 1", AGARRADERO, 

PZA 1.00 0.00 1.00 2,374.53 2,374.53 
l(UNO) 

PORTACANDADO Y CANDADO LATÓN 45 MM., FINIQUITO 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU EJECUCIÓN. 

15 TECHUM BRE METÁLICA 9.00 X 8.50 M . 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
TECHUMBRE EXISTENTE, INCLUYE: PINTURA 

ESMALTE BLANCA DOS MANOS EN COLUMNAS Y 
l(UNO) 

15.01 POLINES, COLOCACIÓN DE 4 ABANICOS Y 4 PZA 1.00 0.00 1.00 14,760.78 14,760.78 

LÁMPARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
FINIQUITO 

MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU COLOCACIÓN PATIO TRASERO. 

17 VOZ Y DATOS 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE PANEL DE 

17.03 
PARCHEO MODULAR DE 24 PUERTOS, MATERIALES, 

PZA 2.00 1.00 1.00 932.57 932.57 
l(UNO) 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO FINIQUITO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 
l(UNO) 

17.04 UR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA 2.00 1.00 1.00 1,691.74 1,691.74 
HERRAMIENTA. 

FINIQUITO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO HIMEL 
l(UNO) 

17.06 DE 40 X 30 X 20, INCLUYE MATERIAL MANO DE PZA 2.00 0.00 2.00 1,457.41 2,914.82 

OBRA Y HERRAMIENTA. 
FINIQUITO 
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EXTRAORDINARIOS 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MEDIA TENSIÓN 
POR ENCONTRARSE EMPATES, SARRO y 

EXT- RECALENTAMIENTO EN CABLEADO DE 
PZA 1.00 0.00 1.00 29,196.94 29,196.94 

1(UNO) 
01 ALIMENTACIÓN 2/0 INCLUYE: CAMBIO DE FINIQUITO 

CABLEADO, DESCONEXIÓN DE CUCHILLAS, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

Subtotal $185,825.86 
IVA 29,732.14 

Total $215,558.00 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados Ejecutados con M ala Calidad 

Cantidad 

Clave Concepto Unidad 
Verificada Precio Importe 

Estimación 
con M ala Unitario Observado 

Calidad 

3 ALBANILERIA 

REALIZACIÓN DE LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO 10 CMS. ESPESOR, 
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUER20 F'Y= 4200 KG/CM2, 

3.28 
ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"~@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, COLADO 

M2 28.04 $981.69 $27,526.59 
1(UNO) 

INTEGRAL, CON TRABES, ACABADO PLANEADO, INCLUYE: CIMBRA, FINIQUITO 
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZACION 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO 
FIBRATADO, 3 AÑOS DE GARANTÍA, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE Y UNA 

1(UNO) 
4.02 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO, INCLUYE: M2 270.12 137.75 37, 209.03 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

11 PINTURA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MARCOS METÁLICOS DE PUERTA, 
ESMALTE DE BUENA CALIDAD MARCA BEREL O SIMILAR, COLOR BLANCO 

1(UNO) 
11.13 OSTIÓN, DOS MANOS, INCLUYE: DESCARAPELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 13.00 359.04 4,667.52 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
FINIQUITO 

APLICACIÓN. 
14 CISTERNA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE DE 1 HP, 

14.12 INCLUYE: KIT DE CONTROL DEPRESIÓN, CONTACTO, ELECTRO-NIVEL, 
PZA 1.00 15,465.89 15,465.89 

1(UNO) 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/ O EQUIPO Y TODO LO FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
16 R.P.B.I. 

FABRICACIÓN DE CUARTO PARA R.P.B.I. Y BASURA CON DIMENSIONES DE 2.00 
X 3.90 MTS., ESTRUCTURA DE DUROCK (TABLA CEMENTO) CON ACABADO 

16.01 
PULIDO FINO CON PASTA REDIMIX, LOSA DE DUROCK 2.74 X 4.12 MTS. 

PZA 1.00 49,801.33 49,801.33 
1(UNO) 

IMPERMEABILIZANTES ELASTÓMERICO BLANCO FIBRATADO, COLOCACIÓN DE FINIQUITO 
VITROPISO, ACABADO PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Subtotal $134,670.36 
IVA 21,547.26 

Total $156,217.62 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "3.28.- Rea lización de losa plana 

de concreto armado 10 cms. espesor, concreto f 'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f 'y= 4200 
kg/cm2, armada con varillas de 3/8"~ @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral, con 
t rabes, acabado planeado", se observa ma la calidad debido a que la losa no presenta un 
acabado y nivelado uniforme; en el concepto de obra con clave número "4.02.- Sum inist ro y 
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colocación de impermeabilizante elastomérico blanco fibratado, 3 años de garant ía, una 
capa de impermeabilizante y una 2da capa de impermeabiliza nte elastomérico blanco", se 
observa mala cal idad ya que no se encuentra un recubrimiento uniforme de la superficie; 
as imismo, no se realizó la colocación de ma lla de refuerzo; en e l concepto de obra con clave 
número "11.13.- Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte 
de buena ca lidad marca berel o simi lar, color blanco ostión, dos manos", se observa mala 
ca lidad ya que no se realizó una aplicación uniforme de pint ura en dichos marcos; en el 
concepto de obra con clave número " 14.12.- Suministro e instalación de bomba hidrául ica 

sumergible de 1 hp", se observa mala ca lidad ya que dicho equipo no se encuent ra 
funcionando al momento de la visita; y en el concepto de obra con clave número "16.01.
Fabricación de cuarto para R.P.8.1. y basura con dimensiones de 2.00 x 3.90 mts., estructura 
de durock (tabla cemento) con acabado pulido f ino con pasta red imix", se observa mala 

ca lidad ya que no se rea lizó la aplicación de pint ura de manera uniforme en dichos cuartos. 

Volúmenes de un Concepto de Obra Papdos Ejecutados que no Cumple con las Especificaciones de Construcción de la Obra 

Cantidad Verificada que no 

aave Concepto Unidad 
Cumplió con las Precio Importe 

Estimación 
Especificaciones de Unitario Observado 

Construcción 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 
1 (UNO) 

6.14 SQUARE D QO 42- 3F/4HILOS -220/127 O SIMILAR, INCLUYE PZA 1.00 $19,144.04 $19,144.04 
MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

FINIQUITO 

Subtotal $19,144.04 

IVA 3,063.0S 

Total $22,207.09 

En lo que respecta al concepto de obra con clave número "6.14.- Suministro y colocación de 

centro de carga, Square D QO 42- 3f/4hilos -220/127 o similar, incluye mano de obra, 
material, herramienta y equipo", se observa que no cumplió con la especificación de 
construcción, ya que se rea lizó el suministro y colocación de un cent ro de carga de la misma 
marca pero de menor capacidad a la especificada y contratada, sin contar con la evidencia 
relativa que motive, sustente y justifique dicho cambio efectuado. 

Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Autorización 
Fecha en que 

Estimación 
Ecresos Póliza de Paco 

Importe Cuenta Banco Cheque se Giró el fecha de Cobre 
Cheque 

1 (uno) 
BBVA 

EEP0000022 18/12/2019 22544 $1, 7S7,380.43 11338S620 Bancomer, 22 18/12/2019 23/12/2019 
finiquito 

S.A. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 
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primer y segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 46 fracciones VII y XII y segundo párrafo, 53 
primer párrafo, 54 primer y segundo párrafo y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XIV y 
XVI, 114, 115 fracciones V, X, XI, XVII y XIX, 127 primer párrafo, 130 fracción I y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas; 41 
fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 

de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, sexta, novena, décima 
pr imera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/INV/029/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-P0-199-09 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $393,982.71 (trescientos noventa y tres mil novecientos ochenta y dos pesos 71/ 100 
M.N.), atendiendo a que del resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o 
ambos, a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos del Programa 
Presupuestario U013, por volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, 
vo lúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados con mala ca lidad y volúmenes de un 
concepto de obra pagados ejecutados que no cumple con las especificaciones de 
construcción de la obra. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-199-83 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente rea lice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 200 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 16.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud Estación Na ranjo, localidad Estación Naranjo, Municipio Sinaloa, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 028/ 19, por un 
import e de $1,989,741.55, que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripeión del Resultado 

Pla neación, Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001480/2019. 
programación y Se efectuó comparativo entre e l importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado e n la obra. 
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Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
presupuestación de la 

obra pública . 
Se constató que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e integra 
el acta de fallo de fecha 19 de noviembre de 2019. 

Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/INV/028/19, celebrado entre los 
Adjudicación de Servicios de Salud de Sinaloa y el contrati sta, por un importe de $1,989,741.55 con fecha 21 de noviembre de 2019, el 

contratos de la obra cual establece como período de ejecución del 22 de noviembre al 10 de d iciembre de 2019. 
pública . Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A54 796 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en 

fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Sa lud de Sinaloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A54810 para ga ra ntizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 

obra pública. 
y legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del Código Fisca l de la 
Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 5, 55, 82, 83 y 85 de la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria; 64 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación de contratos y ejecución de la obra pública, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 

Resultado Núm. 201 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 16.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud Estación Naranjo, localidad Estación Naranjo, Municipio Sinaloa, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 028/ 19, por un 
importe de $1,989,741.55, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el 
expediente unitario no se encuentra integrado de forma completa en el momento de la 
ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y 
sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos 
y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a 
continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/C.P. 2019 de 
fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 

1) Publicación en CompraNet. 
2) Dictamen de fallo. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
3) Fianzas de vicios ocultos. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 
de la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental; 34 bis C de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa; 39, 44 fracción I y 74 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 77 cua rto párrafo, 96, 97, 101 y 115 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas; 49 
fracciones 111, V y VI I del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo 
señalado en las clausu las décima y decima primera del contrato de obra número 
SSS/S0/1 NV /028/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-201-84 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, para que la autoridad competente real ice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest ión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 202 Con Observación. 
Al verificar el proceso de planeación, programac1on, presupuestación, cont ratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 16.- Trabajos de acreditación en el Cent ro 

de Salud Estación Naranjo, localidad Estación Naranjo, Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la 
cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/ SO/ INV/ 028/19, por un importe de 
$1,989,741.55, que fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 

Se observa que la bitácora de la obra presenta notas rea lizadas en fecha 05 
de enero de 2020 y según el acta de entrega recepción de la obra de fecha 16 

1 
Verificar que existe y se ha hecho uso de la bitácora de de diciembre, la fecha de terminación de los trabajos fina lizó el 10 de 
obra . diciembre de 2019; asimismo, sus notas carecen de las firmas que 

corresponden al servidor público designado como residente de la obra en 
cita . 
Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un avance 

Constatar mediante inspección física que las obras que 
físico aproximado del 98.93% y según el contrato de obra pública número 

2 forman parte de la muestra de aud itoría, estén 
SSS/SO/INV/028/19, la fecha de terminación de los tra bajos finalizó el 10 de 

concluidas y en operación. 
diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, según 
consta en el Acta Administrativa número 0038/C.P. 2019 de fecha 26 de 
octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 321 días, ni 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de haber aplicado las penas convencionales, y según el contrato de obra 
3 de obra, en caso cont rario, que se hayan aplicado las pública núme ro SSS/SO/INV/028/ 19, la fecha de terminación de los trabajos 

penas convencionales. finalizó e l 10 de diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física de 
la obra, según consta en el Acta Administrativa número 0038/C.P. 2019 de 
fecha 26 de octubre de 2020. 
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Número Actividad Observación 
Verificar mediante revisión física y documental que Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 

4 
para las obras que se encontraban concluidas y en obra entre la contratante y el contratista, ya que la obra no se encuentra 
operación, se hayan elaborado las respectivas actas de concluida, según consta en el Acta Administrativa número 0038/C.P. 2019 de 
entrega-recepción entre el contratista y el Ente . fecha 26 de octubre de 2020. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días natu rales a partir de la recepción de los Se observa que se e laboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la obra 

5 trabajos, el finiquito de los mismos, haciendo constar no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administ rativa número 
los créditos a favor y en contra que resulten pa ra cada 0038/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020. 
uno de ellos, describiendo el concepto general que les 
dio origen y el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría; 46 fracción VII y último párrafo, 46 Bis, 48 fracción 11, 52 segundo párrafo, 53 
primer párrafo, 54 primer párrafo, 55 segundo párrafo, 59, 64 párrafos primero, segundo y 
tercero y 74 penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas; 
122, 164, 166, 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 
2015; así como lo señalado en la cláusulas tercera, décima primera, décima quinta, décima 
sexta y décima novena del contrato de obra número SSS/SO/INV/028/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-202-85 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 203 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 16.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud Estación Naranjo, localidad Estación Naranjo, Municipio Sinaloa, Estado 
Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número SSS/SO/INV/028/19, por un 
importe de $1,989,741.55, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
existen irregularidades en la obra por un importe de $189,984.93, derivado de una 
inadecuada supervisión de la obra, se autori zó para pago la estimación número 01 (uno) 
finiqu ito, misma que incluye volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso por un 
importe de $123,679.66, volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados por un 
importe de $21,231.14 y volúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados que no 
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cumplen con las especificaciones de const rucción de la obra, por un importe de $45,074.13, 
con ca rgo a los recursos del Programa Presupuestario U0131, que resultan de rea lizar el 
comparat ivo entre el importe est imado por el contrat ista en el ejercicio auditado y el 
levantamiento fís ico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta 
Admin istrat iva número 0038/C.P. 2019 de fecha 26 de octubre de 2020, a cont inuación, se 
detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

1 PRELIMINARES 

1.15 
RETIRO Y DEMOLICIÓN DE PISO USO, INCLUYE: 

M2 401.38 385.53 15.85 $61.40 $973.19 
01 (UNO) 

DEMOLICIÓN DEL ADHESIVO EXISTENTE. FINIQUITO 

DEMOLICIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, 

1.19 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

ML 56.00 50.00 6.00 64.94 389.64 
01 (UNO) 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FINIQUITO 

EJECUCIÓN. 

RETIRO Y COLOCACIÓN PROVISIONAL DE CERCA 
DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE PARA SU 

1.20 
POSTERIOR RETIRO AL TERMINAR LA BARDA 

ML 56.00 50.00 6.00 90.91 545.46 
01 (UNO) 

DEFINITIVA, FUERA DE LA OBRA, SIN FINIQUITO 

RECUPERACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

2 CIMENTACIÓN 

REALIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE EN 

CIMENTACIÓN DE 15X20 CMS. DE CONCRETO 
HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMADA 

CON 4 VARILLAS DE 3/8"~ DE DIAM. Y ESTRIBOS 
01 (UNO) 

2.17 DE 1/4"~ @ 20 CMS., INCLUYE: CIMBRA, ML 56.00 50.00 6.00 625.65 3,753.90 
COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, 

FINIQUITO 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 

3 ALBANILERIA 

MURO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CMS. TIPO 
PESADO, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8"" 
@ 40 CMS., CELDAS COLADAS CON CONCRETO 

HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, ASENTADO 
01 (UNO) 

3.09 CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO M2 20.16 16.56 3.60 709.02 2,552.47 
COMÚN, DE 0.00 A 3.00 MTS., INCLUYE: 

FINIQUITO 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE 

15X20 CMS. SOBRE PRETIL DE CONCRETO 

HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMADA 

3.13 
CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: CIMBRA, 

ML 56.00 46.00 10.00 432.76 4,327.60 
01 (UNO) 

COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, FINIQUITO 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA su 
EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE APLANADO A BASE DE 
MORTERO-ARENA EN MUROS, PLAFONES, 

3.15 
BARDAS Y MARQUESINAS ACABADO FLOTEADO 

M2 133.95 118.95 15.00 253.24 3,798.60 
01 (UNO) 

PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FINIQUITO 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. DALA PERIMETRAL. 

3.16 
REALIZACIÓN DE FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS 

ML 357.20 158.60 198.60 64.94 12,897.08 
01 (UNO) 

PRETILES Y/O BARDAS, INCLUYE: MATERIAL, FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

4 IMPERMEABILIZACIÓN 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE AZOTEA 

QUITANDO ADHERENCIAS, RETIRO DE 
MATERIAL EXISTENTE, SELLADO CON TAPA 

01 (UNO) 
4.01 PORO, SELLADO DE GRIETAS CON PRIMER Y M2 438.09 343.72 94.37 10.61 1,001.27 

CEMENTO PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, 
FINIQUITO 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO 

5 AÑOS DE GARANTÍA, CONSISTE EN APLICAR 

UNA CAPA SELLADOR ACRÍLICO INDUSTRIAL 
TERMOTREC O SIM ILAR APLICADO EN TODA LA 

4.02 
SUPERFICIE, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

M2 438.09 343.72 94.37 145.31 13,712.90 
01 (UNO) 

ELASTOMÉRICO, UNA CAPA MALLA DOBLE FINIQUITO 

REFUERZO y UNA 2DA CAPA DE 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, INCLUYE: 

MATERIA L, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN 

5 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON 
PEDESTAL VIENNA BLANCO LÍNEA LUJO LAMOSA 

O SIMILAR, INCLUYE: PEDESTAL, CÉSPOL PVC, 

5.11 
MANGUERAS, LLAVES DE CONTROL, FIJACIÓN, 

PZA. 11.00 10.00 1.00 2,825.28 2,825.28 
01 (UNO) 

CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIAL, FINIQUITO 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

(LLAVE NO INCLUIDA). 

REINSTALACIÓN DE w.c. ESPECIAL PARA 

DISCAPACITADOS, LAMOSA RECUPERADO, 
INCLUYE: TANQUE CON HERRAJES, ASIENTO 

TAPA, MANGUERA, TORNILLOS DE SUJETACIÓN, 
01 (UNO) 

5.24 TAPONES CUBRE PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE PZA. 2.00 1.00 1.00 1,253.03 1,253.03 
DE CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, LIMPIEZA, 

FINIQUITO 

PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

REINSTALACIÓN DE PORTA ROLLO, PORTA-

5.25 
SANITAS Y DOSIFICADOR DE JABÓN EN BAÑOS 

PZA. 18.00 6.00 12.00 203.61 2,443.32 
01 (UNO) 

DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE FINIQUITO 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

7 TABLA-ROCA Y CARPINTERÍA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VISTAS DE 

CEDRO TIPO HUNQUILLO EN MARCO DE 
01 (UNO) 

7.06 MADERA ACABADO EN PINTURA BLANCA PZA. 24.00 1 .00 23.00 857.39 19,719.97 
ESMALTE ACRÍLICO, INCLUYE MATERIAL, MANO 

FINIQUITO 

DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

8 ACABADOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE 
CERÁMICA VITRIADA DE 60X60 CMS. TIPO 

VITROPISO, INTERCERAMIC, LAMOSA o 

8.01 
SIMILAR, CON PEGA-VITRO ADHESIVO, o 

M2 401.38 385.53 15.85 578.97 9,176.67 
01 (UNO) 

SIMILAR Y EMBOQUILLADO, INCLUYE: TRAZO, FINIQUITO 

NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

8.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 

M2 63.26 59.91 3.35 452.57 1,516.11 
01 (UNO) 

25X40 CMS., CON PEGAZUWO y FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

EMBOQUILLADO ANTI HONGOS, INCLUYE: 
CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

10 HERRERÍA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA 
PERIMETRAL A BASE DE REJA DE ACERO CON 
UNA ALTURA DE 1.S M TS., INCLUYE: POSTES, 

01 {UNO) 
10.2 ABRAZADERAS, PANELES Y TAPAS DE POSTES. ML 56.00 46.00 10.00 1,987.21 19,872.10 

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
FINIQUITO 

TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
TRAMOS DE 2.50 M. LARGO COLOR BLANCO. 

11 PINTURA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
PLAFÓN INTERIOR, VINÍLICA LAVABLE DE BUENA 

CALIDAD MARCA BEREL TIPO BERELEX o 

11.02 
SIMILAR COLOR BLANCO OSTIÓN, DOS MANOS, 

M2 401.38 394.31 7.07 83.21 588.29 
01 {UNO) 

INCLUYE: DESCARAPELADO, RESANES, FINIQUITO 

SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

13 VARIOS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS 

ENROLLABLE DE TELA PLÁSTICA TRASLÚCIDA 

13.12 
LAVABLE COLOR CREMA, MECANISMO ROLL 

M2 16.80 15.07 1.73 1,867.03 3,229.96 
01 (UNO) 

EASY Y CONTRAPESO, INCLUYE: MATERIAL, FINIQUITO 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

14 R.P.B.I. 
MURO DE DUROCK CON 2 PANELES DE 12.7MM. 

{1/2"#168;) FIJADO CON TORNILLO DE 1"#168; 
CON PUNTA DE BROCA FIJADO EN ESTRUCTURA 

METÁLICA CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 1 

5/8" DE ANCHO CAL. 22 @ 61 CM. SELLADO CON 
PREFACINTA y COMPUESTO PARA TABLA-

14.12 
CEMENTO, INCLUYE: FILOS EN PUERTAS, 

M2 38.11 3S.19 2.92 699.85 2,043.56 
01 (UNO) 

VENTANAS Y VANOS DE CUALQUIER TIPO, FINIQUITO 

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, LIMPIEZA DE LA 

SUPERFICIE, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. 

Subtotal $106,620.40 
IVA 17,059.26 

Total $123,679.66 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estim ada Verificada Unitario Observado 

s INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE 
CÉSPOL EN PISO MARCA HÉLVEX O SIMILAR, 

5.16 
INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, 

PZA. 2.00 0.00 2.00 2,330.69 4,661.38 
Ol{UNO) 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FINIQUITO 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA 11/4" 
Ol{UNO) 

5.19 DE 70 CMS. DE LARGO, MARCA URREA O PZA. 4.00 0.00 4.00 1,433.54 5,734.16 

SIMILAR, ACABADO ACERO INOXIDABLE, 
FINIQUITO 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Papdos no Ejecutados 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

INCLUYE: FIJACIÓN CON TAQUETE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

LEVANTAR TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA CON 

5.23 
TUBOS DE PVC DE 4" DE 15 CMS. DE ALTURA 

PZA. 30.00 0.00 30.00 26.30 789.00 
Ol(UNO) 

RELLENOS DE CONCRETO, INCLUYE MATERIAL, FINIQUITO 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

8 ACABADOS 

FILO EN RECUBRIMIENTO DE AZULEJO A 45, 
01(UNO) 

8.03 INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA y M L 15.60 0.00 15.60 174.67 2,724.85 

HERRAMIENTA, 
FINIQUITO 

13 VARIOS 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MARCA 

01(UNO) 
13.06 JOFEL, INCLUYE: FIJACIÓN CON TAQUETE, PZA. 6.00 0.00 6.00 732.22 4,393.32 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
FINIQUITO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $18,302.71 
IVA 2,928.43 

Total $21,231 .14 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados Ejecutados que no Cumplen con las Especificaciones de Construcción de la Obra 

Cantidad 

Verificada que 

Cantidad 
no Cumplen 

Precio Importe 
aave Concepto Unidad 

Estimada 
con las 

Unitario Observado 
Estimación 

Especificaciones 
de Construcción 

de la Obra 

s INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE MINGITORIO 
PORCELANIZADOS DE ALTO BRILLO GRADO DE CALIDAD "A" 

5.22 
MODELO MG FERRY CASCADA 1l COLOR BLANCO MARCA 

PZA. 2.00 2.00 7,431.93 14,863.86 
1 (UNO) 

HÉLVEX, INCLUYE CONEXIONES, PIJAS, SELLADO PERIMETRAL FINIQUITO 
ANTI HONGO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO. 

7 TABLA-ROCA Y CARPINTERÍA 

REALIZACIÓN DE BARRA DE TABLA-ROCA EN CUARTO DE 

ESTERILIZACIÓN EN ESCUADRA DE 0.65 X 2.20X0.07 Y 0.90 
MTS. DE ALTURA TERMINADA, CON HUECO PARA RECIBIR 

TARJA CON ESCURRIDERA Y LAVABO TIPO OVALÍN DE 
1 (UNO) 

7 .02 EMPOTRAR RECUBIERTA CON LÁMINA DE ACERO PZA. 1.00 1.00 23,993.15 23,993.15 
INOXIDABLE C 18; EMPOTRADA EN MURO Y UNA PIERNA DE 

FINIQUITO 

TABLA-ROCA. ACABADO PULIDO CARA INTERIOR Y EXTERIOR, 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

Subtotal $38,857 .01 
IVA 6,217.12 

Total $45,074.13 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "5.22.- Suminist ro y colocación 

de mingitorio porcelanizados de alto brillo grado de calidad "A" modelo mg ferry cascada l l 

color blanco marca Hélvex", se observa que no cumplió con las especificaciones de 
construcción, ya que se encontró que las dos piezas de los mingitorios son de marca Cato, 
siendo distinta a la especificada y cont ratada en el precio unitar io; y en el concepto de obra 
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con clave número "7.02.- Realización de barra de tabla-roca ein cuarto de esterilización en 
escuadra de 0.65 x 2.20x0.07 y 0.90 mts. de alt ura terminada, con hueco para recibir tarja 
con escurridera y lavabo t ipo ovalín de empotra r recubierta con lámina de acero inoxidable 
c 18", se observa que no cumplió con las especificaciones de construcción, ya que no se 
colocó la cubierta de acero inoxidable, tal como se especifica en el concepto contratado, lo 
anterior sin contar con la evidencia relativa que mot ive, sustente y just ifique dichos cambios 
efectuados. 

Los conceptos observados se encuentran pagados de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de Autorización 
Fecha en que 

Fecha de 
Estimación 

Eeresos la Póliza de Paeo 
Importe Cuenta Banco Cheque se Giró el 

Cobro 
ch- ue 

1 (Uno) 
EEP0000035 26/12/2019 22740 $1,383,985.1 113385620 

BBVA 
35 26/ 12/2019 30/12/ 2019 

finiqu ito Bancomer, S.J 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 
primer y segundo pá rrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 46 fracciones VII y XII y segundo párrafo, 53 
primer párrafo, 54 primer y segundo párrafo y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XIV y 
XVI, 114, 115 fracciones V, X, XI, XVII y XIX, 127 primer párrafo, 130 fracción I y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas; 41 
fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Sa lud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 

de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, sexta, novena, décima 
primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/SO/ INV/028/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-P0-203-10 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sina loa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $189,984.93 (ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 
M.N.), atendiendo a que del resu ltado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o 
ambos, a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos del Programa 
Presupuestario U013, por volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso, volúmenes 
de conceptos de obra pagados no ejecutados y volúmenes de conceptos de obra pagados 
ejecutados que no cumplen con las especificaciones de construcción de la obra. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-203-86 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 204 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 17.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud San Sebastián (Lázaro Cárdenas), localidad San Sebastián (Lázaro Cárdenas), 

Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la cua l fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/032/19, por un importe de $1,895,421.01, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se determinó lo siguiente: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Pla neación, Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/0001480/ 2019. 

programación y 
presupuestación de la Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 

obra pública . 
Se constató que la obra se adjud icó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, e integra 
el acta de fallo de fecha 20 de noviembre de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ INV/032/19 celebrado entre los 
Servicios de Salud de Si na loa y el contratista, por un importe de $1,895,421.01 con fecha 21 de noviem bre de 2019, el 

Adjudicación de cual establece como período de ejecución del 22 de noviembre al 10 de d iciembre de 2019. 
contratos de la obra Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19AS4866 para garantizar el anticipo otorgado, expedida en 

pública. fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19AS4872 pa ra garantiza r el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 21 de noviembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 19A61468 para garantiza r los vicios ocultos, expedida en fecha 
12 de diciembre de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Pagos realizados de la 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria que 

obra pública . 
reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 
v legales, así como que se encontraran registrados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 5, 55, 82, 83 y 85 de la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 64 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación de contratos y ejecución de la obra pública, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 
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Resultado Núm. 205 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 17.- Trabajos de acreditación en el 

Centro de Salud San Sebastián (Lázaro Cárdenas), localidad San Sebastián (Lázaro Cárdenas), 
Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV /032/19, por un importe de $1,895,421.01, que forma parte de la muest ra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemát ica conteniendo toda la documentación física e 

información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que a continuación se detalla y que consta en el Acta 
Admin istrat iva número OOlOP/C.P. 2019 de fecha 20 de oct ubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Mercadeo de materiales y equipos. (Solventado en el transcurso de la auditoría) . 
2) Publicación en CompraNet. 
3) Dicta me n de fallo. (Solventado en e l transcurso de la auditoría). 
4) Autorización de precios extraordinarios. (Solventado en el transcurso de la auditoría). 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 8 primer párrafo de la Ley Federal de 
Austeridad Republ icana; 34 bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 83 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil idad Hacenda ria; 21 fracción X, 39, 44 fracción 
1, 59 penúltimo párrafo, y 74 penúlt imo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas; 15 segundo y tercer párrafo, 77 cua rto párrafo, 105, 107, 114 
y 115 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las 

Mismas; 49 fracciones 111, Vy VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Si na loa, 
publicado en el Periódico Of icial "El Estado de Sinaloa" No. 048 e l día 22 de abril de 2015; así 
como lo señalado en las cláusu las décima y decima primera del contrato de obra número 
SSS/SO/INV /032/ 19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-205-87 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 206 Con Observación. 
Al verificar el proceso de planeación, programac,on, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 17.- Trabajos de acreditación en el Centro 

de Salud San Sebastián (Lázaro Cárdenas), localidad San Sebastián (Lázaro Cárdenas), 
Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/032/19, por un importe de $1,895,421.01, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 
Se observa que la obra no se encuentra terminada, presentando un avance 

Constatar med iante inspección física que las obras que 
físico aproximado del 96.41% y según el contrato de obra pública número 

1 forman parte de la muestra de auditoría, estén SSS/SO/INV/032/19, la fecha de terminación de los tra bajos finalizó el 10 de 

concluidas y en operación. 
diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física de la obra, según 
consta en el Acta Administrativa número 0078/C.P. 2019 de fecha 27 de 
octubre de 2020. 
Se observa que no se dio cumptimiento al programa de obra aprobado, y no 
integran documentación que justifique el atraso y un desfase por 322 días, ni 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa de haber aplicado las penas convencionales, y según el contrato de obra 
2 de obra, en caso contrario, que se hayan aplicado las pública número SSS/SO/INV/032/19, la fecha de terminación de los t rabajos 

penas convencionales. finalizó e l 10 de diciembre de 2019, esto en relación a la inspección física de 
la obra, según consta en el Acta Administrativa número 0078/C.P. 2019 de 
fecha 27 de octubre de 2020. 

Verifica r mediante revisión física y documental que Se observa que se elaboró indebidamente el acta de entrega-recepción de la 
para las obras que se encontraban concluidas y en 

obra, entre el Ente y el Organismo Operador, ya que la obra no se encuentra 
3 operación, se hayan elaborado las respect ivas actas de 

entrega recepción entre el Ente y el organismo 
concluida, según consta en el Acta Administrativa número 0078/C.P.2019 de 

operador. 
fecha 27 de octubre de 2020. 

Verificar que se haya elaborado dentro del término 
estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 
sesenta días natu rales a partir de la recepción de los Se observa que se elaboró indebidamente el finiquito de obra, ya que la obra 

4 trabajos, el finiquito de los mismos, haciendo constar no se encuentra concluida, según consta en el Acta Administrativa número 
los créditos a favor y en contra que resulten pa ra cada 0078/C.P. 2019 de fecha 27 de octubre de 2020. 
uno de ellos, describiendo el concepto general que les 
dio origen y el saldo resultante. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 191 de la Ley Federal de Derechos; 46 fracción 
VII, 46 Bis, 48 fracción 11, 52 segundo párrafo, 53 primer pá rrafo, 54 primer párrafo, 55 
segundo párrafo, 59, 64 párrafos primero, segundo y tercero, 67 y 74 penúlt imo párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 100, 112 primer 
párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XI, XIV y XVI, 114, 115 fracciones V, VI, X, XI, XVII y XIX, 127 
pr imer párrafo, 130 fracción 1, 131, 164, 166, 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" No. 048 el día 22 de abri l de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, 
tercera, décima primera, décima qu inta, décima sexta, décima séptima y décima novena del 
contrato de obra número SSS/SO/INV/032/19. 
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AECF-EPE-0072020-2019-PR-206-88 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administ rativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 207 Con Observación Solventada. 

Con la revisión física y documental de la obra número 17 .- Trabajos de acreditación en el 
Centro de Salud San Sebastián (Lázaro Cárdenas), localidad San Sebastián (Láza ro Cárdenas), 

Municipio Sinaloa, Estado Sinaloa, la cua l fue adjudicada mediante el contrato número 
SSS/SO/INV/032/19, por un importe de $1,895,421.01, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de $197,417.70, 
derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se autorizó para pago la estimación 
número 01 (finiquito), misma que incluye volúmenes de conceptos de obra estimados en 
exceso por un importe de $63,884.84, volúmenes de conceptos de obra estimados no 
ejecutados por un importe de $68,009.65 y volúmenes de conceptos de obra estimados 
ejecutados con mala ca lidad por un importe de $65,523.21, con cargo a los recursos del 
Programa Presupuestario U013, que resultan de rea lizar el comparat ivo entre el importe 
est imado por el cont ratista en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado 
du rante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Admin istrat iva número 
007B/C.P. 2019 de fecha 27 de octubre de 2020, a cont inuación, se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

2 CIMENTACIÓN 

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS. DE 
ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN 

2.05 
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: 

M2 31.59 29.78 1.81 $206.54 $373.84 
01 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O (FINIQUITO) 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 
0.80X0.80X0.20 M TS., CONCRETO F'C= 250 

KG/CM2 ARMADA CON VARILLA 3/8"</J @ 15 
CMS. EN AMBOS SENTIDOS y DADO DE 

0.30X0.30X1 .00 MTS., CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 
01 

2.07 ESTRIBOS </J 1/4" @ 20 CMS., INCLUYE: CIMBRA, PZA. 35.00 33.00 2.0-0 2,806.78 5,613.56 
(FINIQUITO) 

DESCIMBRA, HABILITADO DEL ACERO, ANCLAJES, 
AMARRES, TRASLAPES, VACIADO COLADO 
VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

2.10 
REALIZACIÓN DE ANCLAJE DE CASTILLO K1 DE 

PZA. 35.00 34.00 1.0-0 273.24 273.24 
01 

15X15 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"</J (FINIQUITO) 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

y ESTRIBOS DE 1/4"!11 @ 20 CMS. EN 
CIMENTACIÓN 1.60 CMS. DE PROFUNDIDAD, 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

3 ALBANILERIA 
REALIZACIÓN DE DALA INTERMEDIA EN MURO 

DE 15X20 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA 

F'C=200 KG/CM2, ARMADA ARMEX DALA 15X20-

3.04 
4., INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, 

M L 78.30 76.30 2.0-0 398.05 796.10 
01 

CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE (FINIQUITO) 
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. H=l.00 M. 

LECHO BAJO DE DALA. 

s INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON 

ESCURRIDERA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO 

CROMO DE 52X80 CMS., INCLUYE: 

MEZCLADORA, CÉSPOL CROMADO MARCA 

5.13 
HÉLVEX O SIMILAR, LLAVE MEZCLADORA MONO-

PZA. 3 .00 1.00 2.0-0 3,172.03 6,344.06 
01 

MANDO ACABADO CROMADO, MANGUERAS, (FINIQUITO) 

LLAVES DE CONTROL, FIJACIÓN, CONEXIÓN, 
PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE TAPA y 

CONTACTO DOBLE 110 V, CON TIERRA CON 

6.30 
PLACA, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, PRUEBAS, 

PZA. 27.00 2.00 25.00 139.31 3,482.75 
01 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O (FINIQUITO) 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

7 TABLA ROCA Y CARPINTERÍA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE 

01 
7.06 MADERA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA. 12.00 0.00 12.00 2,605.40 31,264.80 

(FINIQUITO) 
HERRAMIENTA. 

8 ACABADOS 
SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE PISO DE 
CERÁMICA VITRIADA DE 60X60 CMS. TIPO 
VITROPISO, INTERCERAMIC, LAMOSA O SIMILAR, 

8 .01 
CON PEGA-VITRO ADHESIVO, O SIMILAR Y 

M2 166.09 161.71 4.38 545.08 2,387.45 
01 

EMBOQUILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, (FINIQUITO) 
CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

10 HERRERÍA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA 
PERIMETRAL A BASE DE REJA DE ACERO CON 
UNA ALTURA DE 1.5 MTS., INCLUYE: POSTES, 

01 
10.20 ABRAZADERAS, PANELES Y TAPAS DE POSTES. M L 78.30 76.30 2.0-0 1,771.99 3,543.98 

(FINIQUITO) 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 
TRAMOS DE 2.50 M. LARGO COLOR BLANCO. 

11 PINTURA 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 

PASAMANOS DE HERRERÍA, ESMALTE DE BUENA 

CALIDAD MARCA COMEX, BEREL O SIMILAR, 
01 

11.06 COLOR BLANCO, A DOS MANOS, INCLUYE: PZA. 3.00 2.00 1.00 993.36 993.36 
(FINIQUITO) 

DESCARAPELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados en Exceso 

aave 1 Concepto 1 U ºd d I Cantidad I Cantidad I Dif . 1 Precio Importe 
Estimación ni ª Estimada Verificada ere ncia Unitario Observado 

Subtotal $SS,073.14 

IVA 8,811.70 

Total $63,884.84 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados no Ejecutad.os 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Estimada Verificada Unitario Observado 

3 ALBAÑILERIA 

REALIZACIÓN DE ENTORTADO DE AZOTEA A 

BASE DE PASTA CEM ENTO-ARENA 

PROPORCIÓN 1 :4 CON UN ESPESOR DE 10 CM S. 01 
3.17 PROMEDIO PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: M2 74.01 0.00 74.01 353.35 26,151.43 (FINIQUITO) 

MATERIAL, M ANO DE OBRA, HERRAMIENTA 

Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESA RIO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE BARRA DE CONCRETO DE 
0.60X0.40X0.032 MTS. DE ALTURA TERMINADA, 

PARA SOPORTE DE ESTERILIZADOR, DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM 2, ARM ADO CON 

VARILLAS ALAM BRÓN DE 1/4" @ 10 CM S. EN 01 

3.21 
AMBOS SENTIDOS, CON M ARCO ANGULAR Y 25 

PZA. 1.00 0.00 1.00 2,849.44 2,849.44 
(FINIQUITO) 

CM S. DE MÉNSULA DE 1 1/4", RECUBIERTA DE 
AZULEJO, EM POTRADA EN M URO A 0.40 M TS. 

SOBRE BARRA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, 

VIBRADO, CURADO, DESCIM BRADO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

11 PINTURA 

SUM INISTRO y ROTULACIÓN DE LETRERO 

11.07 
"PROSPERA", INCLUYE M ATERIAL, 

PZA. 1.00 0.00 1.00 1,590.94 1,590.94 
01 

HERRAM IENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO (FINIQUITO) 
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 

SUM INISTRO y ROTULACIÓN DE LETRERO 
"CRUZADA CONTRA El HAMBRE", INCLUYE 

01 
11.08 MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PZA. 1.00 0.00 1.00 1,590.94 1,590.94 

(FINIQUITO) 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

APLICACIÓN. 

SUM INISTRO y COLOCACIÓN DE LETRERO 
"CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN" EN 
LETRAS DE 60 CMS. DE ALTURA Y UN ESPESOR 

01 
11.12 DE 5 CM . EN ALUMINIO JASPE CEPILLADO PARA PZA. 1.00 0.00 1.00 26,446.26 26,446.26 

(FINIQUITO) 
EXTERIOR, INCLUYE MATERIAL, M ANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Subtotal $58,629.01 
IVA 9,380.64 

Total $68,009.65 

Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con Mala Calidad 

Cantidad 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estimación 
Estimada Unitario con Mala Observado 

Calidad 

4 IMPERMEABILIZACIÓN 
SUM INISTRO y COLOCACIÓN DE IM PERMEABILIZANTE 

4.02 
ELASTOMÉRICO BLANCO 5 AÑOS DE GARANTÍA, CONSISTE EN 

M 2 203.17 $133.32 203.17 $27,086.62 
01 

APLICAR UNA CAPA SELLADOR ACRÍLICO INDUSTRIAL TERM OTEC O (FINIQUITO) 
SIMILAR APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Estimados Ejecutados con M ala Calidad 

Cantidad 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Verificada Importe 

Estimación 
Estimada Unitario con M ala Observado 

Calidad 

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, UNA CAPA MALLA DOBLE 

REFUERZO y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE 

ELASTOMÉRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

6 INSTALACION ELECTRICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
TIPO MINISPLIT, 1 TON INCLUYE: BASE, MANIOBRA, TUBERÍA, 

6.22 
CONEXIONES DE COBRE, ACCESORIOS, SOLDADURA, MANO DE 

PZA. 3.00 9,011.34 1.00 9,011.34 
01 

OBRA, CABLEADO, CONEXIÓN A DESAGÜE, ARRANQUE, PRUEBAS Y (FINIQUITO) 

AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

TIPO MINISPLIT, 2 TON INCLUYE: BASE, MANIOBRA, TUBERÍA, 

6 .23 
CONEXIONES DE COBRE, ACCESORIOS, SOLDADURA, MANO DE 

PZA. 2.00 13,911.81 1.00 13,911.81 
01 

OBRA, CABLEADO, CONEXIÓN A DESAGÜE, ARRANQUE, PRUEBAS Y (FINIQUITO) 
AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA, 
01 

6.32 INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO PZA. 3.00 1,567.27 3.00 4,701.81 
(FINIQUITO) 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

11 PINTURA 
ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS 1.00X1.00 MTS. 

EN RAMPA DE ACCESO, A BASE DE PINTURA EPÓXICA, DE BUENA 

11.10 
CALIDAD MARCA COMEX, BEREL O SIM ILAR COLOR BLANCO 

PZA. 2.00 1,773.95 1.00 1,773.95 
01 

SOMBRE FONDO AZUL, INCLUYE: DESCARAPELADO, MATERIAL, (FINIQUITO) 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

Subtotal $56,485.53 

IVA 9,037.68 

Total $65,523.21 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "4.02- Suminist ro y colocación 

de impermeabilizante elastomérico blanco 5 años de garantía", se observa mala cal idad ya 
que no se encont ró una textura unifo rme en la aplicación del impermeabil izante, detectando 
que la malla de refuerzo se aprecia de manera superficial por lo que no se real izó el 
recubrimiento correcto de la misma; en los conceptos de obra con claves número "6.22-

Suminist ro e instalación de equipo de aire acondicionado t ipo minisplit , 1 ton" y "6.23-
Suminist ro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 2 ton", se observa 
mala calidad ya que no se rea lizó una correcta conexión del desagüe de dichos equipos, lo 
que provoca escurrimientos en muro interior del edificio; en el concepto de obra con clave 
número "6.32- Suminist ro e instalación de lámpara de emergencia", se observa mala calidad 
ya que dichas lámparas no se encuentran funcionando al momento de la visita; y en el 
concepto de obra con clave número "11.1- Rotu lación de logotipo de discapacitados 

1.00xl .00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epóxica", se observa mala calidad ya 
que se aprecian desprendimientos y/o un alto deterioro de la pintura, no obsta nte que 
dent ro del concepto se incluye la colocación de pintura epóxicai para una mayor duración. 
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Los conceptos observados se encuentran estimados para pago de la siguiente manera: 

Póliza de Fecha de la Autorización 
Fecha en que 

Estimación 
Ecresos Póliza de Paco 

Importe Cuenta Banco Cheque se Giró el Fecha de Cobro 

Cheque 

01 
BBVA No se cobró e, 

(Finiquito) 
EEP0000057 31/12/ 2019 22364 $1,318,208.36 113385620 Bancomer, 57 31/ 12/2019 el ejercicio 

S.A. Auditado 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 
primer y segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 46 fracciones VII y XII y párrafo segundo, 53 

primer párrafo, 54 primer y segundo párrafo y SS segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XIV y 
XVI, 114, 115 fracciones V, X, XI, XVII y XIX, 127 primer párrafo, 130 fracción I y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 41 
fracciones 111, VIII y XVIII y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Sa lud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 
de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusu las primera, sexta, novena, décima 
primera y décima novena del contrato de obra pública número SSS/ SO/INV/032/19. 

En respuesta al acta de conclusión de la auditoría, los Servicios de Salud de Sinaloa 
proporcionaron oficio número SSS/DAl/0127 /2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante 
el cual envían copia certificada de los números generadores y croquis de los conceptos 
observados, por lo que en cumplimiento al oficio número ASE/AUD/OC/0020/2021 de fecha 
05 de febrero de 2021 se realizó una segunda visita de inspección física a la obra, con la 
finalidad de verificar la ejecución de volúmenes de conceptos de obra estimados en exceso, 
constatándose que se encuentran ejecutados y reparados al 100%, solventando el importe 
de $197,417.70, según consta en el Acta Administrativa número S0120P/C.P. 2019 de fecha 
10 de febrero de 2021; por lo tanto, la observación se solventa .. 

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 

Resultado Núm. 208 Sin Observación. 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio f isca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, seleccionando para su revisión 
un monto de $2,421,835.91, del cua l se fisca lizó un importe de $2,131,591.08, que 
representa el 88.02%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto 
de Egresos, que su contabilización estuviera respa ldada con Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal 
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de la Federación, que contara con los cont ratos respect ivos y documentación justificativa del 
gasto; además que se adqu irió en apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones legales aplicab l,es; as1m1smo, se realizó 

selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digit ales por Internet (CFDI) 
impresos ante el Servicio de Administ ración Tributaria (SAT). A cont inuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Auditada 

5136 
Servicios de Comunicación Social y See:uro Pooular 2019 $1,981,591.08 

Publicidad AFASPE 2019 150,000.00 

Total $2 131 591.08 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
22, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Discipl ina Financiera de las 
Entidades Federat ivas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacenda ria; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 
Estado de Si na loa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 
11 y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la 
Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sina loa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 
12 del Acuerdo por el que se emiten las d isposiciones y ell Manual Admin istrativo de 
Apl icación General en Material de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Consistencia", " Importancia Re lat iva" y "Revelación Suficiente", emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 
5137 Servicios de Traslado y Viáticos. 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios de Traslado y Viáticos, seleccionando para su revisión un monto de 
$18,817,155.16, del cual se fiscalizó un importe de $5,224,750.00 que representa el 27.77%; 
verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su 
contabilización estuviera respa ldada con la documentación comprobatoria y just ificativa 
correspondiente que ampare el gasto; así como que la entrega se rea lizara de acuerdo a las 
tarifas de v iáticos, además que contaran con los oficios de comisión y que los regist ros se 
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hayan real izado en apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y demás disposiciones legales aplicables. A continuación, se integran: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recuno 
Muestra 
Revisada 

FASSA 2019 $934,200.00 

5137 Servicios de Traslado y Viáticos 
Subsidio Estata l 2019 1,491,875.00 
Seguro Popular 2019 2,555,575.00 

Seguro Popular 2018 243,100.00 

Total $5,224,750.00 

De su análisis se detectó lo siguiente: 

Resultado Núm. 209 Con Observación Solventada. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5137 Servicios de Traslado y Viáticos, se detectan 
pagos cubiertos con recursos del Subsid io Estatal 2019 por importe de $120,175.00; 
observándose que algunas constancias de permanencia que se encuentran anexas a las 
pólizas, carecen del sello de los comisarios municipales, lo anterior derivado de un 
inadecuado control en la entrega de v iáticos. A continuación, se detallan: 

Póliza Transferencia fedta de cobro según 

Importe Númerode 
forma<o Edo. de menta del 
~ ... eom-.. Importe ConoefMD bancollllVA -.. - - Ec,eso NÚIMn> Fecha Importe CGnlisión Bancomer,S.A. 

Presupueshl 
número 0112554801 

Aplica.r et 
paquete 
básico de los 

Gonzalo 
servicios de 

9389 Apodaca S5,22S.OO 
salud en 

Campos 
Jahuara, las 
Rores y El 
Mezquita.! del 
07/10/2019 al 
25/10/2019. 

Zulema licet Aplica.r et 
9374 Barrera 5,225.00 paquete 

Herrera básico de los 

Susana Aidé servicios de 

9376 M<><eno 5,225.00 salud km. 19, 

Peña Buenavista y 

José Ángel 
luis Echeverría 

Álvare.z del 
9378 castro 5,225.00 07/10/2019 al 

Gá.mez 25/10/2019. 
Aplicar et 

DPN0000144 30/ 11/2019 S235,125.00 EEF0000611 84260 22/11/2019 S258,SOO.OO paquete 22/11/2019 
básico de los 
servicios de 

Carmen salud en San 
9380 Guadalupe 5,225.00 Felipe, la 

Zepeda Solis Tunita y San 
Antonio El 
Fuerte del 
07/10/2019 al 
25/10/2019. 

Pabk> Aplica.r et 
9382 Sarmiento 5,225.00 paquete 

lnostroza básico de los 
servicios de 
salud en Mesa 

Locenzo 
de Pantaleón, 

lsaías 
Tararanóto y 

9384 
Arredondo 

5,225.00 Sauz Antonio 
de San Isidro 

Varela 
del 
07/10/2019 al 
25/10/2019. 
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Póliza Transferencia fedta de cobro según 

Importe Númerode 
formato Edo. de menta del 
Único de Comisiaftado Importe eonc.,..., banco llBVA -.. - - Eoeso NÚIMn> Fecha ·- Comisión Banc:omer~ S.A • ................. número 0112SSU01 

Judith Yarefy Aplic:a.r el 

9386 Rores 5,225.00 paquete 
Bojórquez básico de los 

servkios de 
salud en 

Mariana Jahuara, Las 
9388 Labrada 5,225.00 Ao,es y El 

Rente..-ía Mezquita.! del 

07/ 10/ 2019 al 
25/ 10/ 2019. 

José Aplica.r el 

9390 
Guadalupe 

5,225.00 
paquete 

t ápez básico de los 
Villanueva servicios de 
ltchell CitlaUy salud en 

9391 Se<rano 5,225.00 H"1Jera de los 

Armenta Natoches, Las 

M:arioYC>rnet 
Líneas y 
Mochicahui 

9392 
David 

5,225.00 del 
Mendoza 
Rochín 

07/ 10/ 2019 al 
25/ 10/ 2019. 

Juan Manuel Aplicar el 
9393 Peraza 5,225.00 paquete 

Ramírez básico de los 
servicios de 
salud en El 
Tubo, 

9395 
Julián Ouan e 

5,225.00 
Terroque Vie;o 

castillo y El Sufragio 
de l 
07/ 10/ 2019 al 
25/ 10/ 2019. 

Sadol Aplica.r el 

9397 
l eobardo 

5,225.00 
paquete 

Beltrán básico de los 
Sotelo servicios de 
Claudia salud en El 

9399 
Estela 

5,225.00 
Reparo, Las 

Barreras Colmenas y 
Manínez Guayabitos del 

9401 
luan José 

5,225.00 
07/ 10/ 2019 al 

l ~z Lórw-z 25/ 10/ 2019. 

Aplica.r el 
paquete 

básico de los 

Hemán 
servicios de 

9403 Ricardo 5,225.00 
salud en El 

M undoOíaz 
Reparo, Las 
Colmenas y 
Guayabitos del 

11/10/ 2019 al 
29/ 10/2019. 

José Noé 
9404 Villanueva 5,225.00 

Aplica.r el 

Gomez 
paquete 

Oiga Clarissa 
básico de los 

servicios de 
9407 Espinoza 5,225.00 

salud en Agua 
Bobadilla 
Cynthia 

Blanca, 
Sarabia y 

9409 Berenice 5,225.00 Hornillos del 
Plata Rodelo 

07/ 10/ 2019 al 

9410 
José Roberto 

5,225.00 25/ 10/ 2019. 
Angulo leal 

Aplica.r el 
paquete 
básico de los 
servicios de 

Yolanda salud en 
9411 Acosta 5,225.00 Terroque 

Garóa Viejo, 
Hornillos y 
Toypaqui del 

07/ 10/ 2019 al 
25/ 10/ 2019. 

Total $235,125.00 $251,500.00 $120,175.00 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción 
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IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federat ivas y los Municipios; 2, 41, 42 
fracción IX y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuest o de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fisca l del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV, XX y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 
fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 
y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Si na loa; 41 fracciones 1, 11 1, VI, VII, IX y XVIII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Si na loa" número 048, de fecha 22 de abri l de 2015; numerales 10 y 12 del Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones y el Manual Admin istrativo de Aplicación General en 
Material de Cont ro l Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017¡ así como lo señalado en el Acuerdo 

por el que se emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación 
Suficiente", "Importancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC); punto 12 penúltimo párrafo de los Lineamientos para el 
Ejercicio Presupuesta! sobre Viát icos, proporcionado por Servicios de Salud de Sinaloa. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de las constancias de 
permanencia debidamente selladas por los comisarios municipa les, por lo anterior, la 
observación se solventa. 

Resultado Núm. 210 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5137 Servicios de Traslado y Viáticos, cubiertas 
con recursos del Seguro Popular 2018, se detectaron pagos por concepto de viáticos; 
observándose que se realizaron pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por importe 
de $243,100.00, con presupuesto del ejercicio fiscal 2019, lo anterior derivado de que no 
llevan un adecuado control en la administración y ejercicio de los recursos. A continuación, 
se detallan: 

nsf d Fecha de 
cobro según 

Formato 
Edo. de 

Póliza de 
Único de Comisionado Importe Concepto 

Autorización cuenta del 
Egreso Número Fecha Importe 

Comisión 
Presupuesta! bancoBBVA 

Bancomer, 
SA.,número 

111193244 
Realizar 

10416 $5,225.00 actividades del 122668 
paquete básico 

EDP0000013 59020 20/02/2019 $128,150.00 
de salud en 

20/02/2019 localidades de la 
10124 5,225.00 ruta la 122534 

Higuerita, 
Badira uato del 
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Transferencia Fecha de 
cobro según 

Formato 
Edo. de 

Póliza de 
Único de Comisionado Importe Concepto 

Autorización cuenta del 
Egreso Número Fecha Importe Presupuesta! bancoBBVA comisión Bancomer, 

S.A., número 
11193 

06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10132 5,225.00 
localidades de la 

122541 ruta Higuera de 
los Vega, 
Mocorito del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10133 - 5,225.00 
localidades de la 

122547 ruta San Antonio 
de los Buenos, 
Badiraguato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10134 5,225.00 localidades de la 122552 
ruta El castillo, 
Navolato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10135 5,225.00 localidades de la 122557 
ruta San Rafael, 
C.Uliacán del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10136 5,225.00 
localidades de la 

122560 
ruta Higuera de 
los Vega, 
Mocoríto del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 

10137 5,225.00 actividades del 122565 
paquete básico 
de salud en 
localidades de la 

10138 - 5,225.00 
ruta Caimanes 11, 

122568 Elata del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 

10139 5,225.00 
paquete básico 

122581 
de salud en 
localidades de la 
ruta la Presita, 
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Transferencia 

Número Fecha Importe 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Formato 
Único de 
comisión 

10140 

10141 

10142 

10143 

10144 

10145 

10147 

10152 

10153 

Informe Individual de la Revisión y Fiscal ización Superior 2019 

Fecha de 
cobro según 

Edo. de 

Comisionado Importe Concepto 
Autorización cuenta del 
Presupuesta! bancoBBVA 

Bancomer, 
S.A., número 

11193 
CUliacán del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 

- de salud en 

5,225.00 
localidades de la 

122588 
ruta La 
Higuerita, 
Badiraguato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

5,225.00 localidades de la 122593 
ruta Las Habas, 
Cosalá del 
0 6/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

5,225.00 lo calidades de la 122599 
ruta San Rafael, 
C\Jliacán del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

5,225.00 
localidades de la 

120603 ruta San Antonio 
de los Buenos, 
Badiraguato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 

5,225.00 actividades del 122607 
paquete básico 
de salud en 
localidades de la 

5,225.00 
ruta Las Habas, 

122611 
Cosalá del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 

5,225.00 
Realizar 

122616 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 
localidades de la 

5,225.00 ruta El castillo, 122622 
Navolato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 

5,225.00 
paquete básico 

122625 
de salud en 
localidades de la 
ruta La Presita, 
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Transferencia Fecha de 
cobro según 

Formato 
Edo. de 

Póliza de 
Único de Comisionado Importe Concepto 

Autorización cuenta del 
Egreso Número Fecha Importe Presupuesta! bancoBBVA comisión Bancomer, 

S.A., número 
11193 

CUliacán del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10154 5,225.00 localidades de la 122633 
ruta El castillo, 
Navolato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 

10155 5,225.00 
Realizar 

122637 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 
localidades de la 

10156 5,225.00 
ruta La 

122656 
Higuerita, 
Badiraguato del 
0 6/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10231 5,225.00 
localidades de la 

122659 ruta San Antonio 
de los Buenos, 
Badiraguato del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
de salud en 

10232 5,225.00 localidades de la 122663 
ruta Caima nes 11 
Elata del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Realizar 
actividades del 
paquete básico 
e n localidades 

10157 2,750.00 del municipio de 122665 
Culiacán, 
Sinaloa del 
06/11/2018 al 
1.5/11/2018. 

10772 5,225.00 
Aplicar el 

122533 

paquete 
esencial de 

10773 5,225.00 
servicios de 

122535 
EDP0000016 59020 20/02/2019 114,950.00 

salud en La Pila 
20/02/2019 

2, Ocoroni y 

10774 5,225.00 
Estación 

122538 
Nara njo del 
06/11/2018 al 

10775 5,225.00 
24/11/2018. 

122550 
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Número Fecha Importe 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Formato 
Único de 
comisión 

10776 

10777 

10778 

10780 

10781 

10782 

10783 

10785 

10786 

10787 

10788 

10789 

10790 

10791 

10792 

10796 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Fecha de 
cobro según 

Edo. de 

Comisionado Importe Concepto 
Autorización cuenta del 
Presupuesta! banco BBVA 

Bancomer, 
S.A., número 

11193 
Aplicar el 

5,225.00 paquete 122554 
e-sencial de 

5,225.00 
servicios 
salud en 

de 
Sa n 122566 

José de la 
Brecha, Casa 

5,225.00 
Blanca y Valle de 

122569 Huyaquí del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Aplicar el 

5,225.00 
paquete 

122573 
e,sencial de 
servicios de 
salud en La 

5,225.00 Huerta, Pueblo 122575 
Viejo, lrípa y 
Agua Bla nca del 

5,225.00 0 6/11/2018 al 122580 
24/11/2018. 
Aplicar el 

5,225.00 paquete 122586 
e-sencial de 
servicios de 

5,225.00 salud en 122598 
Texcalama, San 
Joaquín, Agua 
Escondida y El 

5,225.00 Mezquite del 122602 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Aplicar el 

5,225.00 
paquete 

122606 
e-sencial de 
servicios de 
salud en El 

5,225.00 caracol, El 122614 
Coloradíto, Boca 
del Río y Al amito 

5,225.00 
de caímanero 

122620 
del 06/11/2018 
al 24/11/2018. 

5,225.00 
Aplicar 
paquete 

el 
122624 

e-sencial de 
5,225.00 servicios de 122627 

salud en Nara njo 
Escondido, El 
Palotal, Tres 

5,225.00 
Marias y Playa 

122631 Segunda del 
0 6/11/2018 al 
24/11/2018. 
Aplicar el 
paquete 
esencial de 
servicios de 
salud en El 

5,225.00 caracol, El 122634 
Palotal, San 
Joaquín y El 
Potrero de Félix 
del 06/11/2018 
al 24/11/2018. 
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Transferencia 

Póliza de 

Egreso Número Fecha Importe 

Total $243,100.00 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Formato 
Único de Comisionado Importe 
comisión 

10779 5,225.00 

10812 5,225.00 

$243,100.00 

Concepto 

Aplicar el 
paquete 
e-sencial de 
servicios de 
salud en La 
Huerta, Pueblo 
Viejo, tripa y 
Agua Blanca del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 
Aplicar el 
paquete 
e-sencial de 
servicios de 
salud en Melón 
Zapote, 
Bacubirito y 
Potreto de los 
Félix del 
06/11/2018 al 
24/11/2018. 

Fecha de 
cobro según 

Edo. de 
Autorización cuenta del 

Presupuesta! banco BBVA 

122636 

122643 

Bancomer, 
S.A., número 

11193 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const itución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de 
la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 1 segundo pá rrafo y 13 primer párrafo 
fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federat ivas y los Municipios; 1, 
61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria; 66 fracción 111 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 tercer 
párrafo, 6, 17 fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 
fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia 
del Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo seña lado en el Acuerdo por el que se emiten 
los Postulados Básicos de Contabi lidad Gubernamental "Revelación Suficiente", 
"Importancia Relativa", "Consolidación de la Información Financiera", "Devengo Contable", 
"Regist ro e Integración Presupuestaria" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-210-89 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 211 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5137 Servicios de Traslado y Viáticos, se detectan 
pagos por importe de $110,225.00 cubiert os con recursos del Seguro Popular 2018 y del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019; se observa que omiten 
anexar a las pólizas la documentación justificativa del gasto, consistente en Constancia de 
Permanencia, Formato Único de Comisión e Informe de Comisión, lo anterior derivado de un 

inadecuado control en la entrega de viáticos. A continuación, se detallan: 

PÓI& -- llaKDy -· - -· Formato único - - co- NÚmero _.,...,, DommentaciÓII 
Númso .... - - ......... - - deODRlisión oaitida ............ ·- deeu<MO 

Aplicar .. 
paquete 
esencial .. 
servicios .. 
sallld en fl 

Ramón C¡¡racol, " 88VA 

EDP0000016 21/02/2019 S114,950.00 EOP0000016 59020 20/02/2019 S114,950.00 10787 
Fernando 

$5,225.00 
COklradito, &ancomer, 

20/02/2019 
constanóa .. 

Blanco Bou del Rt0 S.A.,cta. penna.nencia. .,,_ y Alamito de U1193244 

cama.nero 
del 
06/11/2018 
al 
24/11/2018. 

Roberto 
constancia .. 

2367 cartos Gi mez 3,500.00 

"''"º 
permanencia. 

Juan Bruno 
COnslancia .. 

2369 Venustiano 3,500.00 
permanencia. Rivera Espino 

2371 
AUreliano 

.3,500.00 
COnslanóa .. 

urias sañudo permanencia. 

2372 
,o,ge wo 

3,500.00 
COnslanóa .. 

Borboa IFk>res permanencia. 

Oma, 
constanóa .. 

2374 Atellano 3,500.00 
Peñuef.M 

penna.nencia. 

Alejandro EMHCAS, 

2375 V,ldez 3,500.00 
Promoción COnslancia .. 

Esoinota de ,, permanencia. 

Héctor notific~ón. 

2376 Ramón soto 3,500.00 
pesquisa .. COnslanóa .. 

LÓpez febriles y permanencia. 

IMO ,,_, reuniones 

2377 LÓpe.z 3,500.00 
comunales 

88VA 
constancia .. 

en Tasaje,ras, permanencia. 
D0000397 ll/06/2019 105,000.00 ffCX0)1529 30410 07/ 05/2019 135,450.00 

Mon•--
Techobampo &ancomer, 

07/05/2019 
Luis .... de los Pare, 

S.A., CU • 
constancia .. 

2378 
Gastelo 

3,500.00 
Mezquite 1125S4356 permanencia. 

vktor Alfredo CilÍdo, cajón 

2379 Muño:z 3,500.00 de cancio y constanóa .. 
cortés Potrero .. permanencia • 

José cancio del 

Fernando 06/05/ 2019 COnslanóa .. 
2380 Espinota 3,500.00 ,, 

permanencia. 
Atmenta 17/ 05/ 2019. 

victo, 

2381 
Ernesto 

3,500.00 
COnslancia .. 

M llrino permanencia. 
To,res 

2382 
Hennes 1ván 

3,500.00 
constanóa .. 

Navarro féix permanencia 

Heriberto 

2383 
Abaham 

.3,S00.00 
COnslanóa .. 

Montes permanencia. 
castro 
Alfonso 

constancia .. 
2384 Vent ura 3,500.00 

permanencia. Álva,e, 
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-

135,450.00 

- -
Juan Bruno 

2385 Venustiano 3,500.00 
Rivera Espino 

Luis A1berto 
2386 Rodrigue, 3,500.00 

l----+"'==.•---f-----1 fMHCAS, 

2387 
Jorge LUis promoción 
Borboa !Flores 3,soo.oo de la 

1-----+-Jos-.--+------l notific~ón. 

Fernando 3,SOO.OO re:i~sa ~ 2388 
Espinoüll reuniones 

1------:_ ... m .... e:, .. "'-+------l comunales 
en 
e.ac.a.paco, 

1-----+--;-;'--i,.--:º M- ,.....---,,+------1 Potrero de 
SOto, 

2389 carios Gimez 3,500.00 

2390 :::u 3,500.00 Tetasi.riri, 

1-----+,,......,,-,--+-----t ""'ª 
cesar Enrique caliente 

Grande y f l 
1-----+,::0:;;;ui'.;:;:°'--+-----t Fuene del 

2391 3,500.00 

2392 
Isaac e squer 
V.ldez 

3,500.00 
20/05/ 2019 ., 

1-----+----+-----t 31/05/ 2019. 

2393 

2400 

2402 

Luis f'élix 
Gastefo 

3,500.00 

fMHCAS, 

promoción .. ,. 
notific~ón. 
pesquisa de 
febriles y 
reuniones 
comunales 

Enrique en Tasaje,ras, 
Octa'-lio soto 3,500.00 Techobampo 
López de los Pare, 

Mezquite 
caído, cajón 
de cancio v 
Potrero de 
cancio del 
20/05/ 2019 ., 
31/05/2019 

se,g;o 
Eduardo 
Gastétum 3,500.00 

UJliCAS, 
promoción .. ,. 

1-----+,::Gaaast:a;élum;:;;;;..-+-----t notificación, 
pesquisa de 
febriles y 

ÓSGar esquer 
2404 Pint o 

1-----+----+-----t reuniones 

3,500.00 

2405 
comun,;¡¡les 
en 

1-----+----+-----t &.acapaco, 

Sivio sevil.i 
Bacasegua 3,500.00 

2407 
Balta.tar 
Goru:áfe:z 
Perales 

José 
Fern.ando 
Espinota 

Armenta 

3,500.00 

.3,500.00 

$110.ZZS,.OO 

Potrero de 
SOto, 
Tetasiari, 
Agua 
ca6ente 
Grande y El 
fuerte del 
20/05/ 2019 ., 
31/05/ 2019. 

aanmy 
NÚmero ·-

B8VA 
8.ancomer, 
S.A., cta. 

U2SS4.3S6 

-· _., ..... 
deeu<MO 

04/06/2019 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

constancia de 
permanencia. 

fOffll.ato unico 
de comisión, 
lnfoone de 
comisión, 
constancia de ·-

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Política del Estado de Sinaloa; 25 fracción 11, 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 16, 
17, 18 ,19, 21, 22, 33, 34, 35, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamenta l; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61 y 106 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria; 66 fracción 111 del Reglamento de la 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria; 2, 41, 42 fracción IX y 93 de la 
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Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa pa ra el Ejercicio Fisca l del 
año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer pá rrafo, 
57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones 111, IV, IX, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la 
Ley de Ent idades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de 
Austeridad pa ra el Estado de Sina loa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; numerales 10 y 12 del Acuerdo por el 

que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Material 
de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo señalado en el Acuerdo por el que 
se emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental "Revelación Suficiente" , 

"Importancia Re lativa" y "Consistencia", emitido por el Consej o Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

En el t ranscurso de la auditoría proporcionaron las Constancias de Permanencia, el Formato 
Único de Comisión y el Informe de Comisión observados, por lo que se solventa esta 
observación. 

5138 Servicios Oficiales. 

Resultado Núm. 212 Sin Observación. 
Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Servicios Oficia les, seleccionando para su revisión un monto de $1,590,854.84, 
del cua l se fisca lizó un importe de $997,565.00, que representa el 62.71%; pagado con 
recursos del Programa Tratamiento de Adicciones (U NEM ES) 2019; verificando que la partida 
se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabi lización estuviera 
respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan 
los requisitos fisca les que establece el Código Fiscal de la Federación, que contara con los 
contratos respectivos y documentación justificativa del gasto; además que se adquirió en 
apego a lo que establece la Ley General de Contabil idad Gubernamental y demás 
disposiciones legales aplicables; asimismo, se rea lizó selectivamente la consulta de los 
Comprobantes Fiscales Digita les por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de 
Admin istración Tributaria (SAT). A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
M uestra 

Revisada 

5138 Servicios Oficia les U NEMES Programa Trat amiento de Adicciones 2019 $997,565.00 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 17, 18, 19, 33, 
42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 1 segundo 
párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 24 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de Sector Público; 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 
Estado de Si na loa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 
11 y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la 
Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII del 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 
12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Admin istrativo de 
Apl icación General en Material de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publ icado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017; así como lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Consistencia", "Importancia Relativa" y "Revelación Suficiente", emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC). 

5139 Otros Servicios Generales. 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Otros Servicios Generales, seleccionando para su revisión un monto de 
$12,852,598.35, del cual se fisca lizó un importe de $11,882,226.65, que representa el 
92.45%, verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, 
que su contabilización estuviera respa ldada con Comprobantes Fiscales Digita les por Internet 
{CFDI) impresos, que reúnan los requisitos f iscales que establece el Código Fiscal de la 
Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además que se adquirió en 
apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones legales aplicables; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los 
Comprobantes Fiscales Digita les por Internet {CFDI) impresos ante el Servicio de 
Admin istración Tributaria (SAT). A continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso Muestra Revisada 

5139 Otros Servicios Generales 
FASSA 2019 $11,659,801.65 
Retribución por Prestación de Servicios 2018 222,425.00 

Total $11,882,226.65 

De su análisis se detectó lo siguiente: 
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Resultado Núm. 213 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5139 Ot ros Servicios Generales, se detectaron 
pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2019, por un importe de $123,404.00, por concepto de recargos, multas, honorarios y gastos, 
lo anterior derivado de pagos extemporáneos de altas y bajas de placas y calcomanías; 
además, las pólizas de egresos no se encuentran fi rmadas por las personas responsables de 
revisarlas y autorizarlas. A continuación, se detallan: 

- - - recllade -...... -· - - ........ ,_ .. 
Número - - - N....., - - Número - - - -- - IIOnmlBVA .......-

,_ 
.......... 
s.A.,a.. ............ 

12409690 18/02/2019 S232.00 $ 2768.00 $165.00 $165.00 S3 330.00 

12409815 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 165.00 165.00 3 330.00 

1240969S 18/02/2019 2.32.00 2 768.00 165.00 165 .00 3 330.00 

12409699 18/02/2019 2.32.00 2,768.00 165 .00 165.00 3,330.00 

12409822 18/02/2019 232.00 2,7 68.00 16 5.00 165.00 3,330.00 

DDL0000116 01/10/2019 SU3,422.00 EEC0000312 3939 5 0 5/02/2019 $138,519.00 
12409827 18/02/2019 2.32.00 2 768.00 165.00 165 .00 3 330.00 

0 5/02/2019 
12-409833 18/02/2019 2.32.00 2 768.00 165 .00 165.00 3 330.00 

12409839 18/02/2019 232.00 2 768.00 16 5.00 165.00 3 330.00 

124653S8 21/03/2019 261.00 2,7 68.00 165.00 165.00 3,359.00 

1246S362 21/03/2019 261.00 2,7 68.00 165.00 165.00 3,359.00 

12618699 28/08/2019 406.00 12'90.00 81.00 81.00 1858.00 

12618700 28/08/2019 30.00 2830.00 16&.00 168.00 3196.00 
12410519 18/02/2019 2.32.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

12410S2i 18/02/2019 232.00 2,7 68.00 16S.OO 16S.OO 3,330.00 

12410S38 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 
12410S51 18/02/2019 2.32.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 
12410SS8 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

12410626 18/02/2019 232.00 2,768.00 165.00 16S.OO 3,330.00 
12410630 18/02/2019 232.00 2,768 .00 165 .00 16S.OO 3,330.00 

DDL0000117 01/10/2019 108,180.00 EEC0000308 39391 OS/02/2019 190,26 1.00 12410637 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 OS/ 02/2019 
12410660 18/02/2019 232.00 2 768.00 165.00 16S.OO 3 330.00 
12410666 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

12410679 18/02/2019 232.00 2,768.00 165.00 16S.OO 3,330.00 

1241068S 18/02/2019 232.00 2,768.00 165 .00 16S.OO 3,330.00 

1241069& 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

12.410761 18/02/2019 232.00 2 768.00 165.00 16S.OO 3 330.00 
12410804 18/02/2019 232.00 2 768.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

12494S27 28/03/2019 261.00 1,2'90.00 81.00 81.00 1,713.00 
12494S38 28/03/2019 261.00 1,2'90.00 81.00 81.00 1,713.00 

12494430 28/03/2019 0 .00 1 4.78 .00 84.00 84.00 1646.00 
12412.465 19/02/2019 232.00 2 768.00 16 5.00 16S.OO 3 330.00 
12418142 22/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

D0Ul00013S 01/10/2019 EEC00003U 39 394 OS/02/2019 
12401196 12/02/2019 2.32.00 2,7 68.00 165.00 16S.OO 3,330.00 

05/02/2019 9 1,218.00 21&)104.00 
12.402108 12/02/2019 232.00 2,7 68.00 165 .00 16S.OO 3,330.00 

12410191 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 
12410187 18/02/2019 2.32.00 2 7 68.00 165.00 16S.OO 3 330.00 
12410183 18/02/2019 232.00 2 7 68.00 16S.OO 16S.OO 3 330.00 

1241010S 18/02/2019 232.00 2,768.00 165.00 16S.OO 3,330.00 
12410113 18/02/2019 232.00 2,768 .00 165 .00 16S.OO 3,330.00 ·- s~,~ $547 ....... sa.-.oo s•~- s-·- $6105.00 $123---

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracciones 1, 11 y 111, 22, 33, 34, 44 y 70 
fracciones I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo pá rrafo y 13 primer 
párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 últ imo párrafo, SS segundo párrafo, 56 
tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 
fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestata les del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 
y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 111, VI, XIV y XVIII y 43 
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fracciones I y XIII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como 
los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto 
de 2017; y en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PO-213-11 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $123,404.00 (ciento veintitrés mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), atendiendo 
a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal, por haber realizado el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 2019, por concepto de recargos, multas, honorarios y gastos, 
derivado de pagos extemporáneos de altas y bajas de placas y calcomanías. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-213-90 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 
Resultado Núm. 214 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5139 Otros Servicios Generales, se detectaron 
pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2019; por concepto de altas y bajas de placas y calcomanías, por importe de $37,273.00; 
observándose que los vehículos a los que les realizaron dichos pagos no forman parte del 
parque vehicular propiedad de Servicios de Salud de Sinaloa, de acuerdo a la relación de 
equipo de transporte y el Parque Vehicular (FAM) en Comodato, proporcionados por el 
organismo, lo anterior derivado de una inadecuada comprobación y justificación del gasto.  
 
A continuación, se detallan: 
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- ,,_ _ ... ,. .. 
r«llade -...... estadode - PÓiiza 

Yehkulo al que se le ,acá ,-Udel 
oltasybojasdeplacasy ..,_IIIVA N....., Fecha - - Nwmefo Fecha - Folo Fecha - -· almma>ías .......... ............ 5.A., 

,.¡...., ............. 
General Mot:Of"S Silverado 

0012438629 07/03/2019 $716.00 serie 3GCfC28R7XGll2015 

PI.Ka VSX2862·0 

Cflrysler Dodge RAM serie 
00124.38641 07/03/2019 716.00 107tlA16K47JSS2724 

Placa UG08864-0 
General Moc:Of'S Sil\lerado 

OOL0000116 01/10/2019 $123,422.00 EEC00003U 39395 05/02/2019 $138-,S19.00 0012465358 21/03/2019 4,917.00 serie 1GCEK14T24Z2.2.1174 
Pl.aca Uf08442-0 

Tc7f0ta Hiase se,;. 
0012:500073 29/03/2019 2, 324.00 JTfSX23P7E6148621 Placa 

VSE6136-0 

General MotO<S Optra 
0012S00084 29/ 0 3/2019 2, 324.00 serie KL1JJS1ZA8K802795 

Pl.aca VSJ1639-0 

0012494527 28/03/2019 3,895.00 
Nissan serie OM620004S8 

Pl.lCa TR41769-0 
servicio de Nissan secie OM62001097 

0012494538 28/0 3/2019 3,895.00 Admiristración 
PI.la TR40208-0 Tributaria del 
Cllevrolet S10 se,;. 05/02/2019 

EsUdode 
0012494504 28/03/2019 2, 324.00 

Sin.iloa 
93C148VA1GC409616 

Plica Uf8391M 
Chevrolet S10 serie 

001294430 28/03/ 2019 1,738.00 93C148VA1GC409616 

Placa Uf83919-0 

General MotO<S AVfO 
D0 L0000135 01/10/2019 91,.2.18.00 EEC0000311 39394 OS/02/2019 21&,804.00 OOUS00324 29/03/2019 2, 324.00 sene 3G1TASAFsow1211 

Pl.aca VSH4147-0 

General Moton atevrofet 

0012418142 22/02/2019 4,888.00 
dleye<,ne 
serie 1GCfK14T33Z151232 

PIKa Uf-08424-0 
Nissan oatsun Tsuru serie 

0012411684 19/0>/2019 2, 324.JJO 3N1f831S7 SK330304 
Placa VRD8241-0 

Nissan O><sun Tsuru 

0012410105 U/02/2019 4,888.00 sene 3N11EB3ts7 SK330304 
Placa VRD8241·0 , ... , $2U. ...... $ll7~- $37~ 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 42 primer párrafo, 43, 44, 37 y 70 fracción 1 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción 11, 29 y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 1 segundo párrafo y 13 primer párrafo fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41 y 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fisca l del año 2019 
y Anexos; 1 t ercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 
66, 67, 92 y 94 fracciones IV, VI, VII I, IX, XVI, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 11 1, 9 y 27 de la Ley de 
Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administ rativo de Aplicación General en Materia de 
Cont rol Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de las facturas a nombre de 
Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes a los vehícu los General Motors Silverado, 
Chrysler Dodge RAM, General Motors Silverado, Toyota Hiase, General Motors Opt ra, 
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Chevrolet Sl O, General Motors Aveo, General Motors Chevrolet Cheyenne, Nissan Datsun 
Tsuru; as imismo, envían copia de la tarjeta de circulación a nombre de Servicios de Salud de 
Sinaloa correspondiente a las dos unidades Nissan, con lo cua l acreditan que los gastos 
real izados corresponden a vehículos propiedad de Servicios de Salud de Sinaloa, por lo 
anterior, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 215 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, afectadas a la cuenta 5139 Ot ros Servicios Generales, se detectaron 
pagos cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
2019, por concepto de pago por resolución de sentencia judicial; observándose que se 
rea lizaron pagos correspondientes a ejercicios anter iores por importe de $8,721,401.24, los 

cuales no fueron provisionados con oportunidad, afectando e l presupuesto del ejercicio 
f iscal 2019, los cuales son improcedentes de conformidad con la normativa aplicable, lo 
anterior derivado de que no llevan un adecuado control en la administ ración y ejercicio de 
los recursos; además, respecto a las pólizas de egresos número EEC0004214, EEC0005034, 
EEC0005227, omiten proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
impresos, por un monto de $872,989.45, por concepto de pago de intereses, vencidos y por 
vencerse, gastos y costas del juicio, lo anterior derivado de que no se lleva un adecuado 
control de la documentación que soporte el gasto rea lizado. Adiciona lmente se observa que 
omiten anexar a las pól izas documentación que soporte el regist ro rea lizado consistente en 
expedientes, contratos, orden de compra y/o pedidos detallados en los expedientes de la 
demanda. A continuación, se detalla: 

Póliza a.oque ~ -D;ptal po< lntemet (CRll) impreso -· callrosegún -· Importe Póliza Oowmentación Importe ......... 
Número - Afeclación Egresos Número - Importe Número - Impon,, - Omitida .......... Bana,BIIVA 

Presupuesta! Banc::omer, 
S.A.. Cla. 

00112554356 
Refacciones, Comprobante 
Partes y Fiscal Digital p« 

DDl.0000471 17/09/2019 $497,851.14 EEC0004214 2636 lJJ/09/2019 $497,851.14 AfJ76 13/ 09/2019 S403,040.3S 
Accesorios Internet {CFDI) 

$94,810.79 23/09/2019 
para Aire impttSO por e l 
Acondicionado, importe de los 
S.A.deC.V. intereses. 

Comprobante 
FtScal O.Cital por 

D0l000099S 24/ 10/2019 337,473.66 EECOOOS034 3237 2S/10/2019 337,473.66 1fD2 23/10/2019 2S9,29S.OO 
Difa.rmer, S.A. Internet {CFDI} 

78,178.66 01/11/2019 
de C.V. impreso por e l 

importe de los 

intereses. 

Ord•n de 
com.p..-a S48 

DDl0001062 2S/10/2019 304,096.09 EECOOOS100 0003291 28/10/2019 304,096.09 CODF 24/10/2019 304,096.09 
Perkin Elmer de detallada .. 

N/A 07/11/2019 
México, S.A. propuesta de 

pago del 
oroveedor. 
Comprobante 
FlSCal D\gital por 
Internet {CFDI) 

Centro 
impreso por e l 

Cardiovascular 
impone de los 

DDl0000142 04/11/2019 3,967,260.16 EECOOOS227 340S 04/11/2019 3,967,260.16 1387 04/11/2019 3,267,260.16 
de Culiacán, 

intereses, 700,000.00 06/11/2019 

S.A.deC.V. 
expediente 
número 
2392/2017~11 
detallado en la 
autorización 
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Póliza Dleque ~-o;g;talpor....,,... (CFOI) impreso -· callrosegún -· ..._.., Póliza Documentación Importe ........... 
Número - AfecCación Egresos Número - ..._.., Número - ·- - Omitida .......... llana>IIBVA ................. Banaimer, 

u.. Cia. 
0011255'1356 

presupoestal 
número 166937 

y contrato y/o 
......,..ido. 

Contrato 
número c. 
5406S002.()()1-

10-01 detallado 

DDl0001122 21/11/2019 2,700,013.56 EECOOOS7S6 3788 22/11/2019 2,700,013.56 4325 20/11/2019 2,700,013.56 
en Convenio de 

N/A Transacción 

Judicial 
celebrado e-1 15 

de octubre 
2019. 

Pedidos de- los 
Comprobantes 

Adalberto FtSCales 
Nicolás Digitales por 
Lizárraga Internet {CFDI) 
Osuna impresos, 

números 
A2099, A2290, 

DDl0001175 22/11/2019 914,706.63 EECDOOS791 3811 25/11/2019 914,706.63 4324 20/11/2019 914 ,706.63 
A2291, A2292, 

N/ A 
A2293, A2294, 
A2310 y A2317, 
de-tallados en 
Convenio de 
Transacción 

Judicial 

celebrado e-1 15 
de octubre 

2019. 

T-1 Sl.721AOL2A S1.n1.A01.u $7,Mll,411.79 $872.989AS 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 25 fracción 11, 29 
y 49 de la Ley de Coordinación Fisca l; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 primer pá rrafo, 43, 
67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 
primer párrafo fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Est ado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 
últ imo párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, VI, VIII, 
XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48 
fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 34 
Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Est ado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley 
de Aust eridad para el Estado de Si na loa; 34 Bis C de la Ley de la Audit oría Super ior del Estado 
de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Re lat iva", 
"Consolidación de la Información Financiera", "Devengo Contable", "Registro e Integración 
Presupuestaria" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
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En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/2191/2020 y 
ASE/AUD/B/2684/2020, de fechas 01 de octubre y 26 de noviembre de 2020, emitidos por 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó documentación comprobatoria por los 
importes observados por pago de intereses, así como la documentación que soporte el 
registro realizado consistente en expedientes, contratos, orden de compra y/o pedidos 
detallados en los expedientes de la demanda; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio número SSS/DAI/0588/2020 de fecha 07 de octubre, proporcionó copia del 
oficio número SSS/SRF/1526/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, mediante cual manifiesta 
que, por lo que se refiere a la documentación comprobatoria de las pólizas EEC0004214, 
EEC0005034 y EEC0005227, no se emiten Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) impresos, dado que dichos importes se amparan con la resolución del juzgado; sin 
embargo, aún y cuando el motivo del gasto es por un juicio, no lo exime de la obligación de 
contar con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que amparen el 
gasto realizado, además de que no se realizó el registro del devengo contable conforme a la 
fecha de su realización ni proporcionó la documentación observada, por lo anterior, la 
observación persiste. 
 

AECF-EPE-0072020-2019-PO-215-12 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $872,989.45 (ochocientos setenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 45/100 
M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o 
ambos, a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado el pago con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019, por concepto de pago de intereses, 
vencidos y por vencerse, gastos y costas del juicio, sin contar con los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) impresos, que soporten el gasto realizado. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-215-91 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fisca l 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot ras Ayudas, se leccionando para su 
revisión un monto de $45,562,746.85, del cual se fiscal izó un importe de $22,018,479.94, 
que representa el 48.33%; mismo que se integra de la siguiente manera: 

Cuenta Contable Universo M uestra 
% de la M uestra 

Códico 1 Concepto Seleccionado Auditada 

5241 1 Ayudas Sociales a Personas $45,562,746.85 $22,018,479.94 48.33% 

Total $45,562,746.85 $22,0 18,479.94 48.33% 

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente se obtuvo lo siguiente: 

5241 Ayudas Sociales a Personas. 

Servicios de Salud de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2019, ejerció recursos públicos por 
concepto de Ayudas Sociales a Personas, seleccionando para su revisión un monto de 
$45,562,746.85, del cual se fisca lizó un importe de $22,018,479.94, que representa el 
48.32%; ver ificando que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que su 
contabilización estuviera respa ldada con la documentación que reúna los requ isitos fiscales 
que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación j ustificativa del gasto; así 
como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, y que en el registro de las 
operaciones se hayan atendido los Post ulados Básicos de Contabil idad Gubernamental. A 

continuación, se integra: 

Codificación Nombre de la Cuenta Recurso 
Muestra 
Revisada 

Dirección de Enseñanza 2019 $17,509,385.00 
5241 Ayudas Socia les a Personas Seguro Popular 2019 2,004,662.48 

Subsidio Estata l 2019 2,504,432.46 

Total $22,018,479.94 

Resultado Núm. 216 Con Observación. 

Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta contable 5241 Ayudas Sociales a Personas, se 
detectaron registros contables por concepto de pago de nómina ordinar ia de la Dirección de 
Enseñanza y apoyo a voluntarios que participan en el programa de dengue por importe de 
$12,389,107.93; observándose que no se apegaron a lo establecido en el modelo de asientos 
para el registro contable emitido por el Consejo Naciona l de Armonización Contable 
(CONAC), ya que abonan incorrectamente un importe de $684,300.00 a la cuenta 1122 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, un importe de $1,092,127.93 a la cuenta 1123 Deudores 
Diversos por Cobrar a Corto Plazo y un importe de $10,612,680.00 y a la cuenta 2111 
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Servicios Personales por pagar a Corto, debiendo regist rar el abono a la cuenta 2115 
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo. A continuación, se detallan algunos 
ejemplos: 

Póliza Observación 
Cuenta 

Importe 
Importe observado 

Número Fecha Importe Contable de 
Reeistrado 

a la cta. contable 
Abono 5241 

000000014 31/01/2019 $3,404,907.66 2111 $1,567,453.31 $968,400.00 
000000023 15/02/2019 2,868,735.90 2111 1,294,623.85 684,300.00 

000000026 28/02/2019 2,868,735.90 1122 1,294,623.85 684,300.00 

000000017 30/ 03/2019 2,781, 106.60 2111 1,276,783.84 805,540.00 

000000061 29/04/2019 3,578, 181.88 2111 1,634,918.39 973,240.00 

000000070 30/ 06/2019 3,363,864.64 2111 1,525,281.49 851,590.00 

000000076 25/07/2019 3,353,264.64 2111 1,519,981.49 846,290.00 

000000158 29/10/2019 s, 751,750.00 2111 2,875,875.00 2,875,875.00 

000000157 29/10/2019 3,614,553.44 2111 1,653,380.14 992,565.00 

00000508 31/10/2019 1,529,322.96 1123 382,330.74 382,330.74 

000000106 27/11/2019 3,126, 153.44 2111 1,409, 180.14 748,365.00 

00000382 30/11/2019 1,529,326.96 1123 382,331.74 382,331.74 

OPN0000139 30/ 11/2019 1,309,861.80 1123 327,465.45 327,465.45 

000000044 19/12/2019 3,362,453.44 2111 1,527,330.14 866,515.00 

Total $42,442,219.26 $18,671,559.57 $12,389,107.93 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 42 primer párrafo, 
43, 44, 45 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 92 y 94 
fracciones 111, IV, XIV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el modelo de asientos para el registro contable; 
y lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Postuiado Básico de Contabi lidad 
Gubernamental "Regist ro e Integración Presupuestaria", emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-216-92 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
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Resultado Núm. 217 Con Observación. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fisca l 2019, afectadas a la cuenta contable 5241 Ayudas Sociales a Personas, se 
detectó que mediante póliza DPN0000183 de fecha 29 de octubre 2019, se efect uó el pago 
de la segunda nómina ordinaria del mes de octubre de 2019, a 97 t rabajadores, por importe 
de $992,565.00, la cual corresponde a la Dirección General de Enseñanza, misma que se 
apega a la propuesta de tabulador para Médicos Residentes con v igencia a partir del 16 de 
octubre de 2019, emitida por la Secretaría de Salud; observándose que en dicha propuesta 
de tabulador no se encuent ra autorizada ni publicada en el Diario Oficial de la Federación; 
asimismo, se observa que en el listado de fi rmas de nómina proporcionado por Servicios de 
Salud de Sinaloa, no se detalla el importe recibido por cada t rabajador. A cont inuación, se 
detalla: 

Póliza Transferencia 

Importe Póliza 
Concepto 

Número Fecha Afectación Ecreso Número Fecha Importe 

Contable 

131116 $1,643,280.14 
Nómina Ordinaria segunda de 

DD0000157 29/ 10/2019 $992,565.00 DPN0000183 29/ 10/2019 
131119 octubre 2019 

10,100.00 

Total $992,565.00 $1,653,380.14 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción 
1 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 10 fracción II y 13 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Ent idades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 38, 55 segundo 
párrafo, 69 fracción 11, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de 
la Ley de Entidades Pa raest atales del Estado de Sinaloa; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 
1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como lo seña lado 
en los numerales 10.02 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrat ivo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Si na loa 
publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Si na loa" número 102 el 11 de agosto de 2017. 

En el t ranscurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/B/ 2246/ 2020, de fecha 
09 de oct ubre de 2020, emit ido por la Auditoría Superior del Est ado de Sinaloa, se solicitó el 
catálogo de categorías y tabulador de becas para médicos residentes, autor izado y publicado 
que ampare los pagos rea lizados durante el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 de 
diciembre de 2019; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, mediante oficio 
SSS/ DAl/0617 /2020, de fecha 15 de octubre de 2020, proporciona correo electrónico en el 
que la Directora de Anális is e Integración de Servicios Persona les de la Secretaría de Salud 

Servicios de Salud de Sinaloa 463 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

464 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

 

remite la propuesta de tabulador de médicos residentes, así como copia del oficio número 
RH/33448/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, en el cual la Subdirectora de Recursos 
Humanos de los Servicios de Salud de Sinaloa le informa al Titular del Órgano Interno de 
Control y Evaluación, que el tabulador de Médicos Residente es enviado vía correo 
electrónico por parte de Secretaría de Salud Federal, y es el documento oficial con el 
cuentan; sin embargo, en virtud de que no proporcionan evidencia de que la propuesta de 
tabulador para Médicos Residentes con vigencia a partir del 16 de octubre de 2019, no se 
encuentra autorizada ni publicada, la observación persiste. 
 
Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron los comprobantes de pago en los 
cuales se especifica el importe pagado a cada trabajador, solventando lo relativo a este 
punto; asimismo, proporcionan el Acuerdo por el cual se determina el Tabulador de Becas 
para los Internos de Pregrado y Pasantes de fecha 01 de agosto de 2016; sin embargo, no 
proporcionan evidencia de que la propuesta de tabulador para Médicos Residentes con 
vigencia a partir del 16 de octubre de 2019, se encuentra autorizada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-217-93 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

Servicios de Salud de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2019, realizó adquisiciones de Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles, seleccionando para su revisión un monto de 
$198,449,975.07, del cual se fiscalizó un importe de $135,575,639.62, que representa el 
68.32%; verificando que su adquisición se haya realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
que se encuentre respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación, 
que cuente con los resguardos correspondientes, además que se adquirió en apego a lo que 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
A continuación, se detalla: 
 



j Auditoria Superior del Estado 

'SINALOA Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Codificación Nombre de la Cuenta Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la M uestra 

1241 Mobiliario y Equipo de Administración $35,373,903.05 $19,343,807.11 54.68 

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,488,165.23 3,383,359.23 97.00 

1243 Equipo e Instrumental M édico y de Laborator io 142,763,962.82 100,593,586.76 70.46 

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 5,649,325.46 4,077,732.29 72.18 
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 8,022,980.23 5,025,515.95 62.64 
1251 Software 3,151,638.28 3,151,638.28 100.00 

Totales $198,449,975.07 $135,575,639.62 68.32% 

Del análisis rea lizado a las adquisiciones de activos fijos detalladas anteriormente se obtuvo 
lo siguiente: 

Resultado Núm. 218 Con Observación Solventada. 

Al analizar los expedientes de adquisiciones correspond ientes al proceso de adj udicación 
directa realizado por Servicios de Salud de Sinaloa para la adquisición de equipamiento del 

Hospital Integral del Va lle del Carrizo, en el Municip io de Ahorne y adquisición de 
equipamiento del Hospita l General de Mazat lán Dr. Martiniano Carvajal durante el ejercicio 
fiscal 2019, se observa que omiten anexar al expediente el dictamen que ampare la 
adjudicación directa. A cont inuación, se detallan: 

-· llÓíiza faJ'eSO 
01m- -.Fisalnu,·..,,. -1nterae1 fCRJII..._._ 

"""''""' ~ 
ltpode 

NÚIMro - N......, - .. NIÍlnero - ... - --Adquisición de 
equipamiento 

f rimaxa, .s.. del Hospital f<>ndo •• 
OOl.0000181 07/ 06/2019 SS,621,078.86 f8H0000138 U65 07/06/ 2019 SS,621,078.86 .. 19/03/ 2019 SS,621,07&.86 de Ri . de SSS/013/ 2019 

Integral del Pre'Jisión 

c.v. valle del Presupuest.al 
carrizo, en el 2018 
Municipjo de 
Ahorne. 
Adquisición de 

Equipos y equipamiento 
servms del Hospital Fondo •• 

OOLOCWJ0187 07/ 06/2019 .3,307,512.48 f8ff0000136 1163 07/06/2019 3,307,512.48 A-452 19/0.3/ 2019 3,307,512..48 
Médicos 

s:ss/012/2019 
Integral del Prewsión 

en Linea, V.ille del Presupuestal 
S.A. de ca.trizo, en el 2018 
c.v. Municipio de 

Ahorne•. 
Adquisición de 
Equipamiento 

san Ciego 
del Hospital 

ApoÑ(iÓn 
General de 

00l0000656 16/10/2019 1,905,985.92 EEM0000032 29 24/ 10/2019 1,905,985.92 A·358 13/09/2019 1,90S,98S.92 dean, S.A. SSS/050/ 2019 Mazatlán Dr. 
SOiidaria 

de C.V. 
Martiniano 

E.statal 2019 

carvajal (lote 1 

lavandería\. ,,., .. 28/11/2019 3 U13SZ.36 Adquisición de 
Equipamiento 

Meditems, 
del Hospital 

AporUciÓn 
General de 

OOl.0000195 05/ 12/2019 .3,755,056.88 EEMOOOOOS7 3008815 ® / 12/2019 4,469,480.46 
C-163 28/11/2019 6.3.3,704.52 

S.A. de SSS/090/ 2019 Mazatlán Dr. 
SOiidaria 

c.v. 
Martiniano 

Estatal 2019 

ca.rva¡a1 (lote 1 
C:OCW'la). T- ....,. 515-.a-.7:,2 s• .. -63,1.14 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19 fracción VII, 23, 24, 28, 33, 42 primer párrafo, 43, 
44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo pár rafo y 13 fracción 
IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61 y 106 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria; 24, 26 fracción III y 42 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 66 fracción 111 del 
Reglamento de la Ley Federa l de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 41 y 93 de la 
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Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del 
año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 51, 55 segundo 
párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones III, IV, XIV, XVI, XVIII y XXX de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II y III, 22, 
32 fracción III y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad para 
el Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
 
En el transcurso de la auditoría, mediante oficios número ASE/AUD/B/2191/2020 y 
ASE/AUD/B/2429/2020, de fechas 01 de octubre y 03 de noviembre de 2020, 
respectivamente, emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron los 
dictámenes de adjudicación directa observados; en respuesta, Servicios de Salud de Sinaloa, 
mediante oficio número SSS/DAI/0668/2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, 
proporcionó los dictámenes que amparan de adjudicación directa correspondiente a los 
contratos número SSS/013/2019, SSS/012/2019, SSS/050/2019 y SSS/090/2019; por lo 
anterior, la observación se solventa. 
 
Resultado Núm. 219 Con Observación Solventada. 
Al analizar las pólizas proporcionadas por Servicios de Salud de Sinaloa correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 afectadas a la cuenta 1244 Vehículos y Equipo Transporte, se detectó 
que en la póliza de egresos número EEF0000069, de fecha 04 de abril de 2019, se realizó el 
pago del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número 1DD6104AB415F, 
de fecha 02 de abril de 2019, por importe de $1,200,000.00, por concepto de adquisición de 
dos remolques de esterilización canina y felina, a favor del proveedor Héctor Raúl Guzmán 
Estrada, mismo que fue cubierto con recurso Subsidio Estatal 2019, mediante transferencia 
interbancaria número 0000423762, por importe de $1,200,000.00, del día 02 de abril de 
2019, según estado de cuenta bancario de BBVA Bancomer, S.A., número 0112554801; 
observándose que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso, se encuentra 
cancelado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en fecha 02 de septiembre de 
2019, lo anterior derivado de que no llevan un adecuado control de la documentación que 
soporta los pagos realizados. 
 
Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la federación; 2, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 
segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 1 tercer párrafo, 5, 6, 17 
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fracción IV, 30 último párrafo, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92 y 94 
fracciones 111, IV, XIV, XVI, XVIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabil idad Hacenda ria 
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 
48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", " Importancia Relat iva" y 
"Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonizac ión Contable (CONAC}. 

En el transcurso de la auditoría, Servicios de Salud de Sinaloa proporcionó los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos con número de folio fisca l C21ACDFA-EEE4-
4B093-31C46398CD36 y 5E9DF84-7C4D-4202-B126-1CD477A93BB7, ambos fecha 12 j unio 

de 2019, por importe de $600,000.00 cada uno, expedidos por el proveedor Héctor Raúl 

Guzmán Estrada, mismos que se encuent ran vigentes ante e~ Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); por lo que, se solventa esta observación. 

Resultado Núm. 220 Con Observación Solventada. 

Al analizar los expedientes de adquis iciones correspondientes al proceso de adj udicación 
directa rea lizado por Servicios de Salud de Sinaloa para el Adquisición de equipamiento del 
Hospital General de Mazat lán Dr. Martiniano Carvajal durante el ejercicio fisca l 2019, 
cubiertos con recurso del Fondo de Previsión Presupuesta! 2018, se observa que omiten 
anexar al expediente las Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de 
Servicios de Salud de Si na loa, donde se autorizó la adquisición. A cont inuación, se detallan: 

Póliza Oleque/Translerencia 
Comprobante Fiscal Digital por Internet Acta del 

(CFDII impreso comité de 
Adquisiciones, 

Póliza 
Arrendamiento 

Proveedor Contrato y Servicio< de 
Número Fecha Impone 

Egreso 
Número Fecha Importe Número Fecha Importe Servicios de 

Salud de 
Sinaloa 
omitida 

Eldorado Octava Sesión 
DDL0000003 29/ 01/ 2019 $25,679,938.71 EBHOOOOlOO 177346 05/02/2019 $25,679,938.71 1655 29/ 11/2018 $25,679,938.71 Distribuciones, SSS/ 121·Bis/2018 Extraordinar ia 

S.A. de C.V. 2018 
Tecnologías Octava Sesión 

DDL0000004 29/01/2019 2,504,749.72 EBH0000101 177353 05/02/2019 2,504,749.72 365 12/ 11/2019 2,504,749 .72 EOS Medical, SSS/ 133/20 18 Extraordinar ia 
S.A. de C.V. 2018 

361 09/ 11/2018 573,620.00 Tecnologías Octava Sesión 
DDL0000006 29/ 01/ 2019 1,207,826.80 EBH0000103 177354 05/02/2019 1,207,826.80 

362 09/ 11/2018 634,206.80 
EOS Medical, SSS/ 129/2018 Extraordinaria 
S.A. de C.V. 2018 
Eldorado Octava Sesión 

DDL0000203 
11/03/ 2019 

2,937,786.05 EBH0000112 1142 12/03/2019 2,937,786.05 1654 28/ 11/2018 2,937,786.05 Distribuciones, SSS/ 121·Bis/2018 Extraordinaria 
S.A. de C.V. 2018 
Diagnóstica Octava Sesión 

DDL0000206 11/03/ 2019 18,530,257.60 EBH0000120 179247 19/03/2019 18,530,257.60 88786 26/ 11/2018 18,530,25 7.60 Comercial, S.A. SSS/125/Bis/2018 Extraordinar ia 
de C.V. 2018 
Diagnóstica Octava Sesión 

DDL0000293 14/03/ 2019 2,197,528.36 EBH0000115 1144 14/03/2019 S2, 197,528.36 66784 26/ 11/2018 $2,197,528.36 Comercial, S.A. SSS/ 123·Bis/2018 Extraordinar ia 
de C.V. 2018 
Blanca 

Oaava Sesión 
DDL0000044 03/05/ 2019 6,705,447.28 EBH0000122 1149 30/ 05/2019 6,705,447.28 FM-

08/ 02/2018 6,705,447.28 
carolina 

SSS/ 135/20 18 Extraordinar ia 
01811 Aguirre 

Encinas 2018 

Sexta y Novena 

DDL0000181 07/06/2019 5,621,078.86 EBH0000138 1165 07/ 062019 5,621,078.86 64 19/ 03/2019 5,621,078.86 
Frimaxa, S. de 

SSS/ 013/ 2019 
Sesión 

R.L. de C.V. Extraordinaria 
2018 
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Póliza Oleque/Transferencia 
Comprobante Fiscal Diejtal por Internet Aáadel 

(CFDII impreso Comité de 
Adquisicion ... 

Póliza 
Arrendamierlto 

Egreso 
PrOYeedor Contrato y Servicios de 

Número Fedla Importe Número Fecha Importe Número Fedla Importe Servicios de 
Salud de 
Sinaloa 
omitida 

Equipos V 
Servkios Novena Sesión 

ODL0000187 07/06/2019 3,307,512.48 EBH0000136 1163 07/06/2019 3,307,512.48 452 19/ 03/2019 3,307,512.48 Médicos en SSS/ 012/2019 Extraordinar.a 
Línea, S.A. de 2018 
c.v. 
Diagnóstica OctaVa Sesión 

FM-
DDL0000239 10/ 06/2019 4,971,299.48 EBH0000142 1169 11/06/2019 4,971,299.48 

66931 
08/ 02/2019 4,971,299.48 Comercial, S.A. SSS/ 125-Bis/2018 Extraordinar.a 

de C.V. 2018 
Totales 573,663,425.34 573,663,425.34 $73,663,425.34 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrat iva número 019/C.P.2019, de fecha 17 de 
diciembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 61, 63 y 106 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24, 26 y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 66 fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria; 2, 41 y 93 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y Anexos; 
1 tercer párrafo, 5, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer 
párrafo, 57, 66, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XVI, XVI II y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de 
Austeridad para el Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción II y 68 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX y XVIII y 45 fracciones 11, VI II y IX del 
Reglamento Interior de los Serv icios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El 
Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como lo establecido en el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

"Revelación Suficiente", " Importancia Relativa" y "Consistencia", emit ido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia de la Quinta Reunión 
Ext raordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, de fecha 10 de octubre de 2018, en cuyo Acuerdo 11. Punto 2.3 se autoriza 
el equipamiento del Hospita l General de Mazatlán Dr. Martiniano Carvaja l, por lo anterior, 
la observación se solventa. 
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Inspección Física de Bienes Muebles 

Se rea lizó inspección física de 301 bienes propiedad de Servicios de Salud de Sinaloa, por 
import e de $114,661,069.14, a efecto de verificar su existencia física y que éstos se 
encuentran debidamente inventariados, resguardados y registrados correctamente, así 
como que se estuvieran ut ilizando para los fines para los cua les fueron solicitados; 
obteniendo los siguientes resultados: 

Resultado Núm. 221 Con Observación. 
Derivado de la inspección física rea lizada a los bienes muebles propiedad de Servicios de 

Salud de Sinaloa, as ignados a los Centros de Trabajo denominados " Hospital General de 
Culiacán I" y "Hospital General de Mazat lán Dr. Martiniano Carvajal"; se observa que a la 

fecha de la visita existen 34 bienes con valor de $3,181,290.83, que aún se encuent ran 
empaquetados y en desuso; por lo que, no están siendo ut ilizados para los fines pa ra lo cual 
fueron adquiridos. A continuación, se detallan: 

"""" Descripcion -- - - """" Adqloisióón 
...._ --- -Firewall Utm, 2 puertos wan, 1 puerto drnz., 16 puertos Hospital 

José Alfredo lan,inctuye sefVicios de suscripción foniguardaxs por 2SIV 002002407620 Mobiiario y f ql.l4)0 de Administración 30/12/2019 $149,640.00 General AviléslÓpez 
3 años. CUfQc.Ín l 

Equipo micromotor basch sin escobillas, sopocte para Kospitill 
José Alfredo micromotor esteriliz:able en vap« de agua 134• en 18 251V 002002401719 Equipo e lnsttumental Médico y de Laboratorio 02/12/2019 470,180.48 General 
AviléslÓpez 

min consol.i de mano con ru.ntalta dirital. Culi~.Ín l 

comput¡doA de escritorio, coo windows 10, core i7 
Hospita l José Héctor sotventado en 

de séptima generación, 1 t b de disco dwo. 25V 574000737319 Mobiiario y f qUC)O de Administración 27/ 1"2/ 2019 16,197.89 General carreón EVah.wciÓn .. 
Maz.Jttán 11sc.areño Respue.sus. 

computadofil de escritorio, con windows 10, core i7 
Hospita l José Héctor sotventoldo en 

de séptima generación, 1 t b de disco dwo. 
25V 574000737419 Mobiliaño y Eq• de Administración 27/ 12/2019 16,197.89 General ca,reón EValuación .. 

Mazatfíin Tiscareño Resouesu.s.. 

computadora de escritorio, con windows 10, core i7 
Hospital José HéctOf SOl\feot.do en 

de séptima generación, 1 tb de disco dwo. 
25V 574000737S19 Mobiliaño y Eq~ de Administración 27/ 12/2019 16,197.89 General carreón EVallACión .. 

M¡¡zatf.án Tisureño Resoue.su.s.. 
Unidad de Aféresis.. Aféresis, unidad de descripción 
equipo para procedimientos de aféresis ter~ic.a y 
recolección celular con programas para los siguientes Hospital 
procedimientos seleccionables .. acuercb . las General José Héctor sotventoldo en 
necesid.des de lilS unidades méckas recolección de 25V 574000324819 Equipo e lnstNTl'-"ltal Médico y de Laboratorio 26/11/2018 690,200.00 Mazattán Dr. ca,reón EValuación .. 
plilquetas, concentrildos de gJóbúos rojos, Milttiniaoo Tisureño Respuestas.. 
degranulocitos, de linfocitos células biise. ~ tercambio carvajal 
plasmático y linfopf:a.smi tico, procesamiento .. 
médWI ósea yde céfulas taDo periféricas. 

Hospital 
Esterilizador de Vilpor autogener* para la.boriltorio, General José Héctor sotventado en 
esteriizildor de vapor autogenerado par¡¡ laboratorio 25V 57400029S919 Equipo e lnstnlTlental Médico y de Laboriltorio 26/11/2018 1,066,016.80 Milz.Jttiin Dr. carreón EValuaóón de 
clínico de sobremesa con Cilpa~ de 90 a 160titros. Milrtiniano 11sc.areño Respue.su.s.. 

carvajal 
Hospital 

o ximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
porÚtil o de mano no invasivo pilra monitorizar la 2SV 574000.308019 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 23,()24.44 Mazattin Dr. carreón EVahACtÓn de 
saturación de oxígeno de lil hernogfobina atteriil. Milttiniano Tisc.areño Respue.su.s.. 

carvajal 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano e<ppo General José Héctor sotventado en 

• porútil o de mano no invasivo paril monitorizar la 2SV 574000.308119 Equipo e lnstNnental Médico y de Laboriltorio 26/11/2018 28,024.44 Milzatf.án Dr. carreón EVah.wción .. 
saturación de oxígeno de la hemogfobina atteriil. Martiniano Tisureño Respuestas.. 

carva·a1 
Hospital 

oximetro de plj:so, oxírnetro de pwo de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
10 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 57400030.3219 Equipo e lnstNTl'-"ltal Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Mazattán Dr. ca,reón EValuación .. 

saturación de oxígeno de la hernogl:obina arteria. Martiniano Tisureño Respuestas.. 
carva·a1 
Hospital 

o ximetro de pdso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotventado en 
11 porÚti o de milno no invasivo p.¡¡ra monitorizar la 25V 574000303319 Equipo e lnstnlTlental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Maz.Jttiin Dr. carreón EValuaóón de 

saturación de oxígeno de la hernogtol>N arteria. Milrtiniano 11sc.areño Respue.su.s.. 
carva·a1 
Hospital 

o ximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
12 porÚtil o de ma no no invasivo para monitorizar ta 2SV 57400030.3419 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 23,()24.44 Mazatfíin Dr. carreón EVahACtÓn de 

saturación de oxígeno de la hen'logfobina arteria. Milrtiniano Ti:sc.areño Respuestas.. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano eqijpo General José Héctor sotventado en 
13 porútil o de mano no invasivo para monitorizar la 2SV 574000303S19 Equipo e lnstNnental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Milzatf.án Dr. carreón EVah.wción .. 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano Tisc.areño Respuestas.. 
carva·a1 
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NÚ& oescñpcián --- - F«ha """" AdqolisicicÍn Ubicadcín -- -HOsprtal 

oximetro de pdso, oúnetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
14 potÚtil o de m.rino no invasivo p.¡ra monitorizar la 25V 57400030.3619 Equipo e lnstnlTlentill Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Maz.Jtlán Dr. carreón EValuaóón de 

saturación de oxígeno de la hemogl:ol>N arteria. Milrtiniano 11sc.areño Respuestas. 
carvajal 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
15 pormil o de mano no invasivo p.ira monitorizar la 25V 574000303719 Equipo e l:nsttume.otal Médico y de Laboratorio 26/11/2018 24,024.44 Mazatfán Dr. carreón EVallACión de 

saturación de oxígeno de la hemogfobina arteria. Martiniano Tisc.areño Respuestas. 
carvaj¡¡I 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano e<ppo General José Héctor SOf\fentado en 
16 pocútil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 57400030.3819 Equipo e lnstNnental Médico y de Laborat orio 26/11/2018 28,()24.44 Mazattán Dr. Carreón EVah.1aciÓn de 

saturación de oxCeno de la hemogfobina arteria. Martiniano Tisc.areño Respuestas. 
carvajal 
HOSpital 

oximetro de pd:so, oxímetro de pwo de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
17 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.30.3919 Equipo e lnstnwne.mal Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Maz.Jttán Dr. carreón EValuación de 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carvajal 
Hospital 

oximetro de pdso, oúnetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
18 porÚtil o de mano no invasivo p.ara monitorizar la 25V 574000304819 Equipo e lnstt\lTlentill Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Maz.Jtlán Dr. carreón fv.llluaóón de 

saturación de oxígeno de la hemogl:ol>N arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carvajal 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
19 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000304919 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 24,024.44 Mazatfán Dr. carreón EVallACión de 

saturación de oxígeno de la hemogfobina arteria . Martiniano 11sc.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oúnetro de pulso de mano eqijpo General José Héctor sotvent.do en 
20 porútil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.305019 Equipo e lnstNnental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Mazattán Dr. carreón EVah.wciÓn de 

saturación de oxígeno de la hemogfobina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de plj:so, oxímetro de pwo de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
21 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.30S119 Equipo e lnstrwn'-"ltal Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Maz.Jttán Dr. carreón EValuación de 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pdso, oúnetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
22 porÚtil o de mano no invasivo p.ara monitorizar la 25V 574000305219 Equipo e lnstt\lTlentill Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Maz.Jtlán Dr. carreón fv.llluaóón de 

saturación de oxígeno de la hemogl:ol>N arteria. Martiniano 11sc.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
23 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.305319 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 24,024.44 Mazatf:án Dr. carreón EVah.&aeiÓn de 

saturación de oxígeno de la hen'logfobina arteria. Martiniano 11:scareño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oúnetro de pulso de mano e<ppo General José Héctor sotvent.do en 
24 porútil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.30.5419 Equipo e lnstNnental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Mazattán Dr. carreón EVah.wciÓn de 

saturación de oxígeno de la hemogfobina arteria. Martiniano 11:scareño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de plj:so, oxímetro de pwo de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
25 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.305519 Equipo e lnstnwn'-"ltal Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Maz.Jttán Dr. carreón EValuación de 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pdso, oúnetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
26 porÚtil o de mano no invasivo p.ara monitorizar la 25V 574000305619 Equipo e lnstt\lTlentill Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Maz.Jtlán Dr. carreón fv.llluaóón de 

saturación de oxígeno de la hemogfobina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de manoeq¡ipo General José Héctor sotvent.do en 
27 porÚtil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.305719 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 24,024.44 Mazatf:án Dr. carreón EVah.&aeiÓn de 

saturación de oxígeno de la hen'logfobina arteria. Martiniano 11:scareño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oúnetro de pulso de mano e<ppo General José Héctor sotvent.do en 
28 porútil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.30S819 Equipo e lnstrwnental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 28,024.44 Mazattán Dr. carreón EVah.wciÓn de 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano 11sc.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de plj:so, oxímetro de pwo de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
29 porÚti o de mano no invasivo p.ira monitorizar la 25V 574000.305919 Equipo e 1nstt001ental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Mazattán Dr. carreón EValuación de 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pdso, oúnetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
30 porÚtil o de mano no invasivo p.ara monitorizar la 25V 574000306019 Equipo e 1nstrwnentiiil Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Mazatlán Dr. carreón EValuación de 

saturación de oxígeno de la hemogfobina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oxímetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
31 porÚril o de mano no invasivo para monitorizar ta 2SV 574000.306119 Equipo e lnstrwnental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,()24..44 Mazattán Dr. carreón E\lall.liÓÓn de 

saturación de oxígeno de la hen'logfobina arteria. Martiniano 11:scareño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de pJso, oúnetro de pulso de mano e<ppo General José Héctor sotvent.do en 
32 porútil o de mano no invasivo para monitorizar la 25V 574000.306219 Equipo e 1nstnwnenul Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Maz.atlán Dr. carreón fv.llluación de 

saturación de oxígeno de la hemoglobina arteria. Martiniano 11sc.areño Respuestas. 
carva·a1 
Hospital 

oximetro de püso, oúnetro de pulso de mano equipo General José Héctor sotvent.do en 
33 porÚti o de mano no invasivo p.ara monitorizar ta 25V 574000.306319 Equipo e 1nstt001ental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 2&,024.44 Mazattán Dr. carreón EValuación de 

saturación de oxígeno de la hemogl:obina arteria. Martiniano 11sc:.areño Respuestas. 
carvajal 
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NÚ& ---
o ximetro de pdso, oúnetro de~ de millnoequipo 

34 potÚti o de m.rino no invasivo p.¡ra monitorizar la 25V 574000306419 Equipo e lnstt\lTlental Médico y de Laboratorio 26/11/2018 
saturación de oxígeno de la hemogl:ol>N arteria. 

HOsprtal 

General José Héctor sotvent.do en 
2&,024.44 Maz.Jtlán or. carreón EValuaóón de 

M.irtiniano 11sc.areño Respuestas.. 
carvajal 

Lo anterior se plasmó en las Actas Admin istrativas número 011/CP.2019 y 017/CP.2019, de 
fechas 11 y 20 de noviembre de 2020, respectivamente. 

Lo anterior, incumple lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 11, 23, 24, 28 y 33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 5, 7, 30 último párrafo, 
50, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XVI, 

XVIII, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 15 fracción 1, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley 
de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX XIV y XVIII y 45 
fracciones 111, IV y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así 
como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa 

publicado en el Periódico Oficia l del Estado de Sinaloa el 11 de Agosto de 2017; el Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación 
Suficiente", "Importancia Re lativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia del oficio número A00813 de 
fecha 28 de diciembre de 2020, mediante el cua l el Director del Hospital General de Mazatlán 
Dr. Martiniano Carvajal informa al Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, respecto a las tres computadoras, las cuales están asignadas al departamento de 
informática como apoyo al servicio de telemedicina, que de momento es un servicio que está 
sin operación por la pandemia de COVID-19; respecto a la unidad de aféresis, aunada a la 
situación de la pandemia, se está esperando que termine la vigencia del contrato ce lebrado 
con anterioridad a la puesta en operación en este edificio, (contrato número: SSS-LPIP-007-

E3-2019), ya que dentro del equipamiento por el servicio integral que se licitó va incluido un 
equipo y reactivos para las pruebas aféresis, el cua l concluye el 31 de diciembre de 2020; el 
esterilizador de vapor autogenerado para laboratorio está pendiente su instalación y puesta 
en marcha debido a que por la situación de COVID-19, las actividades se han limitado por la 

fa lta de personal, por lo que los procesos tanto en el laboratorio cl ínico como en el banco de 
sangre no se han podido completar en su tota lidad; y respecto a los 27 equipos de oximetría 
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del pulso se encuentran en reserva, ya que ante la pandem ia se limitó su uso al ser un modelo 
que por su tamaño y recarga de baterías ha sido poco práctico en la atención de consulta 
externa y atención de urgencias en casos no crít icos, solventando lo relativo a los bienes del 
Hospital General de Mazatlán Dr. Martiniano Ca rvajal; ya que justif ican el hecho que los 
bienes se encuentren sin uso; sin embargo, respecto a los bienes del Hospita l General 
Culiacán I no se proporcionó documentación que j ustifique el mot ivo por el cual que éstos 
se encuentren empaquetados y en desuso, por lo tanto, no cambia el estatus de la 
observación. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-221-94 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 222 Con Observación Solventada. 
Derivado de la inspección física rea lizada a los bienes muebles propiedad de Servicios de 

Salud de Sinaloa, los cuales se encuent ran asignados al Centro de Trabajo denominado 
"Hospital General de Mazatlán Dr. Mart iniano Carvajal" ; se observa que al momento de 
realizar la inspección física no se encontraron 07 bienes propiedad de Servicios de Salud de 
Sinaloa por importe de $3,720,055.74, lo anterior derivado de un inadecuado control de los 
activos fijos . A continuación, se detallan: 

Núm. Descripción No. Inventario cuenta Fecha 
Costo 

Ubicación Resguardante Adquisición 
Oxímetro de pulso, oxímetro de pulso de Equipo e Hospital General 

1 
mano equipo portát il o de mano no 25V Instrumental 

26/11/2018 $28,024.44 Mazatlán Dr. 
José Héctor 

invasivo pa ra monitorizar la satu ración de 574000304519 Médico y de 
Martiniano carvajal 

carreón Tiscareño 
oxíeeno de la hemoelobina arteria. Laboratorio 
Oxímetro de pulso, oxímet ro de pulso de Equipo e 

Hospital General 

2 
mano equipo portát il o de mano no 25V Instrumental 

26/11/2018 28,024.44 Mazatlán Dr. 
José Héctor 

invasivo para monitorizar la saturación de 574000304619 Médico y de carreón Tiscareño 
oxígeno de la hemoglobina arteria. Laboratorio 

Martiniano carvajal 

Oxímetro de pulso, oxímet ro de pulso de Equipo e 
Hospital General 

3 
mano equipo portátil o de mano no 25V Instrumental 

26/11/2018 28,024.44 Mazatlán Dr. 
José Héctor 

invasivo pa ra monitorizar la satu ración de 574000304719 Médico y de 
Martiniano carvaj al 

carreón Tiscareño 
oxíeeno de la hemoelobina arteria. Laboratorio 
Oxímetro de pulso, oxímet ro de pulso de Equipo e Hospital General 

4 mano equipo portát il o de mano no 25V Instrumental 
26/11/2018 28,024.44 Mazatlán Dr. 

José Héctor 
invasivo pa ra monitorizar la satu ración de 574000307819 Médico y de 

Martiniano carvajal 
carreón Tiscareño 

oxíeeno de la hemoelobina arteria. Laboratorio 
Servidor, procesador intel xeon silver 
4114, sistema operativo microsoft 

25V Mobiliario y Equipo 
Hospital General 

José Héctor 
5 w indows server con todas las licencias y 

574000734719 de Administración 
27/12/2019 35 7,408.60 Mazatlán Dr. 

carreón Tiscareño 
permisos correspondientes, 32 gb en Martiniano carvajal 
memoria, 1 tb de disco duro. 
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Núm. Descripción No. Inventario cuenta Fecha 
Costo 

Ubicación Resguardante 
Adquisición 

Equipo e 
Hospital General 

6 
Esterilizador de vapor autogenerado para 25V Instrumental 

29/11/2019 759,040.95 Mazatlán Dr. 
José Héctor 

dental y maxilofacial. 574000381819 Médico y de carreón Tiscareño 
laboratorio 

Martiniano carvajal 

Equipo e 
Hospital General 

25V Instrumental José Héctor 
7 lavadora de equipo de inhaloterapia. 

574000497219 Médico de 
29/11/2019 2,491,508.43 Mazatlán Dr. 

carreón Tiscareño y 
Martiniano carvajal 

laboratorio 

Total $3,720,055.74 

Los act ivos anteriormente mencionados se encuentran pagados de la siguiente ma nera: 

Comprobante Fiscal Digital poi" Internet 
Transferencia/ Cheque 

Fecha de 

(CFDI ) im pt"eso Cobrn 
Póliza de N úmero de según 

Proveedor 

Número Fecha Importe 
Egresos 

Número Fecha Importe 
cuenta/Banco Estado de 

Cuenta 

Bancario 
4056837214, Diagnóstica 

FM-66786 26/ 11/2018 $18,530,257.60 EBH0000120 179247 19/03/2019 $18,530,257.60 HSBC México, 19/03/2019 Comercial, S.A. de 

S.A. c.v. 

O 113363708, 
Equipo Médico y 

3069 27/12/2019 3,155,976 83 EEM0000117 CH-110 31/12/2019 3,155,976.83 BBVA 31/12/2019 
Consumibles de 
Occidente, S.A. 

Bancomer, S.A. 
de C.V. 

4056837214, Eldorado 
1655 29/11/2019 25,679,938.71 EBHOOOOlOO 177346 05/02/2019 25,679,938.71 HSBC México, 05/02/2019 Distr ibuciones 

S.A. S.A. de C.V. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 017 /CP.2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2020. 

Lo anterior, incumple lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución Polít ica del 
Estado de Sina loa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 5, 7, 30 últ imo 
párrafo, 50, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, 
XIV, XVI, XVII I, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Sinaloa; 48, 59 fracción 11, 60 fracción 11 y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa; 15 fracción 1, 18, 20 y 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 2, 41 y 93 de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 
2019 y Anexos; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 41 
fracciones 1, 11 1, VI, VII, IX XIV y XVIII y 45 fracciones 111, IV y IX del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, publ icado en el Periódico Oficial "El Est ado de Sinaloa" número 

048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
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Sinaloa el 11 de Agosto de 2017; el Acuerdo por el que se emit en los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y 

"Consistencia", emit ido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron denuncia de hechos por el delito 

de robo presentada ante la Coordinación de Unidad de Atención Temprana y Primer 

Contacto Región Sur de la Fiscalía Genera l del Estado de Sinaloa el día 28 de diciembre de 

2020, adjuntando relación de faltantes encontrados en inventario físico practicado del 22 de 
junio al 10 de julio de 2020, en los cuales se asienta el robo de los bienes observados, por lo 

tanto, la observación se solventa. 

Resultado Núm. 223 Con Observación Solventada. 

Derivado de la inspección física rea lizada a los bienes muebles propiedad de Servicios de 

Salud de Sinaloa, los cuales se encuentran asignados al Centro de Trabajo denominado 

"Hospital General de Mazatlán Dr. Mart iniano Carvajal", se observa que 54 bienes con va lor 

de $17,637,184.28, los cuales no cuentan con número de inventario que ident ifique el bien. 
A cont inuación, se detallan: 

Núm. Descripción No. Inventario Cuenta Fecha 
Costo Ubicación Resguardante 

Adouisición 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

1 27/12/2019 $74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000734919 Administración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

2 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000735019 Administración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

3 ininterrumpida. 574000735119 Administración 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

4 
ininterrumpida. 574000735219 Administración 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

5 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000735319 Administración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

6 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000735419 Administración Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

7 ininterrumpida. 574000735519 Administración 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
Martiniano carvaial Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

8 ininterrumpida. 574000735619 Administración 
27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 

Martiniano carvaial Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

9 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000735719 Administración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

10 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000735819 Administración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

11 ininterrumpida. 574000735919 Administración 
27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 
Hospital General José Héctor 

12 27/12/2019 74,771.65 Mazatlán Dr. carreón 
ininterrumpida. 574000736019 Administración Martiniano carvajal Tiscareño 
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Costo 
Ubicación Resguardante Núm. Descripción No. Inventario Cuenta Fecha Adquisición 

Hospital General José Héctor 
UPS, unidad de potencia 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 74,771.65 Mazat lán Dr. carreón 13 
ininterrumpida. 574000736119 Administ ración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital General José Héctor 
Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 14 
ethernet poe+ 10/100/ 1000. 574000736219 Administ ración 

Martiniano carvaial Tiscareño 

Hospital General José Héctor 
Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 15 
ethernet poe+ 10/100/ 1000. 574000736319 Administ ración 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital General José Héctor 
Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 16 
ethernet poe+ 10/ 100/ 1000. 574000736419 Administ ración 

Martiniano carvajal Tiscareño 
Hospital General José Héctor 

Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 
27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 17 

ethernet poe+ 10/100/1000. 574000736519 Administ ración 
Martiniano carvaial Tiscareño 
Hospital General José Héctor 

Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 
27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 18 

ethernet poe+ 10/ 100/ 1000. 574000736619 Administ ración 
Martiniano carvaial Tiscareño 

Hospital General José Héctor 
Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 19 
ethernet poe+ 10/ 100/ 1000. 574000736719 Administ ración 

Martiniano carvajal Tiscareño 
Hospital General José Héctor 

Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 
27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 20 

ethernet poe+ 10/100/1000. 574000736819 Administ ración Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital General José Héctor 
Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 21 
ethernet poe+ 10/ 100/ 1000. 574000736919 Administ ración 

Martiniano carvaial Tiscareño 

Hospital General José Héctor 
Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 22 
ethernet poe+ 10/100/1000. 574000737019 Administ ración 

Martiniano carvaial Tiscareño 
Hospital General José Héctor 

Switch de 48 puertos gigabit 25V Mobiliario y Equipo de 
27/12/2019 139,948.20 Mazat lán Dr. carreón 23 

ethernet poe+ 10/ 100/1000. 574000737119 Administ ración 
Martiniano carvajal Tiscareño 

Servidor, procesador intel xeon silver 
4114, sistema operativo microsoft 

Hospital General José Héctor 
windows server con todas las 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 357,408.60 Mazat lán Dr. carreón 24 
licencias permisos 574000734719 Administ ración 

Martiniano carvaj al Tiscareño 
y 

correspondientes, 32 gb en 
memoria, 1 tb de disco duro. 
Servidor, procesador intel xeon silver 
4114, sistema operativo microsoft 

Hospital General José Héctor 
windows server con todas las 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 357,408.60 Mazat lán Dr. carreón 25 licencias y permisos 574000734819 Administ ración 
Martiniano carvajal Tiscareño 

correspondientes, 32 gb en 
memoria, 1 tb de disco duro. 

Hospital General José Héctor 
Impresora láser monocromática. 25V Mobiliario y Equipo de 

27/12/2019 4,854.60 Mazat lán Dr. carreón 26 
574000737619 Administ ración 

Martiniano carvaial Tiscareño 
Cortadora y mezcladora de verduras 
con pico para verter, con tazón de 
acero inoxidable de 45 qts. de cap. 
con tapa de policarbonato y 

Hospital General José Héctor deflector para mezclar de acero 
25V Mobiliario y Equipo de 

Mazat lán Dr. carreón 27 inoxidable, cuchilla para cortar y 
Administ ración 

28/11/2019 474,440.00 
mezclar, aditamento para mezclar y 574000688619 

Martiniano carvajal Tiscareño 
amasar, con t imer de 5 minutos con 
pulso, e interruptor de arranque y 
paro (stop), con palanca para inclinar 
el tazón, motor de 5 H.P. 
Cocedor a gas con 3 compartimentos 
con correderas para charolas 
construido en acero inoxidable aisi-
304, diseñado para t rabajar a una 

Hospital General José Héctor presión de 0.42 kg/cms.2, gabinete 
25V Mobiliario y Equipo de 

28/11/2019 818,095.80 Mazat lán Dr. carreón 28 en acero inoxidable el cual aloj a el 
574000688519 Administ ración 

Martiniano carvajal Tiscareño generador de vapor a gas, cada 
compartimento lleva una puerta 
flotante de acero inoxidable con 
cierre t ipo submarino y cont rol 
indeoendiente de tiemoo, se 
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Descripción 

requiere alim. de gas y eléctrica de 
120v 1 f, 60hz. 

Maquina lavaplatos de capota, 
eléctrica, mueble y t ina de lavado y 
calderín de 6kw. enjuague, lavado y 
aclarado giratorios, bomba de lavado 
para brazos super ior e inferior., 
llenado automático. capacidad de la 
tina de lavado: 45 lts., resistencias 
blindadas de acero inoxidable. en la 
tina de lavado de 4.5 kw. control 
termostático de temperatura. 220v. 
capacidad para lavar platos de gran 
diámetro y bandejas de 48 x 42 mm. 
(no incluidas}, lavado a 60'c y 
enjuague a 90"c. medida: 68 x 68 x 
1.40M. 
Procesador hobart alimentación 
inclinada, transmisión de engranes, 
motor de 1/3 h.p. 3.5 amperes, 420 
revoluciones por minuto. 11 lbs por 
min. (5 kgs). capacidad de 
producción de 299 kilos por hora 
tolva de tamaño mediano, incluye: 6 
plate-6pack-ssp, 6 discos que 
consiste en: 1 rebanadas 1/16, 1 
rebanadas 5/32, 1 rebanadas 7/32, 1 
rebanadas 3/8 y 1 corte 3/8 13 cubo 
3/8 y 2 estantes de pared, para 
colocar los discos. 
Rebanadora hobart para uso pesado 
manual de 33.02 cms. la cuchilla 
acabada pulido, removible, para 
carne y vegetales agarra brazo, 
cubierta de seg. con afilador motor 
de 1/2 h. o. 5.4 amo. 120v. 
Maquina lavaplatos de capota, 
eléctrica, mueble y t ina de lavado y 
calderín de 6kw. enjuague, lavado y 
aclarado giratorios, bomba de lavado 
para brazos superior e inferior, 
llenado automático. capacidad de la 
tina de lavado: 45 lts., resistencias 
blindadas de acero inoxidable. en la 
tina de lavado de 4.5 kw. control 
termostático de temperatura. 220v. 
capacidad para lavar platos de gran 
diámetro y bandejas de 48 x 42 mm. 
(no incluidas}, lavado a 60'c y 
enjuague a 90'c. medida: 68 x 68 x 
1.40 m. 
Marmita de volteo a gas marca ínter 
incluye sistema ahorrador de gas con 
autoencendido electrónico, 
capacidad útil de 80 lts. con 
capacidad total de 95 lts. de tipo 
hemisférico con 2/3 chaqueta de 
vapor., la olla construida en acero 
inox. acabado sanita rio, diseñada 
para trabaja r a una presión de 2.1 
kg/cm 2. base tubular de acero inox. 
con bridas para nivelar y fijar en piso. 
con mecanismo de volteo, se 
requiere alimentación de energía 
eléctrica de 120 v. 60 hz. mecanismo 
de volteo corona sinfi. 
Marmita de volteo a gas marca ínter 
incluye sistema ahorrador de gas con 
autoencendido electrónico, 
caoacidad útil de 80 lts. con 

No. Inventario 

25V 
574000689519 

25V 
574000690419 

25V 
574000690519 

25V 
574000689619 

25V 
574000689719 

25V 
574000689819 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

Cuenta 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Fecha 

28/11/2019 

28/11/2019 

28/11/2019 

28/11/2019 

28/11/2019 

28/11/2019 

Costo 
Adquisición Ubicación Resguardante 

Hospital 
89,668.00 Mazatlán 

General José Héctor 
Dr. carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital 
103,129.22 Mazatlán 

General José Héctor 
Dr. carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital 
131,312.00 Mazatlán 

General José Héctor 
Dr . carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital 
89,668.00 Mazatlán 

General José Héctor 
Dr. carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital 
205,320.00 Mazatlán 

General José Héctor 
Dr. carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Hospital 
205,320.00 Mazatlán 

General José Héctor 
Dr . carreón 

Martiniano carvajal Tiscareño 
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Núm. Descripción No. Inventario Cuenta Fecha 
Costo 

Ubicación Resguardante Adquisición 
capacidad total de 95 lts. de t ipo 
hemisférico con 2/3 chaqueta de 
vapor., la olla construida en acero 
inox. acabado sanitario, diseñada 
para trabajar a una presión de 2.1 
kg/cm2.base tubular de acero inox. 
con bridas para nivelar y fijar en piso. 
con mecanismo de volteo, se 
requiere alimentación de energía 
eléctrica de 120 v. 60 hz. mecanismo 
de volteo corona sinfi. 
Peladora de verduras y papas 
eléctrico, marca hobart portátil cap. 

Hospital General José Héctor 
35 

para 15-20 lbs. (9 kgs.), de papas en 25V Mobiliario y Equipo de 
28/11/2019 106,885.30 Mazatlán Dr . carreón 

1-3 minutos. construcción en acero 574000690019 Administ ración 
Martiniano carvajal Tiscareño 

inoxidable soldado, 115v/60/ l, 
motor de 1/3 HP. 

Refractó metro querotómetro 25V Equipo Instrumental Hospital General José Héctor 
36 

y e 
09/11/2018 573,620.00 Mazatlán Dr. carreón automático. 574000074619 Médico y de Laboratorio 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Microscopio binocular para t rabajo 25V Equipo Instrumental 
Hospital General José Héctor 

37 
e 

12/11/2018 597,389.56 Mazatlán Dr. carreón 
específico inmunofluorescencia. 574000102219 Médico y de Laboratorio 

Martiniano carvajal Tiscareño 

25V Equipo Instrumental 
Hospital General José Héctor 

38 Colposcopio. 
e 

09/11/2018 634,206.80 Mazatlán Dr. carreón 
574000078019 Médico y de Laboratorio 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Unidad otorrinolaringológica, unidad 
otorrinolaringológica unidad fija 
integrada por aditamentos 

25V Equipo Instrumental Hospital General José Héctor 
e 

39 necesarios para el diagnóstico y 
574000324919 Médico y de Laboratorio 

26/11/2018 1,276,290.00 Mazatlán Dr. carreón 
t ratamiento de problemas de oído, Martiniano carvajal Tiscareño 
nariz, senos paranasales, faringe y 
laringe. 
Osteodensitómetro, descripción: 

equipo de diagnóstico para medir la 
densidad ósea por rastreo para 
rastreos de fémur, columna ap, 
cuerpo entero, columna lateral. 
brazo con rotación de 1402 o más. 
detector de doble energía de 570 

Hospital General José Héctor 
40 

elementos o más. mesa de altura 25V Equipo e Instrumental 
26/11/2018 2,262,000.00 Mazatlán Dr. carreón 

motorizada de 65 cm o menos a 85 574000303119 Médico y de Laboratorio 
Martiniano carvajal Tiscareño 

cm o más. t iempos de rast reo: de 12 
seg. o menos para columna ap, de 12 
seg. o menos para fémur, de 240 seg. 
o menos para cuerpo entero. 

precisión de 1.0"Aí o menos. 
programa informát ico para 
cuantificación. 

25V Equipo Instrumental Hospital General José Héctor 
41 Unidad de criocirugía ginecológica. 

e 
28/11/2018 440,104.00 Mazatlán Dr. carreón 

574000529219 Médico y de Laboratorio 
Martiniano carvaial Tiscareño 

Sistema de monitorización de prueba 25V Equipo Instrumental 
Hospital General José Héctor 

42 e 
28/11/2018 1,144,935.06 Mazatlán Dr. carreón 

de esfuerzo cardiaco. 574000521219 Médico y de Laboratorio 
Martiniano carvajal Tiscareño 

25V Equipo Instrumental 
Hospital General José Héctor 

43 Lámpara de hendidura. 
e 

28/11/2018 612,936.58 Mazatlán Dr. carreón 574000497119 Médico y de Laboratorio 
Martiniano carvajal Tiscareño 

Esterilizador de vapor autogenerado 25V Equipo Instrumental Hospital General José Héctor 
44 

e 
28/11/2018 759,040.95 Mazatlán Dr. carreón para dental y maxilofacial. 574000381619 Médico y de Laboratorio 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Esterilizador de vapor autogenerado 25V Equipo Instrumental 
Hospital General José Héctor 

45 
e 

28/11/2018 759,040.95 Mazatlán Dr. carreón 
para dental y maxilofacial. 574000381719 Médico y de Laboratorio 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Lavadora extractora tipo rígida, 
requiere cimentación, capacidad de 
ca rga de ropa seca de 52 kgs. (114.5 

25V Maquinaria, Otros 
Hospital General José Héctor 

46 lbs.), con control de 99 ciclos 13/09/ 2019 409,467.12 Mazatlán Dr. carreón 
programables, con extracción de 100 

574000642819 Equipos y Herramientas 
Martiniano carvajal Tiscareño 

g' s. motor con inversor electrónico, 
reauiere a2ua calient e oor 
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Núm. Descripción No. Inventario Cuenta Fecha 
Costo 

Ubicación Resguardante Adquisición 
suministro externo y electricidad a 
200-240/ 60/3, dispensador de 
productos de 4 compartimientos y 8 
señales para productos líquidos, 
paneles superior, frontal y laterales 
en acero inoxidable. 
Lavadora extractora tipo rígida, 
requiere cimentación, capacidad de 
ca rga de ropa seca de 52 kgs. (114.5 
lbs.), con control de 99 ciclos 
programables, con extracción de 100 
g' s. motor con inversor electrónico, 

25V Maquinaria, Otros 
Hospital General José Héctor 

47 requiere agua caliente por 13/09/2019 409,467.12 Mazatlán Dr. carreón 
suministro externo y electricidad a 

574000642919 Equipos y Herramientas 
Martiniano carvajal Tiscareño 

200-240/ 60/3, dispensador de 
productos de 4 compartimientos y 8 
señales para productos líquidos, 
paneles superior, frontal y laterales 
en acero inoxidable. 

25V Maquinaria, Otros 
Hospital General José Héctor 

48 Switch modular core. 27/12/2019 1,191,611.00 Mazat lán Dr . Carreón 
574000702419 Equipos y Herramientas 

Martiniano carvajal Tiscareño 

25V Maquinaria, Otros 
Hospital General José Héctor 

49 Conmutador IP. 27/12/2019 382,947.78 Mazatlán Dr. carreón 
574000702519 Equipos y Herramientas 

Martiniano carvajal Tiscareño 

Sistema de videoconferencia de 25V 
Mobiliario y Equipo Hospital General José Héctor 

50 
escritorio. 574000697919 

Educacional y 27/12/2019 88,058.15 Mazatlán Dr . carreón 
Recreativo Martiniano carvajal Tiscareño 

Equipo de alta definición HD para 25V 
Mobiliario y Equipo Hospital General José Héctor 

51 
telemedicina y videoconferencia. 574000697719 

Educacional y 27/12/2019 195,261.41 Mazatlán Dr. carreón 
Recreativo Martiniano carvajal Tiscareño 

Equipo de alta definición HD para 25V 
Mobiliario y Equipo Hospital General José Héctor 

52 Educacional y 27/12/2019 195,261.41 Mazatlán Dr . carreón 
telemedicina y videoconferencia. 574000697819 

Recreativo Martiniano carvajal Tiscareño 

Equipo de alta definición HD para 25V Mobiliario y Equipo Hospital General José Héctor 
53 telemedicina y videoconferencia. 574000697519 

Educacional y 27/12/2019 195,261.41 Mazatlán Dr. carreón 
Recreativo Martiniano carvaial Tiscareño 

Equipo de alta definición HD para 25V 
Mobiliario y Equipo Hospital General José Héctor 

54 telemedicina y videoconferencia. 574000697619 
Educacional y 27/12/2019 195,261.41 Mazatlán Dr . carreón 
Recreativo Martiniano carvaial Tiscareño 

Total $17,637,184.28 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administ rativa número 017/CP.2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 17, 18, 19 fracción VII, 23, 24, 28, 33, 42, 43, 44 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 5, 7, 30 último párrafo, 50, 
51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, XIV, XVI, XVIII, 
XXI II y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 73 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administ ración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción 111 y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de 
Sinaloa; 41 fracciones 1, 111, VI, VII, IX, XIV y XVIII y 45 fracciones 111, IV y IX del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 2015; así como los numerales 10 y 12 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
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General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficia l del Estado de Sinaloa el 11 de Agosto de 2017; así como lo señalado en el Acuerdo 
por el que se emiten los Post ulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación 

Suficiente", " Importancia Relat iva" y "Consistencia"; el Acuerdo por el que se emiten los 
Principa les Reglas de Registro y Va loración del Patrimonio; y en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, todos emit idos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron fotografías de los bienes 
observados, los cuales cuentan con número de inventario que los identifique; as imismo, 
proporcionan acta administrativa de hechos y denuncia de fechas 27 de febrero y 16 de 

diciembre de 2020, respectivamente, en los cua les se asienta el robo del serv idor, 
procesador intel xeon silver, con número de inventario 25V 574000734719, por lo anterior, 
la observación se solventa. 

Resultado Núm. 224 Sin Observación. 
Derivado de la inspección física rea lizada a los bienes muebles propiedad de Servicios de 
Salud de Sinaloa, los cuales se encuent ran asignados al Centro de Trabajo denominado 
"Hospita l General de Mazatlán Dr. Ma rtin iano Carvaja l", se detecta que al momento de 
rea lizar la inspección fís ica no se ubicaron 17 bienes propiedad de Servicios de Salud de 
Sinaloa por un importe de $10,325,541.64; sin embargo, al respect o, se proporcionó Acta 
Admin istrat iva Ci rcunstanciada de Hechos, de fecha 19 de junio del 2019 y denuncia de 
hechos por el delito de robo y los que resu lten ante el Ministerio Público en el Fuero Común 
adscrito a la Unidad del M inisterio Publico de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales 
en Mazatlán, Sinaloa, que soporta la sit uación detectada. A continuación, se detallan: 

Núm. Descripción No. Inventario No. Serie Cuenta Fecha 
Costo Ubicación Resguardante 

Adauisición 

Monitor de 
Hospital General Dr. José Andrés 

signos vitales 25V 574000086319 M18B00970031 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 $853,712.44 
de Mazatlá n Dr. García 

1 
Médico y de Laboratorio Martiniano Echeagaray 

(avanzado). 
carvaj al 

Monitor de 
Hospital General Dra. Zoila Lucia 

2 signos vitales 25V 574000090819 M18B00970033 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 853,712.44 
de Mazatlán Dr. Lam Cobián 

Médico y de Laboratorio Martiniano 
(avanzado). 

carvajal 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

3 signos vitales 25V 574000106919 M18B00970056 
Equipo e Inst rumental 

14/11/2018 522,455.88 
de Mazatlán Dr. Francisco Salazar 

(avanzado). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 

carvaial 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

4 signos vitales 25V 574000105919 M18B00970049 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 522,455.88 
de Mazatlá n Dr. Francisco Salazar 

Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 
(avanzado). 

carvaj al 

Monitor de 
Hospital General Dra. Zoila Lucia 

s signos vitales 25V 574000092619 M18B00970053 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 522,455.88 
de Mazatlán Dr. Lam Cobián 

Médico y de Laboratorio Martiniano 
(avanzado). 

carvajal 
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Núm. Descripción No. Inventario No. Serie Cuenta Fecha 
Costo 

Ubicación Resguardante Adquisición 

Monitor de 
Hospital General Dra. Zoila Lucia 

6 signos vitales 2:5V 574000095919 M18800970054 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 522,455.88 
de Mazatlán Dr . LamCobián 

Médico y de Laboratorio Martiniano 
(avanzado). 

carvaial 

Monitor de 
Hospital General Dr. José Andrés 

7 signos vitales 25V 574000108219 M18800970018 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 853,712.44 
de Mazatlán Dr. García 

(avanzado). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Echeagaray 

carvajal 

Monitor de 
Hospital General Dra. Zoila Lucia 

8 signos vitales 25V 574000073119 M18800970022 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 853,712.44 
de Mazatlá n Dr. Lam Cobián 

Médico y de Laboratorio Martiniano 
(avanzado). 

carvaj al 

Monitor de 
Hospital General Dr. José Andrés 

9 signos vitales 2:5V 574000078419 M18800970024 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 853,712.44 
de Mazatlán Dr. García 

(avanzado). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Echeagaray 

carvaial 

Monitor de 
Hospital General Dr. José Andrés 

10 signos vitales 25V 57400009n19 M18800970028 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 853,712.44 
de Mazatlán Dr. García 

(avanzado). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Echeagaray 

carvajal 

Monitor de 
Hospital General Dr. José Andrés 

11 signos vitales 25V 574000110319 M18800970025 
Equipo e Instrumental 

14/11/2018 853,712.44 
de Mazatlá n Dr. García 

Médico y de Laboratorio Martiniano Echeagaray 
(avanzado). 

carvaj al 

Monitor de 
Hospital General Dr. Cesa r Rafael 

12 signos vitales 2:5V 574000089219 M18A10850039 
Equipo e Instrumental 

14/12/2018 376,621.84 
de Mazatlán Dr. Valdez Espinoza 

(Intermedio). 
Médico y de Laboratorio Martiniano 

carvajal 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

13 signos vitales 25V 574000098619 M18A10850062 
Equipo e Instrumental 

14/12/2018 376,621.84 
de Mazatlán Dr. Francisco Salazar 

(Intermedio). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 

carvaial 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

14 signos vitales 25V 574000105019 M18A10850064 
Equipo e Instrumental 

14/12/2018 376,621.84 
de Mazatlán Dr. Francisco Salazar 

(Intermedio). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 

carvaial 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

15 signos vitales 2:5V 574000069019 M18A10850065 
Equipo e Instrumental 

14/12/2018 376,621.84 
de Mazatlán Dr. Francisco Salazar 

(Intermedio). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 

carvajal 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

16 signos vitales 25V 574000085319 M18A10850066 
Equipo e Instrumental 

14/12/2018 376,621.84 
de Mazatlán Dr. Francisco Salazar 

Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 
(Intermedio). 

carvajal 

Monitor de 
Hospital General lng. José 

17 signos vitales 25V 57400010n19 M18A10850068 
Equipo e Instrumental 

14/12/2018 376,621.84 
de Mazatlán Dr. Francisco Salazar 

(Intermedio). 
Médico y de Laboratorio Martiniano Rodríguez 

carvaial 

Total $10,325,541.64 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin ist rativa número 017 /CP.2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2020. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 23, 24, 28 y 33, 42 primer párrafo, 
43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 5, 7, 30 último 
párrafo, 50, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, 
XIV, XVI, XVIII, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
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de Sinaloa; 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Admin istrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa el 11 de agosto de 2017; el Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficient e", "Importancia Relat iva" y 

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Resultado Núm. 225 Con Observación Solventada. 
Derivado de la inspección física real izada a los bienes muebles propiedad de Servicios de 
Salud de Sinaloa, los cuales se encuent ran asignados al Centro de Trabajo denominado 
"Hospital General de Mazatlán Dr. Mart iniano Carvajal", se observa que al momento de 

rea lizar la inspección física 01 monitor de signos vita les, con número de inventario 25V 
070001552618 y va lor de $853,712.44, se encuent ra dañado, y omiten proporcionar 
document o que acla re o justifique la sit uación detectada. A continuación, se detalla: 

Núm. Desaipción No. Inventario 
Número de 

Cuenta Fecha 
Costo Ubicación Resguardante 

Serie Adquisición 
Hospital 

Monitor de general de 
Dr. José 

1 
Signos 

25V 070001552618 M18800970029 Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 14/11/2018 $853,712.44 
Mazatlán 

Andrés García 
Vitales Dr. 
(avanzado). Martiniano 

Echeagaray 

carvaial 

Total $853, 712.44 

Lo anterior se plasmó en el Acta Admin istrativa número 017 /CP.2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2020. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19 fracción 1, 23, 24, 28, 33, 42 primer párrafo, 
43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 5, 7, 30 últ imo 
párrafo, 50, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 66, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, 
XIV, XVI, XVIII, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado 
de Sinaloa; 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Admin istración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como los numerales 10 y 12 del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficia l del 
Estado de Sina loa el 11 de Agosto de 2017; el Acuerdo por el que se emit en los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental " Revelación Suficient e", " Importancia Relat iva" y 
"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ículos 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proporcionaron copia del reporte de monitor 
dañado, de fecha 14 de julio de 2020, mediante el cua l la Jefa del Servicio de Neonatología 
informa al Director del Hospital General de Mazatlán Dr. Marti niano Carvajal, el daño en la 
pantalla del monitor de signos vitales observado, y derivado que de la inspección física se 
constató que, aun cuando se encuentra dañado, esto no ha delimitado su funcionamiento; 
por lo anterior, la observación se solventa. 

6000 Inversión Pública 

Durante el ejercicio fisca l comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a 
Servicios de Salud de Sinaloa se le asigna ron recursos de diversos Programas para ejercer en 

Inversión Pública, los cuá les fueron autorizados mediante convenios y oficios de autorización 
de inversión, mismos que fueron registrados en la cuenta 1236 Const rucciones en Proceso 
de Bienes Propio, seleccionando para revisión un importe de $284,732,994.53, el cual se 
fisca lizó al 100.00%. A cont inuación, se detalla: 

Concepto Universo Seleccionado Muestra Auditada % de la Muestra 

Obra Pública $284,732,994.53 $284,732,994.53 100.00 

Totales $284,732,994.53 $284,732,994.53 100.00% 

De su análisis se obtuvo lo siguiente: 

Cuotas de Recuperación y Aportación Solidaria Estatal 2019 

Con fecha 28 de marzo de 2019, mediante oficio SSS/SF/000017/2019, se autoriza el techo 
presupuesta! por un monto de $5,337,679.70 con ca rgo a los recursos de Cuotas de 
Recuperación y Aportación Solidaria Estatal 2019, para llevar a cabo la realización de estudios 
y proyectos denominado Estudios de pre-inversión y preparación del proyecto para las obras 
para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones del Centro de Salud 
con Servicios Ampliados (CESSA) de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, por 
un importe total cont ratado de $5,336,301.66, el cual se fiscalizó al 100.00%; veri ficando que 
el soporte documental que integra el expediente de las obras, tuvieran anexas las solicitudes 
de pago elaboradas correctamente, documentación comprobatoria original y que ésta 
cumpliera con los requisitos fisca les que establecen los artícu los 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación y demás disposiciones f iscales aplicables, que los cont ratos de obra se 
celebraran cumpliendo con lo establecido en el artícu lo 27 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, se revisó que las fianzas por el ant icipo y 
cumplimiento de los t rabajos se hayan real izado de acuerdo a lo establecido en el cont rato 
de obra pública y en las bases para concurso, además, se ana lizaron los reportes de 
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t ransferencias que soportan dichos pagos, y se rea lizó la validación de folios ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), obteniendo los siguientes resu ltados: 

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, a los 
Servicios de Salud de Sinaloa se le as ignaron recursos del Programa Cuotas de Recuperación 
y Aportación Solidaria Estatal 2019, seleccionando para rev1s1on un importe de 
$5,336,301.66, el cua l fue f iscalizado al 100%. A continuación, se detalla: 

No. Oficio de 
Nombre de la Obra y/o Servicio Importe 

Importe 
Importe de Autorización M odalidad Contrato Contratista Contratado 

Obra de Inversión 
Relacionado con la Obra Pública Autorizado 

~ ás Convenio 
Ejercido 

Estudios de pre-inversión y 
preparación del proyecto para las 

SSS/SF/00001 Adjudicación 
SSS/SO/ Arkitectura obras para el abastecimiento de 

18 I\DJP/001/ para la Salud, agua, gas, electricidad y $5,337,679.70 $5,3.36,301.6€ $5,336,301.66 
7/2019 directa. 

19 S.A. de C.V. telecomunicaciones del CESSA de 
Culiacán, Municipio de Culiacán, 
Estado Sinaloa. 

Total: $5,336,301.66 

Resultado Núm. 226 Sin Observación. 
Con la revisión documental del servicio relacionado con la obra pública número 18.- Est udios 

de pre-inversión y preparación del proyecto para las obras para el abastecimiento de agua, 
gas, electricidad y telecomunicaciones del CESSA de Culiacán, Municipio de Culiacán, Estado 
Sinaloa, el cual fue adjudicado mediante el contrato número SSS/SO/ADJP/001/19, por un 
importe de $5,336,301.66, que forma parte de la muest ra de auditoría, se determinó lo 
siguiente: 

Etapa del Servicio Relacionado 
Descripción del Resultado 

con la Obra Pública 

Planeación, programación y Se verificó que la obra fuera autorizada mediante oficio número SSS/SF/000017 /2019. 

presupuestación del servicios 
Se efectuó comparativo entre el importe autorizado según Acuerdo y el importe contratado en la obra. 

relacionado con la obra pública. 

Se constató que el servicio relacionado con la obra pública se adjudicó mediante el procedimiento de 
adiudicación directa, e inteera el oficio de adiudicación al contratista de fecha 05 de abril de 2019. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número SSS/SO/ ADJP/001/19 celebrado 

Adjudicación de contratos del entre los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista, por un importe de $5,336,301.66 con fecha 08 de abril 
servicio relacionado con la obra de 2019, el cual establece como período de ejecución del 09 al 19 de abril de 2019. 

pública. Se constató que el contratista otorgó la fianza número 2048376 para garantizar el cumplimiento del contrato, 
expedida en fecha 09 de abril de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Se constató que el contratista otorgó la fianza número 2048381 para garantizar los vicios ocultos, expedida en 
fecha 20 de abril de 2019, a favor de los Servicios de Salud de Si na loa. 

Pagos rea lizados del servicios 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación 
comprobatoria que reúnen los requisitos fiscales y legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y 

relacionado con la obra pública. 
demás disposiciones fiscales y legales, así como que se encontraran regist rados contablemente. 

Obteniendo resultado sin observación. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer pá rrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
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Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 
34, 42 primer párrafo, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 pri mer y segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1 tercer y cuarto párrafo, 5 primer párrafo fracción VI, 6, 16 segundo 
párrafo, 17 fracción IV, 21, 30, 31, 42, 50, 51, 55, 60 tercer párrafo fracción 1, 67 segundo 
párrafo, 85 fracciones II y 111, 92, 93 y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XV, XVII, XXVII y XXX 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; en el 
cumplimiento con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación 
de contratos y ejecución de la obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Resultado Núm. 227 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental del servicio relacionado con la obra pública número 18.

Estudios de pre-inversión y preparación del proyecto para las obras para el abastecimiento 
de agua, gas, electricidad y te lecomunicaciones del CESSA de Culiacán, Municipio de 
Culiacán, Estado Sinaloa, el cual fue adjudicado mediante el contrato número 
SSS/SO/ADJP/001/19, por un importe de $5,336,301.66, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa que el expediente unitario no se encuentra integrado de forma 
completa en el momento de la ejecución de la auditoría, m ismo que la entidad debe 
conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e 
información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir 
en el mismo la documentación que a continuación se detal la y que consta en el Acta 
Admin istrativa número OOlOP/ C.P. 2019 de fecha 20 de octubre de 2020. 

Documentación Faltante 
1) Anál isis de pre cios unitarios base. 
2) Programa general de ejecución. 
3) Especificaciones generales y particulares. 
4) Presupuesto de l contratista. 
S) Análisis de precios unitarios del contratista . 
6) Análisis de factor de salario real del contratista. 
7) Programa de obra del contratista. 
8) Programa de mano de obra del contratista. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Si na loa; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Si na loa; 
11 párrafo cuarto fracción 11, 26 fracciones 1, y XII, 29 fracción 11, 66 fracción Vy 97 penúltimo 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 52 Bis 10 inciso a) fracciones 1, 111, IX, X y XI inciso a), 79 fracciones 1, 11, 111 y V, 100 
fracción VII, 101, 102 fracción IV y 104 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y 
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VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sina loa, publicado en el Periódico 
Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las 

cláusu las sexta, séptima y décima segunda del cont rato de obra pública número 
SSS/SO/ADJP/001/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-227-95 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 

documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 228 Con Observación. 

Al verificar el proceso de planeación, programacron, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción del servicio re lacionado con la obra pública número 18.
Estudios de pre-inversión y preparación del proyecto para las obras para el abastecimiento 
de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones del CESSA de Culiacán, Municipio de 
Culiacán, Estado Sinaloa, el cual fue adjudicado mediante el contrato número 
SSS/SO/ADJP/001/19, por un importe de $5,336,301.66, que forma parte de la muestra de 
auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 

Se observa que el servicio relacionado con la obra pública no se 
encuentra terminado, presentando un avance aproximado del 

Constatar mediante inspección documental que el servicio 
00.000/4 y según el cont rato de servicios relacionados con la obra 

1 relacionado con la obra públ ica que forma parte de la muestra 
pública número SSS/SO/ADJP/001/19, la fecha de terminación de 

de auditoría, esté concluido. 
dichos trabajos finalizó e l 19 de abril de 2019, esto en relación a la 
inspección documental de la obra, según consta en el Acta 
Administrativa número 0030P/C.P. 2019 de fecha 30 de octubre de 
2020. 
Se observa que no se d io cumplimiento al programa de ejecución 
aprobado, y no integran documentación que justifique el atraso y un 
desfase por 560 días, ni de haber apl icado las penas convencionales, 

Verificar que se haya dado cumplimiento al programa general y según el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
2 de ejecución, en caso contrario, que se hayan aplicado las número SSS/SO/ADJP/001/19, la fecha de terminación de dichos 

penas convencionales. trabajos final izó el 19 de abril de 2019, esto en relación a la inspección 
documental del expediente del servicio, según consta en el Acta 
Administrativa número 0030P/C.P. 2019 de fecha 30 de octubre de 
2020. 
Se observa que se elaboró indebidamente e l acta de entrega-

Verificar mediante revisión documenta l que para que e l recepción del servicio relacionado con la obra pública entre la 

3 
servicio relacionado con la obra pública que se encontraba contratante y e l contratlsta, ya que el servicio relacionado con la obra 
concluido, se haya e laborado la respectiva acta de entrega- pública no se encuentra concluido, según consta en el Acta 
recepción entre el contratista y el Ente. Administrativa número 0030P/C.P. 2019 de fecha 30 de octubre de 

2020. 
Verificar que se haya elaborado dentro del término estipulado 

Se observa que se e labo:ró indebidamente e l fin iquito de los trabajos, 
4 en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días 

ya que el servicio relacionado con la obra pública no se encuentra 
natura les a partir de la recepción de los trabajos, el finiqu ito 
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Número Actividad Observación 
de los mismos, haciendo constar los créditos a favor y en conclu ido, según consta en e l Acta Administrativa número 
contra que resu lten para cada uno de ellos, describiendo e l 0030P/C.P. 2019 de fecha 30 de octubre de 2020. 
concepto genera l que les dio origen y el saldo resu ltante. 

5 
Constatar que el contratista se encuentre registrado en e l Se observa que el contratista no se encuentra inscrito en el Padrón de 
Registro Único o Padrón de Contratistas vigente del Ente. Contratistas 2017-2019. 
Verifica r que los contratos de obra pública y servicios Se observa que el contrato no contiene los términos de referencia que 

6 relacionados con las mismas, se encuentren debidamente detallen los servicios a entregar como son: memorias de cálculo 
formal izados de acuerdo con la normatividad aplicable. acompañados de sus planos de proyecto. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracciones 111, IV y V, 66 fracciones V, VII y XIV, 73 

fracción 1, 77 tercer párrafo, 78 segundo párrafo fracciones II y V, 84 primer párrafo fracción 
11, 86, 89, 97 penúltimo párrafo, 103 primer párrafo fracción II y 130 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas del Estado de Sinaloa; 75, 84, 96, 97, 100 
fracciones 1, 11, VI y XVI, 101, 102 fracciones V, VI, XVII, XVIII y XIX, 104, 120 y 121 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 49 fracciones 111, V y VII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" No. 048 el día 22 de abril de 

2015; así como lo seña lado en las cláusulas primera y tercera del contrato de obra pública 
número SSS/SO/ADJP/001/19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-228-96 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 

Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 229 Con Observación. 
Con la revis ión documental del servicio relacionado con la obra pública número 18.- Estudios 

de pre-inversión y preparación del proyecto para las obras para el abastecimiento de agua, 
gas, electricidad y te lecomunicaciones del CESSA de Culiacán, Municip io de Cul iacán, Estado 
Sinaloa, el cual fue adjudicado mediante el contrato número SSS/SO/ADJP/001/19, por un 
importe de $5,336,301.66, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que 
derivado de una inadecuada adm inistración y control en la integración del expediente 
unitario del servicio relacionado con la obra pública, se omite integrar la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, ya que no presentan la estimación número 01 
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fin iquito y la documentación relativa al soporte que acredita la realización de dicho servicio 
por un importe de $5,336,301.66, con cargo a los recursos de Cuotas de Recuperación y 
Aportación Solidaria Estatal 2019, que resultan de realizar el comparat ivo entre el importe 
est imado por el contratista en el ejercicio auditado y la revisión del expediente unitario del 
servicio relacionado con la obra pública efect uado durante la auditoría que nos ocupa, según 
consta en el Acta Admin istrat iva número 0030P/C.P. 2019 de fecha 30 de octubre de 2020, 
a continuación, se detalla: 

El servicio relacionado con la obra pública se encuentra estimado para pago de la siguiente 
manera: 

Estimación 
Póliza de Fecha de la Autorización 

Importe Cuenta Banco Cheque 
Fecha en que s 

Fecha de Cobr 
Eeresos Póliza de Paco Giró el Chequ, 

BBVA Banoome, 
No se cobró er 

01 Finiquito EEM0000119 31/12/2019 23228 $5,336,301.66 113363708 112 31/12/2019 el ejercicio 
S.A. 

auditado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones 111, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 18 fracción IV, 66 fracciones V y XV, 78 
segundo párrafo fracciones 11, 111 y V, 79, 86 primer párrafo, 89 y 103 fracciones II y IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97, 100 
fracciones 1, VI, VII, IX, XV y XVI, 101, 102 fracciones V, X, XI y XIX, 104, 117 y 118 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa; 41 fracciones 111, VIII y XVI II y 49 fracciones 111, V, VI y VII del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" 

No. 048 el día 22 de abril de 2015; así como lo señalado en las cláusulas primera, tercera y 
séptima del contrato de obra pública número SSS/SO/ ADJP/001/ 19. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-229-97 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabi lidad 
Admin istrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales apl icables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse a u1n importe de $5,336,301.66, 
debido a que la estimación número 01 finiquito no se cobró en el ejercicio auditado. 
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Sistema de Protección Social en Salud - Fondo de Previsión Presupuesta!, 
Sub-Subcuenta de Infraestructura Física del Estado de Sinaloa 

Con fechas 25 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2018, el Ej ecut ivo Federal, la Secretaría 
de Salud y Serv icios de Salud de Sinaloa, ce lebraron Convenios de Colaboración con cargo a 
los Recursos de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, para llevar a cabo la 
obra Sustit ución del Hospital General de Mazat lán Dr. Martiniano Carvajal del Estado de 

Sinaloa, por importes de $492,454,252.60 y $92,903,354.20, respectivamente, los cuales 
fueron aut orizados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud, según Acuerdos E.11 1.29/1017 y E.Vll l.87 /1018, en Tercera y Octava Sesión 
Ext raordinaria de fechas 13 de octubre de 2017 y 05 de octubre de 2018, con cargo al Fondo 
de Previs ión Presupuesta!, Sub-subcuenta Infraest ructura Física al Estado de Sinaloa. 

Del importe asignado en los convenios detallados anteriormente para la ejecución de las 
obras a t ravés de la Secretaría de Obras Públicas, se contrató un importe de $585,355,991.74, 
el cua l fue fiscalizado al 100.00%, rea lizado pagos durante el ej ercicio 2018 por un importe 
de $299,118,219.70 y durante el ejercicio 2019 se rea lizaron pagos por importe de 
$279,396,692.87. A continuación, se detallan: 

Número Modalidad Contrato 
Contratista 

Concepto de la Obra 
Importe Total Importe Ejercido Importe Ejercido 

y/ o Empresa contratado e n 2018 en 2019 

CONT-SOP-LP-HG- Sustitución del Hospital 
$47S,988,730.58 

348-2017 General de Mazatlán, Dr. 
CONV-MM-01- Ingeniería y Martiniano Carvajal, 

licitación 2018-C348-2017 Control de ubicado en la ciudad y 
92,903,354.20 

1 
Pública Proyectos, Puerto de Mazatlán, 

$299,118,219.70 $279,396,692.87 

CONV-MM-02- S.A. de C.V Municipio de Mazatlán, 
2019-C348-2017 Estado de Sinaloa, 

16,463,906.96 

México. 
Total $585,355,991.74 $299,118,219.70 $279,396,692.87 

Del contrato citado en el cuadro anterior, se proced ió a anal izar el soporte documental que 
integra el expediente de las obras, se verificó que las solicit udes de pago se encontraran 
elaboradas correctamente, que tuvieran anexa la documentación comprobatoria original y 
que ésta cumpliera con los requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales apl icables, que los cont ratos de 
obra se ce lebraran cumpliendo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, se revisó que las fianzas por el anticipo y 
cumplimiento de los t rabajos se hayan real izado de acuerdo a lo establecido en el contrato 
de obra pública y en las bases para concurso, además, se anal izaron los reportes de 
t ransferencias que soportan dichos pagos, y se realizó selectiva mente la validación de fo lios 
ante el Servicio de Admin ist ración Tributaria (SAT), obteniendo los siguientes resultados: 
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Resultado Núm. 230 Sin Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 19.- Sustit ución del Hospital General 

de Mazatlán Dr. Martiniano Carvajal, ubicado en la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio 
de Mazatlán, Estado de Sinaloa, misma que fue autorizada por el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, según Acuerdos E.111.29/1017 y 
E.Vll l.87 / 1018, en Tercera y Octava Sesión Extraordinaria de fechas 13 de oct ubre de 2017 y 
05 de octubre de 2018, la cua l fue adjudicada a la empresa Ingeniería y Control de Proyectos, 
S.A. de C.V., mediante contrato número CONT-SOP-LP-HG-348-2017, por importe de 

$475,988,730.58, por el cual se elaboraron los Convenios de Aumento de Monto números 
CONV-MM-01-2018-C348-2018 por un importe de $92,903,354.20 y CONV-MM-02-2019-

C348-2017 por importe de $16,463,906.96, generando un importe total cont ratado de 
$585,355,991.74, del cua l al 31 de diciembre de 2018, se ejerció un importe de 

$299,118,219.70 y al 31 de diciembre de 2019, se ejerció un importe de $279,396,692.87. A 
continuación, se detallan los procedimientos realizados: 

Etapa de la Obra Pública Descripción del Resultado 
Se verificó que la obra fue autorizada por e l Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 

Planeación, programación en Salud, según Acuerdos E.111.29/1017 y E.Vlll .87/1018, en Tercera y Octava Sesión Extraordinaria de fechas 
y presupuestación de la 13 de octubre de 2017 y OS de octubre de 2018. 

obra pública. Se efectuó comparativo entre e l importe autorizado según oficio de autorización de inversión contra el importe 
contratado en la obra. 
Se constató que la obra se adjudico mediante el procedimiento de licitación pública, e integra el acta de fallo 
de fecha 23 de noviembre de 2017. 
Se constató que su ejecución se encuentra amparada en el contrato número CONT-SP-LP-HG-348-2017 
celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y el contratista por un importe de $475,988,730.58 con fecha 
24 de noviembre de 2017, el cua l establece como período de ejecución del 04 de diciembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2018. 
Se constató que el contratista otorgó la fianza número 2149540 para garantizar anticipo otorgado, expedida 

Adjud icación de contratos en fecha 24 de noviembre de 2017, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Si na loa 
de obra pública. y/o Secretaría de Obras Públicas. 

Se constató que el contratista otorgó la fianza número 2149554 para garantizar el cumplimiento y vicios 
ocultos, expedida en fecha 24 de noviembre de 2017, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado de Sinaloa y/o Secretaría de Obras Públicas. 
Se constató que el contratista otorgó la modificación de la fianza número 2149554 para garantizar el 
cumplimiento y vicios ocultos del contrato, por e l caso de la celebración de convenios modificatorios de monto, 
expedida en fecha 01 de marzo de 2019, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de 
Sinaloa y/o Secretaría de Obras Públicas. 
Se constató que la obra se encuentra operando. 
Se constató que se elaboró convenio de diferimiento de plazo número CONV-DPE-01-2018-C348-2017 de fecha 

Ejecución de la obra 
12 de marzo de 2018, estableciendo como oeriodo de eiecución del 10 de marzo de 2018 al 06 de abril de 2019. 
Se constató que se elaboró convenio modificatorio de monto número CONV-MM-01-2018-C348-2017 de fecha 

pública. 
24 de octubre de 2018, oor un imoorte de $92,903,354.20. 
Se constató que se e laboró un segundo convenio modificatorio de monto número CONV-MM-02-2019-C-348-
2017 de fecha 01 de marzo de 2019, por un importe de $16,463,906.96. 
Se verificó que los pagos realizados al contratista se encuentran amparados con documentación comprobatoria 

Pagos real izados de la obra que reúnen los requisitos fiscales y lega les establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás 
pública. disposiciones fiscales y legales. 

Se realizó un comparativo entre el importe contratado en la obra contra e l importe devengado. 

Obteniendo resultado sin observación. 
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44, 67 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 5, 55, 82, 83 y 85 de la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 64 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 5, 16 segundo párrafo, 17 fracción IV, 42, 50, 55 primer y 
segundo párrafos, 56 primer párrafo, 57 primer y segundo párrafos, 60, 92, 93 primer párrafo 
y 94 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, IX, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacendaría del Estado de Sinaloa; 52 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Admin istración y Finanzas publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa" número 22 

de fecha 16 de febrero de 2018; en el cumplimiento con las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación de contratos y ejecución de la obra públ ica, de 

conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 

Resultado Núm. 231 Con Observación. 
Al efectuar la revisión documental de la obra número 19.- Sustitución del Hospital General 
de Mazatlán Dr. Martiniano Carvajal, ubicado en la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio 
de Mazatlán, Estado de Sinaloa, la cual fue adjudicada mediante el contrato número CONT
SP-LP-HG-348-2017, por un importe de $475,988,730.58, convenio número CONV-MM-01-
2018-C348-2017 por un importe de $92,903,354.20 y convenio número CONV-MM-02-2019-
C-348-2017 por un importe de $16,463,906.96, generando un tota l de $585,355,991.74, que 
forma parte de la muestra de auditoría, se observa que el expediente unitario no se 
encuentra integrado de forma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, 
mismo que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda 
la documentación física e información electrónica de los actos y los contratos de obra 

pública, ya que se omite inclu ir en el mismo la documentación que a continuación se detalla 
y que consta en el Acta Administrativa número OOlOP/ C.P. 2019 de fecha 20 de octubre de 
2020. 

Documentación Faltante 
1) Análisis de precios unitarios base. 
2) Acta de entrega-recepción ent re el ente y el contratista. 
3) Acta de entrega-recepción ent re el ente y el organismo operador. 
4) Finiquito de obra . 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria; 21 fracción XII, 64 primero, segundo y tercer párrafos de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las M ismas; 24 fracción 1, 107, 164, 166, 168 y 167 del 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas; así como 
lo señalado en las cláusulas décima tercera y vigésima segunda del contrato de obra pública 
número CONT-SP-LP-HG-348-2017. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-231-98 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicab les, para lo cual se remit i rá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 232 Con Observación. 

Al verificar el proceso de planeación, programacron, presupuestación, contratación, 
ejecución y entrega-recepción de la obra número 19.- Sustitución del Hospital General de 

Mazatlán Dr. Martiniano Carvajal, ubicado en la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio de 
Mazatlán, Estado de Sinaloa, la cual fue adj udicada mediante el contrato número CONT-SP
LP-HG-348-2017, por un importe de $475,988,730.58, convenio número CONV-MM-01-
2018-C348-2017 por un importe de $92,903,354.20 y convenio número CONV-MM-02-2019-

C-348-2017 por un importe de $16,463,906.96, generando un tota l de $585,355,991.74, que 
fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa lo siguiente: 

Número Actividad Observación 
Se observa que la propuesta debió de haber sido desechada ya que en el 

Verificar que la documentación de las propuestas técnica documento TE-22 "Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos" 
1 y económica del contratista ganador se integre con la se incl uye el 5 al millar p,or concepto de "Se rvicio de inspección y 

documentación que se indica en las bases del concurso. vigilancia" debiendo ser considerado como cargos adicionales, tal y como 
lo establece la normatividad aplicable . 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191 primer párrafo de la Ley Federal 
de Derechos; 38 primero y quinto párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 63 último párrafo, 185 segundo párrafo, 211, 213 y 220 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas; así como 
lo señalado en el apart ado 4.2.3 documentos TE-22, TE-25 y TE-26 y apartado 5.3 numerales 
22, 44 y 48 de las Bases de Licitación Pública Nacional número L0-925004998-E128-2017. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-232-99 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 233 Con Observación. 
Con la revisión física y documental de la obra número 19.- Sust it ución del Hospita l General 

de Mazat lán Dr. Martiniano Carvajal, ubicado en la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio 
de Mazat lán, Estado de Sinaloa, la cua l fue adjudicada mediante el cont rato número CONT
SP-LP-HG-348-2017, por un importe de $475,988,730.58, convenio número CONV-MM-01-
2018-C348-2017 por un importe de $92,903,354.20 y convenio número CONV-MM-02-2019-

C-348-2017 por un importe de $16,463,906.96, generando un tota l de $585,355,991.74, que 

fo rma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen ir regularidades en la obra por 
un importe de $2,006,970.57, derivado de una inadecuada supervisión de la obra, se 
autorizaron para pago las estimaciones número 17, 18, 21, 31, 34 y 37, mismas que incluyen 
vo lúmenes de conceptos de obra pagados en exceso por un importe de $609,785.59 y 
vo lúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados que no cumplen con las 
especificaciones de construcción de la obra por un importe de $1,397,184.98, con cargo a 
los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que resu ltan de 

rea lizar el comparat ivo entre el importe pagado al contratista en el ejercicio auditado y el 
levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta 
Admin istrat iva número OOl C/C. P. 2019 de fecha 06 de noviembre de 2020, a continuación, 
se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

El HOSPITAL. 

P26 TELEVISIÓN Y CCTV. 

P26S13 EQUIPO. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PANTALLA LEO DE 42 PULGADAS 
DIAGONALES, INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE 
OBRA y MATERIALES REQUERIDOS, 

HGMAZ2273A 
FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

PZA 30.00 25.00 5.00 $18,153.10 $90,765.50 21 
CONEXIÓN y PRUEBAS, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 
DEPRECIACIÓN y DEMÁS CARGOS 
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. 

E4 GASES MEDICINALES. 

P27 INSTALACIONES ESPECIALES. 

P27S29 PANEL INDIVIDUAL PRUEBAS DE PANEL INDIVIDUAL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 

HGMAZ2071 
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

PZA 1.00 0.00 1.00 843,238.35 843,238.35 14 Y 17 
COSTO DE MANO DE OBRA y 

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 
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aave 

Ell 
P36 

P36S12 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

Concepto 

OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS 

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA 

DE VACÍO PARA EVACUACIÓN DE GASES 
ANESTÉSICOS(WAGD) DÚPLEX MCA. 

BEACON MEDAES SIMILAR O 
EQUIVALENTE DEBE CONTAR CON 

MOTORES DE 2 HP. CADA MOTOR DEBE 

SER DE OPERACIÓN CONTINUA, A 

PRUEBA DE GOTEO FACTOR DE 
SERVICIO 1.15, 460 V, 60 HZ 3 FASES. 

PARA ABASTECER 15.62 CFM @19 

MM/HG A 21SO MSNM. El PAQUETE 
COSISTE DE DOS BOMBAS LIBRES DE 

ACEITE, PANEL DE CONTROL Y TANQUE 
RECEPTOR. El SISTEMA DEBE CONTAR 

CON UN MANIFOLD COMÚN DE 
ENTRADA A l TANQUE. El TANQUE DEBE 

CONTAR CON El ESTAMPADO ASME Y 
TENER SISTEMA DE BAYPASS DE TRES 

VÁLVULAS PARA PERMITIR DRENAR El 
TANQUE SIN INTERRUMPIR El SERVICIO 

DE VACÍO Y DEBE CONTAR CON OREN 

MANUAL El SISTEMA DEBE SER 
COMPLETAMENTE PROBADO. El 
SISTEMA DEBE CUMPLIR CON LA NFPA 

99C. CADA BOMBA DEBE CONTAR CON 

MANGUERAS FLEXIBLES, VÁLVULA DE 
AISLAMIENTO Y VÁLVULA CHECK. LA 
TUBERÍA Y CONEXIONES DE 

INTERCONEXIÓN SERÁN DE FIERRO 

GALVANIZADO. 

DETECCION DE INCENDIOS. 

Unidad Cantidad Cantidad Dife . 
Pacada Verificada rencia 

DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO. 
TOMA SIAMESA Y GABINETES. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
GABINETE CONTRA INCENDIO DE 

LÁMINA NEGRA CAL20, INCLUYE; 

CARGO DIRECTO POR El COSTO DE 
MANO DE OBRA Y MATERIALES 

REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 
TRA20, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA 

DE EQUIPO Y RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 

SEGURIDAD, INSTALACIONES 

HGMAZ1700 ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS PZA 40.00 35.00 5.00 

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN 
CUALQUIER NIVEL PARA EMPOTRAR DE 
88 X 21 X 85 CM. PUERTA Y VIDRIO DE 2 

MM. DE ESPESOR, CON CHAPA Y 

PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO 
COMPLETO CON EXTINGUIDOR, 

VÁLVULA ANGULAR DE 50 MM. DE 
DIÁMETRO Y MANGUERA DE 30 M. CON 

CHIFLÓN. 
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13,292.55 31 Y 37 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave 
1 

Concepto 1 U . d d I Cantidad I Cantidad I Dife . 1 Precio Importe 
Estimación n, ª Pacada Verificada rencia Unitario Observado 

Subtotal $947,296.40 

IVA 151,567.42 

Total $1,098,863.82 

Cabe señalar que de la cant idad de 1.00 pieza del concepto de obra con clave número 
HGMAZ2071, durante el ejercicio fiscal 2019 se pagó la cantidad de O.SO pieza, en la 
est imación número 17, a cont inuación se detalla: 

Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estim ación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

El HOSPITAL. 

P26 TELEVISIÓN Y CCTV. 

P26S13 EQUIPO. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PANTALLA LEO DE 42 
PULGADAS DIAGONALES, 
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR 
El COSTO DE MANO DE OBRA Y 
MATERIALES REQUERIDOS, 
FLETE A OBRA, EQUIPO DE 

HGMAZ2273A 
SEGURIDAD, CONEXIÓN y 

PZA 30.00 25.00 5.00 $18,153.10 $90,765.50 21 
PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE 
OBRA, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 
DEMÁS CARGOS DERIVADOS 
DEL uso DE EQUIPO y 

HERRAMIENTA EN CUALQUIER 
NIVEL. 

E4 GASES MEDICINALES. 

P27 INSTALACIONES ESPECIALES. 

P27S29 PANEL INDIVIDUAL PRUEBAS DE PANEL INDIVIDUAL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE: INCLUYE: CARGO DIRECTO 
POR El COSTO DE MANO DE 
OBRA y MATERIALES 
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 
ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA 
DE OBRA, EQUIPO DE 
SEGURIDAD, INSTALACIONES 

ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 
DEMÁS CARGOS DERIVADOS 
DEL uso DE EQUIPO y 

HGMAZ2071 HERRAMIENTA EN CUALQUIER PZA o.so 0.00 o.so 843,238.35 421,619.18 17 
NIVEL. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SISTEMA DE 
VACÍO PARA EVACUACIÓN DE 

GASES ANESTÉSICOS(WAGD) 
DÚPLEX MCA. BEACON 

MEDAES SIMILAR o 
EQUIVALENTE DEBE CONTAR 
CON MOTORES DE 2 HP. CADA 
MOTOR DEBE SER DE 
OPERACIÓN CONTINUA, A 
PRUEBA DE GOTEO FACTOR DE 
SERVICIO 1.15, 460 V, 60 HZ 3 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados en Exceso 

aave Concepto Unidad 
Cantidad Cantidad 

Diferencia 
Precio Importe 

Estimación 
Pacada Verificada Unitario Observado 

FASES. PARA ABASTECER 15.62 
CFM @19 MM/HG A 2150 
MSNM. EL PAQUETE COSISTE 
DE DOS BOMBAS LIBRES DE 
ACEITE, PANEL DE CONTROL Y 
TANQUE RECEPTOR. EL 
SISTEMA DEBE CONTAR CON 
UN MANIFOLD COMÚN DE 
ENTRADA AL TANQUE. EL 
TANQUE DEBE CONTAR CON EL 
ESTAMPADO ASME Y TENER 
SISTEMA DE BAYPASS DE TRES 
VÁLVULAS PARA PERMITIR 
DRENAR EL TANQUE SIN 
INTERRUMPIR EL SERVICIO DE 
VACÍO Y DEBE CONTAR CON 

DREN MANUAL. El SISTEMA 
DEBE SER COMPLETAMENTE 
PROBADO. EL SISTEMA DEBE 
CUMPLIR CON LA NFPA 99C. 
CADA BOMBA DEBE CONTAR 
CON MANGUERAS FLEXIBLES, 
VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y 
VÁLVULA CHECK. LA TUBERÍA Y 
CONEXIONES DE 
INTERCONEXIÓN SERÁN DE 
FIERRO GALVANIZADO. 

Ell DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

P36 DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO. 

P36S12 TOMA SIAMESA Y GABINETES. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE GABINETE CONTRA 
INCENDIO DE LÁMINA NEGRA 
CAL.20, INCLUYE; CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE 
MANO DE OBRA Y MATERIALES 
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 
ACARREO, TRA20, FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBA DE 
EQUIPO y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
EQUIPO DE SEGURIDAD, 

HGMAZ1700 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, 

PZA 40.00 35.00 5.00 2,658.51 13,292.55 31 Y 37 
DEPRECIACIÓN y DEMÁS 
CARGOS DERIVADOS DEL USO 
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN 
CUALQUIER NIVEL. PARA 
EMPOTRAR DE 88 X 21 X 85 CM. 
PUERTA Y VIDRIO DE 2 MM. DE 

ESPESOR, CON CHAPA y 
PINTURA ANTICORROSIVA, 

EQUIPO COMPLETO CON 
EXTINGUIDOR, VÁLVULA 

ANGULAR DE so MM. DE 
DIÁMETRO Y MANGUERA DE 30 

M . CON CHIFLÓN. 
Subtotal $525,677.23 

IVA 84,108.36 

Total $609,785.59 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados Ejecutados que no Cumplen con las Especificaciones de Construcción de la Obra 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad Precio Importe 

Estimación 
Pacada Unitario Observado 

El HOSPITAL. 
P20S90 CANALIZACION. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN Y 
POSTE CÓNICO DE SECCIÓN CIRCULAR CONSTRUIDO EN UNA 

SOLA PIEZA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 115AE1010 CON 
REGISTRO DE 100 X 65 MM. COLOCADO A400 MM. DE LA BASE 
CON TAPA ATORNILLADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE 

HGMAZ1001 
A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO 

PZA 11.00 $17,479.65 $192,276.15 18 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN y DEMÁS 
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 
CUALQUIER NIVEL. LUMINARIO CON LÁM PARA DE LEO PARA 
VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO OPERA CON MÓDULOS DE 
LEO DE 90W, DRIVER ELECTRÓNICO MONTAJE EN POSTE DE 
9.0M DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.2 X O.SM. ILINSA 

P20S97 VARIOS ELECTRICOS. 

ELEVADOR ELÉCTRICO DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, CON 
MAQUINA TIPO TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, SIN Ó 
CON ENGRANES, (DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 
PARTICULAR DE CADA PROYECTO), CON VELOCIDAD DE 

OPERACIÓN DE 1.0 M/SEG. NÚMERO DE ARRANQUES ENTRE 
180 A 240 POR HR, CON TOLERANCIA EN AUTONIVELACIÓN DE 
0.3 CM. PARA OPERAR CON ENERGÍA ELÉCTRICA A 480 V., 3F., 
60 CICLOS. ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE ALTERNA, CON 
CONTROL A BASE DE M ICROPROCESADOR DE VOLTAJE Y 
FRECUENCIA VARIABLE. CONTARÁ CON RIELES DE ACERO CON 
SUPERFICIES CEPILLADAS ESPECIALES PARA ELEVADOR Y 
CONTRAPESO CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS, CABLES 
DE SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN DE DISEÑO ESPECIAL PARA 

ELEVADORES. LAS DIM ENSIONES DE CUBO Y RECORRIDO 
HGMAZ1084 DEBERÁN SER CORROBORADAS FÍSICAMENTE POR El PZA 1.00 2,024,387 32 2,024,387 32 14 Y34 

PROVEEDOR DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD. LOS PASOS PARA 
INSTALACIONES Y LAS ÁREAS DE VENTILACIÓN SERÁN 
DEFINIDOS DIRECTAMENTE EN OBRA DE ACUERDO A LO 
SOLICITADO POR El PROVEEDOR QUE REALICE EL 
SUMINISTRO. TIPO MONTACAMAS, SIN ENGRANES, DE 1950 
KG, CON PUERTAS DE APERTURA CENTRAL 
PREFERENTEMENTE, DE 1.30 M DE ANCHO X 2.00 A 2.10 M 
CON GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO POR DOS AÑOS 
A PARTIR DE SU PUESTA EN OPERACIÓN. PARA EL SERVICIO DE 

QUIRÓFANOS Y HOSPITALIZACIÓN; CON ANCHO DE CUBO 
MÍNIMO DE 1.60 M CON 4 PARADAS FRONTALES PARA 1 
RECORRIDO APROXIMADO DE 13.50 M, CON MOTOR 
ELÉCTRICO DE 5.7 A 6.6 KW 480V, 3F, 60HZ, y 

MICROPROCESADOR DE VOLTAJE, FRECUENCIA VARIABLE. 

Subtotal $2,216,663.47 

IVA 354,666.16 

Total $2,571,329.63 

Cabe señalar que de la cant idad de 1.00 pieza del concepto de obra con clave número 
HGMAZ1084, durante el ejercicio fiscal 2019 se pagó la cantidad de O.SO pieza, en la 
est imación número 34, a cont inuación de detalla: 

Volúmenes de ConceDtos de Obra Pu ados Eiecutados aue no Cumalen con las Esaecificaciones de Construcción de la Obra 

Clave Concepto 1 Unidad I Cantidad 1 Precio 

1 
Importe 

1 Estimación 
Pu ada Unitario Observado 

El HOSPITAL. 
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Volúmenes de Conceptos de Obra Pacados Ejecutados que no Cumplen con las Especificaciones de Construcción de la Obra 

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio Importe Estimación 
Pacada Unitario Observado 

P20S90 

HGMAZ1001 

CANALIZACIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN Y 

POSTE CÓNICO DE SECCIÓN CIRCULAR CONSTRUIDO EN UNA 

SOLA PIEZA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 115AE1010 CON 
REGISTRO DE 100 X 65 MM. COLOCADO A400 MM. DE LA BASE 
CON TAPA ATORNILLADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR El 

COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE 
A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO 

DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS 

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

CUALQUIER NIVEL. LUMINARIO CON LÁMPARA DE LEO PARA 
VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO OPERA CON MÓDULOS DE 

LEO DE 90W, DRIVER ELECTRÓNICO MONTAJE EN POSTE DE 
9.0M DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.2 X O.SM. ILINSA. 

P20S97 VARIOS ELÉCTRICOS. 

ELEVADOR ELÉCTRICO DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, CON 

MAQUINA TIPO TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, SIN Ó 

CON ENGRANES, (DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 
PARTICULAR DE CADA PROYECTO), CON VELOCIDAD DE 

OPERACIÓN DE 1.0 M/SEG. NÚMERO DE ARRANQUES ENTRE 
180 A 240 POR HR., CON TOLERANCIA EN AUTONIVELACIÓN 
DE 0.3 CM. PARA OPERAR CON ENERGÍA ELÉCTRICA A 480 V., 

3F., 60 CICLOS. ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE ALTERNA, CON 
CONTROL A BASE DE M ICROPROCESADOR DE VOLTAJE Y 

FRECUENCIA VARIABLE. CONTARÁ CON RIELES DE ACERO CON 
SUPERFICIES CEPILLADAS ESPECIALES PARA ELEVADOR Y 
CONTRAPESO CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS, CABLES 

DE SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN DE DISEÑO ESPECIAL PARA 
ELEVADORES. LAS DIMENSIONES DE CUBO Y RECORRIDO 

PZA 

HGMA21084 DEBERÁN SER CORROBORADAS FÍSICAMENTE POR El PZA 
PROVEEDOR DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD. LOS PASOS PARA 

INSTALACIONES Y LAS ÁREAS DE VENTILACIÓN SERÁN 
DEFINIDOS DIRECTAMENTE EN OBRA DE ACUERDO A LO 

SOLICITADO POR El PROVEEDOR QUE REALICE El 
SUMINISTRO. TIPO MONTACAMAS, SIN ENGRANES, DE 1950 

KG, CON PUERTAS DE APERTURA CENTRAL 

PREFERENTEMENTE, DE 1.30 M DE ANCHO X 2.00 A 2.10 M 
CON GARANTÍA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO POR DOS AÑOS 

A PARTIR DE SU PUESTA EN OPERACIÓN. PARA EL SERVICIO DE 

QUIRÓFANOS Y HOSPITALIZACIÓN; CON ANCHO DE CUBO 
MÍNIMO DE 1.60 M CON 4 PARADAS FRONTALES PARA 1 

RECORRIDO APROXIMADO DE 13.SO M, CON MOTOR 

ELÉCTRICO DE 5.7 A 6.6 KW 480V, 3F, 60HZ, Y 

MICROPROCESADOR DE VOLTAJE, FRECUENCIA VARIABLE. 

11.00 

o.so 

$17,479.65 $192,276.15 18 

2,024,387 32 1,012,193 66 34 

Subtotal $1,204,469.81 
IVA 192,715.17 

Total $1,397,184.98 

Cabe señalar que en el concepto de obra con clave número "HGMAZ1001.- Suministro e 
instalación de unidad de iluminación y poste cónico de sección circu lar" se observa que no 

cumplió con las especificaciones de construcción, ya que no cuentan con poste de 9.0 metros 
de altura, ni con un brazo 1.2 X O.SO m. como lo marca la descripción de dicho concepto; y 
en el concepto de obra con clave número "HGMAZ1084.- Elevador eléctrico de 
transportación vertical" se observa que no cumpl ió con las especificaciones de construcción, 
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debido a que presenta una menor capacidad de ca rga y menores dimensiones que las 
marcadas en la descripción del concepto, a cont inuación se detalla: 

Los conceptos observados se pagaron de la siguiente manera: 

Estimación Póliza Fecha de Póliza Importe Banco Cuenta Cheque/SPEI Fecha de Cobro 

Estimación 
EBH0000107 05/02/2019 $5,672,414.90 

Transferencia 
05/02/2019 

17 13207 
Estimación 

EBH0000105 05/02/2019 7,437,446.42 
Transferencia 

05/02/2019 
18 13204 

Estimación 
EBH0000118 15/03/2019 6,915,966.77 cheque1147 19/03/2019 

21 
HSBC 

Estimación 
México, 4056837214 

31 
EBH0000130 30/05/2019 2,575,171.83 S.A. cheque 1157 03/06/ 2019 

Estimación 
EBH0000127 30/05/2019 12,357,061.09 cheque 1154 03/06/ 2019 

34 

Estimación 
EBH0000169 08/07/2019 7,996,515.67 cheque 1196 09/07/2019 

37 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción 1 

de la Ley General de Contabil idad Gubernamental; 25 primer párrafo fracción V, 40 y 49 
primer y segundo pá rrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 82, 83 y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 46 fracciones VII y XII y segundo párrafo, 53 
primer párrafo, 54 primer y segundo párrafo y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 primer párrafo, 113 fracciones 1, VI, IX, XIV y 
XVI, 114, 115 fracciones V, X, XI, XVII y XIX, 127 primer párrafo, 130 fracción I y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como 
lo señalado en las cláusulas sexta, décima segunda y vigésima tercera del cont rato de obra 
pública número CONT-SP-LP-HG-348-2017. 

AECF-EPE-0072020-2019-P0-233-13 Pliego de Observaciones. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto 
de $2,006,970.57 (dos millones se is mil novecientos setenta pesos 57 /100 M.N.), atendiendo 
a que del resultado de la revisión se presume un daño o perju icio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal, por haber rea lizado pagos con recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, por vo lúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y 
vo lúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados que no cumplen con las 
especificaciones de construcción de la obra. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-233-100 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
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Administrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit irá el expediente que contenga los 
document os que soport en la observación de referencia. 

Resultado Núm. 234 Con Observación. 
Se verificó el soport e documental que integra el expediente unitario de la obra número 19.

Sustitución del Hospital General de Mazat lán, Dr. Mart iniano Carvajal, ubicado en la ciudad 
y Puerto de Mazatlán, Municipio de Mazat lán, Estado de Sinaloa, México, la cual fue 
adjudicada a la empresa Ingeniería y Cont rol de Proyectos, S.A. de C.V., mediante contrato 
número CONT-SOP-LP-HG-348-2017, observándose que existen 42 Comprobantes Fisca les 

Digitales por Internet (CFDI) impresos, los cuales el contratista t imbró ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), por el importe neto a recibir, debiendo ser por el importe 
tota l del Comprobante Fisca l Digita l por Internet (CFDI) un importe menor al importe total 
de la est imación. A continuación, se detallan: 

Póliza de Diario Póliza de Egreso Comprobante l"tscal Digital por Internet (CFDI) 
Importe 

Número Importe Concepto 
Número Fecha - ·- Número Fecha Importe Número Fecha Importe Total Tmbrado alSAT 

1 0DL0000008 05/02/ 2019 $4,988,970.19 EBH0000108 05/02/ 2019 54,945,961.83 ICP 1135 17/ 10/ 2018 $4,988,970.19 Estimación 16 54,945,961.83 

2 0DL0000007 05/02/ 2019 5,672,414.90 EBH0000107 05/02/ 2019 5,623,514.77 ICP 1145 30/10/ 2018 5,672,414.90 Estimación 17 5,623,514.77 

3 0DL0000004 05/02/ 2019 7 437 446.42 EBH0000105 05/02/2019 7373 330.51 ICP 1154 14/11/2018 7 437 446.42 Estimación 18 7 373 330.51 
4 0DL0000006 05/02/ 2019 12,201,102.68 EBH0000106 05/02/ 2019 12,095,920.77 ICP 1155 16/ 11/2018 12,201,102.68 Estimación 19 12,095,920.77 

5 0Dl 0000003 05/02/ 2019 $5,566,211.93 EBH0000104 05/02/ 2019 5,518,227.35 ICP 1156 16/ 11/2018 5,566,211.93 Estimación 20 5,518,227.35 

___L_ 6915 966.77 ICP 1214 17/01/2019 6915 966.77 Estimación 21 6856 346.37 

7 - 48,568,512.24 ICP 1215 17/ 01/ 2019 48,568,512.24 Estimación 22 48,149,818.17 

____L_ 0DL0000311 14/03/ 2019 6 556 446.73 EBH0000118 15/03/ 2019 70,224,158.85 ICP 1216 17/01/2019 6556 446.73 Estimación 23 6499 925.63 

----2...,_ 4 243 861.65 ICP 1217 17/01/2019 4243 861.65 Estimación 24 4 207 276.64 

10 4,550,016.32 ICP 1218 17/ 01/ 2019 4,550,016.32 Estimación 25 4,510,792.04 

__!!_ 5,231,255.24 EBH0000152 13/06/ 2019 5,186,158.21 ICP 1221 21/01/ 2019 5,231,255.24 Estimación 26 5,186,158.21 

___g_ 4 775256.86 EBH0000153 13/06/2019 4 734 090.85 ICP 1222 21/01/2019 4 775256.86 Estimación 27 4 734 090.85 

13 - 0Dl 0000351 13/06/2019 4,378,227.92 EBH0000154 13/06/ 2019 4,340,484.58 ICP 1223 21/ 01/ 2019 4,378,227.92 Estimación 28 4,340,484.58 

14 - 2,411,458.70 EBH0000155 13/06/ 2019 2,390,670.27 ICP 1224 21/ 01/ 2019 2,411,458.70 Estimación 29 2,390,670.27 

15 1413 364.27 EBH0000156 13/06/2019 1401180.10 ICP 1225 21/ 01/2019 1413 364.27 Estimación 30 1401180.10 

___!L 2,575,171.83 EBH0000130 30/ 05/ 2019 2,552,972.07 ICP 1226 21/ 01/ 2019 2,575,171.83 Estimación 31 2,552,972.07 

---1Z...,_ 5 275 862.53 EBH0000129 30/ 05/2019 5.230 380.95 ICP 1227 21/ 01/2019 5 275 862.53 Estimación 32 5.230 380.95 
18 - 0DL0000783 30/05/ 2019 2,559,533.93 EBH0000128 30/ 05/ 2019 2,537,468.98 ICP 1236 05/ 02/ 2019 2,559,533.93 Estimación 33 2,537,468.98 

19 - 12,.357,061.09 EBH0000127 30/ 05/ 2019 12,250,534.70 ICP1237 05/ 02/ 2019 12,357,061.09 Estimación 34 12,250,534.70 

20 5 392 925.24 EBH0000126 30/05/2019 5346 434.50 ICP 1246 19/ 02/2019 5 392 925.24 Estimación 35 5346 434.50 

---1!...,_ 5,850,546.18 EBH0000168 08/ 07/ 2019 5,800,110.44 ICP 1252 22/ 02/ 2019 5,850,546.18 Estimación 36 5,800,110.44 

---1L 7,996,515.67 EBH0000169 08/ 07/ 2019 7,927,580.19 ICP 1259 05/ 03/ 2019 7,996,515.67 Estimación 37 7,927,580.19 

--1L 0DL0000211 08/07/ 2019 4 774 474.47 EBH0000170 08/07/2019 4 733 315.21 ICP 1263 25/ 03/ 2019 4 774 474.47 Estimación 38 4 733 315.21 
24 - 3,430,376.44 EBH0000171 08/ 07/ 2019 3,400,804.23 ICP 1266 26/ 03/2019 3,430,376.44 Estimación 39 3,400,804.23 

25 5,243,075.51 EBH0000172 08/ 07/ 2019 5,206,916.79 ICP 1300 08/ 05/ 2019 5,243,075.51 Estimación 40 5,206,916.79 

---2L 4200 368.36 EBH0000164 08/07/ 2019 4175 021.31 ICP 1286 16/04/2019 4200 368.36 Estimación 41 4175 021.31 

---2]_ 0DL0000203 08/07/2019 
2,469,534.79 EBH0000165 08/ 07/ 2019 2,454,632.43 ICP 1294 25/ 04/ 2019 2,469,534.79 Estimación 42 2,454,632.43 

~ 2,645,930.08 EBH0000166 08/ 07/ 2019 2,629,963.26 ICP 1295 25/ 04/ 2019 2,645,930.08 Estimación 43 2,629,963.26 

29 3 652 528.84 EBH0000167 08/07/ 2019 3630 487.72 ICP 1316 11/06/2019 3 652 528.84 Estimación 44 3630 487.72 

30 - 4,270,348.03 ICP 1304 16/ 05/ 2019 4,270,348.03 Estimación 45 4,244,578.69 

_2!...._ 7,380,943.87 ICP 1310 03/ 06/ 2019 7,380,943.87 Estimación 46 7,336,403.69 

___E_ 7 331883.70 ICP 1319 26/06/2019 7 331883.70 Estimación 47 7 287 639.57 

---1L 2,241,700.75 ICP 1320 16/ 06/ 2019 2,241,700.75 Estimación 48 2,228,173.25 

---1!.,_ 0DL0000715 17/10/2019 
8,554,183.70 

EBH0000194 17/10/2019 69,821,035.01 
ICP 1321 26/ 06/ 2019 8,554,183.70 Estimación 49 8,502,563.63 

~ 11 004 304.75 ICP 1323 03/07/ 2019 11 004 304.75 Estimación SO 10 937 899.46 
36 - 15,190,949.20 ICP 1324 03/ 07/2019 15,190,949.20 Estimación 51 15,099,279.68 

___¿z_ 5 001361.29 ICP 1325 03/07/2019 5 001361.29 Estimación 52 4971180.66 

---1L 3,584,984.56 ICP 1326 03/ 07/ 2019 3,584,984.56 Estimación 53 3,563,351.03 

39 5,684,266.96 ICP 1336 16/ 07/ 2019 5,684,266.96 Estimación 54 5,649,965.35 

~ 7102 442.42 ICP 1337 16/ 07/2019 7102 442.42 Estimación SS 7059 582.85 
41 - 0DL0000777 18/12/ 2019 3,673,571.45 EBH0000217 18/ 12/ 2019 15,721,898.76 ICP 1338 16/ 07/ 2019 3,673,571.45 Estimación 56 3,651,403.35 

42 5,041,334.41 ICP 1339 16/ 07/ 2019 5,041,334.41 Estimación 57 5,010,912.56 

Total S279,396,692.87 S2n.2S3,2S4.64 S279,396,692.87 S2n.2S3,2S4.64 
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Diferencia 

$43,008.36 

48,900.13 

64115.91 
105,181.91 

47,98458 

59620.40 
418,694.07 

56 .521.10 

36 585.01 
39,224.28 

45,097.03 

S41166.01 
37,743.34 

20,788.43 

12184.17 
22,199.76 

4548158 
22,064.95 

106,526.39 

46490.74 
50,435.74 

68,935.48 

41159.26 
29,572.21 

36,158.72 

25347.05 
14,902.36 

15,966.82 

22 041.12 
25,769.34 

44,540.18 

44 244.13 
13,52750 

51,620.07 

66405.29 
91,669.52 

30180.63 
21,63353 

34,301.61 

4285957 
22,168.10 

30,421.85 

52,143,438.23 
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 26 fracción 1, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 
16, 17, 18, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
5, 17 fracción IV, 39, 55, 56 primer pá rrafo, 57 primer y segundo párrafos y 94 fracciones IX, 
XVII, XIX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 

AECF-EPE-0072020-2019-PR-234-101 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Admin istrat iva, pa ra que la autoridad competente realice las invest igaciones que 
correspondan en términos de lo d ispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Admin istrat ivas y la Ley de Responsabilidades Administrat ivas del Estado de Sinaloa, por las 

acciones u omis iones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
document os que soporten la observación de referencia. 

Resultado Núm. 235 Con Observación. 
Al anal izar las pólizas emit idas por los Servicios de Sa lud de Sinaloa, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, se detectaron pagos a la empresa Ingeniería y Cont ro l de Proyectos, S.A. 
de C.V., por concepto de est imaciones rea lizadas de la obra Sustitución del Hospita l General 
de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal, ubicado en la ciudad y Puerto de Mazatlán, Municipio 
de Mazatlán, Estado de Sinaloa, México, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por 
importe de $35,866,146.12, con presupuesto del ejercicio fiscal 2019, lo anterior derivado 
de que no llevan un adecuado control en la administración y ejercicio de los recursos. A 
continuación, se detallan: 

Póliza de Diario Póliza de Egreso 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

ICFDII 
Importe 

Concepto 
Número Fecha 

Deve111tado 
Número Fecha Importe Número Fecha Importe Total 

OOL0000008 05/02/2019 $4,988,970.19 EBH0000108 05/02/2019 $4,945,961.83 ICP 1135 17/10/2018 $4,988,970.19 
Estimación 

16 

OOL0000007 05/02/2019 5,672,414.90 EBH0000107 05/02/2019 5,623,514.77 ICP 1145 30/10/2018 5,672,414 90 
Estimación 

17 

OOL0000004 05/02/2019 7,437,446.42 EBH0000105 05/02/2019 7,373,330.51 ICP 1154 14/11/2018 7,437,446.42 
Estimación 

18 

OOL0000006 05/02/2019 12,201,102.68 EBH0000106 05/02/2019 12,095,920.77 ICP 1155 16/11/2018 12,201,102.68 
Estimación 

19 

OOL0000003 05/02/2019 $5,566,211.93 EBH0000104 05/02/2019 5,518, 227.35 ICP 1156 16/11/2018 5,566,211 93 
Estimación 

20 
Total $35,866,146.12 $35,556,955.23 $35,866,146.U 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federat ivas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 17 
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fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones III, 
IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III y 9 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como 
los numerales 10 y 12 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Material de Control Interno para el Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 102 el 11 de agosto 
de 2017; y lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, 
“Consolidación de la Información Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración 
Presupuestaria” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
AECF-EPE-0072020-2019-PR-235-102 Promoción de Responsabilidad Administrativa. 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las 
acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las 
disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los 
documentos que soporten la observación de referencia. 
 

Seguimiento de Resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 
 

En relación con el informe derivado de la revisión de auditoría relativa al ejercicio fiscal 2018, 
se determinaron dos observaciones, de las cuales una vez efectuada la revisión, ésta no fue 
pagada en el ejercicio auditado, por lo que se determinó dar seguimiento en amparo de la 
auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2019; obteniendo lo siguiente: 
 
Resultado Núm. 236 Con Observación Solventada.                                                                                   
Derivado del resultado número 131 del informe individual relativo a la auditoría practicada 
a Servicios de Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se realizó 
seguimiento a la observación en la que se plasmó que al verificar las pólizas proporcionadas 
por los Servicios de Salud de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la 
cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, se detectaron pagos por 
importe de $39,973.60, cubiertos con recurso FASSA 2018, en los cuales se observa que se 
otorgaron servicios de mantenimiento a vehículos que no se encuentran registrados en el 
padrón vehicular proporcionado por Servicios de Salud de Sinaloa, lo anterior derivado de 
que no se lleva un adecuado control de los vehículos a los cuales se les realiza 
mantenimiento. A continuación, se detalla: 
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- ~,-- co....-.,. F'ISUIDiptalpar ....,.. 
(CR>II impreso 

NÚllletO de 
N.....,o - .,.,,.._ -- - - • - - - Número - -- Jorge Chevrolet Matiz Rojo f uego 

CFA-3747 0 2/12/2018 $34&.00 
Alberto RMSa.r o reparar control de serie ,.,,. ... lave de encendido Kl1MJ6A090C005323 
"-z Placa VRX 92S2 

Jorge Che\lrolet Matiz Rojo fuego 

CFA-3759 0 2/12/2018 672.80 
Alberto 

Rep¡irar ánfora de r~ador serie 
serrano KU MJ6A090COOS323 
I.Ópez Pf.aca VRX 92S2 

AfW'lación mayor, reparación de 
Jorge suspensión y mofle, corregir Renault Kangoo Blanco 

CFA-3749 0 2/12/2018 9,686.00 
Alberto fuga de """ en carte,, Glaciar serie 
serrano c.a.mbio de pedal de dutch, 8A1fC1JS06UX,7408 Placa 
I.Ópez reparación de cremalier.l y UE 61185 

seniiciode los 105 ,_. kms. 

Jorge Renault Kangoo Blanco 

CFA-3727 0 2/12/2018 5,231.60 
Alberto Reparación de sistem.i Glaciar serie 
se«ano hidrWico y aire aconciciomdo 8A1fCU S06L007408 Placa 

"-z UE 61185 

Jorge Chevrolet Matiz Rojo f uego 
8BVA 

CFA·3675 27/ 11/2018 2,633.20 
Alberto Rep.iraóón de frenos y soporte serie 
serrano de motor Kl1MJ6A090C005323 

ODt..0001114 28/12/2018 ED10004762 3&52 31/12/2018 $210,833.48 
8ancomer, SA. 

cu. "-z Placa VRX 92S2 

00111193392 Jorge Che\lrolet Matiz Rojo fuego 

CFA-3681 27/ 11/2018 672.80 
Alberto 

Reponer ánfcn de raciador serie 
serrano KU MJ6A090C005323 
l.Ópez: Placa VRX 92S2 

Jorge f<>rd Ambulancia Blanco 

CFA·3683 27/ 11/2018 2,494.00 
Alberto 

Afinación mayor serie 
se«ano 1fTRf1428WH812274 
I.Ópez Placa VS8 9964 

Jorge Cbe\lrolet Matiz Rojo fuego 

CFA-368.5 27/ 11/2018 3,456.80 
Alberto Afinación mayor serie 
se«ano Kl 1MJ6A090C005323 
"-z Pt.aca VRX 92S2 

Jorge Rep.¡raóón .,..,_.., •• Renault Kaogoo Blanco 

CFA·3687 27/ 11/2018 
Alberto puertas, d utch y -· Glaciar serie 

11,600.00 serrano acondicionado, oambóo de 8A1FCU S06UX,7408 Placa 
•-z -.AY de dutch Uf 61185 

Jorge f<>rd Ambulancia 81,nco 

CFA·3690 27/ 11/2018 3,178..40 
Alberto 

Reparación de frenos serie ,.,,.,.. 1fTRf1428WH812274 

• -z Placa VS8 9964 

,_ 
$21QH~ $30173 ... 

Es conveniente mencionar que los cheques observados no fueron cobrados durante el 

periodo auditado. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artícu los 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43, 67 y 70 

fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 primer pá rrafo fracción II y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria; 1, 30 últ imo pá rrafo, 55 segundo párrafo, 92 y 94 fracciones 111, IV, XIV y XXX de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 41 fracciones 1, 
111, VI, VIII, IX, X, XIV y XVII I del Reglamento Interior de los Serv icios de Salud de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 048, de fecha 22 de abril de 

2015; así como los numera les 10 y 12 del Acuerdo por el que se em iten las Disposiciones y el 
Manua l Administ rativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado 
de Sinaloa publicado en el Periódico Oficia l "El Estado de Sinaloa" número 102 el 11 de 
agosto de 2017. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a rea lizarse, en virtud de que el importe de 
$39,973.60, no se cobró en el ejercicio auditado. 
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Seguimiento. 
Derivado de lo anterior y como parte de los procedimientos de la auditoría número 007 /2020 
que se practica al ejercicio fisca l 2019, con el propósito de dar seguimiento a la irregularidad 
plasmada en el resultado número 131, del informe individual correspondiente al ejercicio 
fisca l 2018, por importe de $39,973.60, y durante el seguimiento a esta observación se 
veri ficó que el cheque número 3852 de fecha 31 de diciembre de 2018, pendiente de cobro 
en el ejercicio fisca l 2018, fue cobrado en su totalidad el día 14 de enero de 2019, según el 
estado de cuenta del banco BBVA Bancomer, S.A., número de cuenta 0111193392. 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los art ícu los 84 y 85 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Est ado de Sinaloa, proporcionaron copia de las fact uras de los 
vehículos a nombre del Hospital Pediát rico de Sina loa, mediante las cuales se acredita que 

los vehícu los son propiedad de Servicios de Salud de Sinaloa, por lo anterior, la observación 
se solventa. 

Resultado Núm. 237 Con Observación Solventada. 
Derivado del resultado número 277 del informe individual relat ivo a la auditoría practicada 
a Servicios de Salud de Sina loa, correspondiente al ejercicio fisca l 2018, se rea lizó el 
seguimiento a la observación en la que se plasmó que derivado de la inspección física a los 
Bienes Muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que 2 act ivos fijos con 
valor de $255,622.96, no fueron localizados, dado que según lo manifestado por los 
resguardatarios se encuent ran fuera de la ciudad por motivo de comisión; sin embargo, no 
presentaron contrato en comodato o documento que ampare lo manifestado; lo anterior 
derivado de un inadecuado control de los activos fijos. A cont inuación, se detallan: 

Núm. Desaipción del Bien Fecha de Adq. 
Costo con Clave 

Departamento Centro Resguardatario 
IVA Activo 

Computadora portát i l procesador lntel core IS 
Oficina Central 

1 
7200u 2.5 GHz, pantalla 14, 8 GB RAM, dd 1 TB, 

27/03/2018 $18,914.96 00323183 
Dirección de Servicios de Salud 

Joel Antonio Conde 
unidad óptica DVD-RW. Marca: Dell. M odelo: Atención Médica 

de Sinaloa 
Gutiérrez 

Vostro, número de serie: 276RVJ2. 

Automóvil (versa) t ransmisión automática, a/t, 
Oficina Central 

2 
AA 1.61, espejos laterales eléct ricos, control 

26/12/2018 236,708.00 00351107 
Dirección de 

Servicios de Salud 
Héctor Alcántara 

crucero, pantalla con cámara de reversa. Nissan Atención Médica 
deSinaloa 

Gómez 
2019, número de serie: 3N1C17ADXKK413504. 

Total $255,622.96 

Lo anterior se plasmó en el Acta Administrat iva número 020/ CP.2018 de fecha 28 de junio 
de 2019. 

Lo anterior, incumple con lo establecido en los art ículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constit ución 
Polít ica del Estado de Sinaloa; 14 y 15 de la Ley del Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 92 y 94 fracciones 11 1, IV, XIV, XXI II y XXX de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; 15 fracción 1, 16 
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fracciones 11 y 11 1, 18, 20 y 73 de la l ey de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Admin istración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por los 
que se emiten los lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto y la lista de Cuentas. 

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a rea lizarse, en virtud de que un importe de 
$236,708.00, no se cobró en el ejercicio auditado. 

Seguimiento. 
Derivado de lo anterior y como parte de los procedimientos de la aud itoría número 007 /2020 
que se practica al ejercicio fisca l 2019, con el propósito de dar seguimiento a la irregularidad 
plasmada en el resultado número 277, del informe individual correspondiente al ejercicio 

fisca l 2018, por importe de $255,622.96, por el cua l se emit ió una acción de pliego por 
importe de $18,914.96, y durante el seguimiento a esta observación se verificó que el cheque 
número 1146 de fecha 28 de diciembre de 2018, pendiente de cobro en el ejercicio fisca l 
2018, fue cobrado el día 23 de enero de 2019 según el estado de cuenta del banco BBVA 
Bancomer, S.A., número de cuenta 0111193597, se anexa también póliza de egreso 
EDT0001049 de fecha 28 de diciembre de 2018 acompañada de su documentación soporte. 
A continuación, se detalla: 

Descripción del Bien 
Clave Importe Póliza eereso Fecha cobro/cuenta 
Activo Activo Núm . Fecha Importe bancaria 

Automóvil (versa) transmisión automática, a/t, AA 
23/01/2019 Bancomer 

1.61, espejos laterales eléctricos, control crucero, 
00351107 $236,708.00 EDT0001049 28/12/20 18 $946,832.00 BBVA, S.A. número de 

pantalla con cámara de reversa. Nissan 2019, 
número de serie : 3N1C17ADXKK413504. 

cuenta 0111193597 

Dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los artícu los 84 y 85 de la l ey de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, aclaran la situación observada, por lo anterior, la 
observación se solventa. 
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VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
 
Servicios de Salud de Sinaloa, dentro del plazo establecido, conforme lo dispuesto en los 
artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, remitió oficios 
número SSS/DAI/0004/2021 y SSS/DAI/0022/2021, de fechas 07 y 15 de enero de 2021, 
respectivamente, mediante los cuales presentó la información y documentación con el 
propósito de atender lo observado, misma que fue analizada y evaluada por la Auditoría 
Superior del Estado; concluyendo que solventaron los resultados número 12, 22, 26, 31, 32, 
43, 73, 76, 81, 90, 91, 98, 99, 108, 110, 113, 114, 115, 121, 129, 152, 159, 166, 170, 174, 177, 
184, 195, 207, 209, 214, 220, 222, 223, 225, 236 y 237, además no fueron solventados los 
resultados con observación número  33, 36, 37, 39, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 82, 84, 95, 96, 97, 102, 107, 111, 112, 116, 117, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 139, 140, 149, 156, 163, 180, 188, 191, 199, 
203, 210, 213, 215, 216, 217 y 221. 
 
Respecto a los resultados con observación número 01, 100, 101, 103, 144, 145, 147, 148, 
151, 154, 155, 158, 161, 162, 165, 168, 169, 172, 173, 176, 179, 182, 183, 186, 187, 190, 194, 
198, 201, 202, 205, 206, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 y 235, no se otorgó respuesta por 
Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
Es importante señalar que la evaluación de la Auditoría Superior del Estado sobre las 
respuestas emitidas por la Entidad Fiscalizada, corresponden a las justificaciones y 
aclaraciones presentadas en relación con los resultados y las observaciones realizadas 
durante la revisión, encontrándose en la Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados 
Preliminares, la cual será notificada a la Entidad Fiscalizada. 
 
 
IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados 
 
1. Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 

impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, así 
como los recursos aplicados para la realización de obras, la obtención de información 
confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de los 
objetivos de la misión; asimismo, diagnosticar el estado que guarda el marco de control 
interno establecido en el ente público con el propósito de evaluar el establecimiento y 
funcionamiento de sus componentes, identificar posibles áreas de oportunidad, sugerir 
acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia. 

2. Verificar que se haya cumplido con el objeto por el cual fue creado el ente público, así 
como la publicación de sus reglamentos, manuales, controles establecidos en 
cumplimiento con la normatividad aplicable. 
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3. Verificar la adopción e implementación del Manual de Contabilidad Gubernamental 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), constatando el 
debido cumplimiento respecto a la implantación del Plan de Cuentas, Guías 
Contabilizadoras y Matrices de Matrices de Conversión. 

4. Verificar que el ente público cumpla con la con la obligación de subir en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa. 

5. Verificar que el ente público esté cumpliendo con la obligación de publicar los formatos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

6. Constatar que se cuente con el presupuesto de egresos autorizado, así como la 
calendarización mensual del ejercicio y que éste se encuentre aprobado por la autoridad 
competente y que su importe sea acorde con el pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal. 

7. Revisar el grado de avance en la ejecución del Presupuesto basado en Resultados 
(capacitación, implantación o ejecución), atendiendo lo señalado en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8. Verificar que los estados financieros y demás información financiera, contable y 
presupuestal del ente público, se hayan elaborado de conformidad con lo que establece 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, que se hayan presentado en tiempo y forma y que estén firmados por 
los funcionarios responsables, así como el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de acuerdo con la clasificación 
administrativa correspondiente. 

9. Analizar que las cuentas de pasivo cuenten con fuente de pago, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad establecida. 

10. Analizar los saldos de las cuentas de bancarias, comprobando la veracidad de los mismos; 
además de obtener certificación por escrito del funcionario responsable del ente público, 
respecto a que todas las operaciones se encuentran registradas contablemente, 
verificando, además, que los funcionarios que manejaron recursos públicos durante el 
ejercicio auditado, cuenten con la fianza a la que están obligados. 

11. Analizar la integración de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por 
Cobrar a Corto Plazo y Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo por 
el ejercicio auditado, revisando la antigüedad de su saldo, verificando la recuperación y 
cancelación de la mismas, así como que se cuente con el documento para hacer exigible 
el adeudo, así como que las cancelaciones efectuadas se encuentren autorizadas y 
soportadas con documentación comprobatoria, según su normatividad aplicable. 

12. Verificar la integración de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo, comprobando su origen, registro, sustento y 
exigibilidad de cobro. 
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13.  Verificar el saldo de la cuenta de Terrenos, constatando que se cuente con 
documentación soporte que ampare la propiedad del bien. 

14. Verificar que los activos se encuentren registradas en cuentas específicas, que se haya 
realizado el levantamiento físico del inventario y se hayan registrado las depreciaciones 
correspondientes al ejercicio auditado y en caso de existir bajas cuenten con la 
documentación soporte. 

15. Verificar que las provisiones por concepto sueldos y compensaciones otorgadas a los 
trabajadores se hayan pagado de acuerdo a la normativa aplicable. 

16. Verificar el saldo de la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por 
Pagar a Corto Plazo, así como los movimientos registrados durante el periodo auditado, 
comprobando su origen, registro, sustento y compromiso del pago. 

17. Verificar que las retenciones y contribuciones de impuestos federales y estatales se 
hayan retenido y enterado en tiempo y forma. 

18. Verificar los movimientos registrados durante el periodo auditado de la cuenta 
Resultado de Ejercicios Anteriores, comprobando su origen, registro contable y sustento. 

19. Verificar que los ingresos por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, se hayan 
transferido de acuerdo a la normatividad y calendarios establecidos. 

20. Verificar que los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y 
pensiones y jubilaciones se hayan transferido de acuerdo a la normatividad y calendarios 
establecidos. 

21. Verificar selectivamente que los recursos por concepto de Servicios Personales se hayan 
ejercido de acuerdo a la normativa aplicable. 

22. Verificar que los gastos de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios 
Generales se ajusten al presupuesto de egresos, que su comprobación esté soportada 
con documentación comprobatoria original y justificativa, así como que se hayan 
apegado a las medidas de austeridad establecida para cada una de ellas y que se 
encuentren contablemente registrados. 

23. Verificar que las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se encuentren 
soportadas con documentación comprobatoria original y se hayan pagado de acuerdo a 
la normatividad y calendarios establecidos; y en caso de ayudas que cuenten con la 
documentación justificativa y que se encuentren contablemente registrados. 

24. Verificar que las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles se hayan 
realizado de acuerdo a la normatividad establecida, que cuenten con documentación 
comprobatoria y justificativa, así como que se encuentren debidamente resguardados. 

25. Verificar que los resultados que quedaron en seguimiento se hayan comprobado, 
pagado, solventado, o bien soportarlos correctamente con la finalidad de fincar la acción 
que corresponda. 

26. Constatar que se esté cumpliendo con la propuesta programática de inversión en obra 
pública para el ejercicio fiscal en revisión. (Eficacia). 
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27. Evaluar las asignaciones de los contratos de obra por número e importes. (Asignación de 
contratos). 

28. Revisa r en obra pública que la planeación, programación y presupuestación se haya 
real izado de acuerdo a la normat ividad aplicable. 

29. Verificar en obra pública que los procedimientos de licitación y cont ratación se realizaron 
con la legislación aplicable. 

30. Ver ificar que los trabajos ejecutados, se hayan apegado a las especificaciones de 
construcción y normat ivas, en cuanto a ca lidad, cantidad, precio y plazo. 

31. Ver ificar que una vez concluidos físicamente los t rabajos de las obras, se hayan real izado 
el proceso de ent rega recepción de las mismas, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables. 

X.- Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas 

A continuación, se detalla un resumen de los resu ltados obt enidos, recomendaciones y 
acciones promovidas, derivado de la Auditoría a los Recursos Públicos, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019. 

Resultados Obtenidos Acciones Promovidas 

Auditoria 
Recomendaciones 

Promoción del 

Sin 
Con Ejercido de la Promoción de 

Pliego de 
Total 

Observación 
Observación Con Observación Facultad de Responsabilidad 

Observaciones 
Solventada Comprobación Administrativa 

Fi.scal 

Revisión 
163 54 49 

Financiera 
60 1 4 59 9 

Revisión a 
la Obra 74 19 11 44 1 o 43 4 
Pública 

Totales 237 73 60 104 2 4 102 13 

*El número total de resu ltados obtenidos "con observación", no coincide con e l total de recomendaciones 
más acciones promovidas, debido a que figuran resultados que contienen dos acciones. 
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XI.- Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 
Corresponde a las diferencias en la información financiera a causa de omisiones, errores 

numéricos y de cálcu lo, así como a la aplicación de criterios divergentes para el registro 
contable y presupuesta! de las operaciones en relación con lo reportado en los Estados 
Financieros o que afecte las cifras señaladas en éstos. A cont inuación, se detallan: 

Concepto 
Con Observación 

Con Observación Total 
Solventada 

Cuentas con saldos en rojo o contrarios a su 
naturaleza. 3,846,963.12 102,080,471.50 105,927,434.62 

Omisión en el registro contable de las 
operaciones. 0.00 13,625.00 13,625.00 

Registro en una cuenta contable incorrecta. 0.00 57,010,248.87 57,010,248.87 

Registro de operaciones en una partida diferente 
a la naturaleza del gasto. 0.00 924,479.93 924,479.93 

Totales 1 $3,846,963.12 $160,028,SZS.30 $163,875,788.42 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resu ltados de la 

auditoría a los Recursos Públicos del ejercicio f isca l 2019, clasificados en Recuperaciones 
Operadas, así como en Recuperaciones Probables por los daños o perj uicios, o ambos, 
est imables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública o al Patrimonio. A 
continuación se detallan: 

Recuperaciones 
Recuperaciones 

Auditoría Operadas (a) Total - - Probables (b ) 
Documental Reintegro 

Revisión 
63,335,506.39 456,995.64 13,110,780.39 76,903,282.42 

Financiera 

Revisión a la 
6,060,383.33 0.00 2,615,750.44 8,676,133.77 

Obra Públ ica 

Totales $69,395,889.72 $456,995.64 $15,726,530.83 $85,579,416.19 

a) Recuperaciones Operadas: 
Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o justificados durante el transcurso de 
la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fiscal izada, siempre y cuando se 
presente la documentación original comprobatoria y justificativa faltante. 

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la auditoría o en 
evaluación de respuestas de la ent idad fisca lizada, siempre y cuando se presente la 
documentación que permita ident ificar la fuente del recurso económico reintegrado (póliza 
contable, ficha de depósito y estado de cuenta bancario). 
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b) Recuperaciones Probables: 
Están sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los términos y plazos establecidos en la 
Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos. 
 

 
XII.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría 
 
M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, L.C.P. Alma Araceli García Gutiérrez, Arq. 
Carlos Pérez Padilla, L.C.P. Óscar Javier Lugo Díaz, Arq. Cuauhtémoc Giovanni Lechuga Flores, 
L.C.P. Nérida Ismene Acosta Ramírez, L.C.P. Arisbé Medrano Chávez, L.C.P. Francisco Gonzalo 
Ríos Flores, L.A.F. Patricia Karina Andrade Castro, L.C.P. Rosario Agustín Osorio Bojórquez, 
L.C.P. Ana Verónica Varela Sánchez, L.A.E. Roxana Gutiérrez Palazuelos, L.C.P. Jesús Beatriz 
López Montoya, L.C.P. Cinthia Yanely Arellano Vizcarra, L.C.P. Lorena Lizárraga Osuna, L.C.P. 
Alma Delia González, L.C.P. Brizeth Alejandra Mejía Barraza, Arq. Arlette Díaz León, Ing. Luis 
Matías Olivas Bejarano, Arq. José Israel Herrera Kordell, Ing. Miguel Ángel Cosío Camacho, 
Ing. Jaime Abelardo Rodríguez Rubio, Ing. Carlos Alfredo Carrazco Arce y Arq. Jorge Imar 
Cabrera Carvajal, con los cargos: Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, Directora de 
Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, Director de Auditoría de Obra 
Pública, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales, Jefe del 
Departamento de Auditoría de Obra Pública a Poderes y sus Entes y Auditores de Cuenta 
Pública, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 Servicios de Salud de Sinaloa 
 

511 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2019 

 

XIII.- Dictamen  
 
El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por Servicios de Salud de Sinaloa y de cuya veracidad es 
responsable. En la auditoría practicada, el objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera 
del ejercicio fiscal 2019, a fin de verificar los estados financieros, la recaudación de los 
ingresos propios, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, además de la aplicación de los recursos públicos invertidos en obra 
pública, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Derivado de la auditoría se obtuvieron un total de 237 resultados, integrados por: 73 sin 
observación, 60 con observación solventada y 104 con observación, por los cuales se emiten 
2 recomendaciones, 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 102 
promociones de responsabilidad administrativa y 13 pliegos de observaciones. 
 
Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 
$15,726,530.83 (quince millones setecientos veintiséis mil quinientos treinta pesos 83/100 
M.N.), originado principalmente por: pagos de diversos conceptos, sin contar con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; recargos, multas, honorarios y 
gastos, derivado de pagos extemporáneos de altas y bajas de placas y calcomanías; 
volúmenes de conceptos de obra pagados ejecutados que no cumplen con las 
especificaciones de la construcción y; volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y 
no ejecutados.  
 
Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante etiquetado 
para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe 
de $486,485,177.95 (cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
ciento setenta y siete pesos 95/100 M.N.). 
 
Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno, además de 
resultados que reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  
Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Sinaloa, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Sinaloa, Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019, Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, entre otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 Bis A 
fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y con base en la auditoría 
practicada a los Recursos Públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, concluye que 
Servicios de Salud de Sinaloa, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, excepto por los resultados con observación descritos en el presente Informe 
Individual; lo anterior, a efecto de que la Comisión de Fiscalización en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos 29, 30 fracción II y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo con el objeto de someterlo a la 
consideración del Pleno del Congreso del Estado para que, este último, se encuentre en 
posibilidad de ejercer la facultad que le confiere la fracción XXII Bis del artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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XIV.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe 

El Informe Individua l se elaboró de conformidad a lo establecido en los artículos 43 
fracciones XXII, XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Esta do de Si naloa, 1 y 2 de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H. 

Congreso del Estado de revisar y fisca lizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las 
cuentas públicas que deberán rendir el Gobierno del Estado y los Municipios, así como los 

recursos públicos que manejen, ejerzan, adm inistren o custodien los Entes Públicos Estatales 

y Municipales, y cua lqu ier persona fís ica o moral del sector socia l o privado. 

Así, este Órgano Técnico de Fisca lización informa al Congreso del Estado, por conducto de la 

Comisión de Fiscalización, del resultado de la auditoría practicada y, en su caso, de las 
irregu laridades o deficiencias detectadas; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 8 fracción VII, 22 fracciones IX, XII y XV, 40 último párrafo, 69 Bis, 69 Bis A y 69 Bis 

B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Si na loa, hago entrega del presente Informe 
Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Auditara Superior-d 
Culiacán Rosales, Si naloa, 
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---- ----

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, 160, 165 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como los artículos 3 fracción IV y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado del Estado de Sinaloa, 

se TESTARON los datos siguientes por clasificarse como confidenciales: 

nombres de personas físicas, números de cuentas bancarias de servidores 

públicos, beneficiarios o proveedores, RFC, domicilios de personas físicas o 

beneficiarios y claves catastrales . 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, 160 y 162 

fracciones V, VI, VII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, así como lo establecido en el 11ACUERDO DEL 

CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS.", publicado el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de 

la Federación, se TESTARON los nombres de los servidores públicos por 

clasificarse como información reservada. 




